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BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

470-00-TP-BD_BS 1 0 Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis  

470-00-TP-BD_PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  

470-00-TP-BD_PN 1 0 
Atliktų projekto pritarimų ir suderinimų 

nuorašas 
 

470-00-TP-BD_TN 1 0 Atliktų topografijos suderinimų nuorašas  

470-00-TP-BD_BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai  

470-00-TP-BD_BAR 20 0 Bendrasis aiškinamasis raštas  

470-00-TP-BD_BTS 11 0 Bendroji techninė specifikacija  

470-00-TP-BD_PŽ 2 0 Priedų žiniaraštis  

- 170 0 Priedai  

470-00-TP-BD_BŽ 1 0 Brėžinių žiniaraštis  

470-00-TP-BD_BR 11 0 Brėžiniai  
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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  470-00-TP-BD 0 Bendroji dalis  

2.  470-00-TP-S 0 Susisiekimo dalis  

3.  470-00-TP-SK 0 Konstrukcinė atraminių sienų dalis  

4.  470-00-TP-NŠ 0 Nuotekų šalinimo dalis  

5.  470-00-TP-E1 0 Elektrotechnikos dalis (AB ESO tinklai)  

6.  470-00-TP-E2 0 Elektrotechnikos dalis (apšvietimo tinklai)  

7.  470-00-TP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

8.  470-00-TP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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4.2. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

Organizaciniai tvarkomieji normatyviniai dokumentai: 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

Techninių ir specialiųjų reikalavimų normatyviniai dokumentai 

STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas. 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 

STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms 

 LR Kelių įstatymas 

 LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas 

 LR Saugomų teritorijų įstatymas 

 LR Aplinkos apsaugos įstatymas 

 LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

 Kelių eismo taisyklės 

ST 8871063.03:2003 Automobilių kelių inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai 

BT ITK 09 
Automobilių kelių juostos naudojimas inžineriniams tinklams kloti bendrosios 

taisyklės 

KPT SDK 07 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

ĮT SBR 07 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 

ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės 

ĮT ŽS Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

KPT TAS 09 
Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo 

taisyklės 

KVŽT Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 

ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 

PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 

KŽT Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 

ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 

TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas  

T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 

PPOT 16 Pėsčiųjų perėjimų per kelius ir gatves organizavimo taisyklės 

MN TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai 

nurodymai 

MN GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos naudojimo žemės darbams metodiniai nurodymai 

R ISEP 10 Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos 

R PDTP 12 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos 

R 36–01 Automobilių kelių sankryžos 

R 39–06 Kelių tiesimas ir techninė priežiūra. Sauga darbe 

TRA GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas 
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TRA MIN 07 Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

TRA SBR 07 
Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas  

TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 

TRA BITUMAS 08/14 
Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų 

aprašas 

TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

TRA TAS-PL 09 
Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių 
reikalavimų aprašas 

TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas 

TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

APR-BĮA 10 
Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. 

Biologinės įvairovės apsauga 

APR-T 10 
Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių 

eismo triukšmo mažinimas 

APR-VTA 10 
Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. 

Vandens telkinių apsauga 

 

Saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje ir 

valstybinės reikšmės kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo 

tvarkos aprašas 

GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai 

R PT 11 Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijos 

 
Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinančioms institucijoms tvarkos 

aprašas 

POMOT 16 Paslaugų objektų maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklės 

KMOT 07 Valstybinės reikšmės kelių maršrutinio orientavimo taisyklės 

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 

2008-01-15 

Nr. A1-22/D1-34 

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 

2010-09-17 Nr. A1-425 Kėlimo kranu saugaus naudojimo taisyklės 

2006-10-23 

Nr. A1-293/V-869 

Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis 

 LR Vyriausybės nutarimas. Pavojingi darbai 

2010-03-29 Nr. 1-93 Elektros tinklų apsaugos taisyklės 

2010-07-27 Nr. 1-223 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

2006-12-29 Nr. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

 Projektinė dokumentacija 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

Autodesk® AutoCAD Civil 3D 2018 

Microsoft Office 365 

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto dalies 

įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. Rangovui privalomi ir visi 

naujai priimti teisės aktai, jei jie susiję su vykdomo projekto įgyvendinimu. Informaciją apie teisės aktus ir jų 

pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/. 

5. Statybos sklypo apibūdinimas 

Krašto kelio Nr. 228 Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai  ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstravimo projektiniai 

sprendiniai numatyti kelio žemės sklypo kad. Nr. 5568/7001:03 ribose. Kelias yra registruotas statinys, unikalus 

daikto Nr. 4400-2192-8432. Žemės sklypo ir kelio statinio Savininkas yra Lietuvos Respublika, valstybinės žemės ir 
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turto patikėjimo teise žemės sklypas ir kelio statinys priklauso Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo 

ministerijos. 

6. Geografinė vieta, klimato sąlygos ir reljefas 

Rekonstruojamo kelio Nr. 228 Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai ruožas yra Kalniškės k., Vėžaičių sen., Klaipėdos 

rajono savivaldybėje.  

Ruožas prasideda ties Gargždų miesto (Klaipėdos rajonas, Klaipėdos apskritis) riba ir tęsiasi iki kelio Nr. 228 

sankryžos su rajoninės reikšmės keliu Nr. 2205 Maciuičiai–Pėžaičiai (šioje vietoje sutampa su Kalniškės g.) ir su 

Gerduvėnų g. Kalniškės ir Gerduvėnų kaimai yra įsikūrę abipus šios sankryžos, atitinkamai dešinėje ir kairėje kelio 

Nr, 228 pusėse. 

 

 
1 pav. Kelio Nr.228 rekonstruojamas ruožas 

 

Rekonstruojamo kelio darbų vykdymo ruože žemės paviršiaus reljefas yra kalvotas, staigiai žemėjantis vakarų 

kryptimi. Absoliučios altitudės Lietuvos aukščių sistemoje svyruoja nuo 9,0 m iki 42,5 m. 

Reperiai pateikti šio projekto Bendrosios dalies prieduose, Topografinės nuotraukos reperių žiniaraštyje. 

Inžinerinius topografinius tyrinėjimus atliko UAB „Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“ 2017 m. gegužės mėn. 

Topografinė nuotrauka sudaryta LKS-94 koordinačių sistemoje, aukščių sistema – Lietuvos. 

6.1. Geologinės sąlygos 

Rekonstruojamo kelio ruožo inžinerinius geologinius tyrimus atliko UAB „Geoinžinerija“ 2017 metų liepos 

mėnesį. 

Geologiniu požiūriu tyrinėjamame ruože sutikti technogeniniai (t IV), deliuviniai (d IV), aliuviniai (a IV) ir 

glacialiniai (g III bl) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvožemis) padengęs dalį tvirto kelkraščio 0,10 – 0,20 storio 

sluoksniu.  

Kelkraščio danga (IGS 1-2) sutikta ne visame ruože. Nuo PK 79+22 iki PK83+22 kelkraštį dengia 10-20 cm 

storio dirvožemis. Likusiame ruože, paviršiuje, ties PK 79+22 -PK 81+22, po dirvožemiu, yra supiltas 10-80 cm storio 

vidutinio rupumo ir žvyringas vidutinio rupumo smėlis (dulkingas smėlis [SD] (IGS-1) arba 40 cm storio molingas 

žvyringas smėlis (molingas smėlis [SMo] (IGS-2), ir abu šie sluoksniai turi organikos priemaišų (išskyrus PK 86+93). 

Ties PK 78+20 kelkraštį dengia 12 cm asfaltbetonio sluoksnis. 

Šalčiui atsparus sluoksnis (IGS-3) supiltas PK 83+22-85+21 atkarpoje bei ties PK 78+20. Tai – dulkingas 

smėlis [SD] (IGS-3), kurio storis stipriai kinta  - ties PK 78+20 0,07 m, o nuo PK 83+22 iki PK 85+22 – nuo 0,10 m iki 

0,50m. 

KELIO NR. 228  ATKARPOS PRADŽIA 7,694 KM 
KELIO NR. 228  ATKARPOS PABAIGA 8,714 KM 
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Sankasa (IGS 4-7) tai supilti gruntai po kelkraščio dangos konstrukcija. Po kelkraščio konstrukcija sankasoje 

birūs gruntai persisluoksniuoja su rišliais. Birūs – smulkus smėlis (blogos sanklodos smėlis [SB]) (IGS-4) vietomis su 

organikos ar molio priemaišomis ir molingas smulkus smėlis (molingasis smėlis [SM]. [SMo]) (IGS-5). Rišlūs – tai 

smėlingas dulkingas molis ir dulkingas molis (mažo plastiškumo molis, vidutinio plastiškumo molis ML, MV) (IGS-6), 

kuriuose organikos yra ties Pk 85+21 – Pk 86+93 atkarpa. Ties Pk 77+22 – Pk 81+22 atkarpa sankasos gruntų padas 

gręžiniais nepasiektas, o likusioje ruožo dalyje – kinta nuo 0,20 m iki 1,30 m. 

Kelio sankasos apačioje supiltus gruntus daugiausiai sudaro smulkus smėlis (dulkingasis smėlis [SD]) (IGS-

4) vietomis su organikos priemaiša, molingas smulkus smėlis (molingasis smėlis [SMo]) (IGS-5) ir smėlingas 

dulkingas molis (mažo plastiškumo molis [ML]) (IGS-6). Ties Pk 80+27 0,4 m gylyje sutiktas 0,10 m storio supiltas 

durpių (blogai susiskaidžiusios durpės [HN]) (IGS-7) sluoksnis. Bendras supiltų gruntų storis kinta nuo 0,70 m iki 1,20 

m. 

Natūralūs gruntai (IGS 7-9) . Tyrinėtame ruože po supiltais gruntais slūgso deliuviniai (d IV), aliuviniai (a IV) ir 

glacialiniai (g III bl) dariniai. 

Deliuviniai dariniai sutikti sankasos apačioje, ties PK78+21, PK80+27, PK82+15. Tai – dulkingas molis 

(vidutinio plastiškumo molis MV) (IGS-8), vietomis su organikos priemaiša. Šis gruntas prasideda 0,80 – 1,70 m 

gylyje, jo padas pasiektas tik ties PK78+21, 2,70 m gylyje. 

Aliuviniai dariniai rasti sankasos apačioje, ties PK78+21 nuo 2,70 m iki pragręžto 3,00 m gylio ir PK82+15 1,50 

– 1,70 m gylio intervale. Tai – dulkingas smulkus smėlis (dulkingasis smėlis SDo) (IGS-9), vietomis su organikos 

priemaišomis. 

Glacialiniai dariniai susiklostę tirto kelkraščio ruožo pabaigoje nuo Pk 83+22 iki Pk 86+93. Tai – smėlingas 

dulkingas molis (mažo plastiškumo molis ML) (IGS-10), esantis nuo 0,80 – 1,40 m gylio, o jo padas gręžiniais nebuvo 

pasiektas. 

Išsamūs duomenys ir aprašymai pateikti projektinių inžinerinių geologinių turimų ataskaitoje. 

6.2. Hidrogeologinės sąlygos 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens lygio stebėjimais 

gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu. 2017 metų liepos mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo buvo 

sutiktas kelkraštyje gręžiniuose Nr.3,5 ir sankasos apačioje, ties PK78+21, PK80+27, PK82+15. Kelkraštyje 

gręžtuose gręžiniuose sutiktas vanduo yra podirvio ir laikosi 0,80 – 1,30 m gylyje (alt. 16,74 – 37,55 m supiltuose 

gruntuose. Sankasos apačioje gręžtuose gręžiniuose pasiektas vanduo yra gruntinis ir jo slūgsojimo gylis – 0,50 – 

1,50 m gylyje (alt. 8,88 – 14,88 m), vanduo talpinasi deliuvinio dulkingo molio smėlinguose lęšiuose, ties PK78+21  

pereina į aliuvinį smėlį, taip pat ties PK80+27, PK82+15 vanduo pakilęs į piltinius gruntus. Lietingais laikotarpiais ir 

pavasarinio polaidžio metu gruntinio vandens lygis gali pakilti apie 0,50 m nuo esamo lygio. 

6.3. Klimato sąlygos 

Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Klaipėdos rajone yra šios klimatinės sąlygos: 

 Vidutinė metinė oro temperatūra    +6,8 0C; 

 Santykinis metinis oro drėgnumas    82 % 

 Vidutinis metinis kritulių kiekis    797 mm; 

 Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas)  77,3 mm. 

 Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: 

 sausio mėn. –     iš PR, P, PV, R; 

 liepos mėn. –     iš ŠV, V, PV, R; 

 Vidutinis metinis vėjo greitis     4 m/s; 

Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas vieną kartą per 50 metų 34 m/s; 

Pagal STR 2.05.04:2003 Klaipėdos rajonas priskiriamas III-jam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine 

vėjo greičio reikšme 32 m/s. 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” Klaipėdos rajonas priskiriamas I–jam sniego apkrovos rajonui 

su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,2 kN/m2 (120 kg/m2). 
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7. Statybos sklype esantis statiniai ir inžineriniai tinklai 

Nagrinėjamą kelio ruožą PK 86+73 kerta aukštos įtampos elektros orinė linija, PK 77+82 ir PK 86+86 

požeminiai ryšių tinklai ir PK 87+03 požeminė žemos įtampos elektros linija. Nuo PK 76+94 iki PK 77+82 kairėje kelio 

pusėje žemės sankasos šlaite yra esami ryšių tinklai.  

Požeminių ir antžeminių komunikacijų planinė padėtis parodyta topografinėje nuotraukoje (470-00-TP-BD 

prieduose) ir Suvestiniame inžinerinių tinklų plane. 

Požeminių komunikacijų apsaugos zonoje žemės darbus galima vykdyti tik iškvietus požemines komunikacijas 

eksploatuojančių organizacijų atstovus. Požeminių tinklų apsaugos zonoje žemės darbus būtina vykdyti rankiniu 

būdu. 

8. Kelio juosta 

Esama valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai  ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km 

kategorija IV. Kelio juostos minimalus plotis IV kategorijos keliui yra 19 m. Kelio žemės sklypo plotis kinta nuo 20 m 

iki 42 m. 

Pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 1992 m. 
gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr.22–652; 2003, aktuali redakcija nuo 2012 07 01), II skyriaus 
reikalavimus, krašto keliams kelio apsaugos zona yra po 50 metrų į abi kelio puses nuo kelio sankasos briaunų. Kelio 
apsaugos zonoje draudžiama statyti gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus, kurie nesusiję su transporto ar 
keleivių aptarnavimu, draudžiama įrengti išorinę reklamą, jeigu ji gali užstoti technines eismo reguliavimo priemones, 
sandėliuoti medžiagas be kelio savininko leidimo. Kelio juostos ribose medžiai, jų grupės ir krūmai, augantys ne 
miško žemėje, nukertami ar kitaip pertvarkomi nustatytąja tvarka savivaldybės institucijai išdavus leidimą. 

Šios zonos turi būti orientyru naujos statybos ir galimos rekonstrukcijos atvejais, bei namų valdų nesuformuotų 

žemės sklypų ribų nustatymo atveju. 

9. Rekonstruojamo statinio būklės įvertinimas 

Kelio Nr. 228 Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai  ruožas nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstruojamas, įrengiant pėsčiųjų 

ir dviračių taką. Esamas kelias yra IV kelio kategorijos, 2 eismo juostų, esamas kelio važiuojamosios dalies plotis yra 

6-7 m. Nagrinėjamo kelio ruože susisiekimo infrastruktūra pėsčiųjų ir dviračių eismui nėra įrengta. 

 Kelio važiuojamosios dalies danga – asfaltas, būklė – patenkinama (ištrupėję asfalto dangos kraštai), 

kelkraščiai – žvyro dangos, ties aukštai kelio pylimo šlaitais įrengti kelio atitvarai. Rekonstruojamo kelio ruožo 

atkarpos esamos situacijos fotofiksacija pavaizduota 2 pav. 

 

  
2 pav. Kelio Nr.228 rekonstruojamo ruožo trasos pradžia ir pabaiga 

 

Rekonstruojamo kelio ruožo pabaigoje (ties PK 86+50) yra esamos autobusų sustojimo aikštelės. Nėra 

pėsčiųjų takų, nužymėtų pėsčiųjų perėjų. Leistinas transporto priemonių važiavimo greitis nagrinėjamame ruože 

ribojamas iki 50 km/val. 
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10. Projektinių sprendinių duomenys 

10.1. Trumpas projektinių sprendinių aprašymas 

Techninio projekto metu, rekonstruojant valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai-Gargždai-

Vėžaičiai  ruožą nuo 7,694 iki 8,714 km, numatyti projektiniai sprendiniai: 

• Kairėje rekonstruojamo kelio Nr. 228 pusėje įrengiamas asfaltbetonio dangos pėsčiųjų ir dviračių takas. Tako 

plotis – 2,5. Nuo PK 76+98 iki PK 83+80 tako dangos plotis numatytas  - 3,50 m pločio (2,5 m dviračių takas 

ir 1,0 m juosta apsauginiams kelio atitvarams ir apsaugos zonoms įrengti), o nuo PK 83+80  dangos plotis – 

2,50 m pločio. 

• Takas nuo važiuojamosios dalies atskiriamas betoniniais kelio bortais; nuo PK 76+98 iki PK 83+80 – 

betoniniais kelio bortais ir kelio atitvaru. 

• Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimui nėra pakankamas esamas kelio sankasos plotis. Projekto sprendiniais 

numatomas esamos sankasos platinimas. Nuo PK 76+98 iki PK 81+30 formuojami  aukšti sankasos pylimo 

šlaitai, kuriuos numatoma tvirtinti geosintetinėmis medžiagomis. 

• Ties PK 78 +17 projektuojama nuovaža ir nuvažiavimo kelias nuo sankasos pylimo šlaitų į esamą vietinės 

reikšmės kelią. 

• Nuo PK 77+70 iki PK 78+10 tarp pėsčiųjų ir dviračių tako ir nuvažiavimo kelio projektuojama atraminė siena. 

• Nuo PK 81+20 iki PK 82+90 dėl nepakankamo kelio žemės sklypo pločio projektuojamos atraminės sienutės, 

kad kelio pylimo šlaitai nepatektų į privačių žemės sklypų ribas. 

• Pėsčiųjų saugumo užtikrinimui, nuo PK 76+97 iki PK 83+60, stačių šlaitų atkarpoje numatyta apsauginė 

pėsčiųjų tvorelė, ant atraminių sienučių – turėklai. 

• Šalia pėsčiųjų tako, ties PK 83+65 įrengiama 1,50 m pločio ir 4,50 m ilgio poilsio aikštelė. Numatomas įrengti 

suolelis, šiukšlių dėžė. 

• Rekonstruojamo kelio ruožo pabaigoje, ties PK 86+50, rekonstruojama esama autobusų sustojimo aikštelė 

su peronu. Perone numatyta 1,5 pločio ir 5,0 m ilgio aikštelė su keleivių laukimo paviljonu suoliuku ir 

šiukšliadėže.  

• Rekonstruojamos esamos nuovažos ties PK 78+15, PK 85+55 ir ruožo pabaigoje į Gerduvėnų g. 

• Kelio dangos konstrukcijos sausinimui projektuojamas drenažas. Drenažas projektuojame ties įrengiama 

atramine siena. 

• Projektuojamas kelio ir pėsčiųjų ir dviračių tako apšvietimas visame rekonstruojamame kelio ruože. 

• Nuo PK 77+36 iki PK 82+18 ir nuo PK 84+70 iki PK 87+04 projektuojama paviršinių nuotekų surinkimo 

kanalizacija. 

 

Tenkinant žmonių su negalia reikmes, projektiniai sprendimai parinkti ir vadovaujantis STR 2.03.01:2001 

„Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. Pėsčiųjų judėjimo trasoje nelygumai nedidesni nei 

20 mm. Visame pėsčiųjų tako ruože numatyti įspėjamieji ir vedimo paviršiai iš betoninių trinkelių su kauburėliais ar 

juostelių paviršiumi. 

Įrengiami nauji kelio ženklai ir horizontalusis ženklinimas. 

10.2. Susisiekimo dalies projektiniai sprendiniai 

10.2.1. Pėsčiųjų ir dviračių tako trasa 

Pėsčiųjų ir dviračių tako trasa parinkta vadovaujantis Statytojo patvirtinta projektavimo užduotimi. Trasa 

suprojektuota prisilaikant esamos krašto kelio Nr. 228 Dauparai – Gargždai – Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km 

trasos, kairėje kelio pusėje atskiriant nuo važiuojamosios dalies kelio bortais. 

10.2.2. Trasos nužymėjimas 

Kelio trasos elementų geometrinius parametrus žiūrėti ašinės Kreivių elementų žiniaraštyje. Trasos 

nužymėjimas pateiktas Trasos koordinačių žiniaraštyje ir Aukščių ir nužymėjimo plano brėžinyje. 

Reperiai pateikti šio projekto Bendrosios dalies prieduose, Topografinės nuotraukos reperių žiniaraštyje. 

Inžinerinius topografinius tyrinėjimus atliko UAB „Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“ 2017 m. gegužės mėn. 

Topografinė nuotrauka sudaryta LKS-94 koordinačių sistemoje, aukščių sistema – Lietuvos. 
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10.2.3. Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant vykdyti kelio rekonstravimo darbus reikia paruošti statybos aikštelę ir atlikti reikalingus 

paruošiamuosius darbus. Statybos aikštelės įrengimo ir paruošiamieji darbai plačiau aprašyti šio projekto 

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje. 

Statybos aikštelėje turi būti demontuoti projekte numatyti visi į darbų ribą patenkantis kelio ženklai, nukastas 

esamas dirvožemio sluoksnis, demontuotos esamos dangos, kelio bortai bei kiti eismo organizavimo elementai. Prieš 

statybos darbų turi būti atlikti reikalingi darbai esamų inžinerinių tinklų apsaugojimui darbų vykdymo metu. 

10.2.4. Žemės sankasa 

Žemės darbai apima dirvožemio pašalinimą, nukasimą ekskavatoriais ir pakrovimą į transporto priemones bei 

išvežimą. Išverstas gruntas profiliuojamas taip, kad nebūtų plaunamas paviršinio vandens ir negalėtų užslinkti ant 

šalia esančių plotų. Atliekamas iškasamas gruntas turi būti išvežamas į Statytojo nurodytą vietą. 

Darbai turi būti atliekami vadovaujantis ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklės“, projekto brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais ir darbų aprašymu. 

Pėsčiųjų ir dviračių tako dangos konstrukcijai įrengti, atliekami esamo dirvožemio ir grunto nukasimo darbai, 

pagal projektuojamo aukščių plano altitudes, bei projektuojamos dangos konstrukcijos skersinius profilius. 

 Nuo PK 76+98 iki PK 81+30 formuojami  aukšti sankasos pylimo šlaitai, kuriuos numatoma tvirtinti 

geosintetinėmis medžiagomis. Šlaitai tvirtinami įvelkant piltinį smėlingą gruntą į geotinklus ir geotekstilę. Geotinklų 

sluoksniai įrengiami kas 60 cm storio sluoksnio piltinio grunto. Sutvirtinti sankasos pylimų šlaitai apželdinami įrengiant 

10 cm storio dirvožemio sluoksnį užsėtą žalių sėklomis. Apželdinti šlaitai uždengiami priešeroziniu dembliu, tvirtinant 

jį kabėmis. Sankasos pylimo šlaitų stiprinimo geosintetinėmis medžiagomis technologija detaliau aprašyta šios 

projekto dalies techninėse specifikacijose ir pavaizduota brėžinyje 470-00-TP-S_BR-04 „Dangos konstrukcijos 

skersiniai profiliai“. 

Projektuojamo pėsčiųjų ir dviračių tako ruože praeinančių požeminių komunikacijų apsaugos zonoje žemės 

darbus galima vykdyti tik iškvietus požemines komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus. Požeminių 

tinklų apsaugos zonoje žemės darbus būtina vykdyti rankiniu būdu. 

Visi pažeisti vejos plotai užpilami 10 cm dirvožemio sluoksniu ir užsėjami žole. 

Laikinos statybų aikštelės ir statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės vietą parenka Rangovas suderinęs su 

Statytoju. 

Krašto kelio Nr. 228 žemės sankasos šlaitai projektuojami 1:1,5 m nuolydžiu, nuvažiavimo kelio nuo sankasos 

pylimo ties PK 78 +17sankasos šlaitai projektuojami 1:1 m nuolydžiu. Kelio važiuojamosios dalies žemės sankasos 

viršus projektuojamas su 4,0 % nuolydžiu nuo kelio ašies, pėsčiųjų ir dviračių tako – 2,0 % link kelio ašies. 

10.2.5. Vandens nuleidimas 

Pėsčiųjų ir dviračių takas nuo kelio važiuojamosios dalies atskiriamas betoniniu kelio bortų, dėl to paviršinio 

vandens nuvedimui nuo kelio dangos ir projektuojamos pėsčiųjų ir dviračių tako dangos žemiausiuose vietose 

projektuojami paviršinio vandens surinkimo  šulinėliai. Detalūs paviršinio vandens surinkimo nuotekų tinklų 

projektiniai sprendiniai pateikti šio projekto Nuotekų šalinimo dalyje. 

Pėsčiųjų ir dviračių tako bei kelio dangos konstrukcijos sausinimui nuo PK 82+90 iki PK 87+03 projektuojamas 

pokonstrukcinis drenažas. Kelio dangos konstrukcijos bei pėsčiųjų ir dviračių sankasa projektuojama su skersiniu 

nuolydžių link projektuojamo drenažo. 

Platinamos sankasos pylimo šlaitų stabilumui užtikrinti nuo PK 76+98 iki PK 81+30 projektuojamas drenažas. 

Taip pat drenažas projektuojamas ties atraminėmis sienomis nuo PK 77+70 iki PK 78+10 ir nuo PK 81+20 iki PK 

82+90. Drenažo išleidimai projektuojami sankasos pylimo šlaitų papėdėje, įrengiamos plastikinės drenažo žiotys. 

Projektuojamo drenažo vietą parodyta brėžiniuose 470-00-TP-S_BR3 „Suvestinis inžinerinių tinklų planas“, ir 

470-00-TP-S_BR-04 „Dangos konstrukcijos skersiniai profiliai“. Detalus drenažo įrengimo aprašymas pateiktas šios 

projekto dalies techninėse specifikacijose. 

Nuo PK 83+90 iki PK 84+50 tarp pėsčiųjų ir dviračių tako ir iškasos šlaito projektuojamas 300x200x100 mm 

betoninis vandens latakas. 

10.2.6. Išilginis profilis 

Pėsčiųjų ir dviračių tako išilginis profilis derinamas prie kelio esamo išilginio profilio su atitinkamu 

peraukštėjimu. Vietovė kurioje projektuojamas takas yra kalvota, maksimalus išilginis nuolydis iki 6,0 %. 

14



BENDROJI DALIS BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstravimo, įrengiant 
pėsčiųjų ir dviračių taką, projektas. Ypatingasis statinys. 2017 m. 

Dokumento žymuo: 470-00-TP-S_AR Dokumento puslapis 9 iš 20 

 

10.2.7. Skersinis profilis 

Kelio skersinis profilis projektuojamas kaip IV kategorijos kelio. Kelio dangos plotis – 7,0 m, važiuojamosios 

dalies plotis – 6,0 m, eismo juostų pločiai paliekami esami – po 3,0 m, kraštinės saugos juostos plotis – 2x0,5 m. Prie 

naujai įrengiamų kelio bortų numatomas kelio važiuojamosios dalies dangos konstrukcijos atstatymas 1,0 m pločiu. 

Atstatomos dangos nuolydžiai projektuojami prisitaikant prie esamų dangos nuolydžių.  

Pėsčiųjų ir dviračių tako asfalto dangos plotis nuo PK 76+98 iki PK 83+80 – 3,5 m, nuo PK 83+80 iki trasos 

pabaigos – 2,5 m. Pėsčiųjų ir dviračių tako skersinis nuolydis vienšlaitis – 2,0 %. Nuolydis nukreiptas į kelio 

važiuojamosios dalies pusę. 

Kelio skersiniai profiliai pateikti brėžinyje 470-00-TP-S_BR-04 „Dangos konstrukcijos skersiniai profiliai“. 

10.2.8. Dangos konstrukcija 

Remiantis skaičiavimais pateiktais šio projekto Susisiekimo dalyje rekonstruojamam kelio Nr. 228 Dauparai-

Gargždai-Vėžaičiai  ruožui nuo 7,694 iki 8,714 km taikomi III dangos konstrukcijos klasei nustatyti reikalavimai. 

Dangų konstrukcijos parenkamos vadovaujantis „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07“ ir Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita. 

 

Kelio Nr. 228 dangos konstrukcija: 

• 4 cm storio asfalto dangos viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS; 

• 5 cm storio asfalto dangos apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS; 

• 9 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS; 

• 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 

• 32 cm storio apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis. 

Autobusų stotelių (įvažų) dangos konstrukcija: 

• 4 cm storio asfalto dangos viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS; 

• 5 cm storio asfalto dangos apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS; 

• 9 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS; 

• 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 

• 32 cm storio apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis. 

Autobusų stotelių peronų dangos konstrukcija: 

• 6 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD; 

• 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 

• 20 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis. 

Pėsčiųjų ir dviračių tako dangos konstrukcija: 

• 6 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD; 

• 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 

• 20 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis. 

Neregių ir silpnaregių vedimo sistemos dangos konstrukcija: 

• 6 cm storio betoninės trinkelės (geltonos spalvos) su iškilimais (neregių vedimo sistema); 

• 3 cm granitinės atsijos; 

• 12 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 

•  20 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis. 

Detalesnė informacija pateikta Dangos konstrukcijos skersiniuose profiliuose, kurie parengti charakteringose 

vietose.  

Rekonstruojamo kelio elementų pločių reikšmės pateiktos Dangos konstrukcijos skersinių profilių bei Dangų ir 

eismo organizavimo plano brėžiniuose. 

10.2.9. Kelio įrenginiai, eismo reguliavimas ir saugumas 

Rekonstruojamo kelio ruožo atkarpoje numatomas rekonstravimo darbams trukdančių kelio ženklų 

demontavimas ir naujų kelio ženklų bei horizontalaus dangos ženklinimo įrengimas.  

Nuo PK 76+98 iki PK 83+80 tarp pėsčiųjų ir dviračių tako ir kelio važiuojamosios dalies įrengiamas dėžinio 

profilio apsauginiai metaliniai atitvarai. Atitvarų pradžioje ir pabaigoje projektuojami trumpi pradiniai ir galiniai 

nusileidimo komponentai. Ruožo pradžioje atitvaras pereinamuoju komponentu sujungiamas su esamu tilto 

15



BENDROJI DALIS BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstravimo, įrengiant 
pėsčiųjų ir dviračių taką, projektas. Ypatingasis statinys. 2017 m. 

Dokumento žymuo: 470-00-TP-S_AR Dokumento puslapis 10 iš 20 

 

apsauginiu atitvaru. Nuvažiuojamajame kelyje ties PK 78 +17, kelkraštyje, projektuojamas vienpusis apsauginis 

metalinis atitvaras. 

Pėsčiųjų saugumo užtikrinimui, nuo PK 76+97 iki PK 83+60, stačių šlaitų atkarpoje, numatyta metalinė 

apsauginė pėsčiųjų tvorelė. Tvorelė projektuojama iš standartinių vietoje surenkamų gaminių. Ant atraminių sienučių 

projektuojami apsauginiai turėklai. 

Kelio ženklų, horizontalaus ženklinimo, apsauginių kelio atitvarų ir pėsčiųjų tvorelių įrengimo sprendiniai 

aprašyti šios projekto dalies techninėse specifikacijose ir pavaizduoti brėžiniuose 470-00-TP-S_BR-01 „Dangų ir 

eismo organizavimo planas“ ir 470-00-TP-S_BR-04 „Dangos konstrukcijos skersiniai profiliai“. 

10.2.10. Eismo dalyviams skirti aptarnavimo statiniai 

Rekonstruojamo kelio ruožo pabaigoje, ties PK 86+50 kairėje kelio pusėje rekonstruojama autobusų stotelė. 

Autobusų stotelėje projektuojama asfalto dangos sustojimo aikštelė (įvažos) ir asfalto dangos peronas. Perone 

numatomas keleivių laukimo paviljonai su suoliuku ir šiukšliadėže. Autobusų sustojimo aikštelės techniniai 

parametrai projektuojami pagal KTR 1.01:2008. 

Prie pėsčiųjų ir dviračių tako ties PK 83+66 projektuojama poilsio aikštelė. Poilsio aikštelėje projektuojami 

suoliukas ir šiukšliadėžė. 

Planinius aikštelės sprendinius žiūrėti brėžinyje 470-00-TP-S-BR_01 „Dangų ir eismo organizavimo planas“. 

10.2.11. Priemonės žmonėms su negalia 

Kelio infrastruktūra projektuojama taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms. 

Pėsčiųjų ir dviračių tako skersinis nuolydis 2,0 %. Projektuojamo tako danga – asfaltas. Takai turi būti įrengti 

taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir jie neapledėtų. Ties praėjimu per kelią neprojektuojami dangčiai, grotos, trapai 

ir pan., kyšantys aukščiau arba įleisti giliau kaip 10 mm nuo paviršiaus. Tako susikirtime su važiuojamąja dalimi, 

autobuso sustojimo perone projektuojama regėjimo negalią turinčių žmonių vedimo sistema iš trinkelių su specialiais 

paviršiaus nelygumais. Susikirtimuose su keliais projektuojami nužeminti kelio bortai. Pėsčiųjų judėjimo trasoje 

nelygumai negali būti didesni nei 20 mm. 

Į pėsčiųjų takų dangą neišsikiša objektai, galintys trukdyti ŽN judėjimui, Takuose sumontuoti objektai 

(šviestuvai, ženklai) turi būti ne žemiau kaip 2100 mm virš tako paviršiaus. 

Tenkinant žmonių su negalia reikmes, projektiniai sprendiniai parinkti vadovaujantis STR 2.03.01:2001 

„Statiniai ir teritorijos, Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. 

10.3. Konstrukcinės atraminių sienų dalies projektiniai sprendiniai 

10.3.1. Projektiniai parametrai 

Atraminė siena Nr. 1 (nuo PK 77+70 iki PK 78+10) 

Sienos ilgis: 40,0 m 

Sienos aukštis: Nuo 0,9 m iki 2,4 m (nuo žemės paviršiaus) 

Sienos konstrukcija: 
Monolitinė gelžbetoninė siena su plokščiaisiais pamatais sudalinta į 

deformacinius blokus 

Turėklai: Cinkuoti plieniniai 1,2 m aukščio nuo einamosios dalies 

Atraminė siena Nr. 2 (nuo PK 81+20 iki PK 82+90) 

Sienos ilgis: 170,0 m 

Sienos aukštis: Nuo 1,2 m iki 2,5 m (nuo žemės paviršiaus) 

Sienos konstrukcija: 
Monolitinė gelžbetoninė siena su plokščiaisiais pamatais sudalinta į 

deformacinius blokus 

Turėklai: Cinkuoti plieniniai 1,2 m aukščio nuo einamosios dalies 

10.3.2. Paruošiamieji darbai 

Atraminės sienos Nr. 1A ir Nr. 2A (atraminės sienos, kurių konstrukcijos aukštis 3,95 m ir didesnis) įrengiamos 

naudojant plienines spraustasienes, kurių atsparumo momentas ne mažesnis kaip 1300 cm3/m. Spraustasienė 

sukalama prieš iškasant pamatų duobę, ištraukiama – įrengus atraminę sieną ir ją užpylus gruntu. Projekte numatytas 

spraustasienės medžiagų kiekis yra toks, kad atramines sienas būtų galima įrengti trimis etapais: atraminės sienos 

Nr. 1 įrengimas susidaro iš vieno etapo, o atraminės sienos Nr. 2 iš dviejų etapų. 
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10.3.3. Atraminės sienos 

Atraminės sienos betonuojamos vietoje, ant sutankinto 0/45 frakcijos skaldos pagrindo (h = 30 cm) sluoksnio, 

naudojant C35/45 XC4/XD3/XF4 klasės betoną, armuojant plieniniais strypais, kurių charakteristinis stipris pagal 

takumo ribą fy ≥ 500 MPa. Besiliečiantys su gruntu paviršiai nuvalomi aukšto slėgio vandens srove ir nupurškiami 

bitumine emulsija 2 kartus. Atraminės sienos užpilamos gerai drenuojančiu gruntu palaipsniui sutankinant. Fasadiniai 

paviršiai nuvalomi aukšto slėgio vandens srove. 

Rangovas, atsižvelgiant į pasirinktą statybos darbų technologiją, privalo įsivertinti klojinių išramstymo ir 

tvirtinimo priemones, parinkti betonavimo technologiją ir medžiagas, užtikrinančias minimalų pleišėjimą betono 

stingimo stadijoje. Kiekvienoje technologinėje betonavimo darbų siūlėje privalo būti užtikrintas sandarumas 

naudojant bentonitinę juostą. Bentonitinės juostos kiekį rangovas privalo įsivertinti atsižvelgiant į pasirinktą statybos 

darbų technologiją. 

10.3.4. Deformaciniai pjūviai 

Atraminės sienos betonuojamos iš atskirų dalių, kurių kiekvienos ilgis neviršija 12 m. Tarp atraminių sienų dalių 

įrengiami deformaciniai pjūviai, kurie leidžia atraminės sienos dalims deformuotis išilgine horizontalia kryptimi, yra 

sandarūs tiek iš išorės, tiek iš vidaus ir užtikrina, kad atraminės sienos dalys deformuotųsi tolygiai skersine 

horizontalia ir vertikalia kryptimis. Deformacinio pjūvio konstrukcija pateikta brėžinyje 470-00-TP-SK_BR-05. 

10.3.5. Turėklai 

Ant atraminės sienos montuojami cinkuoti (cinko storis priimamas pagal LST EN ISO 1461 reikalavimus) 

plieniniai turėklai. Plieniniai turėklai gaminami gamykloje suvirinant S235 plieno klasės tuščiavidurius apskritus 

vamzdžius (pagal LST EN 10219) ir juostas (pagal LST EN 10058). Projektinėje padėtyje turėklai montuojami 

statramsčius įbetonuojant į atraminės sienos konstrukcijas. Sumontuotų turėklų aukštis nuo tako einamosios dalies 

≥ 1,2 m. 

10.3.6. Lietaus vandens nutekėjimas 

Prie atraminių sienų, pėsčiųjų ir dviračių tako pusėje, ant 20 cm storio C20/25 klasės monolitinio betono 

pagrindo įrengiami 300x200x100 mm betoniniai latakai, kuriais lietaus vanduo nuteka į paviršinius nuotekų tinklus.  

10.4. Nuotekų šalinimo dalies projektiniai sprendiniai 

Takas nuo važiuojamosios dalies atskiriamas gatvės bortu su 15 cm peraukštėjimu, todėl paviršinis lietaus 

nuotekų vanduo negali laisvai nutekėti nuo kelio važiuojamosios dalies į griovius. Tuo tikslu įrengiami lietaus nuotekų 

tinklai.  

Atsižvelgiant į esamą projektuojamą gatvės paviršių, lietaus nuotekų tinklas Tilto gatvėje yra padalintas į  dvi 

paviršinių nuotekų surinkimo sistemas. 

Sistema Nr. 1. Paviršinės  lietaus nuotekos Tilto gatvėje surenkamos nuo  PK 87+04 iki PK 84+70. 

Surenkamos teritorijos plotas yra 0,18 ha. Lietaus nuotekos surenkamos  naujomis projektuojamomis laiptuoto (dalis 

montuojama ant važiuojamosios kelio dalies, kita dalis – ant šaligatvio) tipo kelkraščio grotelėmis ( trapais).  Trapai 

montuojami ant g/b Ø 700mm šulinių.  Iš trapų lietaus vanduo PVC Ø200 vamzdžiais nukreipiamas į naujai 

projektuojamą kolektorių L1-1 ÷ L1-6. Toliau surinktos paviršinės nuotekos, naujai įrengtu kolektoriumi yra 

nuvedamos į griovį. Lietaus nuotekų kolektorius yra projektuojamas iš PVC Ø250 vamzdžių, trapų pajungimo vietose 

ir trasos posūkiuose yra statomi g/b Ø1000 šuliniai, išskyrus L1-5 šulinį – Ø1500 mm ( šulinio viduje įrengiamas 

kritimo stovas). Visi vamzdynai yra  klojami atviru būdu.  Paklojimo gylis iki projektuojamo paviršiaus numatomas 

pajungimo vietose ir trasos posūkiuose yra statomi g/b 1,00..3,00 m iki vamzdžio apačios. Sumontavus visus 

vamzdynus, jie turi būti praplauti ir išbandyti bei atlikta CCTV ( televizine diagnostika).  Paviršinio vandens kritimo 

vietose statomi šuliniai su kritimo stovais, jei kritimo aukštis  viršija 0,30 m. 

Sistema Nr. 2.Paviršinės  lietaus nuotekos Tilto gatvėje surenkamos nuo  PK 82+19 iki PK 77+36. Surenkamos 

teritorijos plotas yra 0,21 ha. Lietaus nuotekos surenkamos  naujomis projektuojamomis laiptuoto (dalis montuojama 

ant važiuojamosios kelio dalies, kita dalis – ant šaligatvio) tipo kelkraščio grotelėmis ( trapais), išskyrus vietas prie 

pat atraminės sienutės, kur  lietaus nuotekos surenkamos stačiakampėmis grotelėmis 450x550 mm, įrengtomis ant 

plastikinių Ø 315mm šulinių.  Trapai montuojami ant g/b Ø 700mm šulinių. Iš trapų lietaus vanduo PVC Ø200 

vamzdžiais nukreipiamas į naujai projektuojamą kolektorių L1-7 ÷ L1-18. Toliau surinktos paviršinės nuotekos, naujai 

įrengtu kolektoriumi yra nuvedamos į pelkėtą vietą. Lietaus nuotekų kolektorius yra projektuojamas iš PVC Ø250 

vamzdžių, trapų pajungimo vietose ir trasos posūkiuose yra statomi g/b Ø1000 šuliniai, L1-15 šulinį – Ø2000 mm ( 
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šulinio viduje įrengiami kritimo stovai) . Visi vamzdynai yra  klojami atviru būdu.  Paklojimo gylis iki projektuojamo 

paviršiaus numatomas 1,20..3,20 m iki vamzdžio apačios. Sumontavus visus vamzdynus, jie turi būti praplauti ir 

išbandyti bei atlikta CCTV ( televizine diagnostika).  Paviršinio vandens kritimo vietose statomi šuliniai su kritimo 

stovais, jei kritimo aukštis  viršija 0,30 m. 

10.5. Elektrotechnikos dalies (AB ESO tinklai) projektiniai sprendiniai 

Pagal AB“ESO“ prijungimo sąlygas TS-17-37514 projektuojama esamoje.kabelių spintoje su apskaitos 

prietaisais KS-4 (iš transformatorinės G-114) laisvoje vietoje naujas automatinis jungiklis 3FC10A.0 KS-4 nuo 0,4Kv 

šynų iki automatinio išjungiklio suprojektuota Cu 4x6mm skerspjūvio laidai. 

Projektuojamos sistemos paskirtis –Automatinio jungiklio sumontavimas. 

Apšvietimo tinklų  statybos projektas parengtas remiantis galiojančiais normatyvais, EĮĮBT , ELIĮT, EĮRAAĮT ir 

AEĮĮT taisyklėmis. 

10.6. Elektrotechnikos dalies (apšvietimo tinklai) projektiniai sprendiniai 

10.6.1. Bendroji dalis 

Pateiktoje byloje projektuojama nauja apšvietimo linija Valstybinės reikšmės krašto keliui Nr.228 Dauparai-

Gargždai-Vėžaičiai ruože 7,694 iki 8,714 bei projektuojam pėsčiųjų ir dviračių takui klojant naują 0,4 kV kabelį 

nuo esamos 0,4kV kabelių spintos su apskaitos prietaisais KS-4 (iš transformatorinės G-114) iki naujai 

projektuojamo apšvietimo valdymo skydo. 

Projektuojamos sistemos paskirtis – rekonstruojamo kelio, pėsčiųjų ir dviračių tako apšvietimas. 

Projektuojamas apšvietos lygis –  ne mažiau minimaliai leistinos 1,5 lx reikšmės. 

Naujos apšvietimo linijos valdymo būdai su laiko ir foto relėmis. 

Apšvietimo tinklų  statybos projektas parengtas remiantis galiojančiais normatyvais, EĮĮBT , ELIĮT, EĮRAAĮT 

ir AEĮĮT taisyklėmis. 

10.6.2. Apšvietimo tinklų įrengimas 

Rekonstruojamas valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai ruožas 7,694 iki 8,714 

pagal standartą CEN/TR 13201-1:2014 (Kelių apšvietimas. 1 dalis. Apšvietimo klasių parinkimas) priskiriamas ME4b 

kategorijos apšvietimo klasei. 
Projektuojamas pėsčiųjų ir dviračių takas pagal standartą CEN/TR 13201-1:2014 (Kelių apšvietimas. 1 dalis. 

Apšvietimo klasių parinkimas) priskiriamas P4 kategorijos apšvietimo klasei . 

Atlikus skaičiavimus DIALux evo 7.1 kelio, pėsčiųjų ir dviračių tako apšvietimui. 

Atramose projektuojama 8 m cinkuotos metalinės atramos su vienguba P – formos gembe ilgis 2,5 m, aukštis 

1,5 m ir šviestuvai su 96 W LED lempomis, atstumas tarp atramų 39 m.  

Skaičiavimai pateikiami prieduose. 

Apšvietimo atramose įrengiama komutacinė dėžutė su su 1F C6A automatiniu jungikliu. 

Apšvietimo atramose naudoti du kabelius Cu 3X1,5 mm2. 

Galutinis šviestuvų galingumas nustatomas darbo dokumentacijos rengimo metu, pagal parinkto Rangovo ir 

jo patvirtinto šviestuvų Tiekėjo konkečių gamintojų programomis ir juos (skaičiavimus) patvirtinus Statytojui. 

10.6.3. Maitinimo šaltinis ir prijungimo taškas 

Projektuojamos atramos  užmaitinamos iš 0,4kV kabelių spintos su apskaitos prietaisais KS-4 (iš 

transformatorinės G-114). Naujų atramų  užmaitinimui projektuojamas  0,4 kV Al 4x35 kabelis nuo nurodytos 

kabelių spintos iki naujai projektuojamo apšvietimo valdymo skydo (AVS). Apšvietimo linijos valdymo būdas su 

laiko ir foto relėmis (principinė valdymo schema pateikiama brėž. „470-00-TP-E2_BR-01“). 

Esamos 0,4kV kabelių spintos su apskaitos prietaisais KS-4 (iš transformatorinės G-114) (prie kurios 

jungiasi projektuojamas apšvietimo valdymo skydas) vieta parodyta projekto plane (brėž. „470-00-TP-E2_BR-

02“). 

AVS-1 įžeminti įrengiant R≤10Ω varžos įžeminimo kontūrą. 

Apšvietimo maitinimo linijos grandinėje prie atskirų fazių jungiamas kas trečias šviestuvas, kad fazių 

apkrovos būtų tolygios. 
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10.6.4. Projektuojamos kabelinės linijos 

Projektuojamų apšvietimo atramų užmaitinimui projektuojamas 0,4 kV Al 4x35 kabelis. Kabelio klojimui 

kasama tranšėja 0,7 m gylio. Kasimo darbus vykdyti mechanizuotu būdu, o sankirtoje su keliu darbus vykdyti 

klojimą uždaru būdu. Kabelių apsaugai projektuojami apsauginiai d110 vamzdžiai. Projektuojamam kabeliui 

(klojamam apsauginiame vamzdyje) susikertant su kitomis inžinerinėmis komunikacijos išlaikyti minimalų norminį 

vertikalų atstumą: 

• susikertant su ryšio kabeliais - 0,3 m. 

• susikertant su 0,4 kV kabeliais - 0,3 m. 

• susikertant su 10 kV kabeliais - 0,3 m. 

• susikertant su vandentiekio vamzdžiais - 0,3 m. 

• susikertant su lietaus kanalizacijos vamzdžiais - 0,3 m. 

• susikertant su nuotekų vamzdžiais - 0,3 m. 

• susikertant su dujų (mažo ir vidutinio slėgio) vamzdžiais - 0,3 m. 

Klojant kabelį apsauginiame vamzdyje lygiaigrėčiai esamam dujutiekiui išlaikyti 1 m horizontalų atstumą. 

Apšvietimo atramų viduje projektuojami kabeliai tarpusavyje sujungiami tam skirtais atsišakojimo 

gnybtynais. 

Projektuojamos apšvietimo linijos eksplikacija pateikta projekto plane (brėž. „470-00-TP-E2_BR-02“). 

Projektuojamo apšvietimo linijos ir atramų užmaitinimo principinius sprendinius projektuojamais kabeliais 

žiūr. vienalinijinę schemą ( brėž. „470-00-TP-E2_BR-01“). 

Visus kabelių klojimo ir montavimo darbus atlikti prisilaikant EĮĮBT , ELIĮT, EĮRAAĮT, AEĮĮT ir gamyklos 

gamintojų reikalavimų. 

10.6.5. Įrenginių įžeminimas 

Naujai projektuojamų apšvietimo atramų įžeminimui projektuojami giluminiai įžeminimo kontūrai (prijungiamas 

prie atramų korpuso). Įžemintuvo varža turi būti nedidesnė 30 Ω. 

11. Eismo organizavimas darbų metu 

Kelio ruožo rekonstravimo metu bus naudojamasi esamu keliu. Rekonstrukcijos metu darbus vykdanti 

organizacija saugų eismą užtikrins kelio ženklais. Kelio ruožuose, kuriuose bus vykdomi darbai turi būti ribojamas 

eismas pagal T DVAER 12, tinkamai įrengiami laikini kelio ženklai, įspėjantys apie vykdomus darbus, bei laikinais 

aptvėrimais aptveriamos darbų vykdymo vietos. Rekomenduojama vienu metu darbus vykdyti vienoje kelio pusėje.  

Pasiruošimo statybai ir statybos darbų organizavimo sprendiniai pateikti šio projekto 470–00–TP–SO 

„Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas“ tome. 

12. Aplinkos apsauga, poveikis aplinkai 

12.1. Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai 

Pėsčiųjų ir dviračių tako statybos neturės neigiamo reikšminio poveikio jo zonoje esančioms teritorijoms bei 

aplinkos požiūriu jautrioms teritorijoms (LR įstatymų saugomos ir „Natura 2000“ ekotinklo potencialios teritorijos).  

Buvo atlikta ir pateikta Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos  „Natura 2000“ teritorijoms 

reikšmingumo nustatymo forma ir gauta raštu 2017 09 01 Nr.(4)-V3-1241 (7.21) išvada: Vykdant numatytas 

priemones neigiamam poveikiui išvengti planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas negali daryti reikšmingo 

neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo.  

Pagal kelių ar gatvių bei kitų transporto statinių statybos bei rekonstravimo (remonto) pobūdį, poveikis aplinkai 

klasifikuojamas pagal veikiamus aplinkos elementus į šias grupes: žmogus ir socialinė aplinka; triukšmas ir oro 

kokybė; kraštovaizdis; fizinė ir gyvoji gamta; dirvožemis; vanduo. 

Neigiamas poveikis aplinkai prognozuojamas dėl triukšmo, dulkių, atliekų susidarymo, laikinos aikštelės 

statybinėms medžiagoms sandėliuoti. Poveikis darbininkams, vykdant darbus, galimas dėl triukšmo, dulkių ir 

sužeidimų.  

Nagrinėjamo pėsčiųjų ir dviračių tako statybos darbų metu didesnis dulkių kiekis numatomas nuo ardomų 

konstrukcijos sluoksnių, grunto kasimo bei naujų statybinių medžiagų transportavimo ir skleidimo metu. Taip pat 

dulkės bus keliamos augalinio sluoksnio sandėliavimo ir darbų zonos bei statybos aikštelės rekultivavimo darbų metu. 
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Atsižvelgiant į statybos darbų apimtis, oro taršos poveikis gatvės zonoje dirbantiems žmonėms ir gamtinei aplinkai 

bus laikinas ir minimalus. Atlikus pėsčiųjų ir dviračių tako statybos darbus teigiamas poveikis aplinkai bus pasiektas. 

Planuojamų statybos darbų metu dirbančios technikos sukeliamas triukšmas turės trumpalaikį ir nepastovų 

poveikį artimiausiai aplinkai. Statybos darbus numatoma vykdyti darbo dienomis ir darbo valandomis. Darbų metu 

numatoma naudoti technika turės atitikti lauko sąlygomis naudojamos įrangos skleidžiamo triukšmo ribojimo 

reikalavimus pagal STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo 

valdymas“. 

Statybos darbų metu neigiamas poveikis galimas tik atsitikus nenumatytiems įvykiams, tokiems kaip 

panaudotų tepalų iš mechanizmų ar dažų atliekų išbėgimas. Degalai ir tepalai statybvietėje nesandėliuojami. 

Fizikiniai ir biologiniai teršalai nesusidarys. 

Atlikus nagrinėjamo pėsčiųjų ir dviračių tako statybos darbus padidės pėsčiųjų ir dviratininkų eismo saugumas. 

Įrengtas naujas takas užtikrins Tilto gatvėje saugų ir patogų pėsčiųjų ir dviratininkų judėjimą. Apibendrinus, 

nagrinėjamo tako statybos pagerins vietinių gyventojų gyvenimo kokybę. 

Statybą vykdantis Rangovas privalo vadovautis visais įstatymais, įsakymais, reglamentais ir nurodymais bei 

taisyklėmis, nepriklausomai nuo to, ar konkretus reikalavimas yra nurodytas, ar nenurodytas techniniame projekte. 

Projektuotojas nėra atsakingas už tai, kaip Rangovas laikosi visų aplinkosauginių reikalavimų bei techniniame darbo 

projekte neprivalo jų detaliai aprašyti. 

12.2. Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai 

Arčiausiai kelio išsidėsčiusios šios saugomos teritorijos: 

1. Minijos upės slėnis ( ES kodas – LTKLAB005 ) –„Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbi teritorija, 

patenka per visą rekonstruojamo kelio važiuojamąją dalį nuo 7,69 km iki 7,76 km, į kelio naujai 

projektuojamus šlaitus nuo 7,84 km iki 7,87 km.  

2.  Minijos upė ( ES kodas – LTKLA0007 ) –„Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbi teritorija, patenka 

per visą rekonstruojamo kelio važiuojamąją dalį nuo 7,69 km iki 7,74 km. 

3.  Minijos ichtiologinis draustinis ( identifikavimo kodas – 0210604000007  ) –„Natura 2000“ paukščių ir 

buveinių apsaugai svarbi teritorija, patenka per visą rekonstruojamo kelio važiuojamąją dalį nuo 7,69 

km iki 7,74 km. 

 

Identifikavimo kodas: 1100000000031  

Vietovės identifikatorius (ES kodas): LTKLAB005  

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos pavadinimas:  Minijos upės slėnis  

Vieta: Šilutės raj., Klaipėdos raj., Kretingos raj., Plungės raj. savivaldybės  

Plotas, ha: 2175,370365  

Statuso suteikimo data: 2004.04.17  

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos įsteigimo pagrindas: LRV 2004-04-08 nutarimas Nr. 399 (Žin., 2004, 55-1899)  

Saugomos teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas:  Griežlės (Crex crex), tulžių (Alcedo atthis) apsaugai  

Bendrieji veiklos reglamentai:  

LRV 2004-03-15 nutarimo Nr. 276 'Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų 

patvirtinimo' (Žin, 2004, Nr. 41-1335; 2006, Nr. 44-1606) 2 priedas  

Įregistravimo į kadastrą data: 2006.06.15 16:16:01  

OBJECTID 1959 

 

Identifikavimo kodas: 1000000000110  

Vietovės identifikatorius (ES kodas): LTKLA0007  

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos pavadinimas: Minijos upė  

Vieta: Klaipėdos raj., Kretingos raj., Plungės raj., Šilutės raj. savivaldybės  

Plotas, ha: 1869,953965  

Apsaugos statusas: Teritorijos atitinkančios BAST kriterijus ir patvirtintos ministro įsakymu  

Statuso suteikimo data: 2005.08.31  

Buveinių apsaugai svarbios vietovės įsteigimo pagrindas (juridinis aktas): LR aplinkos ministro 2009-04-22 įsakymas 

Nr. D1-210 (Žin., 2009, Nr. 51-2039)  
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Saugomos teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas:  

Kartuolė; Ovalioji geldutė; Paprastasis kirtiklis; Paprastasis kūjagalvis; Pleištinė skėtė; Ūdra; Upinė nėgė  

Bendrieji veiklos reglamentai:  

LRV 2004-03-15 nutarimo Nr. 276 'Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų 

patvirtinimo' (Žin, 2004, Nr. 41-1335; 2006, Nr. 44-1606) 1 priedas  

Įregistravimo į kadastrą data: 2007.01.04 11:29:16  

OBJECTID 4728 

 

Atliekant pėsčiųjų ir dviračių tako statybos darbus saugomose teritorijose turi būti užtikrinta, kad nebus pažeisti 

specialiosios žemės ir miško sąlygos patvirtintos LR vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu „Specialiosios 

žemės ir miško sąlygos“. 

Atsižvelgiant į saugomų teritorijų išsidėstymą projektuojamo pėsčiųjų ir dviračių tako atžvilgiu, galima daryti 

išvadą, kad tako statybos neigiamo poveikio saugomom teritorijom neturės. 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2017 09 01 Nr.(4)-V3-1241(7.21) pateikė 

išvadą: Vykdant numatytas priemones neigiamam poveikiui išvengti planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas 

negali daryti reikšmingo neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

12.3. Atliekos 

Susidariusias statybines atliekas būtina tvarkyti vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. 

D1 – 637 „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“, LR aplinkos ministro 1999-07-14  įsakymu Nr. 217 „Atliekų tvarkymo 

taisyklėmis“, LR seimo priimtu 1998-06-16 Nr. VIII-787 Atliekų tvarkymo įstatymu. Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklės nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, statybinių 

atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų saugojimo, statybinių atliekų vežimo, 

naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus. 

Atlikus gatvės statybos darbus, statybos darbų metu susidariusių atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas 

pateiktas žemiau lentelėje. Projektavimo stadijoje tikslūs atliekų kiekiai dar nėra žinomi, jie bus tikslinami objekto 

statybos metu sudarant atliekų išvežimo sutartis. 

Statybos metu nukertama 40 vnt. nesaugotinų medžių ir 0,48 ha krūmų, pašalinami kelmai. Kelmai 

susmulkinami medžių atliekų smulkintuvu. Iškirstų želdinių plotas išvalomas. Medžių kamienai, susmulkinti kelmai ir 

šakos išvežami tolimesniam medienos paruošimui ir naudojimui.  Iškirsta mediena, krūmai bei išgenėtos šakos lieka 

atitinkamus valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių subjektų nuosavybėje, kitu atveju – savivaldybei, kurios teritorijoje 

auga želdiniai, o pastarajai atsisakius – atliekų tvarkytojui (arba susitarus su Statytoju į Rangovo pasirinktą vietą).  

Pabaigus statybos darbus gatvės aplinka sutvarkoma ir rekultivuojama. 

Dirvožemis ir gruntas laikinai saugomas numatytoje laikinoje statybos aikštelėje, kol bus panaudojamas 

rekultivacijai.  

Eksploatavimo metu atliekų susidarymas nenumatomas. Šiukšlės bus renkamos gatvę prižiūrinčios įmonės. 

Visos planuojamos ūkinės veiklos ( toliau – PŪV) metu susidarysiančios atliekos rūšiuojamos ir netinkamos 

antriniam panaudojimui – perduodamos atliekų tvarkytojams. 

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl 

jų naudojimo ir šalinimo. 

Pagal prioritetą rekomenduojama laikytis atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: 

prevenciškas atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai 

gauti), šalinimas atiduodant atliekas tvarkančioms įmonėms. 

Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams, 

registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla. Pavojingos atliekos gali 

būti atiduodamos tik įmonėms, turinčioms pavojingų atliekų tvarkymo licencijas. 

12.4. Statybinių atliekų apskaita ir tvarkymas statybvietėje 

Statybos metu vadovautis 2013 m. spalio 31 d. Nr.T11-594 „Klaipėdos rajono miestų ir kitų gyvenamųjų 

vietovių tvarkymo, švaros ir viešosios tvarkos taisyklėmis“. Užtikrinti, kad transporto priemonės, įvažiuojančios ar 

išvažiuojančios iš statybos aikštelės, neterštų kelių, gatvių bei kitų teritorijų. Organizuoti užterštų aplinkinių gatvių 

kasdienį valymą. 
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Vežant statybos griovimo ir teritorijų tvarkymo atliekas, jas uždengti ir paviršių sudrėkinti. Statybų atliekos iš 

statybos aikštelių, turi būti šalinamos ne rečiau kaip kartą per 2 savaites. 

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti 

statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos ataskaitos regiono aplinkos 

apsaugos departamentui Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. 

Statybinės ir griovimo atliekos, kad neužterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, 

kaupiamos ir iki jų perdavimo statybos ir griovimo atliekų tvarkytojui saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose 

ar kitoje uždaroje talpykloje. Atliekos statybvietėse negali būti maišomos, privalomas rūšiavimas, pastatant specialius 

konteinerius. Statybines ir griovimo atliekas draudžiama mesti į mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ar kitus 

šioms atliekoms neskirtus konteinerius ar palikti šalia jų konteinerių aikštelėse. Vienarūšės atliekos turi būti atskirtos 

į: pakartotinai naudotinas, galimas perdirbti, šalintinas. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų 

susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti la ikinai 

laikomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, 

tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. 

gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878, pripažįstant statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti 

komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui, arba 

pateikta Statytojo (Užsakovo) pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą minėtų Taisyklių 4 punkte 

nurodytuose dokumentuose numatytais būdais.  

Statybinių atliekų  krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija 

būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos 

dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. 

1. Lentelė. Atliekos, atliekų tvarkymas 
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 Atliekos 

Atliekų saugojimas 
objekte 

Atliekų tvarkymo 
būdas 

Pavadinimas 

Kiekis Agregatinis 
būvis (kietas, 

skystas, 
pastos) 

Kodas 
pagal 

atliekų 
sąrašus 

Pavojingumas 
Laikymo 
sąlygos 

Didžiau-
sias 

kiekis 
 Mato 

vnt. 
Kiekis 

Ardymo 
darbai 

Medis t 64,0 Kietas 
02 01 

07 
Nepavojinga Išvežama - 

Perduodama VĮ 
„Klaipėdos kelių 

tarnyba“, kitu atveju – 
atliekų tvarkytojas 

Ardymo 
darbai 

Betonas t 19,0 Kietas 
17 01 

01 
Nepavojinga Išvežama - 

Perduodama UAB 
Klaipėdos jūrų 

krovinių kompanija 
„BEGA“ 

Ardymo 
darbai 

Metalas t 16,5 Kietas 
17 04 

05 
Nepavojinga Išvežama - Perduodama VĮ 

„Klaipėdos kelių 
tarnyba“ 

Ardymo 
darbai 

Asfaltbetonis t 70,0 Kietas 
17 03 

02 
Nepavojinga Išvežama - 

12.5. Vandens apsauga 

Nagrinėjamas kelio ruožas nekerta paviršinių vandens telkinių.  

Artimiausias vandens telkinys: 

– upė Minija nuo rekonstruojamo ruožo pradžios nutolęs apie 15 m į vakarus.   

– vandens telkinys nuo rekonstruojamo ruožo pikete PK 78+40  nutolęs apie 7 m į šiaurę.   

Minija( identifikavimo kodas 17010001  ) – upė Vakarų Lietuvoje, dešinysis Nemuno intakas. Upė Minija 

priklauso nemuno upių baseinui, Minijos upės pabaseiniui. Upės ilgis – 201,08 km. Paviršinio vandens telkinio 

pakrantės apsaugos juosta yra 2,5 iki 50 m priklausomai nuo paviršiaus vidutinio nuolydžio/polinkio kampo, vietovės, 

paviršinio vandens telkinio apsaugos zona – 200 m. 

Vandens telkinio, kurio plotas ne daugiau kaip 0,2 ha, apsaugos juosta ir zona yra 2,5-12,5 m priklausomai 

nuo paviršiaus vidutinio nuolydžio/polinkio kampo. 
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Gruntinis vanduo sutiktas 0,50 – 1,50 m gylyje sankasos apačioje, o kelkraštyje ties Gr.Nr.3 ir Gr.Nr.5( klojami 

lietaus nuotekų tinklai) 0,80 – 1,30 m gylyje – podirvio vanduo. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu 

gruntinis vanduo gali pakilti apie 0,50 m nuo esamo lygio. 

Paviršinis vanduo nuo pėsčiųjų takų ir gatvės dangos bus surenkamas į žemiausiose vietose projektuojamus 

lietaus šulinėlius ir išleidžiamas į lietaus nuotekų tinklą. 

Nuotekų šalinimo sprendiniai pateikti šio projekto dalyje 470-00-TP-NŠ „Nuotekų šalinimo dalis“. 

Paviršinis vanduo nuo pėsčiųjų ir dviračių tako ir gatvės dangos laisvai nuteka į projektuojamą lietaus nuotekų 

surinkimo tinklą arba į projektuojamus griovius ir žemiausias pakelės vietas kur dėl esamų laidžių vandeniui gruntų 

drenuojasi į esamus gruntus. 

Darbų metu dirbant sunkiems mechanizmams, galima lokali vandens telkinių tarša naftos produktais ir 

skendinčiomis medžiagomis. Galimai vandens telkinio užteršimo darbų prevencijai, arčiau kaip 50 m atstumu nuo 

vandens telkinio kranto neįrengti laikinų aikštelių statybinėms medžiagoms ir atliekoms saugoti, neparkuoti transporto 

priemonių ir statybinės technikos bei nebus įrengtos buitinės patalpos su sanitariniu mazgu, išskyrus atvejus kai 

mažesniu, negu nurodyta, atstumu šiomis priemonėmis važiuojama ar jos statomos čia esančiuose keliuose, 

gatvėse, aikštėse, stovėjimo aikštelėse ( Saugomų teritorijų įstatymas, 20 straipsnis). Buitines nuotekas 

rekomenduojame kaupti rezervuaruose ir reguliariai juos išvežti į nuotekų valymo punktus. 

Atsižvelgiant į statybos darbų apimtis, tikėtina, kad tiesioginis neigiamas poveikis aplinkiniams paviršiniams 

vandenims nesusidarys. Gatvės statybos darbų metu neigiamas poveikis paviršiniams vandenims galimas tik 

atsitikus nenumatytiems įvykiams, kaip atidirbtų tepalų iš mechanizmų išbėgimo, dažų atliekoms. Degalai ir tepalai 

kelio zonoje nesandėliuojami. Fizikiniai ar biologiniai teršalai nesusidarys. 

Avarinių išsiliejimų atveju statybos darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. 

Darbų zonoje laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose 

aikštelės vietose įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, iš kurių atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę. 

12.6. Aplinkos oras 

Dviratis yra bemotorė transporto priemonė, neteršianti aplinkos bei sveikatai naudinga transporto priemonė. 

Pėsčiųjų takas eksploatavimo metu neteršia aplinkos.  

Pėsčiųjų ir dviračių tako statybos darbų metu dirbant statybos mechanizmams galimas laikinas lokalus oro 

taršos padidėjimas: atliekant kasimo darbus galimas padidėjęs dulkėtumas nuo ruožais grunto kasimo bei naujų 

statybinių medžiagų, ypač skaldos ir smėlio-žvyro mišinio, transportavimo, skleidimo ir montavimo metu. Taip pat 

dulkės bus keliamos augalinio sluoksnio sandėliavimo ir darbų zonos bei statybos aikštelės rekultivavimo darbų metu. 

Klojant asfaltą garuojant bitumui, numatoma trumpalaikė tarša šiais organiniais junginiais (CxHy), formaldehidu 

(H2CO), fenoliu (C6H5OH). 

Statybos objektuose atliekant griovimo, statybos bei teritorijų tvarkymo darbus, kurių metu susidaro dulkės, 

privaloma naudoti atliekų drėkinimo priemones, o vežant statybos griovimo ir teritorijų tvarkymo atliekas, jas uždengti 

ir paviršių sudrėkinti. Statybų atliekos iš statybos aikštelių, turi būti šalinamos ne rečiau kaip kartą per 2 savaites. 

Statybų Užsakovas ir Rangovas privalo prižiūrėti statybos teritoriją ir įvažiavimų kelius, transporto priemonės neturi 

teršti gatvių, kelių ir kitų teritorijų. Užteršę bendrojo naudojimo teritorijas už statybos aikštelės ribų (gatvės, šaligatviai, 

žaliosios zonos), jas privalo nuvalyti patys arba sudaryti sutartis su miestą tvarkančia organizacija. 

Atsižvelgiant į statybos darbų apimtis, oro taršos poveikis gatvės zonoje dirbantiems žmonėms ir gamtinei 

aplinkai bus laikinas ir minimalus. 

Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas neįtakos aplinkos oro kokybės. 

12.7. Triukšmas 

Dviratis yra bemotorė ir betriukšmė transporto priemonė, neteršianti aplinkos bei sveikatai naudinga transporto 

priemonė. Pėsčiųjų takas taip pat neįtakos aplinkos triukšmingumo. 

Atlikus pėsčiųjų ir dviračių tako statybos darbus transporto priemonėms ir pėstiesiems eksploatuojant statinį 

poveikis triukšmo lygiui nenumatomas ir neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų triukšmo ribinių dydžių. 

Pažymėtina, kad projekto įgyvendinimas neįtakos gatve judančio transporto eismo intensyvumo didėjimo ir sudėties. 
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12.7.1. Triukšmo poveikis ir priemonės statybos metu 

Planuojamų statybos darbų metu dirbančios technikos sukeliamas triukšmas turės trumpalaikį ir nepastovų 

poveikį artimiausiai aplinkai. Darbų metu numatoma naudoti technika turės atitikti lauko sąlygomis naudojamos 

įrangos skleidžiamo triukšmo ribojimo reikalavimus pagal STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos 

į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“. 

Apsauga nuo triukšmo statybų metu turi būti užtikrinama, atsižvelgiant į bendruosius triukšmo valdymo ir 

kontrolės reikalavimus bei specialiuosius ribojimus, nustatytus savivaldybių, kuriose vykdomi statybos darbai, 

patvirtintose triukšmo prevencijos viešosios vietose taisyklėse. 

Rekomenduojame planuoti statybos darbų procesą.  Rekomenduojama gyventojų apsauga nuo triukšmo 

rekonstruojamo kelio metu: 

– neįrenginėti darbų įrangos/technikos, medžiagų ir atliekų sandėliavimo aikštelių jautriose zonose. Aikštelės 

planuojamos kuo toliau nuo išskirtų jautrių zonų; 

– reikia iš anksto numatyti darbų technikos maršrutus, privažiavimo kelius, kurių aplinka yra nejautri ar mažiau 

jautri triukšmui. Jei įmanoma, nukreipti tranzitinį statybos darbų sunkiojo transporto eismą nuo tankiausiai 

apgyvendintų teritorijų; 

– suderinti kelias reikšmingai triukšmingas operacijas, kad jos būtų atliekamos kartu. Bendras triukšmo lygis 

nebus reikšmingai didesnis. Atskirai atliekant operacijas, poveikio trukmė būtų ilgesnė; 

– planuoti darbo procesą. Rekomenduojame su triukšmą skleidžiančia darbų įranga arti gyvenamųjų pastatų 

nedirbti švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (19:00–22:00 val.) ir nakties (22:00–07:00 val.) 

metu (LR Triukšmo valdymo įstatymas: triukšmo prevencija statybos metu; statinių ekspertizė, ar įgyvendinti visi 

triukšmo mažinimo reikalavimai).  

Laikantis siūlomų darbo ribojimų, reikšmingo neigiamo poveikio statybos metu nenumatoma. 

12.8. Dirvožemis 

Prieš pradedant statybos darbus, esamas dirvožemio sluoksnis nukasamas ir saugomas tol, kol bus 

panaudojamas pažeistų plotų rekultivavimui. Taip pat viršutinis dirvožemio sluoksnis nuimamas turi būti nukasamas 

įrengiant statybvietę.  

Tose vietose, kur dirvožemis nėra pažeistas ar degraduotas, reikia laikytis specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų, t.y. išsaugoti derlingą dirvožemio sluoksnį.  

Atsižvelgiant į statybos darbų pobūdį, tikėtina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas ir 

galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. Dirvožemio apsaugai nuo taršos būtina tinkamai parinkti statybinių 

medžiagų, atliekų saugojimo ir atidirbtų tepalų surinkimo vietas. 

Avarinių išsiliejimų atveju statybos darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. 

Darbų zonoje laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose 

aikštelės vietose įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, kuris skirtas surinkti tepalus ar kitus teršalus netikėto išsiliejimo iš 

transporto priemonių, esančių laikinoje statybos aikštelėje, metu. Iš šulinio-sėsdintuvo atliekos išvežamos į atliekų 

perdirbimo įmonę. Degalai ir tepalai nesandėliuojami. Laikina aikštelė įrengiama taip, kad nepažeistų gatvės zonoje 

augančių vertingų želdinių, neužterštų dirvožemio.  

Už darbų saugą ir aplinkosaugą yra atsakinga darbus vykdanti rangovinė įmonė, kuri privalo vadovautis 

atitinkamomis įmonės patvirtintomis taisyklėmis. Laikinoje statybos aikštelėje Rangovas privalo numatyti tepalų 

absorbentų saugojimo vietą, ją nurodant informaciniame stende. 

12.9. Žemės gelmės 

Žemės gelmių inžineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir pateikti šios dalies prieduose. 

Atsižvelgiant į statybos darbų pobūdį ir apimtis neigiamas poveikis žemės gelmėms nenumatomas. 

12.10. Biologinė įvairovė 

Arčiausiai kelio išsidėsčiusios šios saugomos teritorijos: 

1.  Minijos upės slėnis ( ES kodas – LTKLAB005 ) –„Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbi teritorija, 

patenka per visą rekonstruojamo kelio važiuojamąją dalį nuo 7,69 km iki 7,76 km, į kelio naujai 

projektuojamus šlaitus nuo 7,84 km iki 7,87 km.  
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2.  Minijos upė ( ES kodas – LTKLA0007 ) –„Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbi teritorija, patenka 

per visą rekonstruojamo kelio važiuojamąją dalį nuo 7,69 km iki 7,74 km. 

3.  Minijos ichtiologinis draustinis ( identifikavimo kodas – 0210604000007  ) –„Natura 2000“ paukščių ir 

buveinių apsaugai svarbi teritorija, patenka per visą rekonstruojamo kelio važiuojamąją dalį nuo 7,69 

km iki 7,74 km. 

Kelio trasa praeina dirbamais laukais, pievomis, medžių eilėmis, miškais. Greta kelio miškuose daugiausia 

vyrauja liepos, beržai, taip pat auga juodalksniai, gluosniai, eglės, pušys. Miško žemė aplink rekonstruojamą kelią 

yra tarp piketų PK 81+60 ir  85+40. Miško žemė patenka į kelio juosta tarp piketų PK84+40 ir PK 85+20. Planuojamos 

ūkinės veiklos aplinkoje esantys miškai yra Kretingos urėdijos, Vėžaičių girininkijos teritorijoje. Vertinant pagal 

grupes, visi projekto aplinkoje esantys miškai priskiriami šioms grupėms: II grupė – spec. paskirties miškams ( 

priešeroziniai miškai). 

Numatoma pašalinti 40 vnt. nesaugotinų medžių ir 0,48 ha krūmų, augančius ne miškų ūkio paskirties žemėje 

medžius, krūmus, kurie   trukdo  pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo darbams ir pavojingi eismo saugumui. 

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. Nr. 206 nutarimu  „dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, 

augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo 

saugotiniems“ medžiai augantys ne miško ūkio paskirties žemėje, valstybinės reikšmės kelių kelio juostoje ( kelio 

sklypo ribose) bei kelia pavojų saugiam eismui ir kelio naudojimui, nepriskiriami saugotiniems. Bus šalinami medžiai 

tik tie, kurie kels pavojų eismo saugumui ar trukdys įrengti kelio/pėsčiųjų ir dviračio tako elementams. Pėsčiųjų ir 

dviračių takas yra kelio elementas. 

Pagal  LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12d. nutarimo Nr.343 „ Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo 

sąlygų patvirtinimo“( su vėlesniais pakeitimais) II dalies „Kelių apsaugos zonos“ 7 punktą “kelių apsaugos zonose 

medžiai, jų grupės ir krūmai, augantys ne miško žemėje, nukertami ar kitaip pertvarkomi nustatytąja tvarka 

savivaldybės institucijai išdavus leidimą“. 

Iškirsta mediena, krūmai bei išgenėtos šakos lieka atitinkamus valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių subjektų 

nuosavybėje.   

12.11. Kraštovaizdis 

Visame rekonstruojame ruože - yra agrarinis, smėlingų lygumų slėniuotas kraštovaizdis, išskyrus aplink upę 

Minija – agrarinis, mažai urbanizuotas slėnių kraštovaizdis. Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikšti horizontalūs 

dominantai –  atvirų pilnai apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Vertikalūs dominantai išreikšti nežymi vertikaliąja 

sąskaida visame rekonstruojamame ruože, išskyrus upę Minija, kur neišreikšta vertikalioji sąskaida. 

Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimui naudojamos įprastos dangos, todėl įrengiami elementai savo formomis bei 

medžiagomis atitiks regiono kuriamą viešosios infrastruktūros tvarkymo koncepciją ir įsilies į esamą aplinką. Statybos 

darbai apims esamos gatvės ribas, nedarant žalos aplinkinėms privačioms teritorijoms, dėl to tikėtina, kad žymus 

poveikis urbanistiniam ir gamtiniam kraštovaizdžiui nebus daromas. Įgyvendinus projektą, esamas reljefo, 

kraštovaizdžio pobūdis ir struktūra nepakis. Trumpalaikis neigiamas vizualinis poveikis kraštovaizdžiui galimas tik 

darbų metu. 

12.12. Ekstremalios situacijos 

Nagrinėjamo pėsčiųjų ir dviračių tako statybos darbų metu būtina numatyti galimų avarijų išvengimo ir 

likvidavimo priemones – už tai atsakinga statybos darbus atliekanti statybos įmonė.  

Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui sumažinti darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų 

surinkimo sistemą. Avarinių išsiliejimų atvejų iš generatorių ir kompresorių darbų zonoje numatyti aptvėrimo 

pylimėliai, apsaugantys nuo naftos produktų ir kitų teršalų. Darbų zonoje darbų metu turi būti laikomos tepalus 

absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose aikštelės vietose įrengiami 

šuliniai – sėsdintuvai, iš kurių atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę. 

Avarijų su mechanizmais, įrenginiais padarinių likvidavimui būtina kreiptis į specialistus. 

13. Kultūros paveldo objektų apsauga 

Nagrinėjamame kelio ruože, kelio juostoje kultūros paveldo objektų nėra. Kelio rekonstrukcijos statybos darbai 

vykdomi kelio juostos ( kelio sklypo) ribose. 

Artimiausias kultūros paveldo objektas – Pilnas pavadinimas Kalniškės, Gargždų, Anielino piliakalnis su 

gyvenviete  (kodas 23779) ribojasi su kelio sklypo riba ( kelio juostos) tarp piketų PK 81+40 ir  84+90.  
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Šie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techninių specifikacijų bendroji dalis. Jie 

bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskirų projekto dalių technines specifikacijas. Jeigu tarp šių 

techninių reikalavimų ir projekto dalių specifikacijų iškyla skirtumų – pirmenybė teikiama atskirų projekto dalių 

specifikacijoms. 

1.    Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai, kurių privalu laikytis, 

įgyvendinant projektą 

 Teisės aktai ir reikalingi leidimai 

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) nustatytąja tvarka gavo ir 

perdavė rangovui šiuos dokumentus: 

• Statybos leidimą vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nurodymais. 

• Parengtą ir patvirtintą statinio projektą. 

• Sudarytas statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas su visais priedais, tarp priedu turi būti pateiktas 

statybvietės planas su nurodytais laikinas statybos aikštelėje esančiais reperiais, jų žiniaraščiu ir aiškiomis 

statybos aikštelės ribomis. 

• Sąlygos statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. 

Statybos darbų žurnalą, kurį privaloma pildyti statant statinius, kurių statybai yra reikalingas statybos leidimas. 

Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašas pateiktas STR 1.06.01:2016 4 priede. 

 Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį 

Kelio rekonstravimo darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų 

aktus, vykdant techninę priežiūrą atliekančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę 

įrodančius dokumentus. 

Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nepažeistų trečiųjų šalių interesų statybos metu. 

Kelio rekonstravimo darbų vykdymo procese būtina vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Įstatymais, 

FIDIC (Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos) statybos sutarties sąlygomis ir šiais normatyviniais 

dokumentais:  

• Statybos techninis reglamentas „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas” STR 1.05.01:2017; 

• Statybos techninis reglamentas „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” STR 1.06.01:2016; 

• Statybos techninis reglamentas „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ STR 1.03.01:2016; 

• Statybos techninis reglamentas „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ STR 

1.02.01:2017; 

• Statybos techninis reglamentas “Esminiai statinio reikalavimai“  STR 2.01.01 (1-5); 

• Kelių techninis reglamentas KTR 1.01.2008 „Automobilių keliai“. 

ir kitais normatyviniais dokumentais, kurie gali būti nurodyti šio projekto kitose dalyse. 

Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai, kurių privalu laikytis statant, rekonstruojant ar remontuojant statinį: 

• Lietuvos Respublikos darbo kodeksas Nr. IX-926; 

• Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas Nr. IX-1672; 

• Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai Nr. 85/23; 

• Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai Nr. A1-22/D1-34; 

• Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai Nr. A1-331; 

• Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai Nr. 102; 

27



PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstravimo, įrengiant 
pėsčiųjų ir dviračių taką, projektas. Ypatingasis statinys. 2017 m. 

Dokumento žymuo: 470-00-TP-BD_BTS Dokumento puslapis 2 iš 11 

 

• Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe bei darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų 

poveikio darbe nuostatai Nr.: 97/406; 

• Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai. Nr. A1-55/V-91; 

• Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai Numeris: A1-103/V-265. 

 Reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 

Vykdyti ypatingų statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba Europos 

Sąjungos valstybių narių, kitų Europos ekonominės erdvės valstybių arba Šveicarijos Konfederacijos juridinis asmuo 

nustatyta tvarka pripažinus jo valstybėje turimą teisę užsiimti analogiška veikla ir išdavus Teisės pripažinimo 

dokumentą. 

Rangovas privalo turėti Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą (kitų valstybių subjektai - Teisės 

pripažinimo pažymą), suteikiantį teisę vykdyti ypatingų statinių bendruosius ir specialiuosius statybos darbus, 

kuriame yra nurodytos šios statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), kiti transporto statiniai, dujų 

tinklai, lietaus nuotekų tinklai, hidrotechnikos statiniai, elektros tinklai. 

- Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus: 

- Įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos dokumentus; 

- Personalo (inžinierių, technikų, meistrų, darbininkų ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkrečioms pareigoms 

užimti ir konkretiems darbams atlikti). 

Teisę eiti bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas turi statybos inžinierius (fizinis asmuo), jei jo 

išsilavinimo ir profesinė patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas 

nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestatą. 

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai: 

Statinio statybos vadovas– fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį 

išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, įgyvendina statinio projektą nuo 

statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja 

statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto 

statinio normatyvinę kokybę; 

Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) – fizinis asmuo 

(specialistas turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, 

kuris, atstovaudamas Rangovui, įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu 

naudoti, vadovauja bendriesiems statybos darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus statinio statybos 

vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

Statybos darbams turi vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti statinio statybos vadovas ir statinio statybos 

bendrųjų bei specialiųjų darbų vadovai. 

 Reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams 

Jei specialiuosius darbus vykdys Rangovas ar Subrangovas(i), jis (jie) privalo turėti Vyriausybės įgaliotos 

institucijos išduotą atestatą (kitų valstybių subjektai - Teisės pripažinimo pažymą), suteikiantį teisę vykdyti statinių 

specialiuosius statybos darbus darbo sričiai, kuriai jis bus pasamdytas. 

Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) – fizinis asmuo 

(specialistas turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, 

kuris, atstovaudamas rangovui, įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu 

naudoti, vadovauja bendriesiems statybos darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus stat inio statybos 

vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

Statinio statybos specialiųjų darbų vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba 

vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą 

nuo statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo, vadovauja tam tikriems specialiesiems statybos darbams, 

būdamas techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui, pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio 

normatyvinę kokybę. 

 Saugaus darbo reikalavimai 

Statybos aikštelėje už darbų saugą atsako rangovas. Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis 

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų 

aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo 
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nuostatais, saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje (DT 5-00), kėlimo kranų naudojimo taisyklės, higienos normomis 

ir statybos darbų technologijos projektų sprendiniais ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, 

techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. 

Visi rangovo ir subrangovo darbuotojai turi būti nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir pripažinti tinkamais dirbti, 

žinoti saugaus elgesio statybos aikštelėje reikalavimus.  

Rangovas privalo užtikrinti, kad rangovo arba jo pasitelktų subrangovų darbuotojai, kurie turi atlikti Darbus 

pagal Sutartį, yra tinkamos kvalifikacijos ir apmokyti saugiai dirbti savo darbo vietose. Darbuotojai atliekantys 

specialiuosius darbus kuriems atlikti išrašoma paskyra – leidimas privalo būti papildomai apmokyti šiems darbams 

atlikti turėti reikiamą kvalifikaciją, gerai susipažinę su rizikos veiksniais ir pasekmėmis atliekant paskirtus darbus. 

Prieš statybvietėje organizuojant darbus, privaloma parengti saugos ir sveikatos darbe priemonių planą. 

Savarankiškai dirbti įmonėse gali asmenys turintys gydytojo leidimą dirbti, kvalifikaciją atitinkamam darbui atlikti ir tai 

patvirtinantį dokumentą-pažymėjimą. Darbuotojai turi būti apmokyti, atestuoti ir instruktuoti nustatyta Darbuotojų 

saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka, vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų 

saugos ir sveikatos klausimais bendruosius nuostatais. Statyboje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo 

taisyklėmis. 

Jei statant statinį dirbs daugiau kaip viena įmonė, statytojas (užsakovas) privalo paskirti vieną arba daugiau 

statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių. Visi darbuotojai turi būti supažindinti su saugiais darbo būdais 

neatsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikaciją. Taip pat turi mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą, gesinti gaisrą, 

elgtis kitose ekstremaliose situacijose. Naujai priimti į darbą nekvalifikuoti asmenys iki kvalifikacijos suteikimo gali 

dirbti tik kvalifikuoto darbuotojo prižiūrimi. Kiekvienas darbuotojas turi būti sąmoningas ir privalo atsakyti už savo 

veiksmus: būti atsargus ir atidus, saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų saugai ir sveikatai. Kiekvienas subrangovas 

pilnai atsako už darbų saugą savo darbo vietoje pagal LR įstatymus. 

Darbdavys, vykdantis darbus statybvietėje, privalo informuoti darbuotojus ir (arba) jų atstovus apie visas 

darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, kurios taikomos statybvietėse Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir 

sveikatos įstatymo ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatyta tvarka. Ši informacija 

darbuotojams turi būti pateikta suprantamai. 

Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki statybos 

darbų pradžios pateikia valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui išankstinį pranešimą apie statybos pradžią. 

Darbuotojai turi būti aprūpinti kolektyvinėmis saugos priemonėmis ir asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis 

laikantis Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais ir techninio reglamento 

Asmeninės apsauginės priemonės reikalavimų. 

Asmuo, matęs nelaimingą atsitikimą arba apie jį sužinojęs, turi nedelsdamas suteikti nukentėjusiajam pirmąją 

pagalbą ir pranešti apie nelaimingą atsitikimą nurodytiesiems asmenims. 

Darbo vieta ir įrengimų būklė, iki nelaimingas atsitikimas bus pradėtas tirti, turi išlikti tokios, kokios buvo 

nelaimingo atsitikimo metu. Jeigu tai kelia pavojų aplinkinių darbuotojų gyvybei ir sveikatai, gali būti daromi tik 

būtiniausi pakeitimai, įforminami tam tikru aktu. 

Tiesioginis darbo vadovas, o kai jo nėra - kitas darbdavio įgaliotas asmuo privalo nedelsdamas organizuoti 

pirmosios pagalbos suteikimą, o prireikus - nukentėjusi nugabenti į gydymo įstaigą, taip pat pranešti darbdaviui (jo 

įgaliotam asmeniui) apie įvykusį nelaimingą atsitikimą. 

Naudojami darbo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir sveikatos 

reikalavimus nurodytus Darbo įrenginių naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelti pavojaus darbuotojų saugai ir 

sveikatai. 

Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 

• pašaliniai asmenys  nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną; 

• daubos, tranšėjos žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos arba pažymėtos gerai matomais ženklais; 

• pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų gerai 

apšviestos; 

• kasamų daubų ir tranšėjų šlaitų nuolydžiai atitiktų DT 5-00 reikalavimų; 

• keliamų gaminių užkabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga; 

• kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 

• gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros); 
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• šalia tvoros gaminai nebūtų pakeliami aukščiau 2 m nuo žemės paviršiaus; 

• nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur konstrukcijos gali nukristi; 

• krovinių paėmimo įtaisų (stropų) krovininiai kabliai būtų su apsauginiais užraktais; 

• konstrukcijoms, neturinčioms montavimo kilpų arba žymių, be kurių negalima teisingai konstrukcijas 

pakabinti ir demontuoti, jas patikimai apjuosti tam tikrais plieniniais lynais ir saugiai nukelti; 

• nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu; 

• darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis, aikštelėje būtų 

vaistinėlė su tvarsčiais, pirmosios pagalbos priemonėmis ir komplektu būtiniausių vaistų, kurių galiojimo 

terminas nėra pasibaigęs; 

• žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų ir kitų statinių būtų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant 

atitinkamų žinybų atstovams; 

• visi elektriniai mechanizmai  ir įrankiai būtų įžeminti; 

• būtų paskirtas darbuotojas atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą. 

Detalus darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių užtikrinimas turi būti numatytas statybos technologiniame 

projekte. Statybos technologinį projektą privalo parengti rangovas iki statybos darbų pradžios. 

Už koordinavimą atsakingas rangovas: 

1 sprendžia techninius ir organizacinius klausimus statybvietėje; 

2 kontroliuoja, kad statybos organizavimas būtų vykdomas pagal saugos ir sveikatos darbe teisės aktuose 

nurodytus bendruosius saugos ir sveikatos darbe principus ir reikalavimus; 

3 parengia saugos ir sveikatos planą, kuriame būtina nustatyti taikomus saugos ir sveikatos darbe 

reikalavimus, ten kur reikia, atsižvelgti ir į statybvietėje vykdomą gamybinę veiklą, turi būti numatytos 

specialios saugos ir sveikatos darbe priemonės kritiniams darbams; 

4 koreguoja saugos ir sveikatos darbe priemonių planą atsižvelgiant į darbų eigą ir atsiradusius pakeitimus;  

5 kontroliuoja ir koordinuoja rizikos prevenciją, saugos ir sveikatos darbe priemonių įgyvendinimą 

statybvietėje; 

6 įvertina darbų atlikimo trukmę, kad darbų atlikimo trukmė nekeltų pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai; 

7 koordinuoja, kad subrangovai vykdytų saugos ir sveikatos priemonių plane numatytas priemones; 

8 organizuoja dviejų ir daugiau subrangovų, įskaitant ir vienas kitą keičiančius bendradarbiavimą toje 

pačioje statybvietėje ir koordinuoja jų veiklą, vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų profilaktiką; 

9 imasi priemonių užtikrinti, kad statybvietėje nebūtų pašalinių asmenų. 

1 Lentelė. Bendras veiksmų planas 

Eil. 
Nr. 

Priemonė Vykdymas 

1  Užtikrinti ir imtis visų priemonių būtinų darbuotojų saugai užtikrinti ir sveikatai apsaugoti Pastoviai 

2  Darbų atlikimo metu naudoti tik techniškai tvarkingas darbo priemones, atitinkančias 
darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams 

Pastoviai 

3  Imtis visų priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti, bei savarankiškai organizuoti 
darbuotojų saugos atliekamų darbų vidinę kontrolę 

Pastoviai 

4  Užtikrinti, kad laikini statiniai bei darbo vietos, darbo priemonės atitiktų darbuotojų saugos 
ir sveikatos teisės aktų nustatytus reikalavimus 

Pastoviai 

5  Užtikrinti, kad darbuotojai gautų visapusišką informaciją apie esančią ar galimą riziką būti 
sužalotam 

Iki darbų 
pradžios 

6  Organizuoti darbuotojų instruktavimą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais Iki darbų 
pradžios 

7  Užtikrinti, kad darbuotojai, pasiųsti į statybos objektą, nepradėtų darbo tol, kol jie 
neinformuoti apie esančius ir galimus rizikos veiksnius, neinstruktuoti ir neapmokyti saugiai 
dirbti konkrečioje darbo vietoje, nepaisant to, kad įmonėje, kurioje jie nuolat dirba buvo 
nustatyta tvarka instruktuotas ir apmokytas saugiai dirbti 

Iki darbų 
pradžios 

8  Kelioms įmonėms atliekant darbus tame pačiame objekte, ar darbo vietoje, organizuoti 
darbą taip, kad būtų garantuota visų darbuotojų sauga ir sveikata, neatsižvelgiant į tai, 
kurio darbdavio žinioje darbuotojas dirba t.y. koordinuoti savo veiksmus ir informuoti vienas 
kitą bei darbuotojus apie darbe esančius pavojus bei profesinę riziką 

Pastoviai 
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Eil. 
Nr. 

Priemonė Vykdymas 

9  Neleisti darbuotojams dirbti esantiems neblaiviems, apsvaigusiems nuo narkotinių 
medžiagų ar vaistų 

Pastoviai 

10  Užtikrinti, kad būtų laiku įvykdyti visi teisėti reikalavimai susiję su darbuotojų ir eismo sauga Pastoviai 

11  Užtikrinti tvarką darbo zonose, nedelsiant surinkti tarpukelėse ir tam nepritaikytose zonose 
paliktas medžiagas ir detales. Medžiagas sandėliuoti tik paskirtose vietose 

Pastoviai 

12  Užtikrinti, kad dirbantieji darbuotojai galėtų saugiai vaikščioti tarnybiniais praėjimais 
(nepalikti technikos, medžiagų ir kitų įrengimų, ant praėjimo kelio dangos nebūtų kitų 
kliūčių, dėl kurių darbuotojas gali būti traumuotas) 

Pastoviai 

13  Dirbant tamsiu paros metu užtikrinti darbo zonos apšvietimą Pastoviai 

14  Imtis priemonių draudžiančių darbuotojams vaikščioti įrenginių veikimo ir darbų atlikimo 
zonoje („STOP“ juostos, užtvarai ir pan.). Jeigu to padaryti negalima, privalu nustatyti ir 
taikyti saugius veikimo būdus, kad įrenginiai jų nesužalotų ir darbuotojai nepatektų į 
pavojingas zonas 

Iki darbų 
pradžios 

15  Užtikrinti („STOP“ juostos, užtvarai ir pan.), kad darbuotojai, atliekantys statybos darbus, 
nevaikščiotų už nustatytų darbų atlikimo zonų 

Iki darbų 
pradžios 

16  Užtikrinti, kad apsaugos darbuotojai ir kiti įgalioti asmenys galėtų atlikti patikrinimus kaip 
darbus atliekantys darbuotojai vykdo nustatytų darbų saugos ir eismo reikalavimus. Jiems 
turto grobstymu, ar darbus atliekančių darbuotojų neblaivumu, besąlygiškai leisti patikrinti 
šiuos darbuotojus, transporto priemones ir pan. 

Pastoviai 

17  Sugadinus turtą, įvykus nelaimingam atsitikimui, gaisro ar kitais panašiais atvejais 
nedelsiant informuoti užsakovą,  ir kitas teisės aktais nustatytas institucijas 

Pastoviai 

18  Užtikrinti, kad visi darbuotojai esantys statybvietės teritorijoje dėvėtų ryškias su atšvaitais 
asmens apsaugos priemones  

Pastoviai 

19  Užtikrinti, kad sandėliuojamos medžiagos, įrankiai, įranga ir pan. netrukdytų eismui ir 
nebūtų laikomos negabaritinėse vietose  

Pastoviai 

20  Atliekant žemės darbus išsaugoti požemines komunikacijas Pastoviai 

 Tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas statyboje 

Buities, sanitarinės, higienos ir kitos patalpos įrengiamos atsižvelgiant į statybvietėje vykstančius statybos 

procesus. Darbo ir gamybines buitines patalpas siūlome įrengti konteinerinio tipo. Siūlomo vieno buitinių patalpų 

konteinerinio tipo statybinio namelio (bloko) plotas 15 kv. metrų. Bendras statybinių namelių - konteinerių poreikis 

nustatomas pagal darbuotojų dirbančių vienu metu skaičių. Taip pat turi būti numatytos administracinės patalpos, 

tualetai ir dušinės patalpos, bei konteineris darbo įrankių saugojimui. 

Vanduo į statybvietę buitiniams ir technologiniams poreikiams siūlome atvežti vandenvežiu.  

Šiukšles ir statybines atliekas rūšiuoti ir savalaikiai išvežti atitinkamiems surinkimo ir perdirbimo punktams. 

Buitines nuotekas kaupti rezervuaruose ir reguliariai juos išvežti į nuotekų valymo punktus. Elektra tiekiama į darbo, 

gamybines ir buitines patalpas jungiantis prie elektros tinklų sudarant atitinkamą tiekimo sutartį ir apskaitą su tiekėju 

arba naudojant dyzelinius elektros generatorius. 

Statybos aikštelėje prie buitinių ir administracijos patalpų, prie pavojingų sandėliuojamų medžiagų gerai 

prieinamoje vietoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitas priešgaisrinis inventorius). 

Buitinėse ir administracinėse patalpose turi būti vaistinėlė su būtiniausių vaistų rinkiniu (vaistų galiojimo 

terminas turi būti tinkamas). 

Darbdavys darbuotojams privalo išduoti šias asmenines apsaugos priemones: įspėjamuosius darbo drabužius 

(dalis medžiagos turi būti oranžinės spalvos su atspindinčiais atšvaitais), avalynę, apsauginius šalmus, triukšmą 

mažinančias priemones, apsauginius akinius, pirštines. 

Būtina dėvėti apsauginius akinius, ausų apsaugos priemones, apsauginius drabužius bei avalynę atliekant 

tokius darbus kaip  pjaustymą, šlifavimą, virinimą, pjovimą ir kt. Ausų apsaugos priemones būtina naudoti dirbant su 

kūjiniais perforatoriais, betono pjūklais, pjaustymo pjūklais. Su ausinėmis galima dirbti tik tai tada, kai darbo zona 

atitverta įspėjamaisiais atitvarais. Statybos darbų metu, statybos aikštelėje naudojant kėlimo priemones (kėlimo 

kranus), vežant gruntą ir kitas statybines medžiagas savivarčiais ar kitomis transporto priemonėmis, dirbti su 

ausinėmis draudžiama. 

Asmens apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis 

priemonėmis nuostatais“. 
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Darbo vietos, praėjimo takai, pavojingos zonos žymimos atitinkamomis priemonėmis, stop ženklais 

informaciniais stendais. 

 Trečiųjų šalių interesų apsauga statybos metu 

Statybos aikštelė ir statybos darbai vykdomi valstybinėje žemėje. 

 Gaisrinės saugos reikalavimai 

Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės - skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, 

gaisrinis vandentiekis, profilaktinės statybvietės gaisrinės organizavimo priemonės, vadovaujantis atitinkamomis 

taisyklėmis (Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės). Gaisriniai gesinimo skydai su priemonėmis turi būti įrengti 

šalia buitinių patalpų, suvirinimo ir metalo surinkimo darbo vietos, pavojingų ir lengvai užsidegančiu sandėliavimo 

medžiagų vietos. 

Kilus gaisrui statybos aikštelėje, būtina išjungti elektros apšvietimo ir jėgos linija, pašalinti slėgį technologinėje 

įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes nutraukti pavojingų medžiagų tiekimą į juos. Tai turi 

padaryti rangovo statybos įmonės darbuotojai dar prieš atvykstant gaisrininkams. 

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Gaisro prevencijai 

darbuotojai turi būti apmokyti ir žinoti kaip turi elgtis gaisro metu, žinoti savo pareigas ir už kokie prietaisų atjungimą 

jie yra atsakingi, supažindinti su evakuacijos ir atsitraukimo kelių planais.  

Atvykus ugniagesiams, statybvietes atstovas privalo informuoti juos apie sprogstamųjų, lengvai užsidegančiųjų 

ir degiųjų skysčių, nuodingųjų, radioaktyviųjų medžiagų kiekį ir jų laikymo vietą. 

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: pjuvenas, skiedras, 

atpjovas, plastmasines atliekas. 

 Aplinkos apsauga 

Galimam neigiamam poveikiui sumažinti rekonstravimo darbus vykdanti įmonė turi numatyti tepalų surinkimo 

sistemą. Taip pat reikia numatyti priemones avarinių išsiliejimų atveju iš generatorių ir kompresorių. Darbų metu turi 

būti laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. 

2. Nurodymai ir reikalavimai projekto statybos dokumentų rengimui 

 Projekto ir statinio ekspertizė 

Projekto ir statinio ekspertizė turi būti atlikta vadovaujantis statybos techniniu reglamentu “Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė” STR 1.04.04:2017. Atliekant techninio projekto korektūrą, keičiant laikančiųjų 

konstrukcijų tipus, sujungimus ir pan. būtina atlikti pakartotiną tos dalies projekto ekspertizę. 

 Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai 

Prieš vykdant statybos darbus būtina parengti ir pateikti projektuotojui, užsakovui, bei techniniam prižiūrėtojui 

derinti šiuos statybos dokumentus ir projektus: 

• Darbo projektą (šiam projektui darbo projektas yra privalomas). 

• Technologinis projektas (privalomas Rangovui visais atvejais). Statybos darbų technologijos vykdymo 

projekte turi būti numatyti darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti sprendimai, atitinkantys saugos ir 

sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00 5 priedo reikalavimus. 

 Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės ir apiforminimo tvarka 

Techninio, darbo projekto dalių sprendiniai gali būti keičiami Rangovo siūlymu. Pakeitimai rengiami 4 

popieriniais egzemplioriais (jei nėra reikalaujama kitaip). Pakeitimas turi susidėti iš aiškinamojo rašto, konstrukcinių 

skaičiavimų, ekonominio pagrindimo (jei tai būtina ir to reikalauja užsakovas) brėžinių, techninių specifikacijų ir darbų 

technologijos aprašymo. 

 Rangovo parengtų dokumentų derinimo su projektuotoju ir techniniu prižiūrėtoju tvarka 

Keičiant projekto sprendinius Rangovas turi parengti keičiamų sprendimų susegtą projektą-bylą pagal aprašyta 

tvarką 2.3 punkte, suderinti sprendinius su techninio projekto vadovu, techninės statybos priežiūros vadovu ir gauti 

Statytojo patvirtinimą. Atlikti atskirų sprendinių ekspertizę jei to reikalauja normatyviniai dokumentai. 

 Nurodymai rengiamų projekto dalių apiforminimui 

Statybos darbų technologijos projekto sudėtis priklauso nuo konkretaus statinio sudėtingumo, paskirties, 

žemės sklypo. Bendruoju atveju statybos darbų technologijos projekto sudėtis pateikta STR 1.06.01:2016 3 priede. 
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Darbo projekto sudėtis priklauso nuo konkretaus statinio sudėtingumo. Bendruoju atveju statybos darbų 

techninio projekto sudėtis pateikta STR 1.04.04:2017 8 priede. 

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams, įrenginiams, darbams 

Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami statybos produktai turi turėti gamintojo išduotą eksploatacinių savybių 

deklaraciją (lietuvių kalba), parengtą kaip nustatyta produkto darniojoje techninėje specifikacijoje vadovaujantis 2011 

m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos 

produktų rinkodaros sąlygos, nustatyta tvarka arba vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2013 

„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vert inimas, 

tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2013 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. D1-612 (toliau – STR 1.01.04:2013), reikalavimais, kai 

produktas neturi darniosios tecninės specifikacijos. 

Reglamentuojamų statybos produktų, turinčių darniąsias technines specifikacijas, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal darniąsias technines specifikacijas ir jose nurodytas 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 305/2011 

nustatyta tvarka. 

Reglamentuojamų statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas, vadovaujantis statybos 

techninio reglamento STR 1.01.04:2013 nustatyta tvarka. 

Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatus, gamybos kontrolės atitikties sertifikatus ir 

bandymų protokolus pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas darniąsias technines 

specifikacijas išduoda paskelbtosios įstaigos, atlikusios trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos 

produktų eksploatacinių savybių pastovumą. 

Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatus, gamybos kontrolės atitikties sertifikatus ir 

bandymų protokolus pagal kitas Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas technines specifikacijas 

išduoda paskirtosios įstaigos, atlikusios trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų 

eksploatacinių savybių pastovumą. 

Statinys turi būti statomas iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio 

naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus. 

 Nurodymai dėl statybos produktų, darbo įrankių, mechanizmų ir kirų mašinų 

 Darbo įrankiai, mechanizmai ir kitos mašinos 

Naudojami darbo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir sveikatos 

reikalavimus nurodytus. Darbo įrenginių naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelti pavojaus darbuotojų saugai ir 

sveikatai. 

Darbo įrenginiai turi būti naudojami, techniškai prižiūrimi ir aptarnaujami pagal gamintojo nustatytą tvarką ir 

techninio eksploatavimo sąlygas. 

Kai naudojamam darbo įrenginiui yra gamintojo parengta naudojimo instrukcija, bet tam tikromis darbo 

sąlygomis jos nepakanka darbuotojo saugai ir sveikatai užtikrinti (dėl darbo aplinkos, darbo pobūdžio ar kitų 

aplinkybių), rengiama ir tvirtinama papildoma instrukcija. 

Įrenginių naudojimo saugos ir sveikatos instrukcijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo ir suderintos su 

darbuotojų atstovu saugai ir sveikatai. 

Darbo įrenginiai turi būti pažymėti CE saugos ženklais, žymenimis. Jei jie dėl kokių nors priežasčių yra 

pažeidžiami, ženklai, žymenys turi būti atnaujinti. 

Kad užtikrinti minimalius (būtinuosius) saugos ir sveikatos darbe reikalavimus darbo įrenginiams ir jų 

naudojimui, vadovautis „Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais“. Nuostatai neapriboja darbdavių teisių 

priimti ir taikyti griežtesnius reikalavimus, garantuojančius geresnę bei efektyvesnę darbuotojų saugą ir sveikatos 

apsaugą darbe naudojant darbo įrenginius. Darbdavys privalo turėti visus gamintojo numatytus darbo įrenginio 

naudojimo dokumentus. 

Kai darbo įrenginių, tarp jų potencialiai pavojingų įrenginių, sauga priklauso nuo instaliavimo sąlygų, darbdavys 

užtikrina, kad įrenginiai būtų patikrinti po instaliavimo ir prieš juos paleidžiant dirbti pirmą kartą bei patikrinti juos 

sumontavus naujoje vietoje ar vietovėje, kad būtų įsitikinta, jog įrenginiai instaliuoti teisingai ir veikia tinkamai. 
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Darbdavys užtikrina, kad veikiantys darbo įrenginiai, tarp jų potencialiai pavojingi įrenginiai, kurių gedimas gali 

sukelti pavojingas situacijas, būtų: 

• įgaliotų potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstaigų periodiškai tikrinami ir kiekvienas įrenginys 

būtų laiku išbandomas norminiais aktais nustatyta tvarka; 

• specialiai tikrinami kiekvieną kartą, kai susiklosto išskirtinės aplinkybės, kurios gali sukelti pavojų 

saugiai naudoti įrenginį. 

Darbo įrenginiai turi būti specialiai tikrinami po avarijos, gamtos reiškinių poveikio, neįprastų ar ilgalaikių 

prastovų, įrenginių modifikavimo, kad būtų įsitikinta, jog įrenginiui keliami saugos reikalavimai yra užtikrinti ir kad 

gedimas bus laiku nustatytas ir pašalintas. 

Tikrinimo periodiškumas, tikrinami techniniai parametrai bei tikrinimo metodai nustatomi vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, techniniais reglamentais, įrenginių įrengimo 

ir naudojimo taisyklėmis ir gamintojo pateiktais jų naudojimo dokumentais. 

Darbo įrenginio tikrinimo rezultatai turi būti protokoluojami ir patikimai saugomi. Įrengimai privalo turėti 

dokumentą, įrodantį, kada buvo atliktas paskutinis patikrinimas. 

Darbdavys, parinkdamas ir pritaikydamas darbo įrenginius, privalo įvertinti, kad darbo įrenginiai, darbuotojų 

darbo vieta ir laikysena naudojant darbo įrenginius atitiktų ergonominius reikalavimus. 

Darbdavys privalo užtikrinti, kad darbuotojai gautų reikiamą informaciją apie darbo įrenginių saugų naudojimą, 

o ten, kur reikia, darbo vietoje prie darbo įrenginių būtų rašytinės darbo įrenginio naudojimo instrukcijos. Informacija 

ir rašytinė instrukcija turi suteikti pakankamai žinių apie darbo įrenginio saugų naudojimą. 

Darbuotojai privalo būti supažindinti su jiems galinčiais kilti pavojais dėl įrenginių, naudojamų darbo zonoje ar 

darbo vietoje, taip pat pavojais, susijusiais su įrenginiais, netgi jeigu darbuotojai patys tiesiogiai šiais įrenginiais ir 

nesinaudoja. 

 Įrengimų ir mašinų gabenimas 

Į statybos darbų aikštelę mechanizmai pristatomi patikrinti ir techniškai tvarkingi. Įranga turi būti sertifikuoti 

arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų 

patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. 

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios 

valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė.  

Stambieji mechanizmai gabenami gerai pritvirtinti prie platformos, jų dalys negali išsikišti už leistino 

transportavimo gabarito ribų. Mechanizmo dalių gabenimo padėtis ir taisyklės nusako mašinos gamintojas. 

Gabenamuosiuose mechanizmuose draudžiama transportuoti darbuotojus. 

Darbuotojai transportuojami specialiu keleivių transportavimui skirtu transportu, nedidelių gabaritų rankiniai 

mechanizmai ir įrankiai transportuojami kartu su darbuotojais, specialiose jiems skirtose transportavimo vietose. 

 Nenaudotinos medžiagos 

Statybos metu draudžiama naudoti medžiagas kurios yra įtrauktos į higienos normų draudžiamų ir ribojamų 

medžiagų sąrašus. 

 Statybos produktų, darbo įrankių mechanizmų ir kitų mašinų privalomieji dokumentai 

 Įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai 

Vadovaujantis techniniu reglamentu „Mašinų sauga“ statybos darbams naudojamos mašinos įrengimai ar 

saugos sistemos turi turėti EB atitikties deklaraciją. 

EB atitikties deklaravimas yra procedūra, kurią atlikdamas gamintojas arba jo įgaliotas atstovas deklaruoja, 

kad į rinką išleidžiamos mašinos arba saugos įranga atitinka visus esminius joms keliamus sveikatos ir saugos 

reikalavimus. EB atitikties deklaracijos pasirašymas leidžia gamintojui arba jo įgaliotam atstovui prie mašinų pritvirtinti 

CE ženklą. 

EB atitikties deklaracijoje turi būti išsamiai nurodyta: 

• gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas ir adresas; 

• mašinos aprašas; 

• visos svarbiausios nuostatos, kurias atitinka mašina; 

• notifikuotoji įstaiga bei jos adresas ir EB tipo tyrimo sertifikato numeris; 
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• nuorodos, kokie nacionaliniai standartai ir techniniai reikalavimai buvo taikyti; 

• tapatybė asmens, įgalioto pasirašyti gamintojo arba jo įgaliotų atstovų vardu. 

CE ženklas prie mašinų turi būti pritvirtinamas aiškiai ir matomoje vietoje. Draudžiama pritvirtinti ženklus, kurie 

dėl savo formos arba reikšmės panašumo į CE ženklą gali klaidinti trečiąsias šalis. Kiti ženklai prie mašinų gali būti 

pritvirtinti tik užtikrinant, kad dėl to CE ženklas nebus prasčiau matomas arba įskaitomas. 

 Statybos produktų kokybę įrodantys privalomieji dokumentai 

Visi gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus techninėje dokumentacijoje. Visos 

medžiagos turi būti pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, naudojimo instrukcija, nuoroda kam skirtos, 

pagaminimo data. Statybos metu draudžiama naudoti medžiagas kurios yra įtrauktos į higienos normų draudžiamų 

ir ribojamų medžiagų sąrašus. Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje turi atitikti darniųjų techninių 

specifikacijų reikalavimus bei turi būti paženklinti „CE“ ženklu. „CE“ atitikties ženklu (toliau– „CE“ ženklas) ženklinami 

tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami naudoti pagal paskirtį, o statiniai, kuriuose jie bus panaudoti, atitiks 

esminius reikalavimus. Rangovai (subrangovai) privalo atlikti visas būtinas atitikties įvertinimo procedūras, nustatytas 

galiojančiuose teisės aktuose. 

Gamintojas ar gamintojo įgaliotas tiekėjas turi teisę „CE“ ženklu ženklinti patį produktą, jo etiketę, pakuotę arba 

jo prekybos dokumentus. Ženklas turi būti gerai matomas, įskaitomas ir nenutrinamas.  

Bet koks panašus į „CE“ klaidinantis ženklinimas yra draudžiamas. 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose dokumentuose 

nustatytus reikalavimus. 

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. Užsakovas ar statybos 

techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Rangovas 

privalo pateikti visų projekto specifikacijoje nurodytų medžiagų ir įrengimų techninių charakteristikų ir standartų 

dokumentus peržiūrai projekto rengėjui ar statybos techninės priežiūros vadovui prieš jų panaudojimą. 

 Statybos produktų kokybės kontrolė 

Specifikacijose pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta 

medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama užsakovo 

patvirtinimui. 

Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti 

specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir 

medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti 

tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo 

standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

 Statybos produktų pavyzdžiai aprobavimo tvarka 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi rangovo alternatyvūs 

pasiūlymai, jei jie sumažins Darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

Alternatyvūs statybos produktų pavyzdžiai, kartu su techniniais produktų aprašymais pateikiami statybos 

techniniam prižiūrėtojui ir projektuotojui aprobuoti. Gavus techninio prižiūrėtojo ir projekto rengėjo pritarimus, 

medžiagos keitimo dokumentai su pagrindimu pateikiamas užsakovui. Pritarus užsakovui medžiagas galima naudoti 

statybos aikštelėje. 

 Statybos produktų gabenimo ir saugojimo sąlygos 

Statybos produktų ir konstrukcijų sandėliavimui, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti numatyta 

laikina statybinė aikštelė su sandėliavimo aikštelėmis, sandėliavimo sąlygos nurodo gamintojas. Gaminiai ir 

statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, 

gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai 

vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis. 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo 

statybos aikštelėje. 
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Statybos produktai ir konstrukcijos gabenamos originaliose pakuotėse nebent gamintojas iškelia papildomų 

reikalavimų. Gabenimo metu visos medžiagos turi būti apdengtos ir apsaugotos nuo aplinkos poveikio transportavimo 

metu. Palaidos birios medžiagos (žvyras, smėlis, kitos mineralinės medžiagos) gabenamos naudojant tokias 

priemones ar gabenimo būdus, kad medžiagos nebūtu barstomos gabenimo metu. Skystos medžiagos gabenamos 

sandariose uždarose tarose. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 

nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. Kartu su statybinėmis medžiagomis 

transportuoti darbuotojus griežtai draudžiama. 

4. Statybos užbaigimas 

 Rengiami dokumentai 

Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų sertifikatų, techninių pasų 

ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, jų fotofiksaciją ir kitą 

dokumentaciją, kurios gali pareikalauti valstybės ar savivaldybės institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos 

įstatymais ir kitai norminiais aktais. 

Statybos metu rangovas turi įsigyti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris 

būtų prieinamas užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms. 

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, kuri vėliau bus reikalinga organizuoti objekto pridavimą 

Valstybinei priėmimo komisijai. 

 Statybos darbų priėmimo tvarka 

Rangovas atlieka visus bandymus ir testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR „Statybą 

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas” STR 1.05.01:2017 ir kviečia 

Užsakovą ir inžinierių į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti 

darbai ir defektų taisymas. Tie darbų defektai, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo 

laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai 

bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis patikrinimas turi 

būti atliekamas po vienerių metų nuo visos statybos priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas sprendimas 

dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į 

rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama 

eksploatacija. 

Visi remonto darbai turi būti atliekami rangovo ar tiekėjų esant tinkamai rangovo priežiūrai. 

Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų sutartyje. 

Garantija privalo atitikti bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracine, civiline ir baudžiamoji atsakomybe 

už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatytą statinio garantini laiką (kurio 

pradžia skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip: 

• statiniams – 5 metai, 

• paslėptiems statinių elementams (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) – 10 metų, 

• esant tyčia paslėptiems defektams – 20 metų. 

Statybos užbaigimo aktas išduodamas užbaigus statinio statybą ar rekonstravimą, taip pat atnaujinus 

(modernizavus) pastatą. Norėdamas gauti Aktą, Statytojas Padaliniui, esančiam apskrities, kurioje yra statinys, 

teritorijoje, pateikia prašymą išduoti Aktą (toliau – Prašymas). Prašymo forma, kurioje nurodyti su Prašymu privalomi 

pateikti dokumentai, pateikta STR 1.05.01:2017 2 priede. Sudaroma komisija ir nurodoma tikrinimo procedūrų data. 

Komisijos nariai pagal kompetenciją vizualiai patikrina statinio atitiktį statinio projektui, išnagrinėja visus 

Komisijai pateiktus dokumentus (jų apimtį, sudėtį, juridinio įforminimo reikalavimus), pagal tai nustato, ar įvykdyti visi 

statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams. Komisija gali atrankos būdu 

patikrinti statinio dalių, konstrukcijų, elementų, inžinerinių sistemų ir kt. atitiktį pateiktiems dokumentams, taip pat 

pareikalauti iš Statytojo atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ir kt. 
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Jeigu statinio projekte, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas, numatyta atskirų statinių ar jų dalių 

statybą užbaigti ne vienu metu, gali būti išduodami atskiri užbaigtų statyti statinių ar jų dalių Aktai ar surašomos 

Deklaracijos, jei šie statiniai ar jų dalys gali būti naudojami pagal statinio projekte numatytą paskirtį, nepriklausomai 

nuo to, ar kitų statinio projekte suprojektuotų statinių ar jų dalių statyba užbaigta. 
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PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eilės 

Nr. 
Priedas Lapų sk. 

1.  Kelių projektavimo techninė užduotis 7 lapai 

2.  
Rengiamų kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 

PKK-260, 2017-09-14 
1 lapas 

3.  VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ Techninės tarybos posėdžio protokolas Nr. TT-39, 2017-07-18 2 lapai 

4.  VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ dėl statybinio laužo Nr.V2-880, 2017-09-27 1 lapas 

5.  AB „Klaipėdos vanduo“ prisijungimo sąlygos Nr. 2017/S.6/3-833, 2017-06-07 1 lapas 

6.  
AB „Energijos skirstymo operatorius“ Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) 

sąlygos Nr. ISK17-23635, 2017-06-13 
2 lapai 

7.  AB „Energijos skirstymo operatorius“ Prisijungimo sąlygos Nr. ISK17-37514, 2017-09-11 2 lapai 

8.  Telia Lietuva, AB prisijungimo sąlygos Nr. 02624, 2017-06-23 1 lapas 

9.  
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Dauparų-Kvietinių seniūnijos raštas Dėl 

atliekamo grunto išvežimo Nr. V4-122, 2017-10-20 
2 lapai 

10.  Specialieji reikalavimai, Nr. SRD-34-171016-00208, 2017-10-16 6 lapai 

11.  

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos dėl planuojamos ūkinės 

veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms 

reikšmingumo išvados Nr. (4)-V3-1241(7.21), 2017-09-01 

2 lapai 

12.  
Aplinkos apsaugos agentūra, atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvada Nr. (28.3)-A4-

10272, 2017-10-06 
4 lapai 

13.  Visuomenės informavimo apie atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadą ataskaita 6 lapai 

14.  
Aplinkos apsaugos agentūros, Poveikio aplinkai vertinimo departamentas, dėl poveikio 

aplinkai vertinimo atrankos išvados persvarstymo Nr. (28.3)-A1-11899, 2017-11-17 
2 lapai 

15.  

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos 

departamentas, dėl poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados persvarstymo Nr. 1.3-

3866(16.8.6.3.21), 2018-02-12 

1 lapas 

16.  
Aplinkos apsaugos agentūra, atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvados Nr. (28.3)-A4-

10272, persvarstymo protokolas Nr. KLSP-21 
3 lapai 

17.  

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos 

departamentas, dėl poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados, Nr. (3-21 14.3.5 E)2-2735, 

2018-01-25 

8 lapai 

18.  Aplinkos apsaugos agentūra, Galutinė atrankos išvada Nr. (28.3)-A4-970, 2018-01-31 5 lapai 

19.  
Visuomenės informavimo apie galutinė atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaita 
8 lapai 

20.  Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis 2 lapai 

21.  
Visuomenei svarbaus statinio projektinių pasiūlymų svarstymo viešojo susirinkimo 

protokolas 
2 lapai 

22.  Viešinimo skelbimas informacinėje lentoje 1 lapas 

23.  Viešinimo skelbimas Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje 1 lapas 

24.  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos pritarimas projektiniams pasiūlymams 1 lapas 

25.  Kelių saugumo audito ataskaita 10 lapų 

26.  
Kelių tiesimo (rekonstravimo) projektų kelių saugumo auditų vertinimo komisijos posėdžio 

protokolas Nr. VK-118, 2017-09-08 
2 lapai 

27.  Topografinė nuotrauka 4 lapai 

28.  Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita 29 lapai 
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Eilės 

Nr. 
Priedas Lapų sk. 

29.  Ekonominis ir eismo saugumo vertinimas 14 lapų 

30.  Triukšmo modeliavimo ataskaita 7 lapai 

31.  Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai 9 lapai 

32.  Projekto derinimai 1 lapas 

33.  

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus raštas 

Dėl sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti 

būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Nr. SUVA-2173-

(8.53E.), 2018-02-21 

5 lapai 

34.  Bendrosios ekspertizės aktas Nr. 17/247/BG 17-233, 2018-02-12 3 lapai 

35.  
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Direktoriaus įsakymas Dėl 

techninio projekto patvirtinimo, Nr. T-8, 2018-02-20 
3 lapai 

36.  
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Įgaliojimas Nr. 3-14, 2018-

02-12 
1 lapas 

37.  
UAB Tiltų ekspertų centro direktoriaus įsakymas dėl projekto vadovo skyrimo projekte Nr. 

17-4-7, 2017-04-26 
1 lapas 

38.  
UAB Tiltų ekspertų centro direktoriaus įsakymas dėl projekto dalies vadovo skyrimo projekte 

Nr. 17-4-8, 2017-04-26 
1 lapas 

39.  Kvalifikacijos atestatai 6 lapai 
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3.8. Galutinių projekto bylų suformavimas ir pateikimas, po statybą leidžiančio dokumento gavimo 
Gei buvo taisyti projekto sprendiniai, tikslinti ir sąnaudų kiekių žiniaraščius .xls formatu). 

4. Kiti reikalavimai techninės dokumentacijos rengimui 
4.1. Techninė užduotis su Statytojo reikalavimais (Statytojo techninė specifikacija) yra Statytojo 
patvirtintas dokumentas, kuriame nurodoma visa paslaugų apimtis ir sumanyto statyti statinio 
pagrindiniai techniniai, kokybiniai ir ekonominiai rodikliai, kuriais būtina vadovautis rengiant 
projektą. Techninė užduotis-statytojo techninė specifikacija yra neatskiriama projektavimo darbų 
rangos sutarties dalis. Techninės užduoties-statytojo techninės specifikacijos rodikliai ir 
reikalavimai turi atitikti statinio prisijungimo sąlygose nurodytus rodiklius ir reikalavimus. 
4.2. Projektavimo eigoje, sprendinius (reguliariai) derinti su statytoju (užsakovu). Svarstymų su 
visuomene ir suinteresuotais asmenimis metu protokole užfiksuotos ir su statytoju (užsakovu) 
suderintos pastabos, įvertinant jų įgyvendinimo galimybę ir apimtis, turi būti išsprendžiamos 
projekto apimtyje. 
4.3. Techninės dokumentacijos apimtis nustatoma ir jos dalių sprendinių dokumentai rengiami 
pagal STR 1.04.04:2017„Statinio projektavimas. Techninės dokumentacijos dalys turi būti 

parengtos taip, kad įvykdžius statybos darbus atitiktų visus esminius statinio reikalavimus. 
4.4. Atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrįstas poreikis) statybinius 
inžinerinius, ekonominius ir kitus tyrinėjimus būtinus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo 
požiūriais optimaliems kelio ruožo rekonstravimo projektiniams sprendiniams parengti: 
4.1.1.inžinerinius geologinius tyrinėjimus; 
4.1.2. inžinerinius geodezinius tyrinėjimus; 
4.1.3. atlikti kelio ruožo ekonominį tyrimą: 
4.1.3. l. atlikti transporto priemonių intensyvumo ir srautų sudėties natūrinius tyrimus; 
4.1.3 .2. atlikti pėsčiųjų ir kitų eismo dalyvių eismo natūrinius tyrimus; 

4.1.3.3.nustatyti vidutinį metinį perspektyvinį paros (ir kito laiko tarpo) transporto priemonių eismo 

intensyvumą, panaudojant eismo modeliavimo ir tiesioginio stebėjimo metodus; 

4.1.3.4. išsamiai išnagrinėti visų galimų eismo dalyvių socialinius ir ekonominius poreikius, jų 
patenkinimo galimybes atsižvelgiant į kelio charakteristiką; 
4.1.3.5. atlikti kelio ruožo rekonstravimo projekto kaštų naudos analizę (KNA); 
4.1.4. atlikti kitus tyrinėjimus pagal poreikį: atlikti hidrometeorologinius tyrinėjimus, tikslinti kelio 
ruožo pradžios ir pabaigos vietas (piketus), atsižvelgiant į atliktų statybinių inžinerinių tyrinėjimų 

duomenis ir rezultatus. 
4.5. Visi projektuotojo siūlomi sprendiniai turi būti, racionalūs, ekonomiški ir atitikti Lietuvoje 
galiojančias normas ir reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visų projekto dalių detalius 
medžiagų kiekių žiniaraščius. Projektuotojas turi įvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie 
gali atsirasti projektavimo darbų eigoje ir parengti visas privalomas projekto dalis, kurios yra 
būtinos projektą suderinti ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. 
4.6. Projektuotojas savo iniciatyva privalo gauti visus reikalingus suderinimus, leidimus ir kitus 
privalomuosius dokumentus (topografinę geodezinę nuotrauką, geologinių tyrinėjimų ataskaitas, 
ekspertizės išvadas, prisijungimo sąlygas ir kt.), kokių gali prireikti užtikrinti sklandžias projekto 
rengimo procedūras ir statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Projektuotojas gauna statybą 

leidžiantį dokumentą gavus įgaliojimus iš Užsakovo jei to reikalauja sutartis. Išduodant statybą 
leidžiančius dokumentus, iš statytojų imama Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliava, šią rinkliavą 
apmoka užsakovas-statytojas. 
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4.7. Statinio projekto ekspertizę (-es) ir kelių saugumo auditą atlieka užsakovo parinktas paslaugos 
tiekėjas. Gavus ekspertizės išvadą su pastabomis, projektuotojas privalo pataisyti ir/ar papildyti 
projektą pagal pateiktas ekspertizės aktą, kol bus gauta teigiama ekspertizės išvada. 
4.8. Techninės dokumentacijos rengėjas privalo užtikrinti projekto tikslinimo procedūras iki tol, kol 
statinio projektui bus gauti statybą leidžiantys dokumentai. 
4.9. Įvykdžius projekto viešųjų svarstymų procedūras ir atlikus projekto sprendinių derinimą su 
projektą derinančiomis institucijomis, projektavimo darbai, jų kiekis ir pobūdis gali keistis 
projektuotojo nuožiūra (tik raštiškai suderinus su statytoju (užsakovu)) pagal poreikį bei konkretų 
atvejį. Projektavimo užduotis darbų eigoje gali būti pakeista ar papildyta. 
4.1 O. Projekto dokumentacija rengiama 3 egzemplioriais popierinėse bylose ir 3 egzemplioriais 
skaitmeninėje formoje (minimalus raiškos reikalavimas - 300 dpi, galimi formatai - *.dwg, *.doc, 
*jpg, * .gif, * .tiff, *.png, *.pdf). Laikmenos su projekto elektroniniais variantais turi būti parengtos 
vadovaujantis STR 1.05.01 :2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" reikalavimais. 
4.11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 
1.06.01 :2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra" ir STR 1.04.04:2017„Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė" pagal atskirą statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį 


vykdyti statinio statybos projekto vykdymo priežiūrą. Teikėjas, sudaręs statinio projekto vykdymo 

priežiūros sutartį su užsakovu, nedelsdamas turi paskirti statinio projekto vykdymo priežiūros 


vadovą ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovus (statinio statybos projekto rengėjus) 


eiti šias pareigas. 

4.12. pateikti užsakovui parengtus projekto projektinius sprendinius atlikti jų kelių saugumo auditą. 


Projektiniai sprendiniai (ir kita kelių saugumo auditui atlikti reikalinga medžiaga) turi būti pateikti 

popierine ir elektronine formomis; 

4.13. pataisyti statinio statybos projektą pagal statinio statybos ekspertizės išvadas per užsakovo 

nustatytą terminą (bet ne ilgesnį kaip 30 dienų); 


4.14. parengti statinio statybos projekto dokumentaciją (statinio statybos projekto teclminę 


specifikaciją). 


4.15. Skaitmeninė forma dokumentai pateikiami kompaktiniame diske ar universaliame 

skaitmeniniame (optiniame) diske. Skaitmeninę dokumentaciją sudaro, be kita ko: 

l) esamas žemės paviršius, vienu iš 3D paviršiaus formatų; 


2) žemės dirvožemio apačia, vienu iš 3D paviršiaus formatų. Plotuose, kuriuose nėra augalinio 

sluoksnio, paviršius turi būti sutapdinamas su esamu žemės paviršiumi; 

3) kelio ašis su profiliais, XML failo formatu arba 3D paviršiaus pateikimo formatais (XML arba 

DWG; DXF, DGN formate su pateiktais programinės įrangos CAD objektais (3D taškai, 3D lūžio 


(kontūrinės} 3D polyline), arba DWG; DXF, DGN formate su pateiktais programinės įrangos CAD 

objektais (3D face, 3D solid, Polyface). 

4) projektinė konstrukcija: 


a) projektinio kelio konstrukcijos sluoksniai (viršus, apačia, skalda, smėlis ir kt.) 
pateikiami atskirais paviršiais, vienu iš 3D paviršiaus formatų; 

b) kiekvienam sluoksniui pridedamos 3D lūžio linijos (3D polyline) atskiruose 
sluoksniuose, viename iš programinės įrangos CAD failo formatų D WG, DGN, DXF. 3D lūžio 
linijos turi būti suskirstytos pagal konstrukcijos dalis (skalda, smėlis, griovio dugnas) į atskirus 
sluoksnius; 

c) kiekvienas projektinės konstrukcijos sluoksnis pateikiamas kaip 3D solid atskirame 
sluoksnyje, viename iš programinės įrangos CAD failo formatų DWG, DGN, DXF. 
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Kelių projektavimo techninės užduoties 
priedas Nr. l 

l. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu; 
2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu; 
3. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu; 
4. Lietuvos Respublikos žemės įstatymu; 
5. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu; 
6. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymu; 
7. Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro įstatymu; 
8. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu; 
9. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu; 


l O. Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymu; 


11. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu; 
12. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas"; 
13. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas"; 
14. STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai"; 
15. KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai"; 
16. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė"; 
17. STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms"; 
18. Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijomis 
R IGGT 15, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 
direktoriaus 2015 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V(E)-9; 
19. Grunto geologinio tyrimo ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. Dl-451 „Dėl grunto geologinio 
tyrimo ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo"; 
20. KPT SDK 07 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės"; 
21. KPT TAS 09 „Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų 
projektavimo taisyklės"; 
22. TRA TAS-PL 09 „Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų 
techninių reikalavimų aprašas"; 
23. TRAT SST 14 „Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir 
įrengimo taisyklės"; 

24. ST 188710638.06:2004 statybos taisyklės „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas"; 
25. ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai 
konstrukciniai sprendimai"; 
26. ĮT SBR 07 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės"; 
27. ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 
taisyklės"; 

28. TRA SBR 07 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be 
rišiklių, techninių reikalavimų aprašas"; 
29. TRA Asfaltas 08 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas"; 
30. TRA MIN 07 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas"; 
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31. TRA BITUMAS 08 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 
reikalavimų aprašas"; 
32. TRA BE 08 „Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas"; 
33. MN MAS 15 „Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodiniai 
nurodymai"; 
34. ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės"; 
35. PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės"; 
36. R36-01 „Automobilių kelių sankryžos"; 
37. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 
m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1247; 
38. Kelių saugumo audito reikalavimais, patvirtintais Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-123 „Dėl 
Kelių saugumo audito reikalavimų patvirtinimo"; 
39. Kelių saugumo audito atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintais Lietuvos automobilių kelių 

direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 
V-130 „Dėl Kelių saugumo audito atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"; 
40. Planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikti vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, 

Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodiniais nurodymais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. Dl-665 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos 
atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo", Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. Dl-370 „Dėl visuomenės informavimo ir 
dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos patvirtinimo"; 
41. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000" teritorijoms 
reikšmingumą nustatyti vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos 
įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „NATURA 2000" teritorijoms reikšmingumo 
nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. 
įsakymu Nr. Dl-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio 
įsteigtoms ar potencialioms „NATURA 2000" teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo"; 
42. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą atlikti vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, Poveikio aplinkai 
vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D 1-636 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir 
ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo", Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. Dl-370 „Dėl visuomenės informavimo ir 
dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos patvirtinimo" ir 
kitais galiojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais; 
43. Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo 
triukšmo mažinimas ART 10. Patvirtinta 2010 m. balandžio l d. Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-88; 
44. Kelių transporto priemonių sukeliamo triukšmo ribinių dydžių ir jų taikymo tvarkos aprašu, 
patvirtintu 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-499; 
45. 2010-04-01 Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio 
direktoriaus įsakymu Nr. V-90 patvirtintu dokumentu „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, 
įdiegimo ir priežiūros rekomendacijomis. Biologinės įvairovės apsauga APR-BĮA l O"; 
46. STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 
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sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 
paskyrimas ir paskelbimas"; 
47. Kitais galiojančiais įstatymais ir teisės aktais, statybos techniniais reglamentais ir 
kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant 
nurodytais Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto 
svetainėje adresu www.lakd.lt. 
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Rugsėjis

2017

NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Čia galite užsisakyti naujienas elektroniniu 
paštu.

Dienos
Mėnesio
Savaitės

Jūsų el.pašto adresas

Siųsti RSS prenumerata

2017-09-01

Statinio projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai
–Gargždai–Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstravimo, įrengiant pėsčiųjų ir 
dviračių taką, projektas.

Statinio statybvietės adresas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai
–Gargždai–Vėžaičiai ruožas nuo 7,694 iki 8,714 km, (Tilto g.), statinio un. Nr. 4400-2192-
8432, Kalniškė, Vėžaičių sen., Klaipėdos rajono savivaldybė.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: keliai (8.1).

Projektinius pasiūlymus parengęs Projektuotojas: UAB Tiltų ekspertų centras, 
T. Ševčenkos g. 16a, Vilnius LT-03111, įmonės kodas 226148570, tel. (8-5) 210 5319, 
(8-5) 210 5318, el. p. info@tec.lt; įgaliotas asmuo: Projekto koordinatorius – Andrius 
Indriliūnas tel. 8 615 46777, el. paštas: andrius.indriliunas@tec.lt.

Statytojas: VĮ “Klaipėdos regiono keliai”, Tilžės g. 54, LT-91110 Klaipėda, įmonės kodas 
140033219, telefonas: (8 46) 41 25 19, el. paštas: keliai@klrk.lt.

Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 
J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. paštas lakd@lakd.lt.

Susipažindinimo su projektiniais pasiūlymais terminas: Visuomenei susipažinti su 
projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo 
savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2017 m. rugsėjo 6 d. iki 2017 m. 
rugsėjo 20 d.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Klaipėdos rajono savivaldybės 
administracijos tinklalapyje https://www.klaipedos-r.lt/ ir UAB Tiltų ekspertų centras 
patalpose, T. Ševčenkos g. 16a, Vilnius, darbo dienomis nuo 7 val. iki 16 val.

Teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima: iki 2017 m. rugsėjo mėn. 20 d. 
 UAB Tiltų ekspertų centras T. Ševčenkos g. 16a, LT-03111 Vilnius, arba Projekto 
koordinatoriui Andriui Indriliūnui tel. 8 615 46777, el. paštas: andrius.indriliunas@tec.lt.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:

 - vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, teikiančiojo pasiūlymus, adresas, 
telefono numeris;

 - pasiūlymo teikimo data;

 - informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks: 2017 m. rugsėjo mėn. 20 d. 17 val. 20 min. Klaipėdos rajono 
savivaldybės administracijos patalpose, adresu: Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai.

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2017-08-29

Informacija apie parengtus Sandėlio Klaipėdos r. sav. Vėžaičių sen., Maciuičių k., 
Laisvės g. 52 projektinius pasiūlymus 

 1. Statinio statybvietės adresas : Klaipėdos r. sav. Vėžaičių sen., Maciuičių k. Laisvės g.  
52 kadastrinis Nr.:5568/0011:181 Vėžaičių k.v
2. Statinio numatoma paskirtis – sutinkamai  STR 1.01.03:2017 yra negyvenamosios 
paskirties pastatas: sandėliavimo paskirties pastatas.

3. Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - 
UAB “Vakarų architektūra“, Mažvydo al. 3-3a, Klaipėda, el. paštas.: 
info@vakaruarchitektura.lt, projekto vadovas – Tadas Stalaučinskas, tel. 867810636. 

4. Statytojas: Romualdas Petkevičius. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų 
klausimais Tadas Stalaučinskas, Mažvydo al. 3-3a., Klaipėda, el. paštas.: 
info@vakaruarchitektura.lt, tel- 867810636.

5. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  2017 m. 
rugsėjo  mėn. nuo 01 d. iki rugsėjo  15 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  
patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Mažvydo al. 3-3a., Klaipėda.
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1. Bendra informacija 

Kelio numeris ir pavadinimas: Nr. 228 Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai. 

 
Projekto pavadinimas: „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai 
ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstravimo, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką, projektas“. 
 
Projekto rengimo etapas: techninis projektas. 

 
Kelių saugumo audito dalyviai: 
Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. 
Projektuotojas: UAB „Tiltų ekspertų centras“. 
Auditorius: VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas. 

 
Kelių saugumo audito atlikimo data: 2017-09-05. 

 
Naudotos dokumentacijos sąrašas: 

− Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl 
kelių saugumo audito reikalavimų patvirtinimo“; 

− Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl 
kelių saugumo audito atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

− VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas. Eismo intensyvumo apskaita valstybinės reikšmės 
keliuose 2013–2016 metais. Kaunas, 2014–2017 m.; 

− Eismo įvykių Lietuvos keliuose ir gatvėse registras, 2007–2016 m.; 
− KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“; 
− STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“; 
− Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės; 
− Kelių eismo taisyklės; 
− Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės; 
− TRAT SST 14 „Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir 

įrengimo taisyklės“; 
− R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“; 
− R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos“; 
− R PDTP 12 „Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos“; 
− projektuotojų pateikta projekto popierinė ir skaitmeninė medžiaga: Aiškinamasis raštas, 

Situacijos ir apsaugos zonų planas, Dangų ir eismo organizavimo planas, Dangos konstrukcijos 
skersiniai profiliai. 

 
Projekte numatyti sprendiniai: 

− įrengti 2,50–3,50 m pločio pėsčiųjų ir dviračių taką su asfalto danga; 
− taką nuo važiuojamosios dalies atskirti kelio bortais; 
− įrengti apželdintus kelkraščius; 
− taką ties stačiais šlaitais nuo važiuojamosios dalies atskirti apsauginiu kelio atitvaru, o nuo 

šlaitų – pėsčiųjų tvorele; 
− taką projektuoti vienšlaičio 2,00 % skersinio nuolydžio; 
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− rekonstruoti esamas nuovažas; 
− rekonstruoti esamą autobusų sustojimo aikštelę; 
− įrengti įspėjamuosius paviršius žmonėms su negalia; 
− įrengti kelio ženklus; 
− įrengti apšvietimą visame pėsčiųjų ir dviračių tako ruože; 
− numatomas leistinas važiavimo greitis ties projektuojamu taku – 50 km/val. 

 
Bendri duomenys apie nagrinėjamą objektą ir aplinką: 

− takas numatomas kairėje krašto kelio Nr. 228 Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai pusėje, ruože nuo 
7,694 km iki 8,714 km (1.1 pav.); 

− projektuojamas takas yra Vėžaičių seniūnijoje, Klaipėdos rajone; 
− ruožas prasideda ties Gargždų miesto riba ir tęsiasi iki kelio Nr. 228 sankryžos su rajoniniu 

keliu Nr. 2205 Maciuičiai–Pėžaičiai ir Gerduvėnų gatve; 
− esamos kelio važiuojamosios dalies plotis yra 6,00–7,00 m; 
− dalyje nagrinėjamo kelio ruožo įrengti apsauginiai kelio atitvarai; 
− rekonstruojamo kelio ruožo pabaigoje yra esamos autobusų sustojimo aikštelės; 
− nagrinėjamame ruože šiuo metu nėra pėsčiųjų ar dviračių takų; 
− ties projektuojamu taku leistinas važiavimo greitis – 50 km/val.  

 

 
1.1 pav. Įrengiamo pėsčiųjų ir dviračių tako vieta 
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Eismo intensyvumo duomenys 
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai ruože nuo 6,290 km 

iki 10,540 km (matavimo posto vieta – 9,450 km) 2016 metų duomenimis vidutinis metinis paros 
eismo intensyvumas (toliau – VMPEI) buvo 4774 automobiliai per parą, iš jų krovininių 

automobilių – 311 aut./parą ir tai sudarė 6,51 % nuo bendro eismo intensyvumo (1.2 pav.). 
 

 
1.2 pav. VMPEI (aut./parą) krašto kelyje Nr. 228, matavimo posto vieta – 9,450 km 

 
Eismo įvykių duomenys 

Tiriamame ruože 2007–2016 m. užregistruoti devyni įskaitiniai eismo įvykiai, kurių metu 12 
žmonių buvo sužeisti. Vyraujanti įskaitinių eismo įvykių rūšis – susidūrimai (1.1 lentelė). 

Nagrinėjamame ruože 2013–2016 m. užregistruoti penki techniniai eismo įvykiai, du iš jų – 
susidūrimai (1.2 lentelė).  

 
1.1 lentelė. Įskaitiniai eismo įvykiai užfiksuoti 2007–2016 metais 

E
il

. N
r.

 

Vieta, 
km 

Data ir 
laikas 

Eismo įvykio 
rūšis Ž

uv
o 

Su
že

is
ta

 

Aplinkybės 

1 8,000 
2011.12.09 

09:00 
Susidūrimas 0 1 

Vairuotoja esant slidžiai kelio dangai, 
nesuvaldė automobilio, išvažiavo į 
priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su 
priešprieša atvažiuojančiu automobiliu. 

2 8,053 
2013.10.31 

19:46 
Susidūrimas 0 2 

Automobilis išvažiavo į priešpriešinę eismo 
juostą ir susidūrė su priešprieša važiavusiu kitu 
automobiliu. Įvykio metu sužalotas vairuotojas 
ir keleivė. 

3 8,120 
2009.09.19  

21:30 
Užvažiavimas 
ant pėsčiojo 

0 1 
Automobilis pertrenkė keliu ėjusį pėsčiąjį ir iš 
įvykio vietos pasišalino. 
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E
il

. N
r.

 

Vieta, 
km 

Data ir 
laikas 

Eismo įvykio 
rūšis Ž

uv
o 

Su
že

is
ta

 

Aplinkybės 

4 8,150 
2007.10.01 

20:00 
Susidūrimas su 

dviračiu 
0 1 

Vairuodamas automobilį nepasirinko saugaus 
greičio, neįvertino eismo intensyvumo bei 
partrenkė ta pačia kryptimi važiavusį 
dviratininką. 

5 8,233 
2015.07.25 

10:30 
Susidūrimas 0 1 

Sukdamas į kairę, susidūrė su priešinga 
kryptimi tiesiai važiavusiu automobiliu. 

6 8,433 
2015.10.08 

08:48 
Susidūrimas su 

dviračiu 
0 1 

Vairuotojas nepasirinko saugaus atstumo 
(šoninio tarpo), atsitrenkė į priekyje važiuojantį 
dviratininką. Eismo įvykio metu nukentėjo 
dviratininkas ir buvo apgadinta transporto 
priemonė. 

7 8,632 
2014.01.24 

23:25 
Susidūrimas 0 1 

Vairuotojas išvažiavo į priešpriešinio eismo 
juostą ir susidūrė su sunkvežimiu. 

8 8,700 
2011.11.26 

18:32 
Susidūrimas 0 3 

Vairuotojas išvažiuodamas iš šalutinio kelio į 
pagrindinį nepraleido juo važiavusio 
automobilio ir su juo susidūrė. 

9 8,710 
2011.07.04 

13:26 
Užvažiavimas 
ant pėsčiojo 

0 1 
Vairuotojas partrenkė kelyje dirbantį 
darbininką. 

   Viso: 0 12  
 
1.2 lentelė. Techniniai eismo įvykiai užfiksuoti 2013–2016 metais 

Eil. 
Nr. 

Vieta 
Data ir 
laikas 

Eismo įvykio 
rūšis 

Aplinkybės 

1 7,700 
2015.02.15 

18:31 
Užvažiavimas 

ant gyvūno 
Vairuotojas partrenkė į važiuojamąją dalį staiga išbėgusią 
stirną. 

2 8,000 
2013.07.02 

19:25 
Kiti eismo 
įvykiai 

Transporto priemonė tempė priekabą su kroviniu, kuri 
atsikabino, atsitrenkė į kelio atitvarus ir apvirto. 

3 8,250 
2013.01.08 

15:40 
Susidūrimas 

Neblaivus vairuotojas išvažiavo iš šalutinio kelio, 
nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio automobilio ir su 
juo susidūrė. 

4 8,650 
2014.02.04 

22:53 
Apvirtimas 

Vairuotojas vairuodamas vilkiką su puspriekabe ir 
važiuodamas atbuline eiga nesuvaldė automobilio ir 
nuvažiavo į pakelės griovį. Eismo įvykio metu buvo 
apgadintas vilkikas, puspriekabė bei vežamas krovinys 
(medienos plokštės). 

5 8,700 
2014.03.13 

18:45 
Susidūrimas 

Nenustatytas automobilis išvažiavo į priešpriešinio eismo 
juostą ir kliudė priešpriešai važiavusią transporto priemonę. 
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2. Kelių saugumo audito rezultatai 

2.1 lentelė. Eismo saugumo problemos apibūdinimas 
NUSTATYTA PROBLEMA NR. 1 
Problemos svarbos laipsnis: labai svarbi. 
Vieta: darbų pradžia. 
Problemos apibūdinimas: galimi dviratininkų susidūrimai bei užvažiavimai ant pėsčiųjų. 
Problemos priežastis: nepakankamas pėsčiųjų ir dviračių tako plotis. 
Poveikis eismo saugumui: projektuojamas pėsčiųjų ir dviračių takas nukreipiamas link tilto, 
kuriame įrengtas 1,00 m pločio praėjimas. Projektuojamas takas ir praėjimas ties tiltu nuo 
važiuojamosios dalies yra atskiriami apsauginiu kelio atitvaru. Tiltu judantiems dviratininkams ar 
neįgaliesiems su vėžimėliu, o ypač prasilenkiant, tako pločio nepakaks. Tikėtini dviratininkų 
susidūrimai bei užvažiavimai ant pėsčiųjų. 
 

  
 

Pasiūlymas: įvertinti galimybę rekonstruoti tiltą, praplatinant pėstiesiems ir dviratininkams skirtą 
erdvę iki 2,50 m. 

 
2.2 lentelė. Pastabos ir nustatyti trūkumai 
Pastaba Nr. 1 
Nuo Pk 83+80 iki darbų pabaigos pėsčiųjų ir dviračių takas nuo važiuojamosios dalies atskiriamas 
įstrižu kelio bortu. Įstrižas kelio bortas sudarys komfortabilias sąlygas transporto priemonėms 
užvažiuoti ant tako. Transporto priemonių vairuotojai tokį kelio bortą gali suprasti klaidingai – 
galimi draudžiami transporto priemonių statymo atvejai ant tako, apsunkinantys pėsčiųjų ir 
dviračių judėjimą taku. 
 

 
 
Siūloma taką nuo važiuojamosios dalies atskirti statesniu bortu. 
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Pastaba Nr. 2 
Nuo darbų pradžios iki Pk 83+80 pėsčiųjų ir dviračių taką numatoma apriboti apsauginiu kelio 
atitvaru ir apsaugine pėsčiųjų tvorele.  
 

 
 
Šiuo atveju apsauginio kelio atitvaro paskirtis yra apsaugoti transporto priemones nuo galimo 
nuvažiavimo nuo kelio ties aukštu šlaitu, o ne pėsčiuosius nuo transporto priemonių, todėl 
rekomenduojama projektuoti paaukštintus apsauginius kelio atitvarus už pėsčiųjų ir dviračių tako, 
ant sankasos briaunos. 

Pastaba Nr. 3 
Projekte nuo Pk 76+98 iki Pk 83+80 numatoma įrengti apsauginius kelio atitvarus, tačiau detalesnė 
informacija apie jų įrengimą nėra nurodoma.  
Rekomenduojama: 

1. Užtikrinti saugų dviratininkų judėjimą, numatant atitvarus su pagerinta dviračių transporto 
priemonių vairuotojų apsauga – paaukštintus apsauginius kelio atitvarus be aštriabriaunių 
konstrukcinių elementų tako pusėje; 

 

   
 
2. Apsauginių atitvarų galus, kad jie būtų geriau matomi tamsiu paros metu ar esant prastoms 

meteorologinėms sąlygoms pažymėti vertikaliu ženklinimu 2.1 „Įstrižos juodos ir baltos 
juostos“.  

Pastaba Nr. 4 
Projektuojamas takas ženklinamas tik iš vienos pusės, t. y. darbų pabaigoje ties Pk 87+10 įrengiant 
kelio ženklą Nr. 412 „Pėsčiųjų takas“, kuris nurodo, jog takas skirtas tik pėsčiųjų eismui. Todėl 
dviratininkai bus klaidinami ir judėjimui gali pasirinkti kelio važiuojamąją dalį, taip didinant 
susidūrimų tikimybę. 
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Rekomenduojama dviratininkų eismą organizuoti kartu su pėsčiųjų, numatant kelio ženklus 
Nr. 413 „Pėsčiųjų ir dviračių takas“, juos įrengiant abiejomis kryptimis – darbų pradžioje ir 
pabaigoje. 
 

 
Pastaba Nr. 5 
Projekto dokumentacijoje nepateikiamas pėsčiųjų ir dviračių tako išilginis profilis, todėl nėra aišku, 
ar bus užtikrinamas dviratininkų saugumas ir komfortas. Rekomenduojama projektuojamo tako 
horizontalias ir vertikalias kreives projektuoti remiantis „Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo 

rekomendacijomis“. 
Pastaba Nr. 6 
Projekto dokumentacijoje nenurodoma ar medžiai ir želdiniai, patenkantys į darbų vykdymo zoną, 
bus šalinami, todėl nėra aišku, ar bus užtikrinamas pėsčiųjų ir dviratininkų saugumas ir komfortas. 
 

 
 

Rekomenduojama šalinti visus želdinius, patenkančius į pėsčiųjų ir dviračių taką ir šoninę 
apsaugos zoną (0,50 m nuo tako krašto). 

Pastaba Nr. 7 
Nagrinėjamo ruožo dešinėje pusėje Pk 77+22 yra esamas kelio ženklas Nr. 201 „Pagrindinis 
kelias“. Sankryža, ties kuria įrengtas kelio ženklas yra užmiestyje, todėl vairuotojai apie pasikeitusį 
važiavimo režimą nebus tinkamai informuojami. 
 

 
 

Siūloma palaikyti užmiesčio kelių sprendinių homogeniškumą ir apie minėtą sankryžą informuoti 
kelio ženklu Nr. 109 „Šalutinis kelias iš dešinės“, įrengiant jį 150–300 m atstumu prieš sankryžą.  
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Pastaba Nr. 8 
Nagrinėjamo ruožo dešinėje pusėje Pk 77+83 yra esami kelio ženklai Nr. 128 „Pėstieji“, 
Nr. 329 „Ribotas greitis“ ir Nr. 805 „Galiojimo zona į priekį“. Kelio ženkle Nr. 805 nurodoma 
800 m galiojimo zona, tačiau minėti kelio ženklai yra aktualūs iki pirmosios sankryžos, t. y. 1,1 km 
atstumu nuo ženklų pastatymo vietos. Šiuo atveju minėtas kelio ženklas yra perteklinis ir 
klaidinantis transporto priemonių vairuotojus. Rekomenduojama kelio ženklą Nr. 805 
demontuoti. 
 

 
 

Pastaba Nr. 9 
Ties Pk 86+55 esančia autobusų stotele pėsčiųjų ir dviračių takas sutapatinamas su keleivių 
laukimo peronu. Laukiantys autobuso, o ypač iš autobuso išlipantys keleiviai, gali tapti kliūtimi 
dviratininkams – galimi užvažiavimai ant pėsčiųjų. 
 

 
 

Rekomenduojama pėsčiųjų ir dviračių taką projektuoti aplenkiant autobusų stotelės keleivių 
laukimo peroną.  

 
 

________________ 
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1. ĮVADAS 

Pagal UAB „Tiltų ekspertų centras“ užsakymą UAB “Geoinžinerija” 2017 metų vasarą 
atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus valstybinės reikšmės krašto kelio  Nr. 228 
Dauparai – Gargždai – Vėžaičiai ruožas nuo 7,694 iki 8,714 km kairėje kelio pusėje projektuojamam 
pėsčiųjų ir dviračių takui. 

Tyrimų tikslas – išaiškinti inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas. Taip pat 
įvertinti kelio dangos konstrukciją ir sankasą sudarančius gruntus bei natūraliai susiklosčiusius 
gruntus. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai priskiriami pirmajai geotechninei 
kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tiriamų vietų kiekis ir gręžinių gylis suderintas su užsakovu. Gręžinių 
vietos pažymėtos topografiniame plane (4.1 grafinis priedas).  

Tyrimų metodika – Inžineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodiklių žymenys bei matavimo 
vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus, statybos 
rekomendacijomis R IGGT 15. Gręžimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Gruntų 
atpažinimas, aprašymas ir klasifikavimas atitinka LST EN ISO 14688-1:2002, LST EN ISO 14688-
2:2004, o skliausteliuose pagal LST 1331 klasifikaciją. 

Atliktų darbų apimtys - lauko darbų metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamo kelio ruožo  

vizualinis įvertinimas, koloniniu gręžimo būdu ∅40 mm skersmeniu buvo išgręžti 6 gręžiniai 3,0 – 

3,7 m gylio, kairiojo kelkraščio dangos konstrukcijos nustatymui ir geologinės – litologinės 
sandaros nustatymui.  Papildomai buvo išgręžti 5 gręžiniai, siekiant patikslinti geologinę sandarą, 
daugiausiai – kelio sankasos apačioje. Viso buvo pragręžta 28,2 m.   

 

1 pav. Lauko darbai 

Lauko darbų metu buvo paimta  18 grunto ėminių vizualiniam įvertinimui. Tiksliam grunto 
įvertinimui laboratoriniams tyrimams buvo atrinktas 1 pavyzdys. „Sweco Lietuva“ laboratorijoje jam 
nustatyta granuliometrinė sudėtis ir  filtracijos koeficientas. Gruntų tyrimus atliko inž. I. Jančiukienė.  

Pagal tyrimų duomenis padaryti gręžinių aprašymai, nubraižytas išilginiai geologiniai 
pjūviai, įvertinti laboratoriniai tyrimai, parašyta ataskaita. Ataskaitą paruošė inž. geologė Justina 
Taukinaitienė. 
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2. BENDRIEJI DUOMENYS 

Tiriamas valstybinės reikšmės krašto kelio nr. 228 Dauparai – Gargždai - Vėžaičiai ruožas 
nuo 7,694 iki 8,714 km kairėje pusėje, ties kelkraščiu. Kelio sankasos aukštis kinta nuo 2,0 m iki 7,5 
m, link ruožo pabaigos sumažėja iki 1,0 m. Vizualiai kelio danga atrodo geros būklės. Tik vietomis 
pastebimi nedideli sulopyti plotai. 

Tiriamo kelio ruožo reljefo abs. a. kinta nuo 13,17 iki  42,05 m (pagal gręžinių altitudes). 
Aukščių skirtumas - 28,88 m.  

2 pav. Tyrimo vietų išsidėstymo schema 

3. GEOLOGINĖ SANDARA 

Geologiniu požiūriu tyrinėtame ruože sutikti technogeniniai (t IV), deliuviniai (d IV), aliuviniai (a IV) 
ir glacialiniai (g III bl) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvožemis)  padengęs dalį tirto kelkraščio 0,10 – 
0,20 m storio sluoksniu. 

Gruntų slūgsojimas detaliau pavaizduotas išilginiame geologiniame pjūvyje (1.1 – 1.2 
grafiniai priedai). 

4. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Tyrinėtame žvyrkelio ruože išskirta 10 inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS). Šie sluoksniai 
išskirti pagal kilmę, litologinę sudėtį, fizikines ir mechanines savybes, kurių charakterizavimui 
panaudoti gręžinių duomenys ir laboratorinių tyrimų rezultatai. 

Kelkraščio danga (IGS 1-2) sutikta ne visame ruože. Nuo Pk 79+22 iki Pk 83+22 kelkraštį 
dengia 10 – 20 cm storio dirvožemis. Likusiame ruože, paviršiuje, ir ties Pk 79+22 – Pk 81+22, po 
dirvožemiu, yra supiltas 10 – 80 cm storio vidutinio rupumo ir žvyringas vidutinio rupumo smėlis 
(dulkingasis smėlis [SD]) (IGS-1) arba 40 cm storio molingas žvyringas smėlis (molingasis smėlis 
[SMo]) (IGS-2), ir abu šie sluoksniai turi organikos priemaišų (išskyrus Pk 86+93). Ties Pk 78+20 
kelkraštį dengia 12 cm asfaltbetonio sluoksnis. 

Šalčiui atsparus sluoksnis (IGS-3) supiltas Pk 83+22 – 85+21 atkarpoje bei ties Pk 78+20. 
Tai – žvyringas smėlis (dulkingasis smėlis [SD]) (IGS-3), kurio storis stipriai kintantis – ties Pk 78+20 
0,07 m, o nuo Pk 83+22 iki Pk 85+22 – nuo 0,10 m iki 0,50 m. 

Pagal laboratorinių tyrimų rezultatus, šalčiui atsparų sluoksnį sudarantis žvyringas smėlis 
(dulkingasis smėlis [SD]) yra nejautrus šalčiui gruntas (F1 klasė), o jo filtracijos koeficientas – 1,3*10-5 
m/s. 
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Sankasa (IGS 4-7) tai supilti gruntai po kelkraščio dangos konstrukcija. Po kelkraščio 
konstrukcija sankasoje birūs gruntai persisluoksniuoja su rišliais. Birūs – smulkus smėlis (blogos 
sanklodos smėlis [SB]) (IGS-4) vietomis su organikos ar molio priemaišomis ir molingas smulkus 
smėlis (molingasis smėlis [SM]. [SMo]) (IGS-5). Rišlūs – tai smėlingas dulkingas molis ir dulkingas 
molis (mažo plastiškumo molis, vidutinio plastiškumo molis ML, MV) (IGS-6), kuriuose organikos yra 
ties Pk 85+21 – Pk 86+93 atkarpa. Ties Pk 77+22 – Pk 81+22 atkarpa sankasos gruntų padas 
gręžiniais nepasiektas, o likusioje ruožo dalyje – kinta nuo 0,20 m iki 1,30 m. 

Kelio sankasos apačioje supiltus gruntus daugiausiai sudaro smulkus smėlis (dulkingasis 
smėlis [SD]) (IGS-4) vietomis su organikos priemaiša, molingas smulkus smėlis (molingasis smėlis 
[SMo]) (IGS-5) ir smėlingas dulkingas molis (mažo plastiškumo molis [ML]) (IGS-6). Ties Pk 80+27 0,4 
m gylyje sutiktas 0,10 m storio supiltas durpių (blogai susiskaidžiusios durpės [HN]) (IGS-7) 
sluoksnis. Bendras supiltų gruntų storis kinta nuo 0,70 m iki 1,20 m. 

Natūralūs gruntai (IGS 7-9). Tyrinėtame ruože po supiltais gruntais slūgso deliuviniai (d 
IV), aliuviniai (a IV) ir glacialiniai (g III bl) dariniai.  

Deliuviniai dariniai sutikti sankasos apačioje, ties Gr.Nr.7,8,9. Tai – dulkingas molis 
(vidutinio plastiškumo molis MV) (IGS-8), vietomis su organikos priemaiša. Šis gruntas prasideda 
0,80 – 1,70 m gylyje, jo padas pasiektas tik ties Gr.Nr.7, 2,70 m gylyje. 

Aliuviniai dariniai rasti sankasos apačioje, ties Gr.Nr.7 nuo 2,70 m iki pragręžto 3,00 m gylio 
ir Gr.Nr.9 1,50 – 1,70 m gylio intervale. Tai – dulkingas smulkus smėlis (dulkingasis smėlis SDo) (IGS-
9), vietomis su organikos priemaišomis. 

Glacialiniai dariniai susiklostę tirto kelkraščio ruožo pabaigoje nuo Pk 83+22 iki Pk 86+93. 
Tai – smėlingas dulkingas molis (mažo plastiškumo molis ML) (IGS-10), esantis nuo 0,80 – 1,40 m 
gylio, o jo padas gręžiniais nebuvo pasiektas. 

5. GRUNTŲ FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Gruntų mechaninių ir fizinių savybių vidurkinės vertės pateiktos geotechninių rodiklių 
suvestinėje lentelėje. 

Laboratorijoje nustatytos gruntų fizikinės mechaninės savybės: granuliometrinės sudėties 
nustatymas CEN ISO/TS 17892-4:2004, CEN ISO/TS 17892-11:2005, filtracijos koeficiento nustatymas 
LST CEN ISO/TS 17892-11 2005.  

Pagal gruntų granuliometrijos laboratorinius tyrimus šalčiui atspariam sluoksniui 
priklausančiame žvyringame smėlyje (dulkingasis smėlis [SD]) žvyringų dalelių didesnių nei 2 mm 
yra 44,6 proc. Dulkio molio dalelių mažesnių nei 0,063 mm 6,3 proc. Šis gruntas priklauso nejautrių  
F1  šalčio klasei.  

Tyrinėtame ruože šalčiui atspariame sluoksnyje supilto žvyringo smėlio (dulkingasis smėlis 
[SD]) laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas vidutiniškai yra 1,3*10-5 m/s.   

6. HIDROGEOLOGINĖS SALYGOS 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens 
lygio stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu.  

2017 metų liepos mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo buvo sutiktas 
kelkraštyje gręžiniuose Nr.3,5 ir sankasos apačioje, ties Gr.Nr.7,8,9. Kelkraštyje gręžtuose 
gręžiniuose sutiktas vanduo yra podirvio ir laikosi 0,80 – 1,30 m gylyje (alt. 16,74 – 37,55 m) 
supiltuose gruntuose. Sankasos apačioje gręžtuose gręžiniuose pasiektas vanduo yra gruntinis ir jo 
slūgsojimo gylis – 0,50 – 1,50 m gylyje (alt. 8,88 – 14,88 m), vanduo talpinasi deliuvinio dulkingo 

131



    

 
 

Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 228 ruožas nuo 7,694 iki 8,714 km 

1708-217-TP-IGT Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita 6 

 

molio smėlinguose lęšiuose, ties Gr.Nr.7 pereina į aliuvinį smėlį, taip pat ties Gr.Nr.8,9 vanduo 
pakilęs į piltinius gruntus. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu gruntinio vandens 
lygis gali pakilti apie 0,50 m nuo esamo lygio.  

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Tyrinėtame kelio ruože aktyvūs geologiniai procesai nepastebėti. Tik ties Gr.Nr.8 (Pk 80+27) 
yra supiltos 0,10 m storio durpės, kurios yra blogai susiskaidžiusios, todėl yra galimas jų 
skaidymasis.  

8. REKONSTR. KELIO ŽEMĖS SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮVERTINIMAS 

Kelkraščio danga nesutikta nuo Pk 79+22 iki Pk 83+22, šioje atkarpoje kelkraštį dengia 10 – 
20 cm storio dirvožemis. Likusiame ruože, paviršiuje, ir ties Pk 79+22 – Pk 81+22, po dirvožemiu, yra 
supiltas 10 – 80 cm storio vidutinio rupumo ir žvyringas vidutinio rupumo smėlis (dulkingasis 
smėlis [SD]) (IGS-1) arba 40 cm storio molingas žvyringas smėlis (molingasis smėlis [SMo]) (IGS-2), ir 
abu šie sluoksniai turi organikos priemaišų (išskyrus Pk 86+93). Ties Pk 78+20 kelkraštį dengia 12 
cm asfaltbetonio sluoksnis. 

Šalčiui atsparus sluoksnis supiltas ties Pk 83+22 – Pk 85+21 ir Pk 78+20. Tai – žvyringas 
smėlis, kuris pagal laboratorinių tyrimų rezultatus yra nejautrus šalčiui (F1 klasė), o jo filtracijos 
koeficientas - 1,3*10-5 m/s. Sluoksnio storis kinta nuo 0,07 m iki 0,50 m. 

Bendras dangos konstrukcijos storis kinta nuo 0,19 m iki 0,80 m.  

Sankasą sudaro įvairios sudėties gruntai, kuriuose vietomis randama organikos priemaišų. 
Pažymėtina, kad ties Gr.Nr.8 0,50 m gylyje sutiktas 0,10 m storio durpių sluoksnis. 

9. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Geologinį pjūvį sudaro technogeniniai (t IV), deliuviniai (d IV), aliuviniai (a IV) ir glacialiniai  (g III 

bl) dariniai. 

2. Kelkraščio dangos konstrukciją dangos gruntai - 10 – 80 cm storio vidutinio rupumo ir žvyringas 

vidutinio rupumo smėlis (dulkingasis smėlis [SD]) daugiausiai su organika ar molingas žvyringas 

smėlis (molingasis smėlis [SMo]) bei šalčiui atsparus sluoksnis – žvyringas smėlis (dulkingasis 

smėlis [SD]), kurio storis kinta nuo 0,07 m iki 0,50 m. Ties Pk 78+20 dangoje nustatytas 12 cm 

storio asfaltbetonis. Taip pat pažymėtina, kad ties Pk 79+22 – Pk 83+22 kelkraščio paviršiuje 

sutiktas 10 – 20 m storio dirvožemis. 

3. Geomorfologinės ir hidrogeologinės sąlygos – sudėtingos. Supiltų gruntų storis yra labai 

kintantis, priklausomai nuo reljefo, o ties Pk 77+22 – 81+22 (Gr.Nr.1-3) šių gruntų padas 

gręžiniais nepasiektas. Tai pat, sankasos gruntuose vietomis randama organikos priemaišų. 

Gruntinis vanduo sutiktas 0,50 – 1,50 m gylyje sankasos apačioje, o kelkraštyje ties Gr.Nr.3 ir 

Gr.Nr.5 0,80 – 1,30 m gylyje – podirvio vanduo. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio 

metu gruntinis vanduo gali pakilti apie 0,50 m nuo esamo lygio. 

4. Šalčiui atsparaus sluoksnio gruntai pagal laboratorinius tyrimus yra nejautrūs šalčiui (F1 klasė), 

šie gruntai pagal dulkingų dalelių kiekį tenkina dangos ir šalčiui atspariam sluoksniui keliamus 
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reikalavimus (TRA SBR 07). Tačiau dangos gruntuose randama organikos arba molio priemaišų, 

todėl šie gruntai neatitinka dangos reikalavimų. 

5. Kelkraščio konstrukcijos storis yra labai kintantis ir vietomis nėra pakankamas pagal keliamus 

reikalavimus (KPT SDK 07).  

6. Sankasos apačioje, piltuose gruntuose, ties Gr.Nr.8 0,50 m gylyje sutiktas 0,10 m storio blogai 

susiskaidžiusių durpių sluoksnis.  

7. Pateiktos gruntų geotechninės vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo 

gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo.  

   
  Sudarė:    inž. geologė Justina Taukinaitienė 
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GRĘŽINIŲ APRAŠYMAS 

IGS 
Geolo-
ginis 

indeksas 

Žymuo 
(LST1331) 

Simbo-
lis 

ISO 

14688 

Grunto aprašymas 
(pagal LST 1331) 

Sluoks-
nio 

pado 
gylis, m 

Sluoks-
nio 

storis, 
m 

Požem. 
vandens 

gylis 

 
  

 Gręžinys Nr. 1  2017-07-05 
Pk 77+22; k-3,2 

   

1 t IV [SD] Mg 

Supiltas žvyringas vidutinio rupumo smėlis, rudas, 

drėgnas, su statybinio laužo priemaiša, su organikos 

priemaiša 

0.8 0.8   

4 t IV [SB] Mg 
Supiltas smulkus smėlis, rudas, drėgnas, su organikos 

priemaiša 
2.2 1.4   

5 t IV [SM] Mg Molingas smulkus smėlis, rudas, drėgnas 3 0.8   

    
Gręžinys Nr. 2  2017-07-05 

Pk 79+22; k-2,2 
   

- - - - Supiltas dirvožemis  0.2 0.2   

2 t IV [SMo] Mg 
Supiltas molingas žvyringas smėlis, juodas, drėgnas, su 

organikos priemaiša 
0.6 0.4   

4 t IV [SB] Mg 
Supiltas smulkus smėlis, rudas, drėgnas, su molio 

priemaiša 
0.8 0.2   

6 t IV [ML] Mg 
Supiltas smėlingas dulkingas molis, geltonas, kietai 

plastingas 
1 0.2   

4 t IV [SB] Mg Supiltas smulkus smėlis, rudas, drėgnas 1.2 0.2   

6 t IV [ML] Mg 
Supiltas smėlingas dulkingas molis, pilkas, kietas, su 

gargždu 
1.5 0.3   

5 t IV [SM] Mg Supiltas molingas smulkus smėlis, rudas, drėgnas 3 1.5   

6 t IV [MV] Mg Smėlingas dulkingas molis, rudas, minkštai plastingas 3 1   
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IGS 
Geolo-
ginis 

indeksas 

Žymuo 
(LST1331) 

Simbo-
lis 

ISO 
14688 

Grunto aprašymas 
(pagal LST 1331) 

Sluoks-
nio 

pado 
gylis, m 

Sluoks-
nio 

storis, 
m 

Požem. 
vandens 

gylis 

Gręžinys Nr. 3  2017-07-07 
Pk 81+22; k-3,2 

- - - - Dirvožemis 0.1 0.1   

1 t IV [SD] Mg 
Supiltas žvyringas vidutinio rupumo smėlis, juodas, 

drėgnas, su organikos priemaiša 
0.8 0.7   

5 t IV [SM] Mg 
Supiltas molingas smulkus smėlis, rudas, drėgnas, nuo 

1.3 m vandeningas 
1.6 0.8 1.3 

6 t IV [ML] Mg 
Supiltas smėlingas dulkingas molis, pilkas, pusiau 

kietas 
3.5 1.9   

4 t IV [SDo] Mg 
Dulkingas smulkus smėlis, pilkas, drėgnas, su organikos 

priemaiša 
3.7 0.2   

    
Gręžinys Nr. 4  2017-07-05 

Pk 83+22; k-3,2 
   

- - - - Dirvožemis  0.1 0.1   

3 t IV [SD] Mg Supiltas žvyringas smėlis, rudas, drėgnas 0.6 0.5   

6 t IV [MV] Mg Supiltas dulkingas molis, rudas, kietai plastingas 0.8 0.2   

10 g III bl ML sasiCl Smėlingas dulkingas molis, rudas, kietai plastingas 1.2 0.4   

10 g III bl ML sasiCl Smėlingas dulkingas molis, pilkas, kietas 3 1.8   

    
Gręžinys Nr. 5  2017-07-05 

Pk 85+21; k-3,8 
   

1 t IV [SD] Mg 
Supiltas vidutinio rupumo smėlis, tamsiai pilkas, 

drėgnas, su organikos priemaiša 
0.1 0.1   

3 t IV [SD] Mg Supiltas žvyringas smėlis, rudas, drėgnas 0.2 0.1   

5 t IV [SMo]  Mg 
Supiltas molingas žvyringas smėlis, pilkas, drėgnas, su 

organikos priemaiša 
0.8 0.6   

6 t IV [ML] Mg 
Supiltas smėlingas dulkingas molis, juodai rudas, 

minkštai plastingas, su organikos priemaiša 
1.5 0.7 0.8 

10 g III bl ML sasiCl Smėlingas dulkingas molis, rudas, kietai plastingas 3 1.5   
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IGS 
Geolo-
ginis 

indeksas 

Žymuo 
(LST1331) 

Simbo-
lis 

ISO 
14688 

Grunto aprašymas 
(pagal LST 1331) 

Sluoks-
nio 

pado 
gylis, m 

Sluoks-
nio 

storis, 
m 

Požem. 
vandens 

gylis 

Gręžinys Nr. 6  2017-07-05 
Pk 86+93; k-3,7 

2 t IV [SMo] Mg Supiltas molingas žvyringas smėlis, rudas, drėgnas 0.4 0.4   

6 t IV [ML] Mg 
Supiltas smėlingas dulkingas molis, rudas, su organikos 

priemaiša, su gargždu 
1.4 1   

10 g III bl ML sasiCl 
Smėlingas dulkingas molis, rudas, kietai plastingas, su 

smėlio priemaiša 
3 1.6   

    
Gręžinys Nr. 7  2017-08-09 

Pk 78+21; k-10,1 
   

- - - - Dirvožemis 0.15 0.15   

5 t IV [SMo] Mg Supiltas molingas smulkus smėlis, pilkai rudas, drėgnas 0.8 0.65   

8 d IV MV siCl 
Dulkingas molis, rudas, minkštai plastingas, su 

vandeningo smėlio lęšiais 
2.7 1.9 1.5 

9 a IV SDo siFSa Dulkingas smulkus smėlis, pilkas, vandeningas 3 0.3 2.7 

    
Gręžinys Nr. 7.1  2017-08-09 

Pk 78+20; k-5,0 
   

- - - - Asfaltbetonis 0.12 0.12   

3 t IV [SD] Mg Supiltas žvyringas smėlis, rudas, drėgnas  0.19 0.07   

5 t IV [SMo] Mg 
Supiltas molingas žvyringas smėlis, tamsiai rudas, 

drėgnas 
0.5 0.31   

    
Gręžinys Nr. 8  2017-08-09 

Pk 80+27; k-15,7 
   

- - - - Dirvožemis 0.3 0.3   

4 t IV [SD] Mg Supiltas smulkus smėlis, pilkas, labai drėgnas 0.4 0.1   

7 t IV [HN] Mg 
Supiltas durpės, rudas, drėgnas, durpes blogai 

susiskaidžiusios 
0.5 0.1   

4 t IV [SD] Mg Supiltas rupus smėlis, rudas, vandeningas 0.6 0.1 0.5 

6 t IV [ML] Mg 
Supiltas smėlingas dulkingas molis, pilkai rudas, 

minkštai plastingas, su vandeningo smėlio lęšiais 
0.8 0.2 0.6 

8 d IV MV siCl 
Dulkingas molis, rudas, minkštai plastingas, nuo 1.5 

kietesnis, bet vistiek m.pl. 
2 1.2 0.8 
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1. PROJEKTO APRAŠYMAS 

 

1.1. Esamos būklės analizė 
Pėsčiųjų ir dviračių takai (toliau- p/d takai) projektuojami šalia valstybinės reikšmės krašto 

kelio Nr. 228 Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai ruože nuo 7,694 iki 8,714 km. Ruožas prasideda ties 

Gargždų miesto (Klaipėdos rajonas, Klaipėdos apskritis) riba ir tęsiasi iki kelio Nr. 228 sankryžos su 

rajoninės reikšmės keliu Nr. 2205 Maciuičiai–Pėžaičiai (šioje vietoje sutampa su Kalniškės g.) ir su 

Gerduvėnų g. Kalniškės (gyventojų sk. – 107) ir Gerduvėnų (gyventojų sk. – 120) kaimai yra įsikūrę 

abipus šios sankryžos, atitinkamai dešinėje ir kairėje kelio Nr, 228 pusėse. Gargžduose 2011 m. 

statistiniais duomenimis gyveno 14,4 tūks. gyventojų. 

 

 
1 pav. Kelio Nr. 228 ruožas, prie kurio projektuojami p/d takai (šaltinis: eismoinfo.lt) 

 

Krašto reikšmės kelio ruožas nuo 7,694 iki 8,714 km yra Lietuvos Automobilių kelių 

direkcijos prie Susisiekimo ministerijos žinioje, ruožą prižiūri VĮ Klaipėdos regiono keliai. Kelio 

dangos (asfalto) plotis ruože - 7 m (viena važiuojamoji dalis). Vidutinis sankasos viršaus plotis sudaro 

apie 10 m. Ruože yra įrengta viena autobusų stotelė (abipus kelio). Nei šaligatvių, nei p/d takų, nei 

nužymėtų pėsčiųjų perėjų nėra. Leistinas greitis ruože ribojamas iki 50 km/val. 
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Stebėjimų, vykdytų 2017 m. rugpjūčio 9 d. nuo 13:00 iki 15:00 val., metu užfiksuotas tik 

vienas kelkraščiu judantis pėstysis, kuris bandė įveikti didesnę dalį planuojamo ruožo. Kitokio 

pėsčiųjų ir/arba dviratininkų judėjimo išilgai viso projektuojamo kelio ruožo neužfiksuota. 

Intensyvesnis pėsčiųjų judėjimas vyko tik ties 8,6 km esančia autobusų stotele (vidutiniškai 2-3 pėstieji 

per val.). 

 

1.2. Eismo intensyvumas 
Kelio Nr. 228 9,45 km yra įrengtas stacionarus eismo skaičiuoklis. Šio skaičiuoklio 

duomenimis, bendras vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) kelio ruože 2016 m. 

sudarė 4774 aut./parą, o sunkaus transporto (>3,5 t bendrosios masės) – 311 aut./parą. Per 2012-2016 

m. laikotarpį eismas augo gana ženkliai - vidutiniškai po 4,6 proc. per metus. Sunkiojo transporto 

eismo lygis buvo nepastovus, bet iki 2015 m. taip pat rodė tendenciją augti.  

 

 
2 pav. Eismo intensyvumo dinamika 2012 – 2016 m. 

 

2017 m. rugpjūčio 9 d. (trečiadienis) kelio Nr. 228 8,5 km buvo atlikti trumpalaikiai (1 val. 

trukmės) natūriniai eismo intensyvumo ir eismo sudėties tyrimai. Tyrimų rezultatai pateikti 1 lentelėje.  

1 lentelė. Natūrinių eismo tyrimų rezultatai 

Laikotarpis 
Auto. transporto tipas 

Iš viso 
Lengv. auto. 

Mikroaut. ir 
lengv. sunkv. 

Autobusai Sunkvežimiai 

Per tyrimų valandą 422 25 2 21 470 
VMPEI, auto./parą 5216 309 25 260 5809 
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Pagal LR Susisiekimo ministerijos VĮ Transporto ir kelių tyrimo instituto paruoštą metodiką 

„Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo apskaičiavimo iš trumpalaikio matavimo duomenų“, 

gauti vienkartinio stebėjimo rezultatai perskaičiuojami į VMPEI. Perskaičiuojant taikyti tokie 

koeficientai: 

� valandos (12:30-13:30 val.) – 15,0; 

� savaitės dienos (trečiadienis) – 1,03; 

� savaitės (32-a metų savaitė) – 0,80. 

Taikant šią metodiką apskaičiuota, kad vidutinis metinis paros eismo intensyvumas šioje 

kelio vietoje sudaro (įvertinant metodikos nustatytą pasikliautiną skaičiavimo intervalą +/- 20,7 proc.) 

apie 4800-7000 automobilių per parą. Iš jų apie 236-343 automobiliai yra sunkusis transportas. 

 

1.3. Eismo intensyvumo prognozė 
Sudarant VMPEI prognozę vadovavomės Europos Komisijos prognozėmis Lietuvai (EU 

Energy, Transport and GHG emissions trends to 2050. EU Reference scenario 2016).  

2 lentelė. Prognozuojamas metinis eismo augimas (EK prognozė Lietuvai) 
Laikotarpis Auto. transporto tipas 

 Lengvasis Sunkusis Visuomeninis 
Iki 2020 m. 0,8% 2,8% 0,7% 
Iki 2030 m. 0,7% 0,6% 0,2% 
Iki 2050 m. 0,1% 0,7% 0,3% 

3 lentelė. Prognozuojamo eismo intensyvumo nustatymo indeksai (2016 m. ~ 1,00) 
Metai Auto. transporto tipas 

 Lengvasis Sunkusis Visuomeninis 
2016 1,000 1,000 1,000 
2020 1,032 1,117 1,028 
2030 1,107 1,186 1,049 
2040 1,118 1,271 1,081 

 

1.4. Avaringumas 
Avarijų skaičius per 2011 – 2016 m. laikotarpį nagrinėjamame kelio ruože nustatytas 

remiantis policijos pateiktais statistiniais duomenimis. Ruože per laikotarpį užfiksuoti 7 įskaitiniai ir 3 

techniniai eismo įvykiai. Įskaitiniai eismo įvykiai: 5 susidūrimai, vienas užvažiavimas ant pėsčiojo ir 

vienas susidūrimas su dviračiu, Įskaitinių eismo įvykių metu nukentėjo 10 žmonių, kurie buvo sužeisti. 

Žuvusiųjų išvengta. Techniniai eismo įvykiai: vienas susidūrimas su gyvūnu ir apvirtimas. 

4 lentelė. Įskaitiniai eismo įvykiai 2012 – 2016 m. laikotarpiu pagal rūšis 

Eismo įvykiai 
Eismo įvykių 

skaičius 
Žuvusiųjų 

skaičius  
Sužeistųjų 

skaičius 
Susidūrimas 5 - 8 
Susidūrimas su dviračiu 1 - 1 
Užvažiavimas ant pėsčiojo 1 - 1 

Iš viso: 7 - 10 
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1.5. Galimų eismo dalyvių socialinių ir ekonominių poreikių analizė 
Tyrimų metu nustatyta, kad valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai–Gargždai–

Vėžaičiai ruože nuo 7,694 iki 8,714 km eismo dalyvių poreikiai šiuo metu yra tenkinami pakankamai. 

Eismo dalyvių saugumas yra patenkinamas, avaringumas nėra ženklus, žuvusiųjų per paskutinius 5 m. 

išvengta, transporto prastovų nefiksuojama. Pėsčiųjų ir dviračių eismas išilgai kelio ruožo šiuo metu 

labai mažas (galimai todėl, kad šiuo metu tam nėra sudaryta palankių sąlygų- nėra šaligatvių ir p/d 

takų, o kelio kelkraštis yra siauras, nepatogus ir nesaugus pėsčiųjų bei dviračių eismui). Tačiau eismo 

intensyvumas auga, o plečiantis Kalniškės ir Gerduvėnų gyvenvietėms bei pačiam Gargždų miesteliui 

pėsčiųjų ir dviračių srautas šioje vietoje gali taip pat ženkliai išaugti. Todėl labai tikėtina, kad ateityje 

eismo sąlygos šiame kelio ruože bus vis sudėtingesnės, ko rezultate gali daugėti nelaimingų eismo 

įvykių. Kad to išvengti, o taip pat, kad paskatinti gyventojų keliones pėsčiomis bei dviračiais krašto 

kelio Nr. 228 Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai ruože nuo 7,694 iki 8,714 km tikslinga įrengti pėsčiųjų ir 

dviračių taką. Taką galima rengti tiek dešinėje kelio pusėje (šioje kelio pusėje artėjant prie Kalniškių 

yra intensyvesnis užstatymas pastatais), tiek kairėje (šioje pusėje prie kelio yra lankytinas objektas- 

Kalniškės piliakalnis). Taip pat kelių Nr. 228 ir Nr. 2205 sankryžoje būtina įrengti pėsčiųjų perėją, bei 

sankryžoje apriboti leistiną greitį iki 50 km/val.  

 

1.6. Projektiniai sprendiniai 
Pėsčiųjų ir dviračių tako trasa parinkta vadovaujantis statytojo patvirtinta projektavimo 

užduotimi. Trasa suprojektuota prisilaikant esamos krašto kelio Nr. 228 Dauparai – Gargždai – 

Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km trasos, kairėje kelio pusėje. Kiti projektiniai sprendiniai: 

� Tako plotis – 2,5 m. Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimui esamas kelio sankasos plotis yra 

nepakankamas, todėl numatomas esamos sankasos platinimas. 

� Takas nuo važiuojamosios dalies atskiriamas betoniniais kelio bortais, o nuo 7,698 iki 8,380 

km - ir apsauginiu kelio atitvaru. 

� Šalia pėsčiųjų tako ties 8,365 km numatoma įrengti 1,50 m pločio ir 4,50 m ilgio poilsio 

aikštelę su suoleliu. 

� Ties kelio 8,65 km numatoma rekonstruoti esamą autobusų sustojimo aikštelę su peronu.  

� Visame rekonstruojamame kelio ruože numatytas kelio ir pėsčiųjų/dviračių tako apšvietimas. 

� Taką numatoma ženklinti kelio ženklais ir horizontaliuoju ženklinimu. 
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2. SĄNAUDŲ IR NAUDOS ANALIZĖ 

2.1. Ekonominio vertinimo modelis ir kriterijai 
Ekonominis vertinimas atliktas sąnaudų ir naudos analizės (SNA) metodu, taikant 

Susisiekimo ministerijos patvirtintame „Automobilių kelių investicijų vadove“ aprašytą vertinimo 

metodiką, Europos Komisijos užsakymų sukurtą „Europe Health Economic Assessment Tool“ (HEAT; 

angl. Europos sveikatos ekonominio vertinimo priemonės) metodiką ir atsižvelgiant į EK Darbo 

dokumento Nr. 4 “Ekonominės naudos analizės atlikimo metodikos gairės” rekomendacijas. Analizės 

metu lygintos dvi galimo su projektu susijusios veiklos alternatyvos, t.y.: 

• Projekto įgyvendinimo alternatyva, kuri toliau vadinama “Darome”. Ši veiklos 

alternatyva numato pėsčiųjų ir dviračių tako šalia valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 

228 Dauparai – Gargždai – Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km tiesimą pagal 

techniniame projekte numatytus parametrus ir analizuoja to pasekmes ateityje. Taikoma 

prielaida, kad takų tiesimo darbai būtų baigti 2018 metais. 

• Įprastos veiklos alternatyva, kuri toliau vadinama “Nedarome”. Ši alternatyva numato, 

kad p/d takų tiesimas per visą analizės laikotarpį nebus atliktas. Tiek dviratininkų, tiek 

pėsčiųjų eismas šiame kelio ruože ir toliau vyks kelkraščiu. 

Alternatyva “Nedarome” yra bazinė SNA alternatyva. Taikomas analizės laikotarpis 

(projekto gyvavimo ciklo trukmė) – 20 metų, ekonominio diskonto faktorius – 5,0 proc. 

Projekto sąnaudos ir nauda vertinti ribiniu metodu, t.y. skaičiuotas tik su projekto 

įgyvendinimu susijęs sąnaudų padidėjimas arba sumažėjimas (nauda). 

Analizėje vertintas projekto sąnaudas sudaro tiesioginės projekto įgyvendinimo sąnaudos ir 

p/d tako eksploatacinės sąnaudos (priežiūrai žiemą, dangos taisymams bei periodiniams remontams). 

Analizėje vertintą projekto naudą sudaro: avaringumo ir avarijų nuostolių sumažėjimas bei p/d tako 

teigiamas poveikis gyventojų sveikatai ir gyvenimo trukmei. 

Visi naudos ir sąnaudų komponentai apskaičiuoti taikant ekonominius (be PVM mokesčio) 

kintamus įkainius (t.y. įvertinant galimą kainų kitimą laike). Įkainių kitimo indeksai nustatyti 

atsižvelgiant į Europos Komisijos sudarytą BVP prognozę Lietuvai ir į ES leidinio „Guide to cost-

benefit analysis of investment projects“ rekomendacijas. 

5 lentelė. Ekonominių rodiklių įkainių kitimo indeksai (2017 m. = 1) 

Metai 
BVP, eurai/ 
gyventojui 

BVP indeksas 

2017 9090 1,00 

2018 9517 1,05 

2019 9964 1,10 

2020 10432 1,15 

2021 10891 1,20 

2022 11370 1,25 
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Metai 
BVP, eurai/ 
gyventojui 

BVP indeksas 

2023 11870 1,31 

2024 12392 1,36 

2025 12937 1,43 

2026 13416 1,48 

2027 13912 1,53 

2028 14427 1,59 

2029 14961 1,64 

2030 15515 1,71 

2031 16089 1,77 

2032 16684 1,84 

2033 17301 1,90 

2034 17941 1,97 

2035 18500 2,03 

2036 19076 2,10 

2037 19671 2,17 

 

Skaičiuoti tokie pagrindiniai projekto ekonominio atsipirkimo įverčiai: 

• grynoji dabartinė vertė (GDV); 

• vidinė grąžos norma (VGN); 

• naudos ir sąnaudų santykis (N/S) (projekto rentabilumas). 

Projekto grynoji dabartinė vertė GDV parodo projekto absoliutų ekonominį efektą, 

atsižvelgiant į laiko veiksnį per projekto gyvavimo laikotarpį ir yra išreiškiama suminė diskontuotos 

naudos ir suminių diskontuotų sąnaudų skirtumu. 

Projekto vidinė grąžos norma VGN laikoma tokia diskonto norma, esant kuriai projekto 

pinigų srautų grynoji dabartinė vertė yra lygi 0. 

Naudos ir sąnaudų santykis N/S (projekto rentabilumas) ir yra išreiškiamas suminė 

diskontuotos naudos ir suminių diskontuotų sąnaudų santykiu. 

Projekto patrauklumas pagal VGN kriterijų gyvavimo ciklo pabaigoje yra: 

• nepatenkinamas, jei VGN mažesnė už 5,0 %; 

• patenkinamas, jei VGN yra tarp 5,0 % ir 8 %; 

• geras, jei VGN yra tarp 8 % ir 12 %; 

• labai geras, jei VGN yra didesnė už 12 %. 

Vertinant pagal naudos ir sąnaudų santykį N/S projekto patrauklumas yra: 

• nepatenkinamas, jei N/S mažesnis už 1; 

• patenkinamas, jei N/S yra tarp 1 ir 1,4; 

• geras, jei N/S yra tarp 1,4 ir 2; 

• labai geras, jei N/S yra didesnis už 2. 

Jei VGN yra mažesnė už 5,0 % (N/S mažesnis už 1), rekomenduojama projektą iš esmės 

keisti arba jo atsisakyti. 
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2.2. Sąnaudų ir naudos komponentai 

 

Tiesioginės projekto įgyvendinimo sąnaudos 

Tiesioginės projekto įgyvendinimo sąnaudos- tai pėsčiųjų ir dviračių tako tiesimo bei su tuo 

tiesiogiai susijusių kitų darbų ir paslaugų sąnaudos. Šių sąnaudų vertė nustatyta remiantis techniniame 

projekte atliktais sąmatiniais skaičiavimais. Nustatyta, kad bendra projekto įgyvendinimo kaina 

sudarys 1680,295 tūkst. eurų, ekonominė kaina (be paslaugų vertės, be užsakovo rezervo ir be PVM) 

sudarys apie 1246,013 tūkst. Eur. Tikslesnė kaina bus žinoma parinkus statybos rangovą ir sudarius su 

juo rangos sutartį. 

 

Pėsčiųjų ir dviračių tako eksploatacijos sąnaudos 

Pėsčiųjų ir dviračių tako eksploatacines sąnaudas sudaro išlaidos tako priežiūrai žiemą, tako 

dangos taisymams ir periodiniams remontams, apšvietimui, apšvietimo įrangos priežiūrai. 

Skaičiavimuose priimta, kad vidutinė metinė šių sąnaudų vertės sudarys apie 0,25 proc. nuo objekto 

statybos išlaidų. 

 

Nauda dėl avaringumo sumažėjimo 

Sprendžiant pagal statistinius duomenis kelio Nr. 228 Dauparai – Gargždai – Vėžaičiai ruože 

nuo 7,694 iki 8,714 km, kuriame numatoma nutiesti p/d taką, 2012 – 2016 m. laikotarpiu įvyko bent 2 

eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo pėstieji ir dviratininkai (2 žmonės buvo sužeisti). Taip pat ruože per 

tą patį laikotarpį įvyko 5 susidūrimai tarp automobilių, kuriuose nukentėjo (buvo sužeisti) 8 žmonės. 

Lietuvoje nėra patvirtintų avaringumo prognozavimo metodikų ar modelių išskyrus tuos, 

kurie aprašyti “Automobilių kelių investicijų vadove”. Jie, pagal Lietuvos sąlygoms pritaikytą suomių 

metodiką TARVA LT, prognozuoja avaringumo ir avarijų nuostolių pokyčius tokiais aspektais:  

• Priklausomai nuo saugaus eismo priemonių (ar kitų techninių priemonių, galinčių turėti 

įtakos avarijų susidarymo rizikos pokyčiams) ir jų poveikio. Viena iš eismo saugą didinančių 

priemonių keliuose- pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas. Ši priemonė laidžia atskirti pėsčiųjų ir 

dviračių srautą nuo automobilių srauto, ir dėl to avarijų skaičius su pėsčiųjų ir dviratininkų dalyvavimu 

sumažėja vidutiniškai 20 proc. Remiantis TARVA LT rekomendacijomis, prognozuojant avarijų 

skaičių po sankryžos rekonstrukcijos taikytas faktorius 0,8. Kelio apšvietimas naktį mažina avarijų 

skaičių vidutiniškai 15 proc. (poveikio avarijoms faktorius- 0,85). Taip pat taikyta prielaida, kad p/d 

takas sudarys sąlygas per ateinančius 20 metų išvengti bent vieno eismo įvykio su mirtinomis 

pasekmėmis. 
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• Proporcingai eismo intensyvumo (automobilių ridos) pokyčiams. Kitaip tariant, avarijų 

tikimybė auga proporcingai keliu pravažiuojančių automobilių skaičiui. 

Pagal „Automobilių kelių investicijų vadove” pateiktą metodiką, avaringumo nuostoliai 

vertinami taikant ekonominius įkainius. 

6 lentelė. Eismo įvykių metu patiriamų sąnaudų (nuostolių) įkainiai, Eur (2017 m.) 

Žuvus žmogui 
Dėl žmogaus 
sužalojimo 

Įskaitinio eismo 
įvykio techniniai 

nuostoliai 
636 944 57 837 1 835 

 

Tikėtina, kad įgyvendinus projektą per visą 20 metų analizės laikotarpį bus išvengta 6 

autoįvykių, 7-8 žmonių sužalojimo ir 1 žmogaus žūties. 

 

Teigiamas poveikis gyventojų sveikatai ir gyvenimo trukmei 

Teigiamas poveikis gyventojų sveikatai ir gyvenimo trukmei vertintas taikant Europos 

Komisijos užsakymų sukurtą „Europe Health Economic Assessment Tool“ (HEAT; 

www.heatwalkingcycling.org) metodiką ir skaičiuoklę. HEAT skirta nustatyti vaikščiojimą pėsčiomis 

ir važinėjimą dviračiu skatinančių priemonių ekonominį atsipirkimą per teigiamą poveikį žmonių 

sveikatai ir gyvenimo trukmei. Metodika remiasi pagrindine nuostata, kad daugiau kasdienėje veikloje 

fiziškai judantys žmonės (daugiau vaikščiojantys pėsčiomis ar daugiau važinėjantys dviračiais ir pan.) 

yra sveikesni ir gyvena ilgiau. Metodikoje taikomos priklausomybės yra pagrįstos ilgalaikiais 

moksliniais tyrimais, kurie truko virš 14 metų įvairiose ES šalyse, tame tarpe ir Lietuvoje (todėl 

naudoti specialiai Lietuvai nustatyti parametrai, tokie kaip ligų rizika, vidutinė gyvenimo trukmė ir 

pan.). 

Skaičiuojant p/d tako valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai–Gargždai–

Vėžaičiai ruože nuo 7,694 iki 8,714 km įrengimo naudą gyventojų sveikatai ir gyvenimo trukmei 

naudoti tokie duomenys ir prielaidos: 

• Takas sudarys sąlygas gyventojams daugiau važinėti dviračiais- įrengtas takas paskatins 

bent 100 gyventojų kartą per savaitę nuvažiuoti po 2 km (kas prilygsta atstumui nuo Gargždų iki 

Kalniškių bei Gerduvėnų ir atgal). 

• Takas sudarys sąlygas gyventojams daugiau vaikščioti pėsčiomis- įrengtas takas paskatins 

bent 100 gyventojų kartą per savaitę nueiti po 2 km (kas prilygsta atstumui nuo Gargždų iki Kalniškių 

bei Gerduvėnų ir atgal). 

• Šis aukščiau įvardintas poveikis truks apie 20 metų. 
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• Toks fizinio aktyvumo padidėjimas sąlygos gyventojų sveikatos pagerėjimą, kurį galima 

išreikšti per vidutinės gyvenimo trukmės pailgėjimą: vaikščiojančių pėsčiomis- apie 4 proc., 

važinėjančių dviračiais- apie 7 proc. (šaltinis: HEAT skaičiuoklė). 

• Žmogaus „gyvybės kaina“ taikyta tokia, kaip skaičiuojant avarijų nuostolius (žr. 6 

lentelėje). 

Taikant šias prielaidas su HEAT skaičiuokle apskaičiuota p/d taiko teigiamo poveikio 

gyventojų sveikatai ir gyvenimo trukmei vidutinė metinė ekonominė vertė sudaro 12 tūkst. Eur. 

 

2.3. SNA rezultatai  
SNA rezultatai yra vos patenkinami (VGN=5,18 proc., N/S=1,02), projektas yra ant 

ekonominio atsipirkimo ribos. Nors analizės metu buvo nustatyta, kad projektas duos teigiamą poveikį 

tiek didinant automobilių eismo saugą, tiek žmonių sveikatai bendrai, dėl didelės projekto 

įgyvendinimo kainos ši nauda bus tik vos didesnė už reikalingas sąnaudas.  
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7 lentelė. SNA rezultatai 
 Sąnaudos, tūkst. Eur Nauda, tūkst. Eur  

Nauda (nuostolis), tūkst. Eur 
Diskonto 
faktorius Metai 

Statybos 
sąnaudos 

Eksploatac. 
sąnaudos 

Iš viso sąnaudų 
Avarijų 

nuostolių 
sumažėjimas 

Poveikis 
gyventojų 
sveikatai 

Iš viso naudos 

  Nediskontuota Diskontuota Nediskontuota Diskontuota Nediskontuota Diskontuota   

2018 1246,013  1246,013 1186,679   0,000 0,000 -1246,013 -1186,679 0,9524 
2019  3,275 3,275 2,970 61,353 13,175 74,528 67,599 71,253 64,628 0,9070 
2020  3,355 3,355 2,898 64,685 13,762 78,447 67,765 75,092 64,867 0,8638 
2021  3,435 3,435 2,826 67,912 14,350 82,262 67,677 78,827 64,851 0,8227 
2022  3,514 3,514 2,754 71,581 15,021 86,602 67,855 83,088 65,101 0,7835 
2023  3,594 3,594 2,682 75,298 15,692 90,990 67,898 87,396 65,216 0,7462 
2024  3,674 3,674 2,611 79,062 16,364 95,426 67,817 91,752 65,206 0,7107 
2025  3,754 3,754 2,541 83,283 17,119 100,402 67,956 96,648 65,415 0,6768 
2026  3,834 3,834 2,471 86,737 17,706 104,443 67,325 100,609 64,854 0,6446 
2027  3,940 3,940 2,419 90,648 18,378 109,026 66,933 105,086 64,514 0,6139 
2028  4,020 4,020 2,351 94,610 19,049 113,659 66,454 109,639 64,103 0,5847 
2029  4,100 4,100 2,283 98,622 19,720 118,342 65,897 114,242 63,614 0,5568 
2030  4,207 4,207 2,231 103,107 20,476 123,583 65,539 119,376 63,308 0,5303 
2031  4,286 4,286 2,165 107,650 21,231 128,881 65,094 124,594 62,929 0,5051 
2032  4,393 4,393 2,113 112,679 22,070 134,749 64,817 130,356 62,704 0,4810 
2033  4,499 4,499 2,061 117,342 22,825 140,167 64,212 135,667 62,151 0,4581 
2034  4,606 4,606 2,010 122,498 23,664 146,162 63,770 141,556 61,760 0,4363 
2035  4,686 4,686 1,947 127,282 24,420 151,701 63,035 147,015 61,088 0,4155 
2036  4,767 4,767 1,887 132,253 25,199 157,452 62,309 152,685 60,422 0,3957 
2037  4,850 4,850 1,828 137,418 26,003 163,421 61,592 158,571 59,764 0,3769 

Iš viso 1246,013 76,790 1322,803 1231,726 1834,020 366,223 2200,243 1251,543 877,440 19,817  

 
Dabartinė sąnaudų vertė (DSV), mln. Eur 1,232 DNV / DSV 1,016 
Dabartinė naudos vertė (DNV), mln. Eur 1,252 Vidinė grąžos norma (VGN), % 5,18% 
Grynoji dabartinė vertė (GDV), mln. Eur 0,020 Diskonto norma: 5,00% 
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3. EKONOMINIO VERTINIMO IŠVADOS 

 

1. Pėsčiųjų ir dviračių takas valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai–Gargždai–

Vėžaičiai ruože nuo 7,694 iki 8,714 km sujungtų Gargždus su Kalniškių ir Gerduvėnų kaimais ir taptų 

prevencine priemone, siekiant išvengti kelyje žmonių aukų. Šiuo metu eismo sąlygos šiame kelio 

ruože pėstiesiems ir dviratininkams yra nepalankios- siaura tiek kelio sankasa, tiek kelio važiuojamoji 

dalis ir kelkraščiai. Projektas numato ne tik p/d tako nutiesimą, bet ir kelio apšvietimo įrengimą bei 

kitus, smulkesnius patobulinimus. Bendra projekto įgyvendinimo kaina (pagal atliktus sąmatinius 

skaičiavimus) sudarytų 1680,295 tūkst. eurų. 

2. P/d takas ne tik sumažintų avarijų riziką ir avarijų nuostolius, bet ir paskatintų gyventojus 

daugiau judėti pėsčiomis ar važinėti dviračiu, o tai, remiantis „HEAT - Europe Health Economic 

Assessment Tool“ metodika, turėtų teigiamą poveikį žmonių sveikatai ir gyvenimo trukmei. Ši nauda 

įvertinta ekonomiškai. 

3. Nors analizės metu buvo nustatyta, kad projektas duos teigiamą poveikį tiek didinant 

automobilių eismo saugą, tiek žmonių sveikatai bendrai, dėl didelės projekto įgyvendinimo kainos ši 

nauda (savo dabartine verte) bus tik vos didesnė už reikalingas sąnaudas. SNA rezultatai yra 

minimaliai patenkinami (VGN=5,18 proc., N/S=1,02), projektas yra ant ekonominio atsipirkimo ribos. 
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1 TRIUKŠMO POVEIKIO VERTINIMAS 

Darbo tikslas – įvertinti akustinę aplinką, įrengus pėsčiųjų ir dviračių taką kelyje Nr. 228 

Dauparai – Gargždai- Vėžaičiai ruožą nuo 7,694 iki 8,714 km. 

 

1.1 METODAS 

Triukšmo modeliavimas atliktas kompiuterine programa CADNA A 4.0. naudojant Prancūzijos 

nacionalinę skaičiavimo metodiką ir standartą „XPS 31–133“. 

Apskaičiuoti ekvivalentiniai triukšmo lygiai: Ldienos (12 h); Lvakaro (4 h); Lnakties (8 h) bei Ldvn 

rodikliai prie triukšmingiausių pastatų sienų ir jų aplinkoje 2 metrų aukštyje. Įvertintas pastatų 

aukštingumas, reljefas vietovės triukšmo absorbcinės savybės, triukšmo šaltinių duomenys - eismo 

intensyvumas, sudėtis, važiavimo greitis, kelio dangos būklė, tipas. 

Atlikti triukšmo modeliavimai prieš ir po dangos rekonstrukcijos darbų. 

1.1.1 Teisinė dalis 

1. lentelė. Teisinių dokumentų sąlygos ir rekomendacijos 

Dokumentas Sąlygos, rekomendacijos 

Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymas, 

2004 m. spalio 26 d. Nr.IX–2499, (Žin., 2004, Nr. 

164–5971). 

Triukšmo ribinis dydis – Ldienos, Lvakaro arba Lnakties 

rodiklio vidutinis dydis, kurį viršijus triukšmo šaltinio 

valdytojas privalo imtis priemonių skleidžiamam triukšmui 

šalinti ir (ar) mažinti. 

2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir 

Komisijos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos 

triukšmo įvertinimo ir valdymo. 

II priedas. Triukšmo rodiklių įvertinimo metodika. 

Kelių transporto triukšmas: Prancūzijos nacionalinė 

skaičiavimo metodika „NMPB–Routes–96 (SETRA–CERTU–

LCPC–CSTB), nurodyta „Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit 

des infrastructures routières, Journal Offieciel du 10 mai 

1995, Article 6“ ir Prancūzijos standartas „XPS 31–133“. 

Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo 

ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2011 birželio 

13 d. įsakymu Nr. V–604. 

Higienos norma nustato triukšmo ribinius dydžius 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei 

jų aplinkoje ir taikoma vertinant triukšmo poveikį visuomenės 

sveikatai. 

2. lentelė. Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje (HN 33:2011) 

Objekto pavadinimas Paros laikas, val. Ekvivalentinis 
garso slėgio lygis 

(LAeqT), dBA 

Maksimalus 

garso slėgio lygis (LAFmax), 
dBA 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 

pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo 

triukšmo 

6–18 

18–22 

22–6 

65 

60 

55 

70 

65 

60 

Gyvenamųjų pastatų (namų) gyvenamosios patalpos, 
visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai, 
stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatos 

6–18 

18–22 

22–6 

45 

40 

35 

55 

50 

45 
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1.1.2 Analizuojamas objektas 

Analizuojamas krašto kelio Nr. 228 Dauparai – Gargždai- Vėžaičiai ruožas nuo 7,694 iki 8,714 km 

yra Kalniškės k., Vėžaičių sen., Klaipėdos rajono savivaldybėje.  

Ruožas prasideda ties Gargždų miesto (Klaipėdos rajonas, Klaipėdos apskritis) riba ir tęsiasi iki 

kelio Nr. 228 sankryžos su rajoninės reikšmės keliu Nr. 2205 Maciuičiai–Pėžaičiai (šioje vietoje 

sutampa su Kalniškės g.). Gerduvėnų g. Kalniškės ir Gerduvėnų kaimai yra įsikūrę abipus šios 

sankryžos, atitinkamai dešinėje ir kairėje kelio Nr. 228 pusėse. 

Šiuo metu kelio važiuojamosios dalies danga yra asfaltbetonis, kurio būklė yra patenkinama, dėl 

šios priežasties dangos rekonstrukcija nereikalinga. Važiuojamosios dangos skersinis plotis siekia 6 

m. Įrengus dviračių ir pėsčiųjų taką dangos tipas nesikeičia. 

 

1.1.3 Triukšmo šaltinis 

Nagrinėjamoje aplinkoje pagrindinis triukšmo šaltinis yra transportas kelyje Nr.228. 

Vadovaujantis Lietuvos kelių direkcijos teikiama internetine paslauga apie vidutinius metinius 

paros eismo intensyvumas valstybinės reikšmės keliuose (http://lakis.lakd.lt), VMPEI 

analizuojamame ruože 2016-2017 m siekia 4774 aut./parą, o sunkiojo transporto dalis sraute 

sudaro 6,5 %. Leistinas greitis 50km/val. 

Foninį triukšmą supančioje aplinkoje sukuria kelių transportas esantis kelyje Nr. 2205. Šalia 

esantys kelias yra valstybinės reikšmės, todėl duomenys apie eismo intensyvumą gauti 

vadovaujantis Lakis.lakd.lt puslapyje teikiama informaciją. 

Vidutiniai metiniai paros eismo intensyvumo duomenys buvo perskaičiuojami į vidutinį 

valandinį pasiskirstymą paroje tiek sunkiojo tiek lengvojo transporto, vadovaujantis KTTI (Kelių 

transporto tyrimų institutas) turima transporto pasiskirstymo kreive paroje 

Detalesnė informacija apie eismo intensyvumą pateikti žemiau 3 lentelėje. 

 

3. Lentelė. 2016-2017 m duomenys 

Rekonstru

ojamas 

ruožas, km 

VMPE 

Diena Vakaras Naktis Greitis 

km/val. 
Bendras

ut./val. 

Sunkiojo, 

% 

Bendras 

ut./val. 

Sunkiojo, 

% 

Bendras 

ut./val. 

Sunkiojo, 

% 

7,694-

8,714 
4774 299 6,8 215 4,5 40 8,6 50 

 

4. Lentelė. Foninis triukšmas 

Fonas VMPE 

Diena Vakaras Naktis Greitis 

km/val. 
Bendras

ut./val. 

Sunkiojo, 

% 

Bendras 

ut./val. 

Sunkiojo, 

% 

Bendras 

ut./val. 

Sunkiojo, 

% 

Nr. 2205 1297 81 6,4 58 4,3 11 8,2 50 
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1. pav. Analizuojamas ruožas ir artimiausia gyvenamoji aplinka 

 

1.1.4 Gyvenamoji aplinka 

Artimiausia gyvenama aplinka rekonstruojamo kelio ruožo atžvilgiu yra nutolusi ~42 m atstumu 

adresu Žemaičių pl. 14. Akustiniai skaičiavimai atlikti prie arčiausių gyvenamųjų pastatų ir jų 

aplinkų. 

 

Įvertintas vienas scenarijus: 

 Akustinė situacija įgyvendinus techninio projekto sprendinius (įrengtas dviračių-pėsčiųjų 

takas ir pan.)  
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1.2 APLINKOS  TRIUKŠMO  MODELIAVIMO  REZULTATAI 

Detalūs (diena, vakaras, naktis) triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikti ataskaitos priede. 

Triukšmo modeliavimas parodė, kad į didesnio nei leidžiamą triukšmo zoną, jokia gyvenamoji 

aplinka nepatenka. Triukšmo lygis atitiks HN 33:2011 nustatytas ribines vertes. 

 

5. Lentelė. Prognozuojami triukšmo lygiai prie artimiausių gyvenamųjų pastatų ar jų 
aplinkų 

Adresas Ldiena Lvakaras  Lnaktis Ldvn 

(dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  

Žemaičių pl. 14 

aplinka 

52,7 50,7 46,7 55,1 

Žemaičių pl. 16A 

aplinka 

49,6 47,9 45 52,8 

Kalniškės g. 50,1 48,6 45,3 53,3 

 

1.2.1 Triukšmo poveikis ir priemonės statybos metu 

Neigiamas triukšmo poveikis statybos metu yra trumpalaikis. Poveikio trukmė − nuo 

pasiruošimo darbų statybos objekto teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darbų 

pabaigoje. 

Rekomenduojame planuoti statybos darbų procesą. Rekomenduojame su triukšmą skleidžiančia 

darbų įranga arti gyvenamųjų pastatų nedirbti švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis 

nedirbti vakaro (18:00–22:00 val.) ir nakties (22:00–06:00 val.) metu (LR Triukšmo valdymo 

įstatymas: triukšmo prevencija statybos metu; statinių ekspertizė, ar įgyvendinti visi triukšmo 

mažinimo reikalavimai). Taip pat rekomenduojame pagal galimybes rinktis tylesnę statybos 

darbams naudojamą įrangą, tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti kelias triukšmingas 

operacijas). 

Laikantis siūlomų darbo ribojimų, reikšmingo neigiamo poveikio statybos metu nenumatoma. 

 

1.3 Išvados  

Po kelio Nr. 228 ruožo 7,694-8,714 km rekonstrukcijos įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką į 

didesnio nei leidžiamą triukšmo zoną nepateks jokia gyvenamoji aplinka. Triukšmo lygis 

gyvenamosiose aplinkose atitiks HN 33:2011 nustatytas ribines vertes.  
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS
2017-07-31 10:39:27

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1478511

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2011-12-29

Teritorija: Klaipėdos r. sav., Klaipėdos r. sav. teritorija 
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Žemės sklypas

Aprašymas / pastabos: Klaipėdos r. sav. Vėžaičių kadastro vietovė, krašto kelias Nr.228 Dauparai-Gargždai-
Vėžaičiai (kelio ruožas nuo 7.662km iki 10.480 km)

Unikalus daikto numeris: 4400-2271-7631
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės 

pavadinimas: 5568/7001:3 Vėžaičių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
Žemės sklypo plotas: 6.8548 ha

Kelių plotas: 6.8548 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 39.3

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 54794 Eur

Žemės sklypo vertė: 34246 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 135253 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-06-29
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2011-06-29

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2271-7631, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-12-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo 
įsakymas Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-2539

Įrašas galioja: Nuo 2011-12-30

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, a.k. 188710638
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2271-7631, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-03-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 238
2017-04-25 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. 6-329

Įrašas galioja: Nuo 2017-05-22

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
9.1. XLIV. Ichtiologiniai draustiniai

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2271-7631, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-12-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo 

įsakymas Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-2539
Plotas: 0.125 ha

Įrašas galioja: Nuo 2011-12-30

9.2. XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2271-7631, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-12-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo 
įsakymas Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-2539

Plotas: 0.538 ha
Įrašas galioja: Nuo 2011-12-30

9.3. VI. Elektros linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2271-7631, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-12-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo 
įsakymas Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-2539

Plotas: 0.0457 ha
Įrašas galioja: Nuo 2011-12-30

9.4. II. Kelių apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2271-7631, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-12-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo 
įsakymas Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-2539

Plotas: 6.8548 ha
Įrašas galioja: Nuo 2011-12-30

9.5. I. Ryšių linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2271-7631, aprašytas p. 2.1.
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS
2017-06-19 12:40:19

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1113933

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2008-06-25

Gargždai
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Susisiekimo komunikacijos - Klaipėdos gatvė (važiuojamoji dalis)

Gargždai
Aprašymas / pastabos: Važiuojamosios dalies ilgis 1.138km. Krašto kelio Nr. 228 Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai 

tąsa.
Unikalus daikto numeris: 4400-1841-0616

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Pažymėjimas plane: 1k

Statybos pradžios metai: 2009
Statybos pabaigos metai: 2009

Rekonstravimo pradžios metai: 2012
Rekonstravimo pabaigos metai: 2012

Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 898401 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 15 %
Atkuriamoji vertė: 764886 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 764886 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-10-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-10-08

2.2. Susisiekimo komunikacijos - Klaipėdos gatvė (be važiuojamosios dalies)
Gargždai

Aprašymas / pastabos: Plotas=16034.00kv.m
Unikalus daikto numeris: 4400-1600-0816

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Pažymėjimas plane: 2k

Statybos pradžios metai: 2009
Statybos pabaigos metai: 2009

Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1090999 Eur

Atkuriamoji vertė: 1090999 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 1090999 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2009-04-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-04-01

2.3. Kiti inžineriniai statiniai - Tiltas per Miniją
Gargždai

Aprašymas / pastabos: Ilgis=79,90m. Tiltas per Minijos upę krašto kelio Nr. 228 Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai 
ruože nuo 7,591km (piketo Nr. 14) iki 7,670km (piketo Nr. 16)

Unikalus daikto numeris: 4400-2213-8305
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Pažymėjimas plane: 5k
Statybos pradžios metai: 1952

Statybos pabaigos metai: 1952
Papr. remonto pradžios metai: 2011
Papr. remonto pabaigos metai: 2011

Statinio kategorija: Ypatingas
Baigtumo procentas: 100 %

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 684082 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 %

Atkuriamoji vertė: 205341 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 205341 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-12-20

Kadastro duomenų nustatymo data: 2011-12-20

2.4. Kelias - Krašto kelias 228 Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai
Gargždai

Aprašymas / pastabos: Kelio ruožai 0,026-6,121 km. ir 7,259-10,484 km.
Unikalus daikto numeris: 4400-2192-8432

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių
Pažymėjimas plane: K

Statybos pradžios metai: 1952
Statybos pabaigos metai: 1952

Rekonstravimo pradžios metai: 2001
Rekonstravimo pabaigos metai: 2016

Statinio kategorija: Ypatingas
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 9.24 km
Danga: Asfaltbetonis

Kelio reikšmė: Valstybinės
Kelio kategorija: Ketvirta

Eismo juostų skaičius: Dvi
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2083000 Eur

Atkuriamoji vertė: 761000 Eur
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Vidutinė rinkos vertė: 761000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-10-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-10-28

2.5. Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai
Gargždai

Unikalus daikto numeris: 4400-1613-1274
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų

Pažymėjimas plane: V
Statybos pradžios metai: 2007

Statybos pabaigos metai: 2008
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 131.24 m
Medžiaga: Polietilenas

Vandentiekio linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 9152 Eur

Atkuriamoji vertė: 9152 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 9152 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2008-07-15

Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-07-11

2.6. Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažas
Gargždai

Unikalus daikto numeris: 4400-1613-1241
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Pažymėjimas plane: D
Statybos pradžios metai: 2007

Statybos pabaigos metai: 2008
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 50.35 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1048 Eur
Atkuriamoji vertė: 1048 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 1048 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2008-07-15
Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-07-11

2.7. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Gargždai

Unikalus daikto numeris: 4400-1600-0792
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Pažymėjimas plane: KL
Statybos pradžios metai: 2007

Statybos pabaigos metai: 2008
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 810.36 m
Medžiaga: Plastikas

Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 87755 Eur
Atkuriamoji vertė: 87755 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 87755 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2008-06-25
Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-06-25

2.8. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Gargždai

Unikalus daikto numeris: 4400-4361-3442
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Pažymėjimas plane: 5L
Statybos pradžios metai: 2016

Statybos pabaigos metai: 2016
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingas

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 157.85 m

Medžiaga: Polivinilchloridas
Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė

Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 11300 Eur

Atkuriamoji vertė: 11300 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 11300 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-10-05

Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-10-05

2.9. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Gargždai

Unikalus daikto numeris: 4400-1613-1196
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Pažymėjimas plane: 1KL
Statybos pradžios metai: 2007

Statybos pabaigos metai: 2008
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 22.04 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji
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Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1686 Eur
Atkuriamoji vertė: 1686 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 1686 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2008-07-15
Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-07-11

2.10. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Gargždai

Unikalus daikto numeris: 4400-1613-1228
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Pažymėjimas plane: 2KL
Statybos pradžios metai: 2007

Statybos pabaigos metai: 2008
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 33.82 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2294 Eur
Atkuriamoji vertė: 2294 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 2294 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2008-07-15
Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-07-11

2.11. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Gargždai

Unikalus daikto numeris: 4400-1613-1230
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Pažymėjimas plane: 3KL
Statybos pradžios metai: 2007

Statybos pabaigos metai: 2008
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 2.38 m
Medžiaga: Polivinilchloridas

Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)
Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 182 Eur
Atkuriamoji vertė: 182 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 182 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2008-07-15
Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-07-11

2.12. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Gargždai

Unikalus daikto numeris: 4400-2460-1023
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Pažymėjimas plane: 4KL
Statusas: Formuojamas

Nuotekų linijos rūšis: Kolektorinė
Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-10-12

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4361-3442, aprašyti p. 2.8.

Įregistravimo pagrindas: 2016-11-30 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 3
Įrašas galioja: Nuo 2017-03-21

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: kelias Nr. 4400-2192-8432, aprašytas p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2006-01-17 Įsakymas Nr. V-15

2013-05-22 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-130522-00118
2014-02-12 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-140212-00035
2014-03-31 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-140331-00073
2016-03-23 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-160323-00013/SUA-92
2017-02-20 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-170220-00074

Įrašas galioja: Nuo 2017-03-21

4.3. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-1841-0616, aprašytos p. 2.1.
kiti statiniai Nr. 4400-2213-8305, aprašyti p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2006-01-17 Įsakymas Nr. V-15
2009-04-14 Susitarimas
2009-05-22 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-34-090522-020
2013-05-22 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-130522-00118
2014-02-12 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-140212-00035
2014-03-31 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-140331-00073

Įrašas galioja: Nuo 2014-04-08

4.4. Nuosavybės teisė
Savininkas: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111103732

Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-1600-0816, aprašytos p. 2.2.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1613-1274, aprašyti p. 2.5.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1600-0792, aprašyti p. 2.7.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1613-1196, aprašyti p. 2.9.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1613-1228, aprašyti p. 2.10.
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nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1613-1230, aprašyti p. 2.11.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1613-1241, aprašyti p. 2.6.

Įregistravimo pagrindas: 2009-04-14 Susitarimas
2009-05-22 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-34-090522-020

Įrašas galioja: Nuo 2009-06-08

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :
6.1. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, a.k. 188710638
Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-1841-0616, aprašytos p. 2.1.

kiti statiniai Nr. 4400-2213-8305, aprašyti p. 2.3.
kelias Nr. 4400-2192-8432, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2017-03-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 238
2017-04-25 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. 6-329

Įrašas galioja: Nuo 2017-05-22

6.2. Turto patikėjimo teisė
Patikėtinis: Valstybės įmonė "KLAIPĖDOS REGIONO KELIAI", a.k. 140033219

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4361-3442, aprašyti p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: 2016-11-30 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 3

Įrašas galioja: Nuo 2017-03-21

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ROLANDAS ŠIMKUS
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4361-3442, aprašyti p. 2.8.

Įregistravimo pagrindas: 2008-07-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-517
2016-10-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2017-03-17

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
ROLANDAS ŠIMKUS

Daiktas: kelias Nr. 4400-2192-8432, aprašytas p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2008-07-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-517

2016-10-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2017-03-17

10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-4361-3442, aprašyti p. 2.8.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2016-11-30 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 3

Įrašas galioja: Nuo 2017-03-17

10.4. Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: kelias Nr. 4400-2192-8432, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2017-02-20 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-170220-00074

Įrašas galioja: Nuo 2017-03-17

10.5. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Eurometras", a.k. 170550172

Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-1841-0616, aprašytos p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2012-10-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-517
Įrašas galioja: Nuo 2014-02-19

10.6. Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-1841-0616, aprašytos p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2012-10-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2014-02-12 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-140212-00035

Įrašas galioja: Nuo 2014-02-19

10.7. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)
Duomenis nustatė: UAB "Eurometras", a.k. 170550172

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2460-1023, aprašyti p. 2.12.
Įregistravimo pagrindas: 2012-10-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2012-10-17

10.8. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Eurometras", a.k. 170550172

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2213-8305, aprašyti p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2011-12-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-517
Įrašas galioja: Nuo 2012-03-16

10.9. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2213-8305, aprašyti p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2011-12-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2012-03-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 2

Įrašas galioja: Nuo 2012-03-16

10.10. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2213-8305, aprašyti p. 2.3.

kelias Nr. 4400-2192-8432, aprašytas p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2006-01-17 Įsakymas Nr. V-15

2011-07-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
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Įrašas galioja: Nuo 2011-12-02

10.11. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-1841-0616, aprašytos p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2009-04-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2009-05-22 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-34-090522-020

Įrašas galioja: Nuo 2010-10-04

10.12. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1600-0792, aprašyti p. 2.7.
Įregistravimo pagrindas: 2008-06-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2009-06-02

10.13. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759

Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-1613-1274, aprašyti p. 2.5.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1613-1196, aprašyti p. 2.9.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1613-1228, aprašyti p. 2.10.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1613-1230, aprašyti p. 2.11.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1613-1241, aprašyti p. 2.6.

Įregistravimo pagrindas: 2008-07-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2009-06-02

10.14. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759

Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-1600-0816, aprašytos p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2009-04-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-359
Licencija Nr. G-734-(623)

Įrašas galioja: Nuo 2009-06-02

10.15. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-1600-0816, aprašytos p. 2.2.

vandentiekio tinklai Nr. 4400-1613-1274, aprašyti p. 2.5.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1600-0792, aprašyti p. 2.7.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1613-1196, aprašyti p. 2.9.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1613-1228, aprašyti p. 2.10.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1613-1230, aprašyti p. 2.11.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1613-1241, aprašyti p. 2.6.

Įregistravimo pagrindas: 2009-05-22 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-34-090522-020
Įrašas galioja: Nuo 2009-06-02

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija:
Archyvinės bylos Nr.: 55/63298

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2017-06-19 12:40:19

Dokumentą atspausdino TADAS ŽIAUŠYS

183



7/3/2017 NT Registras55/32312

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1499082673&trn_nr=55&reg_nr=32312&ntr=&doktipas=0 1/2

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS
2017-07-03 14:51:15

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 55/32312

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2000-11-15

Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Kalniškės k.
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Žemės sklypas

Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Kalniškės k.
Pastaba. Adreso objektui adresas nesuteiktas

Unikalus daikto numeris: 5568-0009-0018
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 5568/0009:18 Vėžaičių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos
Žemės sklypo plotas: 0.7800 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.7300 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 0.7300 ha

Vandens telkinių plotas: 0.0500 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 20.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 3118 Eur

Žemės sklypo vertė: 1949 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 424 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2001-08-27
Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-09-26

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: RIČARDAS VAIČIULIS, gim. 1970-04-19
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5568-0009-0018, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2001-05-17 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. NGP-1948
Įrašas galioja: Nuo 2001-08-27

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
9.1. XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 5568-0009-0018, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2007-11-28 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4-6767-(1.3)

Plotas: 0.78 ha
Įrašas galioja: Nuo 2007-12-04

9.2. II. Kelių apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5568-0009-0018, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2007-11-28 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4-6767-(1.3)
Plotas: 0.5766 ha

Įrašas galioja: Nuo 2007-12-04
9.3. I. Ryšių linijų apsaugos zonos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 5568-0009-0018, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2007-11-28 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4-6767-(1.3)

Plotas: 0.25 ha
Įrašas galioja: Nuo 2007-12-04

9.4. XX. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5568-0009-0018, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2007-11-28 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4-6767-(1.3)
Įrašas galioja: Nuo 2007-12-04

9.5. XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5568-0009-0018, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2007-11-28 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4-6767-(1.3)
Įrašas galioja: Nuo 2007-12-04

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Paskirties pakeitimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 5568-0009-0018, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2007-11-28 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 4-6767-(1.3)

Įrašas galioja: Nuo 2007-12-04
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10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Vakarų valda", a.k. 300580549

Daiktas: žemės sklypas Nr. 5568-0009-0018, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2007-09-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2007-12-04

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija:
Archyvinės bylos Nr.: 03-08-5568-274

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2017-07-03 14:51:15

Dokumentą atspausdino TADAS ŽIAUŠYS

185











 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188704927. 

Skyriaus duomenys: Klaipėdos g. 74, Gargždai LT-96122 Klaipėdos rajonas, tel. 8 706 85 512, faks. 8 706 

86 966, el. p. klaipedos.rajonas@nzt.lt  

 

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS 

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 

KLAIPĖDOS RAJONO SKYRIUS 
 

 

 

Gavėjas:  

UAB TEC Infrastructure 

T. Ševčenkos g. 16a Vilnius 

 

 Nr. SUVA-             -(8.53.E.) 

Į 2018-02-06 Nr. GST-1556 

 

 

 

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS 

IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, 

KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI 

 

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, 

atsižvelgdamas į 2018-02-06  prašymą Nr. GST-1556, neprieštarauja dėl šių objektų šių objektų 

tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai: 

 

Susisiekimo komunikacijų, 

inžinerinių tinklų ir jiems 

funkcionuoti būtinų statinių 

pavadinimas (-ai), rūšis (-ys) 

kelias "Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 

Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai ruožas nuo 7,694 iki 8,714 

km, unikalus Nr. 4400-2192-8432" ( Kategorija: IV), 

lietaus kanalizacija "Lietaus nuotekų tinklai", lietaus 

kanalizacija "Lietaus nuotekų tinklai", lietaus 

kanalizacija "Lietaus nuotekų tinklai", lietaus 

kanalizacija "Lietaus nuotekų tinklai" 

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., 

adresas (-ai)* 

            

Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas (-

ai)* 

4400-2192-8432 Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 

228 Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai ruožas nuo 7,694 iki 

8,714 km 

Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)*             

* Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui 

aptarnauti. 

 

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,   

inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pridedamame 

brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis. 

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini 

statiniai turi būti pradėti statyti per 3 metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti 
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M1:5000

2018-02-06 PRAŠYMO NR. GST-1556  IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS
BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS

SKLYPAI, PRIEDAS

Prašymo teikėjas UAB TEC Infrastructure

Nacionalinė žemės tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos, Klaipėdos r.
skyrius

Nacionalinės
žemės tarnybos
prie Žemės ūkio
ministerijos
padalinys, kuriam
teikiamas
prašymas

Sutartiniai žymėjimai
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El. dokumento klasifikavimas
Saugykla Parašai

Bylos (tomo) indeksai
Bylos (tomo) indeksas

8.53 E

Asmenys
Atsakingi asmenys

Atsakomybės sritis Parašai

Sudarymas

Atsakingas darbuotojas
Vardas ir pavardė Pareigos Struktūrinis padalinys

LEIP LEIP LEIP integracijai

© 2009-2018, UAB MitSoft: Mindaugo g. 23, LT-03214 Vilnius, Lietuva.
Iškilus techniniams nesklandumams rašykite signa-support@mitsoft.lt

Signa Web https://signa.mitsoft.lt/signa-web/app/adoc/wicket:pageMapName/wicket-0
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UAB,,DARBASTA"
Kodas 12343 6424, Svarioji g. 34-3, Vilnius LT-l 1302. Tel. (8-5) 240 96 19, el. p.

Atestatas Nr. 4066

Del techninio projekto Valstybines reiWm€s lcrasto kelio Nr. 228 Dauparai -
Gargidai - V2iaiiiai ruoio nuo 7,694 iki 8,714 hn rekonstravimQs, irengiant
pesiiqjry ir dviraiiq takq (ypatingasis statinys)

BENDROSIOS EKSPERTIZES AKTAS Nr. 171247 / BG 17-233

2018-02-12
TRUMPA PROJEKTO APZVALGA

Statytojas (UZsakovas) - Lietuvos automobiliq keliq direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

Projektuotojas - UAB ,,Tiltq ekspertq centras", im. k. 226148570 (kvalifikacijos atestatas -
nenurodomas).
Projekto vadovas - Stasys Maciukevidius (kvalifikacijos atestatas Nr. 22156).

Privalomiej i dokumentai projektui rengti :

- Lietuvos automobiliq keliq direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojo

Eduardo Grinavecko patvirtinta Keliry projeHavimo technind uiduotis.

- U ,,Klaipedos regiono keliai" laikinai einandio direktoriaus pareigas, direktoriaus
pavaduotojo keliq prieZiDrai Vytauto GruZo 2017-07-18 patvirtintas Techninds tarybos
pos)diio protokolas Nr. TT-39.

- VI ,,Klaipedos regiono keliai" laikinai einandio direktoriaus pareigas, direktoriaus
pavaduotojo keliq prieZi[rai Vytauto GruZo 2017-09-27 patvirtintas ra5tas Nr. V2-880

Del statybinio lauio.

- AB ,,Klaipedos vanduo" Pletros departamento direktoriaus Vytauto Valantino 2017-06-07

patvirtintos Pr i sij ungimo sqly go s Nr. 2 0 I 7 / S. 6/ 3 - 8 3 3.

- AB ,,Energijos skirstymo operatorius" vadovo Aurimo Varslausko 2017-06-12 patvirtintos
Elektros tinklry ir irenginiq perkelimo (rekonstravimo) sqlygos Nr. ISKIT-23635.

- AB ,,Energijos skirstymo operatorius" inZinieriaus Gintaro Pocevidiaus 2017-09-ll
patvirtintos Prij ungimo sqlygos Nr. TS I 7 - 3 7 5 I 4.

- AB ,,Telia Lietuva" Infrastruktiiros padalinio Tinklo resursq administravimo 4 komandos

vyresniojo inZinieriaus Kgstudio Venclovaidio 2017-06-21 patvirtintos Prisijungimo sqlygos

Nr. 02624.

- Valstybines saugomq teritorijq tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus Alberto
Stanislovaidio 2017-09-01 patvirtintas ra5tas Nr. (a)-V3-1241(7.21) Del planuoiamos ukinds

veiklos ignendinimo poveikio ,,NATURA 2000" teritorijoms reikimingumo iivados.

Klaipedos rajono savivaldybes Architekt[ros ir urbanistikos skyriaus vedejo Gydio
Kasperavidiaus 2017-08-29 patvirtinta Projektiniq pasiulymo rengimo uiduotis.

- VSI ,,Keliq ir transporto tyrimo institutas" 2017-09 parengtas Valstybines reilcimds lvaito
kelio Nr. 228 Dauporai - Gargidai - Vdiaiiiai ruoZo nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstravimo,

irengiant pesiiqjq ir dviraii4 takq, projeho keliq saugumo auditas.

- Lietuvos automobiliq keliq direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Saugaus eismo ir
aplinkos apsaugos skyriaus vedejo Nemuno Abukausko 2017-09-08 patvirtintas Keliq
tiesimo (rekonstravimo) projektq keliq saugumo auditry vertinimo komisijos posddiio
protokolas Nr. VK-[18.
UAB ,,lnfraplanas" 2017-08-07 parengtas Ekonominis ir eismo saugumo vertinimas.

UAB ,,GeoinZinerija" 2017-08 parengta Projektiniq iniineriniq geologiniq tyrinejim4
ataskaita.
UAB ,,Klaipedos inZineriniai tyrinejimai" 2017-05-08 parengta ir suderinta Topografind
nuotrauka.

- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenq banko i5ra5as, 2017-07-31, Reg. Nr.
441147851r.
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenq banko i5ra5as, 2017-06-19, Reg. Nr.
4411113933.

Objektas: ValstybinOs reiksm€s krasto kelio Nr. 228 Dauparai - Gargidai - Veiaiiiai ruoio nuo 7,694 iki 8,7 14 km

rekonstravimas, irengiant pesiiqjq ir dviraiiq takq
U3

l.
2.

3.

ffi#s
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- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenq banko i5ra5as, 2017-07-03, Reg. Nr.

55132312.
Specialiqjq ekspertiziq aktai, atlikti projekto suderinimai:

- Lietuvos automobiliq keliq direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Valstybines reik5mes

keliq ir tiltq prieZiflros skyriaus patarejo Arflno Rutkos 2017-09-14 patvirtintas Rengiamq

keliq ir kelio statini4 projektry koordinavimo komisijos pos1dZio protokolas Nr. PK-260.

- Visuomenei svarbaus statinio projektiniq pasiiilymq svarstymo vie5ojo susirinkimo

protokolas, 20 17 -09 -20.

- Projekto vadovo Stasio Maciukevidiaus patvirtintas Atliktq projekto pritarimq ir suderinimq

nuoraSas.

- Projekto vadovo Stasio Maciukevidiaus patvirtintas Atlikty topografiios suderinimq

nuoraSas.
Ekspertizei pateiktos Sios techninio projekto dalys:

Bendroji; susisiekimo; konstrukcine atraminiq sienq dalis; nuotekq Salinimo dalis;

elektrotechnikos dalis (AB ESO tinklai); elektrotechnikos dalis (ap5vietimo tinklai);
pasirengimo statybai ir statybos darbq organizavimo dalis; statybos skaidiuojamosios kainos

nustatymo dalis.
Techniniame projekte pateikti Valstybinds reikimds lcraito kelio Nr. 228 Dauparai - GargZdai -
Veiaiiiai ruoio nuo 7,694 iki 8,714 hn rekonstravimo, irengiant pesiiqjq ir dviraiiq tak4
projektiniai sprendiniai :

- Kaireje rekonstruojamo kelio Nr. 228 puseje irengiamas asfaltbetonio dangos pesdiqjq ir
dviradiq takas. Tako plotis - 2,5 m. Nuo PK 76+98 iki PK 83+80 tako plotis numatytas 3,50

m plodio (2,5 m dviradiq takas ir 1,0 m juosta apauginiams kelio atitvarams ir apsaugos

zonoms lrengti), o nuo PK 83+80 dangos plotis - 2,50 m plodio.

- Takas nuo vaZiuojamosios dalies atskiriamas betoniniais kelio bortais; nuo PK 76+98 iki PK
83+80 - betoniniais kelio bortais ir kelio atitvaru.

- Pesdiqjq ir dviradiq tako irengimui nera pakankamas esamas kelio sankasos plotis. Projekto
sprendiniais numatomas esamos sankasos platinimas. Nuo PK 76+98 iki PK 8l+30
formuojami aukSti sankasos pylimo Slaitai, kuriuos numatoma tvirtinti geosintetinemis

medZiagomis.

- Ties PK 78 +17 projektuojama nuovaZa ir nuvaZiavimo kelias nuo sankasos pylimo Slaitq i
esam4 vietines reik5mes keli4.

- Nuo PK 77+70 iki PK 78+10 tarp pesdiqjq ir dviradiq tako ir nuvaZiavimo kelio
proj ektuojama atramine siena.

- Nuo PK 8l+20 iki PK 82+90 del nepakankamo kelio Zemes sklypo plodio projektuojamos
atramines sienutes, kad kelio pylimo Slaitai nepatektq ! privadiq Zemes sklypq ribas.

- Pesdiqjq saugumo uZtikrinimui, nuo PK 76+97 iki PK 83+60, stadiq Slaitq atkarpoje
numatyta apsaugine pesdiqjq tvorele, ant atraminiq sienudiq - tureklai.
Salia pesdiqjq tako, ties PK 83+65 lrengiama 1,50 m plodio ir 4,50 m ilgio poilsio aik5tele.
Numatomas lrengti suolelis, Siuk5liq deZe.

- Rekonstruojamo kelio ruoZo pabaigoje, ties PK 86+50, rekonstruojama esama autobusq
sustojimo aik5tele su peronu. Perone numatyta 1,5 plodio ir 5,0 m ilgio aik5tele su keleiviq
laukimo paviljonu suoliuku ir Siuk5liadeZe.

- Rekonstruojamos esamos nuovaZos ties PK 78+15, PK 85+55 ir ruoZo pabaigoje i Gerduvenq
g.

- Kelio dangos konstrukcijos sausinimui projektuojamas drenaLas.DrenaLas projektuojame ties

irengiama atramine siena.

Kelio dangos konstrukcijos sausinimui projektuojamas drenaZas. DrenaZas

lrenglama atramlne slena.

Nuo PK 77+36 iki PK 82+18 ir nuo PK 84+70 iki PK 87+04
nuotekq surinkimo kanalizacija.

Objektas: Valstybines reikimds lcasto kelio Nr. 228 Dauparai - Gargidai - VeZaiiiqi ruoZo nuo 7,694 iki 8,7 14 km

rekonstrqvimas, irengiant pesiiqjq ir dviraiiq takq
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