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Danės g. Atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio 

rago (unik. nr. 4400-5923-0509) ir Kelio (gatvės)- 

Pėsčiųjų tako (unik. Nr. 4400-1977-6835) dalies 

(1b7, 1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei kitų 

inžinerinių statinių statybos projektas 

Atest. Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data Dokumento pavadinimas:  

PROJEKTO SUDĖTIES 

ŽINIARAŠTIS 

Laida 

35965 PV S. Remeika  2024 
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Stadija: Statytojas: Dokumento numeris:  

23_09-TP-BD-PSŽ 

Lapas Lapų 

TP Klaipėdos miesto savivaldybė į.k. 111100775 1 1 

 

Projekto sudėties žiniaraštis 

Žymuo Pavadinimas Tomas Laida 

23_09-TP-BD Bendroji dalis I.  0 

23_09-TP-SP Sklypo plano dalis II.  0 

23_09-TP-S Susisiekimo dalis III.  0 

23_09-TP-SP-Z Želdynų sutvarkymo dalis IV.  0 

23_09-TP-SK Statinio konstrukcijų dalis V.  0 

23_09-TP-LVN Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  VI.  0 

23_09-TP-LE Elektrotechnikos tinklų dalis  VII.  0 

23_09-TP-LE-GA Elektrotechnikos tinklų dalis (gatvių apšvietimas) VIII.  0 

23_09-TP-LER Elektroninių ryšių tinklų dalis  IX.  0 

23_09-TP-SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis 

X.  
0 

23_09-TP-KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 
dalis 

XI.  
0 
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Bylos dokumentų žiniaraštis 

DOKUMENTO ŽYMUO LAIDA DOKUMENTO PAVADINIMAS 
LAPO 
NR. 

 0 Viršelis  

23_09-TP-BD-PSŽ 0 Projekto sudėties žiniaraštis  

23_09-TP-BD-BSŽ 0 Bylos dokumentų žiniaraštis  

23_09-TP-BD-BSR 0 Bendrieji statinio rodikliai  

23_09-TP-BD-AR 0 Bendrasis aiškinamasis raštas   

23_09-TP-BD-TS 0 Bendroji techninė specifikacija  

PRIEDAI 

  Projekto dalių tarpusavio suderinimo raštas  

  Projekto pritarimų ir suderinimų nuorašas  

  NTR centrinio duomenų banko išrašas  

  Žemės sklypo planas  

  Statinių kadastriniai matavimai  

  Topografinis planas  

  Projektavimo užduotis (techninė užduotis)  

  Projektavimo užduotys projekto dalims  

  Specialieji reikalavimai  

  
Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygos nr. PS-240226-
00036 

 

  AB Telia sąlygos nr. 3-I-0077/24  

  AB Telia sąlygos nr. 3-I-0076/24  

  UAB „Balticum TV“ sąlygos nr. 12/2024.05.17  

  
Prisijungimo prie apšvietimo tinklų sąlygos nr. 24.10. (reg. nr. SD-
2024/69) 

 

  UAB Klaipėdos vanduo prisijungimo sąlygos nr. 2024/S.4-5/5.E-262  

  AB ESO Prisijungimo sąlygos nr. TS24-14415  

  
AB ESO Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo 
(rekonstravimo) sąlygos nr. ISK24-14804 

 

  Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita  

  Žemės gelmių geologinių tyrimų registracijos lapas  

  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos aplinkos kokybės 
skyriaus parengta Danės, Teatro ir Bijūnų gatvių medžių būklės 
tyrimų ataskaita 

 

  
Arboristo Renato parengtas medžių inventorizavimas ir arboristinis 
vertinimas 

 

    

  Įgaliojimas  

  Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas  

  Projekto vadovo skyrimo įsakymas  

  Projekto dalių vadovų skyrimo įsakymai  

  Projekto vadovo atestatas  

  Projekto dalių vadovų atestatai  

  Projekto viešinimo informacija  



BENDROJI DALIS BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

23_09-TP-BD-BDŽ
Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

Pritarimas projekto sprendiniams 

Projekto sprendinių tvirtinimas 

BRĖŽINIAI 

23_09-TP-SP-BR-01 0 Sklypo planas 

23_09-TP-SP-BR-02 0 Sklypo sutvarkymo planas 

23_09-TP-SP-BR-03 0 Sklypo aukščių planas 

23_09-TP-SP-BR-04 0 Sklypo suvestinis planas 

23_09-TP-SP-BR-05 0 Sklypo demontavimo planas 
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Bendrieji statinių rodikliai 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS    

1. SKLYPAS 2101/0010:80    

Sklypo plotas m2 15264  

Sklypo užstatymo intensyvumas % -  

Sklypo užstatymo tankis % -  

II. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

1. Danės g. (unik nr. 4400-5923-0509)    

gatvės plotas* m2 2577/2625 neypatingasis 
statinys, 
statinio 
rekonstravimas 
plotas prieš 
rekonstravimą 
k1+k27 dalys/ plotas 
po 
rekonstravimo 

gatvės kategorija  D/E kategorija prieš 
rekonstravimą/ 
kategorija 
po rekonstravimo 

gatvės ilgis* km 0.367/ 0.373 ilgis prieš 
rekonstravimą/ 
ilgis po 
rekonstravimo 

2. Pėsčiųjų takas 1b (unik. nr. 4400-1977-6835)    

2.1. dalys 1b7 ir 1b8   dalys apjungiamos į 
vieną 

dalių plotas* m2 1205/1370 plotas prieš 
rekonstravimą/ 
plotas po 
rekonstravimo 

2.2. dalis 1b10    
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dalies plotas* m2 396/476 plotas prieš 
rekonstravimą/ 
plotas po 
rekonstravimo 

III. KITI INŽINERINIAI STATINIAI    

1. P-1 Pėsčiųjų takai   kiti inžineriniai 
statiniai, 
Nesudėtingasis, II 
gr. 

dangos plotas* m2 7120  

IV. INŽINERINIAI TINKLAI    

1. Elektroninių ryšių tinklai    

Trąsos ilgis* m 596  

vamzdžių diametras mm 100; 40  

2. Elektros tinklai (abonentiniai)    

Trąsos ilgis* m 3660  

elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 Al 4x150 
Cu 4x50 
Cu 4x25 
Al 4x16 
Cu 5x6 
Cu 3x4 

 

3. Elektros tinklai (apšvietimas)    

Trąsos ilgis* m 2340  

elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 Al 4x25 
Cu 3x4 
Cu 3x2,5 

 

4. Vandentiekio tinklai    

4.1. Vandentiekio tinklas   II gr. nesudėtingasis 
(I) 

Trąsos ilgis* m 504  

vamzdžių diametras mm 25; 50; 63  

4.2. Vandentiekio tinklas   II gr. nesudėtingasis 
(II) 

Trąsos ilgis* m 122  

vamzdžių diametras mm 25; 32; 40; 
63; 

 

4.3. Vandentiekio tinklas   II gr. nesudėtingasis 
(III) 

Trąsos ilgis* m 8  

vamzdžių diametras mm 25; 63  

5. Buitinių nuotekų tinklai    

5.1. Buitinių nuotekų tinklas   I gr. nesudėtingasis 
(IV) 

Trąsos ilgis* m 25  
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vamzdžių diametras mm 110; 160  

6. Lietaus nuotekų tinklai    

6.1. Lietaus nuotekų tinklas   neypatingasis (V) 

Trąsos ilgis* m 263  

vamzdžių diametras mm 110; 160; 
200; 250 

 

6.2. Lietaus nuotekų tinklas   II gr. nesudėtingasis 
(VI) 

Trąsos ilgis* m 152  

vamzdžių diametras mm 160; 200  

6.3. Lietaus nuotekų tinklas   II gr. nesudėtingasis 
(VII) 

Trąsos ilgis* m 43  

vamzdžių diametras mm 160; 200  

6.4. Lietaus nuotekų tinklas   I gr. nesudėtingasis 
(VIII) 

Trąsos ilgis* m 7  

vamzdžių diametras mm 160  

6.5. Lietaus nuotekų tinklas   I gr. nesudėtingasis 
(IX) 

Trąsos ilgis* m 12  

vamzdžių diametras mm 110; 160  

6.6. Lietaus nuotekų tinklas   I gr. nesudėtingasis 
(X) 

Trąsos ilgis* m 15  

vamzdžių diametras mm 160  

6.7. Lietaus nuotekų tinklas   I gr. nesudėtingasis 
(XI) 

Trąsos ilgis* m 3  

vamzdžių diametras mm 160  

6.8. Lietaus nuotekų tinklas   I gr. nesudėtingasis 
(XII) 

Trąsos ilgis* m 3  

vamzdžių diametras mm 160  

6.9. Lietaus nuotekų tinklas   I gr. nesudėtingasis 
(XIII) 

Trąsos ilgis* m 14  

vamzdžių diametras mm 160  

6.10. Lietaus nuotekų tinklas   I gr. nesudėtingasis 
(XIV) 

Trąsos ilgis* m 3  

vamzdžių diametras mm 160  



 

BENDROJI DALIS  BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

23_09-TP-BD-BSR 

Lapas Lapų Laida 

4 4 0 

 

 

6.11. Lietaus nuotekų tinklas   I gr. nesudėtingasis 
(XV) 

Trąsos ilgis* m 4  

vamzdžių diametras mm 160  

6.12. Lietaus nuotekų tinklas   I gr. nesudėtingasis 
(XVI) 

Trąsos ilgis* m 2,50  

vamzdžių diametras mm 160  

6.13. Lietaus nuotekų tinklas   I gr. nesudėtingasis 
(XVII) 

Trąsos ilgis* m 2,50  

vamzdžių diametras mm 160  

6.14. Lietaus nuotekų tinklas   I gr. nesudėtingasis 
(XVIII) 

Trąsos ilgis* m 14,50  

vamzdžių diametras mm 160  

6.15. Lietaus nuotekų tinklas   I gr. nesudėtingasis 
(XIX) 

Trąsos ilgis* m 11,50  

vamzdžių diametras mm 160  

6.16. Lietaus nuotekų tinklas   I gr. nesudėtingasis 
(XX) 

Trąsos ilgis* m 8  

vamzdžių diametras mm 160  

6.17. Lietaus nuotekų tinklas   I gr. nesudėtingasis 
(XXI) 

Trąsos ilgis* m 7  

vamzdžių diametras mm 160  

6.18. Lietaus nuotekų tinklas   I gr. nesudėtingasis 
(XXII) 

Trąsos ilgis* m 6  

vamzdžių diametras mm 160  

Lietaus nuotekų tinklas   I gr. nesudėtingasis 
(XXIII) 

Trąsos ilgis* m 32  

vamzdžių diametras mm 160; 200  

* - Žvaigžtude pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo 
taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali 
turėti neesminių nukrypimų. 

 
 
 
Statinio projekto vadovas Simas Remeika at. nr. 35965 
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Bendrosios dalies aiškinamasis raštas 

1. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas projektas 

 
1.1. LR įstatymai: 

1.1.1. LR statybos įstatymas 
1.1.2. LR teritorijų planavimo įstatymas 
1.1.3. LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymas 
1.1.4. LR nekilnojamojo turto registro įstatymas 
1.1.5. LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 
1.1.6. LR architektūros įstatymas 
1.1.7. LR žemės įstatymas 
1.1.8. LR aplinkos apsaugos įstatymas 
1.1.9. LR saugomų teritorijų įstatymas  
1.1.10. LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas 
1.1.11. LR priešgaisrinės saugos įstatymas 
1.1.12. LR pajūrio juostos įstatymas  
1.1.13. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
1.1.14. LR atitikties vertinimo įstatymas 
1.1.15. LR geodezijos ir kartografijos įstatymas 
1.1.16. LR žemės gelmių įstatymas 
1.1.17. LR krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas 
1.1.18. LR kelių įstatymas 
1.1.19. LR teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas 
1.1.20. LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 
1.1.21. LR savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas 
1.1.22. LR triukšmo valdymo įstatymas 
1.1.23. LR aplinkos oro apsaugos įstatymas 
1.1.24. LR vandens įstatymas 
1.1.25. LR atliekų tvarkymo įstatymas 
1.1.26. LR reklamos įstatymas 
1.1.27. LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 
1.1.28. LR energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas 
1.1.29. LR standartizacijos įstatymas 
1.1.30. LR melioracijos įstatymas 
 

1.2. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai: 

1.2.1. STR 2.03.01:2019 "Statinių prieinamumas“ 
1.2.2. STR 1.01.02:2016 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" 
1.2.3. STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 
1.2.4. STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" 
1.2.5. STR 1.07.03:2017 "Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų 

formavimo tvarka" 
1.2.6. STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir 

perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" 

1.2.7. STR 1.02.01:2017 "Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas" 
1.2.8. STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra" 
1.2.9. STR 1.01.03:2017 "Statinių klasifikavimas" 
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1.2.10. STR 1.03.01:2016 "Statybiniai tyrimai. Statinio avarija" 
1.2.11. STR 1.01.04:2015 "Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas " 

1.2.12. STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė" 
1.2.13. STR 2.05.05:2005 "Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas" 
1.2.14. STR 2.05.07:2005 "Medinių konstrukcijų projektavimas" 
1.2.15. STR 2.05.09:2005 "Mūrinių konstrukcijų projektavimas" 
1.2.16. STR 1.04.02:2011 "Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai" 
1.2.17. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 
1.2.18. STR 2.01.01(1):2005 "Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir pastovumas" 
1.2.19. STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga" 
1.2.20. STR 2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga" 
1.2.21. STR 2.01.01(4):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga" 
1.2.22. STR 2.01.01(5):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Apsauga nuo triukšmo" 
1.2.23. STR 2.01.01(6):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas" 
1.2.24. STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai" 
1.2.25. STR 2.02.06:2004 "Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos" 
1.2.26. STR 2.05.03:2003 "Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai" 
1.2.27. STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos" 
1.2.28. STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinierinės sistemos. Lauko inžinieriniai tinklai" 
1.2.29. STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“ 
1.2.30. STR 1.01.01:2005 "Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai" 
1.2.31. STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo" 
1.2.32. STR 2.02.05:2004 "Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos" 
 
Vadovaujantis statybos įstatymo 24 straipsnio 24 dalimi šis statinio projektas turi atitikti Lietuvos Respublikos 
įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo specialiųjų 
architektūrinių reikalavimų išdavimo dieną.  
 
1.3. Kiti privalomieji dokumentai 

1.3.1. „Teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto g., Naujojo Sodo gatvės tęsinio ir Kuršių marių detalusis planas“ (Reg. 
nr. T00085636); 

1.3.2. Teritorijos tarp Pilies tilto ir Kuršių marių Klaipėdoje sutvarkymo projektavimo užduotis (techninė užduotis); 
1.3.3. Projektavimo užduotis projekto dalims 2024-02-12; 
1.3.4. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai (reg. nr. 47411-2024) 
1.3.5. Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago (unik. nr. 4400-5923-0509) ir Kelio (gatvės)- Pėsčiųjų tako 

(unik. nr. 4400-1977-6835) dalies (1b7, 1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei kitų inžinerinių statinių statybos projektiniai 
pasiūlymai 

1.3.6. Specialie reikalavimai nr. SRD-31-240228-00011 
1.3.7. techninės prisijungimo sąlygos. 
1.3.8. PRT 2.13.012:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ 
 
2. Kompiuterinės programos, kuriomis parengtas projektas: 
 

 Autodesk AutoCAD 

 Microsoft Office 

 
3. Projektuojamo statinio teritorijos duomenys 

3.1. Bendroji informacija 
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 Projekto pavadinimas: Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago (unik. nr. 4400-5923-0509) ir Kelio 

(gatvės)- Pėsčiųjų tako (unik. nr. 4400-1977-6835) dalies (1b7, 1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei kitų inžinerinių 

statinių statybos projektas; 

 Adresas: Danės gatvė ir Danės upės krantinė (atkarpa nuo Pilies tilto iki Kuršių marių), Klaipėdos m.; 

 Statytojas (Užsakovas): Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas 111100775; 

 Statybos rūšis: Statinio rekonstravimas; 

 Statinio kategorija: Neypatingas statinys; 

 Naudojimo paskirtis (esama/būsima): kiti inžineriniai statiniai. 

 
3.2. Pagrindiniai tvarkomos teritorijos rodikliai 

Pagrindiniai esami tvarkomos teritorijos rodikliai: 

 Tvarkomos teritorijos plotas – 15264 m2; 

 Apželdintas tvarkomos teritorijos plotas – 2200 m2; 

 Aikštelių, statinių, šaligatvių, takų plotas – 13064 m2; 

 Danės g. kategorija – D. 

Pagrindiniai planuojami tvarkomos teritorijos rodikliai: 

 Tvarkomos teritorijos plotas – 15264 m2; 

 Apželdintas tvarkomos teritorijos plotas – 3558 m2; 

 Aikštelių, šaligatvių, takų plotas – 11591 m2; 

 Danės g. kategorija – E. 

 
3.3. Žemės sklypo vieta ir aprašymas 

Viešoji erdvė nuo Pilies tilto iki perkėlos į Smiltynę yra Klaipėdos miesto centro rytinėje dalyje. Teritorija yra šalia Danės 

upės. Šiaurinėje dalyje ribojasi su Memelio miesto teritorija, rytinėje pusėje – Pilies tiltu, vakarinėje – Kuršių mariomis. 

 

3.4. Klimatinės sąlygos 

Teritorija priklauso Pajūrio rajono, Pajūrio žemumų parajonio klimato rajonui. Vyraujanti metinė oro temeratūra – 7,4 C0. 

Kritulių kiekis per metus - ~800mm. Laikotarpio su sniego danga trukmė – 65-70 dienų. Saulės spindėjimo trukmė – 1950 

val. Vyraujančios vėjo kryptys: rugsėjo – kovo mėn, - iš PV, V, ŠV; liepos mėn. – iš PR, V. 

 

3.5. Reljefas 

Planuojamos teritorijos žemės reljefas yra lygus, nežymiai žemėjantis į Kuršių marių pusę (svyruoja 2.50m-2.00m virš 

jūros lygio altitudės). 

 

3.6. Inžinerinės geologinės sąlygos 

Inžinerinėms geologinėms sąlygoms nustatyti buvo atlikta 3 gręžiniai ties planuojama statyti viešąja erdve, lygiagrečiai 

rekonstuojamos Danės gatvės. Sklypo geologinę sandarą iki 6,0–6,3m gylio sudaro: technogeniniai (tIV) dariniai, 

Holoceno biogeniniai (bIV) ir aliuviniai (aIV) dariniai bei Holoceno Litorinos jūros (mIVL) dariniai taip pat Viršutinio 

Pleistoceno Baltijos posvitės limnoglacialinės (lgIIIbl) nuogulos. Tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas pasiektas 

visame nagrinėtame sklype ir slūgsojo 2,0 – 3,3m gylyje nuo žemės paviršiaus. Išsamūs geologiniai tyrimai pateikiami 

Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago ir kelio (gatvės) inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitoje. 

 

3.7. Kultūros vertybių registro (galiojančių apskaitos duomenų) vertinimas 

Projektuojama viešoji erdvė nuo Pilies tilto iki perkėlos į Smiltynę yra Klaipėdos miesto istorinėje dalyje, vad. Naujamiesčiu 

(u. o. k. 22012), dalies teritorijos patenka į Klaipėdos senojo miesto vietą su priemiesčiais (u. o. k. 27077). Danės krantinė 

yra Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (u. o. k. 848) vizualinės apsaugos pozonyje. 

2.7.1. Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (u. o. k. 22012) 

 Unikalus objekto kodas: 22012 

 Pilnas pavadinimas: Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu 

 Adresas: Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m. 

 Įregistravimo registre data: 1996-10-28 
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 Statusas: valstybės saugomas 

 Objekto reikšmingumo lygmuo yra: nacionalinis 

 Rūšis: nekilnojamas Teritorijos: 

 KVR objektas: 2037578.00 kv. m 

 Vizualinės apsaugos pozonis: 962877.00 kv. m 

 Vertybė pagal sandarą: vietovė 

 Vietovėje yra: Žiūrėti priedus Nr. 1 ir Nr. 2 

 Seni kodai: kodas registre iki 2005.04.19: U16 

 Amžius: XVI a. - XX a. I p., su XX a. vid. - XXI a. pr. intarpais 

 Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą 

unikalus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Kraštovaizdžio; Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą 

unikalus); Želdynų (lemiantis reikšmingumą tipiškas). 
 

 

Iš https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search 

 

Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. o. k. 22012) vertingosios savybės Nekilnojamojo kultūros paveldo 

vertinimo tarybos aktu dėl duomenų patikslinimo 2014-05-20; Nr.: KPD-RM-2115; patikslintos vėlesniais aktais. Paskutinė 

duomenų patikslinimo data – 2022-11-221. Vertingąsias savybes žiūr. https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search 

Vertingosios savybės, kurias galėtų įtakoti projekto sprendiniai: „gamtiniai elementai - lygus reljefas (-; -; FF Nr. 0.1-9; 

2012 m.); Danės upės kranto, ribojančio Naujamiestį iš PR pusės, linija (-; -; TRP; IKONOGR Nr. 1-15, 51, 66, 67; FF 

Nr. 0.2-5; 2012 m.); kultūrinis sluoksnis (žr. Kultūros vertybių registre Senojo miesto vietos su priemiesčiais 27077, 

A1704K vertingąsias savybes; -; TRP; 2012 m.)“. 

Vietovė pripažinta valstybės saugoma - 2005-04-29;  saugojimo tikslai - saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui2. 

Projektuojama Danės krantinė yra Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. o. k. 22012) 58 kvartale. 

2.7.2. Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (u. o. k. 27077) 

 
 

 

1 Žiūrėta 2024-05-17 
2 NKPAĮ 4 straipsnis. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga. 2. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reglamentavimas nustatomas 
vadovaujantis šiais apsaugos tikslais: 2) viešojo pažinimo ir naudojimo – sudaryti sąlygas dabarties ir ateities kartoms nekilnojamąjį 

kultūros paveldą pažinti, lankyti ir juo naudotis. 
 

https://kvr.kpd.lt/%23/static-heritage-search
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 Unikalus objekto kodas: 27077 

 Pilnas pavadinimas: Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais 

 Adresas: Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., 

 Įregistravimo registre data: 2003-04-24 

 Statusas: valstybės saugomas 

 Rūšis: nekilnojamas 

 Vertybė pagal sandarą: kompleksas 

 Seni kodai: kodas registre iki 2005.04.19: A1704K 

 Kompleksą sudaro: 

Senojo miesto vieta (27078); 

Priemiesčiai (27079). 

 Teritorijos KVR objektas: 1324600.00 kv. m 

 Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais, paskelbta saugoti mokslinio pažinimo3 tikslais. 

 Vertingąsias savybes žiūr. https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search. 

 Vertingosios savybės4, kurias galėtų įtakoti projekto sprendiniai: „žemės ir jos paviršiaus elementai 

- kultūrinis sluoksnis“. 
 

 

Iš https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search 

 

Klaipėdos senojo miesto vietoje su priemiesčiais (u. o. k. 27077) ir Klaipėdos miesto istorinėje dalyje, vad. Naujamiesčiu 

(22012) žemės judinimo darbų vietose Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ 

nustatyta tvarka privalomi archeologiniai tyrimai. 

2.7.3. Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (u. o. k. 848) vizualinės apsaugos pozonis 

 Unikalus objekto kodas: 848 

 Pilnas pavadinimas: Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksas 

 Adresas: Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Žvejų g. 12 

 Įregistravimo registre data: 1992-05-01 

 Statusas: Paminklas 

 Rūšis: Nekilnojamas 

 Vertybė pagal sandarą: Kompleksas 

 Seni kodai: kodas registre iki 2005.04.19: G136KP; Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše: 

AtR90 

 

 

 
 

 

3 NKPAĮ 4 straipsnis. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga. 2. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reglamentavimas nustatomas 
vadovaujantis šiais apsaugos tikslais: 1) mokslinio pažinimo – išsaugoti archeologinius ir kitus unikalius istorinių duomenų, kuriuos galima 
perimti atliekant saugomo objekto ar vietovės mokslinius tyrimus, šaltinius. 
4 Žiūrėta 2024-05-17 
 

https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/%23/static-heritage-search
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 Amžius: XIII-XVIII a. 

 Kompleksą sudaro: 

Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso pilies rūmų liekanos (10458); 

Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso princo Fridricho bastionas su poterna (23532); Klaipėdos pilies 

ir bastionų komplekso princo Karlo bastionas su poterna (23533); Klaipėdos pilies ir bastionų 

komplekso fosos liekanos (23534). 

 Teritorijos: 

 Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis: 235787.00 kv. m 

 KVR objektas: 75618.00 kv. m 

 Vizualinės apsaugos pozonis: 235787.00 kv. m 

Vertingąsias savybes žiūr. https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search. 

Vizualinės apsaugos pozonyje draudžiama veikla, galinti trukdyti apžvelgti kultūros paveldo objektą. 

2.7.4. Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas 

Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas patvirtintas 2008-11-12 LR 

Vyriausybės nutarimu Nr. 1166 „Dėl kultūros paminklo - Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) teritorijos ir 

apsaugos zonos ribų planas patvirtinimo“. 

 

 

 

Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (kodas 848) teritorijos ir apsaugos zonų ribų planas 

2.7.5. Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) paveldotvarkos projektas 

Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) paveldotvarkos projektas, patvirtintas 2008 m. lapkričio 28 d. Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-594 „Dėl kultūros paminklo - Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) 

paveldotvarkos projekto patvirtinimo“. 

Projektuojama teritorija ribojasi su Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) apsaugos zonos teritorija 19, 19-1. 

Teritorijų 19, 19-1 reglamentai: 

 Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP), Pauliaus Lindenau laivų statyklos statinių komplekso (G258K) 

ir krantinėje stovinčių kultūros paveldo objektų vizualinės apsaugos pozonio teritorija – Danės ir marių krantinių 

teritorija. 

 Galimi inžineriniai įrengimai keleivinių keltų, jachtų, burinių laivų, mažųjų laivų (ne ilgesnių kaip 15 m) bei 

pramoginių laivų (ne ilgesnių kaip 24 m) švartavimuisi ir aptarnavimui, galimi inžineriniai įrengimai esančių ar 

rekonstruojamų (taip pat magistralinių) inžinerinių tinklų funkcionavimui užtikrinti. 

 Nauja statyba negalima.5 

 
 

 

 

5 Pastaba: buv. uosto krantinės Danės dešiniajame krante (iki Šiaurės rago) istorinio užstatymo, remiantis archeologine, istorine ir 
ikonografine medžiaga atkūrimas reglamentuojamas NKPAĮ nustatyta tvarka. 

https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/%23/static-heritage-search
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Pagrindinis brėžinys 

2.7.6. Klaipėdos miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 22012, buvęs kodas U16) 
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas- teritorijos ir apsaugos zonų planas 

Klaipėdos miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 22012, buvęs kodas U16) nekilnojamojo 

kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro įsakymu „Dėl Klaipėdos miesto istorinės dalies (unikalus kodas kultūros vertybių registre: 22012) 

teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo“ 2012 m. kovo 27 d. Nr. ĮV-205. 
 

 

 

 

Sprendiniai. Vertybės teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas 

 
 
 
 
 
 

Projektuojama vieta 
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2.7.7. Klaipėdos miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 22012, buvęs kodas U16) 

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas – tvarkymo planas. Koncepcija6
 

 
Projektuojama Danės pakrantė yra Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, 58 kvartalo zonoje 58a. Ši zona 

Tvarkymo plano koncepcijoje priskiriama  T.1.3 – Viešosios (neužstatytos) erdvės. 

Prioritetinė tvarkybos kryptis – viešųjų erdvių tvarkyba ir reglamentuota urbanistinės struktūros kaita. 

T.1.3 režimo tikslas – atskleisti, įtvirtinti ir išryškinti teritorijos vertingąsias savybes ir erdvinės struktūros charakterį 

teritorijos tvarkymo priemonėmis išlaikant neužstatytą erdvę arba atkuriant buv. uosto krantinės Danės dešiniajame krante 

(iki Šiaurės rago) istorinį užstatymą, remiantis archeologine, istorine ir ikonografine medžiaga (žiūr. ikonografinius 

duomenis). 

Saugomos pagrindinės urbanistinės charakteristikos: istorinis užstatymas, erdvinė struktūra, vizualiniai ir funkciniai ryšiai. 
 

 

 

58 kvartalo reglamentų brėžinys 

Žemės judinimo darbų vietose, statybos metu, privalomi archeologiniai tyrimai PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio paveldo 

tvarkyba“ nustatyta tvarka. Archteologinių tyrimų apimtys nustatomos tyrėjo vadovaujantis Archeologinio paveldo tvarkybos 

reglamento nuostatomis ir tyrimų pabūdžiui pritarus Moklinei archeologijos komisijai. 

3.8. Bendrieji planavimo dokumentai 

Bendrajame Klaipėdos miesto plane, rengtame 2021 m., planuojama teritorija (6.10) žymima kaip intensyviai naudojamų 

želdynų zona. Teritorijoje numatyta numatyti vandens keliui reikalingą infrastruktūrą, vandens kelio trasoje numatyti 

reikalingą infrastruktūrą: krantines, slipus, prieplaukas, uostelius, pėsčiųjų/ dviratininkų tiltelius, takus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6 Specialusis planas nepatvirtintas, žiūrėta 2024-05-17. 
 

Projektuojama vieta 

58a 
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Ištrauka iš BP 

Teritorijai nustatytas bendro naudojimų erdvių, želdynų teritorijos naudojimo tipas. 

Teritorijoje galioja trys detalieji planai: Teritorijos tarp AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija", Pilies g., AB "Baltijos laivų 

statykla" ir uosto akvatorijos detalusis planas (reg. nr. T00027924), Klaipėdos miesto viešojo naudojimo erdvių miesto 

istorinėje dalyje (U16) detalusis planas (reg. nr. T00074297) ir Teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto g., Naujojo 

Sodo gatvės tęsinio ir Kuršių marių detalusis planas (reg. nr. T00085636) 

Vadovaujantis Užsakovo pateikta užduotimi ir Teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto g., Naujojo Sodo gatvės 

tęsinio ir Kuršių marių detaliajame plane (reg. nr. T00085636) išdėstyta informacija, vadovaujamasi pastaruoju. 

Teritorijoje galiojantys teritorijų planavimo dokumentai: 
 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas Dokumento numeris 

Klaipėdos miesto bendrasis planas T00086840 

Klaipėdos miesto viešųjų tualetų išdėstymo schema-specialusis planas T00028552 

Klaipėdos miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos specialusis planas T00028324 

Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialusis planas T00077194 

Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos 

estetinio formavimo, miestietiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas 

T00077710 

Klaipėdos miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22012, 

buvęs kodas U16) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas 

T00053711 

Spaudos kioskų Klaipėdos mieste išdėstymo schema T00027764 

Teritorijos tarp AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija", Pilies g., AB "Baltijos laivų 

statykla" ir uosto akvatorijos detalusis planas 

T00027924 

Klaipėdos miesto viešojo naudojimo erdvių miesto istorinėje dalyje (U16) detalusis 

planas 

T00074297 

Teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto g., Naujojo Sodo gatvės tęsinio ir Kuršių 

marių detalusis planas 

T00085636 
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3.9. Istorija 

 
 

 

 

1650 m. Rankraštinio žemėlapio fragmentas su Klaipėdos 

miesto ir apylinkių vaizdu. Šaltinis: https://kvr.kpd.lt/#/static- 

heritage-search 

Manoma, kad dešiniajame Danės krante nuo seno 

buvo keltininkų ir žvejų kaimai Mažoji ir Didžioji Vitė, 

kurie dokumentuose minimi nuo 1437 m. Žemėlapyje 

matomas prieš tiltą per Danę esantis užstatymas ir 

Klaipėdos miestas. 

Tuo laikmečiu Klaipėdoje vyravo statyba iš medžio, 

fachverko konstrukcijos, vėliau atsirado ir mūrinė 

statyba. Laikui bėgant ėmė formuotis kvartalai, gatvių 

tinkas. 

 

 

Paryškintas XVIII a. Vidurio Klaipėdos miesto planas, orig. - 

Vienos karo archyve, kopija Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejuje 

 
Nuo XVIII a. Vidurio Vitėje buvo nemažai sandėlių, su 

laivininkyste susijusių dirbtuvių ir karčemų. XIX a. 

Viduryje čia veikė keturios vėjinės lentpjūvės, netrukus 

besiplečianti Vitė buvo įjungta į Klaipėdos miestą. 

1814 m. konkuruojantys Dancingiečiai (iš Gdansko) 

užverčia uostą akmeninims. Iki 1816 m. konstruotas 

keltas akmenims išvežti. 

 

 

1839 m. Žemėlapis, matoma užstatymo linija, pažymėtos vėjinės 

lentpjūvės 

 

 
Toliau dešiniojo kranto teritorija vystėsi kaip uosto 

teritorija, formavosi užstatymo linija, prie tilto stovėjo 

Karališkoji muitinė. 
 

 

1857 m. Užstatymo linija tankėja, dominuoja sandėliai, 

žemėlapyje nebevaizduojamos lentpjūvės 
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1938m. Karališkoji Mutinė ir dangės uostas 

 

 

 

 

1942 m. Žemėlapio fragmentas su užstatymo riba 

 
 

Antrojo Pasaulinio karo sugriovimai ir sovietmetis stipriai 

pakeitė Klaipėdos istorinę dalį, tuo pačiu ir Danės 

krantines. Danės krantinės buvo želdinamos, 

formuojamos kaip miesto viešasis želdynas, 1972 m. 

Šiaurės Rage nugriauti uosto sandėlių pastatai bei 

istorinis muitinės pastatas, vietoje jų užsodinta tuopų 

alėja. 

Projekto apimtyje siūloma įprasminti buvusią pastatų 

užstatymo liniją ir atkurti buvusią krantinės erdvės 

proporciją. Teritorijos semantinis sluoksnis taip pat 

pildomas medžiagiškumo pasirinkimu, Šiaurės rage 

numatomas meninis akcentas iš Danės dugno ištrauktų 

riedulių, kurie primena apie Dancingiečių uosto 

užvertimą. 
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Istorinio užstatymo schema 

 
4. Esama situacija 

 
4.1. Sklypo situacija 

Šiaurinio rago skveras yra Klaipėdos miesto centro vakarinėje dalyje. Teritorija ribojasi su Pilies tiltu, Danės upe, 
Memelio miesto teritorija ir Kuršių mariomis bei perkėla į Smiltyne. Danės krantinių charakteris Klaipėdos senamiestyje- 
tai ištisinis žalias skveras, prasidedantis ties senąja elektrine. Šiaurinio rago skveras yra būtent ta erdvė, kurioje 
susijungia šie charakteriai- žaliasis Danės krantinių, istorinio miesto ir uosto. 
 
4.2. Gretimybės 

Sklypo kaimynystėje Memelio miesto projekto teritorija, kurioje vyraus administracinės ir gyvenamosios paskirties 
pastatai, detaliajame plane numatyta jachtklubo vieta. Parengtas Naujojo uosto ir naujojo sodo gatvių sankryžos 
projektas, kuriame projektuojamas dviračių takas apimą teritoriją ties Pilies tiltu. Kitoje Danės pusėje yra projektuojamas 
Lindenau gyvenamosios funkcijos kvartalas. Šalia Memelio miesto bei Šiaurinio rago teritorijos numatomas Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto direkcijos pastatas. 
Svarbiausia teritorijoje esanti funkcija- perkėla į Smiltynę su visa savo infrastruktūra, šiuo metu darbai šioje teritorijoje 
nenumatomi. 
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Sklypo kaimynystėje projektuojami projektai 
 
4.3. Judėjimas 

Šiaurinio rago skveras yra pagrindinė Klaipėdos miesto judėjimo trasa link perkėlos į Smiltynę. Šiuo metu viešojoje 
erdvėje yra D kategorijos Danės gatvė, dviračių takas bei pėsčiųjų zona. Viešojoje erdvėje trūksta funkcinės hierarchijos 
bei zonavimo, takai yra per platūs neaiškios funkcijos. Tokios kliūtys kaip laiptai, išsikišę vejos plotų bortai trukdo 
sklandžiam judėjimui. 
 
4.4. Potvynių rizika 

Vadovaujantis gretimos Memelio miesto teritorijos potvynių rizikos ataskaita galima teigti, jog projektuojama teritorija 

nepatenka į upių potvynių zoną, Memelio miesto teritorijai nustatytos šios užliejimo rizikos: 

 Potvyniai dėl upių nuotėkio svyravimų - nėra rizikos; 

 Baltijos jūros vandens lygio svyravimo sukeliami potvyniai - vidutinė/ maža rizika; 

 Paviršinio vandens pritekėjimo iš greta esančių teritorijų - nėra rizikos; 

 Potvyniai dėl nuotakyno laikino užliejimo - vidutinė/ didelė rizika; 

 Potvyniai dėl požeminio vandens lygio pakilimo - nėra rizikos; 

 Potvyniai dėl tvenkinių, kanalų ir kiti dirbtinių vandens telkinių - nėra rizikos. 
 
4.5. Krantinės infrastruktūra 

 
Krantinėje, dėl savo funkcijos, yra daugybė techninių ir infrastruktūros elementų. Laikini kioskai, šiukšlių konteineriai 
darko vientisą krantinės vaizdą. Krantinės teritorijoje yra 6 nusileidimų prie laivų vietos, jos yra per daug išlindusios į 
viešąją erdvę ir trikdo patogiam judėjimui. 
 

   
 

Laikini kioskai Pusiau požeminiai konteineriai Nusileidimai prie Danės upės 
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4.6. Mažoji architektūra 

Krantinėje esanti mažoji architektūra nusidėvėjusi, pastatyta netinkamose vietose, trūksta vientisos architektūrinės 
išraiškos. Šalia krantinės pastatyti suolai nusukti nuo vandens, riboja žmogų nuo upės. Perkėlos į Smiltynę mažoji 
architektūra neliečiama. 
 

   
 

Netinkamose vietose pastatyti 
šviestuvai ir šiukšliadėžės 

Perkėlos infrastruktūra neliečiama Suolai atskiria krantinė nuo upės 

Teritorijoje gausu įvairių meninių akcentų, dauguma jų svarbūs Klaipėdos bendruomenei, tačiau teritorijai trūksta 
vientisos išdėstymo sistemos. Kilnojamos akmeninės skulptūras numatoma komponuoti naujuose želdynų plotuose. 
Tiksli jų vieta turi būti detalizuojama darbo projekto metu. Karinių pajėgų paminklas bei meninės plytelės iškeliamos į 
bruko dangos krantinę. Tiksli vietra detalizuojama darbo projekto metu. Istoriniai knechtai paliekami esamose vietose, 
juos iškeliant į dangų paviršių, taip, kad jie būtų apžvelgiami. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skulptūra „Bučinys“ Karinių pajėgų 

paminklas 
Skulptūros Istoriniai knechtai Plytelės 
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5. Sklypo plano sprendiniai 
 
5.1. Projekto rengimo pagrindas 

 2022 m. Memelio miestas, UAB užsakyta Šiaurinio rago teritorijos galimybių studija; 

 Užsakovo „Memelio miestas“ kartu su Klaipėdos miesto savivaldybes administracija organizuotame 
atvirame architektūriniame konkurse užimta pirmoji vieta; 

 Konkurso vertinimo komisijos pastabos/ rekomendacijos: 
 

Pastaba/ rekomendacija Atsakymas 

Detalizuojant konkursinį darbą rekomenduojama sprendinius tikslinti, 

įvertinant teritorijoje galiojančių teritorijų planavimo dokumentų 

reglamentus dėl želdinių kiekio; 

Želdinių kiekis padidintas 

atsižvelgiant į teritorijų planavimo 

dokumentus (pagal DP reikia 3052 

m2, projektuojama – 3558 m2); 

Formuoti atviresnes skvero pradžios ir pabaigos erdves, vengiant 

uždarų, nepraeinamų medžių masyvų, kad čia numatytų viešo 

naudojimo pastatų prieigas pritaikyti tų pastatų naudotojų poreikiams 

(pvz. sezoniniam lankytojų ir funkcijų išsiliejimui); 

Skvero pradžioje ir pabaigoje 

formuojamos atviresnės erdvės ir 

jungtys su Memelio miestu; 

Detalizuoti Pilies tilto prieigas, pagerinant pritaikymą 

nemechanizuotam eismui (pėstiesiems, neįgaliesiems ir kt.), 

sklandžiau prijungiant dviračių ir pėsčiųjų takus prie jau 

egzistuojančių; 

Naikinami po pilies tiltu esami laiptai, 

projektuojamas ilgas, tolygus 5% 

neviršijantis takas; 

Tikslinti sėdimų vietų sprendinius, dalį jų priartinant prie vandens, 

dangų sprendinius numatyti tinkamus privažiavimui, iškrovimui iš 

laivų; 

Sėdimos vietos projektuojamos šalia 

vandens. Dangos pakoreguotos 

atsižvelgiant į sunkiasvorio transporto 

privažiavimo poreikį; 

Papildyti ir detalizuoti semantinį teritorijos sluoksnį, teritorijos istorinę 

ir kultūrinę atmintį įprasminant meniniais akcentais, jūrinės kultūros 

ženklais ir kt. Meninių akcentų kompoziciją krantinės pabaigoje sieti 

su šios konkrečios vietos istorine medžiaga, atsisakant abstrakčių 

gamtos formų imitavimo (pvz. meniškai pažymėti čia veikusią 

unikalią deguto viryklą, ar panaudoti tikrus, uostą gilinant 

ištraukiamus akmenis, menančius, kaip Baltijos uostų konkurencinės 

kovos metu Dancigiečiai jais buvo užvertę ir uždarę Dangės uostą, 

kad būtų interpretuojamos būtent šios vietos legendos ir primenama 

šios vietos istorija); 

Istorinis užstatymas žymimas 

dangose bei želdynu plotais. 

Gamtinės formos nėra imituojamos, 

viešosios erdvės gale projektuojamas 

meninis akcentas – Dancingiečių 

legendos interpretacija; 

Pagerinti mažosios architektūros sprendinių dizainą, ją 

profesionaliau derinti prie pasirinktos istorinės krantinės estetinės 

koncepcijos, tobulinti želdinius ribojančių suolų sprendinius, kad ir 

želdiniai ir sumanymas (jais žymėti istorinį užstatymą) būtų geriau 

atskleisti, (t. y. taptų geriau pritaikyti tiek gamtos, tiek istorijos 

elementų pažinimui ir įvairesniam panaudojimui); 

Projektuojama nuosaikios išraiškos 

mažoji architektūra, naudojamos 

ilgaamžės medžiagos; 

Būtina numatyti glaudesnius urbanistinius (glaudesnis ryšys su 

naujųjų aikščių, alėjų erdvėmis, jų hierarchijos įvertinimas), 

architektūrinius (mažosios architektūros, apšvietimo sprendimai), 

landšaftinius, funkcinius (dalies viešųjų funkcijų dalinimosi aspektai 

(pvz. turgavietės, meninės instaliacijos, vaikų zonos ir pan.) sąryšius 

su 

„Memelio miesto“ teritorijos viešųjų erdvių tinklu jų sprendinių 

principais. Įvertinti, jog per krantinės erdvę eis skersiniai vizualiniai 

ryšiai į piliavietę iš jau minėtos 

„Memelio miesto“ teritorijos; 

Projektuojamos papildomos jungtys 

su Memelio miestu, Hanza pastato 

prieigose projektuojama atviresnė 

erdvė. Želdynai projektuojami 

atsižvelgiant į skersiniu vizualinius 

ryšius tarp Memelio miesto ir 

piliavietės; 

Tikslinga atlikti vėjo modeliavimo studiją, numatant galimybę kurti 

užuovėjingas zonas, taip kontroliuoti mikroklimatiką, ilginančią 

išskirtinės miesto erdvės aktyvaus naudojimo terminus; 

Vėjo modeliavimo studija parengta; 
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Numatyti galimybę senųjų pastatų vietoje esančiuose želdynuose 

įrengti (esant poreikiui) įvairesnes miestietiškos gyvensenos būdą 

palaikančias, funkcijas (kultūros objektai, sportas, utilitarios funkcijos 

(biuvetės, wc); 

Utilitarios funkcijos organizuojamos 

šalia perkėlos į Smiltynė pastato; 

Įvertinti galimybę Šiaurės rage panaudoti natūralius 
riedulius – vietos dvasios raiškos sustiprinimui; 

Viešosios erdvės pabaigoje 

projektuojamas meninis akcentas 

projektuojamas iš vietoje randamų 

riedulių; 

Didinti teritorijos erdvių edukacinį potencialą (netiesioginio 

mokymosi). 

Teritorijoje numatomos informacinės 

lentelės. Sprendiniai detalizuojami TP 

metu. 

 
5.2. Urbanistinė aplinka ir jungtys su gretimybėmis 

Klaipėdos istorinėje dalyje yra daug skirtingų galimybių būti prie vandens - tai marios ir uostas, Danės upė, 

gynybinių įtvirtinimų užutekiai, jachtų uostelis. Danės krantinių charakteris Klaipėdos senamiestyje - tai ištisinis 

žalias skveras, prasidedantis ties senąją elektrine. Šiaurinio rago skveras yra būtent tokia erdvė, kurioje susijungia 

šie charakteriai - žaliasis Danės krantinių, istorinio miesto ir uosto. 

Bene svarbiausia Šiaurinio rago skvero funkcija yra takas į keltą, Smiltynę. Tad skvere numatomi tiesūs, patogūs, 

platūs ir aiškūs takai pėstiesiems ir dviratininkams, takai pritaikyti dideliems poilsiautojų srautams vasarą. Su 

gretimomis teritorijomis skveras taip pat gerai sujungtas: 

 Numatomas pagrindinis dviračių takas palei „Memelio miestą“ vedantis link kelto; 

 Pėsčiųjų ir dviračių takas po Pilies tiltu; 

 Perspektyvinė antžeminė jungtis su Danės gatve kertant viename lygyje Naujojo uosto gatvę 
(neprojektuojamas šiuo projektu); 

 Perspektyvinis pasukamas naujas pėsčiųjų tiltas per Danę į pietinį krantą (neprojektuojamas šiuo 
projektu);  

 Skersiniai patekimai prie vandens yra numatyti taip, kad sutaptų su gatvelėmis tarp naujai statomo ir 

 projektuojamo „Memelio miesto“ kvartalų. 

 
5.3. Dviračių eismas 

Dviratininkams projektuojamas raudonos dangos dvikryptis dviračių takas Danės g. vietoje, keičiant gatvės 
kategoriją iš D į E. Naujasis dviračių takas jungia Naujojo uosto gatvės projektuojamą dviračių taką ir Smiltynės 
perkėlą. Ženklinamas punktyrine skiriamąja juosta, pirmumo ir dviračių tako horizontaliaisiais ženklais. 
Projektuojamas takas – Eurovelo maršruto atkarpa, bendrajame plane numatyto magistralinių takų tinklo dalis, bei 
pagrindinė dviratininkų jungtis su Kuršių nerija ir Smiltyne, todėl numatomas 3,5m pločio dviračių takas, leisiantis 
saugiai prasilenkti 4 dviratininkams vienu metu. Dviračių takui numatomas vandens surinkimas išilgai tako, 
posūkiuose – viražinis nuolydis. Vandens surinkimo grotelės į dviračių tako plotį neįskaičiuojamos. Dviračių tako 
jungtis su Danės gatvės tęsiniu organizuojamas po Pilies tiltu, nusileidimą po tiltu pažymint granito dangoje (kito 
formato lygaus granito danga). Ateityje dviračių taką sujungti su Danės gatvės tęsiniu ir jungtimi per tiltą siūloma 
kompleksiškai pertvarkant sankryžą ir dviračių eismą organizuojant antžemine reguliuojama sankryža. Detalūs 
dviračių tako sprendiniai pateikiami projekto susisiekimo dalyje 23_09-TP-S. 

 
5.4. Žmonių su negalia judėjimo galimybės 

Visi neįgaliųjų naudojimuisi skirti elementai atitinka STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. 

Projektuojamos kietosios dangos – lygaus paviršiaus, pritaikytos judėti žmonėms su negalia. Ties sankirtomis su 
pagrindiniais takais, automobilių pravažiavimais – projektuojami įspėjamieji paviršiai bei judėjimo kryptis žymintys 
elementai projektuojamos dangos su aplinkiniais takais jungiasi viename lygyje, užtikrinanti paviršiaus tęstinumą. 

Siauriausias pėsčiųjų takas projektuojamas 2.50 m. pločio. Visi projektuojami takai neviršija 5% išilginio nuolydžio. 
Po Pilies tiltu naikinami laiptai, vietoje jų projektuojamas tolygus 5% išilginio nuolydžio takas. 

 
5.5. Sprendinių jungimasis su aplinka 

Projekto sprendiniai atsižvelgia į aplink rengiamus projektus. Bene svarbiausia Šiaurinio rago skvero funkcija yra takas 

į keltą, Smiltynę. Tad skvere numatomi tiesūs, patogūs, platūs ir aiškūs takai pėstiesiems ir dviratininkams, takai pritaikyti 

dideliems poilsiautojų srautams vasarą. Su gretimomis teritorijomis skveras taip pat gerai sujungtas: 
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 Jungtys su Memelio miesto būsimomis gatvelėmis ir viešomis erdvėmis; 

 Pėsčiųjų takas po Pilies tiltu; 

 Perspektyvinis pasukamas naujas pėsčiųjų tiltas per Danę į pietinį krantą; 

 Nusileidimai į žemesnį skvero taką prie vandens yra numatyti taip, kad sutaptų su gatvelėmis tarp 

Memelio miesto kvartalų; 

 Numatomi dviračių takai - palei Memelio miestą takas link kelto, pakylantis ant tilto ir link Danės gatvės, 

palei marias aplink Memelio miestą. Aptarnaujantis transportas skvere juda dviračių taku-aptarnaujančia 

gatvele viršutinėje skvero dalyje, palei Memelio miesto kvartalus; 

 Dviračių tako sujungimas su Naujojo uosto g. projektuojamu dviračių taku. 
 
Daugiau informacijos apie Sklypo plano sprendinius Sklypo plano projekto dalyje 23_09-TP-SP. 

 
6. Sklypo apšvietimo sprendiniai 

Takai ir erdvės yra apšviesti dviejų tipų šviestuvais: 

 Apšvietimas su žemesne atrama (~5m. aukščio) yra prie dviračių tako, jų šviesa netiesioginė, išsklaidyta. 

 Aukšti kryptiniai šviestuvai (atrama ~10m. aukščio) prožektoriai įrengiami žemesnėje skvero zonoje, palei 

upę. Šių šviestuvų šviesa nukreipta į pėsčiųjų zoną, suolus, medžius. 

Krantinės laiptai apšviečiami atskirtu apšvietimu, montuojamų į laiptų šonuose esančias medines lentas. Vanduo 

apšviečiamas balkyje montuojamu šviestuvu. 

Rekonstruojamą Danės g. numatoma apšviesti atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, o šviestuvų dizainą derinti 

prie bendro erdvės įvaizdžio. Apšvietimo tinklus esančius prie krantinės numatoma demontuoti, o vietoje jų įrengti 

naujus- atitrauktus nuo krantinės ant aukštesnių apšvietimo atramų. Krantinės grindinį numatoma apšviesti per 

medinėje atramoje įrengtus žemus akcentinius šviestuvus. 

Esama apšvietimo įranga, priklausanti UAB „Klaipėdos paslaugos“, trukdanti planuojamo skvero statybai, 

demontuojama. 

Projektuojama nauja apšvietimo įranga prijungiama prie artimiausios Naujosios Uosto g. gatvės apšvietimo 

atramos. Nauja apšvietimo įranga, parinkta ir suderinta su Klaipėdos savivaldybės atsakingais 

asmenimis,vadovaujantis Klaipėdos senamiesčio ir miesto istorinės dalies dekoratyvinio apšvietimo schema 

(KMSA direktoriaus 201 9-09-05 įsakymas Nr. ADl -I 1 99). Naujai projektuojami lauko apšvietimo tinklai įrengiami 

atsižvelgiant į tvarkomos teritorijos dangų planą, išlaikant esamą apšvietimo tinklų schemą. Projektuojami 

šviestuvai su energiją taupančiais LED šviesos šaltiniais. Atramų pamatai montuojami po dangomis. Krantinės 

apšvietimo hermetiniai LED 5W šviestuvai numatomi montuoti įleidžiami į medžio konstrukciją, pajungiami per 

230/24V pažeminančios srovės transformatorius, numatomus montuoti įleistuose į medžio konstrukcijas 

metaliniuose skydeliuose rakinamomis durelėmis. 

Naujai įrengiama Šiaurės rago skvero. apšvietimo galia P=5,0kW, neviršyja buvusios prijungimo galios 8,4 kW ir 

leistinos VS-104 prijungimo galios. 

Apšvietos normos, pulsacija, akinimo laipsnis ir kiti apšvietos kokybės rodikliai atitinka higienos normų HN 

98:2014, Lietuvos standarto LST EN 12464-2:2014, LST EN 12665:2011, LST EN 1837:2000+A1:2010, LST EN 

50160:2010 reikalavimus. 

Apšviestumo Klasė parenkama pagal: „CEN/TR 13201-1:2014. Kelių apšvietimas. 1 dalis. Apšvietimo klasių 

parinkimo vadovas“. 

Atliekant projektinius apšviestumo skaičiavimus buvo naudojami konkretūs šviestuvai. Rangovas prieš užsakant 

šviestuvus turi atlikti apšviestumo skaičiavimus jo pasirinktiems šviestuvams ir įsitikinti, kad apšviestumas atitinka 

normų reikalavimus.“ 

Detalesni apšvietimo sprendiniai pateikiami projekto apšvietimo dalyje. 

 
7. Aptvėrimas ir apsauginės priemonės 

Teritorija projektuojama atvira, be tvorų ar kitų trikdžių laisvai judėti lankytojams. Vakarinėje teritorijos dalyje 
esantis pravažiavimas tarp automobilių stovėjimo aikštelų abipus užtveriamas eismo ribojimo kuoliukais, kad 
automobiliai nevažiuotų į aikštę. Smiltynės perkėlos infrastruktūrai bei keleivių organizavimui skirtos esamos 
vielinės tvorelės paliekamos. Ant kai kurių apšvietimo stulpų numatomos vaizdo stebėjimo kameros 
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8. Autotransporto eismas 

Teritorijoje motorizuoto transporto eismas nenumatomas. Esama Danės gatvės kategorija iš D keičiama į E ir jos 
atkarpa nuo Pilies tilto iki perkėlos keičiama į dviračių taką. Naikinama dalis automobilių stovėjimo aikštelės su 37 
automobilių stovėjimo vietomis. Detalūs gatvės sprendiniai pateikiami projekto 23_09-TP-S dalyje. 

Privažiavimas prie perkėlos sklypo bei projektuojamos teritorijos renginių zonos numatomas palei 24 ir 25 
krantines, taip, kaip numatyta detaliąjame plane. Išilgai šiaurinės sklypo ribos projektuojamame dviračių take 
užtikrinama galimybė spec. transporto judėjimas. Visų projektuojamų kietųjų dangų konstrukcijos numatomos 
atsižvelgiant į galimybę dangas valyti mechanizuotai. Detalūs dangų konstrukciniai sprendiniai pateikiami projekto 
susisiekimo dalyje 23_09-TP-S. 

 
9. Švenčių organizavimas teritorijoje 

Laikini paviljonai švenčių metu statomi atraminių sienučių perimetru, Danės krantinės pusėje ant bruko tako 
grindinio. Paviljonų grupėms statomi el. prisijungimo įvadai. Viešosios erdvės pabaigoje, perkėlos zonoje statoma 
laikina scena miesto šventėms su atskiru elektros įvadu. Laikinus tualetų pavilionus švenčių metu siūloma statyti 
atokiau už projektuojamos teritorijos ribų. 

 
10. Atliekų surinkimo ir teritorijos tvarkymo sprendiniai 

Šalia suoliukų grupių ir pagrindinių susibūrimui skirtų vietų yra numatomos vieningo su kitais mažosios 

architektūros elementais dizaino šiukšliadėžės. Šiukšliadėžės privalo būti prižiūrimos ir ištuštinamos sudarius 

sutartį su aplinką tvarkančia įmone. Šiuo metu esantys 4 ruošiuojamų atliekų požeminiai konteineriai pakeičiami į 5 

naujus ir numatomi vakarinėje sklypo pusėje, kurioje bus organizuojamas privažiavimas reguliariam konteinerių 

aptarnavimui. 

 

11. Gaisrinė sauga 

Teritorijos planiniai ir erdviniai sprendiniai užtikrina reikalavimus atitinkančių gaisro gesinimo automobilių 

manevravimą. Teritorijoje numatyti priešgaisrinių automobilių keliai (min. 3,5m pločio) ir apsisukimo aikštelės. 

Priešgaisrinių automobilių keliai projektuojami taip, kad prie visų su projekto darbų vykdymo riba besiribojančių 

pastatų eitų privažiuoti bent 25 m atstumu. 

 
12. Teritorijos apželdinimas 

 

 Saugomas susiformavęs teritorijos želdinių masyvų ir atvirų erdvų santykis ir išsidėstymas, 

 Saugoma natūrali masyvų ir pievos paklotė, 

 Masyvuose išvalomi sausuoliai, krituoliai, sunykusių krūmų bruzgynai, šalinami 29 medžiai iš 221 inventorizuoto. 
Šalinamų želdinių kamienų suma 637 cm. 

 Masyvuose vykdomas sanitarinis jaunuolynų genėjimas (beržynuose, drebulynuose) 

 Projekto  įgyvendinimo  metu  vykdytant  esamų  želdinių  genėjimo,  retinimo,  formavimo  darbus, 
rekomenduojama periodiškai konsultuotis su autorinę priežiūrą vykdančiu specialistu. 

 Vykdomas kraštovaizdinis genėjimas, šalinant peraugusių krūmų grupes, formuojant tranzitinius pasivaikščiojimo 
srautus, akcentuojant naujas esamų želdinių grupes ir kompozicijas, 

 Stiprinamas gatvės apsauginių želdinių barjeras, papildant jį jau augančių rūšių augalais, 

 Sklypo  šiaurinėje  dalyje  nuo  Rutkausko  g.  pusės,  iškirtus  dalį  masyvo,  iš  vidurinio  ardo  želdinių 
formuojamas organiškas masyvo papildymas-užbaigimas vidurinio ardos medžiais, odinama apsauginė krūmų 
juosta skirianti nuo gatvės važiuojamosios dalies, 

 Palei būsimą šunų vedžiojimo aikštelę sodinama medžių ir krūmų grupė, dengianti naują veiklą nuo gatvės, 

 Žydinčių ir vedančių uogas krūmų grupės sodinamos palei taką, takų išsišakojimo, posūkių vietose; 

 Pavieniai padrikai, bet šalia viena kitos augančių pušų grupė papildoma tos pačios rūšies medžiais, formuojamas 
spygliuočių medžių akcentas – intarpas. 

 Šalia poilsio vietų sodinami ornitochoriniai medžiai ir krūmai, aukštų žolinių augalų masyvai: sodinama kemeras, 
vingiorykštė, lendrūnas, šventagaršvė ir kt. 

 Gana utilitarus gatvės apsauginės juostos želdynas papildomas naujų rūšių augalais. Rekomenduojama sodinti: 
kaukazines ir dygiasias slyvas, miškines obelis. 

 
Plačiu apie želdynų tvarkymą nurodyta projekto želdynų dalyje. 
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13. Vandentiekis ir nuotekų tvarkymas 
 
13.1. Vandentiekis  

Remiantis AB ”Klaipėdos vanduo” išduotomis prisijugimo sąlygomis, vandentiekio tinklo pasijungimai projektuojami nuo 
kitu projektu UAB „Dobi“ „Lauko vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų ir įrenginių teritorijoje tarp Kuršių marių, Danės 
upės, Naujojo sodo g., tęsinio ir Naujosios Uosto g., Klaipėdoje statybos projektas“ suprojektuotų vandentiekio tinklų. 
Kol nebus gyvendintas ”Lauko vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų ir įrenginių teritorijoje tarp Kuršių marių, Danės 
upės, Naujojo sodo g., tęsinio ir Naujosios Uosto g., Klaipėdoje statybos projektas” techninis darbo projektas, priduoti 
eksploatuoti, pagal projektą įrengti tinklai ir įrenginiai, reikalingi planuojamos teritorijos tinklų prisijungimui, planuojamoje 
teritorijoje statybos darbų, nepradėti. 
Vandens apskaitos mazgai projektuojami šuliniuose, kadangi apskaitoms nėra niekur numatytos patalpos. Viešasis 
tualetas bus pastatomas/sumontuojamas kaip gaminys, kuriame jau bus numatyti ir įvadai/išvadai. Apskaitos VAM1 ir 
VAM2 projektuojamos viešajam tualetui, geriamajai kolonėlei ir želdynų laistymui. Šių apskaitų naudotojai bus Klaipėdos 
miesto savivaldybės administracija. Apskaita VAM3 projektuojama laivelių aptarnavimo geriamo vandens kolonėlėms. 
Šią apskaitą Klaipėdos miesto savivaldybė nuomos sutartimi perduos krantinės eksploatuotojui. 
Šulinyje VAM1 numatomas skaitiklis d32, kuris apskaičiuos tokius vandens kiekius: 
viešasis tualetas - pagal gaminio TS nurodytas poreikis apie 5,5 m3/h; 
geriamo vandens kolonėlė – pagal gaminio TS nurodytą vamzdžio pajungimo diametrą numatoma apie 0,5 m3/h; 
želdynų laistymui – pagal želdynių projekto užduotį 10-15 m3/h; 
dulksna – pagal nurodytą pajungimo jungties diametrą d40 numatoma apie 5-6 m3/h. 
Pagal šiuos poreikius priimama, kad minimalus poreikis būtų apie 0,5 m3/h, o maksimalus visas poreikis apie 
21,5 m3/h.  

Šulinyje VAM2 numatomas skaitiklis d32, kuris apskaičiuos tokius vandens kiekius: 
geriamo vandens kolonėlė – pagal gaminio TS nurodytą vamzdžio pajungimo diametrą numatoma apie 0,5 m3/h; 
želdynų laistymui – pagal želdynių projekto užduotį 10-15 m3/h; 
Pagal šiuos poreikius priimama, kad minimalus poreikis būtų apie 0,5 m3/h, o maksimalus apie 15,0 m3/h. 

Šulinyje VAM3 numatomas skaitiklis d32, kuris apskaičiuos vandens kiekį laivų papildymui. Vienos kolonėlis poreikis 6 
m3/d (pateikta užduotyje) ir pagal kolonėlės specifikacijoje pateiktą pasijungimo diametrą nustatoma apie 1,0 m3/h. Tokių 
kolonėlių viso 13 kompl. 
Pagal šiuos poreikius minimalus poreikis būtų apie 1 m3/h, o maksimalus priimama, kad vienu metu daugiausiai 
jungsis prie devynių kolnėlių, tai maksimaus poreikis būtų apie 9,0 m3/h. 

Visos geriamo vandens kolonėlės žiemos metu bus uždarytos, o tinklai ištuštinti. Želdynų laistymui numatyti tinklai taip 
pat žiemos metu bus ištuštinti.  
Želdynų laistymui vandentiekio tinklo diametras DN63 parinktas pagal želdynų laistymo užduotį, pagal nurodytą vandens 
poreikį (10-15 m3/h). 
Laivelių kolonėlių poreikis numatytas techninėje užduotyje - 6m3/d. Viso projektuojama 13 kolonėlių. 
Vandentiekio šuliniai montuojami iš surenkamų gelžbetoninių d 3000 mm diametro žiedų. Užbaigus vandentiekio šulinių 
montažo darbus, vamzdžių perėjimo per g/b šulinio sienas vietos hermetizuojamos protarpinėmis. Šuliniams numatoma 
vidinė ir išorinė hidroizoliacija. 
PE100 PN10 slėginiai vamzdynai klojami žemės grunte atviru tranšėjiniu metodu. Tranšėjos dugne paruošiamas smėlio 
sluoksnio pagrindas, ant kurio, projektiniu nuolydžiu klojamos vandentiekio linijos jungiant PE vamzdynus suvirinimo 
pagalba. Visuose projektuojamo vandentiekio trasos posūkiuose turi būti įrengiamos atramos. 
amzdynus suvirinimo pagalba. Visuose projektuojamo vandentiekio trasos posūkiuose turi būti įrengiamos atramos. 
 
13.2. Buitinės nutekos 

Projektuojamas buitinių nuotekų tinklas iš numatomo viešojo tualeto.  
Savitakiniai buitinių nuotekų tinklai montuojami iš d110 ir d160 diametro PVC vamzdžių. Vamzdynus klojant atviru būdu, 
tranšėjos dugne paruošiamas smėlio sluoksnio S = 10 cm pagrindas. Buitinių nuotekų tinklams pažymėti statomi 
požeminių komunikacijų ženklai. Buitinių nuotekų šuliniai projektuojami plastikiniai d600/630 skersmens. 
 
13.3. Lietaus nuotekos 

Teritorije yra esama lietaus surinkimo trasa, tačiau formuojant teritorijos apstatymą bei dangų nuolydžius, esama lietaus 
surinkimo sistema yra naikinama ir projektuojama nauja. Kietų dangų plotai nedidėja, tad lietaus kiekiai į esamus tinklus 
papuls tie patys. Visas surinktas lietaus vanduo tinklais bus nuvedamas į esamą d700 lietaus kolektorių, kuris 
rekonstruojamas kitu projekti UAB ”Dobi” ”Lietaus nuotekų tinklų (unik Nr. 4400-1766-6587) Danės g., Klaipėdoje, (sklp., 
Kad. Nr. 2101/0010:88) rekonstravimo projektas”.  
Kol nebus įgyvendintas šis projektas „Lietaus nuotekų tinklų (unik Nr. 4400-1766-6587) Danės g., Klaipėdoje, (sklp., Kad. 
Nr. 2101/0010:88) rekonstravimo projektas” - projekto Nr. Nr. 0988, priduoti eksploatuoti, pagal projektą įrengti tinklai ir 
įrenginiai, reikalingi planuojamos teritorijos tinklų prisijungimui, planuojamoje teritorijoje statybos darbų nepradėti. 
 Krantinėje vandens pusėje projektuojamas plyšinis lietaus surinkimo latakas. Iš latako ištekėjimo dėžių lietaus 
tinklų atšakos pajungiamos į esamus lietaus nuotekų tinklus. 
 Dviračių tako pusėje formuojamas atviras latakas (žr. sklypo dalį), kuriame numatomos lietaus surin-kimo 
grotelės 500x300, kurių pralaidumas apie 12,0 l/s. Nuo grotelių lietaus tinklų atšakos pajungiamos į projektuojamą lietaus  
nuotekų tinklą, kuriuo  nuvedama į esamą lietaus surinkimo sistemą.  
Lietaus nuotekų šuliniai projektuojami plastikiniai d600/630 ir d1000 skersmens. Dauguma šulinių dangčiai numatomi 
paslėpto tipo su įmontuota danga. Taip pat esamų šulinių dangčiai keičiami į paslėpto tipo dangčius (žr. brėž. 23_09-TP-
LVN-BR-01). 
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Esamų šuliniai dangčiai yra pažeminami arba pakeliami pagal naujus dangų aukščius ir sklypo plane yra nurodyti, kurių 
šulinių dangčiai nuimami ir uždedami nauji liukai (žr. TS 3.3), kuriuose bus įmontuota danga. Dangos tipas detalizuojas 
SP dalyje, pagal tai kokioje dangoje tas yra šulinys. Esamų šulinių dangčiai gražinami eksploatuotojui. 
Vamzdynus klojant atviru būdu, tranšėjos dugne paruošiamas smėlio sluoksnio S = 10 cm pagrindas, ant kurio reikiamu 
nuolydžiu klojami nuotekų vamzdynai. Lietaus nuotekų tinklams pažymėti statomi požeminių komunikacijų ženklai. Prieš 
vykdant vamzdynų montavimo darbus, būtina patikslinti esamų inžinerinių tinklų altitudes. 
 
14. Elektros tinklai 

Elektrotechninės dalies projektas atliktas vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, LR 
galiojančiais statybos bei projektavimo reglamentais bei normatyvais, pagal  projektavimo užduotį, AB ESO išduotas 
prijungimo sąlygas Nr.24-14415, ir atitinka galiojančių normų ir taisyklių reikalavimus, tarp jų gaisrinės saugos ir 
saugumo technikos. 

Elektros energija tiekiamas ir apskaita projektuojama nuo AB ESO tinklų projekto dalyje suprojektuoto KS/KAS (iš 
MT-693). Objekto leistina naudoti galia 350 kW paskirstoma per dvi apskaitas – 250 kW (ĮSS-1) ir 100 kW (ĮSS-2). 

Objekto elektros energijos vartotojų pajungimui ir paskirstymui projektuojami ĮSS-1 ir ĮSS-2, montuojami lauke ant 
pamato. 

Danės upės krantinėje įrengiamos “Uosto stotelės” prijungiamos maitinimo linijomis nuo ĮSS-1. Uosto stotelės 
numatytos architektūrinėje projekto dalyje.  

Prekybinių vietų smulkiajam verslui įrengiamų “Elektros stotelių” prijungimas projektuojamas nuo ĮSS-2. 

Projektuojamas renginių scenos “Elektros stotelės” užmaitinimas nuo ĮSS-2. 

Automatinio tualeto valdymo automatikos spinta užmaitinama nuo ĮSS-2.  

Projektuojamos video kamerų pajungimo dėžutės PD, montuojamos ant apšvietimo atramų. Užmaitinimas nuo ĮSS-
2. 

Gazonų laistymo valdiklis komplekte su laistymo įranga. Užmaitinimas nuo ĮSS-2. 

Projektuojamas antžeminių VAM rodmenų skaitymo punktų pajungimas. Įrangos montavimui ir užmaitinimui 
projektuojamos metalinės spintos ant pamato. Užmaitinimas nuo ĮSS-2. 

Detalūs sprendiniai pateikiami 23_09-TP-LE dalyje. 
 
 
15. Elektroninių ryšių tinklai 

Objekto lauko ryšių tinklų projektas atliktas vadovaujantis užsakovo pateikta technine užduotimi, privalomaisiais projekto 

rengimo dokumentais, LR galiojančiais statybos bei projektavimo reglamentais bei normatyvais, AB „Telia Lietuva“ 

išduotomis prisijungimo sąlygomis Nr.3-I-0077/24, elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sąlygomis Nr.3-I-

0076/24 ir iškėlimo sąlygomis Nr.3-I-0213/24 ir UAB „Balticum TV“ išduotomis šviesolaidinio kabelio iškėlimo 

projektavimo sąlygomis Nr.12/2024.05.17. 

Projektuojami esamos AB „Telia Lietuva“ RKKS, trukdančios Danės g. atkarpos rekonstravimui, perklojimo ir perjungimo 

sprendiniai. 

Projektuojami esamo UAB „Balticum TV“ optinio kabelio, trukdančio Danės g. atkarpos rekonstravimui, perklojimo ir 

perjungimo sprendiniai. 

Plačiau apie sprendinius lauko elektroninių ryšių dalyje. 

 
 
16. Aptvėrimas ir apsauga 

 
Teritorija projektuojama atvira, be tvorų ar kitų trikdžių judėti viešosios erdvės lankytojams. 
 
17. Pritaikymas žmonėms su negalia 

 
Visi parke projektuojami pagrindiniai takai numatomi lygaus paviršiaus, pritaikyti judėti žmonėms su negalia. Pagrindinių 
tako sankirtose su kitais takais numatomi įspėjamieji paviršiai bei judėjimo kryptis žymintys elementai. Jungiantis su 
esamais takais numatoma viename lygyje jungtis, užtikrinanti paviršiaus tęstinumą.  
 
18. Atliekų tvarkymo sprendiniai 

 
Rangovas prieš pradėdamas statybos darbus privalo surinkti, išrūšiuoti ir išvežti visas projekto teritorijoje 
esančias atliekas. 
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Susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientaciniai kiekiai (tonomis) 
 

Kodas Pavadinimas Orientacinis kiekis 

17 01 01 Betonas ~1502 t 

17 03 01 Asfaltbetonis ~831 t 

17 07 01 Maišytos statybinės ir griovimo atliekos ~50 t 

17 05 01 Granitas ~217 t 

17 04 15 Plienas ~10 t 

17 05 01 Žemė ir akmenys ~212 m3 

 
Pastaba: kiekiai yra orientaciniai, todėl jie gali skirtis nuo realiai statybos metu gautų kiekių. Tai 
priklauso nuo Statybos technologiniame projekte pasirinktų darbų atlikimo būdų, antrinio panaudojimo, taip pat 
atsižvelgiant į esamą sklypo kraštovaizdį. 
 

Statybinėms atliekoms krauti numatomi konteineriai, o užpildžius juos – pakraunamos į autotransportą ir išvežamos 
licenzijuotoms atliekas tvarkančioms įmonėms. Pastatomi konteineriai atskirai buitinėms ir statybinėms šiukšlėms kaupti. 
Statybos atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka. 
Statybos proceso metu statybos atliekos turi būti rūšiuojamos. 
Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje statybos teritorijoje, 
konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neteršia aplinkos. Statybos 
atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir 
atsako už jų tvarkingą pakrovimą ir pristatymą į sąvartas. 
 
Plačiau apie statybinių atiekų tvarkymą pateikta projekto SDO dalyje. 
 
19. Informacija apie visuomenės atstovų projektui pateiktus įvertintus pasiūlymus ir motyvai dėl neįvertintų 

pasiūlymų 

 
Į daugumą visuomenės pasiūlymų, kurie apima projekto ribas, bei yra įmanomi, buvo atsižvelgta. Projekte pagal 
projektinių pasiūlymų viešinimo metu gautas pastabas buvo atlikti šie sprendinių pakeitimai ir patikslinimai: 

 numatyta daugiau spygliuočių medžių; 

 dviračių takas numatytas žemiau nei pėsčiųjų takas su nuožulniu borteliu; 

 šaligatvis numatytas didesnio pločio pagal galimybes; 

 parenkant šviestuvus ir mažosios architektūros elementus siekta darnos su istorine aplinka; 

 dangos projekte numatytos pritaikytos aptarnaujančiam transportui; 

 švartavimo sprendiniai parinkti tokie, kad tiktų ir mažiesiems laivams švartuotis; 

 suolai parinkti ergonomiškesnio ir patogesnio dizaino; 

 laiptams link upės numatytas aptvėrimas; 

 pakoreguotas riedulių dydis ir išdėstymas, kad netrukdytų renginių organizavimui; 

 dviračių ir pėsčiųjų srautai atskirti su dangos peraukštėjimu; 

 padidintas šiukšliadėčių skaičius projekte; 

 dangos konstrukcija parinkta tokia, kad prie krantinės būtų galima privažiuoti aptarnaujančiam transportui; 
 
Svarstyti tačiau nepriimti visuomenės atstovų pasiūlymai: 
 

Pasiūlymai Atmetimo priežastys 

Sveiki, 
Labai įdomi koncepcija. 
Nežinau, gal į temą, gal ne... 
Jeigu jau tęsiame konceptualų skverą nuo Klaipėdos 
energijos iki Šiaurės rago, tai šeimų poreikiams norėtųsi 
vaikams skirtos 
nedidelės (nereik pramogų parko) žaidimų oazės patiems 
mažiausiems vaikams. 
Pvz., lenktų gultų zonoje. 
Atkarpa gana ilga, per vidurį tokia oazė visai būtų 
prasminga pavargusiems eiti vaikučiams. 

Siekiant pritaikyti erdvę įvairių žmonių poreikiams, 
įskaitant ir vaikus, projektuojami universalūs, 
kūrybiškumą skatinantys erdvės elementai, kurie gali tapti 
žaidybiniais ar neformalaus poilsio objektais - akmens 
riedulių kompozicija, medinės pasviros plokštumos, 
gultai. Manome, kad atskira vaikų žaidimų aikštelė su 
žaidimų įrenginiais kur kas labiau tinka uždaresnėms ir 
saugesnėms, mažiau tranzitinėms, greta atsirasiančios 
Memelio miesto viešosioms erdvėms. 

Ir bent viena, nedidelio užstatymo ploto 
konteinerinė kavinukė tėveliams kaip "Ateik Ateik" Danės 
skvere. Tokio tipo, numatyti bent vieną vietą. 
Greta, suprantu, bus gyvenamieji namai ar poilsio 
apartamentai. Nesidomėjau apie sprendinius, bet gal ir 
jiems aktuali bus tokia 
oazė? 

Dalyje už šio projekto ribų esančios "Memelio miesto" 
teritorijos vystomų pastatų pirmųjų aukštų numatoma 
komercinė funkcija. Kavinės funkcija taip pat 
organizuojama greta projektuojamos viešosios erdvės 
esančiame perkėlos pastate,todėl papildomo atskiro tam 
skirto paviliono poreikio nėra. 
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Dviračių takas, pagal vizualią info, lyg asfaltuotas. Esu 
labai nemėgstantis trinkelinių takų, tikiuos neįvyks čia 
toks atvejis. Ir gal 
vertėtų, neapkraunant erdvės, atskirti dviračių taką nuo 
pėsčiųjų zonos? Betoniniais ar akmens stulpeliais? 
Labiau pėsčiųjų dėmesiui 
atkreipt. 

Dviračių tako ir šaligatvio atskyrimas stulpeliais būtų 
perteklinė saugumo priemonė, kuri įprastai taikoma 
motorizuoto transporto eismo organizavimui. Šiuo atveju 
tokia atskyrimo priemonė veiktų kaip kliuvinys sklandžiam 
judėjimui. Tokios pėsčiųjų ir dviratininkų atskyrimo 
stulpeliais praktikos taip pat nėra gerai dviračių 
infrastruktūrą išvysčiusiose šalyse, tokiose kaip 
Nyderlandai ar Danija. Numatomos dviračių tako ir 
šaligatvio dangos - skirtingos (asfalto ir granito).  

Gal pėsčiųjų zoną tarp želdinių ir dviračių tako dar kitaip 
vizualiai atskirti (spalva, danga) ir paženklinti, skirti 
šeimoms su vežimėliais 
ir neįgaliesiams, kad jie nesiplaktų kartu su pagrindiniu 
pėsčiųjų srautu? 
O išilgai krantinės numatyti keletą vietų ir "parkingus" 
(zonos, paženklintos vaikiškų ir neįgaliųjų vėžimėlių 
ženklais) šeimoms ir 
neįgaliesiams su lydintiems asmenims numatytais 
suoliukais, stebėti vandenį ir laivus. 
Man trūksta mieste dėmesio neįgaliesiams ir šeimoms su 
vėžimėliais, kad būtų tiesiamos atskiros dangos ir 
ženklais paženklinama 
jų pirmenybė. Jie to verti! 

Vėlesniame projektavimo etape bus numatomi 
silpnearegiams skirti įspėjamieji ir vedamieji paviršiai. 
Projekte vadovaujamasi universalaus dizaino principais, 
kai erdvės dizainas  pritaikomas visiems žmonėms, taip, 
kad žmonės su negalia galėtų naudotis visa infrastruktūra 
kartu su kitais viešąja erdve besinaudojančiais 
žmonėmis, jų neišskiriant, todėl papildomų atskirų vietų 
su spec. ženklinimu neįgaliesiems įrengti poreikio nėra. 

Prie Danės upės krantinės privalo atsirasti pėsčiųjų 
atitvarai. Nes, žinau kad kalbama, kad žmonės realiai 
nuolatos krenta į Danės upę ir žūsta. Pvz. Jei teisingai 
buvau informuotas, kad ieškant taturuočių meistro Evaldo 
Rūsio Danės upėje gaisrinės gelbėtojai - rado 2 
skenduolių kūnus. Atitvarų reikalingumą, matyt, nusako ir 
Statybų techninio reglamento normos.  Pvz. net Kauno 
miestas lygiai dėl saugumo sudėjo atitvarus prie Nemuno 
krantinės. Klausimas prokuratūros atstovei ir 
gaisrininkams ir uosto narams. Kiek žūčių sukelia atitvarų 
nebuvimas prie Danės upės krantinės 
per 2 - 5 metus? Statistiką turite pas save. 

Projektuojant krantines, turėklo poreikis buvo vertinamas, 
konsultuojamasi su nepriklausomais laivybos ekspertais 
ir  vadovaujamasi gerąja užsienio šalių praktika, kur 
laivybai skirtose krantinėse turėklai nėra nenumatomi. 
Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, numatomos tokios 
priemonės, kaip išlipimo kopėtėlės (kas 20m.), 
gelbėjimosi ratai (kas 50m.), kaip tai rekomenduoja 
ekspertai, bei sąmoningai vengiama apgaulingą saugumo 
įspūdį sudarančių priemonių - tokių kaip neuždari turėklai, 
virvės ar vielos užtvarai, suoliukai ar panašūs barjerai.  

"Klaipėdos miestiečių draugija (toliau – Draugija) yra 
susipažinusi su MB „Pupa – 
Strateginė urbanistika“ pateiktais pasiūlymais ir mano, 
kad reikia keisti projekto techninius 
sprendinius, rekonstruojant Šiaurinio rago viešąją erdvę. 
Manome, kad Klaipėdos savivaldybė gali 
patikslinti projekto tikslus – numatyti buvusio užstatymo 
atkūrimą, atsižvelgiant pagal jį projektuoti 
viešąją erdvę. Praėjusios valdžios uždaviniai projektui 
nebeatitinka dalies visuomenės lūkesčių. 
Šiaurinio rago viešosios erdvės istorinė raida yra 
neatsiejama nuo keleto dalykų, kurių 
projekto autoriai neturėtų užmiršti: didžpirklio H. 
Roerdanszo medienos aikštės, Karališkosios 
muitinės, Packhofo ir Druskos sandėlių istorinės vertės. 
Būtent šie statiniai formavo Šiaurinio rago 
krantinę ir viešąją erdvę. Ji nebuvo užstatyta kaip kartais 
bandoma traktuoti, jog atkuriami statiniai 
neva sunaikins viešąją erdvę. Todėl prašome Klaipėdos 
miesto savivaldybės suformuluoti uždavinį – 
numatyti buvusio užstatymo atkūrimą. Šiuo klausimu 
Draugija jau buvo kreipusis į Savivaldybę, 
prašydama numatyti tokį uždavinį, tačiau šis pasiūlymas 
buvo nelogiškai atmestas, argumentuojant 
esąs nenumatytomis tokiomis atkūrimo galimybėmis 
detaliajame plane. Visgi manome, kad esant 
poreikiui, šiuo atveju numatyti buvusio užstatymo 
atkūrimą, koreguoti detalaus plano sprendinius 
nėra problema, o kaip tik greičiau geros valios 
siekiamybė. Šiuo metu numatomo neva buvusio 
užstatymo atkūrimo interpretavimo nepakanka, nes šiuo 
atveju buvę pastatai fiziškai neatgauna 

Rengiant rekonstrukcijos projektą, vadovaujamasi 
galiojančiu Klaipėdos miesto Bendruoju planu, teritorijos 
Detaliuoju planu, Kultūros vertybių registru, bei 
projektavimo užduotimi. Šiuose dokumentuose buvusio 
istorinio užstatymo atstatymas nėra numatomas, o 
vadovaujantis Klaipėdos miesto Bendruoju planu ir 
galiojančiu teritorijos Detaliuoju planu ir nėra galimas. 
Projekte siūloma supažindinti visuomenę su šios erdvės 
istorija, interpretuotai perteikiant erdvės charakterį 
kraštovaizdžio priemonėmis.  
Jachtklubo pastato atsiradimas numatomas gretimame, 
ne šio projekto sklype. Projektuojama viešoji erdvė 
pritaikoma gretimame sklype numatomo pastato 
atsiradimui. 
Siūlomas akmens riedulių kompozicijos sprendinys ne tik 
interpretuotai įprasmins uosto dancigiečių užvertimą, 
tačiau taip pat veiks kaip kūrybišką erdvės panaudojimą 
skatinantis žaidybinis erdvės elementas. Siūlymas 
atstatyti dervos pastatą prieštarautų galiojantiems 
teritorijų planavimo dokumentams. 
Techninio projekto metu, detalizuojant šviestuvų, bei kitų 
elementų (šiukšliadėžių, kuoliukų, gertuvių, el.įvadų) 
sprendinius, į šia pastabą bus atsižvelgta, ir bus siekiama 
darnos tarp senamiesčiui būdingų elementų bei greta 
statomo Memelio miesto sprendinių. 
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buvusio vaizdo. Unikalus Šiaurinio rago elementas be 
Karališkosios muitinės buvo senosios dervos 
2023-01-12 Nr. (01.2) – TK1 –1712 viryklos pastatas 
šalia jo buvo pastatytas 1936 m. veikė Jachtklubas. Tokio 
pastato atsiradimas 
būtinas, siekiant praturtinti miesto jūrinę kultūrą, kurios 
šiuo metu itin trūksta. Neabejotinai praturtins 
tuščią erdvę bei prisidės prie charakteringos jaukios 
aplinkos sukūrimo. Projekto dalyje 
deklaruojama, jog atkuriama buvusi pastatų užstatymo 
linija ir buvusi krantinės erdvės proporcija, 
taip bus užpildomas tam tikru semantiniu medžiagiškumo 
pasirinkimu. Džiaugiamės, kad ir patys 
projekto autoriai nepamiršo, pažymėti užstatymo schemą, 
pagal kurią, atkuriami statiniai visiškai 
įeina į visos viešosios erdvės ribą, todėl nebūtų jokių kitų 
kliūčių jų atkūrimui. Pabrėžiame, kad pagal 
Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. 
k. 22012) specialaus plano koncepciją, 
remiantis archeologine, istorine ir ikonografine medžiaga, 
yra absoliučiai galimas buvusių erdvės 
elementų atkūrimas. Atkuriamas buvęs užstatymas leistų 
sukurti laipsnišką perėjimą į aukštesnių 
pastatų grupę Mėmelio miesto teritorijoje. 
 
Projekto autoriai nepasivargino remtis erdvės kietųjų 
dangų istoriškumu ir 
ilgamžiškumu, kuris šioje erdvėje yra kaip tik 
pageidaujamas, tačiau meninio erdvės akcento iš 
riedulių atsiradimas vargiai, ar istoriškai įprasmins uosto 
akvatorijos dancigiečių užvertimą. Greičiau 
abejojame tokio akcento atsiradimo racionalumu ir 
praktine nauda, palyginus su senosios dervos 
viryklos pastato įprasminimu, atkuriant jį. Todėl buvusio 
elemento atkūrimo nauda daug labiau 
nusvertų riedulių meninio akcento vertę. Manome, kad 
šviestuvų dizainas turi būti priderintas prie 
vieningo Klaipėdos senamiestyje ir Istorinėje miesto 
dalyje, vad. Naujamiesčiu senųjų šviestuvų 
stiliaus, tai kurtų solidesnę ir harmoningesnę istorinio 
miesto aplinką. Primename, kad yra atlikti 
Klaipėdos miesto viešojo naudojimo erdvių miesto 
istorinėje dalyje detalaus plano istoriniai – 
urbanistiniai tyrimai, kuriuose yra pateikiamos konkrečios 
rekomendacijos viešųjų erdvių 
sutvarkymui. Todėl prašytume architektų, Klaipėdos 
miesto savivaldybės ir Kultūros paveldo 
departamento adekvačiai įvertinti ir atsižvelgti į pateiktus 
šioje tyrimų studijoje pateiktus pasiūlymus. 
Įgyvendinus mūsų teikiamus pasiūlymus vienareikšmiškai 
išaugtų šios vietos istorinė ir turtinė vertę, 
būtų atgaivinta dar viena reprezentatyvi Dangės 
krantinė." 
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Šioje teritorijoje pristatomi taškiniai tarpusavyje 
nederantys projektai savo sklypų ribose, neturint 
aiškios vizijos kaip bus organizuojamas pėsčiųjų, 
dviračių, viešojo transporto, automobilių eismas 
Naujojoje uosto g., Danės g., Pilies g. ir Pilies tiltu. 
Siūlome apsispręsti kokia bus Naujosios uosto g, Pilies 
gatvės paskirtis ir parengti šių gatvių 
rekonstrukcijos projektus. Europos miestuose panašiu 
laikmečiu senamiesčiuose, miesto 
centruose brutaliai įrengtos gatvės yra pertvarkomos, 
humanizuojamos arba net naikinamos 
atstatant buvusią urbanistinę struktūrą. 
Šiuo metu Naujojoje uosto g. ir Pilies g. automobilių 
tranzitinis eismas vyksta atėmus erdvę iš 
pėsčiųjų ir dviratininkų. Pilies g. įrengtas dviračių takas 
neatitinka techninių standartų (jis yra per 
siauras, o danga iš trinkelių), o Naujojo Uosto g. nėra 
įrengta jokių dviračių takų arba jie tik 
projektuojami. 
Bet kokiu atveju pokyčiai būtini. Nusprendus pritaikyti 
gatvę pagal B kat. gatvės reikalavimus ir 
palikti automobilių tranzitų reiktų itin brangių ir 
neracionalių sprendimų, tilto rekonstrukcijos, 
pėsčiųjų dviračių eismo organizavimo skirtingame lygyje, 
kad nebūtų trukdoma tranzitui. 
Raginame sekti Europos miestų tendencijomis - 
racionaliai pertvarkyti pritaikyti pėsčiųjų ir 
dviračių eismui šias gatves nukreipiant automobilių 
tranzitą kitomis kryptimis. 

Teikiami pasiūlymai ne šio projekto apimties 
sprendiniams. Šiuo projektu nėra sprendžiamas dviračių 
eismo už projekto ribos organizavimas (judėjimas 
dviračiu per Pilies tiltą, Danės gatve ir t.t) Šio projekto 
sprendiniai derinami ir sujungiami su besiribojančių 
teritorijų esama situacija ir/ar jau suplanuotais 
sprendiniais.  

Viena iš Šiaurinio rago konkurso vertinimo komisijos 
pastabų/ rekomendacijų “Detalizuoti Pilies 
tilto prieigas, pagerinant pritaikymą nemechanizuotam 
eismui (pėstiesiems, neįgaliesiems ir kt.), 
sklandžiau prijungiant dviračių ir pėsčiųjų takus prie jau 
egzistuojančių;” 
Projektuotojų atsakymas: “Naikinami po pilies tiltu esami 
laiptai, projektuojamas ilgas, tolygus 5% 
neviršijantis takas;” 
Į šią pastabą nebuvo atsižvelgta. Projektiniuose 
pasiūlymuose dviračių takas nutrūksta ties 
projekto riba. Po Pilies tiltu nenumatomas asfaltuotas 
dviračių takas siūloma ženklinti dviračių 
taką ant trinkelių. Už projekto ribų vaizduojami 
perspektyviniai Naujojoje uosto g. sprendiniai 
galimi tik sumažinus Naujosios uosto g. ir Pilies g. 
kategorijas ir parengus šių gatvių bei Pilies tilto 
rekonstrukcijos projektus. 
Mūsų nuomone, po Pilies tiltu turėtų būti įrengtas 
asfaltuotas dviračių takas vietoj trinkelėmis 
grįsto, jo plotis turėtų būti ne siauresnis negu pagrindinio 
dviračių tako, nes tai pagrindinė 
nacionalinės reikšmės Pajūrio dviračių trasa Nr. 10 ir 
tarptautinės reikšmės trasos “EuroVelo 10” 
ir “EuroVelo 13”. Remiantis “Smiltynės perkėlos” perkeltų 
dviratininkų statistika ir teigiant, kad dviratininkų skaičius 
buvo vienodas abiejose perkėlose (Senojoje ir Naujojoje), 
galime daryti išvadą, kad 2023 m. 
dviračių taku palei Danės upę tarp Pilies tilto ir Šiaurinio 
rago abiem kryptimis pravažiavo 
mažiausiai 277534 dviratininkai (neskaičiuojant tų 
dviratininkų, kurie važiavo dviračiais iki 
traukos vietų pakeliui link Šiaurinio rago, bet nesikėlė 
keltu į Smiltynę). 
Esant tokiems dviratininkų srautams, šioje nacionalinės ir 
tarptautinės svarbos dviračių trasos 
atkarpoje dviračių tako plotis nuo Senosios perkėlos iki 
Pilies tilto turėtų būti ne siauresnis kaip 3 
m. pločio. Toliau nuo Pilies tilto dviratininkų srautai 

Dviračių ir pėsčiųjų eismui skirtos infrastruktūros 
sujungimas su aplinka projektuojamas atsižvelgiant į 
aplinkinės infrastruktūros esamą ir/ar planuojamą būklę. 
Dviračių tako atkarpą link patiltės numatome iš granito 
trinkelių siekiant visas dangas sklandžiau sujungti su 
esamomis patiltės dangomis, bei toliau besitęsiančiu 
dviračių ir pėsčiųjų eismo organizavimo būdu ir judėjimo 
sąlygomis. Siekiant aiškiau išskirti dviračių ir pėsčiųjų 
eismą minimoje atkarpoje, numatome kitokio formato nei 
pėsčiųjų tako dangą ir horizontalųjį žymėjimą. 
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išsiskaido 2 kryptimis (ateityje 3 kryptimis), bet 
kryptis link Biržos tilto pro Pilies tilto apačia vis tiek išlieka 
pagrindinė svarbiausia, o užvažiavimas 
ant Pilies tilto (pietų kryptis) ir nusukimas palei Naujojo 
Uosto g. (šiaurės kryptis) būtų mažiau 
reikšmingos kryptys, bet taip pat būtinos jungtus, kurias 
reikia tinkamai suprojektuoti. 

"Perziūrėjus projektą norėčiau pasidalinti keliais 
pastebėjimais ir pateikti pasiūlymus koregavimui 
planuojamam projektui dėl tako i Šiaurės ragą Klaipėdoje, 
Danės g., nes man ne visvien: 
1.Žmonės sėdintys ant suolų nukreiptų į upės pusę 
priešais save matys pilką ir nuobodų vaizdą - jokio 
želdinio, jokios žalumos, nes ęsamas kalnapušes 
planuojama iškirsti. Liūdna. Pasiūlymas nenaikinkite, ar 
bent jau neišpjaukite visas, o palikite sveikas kalnapušes,  
atnaujinkite kalnapušių plotus, pataisykite ir papildykite  
kalnapušių apželdinimą kitais augalais, padarykite jį 
gyvesnį palikdami sveikas, gražiai atrodančias 
kalnapušes taip suformuojant naujus apželdinimo 
plotelius. Jie gali būti visai nedideli, bet jie duos gyvumo. 
Tai daug geriau, nei planuojami kažkokie pliki, pilki 
akmenys tako dangoje.  
2. nėra turėklų upės krantinėje, nesaugu prie krantinės 
krašto. Užprogramuoti nelaimingi atsitikimai. 
Suplanuokite nerūdijančio plieno,  cinkuotus turėklus ar 
pns., ar dar gražesnius. 
3. planuojami suoliukai prie želdinių nukreipti į upės pusę 
nepatogūs sėdėti, nėra į ką atremti nugarą, suolai dviejų 
aukštų, tai reiškia kad po paauglių pasėdėjimo ant ""antro 
aukšto"" sėdimosios dalies ""pirmo aukšto"" lentos liks 
purvinos nuo jų apavo. Pasiūlymas būtinai atsisakyti 
planuojamų dviejų aukštų suolų ir planuoti tik vieno 
aukšto suolus su patogia atrama nugarai. 
4. Didelis minusas, kad visi suolai nukreipti viena upės 
kryptimi, monotoniškumo ir nuobodumo jausmas. Saulėtą 
dieną nėra kur pasislėpti nuo saulės ar rasti pavėsį. Ir 
apskritai kodėl aš ten turėčiau sėdėti ant to ilgo suolo, toli 

Projekte siūloma sukurti salygas apžvelgti šios teritorijos 
vertybes - senojo uosto krantines, istorinius pastatus 
kitame krante, laivus. Želdynus siūloma formuoti buvusio 
istorinio užstatymo vietose, taip įprasminant ir perteikiant 
istorinį krantinės charakterį. Bendras želdynų plotas 
teritorijoje yra ženkliai padidinamas. Siūloma ir gausiai 
padidinti želdinių įvairovę, tiek medžiais, tiek žemesniais 
augalais. 
Projektuojant krantines, turėklo poreikis buvo vertinamas, 
konsultuojamasi su nepriklausomais laivybos ekspertais 
ir  vadovaujamasi gerąja užsienio šalių praktika, kur 
laivybai skirtose krantinėse turėklai nėra nenumatomi. 
Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, numatomos tokios 
priemonės, kaip išlipimo kopėtėlės (kas 20m.), 
gelbėjimosi ratai (kas 50m.), kaip tai rekomenduoja 
ekspertai, bei sąmoningai vengiama apgaulingą saugumo 
įspūdį sudarančių priemonių - tokių kaip neuždari turėklai, 
virvės ar vielos užtvarai, suoliukai ar panašūs barjerai. 
Suolai orientuojami į upės pusę tik dalyje projektuojamos 
erdvės. Šiaurės rago gale formuojama atviresnė erdvė, 
kurioje sėdimi viešosios erdvės baldai išdėstomi 
įvairiomis kryptimis, želdynų plotais formuojamos nišos. 
Siūloma išlaikyti istorinius knechtus ir juos ne slėpti, o 
eksponuoti. Istoriniai knechtai Klaipėdos mieste panašiai 
eksponuojami ir kitose, už šio projekto ribų esančiose 
krantinėse, todėl toks sprendinys būdingas Klaipėdos 
krantinėms. 
Siūlomas akmens riedulių kompozicijos sprendinys ne tik 
interpretuotai įprasmins uosto dancigiečių užvertimą, 
tačiau taip pat veiks kaip kūrybišką erdvės panaudojimą 
skatinantis žaidybinis erdvės elementas. Akmens 
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nuo vandens, tako viduryje ir dar sugerti praeinančios 
minios kojų mindymą..... Pasiūlymas planuoti suolus tiek 
saulėje, tiek pavėsyje atitrauktus/atskirtus nuo praeivių 
srauto. Pavingiuoti želdinių/suolų liniją nukreiptą į upę, ar 
želdinių/suolų liniją daryti karpytai laiptišką - 
įtrauktą/ištrauktą želdinį su suolais. Arba kiekvieną 
suolą/želdinį nukreipti į upę 45 laipsnių kampu, taip būtų 
jaukiau sėdėti, o ne bendroje eilėje ant vieno suolo. 
Suolus planuot ne tik nukreiptus i upę, bet ir į kitas puses. 
Želdiniuose planuoti augmeniją formuojančią pavėsį. 
4. dviracių takas turi būti nukreiptas Danės gatve link 
Šiaures rago ir atskirtas nuo pėsčiųjų srauto, taip 
užtikrinant saugumą tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams, 
kurio šiuo metu nėra. Dviračiais turi buti uždrausta 
važiuot skvero dalimi priešais suoliukus nukreiptus i upes 
pusę.  
5. toks vaizdas, kad tako viduryje paliktų paveldo knechtų 
paskirtis yra trukdyti pėstiesiems, bei sugerti šunų 
šlapimą. Tai gal juos iš karto nudažykime geltonai, kad 
mažiau kliuvinėti.... Pasiūlymas būtų kad knechtai liktų 
šalia želdinio ar želdinyje ir netrukdytų pesčiųjų srautams, 
todėl ten kur knechtai formuoti/papildyti želdinukus prie 
esamų kalninių pušų pasodinant papildomus augalus, 
smilgas ar pns. ir taip pagyvinant ne tik pušis bet ir visą 
skverą ir taip paslėpiant knechtus.  
6. Akmenys take?..... Jūs ką, rimtai??? Šunims 
nusisisioti, pėstiesiems kojas nusibalnoti ir vaikams 
traumas susirinkti???  Pasiūlymas dėl saugumo ir 
estetinio vaizdo (sisiojantis šuo) pašalinti visus akmenys 
iš tako ir palikti dalį kalnapušių. 
6. Jokiu būdu neplanuokite dangos iš pilkų betoninių 
trinkelių. Tos pigiausios pilkos betonines trinkelės, kaip 
maras skverbiasi i pagrindines Lietuvos miestų erdves. Iš 
viso jas reikia uždraust naudot viešosiose miestų 
erdvėse, nes jos tinkamos tik sandėliams ir uostams. 
Patys matote tokių trinkelių kuriamą vaizdą  Šiaurės 
rage....Pasiūlymas viso tako/skvero danga turi būti iš 
ilgaamžių medžiagų - granito ar pns. Turi būti dangos 
tęstinumas Mėmelio mieste, Danes krantinėse ir Šiaurės 
rage.  
Pabaigai. Suprantu, kad tingisi dirbti, ir kam daryt, jeigu 
galima nedaryt, nes ir taip bus gerai ir pinigus 
sumokės..... Labai tikiuosi, kad klystu ir kad i atsižvelgsite 
į pasiūlymus, apmąstysite projektą dar kartą ir padarysit 
net geriau, kad atliktas darbas būtų ilgaamžis, išlaikytų 
vertę ir nereikėtų jo vėl taisyt po 15 metu......" 

elementai neprojektuojami pėsčiųjų judėjimo 
trajektorijose, todėl kliuviniu judėjimui nebus. 
Pilko betono trinkelės projekte nenumatomos. 

Siūloma erdvėje projektuoti maitinimo pavilionus, 
kioskelius, skirtus projektuojamoje erdvėje judantiems ir į 
perkėlą skubantiems keleiviams. 

Dalyje už šio projekto ribų esančios "Memelio miesto" 
teritorijos vystomų pastatų pirmųjų aukštų numatoma 
komercinė funkcija. Kavinės funkcija taip pat 
organizuojama greta projektuojamos viešosios erdvės 
esančiame perkėlos pastate. Projekte numatomos 
galimybės komercinėms veikloms vykdyti švenčių ar 
sezoninės prekybos metu (ledų, užkandžių, siuvenyrų ir 
pan. prekyba),  tam numatomos vietos, o patogiam 
laikinos prekybos pavilionų funkcionavimui projekte 
numatomos elektros įvadų stotelės. Todėl papildomos 
stacionarios kavinės ir pavilionai šioje erdvėje 
neprojektuojami. 

Siūloma palikti kalnapušes Projekte siūloma sukurti salygas apžvelgti šios teritorijos 
vertybes - senojo uosto krantines, istorinius pastatus 
kitame krante, laivus, todėl želdynus siūloma formuoti 
atitrauktus nuo krantinės, buvusio istorinio užstatymo 
vietose, taip įprasminant ir perteikiant istorinį krantinės 
erdvės charakterį. Bendras želdynų plotas teritorijoje yra 
ženkliai padidinamas. Siūloma ir gausiai padidinti želdinių 
įvairovę, tiek medžiais, tiek žemesniais augalais. 
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Rekomenduojama dėl krantinės saugumo aspektų 
konsultuotis su visuomenės sveikatos centru, darbo 
inspekcija.  

Projektuojant krantines, turėklo poreikis buvo vertinamas, 
konsultuojamasi su nepriklausomais laivybos ekspertais 
ir  vadovaujamasi gerąja užsienio šalių praktika, kur 
laivybai skirtose krantinėse turėklai nėra nenumatomi. 
Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, numatomos tokios 
priemonės, kaip išlipimo kopėtėlės (kas 20m.), 
gelbėjimosi ratai (kas 50m.), kaip tai rekomenduoja 
ekspertai, bei sąmoningai vengiama apgaulingą saugumo 
įspūdį sudarančių priemonių - tokių kaip neuždari turėklai, 
virvės ar vielos užtvarai, suoliukai ar panašūs barjerai. 

Siūloma medžius sodinti prie upės, kad ant suoliukų 
kristų šešėlis ir nebūtų vasarą karšta. 

Siekiant erdvę pritaikyti naudojimui skirtingu metų laiku, 
projekte numatomos atsisėdimų zonos ir šešėliuotos ir 
saulėtos. Projekte siūloma sukurti salygas apžvelgti šios 
teritorijos vertybes - senojo uosto krantines, istorinius 
pastatus kitame krante, laivus, todėl želdynus siūloma 
formuoti atitrauktus nuo krantinės 

Siūloma formuoti kamerinių erdvių, kur sėdintį žmogų 
suptų želdynai iš 3 pusių 

Projektuojamos erdvės pabaigoje, prie būsimo jachtklubo 
pastato, tokio tipo erdvės yra numatomos 

Siūloma patiltės sprendinius spręsti kompleksiškai, 
apimant abi patiltės puses kompleksiškai. 

Projektuojant erdvę sprendiniai įvertinti kompleksiškai, 
atsižvelgiant į gretmybes, tačiau kita tilto pusė - už 
projekto sklypo ribos, todėl šiuo projektu joje sprendiniai 
nėra numatomi.  

Siūloma platinti šaligatvį greta dviračių tako iki 3m. 
Pločio, kad eitų prasilenkti 4 žmonėms 

Siūlymas priimamas, tako plotis projektiniuose 
pasiūlymuose praplatinamas iki 3m. 

Siūloma dviračių tako šviestuvus perkelti į kitą tako pusę, 
į želdynų plotus, o atramų aukštį žeminti (5m. aukščio 
atrama per aukšta.). Siūloma didinti atstumą tarp 
šviestuvų atramų.  

Šviestuvų atramos šiaurinėje dviračių tako pusėje 
projektuojamos siekiant nukreipti šviesą nuo gretimų 
pastatų langų. Techninio projekto metu bus 
detalizuojamas tikslus apšvietimo įrenginių skaičius, 
atramų aukštis įvertinant infrastruktūros apšvietos poreikį. 

Siūloma keisti akmens riedulių kompozicijos vietą. 
Siūloma akmens riedulių akcentą perkelti į želdynų zoną, 
kad želdynų eilė pasibaigtų akmenų kompozicija 

Akmens riedulių kompozicija erdvės pabaigoje siūloma 
siekiant įveiklinti tuščią erdvę ties mariomis ir užtikrinti 
projektuojamos erdvės užbaigtumą. Projekte siūloma 
riedulių kompozicijos vieta taip pat tinkamesnė 
dancigiečių užvertimo akmenimis legendos įprasminimui. 

Siūloma numatyti papildomą šaligatvį tarp būsimo 
Memelio miesto pastatų ir dviračių tako. 

Minimoje vietoje vyraujantys pėsčiųjų judėjimo srautai - 
išilgai dviračių tako. Tokiam judėjimui numatomas 
šaligatvis pietinėje dviračių tako pusėje, todėl papildomo 
tako poreikio nėra. 

Siūloma kalnapušių šioje erdvėje nesodinti. Vietoje 
želdynų masyvų siūloma numatyti vejos kalveles su 
medžiais. Medžių siūloma numatyti daugiau. 

Žedinių zonose siūlomi reljefo ir vejos kalvelių sprendiniai 
- neįgyvendinami, nes reljefas turi būti pritaikomas prie 
esamų medžių altitudės. Krūmų masyvų sprendiniai 
numatomi siekiant formuoti jaukesnę erdvę įprasminant ir 
perteikiant istorinį krantinės erdvės charakterį. 

Siūloma nedaryti atraminių sienelių Atraminių sienelių ir krūmų masyvų sprendiniai numatomi 
siekiant formuoti jaukesnę erdvę įprasminant ir perteikiant 
istorinį krantinės erdvės charakterį. 

Siūloma keisti renginių organizavimo schemą, laikinų 
pavilionų vietas numatant abipus želdinių zonų. 

Pavilionų švenčių metu numatymas prie greito judėjimo 
erdvės trikdytų sklandų patekimą iki perkėlos, erdvė taptų 
nefunkcionali, nesaugi, nederėtų su greta projektuojama 
gyvenamąja pastatų funkcija. Lėto buvimo,švenčių 
organizavimo ir kitos funkcijos numatomos lėto judėjimo 
zonoje, greta upės krantinės ir vakarinėje projektuojamos 
erdvės dalyje. 

 
 
20. Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir teritorijų planavimo 

dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, 
kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams 

Projekto sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir teritorijų planavimo dokumentus, esminiams 
statinių ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, trečiųjų asmenų interesų 
apsaugos reikalavimus. 
Sklype planuojami ir išsaugomi esami augalai nėra kenksmingi, atsižvelgiant į draudžiamų augalų sąrašą galiojančiuose 
techniniuose reikalavimuose bei higienos normose. Išsaugoma didžioji dalis aplinkui augančių medžių. 
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Užsakovas iki statybos darbų pradžios informuoja visus teritorijoje esančių laikinų statinių ir įrenginių (stendų, pardavimo 
agonėlių ir pan.) savininkus demontuoti teritorijoje esančius laikinus statinius ir įrenginius. 
 
21. Sklype esančių kitom žinyboms priklausančių inžinerinių tinklų ar komunikacijų apsauginių zonų dydžiai, 

nustatyti veiklos apribojimai (servitutai) 

Sklype neplanuojama vykdyti ūkinė veikla susijusi su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša, kuriai turi būti nustatoma 
sanitarinė apsauginė zona. 
Sklypas taip pat nepatenka į gretimose teritorijose esančių taršos šaltinių ir/ar taršos objektų nustatytų sanitarinių 
apsaugos zonų ribas. 
Vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. 
gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, reikalavimais projektuojamiems inžineriniams tinklams nustatomos apsaugos zonos: 

 ryšių tinklų apsaugos zona - po 2,00 m į abi puses; 

 elektros kabelių apsaugos zona - po 1,00 m į abi puses; 

 vandentiekio tinklų apsaugos zona – po 2,50 m į abi puses; 

 butinių nuotekų tinklų apsaugos zona – po 5,00 m į abi puse; 

 lietaus nuotekų tinklų apsaugos zona – po 2,50 ir 5,00 m (kai tinklas įgilintas daugiau kaip 2,50 m) į abi puses; 

 šilumos tinklų apsaugos zona - po 5,00 m į abi puses nuo kanalo krašto arba nuo vamzdyno ir 10 m nuo 
kolektoriaus krašto. 

Inžinerinių tinklų apsaugos zonų dydis (koridoriai, taškų koordinatės) pavaizduoti inžinerinių tinklų suvestinio plano 
brėžinyje. 
 
22. Ryšys su gretimais projektais 

Teritorijoje esančių lietaus nuotekų tinklų, kurių savininkas AB “Klaipėdos vandenys”, tvarkymas numatomas įgyvendinti 
atskiru projektu. Danės skvero sutvarkymo projekto užbaigimas galimas tik įgyvendinus lietaus nuotekų tinklų 
sutvarkymo sprendinius. 
 
23. Darbų vykdymas krantinės zonoje 

Vykdant darbus esamos krantinės zonoje atsižvelgti į krantinės paso duomenis ir užtikrinti esamų konstrukcijų 
satabilumą. 
 
24. Statybos darbų įgyvendinimo etapiškumas 

Užsakovo sprendimu statybos rangovas gali būti perkamas ir statybos darbai atliekami etapais.  
 

25. Projektinių sprendinių atitikimas specialiesiems paveldosaugos reikalavimams 

Kultūros paveldo registre įtrauktos saugomos vertingosios savybės (pagal valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros 
vertybių Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naumiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22012) punktą 
7.2.1.5 keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos), dangos yra nekeičiamos.  
Projektuojami sprendiniai nedaro įtakos saugomų aplinkinių objektų vizualinės apsaugos zonoms, nėra projektuojami 
aukšti statiniai, kurie turėtų trukdyti vertingųjų savybių apžvalgai, nėra numatomi bet kokie vandens lygį arba grunto 
deformaciją sausumoje keičiantys darbai. Visos paminklinės lentos, informaciniai stendaį yra išsaugomi. Dangos 
projektuojamos iš vietovei būdingų medžiagų ir spalvų. Nekeičiamas esamas, Naujamiesčiui būdingas lygus reljefas. 
Projekto dangų sprendiniai projektuojami ant esamo reljefo, kuris traktuojamas kaip +-0.00 altitudė, todėl kultūrinis 
sluoksnis nekeičiamas, pamatai neatkasami ir neeksponuojami. Neprojektuojamos gilios atraminės sienutės, pamatai. 
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BENDRIEJI REIKALAVIMAI DARBAMS VYKDYTI 

Šie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techninių specifikacijų bendroji dalis. Jie bendraisiais 
reikalavimais ir nurodymais papildo atskirų projekto dalių technines specifikacijas. Jeigu tarp šių techninių reikalavimų ir 
projekto dalių specifikacijų iškyla skirtumų - pirmenybė teikiama atskirų projekto dalių specifikacijoms. 
 
PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJAMASI RENGIANT 
PROJEKTO SPRENDINIUS 

 
1.1. 1. LR įstatymai: 

1.1.1. LR statybos įstatymas 
1.1.2. LR teritorijų planavimo įstatymas 
1.1.3. LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymas 
1.1.4. LR nekilnojamojo turto registro įstatymas 
1.1.5. LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 
1.1.6. LR architektūros įstatymas 
1.1.7. LR žemės įstatymas 
1.1.8. LR aplinkos apsaugos įstatymas 
1.1.9. LR saugomų teritorijų įstatymas  
1.1.10. LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas 
1.1.11. LR priešgaisrinės saugos įstatymas 
1.1.12. LR pajūrio juostos įstatymas  
1.1.13. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
1.1.14. LR atitikties vertinimo įstatymas 
1.1.15. LR geodezijos ir kartografijos įstatymas 
1.1.16. LR žemės gelmių įstatymas 
1.1.17. LR krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas 
1.1.18. LR kelių įstatymas 
1.1.19. LR teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas 
1.1.20. LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 
1.1.21. LR savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas 
1.1.22. LR triukšmo valdymo įstatymas 
1.1.23. LR aplinkos oro apsaugos įstatymas 
1.1.24. LR vandens įstatymas 
1.1.25. LR atliekų tvarkymo įstatymas 
1.1.26. LR reklamos įstatymas 
1.1.27. LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 
1.1.28. LR energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas 
1.1.29. LR standartizacijos įstatymas 
1.1.30. LR melioracijos įstatymas 
 

1.2. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai: 

1.2.1. STR 2.03.01:2019 "Statinių prieinamumas“ 
1.2.2. STR 1.01.02:2016 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" 
1.2.3. STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 
1.2.4. STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" 
1.2.5. STR 1.07.03:2017 "Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų 

formavimo tvarka" 
1.2.6. STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir 

perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" 

1.2.7. STR 1.02.01:2017 "Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas" 
1.2.8. STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra" 
1.2.9. STR 1.01.03:2017 "Statinių klasifikavimas" 
1.2.10. STR 1.03.01:2016 "Statybiniai tyrimai. Statinio avarija" 
1.2.11. STR 1.01.04:2015 "Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas " 

1.2.12. STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė" 
1.2.13. STR 2.05.05:2005 "Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas" 
1.2.14. STR 2.05.07:2005 "Medinių konstrukcijų projektavimas" 
1.2.15. STR 2.05.09:2005 "Mūrinių konstrukcijų projektavimas" 
1.2.16. STR 1.04.02:2011 "Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai" 
1.2.17. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 
1.2.18. STR 2.01.01(1):2005 "Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir pastovumas" 
1.2.19. STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga" 
1.2.20. STR 2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga" 
1.2.21. STR 2.01.01(4):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga" 
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1.2.22. STR 2.01.01(5):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Apsauga nuo triukšmo" 
1.2.23. STR 2.01.01(6):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas" 
1.2.24. STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai" 
1.2.25. STR 2.02.06:2004 "Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos" 
1.2.26. STR 2.05.03:2003 "Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai" 
1.2.27. STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos" 
1.2.28. STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinierinės sistemos. Lauko inžinieriniai tinklai" 
1.2.29. STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“ 
1.2.30. STR 1.01.01:2005 "Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai" 
1.2.31. STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo" 
1.2.32. STR 2.02.05:2004 "Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos" 
 
Vadovaujantis statybos įstatymo 24 straipsnio 24 dalimi šis statinio projektas turi atitikti Lietuvos Respublikos 
įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo specialiųjų 
architektūrinių reikalavimų išdavimo dieną.  

TAIKYMO SRITIS 

Ši specifikacija apima medžiagų įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. Darbai 
apima statybos montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir tokius patikrinimus bei 
reguliavimus, kokie aprašyti šioje specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų pilnai užbaigti statybos 
darbai. 
Žodžiai “pilnas įrengimas” turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus šioje specifikacijoje, bet ir visus 
atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbų atlikimui. 
Rangovas turi užtikrinti, kad darbai būtų tinkamai vykdomi ir užbaigti. 

ĮSTATYMAI IR REIKALAVIMAI 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus reikalavimus. 
Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų darbų vykdymui bei užbaigimui gavimą iš 
kompetentingų institucijų. Rangovas yra atsakingas už darbų vykdymo priešgaisrinę apsaugą pagal LR galiojančių teisės 
aktų reikalavimus. Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta 
tvarka ir privalo turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Rangovas privalo palaikyti ryšį su kompetentingomis institucijomis, 
užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metų. 
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamų 
kompetentingų valstybės ir/ ar savivaldybės institucijų. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse 
specifikacijose, turi būti priimti techninio prižiūrėtojo, tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas priėmimo 
komisijos.  
Subrangovai. Rangovas, pasirenkamus subrangovus turi aptarti su užsakovu ir gauti raštišką pritarimą jeigu nenurodyta 

kitaip. Užsakovas turi teisę nurodyti rangovui kokį subrangovą pasirinkti ir toks užsakovo nurodymas yra privalomas 
rangovui. Prieš pradedant statybos darbus, užsakovas privalo gauti statybos leidimą projekte numatytiems darbams 
atlikti. 

PROJEKTAVIMO DARBŲ APIMTIS 

Prieš pradedant statybos darbus,  reikalinga gauti statybą leidžiantį dokumentą numatytiems darbams atlikti. Rangovas 
parengia ir vėliau tikslina (atnaujina) darbų atlikimo dokumentacijos rinkinį. Šie dokumentai visada laikomi objekte. Prieš 
pradedant užbaigimo išbandymus, du šio rinkinio egzemplioriai pateikiami užsakovo atstovui. Be to, rangovas parengia ir 
pateikia užsakovo atstovui išpildymo brėžinius, kuriuose parodomi visi atlikti darbai. Prieš pradedant užbaigimo 
išbandymus, rangovas parengia ir pateikia užsakovo atstovui naudojimo ir priežiūros instrukcijas,  atitinkančias užsakovo 
reikalavimus ir pakankamai detalias, kad užsakovas galėtų atlikti reikiamą eksploatavimą priežiūrą išmontavimą, 
surinkimą, reguliavimą ir taisymą. Objektas laikomas užbaigtu ir tinkamu atiduoti eksploatuoti tik po to, kai jis pateikiamas 
užsakovo atstovui. 
Skaičiavimai ir brėžiniai privalo būti pateikti užsakovo atstovui ne vėliau kaip likus 3 savaitėms iki statybos darbų 
pradžios. 
Užsakovo atstovas turi gauti tris visų brėžinių ir skaičiavimų komplektus (įskaitant visas pataisas). Rangovo patalpose 
objekte visada privalo būti atnaujintas brėžinių komplektas. 
Visa projekto medžiaga ir dokumentai yra užsakovo nuosavybė ir jis gali naudoti ją savo nuožiūra. 
Rangovas privalo reikiamu laiku kreiptis į užsakovą visos projektavimui reikalingos informacijos ir į valdžios įstaigas 
leidimu, ir patvirtinimų. 

RANGOVO ATLIEKAMI BRĖŽINIAI IR DOKUMENTAI 

Rangovai (subrangovai) darbams ir konstrukcijoms, atliekamiems pagal alternatyvų pasiūlymą turi savo sąskaita parengti 
darbo brėžinius. Brėžiniai turi būti suderinti su techniniu prižiūrėtoju ir užsakovu ir tik tada gali būti perduoti vykdymui. 
Rangovas ir generalinis projektuotojas atsako už darbo brėžinių sprendinius ir pasekmės, užsakovas ir techninis 
prižiūrėtojas derins tik brėžinių koncepciją. 
Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiama lietuvių kalba. 
Baigus darbus ir priduodant statybą turi būti parengti ir pateikti užsakovui ir techniniam prižiūrėtojui išpildomieji brėžiniai ir 
dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kitais patikslinimais natūroje. 
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Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiuteriu. Rangovas privalo parengti išpildomąją ar kitą dokumentaciją, kurios 
gali pareikalauti užsakovas. 

PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp specifikacijos ir brėžinių iškyla kokių nors skirtumų 
pirmenybė teikiama šiai specifikacijai. Tačiau rangovas turi atkreipti užsakovo dėmesį į visus neatitikimus prieš 
nuspręsdamas dėl konkrečios šios specifikacijos ir ar atitinkamų brėžinių interpretacijos. 
Jei dėl pakeitimų Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose šios specifikacijos ir ar brėžiniai tampa 
nesuderinami su galiojančių teisės aktų imperatyviais reikalavimais, užsakovas, techninis prižiūrėtojas bei rangovas 
privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas šių specifikacijų nuostatas ar brėžinių dalis 
tokiu būdu, kad jos atitikti galiojančių teisės aktų imperatyvius reikalavimus. Tuo atveju,  jeigu šios specifikacijos ir ar 
brėžiniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobūdžio standartais, taisyklėmis ar kita dokumentacija, susijusia su 
darbų vykdymu, turi būti vadovaujamasi šiomis specifikacijomis ir atitinkamais brėžiniais, išskyrus atvejus,  jei užsakovas 
ir techninis prižiūrėtojas nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti užsakovą ir techninį prižiūrėtoją apie visus 
aukščiau nurodytus specifikacijų ir/ar brėžinių nesuderinimus prieš atlikdami tolimesnius darbus. 
 

STATYBOS AIKŠTELĖ 

Vandentiekis 
Jei vandens tiekimas objekte nepakankamas, rangovas privalo pasirūpinti vandens, tenkinančio visus jo poreikius, 
tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą 
darbų laikotarpi iki jo priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą techninę priežiūrą bei pakartotinį 
sumontavimą objekte ir visų laikinųjų vamzdžių apsaugojimą nuo užšalimo. 
 
Kanalizacija  
Rangovas turi numatyti visų nuotekų, įskaitant tualetų nuotekų šalinimą objekte per visą darbų atlikimo laikotarpį iki jų 
priėmimo. Tai apima kanalizacijos įrengimų sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūra bei pakartotinį sumontavimą 
objekte ir visų laikinųjų kanalizacijos vamzdžių apsaugojimą nuo užšalimo. 
 
Elektra 
Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, rangovas privalo pasirūpinti elektros energijos tenkinančio visus jo 
poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros energijos tiekimu per visą darbų laikotarpį iki jo 
priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą eksploatavimą techninę priežiūra bei pakartotinį sumontavimą objekte iki pat 
priėmimo. 
 
Interneto, fakso ir telefono ryšys 
Rangovas pasirūpina atskiromis interneto, fakso ir telefono linijomis savo reikmėms.  
 
Apšvietimas ir apsauga 
Rangovas privalo pasirūpinti viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu jame iki pat objekto priėmimo. Tai apima 
visą apšvietimo įrangą užtikrinančią pakankamą objekto ir artimiausios aplinkos apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi 
atitikti valdžios įstaigų nustatytus reikalavimus. 
 
Laikinieji pastatai 
Rangovas pasirūpina visais laikinaisiais pastatais, būtinais darbams atlikti. Šių pastatų vietą turi patvirtinti užsakovo 
atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas rangovo personalui, susirinkimų patalpą 10 žmonių ir buitines patalpas 
rangovo personalui. 
 

GAMINIAI IR MEDŽIAGOS 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visiems nukrypimams 
nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo ir Projektuotojo sutikimas. 
 
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

 gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

 specifikacija; 

 naudojimo instrukcija; 

 nuoroda kam skiriama; 

 spalvos nuoroda; 

 pagaminimo data. 
 
Užsakovas ar Techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji 
neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrangą kurie atitinka 
specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas kainas. 
 
Rangovas neturi teisės užsakyti pagrindinės įrangos be išankstinio Užsakovo patvirtinimo. Sąnaudų žiniaraščiuose 
nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins darbų kainą bet 
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nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. Rinkdamas komponentus bei medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į 
poreikį, nepanašius kontaktuojančius metalus, apsaugoti nuo korozijos. Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga 
be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. 
 
Gaminiu ir medžiagų kokybės reikalavimai: 

 Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. 
Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia informacija turi būti nurodoma kitu 
Užsakovui priimtinu būdu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai 
nebus nurodyta medžiaga, pvz., nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš perkant ji turės būti 
pateikta Užsakovo patvirtinimui. 

 Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė. Jei reikalaujama, 
kad nurodytos medžiagos ir gaminiai būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra Įtraukti į oficialia kokybės 
kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės 
patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija 
turi būti visiškai aiški. 

 Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu. Galimi medžiagų ir gaminių atitikties nurodymai jų 
montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba jei negalima jų palikti matomais turi būti lengvai ir visiškai 
atidengiami. 

 Pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir 
medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei 
pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

 Gaminių ir medžiagų pristatymas. Gaminių ir medžiagų pristatymas koordinuojamas pagal statybos darbų 
grafiką. Rangovas privalo vengti nereikalingo gaminių ir/ ar medžiagų saugojimo statybos aikštelėje. Visi 
tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su atitinkamais dokumentais. 

 Pristatymo patikrinimas. Atvežtų prekių (gaminių ir medžiagų) išvaizdą jų galimus defektus ir žalą reikia patikrinti 
vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos 
pretenzijos turi būti patiekiamos prekių tiekėjui (arba gamintojui). 

 Saugojimas aikštelėje. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. 
Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo (ar tiekėjo) pateiktų 
nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekės charakteristikas būtina, 
izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta 
tinkamai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos 
aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių sugadinimus ir/ar praradimus 
visiškai atsako Rangovas. 

 

STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI 

Visa Įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus darbo saugos 
reikalavimus. 

 

MATAVIMAI 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės turi būti 
pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus 
arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 
 
Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų išdėstymas lyginant 
su oficialių koordinačių padėtimi. 
 
Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
 
Rangovas privalo Įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. 
 
Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų statybos paklaidų suderinamumo laikymąsi. 
 
Atliekant statybos darbus turi būti laikomasi Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų jeigu nenurodyta kitaip. 

 

STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar Užsakovo pageidautinus darbo metodus, įdarbinant ar 
pasitelkiant patyrusį ir tinkamą personalą. Jeigu darbų atlikimo metu Techninis prižiūrėtojas nustato, kad Rangovas 
Darbams atlikti samdo nepatyrusį personalą, kuris negali kokybiškai atlikti darbų, arba Rangovo personalas, vykdydamas 
darbus nesilaiko atitinkamiems darbams nustatytų ir taikytinų technologijų, tokiu atveju Techninis prižiūrėtojas turi teisę, 
gavęs Užsakovo pritarimą tokį personalą pašalinti iš statybos aikštelės ir reikalauti, kad Rangovas tokius darbuotojus 
pakeistų kitais, kurie turi tinkamą kvalifikaciją ir patyrimą atitinkamų darbų atlikimui. 
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Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo Konkursinėje dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi 
gauti Techninio prižiūrėtojo, Projektuotojo ir Užsakovo sutikimą. 
 
Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu būdu neapriboja Rangovo atsakomybės. 
 
Bet kokio perprojektavimo ar kitų papildomų darbų, susijusių su darbo metodo pakeitimu, atlikimo išlaidas privalo 
kompensuoti Rangovas. 
 
Darbų koordinavimas  

Rangovas yra atsakingas už darbų vykdymo koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais, įskaitant ir Užsakovo 
nurodytus ar pasamdytus subrangovus. Rangovas sudaro darbų vykdymo planą prieš pradedant darbus, o darbų metu 
užtikrina, kad darbai vyktų teisingai ir pagal projektą. Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma parengtuose darbo 
brėžiniuose. 
 
Jeigu darbai apima didelių matmenų instaliavimą Rangovas suderina darbų atlikimo laiką su Techninui prižiūrėtoju ir 
Užsakovu. Rangovas privalo sumontuoti elektros ir/ar mechaninę įrangą tokiu būdu, kad ant tos pačios sienos ar lubų 
montuojama elektros arba mechaninė, arba abiejų rūšių įranga būtų išdėstyta ant sienos ar lubų tvarkingai ir vienodai. 
Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su instaliuotojais prieš pradedant instaliavimo darbus. Visi darbai turi būti atliekam i 
pagal dokumentaciją ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, 
turintys įtakos Darbų tinkamam vykdymui, turi būti numatyti ir aptarti su Užsakovu ir Techninui prižiūrėtoju iš anksto. 
 
Bandymai ir pavyzdžiai 

Prieš pradedant bandymus, Rangovas: 

 suderina su Užsakovu ir Techninui prižiūrėtoju bandymo laiką vietą ir būdą; 

 turi užtikrinti priėjimą prie visų bandomų vietų; 

 privalo užtikrinti, kad bandymams būtų prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai; 

 bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Techninui prižiūrėtoju. 
 
Bandymai 

Turi būti atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar galiojančiuose standartuose numatyti tyrimai. Bandymus 
Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Techninio prižiūrėtojo atstovui. 
 
Bandymų rezultatai turi būti saugomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi susipažinimui;  
 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomų reikalavimų Rangovas nedelsdamas privalo informuoti apie tai 
suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių 
atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams,  Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas 
šalis ir organizuoti su jomis susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis 
saugumo priemonių siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. 
 
Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Užsakovui ir jo atstovui bei Techniniam 
prižiūrėtojui, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Techninis prižiūrėtojas bei kompetentingos institucijos. 
 
Visas aukščiau nurodytas testavimui ir apžiūrai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti Rangovas. Be to 
Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minėtu testavimu ir apžiūra susijusius darbus. 
 
Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai 

Konkrečioje specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir Techniniam 
prižiūrėtojui iki darbu pradžios patvirtinimui gauti. 
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki darbų užbaigimo. 
 
Paslėpti darbai 

Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Techninį prižiūrėtoją kada galima tikrinti medžiagų ir Įvairių stadijų darbų 
kokybę, prieš įrengiant kištas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. 
Rangovas turi pastoviai atlikinėti dengiamųjų darbų fotofiksaciją. 
 
Apsauga 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo 
mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

 

STATYBOS DARBŲ VYKDYMO BENDROSIOS SĄLYGOS 

Angos ir nišos 

Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ir nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be užsakovo ir projektuotojo 
sutikimo neleidžiamas. 
Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, tai tokie darbai turi būti atliekami taip, kad 
pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbų aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos reikalavimus. 
 



BENDROJI  DALIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

23_09-TP-BD-TS 

Lapas Lapų Laida 

7 11 0 

 

Angos montavimui 

Angų ir įdubimų nenumatytų, brėžiniuose, jokiose laikančiose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai leistų 
techninis prižiūrėtojas. 
 
Varžtai, tvirtinimai ir atramos 

Visi tvirtinimo elementai ir t.t. (jų dydžio, stiprumo, skaičiaus ir kitų savybių atžvilgiu) turi būti sukonstruoti taip, kad 
atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina 
tokia apkrova. 
Rangovas privalo iš anksto gauti Užsakovo ir Projektuotojo sutikimą (leidimą) dėl bet kurio tipo varžtų tvirtinimų atramų ir 
t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir/ar brėžiniuose panaudojimo. 
 
Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos, išskyrus dalis, liekančias betone. Apsauga 
nuo korozijos betonu turi būti ne mažiau 20mm. Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti atliekamos inkarų 
pagalba. Į betoną inkaruojami mediniai pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos medienos. Jei 
reikia rangovas privalo naudoti varžtus.  
 
Remontas (defektų taisymas) 

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių savybės ir 
išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems 
taikytinus reikalavimus. 
 
Remontas leidžiamas tais atvejais, kai tokia procedūra ne susilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. Jei remonto 
kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis arba tuo atveju jeigu konstrukcija neatitinka nurodytų reikalavimų rangovas 
privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal su užsakovu ir techninui prižiūrėtoju suderintą laiko grafiką. 
Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių pvz. lentų ir pan., pažeista dalis turi būti pakeičiama nauja. Jei 
suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa jį supanti aplinka. 

 

DAŽYMAS IR APDAILA 

Rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, vamzdžių kronšteinai ir atramos, pakabinimo 
prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai turi būti su antikorozine apsauga. 
 
Žemiau išvardinta įranga turi būti ištisai gamintojo nugruntuota ir nudažyta, jei nenurodyta kitaip: visi gaminiai, varikliai, 
ventiliatoriai, siurbliai, filtrų rėmai, vožtuvai ir sklendės, valdymo įranga. 
 
Bet koks gamintojo antikorozinės apsaugos sugadinimas ar sužalojimas tari būti ištaisytas pagal užsakovo reikalavimus. 
Visų plieninių dirbinių paviršiai įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, ankerius, rėmus dangtelius ir t.t., 
kurie neturi būti izoliuoti, turi būti nugruntuoti ir nudažyti dviem sluoksniais su užsakovu ir techninui prižiūrėtoju suderintos 
kokybės bei spalvos dažais. 

 

ŽYMĖJIMAI, GAMINIŲ IR SISTEMŲ IDENTIFIKACIJA 

Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie būtini tolimesnėje pastato eksploatac ijoje, turi 
būti pažymėti identifikaciniais ženklais. 
 
įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu žymėjimu pagal 
Lietuvoje galiojančius normatyvas. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su užsakovu. 
Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai įskaitomu tekstu. Jose turi būti pažymėtos pagrindinės 
charakteristikos bei įrangos pavadinimas. 
 
Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą. 
 
Identifikacinės savybės 

Visa įranga, įskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius atskiriamuosius vožtuvus, valdymo vožtuvus ir 
pagrindinės atšakos vamzdžio sklendės turi turėti identifikacines etiketes. Kiekvienoje etiketėje turi būti nurodytas 
numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis. Valdymo įrenginiai turi turėti etiketes, kuriose būtų nurodyta kokią įrangą jie 
valdo. 
 
Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm bei turi būti pagamintos iš 
daugiasluoksnio ( spalvotas/juodas/spalvotas) laminuoto plastiko su jame išgraviruotu tekstu. 
 
Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais atžvilgiais turi atitikti 
vamzdynų identifikavimui Lietuvoje taikomoms normoms jei atitinkamose specifikacijose ar brėžiniuose nėra nurodyta 
kitaip. 
Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir tekstas, ir pateikti juos 
užsakovo patvirtinimui. Užsakovui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies pavyzdžiai. Prie gaisrinių hidrantų čiaupų 
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bei kitų įrenginių turi būti pritvirtinti ženklai, kaip to reikalauja Lietuvoje taikomi standartai, ar kaip nurodyta eksploatavimo 
dokumentuose. Už tų ženklų pateikimą ir pritvirtinimą atsako rangovas. 
 
Vamzdynų identifikacija 

Vamzdžiai tari būti identifikuojami pagal dažymą ar apklijavimą. Turi būti naudojami tokios spalvos identifikacijos kodai, 
kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų 
naudojimo instrukcijos turi būti patvirtinti užsakovo. 
 

DARBŲ SAUGA 

Darbdaviai, vykdydami statybos darbus ir rengdami įmonės norminius dokumentus, turi vadovautis darboviečių įrengimo 
statybvietėse nuostatais, darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis 
apsauginėmis priemonėmis nuostatais, saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, šiomis taisyklėmis ir 
kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais 
nurodymais. Prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir įmonės vadovas privalo 
įforminti aktą - leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą. Prieš statybos darbų pradžią 
ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti 
(atsirasti) rizikos veiksniai.  
 
Pavojingoms zonoms, su nuolat veikiančiais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos vietos: 

 prie elektros įrenginių įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių;  

 neaptvertos esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 1,3 m ir didesnis. 
 
Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais 
aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos. Darbų vykdymui 
pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai nepriklausantys nuo atliekamų darbų 
pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. Kai statant, rekonstruojant, remontuojant statinius naudojami kėlimo kranai 
ir į jų pavojingas zonas patenka gyvenamieji namai, visuomeniniai, gamybiniai ir kiti statiniai, transporto arba pėsčiųjų 
keliai (šaligatviai), statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte bei statybvietės įrengimo saugos ir sveikatos 
priemonių plane turi būti numatytos žmonių saugą užtikrinančios priemonės:  

 transporto ir pėsčiųjų kelių perkėlimas už pavojingų zonų ribų;  

 apsauginių priedangų įrengimas;  

 žmonių iškeldinimas iš statinių arba darbų vykdymas tuo metu, kai statiniuose nėra žmonių ir panašiai.  
 
Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, žmonių praėjimai) turi būti už 
pavojingų zonų ribų.  
 
Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs darbų technologijos (vykdymo) projektą. Statybos darbų 
technologijos (vykdymo) projekte turi būti numatyti darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti sprendimai. Padalinio vadovas, 
išduodamas leidimą žemės darbams vykdyti, suderina žemės darbų vykdymo sąlygas su įmonėmis, kurios yra požeminių 
tinklų bei įrenginių žemės darbų vykdymo sąlygas su įmonėmis, kurios yra požeminių tinklų bei įrenginių žemės darbų 
vykdymo vietoje naudotojos, ir su suinteresuotais trečiaisiais asmenimis. Jei žemė kasama savavališkai pažeidžiant šios 
tvarkos reikalavimus, neturint leidimo ar pasibaigus nustatytąja tvarka išduoto leidimo darbams vykdyti galiojimo laikui, 
taip pat ar nukrypus nuo leidime (prie jo pridėtoje schemoje) nurodytų žemės darbų vykdymo teritorijos ribų, technine 
priežiūra vykdančiam padalinio vadovui pareikalavus, šie darbai sustabdomi. Rangovas privalo nustatytu laiku atkurti 
buvusią padėtį arba gauti leidimą žemės darbams vykdyti. Jei rangovas pakartotinai vykdo žemės darbus be leidimo, su 
juo gali būti nutraukiama rangos sutartis ir pareikalauta atlyginti nuostolius rangos sutartyje nustatyta tvarka.  
 
Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti saugos ir sveikatos 
reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte ar technologinėse kortelėse. Visi 
asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis 
kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys šalia masinio žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu 
stogeliu, apsaugančia nuo krentančių daiktų. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 
m, su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus - su 
viduriniu tašeliu, arba būtina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones.  
 
Prieš darbų pradžią uždarose talpose, šuliniuose, tranšėjose ir kitose vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingos dujos, 
būtina atlikti darbo aplinkos oro analizę, o darbo metu - nuolat tikrinti aplinkos orą, kad nebūtų neviršyta jų ribinė vertė.  
 
Statybines atliekas iš statomų statinių reikia nuleisti žemyn uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse - konteineriuose ar 
panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų priemonių leidžiama iš ne didesnio kaip 3 m 
aukščio. Vieta, į kurią metamos šiukšlės, turi būti aptverta.  
 
Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti reikiamai prižiūrimi, valomi nuo 
šiukšlių ir sniego, neužkraunami sandėliuojamomis medžiagomis, konstrukcijomis.  
 
Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi atitikti standartų reikalavimus. 
Pastoliai, klojiniai ir paklotas turi būti apskaičiuoti galimai didžiausiai apkrovai, atsižvelgiant į atliekamų darbų pobūdį ir 
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faktines apkrovas. Gruntas, ant kurio statomi pastoliai, turi būti išlygintas, sutankintas, su nuolydžiu paviršiniam 
vandeniui nutekėti. Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, prie statinio sienos turi būti pritvirtinti statybos darbų 
technologijos (vykdymo) projekte arba gamintojo dokumentuose nurodytais tvirtinimo būdais.   
Sumontavus pastolius ir paklotus, būtina patikrinti:  
pastolių stabilumą užtikrinančių atskirų elementų sujungimus ir tvirtinimus;  

 statramsčių vertikalumą;  

 atraminių aikštelių patikimumą;  

 metalinių pastolių įžeminimą;  

 pagalbinę technologinę įrangą veikiančios apkrovos neturi viršyti apskaičiuotų projektinių ar gamintojo 
instrukcijose nurodytų dydžių.  

Jei ant pastolių paklotų būtina uždėti papildomas apkrovas, pastolių konstrukcija turi būti apskaičiuota ir patikrinta toms 
apkrovoms, Leidžiamas tik išilginis pakloto skydų sujungimas užleidžiant ant atramų ne mažiau kaip 0,20m. Jei šalia 
pastolių yra masinio žmonių judėjimo keliai, jie turi būti apsaugoti stogeliu, kad nebūtų pavojaus žmonėms, o pastolių 
fasadas - uždengtas apsauginiu tinklu. Pastolių tikrinimo ir priežiūros tvarką nustato darbdavys (jei tokia tvarka 
nenurodyta gamintojo dokumentuose) vadovaudamasis darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų 59 punktu. Jei 
atliekant darbus ant 6 m ir aukštesnių pastolių šalia gali būti žmonės, turi būti ne mažiau kaip du paklotai: darbinis 
(viršutinis) ir apsauginis (apatinis). Atstumas tarp statomo pastato sienos ir pastolių pakloto neturi viršyti 50 mm, kai 
atliekami mūro darbai, ir 150 mm - apdailos darbai. Naudojamus pastolius ir kopėčias darbų vadovas turi apžiūrėti ne 
rečiau kaip kartą per 10 dienų. Mėnesį ar ilgiau nenaudoti pastoliai prieš atnaujinant darbus turi būti patikrinti iš naujo. 
Pastolius būtina apžiūrėti po smarkaus lietaus ar vėjo, polaidžio ar mechaninio poveikio. Pastebėjus pastolių 
deformacijas, jie turi būti taisomi ir tikrinami. Užlipimui ant pastolių ir nulipimui nuo jų turi būti įrengtos ne didesnio kaip 
60% nuolydžio kopėčios. Pristatomas kopėčias be darbo aikštelių leidžiama naudoti užlipimui tarp atskirų statomo 
statinio aukštų bei darbams, kuriuos atliekant neprireiktų papildomai remtis į statinio konstrukcijas. Pristatomos kopėčios 
turi būti su įtaisais, neleidžiančiais joms pasislinkti ar virsti darbo metu. Pristatomų kopėčių matmenys turi būti tokie, kad 
darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas ant pakopos, esančios ne mažesniu kaip 1 m atstumu iki kopėčių viršaus. 
Leidžiama naudoti ne ilgesnes kaip 5 m pristatomas medines kopėčias. Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3 
m, reikia naudoti saugos diržą pritvirtintą prie pastato konstrukcijos arba kopėčių jeigu šios patikimai pritvirtintos prie 
pastato konstrukcijos.  
Ant pristatomų kopėčių draudžiama:  

 dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių; naudoti rankines elektros 
mašinas ar parakinį įrankį; 

 virinti dujomis ar elektra tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales. Šiuos darbus leidžiama atlikti 
naudojant pastolius, aikšteles ir kitas priemones.  

Prieš naudojimą ir naudojimo metu kopėčios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka.  
Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai, patikimai pritvirtinti prie specialių 
tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų.  
 
Monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų klojimai turi būti įrengiami, naudojami bei išardomi statybos darbų technologijos 
(vykdymo) projekte nurodyta tvarka. Perkeliant ar paduodant į darbo vietą plytas ar smulkius blokus kėlimo kremais, 
būtina naudoti padėklus, konteinerius ir krovimų kėlimo įrangą neleidžiančią keliamiems kroviniams nukristi.  
 
Montuotojams draudžiama pereiti nuo vienos konstrukcijos ant kitos be tam skirtų kopėčių perėjimo tiltelių ar lipynių su 
aptvarais. Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ir jų elementais (santvaromis, rygeliais ir kt.), ant kurių 
nėra galimybės įrengti reikiamo pločio perėjimo su aptvarais, be specialių apsauginių įtaisų. Pastačius (sumontavus) į 
projektinę padėtį konstrukcijas ar jų elementus, jas būtina patikimai įtvirtinti. 
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TIKRINIMAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI 

Tikrinimai 

Prieš uždengiant konstrukciją baigtą darbą reikia pateikti techninio prižiūrėtojo ir užsakovo patvirtinimui. Jei tai 
nepadaroma užsakovas ar techninis prižiūrėtojas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar jų dalys būtų 
nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas yra tinkamas. 
 
Rangovo pateikiama dokumentacija 

Priduodant darbus, rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų konstrukcijų sertifikatų techninių pasų ir kitos 
informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, jų foto fiksaciją ir kitą dokumentaciją, kurios 
gali pareikalauti valstybės ar savivaldybės institucijos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais 
aktais. 
Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos Statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas 
užsakovo ir techninio prižiūrėtojo peržiūrai bei pastaboms. 
Rangovas taip pat pateikia pastatų inventorizavimo dokumentaciją reikalingą priduodant pastatą naudoti. 
Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją kuri vėliau bus reikalinga organizuoti objekto pridavimą Valstybinei 
pridavimo komisijai. 
 
Pridavimo eksploatacijai dokumentacija 

Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 

 veikimo principą ir sistemos aprašymą; 

 visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje išduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties 
dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 

 naudojimo instrukcijas; 

 gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms; 

 tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais. 
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų naudojamoms medžiagoms bei įrengimams. 
Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį laikantis šioje specifikacijoje pateiktos kodavimo 
sistemos. 
Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 
 
Priėmimas 

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 1.11.01:2002 ir kviečia 
užsakovą ir techninį prižiūrėtoją į priėmimą kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti 
nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie darbų defektai, kuriuos užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo 
laikotarpi turi būti registruojami atskirai. 
Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinam i atskirai bei 
patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 
 
Atsakomybės už defektus laikotarpis 

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ir papildomą žalą turi būti taisomi iškart. Galutinis patikrinimas turi būti 
atliekamas po vienerių metų nuo visos statybos priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, 
kokiu mastu ir kokie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti, galutiniam defektų tikrinimui. Į rangovo 
atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. Visi 
remonto darbai turi būti atliekami rangovo ar tiekėjo, esant tinkamai rangovo priežiūrai. Visi darbai turi būti atliekami 
laikantis darbo metodų ir kokybės standartų pateikiamų sutartyje. 

 

GARANTIJA 

Garantija privalo atitikti bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai 
atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia 
skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip: 
statiniams - 5 metai; 
paslėptiems statinių elementams (konstrukcijų vamzdynų ir t. t.) - 10 metų; 
esant tyčia paslėptiems defektams - 20 metų. 
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų 
darbų blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. 
Garantijos trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. 

 

GARANTINIS APTARNAVIMAS 

Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas, susijusias su aptarnavimo išvykomis Konkurso pasiūlyme 
nurodytame laikotarpyje. Aptarnavimas turi būti atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi būti 
įforminamas atitinkamais dokumentais. 
 



BENDROJI  DALIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

23_09-TP-BD-TS 

Lapas Lapų Laida 

11 11 0 

 

UŽSAKOVO DARBUOTOJŲ APMOKYMAS 

Rangovas turi atlikti tam tikrą darbuotoją kuriuos atrinks užsakovas, skaičiaus mokymą kad šie prieš galutinai perimdami 
objektą galėtų teisingai, rūpestingai valdyti, kontroliuoti ir prižiūrėti įranga bei statinius. 
Mokymą turi atlikti kvalifikuotas rangovo personalas kiekvienai paslaugai - atskirai, ir turi būti tęsiamas per sutarties 
laikotarpį iki galutinio projekto perėmimo, jei sutartis nenumato ilgesnio laikotarpio ar užsakovas ir rangovas nėra 
abipusiai susitarę kitaip. 
 

ATSARGINĖS DALYS 

Rangovas turi pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių kiekvienai sistemai/ įrangai, pagal suderintą su užsakovo sąrašą. 
Jei reikalaujamų atsarginių dalių kiekiai nenurodyti konkrečiose specifikacijose, reikia pateikti 1 metams pakankamus 
kiekius, kaip rekomenduoja sistemų/ įrangos gamintojas (tiekėjas). 
 

TECHNINĖ DOKUMENTACIJA  

Darbo projekto brėžinius parengia projektuotojai parengę techninį projektą; 
Darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizė būtina. 
Rangovai ir subrangovai atlieka šiuos brėžinius: 
išpildomuosius statyboje atliktų darbų brėžinius ir kontrolines geodezines nuotraukas; 
išpildomąją topo nuotrauką. 
Ankščiau minėti brėžiniai ruošiami kompiuteriu AutoCAD (arba analogiška) programa. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba. 
Rangovai ar subrangovai priduodami objektą turi pateikti užsakovui šią įrangos arba įrengimų techninę dokumentaciją: 
saugumo eksploatacijos aprašymas; 
įrenginių techninis pasas; 
atsarginių dalių sąrašas; 
techninio aptarnavimo aprašymas; 
įrengimo stipriniai skaičiavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus); 
sertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra būtini tam, kad statiniai būtų tinkami naudoti Lietuvoje. 
Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant ją užsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuteriniame diskelyje. 
Ne lietuvių kalba parengti užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą. 
 

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI  

Rangovai ir subrangovai turi būti įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre arba atitinkamos šalies 
juridinių asmenų registre, jei jie yra užsienio subjektai. 
Įmonės turi turėti statybos darbų atestatą, išduotą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos 
ministerijos. 
Statybos darbus atliekančių darbuotojų kvalifikacija turi atitikti Statybos įstatyme ir kitose teisės aktuose nustatytus 
reikalavimus. 
Darbų vadovai, vykdantys darbus kultūros paveldo objektuose arba jų apsaugos zonose, privalo turėti Kultūros paveldo 
departamento prie Kultūros ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą. 
Rangovai turi užtikrinti, kad kultūros paveldo vertybės būtų išsaugotos ir nepablogėtų jų būklė atliekant statybos darbus. 

REIKALINGI ŽEMĖS SKLYPO IR STATINIŲ TYRIMAI 

Rangovas prieš vykdydamas statybos darbus privalo atlikti visus reikiamus papildomus tyrimus, kurie reikalingi Lietuvos 
Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Įskaitant, bet neapsiribojant šiame skyriuje pateiktus tyrimus. 
Žemės judinimo darbų vietose, statybos metu, privalomi archeologiniai tyrimai PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio paveldo 
tvarkyba“ nustatyta tvarka. Archteologinių tyrimų apimtys nustatomos tyrėjo vadovaujantis Archeologinio paveldo 
tvarkybos reglamento nuostatomis ir tyrimų pabūdžiui pritarus Moklinei archeologijos komisijai. 
Žvalgomųjų archeologinių tyrimų metu aptiktiems pastatų fragmentams privalo būti atlikti Architektūriniai tyrimai. 
Vykdant statybos darbus, kojant visas komunikacijas visa statybos laikotarpį turi būti atliekami archeologiniai žvalgymai. 
Prieš įrengiant pagrindų pasluoksnius, reikia atlikti sutankintų pagrindų bandymus, užfiksuojant bandymo protokolo 
sutankinimo rodiklį, deformacijų modulį, nurodant projektines ir faktines reikšmes. 
 



 

MB “Pupa- strateginė urbanistika” 

 

Projekto dalių tarpusavio suderinimas 

 
 

Žymuo Pavadinimas Projekto dalies vadovas Parašas 

23_09-TP-SP Sklypo plano dalis A. Jonauskis at. nr. A1532  

23_09-TP-S Susisiekimo dalis T. Masiukas at. nr. 17686  

23_09-TP-SP-Z Želdynų sutvarkymo dalis L. Ūsas at. nr. ŽPRV52  

23_09-TP-SK Statinio konstrukcijų dalis K. Rimkus at. nr. 25777  

23_09-TP-LVN Lauko vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo dalis  

J. Čabytė at. nr. 30978   

23_09-TP-LE Elektrotechnikos tinklų dalis  

A. Skaisgirys at. nr. 18800  
23_09-TP-LE-GA Elektrotechnikos tinklų dalis 

(gatvių apšvietimas) 

23_09-TP-LER Elektroninių ryšių tinklų dalis  

23_09-TP-SO Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų organizavimo 
dalis 

A. Michniov at. nr. 18050 
 

 

23_09-TP-KS Statybos skaičiuojamosios 
kainos nustatymo dalis 

 
 
Projekto vadovas: 
 

Simas Remeika 
Atest. Nr. 35965 

 

 



 

MB “Pupa- strateginė urbanistika” 

 

Pritarimų ir suderinimų sąrašas 

 

.Eil. .E-
INFnr. 

Institucija 
Vaidmuo 
projekte 

Suderinimo 
objektas 

Derinimo duomenys Data 

1.  

UAB Balticum TV Apsaugijimo 
sąlygas išdavusi 
institucija/ 
Teritorijoje 
esančių 
inžinerinių tinklų 
savininkas 

Lauko elektroninių 
ryšių tinklų schema 

Suderinta elektroniniu parašu ant 
brėžinio 

2024-05-30 

2.  

AB ESO Prisijungimo 
sąlygas išdavusi 
institucija/ 
Teritorijoje 
esančių 
inžinerinių tinklų 
savininkas 

Elektros apšvietimo 
planas 

Suderinta elektroniniu parašu ant 
brėžinio. Reg. nr. P84279 

2024-05-30 

3.  

AB ESO Prisijungimo 
sąlygas išdavusi 
institucija/ 
Teritorijoje 
esančių 
inžinerinių tinklų 
savininkas 

Lauko elektroninių 
ryšių tinklų planas 

Suderinta elektroniniu parašu ant 
brėžinio. Reg. nr. P84240 

2024-05-30 

4.  

UAB „Klaipėdos 
paslaugos“ 

Prisijungimo 
sąlygas išdavusi 
institucija/ 
Teritorijoje 
esančių 
inžinerinių tinklų 
savininkas 

Elektros apšvietimo 
planas 

Suderinta parašu ant brėžinio. der. 
nr. 24.10 

2024-06-13 

5.  

AB Telia Prisijungimo 
sąlygas išdavusi 
institucija/ 
Teritorijoje 
esančių 
inžinerinių tinklų 
savininkas 

Elektros apšvietimo 
planas 

Suderinta elektroniniu parašu ant 
brėžinio 

2024-06-14 

6.  

AB Telia Prisijungimo 
sąlygas išdavusi 
institucija/ 
Teritorijoje 
esančių 
inžinerinių tinklų 
savininkas 

Lauko elektros 
tinklų planas 

Suderinta elektroniniu parašu ant 
brėžinio 

2024-06-14 

7.  

AB Telia Prisijungimo 
sąlygas išdavusi 
institucija/ 
Teritorijoje 
esančių 
inžinerinių tinklų 
savininkas 

Sklypo planas su 
vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo 
tinklais 

Suderinta elektroniniu parašu ant 
brėžinio 

2024-06-14 

8.  

AB Telia Prisijungimo 
sąlygas išdavusi 
institucija/ 
Teritorijoje 
esančių 
inžinerinių tinklų 
savininkas 

Susisiekimo dalies 
nužymėjimo planas  

Suderinta elektroniniu parašu ant 
brėžinio 

2024-06-14 

9.  

AB Telia Prisijungimo 
sąlygas išdavusi 
institucija/ 
Teritorijoje 
esančių 
inžinerinių tinklų 
savininkas 

Sklypo planas 

Suderinta elektroniniu parašu ant 
brėžinio 

2024-06-14 

10.  
AB ESO Prisijungimo 

sąlygas išdavusi 
institucija/ 

Kabelių prijungimo 
projektas 

Suderinta sistemoje. Investicinis nr. 
E1N3414415 

2024-05-17 



 

 

Teritorijoje 
esančių 
inžinerinių tinklų 
savininkas 

11.  

AB ESO Prisijungimo 
sąlygas išdavusi 
institucija/ 
Teritorijoje 
esančių 
inžinerinių tinklų 
savininkas 

Kabelių 
apsaugojimo 
projektas 

Suderinta sistemoje. Investicinis nr. 
E2N3414804 

2024-06-26 

12.  

AB ESO Prisijungimo 
sąlygas išdavusi 
institucija/ 
Teritorijoje 
esančių 
inžinerinių tinklų 
savininkas 

Suvestinis 
inžinerinių tinklų 
planas 

Suderinta elektroniniu parašu ant 
brėžinio. Reg. nr. P84240 

2024-06-27 

13.  

UAB „Klaipėdos 
paslaugos“ 

Prisijungimo 
sąlygas išdavusi 
institucija/ 
Teritorijoje 
esančių 
inžinerinių tinklų 
savininkas 

Suvestinis 
inžinerinių tinklų 
planas 

Suderinta parašu ant brėžinio 2024-07-03 

14.  

AB Telia Prisijungimo 
sąlygas išdavusi 
institucija/ 
Teritorijoje 
esančių 
inžinerinių tinklų 
savininkas 

Suvestinis 
inžinerinių tinklų 
planas 

Suderinta elektroniniu parašu ant 
brėžinio 

2024-07-11 

15.  

AB ESO Prisijungimo 
sąlygas išdavusi 
institucija/ 
Teritorijoje 
esančių 
inžinerinių tinklų 
savininkas 

Sklypo planas su 
vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo 
tinklais 

Suderinta elektroniniu parašu ant 
brėžinio. Reg. nr. P93765 

2024-07-18 

16.  
KMS urbanistikos ir 
architektūros 
skyrius 

Derinantis 
subjektas 

Lauko elektros 
tinklų planas Suderinta parašu ant brėžinio 2024-07-12 

17.  
KMS urbanistikos ir 
architektūros 
skyrius 

Derinantis 
subjektas 

Elektros apšvietimo 
planas Suderinta parašu ant brėžinio 2024-07-12 

18.  

UAB „Klaipedos 
vanduo“ 

Prisijungimo 
sąlygas išdavusi 
institucija/ 
Teritorijoje 
esančių 
inžinerinių tinklų 
savininkas 

Sklypo planas su 
vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo 
tinklais 

Suderinta parašu ant brėžinio. 
Suderinimo nr. 545 

2024-08-01 

19.  
KMS urbanistikos ir 
architektūros 
skyrius 

Derinantis 
subjektas 

Lauko elektroninių 
ryšių tinklų planas Suderinta parašu ant brėžinio 2024-08-08 

20.  

UAB „Klaipedos 
vanduo“ 

Prisijungimo 
sąlygas išdavusi 
institucija/ 
Teritorijoje 
esančių 
inžinerinių tinklų 
savininkas 

Suvestinis 
inžinerinių tinklų 
planas 

Suderinta parašu ant brėžinio. 
Suderinimo nr. 571 

2024-08-13 

21.  
KMS urbanistikos ir 
architektūros 
skyrius 

Derinantis 
subjektas 

Dangų ir eismo 
organizavimo 
planas 

Suderinta parašu ant brėžinio 2024-08-13 

22.  
KMS urbanistikos ir 
architektūros 
skyrius 

Derinantis 
subjektas 

Sklypo planas 
 Suderinta parašu ant brėžinio 2024-08-13 

23.  

KMS urbanistikos ir 
architektūros 
skyrius 

Derinantis 
subjektas 

Sklypo planas su 
vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo 
tinklais 

Suderinta parašu ant brėžinio 2024-08-14 

24.  
KMS urbanistikos ir 
architektūros 
skyrius 

Derinantis 
subjektas 

Suvestinis 
inžinerinių tinklų 
planas 

Suderinta parašu ant brėžinio 2024-08-16 

 



 

 

 
Projekto vadovas: 
 

Simas Remeika 
Atest. Nr. 35965 

 



fcr
conf

fcr
conf



fcr
conf

fcr
conf



"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2021-11-05 09:22

TIIIS paslaugos

Stanislovas StankevičiusVardas ir pavardė:

Paslaugos gavėjo informacija

GKP: 1GKV-1538

Klaipėda, Naujoji Uosto g. 3

Numeris:

Prašymo teritorija:

Pakartotinai

Topografinis planas – pilnas turinys

Naujoji_Uosto_g3_(1lapas).pdf, Naujoji_Uosto_g3_(2lapas).pdf

https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20211006-030440

Klaipėda, Naujoji Uosto g. 3

Rezervuoti šulinių numeriai:

Pavadinimas:

11.24 ha

Adresas:

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas:

Pateikto plano tipas:

Paslaugos nuoroda:

Paslaugos būsena:

TIIIS1-20211006-030440

Paslaugos užsakymo informacija

Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Ne

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (71)

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

VYTAUTAS NAUSĖDA

Pateiktas tikrinti EDR: Naujoji_Uosto_g3.dwg

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2021-10-07 08:12:53 Pateiktas prašymas

2021-10-07 08:12:53 Gauta užduotis „Priimti ED“

2021-10-13 13:21:37 Prašymas atmestas (reikalingas prašymo arba ED patikslinimas)

2021-11-02 13:51:23 Pateiktas prašymas (po atmetimo)

2021-11-02 13:51:28 Gauta užduotis „Priimti ED“

2021-11-05 09:17:42 Prašymas ir ED priimti

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)Organizacija:

ED pateikti susipažinti
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Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: Naujoji_Uosto_g3.dwg

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Klaipėdos regionas, dujotiekio

Gautas EDR: Naujoji_Uosto_g3.dwg

UAB "Gatvių apšvietimas" (113)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Gautas EDR: Naujoji_Uosto_g3.dwg

AB "Klaipėdos vanduo" (210)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: AB "Klaipėdos vanduo".Vandentiekio tinklų skyrius. Nuotekų tinklų skyrius.

Gautas EDR: Naujoji_Uosto_g3.dwg

AB „Klaipėdos energija“ (275)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Gautas EDR: Naujoji_Uosto_g3.dwg

Telia Lietuva, AB (86)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)

Gautas EDR: Naujoji_Uosto_g3.dwg



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi ir
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 7.2
papunkčiu, 

t v i r t i n u Teritorijos tarp Pilies tilto ir Kuršių marių Klaipėdoje sutvarkymo projektavimo
užduotį (pridedama).

Savivaldybės administracijos direktorius Andrius Žukas

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2023 m.                               d. įsakymu Nr.

TERITORIJOS TARP PILIES TILTO IR KURŠIŲ MARIŲ KLAIPĖDOJE
SUTVARKYMO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

(TECHNINĖ UŽDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA
1. 1. STATYTOJAS Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas 111100775

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda;
kontaktinis asmuo: Regina Dekėrytė, tel. (8 46)39 63 17, 
el. p. regina.dekeryte  @klaipeda.lt    

2. 2. PROJEKTO 
UŽSAKOVAS

Memelio miestas, UAB, kodas 302813906
Liepų g. 4, 92114 Klaipėda
Kontaktinis asmuo: Justinas Striška, tel. 869957390,
el. p. justinas  @stemma.lt   

3. 3. STATINIO (OBJEKTO) 
PAVADINIMAS

Teritorijos tarp Pilies tilto ir Kuršių marių (toliau – Šiaurės rago
skveras) Klaipėdoje sutvarkymo projektas

4. 4. PROJEKTO 
PAVADINIMAS

Projekto  pavadinimas  nustatomas  vadovaujantis  STR
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,  projekto ekspertizė“ 6.8
papunkčiu

5. 5. STATINIO ADRESAS Danės gatvė ir Danės upės krantinė (atkarpa nuo Pilies tilto iki
Kuršių marių), Klaipėdos m. sav.

6. 6. NAUDOJIMO PASKIRTIS Susisiekimo  komunikacijos: statinių  pogrupis:  keliai;  vandens
uostų krantinės.
Inžineriniai tinklai.

7. 7. STATINIO 
APIBŪDINIMAS ESAMA 
PADĖTIS

Danės upė Klaipėdos mieste yra svarbus traukos centras, turintis
turtingą istoriją bei įtaką Klaipėdos miesto kūrimuisi ir plėtrai.
Miesto  bendrajame  plane  yra  akcentuota  būtinybė  išsaugoti
Danės  upės  slėnio  teritorijos  vertingąsias  savybes,  kokybiškai
įrengti  ir  skirti  visuomeniniam  naudojimui  bei  palikti  atviras
lankymui. 
Dalis Šiaurės rago skvero medžių pasenę, pažeisti, būklę reikia
įvertinti.

8. 8. STATINIO PROJEKTO 
RENGIMO ETAPAS

Techninis projektas

9. 9. STATINIO KATEGORIJA Nustatyti pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
10. 10. STATYBOS RŪŠIS Projekto  rengimo  metu  projektuotojas  vadovaudamasis  STR

1.01.08.2002  „Statinio  statybos  rūšys“  nustato  ir  parenka
statybos rūšį

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) 
PATEIKIAMI DUOMENYS
11. PROJEKTAVIMO 
PASLAUGŲ APIMTIS

Pagrindiniai  projekto  tikslai  –  sukurti  patrauklią  vietą
senamiestyje, pritaikytą poilsiui, vandens turizmui. 
Projekto  sprendinius  numatyti  tik  projekto  sklypo  ribose
(konkurso  techninės  užduoties  I  detalumo  lygio  teritorijos
apimtyje), įvertinant sąsajas su gretimomis teritorijomis.  
Perkamų paslaugų apimtis:

 Inžinerinių  geodezinių,  hidrotechninių,  topografinių
tyrinėjimo  dokumentų  parengimas  (statybos  sklypo,

mailto:justinas@stemma.lt
mailto:regina.dekeryte@klaipeda.lt
fcr
conf

fcr
conf



2

inžinerinių  tinklų  ir  susisiekimo  komunikacijų  trasų),
esant  reikalui  jų  papildymas,  atnaujinimas,  duomenų
patikslinimas;

 Geologijos  tyrimai,  ataskaitų  parengimas  ir  jų
užregistravimas teisės aktų nustatyta tvarka Geologijos
tarnyboje (jei to reikia);

 Apskaičiuoti  poreikius  ir  gauti  inžinerinius  tinklus
eksploatuojančių  organizacijų  sąlygas  (pakliūvančių  į
projektavimo  zonas).  Projektuoti  pagal  gautas  ir
išsiimamas prisijungimo sąlygas; 

 Specialiųjų  reikalavimų,  architektūros  reikalavimų  (iš
Urbanistikos  ir  architektūros  skyriaus)  sąlygų
užsakymas,  gavimas  ir  jų  realizavimas  rengiamame
projekte.

 Atlikti esamų želdinių vertinimą, vadovaujantis Želdynų
ir želdinių būklės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašu.

 Projektinių  sprendinių  pristatymas  ir  viešinimas
vadovaujantis  STR  1.04.04:2017  „Statinio
projektavimas,  projekto  ekspertizė“  13  priedo
nuostatomis (pristatymų skaičius pagal poreikį,  nustato
Užsakovas):  pagrindinės  idėjos  (koncepcijos)
pristatymas,  galutinių  principinių  (su  gretimybėmis)
sprendinių  pristatymas  Užsakovui  ir  Statytojui
patvirtinti.  Techninio  projekto  parengimas  (toliau  –
Projektas). Statybą leidžiančio dokumento gavimas.

Projekto  apimtis  ir  detalumas  turi  būti  pakankamas  statytojo
sumanymui  suprasti,  projekto  ekspertizei  atlikti,  statinio
statybos  skaičiuojamajai  kainai  nustatyti,  statybą  leidžiančiam
dokumentui, rangos darbams pirkti.  Bendruoju atveju Projekto
sudedamosios  dalys  išdėstytos  STR  1.04.04:2017  „Statinio
projektavimas,  projekto  ekspertizė“, tačiau  Projekto
sudedamosios  dalys  nustatomos  atsižvelgus  į  projektuojamo
statinio specifiką.

Projektavimo darbų apimtis:
Rengiant  esamų  želdinių  vertinimą,  atsižvelgti  (pagal
galiojančio teisės akto dokumento redakciją):

 Želdinių  apsaugos  projektiniai  sprendiniai  rengiami
pagal  Želdinių  apsaugos,  vykdant  statybos  darbus,
taisykles.

 Projekte  nurodoma  želdinių,  esančių  projektuojamos
gatvės  raudonosiose  linijose,  būklė  (vadovaujantis
Želdinių  atkuriamosios  vertės  įkainių,  patvirtintų
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio
26 d. įsakymu Nr. D1-343, 2 priedu „Želdinių būklė“),
medžio  ar  krūmo  rūšis,  medžio  diametras,  jų  kiekis,
krūmų, vejų ir gėlynų plotas, apsaugos priemonės, taip
pat  apskaičiuojama  kertamų  saugotinų  želdinių
atkuriamoji vertė.

 Atliekama  želdinių  būklės  ekspertizė,  kai  tokią
ekspertizę  privaloma  atlikti  vadovaujantis  Želdynų
įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi.
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Projekte numatomi sprendiniai:

-  konkursinius  projektinius  sprendinius  tikslinti,  koreguoti,
atsižvelgiant  į  konkurso  vertinimo  komisijos  narių
rekomendacijas, nurodytas 18 punkte;

-   krantinės  nežeminamos,  atliekamas  blogos  būklės  dalies
medinių krantinės elementų ir nusileidimo laiptų remontas (pagal
poreikį);  

-  siūlyti  šiuolaikinius  modernius  sprendinius,  esamiems
nusileidimams prie vandens atnaujinti (esant galimybei neženkliai
praplatinti);

-  projektuojant  atsižvelgti  į  greta  projektuojamus  naujus
objektus, t. y. Memelio miestas UAB vystomą teritoriją, Smiltynės
perkėlos pastatą ir kt.;

- numatyti mažosios architektūros (kraštovaizdžio) elementus,
viešųjų erdvių infrastruktūrą ir krantinės prieigų sutvarkymą;

-  numatyti  viešuosius  tualetus,  šiukšlių  konteinerių  vietas,
įvertinant jų aptarnavimo zonas, 

- numatyti erdvę miesto viešiesiems renginiams ir jiems būtiną
infrastruktūrą  (elektra,  t.t.,  tikslūs  poreikiai  sprendžiami
projektavimo metu),

-  parengti  apšvietimo  sprendinių  koncepciją,  suprojektuoti
apšvietimo  tinklų  įrangą,  pateikiant  apšvietimo  elementus,  jų
tvirtinimą ir spalvinį sprendimą;

- numatyti vaizdo stebėjimo kameras;
-  pritaikyti  žmonių  su  negalia  reikmėms  pagal

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus;
- suprojektuoti Danės g. atkarpos nuo Naujosios Uosto g. iki

Šiaurės rago demontavimą / išregistravimą; 
- projektuojami pėsčiųjų ir dviračių takai turi atitikti bekliūtės

trasos reikalavimus;
- numatyti sklandų pririšimą prie esamų dviračių ir pėsčiųjų

takų;
-  numatyti  dviračių  stovus;  geriamo  vandens  tiekimo

kolonėlę; 
-  skvere  numatyti  naują  suplanavimą,  takus,  želdinius,

apšvietimą, mažosios architektūros elementus, integruoti esamus;
- suprojektuoti želdynų laistymo sistemą (pagal poreikį);
-  numatyti  technines  galimybes,  t.  y.  elektros  prijungimą

prekybinėms vietoms, smulkiam verslui;
-  suprojektuoti  informacinę  ženklų  sistemą  (ženklų  turinį

pateikia Statytojas projektavimo metu);
-  projektuoti  inžinerinių  tinklų  tiesimą  ar  rekonstravimą

(lietaus nuotekos, gatvės apšvietimas,  esamų šulinių pakėlimas
iki  reikiamo  aukščio)  pagal  išsiimtas  prisijungimo  prie
inžinerinių tinklų ar technines sąlygas;

-  projektuoti  inžinerinių  tinklų  remontą,  iškėlimą  ar
apsaugojimą (elektros tinklai,  telekomunikacijų (ryšių)  tinklai,
vandentiekio  ir  buitinių  nuotekų  tinklai,  dujos,  esamų šulinių
pakėlimas iki  reikiamo aukščio ir  t.  t.,  ir  kiti)  pagal išsiimtas
prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar technines sąlygas;

- numatyti demontuoti statinius, patenkančius į statybos darbų
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zoną;
-  kiti  sprendiniai,  jei  jie  reikalingi  anksčiau  išvardytiems

techniniams sprendiniams įgyvendinti.
-  kultūros  paveldo  objektų  tyrinėjimai  ir  tvarkybos  darbų

projektavimas nenumatomas.

Rengiant  sprendinius vadovautis  Europos šalių miesto viešųjų
erdvių projektavimo gerąja praktika ir  principais (integracijos,
universalumo, reprezentatyvumo), derinti tradicijas ir inovacijas,
siekti  darnos  su  aplinkiniu  urbanistiniu  kontekstu  bei
originalumo,  numatyti  sprendinius,  užtikrinančius  teritorijos
estetinį patrauklumą, panaudos lankstumą ir patogumą. Taikyti
sumanaus  miesto  principus.  Numatyti  galimybes  modernių
technologijų  (pvz.,  saulės  ir  (ar)  vėjo  energiją  naudojančius
elementus  apšvietimui,  išmaniuosius  informacinius  stendus,
bevielio ryšio zonas ir pan.) taikymui.
Pasyvios  veiklos  (rekreacijos  ir  poilsio)  zonoje  formuoti
uždaresnes  ir  jaukesnes  erdves,  tam  išnaudojant  esamus
želdinius,  kilnojamus  (mobilius)  mažosios  architektūros  ir
apželdinimo elementus.
Sprendiniuose  turi  būti  naudojamos  ilgaamžės  ir  kokybiškos
medžiagos bei įrengimai, tinkami vietos klimatinėms sąlygoms,
derantys prie vietovės istorinio charakterio ir sudarantys sąlygas
teritorijos  lanksčiam  ir  patogiam  naudojimui.  Sprendiniuose
numatomą  medžiagiškumą  derinti  su  Statytoju
projektavimo metu.
AB  „Smiltynės  perkėla“  bilietų,  įėjimo  kontrolės  zonos
neprojektuoti. 
Prie  krantinės  stovinčių  laivų  aptarnavimo  infrastruktūra  –
privažiavimo,  iškrovimo,  įlipimo  infrastruktūra  –  papildomai
neprojektuojama.  Dėl  vandens  autobuso  stotelės  sprendžiama
projektavimo metu, pagal statytojo poreikį. 
Vertinti būsimo pėsčiųjų tilto atsiradimą. 

Pateikti  duomenys  apie  objektą  paslaugų  sutarties  vykdymo
metu gali  būti  tikslinami.  Galimus tinkamus statinio įrengimo
sprendinius  ir  su tuo susijusias  statybinių inžinerinių (ir  kitų)
tyrinėjimų  ir  statinių  statybos  projektavimo  darbų  apimtis
teikėjas,  kaip  kompetentingas  savo  srities  žinovas,  turi
susiplanuoti ir nusimatyti.

12. KITOS BŪTINOS 
PASLAUGOS PROJEKTUI 
PARENGTI

-    Inžinerinių  geodezinių,  hidrotechninių,  topografinių
tyrinėjimo  dokumentų  parengimas  (statybos  sklypo,
inžinerinių  tinklų  ir  susisiekimo  komunikacijų  trasų),
esant  reikalui  jų  papildymas,  atnaujinimas,  duomenų
patikslinimas;

-    geologijos  tyrimai,  ataskaitų  parengimas  ir  jų
užregistravimas  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  Geologijos
tarnyboje (jei to reikia);

- užsakymas  ar  atlikimas  būtinų  tyrimų,  reikalingų
konstrukcijų, inžinerinių sistemų būklei įvertinti, ir išvadų
pateikimas. Projektas turi būti rengiamas jų pagrindu;

- esamos  padėties  įvertinimas,  užfiksuojant:  želdinius,
informacinius  stendus,  kitus  statinius  sklype  ir
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gretimybėse;
- gavus  statytojo  pritarimą  projektiniams  pasiūlymams,

architektūrinių  reikalavimų,  Kultūros  paveldo
departamento  sąlygų  ir  kitų  specialiųjų  sąlygų,
prisijungimo  prie  inžinerinių  tinklų  techninių  sąlygų
(inžinerinių  tinklų  pertvarkymo  sąlygų)  užsakymas  (jų
papildymas),  gavimas  ir  jų  realizavimas  rengiamame
projekte;

- poveikio  aplinkai  vertinimo  ataskaitos  parengimas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės
veiklos  poveikio  aplinkai  vertinimo  įstatymo
reikalavimais (kai reikalinga pagal teisės aktus) atliekami
atskirai ir atskiru susitarimu su užsakovu;

- sutarties  vykdymo  metu  statytojas  gali  paprašyti
projektuotojo  pateikti  peržiūrėti  atliktus  darbus  ir
patikrinti, ar darbai vykdomi pagal nustatytą kalendorinį
darbų  grafiką  (inžineriniai  ir  kiti  tyrinėjimai,  patvirtinti
priešprojektiniai sprendiniai);

- parengto  Projekto  informavimas  visuomenei  pagal  STR
1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto
ekspertizė“ reikalavimus;

- informacijos  apie  pradėtą  rengti  projektą  pateikimas
reikiamoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;

- atstovauti  (dalyvauti  susitikimuose,  posėdžiuose,
derinimuose)  statytojo  interesams  dėl  statinio  statybos
projekto  santykiuose  su  statybos  dalyviais,  viešojo
administravimo  subjektais,  inžinerinių  tinklų  ir
susisiekimo  komunikacijų  savininkais  (ar  naudotojais),
taip  pat  juridiniais  ir  fiziniais  asmenimis,  kurių  veiklos
principus  statybos  srityje  nustato  Lietuvos  Respublikos
statybos įstatymas;

- projekto  sprendiniai  turi  būti  ekonomiškai  pagrįsti  ir
racionalūs;

- projekto  techninės  specifikacijos  turi  būti  parašytos
konkrečiai  šitam projektui,  išsamios ir  detalios.  Statinio
projekte, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas
konkretus  modelis  ar  šaltinis,  konkretus  procesas  ar
prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba,
dėl  kurių  tam  tikroms  įmonėms  ar  tam  tikriems
produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie
būtų  atmesti.  Toks  nurodymas  yra  leistinas  išimties
tvarka,  kai  statinio  statybos  yra  neįmanoma  tiksliai  ir
suprantamai aprašyti ir apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas
pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“;

- projektinės  dokumentacijos  klaidų,  neatitikimų
normatyviniams  dokumentams  neatlygintinas  taisymas
per sutartyje nurodytą terminą;

- atsakymų ir paaiškinimų per statytojo nurodytą terminą į
teikėjų paklausimus (pagal parengtą projektą) parengimas
ir  pateikimas  statytojui,  vykdant  rangovo  ir  techninės
priežiūros parinkimo procedūras.

Kiti:
- paslaugos teikėjas privalo netrukdyti dirbti specialistams,
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atliekantiems  darbus,  vykdantiems  techninę  priežiūrą,
statytojo atstovams ir atsižvelgti į  jų teikiamas pastabas
bei teisėtus reikalavimus;

- paslaugos  teikėjas,  vykdydamas  paslaugas,  privalo
laikytis darbo saugos reikalavimų lankantis objekte;

- teikėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias
su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių
vykdymu, turi  spręsti  savarankiškai (savo pastangomis),
tačiau  galutinius  sprendinius  priimti  tik  suderinus  su
statytoju;

- statytojui raštu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu
buvo atlikti  šioje  techninėje  užduotyje  numatyti  darbai,
įvykdymo, perskaičiuoti  statinio statybos skaičiuojamąją
kainą  (statinio  projekto  įgyvendinimo  kainą)  pagal
einamųjų  metų,  kuriais  numatoma  statinio  statybos
pradžia,  rinkos kainas,  t.  y.  atsižvelgiant  į  rinkos kainų
lygį  skaičiuojamuoju  –  statinio  projekto  įgyvendinimo
pradžios laikotarpiu.

13. STATYTOJO 
PATEIKIAMŲ 
DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai, 6
lapai;
Schema ar situacijos vieta, 1 lapai.

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

14. STATINIO PROJEKTE 
TAIKOMA TEISĖ IR 
NORMATYVINIAI 
DOKUMETAI

Projektas rengiamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir
kitais  įstatymais,  reglamentuojančiais  statinio  saugos  ir
paskirties  reikalavimus,  teisės  aktais,  reglamentuojančiais
esminius statinių reikalavimus (vieną, kelis ar visus) ir statinio
techninius  parametrus  pagal  statinių  ar  statybos  produktų
charakteristikų  lygius  ir  klases,  kitais  teisės  aktais,  teritorijų
planavimo  ir  normatyviniais  statinio  saugos  ir  paskirties
dokumentais.
Pasikeitus  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų,  reglamentuojančių
perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikėjas turi
vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi
informuoti statytoją.
Projektą rengti vadovaujantis Klaipėdos miesto bendruoju planu
ir  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  direktoriaus
2014  m.  lapkričio  28  d.  įsakymu  Nr.  AD1-3598  patvirtintu
Klaipėdos  miesto  viešojo  naudojimo  erdvių  miesto  istorinėje
dalyje (U16) detaliuoju planu.

15. KITI DERINIMAI, 
PROJEKTO EKSPERTIZĖS, 
STATYBOS LEIDIMO 
GAVIMAS

Kiti derinimai:
- pristatyti projektą statytojui iki sprendinių detalizavimo

ir  gauti  jo  suderinimą  (priešprojektiniai  sprendiniai
patvirtinami ir įforminami protokolu);

- parengtą  projektą  suderinti  normatyvinių  statybos
dokumentų  nustatyta  tvarka  su  statytoju  ir  su
atitinkamomis  valstybės  ir  kitomis  savivaldybių
institucijomis;

- statinio rodiklių pateikimas statytojui patvirtinti;
- Nacionalinės  žemės  tarnybos  sutikimo  gavimas

projektuojant statybos darbus valstybės žemėje;
- pagal  STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys

dokumentai.  Statybos  užbaigimas.  Statybos
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sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas.
Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį
dokumentą  padarinių  šalinimas“  suderinti  Projektą  su
subjektais, įgaliotais tikrinti.

Projekto ekspertizė:
Projekto ekspertizę užsako ir už ją apmoka užsakovas.

- Pataisyti  statinio  projektą  pagal  statinio  projekto
ekspertizės išvadas per statytojo nustatytą terminą (bet
ne ilgesnį kaip 15 darbo dienų).

Projekto paveldosauginė ekspertizė:
Projekto  paveldosauginę  ekspertizę  užsako  ir  už  ją  apmoka
užsakovas, jei ji yra reikalinga.
Laiku  ištaisyti  netikslumus  ir  pašalinti  pagrįstus  techninio
projekto  trūkumus,  pateiktus  paveldosauginės  ekspertizės
išvadose.
Statybos leidimo gavimas:
Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių  šalinimas.
Statybos pagal  neteisėtai  išduotą statybą leidžiantį  dokumentą
padarinių šalinimas“ paslaugos teikėjas (projektuotojas) apmoka
(nustatytą  įmokos  dydį  už  statybą  leidžiančio  dokumento
gavimą) ir gauna statybą leidžiantį dokumentą.

- Projekto  įdėjimas  į  Lietuvos  Respublikos  statybos
leidimų  ir  statybos  valstybinės  priežiūros  informacinė
sistemą „Infostatyba“.

- Statybą leidžiančio dokumento statytojo vardu gavimas.

16. PROJEKTO 
ĮFORMINIMAS

Projektas  įforminamas,  komplektuojamas  ir  perduodamas
statytojui  LST  1516  „Statinio  projekto  architektūrinės  ir
konstrukcinės  dalių  brėžinių  braižymo  taisyklės  ir  grafiniai
žymėjimai“,  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,
projekto  ekspertizė“,  kitų  reglamentų  ir  projektavimo  darbų
sutarties nustatyta tvarka.
Visi  komplektai  turi  būti  spalvoti,  vienodi.  Bylos  turi  būti
sukomplektuotos ir  įrištos taip,  kad būtų patogu vartyti,  lapai
neplyštų.

17. STATYTOJUI IR 
UŽSAKOVUI PATEIKIAMŲ
PROJEKTO KOMPLEKTŲ 
SKAIČIUS

Iki  Projekto  ekspertizės  projektuotojas  pateikia  statytojui
1 egzempliorių techninės dokumentacijos skaitmenine forma.
Po statybą leidžiančio dokumento gavimo užsakovui pateikiami:
 3 komplektai Projekto (be sąmatų) popierine forma;
 1  egz.  statybos  darbų  sąmatinių  skaičiavimų  (sudarytų
vadovaujantis  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,
projekto ekspertizė“) popierine forma;
 2 egz.  (visų dalių),  analogiškai suformuotoms popierinėms
byloms  su  el.  parašais,  skaitmenine  forma.  Kiekvienos
rinkmenos tekstinio  ar  grafinio  dokumento minimalus  raiškos
reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30 MB,
galimi  rinkmenos  tekstinių  ar  grafinių  dokumentų  formatai  –
*.pdf, *.jpg. Jei teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais
patvirtintomis  statinio  projekto  rinkmenomis,  maksimalus
kiekvienos  el.  parašu  patvirtintos  rinkmenos  dydis  –  30  MB,
galimi  el.  parašu  patvirtintų  rinkmenų  tekstinių  ar  grafinių
dokumentų formatai – *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg“. Kiekvienos
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statinio  elektroninio  projekto  rinkmenos  nuskenuotų  Projekto
brėžinių  spalva  turi  atitikti  originalo  spalvą;  kompiuterinė
laikmena  formuojama  taip,  kad  joje  būtų  įrašyta  kuo  mažiau
rinkmenų; rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstinių
ir (ar) grafinių dokumentų.
Taip  pat  į  CD  arba  USB  privalomi  įrašomi  formatai  –
projektavimo programų failai  (*.dwg ar kitų programų failai),
Užsakovui taip pat pateikiamas erdvinis skaitmeninis modelis.

18. ŠIAURĖS RAGO 
SKVERO KONKURSO 
VERTINIMO KOMISIJOS 
POSĖDŽIO
PROTOKOLE NURODYTOS
REKOMENDACIJOS

Rekomendacijos:

1. Detalizuojant  konkursinį  darbą  rekomenduojama
sprendinius  tikslinti,  įvertinant  teritorijoje  galiojančių
teritorijų  planavimo  dokumentų  reglamentus  dėl  želdinių
kiekio;

2. Formuoti  atviresnes  skvero  pradžios  ir  pabaigos  erdves,
vengiant  uždarų,  nepraeinamų  medžių  masyvų,  kad  čia
numatytų  viešo  naudojimo  pastatų  prieigas  pritaikyti  tų
pastatų naudotojų poreikiams (pvz. sezoniniam lankytojų ir
funkcijų išsiliejimui);

3. Detalizuoti  Pilies  tilto  prieigas,  pagerinant  pritaikymą
nemechanizuotam eismui (pėstiesiems, neįgaliesiems ir kt.),
sklandžiau  prijungiant  dviračių  ir  pėsčiųjų  takus  prie  jau
egzistuojančių;

4. Tikslinti  sėdimų vietų sprendinius,  dalį  jų priartinant prie
vandens,  dangų  sprendinius  numatyti  tinkamus
privažiavimui, iškrovimui iš laivų;

5. Papildyti  ir  detalizuoti  semantinį  teritorijos  sluoksnį,
teritorijos istorinę ir kultūrinę atmintį įprasminant meniniais
akcentais, jūrinės kultūros ženklais ir kt. Meninių akcentų
kompoziciją  krantinės  pabaigoje  sieti  su  šios  konkrečios
vietos  istorine  medžiaga,  atsisakant  abstrakčių  gamtos
formų   imitavimo  (pvz.  meniškai  pažymėti  čia  veikusią
unikalią deguto viryklą, ar panaudoti tikrus, uostą gilinant
ištraukiamus  akmenis,  menančius,  kaip  Baltijos  uostų
konkurencinės kovos metu Dancigiečiai jais buvo užvertę ir
uždarę Dangės uostą, kad būtų interpretuojamos būtent šios
vietos legendos ir  primenama šios vietos istorija);

6. Pagerinti  mažosios  architektūros  sprendinių  dizainą,  ją
profesionaliau  derinti  prie  pasirinktos  istorinės  krantinės
estetinės  koncepcijos,  tobulinti  želdinius  ribojančių  suolų
sprendinius,  kad  ir  želdiniai  ir  sumanymas  (jais  žymėti
istorinį užstatymą) būtų geriau atskleisti, (t. y. taptų geriau
pritaikyti tiek gamtos, tiek istorijos elementų pažinimui ir
įvairesniam panaudojimui).

7. Būtina numatyti glaudesnius urbanistinius (glaudesnis ryšys
su  naujųjų  aikščių,  alėjų  erdvėmis,  jų  hierarchijos
įvertinimas),  architektūrinius  (mažosios  architektūros,
apšvietimo  sprendimai),  landšaftinius,  funkcinius  (dalies
viešųjų  funkcijų  dalinimosi  aspektai  (pvz.  turgavietės,
meninės  instaliacijos,  vaikų  zonos  ir  pan.)  sąryšius  su
„Memelio  miesto“  teritorijos  viešųjų  erdvių  tinklu  jų
sprendinių principais. Įvertinti, jog per krantinės erdvę eis
skersiniai  vizualiniai  ryšiai  į  piliavietę  iš  jau  minėtos
„Memelio miesto“ teritorijos.
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8. Tikslinga  atlikti  vėjo  modeliavimo  studiją,  numatant
galimybę  kurti  užuovėjingas  zonas,  taip  kontroliuoti
mikroklimatiką,  ilginančią  išskirtinės  miesto  erdvės
aktyvaus naudojimo terminus.

9. Numatyti  galimybę  senųjų  pastatų  vietoje  esančiuose
želdynuose įrengti (esant poreikiui) įvairesnes miestietiškos
gyvensenos būdą palaikančias, funkcijas (kultūros objektai,
sportas, utilitarios funkcijos (biuvetės, wc).

10. Įvertinti  galimybę  Šiaurės  rage  panaudoti  natūralius
riedulius – vietos dvasios raiškos sustiprinimui.

11. Didinti teritorijos erdvių edukacinį potencialą (netiesioginio
mokymosi).

Pastaba. Pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės užduoties dalis.
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Projekto dalių parengimo užduotis parengta vadovaujantis Statytojo 2023-10-02 
projektavimo užduotimi nr. AD1-1056 ir 2023-12-22 protokole Nr. 5 užfiksuotais 
susitarimais 
 
2024-02-12 
   
Bendrieji reikalavimai Vadovautis Statytojo pateikta projektavimo užduotimi 2023-

10-02 nr. AD1-1056 
Projektas įforminamas Statytojo projektavimo užduotyje nr. 
AD1-1056 16 p. nustatyta tvarka; 
Projekto popierinių ir elektroninių kopijų skaičius pateikiamas 
toks koks nurodytas Statytojo projektavimo užduotyje nr. 
AD1-1056 17 p. 
Atsižvelgti į rekomendacijas patektas Statytojo projektavimo 
užduotyje nr. AD1-1056 18 p. 

Anksčiau parengti ir/ar 
projektai gretimose 
teritorijose, kurie turi 
sąsajas su rengiamu 
Projektu 

• Administracinio pastato Naujoji uosto g. 3, Klaipėdoje 
rekonstravimo projektas. (nr. CP.21/01); 

• Dirbtuvių ir remonto dirbtuvių pastatų griovimo ir 
daugiabučio gyvenamojo namo, Naujoji uosto g. 3, 
Klaipėdoje, naujos statybos projektas (nr. CP.21/03); 

• Susisiekimo komunikacijų Danės ir Naujosios uosto 
gatvių kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų 
naujos statybos Klaipėdos mieste projektas (nr. CP-
22/16); 

• Lauko vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų ir 
įrenginių teritorijoje tarp kuršių marių, Danės upės, 
Naujojo sodo g. tęsinio ir Naujosios uosto g. 
Klaipėdoje, statybos projektas (NR. 0753-TDP-VN) 

   
Reikalavimai atskiroms projekto dalims 
   
1.  23_09-TP-BD Bendri reikalavimai projekto rengėjams 
  Gauti inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų 

prisijungimo sąlygas; 
Suderinti projekto sprendinius teisės aktų nustatyta tvarka; 
Parengto projekto statinio rodiklius Statytojui patvirtinti; 
Pateikti projektą ekspertizės tikrinimui; 
Pataisyti projektą pagal gautas ekspertizės pastabas; 
Parengtą ir ekspertuotą projektą pateikti į informacinę 
sistemą „Infostatyba“; 
Pakoreguoti projektą pagal institucijų pateiktas pastabas; 
Gauti statybą leidžiantį dokumentą Statytojo vardu; 

2.  23_09-TP-SP Sklypo plano dalis 
  Projekto sprendinius numatyti tik projekto sklypo ribose 

(konkurso techninės užduoties I detalumo lygio teritorijos 
apimtyje), įvertinant sąsajas su gretimomis teritorijomis. 
Krantinės nežeminamos, atliekamas dalies medinių 
krantinės elementų ir nusileidimo laiptų remontas 
Projektuojant atsižvelgti į greta projektuojamus naujus 
objektus, t. y. Memelio miestas UAB vystomą teritoriją, 
Smiltynės perkėlos pastatą ir kt.; 
Numatyti mažosios architektūros (kraštovaizdžio) elementus, 
viešųjų erdvių infrastruktūrą ir krantinės prieigų sutvarkymą; 
Numatyti erdvę miesto viešiesiems renginiams; 



parengti apšvietimo sprendinių koncepciją, suprojektuoti 
apšvietimo tinklų įrangą, pateikiant apšvietimo elementus, jų 
tvirtinimą ir spalvinį sprendimą; 
Pritaikyti žmonių su negalia reikmėms pagal STR 
2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus; 
Projektuojami pėsčiųjų ir dviračių takai turi atitikti bekliūtės 
trasos reikalavimus; 
Numatyti dviračių stovus;  
Numatyti vietą geriamo vandens tiekimo kolonėlei; 
Skvere numatyti naują suplanavimą, takus, mažosios 
architektūros elementus, integruoti esamus; 
Suprojektuoti informacinę ženklų sistemą (ženklų turinį 
pateikia Statytojas projektavimo metu); 
Įvertinti gretimų rengiamų ir anksčiau parengtų projektų 
sprendinius; 
Numatyti laikinas priemones sprendinių sujungimui 
pereinamuoju laikotarpiu iki kitų projektų sprendinių 
įgyvendinimo; 
Užsakovui pateikus konkretaus meninio akcento integravimo 
užduotį, numatyti jam vietą skvere; 
Suprojektuoti automatinį tualeto įrenginį, prijungtą miesto 
tinklų; 
Pilies tilto turėklų sutvarkymas šiuo projektu nenumatomas, 
kadangi yra už projekto ribų; 
Atsižvelgti į būsimo tilto atsiradimą ir neprojektuoti tam 
kliudančios infrastruktūros; 
Numatyti konteinerių dizainą atsižvelgiant į skvero bendrą 
dizainą 
Gaisriniams auto judėjimą numatyti planuojamu dviračių-
pėsčiųjų taku iki kelto, reikėtų transporto apkrovų apie 40 t ir 
tik vienoje skvero vietoje, įvažiavime ( kur numatomas 
tualetas ir šiukšlių konteineriai) numatyti privažiavimą iki 
Danės upės su transporto apkrova apie 40 t. , bus 
privažiavimas eksploatacijai iki WC , šiukšlių konteinerių. 
Likusioje skvero dalyje– įvertinti 12 t. apkrovas 
eksploatacijai. 
Parengti sprendinių kiekių žiniaraščius kainai apskaičiuoti; 
Parinkti elektros tiekimo kolonėlių dizainą. Elektros tiekimas 
numatomas tose pačiose vietose kaip ir anksčiau; 
Parinkti vandens tiekimo kolonėlių dizainą ir vietą. Kolonėlių 
turi būti ne mažiau kaip elektros tiekimo kolonėlių. Gali būti 
integruota su elektros kolonėle (analogas TALLYKEY T4); 
Numatyti švartavimo ir gelbėjimo pakeitimo sprendinius- 
atmušų, žiedų, kopėtėlių, gelbėjimo ratų; 
Numatyti sklype laikinų biotualetų pastatymo vietą švenčių 
metu. 

3.  23_09-TP-SP-Z Želdynų sutvarkymo dalis 
  Želdinių apsaugos projektiniai sprendiniai rengiami pagal 

Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles. 
Projekte nurodoma želdinių, esančių projektuojamos gatvės 
raudonosiose linijose, būklė (vadovaujantis Želdinių 
atkuriamosios vertės įkainių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343, 
2 priedu „Želdinių būklė“), medžio ar krūmo rūšis, medžio 
diametras, jų kiekis, krūmų, vejų ir gėlynų plotas, apsaugos 



priemonės, taip pat apskaičiuojama kertamų saugotinų 
želdinių atkuriamoji vertė.  
Rengiant Projektą vadovautis: 

• 2018 metų tomografiniais medžių tyrimais; 
• 2023 metų arboristinio vertinimo ataskaita. 

Sutvarkyti esamus želdinius, suprojektuoti naujus; 
Numatyti želdynų laistymo sistemą; 
Numatyti dekoratyvių augalų vietas; 
Integruoti spygliuočius medžius; 
Parengti sprendinių kiekių žiniaraščius kainai apskaičiuoti; 

4.  23_09-TP-SK Statinio konstrukcijų dalis 
  Suprojektuoti laikančias konstrukcijas projekte 

numatomiems elementams: 
• atraminėms sienelėms 
• suoliukams 
• informaciniams ženklams 
• tvorelėms  
• dviračių stovams 

Parengti esamų konstrukcijų pertvarkymo sprendinius: 
• Atraminių sienų sumažinimą; 
• Laiptų į Danės upę pertvarkymą (apatinės aikštelės 

pakėlimą) 
• Laiptų pėsčiųjų trasose pertvarkymą (pagal PP) 

Parengti švartavimo ir spraustasienės medinės apdailos 
papildomų medinių elementų tvirtinimo sprendinius, 
reikalavimus tikslinant Techninio projekto rengimo metu. 
Parengti sprendinių kiekių žiniaraščius kainai apskaičiuoti; 

5.  23_09-TP-LVN Lauko vandentiekio ir nuotekų dalis 
  Atskiras abonentas- Klaipėdos miesto savivaldybė. 

Suprojektuoti geriamo vandens tiekimo kolonėlę ir prijungti 
prie miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų; 
Automatinį tualeto įrenginį prijungti prie miesto tinklų; 
 
Atskiras abonentas- Klaipėdos miesto savivaldybė. 
Numatyti geriamo vandens tiekimo trasas į vandens tiekimo 
kolonėles krantinėje. Vienai kolonėlei vandens debitas 6 m3; 
Numatyti trapus geriamo vandens pertiekliui surinkti nuo 
vandens tiekimo kolonėlių;  
Buitinių nuotekų ir lijalinių vandenų surinkimo iš laivų 
neprojektuoti. 
 
Numatyti vandentiekio privedimą (-us) laistymo sistemai. 
Numatyti esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų šulinių 
pakėlimą iki naujo grindinio lygio; 
Numatyti esamų tinklų perkėlimą (jei reikia pagal vertikalinio 
aukščių plano sprendinius bei SP dalies užduotį); 
Suprojektuoti lietaus vandens nuvedimo tinklus nuo sklypo 
plano sprendiniuose naujai suprojektuotų latakų, trapų; 
Smulkaus verslo zonoms, vietoms LVN tinklai 
neprojektuojami;  
 
Apskaičiuoti poreikius ir gauti inžinerinius tinklus 
eksploatuojančių organizacijų sąlygas (pakliūvančių į 
projektavimo zonas).  



Projektuoti pagal gautas ir išsiimamas prisijungimo sąlygas; 
Parengti sprendinių kiekių žiniaraščius kainai apskaičiuoti; 

6.  23_09-TP-LE Lauko elektrotechnikos dalis 
  Atskiras ESO abonentas- Klaipėdos miesto savivaldybė. 

Numatyti elektros infrastruktūrą viešiesiems renginiams. 
Scenos galios poreikis 40 kW. Suprojektuoti elektros 
prijungimą prekybinėms vietoms, smulkiam verslui pagal SP 
dalies užduotį. Prijungti automatinį tualeto įrenginį. Skydelių 
numatoma 18 vnt. Kiekvieno skydelio galios poreikis - 3 kW.  
Vaizdo stebėjimo kameras prijungti prie bendros visų 
vartotojų elektros apskaitos ir numatyti subapskaitą; 
Bendra abonento galia - 100 kW. 
 
Atskiras ESO abonentas- Klaipėdos miesto savivaldybė. 
Numatomi 13 vnt. elektros pajungimo taškų laivams 
krantinėse. Du 16A kištukai, vienas 32A kištukas ir 63A 
kištukas. Galios poreikis 36 kW vienai kolonėlei.  
Pageidaujama nenumatyti nuotėkio reles; 
Bendra abonento visoms kolonėlėms - 250 kW; 
 
Numatyti esamų elektros tinklų šulinių pakėlimą iki naujo 
grindinio lygio; 
Automatinį tualeto įrenginį prijungti prie tinklų; 
Numatyti esamų tinklų perkėlimą (jei reikia pagal vertikalinio 
aukščių plano sprendinius bei SP dalies užduotį); 
Visiems vartotojams projektuoti vieną komercinę apskaitą. 
Kiekvienam vartotojui numatyti po subapskaitą. 
Apskaičiuoti poreikius ir gauti inžinerinius tinklus 
eksploatuojančių organizacijų sąlygas (pakliūvančių į 
projektavimo zonas).  
Projektuoti pagal gautas ir išsiimamas prisijungimo sąlygas; 
Parengti sprendinių kiekių žiniaraščius kainai apskaičiuoti; 
 
Pastaba: ESO transformatorinės projektavimas dėl galios 
didinimo projektavimo ir atitinkamų servitutų nustatymo 
apimtyse nevertintas. Gavus ESO reikalavimą rekonstruoti 
esamą ar projektuoti naują transformatorinę, dėl tokio 
projekto turi būti su Projektuotoju susitarta papildomai. 

7.  23_09-TP-GA Gatvių apšvietimo dalis 
  Parengti apšvietimo sprendinius, suprojektuoti apšvietimo 

tinklų įrangą. Pateikiant apšvietimo elementus, jų tipą, 
tvirtinimą ir spalvinį sprendimą derinti su architektu; 
Numatyti esamų tinklų perkėlimą (jei reikia pagal vertikalinio 
aukščių plano sprendinius bei SP dalies užduotį); 
Apskaičiuoti poreikius ir gauti inžinerinius tinklus 
eksploatuojančių organizacijų sąlygas (pakliūvančių į 
projektavimo zonas).  
Projektuoti pagal gautas ir išsiimamas prisijungimo sąlygas; 
Parengti sprendinių kiekių žiniaraščius kainai apskaičiuoti; 
Numatyti antivandalinius, klimato ir neigiamam paukščių 
poveikiui atsparius apšvietimo gaminius; 

8.  23_09-TP-LER Lauko elektroninių ryšių dalis 
  Numatyti vaizdo stebėjimo kameras; 



Vaizdo kameras numatyti pagal KMSA pateiktą techninę 
specifikaciją (pridedama); 
Vaizdo kamerų išdėstymą numatyti atsižvelgiant į KMSA 
pateiktą išdėstymo schemą; 
Numatyti elektroninių ryšių tinklų šulinių pakėlimą iki naujo 
grindinio lygio; 
Numatyti esamų tinklų perkėlimą (jei reikia pagal vertikalinio 
aukščių plano sprendinius bei SP dalies užduotį); 
Apskaičiuoti poreikius ir gauti inžinerinius tinklus 
eksploatuojančių organizacijų sąlygas (pakliūvančių į 
projektavimo zonas).  
Projektuoti pagal gautas ir išsiimamas prisijungimo sąlygas; 
Parengti sprendinių kiekių žiniaraščius kainai apskaičiuoti; 

9.  23_09-TP-S Susisiekimo dalis 
  Numatyti Danės g. atkarpos nuo Naujosios Uosto g. iki 

Šiaurės rago rekonstravimą į E kategorijos gatvę; 
Numatyti rekonstruojamos Danės gatvės parametrus pagal 
teisės aktų E kategorijos gatvei keliamus reikalavimus; 
Numatyti skersinius ir išilginius nuolydžius; 
Numatyti dangų konstrukcijas atitinkančias teisės aktų 
reikalavimus.  
Gaisriniams auto judėjimą numatyti planuojamu dviračių-
pėsčiųjų taku iki kelto, reikėtų transporto apkrovų apie 40 t ir 
tik vienoje skvero vietoje, įvažiavime ( kur numatomas 
tualetas ir šiukšlių konteineriai) numatyti privažiavimą iki 
Danės upės su transporto apkrova apie 40 t. , bus 
privažiavimas eksploatacijai iki WC , šiukšlių konteinerių. 
Likusioje skvero dalyje– įvertinti 12 t. apkrovas 
eksploatacijai. 
Numatyti vertikalų ir horizontalų ženklinimą; 
Projektuojami pėsčiųjų ir dviračių takai turi atitikti bekliūtės 
trasos reikalavimus; 
Numatyti sklandų pririšimą prie esamų dviračių ir pėsčiųjų 
takų; 
Įvertinti gretimų rengiamų ir anksčiau parengtų projektų 
sprendinius; 
Numatyti grubios frakcijos asfalto dangą; 
Numatyti laikinas priemones sprendinių sujungimui 
pereinamuoju laikotarpiu iki kitų projektų sprendinių 
įgyvendinimo; 
Parengti sprendinių kiekių žiniaraščius kainai apskaičiuoti; 

10.  23_09-TP-SDO Statybos darbų organizavimo dalis 
  Parengti planuojamų vykdyti statybos darbų koncepciją; 

Parengti sprendinių kiekių žiniaraščius kainai apskaičiuoti; 
11.  23_09-TP-KS Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 
  Suskaičiuoti statybos darbų kainą remianti pateiktais kiekių 

žiniaraščiais ir papildoma informacija; 
Perskaičiuoti parengto projekto kainą pagal einamųjų metų, 
kuriais numatoma statybos pradžia, rinkos kainas; 

 

Užsakovas Justinas Striška   Projektuotojas Tadas Jonauskis 

Užsakovo atstovas Nerijus Tilindis   Statinio projekto vadovas Simas Remeika 



 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

Klaipėdos miesto sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Klaipėdos miesto savivaldybė, 111100775, Klaipėda, Liepų g. 11
Kontaktinė informacija
El. p. info@klaipeda.lt, tel. +37046396066
 
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Klaipėdos miesto savivaldybė, 111100775, Klaipėda, Liepų g. 11
Kontaktinė informacija
El. p. info@klaipeda.lt, tel. +37046396066
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago (unik. nr. 4400-5923-0509) ir Kelio
(gatvės)- Pėsčiųjų tako (unik. nr. 4400-1977-6835) dalies (1b7, 1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei kitų inžinerinių
statinių statybos projektas
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-31-240228-00011, 2024-02-28

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-240226-00071, 2024-02-26 

(Nr., data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Klaipėdos miesto sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Klaipėdos miesto savivaldybė, 111100775, Klaipėda, Liepų g. 11
Kontaktinė informacija
El. p. info@klaipeda.lt, tel. +37046396066
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago (unik. nr. 4400-5923-0509) ir Kelio (gatvės)-
Pėsčiųjų tako (unik. nr. 4400-1977-6835) dalies (1b7, 1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei kitų inžinerinių statinių statybos
projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2101/0010:88
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Klaipėda, Danės g.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (22012)
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Taip, Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (27077)
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Taip, Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksas (848)
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Projekte pateikti ištraukas iš techninių projektų, prie kurių derinami dangų aukščiai
ir privažiavimai, įranga, sklypo plano komunikacijų ir susisiekimo sprendiniai. Planuoti atliktų inžinerinių - geologinių
tyrimų pagrindu. Numatyti vertikalinį planiravimą, apibrėžiant naujų dangų ir krantinių tikslias ribas ir absoliučius
aukščius. Priėjimus ir privažiavimus prie krantinės, tvarkomos teritorijos ribas apribojimus nurodyti ant naujos topo
nuotraukos pagrindo. Pateikti charakteringus pjūvius. Nurodyti, kam priklauso išardoma įranga, projektą derinant su
jos savininkais. Sklypo plane nurodyti visus normuojamus atstumus tarp objektų bei statybą ribojančias zonas, už kurių
tikslumą atsako projekto vadovas.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Pagal Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465
patvirtintą detalųjį planą.
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4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų
ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
6. Užstatymo tipas Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr.
AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Taip
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Taip
 
12. Kiti reikalavimai Projektuoti vadovaujantis Paveldosaugos skyriaus 2024-02-26 raštu Nr.VS-4730 nustatytais
reikalavimais (žr. pridedami dokumentai) ir Architektūros konkurso metu pateiktais geriausios idėjos sprendiniais.
Kompozicijos sprendimą, architektūrinius elementus, skaidymą, medžiagas ir spalvas derinti prie miesto istorinės
aplinkos. Atitikimą patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams statinio architektas turi nurodyti sklypo brėžinyje.
Pateikti įrangos detalizaciją: vandentiekio ir elektros tinko įrengimo, išlipimo iš vandens, švartavimo, apšvietimo,
gelbėjimo įrangos vietas ir jų apdailą, tvirtinimą. Mažosios architektūros formos, aptvėrimai, šviestuvai, pandusai turi
būti detalizuoti su spalvinių sprendimų variantais, medžiagomis, tvirtinimu, užtikrinant saugų naudojimą ir miesto
istorinei daliai būdingais elementais. Teikti išorinės reklamos ir informacinių nuorodų projektą, vadovaujantis Klaipėdos
miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos specialiojo plano sprendiniais bei Išorinės reklamos įrengimo
Klaipėdos mieste taisyklėmis.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2101/0010:88
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Klaipėda, Danės g.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (22012)
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Taip, Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (27077)
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Taip, Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksas (848)
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Projekte pateikti ištraukas iš techninių projektų, prie kurių derinami dangų aukščiai
ir privažiavimai, įranga, sklypo plano komunikacijų ir susisiekimo sprendiniai. Planuoti atliktų inžinerinių - geologinių
tyrimų pagrindu. Numatyti vertikalinį planiravimą, apibrėžiant naujų dangų ir krantinių tikslias ribas ir absoliučius
aukščius. Priėjimus ir privažiavimus prie krantinės, tvarkomos teritorijos ribas apribojimus nurodyti ant naujos topo
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nuotraukos pagrindo. Pateikti charakteringus pjūvius. Nurodyti, kam priklauso išardoma įranga, projektą derinant su
jos savininkais. Sklypo plane nurodyti visus normuojamus atstumus tarp objektų bei statybą ribojančias zonas, už kurių
tikslumą atsako projekto vadovas.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Pagal Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465
patvirtintą detalųjį planą.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų
ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
6. Užstatymo tipas Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr.
AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Taip
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Taip
 
12. Kiti reikalavimai Projektuoti vadovaujantis Paveldosaugos skyriaus 2024-02-26 raštu Nr.VS-4730 nustatytais
reikalavimais (žr. pridedami dokumentai) ir Architektūros konkurso metu pateiktais geriausios idėjos sprendiniais.
Kompozicijos sprendimą, architektūrinius elementus, skaidymą, medžiagas ir spalvas derinti prie miesto istorinės
aplinkos. Atitikimą patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams statinio architektas turi nurodyti sklypo brėžinyje.
Pateikti įrangos detalizaciją: vandentiekio ir elektros tinko įrengimo, išlipimo iš vandens, švartavimo, apšvietimo,
gelbėjimo įrangos vietas ir jų apdailą, tvirtinimą. Mažosios architektūros formos, aptvėrimai, šviestuvai, pandusai turi
būti detalizuoti su spalvinių sprendimų variantais, medžiagomis, tvirtinimu, užtikrinant saugų naudojimą ir miesto
istorinei daliai būdingais elementais. Teikti išorinės reklamos ir informacinių nuorodų projektą, vadovaujantis Klaipėdos
miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos specialiojo plano sprendiniais bei Išorinės reklamos įrengimo
Klaipėdos mieste taisyklėmis.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2101/0010:88
Unikalus Nr. 4400-1977-6835
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Klaipėda, Danės g.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (22012)
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Taip, Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (27077)
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Taip, Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksas (848)
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
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Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Projekte pateikti ištraukas iš techninių projektų, prie kurių derinami dangų aukščiai
ir privažiavimai, įranga, sklypo plano komunikacijų ir susisiekimo sprendiniai. Planuoti atliktų inžinerinių - geologinių
tyrimų pagrindu. Numatyti vertikalinį planiravimą, apibrėžiant naujų dangų ir krantinių tikslias ribas ir absoliučius
aukščius. Priėjimus ir privažiavimus prie krantinės, tvarkomos teritorijos ribas apribojimus nurodyti ant naujos topo
nuotraukos pagrindo. Pateikti charakteringus pjūvius. Nurodyti, kam priklauso išardoma įranga, projektą derinant su
jos savininkais. Sklypo plane nurodyti visus normuojamus atstumus tarp objektų bei statybą ribojančias zonas, už kurių
tikslumą atsako projekto vadovas.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Pagal Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465
patvirtintą detalųjį planą.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-12-11 nutarimu Nr.1278
patvirtintą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrąjį planą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų
ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
6. Užstatymo tipas Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr.
AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Taip
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Taip
 
12. Kiti reikalavimai Projektuoti vadovaujantis Paveldosaugos skyriaus 2024-02-26 raštu Nr.VS-4730 nustatytais
reikalavimais (žr. pridedami dokumentai) ir Architektūros konkurso metu pateiktais geriausios idėjos sprendiniais.
Kompozicijos sprendimą, architektūrinius elementus, skaidymą, medžiagas ir spalvas derinti prie miesto istorinės
aplinkos. Atitikimą patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams statinio architektas turi nurodyti sklypo brėžinyje.
Pateikti įrangos detalizaciją: vandentiekio ir elektros tinko įrengimo, išlipimo iš vandens, švartavimo, apšvietimo,
gelbėjimo įrangos vietas ir jų apdailą, tvirtinimą. Mažosios architektūros formos, aptvėrimai, šviestuvai, pandusai turi
būti detalizuoti su spalvinių sprendimų variantais, medžiagomis, tvirtinimu, užtikrinant saugų naudojimą ir miesto
istorinei daliai būdingais elementais. Teikti išorinės reklamos ir informacinių nuorodų projektą, vadovaujantis Klaipėdos
miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos specialiojo plano sprendiniais bei Išorinės reklamos įrengimo
Klaipėdos mieste taisyklėmis.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
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Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2101/0010:88
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Klaipėda, Danės g.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (22012)
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Taip, Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (27077)
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Taip, Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksas (848)
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Projekte pateikti ištraukas iš techninių projektų, prie kurių derinami dangų aukščiai
ir privažiavimai, įranga, sklypo plano komunikacijų ir susisiekimo sprendiniai. Planuoti atliktų inžinerinių - geologinių
tyrimų pagrindu. Numatyti vertikalinį planiravimą, apibrėžiant naujų dangų ir krantinių tikslias ribas ir absoliučius
aukščius. Priėjimus ir privažiavimus prie krantinės, tvarkomos teritorijos ribas apribojimus nurodyti ant naujos topo
nuotraukos pagrindo. Pateikti charakteringus pjūvius. Nurodyti, kam priklauso išardoma įranga, projektą derinant su
jos savininkais. Sklypo plane nurodyti visus normuojamus atstumus tarp objektų bei statybą ribojančias zonas, už kurių
tikslumą atsako projekto vadovas.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Pagal Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465
patvirtintą detalųjį planą.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų
ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
6. Užstatymo tipas Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr.
AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Taip
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Taip
 
12. Kiti reikalavimai Projektuoti vadovaujantis Paveldosaugos skyriaus 2024-02-26 raštu Nr.VS-4730 nustatytais
reikalavimais (žr. pridedami dokumentai) ir Architektūros konkurso metu pateiktais geriausios idėjos sprendiniais.
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Kompozicijos sprendimą, architektūrinius elementus, skaidymą, medžiagas ir spalvas derinti prie miesto istorinės
aplinkos. Atitikimą patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams statinio architektas turi nurodyti sklypo brėžinyje.
Pateikti įrangos detalizaciją: vandentiekio ir elektros tinko įrengimo, išlipimo iš vandens, švartavimo, apšvietimo,
gelbėjimo įrangos vietas ir jų apdailą, tvirtinimą. Mažosios architektūros formos, aptvėrimai, šviestuvai, pandusai turi
būti detalizuoti su spalvinių sprendimų variantais, medžiagomis, tvirtinimu, užtikrinant saugų naudojimą ir miesto
istorinei daliai būdingais elementais. Teikti išorinės reklamos ir informacinių nuorodų projektą, vadovaujantis Klaipėdos
miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos specialiojo plano sprendiniais bei Išorinės reklamos įrengimo
Klaipėdos mieste taisyklėmis.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2101/0010:88
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Klaipėda, Danės g.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (22012)
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Taip, Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (27077)
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Taip, Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksas (848)
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Projekte pateikti ištraukas iš techninių projektų, prie kurių derinami dangų aukščiai
ir privažiavimai, įranga, sklypo plano komunikacijų ir susisiekimo sprendiniai. Planuoti atliktų inžinerinių - geologinių
tyrimų pagrindu. Numatyti vertikalinį planiravimą, apibrėžiant naujų dangų ir krantinių tikslias ribas ir absoliučius
aukščius. Priėjimus ir privažiavimus prie krantinės, tvarkomos teritorijos ribas apribojimus nurodyti ant naujos topo
nuotraukos pagrindo. Pateikti charakteringus pjūvius. Nurodyti, kam priklauso išardoma įranga, projektą derinant su
jos savininkais. Sklypo plane nurodyti visus normuojamus atstumus tarp objektų bei statybą ribojančias zonas, už kurių
tikslumą atsako projekto vadovas.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Pagal Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465
patvirtintą detalųjį planą.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų
ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
6. Užstatymo tipas Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr.
AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
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8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Taip
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Taip
 
12. Kiti reikalavimai Projektuoti vadovaujantis Paveldosaugos skyriaus 2024-02-26 raštu Nr.VS-4730 nustatytais
reikalavimais (žr. pridedami dokumentai) ir Architektūros konkurso metu pateiktais geriausios idėjos sprendiniais.
Kompozicijos sprendimą, architektūrinius elementus, skaidymą, medžiagas ir spalvas derinti prie miesto istorinės
aplinkos. Atitikimą patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams statinio architektas turi nurodyti sklypo brėžinyje.
Pateikti įrangos detalizaciją: vandentiekio ir elektros tinko įrengimo, išlipimo iš vandens, švartavimo, apšvietimo,
gelbėjimo įrangos vietas ir jų apdailą, tvirtinimą. Mažosios architektūros formos, aptvėrimai, šviestuvai, pandusai turi
būti detalizuoti su spalvinių sprendimų variantais, medžiagomis, tvirtinimu, užtikrinant saugų naudojimą ir miesto
istorinei daliai būdingais elementais. Teikti išorinės reklamos ir informacinių nuorodų projektą, vadovaujantis Klaipėdos
miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos specialiojo plano sprendiniais bei Išorinės reklamos įrengimo
Klaipėdos mieste taisyklėmis.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2101/0010:88
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Klaipėda, Danės g.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (22012)
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Taip, Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (27077)
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Taip, Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksas (848)
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Projekte pateikti ištraukas iš techninių projektų, prie kurių derinami dangų aukščiai
ir privažiavimai, įranga, sklypo plano komunikacijų ir susisiekimo sprendiniai. Planuoti atliktų inžinerinių - geologinių
tyrimų pagrindu. Numatyti vertikalinį planiravimą, apibrėžiant naujų dangų ir krantinių tikslias ribas ir absoliučius
aukščius. Priėjimus ir privažiavimus prie krantinės, tvarkomos teritorijos ribas apribojimus nurodyti ant naujos topo
nuotraukos pagrindo. Pateikti charakteringus pjūvius. Nurodyti, kam priklauso išardoma įranga, projektą derinant su
jos savininkais. Sklypo plane nurodyti visus normuojamus atstumus tarp objektų bei statybą ribojančias zonas, už kurių
tikslumą atsako projekto vadovas.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Pagal Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465
patvirtintą detalųjį planą.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
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5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų
ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
6. Užstatymo tipas Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr.
AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Taip
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Taip
 
12. Kiti reikalavimai Projektuoti vadovaujantis Paveldosaugos skyriaus 2024-02-26 raštu Nr.VS-4730 nustatytais
reikalavimais (žr. pridedami dokumentai) ir Architektūros konkurso metu pateiktais geriausios idėjos sprendiniais.
Kompozicijos sprendimą, architektūrinius elementus, skaidymą, medžiagas ir spalvas derinti prie miesto istorinės
aplinkos. Atitikimą patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams statinio architektas turi nurodyti sklypo brėžinyje.
Pateikti įrangos detalizaciją: vandentiekio ir elektros tinko įrengimo, išlipimo iš vandens, švartavimo, apšvietimo,
gelbėjimo įrangos vietas ir jų apdailą, tvirtinimą. Mažosios architektūros formos, aptvėrimai, šviestuvai, pandusai turi
būti detalizuoti su spalvinių sprendimų variantais, medžiagomis, tvirtinimu, užtikrinant saugų naudojimą ir miesto
istorinei daliai būdingais elementais. Teikti išorinės reklamos ir informacinių nuorodų projektą, vadovaujantis Klaipėdos
miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos specialiojo plano sprendiniais bei Išorinės reklamos įrengimo
Klaipėdos mieste taisyklėmis.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Neypatingasis Būsima kategorija Nesudėtingasis
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2101/0010:88
Unikalus Nr. 4400-5923-0509
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Klaipėda, Danės g.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (22012)
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Taip, Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (27077)
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Taip, Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksas (848)
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Projekte pateikti ištraukas iš techninių projektų, prie kurių derinami dangų aukščiai
ir privažiavimai, įranga, sklypo plano komunikacijų ir susisiekimo sprendiniai. Planuoti atliktų inžinerinių - geologinių
tyrimų pagrindu. Numatyti vertikalinį planiravimą, apibrėžiant naujų dangų ir krantinių tikslias ribas ir absoliučius
aukščius. Priėjimus ir privažiavimus prie krantinės, tvarkomos teritorijos ribas apribojimus nurodyti ant naujos topo
nuotraukos pagrindo. Pateikti charakteringus pjūvius. Nurodyti, kam priklauso išardoma įranga, projektą derinant su
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jos savininkais. Sklypo plane nurodyti visus normuojamus atstumus tarp objektų bei statybą ribojančias zonas, už kurių
tikslumą atsako projekto vadovas.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Pagal Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465
patvirtintą detalųjį planą.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų
ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
6. Užstatymo tipas Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr.
AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Taip
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Taip
 
12. Kiti reikalavimai Projektuoti vadovaujantis Paveldosaugos skyriaus 2024-02-26 raštu Nr.VS-4730 nustatytais
reikalavimais (žr. pridedami dokumentai) ir Architektūros konkurso metu pateiktais geriausios idėjos sprendiniais.
Kompozicijos sprendimą, architektūrinius elementus, skaidymą, medžiagas ir spalvas derinti prie miesto istorinės
aplinkos. Atitikimą patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams statinio architektas turi nurodyti sklypo brėžinyje.
Pateikti įrangos detalizaciją: vandentiekio ir elektros tinko įrengimo, išlipimo iš vandens, švartavimo, apšvietimo,
gelbėjimo įrangos vietas ir jų apdailą, tvirtinimą. Mažosios architektūros formos, aptvėrimai, šviestuvai, pandusai turi
būti detalizuoti su spalvinių sprendimų variantais, medžiagomis, tvirtinimu, užtikrinant saugų naudojimą ir miesto
istorinei daliai būdingais elementais. Teikti išorinės reklamos ir informacinių nuorodų projektą, vadovaujantis Klaipėdos
miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos specialiojo plano sprendiniais bei Išorinės reklamos įrengimo
Klaipėdos mieste taisyklėmis.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2101/0010:88
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Klaipėda, Danės g.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (22012)
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Taip, Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (27077)
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Taip, Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksas (848)
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
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Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Projekte pateikti ištraukas iš techninių projektų, prie kurių derinami dangų aukščiai
ir privažiavimai, įranga, sklypo plano komunikacijų ir susisiekimo sprendiniai. Planuoti atliktų inžinerinių - geologinių
tyrimų pagrindu. Numatyti vertikalinį planiravimą, apibrėžiant naujų dangų ir krantinių tikslias ribas ir absoliučius
aukščius. Priėjimus ir privažiavimus prie krantinės, tvarkomos teritorijos ribas apribojimus nurodyti ant naujos topo
nuotraukos pagrindo. Pateikti charakteringus pjūvius. Nurodyti, kam priklauso išardoma įranga, projektą derinant su
jos savininkais. Sklypo plane nurodyti visus normuojamus atstumus tarp objektų bei statybą ribojančias zonas, už kurių
tikslumą atsako projekto vadovas.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Pagal Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465
patvirtintą detalųjį planą.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų
ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
6. Užstatymo tipas Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr.
AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Taip
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Taip
 
12. Kiti reikalavimai Projektuoti vadovaujantis Paveldosaugos skyriaus 2024-02-26 raštu Nr.VS-4730 nustatytais
reikalavimais (žr. pridedami dokumentai) ir Architektūros konkurso metu pateiktais geriausios idėjos sprendiniais.
Kompozicijos sprendimą, architektūrinius elementus, skaidymą, medžiagas ir spalvas derinti prie miesto istorinės
aplinkos. Atitikimą patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams statinio architektas turi nurodyti sklypo brėžinyje.
Pateikti įrangos detalizaciją: vandentiekio ir elektros tinko įrengimo, išlipimo iš vandens, švartavimo, apšvietimo,
gelbėjimo įrangos vietas ir jų apdailą, tvirtinimą. Mažosios architektūros formos, aptvėrimai, šviestuvai, pandusai turi
būti detalizuoti su spalvinių sprendimų variantais, medžiagomis, tvirtinimu, užtikrinant saugų naudojimą ir miesto
istorinei daliai būdingais elementais. Teikti išorinės reklamos ir informacinių nuorodų projektą, vadovaujantis Klaipėdos
miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos specialiojo plano sprendiniais bei Išorinės reklamos įrengimo
Klaipėdos mieste taisyklėmis.
 
13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžianti dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
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14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
PAVELDOSAUGOS SKYRIUS

Urbanistikos ir architektūros skyriui 2024-02-26 Nr. VS-1554
Į 2024-02-15 Nr. VS-1292

DĖL SPECIALIŲJŲ PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMŲ DANĖS G. PĖSČIŲJŲ TAKO 

Danės  g.  atkarpos  nuo  Pilies  gatvės  iki  Šiaurinio  rago  yra  kultūros  paveldo  vietovės
Klaipėdos  miesto  istorinės  dalies,  vad.  Naujamiesčiu,  unikalus  kodas  kultūros  vertybių  registre
22012,  teritorijoje  ir  kultūros  paveldo  objekto  Senojo  miesto  su  priemiesčiais,  unikalus  kodas
kultūros vertybių registre 27077, teritorijoje. 

Objekto  „Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago (unik. nr. 4400-5923-
0509) ir Kelio (gatvės) - Pėsčiųjų tako (unik. nr. 4400-1977-6835) dalies (1b7, 1b8 ir 1b10),
Klaipėdoje,  rekonstravimo  bei  kitų  inžinerinių  statinių  statybos  projektas“ projektą  rengti
vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 17, 19 straipsnio nuostatomis,
paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2013.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“.  Nepažeisti
Kultūros paveldo departamento pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2014-
05-20  aktu  Nr.  KPD-RM-2115  Miesto  istorinei  daliai  nustatytų  vertingųjų  savybių  (Kultūros
vertybių  registras  -  http://kvr.kpd.lt/heritage).  Vadovautis  Klaipėdos  miesto  bendrojo  plano
Kultūros paveldo dalies sprendiniais (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d.
sprendimas  Nr.  T2-191).  Paveldosaugos  aspektu  įvertinti  projektuojamų  sprendinių  poveikį
Klaipėdos mieswto istorinės dalies urbanistinei struktūrai pagal atliktų istorinių, architektūrinių –
urbanistinių tyrimų išvadas.

Teritorijos sutvarkymui siūlome rinktis Klaipėdos miesto istorinei daliai būdingus istorinių
dangų analogus. Teritorijos apšvietimą projektuoti vadovaujantis Klaipėdos senamiesčio ir centrinės
miesto  dalies  dekoratyvinio  apšvietimo  schema  (Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos
direktoriaus 2019-09-05 įsakymo Nr. AD1-1199).

Vedėjas                                                                                                                        Vitalijus Juška 

Biudžetinė įstaiga 
Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 38
Faks. (8 46) 41 00 47
El. p. vitalijus.juska@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710823



2

Karina Jakienė, tel. (8 46)  39 60 67, el. p. karina.jakiene@klaipeda.lt



 

 

TVIRTINU______________________
             (parašas)

________________________________
(pareigų pavadinimas)

________________________________
  (vardas ir pavardė)

______ m. ______ ______ d.
     (data)

 
 
 
 

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

 Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius
(teritorinio skyriaus pavadinimas)

 
 

I. BENDRIEJI DUOMENYS
 

1. Projekto pavadinimas
Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago (unik. nr. 4400-5923-0509) ir Kelio (gatvės)- Pėsčiųjų
tako (unik. nr. 4400-1977-6835) dalies (1b7, 1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei kitų inžinerinių statinių statybos
projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
Klaipėdos miesto savivaldybė, 111100775, Klaipėda, Liepų g. 11, +37046396066
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Klaipėda, Danės g., 2101/0010:88, Nėra
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais, 27077
 
1. Projekto pavadinimas
Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago (unik. nr. 4400-5923-0509) ir Kelio (gatvės)- Pėsčiųjų
tako (unik. nr. 4400-1977-6835) dalies (1b7, 1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei kitų inžinerinių statinių statybos
projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
Klaipėdos miesto savivaldybė, 111100775, Klaipėda, Liepų g. 11, +37046396066
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Klaipėda, Danės g., 2101/0010:88, Nėra
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais, 27077
 
1. Projekto pavadinimas
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Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago (unik. nr. 4400-5923-0509) ir Kelio (gatvės)- Pėsčiųjų
tako (unik. nr. 4400-1977-6835) dalies (1b7, 1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei kitų inžinerinių statinių statybos
projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
Klaipėdos miesto savivaldybė, 111100775, Klaipėda, Liepų g. 11, +37046396066
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio rekonstravimas
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Klaipėda, Danės g., 2101/0010:88, 4400-1977-6835
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais, 27077
 
1. Projekto pavadinimas
Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago (unik. nr. 4400-5923-0509) ir Kelio (gatvės)- Pėsčiųjų
tako (unik. nr. 4400-1977-6835) dalies (1b7, 1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei kitų inžinerinių statinių statybos
projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
Klaipėdos miesto savivaldybė, 111100775, Klaipėda, Liepų g. 11, +37046396066
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Klaipėda, Danės g., 2101/0010:88, Nėra
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais, 27077
 
1. Projekto pavadinimas
Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago (unik. nr. 4400-5923-0509) ir Kelio (gatvės)- Pėsčiųjų
tako (unik. nr. 4400-1977-6835) dalies (1b7, 1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei kitų inžinerinių statinių statybos
projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
Klaipėdos miesto savivaldybė, 111100775, Klaipėda, Liepų g. 11, +37046396066
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Klaipėda, Danės g., 2101/0010:88, Nėra
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais, 27077
 
1. Projekto pavadinimas
Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago (unik. nr. 4400-5923-0509) ir Kelio (gatvės)- Pėsčiųjų
tako (unik. nr. 4400-1977-6835) dalies (1b7, 1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei kitų inžinerinių statinių statybos
projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
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Klaipėdos miesto savivaldybė, 111100775, Klaipėda, Liepų g. 11, +37046396066
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Klaipėda, Danės g., 2101/0010:88, Nėra
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais, 27077
 
1. Projekto pavadinimas
Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago (unik. nr. 4400-5923-0509) ir Kelio (gatvės)- Pėsčiųjų
tako (unik. nr. 4400-1977-6835) dalies (1b7, 1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei kitų inžinerinių statinių statybos
projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
Klaipėdos miesto savivaldybė, 111100775, Klaipėda, Liepų g. 11, +37046396066
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio rekonstravimas
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Klaipėda, Danės g., 2101/0010:88, 4400-5923-0509
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais, 27077
 
1. Projekto pavadinimas
Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago (unik. nr. 4400-5923-0509) ir Kelio (gatvės)- Pėsčiųjų
tako (unik. nr. 4400-1977-6835) dalies (1b7, 1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei kitų inžinerinių statinių statybos
projektas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
Klaipėdos miesto savivaldybė, 111100775, Klaipėda, Liepų g. 11, +37046396066
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Klaipėda, Danės g., 2101/0010:88, Nėra
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais, 27077
6. Informacija apie anksčiau išduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (jeigu jie buvo išduoti), kurie
pakeitus juos šiais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais neteko galios (registracijos data, Nr. )
Nėra

 
II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI
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Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Klaipėda, Danės g., 2101/0010:88, Nėra

1. Remiantis Kultūros vertybių registro duomenimis, kurie pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo
8 str. 12 d., nuostatas viešai prieinami tinklalapyje https://kvr.kpd.lt/, teritorija, kurioje projektuojami statiniai, patenka
į valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naumiesčiu (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre (toliau – KVR) 22012) bei Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (unikalus
kodas KVR 27077) teritoriją, registruotos kultūros vertybės, turinčios paminklo statusą, Klaipėdos pilies ir bastionų
komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 848) apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį. Projektuojant
vadovautis tinklalapyje viešai prieinamais Kultūros vertybių registro duomenimis. Konkrečiais sprendiniais užtikrinti,
išvardintų registruotų kultūros vertybių vertingųjų savybių išsaugojimą.
2. Projektuojant vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 11 str., 17 str. 19 str., 23 1 (prim) str.,
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. 2 d., 3 d. nuostatomis. Aiškinamajame rašte išnagrinėti, kaip
projekto sprendiniai atitinka minimų teisės aktų nuostatas.
3. Vadovautis PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“. Remiantis šio reglamento 7 p.,
15.13 p. nuostatomis, numatyti sprendinius užtikrinančius galimų vertingųjų savybių, kurių pobūdis archeologinis,
architektūrinių struktūrų išsaugojimą.
4. Vadovautis Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano ( T00053573),
Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) paveldotvarkos projekto (T00053812) sprendiniais. Projekto
aiškinamajame rašte detaliai išnagrinėti sprendinių atitikimą šių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.
5. Rinktis istorinei miesto daliai būdingas medžiagas ir spalvinį sprendimą, derantį prie aplinkos.
 
Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Klaipėda, Danės g., 2101/0010:88, 4400-5923-0509

1. Remiantis Kultūros vertybių registro duomenimis, kurie pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo
8 str. 12 d., nuostatas viešai prieinami tinklalapyje https://kvr.kpd.lt/, teritorija, kurioje projektuojami statiniai, patenka
į valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naumiesčiu (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre (toliau – KVR) 22012) bei Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (unikalus
kodas KVR 27077) teritoriją, registruotos kultūros vertybės, turinčios paminklo statusą, Klaipėdos pilies ir bastionų
komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 848) apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį. Projektuojant
vadovautis tinklalapyje viešai prieinamais Kultūros vertybių registro duomenimis. Konkrečiais sprendiniais užtikrinti,
išvardintų registruotų kultūros vertybių vertingųjų savybių išsaugojimą.
2. Projektuojant vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 11 str., 17 str. 19 str., 23 1 (prim) str.,
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. 2 d., 3 d. nuostatomis. Aiškinamajame rašte išnagrinėti, kaip
projekto sprendiniai atitinka minimų teisės aktų nuostatas.
3. Vadovautis PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“. Remiantis šio reglamento 7 p.,
15.13 p. nuostatomis, numatyti sprendinius užtikrinančius galimų vertingųjų savybių, kurių pobūdis archeologinis,
architektūrinių struktūrų išsaugojimą.
4. Vadovautis Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano ( T00053573),
Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) paveldotvarkos projekto (T00053812) sprendiniais. Projekto
aiškinamajame rašte detaliai išnagrinėti sprendinių atitikimą šių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.
5. Rinktis istorinei miesto daliai būdingas medžiagas ir spalvinį sprendimą, derantį prie aplinkos.
 
Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Klaipėda, Danės g., 2101/0010:88, Nėra

1. Remiantis Kultūros vertybių registro duomenimis, kurie pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo
8 str. 12 d., nuostatas viešai prieinami tinklalapyje https://kvr.kpd.lt/, teritorija, kurioje projektuojami statiniai, patenka
į valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naumiesčiu (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre (toliau – KVR) 22012) bei Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (unikalus
kodas KVR 27077) teritoriją, registruotos kultūros vertybės, turinčios paminklo statusą, Klaipėdos pilies ir bastionų
komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 848) apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį. Projektuojant
vadovautis tinklalapyje viešai prieinamais Kultūros vertybių registro duomenimis. Konkrečiais sprendiniais užtikrinti,
išvardintų registruotų kultūros vertybių vertingųjų savybių išsaugojimą.
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2. Projektuojant vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 11 str., 17 str. 19 str., 23 1 (prim) str.,
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. 2 d., 3 d. nuostatomis. Aiškinamajame rašte išnagrinėti, kaip
projekto sprendiniai atitinka minimų teisės aktų nuostatas.
3. Vadovautis PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“. Remiantis šio reglamento 7 p.,
15.13 p. nuostatomis, numatyti sprendinius užtikrinančius galimų vertingųjų savybių, kurių pobūdis archeologinis,
architektūrinių struktūrų išsaugojimą.
4. Vadovautis Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano ( T00053573),
Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) paveldotvarkos projekto (T00053812) sprendiniais. Projekto
aiškinamajame rašte detaliai išnagrinėti sprendinių atitikimą šių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.
5. Rinktis istorinei miesto daliai būdingas medžiagas ir spalvinį sprendimą, derantį prie aplinkos.
 
Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Klaipėda, Danės g., 2101/0010:88, Nėra

1. Remiantis Kultūros vertybių registro duomenimis, kurie pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo
8 str. 12 d., nuostatas viešai prieinami tinklalapyje https://kvr.kpd.lt/, teritorija, kurioje projektuojami statiniai, patenka
į valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naumiesčiu (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre (toliau – KVR) 22012) bei Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (unikalus
kodas KVR 27077) teritoriją, registruotos kultūros vertybės, turinčios paminklo statusą, Klaipėdos pilies ir bastionų
komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 848) apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį. Projektuojant
vadovautis tinklalapyje viešai prieinamais Kultūros vertybių registro duomenimis. Konkrečiais sprendiniais užtikrinti,
išvardintų registruotų kultūros vertybių vertingųjų savybių išsaugojimą.
2. Projektuojant vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 11 str., 17 str. 19 str., 23 1 (prim) str.,
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. 2 d., 3 d. nuostatomis. Aiškinamajame rašte išnagrinėti, kaip
projekto sprendiniai atitinka minimų teisės aktų nuostatas.
3. Vadovautis PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“. Remiantis šio reglamento 7 p.,
15.13 p. nuostatomis, numatyti sprendinius užtikrinančius galimų vertingųjų savybių, kurių pobūdis archeologinis,
architektūrinių struktūrų išsaugojimą.
4. Vadovautis Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano ( T00053573),
Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) paveldotvarkos projekto (T00053812) sprendiniais. Projekto
aiškinamajame rašte detaliai išnagrinėti sprendinių atitikimą šių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.
5. Rinktis istorinei miesto daliai būdingas medžiagas ir spalvinį sprendimą, derantį prie aplinkos.
 
Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Klaipėda, Danės g., 2101/0010:88, Nėra

1. Remiantis Kultūros vertybių registro duomenimis, kurie pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo
8 str. 12 d., nuostatas viešai prieinami tinklalapyje https://kvr.kpd.lt/, teritorija, kurioje projektuojami statiniai, patenka
į valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naumiesčiu (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre (toliau – KVR) 22012) bei Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (unikalus
kodas KVR 27077) teritoriją, registruotos kultūros vertybės, turinčios paminklo statusą, Klaipėdos pilies ir bastionų
komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 848) apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį. Projektuojant
vadovautis tinklalapyje viešai prieinamais Kultūros vertybių registro duomenimis. Konkrečiais sprendiniais užtikrinti,
išvardintų registruotų kultūros vertybių vertingųjų savybių išsaugojimą.
2. Projektuojant vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 11 str., 17 str. 19 str., 23 1 (prim) str.,
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. 2 d., 3 d. nuostatomis. Aiškinamajame rašte išnagrinėti, kaip
projekto sprendiniai atitinka minimų teisės aktų nuostatas.
3. Vadovautis PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“. Remiantis šio reglamento 7 p.,
15.13 p. nuostatomis, numatyti sprendinius užtikrinančius galimų vertingųjų savybių, kurių pobūdis archeologinis,
architektūrinių struktūrų išsaugojimą.
4. Vadovautis Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano ( T00053573),
Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) paveldotvarkos projekto (T00053812) sprendiniais. Projekto
aiškinamajame rašte detaliai išnagrinėti sprendinių atitikimą šių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.
5. Rinktis istorinei miesto daliai būdingas medžiagas ir spalvinį sprendimą, derantį prie aplinkos.
 
Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
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Klaipėda, Danės g., 2101/0010:88, 4400-1977-6835

1. Remiantis Kultūros vertybių registro duomenimis, kurie pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo
8 str. 12 d., nuostatas viešai prieinami tinklalapyje https://kvr.kpd.lt/, teritorija, kurioje projektuojami statiniai, patenka
į valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naumiesčiu (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre (toliau – KVR) 22012) bei Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (unikalus
kodas KVR 27077) teritoriją, registruotos kultūros vertybės, turinčios paminklo statusą, Klaipėdos pilies ir bastionų
komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 848) apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį. Projektuojant
vadovautis tinklalapyje viešai prieinamais Kultūros vertybių registro duomenimis. Konkrečiais sprendiniais užtikrinti,
išvardintų registruotų kultūros vertybių vertingųjų savybių išsaugojimą.
2. Projektuojant vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 11 str., 17 str. 19 str., 23 1 (prim) str.,
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. 2 d., 3 d. nuostatomis. Aiškinamajame rašte išnagrinėti, kaip
projekto sprendiniai atitinka minimų teisės aktų nuostatas.
3. Vadovautis PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“. Remiantis šio reglamento 7 p.,
15.13 p. nuostatomis, numatyti sprendinius užtikrinančius galimų vertingųjų savybių, kurių pobūdis archeologinis,
architektūrinių struktūrų išsaugojimą.
4. Vadovautis Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano ( T00053573),
Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) paveldotvarkos projekto (T00053812) sprendiniais. Projekto
aiškinamajame rašte detaliai išnagrinėti sprendinių atitikimą šių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.
5. Rinktis istorinei miesto daliai būdingas medžiagas ir spalvinį sprendimą, derantį prie aplinkos.
 
Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Klaipėda, Danės g., 2101/0010:88, Nėra

1. Remiantis Kultūros vertybių registro duomenimis, kurie pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo
8 str. 12 d., nuostatas viešai prieinami tinklalapyje https://kvr.kpd.lt/, teritorija, kurioje projektuojami statiniai, patenka
į valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naumiesčiu (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre (toliau – KVR) 22012) bei Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (unikalus
kodas KVR 27077) teritoriją, registruotos kultūros vertybės, turinčios paminklo statusą, Klaipėdos pilies ir bastionų
komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 848) apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį. Projektuojant
vadovautis tinklalapyje viešai prieinamais Kultūros vertybių registro duomenimis. Konkrečiais sprendiniais užtikrinti,
išvardintų registruotų kultūros vertybių vertingųjų savybių išsaugojimą.
2. Projektuojant vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 11 str., 17 str. 19 str., 23 1 (prim) str.,
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. 2 d., 3 d. nuostatomis. Aiškinamajame rašte išnagrinėti, kaip
projekto sprendiniai atitinka minimų teisės aktų nuostatas.
3. Vadovautis PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“. Remiantis šio reglamento 7 p.,
15.13 p. nuostatomis, numatyti sprendinius užtikrinančius galimų vertingųjų savybių, kurių pobūdis archeologinis,
architektūrinių struktūrų išsaugojimą.
4. Vadovautis Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano ( T00053573),
Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) paveldotvarkos projekto (T00053812) sprendiniais. Projekto
aiškinamajame rašte detaliai išnagrinėti sprendinių atitikimą šių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.
5. Rinktis istorinei miesto daliai būdingas medžiagas ir spalvinį sprendimą, derantį prie aplinkos.
 
Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Klaipėda, Danės g., 2101/0010:88, Nėra

1. Remiantis Kultūros vertybių registro duomenimis, kurie pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo
8 str. 12 d., nuostatas viešai prieinami tinklalapyje https://kvr.kpd.lt/, teritorija, kurioje projektuojami statiniai, patenka
į valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naumiesčiu (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre (toliau – KVR) 22012) bei Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (unikalus
kodas KVR 27077) teritoriją, registruotos kultūros vertybės, turinčios paminklo statusą, Klaipėdos pilies ir bastionų
komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 848) apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį. Projektuojant
vadovautis tinklalapyje viešai prieinamais Kultūros vertybių registro duomenimis. Konkrečiais sprendiniais užtikrinti,
išvardintų registruotų kultūros vertybių vertingųjų savybių išsaugojimą.
2. Projektuojant vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 11 str., 17 str. 19 str., 23 1 (prim) str.,
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. 2 d., 3 d. nuostatomis. Aiškinamajame rašte išnagrinėti, kaip
projekto sprendiniai atitinka minimų teisės aktų nuostatas.
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3. Vadovautis PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“. Remiantis šio reglamento 7 p.,
15.13 p. nuostatomis, numatyti sprendinius užtikrinančius galimų vertingųjų savybių, kurių pobūdis archeologinis,
architektūrinių struktūrų išsaugojimą.
4. Vadovautis Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano ( T00053573),
Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) paveldotvarkos projekto (T00053812) sprendiniais. Projekto
aiškinamajame rašte detaliai išnagrinėti sprendinių atitikimą šių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.
5. Rinktis istorinei miesto daliai būdingas medžiagas ir spalvinį sprendimą, derantį prie aplinkos.
 
 
 
PASTABA:
Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidos
turi būti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir
išdavusio valstybės tarnautojo ir teritorinio padalinio vedėjo parašu, nurodant pataisymo datą.
Norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo teikia
laisvos formos motyvuotą prašymą dėl patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripažinimo netekusiu galios
ir užpildo 1 priede nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams išduoti.
Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) išduodami Aprašo nustatyta
tvarka.
 
 
Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengė:
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
             Vardas, pavardė                                          parašas                                       pareigų pavadinimas

 
 
 
 

                               A.V.
_________________________________
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PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________.

 
 

Prisijungimo sąlygos galioja iki
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Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas
Klaipėdos miesto savivaldybė, 111100775
Ryšio duomenys
El. paštas info@klaipeda.lt tel. +37046396066
 
Statinio projekto pavadinimas Nėra
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Techniniai reikalavimai (sąlygos)
1. Vadovautis Klaipėdos m. sav. Bendrojo plano, Klaipėdos m. dviračių infrastruktūros plėtros specialiojo
plano, Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 Dėl
teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto gatvės, Naujojo Sodo gatvės tęsinio ir Kuršių marių detaliojo
plano patvirtinimo, patvirtintais sprendiniais, kitų planuojamoje teritorijoje galiojančių teritorijų planavimo
dokumentų sprendiniais.
2. Parengti Danės gatvės atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago (unik. Nr. 4400-5923-0509) ir kelio
(gatvės)-pėsčiųjų tako (unik. Nr. 4400-1977-6835) dalies rekonstravimo bei kitų inžinerinių statinių statybos
projektą. Numatyti sklandų prisijungimą prie esamų susisiekimo komunikacijų. Vadovautis suderintais
projektiniais pasiūlymais. Pateikti planuojamos teritorijos dalį ant topografinės nuotraukos pagrindo, nurodant
tikslias darbų ribas, tinklų apsaugos zonas, detalizuoti dangas. Įvertinti lietaus vandens nuvedimą, apšvietimą.
Įvertinti Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinius. Numatyti žmonių
su negalia judėjimo galimybes. Atsižvelgti į gretimų teritorijų apribojimus, parengti sklypo vertikalų planą.
Gauti inžinerinių tinklų, kuriuos kerta ar patenka į jų apsaugos zonas projektuojami statiniai, sąlygas iškėlimui
ar apsaugojimui. Projektuojant vadovautis STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji
reikalavimai" nustatytais reikalavimais.
 
PRIDEDAMA:
Nėra pridedamų dokumentų.
 

________________________________________
(vardas, pavardė)
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Parašo paskirtis Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Kastytis Macijauskas,  Klaipėdos miesto savivaldybės

administracijos vyriausiasis patarėjas Kastytis Macijauskas,
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Sertifikatas išduotas KASTYTIS MACIJAUSKAS, Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-02-26 13:57:02 +02:00
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-02-26 13:57:10 +02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LT
Sertifikato galiojimo laikas 2023-06-20 10:14:51 – 2026-06-19 10:14:51
Parašo paskirtis Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos ARŪNAS SMAGURIS,  Vyriausiasis specialistas  ARŪNAS

SMAGURIS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas ARŪNAS SMAGURIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-02-26 14:03:00 +02:00
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-02-26 14:03:23 +02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2022-08-10 11:30:18 – 2027-08-09 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

–

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-02-28
09:07:45)

Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2024-02-28 09:07:45 Avilys SDP eDocs
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PRISIJUNGIMO SĄLYGOS 2024-02-21 Nr. 3-I-0077/24 

 

Statytojas (Užsakovas): Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 

Statytojo adresas: Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda 

Objekto pavadinimas ir vieta: Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago (unik. 

nr. 4400-5923-0509) ir Kelio (gatvės)- Pėsčiųjų tako (unik. nr. 4400-1977-6835) dalies (1b7, 

1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei kitų inžinerinių statinių statybos projektas 

 

Telekomunikacijų tinklo elementų prisijungimo sąlygos: 

 

1. Numatyti reikalingas priemones telekomunikacijų tinklų išsaugojimui. 

Telekomunikacijų tinklai neturi patekti po statiniais ar į kelio važiuojamąją dalį. Išlaikyti 

atstumus pagal techninius reikalavimus nuo telekomunikacijų tinklų iki statinių, inžinerinių 

tinklų bei planuojamo žemės paviršiaus. 

2. Gauti projektavimo sąlygas telekomunikacijų tinklų elementams perkelti ir pasirašyti 

sutartį dėl telekomunikacijų tinklų elementų perkėlimo sąlygų nustatymo, jeigu negalima jų 

išsaugoti pagal 1-o punkto reikalavimus. 

3. Apsaugoti sudedamaisiais apsauginiais vamzdžiais telekomunikacijų kabelius, 

kurie pakloti perėjimuose per kelius, kelio nuovažas, pėsčiųjų ir dviračių takus arba nesant 

galimybei išsaugoti, suprojektuoti ir atlikti jų perkėlimą . 

4.Perėjimų ir perkėlimų vietas, perkeliamų elementų tipus, jiems naudojamų PVC 

vamzdžių diametrus bei iškeliamų ar įgilinamų kabelių tipus, kiekius ir ilgius tikslinti 

projektavimo metu. 

5.Vaizdo kamerų pajungimui reikalinga suprojektuoti kamerų stovėjimo vietas, PVC 

vamzdžius, RKKS šulinius, prisijungimui dėžę ir numatyti kamerų maitinimą. 

6. Objekto statybos užbaigimo komisijai pateikti paslėptų darbų aktus arba Telia 

pažymą, įrodančią kad elektroninių ryšių infrastruktūros elementai naujai pastatyti ar esami 

buvo tinkamai išsaugoti/perkelti ir atitinka  RRT „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, 

žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių” reikalavimus. 

7. Projektavimo dokumentus ir paslaugų teikimo sąlygas, derinti Telia Lietuva, AB. 

8. Darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik darbų atlikimo vietoje esant Telia Lietuva, AB 

įgaliotam atstovui. 

 

 

Tinklo resursų 3 komandos inžinierė                                                                              Rita Bružienė                                                       

  

 

 

 

  

R. Bružienė, 8686 45965,  el. p.  rita.bruziene@telia.lt 

mailto:simas@mutuus.lt
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                ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMO SĄLYGOS 

 

2024-02-21 Nr. 3-I-0076/24 

 

Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybė 

Užsakovo adresas: Liepų g. 11, 91502, Klaipėda 

Objekto pavadinimas ir vieta: Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago (unik. 

nr. 4400-5923-0509) ir Kelio (gatvės)- Pėsčiųjų tako (unik. nr. 4400-1977-6835) dalies (1b7, 1b8 

ir 1b10) rekonstravimo bei kitų inžinerinių statinių statybos projektas 

 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMUI. 
 
 

1. Užsakovas iki statybos darbų pradžios savo lėšomis turi numatyti veiksmus ir priemones į 
darbų zoną patenkančios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugojimui:  
1.1. Ryšių  kabelių kanalų šulinius, patenkančius į darbų zonos ribas, papildomai sustiprinti, 

įrengiant papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais MTT tipo. Šulinių liukų 
aukščius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos aukščiu. Esant būtinumui 
šulinius sužeminti arba perstatyti naujai, jeigu sužeminus, nebus galima jų eksploatuoti. 
Esami ryšių šuliniai neturi patekti į projektuojamą važiuojamąją dalį. Ryšių kabelių kanalus, 
patenkančius į projektuojamą važiuojamąją dalį, jei neišlaikomas normatyvinis gylis būtina 
apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant 
kabelius remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio; 

1.2. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu 
bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neišlaikomas. Galus užsandarinti, kad 
nepatektų vanduo; 

1.3. Kasant tranšėją ryšių kabelių kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakišant metalinį lovio 
profilį arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Užverčiant 
tranšėją, užverčiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais; 

1.4. Apsaugoti antžeminę elektroninių ryšių infrastruktūrą (telekomunikacijų spintas, kabelines 
dėžutes, stulpelius ir kt.), patenkančią į darbų zoną. 

2. Nesant galimybės apsaugoti elektroninių ryšių infrastruktūros, būtina išsiimti elektroninių ryšių 
infrastruktūros iškėlimo sąlygas. 
 
 

 
BENDRIEJI REIKALAVIMAI. 
 

1. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendiniai turi būti detalizuoti techniniame darbo 
projekte ir aiškinamajame rašte. 

2. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos 
Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. 

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu – „Statinys turi būti 
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 
pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 
pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, o šios sąlygos yra kaip numato 
1 punktas - statinių esamos techninės būklės nepabloginimas. 



Telia Lietuva, AB 
Saltoniškių g.7A, 03501 Vilnius 
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt 
www.telia.lt 

  
Juridinių asmenų registras 
Kodas 1212 15434 

 

4. Elektroninių ryšių infrastuktūros elementų apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali 
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo 
poįstatyminių aktų reikalavimus. 

5. Vykdant projektavimą, elektroninių ryšių infrastuktūros įrengimo reikalavimus nustato Lietuvos 
Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, 
žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“, kiti Statybos techniniai reglamentai. 

6. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendinius ir projektą derinti su Telia el.paštu 
Kestutis.Venclovaitis@telia.lt. arba adresu   Liepų g. 16A-204, Klaipėda , tel. +37068645739 

7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti 
rankiniu būdu, pagal suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo 
darbams. Dėl leidimo gavimo kreiptis  el.paštu Rita.Bruziene@telia.lt. arba adresu Liepų g. 16A-
204, Klaipėda , tel. +37068645965. 

8. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbai turi būti priduoti Telia, prieš užpilant 
tranšėją iškvietus atstovą. Atstovo iškvietimą registruoti prieš 1-2 darbo dienas 
www.telia.lt/trasu-rodymas arba tel. 1816. 

9. Užsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugojimo darbų metu dėl Užsakovo kaltės padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami šalių 
susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

10. Telia pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti apsaugojimo sąlygas. 
 

 

 
  
Tinklo resursų 3 komandos inžinierė                                                                            Rita Bružienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   R. Bružienė, tel.: +370 686 45965,   el. paštas: rita.bruziene@telia.lt  

mailto:Kestutis.Venclovaitis@telia.lt
mailto:Rita.Bruziene@telia.lt
http://www.telia.lt/trasu-rodymas%20arba%20tel.%201816
mailto:rita.bruziene@telia.lt


Užsakovas:      Klaipėdos m. savivaldybė, į.k. 111100775
           Liepų g. 11, 92138 Klaipėda 
       

2024 m. gegužės 17 d. Nr. 12/2024.05.17.

 ŠVIESOLAIDINIO KABELIO IŠKĖLIMO PROJEKTAVIMO SĄLYGOS
Sta:nio pavadinimas ir adresas:

Danės g. atkarpos nuo Pilies g. iki Šiaurinio rago (unik. nr. 4400-5923-0509) ir Kelio (gatvės)-Pėsčiųjų tako 
(unik. nr. 4400-1977-4835) dalies (1b7, 1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei kitų inžinerinių sta*nių statybos projektas

Atlik: šviesolaidinio kabelio, trukdančio Danės g. atkarpos rekonstravimui, perklojimo ir perjungimo darbus, 
vadovaujan:s šiais reikalavimais:
1. Pareng: ryšių kabelių rekonstravimo projektą ir suderin: su UAB “Bal:cum TV”.
2. Sumontuo: naują kabelį ir demontuo: esamą rekonstruojamoje Telia LT, UAB ryšių kabelių kanalų 

sistemoje. Kabelio kiekio, :pą, ilgį bei sujungimo vietas žiūrė: pridedamoje UAB “Bal:cum TV” kabelių 
schemoje.

3. Dėl telekomunikacijų kabelio perklojimo sąlygų nustatymo iki darbų pradžios Statytojas, su UAB 
“Bal:cum TV” turi pasirašy: sutarE.

4. Apie darbų atlikimo pradžią (kad laiku užsaky: ir gau: medžiagas) informuo: UAB “Bal:cum TV” ne 
vėliau kaip prieš 2 savaites.

5. Visus kabelio perklojimo, perjungimo darbus, Užsakovo lėšomis, (pagal su Užsakovu suderintą sąmatą), 
nenutraukiant tuo :nklu klientams teikiamų paslaugų, atliks :nklo Savininkas UAB “Bal:cum TV”. 

PRIDEDAMA:  
- UAB „Bal:cum TV“ esamų (iškeliamų) kabelių schema -1 lapas.

UAB “Bal:cum TV” projektų vadovas                                                   Algirdas Rimkus                                                                 
Mob.tel.: 8 616 49145, 
el.paštas: allgirdas  @bal:cum-tv.lt   

   Uždaroji akcinė bendrovė “Balticum TV”               Taikos pr. 101D, LT-94198 Klaipėda
Įm. kodas 240809570                                            Tel. 8 46 390 700, 8 700 55540
PVM kodas LT408095716                                     El. paštas info@balticum.lt
A. s. LT89704406000055336                                www.balticum.lt
AB SEB bankas                                                     www.manobalticum.lt 
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Plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Objekto adresas: Klaipėda, Naujoji Uosto g. 3

Aukščių sistema Koordinačių sistema Pagrindinis objektų tikslumas, cm

LAS07 LKS-94 Horizontalus: 10 Vertikalus: 10

UAB "Geosmart"
Kv. paž. Nr. Vardas, pavardė Parašas Data

A.V.
1GKV-1538 Stanislovas Stankevičius 2023-05

Užsakovas Mastelis Lapo Nr. Lapų sk.

1: 500 1 2

Š1

20

63

63

20

32

32

63

75

VAM1

VAM3

VAM2

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

63

63

63

63

63

63

20

20

20

20
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Š8

Š9

Š11

Š17

Š12

Š13

Š1
Š2

NŠ1
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K S / K A S
2 4 - 1 4 4 1 5
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Esamas Balticum optinis12 sk.kabelis

Esama UAB Balticum TV mova FRBU 1314

LN-8W/M12NS-20T (d -9,50 mm)
L-540m

UAB "Balticum TV"

2024.05.14.
0

Lapas     Lap ųUAB "Balticum TV" rekonstruojamas optinis kabelis

Balticum TV, UAB esamo optinio kabelio trasa

Statytojas:
Priedas prie projektavimo s ą lyg ų  Nr. 12/2024.05.17.

12334 PDV              

Atestatas

Laida

Etapas

A.Rimkus

          Klaip ė dos m. savivaldyb ė , į .k. 111100775

                                suvestinio požemini ų  tinkl ų  plano

PASTABOS:

1. UAB "Balticum TV" optinis 12 sk. kabelis, be papildomų jungčių, turi būti pakeistas nuo esamos movos 
    šulinyje Nr.198 prie pastato Danės g.5 iki pastato Danęs g.1;

5. Paruoštą projektą derinti su UAB "Balticum TV";

3. Visus kabelio į vėrimo į  į rengtą naują RKKS ir išvėrimo iš esamos RKKS, movų montavimo darbus, 
    min. laikui nutraukiant paslaugos teikimą, Užsakovo lėšomis, atliks tinklo Savininkas UAB "Balticum TV"

4. Apie darbų pradžią informuoti prieš 2 savaites, kad laiku užsisakyti ir gauti reikalingas medžiagas.

TP
1 1

Dan ė s g. atkarpos nuo Pilies g. iki Šiaurinio rago (unik. nr. 4400-5923-0509)
ir Kelio (gatv ė s)-P ė s č i ų j ų  tako (unik. nr. 4400-1977-4835) dalies (1b7, 1b8 ir
1b10) rekonstravimo bei kit ų  inžinerini ų  statini ų  statybos projektas

2. Esamo kabelio demontavimo darbai atliekami tik pilnai sumontavus naują kabel į  .

pagal su užsakovu suderintą sąmatą;



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr. 24.10 

 

 

Parengta: 2024 m. vasario 20 d. 

Galioja:    2025 m. vasario 20 d. 

 

  

 Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybė 

Projektuoja: MB „Pupa – strateginė urbanistika“, el. paštas: info@pu-pa.eu 

 Objekto pavadinimas ir adresas: „Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago 

(unik. nr. 4400- 5923-0509) ir Kelio (gatvės)- Pėsčiųjų tako (unik. nr. 4400-1977-6835) dalies (1b7, 

1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei kitų inžinerinių statinių statybos projektas“  

Patikslinimas: Šios prisijungimo sąlygos išduodamos Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės 

iki Šiaurinio rago apšvietimo esamos įrangos išmontavimui, naujų apšvietimo tinklų įrengimui bei 

prijungimui prie UAB „Klaipėdos paslaugos“ eksploatuojamų apšvietimo tinklų. 

 

 

1. Projektuojamoje teritorijoje yra gatvių apšvietimo įranga:  

1.1. Danės gatvės požeminis kabelis 4x50Al, metalinės dažomos atramos su Na šviestuvais 

prijungta prie valdymo skydo VS104 (TR–54, Jūros g. 14T). 

1.2. Danės upės krantinės požeminis kabelis 5x25Cu, dekoratyvinės atramos su metalų 

halogenų šviestuvais prijungta prie Danės gatvės atramos Nr. 3 (valdymo skydas VS104 (TR–54, 

Jūros g. 14T).  

2. Tvarkomoje teritorijoje esamą įrangą išmontuoti ir perduoti šią įrangą eksploatuojančiai 

bendrovei. 

3. Naujai gatvės apšvietimo įrangai suprojektuoti ir įrengti: 

3.1. požeminę kabelinę liniją pagal skaičiavimus, bet ne mažiau kaip 4x25 mm2 Al;  

3.2. šviestuvus su šviesos diodais (LED) su autonominio pritemdymo funkcija užprogramuota 

gamykloje (reikalavimai pateikti: 1 priedas. Šviestuvų specifikacija (pridedama)). Pateikti 

suprojektuotų šviestuvų fotometrinius LDT failus *.ldt formatu arba IES failus *.ies formatu; 

3.3. metalines atramas (reikalavimai pateikti: 2 priedas. Atramų specifikacija (pridedama)). 

 

 

 

    

 

 

 

MUTUUS, UAB 
Šv. Stepono g. 27F-26, 01315 Vilnius  
Tel. nr: +370 650 36052 
El. paštas: simas@mutuus.lt 

 

 

 

2024-02-20  

Garažų g. 2, LT-92101 Klaipėda 
Tel. nr: (8 46) 41 15 59 
Tel. nr: (8 46)41 15 50 
El paštas: klap@klap.lt 

A. s. LT85 7300 0100 0230 1403 
„Swedbank“, AB, BIC HABALT22 
A. s. LT41 7044 0600 0074 6842 
AB SEB bankas, BIC CBVILT2X 

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre 
kodas 140033557 
PVM kodas LT400335515 
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4. Naują apšvietimo įrangą prijungti prie artimiausios gatvių apšvietimo atramos Naujojo 

Uosto gatvėje, sumontuojant prijungimo vietoje linijų apsaugos ir komutavimo aparatus. Išsaugoti 

esamą apšvietimo tinklų schemą. 

5. Šviestuvų bei atramų dizainą derinti su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, UAB 

„Klaipėdos paslaugos“, jų stilių parinkti vadovaujantis Klaipėdos senamiesčio ir miesto istorinės 

dalies dekoratyvinio apšvietimo schema (KMSA direktoriaus 2019-09-05 įsakymas Nr. AD1-1199). 

6. Jei bus viršyta gatvių apšvietimo valdymo skydams leistina prijungimo prie skirstomųjų 

elektros tinklų galia – gauti AB „Energijos skirstymo operatorius“ technines sąlygas ir jas įvykdyti. 

7. Kabelius projektuoti apsauginiame montažiniame vamzdyje. Kabelį, patenkantį po 

važiuojamąja dalimi apsaugoti vamzdžiu, kurio atsparumas gniuždymui ne mažiau kaip 750 N. 

 8. Gatvių apšvietimo įranga privalo būti sertifikuota ENEC arba ENEC+ sertifikatais, turėti CE 

ženklinimo deklaraciją, neturint ENEC arba ENEC+ ir papildomai pareikalavus, pateikti Europos 

akreditacijos organizacijos akredituotos laboratorijos sertifikatus, išduotus šviestuvų gamintojui, 

tipinių bandymų protokolų kopijas kiekvienam šviestuvo tipui. 

 9. Gauti gatvių apšvietimo tinklų savininko sutikimą, leidžiantį kabinti ir eksploatuoti eismo 

reguliavimo priemones (visų tipų kelio ženklai ir veidrodžiai), kurie bus sumontuoti ant gatvių 

apšvietimo tinklų. 

 10. Darbus veikiančiuose gatvių apšvietimo elektros tinkluose vykdyti vadovaujantis „Elektros 

įrengimų eksploatavimo saugos taisyklių” (LR EM 2010-03-30 įsakymas Nr. 1-100; įsakymo 

pakeitimas – 2020 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1-42) VIII skyriaus reikalavimais.  

11. Parengtą ir suderintą projektą (DWG, PDF ar DOC formatu) pateikti UAB „Klaipėdos 

paslaugos“. 

12. Jei reikės nustatyti reikiamus servitutus naujai klojamiems tinklams suformuotuose 

sklypuose. 

 

 

 

 

 

Generalinis direktorius                                               Vaidas Ramanauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengė 

TPS vadovė 

Virginija Breimelienė 

virginija.breimeliene@klap.lt 

 

TPS vyr. specialistas 

Žilvinas Meižys 

zilvinas.meizys@klap.lt 

 

 



 
 

 

1 priedas. Šviestuvų specifikacija  

 

Eil. 

Nr. 

REIKALAVIMAI. GATVĖS / KELIO TIPO ŠVIESTUVAI 

Techniniai parametrai ir 

reikalavimai 
Dydis, sąlyga 

1 Bendri reikalavimai 
Gatvės /kelio LED šviestuvas, skirtas gatvėms, keliams, dviračių 

takams, pėsčiųjų takams apšviesti 

2 Eksploatavimo sąlygos Atvirame ore 

3 Aplinkos temperatūra Minimalus reikalavimas nuo -30°C iki +35°C 

4 

Gaminio sertifikatas arba 

kokybės ir aukštų parametrų 

licencija, CE atitikties 

reikalavimų ženklinimas 

ENEC arba ENEC+, CE ženklinimo deklaracija gaminiui 

5 

Apsaugos laipsnis nuo 

aplinkos veiksnių (elektros ir 

optikos dalims) 

Ne mažiau IP66 

6 
Apsaugos(tvirtumo) klasė nuo 

smūgių 
Ne mažiau IK08 

7 
Šviestuvo galios koeficientas 

(cos ⱷ) 
Ne mažiau 0,95 

8 
Šviestuvo efektyvumas 

(lm/W) 

Ne mažiau 140 (jei projektuojami dekoratyviniai ar senamiesčio tipo 

šviestuvai šis reikalavimas netaikomas) 

9 Šviestuvo nominali galia, (W) 
Parinkta pagal (projektuojamos gatvės, kelio, tako ir taip toliau) 

parametrus, apšvietimo klasę 

10 

Šviesos koreliacinė 

temperatūra (spalvinė 

temperatūra CCT) 

4000 K ±10 % (jei nenurodyta kitaip „Klaipėdos senamiesčio ir 

miesto istorinės dalies dekoratyvinio apšvietimo schemoje“ 

patvirtintoje Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. AD1-1199,kuri 

patalpinta: 

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/09/apsvietimo-

schema-2019.pdf, o taip pat reikalavimai netaikomi jei šviestuvai ir 

jų skleidžiamas šviesos spalvinė temperatūra parinkti įgyvendinant 

architektūrinius sprendinius. arba teritorijos sprendiniai turi derėti 

prie esamų (įrengtų) šviestuvų ) 

11 Akinimo klasė Ne blogiau nei G*3 (parenkama pagal LST EN 13201-2:2016) 

12 Korpusas 

Korpusas pagamintas iš anoduoto aliuminio lydinio, padengtas 

antikorozine danga, atsparus ultravioletiniam spinduliavimui, 

mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai, aptakus, be 

grotelių išorėje, be briaunų ir kraštų, kur gali kauptis nešvarumai, 

Konstrukcija modulinė, tai yra valdymo ir optikos dalys sumontuotos 

atskiruose moduliuose, atskirtuose sandaria fizine pertvara, spalva 

šviesiai pilka (dažymas milteliniu būdu). (Reikalavimai netaikomi jei 

vizualiai šviestuvai parinkti įgyvendinant architektūrinius 

sprendinius. arba teritorijos sprendiniai turi derėti prie esamų 

(įrengtų) šviestuvų Pridedamas šviestuvo vaizdas ir trumpai 

aprašomas parenkamo šviestuvo medžiagiškumas) 

13 
Šviestuvo optinės dalies 

gaubtas  

Gaubtas iš grūdinto stiklo  (Reikalavimai netaikomi jei šviestuvai 

parinkti įgyvendinant architektūrinius sprendinius. arba teritorijos 

sprendiniai turi derėti prie esamų (įrengtų) šviestuvų Aprašomas 

parenkamo šviestuvo gaubto medžiagiškumas) 

14 
Šviestuvo vidutinė 

eksploatacijos trukmė, h 
Ne mažiau 100000 h (L90B10, kai Ta=25°C) 

15 
Šviesos srauto mažėjimo 

kompensavimas 

Turi turėti šviesos srauto mažėjimo kompensavimo galimybes 

(CLO) 

16 Viršįtampio apsauga Ne mažiau 6 kV 

17 Elektrosaugos klasė Ne mažiau II 

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/09/apsvietimo-schema-2019.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/09/apsvietimo-schema-2019.pdf


18 
Šviesos šaltinio spalvų 

atkūrimo indeksas 
Ne mažiau kaip 70 (CRI ≥ 70) 

19 
Šviestuvų fotometriniai 

duomenys 

Fotometriniai šviestuvo duomenys turi būti parinkti DIALux, 

DIALux evo ar kitomis apšvietimo projektavimo skaičiavimo 

programomis. 

Pateikiama: parinkto šviestuvo optikos (fotometrinė) intensyvumo 

diagrama, trumpas šviestuvo optikos aprašymas (vidutinio platumo 

šviesos paskirstymas, platus šviesos paskirstymas ir kt.)  

20 Montavimas 

Montuojamas ant 60 mm atramos ar gembės. Reguliuojamas 

šviestuvo laikiklis su keičiamu kampu diapazone nemažesniu +150/-

150 arba kabinamas tiesiai ant atramos 900 kampu. Šviestuvo 

montavimo kampas tikslinamas projektavimo eigoje. 
(Reikalavimai netaikomi jei šviestuvai parinkti įgyvendinant 

architektūrinius sprendinius. arba teritorijos sprendiniai turi derėti 

prie esamų (įrengtų) šviestuvų Aprašomas šviestuvo montavimas) 

21 Šviestuvo valdymas 

Automatinis šviesos srauto ir galios mažinimas nakties metu. DALI 

sąsaja. Šviestuvas turi turėti NEMA 7 pin arba ZHAGA jungtį (nema 

7 pin or ZHAGA socket), šviestuvas turi veikti be NEMA 7 pin arba 

ZHAGA valdiklio (NEMA 7 pin or ZHAGA controller) 

22 Šviesos pritemdymo grafikas Grafikas suderinamas projektavimo eigoje 

23 Aptarnavimas 

Šviestuvo maitinimo bloko dalies aptarnavimas ir atidarymas be 

įrankių (Reikalavimai netaikomi jei vizualiai šviestuvai parinkti 

įgyvendinant architektūrinius sprendinius. arba teritorijos 

sprendiniai turi derėti prie esamų (įrengtų) šviestuvų) 

24 

Pilnai šviestuvo 

komplektacijai turi būti 

suteikiama garantija 

Ne mažiau 10 metų 

 

 

 

REIKALAVIMAI. PARKO TIPO LED ŠVIESTUVAI 

Techniniai parametrai ir 

reikalavimai 
Dydis, sąlyga 

1 Bendri reikalavimai 
Parko tipo LED šviestuvas skirtas skverų, parkų, dviračių, pėsčiųjų 

takams apšviesti 

2 Eksploatavimo sąlygos Atvirame ore 

3 Aplinkos temperatūra Minimalus reikalavimas nuo -30°C iki +35°C 

4 

Gaminio sertifikatas arba 

kokybės ir aukštų parametrų 

licencija, CE atitikties 

reikalavimų ženklinimas 

ENEC arba ENEC+, CE ženklinimo deklaracija gaminiui 

5 

Apsaugos laipsnis nuo 

aplinkos veiksnių (elektros ir 

optikos dalims) 

Ne mažiau IP66 

6 
Apsaugos(tvirtumo) klasė nuo 

smūgių 
Ne mažiau IK09 

7 Šviestuvo galios koeficientas 

Ne mažiau 0,9 (Ne mažiau 0,95, jei projektas rengiamas iš Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programų 04.3.1-LVPA-T-116 

priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“) 

8 
Šviestuvo efektyvumas ( 

lm/W) 

Ne mažiau 120 (jei projektuojami dekoratyviniai ar senamiesčio tipo 

šviestuvai šis reikalavimas netaikomas) 

9 Šviestuvo nominali galia, W 
Parinkta pagal (projektuojamo skvero, pėsčiųjų tako ir taip toliau 

parametrus) apšvietimo klasę 



 
 

10 

Šviesos koreliacinė 

temperatūra (spalvinė 

temperatūra CCT) 

3000 K ±10 % vidiniams nedideliems kiemams, prie mažaaukščių, 

namų, įgyvendinant architektūrinius sprendinius. arba teritorijos 

sprendiniai turi derėti prie esamų (įrengtų) šviestuvų o kitose erdvėse 

4000 K±10 %(jei nenurodyta kitaip „Klaipėdos senamiesčio ir 

miesto istorinės dalies dekoratyvinio apšvietimo schemoje“ 

patvirtintoje Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. AD1-1199, kuri 

patalpinta 

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/09/apsvietimo-

schema-2019.pdf ) 

11 Korpusas 

Korpusas pagamintas iš anoduoto aliuminio lydinio, padengtas 

antikorozine danga, plastiko, atsparus ultravioletiniam 

spinduliavimui, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai, 

aptakus, be grotelių išorėje, spalva šviesiai pilka.(Reikalavimai 

netaikomi jei vizualiai šviestuvai parinkti įgyvendinant 

architektūrinius sprendinius. arba teritorijos sprendiniai turi derėti 

prie esamų (įrengtų) šviestuvų Pridedamas šviestuvo vaizdas ir 

trumpai aprašomas parenkamo šviestuvo medžiagiškumas) 

12 Gaubtas Stiklo, polikarbonato, atsparaus ultravioletiniam spinduliavimui, 

13 
Vidutinė eksploatacijos 

trukmė, h 
Ne mažiau 100000 h (L90B10, kai Ta=25°C) 

14 
Šviesos srauto mažėjimo 

kompensavimas 
Turi turėti šviesos srauto mažėjimo kompensavimo galimybes (CLO)  

15 Viršįtampio apsauga  Ne mažiau 6 kV 

16 Elektrosaugos klasė  Ne mažiau II 

17 
Šviesos šaltinio spalvų 

atkūrimo indeksas  
Ne mažiau kaip 80 (CRI ≥ 80) 

18 
Šviestuvo fotometriniai 

duomenys 

Fotometriniai šviestuvo duomenys turi būti parinkti DIALux, 

DIALux evo ar kitomis apšvietimo projektavimo skaičiavimo 

programomis. 

Pateikiama: parinkto šviestuvo optikos (fotometrinė) intensyvumo 

diagrama, trumpas šviestuvo optikos aprašymas (simetrinė optika 

aikštėms, asimetrinė optika keliams ir pėsčiųjų takams) 

19 Montavimas 
Montuojamas tiesiai ant atramos arba kabinamas tiesiai ant atramos 

gembės. Tikslinti projektavimo eigoje 

20 Šviestuvo valdymas 

Automatinis šviesos srauto ir galios mažinimas nakties metu. DALI 

sąsaja. Šviestuvas turi turėti NEMA 7 pin arba ZHAGA jungtį (nema 

7 pin or ZHAGA socket), šviestuvas turi veikti be NEMA 7 pin arba 

ZHAGA valdiklio (NEMA 7 pin or ZHAGA controller) 

21 Šviesos pritemdymo grafikas Grafikas suderinamas projektavimo eigoje 

22 

Pilnai šviestuvo 

komplektacijai turi būti 

suteikiama garantija 

Ne mažiau 10 metų 

 

 

 

2 priedas. Atramų specifikacija 

Eil. 

Nr. 

Atramų techniniai parametrai 

Techniniai parametrai ir 

reikalavimai 
Dydis, sąlyga 

1 

Plieninės apšvietimo atramos 

(toliau Atrama) turi tenkinti 

keliamus standarto 

reikalavimai 

LST EN 40-5:2002 

2 Atrama turi turėti CE ženklinimo deklaraciją 

3 Aplinkos temperatūra nuo -30°C iki +35°C 

4 
Antikorozinė danga (LST EN 

ISO 1461:2009 ) 

Atramos vidinė ir išorinė danga, gauta  karštojo cinkavimo būdu 

vidutinis cinko storis ≤ 45-55 mikronų 

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/09/apsvietimo-schema-2019.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/09/apsvietimo-schema-2019.pdf


5 

Atramos žaliava 

(medžiagiškumas), sienelės 

storis 

Plienas, sienelės storis ≥3±5% mm (jei projektuojamos dekoratyvinės 

ar senamiesčio tipo atramos šis reikalavimas netaikomas)  

6 
Bendri reikalavimai 

 

Kūginė ar pakopinė cinkuota gatvės (parko) tipo apšvietimo atrama, 

lygaus paviršiaus su plokštele gnybtams (jei projektuojamas 

dekoratyvinė ar senamiesčio tipo atrama šie reikalavimai netaikomi). 

Viršūnės ir apatinės dalies diametrai pateikiami projekte. Atramos 

aukštis parenkamas pagal gatvės, aikštės parametrus, šviesotechninius 

skaičiavimus 

6.1 Montavimas 

Įleidžiama į pamatą apie  0,5 – 0,8 m. (pagal parenkamą atramos aukštį 

virš žemės paviršiaus) su galimybe reguliuoti vertikalumą. (jei 

projektuojama dekoratyvinio ar senamiesčio tipo atrama gali būti 

tvirtinama prie pamatų) 

6.2 Durelės  

Įleidžiamos durelės: ne mažiau kaip 85x400 ± 5% mm. dydžio, su 5,0 

mm įleidžiama vidinio šešiakampio cilindro formos nerūdijančio 

plieno užrakto galvute arba su vidine trikampio formos nerūdijančio 

plieno užrakto galvute 

7 Apkrovos atramai  
Pritaikytos naudoti III-iame Lietuvos vėjo apkrovos rajone pagal STR 

2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ (esant 32 m/s vėjui) 

8 Šviestuvo tvirtinimas  

Parenkama kartu su užsakomais šviestuvais arba užmaunama gembė 

šviestuvo tvirtinimui ant atramos D 48-60mm (jei projektuojamas 

dekoratyvinė ar senamiesčio tipo atrama šis reikalavimas netaikomas)  

9 Eksploatacijos  laikas  ≥ 40 metų 

10 Garantija ≥ 5metų 

 

 

Eil. 

Nr. 

Užmaunamų gembių techniniai parametrai 

Techniniai parametrai ir 

reikalavimai 
Dydis, sąlyga 

1 Gembė turi turėti CE ženklinimo deklaraciją 

2 Aplinkos temperatūra nuo -30°C iki +35°C 

3 
Antikorozinė danga (LST EN ISO 

1461:2009 )  

Vidinė ir išorinė danga, gauta  karštojo cinkavimo būdu 

vidutinis cinko storis ≤ 45-55 mikronų 

4 
Gembės žaliava (medžiagiškumas), 

sienelės storis 

Plienas, sienelės storis ≥3±5% mm (jei projektuojamos 

dekoratyvinės ar senamiesčio tipo gembės šis reikalavimas 

netaikomas)  

5 
Gembės išmatavimai 

 

Aukštis (mm), ilgis (mm), pasvirimo kampas, vidinis diametras 

parenkami ir nurodomi projekte 

6 Montavimas Užmaunama ant atramos, tvirtinama varžtais 

7 Eksploatacijos laikas  ≥ 40 metų 

8 Garantija ≥ 5metų 
 



Klaipėdos miesto savivaldybė                                                  2024-03-      Nr. 2024/S.4-5/5.E-
El. p.: simas@mutuus.lt                                                          Į 2024-02-15 gautą prašymą

P R I S I J U N G I M O  S Ą L Y G O S

Vandens tiekimui ir nuotekų nuvedimui Klaipėdos m.
Objekto pavadinimas ir adresas: Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago ( unik.
Nr.  4400-5923-0509) ir  Kelio  (gatvės)  – Pėsčiųjų tako (unik.  Nr.  4400-1977-6835) dalies
(1b7, 1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei kitų inžinerinių statinių statybos projektas. 
Statytojas (užsakovas): Klaipėdos miesto savivaldybė, tel.: (8 46) 39 60 66.

Bendri nurodymai:
Informuojame, kad laivelių aptarnavimui buitinių nuotekų tinklų prijungimas krantinėse,

nenumatomas.  Esant poreikiui, dėl buitinių nuotekų tinklų prijungimo laivelių aptarnavimui,
reikalinga atsinaujinti AB „Klaipėdos vanduo“ prisijungimo sąlygas.

Projektuojant vandentiekio ir nuotekų tinklus vadovautis Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2020-12-16 patvirtintu įsakymu Nr. AD1-1465  „Dėl teritorijos
tarp Danės upės, Naujosios Uosto g., Naujojo sodo gatvės tęsinio ir Kuršių marių detaliojo
plano patvirtinimo“ patvirtintu detaliuoju planu ir jo sprendiniais. Taip pat būtina atsižvelgti į
2021 metais parengto UAB „ City projects“ ir UAB „Aexn“ „Administracinio pastato Naujoji
Uosto g. 3, Klaipėdoje rekonstravimo projektas“ techninio projekto sprendinius ir 2023 m.
UAB „Dobi“  parengto  „Lauko vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų ir įrenginių teritorijoje
tarp Kuršių marių, Danės upės, Naujojo sodo g.,  tęsinio ir Naujosios Uosto g.,  Klaipėdoje
statybos projektas“ techninio darbo projekto sprendinius.

Į  projektuojamą  teritoriją  patenka  AB  „Klaipėdos  vanduo“  nuosavybės  teise
priklausantys  buitinių  ir  paviršinių  nuotekų  tinklai  ir  kolektoriai,  bei  privatūs  paviršinių
nuotekų tinklai. 

Pateikti  techninius  sprendinius  esamų  AB  „Klaipėdos  vanduo“  nuotekų  tinklų  ir
kolektorių  bei  privačių  paviršinių  nuotekų  tinklų  apsaugojimui  nuo  galimų  apkrovų.
Numatyti  priemones,  jeigu  būtų  žeminama arba  aukštinama danga,  kad  tinklai  išlaikytų
leistiną įgilinimo ribą. Išsaugoti eksploatacijai tinkančių esamų šulinių liukus, kad jie nebūtų
pažeisti  ir  tinkami  tolimesniam  naudojimui,  priderinant  prie  naujai  įrengiamos  dangos
paviršiaus  altitudžių.  Eksploatacijai  netinkamus  šulinių  dangčius,  patenkančius  į
aptarnaujančio transporto važiuojamąją dalį, pakeisti į naujus, atitinkamai dangai tinkančius
ir atlaikančius transporto apkrovą kurie turi būti pagaminti iš ketaus.

Būtina numatyti sprendinius užtikrinančius,  kad virš  tinklų šulinių nebus  automobilių
stovėjimo vietų, medžių ar kitų patekimą į šulinius apsunkinančių veiksnių.

 AB „Klaipėdos vanduo“ nuosavybės teise valdomų nuotekų tinklų apsaugos zonose
negali būti statomi įrenginiai ir/ar statiniai su pamatais. 
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Jeigu iškiltų poreikis ir statiniai būtų įrengiami AB „Klaipėdos vanduo“ nuosavybės teise
priklausančių  nuotekų  tinklų  apsaugos  zonose,  reikalinga  sudaryti  statinių  įrengimo
apsaugos zonose sutartį tarp statytojo (užsakovo) ir tinklų savininko AB „Klaipėdos vanduo“.

Pamatų įgilinimus numatyti tokius, kad tinklų avarijos ar remonto darbų metu nebūtų
trukdoma atlikti reikalingus darbus. 

Jeigu iškiltų poreikis ir būtų rekonstruojami AB „Klaipėdos vanduo“ nuosavybės teise
valdomi  nuotekų  tinklai,  bus  būtina  sudaryti  tinklų  rekonstravimo  sutartį  tarp  statytojo
(užsakovo) ir AB „Klaipėdos vanduo“.

Esami tinklai yra funkcionuojantys, statybos darbų vykdymo metu turi būti užtikrintas jų
darbas. Statybos ir eksploatacijos metu nepabloginti esamų tinklų eksploatacijos sąlygų.

Geriamo vandens tiekimui statytojas (užsakovas) privalo:   
Vandentiekio   įvado  prijungimą  projektuoti  prie  2023  m.  UAB  „Dobi“  techniniame

darbo projekte  „Lauko vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų ir įrenginių teritorijoje tarp
Kuršių marių, Danės upės, Naujojo sodo g., tęsinio ir Naujosios Uosto g., Klaipėdoje statybos
projektas“ suprojektuotų vandentiekio tinklų. 

Įvado atjungimui,  bendro naudojimo teritorijoje, prie kurios visuomet bus užtikrintas
priėjimas, turi būti įrengta europietiško tipo tinklų uždaromoji armatūra.

Vandens apskaitos mazgą numatyti specialiai tam skirtoje, esančioje prie artimiausios
lauko  vandentiekiui  išorinės  sienos  ir  lengvai  prieinamoje,  stacionaraus  lauko  tualeto
patalpoje, kurioje oro temperatūra būtų ne žemesnė kaip +5°. Vandens apskaitos mazge už
įvadinio vandens skaitiklio numatyti atbulinį vožtuvą grįžtamojo vandens srauto uždarymui iš
pastato vidaus vandentiekio tinklų. 

Vandens apskaitos mazgas/-ai turi atitikti STR 2.07.01:2003 reikalavimus.
Teritorijos  vidaus  tinklais,  už  įvadinės  apskaitos,  suprojektuoti  stacionarius  vandens

paėmimo taškus Rūko sistemų (dulksnos) įrenginių pajungimui. Uždaromoji armatūra, rūko
sistemos  įrenginiams,  privalo  būti  su  nusidrenavimo  galimybe.  Rūko  sistemų  (dulksnos)
įrenginių pajungimui turi būti įrengtos greito pajungimo bronzinės movos (40 mm) su akle.
Rūko  sistemos  (dulksnos)  įrenginiui  elektros  energijos  pajungimą  numatyti  nuo  elektros
tinklų. Elektros energijos pajungimo taškas – artimiausias KAS (komercinės apskaitos skydas)
esantis prie Rūko sistemos (dulksnos) įrenginio. Rūko sistemos (dulksnos) įrenginiui pajungti
turi būti suprojektuoti du 230 V, 50 Hz, ne mažesnio nei IP67 kištukiniai lizdai su užraktais.
Bendras sistemos nominalus galingumas – 1F, 2 kW. 

Esant  poreikiui,  vandens  tiekimui  į  krantines,  želdinių  laistymui,  Rūko  sistemų
(dulksnos)  įrenginių  pajungimui, numatyti  papildomą  vandens  apskaitymą  įrengiant
papildomą apskaitą stacionaraus lauko tualeto patalpoje. 

Buitinių nuotekų nuvedimui statytojas (užsakovas) privalo: 
Buitinių nuotekų tinklų prijungimą projektuoti prie  2023 m. UAB „Dobi“ techniniame

darbo projekte  „Lauko vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų ir įrenginių teritorijoje tarp
Kuršių marių, Danės upės, Naujojo sodo g., tęsinio ir Naujosios Uosto g., Klaipėdoje statybos
projektas“ suprojektuotų buitinių nuotekų tinklų. 

Išleidžiamų buitinių  nuotekų  teršalų  koncentracijos  neturi  viršyti  Nuotekų  tvarkymo
reglamente (patvirtintas 2006-05-17 LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-236 su vėlesniais
pakeitimais) nurodytų dydžių. 
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Esant taršoms, ant buitinių nuotekų išleistuvo, bendro naudojimo teritorijoje, įrengti
nuotekų mėginių kontrolinį šulinį. 

Šuliniams naudoti hermetiškus, kalaus ketaus šulinių dangčius su gumuota tarpine.

Paviršiaus ir drenažo vandens nuvedimui statytojas (užsakovas) privalo:
Esami privatūs paviršinių nuotekų tinklai patenka į projektuojamo dviračių tako ribą,

demontuojamų  laiptų  ir  panduso  darbų  zoną.  Esant  poreikiui  paviršinių  nuotekų  tinklą
iškelti. Tinklų išsaugojimo/iškėlimo klausimus suderinti su tinklų savininkais.

Įvertinti paviršinių  nuotekų surinkimo šulinėlių  poreikį  nuo planuojamoje teritorijoje
esančių dangų, esant poreikiui projektuoti naujus paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlius –
žemiausiuose  teritorijų  dangų  taškuose,  prijungimą  numatant  prie  teritorijoje  esančių
centralizuotų paviršinių nuotekų tinklų. 

Esant poreikiui projektuoti naujus paviršinių nuotekų tinklus prijungimą numatant prie
artimiausių centralizuotų paviršinių nuotekų tinklų ar artimiausią paviršinio vandens telkinį.
Prieš  nuotekų  išleidimą į  centralizuotus  tinklus  ar  artimiausią  paviršinio  vandens  telkinį,
numatyti  reikiamo  tipo  paviršinių  nuotekų  valymo  įrenginius su  srauto  uždarymo
(nutraukimo) priemonėmis. 

Išleidžiamų paviršinių nuotekų teršalų koncentracijos neturi viršyti  Paviršinių nuotekų
tvarkymo reglamente (patvirtintas 2007-04-02 LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-193 su
vėlesniais pakeitimais) nurodytų dydžių. 

Ant  paviršinių  nuotekų  išleistuvo,  bendro  naudojimo  teritorijoje,  įrengti  nuotekų
mėginių kontrolinį šulinį.

Esant  poreikiui,  jei  bus  formuojami  bortai,  paviršinių  nuotekų  nuvedimui  nuo  kelio
dangų  rekomenduojama  naudoti  laiptuoto  (dalis  montuojama  ant  važiuojamosios  kelio
dalies,  kita  dalis  –  ant  šaligatvio)  tipo groteles,  pagal  pridedamą montavimo schemą (1
lapas)

Paviršinių nuotekų ir drenažo vandenys negali būti šalinami į buitinių nuotekų tinklus.

Kiti reikalavimai: 
Kol  nebus  įgyvendintas  „  Lauko  vandentiekio  ir  buitinių  nuotekų  tinklų  ir  įrenginių  

teritorijoje tarp Kuršių marių, Danės upės, Naujojo sodo g., tęsinio ir Naujosios Uosto g.,
Klaipėdoje  statybos  projektas“   techninis  darbo  projektas,  priduoti  eksploatuoti,  pagal  
projektą  įrengti  tinklai  ir  įrenginiai,  reikalingi  planuojamos  teritorijos  tinklų  prijungimui,
planuojamoje teritorijoje statybos ir/ar rekonstrukcijos darbų, nepradėti. 

Tinklų prijungimui prie gatvės tinklų, reikės vadovautis faktiniais įvykdytų gatvės tinklų
aukščiais ir esant būtinumui patikslinti prisijungimo taškų koordinates bei altitudes.

Nenaudojamus tinklus ir įrenginius atjungti.
Tinklus kloti gatvėse ir miesto bendro naudojimo teritorijose, išlaikant tinklų ir įrenginių

apsaugos  zonų reikalavimus,  bei  tinklų  normatyvinius  įgilinimus,  numatytus  galiojančiais
teisės aktais.

Tinklus  klojant  tretiesiems  asmenims  priklausančioje  teritorijoje,  projekto  sudėtyje
pateikti sklypo savininkų raštišką sutikimą.

Jeigu statomi tinklai atsiranda arčiau savininkų sklypų, negu numatyta teisės aktuose,
gauti raštiškus žemės sklypų savininkų (naudotojų) sutikimus. Sutikimus pateikti statybos
projekto sudėtyje.
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Įrengiant  šulinius  vandeningame  grunte,  vadovautis  STR  2.07.01:2003  p.320.6.  ir
p.417.4.  reikalavimais.  Siekiant  mažinti perteklinio  vandens (paviršinio,  gruntinio ir  pan.)
patekimą į nuotekų tinklus, suprojektuoti ir įrengti plastikinius šulinius.

Atliekant  projektavimo  ir  statybos  darbus  vadovautis  normatyviniais  statybos
techniniais dokumentais, tinklus projektuoti iš vamzdžių, armatūros ir fasoninių dalių pagal
bendrovės patvirtintus standartus. Rūko sistemos   pajungimui prie skirstomojo vandentiekio  
tinklo vadovautis „  Vandentiekio tinklų infrastruktūros standarto“   5-tu punktu.  

Visi aktualūs bendrovės standartai patalpinti https://www.vanduo.lt/standartai/.
Nustatyta tvarka gauti AB „Klaipėdos vanduo” pritarimą projektui:
 Jei projektas bus derinamas informacinėje sistemoje „Infostatyba“, norint užtikrinti

sklandų  ir  greitą  projekto  sprendinių  derinimą  siūlome  prieš  įkeliant  projektą  į
informacinę sistemą „Infostatyba“ bendrovei pateikti projekto skaitmeninį variantą
(pdf formatu) ir gauti bendrovės pritarimą.

 Jei  projektas  nebus  derinamas  per  informacinę  sistemą „Infostatyba“,  bendrovei
pateikti projekto skaitmeninį variantą (pdf formatu) ir gauti bendrovės pritarimą.

Priduodant objektą, pateikti AB „Klaipėdos vanduo” pastatytų inžinerinių tinklų planus
ir vieną inžinerinių tinklų plano kopiją skaitmeniniame variante. Plane atvaizduoti visus, t. y.
ir mažesnio nei 1000 mm skersmens arba matmenų, šulinių / kamerų, požeminių sklendžių
kontūrus ir sudaryti jų korteles.

Atlikti pastatytų tinklų kadastrinius matavimus, bei įteisinti jų nuosavybę.
Jungiantis prie AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų

privaloma  kreiptis  raštu  į  bendrovę  vadovaujantis  „Naujų  klientų  prijungimo  prie  AB
„Klaipėdos vanduo“ vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų tvarkos aprašas“ (detaliau nuorodoje
https://www.vanduo.lt/prisijungimo-prie-tinklu-tvarka/ IV  etapas:  Prisijungimas  prie
centralizuotų tinklų).  Nepranešus bendrovei, prisijungimas bus laikomas kaip savavališkas
prisijungimas, už kurį yra taikomos piniginės baudos.

Naudojimasis  vandens  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo  paslaugomis  be  sutarties  -
draudžiamas.

Vaizdinę informaciją apie esamus tinklus galite rasti https://wtg.vanduo.lt/IMS/lt .

Infrastruktūros statybos skyriaus vadovas                                                    Matas Grikšas 

Suderinta:
Techninės dokumentacijos ir projektų derinimo vadovas                             Tautvydas Paliulis
 

Sąlygas parengė: Lina Makūnienė, tel. +370 46 220 220, el. p.: lina.makuniene@vanduo.lt
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PRIJUNGIMO SĄLYGOS NR. TS24-14415

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2024-02-21, 
Galioja iki: 2025-02-21

„Klaipėdos miesto savivaldybės administracija“
Liepų g. 11, Klaipėda, Klaipėdos m. sav., +37069974684,
info@mutuus.lt

Objekto pavadinimas: Šiaurės rago skveras

Objekto adresas: Danės g. -, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N3414415

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistinoji naudoti galia
Nauja leistinoji naudoti galia
Visa leistinoji naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistinoji naudoti galia

kW
kW
kW

-
350
350

Trifazis
Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios prijungimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio Danės g. -, Klaipėda, Klaipėdos m. 
sav., prijungimui prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) skirstomųjų tinklų. 
Objekto elektros įrenginių prijungimui parinktas optimalus prijungimo taškas atsižvelgiant į techninius ir 
ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: 
ant kabelio (įvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintoje su tranzitine dalimi (KS/KAS) į savininko 
objekto vidaus elektros tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
3.1. Užsisakykite elektros įrenginių prijungimo projektavimo paslaugą: jeigu norite, kad projektavimo 
paslaugą suteiktų Bendrovė, prašome kreiptis nemokamu klientų aptarnavimo tel.+370 697 61852 arba 
galite pasirinkti kitą įmonę, kuri turi reikiamą kvalifikaciją projektavimo darbams atlikti.
3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo 
sutartį“ https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydinčius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.
3.3. Susipažinkite su prijungimo paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite 
prisijungę Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
3.4. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką (kvalifikaciją turinčią 
įmonę/elektriką galite pasirinkti savarankiškai arba iš Bendrovės pateikiamo partnerių portalo sąrašo 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jūsų vidaus elektros 
instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą, kaip turi būti 
paruoštas elektros įvadas rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų 
įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti 
Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas) patvirtinančio 
Jūsų objekto vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per 
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.5. Svarbi informacija:
3.5.1. Elektros energijos tiekimo kokybė prisijungimo taške bus užtikrinama vadovaujantis Lietuvos 
standarto LST EN 50160 nuostatomis. Standarto apžvalga yra pateikiama 
https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-
svyravima/itampos-svyravimai/itampos-svyravimo-priezastys-ir-tipai.html.
3.5.2. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. 
Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.
3.5.3. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad 
darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su 
plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 697 61852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus 
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 697 61852, kad 
Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba .
3.5.4. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinį elektros energijos šaltinį prašome 
vadovautis Bendrovės tinklalapyje pateikiamomis rekomendacijomis, plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-
svyravima/rekomendacijos-rezervinio-saltinio-isirengimui.
3.5.5. Pateikus Rangovo aktą ir įsigaliojus sutarčiai su pasirinktu elektros energijos tiekėju, Bendrovė 
įrengs elektros energijos apskaitos prietaisą.
3.5.6. Vartotojo leistinosios naudoti galios suteikimas/padidinimas nėra susijęs su generuojamų šaltinių 
prijungimu, todėl šios leistinosios naudoti galios suteikimo/padidinimo prijungimo sąlygos, po jų 
įvykdymo, nesuteikia garantijų elektrinės prijungimui prie Bendrovės skirstomojo elektros tinklo (toliau -
tinklas). Pažymime, kad elektrinių prijungimas vykdomas atskirais procesais, kurie apibrėžti teisės 
aktais, ir atskiromis prijungimo sąlygomis, bei generacijos galia Gaminančiam vartotojui tinkle 
rezervuojama tik tuomet kai išduodamos prijungimo sąlygos elektrinės prijungimui. Gaminančiam 
vartotojui prijungimo sąlygos išduodamos vertinant jų išdavimo metu visas prijungtas elektrines, kurios 
turi įtaką gaminančio vartotojo prijungimui, bei kitiems gaminantiems vartotojams išduotas prijungimo 
sąlygas.
3.5.7. Klientui, kurio elektros įrenginiai pirmą kartą jungiami prie Bendrovės elektros tinklų, per 30 
kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos atlikimo (užbaigimo) dienos nesudarius pirkimo-
pardavimo sutarties su elektros energijos tiekėju, pagal Bendrovės pateiktas sąskaitas - faktūras reikės 
kas mėnesį atsiskaityti už galios dedamąją pagal elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir jų 
taikymo tvarką už visą sutarties specialiose sąlygose nurodytą naujai prijungiamą leistinąją naudoti 
galią.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Įvertinus transformatorinės MT-693 esamą ir maksimalų galios transformatoriaus apkrovimą, bei 
būsimą galios transformatoriaus apkrovimą prijungus naujus elektros įrenginius suprojektuoti esamos 
transformatorinės MT-693 pertvarkymą, pakeičiant esamą 250 kVA galios transformatorių į 630 kVA
galios transformatorių bei parenkant galios transformatoriui reikiamas vidutinės įtampos ir žemos 
įtampos apsaugas bei maksimalios srovės įtaisus.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



4.2. Atsižvelgiant į naujai įrengiamą galią, atlikti esamos transformatorinės MT-693 vidutinės įtampos
elektros tinklo maitinančių grandinių ir žemos įtampos skirstyklos trumpųjų jungimų, ir apsaugų 
selektyvumo skaičiavimus. Atlikus skaičiavimus ir nustačius, kad skaičiavimai neatitinka galiojančių 
teisės aktų reikalavimų, numatyti RAA įrenginių ar RAA nuostatų pakeitimą/įrengimą. Skaičiavimus 
suderinti su bendrovės Klaipėdos regiono pastočių eksploatavimo skyriumi.
4.3. Įrengti laisvai Klientui ir bendrovės personalui prieinamoje vietoje dviejų sekcijų komercinės 
apskaitos spintą su tranzitine dalimi (toliau KS/KAS), I-os ir II-os šynų sekcijos apskaitų dalyse įrengti 
du trifazius automatinius jungiklius (350 kW paskirstyti per dvi apskaitas) parinktus pagal prijungiamą 
leistinąją naudoti galią (derinti projektavimo eigoje), elektros energijos apskaitos skaitiklius, bandymų 
gnybtynus ir komercinės apskaitos srovės transformatorius. Srovės transformatoriai turi tenkinti 
Elektros įrenginių įrengimo Bendrųjų taisyklių 145 ir 149 punktų reikalavimus.
4.4. KS/KAS prijungti nuo eamos transformatorinės MT-693 žemos įtampos skirstyklos. Skirstykloje 
įrengti kirtiklių saugiklių bloką(-us) su saugikliais.  Prijungimui nutiesti žemos įtampos ne mažesnio kaip 
240 mm2 skerspjūvio kabelių linijas (derinti projektavimo eigoje).

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK24-14804

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2024-02-14, 
Galioja iki: 2026-02-14

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ
Šv. Stepono g. 27F-26, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37069974684,
info@mutuus.lt

Objekto pavadinimas: Kabelio apsauga

Objekto adresas: Danės g. -, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N3414804

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistinoji naudoti galia
Nauja leistinoji naudoti galia
Visa leistinoji naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistinoji naudoti galia

kW
kW
kW

-
-
-

Trifazis
Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į Kliento 
pateiktą paraišką Nr. 24-14804 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros 
tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo / 
rekonstravimo / apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią 
projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius. 
3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo 
sutartį“ https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydinčius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.
3.3. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių iškėlimo 
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę 
Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, 
skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs Bendrovei apmokėsite 
50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar 
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi viešąjį pirkimą laimėjusio 
rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su šių Prijungimo sąlygų 
įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruotų ar perkeltų 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.
3.4.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą 
rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:
3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, elektros įrenginių 
trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, 
apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių 
apskaitos prietaisų grąžinimą.
3.5.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų 
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.
3.5.3. Anksčiau nei prieš 20 metų įrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabelių linijas išskirti atskira 
sąmata. Elektros oro ir oro kabelių linijų amžių galite pasitikrinti https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_
99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-liniju-amzius.html.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Bendrovė pagal kliento parengtą ir suderintą projektą atliks rangos darbus.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti prisijungę savitarnos svetainėje, kurią rasite 
www.eso.lt/savitarna .
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų teikiamų 
paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų aptarnavimo telefonu 1852. 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



 

 

MB “PUPA - strateginė urbanistika”  
Laisvės pr. 91-3, Vilnius. 

Tel. +370 688 18329. 
www.pu-pa.eu   info@pu-pa.eu 

Įm.kodas 303089256. PVM kodas LT100010946417 
A/s LT84 7044 0600 0790 7772, AB SEB bankas 

 

 

 

 

Projekto pavadinimas 

Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago (unik. nr. 4400-
5923-0509) ir Kelio (gatvės)- Pėsčiųjų tako (unik. nr. 4400-1977-6835) 
dalies (1b7, 1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei kitų inžinerinių statinių 
statybos projektas 

Statytojas KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, Į.K. 111100775 

Statinio adresas DANĖS GATVĖ IR DANĖS UPĖS KRANTINĖ (ATKARPA NUO PILIES TILTO IKI 
KURŠIŲ MARIŲ), KLAIPĖDOS M. SAV. 

Statybos rūšis STATINIO REKONSTRAVIMAS, NAUJA STATYBA 

Naudojimo paskirtis KELIŲ (GATVIŲ), KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI 

Kategorija NEYPATINGAS STATINYS 

Projekto etapas PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (PP) 

Projekto dalis SKLYPO PLANO (SP) 

Bylos žymuo 23_09-PP-SP 

MB „PUPA – STRATEGINĖ 
URBANISTIKA“ 

DIREKTORIUS  

PROJEKTO VADOVAS 

T. Jonauskis 

S. Remeika 

 

35965 

 
PROJEKTO DALIES 

VADOVAS 
A. Jonauskis   A1532 



SKLYPO  PLANO  DALIS  DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Stadija: 

PP 

Dokumento numeris: 

23_09-PP-SP-DŽ 

Lapas Lapų Laida 

1 1 0 

 

Eil. Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Lapų 
sk. 

1.  
 

Titulinis 1 

2.  23_09-PP-SP-DŽ Dokumentų žiniaraštis 1 

3.   Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis 2 

4.   Detaliojo plano ištrauka 3 

5.  23_09-PP-SP-AR Aiškinamasis raštas 37 

6.  23_09-PP-SP-BR-01 Sklypo planas 1 

7.  23_09-PP-SP-BR-02 Pjūvis A-A 1 

8.  23_09-PP-SP-BR-03 Pjūvis B-B 1 

9.  23_09-PP-SP-BR-03 Pjūvis C-C 1 

10.  23_09-PP-SP-VZ-01 Vizualizacija 1 1 

11.  23_09-PP-SP-VZ-01 Vizualizacija 2 1 

12.  23_09-PP-SP-VZ-01 Vizualizacija 3 1 

 



PRITARTA: 

 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos urbanistikos ir architektūros skyrius  
 
 
 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS 
 

2023 m. gruodžio mėn. 12 d.  Nr.  
 

Eil. 
nr. 

Pavadinimas Reikalavimai 

 I. Bendra informacija apie projektą 

1. Projekto pavadinimas 

(STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ 
papunktis 6.8.) 

Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago (unik. nr. 
4400-5923-0509) ir Kelio (gatvės)- Pėsčiųjų tako (unik. nr. 4400-
1977-6835) dalies (1b7, 1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei kitų 

inžinerinių statinių statybos projektas 

2. Statytojas Klaipėdos miesto savivaldybė 

3. Užsakovas  UAB „Memelio miestas“ 

4. Projektuotojas MB „PUPA - strateginė urbanistika“ 

5. Pagrindinė statinio 

naudojimo paskirtis 

(pagal STR 
1.01.03:2017 „Statinių 

klasifikavimas“) 

 Kelių (gatvių); 
Kitos paskirties inžineriniai statiniai; 

6. Projektinių pasiūlymų 

rengimo tikslas 

Išreikšti projektuojamos teritorijos viziją ir supažindinti visuomenę 

su projektinių pasiūlymų sprendiniais. 
 

7. Statinio (-ių) ar statinių 

grupės kategorija 

(pagal STR 
1.01.03:2017 „Statinių 

klasifikavimas“) 

Danės g. - neypatingasis statinys; 
Kelias (gatvė)- pėsčiųjų takas ir kiti inžineriniai statiniai - 
Nesudėtingieji; 

8.  Statinio statybos rūšis 

(pagal STR 
1.01.08:2002 "Statinio 
statybos rūšys") 

Rekonstravimas; 
Naujų statinių statyba; 

9. Kita informacija 
(kultūros paveldo, 
saugomos teritorijos) 

Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (27077) 
Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (kodas 22012) 

 

10. Statinio 
apibūdinimas, 

 Planuojama bendro naudojimo teritorija apimanti dalį Danės g. ir 

Danės upės krantinės, bei bendrųjų želdynų teritoriją tarp jų. Projektu 

planuojama pertvarkyti esamus statinius ir įrengti naujus 

Urbanistikos ir architektūros 
skyriaus patarėjas 
Ramūnas Bartkus
2023-12
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esama padėtis nesudėtinguosius inžinerinius statinius teritorijoje tarp Pilies g. ir 
Šiaurinio rago. 

 II. Projektinių pasiūlymų apimtis ir statytojo pateikiami duomenys 

11. Projektinių pasiūlymų 

apimtis 

Esamos padėties analizė; 
Tekstinė dalis; 
Vaizdinė informacija; 

12. Pateikiami dokumentai, 
nurodomi projektinių 

pasiūlymų rengimo 
dokumentams taikomi 
teisės aktai. 

Sklypo NTR išrašas; 
Žemės sklypo kadastrinis planas; 
Sklype esančių statiniu NTR išrašai; 
Sklype esančių statinių kadastriniai planai; 
Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis:  
STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
Detaliuoju planu „Teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto 

g., Naujojo Sodo gatvės tęsinio ir Kuršių marių detalusis planas 

(Reg. nr. T00085636)“ 

 III. Reikalavimai projektiniams pasiūlymams 

13. Nurodymai sprendinių 

derinimui, jų pritarimui 
Sprendiniai derinami ir jiems pritariama LR teisės aktų numatyta tvarka. 

14. Nurodymai projektinių 

pasiūlymų vaizdinės 

informacijos 
parengimui  

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 

priedas, punktas  
8.3. Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima 

urbanistine aplinka vizualizacija arba maketas); 

 

15. Reikalavimai projekto 
rengimo dokumentų 

kalbai (-oms). 

Projektas rengiamas lietuvių kalba 

16. Reikalavimai 
projekto rengimo 
dokumentų 
įforminimui, sudėčiai 

ir pan. 

Pagal STR1.04.04:2017 ir LST 1516 

 IV. Projektuotojo autorines teises ir galimi projekto keitimai 

17. Projekto autorius turi visas neturtines teises į rengiamą projektą. Projekto keitimai galimi tik 

suderinus su projekto autoriais. 

 
Statytojas (Užsakovas):   

Klaipėdos miesto savivaldybė, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda    
 
 



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL TERITORIJOS TARP DANĖS UPĖS, NAUJOSIOS UOSTO G., NAUJOJO SODO

GATVĖS TĘSINIO IR KURŠIŲ MARIŲ DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi,
28 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos
prie Aplinkos ministerijos 2020 m. lapkričio 23 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą
Nr. REG160514  bei  2020  m.  gruodžio  14  d.  Teritorijų  planavimo  dokumento  sprendinių
įgyvendinimo sutartį Nr. J9-3281:

1. T v i r t i n u teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto g., Naujojo Sodo gatvės tęsinio
ir  Kuršių  marių  detalųjį  planą  (pridedami  detaliojo  plano  sprendiniai  –  brėžiniai,  aiškinamasis
raštas, iš viso – 97 lapai).

2. N u s t a t a u, kad: 
2.1.  šiuo  įsakymu  tvirtinamo  detaliojo  plano  sprendiniai  keičia  Klaipėdos  miesto

savivaldybės  valdybos  2002  m.  vasario  14  d.  sprendimu  Nr.  69  „Dėl  teritorijos  tarp  akcinės
bendrovės  „Klaipėdos  jūrų  krovinių  kompanija“,  Pilies  g.,  akcinės  bendrovės  „Baltijos  laivų
statykla“ ir uosto akvatorijos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano, Klaipėdos
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2014  m. lapkričio  28 d. įsakymu Nr. AD1-3598
„Dėl Klaipėdos miesto viešojo naudojimo erdvių miesto  istorinėje  dalyje  (U16) detaliojo  plano
patvirtinimo“  sprendinius  tose  dalyse,  kurias  apima  šiuo  įsakymu  tvirtinami  detaliojo  plano
sprendiniai,  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 12 d. sprendimu Nr. 1-147
„Dėl AB „Laivitė“ žemės sklypo Naujoji Uosto g. 3 detaliojo plano patvirtinimo“, Klaipėdos miesto
savivaldybės  tarybos 2007 m.  gruodžio  20 d.  sprendimu Nr.  T2-452 „Dėl  teritorijos  Naujojoje
Uosto g. 3, Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintų detaliųjų planų sprendinius;

2.2.  detalusis  planas  įsigalioja  kitą  dieną  po  jo  įregistravimo  ir  paskelbimo  Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

3. Į p a r e i g o j u Urbanistikos ir architektūros skyrių ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
teritorijų  planavimo  dokumento  patvirtinimo  dienos  pateikti  duomenis  dokumentui  registruoti
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre. 

Šis  įsakymas  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos  administracinių  ginčų komisijos  Klaipėdos
apygardos skyriui arba Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant
bet kuriuose šio teismo rūmuose, per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis

Elektroninio dokumento nuorašas
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Projekto pavadinimas:  

Danės g. Atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio 
rago (unik. nr. 4400-5923-0509) ir Kelio (gatvės)- 
Pėsčiųjų tako (unik. Nr. 4400-1977-6835) dalies 
(1b7, 1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei kitų 
inžinerinių statinių statybos projektas 

Atest. Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data Projekto dalis:  

SKLYPO PLANO 

Laida 

35965 PV S. Remeika  2023 

0 

A1532 PDV A. Jonauskis  2023 

 Arch T. Jonauskis  2023 

 Arch L. Kulikauskas  2023 

 Arch J. Volkavičiūtė  2023 

 Arch G. Aglinskas  2023 

Stadija: Statytojas: Dokumento numeris:  

23_09-PP-SP-AR 

Lapas Lapų 

PP Klaipėdos miesto savivaldybė į.k. 111100775 1 1 
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Bendrieji statinių rodikliai 
Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

SKLYPAS 

Sklypo plotas (kad. Nr. 2101/0010:88) ha 1.5264  

Projekto darbų vykdymo riba ha 1.5264 Tvarkomas tik sklypas 

Sklypo užstatymo intensyvumas % -  

Sklypo užstatymo tankis % -  

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

Danės g. (unik nr. 4400-5923-0509) m2 2577/2625 neypatingasis statinys, 
statinio rekonstravimas 
plotas prieš rekonstravimą 
k1+k27 dalys/ plotas po 
rekonstravimo 

 kat. D/E kategorija prieš 
rekonstravimą/ kategorija 
po rekonstravimo 

ilgis km 0.367/ 0.373 ilgis prieš rekonstravimą/ 
ilgis po rekonstravimo 

Pėsčiųjų takas 1b (unik. nr. 4400-1977-6835)   paskirtis- Kelių (gatvių) 

dalys 1b7 ir 1b8 m2  1205/1370 plotas prieš 
rekonstravimą/ plotas po 
rekonstravimo 

dalis 1b10 m2  396/476 plotas prieš 
rekonstravimą/ plotas po 
rekonstravimo 

KITI STATINIAI 

P-1 Pėsčiųjų takai m2 7120 Nesudėtingas, II gr. 

A-1 Atraminė sienutė m 36.7 Nesudėtingas, I gr. 

A-2 Atraminė sienutė m 80.9 Nesudėtingas, I gr. 

A-3 Atraminė sienutė m 69.9 Nesudėtingas, I gr. 

A-4 Atraminė sienutė m 35.7 Nesudėtingas, I gr. 

A-5 Atraminė sienutė m 89.4 Nesudėtingas, I gr. 

 

  



SKLYPO  PLANO  DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Stadija: 

PP 
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1. Pažintiniai žemės sklypo duomenys

1.1. Bendroji informacija 

• Projekto pavadinimas: Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago (unik. nr. 4400-5923-0509) ir Kelio
(gatvės)- Pėsčiųjų tako (unik. nr. 4400-1977-6835) dalies (1b7, 1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei kitų inžinerinių
statinių statybos projektas;

• Adresas: Danės gatvė ir Danės upės krantinė (atkarpa nuo Pilies tilto iki Kuršių marių), Klaipėdos m.;
• Statytojas (Užsakovas): Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas 111100775;
• Statybos rūšis: Statinio rekonstravimas;

• Statinio kategorija: Neypatingas statinys;

• Naudojimo paskirtis (esama/būsima): kiti inžineriniai statiniai.

1.2. Pagrindiniai tvarkomos teritorijos rodikliai 

Pagrindiniai esami tvarkomos teritorijos rodikliai: 
• Tvarkomos teritorijos plotas – 15264 m2;

• Apželdintas tvarkomos teritorijos plotas – 2200 m2;
• Aikštelių, statinių, šaligatvių, takų plotas – 13064 m2.

Pagrindiniai planuojami tvarkomos teritorijos rodikliai: 
• Tvarkomos teritorijos plotas – 15264 m2;
• Apželdintas tvarkomos teritorijos plotas – 3548 m2;

• Aikštelių, šaligatvių, takų plotas – 11591 m2.

1.3. Žemės sklypo vieta ir aprašymas 

Viešoji erdvė nuo Pilies tilto iki perkėlos į Smiltynę yra Klaipėdos miesto centro rytinėje dalyje. Teritorija yra šalia Danės 
upės. Šiaurinėje dalyje ribojasi su Memelio miesto teritorija, rytinėje pusėje – Pilies tiltu, vakarinėje – Kuršių mariomis. 

1.4. Klimatinės sąlygos 

Teritorija priklauso Pajūrio rajono, Pajūrio žemumų parajonio klimato rajonui. Vyraujanti metinė oro temeratūra – 7,4 C0. 

Kritulių kiekis per metus - ~800mm. Laikotarpio su sniego danga trukmė – 65-70 dienų. Saulės spindėjimo trukmė – 1950 
val. Vyraujančios vėjo kryptys: rugsėjo – kovo mėn, - iš PV, V, ŠV; liepos mėn. – iš PR, V. 
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1.5. Reljefas 

Planuojamos teritorijos žemės reljefas yra lygus, nežymiai žemėjantis į Kuršių marių pusę (svyruoja 2.50m-2.00m virš 
jūros lygio altitudės). 

1.6. Kultūros vertybių registro (galiojančių apskaitos duomenų) vertinimas 

Projektuojama viešoji erdvė nuo Pilies tilto iki perkėlos į Smiltynę yra Klaipėdos miesto istorinėje dalyje, vad. 
Naujamiesčiu (u. o. k. 22012), dalies teritorijos patenka į Klaipėdos senojo miesto vietą su priemiesčiais (u. o. k. 27077). 
Danės krantinė yra Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (u. o. k. 848) vizualinės apsaugos pozonyje.  

1.6.1. Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (u. o. k. 22012) 

• Unikalus objekto kodas: 22012 

• Pilnas pavadinimas:  Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu 

• Adresas: Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m. 
• Įregistravimo registre data: 1996-10-28 

• Statusas: valstybės saugomas 
• Objekto reikšmingumo lygmuo yra: nacionalinis 

• Rūšis: nekilnojamas Teritorijos: 
• KVR objektas:  2037578.00 kv. m 

• Vizualinės apsaugos pozonis:  962877.00 kv. m 
• Vertybė pagal sandarą:  vietovė 

• Vietovėje yra:  Žiūrėti priedus Nr. 1 ir Nr. 2 
• Seni kodai: kodas registre iki 2005.04.19:  U16 

• Amžius: XVI a. - XX a. I p., su XX a. vid. - XXI a. pr. intarpais 
• Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą 

unikalus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Kraštovaizdžio; Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą 
unikalus); Želdynų (lemiantis reikšmingumą tipiškas). 

 
Iš https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search 
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Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. o. k. 22012) vertingosios savybės Nekilnojamojo kultūros 
paveldo vertinimo tarybos aktu dėl duomenų patikslinimo  2014-05-20;  Nr.: KPD-RM-2115; patikslintos vėlesniais aktais. 
Paskutinė duomenų patikslinimo data – 2022-11-221. Vertingąsias savybes žiūr. https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search 

Vertingosios savybės, kurias galėtų įtakoti projekto sprendiniai: „gamtiniai elementai - lygus reljefas (-; -; FF Nr. 0.1-9; 
2012 m.); Danės upės kranto, ribojančio Naujamiestį iš PR pusės, linija (-; -; TRP; IKONOGR Nr. 1-15, 51, 66, 67; 
FF Nr. 0.2-5; 2012 m.); kultūrinis sluoksnis (žr. Kultūros vertybių registre Senojo miesto vietos su priemiesčiais 27077, 
A1704K vertingąsias savybes; -; TRP; 2012 m.)“. 

Vietovė pripažinta valstybės saugoma - 2005-04-29;  saugojimo tikslai - saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui2. 

Projektuojama Danės krantinė yra Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. o. k. 22012) 58 kvartale. 

1.6.2. Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (u. o. k. 27077) 

• Unikalus objekto kodas:  27077 

• Pilnas pavadinimas: Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais 
• Adresas: Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., 
• Įregistravimo registre data: 2003-04-24 

• Statusas: valstybės saugomas 
• Rūšis: nekilnojamas 

• Vertybė pagal sandarą: kompleksas 
• Seni kodai:  kodas registre iki 2005.04.19:  A1704K 

• Kompleksą sudaro: 
Senojo miesto vieta (27078);  
Priemiesčiai (27079). 
• Teritorijos KVR objektas:  1324600.00 kv. m 

• Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais, paskelbta saugoti mokslinio pažinimo3 tikslais.  
• Vertingąsias savybes žiūr. https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search. 

• Vertingosios savybės4, kurias galėtų įtakoti projekto sprendiniai: „žemės ir jos paviršiaus elementai 
- kultūrinis sluoksnis“. 

 
Iš https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search 

 

1 Žiūrėta 2023-12-20 
2 NKPAĮ 4 straipsnis. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga. 2. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reglamentavimas nustatomas 
vadovaujantis šiais apsaugos tikslais: 2) viešojo pažinimo ir naudojimo – sudaryti sąlygas dabarties ir ateities kartoms nekilnojamąjį 
kultūros paveldą pažinti, lankyti ir juo naudotis. 
3 NKPAĮ 4 straipsnis. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga. 2. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reglamentavimas nustatomas 
vadovaujantis šiais apsaugos tikslais: 1) mokslinio pažinimo – išsaugoti archeologinius ir kitus unikalius istorinių duomenų, kuriuos galima 
perimti atliekant saugomo objekto ar vietovės mokslinius tyrimus, šaltinius. 
4 Žiūrėta 2023-12-20 
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Klaipėdos senojo miesto vietoje su priemiesčiais (u. o. k. 27077) ir Klaipėdos miesto istorinėje dalyje, vad. Naujamiesčiu 
(22012) žemės judinimo darbų vietose Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio paveldo 
tvarkyba“ nustatyta tvarka privalomi archeologiniai tyrimai. 

1.6.3. Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (u. o. k. 848) vizualinės apsaugos pozonis 

• Unikalus objekto kodas: 848 
• Pilnas pavadinimas: Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksas 

• Adresas: Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m., Žvejų g. 12 

• Įregistravimo registre data: 1992-05-01 
• Statusas: Paminklas 

• Rūšis: Nekilnojamas 
• Vertybė pagal sandarą: Kompleksas 

• Seni kodai: kodas registre iki 2005.04.19:  G136KP; Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše: 
AtR90 

• Amžius: XIII-XVIII a. 
• Kompleksą sudaro: 
Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso pilies rūmų liekanos (10458);  
Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso princo Fridricho bastionas su poterna (23532);  
Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso princo Karlo bastionas su poterna (23533);  
Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso fosos liekanos (23534).  
• Teritorijos: 
• Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis:  235787.00 kv. m 

• KVR objektas:  75618.00 kv. m 
• Vizualinės apsaugos pozonis:  235787.00 kv. m 

Vertingąsias savybes žiūr. https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search. 

Vizualinės apsaugos pozonyje draudžiama veikla, galinti trukdyti apžvelgti kultūros paveldo objektą. 

1.6.4. Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas 

Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas patvirtintas 2008-11-12 LR 
Vyriausybės nutarimu Nr. 1166 „Dėl kultūros paminklo - Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) teritorijos ir 
apsaugos zonos ribų planas patvirtinimo“. 

 

 
Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (kodas 848) teritorijos ir apsaugos zonų ribų planas 
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1.6.5. Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) paveldotvarkos projektas 

Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) paveldotvarkos projektas, patvirtintas 2008 m. lapkričio 28 d. Lietuvos 
Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-594 „Dėl kultūros paminklo - Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) 
paveldotvarkos projekto patvirtinimo“. 
Projektuojama teritorija ribojasi su Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) apsaugos zonos teritorija 19, 19-1. 
Teritorijų 19, 19-1 reglamentai: 

− Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP), Pauliaus Lindenau laivų statyklos statinių komplekso (G258K) 
ir krantinėje stovinčių kultūros paveldo objektų vizualinės apsaugos pozonio teritorija – Danės ir marių krantinių 
teritorija. 

− Galimi inžineriniai įrengimai keleivinių keltų, jachtų, burinių laivų, mažųjų laivų (ne ilgesnių kaip 15 m) bei 
pramoginių laivų (ne ilgesnių kaip 24 m) švartavimuisi ir aptarnavimui, galimi inžineriniai įrengimai esančių ar 
rekonstruojamų (taip pat magistralinių) inžinerinių tinklų funkcionavimui užtikrinti. 

− Nauja statyba negalima.5 
 

 
Pagrindinis brėžinys 

1.6.6. Klaipėdos miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 22012, buvęs kodas U16) 
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas- teritorijos ir apsaugos zonų planas 

Klaipėdos miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 22012, buvęs kodas U16) nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos 
kultūros ministro įsakymu „Dėl Klaipėdos miesto istorinės dalies (unikalus kodas kultūros vertybių registre: 22012) 
teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo“ 2012 m. kovo 27 d. Nr. ĮV-205. 

 

5 Pastaba: buv. uosto krantinės Danės dešiniajame krante (iki Šiaurės rago) istorinio užstatymo, remiantis archeologine, istorine ir 
ikonografine medžiaga atkūrimas reglamentuojamas NKPAĮ nustatyta tvarka. 
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Sprendiniai. Vertybės teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas 

1.6.7. Klaipėdos miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 22012, buvęs kodas U16) 
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas – tvarkymo planas. Koncepcija6 
 
Projektuojama Danės pakrantė yra Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, 58 kvartalo zonoje 58a. Ši zona 
Tvarkymo plano koncepcijoje priskiriama  T.1.3 – Viešosios (neužstatytos) erdvės. 
Prioritetinė tvarkybos kryptis – viešųjų erdvių tvarkyba ir reglamentuota urbanistinės struktūros kaita. 
T.1.3 režimo tikslas – atskleisti, įtvirtinti ir išryškinti teritorijos vertingąsias savybes ir erdvinės struktūros charakterį 
teritorijos tvarkymo priemonėmis išlaikant neužstatytą erdvę arba atkuriant buv. uosto krantinės Danės dešiniajame krante 
(iki Šiaurės rago) istorinį užstatymą, remiantis archeologine, istorine ir ikonografine medžiaga (žiūr. ikonografinius 
duomenis). 
Saugomos pagrindinės urbanistinės charakteristikos: istorinis užstatymas,  erdvinė struktūra, vizualiniai ir funkciniai ryšiai. 

 
58 kvartalo reglamentų brėžinys 

 

6 Specialusis planas nepatvirtintas, žiūrėta 2023-12-20.  

Projektuojama vieta 

Projektuojama vieta 
58a 
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Žemės judinimo darbų vietose, statybos metu, privalomi archeologiniai tyrimai PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio paveldo 
tvarkyba“ nustatyta tvarka. Archteologinių tyrimų apimtys nustatomos tyrėjo vadovaujantis Archeologinio paveldo tvarkybos 
reglamento nuostatomis ir tyrimų pabūdžiui pritarus Moklinei archeologijos komisijai. 

1.7. Bendrieji planavimo dokumentai 

Bendrajame Klaipėdos miesto plane, rengtame 2021 m., planuojama teritorija (6.10) žymima kaip intensyviai naudojamų 
želdynų zona. Teritorijoje numatyta numatyti vandens keliui reikalingą infrastruktūrą, vandens kelio trasoje numatyti 
reikalingą infrastruktūrą: krantines, slipus, prieplaukas, uostelius, pėsčiųjų/ dviratininkų tiltelius, takus. 

 

Ištrauka iš BP 

Teritorijai nustatytas bendro naudojimų erdvių, želdynų teritorijos naudojimo tipas. 

Teritorijoje galioja trys detalieji planai: Teritorijos tarp AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija", Pilies g., AB "Baltijos laivų 
statykla" ir uosto akvatorijos detalusis planas (reg. nr. T00027924), Klaipėdos miesto viešojo naudojimo erdvių miesto 
istorinėje dalyje (U16) detalusis planas (reg. nr. T00074297) ir Teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto g., Naujojo 
Sodo gatvės tęsinio ir Kuršių marių detalusis planas (reg. nr. T00085636)  

Vadovaujantis Užsakovo pateikta užduotimi ir Teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto g., Naujojo Sodo gatvės 
tęsinio ir Kuršių marių detaliajame plane (reg. nr. T00085636) išdėstyta informacija, vadovaujamasi pastaruoju. 

Teritorijoje galiojantys teritorijų planavimo dokumentai: 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas Dokumento numeris 

Klaipėdos miesto bendrasis planas  T00086840 

Klaipėdos miesto viešųjų tualetų išdėstymo schema-specialusis planas T00028552 

Klaipėdos miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos specialusis planas T00028324 

Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialusis planas T00077194 

Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos 
estetinio formavimo, miestietiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas 

T00077710 

Klaipėdos miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22012, 
buvęs kodas U16) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas 

T00053711 

Spaudos kioskų Klaipėdos mieste išdėstymo schema T00027764 
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Teritorijos tarp AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija", Pilies g., AB "Baltijos laivų 
statykla" ir uosto akvatorijos detalusis planas 

T00027924 

Klaipėdos miesto viešojo naudojimo erdvių miesto istorinėje dalyje (U16) detalusis 
planas 

T00074297 

Teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto g., Naujojo Sodo gatvės tęsinio ir Kuršių 
marių detalusis planas 

T00085636 

 

2. Istorija 

 

1650 m. Rankraštinio žemėlapio fragmentas su Klaipėdos 
miesto ir apylinkių vaizdu. Šaltinis: https://kvr.kpd.lt/#/static-
heritage-search 

 

Manoma, kad dešiniajame Danės krante nuo seno 
buvo keltininkų ir žvejų kaimai Mažoji ir Didžioji Vitė, 
kurie dokumentuose minimi nuo 1437 m. Žemėlapyje 
matomas prieš tiltą per Danę esantis užstatymas ir 
Klaipėdos miestas. 

Tuo laikmečiu Klaipėdoje vyravo statyba iš medžio, 
fachverko konstrukcijos, vėliau atsirado ir mūrinė 
statyba. Laikui bėgant ėmė formuotis kvartalai, gatvių 
tinkas. 

 

 

Paryškintas XVIII a. Vidurio Klaipėdos miesto planas, orig. -
Vienos karo archyve, kopija Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejuje 

 

Nuo  XVIII a. Vidurio Vitėje buvo nemažai sandėlių, 
su laivininkyste susijusių dirbtuvių ir karčemų. XIX a. 
Viduryje čia veikė keturios vėjinės lentpjūvės, 
netrukus besiplečianti Vitė buvo įjungta į Klaipėdos 
miestą. 

1814 m. konkuruojantys Dancingiečiai (iš Gdansko) 
užverčia uostą akmeninims. Iki 1816 m. konstruotas 
keltas akmenims išvežti. 
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1839 m. Žemėlapis, matoma užstatymo linija, pažymėtos 
vėjinės lentpjūvės 

Toliau dešiniojo kranto teritorija vystėsi kaip uosto 
teritorija, formavosi užstatymo linija, prie tilto stovėjo 
Karališkoji muitinė.  

 

1857 m. Užstatymo linija tankėja, dominuoja 
sandėliai, žemėlapyje nebevaizduojamos lentpjūvės 

 

 

1938m. Karališkoji Mutinė ir dangės uostas 

 

 

1942 m. Žemėlapio fragmentas su užstatymo riba 

 

Antrojo Pasaulinio karo sugriovimai ir sovietmetis 
stipriai pakeitė Klaipėdos istorinę dalį, tuo pačiu ir 
Danės krantines. Danės krantinės buvo želdinamos, 
formuojamos kaip miesto viešasis želdynas, 1972 m. 
Šiaurės Rage nugriauti uosto sandėlių pastatai bei 
istorinis muitinės pastatas, vietoje jų užsodinta tuopų 
alėja. 

Projekto apimtyje siūloma įprasminti buvusią pastatų 
užstatymo liniją ir atkurti buvusią krantinės erdvės 
proporciją. Teritorijos semantinis sluoksnis taip pat 
pildomas medžiagiškumo pasirinkimu, Šiaurės rage 
numatomas meninis akcentas iš Danės dugno 
ištrauktų riedulių, kurie primena apie Dancingiečių 
uosto užvertimą. 
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3. Esama situacija 

3.1. Sklypo situacija 

Šiaurinio rago skveras yra Klaipėdos miesto centro vakarinėje dalyje. Teritorija ribojasi su Pilies tiltu, Danės upe, 
Memelio miesto teritorija ir Kuršių mariomis bei perkėla į Smiltyne. Danės krantinių charakteris Klaipėdos senamiestyje- 
tai ištisinis žalias skveras, prasidedantis ties senąja elektrine. Šiaurinio rago skveras yra būtent ta erdvė, kurioje 
susijungia šie charakteriai- žaliasis Danės krantinių, istorinio miesto ir uosto. 

3.1. Gretimybės 

Sklypo kaimynystėje Memelio miesto projekto teritorija, kurioje vyraus administracinės ir gyvenamosios paskirties 
pastatai, detaliajame plane numatyta jachtklubo vieta. Parengtas Naujojo uosto ir naujojo sodo gatvių sankryžos 
projektas, kuriame projektuojamas dviračių takas apimą teritoriją ties Pilies tiltu. Kitoje Danės pusėje yra projektuojamas 
Lindenau gyvenamosios funkcijos kvartalas. Šalia Memelio miesto bei Šiaurinio rago teritorijos numatomas Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto direkcijos pastatas.  

Svarbiausia teritorijoje esanti funkcija- perkėla į Smiltynę su visa savo infrastruktūra, šiuo metu darbai šioje teritorijoje 
nenumatomi. 

Sklypo kaimynystėje projektuojami projektai 

3.2. Judėjimas 

Šiaurinio rago skveras yra pagrindinė Klaipėdos miesto judėjimo trasa link perkėlos į Smiltynę. Šiuo metu viešojoje 
erdvėje yra D kategorijos Danės gatvė, dviračių takas bei pėsčiųjų zona. Viešojoje erdvėje trūksta funkcinės hierarchijos 
bei zonavimo, takai yra per platūs neaiškios funkcijos. Tokios kliūtys kaip laiptai, išsikišę vejos plotų bortai trukdo 
sklandžiam judėjimui. 
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Teritorijos fotofiksacija 

 

Teritorijos fotofiksacija 

3.3. Potvynių rizika 

Vadovaujantis gretimos Memelio miesto teritorijos potvynių rizikos ataskaita galima teigti, jog projektuojama teritorija 
nepatenka į upių potvynių zoną, Memelio miesto teritorijai nustatytos šios užliejimo rizikos: 

• Potvyniai dėl upių nuotėkio svyravimų - nėra rizikos; 
• Baltijos jūros vandens lygio svyravimo sukeliami potvyniai - vidutinė/ maža rizika; 
• Paviršinio vandens pritekėjimo iš greta esančių teritorijų - nėra rizikos; 
• Potvyniai dėl nuotakyno laikino užliejimo - vidutinė/ didelė rizika; 
• Potvyniai dėl požeminio vandens lygio pakilimo - nėra rizikos; 
• Potvyniai dėl tvenkinių, kanalų ir kiti dirbtinių vandens telkinių - nėra rizikos. 

  

Neaiški takų hierarchija, 
neatskirti srautai.  

Kliūtys tarp skirtingų lygių 
trukdo sklandžiam judėjimui.  
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3.4. Krantinės infrastruktūra 

Krantinėje, dėl savo funkcijos, yra daugybė techninių ir infrastruktūros elementų. Laikini kioskai, šiukšlių konteineriai 
darko vientisą krantinės vaizdą. Krantinės teritorijoje yra 6 nusileidimų prie laivų vietos, jos yra per daug išlindusios į 
viešąją erdvę ir trikdo patogiam judėjimui. 

 

Laikini kioskai 

 

Pusiau požeminiai konteineriai 

 

Nusileidimai prie Danės upės 

 

3.5. Mažoji architektūra 

Krantinėje esanti mažoji architektūra nusidėvėjusi, pastatyta netinkamose vietose, trūksta vientisos architektūrinės 
išraiškos. Šalia krantinės pastatyti suolai nusukti nuo vandens, riboja žmogų nuo upės. Perkėlos į Smiltynę mažoji 
architektūra neliečiama. 

 

Netinkamose vietose pastatyti 
šviestuvai ir šiukšliadėžės 

 

Perkėlos infrastruktūra neliečiama 

 

Suolai atskiria krantinė nuo upės 

Teritorijoje gausu įvairių meninių akcentų, dauguma jų svarbūs Klaipėdos bendruomenei, tačiau teritorijai trūksta 
vientisos išdėstymo sistemos. 

     

Skulptūra „Bučinys“ Karinių pajėgų 
paminklas 

Skulptūros Istoriniai knechtai Plytelės 
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3.6. Želdynai 

Teritorijoje augantiems želdiniams įvertinti 2023 metų rugsėjo-gruodžio mėnesiais atliktas esamos būklės fiksavimas ir 
arboristinis tyrimas. Arboristinio tyrimo metu siekiama detaliai nustatyti želdinių būklę, jos dinamiką perspektyvoje ir 
parinkti tinkamas priemones želdiniams tvarkyti. Taip pat teritorijoje augantiems medžiams 2018 metais buvo atlikti 
tomografiniai kamienų tyrimai. Tyrimo metu pastebėta, kad dalis medžių yra blogos būklės ir turi įvairaus laipsnio 
kamieno puvinius. Teritorijoje auga 2 dygiosios eglės (lot. Picea pungens), 12 balzaminių tuopų (lot. Populus 
balsamifera), 14 paprastųjų klevų (lot. Acer platanoides), 6 kanadinės tuopos (lot. Populus canadensis), 1 baltasis 
gluosnis (lot. Salix alba). Dygiosios eglės auga prie Naujojo uosto gatvės ir Pilies tilto prieigų. Šie medžiai yra geros 
būklės. 

 
Dygiosios eglės prie Naujojo uosto gatvės 

Balzaminės tuopos jau pasiekusios brandą. Pagal tomografinius tyrimus matyti, kad dauguma šių tuopų turi kamieno 
puvinius. Vasaros metu matyti, kad šie medžiai turi sausų šakų, yra lajos defoliacija. Tai rodo, jog skvere augančios 
balzaminės tuopos perėjusios į nykimo stadiją ir perspektyvoje būklė negerės. Praeityje blogai atlikti genėjimai, paliktos 
didelės žaizdos, lajos sukeltos. Estetinė būklė prasta. 

Išretėjusiomis lajomis – balzaminės tuopos 
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Kanadinės tuopos yra pasiekusios savo brandą ir yra geros arba patenkinamos būklės. Kamienuose puvinio nematyti 
arba jis minimalus. Tai estetiškai vertingiausi šio skvero medžiai, tiek dėl savo dydžio ir būklės, tiek ir dėl lajos 
simetriškumo, išsivystymo. 

 

Kanadinės tuopos 
 
Paprastieji klevai jaunesi nei balzaminės ir kadaninės tuopos, jie teritorijoje sodinti vėliau. Nors kamienų būklė ir nebloga, 
tačiau šie klevai prastai nugenėti – jiems sukeltos lajos, padarytos vadinamosios liūto uodegos, genėjimo metu atlikti 
prasti pjūviai, paliktos didelės žaizdos, kurių medžiai neturės galimybių užsiauginti. Dalis klevų pasodinti po kanadinių 
tuopų lajomis ir yra stelbiami. Dėl šios priežasties medžių būklė ilgojoje perspektyvoje negerės, o esant blogoms augimo 
sąlygomis gali ir prastėti. Estetinė klevų būklė patenkinama arba bloga. 
 

 
Blogai nugenėtas paprastasis klevas (vadinamoji liūto uodaga), dešinėje – blogo genėjimo metu paliktos žaizdos 
 
Baltasis gluosnis yra stelbiamas šalia augančios kanadinės tuopos, kamiene yra didelis puvinys. Medžio būklė prasta. 
Biologinės įvairovės požiūriu skvere augantys medžiai yra pakankamai vertingi, tačiau siūloma projektiniais sprendiniais 
biologinę įvairovę stiprinti, įvedant naujų medžių rūšių, ypač žemesnių apatiniame arde, ornitochorinių medžių ir krūmų. 
Skvere augantys medžiai pakankamai atsparūs sunkesnėms urbanizuotoje teritorijoje vyraujančioms sąlygomos - 
vėjams, druskoms, kaitrai, sausroms, tačiau projektiniais sprendiniais siūloma atsižvelgti į klimato klaitą ir parinkti medžių 
rūšis žvelgiant į ateitį ir kurios yra ypatingai tinkamos sodinti miestuose. 
Be medžių teritorijoje auga kalninės pušys (lot. Pinus mugo). Iš esmės šios pušys yra geros būklės, tačiau yra ir pavienių 
patenkinamos/blogos būklės pušų. Pastebima, kad dalis pušų buvo ištryptos didelių renginių metu (Jūros šventė), ir 
neišliko po pasodinimo. Projektiniais sprendiniai vengti siaurių, nedidelių želdinių plotų. Semantiniu požiūriu, vietos 
jausmo kūrimo požiūriu tai nenaudotina rūšis, nes ji sufleruoja sausas, sunkias, skurdžias augimvietes ir padiktuoja 
klaidingą vietos jausmą. 
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Teritorijoje augančio kalnapušės. Kampe, ties šiukšliadėže, matyti nutryptas plotas 
 
Visoje likusioje teritorijos dalyje auga tik veja, toks sprendinys neatitinka šios erdvės svarbos miesto urbanistinėje 
struktūroje.  
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4. Projekto pasiūlymai 

4.1. Gyvybingas miestas 

Gyvybingas miestas yra svarbi tema projektuojant Šiaurės rago krantines. Pagrindiniai šios temos teorijų autoriai yra 
Jane Jacobs bei Jan Gehl. Kurie sudėjo pamatinius pagrindus lemiančius viešosios erdvės gyvybingumą.  

Jane Jacobs 

Jane Jacobs (1916–2006) yra žymi 20 a. JAV ir Kanados žurnalistė, knygų autorė ir aktyvistė, padariusi didelę įtaką 
urbanistikai, sociologijai ir urbanistinės ekonomikos suvokimui. Pagrindinis šias temas nagrinėjantis Jane Jacobs 
veikalas – „Didžiųjų Amerikos miestų mirtis ir gyvenimas“.  

Jan Gehl 

Moderniosios urbanistikos klasikas, danų architektas Jan Gehl jau penketą dešimtmečių siekia pagerinti miesto erdvių 
kokybę tiek Kopenhagoje, tiek visame pasaulyje. Jan Gehl yra išleidęs ne vieną knygą, kuri padarė didelę įtaką miestų 
plėtros teorijai ir praktikai. Žymiausios jų „Life Between Buildings“ ir „Cities for people“. 

Gyvybingo miesto principai Klaipėdos krantinėse 

Svarbiausi miesto vystymosi principai pagal Jane Jacobs ir Jan Gehl, kurie yra taikomi rengiant krantinės projekitnius 
pasiūlymus:  

• Įvairovės didinimas mieste. Tai funkcijų įvairovė (gyvenamoji, komercija, viešoji), charakterio, dydžio ir mastelio 
įvairovė (seni, nauji, modernistiniai, daugiabučiai, vienbučiai, prekybcentriai ir mažos parduotuvės), tai kuria visų 
socialinių grupių, skirtingu paros metu naudojamą miestą, viešųjų erdvių įvairovė; 

• Vietinės ekonomikos skatinimas ir tankumo didinimas mieste; 

• Gyvenimo tarp pastatų, gatvėse ir viešosiose erdvėse kūrimas;  
• Miesto kaita vykstanti po truputį, kad miestiečiai galėtų prisitaikyti, atpažinti istorinius motyvus;  

• Nuolat vaikštomi šaligatviai ir „miesto akys“, t.y. patalpų langai ir įėjimai nukreipti į gatves. Jie kuria saugią 
aplinką; 

• Bendruomenės įtraukimas į miesto planavimą; 
• Kvartalų dydžiai ir daugiafunkciškumas. Praeinamų, žmogiško mastelio erdvių kūrimas, viešųjų ir privačių erdvių 

atskyrimas. 

4.2. Tvarumas bei tarptautiniai įsipareigojimai 

2015 metais Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos metu buvo priimta Darnaus vystymosi darbotvarkė. Joje yra 
nustatyta 17 darnaus vystymosi tikslų (goals) ir 169 smulkesni uždaviniai (targets), kurie apima daugelį politikos sričių ir 
skirti įgyvendinti iki 2030 m. Šiaurinio rago krantinių projektui labiausiai yra aktualus 11 tikslas „Darnūs miestai ir 
bendruomenės“. Tikslas pasiekti, kad miestai ir gyvenvietės taptų įtraukūs, saugūs, atsparūs ir darnūs. Taip pat Europos 
Vadovų Taryba nustatė ES tikslą iki 2030 m. išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 55 %, 
palyginti su 1990 m., ir iki 2050 m. užtikrinti poveikio klimatui neutralumą. Pagal Europos klimato teisės aktą šie tikslai ES 
ir jos valstybėms narėms yra privalomi. 

Šiaruinio rago krantinių atnaujinimas gali prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų pasiekimo ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimo: 

• “Vidinė“ miesto plėtra, t.y. nauji objektai ir statyba vykdoma jau urbanizuotose teritorijose, vengiant plėtros į 
užmiestį (urban sprawl) ir kelionių automobiliniu į užmiestį, konvertuojamos industrinės teritorijos į mišrių 
funkcijų teritorijas. 

• Konversija - naujos funkcijos, statyba ir panaudojimas vyksta išnaudojant nevertingus objektus mieste, t.y uosto 
kvartalų konversija. 

• Kompaktiškas miestas. Esamų ir gerai pasiekiamų teritorijų tankinimas, intensyvumo ir funkcijų ir įvairovės 
didinimas mieste kuria sąlygas mažinti kelionių skaičių, kuria galimybes visas paslaugas pasiekti vienu metu.  

• Visuomeninių funkcijų vystymas miesto centre svarbus tiek dėl lygybės ir socialinės gerovės kūrimo (viešųjų 
paslaugų prieinamumas), tiek dėl darnaus judėjimo skatinimo - paslaugos yra pasiekiamos pėsčiomis, nereikia 
toli važiuoti automobiliu. 

• Darnaus judėjimo skatinimas. Klaipėdos centro koncepcija teikia prioritetą darniam judėjimui - pėsčiomis, 
dviračiu, paspirtuku, tam yra kuriama patogi infrastruktūra - takai, praėjimai. Daugiau darnaus judėjimo padeda 
pasiekti kelis tikslus - mažinama oro tarša bei skatinamas sveikesnis gyvenimo būdas, judėjimas, buvimas 
lauke. 
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• Želdynų kiekio didinimas. Numatomos naujos viešosios erdvės bei naujas apželdinimas. Tai prisidės tiek prie 
švaresnio oro, patrauklesnė aplinkos, tiek prie bio įvairovės mieste skatinimo. 

Šiaurinio rago skveras turi skleisti tvarumo idėjas ne tik funkcija, bet ir tvariu santykiu su aplinka, teritorija tampa tvaraus 
dizaino ir statybos pavyzdžiu. Išskiriami šie sprendinio tvarieji aspektai: socialinis ir ekologinis: 

• Socialiniam aspektui priskiriamos – darnaus judėjimo skatinimas, projektuojamas naujas, platus dviračių takas, 
kuris jungiasi į tarptautinę Eurovelo 13 trasą, atsisakoma motorizuoto transporto, skatinamas sveikesnis 
gyvenimo būdas, judėjimas, buvimas lauke; 

• Ekologiniam aspektui priskiriamos – projekte naudojamos ilgaamžės, Klaipėdos kraštui būdingos medžiagos, 
pernaudojamos jau esamas medžiagas (teritorijoje naudojamas granito plyteles), naudojamos Klaipėdos miesto 
turimos, po įvairių remontų likusios ir nenaudojamos medžiagos (bruko danga). Meniniam akcentui naudojami 
Klaipėdos, Neringos krašte randami akmens rieduliai. Didinamas želdynų kiekis, taip prisidedama prie švaresnio 
oro, patrauklesnės aplinkos, bio įvairovės Klaipėdos mieste. Teritorijos reljefas iš esmės yra nekeičiamas, dalis 
lietaus nuotekų nuvedama į želdynų plotus, vanduo natūraliai infiltruojasi.  

4.3. Projekto rengimo pagrindas 

• 2022 m. Memelio miestas, UAB užsakyta Šiaurinio rago teritorijos galimybių studija; 
• Užsakovo „Memelio miestas“ kartu su Klaipėdos miesto savivaldybes administracija organizuotame atvirame 

architektūriniame konkurse užimta pirmoji vieta; 

Projektuojamo Šiaurinio rago skvero konkursinė vizualizacija 

• Konkurso vertinimo komisijos pastabos/ rekomendacijos: 

Pastaba/ rekomendacija Atsakymas 

Detalizuojant konkursinį darbą rekomenduojama 
sprendinius tikslinti, įvertinant teritorijoje galiojančių 
teritorijų planavimo dokumentų reglamentus dėl želdinių 
kiekio; 

Želdinių kiekis padidintas atsižvelgiant į teritorijų 
planavimo dokumentus (pagal DP reikia 3052 m2, 
projektuojama – 3278 m2); 

Formuoti atviresnes skvero pradžios ir pabaigos erdves, 
vengiant uždarų, nepraeinamų medžių masyvų, kad čia 
numatytų viešo naudojimo pastatų prieigas pritaikyti tų 
pastatų naudotojų poreikiams (pvz. sezoniniam lankytojų 
ir funkcijų išsiliejimui); 

Skvero pradžioje ir pabaigoje formuojamos atviresnės 
erdvės ir jungtys su Memelio miestu; 

Detalizuoti Pilies tilto prieigas, pagerinant pritaikymą 
nemechanizuotam eismui (pėstiesiems, neįgaliesiems ir 

Naikinami po pilies tiltu esami laiptai, projektuojamas 
ilgas, tolygus 5% neviršijantis takas; 
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kt.), sklandžiau prijungiant dviračių ir pėsčiųjų takus prie 
jau egzistuojančių; 

Tikslinti sėdimų vietų sprendinius, dalį jų priartinant prie 
vandens, dangų sprendinius numatyti tinkamus 
privažiavimui, iškrovimui iš laivų; 

Sėdimos vietos projektuojamos šalia vandens. Dangos 
pakoreguotos atsižvelgiant į sunkiasvorio transporto 
privažiavimo poreikį; 

Papildyti ir detalizuoti semantinį teritorijos sluoksnį, 
teritorijos istorinę ir kultūrinę atmintį įprasminant 
meniniais akcentais, jūrinės kultūros ženklais ir kt. 
Meninių akcentų kompoziciją krantinės pabaigoje sieti su 
šios konkrečios vietos istorine medžiaga, atsisakant 
abstrakčių gamtos formų imitavimo (pvz. meniškai 
pažymėti čia veikusią unikalią deguto viryklą, ar 
panaudoti tikrus, uostą gilinant ištraukiamus akmenis, 
menančius, kaip Baltijos uostų konkurencinės kovos 
metu Dancigiečiai jais buvo užvertę ir uždarę Dangės 
uostą, kad būtų interpretuojamos būtent šios vietos 
legendos ir primenama šios vietos istorija); 

Istorinis užstatymas žymimas dangose bei želdynu 
plotais. Gamtinės formos nėra imituojamos, viešosios 
erdvės gale projektuojamas meninis akcentas – 
Dancingiečių legendos interpretacija; 

Pagerinti mažosios architektūros sprendinių dizainą, ją 
profesionaliau derinti prie pasirinktos istorinės krantinės 
estetinės koncepcijos, tobulinti želdinius ribojančių suolų 
sprendinius, kad ir želdiniai ir sumanymas (jais žymėti 
istorinį užstatymą) būtų geriau atskleisti, (t. y. taptų geriau 
pritaikyti tiek gamtos, tiek istorijos elementų pažinimui ir 
įvairesniam panaudojimui); 

Projektuojama nuosaikios išraiškos mažoji architektūra, 
naudojamos ilgaamžės medžiagos; 

Būtina numatyti glaudesnius urbanistinius (glaudesnis 
ryšys su naujųjų aikščių, alėjų erdvėmis, jų hierarchijos 
įvertinimas), architektūrinius (mažosios architektūros, 
apšvietimo sprendimai), landšaftinius, funkcinius (dalies 
viešųjų funkcijų dalinimosi aspektai (pvz. turgavietės, 
meninės instaliacijos, vaikų zonos ir pan.) sąryšius su 
„Memelio miesto“ teritorijos viešųjų erdvių tinklu jų 
sprendinių principais. Įvertinti, jog per krantinės erdvę eis 
skersiniai vizualiniai ryšiai į piliavietę iš jau minėtos 
„Memelio miesto“ teritorijos; 

Projektuojamos papildomos jungtys su Memelio miestu, 
Hanza pastato prieigose projektuojama atviresnė erdvė. 
Želdynai projektuojami atsižvelgiant į skersiniu vizualinius 
ryšius tarp Memelio miesto ir piliavietės; 

Tikslinga atlikti vėjo modeliavimo studiją, numatant 
galimybę kurti užuovėjingas zonas, taip kontroliuoti 
mikroklimatiką, ilginančią išskirtinės miesto erdvės 
aktyvaus naudojimo terminus; 

Vėjo modeliavimo studija parengta; 

Numatyti galimybę senųjų pastatų vietoje esančiuose 
želdynuose įrengti (esant poreikiui) įvairesnes 
miestietiškos gyvensenos būdą palaikančias, funkcijas 
(kultūros objektai, sportas, utilitarios funkcijos (biuvetės, 
wc); 

Utilitarios funkcijos organizuojamos šalia perkėlos į 
Smiltynė pastato; 

Įvertinti galimybę Šiaurės rage panaudoti natūralius 
riedulius – vietos dvasios raiškos sustiprinimui; 

Viešosios erdvės pabaigoje projektuojamas meninis 
akcentas projektuojamas iš vietoje randamų riedulių; 

Didinti teritorijos erdvių edukacinį potencialą 
(netiesioginio mokymosi). 

Teritorijoje numatomos informacinės lentelės. Sprendiniai 
detalizuojami TP metu. 
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4.4. Projekto idėja 

Pagrindinis projektavimo tikslas- sukurti viešąją erdvę – krantinės skverą, kuris būtų patogus pasiekti keltą bei jauki 

erdvė ilsėtis prie vandens ir stebėti uostą.  

  

Išsaugomi vertingi elementai Atskiriamos greito ir ramaus judėjimo zonos 

  

Išryškinamas istorinis charakteris Daug būdų ilsėtis viešojoje erdvėje 

 

Atnaujinta krantinė sukuria patrauklią, saugią ir aktyvią miestiečių laisvalaikio erdvę išsaugant vertingąsias jos savybes 
bei pabrėžiant vietos charakterį. Projektuojama želdinių juosta senųjų pastatų vietoje skiria prjektuojamą greito judėjimo 
taką link perkėlos ir uosto charakterio erdvę palei Danės upės krantinę. Abi pusės susijungia erdvėje prie marių ir 
perkėlos į Smiltynę. Ši erdvėje projektuojama neformaliam poilsiui bei didesniems susibūrimams, numatoma vieta 
meniniam akcentui.  

4.5. Urbanistinis aplinka ir jungtys su gretimybėmis 

Klaipėdos istorinėje dalyje yra daug skirtingų galimybių būti prie vandens - tai marios ir uostas, Danės upė, gynybinių 
įtvirtinimų užutekiai, jachtų uostelis. Danės krantinių charakteris Klaipėdos senamiestyje - tai ištisinis žalias skveras, 
prasidedantis ties senąją elektrine. Šiaurinio rago skveras yra būtent tokia erdvė, kurioje susijungia šie charakteriai - 
žaliasis Danės krantinių, istorinio miesto ir uosto.  

Bene svarbiausia Šiaurinio rago skvero funkcija yra takas į keltą, Smiltynę. Tad skvere numatomi tiesūs, patogūs, platūs 
ir aiškūs takai pėstiesiems ir dviratininkams, takai pritaikyti dideliems poilsiautojų srautams vasarą. Su gretimomis 
teritorijomis skveras taip pat gerai sujungtas: 

• Numatomas pagrindinis dviračių takas palei „Memelio miestą“ vedantis link kelto;  

• Pėsčiųjų/dviračių takas po Pilies tiltu; 
• Perspektyvinė antžeminė jungtis su Danės gatve kertant viename lygyje Naujojo uosto gatvę (neprojektuojamas 

šiuo projektu); 
• Perspektyvinis pasukamas naujas pėsčiųjų tiltas per Danę į pietinį krantą (neprojektuojamas šiuo projektu); 
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• Skersiniai patekimai prie vandens yra numatyti taip, kad sutaptų su gatvelėmis tarp naujai statomo ir 
projektuojamo „Memelio miesto“ kvartalų. 

• Perspektyvinis dviračių takas palei marias, aplink Memelio miestą. Aptarnaujantis transportas skvere juda 
dviračių taku-aptarnaujančia gatvele šiaurinėje skvero pusėje, už sklypo ribos, palei Memelio miesto kvartalus. 

4.6. Teritorijos zonavimas 

 

  

 

Greito ir lėto judėjimo zonų organizavimas Istorinės krantinės charakterio formavimas kraštovaizdžio 
priemonėmis 

 

Skvere galima išskirti keturias zonas:  

• Lėto pasivaikščiojimo zona palei vandenį.  

Šis takas skaidomas į tris atskiras dalis: erdvė prie vandens skirta laivų švartavimuisi, krantinės infrastruktūros 
patogiam sutalpinimui, lėtam ir saugiam laivų stebėjimui. Erdvė prie želdynų juostos skirta sėdėjimui ir ramiam 
poilsiui, tuo tarpu centrinė dalis – netrukdomam judėjimui palei vandenį.  

Lėto pasivaikščiojimo krantinės erdvės vizualizacija 
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• Želdinių ir istorinio užstatymo juosta 

Dauguma esamų medžių auga buvusių statinių vietoje. Šia zoną paliekame kaip istorinę ir želdinių erdvę. 
Praplečiame esamą žalią zoną vandens link, suformuojamos atraminės sienutės, kurios įrėmina ir atitveria žalią 
zoną nuo krantinės srautų. Prie jų glaudžiasi ilgieji suolai nuo kurių stebima upė. Želdynai ir bruko pamatai ne tik 
atskleidžia istoriją, bet, svarbiausia, formuoja užnugarį, zonuoja skirtingas erdves. Kaip kur želdinių juostoje 
numatomos kavinių, žaidimų erdvės. 

• Funkcionalus takas 

Takas tarp „Memelio miesto“ ir želdinių zonos yra greito judėjimo erdvė. Čia numatytas platus dviračių takas ir platus 
šaligatvis. Šiuo taku numatomas gaisrinis kelias. 

Dviračių tako link perkėlos vizualizacija 

• Atvira erdvė prie perkėlos į Smiltynę 

Skvero dalis prie kelto - tai išskirtinė atvira erdvė iš kurios atsiveria uostas, Smiltynė, laukiama kelto, matosi 
kruiziniai laivai. Čia siūlome įrengti meninį erdvės akcentą iš akmens riedulių.  

Erdvės pabaigos ties smiltynės perkėla vizualizacija 
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Erdvės pabaigos ties smiltynės perkėla vizualizacija 

 

Skvero pabaigoje projektuojama riedulių, atvežtų iš Smiltynės, kompozicija, primenanti apie 1520 m. Dancingiečių Danės 
uosto užvertimą akmeninis. Manoma, kad Smiltynės rieduliai yra tie patys iš upės dugno ištraukti rieduliai. Kompozicija 
kuriama taip, kad akmenys atrodytų tarsi išnirę iš dangos, link Marių kompozicija aukštėja, tarp riedulių galima vaikščioti, 
ant jų galima sedėti ar gulėti. 
 

Meninio erdvės akcento iš riedulių vizualizacija. 

4.7. Krantinės infrastruktūra 

Esminiai pokyčiai krantinės infrastruktūrai nedaromi, kranto spraustasienė neliečiama. Naikinami suoliukai, kurie trukdo 
tiek laivybai, tiek riboja žmogų nuo upės. Esami knechtai paliekami, istoriniai knechtai iškeliami į paviršių, nes šiuo metu 
yra per mažai išlindę iš dangos. Krantinės krašte projektuojamas medinis 300x400 mm balkis, bei papildomas medinis 
200x400 mm medinis balkis, ant kurio žmogus galės nuleisti kojas sėdėdamas krantinėje. Papildomi krantinės elementai 
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pagerina tiek pėsčiojo, tiek laivybos sąlygas. Mažinamas esamų laiptų kiekis, iki tiek kad apatinė laiptų altitudė būtų 
+1.00 m. nuo vandens lygio. Kiekvienoje laiptų aikštelėje projektuojamas vandens pasijungimas, krante keičiamos 
elektros stotelės, išilgai krantinės numatomi stacionarūs gelbėjimosi ratai (kas 150m.), bei išlipimo kopėtėlės (kas 22m.). 

 

Krantinės krašto principinis pjūvis 

Krantinės krašto vizualizacija 

4.8. Dviračių eismas 

Dviratininkams projektuojamas juodos dangos dvikryptis dviračių takas, jungiantis Naujojo uosto gatvės projektuojamą 
dviračių taką ir Smiltynės perkėlą.  Ženklinamas punktyrine skiriamąja juosta, pirmumo ir dviračių tako horizontaliaisiais 
ženklais. Projektuojamas takas – Eurovelo maršruto atkarpa, bendrajame plane numatyto magistralinių takų tinklo dalis, 
bei pagrindinė dviratininkų jungtis su Kuršių nerija ir Smiltyne, todėl numatomas 3,5m pločio dviračių takas, leisiantis 
saugiai prasilenkti 4 dviratininkams vienu metu. Dviračių takui numatomas vandens surinkimas išilgai tako, posūkiuose – 
viražinis nuolydis. Vandens surinkimo grotelės į dviračių tako plotį neįskaičiuojamos. Dviračių tako jungtis su Danės 
gatvės tęsiniu organizuojamas po Pilies tiltu, nusileidimą po tiltu pažymint granito dangoje (kito formato lygaus granito 
danga). Ateityje dviračių taką sujungti su Danės gatvės tęsiniu ir jungtimi per tiltą siūloma kompleksiškai pertvarkant 
sankryžą ir dviračių eismą organizuojant antžemine reguliuojama sankryža.  
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4.1. Žmonių su negalia judėjimo galimybės 

Visi neįgaliųjų naudojimuisi skirti elementai atitinka STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.  

Projektuojamos kietosios dangos – lygaus paviršiaus, pritaikytos judėti žmonėms su negalia. Ties sankirtomis su 
pagrindiniais takais, automobilių pravažiavimais – projektuojami įspėjamieji paviršiai bei judėjimo kryptis žymintys 
elementai projektuojamos dangos su aplinkiniais takais jungiasi viename lygyje, užtikrinanti paviršiaus tęstinumą. 

Siauriausias pėsčiųjų takas projektuojamas 3.00 m. pločio. Visi projektuojami takai neviršija 5% išilginio nuolydžio. 
Po Pilies tiltu naikinami laiptai, vietoje jų projektuojamas tolygus 5% išilginio nuolydžio takas. 

4.2. Sprendinių jungimasis su aplinka 

Projekto sprendiniai atsižvelgia į aplink rengiamus projektus. Bene svarbiausia Šiaurinio rago skvero funkcija yra takas į 
keltą, Smiltynę. Tad skvere numatomi tiesūs, patogūs, platūs ir aiškūs takai pėstiesiems ir dviratininkams, takai pritaikyti 
dideliems poilsiautojų srautams vasarą. Su gretimomis teritorijomis skveras taip pat gerai sujungtas: 

• Jungtys su Memelio miesto būsimomis gatvelėmis ir viešomis erdvėmis;
• Pėsčiųjų takas po Pilies tiltu;
• Perspektyvinis pasukamas naujas pėsčiųjų tiltas per Danę į pietinį krantą;
• Nusileidimai į žemesnį skvero taką prie vandens yra numatyti taip, kad sutaptų su gatvelėmis tarp Memelio

miesto kvartalų;
• Numatomi dviračių takai - palei Memelio miestą takas link kelto, pakylantis ant tilto ir link Danės gatvės, palei

marias aplink Memelio miestą. Aptarnaujantis transportas skvere juda dviračių taku-aptarnaujančia gatvele
viršutinėje skvero dalyje, palei Memelio miesto kvartalus;

• Dviračių tako sujungimas su Naujojo uosto g. projektuojamu dviračių taku.

4.3. Medžiagos 

Siūlome ilgaamžes, natūralias, klimato poveikiui atsparias, lengvai prižiūrimas bei Klaipėdos istorinei miesto daliai 
būdingas medžiagas- medžio masyvas, brukas, granitas. Naudojamos medžiagos, kurios jau dabar randamos teritorijoje 
ir visame mieste. Taip išlaikomas vietos identitentas, mažų elementų atpažįstamumas, vieningas visų miesto erdvių 
charakteris.  

Teritorijoje naudojamos medžiagos 

• Medis
Suolai ir gultai yra stambaus medžio masyvo. Tai natūrali, uostamesčiiams būdinga medžiaga. Didelio mastelio
medžio masyvo gaminiai taip pat būdinga Klaipėdos uostui. Bortas- medinis 400x300 mm dydžio balkis.

• Akmens brukas
Būdinga Klaipėdai ir uostamiesčiams danga. Iš skirtingo bruko elementų formuojame žalią zoną, organizuojame
praėjimo, sedėjimo ir želdynų erdves. Siūlomas dviejų tipų brukas: lygus, pjautas brukas, ten kur einama bei
natūralus, nenuskeltas brukas, kur intensyvus judėjimas neplanuojamas.
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• Granitas 
Pagrindinė takų danga yra šviesaus granito trinkelės. 500x600 mm formato šviesios spalvos trinkelės yra ir 
dabar naudojamos skvere, kitose Klaipėdos erdvėse, tokios spalvos grantinas numatytas ir Memelio mieste. 
Kadangi medžiaga, dydis ir spalva nesikeičia, lieka galimybė panaudoti esamą granito dangą. 

• Metalas 
Uostui būdinga medžiaga, esamus metalinius uosto elementus- laivų švartavimo stulpelius, panaudojame. Nauji 
uosto elementai- elektros pajungimas, stulpeliai, taip pat kita mažoji architektūra, apšvietimo stulpai, rodyklės 
yra cinkuoto metalo. 

• Granito blokai 
Granito blokais formuojamos atraminės sienelės ant kurių montuojami mediniai suolai. 

 

Teritorijos dangų schema 

4.4. Vertikalusis planiravimas ir lietaus vandens nuvedimas 

Teritorijoje esminių reljefo pakeitimo darbų nenumatoma, kietosios dangos planiruojamos tik vandens nuvedimo tikslu. 
Dviračių ir pėsčiųjų tako zona pakeliama ~50cm nuo +2.50 iki +3.00, tokiu būdu užtikrinamas sklandesnis judėjimas tarp 
projektuojamos teritorijos ir Memelio miesto. Vanduo nuo didelių kietosios dangos plotų nuvedami į latakus, 
projektuojamus teritorijos viduje ir į želdynų zoną. 

Kietosios dangos grindiniai privedami prie esamų grindinių aukščių. Visi paliekami ir keičiami šulinių dangčiai privedami 
prie grindinio aukščio. Visi bortai montuojami taip, kad užtikrintų vandens nutekėjimą ir neleistų vandeniui kauptis. 
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Krantinės profilis 

 

4.5. Mažoji architektūra  

Daug galimybių atsisėsti yra labai svarbu kokybiškai viešajai erdvei. Tai suteikia gyvybingumo, tačiau sedėjimas turi būti 
patogus (su atlošais) ir funkcionaliai išdeliotas. Suoliukai turi būti skirti skirtingo dydžio grupėms ar pavieniams žmonėms, 
sėdėjimas saulėje ir šešėlyje, su vaizdu į miestą ir į praeivius. Skvere numatome daug skirtingų sėdėjimo būdų. Suolai 
yra trijų tipų: 

• Ilgieji suolai palei istorinio užstatymo ir želdynų juostą krantinės erdvėje. Tai suolas- medžio masyvas uždėtas 
ant bruko laiptų. Šis baldas gali būti naudojamas labai universaliai sėdėti, laipioti, būriuotis. Šie suolai vaizdu 
atsukti į marias, už nugaros formuojamas jaukus želdinių užnugaris; 

• Skirtingų dydžių gultai yra po medžiais, atsukti į uosto ir marių vaizdus poilsio erdvėje; 
• Paprasti suolai želdinių zonoje; 
• Skulptūra - akmenys yra žaidybinis mažosios architektūros elementas ant kurio laipiojama ir gulinėjama. 

Mažosios architektūros elementus pagrindinėje erdvėje - šiukšlines, apšvietimo stulpus, rodykles, uosto elementus, 
perkeltas esamas skvero skulptūras numatome ant bruko krantinės tako arba želdinių zonose. 

Viešosios erdvės mažoji architektūra 
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Centrinė skvero dalis 

4.6. Sklypo apšvietimo sprendiniai 

Takai ir erdvės yra apšviesti dviejų tipų šviestuvais:  

• Apšvietimas su žemesne atrama (~5m. aukščio) yra prie dviračių tako, jų šviesa netiesioginė, išsklaidyta.  
• Aukšti kryptiniai šviestuvai (atrama ~10m. aukščio) prožektoriai įrengiami žemesnėje skvero zonoje, palei upę. 

Šių šviestuvų šviesa nukreipta į pėsčiųjų zoną, suolus, medžius.  
• Skulptūra- akmenys bei kiti meniniai objektai apšviečiami atskiru apšvietimu. 

4.7. Aptvėrimas ir apsauginės priemonės 

Teritorija projektuojama atvira, be tvorų ar kitų trikdžių laisvai judėti lankytojams. Vakarinėje teritorijos dalyje esantis 
pravažiavimas tarp automobilių stovėjimo aikštelų abipus užtveriamas eismo ribojimo kuoliukais, kad automobiliai 
nevažiuotų į aikštę. Smiltynės perkėlos infrastruktūrai bei keleivių organizavimui skirtos esamos vielinės tvorelės 
paliekamos. Ant kai kurių apšvietimo stulpų numatomos vaizdo stebėjimo kameros 

4.8. Autotransporto eismas 

Teritorijoje motorizuoto transporto eismas nenumatomas. Esama Danės gatvės kategorija iš D keičiama į E ir jos  
atkarpa nuo Pilies tilto iki perkėlos keičiama į dviračių taką. Naikinama dalis automobilių stovėjimo aikštelės su 37 
automobilių stovėjimo vietomis. 

Privažiavimas prie perkėlos sklypo bei projektuojamos teritorijos renginių zonos numatomas palei 24 ir 25 krantines, taip, 
kaip numatyta detaliąjame plane. Išilgai šiaurinės sklypo ribos projektuojamame dviračių take užtikrinama galimybė 
gaisrinio autobobilio judėjimui (gaisrinis kelias). Visų projektuojamų kietųjų dangų konstrukcijos numatomos atsižvelgiant 
į galimybę dangas valyti mechanizuotai.  

4.9. Švenčių organizavimas teritorijoje 

Laikini paviljonai švenčių metu statomi atraminių sienučių perimetru, Danės krantinės pusėje ant bruko tako grindinio. 
Paviljonų grupėms statomi el. prisijungimo įvadai. Viešosios erdvės pabaigoje, perkėlos zonoje statoma laikina scena 
miesto šventėms su atskiru elektros įvadu. Laikinus tualetų pavilionus švenčių metu siūloma statyti atokiau už 
projektuojamos teritorijos ribų. 
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Švenčių organizavimo schema 

4.10. Atliekų surinkimo ir teritorijos tvarkymo sprendiniai 

Šalia suoliukų grupių  ir pagrindinių susibūrimui skirtų vietų yra numatomos vieningo su kitais mažosios architektūros 
elementais dizaino šiukšliadėžės. Šiukšliadėžės privalo būti prižiūrimos ir ištuštinamos sudarius sutartį su aplinką 
tvarkančia įmone. Šiuo metu esantys 4 ruošiuojamų atliekų požeminiai konteineriai perkeliami į vakarinę sklypo pusę, 
kurioje bus organizuojamas privažiavimas reguliariam konteinerių aptarnavimui. 

4.11. Gaisrinė sauga 

Teritorijos planiniai ir erdviniai sprendiniai užtikrina reikalavimus atitinkančių gaisro gesinimo automobilių manevravimą. 
Teritorijoje numatyti priešgaisrinių automobilių keliai (min. 3,5m pločio) ir apsisukimo aikštelės. Priešgaisrinių automobilių 
keliai projektuojami taip, kad prie visų su projekto darbų vykdymo riba besiribojančių pastatų eitų privažiuoti bent 25 m 
atstumu.  
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Gaisrinio kelio schema 

4.12. Inžinerinės infrastruktūros sprendiniai 

4.12.1. Elektrotechnika 

Teritorijoje planuojamiems renginiams numatomas atskiras įvadas scenai- 40 kW. Prekybos paviljonų vietose numatomi 
kombinuoti prijungimai, kurių elektros galios poreikis numatomas Techninio projekto rengimo metu. Esamus elektros 
įvadus laivų švartavimo vietose numatoma palikti, keičiant tik jų dizainą, pritaikant jį prie naujo erdvės įvaizdžio. 

4.12.2. Apšvietimas 

Rekonstruojamą Danės g. numatoma apšviesti atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, o šviestuvų dizainą derinti prie 
bendro erdvės įvaizdžio. Apšvietimo tinklus esančius prie krantinės numatoma demontuoti, o vietoje jų įrengti naujus- 
atitrauktus nuo krantinės ant aukštesnių apšvietimo atramų. Krantinės grindinį numatoma apšviesti per medinėje 
atramoje įrengtus žemus akcentinius šviestuvus. 

4.12.3. Vaizdo stebėjimas 

Teritorijoje numatoma įrengti vaizdo stebėjimo sistemą, kuri bus prijungta prie bendros miesto infrastruktūros. 
Numatomas kamerų specifikacijas pateiks Užsakovas Techninio projekto rengimo metu. Kamerų prijungimo elektros ir 
ryšių infrastruktūra detaliai sprendžiama Techninio projekto rengimo metu. 

4.12.4. Vandens tiekimas 

Teritorijoje numatoma įrengti geriamo vandens kolonėlę gyventojams atsigaivinti karštomis vasaros dienomis. 
Vandentiekio kolonėlės dizainas parenkamas toks, kad derėtų prie bendro teritorijos dizaino. Vandens kolonėlės 
vandens pajungimas ir nuotekų tvarkymas sprendžiamas Techninio projekto rengimo metu. 

4.12.5. Automatinė laistymo sistema 

Teritorijoje numatoma įrengti automatinę laistymo sistemą želdinių grupėms. Laistymo sistemą numatoma prijungti prie 
miesto vandentiekio sistemos. Detalūs laistymo sistemos sprendiniai bus pateikti Techniniame projekte. 
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4.12.6. Nuotekų tvarkymas 

Teritorijoje numatoma įrengti vandens gėrimo kolonėlės buitinių nuotekų prijungimą prie miesto nuotekų tinklų. Kitokių 
buitinių nuotekų teritorijoje įrengti nenumatoma. Lietaus nuotekų tvarkymas numatomas atsižvelgiant į dangų aukščių 
perkirtimus. Kur įmanoma, planuojama išsaugoti esamą tinklų infrastruktūrą, o paviršines nuotekų surinkimo groteles 
pritaikyti prie naujo erdvės įvaizdžio. Dangų aukščių suvedimai numatomi tokie, kad esant stichinei situacijai ar tinklų 
avarijai, perteklinis lietaus vanduo nusidrenuotų į Danės upę. Detalūs lietaus nuotekų sprendiniai bus pateikti Techniniame 
projekte. 

Inžinerinės infrastruktūros schema 
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5. Želdynų tvarkymo sprendiniai 

5.1. Šalinami, perkeliami želdiniai 

Projektiniais sprendiniais siūloma šalinti 14 medžių: 10 balzaminių tuopų (lot. Populus balsamifera), 3 paprastuosius 
klevus (lot. Acer platanoides), 1 svyruoklinį gluosnį (lot. Salix babylonica).  

Balzaminės tuopos šalinamos dėl nepatenkinamos ar blogos būklės, prastos estetinės būklės (skeletinių šakų pjūviai, 
pažeidos, lajos išretėjimas), dėl žydėjimo metu viešosiose erdvėse paskleidžiamų pūkų. 

Paprastieji klevai šalinami dėl nepatenkinamos būklės, prastos estetinės būklės (skeletinių šakų pjūviai, pažeidos, lajos 
išretėjimas). Vienas klevas – ir dėl projektuojamo tako bei vizualinio ryšio iš naujai statomo Memelio miesto kvartalo 
viešųjų erdvių į Pilies bokštą. 

Svyruoklinis gluosnis šalinamas dėl nepatenkinamos būklės. Dėl kamieno puvinio ir lajos disbalanso medis gali būti 
pavojingas. 

Projekte taip pat numatyta perkelti 2 dygiąsias egles (lot. Picea pungens), siekiant pagerinti jų augimvietės sąlygas bei 
atverti vaizdus nuo Pilies tilto Memelio miesto kvartalo link. 

Visi pašalinti medžiai kompensuojami naujai sodinamais medžiais ir krūmų masyvais, siekiant pagerinti skvero estetinį 
vaizdą ir biologinę įvairovę, atsparumą. 

Techiniame projekte planuojama numatyti veiksmų planą tolesnei esamų medžių priežiūrai ir šalinimui, jei reikalingas. 

Šalinami medžiai nuotraukose pažymėti x ženklu: 

 
Šalinami medžiai. 
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Šalinami medžiai  

 

Šalinami medžiai 

5.2. Projektuojami želdiniai 

Svarbi ir integrali šio projekto dalis – želdiniai. Jais siekiama pabrėžti kuriamas erdves. Tarp projektuojamos lėto 
pasivaikštiojimo zonos ir greito judėjimo zonos kuriama tanki želdinių juosta, savo tūriu tarsi primenanti čia buvusį istorinį 
užstatymą. 

Projektiniais sprendiniais plečiamas želdinių plotas. Esamas želdynų plotas - 2200 m2, projektuojamas - 3278 m2. 
Atidengiamos medžių šaknys, šiuo metu esančios po trinkelių danga, taip pagerinant medžių augavietes. 

Pašalintų medžių atsodinimui planuojami sodinti 17 vnt. didelių, kokybiškų medžių (kamieno apimtis 40-45 cm, aukšis 7-9 
m, lajos plotis 3-4 m). Planuojamos rūšys: trakinis klevas (lot. Acer campestre), alksnis (lot. Alnus ×spaethii 'Spaeth'), 
pensilvaninis uosis (lot. Fraxinus pennsylvanica), siauralapis uosis (lot. Fraxinus angustifolia), ginkmedis (lot. Ginkgo 
biloba), juodoji pušis (lot. Pinus nigra subsp. Nigra), paprastoji pušis (lot. Pinus sylvestris), kalerio kriaušė (lot. Pyrus 
calleryana 'Capital' / 'Chanticleer' / 'Redspire'), baltasis gluosnis (lot. Salix alba 'Chermesina'), miltingasis šermukšnis (lot. 
Sorbus aria 'Lutescens' / 'Magnifica' / 'Majestica'/ 'Gigantea'), mažalapė liepa (lot. Tilia cordata 'Bohlje' / 'Greenspire'), 
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guoba (lot. Ulmus 'Lobel' / Ulmus 'New Horizon' / 'Rebona'), burgundinis ąžuolas (lot. Quercus cerris), paprastasis ąuolas 
(lot. Quercus robur). Planuojamų medžių rūšys parinktos, kad gerai augtų sunkiomis sąlygomis urbanizuotoje vietovėje 
(druskos, sausros, dangos, vėjai). Atsodinimui planuojamų medžių pavyzdys: 

 
Projektuojamo medžio pavyzdys 

Žemesniajam ardui formuoti planuojamos vienapiestės gudobelės (lot. Crataegus monogyna) (toliau nuo takų ir suolų), 
plunksnialapis lekėčius (lot. Staphylea pinnata), pensilvaninis klevas (lot. Acer pennsylvanicum), šaltekšnis (lot. Frangula 
alnus 'Fine Line') ir panašūs. 

Krūmų masyvai projektuojami iš baltosios sedulos (lot. Cornus alba), hortenzijų (lot. Hydrangea paniculata), kalninio 
serbento (lot. Ribes alpinum) ir pan. Krūmų masyvo pavyzdys: 

 
Krūmų masyvo pavyzdys 
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Žemų krūmų masyvų ir gėlynų sudėtys tikslinamos techninio projekto metu. Gėlyno pavyzdys: 

 
Gėlyno pavyzdys 

Skvero gale, kur medžiai projektuojami dangoje, siekiant sudaryti jiems palankias augimo sąlygas ir užtikrinti pakankamą 
grunto kiekį, projektuojamos grunto celių (angl. soil cells) sistemos. Sistemos dydis tikslinamas techninio projekto metu, 
parenkant atitinkamai pagal suaugusiam medžiui reikalingo grunto kiekį kubiniais metrais. Grunto celių sistemos 
pavyzdys: 

 
Grunto celių sistemos pavyzdys 
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4.12.6. Nuotekų tvarkymas 

Teritorijoje numatoma įrengti vandens gėrimo kolonėlės buitinių nuotekų prijungimą prie miesto nuotekų tinklų. Kitokių 
buitinių nuotekų teritorijoje įrengti nenumatoma. Lietaus nuotekų tvarkymas numatomas atsižvelgiant į dangų aukščių 
perkirtimus. Kur įmanoma, planuojama išsaugoti esamą tinklų infrastruktūrą, o paviršines nuotekų surinkimo groteles 
pritaikyti prie naujo erdvės įvaizdžio. Dangų aukščių suvedimai numatomi tokie, kad esant stichinei situacijai ar tinklų 
avarijai, perteklinis lietaus vanduo nusidrenuotų į Danės upę. Detalūs lietaus nuotekų sprendiniai bus pateikti Techniniame 
projekte. 

Inžinerinės infrastruktūros schema 
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Smiltynė perkėlos granito danga (T.S.-5.5)

Pilko granito grindinys 600x500 mm (T.S.-5.1)

Pilko granito grindinys 100x100 mm (T.S.-5.2)

Bruko grindinys (T.S.-5.6)

Pjauto bruko grindinys (T.S.-5.7)

Betono trinkelių danga (T.S.-5.9)

Memelio miesto danga (pernaudojama SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ
DANĖS IR NAUJOSIOS UOSTO GATVIŲ KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS
NUOTEKŲ TINKLŲ NAUJOS STATYBOS KLAIPĖDOS MIESTE  projektu
numatyta granito danga)

Tamsaus granito grindinys 600x500 mm (T.S.-5.4)

Įspėjamieji paviršiai iš skelto granito  120x120 mm (T.S.-5.3)

Granito luitai (T.S.-4.7)

Skelto bruko grindinys (T.S.-5.8)

ŽN  vedamieji paviršiai (T.S.-5.3)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Sklypo riba

Darbų vykdymo riba

Žemi želdiniai/ gėlynai

Aukšti želdiniai/ krūmynai

Esami medžiai

Projektuojami medžiai

Šalinami medžiai

Suoliukas S.1

Parkinis švietuvas

Krantinės švietuvas

Krantinės laiptų apšvietimas

El. įvado stulpelis

Krantinės el. įvado ir vandens stulpelis

Vaizdo kamera

Esami krantinės elementai (knechtai, skulptūros)

Šiukšliadežės

Požeminiai konteineriai

Dviračių stovai

Želdynai

Mažoji architektūra

Šaknų apsauga

Informacinis stendas

Suoliukas S.2

Suoliukas S.3 Suoliukai S.4 ir S.5

Gelbėjimosi plūduras

Memelio miesto danga (pernaudojama SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ

PASTABOS

-DANGŲ KLOJIMO RAŠTAI, MEDŽIAGŲ SPALVOS, DYDŽIAI, ĮRENGINIAI, JŲ POZICIJOS DETALIZUOJAMOS DARBO PROJEKTO METU
-DN 700 MAGISTRALINIO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLO REKONSTRAVIMO DARBAI VYKDOMI PAGAL ATSKIRĄ PROJEKTĄ "LIETAUS NUOTEKŲ
TINKLŲ (UNIK. NR. 4400-1766-6587) DANĖS G., KLAIPĖDOJE, (SKLP. KAD. NR. 2101/0010:88 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS" IKI SKVERO
PROJEKTO DARBŲ PRADŽIOS
-VYKDANT DARBUS ESAMOS KRANTINĖS ZONOJE ATSIŽVELGTI Į KRANTINĖS PASO DUOMENIS IR UŽTIKRINTI ESAMŲ
KONSTRUKCIJŲ STABILUMĄ
-KABELIAI PO PROJEKTUOJAMOMIS DANGOMIS BUS ĮGILINTI NE MAŽIAU, KAIP 1 m.

Drenažas

1

Lapas

1

Lapų

0

Laida

Stadija Statytojas:

2024PV. S. Remeika
A. Jonauskis

Klaipėdos miesto savivaldybė, Į.K. 111100775

2024

TP

35965
A1532

OBJEKTO PAVADINIMAS

Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago (unik.
nr. 4400-5923-0509) ir Kelio (gatvės)- Pėsčiųjų tako (unik. nr.
4400-1977-6835) dalies (1b7, 1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei
kitų inžinerinių statinių statybos projektasDataPavardėAtestato nr. Parašas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Sklypo sutvarkymo planas, M 1:500

DOKUMENTŲ ŽYMUO

23_09-TP-SP-BR-02

Laida Data Keitimų pavadinimas

Arch. T. Jonauskis 2024
2024
2024
2024

Arch. L. Kulikauskas
Arch. J. Volkavičiūtė
Arch. G. Aglinskas

PDV.

MB “PUPA - strateginė urbanistika”
info@pu-pa.eu

Pareigos

ADMINISTRACINIO PASTATO NAUJOJI
UOSTO G. 3, KLAIPĖDOJE

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

DIRBTUVIŲ IR REMONTO DIRBTUVIŲ PASTATŲ
GRIOVIMO IR DAUGIABUČIO GYVENAMOJO
NAMO, NAUJOJI UOSTO G. 3, KLAIPĖDOJE,

NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ DANĖS IR
NAUJOSIOS UOSTO GATVIŲ KAPITALINIO
REMONTO IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ
NAUJOS STATYBOS KLAIPĖDOS MIESTE

PROJEKTAS

N700 magistralinio
lietaus nuotekų tinklo
rekonstravimo darbai
vykdomi pagal
atskirą projektą iki
skvero projekto darbų
pradžios

Vykdant darbus
esamos krantinės
zonoje atsižvelgti į
krantinės paso
duomenis ir užtikrinti
esamų konstrukcijų
stabilumą

Tinklų iškėlimas/ apsaugojimas bus įvykdytas
pagal ESO TS Nr. ISK24-14804, pagal
projektą Nr. 24-05-31-TP-ESituacijos schema
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-DANGŲ KLOJIMO RAŠTAI, MEDŽIAGŲ SPALVOS, DYDŽIAI, ĮRENGINIAI, JŲ POZICIJOS DETALIZUOJAMOS DARBO PROJEKTO METU
-DN 700 MAGISTRALINIO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLO REKONSTRAVIMO DARBAI VYKDOMI PAGAL ATSKIRĄ PROJEKTĄ "LIETAUS NUOTEKŲ
TINKLŲ (UNIK. NR. 4400-1766-6587) DANĖS G., KLAIPĖDOJE, (SKLP. KAD. NR. 2101/0010:88 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS" IKI SKVERO
PROJEKTO DARBŲ PRADŽIOS
-VYKDANT DARBUS ESAMOS KRANTINĖS ZONOJE ATSIŽVELGTI Į KRANTINĖS PASO DUOMENIS IR UŽTIKRINTI ESAMŲ
KONSTRUKCIJŲ STABILUMĄ
-KABELIAI PO PROJEKTUOJAMOMIS DANGOMIS BUS ĮGILINTI NE MAŽIAU, KAIP 1 m.
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DataPareigos PavardėAtestato nr. Parašas

Laida Data Keitimų pavadinimas

MB “PUPA - strateginė urbanistika”
info@pu-pa.eu

OBJEKTO PAVADINIMAS

Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago (unik.
nr. 4400-5923-0509) ir Kelio (gatvės)- Pėsčiųjų tako (unik. nr.
4400-1977-6835) dalies (1b7, 1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei
kitų inžinerinių statinių statybos projektas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Aukščių planas, M 1:500

DOKUMENTŲ ŽYMUO

23_09-TP-SP-BR-03

Arch. T. Jonauskis 2024
2024
2024
2024

Arch. L. Kulikauskas
Arch. J. Volkavičiūtė
Arch. G. Aglinskas

ADMINISTRACINIO PASTATO NAUJOJI
UOSTO G. 3, KLAIPĖDOJE

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

DIRBTUVIŲ IR REMONTO DIRBTUVIŲ PASTATŲ
GRIOVIMO IR DAUGIABUČIO GYVENAMOJO
NAMO, NAUJOJI UOSTO G. 3, KLAIPĖDOJE,

NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ DANĖS IR
NAUJOSIOS UOSTO GATVIŲ KAPITALINIO
REMONTO IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ
NAUJOS STATYBOS KLAIPĖDOS MIESTE

PROJEKTAS

N700 magistralinio
lietaus nuotekų tinklo
rekonstravimo darbai
vykdomi pagal
atskirą projektą iki
skvero projekto darbų
pradžios

Vykdant darbus
esamos krantinės
zonoje atsižvelgti į
krantinės paso
duomenis ir užtikrinti
esamų konstrukcijų
stabilumą
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Ištraukiamas atitvėrimo stulpelis
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Trasos pradžia
PK0+00.00
X=6178628.84
Y=319545.43

Trasos pabaiga
PK3+82.33
X=6178406.15
Y=319248.73

Plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys
Objekto adresas: Klaipėda, Naujoji Uosto g. 3
Aukščių sistema Koordinačių sistema Pagrindinis objektų tikslumas, cm

LAS07 LKS-94 Horizontalus: 10 Vertikalus: 10

UAB "Geosmart"
Kv. paž. Nr. Vardas, pavardė Parašas Data

A.V.1GKV-1538 Stanislovas Stankevičius 2023-05

Užsakovas Mastelis Lapo Nr. Lapų sk.
1: 500 1 2

Stadija

1

Lapas

1

Lapų

S. Remeika

0

Laida

Statytojas:

2024PV.35965

Klaipėdos miesto savivaldybė, Į.K. 111100775TP

Pareigos DataPavardėAtestato nr. Parašas

R0A

KS/KAS
24-14415

2xAl-4x150, 2v.110, L=110m, (L-KS/KAS - ĮSS-1)
Al-4x120, v.110, L=110m, (L-KS/KAS - ĮSS-2)

ĮSS-1
ĮSS-2

Šviesoforų valdymo spintos ŠVA-2 perkėlimas numatytas projekte:
"SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ DANĖS IR NAUJOSIOS UOSTO
GATVIŲ KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ
NAUJOS STATYBOS KLAIPĖDOS MIESTE PROJEKTAS"

PS-scenos įr.

R.S.-7

R.S.-5

R.S.-4

R.S.-3

R.S.-2

R.S.-1

R.S.-8

R.S.-9

R.S.-10

R.S.-11

R.S.-12

TŠ-198

TŠ-107

TŠ-171b

TŠ-177

TŠ-112a

TŠ-174

TŠ-186

TŠ-224

E.St.-1

E.St.-2

E.St.-3

E.St.-4

E.St.-5

E.St.-6

E.St.-7

E.St.-8

E.St.-9

E.St.-10

E.St.-11

E.St.-12

E.St.-13

El. priv. laistymo vald.
LV-PD-1

El. priv. laistymo vald.
LV-PD-2
VAM-2 rodmenų skait. punktas

VAM-3 rodmenų skait. punktas

VAM-1 rodmenų skait. punktas

 Esamas ryšių  30x2 poru kabelis
atkasamas ir perklojamas, L=70m

VK-1 VK-2

VK-3

VK-5

VK-3 stacion. į Pilies t. pusę
Apšv. atramos nr.13
Įž. R≤10Ω

VK-4 valdoma
Apšv. atramos nr.8
Įž. R≤10Ω

VK-5 stacion. į Pilies t. pusę
Apšv. atramos nr.5
Įž. R≤10Ω

VK-6 stacion. į kelto pusę
Apšv. atramos nr.1
Įž. R≤10Ω

VK-6

VK
-4

0,17 v.a.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Statybos leidimui, konkursui

Laidos statusas ir išleidimo priežastisLaida Data

20240

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Danės g. atkarpos nuo Pilies gatvės iki Šiaurinio rago (unik. nr.
4400-5923-0509) ir Kelio (gatvės)- Pėsčiųjų tako (unik. nr.
4400-1977-6835) dalies (1b7, 1b8 ir 1b10) rekonstravimo bei kitų
inžinerinių statinių statybos projektas

23_09-TP-SITP

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS  M1:500
230/24V

230/24V

230/24V

230/24V

230/24V

230/24V

230/24V

230/24V

d160dėklas d400

d160

d160

d160
dėklas d400

d160

dėklas d400

d160

d160

d160
dėklas d400

d110

E1

E2

R0

AE2

Naikinamas esamas ryšių kabelis/kanalas
Proj. 0,4 kV elektros kabelis
Proj. 0,4 kV elektros apšvietimo kabelis
Naikinamas elektros kabelis
Proj. ryšių kanalų tinklai
Anksčiau suproj. elektros apšvietimo kabelis
(SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ DANĖS IR NAUJOSIOS UOSTO GATVIŲ KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS NUOTEKŲ
TINKLŲ NAUJOS STATYBOS KLAIPĖDOS MIESTE PROJEKTAS)
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PASTABOS:
1. Vykdant darbus krantinės zonoje atsižvelgti į Klaipėdos miesto savivaldybės Danės upės krantinės (nuo Biržos tilto iki upės žiočių) techninio paso duomenis ir
darbus krantinės konstrukcijų zonoje vykdyti rankiniu būdu"
2. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams;
3. Užbaigus statybos darbus kitų tinklų apsaugos zonose iš atitinkamų tų tinklų atstovų gauti pažymas;
4. Inžinerinių tinklų sankirtų vietose, po 2 m į abi puses, kasti rankiniu būdu;
5. Statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų;
6. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi;
7. Inžinerinių tinklų persikirtimuose atstumai pagal horizontalę ir vertikalę (prošvaisoje) turi būti ne mažesni kaip nurodyta normatyviniuose dokumentuose; 
8. Prijungimo prie AB ESO skirstomųjų tinklų projektas vykdomas pagal 24-14415;
9. AB ESO elektros tinklų iškėlimas/apsaugojimas bus įvykdytas pagal ESO TS Nr. 24-14804, pagal projektą Nr. 24-05-31-TP-E.
10. Kabeliai po projektuojamomis dangomis bus įgilinti ne mažiau, kaip 1 m.
11. Kabelių gylis po darbų turi atitikti  „Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių" , "Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių" , "Elektros tinklų
apsaugos taisyklių" , "Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių"  ir kitose norminiuose dokumentuose numatytus keliamus reikalavimus.                                                         

R.S.-6

Esama 10kV KL "MT-693 - SP-24"
apsaug. v. Ø160, L=9m
24-14804

El. priv. dulksnos pajung.
DK-RD

Esamas RKŠ-107 papildomai sustiprinamas,
įrengiant papildomą perdengimą ir šulinio liuką su dangčiu MTT tipo.
Šulinio liuko aukštį sureguliuoti (suvienodinti) su įrengiamos dangos aukščiu.

VK-1 valdoma
VK-2 stacion. į Pilies t. pusę
Apšv. atramos nr.19
Įž. R≤10Ω

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Sklypo riba

Darbų vykdymo riba

Latakas

Smiltynė perkėlos granito danga (T.S.-5.5)

Pilko granito grindinys 600x500 mm (T.S.-5.1)

Pilko granito grindinys 100x100 mm (T.S.-5.2)

Bruko grindinys (T.S.-5.6)

Pjauto bruko grindinys (T.S.-5.7)

Žemi želdiniai/ gėlynai

Aukšti želdiniai/ krūmynai

Esami medžiai

Projektuojami medžiai

Šalinami medžiai

Suoliukas S.1

Parkinis švietuvas ant atramos

Krantinės švietuvas ant atramos

Krantinės laiptų apšvietimas, montuojamas į sieną

El. įvado stulpelis

Krantinės el. įvado ir vandens stulpelis

Vaizdo kamera

Esami krantinės elementai (knechtai, skulptūros)

Šiukšliadežės

Požeminiai konteineriai

Dviračių stovai

Dangos

Želdynai

Mažoji architektūra

Izohipsė

Bortai

Granitinis bortas

Nuožulnus granitinis bortas

Plieno lakšto bortas

Betono trinkelių danga (T.S.-5.9)

Memelio miesto danga (pernaudojama SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ
DANĖS IR NAUJOSIOS UOSTO GATVIŲ KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS
NUOTEKŲ TINKLŲ NAUJOS STATYBOS KLAIPĖDOS MIESTE  projektu
numatyta granito danga)

Pereinamieji granitiniai bortai

Betoninis dviračių tako bortas

Vertikalinio plano dangų lūžio linija

Drenažas

Šaknų apsauga

Tamsaus granito grindinys 600x500 mm (T.S.-5.4)

Įspėjamieji paviršiai iš skelto granito  120x120 mm (T.S.-5.3)

Informacinis stendas

Suoliukas S.2

Suoliukas S.3 Suoliukai S.4 ir S.5

Gelbėjimosi plūduras

Granito luitai (T.S.-4.7)

Skelto bruko grindinys (T.S.-5.8)

ŽN  vedamieji paviršiai (T.S.-5.3)

Raudono asfalto danga

Latakas,
L 4 5 
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Įvadas V1
PE100RC PN10

 2xØ200 L=6,00m

0.6
m

Esamas dujotiekio tinklas naikinamas nuo kameros Nr. 108 į
apačią link Kuršių marių. Prieš dujotiekio demontavimo darbus
rangovas turi nustatyti demontavimo ribas kreipdamiesi į ESO:

kurie tinklai priklauso ESO, kurie teritorijai.
AB "ESO" priklausančius dujotiekio tinklus gali demontuoti tik

ESO metinis rangovas ir tam būtina kreiptis į Bendrovę dėl
tinklų demontavimo

EŠ-153

L1-2

L1-3

PE100RC Ø160
L=7,50m

ė

PVC Ø315
L=11,75m

Dėklas PP400
 L=7,50m

Dėklas PP500
 L=11,75m

V1A Ø315

V1A Ø315

V1A Ø315

V1A Ø315

V1A Ø315

V1A Ø315

ALS

VAM

Š

Projektuojamas vandentiekio tinklas (WC, geriamai kolonėlei, želdynų laistymui)
Projektuojamas vandentiekio tinklas (uosto vandens kolonėlėms)
Projektuojamas buitinių nuotekų tinklas
Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
Projektuojamas šulinys su vandens apskaitos mazgu
Projektuojama požeminė sklendė su kapa
Projektuojamas lietaus nuotekų šulinys
Esamų (kitu projektu suprojektuotų/naujai statomų) šulinių dangčių keitimas į paslėpto tipo dangčius
Esamų šulinių paaukštinimas/pažeminimas
Demontuojamas esamas lietaus nuotekų tinklas (neregistruotas tinklas)
Kitu projektu rekonstruojamas esamas d700 lietaus nuotekų tinklas ("Lietaus nuotekų tinklų (unik Nr.
4400-1766-6587) Danės g., Klaipėdoje, (sklp., Kad. Nr. 2101/0010:88) rekonstravimo projektas")
Kitu projektu (rekonstruojant esamą d700 lietaus tinklą) demontuojami lietaus nuotekų tinklai
Esamas lietaus nuotekų tinklas
Esamas buitinių nuotekų tinklas
Esamas vandentiekio tinklas
Esamas kanalizuotas ryšių kabelis
Esamas ryšių kabelis
Esamas aukštos įtampos elektros kabelis
Anksčiau suprojektuotas vandentiekio tinklas ("Lauko vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų ir įrenginių
teritorijoje tarp Kuršių marių, Danės upės, Naujojo Sodo g. tęsinio ir Naujosios Uosto g. Klaipėdoje, statybos
projektas"-projektuotojas  UAB "Dobi", PV Mindaugas Makūnas.)
Anksčiau suprojektuotas buitinių nuotekų tinklas ("Lauko vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų ir įrenginių
teritorijoje tarp Kuršių marių, Danės upės, Naujojo Sodo g. tęsinio ir Naujosios Uosto g. Klaipėdoje, statybos
projektas" - projektuotojas   UAB "Dobi", PV Mindaugas Makūnas)
Anksčiau suprojektuotas buitinių nuotekų tinklas ("Administracinio pastato Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje
rekonstravimo projektas"- Užsakovas UAB "Memelio mietas" direktorius Justinas Striška, PV Viktoras Gricius)
Anksčiau suprojektuotas lietaus nuotekų tinklas ("Administracinio pastato Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje
rekonstravimo projektas"- Užsakovas UAB "Memelio mietas" direktorius Justinas Striška, PV Viktoras
Gricius)
Anksčiau suprojektuotas vandentiekio tinklas ("Administracinio pastato Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje
rekonstravimo projektas"- Užsakovas UAB "Memelio mietas" direktorius Justinas Striška, PV Viktoras Gricius)
Anksčiau suprojektuotas lietaus tinklas ("Dirbtuvių ir remonto dirbtuvių pastatų griovimo ir daugiabučio
gyvenamojo namo, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, naujos statybos projektas"- Užsakovas UAB "Memelio mietas"
direktorius Justinas Striška, PV Viktoras Gricius)
Anksčiau suprojektuotas vandentiekio tinklas ("Dirbtuvių ir remonto dirbtuvių pastatų griovimo ir daugiabučio
gyvenamojo namo, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, naujos statybos projektas"- Užsakovas UAB "Memelio mietas"
direktorius Justinas Striška, PV Viktoras Gricius)
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Pasijungimas
laistymui (10-15 m³/h)

Pasijungimas
laistymui (10-15 m³/h)

Geriamo vandens
kolonėlė

Uostinės elektros
stotelės su geriamo
vandens įvadu)

Uostinės elektros
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kitų inžinerinių statinių statybos projektasDataPareigosAtestato nr. Parašas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Sklypo planas, M 1:500
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Laida Data Keitimų pavadinimas

Arch. T. Jonauskis 2024
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Arch. L. Kulikauskas
Arch. J. Volkavičiūtė
Arch. G. Aglinskas
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