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	Eil. Nr.
	Klausimas
	Tiekėjo atsakymas/komentaras/ pasiūlymas
	Perkančiosios organizacijos atsakymas

	2.
	Ar turite pastabų, klausimų dėl prjektavimo užduoties projekto? 
(prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių projektavimo užduoties punktų  pakeitimus/patikslinimus, kurie  suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti projektavimo užduoties reikalavimų visumą atitinkančias paslaugas)
	12 punkte rašoma „Tačiau jei paaiškėtų, kad parengus
projektą nukrypimas nuo projektinių pasiūlymų yra žymus
ir reikalinga per naują rengti projektinius pasiūlymus juos
viešai svarstyti ir derinti, gauti naują statybą leidžiantį
dokumentą projektuotojas šiuos darbus atliktu savo
sąskaita ir nenukrypdamas nuo sutarties terminų“.
Tai yra nelogiška, nes projektinių pasiūlymų rengimas,
viešinimas ir statybų leidimo gavimas sudaro mažiausiai
trečdalį visų projektavimo darbų kainos. Be to, projektinių
pasiūlymų rengimui/koregavimui reikalingas papildomas
laikas, taip pat papildomas laikas reikalingas viešinimo
procedūroms ir statybos leidimo gavimui. Todėl šiame
punkte projektavimo sąlygos pateiktos netinkamai ir
dviprasmiškai, jos neatitinka VPĮ 35 str. 4 d nuostatų, kad
perkančioji organizacija pirkimo dokumentus rengia
vadovaudamasi šio įstatymo nuostatomis. Prašome
patikslinti pirkimo dokumentus, kad tiekėjai galėtų
pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti
tai, ko reikia.

	Pažymime, kad projektavimo užduoties 12 p. nurodyta: „Projektas rengiamas vadovaujantis statytojo pateiktais projektiniais pasiūlymais. Projektiniai pasiūlymai yra viešai apsvarstyti, jiems yra pritarusi miesto savivaldybė, gautas statybą leidžiantis dokumentas“.
Šis pirkimas finansuojamas iš ES lėšų. Didinti kainą ir pratęsti projektavimo darbų terminą galimybė yra ribota dėl ES lėšų įsisavinimo sutarties vykdymo.


	3.
	Pakomentuokite ar, Jūsų vertinimu, pateikiama projektavimo užduotis yra pakankamai aiški ir korektiška. 
Jeigu manote, kad reikalavimai nepakankamai aiškūs ir/ar korektiški, pateikite konkrečius siūlymus kaip juos patobulinti.
	Jei projektiniai pasiūlymai yra geri, teisingi ir jų
nebereikia keisti, projektas rengiamas pagal juos, tuomet
projektavimo užduotis aiški ir korektiška. Nematome
pridėto projektinių pasiūlymų rengėjo sutikimo perleisti
visas teises į šį darbą, bet tikimės, kad užsakovas jį turi.
Tačiau, jei yra galimybė, kad projektinius pasiūlymus
reiks koreguoti – užduotis visiškai nekorektiška, labai
daug vietos interpretacijoms ir didelė korupcijos rizika.
Korektiška būtų koreguoti 12 punktą įrašant, kad atsiradus
reikalui koreguoti projektinius pasiūlymus tam bus skirta
3 mėn.papildomas terminas (neskaičiuohjant ekspertizės ir
SLD atlikimo terminų, nes projektuotojas jų neįtakoja),
bei pavyzdžiui papildomai 25 procentai projektavimo
kainos.
	Projektinių pasiūlymų rengėjo sutikimas perleisti visas teises į šį darbą yra gautas.

	5.
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
(prašome pateikti)

	Matome, kad buvo gauti paveldosauginiai reikalavimai,
bet jie nepridėti. Jei reikalingi archeologiniai tyrinėjimai,
turėtumėt juos įtraukti į projektavimo užduotį, nes jie yra
brangūs ir projektuotojas turėtų įsivertinti.
	
Specialieji reikalavimai, specialieji architektūros reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai yra pridėti. Apie tai nurodyta projektavimo užduoties 10 punkte.
 Archeologinių tyrimų projektavimo stadijoje nereikės.




