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SAULĖS GATVĖS KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS VANDENS TINKLŲ NUO INDIVIDUALIŲ NAMŲ KVARTALO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ NAUJOS STATYBOS PABRADĖS MIESTE ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV. RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2024 m. ________ mėn. __ d. Nr. _________

[bookmark: _Hlk171434172]Švenčionių rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 19, Švenčionys, įstaigos kodas 188766722, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [įrašyti pareigas, vardą, pavardę], veikiančio (-ios) pagal [įrašyti atstovavimo pagrindą], toliau vadinama Užsakovu, 
ir
[įrašyti sutarties šalies pavadinimą, teisinę formą], juridinio asmens kodas [įrašyti], kurios registruota buveinė yra [įrašyti tikslų adresą], duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [įrašyti pareigas, vardą, pavardę], veikiančio (-ios) pagal [įrašyti atstovavimo pagrindą], toliau vadinama Rangovu, 
toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Saulės gatvės kapitalinio remonto ir lietaus vandens tinklų nuo individualių namų kvartalo susisiekimo komunikacijų naujos statybos Pabradės mieste Švenčionių raj. sav. rangos darbų pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis), kurioje susitariame:
I. [bookmark: _Ref227994958]BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.
1.2. [bookmark: _Hlk171436466]Sutartis sudaroma remiantis pagal supaprastinto atviro pirkimo „Saulės gatvės kapitalinio remonto ir lietaus vandens tinklų nuo individualių namų kvartalo susisiekimo komunikacijų naujos statybos Pabradės mieste Švenčionių raj. sav. rangos darbai“ (pirkimo Nr. [įrašyti pirkimo numerį]) dokumentų reikalavimus Rangovo 2024- [įrašyti Rangovo pasiūlymo datą] pateiktu ir Užsakovo Pirkimo laimėtoju nustatytu pasiūlymu.
1.3. Sutartis finansuojama Kelių priežiūros ir plėtros programos ir Užsakovo lėšomis.
1.4. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad jis turi visus Sutarčiai tinkamai įvykdyti reikiamus atestatus, yra šių Darbų srities specialistas ir turi pakankamai patirties tinkamam sutartinių įsipareigojimų vykdymui, turi žinių, kurias pagal teisės aktus privalo turėti Rangovas.
1.5. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų priedais, Viešųjų pirkimų įstatymu, Civiliniu kodeksu, Statybos įstatymu, kitais Sutarčiai aktualiais LR teisės aktais.
II. [bookmark: _Hlk133311267]SUTARTIES DALYKAS
2.1. Sutarties (Pirkimo) objektas – susisiekimo komunikacijos: gatvės (Saulės g., unik. Nr. 4400-5265-2416) kapitalinio remonto ir inžinerinių tinklų: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus vandens tinklai); elektros tinklai (gatvės apšvietimas); ryšių (telekomunikacijų) tinklai; kitų inžinerinių statinių: kitos paskirties inžineriniai statiniai (lietaus nuotekų valymo įrenginiai) naujos statybos Pabradės mieste Švenčionių raj. sav. darbo projekto parengimas ir rangos darbai pagal parengtą „Saulės gatvės kapitalinio remonto ir lietaus vandens tinklų nuo individualių namų kvartalo susisiekimo komunikacijų naujos statybos Pabradės mieste Švenčionių raj. sav. projektas“ techninį projektą, statinio projekto Nr. UL-22-0031 (toliau – Techninis projektas) ir atlikus fizinius (statybos – rangos) darbus Rangovas turės parengti dokumentus privalomus statybos užbaigimo procedūrai (nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka parengta ir po Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo išankstinės patikros suderinta kadastro duomenų byla; Žemės sklypo kadastrinių duomenų patikslinimas ir įregistravimas; Požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos; Žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis) bei atlikti statybos užbaigimo procedūras (toliau – Darbai).
2.2. Darbų atlikimo vieta – Pabradės mieste Švenčionių raj. sav.
2.3. [bookmark: _Hlk177036545]Darbų atlikimo terminas – [įrašyti bendrą Darbų atlikimo terminą kuris negali būti ilgesnis nei 24 mėnesiai] nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
2.4. Sutarties galiojimo terminas - [įrašyti pagal bendrą Darbų atlikimo terminą plius 1 mėn. atsiskaitymo laikotarpis mėnesiai] nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Į Darbų atlikimo terminą neįskaitomas Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. (toliau – technologinė pertrauka), taip pat Sutarties sustabdymo laikotarpis dėl Sutartyje nurodytų aplinkybių. Darbų pradžia – statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo data. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas mėnesiais nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo–priėmimo aktą. Darbų perdavimo – priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus.
2.5. Rangovas įsipareigoja per nustatytą terminą, laikantis Darbų atlikimo grafike nustatytų tarpinių ir galutinių terminų, už Rangovo Pirkimui pateiktą bendrą fiksuotą kainą, atlikti visus reikiamus Darbus,  Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.
2.6. [bookmark: _Hlk171435855]Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai ir laiku atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui bendrą fiksuotą Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.
III. [bookmark: _Ref227942311]SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA
3.1. [bookmark: _Hlk176973193]Sutarčiai taikoma fiksuotos bendros kainos su PVM kainodarą su peržiūros galimybe tik dėl PVM dydžio pasikeitimo. Jei tiekėjo įvykdytų darbų faktinis kiekis skirsis nuo nurodyto perkamo kiekio, laikoma, kad šie didesni ar mažesni kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną sumą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio sutarties kaina negali būti keičiama. Taikant šį metodą, didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais.
3.2. Priimta Sutarties fiksuota bendra kaina (vertė): [įrašyti Rangovo pasiūlymo kainą be PVM, atskirai PVM ir su PVM skaičiais ir žodžiais] kuri susideda iš sudedamųjų dalių:
	Eil. Nr.
	Sutarties objekto dalis
	Mato vnt.
	Kaina EUR be PVM
	PVM
	Kaina EUR su PVM

	1.
	Saulės gatvės kapitalinio remonto ir lietaus vandens tinklų nuo individualių namų kvartalo susisiekimo komunikacijų naujos statybos Pabradės mieste Švenčionių raj. sav. darbo projekto parengimas.
	Komplektas 
	
	
	

	2.
	Saulės gatvės kapitalinio remonto ir lietaus vandens tinklų nuo individualių namų kvartalo susisiekimo komunikacijų naujos statybos Pabradės mieste Švenčionių raj. sav. statybos rangos darbų atlikimas.
	Komplektas
	
	
	

	Viso (Pasiūlymo fiksuota bendra kaina) su PVM:
	


Pastaba: Sutarties fiksuotos bendros kainos sudedamosios dalys nurodomos (fiksuojamos) tik kaip informacinio pobūdžio ir bus naudojamos tik Darbų priėmimo (aktavimo) tikslais.
3.3. Sutarties bendroje fiksuotoje kainoje yra įvertintos visos galimos išlaidos: darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai įskaitant PVM, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Jokių papildomų mokėjimų Rangovas už Darbus reikalauti negali. Jei Rangovo įvykdytų darbų faktinis kiekis skirsis nuo nurodyto perkamo kiekio, laikoma, kad šie didesni ar mažesni kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną sumą (Sutarties kainą), t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio Sutarties kaina negali būti keičiama. Taikant šį metodą, didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais.
3.4. Darbai perkami pagal fiksuotos bendros kainos su PVM kainodarą su peržiūros galimybe dėl PVM dydžio pasikeitimo ir/arba dėl skelbiamo statybos (keliai ir gatvės) sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – Indeksas) reikšmės pasikeitimo:
3.4.1. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį Sutarties bendra kaina su PVM atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuotai Sutarties likusiai (iki perskaičiavimo neatliktiems darbams) kainos daliai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. Sutarties kaina perskaičiuojami pagal formulę: Kb+M=Kn (Kb – kaina be PVM; M-PVM naujas dydis; Kn - nauja Sutarties kaina). PVM sumos perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu tarp Užsakovo ir Rangovo;
3.4.2. padidėjus arba sumažėjus Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos (keliai ir gatvės) sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – Indeksas) reikšmei pakitus (padidėjus arba sumažėjus) daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį, sutarties bendra kaina gali būti didinama arba mažinama. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neatliktų darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal formulę: K = IPb / IPr (K – Indekso pokyčio koeficientas; IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje). Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais. Sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas. Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų atlikimo termino pakeitimus, uždelstų Darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).
3.5. [bookmark: _Hlk99095164]Avansinis mokėjimas nenumatytas.
3.6. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti ir su Užsakovu suderinti Darbų atlikimo grafiką kuriame visais atvejais turi aiškiai atsispindėti visa Darbų atlikimo seka aiškiai savaitės tikslumu nurodant darbu grupėse (pagal Techninio projekto dalyse  pateikiamas darbų skyrių apimtis): „Paruošiamieji ir ardymo darbai“; „Žemės sankasos įrengimo darbai“; „Vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbai“; „Dangų konstrukcijų įrengimo darbai“; „Eismo organizavimo darbai“; „Želdynai“; „Kiti darbai“  (kaip tai apibrėžta  S  dalyje Susisiekimo komunikacijos. Saulės g.); „Paruošiamieji ir ardymo darbai“; „Žemės sankasos įrengimo darbai“; „Vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbai“; „Dangų konstrukcijų įrengimo darbai“; „Eismo organizavimo darbai“; „Kiti darbai“ (kaip tai apibrėžta S dalyje Susisiekimo komunikacijos. Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 102 Vilnius-Švenčionys-Zarasai statinio ribose.); „Paruošiamieji ir ardymo darbai“; „Žemės sankasos įrengimo darbai“; „Dangų konstrukcijų įrengimo darbai“; „Kiti darbai“ (kaip tai apibrėžta S dalyje Susisiekimo komunikacijos. Valstybinės reikšmės rajoninio kelias Nr. 4404 Pabradė–Prienai–Kiemeliškės statinio ribose); „Lietaus nuotekynė L1“; „Kiti darbai“; (kaip tai apibrėžta VN dalyje. Nuotekų šalinimo tinklai); „0,4 kV KL klojimas ir šviestuvų montavimas“; „OL demontavimas“ (kaip tai apibrėžta  E dalyje  Inžineriniai tinklai. Elektros tinklai (gatvės apšvietimas)); „Montavimo darbai“ (kaip tai apibrėžta ER dalyje  Ryšių (telekomunikacijų) tinklai) atliekamų darbų terminai. Galutinis Darbų atlikimo bendras terminas negali būti didesnis (ilgesnis) nei 24 mėnesiai nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų atlikimo grafikas bus naudojamas sekant Darbų atlikimo tarpinius terminus ir apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus tarpiniams terminams (tarpiniams aktavimams) nustatyti.
3.7. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Darbai atliekami nesilaikant Darbų atlikimo grafike nustatytų tarpinių terminų, ar kitų Sutartyje numatytų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tuomet sudaromas ir abiejų Šalių pasirašomas Darbų vėlavimo aktas kuriame nustatomi reikalavimai dėl vėlavimo šalinimo ir vėlavimo šalinimo terminų pagal kurį Rangovui skaičiuojamos Sutartyje nustatytos baudos. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Darbų vėlavimo aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas Sutartyje nurodytomis elektroninėmis priemonėmis nurodytais elektroniniais adresais arba registruotu paštu Sutartyje nurodytu adresu ir tampa Rangovui privalomai vykdytinas.
3.8. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti ir su Užsakovu suderinti Sutarties kainos detalizacijos žiniaraštį kuriame turi būti išskaidyti Darbų atlikimo bendra fiksuota kaina pagal Darbų grupėse (pagal Techninio projekto dalyse pateikiamas darbų skyrių apimtis): „Paruošiamieji ir ardymo darbai“; „Žemės sankasos įrengimo darbai“; „Vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbai“; „Dangų konstrukcijų įrengimo darbai“; „Eismo organizavimo darbai“; „Želdynai“; „Kiti darbai“  (kaip tai apibrėžta  S  dalyje Susisiekimo komunikacijos. Saulės g.); „Paruošiamieji ir ardymo darbai“; „Žemės sankasos įrengimo darbai“; „Vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbai“; „Dangų konstrukcijų įrengimo darbai“; „Eismo organizavimo darbai“; „Kiti darbai“ (kaip tai apibrėžta S dalyje Susisiekimo komunikacijos. Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 102 Vilnius-Švenčionys-Zarasai statinio ribose.); „Paruošiamieji ir ardymo darbai“; „Žemės sankasos įrengimo darbai“; „Dangų konstrukcijų įrengimo darbai“; „Kiti darbai“ (kaip tai apibrėžta S dalyje Susisiekimo komunikacijos. Valstybinės reikšmės rajoninio kelias Nr. 4404 Pabradė–Prienai–Kiemeliškės statinio ribose); „Lietaus nuotekynė L1“; „Kiti darbai“ (kaip tai apibrėžta VN dalyje . Nuotekų šalinimo tinklai); „0,4 kV KL klojimas ir šviestuvų montavimas“; „OL demontavimas“ (kaip tai apibrėžta  E dalyje  Inžineriniai tinklai. Elektros tinklai (gatvės apšvietimas)); „Montavimo darbai“ (kaip tai apibrėžta ER dalyje  Ryšių (telekomunikacijų) tinklai) analogiškai Darbų atlikimo grafiko darbų grupėm. Bendra išskaidytų Darbų kaina turi sutapti su Sutarties bendra fiksuota kaina. Sutarties kainos detalizacijos žiniaraštis bus naudojamas apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus tarpinėms sumoms (tarpiniams aktavimams) nustatyti.
3.9. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo Techninio projekto ar kitų Sutartyje numatytų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tuomet sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas pagal kurį Rangovui skaičiuojamos Sutartyje nustatytos baudos. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas Sutartyje nurodytomis elektroninėmis priemonėmis nurodytais elektroniniais adresais arba registruotu paštu Sutartyje nurodytu adresu ir tampa Rangovui tampa privalomai vykdytinas.
3.10. Atsiskaitymas už atliktus Darbus vykdomas:
3.10.1. Už Saulės gatvės kapitalinio remonto ir lietaus vandens tinklų nuo individualių namų kvartalo susisiekimo komunikacijų naujos statybos Pabradės mieste Švenčionių raj. sav. darbo projekto parengimo paslaugas atsiskaitoma vienu mokėjimo po galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto patvirtinimo;
3.10.2. tarpiniam mokėjimui už atliktus Darbus gauti Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų Darbų akto du egzempliorius, sudaryto pagal Sutarties 3.8. p. numatytą detalizuotą darbų kiekių/sąnaudų žiniaraštį nurodant atliktų darbų komplektų dalį procentine išraiška;
3.10.3. Užsakovas, gavęs atliktų darbų aktus, per 20 dienų privalo patvirtinti, pasirašydamas atliktų Darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:
3.10.3.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka darbų akte nurodyto kiekio. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotą aktą atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)
3.10.3.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte;
3.10.3.3. jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.
3.10.4. Patvirtinus atliktų Darbų aktą, Rangovas pagal šį aktą pateikia PVM sąskaitą – faktūrą.
3.10.5. PVM sąskaitos – faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis.
3.10.6. Galutinį mokėjimo aktą su sąskaitą Rangovas gali pateikti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo – priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo – priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą, bei surašomas Statybos užbaigimo aktas. Šis aktas galutiniam mokėjimui nereikalaujamas, jeigu Užsakovas praleidžia jam nustatytą terminą ir dėl to Statybos užbaigimo aktas nesurašomas per Statybos užbaigimo terminą.
3.10.7. Mokėtinos sumos už atliktus Darbus pervedamos į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.
3.10.8. Užsakovas su Rangovu atsiskaito ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt ) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros aukščiau nurodytomis priemonėmis gavimo dienos.
IV. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS
4.1. Sutartis įsigalioja po to, kai Sutarties Šalys pasirašo Sutartį ir Rangovas pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (po užtikrinimo pateikimo dienos einančią sekančią dieną). Šalims nepasirašius Sutarties ir (arba) Rangovui per nustatytą terminą nepateikus Sutarties sąlygas atitinkančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Sutartis yra laikoma neįsigaliojusia. Sutarčiai įsigaliojus, ji galioja iki visų Darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.
4.2. Darbai atliekami laikantis Rangovo Pirkimui pateiktame pasiūlyme pateikto Darbų atlikimo grafiko tarpinių terminų. Rangovas turi teisę trumpinti Darbų atlikimo terminą tačiau toks trumpinimas gali būti atliekamas tik paskutiniais Darbų atlikimo mėnesiais – Darbų vykdymas turi prasidėti ir tęstis nepertraukiamai, neskaitant technologinių pertraukų, nuo Sutarties įsigaliojimo momento.
4.3. Užsakovas, dalyvaujant Rangovui užbaigus objekto Darbus, teisės aktų nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja baigtų Darbų priėmimą iš Rangovo.
V. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
5.1. Rangovas, kad užtikrintų tinkamą Sutarties įvykdymą, privalo gauti ir pateikti Užsakovui užtikrinimą (besąlygišką ir neatšaukiamą Užsakovui priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus)) pagal šį punktą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė nei 10 proc. nuo Priimtos Sutarties vertės su PVM, ši suma visais atvejais laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais ir nereikalauja jokių papildomų pagrindimų. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.
5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai pagal šį punktą yra banko garantija, išduota banko, arba laidavimas (laidavimo sutartis), išduotas draudimo bendrovės. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir pasirašytą draudimo liudijimo (poliso) originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už šį išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.
5.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip 30 dienų po Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos. Jei Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai (iki Rangovo prievolių įvykdymo pabaigos) turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.
5.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Užsakovui bus sumokėta visa Sutarties užtikrinimo suma, kuri visais atvejais laikytina minimaliais Užsakovo nuostoliais ir papildomai neįrodinėjama, jei Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai, ne laiku.
5.5. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 kalendorinių dienų pateikti naują užtikrinimą, o Rangovas privalo jį pateikti.
5.6. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 kalendorinių dienų pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei kaip Sutartyje nustatyta sumai nepriklausomai nuo to kokia Sutartyje numatytų atlikti Darbų dalis tuo momentu gali būti atlikta.
5.7. Garantijos (laidavimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: suma išmokama per 10 dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui (laiduotojui) apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą; garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą; Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad garantijos (laidavimo) suma jai priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį.
VI. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
6.1. Užsakovas turi teisę:
6.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, terminai, kiekis, kaina, medžiagų kokybė ir įrangos naudojimas atitinka Sutarties sąlygose nustatytus reikalavimus;
6.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis Pirkimo, Rangovo Pirkimui pateikto pasiūlymo ir Sutarties sąlygų bei normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo sutartinių įsipareigojimų, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti neatitikimus bei defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai bei ne laiku atliktus Darbus (jų dalį) iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;
6.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;
6.1.4. sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėjimui pateiktų Darbų defektai;
6.1.5. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;
6.1.6. Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį nesant Užsakovo kaltės, pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;
6.1.7. [bookmark: _Hlk171493719]reikalauti iš Rangovo ir iš jo gauti informaciją bei dokumentus patvirtinančius, kad Rangovas Sutarties vykdymo metu taiko aplinkos apsaugos reikalavimus;
6.1.8. reikalauti iš Rangovo ir iš jo gauti informaciją bei dokumentus patvirtinančius, kad Rangovas Sutarties vykdymo metu naudoja bei montuoja Rangovo Pirkimui pateiktame Pasiūlyme numatytas medžiagas bei įrenginius atitinkančius aplinkos apsaugos reikalavimus;
6.1.9. jei Pirkimo metu Rangovo Pirkimui pateiktam pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo vertinimo balai pagal vieną ar kelis kriterijus, reikalauti iš Rangovo ir iš jo gauti informaciją bei dokumentus patvirtinančius, kad Rangovas laikosi Rangovo Pirkimui pateiktame pasiūlyme prisiimtų įsipareigojimų;
6.1.10. reikalauti iš Rangovo ir iš jo gauti informaciją bei dokumentus patvirtinančius, kad Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys ir subrangovai.
6.2. Užsakovas įsipareigoja:
6.2.1. pateikti dokumentus, įgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradėti ir užbaigti per nustatytus tarpinius ir galutinius terminus, išskyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartį ir (ar) įstatymus privalo pateikti Rangovas;
6.2.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;
6.2.3. sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
6.2.4. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su sutartinių įsipareigojimų vykdymu;
6.2.5. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai ir laiku atliktus Darbus;
6.2.6. nesudaryti iki šios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutarčių dėl analogiškų Darbų vykdymo Sutarties objekte su kitais rangovais be raštiško Rangovo sutikimo išskyrus atvejus kai Rangovas nesilaiko Sutartinių įsipareigojimų;
6.2.7. pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultatų kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsdamas apie tai pranešti Rangovui.
6.3. Rangovas turi teisę:
6.3.1. naudotis Statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis;
6.3.2. gauti iš Užsakovo dokumentus, įgaliojimus ir kitus dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytiems įsipareigojimams vykdyti;
6.3.3. užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino;
6.3.4. laiku gauti apmokėjimą už tinkamai ir laiku atliktus Darbus, pagal Sutarties sąlygas.
6.4. Rangovas įsipareigoja:
6.4.1. vykdyti Darbus pagal kalendorinį Darbų atlikimo grafiką. Darbų vykdymo metu esant nenumatytoms aplinkybėms tokioms kaip neįprastos klimatinės sąlygos, dėl Pasaulio ar Valstybės mastu kilusių sutrikimų laiku negaunamų medžiagų ar įrangos bei kitų objektyvių ir dokumentais pagrįstų priežasčių  Rangovas gali koreguoti Darbų atlikimo grafiką keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis ir jeigu Užsakovas per 14 kalendorinių dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas Darbų atlikimo grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo koreguoti Darbų atlikimo grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams;
6.4.2. vykdyti Darbus pagal Sutartį, Techninės specifikacijos, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių), reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu Darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę;
6.4.3. Sutartyje, Darbų atlikimo grafike nurodytais terminais pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį;
6.4.4. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą;
6.4.5. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus bei apie atliktų Darbų priėmimo–perdavimo datą bei pateikti atliktų Darbų aktus, išrašyti PVM sąskaitas faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą Darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Darbų vykdymu susijusią informaciją;
6.4.6. atliktiems Darbams suteikti Civiliniame kodekse nustatytus garantinius terminus;
6.4.7. Darbų atlikimui naudojamoms medžiagoms bei įrangai suteikti ne trumpesnę nei Pirkimo dokumentuose nustatytą garantiją;
6.4.8. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;
6.4.9. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų Darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant Rangovo Pirkimui pateiktame pasiūlyme nustatytam besąlyginiame atliktų Darbų defektų šalinimo o vėliau Darbų objekto bendrąja prasme garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;
6.4.10. Užsakovui pareikalavus, raštu informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius specialistus ir subrangovus;
6.4.11. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų;
6.4.12. užtikrinti saugų eismą, parengti apvažiavimų, apylankų, laikinų privažiavimų schemas ir jas suderinti su Švenčionių rajono policijos komisariatu, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisija bei kitomis suinteresuotomis institucijomis;
6.4.13. užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;
6.4.14. užtikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti Rangovo Pirkimui pateiktame pasiūlyme, atitinkantys Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, turintys galiojančius kvalifikacijos atestatus ar Teisės pripažinimo pažymas, leidžiančias vykdyti Sutartyje nurodytus darbus;
6.4.15. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;
6.4.16. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti Darbus nustatytais terminais;
6.4.17. atlikus Darbus pilnai atstatyti infrastruktūrą ir savo sąskaita pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles, kurios atsirado dėl Rangovo atliekamų Darbų;
6.4.18. atlikus Darbus tiekėjas savo sąskaita turės parengti dokumentus privalomus statybos užbaigimo procedūrai (nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka parengta ir po Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo išankstinės patikros suderinta kadastro duomenų byla; Žemės sklypo kadastrinių duomenų patikslinimas ir įregistravimas; Požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos; Žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis) bei atlikti statybos užbaigimo procedūras;
6.4.19. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys ir subrangovai;
6.4.20. užtikrinti ir būti atsakingu, kad statybvietėje Darbus atliktų asmenys, turintys galiojantį Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą, o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti suformuotas, turintys kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus ir nustatyti kitų, aukščiau nenurodytų, statybvietėje esančių asmenų identifikavimo priemonę, prireikus – jos išdavimo tvarką, registruoti šių asmenų buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką ir priežastį. Statybvietėje gali būti tik Rangovo nustatyta tvarka užregistruoti ir identifikuoti asmenys. Rangovas, nevykdantis šiame Sutarties papunktyje nustatytų pareigų arba netinkamai jas vykdantis, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
6.4.21. iki statybos darbų pradžios savo sąskaita sudaryti ir Užsakovui pateikti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį pagal Statybos įstatymo XI skirsnyje nustatytus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti iki Darbų pradžios ir turi galioti visą statybvietėje vykdomų Darbų laikotarpį iki visų Rangovo atliktų Darbų rezultato perdavimo Užsakovui dienos. Civilinės atsakomybės draudimo suma negali būti mažesnė nei Priimta Sutarties vertė. Jeigu Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti Darbus, atitinkamai (iki Rangovo prievolių įvykdymo pabaigos) turi būti pratęstas ir Draudimo sutarties galiojimas. 
VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
7.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, laikoma, kad ji pažeidžia Sutartį.
7.2. Jei Rangovas, nesant Užsakovo kaltės, nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus Sutartyje ir Darbų atlikimo grafike nustatytais tarpiniais ir galutiniais terminais, Užsakovas be oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių gynimo priemonių gali pradėti skaičiuoti 0,5 (pusės) procento delspinigius nuo visos Sutarties vertės, už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas priskaičiuotą delspinigių sumą turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo prievolės atlikti Darbus. Rangovo, dėl savo kaltės, vėlavimas atlikti Darbus pagal tarpinius ar galutinius terminus daugiau kaip 90 dienų laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.
7.3. Nustatytu laiku su Rangovu neatsiskaitęs Užsakovas, dėl savo kaltės praleidęs apmokėjimo terminą, Rangovui reikalaujant privalo mokėti 0,5 (pusės) procentų delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Užsakovo nuo pareigos įvykdyti savo piniginę prievolę Rangovui. Užsakovo, dėl savo kaltės, apmokėjimo termino praleidimas daugiau kaip 90 dienų laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.
7.4. [bookmark: _Hlk130893163][bookmark: _Hlk160184549][bookmark: _Hlk171497190]Vykdydamas Darbus Rangovas privalo laikytis Rangovo Pirkimui pateiktame pasiūlyme pateiktoje „Tiekėjo aplinkos apsaugos reikalavimų techninės atitikties deklaracija“ nustatytų reikalavimų. Už įsipareigojimų dėl aplinkos apsaugos reikalavimų nevykdymą, pirmą kartą Rangovas moka 2 000,00 Eur (dviejų tūkstančių eurų ir 00 centų) dydžio baudą. Pakartotinis šių įsipareigojimų nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.
7.5. [bookmark: _Hlk171498433]Jei bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutarties vykdyme tiesiogiai nedalyvauja tiekėjo pasiūlytas statybos darbų vadovas kurio atitinkami duomenys buvo vertinami suteikiant Rangovo Pirkimui pateikto pasiūlymo kokybės kriterijaus (T) „tiekėjo siūlomo statybos darbų vadovo patirtis“ balus, tuo atveju jei Rangovo Pirkimui pateiktam pasiūlymui tokie balai buvo skirti (nepriklausomai nuo to kiek konkrečiai buvo skirta balų), Rangovas moka vienkartinę 5 procentų nuo priimtos Sutarties vertės baudą.
7.6. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kurią jis, jo darbuotojai bei įranga Darbų atlikimo metu padaro fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkams bei kitiems ūkiniams subjektams, privačiai bei visuomeninei nuosavybei, jei tai atsitinka dėl paties Rangovo kaltės. Rangovas atsako už darbuotojų darbo saugos reikalavimų vykdymą atliekant darbus ir jų neatlikimo pasekmes.
7.7. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui ir (arba) bet kuriam asmeniui (trečiajai šaliai) visus padarytus nuostolius, jeigu šie nuostoliai atsirado dėl įsipareigojimų nevykdymo, kuriuos savo ruožtu sukėlė Rangovas, nesilaikydamas šios Sutarties ar netinkamai ją vykdydamas, arba pažeisdamas darbų saugos reikalavimus. 
7.8. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis oro sąlygomis, esant nepalankioms kitomis sąlygoms, vykstant Darbams, tačiau kokių pagrįstai ir protingai galima tikėtis.
7.9. Rangovas atsako už tinkamą Sutartyje numatytų Darbų organizavimą ir vykdymą. Savo sąskaita atlygina Užsakovui ir tretiesiems asmenims visus nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.
7.10. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų.
7.11. Rangovas suteikia Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje Darbams numatytas garantijas.
7.12. Užbaigus Darbus, Rangovas kartu su atliktų Darbų perdavimo aktu Užsakovui privalo pateikti Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) pagal Statybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ reikalavimus. Laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) proc.  Darbų kainos su PVM.
7.13. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektų, tos Darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektą dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.
7.14. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:
7.14.1. pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;
7.14.2. Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo tarpinių ir/ar galutinių terminų nesilaikymas;
7.14.3. Sutarties kainodaros taisyklių nesilaikymas;
7.14.4. Rangovo ir/ar Rangovo pasirinktų subrangovų ar specialistų kvalifikacijos neturėjimas;
7.14.5. apmokėjimo sąlygų ir tvarkos nesilaikymas;
7.14.6. Rangovo Pirkimui pateiktame pasiūlyme pateiktoje „Tiekėjo aplinkos apsaugos reikalavimų techninės atitikties deklaracija“ nustatytų reikalavimų nesilaikymas.
VIII. SUBRANGOVAI IR SPECIALISTAI, JŲ KEITIMO TVARKA
8.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus bei informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu remiamasi subrangovų pajėgumais, kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir subrangovo kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai. Rangovas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.
8.2. [bookmark: _Hlk133321981]Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir (ar) kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys subrangovai ir specialistai. Rangovas yra atsakingas už subrangovų vykdomą Sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad subrangovai laikytųsi Sutarties nuostatų.
8.3. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalis (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovai atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą šiais atvejais:
8.3.1. kai Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutuoja ar susidaro analogiška situacija;
8.3.2. kai tiekėjo subrangovas (-ai) dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subrangovui atsisakius atlikti darbus, nutrūkus teisiniams santykiams su tiekėju ir pan.) nebegali atlikti visų ar dalies Sutartyje ar jos prieduose nurodytų Darbų;
8.3.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį dėl pagrįstų aplinkybių būtina padidinti Darbų atlikimo spartą.
8.4. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį tik Rangovui ir Užsakovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
8.5. Pakeisti (naujai pasitelkti) subrangovai privalo atitikti Pirkimo sąlygose subrangovams keliamus reikalavimus. Dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus (pasitelkti naujus).
8.6. Jei Sutarties vykdymo metu tenka keisti Rangovo pasiūlyme nurodytus specialistus (mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju ar dėl kitų, nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių), kandidatai į jų vietą privalo atitikti Pirkimo sąlygose specialistams keliamus reikalavimus. Keičiami specialistai kvalifikacinius reikalavimus privalo atitikti tai dienai, kai Rangovas kreipėsi į Užsakovą dėl leidimo keisti specialistą. Jei Rangovas nepasiūlo tinkamo specialisto, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį. Specialistų keitimai iš anksto raštu derinami su Užsakovu ir įforminami raštišku susitarimu prie sudarytos pirkimo Sutarties.
8.7. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais už jų atliktus Darbus. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybės įgyvendinamos šia tvarka:
8.7.1. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 9.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subrangovus apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su subrangovu. Šioje Sutartyje nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje numatytus reikalavimus;
8.7.2. subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subrangovo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų;
8.7.3. tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu, Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subrangovui;
8.7.4. jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo ir subrangovo nurodyti kiekiai/apimtys/mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita;
8.7.5. tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu vykdomas tomis pačiomis sąlygomis ir terminais kaip Sutartyje nustatytas atsiskaitymas su Rangovu.
IX. SUTARTIES KEITIMAS
9.1. Sutarties sąlygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos Pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant Pirkimo sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.
9.2. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Pakeitimai gali būti atliekami esant aiškiai įrodomiems praleidimams, netikslumams, klaidoms ar kitiems neatitikimams Užsakovo pateiktuose Darbų kiekių žiniaraščiuose ir/ar Techniniame projekte, dėl kurių reikia įsigyti Darbų kiekių žiniaraščiuose nenumatytų darbų arba iš Darbų kiekių žiniaraščiuose numatytų atlikti darbų neįmanoma išskaičiuoti nenumatytų atlikti Darbų įkainių. Tokius darbus galima įsigyti papildomai dėl techninių sprendinių keitimo; rinkoje nebegaminamos, nebetiekiamos prekės, medžiagos ar įranga.
9.3. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, gramatinės ar stilistinės klaidos) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis.
9.4. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 10 (dešimt) kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui.
9.5. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavališkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Užsakovu ir techniniu prižiūrėtoju, neįteisinus Techninio projekto korektūros dokumentais (jei reikia), nepasirašius papildomo susitarimo dėl Sutarties pakeitimo, Rangovui nebus apmokami.
9.6. Gali būti įsigyjami papildomi, Darbų kiekių žiniaraštyje aiškiai nenumatyti atlikti darbai (nenumatyti darbų įkainiai) neskelbiamų derybų būdu pagal VPĮ 71 str. 5 d.,  susiję su pagrindinės Sutarties vykdymu, ir jų vertė negali viršyti 15 proc. (nuo pradinės Sutarties vertės su PVM), jeigu tokie  papildomi darbai  atsiranda dėl nenumatytų aplinkybių, susijusių su Techninio projekto sprendinių keitimu.
X. SUTARTIES SUSTABDYMAS
10.1. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Rangovo valios, dėl kurių Rangovas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms (pavyzdžiui, pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos Sutarties vykdymui; Užsakovui būtinas papildomas laikas atlikti papildomą pirkimą; ne dėl Užsakovo kaltės vėluoja kitos Užsakovo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Užsakovas), Užsakovas turi teisę sustabdyti Rangovų įsipareigojimų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, vykdymą.
10.2. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Rangovas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų išskyrus Sutartyje aiškiai numatytas technologines pertraukas, Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo, kurios nebuvo žinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Rangovas. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Rangovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas.
10.3. Užsakovas dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų, ir kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo, ir kai Užsakovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų (ar dalies) Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:
10.3.1. trečiųjų šalių įtaka;
10.3.2. papildomos projektavimo paslaugos;
10.3.3. sustabdytas arba nepakankamas Darbų finansavimas; 
10.3.4. Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima tęsti Darbų;
10.3.5. bet koks nenumatytas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Užsakovas nebūtų galėjęs tikėtis;
10.3.6. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus, susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Užsakovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
10.3.7. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis būtų susidūręs bet kuris rangovas ir (ar) užsakovas.
10.4. Jei Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 9 (devynis) mėnesius, praėjus 9 (devyniems) mėnesiams Rangovas gali rašytiniu pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 14 (keturiolika) dienų arba nutraukti Sutartį.
10.5. [bookmark: _Ref88654322]Užsakovas privalo pranešti Rangovui apie Darbų sustabdymo priežasčių išnykimą arba numatomą išnykimo ir Darbų atnaujinimo terminą nedelsdamas, bet ne vėliau negu per 2 darbo dienas nuo sužinojimo apie tai.
10.6. Po to, kai Užsakovas praneša Rangovui apie Darbų atnaujinimą arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus, Šalys privalo per įmanomai trumpiausią protingą laiką apžiūrėti, įvertinti ir užfiksuoti statybos darbų, statybos produktų bei įrenginių būklę. Rangovas privalo kaip įmanoma greičiau atnaujinti Darbus. Sustabdytų Darbų terminų skaičiavimas atnaujinamas tą dieną, kada Rangovas atnaujina Darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo sąskaita pašalinti nustatytus Darbų, statybos produktų bei įrenginių defektus, atkurti pablogėjusią būklę ir praradimus.
10.7. Darbų atlikimo terminas po sustabdymo pratęsiant laikotarpiui, kuris, išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pagal Sutartį buvo likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.
10.8. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti raštiškas, nurodant priežastis ir sustabdymo (tikslų arba apytikslį) terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra). Tokio sustabdymo metu visus Darbus (jų dalį) (statybos medžiagas, įrangą, statybvietę) Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 90 kalendorinių dienų visų Darbų sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinį, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos.
10.9. Jeigu Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiu, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d., Rangovas nuspręstų vykdyti bet kokius statybos darbus ir tam yra tinkamos oro sąlygos, turi būti gautas rašytinis statinio statybos techninio prižiūrėtojo suderinimas ir rašytinis Užsakovo sutikimas. Statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kurio metu Rangovas, gavęs rašytinį statybos techninio prižiūrėtojo suderinimą ir rašytinį Užsakovo sutikimą, vykdo statybos darbus, įskaitomas į Sutartyje nurodytą Darbams užbaigti skirtą laikotarpį.
10.10. Sutarties vykdymo sustabdymai ir (ar) Sutarties vykdymo atnaujinimai įforminami Užsakovo raštu arba papildomu Šalių susitarimu.
XI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS
11.1. Nė viena iš Sutarties Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure).
11.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.
11.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, sustabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
11.4. Šalis, prašanti atleisti ją nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
11.5. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.
11.6. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai Šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas.
XII. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA
12.1. Sutartis gali būti nutraukta:
12.1.1. Užsakovas įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali vienašališkai nutraukti Sutartį šiais atvejais:
12.1.1.1. kai Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo pagrįstų Užsakovo nurodymų atlikti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
12.1.1.2. kai Rangovas iš esmės pažeidė Sutartį;
12.1.1.3. kai Rangovas vėluoja atlikti Darbus pagal Darbų atlikimo grafiką daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų;
12.1.1.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
12.1.1.5. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti neigiamos įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;
12.1.1.6. kai dėl kompetentingų institucijų pateiktų sprendimų arba teismo priimtų sprendimų paaiškėja, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis;
12.1.1.7. kai užtikrinimą išdavęs subjektas (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Rangovas, Užsakovui raštu pareikalavus, per 10 (dešimt) dienų nepateikė naujo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ankstesnysis.
12.2. Rangovas, gavęs pranešimą iš Užsakovo apie Sutarties nutraukimą pagal bet kurią iš Sutartyje numatytų sąlygų, turi teisę pateikti Užsakovui rašytinius paaiškinimus per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo iš Užsakovo gavimo dienos. Užsakovas galutinį sprendimą dėl Sutarties nutraukimo priima įvertinęs Rangovo pateiktus argumentus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos. Užsakovui nusprendus vis tiek nutraukti sutartį, Sutarties 13.1.1. p. nustatyti terminai neatnaujinami.
12.3. Rangovas, įspėjęs Užsakovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį, jei:
12.3.1. [bookmark: _Hlk171503991]Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų;
12.3.2. Užsakovas stabdo Darbų ar jų dalies atlikimą daugiau kaip 9 (devynis) mėnesius dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Rangovo kaltės atsiradusių priežasčių.
12.4. Sutartis gali būti nutraukta:
12.4.1. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu;
12.4.2. kitais Civilinio kodekso nustatytais pagrindais ir sąlygomis.
12.5. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus šią Sutartį Šalis privalo kitos Šalies reikalavimu sumokėti 10 (dešimt) procentų baudą nuo priimtos Sutarties vertės kaip minimalius kitos Šalies nuostolius ir padengti kitus dokumentais pagrįstus nuostolius.
12.6. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, šalims pasirašant priėmimo–perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.
12.7. Sutartį nutraukus dėl vienos iš Šalių kaltės, kalta Šalis atlygina kitai Šaliai nuostolius, patirtus dėl Sutarties nutraukimo. Nuostolių sumą kalta Šalis perveda į kitos Šalies sąskaitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pagrįsto prašymo ir nuostolius patvirtinančių dokumentų gavimo dienos.
12.8. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo delspinigių ir/ar baudų priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo.
XIII. [bookmark: _Hlk133326300]GINČŲ SPRENDIMAS
13.1. Šalių teisės ir pareigos aiškinamos pagal šios Sutarties nuostatas bei Lietuvos Respublikos teisės aktus.
13.2. Šalys sieks, kad visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp Šalių dėl šios Sutarties, būtų sprendžiami derybų keliu per 20 (dvidešimt) darbo dienų. Šalims nesusitarus, visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties nagrinėjami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme pagal Užsakovo buveinės adresą.
XIV. BAIGIAMOSIOS SUTARTIES NUOSTATOS
14.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš jos atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
14.2. Pirkimo dokumentai bei Rangovo Pirkimui pateiktas pasiūlymas yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. Jų reikalavimai yra privalomi Sutarties Šalims.
14.3. Rangovo ir Užsakovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Tokie pranešimai turi būti siunčiami paštu, el. paštu arba įteikiami asmeniškai (pasirašytinai) Sutartyje šalių nurodytais adresais.
14.4. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas. Jei Šalis nesilaiko šio reikalavimo, ji neturi teisės į Pretenziją, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
14.5. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai Šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
14.6. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Užsakovo parengtais Pirkimo dokumentais, sutinka su Užsakovo Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos tinkamai vykdyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.
14.7. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galią.
14.8. Bet kokie Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, tik jeigu yra padaryti raštu ir Šalių pasirašyti. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.
14.9. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.
14.10. Užsakovo atstovė (-as), atsakinga (-as) už Sutarties vykdymo proceso koordinavimą, orgnizavimą ir kontrolę: [įrašyti Užsakovo atstovės (-vo) pareigas, tel. Nr., el. p.].
14.11. Už Sutarties ir jos pakeitimų viešinimą atsakingi Užsakovo atstovai: [įrašyti Užsakovo atstovės (-vo) pareigas, tel. Nr., el. p.].
14.12. Rangovo atstovė (-as), atsakinga (-as) už Sutarties vykdymo proceso koordinavimą, orgnizavimą ir kontrolę: [įrašyti Rangovo atstovės (-vo) pareigas, tel. Nr., el. p.].
14.13. Viena Šalis teikia, o kita Šalis gauna Šalies atstovų (įskaitant Šalies pasitelktų duomenų tvarkytojų ar jų atstovų) asmens duomenis sutarties su duomenų subjekto atstovaujama Šalimi sudarymo ir vykdymo tikslu. Šie duomenys teikiami/gaunami vadovaujantis teisėto intereso pagrindu, siekiant pasitelkti sutarties Šalies atstovą sutarties sudarymui ir tinkamam jos vykdymui (siekiant identifikuoti atstovą, su juo susisiekti, pasirašyti dokumentus ir pan.). Teikiami/gaunami šie asmens duomenys: vardas, pavardė, pareigos, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas bei kiti Šalies ir/ar jos atstovo pateikti duomenys. Šiame punkte nurodytu tikslu ir pagrindu teikiami tik tų duomenų subjektų asmens duomenys, kurie sudaro arba vykdo Šalių sudarytą sutartį. 
14.14. Gautus asmens duomenis Šalis įsipareigoja tvarkyti laikydamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Gauti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikia šioje sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti.
XV. SUTARTIES PRIEDAI
15.1. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis ir laikomi vienas kitą paaiškinančiais bei papildančiais:
15.1.1. [bookmark: _Hlk171505265]Pirkimo dokumentai kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 39 p. (saugomi CVP IS);
15.1.2. Rangovo Pirkimui pateiktas pasiūlymas kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 45 p. (saugomas CVP IS);
15.1.3. Iki Sutarties sudarymo Šalių susitikimų protokolai (jei tokie buvo);
15.1.4. Subrangovų sąrašas (pridedama);
15.1.5. [bookmark: _Hlk119708636]Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai (originalai saugomi Užsakovo);
15.1.6. Sutarties 3.6. p. numatytas detalizuotas darbų kiekių/sąnaudų žiniaraštis.

XVI. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI
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