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1. PIRKIMO OBJEKTAS

KRASTO KELIO NR. 148 RASEINIAI-TYTUVENAI-RADVILISKIS 10,828 KM TILTO PER DUBYSA
REKONSTRAVIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO
PRIEZIURA

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. TECHNINEJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SAVOKOS IR JU TRUMPINIAI

1.1. Uzsakovas — Akcine bendrové ,Via Lietuva®;

1.2. Teikéjas — projektavimo ir projekto vykdymo priezitros paslaugas teikianti jmoné;

1.3. Techniné uzduotis — statinio projektavimo techniné uzduotis;

1.4. Projektas — rekonstravimo techninis darbo projektas;

1.5.  Sutartis — sutartis sudaryta tarp Uzsakovo ir Teikéjo dél Sioje techninéje specifikacijoje numatyty
projektavimo ir su projektavimu susijusiy paslaugy teikimo;

1.6.  Auditas — keliy saugumo auditas;

1.7. Komisija — UZsakovo Keliy ir kelio statiniy projekty koordinavimo komisija;

1.8. BIM - Statinio informacinis modelis.

2, PROJEKTAVIMO PROCESE BUTINA VADOVAUTIS

21. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, keliy techniniu
reglamentu, higienos normomis, pojstatyminiais teisés aktais;

2.2. Parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais;

2.3. Projekto rengimo dokumentais;

2.4. InzZineriniy tinkly savininky ir naudotojy iSduotomis prisijungimo sglygomis;

2.5. Technine (-émis) uzduotimi (-is);

2.6. Uzsakovo internetingje svetainéje Normatyviniy ir techniniy dokumenty skiltyje pateiktais
dokumentais;

2.7. Kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos
techniniais dokumentais.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI TEIKEJUI IR DOKUMENTACIJAI

3.1. Teikeéjas, konkurso metu iSnagrinéjes pirkimo dokumentus, galiojanCius teritorijy planavimo,
Zemétvarkos dokumentus, parengtus techninius projektus / techninius darbo projektus bei statybvieciy
aplinkos salygas, pasitlyme privalo jsivertinti visas pagrjstai numatomas iSlaidas, priemones ar iSlaidas
priemonéms kelio konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Teikéjas iki pasidlymo pateikimo
dienos privalo apsilankyti statybvietéje, jvertinti jos aplinkg ir bakle, jvertinti keliy ir kity susijusiy kelio
statiniy badkle, susipaZinti su vietove, kad pasidlyme bty tinkamai ir pilnai jvertintos remonto /
rekonstravimo darby apimtys bei darby jvykdymo sglygos.

3.2. Ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio projekto
vadovg, statinio projekto dalies vadovg ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinancius dokumentus.

3.3. Kreiptis | UZzsakovg dél jgaliojimo (UzZsakovas jsipareigoja pateikti jgaliojimg per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Teikéjo prasymo) dél prisijungimo salygy, statybg leidzianc¢io dokumento (pagal poreikj) ir kity
reikalingy duomeny bei dokumenty gavimo Sutarciai jvykdyti ir procediroms atlikti.

3.4. Teikéjas jsipareigoja savo rizika bei sgskaita tinkamai ir kokybiSkai suteikti statybiniy tyrinéjimuy,
bandymy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projektg pagal
UZsakovo pateiktas technines specifikacijas ir Technine uzduotj per Sutarties Projektavimo grafike
nurodytg terming, laikydamasis projektavimo salygy, teritorijy planavimo dokumenty (projekto
aiSkinamajame raste pateikti trumpg jy analize nurodant projektuojamo objekto vieta ir pagrindimg, kad
projektuojamo objekto sprendiniai neprieStarauja planavimo dokumentams), galiojanciy teisés akty,
taisykliy, standarty, ir uztikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus Statybos techninio reglamento STR




\WVia Lietuva TECHNINE SPECIFIKACIJA Pusiapis 2 & 22

1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2016 m. lapkricio 7 d. jsakymu Nr. D1-738 , reikalavimus.

3.5. Teikejas turi parengti susitikimy, posédziy dél rengiamo Projekto sprendiniy ar kity su sutarties
vykdymu susijusiy klausimy protokoly projektus, formg ir turinj suderinti su UZsakovu;

3.6. vertinti ir esant poreikiui numatyti Zvalgomuyjy archeologiniy tyrimy atlikimg (archeologinius
zvalgymus, zvalgomuosius archeologinius tyrimus ar detaliuosius archeologinius tyrimus) sgnaudy kiekiy
ZiniaraStyje nurodant aiSkius mato vienetus (tyrinéjimy plotas, gylis). Planuojamy tyrinéjimy plotg parodyti
grafiSkai brézinyje. Jeigu minéty tyrinéjimy atlikti nereikia, pateikti tai pagrindziancius argumentus.

3.7.  Parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialigsias
salygas (jskaitant savivaldybés prisijungimo salygas projektuojant sankryZas su savivaldybés valdomais
keliais ir gatvémis), kitus pagal poreikj bdtinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmoketi
jmokas, susijusias su nurodyty dokumenty gavimu (kai uz jy iSdavimag taikomas mokestis).

3.8.  Projekto grafiné dalis turi bati jskaitoma. Topografijos informacija vaizduojama taip, kad neuzgozty
sprendiniy informacijos — pvz., pilka spalva, plonos linijos (sglyga netaikoma inzineriniy tinkly zyméjimui).
3.9. Projekte teikiamos nuotraukos (atliekant fotofiksacijg) turi bati aktualios datos (nuotraukoje turi
matytis datos Zyma). Draudziama pateikinéti fotofiksacijas i$ internetiniy puslapiy (pvz. google maps ir
pan.)

3.10. Gauti privaciy zemes sklypy savininky sutikimus (sutartis) laikinam Zemés panaudojimui, jei
Projekto projektiniy sprendiniy jgyvendinimui (statybos aikStelés jrengimui, apylankai ar pan.) reikia
pasinaudoti privaiomis teritorijomis (Zemémis). Tais atvejais, kai zemés sklypy savininkai reikalauja
apmokeéjimo uz laiking zemés sklypy panaudojima, sutikimas (sutartis) dél laikino Zzemés panaudojimo turi
bdti pasiraSoma tik tada, kai apmokéjimo suma yra suderinta su Uzsakovu.

3.11. Identifikuoti nagrinéjamame objekte saugaus eismo pozidriu problemiskas vietas bei suprojektuoti
(parinkti) inzinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruoze
maksimaliai uztikrinti saugias eismo sglygas visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu.

3.12. Teikéjas neturi teisés Projekte nurodyti konkretaus modelio ar Saltinio, konkretaus proceso ar
prekés Zenklo, patento, tipy, konkrecios kilmés ar gamybos, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems
produktams baty sudarytos palankesnés sglygos arba jie buty atmesti. Toks nurodymas yra leistinas
iSimties tvarka, kai pirkimo objekto yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibadinti. Siuo atveju nurodymas
pateikiamas jrasant zodzius ,arba lygiavertis®;

Teikéjo Projekte nurodyti Siame punkte iSvardyti konkretls statybos gaminiai ir technologijos laikomi
Projekto trikumais.

3.13. Atlikti planuojamos Tkinés veiklos (PUV) poveikio aplinkai vertinimg (PAV) ar/ir POV atrankg dél
PAV, kai pagal LR planuojamos Gkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nuostatas turi bati
atliktos PUV PAV procediros (jskaitant PUV PAV jstatymo 2 priedo 14 p.). Nustatyti PUV poveikio ,Natura
2000 teritorijoms reikSminguma (dokumenty rengéjas turi turéti aukstajj iSsilavinima srities, kuri atitinka
rengiamy poveikio aplinkai vertinimo dokumenty ar jy daliy specifikg). Dokumentai turi atitikti taikomo
(pagal rengiamo dokumento rasj) tvarkos apraso reikalavimus. Aplinkosauginiuose dokumentuose turi bati
pateikiamas detalus sitlomy neigiamg poveikj aplinkai mazinanciy priemoniy aprasymas, rekomendacijos
jy projektavimui. Visos rekomenduojamos aplinkosauginés priemonés privalo bati kuo anksc&iau jtrauktos
] Projekto sprendiniy kompleksg bei tikslinamos projektavimo metu. Rengiant aplinkosauginius
dokumentus atlikti i8samig Zeldiniy analize, dokumenty rengimo stadijoje surinkti jmanomg informacijag
pagal Siy specifikacijy 10.18 punktg. Rengiant privalomuosius aplinkosauginius dokumentus, pries teikiant
derinimui su atsakingomis institucijomis, pateikti UZsakovui perzidrai (*.docx formatu).

Jei Uzsakovas po perzidros pateiks pastabas, koreguoti dokumentus, sprendinius pagal gautas pastabas.
Kreipiantis j atsakingas institucijas aplinkos apsaugos procedury i$aiSkinimo klausimais, informuoti ir
derinti kreipimgsi su UZsakovu. Teikiant UZsakovui projektavimo darby grafika, jtraukti privalomujy
aplinkosauginiy dokumenty rengima. Jei aplinkosauginiai dokumentai teisiSkai neprivalomi, kuo anksciau,
pagrindziant teises akty nuostatomis, informuoti Uzsakova. Jei tas pats Teikéjas rengia kelis susijusiy keliy
ruozy projektus (pagal atskiras sutartis), PAV procediros turéty bati sujungtos.
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3.14. Savarankiskai apsirtpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uz blogg
paslaugy kokybe.

3.15. Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos poZzitriais optimalius projektinius sprendinius pateikti
svarstyti ir derinti su UZzsakovu. UZsakovui pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-iy) sprendinio (-iy)
ekonominj pagrindima.

3.16. Uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, bdty
parengta neSaliSkai, laikantis teisés akty, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripaZintomis sistemomis,
naujausia ir geriausia praktika inzinerinio projektavimo ir eismo saugumo inzinerijos srityse.

3.17. Laiku jspéti (rastiSkai informuoti) UZzsakova dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku parengti
statinio projekta.

3.18. Projektas turi bati parengtas ir pavieSintas Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés priezidros informacinéje sistemoje ,Infostatyba“ (kai vieSinimo procediros batinos pagal teisés
aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo reikalavimy ir ekspertizés akte
panaikinant informacijg apie skaiCiuojamajg projekto (-y) kaing. Nepriklausomai ar projektui reikalingas
statybg leidZiantis dokumentas projektuotojai turi pateikti vieng projekto versijg atitinkanig BDAR
reikalavimus. Asmens duomenys — bet kuri informacija, susijusi su duomeny subjektu - fiziniu asmeniu,
kurio tapatybé gali biti nustatyta.

Fiziniy asmeny, juridiniy asmeny darbuotojy ir jy atstovy, buasimy darbuotojy vykdant sutartis, steigéjy ir
kity fiziniy asmeny asmens duomenys vieSinamuose dokumentuose turéty bdti nuasmeninami
(uzdengiami, paslepiami). Asmens duomenimis laikoma vardas, pavardé, asmens kodas, gimimo data,
licencijos numeris, parasas, |Jmonés darbuotojy darbo el. paSto adresai, tokie kaip
vardas.pavarde@imone.eu ir kt. fizinj asmenj identifikuojanti informacija.*

P.S. VDAI yra iSaidkinusi, kad asmens duomenys (be auks€iau minimy) taip pat yra: gyvenamosios vietos
adresas, telefono rySio numeris, pilietybé, socialinio draudimo numeris, gimimo data, banko kortelés
numeris, iSsilavinimo duomenys (baigta mokykla, diplomy ir sertifikaty duomenys), darbovieté, pajamos ir
darbo uzmokestis, duomenys apie turima turtg (Zeme, automobilj, butg, vertybinius popierius), duomenys
apie sveikatg (sveikatos bikle, kraujo grupé ir kt.), vaizdo duomenys, biometriniai duomenys, Seimos nariy
duomenys (jei jie siejami su duomeny subjektu), pomégiai, pirkimo ir pirkiniy istorija, asmens lankomi
interneto puslapiai, atsitiktinai sugeneruotas telefono rySio numeris, buvimo vietos duomenys (pvz.,
buvimo vietos duomenys mobiliajame telefone), interneto protokolo (IP) adresas ir kt.

Néra asmens duomeny baigtinio sgraso.

*Siuos duomenis galima rinkti ir naudoti tik esant tam tikroms sglygoms, nurodytoms BDAR 6 ir 9 str., pvz.,
gavus aiSky sutikimg, jeigu tai leidZiama pagal nacionalinius jstatymus ir kt.;

3.19. Projekte turi bdti numatyti ne maziau kaip du Aplinkos apsaugos kriterijai, vykdant Zaliuosius
pirkimus, vadovaujantis tvarkos apra$o, patvirtinto 2011 m. birZelio 28 d. jsakymu D1-508 ,Dél Aplinkos
apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos apraSo patvirtinimo* 26.2 punkte (aktualia
redakcija; toliau — Tvarkos aprasas) nustatyty minimaliy aplinkos apsaugos kriterijy. Taip pat
vadovaujantis Tvarkos apraso 26.3 punktu, Projekte turi biti numatyti minimalds aplinkos apsaugos
kriterijai kelio elementams (,Kelio Zenklai, Zenklinimas ir triukSmo uztvaros®, ,Gatviy apSvietimo jranga®,
,Keliy eismo signalai“) vadovaujantis Tvarkos apraso 27, 28, 29 punktais. Nustacius, kad Teikéjas Siame
punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Teiké&jui taikoma Sutartyje nurodyta atsakomybe.

3.20. Teikiant projekto dokumentacijg rangos pirkimui, pateikti informacijg kaip atsiZvelgta dél aplinkos
apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, pagal tvarkos apraso reikalavimus, nurodant
projekto vietas, konkre€ius skyrius, puslapius, darby kiekiy Ziniarasciy eilutes, kur $i informacija pateikta.
3.21. Parengti projekto kasty naudos analize (toliau — KNA). Turi bati parengta jo Ekonominé dalis,
kurioje turi bati iSanalizuotos maziausiai dvi projekto jgyvendinimo alternatyvos ir pateikti alternatyvy
skai¢iavimy duomenys bei rezultatai. Nagrinéjamos alternatyvos tarpusavyje turi biti palygintos sgnaudy
ir naudos analizés metodu, atliekant skaiCiavimus investicijy skaiCiuokléje, parengtoje pagal CPVA vieSai
skelbiamg Investicijy projekty rengimo metodikg (nuoroda: Dokumentai | Centriné projekty valdymo
agentdra (cpva.lt)) ir kartu turi bati parengta iSvada del geriausios projekto jgyvendinimo alternatyvos
(geriausios alternatyvos sgnaudy efektyvumo poziiriu). SkaiCiuokléje turi bati aprasytos projekto veiklos,
planuojami pasiekti projekto veikly rezultatai, kuriy siekiama planuojamomis investicijomis, pagrindinés
skaic¢iavimams naudotos prielaidos ir jverciai. KNA skai¢iavimams naudotos prielaidos turi bati patikimos,
pagrjstos atlikty tyrimy, studijy ar analiziy rezultatais ir turi bati pateikiamos nuorodos, kurios leisty jsitikinti
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informacijos pagristumu, pirmenybe teikiant laisvos prieigos S3altiniuose skelbiamai informacijai.
Prielaidoms pagrjsti naudojami skaiCiavimai turi bdti pateikiami IP skaiciuoklés papildomuose
darbalapiuose su skaiiavimams naudotomis visomis vidinémis formulémis, kurios leisty matyti ir jvertinti,
kaip buvo gauti apskaiciuoti rezultatai.
Ekonominés dalies tekstas su iSvadomis, pagrindZianiomis alternatyvos pasirinkimg, UZsakovui turi bati
pateiktas MC word formatu, o Investicijy skaiciuoklé su skaiCiavimy rezultatais turi bdti pateikta xlsm
formatu, ir abi minétos dalys turi bati pateikiamos kartu.
3.22. Kai vieSinimo proceddros bdtinos pagal teisés aktus, informuoti Uzsakova apie numatyto
projektiniy sprendiniy vieSojo susirinkimo datg ir laikg ne maziau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, kartu
pateikiant projektine vieSinimo dokumentacija.
3.23. Projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais,
nustaciusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialigsias salygas ir suderinti su
kaimyniniy sklypy savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai batina Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka. Atskirais atvejais esant batinybei sprendinius numatyti ne UZsakovo valdomuose Zemés
sklypuose (statiniuose), projekto aiSkinamajame raste turi biti aprasyti visi Sie atvejai (pateikta lentelé,
nurodant vietg kelio Pk ir sklypy ir/ar statiniy kadastrinius numerius) bei teisinis pagrindas jiems jgyvendinti.
3.24. Dangos suvedimo sprendinius rengti esamos kelio juostos (Zemés sklypo) ribose, iSskyrus
iSimtinius atvejus, kai tai padaryti techniSkai nejmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo saugos
pozidriu, ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinés Zzemés. Tokiu atveju dangos suvedimo sprendiniams, kurie
numatomi uz kelio juostos (Zzemés sklypo) riby, turi bati gautas valstybinés Zemés valdytojo sutikimas dél
tokiy sprendiniy laisvoje valstybinéje Zeméje. Projekte turi bati pateikti gretimy, su projektuojamo statinio
sklypu besiribojanciy sklypy ribos ir kadastriniai numeriai.
3.25. Jeigu rengiant kelio statinio Projektg, projektiniai sprendiniai ,netelpa“ jregistruoto kelio statinio
ribose ir patenka | valstybine Zeme, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, yra gautas valstybinés Zemés
valdytojo sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti batinus
statinius (laisvoje valstybinéje zeméje), tuomet Projekte turi biti pridedamas brézinys (.dwg formatu),
kuriame baty aiSkiai grafiSkai pazyméta kuriose vietose kelio statinio projektiniai sprendiniai ,netelpa”
jregistruoto kelio statinio ribose ir patenka j laisvg valstybine Zeme.
3.26. Oficialiu rastu Informuoti dél nelegaliy statiniy — i8analizavus esama situacija ir nustacius, kad kelio
sklype/statinyje yra kity statiniy (tvoros, paminklai, kryziai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi bdti pateikta
informacija UZsakovui:

— statinio projekto, kurj rengiant buvo nustatyta, kad Uzsakovo keliuose stovi kitiems asmenims

nuosavybeés teise priklausantys statiniai, pavadinimas;

— zemes sklypy, Salia kuriy stovi statiniai, unikalds (kadastriniai) numeriai;

—  valstybinés reikSmés kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;

—  zemes sklypo, kurj uzima valstybinés reikSmés kelias, unikalus Nr;

— situacijos schemos i$ projektiniy sprendiniy.
3.27. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamy
paslaugy / darby vykdyma, vadovautis galiojanciais teisés aktais, taCiau tik informavus ir suderinus su
UZsakovu.
3.28. Teikejas, pateikdamas atsakymus j Uzsakovo ir/ar ekspertizés rangovo pastabas privalo nurodyti
konkrec€ig projekto taisymo vietg (tomas, skyrius, projekto dalis, puslapio, bréZinio Nr. ir kt.). Jeigu teikiant
projekto sprendinius pakartotinei perzidrai buvo atlikti kiti, su pastabomis nesusije taisymai, keitimai ar
papildymai, privaloma analogiSkai nurodyti jy vietg ir priezastis;
3.29. Turi b{ti uzpildytas pridedamas statinio fiziniy rodikliy sgradas (Priedas Nr.5).
3.30. Suvestiniame darby kiekiy ziniarastyje turi bati nuorodos | Technine specifikacija, nurodant
konkrecia specifikacijos vietg (skyriaus Nr., punktas ir pan.).
3.31. Teikéjui draudziama skelbti duomenis apie projektg (statybos skaiCiuojamajg kaing) tretiesiems
asmenims.
3.32. Statinio statybos skai€iuojamoji kaina turi bati nustatoma vadovaujantis Sios kainos nustatymo
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“. Sgmata turi bati
suskai€iuota vadovaujantis parengto Projekto bréziniais, darby kiekiy Ziniara&€iais ir statybos resursy
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skaiCiuojamyjy rinkos kainy bei ekonominiy normatyvy, projekto jgyvendinimo metu galiojanCiomis
rekomendacijomis (jregistruotomis V| Statybos produkcijos sertifikavimo centro), bei atsizvelgiant | KPT
SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy®, reikalavimus.

Po projekto parengimo, UZsakovui pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaiciuoti visos apimties
projekto skaiCiuojamajg kaing ir pateikti Uzsakovui.

3.33. Gauti statybg leidZiantj dokumentg ir apmokéti jmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai
tai batina Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka).

3.34. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtg ir suderintg Projektg elektroninéje laikmenoje
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc,
*.pdf ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais para$ais)) perduoti UZzsakovui pagal Techninés
specifikacijos reikalavimus. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti
konkrety dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinimg. Statinio projekto dokumentai turi bati jforminti
vadovaujantis LST 1516. Projekto Zymenyje turi bati nurodytas kelio numeris ir statybos rasis.

Teikéjas jsipareigoja pateikti 1 (vieng) popierine projekto kopijg tik jei UZzsakovas nurodys tai padaryti.
3.35. Teikéjas privalo parengti darby kiekiy Ziniarastj (toliau — ZiniaraStis), kuris rengiamas pagal
standartizuotus elementus. Kartu turi bati parengtas jkainotas darby kiekiy ziniarastis excel formatu
(Priedas Nr.7), atitinkantis Projekto sprendinius. Pagrindinés gairés Ziniarascio pildymui:

— ZiniaraStyje darby pavadinimai nebdtinai turi atitikti pasirinkty standartizuoty elementy
pavadinimus, jie gali bati tikslinami, atsizvelgiant j darby specifikg (pavadinimo ilgis negali virdyti
100 zenkly);

— jei sgraSe néra reikalingo standartizuoto sgmatos elemento, tokiu atveju toks darbas turi bati
prijungiamas prie kito panaSaus, pvz., dangos pagruntavimas turi bati jungiamas prie asfalto
sluoksnio jrengimo, nurodant §j darbg prie kurio buvo prijungtas pavadinime, jeigu kiekis kitoks,
taip pat nurodomas Sis kiekis darbo pavadinime;

—  ZiniaraStyje turi bati atskiras stulpelis, kuriame nurodomas standartizuoto sgmatos elemento kodas;

—  ZiniaraStyje turi bati nurodytas tik vienas matavimo vienetas, atitinkantis standartizuotui sgmatos
elementui priskirtg mato vienetg. Antro ir treCio matavimo vieneto informacija nurodoma darbo
pavadinimo apraSyme arba pastaby stulpelyje (pvz., plastikiniy pralaidy d400 rengimas vnt./m —
1/19, ziniarastyje turi bati pateikiama: darbo aprasSymas — ,plastikiniy pralaidy d400 rengimas (1
vnt.)“, matavimo vienetas — ,m", kiekis —,19°);

— medziagy ar darby kiekiai turi bti nurodyti dviejy skaiciy po kablelio tikslumu;

— jei projekte buvo nurodyti konkretlis medzZiagy, pakartotinai naudojamy medziagy, negrgZinamy
medziagy ar statybiniy atlieky iSvezimo atstumai, pildant ZiniaraS€ius konkretls km nerasomi, o
raSoma ,.....iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu®;

—  kiekiai negali bati raSomi su minuso zenklu (taikoma negrazinamoms medziagoms).

Teikéjo atsakomybé jkainoto darby kiekiy Ziniaras¢io informacijg suvesti Valstybinés ir vietinés reikSmés
keliy turto valdymo informacinéje sistemoje https://ktvis.It/ktvis (esant techninéms galimybéms).

3.36. Visi eismo organizavimo sprendiniai turi bdti suderinti su Uzsakovu, teikiant duomenis el.pastu
eos@vialietuva.lt

4, AUDITAS IR PROJEKTO EKSPERTIZE

41. Teikéjas privalo parengti projektinius sprendinius Audito atlikimui (procedidrg organizuoja
UZsakovas), kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d.
jsakymu Nr. 3-97 patvirtintg ,Keliy saugumo audito atlikimo reikalavimy ir tvarkos aprasg” (vadovautis
aktualia redakcija).

4.2. Uzsakovas jsipareigoja atlikti Teikéjo parengty ir Uzsakovui pateikty projektiniy sprendiniy Auditg
per Techninéje specifikacijoje nurodytg terming, parengto ir Uzsakovui pateikto Projekto ekspertize per
Techninéje specifikacijoje nurodytg terming, skaiiuojamg nuo Teikéjo praSymo atlikti Projekto ekspertize
dienos. Atlikus Projekto ekspertize, Uzsakovas |sipareigoja per 7 (septynias) dienas nuo teigiamo
ekspertizés akto ir Teikejo parengto statybos darby kiekiy ziniaras€io gavimo dienos Uzsakovo
direktoriaus jsakymu patvirtinti Projekta.
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4.3. Teikéjas jsipareigoja savo saskaita pataisyti Projekta pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas
pastabas ir pateikti UZsakovui. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos mokeéti
delspinigius, nurodytus Sutartyje, taip pat pareigos atlyginti UZzsakovo patirtas iSlaidas papildomoms
paslaugoms apmokeéti.

4.4. Jeigu del Teikéjo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Auditg ar/ir Projekto
ekspertize, pakartotinés Audito ar/ir Projekto ekspertizés iSlaidos i§skaiciuojamos i Teikéjui pagal Sutartj
mokétiny sumuy.

5. PROJEKTO PRIEZIURA

5.1. Teikéjas jsipareigoja teikti Projekto priezitros paslaugas, kurios apima Projekto neaiSkumuy,
praleidimy iStaisyma, argumentuotus atsakymus j klausimus rangos darby vie$ojo konkurso metu ir kitos
su Projektu susijusios informacijos teikimg Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

5.2. Rangos darby pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne véliau
kaip per 3 d. d.

5.3. UZsakovas jsipareigoja informuoti Teikéjg apie rangos darby vieSojo pirkimo pagal Projektg
proceddras, o Teikéjas jsipareigoja pateikti Uzsakovui patikslintg Projekto dokumentacijg (iSleistg nauja
Projekto laidg), atsizvelgiant j rangos darby vieSojo pirkimo pagal Projektg metu UzZsakovo teikéjams
pateiktus patikslinimus ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po Uzsakovo kreipimosi. Patikslintas
projektas nauja laida (ar projekto dalis) turi bati pateikta pagal pridedamg formg (Priedas Nr.3) ir
vadovaujantis naujy projekto laidy parengimo gairémis (Priedas Nr.6).

5.4. Rangos darby pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne véliau
kaip per 3 d. d.

5.5. Uzsakovas jsipareigoja informuoti Teikéjg apie rangos darby vieSojo pirkimo pagal Projektinius
pasillymus proceddras, o Teikéjas jsipareigoja pateikti UZsakovui patikslintg Projektiniy pasidlymy
dokumentacijg (iSleistg naujg Projektiniy pasitlymy laidg), atsizvelgiant j rangos darby vieSojo pirkimo
pagal Projektiniy pasidlymy metu Uzsakovo teikéjams pateiktus patikslinimus ne véliau kaip per 10
(deSimt) darbo dieny po Uzsakovo kreipimosi. Patikslinta projektiniy pasiilymy dokumentacija nauja laida
(ar projekto dalis) turi biti pateikta pagal pridedamg formg (Priedas Nr.3) ir vadovaujantis naujy projekto
laidy parengimo gairémis (Priedas Nr.6).

6. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR JUY TEIKIMO TVARKA

6.1.  Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrinéjimy atlikimas pagal techninés
specifikacijos reikalavimus.

6.2.  Projektiniy pasitlymy parengimas ir pateikimas Uzsakovo perzidrai. Projektiné dokumentacija
perzidrai turi bati pateikta *.pdf ir *.dwg formatais. Sudétis ir detalumas nurodytas STR 1.04.04:2017
LStatinio projektavimas, projekto ekspertizé® 12 priede. Taip pat:

— Atlikti statinio esamos buklés analize ir parengti baklés vertinimo ataskaitg;

— Atlikti transporto priemoniy intensyvumo ir srauty sudéties natdrinius tyrimus, pésciyjy ir kity eismo
dalyviy eismo natdrinius tyrimus, iSsamiai iSnagrinéti visy galimy eismo dalyviy socialinius ir
ekonominius poreikius, jy patenkinimo galimybes atsizvelgiant j statinio charakteristika.

— Projektiniy sprendiniy eismo srauty modeliavimas (pagal poreikj atsizvelgiant j 12 skyriaus
reikalavimus).

— Projektuojamo statinio pagrindiniai konstrukciniai sprendiniai, kurie turi bati parenkami taikant
variantinj projektavimo principg, t. y. turi bati sidlomi keli (bent 2) konstrukcijy elementy parinkimo
sprendiniai. Pateikti sillomy varianty palyginimg (taikymo privalumai bei trikumai, ekonominis
palyginimas).

— Visiems teikiamiems sprendiniams turi bati atlikta Kasty naudos analize.

— Esamy inzineriniy tinkly kelio sklypo ribose indentifikavimas ir numatomi sprendiniai.

— Eismo organizavimo sprendiniai statybos metu (suderinti su VIA LIETUVA Eismo saugos specialistu
(teikiant dokumentus el. pastu eos@vialietuva.lt).

Terminai:
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Darbo dieny

Veiksmas Pastabos

skaic€ius, max

1. Uzsakovas perzidri pateiktus projektinius
pasidlymus ir pateikia pastabas

2. Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir pateikia
UzZsakovui pakartotinei perzidrai. Prie gauty pastaby
pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma pataisymo Teikéjo atsakomybé
vieta projektinéje dokumentacijoje (*.doc arba *.xlsx
formatu)

3. Uzsakovas pakartotinai perzidri teikiamus
projektinius pasidlymus.

15

Sios dvi procediros
kartojamos tol, kol
projektas yra
pataisomas

6.3. Audito atlikimas ir taisymas pagal audito pateiktas pastabas. UZsakovo pritarimas, kad projektiniai
pasidlymai pataisyti pagal audito pastabas. Teikéjas pateikia Uzsakovui prasymg su projektine
dokumentacija dél keliy saugumo audito atlikimo, praSymas uzregistruojamas. Audito atlikimo pradzia
laikoma sekanti diena po registracijos. Audito proceddrai turi bati pateikta kuo iSsamesné projekto
informacija, kurio apimtis yra nurodyta Keliy saugumo audito atlikimo tvarkos apraSe.

Terminai:

Darbo dieny

Veiksmas Pastabos

skaicius, max

1. Auditui skirta projektiné dokumentacija perduodama

auditoriui 2
2. Atliekama audito procedira ir i$ auditoriaus Audito atlikimo
gaunama ataskaita. Ataskaita persiunciama 16 terminas pagal
Teikéjui. : _ sutartj — 28 d. d.
3. Suorganizuojamas audito posédis 5
Parengiamas ir uZregistruojamas audito posédzio 5

protokolas bei i§siuniamas Teikéjui.
5. Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir pateikia
UZsakovui (eismo.sauga@vialietuva.lt) patikrinimui

Teikéjo atsakomybe | & procediros

6. Uzsakovas tikrina Teikéjo pateiktg pataisyta kartojamos tol, kol
projektine dokumentacijg. Jei sprendiniai pataisyti 10 projektas yra
pagal pastabas, iSsiuniamas patvirtinimas el. pataisomas

pastu. Kitu atveju el. pastu iSsiun€iamos pastabos

UZsakovui nustacius papildomus saugaus eismo trikumus (kurie nebuvo jvertinti keliy saugumo audito
metu), Teikéjas jsipareigoja iStaisyti/patikslinti saugaus eismo trikumus, bet kuriame projekto rengimo
etape.

6.4. Visuomenés informavimas apie numatomg statiniy (jy daliy) projektavimg ir visuomenés
dalyvavimas svarstant statiniy (jy daliy) projektinius pasitlymus (kai tai yra bitina teisés akty nustatyta
tvarka).

6.5. Teikejas teikia praSyma registruotis Projekto pristatymui Komisijoje. Projekto pristatymas
Komisijoje ir pastaby pateikimas. Projekto taisymas pagal Komisijos pateiktas pastabas. Komisijos
pritarimas projektui protokolu.

Terminai:

Darbo dieny

Veiksmas Pastabos

skaicius, max
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1. Po Projekto pristatymo Komisijoje, parengiamas ir
uzregistruojamas Komisijos protokolas (su pritarimu 10
projektui ar pastabomis)
2. Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir 0 & . _
registruojasi pakartotinai j Komisij Teikéjo atsakomybe | Sios d_V| procediros
- - —— - - kartojamos tol, kol
3. Po projekto pristatymo Komisijoje, parengiamas ir roiektas vra
uzregistruojamas Komisijos protokolas (su pritarimu 10 projextas y
) . . pataisomas
projektui ar pastabomis)
6.6. Statybg leidZian€io dokumento gavimas (kai tai yra batina teisés akty nustatyta tvarka).
6.7. Techninio darbo projekto parengimas ir pateikimas Uzsakovo perzidrai. Projektiné dokumentacija

perzidrai turi bati pateikta *.pdf ir *.dwg formatais. Pastaby pateikimas Teikéjui. Projektiniy sprendiniy
taisymas pagal pateiktas pastabas.

Terminai:

Veiksmas

Darbo dieny

skaic€ius, max

Pastabos

1. Uzsakovas perzilri pateiktg techninj darbo projektg 15
ir pateikia pastabas.

2. Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir pateikia
tiesiogiai Uzsakovui pakartotinei perzidrai. Prie &ios dvi orocediiros
gauty pastaby pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma | Teikéjo atsakomybé Vip
pataisymo vieta projektinéje dokumentacijoje (*.doc karto;gmos tol, kol
arba *.xlsx formatu). proie!(tas yra

3. Uzsakovas pakartotinai perzidri teikiamg techninj 5 pataisomas
darbo projekts.

6.8.  Statinio projekto ekspertizé (organizuoja Uzsakovas), taisymas pagal ekspertizés pastabas,

teigiamas ekspertizés aktas (su iSvada — ,projektg galima tvirtinti).

Teikéjas pateikia UZsakovui praSymg (forma pridedama priedas Nr.1) dél ekspertizés atlikimo.

Terminai:

Veiksmas

Darbo dieny

skaic€ius, max

Pastabos

UZsakovas informuoja, kuriam ekspertui Teikéjas
turi pateikti parengtg projektg. Ekspertui siunciant
projektine dokumentacijg, kopija pridedama ir
UZsakovui.

Ekspertizés atlikimas ir pastaby (arba teigiamo akto)
gavimas

5-10

Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir teikia
pakartotinai ekspertui

Teikéjo atsakomybe

Gavus teigiamg ekspertizés aktg, Teikéjas rastu
kreipiasi j Uzsakovg dél projekto patvirtinimo
potvarkio. Su praSymu dél projekto tvirtinimo, privalo
pateikti projektg pagal prieduose pridedama formg
(Priedas Nr.2)

7.

Parengto Projekto tvirtinimas.

REIKALAVIMAI BENDRIESIEMS STATINIY RODIKLIAMS (BSR)
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7.1.  Bendrieji statiniy rodikliai (toliau — BSR) projekto bendrojoje dalyje pateikiami vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reglamento 5 priedo reikalavimais. Prieduose
pridedama pavydiné forma (Priedas Nr.4).

7.2. | BSR turi bati jraSomi tik tie Statiniai, kurie yra registruojami Nekilnojamojo turto registre;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami keliai, keliai (gatvés);

—  remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami tiltai, tiltai gyvanams (,Zalieji tiltai®),
tuneliai, viadukai, estakados;

— naujai statomi lietaus nuoteky tinklai;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami 110 kV ir aukStesnés jtampos elektros
perdavimo tinklai ir technologiniai priklausiniai, auksto slégio dujotiekio tinklai, pastatai, kiti
statiniai (pvz; tvoros, Suliniai, aiktelés ir pan.);

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami melioracijos tinklai;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami Statiniai, kuriems yra anksciau
suteiktas unikalus numeris, nors pagal Siuo metu galiojantj reglamentavimg nelaikomi Statiniais.

7.3. | BSR neturi bati jraSomi:

— elektros tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo 75 str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

— rySiy tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymo 42 str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

— mazo ir vidutinio slégio dujotiekiai, kurie pagal Lietuvos gamtiniy dujy jstatymo 13" str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

— kelio elementai (apSvietimas, priestriukSminés sienutés, atraminés sienutés, zenkly santvaros ir
t.t.

7.4. Pastabos:

— suraSomi visi zemés sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai;

— suraSomi visi statiniai ir Zemés sklypai, kuriuose atliekami dangy suvedimai;

— pildant BSR rodiklius grafoje ,Pastabos“ nurodomas unikalus numeris, visas statinio ilgis pagal
kadastro duomenis, statinio kategorija, reikalingas ar nereikalingas SLD, statinio nuosavybé bei
kitos pastabos ar komentarai pagal poreik;j.

— jeigu yra projektuojami apjungiamieji keliai, jie bus registruojami kaip pagrindinio kelio
priklausiniai ir juos batina jtraukti papildoma eilute prie pagrindinio kelio (Statinio), nurodant
apjungiamojo kelio ilgj.

8. REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS

8.1. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® 26 punktu,
Reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkciuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip
3 mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto
rengimo metu. Projekto vadovas, pasiraSydamas reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkciuose
nurodytus planus, patvirtina jy atitiktj topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu.

8.2. Topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovéje esantys
objektai.

8.3. Atliekant statybinius inZinerinius geodezinius tyringjimus vadovautis GKTR 1:01:2023
»1opografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarkos aprasas®,
GKTR 2.01:2023 ,Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inzineriniy tinkly plany
sudarymo tvarkos aprasas“, GKTR 3.01:2023 ,,ISmatuoty topografiniy ir inZineriniy tinkly objekty erdviniy
duomeny rinkinys* reikalavimais.

8.4. Pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2024 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-73 patvirtintu ,Topografiniy plany ir inzineriniy tinkly plany derinimo
tvarkos aprasu®.

8.5.  Tyrinéjant esamus inzinerinius tinklus turi bati nustatyti jy gyliai (nurodant altitudes *.pdf byloje ar
*.dwg brézinyje), diametrai. I1Styrinéti Suliniai, pateikiamos Suliniy kortelés. Pazymétos visy kelig kertanciy



\WVia Lietuva TECHNINE SPECIFIKACIJA Pusiapis 108 22

oriniy linijy artimiausios atramos, jy numeriai, laidy jlinkiai ties kelio asimi, matavimo data, temperatira bei
kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2023 ,InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo
ir inzineriniy tinkly plany sudarymo tvarkos aprasas®;

8.6. Topografiniuose planuose turi bati suzyméti visy kelig kertanCiy grioviy dugno altitudés, pralaidy
diametrai, medziaga, pralaidy dugno altitudés. Suzymeétos pavieniy medziy risys, diametrai.

8.7. Topografiniame plane ar kitame bréZinyje (inZineriniy tinkly plane) turi bati pazyméti esami
poZeminiai inZineriniai tinklai.

9. REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS

9.1.  InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi bati atliekami vadovaujantis STR 1.04.02:2011
»InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 ,Geotechninis projektavimas. Bendrieji
reikalavimai“, R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimo
rekomendacijomis®.

9.2. |GG tyrimy rasis — atliekami projektiniai tyrimai.

9.3. numatyti ne maziau nei po vieng grezinj kelio statinio prieigose (prie$ ir uz) esamai kelio
konstrukcijai nustatyti;

9.4. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir
geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijose” nurodytus standartus.

9.5.  Ataskaitoje turi bdti pateikti laboratoriniy bandymy protokolai, inzinerinis geologinis pjavis, iSvados
ir rekomendacijos bei pridétos fotonuotraukos:

—  prie kiekvieno greZinio batina padaryti bendrg atpazjstamg vietovés nuotraukg su greZzimo
technika ar jranga bei greZinio Nr;

—  kiekvieno greZinio grunto sluoksniy intervaly fotofiksacija su intervalo fiksavimo paletine liniuote
(nurodant greZinio intervalg, greZinio numerj, projekto pavadinimg, data;

—  kiekvieno paimto grunto méginio nuotraukg su informacija méeginio paémimo etiketéje (objekto
pavadinimas, greZinio numeris, méginio numeris, méginio apémimo intervalas, data, grunto
pavadinimas);

— IS visy greZty greZiniy ant kelio konstrukcijos paimti ir atlikti laboratorinius tyrimus i$ SalCiui
atsparaus sluoksnio ir sankasos virSutiniy grunty.

9.6. Greziniy apraSymuose, iSilginio geologinio pjlvio bréziniuose gruntai turi bati klasifikuojami
remiantis LST 1331 standarto reikalavimais.

9.7. Projektinés dokumentacijos i8ilginiy profiliy bréZiniuose turi bati pateikiamas ir iSilginis geologinis
pjavis.

9.8. Geologijos ataskaitoje turi bdti nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinés medziagos kiekis.

9.9. Aptikus durpes, sapropelj, gruntg su vidutine ar didele organikos priemai8a, istirti jy paplitima,
aiSkinamajame raste pateikti detaly jy apraSymg — lentele, nurodant vietas piketais, gylius, sluoksnio
storius, svarbiausias charakteristikas ir numatomas taikyti priemones. Pateikti geologinj(-ius) skersinj(-ius)
pjavj(-ius), grafiSkai pazyméti paplitimg plano breziniuose. Pateikti nuosédziy skaiCiavimus ir galimus
sprendimy variantus su pagrindimu — pridedant detalius ekonominiais skaiCiavimus ir darby kiekiy
Ziniarascius.

9.10. Esant batinybei projekte numatyti specifinius vandens nuvedimo sprendinius, jy jrengimo vietoje
turi bati atlikti visi reikalingi papildomi geologiniai tyrimai ir nustatomos grunto savybés sprendiniy
jgyvendinimo tinkamumui.

9.11. Teikéjas privalo jsivertinti geologiniy tyrimy poreikj ir apimtis, projektavimo metu numatant triukSmo
uztvary konstrukcijas, atramines sieneles, gabionus, pralaidas, bei kitas bitinas konstrukcijas ir statinius.
Esant poreikiui nusimatyti batinus papildomus geologinius tyrinéjimus projekto rengimo metu ir uztikrinti
savalaikj jy atlikima.

9.12. Pateikti Lietuvos geologijos tarnybos projektiniy IGG tyrimy ataskaitos vertinimo dokumentg
(STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 8 priedo p.5.6.4").

9.13. suvestiniame inZineriniy tinkly plane pateikti IGG grezZiniy vietas, nurodant piketus, bei greziniy
numerius, kurie atitinka geologinéje tyrimy ataskaitoje pateiktus greziniy numerius.
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10. REIKALAVIMAI KELIO ELEMENTY PROJEKTAVIMUI

10.1. ISilginis ir skersiniai profiliai
ISilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 Zyméjimais, nurodomas gruntinio
vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidy, visy kelio sankirty su esamais ir projektuojamais inzineriniais
tinklais, drenazu ir kitos aktualios vietos, nurodant atstumg iki projektinio pavirSiaus. Pateikiamas
projektuojamo drenazo tinklo iSilginis profilis. Nurodoma grioviy tvirtinimo medziaga ir jos frakcija.
Pateikiama visy projektuojamy nuovazy vieta (PK) ir jy tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apacios
linija. Jei projekte numatomas grunty pagerinimas / iSkasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiSkai turi bati
atvaizduoti iSilginiame profilyje. ISilginiame profilyje turi bati pateiktas sklandus projektuojamos dangos
suvedimas su esama dangos konstrukcija, projektinis greitis.
Skersiniai pjuviai pateikiami visose charakteringose kelio ruozo vietose (virazuose, autobusy sustojimo
aiksteliy, apsauginiy kelio atitvary, pakopy jrengimo, nuovazy, sankryzy, pésciyjy peréjy, greiio mazinimo
priemoniy vietose ir kt.) kartu su skersiniy profiliy tipy naudojimo lentele. Pateikiami visy pralaidy po kelio
statiniu skerspjuviai. Taip pat pateikiamos grioviy tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkras¢io / esamos
dangos sujungimo, atitvary, signalinio stulpeliy bei kitos aktualios detalés.
10.2. Nuovazos
Jvertings esamg situacijg Teikéjas projektuojamo kelio ruoze privalo jrengti atitinkamo tipo nuovazas,
vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“ ir statybos rekomendacijomis R36-01 ,,Automobiliy keliy
sankryzos“. Nuovazos su asfalto danga ilgis turi biti numatomas pagal rekomendacijas R 36-01
(pagrindus — iki sklypo ribos), o j savivaldybéms priklausancius kelius ar kitus valstybinés reikSmés kelius
— iki kelio sklypo ribos, numatant nuovazos sklandy sujungimg su esamu keliu (gatve). Nuovazos asfalto
danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydzZiu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve)
turi bati numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydziu. Kai nuovaZzas kerta takas, nuo kelio iki tako nuovazg
projektuoti iki 8 proc. nuolydziu, per takg — (+-)2 proc., o suvedime iki sklypo ribos gali bati iki 12 proc.
nuolydis Projektiniai nuolydziai nurodomi projekto bréZiniuose.
Individualios nuovazos rengiamos tik iSskirtinais atvejais ir tik Teikéjui pagrindus tokio tipo nuovazos
reikalinguma, visais kitais — tipinés. Nuovazy tipas turi blti parenkamas ne mazesnis kaip 4/4V/4p/4p".
Nuovazos j laukus turi bati parenkamos 4p/4pY tipo. 5/5 tipo nuovaZos gali bati parenkamos tik j namy
valdos sklypus, kai yra apribotos galimybés jrengti 4 tipo nuovazas.
Nuovazy SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis turi bati toks pats, kaip ir pagrindiniame kelyje
(taikoma KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai®).
Gyvenvietése nuovazos projektuojamos pagal statybos techniniy reglamenty (STR, bet ne siauresnés
kaip 3,50 m), bei KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*
reikalavimus.
Rengiant projektg turi bati iSanalizuota kiekvienos nuovaZzos esama situacija (atliekama esamy nuovazy
patikra, iSanalizuoti Zemétvarkos planavimo dokumentai, patalpinti informacinése sistemose
(www.zpdris.It). |vertinti teritorijy planavimo dokumenty sprendiniai (bendryjy, specialiyjy ir detaliyjy
plany), pateikti teritorijy planavimo dokumentai (sprendiniai ir aiSkinamieji rastai, registracijos numeriai) i$
savivaldybés architektlros skyriaus, kuriy néra galimybés patikrinti vieSai prieinamose informacinése
sistemose (www.tpdr.lt ar www.tpdris.It). AiSkinamajame raSte nurodyti kokiais teritorijy planavimo ar
Zemétvarkos planavimo dokumentais buvo vadovautasi (pridéti nuorodg ar skaitmeninj dokumentg)
rengiant projekta. Taip pat turi bati pateikta:

— nuovaZzos parametrai;

— fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota). Draudziama pateikinéti fotofiksacijas i$

internetiniy puslapiy (pvz., google maps ir pan.);

—  kelio kadastro duomenimis (ar nuovaza registruota);

—  kiekvienos nuovazos paskirtis ir perspektyviné reikSmé.
Apibendrinta 8i nuovaZzy informacija turi bati pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registry
centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad bty matyti visos
galimybés | gretimus keliui sklypus patekti i aplinkiniy teritorijy). Su Sia apibendrinta nuovazy
informacija ir projektiniais sprendiniais privaloma supazindinti seniunija.
Projekte turi bati numatomas esamy nuovazy rekonstravimas. Jei j tg pacig teritorijg (tg patj sklypg) yra
daugiau nei viena nuovaza, nuovazy optimizavimas (naikinimas) projekte turi bati pagristas ir
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argumentuotas. Naujos nuovazos gali bati projektuojamos iSimtinais atvejais, tik pagrindus ir suderinus su
UZsakovu.

10.3. Dangos konstrukcija

Kelio dangos konstrukcijos parinkimui pateikti detalius dangos konstrukcijos skaiciavimus su 3 skirtingais
eismo intensyvumo prieaugiais (vadovaujantis bent pastaryjy deSimties mety eismo tendencijomis).
Projektuojant dangos konstrukcijg turi bati jvertinamos bei parenkamos ne maziau kaip dvi konstrukcijy
alternatyvos bei pateikiami Siy alternatyvy bréziniai.

Pateikti duomenis apie esamos dangos konstrukcijos sluoksniy savybes, jvertinti jy antrinio panaudojimo
tinkamuma.

10.4. Vandens nuvedimas

Jvertinus esamy pralaidy bikle (projekte pateikiant visy po keliu esanc€iy pralaidy fotofiksacijas ir bukles
vertinimus), esamos blogos biklés pralaidos po kelio vaziuojamaja dalimi turi bati kei€iamos naujomis.
Pralaidy po kelio vaziuojamagja dalimi medziaga — metalas arba gelzbetonis. Medziaga parenkama
atsizvelgiant | kaing ir ilgaamziSkuma, pralaidos jrengimo technologijg (darby trukme). Pralaidos
medziagiSkumo  pagrindimas pateikiamas projekte. Nuovazose pralaidos remontuojamos,
rekonstruojamos arba pakei€iamos naujomis. Naujy pralaidy nuovazose jrengimo poreikis nustatomas
projektavimo metu. Pralaidy nuovazose medziaga — metalas, plastikas arba gelzbetonis.

Projektuojant vandens pralaidy parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skaiCiavimais,
atsizvelgiant j projektiniy debity virSijimo tikimybes. Hidrologinius skai€iavimus, pagrindziancius pralaidy
diametro parinkima, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (jsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir
iSilginiame profilyje turi bati nurodyti visi pralaidy aktualls parametrai (jtekéjimo ir iStekéjimo altitudés,
skersmuo, ilgis, medziagiSkumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi bati
nurodytos vandens tekéjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklémis, turi bati pateiktos
pralaidy po kelio vaziuojamaja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai.

Projektuojant latakus, techninéje dokumentacijoje turi bati pateikti atskiri reikalavimai latakams
uzvaziuojamojoje dalyje ir latakams neuzvaziuojamojoje dalyje.

Esant poreikiui projektiniuose sprendiniuose koreguoti pralaidy skai€iy (naikinant esamas pralaidas arba
jrengiant naujas), batina projektinéje dokumentacijoje pateikti argumentus bei priezastis.

Jvertinti ir uztikrinti vandens nuvedimo sprendinius Projekto ruozo darby pradzioje ir pabaigoje.

Esant poreikiui ar galimybei taikyti netipinius sprendinius (pvz. statis Slaitai, kai Slaity statumas daugiau
nei 1:1,5, vietos trikumas ir pan.) bdtina pateikti Uzsakovui kelis alternatyvius variantus, kuriuos baty
galima jvertinti ir iSsirinkti optimaly sprendinj.

Nesant galimybei lietaus nuotekas nuvesti projektuojamais kelio grioviais, batina suprojektuoti nuoteky
Salinimo tinklg (uzdarg vandens nuvedimo sistema). Turi biti parengta atskira lietaus nuoteky Salinimo
projekto dalis. Batina jsivertinti Siai daliai parengti visas batinas procediras (esant poreikiui atlikti projekto
sprendiniy vieSinimo proceddras, gauti statybg leidZiantj dokuments ir pan.).

10.5. Autobusy sustojimo aikstelés

Teikéjas iSanalizaves esamg situacijg turi nustatyti autobusy sustojimy aiksteliy (toliau —ASA) jrengimo /
perkélimo / remonto / rekonstravimo poreikj. Be paviljono ASA gali bati jrengiama tik iSimtinais atvejais,
kur techniskai jrengti perono nejmanoma ir tik suderinus su Uzsakovu. Autobusy sustojimo aikstelése turi
bati suprojektuotas suoliukas, Siuksliadézé, paviljonas bei atitinkamas kelio zenklas.

— paviljonas yra (atskirai stovintis lengvy konstrukcijy pastatas su trimis sienomis, su stogeliu). Tai
tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje i§ konstrukcijy, tvirtinamy prie pamato arba
jbetonuojamy atramuy;

—  pagrindiniai paviljony matmenys: aukstis — ne maziau kaip 2400 mm, plotis (nejskaitant stogo
konstrukcijos) — ne maziau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (jskaitant stogo
konstrukcijg) — ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (nejskaitant stogo konstrukcijos) — ne maziau kaip
3500 mm;

— medZiagos — SiuolaikiSkos, parinktos teikiant prioriteta antivandalinéms savybéms ir funkcijai.
VisiSkai skaidri paviljony apdailos medziaga kelia pavojy pauksciams, todél batina naudoti
tonuotg skaidrigjg medziagg arba padengti skaidrig medziagg matiniy juosty ar tasky rastu.

— paviljono konstrukcinis dizainas turi bati suprojektuotas taip, kad uztikrinty keleiviy apsaugg nuo
nepalankiy oro sglygy (krituliy, véjo, saulékaitos ir kt.);
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— suoliukas — vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sédimoji dalis iS impregnuotos klijuotos
arba vientisos dazytos medienos (kietmedzio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavertj) ir /
arba milteliniu badu dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo arba paviljono
spalvos plastiko. Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rémo, be kojy. Suoliukas turi iSlaikyti ne
mazesnj kaip 100 kg svorj j 400 mm ilgj (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi iSlaikyti ne mazesnj
kaip 500 kg svorj);

— rémas — iS cinkuoty (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu bddu dazyty
(pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo profiliy. Susidedantis iS trijy daliy: 2 Soniniy ir 1
galinés dalies. | remg montuojama ne maziau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos
poveikiui ir smagiams atspari, medziaga (iSskyrus polikarbonata);

— stogas — gaubtinis, i§ cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu badu
dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo konstrukcijy rémo, dengto neigiamam
aplinkos poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medziaga (iSskyrus polikarbonatg) arba cinkuota
(LST EN ISO 1461 arba lygiavercio) ir / arba milteliniu badu dazyta (pagal LST EN I1SO 2808 arba
lygiavertj) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinéje ir galinéje
dalyse turi bati sumontuoti cinkuoti (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu
badu dazyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metaliniai vandens nuvedimo latakai j vieng
ar abu paviljono galus;

—  visiems daZzomiems pavirS§iams naudojama spalva — RAL 8016. Jei rengiama Projekto
architektariné dalis, spalva parenkama suderinamai su kitais kelio elementais;

— pagrindiniai reikalavimai Siuksliy dézei:

v' medziagos — betonas su cinkuotos skardos iSimamu jdéklu ir pelenine;

v’ tliris ne mazesnis kaip 40 | ir ne didesnis, kaip 70 I,

v’ svoris — ne maziau kaip 100 kg;

v' su stogeliu, danggiu ar kita apsauga, kad véjas ar pauksciai neisnesioty Siuksliy.
10.6. Kelkras¢iy danga
Projektuoti skaldaZole, kai dirvozemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineraliné medziaga — skalda.
Argumentuotai parinkti zoliniy augaly sékly misinj (ypac jeigu kelias patenka j saugomas teritorijas).
10.7. Grioviai
Kelio plano bréziniuose turi bti pazymétos vandens tekéjimo kryptys grioviuose.
Grioviy tvirtinimas:

—  kai nuolydis iki 3 % , turi bati naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4 lenteléje,
pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas uZpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus;

—  kai nuolydis 3 — 6 % — skalda (turi bati naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4
lenteleje pasirinktinai, bet ne mazesnés frakcijos kaip 24/45. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST
EN 13242 reikalavimus);

—  kai nuolydis 6 — 10 % — latakais, betono gaminiais;

—  kai nuolydis vir§ 10 % — latakais, kurie tvirtinami labai SiurkS¢ia danga (18-36 cm akmens
grindiniu ant zvyro misinio sluoksnio riSliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose;
grioviuose rengiamos gelZbetoninés greitvietés) arba numatyti kitais bddais, nurodytais KPT VNS
16 229 p.

10.8. Geosintetinés medziagos

Vertinant geosintetiniy medziagy panaudojimg vadovautis MN GEOSINT ZD13 ,Geosintetikos naudojimo
Zemes darbams keliuose metodiniais nurodymais®, TRA GEOSINT ZD 13 Geosintetikos, naudojamos
Zemeés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasu, |T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo
ir Zemés sankasos jrengimo taisyklémis®.

Projekte turi bati nurodytas parinkty geosintetiniy medziagy tipas, panaudojimo sritis ir funkcija pagal MN
GEOSINT ZD13 I-1V skirsnyje nurodomus zymenis, reikalavimai medziagoms ir darby atlikimui, jrengimo
aprasymas, detalls breéziniai. Reikalaujamos savybiy vertés nurodomos pagal MN GEOSINT ZD13irTRA
GEOSINT 2D 13.

Geosintetiniy medziagy panaudojimas turi bati racionalus ir pagrjstas. Taikant geosintetines medziagas
sankasos armavimui turi bati atliekamas palyginimas su galimais kitais sprendiniy variantais (grunty
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pakeitimas, pagerinimas, sustiprinimas ir pan.) ekonomiSkumo, ilgaamziSkumo ir stabilumo aspektais.
Ruozuose su sliigsanciais silpnais gruntais jvertinti nuosédzius. Pateikti galimy sprendimy varianty
palyginimg su detaliais ekonominiais skaicCiavimais, darby kiekiy ziniarasc&iais, iSvadomis, kuriose buty
nurodomas sitlomas sprendinys.
Geosintetiniy medZiagy sprendiniai turi bati parodyti kelio iSilginiame ir skersiniuose profiliuose.
Bendruoju atveju, nurodant gaminiy savybes vadovautis MN GEOSINT ZD 13 IX skyriaus | skirsnio 1
lentele.
Projekto aiSkinamajame ras$te turi biti nurodyta pastaba dél galimybés rangovui pasirinkti ne prastesniy
savybiy nei nuorodos projekte geosintetinius gaminius.
10.9. Kelio zenklai ir kelio Zzenklinimas
Kelio Zenklus projektuoti vadovaujantis Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis.
Projekte neturi bati apsiribota ir nurodyta konkreti medZiaga, savybé ar charakteristika (kelio Zenklus
statinio statybos rangovas jrengs vadovaujantis JT VZ 14 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zzenkly
jrengimo taisyklémis®).
Kelio horizontalyjj zenklinimg projektuoti, vadovaujantis Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis,
numatant polimeriniy ar kity ilgaamziy medziagy panaudojima.
10.10. Betoniniai aplinkotvarkos gaminiai
Projektinéje dokumentacijoje gaminiams turi bti nurodomi tik standartai, nenurodant papildomy savybiu,
kurios néra apibréztos standartuose ar TRA Trinkeles 14 ,Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity
medZiagy techniniy reikalavimy aprase®:

—  betoninéms grindinio trinkeléms — LST EN 1338;

—  betoninéms grindinio plokstems — LST EN 1339;

—  betoniniams bordidrams — LST EN 1340;

— gamtinio akmens plokstéms, skirtoms grindiniams — LST EN 1341;

— taSytoms gamtinio akmens trinkeléms, skirtoms grindiniui - LST EN 1342;

— gamtinio akmens bordiGrams, skirtoms grindiniui - LST EN 1343.
10.11. Projekto konstrukciné dalis
Pralaidy, kuriy vidinis skersmuo 21,20 m, pralaidy su netipiniais konstrukciniais elementais, atraminiy
sieneliy, gabiony, triukdmo uztvary sprendiniai turi bati pateikti projekto konstrukcijy dalyje.
10.12. Naudoto asfalto granuliy (NAG) panaudojimas
Projekte turi bati numatytas maksimaliai galimas NAG kiekio panaudojimas nesuristyjy pagrindy jrengimui.
Turi bati atlikti ir projekte pateikti visi reikalingi NAG tyrimai ir bandymai, nustatant jy tinkamuma pagrindy
jrengimui pagal normatyvinius ir teisés akty reikalavimus.
10.13. Inzineriniai tinklai kelio juostoje
Jeigu kelig kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujy tinklai ar kiti inzineriniai tinklai (rySiy,
telekomunikacijy, vandentiekio, nuoteky ir kt.), Projekto sprendiniai turi bati parengti taip, kad baty iSvengta
Siy tinkly iSkélimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti inzineriniy tinkly
iSkélimo, neatleidzia paslaugos Teikéjo nuo atsakomybés, rengiant projektg priimti racionalius ir
ekonomiskai pagrjstus sprendinius dél inzineriniy tinkly iSkélimo).
Jei be minéty tinkly i8kélimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo nejmanoma jgyvendinti Projekto sprendiniu,
turi bati parengta Siy tinkly iSkélimo / perkélimo / apsaugojimo projekto dalis. InZineriniy tinkly iSkélimas
priklauso nuo Teikéjo parinkty projektiniy sprendiniy. Rengiant sprendinius vadovautis UZsakovo
svetainéje pateikiama aktualia informacija apie inzineriniy tinkly klojimo techniniy salygy nustatymag
(https://vialietuva.lt/aktuali-informacija). Projekte turi bati numatyta, kad rangovas, rengdamas technologinj
projekta, gali sitlyti alternatyvy inZineriniy tinkly pertvarkymo bidg nei numatyta Projekte, prie$ tai
suderinegs su Uzsakovu.
Projekto rengimo metu nustacius, kad yra badtinas inzineriniy tinkly
iSkélimas / pertvarkymas / apsaugojimas, Teikéjas turi rastu informuoti Uzsakovg apie tokiy tinkly
iSkélimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikj.
Jei numatoma vykdyti inzineriniy tinkly iSkélimg /pertvarkyma / apsaugojimg, Teikéjas turi organizuoti
iSkélimo sutarties (,/nZineriniy tinkly klojimo, priezidros, rekonstrukcijos ir iSkélimo sutartis®) ir jos priedo
(,Objekty, kuriuose bus klojamas / priziGrimas / rekonstruojamas / iSkeliamas tinklas, sgraSas®)
pasiraSyma.
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Jei yra gautos inzineriniy tinkly savininky salygos, kuriose nepagrjstai reikalaujama pagerinti
esamy tinkly bikle ir / ar jrengti papildomas priemones (jrenginius), projekto rengéjas, suderines
skundo projekta dél iSduoty prisijungimo (techniniy) salygy su Uzsakovu, turi rastu kreiptis j
Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Sios institucijos
nustatyta tvarka.

Atkreiptinas démesys, kad inzZineriniy tinkly iSkélimas turi bati taikomas tik i8skirtiniais atvejais,
iSanalizavus esamy inzZineriniy tinkly situacijg (juy gylius / auk&¢ius), kai tai batina projekto sprendiniams
jgyvendinti.

10.14. Melioracija

Melioracijos infrastruktiros pertvarkymo darbai gali bati numatomi, tik jei tai batina dél kelio Projekto
sprendiniy. Projekto 1éSomis negalima pertvarkyti kito savininko infrastruktdros turto.

Rengiant projektus reikia vengti pasijungimo | melioracijos tinklus. Jeigu to iSvengti nepavyksta,
projektavimo metu bdtina jsitikinti, kad melioracijos tinklai prie kuriy prisijungiama, yra veikiantys ir
funkcionuojantys.

10.15. ApSvietimas

Gyvenvietés ribose projektuojamas ruozas turi bati apSviestas. Numatyti naujg prisijungimg prie AB ESO
tinkly su komercine apskaita arba modernizuoti esamg apsSvietimag bei jy valdymg, numatant atskirai nuo
savivaldybés valdomy apS$vietimo tinkly. Tipinés keliy apSvietimo projektavimo sglygos ir minimalds
reikalavimai kryptiniam apSvietimui pateikiami UzZsakovo tinklalapyje: https://vialietuva.lt/aktuali-
informacija

10.16. Apsaugos zonos

Grafinéje projekto dalyje turi bati pazymétos susisiekimo komunikacijy ir inzineriniy tinkly apsaugos zonos.
10.17. Bendrieji reikalavimai parenkant ir projektuojant veiksmingas aplinkosaugines priemones:

- taikyti visg aktualig ankstesniy aplinkosauginiy dokumenty (jei dokumentai buvo rengti)
informacija, naujausias Zinias, gerajg praktikg, inovatyvius sprendimus. Visos priemonés ir iSkelti
reikalavimai SPAV dokumentuose (jei dokumentai buvo rengti) turi bati taikomi ir tikslinami;

- naujy Zeldiniy jveisimo atvejais projektinéje dokumentacijoje turi bati nurodoma: ne trumpesnis,
kaip du pilni vegetaciniai laikotarpiai (du metai), Zzeldiniy defektinis periodas nuo projekto
pridavimo datos; Sio periodo metu neprigije, blogos buklés Zeldiniai pakei€iami naujais Rangovo
[éSomis; defektinio periodo metu naujai jveisty Zeldiniy (medziy, krimy, gélyny, kt.) priezidrg
savo léSomis organizuoja Rangovas; parenkami sodmenys turi atitikti teisinius reikalavimus, bati
uzauginti vietos ar suderinamomis gamtinémis ir klimato sglygomis; rekomenduojami vietos
saglygomis auginti Zeldiniy sodinukai; jei augaly sodinukai atveZti i3 kitos Salies, turi bati tinkamai
aklimatizuoti (pateikiant jrodymus); turi bati pateikti augaly pasai;

- projektuojant naujus zeldinius, parinkti tinkamas apsaugos priemones, jskaitant nuo laukiniy
gyviny poveikio. Numatyti medziy kamieny apsaugg nuo Sienavimo poveikio (rekomenduojamos
impregnuotos medienos tvorelés);

- skirtingy aplinkosauginiy priemoniy svarstymo metu UZsakovas gali pareikalauti priemoniy
ekonominio vertinimo (pagrindimo).

10.18. Medziai ir krimai kelio juostos ribose
Projektinéje dokumentacijoje turi bati jradytos nuostatos dél medziy ir krimy, esanciy kelio juostos ribose,
tvarkymo: neiSvengiamo Salinimo atvejai ir iSsaugomy zeldiniy atvejai.

Projekte turi bati pateikta informacija dél Zeldiniy apsaugos darby metu ir informacija apie reikalingus
tvarkymo darbus, kad iSsaugoti Zeldiniai nekelty pavojaus saugiam eismui perspektyvoje (vertinamas
laikotarpis 5-10 m.).

Kelio juostos ribose esantys medziai bei kriimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy (turi
bati pateiktas pagrindimas, jvertinant Sakny sistema, kt.) statinio konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymo Nr. 3-507
(aktualia redakcija) patvirtinto Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, gelezinkelio Zeldiniy
apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy pripaZinimo
kelianciais pavojy eismo saugai sglygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy geleZinkelio keliy ir jy
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jrenginiy apsaugos zonoje, geleZinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy
juostoje auganciy medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso (toliau — Aprasas) reikalavimais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo (toliau — Jstatymas) nuostatomis:

- |statymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi bati atlikta saugotiny Zeldiniy baklés
ekspertize;

- saugotini zeldiniai Salinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybés vykdomosios institucijos
iSduotg leidimg; Teikéjas turi parengti informacija leidimui gauti ir gauti leidima;

- pagal galimybes atsizvelgti j Zeldiniy Salinimo, intensyvaus genéjimo ribojimus dél pauk3ciy
peréjimo nuo kovo 15 dienos iki rugpjacio 1 dienos.

Projekte turi bati iSskirti saugotini ir nesaugotini medziai pagal Aprasa ir kriterijus, kuriuos atitinkantys
medziai priskiriami saugotiniems Zeldiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m.
kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (aktualios redakcijos) nuostatomis.

Jvertinti gatvés Zeldinius (pagal valstybinés reikd§més keliams ir gatvéms taikomus kriterijus). Jvertinti
kompleksinio saugotiny zeldiniy kriterijy taikymo atvejus magistralinio, krasto, rajoninio kelio juostoje:
kurortuose ir kurortinése teritorijose, pakrantés apsaugos juostoje, nekilnojamujy kultGros vertybiy
teritorijoje, kultlros paveldo objekty ar kultiros paveldo vietoviy vertinggja savybe pripazinty zeldyny ir
Zeldiniy teritorijose.

Projekte (jei rengiami — aplinkosauginiuose dokumentuose; Siy specifikacijy 3.13 p.) turéty bati pateikiami
pagrindiniai esamy Zeldiniy ir Zeldyny inventorizacijos (pageidautini minimalis kvalifikaciniai reikalavimai
nurodyti Zeldyny jstatymo 24 str. 2 punkto 1 papunktyje) duomenys, apibidinantys Zeldinius, kuriy
skersmuo = 12 cm (jei yra gzuoly, iSskiriami ir mazesnio skersmens vertingi krastovaizdzio elementai,
numatant jy tvarkymg): zeldyny ir Zeldiniy padétis vietovéje; atitikimas augimo sglygoms (iSskiriami
savavaliSkai kelio sklype jveisti Zeldiniai); zeldinio rasis; Zeldyno rasiné sudeétis — nurodomi Zeldyne
dominuojanciy (turin€iy didZiausig santykine dalj) Zeldiniy botaniniai pavadinimai.

Projekte turi bati pateiktas medziy Salinimo Ziniarastis, kuriame nurodoma tiksli faktiné informacija:

- patekimas j kelio juosts;

- piketas ir kelio pusé;

- atstumas nuo kelio vaziuojamosios dalies krasto iki Salinamo medzio;

- medZio skersmuo;

- medZio rasis;

- saugotinas ar ne;

- saugotino medzio biklé (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343; (aktualios redakcijos)
nuostatomis);

- medzio Salinimo priezastis (-ys), atitiktis Apraso 10 punkte nustatytoms salygoms;

- vieta kelio plano brézinyije.

Jei yra saugotiny medZziy, ieSkoti sprendiniy, kad buty iSsaugota kuo daugiau geros buklés saugotiny
medZiy.

Esant poreikiui kirsti medzZius, Teikéjas apie tai turi informuoti seniting ir pateikti jam kertamy medZiy
Ziniarastj.

Numatant misko kirtima, Projekte turi bati nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamy medziy kiekis
(vnt.) bei visa kita informacija aprasSyta aukSc&iau, kaip Salinamy saugotiny ir nesaugotiny medziy atveju.
Derinimas ir leidimas teisés akty nustatyta tvarka.

Jvertinti gamtinio karkaso teritorijas ir gamtinio karkaso nuostaty (patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. D1-624 (aktualia redakcija)) taikyma:

Europinés, nacionalinés, regioninés reikSmés gamtinio karkaso teritorijose esanciy valstybinés ir vietinés
reikSmes keliy tiesimo ir rekonstravimo projektuose turi bati numatytas ne misko Zeméje esanciy keliy
ruozy apzeldinimas medziy ir/ar kriimy juostomis.

Rekonstruojant gamtinio karkaso teritorijose esancius ar jj kertancius kelius, eismo saugumui uZztikrinti
galima Salinti medzius tik tuo atveju, jei numatomas naujy Zeldiniy jveisimas, derinant ekologinius ir eismo
saugumo reikalavimus.

10.19. Krastovaizdis
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Turi bati formuojamas bendras kelio jvaizdis, derinant priemones, kelio elementus prie krastovaizdzio ir
suderinant (jtraukiant gergjg praktika) su priemonémis kituose susijusiuose to paties kelio ruozuose.
Taikyti LR aplinkos ministerijos dokumentg ,Kra$tovaizdZio formavimo gairés valstybiniams keliams ir
gelezinkeliams*, naujausias Zinias, gergja praktika.

10.20. Prisitaikymas prie klimato kaitos

Projektuojant (projektinéje dokumentacijoje) ir rengiant aplinkos apsaugos dokumentus, jvertinti kelio
infrastruktiros pritaikymg klimato kaitos reiSkiniams. Turi bdti naudojami aktualis meteorologiniai,
hidrologiniai duomenys, batinai apimantys ir paskutiniy 5 mety duomenis. |vertinti visas galimas rizikas.
Taikyti STR 2.01.12:2024 ,Statyby klimatologija“ aktualig redakcijg, Nacionalinio atlaso informacija. Taikyti
prognozinius duomenis (Saltiniai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agenttira,
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba).

10.21. apsaugos sistemos nuo laukiniy gyviiny (ASNLG) ir pavienés apsaugos priemonés nuo
laukiniy gyviiny (ASNLG planuojamos kai rekonstruojamas / remontuojamas ilgesnis nei 5 km kelio
ruozas ir trumpesniuose ruozuose, jei nustatomas poreikis prisijungti prie esamos ASNLG).

Tuo atveju, jeigu atliekamas Planuojamos Gkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimas ar/ir Planuojamos
dkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo atranka, apsaugos priemoniy nuo laukiniy gyviany poreikj
numatyti Siame etape, atliekant esamos situacijos eismo jvykiy su laukiniais gyvinais, laukiniy gyviny
migracijos tasky analizes, atsizvelgiant j krastovaizdzio ypatumus.

Projektuojant ir/ar pertvarkant esamas apsaugos priemonés nuo laukiniy gyvany, vadovautis norminiu
dokumentu ,Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieZiiros rekomendacijos. Biologines
jvairovés apsauga APR-BJA 10% kitais jstatyminiais ir techniniais dokumentais, naujausiomis Ziniomis,
gergja praktika bei taikyti inovatyvius sprendimus. Turi bati formuojamas bendras kelio jvaizdis, derinant
priemones prie kraStovaizdzio ir suderinant su priemonéemis kituose susijusiuose kelio ruozuose. Tuo
atveju, jeigu rekonstruojamame /remontuojamame Kkelio ruoZe yra esamos apsaugos priemonés nuo
laukiniy gyvany, turi bdti nustatytas esamy apsaugos sistemy nuo laukiniy gyviny remonto / tvarkymo
poreikis.

Projektuojant apsaugos sistemas nuo laukiniy gyviny batina jvertinti priéjimy poreikj prie objekty, kuriuos
reikia aptarnauti. Projektuojant horizontaliuosius barjerus, jvertinti varteliy Zzmonéms jrengimo poreikj.
10.22. TriukSma mazinancios priemonés

Priemoniy poreikis nustatomas, atlikus prognozinj 20 mety vertinimg (naujoms automagistraléms ir
naujiems greitkeliams — 30 mety), skaiiuojant nuo kelio eksploatacijos pradZios. llguoju laikotarpiu
prognozuojamas triuk3mo lygis vertinamas CNOSSOS-EU metodu. Taikomi vietos meteorologiniai
duomenys.

Pateikiama informacija apie pagrindinius kelius.

Reikalavimai triuk3mo uzZtvary projektavimui. Modeliuojant ir projektuojant triukSmo uztvaras (toliau — TU),
privaloma vadovauti Siais dokumentais:

—  Lietuvos Respublikos triukS§mo valdymo jstatymu;

- galiojancia Lietuvos higienos norma HN 33 , TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje;

- triukSmo uztvary parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés T TU 15, patvirtintos
Keliy direkcijos direktoriaus 2015 m. rugpjtcio 17 d. jsakymu Nr. V(E)-18 (TAR, 2015-08-17, Nr.
12341);

- triukSmo mazinimo valstybinés reikSmés keliuose rekomendacijomis, patvirtintomis LR
susisiekimo ministro 2025 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 3-34;

- Kras$tovaizdzio formavimo gairés valstybiniams keliams ir geleZinkeliams. 8 skyrius
»Aplinkosauginiy priemoniy jrengimas atsizvelgiant j krastovaizdj“. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija. 2013.

Modeliuojant triukSmo uztvaras, reikia jvertinti kelio dangos jtaka, leisting vaziavimo greitj, jvertinant kelio
plétrg, eismo salygy kitimg. Naudoti su UZsakovu suderintus prognozinius eismo duomenis. Nurodyti
optimalius TU parametrus:

- vieta, atstumas nuo kelio vaziuojamosios dalies krasto iki TU; TU ilgis (pateikiamos koordinatés);

— aukstis. Jei parenkama kintamo auks¢&io TU, turi bati nurodomi vienodo auk$€io ruozai, jy
koordinatés ir/ar piketai, aukstis;
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- reikalingi akustiniai (garso izoliacijos, sugerties) rodikliai (DLa, DLR reikSmés). Gali bati pateikti ir
kiti akustiniai parametrai;

- saugomos gyvenamosios, visuomeninés aplinkos gretimybése abi TU pusés turi bati
absorbuojancio tipo (pagrindziant), gali bati skaidriy detaliy;

- TU projektinis naudojimo laikotarpis — 20 m;

- projektuojant TU, dél projektuojamy paneliy ilgio, TU gali bati ilginamos, bet netrumpinamos. Jei
projektuojant paaidkéty, kad reikalingi reikmingi sumodeliuotos TU pakeitimai, TU turi bati
permodeliuojama, tikslinama, kad islikty akustiSkai efektyvi;

-  taikyti inovatyvius sprendimus, gerajg praktika.

Projektuojant triuk8mo uztvaras:

— parengti TU architektaros dalj; pateikti ne maziau 2 varianty;

—  parengti vizualizacija, apimancig kelio ir saugomg puses.

MazatriukSmés kelio dangos parinkimas turi bdti pagristas UZsakovo normatyviniy dokumenty
nuostatomis, gergja praktika. Turi bati atliktas tikslus keliy eismo sukeliamo triukSmo modeliavimas,
detaliai vertinamos visos eismo juostos. Uztikrinti 1 dBA Zemesnj triukSmo lygj negu jvertinamasis triukSmo
ribinis dydis.

Ne aglomeracijose esanciy nepagrindiniy keliy kapitalinio remonto atveju taikomos LR susisiekimo
ministro 2018 m. birzelio 21 d. jsakymo Nr. 3-300 ir galiojanCios Lietuvos higienos normos HN 33
nuostatos.

11.  STATINIY LAIKANCIUJU KONSTRUKCIJY INZINERINIY SKAICIAVIMY ANALIZE

Teikéjas teikdamas pilnos apimties projekta, konstrukcijy dalies prieduose turi pateikti statinio laikanciyjy
konstrukcijy analize, kurioje turi bati:
- tilto ir tilto perdangos skaiciuojamosios schemos;
- laikan€iyjy konstrukcijy skai€iavimui naudojamy medziagy charakteristinés ir skai€iuojamosios
vertés;
-  projektinés tilto apkrovos, kelio kategorija;
- tiltg veikian&iy nuolatiniy apkrovy skai€iavimas, nurodyti apkrovy patikimumo koeficientai, pateikti
nuolatiniy apkrovy skaiciavimo rezultatai;
- tiltg veikian&iy kintamy apkrovy skai€iavimas, nurodyti apkrovy patikimumo koeficientai, pateikti
kintamy apkrovy skaiciavimo rezultatai.
- saugos ir tinkamumo ribiniy baviy deriniai, aprasyti deriniy koeficientai;
- pamaty, atramy, perdangos laikomosios galios skaiCiavimai saugos ir tinkamumo ribiniams
bdviams, taikant Eurokody reikalavimus bei pateikiant:

v’ irgzy gaubtiniy diagramas nuo tariamai nuolatiniy, charakteristiniy, dazniniy ir skai¢iuojamujy
nuolatiniy ir kintamy apkrovy deriniy poveikio, pagal normatyviniuose dokumentuose
pateiktus

v’ apibendrintus atlikty skai¢iavimy rezultatus.

-~ perdangos jlinkio kreivé su reikSmémis nuo:

v" nuolatiniy charakteristiniy apkrovy poveikio;

v' kintamy charakteristiniy apkrovy poveikio;

v nuo apkrovy derinio tinkamumo ribiniam baviui.

12.ESAMO EISMO VERTINIMAS IR EISMO ORGANIZAVIMAS STATYBOS METU

Teikéjas turi iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu
parinkti optimaly (geriausig) sprendinj, atsizvelgdamas j eismo intensyvuma, uzstatymo tankj ir galimas
alternatyvias apylankas kitais valstybinés ir (ar) vietinés reikSmés keliais.

Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi bati pagrjstas (maziausia apylankos rida, esant
pakankamam kelio sklypo plo€iui eismas leidziamas greta vykdomy darby ir pan.) Eismo organizavimo
sprendiniai turi atitikti Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo T DVAER 12 taisykliy
reikalavimus.



\WVia Lietuva TECHNINE SPECIFIKACIJA Pusiapis 198 22

Statybos darby metu, darbo viety zonose i§ esmés reikia i$laikyti esama eismo juosty skaiciy. Siose
zonose iSimtinais atvejais eismo juosty skaicius gali biti sumazinimas, jei, esant dviem eismo juostoms
kelio ruozo vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) yra iki 6000 aut. per parg, ir eismo
intensyvumas piko metu yra mazesnis kaip 1200 aut./val. Tai taikoma su salyga kai transporto sraute 10-
15 % sudaro krovininis transportas.

Jei eismo juosty skai€iaus nepavyksta iSlaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruoZzuose kuriy VMPEI yra
6000 iki 12000 aut. per parg, pateikiama ataskaita kurioje:

— pateikiama eismo srauty analizé statybos darby zonoje, nustatomas paros eismo intensyvumas,
srauty pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas,
dviratininkai ir péstieji);

— pateikiamos alternatyvos dél galimy apylanky ir transporto srauty pasiskirstymo, jvertinant
apylanky tinkamumag ir jy apkrovimg. Tinkamumo analizéje pateikti galimy apylanky fotofiksacijg;

— esant bitinybei apylankas numatyti vietinés reikSmés keliais ir gatvémis, privaloma gauti
savivaldybés administracijos suderinimg;

— pateikiamos darby rangovo sitlomos alternatyvos.

Jei eismo juosty skaiciy nepavyksta iSlaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruozuose kuriy VMPEI yra
daugiau nei 12000 aut. per parg, pateikiama ataskaita kurioje:

— pateikiama eismo srauty analizé statybos darby zonoje, nustatytas paros eismo intensyvumas,
srauty pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas,
dviratininkai ir péstieji);

— pateikiamos alternatyvos dél galimy apylanky ir transporto srauty pasiskirstymo, jvertinant
apylanky tinkamumag ir jy apkrovima atliekant transporto srauty modeliavima;

v' transporto srauty modelis apima statybos darby zonos keliy tinkla;

v’ transporto srauty modelis atliekamas pagal gautus srauty analizés duomenis;

v’ transporto srauty modelyje yra jvertinama visa transporto infrastruktira, kuri daro jtaka
transporto srauty eismo sglygoms;

v’ transporto srauty modelio rezultatai pateikiami palyginant esamos baklés ir sitlomy
alternatyvy scenarijus.

— pateikiamos darby rangovo sitlomos alternatyvos.

Jei eismg numatoma organizuoti apylanka, Teikéjas turi jvertinti jos bukle ir pateikti UZsakovui
pagrindzian€ius dokumentus, kad numatoma apylanka uztikrins nukreipto eismo pralaidumg ir saugias
eismo saglygas.

Reikalavimai eismo reguliavimo jrangai darby metu:

— eismo reguliavimas Sviesoforais turi bati parengtas atsiZzvelgiant j reguliuojamos ruozo specifika.
Jeigu ruoze yra sankryzy, visos jos turi biti reguliuojamos. Negali susidaryti tokia situacija, kad i$
kito kelio j reguliuojama ruozg jsukusios transporto priemonés atsidurty prieSprieSiname sraute.
Jeigu nejmanoma ar netikslinga reguliuoti visg ruoZzg bendrai, Rangovas privalo i8skaidyti darby
ruozus j smulkesnius, taip uztikrindamas optimalesnj bei saugesnj eismo reguliavima;

— rangovas, likus ne maziau kaip 14 kalendoriniy dieny iki eismo reguliavimo Sviesoforu darby
vietoje pradzios, sudaro Sviesofory iSdéstymo schemg visame ruoze (ruozuose), reguliavimo
Sviesoforais grafinj plang (Sviesofory ciklo plang), nurodo laikus: kiek laiko degs leidziamasis
signalas vienai kryp¢iai, kiek laiko kitai krypciai, ir kiek laiko truks pereinamasis laikotarpis, kai
abejoms kryptims dega draudzZiamasis signalas. (saugos laikas) bei pateikia UZsakovui;

— rangovas gali pradéti reguliuoti ruoza (ruozus) tik tuomet, kai Uzsakovas nebeturi pastaby
pateiktai dokumentacijai ir kai Rangovas atliko UZzsakovo nurodytas korekcijas. Tai, kad
UzZsakovas neturi pastaby pateiktai dokumentacijai ar jg patvirtina, neatleidzia Rangovo nuo
pareigos darby metu uztikrinti saugy eismg reguliuojame ruozZe (ruozuose);

— Sviesofory valdymas turi leisti jraSyti maziausiai 4 skirtingas programas (signaly planus), kurie
persijungty automatiskai i anksto nurodytu metu (pvz. vienokios leidziamojo ir draudziamojo
signalo trukmés rytinio piko eismui, kitokios vakarinio pirko ir dar kitokios numatytos trukmés
savaitgaliui ar nakciai);
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— Uzsakovui nurodzius, Rangovas turi atlikti bent 2 valandy trukmés eismo stebéjimus Uzsakovo
nustatytu metu (pvz. 1 valandg rytinio piko metu ir 1 valandg vakarinio piko metu). Atlikes
stebéjimus Rangovas privalo pateikti duomenis, kiek automobiliy pravaziavo viena kryptimi ir kiek
kita. Rangovas turi koreguoti Sviesofory darbo ciklg atsiZzvelgdamas j stebéjimy rezultatus savo
iniciatyva. Uzsakovui nurodzius Rangovas turi pakoreguoti Sviesofory darbo ciklg tol, kol bus
pasiektas optimalus rezultatas.

Visi eismo organizavimo sprendiniai turi bati suderinti su UzZsakovu (teikiant dokumentus el. pastu
eos@yvialietuva.lt).

13. REIKALAVIMAI STATYBINEMS IR NEGRAZINOMOMS MEDZIAGOMS BEI STATYBINEMS
ATLIEKOMS

13.1. Statybinés medziagos
Projektavimo metu turi bati nurodoma, kad vykdant valstybinés reikSmés keliy rekonstravimo/remonto
darbus:

— darby metu nuardyti kelio elementai (toliau — medziagos), jvertinus jy bukle, turi bati maksimaliai
panaudojami pakartotinai tame paciame projekte;

— susidarancios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir néra priskiriamos negrazinamoms
medziagoms transportuojamos | UZzsakovo nurodytas sandéliavimo vietg (-as), parenkant
artimiausig atstuma:

1. AB ,Keliy prieZidra“ Ukmergés keliy tarnybos Sirvinty meistrija, Zibaly g. 55, Sirvintos;

2. AB ,Keliy priezitra®“ Panevézio keliy tarnybos PanevéZio meistrijos KarsakiSkio gamybiné

baze, Kakiny k., Karsakiskio sen., Panevézio r.;

3. AB ,Keliy priezitra“ Kretingos keliy tarnybos Plungés meistrija, Stoties g. 11a, Plungé;

4. AB ,Keliy priezidra“ Kédainiy keliy tarnybos Kédainiy meistrija, Birutés g. 4, Kédainiai;

5. AB ,Keliy priezidra®“ Marijampolés keliy tarnybos Marijampolés meistrija, Gamykly g. 12,

Marijampolé;

6. AB ,Keliy priezitra® Traky keliy tarnybos Vievio meistrija, Statybininky g. 16, Vievis.
| sandéliavimo vietas turi bti gabenami metaliniai kelio elementai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t.
y. turi bati nuvalyti)) nepriklausomai nuo jy baklés: kelio Zzenklai, kelio zenkly atramos, apSvietimo ir kiti
stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky tureklai, kiti metalo gaminiai, sijos,
spraustasienés, pralaidos ir kt.
Kitos medziagos, kurios gali bti panaudotos pakartotinai, gali bati gabenamos j sandéliavimo vietas tik
suderinus su UZsakovu.
| sandéliavimo vietas pristatomos medZiagos turi bati surdsiuotos j tinkamas naudoti pakartotinai ir
netinkamas, o sandéliavimo vietoje iSkraunamos atskirai. Medziagy perdavimo-priémimo akte turi bati
atskirai nurodytas tinkamy panaudoti medziagy kiekis su jy charakteristikomis (pvz. kelio Zenklas,
nurodant jo numerj; apSvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukstj; kelio zenklo atrama, nurodant jos ilgj,
skersmenj; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipa, ilgj ir pan.). Netinkamy panaudoti medziagy turi bati
nurodytas tik perduodamas kiekis.
Teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagrjstg ir optimaly medziagy iSardymo bidg. Siektina, kad kuo
daugiau medziagy buty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai nepaZzeistos bei neuzterstos. Jei
statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai baty laikoma rangovo
rizika ir atsakomybé tekty rangovui.
13.2. Negrazinamos medziagos
Projekte turi bati nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda,
zvyras, zvyro ir skaldos miSinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuztersti
gruntu), mediena yra laikomi negraZinamomis medziagomis. Jos sgmatoje turi bati nurodytos atskira (-
omis) eilute (- émis) su minuso zenklu. Sios medziagos lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:

—  2vyro ir skaldos miSinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys — < -4,00 Eur/t arba -6,00
Eur/m3 (santykis 1,5);

— skalda < -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m? (santykis 1,5);

— grindinio akmenys < -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7);

— frezuoto asfalto granulés < -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 (santykis 1,6);




\WVia Lietuva TECHNINE SPECIFIKACIJA Pusiapis 211 22

— mediena — jkainj pateikia Teikéjas, jvertines medienos bikle: = 0,00 Eur/m3 — kai mediena

menkaverté ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo i$laidos, < 0,00 Eur/m3
— kai mediena néra menkaverté ir gali biti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso Zenklu.

13.3. Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) negrgzinamy medziagy sgrasa ir (ar) kuriy

nejmanoma panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal galiojan€ius

aplinkos apsaugos reikalavimus (Teikéjas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias iSlaidas).

Sio skyriaus informacija turi biti pateikta projektinéje dokumentacijoje, prie suvestinio darby kiekiy

Ziniarascio.

14. ATLIKTY DARBUY TARPINIS PATIKRINIMAS

Sutarties vykdymo metu UZsakovas gali nurodyti (rastu ar kitomis komunikacijos priemonémis) Teikéjui
pateikti perzidrai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Technine uzduotj ir sutartyje nustatytus
terminus. Gaves tokj Uzsakovo nurodyma, Teikéjas per 7 (septynias) darbo dienas turi:

— pateikti dokumentg (atlikty darby apradyma), kuriame turi bati konkrediai, aiSkiai ir struktdrizuotai
pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktiSkai atliktus darbus ir pateiktas atlikty darby
kiekybinis palyginimas su praéjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informacijg pateikti elektronine
forma;

— pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalingg dokumentacijg ir medziaga;

—  pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formg bei turinj suderinti su Uzsakovu;

— Uzsakovui pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatymg suderintu formatu, data ir
laiku;

— teikiant UZsakovo perziurai ir (ar) patikrinimui projektine dokumentacijg batina pateikti jg ir .dwg
formatu.

15. PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

UzZsakovas jsipareigoja informuoti Teikéjg apie rangos darby pagal Projektg sutarties pasiraSyma ne
véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po minétos sutarties pasiraSymo.

15.1. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo Techninés specifikacijos 16.1
papunktyje nurodyto pranesSimo gavimo pateikti Uzsakovui statinio projektuotojo jsakymag dél projekto
vykdymo priezidros vadovo (grupés) paskyrimo (grupés vadovo ir nariy vardai, pavardés, pareigos,
dokumenty, suteikian€iy teise eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai), Teikéjo
pateikto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo
jmoky sumokeéjimo patvirtintas kopijas.

15.2. Parengto Projekto vykdymo priezitra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezidra® ir STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

15.3. Teikéjas Projekto vykdymo priezitros metu jsipareigoja lankytis statybvietéje tiek, kiek tai batina
siekiant jvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodZio 2 d,
jsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezilra“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje, dalyvauti Projekto statybos dalyviy
gali inicijuoti Projekto statybos dalyviy susirinkimg, per protingg terming informuodamas kitus statybos
dalyvius.

15.4. Teikéjas Projekto vykdymo priezilros metu jsipareigoja teikti argumentuotus atsakymus ir
papildomg dokumentacijg j Projekto rangovo ir UZzsakovo paklausimus ne véliau, kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo tokio paklausimo gavimo dienos.

15.5. Teikéjas kiekvieng ataskaitinj laikotarpj turi pateikti paslaugos atlikimo ataskaitg, kurioje turi bati
nurodyta rangos darby atlikimo eiga, darby pakeitimo dokumentai bei analizeé dél jy atsiradimo ir batinumo,
darby atlikimo fotofiksacija ir kita informacija, susijusi su paslaugos vykdymu.
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15.6. Teikéjas atsako uz netinkama projekto parengima, paslaugy teikimg, taip pat uz statinio statybos
darby perdirbimg dél netinkamai parengto projekto bei uz projekto ir paslaugy trikumus (jskaitant, bet
neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, priedtaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti
statybos darby pagal Teikéjo parengta projektg vykdymo metu. Jeigu nustatomi projekto ir (ar) paslaugy
trikumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo Uzsakovo reikalavimu neatlygintinai iStaisyti projekto ir (ar)
paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti UZsakovui nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant
UZsakovo patirtas iSlaidas jsigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu
projekto parengimu ir (ar) paslaugy suteikimu rangovui, vykdanciam statybos darbus pagal Teikéjo
parengta projekta.

15.7. Statybos darby vykdymo metu atsiradus batinybei keisti neesminius projekto sprendinius (pvz.:
darby pakeitimo rengimo metu), nauja laida rengiamas konkretus projekto sprendiniy dokumentas
(aikinamasis rastas, techniné specifikacija, Ziniarastis, brézinys ir pan.) arba projektas (projekto dalis),
kurie pateikiami per 10 darbo dieny nuo sprendinio keitimo inicijavimo dienos. Kai keiiami esminiai
projekto sprendiniai, keitimai atliekami vadovaujantis reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé® 43 punkte nustatyta tvarka ir vadovaujantis pridedamomis naujy
projekto laidy parengimo gairemis (Priedas Nr.6).

15.8. Teikéjas, likus ne maziau kaip 10 (deSimciai) dieny iki atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui
komisijos ar per kitg su UZsakovu suderintg terming (pvz. kartu su galutiniu kiekiy tikslinimu, jeigu toks
atliekamas pagrjstais atvejais), arba per 10 darbo dieny po rangovo pranesimo apie atliktus darbus, turi
pateikti UZsakovui naujos laidos techninj ar techninj darbo projekts, t. y. naujai pateiktg ir jformintg pagal
visus atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo prieziGros metu ir rangovo pateiktg iSpildomaja
dokumentacijg, vadovaujantis naujy projekto laidy parengimo gairémis (Priedas Nr.6). Projektas turi bati
pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame
(optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir bréZinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais
parasais)) perduoti (UZsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi
tureti konkrety dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinimg. Statinio projekto dokumentai turi bati
jforminti vadovaujantis LST 1516. Siame punkte nurodytas jsipareigojimas taip pat apima ir pakeitimus,
atliktus po Keliy saugumo audito atlikimo prie$ pradedant eksploatuoti statybos objekts.

15.9. Esant batinybei iki statybos uzbaigimo procedidros dienos (iki statybos uzbaigimo akto arba
deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo dienos) uztikrinti iSduoty techniniy (techniniy
reikalavimy), prisijungimo salygy, pritarimy galiojimg. Pagal poreikj organizuoti jy pratesimg. Apmokéti
jmokas, kai uz jy iSdavima/pratesimg taikomas mokestis.



