PLUNGĖS AKADEMIKO ADOLFO JUCIO PROGIMNAZIJOS VALGYKLOS SALĖS REMONTO (GRINDYS, SIENOS, LUBOS) SUTARTIS

2025 m. ................. d. Nr. ________
Plungė

[bookmark: _Hlk108097237]Plungės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188714469, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama                                         , veikiančio pagal Plungės rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir 
 ............................., atstovaujama ............................., veikiančio pagal įmonės įstatus/įgaliojimą (jei pagal įgaliojimą – nurodoma data, numeris) (toliau – Rangovas), (toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi), sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl išvardintų sąlygų.

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sutarties objektas – Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos valgyklos salės remontas (grindys, sienos, lubos) (toliau – Darbai). Remontuojamos patalpos, darbų aprašymai, orientaciniai jų kiekiai numatyti techninėje specifikacijoje, šios sutarties 1 priede.
2. Vadovaujantis Technine specifikacija bei teisės aktais, reglamentuojančiais Darbų atlikimą, šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje numatytomis sąlygomis, savo jėgomis ir rizika, atlikti numatytus darbus. Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. 
3. Darbų reikalavimai apibrėžti: šioje Sutartyje, Darbų pirkimo dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Darbų pirkimo dokumentai ir Rangovo pasiūlymas, laikomi Sutarties dalimi.

II SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

4. Sutarties trukmė 5 (penki) mėnesiai.
5. Sutarties galiojimas apima visus numatytus įsipareigojimus, įskaitant ir apmokėjimą už atliktus Darbus.
[bookmark: _Hlk123824664]6. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Sutarties Šalys.
7. Darbus atlikti Rangovas privalo per 4 (keturis) mėnesius. Darbai bus laikomi atliktais, kai bus atlikti visi numatyti Darbai, pasirašytas Darbų perdavimo–priėmimo aktas. 
8. Darbai bus laikomi atliktais, kai bus atlikti visi numatyti Darbai, pasirašytas Darbų perdavimo–priėmimo aktas. 


III SKYRIUS
SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

9. Pradinė Sutarties vertė yra .................., .... Eur (................. eurų .... centai) be PVM. Sutarties kaina su PVM ............., .... Eur (...................... eurai ..... centai), iš kurių PVM sudaro.........,.... Eur (............... eurus ........ centus). 
10. Pirkimo sutartyje kainodara numatyta vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Nauja redakcija nuo 2022-12-31). Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Tie darbai, kurie nors ir nėra tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, Rangovas turi  juos numatyti ir įsivertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
[bookmark: _GoBack]11. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka. 
12. Sutartyje numatyta kaina gali būti peržiūrima Sutarties galiojimo laikotarpiu, tik kai teisės aktais pakeičiamas taikomas PVM tarifo dydis. Pasikeitus PVM dydžiui arba mokėjimo tvarkai, Sutartyje pakeitimai turi būti taikomi, kai atliktų darbų aktas ir PVM sąskaitos faktūros sudarytos po įstatymo pakeitimo įsigaliojimo, be atskiro Šalių Susitarimo. Sutarties kaina be PVM nekeičiama. 
13. Tarpiniai mokėjimai numatomi. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 25 dienos pateikti Užsakovui Atliktų darbų aktus. Užsakovas, gavęs nurodytus dokumentus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pasirašyti Atliktų darbų aktą. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, nustato, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.
14. Apmokėjimas už kokybiškai atliktus Darbus bus vykdomas iš Plungės rajono savivaldybės  biudžeto lėšų. Atsiskaitymo tvarka: apmokėjimas už atliktus Darbus atliekamas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atliktų darbų akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.
15. Užsakovas turi galimybę atsisakyti pasirašyti Rangovo pateiktus Atliktų darbų aktus dėl to, kad juose nurodyti Darbai yra atlikti netinkamai arba iš vis neatlikti. Tokiu atveju Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas, nuo Rangovo prašymo pasirašyti Atliktų darbų aktą gavimo dienos, įsipareigoja nurodyti Atliktų darbų nepasirašymo priežastis.  
16. Sąmatinius skaičiavimus su atskirų darbų įkainiais Rangovas pateikia per sutarties pasirašymo laikotarpį. Lokalinėse sąmatose nurodytas kiekvienos Įkainotų veiklų sąraše esančios bendrosios sumos išskaidymas pagal sąnaudų kiekių žiniaraščius su atskirų darbų įkainiais. Lokalinės sąmatos naudojamos atsiskaitymui už atliktus darbus ir reikalingos siekiant įvertinti atsisakomus ir (ar) papildomus darbus, jeigu sutarties vykdymo metu atsirastų toks poreikis.
17. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks, nesilaikydamas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Užsakovu ir nepasirašius papildomo susitarimo dėl Sutarties pakeitimo, nebus apmokami.
18. Elektronines sąskaitas faktūras Rangovas teikia įvairiomis elektroninėmis sistemomis, suderintomis su informacine sistema „SABIS“ (Rangovas įsivertina visas galimas išlaidas, susijusias su šių sistemų naudojimu). Rangovas įsipareigoja PVM sąskaitose faktūrose nurodyti Sutarties, kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį.
19. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais už jų atliktus Darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo. Remiantis pirkimo dokumentais ir nustatytais reikalavimais, Sutartyje priimta tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Sutartyje nustatyta tvarka Rangovas turi teisę prieštarauti subrangovui dėl nepagrįstų mokėjimų.

IV SKYRIUS
ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

20. Užsakovas įsipareigoja:
20.1. perduoti Rangovui statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 14 dienų kai įsigaliojo sutartis. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą.
20.2. bendradarbiauti su Rangovu, vykdant Sutartį suteikti turimą informaciją ar dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytoms prievolėms įvykdyti;
20.3. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus;
20.4. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei Sutartyje numatytais terminais ir tvarka priimtus Darbus.
21. Užsakovas turi teisę:
21.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė atitinka Sutarties reikalavimus, Atliktų darbų aktus, sąskaitas faktūras, reikalauti ištaisyti trūkumus, pašalinti netinkamas medžiagas, konstrukcijas, įrenginius ir t. t.;
21.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus iki nustatytų remonto darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;
21.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų atlikimo, jei Darbų eigoje pažeidžiami šioje Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;
21.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį;
21.5. patvirtinti paslėptus statybos Darbus prieš juos uždengiant; 
21.6. imtis priemonių tinkamam Sutarties atlikimo užtikrinimui;
21.7. jei Rangovas laiku nepradeda vykdyti Sutarties arba atlieka Darbą taip lėtai, kad jo nebus galima baigti laiku, gali nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius;
21.8. esant svarbioms priežastims, bet kada nutraukti Sutartį ir sumokėti Rangovui už atliktą Darbą bei nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nutraukimo.
22. Rangovas įsipareigoja:
22.1. pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;
22.2. užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis, kad Darbus vykdys kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamų Darbų vykdymui personalas, jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės užsiimti atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi; 
22.3. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti naujas medžiagas, įrangą, atitinkančius jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų  priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus);
22.4. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie vykdomą Darbų eigą, laiku pateikti Atliktų darbų aktus, išrašyti sąskaitas faktūras. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Darbais susijusią informaciją;
22.5. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams susipažinti su visa Darbų eiga;
22.6. informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius Subrangovus. Sudarius pirkimo Sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus viso pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;
22.7. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną Darbų teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų; 
22.8. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki visų Rangovo įsipareigojimų įvykdymo dienos. Vietoje, kurioje atliekami darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį;
22.9. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų Darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;
22.10. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas, o išvežus jas iš teritorijos, pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinį laužą;
22.11. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus Darbus, juos išardyti. Esant reikalui įrengti statybos aikštelę, apsirūpinti tam reikalingomis medžiagomis, žaliavomis, detalėmis, įrenginiais;
22.12. užtikrinti, kad į Darbų vietą nepatektų pašaliniai asmenys;
22.13. suteikti Darbams Sutarties VII skyriuje nurodytas garantijas;
22.14. atsakyti už subrangovų, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą;
22.15. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus;
22.16. laikytis Rangovui privalomos pareigos ir prievolės, numatytos LR Statybos įstatymo 22¹ straipsnio 3 ir 4  dalyse;
22.17. atliekant Darbus, taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Šio įsipareigojimo vykdymą užtikrina Rangovas, kuris kartu su atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktu Užsakovui pateikia ataskaitą apie taikytas aplinkos apsaugos priemones. 
23. Rangovas turi teisę:
23.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis; 
23.2. Darbų atlikimui Rangovas turi teisę pasitelkti subrangovus. Rangovas atsako Užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą, netinkamą įvykdymą ir padarytą žalą, o subrangovams – už Užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą; 
23.3. gauti Užsakovo apmokėjimą už tinkamai įvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

V SKYRIUS
DARBŲ PERDAVIMAS–PRIĖMIMAS

24. Užsakovas perima Darbus, kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir kai pasirašomas Darbų perdavimo–priėmimo aktas.
25. Darbų perdavimo–priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas. Jeigu nustatomi defektai, atsiradę dėl projekto neatitikimo, medžiagų, įrangos arba darbo kokybės, jie įvardijami perdavimo–priėmimo akte, nurodant terminą defektams ištaisyti. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo–priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę pačiam ištaisyti defektus, o Rangovui prievolę atlyginti Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.
26. Jeigu Šalys nesutaria dėl atliktų darbų tinkamumo, apie atliktų Darbų tinkamumą sprendžiama pagal nepriklausomo eksperto išvadą. Šalis, kurios teiginius dėl atliktų Darbų kokybės ekspertas paneigia, atlygina kitai Šaliai visas eksperto darbo išlaidas.
27. Rangovui ištaisius defektus, surašomas naujas Darbų perdavimo–priėmimo aktas, kurį pasirašo Užsakovas ir Rangovas.
28. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų, ir kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo, bei kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. 
29. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra: 
a) trečiųjų Šalių įtaka;
b) būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
c) bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs numatyti; 
d) fizinės kliūtys arba kitos ne klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus darbų vietoje susidurta, ir kurių Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
e) bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl pakeitimo pagal Sutartyje numatytą tvarką;
f) kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas. 
30. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu, Darbai atnaujinami panaikinus aplinkybes, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo nurodytas iki sustabdymo. 
31. Tokio sustabdymo metu visas medžiagas Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 (trijų) mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos.
32. Sutarties vykdymo sustabdymas visais atvejais įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

VI SKYRIUS
PAKEITIMAI

33. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:
33.1. bet kurios atskiros Darbų dalies atsisakymą arba Darbų apimties sumažinimą; 
33.2. Darbų kokybės ar kitų bet kurio atskiro darbo savybių pakitimus;
34. Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu suderinti su Užsakovu. 
35. Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė viršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama tik dėl Pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti. Taip pat dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytoms sąlygas.
36. Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms priskiriamos tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties Šalis nebuvo prisiėmusi, negalėjo jų numatyti bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau VPĮ) nustatytų principų ir tikslo.
37. Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama nevertinant aukščiau nurodytų aplinkybių. Pakeitimai, neatsižvelgiant į jų vertę, negali būti esminis Sutarties pakeitimas, t. y. kai Pakeitimu iš esmės pakeičiamas Sutarties bendrasis pobūdis, kaip gali būti numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose bei įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. 
38. Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir VPĮ 89 straipsnio nuostatomis.
39. Jeigu Pakeitimai atliekami pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, nenumatytomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai ir apdairiai rengėsi pradiniam Sutarties sudarymui, atsižvelgdamas į turimas priemones, Darbų pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje, taip pat į poreikį užtikrinti tinkamą išteklių panaudojimą ir numatomos Sutarties vertės santykį.
40. Pakeitimas įforminamas susitarimu dėl Darbų pakeitimo, nurodant Darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Atliktų Darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Pakeitimus.
41. Pakeitimai forminami ir įkainojami tokia tvarka:
41.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiros Darbų dalies ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, jų nustatymo būdus ir Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;
41.2. Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu atskiru darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas ir siūlymą dėl kitų Darbų. Vietoje nevykdomų Darbų siūloma atlikti Darbų lokalinę sąmatą, kurią įvertinus, Užsakovas koreguoja Sutarties kainą (jei reikia);
41.3. jei būtina/tikslinga atlikti papildomą darbą ar būtina/tikslinga didinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, ir Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguoja Sutarties kainą.
42. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.) gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja techninėms specifikacijoms, aiškinamiesiems raštams ar sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.
43. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų atlikimo metu sužino apie techninį dokumento trūkumą, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas) pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. 
44. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pranešti Užsakovui ir detaliai nurodyti aplinkybes. Jeigu Rangovas dėl šiame punkte minimų priežasčių uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) patiria papildomų išlaidų, jis gali reikalauti pratęsti Darbų atlikimo terminą pratęsimo ir apmokėti papildomas išlaidas, kurios jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.

[bookmark: _Hlk55546245]VII SKYRIUS
GARANTIJOS

45. Rangovas garantuoja, kad darbų priėmimo metu jo atlikti Darbai atitiks pirkimo dokumentuose numatytas savybes, normatyvinių statybos ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.
[bookmark: _Hlk55546230]46. Darbų garantinis terminas yra 5 (penki) metai, paslėptiems darbams 10 (dešimt) metų, esant tyčia paslėptiems defektams 20 (dvidešimt) metų. Terminas skaičiuojamas nuo baigtų Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.
47. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję Darbų defektai fiksuojami akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusius defektus, jų ištaisymo būdus bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų, atsakomybę šalinančių aplinkybių. 
48. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo sąnaudas, ieškant kito Rangovo ir pan.

VIII SKYRIUS
ŠALIŲ PATVIRTINIMAI

49. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus. Rangovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Rangovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įtraukta į Rangovo sutartinius įsipareigojimus.
50. Užsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Užsakovo įsipareigojimus. Užsakovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Užsakovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri priklauso pagal Užsakovo sutartinius įsipareigojimus.
51. Rangovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

IX SKYRIUS
NENUGALIMA JĖGA

52. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, jei tokios aplinkybės buvo nustatytos ir jas patyrusi Šalis įrodė pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, taip pat jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
53. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios reikšmės aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

X SKYRIUS
ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ, SUTARTIES NUTRAUKIMAS

54. Darbų atlikimo laikotarpiu Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri padaroma Užsakovui iki tinkamai atliktų visų šioje Sutartyje numatytų Darbų galutinio perdavimo–priėmimo.
[bookmark: _Hlk522260775]55. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.
56. Jei Rangovas neatlieka Darbų, dėl savo kaltės Sutartyje nustatytu laiku, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų Darbų kainos. 
57. Nekokybiškai atliktus darbus Rangovas privalo ištaisyti per tam tikrą darbo dienų skaičių, kuris suderintas su Užsakovu ir numatytas defektiniame akte. Defektinis aktas gali būti surašomas už nekokybiškai atliktus Darbus, Sutarties 22.17 p. nustatyto reikalavimo pažeidimą ir (ar) kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant defektinį aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Defektinis aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, defektinis aktas surašomas jam nedalyvaujant. 
58. Rangovui per numatytą terminą neištaisius nurodytų defektų nustatoma 200 Eur (du šimtai eurų) vertės bauda. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Jei Darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas defektiniame akte nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti. Per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai.
59. Tuo atveju, jeigu Užsakovas turi pagrindą remtis šios Sutarties pažeidimu ar netinkamu jos vykdymu, jis turi teisę sulaikyti Rangovui mokamų sumų ar jų dalies mokėjimą, kol padaryti pažeidimai bus pašalinti.
60. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl vienos iš Šalių kaltės, kita Šalis gali reikalauti atlyginti jos patirtus nuostolius.
61. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
61.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
61.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
61.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų Sutarties sąlygų, arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;
61.4. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.
62. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama po 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos. Siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu.
63. Rangovas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Užsakovą apie esminį Sutarties pažeidimą, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą.
64. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos jau atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo–perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už jau atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiavęs baudas.
65. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutartį nesant pagrindo, nurodyto Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį, Rangovas privalo Užsakovo reikalavimu sumokėti 10 procentų baudą nuo pradinės Sutarties vertės.
66. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių susitarimu tik abiem Šalims išreiškus tokią valią.
	
XI SKYRIUS
SUBRANGOVAI

67. Sutarties vykdymo metu Rangovas raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti subrangovą ir (ar) įtraukti naują. 
68. Jeigu Rangovas nori keisti ar į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują subrangovą, tokiu atveju Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pateiktų dokumentus, įrodančius subrangovo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Bet kuriuo atveju (ar dokumentai pareikalaujami, ar ne) Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
69. Subrangovo pakeitimas ar įtraukimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.
70. Rangovas yra atsakingas už savo subrangovų, jų ekspertų, atstovų ar darbuotojų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą ar aplaidumą taip, tarsi, šie veiksmai, nevykdymas ar aplaidumas būtų paties Rangovo, jo ekspertų ar darbuotojų veiksmai.

XII SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

71. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties arba su ja susiję, įskaitant jos pažeidimą, nutraukimą ar negaliojimą, sprendžiami Šalių derybose. 
72. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pradėti nagrinėti ginčą gavimo dienos, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinę vadovaujantis LR įstatymais.
73. Šalys laiko paslaptyje Sutarties sąlygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad vykdant Sutartį sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.
74. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba Užsakovas Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas arba Užsakovas.
75. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiam asmeniui šios Sutarties teisių ir įsipareigojimų be raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus darbus, kuriuos atlieka Rangovo pasirinkti subrangovai.
76. Bet kurios iš Šalių papildomos išlaidos, susijusios su pagrindinio įsiskolinimo, baudų ar delspinigių išieškojimu, yra pilnai atlyginamos Šalies, kuri netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus.
77. Jei Rangovas nepašalina defektų, nustatytų per garantinį laikotarpį, jis sumoka Užsakovui defektų šalinimo išlaidų atlyginimą, kuris nustatomas pagal įmonės, pašalinusios defektus, sąmatą.
78. Delspinigių ir baudų mokėjimas neatleidžia šalių nuo sutartinių įsipareigojimų visiško įvykdymo.
79. Vienai iš Šalių daugiau kaip 5 (penkias) dienas nevykdant šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, antroji Šalis turi teisę sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą kitos Šalies įsipareigojimų nevykdymo laikotarpiui.
80. Bet kuriuo Sutarčių vykdymo metu Užsakovas dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, raštu nurodydamas priežastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti Darbus, atsiradus sprendinių neatitikimams, būtina atlikti papildomus pirkimus, atsiradus nenumatytiems darbams, dėl žemės sklypo ar statinių kadastrinių matavimų tikslinimo procedūrų) turi teisę stabdyti sutarties ir Darbų atlikimo terminus, bei nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Toks Darbų atlikimo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį. Išnykus Darbų sustabdymo aplinkybėms, Darbų atlikimo sustabdymo terminas yra pratęsiamas. Išnykus Darbų sustabdymo aplinkybėms, Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie Darbų atlikimo sustabdymo pabaigą. 
81. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikoma:
81.1. pažeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;
81.2. pažeidimas, kai Rangovas, raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių neužtikrina Darbų kokybės;
81.3. pažeidimas, kai Rangovas pradelsia nurodytą terminą daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų dėl savo kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas;
81.4. pažeidimas, kai Rangovas neištaiso Sutarties pažeidimo per suderintą terminą;
81.5. pažeidimas, kai Užsakovas raštiškai įspėtas daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų be objektyvių priežasčių nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus.


XIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

82. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami paštu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas elektroniniu paštu. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.
83. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.
84. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose teisės aktuose. 
85. Užsakovo atsakingas asmuo už Sutarties vykdymą ir kontrolę – Plungės savivaldybės administracijos Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistė Ramutė Lukminienė tel. +370 665 82 006, el. paštas ramute.lukminiene@plunge.lt, kuri koordinuoja šios Sutarties vykdymą (organizuoja Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuoja darbų vykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties reikalavimams, organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja baudų taikymą, Sutarties pakeitimus, kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus) arba kitas šį darbuotoją pavaduojantis asmuo. Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties vykdymą ir kontrolę, Užsakovas apie tai informuos atskiru rašytiniu pranešimu. 
86. Rangovo priskirtas asmuo atsakingas už sutartyje nurodytų darbų įgyvendinimą ir tinkamą sutarties sąlygų laikymąsi ...................... tel. .................., el. paštas ................ .
87. Rangovo pateiktas pasiūlymas ir Sutarties priedai yra neatskiriamos Sutarties dalys.
88. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.
89. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.

XIV SKYRIUS
SUTARTIES PRIEDAI

1  priedas Techninė specifikacija, 11 lapų;
2 priedas Darbų perdavimo–priėmimo aktas, 1 lapas;
3 statybvietės perdavimo – priėmimo aktas,  1 lapas;
4 Atliktų darbų aktas, 1 lapas.
[bookmark: _Hlk109653482]
XV SKYRIUS
ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS: 				                  RANGOVAS:

Plungės rajono savivaldybės administracija	.......................
Įstaigos kodas 188714469				Įmonės kodas .................
Adresas: Vytauto g. 12, 90123 Plungė	Adresas: ............................
Telefono Nr. +370 448 73 166			Telefono Nr. .....................
El. paštas savivaldybe@plunge.lt	El. paštas .....................
Sąskaita LT434010043000070025	Sąskaita ..
AB Luminor		
				PVM mokėtojo kodas ..................
	
Administracijos direktorius	   		Direktorius

..........................................				.....................................
A. V.				                  A. V.	


2 priedas 
Sutarties Nr.__________  
DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą: 

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima. 
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.] 
[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.] 

[Pasirenkama pagal situaciją] 

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 

	Rangovas
	Užsakovas

	[Pavadinimas] 
	[Pavadinimas]

	[Buveinės adresas]
	[Buveinės adresas]

	[Telefonas]
	[Telefonas]

	[Įmonės kodas]
	[Įmonės kodas]

	[PVM mokėtojo kodas]
	[PVM mokėtojo kodas]

	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]
	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]



	[PRIEDAS: 	Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę] 
	______________________________
Parašas







	
	


3 priedas

Sutarties Nr.__________  

	Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas
[Data]

	Rangos sutarties data, numeris:

	Statybvietės adresas: 

	Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.
Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:
1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
1. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:
1. 
1. 



	Priedai: 
1. Statybvietės ribų brėžinys;
1. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita. 


	Užsakovo atstovas ____________________________________
Parašas:______________________                                          Data

	Rangovo atstovas _____________________________________
Parašas:______________________                                          Data





                                                                                                                         4 priedas
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS  Nr. ____
Data___________
Užsakovas:
Rangovas:
Objektas: 
Sudaryta už ______m.__________mėn.

	Eil. 
Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimas
	
Kaina
pagal Sutartį
(Eur) be PVM
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį
	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 

	
	[Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Veiklų sąrašą]
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	 Suma be PVM (Eur):
	 

	 
	 
	
	PVM [tarifas]: :
	

	 
	 
	
	Bendra suma su PVM (Eur):
	






Užsakovas                                                                                  Rangovas
