
 

Akcinė bendrovė 

Kauno g. 22-202 

LT-03212 Vilnius 

Tel. (8 5) 232 9600 

Trumpasis tel. 1871 

El. p. info@vialietuva.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi  

Juridinių asmenų registre 

Kodas 188710638 

 

 

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“ 

 

Tiekėjams 2025-06-09  

 

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_3 

 
Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo Rajoninio 

kelio Nr. 3414 Baisogalos g. st.–Sidabravas–Mandeikiai ruožų nuo 14,878 iki 22,008 km ir 24,470 iki 
27,602 km kapitalinis remontas     (Pirkimo ID 2631792), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, 
atsakydama į tiekėjų klausimus*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.  

 
1. Klausimas: 

       2025-06-04 Pirkimo dokumentų paaiškinime Nr. 2 Užsakovas nurodė, kad „Perkančioji organizacija 
ankstesniuose atsakymuose aiškiai nurodė, jog netinkami gruntai už kuriuos bus apmokama yra durpės ir 
sapropelis, papildomas darbų poreikis, susijęs su kitų silpnų gruntų sprendiniais, yra tiekėjo rizika“. 
Teikėjas pakartotinai atkreipia dėmesį, kad Pirkimo dokumentų Techninės užduoties priede Nr. 8 
AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS SLUOKSNIŲ STORIŲ MATAVIMO AKTAS 
praktiškai visu remontuojamų kelių ruožų ilgiu, po žvyro danga, yra aptiktas juodžemis. Juodžemio, kaip 
netinkamo grunto sankasos įrengimui, nei sluoksnio storis, nei išplitimas nėra aiškūs, ir Teikėjas NEGALI 
tinkamai įsivertinti juodžemio pašalinimo apimčių. Teikėjas, siekdamas, kad visi pirkimo dalyviai įsivertintų 
vienodai, prašo Užsakovą nurodyti, kokio storio ir kokiame ruože (nuo km iki km) yra juodžemio sluoksnis. 
Jei tokių duomenų Užsakovas neturi, tuomet Teikėjas dar kartą prašo Užsakovą patvirtinti, kad juodžemio 
(netinkamo grunto žemės sankasos ar kelio konstrukcijos įrengimui) pakeitimas kitu gruntu bus 
laikomas papildomais darbais, kurių Teikėjas negalėjo įsivertinti. Šių darbų apimtys bus aiškios TIK 
projekto rengimo metu atlikus inžinerinius geologinius tyrimus ir nustačius tikslią gruntų rūšį. 
       Atsakymas:  
      Perkančioji organizacija ankstesniuose atsakymuose aiškiai nurodė, jog netinkami gruntai už kuriuos 
bus apmokama yra durpės ir sapropelis, papildomas darbų poreikis susijęs su kitų silpnų gruntų 
sprendiniais yra teikėjo rizika. 
  
        
 

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų 
dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas 
nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus. 

 
  

 
 
 
* Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS 
priemonėmis (tekstas neredaguotas).  
 
 


