



TECHNINĖ UŽDUOTIS




	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai 

	
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

	1.
	Statytojas (Užsakovas)
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija

	2.
	Projekto valdytojas (Valdytojas)
	UAB „Vilniaus vystymo kompanija“

	3.
	Pirkimo objektas 
	· Projektinių pasiūlymų parengimas
· Techninio darbo projekto parengimas
· Projekto vykdymo priežiūros paslaugos
· Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis

	4.
	Projekto pavadinimas
	1) Jeruzalės gatvės dalies nuo Santariškių žiedo iki Braškių g. kapitalinio remonto, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką, projektas* 
2) Inžinerinių tinklų statybos/apsaugojimo/rekonstravimo projektai**,***
*Pavadinimą/-us nustato projekto vadovas
** Inžinerinių tinklų statybos/apsaugojimo/rekonstravimo projektai – pagal gautas prisijungimo sąlygas.
*** Pagal poreikį atskirų projektų pavadinimą ir jų skaičių nustato Projekto Vadovas, siekiant tinkamai įgyvendinti užduotį (Prisijungimo sąlygas), jeigu sąlygos reikalauja, projektuotojas rengia atskirus inžinerinių tinklų projektus.


	5.
	Statinių adresai
	Jeruzalės g. Vilnius

	6.
	Statinių grupės sudėtis
	-

	7.
	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai
	Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai
(rengiant techninius darbo projektus, statinių grupės paskirtis gali būti patikslinta arba papildyta)

	8.
	Statinio statybos rūšis*
	· naujo statinio statyba 
· statinio rekonstravimas 
· statinio remontas: 
· statinio kapitalinis remontas  
· statinio paprastasis remontas
· statinio griovimas
* Projekto vadovas statinio statybos rūšį nustato pagal projektuojamų darbų apimtį, vadovaudamasis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys “ aktualią redakciją.

	9.
	Statinio kategorija
	
· ypatingieji statiniai 
· neypatingieji statiniai 
· nesudėtingi statiniai

	
	II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė 

	10.
	Perkamų paslaugų apimtis:
	[bookmark: part_3cc9000c2737416c924cabca91b528d0]Taikoma gatvės projektui*:
· bendroji;
· [bookmark: part_0de22576d1e2426a9ac9a4807d1d6dbe]apželdinimo;
· [bookmark: part_f5f190c0e98a4caaaa57a71be12eea98][bookmark: part_52defc46717c461d9363589eaece031a]susisiekimo;
· [bookmark: part_c92d4f4e33fc46498aa3053e6db33cd9][bookmark: part_48384ee9f50c49ea9f66cf22bb92a62a]vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
· dujotiekio;
· [bookmark: part_1b969fd762434a1db1a4eca7112ad686]elektrotechnikos. Gatvių apšvietimas;
· elektrotechnikos. ESO projektas;
· [bookmark: part_a38a2e5be7aa424585e414fa9509829a]elektroninių ryšių (telekomunikacijų);
· [bookmark: part_ad7cd5b0b8e34b139c52f237cec62516][bookmark: part_2c00e7de85514da2b033ad000e1b5a9a]pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
· [bookmark: part_6621c8ffd96d4c46a6d82f8ccea57a56]statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;
· [bookmark: part_98d2302c859e4af199fa91a5e6109b53] visų projekto dalių kiekių žiniaraščiai;
· kitos projekto dalys (konstrukcijų, sklypo sutvarkymo, procesų valdymo ir automatizacijos ir kitos), jeigu bus poreikis rengti.
Taikoma inžinerinių tinklų projektams*:
· projekto dalys pagal poreikį parengti, kad projektas būtų įgyvendintas.
*vertinti visas reikalingas projekto dalis, net jei šiame skyriuje nepaminėtos, sėkmingam projekto įgyvendinimui.

	10.1.
	projektavimo paslaugos 
	Perkamos įprastos projektavimo paslaugos, kurias Paslaugų teikėjas privalo teikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, kurie apima: prisijungimo sąlygų užsakymą/papildymą arba atnaujinimą, visuomenės informavimo procedūrų atlikimą,  projektinių pasiūlymų parengimą, projekto ir jo sprendinių derinimų atlikimą statybą leidžiančio dokumento gavimui užtikrinti, dokumentacijos parengimą statybą leidžiančio dokumento gavimui, statybą leidžiančio dokumento gavimą (SLD), techninio darbo projekto parengimą, Ekspertizės teigiamo akto gavimą, projekto vykdymo priežiūrą.


	10.2.
	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis
	· Parengti ir suderinti su Valdytoju bei Statytoju (Užsakovu) Projektinių pasiūlymų užduotį.
· Parengti ir suderinti su Valdytoju bei Statytoju (Užsakovu) Projektavimo užduotį. Paslaugos teikėjas, esant poreikiui, turės pasirūpinti esamų ir papildomų duomenų, reikalingų projektiniams pasiūlymams ir  techniniams darbo projektams parengti, gavimu ar atnaujinimu :
· Tyrimai (topografinės nuotraukos, geologija, esamų statinių tyrimai, medžių inventorizacija, medžių ekspertinis vertinimas, eismo modeliavimas (esamų ir perspektyvinių eismo dalyvių), transporto triukšmo sklaidos modeliavimo ataskaitų parengimas pagal poreikį ir pan.)
· Naujų projektavimo sąlygų užsakymas, taip pat pateiktų  projektavimo sąlygų papildymas/keitimas, pratęsimas ir gavimas (suderinus su Valdytoju, pagal poreikį Užsakovo arba Valdytojo vardu);
· Servitutų formavimas, esant poreikiui;
· Projektavimui reikalingų pateiktų ir trūkstamų inžinerinių, topografinių, geodezinių, geologinių ir geotechninių tyrinėjimo dokumentų atnaujinimas, papildymas, užsakymas, suderinimas ir gavimas;
· Projektavimui, derinimui reikalingų inžinerinių tinklų informacija (šulinių, kamerų, vamzdžių aukščių ir kt. informacija);
· Sklypų savininkų sutikimai (derinimai) pagal poreikį  Valdytojo ar Statytojo  vardu;
· Atlikti esamos susisiekimo infrastruktūros analizę (įvertinti teritoriją ir žemės sklypus)
· Vilniaus miesto savivaldybės (VMS) leidimų projektuoti ir rekonstruoti/statyti statinius ir inžinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybės žemėje gavimas Valdytojo vardu;
· Gauti žemės sklypų savininkų sutikimus arba sutartis, kai  inžinerinių tinklų apsaugos zonos patenka į žemės sklypus;
· Inicijuoti/parengti sutarčių pasirašymą su rekonstruojamų inžinerinių tinklų savininkais dėl statytojo teisių perleidimo Statytojui iki statybos užbaigimo ir ar trišalių sutarčių pasirašymą dėl bendradarbiavimo;
· Esant poreikiui, atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus;
· Sprendinių įvertinimas ir taisymas pagal kelių saugumo audito pateiktas pastabas. Pataisyti ir gauti pritarimą iš Valdytojo, kad pataisyta pagal audito pastabas taip pat pateiktų  projektavimo sąlygų papildymas/keitimas, pratęsimas ir gavimas (suderinus su Valdytoju, pagal poreikį Užsakovo arba Valdytojo vardu);
· Atlikti APAV, PAV, NATURA 2000 vertinimą (jeigu to reikalauja teisės aktai); 
· Atlikti dviračių transporto srautų modeliavimą;
· Įvertinti projektavimo darbų ribose ir besiribojančius rengiamus ir parengtus techninius projektus bei teritorijų planavimo dokumentus;
· Užsakovui/ valdytojui paprašius, sąmata turi būti atnaujinta ne mažiau kaip 3 kartus pagal naujausius įkainius po sutarties pabaigos.
· Parengti projektuojamo statinio trimates vizualizacijas su gretima urbanistine aplinka mastelyje (Autodesk InfraWorks, Lumion ir pan.);
· Dalyvauti Užsakovo/Statytojo rengiamose projekto sprendinių aptarimo komisijose, suderinti sprendinius;
· Dalyvauti Valdytojo rengiamuose periodiniuose projekto sprendinių aptarimuose;
· Suderinti eismo organizavimo planus su Valdytoju  ir  Statytoju ir jo priskirtais atstovais;
·  Parengti projektinius pasiūlymus (vadovautis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Projektinių pasiūlymų sudėtis ir sprendinių detalumas (aiškinamasis raštas, grafinė dalis, projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija) privalo atitikti STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 ir 12 priedų reikalavimus) arba atitinkamai pagal tuo metu galiojančius teisės aktus;
· Parengti techninį darbo projektą (vadovautis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Techninio darbo projekto sudėtis ir sprendinių detalumas privalo atitikti STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo reikalavimus) arba atitinkamai pagal tuo metu galojančius teisės aktus;
· Atlikti visuomenės informavimo bei konsultavimo apie statinio projektavimą procedūras (vadovautis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis);
· Gauti specialiosios projekto ekspertizės teigiamus aktus (esant poreikiui); 
· Apželdinimo projekto dalis turi būti suderinta su atskirųjų želdynų projektų derinimo darbo grupe.
· Pateikti informaciją, reikalingą Statybą leidžiančio dokumento gavimui, apie projektuojamus statinius www.planuojustatau.lt;
· Gauti statybą leidžiantį dokumentą ir apmokėti įmokas susijusias su statybos leidimo gavimu ( kai tai būtina LR  teisės aktų nustatyta tvarka);
· Atlikti visus kitus būtinus veiksmus, susijusius su tinkamu projekto parengimu;
· Atlikti projektų vykdymo priežiūrą pagal su Statytoju, rangovu ir Valdytoju suderintą grafiką.
· Valdytojas, susiderinęs su Paslaugų teikėju, pavedimo sutartimi suteiks visus būtinus įgaliojimus Paslaugų teikėjui veikti jo vardu, pildant paraiškas bei gaunant reikiamą medžiagą institucijose pagal kompetenciją.

	10.3.
	projekto vykdymo priežiūra
	· Parengtoms projektų dalims projekto vykdymo priežiūra turės būti vykdoma vadovaujantis LR „Statybos įstatymu“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ aktualia redakcija ir kitais normatyviniais dokumentais. Paslaugų teikėjas privalo vadovautis visų aktualių galiojančių teisės aktų nuostatomis. 
· Paslaugų teikėjas privalo lankytis statybvietėje - ne rečiau kaip kartą per mėnesį.
· Paslaugos teikėjas įsipareigoja visą statinio statybos laikotarpį, nuo statinio statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo įforminimo teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti ir užtikrinti tinkamą statinio projekto vykdymo priežiūros atlikimą, numatytą šioje Sutartyje bei galiojančiuose teisės aktuose. Už visas išlaidas, susijusias su projekto vykdymo priežiūros veiklomis, atsakingas statinio projektą parengęs Paslaugos teikėjas.
· Statinio Projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriumi ,,Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“.
· Paslaugos teikėjas po Valdytojo ar Statytojo rašytinio pavedimo gavimo per 5 d. d. Statytojui per Valdytoją pateikia ir suderina:
1. kalendorinį statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafiką;
2. teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktinė informacija – telefonai, elektroniniai paštai);
3. lankymosi statybvietėje laiką ir tvarką.
· PVP metu Paslaugos teikėjas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebėtų statinio Projekto sprendinių klaidų taisymą.
· Statinio projekto vykdymo priežiūros metu statinio Projekto sprendinių keitimai atliekami STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VI skyriuje nustatyta tvarka.
· Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami statinio Projekto sprendinių keitimai turi būti įregistruojami Statybos darbų žurnale. Statytojui (Užsakovui) / Projekto Valdytojui nurodžius Paslaugos teikėjas privalės pildyti elektroninį statybos žurnalą.
· Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto dalies) sprendinių pakeitimai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statinių reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi būti suderinti su Valdytoju ir Statytoju raštu. 
· Statinio Projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas atsako už pareigų vykdymą ir teisių naudojimą ar nepasinaudojimą jomis įstatymų nustatyta tvarka.
· Tiekėjas privalo pateikti atsakymus į rangovo užduodamus projektui klausimus statybų rangos pirkimo metu, toms projekto dalims kurias rengė tiekėjas, per ne ilgesni kaip 3 d. d. terminą. 
· Paslaugos teikėjas užtikrins statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (pagal kompetenciją) prievolę pasirašyti paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų pripažinimo tinkamais naudoti ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.
· Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga laikoma statybos užbaigimo dokumento surašymo diena.
· Projekto vykdymo priežiūrą Paslaugos teikėjas vykdys, tik gavęs Statytojo raštišką pranešimą.

	11.
	Paslaugų teikimo trukmė
	
· Projektinių pasiūlymų  užbaigimas ir SLD gavimas, techninio darbo projekto parengimas ir teigiamos ekspertizės akto gavimas bei galutinių bylų suformavimas, Užsakovui perduoti per 504 k. d. nuo sutarties pasirašymo dienos.
· Atsakymų pagal IS „Infostatyba“ pastabas pateikimas, projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto koregavimas. Trukmė 14 (k. d.) nuo pastabų  gavimo dienos.
· Projekto vykdymo priežiūros paslaugos
Trukmė: visą statybos laikotarpį nuo statybų pradžios iki Statybos darbų užbaigimo akto gavimo dienos.
 Galimi paslaugų teikimo terminų pratęsimo atvejai:

·  Paslaugų teikimo terminas gali būti sustabdytas, tačiau ne ilgiau kaip 10 darbo dienų per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, esant žemiau nurodytoms nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančioms aplinkybėms: užsitęsus projekto ekspertizės pastabų gavimo terminui daugiau nei 15 d. d.
· Užsitęsus projekto sprendinių su Statytoju (Užsakovu) derinimo, pritarimo ir tvirtinimo laikotarpiui.
Paslaugų teikėjas, manantis, kad atsirado objektyvus pagrindas stabdyti Paslaugų atlikimo terminą, raštu informuoja Valdytoją per 2 darbo dienas nuo aplinkybių, įtakojančių paslaugų teikimo terminus, atsiradimo dienos. Valdytojas per 2 darbo dienas nuo Paslaugų teikėjo prašymo gavimo, priima sprendimą dėl Paslaugų teikimo termino sustabdymo ir raštu informuoja Paslaugų teikėją. Išnykus šiame punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių Sutarties vykdymas buvo sustabdytas, ir atnaujinus Sutarties vykdymą, Paslaugos teikiamos per joms likusį terminą. Sutarties vykdymo sustabdymas ir (ar) Sutarties vykdymo atnaujinimas įforminamas Valdytojo raštu.

	
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

	12.
	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. 
	· Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.
· Projektas turi būti rengiamas vadovaujantis: galiojančio teritorijos detaliojo plano sprendiniais ir kitais galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais.
· LR „Statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais normatyviniais dokumentais.
· Paslaugų teikėjas turi vadovautis galiojančiais teisės aktais, normatyviniais statybos techniniais, statinio saugos ir paskirties dokumentais.
· Paslaugų teikėjas turi vadovautis Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktais – PTR, KTR, HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. 
· Paslaugų teikėjas turi vadovautis kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, kaip statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės, Lietuvos standartai, taip pat kaip  perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai įvertinimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos.
· Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir kiti įstatymai, reglamentuojantys statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktai, reglamentuojantys esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kiti teisės aktai, teritorijų planavimo, normatyviniai statybos techniniai dokumentai ir normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai (teisės aktų aktualios redakcijos).
· Darnaus judumo planas https://drive.google.com/file/d/1t9xSEd6hsz4LDmMjklK-Ifql5BNgTDU6/view
· Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 30-3844/1892.1.1E-TD20 patvirtintos Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijos https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-ukis-ir-transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu-rekomendacijos/
· Vilniaus miesto savivaldybės 2016-06-15 tarybos sprendimu Nr. 1-518 „Dėl susisiekimo dviračiais projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijų tvirtinimo“ https://judu.lt/wp-content/uploads/2021/06/dviraciu-taku-kokybes-standartas.pdf
· Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugpjūčio 24 d. Nr. D1-565 redakcija „Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės“
· „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“,  patvirtintos LR aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. D1-193.;
· Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas (Nr. XIV-199);
· Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir medžių inventorizacijos lentelės sudėtis Vilniaus miesto savivaldybė - Želdynai (vilnius.lt)
· Kai rengiama Želdynų ir želdinių būklės ekspertizė:
· Želdynų ir želdinių būklės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašas (LR Aplinkos ministro 2021 09 16 d. įsakymo Nr. D1-540  redakcija);
· Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5, aktuali redakcija);
· Kriterijai, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 521 redakcija).
Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, statybos darbų ir technologijų kokybei bei atlikimui taikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklėse http://www.statybostaisykles.lt/ (vadovautis aktualiomis taisyklių redakcijomis).

	12.1.
	Esminiai projektavimo reikalavimai
	· Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, higienos normomis.
· Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. 
· Statiniai turi būti suprojektuoti taip, kad, juos pastačius, būtų galima įregistruoti Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje. 
· Vertinti elektros tinklų apsaugojimo galimybes https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/planuojamos-investicijos/elektros-tinklo-planuojamu-valdymo-sistemu-pastociu-elektros-wcmc.html
· Įvertinti inžinerinių tinklų, į kurių apsaugos zoną patenkama su sprendiniais, iškėlimą / rekonstravimą ((šilumos tinklai, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, aukštos įtampos elektros tinklai ir pan.). 
· Visoje projekto apimtyje susisiekimo sistemos dizaino detalės, įranga, eismo saugumo priemonės turi būti parinktos pagal Vilniaus miesto tipinių dviračių stovų ir eismo saugumo priemonių įrengimo rekomendacijas. Elementų pločiai, skerspjūviai turi išlaikyti vieningus funkciškai pagrindžiamus parametrus. Projektinius pasiūlymus, parametrus derinti su Infrastruktūros grupe.
· Medžių šalinimo sprendinius (apskaičiuoti atkuriamąją vertę),. Projekte numatyti, kai medžio šaknų (šaknyno) zonoje kasinėjimo darbai draudžiami, koregavimas galimas tik su EAC arba ISA sertifikuoto arboristo priežiūra, situacijos vertinamos individualiai. Visi kasimo darbai vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo priežiūra.
· Projektiniai sprendiniai pateikiami ir derinami su Valdytoju ne rečiau kaip kas 10 kalendorinių dienų, visą projektavimo laikotarpį. Valdytojui ir Statytojui pareikalavus Paslaugos teikėjas turi pateikti sprendinių išaiškinimus, patikslinimus bei kitą projekto įgyvendinimui reikalingą informaciją raštu.
· Projektinių pasiūlymų (jeigu reikalinga ir Techninio darbo projekto) susisiekimo sprendiniai derinami su Infrastruktūros grupe. Užtvirtinami parametrai.
· Sprendiniais, patenkant į inžinerinės infrastruktūros apsaugos zonas (Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme ar aplinkos ministro nustatyta tvarka, vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu), gauti šios infrastruktūros savininko ar valdytojo pritarimą (derinimą) projektui.
· Pateikti projekto dalių sprendinius (projekto dalys pilnoje apimtyje pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 ir 12 priedus) per Valdytoją Statytojui derinti prieš teikimą SLD gavimui, ir pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedą) per Valdytoją Statytojui derinti prieš ekspertizę, taisyti, tikslinti sprendinius pagal pateiktas Valdytojo/Statytojo pastabas be papildomo apmokėjimo.
· Gavus Statytojo derinimą pateikti Projektą SLD gauti, bendrajai ir specialiajai ekspertizei atlikti. Ekspertizių paslaugas užsako ir apmoka Statytojas.
· Paslaugų teikėjas privalo pataisyti Projektą pagal IS Infostatyba ir  ekspertizių aktų privalomąsias pastabas. 
· Projektą teikti tvirtinti Statytojui per Valdytoją  (pateikti Projektą su perdavimo-priėmimo aktu) prieš įkeliant į www.planuojusatau.lt 
· Statytojo patvirtintą Projektą įkelti į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą www.planuojustatau.lt  Paslaugų teikėjas privalo pataisyti Projektą pagal pastabas be papildomo apmokėjimo.
· Gauti statybą leidžiantį dokumentą.
· Perduoti projektą perdavimo-priėmimo aktu per Valdytoją Statytojui.  
· Parengus techninį darbo projektą gauti Statytojo pritarimą (per Valdytoja) prieš teikiant projektą derinti institucijoms išdavusioms prisijungimo sąlygas ir prieš teikiant Ekspertizei.
· Paslaugų teikėjas  privalo parengti Projektą taip, kad nebūtų prieštaravimų ir neatitikimų skirtingose Projekto dalyse. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant rangos darbų pirkimo viešąjį konkursą arba statybos metu, Paslaugų teikėjas ojas privalės nedelsiant koreguoti dokumentaciją taip, kad nebūtų pažeisti teisėti Statytojo interesai.
· Projektinės dokumentacijos klaidų, prieštaravimų, neatitikimų normatyviniams dokumentams, Projekto sprendinių ir sudedamųjų dalių tarpusavio nesuderinamumo ir/ar prieštaravimų neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytą terminą. Statytojui patyrus nuostolių, Paslaugų teikėjas atlygina žalą įstatymų nustatyta tvarka.
· Viso sutarties galiojimo metu (iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti datos) Statytojui užsakius pakartotinę Projekto ekspertizę, Paslaugų teikėjas privalo pataisyti Projektą pagal derinančių institucijų pastabas be papildomo apmokėjimo per 5 (penkias) d. d.
· Valdytojui ar Statytojui pareikalavus, pasikeitus skaičiuojamųjų kainų lygiui ar iškilus poreikiui keisti skaičiuojamąją kainą, pakoreguoti statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį ne daugiau kaip 3 (tris) kartus per ne ilgesnį kaip 3 (trijų) metų nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos laikotarpį.
· Paslaugų teikėjas  privalo Projektą tikslinti/taisyti jo klaidas ir neatitikimus iki statybos darbų pradžios ir statybos rangos metu.
· Paslaugų teikėjas  įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu atsakyti Valdytojo ir Statytojo elektroninėmis priemonėmis pateiktus klausimus statinių statybos darbų rangos viešųjų pirkimų metu.
· Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statinio (-ių) Projekto parengimui, statybą leidžiančių dokumentų gavimui turi būti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne.

	13.
	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)
	Pagal galiojančius teisės aktus.

	14.
	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai
	Pagal galiojančius teisės aktus.

	15.
	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai
	Taikomi visi universaliojo dizaino principai.


	16.
	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis
	Techninio darbo projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasiūlymus, būti racionalūs ir ekonomiškai pagrįsti bei suderinti su Valdytoju ir su Užsakovu. Valdytojui arba Užsakovui raštu paprašius, Paslaugų teikėjas turi pateikti sprendinių parinkimo motyvus ir ekonominį pagrindimą, atlikus palyginamąjį skirtingų sprendinių kainų skaičiavimą.
Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šiam objektui, išsamios ir detalios, tačiau neproteguojančios konkretaus medžiagų tiekėjo. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti ir, esant poreikiui, pateikti dokumentus, užtikrinančius, jog projekte nurodomoms techninėms specifikacijoms, atitinkančioms statybos produktus, medžiagas ir įrenginius, gali teikti ne mažiau kaip keli skirtingi gamintojai.

	16.1.
	Bendroji dalis 
	· statinių rodikliai pateikiami rekonstruojamų, ardomų, naujai statomų statinių. Parametrus patikslinant pagal kadastrinius duomenis, unikalų numerį;
· rengiamų projekto dalių tarpusavio suderinimų nuorašas;
· naudotos programinės įrangos sąrašas;
· suvestiniai inžinerinių tinklų brėžinys/-iai, dangų ir aukščių planų brėžinys/-iai suderinti su inžinerinių tinklų savininkais;
· inžinerinių tinklų su apsaugos zonomis brėžinys/-iai suderinti su inžinerinių tinklų savininkais;
· derinimų nuorašai visų dalių bendri;
· PV atestatai (nuasmenintas), visų dalių PDV atestatai (nuasmeninti);
· suderinimai su laisvos valstybinės žemės valdytoju;
· projekto bylos turi atitikti STR 1.04.04:2017 keliamus reikalavimus.

	16.2.
	Apželdinimo dalis
	· medžių inventorizacija
· projektuojamų želdynių planas
· šalinamų želdinių planas
· projekto dalys suderintos su atskirųjų želdynų projektų derinimo darbo grupe.

	16.3.
	Konstrukcijų dalis
	· Atraminės sienutės;
· Triukšmo slopinimo sienutės (pagal poreikį nustačius PP ar TDP rengimo metu);
· Kitos paslaugos, susijusios su projekto dalimis pagal poreikį, siekiant įgyvendinti sprendinius (įskaitant visas statybos darbų rūšis).
· projekto byla turi atitikti STR 1.04.04:2017 keliamus reikalavimus.

	16.4.
	Susisiekimo dalis
	· Susisiekimo dalis sudaro Gatvės važiuojamosios dalies, šaligatvių, dviračių takų dangų konstrukcijų, sankasos, šlaitų stabilumo ir konstrukcijų sprendiniai. Jų detalizavimas. Darbų apimtys, techninės specifikacijos, aiškinamasis raštas ir t.t. projekto byla turi atitikti STR 1.04.04:2017 keliamus reikalavimus.
· Kitos paslaugos, susijusios su projekto dalimis, pagal poreikį, siekiant įgyvendinti sprendinius.

	16.5.
	vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
	· Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis sudaro vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų, gaisrų gesinimo vandeniu ar putomis sistemų pastatuose ir statiniuose, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, lietaus vandens ir drenažo inžinerinių tinklų (sklype ir (ar) už sklypo ribų), nuotekų valyklų, projektiniai sprendiniai. Paslaugų apimtys pagal užduotį, institucijų išduotas technines sąlygas ir atsirandantį poreikį projekto rengimo metu, įskaitant visas statybos  rūšis.
· projekto byla turi atitikti STR 1.04.04:2017 keliamus reikalavimus.

	16.6.
	dujotiekio dalis
	· Dujotiekio dalis sudaro suskystintųjų ir gamtinių dujų, sprogių, degių, inertinių, nuodingų ir kitų pavojingų dujų (vandenilio, deguonies, acetileno, azoto, pentano ir kt.) gamybos, sandėliavimo, parametrų pakeitimo, transportavimo, technologinio proceso, įrenginių, dujų tiekimo ir naudojimo tinklų, jų funkcionavimui reikalingų statinių projektiniai sprendiniai. Paslaugų apimtys pagal užduotį, institucijų išduotas technines sąlygas ir atsirandantį poreikį projekto rengimo metu, įskaitant visas statybos rūšis. Kitos paslaugos, susijusios su projekto dalimi, pagal poreikį.
· projekto byla turi atitikti STR 1.04.04:2017 keliamus reikalavimus.

	16.7.
	Elektrotechnika (gatvių apšvietimas)
	· Elektrotechnikos dalis sudaro elektros energijos tiekimo, transformavimo, paskirstymo, galios įrenginių, elektros pavarų virš 1 kV valdymo, teritorijos ir patalpų dirbtinio apšvietimo, įžeminimo, žaibosaugos, projektuojamų antžeminių ir požeminių elektros tinklų, viešojo transporto sustojimų švieslenčių (pagal poreikį), UAB „Vilniaus apšvietimas“ dalis.
· projekto byla turi atitikti STR 1.04.04:2017 keliamus reikalavimus.

	16.8.
	Elektrotechnika (ESO)
	· Elektrotechnikos dalis sudaro elektros energijos tiekimo, transformavimo, paskirstymo, galios įrenginių, elektros pavarų virš 1 kV valdymo, teritorijos ir patalpų dirbtinio apšvietimo, įžeminimo, žaibosaugos, projektuojamų antžeminių ir požeminių elektros tinklų, viešojo transporto sustojimų švieslenčių (pagal poreikį), AB „ESO“ dalis.
· Tinklų iškėlimo projektas pagal poreikį.
· projekto byla turi atitikti STR 1.04.04:2017 keliamus reikalavimus.

	16.9
	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis
	· Telefoninio (laidinio, optinio, elektroninio) ryšio, radijo (garso priėmimo ir perdavimo, įgarsinimo) ryšio, televizijos (vaizdo priėmimo, perdavimo, stebėjimo, įrašymo), kompiuterizacijos, tekstinės, garso ir vaizdo šviesinės elektroninės informacijos, reklamos sistemų, įrenginių ir tinklų projektiniai sprendiniai iki tinklo galinių taškų projektiniai sprendiniai jų detalizavimas. Paslaugų  apimtys pagal užduotį, institucijų išduotas technines sąlygas ir atsirandantį poreikį projekto rengimo metu, įskaitant visas statybos rūšis.
· projekto byla turi atitikti STR 1.04.04:2017 keliamus reikalavimus.

	16.10
	Procesų valdymo ir automatizacijos dalis
	· Procesų valdymo ir automatizacijos dalis sudaro elektros energijos tiekimo įrenginių, teleinformatikos ir televaldymo, elektros pavarų iki 0,4 kV valdymo, technologinio proceso, pastato inžinerinių sistemų ir įrenginių valdymo ir automatizavimo projektiniai sprendiniai.
· projekto byla turi atitikti STR 1.04.04:2017 keliamus reikalavimus.

	16.11
	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis
	Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

	16.12
	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis
	Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

	16.13
	Visų projekto dalių kiekių žiniaraščiai
	Visų projekto dalių žiniaraščiai vienoje byloje.

	16.14
	Kitos dalys
	Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

	17.
	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.
	Visi sprendiniai privalo būti suderinti su Užsakovu, Valdytoju ir derinančiosiomis institucijomis, tinklų valdytoju. 
Projektavimo darbų eigoje, jeigu reikia, Paslaugų teikėjas, iš anksto informavęs  Valdytoją, turi konsultuotis su atsakingomis institucijomis. Jeigu derinimo metu paaiškėja, kad reikia keisti jau suderintus su Užsakovu sprendinius, Paslaugų teikėjas, prieš priimdamas sprendimus, turi gauti  Valdytojo  pritarimą. 
Projektinės dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams, taisomi neatlygintinai visą sutartyje nurodytą laikotarpį.
Jei Paslaugų teikėjas praleidžia darbus, darbų kiekius ar  išaiškėja kitos projekto klaidos, jis turi neatlygintinai papildyti ir/ar ištaisyti projektinę dokumentaciją per 5 d. d. nuo informavimo apie klaidas dienos.

	18.
	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas
	 Statiniai projektuojami tokiais etapais:
1. PP parengimas;
2. SLD gavimas;
3. TDP parengimas;
4. Teigiamo ekspetizės akto gavimas.

	19.
	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija
	Paslaugų teikėjas per 1 savaitę nuo projektavimo paslaugų sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Valdytojui visų pagal sutartį rengiamų  projekto dalių parengimo išsamius grafikus derinimui (toliau – Grafiką). Grafikuose turi būti pateiktos kiekvienos projekto dalies atliekamų projektavimo paslaugų pozicijos, susietos su kalendoriniu grafiku (terminais) ir rengiamų projekto dalių finansine verte:     
· topografinės nuotraukos, geologija, esamų statinių tyrimai, medžių inventorizacija, medžių ekspertinis vertinimas, eismo modeliavimas (esamų ir perspektyvinių eismo dalyvių), transporto triukšmo sklaidos modeliavimo ataskaitų parengimas pagal poreikį ir pan.)
· sprendinių parengimas specialiesiems reikalavimas, prisijungimo sąlygoms gauti;
· projektinių pasiūlymų derinimas su derinančiomis institucijomis ir Užsakovu (per Valdytoją);
· Statybą leidžiančio dokumento gavimas;
· Techninio darbo projekto parengimas;
· Techninio darbo projekto sprendinių suderinimas su prisijungimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir Užsakovu;
· suderintų projekto dalių bylų parengimas ekspertizei atlikti;
· projekto sprendinių koregavimas ir atsakymas į privalomąsias bendrosios projekto ekspertizės pastabas, gaunant teigiamus visų projekto dalių ekspertizės įvertinimus (teigiamą ekspertizės aktą);
· techninio darbo projekto suformavimas ir pateikimas Užsakovui po  teigiamo ekspertizės akto gavimo. 
Mokėjimai*
20 proc. nuo pradinės Sutarties vertės sumokama po Tyrimų atlikimo.
40 proc. nuo pradinės Sutarties vertės sumokama po projektinių pasiūlymų suderinimo ir SLD gavimo.
30 proc. nuo pradinės Sutarties vertės sumokama po teigiamos projekto ekspertizės išvados.
10 proc. nuo pradinės Sutarties vertės (likusi Sutarties vertė) sumokama už projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Mokėjimai vykdomi proporcingai pagal suderintą PVP mokėjimo grafiką.“
*Visų mokėjimų suma turi sudaryti 100 proc., derinama darbų atlikimo ir atsiskaitymų grafike.

Paslaugų teikėjas kas 2 savaites nuo Grafikų patvirtinimo turi raštiškai informuoti Valdytoją apie rengiamų projekto dalių būklę, progresą ir atitiktį Grafikui. Esant neatitikimui (vėlavimui), informuoti Valdytoją apie priežastis ir pateikti argumentuotai patikslintą Grafiką/ -us.

Paslaugų teikėjas įsipareigoja  kas 1 ar 2 savaites nuo grafikų patvirtinimo dalyvauti susitikimuose su Valdytojo  projektų vadovu, kur informuos apie projekto eigą, progresą. Susitikimų metu užrašyti/protokoluoti nagrinėjamus klausimus ir priimtus sprendimus, per 2 d.d. po periodinio susitikimo pateikti visiems projekto dalyviams su Valdytoju iš anksto suderintoje formoje.
Paslaugų teikėjas, Užsakovui ir/arba  Valdytojui raštiškai paprašius (oficialu raštu, elektroninių laišku ar kita patvirtinta informacijos pateikimo priemone), per 1 d.d. nuo prašymo gavimo dienos, turi pateikti Užsakovui arba Valdytojui  informaciją apie rengiamų projektų dalių būklę.
Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip Sutarties pasirašymo dieną turi paskirti atsakingą asmenį (toliau - Koordinatorių).
Koordinatorius visu Sutarties laikotarpiu bus atsakingas už Paslaugų teikėjo pateikiamą projektinę dokumentaciją, jos pilnumą, tikslumą, aktualumą,  Paslaugų atlikimą laiku ir atitikimą grafikui.
Visa Paslaugų teikėjo parengta ir perduodama Užsakovui projektinė dokumentacija (tiek popierinė, tiek skaitmeninė) perduodama per Valdytoją.

	20.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)
	Projektai rengiami lietuvių kalba.

	21.
	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui
	Visų projekto dalių kiekių žiniaraščiai pateikiami ir vienoje byloje.
Po statybos leidimo gavimo projektinių pasiūlymų galutiniam priėmimui – perdavimui: 
elektronine forma (dvi versijos: 
I. visi dokumentai ir brėžiniai pasirašyti projekto dalių vadovų/projekto inžinierių ir nuskanuoti spalvotu rėžimu .PDF formatu; 
II. Be fizinių parašų, bet pasirašyti el. parašu .adoc formatu. 
Parengtų dalių dokumentai ir brėžiniai .DWG, .DGN, .DOC/DOCX, .XLS/XLSX ir kitais redaguojamais formatais (rinkmenų turinys turi būti sudarytas tvarkingai ir lengvai peržiūrimas). Žiniaraščiai pateikiami .XLS/XLSX formatu.
 Projekto ekspertizei pateikiama kiekvieno projekto:
skaitmeninėje formoje (pdf failai su reikalingais parašais dokumentuose ir brėžiniuose, sutrumpinti aiškinamieji raštai .doc/.docx formatu, bendrieji statinio rodikliai lentelėje .doc/.docx formatu, suderinimo nuorašas .doc/.docx formate, derinimai nuskanuoti .jpg/.pdf formatu, inžinierinių tinklų suvestinis brėžinys .pdf ir .dwg formatu,  sąnaudų žiniaraščiai .xls/.xlsx formatu).
Po teigiamo ekspertizės akto techninio darbo projekto galutiniam priėmimui – perdavimui: 
1 egz. popierine forma (brėžiniai ir dokumentai turi būti PV/PDV/PI pasirašyti), 2 vnt.. CD laikmenose, 2 vnt. USB laikmenose elektronine forma (dvi versijos: 
I. visi dokumentai ir brėžiniai pasirašyti projekto dalių vadovų/projekto inžinierių ir nuskanuoti spalvotu rėžimu .PDF formatu; 
II. Be fizinių parašų, bet pasirašyti el. parašu .adoc formatu. 
Parengtų dalių dokumentai ir brėžiniai .DWG, .DGN, .DOC/DOCX, .XLS/XLSX ir kitais redaguojamais formatais (rinkmenų turinys turi būti sudarytas tvarkingai ir lengvai peržiūrimas). Žiniaraščiai pateikiami .XLS/XLSX formatu.

	22.
	Ekspertizės atlikimas
	Paslaugų teikėjas privalo pateikti projektą / projekto dalis ekspertizei, vadovaujanti LR „Statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais normatyviniais dokumentais. Paslaugų teikėjas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas.
Ekspertizę organizuoja projekto Statytojas (Užsakovas).

	23.
	Papildoma informacija
	Paslaugų teikėjo komunikacija su Statytoju (Užsakovu) vykdoma tik per Valdytoją.




REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

	Projektavimo etapas
	Paslaugų teikėjo pateikiami dokumentai

	Projektiniai pasiūlymai
	Pateikiama projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais
Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir būsima paskirtys), statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai. Jeigu numatyta projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje, aiškinamajame rašte pateikiama gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso aprašymas (schema), nuotekų tvarkymo pasiūlymai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, orientacinis energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai 

	
	Grafinė dalis

	
	Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (pastatams privaloma) arba maketas)

	Techninis darbo projektas
	Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais
1. Bendroji techninio projekto dalis;
2. Konstrukcijos;
3. Susisiekimas;
4. Apželdinimas;
5. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas;
6. Dujotiekis;
7. Elektrotechnika. Gatvių apšvietimas;
8. Elektrotechnika. ESO dalis;
9. Elektroniniai ryšiai.(Telekomunikacijos);
10. Procesų valdymas ir automatizacija;
11. Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas;
12. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina;
13. Kiekių žiniaraščių (visų dalių) dalis;
14. Kitos dalys pagal poreikį.

	Projekto vykdymo priežiūra
	Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais, tarpinės ir galutinė statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitos.
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