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DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2025-ESO-780) NV Vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio nuo esamo dujotiekio ties Lauko g., Rūdninkų k. iki sklypo kad. Nr. 8537/0003:26, Žagarinės k., Baltosios Vokės sen., Šalčininkų r. sav. projektavimo ir rangos darbų pirkime.
[bookmark: _Hlk25240925]Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

	Eil.Nr.**
	Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)*
	Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas
	Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas
	Atsakymai

	1.
	
	
	Ar Rangovas atsakingas tik už dujotiekio trasos žymos registraciją, ar ir už visos apsaugos zonos registraciją?
	Už dujotiekio trasos žymos registraciją bus atsakingas Rangovas. Paaiškiname, kad įregistravus žymą, Registrų centras automatiškai įregistruoja dujotiekio apsaugos zoną.

	2.
	
	
	Jeigu Rangovas susiduria su atvejais, kai dėl trečiųjų šalių (pvz., privačių sklypų savininkų ar institucijų) negauna reikiamų sutikimų ar derinimų, reikalingų projektui įgyvendinti, kas numatyta tokiu atveju? Ar darbai bus stabdomi? Ar perkančioji organizacija perima derinimo ar servituto nustatymo veiksmus?
	Atsakome, kad Rangovas turi imtis visų priemonių gauti derinimus arba siūlyti kitus projektinius sprendinius. Darbai būtų stabdomi tik jeigu Rangovas nerastų kitų sprendinių. Perkančioji organizacija  neperima derinimo ir servituto nustatymo veiksmų.

	3.
	
	
	Jei paaiškėtų, kad projektas negali būti įgyvendintas dėl objektyvių išorinių priežasčių (pvz., sutikimų negalima gauti, nesuderinama su Via Lietuva reikalavimais), kaip būtų sprendžiama tokia situacija, ar sutartis būtų nutraukiama, ar tokiu atveju būtų kompensuojamos Rangovo patirtos išlaidas (pvz., projektavimo, derinimo, matavimo darbai)?
	 Jeigu projektas negali būti įgyvendintas dėl objektyvių išorinių priežasčių - sutartis būtų nutraukiama, ir Rangovui būtų kompensuojamos faktiškai patirtos išlaidos, atlikti darbai.


	4.
	
	
	Jeigu dėl projekto įgyvendinimo reikalingi servitutai, kas yra atsakingas už jų nustatymą? Kas atsakingas už kompensacijos (jei tokia būtų taikoma) mokėjimą žemės sklypų savininkams?
	Už servituto nustatymą atsakingas Rangovas.
Kompensacijų mokėjimą žemės sklypo savininkams pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" metodiką galėtų paskaičiuoti Užsakovas, tačiau visais atvejais už sutikimų gavimą atsakingas Rangovas.


	5.
	
	
	Ar vertinta kur bus dujotiekio apsaugos zona, ir ar vertinta, ar ji patenka į privačios nuosavybės sklypus?
	Tokie vertinimai nebuvo atlikti.
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