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DĖL TARPTAUTINĖS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „VMKL-55735-3 MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMAS. KONSOLĖS“ ATVIRO KONKURSO BŪDU (PIRKIMO NR. 3348279) ATSAKYMO Į PATEIKTĄ RAŠTĄ

Informuojame, kad nepraleidžiant pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ (toliau – 1 priedas) 3 punkte nurodyto termino, buvo gautas tiekėjo klausimas dėl pirkimo sąlygų. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 1 priedo 4 punktu ir nepraleisdama jame nurodyto termino, CPO Vilnius teikia atsakymą į gautą raštą.
PRAŠYMAS:
„<...> Įvertinus faktinius tiekimo proceso aspektus einamuoju momentu bei pritaikymo poreikius, matome, kad toks (past. – įrangos pristatymo ir instaliavimo) terminas yra per trumpas. Laimėjus konkursą gali kilti poreikis papildomai derinti įrangos techninės konfigūracijos sprendimus su gydymo įstaiga, o tai tiesiogiai darytų įtaką gamybos pradžios ir trukmės laiką. Šiuo metu rinkoje stebimi objektyvūs medicinos įrangos gamybos terminų ilgėjimo procesai, dėl ko prekių gamyba užtruktų ilgiau nei tikėtasi. Taip pat, siekiame pasirinkti ekonomiškesnį ir aplinkosaugos požiūriu tvaresnį sprendimą – prekių gabenimą jūriniu transportu, kuris trunka 2–3 mėnesius. Oro transportas, nors ir greitesnis, reikšmingai padidintų tiekimo kaštus bei potencialiai prieštarautų žaliųjų pirkimų principams. Atsižvelgdami į šias aplinkybes ir siekdami užtikrinti sklandų bei kokybišką tiekimo įgyvendinimą, maloniai prašome svarstyti galimybę pratęsti prekių pristatymo ir instaliavimo terminą iki 5 (penkių) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo. <...>“

ATSAKYMAS:
Perkančioji organizacija, išnagrinėjusi gautą prašymą, atkreipia dėmesį, kad konsolės yra pagrindinis operacinių ir reanimacijos veiklos elementas, be kurio negalima pradėti veiklos šiose patalpose. Perkančioji organizacija, atsižvelgus į perkamos medicininės įrangos aktualumą atidarant naują operacinių korpusą, siekdama užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą pacientams, pirkimo dokumentuose yra nustačiusi maksimalų  jai priimtiną konsolių pristatymo terminą, todėl nesutinka keisti (ilginti) prekių pristatymo ir instaliavimo termino.
Pažymime, kad Prekių pirkimo-pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų 4 skyriaus ,,PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA“ punkte Nr. 4.2 nurodyta, kad Tiekėjas gali pratęsti pristatymo terminą iki 20 (dvidešimt) dienų laikotarpiui dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių, todėl iškilus nesklandumų dėl konsolių pristatymo terminas gali būti padidintas nuo 60 iki 80 dienų.
Taip pat pažymime, kad 2025-06-16 (CVP IS Nr. 3224583) paskelbtoje pirkimo dokumentų projekto rinkos konsultacijoje dėl įrangos pristatymo ir instaliavimo termino sąlygų keitimo pastabų/prašymų nebuvo gauta.
Elžbieta Taločkaitė, tel. 8 6 645 2891, el. p. elzbieta.talockaite@vilnius.lt
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