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VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 102 VILNIUS-ŠVENČIONYS-

ZARASAI RUOŽO NUO 46,235 IKI 47,854 KM REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT 

PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKUS 

 

STATYTOJAS:  AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA  

          

STADIJA: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Tomo 

Nr. 
Tomo žymuo Pavadinimas Pastabos 

1 0584/102-XX-RTDP-TT Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai  

2 0584/102-XX-RTDP-GT Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai  

3 0584/102-XX-RTDP-BD Bendroji dalis  

4 0584/102-01-RTDP-S Susisiekimo dalis  

5 0584/102-02-RTDP-VN Vandentiekis ir nuotekų šalinimas  

6 0584/102-03-RTDP-E01 
Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo 

tinklai 
 

7 0584/102-05-RTDP-E02 

Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų 

ir įrenginių perkėlimas 

(rekonstravimas). ISK23-53759 

 

8 0584/102-06-RTDP-ER 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) 

dalis 
 

9 0584/102-XX-RTDP-SO 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimas 
 

10 0584/102-XX-RTDP-KS1 
Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymas. I DK variantas 
 

11 0584/102-XX-RTDP-KS2 
Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymas. II DK variantas 
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STATYTOJAS:  AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA  

 

STADIJA: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

 

 

 

 

PROJEKTO TOMO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil.

Nr. Žymėjimas Pavadinimas Pastabos 

1. 0584/122-XX-RTDP-BD.PSŽ Projekto sudėties žiniaraštis  

2. 0584/122-XX-RTDP-BD.BSŽ Bylos sudėties žiniaraštis  

3. 0584/122-XX-RTDP -BD.BSR Bendrieji statinio rodikliai  

4. 0584/122-XX-RTDP -BD.AR Aiškinamasis raštas  

5. 0584/122-XX-RTDP -BD.BTS Bendroji techninė specifikacija  

6. 0584/122-XX-RTDP -BD.PSS Pritarimų, suderinimų sąrašas  

7. 0584/122-XX-RTDP -BD.PR Priedai  

8. 0584/122-XX-RTDP -BD.BR Brėžiniai  
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Bendrieji statinio rodikliai 

Užsakovas: AB Lietuvos automobilių kelių direkcija 

 Bendrieji statinio rodikliai sudaryti pagal „STR 1.04.04:2017“, 5 priedą“ 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 

matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės 

ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių 

nukrypimų. 

 

Statinio projekto vadovas:         

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

 

  

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 

1.1. Sklypo plotas m2 52796 
Žemės sklypo unikalus numeris 

4400-5752-1640 

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

1. Keliai 

1. Kelias Nr. 102 Vilnius-Švenčionys-Zarasai ruožas nuo 42,014 iki 55,929 

1.1. Kelio kategorija II 
Statinio unikalus numeris 4400-

3999-2728 

1.2. Kelio ilgis* km 13,915 
Rekonstruojama atkarpa nuo PK 

462+35 iki PK 478+54 

1.3. Kelio juostos plotis m 14,00-30,00  

1.4. Eismo juostų skaičius vnt. 2  

1.5. Eismo juostos plotis m 4,00-4,50 Rekonstruojamame ruože 3,25 m 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 

1. Lietaus nuotekų šalinimo tinklai 

1.1. Inžinerinių tinklų ilgis* km 2,149  

1.2. Vamzdžių skersmenys mm 
200/250/300/ 

315/400/500 

200 mm skersmens vamzdžiai – 

nuo trapų iki šulinių; 250 mm, 

300 mm, 315 mm, 400 mm ir 

500 mm skersmens vamzdžiai – 

pagrindinis kolektorius; 
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Techniniai rodikliai 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 

kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus 

statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

INŽINERINIAI TINKLAI 

Apšvietimo tinklai - inžinerinis statinys, kilnojamas daiktas 

0,4kV inžinerinių tinklų ilgis m 2346  

Kabelis atramos viduje (3x1,5) m 696 Cu 

0,4kV elektros tinklų laidininkų skaičius ir 

skerspjūvis 

vnt.;mm2 

vnt.;mm2 

4x35; 

3x1,5 

Al 

Cu 

Elektros įrenginių iškėlimas (AB „ESO“ dalis) (ISK17-18606) - inžinerinis statinys, kilnojamas daiktas 

inžinerinių tinklų ilgis km -  

elektros tinklų laidininkų skaičius ir 

skerspjūvis 
vnt.;mm2 -  

Elektroniniai ryšiai - inžinerinis statinys, kilnojamas daiktas 

Inžinerinių tinklų ilgis* 

Požeminės dalies* 

Antžeminės dalies 

Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) 

 

m 

m 

mm 

 

1254 

- 

110 

 

Elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir 

skerspjūvis 
vnt.; mm2 -  

Elektroninių ryšių tinklų kabelių ilgis* 

Elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir 

skerspjūvis 

m 

vnt.; mm² 

- 

- 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI, STATYBOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI BEI 

STANDARTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA BYLA 

• Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 2001-11-08 Nr. I-1240 

• Lietuvos Respublikos kelių įstatymas 1995-05-11 Nr. I-891 

• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 2014-01-01          Nr. XII-407 

• Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 1992-01-30 Nr. I-2223 

• Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai                                    

vertinimo įstatymas 1996-08-30                                                         Nr. I-1495 

• Lietuvos respublikos energetikos įstatymas EEĮ:2002 

• Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas  Nr.XIII-2166 

• Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas IX-2135 

• Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės 

 1V-978 

• Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. Techniniai reikalavimai 

ir bandymo metodai  LST EN ISO 1461:2009 

• Statybos techninis reglamentas “Statinio statybos rūšis”                        STR 1.01.08:2002 

• Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas 2008-01-01 Nr. X-1241 

• LR vyriausybė. Nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir  

 derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 1995-08-19 Nr. 1116 

• Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės  2010-03-15 Nr. D1-193 

• Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir 

valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo 

keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių 

geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir 

valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir 

kirtimo tvarkos aprašas 2009-01-01 Nr. 3-507 

• Statybos techninis reglamentas „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ STR 2.02.09:2005 

• Statybos techninis reglamentas  „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos 

aprašas“ STR 1.02.01:2017 

• Statybos techninis reglamentas „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“  

 STR 1.04.02.2011 
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• Statybos techninis reglamentas “Statinio projektavimas, Projekto ekspertizė”  

          STR 1.04.04.2017 

• Statybos techninis reglamentas “Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas ”  STR 1.05.01:2017 

• Statybos techninis reglamentas „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 

          STR 2.06.04:2014 

• Statybos techninis reglamentas „Statinių prieinamumas“ STR 2.03.01:2019 

• Kelių techninis reglamentas “Automobilių keliai”                          KTR 1.01:2008 

• Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės                                                                                             

      KPT SDK 19 

• Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės  ĮT ŽS 17 

• Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės   3-82 

• Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės   3-83 

• Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas  I-733 

• Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo 

statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto 

paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“   ĮV-158 

• Nekilnojamosios kultūros vertybės – įvykio, laidojimo ir mitologinės vietos (toliau 

vadinama – memorialinė vieta) tipinis apsaugos reglamentas  Nr. 152 

• Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ ĮV-

538 

• Paveldo tvarkybos reglamentas „Nekilnojamojo Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų 

statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos 

(specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“  PTR 3.03.01:2005 

• STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai“ 

• STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

• STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 

• LST EN 12889:2000 „Nekasamasis nuotakyno tiesimas ir bandymas“ 
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• STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ 

• STR 2.05.04:2003 „Statybos techninis reglamentas. Poveikiai ir apkrovos“ 

• Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės   EĮĮBT:2012 

• Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės  EĮRAAĮT:2011 

• Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės   ELIĮT:2012 

• Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės  

          SPTPEĮĮT:2013 

• Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys      EĮBNA:2016 

• Elektros tinklų apsaugos taisyklės      ETAT:2010 

• Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės     SEEĮT:2010 

• Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles    EETET:2012 

• Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės    AEĮĮT:2011 

• Kelių apšvietimas. 1 dalis. Apšvietimo klasių parinkimas  CEN/TR 13201-1:2014 

• Gatvių apšvietimas. 2 dalis. Eksploataciniai reikalavimai  LST EN 13201-2:2016 

• Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji 

matavimo reikalavimai    HN 98:2014 

 

Privalomieji projekto rengimo dokumentai: 

• Žemės sklypo nuosavybės teisę pavirtinantis dokumentas (VĮ Registrų centras išrašas); 

• Topografinė geodezinė nuotrauka; 

• Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai; 

• Specialieji architektūros reikalavimai; 

• Specialieji paveldosaugos reikalavimai; 

• Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai (bendrieji planai) TPDR; 

• Žemės reformos žemėtvarkos projektų planai; 

• Saugomų teritorijų valstybės kadastras STVK; 

• Prisijungimo sąlygos; 

• Statytojo įgaliojimas projektuotojui.  
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1. BENDRI DUOMENYS 

Objekto pavadinimas: „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102 Vilnius-Švenčionys-Zarasai ruožo 

nuo 46,235 iki 47,854 km rekonstravimas, sutvarkant pėsčiųjų ir dviračių takus“. 

Statybos vieta: Pabradės mstl., Švenčionių raj.; 

Statybos rūšis: rekonstravimas; 

Statinio kategorija: ypatingasis; 

Prieš rengiant techninį darbo projektą buvo atlikti: 

• Geodeziniai tyrimai. Topografinė – geodezinė nuotrauka M 1:500; 

• Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai; 

• Natūriniai tyrinėjimai; 

• Projektiniai pasiūlymai; 

• Projektinių pasiūlymų kelių saugumo auditas. 

1.1 Projektuojamos teritorijos statybos vieta 

Rekonstruojamo kelio atkarpa yra Pabradės miestelyje, Švenčionių rajone. Ruožo pradžia yra kelio 

Nr. 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai 46,235 km, o pabaiga 47,854 km. Šiam keliui Pabradės miestelyje 

yra suteiktas Vilniaus g. pavadinimas, o kelio ruožas projektuojamas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 

„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Vadovaujantis AB „Lietuvos automobilių 

kelių direkcija“ 2019 m. spalio 29 d. raštu Nr. V-166 „Dėl gatvių kategorijų nustatymo ir kelių ruožų 

priskyrimo gatvių kategorijoms patvirtinimo“ B kategorijos gatvėms priskiriami tranzito paskirties kelių 

ruožai, nepriskirti AM ir I kategorijos keliams. Valstybinės reikšmės krašto keliuose vyksta tranzitinis ir 

turistinio transporto priemonių eismas, todėl Vilniaus g. priskiriama B kategorijoms gatvei.  

Vilniaus g. Pabradėje yra praktiškai centrinė miestelio gatvė, dalijanti miestelį į dvi lygias dalis. 

Gatvė yra tankiai apstatyta gyvenamaisiais, prekybos ir komercinės paskirties pastatais. Šalia 

projektuojamos gatvės yra nemažai prekybos centrų, degalinių, mokykla, kultūros centras. Vadovaujantis 

Pabradės miesto teritorijos bendruoju planu, šalia Vilniaus gatvės dominuojančios paskirties teritorijų 

nėra. Šalia Vilniaus gatvės vyrauja miškai, mišrios teritorijos be gyvenamųjų teritorijų, vidutinio 

užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos, specializuotos objektų teritorijos, mišrios teritorijos, 

mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos, miesto centro teritorija ir rekreacinės teritorijos. 

Kultūros paveldo registro duomenimis į Kelių direkcijos valdomą sklypą patenka kultūros paveldo 

objektas – Pabradės smuklės pastatas (unikalus objekto numeris 1658). Vertingosios kultūros paveldo 

objekto savybės yra pusiau atviras „U“ raidės formos plano pastato tūris; stogo forma – valminė, būklė 
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gera. Vadovaujantis Registrų centro duomenis, kultūros paveldo objektas patenka į Kelių direkcijos 

sklypo teritoriją, tačiau LAKD sklypo ribose nėra vertingųjų savybių, kadangi vertingųjų savybių turintis 

smuklės pastatas į LAKD sklypo ribas nepatenka. LR saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis 

kelio ruože saugomų teritorijų nėra, tačiau iškart už projektuojamo ruožo pabaigos (apie 50 m atstumu) 

yra Natura 2000 teritorija – Žeimenos upė. 

Projektuojamo kelio sklype yra daug inžinerinių tinklų: požeminės vandentiekio trasos, buitinių 

nuotekų trasos, orinės ir požeminės elektros linijos, telekomunikacijų kabeliai, apšvietimo tinklai, 

dujotiekis. Projekte požeminius inžinerinius tinklus, susikertančius su projekte numatytais sprendiniais, 

numatyta apsaugoti arba iškelti. Kai kurie inžineriniai tinklai (pvz. vandentiekis, dujotiekis) ištyrinėjus 

šių tinklų šulinius ir vadovaujantis inžineriniais geodeziniais tyrinėjimais, yra daug giliau nei 

projektuojamų takų konstrukcijos dugnas, todėl šiems tinklams remontavimas, apsaugojimas ar kiti 

darbai nenumatyti. 

Esamoje situacijoje važiuojamosios dalies plotis yra 8-9 m. Nagrinėjamame ruože nuo PK 468+25 

iki ruožo pabaigos yra horizontaliuoju ženklinimu pažymėta centrinė skiriamoji juosta, periodiškai 

įrengtos iškilios saugos salelės. Projekte, nerekonstruojant asfalto dangos konstrukcijos, eismo juostos 

plotį visame projektuojamame ruože numatyta įrengti 3,25 m pločio, o likusi laisva zona tarp kelio bortų 

bus centrinė skiriamoji juosta. Nuo PK 472+50 iki PK 477+20 numatyta susiaurinti važiuojamąją dalį 

iki 8,0 m pločio, siekiant į kelio sklypą įtalpinti projektavimo užduotyje nurodytus įrengti pėsčiųjų ir 

dviračių takus. 
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1 pav. Projektuojamo kelio situacija Pabradės mieste 

1.2 Projektuojamos gatvės trasoje ir už jos ribų projektuojamų tinklų zonoje esamų pastatų, 

inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas 

Šalia projektuojamų takų yra daugybė inžinerinių tinklų, gyvenamųjų pastatų ir kitų pastatų. Visi 

projekte numatyti sprendiniai bus įgyvendinti statytojo sklype arba valstybinėje žemėje, kurioje 

nesuformuoti žemės sklypai, todėl trečiųjų šalių interesai nebus pažeisti. Statytojo sklypo ribose yra 

numatyta įrengti naują uždarą lietaus nuotekų surinkimo sistemą, apsaugoti/iškelti esamus požeminius 

elektros bei telekomunikacijų kabelius.  

Statytojo sklype/statinyje esančius statinius (tvoras, kelio užtvarus, betonines trinkeles) žemės 

sklypų savininkai, kuriems priklauso šie statiniai turės išsiardyti/perkelti iki statybos darbų pradžios. 

Žemės sklypų savininkai, kuriems priklauso šie statiniai, apie esamus statinius AB „Lietuvos automobilių 

kelių direkcijos“ sklypo ribose bus informuoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos. 

Su trečiųjų šalių statiniais, esančiais už statytojo sklypo ribų, susijusių sprendinių nėra ir trečiųjų 

šalių statiniai, esantys ne statytojo sklype, liečiami nebus. 

Projekte yra numatyta demontuoti esamus gatvės apšvietimo šviestuvus nuo esamų AB „Energijos 

skirstymo operatoriui“ priklausančių oro linijų atramų ir įrengti naują gatvės apšvietimą, kurio savininkas 

bus AB „Lietuvos automobilių kelių direkcija“.  
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Visas esamas kryptinis apšvietimas (dabar priklausantis Švenčionių rajono savivaldybei) bus 

panaikintas ir įrengiamas naujas kryptinis apšvietimas ties esamomis ir projektuojamomis pėsčiųjų 

perėjomis. Visos esamos kryptinio apšvietimo atramos bus demontuojamos ir grąžinamos atramų 

savininkui, tačiau projekte numatyta palikti vieną kryptinio apšvietimo atramą (ties PK 468+74 d.p.), ant 

kurios bus įrengtas kryptinis apšvietimas.  

Nagrinėjamoje teritorijoje esamus telekomunikacijų kabelius numatyta apsaugoti sudėtiniais 

kabelių apsaugos vamzdžiais, esamus šulinių liukus sureguliuoti pagal projektuojamos dangos lygius, 

esant poreikiui pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn. 

 

1.3 Esamos padėties įvertinimas  

Asfalto dangos būklė nagrinėjamoje atkarpoje yra gera, neseniai buvo atliktas važiuojamosios 

dalies remontas. Prasta važiuojamosios dalies būklė yra nebent ties esamais lietaus surinkimo šulinėliais, 

kurie yra įdubę, ardo kelio konstrukciją. Ties vandens surinkimo šulinėliais yra pastatytos 

nukreipiamosios gairės, tačiau projekte numatyta įrengti naujus lietaus nuotekų tinklus bei bordiūrinius 

vandens surinkimo šulinėlius.  

 

2 pav. Važiuojamosios dalies būklė ties vandens surinkimo šulinėliais 

Vadovaujantis technine projektavimo užduotimi projekte yra numatomas pėsčiųjų/dviračių takų 
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rekonstravimas, inžinerinių tinklų iškėlimas, nuovažų remontas. Esamų pėsčiųjų ir dviračių takų būklė 

yra prasta, viduryje tako kaupiasi balos (3 pav.), takai apaugę žolėmis, ištrupėję. Šalia pėsčiųjų takų 

esančios ESO atramos netekina artumo ir aukščio gabaritų nuo pėsčiųjų-dviračių tako (4 pav.). 

 
3 pav. Ant pėsčiųjų takų susikaupusios balos 

 
4 pav. Netenkinami gabaritai nuo pėsčiųjų takų 

Neišspręstas paviršinio lietaus vandens nuvedimo klausimas (šalia kelio bortų, žaliose zonose, 
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takuose kaupiasi vanduo). Daugelio nuovažų dangos yra susidėvėjusios, ištrupėjusio asfalto vietose 

kaupiasi balos, ardoma nuovažų konstrukcija. 

Esamų orinių elektros linijų altitudės tenkina KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ nurodytus 

minimalius aukščio gabaritus iki kelio dangos, tačiau esamos oro linijų atramos netenkina minimalaus 

gabarito nuo pėsčiųjų tako. 

 Maždaug už 100 m nuo nagrinėjamo kelio ruožo pabaigos teka upė Žeimena. Reljefas kelio 

ašinėje linijoje nagrinėjamoje atkarpoje nėra tolygus, tačiau bendrame kontekste žemėjantis link 

Žeimenos ir lietaus nuotekų kolektoriui įrengti po Vilniaus g. yra palankios sąlygos. Aukščių skirtumas 

tarp ruožo pradžios ir pabaigos yra apie 13 m, vidutinis nuolydis yra apie 0,8 %, tačiau didžiausias 

nuolydis yra trasos pradžioje (apie 3,1 %). Esamas vietovės reljefas rekonstruojamo kelio ašyje 

pavaizduotas 5 pav.  

 
5 pav. Esamo kelio Nr. 102 reljefo profilis nagrinėjamoje atkarpoje 

 

1.4 Projektuojamų statinių sąrašas 

Pagal projektinius pasiūlymus projekte yra numatyta 2 statinių statyba/rekonstravimas: 

1. Kelias - Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102 Vilnius-Švenčionys-Zarasai ruožas nuo 42,014 

km iki 55,929 km. 

Kelio kategorija: II; 

Ilgis: Nuo 42,014 km iki 55,929 km (rekonstruojamas ruožas nuo 46,235 km iki 47,854 km); 

Eismo juostų skaičius: 2; 

Eismo juostos plotis: 3,25 (rekonstruojamame ruože), 3,50-4,50 likusiame kelio ruože. 

2. Inžinerinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų kelio Nr. 102 Vilnius-Švenčionys-Zarasai ruožo nuo 

46,235 iki 47,854 km įrengimas. 

Ilgis ~1710 m; 

Vamzdžio skersmuo: 400 mm. 
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Be šių statinių projekte numatytas apšvietimo tinklų įrengimas, esamų elektros ir telekomunikacijų 

kabelių apsaugojimas/iškėlimas vadovaujantis išduotomis prisijungimo/projektavimo sąlygomis. 

1.5 Trumpas visų projekto dalių projektinių sprendinių aprašymas 

Susisiekimo dalyje numatyta: 

• Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas; 

• Eismo saugumo priemonių projektavimas; 

• Eismo organizavimo sprendiniai; 

• Pėsčiųjų perėjų, iškilių saugos salelių projektavimas; 

• Nuovažų projektavimas. 

 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų dalyje numatyta: 

• Uždaros lietaus nuotekų sistemos projektavimas paviršinio vandens surinkimui; 

• Lietaus vandens surinkimo šulinėlių ir apžiūros šulinėlių projektavimas; 

• Paviršinių nuotekų tinklų išvedimas į Žeimenos upę. 

 

Elektrotechnikos. Lauko apšvietimo tinklų dalyje numatyta: 

• numatytas kelio Nr.102, pėsčiųjų-dviračių takų bei pėsčiųjų perėjų apšvietimas; 

• atramos numatytos saugios, atitinkančios  LST EN 12767 ir  SFS-EN-ISO 1461 standarto 

reikalavimus, šviestuvai LED lempomis; 

• esami šviestuvai, sumontuoti ant gelžbetoninių atramų, išmontuojami. 

 

Elektrotechnikos. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas (rekonstravimas). ISK23-53759 dalyje 

numatyta: 

• numatytas esamų elektros tinklų, patenkančių po rekonstruojamais pėsčiųjų-dviračių takais ir 

neapsaugotų vamzdžiu, apsaugojimas, apgaubiant remontiniais D110/100 ar 160/141mm skersmens,  

išardomais vamzdžiais. 

 

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalyje numatyta: 

• Telekomunikacijų tinklo elementų apsaugojjimas sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais; 

• Tinklų įgilinimas iki normatyvinio gylio. 
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1.4 Informacija apie poveikį aplinkai ir gyventojams 

 Projekto sprendiniai parinkti prisiderinus prie esamos situacijos, taip kad nebūtų pažeisti trečiųjų 

šalių interesai ir tenkintų visų eismo dalyvių poreikius. Pėsčiųjų-dviračių takas bei šaligatviai 

suprojektuoti prisiderinus prie esamo reljefo. Takai nepatenka į „Natura 2000“, sanitarines, rekreacines 

ar kitas saugomas teritorijas. Projekto sprendiniai patenka į kultūros paveldo objekto – Pabradės smuklės 

pastato (unikalus Nr. 1658) teritoriją, todėl projektas suderintas su kultūros paveldo departamentu, 

projektavimui buvo gauti specialieji paveldosaugos reikalavimai ir atlikta specialioji paveldosaugos 

ekspertizė. 

 Visame projektuojamame ruože yra projektuojami nauji paviršinių lietaus nuotekų šalinimo 

tinklai, kuriuos numatyta nuvesti į už projektavimo darbų (pagal projektavimo užduotį) ribos esančią 

Žeimenos upę. Žeimenos upė yra priskiriama saugomoms teritorijoms (Žeimenos ichtiologinis draustinis, 

„Natura 2000“ objektas), todėl šiai zonai Švenčionių rajono savivaldybė išdavė specialiuosius 

architektūrinius reikalavimus. „Natura 2000“ teritorija yra atlikta planuojamos ūkinės veiklos 

įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo 

nustatymas bei suderintas su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. 

Neigiamas laikinas poveikis aplinkai prognozuojamas dėl dulkių, atliekų susidarymo, laikinų 

aikštelių statybinėms medžiagoms sandėliuoti, bet statybos darbų eigoje ir atlikus statybos darbus 

šiukšlės bus išvežamos, o aikštelės rekultivuojamos.  

1.5 Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 

1.5.1 Kultūros paveldo objektas Pabradės smuklės pastatas 

Rekonstruojamo ruožo pabaigoje, nuo PK 477+70 iki ruožo pabaigos, nedidelė dalis sprendinių 

(betoninės trinkelės, vejos bortai, veja, nuovaža iš betoninių trinkelių) patenka į kultūros paveldo objekto 

– Pabradės smuklės pastato (Nr. 1658) teritoriją, tačiau visi projekte numatyti sprendiniai bus įgyvendinti 

statytojo sklypo ribose ir vertingosios paveldo savybės paliestos nebus. Projekte šaligatvį yra numatyta 

apvesti, prijungti prie esamų gelžbetoninių laiptus (6 pav.), kurie, vadovaujantis kultūros paveldo 

departamento prie Kultūros ministerijos išaiškinimu nėra įrašyti kaip vertingoji savybė. 
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6 pav. Gelžbetoniniai laiptai kultūros paveldo objekte 

Vadovaujantis PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ archeologiniai 

tyrinėjimai privalomi, kai numatoma vykdyti didelės apimtis žemės judinimo darbus (rengti karjerus, 

kasti tvenkinius, tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti 

būtinus statinius). Prieš pradedant statybos darbus turi būti atlikti žvalgomieji archeologiniai 

tyrinėjimai. Po žvalgomųjų archeologinių tyrimų etapo, jau statybos metu gali prireikti papildomų 

archeologinių tyrimų: archeologinių žvalgymų (mechanizuotų grunto kasimo darbų priežiūros) arba 

detaliųjų archeologinių tyrimų (kai visą statyboms reikalingą plotą ištiria archeologai). Atsižvelgiant į 

tai, kad statybos patenka tik į patį kultūros paveldo objekto pakraštį, toli nuo smuklės pastato  ir kitų 

statinių, didžiausia tikimybė, kad išvada po žvalgomųjų archeologinių tyrimų bus „papildomi 

archeologiniai tyrimai netikslingi“. 

Planuojamais darbais negali būti pažeistos ar pakeistos Pabradės smuklės pastato (unikalus kodas 

Kultūros vertybių registre 1658) vertingosios savybės. Žemės judinimo darbų vietose privalomi 

archeologiniai tyrimai. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas – 

ypatinguosiuose ar neypatinguosiuose statiniuose (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo 

statinius), esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo 

vietovėje – turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys Lietuvos Respublikos 

statybos įstatymo III sk. 12 str. 20 d. reikalavimus. 
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Jei atliekant šių tyrinėjimų ar statybos aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto 

vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės  

paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. 

Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti 

sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros 

paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų 

patikslinimą. 

 Kultūros vertybių registro duomenimis, Pabradės smuklės pastato vertingųjų savybių pobūdis yra 

istorinis, už projektavimo darbų ribos (statytojo sklypo) yra pusiau atviras „U“ raidės formos planas, 

valminė stogo forma, tačiau projekte nenumatyta remontuoti, keisti ar kitaip kliudyti Pabradės smuklės 

pastato vertingųjų savybių. Projekte yra numatyta įrengti pėsčiųjų-dviračių taką, nuovažas, kurie bus AB 

„Lietuvos automobilių kelių direkcijos“ sklypo ribose, todėl vertingosioms savybėms teritorijoje 

poveikis daromas nebus. 

 

7 pav. Projektuojamo kelio ir kultūros paveldo objekto sąsaja 

1.5.2 Saugoma Natura 2000 teritorija Žeimenos upė 

Projektavimo darbų pabaiga pagal projektavimo užduotį yra ties PK 478+54, tačiau projektuojami 

lietaus nuotekų šalinimo tinklai, iš kurių vandenį numatyta išvesti į už 90 m nuo darbų pabaigos esančią 
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Žeimenos upę, kuri priklauso „Natura 2000“ teritorijoms – buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST). 

Pagrindinės Žeimenos upės vertybės yra: upių sraunumos su kurkliais bendrijos, Baltijos lašiša, kūdrinis 

palėausis, mažoji nėgė, ovalioji geldutė, paprastasis kirtiklis, paprastasis kūjagalvis, pleištinė skėtė ir 

ūdra. „Natura 2000“ teritorijai buvo atlikta reikšmingumo nustatymo forma. 

1.6 Aplinkos ir statinių pritaikymas žmonėms su negalia 

Rekonstruojant atkarpą reikia vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. 

Pėsčiųjų, dviračių ar bendrų takų tęsinių susikirtimo su gatvėmis vietose tarp dangų ar kelio 

bordiūrų neturi būti didesnis aukščių skirtumas nei 5 mm. Sankryžų zonose yra numatyti įspėjamieji ir 

vedimo paviršiai iš reljefinių trinkelių, o salelėse iš granitinių trinkelių numatyta kitokios tekstūros 

(grubiai skeltų granitinių trinkelių) danga. Įspėjamieji paviršiai taip pat yra numatyti ties didesnį 

automobilių eismo intensyvumą turinčiomis nuovažomis, o įspėjamieji ir vedimo paviršiai papildomai 

numatyti vietose, kuriose žmonėms su regėjimo negalia yra sunkiau orientuotis. 

Įspėjamuosius paviršius numatyta įrengti ir ankštose vietose, kuriose esamos ESO atramos bus 

labai arti šaligatvių. Iš abiejų pusių esamų ESO atramų bus pritvirtinti (lipdomi, klijuojami) kelio ženklai 

su 2.1 ženklinimu pažymint kliūtį ir jos apėjimo trajektoriją.  

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, miestų, miestelių ir kaimų pėsčiųjų 

trasose ne rečiau kaip kas 500 m turi būti įrengtos mažiausiai 2 700 mm ilgio ir 1 200 mm pločio poilsio 

aikštelės. Poilsio aikštelėse turi būti vietos žmonėms atsisėsti ir laisva ne mažesnė kaip 900 mm pločio 

ir 1200 mm ilgio erdvė vežimėliais judantiems asmenims, todėl projekte, abejose kelio pusėse, ne rečiau 

kaip kas 500 m numatyta įrengti poilsio aikšteles, kurių matmenys ne mažesni nei nurodyta minėtame 

reglamente. 

Atlikus visus darbus visi inžineriniai statiniai turi būti įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių 

negalią turintiems žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla. 
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2. PLANINIAI SPRENDINIAI 

2.1. Kelio trasa  

Projekte, vadovaujantis projektavimo užduotimi, kelio važiuojamosios dalies ir sankryžų 

rekonstruoti nenumatyta. Esamoje situacijoje važiuojamoji kelio dalis yra platesnė nei turi būti pagal 

STR „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ – važiuojamosios dalies plotis didžiojoje 

ruožo dalyje yra 9,0 m, o saugos salelių – 2,0 m. Nuo PK 472+10 iki PK 477+00 dėl riboto kelio sklypo 

pločio ir esamų AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ atramų, važiuojamąją dalį numatyta susiaurinti 

iki 8,0 m pločio, šiame ruože panaikinant saugos saleles. Važiuojamosios dalies prieigose ir sankryžose 

numatyta rekonstruoti/remontuoti kelio bortus ir iki 0,5 m pločio važiuojamąją dalį dėl bordiūrų įrengimo 

technologijos, esamas saugos saleles (dalį jų panaikinti), užtikrinti saugų eismo dalyvių judėjimą 

įrengiant arba atnaujinant pėsčiųjų perėjas.  

Šaligatvis bei pėsčiųjų ir dviračių takai suprojektuoti prisiderinus prie esamos kelio trasos, kelio 

sklypo pločio bei reljefo ir aukščių ypatybių. Takai suprojektuoti abejose kelio pusėse nepertraukiamai 

nuo rekonstruojamo ruožo pradžios iki pabaigos (kairėje kelio pusėje takas prasideda ties PK 464+42). 

Išilginis trasos nuolydis nekeičiamas, kadangi važiuojamoji dalis projekte remontuojama nebus. 

Projektuojamų takų išilginiai nuolydžiai suprojektuoti prisitaikant prie esamų važiuojamosios dalies 

išilginių nuolydžių ir esamų vietovės aukščių kelio sklypo ribose arba laisvoje valstybinėje žemėje, 

kurioje nesuformuoti žemės sklypai bei suprojektuoti taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai. 

2.2. Skersinis profilis 

Esamos važiuojamosios dalies plotis nagrinėjamame ruože kinta nuo ~8,5 m iki ~9,2 m. Kelias yra 

projektuojamas kaip B kategorijos gatvė, tačiau dėl nepakankamo kelio sklypo pločio (vietomis sumažėja 

iki 14 m) nėra galimybių įrengti visų STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“ nurodytų gatvės elementų. Kairėje kelio pusėje projektuojamas bendras pėsčiųjų ir 

dviračių takas, kurio plotis 2,5 m. Vietomis, kur leidžia kelio sklypo ribos ir esamas užstatymas, pėsčiųjų 

ir dviračių takas nuo važiuojamosios dalies atskirtas šonine skiriamąja juosta, o vietomis – priglaustas 

prie važiuojamosios dalies. 

Dešinėje kelio pusėje projektuojamas šaligatvis, kurio plotis per visą ruožo ilgį dėl esamų ESO 

atramų ir riboto sklypo pločio yra kintamas, tačiau ne mažesnis nei 1,5 m. Šaligatvis taip pat vietomis 

nuo važiuojamosios dalies yra atskirtas šonine skiriamąja juosta ir vietomis – prie pat važiuojamosios 

dalies. Detalesnis tako ir šaligatvio išdėstymas pateiktas skersinių profilių brėžinyje, skersinių profilių 
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taikymo lentelėje. 

Gatvės važiuojamąją dalį nuo PK 472+05 iki PK 476+99 numatyta susiaurinti iki 8,0 m pločio ir 

panaikinti šiame ruože esamas saugos saleles, siekiant užtikrinti specialių transporto priemonių 

pravažiuojamumą ir įrengti takus abejose gatvės pusėse.  

Kairėje kelio pusėje numatyta įrengti apšvietimo tinklus. 

Pėsčiųjų ir dviračių takas bei šaligatvis projektuojami 15 cm virš važiuojamosios dalies atskiriant 

betoniniu kelio bortu 1000x300x150, išskyrus atvejus nuovažose ir pėsčiųjų perėjose. Nuovažos 

iškeliamos skeltu betoniniu kelio bortu 1000x220x150. Takų skersinis nuolydis projektuojamas 1,50 %, 

link važiuojamosios dalies (nuovažose takų skersinis nuolydis parenkamas atsižvelgiant į esamą 

situaciją, ar nuovaža yra aukščiau, ar žemiau važiuojamosios dalies). Pėsčiųjų perėjose aukščių skirtumas 

tarp važiuojamosios dalies ir takų turi būti ne didesnis nei 5 mm. 

Nuo ruožo pradžios iki PK 463+24,64 dešinėje pusėje yra esama gelžbetoninė tvora. Siekiant 

nepabloginti esamos tvoros būklės ir stabilumo, šaligatvį šiame ruože numatyta įrengti 2,5 m pločio, o 

likusį tarpą tarp šaligatvio ir esamos tvoros užpildyti skaldos sluoksniu, kuris veiktų ir kaip vandens 

drenavimo priemonė. Nuo PK 463+24,64 iki PK 466+51 ant statytojo sklypo ribos yra esama 

gelžbetoninė atraminė siena. Šaligatvis šioje atkarpoje projektuojamas iki esamos atraminės sienos, 

tačiau ne siauresnis nei 2,50 m. 

2.3. Apšvietimas 

Apšvietimo tinklus dėl palankesnių sąlygų numatyta projektuoti kairėje kelio pusėje. Dešinėje 

kelio pusėje dėl gausybės esamų inžinerinių tinklų, esamų orinių ESO linijų ir atramų apšvietimo 

suprojektuoti galimybių nėra. Apšvietimo atramos tolygiai išdėstytos visame projektuojame ruože. 

Pėsčiųjų perėjose papildomai yra numatyta kryptinis apšvietimas bei mirksinčios lemputės, įspėjančios 

vairuotojus apie galimai artėjančią kliūtį ir įspėjančias būti atidesniems. 

2.4. Lietaus nuotekų tinklai 

Lietaus nuotekų kolektoriaus trasa suprojektuota atsižvelgus į esamą inžinerinių tinklų situaciją ir 

galimybes suprojektuoti lietaus nuotekų sistemą esamo sklypo ribose. Lietaus nuotekų kolektorius 

suprojektuotas po pėsčiųjų ir dviračių takais bei po važiuojamąja dalimi (jos centre). Lietaus surinkimo 

šulinėlius numatyta įrengti bordiūrinio tipo naujai rengiamuose kelio bortuose. Nuo PK 464+41 iki PK 

467+42 numatyta užpilti esamą kelio griovį ir įrengti uždarą lietaus nuotekų surinkimo sistemą. Užpilto 

griovio vietoje numatyta įrengti pokonstrukcinį drenažą, kurį numatyta pajungti į naujai projektuojamus 
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lietaus nuotekų tinklus. Po augalinio grunto sluoksniu numatyta supilti gerai vandenį drenuojantį gruntą, 

kad paviršinis vanduo nuo pėsčiųjų ir dviračių tako bei žaliosios juostos galėtų nusidrenuoti iki 

drenažinio vamzdžio. 

Ruože nuo PK 462+40 iki PK 465+56 dešinėje pusėje šoninėje skiriamojoje juostoje numatyta 

įrengti vandens nuvedimo lataką, kurio paskirtis bus surinkti lietaus nuotekas nuo tako ir kelio šlaito bei 

nuvesti į PK 465+56 projektuojamą lietaus nuotekų šulinėlį. 

Lietaus nuotekas numatyta nuvesti į Žeimenos upę, esančią apie 100 m nuo rekonstruojamo ruožo 

pabaigos. 

2.5.  Šalinami želdiniai 

Projekte yra numatyta pašalinti, nukirsti ar apgenėti statytojo sklype esančius želdinius (medžius, 

krūmus), kurie trukdo įgyvendinti projekte numatytus sprendinius, patenka į projektuojamų takų dangų 

konstrukcijas ar kelia pavojų eismo saugai. Projekte yra numatyta pašalinti apie 200 m² krūmų ir nukirsti 

vieną medį, esantį ties PK 477+47 kairėje kelio pusėje, tai – 47 cm skersmens saugotina liepa, auganti 

apie 2,8 m nuo važiuojamosios dalies. Liepą reikia pašalinti, kadangi kairėje kelio pusėje projektuojamas 

bendras pėsčiųjų-dviračių takas, kurio mažiausias plotis yra 2,50 m ir liepa yra ant projektuojamo tako 

briaunos bei kelią pavojų eismo saugai ir tako dangos konstrukcijai. 
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Būtinos Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir 

reikalavimai, kurių privalu laikytis įgyvendinant Projektą: 

 

Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai: 

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) nustatytąja 

tvarka gavo ir perdavė (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos būdu) rangovui šiuos 

dokumentus: 

• statybos leidimą; 

• nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą. 

• statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais 

priedais (tarp jų turi būti statytojo (užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų 

darbų įvykdymo dokumentai, kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra); 

• sąlygas laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti ir 

projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir 

pan. kopijas (jei jų nėra statinio projekte); 

• statybos darbų žurnalą. 

• Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų 

ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės 

darbams vykdyti nustatyta tvarka, raštu (faksu, telefonograma,) iškviesti minėtus objektus 

naudojančių subjektų atstovus (nurodant atvykimo vietą ir laiką). Minėti atstovai privalo įrašyti 

savo reikalavimus (nurodymus) į statybos darbų žurnalą arba įforminti juos kitais dokumentais. 

Rangovas yra atsakingas už visų reikalingų leidimų iš valdžios ir kitų institucijų gavimą, 

išskyrus statybos leidimą. 

 

Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį: 

• Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Nr. IX-583 

• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas Nr. XII-407 

• Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223 

• Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai                                      

vertinimo įstatymas Nr. I-1495 

• Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas Nr. VIII-529 

• LR vyriausybė. Nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo 

dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“  Nr. 1116, 1995 m. rugpjūčio 14 d. 

• LR Aplinkos ministerijos įsakymas dėl "Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, 

taisyklių" Nr. D1-193, 2010 m. kovo 15d. 
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• LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl vandens išteklių naudojimo ir teršalų, 

išleidžiamų su nuotekomis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarkos“    Nr. 171, 2001 m. kovo 30d. 

• LR aplinkos ministro įsakymas dėl „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo 

aplinkos apaugos reikalavimų (LAND 9-2002)“ Nr. D1-694, 2009 m. lapkričio 17 d. 

• Statybos techninis reglamentas „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 

specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. 

bandymų laboratorijų ir sertifikavimo  įstaigų paskyrimas“                                                             

         STR 1.01.04:2015 

• Statybos techninis reglamentas “Statinių klasifikavimas”             STR 1.01.03:2017 

• Statybos techninis reglamentas  „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo 

tvarkos aprašas“                                                                         STR 1.02.01:2017 

• Statybos techninis reglamentas “Statinio projektavimas, Projekto ekspertizė”             

 STR 1.04.04.2017 

• Statybos techninis reglamentas “Statybą leidžiantys dokumentai ” STR 1.05.01:2017 

• Statybos techninis reglamentas “ Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”           

 STR 1.06.01:2016 

• Statybos techninis reglamentas „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“                          

 STR 1.05.01:2017 

• Statybos techninis reglamentas “Statinių prieinamumas” STR 2.03.01:2019 

• Statybos techninis reglamentas „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai.           

Bendrieji reikalavimai“  STR 2.06.04:2014 

• Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 

17 

• Statybos rekomendacijos „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be 

rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19  

• Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji reikalavimai“ LST 1516:1998 

• Lietuvos standartas „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“ 

LST 1569:2000 

• Lietuvos Respublikos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos valstybinės 

standartizacijos tarnybos 1992-08-11 nutarimas „Dėl statybų projektinės dokumentacijos standartų“ 

Nr. 141/15 

• Kelių techninis reglamentas KTR 1.01: 2008 „Automobilių keliai“; 

• Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 
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  KPT SDK 19; 

• Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės Nr. 3-82 

• Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės Nr. 3-83 

• Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas  TRA UŽPILDAI 19; 

• ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių 

įrengimo taisyklės“; 

• TRA ASFALTAS 08 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų 

aprašas“; 

• TRA BITUMAS 23 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų 

techninių reikalavimų aprašas“; 

• Lietuvos standartas LST 1331: 2002 „Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija“; 

 Taip pat vadovautasi kitais normatyviniais dokumentais, kurie yra reglamentuoti ir atitinka  

Lietuvos standartus. 

• LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini 

aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, 

kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“         D1-508 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams: 

 Statybos rangovas ir subrangovas turi būti nustatyta tvarka atestuoti asmenys. Teisę būti 

ypatingojo ir neypatingojo statinio statybos rangovu turi juridinis asmuo, kita organizacija, statybos 

inžinierius Aplinkos ministerijai pripažinus jų pateiktus dokumentus ir išdavus teisės pripažinimo 

pažymą. 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir 

specialistams: 

Būtini šie pagrindiniai atestuoti specialistai: 

• Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas;  

• Projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas;  

• Statinio statybos vadovas;  

• Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas;  

• Statinio statybos technines priežiūros vadovas;  

• Statinio specialiųjų statybos darbu techninės priežiūros vadovas; 
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Statybos metu statybos darbų vadovas turi užtikrinti šių reikalavimų vykdymą: 

• Saugaus darbo;  

• Gaisrines saugos;  

• Aplinkos apsaugos;  

• Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo;  

• Trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu. 

 

Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumentų parengimui: 

Projekto ekspertizės privalomumas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ 

Statytojui (Užsakovui) perduotas techninis projektas turi nustatyta tvarka patvirtintą ir 

pasirašytą projekto ekspertizės aktą. 

 

Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto ir statybos 

dokumentai: 

Statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis: 

• statinio projektu, taip pat STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ nustatytais atvejais rangovo parengtu statybos darbų technologijos projektu; 

• įstatymais, Vyriausybės nutarimais, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių 

statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimais; 

• viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą 

reikalavimais bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų 

nustatytais reikalavimais; 

• įmonės patvirtintomis ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotomis 

statybos taisyklėmis; 

• statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir 

statinio techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymais. 

• Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio atidavimo naudoti) aprašoma 

statybos darbų žurnale, kuris yra privalomas. Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros 

dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. 

• Statybos darbų žurnalo pavyzdį ir žurnalo pildymo tvarką nustato Vyriausybės 

įgaliota institucija. 

• Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarką ir privalomuosius dokumentus nustato 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
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Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“ 

• Prieš pradedant statybos darbus, turi būti parengtos specifinių ir naujų konstrukcijų, 

inžinerinių sistemų ir įrenginių naudojimo instrukcijos. 

• Turi būti atliktos paklotų inžinerinių tinklų išpildomosios geodezinės nuotraukos; 

•  Darbo brėžiniai ir techninės specifikacijos kuriomis vadovaujantis buvo atliktis 

statybos darbai, turi būti su užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir pasirašyti statybos technines priežiūros 

vadovo ir statybos vadovo.; 

• Projekto dalių sprendinių keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 

1.04.04:2017 nustatyta tvarka. 

 

Rangovo parengtų Projektų ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir 

statinio statybos techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka: 

Rangovo parengti projektai ir statybos dokumentai turi būti derinami su Projektuotoju ir 

statinio statybos techninės priežiūros vadovu. Minėti rangovo parengti dokumentai turi 

neprieštarauti projekto techniniams sprendiniams. 

Nurodymai Projekto ir statybos dokumentų apiforminimui: 

• Projektas pasirašomas Statybos įstatymo 20 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka. 

Projektas turi būti parengtas valstybine kalba. Projekto dokumentų pasirašymo vidaus tvarką ir kitus 

pasirašančius asmenis nustato Projektuotojas. Pasirašant Projekto dokumentus, nurodomi 

Projektuotojo įmonės, Projekto vadovo ir Projekto dalių vadovų kvalifikacijos atestatų, kai jie 

neprivalomi – diplomų, teisės pripažinimo pažymų išdavimo datos ir numeriai. 

• Projekto originalą saugo Projektuotojas. 

• Statytojui perduodamas projektavimo darbų rangos sutartyje numatytas Projekto 

kopijų ir kompiuterinių laikmenų su įrašyta Projekto kopija skaičius. Kompiuterinėje laikmenoje 

įrašomos Projekto kopijos minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, galimi formatai – *.jpg, *.gif, 

*.tif, *.png, *.rtf, *.pdf, be skaitmeninių parašų). Projekto originalo (-ų) parengimas Statytojui gali 

būti numatytas projektavimo darbų rangos sutartyje. Projekto sprendinių skaičiavimai Statytojui 

neperduodami. 

 

Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas: 

• Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos 

papildomos Techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą 

parengęs Projektuotojas. Kai keičiami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 93 

dalyje nurodyti esminiai statinio sprendiniai, turi būti atlikta pakeisto Projekto ekspertizė, visais 
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kitais atvejais projekto sprendinių pakeitimams turi pritarti statytojas. 

• Visi atlikti projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti normatyvinių statybos 

techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.  

 

 

Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), 

įrenginiams, darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka: 

Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos 

atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti 

analogiškais: 

Visi statybos produktai, gaminiai, medžiagos  ir įrenginiai privalo atitikti techninėse 

specifikacijose nurodytus reikalavimus. Jei nėra galimybės panaudoti techninėse specifikacijose 

nurodytus reikalavimus turinčių produktų, gaminių, medžiagų ar įrenginių, rangovas juos gali 

pakeisti analogiškais, turinčiais neprastesnes charakteristikas, prieš tai suderinus su projekto 

vykdymo priežiūros  ir techninės priežiūros vadovais. 

 

Nenaudotinos medžiagos: 

Statybos metu draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, 

polifluorangliavandeniliu (pvz. teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, 

gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz. 

kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko (pvz. neoprene), poliacetatų, poliuretanų, 

polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių 

angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje. 

 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji 

dokumentai: 

Visi statybos produktai, gaminiai, medžiagos ir įrenginiai turi turėti kokybę įrodančius 

privalomuosius dokumentus - atitikties sertifikatus, atitikties deklaracijas, kuriose turi būti 

nurodyta: 

Statybos produktų gamintojas privalo valdyti visus procesus, turinčius įtakos produkto 

kokybei, ir užtikrinti produkto savybes pagal techninių specifikacijų reikalavimus, į kurias 

deklaracijoje pateiktos nuorodos. Gamintojas turi disponuoti būtinomis priemonėmis, kad galėtų 

valdyti visų lygių ir etapų (pvz.: tiekimo, žaliavų, gamybos, užbaigtų produktų, produktų pakavimo 

ir kontrolės) visus procesus. Atitikties deklaracija gali būti „CE“ ženklinimo pagrindas, jei 

produktas atitinka darniąją techninę specifikaciją (standartą arba techninį liudijimą), o įstaigos, 
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dalyvavusios (jei būtina) atliekant atitikties įvertinimą, yra paskelbtosios (notifikuotos). 

Atitikties sertifikate turi būti nurodyta: 

• sertifikavimo įstaigos pavadinimas ir adresas; 

• gamintojo (tiekėjo) pavadinimas ir adresas; 

• statybos produkto aprašymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.); 

• techninė specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas; 

• sertifikato numeris; 

• sertifikato galiojimo sąlygos ir terminai; 

• asmens, įgalioto pasirašyti sertifikatą, vardas, pavardė ir užimamos pareigos. 

Atitikties sertifikatas turi būti parengtas valstybine kalba. 

Atitikties deklaracijoje turi būti nurodyta: 

• gamintojo (tiekėjo) pavadinimas ir adresas; 

• produkto aprašymas (tipas, identifikavimas, paskirtis…); 

• kriterijai, kuriuos produktas atitinka; 

• ypatingos produktui taikytinos sąlygos; 

• paskelbtosios (notifikuotos) arba paskirtosios įstaigos pavadinimas ir adresas (kur 

galima); 

• vardas, pavardė ir pareigos darbuotojo, įgalioto gamintojo (tiekėjo) vardu pasirašyti 

deklaraciją. 

Atitikties deklaracija turi būti parengta valstybine kalba. 

 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė: 

jei reikalaujama kad statybos metu naudojami statybos produktai būtų techninėse 

specifikacijose nurodyto tipo ar standarto, rangovas turi vykdyti statybos produktų kokybės kontrolę 

gamybos vietoje pagal ISO 9001, taip pat pasirinktinę kontrolę statybos vietoje; 

 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka: 

Statybos produktų pavyzdžiai, prieš pradedant statybos darbus, turi būti pateikti statytojui, 

projektuotojui ir techninės priežiūros atstovams. Pritarus naudoti pateiktus statybos produktus, 

laikyti iki darbų užbaigimo, juos naudojant nuolatiniam sulyginimui. 

 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos: 

Visi statybos produktai turi būti gabenami ir sandėliuojami laikantis kiekvieno produkto 

gabenimo ir saugojimo reikalavimų, produktai turi būti tinkamai supakuoti, ant produktų pakuočių 

turi būti nurodytas turinys. Produktų transportavimo ir sandėliavimo metu neturi atsirasti defektų ir 
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pažaidų, atvežtus statybos produktus reikia vizualiai patikrinti. Visos pretenzijos reiškiamos prekių 

tiekėjui, išskyrus atvejus, kai prekės tapo netinkamos naudoti dėl rangovo kaltės. Tokiu atveju kai 

prekės tapo netinkamos naudoti dėl netinkamo (nesilaikant gamintojo nurodymų) transportavimo ar 

sandėliavimo statybos metu, atsako rangovas savo sąskaita. 

 

Paslėptų darbų priėmimo tvarka: 

Paslėpti darbai priimami juos sėkmingai išbandžius pagal specifikacijoje pateiktą 

metodiką. Surašomas paslėptų darbų aktas. 

 

Inžinerinių sistemų išbandymų tvarka: 

Inžinerinių sistemų išbandymai vykdomi tokia tvarka: 

• Išanalizuojama projektinė ir statybos dokumentacija; 

• Atliekama detali apžiūra; 

• Nustatomos konstrukcijos ar jų dalys kurias reikia išbandyti; 

• Parengiamas bandymų planas, kuriame nustatoma kaip ir kokiomis priemonėmis bus 

atlikti bandymai, kokie planuojami gauti bandymo rezultatai. 

• Atliekami inžinerinių sistemų tikrinamieji skaičiavimai, nustatoma inžinerinių 

sistemų reakcija į bandymus, nustatomos ribinės vertės. 

• Atlikus bandymus nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų 

darbų aktais ir statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktais 

(kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat papildomi statybos darbų 

žurnalai (kai jie buvo pildomi). 

 

Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą: 

Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti: 

Statybos užbaigimo komisijai pateikiami šie dokumentai: 

• Statinio projektas su žyma „Taip pastatyta“ kiekviename jo lape, pasirašyta statinio 

statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo (popierinis variantas). 

• Statybą leidžiantis dokumentas (popierinis variantas). 

• Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os). 

• Statinio (-ių) bendrieji rodikliai (nurodyti statinio projekte). 

• Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. 

• Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų aktais ir 

statinio laikančių konstrukcijų išbandymų apkrovomis, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių 
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tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), 

taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie buvo pildomi). 

• Sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės 

nuotraukos (schemos). 

• Statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, 

atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas). 

• Statinio techninis pasas (kai jis privalomas). 

• Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą 

kitu teisės aktais nustatytu būdu. 

• Kultūros paveldo objekto tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo aktas (kai 

kultūros paveldo statinyje kartu su tvarkomaisiais statybos darbais (statinio rekonstravimo darbais) 

buvo atliekami ir tvarkomieji paveldosaugos darbai). 

 

Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai: 

Atlikus gatvės rekonstrukcijos darbus, statytojas, galiojančia tvarka, Valstybinės teritorijų 

planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotam Inspekcijos padaliniui, 

pateikia prašymą išduoti  statybos užbaigimo aktą. 

 Gavęs visus privalomus pateikti dokumentus, sudarytos statybos užbaigimo komisijos 

pirmininkas užregistruoja prašymą, paskelbia jį kartu su pridėtais dokumentais ir ne vėliau kaip per 

5 darbo dienas nuo Prašymo užregistravimo dienos oficialiu el. paštu informuoja sudarytos statybos 

užbaigimo komisijos narius, kada komisija vykdys statybos užbaigimo procedūras.  

Komisija procedūras pradeda ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo 

užregistravimo dienos. 

Jei Komisijai pateikti dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų ar pastebėjus statinio 

neatitiktį šiems dokumentams, Komisija per 5 darbo dienas nuo nustatytos Procedūrų dienos sudaro 

šių trūkumų ir neatitikimų sąrašą, pasirašytą Komisijos narių ir Komisijos pirmininko. Komisijos 

pirmininkas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šio sąrašo pasirašymo dienos pateikia (Inspekcijos 

oficialiu el. paštu ar raštu) šį sąrašą Prašymo pateikėjui. Pašalinus sąraše išvardytus neatitikimus, 

Prašymo pateikėjas raštu praneša Komisijos pirmininkui apie trūkumų pašalinimą. Pranešimo 

turinys nereglamentuojamas. Komisijos pirmininkas, suderinęs su Komisijos nariais, Inspekcijos 

oficialiu el. paštu ar raštu informuoja Prašymo pateikėją apie naują Procedūrų datą, bet ne vėlesnę 

kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo apie trūkumų pašalinimą gavimo dienos. 
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„PLENTPROJEKTAS“ 

uždaroji akcinė bendrovė 
 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102 Vilnius-

Švenčionys-Zarasai ruožo nuo 46,235 iki 47,854 

km rekonstravimas, sutvarkant pėsčiųjų ir dviračių 

takus 

   
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

 

Pritarimų, suderinimų sąrašas 

Laida 

   
0 

    

LT 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

 

AB Lietuvos automobilių kelių 

direkcija 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 
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PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Derinanti institucija, 

pareigos 
Derintojo pavardė 

Derinimo 

data 
Pastabos 

1. 

AB Lietuvos automobilių 

kelių direkcijos Eismo saugos 

skyriaus kelių eismo 

inžinierius 

 2023.05.16 
Suderinta el. parašus 

ADOC formatu 

2. 

AB „Telia Lietuva“ Tinklo 

resursų administravimo 

komandos inžinierius 

 2023.09.25 
Derinimas bendrosios 

dalies prieduose 

3. 
AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ 
 2023.10.11 

Derinimas bendrosios 

dalies prieduose 

4. 

VšĮ „Plačiajuostis 

internetas“ vyriausiasis 

specialistas  

 2023.10.11 
Derinimas bendrosios 

dalies prieduose 

5. 

Nacionalinės žemės tarnybos 

prie Aplinkos ministerijos 

Švenčionių skyriaus vedėja 

 2023.09.29 
Derinimas bendrosios 

dalies prieduose 

6. 

Nacionalinės žemės tarnybos 

prie Aplinkos ministerijos 

Švenčionių skyriaus vedėja 

 2023.11.27 
Derinimas bendrosios 

dalies prieduose 

7. 

Nacionalinės žemės tarnybos 

prie Aplinkos ministerijos 

Švenčionių skyriaus vedėja 

 2023.12.07 
Derinimas bendrosios 

dalies prieduose 

8. 

AB Lietuvos automobilių 

kelių direkcijos Planavimo ir 

projektavimo priežiūros 

skyriaus vadovas 

 2023.11.30 
Derinimas bendrosios 

dalies prieduose 

9. 

Švenčionių rajono 

savivaldybės Vietinio ūkio 

skyriaus vyriausioji 

specialistė 

 2023.10.24 
Derinimas bendrosios 

dalies prieduose 

10. 
AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ vyr. inžinierė 
 2023.11.30 

Derinimas bendrosios 

dalies prieduose 

11. 
UAB „Pabradės komunalinis 

ūkis“ vyr. inžinierius 
 2023.10.25 

Derinimas bendrosios 

dalies prieduose 

12. 
Švenčionių rajono 

savivaldybės administracijos 
 2023.11.27 

Derinimas bendrosios 

dalies prieduose 



 

 

 

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vyriausioji 

specialistė 

 

PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ TARPUSAVIO SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

Eil. 

Nr. 
Projekto dalis 

Projekto dalies 

vadovas 
Parašas 

1. Susisiekimo dalis  

2. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  

3. Elektrotechnikos. Lauko apšvietimo tinklai  

4. 

Elektrotechnikos. Naujo vartotojo prijungimas prie AB 

“Energijos skirstymo operatorius” tinklų pagal TER23-

55624 

 

5. Telekomunikacijų. Ryšių įrenginių iškėlimas  

 



0  2023-07 Konkursui ir statybai  

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. NR 

 

 
„PLENTPROJEKTAS“ 

uždaroji akc  
 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102 Vilnius-

Švenčionys-Zarasai ruožo nuo 46,235 iki 47,854 

km rekonstravimas, sutvarkant pėsčiųjų ir dviračių 

takus 

   
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

 

Priedai 

Laida 

   
0 

   

LT 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

 

AB Lietuvos automobilių kelių 

direkcija 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA

TVIRTINU:

(Vardo raidė, pavardė, parašas)

____________________
(data)

TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR 
/ ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas:  Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija.

2. Užsakovas:  Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija.

3.  Komplekso  pavadinimas:   Valstybinės  reikšmės  krašto  kelio  Nr.  102  Vilnius–Švenčionys–
Zarasai  ruožo  nuo  46,235  iki  47,854  km  rekonstravimo,  sutvarkant  pėsčiųjų  ir  dviračių  takus,
techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra.

4. Projekto pavadinimas:  Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai
ruožo nuo 46,235 iki 47,854 km rekonstravimas, sutvarkant pėsčiųjų ir dviračių takus.

5. Statybos rūšis:  Rekonstravimas.

6. Etapas:  Techninis darbo projektas.

7. Statinio kategorija:  Ypatingasis statinys.

8. Statinio rūšis:  Inžinerinis statinys.

9. Inžinerinių statinių grupė:  Susisiekimo komunikacijos.

10. Inžinerinių statinių pogrupis:   keliai.

11. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:

11.1.  numatoma darbų  vykdymo riba:   Valstybinės  reikšmės  krašto  kelio  Nr.  102  Vilnius–
Švenčionys–Zarasai ruožas nuo 46,235 iki 47,854 km (vieta tikslinama projektavimo metu);

11.2.  kelio  (gatvės)  kategorija:   III  (gyvenvietėje  projektuojama  pagal  STR  2.06.04:2014
„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, įvertinus esamą užstatymą, greta
kelio esančius sklypus, atstumus tarp jų);

11.3.  projektavimo  paslaugų  apimtis:   Numatyti  esamų  takų  rekonstravimą,  pagal  poreikį
numatyti eismo saugos ir pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonių sutvarkymą
bei įrengimą;

11.4. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra:   Projektuoti pagal Pėsčiųjų ir

Elektroninio dokumento nuorašas



dviračių takų projektavimo rekomendacijas R PDTP 12;

11.5.  pėstiesiems  ir  (arba)  dviratininkams  skirtos  infrastruktūros  dangos  konstrukcija:
Projektuoti  pagal  Automobilių  kelių  standartizuotų  dangų  konstrukcijų  projektavimo
taisykles KPT SDK 19;

11.6.  dangos konstrukcijos  klasė:   Projektuoti  pagal  Automobilių  kelių  standartizuotų  dangų
konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19;

11.7. nuovažų skaičius:  Nustatoma projektavimo metu. Įvertinti esamą situaciją ir pagrįsti naujai
įrengiamų nuovažų būtinumą ar nuovažų optimizavimo klausimą;

11.8. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai:  Nustatoma projektavimo metu;

11.9. vandens pralaidos:  Nustatoma projektavimo metu;

11.10. vandens nuleidimas nuo kelio:  Turi būti išspręstas projektavimo metu;

11.11.  pėsčiųjų  perėjimo  per  kelią  organizavimo  priemonės  vieta:   Pagal  poreikį  nustatoma
projektavimo  metu  vadovaujantis  Pėsčiųjų  perėjimo  per  kelius  ir  gatves  organizavimo
taisyklėmis;

11.12.  pėsčiųjų  perėjimo  per  kelią  organizavimo  priemonės  tipas:   Pagal  poreikį  nustatoma
projektavimo  metu  vadovaujantis  Pėsčiųjų  perėjimo  per  kelius  ir  gatves  organizavimo
taisyklėmis;

11.13. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės kryptinis apšvietimas:  Numatyti;

11.14. autobusų sustojimo aikštelių skaičius:  Nustatoma projektavimo metu;

11.15. autobusų sustojimo aikštelių paviljonų skaičius:  Nustatoma projektavimo metu;

11.16.  inžinerinės  eismo saugos priemonės:   Eismo saugos priemones  vertinti  pagal  poreikį
projektavimo  metu  vadovaujantis  inžinerinių  saugaus  eismo  priemonių  projektavimo  ir
naudojimo rekomendacijomis;

11.17. apšvietimas:  Numatyti;

11.18. kiti reikalavimai:  Darbai turi būti atliekami esamoje kelio juostoje. Esant poreikiui, gauti
Nacionalinės  žemės  tarnybos  prie  Žemės  ūkio ministerijos  sutikimą  dėl  statinių  statybos
valstybinėje žemėje.

12. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:

12.1.  Lietuvos  Respublikos  Kelių  įstatymu,  Lietuvos  respublikos  Statybos  įstatymu,  kelių
techniniu  reglamentu,  statybos  techniniais  reglamentais,  higienos  normomis,  kitais
poįstatyminiais teisės aktais:  Taip;

12.2.  kitais  galiojančiais  įstatymais,  teisės  aktais  ir  normatyviniais  statybos  techniniais
dokumentais,  įskaitant,  bet  neapsiribojant,  nurodytais  Valstybės  įmonės  Lietuvos
automobilių  kelių  direkcijos  interneto  svetainėje  adresu
http://lakd.lrv.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai :  Taip;

12.3. projekto rengimo dokumentais:  Taip;

12.4. prisijungimo sąlygomis:  Taip.



13. Finansavimo šaltinis:   Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.

14. Projekto apimtis:  Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

15.  Papildomos  paslaugos  (paslaugos,  deleguotos  Statytojo  projektuotojui):   –  atlikti  kitas
paslaugas,  kaip  tai  numato  techninė  specifikacija  ir  sutarties  sąlygos;
– pateikti  įkainotų darbų kiekių žiniaraštį  pagal pridedamą pavyzdinę sąnaudų žiniaraščio formą
(excel formatu).

16. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
šių dokumentų pateikimo laikotarpis:  Techninė specifikacija.

17. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
– inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-3999-2728;
– unikalus žemės sklypo numeris: 4400-5752-1640.

STATYTOJAS
Valstybės įmonė Lietuvos automobilių 
kelių direkcija

(vardas, pavardė, parašas, data)

PROJEKTUOTOJAS

(vardas, pavardė, parašas, data)
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VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 102 VILNIUS–

ŠVENČIONYS–ZARASAI RUOŽO NUO 46,235 IKI 47,854 KM 
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TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR PROJEKTO 

VYKDYMO PRIEŽIŪRA  
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. KOMPLEKSO PAVADINIMAS 

1.1. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai ruožo nuo 46,235 iki 47,854 

km rekonstravimo, sutvarkant pėsčiųjų ir dviračių takus, techninio darbo projekto parengimas ir projekto 

vykdymo priežiūra. 

2. PROJEKTO PAVADINIMAS 

2.1. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai ruožo nuo 46,235 iki 47,854 

km rekonstravimas, sutvarkant pėsčiųjų ir dviračių takus. 

 

3. TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMAS SĄVOKOS IR JŲ TRUMPINIMAI 

3.1. statinio projektavimo techninė užduotis – techninė užduotis; 

3.2. Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija – Kelių direkcija; 

3.3. projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikianti įmonė – paslaugos teikėjas. 

 

4. PROJEKTAVIMO PROCESE BŪTINA VADOVAUTIS 

4.1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, 

poįstatyminiais teisės aktais; 

4.2. parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais; 

4.3. projekto rengimo dokumentais; 

4.4. inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis; 

4.5. techninėmis užduotimis; 

4.6. Kelių direkcijos interneto svetainės adresu Normatyviniai dokumentai - LAKD nurodytais visais 

dokumentais; 

4.7. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais, rekomendacijomis ir 

kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais. 

 

5. PASIRUOŠIMAS PROJEKTAVIMUI 

5.1. Paslaugos teikėjas, konkurso metu išnagrinėjęs pirkimo dokumentus bei statybviečių aplinkos 

sąlygas, pasiūlyme privalo įsivertinti visas pagrįstai numatomas išlaidas, priemones ar išlaidas priemonėms kelio 

konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Paslaugos teikėjas iki pasiūlymo pateikimo dienos 

privalo apsilankyti statybvietėje, įvertinti jos aplinką ir būklę, įvertinti kelių ir kitų susijusių kelių statinių būklę, 

susipažinti su vietove, kad pasiūlyme būtų tinkamai ir pilnai įvertintos remonto/rekonstrukcijos darbų apimtys 

bei darbų įvykdymo sąlygos. 
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6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKĖJUI 

6.1. Parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialiąsias 

sąlygas, kitus pagal poreikį būtinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokėti įmokas, susijusias 

su nurodytų dokumentų gavimu (jei už jų išdavimą, taikomas mokestis); 

6.2. gauti privačių žemių savininkų sutikimus (sutartis) laikinam žemės panaudojimui, jei 

remontuojamo/rekonstruojamo kelio projektinių sprendinių įgyvendinimui (statybos aikštelės įrengimui, 

apylankai, ar pan.) reikia pasinaudoti privačiomis teritorijomis (žemėmis). Tais atvejais, kai žemės sklypų 

savininkai reikalauja apmokėjimo už laikiną žemės sklypų panaudojimą, sutikimas (sutartis) dėl laikino žemės 

panaudojimo turi būti pasirašoma tik tada, kai apmokėjimo suma yra suderinta su Kelių direkcija; 

6.3. atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrįstas poreikis) statybinius 

inžinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ar bandymus, būtinus techniniu, ekonominiu ir eismo 

saugos požiūriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti; 

6.4. identifikuoti nagrinėjamame objekte saugaus eismo požiūriu problemiškas vietas bei suprojektuoti 

(parinkti) eismo saugumo bei inžinerines priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruože 

maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu; 

6.5. pristatyti projektinę dokumentaciją eismo saugumo audito atlikimui (audito atlikimą organizuoja 

Kelių direkcija). Taip pat pataisyti projektą pagal eismo saugumo audito metu gautas pastabas; 

6.6. pagal poreikį atlikti Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą ar / ir Planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atranką, nustatyti poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumą, 

kai pagal Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi 

būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros; 

6.7. savarankiškai apsirūpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą 

paslaugų kokybę; 

6.8. visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimalius projektinius sprendinius pateikti 

svarstyti ir derinti su Kelių direkcija. Kelių direkcijai pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-ių) sprendinio 

(-ių) ekonominį pagrindimą; 

6.9. užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų 

parengta nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, naujausia 

ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos srityje; 

6.10. laiku įspėti (raštiškai informuoti) Kelių direkciją dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir laiku 

parengti statinio projektą; 

6.11. tinkamai ir laiku suteikti kokybiškas paslaugas pagal Kelių direkcijos patvirtintą techninę 

specifikaciją ir techninę (-es) užduotį (-is); 
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6.12. jeigu dėl paslaugos teikėjo kaltės reikia keisti projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti bendrąją 

projekto ekspertizę, pakartotinos ekspertizės išlaidos apmokamos Paslaugos teikėjo sąskaita (išskaičiuojama iš 

sutarties lėšų); 

6.13. projektas turi būti parengtas ir paviešintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos 

valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (kai viešinimo procedūros būtinos pagal teisės 

aktus) laikantis BDAR, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų, t. y., neviešinant fizinių 

asmenų duomenų: asmens kodų, kontaktinių duomenų (telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos 

adresas) bei kitos informacijos apie asmenį, kuri yra perteklinė (ir/ar nereikalinga) projektų tikrinimo ir viešinimo 

tikslams pasiekti. Be kita ko, ekspertizės akte panaikinant informaciją apie skaičiuojamąją projekto (-ų) kainą; 

6.14. kai viešinimo procedūros būtinos pagal teisės aktus, informuoti Kelių direkciją apie numatyto 

projektinių sprendinių viešojo susirinkimo datą ir laiką ne mažiau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, kartu 

pateikiant projektinę viešinimo dokumentaciją; 

6.15. projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais, 

nustačiusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialiąsias sąlygas ir suderinti su kaimyninių 

sklypų savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

6.16. projektinius sprendinius rengti esamos kelio juostos (žemės sklypo) ribose, išskyrus išimtinius 

atvejus, kai tai padaryti techniškai neįmanoma ir/ar netikslinga ekonominiu ir/ar eismo saugos požiūriu. Tokiu 

atveju sprendiniai, kurie išeina iš kelio juostos (žemės sklypo) ribų, turi būti raštiškai suderinti su sklypų 

savininkais, įskaitant ir suvedimus, pralaidų apgrindimus ir t.t. Jei projektuojami sprendiniai laisvoje valstybinėje 

žemėje, paslaugos teikėjas turi gauti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą dėl 

statinių statybos valstybinėje žemėje; 

6.17. kreiptis į Kelių direkciją dėl įgaliojimo dėl prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento ir 

kitų reikalingų duomenų bei dokumentų gavimo projektavimo darbams ir procedūroms atlikti; 

6.18. gauti statybą leidžiantį dokumentą ir apmokėti įmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai 

tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka); 

6.19. informuoti dėl nelegalių statinių – išanalizavus esamą situaciją ir nustačius, kad kelio sklype yra 

kitų statinių (tvoros, paminklai, kryžiai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi būti pateikta informacija Kelių 

direkcijos Turto skyriui ir projekto koordinatoriui: 

6.19.1. statinio projekto, kurį rengiant buvo nustatyta, kad Kelių direkcijos keliuose stovi kitiems asmenims 

nuosavybės teise priklausantys statiniai, pavadinimas;  

6.19.2. žemės sklypų, šalia kurių stovi statiniai, unikalius (kadastrinius) numerius;  

6.19.3. valstybinės reikšmės kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.; 

6.19.4. žemės sklypo, kurį užima valstybinės reikšmės kelias, unikalus Nr.; 

6.19.5. situacijos schemos iš projektinių sprendinių. 
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6.20. paslaugų teikėjas turi išanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visų galimų eismo 

dalyvių atžvilgiu parinkti optimaliausią (geriausią) sprendinį, atsižvelgdamas į eismo intensyvumą, užstatymo 

tankį ir galimas alternatyvias apylankas kitais valstybinės ir (ar) vietinės reikšmės keliais. Kiekvienas parinktas 

eismo organizavimo sprendinys turi būti pagrįstas (mažiausia apylankos rida, esant pakankamam kelio sklypo 

pločiui eismas leidžiamas greta vykdomų darbų ir pan.) Eismo organizavimo sprendiniai turi atitikti Automobilių 

kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo T DVAER 12 taisyklių reikalavimus. Jei eismą numatoma 

organizuoti apylanka, teikėjas turi įvertinti jos būklę ir pateikti Kelių direkcijai pagrindžiančius dokumentus, kad 

numatoma apylanka užtikrins nukreipto eismo pralaidumą ir saugias eismo sąlygas. Visi eismo organizavimo 

sprendiniai turi būti suderinti su Kelių direkcijos Eismo saugos skyriumi (teikiant dokumentus el. paštu 

eos@lakd.lt); 

6.21. sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą ir suderintą projektą elektroninėje laikmenoje (1 

kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir 

brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Kelių direkcijai. Kiekvienas atskiras 

dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį 

pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516. Projekto žymenyje turi 

būti nurodytas kelio numeris ir statybos rūšis. Paslaugos teikėjas įsipareigoja pateikti 1 (vieną) popierinę projekto 

kopiją tik jei Kelių direkcija nurodys tai padaryti; 

6.22. paslaugos teikėjas Kelių direkcijai pareikalavus, turi parengti rangos pirkimui skirtus darbų kiekių 

žiniaraščius per 5 d. d. nuo Kelių direkcijos pateikto pareikalavimo. Rengiamų žiniaraščių turinys (skyriai, darbai, 

eilutės, kiekiai ir t. t.) turi atitikti techninio darbo projekto suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje pateiktus darbų 

kiekius. Žiniaraščiai rangos darbų pirkimui rengiami pagal pridedamą formą (*.xlsx formatu); 

6.23. pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamų 

paslaugų / darbų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus ir suderinus su Kelių 

direkcija; 

6.24. paslaugos teikėjas negali skelbti duomenų apie projektą (statybos skaičiuojamosios kainos) 

tretiesiems asmenims; 

6.25. po projekto parengimo, Kelių direkcijai pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaičiuoti visos 

apimties projekto skaičiuojamą kainą ir pateikti Kelių direkcijai; 

6.26. viešųjų rangos darbų pirkimų vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne 

vėliau kaip per 3 d. d.. 

 

7. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS 

7.1. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ punktu Nr. 26 

Reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 metų 

topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradžios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu. 
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Projekto vadovas, pasirašydamas reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose nurodytus planus, patvirtina jų 

atitiktį topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu; 

7.2. topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas - pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovėje esantys 

objektai; 

7.3. topografinio plano topografinių objektų horizontalios ir vertikalios padėties paklaida – vadovautis 

GKTR 1.01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“, 

8 punkto lentele; 

7.4. atliekant statybinius inžinerinius geodezinius tyrinėjimus vadovautis GKTR 1:01:20202 

„Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“, GKTR 2.01:2020 

„Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“, GKTR 

3.01:2020 ,, Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ reikalavimais; 

7.5. pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

įsakymu 2021 m. liepos 16 d. Nr. 3D-453 „TOPOGRAFINIŲ PLANŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANŲ 

DERINIMO TVARKOS APRAŠAS“; 

7.6. tyrinėjant esamus inžinerinius tinklus turi būti nustatyti jų gyliai, diametrai. Ištyrinėti šuliniai, 

pateikiamos šulinių kortelės. Pažymėtos visų kelią kertančių orinių linijų artimiausios atramos, jų numeriai, laidų 

įlinkiai ties kelio ašimi, matavimo data, temperatūra bei kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2020 

„Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“; 

7.7. topografiniuose planuose turi būti sužymėti visų kelią kertančių griovių dugno altitudės, pralaidų 

diametrai, medžiaga, pralaidų dugno altitudės. Sužymėti pavienių medžių rūšys, diametrai. 

 BENDRIEJI REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR 

GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS 

8.1. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai (toliau – IGG) tyrimai turi būti atliekami vadovaujantis 

STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 „Geotechninis 

projektavimas. Bendrieji reikalavimai“, R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių 

bei statinio tyrimo rekomendacijomis“; 

8.2. IGG tyrimų rūšis – atliekami projektiniai tyrimai; 

8.3. projektinių IGG tyrimų apimtis (gręžinių skaičius, gylis, grunto ėminiai laboratoriniams tyrimams, 

bandymai, kiti nustatomi parametrai) – kaip nurodoma R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir 

geotechninių bei statinio tyrimo rekomendacijose“; 

8.4. ataskaitoje turi būti pateiktas inžinerinis geologinis pjūvis, išvados ir rekomendacijos; 

8.5. gręžinių aprašymuose, išilginio geologinio pjūvio brėžiniuose gruntai turi turėti žymenį pagal LST 

1331 reikalavimus; 
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8.6. techninio darbo projekto išilginių profilių brėžiniuose turi būti pateikiamas ir išilginis geologinis 

pjūvis. 

 

9. ATLIKTŲ DARBŲ TARPINIS PATIKRINIMAS 

9.1. Sutarties vykdymo metu Kelių direkcija gali nurodyti (raštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis) 

paslaugos teikėjui pateikti peržiūrai atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal Techninę užduotį ir 

sutartyje nustatytus terminus. Gavęs tokį Kelių direkcijos nurodymą, paslaugos teikėjas per 10 (dešimt) darbo 

dienų turi: 

9.1.1. pateikti dokumentą (atliktų darbų aprašymą), kuriame turi būti konkrečiai, aiškiai ir struktūrizuotai 

pateikta informacija apie ataskaitinį laikotarpį, faktiškai atliktus darbus ir pateiktas atliktų darbų kiekybinis 

palyginimas su praėjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Elektronine forma pateikti informaciją: 

9.1.2. pateikti kitą įrodymui apie atliktus darbus reikalingą dokumentaciją ir medžiagą;  

9.1.3. pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formą bei turinį suderinti su Kelių direkcija; 

9.1.4. Kelių direkcijai pareikalavus, surengti sprendinių (atliktų darbų) pristatymą su Kelių direkcija 

suderintu formatu, data ir laiku. 

9.2. teikiant Kelių direkcijai peržiūrai ir (ar) patikrinimui projektinę dokumentaciją būtina pateikti ją ir 

dwg formatu. 

 

10. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTINEI DOKUMENTACIJAI 

10.1. Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar 

prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems 

produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties 

tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas 

įrašant žodžius „arba lygiavertis“; 

10.2. projekte turi būti nurodyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius 

aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakyme Nr. 

D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos 

apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos 

prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (vadovautis aktualia redakcija); 

10.3. statinio statybos skaičiuojamoji kaina turi būti nustatoma vadovaujantis šios kainos nustatymo 

principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Sąmata turi būti 

suskaičiuota vadovaujantis parengto techninio darbo projekto brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais ir statybos 

resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų bei ekonominių normatyvų, projekto įgyvendinimo metu galiojančiomis, 

rekomendacijomis (įregistruotomis VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro). Statinio statybos 

skaičiuojamoji kaina turi būti parengta atsižvelgiant į KPT SDK 19 reikalavimus; 
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10.4. Išilginiame profilyje pateikiama: 

10.4.1. geologijos informacija su LST 1331 žymėjimais, nurodomas gruntinio vandens lygis; 

10.4.2. pralaidų, visų kelio sankirtų su esamais ir projektuojamais inžineriniais tinklais (t.t. drenažu) vietos 

nurodant atstumą iki projektinio paviršiaus; 

10.4.3. projektuojamo drenažo tinklo išilginis profilis; 

10.4.4. griovių tvirtinimo medžiaga ir jos frakcija;  

10.4.5. visų projektuojamų nuovažų vieta (Pk) ir jų tipai; 

10.4.6. dangos konstrukcijos apačios linija; 

10.4.7. jei projekte numatomas gruntų pagerinimas / iškasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiškai turi būti 

atvaizduoti išilginiame profilyje; 

10.4.8. sklandus projektuojamos dangos suvedimas su esama dangos konstrukcija; 

10.4.9. projektinis greitis. 

10.5. Skersiniai pjūviai pateikiami: 

10.5.1.  visose charakteringose kelio ruožo vietose (viražuose, autobusų sustojimo aikštelės, apsauginių 

kelio atitvarų, pakopų įrengimo ir kt.) kartu su skersinių profilių tipų naudojimo lentele. 

10.5.2.  visų pralaidų po kelio statiniu skerspjūviai; 

10.5.3. griovių tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkraščio / esamos dangos sujungimo, atitvarų, 

signalinio stulpelių bei kitos aktualios detalės. 

10.6. Statybinės ir grįžtamosios medžiagos bei statybinės atliekos: 

10.6.1. statybinės medžiagos. Projektavimo metu turi būti numatoma, kad vykdant valstybinės reikšmės 

kelių rekonstravimo/remonto darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti 

panaudotos pakartotinai, būtų transportuojamos į Kelių direkcijos nurodytas sandėliavimo vietą (-as), parenkant 

optimaliausią atstumą:  

10.6.1.1. Širvintų kelių tarnyba, Zibalų g. 21, Širvintos; 

10.6.1.2. Panevėžio kelių tarnybos Karsakiškio gamybinė bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., 

Panevėžio r.; 

10.6.1.3. Šiaulių kelių tarnybos Kuršėnų asfaltbetonio bazė, Pramonės g. 24, Kuršėnai; 

10.6.1.4. Raseinių kelių tarnybos Pagrybio meistrija, Aušrinės g. 2, Iždonų k., Kaltinėnų sen., 

Šilalės r.; 

10.6.1.5. Kėdainių kelių tarnyba, Birutės g. 4, Kėdainiai; 

10.6.1.6. Marijampolės kelių tarnyba, Gamyklų g. 12, Marijampolė; 

10.6.2. medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: 

10.6.2.1. metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio 

ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai,  apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų 

turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.; 
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10.6.2.2. betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): 

pralaidos, trinkelės, bortai ir kt.; 

10.6.2.3. plastiko gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): signaliniai 

stulpeliai, pralaidos ir kt.. 

10.6.2.4. kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, 

gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija.  

10.6.3. paslaugos teikėjas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. 

Siektina, kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei 

neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų 

laikoma rangovo rizika ir atsakomybė tektų rangovui; 

10.6.4. grįžtamosios medžiagos. Projekte turi būti nurodyta, kad darbų vykdymo metu nepanaudotos 

frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, 

grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi grįžtamosiomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos 

atskira (-omis) eilute (- ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai: 

10.6.4.1. žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ne mažiau kaip 

4 Eur/t arba 6 Eur/m3 (santykis 1,5); 

10.6.4.2. skalda – ne mažiau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5); 

10.6.4.3. grindinio akmenys – ne mažiau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7); 

10.6.4.4. frezuoto asfalto granulės – ne mažiau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3; 

10.6.4.5. mediena – įkainį pateikia rangovas, įvertinęs medienos būklę: ≥0,00 Eur – kai mediena 

menkavertė ir skirta utilizavimui, t.y. vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, <0,00 Eur – kai mediena nėra 

menkavertė ir gali būti parduota, t.y. nurodoma kaina su minuso ženklu; 

10.6.5. statybinės atliekos. Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą 

ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius 

aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas); 

10.7. medžiai ir krūmai kelio juostos ribose. Projektinėje dokumentacijoje turi būti įrašytos nuostatos 

dėl medžių ir krūmų, esančių kelio juostos ribose, tvarkymo. Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, 

patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami 

vadovaujantis:  

10.7.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3-502 redakcija) patvirtinto Geležinkelio kelių 

ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių 

juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam 

eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje 
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ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo 

reikalavimais (toliau – Aprašas); 

10.7.2. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (toliau - Įstatymas) nuostatomis: 

10.7.2.1. Įstatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi būti atlikta saugotinų 

želdinių būklės ekspertizė; 

10.7.2.2. saugotini želdiniai šalinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybės vykdomosios 

institucijos išduotą leidimą; 

10.7.2.3. pagal galimybes atsižvelgti į želdinių šalinimo, intensyvaus genėjimo ribojimus nuo 

kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos. 

10.7.3. krašto ir rajoninių kelių rekonstravimo / kapitalinio remonto Projekte turi būti išskirti saugotini ir 

nesaugotini medžiai pagal Aprašą ir kriterijus, kuriuos atitinkantys medžiai priskiriami saugotiniems želdiniams, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1101 redakcija) nuostatomis; 

10.7.4. krašto ir rajoninio kelio juostoje (taip pat ir ant statinio) augantys 30 cm ir didesnio skersmens 

ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, bukai, pušys, eglės, maumedžiai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai yra 

saugotini želdiniai. 

10.7.5. turi būti pateiktas medžių šalinimo žiniaraštis, kuriame nurodoma tiksli faktinė informacija: 

10.7.5.1. piketas ir kelio pusė; 

10.7.5.2. atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki šalinamo medžio; 

10.7.5.3. medžio skersmuo; 

10.7.5.4. medžio rūšis; 

10.7.5.5. saugotinas ar ne; 

10.7.5.6. saugotino medžio būklė (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-343; (2020-04-01 įsakymo Nr. 

D1-183 redakcija) nuostatomis); 

10.7.5.7. medžio šalinimo priežastis (-ys), atitiktis Aprašo 10 punkte nustatytoms sąlygoms; 

10.7.5.8. vieta kelio plano brėžinyje. 

10.7.6. krašto ir rajoninių kelių rekonstravimo / kapitalinio remonto atveju Projektuojamame objekte esant 

saugotiniems medžiams, ieškoti sprendinių, kad būtų išsaugota kuo daugiau geros būklės saugotinų medžių; 

10.7.7. esant poreikiui kirsti medžius projektuotojas apie tai turi informuoti seniūną ir pateikti jam kertamų 

medžių žiniaraštį; 

10.7.8. numatant miško kirtimą projekte turi būti nurodoma ne tik kertamas plotas, bet kertamų medžių 

kiekis (vnt.) bei visa kita informacija aprašyta anksčiau, kaip šalinamų saugotinų ir nesaugotinų medžių atveju. 

10.8. Inžineriniai tinklai kelio juostoje. Jei kelią kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujų tinklai 

ar kiti inžineriniai tinklai (ryšių, telekomunikacijų, vandentiekio, nuotekų ir t. t.), kelio kapitalinio 
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remonto/rekonstravimo sprendiniai turi būti parengti taip, kad būtų išvengta šių tinklų iškėlimo, pertvarkymo ar 

apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti inžinerinių tinklų iškėlimo, neatleidžia paslaugos teikėjo nuo 

atsakomybės, rengiant projektą priimti racionalius ir ekonomiškai pagrįstus sprendinius dėl inžinerinių tinklų 

iškėlimo): 

10.8.1. jei be minėtų tinklų iškėlimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo neįmanoma įgyvendinti kapitalinio 

remonto/rekonstravimo projekto sprendinių, turi būti parengta šių tinklų iškėlimo / perkėlimo / apsaugojimo 

projekto dalis. Inžinerinių tinklų iškėlimas priklauso nuo paslaugos teikėjo parinktų projektinių sprendinių. 

Projekte turi būti numatyta, kad rangovas, rengdamas technologinį projektą, gali siūlyti alternatyvų inžinerinių 

tinklų pertvarkymo būdą nei numatyta projekte, prieš tai suderinęs su Kelių direkcija; 

10.8.2. inžinerinių tinklų iškėlimas turi būti taikomas tik išskirtiniais atvejais, išanalizavus esamų 

inžinerinių tinklų situaciją (jų gylius / aukščius), kai tai būtina projekto sprendiniams įgyvendinti; 

10.8.3. kapitalinio remonto/rekonstravimo projekto rengimo metu nustačius, kad yra būtinas inžinerinių 

tinklų iškėlimas / pertvarkymas / apsaugojimas, projekto rengėjas turi raštu informuoti Kelių direkciją apie tokių 

tinklų iškėlimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikį; 

10.8.4. jei numatoma vykdyti inžinerinių tinklų iškėlimą /pertvarkymą / apsaugojimą, projekto rengėjas 

turi organizuoti iškėlimo sutarties („Inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstrukcijos ir iškėlimo sutartis“) 

ir jos priedo („Objektų, kuriuose bus klojamas / prižiūrimas / rekonstruojamas / iškeliamas tinklas, sąrašas“) 

pasirašymą; 

10.8.5. jei yra gautos inžinerinių tinklų savininkų sąlygos, kuriose nepagrįstai reikalaujama pagerinti esamų 

tinklų būklę ir / ar įrengti papildomas priemones (įrenginius), projekto rengėjas, suderinęs skundo projektą dėl 

išduotų prisijungimo (techninių) sąlygų su Kelių direkcija, turi raštu kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir 

statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos šios institucijos nustatyta tvarka; 

10.8.6. požeminiai inžineriniai tinklai turi būti suprojektuoti taip, kad būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1,2 

m dengimo storis; 

10.8.7. esant poreikiui suprojektuoti uždarą lietaus vandens nuvedimo sistemą (inžinerinis tinklas) ir 

įsivertinti visas tam atlikti būtinas procedūras. Po statybos darbų uždara lietaus vandens nuvedimo sistema 

(inžinerinis tinklas) bus registruojama kaip atskiras statinys Nekilnojamojo turto registre; 

10.9. melioracija. Melioracijos infrastruktūros pertvarkymo darbai gali būti numatomi, tik jei tai būtina 

dėl kelio kapitalinio remonto/rekonstravimo sprendinių. Kelio remonto/rekonstravimo lėšomis negalima 

pertvarkyti kito savininko infrastruktūros turto; 

10.10. apšvietimas. Gyvenvietės ribose remontuojamas/rekonstruojamas ruožas turi būti apšviestas. 

Numatyti naują prisijungimą prie AB ESO tinklų su komercine apskaita arba modernizuoti esamą apšvietimą bei 

jų valdymą, numatant atskirai nuo savivaldybės valdomų apšvietimo tinklų. 

 

11. PROJEKTAVIMO ETAPAI 
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11.1. Statybinių inžinerinių geodezinių ir geologinių bei kitų tyrinėjimų atlikimas pagal techninės 

specifikacijos reikalavimus; 

11.2. kelių saugumo audito atlikimas. Kelių saugumo audito atlikimas (organizuoja Kelių direkcija) ir 

taisymas pagal saugumo audito pateiktas pastabas. Kelių direkcijos pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti 

pagal saugumo audito pastabas: 

11.2.1. paslaugos teikėjas pateikia Kelių direkcijai prašymą su projektine dokumentacija dėl 

kelių saugumo audito (toliau – auditas) atlikimo (bendruoju el. paštu ar kitomis priemonėmis) ir prašymas 

užregistruojamas. Audito atlikimo pradžia laikoma sekanti diena po registracijos; 

11.2.2. auditui turi būti pateikta kuo išsamesnė projekto informacija apie kelią, kelio 

elementus, eismo organizavimą, apšvietimą, vandens nuvedimą – aiškinamasis raštas, kelio plano, eismo 

organizavimo, išilginio profilio, skersinio profilio, apšvietimo ir vandens nuvedimo išdėstymo brėžiniai; 

11.2.3. Terminai: 

Veiksmas 

Darbo dienų 

skaičius, 

max* 

 

Projektinė dokumentacija dėl audito perduodama 

auditoriui 
2 

Audito atlikimo 

terminas pagal 

sutartį – 26 d. d. 

Atliekamos kelių saugumo audito procedūros ir iš 

auditoriaus gaunama ataskaita. Ataskaita persiunčiama 

paslaugos teikėjui el. paštu 

14 

Suorganizuojamas kelių saugumo audito posėdis 5 

Parengiamas ir užregistruojamas kelių saugumo audito 

posėdžio protokolas bei išsiunčiamas paslaugos teikėjui 

el. paštu 

5 

Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir 

pateikia Kelių direkcijos Eismo saugos skyriui 

patikrinimui 

Paslaugos teikėjas 

atsakomybė 

Sprendinių taisymas 

pagal pastabas 

Kelių direkcijos Eismo saugos skyrius tikrina paslaugos 

teikėjo pateiktą pataisytą projektinę dokumentaciją. Jei 

sprendiniai pataisyti pagal pastabas, išsiunčiamas 

patvirtinimas el. paštu. Kitu atveju el. paštu išsiunčiamos 

pastabos 

10 

 

11.3. visuomenės informavimo apie statinio projektavimą procedūros;  
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11.4. pilnos apimties projekto parengimas ir pateikimas. Kelių direkcijos projekto koordinatoriui 

peržiūrai. Kelių direkcijos projekto koordinatoriaus peržiūrėjęs sprendinius pateikia pastabas. Paslaugos teikėjas 

pataiso sprendinius pagal pateiktas pastabas. Kai sprendiniai pataisyti, projekto koordinatorius informuoja, kad 

paslaugos teikėjas gali registruotis statinio projekto pristatymui Kelių ir kelio statinių koordinavimo komisijai 

(toliau – komisija). Projekto pristatymas komisijoje ir komisijos pastabų pateikimas. Projekto taisymas pagal 

komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas projektui protokolu. Paslaugos teikėjas pateikia visos apimties 

projektą (pagal STR 1.04.04:2017) (išskyrus statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį) koordinatoriaus 

peržiūrai; 

Terminai: 

Veiksmas 
Darbo dienų 

skaičius, max* 

 

Projekto koordinatorius peržiūri pateiktą projektą ir 

pateikia pastabas  
15 

 

Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir 

pateikia tiesiogiai koordinatoriui el. paštu pakartotinei 

peržiūrai 

Paslaugos teikėjo 

atsakomybė 

Šios dvi procedūros 

kartojamos tol kol 

projektas yra 

pataisomas Projekto koordinatorius peržiūri pakartotinai teikiamą 

projektą 
5 

 

11.4.1. paslaugos teikėjas pateikia Kelių direkcijai prašymą (bendruoju el. paštu ar kitomis priemonėmis) 

dėl projekto pristatymo Kelių ir kelio statinių koordinavimo komisijoje; 

Terminai: 

Veiksmas 
Darbo dienų 

skaičius, max* 

 

Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir 

užregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu 

projektui ar pastabomis) 

10 

 

Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir 

registruojasi pakartotinai į komisiją  

Paslaugos teikėjo 

atsakomybė 

Šios dvi procedūros 

kartojamos tol kol 

projektas yra 

pataisomas 

Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir 

užregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu 

projektui ar pastabomis) 

10 

 

11.5. statinio projekto ekspertizė (organizuoja Kelių direkcija), taisymas pagal ekspertizės pastabas, 

teigiamas ekspertizės aktas (su išvada – „projektą galima tvirtinti“), parengto projekto tvirtinimas Kelių direkcijos 
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direktoriaus įsakymu. Paslaugos teikėjas pateikia Kelių direkcijai prašymą (forma pridedama) (bendruoju el. 

paštu ar kitomis priemonėmis) dėl ekspertizės atlikimo; 

Terminai: 

Veiksmas 
Darbo dienų 

skaičius, max* 

 

Projekto koordinatorius informuoja, kuriam ekspertui 

paslaugos teikėjas turi pateikti projektą 
5 

 

Ekspertizė atlikimas ir pastabų (arba teigiamo akto) 

gavimas 
5-10 

 

Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir 

teikia pakartotinai ekspertui 

Paslaugos teikėjo 

atsakomybė 

 

Gavus teigiamą ekspertizės aktą projektas patvirtinamas 

Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu 
5 

 

 

11.6.  statybą leidžiančio dokumento gavimas. 

 

12. PAPILDOMI REIKALAVIMAI TAM TIKRŲ KELIO ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI 

12.1. Nuovažos. Įvertinęs esamą situaciją Paslaugų teikėjas projektuojamo kelio ruože privalo įrengti 

atitinkamo tipo nuovažas, vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir statybos rekomendacijomis 

R36-01 „Automobilių kelių sankryžos“. Nuovažos su asfalto danga ilgis turi būti numatomas pagal 

rekomendacijas R 36-01, o į savivaldybėms priklausančius kelius ar kitus valstybinės reikšmės kelius – iki kelio 

sklypo ribos, numatant nuovažos sklandų sujungimą su esamu keliu (gatve). Nuovažos asfalto danga 

projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydžiu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve) turi būti 

numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydžiu. Individualios nuovažos rengiamos tik išskirtinais atvejais ir tik 

paslaugos teikėjui pagrindus tokio tipo nuovažos reikalingą, visais kitais – tipinės. 

12.1.1. rengiant projektą turi būti išanalizuota kiekvienos nuovažos esama situacija, išanalizuoti 

žemėtvarkiniai planai, teritorijų planavimo ir kiti dokumentai ir pateikta: 

12.1.1.1. nuovažos parametrai; 

12.1.1.2. fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota); 

12.1.1.3. kelio kadastro duomenimis (ar nuovaža registruota); 

12.1.1.4. kiekvienos nuovažos paskirtis ir perspektyvinė reikšmę. 

12.1.2. apibendrinta ši nuovažų informacija  turi būti pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su 

Registrų centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio/sklypo ribos (kad būtų matyti 

visos galimybės į gretimus keliui sklypus patekti iš aplinkinių teritorijų); 
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12.1.3. projekte turi būti numatomas esamų nuovažų remontas / rekonstravimas. Jei į tą pačią teritoriją (tą 

patį sklypą) yra daugiau nei viena nuovaža, nuovažų optimizavimo (naikinimo) klausimas turi būti suderintas su 

Kelių direkcija. Naujos nuovažos gali būti projektuojamos išimtinais atvejais, tik pagrindus ir suderinus su Kelių 

direkcija; 

12.2. vandens pralaidos. Įvertinus esamų pralaidų būklę (projekte pateikiant visų po keliu esančių 

pralaidų fotofiksacijas ir būklės vertinimus), esamos blogos būklės pralaidos po kelio važiuojamąja dalimi turi 

būti keičiamos naujomis. Pralaidų po kelio važiuojamąja dalimi medžiaga – metalas arba gelžbetonis. Medžiaga 

parenkama atsižvelgiant į kainą ir ilgaamžiškumą,  pralaidos įrengimo technologiją (darbų trukmę): 

12.2.1. nuovažose pralaidos remontuojamos, rekonstruojamos arba pakeičiamos naujomis. Naujų pralaidų 

nuovažose įrengimo poreikis nustatomas projektavimo metu. Pralaidų nuovažose medžiaga – metalas, plastikas 

arba gelžbetonis; 

12.2.2. projektuojant vandens pralaidų parametrus reikia nustatyti remiantis hidrologiniais ir hidrauliniais 

skaičiavimais, atsižvelgiant į projektinių debitų viršijimo tikimybes. Hidrologinius skaičiavimus, pagrindžiančius 

pralaidų diametro parinkimą, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (įsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir 

išilginiame profilyje turi būti nurodyti visi pralaidų aktualūs parametrai (įtekėjimo ir ištekėjimo altitudės, 

skersmuo, ilgis, medžiagiškumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi būti nurodytos 

vandens tekėjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklėmis, turi būti pateiktos pralaidų po kelio 

važiuojamąja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai; 

12.3. autobusų sustojimo aikštelės. Paslaugos teikėjas išanalizavęs esamą situaciją turi nustatyti 

autobusų sustojimų aikštelių (toliau –ASA) įrengimo ar perkėlimo ar remonto ar rekonstrukcijos poreikį. Be 

perono ASA gali būti įrengiama tik išimtinais atvejais, kur techniškai įrengti perono neįmanoma ir tik suderinus 

su Kelių direkcija. Autobusų sustojimo aikštelėse turi būti suprojektuotas suoliukas, šiukšliadėžė, paviljonas bei 

atitinkamas kelio ženklas; 

12.4. paviljonas, suoliukas ir šiukšliadėžė: 

12.4.1. paviljonas yra I grupės nesudėtingas statinys (atskirai stovintis lengvų konstrukcijų pastatas su 

trimis sienomis, su stogeliu). Tai tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje iš gatavų konstrukcijų, 

tvirtinamų prie pamato arba įbetonuojamų atramų; 

12.4.2. pagrindiniai paviljonų matmenys: aukštis – ne mažiau kaip 2400 mm,  plotis (neįskaitant stogo 

konstrukcijos) – ne mažiau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (įskaitant stogo konstrukciją) 

– ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (neįskaitant stogo konstrukcijos) –  ne mažiau kaip 3500 mm; 

12.4.3. medžiagos – šiuolaikiškos, parinktos teikiant prioritetą antivandalinėms savybėms ir funkcijai. 

Visiškai skaidri paviljonų apdailos medžiaga kelia pavojų paukščiams, todėl būtina naudoti tonuotą skaidriąją 

medžiagą arba padengti skaidrią medžiagą matinių juostų ar taškų raštu; 

12.4.4. paviljono konstrukcinis dizainas turi būti suprojektuotas taip, kad užtikrintų keleivių apsaugą nuo 

nepalankių oro sąlygų (kritulių, vėjo, saulėkaitos ir pan.); 
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12.4.5. suoliukas – vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sėdimoji dalis iš impregnuotos klijuotos 

arba vientisos dažytos medienos (kietmedžio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba 

milteliniu būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo arba paviljono spalvos plastiko. 

Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rėmo, be kojų. Suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 100 kg svorį į 400 

mm ilgį (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 500 kg svorį); 

12.4.6. rėmas – iš cinkuotų (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu būdu dažytų (pagal LST 

EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo profilių. Susidedantis iš trijų dalių: 2 šoninių ir 1 galinės dalies. Į rėmą 

montuojama ne mažiau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir smūgiams atspari, medžiaga 

(išskyrus polikarbonatą); 

12.4.7. stogas – gaubtinis, iš cinkuoto (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu būdu dažyto 

(pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo konstrukcijų rėmo, dengto, neigiamam aplinkos poveikiui 

atsparia, skaidria, tonuota medžiaga (išskyrus polikarbonatą) arba cinkuota (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) 

ir/arba milteliniu būdu dažyta (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo 

vandens kritimo, stogo priekinėje ir galinėje dalyse turi būti sumontuoti cinkuoti (LST EN ISO 1461 arba 

lygiavertis) ir/arba milteliniu būdu dažyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metaliniai vandens 

nuvedimo latakai į vieną ar abu paviljono galus; 

12.4.8. visiems dažomiems paviršiams naudojama spalva – RAL 8016; 

12.4.9. pagrindiniai reikalavimai šiukšlių dėžei: 

12.4.9.1. medžiagos – betonas su cinkuotu išimamu įdėklu ir pelenine; 

12.4.9.2. tūris ne mažesnis, kaip 40 l ir ne didesnis, kaip 70 l; 

12.4.9.3. svoris – ne mažiau, kaip 100 kg. 

12.5. kelkraščių danga. Projektuoti skaldažolę, kai dirvožemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineralinė 

medžiaga – skalda; 

12.6. grioviai. Kelio plano brėžiniuose pažymėti vandens tekėjimo kryptis grioviuose. 

12.6.1. griovių tvirtinimas: 

12.6.1.1. kai nuolydis iki 3 % , turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 

4 lentelėje, pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas užpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus; 

12.6.1.2. kai nuolydis 3 – 6 % – skalda (turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA 

UŽPILDAI 19 4 lentelėje pasirinktinai, bet ne mažesnės frakcijos kaip 24/45. Naudojamas užpildas turi atitikti 

LST EN 13242 reikalavimus); 

12.6.1.3. kai nuolydis 6 – 10 % – latakais, betono gaminiais; 

12.6.1.4. kai nuolydis virš 10 % – latakais, kurie tvirtinami labai šiurkščia danga (18–36 cm 

akmens grindiniu ant žvyro mišinio sluoksnio rišliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose; grioviuose 

rengiamos gelžbetoninės greitvietės) arba numatyti kitais būdais, nurodytais KPT VNS 16 229 p.. 
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13. PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA 

13.1. Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu 

ir kitais galiojančiais teisės aktais pagal atskirai pasirašytą sutartį; 

13.2. paslaugos teikėjas atsako už netinkamą projekto parengimą, paslaugų teikimą, taip pat už statinio 

statybos darbų perdirbimą dėl netinkamai parengto projekto bei už projekto ir paslaugų trūkumus (įskaitant, bet 

neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieštaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos 

darbų pagal paslaugos teikėjo parengtą projektą vykdymo metu. Jeigu nustatomi projekto ir (ar) paslaugų trūkumai 

ir (ar) netikslumai, paslaugos teikėjas privalo Kelių direkcijos reikalavimu neatlygintinai ištaisyti projekto ir (ar) 

paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti Kelių direkcijos nuostolius, įskaitant bet neapsiribojant Kelių 

direkcijos patirtas išlaidas įsigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu projekto 

parengimu ir (ar) paslaugų suteikimu, rangovui, vykdančiam statybos darbus pagal paslaugos teikėjo parengtą 

projektą; 

13.3. paslaugos teikėjas, likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) dienų (ar per kitą, su Kelių direkcija 

suderintą terminą) iki Paslaugų teikimo termino pabaigos turi pateikti Kelių direkcijai naują techninio ar techninio 

darbo projekto laidą, t. y. naujai pateiktą ir įformintą pagal visus atliktus projekto keitimus projekto vykdymo 

priežiūros metu. Šis projektas turi būti pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar 

universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf *.xlsx ir brėžinius *.pdf, 

*.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Kelių direkcijai. Kiekvienas atskiras dokumentas, 

pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio 

projekto dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516; 

13.4. kiekvieną ataskaitinį laikotarpį pateikti paslaugos atlikimo ataskaitą, kurioje turi būti nurodyta 

rangos darbų atlikimo eiga, darbų pakeitimo dokumentai bei analizė dėl jų atsiradimo ir būtinumo, darbų atlikimo 

fotofiksaciją, kita informacija susijusi su paslaugos vykdymu; 

13.5. esant būtinybei iki statybos užbaigimo procedūros dienos (iki statybos užbaigimo akto arba 

deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos) užtikrinti išduotų techninių (techninių reikalavimų), 

prisijungimo sąlygų, pritarimų galiojimą. Pagal poreikį organizuoti jų pratęsimą; 

13.6. į klausimus, kylančius rangos metu dėl projekto ir jų sprendinių atsakyti ne ilgiau kaip per 10 d. d.; 

13.7. darbų pabaigoje atlikti projekto 0 laidos sudengimą su išpildomąją dokumentacija ir pateikti Kelių 

direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų 

įgyvendinimo skyriui (.dwg formatu). 

 



                          
                                                

 

 

 

           Originalas paštu nebus siunčiamas 

 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS                                   

VIETINIO ŪKIO SKYRIUS 

 
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188766722 

Skyriaus duomenys: Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, tel. (8 387) 66 372, 

el.p. vietinis.ukis@svencionys.lt, 
 

 

UAB „Plentprojektas“ 

 

Kopija: 

 

 2022-11-15     Nr.  

Į 2022-10-12 Nr. 

 

022/366 

DĖL PRISIJUNGIMO PRIE ŠVENČIONIŲ R. SAV. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ 

SĄLYGŲ 

              

             Prisijungimas prie savivaldybės susisiekimo infrastruktūros esančios Vilniaus g., Pabradėje, 

Švenčionių r. sav. pagal prašyme nurodytas pradžios ir pabaigos koordinates galimas prie 

savivaldybės susisiekimo komunikacijų – šaligatvių (pėsčiųjų tako). 

             Dviračių tako pagal prašyme nurodytas pradžios ir pabaigos koordinates prisijungimas 

negalimas, kadangi nurodytoje vietoje savivaldybė neturi dviračių takų infrastruktūros. 

 

 

Savivaldybės vyriausioji inžinierė                                                                                    

      

mailto:vietinis.ukis@svencionys.lt




ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK23-53759

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2023-06-19, 
Galioja iki: 2024-06-19

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37061855446,

Objekto pavadinimas: Kabelio apsauga

Objekto adresas: Švenčionių r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N7353759

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į Kliento 
pateiktą paraišką Nr. 23-53759 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros 
tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo / 
rekonstravimo / apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią 
projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius. 
3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo 
sutartį“ https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydinčius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.
3.3. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių iškėlimo 
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę 
Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, 
skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs Bendrovei apmokėsite 
50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar 
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi viešąjį pirkimą laimėjusio 
rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su šių Prijungimo sąlygų 
įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruotų ar perkeltų 
skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.
3.4.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą 
rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:
3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, elektros įrenginių 
trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, 
apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių 
apskaitos prietaisų grąžinimą.
3.5.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.
3.5.3. Anksčiau nei prieš 20 metų įrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabelių linijas išskirti atskira 
sąmata. Elektros oro ir oro kabelių linijų amžių galite pasitikrinti https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_
99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-liniju-amzius.html.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Bendrovė pagal kliento parengtą ir suderintą projektą atliks rangos darbus.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



 

TVIRTINU______________________
             (parašas)

________________________________
(pareigų pavadinimas)

________________________________
  (vardas ir pavardė)

______ m. ______ ______ d.
     (data)

 
 
 
 

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius
(teritorinio skyriaus pavadinimas)

 
 

I. BENDRIEJI DUOMENYS
 

1. Projekto pavadinimas
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102 Vilnius-Švenčionys-Zarasai ruožo nuo 46,235 iki 47,854 km
rekonstravimas, sutvarkant pėsčiųjų ir dviračių takus
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
AB „Lietuvos automobilių kelių direkcija“, 188710638, Vilnius, J. Basanavičiaus g. 36, +37052329600
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio rekonstravimas
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Švenčionių rajono sav., Pabradė, Vilniaus g., 8644/7001:0009, 4400-3999-2728
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Smuklė, 1658
Žeimenos upė, 1409
Žeimenos ichtiologinis draustinis, 930
6. Informacija apie anksčiau išduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (jeigu jie buvo išduoti), kurie
pakeitus juos šiais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais neteko galios (registracijos data, Nr. )
Nėra

 
II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

 
Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Švenčionių rajono sav., Pabradė, Vilniaus g., 8644/7001:0009, 4400-3999-2728

1. Rekonstruojamas kelias patenka į Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamojo kultūros paveldo objekto
Pabradės smuklės pastato (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1658) teritoriją ir apsaugos nuo fizinio poveikio
pozonį. Vadovautis: -Kultūros vertybių registro duomenimis (https://kvr.kpd.lt/); -Galiojančiu Pabradės smuklės pastato
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1658) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu; -Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (priimta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio
22 d. Nr. I-733; galiojančia įstatymo redakcija); -Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (priimta Lietuvos Respublikos
Seimo 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240; galiojančia įstatymo redakcija.); -STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“; -PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų
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projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“;
-Nekilnojamosios kultūros vertybės – statinių komplekso, ansamblio ir archeologinės vietos tipiniais apsaugos
reglamentais (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 152) reikalavimais; -PTR
2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio
16 d. įsakymu Nr. ĮV-538; Žin., 2011, i. k. 109-5162);
2. 1. Planuojamais darbais negali būti pažeistos ar pakeistos Pabradės smuklės pastato (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 1658) vertingosios savybės; 2. Žemės judinimo darbų vietose privalomi archeologiniai tyrimai; 3.
Parengtas projektas (projektai) turi atitikti Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir Statybos techninių reglamentų
(STR) reikalavimus bei nepažeisti trečiųjų asmenų interesų; 4. Jei atliekant darbus bus aptikta archeologinių radinių
ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, darbai stabdomi, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo
pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui (Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymo 9 str. 3 d. (Žin. 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571)); 5. Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių
vadovų pareigas – ypatinguosiuose ar neypatinguosiuose statiniuose (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros
paveldo statinius), esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje – turi
teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatymo III sk. 12 str. 20 d.
reikalavimus.
 
 
 
PASTABA:
Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidos
turi būti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir
išdavusio valstybės tarnautojo ir teritorinio padalinio vedėjo parašu, nurodant pataisymo datą.
Norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo teikia
laisvos formos motyvuotą prašymą dėl patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripažinimo netekusiu galios
ir užpildo 1 priede nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams išduoti.
Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) išduodami Aprašo nustatyta
tvarka.
 
 
Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengė:
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
             Vardas, pavardė                                          parašas                                       pareigų pavadinimas

 
 
 
 

                               A.V.
_________________________________

 





 

Švenčionių rajono savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Nėra

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
AB „Lietuvos automobilių kelių direkcija“, 188710638, Vilnius, J. Basanavičiaus g. 36
Kontaktinė informacija
El. p. lakd@lakd.lt, tel. +37052329600
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102 Vilnius-Švenčionys-Zarasai ruožo nuo 46,235 iki 47,854 km
rekonstravimas, sutvarkant pėsčiųjų ir dviračių takus
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kelių Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Ypatingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 8644/7001:0009
Unikalus Nr. 4400-3999-2728
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Švenčionių rajono sav., Pabradė, Vilniaus g.
Saugoma teritorija Taip, Žeimenos upė (1409), Žeimenos ichtiologinis draustinis (930)
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Taip, Smuklė (1658)
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Taip, Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos,
Elektros tinklų apsaugos zonos, Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos, Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos,
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos, Kelių apsaugos zonos
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Esamą sklypo reljefą išsaugoti.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Įvertinti specialiąsias žemės
naudojimo sąlygas (Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas).
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
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7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Atsižvelgti į gretimybes. Santykiai su trečiaisiais
asmenimis grindžiami LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, LR Civilinio Kodekso nuostatomis ir STR
2.02.09:2005. Minimalus atstumas iki kaimyninio sklypo ribos turi būti ne mažesnis kaip 1 m., jei nepažeidžiami
kaimyninio žemės sklypo savininko (naudotojo) interesai.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Visuomenės informavimas įvyko Nr.
ISP-04-230421-00014. Keičiant projekto esminius sprendinius visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių
statinių projektavimą atliekamas iš naujo.
 
12. Kiti reikalavimai Projektas turi būti parengtas pagal galiojančius teisės aktus ir atitikti esminius statinio
reikalavimus. Įvertinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų įstatymas). Įvertinti trečiųjų asmenų interesus. Vadovautis 2023-06-02 išduotais Specialiaisiais paveldosaugos
reikalavimais Nr. SPRD-00-230602-00215.
 
13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžianti dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         





 

 

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ 
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347, Vilnius 
www.placiajuostis.lt 

Tel. (8 5)  243 0882 
Faks. (8 5)  260 4404 
El. p. info@placiajuostis.lt 

Duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre,  
kodas 300149794 
PVM mokėtojo kodas LT 100003752713 

AB SEB bankas 
Kodas 70440 
a.s. LT68 7044 0600 0523 9493 

 

 

UAB „Plentprojektas“ 
El. p.
  

      2022 m. spalio 13 d. Nr. R-577 

              Į 2022 m. spalio 12 d. Nr. 022/363 

 
 
DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ  
 
 
          Atsakydami į Jūsų prašymą informuojame, kad pagal 2022-10-12  rašte „Valstybinės reikšmės 

krašto kelio Nr. 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai ruožo nuo 46,235 iki 47,854 km rekonstravimas, 

sutvarkant pėsčiųjų ir dviračių takus“  pateiktą situacijos schemą, numatomų darbų ribose RAIN 

elektroninių ryšių infrastruktūra (toliau – RAIN tinklas) paklota AB Telia Lietuva ryšių kanalų 

sistemoje (toliau – RKKS). 

          Esant RKKS iškėlimo būtinybei iš objekto ribų, reikalinga perkelti RAIN tinklo elementus, 

patenkančius į objekto ribas Užsakovo (Statytojo) lėšomis. 

          RAIN tinklo elementų perkėlimo ar papildomos apsaugos sąlygos: 

1. Numatyti reikalingas priemones RAIN tinklui išsaugoti, nepabloginant esamos 

situacijos, tai yra išlaikyti normatyvinius atstumus tarp RAIN tinklo ir planuojamų sprendinių. Pagal 

poreikį numatyti RAIN tinklo elementų papildomą apsaugą specialiu sudedamu ne metaliniu (PVC 

ar HDPE) d=110 mm vamzdžiu. 

2. Esant  iškėlimo būtinybei iš objekto ribų, prašome kreiptis papildomai į VšĮ 

„Plačiajuostis internetas“ dėl RAIN tinklo perkėlimo sąlygų, prie prašymo pateikiant konkrečius 

objekto ir RAIN tinklo iškėlimo sprendinius. Reikalavimus RAIN tinklo elementams pateiksime, 

pagal poreikį, išnagrinėjus pakartotinį prašymą. 

3. Po darbų užbaigimo pateikti VšĮ „Plačiajuostis internetas“ išpildomąją dokumentaciją 

elektroninėje bei popierinėje formoje po 1 egz. Dokumentacijoje turi būti: RAIN tinklo elementų 

perkėlimo ar papildomos apsaugos įrengimo projektas su žyma: „Pastatyta taip“, pakoreguotas 

šviesolaidinio kabelio pasas, perkeltos šviesolaidinės kabelinės linijos parametrų matavimų 

rezultatai, geodezinė nuotrauka su perkelto RAIN tinklo elementais.  

4. Papildomai apsaugomas ar perkeliamas RAIN tinklo elementas priklauso dabar ir po 

perkėlimo ar papildomos apsaugos įrengimo lieka VšĮ „Plačiajuostis internetas“. 

 



 

 

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ 
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347, Vilnius 
www.placiajuostis.lt 

Tel. (8 5)  243 0882 
Faks. (8 5)  260 4404 
El. p. info@placiajuostis.lt 

Duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre,  
kodas 300149794 
PVM mokėtojo kodas LT 100003752713 

AB SEB bankas 
Kodas 70440 
a.s. LT68 7044 0600 0523 9493 

 

Kitos sąlygos: 

 

1. Vykdant projektavimo ir RAIN tinklo elementų perkėlimo ar papildomos apsaugos 

įrengimo darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais normatyviniais dokumentais, 

reglamentuojančiais elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimą, eksploataciją ir apsaugą. RAIN 

tinklo elementų perkėlimo ar papildomos apsaugos įrengimo darbus gali atlikti tik atestuota 

įmonė. 

2. Parengtą projektą suderinti su VšĮ „Plačiajuostis internetas“ įkeliant į sistemą  portale  

https://www.placiajuostis.lt/lt/dokumentu-derinimas 

3. Ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki RAIN tinklo elementų perkėlimo darbų 

pradžios, suderinti perkėlimo laiką ir terminą su VšĮ „Plačiajuostis internetas“ raštu ar el. paštu 

info@placiajuostis.lt. Pažymime, kad RAIN tinklo perjungimo darbai galimi nuo 02:00 val. iki 06:00 

val. 

4. Darbus RAIN tinklo apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu dalyvaujant VšĮ 

„Plačiajuostis internetas“ įgaliotam atstovui.  

 

                     Šios projektavimo sąlygos galioja vienerius metus.  

 

 

Tinklo valdymo tarnybos vadovė 
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PRISIJUNGIMO SĄLYGOS NR. 22-08897D

Klientas:

Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2022-10-14, 
Galioja iki: 2024-10-14

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

Gedimino pr. 41-1, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37061855446,

Objekto pavadinimas: Dujotiekio pertvarkymas

Objekto adresas: Unikalus Nr.: 4400-5752-1640

Investicinio projekto Nr.: D7A5208897

1. Šios prisijungimo sąlygos išduodamos atsakant į Kliento pateiktą paraišką Nr. 22-08897D dėl 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) dujų tinklų ir įrenginių 
pertvarkymo/rekonstravimo.

2. Rekonstruojamas/iškeliamas dujotiekis:
Esamas vidutinio slėgio PE, PL dujotiekis

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3. Esant poreikiui projekte numatyti:
3.1. esamų vidutinio slėgio dujotiekio tinklų (PE DN40, DN63, DN90, PL DN250 inventoriniai Nr. 
TV3233462, TV3236463, TV3235682, TV3221050, TV3221050) ir įrenginių, trukdančių vykdyti 
statybos ar rekonstravimo darbus, pertvarkymą (perkėlimą, rekonstravimą, apsaugojimą, iškėlimą ar 
demontavimą);
3.2. Nurodymai gamtinių dujų (toliau - dujų) skirstymo sistemos projektavimui:
3.2.1. Parengti techninį darbo projektą tokios sudėties:
3.2.1.1. aiškinamasis raštas su bendraisiais sprendinių duomenimis;
3.2.1.2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai;
3.2.1.3. sprendinių techninės specifikacijos;
3.2.1.4. brėžiniai;
3.2.1.5. sąnaudų (medžiagų, įtaisų, įrenginių ir darbų) kiekių žiniaraščiai.
3.3. Skirstymo sistemą projektuoti pritaikant 5 bar darbiniam slėgiui, bei vadovautis techniniais 
rodikliais, nurodytais https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/duju-rangovams/duju-sutarciu-
valdymas/duju-reikalavimai/duju-projektu-techniniai-reikalavimai.html;
3.4. Projekte numatyti dujotiekio statybos darbų metu sugadintų dangų atstatymą;
3.5. Detalizuoti dujų skirstymo sistemos prijungimą prie veikiančio dujotiekio ir prijungimo vietoje 
numatyti uždarymo įtaisą (jeigu reikia);
3.6. Ruošiant projektą naudotis ne senesniu kaip 1 metų topografiniu planu;
3.7. Bendrovė skirstymo vamzdynų ir bet kokių kitų įrenginių, būtinų gamtinėms  dujoms skirstyti 
įrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui 
užtikrinti, atitinkamoms žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų dalims (dujotiekio (įrenginių) 
apsaugos ir aptarnavimo zonų ribose), kuriose bus įrengti ir aptarnaujami šie dujotiekiai (įrenginiai), 
Bendrovės naudai, prireikus turi būti nustatytas neatlygintinas neterminuotas servitutas ir sudaryta 
servituto sutartis su Bendrove, o tuo atveju kai žemės sklypo, kuris nėra suformuotas ir įregistruotas 
kaip turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto savininkas yra valstybė ar savivaldybė turi būti 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius



gautas ir Bendrovei pateiktas raštiškas žemės (statinio) savininko arba jo įgalioto atstovo sutikimas 
dujotiekiui  (įrenginiams) įrengti“;
3.8. Projektuojant dujų sistemą, vadovautis galiojančių teisės ir normatyvinių statybos techninių 
dokumentų reikalavimais;
3.9. Parengtą projektą pateikti patikrinimui Bendrovei internetinėje svetainėje www.eso.lt skiltyje 
Partneriams > Dujų darbų tiekėjams ir Rangovams > Naujų klientų prijungimo projektų pateikimas;
3.10. Projektą derinti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į 
valstybės institucijų, žemės, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) 
interesus; 
3.11. Projektas turi atitikti projekto patikrinimo dieną galiojančių teisės aktų reikalavimus;
3.12. Dujų sistemos projektas, dėl jo atitikimo aukščiau nurodytoms sąlygoms, turi būti pateiktas 
suderinimui Bendrovei (vartotojo dujų sistemos projekto atitikimas teisės aktų reikalavimams ir/ar jis 
nepažeidžia trečiųjų šalių interesų nėra vertinamas);
3.13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, LR Energetikos įstatymo 15 straipsnio 4 
dalies reikalavimais, dėl gamtinių dujų skirstymo sistemos, nuosavybės teise priklausančios Bendrovei 
pertvarkymo, užsakovas (-ai) arba įgaliotas (-i) vykdytojas (-jai) turi kreiptis į Tinklų plėtros skyrių ir 
sudaryti Operatoriaus dujų tinklo iškėlimo kliento prašymu paslaugos sutartį (toliau - Sutartis).

4. ESO veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Bendrovei nuosavybės teise priklausantis dujų skirstomasis dujotiekio tinklas pertvarkomas 
pasirašius Sutartį ir/arba apmokėjus Sutartyje nurodyta preliminarią dujotiekio pertvarkymo darbų 
sąmatą.

5. Kita informacija
5.1 AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduodama prisijungimo sąlygas neprisiima įsipareigojimų ir 
neatsako už valstybinių institucijų sprendimus dėl statytojo (užsakovo) pastato šildymo būdo;
5.2 Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali 
įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems 
sprendimams įgyvendinti;
5.3 Daugiau aktualios informacijos dėl vartotojo dujų sistemos prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų 
aptarnavimo telefonu 1852 arba +370 697 61852 (skambinant iš užsienio apmokestinama pagal ryšio 
operatoriaus įkainius).

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius



                                                                    

Telia Lietuva, AB 

Saltoniškių g. 7A, 03501 Vilnius 

Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt 
www.telia.lt 

  
Juridinių asmenų registras 
Kodas 1212 15434 

 

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, 
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109, Vilnius.   2022 10 17                    
                                      

 
PLANAVIMO SĄLYGOS   Nr.    1-I-0265/22 
 
 

         Statytojas (Užsakovas): ,, VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija 

          Statytojo adresas: ,, J. Basanavičiaus g. 36  LT-03109 Vilnius 

 Objekto pavadinimas ir vieta :   „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102 Vilnius–
Švenčionys–Zarasai ruožo nuo 46,235 iki  47,854 km rekonstravimas, sutvarkant pėsčiųjų 
ir dviračių takus“. 
 
 

PLANAVIMO SĄLYGOS 

 

1. Parengti objekto ir  šalia esančių komunikacijų topografinę nuotrauką ir suderinti 
su Telia Lietuva AB. 

2. Išsaugoti esamą telekomunikacijų tinklą esantį rekonstruojamoje teritorijoje. 
3. Ryšių kabelius patenkančius po projektuojama   danga apsaugoti sudedamais 

kabelių apsaugos vamzdžiais d110mm.  
4. Ryšių kabelius  patenkančius po projektuojama šaligatvio dalimi, įgilinti, išlaikant 

atstumą iki  dangos ne mažesnį kaip 0,5 m. ,nesant galimybės išlaikyti atstumo  iki 
dangos  kabelius  iškelti. 

5. Ryšių komunikacijų patikslintas sąrašas bus pateiktas projektavimo darbų eigoje 
paaiškėjus, kurios ryšių komunikacijos patenka į statybos darbų zoną. 

6.  Prieš ruošiant statybos techninį projektą, papildomai kreiptis į TEO LT, AB dėl 
telekomunikacijų tinklų iškėlimo ar išsaugojimo. 

7. Pilnai parengtą projektą pateikti Telia LT, AB (Vilniaus g. 18, Švenčionys tel. +370 
(686) 41594) suderinimui. 

 

 

 

           

 

Tinklo resursų administravimo inžinierius   
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius,
tel. (8 5) 2688 262,
el. p. info@registruce

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 12411

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-12-06 08:47:57

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2738376

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2022-03-30

Švenčionių r. sav., Pabradė
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Švenčionių r. sav., Pabradė

Aprašymas / pastabos: Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 102 Vilnius-Švenčionys-Zarasai (kelio ruožas
45,525 km-47,962 km).

Unikalus daikto numeris: 4400-5752-1640
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 8644/7001:9 Pabradės m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
Žemės sklypo plotas: 5.2796 ha

Kelių plotas: 5.2796 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 26.5

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 65400 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-03-30
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-10-04
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100355442
Teritorijos nustatymo data: 2022-06-22

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-07-12
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100369951
Teritorijos nustatymo data: 2022-11-17

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-11-28
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100080932

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-04

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100083342
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-04
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100083495

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-04

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100084280
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-04
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100084483

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-04

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100085147
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-04
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100085397

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-04

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100086448
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-04
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100087352

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-04

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100087508
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19
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Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-04
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsni
Teritorijos unikalus numeris: 100088161

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-04

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100088579
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-04
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100088952

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-04

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100089369
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-04
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100089556

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-04

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100089573
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-04
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100089840

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-04

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100090035
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-04
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100090281

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-04

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100090529
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-04
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100091395

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-04

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100091563
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-04
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100092559

Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-04

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100097728
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-11-09
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo

sąlygos: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100028565

Teritorijos nustatymo data: 2022-10-21
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-11-07

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100367362
Teritorijos nustatymo data: 2022-07-12

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-11-14
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5752-1640, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-02-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 45SK-145-(14.45.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-30

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, a.k. 188710638
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Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5752-1640, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-03-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 238

2017-04-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 6-336
2022-02-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 45SK-145-(14.45.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-30

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5752-1640, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 45SK-145-(14.45.110 E.)
Plotas: 1352.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-30

9.2.
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5752-1640, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 45SK-145-(14.45.110 E.)
Plotas: 279.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-30
9.3. Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, aštuntasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5752-1640, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 45SK-145-(14.45.110 E.)
Plotas: 1163.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-30
9.4. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5752-1640, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 45SK-145-(14.45.110 E.)
Plotas: 4283.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-30
9.5. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5752-1640, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 45SK-145-(14.45.110 E.)
Plotas: 4144.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-30

9.6.
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5752-1640, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 45SK-145-(14.45.110 E.)
Plotas: 2201.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-30
9.7. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5752-1640, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 45SK-145-(14.45.110 E.)
Plotas: 203.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-30
9.8. Ichtiologiniai draustiniai (V skyrius, penkioliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5752-1640, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 45SK-145-(14.45.110 E.)
Plotas: 1163.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-30

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

LIGITA RYBAKOVIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5752-1640, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2013-11-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1943
2021-10-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-30
10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5752-1640, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-10-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2022-02-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 45SK-145-(14.45.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-30

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius,
tel. (8 5) 2688 262,
el. p. info@registruc

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 12411

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-12-06 08:48:27

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1333580

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2009-11-18

Teritorija: Švenčionių r. sav., Švenčionių r. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.
Kelias - Susisiekimo komunikacija-valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102 Vilnius-
Švenčionys-Zarasai ruožas

Aprašymas / pastabos: Nuo 55,743 km iki 62,877 km, ruožo ilgis 7134 m
Unikalus daikto numeris: 4400-1996-2919

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių
Žymėjimas plane: 102

Statybos pabaigos metai: 2009
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 7.134 km
Danga: Asfaltbetonis

Kelio reikšmė: Valstybinės
Kelio kategorija: III

Eismo juostų skaičius: Dvi
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 7108434 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 7108434 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2009-11-20

Vidutinė rinkos vertė: 7108434 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2009-11-20
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-11-20

2.2.
Kelias - Susisiekimo komunikacija-valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102 Vilnius-
Švenčionys-Zarasai ruožas

Aprašymas / pastabos: Nuo 62,877 km iki 72,793 km
Unikalus daikto numeris: 4400-2764-7285

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių
Žymėjimas plane: 102

Statybos pabaigos metai: 2013
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 9.916 km
Danga: Asfaltbetonis

Kelio reikšmė: Valstybinės
Kelio kategorija: III

Eismo juostų skaičius: Dvi
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 7453950 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 7453950 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2013-10-01

Vidutinė rinkos vertė: 7453950 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2013-10-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-10-01

2.3. Kelias - Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102 Vilnius-Švenčionys-Zarasai ruožas
Aprašymas / pastabos: Nuo 72,978 km iki 95,159 km

Unikalus daikto numeris: 4400-3981-2336
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių

Žymėjimas plane: 102
Statybos pabaigos metai: 1980

Kap. remonto pabaigos metai: 2015
Statinio kategorija: Ypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 22.181 km

Danga: Asfaltbetonis
Kelio reikšmė: Valstybinės

Kelio kategorija: III
Eismo juostų skaičius: Dvi

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 17544000 Eur
Atkuriamoji vertė: 6057000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2015-10-12

Vidutinė rinkos vertė: 6057000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-10-12
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-10-12

2.4. Kelias - Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102 Vilnius-Švenčionys-Zarasai ruožas
Aprašymas / pastabos: Nuo 42,014 km iki 55,929 km

Unikalus daikto numeris: 4400-3999-2728
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių

Žymėjimas plane: 102
Statybos pabaigos metai: 1980

Rekonstravimo pabaigos metai: 2013
Kap. remonto pabaigos metai: 2015

Statinio kategorija: Ypatingasis
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Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 13.915 km

Danga: Asfaltbetonis
Kelio reikšmė: Valstybinės

Kelio kategorija: II
Eismo juostų skaičius: Dvi

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 17751000 Eur
Atkuriamoji vertė: 6249000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2015-10-30

Vidutinė rinkos vertė: 6249000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-10-30
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-10-30

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: kelias Nr. 4400-3999-2728, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2006-01-16 Įsakymas Nr. V-12
2015-11-30 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. S-1413
2016-03-17 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-00-160317-00131

Įrašas galioja: Nuo 2016-07-11
4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: kelias Nr. 4400-3981-2336, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2006-01-16 Įsakymas Nr. V-12
2015-11-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. S-1329

Įrašas galioja: Nuo 2016-06-09
4.3. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: kelias Nr. 4400-2764-7285, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2006-01-16 Įsakymas Nr. V-12
2013-10-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. S-2138

Įrašas galioja: Nuo 2013-12-10
4.4. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: kelias Nr. 4400-1996-2919, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2006-01-16 Įsakymas Nr. V-12
2009-12-03 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas

Įrašas galioja: Nuo 2010-01-29

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :
6.1. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, a.k. 188710638
Daiktas: kelias Nr. 4400-1996-2919, aprašytas p. 2.1.

kelias Nr. 4400-2764-7285, aprašytas p. 2.2.
kelias Nr. 4400-3981-2336, aprašytas p. 2.3.
kelias Nr. 4400-3999-2728, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2017-03-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 238
2017-04-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 6-336

Įrašas galioja: Nuo 2017-05-17

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

GEDIMINAS ŠPIKLYS
Daiktas: kelias Nr. 4400-3999-2728, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2009-02-10 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-849
2015-10-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2016-07-08
10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias Nr. 4400-3999-2728, aprašytas p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2006-01-16 Įsakymas Nr. V-12

2015-10-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2015-11-30 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. S-1413
2016-03-17 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-00-160317-00131

Įrašas galioja: Nuo 2016-07-08
10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

MB "Kadastriniai.lt", a.k. 303572867
Daiktas: kelias Nr. 4400-3981-2336, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2015-10-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-849

Įrašas galioja: Nuo 2016-06-09
10.4. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias Nr. 4400-3981-2336, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2006-01-16 Įsakymas Nr. V-12

2015-10-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2015-11-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. S-1329

Įrašas galioja: Nuo 2016-06-09
10.5. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
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Uždaroji akcinė bendrovė "Geokada", a.k. 300019637
Daiktas: kelias Nr. 4400-2764-7285, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2013-10-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1530

Įrašas galioja: Nuo 2013-12-09
10.6. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias Nr. 4400-2764-7285, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2006-01-16 Įsakymas Nr. V-12

2013-10-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2013-10-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. S-2138

Įrašas galioja: Nuo 2013-12-09
10.7. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias Nr. 4400-1996-2919, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-11-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2010-01-28
10.8. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonė "Vilniaus regiono keliai", a.k. 120056751
Daiktas: kelias Nr. 4400-1996-2919, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2009-03-05 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-ME-271
2009-03-31 Licencija Nr. G-1045-(651)
2009-11-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2009-12-17
10.9. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias Nr. 4400-1996-2919, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-12-03 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas

Įrašas galioja: Nuo 2009-12-17

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino



Valstybės įmonė Tel. (8 5)  232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi 

J. Basanavičiaus g. 36 Trumpasis tel. 1871 Juridinių asmenų registre 

LT-03109 Vilnius El. p. lakd@lakd.lt Kodas 188710638 
 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA 
 

 

 

ĮGALIOJIMAS 

 

2022 m. spalio         d.  Nr. 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.137 ir 2.140 straipsniais ir 

Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos su UAB „Plentprojektas“ 2022 m. rugsėjo 

28 d. pasirašyta sutartimi Nr. S-1231 valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102 Vilnius–Švenčionys–

Zarasai ruožo nuo 46,235 iki 47,854 km rekonstravimas, sutvarkant pėsčiųjų ir dviračių takus,  

į g a l i o j u UAB „Plentprojektas“ (juridinio asmens kodas 300715445), teikiant paslaugas, 

numatytas šioje sutartyje, atstovauti Valstybės įmonei Lietuvos automobilių kelių direkcijai:  

1. Gaunant prisijungimo (technines) sąlygas ir specialiuosius reikalavimus. 

2. Atliekant kitus veiksmus, susijusius su šio techninio darbo projekto rengimu. 

3. Atliekant kitus veiksmus, susijusius su sutarties vykdymu.  

 

 

Šis įgaliojimas galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

Šis įgaliojimas sudarytas su perįgaliojimo teise.  

 

 

 

Direktorius                                                           

 





 

 

       

 

KELIŲ SAUGUMO AUDITO 

ATASKAITA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelių tyrimo instituto direktorius 
 

 (vardas, pavardė, parašas) 

Temos vadovas 
 

 (vardas, pavardė, parašas) 

 

Užsakovas: AB Lietuvos automobilių kelių direkcija 

 

Temos pavadinimas: VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 102 

VILNIUS–ŠVENČIONYS–ZARASAI RUOŽO NUO 46,235 IKI 47,854 KM 

REKONSTRAVIMO, SUTVARKANT PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKUS, 

PROJEKTO KELIŲ SAUGUMO AUDITAS 

 

 

Mokslo sritis: Technologijos mokslai, Statybos inžinerija 

 

2020 m. rugpjūčio 27 d. Sutartis Nr. 21175 

 

 

Elektroninio dokumento nuorašas
2023-04-28, Nr. 10.6-0353-21.65 E-4561

http://www.vgtu.lt/


1. BENDROJI INFORMACIJA 

Projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102 Vilnius-Švenčionys-Zarasai 

ruožo nuo 46,235 iki 47,854 km rekonstravimo, sutvarkant pėsčiųjų ir dviračių takus, techninis 

darbo projektas. 

 

Kelių saugumo audito etapas: projekto rengimo.  

 

Kelių saugumo audito dalyviai: 

Užsakovas: AB Lietuvos automobilių kelių direkcija. 

Projektuotojas: UAB „Plentprojektas“. 

Auditorius: VILNIUS TECH AIF Kelių tyrimo institutas. 

 

Kelių saugumo auditą atliko: 

Kelių saugumo audito vadovas:  (kelių saugumo auditoriaus pažymėjimo 

Nr. KSA-2022-0001) 

Kelių saugumo audito grupės nariai:   kelių saugumo auditoriaus 

pažymėjimo Nr. KSA-2023-0013) 

 

Kelio saugumo audito atlikimo data: 2023-04-28 

 

Bendrieji duomenys apie audituojamą objektą ir jo aplinką: 

– audituojamas objektas yra Švenčionių r. sav., Pabradės m.; 

– audituojamas kelio ruožas sutampa su Vilniaus g. 

– kelio (gatvės) techninė kategorija – III (B); 

– šalia audituojamo kelio ruožo yra gyvenamieji namai, Užsieniečių registracijos centras, 

mokslo paskirties pastatai, prekybos centrai, degalinė, ir kiti įvairus pastatai bei traukos 

objektai, pavieniai medžiai ir krūmai; 

– leistinas greitis – 50 km/h; 

– kelio ruože yra kelios pėsčiųjų perėjos bei viena šviesoforais reguliuojama pėsčiųjų perėja; 

– nagrinėjamo objekto vieta parodyta 1 pav. 

  



 

 

1 pav. Audituojamo objekto vieta  



Projektiniai sprendiniai 

Projekte numatomi sprendiniai: 

– projektuojami takai abiejose gatvės pusėse; 

– takų plotis – 1,5-2,5 m; 

– numatyta įrengti gatvės apšvietimą; 

– numatytas leistinas greitis – 50 km/h; 

– numatyta atnaujinti esamas pėsčiųjų perėjas bei įrengti naujas pėsčiųjų perėjas. 

Eismo įvykių duomenys 

Audituojamame kelio ruože 2018-2021 metais užfiksuoti 5 įskaitiniai eismo įvykiai, 

kurių metu 5 žmonės buvo sužeisti (žr. 1 lentelę).  

 

1 lentelė. Įskaitiniai eismo įvykiai 2018 – 2021 m. laikotarpiu 

Nr. Vieta 
Eismo įvykio 

data ir laikas 
Eismo įvykio rūšis Eismo įvykio schema 

Ž
u

v
o
 

S
u

že
is

ta
 

P
ar

o
s 

m
et

as
 

M
et

eo
ro

lo
g

in
ė

s 
są

ly
g

o
s 

1. 
46,846 

km 

2021-11-29 

18:10 

Užvažiavimas ant 

pėsčiojo 

Pėsčiasis pereina kelią 

sankryžoje 
0 1 

T
am

su
s 

p
ar

o
s 

m
et

as
 

L
ie

tu
s 

2. 
46,87 

km 

2020-09-11 

19:36 

Užvažiavimas ant 

pėsčiojo 

Užvažiavimas ant 

pėsčiojo, kai nėra 

perėjos 

0 1 
D

ie
n

a 

G
ie

d
ra

 

3. 
47,404 

km 

2019-12-25 

21:44 

Užvažiavimas ant 

pėsčiojo 

Užvažiavimas ant 

pėsčiojo, kai nėra 

perėjos 

0 1 

T
am

su
s 

p
ar

o
s 

m
et

as
 

L
ie

tu
s 

4. 
47,704 

km 

2020-03-17 

12:02 

Užvažiavimas ant 

pėsčiojo 

Užvažiavimas ant 

pėsčiojo pėsčiųjų 

perėjoje 

0 1 

D
ie

n
a 

G
ie

d
ra

 

5. 
47,882 

km 

2019-06-25 

21:13 

Susidūrimas su stovinčia 

transporto priemone 

Susidūrimai sukant į 

kairę (apsisukant) 
0 1 

D
ie

n
a 

G
ie

d
ra

 

    Iš viso: 0 5   

 



2 pav. Įskaitiniai eismo įvykiai 2018-2021 m. 

Eismo intensyvumas 

Valstybinės reikšmės krašto kelyje Nr. 102 Vilnius-Švenčionys-Zarasai 47,280 km 

esančiame eismo intensyvumo apskaitos poste, 46,006 km – 48,900 km ruože, 2022 metais 

VMPEI buvo 8647 transporto priemonės per parą, iš jų krovininių automobilių – 389 aut./parą 

(4,50 %) (žr. 3 pav.). 

 

 

3 pav. VMPEI kelyje Nr. 102 (matavimo posto vieta – 47,280 km, ruožas 46,006-48,900 km) 



Valstybinės reikšmės krašto kelyje Nr. 173 Molėtai–Pabradė 33,7 km esančiame eismo 

intensyvumo apskaitos poste, 25,96 km – 42,388 km ruože, 2022 metais VMPEI buvo 798 

transporto priemonės per parą, iš jų krovininių automobilių – 39 aut./parą (4,89 %) (žr. 4 pav.). 

 

 

4 pav. VMPEI kelyje Nr. 173 (matavimo posto vieta – 33,7 km, ruožas 25,96-42,388 km) 

 

Pėsčiųjų ir dviratininkų natūriniai eismo intensyvumo tyrimai buvo atlikti Vilniaus ir 

Molėtų bei Vilniaus ir Upės gatvių sankryžose 2022 m. rugsėjo 22 d. vakarinio piko (17-18 

val.) metu. Eismo intensyvumo tyrimus atliko UAB „Plentprojektas“. Tyrimų rezultatai: 

• Vilniaus ir Molėtų gatvių sankryžoje (ties kelio Nr. 102 46,86 km) užfiksuoti 226 

pėstieji ir 8 dviratininkai; 

• Vilniaus ir Upės gatvių sankryžoje (ties kelio Nr. 102 47,16 km) užfiksuoti 184 

pėstieji ir 6 dviratininkai. 

 

  



2. KELIŲ SAUGUMO AUDITO REZULTATAI  

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 1 

Svarbos laipsnis: aukštas 

Vieta: audituojamas kelio ruožas 

Trūkumas:  

takai numatomi nesusiaurinant itin plačios kelio važiuojamosios dalies (~8,0–9,0 m). 

 

Pavyzdžiui: 

 

 

 

 



 

 

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

plati važiuojamoji dalis skatina važiuoti greičiau bei tikėtinas chaotiškas eismas ir neleistini manevrai, 

ypač esant blogoms matomumo sąlygoms (pvz., esant rūkui ar sningant), ar nusitrynus horizontaliam 

ženklinimui. 

Pasiūlymai:  

nors projekte nurodyta, kad važiuojamoji dalis nėra remontuojama, tačiau įvertinus tai, kad ruože nuo 

~Pk 472+00 iki ~Pk 477+00 naikinama horizontaliuoju ženklinimu paženklinta skiriamoji juosta su 

iškiliosiomis saugos salelėmis, siūlome važiuojamąją dalį susiaurinti iki 6,50 m. Susiaurinti galima 

numatant platesnius projektuojamus takus ir/arba šonines skiriamąsias juostas. Tokiu atveju, jeigu yra 

poreikis užtikrinti specialiosios technikos, pavyzdžiui, karinės technikos, pravažiuojamumą siūlome 

numatyti užvažiuojamą skiriamąją juostą, kuri būtų numatyta iš kitokios spalvos ir tekstūros dangos 



ar bent numatyti skiriamąją juostą, kuri būtų paženklinta horizontaliuoju ženklinimu 1.15 

„Užbrūkšniuotas plotas“. 

Pavyzdžiui: 

 

  



astruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 2 

Svarbos laipsnis: aukštas 

Vieta: audituojamas kelio ruožas 

Trūkumas:  

2018-2021 m metais audituojamame kelio ruože užfiksuoti 5 įskaitiniai eismo įvykiai, iš jų 4 yra 

eismo įvykiai, kurių rūšis yra užvažiavimas ant pėsčiojo, tačiau audituojamame kelio ruože nebus 

pakankamai greičio valdymo priemonių. Dalyje ruožo numatomos iškiliosios saugos salelės, tačiau 

šios salelės neiškreivina važiuojamosios dalies. O stacionarus nustatyto greičio režimo pažeidimus 

fiksuojantis automatinis prietaisas, esantis ties ~46,411 km, yra efektyvus tik trumpame ruože.  

Tikėtina, kad po rekonstravimo eismo įvykių skaičius gali net padidėti, kadangi nėra numatyta 

priemonių, kurios sumažintų eismo įvykių riziką, o ruože ~Pk 472+00 iki ~Pk 477+00 naikinama 

horizontaliuoju ženklinimu paženklinta skiriamoji juosta su iškiliosiomis saugos salelėmis.  

 

 

 

 

 

Stacionarus nustatyto greičio režimo 

pažeidimus fiksuojantys automatins 

prietaisas 



Pavyzdžiui, ties Vilniaus g. ir Molėtų g. sankryža (~Pk 468+80) per 2018-2021 metų laikotarpį įvyko 

2 įskaitiniai eismo įvykiai, kurių rūšis – užvažiavimas ant pėsčiojo Esamoje situacijoje šioje vietoje 

yra pėsčiųjų perėjos, eismo pirmumas reguliuojamas kelio ženklais, o ties sankryžos važiuojamųjų 

dalių susikirtimu yra įrengtos saugos salelės. Po rekonstravimo situacija iš esmės nepasikeis.  

 

 

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

nenumačius papildomų greičio valdymo priemonių tikėtina, kad skaudūs eismo įvykiai kartosis. 

Pasiūlymai:  

• siūlome numatyti daugiau greičio valdymo priemonių, parenkant jas turi būti atsižvelgta į 

transporto priemonių intensyvumą (krašto kelio Nr. 102 ruožo 46,006-48,900 km VMPEI2022 

= 8647 aut./parą).  

Kai leistinas važiavimo greitis yra 50 km/h, rekomenduotinas atstumas tarp gretimų fizinių greičio 

valdymo priemonių yra 120–200 m. Be to, parenkant fizinių greičio valdymo priemonių vietas būtina 

įvertinti matomumo sąlygas. Nerekomenduotina tokias priemones numatyti horizontaliųjų kreivių 

ribose, bei vietose, kuriose didelis išilginis nuolydis; 

• rekomenduojame pakoreguoti saugos saleles taip, kad būtų iškreivinta važiuojamoji dalis;  

• įvertinus tai, kad audituojamame ruože yra viena šviesoforais reguliuojama pėsčiųjų perėja, 

siūlome įvertinti šviesoforu reguliuojamų pėsčiųjų perėjų įrengimo galimybę. Kitu atveju, 

bent ties tomis pėsčiųjų perėjomis, kuriose yra fiksuoti eismo įvykiai, papildomai numatyti 



informacinio pobūdžio eismo saugos priemones (pavyzdžiui, šviečiantys kelio ženklai, 

priklijuojami kelio ženklai ir kt.). 

Pavyzdžiui: 

  

 

 

  



Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 3 

Svarbos laipsnis: aukštas 

Vieta: pėsčiųjų perėjos 

Trūkumas:  

• ties pėsčiųjų perėja, ~Pk 467+15, nėra numatytas kryptinis apšvietimas; 

Pavyzdžiui: 

 

• kitose pėsčiųjų perėjose pavaizduotas netinkamas apšvietimo tipas, t. y. ne kryptinis 

apšvietimas. 

 



Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

nesant kryptinio perėjos apšvietimo gali būti sudėtinga pastebėti į perėją įžengiantį ar link jos artėjantį 

pėsčiąjį, ypač esant blogo matomumo sąlygoms, tamsiu paros metu, tvyrant rūkui ar esant krituliams. 

Pasiūlymai:  

ties visomis pėsčiųjų perėjomis siūlome numatyti kryptinį apšvietimą, kuris aiškiai išskirtų 

pažeidžiamų eismo dalyvių judėjimui skirtą vietą. 

Apšvietimo atramos turi būti įrengtos abiejose važiuojamosios dalies pusėse ties perėjos pradžia taip, 

kad pėstieji įžengiantys į perėją būtų apšviečiami iš atvažiuojančiojo vairuotojo pusės, pastarojo 

neakinant. 

Kryptinio apšvietimo pėsčiųjų perėjoje pavyzdys: 

 

  



nfrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 4 

Svarbos laipsnis: aukštas 

Vieta: bendras pėsčiųjų ir dviračių takas nuo ~Pk 464+40 iki ~Pk 466+40 ir ties ~Pk 473+20 

Trūkumas:  

• nuo ~Pk 464+40 iki ~Pk 466+40 bendras pėsčiųjų ir dviračių takas nėra atskirtas fizinėmis 

priemonėmis nuo transporto priemonių stovėjimo aikštelės ir nuo prie pat tako esančio 

privažiavimo kelio į gyvenamuosius namus; 

Pavyzdžiui: 

 

 

  



• ties ~Pk 473+20 bendras pėsčiųjų ir dviračių takas nėra atskirtas fizinėmis priemonėmis nuo 

transporto priemonių stovėjimo aikštelės; 

 

 

 

• nėra aišku, ar bus užtikrintas projektinių transporto priemonių pravažiuojamumas šalia 

numatomo tako esančiame privažiavimo kelyje prie gyvenamųjų namų. 

Pavyzdžiui: 

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

• galimas transporto priemonių eismas ir transporto priemonių statymas ant bendro pėsčiųjų ir 

dviračių tako. Gali būti sudėtinga judėti ar prasilenkti pažeidžiamiems eismo dalyviams, kai 

transporto priemonės yra pastatomos ant tako. Regėjimo negalią turintiems žmonėms iš dalies 

blokuojančios taką transporto priemonės tampa kliūtimi, už kurios gali užsikabinti ir 

susižeisti. Taip pat, take galimi užvažiavimai ant pėsčiųjų; 



• neužtikrinus tinkamo transporto priemonių pravažiuojamumo pravažiavimo kelyje galimos 

situacijos, kai važiuojančios transporto priemonės užkliudys pažeidžiamus eismo dalyvius 

arba trikdys jų eismą.  

Pasiūlymai:  

• siūlome fiziškai atskirti bendrą pėsčiųjų ir dviračių taką nuo privažiavimo kelio ir transporto 

priemonių stovėjimo aikštelių, pavyzdžiui, numatant taką kitame lygyje nei aikštelės ir 

privažiuojamasis kelias, numatant tvirtus stulpelius ar kt.  

• siūlome patikslinti privažiavimo kelio gabaritus tam, kad užtikrinti transporto priemonių 

pravažiuojamumą; 

• transporto priemonių stovėjimo aikštelėse rekomenduojame papildomai įrengti inžinerines 

priemones, kurios fiziškai ribotų transporto priemonių užvažiavimą ant pažeidžiamiems 

eismo dalyviams skirtų zonų (pavyzdžiui, ratų atmušėjus). 

Tinkamai įrengtų stovėjimo vietų su ratų atmušėjais pavyzdys: 

 
  



ruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 5 

Svarbos laipsnis: aukštas 

Vieta: iškiliosios saugos salelės  

Trūkumas:  

numatytos užvažiuojamos saugos salelės. 

Pavyzdžiui: 

 

  

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

užvažiuojamose saugos salelėse galimi eismo įvykiai, kuomet užvažiuojama ant laukiančių salelėje 

pažeidžiamų eismo dalyvių arba kliudomos kelio ženklų atramos. 

Netinkamos saugos salelės pavyzdys: 

 

Pasiūlymai:  

siūlome numatyti neužvažiuojamas saugos saleles, ypač ties pėsčiųjų perėjomis. Nuleisti bordiūrai 

turi būti tik toje vietoje, kurioje judės pažeidžiami eismo dalyviai. 

  

https://www.google.com/maps/@55.5048116,25.6012546,3a,19.7y,336.21h,88.45t/data=!3m6!1e1!3m4!1snpwsHGdte2EInDjMCBjjaw!2e0!7i16384!8i8192


astruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 6 

Svarbos laipsnis: aukštas 

Vieta: audituojamas kelio ruožas 

Trūkumas:  

visame audituojame kelio ruože nėra numatyta įrengti taktilinių indikatorių, pavyzdžiui, ties pėsčiųjų 

perėjomis (įskaitant ir saugos saleles ties pėsčiųjų perėjomis), nežymėtomis perėjomis, projektuojamų 

ir esamų takų sankirtomis ir kt.  

Pavyzdžiui: 

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

neužtikrinant saugaus ir patogaus regos negalią turinčių asmenų judėjimo, jie bus klaidinami, bei 

galimai pateks į nesaugią jiems zoną. Gali įvykti eismo įvykiai, kurių rūšis užvažiavimas ant pėsčiojo. 

Pasiūlymai:  

siekiant užtikrinti saugų ir patogų pažeidžiamų eismo dalyvių ir regos negalią turinčių asmenų eismą 

siūlome visose reikiamose vietose numatyti taktilinius indikatorius. 

  



Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 7 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: ~Pk 468+60 

Trūkumas:  

saugos salelė nėra paženklinta kelio ženklais Nr. 533 ir Nr. 534 „Pėsčiųjų perėja“ bei kelio ženklais 

Nr. 407 „Apvažiuoti iš dešinės“ ir vertikaliuoju ženklinimu Nr. 2.3 „Horizontalios juodos ir baltos 

juostos“. 

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

• pėsčiųjų perėjų saugos salelėje nenumačius kelio ženklų Nr. 533 ir Nr. 534 „Pėsčiųjų perėja“ 

transporto priemonių vairuotojai nėra iš anksto tinkamai įspėjami apie artėjimą prie pėsčiųjų 

perėjos; 

• tamsiu paros metu, esant blogoms matomumo sąlygoms (pvz., esant rūkui ar sningant) 

transporto priemonių vairuotojams gali būti sudėtingiau pastebėti saugos salelę ir 

manevruodami gali ant jos užvažiuoti. 

Pasiūlymai:  

• siūlome kelio ženklus Nr. 533 ir Nr. 534 „Pėsčiųjų perėja“ ties pėsčiųjų perėja numatyti pagal 

tipinę schemą; 

Pavyzdžiui: 

 



• iškilią saugos salelę siūlome paženklinti kelio ženklais Nr. 407 „Apvažiuoti iš dešinės“ ir 

vertikaliuoju ženklinimu 2.3 „Horizontalios juodos ir baltos juostos“.  

Taip pat, ties visomis pėsčiųjų perėjomis rekomenduojame kelio ženklus Nr. 407 projektuoti 0 

ženklų grupės bei tinkamame aukštyje, kad ženklai neužstotų judančių pažeidžiamų eismo dalyvių. 

Kelio ženklų Nr. 407 ir vertikaliojo ženklinimo 2.3 įrengimo ties nežymėtąja pėsčiųjų perėja schemos 

pavyzdys:  

 

 

  



Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 8 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: audituojamas kelio ruožas 

Trūkumas:  

ties kai kuriomis nuovažomis ir šalutinėmis gatvėmis yra apribotos matomumo sąlygos dėl greta 

esančių medžių, krūmų, tvorų.  

Pavyzdžiui: 

  

 

 

 



 

 

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

dėl apriboto matomumo padidėja eismo įvykių rizika. 

Pasiūlymai:  

siūlome šalia kelio esančius krūmus, medžius ir tvoras pašalinti arba bent numatyti papildomas eismo 

saugą gerinančias priemones (pavyzdžiui, kelio ženklus Nr. 204 „Stop“, sferinius kelio veidrodžius 

ar kt.). 

  



Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 9 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: ~Pk 468+60 

Trūkumas:  

šalutinėje gatvėje saugos salelė yra per toli nuo važiuojamosios dalies susikirtimo. 

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

važiuojamoji dalis bus platesnė bei gali lemti chaotišką manevravimą. 

Pasiūlymai:  

siūlome iškilią saugos salelę numatyti kuo arčiau važiuojamųjų dalių susikirtimo. Esant poreikiui 

užtikrinti sunkiojo transporto priemonių pravažiuojamumą sankryžoje, galima numatyti iš dalies 

užvažiuojamą saugos salelę. 

Iš dalies užvažiuojamos saugos salelės pavyzdys: 

  



Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 10 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: nežymėta perėja ~Pk 467+80 

Trūkumas:  

vizualiai per ilga nežymėta perėja. 

Pavyzdžiui: 

 

  

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

ilgoje nežymėtoje perėjoje pažeidžiamiems eismo dalyviams teks ilgiau būti jiems pavojingoje 

važiuojamojoje dalyje. 

Pasiūlymai:  

siūlome nežymėtą perėją numatyti ne platesnę kaip 8,5 m. 

  



Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 11 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: nuovažos 

Trūkumas:  

regos negalią turintys žmonės nėra įspėti apie mišrias eismo sąlygas ties nuovažomis. 

Pavyzdžiui: 

 

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

regos negalią turintiems žmonėms gali būti sunku atskirti pavojingą jiems eismo zoną, kurioje taip 

pat vyksta ir transporto priemonių eismas, todėl galimi eismo įvykiai, kurių rūšis užvažiavimas ant 

pėsčiojo. 

Pasiūlymai:  

siūlome nuovažas įrengti kitokios dangos faktūros tam, kad būtu atkreiptas regos negalią turinčių 

žmonių dėmesys apie mišrias eismo sąlygas šiose vietoje. Kitu atveju, siūlome ties nuovažomis 

takuose numatyti taktilines dėmesį atkreipiančias struktūras. 

  



Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 12 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: nežymėtos perėjos 

Trūkumas:  

vietomis ties nuovažomis ir sankryžomis pažeidžiamų eismo dalyvių judėjimo trasa numatyta ne 

statmena važiuojamajai daliai. 

 

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

numačius ne statmeną pažeidžiamų eismo dalyvių judėjimo trasą per nuovažas ar sankryžos šalutines 

gatves, pėstieji ir dviratininkai nesaugioje zonoje užtruks ilgiau, todėl didėja tikimybė eismo įvykių, 

kuomet užvažiuojama ant pėsčiojo ar susiduriama su dviratininku. 

Pasiūlymai:  

siūlome pažeidžiamų eismo dalyvių judėjimo trasą numatyti statmeną važiuojamajai daliai, tako trasą 

iškreivinant ne nuovažų ar važiuojamosios dalies ribose. 

  



Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 13 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: ~Pk 468+60 esančios nuovažos ir  šviesoforais reguliuojama pėsčiųjų perėja 

Trūkumas:  

• šviesoforais reguliuojamos pėsčiųjų perėjos laukimo aikštelėje yra nuovaža į gyvenamąjį 

namą; 

  

• ties ~Pk 468+60 saugos salelės gali trukdyti transporto priemonėms išvažiuoti iš nuovažų bei 

įvažiuoti į jas. 

 

 

 

  



Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

• galimas užvažiavimas ant pėsčiųjų, laukiančių žalio šviesoforo signalo; 

• transporto priemonės važiuodamos iš nuovažų ir į nuovažas kairiaisiais posūkiais manevruos 

chaotiškai. 

Pasiūlymai:  

• siūlome šviesoforais reguliuojamą pėsčiųjų perėją numatyti ne nuovažos ribose; 

• ties ~Pk 468+60 patikslinti pėsčiųjų perėjos ir saugos salelių sprendinius tam, kad būtų 

užtikrintas pravažiuojamumas. 

  



Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 14 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: šalutinės gatvės 

Trūkumas:  

projekto sprendiniuose nėra numatoma šalutinių gatvių paženklinti horizontaliuoju ženklinimu ir 

esamoje situacijoje tokio ženklinimo nėra. 

Pavyzdžiui: 

 

  

 



Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

dėl horizontalaus ženklinimo nebuvimo šalutinėse gatvėse transporto priemonių vairuotojams nebus 

aiški riba, kurioje vietoje sustoti tam, kad praleisti pagrindiniu keliu važiuojančias transporto 

priemones. 

Pasiūlymai:  

sankryžos šalutines gatves siūlome paženklinti horizontaliuoju ženklinimu tam, kad: 

✓ būtų atskirti priešingų krypčių transporto srautai 1.1 „Siaura ištisinė linija“ (ten kur 

pakanka šalutinės gatvės pločio, t. y. yra bent jau 6,0 m); 

✓ būtų pažymėtos eismo juostos sankryžose 1.7 „Siaura brūkšninė linija“; 

✓ būtų pažymėtos vietos, kur vairuotojas prireikus privalo sustoti ir duoti kelią kertamu keliu 

važiuojančioms transporto priemonėms 1.12 „Iš trikampių sudaryta linija“. 

Pavyzdžiui: 

 

  



Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 15 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: važiuojamoji dalis 

Trūkumas:  

nėra aišku, ar visame kelio ruože bus atstatomas esamas horizontalusis ženklinimas tose vietose, 

kuriose atliekami rekonstravimo darbai, pavyzdžiui ties saugos salelėmis. 

Pavyzdžiui: 

  

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

nesant reikiamo horizontalaus ženklinimo arba esant klaidingam ženklinimui bus klaidinami eismo 

dalyviai, galimas chaotiškas manevravimas bei galimi eismo įvykiai. 

Pasiūlymai:  

siūlome atstatyti reikiamą horizontalųjį ženklinimą. 

  



frastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 16 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: takai 

Trūkumas:  

tikėtina, nebus užtikrintas tinkamas paviršinio (lietaus) vandens nuleidimas. 

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

galimos pažeidžiamų eismo dalyvių traumos paslydus, nesuvaldžius dviračio ar paspirtuko dėl 

slidžios tako dangos esant krituliams ar apledėjusiai dangai. Be to, ant tako susidarius baloms, 

pažeidžiamiems eismo dalyviams taku bus nepatogu naudotis. 

Pasiūlymai:  

siūlome numatyti tinkamus paviršinio (lietaus) vandens nuleidimo sprendinius. 

  



astruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 17 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: nuovažos 

Trūkumas:  

vietomis yra numatyta įrengti kelias nuovažas į vieną sklypą. 

Pavyzdžiui: 

• ~Pk 474+20 

 

 

• ~Pk 477+60 

 



 

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

dėl papildomų nuovažų yra daugiau transporto priemonių konfliktinių taškų, todėl didėja eismo 

įvykių rizika. 

Pasiūlymai:  

siūlome įvertinti galimybę numatyti ne daugiau kaip vieną nuovažą į vieną sklypą.  

  



astruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 18 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: takų tęsiniai per nuovažas ir sankryžos šalutines gatves 

• nėra numatyta pažymėti vietos, kurioje transporto priemonės turėtų sustoti ir praleisti 

pažeidžiamus eismo dalyvius; 

Pavyzdžiui: 

 

 

• projekto sprendiniuose kelio ženklai Nr. 203 numatyti ne ties projektuojamų takų riba ir 

esamoje situacijoje šie ženklai nėra ties takų riba.  

Pavyzdžiui: 

 



 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

neatkreipus transporto priemonių vairuotų dėmesio ir nepažymėjus vietos, kurioje transporto 

priemonės turėtų sustoti ir praleisti pažeidžiamus eismo dalyvius galimos skaudžios pasekmės 

užvažiavus ant pažeidžiamų eismo dalyvių. 

Pasiūlymai:  

• siekiant padidinti transporto priemonių vairuotojų dėmesingumą, kad skersai važiuojamosios 

dalies gali judėti pažeidžiami eismo dalyviai, iš abiejų takų tęsinių per nuovažas ir šalutines 

gatves pusių, siūlome numatyti horizontalųjį ženklinimą 1.12 „Iš trikampių sudaryta linija“. 

Tokiu atveju, jeigu takas yra prie pat važiuojamosios dalies, horizontaliuoju ženklinimu 1.12 

pakanka paženklinti iš nuovažos/šalutinės gatvės pusės; 

Pavyzdžiui: 

 

• esamus ir projektuojamus kelio ženklus Nr. 203 siūlome numatyti prieš sankirtą su takais, 

ties jų riba. 

  



rastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 19 

Svarbos laipsnis: žemas 

Vieta: audituojami takai 

Trūkumas:  

nenumatytas aiškus bei patogus regos negalią turinčių žmonių orientavimas projektuojamais takais, 

nes vedimo sistemą iš vejos bordiūrų nėra numatyta pakelti bent 3,0 cm virš tako dangos paviršiaus. 

Pavyzdžiui:  

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

nenumačius tinkamos vidinės vedimo sistemos, regos negalią turintiems žmonėms bus sudėtingiau 

orientuotis, kuria kryptimi judėti taku, todėl jie gali nuklysti nuo jiems skirtos eismo zonos. 

Pasiūlymai:  

rekomenduojame numatyti vidinę vedimo sistemą iš vejos bordiūrų, juos pakeliant bent 3,0 cm virš 

šaligatvio paviršiaus. Tokio aukščio iškylimą regos negalią turintiems žmonėms yra lengviau pajusti 

su aklojo lazdele. 

Pavyzdžiui:  

 

  



astruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 20 

Svarbos laipsnis: žemas 

Vieta: audituojamas kelio ruožas 

Trūkumas:  

• tikėtina, kad kai kurių kelio ženklų ir apšvietimo atramos numatytos per arti eismo zonų; 

Pavyzdžiui: 

 

  

 



mi apšvietimo stulpai tikėtina yra takų ribose. 

Pavyzdžiui: 

  

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

• arti važiuojamosios dalies esantys kelio ženklai gali būti kliūtis transporto priemonėms. 

Galimi užvažiavimai ant kliūties; 

• per arti takų numatomi kelio ženklai ir apšvietimo atramos bei kitos take esančius kliūtys 

pėstiesiems gali būti kliūtis. Pažeidžiami eismo dalyviai atsitrenkę į kliūtį gali nugriūti ir 

susižaloti. 

Pasiūlymai:  

siūlome numatant kelio ženklų atramas greta eismo zonų užtikrinti reikiamą gabaritą (≥ 0,5 m). 

Esamas atramas ir kitus įrenginius bei kliūtis siūlome iškelti už tako ribų. 

 

Kelio ženklus Nr. 407 „Apvažiuoti iš dešinės“ galima rengti ant tos pačios atramos, kartu su kelio 

ženklais Nr. 533 ir Nr. 534 „Pėsčiųjų perėja“. 

 

 

  



Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 21 

Svarbos laipsnis: žemas 

Vieta: iškiliosios saugos salelės  

Trūkumas:  

iškiliųjų saugos salelių riboms pažymėti nėra numatyta jokių matomumą gerinančių eismo saugumo 

priemonių.  

 

  

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

neužtikrintas iškiliųjų saugos salelių matomumas tamsiu paros metu arba esant blogoms 

meteorologinėms sąlygoms. Galimas transporto priemonių užvažiavimas ant kliūties. 

Pasiūlymai:  

siūlome saugos salelėse bordiūruose įrengti atšvaitus. 

Pvz.: 

 

 



Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 22 

Svarbos laipsnis: žemas 

Vieta: takai 

Trūkumas:  

nėra numatyta poilsio aikštelių. 

Pavyzdžiui: 

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

riboto judumo žmonės neturės kur sustoti ir pailsėti. 

Pasiūlymai:  

rekomenduojame ne rečiau kaip kas 500 m įrengti mažiausiai 2 700 mm ilgio ir 1 200 mm pločio 

poilsio aikšteles. Poilsio aikštelėse turi būti vietos žmonėms atsisėsti ir laisva ne mažesnė kaip 900 

mm pločio ir 1200 mm ilgio erdvė vežimėliais judantiems asmenims. 

 

 

  



3. VAIZDO MEDŽIAGA 
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AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA 

 

KELIŲ PROJEKTŲ KELIŲ SAUGUMO AUDITO VERTINIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2023 m.                 d. Nr. VK- 

 

Akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių direkcija) Kelių projektų 

kelių saugumo audito vertinimo komisijos (toliau – vertinimo komisija) posėdis įvyko 2023 m. 

gegužės 8 d. 10:00 val., nuotoliniu būdu (per Teams platformą). 

 

Vertinimo komisijos 

pirmininkė: 

Kelių direkcijos Eismo saugos skyriaus vadovė  

Vertinimo komisijos 

sekretorė: 

Kelių direkcijos Eismo saugos skyriaus saugaus eismo inžinierė  

 

Kiti vertinimo 

komisijos nariai: 

Kelių direkcijos Eismo saugos skyriaus projekto vadovas  

 

Kelių direkcijos Eismo saugos skyriaus projekto vadovė  

 

Kelių direkcijos Eismo saugos skyriaus projekto vadovė  

Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus projekto 

vadovė  

 

Kiti posėdžio dalyviai: Kelių direkcijos Eismo saugos skyriaus saugaus eismo inžinierius 

 

VGTU APF Kelių tyrimo instituto atstovė   

 

UAB „Plentprojektas“ atstovai: 

  

 

 

 
 

DARBOTVARKĖ:  

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai ruožo nuo 46,235 km iki 

47,854 km rekonstravimo, sutvarkant pėsčiųjų ir dviračių takus, projekto kelių saugumo auditas 

(auditorius – VGTU APF Kelių tyrimo institutas, projektuotojas – UAB „Plentprojektas“). 
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TYTA.  

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai ruožo nuo 46,235 km iki 

47,854 km rekonstravimo, sutvarkant pėsčiųjų ir dviračių takus, reikšmės projekto kelių saugumo 

auditas. 

 

NUTARTA: 

1. Vertinimo komisija, išanalizavusi ir įvertinusi pateiktą informaciją apie nagrinėjamą objektą: 

1.1. pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 1. Projektuotojui numatyti skiriamąją juostą, kuri būtų 

paženklinta horizontaliuoju ženklinimu 1.15 „Užbrūkšniuotas plotas“; 

1.2.  iš dalies pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 2. Iškilių greičio mažinimo priemonių 

neprojektuoti dėl kelio ruožo pritaikymo karinės technikos judėjimui. Numatyti informacinio 

pobūdžio eismo saugos priemones - horizontalius, priklijuojamus kelio ženklus ir kelio 

ženklus su mirksinčiomis lemputėmis; 

1.3. pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 3; 

1.4. iš dalies pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 4. Projektuotojui patikslinti galimybę įrengti 

žemaūgius želdinius, atskiriančius pėsčiųjų ir dviračių taką nuo privažiavimo kelio ir 

transporto priemonių stovėjimo aikštelės; 

1.5. iš dalies pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 5. Numatyti ne daugiau kaip iki 3 cm aukščio 

iškeltas saugos saleles pritaikytas karinės techniko judėjimui; 

1.6. pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 6; 

1.7. pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 7; 

1.8. pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 8; 

1.9. iš dalies pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 9. Projektuotojui pavesta papildomai įvertinti 

sprendinį ir pasiūlyti alternatyvius sprendinius; 

1.10. pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 10; 

1.11. iš dalies pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 11. Taktilinę dėmesį atkreipiančią dangą projektuoti 

tik ties didesnio intensyvumo nuovažomis; 

1.12. pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 12. Projektuotojui pagal technines galimybes patiksinti ir 

parinkti geriausią šios vietos sklandų suvedimą; 

1.13. pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 13. Projektuotojui patikslinti ir parinkti tinkamą projektinį 

sprendinį; 

1.14. pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 14; 

1.15. pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 15; 

1.16. pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 16. Projektuotojui parinkti tinkamą paviršinio (lietaus) 

vandens nuleidimo sprendinį; 

1.17. pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 17. Projektuotojui nuovažų kiekį patikslinti sekančiame 

projektavimo etape; 

1.18. pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 18; 

1.19. nepritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 19. Skirtingos tekstūros danga (trinkelės ir veja) padeda 

orientuotis 

1.20. pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 20; 

1.21. nepritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 21. Dėl karinės technikos judėjimo, atšvaistai bordiūruose 

gali būti sulaužyti; 

1.22. pritarė pastabai ir pasiūlymui Nr. 22. 

2. Projektuotojui pataisyti techninį projektą pagal šio protokolo nutartis. Pataisytą kelio ruožo 

projektą pateikti Kelių direkcijos Eismo saugos skyriui (eismo.sauga@lakd.lt.). Protokolo 

mailto:eismo.sauga@lakd.lt
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arime esant papildomai išlygai (pvz., nurodymai projektuotojui papildomai įvertinti situaciją 

ir pan.), kartu su pataisytu kelio ruožo projektu turi būti pateikti argumentuoti paaiškinimai dėl 

priimtų projektinių sprendinių. 

3. Visus kelio ženklų įrengimo ir kelio ženklinimo projektinius sprendinius, po patvirtinimo, kad 

pataisyta pagal šio protokolo nutartis, siųsti derinti eos@lakd.lt. 

 

 

 

 

Vertinimo komisijos pirmininkė 

 

 

  

Vertinimo komisijos sekretorė  

 

mailto:eos@lakd.lt






- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80

- projektinės  apšvietimo atramos

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- granitinių trinkelių danga 200x100x80

- kelio sklypo ribos

- koreguotinos privačių sklypų ribos
- esamų registruotų inžinerinių statinių ribos

- kultūros paveldo objekto teritorija

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- granitinis kelio bordiūras dangos lygmenyje 1000x150x300
  (Detalė 4)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 5)

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams

- krūmai

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2 cm virš
asfalto dangos (pėsčiųjų kirtimo vietose ne daugiau 0,5 cm (Detalė 7)
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- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80

- d113/126 pokonstrukcinis drenažas (Detalė 6)D

- projektinė  atrama ir kryptino apšvietimo šviestuvas

- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- Apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms

L1

- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- granitinių trinkelių danga 200x100x80

- kelio sklypo ribos

- koreguotinos privačių sklypų ribos
- esamų registruotų inžinerinių statinių ribos

- kultūros paveldo objekto teritorija

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- granitinis kelio bordiūras dangos lygmenyje 1000x150x300
  (Detalė 4)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 5)

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

- kitame projekte projektuojama buitinių nuotekų trasa
- kitame projekte projektuojama vandentiekio trasa

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Nuotekų surinkimo šulinėlis su kupolo formos grotelėmis

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams

- mirksinčios lemputės pėsčiųjų perėjose

- krūmai

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2 cm virš
asfalto dangos (pėsčiųjų kirtimo vietose ne daugiau 0,5 cm (Detalė 

- vandens nuvedimo latakas Akva 8
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)
Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija,
J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius, Lietuva (2023-
10-23 14:07:44)

Dokumento pavadinimas (antraštė) 102 EOS 46,235-47,854 km

Dokumento rūšys -

Dokumento registracijos data ir numeris 2023-05-16 Nr. 2-7142

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris -

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-05-16 10:06:42 (GMT+03:00)

Parašo formatas XAdES-XL

Laiko žymoje nurodytas laikas 2023-05-16 10:07:15 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2021-10-07 18:10:36–2026-10-06 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti -

Pagrindinio dokumento priedų skaičius -

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas DocLogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2023-
10-23 14:07:44)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas 2023-10-23 14:07:44 atspausdino 

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -



- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80

- d113/126 pokonstrukcinis drenažas (Detalė 6)

- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- Apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms

L1

- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- granitinių trinkelių danga 200x100x80

- kelio sklypo ribos

- koreguotinos privačių sklypų ribos
- esamų registruotų inžinerinių statinių ribos

- kultūros paveldo objekto teritorija

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- granitinis kelio bordiūras dangos lygmenyje 1000x150x300
  (Detalė 4)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 5)

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

- kitame projekte projektuojama buitinių nuotekų trasa
- kitame projekte projektuojama vandentiekio trasa

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Nuotekų surinkimo šulinėlis su kupolo formos grotelėmis

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams
- mirksinčios lemputės pėsčiųjų perėjose

- krūmai

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2 cm virš
 asfalto dangos (Detalė 7)

- vandens nuvedimo latakas Akva 8

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 0,5 cm virš
 asfalto dangos (Detalė 8)

- betoninis  kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2 cm

- griaunami statiniai

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x100

- šalinami želdiniai1

 - apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - pėsčiųjų perėjų apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - projektuojama apšvietimo kabelinė linija vamzdyje
 - projektuojama apšvietimo valdymo spinta
 - projektuojamas įžeminimo įrenginys
 - projektuojama prieduibė mechanizmams
   kabelio/vamzdžio paklojimui betranšėjiniu būdu
 - išmontuojama gelžb. ar metalinė atrama su šviestuvu
 - nukabinamas šviestuvas nuo gelž. atramų (AB ESO)

1  - pėsčiųjų perėjos apšvietimo atramos, patenkančios po
   0,4kV OL numeris plane
 - esama AB ESO priklausanti kabelinė linija apsaugoma
   remontiniu vamzdžiu

x
 - esama vartotojams priklausanti kabelinė
   apsaugoma remontiniu vamzdžiu
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Remontinis vamzdis
D110/100; 4,0m

X=
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X=
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Ø250 mm i=0.02
l=47,90 m

Ø250 mm i=0.02
l=42,52 m

Ø250 mm i=0.02
l=50,28 m

Ø250 mm i=0.005
l=48,60 m

Ø250 mm i=0.005
l=43,30 m

Ø300 mm i=0.005
l=37,55 m
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DUJOTIEKIS!!

ATSARGIAI
ELEKTROS KABELIS!!
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1 PE d32

93 1 PE d32
1 PE d32

1 asbc d100
1 asbc d100

3 asbc d1003 asbc d1003 asbc d100
3 asbc d100

3 asbc d100

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=1m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=1m

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilktisudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=3x72m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=9m

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilktisudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=3x30m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Reguliuoti šulinio liuką pagal projektuojamos
dangos lygį, montuoti sunkaus tipo
dangčių komplektą MTT-S
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- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80

- d113/126 pokonstrukcinis drenažas (Detalė 6)

- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- Apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms

L1

- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- granitinių trinkelių danga 200x100x80

- kelio sklypo ribos

- koreguotinos privačių sklypų ribos
- esamų registruotų inžinerinių statinių ribos

- kultūros paveldo objekto teritorija

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- granitinis kelio bordiūras dangos lygmenyje 1000x150x300
  (Detalė 4)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 5)

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

- kitame projekte projektuojama buitinių nuotekų trasa
- kitame projekte projektuojama vandentiekio trasa

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Nuotekų surinkimo šulinėlis su kupolo formos grotelėmis

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams
- mirksinčios lemputės pėsčiųjų perėjose

- krūmai

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2 cm virš
 asfalto dangos (Detalė 7)

- vandens nuvedimo latakas Akva 8

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 0,5 cm virš
 asfalto dangos (Detalė 8)

- betoninis  kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2 cm

- griaunami statiniai

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x100

- šalinami želdiniai1

 - apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - pėsčiųjų perėjų apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - projektuojama apšvietimo kabelinė linija vamzdyje
 - projektuojama apšvietimo valdymo spinta
 - projektuojamas įžeminimo įrenginys
 - projektuojama prieduibė mechanizmams
   kabelio/vamzdžio paklojimui betranšėjiniu būdu
 - išmontuojama gelžb. ar metalinė atrama su šviestuvu
 - nukabinamas šviestuvas nuo gelž. atramų (AB ESO)

1  - pėsčiųjų perėjos apšvietimo atramos, patenkančios po
   0,4kV OL numeris plane
 - esama AB ESO priklausanti kabelinė linija apsaugoma
   remontiniu vamzdžiu

x
 - esama vartotojams priklausanti kabelinė
   apsaugoma remontiniu vamzdžiu
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Kelio Nr.102
Vilnius–Švenčionys–Zarasai

EKŠ1

F1-318

d200L=25.7 m

V1-321

V1-320
d32L=41.3 m

ATSARGIAI
DUJOTIEKIS!!

ATSARGIAI KABELIAI!!
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Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=9m

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilktisudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=3x30m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=1m

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilktisudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=3x99m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3x6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

x=6095117.70
y=612458.73

Atsargiai RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
Prieš vykdant darbus RAIN kabelį atsikasti
rankiniu būdu. RAIN tinklo apsaugos zonoje
darbus vykdyti rankiniu būdu.

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=2x4m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=2x4m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=2x6m
Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=2x6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=12m Sudėtinis kabelių apsaugos

vamzdis d110mm, L=6m Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Reguliuoti šulinio liuką pagal projektuojamos
dangos lygį, montuoti sunkaus tipo

x=6095039.09
y=612357.19
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E2

D75; 14,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

D75; 18,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

D75; 12,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

Esamos 0,4kV OL apsaugos
zona po 2,0m į kiekvieną
pusę

E2
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Y=612360.74

X=6095037.86
Y=612351.84

6095034.25
612345.10

Remontinis vamzdis
D110/100; 11,0m

X=6095108.45
Y=612436.50

Remontinis vamzdis
D110/100; 6,0m

X=6095103.59
Y=612437.60
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Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m Sudėtinis kabelių apsaugos

vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=60m
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- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80

- d113/126 pokonstrukcinis drenažas (Detalė 6)

- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- Apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms

L1

- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- granitinių trinkelių danga 200x100x80

- kelio sklypo ribos

- koreguotinos privačių sklypų ribos
- esamų registruotų inžinerinių statinių ribos

- kultūros paveldo objekto teritorija

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- granitinis kelio bordiūras dangos lygmenyje 1000x150x300
  (Detalė 4)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 5)

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

- kitame projekte projektuojama buitinių nuotekų trasa
- kitame projekte projektuojama vandentiekio trasa

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Nuotekų surinkimo šulinėlis su kupolo formos grotelėmis

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams
- mirksinčios lemputės pėsčiųjų perėjose

- krūmai

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2 cm virš
 asfalto dangos (Detalė 7)

- vandens nuvedimo latakas Akva 8

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 0,5 cm virš
 asfalto dangos (Detalė 8)

- betoninis  kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2 cm

- griaunami statiniai

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x100

- ardomos asfalto dangos
- ardomos betono dangos (plytelės/trinkelės)
- šalinami želdiniai1

 - apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - pėsčiųjų perėjų apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - projektuojama apšvietimo kabelinė linija vamzdyje
 - projektuojama apšvietimo valdymo spinta
 - projektuojamas įžeminimo įrenginys
 - projektuojama prieduibė mechanizmams
   kabelio/vamzdžio paklojimui betranšėjiniu būdu
 - išmontuojama gelžb. ar metalinė atrama su šviestuvu
 - nukabinamas šviestuvas nuo gelž. atramų (AB ESO)

1  - pėsčiųjų perėjos apšvietimo atramos, patenkančios po
   0,4kV OL numeris plane
 - esama AB ESO priklausanti kabelinė linija apsaugoma
   remontiniu vamzdžiu

x
 - esama vartotojams priklausanti kabelinė
   apsaugoma remontiniu vamzdžiu
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Skersinis šaligatvio
nuolydis verčiamas į
kitą pusę (nuo VD)

Skersinis šaligatvio
nuolydis verčiamas į
kitą pusę (nuo VD)

Skersinis šaligatvio
nuolydis verčiamas į
kitą pusę (nuo VD)

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=60m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių
šulinių, montuoti lengvo tipo dangčių

komplektą MTT-L, esant galimybei,
šulinį montuoti šaligatvio zonoje

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

x=6095420.27
y=613024.56

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį,

montuoti sunkaus tipo
dangčių komplektą MTT-S

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilktisudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=12m

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilktisudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=63m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m
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Remontinis vamzdis
D110/100; 4,0m

X=6095338.56
Y=612870.02

X=6095326.60
Y=612876.84

Remontinis vamzdis
D110/100; 4,0m

X=6095329.33
Y=612875.28

X=6095335.45
Y=612871.79

Remontinis vamzdis
2xD110/100; 3,0m

X=6095377.67
Y=612970.35

X=6095377.39
Y=612970.15

X=6095376.16
Y=612972.61
X=6095375.83
Y=612972.37

Remontinis vamzdis
D110/100; 3,0m

X=6095379.47
Y=612974.23

X=6095377.36
Y=612975.10

Remontinis vamzdis
D110/100; 3,0m

X=6095396.53
Y=613005.16

X=6095394.34
Y=613006.17

Remontinis vamzdis
D110/100; 14,0m

X=6095423.99
Y=613055.37

X=6095429.57
Y=613064.53
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X=
Y=612872.33

6095331.71

X=
Y=612904.67

6095349.16

X=
Y=612947.79

6095372.87

X=
Y=612978.81

6095389.49
X=
Y=613032.12

6095418.27
X=
Y=613051.74

6095428.94
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Ø400 mm i=0.004
l=50,41 m

Ø400 mm i=0.004
l=36,75 m Ø400 mm i=0.004

l=35,17 m
Ø400 mm i=0.004

l=34,21 m Ø400 mm i=0.004
l=26,35 m Ø400 mm i=0.004

l=31,34 m Ø400 mm i=0.004
l=34,55 m

Ø400 mm i=0.004
l=40,85 m

Ø400 mm i=0.004
l=49,20 m
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Skersinis šaligatvio
nuolydis verčiamas į
kitą pusę (nuo VD)

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį,

montuoti sunkaus tipo
dangčių komplektą MTT-S

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilktisudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=12m

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilktisudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=63m Sudėtinis kabelių apsaugos

vamzdis d110mm, L=15m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=4m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=15m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=4m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=2m
Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=60m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=60m
Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=120m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamusvamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=54m

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamusvamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=9m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m
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D75; 13,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

D75; 13,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

D75; 12,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

Esamos 0,4kV OL apsaugos
zona po 2,0m į kiekvieną
pusę
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- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80

- d113/126 pokonstrukcinis drenažas (Detalė 6)

- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- Apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms

L1

- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- granitinių trinkelių danga 200x100x80

- kelio sklypo ribos

- koreguotinos privačių sklypų ribos
- esamų registruotų inžinerinių statinių ribos

- kultūros paveldo objekto teritorija

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- granitinis kelio bordiūras dangos lygmenyje 1000x150x300
  (Detalė 4)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 5)

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

- kitame projekte projektuojama buitinių nuotekų trasa
- kitame projekte projektuojama vandentiekio trasa

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Nuotekų surinkimo šulinėlis su kupolo formos grotelėmis

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams
- mirksinčios lemputės pėsčiųjų perėjose

- krūmai

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2 cm virš
 asfalto dangos (Detalė 7)

- vandens nuvedimo latakas Akva 8

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 0,5 cm virš
 asfalto dangos (Detalė 8)

- betoninis  kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2 cm

- griaunami statiniai

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x100

- šalinami želdiniai1

 - apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - pėsčiųjų perėjų apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - projektuojama apšvietimo kabelinė linija vamzdyje
 - projektuojama apšvietimo valdymo spinta
 - projektuojamas įžeminimo įrenginys
 - projektuojama prieduibė mechanizmams
   kabelio/vamzdžio paklojimui betranšėjiniu būdu
 - išmontuojama gelžb. ar metalinė atrama su šviestuvu
 - nukabinamas šviestuvas nuo gelž. atramų (AB ESO)

1  - pėsčiųjų perėjos apšvietimo atramos, patenkančios po
   0,4kV OL numeris plane
 - esama AB ESO priklausanti kabelinė linija apsaugoma
   remontiniu vamzdžiu

x
 - esama vartotojams priklausanti kabelinė
   apsaugoma remontiniu vamzdžiu
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Remontinis vamzdis
D110/100; 11,0m

Remontinis vamzdis
D110/100; 5,0m

D75; 16,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=1m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=1m

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilktisudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=3x72m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=9m

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilktisudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=3x30m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=1m

Reguliuoti šulinio liuką pagal projektuojamos
dangos lygį, montuoti sunkaus tipo
dangčių komplektą MTT-S

x=6095039.09
y=612357.19
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VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 102
VILNIUS-ŠVENČIONYS-ZARASAI RUOŽO NUO 46,235 IKI 47,854
KM REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ

TAKUS

Aukščių, dangų ir suvestinis inžinerinių tinklų planas
 M 1:500
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AB „Lietuvos automobilių kelių
direkcija“

Statytojas (Užsakovas) DOKUMENTO ŽYMUO
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Laida
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Konkursui ir statybai

0
Išleidimo data
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PASTABOS:
1. AB "Energijos skirstymo operatorius priklausančių tinklų
rekonstravimas bus atliktas pagal 2023-06-19 parengtas
elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo)
sąlygas ISK23-53759.
2. SVARBU: Pėsčiųjų perėjų 6,0m viršžeminės dalies
aukščio apšvietimo atramos, pažymėtos plane P1÷P2
patenka po esamos 0,4kV orinės linijos laidais.
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- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80

- d113/126 pokonstrukcinis drenažas (Detalė 6)

- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- Apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms

L1

- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- granitinių trinkelių danga 200x100x80

- kelio sklypo ribos

- koreguotinos privačių sklypų ribos
- esamų registruotų inžinerinių statinių ribos

- kultūros paveldo objekto teritorija

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- granitinis kelio bordiūras dangos lygmenyje 1000x150x300
  (Detalė 4)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 5)

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

- kitame projekte projektuojama buitinių nuotekų trasa
- kitame projekte projektuojama vandentiekio trasa

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Nuotekų surinkimo šulinėlis su kupolo formos grotelėmis

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams
- mirksinčios lemputės pėsčiųjų perėjose

- krūmai

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2 cm virš
 asfalto dangos (Detalė 7)

- vandens nuvedimo latakas Akva 8

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 0,5 cm virš
 asfalto dangos (Detalė 8)

- betoninis  kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2 cm

- griaunami statiniai

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x100

- šalinami želdiniai1

 - apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - pėsčiųjų perėjų apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - projektuojama apšvietimo kabelinė linija vamzdyje
 - projektuojama apšvietimo valdymo spinta
 - projektuojamas įžeminimo įrenginys
 - projektuojama prieduibė mechanizmams
   kabelio/vamzdžio paklojimui betranšėjiniu būdu
 - išmontuojama gelžb. ar metalinė atrama su šviestuvu
 - nukabinamas šviestuvas nuo gelž. atramų (AB ESO)

1  - pėsčiųjų perėjos apšvietimo atramos, patenkančios po
   0,4kV OL numeris plane
 - esama AB ESO priklausanti kabelinė linija apsaugoma
   remontiniu vamzdžiu

x
 - esama vartotojams priklausanti kabelinė
   apsaugoma remontiniu vamzdžiu
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Kelio Nr.102
Vilnius–Švenčionys–Zarasai

EKŠ1

F1-318

d200L=25.7 m

V1-321

V1-320
d32L=41.3 m

ATSARGIAI
DUJOTIEKIS!!

ATSARGIAI KABELIAI!!
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X=
Y=612353.16

6095059.95

X=
Y=612389.94

6095078.28
X=
Y=612436.38

6095102.58

X=
Y=612476.28

6095120.92
X=
Y=612489.93

6095125.40

X=
Y=612526.17

6095144.92

X=
Y=612559.62

6095162.86 X=
Y=612598.37

6095183.85

Ø300 mm i=0.005
l=41,10 m

Ø300 mm i=0.005
l=31,76 m

Ø300 mm i=0.005
l=43,93 m

Ø300 mm i=0.005
l=14,59 m

Ø315 mm i=0.005
l=41,02 m

Ø315 mm i=0.005
l=37,92 m

Ø315 mm i=0.005
l=44,06 m

Ø400 mm i=0.004
l=31,56 m

L1 L1 L1 L1 L1

L1
L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1

L1

Ø300 mm i=0.005
l=20,66 m

L1-14
L1-15

L1-17

L1-18

L1-19 L1-20 L1-21
L1-22

L1-16
LŠ1-26

LŠ1-27

LŠ1-28

LŠ1-29

LŠ1-30

LŠ1-31

LŠ1-33LŠ1-32

LŠ1-35

LŠ1-34

LŠ1-37

LŠ1-36
LŠ1-38

LŠ1-39

LŠ1-40

LŠ1-41

X=
Y=612417.76

6095093.51

E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2

E2

E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2

D75; 14,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

D75; 18,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

D75; 12,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

Esamos 0,4kV OL apsaugos
zona po 2,0m į kiekvieną
pusę

E2

X=6095042.62
Y=612360.74

X=6095037.86
Y=612351.84

6095034.25
612345.10

Remontinis vamzdis
D110/100; 11,0m

X=6095108.45
Y=612436.50

Remontinis vamzdis
D110/100; 6,0m

X=6095103.59
Y=612437.60

Remontinis vamzdis
D110/100; 4,0m

X=6095088.51
Y=612442.09

X=6095091.95
Y=612441.67

D75; 20,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=9m

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilktisudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=3x30m Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus

vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilktisudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=3x99m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3x6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

x=6095117.70
y=612458.73

Atsargiai RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
Prieš vykdant darbus RAIN kabelį atsikasti

rankiniu būdu. RAIN tinklo apsaugos zonoje
darbus vykdyti rankiniu būdu.

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=2x4m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=2x6m
Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=2x6m Sudėtinis kabelių apsaugos

vamzdis d110mm, L=12m
Sudėtinis kabelių apsaugos

vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Reguliuoti šulinio liuką pagal projektuojamos
dangos lygį, montuoti sunkaus tipo
dangčių komplektą MTT-S

x=6095039.09
y=612357.19

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=2x4m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

ATSARGIAI
DUJOS!!

ATSARGIAI
DUJOS!!
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X=
Y=612598.37

6095183.85 X=
Y=612626.19

6095198.74 X=
Y=612663.82

6095219.33

X=
Y=612701.85

6095239.91

X=
Y=612735.42

6095258.10 X=
Y=612780.59

6095282.48

Ø400 mm i=0.004
l=31,56 m

Ø400 mm i=0.005
l=42,84 m

Ø400 mm i=0.005
l=43,27 m

Ø400 mm i=0.004
l=38,18 m

Ø400 mm i=0.004
l=51,35 m

Ø400 mm i=0.004
l=53,68 m
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E2 E2 E2 E2
E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2

E2
E2

E2 E2E2

D75; 12,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

D75; 14,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

Esamos 0,4kV OL apsaugos
zona po 2,0m į kiekvieną
pusę

Remontinis vamzdis
D110/100; 3,0m

X=6095239.19
Y=612713.32

X=6095237.95
Y=612714.84

D75; 20,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=60m

LapųLapas
0584/102-XX-RTDP-BD.BR.01 2 3

PASTABOS:
1. AB "Energijos skirstymo operatorius
priklausančių tinklų rekonstravimas bus atliktas
pagal 2023-06-19 parengtas elektros tinklų ir
įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygas
ISK23-53759.
2. SVARBU: Pėsčiųjų perėjų 6,0m viršžeminės
dalies aukščio apšvietimo atramos, pažymėtos
plane P1÷P2 patenka po esamos 0,4kV orinės
linijos laidais.
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- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80

- d113/126 pokonstrukcinis drenažas (Detalė 6)

- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- Apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms

L1

- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- granitinių trinkelių danga 200x100x80

- kelio sklypo ribos

- koreguotinos privačių sklypų ribos
- esamų registruotų inžinerinių statinių ribos

- kultūros paveldo objekto teritorija

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- granitinis kelio bordiūras dangos lygmenyje 1000x150x300
  (Detalė 4)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 5)

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

- kitame projekte projektuojama buitinių nuotekų trasa
- kitame projekte projektuojama vandentiekio trasa

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Nuotekų surinkimo šulinėlis su kupolo formos grotelėmis

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams
- mirksinčios lemputės pėsčiųjų perėjose

- krūmai

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2 cm virš
 asfalto dangos (Detalė 7)

- vandens nuvedimo latakas Akva 8

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 0,5 cm virš
 asfalto dangos (Detalė 8)

- betoninis  kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2 cm

- griaunami statiniai

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x100

- ardomos asfalto dangos
- ardomos betono dangos (plytelės/trinkelės)
- šalinami želdiniai1

 - apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - pėsčiųjų perėjų apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - projektuojama apšvietimo kabelinė linija vamzdyje
 - projektuojama apšvietimo valdymo spinta
 - projektuojamas įžeminimo įrenginys
 - projektuojama prieduibė mechanizmams
   kabelio/vamzdžio paklojimui betranšėjiniu būdu
 - išmontuojama gelžb. ar metalinė atrama su šviestuvu
 - nukabinamas šviestuvas nuo gelž. atramų (AB ESO)

1  - pėsčiųjų perėjos apšvietimo atramos, patenkančios po
   0,4kV OL numeris plane
 - esama AB ESO priklausanti kabelinė linija apsaugoma
   remontiniu vamzdžiu

x
 - esama vartotojams priklausanti kabelinė
   apsaugoma remontiniu vamzdžiu
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Požeminė
sklendė Ø50

F1-304
F1-305

F1-306

F1-307

d200L=13.5 m

d200L=13.5 m

d200L=26.0 m

F1-310

d200L=28.1 m

V1-319

V1-318

d63L=11.7 m
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F1-296

d200L=8.7 m
d200L=31.2 m
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V1-288V1-289

V1-291

V1-290

d110L=31.3 m
d110L=12.9 m

d110L=10.5 m
d110L=56.0 m

d110L=31.4 m
d110L=12.8 m

d200L=19.0 m
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Skersinis šaligatvio
nuolydis verčiamas į
kitą pusę (nuo VD)

Skersinis šaligatvio
nuolydis verčiamas į
kitą pusę (nuo VD)

Skersinis šaligatvio
nuolydis verčiamas į
kitą pusę (nuo VD)
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X=
Y=612827.806095308.08

X=
Y=612872.33

6095331.71

X=
Y=612904.67

6095349.16

X=
Y=612947.79

6095372.87

X=
Y=612978.81

6095389.49
X=
Y=613032.12

6095418.27
X=
Y=613051.74

6095428.94

X=
Y=613109.65

6095460.29

Ø400 mm i=0.004
l=50,41 m

Ø400 mm i=0.004
l=36,75 m Ø400 mm i=0.004

l=35,17 m
Ø400 mm i=0.004

l=34,21 m Ø400 mm i=0.004
l=26,35 m Ø400 mm i=0.004

l=31,34 m Ø400 mm i=0.004
l=34,55 m

Ø400 mm i=0.004
l=40,85 m

Ø400 mm i=0.004
l=49,20 m

L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1

Ø400 mm i=0.004
l=22,33 m

L1-28
L1-29 L1-30 L1-31

L1-33 L1-34 L1-35
L1-37L1-36

LŠ1-52

LŠ1-53

LŠ1-54

LŠ1-55

LŠ1-56

LŠ1-57

LŠ1-59

LŠ1-60
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LŠ1-62

LŠ1-63
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L1 L1 L1

X=
Y=613008.90

6095405.92

X=
Y=613079.30

6095443.86

L1-32

E2 E2
E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2

E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2
E2 E2

Remontinis vamzdis
D110/100; 4,0m

X=6095338.56
Y=612870.02

X=6095326.60
Y=612876.84

Remontinis vamzdis
D110/100; 4,0m

X=6095329.33
Y=612875.28

X=6095335.45
Y=612871.79

Remontinis vamzdis
2xD110/100; 3,0m

X=6095377.67
Y=612970.35

X=6095377.39
Y=612970.15

X=6095376.16
Y=612972.61
X=6095375.83
Y=612972.37

Remontinis vamzdis
D110/100; 3,0m

X=6095379.47
Y=612974.23

X=6095377.36
Y=612975.10

Remontinis vamzdis
D110/100; 3,0m

X=6095396.53
Y=613005.16

X=6095394.34
Y=613006.17

Remontinis vamzdis
D110/100; 14,0m

X=6095423.99
Y=613055.37

X=6095429.57
Y=613064.53

D75; 20,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=60m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių
šulinių, montuoti lengvo tipo dangčių

komplektą MTT-L, esant galimybei,
šulinį montuoti šaligatvio zonoje

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

x=6095420.27
y=613024.56

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį,

montuoti sunkaus tipo
dangčių komplektą MTT-S

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilktisudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=12m

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilktisudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=63m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m
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X=
Y=613145.59

6095479.76

X=
Y=613216.99

6095518.74

X=
Y=613257.03

6095540.72
X=
Y=613300.126095564.56 X=

Y=613342.51
6095589.19

X=
Y=613412.31

6095634.11

X=
Y=613411.93

6095638.79

Ø400 mm i=0.004
l=40,85 m

Ø400 mm i=0.004
l=43,95 m

Ø400 mm i=0.004
l=37,26 m

Ø400 mm i=0.004
l=45,68 m

Ø400 mm i=0.004
l=49,23 m

Ø500 mm i=0.004
l=49,05 m

Ø500 mm i=0.004
l=83,00 m

Ø500 mm i=0.004
l=4,70 m
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L1-38 L1-39 L1-40 L1-41 L1-42 L1-43

L1-44

NG-01

Ø500 mm i=0.004
l=14,10 m
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LŠ1-78
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X=
Y=613184.20

6095500.84

0.63m

P1

E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2
E2

E2

D75; 13,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

D75; 13,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

D75; 12,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

Esamos 0,4kV OL apsaugos
zona po 2,0m į kiekvieną
pusę

Laukoakmenys

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį,

montuoti sunkaus tipo
dangčių komplektą MTT-S

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilktisudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=12m

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilktisudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=63m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=15m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=4m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=15m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=4m Sudėtinis kabelių apsaugos

vamzdis d110mm, L=2m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=60m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=60m
Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=120m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamusvamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=54m

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamusvamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

x=6095604.29
y=613353.58

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=9m

LapųLapas
0584/102-XX-RTDP-BD.BR.01 3 3

PASTABOS:
1. AB "Energijos skirstymo operatorius
priklausančių tinklų rekonstravimas bus atliktas
pagal 2023-06-19 parengtas elektros tinklų ir
įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygas
ISK23-53759.
2. SVARBU: Pėsčiųjų perėjų 6,0m viršžeminės
dalies aukščio apšvietimo atramos, pažymėtos
plane P1÷P2 patenka po esamos 0,4kV orinės
linijos laidais.

AutoCAD SHX Text
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- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80

- d113/126 pokonstrukcinis drenažas (Detalė 6)

- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- Apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms

L1

- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- granitinių trinkelių danga 200x100x80

- kelio sklypo ribos

- koreguotinos privačių sklypų ribos
- esamų registruotų inžinerinių statinių ribos

- kultūros paveldo objekto teritorija

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- granitinis kelio bordiūras dangos lygmenyje 1000x150x300
  (Detalė 4)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 5)

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

- kitame projekte projektuojama buitinių nuotekų trasa
- kitame projekte projektuojama vandentiekio trasa

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Nuotekų surinkimo šulinėlis su kupolo formos grotelėmis

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams
- mirksinčios lemputės pėsčiųjų perėjose

- krūmai

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2 cm virš
 asfalto dangos (Detalė 7)

- vandens nuvedimo latakas Akva 8

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 0,5 cm virš
 asfalto dangos (Detalė 8)

- betoninis  kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2 cm

- griaunami statiniai

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x100

- šalinami želdiniai1

 - apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - pėsčiųjų perėjų apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - projektuojama apšvietimo kabelinė linija vamzdyje
 - projektuojama apšvietimo valdymo spinta
 - projektuojamas įžeminimo įrenginys
 - projektuojama prieduibė mechanizmams
   kabelio/vamzdžio paklojimui betranšėjiniu būdu
 - išmontuojama gelžb. ar metalinė atrama su šviestuvu
 - nukabinamas šviestuvas nuo gelž. atramų (AB ESO)

1  - pėsčiųjų perėjos apšvietimo atramos, patenkančios po
   0,4kV OL numeris plane
 - esama AB ESO priklausanti kabelinė linija apsaugoma
   remontiniu vamzdžiu

x
 - esama vartotojams priklausanti kabelinė
   apsaugoma remontiniu vamzdžiu
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Remontinis vamzdis
D110/100; 11,0m

Remontinis vamzdis
D110/100; 5,0m

D75; 16,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=1m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=1m

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilktisudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=3x72m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=9m

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilktisudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=3x30m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=1m

Reguliuoti šulinio liuką pagal projektuojamos
dangos lygį, montuoti sunkaus tipo
dangčių komplektą MTT-S

x=6095039.09
y=612357.19

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 102
VILNIUS-ŠVENČIONYS-ZARASAI RUOŽO NUO 46,235 IKI 47,854
KM REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ

TAKUS

Aukščių, dangų ir suvestinis inžinerinių tinklų planas
 M 1:500

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

AB „Lietuvos automobilių kelių
direkcija“

Statytojas (Užsakovas) DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Laida
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Konkursui ir statybai

0
Išleidimo data

31

0

0584/102-XX-RTDP-BD.Br.01LT

2023-08

PASTABOS:
1. AB "Energijos skirstymo operatorius priklausančių tinklų
rekonstravimas bus atliktas pagal 2023-06-19 parengtas
elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo)
sąlygas ISK23-53759.
2. SVARBU: Pėsčiųjų perėjų 6,0m viršžeminės dalies
aukščio apšvietimo atramos, pažymėtos plane P1÷P2
patenka po esamos 0,4kV orinės linijos laidais.

3 lapai
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- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80

- d113/126 pokonstrukcinis drenažas (Detalė 6)

- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- Apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms

L1

- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- granitinių trinkelių danga 200x100x80

- kelio sklypo ribos

- koreguotinos privačių sklypų ribos
- esamų registruotų inžinerinių statinių ribos

- kultūros paveldo objekto teritorija

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- granitinis kelio bordiūras dangos lygmenyje 1000x150x300
  (Detalė 4)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 5)

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

- kitame projekte projektuojama buitinių nuotekų trasa
- kitame projekte projektuojama vandentiekio trasa

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Nuotekų surinkimo šulinėlis su kupolo formos grotelėmis

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams
- mirksinčios lemputės pėsčiųjų perėjose

- krūmai

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2 cm virš
 asfalto dangos (Detalė 7)

- vandens nuvedimo latakas Akva 8

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 0,5 cm virš
 asfalto dangos (Detalė 8)

- betoninis  kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2 cm

- griaunami statiniai

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x100

- šalinami želdiniai1

 - apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - pėsčiųjų perėjų apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - projektuojama apšvietimo kabelinė linija vamzdyje
 - projektuojama apšvietimo valdymo spinta
 - projektuojamas įžeminimo įrenginys
 - projektuojama prieduibė mechanizmams
   kabelio/vamzdžio paklojimui betranšėjiniu būdu
 - išmontuojama gelžb. ar metalinė atrama su šviestuvu
 - nukabinamas šviestuvas nuo gelž. atramų (AB ESO)

1  - pėsčiųjų perėjos apšvietimo atramos, patenkančios po
   0,4kV OL numeris plane
 - esama AB ESO priklausanti kabelinė linija apsaugoma
   remontiniu vamzdžiu

x
 - esama vartotojams priklausanti kabelinė
   apsaugoma remontiniu vamzdžiu
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Kelio Nr.102
Vilnius–Švenčionys–Zarasai

EKŠ1

F1-318

d200L=25.7 m

V1-321

V1-320
d32L=41.3 m

ATSARGIAI
DUJOTIEKIS!!

ATSARGIAI KABELIAI!!
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X=
Y=612353.16

6095059.95

X=
Y=612389.94

6095078.28
X=
Y=612436.38

6095102.58

X=
Y=612476.28

6095120.92
X=
Y=612489.93

6095125.40

X=
Y=612526.17

6095144.92

X=
Y=612559.62

6095162.86 X=
Y=612598.37

6095183.85

Ø300 mm i=0.005
l=41,10 m

Ø300 mm i=0.005
l=31,76 m

Ø300 mm i=0.005
l=43,93 m

Ø300 mm i=0.005
l=14,59 m

Ø315 mm i=0.005
l=41,02 m

Ø315 mm i=0.005
l=37,92 m

Ø315 mm i=0.005
l=44,06 m

Ø400 mm i=0.004
l=31,56 m

L1 L1 L1 L1 L1

L1
L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1

L1

Ø300 mm i=0.005
l=20,66 m

L1-14
L1-15

L1-17

L1-18

L1-19 L1-20 L1-21
L1-22

L1-16
LŠ1-26

LŠ1-27

LŠ1-28

LŠ1-29

LŠ1-30

LŠ1-31

LŠ1-33LŠ1-32

LŠ1-35

LŠ1-34

LŠ1-37

LŠ1-36
LŠ1-38

LŠ1-39

LŠ1-40

LŠ1-41

X=
Y=612417.76

6095093.51

E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2

E2

E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2

D75; 14,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

D75; 18,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

D75; 12,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

Esamos 0,4kV OL apsaugos
zona po 2,0m į kiekvieną
pusę

E2

X=6095042.62
Y=612360.74

X=6095037.86
Y=612351.84

6095034.25
612345.10

Remontinis vamzdis
D110/100; 11,0m

X=6095108.45
Y=612436.50

Remontinis vamzdis
D110/100; 6,0m

X=6095103.59
Y=612437.60

Remontinis vamzdis
D110/100; 4,0m

X=6095088.51
Y=612442.09

X=6095091.95
Y=612441.67

D75; 20,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=9m

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilktisudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=3x30m Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus

vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilktisudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=3x99m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3x6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

x=6095117.70
y=612458.73

Atsargiai RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
Prieš vykdant darbus RAIN kabelį atsikasti

rankiniu būdu. RAIN tinklo apsaugos zonoje
darbus vykdyti rankiniu būdu.

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=2x4m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=2x6m
Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=2x6m Sudėtinis kabelių apsaugos

vamzdis d110mm, L=12m
Sudėtinis kabelių apsaugos

vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Reguliuoti šulinio liuką pagal projektuojamos
dangos lygį, montuoti sunkaus tipo
dangčių komplektą MTT-S

x=6095039.09
y=612357.19

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=2x4m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m
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Y=612701.85
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X=
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Y=612780.59

6095282.48

Ø400 mm i=0.004
l=31,56 m

Ø400 mm i=0.005
l=42,84 m

Ø400 mm i=0.005
l=43,27 m

Ø400 mm i=0.004
l=38,18 m

Ø400 mm i=0.004
l=51,35 m

Ø400 mm i=0.004
l=53,68 m
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D75; 12,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

D75; 14,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

Esamos 0,4kV OL apsaugos
zona po 2,0m į kiekvieną
pusę

Remontinis vamzdis
D110/100; 3,0m

X=6095239.19
Y=612713.32

X=6095237.95
Y=612714.84

D75; 20,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=60m

LapųLapas
0584/102-XX-RTDP-BD.BR.01 2 3

PASTABOS:
1. AB "Energijos skirstymo operatorius
priklausančių tinklų rekonstravimas bus atliktas
pagal 2023-06-19 parengtas elektros tinklų ir
įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygas
ISK23-53759.
2. SVARBU: Pėsčiųjų perėjų 6,0m viršžeminės
dalies aukščio apšvietimo atramos, pažymėtos
plane P1÷P2 patenka po esamos 0,4kV orinės
linijos laidais.
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- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80

- d113/126 pokonstrukcinis drenažas (Detalė 6)

- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- Apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms

L1

- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- granitinių trinkelių danga 200x100x80

- kelio sklypo ribos

- koreguotinos privačių sklypų ribos
- esamų registruotų inžinerinių statinių ribos

- kultūros paveldo objekto teritorija

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- granitinis kelio bordiūras dangos lygmenyje 1000x150x300
  (Detalė 4)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 5)

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

- kitame projekte projektuojama buitinių nuotekų trasa
- kitame projekte projektuojama vandentiekio trasa

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Nuotekų surinkimo šulinėlis su kupolo formos grotelėmis

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams
- mirksinčios lemputės pėsčiųjų perėjose

- krūmai

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2 cm virš
 asfalto dangos (Detalė 7)

- vandens nuvedimo latakas Akva 8

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 0,5 cm virš
 asfalto dangos (Detalė 8)

- betoninis  kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2 cm

- griaunami statiniai

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x100

- ardomos asfalto dangos
- ardomos betono dangos (plytelės/trinkelės)
- šalinami želdiniai1

 - apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - pėsčiųjų perėjų apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - projektuojama apšvietimo kabelinė linija vamzdyje
 - projektuojama apšvietimo valdymo spinta
 - projektuojamas įžeminimo įrenginys
 - projektuojama prieduibė mechanizmams
   kabelio/vamzdžio paklojimui betranšėjiniu būdu
 - išmontuojama gelžb. ar metalinė atrama su šviestuvu
 - nukabinamas šviestuvas nuo gelž. atramų (AB ESO)

1  - pėsčiųjų perėjos apšvietimo atramos, patenkančios po
   0,4kV OL numeris plane
 - esama AB ESO priklausanti kabelinė linija apsaugoma
   remontiniu vamzdžiu

x
 - esama vartotojams priklausanti kabelinė
   apsaugoma remontiniu vamzdžiu
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Remontinis vamzdis
D110/100; 4,0m

X=6095338.56
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Remontinis vamzdis
D110/100; 4,0m

X=6095329.33
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Remontinis vamzdis
2xD110/100; 3,0m
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Remontinis vamzdis
D110/100; 3,0m

X=6095379.47
Y=612974.23

X=6095377.36
Y=612975.10

Remontinis vamzdis
D110/100; 3,0m

X=6095396.53
Y=613005.16

X=6095394.34
Y=613006.17

Remontinis vamzdis
D110/100; 14,0m

X=6095423.99
Y=613055.37

X=6095429.57
Y=613064.53

D75; 20,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=60m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių
šulinių, montuoti lengvo tipo dangčių

komplektą MTT-L, esant galimybei,
šulinį montuoti šaligatvio zonoje

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

x=6095420.27
y=613024.56

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį,

montuoti sunkaus tipo
dangčių komplektą MTT-S

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilktisudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=12m

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilktisudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=63m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m
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X=
Y=613145.59

6095479.76

X=
Y=613216.99

6095518.74

X=
Y=613257.03

6095540.72
X=
Y=613300.126095564.56 X=

Y=613342.51
6095589.19

X=
Y=613412.31

6095634.11

X=
Y=613411.93

6095638.79

Ø400 mm i=0.004
l=40,85 m

Ø400 mm i=0.004
l=43,95 m

Ø400 mm i=0.004
l=37,26 m

Ø400 mm i=0.004
l=45,68 m

Ø400 mm i=0.004
l=49,23 m

Ø500 mm i=0.004
l=49,05 m

Ø500 mm i=0.004
l=83,00 m

Ø500 mm i=0.004
l=4,70 m

L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1

L1

L1-38 L1-39 L1-40 L1-41 L1-42 L1-43

L1-44

NG-01

Ø500 mm i=0.004
l=14,10 m

LŠ1-71

LŠ1-72

LŠ1-73

LŠ1-74

LŠ1-75

LŠ1-76

LŠ1-77

LŠ1-78

LŠ1-79

LŠ1-80

LŠ1-81

LŠ1-82

X=
Y=613184.20

6095500.84

0.63m

P1

E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2
E2

E2

D75; 13,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

D75; 13,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

D75; 12,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

Esamos 0,4kV OL apsaugos
zona po 2,0m į kiekvieną
pusę

Laukoakmenys

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį,

montuoti sunkaus tipo
dangčių komplektą MTT-S

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilktisudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=12m

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilktisudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=63m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=15m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=4m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=15m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=4m Sudėtinis kabelių apsaugos

vamzdis d110mm, L=2m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=60m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=60m
Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=120m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamusvamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=54m

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamusvamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

x=6095604.29
y=613353.58

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=9m

LapųLapas
0584/102-XX-RTDP-BD.BR.01 3 3

PASTABOS:
1. AB "Energijos skirstymo operatorius
priklausančių tinklų rekonstravimas bus atliktas
pagal 2023-06-19 parengtas elektros tinklų ir
įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygas
ISK23-53759.
2. SVARBU: Pėsčiųjų perėjų 6,0m viršžeminės
dalies aukščio apšvietimo atramos, pažymėtos
plane P1÷P2 patenka po esamos 0,4kV orinės
linijos laidais.
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NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS 

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 

ŠVENČIONIŲ SKYRIUS 

 
UAB  ,,Plenprojektas“ 

El. p.   

 

 

 

               _____________Nr. _________________ 
 

          Į ____________ Nr. _________________  

DĖL APSAUGOS ZONŲ PATEKIMO Į VALSTYBINĘ ŽEMĘ IR SPRENDINIŲ 

SUDERINIMO VILNIAUS G. PABRADĖJE 

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Švenčionių skyrius (toliau – 

Švenčionių skyrius) išnagrinėjo Jūsų pateiktą 2023 m. rugsėjo 28 d. prašymą Nr. 023/366 ir kartu su 

juo pateiktą Projektą, kuriame yra suprojektuoti lietaus nuotekų tinklai, kurių apsaugos zonos patenka 

į valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai. Švenčionių skyrius Projektą derina be pastabų. 

 

Skyriaus vedėja                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

2023-09-28 

45SD-     -(14.45.137 .E.) 2023-09- 

023/366 
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NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS 

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 

ŠVENČIONIŲ SKYRIUS 

 
 

Gedimino, Vilnius 01109, Lietuva 

               ______________ Nr. _________________ 
 

             Į 2023-11-24 Nr. GST-17712  

 

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS 

IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, 

KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI 

 

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Švenčionių skyrius, atsižvelgdamas 

į 2023-11-24 prašymą Nr. GST-17712, neprieštarauja dėl šių objektų tiesimo / statybos / 

rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai: 

 

Susisiekimo komunikacijų, 

inžinerinių tinklų ir jiems 

funkcionuoti būtinų statinių 

pavadinimas (-ai), rūšis (-ys) 

lietaus kanalizacija "Lietaus nuotekų tinklai", lietaus 

kanalizacija "Lietaus nuotekų tinklai" 

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., 

adresas (-ai)** 

            

Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas  

(-ai)** 

4400-3999-2728 Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 

102 Vilnius-Švenčionys-Zarasai ruožas Nuo 42,014 km 

iki 55,929 km 

Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)**             

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui 

aptarnauti. 

 

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,   

inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pridedamame 

brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis. 

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini 

statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti 

susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us 

metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas. 

Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos 

elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos bei įrenginiai, įskaitant 

transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas 

laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos 

įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos 

SUVA-      -(8.53.E.) 20  -  - 



 

2 

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais 

daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.*** 

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių nustatomos 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 85 kv. m. Specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai atlyginami Lietuvos 

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka 

vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. 

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei 

pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas 

neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn. 

 

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 

inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus 

atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, 

inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos 

aptarnauti yra nustatytas servitutas. 

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 

inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir 

valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai 

privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės žemės 

tarnybos prie Aplinkos ministerijos Švenčionių skyrių. 

PRIDEDAMA. 1 lapas. 

 

 

Skyriaus vedėjas (-a)*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
116222877 

______ 
*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi 

metaduomenyse. 

*** Taikytina, kai išduodamas sutikimas tiesti Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems 

funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės 

žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl Sutikimų tiesti 

susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti 

žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 5.6 papunktyje nurodytus inžinerinius tinklus. 
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               _____________Nr. _________________ 
 

          Į ____________ Nr. _________________  

DĖL BESIRIBOJANČIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKŲ SUTIKIMO TIES VILNINAUS G. 

1A, PABRADĖ 

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Švenčionių skyrius (toliau – 

Švenčionių skyrius) išnagrinėjo Jūsų pateiktą 2023 m. lapkričio 24 d. prašymą Nr. 023/431 ir kartu su 

juo pateiktą Projektą, kuriame yra suprojektuoti lietaus nuotekų koridorius, kuris yra arčiau kaip 1 m 

iki sklypo ribos. Švenčionių skyrius Projektą derina be pastabų. 

 

Skyriaus vedėja                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

2023-11-24 

45SD-     -(14.45.137 .E.) 2023-12- 

023/431 









 

AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA 

 

RENGIAMŲ KELIŲ IR KELIO STATINIŲ PROJEKTŲ KOORDINAVIMO KOMISIJOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2023 m. _________ __  d. Nr. ______ 

Vilnius 

 

Posėdis įvyko 2023 m. lapkričio 14 d. 10 val. 40 min. nuotoliniu būdu. 

Posėdžio pirmininkas: Kelių direkcijos Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus 

vadovas . 

Posėdžio sekretorė: Kelių direkcijos Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierė 

. 

Dalyvavo:  

Kelių direkcijos Kitų projektų valdymo skyriaus projektų vadovas ; 

Kelių direkcijos Infrastruktūros priežiūros skyriaus projektų vadovas ; 

Kelių direkcijos Stebėsenos ir kontrolės skyriaus vadovas ; 

Kelių direkcijos Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovė ; 

Kelių direkcijos Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų inžinierius  

; 

Kelių direkcijos Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų inžinierius  

 

Kelių direkcijos Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas  

 

Kelių direkcijos Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovė ; 

Kelių direkcijos Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus vyr. projektų vadovas 

 

Kelių direkcijos Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas ; 

Kelių direkcijos Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų inžinierė  

Kelių direkcijos Paslaugų ir kompetencijų grupės projektų inžinierė  

Kelių direkcijos Klientų aptarnavimo centro komandos vadovas ; 

Kelių direkcijos Klientų aptarnavimo centro komandos vadovas  

Kelių direkcijos Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierius ; 

Kelių direkcijos Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierius ; 

UAB „PLENTPROJEKTAS“ projekto vadovas . 

 

DARBOTVARKĖ. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai 

ruožo nuo 46,235 iki 47,854 km rekonstravimo, sutvarkant pėsčiųjų ir dviračių takus, techninio darbo 

projekto pakartotinis svarstymas. 



2 

SVARSTYTA. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai ruožo 

nuo 46,235 iki 47,854 km rekonstravimo, sutvarkant pėsčiųjų ir dviračių takus, techninio darbo 

projekto pakartotinis svarstymas. 

Projekto rengėjas pristatė pataisyto projekto sprendinius. Komisijos nariai pasiteiravo ar 
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1. BENDRI DUOMENYS 

Objekto pavadinimas: „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102 Vilnius-Švenčionys-Zarasai ruožo 

nuo 46,235 iki 47,854 km rekonstravimas, sutvarkant pėsčiųjų ir dviračių takus“. 

Statybos vieta: Pabradės mstl., Švenčionių raj. 

Statybos rūšis: rekonstravimas 

Statinio kategorija: ypatingasis 

Prieš rengiant techninį darbo projektą buvo atlikti: 

• Geodeziniai tyrimai. Topografinė – geodezinė nuotrauka M 1:500; 

• Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai; 

• Natūriniai tyrinėjimai; 

1.1 Projektuojamos teritorijos statybos vieta 

Rekonstruojamo kelio atkarpa yra Pabradės miestelyje, Švenčionių rajone. Ruožo pradžia yra kelio 

Nr. 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai 46,235 km, o pabaiga 47,854 km. Šiam keliui Pabradės miestelyje 

yra suteiktas Vilniaus g. pavadinimas, o kelio ruožas projektuojamas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 

„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Vadovaujantis VĮ „Lietuvos automobilių 

kelių direkcija“ 2019 m. spalio 29 d. raštu Nr. V-166 „Dėl gatvių kategorijų nustatymo ir kelių ruožų 

priskyrimo gatvių kategorijoms patvirtinimo“ B kategorijos gatvėms priskiriami tranzito paskirties kelių 

ruožai, nepriskirti AM ir I kategorijos keliams. Valstybinės reikšmės krašto keliuose vyksta tranzitinis ir 

turistinio transporto priemonių eismas, todėl Vilniaus g. priskiriama B kategorijoms gatvei.  

Vilniaus g. Pabradėje yra praktiškai centrinė miestelio gatvė, dalijanti miestelį į dvi lygias dalis. 

Gatvė yra tankiai apstatyta gyvenamaisiais, prekybos ir komercinės paskirties pastatais. Šalia 

projektuojamos gatvės yra nemažai prekybos centrų, degalinių, mokykla, kultūros centras. Vadovaujantis 

Pabradės miesto teritorijos bendruoju planu, šalia Vilniaus gatvės dominuojančios paskirties teritorijų 

nėra. Šalia Vilniaus gatvės vyrauja miškai, mišrios teritorijos be gyvenamųjų teritorijų, vidutinio 

užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos, specializuotos objektų teritorijos, mišrios teritorijos, 

mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos, miesto centro teritorija ir rekreacinės teritorijos. 

Kultūros paveldo registro duomenimis į Kelių direkcijos valdomą sklypą patenka kultūros paveldo 

objektas – Pabradės smuklės pastatas (unikalus objekto numeris 1658). Vertingosios kultūros paveldo 

objekto savybės yra pusiau atviras „U“ raidės formos plano pastato tūris; stogo forma – valminė, būklė 

gera. Vadovaujantis Registrų centro duomenis, kultūros paveldo objektas patenka į Kelių direkcijos 

sklypo teritoriją, tačiau LAKD sklypo ribose nėra vertingųjų savybių, kadangi vertingųjų savybių turintis 
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smuklės pastatas į LAKD sklypo ribas nepatenka. LR saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis 

į kelio ruože saugumų teritorijų nėra, tačiau iškart už projektuojamo ruožo pabaigos (apie 50 m atstumu) 

yra Natura 2000 teritorija – Žeimenos upė. 

Projektuojamo kelio sklype yra daug inžinerinių tinklų: požeminės vandentiekio trasos, buitinių 

nuotekų trasos, orinės ir požeminės elektros linijos, telekomunikacijų kabeliai, apšvietimo tinklai, 

dujotiekis. Techninio darbo projekto rengimo metu nebus išvengta požeminių inžinerinių tinklų iškėlimo 

dėl numatomo projektuoti naujo lietaus nuotekų kolektoriaus.  

 

1 pav. Projektuojamo kelio situacija Pabradės mieste 

1.2 Esamų kelio statinių ir elementų būklės analizė  

Asfalto dangos būklė nagrinėjamoje atkarpoje yra gera, neseniai buvo atliktas važiuojamosios 

dalies remontas. Prasta važiuojamosios dalies būklė yra nebent ties esamais lietaus surinkimo šulinėliais, 

kurie yra įdubę, ardo kelio konstrukciją. Ties vandens surinkimo šulinėliais yra pastatytos 

nukreipiamosios gairės, tačiau projekte numatyta įrengti naujus lietaus nuotekų tinklus bei bordiūrinius 

vandens surinkimo šulinėlius.  
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2 pav. Važiuojamosios dalies būklė ties vandens surinkimo šulinėliais 

Vadovaujantis technine projektavimo užduotimi projekte yra numatomas pėsčiųjų/dviračių takų 

rekonstravimas, inžinerinių tinklų iškėlimas, nuovažų remontas. Esamų pėsčiųjų ir dviračių takų būklė 

yra prasta, viduryje tako kaupiasi balos (3 pav.), takai apaugę žolėmis, ištrupėję. Šalia pėsčiųjų takų 

esančios ESO atramos netekina artumo ir aukščio gabaritų (4 pav.). 

 
3 pav. Ant pėsčiųjų takų susikaupusios balos 
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4 pav. Netenkinami gabaritai nuo pėsčiųjų takų 

Neišspręstas paviršinio lietaus vandens nuvedimo klausimas (šalia kelio bortų, žaliose zonose, 

takuose kaupiasi vanduo). Daugelio nuovažų dangos yra susidėvėjusios, ištrupėjusio asfalto vietose 

kaupiasi balos, ardoma nuovažų konstrukcija. 

Esamų orinių elektros linijų altitudės tenkina KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ nurodytus 

minimalius aukščio gabaritus iki kelio dangos, tačiau esamos oro linijų atramos netenkina minimalaus 

gabarito nuo pėsčiųjų tako. 

1.3 Vietovės reljefas 

 Maždaug už 100 m nuo nagrinėjamo kelio ruožo pabaigos teka upė Žeimena. Reljefas kelio 

ašinėje linijoje nagrinėjamoje atkarpoje nėra tolygus, tačiau bendrame kontekste žemėjantis link 

Žeimenos ir lietaus nuotekų kolektoriui įrengti po Vilniaus g. yra palankios sąlygos. Aukščių skirtumas 

tarp ruožo pradžios ir pabaigos yra apie 13 m, vidutinis nuolydis yra apie 0,8 %, tačiau didžiausias 

nuolydis yra trasos pradžioje (apie 3,1 %). Esamas vietovės reljefas rekonstruojamo kelio ašyje 

pavaizduotas 5 pav.  
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5 pav. Esamo kelio Nr. 102 reljefo profilis nagrinėjamoje atkarpoje 

1.4 Informacija apie poveikį aplinkai ir gyventojams 

 Projekto sprendiniai parinkti prisiderinus prie esamos situacijos, taip kad nebūtų pažeisti trečiųjų 

šalių interesai ir tenkintų visų eismo dalyvių poreikius. Pėsčiųjų takai suprojektuoti prisiderinus prie 

esamo reljefo. Takai nepatenka į „Natura 2000“, sanitarines, rekreacines ar kitas saugomas teritorijas. 

Projekto sprendiniai patenka į kultūros paveldo objekto – Pabradės smuklės pastato (unikalus Nr. 1658) 

teritoriją, todėl projektas bus suderintas su kultūros paveldo departamentu. 

Neigiamas laikinas poveikis aplinkai prognozuojamas dėl dulkių, atliekų susidarymo, laikinų 

aikštelių statybinėms medžiagoms sandėliuoti, bet statybos darbų eigoje ir atlikus statybos darbus 

šiukšlės bus išvežamos, o aikštelės rekultivuojamos.  

1.5 Eismo intensyvumai ir eismo įvykiai 

Vadovaujantis AB „Lietuvos automobilių kelių direkcijos“ valstybinės reikšmės kelių atvirais 

duomenimis, esami vėliausių metų transporto vidutiniai metiniai paros eismo intensyvumai krašto kelyje 

Nr. 102 „Vilnius–Švenčionys–Zarasai“ ruože nuo 46,006 km iki 48,900 km pateikti 1 lentelėje. 

1 lentelė. Vidutiniai metiniai paros eismo intensyvumai rekonstruojamame ruože 

Kelio 

Nr. 

Ruožas, km VMPEI, aut./p. 

L
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p
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a 
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u

o
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P
o
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o

 v
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, 
k

m
 

Bendras Krovininis 

A
u

to
b

u
sa

i 

102 46,006 47,854 47,28  8647 389 7416 840 132 135 50 72 

Pėsčiųjų ir dviratininkų eismo intensyvumai buvo matuojami trumpalaikiais natūriniais 

tyrinėjimais, objekte vakarinio piko (17-18 val.) metu Vilniaus ir Molėtų bei Vilniaus ir Upės gatvių 

sankryžose 2022 m. rugsėjo 22 d. Pėsčiųjų ir dviratininkų srautai pateikti 2 lentelėje. 
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5 pav. Pėsčiųjų ir dviračių eismo intensyvumų matavimų vietos 

2 lentelė. Pėsčiųjų ir dviračių eismo intensyvumai piko valandomis 

Kelio 

Nr. 

M
at

av
im

o
 v

ie
ta

, 
k

m
   Eismo intensyvumas 

M
at

av
im

ų
 d

at
a 

M
at

av
im

ų
 

la
ik

as
 Pėsčiųjų 

(pėsč./val.) 

Dviračių 

(dvir./val.) 

102 46,86  
2022-

09-22 

17-18 val. 
226 8 

102 47,16 
2022-

09-22 

17-18 val. 
184 6 

VšĮ „Transporto kompetencijų agentūra“ duomenimis, projektuojamame kelio ruože 2018-2021 m. 

buvo užfiksuoti 5 įskaitiniai eismo įvykiai, kurių metu žuvusiųjų nebuvo. Eismo įvykių suvestinė pateikta 

3 lentelėje. 
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3 lentelė. Įskaitinių eismo įvykių 2018-2021 m. laikotarpyje suvestinė 

Eil. 

Nr. 
Data ir laikas Vieta Eismo įvykio rūšis Sužeista 

1. 
2019-06-25 

21:13 
47,882 km 

Susidūrimas su stovinčia 

transporto priemone 
1 

2. 
2019-12-25 

21:44 
47,404 km Užvažiavimas ant pėsčiojo 1 

3. 
2020-03-17 

12:02 
47,704 km Užvažiavimas ant pėsčiojo 1 

4.  
2020-09-11 

19:36 
46,870 km Užvažiavimas ant pėsčiojo 1 

5. 
2021-11-29 

18:10 
46,846 km Užvažiavimas ant pėsčiojo 1 
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2. PLANINIAI SPRENDINIAI 

2.1. Kelio trasa  

Projekte, vadovaujantis projektavimo užduotimi, kelio važiuojamosios dalies ir sankryžų 

rekonstruoti nenumatyta. Esamoje situacijoje važiuojamoji kelio dalis yra platesnė nei turi būti pagal 

STR „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ – važiuojamosios dalies plotis didžiojoje 

ruožo dalyje yra 9,0 m, o saugos salelių – 2,0 m. Nuo PK 472+10 iki PK 477+00 dėl riboto kelio sklypo 

pločio ir esamų AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ atramų, važiuojamąją dalį numatyta susiaurinti 

iki 8,0 m pločio, šiame ruože panaikinant saugos saleles ir centrinę skiriamąją juostą. Važiuojamosios 

dalies prieigose ir sankryžose numatyta rekonstruoti/remontuoti kelio bortus ir iki 0,5 m pločio 

važiuojamąją dalį dėl bordiūrų įrengimo technologijos, esamas saugos saleles (dalį jų panaikinti), 

užtikrinti saugų eismo dalyvių judėjimą įrengiant arba atnaujinant pėsčiųjų perėjas.  

Šaligatvis bei pėsčiųjų ir dviračių takai suprojektuoti prisiderinus prie esamos kelio trasos, kelio 

sklypo pločio bei reljefo ir aukščių ypatybių. Takai suprojektuoti abejose kelio pusėse nepertraukiamai 

nuo rekonstruojamo ruožo pradžios iki pabaigos (kairėje kelio pusėje takas prasideda ties PK 464+42). 

Išilginis trasos nuolydis nekeičiamas, kadangi važiuojamoji dalis projekte remontuojama nebus. 

Projektuojamų takų išilginiai nuolydžiai suprojektuoti prisitaikant prie esamų važiuojamosios dalies 

išilginių nuolydžių ir esamų vietovės aukščių kelio sklypo ribose arba laisvoje valstybinėje žemėje, 

kurioje nesuformuoti žemės sklypai bei suprojektuoti taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai. 

2.2. Skersinis profilis 

Esamos važiuojamosios dalies plotis nagrinėjamame ruože kinta nuo ~8,5 m iki ~9,2 m. Kelias yra 

projektuojamas kaip B kategorijos gatvė, tačiau dėl nepakankamo kelio sklypo pločio (vietomis sumažėja 

iki 14 m) nėra galimybių įrengti visų STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“ nurodytų gatvės elementų. Kairėje kelio pusėje projektuojamas bendras pėsčiųjų ir 

dviračių takas, kurio plotis 2,5 m. Vietomis, kur leidžia kelio sklypo ribos ir esamas užstatymas, pėsčiųjų 

ir dviračių takas nuo važiuojamosios dalies atskirtas šonine skiriamąja juosta, o vietomis – priglaustas 

prie važiuojamosios dalies. 

Dešinėje kelio pusėje projektuojamas šaligatvis, kurio plotis per visą ruožo ilgį dėl esamų ESO 

atramų ir riboto sklypo pločio yra kintamas, tačiau ne mažesnis nei 1,5 m. Šaligatvis taip pat vietomis 

nuo važiuojamosios dalies yra atskirtas šonine skiriamąja juosta ir vietomis – prie pat važiuojamosios 

dalies. Detalesnis tako ir šaligatvio išdėstymas pateiktas skersinių profilių brėžinyje, skersinių profilių 
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taikymo lentelėje. 

Gatvės važiuojamąją dalį nuo PK 472+05 iki PK 476+99 numatyta susiaurinti iki 8,0 m pločio ir 

panaikinti šiame ruože esamas saugos saleles, siekiant užtikrinti specialių transporto priemonių 

pravažiuojamumą ir įrengti takus abejose gatvės pusėse.  

Kairėje kelio pusėje numatyta įrengti apšvietimo tinklus. 

Pėsčiųjų ir dviračių takas bei šaligatvis projektuojami 15 cm virš važiuojamosios dalies atskiriant 

betoniniu kelio bortu 1000x300x150, išskyrus atvejus nuovažose. Nuovažos iškeliamos skeltu betoniniu 

kelio bortu 1000x220x150. Takų skersinis nuolydis projektuojamas 1,50 %, link važiuojamosios dalies. 

Nuo ruožo pradžios iki PK 463+24,64 dešinėje pusėje yra esama gelžbetoninė tvora. Siekiant 

nepabloginti esamos tvoros būklės ir stabilumo, šaligatvį šiame ruože numatyta įrengti 2,5 m pločio, o 

likusį tarpą tarp šaligatvio ir esamos tvoros užpildyti skaldos sluoksniu, kuris veiktų ir kaip vandens 

drenavimo priemonė. 

2.3. Išilginis profilis 

Takų išilginiai profiliai priderinti prie esamos situacijos, siekiant važiuojamąją dalį išlaikyti 

esamame aukštyje ir nepažeisti trečiųjų šalių interesų. Sudaryti atskiri kairėje ir dešinėje esančių takų 

išilginiai profiliai. Projektinės išilginių profilių linijos yra važiuojamojoje dalyje, todėl vertikaliųjų 

kreivių spinduliai parinkti vadovaujantis STR „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“. Išilginiuose profiliuose taip pat pateiktos vietos, kuriose keičiasi skersinio profilio tipas. 

2.4. Takų dangos konstrukcijos storis 

Šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis nustatomas vadovaujantis KPT SDK 19 VI skyriaus 

reikalavimais. Šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis kaip numato KPT SDK 19 82 punktas yra 45 

cm, tačiau projekto rengimo metu, turint inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitą, šis storis gali būti 

padidinamas iki 55 cm dėl pasireiškiančio neigiamo požeminio vandens poveikio. 

2.5. Pėsčiųjų ir pėsčiųjų ir dviračių dangų konstrukcijos 

Vadovaujantis KPT SDK 19, pakankamas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis takams yra 

45 cm (projekto rengimo metu gali būti padidintas iki 55 cm). KPT SDK 19 22 p. nurodoma projektuojant 

dangų konstrukcijas turi būti įvertinti bei parenkami ne mažiau kaip 2 variantai, kurie pateikiami statinio 

projekte. Pėsčiųjų ir pėsčiųjų ir dviračių dangos konstrukcijos parenkamos vadovaujantis KPT SDK 19 

13 lentele. 
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2.5.1. Pirmas dangos konstrukcijos variantas 

 Vadovaujantis KPT SDK 19 13 lentele dangos konstrukcija suprojektuota su skaldos pagrindo 

sluoksniu: 

- Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80       – 0,08 m; 

-  Pasluoksnis (dolomito skaldos atsijos) fr. 0/5      – 0,03 m; 

- Skaldos pagrindas iš 0/45 nesurišto min. medžiagų sluoksnio, EV2≥100MPa  – 0,15 m;  

- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, k≥1,0*10-5 m/parą    – 0,19 m; 

- Sankasos gruntas, Ev2≥30MPa. 

*PASTABA: projekto rengimo metu dangos konstrukcijos storis gali kisti dėl nepalankaus gruntinio 

vandens lygio ir silpnų žemės sankasos gruntų. 

2.5.2. Antras dangos konstrukcijos variantas 

Pėsčiųjų ir dviračių takų dangų konstrukcijos taip pat gali būti projektuojamos su žvyro pagrindo 

sluoksniu. Šiuo atveju padidinamas pagrindo sluoksnis ir sumažinamas šalčiui nejautrių medžiagų 

sluoksnio storis: 

- Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80       – 0,08 m; 

-  Pasluoksnis (dolomito skaldos atsijos) fr. 0/5      – 0,03 m; 

- Žvyro pagrindas iš 0/45 nesurišto min. medžiagų sluoksnio, EV2≥100MPa   – 0,20 m;  

- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, k≥1,0*10-5 m/parą    – 0,14 m; 

- Sankasos gruntas, Ev2≥30MPa. 

*PASTABA: projekto rengimo metu dangos konstrukcijos storis gali kisti dėl nepalankaus gruntinio 

vandens lygio ir silpnų žemės sankasos gruntų. 

2.6. Kelio ženklinimas ir saugaus eismo organizavimas 

Ženklinimas pateiktas eismo organizavimo plane. Horizontalusis ženklinimas atliekamas 

naudojant termoplastą. Ženklinimas turi būti atliekamas vadovaujantis eismo organizavimo brėžiniu ir 

„Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis Nr. 3-82“ Kelio ženklai turi būti statomi vadovaujantis 

eismo organizavimo brėžiniu bei „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis Nr. 3-

83“. Kelio ženklų atramos parinktos laikantis PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, 

projektavimo ir įrengimo taisyklės“ reikalavimų. Visi esami kelio ženklai kelio sklype numatyti 

išardymui. Šiuos ženklus numatyta pakeisti naujais, 1 dydžio grupės kelio ženklais. 
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Projekte numatyta įrengti 2 naujas (PK 467+15 ir 471+62) ir atnaujinti 4 esamas pėsčiųjų perėjas. 

Naują pėsčiųjų perėją numatyta įrengti ties PK 467+15, šalia esamų prekybos centrų abejose kelio pusėse 

čia numatomas didelis pėsčiųjų eismas. Perėją paprašė įrengti ir Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija. Pėsčiųjų perėja numatyta įrengti 4,0 m pločio (esamos perėjos privačiame sklype tęsinys) 

ir apie 8,5 m ilgio. Papildomos saugos salelės neprojektuojamos, kadangi esamos važiuojamosios dalies 

plotis yra mažesnis nei 8,5 m. 

Nauja pėsčiųjų perėja numatyta PK 471+62 šalutinėje gatvėje (Upės g.), kadangi prie pat Upės ir 

Vilniaus gatvių sankryžos yra Švenčionių rajono Pabradės „Žeimenos“ gimnazija. Apie 200 m nuo 

sankryžos yra Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazija, Pabradės slaugos ir palaikomojo gydymo 

ligoninė. Sankryžoje, Vilniaus g. šalia „Žeimenos“ gimnazijos yra esama reguliuojama pėsčiųjų perėja, 

kurią numatyta atnaujinti. 

Ankštose vietose, kuriose esamos ESO atramos yra labai arti projektuojamų takų numatyta iš dviejų 

atramų pusių pakabinti priklijuojamus kelio ženklus – 0,7 m aukščio ir esamo stulpo pločio (0,2 m) 

lenteles su 2.1 ženklinimu pagal „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles“, kad 

silpnaregiai galėtų pastebėti kliūtį ir ją sėkmingai apeiti. 

2.7. Nuovažos 

Rekonstruojamoje atkarpoje yra 54 esamos nuovažos. Turimos kadastrinės kelio bylos 

duomenimis, visos nuovažos yra neregistruotos, tačiau visas numatyta įrengti/atnaujinti prisiderinant prie 

esamos situacijos ir vadovaujantis normatyviniais dokumentais. Nuovažų įrengimo klausimas 

(optimizavimas ir papildomų nuovažų įrengimas) bus sprendžiamas techninio darbo projekto rengimo 

metu. 

Nuovažas nuo važiuojamosios dalies numatyta atskirti skeltu betoniniu kelio bortu 1000x220x150, 

danga – raudonų betoninių trinkelių 200x100x80. Kelias nuovažas numatyta įrengti individualių 

matmenų (pločio ir posūkio spindulio) ir storesnių trinkelių (200x100x100) dangos, kadangi šiomis 

nuovažomis dažniau važiuoja sunkiasvorės transporto priemonės. Didžiosios dalies nuovažų geometrija 

suprojektuota vienodu principu. Spinduliai parinkti vadovaujantis statybos rekomendacijomis R 36-01 

„Automobilių kelių sankryžos“, o įvažiavimo pločiai parinkti pagal STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai 

gyvenamieji pastatai“. Trinkelių danga suprojektuota iki kelio sklypo ribos. 

Nuovažų dangos konstrukcija numatyta DK 0,1 dangos konstrukcijos klasės, kadangi į privačius 

kiemus, sodybas ar teritorijas nebus intensyvaus sunkiojo transporto eismo pagal kurį yra nustatoma kelio 
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dangos konstrukcijos klasė.  

Šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis nuovažoje parenkamas vadovaujantis KPT SDK 19 

VI skyriaus trečiojo skirsnio reikalavimais. Pradinis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis 

apskaičiuojamas pagal KPT SDK 19 6 lentelę ir atsižvelgiant į : 

• didžiausio įšalo gylį; 

• žemės sankasos jautrumą šalčiui; 

• dangų konstrukcijos klasę. 

Didžiausias grunto įšalo gylis Švenčionių rajone ties Pabrade yra 160 cm. Esant DK 0,1 dangos 

konstrukcijai ir vietovėje vyraujant F3 jautrio šalčiui klasės gruntams, preliminarus šalčiui atsparios 

dangos konstrukcijos storis apskaičiuojamas pagal formulę h=0,5hz, čia hz- didžiausias grunto įšalo gylis. 

Pirminis gautas konstrukcijos storis yra 80 cm, tačiau šis storis gali būti tikslinamas projekto rengimo 

metu, turint inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitą ir įvertinus vietoje esančius gruntus bei 

požeminiu vandenis. 

Nuovažų dangos konstrukcija: 

- Raudonos betoninės trinkelės 200x100x80       – 0,08 m; 

-  Pasluoksnis (dolomito skaldos atsijos) fr. 0/5      – 0,03 m; 

- Skaldos pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min. medžiagų sluoksnio, EV2≥120MPa  

            – 0,20 m;  

- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, k≥1,0*10-5 m/parą    – 0,49 m; 

- Esami sankasos gruntai, EV2≥45MPa. 

Antrame nuovažų dangos konstrukcijos variante vietoje skaldos pagrindo sluoksnio numatyta 

naudoti žvyro pagrindo sluoksnį: 

- Raudonos betoninės trinkelės 200x100x80       – 0,08 m; 

-  Pasluoksnis (dolomito skaldos atsijos) fr. 0/5      – 0,03 m; 

- Žvyro pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min. medžiagų sluoksnio, EV2≥120MPa  

            – 0,30 m;  

- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, k≥1,0*10-5 m/parą    – 0,39 m; 

- Esami sankasos gruntai, EV2≥45MPa. 

PASTABA: nuovažų dangos konstrukcija gali nežymiai skirtis projekto rengimo metu, atlikus 

inžinerinius geologinius tyrėjimus ir įvertinus esamų gruntų sudėtį. 

 Individualių nuovažų su padidintais spinduliais ir storesnėmis trinkelėmis konstrukcija: 
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- Betoninės trinkelės 200x100x100        – 0,10 m; 

-  Posluoksnis iš betono C20/25        – 0,03 m; 

- Pagrindo sluoksnis iš betono C20/25       – 0,20 m;  

- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, k≥1,0*10-5 m/parą    – 0,49 m; 

- Esami sankasos gruntai, EV2≥45MPa. 

2.8. Apšvietimas 

Apšvietimo tinklus dėl palankesnių sąlygų numatyta projektuoti kairėje kelio pusėje. Dešinėje 

kelio pusėje dėl gausybės esamų inžinerinių tinklų, esamų orinio ESO linijų ir atramų apšvietimo 

suprojektuoti galimybių nėra. Apšvietimo atramos tolygiai išdėstytos visame projektuojame ruože. 

Pėsčiųjų perėjose papildomai yra numatyta kryptinis apšvietimas bei mirksinčios lemputės, įspėjančios 

vairuotojus apie galimai artėjančią kliūtį ir įspėjančias būti atidesniems. 

2.9. Lietaus nuotekų tinklai 

Lietaus nuotekų kolektoriaus preliminari trasa suprojektuota atsižvelgus į esamą inžinerinių tinklų 

situaciją ir galimybes suprojektuoti lietaus nuotekų sistemą esamo sklypo ribose. Lietaus nuotekų 

kolektorius suprojektuotas po pėsčiųjų ir dviračių takais bei po važiuojamąja dalimi (jos centre). Lietaus 

surinkimo šulinėlius numatyta įrengti bordiūrinio tipo naujai rengiamuose kelio bortuose. Nuo PK 

464+41 iki PK 467+42 numatyta užpilti esamą kelio griovį ir įrengti uždarą lietaus nuotekų surinkimo 

sistemą. Užpilto griovio vietoje numatyta įrengti pokonstrukcinį drenažą, kurį numatyta pajungti į naujai 

projektuojamus lietaus nuotekų tinklus. Po augalinio grunto sluoksniu numatyta supilti gerai vandenį 

drenuojantį gruntą, kad paviršinis vanduo nuo pėsčiųjų ir dviračių tako bei žaliosios juostos galėtų 

nusidrenuoti iki drenažinio vamzdžio. 

Ruože nuo PK 462+40 iki PK 465+56 dešinėje pusėje šoninėje skiriamojoje juostoje numatyta 

įrengti vandens nuvedimo lataką Akva8, kurio paskirtis bus surinkti lietaus nuotekas nuo tako ir kelio 

šlaito bei nuvesti į PK 465+56 projektuojamą lietaus nuotekų šulinėlį. 

Lietaus nuotekas numatyta nuvesti į Žeimenos upę, esančią apie 100 nuo rekonstruojamo ruožo 

pabaigos. 

2.10. Kitos inžinerinės saugos priemonės 

Be minėtų inžinerinių saugos priemonių projekte numatyta atnaujinti dalį esamų saugos salelių 

važiuojamojoje dalyje, kurių paskirtis yra atskirti transporto priemonių srautus. Paprastų saugos salelių 
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projektuojamas ilgis yra 5,0 m, o plotis 2,0 m. Saugos salelių, kuriose yra pėsčiųjų perėjos numatomas 

ilgis po 3,0 m pratęsiant už pėsčiųjų perėjos, o plotis 2,0 m. Saugos saleles numatyta įrengti iš granitinių 

trinkelių. Saugos salelės, kuriose bus pėsčiųjų perėjos, bus iškeltos virš važiuojamosios dalies 2 cm, 

tačiau pėsčiųjų judėjimo vietose bortai negali būti iškelti daugiau nei 0,5 cm virš asfalto. Salelės, kuriose 

nebus pėsčiųjų perėjų, bus įrengtos viename lygyje su važiuojamąja dalimi ir nuo važiuojamosios dalies 

atskirtos granitiniu 1000x300x150 kelio bortu. Dalį esamų saugos salelių, kurios yra gatvės ruože, 

kuriame numatyta susiaurinti važiuojamąją dalį, numatyta panaikinti ir įrengti asfalto dangą bei 

atitinkamai atnaujinti horizontalųjį ženklinimą. 

Nuo PK 471+71 iki PK 472+07 numatyta įrengti apsauginę pėsčiųjų tvorelę. Tvorelės paskirtis yra 

apsaugoti iš mokyklos einančius vaikus nuo staigaus ir netikėto vairuotojams patekimo į važiuojamąją 

dalį. Tvorelę numatyta įrengti nuo sankryžos su upės gatve iki apie 13 m už reguliuojamos pėsčiųjų 

perėjos (ties saugos salelės pradžia). 

2.11. Eismo organizavimas 

Eismas kelyje reguliuojamas horizontaliuoju ženklinimu ir kelio ženklais. Esami kelio ženklai 

išardomi ir pakeičiami naujais kelio ženklais. Ženklinimas pateiktas dangų ir eismo organizavimo plane. 

Horizontalusis ženklinimas atliekamas naudojant termoplastą. Horizontalųjį ženklinimą projekte 

numatyta atnaujinti arba trūkstamose vietose (sankryžose) įrengti naujai arba esamą ženklinimą 

pakoreguoti (salelių naikinimo vietose). Ženklinimas turi būti atliekamas vadovaujantis dangų ir eismo 

organizavimo brėžiniu ir „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis Nr. 3-82“ Kelio ženklai turi būti 

statomi vadovaujantis dangų ir eismo organizavimo brėžiniu bei „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo 

ženklinimo taisyklėmis Nr. 3-83“. Kelio ženklų atramos parinktos laikantis PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų 

atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“ reikalavimų.  

PK 471+90 yra esama šviesoforu reguliuojama pėsčiųjų perėja. Šią perėją numatyta atnaujinti ir 

įrengti 4,0 m pločio dėl šalia esamos nuovažos dešinėje pusėje. Šalia perėjos numatyta atitinkamai įrengti 

horizontalų ir vertikalų ženklinimą, STOP linijas. Šviesoforus numatyta palikti esamose vietose. 

2.12. Takų ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems 

Rekonstruojant atkarpą reikia vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. 

Pėsčiųjų, dviračių ar bendrų takų tęsinių susikirtimo su gatvėmis vietose tarp dangų ar kelio bordiūrų 

neturi būti didesnis aukščių skirtumas nei 5 mm. Sankryžų zonose yra numatyti įspėjamieji ir vedimo 

paviršiai iš reljefinių trinkelių, o salelėse iš granitinių trinkelių numatyta kitokios tekstūros (grubiai skeltų 



 

 

 

0584/102-01-RTDP-S.AR 
Lapas Lapų Laida 

18 18 0 

 

granitinių trinkelių) danga. Įspėjamieji paviršiai taip pat yra numatyti ties didesnį automobilių eismo 

intensyvumą turinčiomis nuovažomis. 

Įspėjamuosius paviršius numatyta įrengti ir ankštose vietose, kuriose esamos ESO atramos bus labai arti 

šaligatvių. Schematiškai įspėjamieji paviršiai šalia esamų atramų atrodys kaip pavaizduota 6 pav. 

 
6 pav. Įspėjamųjų paviršių šalia esamų ESO atramų įrengimo schema 

 Projekte, pagal galimybes, tačiau ne rečiau nei kas 500 m yra numatyta įrengti 2,7 m ilgio ir 1,2 

m pločio poilsio aikštelės su suoliukais bei erdve vežimėliams. Šalia šių aikštelių yra numatyti vedimo 

ir įspėjamieji paviršiai, padedantys lengviau orientuotis silpnaregiams.  

 Atlikus visus darbus visi inžineriniai statiniai turi būti įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių 

negalią turintiems žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla. 
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- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80

- d113/126 pokonstrukcinis drenažas (Detalė 6)

- projektinė atrama ir kryptino apšvietimo šviestuvas

- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- Apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms

L1

- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- granitinių trinkelių danga 200x100x80

- kelio sklypo ribos

- koreguotinos privačių sklypų ribos
- esamų registruotų inžinerinių statinių ribos

- kultūros paveldo objekto teritorija

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- granitinis kelio bordiūras dangos lygmenyje 1000x150x300
  (Detalė 4)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 5)

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

- kitame projekte projektuojama buitinių nuotekų trasa
- kitame projekte projektuojama vandentiekio trasa

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Nuotekų surinkimo šulinėlis su kupolo formos grotelėmis

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams

- mirksinčios lemputės pėsčiųjų perėjose

- krūmai

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2 cm virš
 asfalto dangos (Detalė 7)

- vandens nuvedimo latakas Akva 8

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 0,5 cm virš
 asfalto dangos (Detalė 8)
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- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80

- d113/126 pokonstrukcinis drenažas (Detalė 6)

- projektinė atrama ir kryptino apšvietimo šviestuvas

- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- Apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms

L1

- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- granitinių trinkelių danga 200x100x80

- kelio sklypo ribos

- koreguotinos privačių sklypų ribos
- esamų registruotų inžinerinių statinių ribos

- kultūros paveldo objekto teritorija

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- granitinis kelio bordiūras dangos lygmenyje 1000x150x300
  (Detalė 4)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 5)

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

- kitame projekte projektuojama buitinių nuotekų trasa
- kitame projekte projektuojama vandentiekio trasa

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Nuotekų surinkimo šulinėlis su kupolo formos grotelėmis

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams

- mirksinčios lemputės pėsčiųjų perėjose

- krūmai

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2 cm virš
 asfalto dangos (Detalė 7)

- vandens nuvedimo latakas Akva 8

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 0,5 cm virš
 asfalto dangos (Detalė 8)
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PK 468+60

Takas be skiriamosios (prie važiuojamosios dalies)

Takas su skiriamąja juosta

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 102
VILNIUS-ŠVENČIONYS-ZARASAI RUOŽO NUO 46,235 IKI 47,854
KM REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ

TAKUS

Išilginis profilis (kairės pusės)
M 1:1000

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

VĮ „Lietuvos automobilių kelių
direkcija“

Statytojas (Užsakovas) DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Laida
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Konkursui ir statybai

0
Išleidimo data

21

0

0584/102-01-RTDP-S.BrLT

2023-04



120.00
121.00
122.00
123.00
124.00

125.00
126.00
127.00
128.00

129.00
130.00

131.00
132.00

133.00
134.00
135.00
136.00

137.00
138.00
139.00

140.00
141.00

142.00
143.00
144.00
145.00

146.00
147.00
148.00
149.00

150.00

120.00
121.00
122.00
123.00
124.00

125.00
126.00
127.00
128.00

129.00
130.00
131.00
132.00

133.00
134.00
135.00
136.00

137.00
138.00
139.00
140.00
141.00

142.00
143.00
144.00
145.00

146.00
147.00
148.00
149.00
150.00

Piketažas

Atstumai ir nuolydžiai

Darbų žymės

Projektiniai aukščiai

Esami aukščiai

Trasos planas

47
0+

40
.0

0

47
0+

60
.0

0

47
0+

80
.0

0

47
1+

00
.0

0

47
1+

20
.0

0

47
1+

40
.0

0

47
1+

60
.0

0

47
1+

80
.0

0

47
2+

00
.0

0

47
2+

20
.0

0

47
2+

40
.0

0

47
2+

60
.0

0

47
2+

80
.0

0

47
3+

00
.0

0

47
3+

20
.0

0

47
3+

40
.0

0

47
3+

60
.0

0

47
3+

80
.0

0

47
4+

00
.0

0

47
4+

20
.0

0

47
4+

40
.0

0

47
4+

60
.0

0

47
4+

80
.0

0

47
5+

00
.0

0

47
5+

20
.0

0

47
5+

40
.0

0

47
5+

60
.0

0

47
5+

80
.0

0

47
6+

00
.0

0

47
6+

20
.0

0

47
6+

40
.0

0

47
6+

60
.0

0

47
6+

80
.0

0

47
7+

00
.0

0

47
7+

20
.0

0

47
7+

40
.0

0

47
7+

60
.0

0

47
7+

80
.0

0

47
8+

00
.0

0

47
8+

20
.0

0

47
8+

40
.0

0

47
8+

57
.9

2

75.19
-1.18%

0.55
-3.04% 66.09

0.35%
45.451.32%

118.04
-0.79%

46.09
-2.95%

K=96.75
R=6000

K=111.71
R=6000 K=135.81

R=4000
K=105.56
R=5000

K=43.24
R=2000K=29.01

R=3000

0.
01

-0
.0

3

-0
.0

2

-0
.0

4

-0
.0

4

-0
.0

3

-0
.0

3

-0
.0

3

-0
.0

4

-0
.0

3

0.
04

0.
04

0.
03

0.
06

0.
08

0.
05

-0
.0

8

-0
.1

1

-0
.0

2

0.
07

0.
06

0.
03

0.
00

-0
.0

2

-0
.0

1

0.
01

0.
01

0.
00

0.
01

0.
01

0.
02

-0
.0

1

-0
.0

3

-0
.0

9

-0
.0

4

0.
02

0.
01

0.
05

0.
03

-0
.0

3

-0
.0

2

12
9.

45

12
9.

32

12
9.

12

12
8.

88

12
8.

65

12
8.

41

12
8.

17

12
7.

89

12
7.

54

12
7.

13

12
6.

65

12
6.

10

12
5.

51

12
5.

01

12
4.

61

12
4.

31

12
4.

11

12
4.

01

12
4.

00

12
4.

07

12
4.

14

12
4.

21

12
4.

30

12
4.

50

12
4.

76

12
5.

03

12
5.

27

12
5.

43

12
5.

52

12
5.

52

12
5.

45

12
5.

30

12
5.

14

12
4.

98

12
4.

83

12
4.

67

12
4.

51

12
4.

32

12
3.

95

12
3.

39

12
2.

80

12
9.

44

12
9.

35

12
9.

13

12
8.

92

12
8.

69

12
8.

44

12
8.

20

12
7.

92

12
7.

59

12
7.

15

12
6.

61

12
6.

06

12
5.

49

12
4.

95

12
4.

53

12
4.

26

12
4.

19

12
4.

11

12
4.

02

12
4.

01

12
4.

09

12
4.

18

12
4.

30

12
4.

52

12
4.

77

12
5.

02

12
5.

26

12
5.

43

12
5.

50

12
5.

51

12
5.

43

12
5.

31

12
5.

18

12
5.

08

12
4.

86

12
4.

65

12
4.

50

12
4.

27

12
3.

92

12
3.

42

12
2.

82

L=466.99
α=61° 33' 05"

R=1996
K=6.80

L=517.06
α=61° 33' 05"

R=1000
K=31.20

L=60.44
α=59° 45' 50"

-1.18%

-3.04%

0.35%
1.32% -0.79%

-2.95%

LŪŽIO TAŠKAS PK 473+36.52
 h=123.78

Ve
rti

ka
lio

s 
kr

. p
r.:

PK
47

2+
68

.6
4,

 h
=

12
5.

84

Ve
rti

ka
lio

s 
kr

. p
ab

.:
PK

47
4+

04
.4

5,
 h

=
12

4.
02

Že
m

ia
us

ia
s 

kr
. t

aš
ka

s
PK

=
47

3+
90

.2
8,

 h
=

12
3.

99

LŪŽIO TAŠKAS PK 474+85.04
 h=124.30

Ve
rti

ka
lio

s 
kr

. p
r.:

PK
47

4+
70

.5
4,

 h
=

12
4.

25

Ve
rti

ka
lio

s 
kr

. p
ab

.:
PK

47
4+

99
.5

4,
 h

=
12

4.
49

Ve
rti

ka
lio

s 
kr

. p
ab

.:
PK

47
0+

81
.1

9,
 h

=
12

9.
10

LŪŽIO TAŠKAS PK 472+12.25
 h=127.56

Ve
rti

ka
lio

s 
kr

. p
r.:

PK
47

1+
56

.3
8,

 h
=

12
8.

22

Ve
rti

ka
lio

s 
kr

. p
ab

.:
PK

47
2+

68
.0

9,
 h

=
12

5.
86

LŪŽIO TAŠKAS PK 475+97.77
 h=125.79

Ve
rti

ka
lio

s 
kr

. p
r.:

PK
47

5+
45

.0
0,

 h
=

12
5.

09

Ve
rti

ka
lio

s 
kr

. p
ab

.:
PK

47
6+

50
.5

5,
 h

=
12

5.
37

Au
kš

čia
us

ia
s 

kr
. t

aš
ka

s
Pk

=
47

6+
11

.0
5,

 h
=

12
5.

53

LŪŽIO TAŠKAS PK 477+90.22
 h=124.27

Ve
rti

ka
lio

s 
kr

. p
r.:

PK
47

7+
68

.5
9,

 h
=

12
4.

44

Ve
rti

ka
lio

s 
kr

. p
ab

.:
PK

47
8+

11
.8

3,
 h

=
12

3.
63

PK 471+46.48 PK 474+09.79 PK 475+00.95 PK 477+05.27

Takas su skiriamąja juosta
Takas be skiriamosios (prie važiuojamosios dalies)

Takas su skiriamąja juosta

Takas be skiriamosios (prie važiuojamosios dalies)

120.00
121.00
122.00
123.00

124.00
125.00
126.00
127.00

128.00
129.00

130.00
131.00
132.00

133.00
134.00
135.00
136.00

137.00
138.00
139.00

140.00
141.00

142.00
143.00
144.00
145.00

146.00
147.00
148.00
149.00

150.00

120.00
121.00
122.00
123.00

124.00
125.00
126.00
127.00

128.00
129.00
130.00
131.00
132.00

133.00
134.00
135.00
136.00

137.00
138.00
139.00
140.00
141.00

142.00
143.00
144.00
145.00

146.00
147.00
148.00
149.00
150.00

Piketažas

Atstumai ir nuolydžiai

Darbų žymės

Projektiniai aukščiai

Esami aukščiai

Trasos planas

46
2+

40
.0

0

46
2+

60
.0

0

46
2+

80
.0

0

46
3+

00
.0

0

46
3+

20
.0

0

46
3+

40
.0

0

46
3+

60
.0

0

46
3+

80
.0

0

46
4+

00
.0

0

46
4+

20
.0

0

46
4+

40
.0

0

46
4+

60
.0

0

46
4+

80
.0

0

46
5+

00
.0

0

46
5+

20
.0

0

46
5+

40
.0

0

46
5+

60
.0

0

46
5+

80
.0

0

46
6+

00
.0

0

46
6+

20
.0

0

46
6+

40
.0

0

46
6+

60
.0

0

46
6+

80
.0

0

46
7+

00
.0

0

46
7+

20
.0

0

46
7+

40
.0

0

46
7+

60
.0

0

46
7+

80
.0

0

46
8+

00
.0

0

46
8+

20
.0

0

46
8+

40
.0

0

46
8+

60
.0

0

46
8+

80
.0

0

46
9+

00
.0

0

46
9+

20
.0

0

46
9+

40
.0

0

46
9+

60
.0

0

46
9+

80
.0

0

47
0+

00
.0

0

47
0+

20
.0

0

13.50

-2.96% 45.02
-4.08%

197.76
-0.38%

K=44.81
R=4000 K=110.79

R=3000
K=18.98
R=3000

K=96.75
R=6000

206.35
0.25%

91.10
0.43%K=27.67

R=15000

-0
.0

5

-0
.0

3

0.
00

0.
01

0.
03

0.
00

-0
.0

2

-0
.0

1

0.
01

-0
.0

1

-0
.0

4

-0
.0

3

-0
.0

5

-0
.0

5

-0
.0

3

-0
.0

2

-0
.0

2

-0
.0

2

-0
.0

3

-0
.0

3

-0
.0

2

0.
03

0.
02

0.
00

-0
.0

3

-0
.0

2

-0
.0

1

-0
.0

4

0.
01

-0
.0

1

0.
02

-0
.0

1

-0
.0

5

-0
.0

4

-0
.0

1

-0
.0

1

0.
00

-0
.0

2

-0
.0

2

0.
05

13
5.

18

13
4.

55

13
3.

82

13
3.

00

13
2.

19

13
1.

38

13
0.

69

13
0.

13

12
9.

70

12
9.

41

12
9.

25

12
9.

17

12
9.

09

12
9.

01

12
8.

94

12
8.

86

12
8.

78

12
8.

71

12
8.

63

12
8.

55

12
8.

48

12
8.

46

12
8.

51

12
8.

56

12
8.

61

12
8.

66

12
8.

71

12
8.

76

12
8.

81

12
8.

86

12
8.

91

12
8.

96

12
9.

02

12
9.

10

12
9.

19

12
9.

27

12
9.

36

12
9.

45

12
9.

51

12
9.

51

13
5.

22

13
4.

57

13
3.

81

13
3.

00

13
2.

16

13
1.

39

13
0.

71

13
0.

14

12
9.

69

12
9.

42

12
9.

28

12
9.

20

12
9.

14

12
9.

06

12
8.

97

12
8.

88

12
8.

81

12
8.

73

12
8.

66

12
8.

58

12
8.

50

12
8.

44

12
8.

50

12
8.

56

12
8.

64

12
8.

68

12
8.

72

12
8.

80

12
8.

80

12
8.

88

12
8.

89

12
8.

97

12
9.

07

12
9.

14

12
9.

20

12
9.

28

12
9.

36

12
9.

46

12
9.

53

12
9.

47

L=286.04
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K=20.83

L=15.20
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Takas su skiriamąja juosta
PK 463+24.64

Takas su skiriamąja juosta ir
skaldele iki esamos tvoros

Takas iki esamos atraminės sienelės ir skiramąja juosta

Takas su skiriamąja juosta

PK 466+50.94

PK 465+72.89PK 465+21.54

Takas iki esamos atraminės
sienelės ir skiramąja juosta

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 102
VILNIUS-ŠVENČIONYS-ZARASAI RUOŽO NUO 46,235 IKI 47,854
KM REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ

TAKUS

Išilginis profilis (dešinės pusės)
M 1:1000

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

VĮ „Lietuvos automobilių kelių
direkcija“

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Laida
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Konkursui ir statybai

0
Išleidimo data

22

0

0584/102-01-RTDP-S.BrLT

2023-04



1.5 %

Skersinis pjūvis 1-1

Detalė 1 Detalė 1

Detalė 2 Detalė 2

Detalė 1 Detalė 1

Detalė 2

Detalė 1 Detalė 1
Detalė 2 Detalė 2

Skersinis pjūvis 3-3

Skersinis pjūvis 2-2

Detalė 2Detalė 2

Detalė 6

8.50m≥1.00m

0.50m 0.50m 0.25m 2.50m

0.25m 8.50m1.18m2.50m

0.50m 0.50m 0.25m

1.
20

m

≥0.25m
8.00m2.60-3.20m*

0.50m 0.50m

1.50-2.50m

0.25m

1.5 %

1.5 %
1.5 %

1.5 %

4.0 %

4.0 %

4.0 %

4.0 %

4.0 %

4.0 %

6.0 %

5.0 %

6.0 %

1:1.5

1:2 1:2

1:2

i

i

5.0 %

Piltinis gruntas

Dirvožemis užsėtas
žole h=10 cm

Esama kelio konstrukcija

Esama
gelžbetoninė tvora

Esama atraminė
sienelė

Dirvožemis užsėtas
žole h=10 cm

Dirvožemis užsėtas
žole h=10 cm

Piltinis gruntas

Esama kelio konstrukcija

Esama kelio konstrukcija

Piltinis vandeniui
laidus gruntas

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s 0.19
Esami žemės sankasos gruntai (Ev2≥30 MPa)

Pasluoksnis (dolomito skaldos atsijos) fr. 0/5 0.03
Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.15

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s 0.19
Esami žemės sankasos gruntai (Ev2≥30 MPa)

Pasluoksnis (dolomito skaldos atsijos) fr. 0/5 0.03
Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.15

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s 0.19
Esami žemės sankasos gruntai (Ev2≥30 MPa)

Pasluoksnis (dolomito skaldos atsijos) fr. 0/5 0.03
Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.15

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s 0.19
Esami žemės sankasos gruntai (Ev2≥30 MPa)

Pasluoksnis (dolomito skaldos atsijos) fr. 0/5 0.03
Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.15

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s 0.19
Esami žemės sankasos gruntai (Ev2≥30 MPa)

Pasluoksnis (dolomito skaldos atsijos) fr. 0/5 0.03
Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.15Esami gruntaiEsami gruntai

Esami gruntai

Dangos konstrukcijos įrengimas
nuovažose su betoninių trinkelių danga

Raudonos betoninės trinkelės 200x100x100 0.10

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s 0.47
Esami žemės sankasos gruntai, Ev2≥45 MPa

Pasluoksnis dolomito skaldos atsijų fr. 0/5 0.03
Skaldos pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min.
medžiagų mišinio, Ev2≥120 MPa 0.20

Detalė 4Detalė 4

Frezuojama ir
atstatoma asfalto danga

Esama kelio dangos konstrukcija
Granitinės trinkelės 100x100x100 0.10

Esami žemės sankasos gruntai, Ev2≥45 MPa

Pasluoksnis iš betono C20/25 0.03
Pagrindo sluoksnis iš betono C20/25 0.20
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s 0.67

1.5 %1.5 %

4.0 %4.0 %

Skiriamosios saugos salelės (be
pėsčiųjų perėjos) skersinis pjūvis

2.00m0.50m 0.50m

1.50-2.00m

1.50-2.00m Betoninis latakas
Akva 8

Betoninis latakas
Akva 8

0.50m

0.50m

Projektuojama
apšvietimo atrama

Projektuojama
apšvietimo atrama

≥0.50m ≥1.00m

Projektuojama
apšvietimo atrama

2.50m≤0.60m

2.60-3.10m

Detalė 8Detalė 8

Frezuojama ir
atstatoma asfalto danga

Esama kelio dangos konstrukcija

Granitinės trinkelės 100x100x100 0.10

Esami žemės sankasos gruntai, Ev2≥45 MPa

Pasluoksnis iš betono C20/25 0.03
Pagrindo sluoksnis iš betono C20/25 0.20
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s 0.67

1.5 %1.5 %

4.0 %4.0 %

Skiriamosios saugos salelės
pėsčiųjų perėjoje skersinis pjūvis

2.00m0.50m 0.50m

M 1:20
Detalė 1

15
20

20

15 15

5

Betonas C20/25

Betoniniai bordiūrai
1000x150x300

5 5

5
10

M 1:20
Detalė 2

Betonas C20/25

Betoniniai bordiūrai
1000x200x80

M 1:20
Detalė 3

10
5

15 15
Betonas C20/25

Betoniniai bordiūrai
1000x150x220

7

20

M 1:20
Detalė 4

20

20

15 15

5

Betonas C20/25

Granitiniai bordiūrai
1000x150x300

M 1:20
Detalė 5

0.5

10

15 15

5

Betonas C20/25

Betoniniai bordiūrai
1000x150x220

M 1:20
Detalė 8

20

20

15 15

5

Betonas C20/25

Granitiniai bordiūrai
1000x150x300 0.5

PASTABOS:
1. Takų dangos konstrukcija gali keistis projekto rengimo metu, atlikus inžinerinius geologinius tyrinėjimus;
2. Nuolydis „i“ yra kintamas ir priklauso nuo aukščių skirtumo tarp važiuojamosios dalies ir esamo paviršiaus už tako;
3. * - bendras trinkelių dangos matmuo. Šaligatvio plotis yra 2,0-2,5 m, tačiau trinkelių danga projektuojama 2,6 m

pločio ir įvertinus kelio bortą (0,15 m) sukuriamas 0,25 m pločio gabaritas.

Skersinių profilių taikymo lentelė (dešinė kelio pusė)

Nuo PK Iki PK Skersinio profilio tipas

462+35 463+24.64 Šoninė skiriamoji juosta ir 2,5 m pločio šaligatvis.
Skaldelė iki esamos tvoros

463+24.64 465+21.54 Šoninė skiriamoji juosta ir šaligatvis iki esamos
atraminės sienelės

465+21.54 465+72.89 Šoninė skiriamoji juosta ir šaligatvis (atraminės
sienelės tęsinys)

465+72.89 466+50.94 Šoninė skiriamoji juosta ir šaligatvis iki esamos
atraminės sienelės

466+50.94 471+46.48 Šoninė skiriamoji juosta ir 2,5 m pločio šaligatvis
471+46.78 471+53.00 Šoninė skiriamoji juosta ir 2,0 m pločio šaligatvis
471+53.00 474+09.79 1,5 m pločio šaligatvis prie važiuojamosios dalies
474+09.79 475+00.95 Šoninė skiriamoji juosta ir 1,5 m pločio šaligatvis
475+00.95 477+05.27 1,5 m pločio šaligatvis prie važiuojamosios dalies
477+05.27 478+54.11 Šoninė skiriamoji juosta ir 1,5 m pločio šaligatvis

Skersinių profilių taikymo lentelė (kairė kelio pusė)

Nuo PK Iki PK Skersinio profilio tipas

464+42.00 468+60.00 Šoninė skiriamoji juosta ir 2,5 m pločio pėsčiųjų ir
dviračių takas

468+60.00 478+54.11
Bendras 2,5 m pločio pėsčiųjų ir dviračių takas prie

važiuojamosios dalies

M 1:20

Drenažinis vamzdis su kokoso
Žvyro skaldelė 11/16

plaušo filtru d113/126 10

(0  =0.1mm; VI   =0.09m/s)
Filtruojanti neaustinė geotekstilė

Detalė 6

40

30

Žvyro skaldelė 5/8 įplūkta į gruntą

M 1:20
Detalė 7

20

20

15 15

5

Betonas C20/25

Granitiniai bordiūrai
1000x150x300 2

Latakas
Akva 8

18 8 20 10

Betonas C20/2510

15

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 102
VILNIUS-ŠVENČIONYS-ZARASAI RUOŽO NUO 46,235 IKI 47,854
KM REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ

TAKUS

Skersiniai profiliai. I DK variantas
M 1:500

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

VĮ „Lietuvos automobilių kelių
direkcija“

Statytojas (Užsakovas) DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Laida
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Konkursui ir statybai

0
Išleidimo data

11

0

0584/102-01-RTDP-S.BrLT

D. Alšauskas
A. Sirtautas
G. Bžeskis

Inž
PDV
PV

24492
39334

2023-04



1.5 %

Skersinis pjūvis 1-1

Detalė 1 Detalė 1

Detalė 2 Detalė 2

Detalė 1 Detalė 1

Detalė 2

Detalė 1 Detalė 1
Detalė 2 Detalė 2

Skersinis pjūvis 3-3

Skersinis pjūvis 2-2

Detalė 2Detalė 2

Detalė 6

8.50m≥1.00m

0.50m 0.50m 0.25m 2.50m

0.25m 8.50m3.00m2.50m

0.50m 0.50m 0.25m

1.
20

m

≥0.25m 8.00m2.60-3.20m*

0.50m 0.50m

1.50-2.50m

0.25m

1.5 %

1.5 %

1.5 %

1.5 %

4.0 %

4.0 %

4.0 %

4.0 %

4.0 %

4.0 %

6.0 %

5.0 %

6.0 %

1:1.5

1:2 1:2

1:2

i

i

5.0 %

Piltinis gruntas
Dirvožemis užsėtas

žole h=10 cm

Esama kelio konstrukcija

Esama
gelžbetoninė tvora

Esama atraminė
sienelė

Dirvožemis užsėtas
žole h=10 cm

Dirvožemis užsėtas
žole h=10 cm

Piltinis gruntas

Esama kelio konstrukcija

Esama kelio konstrukcija

Piltinis vandeniui
laidus gruntas

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s 0.14
Esami žemės sankasos gruntai (Ev2≥30 MPa)

Pasluoksnis (dolomito skaldos atsijos) fr. 0/5 0.03
Žvyro pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.20

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s 0.14
Esami žemės sankasos gruntai (Ev2≥30 MPa)

Pasluoksnis (dolomito skaldos atsijos) fr. 0/5 0.03 Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s 0.14
Esami žemės sankasos gruntai (Ev2≥30 MPa)

Pasluoksnis (dolomito skaldos atsijos) fr. 0/5 0.03

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s 0.14
Esami žemės sankasos gruntai (Ev2≥30 MPa)

Pasluoksnis (dolomito skaldos atsijos) fr. 0/5 0.03

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s 0.14
Esami žemės sankasos gruntai (Ev2≥30 MPa)

Pasluoksnis (dolomito skaldos atsijos) fr. 0/5 0.03

Esami gruntai
Esami gruntai

Esami gruntai

Dangos konstrukcijos įrengimas
nuovažose su betoninių trinkelių danga

Raudonos betoninės trinkelės 200x100x100 0.10

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s 0.42
Esami žemės sankasos gruntai, Ev2≥45 MPa

Pasluoksnis dolomito skaldos atsijų fr. 0/5 0.03
Žvyro pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min.
medžiagų mišinio, Ev2≥120 MPa 0.25

Detalė 4Detalė 4

Frezuojama ir
atstatoma asfalto danga

Esama kelio
dangos konstrukcija

Granitinės trinkelės 100x100x100 0.10

Esami žemės sankasos gruntai, Ev2≥45 MPa

Pasluoksnis iš betono C20/25 0.03
Pagrindo sluoksnis iš betono C20/25 0.20
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s 0.67

1.5 %1.5 %

4.0 %4.0 %

Skiriamosios saugos salelės (be
pėsčiųjų perėjos) skersinis pjūvis

2.00m0.50m 0.50m

1.50-2.00m

1.50-2.00m

Žvyro pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.20 Žvyro pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.20

Žvyro pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.20

Žvyro pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.20

Betoninis latakas
Akva 8

Betoninis latakas
Akva 8

0.50m

0.50m

Projektuojama
apšvietimo atrama

≥0.50m ≥1.00m

Projektuojama
apšvietimo atrama

Projektuojama
apšvietimo atrama

2.50m
≤0.60m

2.60-3.10m

Detalė 8Detalė 8

Frezuojama ir
atstatoma asfalto danga

Esama kelio dangos konstrukcija
Granitinės trinkelės 100x100x100 0.10

Esami žemės sankasos gruntai, Ev2≥45 MPa

Pasluoksnis iš betono C20/25 0.03
Pagrindo sluoksnis iš betono C20/25 0.20
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s 0.67

1.5 %1.5 %

4.0 %4.0 %

Skiriamosios saugos salelės
pėsčiųjų perėjoje skersinis pjūvis

2.00m0.50m 0.50m

M 1:20
Detalė 1

15
20

20

15 15

5

Betonas C20/25

Betoniniai bordiūrai
1000x150x300

5 5

5
10

M 1:20
Detalė 2

Betonas C20/25

Betoniniai bordiūrai
1000x200x80

M 1:20
Detalė 3

10
5

15 15
Betonas C20/25

Betoniniai bordiūrai
1000x150x220

7

20

M 1:20
Detalė 4

20

20

15 15

5

Betonas C20/25

Granitiniai bordiūrai
1000x150x300

M 1:20
Detalė 5

0.5

10

15 15

5

Betonas C20/25

Betoniniai bordiūrai
1000x150x220

M 1:20
Detalė 8

20

20

15 15

5

Betonas C20/25

Granitiniai bordiūrai
1000x150x300 0.5

PASTABOS:
1. Takų dangos konstrukcija gali keistis projekto rengimo metu, atlikus inžinerinius geologinius tyrinėjimus;
2. Nuolydis „i“ yra kintamas ir priklauso nuo aukščių skirtumo tarp važiuojamosios dalies ir esamo paviršiaus už tako;
3. * - bendras trinkelių dangos matmuo. Šaligatvio plotis yra 2,0-2,5 m, tačiau trinkelių danga projektuojama 2,6 m

pločio ir įvertinus kelio bortą (0,15 m) sukuriamas 0,25 m pločio gabaritas.

Skersinių profilių taikymo lentelė (dešinė kelio pusė)

Nuo PK Iki PK Skersinio profilio tipas

462+35 463+24.64 Šoninė skiriamoji juosta ir 2,5 m pločio šaligatvis.
Skaldelė iki esamos tvoros

463+24.64 465+21.54 Šoninė skiriamoji juosta ir šaligatvis iki esamos
atraminės sienelės

465+21.54 465+72.89 Šoninė skiriamoji juosta ir šaligatvis (atraminės
sienelės tęsinys)

465+72.89 466+50.94 Šoninė skiriamoji juosta ir šaligatvis iki esamos
atraminės sienelės

466+50.94 471+46.48 Šoninė skiriamoji juosta ir 2,5 m pločio šaligatvis
471+46.78 471+53.00 Šoninė skiriamoji juosta ir 2,0 m pločio šaligatvis
471+53.00 474+09.79 1,5 m pločio šaligatvis prie važiuojamosios dalies
474+09.79 475+00.95 Šoninė skiriamoji juosta ir 1,5 m pločio šaligatvis
475+00.95 477+05.27 1,5 m pločio šaligatvis prie važiuojamosios dalies
477+05.27 478+54.11 Šoninė skiriamoji juosta ir 1,5 m pločio šaligatvis

Skersinių profilių taikymo lentelė (kairė kelio pusė)

Nuo PK Iki PK Skersinio profilio tipas

464+42.00 468+60.00 Šoninė skiriamoji juosta ir 2,5 m pločio pėsčiųjų ir
dviračių takas

468+60.00 478+54.11
Bendras 2,5 m pločio pėsčiųjų ir dviračių takas prie

važiuojamosios dalies

M 1:20

Drenažinis vamzdis su kokoso
Žvyro skaldelė 11/16

plaušo filtru d113/126 10

(0  =0.1mm; VI   =0.09m/s)
Filtruojanti neaustinė geotekstilė

Detalė 6

40

30

Žvyro skaldelė 5/8 įplūkta į gruntą

M 1:20
Detalė 7

20

20

15 15

5

Betonas C20/25

Granitiniai bordiūrai
1000x150x300 2

Latakas
Akva 8

18 8 20 10

Betonas C20/2510

15

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 102
VILNIUS-ŠVENČIONYS-ZARASAI RUOŽO NUO 46,235 IKI 47,854
KM REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ

TAKUS

Skersiniai profiliai. II DK variantas
M 1:500

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

VĮ „Lietuvos automobilių kelių
direkcija“

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Laida
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Konkursui ir statybai

0
Išleidimo data

11

0

0584/102-01-RTDP-S.BrLT

2023-04
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VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 102 

VILNIUS-ŠVENČIONYS-ZARASAI RUOŽO NUO 46,235 IKI 47,854 KM REKONSTRAVIMAS, 

SUTVARKANT PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKUS“ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ 

PRISTATYMO VISUOMENEI VIEŠOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 

2023 m. gegužės mėn. 15 d. 

 

Vilnius 

 

Susirinkimas įvyko: 2023 m. gegužės mėn. 12 d., 15:00 val. nuotoliniu būdu platformoje „Zoom“; 

Susirinkimo pirmininkas: UAB „Plentprojektas“ projekto dalies vadovas ; 

Susirinkimo sekretorius: UAB „Plentprojektas“ projekto vadovas  

Dalyvavo:  

1. UAB „Plentprojektas“ projekto dalies vadovas, pranešėjas . 

2. UAB „Plentprojektas“ projekto vadovas  

 

DARBOTVARKĖ: 

 1. Projektinių pasiūlymų sprendinių pristatymas. 

 2. Iki viešo susirinkimo gautų pasiūlymų pristatymas. 

 3. Klausimai, pasiūlymai, diskusijos. 

 

Projektiniuose pasiūlymuose numatyta: 

• Šaligatvių rekonstravimas, įrengiant pėsčiųjų-dviračių taką vienoje pusėje; 

• Visame ruože kelio/vejos bortų įrengimas; 

• Nuovažų remontavimas (iki sklypo ribos); 

• Apšvietimo įrengimas; 

• Lietaus nuotekų tinklų įrengimas; 

• Įspėjamųjų/vedimo paviršių neregiams įrengimas; 

• Saugos salelių įrengimas, remontavimas, naikinimas; 

• Kelio ženklų ir horizontaliojo ženklinimo atnaujinimas. 
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 Per valandą nuo viešo susirinkimo pradžios į jį neatvyko nė vienas visuomenės atstovas, todėl 

konstatuojama, kad viešojo supažindinimo procedūra atlikta, o visuomenė nesuinteresuota projektiniams 

pasiūlymams.  

 

1. Projektinių pasiūlymų sprendinių pristatymas. 

Susirinkimo pirmininkas Deividas Alšauskas pristatyme trumpai parodė planuojamus sprendinius 

projekte, bendruosius rodiklius bei projekto apimtyje numatomus rekonstruoti/statyti statinius. 

 

2. Iki viešo susirinkimo gautų pasiūlymų pristatymas. 

Iki viešo susirinkimo nebuvo gauta pasiūlymų iš projektiniais pasiūlymais suinteresuotos 

visuomenės, tačiau buvo atliktas kelių saugumo auditas ir, posėdžio metu nuspręsta nežymiai 

pakoreguoti projektinius pasiūlymus: 

- Numatyti horizontalųjį ženklinimą visame rekonstruojamame ruože ant asfalto; 

- Laisvose šoninėse skiriamosiose juostose numatyti krūmų pasodinimą; 

- Saugos saleles, kurios bus pėsčiųjų perėjos, iškelti virš važiuojamosios dalies 2 cm (pėsčiųjų 

ėjimo trajektorijoje ne daugiau 0,5 cm); 

- Ties sankryžomis ir kitomis neaiškiomis vietomis numatyti vedimo/įspėjamuosius paviršius 

silpnaregiams; 

- Ties šviesoforine pėsčiųjų perėja šiek tiek pakoreguoti nuovažos/perėjos sprendinius, kad perėja 

nebūtų nuovažos ribose; 

- Suprojektuoti poilsio aikšteles ne rečiau nei kas 500 m; 

- Nuovažų įrengimo klausimas bus sprendžiamas tolimesniuose projekto rengimo etapuose. 

 

3. Klausimai, pasiūlymai, diskusijos. 

Kadangi į viešą susirinkimą per 1 val. neatvyko nei vienas visuomenės atstovas, klausimų ar 

pasiūlymų susirinkimo metu nebuvo. 
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PRIDEDAMA: 

1. Susirinkimo dalyvių sąrašas (1 lapas). 

 

 Susirinkimo pirmininkas     

  

  

 Sekretorius       
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Priedas Nr. 1. Susirinkimo dalyvių sąrašas 

Eil. Nr. Vardas, Pavardė (organizacijos pavadinimas), 

Elektroninis paštas, telefono numeris 

1 
s (UAB „Plentprojektas“) 

 

2 
 (UAB „Plentprojektas“) 

  

 





„Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų  
statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos  

Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 
darbų projekto paveldosaugos (specialiosios)  

ekspertizės atlikimo taisyklės“ 
priedas 

 
Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų 

paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės  
AKTAS 

2024-01-17 
(data) 

 
 
VILNIUS 
(SUDARYMO VIETA) 

 
Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio duomenys  
(pavadinimas, adresas, unikalus Kultūros vertybių registro kodas, statinio ir statinio užimamo ar jam naudoti reikalingo 
žemės sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre) 

 
Pabradės smuklės pastatas, Švenčionių r. sav., Pabradės sen., Pabradės m., Vilniaus g. 1, 

unikalus kodas kultūros vertybių registre 1658; Statinių ar žemės sklypų unikalus numeris 

nekilnojamojo turto registre 8644/7001:0009, 4400-3999-2728. 

 
Projekto pavadinimas  
 
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.102 Vilnius-Švenčionys-Zarasai ruožo nuo 46,235 iki 47,854 

km rekonstravimas, sutvarkant pėsčiųjų ir dviračių takus. Techninis darbo projektas. 

 
Duomenys apie tvarkomųjų statybos darbų projektuotoją  
(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, fizinio asmens vardas, pavardė) 
(kvalifikacijos atestatų, teisės rengti ypatingų statinių projektus pripažinimo pažymų išdavimo datos bei numeriai) 

 
UAB „Plentprojektas“, įm. kodas 300715445, Gedimino pr. 41-1, Vilnius. Tel. 2791584. 

PV G.Bžeskis, atest. Nr.39334. 
 
Duomenys apie tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto rengėją  
(vardas,pavardė, kvalifikacijos atestato data bei numeris) 

 
Tvarkybos darbai nevykdomi. 
 
Projekto vertinimas 
 
Dalis tvarkomo kelio (Pabradės mieste – Vilniaus g.) ir šiuo projektu tvarkomi jo elementai patenka į 

kultūros paveldo objekto – Pabradės smuklės pastato (unikalus kodas kultūros vertybių registre 

1658) teritoriją ir apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį. Kultūros paveldo objektas įrašytas į Kultūros 

vertybių registrą 1997-12-31 (KVAD įsakymas Nr.380), paskelbtas saugomu KM 2005-04-29 

įsakymu Nr.ĮV-190. Vertingosios savybės patikslintos 2017-01-24 Vertinimo aktu Nr.KPD-RM-2495. 
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Vykdant žemės judinimo darbus, konkretus archeologinių tyrimų pobūdis ir apimtys nustatomos 

PTR 2.13.01:2022 “Archeologinio paveldo tvarkyba”. 

 

Projektas parengtas remiantis: 

- Inžineriniais geodeziniais tyrinėjimais; 

- Inžineriniais geologiniais tyrinėjimais; 

- Natūriniais tyrinėjimais; 

- Technine užduotimi 2022-05-13 Nr.TV-143; 

- Kultūros paveldo objekto apskaitos dokumentacija; 

- Specialiaisiais architektūros reikalavimais (Švenčionių r. sav.); 

- Specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais (KPD Vilniaus ter. sk. 2023-06-02 Nr.SPRD-00-

230602-00215; 

- Statybos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties 

reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius 

parametrus, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos dokumentais, 

normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais; 

- Paveldosauginius apribojimus ir paveldosauginę veikla reglamentuojančiais teisės aktais. 

 

Projekte pateikiami darbai:  

- Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas; 

- Pėsčiųjų perėjų, iškilių saugos salelių įrengimas; 

- Nuovažų įrengimas; 

- Apšvietimo ir saugumo elementų įrengimas; 

- Inžinerinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų įrengimas; 

- Teritorijos pritaikymo žmonių su negalia reikmėms sprendiniai. 

 

Projekto sprendiniais užtikrinamas kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių išsaugojimas, nėra 

numatyti darbai, galintys sunaikinti ar kitaip pakenkti kultūros paveldo objekto vertingosioms 

savybėms, numatyti darbai nesukels poreikio keisti vertybės apimties ir sudėties, nežalos 

autentiškumo požymių. Numatytos techninės, technologinės ir inžinerinės priemonės yra būtinos 

objekto funkcionavimui ir paskirties realizavimui. Projekto sprendiniai nesusiję su reikšmingais 

teritorijos vizualinių savybių pakeitimais – dėl vizualinių savybių projektuojami teritorijos elementai 

savo fizine apimtimi ir estetine išraiška vizualiai neįtakos kultūros paveldo objekto (statinio) ir 

teritorijos. Projekto sprendiniuose nėra numatyti darbai, galintys sunaikinti ar kitaip pakenkti 

teritorijos elementų ir statinio fizinėms savybėms – į kultūros paveldo objekto teritoriją patenka 
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betoninės trinkelės, vejos bortai, veja, nuovaža iš betoninių trinkelių – tai nedidelė dalis numatomų 

projekto sprendinių. Projekto sprendiniai atitinka tesės aktų, nustatančių kultūros paveldo objektų 

tvarkymą, naudojimą ir priežiūrą, reikalavimus. Projekto sprendiniai nepažeidžia valstybės, 

visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. Objekto būklės vertinimas atliktas kvalifikuotų specialistų, 

projektas atitinka projektinės dokumentacijos rengimui keliamus specialiuosius kultūros paveldo 

objektų apsaugos reikalavimus. 

 
Privalomos pastabos  
 
Projektui pastabų nėra. 
 
Rekomendacijos projektui tobulinti  
 
Projektas atitinka kultūros paveldo objektų ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, poreikio jo 

koregavimui ar tobulinimui nėra. Jei, atliekant darbus, teritorijoje būtų nustatytos vertingosios 

savybės, įtakojančios projekto sprendinius, daliniai numatytų sprendinių pakeitimai įmanomi 

koreguojant projektą nustatyta tvarka. Vykdant žemės judinimo darbus, konkretus archeologinių 

tyrimų pobūdis ir apimtys nustatomos PTR 2.13.01:2022 “Archeologinio paveldo tvarkyba”. taip pat 

būtina vadovautis Lietuvos Respublikos Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 

pakeitimo įstatymo 9 straipsnio 3 paragrafo nuostatomis. 

 
Projekto įvertinimo išvados  
 
Projekto sprendiniai nepažeidžia teisės aktuose nustatytų paveldosaugos reikalavimų, užtikrinančių 

autentiškumo išsaugojimą, ekspertuojamas projektas atitinka nekilnojamųjų kultūros vertybių ir 

vietovių apsaugą nustatančių teisės aktų reikalavimus, siūloma projektą derinti (projektui pritarti). 

 
 
 
 
Ekspertizę atliko: 

 
        

 

(kvalifikacijos atestato išd. data ir Nr.)          (parašas)           (vardas, pavardė) 

       



0  2023-07 Konkursui ir statybai  

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. NR 

 

 
„PLENTPROJEKTAS“ 

uždaroji akcinė bendrovė 
 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102 Vilnius-

Švenčionys-Zarasai ruožo nuo 46,235 iki 47,854 

km rekonstravimas, sutvarkant pėsčiųjų ir dviračių 

takus 

   STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

 
Brėžiniai 

Laida 

   
0 

    

LT 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

 

AB Lietuvos automobilių kelių 

direkcija 
 

DOKUMENTO ŽYMUO 

 

 

0584/102-XX-RTDP-BD.BR 

Lapas Lapų 

1 1 

 
 

 

Brėžiniai 

 

 

Eil. 

Nr. 
Brėžinio žymuo Pavadinimas Pastabos 

1. 0584/102-XX-RTDP-BD.BR.01 
Aukščių, dangų ir suvestinis inžinerinių tinklų 

planas M 1:500 
3 lapai 

2. 0584/102-XX-RTDP-BD.BR.02 
Skersiniai profiliai. I DK variantas 

M 1:50 
1 lapas 

3. 0584/102-XX-RTDP-BD.BR.03 
Skersiniai profiliai. II DK variantas 

M 1:50 
1 lapas 

 



- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80

- d113/126 pokonstrukcinis drenažas (Detalė 6)

- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- Apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms

L1

- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- granitinių trinkelių danga 200x100x80

- kelio sklypo ribos

- koreguotinos privačių sklypų ribos
- esamų registruotų inžinerinių statinių ribos

- kultūros paveldo objekto teritorija

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- granitinis kelio bordiūras dangos lygmenyje 1000x150x300
  (Detalė 4)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 5)

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

- kitame projekte projektuojama buitinių nuotekų trasa
- kitame projekte projektuojama vandentiekio trasa

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Nuotekų surinkimo šulinėlis su kupolo formos grotelėmis

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams
- mirksinčios lemputės pėsčiųjų perėjose

- krūmai

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2 cm virš
 asfalto dangos (Detalė 7)

- vandens nuvedimo latakas

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 0,5 cm virš
 asfalto dangos (Detalė 8)

- betoninis  kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2 cm

- griaunami statiniai

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x100

- šalinami želdiniai1

 - apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - pėsčiųjų perėjų apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - projektuojama apšvietimo kabelinė linija vamzdyje
 - projektuojama apšvietimo valdymo spinta
 - projektuojamas įžeminimo įrenginys
 - projektuojama prieduibė mechanizmams
   kabelio/vamzdžio paklojimui betranšėjiniu būdu
 - išmontuojama gelžb. ar metalinė atrama su šviestuvu
 - nukabinamas šviestuvas nuo gelž. atramų (AB ESO)

1  - pėsčiųjų perėjos apšvietimo atramos, patenkančios po
   0,4kV OL numeris plane
 - esama AB ESO priklausanti kabelinė linija apsaugoma
   remontiniu vamzdžiu

x
 - esama vartotojams priklausanti kabelinė
   apsaugoma remontiniu vamzdžiu
- kitu projektu naikinamos apšvietimo atramos

slait_v
137.72

slait_v
137.63

slait_v
137.60

slait_v
137.30
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Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=1m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=1m

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilktisudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=3x72m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=9m

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilktisudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=3x30m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=1m

Reguliuoti šulinio liuką pagal projektuojamos
dangos lygį, montuoti sunkaus tipo
dangčių komplektą MTT-S

x=6095039.09
y=612357.19

ATSARGIAI
DUJOS!!
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E2 E2 E2

D75; 12,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

Remontinis vamzdis
D110/100; 11,0m

Remontinis vamzdis
D110/100; 5,0m

D75; 16,0m klojamas
betranšėjiniu būdu
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VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 102
VILNIUS-ŠVENČIONYS-ZARASAI RUOŽO NUO 46,235 IKI 47,854
KM REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ

TAKUS

Aukščių, dangų ir suvestinis inžinerinių tinklų planas
 M 1:500

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

AB „Lietuvos automobilių kelių
direkcija“

Statytojas (Užsakovas) DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Laida
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Konkursui ir statybai

0
Išleidimo data

31

0

0584/102-XX-RTDP-BD.Br.01LT

2023-08

PASTABOS:
1. AB "Energijos skirstymo operatorius priklausančių tinklų
rekonstravimas bus atliktas pagal 2023-06-19 parengtas
elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo)
sąlygas ISK23-53759.
2. SVARBU: Pėsčiųjų perėjų 6,0m viršžeminės dalies
aukščio apšvietimo atramos, pažymėtos plane P1÷P2
patenka po esamos 0,4kV orinės linijos laidais.
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- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80

- d113/126 pokonstrukcinis drenažas (Detalė 6)

- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- Apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms

L1

- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- granitinių trinkelių danga 200x100x80

- kelio sklypo ribos

- koreguotinos privačių sklypų ribos
- esamų registruotų inžinerinių statinių ribos

- kultūros paveldo objekto teritorija

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- granitinis kelio bordiūras dangos lygmenyje 1000x150x300
  (Detalė 4)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 5)

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

- kitame projekte projektuojama buitinių nuotekų trasa
- kitame projekte projektuojama vandentiekio trasa

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Nuotekų surinkimo šulinėlis su kupolo formos grotelėmis

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams
- mirksinčios lemputės pėsčiųjų perėjose

- krūmai

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2 cm virš
 asfalto dangos (Detalė 7)

- vandens nuvedimo latakas

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 0,5 cm virš
 asfalto dangos (Detalė 8)

- betoninis  kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2 cm

- griaunami statiniai

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x100

- šalinami želdiniai1

 - apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - pėsčiųjų perėjų apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - projektuojama apšvietimo kabelinė linija vamzdyje
 - projektuojama apšvietimo valdymo spinta
 - projektuojamas įžeminimo įrenginys
 - projektuojama prieduibė mechanizmams
   kabelio/vamzdžio paklojimui betranšėjiniu būdu
 - išmontuojama gelžb. ar metalinė atrama su šviestuvu
 - nukabinamas šviestuvas nuo gelž. atramų (AB ESO)

1  - pėsčiųjų perėjos apšvietimo atramos, patenkančios po
   0,4kV OL numeris plane
 - esama AB ESO priklausanti kabelinė linija apsaugoma
   remontiniu vamzdžiu

x
 - esama vartotojams priklausanti kabelinė
   apsaugoma remontiniu vamzdžiu
- kitu projektu naikinamos apšvietimo atramos
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Kelio Nr.102
Vilnius–Švenčionys–Zarasai
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F1-318

d200L=25.7 m

V1-321
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ATSARGIAI
DUJOTIEKIS!!

ATSARGIAI KABELIAI!!
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Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilktisudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=3x30m Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus

vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilktisudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=3x99m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3x6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

x=6095117.70
y=612458.73

Atsargiai RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
Prieš vykdant darbus RAIN kabelį atsikasti

rankiniu būdu. RAIN tinklo apsaugos zonoje
darbus vykdyti rankiniu būdu.
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Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=60m
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D75; 12,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

D75; 14,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

Esamos 0,4kV OL apsaugos
zona po 2,0m į kiekvieną
pusę

Remontinis vamzdis
D110/100; 3,0m

D75; 20,0m klojamas
betranšėjiniu būdu
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PASTABOS:
1. AB "Energijos skirstymo operatorius
priklausančių tinklų rekonstravimas bus atliktas
pagal 2023-06-19 parengtas elektros tinklų ir
įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygas
ISK23-53759.
2. SVARBU: Pėsčiųjų perėjų 6,0m viršžeminės
dalies aukščio apšvietimo atramos, pažymėtos
plane P1÷P2 patenka po esamos 0,4kV orinės
linijos laidais.
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- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80

- d113/126 pokonstrukcinis drenažas (Detalė 6)

- Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- Apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms

L1

- Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- granitinių trinkelių danga 200x100x80

- kelio sklypo ribos

- koreguotinos privačių sklypų ribos
- esamų registruotų inžinerinių statinių ribos

- kultūros paveldo objekto teritorija

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- granitinis kelio bordiūras dangos lygmenyje 1000x150x300
  (Detalė 4)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 5)

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

- kitame projekte projektuojama buitinių nuotekų trasa
- kitame projekte projektuojama vandentiekio trasa

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Nuotekų surinkimo šulinėlis su kupolo formos grotelėmis

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams
- mirksinčios lemputės pėsčiųjų perėjose

- krūmai

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2 cm virš
 asfalto dangos (Detalė 7)

- vandens nuvedimo latakas

- granitinis kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 0,5 cm virš
 asfalto dangos (Detalė 8)

- betoninis  kelio bordiūras 1000x150x300 iškeltas 2 cm

- griaunami statiniai

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x100

- ardomos asfalto dangos
- ardomos betono dangos (plytelės/trinkelės)
- šalinami želdiniai1

 - apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - pėsčiųjų perėjų apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - projektuojama apšvietimo kabelinė linija vamzdyje
 - projektuojama apšvietimo valdymo spinta
 - projektuojamas įžeminimo įrenginys
 - projektuojama prieduibė mechanizmams
   kabelio/vamzdžio paklojimui betranšėjiniu būdu
 - išmontuojama gelžb. ar metalinė atrama su šviestuvu
 - nukabinamas šviestuvas nuo gelž. atramų (AB ESO)

1  - pėsčiųjų perėjos apšvietimo atramos, patenkančios po
   0,4kV OL numeris plane
 - esama AB ESO priklausanti kabelinė linija apsaugoma
   remontiniu vamzdžiu

x
 - esama vartotojams priklausanti kabelinė
   apsaugoma remontiniu vamzdžiu
- kitu projektu naikinamos apšvietimo atramos
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Skersinis šaligatvio
nuolydis verčiamas į
kitą pusę (nuo VD)
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Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=60m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių
šulinių, montuoti lengvo tipo dangčių

komplektą MTT-L, esant galimybei,
šulinį montuoti šaligatvio zonoje

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

x=6095420.27
y=613024.56

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
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nuolydis verčiamas į
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Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį,

montuoti sunkaus tipo
dangčių komplektą MTT-S

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilktisudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=12m

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilktisudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=63m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=15m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=4m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=15m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=4m Sudėtinis kabelių apsaugos

vamzdis d110mm, L=2m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=60m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=60m
Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=120m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamusvamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=54m

Esant reikalui, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamusvamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

x=6095604.29
y=613353.58

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=9m

6.35
3.50

0.63m
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E2

D75; 13,0m klojamas
betranšėjiniu būduD75; 13,0m klojamas

betranšėjiniu būdu

D75; 12,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

Esamos 0,4kV OL apsaugos
zona po 2,0m į kiekvieną
pusę
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LapųLapas
0584/102-XX-RTDP-BD.BR.01 3 3

PASTABOS:
1. AB "Energijos skirstymo operatorius
priklausančių tinklų rekonstravimas bus atliktas
pagal 2023-06-19 parengtas elektros tinklų ir
įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygas
ISK23-53759.
2. SVARBU: Pėsčiųjų perėjų 6,0m viršžeminės
dalies aukščio apšvietimo atramos, pažymėtos
plane P1÷P2 patenka po esamos 0,4kV orinės
linijos laidais.
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1.5 %

Skersinis pjūvis 1-1

Detalė 1 Detalė 1

Detalė 2 Detalė 2

Detalė 1 Detalė 1

Detalė 2

Detalė 1 Detalė 1
Detalė 2 Detalė 2

Skersinis pjūvis 3-3

Skersinis pjūvis 2-2

Detalė 2Detalė 2

Detalė 6
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5.0 %

Piltinis gruntas

Dirvožemis užsėtas
žole h=10 cm

Esama kelio konstrukcija

Esama
gelžbetoninė tvora

Esama atraminė
sienelė

Dirvožemis užsėtas
žole h=10 cm

Dirvožemis užsėtas
žole h=10 cm

Piltinis gruntas

Esama kelio konstrukcija

Esama kelio konstrukcija

Piltinis vandeniui
laidus gruntas

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s        ≥0.29
Esami žemės sankasos gruntai (Ev2≥30 MPa)

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03
Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.15

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s        ≥0.29
Esami žemės sankasos gruntai (Ev2≥30 MPa)

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03
Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.15

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s        ≥0.29
Esami žemės sankasos gruntai (Ev2≥30 MPa)

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03
Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.15

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s        ≥0.29
Esami žemės sankasos gruntai (Ev2≥30 MPa)

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03
Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.15

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s         ≥0.29
Esami žemės sankasos gruntai (Ev2≥30 MPa)

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03
Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.15Esami gruntai

Esami gruntai

Esami gruntai

Dangos konstrukcijos įrengimas nuovažose
su betoninių trinkelių (10 cm) danga

Raudonos betoninės trinkelės 200x100x100 0.10

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s 0.47
Esami žemės sankasos gruntai, Ev2≥45 MPa

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03
Skaldos pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min.
medžiagų mišinio, Ev2≥120 MPa 0.25

Detalė 4Detalė 4

Frezuojama ir
atstatoma asfalto danga

Esama kelio dangos konstrukcija
Granitinės trinkelės 100x100x100 0.10

Esamų žemės sankasos gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0.30
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s, Ev2≥120 MPa ≥0.52

1.5 %1.5 %

2.5 %2.5 %

Skiriamosios saugos salelės (be
pėsčiųjų perėjos) skersinis pjūvis

2.00m

1.50-2.00m

1.50-2.00m Betoninis latakas
(detalė 9)

Betoninis latakas
(detalė 9)

0.50m

0.50m

Projektuojama
apšvietimo atrama

Projektuojama
apšvietimo atrama

≥0.50m ≥1.00m

Projektuojama
apšvietimo atrama

2.50m

≤0.60m

2.60-3.10m

Detalė 8Detalė 8

Frezuojama ir
atstatoma asfalto danga

Esama kelio dangos konstrukcija

1.5 %1.5 %

2.5 %2.5 %

Skiriamosios saugos salelės
pėsčiųjų perėjoje skersinis pjūvis

2.00m

Dangos konstrukcijos įrengimas nuovažose
su betoninių trinkelių (8 cm) danga

Raudonos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s 0.49
Esami žemės sankasos gruntai, Ev2≥45 MPa

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03
Skaldos pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min.
medžiagų mišinio, Ev2≥120 MPa 0.25

1.
75

m

0.
75

m

Kamštelis Segmentas ∅33.7 x 3.2 mmAtrama ∅60.3/76.1/88.9 x 2.0 mm

Betonas C 25/30 XC2

0.
41

m

1.
00

m

2.0-3.0m

Apsauginė tvorelė

0.25m

Apsauginė pėsčiųjų
tvorelė h = 1.00 m

Betonas
C 25/30 XC2

Detalė 1 Detalė 2

1:2

1.50m

0.50m

Skersinis pjūvis apsauginės
tvorelės vietoje (tvorelė take)

1.5 %

4.0 %

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s        ≥0.29
Esami žemės sankasos gruntai (Ev2≥30 MPa)

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03
Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.15

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03
Skaldos pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min.
medžiagų mišinio, Ev2≥180 MPa 0.25

Esami žemės sankasos gruntai

Grubiai skeltos granitinės trinkelės 100x100x100 0.10

Esamų žemės sankasos gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0.30
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s, Ev2≥120 MPa ≥0.52

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03
Skaldos pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min.
medžiagų mišinio, Ev2≥180 MPa 0.25

Esami žemės sankasos gruntai

Frezuojama ir
atstatoma asfalto danga

Esama kelio
dangos konstrukcija

2.5 %2.5 %

2.5 %2.5 %

Atstatomo asfalto dangos pjūvis
ardomose saugos salelėse

Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 0.04

Esamų žemės sankasos gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0.30

Apatinis asfaltbetonio sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 0.06

Skaldos pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min.
medžiagų mišinio, Ev2≥150 MPa 0.30

Esami žemės sankasos gruntai

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s 0.40

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 0.10

Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 0.04
Apatinis asfaltbetonio sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 0.06
Esamas asfaltbetonio sluoksnis

Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 0.04
Apatinis asfaltbetonio sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 0.06

Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 0.04
Apatinis asfaltbetonio sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 0.06

Žvirgždas
fr. 5/22

1:1.5

1:1 1:1

1:1
1:1 1:1

1:1

6.0 %

6.0 %

6.0 %

6.0 %

6.0 %

6.0 %

6.0 %

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1.20m 1.20m 1.20m 1.20m

Tipinis nuovažos su 8 cm storio
trinkelių danga išilginis pjūvis

Esamas asfaltbetonio sluoksnis

Esamas asfaltbetonio sluoksnis

Asfalto dangų sujungimo detalė

0.50m
0.15m

Sandarinimo
juosta

Esama kelio dangos
konstrukcija

Siūlė ir danga pagruntuota
karštu bitumu

Esamas
gruntas/danga

Esama kelio dangos
konstrukcija Detalė 3

Detalė 3

Raudonos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s 0.49
Esami gruntai, Ev2≥45 MPa

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03
Skaldos pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min.
medžiagų mišinio, Ev2≥120 MPa 0.25

2.70–7.5m

-19.6 – 11.3 %

Apsauginė pėsčiųjų
tvorelė h = 1.00 m

Betonas
C 25/30 XC2

Detalė 1 Detalė 2

1:1.5

1.50m

Skersinis pjūvis apsauginės
tvorelės vietoje (tvorelė už tako)

1.5 %

4.0 %

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s        ≥0.29
Esami žemės sankasos gruntai (Ev2≥30 MPa)

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03
Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.15

6.0 %

0.25m

M 1:20
Detalė 1

15
20

20

15 15

5

Betonas C20/25

Betoniniai bordiūrai
1000x150x300

5 5

5
10

M 1:20
Detalė 2

Betonas C20/25

Betoniniai bordiūrai
1000x200x80

M 1:20
Detalė 3

10
5

15 15
Betonas C20/25

Betoniniai bordiūrai
1000x150x220

7

20

M 1:20
Detalė 4

20

20

15 15

5

Betonas C20/25

Granitiniai bordiūrai
1000x150x300

M 1:20
Detalė 5

M 1:20

Drenažinis vamzdis su kokoso
Žvyro skaldelė 11/16

plaušo filtru d113/126 10

(0  =0.1mm; VI   =0.09m/s)
Filtruojanti neaustinė geotekstilė

Detalė 6

40

30

Žvyro skaldelė 5/8 įplūkta į gruntą

M 1:20
Detalė 7

20

20

15 15

5

Betonas C20/25

Granitiniai bordiūrai
1000x150x300 2

Detalė 9

18 8 20 10

Betonas C20/2510

15

M 1:20
Detalė 8

20

20

15 15

5

Betonas C20/25

Granitiniai bordiūrai
1000x150x300 0.5

20

20

15 15

5

Betonas C20/25

Betoniniai bordiūrai
1000x150x300

PASTABOS:
1. Nuovažose, šaligatvio ir pėsčiųjų-dviračių tako tęsiniuose, skersinis dangos nuolydis ne didesnis nei 2,0 %,

nuovažų parametruose rašomas likusios nuovažos dalies nuolydis;
2. Nuovažų nuolydžiai gali nežymiai kisti statybos darbų metu, įrengus kelio bortus ir atstačius 0,5 m pločio asfalto

dangą pagal esamus aukščius;
3. Nuolydis „i“ yra kintamas ir priklauso nuo aukščių skirtumo tarp važiuojamosios dalies ir esamo paviršiaus už tako;
4. * - bendras trinkelių dangos matmuo. Šaligatvio plotis yra 2,0-2,5 m, tačiau trinkelių danga projektuojama 2,6 m

pločio ir įvertinus kelio bortą (0,15 m) sukuriamas 0,25 m pločio gabaritas;
5. Piltinis vandeniui laidus gruntas – šiai zonai užpilti naudojami šie gruntai: ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP, ŽD, ŽM, SD, SM

(mišiniai ŽB, ŽG, ŽP pagal LST 1331)

Skersinių profilių taikymo lentelė (dešinė kelio pusė)

Nuo PK Iki PK Skersinio profilio tipas

462+35 463+24.64
Šoninė skiriamoji juosta ir 2,5 m pločio šaligatvis.

Žvirgždas iki esamos tvoros

463+24.64 465+21.54 Šoninė skiriamoji juosta ir šaligatvis iki esamos
atraminės sienelės

465+21.54 465+72.89 Šoninė skiriamoji juosta ir šaligatvis (atraminės
sienelės tęsinys)

465+72.89 466+50.94 Šoninė skiriamoji juosta ir šaligatvis iki esamos
atraminės sienelės

466+50.94 470+92.20 Šoninė skiriamoji juosta ir 2,5 m pločio šaligatvis
470+92.20 471+50.97 Šoninė skiriamoji juosta ir 2,0 m pločio šaligatvis
471+50.97 474+09.79 1,5 m pločio šaligatvis prie važiuojamosios dalies
474+09.79 475+00.95 Šoninė skiriamoji juosta ir 1,5 m pločio šaligatvis
475+00.95 477+05.27 1,5 m pločio šaligatvis prie važiuojamosios dalies
477+05.27 478+54.11 Šoninė skiriamoji juosta ir 1,5 m pločio šaligatvis

Skersinių profilių taikymo lentelė (kairė kelio pusė)

Nuo PK Iki PK Skersinio profilio tipas

464+42.00 468+60.00 Šoninė skiriamoji juosta ir 2,5 m pločio pėsčiųjų ir
dviračių takas

468+60.00 478+54.11
Bendras 2,5 m pločio pėsčiųjų ir dviračių takas prie

važiuojamosios dalies VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 102
VILNIUS-ŠVENČIONYS-ZARASAI RUOŽO NUO 46,235 IKI 47,854
KM REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ

TAKUS

Skersiniai profiliai. I DK variantas
M 1:500

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

AB „Lietuvos automobilių kelių
direkcija“

Statytojas (Užsakovas) DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Laida
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Konkursui ir statybai

0
Išleidimo data

11

0

0584/102-01-RTDP-BD.Br.02LT

2023-04



1.5 %

Skersinis pjūvis 1-1

Detalė 1 Detalė 1

Detalė 2 Detalė 2

Detalė 1 Detalė 1

Detalė 2

Detalė 1 Detalė 1
Detalė 2 Detalė 2

Skersinis pjūvis 3-3

Skersinis pjūvis 2-2

Detalė 2Detalė 2

Detalė 6

8.50m≥1.00m

0.50m 0.50m 0.25m 2.50m

0.25m 8.50m2.50m

0.50m 0.50m 0.25m
1.

20
m

≥0.25m 8.00m2.60-3.20m*

0.50m 0.50m

1.50-2.50m

0.60m

1.5 %

1.5 %

1.5 %

1.5 %

4.0 %

4.0 %

4.0 %

4.0 %

4.0 %

4.0 %

6.0 %

5.0 %

6.0 %

1:1.5

1:2
1:1.5

1:2

i

i

5.0 %

Piltinis gruntas
Dirvožemis užsėtas

žole h=10 cm

Esama kelio konstrukcija

Esama
gelžbetoninė tvora

Esama atraminė
sienelė

Dirvožemis užsėtas
žole h=10 cm

Dirvožemis užsėtas
žole h=10 cm

Piltinis gruntas

Esama kelio konstrukcija

Esama kelio konstrukcija

Piltinis vandeniui
laidus gruntas

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s        ≥0.24
Esami žemės sankasos gruntai (Ev2≥30 MPa)

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03
Žvyro pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.20

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s        ≥0.24
Esami žemės sankasos gruntai (Ev2≥30 MPa)

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03
Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s        ≥0.24
Esami žemės sankasos gruntai (Ev2≥30 MPa)

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s        ≥0.24
Esami žemės sankasos gruntai (Ev2≥30 MPa)

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s        ≥0.24
Esami žemės sankasos gruntai (Ev2≥30 MPa)

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03
Esami gruntai

Esami gruntai

Esami gruntai

Dangos konstrukcijos įrengimas nuovažose
su betoninių trinkelių (10 cm) danga

Raudonos betoninės trinkelės 200x100x100 0.10

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s 0.42
Esami žemės sankasos gruntai, Ev2≥45 MPa

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03
Žvyro pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min.
medžiagų mišinio, Ev2≥120 MPa 0.30

Detalė 4Detalė 4

Frezuojama ir
atstatoma asfalto danga

Esama kelio
dangos konstrukcija

1.5 %1.5 %

2.5 %2.5 %

Skiriamosios saugos salelės (be
pėsčiųjų perėjos) skersinis pjūvis

2.00m

1.50-2.00m

1.50-2.00m

Žvyro pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.20 Žvyro pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.20

Žvyro pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.20

Žvyro pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.20

Betoninis latakas
(detalė 9)

Betoninis latakas
(detalė 9)

0.50m

0.50m

Projektuojama
apšvietimo atrama

≥0.50m ≥1.00m

Projektuojama
apšvietimo atrama

Projektuojama
apšvietimo atrama

2.50m

≤0.60m

2.60-3.10m

Detalė 8Detalė 8

Frezuojama ir
atstatoma asfalto danga

Esama kelio dangos konstrukcija

1.5 %1.5 %

2.5 %2.5 %

Skiriamosios saugos salelės
pėsčiųjų perėjoje skersinis pjūvis

2.00m

Dangos konstrukcijos įrengimas nuovažose
su betoninių trinkelių (8 cm) danga

Raudonos betoninės trinkelės 200x100x100 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s 0.44
Esami žemės sankasos gruntai, Ev2≥45 MPa

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03
Žvyro pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min.
medžiagų mišinio, Ev2≥120 MPa 0.30

Apsauginė pėsčiųjų
tvorelė h = 1.00 m

Betonas
C 25/30 XC2

Detalė 1 Detalė 2

1:2

1.50m

0.50m

Skersinis pjūvis apsauginės
tvorelės vietoje (tvorelė take)

1.5 %

4.0 %

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s        ≥0.24
Esami žemės sankasos gruntai (Ev2≥30 MPa)

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03
Žvyro pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.20

1.
75

m

0.
75

m

Kamštelis Segmentas ∅33.7 x 3.2 mmAtrama ∅60.3/76.1/88.9 x 2.0 mm

Betonas C 25/30 XC2

0.
41

m

1.
00

m

2.0-3.0m

Apsauginė tvorelė

0.25m

Granitinės trinkelės 100x100x100 0.10

Esamų žemės sankasos gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0.30

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03
Skaldos pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min.
medžiagų mišinio, Ev2≥180 MPa 0.30

Esami žemės sankasos gruntai

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s ≥0.47

Grubiai skeltos granitinės trinkelės 100x100x100 0.10

Esamų žemės sankasos gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0.30

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03
Skaldos pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min.
medžiagų mišinio, Ev2≥180 MPa 0.30

Esami žemės sankasos gruntai

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s ≥0.47

Frezuojama ir
atstatoma asfalto danga

Esama kelio
dangos konstrukcija

2.5 %2.5 %

2.5 %2.5 %

Atstatomo asfalto dangos pjūvis
ardomose saugos salelėse

Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 0.04

Esamų žemės sankasos gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0.30

Apatinis asfaltbetonio sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 0.06

Žvyro pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min.
medžiagų mišinio, Ev2≥150 MPa 0.40

Esami žemės sankasos gruntai

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s 0.30

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 0.10

Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 0.04
Apatinis asfaltbetonio sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 0.06

Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 0.04
Apatinis asfaltbetonio sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 0.06

Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 0.04
Apatinis asfaltbetonio sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 0.06

Žvirgždas
fr. 5/22

1:1.5

1:1 1:1 1:1
1:1 1:1

1:1

6.0 %

6.0 %

6.0 %

6.0 %

6.0 %

6.0 %

6.0 %

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1.20m 1.20m
1.20m 1.20m

Esamas asfaltbetonio sluoksnis

Esamas asfaltbetonio sluoksnis

Esamas asfaltbetonio sluoksnis

Asfalto dangų sujungimo detalė

0.50m
0.15m

Sandarinimo
juosta

Esama kelio dangos
konstrukcija

Siūlė ir danga pagruntuota
karštu bitumu

Tipinis nuovažos su 8 cm storio
trinkelių danga išilginis pjūvis

Esamas
gruntas/danga

Esama kelio dangos
konstrukcija Detalė 3

Detalė 3

2.70–7.5m

-19.6 – 11.3 %

Raudonos betoninės trinkelės 200x100x100 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s 0.44
Esami žemės sankasos gruntai, Ev2≥45 MPa

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03
Žvyro pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min.
medžiagų mišinio, Ev2≥120 MPa 0.30

Apsauginė pėsčiųjų
tvorelė h = 1.00 m

Betonas
C 25/30 XC2

Detalė 1 Detalė 2

1:1.5

1.50m

Skersinis pjūvis apsauginės
tvorelės vietoje (tvorelė už tako)

1.5 %

4.0 %

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,0x10-5 m/s        ≥0.24
Esami žemės sankasos gruntai (Ev2≥30 MPa)

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03
Žvyro pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.20

6.0 %

0.25m

M 1:20
Detalė 1

15
20

20

15 15

5

Betonas C20/25

Betoniniai bordiūrai
1000x150x300

5 5

5
10

M 1:20
Detalė 2

Betonas C20/25

Betoniniai bordiūrai
1000x200x80

M 1:20
Detalė 3

10
5

15 15
Betonas C20/25

Betoniniai bordiūrai
1000x150x220

7

20

M 1:20
Detalė 4

20

20

15 15

5

Betonas C20/25

Granitiniai bordiūrai
1000x150x300

M 1:20
Detalė 5

M 1:20

Drenažinis vamzdis su kokoso
Žvyro skaldelė 11/16

plaušo filtru d113/126 10

(0  =0.1mm; VI   =0.09m/s)
Filtruojanti neaustinė geotekstilė

Detalė 6

40

30

Žvyro skaldelė 5/8 įplūkta į gruntą

M 1:20
Detalė 7

20

20

15 15

5

Betonas C20/25

Granitiniai bordiūrai
1000x150x300 2

Detalė 9

18 8 20 10

Betonas C20/2510

15

M 1:20
Detalė 8

20

20

15 15

5

Betonas C20/25

Granitiniai bordiūrai
1000x150x300 0.5

20

20

15 15

5

Betonas C20/25

Betoniniai bordiūrai
1000x150x300

PASTABOS:
1. Nuovažose, šaligatvio ir pėsčiųjų-dviračių tako tęsiniuose, skersinis dangos nuolydis ne didesnis nei 2,0 %,

nuovažų parametruose rašomas likusios nuovažos dalies nuolydis;
2. Nuovažų nuolydžiai gali nežymiai kisti statybos darbų metu, įrengus kelio bortus ir atstačius 0,5 m pločio asfalto

dangą pagal esamus aukščius;
3. Nuolydis „i“ yra kintamas ir priklauso nuo aukščių skirtumo tarp važiuojamosios dalies ir esamo paviršiaus už tako;
4. * - bendras trinkelių dangos matmuo. Šaligatvio plotis yra 2,0-2,5 m, tačiau trinkelių danga projektuojama 2,6 m

pločio ir įvertinus kelio bortą (0,15 m) sukuriamas 0,25 m pločio gabaritas;
5. Piltinis vandeniui laidus gruntas – šiai zonai užpilti naudojami šie gruntai: ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP, ŽD, ŽM, SD, SM

(mišiniai ŽB, ŽG, ŽP pagal LST 1331)

Skersinių profilių taikymo lentelė (dešinė kelio pusė)

Nuo PK Iki PK Skersinio profilio tipas

462+35 463+24.64
Šoninė skiriamoji juosta ir 2,5 m pločio šaligatvis.

Žvirgždas iki esamos tvoros

463+24.64 465+21.54 Šoninė skiriamoji juosta ir šaligatvis iki esamos
atraminės sienelės

465+21.54 465+72.89 Šoninė skiriamoji juosta ir šaligatvis (atraminės
sienelės tęsinys)

465+72.89 466+50.94 Šoninė skiriamoji juosta ir šaligatvis iki esamos
atraminės sienelės

466+50.94 470+92.20 Šoninė skiriamoji juosta ir 2,5 m pločio šaligatvis
470+92.20 471+50.97 Šoninė skiriamoji juosta ir 2,0 m pločio šaligatvis
471+50.97 474+09.79 1,5 m pločio šaligatvis prie važiuojamosios dalies
474+09.79 475+00.95 Šoninė skiriamoji juosta ir 1,5 m pločio šaligatvis
475+00.95 477+05.27 1,5 m pločio šaligatvis prie važiuojamosios dalies
477+05.27 478+54.11 Šoninė skiriamoji juosta ir 1,5 m pločio šaligatvis

Skersinių profilių taikymo lentelė (kairė kelio pusė)

Nuo PK Iki PK Skersinio profilio tipas

464+42.00 468+60.00 Šoninė skiriamoji juosta ir 2,5 m pločio pėsčiųjų ir
dviračių takas

468+60.00 478+54.11
Bendras 2,5 m pločio pėsčiųjų ir dviračių takas prie

važiuojamosios dalies VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 102
VILNIUS-ŠVENČIONYS-ZARASAI RUOŽO NUO 46,235 IKI 47,854
KM REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ

TAKUS

Skersiniai profiliai. II DK variantas
M 1:500

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

AB „Lietuvos automobilių kelių
direkcija“

Statytojas (Užsakovas) DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Laida
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Konkursui ir statybai

0
Išleidimo data

11

0

0584/102-01-RTDP-BD.Br.03LT

2023-04
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