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Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairėje pusėje) ir 99,824 km 
tilto per Nerį (kairėje pusėje) kapitalinio remonto projektas.  . Ypatingasis statinys. 2022 m. 
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Eil. 

Nr. 

Bylos (segtuvo) 

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1. BD-01.01 0 Bendroji dalis  

2. 

SK-02.01 0 

Konstrukcijų dalis. Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–

Kaunas–Klaipėda 99,824 km tilto per Nerį (kairėje 

pusėje) kapitalinis remontas 

 

3. 

SK-02.02 0 

Konstrukcijų dalis. Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–

Kaunas–Klaipėda 99,582 km viaduko per Jonavos g. 

(kairėje pusėje) kapitalinis remontas 

 

4. E-03.01 0 Elektrotechnikos dalis. Apšvietimas  

5. 
SO-04.01 0 

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

dalis 

 

6. KS-05.01 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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 RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

 KTR 1.01:2008 Kelių techninis reglamentas 

 GKTR 2.11.03:2014 Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų 
sutartiniai ženklai 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas; 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; 
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai; 
Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai; 
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai; 
Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatai; 
Statybos rekomendacijos R39–06 „Kelių tiesimas ir techninė priežiūra. Sauga darbe“; 
HN 32:2004 Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai; 
LST EN 60204 Mašinų sauga. Mašinų elektros įranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai; 
EĮĮT–2012 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės; 
SEEĮT Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės; 
PST 08–99 Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės; 
RSN 26–90 Vandens vartojimo normos; 
DT 5–00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje; 
Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai; 
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai; 
Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai; 
Kėlimo kranų naudojimo taisyklės. Nr.A1–425; 
Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus taisyklės; 
Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės; 
Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai; 
Lietuvos higienos normos HN 33:2011; 
T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės; 
Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės; 
Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės; 
Kelių eismo taisyklės; 
D1–368 Atliekų tvarkymo taisyklės; 
D1–637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. 

6. DUOMENYS APIE STATINIUS 

6.1 Projektiniai duomenys 

Kelio kategorija valstybinės reikšmės magistralinis kelias III kategorija 
Tilto: 
Statybos rūšis kapitalinis remontas; 
Statinio kategorija ypatingasis statinys; 
Statinio klasė kiti inžineriniai statiniai; 
Projektinės apkrovos esamos projektinės apkrovos 
A/b dangos plotis 8,65 m; 
Plotis tarp apsauginių barjerų  8,65 m; 
Eismo juostų plotis 2x3,50 m; 
Šalitilčių einamosios dalies plotis  2,0 m ir 0,75 m; 
Kelio dangos skersinis nuolydis ant tilto 

(dvišlaitis) 1,5%; 
Viaduko: 
Statybos rūšis kapitalinis remontas; 
Statinio kategorija ypatingasis statinys; 
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Statinio klasė kiti inžineriniai statiniai; 
Projektinės apkrovos esamos projektinės apkrovos 
A/b dangos plotis 9,84 m; 
Plotis tarp apsauginių barjerų  9,84 m; 
Eismo juostų plotis 2x3,50 m; 
Šalitilčių einamosios dalies plotis  0,75 m ir 0,75 m; 
Kelio dangos skersinis nuolydis ant viaduko 

(dvišlaitis) 2,5%; 

7. STATYBOS GEODEZINĖ KONTROLĖ 

Inžinerinių tinklų planai (geodezinės nuotraukos) užsakomi ir atliekami pagal: 
- – geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.01.01:1999 „Lietuvos Respublikos 

teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“; 
- – Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1853 „Dėl Geodezininko 
kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 
(galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-04-21), nustatytą tvarką; 

- – Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymą, 2001 m. birželio 28 d. Nr. IX-415, (galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2020-01-01);  

- Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

7.1 Periodiškumas 

Pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ Rangovai privalo vykdyti geodezinę darbų 
kontrolę ir užtikrinti, kad statinio išdėstymas plane ir vertikalus profilis atitiktų statinio projekto reikalavimus (pagal 
GKTR 2.01.01:1999). 

Draudžiama užpilti gruntą nutiestus inžinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inžinerinius statinius neatlikus 
geodezinių matavimų ir nepadarius inžinerinių tinklų planų (geodezinių nuotraukų) ir nepasirašius paslėptų statybos 
darbų aktų. 

Papildomai užpylus arba nukasus gruntą nuo esamų inžinerinių tinklų, inžinerinių tinklų planai (geodezinės 
nuotraukos) turi būti pakoreguoti, o duomenis statinio statybos vadovas turi pateikti šių tinklų savininkui 
(naudotojui). 

Atliekamos visų statomų požeminių tinklų ir komunikacijų bei su jų eksploatacija susijusių požeminių bei 
antžeminių statinių (požeminių perėjų, rezervuarų, siurblinių, vamzdynų ir panašiai) – toliau požeminių 
komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

Melioracijos statinių (drenažo tinklo) planas (geodezinė nuotrauka) yra privalomas, o linijų projektinės padėties 
ir aukščių pakeitimai pažymimi darbo projekto planuose bei išilginiuose profiliuose ir privalo turėti žymą „TAIP 
PASTATYTA“ su melioracijos statinių statybos techninio prižiūrėtojo ir melioracijos statinių statybos vadovo 
parašais. 

Periodiškumą tikslina Statytojas rangos darbų sutartyje.  

7.2 Tvarka 

Pagal GKTR 2.01.01:1999 – Požeminių komunikacijų geodezines nuotraukas atlikti užsako statytojas 
(užsakovas). Užsakyme nurodoma komunikacijų rūšis, apytikris jų ilgis ir statybos užbaigimo laikas.  

Geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka numatyta reglamente GKTR 2.01.01:1999 (žr. 2 sk. punktus 2.1–2.13).  
Pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, IV sk. devinto skirsnio punktus 36.4.1 ir 

36.18 numatytos Statinio statybos vadovo prievolės dėl geodezinių matavimų ir geodezinių nuotraukų. 
Tvarką tikslina Statytojas rangos darbų sutartyje.  

7.3 Ataskaitos 

Pagal Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo (2001 m. birželio 28 d. Nr. IX-415, galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2020-01-01, 13 straipsnį. Geodezininko teisės ir pareigos – 5) Vyriausybės įgaliotos 
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institucijos nustatyta tvarka parengti geodezijos ir kartografijos darbų ataskaitas ir jas pateikti geodezijos ir 
kartografijos darbų užsakovui. 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, 4 priede pateiktas Statybos darbų žurnalo 
pildymo tvarkos aprašas1, kurio: 

– 19 punkte nurodyta, kad <Žurnalo III skyriuje pateikiamas statinio, jo dalių ir konstrukcijų, inžinerinių tinklų 
pagrindinių geodezinių kontrolinių nuotraukų rekomenduojamas sąrašas. 

Visos statinio geodezinės kontrolinės nuotraukos registruojamos formoje F-15, formoje F-16 pateikti 
geodezinių kontrolinių nuotraukų blankai. Geodezines kontrolines nuotraukas registruoja geodezininkas kartu su 
statinio statybos vadovu (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovu – kai vykdomi bendrieji ar specialieji 
statybos darbai). Registruojant nurodoma schemų, nuotraukų pavadinimai, atlikimo data, atitiktis statinio projektui 
ir rasti nukrypimai.>; 

– 21 punkte nurodoma, kad paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus 
vykdyti toliau numatytų statybos darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos; 

– 35 punkte nurodoma, kad Statinį pripažinus tinkamu naudoti, pagrindinį Žurnalą ir papildomus Žurnalus kartu 
su kitais dokumentais rangovas (subrangovas) perduoda statytojui (užsakovui). 

4 Priedo III skyriuje Geodezinė kontrolinė dokumentacija, pateikiamas Statinio, jo dalių ir konstrukcijų bei 
inžinerinių tinklų rekomenduojamų pagrindinių geodezinių kontrolinių nuotraukų sąrašas. 

Ataskaitas tikslina Statytojas rangos darbų sutartyje2. 

8. STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 

Remontuojami statiniai (tiltas ir viadukas) yra A1 kelio ruože, kuris eina per Kauno miesto savivaldybės teritoriją, 
jis patenka į Eigulių, Vilijampolės ir Šilainių seniūnijų teritorijas. Magistralinis kelias Al Vilnius-Kaunas-Klaipėda 
yra svarbiausia Lietuvos kelių transporto jungtis Rytų-Vakarų kryptimi. Jis priklauso IXB tarptautiniam transporto 
koridoriui, transeuropiniam TEN-T kelių tinklui bei europiniams keliams. 

Tilto padėtis pagal koordinačių sistemą LKS-94: X=6088940 Y=494431. Viaduko padėtis pagal koordinačių 
sistemą LKS-94: X=6088898 Y=494811. Statinių padėtį žiūrėti Pav. 1. 

 
1 Pakeistas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. D1-382 „Dėl Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos 
darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo“. 

2 Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. D1-382 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.4 punktą (<1.4. pakeičiu 4 priedo Statybos darbų žurnalo pildymo 
tvarkos aprašą:>) Statytojo (užsakovo) pasirinkimu pildomas popierinis arba elektroninis Žurnalas. 
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Pav. 1 Remontuojamų statinių padėtis 

9. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Netyrinėta. Remonto darbams įtakos neturi. 

10. GEOLOGINĖS STATYBVIETĖS SĄLYGOS 

Netyrinėta. Remonto darbams įtakos neturi. 

11. ESAMŲ STATINIŲ KONSTRUKCIJŲ BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

11.1 Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,824 km tilto per Nerį (kairėje pusėje) kapitalinis 
remontas 

Tiltas pastatytas 1980 m., naudojamas 42 metus. Paskutinis remontas atliktas 2009 m. Remonto metu pakeisti 
deformaciniai pjūviai ir lankstai (Atramų nr.1 ir nr. 6 guoliai). Esminė tilto apžiūra atlikta 2009m. -2010m., siekiant 
įvertinti tilto būklę ir pateikti išvadas ir rekomendacijas tiltų remontui. Dokumentas pateikiamas kartu su projektu, 
kaip informacinis priedas. 

Projekto autoriai tilto apžiūrą atliko 2021 m kovo mėnesį. Apie tiltui projektuoti naudotas normas duomenų 
nebuvo rasta. Eismo juostų pločiai, techniniai praėjimai, kelio ir patiltės gabaritai atitinka norminius reikalavimus. 
Atraminių guolių, deformacinių pjūvių ir šalitilčio gembių būklė yra bloga ir remontas jiems yra būtinas. Pakloto 
elementų: šalitilčio plokščių, turėklų, lietaus nuvedimo sistemos – būklė yra bloga. Atramų, perdangos dėžinio 
skerspjūvio blokų būklė yra patenkinama. 

11.2 Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 99,582 km viaduko per Jonavos g. (kairėje pusėje) 
kapitalinis remontas 

Esamo viaduko laikančiųjų konstrukcijų: atramų, perdangos sijų, atraminių guolių – būklė yra gera, reikalingas 
tik kosmetinis remontas. 

Viaduko pakloto elementų: turėklų, turėklų blokų, šalitilčio plokščių, deformacinių siūlių – būklė bloga, 
reikalinga juos pakeisti naujais. 

12. KLIMATO SĄLYGOS 

Kaunas yra vėsiojo vidutinio klimato zonoje su vidutinio šiltumo vasaromis bei vidutinio šaltumo žiemomis. 
Vidutinė liepos mėnesio temperatūra siekia apie 17,3 C, žiemą – apie -5 C; intervalas tarp temperatūrų yra apie 20 

Tiltas 

Viadukas 
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C. Lietuvoje buvo labai karštų vasarų, kai oras sušildavo iki 35 C, ir labai šaltų žiemų, kai oras atšaldavo iki -25 C, 
o naktimis – iki -30 C. Pagal klimato atšiaurumo zoną Lietuva priskiriama 5-6 klimato zonoms. 

Kaune per metus iškrenta apie 630 milimetrų kritulių. Daugiausiai kritulių iškrenta vasarą (iki 50 % metinio 
kritulių kiekio) dėl netikėtų audrų, škvalų, perkūnijų ir lietaus. Mažiau kritulių rudenį, žiemą. Mažiausiai kritulių – 
pavasarį (dėl vyraujančių anticiklonų). 

Kaune vyrauja pietvakarių krypties silpni vėjai. Stipriausi vėjai būna lapkričio, gruodžio ir sausio mėnesiais. 
Statybos metu vėjo kryptį ir greitį realiu laiku žiūrėti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos 
ministerijos interneto puslapyje  https://m.meteo.lt/prognoziu-zemelapiai/vejo-kryptis-ir-greitis/9. 

Maksimalus sniego dangos storis išmatuojamas vasario–kovo mėnesiais, atitinkamai 34 ir 31 cm. Didžiausias 
įšalimo gylis užfiksuotas kovo mėn. (iki 120 cm). 

13. PAVIRŠINIO IR GRUNTINIO VANDENS PAŠALINIMAS 

Paviršinis vanduo, statybos metu, nuo statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelių ir statybinės technikos 
stovėjimo aikštelių yra surenkamas. Surinktas vanduo valomas, tam tikslui, žemiausioje statybvietės dalyje, kur 
saugomos statybinės medžiagos bei statybinė technika, yra įrengiami lietaus vandens valymo įrenginiai (sėsdintuvai 
ir naftos produktų gaudyklės). Detalūs lietaus vandens valymo įrenginių sprendiniai turi būti detalizuojami rengiant 
statybos darbų technologinį projektą. 

Bendrieji reikalavimai vandens nuvedimui nurodyti Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo 
taisyklių KPT VNS 16, XII skyriuje ir Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių 
ĮT ŽS 17 VIII skyriaus, penktajame skirsnyje. 

14. MEDŽIŲ, AUGMENIJOS, DIRVOŽEMIO IR KITO IŠKASAMO GRUNTO IŠSAUGOJIMO IR 
PANAUDOJIMO SĄLYGOS 

Estakados kapitalinio remonto metu darbai bus vykdomi teritorijoje, kurioje nėra želdinių ir intensyvios 
augmenijos. Šalia remontuojamos estakados esantys medžiai turi būti apsaugoti vadovaujantis LR aplinkos ministro 
įsakymu Nr. D1-193 „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus taisyklėmis“. 

Augalinis sluoksnis, prieš pradedant statybos darbus, turi būti pašalintas ir sandėliuojamas specialiai tam 
paruošoje aikštelėje, apsaugant jį nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo 
sutvarkymo ir želdinimo darbams. Augalinio sluoksnis bus panaudotas plotų rekultivacijai. 

15. INŽINERINIAI TINKLAI IR ŠALIA ESANTYS STATINIAI 

Šalia remontuojamų statinių esančiose teritorijose nutiesti požeminiai 0,4KV, 10 kV, bei orinės, 35 kV bei 110 
kV elektros linijos (OL).  

Remontuojami statiniai yra apšviesti. Elektros apšvietimo tinklai praeina kairėje statinių pusėje. 
Šviesolaidinio kabelio linija naujai paklota kelio A1 kairėje, šlaito papėdėje ir kerta Neries upę. Ryšių kabeliai 

ir telefoninė kanalizacija nutiesti palei A1 kelią ir po remontuojamais statiniais Jonavos ir Panaerių gatvėse. 
Prieštiltyje ir potiltyje kairėje A1 kelio pusėje, per Neries upę tiltu, yra nutiesti šilumos tiekimo 

magistraliniai tinklai. Šiluminių tinklų atšakos, kertančios kelią, kelio juostos ribas nutiestos į Vytėnų 
gyvenamąjį rajoną.  

Spaudiminė kanalizacija ir vandentiekio tinklai praeina po remontuojamais statiniais Jonavos ir Panaerių 
gatvėse. 

Išilgai Jonavos gatvei po viaduku praeina dujotiekio trasa. 

16. STATYBINĖS ATLIEKOS 

Susidarančios atliekos turi būti tvarkomos, vadovaujantis: Atliekų tvarkymo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 
d. įsakymo Nr. D1-831 redakcija), galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-12-06); Statybinių atliekų tvarkymo 
taisyklėmis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637, (galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2018-07-01)); Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis 
(patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367, (Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. D1-819 redakcija), galiojanti suvestinė redakcija nuo 
2019-02-02); Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787). 
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Susidarančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientaciniai kiekiai, jų tvarkymo būdai, panaudojimo statybvietėje 
sąlygos yra pateiktos žemiau einančiose lentelėse. Taip pat žiūrėti 22.5 skyrių. 
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Lentelė 1. Atliekų tvarkymo kiekiai 

Technologinis 
procesas 

Atliekos Atliekų saugojimas objekte 

Numatomi atliekų 
tvarkymo būdai Pavadinimas 

Kiekis 
Agregatinis 

būvis  
Kodas 
pagal 

atliekų 
sąrašą 

Kodo tipas Pavojingumas Laikymo sąlygos 
Didžiaus

ias 
kiekis Mato 

vnt. 
Kiekis 

(kietas, 
skystas, 
pastos) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tiltas per Nerį 

Gelžbetoninių 
konstrukcijų 

ardymas 

Betonas, 
geležis ir 
plienas 

(šalitilčio 
plokštės, 

turėklų blokai, 
šalitilčio 

gembės ir kt.) 

t 1290 Kietas 
17 01 01 
17 04 05 

Veidrodinis 
nepavojingas 

Nepavojingos 
Objekte 

nesandėliuojamos 
– 

Statybinės atliekos. 
Pridavimas atliekų 
tvarkytojams, t. y. atliekos 
išvežamos į artimiausią įmonę, 
perdirbančią arba priimančią 
laikinam saugojimui statybines 
atliekas 

Plieninių 
konstrukcijų 

ardymas 

Geležis ir 
plienas 

(turėklai, 
šulinėliai, 
guoliai) 

t 70 Kietas 17 04 05 
Veidrodinis 

nepavojingas 
Nepavojingos 

Objekte 
nesandėliuojamos 

– 

Išardytos statybinės 
medžiagos. 
Antrinis panaudojimas 
(perduodama statytojui į 
Kėdainių kelių tarnyba, Birutės 
g. 4, Kėdainiai..) 

Plieninių 
konstrukcijų 

ardymas 

Geležis ir 
plienas 

(plieniniai 
atitvarai) 

t 24 Kietas 17 04 05 
Veidrodinis 

nepavojingas 
Nepavojingos 

Objekte 
nesandėliuojamos 

– 

Išardytos statybinės 
medžiagos. 
Antrinis panaudojimas. 
(perduodama statytojui į 
Kėdainių kelių tarnyba, Birutės 
g. 4, Kėdainiai..) 

Esamos asfalto 
dangos išardymas 

Asfaltbetonio 
laužas 

t 1211 Kietas 17 03 02 
Veidrodinis 

nepavojingas 
Nepavojingos 

Objekte 
nesandėliuojamos 

– 

Išardytos statybinės 
medžiagos. 
Antrinis panaudojimas (lieka 
rangovui) 
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Technologinis 
procesas 

Atliekos Atliekų saugojimas objekte 

Numatomi atliekų 
tvarkymo būdai Pavadinimas 

Kiekis 
Agregatinis 

būvis  
Kodas 
pagal 

atliekų 
sąrašą 

Kodo tipas Pavojingumas Laikymo sąlygos 
Didžiaus

ias 
kiekis Mato 

vnt. 
Kiekis 

(kietas, 
skystas, 
pastos) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Perdangos 
hidroizoliacijos 

ardymas 

Bituminiai 
mišiniai, 

nenurodyti 
17 03 01 

t 39 Kietas 17 06 03 
Veidrodinis 
pavojingas 

Nepavojingos 
Objekte 

nesandėliuojamos 
– 

Statybinės atliekos. 
Pridavimas atliekų 
tvarkytojams, t. y. atliekos 
išvežamos į artimiausią įmonę, 
perdirbančią arba priimančią 
laikinam saugojimui statybines 
atliekas 

III grupės grunto 
pašalinimas 

Kelių skalda, 
nenurodyta 17 

05 07 
t 70 Kietas 17 05 08 

Veidrodinis 
nepavojingas 

Nepavojingos 
Objekte 

nesandėliuojamos 
– 

Išardytos statybinės 
medžiagos. 
Antrinis panaudojimas (lieka 
rangovui) 

Dėžinių sijų 
šiuklių išvalymas 

Mišrios 
komunalinės 

atliekos 
t 1,4 Kietas 20 03 01 

Absoliučiai 
nepavojingas 

Nepavojingos 
Objekte 

nesandėliuojamos 
– 

Komunalinės atliekos. 
Pridavimas atliekų 
tvarkytojams, t. y. atliekos 
išvežamos į artimiausią įmonę, 
priimančią atliekas 

Viadukas per Jonavos g. 

Gelžbetoninių 
konstrukcijų 

ardymas 

Betonas, 
geležis ir 
plienas 

(šalitilčio 
plokštės, 

turėklų blokai 
ir kt.) 

t 643 Kietas 
17 01 01 
17 04 05 

Veidrodinis 
nepavojingas 

Nepavojingos 
Objekte 

nesandėliuojamos 
– 

Statybinės atliekos. 
Pridavimas atliekų 
tvarkytojams, t. y. atliekos 
išvežamos į artimiausią įmonę, 
perdirbančią arba priimančią 
laikinam saugojimui statybines 
atliekas 

Plieninių 
konstrukcijų 

ardymas 

Geležis ir 
plienas 

(turėklai, 
šulinėliai) 

t 10,6 Kietas 17 04 05 
Veidrodinis 

nepavojingas 
Nepavojingos 

Objekte 
nesandėliuojamos 

– 

Išardytos statybinės 
medžiagos. 
Antrinis panaudojimas 
(perduodama statytojui į 
Kėdainių kelių tarnyba, Birutės 
g. 4, Kėdainiai..) 
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Technologinis 
procesas 

Atliekos Atliekų saugojimas objekte 

Numatomi atliekų 
tvarkymo būdai Pavadinimas 

Kiekis 
Agregatinis 

būvis  
Kodas 
pagal 

atliekų 
sąrašą 

Kodo tipas Pavojingumas Laikymo sąlygos 
Didžiaus

ias 
kiekis Mato 

vnt. 
Kiekis 

(kietas, 
skystas, 
pastos) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Plieninių 
konstrukcijų 

ardymas 

Geležis ir 
plienas 

(plieniniai 
atitvarai) 

t 4,9 Kietas 17 04 05 
Veidrodinis 

nepavojingas 
Nepavojingos 

Objekte 
nesandėliuojamos 

– 

Išardytos statybinės 
medžiagos. 
Antrinis panaudojimas 
(perduodama statytojui į 
Kėdainių kelių tarnyba, Birutės 
g. 4, Kėdainiai..) 

Esamos asfalto 
dangos išardymas 

Asfaltbetonio 
laužas 

t 217 Kietas 17 03 02 
Veidrodinis 

nepavojingas 
Nepavojingos 

Objekte 
nesandėliuojamos 

– 

Išardytos statybinės 
medžiagos. 
Antrinis panaudojimas (lieka 
rangovui) 

Perdangos 
hidroizoliacijos 

ardymas 

Bituminiai 
mišiniai, 

nenurodyti 
17 03 01 

t 7,2 Kietas 17 06 03 
Veidrodinis 
pavojingas 

Nepavojingos 
Objekte 

nesandėliuojamos 
– 

Statybinės atliekos. 
Pridavimas atliekų 
tvarkytojams, t. y. atliekos 
išvežamos į artimiausią įmonę, 
perdirbančią arba priimančią 
laikinam saugojimui statybines 
atliekas 

Deformacinių 
pjūvių ardymas 

Bituminiai 
mišiniai, 

nenurodyti 
17 03 01 

t 2,5 Kietas 17 06 03 
Veidrodinis 
pavojingas 

Nepavojingos 
Objekte 

nesandėliuojamos 
– 

Statybinės atliekos. 
Pridavimas atliekų 
tvarkytojams, t. y. atliekos 
išvežamos į artimiausią įmonę, 
perdirbančią arba priimančią 
laikinam saugojimui statybines 
atliekas 

II grupės grunto 
pašalinimas 

Smėlis, žvyras t 144 Kietas 17 05 04 
Veidrodinis 

nepavojingas 
Nepavojingos 

Objekte 
nesandėliuojamos 

– 

Išardytos statybinės 
medžiagos. 
Antrinis panaudojimas (lieka 
rangovui) 
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Technologinis 
procesas 

Atliekos Atliekų saugojimas objekte 

Numatomi atliekų 
tvarkymo būdai Pavadinimas 

Kiekis 
Agregatinis 

būvis  
Kodas 
pagal 

atliekų 
sąrašą 

Kodo tipas Pavojingumas Laikymo sąlygos 
Didžiaus

ias 
kiekis Mato 

vnt. 
Kiekis 

(kietas, 
skystas, 
pastos) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

III grupės grunto 
pašalinimas 

Kelių skalda, 
nenurodyta 17 

05 07 
t 27 Kietas 17 05 08 

Veidrodinis 
nepavojingas 

Nepavojingos 
Objekte 

nesandėliuojamos 
– 

Išardytos statybinės 
medžiagos. 
Antrinis panaudojimas (lieka 
rangovui) 

Lietaus nuotekų 
sistemos ardymas 

Plastikas 
(PVC 

vamzdžiai) 
t 0,5 Kietas 20 03 01 

Absoliučiai 
nepavojingas 

Nepavojingos 
Objekte 

nesandėliuojamos 
– 

Statybinės atliekos. 
Pridavimas atliekų 
tvarkytojams, t. y. atliekos 
išvežamos į artimiausią įmonę, 
perdirbančią arba priimančią 
laikinam saugojimui statybines 
atliekas 

Apšvietimas 

Apšvietimo tinklų 
demontavimas 

Geležis ir 
plienas 

(vamzdžiai 
kabeliams) 

t 1,2 Kietas 17 04 05 
Veidrodinis 

nepavojingas 
Nepavojingos 

Objekte 
nesandėliuojamos 

– 

Išardytos statybinės 
medžiagos. 
Antrinis panaudojimas 
(perduodama statytojui į 
Kėdainių kelių tarnyba, Birutės 
g. 4, Kėdainiai..) 

Apšvietimo tinklų 
demontavimas 

Geležis ir 
plienas 

(apšvietimo 
atramos) 

t 8,0 Kietas 17 04 05 
Veidrodinis 

nepavojingas 
Nepavojingos 

Objekte 
nesandėliuojamos 

– 

Išardytos statybinės 
medžiagos. 
Antrinis panaudojimas 
(perduodama statytojui į 
Kėdainių kelių tarnyba, Birutės 
g. 4, Kėdainiai..) 

Apšvietimo tinklų 
demontavimas 

Betonas, 
(atramos 
pamatas) 

t 0,6 Kietas 17 01 01 
Veidrodinis 

nepavojingas 
Nepavojingos 

Objekte 
nesandėliuojamos 

– 

Statybinės atliekos. 
Pridavimas atliekų 
tvarkytojams, t. y. atliekos 
išvežamos į artimiausią įmonę, 
perdirbančią arba priimančią 
laikinam saugojimui statybines 
atliekas 
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Technologinis 
procesas 

Atliekos Atliekų saugojimas objekte 

Numatomi atliekų 
tvarkymo būdai Pavadinimas 

Kiekis 
Agregatinis 

būvis  
Kodas 
pagal 

atliekų 
sąrašą 

Kodo tipas Pavojingumas Laikymo sąlygos 
Didžiaus

ias 
kiekis Mato 

vnt. 
Kiekis 

(kietas, 
skystas, 
pastos) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Apšvietimo tinklų 
demontavimas 

Elektros ir 
elektroninės 

įrangos 
atliekos 

(šviestuvai) 

t 2,0 Kietas 
16 02 13 

04 
Veidrodinis 
pavojingas 

Nepavojingos 
Objekte 

nesandėliuojamos 
– 

Išardytos statybinės 
medžiagos. 
Antrinis panaudojimas 
(perduodama statytojui į 
Kėdainių kelių tarnyba, Birutės 
g. 4, Kėdainiai..) 

Apšvietimo tinklų 
demontavimas 

Kabeliai t 1,2 kietas 17 04 11 
Veidrodinis 

nepavojingas 
Nepavojingos 

Objekte 
nesandėliuojamos 

– 

Statybinės atliekos. 
Pridavimas atliekų 
tvarkytojams, t. y. atliekos 
išvežamos į artimiausią įmonę, 
perdirbančią arba priimančią 
laikinam saugojimui statybines 
atliekas 
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Pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: prevenciškas 
atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), šalinimas 
į sąvartyną. Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų 
tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla. Statybinių 
atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota 
nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais 
sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. 

Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimo“ 6–8 punktais: 

– Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių 
atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų 
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka;  

– Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės atliekos, inertinės 
atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinės žaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos 
perdirbti atliekos. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos 
rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes.  

– Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų 
susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.  

Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai įrengtose 
aikštelėse. 

17. GAMYBINĖS, ŪKINĖS AR KT. VEIKLOS RIBOJIMO, SUSTABDYMO AR NUTRAUKIMO 
SĄLYGOS REKONSTRUOJANT AR KAPITALIŠKAI REMONTUOJANT STATINIUS 

Vykdant statybos darbus jokia ūkinė veikla nenumatyta stabdyti.  

18. AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATVĖSE LAIKINO RIBOJIMO AR UŽDARYMO 
GALIMYBĖS IR SĄLYGOS 

Vykdant remonto darbus automobilių eismas bus nutraukiamas, nukreipiant gretimais tiltais ir viadukais. Darbų 
organizavimo schemą žiūrėti SO dalies brėžiniuose 8108/A1-0203-TDP-SO-04.01-B01. 

Detalią eismo organizavimo schema su ženklų išdėstymu Rangovas turi parengti ir suderinti su Lietuvos 
automobilių kelių direkcija prieš statybos darbų pradžią. 

19. PAPILDOMO ŽEMĖS SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR KONSTRUKCIJOMS 
SANDĖLIUOTI, STATYBINIAMS ĮRENGINIAMS IR MECHANIZMAMS ĮRENGTI, LAIKINIEMS 
KELIAMS IR INŽINERINIAMS TINKLAMS NUTIESTI GALIMYBĖS IR SĄLYGOS 

Galimi papildomo žemės sklypo plotai statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams 
įrenginiams ir mechanizmams įrengti pateikti brėžinyje 8108/A1-0203-TDP-SO-04.01-B01, tačiau visi išvardinti 
darbai bus vykdomi kelio sklypo ribose ir dalis už jos ribų, todėl statybos darbų rangovas šiuos darbus privalės aptarti 
ir suderinti su teritorijos naudotoju. 

Suderinus su užsakovu Rangovas privalo (jei reikia) įsirengti laikinas komunikacijas (elektros tiekimo liniją, 
vandentiekį ir buitinių nuotekų tinklus). Galutinį sprendimą dėl tinklų būtinumo statybos laikotarpiui priima 
Rangovas suderinęs tai su Užsakovu. Laikinų komunikacijų ir statybvietės įrengimo, saugojimo, eksploatacijos ir 
demontavimo kaštus dengia Rangovas. Jis taip pat įsipareigoja šalinti sniegą ir ledą nuo statybos aikštelės. Rangovui 
būtina kasdien tikrinti statybos aikštelės aptvėrimus pasibaigus darbui ir šalinti galimus trūkumus. 

Jeigu prireiktų gatvių naudojimosi leidimo, tai jis privalo būti laiku užsakytas atitinkamose institucijose. Kaštai, 
kurie atsiranda dėl kontroliuojančių institucijų įpareigojimų, privalo būti numatyti Rangovo konkursiniame 
pasiūlyme ir atskirai kompensuojami nebus. 

Rangovas atsako už visus jo sukeltus inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sugadinimus. 

20. APRŪPINIMO ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, TERITORIJOS APŠVIETIMO, 
NUOTEKŲ ŠALINIMO AR SURINKIMO GALIMYBĖS IR SĄLYGOS STATYBOS METU 
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Aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuotekų šalinimo ar surinkimo galimybės aprašytos 22 skyriuje. 
Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, rangovas privalo pasirūpinti elektros energijos, tenkinančio visus 

jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros tiekimu per visą darbų laikotarpį iki pat jų 
priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte 
iki pat priėmimo. 

Rangovas turi pasirūpinti visomis laikinomis patalpomis, kurios bus reikalingos jo poreikiams, įskaitant tinkamus 
sanitarinius patogumus. Rangovas privalo pasirūpinti savo laikinomis komunalinėmis paslaugomis ir apmokėti visas 
laikinųjų įrenginių bei vandens, elektros energijos ir t. t. išlaidas.  

Statybos aprūpinimui elektros energija ir vandeniu siūloma pasijungti nuo esamų atitinkamų tinklų ir 
įrengti laikinus apskaitos prietaisus, todėl ir laikinos sandėliavimo aikštelės parinktos taip, kad netoliese 
būtų elektros tinklų linijos, nuo kurių rangovas galėtų pasijungti tiekimą, prieš tai susiderinus su 
atitinkamomis institucijomis.  

Į statybos aikštelę geriamasis vanduo gali būti tiekiamas fasuotas buteliais, vanduo kitoms reikmėms 
gali būti tiekiamas cisternomis ar kitomis talpomis. Geriamas vanduo turi atitikti higienos reikalavimus – 
Lietuvos higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ [5.2.37]. 

21. REIKALAVIMAI STATYBOS ĮRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONĖMS 

Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms pateikiami statybos įrangos ir transporto priemonių 
gamintojų technologinėse instrukcijose, Rangovo statybos taisyklėse bei statybos darbų technologijos projekte. 
 

Rekomenduojami mechanizmai projekto įgyvendinimui: 
 Freza su automatiniu aukščio reguliavimu 
 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi 
 Kompresorius kilnojamas su vid. deg. varikliu 
 Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t 
 Autokrautuvas 3 t 
 Krovininė automašina, keliamoji galia 4,5 t 
 Krovininė automašina, keliamoji galia 8.5 t 
 Traktorius iki 59 kW (80 AG) 
 Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t 
 Savaeigis plentvolis 10 t 
 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp. 
 Vienakaušis ekskavatorius 0,65 m3 kaušo talp. 
 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp. 
 Buldozeris 79 kW (108 AG) 
 Autogreideris 79 kW (108 AG) 
 Autogreideris 96 kW (130 AG) 
 Autogudronatorius 
 Savaeigis plentvolis iki 6 t 
 Savaeigis plentvolis 18 t 
 Savaeigis plentvolis 25 t 
 Laistymo mašina 
 Gręžimo-kraninė mašina (iki 3.5 m) automobilio bazėje 
 Cemento paskirstytuvas 
 Kelio ženklinimo mašina automobilio bazėje 
 Skaldinėlio skirstytuvas 
 Vibroplūktuvas, vibroplokštė 
 Brigadinė mašina krovininės automašinos bazėje 
 Autokranai (10t) 
 Autokranai (16t) 
 Ekskavatoriai su 0.65 m3 kaušu 
 Ekskavatoriai su 0.25 m3 kaušu 
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 Buldozeriai (79 kW) 
 Laistymo mašinos-mechaninės šluotos 
 Buldozeriai  (55 kW) 
 Grioviakasė 

Pastaba. Statybos mechanizmai ir jų kiekiai tikslinami rangovo technologiniame projekte. Atskirų mechanizmų 
markės yra rekomendacinio pobūdžio, tačiau naudojant kitų markių mechanizmus, jų darbo charakteristikos turi būti 
analogiškos siūlomų markių mechanizmų charakteristikoms. 

22. BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS, HIGIENOS 
REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS 

Kapitalinio remonto metu gali padidėti triukšmo ir lokalios vibracijos lygis. Vadovaujantis Lietuvos higienos 
norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje“ gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų aplinkoje leidžiamas ekvivalentinis garso lygis nuo 7 iki 19 val. yra 
65 dBA, nuo 19 iki 22 val. yra 60 dBA ir nuo 22 iki 7 val. yra 55 dBA, o maksimalus garso lygis 7 iki 19 val. yra 70 
dBA, nuo 19 iki 22 val. yra 65 dBA ir nuo 22 iki 7 val. yra 60 dBA. 

Rangovas privalo laikytis vibracijos ir oro taršos normų reikalavimų. Vibracijos normas darbo aplinkoje 
reglamentuoja Lietuvos higienos normos HN 50:2016 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami 
dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“ ir HN 51:2003 „Visą žmogaus 
kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose“. Oro taršą darbo 
aplinkoje – HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo 
bendrieji reikalavimai“. 

Bet kuriuo atveju Rangovas privalo nusimatyti lėšas triukšmo lygių matavimui ir esant didesniam triukšmo lygiui, 
nei leidžiama turi įrengti triukšmą slopinančias priemones. 

Rangovas įsipareigoja Užsakovui pripažinti visas trečiųjų asmenų pretenzijas, kurios atsiranda nesilaikant 
apsaugos nuo triukšmo nurodymų. Užsakovas gali reikalauti pakeisti triukšmą keliančius mechanizmus, jeigu jie, 
triukšmo kėlimo požiūriu, neatitinka dabartinių techninio lygio reikalavimų. Rangovas savo pasiūlyme turi pateikti 
duomenis apie numatomą triukšmo lygį. 

Rangovas privalo imtis visų priemonių, kurios reikalingos statybinės aikštelės apsaugai, asmenų ir daiktų apsaugai 
aikštelėje ir šalia jos darbų metu, darbo saugos taisyklių, specialių nurodymų, uosto ir gatvių eismo taisyklių 
laikymosi požiūriu ir kt. Būtini sutikimai, ženklinimai, skelbimai, užtvėrimai ir apsauginiai įrenginiai kartu su 
apšvietimu statybos laikotarpiu turi būti statomi ir prižiūrimi rangovo. 

Statinio statybos vadovas privalo užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, darbo saugos ir higienos reikalavimų 
laikymąsi, vadovaujantis: 

– Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672);  
– Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00 [5.2.39].  
Vykdant kėlimo darbus būtina vadovautis Kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis [5.2.40].  
Darbuotojai privalo turėti asmenines apsaugos nuo triukšmo ar oro taršos priemones, kaip tai nurodyta LR 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. Nr. A1-331 įsakyme „Darbuotojų aprūpinimo 
asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai“ [5.2.50]. 

Statybų aikštelėje Rangovas turi pastatyti laikinas buitines – sanitarines patalpas, kuriose privalu įrengti 
persirengimo patalpas, dušus, tualetus. 

Rangovas privalo užmokėti Užsakovui už visų trečiųjų asmenų reikalavimus, kurie yra susiję su statybos aikštelės 
saugumu. 

22.1 Statybvietės ribos ir jos aptvėrimas 

Teritorija, kurioje vyks statybos darbai bus aptverta ir saugoma, pavojingos vietos pažymėtos, įrengti 
informaciniai ženklai, pėsčiųjų judėjimo zonos atitvertos nuo tranšėjų, o darbuotojai papildomai instruktuojami ir 
apmokyti kaip elgtis avarijos ar nelaimingo atsitikimo metu. Kadangi nėra žinomas rangovas (rangovo mechanizmai, 
resursai, įranga ir t. t.) šie sprendiniai turi būti detalizuojami rangovo technologiniame projekte. 

22.2 Pagrindiniai transporto, pėsčiųjų keliai, būtini kelio ženklai 

Kadangi statybos darbai bus vykdomi eksploatuojamame kelyje, todėl Rangovas turės vadovautis suderinta 
transporto judėjimo schemomis, kurios bus numatytos technologiniame projekte. Taip pat kelio statybos metu neturi 
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būti nutraukiamas transporto judėjimas. Pagrindiniai transporto, būtini kelio ženklai numatomi vadovaujantis 
automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12, [5.2.45]. 

22.3 Kėlimo kranų, kitų statybos stacionarių mechanizmų galimos pastatymo vietos 

Kėlimo kranų poreikį ir jų pastatymo vietas nusimato Rangovas statybos darbų technologijos projekte. 
Tilto atramų remontui, pastoliai gali būti statomi ant atramos rostverko viršaus. Patekimui prie atramų galima 

numatyti lipynes nuo perdangos viršaus, arba įrengti laikinus lieptus nuo upės kranto. Nesant galimybei įrengti 
minėtas priemones galima įrengti laikinus pylimus nuo upės kranto, prieš tai suderinus su Valstybine saugomų 
teritorijų tarnyba. Pylimus rekomenduojama įrenti pakaitomis po vieną nuo kranto, kad kuo mažiau riboti upės tėkmę. 

22.4 Buities, sanitarinių ir higienos patalpų galimos įrengimo zonos 

Buities, sanitarinių ir higienos patalpų galimos įrengimo zonos nurodytos brėžinyje 8108/A1-0203-TDP-SO-
04.01-B01. Sanitarinių ir higienos patalpų įrengimu pasirūpina Rangovas. Šios patalpos turi būti nurodytos Statybos 
darbų technologijos projekte. 

Persirengimo kambariai ir drabužių spintelės: 
 Persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, taip pat įrengti 

ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. Į persirengimo kambarius privalo 
būti lengvai patenkama, jie privalo būti pakankamai erdvūs, juose privalo būti įrengtos sėdimos vietos; 

 Persirengimo kambariai privalo būti reikiamo dydžio, kai yra reikalinga, juose privalo būti įrengtos 
drabužių džiovinimo vietos. Taip pat privalo būti įrengtos ir darbuotojų drabužių bei asmeninių daiktų saugojimui 
rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su kenksmingomis medžiagomis, drėgmėje, su 
nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabužiai ir daiktai privalo būti laikomi atskirai nuo darbo drabužių; 

 Moterims ir vyrams privalo būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo būti sudaryta galimybė 
tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; 

 Kai persirengimo kambariai nėra būtini, kiekvienam darbuotojui privalo būti įrengta drabužių ir asmeninių 
daiktų rakinama laikymo vieta. 

Dušai ir praustuvai: 
 Priklausomai nuo darbo pobūdžio ir darbo higienos reikalavimų darbuotojams privalo būti įrengtas 

reikiamas skaičius dušų. Dušų kambariai privalo būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo būti numatyta 
galimybė jiems atskirai naudotis dušų kambariais; 

 Dušų kambariai privalo būti reikiamo dydžio. Dušams privalo būti tiekiamas karštas ir šaltas vanduo; 
 Kai nebūtina įrengti dušus, netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių privalo būti įrengtas reikiamas 

skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina – karštu vandeniu). Praustuvai privalo būti įrengti vyrams ir 
moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais naudotis atskirai; 

 Kai patalpos, kuriose įrengti dušai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambarių, privalo būti 
įrengti patogūs perėjimai. 

Tualetai ir praustuvai: 
 Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų privalo būti 

įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų. Vyrams ir moterims privalo būti įrengti atskiri tualetai arba numatyta 
galimybė jais naudotis atskirai. 

22.5 Medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos atskiriant kenksmingų ir pavojingų medžiagų 
sandėliavimo vietą 

Kenksmingų ir pavojingų medžiagų statybos metu nenumatyta ir jų sandėliavimo taip pat. Medžiagų ir 
konstrukcijų galimas sandėliavimo zonas, atskiriant kenksmingų ir pavojingų medžiagų sandėliavimo vietą, kad jos 
netrukdytų sklandžiam darbui, nusimatys Rangovas Statybos darbų technologijos projekte. 

Galimos medžiagų sandėliavimo vietos nurodytos lentelėje, taip pat ir brėžinyje 8108/A1-0203-TDP-SO-04.01-
B01. 

Statybinės medžiagos Galima sandėliavimo, išvežimo vieta 
Augalinis gruntas  Statybvietės teritorija 
Laikinas medžiagų ir konstrukcijų sandėliavimas Statybvietės teritorija 
Skaldos, žvyro ir nufrezuoto asfalto perteklius Rangovo įmonės teritorija, atliekų tvarkytojai 
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Statybinės medžiagos Galima sandėliavimo, išvežimo vieta 
Išardyti atitvarai, turėklai, apšvietimo stulpai ir visos 
metalo atliekos 

Perduodama statytojui į Kėdainių kelių tarnyba, 
Birutės g. 4, Kėdainiai. 

Lentelėje nepaminėtos išardomos esamos konstrukcijos ir gaminiai, kurie gali būti panaudoti pakartotinai, gali 
būti gabenamos į Statytojo (Kelių direkcijos) numatytas sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija. 

Pakartotinai panaudojami iš nepaminėtų gali būti (tik nepažeisti mechaniškai): kelio ženklai, kelio ženklų atramos, 
kiti stulpai, trinkelės, bortai, signaliniai stulpeliai. Siektina, kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir 
pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų 
netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir atsakomybė tektų rangovui. 

Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, 
nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi grįžtamosiomis 
medžiagomis. Šios medžiagos lieka rangovui. 

22.6 Darbuotojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu 

Darbuotojai turi būti aprūpinami geriamuoju vandeniu pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo 
vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. 

22.7 Atliekų ir statybinių atliekų galimos sandėliavimo zonos 

Atliekų ir statybinių atliekų sandėliavimo zonas, kad jos netrukdytų sklandžiam darbui, nusimatys Rangovas 
Statybos darbų technologijos projekte.  

Tvarkant atliekas būtina vadovautis 16 skyriaus reikalavimais.  

22.8 Nurodymai ar sprendiniai įvykus avarijai ar gaisrui statybvietėje 

Gaisrinės mašinos į teritoriją patenka per jau esamus įvažiavimus. Kadangi teritorijos suplanavimas lieka 
nepakitęs, todėl gaisrinėms mašinoms išlieka galimybė privažiuoti visų pastatų perimetru.  

Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės – skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, 
profilaktinės statybvietės organizavimo gaisrinės priemonės. 

Statybvietėje įrengiami skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Jie išdėstomi gerai matomose ir 
patogiai prieinamose vietose prie buitinių patalpų, degių medžiagų sandėlių ir pan.; 

Gaisrai kyla dėl savaiminio užsidegimo, žaibo ir elektrostatinių krūvių ir kitų priežasčių: rūkant pavojingose 
priešgaisriniu požiūriu vietose, dėl neatsargaus elgesio su šildymo prietaisais, netvarkingų elektros įrenginių, metalo 
suvirinimo darbų technologijos pažeidimų ir t. t. 

Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos liniją, sumažinti slėgį 
technologinėje įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes nutraukti pavojingų medžiagų tiekimą 
į juos. Tai turi padaryti statybininkai ir įmonės darbuotojai dar prieš atvykstant gaisrininkams. 

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: pjuvenas, skiedras, 
atpjovas, plastmasines atliekas. 

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 112) kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. 

22.9 Būtinos pirmosios medicininės pagalbos priemonės 

Statybvietėje turi būti numatytos pirmosios pagalbos priemonės – vaistinėlės su pirmosios medicinos pagalbos 
priemonėmis. 

Pirmosios medicinos pagalbos rinkiniuose turi būti: 

Vaisto bendrinis pavadinimas, medicinos pagalbos priemonės 
(prietaiso) ir kitų priemonių pavadinimas 

Kiekis 

1. Atropino sulfatas 1 mg/ml 1ml. amp 10 ampulių 
2. Epinefrinas 1mg amp. 1 ml* arba 0,15 mg** arba 0,3 mg*** *10 ampulių 

**10 automatinių švirkštiklių 
***10 automatinių švirkštiklių 

3. Natrio chloridas 0,9 % amp., 5 ml 10 ampulių 
4. Natrio chloridas 0,9 % , infuzinis tirpalas, 250 ml 3 vnt. 
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Vaisto bendrinis pavadinimas, medicinos pagalbos priemonės 
(prietaiso) ir kitų priemonių pavadinimas 

Kiekis 

5. Metilprednizolonas 40 mg – 1 g inj. *  
arba deksametazonas 4 mg – 1 ml inj.** 

*bet kurio pasirinkto stiprumo ne 
mažiau kaip 2 g; 
**5 ampulės 

6. Salbutamolis, 100 µg įkvėpti, 200 doz. mažiausia vidinė pakuotė 
7. Vienkartinės medicininės sterilios pirštinės 2 komplektai (po 2 vnt.) 
8. Vienkartinis švirkštas su adata, 2 ml 2 vnt. 
9. Vienkartinis švirkštas su adata, 5 ml 2 vnt. 
10. Vienkartinis švirkštas su adata, 10 ml 4 vnt. 
11. Vienkartinis švirkštas su adata, 20 ml 2 vnt. 
12. Vienkartinis intraveninis kateteris, visų dydžių po 3 vnt. 
13. Vienkartinė vaistų lašinimo į veną sistema 3 vnt. 
14. Sterilus spaudžiamasis tvarstis, kurio sterilus padelis ne mažesnis 
kaip 10 cm × 10 cm, pats tvarstis ne mažesnis kaip 15 cm × 180 cm 

1 vnt. 

15. Sterilūs įvairių dydžių pleistrai 10 vnt. 
16. Pleistras, austinis (ruloninis) 2 vnt. (ne mažiau kaip po 5 m) 
17. Pleistras, neaustinis (ruloninis) 3 vnt. (ne mažiau kaip po 5 m) 
18. Nesterilus tvarstis 10 vnt. (ne mažiau kaip po 5 m) 
19. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 2 vnt. 
20. Pirmosios pagalbos žirklės 1 vnt. 
21. Speciali antklodė, skirta paguldyti ar apkloti nukentėjusįjį, ne 
mažesnė kaip 130 cm × 200 cm 

2 vnt. 

22. Sterilus gelinis nudegimų tvarstis, ne mažesnis kaip 40 cm × 
60 cm 

4 vnt. 

23. Sterilus žaizdų tvarstis, ne mažesnis kaip 5 cm × 10 cm 10 vnt. 
24. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės, įvairių dydžių 2 komplektai (po 2 vnt.) 
25. Timpa plastmasine galvute 1 vnt. 
26. Maišas su kauke ventiliacijai atlikti, suaugusiesiems / vaikams po 1 vnt. 
27. Konteineris pavojingoms atliekoms 1 vnt. 
28. Orofaringiniai vamzdeliai (visų dydžių) po 1 vnt. 
29. Turniketas, skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui (rankose, 
kojose) stabdyti 

2 vnt. 

30. Vienkartinis šalčio maišelis 4 vnt. 
31. Sterilios servetėlės  injekcijos vietai dezinfekuoti 10 vnt. 
32. Žaizdų dezinfekavimo tirpalas 1 vnt. (ne mažiau kaip 50 ml) 
33. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba atmintinė, turniketo 
naudojimo taisyklės 

1 vnt. 

 

Įmonė ar įstaiga, atsižvelgdama į veiklos pobūdį, pirmosios pagalbos rinkinyje gali turėti ir papildomų priemonių, 
nenurodytų Pirmosios pagalbos rinkinio apraše, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. 
liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio 
aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos 
teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo“, 2021-02-26 redakciją. 

Atsitikus nelaimei būtina suteikti pirmąją pagalbą ir telefonu (112) iškviesti pagalbą, taip pat informuoti Statybos 
darbų vadovą. 

23. APLINKOSAUGOS IR TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Saugomos teritorijos Natura 2000 ir aplinkos apsaugos išsamūs reikalavimai pateikti Bendrosios dalies skyriuje 
„SAUGOMOS TERITORIJOS“. Rangovas turi atkreipti dėmesį, kad Neries upėje su upės vagos fiziniais pokyčiais 
ir vandens drumstumo padidėjimu susijusiems darbams taikomi ribojimai. 
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Ardymo darbams atlikti po tiltu įrengiamas apsauginis tentas (rangovas gali pasirinkti kitokias apsaugos 
priemones leidžiančias saugiai vykdyti ardymo darbus). Tentas ar kt. priemonės turėtų saugoti nuo statybinio laužo 
patekimo į aplinką (Neries upę). 

Kapitalinio remonto metu gali padidėti triukšmo ir taršos lygiai. Tai gali sukelti trumpalaikių nepatogumų 
tretiesiems asmenims. Prieš vykdant darbus inžinerinių tinklų zonose būtina iškviesti atitinkamų tinklų tarnybos 
atstovus. Neigiamą poveikį aplinkai gali turėti darbai statybos laikotarpiu dirbant mechanizmais dėl jų agregatų 
nesandarumo. Naftos produktais užterštas gruntas turi būti išvežtas ir nukenksmintas. Rengiant dangos pagrindus 
gali padidėti oro užterštumas dulkėmis. Jam esant, paviršių būtina drėkinti vandeniu. Siekiant sumažinti trečiųjų 
asmenų nepatogumus, Rangovas privalo užtikrinti kiek įmanoma spartesnį ir kokybiškesnį darbų atlikimą. 

Jei statybos metu būtų aptikta aplinkos požiūriu kenksmingų medžiagų, būtina iš karto informuoti Užsakovą. 
Kartu su Užsakovu, prisilaikant atliekų šalinimo taisyklių, dalyvaujant Kauno regiono aplinkos apsaugos 
departamento atstovams ir kitoms institucijoms paruošti atliekų pašalinimo iš statybvietės projektą. 

Reikia vadovautis specialiais vandens telkinių apsaugos nurodymais ir direktyvomis, pvz.: Vandens įstatymas, 
Atliekų įstatymas, Antikorozinės apsaugos darbų vykdymas ir galiojančiomis techninėmis taisyklėmis. Su vandens 
telkiniu besiliečiančios medžiagos negali jo teršti. Esant abejotiniems atvejams reikia pateikti ne pavojingumo 
patvirtinimo pažymėjimą. 

Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 
pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti 
pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties 
dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;  
2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves; 
3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 
4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo 

vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 
5) gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;  
6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės; 
7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių ir 

priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; 
gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir įrenginių 
sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 

Techninio darbo projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 
Įgyvendinant projekto sprendinius trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos numatomos apsaugoti:  
1. nebus pabloginama esamų statinių techninė būklė;  
2. statybos laikotarpiu nenumatomas laikinas atskirų kelio atkarpų uždarymas vykdant lietaus nuotekų, dangos 

konstrukcijos įrengimo darbus, sudarant galimybes specialiųjų tarnybų automobiliams nuvykti iki gyvenamųjų namų;  
3. esamų inžinerinių tinklų rekonstravimo projektuose nenumatytas tinklų atjungimas vartotojams, todėl 

paliekama galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 
4. rangovams atliekant kelio sankasos ir pagrindų įrengimo darbus, parenkant mechanizmus gruntų tankinimui, 

reikia atsižvelgti į vibrovolų technines charakteristikas, kad nebūtų vibracijos poveikio kelio apsaugos zonoje 
esantiems statiniams.  

24. STATINIŲ STATYBOS IR STATYBOS DARBŲ EILIŠKUMO GRAFIKAS 

Prieš statybos darbų pradžią Rangovas turi parengti ir Užsakovui pateikti derinimui statinio statybos ir statybos 
darbų eiliškumo grafiką. Šiame grafike turi būti pateikta (nurodant darbų apimtis ir į vykdymo terminus). 
Rekomendacinio pobūdžio darbų eiliškumas pateiktas žemiau esančiame paveikslėlyje. 

Atliekami darbai Vykdytojas 
Atlikta Įvykdyta 

% 

Mėnesiai 

nuo iki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Pasirengimas statybai (eismo 
uždarymas, statybos aikštelių 
įrengimas) 
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2.1. Tilto perdangos pakloto elementų 
išardymas, perdangos konsolių 
išardymas. 

                  
        

2.2. Tilto atraminių guolių keitimas, 
remontas; krantinių atramų 
remontas 

                  
        

2.3. Tilto perdangos konsolių 
įrengimas, pakloto elementų 
įrengimas 

                  
        

2.4. Tilto tarpinių atramų, perdangos 
konstrukcijų paviršių remontas 

                  
        

3.1. Viaduko perdangos pakloto 
elementų išardymas, perdangos 
kraštinių monolitinių ruožų 
išardymas. 

                  

        

3.2. Viaduko atraminių guolių 
remontas; turėklų blokų ir pakloto 
elementų įrengimas, atramų ir 
perdangos pažeistų konstrukcijų 
remontas 

                      

        

3.3. Viaduko kūgių sutvarkymas                               

4. Baigiamieji darbai (statybos 
aikštelių išardymas, eismo 
atidarymas). 

                  
        

 
Numatoma viaduko statybos darbų trukmė 7 mėn, tilto – 11 mėn. 
Prieš pradedant statybą pateiktus projektinius sprendinius būtina peržiūrėti ir įsivertinti galimai pasikeitusius 

statybos zonos aplinkos elementus. 

25. STATYBOS SKIRSTYMAS ETAPAIS 

Abiejų statinių remonto darbai numatyti vykdyti lygiagrečiai, kad sumažinti eismo ribojimų kelyje A1 trukmę. 
Statinių remonto darbai vykdomi vienu etapu. 

26. DARBŲ SEZONIŠKUMO ĮTAKA 

Darbų sezoniškumo įtaka, pamainų skaičius yra Užsakovo ir Rangovo rangos darbų sutarties, technologinio 
projekto, ar konkursinės medžiagos sudėtinė dalis. 

27. HIDRAULINIŲ AR KT. BANDYMŲ TRUKMĖ 

 Hidraulinių ar kt. bandymų trukmė yra užsakovo ir rangovo rangos darbų sutarties, technologinio projekto, ar 
konkursinės medžiagos sudėtinė dalis. Rengiant techninį darbo projektą šių reikalavimų nėra galimybės nustatyti. 

28. BŪTINOS TECHNOLOGINĖS PERTRAUKOS 

Technologinės pertraukos yra užsakovo ir rangovo rangos darbų sutarties, technologinio projekto, ar konkursinės 
medžiagos sudėtinė dalis. Rengiant techninį darbo projektą šių reikalavimų nėra galimybės nustatyti. 

29. STATYBOS RIBOJIMAS AR DALINIS KONSERVAVIMAS IR KT. 

Statybos ribojimas ar dalinis konservavimas yra užsakovo ir rangovo rangos darbų sutarties, technologinio 
projekto, ar konkursinės medžiagos sudėtinė dalis. Rengiant techninį darbo projektą šių reikalavimų nėra galimybės 
nustatyti. 

30. SPECIALŪS REIKALAVIMAI NEĮPRASTŲ STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJAI 
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Rangovas yra atsakingas už statybos darbų technologijų ir metodų parinkimą bei statybos darbų organizavimą 
taip, kad būtų išlaikyti esminiai statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir kiti aktualiuose LR teisės 
aktuose nustatyti reikalavimai. Šio projekto dalių skyriuose „Techninės specifikacijos“ pateikti reikalavimai statybos 
medžiagoms ir darbų vykdymui. 

Reikalavimai tilto perdangos pakėlimo įrangai ir technologijai keičiant atraminius guolius pateikti projekto SK-
02.01 dalies 10.3 skyriuje. Tilto perdanga gali būti keliama ir nuleidžiama (keičiamas atraminis guolis) tik esant 
išardytam paklotui t.y. be atitvarų, turėklų, asfalto dangos, hidroizoliacijos, išlyginamojo sluoksnio, šalitilčio 
plokščių. 

Reikalavimai viaduko perdangos pakėlimo įrangai ir technologijai tvarkant atraminius guolius pateikti projekto 
SK-02.02 dalies 12.1 skyriuje. Viaduko perdanga gali būti keliama ir nuleidžiama (tvarkomas atraminis guolis) tik 
esant išardytam paklotui t.y. be atitvarų, turėklų, asfalto dangos, hidroizoliacijos, išlyginamojo sluoksnio, šalitilčio 
plokščių. 

31. STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA 
(REIKALAVIMAI STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS GRUPĖS SUDĖČIAI IR 
KVALIFIKACIJAI, STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PERIODIŠKUMAS IR 
DARBO APIMTIS, NURODYTĄ VALANDOMIS) 

Kvalifikaciniai reikalavimai pateikiami Bendrosios dalies Bendroje techninėje specifikacijoje 8108/A1-0203-
TDP-BD-01.01-TSP). Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka vykdoma remiantis 
STR 1.06.01:2016. 

Minimalus Statinio statybos techninės priežiūros apsilankymas objekte statybos darbų metu – du kartai per 
savaitę3. 

Pagal STR 1.04.04:2017 8 priedo punktą 46.161, statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo 
apimtis, valandomis, pateikti lentelėse žemiau, vadovaujantis šio reglamento 18 priedu Statinio statybos techninės 
priežiūros laiko skaičiavimas. 

32. VIADUKO REMONTO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBO VALANDŲ SKAIČIAVIMAS STATINIO 
STATYBOS TECHNINEI PRIEŽIŪRAI 

KITŲ TRANSPORTO STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 
EIL. 
NR. 

PAVADINIMAS MINIMALUS 
VALANDŲ 
SKAIČIUS 

PASTABOS 

1 Projekto nagrinėjimas 16  
2 Viadukas (tiltas) 291  
4 Paruošiamieji statybos darbai, kai yra/nėra laikinų 

apvažiavimų 
1*/8* priklausomai nuo Rangovo 

pasirinktos statybvietės 
aikštelės vietos 

5 Esamų konstrukcijų griovimas 8  
6 Krantinės atramos 144  
7 Tarpinės atramos 52  
9 Perdanga 4  

10 Betonavimas 4  
11 Hidroizoliacija 8  
12 Vandens nuvedimas 4  
13 Šalitilčiai 18  
14 Asfaltbetonio danga 12  
15 Apdaila (laiptai, turėklai, drenažas) 24  
16 Nenumatyti darbai (pakeitimai, problemų sprendimas, 

dokumentacijos tvarkymas) 
32  

 
3 Pastaba. Tačiau Užsakovas, darbų sutartyje dėl techninės priežiūros vykdymo, gali numatyti kitus reikalavimus rangovams 
atliekant tam tikrus darbus, pvz., asfalto dangos įrengimas.  
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21 Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos 
produktų atitikties dokumentai, statybos darbų žurnalas, 
aktų rašymas) 

84 12 valandų skirta vienam 
mėnesiui; valandas reikia 
dauginti iš statybos trukmės 
(mėnesiais) 

21 Geodezinės nuotraukos tikrinimas 12  
22 Užbaigimo komisija 24  

33. TILTO REMONTO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBO VALANDŲ SKAIČIAVIMAS STATINIO 
STATYBOS TECHNINEI PRIEŽIŪRAI 

KITŲ TRANSPORTO STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 
EIL. 
NR. 

PAVADINIMAS MINIMALUS 
VALANDŲ 
SKAIČIUS 

PASTABOS 

1 Projekto nagrinėjimas 16  
2 Viadukas (tiltas) 291  
4 Paruošiamieji statybos darbai, kai yra/nėra laikinų 

apvažiavimų 
1*/8* priklausomai nuo Rangovo 

pasirinktos statybvietės 
aikštelės vietos 

5 Esamų konstrukcijų griovimas 8  
6 Krantinės atramos 144  
7 Tarpinės atramos 104  
9 Perdanga 4  

10 Betonavimas 4  
11 Hidroizoliacija 8  
12 Vandens nuvedimas 4  
13 Šalitilčiai 18  
14 Asfaltbetonio danga 12  
15 Apdaila (laiptai, turėklai, drenažas) 24  
16 Nenumatyti darbai (pakeitimai, problemų sprendimas, 

dokumentacijos tvarkymas) 
32  

21 Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos 
produktų atitikties dokumentai, statybos darbų žurnalas, 
aktų rašymas) 

132 12 valandų skirta vienam 
mėnesiui; valandas reikia 
dauginti iš statybos trukmės 
(mėnesiais) 

21 Geodezinės nuotraukos tikrinimas 12  
22 Užbaigimo komisija 24  

34. APŠVIETIMO REKONSTRAVIMO ANT TILTO IR VIADUKO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBO 
VALANDŲ SKAIČIAVIMAS STATINIO STATYBOS TECHNINEI PRIEŽIŪRAI 

INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 
EIL. 
NR. 

PAVADINIMAS MINIMALUS 
VALANDŲ 
SKAIČIUS 

PASTABOS 

1 Projekto nagrinėjimas 13 (0,6974 km ilgio inžinerinis 
tinklas) 

2 Inžinerinis tinklas 28 (0,6974 km ilgio inžinerinis 
tinklas) 

3 Inžinerinio tinklo bandymai 8  
4 Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos 

produktų atitikties dokumentų, statybos  žurnalų 
tvarkymas, aktų pasirašymas) 

132 12 valandų skirta vienam 
mėnesiui; valandas reikia 
dauginti iš statybos trukmės 
(mėnesiais) 
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