Laba diena, sutarties projekte yra nurodyta, kad Tiekėjas Paslaugas įsipareigoja suteikti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

1) Prašome nurodyti, ar į minėtą terminą įsiskaičiuoja ir statybos leidimo išėmimo bei teigiamo ekspertizės akto gavimo laikas? Jei taip, tai konstatuotina, jog terminas skirtas paslaugoms suteikti yra neįmanomas. Vien privalomos procedūros (BE PROJEKTAVIMO) truks tiek, kiek nustatytas laikas paslaugoms suteikti, o kur dar pats projektavimas, derinimasis su Užsakovu, tyrinėjimų atlikimas ir pan. Prašome nustatyti adekvatų terminą paslaugų suteikimui, atsižvelgiant į žemiau aprašytą procedūrų/ darbų trukmę:
· Topografijos parengimas, prisijungimo sąlygų išėmimas, spec. reikalavimų gavimas ir projektinių pasiūlymų parengimas (iki viešinimo) ne mažiau kaip 2,5-3 mėn.; 
· Viešinimo procedūros ne mažiau kaip 1 mėn.;
· Statybos leidimo gavimas ne mažiau kaip 1 mėn.;
· Techninio darbo projekto parengimas ne mažiau kaip 2 mėn.;
· Techninio darbo projekto teigiamo ekspertizės akto gavimas ne mažiau kaip 1,5 -2 mėn.
Atsižvelgiant į tai, kas aprašyta, suprantama, kad tinkamam (kokybiškam ir išbaigtam) tokio pobūdžio projektui parengti su visomis privalomomis procedūromis reikalingas bent 8 ar 9 mėnesių terminas.
Prašome atsižvelgti į tai, kas aprašyta ir prailginti paslaugų suteikimo terminą.
Priešingu atveju, prašome Užsakovą aprašyti, kaip jis įsivaizduoja paslaugų suteikimo tarpinius terminus, kur jie gali trumpėti, kad Projektą pilna apimtimi su statybos leidimu ir teigiamo ekspertizės akto gavimu būtų įmanoma įgyvendinti per 4 mėnesių laikotarpį (kai vien privalomos procedūros kaip viešinimas, ekspertizės etapas ir pan. minimaliai tiek laiko užtrunka).

Informuojame, kad bus rengiamas supaprastintas statybos projektas. Vadovaujantis Statybos įstatymo 34 straipsniu supaprastintiems projektams bendroji ekspertizė nėra privaloma, todėl perkančioji organizacija nenumato atlikti šio projekto bendrosios ekspertizės.
Taip pat informuojame, kad vadovaujantis Statybos įstatymo 37 straipsniu formuoti visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių statinių ir statinių dalių neprivaloma, kai projektuojami nesudėtingieji statiniai. Atsižvelgiant į tai, iš projektuoto nebus reikalaujama vykdyti šias procedūras.
Atsižvelgiant į tai, Perkančioji organizacija mano, kad pasirengti toponuotraukas, gauti sąlygas, parengti supaprastintą statybos projektą įmanoma per 4 mėnesius. Statybą leidžiančio dokumento gavimas nebus įskaičiuojamas į šį laikotarpį.
