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. PRANESIMAS
DEL PIRKIMO SALYGU PAAISKINIMO

CVP IS priemonémis gauti tiekéjo paklausimai (praneSimo Nr325865) dél mazos vertés
skelbiamos apklausos bidu ,,Gatviy ap§vietimo jrengimo darbai (Ilgoji g. Zagariy k. Seirijy sen.) su
projektavimu® pirkimo Salygy paaiskinimo ir patikslinimo (toliau — Salygos).

Klausimas Nr. 1

Pirkimo informacijoje nurodyta, kad "Sutarties trukmé meénesiais arba metais, iSskyrus
pratgsimus: 4 ménesiai", tuo tarpu sutartyje "9. Rangovas Darbus pradeda jsigaliojus Siai Sutarciai ir
baigia ne véliau kaip per 2 (du) ménesius®. PraSome paaiskinti, kuris terminas yra tikras?

Atsakymas Nr. 1

Sutarties trukmé nurodyta 4 ménesiai, j kuriuos jeina:

,»9. Rangovas Darbus pradeda jsigaliojus Siai SutarCiai ir baigia ne véliau kaip per 2 (du)
ménesius®.

,10. Sutarties vykdymo metu dél Darby atlikimui nepalankiy gamtiniy saglygy, dél treciyjy Saliy
neveikimo arba netinkamo veikimo, dél atsiradusiy papildomy darby, darby atlikimo terminas gali
biiti pratestas tomis paciomis salygomis 1 (vieng) karta, ne ilgesniam kaip 1 (vieno) ménesio
laikotarpiui. Bendras darby atlikimo terminas, jvertinus prat¢simy laikotarpius, negali virSyti
3 (trijy) ménesiy. Darby atlikimo termino pratesimas bus fiksuojamas papildomu rasytiniu Saliy
susitarimu®.

,»13. Uz faktiskai ir tinkamai atliktus Darbus Uzsakovas apmoka Rangovui pagal gautus ir
tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus (atlikty darby aktai (F2), PVM saskaita faktiira).
Tinkamai atlikti Darbai bus apmokami gavus suderintus atsiskaitymo dokumentus per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos — faktiiros gavimo dienos. Darby atlikimo
kainai/jkainiui jtakos negali turéti terminy pazeidimas, medziagy, jrengimy, darbo uzmokescio ir kity

panasiy i$laidy iSaugimas®.
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Klausimas Nr.2

I§ anks¢iau pateikto atsakymo, tvirtinate, kad terminas yra 2 ménesiai, tada praSome pagrijsti,
kodél parinktas toks trumpas terminas tokiai darby apimciai, kai i§ praktikos zinoma, kad maziausiai
4-6 savaiciy reikia projekto parengimui su reikalingais suderinimais ir pan.

Atsakymas Nr.2

Sutartyje numatytas 2 ménesiy terminas buvo nustatytas atsizvelgiant j darby apimtj ir projekto
pobiidj — apie 1 km gatvés apSvietimo tinklo jrengima su darbo projekto parengimu. Manome, kad
tokiai apimciai Sio termino pakanka.

Taip pat informuojame, kad, jei dél derinimy ar kity nuo ne rangovo priklausanéiy aplinkybiy
darby pabaigti per 2 ménesius nebiity jmanoma, sutartyje yra numatyta galimybé terming pratesti dar
1 ménesiui.

Prasome darbus organizuoti taip, kad jie biity atlikti tinkamai ir laiku.

Komisijos narys, pavaduojantis Kestutis JasiuleviCius
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