
Suinteresuotiems tiekėjams 2025 m. rugsėjo 2 d.

DĖL ATSAKYMO Į KLAUSIMUS IR PIRKIMO SĄLYGŲ TIKSLINIMO

AB Lietuvos oro uostų viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vykdydama Oro
navigacijos pastato rekonstravimo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų
pirkimą, CVP IS Nr. 4209592 (toliau – Pirkimas), atsakydama į suinteresuotų tiekėjų
klausimus/prašymus, teikia šiuos paaiškinimus bei patikslinimus:

Eil.
Nr. KLAUSIMAS PAAIŠKINIMAI/PATIKSLINIMAI

1.

Specialiųjų sutarties sąlygų 2.2 punkte
nurodyta, kad Paslaugų apimtį sudaro: 1)
Projektiniai pasiūlymai, 2) SLD gavimas, 3)
Techninis darbo projektas, 4) Projekto
vykdymo priežiūra ir 5) kita. Paslaugų apimtį
sudaro ne mažiau kaip keturi (4) didelį darbų
etapai reikalaujantys didelių žmogiškųjų
resursų ir laiko sąnaudų. Tuo tarpu 4.5 punkte
nurodoma, kad atliekami tik du mokėjimai: po
teigiamos ekspertizės išvados gavimo ir už
vykdymo priežiūros paslaugas. Šiuo metu
galiojantys teisės aktai numato, kad prieš
gaunat teigiamą ekspertizės išvadą reikia
atlikti šiuos darbus Projektinius pasiūlymus,
SLD gavimą ir parengti techninį darbo
projektą. Tai yra didelės apimties darbai tiek
laike, tiek skaičiuojant darbuotojų darbo
valandomis ir sudarys apie 90 proc. visos
paslaugų tiekėjo atliekamos darbų apimties.
Atsižvelgiant į tai manome, kad toks
atsiskaitymas už suteiktas paslaugas yra
nesąžiningas ir projektavimo praktikoje retai
taikytinas, nes paslaugų tiekėjas didžiąją dalį
darbų turi atlikti ir jų rezultatus pateikti
perkančiajai organizacijai negaudamas už tai
atlygio. Mūsų turima praktika rodo, kad
tokiems konkursams Paslaugų tiekėjai
dažniausiai neteikia pasiūlymų vien todėl, kad
neturi galimybės ilgą laiką iš asmeninių lėšų
finansuoti perkančiajai organizacijai
atliekamus darbus.
Prašome jūsų atsižvelgti į tai ir nustatyti ne
mažiau kaip keturis (4) mokėjimus už atliktus
darbus: 1) Projektiniai pasiūlymai, 2) SLD

Pakeičiame Projekto parengimo sutarties
specialiųjų sąlygų 4.5. punktą (žr.
pridedamą priedą „Priedas Nr.4.
Projektavimo sutarties SS_VPGĮ_Nauja
redakcija“).



gavimas, 3) Techninis darbo projektas, 4)
Projekto vykdymo priežiūra.

2.

Pirkimo dokumentų priede Nr. 1 Techninė
specifikacija nurodyta, kad Projektinių
pasiūlymų parengimo terminas 4 mėnesiai. Į šį
terminą įeina visų reikalingų sąlygų gavimas,
objekto analizė, projektinių pasiūlymų
rengimas, sprendinių derinimas su Statytoju,
visuomenės informavimas apie numatomą
statinių projektavimą (kadangi pagal
konkurso sąlygas numatomas keistinio
administracinio pastato matmenis t.y. bus
atliekama pastato rekonstrukcija) ir
pateikimas statybą leidžiančio dokumento
gavimui.
Atkreipiame dėmesį, kad tokiais terminais
atlikti visus aukščiau išvardintus darbus nėra
galimybės, nes:
a) Specialiųjų reikalavimų išdavimo tvarka
pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus gali
svyruoti nuo 26 iki 40 d. d.
b) Kitų reikalingų sąlygų išėmimas gali
svyruoti nuo 10 iki 15 d. d.
c) Visuomenės informavimo procedūros
trunka apie 40 – 50 d. d.
d) Statybą leidžiančio dokumento gavimas
trunka nuo 35 iki 80 d. d. priklausomai nuo to
ar bus tikrinančiųjų institucijų atmetimas ar
ne.
Atsižvelgiant į tai kokie formalūs tikrinimo,
vertinimo ir atsakymų pateikimo terminai
numatyti teisės aktuose, akivaizdu, kad per 4
mėn. nėra galimybės parengti projektinių
pasiūlymų ir gauti statybą leidžiantį
dokumentą. Prašau įvertinti pateiktą
informaciją ir nustatyti terminus, kurie atitiks
tiek teisės aktuose nustatytus terminus dėl
sprendinių tikrinimo, visuomenės
informavimo ir bus pakankamai laiko parengti
projektinių pasiūlymų dokumentaciją bei ją
suderinti su Statytoju.
Atitinkamai prašome atkreipti dėmesį į
techninio darbo projekto parengimo terminą,
kuris taip pat numatytas nuo sutarties
įsigaliojimo dienos ir sudaro tik 8 mėnesius į
kuriuos įskaičiuojamas visi aukščiau
išvardinti terminai, kurie didžiąja dalimi
tiesiogiai nepriklauso nuo Paslaugos tiekėjo ir
kurių paslaugos teikėjas neturi galimybės
įtakoti, todėl prašome numatyti ne

Atkreipiame dėmesį, kad klausime /
prašyme nurodyti kaip nuo tiekėjų
nepriklausantys terminai neatitinka teisės
aktuose numatytų terminų tiek sąlygų
išdavimui, tiek viešinimo procedūroms ar
statybą leidžiančio dokumento gavimui.
Atkreipiame dėmesį, kad klausime /
prašyme nurodyti kaip nuo tiekėjų
nepriklausantys terminai neatitinka teisės
aktuose numatytų terminų tiek sąlygų
išdavimui, tiek viešinimo procedūroms ar
statybą leidžiančio dokumento gavimui.
Taip pat pažymime, kad Techninės
specifikacijos 3.2.5. punkte yra nurodyta,
kad: „Preliminarūs Projekto rengimo
terminai (projekto rengimo etapai ir jų
terminai gali būti koreguojami
Užsakovo ir Tiekėjo bendru sutarimu,
tačiau bendras Projekto parengimo
terminas negali būti ilgesnis, nei
nurodyta 3.2.4. punkte)“. Bendras
projekto rengimo terminas, nurodytas
Techninės specifikacijos 3.2.4. punkte
keičiamas nebus, o tarpiniai projekto
rengimo etapai ir jų terminai galės būti
koreguojami Tiekėjo ir Užsakovo bendru
sutarimu, kaip tai numatyta techninės
specifikacijos 3.2.5. punkte, atsižvelgiant
į tai, patiksliname Projekto parengimo
sutarties specialiųjų sąlygų 3.2. punktą (žr.
pridedamą priedą „Priedas Nr.4.
Projektavimo sutarties SS_VPGĮ_Nauja
redakcija“).



trumpesnius kaip 4 mėnesius projektinių
pasiūlymų rengimą neįskaičiuojant aukščiau
išvardintų procedūrų terminų, taip pat
numatyti ne trumpesnį kaip 4 mėnesių
techninio darbo projekto rengimą nuo statybą
leidžiančio dokumento gavimo dienos
nenumatant šio termino apimtyje ekspertizės,
kadangi ekspertizės atlikimo terminas nėra
tiesiogiai priklausomas nuo Paslaugos teikėjo.

Taip pat informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iš 2025 m. rugsėjo 10
d. 10:00 val. į 2025 m. rugsėjo 11 d. 10:00 val.

Šie paaiškinimai/patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi. Prašome jais
vadovautis teikiant paraiškas/pasiūlymus.

PRIDEDAMA: Priedas Nr.4. Projektavimo sutarties SS_VPGĮ_Nauja redakcija.

AB Lietuvos oro uostai
Viešųjų pirkimų komisija

Rengė: Dovilė Klišauskienė


