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1. PIRKIMO OBJEKTAS

VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 196 ARIOGAL_A—BASEINIAI—KBYiKALNIS RUOZO NUO
41,030 IKI 48,120 KM KAPITALINIO REMONTO, JRENGIANT PESCIYJY-DVIRACIY TAKA, TECHNINIO
DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. TECHNINEJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SAVOKOS IR JU TRUMPINIAI

1.1. Uzsakovas — Akciné bendrové ,Via Lietuva®;

1.2. Teikéjas — projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugas teikianti jmoné;

1.3. Techniné uzduotis — statinio projektavimo techniné uzduotis;

1.4. Projektas — statinio kapitalinio remonto techninis darbo projektas;

1.5.  Sutartis — sutartis sudaryta tarp UZsakovo ir Teikéjo dél Sioje techninéje specifikacijoje numatyty
projektavimo ir su projektavimu susijusiy paslaugy teikimo;

1.6. Auditas — keliy saugumo auditas;

1.7. Komisija — UZsakovo Keliy ir kelio statiniy projekty koordinavimo komisija.

2. PROJEKTAVIMO PROCESE BUTINA VADOVAUTIS

2.1. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, keliy techniniu
reglamentu, higienos normomis, pojstatyminiais teisés aktais;

2.2.  Parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais;

2.3. Projekto rengimo dokumentais;

2.4. InzZineriniy tinkly savininky ir naudotojy iSduotomis prisijungimo sglygomis;

2.5. Technine (-émis) uzduotimi (-is);

2.6. Uzsakovo internetinéje svetainéje Normatyviniy ir techniniy dokumenty skiltyje pateiktais
dokumentais;

2.7. Kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos
techniniais dokumentais.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI TEIKEJUI IR DOKUMENTACIJAI

3.1. Teikéjas, konkurso metu iSnagrinéjes pirkimo dokumentus, galiojancCius teritorijy planavimo,
Zemetvarkos dokumentus, parengtus techninius projektus / techninius darbo projektus bei statybvieciy
aplinkos saglygas, pasitdlyme privalo jsivertinti visas pagrjstai numatomas iSlaidas, priemones ar iSlaidas
priemonéms kelio konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Teikéjas iki pasitlymo pateikimo
dienos privalo apsilankyti statybvieteje, jvertinti jos aplinkg ir bukle, jvertinti keliy ir kity susijusiy kelio
statiniy bukle, susipazinti su vietove, kad pasitlyme baty tinkamai ir pilnai jvertintos remonto /
rekonstravimo darby apimtys bei darby jvykdymo salygos.

3.2. Ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio projekto
vadova, statinio projekto dalies vadova ir pateikti UZzsakovui tai patvirtinan€ius dokumentus.

3.3. Kreiptis | UZsakovg dél jgaliojimo (UZsakovas jsipareigoja pateikti jgaliojimg per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Teikéjo pradymo) dél prisijungimo salygu, statybg leidZziancio dokumento (pagal poreikj) ir kity
reikalingy duomeny bei dokumenty gavimo Sutarc€iai jvykdyti ir procediroms atlikti.

3.4. Teikéjas jsipareigoja savo rizika bei sgskaita tinkamai ir kokybiSkai suteikti statybiniy tyrinéjimuy,
bandymy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projektg pagal
UZsakovo pateiktas technines specifikacijas ir Techning uzduotj per Sutarties Projektavimo grafike
nurodytg terming, laikydamasis projektavimo salygy, teritorijy planavimo dokumenty (projekto
aiSkinamajame raste pateikti trumpg jy analize nurodant projektuojamo objekto vietg ir pagrindima, kad
projektuojamo objekto sprendiniai neprieStarauja planavimo dokumentams), galiojanCiy teisés akty,
taisykliy, standarty, ir uztikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus Statybos techninio reglamento STR
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1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2016 m. lapkri€io 7 d. jsakymu Nr. D1-738 , reikalavimus.

3.56. Teikéjas turi parengti susitikimy, posédziy dél rengiamo Projekto sprendiniy ar kity su sutarties
vykdymu susijusiy klausimy protokoly projektus, formg ir turinj suderinti su UZzsakovu;

3.6. vertinti ir esant poreikiui numatyti zvalgomyjy archeologiniy tyrimy atlikimg (archeologinius
Zvalgymus, Zvalgomuosius archeologinius tyrimus ar detaliuosius archeologinius tyrimus) sgnaudy kiekiy
Ziniarastyje nurodant aiSkius mato vienetus (tyrinéjimy plotas, gylis). Planuojamy tyringjimy plotg parodyti
grafiSkai brézinyje. Jeigu minéty tyrinéjimy atlikti nereikia, pateikti tai pagrindziancius argumentus.

3.7.  Parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialigsias
salygas (jskaitant savivaldybés prisijungimo sglygas projektuojant sankryzas su savivaldybés valdomais
keliais ir gatvémis), kitus pagal poreikj bitinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokéti
jmokas, susijusias su nurodyty dokumenty gavimu (kai uz jy iSdavimg taikomas mokestis).

3.8.  Projekto grafiné dalis turi biti jskaitoma. Topografijos informacija vaizduojama taip, kad neuzgozty
sprendiniy informacijos — pvz., pilka spalva, plonos linijos (salyga netaikoma inzineriniy tinkly zymejimui).
3.9. Projekte teikiamos nuotraukos (atliekant fotofiksacijg) turi bati aktualios datos (nuotraukoje turi
matytis datos Zyma). Draudziama pateikinéti fotofiksacijas i$ internetiniy puslapiy (pvz. google maps ir
pan.)

3.10. Gauti privaciy zemés sklypy savininky sutikimus (sutartis) laikinam zemés panaudojimui, jei
Projekto projektiniy sprendiniy jgyvendinimui (statybos aikstelés jrengimui, apylankai ar pan.) reikia
pasinaudoti privaiomis teritorijomis (Zzemémis). Tais atvejais, kai zemés sklypy savininkai reikalauja
apmokéjimo uz laiking zemés sklypy panaudojima, sutikimas (sutartis) dél laikino zemés panaudojimo turi
bati pasiraSoma tik tada, kai apmokéjimo suma yra suderinta su UZsakovu.

3.11. Identifikuoti nagrinéjamame objekte saugaus eismo pozilriu problemiskas vietas bei suprojektuoti
(parinkti) inZinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruozZe
maksimaliai uztikrinti saugias eismo salygas visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu.

3.12. Teikéjas neturi teisés Projekte nurodyti konkretaus modelio ar Saltinio, konkretaus proceso ar
prekés zZenklo, patento, tipy, konkrecios kilmés ar gamybos, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems
produktams baty sudarytos palankesnés sglygos arba jie bty atmesti. Toks nurodymas yra leistinas
iSimties tvarka, kai pirkimo objekto yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibadinti. Siuo atveju nurodymas
pateikiamas jraSant ZodzZius ,arba lygiavertis®;

Teikéjo Projekte nurodyti Siame punkte iSvardyti konkretls statybos gaminiai ir technologijos laikomi
Projekto trikumais.

3.13. Atlikti planuojamos dkinés veiklos (PUV) poveikio aplinkai vertinimg (PAV) ar/ir PUV atrankg dél
PAV, kai pagal LR planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nuostatas turi bati
atliktos PUV PAV procediros (jskaitant PUV PAV jstatymo 2 priedo 14 p.). Nustatyti PUV poveikio ,Natura
2000 teritorijoms reikSmingumg (dokumenty rengéjas turi turéti aukstgjj iSsilavinimg srities, kuri atitinka
rengiamy poveikio aplinkai vertinimo dokumenty ar jy daliy specifikg). Dokumentai turi atitikti taikomo
(pagal rengiamo dokumento rasj) tvarkos apra$o reikalavimus. Aplinkosauginiuose dokumentuose turi bati
pateikiamas detalus siGlomy neigiamg poveikj aplinkai mazinanciy priemoniy apradymas, rekomendacijos
jy projektavimui. Visos rekomenduojamos aplinkosauginés priemonés privalo bati kuo ankséiau jtrauktos
| Projekto sprendiniy kompleksg bei tikslinamos projektavimo metu. Rengiant aplinkosauginius
dokumentus atlikti iSsamig Zeldiniy analize, dokumenty rengimo stadijoje surinkti jmanomg informacija
pagal Siy specifikacijy 10.18 punktg. Rengiant privalomuosius aplinkosauginius dokumentus, pries teikiant
derinimui su atsakingomis institucijomis, pateikti Uzsakovui perzidrai (*.docx formatu).

Jei UZsakovas po perzitros pateiks pastabas, koreguoti dokumentus, sprendinius pagal gautas pastabas.
Kreipiantis j atsakingas institucijas aplinkos apsaugos procedury i$aiSkinimo klausimais, informuoti ir
derinti kreipimgsi su Uzsakovu. Teikiant UzZsakovui projektavimo darby grafikg, jtraukti privalomyjy
aplinkosauginiy dokumenty rengima. Jei aplinkosauginiai dokumentai teisikai neprivalomi, kuo anksciau,
pagrindziant teisés akty nuostatomis, informuoti UZzsakova. Jei tas pats Teikéjas rengia kelis susijusiy keliy
ruozy projektus (pagal atskiras sutartis), PAV procediros turéty bati sujungtos.

3.14. SavarankiSkai apsirGpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uz blogg
paslaugy kokybe.



\WVia Lietuva TECHNINE SPECIFIKACIJA Pusiapis 3 75 19

3.15. Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos pozitriais optimalius projektinius sprendinius pateikti
svarstyti ir derinti su Uzsakovu. Uzsakovui pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-iy) sprendinio (-iy)
ekonominj pagrindima.

3.16. Uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, bty
parengta nesaliSkai, laikantis teisés akty, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripazintomis sistemomis,
naujausia ir geriausia praktika inzinerinio projektavimo ir eismo saugumo inzinerijos srityse.

3.17. Laiku jspeti (rastiSkai informuoti) UZsakovg dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku parengti
statinio projekta.

3.18. Projektas turi bati parengtas ir pavieSintas Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés prieZidros informacinéje sistemoje ,Infostatyba“ (kai vieSinimo procediros bitinos pagal teisés
aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo reikalavimy ir ekspertizés akte
panaikinant informacijg apie skai€iuojamajg projekto (-y) kaing. Nepriklausomai ar projektui reikalingas
statybg leidziantis dokumentas projektuotojai turi pateikti vieng projekto versijg atitinkanig BDAR
reikalavimus. Asmens duomenys — bet kuri informacija, susijusi su duomeny subjektu - fiziniu asmeniu,
kurio tapatybé gali bati nustatyta.

Fiziniy asmenuy, juridiniy asmeny darbuotojy ir jy atstovy, blsimy darbuotojy vykdant sutartis, steigéjy ir
kity fiziniy asmeny asmens duomenys vieSinamuose dokumentuose turéty bati nuasmeninami
(uzdengiami, paslepiami). Asmens duomenimis laikoma vardas, pavardé, asmens kodas, gimimo data,
licencijos numeris, parasas, |monés darbuotojy darbo el. pasto adresai, tokie kaip
vardas.pavarde@imone.eu ir kt. fizinj asmenj identifikuojanti informacija.*

P.S. VDAI yra idaiskinusi, kad asmens duomenys (be aukS&iau minimy) taip pat yra: gyvenamosios vietos
adresas, telefono rySio numeris, pilietybé, socialinio draudimo numeris, gimimo data, banko kortelés
numeris, iSsilavinimo duomenys (baigta mokykla, diplomy ir sertifikaty duomenys), darbovieté, pajamos ir
darbo uzmokestis, duomenys apie turima turtg (Zeme, automobilj, buta, vertybinius popierius), duomenys
apie sveikatg (sveikatos bakle, kraujo grupé ir kt.), vaizdo duomenys, biometriniai duomenys, $eimos nariy
duomenys (jei jie siejami su duomeny subjektu), pomégiai, pirkimo ir pirkiniy istorija, asmens lankomi
interneto puslapiai, atsitiktinai sugeneruotas telefono rySio numeris, buvimo vietos duomenys (pvz.,
buvimo vietos duomenys mobiliajame telefone), interneto protokolo (IP) adresas ir kt.

Néra asmens duomeny baigtinio sgraso.

*Siuos duomenis galima rinkti ir naudoti tik esant tam tikroms sglygoms, nurodytoms BDAR 6 ir 9 str., pvz.,
gavus aisky sutikimg, jeigu tai leidZiama pagal nacionalinius jstatymus ir kt.;

3.19. Projekte turi biti numatyti ne maziau kaip du Aplinkos apsaugos kriterijai, vykdant Zaliuosius
pirkimus, vadovaujantis tvarkos apraso, patvirtinto 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu D1-508 ,Dél Aplinkos
apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo® 26.2 punkte (aktualia
redakcija; toliau — Tvarkos aprasSas) nustatyty minimaliy aplinkos apsaugos kriterijy. Taip pat
vadovaujantis Tvarkos apraso 26.3 punktu, Projekte turi bati numatyti minimalils aplinkos apsaugos
kriterijai kelio elementams (,Kelio Zzenklai, Zenklinimas ir triukSmo uztvaros®, ,Gatviy apSvietimo jranga®,
,Keliy eismo signalai“) vadovaujantis Tvarkos apraso 27, 28, 29 punktais. Nustacius, kad Teikéjas Siame
punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Teikéjui taikoma Sutartyje nurodyta atsakomybé.

3.20. Teikiant projekto dokumentacijg rangos pirkimui, pateikti informacijg kaip atsizvelgta dél aplinkos
apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, pagal tvarkos apraSo reikalavimus, nurodant
projekto vietas, konkrecius skyrius, puslapius, darby kiekiy Ziniaras€iy eilutes, kur Si informacija pateikta.
3.21. Kai vieSinimo proceddros bitinos pagal teisés aktus, informuoti UZzsakovg apie numatyto
projektiniy sprendiniy vieSojo susirinkimo datg ir laikg ne maziau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas, kartu
pateikiant projektine vieSinimo dokumentacija.

3.22. Projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais,
nustacCiusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialigsias saglygas ir suderinti su
kaimyniniy sklypy savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai batina Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka. Atskirais atvejais esant butinybei sprendinius numatyti ne Uzsakovo valdomuose Zzemeés
sklypuose (statiniuose), projekto aiSkinamajame raste turi bati aprasSyti visi Sie atvejai (pateikta lentelé,
nurodant vietg kelio Pk ir sklypy ir/ar statiniy kadastrinius numerius) bei teisinis pagrindas jiems jgyvendinti.
3.23. Dangos suvedimo sprendinius rengti esamos kelio juostos (zemés sklypo) ribose, iSskyrus
iSimtinius atvejus, kai tai padaryti technidkai nejmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo saugos
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poziuriu, ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinés Zemés. Tokiu atveju dangos suvedimo sprendiniams, kurie
numatomi uz kelio juostos (Zzemés sklypo) riby, turi bati gautas valstybinés Zemeés valdytojo sutikimas dél
tokiy sprendiniy laisvoje valstybinéje zeméje. Projekte turi bati pateikti gretimy, su projektuojamo statinio
sklypu besiribojanciy sklypy ribos ir kadastriniai numeriai.
3.24. Jeigu rengiant kelio statinio Projekta, projektiniai sprendiniai ,netelpa“ jregistruoto kelio statinio
ribose ir patenka j valstybine zeme, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, yra gautas valstybinés zemés
valdytojo sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti batinus
statinius (laisvoje valstybinéje zeméje), tuomet Projekte turi bati pridedamas brézinys (.dwg formatu),
kuriame baty aiSkiai grafiSkai pazyméta kuriose vietose kelio statinio projektiniai sprendiniai ,netelpa“
jregistruoto kelio statinio ribose ir patenka j laisvg valstybine zeme.
3.25. Oficialiu rastu Informuoti dél nelegaliy statiniy — iSanalizavus esamg situacijg ir nustacius, kad kelio
sklype/statinyje yra kity statiniy (tvoros, paminklai, kryziai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi bati pateikta
informacija Uzsakovui:

— statinio projekto, kurj rengiant buvo nustatyta, kad Uzsakovo keliuose stovi kitiems asmenims

nuosavybés teise priklausantys statiniai, pavadinimas;

—  zemes sklypuy, Salia kuriy stovi statiniai, unikalls (kadastriniai) numeriai;

—  valstybinés reikSmés kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;

—  Zemeés sklypo, kurj uZima valstybinés reikSmeés kelias, unikalus Nr.;

— situacijos schemos i$ projektiniy sprendiniy.
3.26. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamy
paslaugy / darby vykdymag, vadovautis galiojanciais teisés aktais, taCiau tik informavus ir suderinus su
UZsakovu.
3.27. Teikéjas, pateikdamas atsakymus j UZsakovo ir/ar ekspertizés rangovo pastabas privalo nurodyti
konkrecCig projekto taisymo vietg (tomas, skyrius, projekto dalis, puslapio, brézinio Nr. ir kt.). Jeigu teikiant
projekto sprendinius pakartotinei perzitrai buvo atlikti kiti, su pastabomis nesusije taisymai, keitimai ar
papildymai, privaloma analogi$kai nurodyti jy vietg ir prieZastis;
3.28. Turi biti uzpildytas pridedamas statinio fiziniy rodikliy sgrasas (Priedas Nr.5).
3.29. Suvestiniame darby kiekiy Ziniarastyje turi bati nuorodos | Technine specifikacijg, nurodant
konkrecia specifikacijos vietg (skyriaus Nr., punktas ir pan.).
3.30. Teikéjui draudziama skelbti duomenis apie projektg (statybos skaiCiuojamajg kaing) tretiesiems
asmenims.
3.31. Statinio statybos skaiCiuojamoji kaina turi bati nustatoma vadovaujantis Sios kainos nustatymo
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“. Sgmata turi bati
suskaiCiuota vadovaujantis parengto Projekto bréziniais, darby kiekiy Ziniarasciais ir statybos resursy
skai€iuojamuyjy rinkos kainy bei ekonominiy normatyvy, projekto jgyvendinimo metu galiojaniomis
rekomendacijomis (jregistruotomis V| Statybos produkcijos sertifikavimo centro), bei atsizvelgiant j
»2Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy“, reikalavimus.
Po projekto parengimo, UZsakovui pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaiciuoti visos apimties
projekto skaiCiuojamajg kaing ir pateikti Uzsakovui.
3.32. Gauti statybg leidziantj dokumentg ir apmokeéti jmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai
tai batina Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka).
3.33. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtg ir suderintg Projektg elektroninéje laikmenoje
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc,
*.pdf ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasais)) perduoti Uzsakovui pagal Techninés
specifikacijos reikalavimus. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti
konkrety dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinimg. Statinio projekto dokumentai turi bati jforminti
vadovaujantis LST 1516. Projekto zymenyje turi bati nurodytas kelio numeris ir statybos risis.
Teikéjas jsipareigoja pateikti 1 (vieng) popiering projekto kopijg tik jei Uzsakovas nurodys tai padaryti.
3.34. Teikéjas privalo parengti darby kiekiy Ziniarastj (toliau — Ziniarastis), kuris rengiamas pagal
standartizuotus elementus. Kartu turi bati parengtas jkainotas darby kiekiy Zziniarastis excel formatu
(Priedas Nr.7), atitinkantis Projekto sprendinius. Pagrindinés gairés Ziniara¢io pildymui:



\WVia Lietuva TECHNINE SPECIFIKACIJA Pusiapis 5 5 19

— ZiniaraStyje darby pavadinimai nebdtinai turi atitikti pasirinkty standartizuoty elementy
pavadinimus, jie gali bati tikslinami, atsizvelgiant | darby specifikg (pavadinimo ilgis negali virSyti
100 zenkly);

— jei sgrase néra reikalingo standartizuoto sgmatos elemento, tokiu atveju toks darbas turi bdti
prijungiamas prie kito panaSaus, pvz., dangos pagruntavimas turi bidti jungiamas prie asfalto
sluoksnio jrengimo, nurodant §j darbg prie kurio buvo prijungtas pavadinime, jeigu kiekis kitoks,
taip pat nurodomas Sis kiekis darbo pavadinime;

—  ZiniaraStyje turi bati atskiras stulpelis, kuriame nurodomas standartizuoto sgmatos elemento kodas;

—  ZiniaraStyje turi bati nurodytas tik vienas matavimo vienetas, atitinkantis standartizuotui sgmatos
elementui priskirta mato vienetg. Antro ir treio matavimo vieneto informacija nurodoma darbo
pavadinimo aprasyme arba pastaby stulpelyje (pvz., plastikiniy pralaidy d400 rengimas vnt./m —
1/19, ziniarastyje turi bati pateikiama: darbo aprasymas — ,plastikiniy pralaidy d400 rengimas (1
vnt.), matavimo vienetas — ,m*, kiekis — ,19%);

— medziagy ar darby kiekiai turi bati nurodyti dviejy skaic€iy po kablelio tikslumu;

— jei projekte buvo nurodyti konkretis medziagy, pakartotinai naudojamy medziagy, negrgzinamy
medZiagy ar statybiniy atlieky iSvezimo atstumai, pildant Ziniaras€ius konkretis km nerasomi, o
raSoma ,.....isvezimas rangovo pasirinktu atstumu®;

—  kiekiai negali bati raSomi su minuso Zenklu (taikoma negrgZinamoms medziagoms).

Teikéjo atsakomybé jkainoto darby kiekiy ziniaras€io informacijg suvesti Valstybinés ir vietinés reikSmeés
keliy turto valdymo informacinéje sistemoje https://ktvis.lt/ktvis (esant techninéms galimybéms).

3.35. Visi eismo organizavimo sprendiniai turi bati suderinti su UZsakovu, teikiant duomenis el.pastu
eos@yvialietuva.lt.

4, AUDITAS IR PROJEKTO EKSPERTIZE

41. Teikéjas privalo parengti projektinius sprendinius Audito atlikimui (procedlirg organizuoja
UZsakovas), kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d.
jsakymu Nr. 3-97 patvirtintg ,Keliy saugumo audito atlikimo reikalavimy ir tvarkos aprasg“ (vadovautis
aktualia redakcija).

4.2. Uzsakovas jsipareigoja atlikti Teikéjo parengty ir UZzsakovui pateikty projektiniy sprendiniy Auditg
per Techninéje specifikacijoje nurodytg terming, parengto ir UZsakovui pateikto Projekto ekspertize per
Techninéje specifikacijoje nurodytg terming, skai¢iuojamg nuo Teikéjo praSymo atlikti Projekto ekspertize
dienos. Atlikus Projekto ekspertize, UZsakovas |sipareigoja per 7 (septynias) dienas nuo teigiamo
ekspertizés akto ir Teikéjo parengto statybos darby kiekiy ZiniaradCio gavimo dienos Uzsakovo
direktoriaus jsakymu patvirtinti Projekta.

4.3. Teikéjas jsipareigoja savo sgskaita pataisyti Projektg pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas
pastabas ir pateikti UZsakovui. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos mokéti
delspinigius, nurodytus Sutartyje, taip pat pareigos atlyginti Uzsakovo patirtas iSlaidas papildomoms
paslaugoms apmokéti.

4.4. Jeigu dél Teikéjo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Auditg ar/ir Projekto
ekspertize, pakartotinés Audito ar/ir Projekto ekspertizés iSlaidos iSskaiCiuojamos iS Teikéjui pagal Sutartj
mokétiny sumy.

5. PROJEKTO PRIEZIURA

5.1. Teikéjas jsipareigoja teikti Projekto prieziGros paslaugas, kurios apima Projekto neaiSkumuy,
praleidimy iStaisyma, argumentuotus atsakymus j klausimus rangos darby vieSojo konkurso metu ir kitos
su Projektu susijusios informacijos teikimg Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

5.2. Rangos darby pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne véliau
kaip per 3 d. d.

5.3. UzZsakovas jsipareigoja informuoti Teikéjg apie rangos darby vieSojo pirkimo pagal Projektg
procedidras, o Teikéjas jsipareigoja pateikti UZzsakovui patikslintg Projekto dokumentacijg (iSleistg naujg
Projekto laidg), atsizvelgiant j rangos darby vieSojo pirkimo pagal Projektg metu UZsakovo teikéjams
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pateiktus patikslinimus ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po UZsakovo kreipimosi. Patikslintas
projektas nauja laida (ar projekto dalis) turi bati pateikta pagal pridedamg formg (Priedas Nr.3) ir
vadovaujantis naujy projekto laidy parengimo gairémis (Priedas Nr.6).

6. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR JU TEIKIMO TVARKA

6.1.  Statybiniy inzineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyringjimy atlikimas pagal techninés
specifikacijos reikalavimus.

6.2.  Audito atlikimas ir taisymas pagal audito pateiktas pastabas. UZsakovo pritarimas, kad projektiniai
sprendiniai pataisyti pagal audito pastabas. Teikéjas pateikia UZsakovui pradymg su projektine
dokumentacija dél keliy saugumo audito atlikimo, pradymas uzregistruojamas. Audito atlikimo pradzia
laikoma sekanti diena po registracijos. Audito proceddrai turi bati pateikta kuo iSsamesné projekto

informacija, kurio apimtis yra nurodyta Keliy saugumo audito atlikimo tvarkos aprase.

- Terminai:

Veiksmas

Darbo dieny

skaiCius, max

Pastabos

1. Auditui skirta projektiné dokumentacija perduodama

protokolas bei iS§siuniamas Teikéjui.

auditoriui 2
2. Atliekama audito proceddra ir i$ auditoriaus

gaunama ataskaita. Ataskaita persiun¢iama 16

Teikéjui.
3. Suorganizuojamas audito posédis 5
4. Parengiamas ir uzregistruojamas audito posédzio 5

Audito atlikimo
terminas pagal
sutartj — 28 d. d.

5. Teikejas taiso projektine dokumentacijg ir pateikia
Uzsakovui (eismo.sauga@vialietuva.lt) patikrinimui

Teikéjo atsakomybé

6. UZsakovas tikrina Teikéjo pateiktg pataisytg
projektine dokumentacijg. Jei sprendiniai pataisyti
pagal pastabas, iSsiuniamas patvirtinimas el.
pastu. Kitu atveju el. pastu iSsiunfiamos pastabos

10

Sios dvi procediros
kartojamos tol, kol
projektas yra
pataisomas

UZsakovui nustacius papildomus saugaus eismo trikumus (kurie nebuvo jvertinti keliy saugumo audito
metu), Teikéjas jsipareigoja istaisyti/patikslinti saugaus eismo trikumus, bet kuriame projekto rengimo

etape.
6.3.

Techninio darbo projekto parengimas ir pateikimas Uzsakovo perzidrai. Projektiné dokumentacija

perzidrai turi bati pateikta *.pdf ir *.dwg formatais. Pastaby pateikimas Teikéjui. Projektiniy sprendiniy

taisymas pagal pateiktas pastabas.
— Terminai:

Veiksmas

Darbo dieny

skaicius, max

Pastabos

1. Uzsakovas perzilri pateiktg techninj darbo projekta
ir pateikia pastabas.

15

2. Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir pateikia
tiesiogiai Uzsakovui pakartotinei perziirai. Prie
gauty pastaby pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma
pataisymo vieta projektinéje dokumentacijoje (*.doc
arba *.xIsx formatu).

Teikéjo atsakomybé

3. UzZsakovas pakartotinai perziuri teikiama techninj
darbo projekts.

Sios dvi procediros
kartojamos tol, kol
projektas yra
pataisomas
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6.4.

Teikéjas teikia pradymag registruotis Projekto pristatymui Komisijoje. Projekto pristatymas
Komisijoje ir pastaby pateikimas. Projekto taisymas pagal Komisijos pateiktas pastabas. Komisijos
pritarimas projektui protokolu.

Terminai:

Veiksmas

Darbo dieny

skaicius, max

Pastabos

1. Po Projekto pristatymo Komisijoje, parengiamas ir
uzregistruojamas Komisijos protokolas (su pritarimu 10
projektui ar pastabomis)

2. Tell.<ejas .talgo prOJektlan'QOkunjeptacua d Teikéjo atsakomybé | Sios dvi procediros
registruojasi pakartotinai j Komisija kartoiamos tol. kol

3. Po projekto pristatymo Komisijoje, parengiamas ir ré'ektas r’a
uzregistruojamas Komisijos protokolas (su pritarimu 10 P a{ aiso mZ\ S
projektui ar pastabomis) P

6.5. Statinio projekto ekspertizé (organizuoja UZsakovas), taisymas pagal ekspertizés pastabas,

teigiamas ekspertizés aktas (su iSvada — ,projektg galima tvirtinti).

Teikéjas pateikia Uzsakovui praSyma (forma pridedama priedas Nr.1) dél ekspertizés atlikimo.

Terminai:

Veiksmas

Darbo dieny

skaicius, max

Pastabos

UZsakovas informuoja, kuriam ekspertui Teikéjas
turi pateikti parengtg projekta. Ekspertui siunciant
projektine dokumentacijg, kopija pridedama ir
UZsakovui.

Ekspertizés atlikimas ir pastaby (arba teigiamo akto)
gavimas

5-10

Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir teikia
pakartotinai ekspertui

Teikéjo atsakomybé

Gavus teigiamg ekspertizés aktg, Teikéjas rastu
kreipiasi j Uzsakovg dél projekto patvirtinimo
potvarkio. Su praSymu dél projekto tvirtinimo, privalo
pateikti projektg pagal prieduose pridedamg forma
(Priedas Nr.2)

6.6.
7.
7.1.

7.2,

Parengto Projekto tvirtinimas.

REIKALAVIMAI BENDRIESIEMS STATINIY RODIKLIAMS (BSR)

Bendrieji statiniy rodikliai (toliau — BSR) projekto bendrojoje dalyje pateikiami vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” reglamento 5 priedo reikalavimais. Prieduose
pridedama pavydiné forma (Priedas Nr.4).
| BSR turi bati jraSomi tik tie Statiniai, kurie yra registruojami Nekilnojamojo turto registre;
remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami keliai, keliai (gatvés);
remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami tiltai, tiltai gyvinams (,Zalieji tiltai“),

tuneliai, viadukai, estakados;
naujai statomi lietaus nuoteky tinklai;

remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami 110 kV ir aukStesnés jtampos elektros
perdavimo tinklai ir technologiniai priklausiniai, auksto slégio dujotiekio tinklai, pastatai, kiti

statiniai (pvz; tvoros, Suliniai, aikstelés ir pan.);

remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami melioracijos tinklai;
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— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami Statiniai, kuriems yra anksciau

suteiktas unikalus numeris, nors pagal Siuo metu galiojantj reglamentavima nelaikomi Statiniais.
7.3. | BSR neturi biti jraSomi:

— elektros tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo 75 str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

— rySiy tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymo 42 str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

— mazo ir vidutinio slégio dujotiekiai, kurie pagal Lietuvos gamtiniy dujy jstatymo 13" str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

—  kelio elementai (apSvietimas, priestriukdminés sienutés, atraminés sienutés, Zenkly santvaros ir
t.t.

7.4. Pastabos:

— surasomi visi zemés sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai;

— surasomi visi statiniai ir zemés sklypai, kuriuose atliekami dangy suvedimai;

— pildant BSR rodiklius grafoje ,Pastabos” nurodomas unikalus numeris, visas statinio ilgis pagal
kadastro duomenis, statinio kategorija, reikalingas ar nereikalingas SLD, statinio nuosavybé bei
kitos pastabos ar komentarai pagal poreikj.

— jeigu yra projektuojami apjungiamieji keliai, jie bus registruojami kaip pagrindinio kelio
priklausiniai ir juos batina jtraukti papildoma eilute prie pagrindinio kelio (Statinio), nurodant
apjungiamojo kelio ilgj.

8. REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS

8.1. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 26 punktu,
Reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkciuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip
3 mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradZios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto
rengimo metu. Projekto vadovas, pasiraSydamas reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkdiuose
nurodytus planus, patvirtina jy atitiktj topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu.

8.2. Topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovéje esantys
objektai.

8.3. Atliekant statybinius inZinerinius geodezinius tyringjimus vadovautis GKTR 1:01:2023
»1opografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarkos aprasas®,
GKTR 2.01:2023 ,InzZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inzineriniy tinkly plany
sudarymo tvarkos aprasas®, GKTR 3.01:2023 ,,ISmatuoty topografiniy ir inZineriniy tinkly objekty erdviniy
duomeny rinkinys* reikalavimais.

8.4. Pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2024 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-73 patvirtintu ,Topografiniy plany ir inzineriniy tinkly plany derinimo
tvarkos aprasu®.

8.5.  Tyrinéjant esamus inzinerinius tinklus turi bati nustatyti jy gyliai (nurodant altitudes *.pdf byloje ar
*.dwg brézZinyje), diametrai. IStyrinéti Suliniai, pateikiamos Suliniy kortelés. Pazymétos visy kelig kertanciy
oriniy linijy artimiausios atramos, jy numeriai, laidy jlinkiai ties kelio aSimi, matavimo data, temperatira bei
kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2023 ,InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo
ir inzineriniy tinkly plany sudarymo tvarkos aprasas®;

8.6. Topografiniuose planuose turi bati suzyméti visy kelig kertanciy grioviy dugno altitudés, pralaidy
diametrai, medziaga, pralaidy dugno altitudés. Suzymeétos pavieniy medziy rasys, diametrai.

8.7. Topografiniame plane ar kitame bréZinyje (inzineriniy tinkly plane) turi bati pazyméti esami
pozZeminiai inzZineriniai tinklai.

9. REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS

9.1.  InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi bati atliekami vadovaujantis STR 1.04.02:2011
,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 ,Geotechninis projektavimas. Bendrieji
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reikalavimai“, R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimo
rekomendacijomis®.
9.2. |GG tyrimy rasis — atliekami projektiniai tyrimai.
9.3. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir
geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijose“ nurodytus standartus.
9.4. Ataskaitoje turi bati pateikti laboratoriniy bandymy protokolai, inzinerinis geologinis pjavis, iSvados
ir rekomendacijos bei pridétos fotonuotraukos:
—  prie kiekvieno greZinio bdtina padaryti bendrg atpaZjstamg vietoveés nuotraukg su greZzimo
technika ar jranga bei grezZinio Nr;
—  kiekvieno greZinio grunto sluoksniy intervaly fotofiksacija su intervalo fiksavimo paletine liniuote
(nurodant grezinio intervalg, grezinio numerj, projekto pavadinimg, datg;
kiekvieno paimto grunto meéginio nuotraukg su informacija méginio paémimo etiketéje (objekto
pavadinimas, greZinio numeris, meginio numeris, meginio apémimo intervalas, data, grunto
pavadinimas);
— IS visy greZty greZiniy ant kelio konstrukcijos paimti ir atlikti laboratorinius tyrimus is SalCiui
atsparaus sluoksnio ir sankasos virsutiniy grunty.
9.5. Greziniy aprasymuose, iSilginio geologinio pjavio bréziniuose gruntai turi bdti klasifikuojami
remiantis LST 1331 standarto reikalavimais.
9.6. Projektinés dokumentacijos iSilginiy profiliy bréziniuose turi biti pateikiamas ir iSilginis geologinis
pjavis.
9.7. Geologijos ataskaitoje turi bati nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinés medzZiagos kiekis.
9.8. Aptikus durpes, sapropelj, gruntg su vidutine ar didele organikos priemaisa, istirti jy paplitima,
aiSkinamajame raste pateikti detaly jy apraSymg — lentele, nurodant vietas piketais, gylius, sluoksnio
storius, svarbiausias charakteristikas ir numatomas taikyti priemones. Pateikti geologinj(-ius) skersinj(-ius)
pjavj(-ius), grafiSskai pazyméti paplitimg plano bréziniuose. Pateikti nuosédziy skaiiavimus ir galimus
sprendimy variantus su pagrindimu — pridedant detalius ekonominiais skaiiavimus ir darby kiekiy
Ziniara&¢ius.
9.9. Esant bitinybei projekte numatyti specifinius vandens nuvedimo sprendinius, jy jrengimo vietoje
turi bati atlikti visi reikalingi papildomi geologiniai tyrimai ir nustatomos grunto savybés sprendiniy
jgyvendinimo tinkamumui.
9.10. Teikéjas privalo jsivertinti geologiniy tyrimy poreikj ir apimtis, projektavimo metu numatant triukSmo
uztvary konstrukcijas, atramines sieneles, gabionus, pralaidas, bei kitas batinas konstrukcijas ir statinius.
Esant poreikiui nusimatyti batinus papildomus geologinius tyrinéjimus projekto rengimo metu ir uztikrinti
savalaikj jy atlikima.
9.11. Pateikti Lietuvos geologijos tarnybos projektiniy IGG tyrimy ataskaitos vertinimo dokumentg
(STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 8 priedo p.5.6.4").
9.12. suvestiniame inZineriniy tinkly plane pateikti IGG greZiniy vietas, nurodant piketus, bei greziniy
numerius, kurie atitinka geologinéje tyrimy ataskaitoje pateiktus greziniy numerius.

10. REIKALAVIMAI KELIO ELEMENTY PROJEKTAVIMUI

10.1. ISilginis ir skersiniai profiliai

ISilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 Zyméjimais, nurodomas gruntinio
vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidy, visy kelio sankirty su esamais ir projektuojamais inzineriniais
tinklais, drenazu ir kitos aktualios vietos, nurodant atstumg iki projektinio pavirSiaus. Pateikiamas
projektuojamo drenazo tinklo iSilginis profilis. Nurodoma grioviy tvirtinimo medZiaga ir jos frakcija.
Pateikiama visy projektuojamy nuovazy vieta (Pk) ir jy tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apacios
linija. Jei projekte numatomas grunty pagerinimas / iSkasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiSkai turi bati
atvaizduoti iSilginiame profilyje. ISilginiame profilyje turi bati pateiktas sklandus projektuojamos dangos
suvedimas su esama dangos konstrukcija, projektinis greitis.

Skersiniai pjaviai pateikiami visose charakteringose kelio ruozo vietose (virazuose, autobusy sustojimo
aiksteliy, apsauginiy kelio atitvary, pakopy jrengimo, nuovazy, sankryzy, pesciyjy peréjy, grei€io mazinimo
priemoniy vietose ir kt.) kartu su skersiniy profiliy tipy naudojimo lentele. Pateikiami visy pralaidy po kelio
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statiniu skerspjiviai. Taip pat pateikiamos grioviy tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkras€io / esamos
dangos sujungimo, atitvary, signalinio stulpeliy bei kitos aktualios detalés.
10.2. Nuovazos
Jvertines esamg situacijg Teikéjas projektuojamo kelio ruoze privalo jrengti atitinkamo tipo nuovazas,
vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai* ir statybos rekomendacijomis R36-01 ,Automobiliy keliy
sankryzos“. NuovazZos su asfalto danga ilgis turi bati numatomas pagal rekomendacijas R 36-01
(pagrindus — iki sklypo ribos), o j savivaldybéms priklausancius kelius ar kitus valstybinés reikdmés kelius
— iki kelio sklypo ribos, numatant nuovazos sklandy sujungimg su esamu keliu (gatve). Nuovazos asfalto
danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydziu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve)
turi bdti numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydziu. Kai nuovazas kerta takas, nuo kelio iki tako nuovazg
projektuoti iki 8 proc. nuolydziu, per takg — (+-)2 proc., o suvedime iki sklypo ribos gali bati iki 12 proc.
nuolydis Projektiniai nuolydziai nurodomi projekto bréziniuose.
Individualios nuovazos rengiamos tik iSskirtinais atvejais ir tik Teikéjui pagrindus tokio tipo nuovazos
reikalinguma, visais kitais — tipinés. Nuovazy tipas turi bati parenkamas ne mazesnis kaip 4/4V/4p/4pV.
Nuovazos | laukus turi bati parenkamos 4p/4pV tipo. 5/5Y tipo nuovazos gali bati parenkamos tik j namy
valdos sklypus, kai yra apribotos galimybés jrengti 4 tipo nuovazas.
Nuovazy SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis turi bati toks pats, kaip ir pagrindiniame kelyje
(taikoma KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai).
Gyvenvietése nuovazos projektuojamos pagal statybos techniniy reglamenty (STR, bet ne siauresnés
kaip 3,50 m), bei ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*
reikalavimus.
Rengiant projektg turi bati iSanalizuota kiekvienos nuovazos esama situacija (atliekama esamy nuovazy
patikra, iSanalizuoti Zemétvarkos planavimo dokumentai, patalpinti informacinése sistemose
(www.zpdris.It). Jvertinti teritorijy planavimo dokumenty sprendiniai (bendryjy, specialiyjy ir detaliyjy
plany), pateikti teritorijy planavimo dokumentai (sprendiniai ir aiSkinamieji rastai, registracijos numeriai) i$
savivaldybés architektdros skyriaus, kuriy néra galimybés patikrinti vieSai prieinamose informacinése
sistemose (www.tpdr.lt ar www.tpdris.lt). AiSkinamajame raste nurodyti kokiais teritorijy planavimo ar
zemétvarkos planavimo dokumentais buvo vadovautasi (pridéti nuorodg ar skaitmeninj dokumentg)
rengiant projekta. Taip pat turi bati pateikta:

— nuovazos parametrai;

— fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota). Draudziama pateikinéti fotofiksacijas i$

internetiniy puslapiy (pvz., google maps ir pan.);

—  kelio kadastro duomenimis (ar nuovaza registruota);

—  kiekvienos nuovaZzos paskirtis ir perspektyviné reikSmé.
Apibendrinta §i nuovazy informacija turi bati pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registry
centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad buaty matyti visos
galimybés | gretimus keliui sklypus patekti i aplinkiniy teritorijy). Su Sia apibendrinta nuovazy
informacija ir projektiniais sprendiniais privaloma supazindinti senianija.
Projekte turi bati numatomas esamy nuovazy rekonstravimas. Jei j tg pacig teritorijg (tg patj sklypg) yra
daugiau nei viena nuovaza, nuovazy optimizavimas (naikinimas) projekte turi bdti pagristas ir
argumentuotas. Naujos nuovaZzos gali bati projektuojamos iSimtinais atvejais, tik pagrindus ir suderinus su
UZsakovu.
10.3. Dangos konstrukcija
Kelio dangos konstrukcijos parinkimui pateikti detalius dangos konstrukcijos skai€iavimus su 3 skirtingais
eismo intensyvumo prieaugiais (vadovaujantis bent pastaryjy deSimties mety eismo tendencijomis).
Projektuojant dangos konstrukcijg turi bati jvertinamos bei parenkamos ne maziau kaip dvi konstrukcijy
alternatyvos bei pateikiami Siy alternatyvy bréZiniai.
Pateikti duomenis apie esamos dangos konstrukcijos sluoksniy savybes, jvertinti jy antrinio panaudojimo
tinkamuma.
10.4. Vandens nuvedimas
Jvertinus esamy pralaidy bukle (projekte pateikiant visy po keliu esanc€iy pralaidy fotofiksacijas ir buklés
vertinimus), esamos blogos biklés pralaidos po kelio vaziuojamaja dalimi turi bati keiCGiamos naujomis.
Pralaidy po kelio vaziuojamagja dalimi medziaga — metalas arba gelZzbetonis. MedZiaga parenkama
atsizvelgiant | kaing ir ilgaamziSkumg, pralaidos jrengimo technologijg (darby trukme). Pralaidos
medZiagiSkumo  pagrindimas pateikiamas projekte. NuovaZose pralaidos remontuojamos,
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rekonstruojamos arba pakeiCiamos naujomis. Naujy pralaidy nuovazose jrengimo poreikis nustatomas
projektavimo metu. Pralaidy nuovazose medziaga — metalas, plastikas arba gelZbetonis.

Projektuojant vandens pralaidy parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skai€iavimais,
atsizvelgiant j projektiniy debity virsijimo tikimybes. Hidrologinius skaiiavimus, pagrindziancius pralaidy
diametro parinkima, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (jsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir
iSilginiame profilyje turi bati nurodyti visi pralaidy aktualis parametrai (jtekéjimo ir iStekéjimo altitudés,
skersmuo, ilgis, medziagiSkumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi bati
nurodytos vandens tekéjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklémis, turi bati pateiktos
pralaidy po kelio vaziuojamaja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai.

Projektuojant latakus, techninéje dokumentacijoje turi bGti pateikti atskiri reikalavimai latakams
uzvaziuojamojoje dalyje ir latakams neuzvaziuojamojoje dalyje.

Esant poreikiui projektiniuose sprendiniuose koreguoti pralaidy skaiciy (naikinant esamas pralaidas arba
jrengiant naujas), batina projektinéje dokumentacijoje pateikti argumentus bei priezastis.

Jvertinti ir uztikrinti vandens nuvedimo sprendinius Projekto ruozo darby pradzioje ir pabaigoje.

Esant poreikiui ar galimybei taikyti netipinius sprendinius (pvz. statds $laitai, kai Slaity statumas daugiau
nei 1:1,5, vietos trikumas ir pan.) batina pateikti UZsakovui kelis alternatyvius variantus, kuriuos baty
galima jvertinti ir iSsirinkti optimaly sprendin;.

Nesant galimybei lietaus nuotekas nuvesti projektuojamais kelio grioviais, bltina suprojektuoti nuoteky
Salinimo tinklg (uzdarg vandens nuvedimo sistemg). Turi biti parengta atskira lietaus nuoteky 3alinimo
projekto dalis. Bitina jsivertinti Siai daliai parengti visas batinas procediras (esant poreikiui atlikti projekto
sprendiniy viesSinimo procediras, gauti statybg leidziantj dokumentg ir pan.).

10.5. Autobusy sustojimo aikstelés

Teikéjas iSanalizaves esamg situacijg turi nustatyti autobusy sustojimy aiksteliy (toliau —ASA) jrengimo /
perkélimo / remonto poreikj. Be paviljiono ASA gali bdti jrengiama tik iSimtinais atvejais, kur techniskai
jrengti perono nejmanoma ir tik suderinus su UZsakovu. Autobusy sustojimo aikStelése turi bati
suprojektuotas suoliukas, Siuksliadéze, paviljonas bei atitinkamas kelio Zenklas.

— pavilijonas yra (atskirai stovintis lengvy konstrukcijy pastatas su trimis sienomis, su stogeliu). Tai
tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje i§ konstrukcijy, tvirtinamy prie pamato arba
jbetonuojamy atramuy;

— pagrindiniai paviljony matmenys: aukstis — ne maziau kaip 2400 mm, plotis (nejskaitant stogo
konstrukcijos) — ne maziau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (jskaitant stogo
konstrukcijg) — ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (nejskaitant stogo konstrukcijos) — ne maziau kaip
3500 mm;

— medziagos — SiuolaikiSkos, parinktos teikiant prioritetg antivandalinéms savybéms ir funkcijai.
VisiSkai skaidri paviljony apdailos medziaga kelia pavojy pauksc¢iams, todél batina naudoti
tonuotg skaidriajg medziagg arba padengti skaidrig medziagg matiniy juosty ar tasky rastu.

— paviljono konstrukcinis dizainas turi bati suprojektuotas taip, kad uztikrinty keleiviy apsaugg nuo
nepalankiy oro saglygy (krituliy, véjo, saulékaitos ir kt.);

— suoliukas — vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sédimoji dalis i8 impregnuotos klijuotos
arba vientisos dazytos medienos (kietmedzio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavertj) ir /
arba milteliniu badu dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo arba paviljono
spalvos plastiko. Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rémo, be kojy. Suoliukas turi iSlaikyti ne
mazesnj kaip 100 kg svorj j 400 mm ilgj (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi iSlaikyti ne mazesnj
kaip 500 kg svorj);

— rémas — i$ cinkuoty (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu bidu dazyty
(pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo profiliy. Susidedantis i$ trijy daliy: 2 Soniniy ir 1
galinés dalies. | rémg montuojama ne maziau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos
poveikiui ir smigiams atspari, medziaga (iSskyrus polikarbonatg);

— stogas — gaubtinis, iS cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu bddu
dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo konstrukcijy rémo, dengto neigiamam
aplinkos poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medziaga (iSskyrus polikarbonatg) arba cinkuota
(LST EN ISO 1461 arba lygiavercio) ir / arba milteliniu bddu dazyta (pagal LST EN ISO 2808 arba
lygiavertj) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinéje ir galinéje
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dalyse turi bati sumontuoti cinkuoti (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu
badu dazyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metaliniai vandens nuvedimo latakai j vieng
ar abu paviljono galus;

—  visiems dazomiems pavir§iams naudojama spalva — RAL 8016. Jei rengiama Projekto
architektariné dalis, spalva parenkama suderinamai su kitais kelio elementais;

— pagrindiniai reikalavimai Siuksliy dézei:

v medziagos — betonas su cinkuotos skardos iSimamu jdéklu ir pelenine;

v’ tlris ne mazesnis kaip 40 | ir ne didesnis, kaip 70 [;

v’ svoris — ne maziau kaip 100 kg;

v' su stogeliu, danggiu ar kita apsauga, kad véjas ar pauksciai neiSnesioty Siuksliy.
10.6. Kelkrasciy danga
Projektuoti skaldazZole, kai dirvoZzemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineraliné medzZiaga — skalda.
Argumentuotai parinkti zoliniy augaly sékly misinj (ypac jeigu kelias patenka j saugomas teritorijas).
10.7. Grioviai
Kelio plano brézZiniuose turi bati pazymétos vandens tekéjimo kryptys grioviuose.
Grioviy tvirtinimas:

—  kai nuolydis iki 3 % , turi biti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4 lenteléje,
pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus;

—  kai nuolydis 3 — 6 % — skalda (turi biti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4
lenteléje pasirinktinai, bet ne mazesnés frakcijos kaip 22/45. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST
EN 13242 reikalavimus);

—  kai nuolydis 6 — 10 % — latakais, betono gaminiais;

—  kai nuolydis vir§ 10 % — latakais, kurie tvirtinami labai Siurk&¢ia danga (18-36 cm akmens
grindiniu ant Zvyro miSinio sluoksnio risliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose;
grioviuose rengiamos gelzbetoninés greitvietés) arba numatyti kitais badais, nurodytais KPT VNS
16 229 p.

10.8. Geosintetinés medziagos

Vertinant geosintetiniy medziagy panaudojimg vadovautis MN GEOSINT ZD13 ,Geosintetikos naudojimo
Zemés darbams keliuose metodiniais nurodymais‘, TRA GEOSINT ZD 13 Geosintetikos, naudojamos
Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasu, |T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo
ir Zzemeés sankasos jrengimo taisyklémis®.

Projekte turi bati nurodytas parinkty geosintetiniy medziagy tipas, panaudojimo sritis ir funkcija pagal MN
GEOSINT ZD13 I-IV skirsnyje nurodomus Zymenis, reikalavimai medziagoms ir darby atlikimui, jrengimo
aprasymas, detalls bréZiniai. Reikalaujamos savybiy vertés nurodomos pagal MN GEOSINT ZD 13 ir TRA
GEOSINT ZD 13.

Geosintetiniy medziagy panaudojimas turi bati racionalus ir pagrjstas. Taikant geosintetines medziagas
sankasos armavimui turi bati atliekamas palyginimas su galimais kitais sprendiniy variantais (grunty
pakeitimas, pagerinimas, sustiprinimas ir pan.) ekonomiSskumo, ilgaamziSkumo ir stabilumo aspektais.
RuoZuose su slugsanciais silpnais gruntais jvertinti nuosédzius. Pateikti galimy sprendimy varianty
palyginimg su detaliais ekonominiais skaiCiavimais, darby kiekiy Ziniaras€iais, iSvadomis, kuriose buty
nurodomas sitlomas sprendinys.

Geosintetiniy medziagy sprendiniai turi biti parodyti kelio iSilginiame ir skersiniuose profiliuose.
Bendruoju atveju, nurodant gaminiy savybes vadovautis MN GEOSINT ZD 13 IX skyriaus | skirsnio 1
lentele.

Projekto aiSkinamajame raste turi biti nurodyta pastaba dél galimybés rangovui pasirinkti ne prastesniy
savybiy nei nuorodos projekte geosintetinius gaminius.

10.9. Kelio zenklai ir kelio zenklinimas

Kelio Zenklus projektuoti vadovaujantis Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis.
Projekte neturi bati apsiribota ir nurodyta konkreti medziaga, savybé ar charakteristika (kelio zenklus
statinio statybos rangovas jrengs vadovaujantis |T VZ 14 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
jrengimo taisyklémis®).

Kelio horizontalyjj Zenklinimg projektuoti, vadovaujantis Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis,
numatant polimeriniy ar kity ilgaamziy medziagy panaudojima.

10.10. Betoniniai aplinkotvarkos gaminiai
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Projektinéje dokumentacijoje gaminiams turi bGti nurodomi tik standartai, nenurodant papildomy savybiy,
kurios néra apibréztos standartuose ar TRA Trinkelés 14 ,Automobiliy keliy trinkeliy, ploks€iy ir kity
medziagy techniniy reikalavimy aprase®:

—  betoninéms grindinio trinkeléms — LST EN 1338;

—  betoninéms grindinio plokstéms — LST EN 1339;

—  betoniniams bordidrams — LST EN 1340;

— gamtinio akmens plokstéms, skirtoms grindiniams — LST EN 1341;

— taSytoms gamtinio akmens trinkeléms, skirtoms grindiniui - LST EN 1342;

— gamtinio akmens bordiGrams, skirtoms grindiniui - LST EN 1343.
10.11. Projekto konstrukciné dalis
Pralaidy, kuriy vidinis skersmuo 21,20 m, pralaidy su netipiniais konstrukciniais elementais, atraminiy
sieneliy, gabiony, triuk8mo uztvary sprendiniai turi bati pateikti projekto konstrukcijy dalyje.
10.12. Inzineriniai tinklai kelio juostoje
Jeigu kelig kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujy tinklai ar kiti inzineriniai tinklai (rysiy,
telekomunikacijy, vandentiekio, nuoteky ir kt.), Projekto sprendiniai turi bati parengti taip, kad baty iSvengta
Siy tinkly iSkélimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti inzineriniy tinkly
iSkélimo, neatleidzia paslaugos Teikéjo nuo atsakomybés, rengiant projektg priimti racionalius ir
ekonomiSkai pagrjstus sprendinius dél inzineriniy tinkly iSkélimo).
Jei be minéty tinkly iSkélimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo nejmanoma jgyvendinti Projekto sprendiniy,
turi bati parengta Siy tinkly iSkélimo / perkélimo / apsaugojimo projekto dalis. Inzineriniy tinkly iSkélimas
priklauso nuo Teikéjo parinkty projektiniy sprendiniy. Rengiant sprendinius vadovautis UZsakovo
svetainéje pateikiama aktualia informacija apie inzineriniy tinkly klojimo techniniy salygy nustatyma
(https://vialietuva.lt/aktuali-informacija). Projekte turi bati numatyta, kad rangovas, rengdamas technologin;j
projektg, gali sidlyti alternatyvy inzineriniy tinkly pertvarkymo bildg nei numatyta Projekte, pries tai
suderines su UZsakovu.
Projekto rengimo metu nustacius, kad yra batinas inZineriniy tinkly
iSkélimas / pertvarkymas / apsaugojimas, Teikéjas turi rastu informuoti Uzsakovg apie tokiy tinkly
iSkélimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikj.
Jei numatoma vykdyti inZineriniy tinkly iSkélimg /pertvarkyma / apsaugojimag, Teikéjas turi organizuoti
iSkélimo sutarties (,/nzZineriniy tinkly klojimo, prieziaros, rekonstrukcijos ir iSkélimo sutartis®) ir jos priedo
(,Objekty, kuriuose bus klojamas /[ priziarimas / rekonstruojamas / iSkeliamas tinklas, sagrasas®)
pasiraSyma.
Jei yra gautos inzineriniy tinkly savininky salygos, kuriose nepagrjstai reikalaujama pagerinti
esamy tinkly bukle ir / ar jrengti papildomas priemones (jrenginius), projekto rengéjas, suderines
skundo projekta dél iSduoty prisijungimo (techniniy) salygy su Uzsakovu, turi rastu kreiptis j
Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Sios institucijos
nustatyta tvarka.
Atkreiptinas démesys, kad inzineriniy tinkly iSkélimas turi bati taikomas tik iSskirtiniais atvejais,
iSanalizavus esamy inZineriniy tinkly situacijg (jy gylius / auk3cius), kai tai bitina projekto sprendiniams
jgyvendinti.
10.13. Melioracija
Melioracijos infrastruktiros pertvarkymo darbai gali bati numatomi, tik jei tai bGtina dél kelio Projekto
sprendiniy. Projekto IéSomis negalima pertvarkyti kito savininko infrastrukttros turto.
Rengiant projektus reikia vengti pasijungimo | melioracijos tinklus. Jeigu to iSvengti nepavyksta,
projektavimo metu batina jsitikinti, kad melioracijos tinklai prie kuriy prisijungiama, yra veikiantys ir
funkcionuojantys.
10.14. ApsSvietimas
Nustacius poreikj projektuojamas ruozas turi bati apSviestas. Numatyti naujg prisijungimg prie AB ESO
tinkly su komercine apskaita arba modernizuoti esamg ap3vietimg bei jy valdymg, numatant atskirai nuo
savivaldybés valdomy apSvietimo tinkly. Tipinés keliy apSvietimo projektavimo sglygos ir minimalls
reikalavimai kryptiniam apSvietimui pateikiami UZsakovo tinklalapyje: https://vialietuva.lt/aktuali-
informacija
10.15. Apsaugos zonos
Grafinéje projekto dalyje turi bati pazymétos susisiekimo komunikacijy ir inzineriniy tinkly apsaugos zonos.



https://vialietuva.lt/aktuali-informacija
https://vialietuva.lt/aktuali-informacija
https://vialietuva.lt/aktuali-informacija

\WVia Lietuva TECHNINE SPECIFIKACIJA Pusiapis 14 5 19

10.16. Eismo apskaitos postas
Esant poreikiui numatyti esamo dvikojo eismo intensyvumo skaitiklio, esancio 46,199 km, atstatymg.
10.17. Bendrieji reikalavimai parenkant ir projektuojant veiksmingas aplinkosaugines priemones:

— taikyti visg aktualig ankstesniy aplinkosauginiy dokumenty (jei dokumentai buvo rengti)
informacijg, naujausias Zinias, gerajg praktika, inovatyvius sprendimus. Visos priemones ir iSkelti
reikalavimai SPAV dokumentuose (jei dokumentai buvo rengti) turi bati taikomi ir tikslinami;

- naujy zeldiniy jveisimo atvejais projektinéje dokumentacijoje turi bati nurodoma: ne trumpesnis,
kaip du pilni vegetaciniai laikotarpiai (du metai), Zeldiniy defektinis periodas nuo projekto
pridavimo datos; Sio periodo metu neprigije, blogos biuklés zZeldiniai pakei¢iami naujais Rangovo
IéSomis; defektinio periodo metu naujai jveisty zeldiniy (medziy, krimy, gélyny, kt.) priezidra
savo |éSomis organizuoja Rangovas; parenkami sodmenys turi atitikti teisinius reikalavimus, bati
uzauginti vietos ar suderinamomis gamtinémis ir klimato sglygomis; rekomenduojami vietos
salygomis auginti Zeldiniy sodinukai; jei augaly sodinukai atveZzti i$ kitos Salies, turi bati tinkamai
aklimatizuoti (pateikiant jrodymus); turi bati pateikti augaly pasai;

—  projektuojant naujus Zeldinius, parinkti tinkamas apsaugos priemones, jskaitant nuo laukiniy
gyvuny poveikio. Numatyti medziy kamieny apsaugg nuo Sienavimo poveikio (rekomenduojamos
impregnuotos medienos tvorelés);

— skirtingy aplinkosauginiy priemoniy svarstymo metu Uzsakovas gali pareikalauti priemoniy
ekonominio vertinimo (pagrindimo).

10.18. Medziai ir kriimai kelio juostos ribose

Projektinéje dokumentacijoje turi biti jrasytos nuostatos dél medziy ir krimy, esanciy kelio juostos ribose,
tvarkymo: neiSvengiamo Salinimo atvejai ir iSsaugomy zeldiniy atvejai.

Projekte turi bati pateikta informacija dél Zeldiniy apsaugos darby metu ir informacija apie reikalingus
tvarkymo darbus, kad iSsaugoti Zeldiniai nekelty pavojaus saugiam eismui perspektyvoje (vertinamas
laikotarpis 5-10 m.).

Kelio juostos ribose esantys medZiai bei krimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy (turi
biti pateiktas pagrindimas, jvertinant Sakny sistema, kt.) statinio konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymo Nr. 3-507
(aktualia redakcija) patvirtinto Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, geleZinkelio Zeldiniy
apsaugos zonoje ir valstybinés reik§més automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy pripazinimo
kelianciais pavojy eismo saugai saglygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianéiy gelezinkelio keliy ir jy
jrenginiy apsaugos zonoje, gelezZinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reik§més automobiliy keliy
juostoje auganciy medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apra$o (toliau — Aprasas) reikalavimais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo (toliau — Jstatymas) nuostatomis:

- |statymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi bati atlikta saugotiny Zeldiniy baklés
ekspertizé;

— saugotini Zeldiniai Salinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybés vykdomosios institucijos
iSduotg leidimg; Teikéjas turi parengti informacija leidimui gauti ir gauti leidima;

- pagal galimybes atsizvelgti j zeldiniy Salinimo, intensyvaus genéjimo ribojimus dél pauksciy
peréjimo nuo kovo 15 dienos iki rugpjucio 1 dienos.

Projekte turi bati iSskirti saugotini ir nesaugotini medZiai pagal Aprasg ir kriterijus, kuriuos atitinkantys
medziai priskiriami saugotiniems Zeldiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybeés 2008 m.
kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (aktualios redakcijos) nuostatomis.

Jvertinti gatvés Zeldinius (pagal valstybinés reikSmés keliams ir gatvéms taikomus kriterijus). |vertinti
kompleksinio saugotiny zeldiniy kriterijy taikymo atvejus magistralinio, krasto, rajoninio kelio juostoje:
kurortuose ir kurortinése teritorijose, pakrantés apsaugos juostoje, nekilnojamuyjy kultGros vertybiy
teritorijoje, kultdros paveldo objekty ar kulttros paveldo vietoviy vertinggja savybe pripazinty Zeldyny ir
Zeldiniy teritorijose.

Projekte (jei rengiami — aplinkosauginiuose dokumentuose; Siy specifikacijy 3.13 p.) turéty biti pateikiami
pagrindiniai esamy zeldiniy ir zeldyny inventorizacijos (pageidautini minimalGs kvalifikaciniai reikalavimai
nurodyti Zeldyny jstatymo 24 str. 2 punkto 1 papunktyje) duomenys, apibidinantys Zeldinius, kuriy
skersmuo = 12 cm (jei yra gzuoly, iSskiriami ir mazesnio skersmens vertingi krastovaizdzio elementai,
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numatant jy tvarkymg): zeldyny ir zeldiniy padétis vietovéje; atitikimas augimo sglygoms (iSskiriami
savavaliSkai kelio sklype jveisti Zeldiniai); Zeldinio risis; Zeldyno rasiné sudétis — nurodomi Zeldyne
dominuojanéiy (turin€iy didZiausig santykine dalj) Zeldiniy botaniniai pavadinimai.

Projekte turi bati pateiktas medziy Salinimo ziniarastis, kuriame nurodoma tiksli faktiné informacija:

— patekimas j kelio juostg;

— piketas ir kelio pusé;

— atstumas nuo kelio vaziuojamosios dalies krasto iki Salinamo medzio;

— medzio skersmuo;

- medZio rasis;

— saugotinas ar ne;

— saugotino medzio baklé (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birZelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343; (aktualios redakcijos)
nuostatomis);

— medzio Salinimo priezastis (-ys), atitiktis Apraso 10 punkte nustatytoms sglygoms;

— vieta kelio plano brézinyje.

Jei yra saugotiny medziy, ieSkoti sprendiniy, kad baty iSsaugota kuo daugiau geros biklés saugotiny
medZziy.
Esant poreikiui kirsti medzius, Teikéjas apie tai turi informuoti senitng ir pateikti jam kertamy medziy
Ziniara$tj.
Numatant misko kirtimg, Projekte turi bati nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamy medziy kiekis
(vnt.) bei visa kita informacija apraSyta auksciau, kaip Salinamy saugotiny ir nesaugotiny medziy atveju.
Derinimas ir leidimas teisés akty nustatyta tvarka.
Jvertinti gamtinio karkaso teritorijas ir gamtinio karkaso nuostaty (patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. D1-624 (aktualia redakcija)) taikyma:
Europinés, nacionalinés, regioninés reikSmeés gamtinio karkaso teritorijose esanciy valstybinés ir vietinés
reikSmeés keliy tiesimo ir rekonstravimo projektuose turi bati numatytas ne miSko Zeméje esanciy keliy
ruozy apzeldinimas medziy ir/ar krimy juostomis.
Rekonstruojant gamtinio karkaso teritorijose esancius ar jj kertanCius kelius, eismo saugumui uztikrinti
galima 3alinti medZius tik tuo atveju, jei numatomas naujy Zeldiniy jveisimas, derinant ekologinius ir eismo
saugumo reikalavimus.
10.19. Krastovaizdis
Turi bdti formuojamas bendras kelio jvaizdis, derinant priemones, kelio elementus prie krastovaizdzio ir
suderinant (jtraukiant gerajg praktikg) su priemonémis kituose susijusiuose to paties kelio ruozuose.
Taikyti LR aplinkos ministerijos dokumentg ,Krastovaizdzio formavimo gairés valstybiniams keliams ir
geleZinkeliams*, naujausias Zinias, gerajg praktika.
10.20. Prisitaikymas prie klimato kaitos
Projektuojant (projektinéje dokumentacijoje) ir rengiant aplinkos apsaugos dokumentus, jvertinti kelio
infrastruktlros pritaikymg klimato kaitos reiSkiniams. Turi bGti naudojami aktualis meteorologiniai,
hidrologiniai duomenys, bitinai apimantys ir paskutiniy 5 mety duomenis. Jvertinti visas galimas rizikas.
Taikyti STR 2.01.12:2024 ,Statyby klimatologija“ aktualig redakcijg, Nacionalinio atlaso informacijg. Taikyti
prognozinius duomenis (Saltiniai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentdra,
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba).
10.21. Apsaugos sistemos nuo laukiniy gyviiny (ASNLG) ir pavienés apsaugos priemonés nuo
laukiniy gyviny
Jvertinti reikalinguma.

11.ESAMO EISMO VERTINIMAS IR EISMO ORGANIZAVIMAS STATYBOS METU

Teikéjas turi iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu
parinkti optimaly (geriausig) sprendinj, atsizvelgdamas j eismo intensyvumag, uzstatymo tankj ir galimas
alternatyvias apylankas kitais valstybinés ir (ar) vietinés reikSmés keliais.

Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi bati pagrjstas (maziausia apylankos rida, esant
pakankamam kelio sklypo plociui eismas leidziamas greta vykdomy darby ir pan.) Eismo organizavimo
sprendiniai turi atitikti Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo T DVAER 12 taisykliy
reikalavimus.
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Statybos darby metu, darbo viety zonose i§ esmés reikia i$laikyti esamg eismo juosty skaidiy. Siose
zonose iSimtinais atvejais eismo juosty skai€ius gali bati sumazinimas, jei, esant dviem eismo juostoms
kelio ruoZo vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) yra iki 6000 aut. per parg, ir eismo
intensyvumas piko metu yra mazesnis kaip 1200 aut./val. Tai taikoma su salyga kai transporto sraute 10-
15 % sudaro krovininis transportas.

Jei eismo juosty skai€iaus nepavyksta iSlaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruoZuose kuriy VMPEI yra
6000 iki 12000 aut. per parg, pateikiama ataskaita kurioje:

— pateikiama eismo srauty analizé statybos darby zonoje, nustatomas paros eismo intensyvumas,
srauty pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas,
dviratininkai ir péstieji);

— pateikiamos alternatyvos deél galimy apylanky ir transporto srauty pasiskirstymo, jvertinant
apylanky tinkamumg ir jy apkrovimg. Tinkamumo analizéje pateikti galimy apylanky fotofiksacija;

— esant batinybei apylankas numatyti vietinés reikSmés keliais ir gatvémis, privaloma gauti
savivaldybés administracijos suderinima;

— pateikiamos darby rangovo sitlomos alternatyvos.

Jei eismo juosty skaiCiy nepavyksta islaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruoZzuose kuriy VMPEI yra
daugiau nei 12000 aut. per parg, pateikiama ataskaita kurioje:

— pateikiama eismo srauty analizé statybos darby zonoje, nustatytas paros eismo intensyvumas,
srauty pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas,
dviratininkai ir péstieji);

— pateikiamos alternatyvos dél galimy apylanky ir transporto srauty pasiskirstymo, jvertinant
apylanky tinkamumag ir jy apkrovimg atliekant transporto srauty modeliavimg;

v’ transporto srauty modelis apima statybos darby zonos keliy tinklg;

v’ transporto srauty modelis atliekamas pagal gautus srauty analizés duomenis;

v’ transporto srauty modelyje yra jvertinama visa transporto infrastruktdra, kuri daro jtakg
transporto srauty eismo sglygoms;

v’ transporto srauty modelio rezultatai pateikiami palyginant esamos biklés ir siGlomy
alternatyvy scenarijus.

—  pateikiamos darby rangovo sitlomos alternatyvos.

Jei eismg numatoma organizuoti apylanka, Teikéjas turi jvertinti jos buakle ir pateikti UZsakovui
pagrindzian€ius dokumentus, kad numatoma apylanka uztikrins nukreipto eismo pralaidumg ir saugias
eismo salygas.

Reikalavimai eismo reguliavimo jrangai darby metu:

— eismo reguliavimas Sviesoforais turi bati parengtas atsizvelgiant j reguliuojamos ruozo specifika.
Jeigu ruoze yra sankryzy, visos jos turi buti reguliuojamos. Negali susidaryti tokia situacija, kad i$
kito kelio j reguliuojamag ruozg jsukusios transporto priemonés atsidurty prieSprieSiname sraute.
Jeigu nejmanoma ar netikslinga reguliuoti visg ruozg bendrai, Rangovas privalo iSskaidyti darby
ruozus j smulkesnius, taip uztikrindamas optimalesnj bei saugesnj eismo reguliavima;

— rangovas, likus ne maziau kaip 14 kalendoriniy dieny iki eismo reguliavimo Sviesoforu darby
vietoje pradzios, sudaro Sviesofory iSdéstymo schemg visame ruozZe (ruozuose), reguliavimo
Sviesoforais grafinj plang (Sviesofory ciklo plang), nurodo laikus: kiek laiko degs leidziamasis
signalas vienai krypciai, kiek laiko kitai krypciai, ir kiek laiko truks pereinamasis laikotarpis, kai
abejoms kryptims dega draudziamasis signalas. (saugos laikas) bei pateikia UZsakovui;

— rangovas gali pradéti reguliuoti ruozg (ruozus) tik tuomet, kai UZsakovas nebeturi pastaby
pateiktai dokumentacijai ir kai Rangovas atliko Uzsakovo nurodytas korekcijas. Tai, kad
UZsakovas neturi pastaby pateiktai dokumentacijai ar jg patvirtina, neatleidzia Rangovo nuo
pareigos darby metu uztikrinti saugy eismag reguliuojame ruoze (ruozuose);

— 8viesofory valdymas turi leisti jradyti maziausiai 4 skirtingas programas (signaly planus), kurie
persijungty automatiSkai i anksto nurodytu metu (pvz. vienokios leidZziamojo ir draudziamojo
signalo trukmes rytinio piko eismui, kitokios vakarinio pirko ir dar kitokios numatytos trukmeés
savaitgaliui ar nakdiai);
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— Uzsakovui nurodzius, Rangovas turi atlikti bent 2 valandy trukmeés eismo stebéjimus Uzsakovo
nustatytu metu (pvz. 1 valanda rytinio piko metu ir 1 valandg vakarinio piko metu). Atlikes
stebéjimus Rangovas privalo pateikti duomenis, kiek automobiliy pravaziavo viena kryptimi ir kiek
kita. Rangovas turi koreguoti Sviesofory darbo ciklg atsizvelgdamas j stebéjimy rezultatus savo
iniciatyva. Uzsakovui nurodzius Rangovas turi pakoreguoti Sviesofory darbo ciklg tol, kol bus
pasiektas optimalus rezultatas.

Visi eismo organizavimo sprendiniai turi bati suderinti su Uzsakovu (teikiant dokumentus el. pastu
eos@yvialietuva.lt).

12. REIKALAVIMAI STATYBINEMS IR NEGRAZINOMOMS MEDZIAGOMS BEI STATYBINEMS
ATLIEKOMS

12.1. Statybinés medziagos
Projektavimo metu turi bati nurodoma, kad vykdant valstybinés reikSmés keliy rekonstravimo/remonto
darbus:

— darby metu nuardyti kelio elementai (toliau — medziagos), jvertinus jy bakle, turi bati maksimaliai
panaudojami pakartotinai tame paCiame projekte;

— susidarancios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir néra priskiriamos negrazinamoms
medziagoms transportuojamos | Uzsakovo nurodytas sandéliavimo vietg (-as), parenkant
artimiausig atstuma:

1. AB ,Keliy priezidra“ Ukmergés keliy tarnybos Sirvinty meistrija, Zibaly g. 55, Sirvintos;

2. AB ,Keliy prieziara“ Panevézio keliy tarnybos Panevézio meistrijos Karsakiskio gamybiné

bazé, Kakiny k., Karsakiskio sen., PaneveéZio r.;

3. AB ,Keliy priezitra“ Kretingos keliy tarnybos Plungés meistrija, Stoties g. 11a, Plungé;

4. AB ,Keliy prieziGra®“ Kédainiy keliy tarnybos Kédainiy meistrija, Birutés g. 4, Kédainiai;

5. AB ,Keliy priezitra“ Marijampolés keliy tarnybos Marijampolés meistrija, Gamykly g. 12,

Marijampolé;

6. AB ,Keliy priezidra“ Traky keliy tarnybos Vievio meistrija, Statybininky g. 16, Vievis.
| sandéliavimo vietas turi bati gabenami metaliniai kelio elementai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t.
y. turi bati nuvalyti)) nepriklausomai nuo jy baklés: kelio Zzenklai, kelio Zenkly atramos, apSvietimo ir kiti
stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos,
spraustasienés, pralaidos ir kt.
Kitos medziagos, kurios gali bati panaudotos pakartotinai, gali biti gabenamos j sandéliavimo vietas tik
suderinus su UZsakovu.
| sandéliavimo vietas pristatomos medziagos turi bati suriSiuotos | tinkamas naudoti pakartotinai ir
netinkamas, o sandéliavimo vietoje iSkraunamos atskirai. Medziagy perdavimo-priémimo akte turi bati
atskirai nurodytas tinkamy panaudoti medziagy kiekis su jy charakteristikomis (pvz. kelio Zenklas,
nurodant jo numerj; apsSvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukstj; kelio Zenklo atrama, nurodant jos ilgj,
skersmenj; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipa, ilgj ir pan.). Netinkamy panaudoti medziagy turi bdti
nurodytas tik perduodamas kiekis.
Teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagrjstg ir optimaly medziagy iSardymo bddg. Siektina, kad kuo
daugiau medziagy buty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai nepazeistos bei neuzterstos. Jei
statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai baty laikoma rangovo
rizika ir atsakomybeé tekty rangovui.
12.2. Negrazinamos medziagos
Projekte turi bati nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda,
zvyras, zvyro ir skaldos misinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuztersti
gruntu), mediena yra laikomi negrgzinamomis medziagomis. Jos sagmatoje turi buti nurodytos atskira (-
omis) eilute (- émis) su minuso Zenklu. Sios medziagos lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:

— zvyro ir skaldos miSinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys — < -4,00 Eur/t arba -6,00
Eur/m3 (santykis 1,5);

— skalda < -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m? (santykis 1,5);

— grindinio akmenys < -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7);

— frezuoto asfalto granulés < -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 (santykis 1,6);
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— mediena — jkainj pateikia Teikéjas, jvertines medienos bukle: 2 0,00 Eur/m3 — kai mediena

menkaverte ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo iSlaidos, < 0,00 Eur/m3
— kai mediena néra menkaverté ir gali bati parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso zenklu.

12.3. Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) negrazinamy medziagy sarasg ir (ar) kuriy

nejmanoma panaudoti antrg kartg, kaip atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos

apsaugos reikalavimus (Teikéjas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias ilaidas).

Sio skyriaus informacija turi biti pateikta projektinéje dokumentacijoje, prie suvestinio darby kiekiy

Ziniarascgio.

13. ATLIKTU DARBUY TARPINIS PATIKRINIMAS

Sutarties vykdymo metu Uzsakovas gali nurodyti (rastu ar kitomis komunikacijos priemonémis) Teikéjui
pateikti perzidrai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Technine uzduotj ir sutartyje nustatytus
terminus. Gaves tokj Uzsakovo nurodyma, Teikéjas per 7 (septynias) darbo dienas turi:

— pateikti dokumentg (atlikty darby apraS§ymg), kuriame turi biti konkrediai, aiskiai ir struktdrizuotai
pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktiSkai atliktus darbus ir pateiktas atlikty darby
kiekybinis palyginimas su praéjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informacijg pateikti elektronine
forma;

—  pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalingg dokumentacijg ir medziaga;

—  pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formg bei turinj suderinti su UZzsakovu;

— UzZsakovui pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatyma suderintu formatu, data ir
laiku;

— teikiant Uzsakovo perzidrai ir (ar) patikrinimui projektine dokumentacijg batina pateikti jg ir .dwg
formatu.

14. PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

Uzsakovas jsipareigoja informuoti Teikéjg apie rangos darby pagal Projektg sutarties pasiraSyma ne véliau
kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po minétos sutarties pasiraSymo.

14.1. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo Techninés specifikacijos 16.1
papunktyje nurodyto praneSimo gavimo pateikti Uzsakovui statinio projektuotojo jsakymag dél projekto
vykdymo priezidros vadovo (grupés) paskyrimo (grupés vadovo ir nariy vardai, pavardés, pareigos,
dokumenty, suteikianciy teise eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai), Teikéjo
pateikto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo
jmoky sumokéjimo patvirtintas kopijas.

14.2. Parengto Projekto vykdymo priezZilra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezidra® ir STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*“.

14.3. Teikéjas Projekto vykdymo priezitros metu jsipareigoja lankytis statybvietéje tiek, kiek tai batina
siekiant jvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodZio 2 d,
jsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 , Statybos darbai. Statinio
statybos prieziira“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje, dalyvauti Projekto statybos dalyviy
gali inicijuoti Projekto statybos dalyviy susirinkimg, per protingg terming informuodamas kitus statybos
dalyvius.

14.4. Teikéjas Projekto vykdymo priezilros metu jsipareigoja teikti argumentuotus atsakymus ir
papildomg dokumentacijg j Projekto rangovo ir UZsakovo paklausimus ne véliau, kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo tokio paklausimo gavimo dienos.

14.5. Teikéjas kiekvieng ataskaitinj laikotarpj turi pateikti paslaugos atlikimo ataskaitg, kurioje turi bati
nurodyta rangos darby atlikimo eiga, darby pakeitimo dokumentai bei analizé dél jy atsiradimo ir batinumo,
darby atlikimo fotofiksacija ir kita informacija, susijusi su paslaugos vykdymu.

14.6. Teikéjas atsako uz netinkamg projekto parengimg, paslaugy teikima, taip pat uz statinio statybos
darby perdirbimg dél netinkamai parengto projekto bei uz projekto ir paslaugy trikumus (jskaitant, bet
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neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti
statybos darby pagal Teikéjo parengtg projektg vykdymo metu. Jeigu nustatomi projekto ir (ar) paslaugy
trkumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo Uzsakovo reikalavimu neatlygintinai iStaisyti projekto ir (ar)
paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti Uzsakovui nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant
Uzsakovo patirtas iSlaidas jsigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu
projekto parengimu ir (ar) paslaugy suteikimu rangovui, vykdandiam statybos darbus pagal Teikéjo
parengtg projekta.

14.7. Statybos darby vykdymo metu atsiradus bitinybei keisti neesminius projekto sprendinius (pvz.:
darby pakeitimo rengimo metu), nauja laida rengiamas konkretus projekto sprendiniy dokumentas
(ai8kinamasis rastas, techniné specifikacija, Ziniarastis, bréZinys ir pan.) arba projektas (projekto dalis),
kurie pateikiami per 10 darbo dieny nuo sprendinio keitimo inicijavimo dienos. Kai keiiami esminiai
projekto sprendiniai, keitimai atliekami vadovaujantis reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé® 43 punkte nustatyta tvarka ir vadovaujantis pridedamomis naujy
projekto laidy parengimo gairémis (Priedas Nr.6).

14.8. Teikéjas, likus ne maziau kaip 10 (dedimdciai) dieny iki atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui
komisijos ar per kitg su UZzsakovu suderintg terming (pvz. kartu su galutiniu kiekiy tikslinimu, jeigu toks
atliekamas pagrjstais atvejais), arba per 10 darbo dieny po rangovo pranesimo apie atliktus darbus, turi
pateikti Uzsakovui naujos laidos techninj ar techninj darbo projekta, t. y. naujai pateiktg ir jformintg pagal
visus atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo priezZilros metu ir rangovo pateiktg iSpildomajg
dokumentacijg, vadovaujantis naujy projekto laidy parengimo gairémis (Priedas Nr.6). Projektas turi bati
pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame
(optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir bréZinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais
parasais)) perduoti (UZzsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi
turéti konkrety dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinimg. Statinio projekto dokumentai turi bati
jforminti vadovaujantis LST 1516. Siame punkte nurodytas jsipareigojimas taip pat apima ir pakeitimus,
atliktus po Keliy saugumo audito atlikimo prie$ pradedant eksploatuoti statybos objekta.

14.9. Esant batinybei iki statybos uzbaigimo procediros dienos (iki statybos uzbaigimo akto arba
deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo dienos) uztikrinti iSduoty techniniy (techniniy
reikalavimy), prisijungimo salygy, pritarimy galiojimg. Pagal poreikj organizuoti jy pratesimg. Apmokeéti
jmokas, kai uz jy iSdavima/pratesimag taikomas mokestis.



