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          DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO (1)


     Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo Rajoninio kelio 4009 Kuršėnai–Gilvyčiai–Sauginiai ruožo nuo 12,434 iki 19,934 km kapitalinis remontas (pirkimo ID: 4289083), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus. 

[bookmark: _Hlk180588307]             1 klausimas.
             Pagal pirkimo dokumentus darbų atlikimo terminas yra 13-15 mėnesių, kai pagal techninę specifikaciją vien Užsakovo derinimų terminas yra iki 6 mėnesių nekartojant procedūrų, tačiau iš patirties projektavimas tokių objektų trunka apie ~12 mėnesių, todėl pirkimo dokumentuose pateiktas darbų atlikimo terminas yra nelogiškas. Prašome pailginti darbų atlikimo terminą arba jei terminai yra nekeičiami, prašome sutrumpinti techninėje specifikacijos derinimų terminus tris kartus, kad būtų galima suspėti į pirkimo dokumentuose nurodytą darbų atlikimo terminą.
             Kaip pavyzdys analogiškų konkursų, kurių ruožas ~4km yra 16-18 mėnesių, o čia numatomas kapitališkai remontuoti ruožas yra 7,5km.
            Atsakymas.
            Darbų atlikimo terminas (žr. Specialiųjų pirkimo sąlygų priedą Nr. 23) nebus keičiamas.
       
             2 klausimas.
            Prašome patvirtinti, kad pagal pateiktą dangos konstrukcijos sprendinį esami gruntai yra tinkami CTB sluoksnio įrengimui ir jei projektavimo metu būtų kelio atkarpoje būtų aptikti netinkami gruntai CTB sluoksnio įrengimui už juos bus apmokama papildomai.
            Atsakymas. Galimą papildomą darbų poreikį netinkamų gruntų pakeitimui, sustiprinimui ar pagerinimui teikiant pasiūlymą būtina įsivertinti atliekant planuojamų atnaujinti kelių ruožų atkarpas vizualiai pagal vyraujančias dangos pažaidas. Jeigu tyrimų metu bus rastos durpės ar sapropelis, už šių gruntų stiprinimo ar pakeitimo darbus Užsakovas apmokės Rangovui papildomai, tačiau Rangovas sutarties vykdymo metu turi pateikti įrodymus ir argumentus, kad jo pasirinktas būdas (pakeitimas ar stiprinimas) yra tinkamas sprendinys. Visi projektavimo darbai susiję su minėtais darbais turi būti įsivertinti teikiant pasiūlymą.  
             Esamų dangos konstrukcijų sudėties tinkamumo įsivertinimas numatytam sprendiniui yra rangovo atsakomybė (pvz. įrengiant CTB sluoksnį, Rangovas turi įsivertinti numatomų stabilizuoti gruntų homogeniškumą išilgai remontuojamo ruožo bei atitinkamai pagal nustatytus homogeninius ruožus parinkti tinkamas sudėtines medžiagas ir jų kiekius tam, kad būtų pasiekti projektiniai sluoksnio laikomosios gebos rodikliai).
      
Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.


        * Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas). 
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