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AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“ 

 

Tiekėjams 2025-10-01      Nr.   

 

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.2 

 
Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo 

MAGISTRALINIO KELIO A1 VILNIUS–KAUNAS–KLAIPĖDA 156,600 KM, POILSIO AIKŠTELĖS, 
DEŠINĖJE PUSĖJE, KAPITALINIS REMONTAS (Pirkimo ID 4394265), atliekamo supaprastinto atviro 
konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.   

 
1. Klausimas. „Dėl kainos perskaičiavimo 

Sutarties projekto 16.1.1 p. numatyta: „16.1.1.Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos darbų 
įkainiai pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai → Keliai ir 
gatvės) perskaičiuojami (didinami arba mažinami) ne dažniau kaip kas 6 (šešis) mėnesius, pirmąjį 
perskaičiavimą atliekant ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos <...>“, 
prašome šį punktą patikslinti nurodant, kad: “pirmąjį perskaičiavimą atliekant ne anksčiau kaip po 6 
(šešių) mėnesių nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos”. Tai lemiančios priežastys ilgai pasiūlymų 
vertinimo, Sutarties pasirašymo, įsigaliojimo procedūros.“ 

 

Atsakymas: 

Sutarties punktas keičiamas nebus. Perkančioji organizacija pasirinko galimybę atlikti statybos 
darbų įkainių perskaičiavimą po šešių mėnesių, skaičiuojant būtent nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, 
remdamasi LR Viešųjų pirkimų įstatymo 87 str. 2 dalies 7 punktu, Kainodaros taisyklių nustatymo 
metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 
m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – 
Metodika), 54 puntu, taip pat Metodikoje pateiktais Sutarties kainos peržiūros sąlygų pavyzdžiais, kur 
perkančiajai organizacijai nėra nustatyta prievolė, o priešingai – suteikta teisė pasirinkti, nuo kurio įvykio 
bus skaičiuojamas 6 (šešių) mėnesių terminas, kuriam suėjus (esant kitoms sąlygoms) gali būti atliktas 
Sutarties statybos darbų įkainių perskaičiavimas. Perkančioji organizacija peržiūros sąlygas sieja būtent 
su Sutartyje numatyta darbų atlikimo trukme, o ne su pirkimo procedūrų trukme. Todėl laikotarpis, 
kuriam suėjus Sutarties kaina gali būti peržiūrėta, skaičiuojamas nuo Sutarties įsigaliojimo pradžios, bet 
ne pirkimo procedūrų pradžios. 

 

2. Klausimas. „Dėl avanso užtikrinimo 
Sutarties projekto  131 punkte yra nustatyta, kad „Rangovas kartu su avansinio mokėjimo sąskaita 

Užsakovui savo sąskaita turi pateikti su Užsakovu raštu suderintą banko ar kitos kredito įstaigos arba 
draudimo bendrovės išduotą avanso grąžinimo užtikrinimo banko garantiją arba laidavimo draudimo raštą 
pagal Užsakovo konkurso sąlygų 24 priede pateiktą formą. Nurodytos banko garantijos ar laidavimo 
draudimo rašto suma turi būti ne mažesnė nei Rangovo prašyme sumokėti avansą nurodyto dydžio avanso 
suma. <...>“.  

Ši sąlyga reiškia, kad garantijos ar laidavimo draudimo rašto suma visą sutarties galiojimo laikotarpį 
privalo būti tokio pat dydžio kaip nurodyta pirminiame Rangovo prašyme. 

Pažymime, kad Sutarties projekto 131 punkte nustatyta pareiga Rangovui išlaikyti garantijos ar 
laidavimo draudimo rašto sumą iki pat  visiško avanso grąžinimo faktiškai sudaro neproporcingą finansinę 
naštą Rangovui, nes Sutarties vykdymo metu sumokėto avanso suma yra įskaitoma ir tampa ženkliai 
mažesnė.  Rangovui net sugražinus didžiąją dalį avanso, Rangovas vis tiek turi toki pačio dydžio ir 
nepagrįstai didelę finansinę naštą. 

Taigi, Perkančiosios organizacijos reikalavimas, kad avanso užtikrinimas visą Sutarties galiojimo 
laikotarpį būtų tokio dydžio kaip Sutarties vykdymo pradžioje yra nesąžiningas. Pažymime, kad susidariusi 
situacija lemia perteklines Rangovo išlaidas, brangina ir didina projektų kainą, kadangi tokios garantijos 
laikymas kainuoja rangovams daug brangiau, bei brangina kitas garantijas kituose projektuose. Be to, 



   

 

išlaikant nepagrįstai dideles garantijų sumas, Rangovas riboja savo galimybes dalyvauti kituose 
pirkimuose, nes didelės garantijų sumos apriboja kitų projektų finansines galimybes. 

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal LR viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus principus, perkančioji 
organizacija turi užtikrinti ne tik tiekėjo pareigų vykdymo kontrolę, bet ir laikytis proporcingumo bei 
lygiateisiškumo principų. 

Atsižvelgiant į tai,  siūlome Sutarties projekto 131 p. formuluoti taip:  
 
„131.    Rangovas kartu su avansinio mokėjimo sąskaita Užsakovui savo sąskaita turi pateikti su 

Užsakovu raštu suderintą banko ar kitos kredito įstaigos arba draudimo bendrovės išduotą avanso 
grąžinimo užtikrinimo banko garantiją arba laidavimo draudimo raštą pagal Užsakovo konkurso sąlygų 24 
priede pateiktą formą. Nurodytos banko garantijos ar laidavimo draudimo rašto suma turi būti ne mažesnė 
nei Rangovo prašyme sumokėti avansą nurodyto dydžio avanso suma. Ši Rangovo pateikta avanso 
grąžinimo užtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovės išduotas avanso grąžinimo užtikrinimo 
laidavimo draudimo raštas turi galioti ne trumpiau kaip 1 (vieną) mėnesį po Planuojamų išlaidų, reikalingų 
vykdyti atsiskaitymams su Rangovu pagal Sutartį, grafike planuojamo avanso panaudojimo mėnesio. 
Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą avanso grąžinimo užtikrinimo laidavimo draudimo 
raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą (arba 
saugiu elektroniniu parašu pasirašytą elektroninį dokumentą) bei mokestinio pavedimo kopiją, kad 
draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Avanso grąžinimo užtikrinimo suma 
Sutarties vykdymo metu proporcingai mažinama Užsakovo įskaitytomis avanso sumomis. Rangovas taip 
pat turi teisę išmokėtą avansą ar likusią jo dalį gražinti bet kuriuo Sutarties vykdymo metu.  Užsakovui 
įskaičius ar Rangovui grąžinus dalį avanso sumos, Rangovas turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl atitinkamo 
avanso grąžinimo užtikrinimo sumos sumažinimo, o Užsakovas negali tokiam sumažinimui prieštarauti.“ 

 
Nesutinkant atlikti minėtų korekcijų prašome Perkančiosios organizacijos pagrįsti tokius sprendimus, 

nurodant motyvuotas atsisakymo priežastis.“ 

 
Atsakymas: 
Sutarties projekto 131 punktas keičiamas nebus. Perkančioji organizacija atkreipia dėmesį, kad, 

pagal Sutarties 131 p., Rangovo pateikta avanso grąžinimo užtikrinimo banko garantija arba draudimo 
bendrovės išduotas avanso grąžinimo užtikrinimo laidavimo draudimo raštas (toliau kartu – Užtikrinimas) 
turi galioti ne visą Sutarties galiojimo laikotarpį, o ne trumpiau kaip 1 (vieną) mėnesį po Planuojamų išlaidų, 
reikalingų vykdyti atsiskaitymams su Rangovu pagal Sutartį, grafike planuojamo avanso panaudojimo 
mėnesio. Taigi, Užtikrinimas turi galioti tol, kol Rangovas grąžins visą avanso sumą. Perkančioji 
organizacija visais atvejais iš garanto davėjo negali reikalauti išmokėti didesnę sumą, nei neįskaityta ir 
Rangovo negrąžinta avanso suma. Ši sąlyga įrašyta pačiame Užtikrinime. Jeigu Sutartyje būtų įrašyta 
Tiekėjo nurodoma 131 punkto redakcija, kuomet ne tik galima išmokėti Užtikrinimo suma mažėja 
proporcingai grąžinto avanso sumai, bet ir apskritai, Užtikrinimo suma mažėtų kaskart Rangovui grąžinus 
dalį gauto avanso, tai sąlygotų aplinkybę, jog Rangovas po kiekvieno atsiskaitymo (faktiškai kas mėnesį), 
turėtų atnaujinti pateiktą Užtikrinimą, t.y. Rangovas kas mėnesį turėtų teikti kitą (naują) Užtikrinimą su kita 
suma, nauja galiojimo data, o Užsakovas (perkančioji organizacija) turėtų atsisakinėti seno (prieš tai 
išduoto) Užtikrinimo. Abejotina, kad toks kasmėnesinis Užtikrinimo atnaujinimas sumažintų Rangovo 
išlaidas Užtikrinimui, bet jis tikrai sąlygotų administracinių kaštų padidėjimą abiem Sutarties Šalims. Ši 
aplinkybė pasireikštų tuo, kad Rangovui reikėtų kas mėnesį kreiptis į garanto davėją ir gauti Užtikrinimą 
su atnaujintais bei teisingais sumos ir galiojimo datos duomenimis. Garanto davėjas turėtų tikrinti, ar 
nepasikeitė Rangovo finansinė padėtis, ar Užtikrinimo išdavimas yra galimas, dėl ko gali būti daugiau 
atvejų, kuomet bus atsisakoma Rangovui išduoti Užtikrinimą, kas padidina riziką, kad atnaujintas 
Užtikrinimas apskritai nebus tinkamai ir laiku gautas. Taip pat Užsakovas (perkančioji organizacija) turės 
pareigą kas mėnesį tikrinti, ar Užtikrinimas pateiktas laiku, tinkamai ir atitinka pirkimo sąlygas, tuomet turės 
atsisakyti prieš tai gauto Užtikrinimo. Dėl nurodomų priežasčių, labiau tikėtina, jog, esant tokiai Sutarties 
131 punkto redakcijai, kurią pateikia Tiekėjas, Užtikrinimo pateikimo išlaidos ne tik nesumažės, bet gali 
dar labiau padidėti ir Tiekėjui, ir Perkančiajai organizacijai, kas prieštarautų ne tik LR Viešųjų pirkimų 
įstatyme įtvirtintiems principams, racionaliam lėšų panaudojimui, bet ir bendriems LR CK įtvirtintiems 
protingumo ir ekonomiškumo principams. 
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I.Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt 


