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1. PIRKIMO OBJEKTAS

KELIO NR. 128 NAUJIEJI VALKININKAI-DAUGAI-ALYTUS 39,121 KM VIADUKO REKONSTRAVIMO
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. TECHNINEJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SAVOKOS IR JY TRUMPINIAI

1.1. Uzsakovas — Akciné bendrové ,Via Lietuva®;

1.2. Teikéjas — projektavimo ir projekto vykdymo priezidros paslaugas teikianti jmoné;

1.3. Techniné uzduotis — statinio projektavimo techniné uzduotis;

1.4. Projektas — rekonstravimo techninis darbo projektas;

1.5.  Sutartis — sutartis sudaryta tarp Uzsakovo ir Teikéjo dél Sioje techninéje specifikacijoje numatyty
projektavimo ir su projektavimu susijusiy paslaugy teikimo;

1.6.  Auditas — keliy saugumo auditas;

1.7. Komisija — UZsakovo Keliy ir kelio statiniy projekty koordinavimo komisija;

1.8.  BIM - Statinio informacinis modelis.

2. PROJEKTAVIMO PROCESE BUTINA VADOVAUTIS

21. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, keliy techniniu
reglamentu, higienos normomis, pojstatyminiais teisés aktais;

2.2. Parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais;

2.3. Projekto rengimo dokumentais;

2.4. InzZineriniy tinkly savininky ir naudotojy iSduotomis prisijungimo sglygomis;

2.5. Technine (-emis) uzduotimi (-is);

2.6. Uzsakovo internetinéje svetainéje Normatyviniy ir techniniy dokumenty skiltyje pateiktais
dokumentais;

2.7. Kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos
techniniais dokumentais.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI TEIKEJUI IR DOKUMENTACIJAI

3.1. Teikeéjas, konkurso metu iSnagrinéjes pirkimo dokumentus, galiojanCius teritorijy planavimo,
Zemétvarkos dokumentus, parengtus techninius projektus / techninius darbo projektus bei statybvieciy
aplinkos salygas, pasitlyme privalo jsivertinti visas pagrjstai numatomas iSlaidas, priemones ar iSlaidas
priemonéms kelio konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Teikéjas iki pasitlymo pateikimo
dienos privalo apsilankyti statybvietéje, jvertinti jos aplinkg ir bakle, jvertinti keliy ir kity susijusiy kelio
statiniy badkle, susipaZinti su vietove, kad pasidlyme bty tinkamai ir pilnai jvertintos remonto /
rekonstravimo darby apimtys bei darby jvykdymo salygos.

3.2. Ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio projekto
vadova, statinio projekto dalies vadova ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan€ius dokumentus. Jeigu perkama
BIM: taip pat paskirti Teikéjo pasitlyme nurodytg BIM specialistg koordinatoriy, atsakingg uz BIM projekto
jgyvendinimo prieZitrag ir vykdyma bei uZtikrinti jo dalyvavima Projekto rengimo ir jgyvendinimo metu visg
Sutarties vykdymo laikotarpj

3.3. Kreiptis | UZzsakovg dél jgaliojimo (UzZsakovas jsipareigoja pateikti jgaliojimg per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Teikéjo praSymo) dél prisijungimo salygy, statybg leidZian€io dokumento (pagal poreikj) ir kity
reikalingy duomeny bei dokumenty gavimo Sutarciai jvykdyti ir procediroms atlikti.

3.4. Teikéjas jsipareigoja savo rizika bei sgskaita tinkamai ir kokybiSkai suteikti statybiniy tyrinéjimuy,
bandymy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projektg pagal
UZsakovo pateiktas technines specifikacijas ir Technine uzduotj per Sutarties Projektavimo grafike
nurodytg terming, laikydamasis projektavimo salygy, teritorijy planavimo dokumenty (projekto
aiSkinamajame raste pateikti trumpg jy analize nurodant projektuojamo objekto vieta ir pagrindimg, kad
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projektuojamo objekto sprendiniai neprieStarauja planavimo dokumentams), galiojanCiy teisés akty,
taisykliy, standarty, ir uztikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus Statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2016 m. lapkricio 7 d. jsakymu Nr. D1-738 , reikalavimus.

3.5. Teikejas turi parengti susitikimy, posédziy dél rengiamo Projekto sprendiniy ar kity su sutarties
vykdymu susijusiy klausimy protokoly projektus, formg ir turinj suderinti su UZsakovu;

3.6. vertinti ir esant poreikiui numatyti Zvalgomuyjy archeologiniy tyrimy atlikimg (archeologinius
zvalgymus, zvalgomuosius archeologinius tyrimus ar detaliuosius archeologinius tyrimus) sgnaudy kiekiy
ZiniaraStyje nurodant aiSkius mato vienetus (tyrinéjimy plotas, gylis). Planuojamy tyringjimy plotg parodyti
grafiSkai brézinyje. Jeigu minéty tyrinéjimy atlikti nereikia, pateikti tai pagrindziancius argumentus.

3.7.  Parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialigsias
salygas (jskaitant savivaldybés prisijungimo salygas projektuojant sankryZas su savivaldybés valdomais
keliais ir gatvémis), kitus pagal poreikj bdtinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmoketi
jmokas, susijusias su nurodyty dokumenty gavimu (kai uz jy iSdavimag taikomas mokestis).

3.8.  Projekto grafiné dalis turi bati jskaitoma. Topografijos informacija vaizduojama taip, kad neuzgoZzty
sprendiniy informacijos — pvz., pilka spalva, plonos linijos (salyga netaikoma inZineriniy tinkly Zymé&jimui).
3.9. Projekte teikiamos nuotraukos (atliekant fotofiksacijg) turi bati aktualios datos (nuotraukoje turi
matytis datos Zyma). Draudziama pateikinéti fotofiksacijas i$ internetiniy puslapiy (pvz. google maps ir
pan.)

3.10. Gauti privaCiy Zemés sklypy savininky sutikimus (sutartis) laikinam Zemés panaudojimui, jei
Projekto projektiniy sprendiniy jgyvendinimui (statybos aikStelés jrengimui, apylankai ar pan.) reikia
pasinaudoti privaciomis teritorijomis (Zemémis). Tais atvejais, kai Zzemés sklypy savininkai reikalauja
apmokeéjimo uz laiking zemés sklypy panaudojima, sutikimas (sutartis) dél laikino Zzemés panaudojimo turi
bdti pasiraSoma tik tada, kai apmokéjimo suma yra suderinta su Uzsakovu.

3.11. Identifikuoti nagrinéjamame objekte saugaus eismo pozidriu problemiskas vietas bei suprojektuoti
(parinkti) inZinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruoze
maksimaliai uztikrinti saugias eismo sglygas visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu.

3.12. Teikeéjas neturi teisés Projekte nurodyti konkretaus modelio ar Saltinio, konkretaus proceso ar
prekés Zenklo, patento, tipy, konkrecios kilmés ar gamybos, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems
produktams baty sudarytos palankesnés sglygos arba jie buty atmesti. Toks nurodymas yra leistinas
iSimties tvarka, kai pirkimo objekto yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibadinti. Siuo atveju nurodymas
pateikiamas jrasant zodzius ,arba lygiavertis®;

Teikéjo Projekte nurodyti Siame punkte iSvardyti konkretls statybos gaminiai ir technologijos laikomi
Projekto trikumais.

3.13. Atlikti planuojamos dkinés veiklos (PUV) poveikio aplinkai vertinimg (PAV) ar/ir POV atrankg dél
PAV, kai pagal LR planuojamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nuostatas turi bati
atliktos POV PAV procediros (jskaitant PUV PAV jstatymo 2 priedo 14 p.). Nustatyti PUV poveikio ,Natura
2000 teritorijoms reikSminguma (dokumenty rengéjas turi turéti aukstajj iSsilavinima srities, kuri atitinka
rengiamy poveikio aplinkai vertinimo dokumenty ar jy daliy specifikg). Dokumentai turi atitikti taikomo
(pagal rengiamo dokumento rasj) tvarkos apraso reikalavimus. Aplinkosauginiuose dokumentuose turi bti
pateikiamas detalus sitlomy neigiamg poveikj aplinkai mazinanciy priemoniy aprasymas, rekomendacijos
jy projektavimui. Visos rekomenduojamos aplinkosauginés priemonés privalo bati kuo anksc&iau jtrauktos
] Projekto sprendiniy kompleksg bei tikslinamos projektavimo metu. Rengiant aplinkosauginius
dokumentus atlikti i8samig Zeldiniy analize, dokumenty rengimo stadijoje surinkti jmanomg informacijag
pagal Siy specifikacijy 10.19 punktg. Rengiant privalomuosius aplinkosauginius dokumentus, pries teikiant
derinimui su atsakingomis institucijomis, pateikti UZsakovui perzidrai (*.docx formatu).

Jei Uzsakovas po perzidros pateiks pastabas, koreguoti dokumentus, sprendinius pagal gautas pastabas.
Kreipiantis j atsakingas institucijas aplinkos apsaugos procedury idaiSkinimo klausimais, informuoti ir
derinti kreipimgsi su Uzsakovu. Teikiant UzZsakovui projektavimo darby grafika, jtraukti privalomyjy
aplinkosauginiy dokumenty rengima. Jei aplinkosauginiai dokumentai teisikai neprivalomi, kuo anksciau,
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pagrindziant teises akty nuostatomis, informuoti Uzsakova. Jei tas pats Teikéjas rengia kelis susijusiy keliy
ruozy projektus (pagal atskiras sutartis), PAV procediros turéty bati sujungtos.

3.14. Savaranki8kai apsirtpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uz blogg
paslaugy kokybe.

3.15. Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos pozilriais optimalius projektinius sprendinius pateikti
svarstyti ir derinti su UZzsakovu. UZsakovui pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-iy) sprendinio (-iy)
ekonominj pagrindima.

3.16. Uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, bty
parengta neSaliSkai, laikantis teisés akty, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripaZintomis sistemomis,
naujausia ir geriausia praktika inZinerinio projektavimo ir eismo saugumo inZinerijos srityse.

3.17. Laiku jspéti (rastidkai informuoti) UZzsakova dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku parengti
statinio projekta.

3.18. Projektas turi bati parengtas ir pavieSintas Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés priezidros informacinéje sistemoje ,Infostatyba“ (kai vieSinimo procediros batinos pagal teisés
aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo reikalavimy ir ekspertizés akte
panaikinant informacijg apie skaiCiuojamajg projekto (-y) kaing. Nepriklausomai ar projektui reikalingas
statybg leidZiantis dokumentas projektuotojai turi pateikti vieng projekto versijg atitinkanig BDAR
reikalavimus. Asmens duomenys — bet kuri informacija, susijusi su duomeny subjektu - fiziniu asmeniu,
kurio tapatybé gali bati nustatyta.

Fiziniy asmeny, juridiniy asmeny darbuotojy ir jy atstovy, buasimy darbuotojy vykdant sutartis, steigéjy ir
kity fiziniy asmeny asmens duomenys vieSinamuose dokumentuose turéty bdti nuasmeninami
(uzdengiami, paslepiami). Asmens duomenimis laikoma vardas, pavardé, asmens kodas, gimimo data,
licencijos numeris, parasas, |Jmonés darbuotojy darbo el. paSto adresai, tokie kaip
vardas.pavarde@imone.eu ir kt. fizinj asmenj identifikuojanti informacija.*

P.S. VDAI yra iSaiskinusi, kad asmens duomenys (be aukS€iau minimy) taip pat yra: gyvenamosios vietos
adresas, telefono rySio numeris, pilietybe, socialinio draudimo numeris, gimimo data, banko kortelés
numeris, iSsilavinimo duomenys (baigta mokykla, diplomy ir sertifikaty duomenys), darbovieté, pajamos ir
darbo uzmokestis, duomenys apie turimg turtg (zeme, automobilj, butg, vertybinius popierius), duomenys
apie sveikatg (sveikatos bukle, kraujo grupé ir kt.), vaizdo duomenys, biometriniai duomenys, $eimos nariy
duomenys (jei jie siejami su duomeny subjektu), pomégiai, pirkimo ir pirkiniy istorija, asmens lankomi
interneto puslapiai, atsitiktinai sugeneruotas telefono rySio numeris, buvimo vietos duomenys (pvz.,
buvimo vietos duomenys mobiliajame telefone), interneto protokolo (IP) adresas ir kt.

Néra asmens duomeny baigtinio sgraso.

*Siuos duomenis galima rinkti ir naudoti tik esant tam tikroms sglygoms, nurodytoms BDAR 6 ir 9 str., pvz.,
gavus aiSky sutikimg, jeigu tai leidZiama pagal nacionalinius jstatymus ir kt.;

3.19. Projekte turi bdti numatyti ne maziau kaip du Aplinkos apsaugos kriterijai, vykdant Zaliuosius
pirkimus, vadovaujantis tvarkos apra$o, patvirtinto 2011 m. birZelio 28 d. jsakymu D1-508 ,Dél Aplinkos
apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos apraSo patvirtinimo* 26.2 punkte (aktualia
redakcija; toliau — Tvarkos aprasSas) nustatyty minimaliy aplinkos apsaugos kriterijy. Taip pat
vadovaujantis Tvarkos apraSo 26.3 punktu, Projekte turi bdti numatyti minimalGs aplinkos apsaugos
kriterijai kelio elementams (,Kelio Zenklai, zenklinimas ir triukSmo uztvaros®, ,Gatviy apSvietimo jranga®,
,Keliy eismo signalai“) vadovaujantis Tvarkos apraso 27, 28, 29 punktais. Nustacius, kad Teikéjas Siame
punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Teikéjui taikoma Sutartyje nurodyta atsakomybé.

3.20. Teikiant projekto dokumentacijg rangos pirkimui, pateikti informacijg kaip atsiZvelgta dél aplinkos
apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, pagal tvarkos apraso reikalavimus, nurodant
projekto vietas, konkre€ius skyrius, puslapius, darby kiekiy Ziniarasciy eilutes, kur $i informacija pateikta.
3.21. Parengti projekto kasty naudos analize (toliau — KNA). Turi bdti parengta jo Ekonominé dalis,
kurioje turi bati iSanalizuotos maziausiai dvi projekto jgyvendinimo alternatyvos ir pateikti alternatyvy
skai¢iavimy duomenys bei rezultatai. Nagrinéjamos alternatyvos tarpusavyje turi biti palygintos sgnaudy
ir naudos analizés metodu, atliekant skaiCiavimus investicijy skaiciuokléje, parengtoje pagal CPVA vieSai
skelbiama Investicijy projekty rengimo metodikg (nuoroda: Dokumentai | Centriné projekty valdymo
agentura (cpva.lt)) ir kartu turi bdti parengta iSvada dél geriausios projekto jgyvendinimo alternatyvos
(geriausios alternatyvos sgnaudy efektyvumo poziiriu). SkaiCiuokléje turi bati aprasytos projekto veiklos,
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planuojami pasiekti projekto veikly rezultatai, kuriy siekiama planuojamomis investicijomis, pagrindinés
skaiCiavimams naudotos prielaidos ir jverciai. KNA skaiCiavimams naudotos prielaidos turi bati patikimos,
pagrjstos atlikty tyrimy, studijy ar analiziy rezultatais ir turi bati pateikiamos nuorodos, kurios leisty jsitikinti
informacijos pagrjstumu, pirmenybe teikiant laisvos prieigos Saltiniuose skelbiamai informacijai.
Prielaidoms pagrjsti naudojami skaiCiavimai turi bdti pateikiami IP skaiciuoklés papildomuose
darbalapiuose su skaiiavimams naudotomis visomis vidinémis formulémis, kurios leisty matyti ir jvertinti,
kaip buvo gauti apskaiciuoti rezultatai.
Ekonominés dalies tekstas su ivadomis, pagrindZianiomis alternatyvos pasirinkimg, UZsakovui turi bati
pateiktas MC word formatu, o Investicijy skaiCiuokle su skaiCiavimy rezultatais turi bdti pateikta xlsm
formatu, ir abi minetos dalys turi bati pateikiamos kartu.
3.22. Kai vieSinimo proceddros bitinos pagal teisés aktus, informuoti UZsakovg apie numatyto
projektiniy sprendiniy vieSojo susirinkimo datg ir laikg ne maziau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, kartu
pateikiant projektine vieSinimo dokumentacija.
3.23. Projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais,
nustaciusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialigsias salygas ir suderinti su
kaimyniniy sklypy savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai batina Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka. Atskirais atvejais esant batinybei sprendinius numatyti ne Uzsakovo valdomuose zemés
sklypuose (statiniuose), projekto aiSkinamajame raste turi bati aprasyti visi Sie atvejai (pateikta lentelé,
nurodant vietg kelio Pk ir sklypy ir/ar statiniy kadastrinius numerius) bei teisinis pagrindas jiems jgyvendinti.
3.24. Dangos suvedimo sprendinius rengti esamos kelio juostos (Zemés sklypo) ribose, iSskyrus
iSimtinius atvejus, kai tai padaryti techniSkai nejmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo saugos
poZidriu, ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinés Zemés. Tokiu atveju dangos suvedimo sprendiniams, kurie
numatomi uz kelio juostos (zemeés sklypo) riby, turi biti gautas valstybinés zemés valdytojo sutikimas dél
tokiy sprendiniy laisvoje valstybinéje Zeméje. Projekte turi bati pateikti gretimy, su projektuojamo statinio
sklypu besiribojanciy sklypy ribos ir kadastriniai numeriai.
3.25. Jeigu rengiant kelio statinio Projekta, projektiniai sprendiniai ,netelpa“ jregistruoto kelio statinio
ribose ir patenka | valstybine Zzeme, kurioje nesuformuoti Zzemés sklypai, yra gautas valstybinés zemés
valdytojo sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti batinus
statinius (laisvoje valstybinéje Zeméje), tuomet Projekte turi bati pridedamas brézinys (.dwg formatu),
kuriame baty aiSkiai grafiSkai pazyméta kuriose vietose kelio statinio projektiniai sprendiniai ,netelpa”
jregistruoto kelio statinio ribose ir patenka j laisvg valstybine Zeme.
3.26. Oficialiu rastu Informuoti dél nelegaliy statiniy — i8analizavus esamg situacija ir nustacius, kad kelio
sklype/statinyje yra kity statiniy (tvoros, paminklai, kryZiai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi bati pateikta
informacija Uzsakovui:

— statinio projekto, kurj rengiant buvo nustatyta, kad UZsakovo keliuose stovi kitiems asmenims

nuosavybeés teise priklausantys statiniai, pavadinimas;

—  Zemeés sklypy, 3alia kuriy stovi statiniai, unikalds (kadastriniai) numeriai;

— valstybineés reikSmés kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr;

—  Zemés sklypo, kurj uzima valstybinés reikSmés kelias, unikalus Nr;

— situacijos schemos i$ projektiniy sprendiniy.
3.27. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamy
paslaugy / darby vykdymg, vadovautis galiojanciais teisés aktais, taciau tik informavus ir suderinus su
UZsakovu.
3.28. Teikejas, pateikdamas atsakymus j Uzsakovo ir/ar ekspertizés rangovo pastabas privalo nurodyti
konkrecCig projekto taisymo vietg (tomas, skyrius, projekto dalis, puslapio, brézinio Nr. ir kt.). Jeigu teikiant
projekto sprendinius pakartotinei perzidrai buvo atlikti kiti, su pastabomis nesusije taisymai, keitimai ar
papildymai, privaloma analogiskai nurodyti jy vietg ir priezastis;
3.29. BIM arba duomeny rinkiniai turi bati pilnai parengti pagal Techninés uzduoties Priedas Nr. 9
»otatinio informacinio modeliavimo reikalavimai“ nurodymus, kuriuose apibréziama projektiniy pasidlymy
sudeétis ir turinys.
3.30. Turi b{ti uzpildytas pridedamas statinio fiziniy rodikliy sgrasas (Priedas Nr.5).
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3.31. Suvestiniame darby kiekiy Ziniarastyje turi bati nuorodos j Technine specifikacijg, nurodant
konkrecia specifikacijos vietg (skyriaus Nr., punktas ir pan.).

3.32. Teikejui draudziama skelbti duomenis apie projektg (statybos skaiCiuojamajg kaing) tretiesiems
asmenims.

3.33. Statinio statybos skaiCiuojamoji kaina turi bdti nustatoma vadovaujantis Sios kainos nustatymo
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“. Sgmata turi bati
suskaiCiuota vadovaujantis parengto Projekto bréziniais, darby kiekiy ziniaraSciais ir statybos resursy
skaiCiuojamyjy rinkos kainy bei ekonominiy normatyvy, projekto jgyvendinimo metu galiojanCiomis
rekomendacijomis (jregistruotomis V| Statybos produkcijos sertifikavimo centro), bei atsizvelgiant j KPT
SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy®, reikalavimus.

Po projekto parengimo, UZzsakovui pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaiCiuoti visos apimties
projekto skaiCiuojamajg kaing ir pateikti Uzsakovui.

3.34. Gauti statybg leidziantj dokumentg ir apmokéti jmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai
tai batina Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka).

3.35. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtg ir suderintg Projektg elektroninéje laikmenoje
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc,
*.pdf ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais para$ais)) perduoti UZzsakovui pagal Techninés
specifikacijos reikalavimus. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti
konkrety dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinimg. Statinio projekto dokumentai turi bati jforminti
vadovaujantis LST 1516. Projekto zymenyije turi bati nurodytas kelio numeris ir statybos rasis.

Teikéjas jsipareigoja pateikti 1 (vieng) popierine projekto kopijg tik jei Uzsakovas nurodys tai padaryti.
3.36. Teikejas privalo parengti darby kiekiy ziniarastj (toliau — ziniarastis), kuris rengiamas pagal
standartizuotus elementus. Kartu turi bati parengtas jkainotas darby kiekiy Ziniarastis excel formatu
(Priedas Nr.7), atitinkantis Projekto sprendinius. Pagrindinés gairés Ziniarascio pildymui:

— Ziniara8tyje darby pavadinimai nebdtinai turi atitikti pasirinkty standartizuoty elementy
pavadinimus, jie gali bati tikslinami, atsizvelgiant j darby specifikg (pavadinimo ilgis negali virSyti
100 zenkly);

— jei saraSe néra reikalingo standartizuoto sgmatos elemento, tokiu atveju toks darbas turi bati
prijungiamas prie kito panaSaus, pvz., dangos pagruntavimas turi bati jungiamas prie asfalto
sluoksnio jrengimo, nurodant §j darbg prie kurio buvo prijungtas pavadinime, jeigu kiekis kitoks,
taip pat nurodomas Sis kiekis darbo pavadinime;

—  ZiniaraStyje turi bati atskiras stulpelis, kuriame nurodomas standartizuoto sgmatos elemento kodas;

—  ziniaraStyje turi bati nurodytas tik vienas matavimo vienetas, atitinkantis standartizuotui sgmatos
elementui priskirtg mato vienetg. Antro ir treCio matavimo vieneto informacija nurodoma darbo
pavadinimo apraSyme arba pastaby stulpelyje (pvz., plastikiniy pralaidy d400 rengimas vnt./m —
1/19, Ziniarastyje turi bati pateikiama: darbo apra8ymas — ,plastikiniy pralaidy d400 rengimas (1
vnt.)“, matavimo vienetas — ,m", kiekis —,19);

— medziagy ar darby kiekiai turi bati nurodyti dviejy skaiciy po kablelio tikslumu;

— jei projekte buvo nurodyti konkretls medziagy, pakartotinai naudojamy medziagy, negrgZinamy
medZiagy ar statybiniy atlieky iSveZimo atstumai, pildant Ziniaras€ius konkretls km nerasomi, o
raSoma ,.....iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu®;

—  kiekiai negali bati raSomi su minuso Zenklu (taikoma negrgZzinamoms medzZiagoms).

Teikéjo atsakomybé jkainoto darby kiekiy Ziniaras¢io informacijg suvesti Valstybinés ir vietinés reikSmés
keliy turto valdymo informacinéje sistemoje https://ktvis.It/ktvis (esant techninéms galimybéms).

3.37. Visi eismo organizavimo sprendiniai turi bati suderinti su UZsakovu, teikiant duomenis el.pastu
eos@vialietuva.lt

4, AUDITAS IR PROJEKTO EKSPERTIZE

41. Teikéjas privalo parengti projektinius sprendinius Audito atlikimui (procedidrg organizuoja
UZsakovas), kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d.
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jsakymu Nr. 3-97 patvirtintg ,Keliy saugumo audito atlikimo reikalavimy ir tvarkos aprasa® (vadovautis
aktualia redakcija).

4.2. Uzsakovas jsipareigoja atlikti Teikéjo parengty ir UZsakovui pateikty projektiniy sprendiniy Auditg
per Techninéje specifikacijoje nurodytg terming, parengto ir Uzsakovui pateikto Projekto ekspertize per
Techninéje specifikacijoje nurodytg terming, skaiiuojamg nuo Teikéjo praSymo atlikti Projekto ekspertize
dienos. Atlikus Projekto ekspertize, UZsakovas |sipareigoja per 7 (septynias) dienas nuo teigiamo
ekspertizés akto ir Teikéjo parengto statybos darby kiekiy Ziniaras€io gavimo dienos UZsakovo
direktoriaus jsakymu patvirtinti Projekta.

4.3. Teikéjas jsipareigoja savo sgskaita pataisyti Projektg pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas
pastabas ir pateikti UZsakovui. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos mokeéti
delspinigius, nurodytus Sutartyje, taip pat pareigos atlyginti UZzsakovo patirtas iSlaidas papildomoms
paslaugoms apmoketi.

44. Jeigu dél Teikéjo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Auditg ar/ir Projekto
ekspertize, pakartotinés Audito ar/ir Projekto ekspertizés iSlaidos iSskaiciuojamos i$ Teikéjui pagal Sutartj
mokétiny sumuy.

5. PROJEKTO PRIEZIURA

5.1. Teikeéjas jsipareigoja teikti Projekto priezilros paslaugas, kurios apima Projekto neaiSkumuy,
praleidimy iStaisyma, argumentuotus atsakymus j klausimus rangos darby vie$ojo konkurso metu ir kitos
su Projektu susijusios informacijos teikimg Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

5.2. Rangos darby pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne véliau
kaip per 3 d. d.

5.3. Uzsakovas jsipareigoja informuoti Teikéjg apie rangos darby vieSojo pirkimo pagal Projektg
proceddras, o Teikéjas jsipareigoja pateikti Uzsakovui patikslintg Projekto dokumentacijg (iSleistg nauja
Projekto laidg), atsizvelgiant j rangos darby vieSojo pirkimo pagal Projektg metu UzZsakovo teikéjams
pateiktus patikslinimus ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po Uzsakovo kreipimosi. Patikslintas
projektas nauja laida (ar projekto dalis) turi bati pateikta pagal pridedamg formg (Priedas Nr.3) ir
vadovaujantis naujy projekto laidy parengimo gairémis (Priedas Nr.6).

5.4. Rangos darby pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne véliau
kaip per 3 d. d.

6. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR JUY TEIKIMO TVARKA

6.1.  Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrinéjimy atlikimas pagal techninés
specifikacijos reikalavimus.

6.2.  Projektiniy pasidlymy parengimas ir pateikimas Uzsakovo perzilrai. Projektiné dokumentacija
perziGrai turi bati pateikta *.pdf ir *.dwg formatais. Sudétis ir detalumas nurodytas STR 1.04.04:2017
LStatinio projektavimas, projekto ekspertizeé“ 12 priede. Taip pat:

— Atlikti statinio esamos biklés analize ir parengti buklés vertinimo ataskaitsg;

— Atlikti transporto priemoniy intensyvumo ir srauty sudéties natdrinius tyrimus, pésciyjy ir kity eismo
dalyviy eismo natdrinius tyrimus, iSsamiai iSnagrinéti visy galimy eismo dalyviy socialinius ir
ekonominius poreikius, jy patenkinimo galimybes atsizvelgiant j statinio charakteristika.

— Projektiniy sprendiniy eismo srauty modeliavimas (pagal poreikj atsizvelgiant | 12 skyriaus
reikalavimus).

— Projektuojamo statinio pagrindiniai konstrukciniai sprendiniai, kurie turi bdati parenkami taikant
variantinj projektavimo principg, t. y. turi bati sidlomi keli (bent 2) konstrukcijy elementy parinkimo
sprendiniai. Pateikti sillomy varianty palyginimg (taikymo privalumai bei trikumai, ekonominis
palyginimas).

— Visiems teikiamiems sprendiniams turi bati atlikta Kasty naudos analize.

— Esamy inZineriniy tinkly kelio sklypo ribose indentifikavimas ir numatomi sprendiniai.

— Eismo organizavimo sprendiniai statybos metu (suderinti su VIA LIETUVA Eismo saugos specialistu
(teikiant dokumentus el. pastu eos@vialietuva.lt).
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Terminai:

Darbo dieny

Veiksmas Pastabos

skaic€ius, max

1. Uzsakovas perzilri pateiktus projektinius
pasitlymus ir pateikia pastabas

2. Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir pateikia
UzZsakovui pakartotinei perzidrai. Prie gauty pastaby
pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma pataisymo Teikéjo atsakomybé
vieta projektinéje dokumentacijoje (*.doc arba *.xlsx
formatu)

3. Uzsakovas pakartotinai perzidri teikiamus
projektinius pasidlymus.

15

Sios dvi procediros
kartojamos tol, kol
projektas yra
pataisomas

6.3. Audito atlikimas ir taisymas pagal audito pateiktas pastabas. Uzsakovo pritarimas, kad projektiniai
pasillymai pataisyti pagal audito pastabas. Teikéjas pateikia Uzsakovui prasymg su projektine
dokumentacija dél keliy saugumo audito atlikimo, praSymas uZregistruojamas. Audito atlikimo pradzia
laikoma sekanti diena po registracijos. Audito proceddrai turi bidti pateikta kuo iSsamesné projekto
informacija, kurio apimtis yra nurodyta Keliy saugumo audito atlikimo tvarkos aprase.

Terminai:

Darbo dieny

Veiksmas Pastabos

skaicius, max

1. Auditui skirta projektiné dokumentacija perduodama

auditoriui 2
2. Atliekama audito procedira ir i$ auditoriaus Audito atlikimo
gaunama ataskaita. Ataskaita persiunciama 16 terminas pagal
Teikejui. _ _ sutartj — 28 d. d.
3. Suorganizuojamas audito posédis 5
Parengiamas ir uzregistruojamas audito posédzio 5

protokolas bei i§siuniamas Teikéjui.
5. Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir pateikia
UZsakovui (eismo.sauga@vialietuva.lt) patikrinimui Sios dvi procediros
6. Uzsakovas tikrina Teikejo pateiktg pataisytg kartojamos tol, kol
projektine dokumentacija. Jei sprendiniai pataisyti 10 projektas yra
pagal pastabas, iSsiunCiamas patvirtinimas el. pataisomas
pastu. Kitu atveju el. pastu iSsiunfiamos pastabos

Teikéjo atsakomybé

UZsakovui nustacius papildomus saugaus eismo trikumus (kurie nebuvo jvertinti keliy saugumo audito
metu), Teikéjas jsipareigoja iStaisyti/patikslinti saugaus eismo trikumus, bet kuriame projekto rengimo
etape.

6.4. Visuomenés informavimas apie numatomg statiniy (jy daliy) projektavimg ir visuomenés
dalyvavimas svarstant statiniy (jy daliy) projektinius pasitlymus (kai tai yra bitina teisés akty nustatyta
tvarka).

6.5. Teikéjas teikia prasymg registruotis Projekto pristatymui Komisijoje. Projekto pristatymas
Komisijoje (Projektiné dokumentacija perzidrai turi bati pateikta *.pdf ir *.dwg formatais) ir pastaby
pateikimas. Projekto taisymas pagal Komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas projektui
protokolu.

Terminai:
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Veiksmas Daf?.o el Pastabos
skaic€ius, max
1. Po Projekto pristatymo Komisijoje, parengiamas ir
uzregistruojamas Komisijos protokolas (su pritarimu 10
projektui ar pastabomis)
2. Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir . & . _
registruojasi pakartotinai j Komisijg Teikéjo atsakomybe Sk'gftg;'rﬁgzctz?ukrgls
3. Po projekto pristatymo Komisijoje, parengiamas ir € ’
. . - o projektas yra
uzregistruojamas Komisijos protokolas (su pritarimu 10 ataisomas
projektui ar pastabomis) P
6.6. Statybg leidZian€io dokumento gavimas (kai tai yra batina teisés akty nustatyta tvarka).
6.7.  Techninio darbo projekto parengimas ir pateikimas UZzsakovo perzidrai. Projektiné dokumentacija

perzidrai turi bati pateikta *.pdf ir *.dwg formatais. Pastaby pateikimas Teikéjui. Projektiniy sprendiniy
taisymas pagal pateiktas pastabas.

Terminai:

Veiksmas

Darbo dieny

skaicius, max

Pastabos

1. Uzsakovas perzilri pateiktg techninj darbo projektg 15
ir pateikia pastabas.

2. Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir pateikia
tiesiogiai Uzsakovui pakartotinei perzidrai. Prie ios dvi orocediiros
gauty pastaby pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma | Teikéjo atsakomybé kartoi P tol. kol
pataisymo vieta projektinéje dokumentacijoje (*.doc artojamos 1o, ko
arba * .xlsx formatu). proie!das yra

3. UZsakovas pakartotinai perzidri teikiamg techninj 5 pataisomas
darbo projekta.

6.8. Statinio projekto ekspertizé (organizuoja UZsakovas), taisymas pagal ekspertizés pastabas,

teigiamas ekspertizés aktas (su iSvada — ,projekta galima tvirtinti).

Teikéjas pateikia UZsakovui pradymg (forma pridedama priedas Nr.1) dél ekspertizés atlikimo.

Terminai:

Veiksmas

Darbo dieny

skai€ius, max

Pastabos

UzZsakovas informuoja, kuriam ekspertui Teikéjas
turi pateikti parengtg projektg. Ekspertui siunciant
projektine dokumentacijg, kopija pridedama ir
UZsakovui.

Ekspertizés atlikimas ir pastaby (arba teigiamo akto)
gavimas

5-10

Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir teikia
pakartotinai ekspertui

Teikéjo atsakomybe

Gavus teigiamg ekspertizés aktg, Teikéjas rastu
kreipiasi j Uzsakovg dél projekto patvirtinimo
potvarkio. Su prasymu dél projekto tvirtinimo, privalo
pateikti projektg pagal prieduose pridedamag formg
(Priedas Nr.2)

6.9.

Parengto Projekto tvirtinimas.
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7. REIKALAVIMAI BENDRIESIEMS STATINIY RODIKLIAMS (BSR)

7.1.  Bendrieji statiniy rodikliai (toliau — BSR) projekto bendrojoje dalyje pateikiami vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reglamento 5 priedo reikalavimais. Prieduose
pridedama pavydiné forma (Priedas Nr.4).

7.2. ] BSR turi biti jraSomi tik tie Statiniai, kurie yra registruojami Nekilnojamojo turto registre;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami keliai, keliai (gatvés);

—  remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami tiltai, tiltai gyviinams (,Zalieji tiltai“),
tuneliai, viadukai, estakados;

— naujai statomi lietaus nuoteky tinklai;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami 110 kV ir aukStesnés jtampos elektros
perdavimo tinklai ir technologiniai priklausiniai, auksto slégio dujotiekio tinklai, pastatai, kiti
statiniai (pvz; tvoros, Suliniai, aikstelés ir pan.);

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami melioracijos tinklai;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami Statiniai, kuriems yra anksciau
suteiktas unikalus numeris, nors pagal Siuo metu galiojantj reglamentavima nelaikomi Statiniais.

7.3. ] BSR neturi biti jraSomi:

— elektros tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo 75 str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

— ry8iy tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymo 42 str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

— mazo ir vidutinio slégio dujotiekiai, kurie pagal Lietuvos gamtiniy dujy jstatymo 13" str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

—  kelio elementai (ap3vietimas, priestriukSminés sienutés, atraminés sienutés, Zenkly santvaros ir
t.t.

7.4. Pastabos:

— suraSomi visi Zzemeés sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai;

— suraSomi visi statiniai ir Zemés sklypai, kuriuose atliekami dangy suvedimai;

— pildant BSR rodiklius grafoje ,Pastabos“ nurodomas unikalus numeris, visas statinio ilgis pagal
kadastro duomenis, statinio kategorija, reikalingas ar nereikalingas SLD, statinio nuosavybé bei
kitos pastabos ar komentarai pagal poreik;j.

— jeigu yra projektuojami apjungiamieji keliai, jie bus registruojami kaip pagrindinio kelio
priklausiniai ir juos batina jtraukti papildoma eilute prie pagrindinio kelio (Statinio), nurodant
apjungiamojo kelio ilg;.

8. REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS

8.1. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 26 punktu,
Reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkciuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip
3 mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto
rengimo metu. Projekto vadovas, pasiraSydamas reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkCiuose
nurodytus planus, patvirtina jy atitiktj topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu.

8.2. Topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovéje esantys
objektai.

8.3. Atliekant statybinius inzinerinius geodezinius tyringjimus vadovautis GKTR 1:01:2023
»1opografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarkos aprasas®,
GKTR 2.01:2023 ,Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inzineriniy tinkly plany
sudarymo tvarkos aprasas“, GKTR 3.01:2023 ,,ISmatuoty topografiniy ir inZineriniy tinkly objekty erdviniy
duomeny rinkinys* reikalavimais.

8.4. Pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2024 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-73 patvirtintu ,Topografiniy plany ir inzineriniy tinkly plany derinimo
tvarkos aprasu®.
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8.5.  Tyrinéjant esamus inzinerinius tinklus turi bati nustatyti jy gyliai (nurodant altitudes *.pdf byloje ar
*.dwg bréZinyje), diametrai. 18tyrinéti Suliniai, pateikiamos Suliniy kortelés. Pazymétos visy kelig kertanciy
oriniy linijy artimiausios atramos, jy numeriai, laidy jlinkiai ties kelio adimi, matavimo data, temperattra bei
kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2023 ,InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo
ir inzineriniy tinkly plany sudarymo tvarkos aprasas®;

8.6. Topografiniuose planuose turi bati suzyméti visy kelig kertanCiy grioviy dugno altitudés, pralaidy
diametrai, medZziaga, pralaidy dugno altitudés. Suzymeétos pavieniy medziy rasys, diametrai.

8.7. Topografiniame plane ar kitame brézinyje (inzineriniy tinkly plane) turi bdti pazymeéti esami
poZeminiai inZineriniai tinklai.

9. REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS

9.1.  InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi bati atliekami vadovaujantis STR 1.04.02:2011
»InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 ,Geotechninis projektavimas. Bendrieji
reikalavimai“, R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimo
rekomendacijomis®.

9.2. |GG tyrimy rasis — atliekami projektiniai tyrimai.

9.3. numatyti ne mazZiau nei po vieng grezinj kelio statinio prieigose (prieS ir uz) esamai kelio
konstrukcijai nustatyti;

9.4. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir
geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijose® nurodytus standartus.

9.5.  Ataskaitoje turi bati pateikti laboratoriniy bandymy protokolai, inZinerinis geologinis pjavis, iSvados
ir rekomendacijos bei pridétos fotonuotraukos:

—  prie kiekvieno greZinio bitina padaryti bendrg atpazjstamg vietoves nuotraukg su grezimo
technika ar jranga bei greZinio Nr;

—  kiekvieno greZinio grunto sluoksniy intervaly fotofiksacija su intervalo fiksavimo paletine liniuote
(nurodant greZzinio intervalg, grezinio numerj, projekto pavadinima, datg;

—  kiekvieno paimto grunto méginio nuotraukg su informacija méeginio paémimo etiketéje (objekto
pavadinimas, greZinio numeris, méginio numeris, méginio apémimo intervalas, data, grunto
pavadinimas);

— i§visy greZty grezZiniy ant kelio konstrukcijos paimti ir atlikti laboratorinius tyrimus i§ SalCiui
atsparaus sluoksnio ir sankasos virSutiniy grunty.

9.6. Greziniy apraSymuose, iSilginio geologinio pjavio bréziniuose gruntai turi bati klasifikuojami
remiantis LST 1331 standarto reikalavimais.

9.7. Projektinés dokumentacijos i8ilginiy profiliy bréZiniuose turi bati pateikiamas ir iSilginis geologinis
pjavis.

9.8. Geologijos ataskaitoje turi bati nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinés medziagos kiekis.

9.9. Aptikus durpes, sapropelj, gruntg su vidutine ar didele organikos priemaisa, istirti jy paplitima,
aiSkinamajame raste pateikti detaly jy apraSymg — lentele, nurodant vietas piketais, gylius, sluoksnio
storius, svarbiausias charakteristikas ir numatomas taikyti priemones. Pateikti geologinj(-ius) skersinj(-ius)
pjavj(-ius), grafiSkai pazyméti paplitimg plano breziniuose. Pateikti nuosédziy skaiCiavimus ir galimus
sprendimy variantus su pagrindimu — pridedant detalius ekonominiais skaiCiavimus ir darby kiekiy
Ziniarasc¢ius.

9.10. Esant batinybei projekte numatyti specifinius vandens nuvedimo sprendinius, jy jrengimo vietoje
turi bati atlikti visi reikalingi papildomi geologiniai tyrimai ir nustatomos grunto savybés sprendiniy
jgyvendinimo tinkamumui.

9.11. Teikéjas privalo jsivertinti geologiniy tyrimy poreikj ir apimtis, projektavimo metu numatant triukSmo
uztvary konstrukcijas, atramines sieneles, gabionus, pralaidas, bei kitas bitinas konstrukcijas ir statinius.
Esant poreikiui nusimatyti batinus papildomus geologinius tyrinéjimus projekto rengimo metu ir uztikrinti
savalaikj jy atlikima.

9.12. Pateikti Lietuvos geologijos tarnybos projektiniy 1IGG tyrimy ataskaitos vertinimo dokumentg
(STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 8 priedo p.5.6.4").
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9.13. suvestiniame inzineriniy tinkly plane pateikti IGG greziniy vietas, nurodant piketus, bei greziniy
numerius, kurie atitinka geologinéje tyrimy ataskaitoje pateiktus greZiniy numerius.

10. REIKALAVIMAI KELIO ELEMENTY PROJEKTAVIMUI

10.1. ISilginis profilis
ISilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 Zyméjimais, nurodomas gruntinio
vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidy, visy kelio sankirty su esamais ir projektuojamais inzineriniais
tinklais, drenazu ir kitos aktualios vietos, nurodant atstumg iki projektinio pavirSiaus. Pateikiamas
projektuojamo drenazo tinklo iSilginis profilis. Nurodoma grioviy tvirtinimo medZziaga ir jos frakcija.
Pateikiama visy projektuojamy nuovazy vieta (PK) ir jy tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apacios
linija. Jei projekte numatomas grunty pagerinimas / iSkasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiSkai turi bati
atvaizduoti iSilginiame profilyje. ISilginiame profilyje turi bati pateiktas sklandus projektuojamos dangos
suvedimas su esama dangos konstrukcija, projektinis greitis.
10.2. Skersiniai profiliai
Batina pateikti projektuojamy dangos konstrukcijy skersinius profilius (pylime, iSkasoje, drenazo jrengimo
vietose, virazuose autobusy sustojimo aikSteliy, apsauginiy kelio atitvary, pakopy jrengimo, nuovazuy,
sankryzy, pésc€iujy peréjy, grei¢io mazinimo priemoniy vietose ir kt.) kartu su dangos konstrukcijos
skersiniy profiliy tipy naudojimo lentele, visy pralaidy po kelio statiniu skerspjavius. Taip pat pateikiamos
grioviy tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkras€io / esamos dangos sujungimo, atitvary, signalinio
stulpellq bei kitos aktualios detalés.
Bdtina pateikti ,darbinius” skersinius masteliu 1:20-1:100, kuriuose bty matoma Si informacija:
— Esamo pavirSiaus linija (pageidautina zalios spalvos);
— Projektinio pavirSiaus linija (pageidautina raudonos spalvos);
— Projektinés konstrukcijos apacios arbal/ir iSkasamo grunto linija (pageidautina raudonos spalvos);
— Skirtingy konstrukciniy sluoksniy linija (pageidautina raudonos spalvos);
— Sklypy ribos;
— Esami ir projektuojami inzineriniai tinklai, priestriukSminés ir atraminés sienutés, Zeldiniy aléjos;
— Greta esanciy pastaty ar kity inzineriniy statiniy artimiausias kontdras;
— Projektiniy dangy (vaziuojamosios dalies, taky) skersiniai nuolydziai %;
— Sankasos ir grioviy $laity nuolydziai 1:..;
— Projektiné dangos altitudé ir atstumas nuo projektinés asies kelio asyje, asfalto dangos krastuose,
kelkrascio briaunose, projektinio griovio dugne, pylimo arba iSkasos Slaite
— Darbiniy skersiniy pjaviy tankumas:
— Tieséje kas 100 m;
— Kreivése kas 20 m;
— Virazy jrengimo charakteringuose taskuose;
Ties autobusy sustojimo stotelémis.
10.3. Nuovazos
Jvertings esamg situacijg Teikéjas projektuojamo kelio ruoze privalo jrengti atitinkamo tipo nuovazas,
vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“ ir statybos rekomendacijomis R36-01 ,Automobiliy keliy
sankryzos“. Nuovazos su asfalto danga ilgis turi biti numatomas pagal rekomendacijas R 36-01
(pagrindus — iki sklypo ribos), o j savivaldybéms priklausancius kelius ar kitus valstybinés reikSmés kelius
— iki kelio sklypo ribos, numatant nuovazos sklandy sujungimg su esamu keliu (gatve). Nuovazos asfalto
danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydziu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve)
turi bati numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydziu. Kai nuovazas kerta takas, nuo kelio iki tako nuovazg
projektuoti iki 8 proc. nuolydziu, per takg — (+-)2 proc., o suvedime iki sklypo ribos gali bati iki 12 proc.
nuolydis Projektiniai nuolydziai nurodomi projekto bréZiniuose.
Individualios nuovazos rengiamos tik iSskirtinais atvejais ir tik Teikéjui pagrindus tokio tipo nuovazos
reikalinguma, visais kitais — tipinés. Nuovazy tipas turi blti parenkamas ne mazesnis kaip 4/4V/4p/4p".
Nuovazos j laukus turi bati parenkamos 4p/4pY tipo. 5/5 tipo nuovaZos gali bati parenkamos tik j namy
valdos sklypus, kai yra apribotos galimybés jrengti 4 tipo nuovazas.
Nuovazy SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis turi bati toks pats, kaip ir pagrindiniame kelyje
(taikoma KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai®).
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Gyvenvietése nuovazos projektuojamos pagal statybos techniniy reglamenty (STR, bet ne siauresnés
kaip 3,50 m), bei KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*
reikalavimus.
Rengiant projektg turi bati iSanalizuota kiekvienos nuovazos esama situacija (atliekama esamy nuovazy
patikra, iSanalizuoti Zemétvarkos planavimo dokumentai, patalpinti informacinése sistemose
(www.zpdris.It). Jvertinti teritorijy planavimo dokumenty sprendiniai (bendryjy, specialiyjy ir detaliyjy
plany), pateikti teritorijy planavimo dokumentai (sprendiniai ir aiSkinamieji rastai, registracijos numeriai) i$
savivaldybés architektdros skyriaus, kuriy néra galimybés patikrinti vieSai prieinamose informacinése
sistemose (www.tpdr.lt ar www.tpdris.It). AiSkinamajame raSte nurodyti kokiais teritorijy planavimo ar
Zemétvarkos planavimo dokumentais buvo vadovautasi (pridéti nuorodg ar skaitmeninj dokumentg)
rengiant projektg. Taip pat turi bati pateikta:

— nuovaZzos parametrai;

— fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota). DraudZiama pateikinéti fotofiksacijas is

internetiniy puslapiy (pvz., google maps ir pan.);

—  kelio kadastro duomenimis (ar nuovaza registruota);

—  kiekvienos nuovazos paskirtis ir perspektyviné reikSmé.
Apibendrinta Si nuovazy informacija turi bati pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registry
centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad bty matyti visos
galimybés | gretimus keliui sklypus patekti i aplinkiniy teritorijy). Su Sia apibendrinta nuovazy
informacija ir projektiniais sprendiniais privaloma supazindinti seniunija.
Projekte turi bati numatomas esamy nuovazy rekonstravimas. Jei j tg pacig teritorijg (tg patj sklypg) yra
daugiau nei viena nuovaza, nuovazy optimizavimas (naikinimas) projekte turi bati pagristas ir
argumentuotas. Naujos nuovazos gali bati projektuojamos iSimtinais atvejais, tik pagrindus ir suderinus su
UZsakovu.
10.4. Dangos konstrukcija
Kelio dangos konstrukcijos parinkimui pateikti detalius dangos konstrukcijos skaiciavimus su 3 skirtingais
eismo intensyvumo prieaugiais (vadovaujantis bent pastaryjy deSimties mety eismo tendencijomis).
Projektuojant dangos konstrukcijg turi bati jvertinamos bei parenkamos ne maziau kaip dvi konstrukcijy
alternatyvos bei pateikiami Siy alternatyvy bréziniai.
Pateikti duomenis apie esamos dangos konstrukcijos sluoksniy savybes, jvertinti jy antrinio panaudojimo
tinkamuma.
10.5. Vandens nuvedimas
Jvertinus esamy pralaidy bikle (projekte pateikiant visy po keliu esanc€iy pralaidy fotofiksacijas ir bukles
vertinimus), esamos blogos biiklés pralaidos po kelio vaziuojamaja dalimi turi bati keiCiamos naujomis.
Pralaidy po kelio vaziuojamagja dalimi medziaga — metalas arba gelzbetonis. Medziaga parenkama
atsizvelgiant | kaing ir ilgaamziSkuma, pralaidos jrengimo technologijg (darby trukme). Pralaidos
medZiagiSkumo pagrindimas pateikiamas projekte. NuovaZose pralaidos remontuojamos,
rekonstruojamos arba pakei€iamos naujomis. Naujy pralaidy nuovazose jrengimo poreikis nustatomas
projektavimo metu. Pralaidy nuovazose medZiaga — metalas, plastikas arba gelZbetonis.
Projektuojant vandens pralaidy parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skaiCiavimais,
atsizvelgiant j projektiniy debity virsijimo tikimybes. Hidrologinius skai€iavimus, pagrindziancius pralaidy
diametro parinkimg, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (jsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir
iSilginiame profilyje turi bati nurodyti visi pralaidy aktualls parametrai (jtekéjimo ir iStekéjimo altitudés,
skersmuo, ilgis, medziagiSkumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi bati
nurodytos vandens tekéjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklémis, turi bati pateiktos
pralaidy po kelio vaziuojamaja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai.
Projektuojant latakus, techninéje dokumentacijoje turi bati pateikti atskiri reikalavimai latakams
uzvaziuojamojoje dalyje ir latakams neuzvaziuojamojoje dalyje.
Esant poreikiui projektiniuose sprendiniuose koreguoti pralaidy skai€iy (naikinant esamas pralaidas arba
jrengiant naujas), batina projektinéje dokumentacijoje pateikti argumentus bei prieZastis.
Jvertinti ir uztikrinti vandens nuvedimo sprendinius Projekto ruozo darby pradzioje ir pabaigoje.
Esant poreikiui ar galimybei taikyti netipinius sprendinius (pvz. statis $laitai, kai Slaity statumas daugiau
nei 1:1,5, vietos trikumas ir pan.) bdtina pateikti Uzsakovui kelis alternatyvius variantus, kuriuos baty
galima jvertinti ir iSsirinkti optimaly sprendinj.
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Nesant galimybei lietaus nuotekas nuvesti projektuojamais kelio grioviais, batina suprojektuoti nuoteky
Salinimo tinklg (uzdarg vandens nuvedimo sistemg). Turi biti parengta atskira lietaus nuoteky Salinimo
projekto dalis. Batina jsivertinti Siai daliai parengti visas batinas procediras (esant poreikiui atlikti projekto
sprendiniy vieSinimo procediras, gauti statybg leidziantj dokumentg ir pan.).

10.6. Autobusy sustojimo aikStelés

Teikéjas iSanalizaves esamg situacijg turi nustatyti autobusy sustojimy aiksteliy (toliau —ASA) jrengimo /
perkélimo / remonto / rekonstravimo poreikj. Be paviljono ASA gali bati jrengiama tik iSimtinais atvejais,
kur techniskai jrengti perono nejmanoma ir tik suderinus su Uzsakovu. Autobusy sustojimo aikstelése turi
bati suprojektuotas suoliukas, Siuksliadézé, paviljonas bei atitinkamas kelio Zenklas.

— paviljonas yra (atskirai stovintis lengvy konstrukcijy pastatas su trimis sienomis, su stogeliu). Tai
tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje i§ konstrukcijy, tvirtinamy prie pamato arba
jbetonuojamy atramuy;

—  pagrindiniai paviljony matmenys: aukstis — ne maziau kaip 2400 mm, plotis (nejskaitant stogo
konstrukcijos) — ne maziau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (jskaitant stogo
konstrukcijg) — ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (nejskaitant stogo konstrukcijos) — ne maziau kaip
3500 mm;

— medziagos — SiuolaikiSkos, parinktos teikiant prioritetg antivandalinéms savybéms ir funkcijai.
Visi8kai skaidri paviljony apdailos medziaga kelia pavojy pauksc¢iams, todél batina naudoti
tonuotg skaidrigjg medziagg arba padengti skaidrig medziagg matiniy juosty ar tasky rastu.

— paviljono konstrukcinis dizainas turi bati suprojektuotas taip, kad uztikrinty keleiviy apsaugg nuo
nepalankiy oro sglygy (krituliy, véjo, saulékaitos ir kt.);

— suoliukas — vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sédimoji dalis i$ impregnuotos klijuotos
arba vientisos dazytos medienos (kietmedzio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavertj) ir /
arba milteliniu bidu dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo arba paviljono
spalvos plastiko. Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rémo, be kojy. Suoliukas turi iSlaikyti ne
mazesnj kaip 100 kg svorj j 400 mm ilgj (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi iSlaikyti ne mazZesnj
kaip 500 kg svorj);

— rémas — iS cinkuoty (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu bidu dazyty
(pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo profiliy. Susidedantis i$ trijy daliy: 2 Soniniy ir 1
galinés dalies. | rémg montuojama ne maziau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos
poveikiui ir smagiams atspari, medziaga (iSskyrus polikarbonata);

— stogas — gaubtinis, i$ cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu bddu
dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo konstrukcijy rémo, dengto neigiamam
aplinkos poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medziaga (iSskyrus polikarbonatg) arba cinkuota
(LST EN ISO 1461 arba lygiavercio) ir / arba milteliniu badu dazyta (pagal LST EN 1SO 2808 arba
lygiavertj) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinéje ir galinéje
dalyse turi bati sumontuoti cinkuoti (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu
bddu dazyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metaliniai vandens nuvedimo latakai j vieng
ar abu paviljono galus;

—  visiems dazomiems pavirSiams naudojama spalva — RAL 8016. Jei rengiama Projekto
architektariné dalis, spalva parenkama suderinamai su kitais kelio elementais;

— pagrindiniai reikalavimai Siuksliy dézei:

v' medziagos — betonas su cinkuotos skardos iSimamu jdéklu ir pelenine;

v’ tlris ne mazesnis kaip 40 | ir ne didesnis, kaip 70 I;

v’ svoris — ne maziau kaip 100 kg;

v’ su stogeliu, danggiu ar kita apsauga, kad véjas ar pauksdiai neiSnesioty Siuksliy.
10.7. Kelkras¢iy danga
Projektuoti skaldaZole, kai dirvoZzemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineraliné medziaga — skalda.
Argumentuotai parinkti Zzoliniy augaly sékly misinj (ypac¢ jeigu kelias patenka j saugomas teritorijas).
10.8. Grioviai
Kelio plano brézZiniuose turi bati pazymeétos vandens tekéjimo kryptys grioviuose.
Grioviy tvirtinimas:
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—  kai nuolydis iki 3 % , turi bati naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4 lenteléje,
pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas uZpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus;

—  kai nuolydis 3 — 6 % — skalda (turi bati naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4
lenteléje pasirinktinai, bet ne mazesnés frakcijos kaip 24/45. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST
EN 13242 reikalavimus);

—  kai nuolydis 6 — 10 % — latakais, betono gaminiais;

—  kai nuolydis vir§ 10 % — latakais, kurie tvirtinami labai Siurk$¢ia danga (18—-36 cm akmens
grindiniu ant zvyro misinio sluoksnio riSliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose;
grioviuose rengiamos gelZbetoninés greitvietés) arba numatyti kitais bddais, nurodytais KPT VNS
16 229 p.

10.9. Geosintetinés medziagos

Vertinant geosintetiniy medziagy panaudojimg vadovautis MN GEOSINT ZD13 ,Geosintetikos naudojimo
Zemés darbams keliuose metodiniais nurodymais®, TRA GEOSINT ZD 13 Geosintetikos, naudojamos
Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasu, |T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo
ir zemés sankasos jrengimo taisyklémis®.

Projekte turi bati nurodytas parinkty geosintetiniy medziagy tipas, panaudojimo sritis ir funkcija pagal MN
GEOSINT ZD13 I-IV skirsnyje nurodomus Zymenis, reikalavimai medziagoms ir darby atlikimui, jrengimo
apradymas, detalis bréZiniai. Reikalaujamos savybiy vertés nurodomos pagal MN GEOSINT ZD 13 ir TRA
GEOSINT ZD 13.

Geosintetiniy medziagy panaudojimas turi bati racionalus ir pagrjstas. Taikant geosintetines medziagas
sankasos armavimui turi bati atliekamas palyginimas su galimais kitais sprendiniy variantais (grunty
pakeitimas, pagerinimas, sustiprinimas ir pan.) ekonomiSkumo, ilgaamziSkumo ir stabilumo aspektais.
Ruozuose su sliigsanciais silpnais gruntais jvertinti nuosédzius. Pateikti galimy sprendimy varianty
palyginimg su detaliais ekonominiais skaiCiavimais, darby kiekiy ziniarasciais, iSvadomis, kuriose bty
nurodomas sitlomas sprendinys.

Geosintetiniy medZiagy sprendiniai turi bati parodyti kelio iSilginiame ir skersiniuose profiliuose.
Bendruoju atveju, nurodant gaminiy savybes vadovautis MN GEOSINT ZD 13 IX skyriaus | skirsnio 1
lentele.

Projekto aiSkinamajame raste turi biti nurodyta pastaba dél galimybés rangovui pasirinkti ne prastesniy
savybiy nei nuorodos projekte geosintetinius gaminius.

10.10. Kelio zenklai ir kelio Zzenklinimas

Kelio Zenklus projektuoti vadovaujantis Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis.
Projekte neturi biti apsiribota ir nurodyta konkreti medziaga, savybé ar charakteristika (kelio Zenklus
statinio statybos rangovas jrengs vadovaujantis |T VZ 14 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
jrengimo taisyklémis®).

Kelio horizontalyjj Zenklinimg projektuoti, vadovaujantis Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis,
numatant polimeriniy ar kity ilgaamziy medziagy panaudojima.

10.11. Betoniniai aplinkotvarkos gaminiai

Projektinéje dokumentacijoje gaminiams turi bdti nurodomi tik standartai, nenurodant papildomy savybiy,
kurios néra apibréZtos standartuose ar TRA Trinkelés 14 ,Automobiliy keliy trinkeliy, plok&¢iy ir kity
medZiagy techniniy reikalavimy aprase®:

—  betoninéms grindinio trinkeléms — LST EN 1338;

—  betoninéms grindinio plokstems — LST EN 1339;

—  betoniniams bordiGrams — LST EN 1340;

— gamtinio akmens plokstéms, skirtoms grindiniams — LST EN 1341;

— taSytoms gamtinio akmens trinkelems, skirtoms grindiniui - LST EN 1342;

— gamtinio akmens bordidrams, skirtoms grindiniui - LST EN 1343.

10.12. Projekto konstrukciné dalis

Pralaidy su netipiniais konstrukciniais elementais, atraminiy sieneliy, gabiony, triukSmo uztvary
sprendiniai turi bati pateikti projekto konstrukcijy dalyje.

10.13. Naudoto asfalto granuliy (NAG) panaudojimas
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Projekte turi bati numatytas maksimaliai galimas NAG kiekio panaudojimas nesuristyjy pagrindy jrengimui.
Turi bati atlikti ir projekte pateikti visi reikalingi NAG tyrimai ir bandymai, nustatant jy tinkamuma pagrindy
jrengimui pagal normatyvinius ir teisés akty reikalavimus.

10.14. Inzineriniai tinklai kelio juostoje

Jeigu kelig kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujy tinklai ar kiti inZineriniai tinklai (rySiy,
telekomunikacijy, vandentiekio, nuoteky ir kt.), Projekto sprendiniai turi bati parengti taip, kad baty iSvengta
Siy tinkly iSkélimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti inzineriniy tinkly
iSkélimo, neatleidzia paslaugos Teikéjo nuo atsakomybés, rengiant projektg priimti racionalius ir
ekonomidkai pagrjstus sprendinius dél inZineriniy tinkly iSkélimo).

Jei be minéty tinkly ikélimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo nejmanoma jgyvendinti Projekto sprendiniu,
turi bati parengta Siy tinkly iSkélimo / perkélimo / apsaugojimo projekto dalis. InZineriniy tinkly iSkélimas
priklauso nuo Teikéjo parinkty projektiniy sprendiniy. Rengiant sprendinius vadovautis UZsakovo
svetainéje pateikiama aktualia informacija apie inzineriniy tinkly klojimo techniniy salygy nustatymag
(https://vialietuva.lt/aktuali-informacija). Projekte turi blti numatyta, kad rangovas, rengdamas technologinj
projekta, gali sidlyti alternatyvy inzineriniy tinkly pertvarkymo bldag nei numatyta Projekte, pries tai
suderines su Uzsakovu.

Projekto rengimo metu nustacius, kad yra batinas inzineriniy tinkly
iSkélimas / pertvarkymas / apsaugojimas, Teikéjas turi radtu informuoti UzZsakovg apie tokiy tinkly
iSkélimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreik;j.

Jei numatoma vykdyti inzineriniy tinkly iSkélimg /pertvarkyma / apsaugojimg, Teikéjas turi organizuoti
iSkélimo sutarties (,/nZineriniy tinkly klojimo, priezidros, rekonstrukcijos ir iSkélimo sutartis®) ir jos priedo
(,Objekty, kuriuose bus klojamas / priziGrimas / rekonstruojamas / iSkeliamas tinklas, sgraSas®)
pasiraSyma.

Jei yra gautos inzineriniy tinkly savininky salygos, kuriose nepagrjstai reikalaujama pagerinti
esamy tinkly bukle ir / ar jrengti papildomas priemones (jrenginius), projekto rengéjas, suderines
skundo projekta dél iSduoty prisijungimo (techniniy) salygy su Uzsakovu, turi rastu kreiptis j
Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Sios institucijos
nustatyta tvarka.

Atkreiptinas demesys, kad inzineriniy tinkly iSkélimas turi bGti taikomas tik iSskirtiniais atvejais,
iSanalizavus esamy inzineriniy tinkly situacijg (jy gylius / auksCius), kai tai batina projekto sprendiniams
jgyvendinti.

10.15. Melioracija

Melioracijos infrastruktiros pertvarkymo darbai gali bati numatomi, tik jei tai batina dél kelio Projekto
sprendiniy. Projekto 1éSomis negalima pertvarkyti kito savininko infrastruktdros turto.

Rengiant projektus reikia vengti pasijungimo | melioracijos tinklus. Jeigu to iSvengti nepavyksta,
projektavimo metu bdatina jsitikinti, kad melioracijos tinklai prie kuriy prisijungiama, yra veikiantys ir
funkcionuojantys.

10.16. ApsSvietimas

Gyvenvietés ribose projektuojamas ruozas turi bati apSviestas. Numatyti naujg prisijungimg prie AB ESO
tinkly su komercine apskaita arba modernizuoti esamg apSvietimg bei jy valdyma, numatant atskirai nuo
savivaldybés valdomy apSvietimo tinkly. Tipinés keliy apSvietimo projektavimo salygos ir minimalls
reikalavimai kryptiniam apSvietimui pateikiami UZsakovo tinklalapyje: https://vialietuva.lt/aktuali-
informacija

10.17. Apsaugos zonos

Grafinéje projekto dalyje turi bati pazymétos susisiekimo komunikacijy ir inzineriniy tinkly apsaugos zonos.
10.18. Bendrieji reikalavimai parenkant ir projektuojant veiksmingas aplinkosaugines priemones:

- taikyti visg aktualig ankstesniy aplinkosauginiy dokumenty (jei dokumentai buvo rengti)
informacijg, naujausias zinias, gergjg praktikg, inovatyvius sprendimus. Visos priemones ir iSkelti
reikalavimai SPAV dokumentuose (jei dokumentai buvo rengti) turi bati taikomi ir tikslinami;

- naujy zeldiniy jveisimo atvejais projektinéje dokumentacijoje turi bati nurodoma: ne trumpesnis,
kaip du pilni vegetaciniai laikotarpiai (du metai), Zeldiniy defektinis periodas nuo projekto
pridavimo datos; Sio periodo metu neprigije, blogos buklés Zeldiniai pakei€iami naujais Rangovo
IéSomis; defektinio periodo metu naujai jveisty zeldiniy (medziy, kriimy, gélyny, kt.) priezitrg
savo léSomis organizuoja Rangovas; parenkami sodmenys turi atitikti teisinius reikalavimus, bati
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uzauginti vietos ar suderinamomis gamtinémis ir klimato sglygomis; rekomenduojami vietos
salygomis auginti Zzeldiniy sodinukai; jei augaly sodinukai atveZti i$ kitos Salies, turi bati tinkamai
aklimatizuoti (pateikiant jrodymus); turi bati pateikti augaly pasai;

- projektuojant naujus zeldinius, parinkti tinkamas apsaugos priemones, jskaitant nuo laukiniy
gyviny poveikio. Numatyti medziy kamieny apsaugg nuo Sienavimo poveikio (rekomenduojamos
impregnuotos medienos tvorelés);

- skirtingy aplinkosauginiy priemoniy svarstymo metu UZsakovas gali pareikalauti priemoniy
ekonominio vertinimo (pagrindimo).

10.19. Medziai ir krimai kelio juostos ribose

Projektineje dokumentacijoje turi biti jraSytos nuostatos dél medziy ir krimy, esanciy kelio juostos ribose,
tvarkymo: neiSvengiamo Salinimo atvejai ir iSsaugomy zeldiniy atvejai.

Projekte turi bati pateikta informacija dél Zeldiniy apsaugos darby metu ir informacija apie reikalingus
tvarkymo darbus, kad iSsaugoti Zeldiniai nekelty pavojaus saugiam eismui perspektyvoje (vertinamas
laikotarpis 5-10 m.).

Kelio juostos ribose esantys medziai bei kriimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy (turi
bati pateiktas pagrindimas, jvertinant Sakny sistema, kt.) statinio konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymo Nr. 3-507
(aktualia redakcija) patvirtinto GeleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, geleZinkelio Zeldiniy
apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmes automobiliy keliy juostoje auganciy medZiy ir krimy pripaZinimo
kelianciais pavojy eismo saugai sglygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy geleZinkelio keliy ir jy
jrenginiy apsaugos zonoje, gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy
juostoje auganciy medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso (toliau — Aprasas) reikalavimais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymo (toliau — Jstatymas) nuostatomis:

- |statymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi bati atlikta saugotiny Zeldiniy baklés
ekspertizé;

- saugotini zeldiniai Salinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybés vykdomosios institucijos
iSduotg leidimg; Teikéjas turi parengti informacija leidimui gauti ir gauti leidima;

- pagal galimybes atsizvelgti j Zeldiniy Salinimo, intensyvaus genéjimo ribojimus dél pauk3ciy
peréjimo nuo kovo 15 dienos iki rugpjacio 1 dienos.

Projekte turi bati iSskirti saugotini ir nesaugotini medziai pagal Aprasa ir kriterijus, kuriuos atitinkantys
medziai priskiriami saugotiniems Zeldiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m.
kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (aktualios redakcijos) nuostatomis.

Jvertinti gatvés Zeldinius (pagal valstybinés reikSmés keliams ir gatvéms taikomus kriterijus). vertinti
kompleksinio saugotiny zeldiniy kriterijy taikymo atvejus magistralinio, krasto, rajoninio kelio juostoje:
kurortuose ir kurortinése teritorijose, pakrantés apsaugos juostoje, nekilnojamujy kultGros vertybiy
teritorijoje, kultiros paveldo objekty ar kultiros paveldo vietoviy vertinggja savybe pripazinty zeldyny ir
Zeldiniy teritorijose.

Projekte (jei rengiami — aplinkosauginiuose dokumentuose; Siy specifikacijy 3.13 p.) turéty bati pateikiami
pagrindiniai esamy Zeldiniy ir Zeldyny inventorizacijos (pageidautini minimalis kvalifikaciniai reikalavimai
nurodyti Zeldyny jstatymo 24 str. 2 punkto 1 papunktyje) duomenys, apibddinantys Zeldinius, kuriy
skersmuo = 12 cm (jei yra gzuoly, iSskiriami ir mazesnio skersmens vertingi krastovaizdzio elementai,
numatant jy tvarkymg): zeldyny ir Zeldiniy padétis vietovéje; atitikimas augimo sglygoms (iSskiriami
savavaliSkai kelio sklype jveisti Zeldiniai); Zeldinio rasis; zeldyno ra8iné sudétis — nurodomi Zeldyne
dominuojanciy (turin€iy didZiausig santykine dalj) Zeldiniy botaniniai pavadinimai.

Projekte turi bati pateiktas medziy Salinimo Ziniarastis, kuriame nurodoma tiksli faktiné informacija:

- patekimas j kelio juosts;

- piketas ir kelio puse;

- atstumas nuo kelio vaZiuojamosios dalies krasto iki Salinamo medzio;

- medZio skersmuo;

- medZio rasis;

- saugotinas ar ne;
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- saugotino medzio biklé (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343; (aktualios redakcijos)
nuostatomis);

- medzio Salinimo priezastis (-ys), atitiktis Apraso 10 punkte nustatytoms salygoms;

- vieta kelio plano brézinyije.

Jei yra saugotiny medziy, ieSkoti sprendiniy, kad baty iSsaugota kuo daugiau geros biklés saugotiny
medZiy.

Esant poreikiui kirsti medzZius, Teikéjas apie tai turi informuoti seniding ir pateikti jam kertamy medZiy
Ziniarastj.

Numatant misko kirtima, Projekte turi bati nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamy medziy kiekis
(vnt.) bei visa kita informacija aprasSyta aukSc&iau, kaip Salinamy saugotiny ir nesaugotiny medziy atveju.
Derinimas ir leidimas teisés akty nustatyta tvarka.

Jvertinti gamtinio karkaso teritorijas ir gamtinio karkaso nuostaty (patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. D1-624 (aktualia redakcija)) taikyma:

Europinés, nacionalinés, regioninés reikSmés gamtinio karkaso teritorijose esanciy valstybinés ir vietinés
reikSmeés keliy tiesimo ir rekonstravimo projektuose turi bati numatytas ne misko Zeméje esanciy keliy
ruozy apzeldinimas medziy ir/ar kriimy juostomis.

Rekonstruojant gamtinio karkaso teritorijose esancius ar jj kertancius kelius, eismo saugumui uZztikrinti
galima Salinti medzius tik tuo atveju, jei numatomas naujy Zeldiniy jveisimas, derinant ekologinius ir eismo
saugumo reikalavimus.

10.20. Krastovaizdis

Turi bati formuojamas bendras kelio jvaizdis, derinant priemones, kelio elementus prie kraStovaizdzio ir
suderinant (jtraukiant gergja praktika) su priemonémis kituose susijusiuose to paties kelio ruozuose.
Taikyti LR aplinkos ministerijos dokumentg ,Kra$tovaizdZio formavimo gairés valstybiniams keliams ir
gelezinkeliams*, naujausias Zinias, gergja praktika.

10.21. Prisitaikymas prie klimato kaitos

Projektuojant (projektingéje dokumentacijoje) ir rengiant aplinkos apsaugos dokumentus, jvertinti kelio
infrastruktiros pritaikyma klimato kaitos reiSkiniams. Turi bati naudojami aktualis meteorologiniai,
hidrologiniai duomenys, batinai apimantys ir paskutiniy 5 mety duomenis. )vertinti visas galimas rizikas.
Taikyti STR 2.01.12:2024 , Statyby klimatologija“ aktualig redakcijg, Nacionalinio atlaso informacija. Taikyti
prognozinius duomenis (Saltiniai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agenttira,
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba).

10.22. apsaugos sistemos nuo laukiniy gyvany (ASNLG) ir pavienés apsaugos priemonés nuo
laukiniy gyviiny (ASNLG planuojamos kai rekonstruojamas / remontuojamas ilgesnis nei 5 km kelio
ruozas ir trumpesniuose ruozuose, jei nustatomas poreikis prisijungti prie esamos ASNLG).

Tuo atveju, jeigu atliekamas Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimas ar/ir Planuojamos
dkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo atranka, apsaugos priemoniy nuo laukiniy gyviny poreikj
numatyti Siame etape, atliekant esamos situacijos eismo jvykiy su laukiniais gyvinais, laukiniy gyviny
migracijos tasky analizes, atsizvelgiant j krastovaizdzio ypatumus.

Projektuojant ir/ar pertvarkant esamas apsaugos priemonés nuo laukiniy gyviny, vadovautis norminiu
dokumentu ,Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieZiiros rekomendacijos. Biologines
jvairovés apsauga APR-BJA 10% kitais jstatyminiais ir techniniais dokumentais, naujausiomis Ziniomis,
gergja praktika bei taikyti inovatyvius sprendimus. Turi bati formuojamas bendras kelio jvaizdis, derinant
priemones prie kraStovaizdzio ir suderinant su priemonéemis kituose susijusiuose kelio ruozuose. Tuo
atveju, jeigu rekonstruojamame /remontuojamame kelio ruoZe yra esamos apsaugos priemonés nuo
laukiniy gyvany, turi bati nustatytas esamy apsaugos sistemy nuo laukiniy gyviny remonto / tvarkymo
poreikis.

Projektuojant apsaugos sistemas nuo laukiniy gyvany butina jvertinti priéjimy poreikj prie objekty, kuriuos
reikia aptarnauti. Projektuojant horizontaliuosius barjerus, jvertinti varteliy zmonéms jrengimo poreikj.
10.23. Triuk8ma mazinan€ios priemonés

Priemoniy poreikis nustatomas, atlikus prognozinj 20 mety vertinimg (naujoms automagistraléms ir
naujiems greitkeliams — 30 mety), skaiciuojant nuo kelio eksploatacijos pradzios. liguoju laikotarpiu
prognozuojamas triukSmo lygis vertinamas CNOSSOS-EU metodu. Taikomi vietos meteorologiniai
duomenys.
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Pateikiama informacija apie pagrindinius kelius.
Reikalavimai triuk8mo uZtvary projektavimui. Modeliuojant ir projektuojant triukSmo uztvaras (toliau — TU),
privaloma vadovauti Siais dokumentais:

- Lietuvos Respublikos triukSmo valdymo jstatymu;

- galiojancia Lietuvos higienos norma HN 33 , TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje;

- triukSmo uZtvary parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés T TU 15, patvirtintos
Keliy direkcijos direktoriaus 2015 m. rugpjicio 17 d. jsakymu Nr. V(E)-18 (TAR, 2015-08-17, Nr.
12341);

- triukSmo mazinimo valstybinés reikSmés keliuose rekomendacijomis, patvirtintomis LR
susisiekimo ministro 2025 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 3-34;

- Krastovaizdzio formavimo gairés valstybiniams keliams ir gelezinkeliams. 8 skyrius
»+Aplinkosauginiy priemoniy jrengimas atsizvelgiant j krastovaizdj“. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija. 2013.

Modeliuojant triukSmo uztvaras, reikia jvertinti kelio dangos jtaka, leisting vaziavimo greitj, jvertinant kelio
plétrg, eismo sglygy kitimag. Naudoti su Uzsakovu suderintus prognozinius eismo duomenis. Nurodyti
optimalius TU parametrus:

- vieta, atstumas nuo kelio vaziuojamosios dalies krasto iki TU; TU ilgis (pateikiamos koordinatés);

— aukstis. Jei parenkama kintamo auks¢&io TU, turi bati nurodomi vienodo auk$€io ruozai, jy
koordinatés ir/ar piketai, aukstis;

- reikalingi akustiniai (garso izoliacijos, sugerties) rodikliai (DLa, DLR reik8més). Gali bati pateikti ir
kiti akustiniai parametrai;

- saugomos gyvenamosios, visuomeninés aplinkos gretimybése abi TU pusés turi bati
absorbuojancio tipo (pagrindziant), gali bati skaidriy detaliy;

- TU projektinis naudojimo laikotarpis — 20 m;

- projektuojant TU, deél projektuojamy paneliy ilgio, TU gali bati ilginamos, bet netrumpinamos. Jei
projektuojant paaidkéty, kad reikalingi reikmingi sumodeliuotos TU pakeitimai, TU turi bati
permodeliuojama, tikslinama, kad iSlikty akustiSkai efektyvi;

- taikyti inovatyvius sprendimus, gerajg praktika.

Projektuojant triukSmo uztvaras:

— parengti TU architektdros dalj; pateikti ne maziau 2 varianty;

—  parengti vizualizacijg, apimancia kelio ir saugomg puses.

MazatriukSmés kelio dangos parinkimas turi bdti pagristas Uzsakovo normatyviniy dokumenty
nuostatomis, gergja praktika. Turi bati atliktas tikslus keliy eismo sukeliamo triukSmo modeliavimas,
detaliai vertinamos visos eismo juostos. Uztikrinti 1 dBA Zemesnj triukSmo lygj negu jvertinamasis triukSmo
ribinis dydis.

Ne aglomeracijose esanciy nepagrindiniy keliy kapitalinio remonto atveju taikomos LR susisiekimo
ministro 2018 m. birZelio 21 d. jsakymo Nr. 3-300 ir galiojan€ios Lietuvos higienos normos HN 33
nuostatos.

11.  STATINIY LAIKANGCIYJY KONSTRUKCIJU INZINERINIY SKAICIAVIMY ANALIZE

Teikéjas teikdamas pilnos apimties projekta, konstrukcijy dalies prieduose turi pateikti statinio laikanciyjy
konstrukcijy analize, kurioje turi bati:
- tilto ir tilto perdangos skaiciuojamosios schemos;
- laikan€iyjy konstrukcijy skaiCiavimui naudojamy medziagy charakteristinés ir skaiiuojamosios
vertés;
- projektinés tilto apkrovos, kelio kategorija;
- tiltg veikian&iy nuolatiniy apkrovy skai€iavimas, nurodyti apkrovy patikimumo koeficientai, pateikti
nuolatiniy apkrovy skaiciavimo rezultatai;
- tiltg veikian&iy kintamy apkrovy skai€iavimas, nurodyti apkrovy patikimumo koeficientai, pateikti
kintamy apkrovy skaiciavimo rezultatai.
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-~ saugos ir tinkamumo ribiniy baviy deriniai, aprasyti deriniy koeficientai;
- pamaty, atramy, perdangos laikomosios galios skaiciavimai saugos ir tinkamumo ribiniams
bdviams, taikant Eurokody reikalavimus bei pateikiant:

v’ irgzy gaubtiniy diagramas nuo tariamai nuolatiniy, charakteristiniy, dazniniy ir skai¢iuojamujy
nuolatiniy ir kintamy apkrovy deriniy poveikio, pagal normatyviniuose dokumentuose
pateiktus

v’ apibendrintus atlikty skai¢iavimy rezultatus.

-~ perdangos jlinkio kreivé su reikSmémis nuo:

v' nuolatiniy charakteristiniy apkrovy poveikio;

v' kintamy charakteristiniy apkrovy poveikio;

v nuo apkrovy derinio tinkamumo ribiniam baviui.

12.ESAMO EISMO VERTINIMAS IR EISMO ORGANIZAVIMAS STATYBOS METU

Teikéjas turi iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu
parinkti optimaly (geriausig) sprendinj, atsiZvelgdamas j eismo intensyvuma, uzstatymo tankj ir galimas
alternatyvias apylankas kitais valstybinés ir (ar) vietinés reikSmés keliais.

Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi bati pagrjstas (maziausia apylankos rida, esant
pakankamam kelio sklypo plo€iui eismas leidZziamas greta vykdomy darby ir pan.) Eismo organizavimo
sprendiniai turi atitikti Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo T DVAER 12 taisykliy
reikalavimus.

Statybos darby metu, darbo viety zonose i§ esmés reikia i$laikyti esamg eismo juosty skaiéiy. Siose
zonose iSimtinais atvejais eismo juosty skaicius gali bati sumazinimas, jei, esant dviem eismo juostoms
kelio ruozo vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) yra iki 6000 aut. per parg, ir eismo
intensyvumas piko metu yra mazesnis kaip 1200 aut./val. Tai taikoma su salyga kai transporto sraute 10-
15 % sudaro krovininis transportas.

Jei eismo juosty skaiCiaus nepavyksta iSlaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruozuose kuriy VMPEI yra
6000 iki 12000 aut. per parg, pateikiama ataskaita kurioje:

— pateikiama eismo srauty analizé statybos darby zonoje, nustatomas paros eismo intensyvumas,
srauty pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas,
dviratininkai ir péstieji);

— pateikiamos alternatyvos dél galimy apylanky ir transporto srauty pasiskirstymo, jvertinant
apylanky tinkamumag ir jy apkrovimg. Tinkamumo analizéje pateikti galimy apylanky fotofiksacijg;

— esant batinybei apylankas numatyti vietinés reikSmés keliais ir gatvémis, privaloma gauti
savivaldybés administracijos suderinima;

— pateikiamos darby rangovo sitlomos alternatyvos.

Jei eismo juosty skaiCiy nepavyksta iSlaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruozuose kuriy VMPEI yra
daugiau nei 12000 aut. per parg, pateikiama ataskaita kurioje:

— pateikiama eismo srauty analizé statybos darby zonoje, nustatytas paros eismo intensyvumas,
srauty pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas,
dviratininkai ir péstieji);

— pateikiamos alternatyvos dél galimy apylanky ir transporto srauty pasiskirstymo, jvertinant
apylanky tinkamumag ir jy apkrovima atliekant transporto srauty modeliavima;

v’ transporto srauty modelis apima statybos darby zonos keliy tinkla;

v’ transporto srauty modelis atliekamas pagal gautus srauty analizés duomenis;

v’ transporto srauty modelyje yra jvertinama visa transporto infrastruktira, kuri daro jtaka
transporto srauty eismo sglygoms;

v’ transporto srauty modelio rezultatai pateikiami palyginant esamos baklés ir sitlomy
alternatyvy scenarijus.

— pateikiamos darby rangovo sitlomos alternatyvos.

Jei eismg numatoma organizuoti apylanka, Teikéjas turi jvertinti jos bikle ir pateikti Uzsakovui
pagrindzian€ius dokumentus, kad numatoma apylanka uztikrins nukreipto eismo pralaidumg ir saugias
eismo saglygas.
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Reikalavimai eismo reguliavimo jrangai darby metu:

eismo reguliavimas Sviesoforais turi bati parengtas atsiZzvelgiant j reguliuojamos ruozo specifika.
Jeigu ruoze yra sankryzy, visos jos turi biti reguliuojamos. Negali susidaryti tokia situacija, kad i$
kito kelio j reguliuojama ruozg jsukusios transporto priemonés atsidurty prieSprieSiname sraute.
Jeigu nejmanoma ar netikslinga reguliuoti visg ruoZzg bendrai, Rangovas privalo i8skaidyti darby
ruozus j smulkesnius, taip uztikrindamas optimalesnj bei saugesnj eismo reguliavima;

rangovas, likus ne maziau kaip 14 kalendoriniy dieny iki eismo reguliavimo Sviesoforu darby
vietoje pradzios, sudaro Sviesofory iSdéstymo schemg visame ruoze (ruozuose), reguliavimo
Sviesoforais grafinj plang (Sviesofory ciklo plang), nurodo laikus: kiek laiko degs leidziamasis
signalas vienai kryp¢iai, kiek laiko kitai krypciai, ir kiek laiko truks pereinamasis laikotarpis, kai
abejoms kryptims dega draudzZiamasis signalas. (saugos laikas) bei pateikia UZsakovui;
rangovas gali pradéti reguliuoti ruoza (ruozus) tik tuomet, kai UZzsakovas nebeturi pastaby
pateiktai dokumentacijai ir kai Rangovas atliko UZsakovo nurodytas korekcijas. Tai, kad
UzZsakovas neturi pastaby pateiktai dokumentacijai ar jg patvirtina, neatleidzia Rangovo nuo
pareigos darby metu uztikrinti saugy eismg reguliuojame ruozZe (ruozuose);

Sviesofory valdymas turi leisti jraSyti maziausiai 4 skirtingas programas (signaly planus), kurie
persijungty automatiskai i anksto nurodytu metu (pvz. vienokios leidziamojo ir draudziamojo
signalo trukmés rytinio piko eismui, kitokios vakarinio pirko ir dar kitokios numatytos trukmés
savaitgaliui ar nakciai);

UZsakovui nurodzius, Rangovas turi atlikti bent 2 valandy trukmés eismo stebéjimus Uzsakovo
nustatytu metu (pvz. 1 valandg rytinio piko metu ir 1 valandg vakarinio piko metu). Atlikes
stebéjimus Rangovas privalo pateikti duomenis, kiek automobiliy pravaziavo viena kryptimi ir kiek
kita. Rangovas turi koreguoti Sviesofory darbo ciklg atsiZzvelgdamas | stebéjimy rezultatus savo
iniciatyva. Uzsakovui nurodzius Rangovas turi pakoreguoti Sviesofory darbo ciklg tol, kol bus
pasiektas optimalus rezultatas.

Visi eismo organizavimo sprendiniai turi bati suderinti su UzZsakovu (teikiant dokumentus el. pastu
eos@yvialietuva.lt).

13. REIKALAVIMAI STATYBINEMS IR NEGRAZINOMOMS MEDZIAGOMS BEI STATYBINEMS
ATLIEKOMS
13.1. Statybinés medziagos

Projektavimo metu turi bati nurodoma, kad vykdant valstybinés reikSmés keliy rekonstravimo/remonto
darbus:

darby metu nuardyti kelio elementai (toliau — medziagos), jvertinus jy bakle, turi bati maksimaliai
panaudojami pakartotinai tame paciame projekte;
susidarancios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir néra priskiriamos negrazinamoms
medziagoms transportuojamos j UZzsakovo nurodytas sandéliavimo vietg (-as), parenkant
artimiausig atstuma:
1. AB ,Keliy prieZidra* Ukmergés keliy tarnybos Sirvinty meistrija, Zibaly g. 55, Sirvintos;
2. AB ,Keliy priezitra®“ Panevézio keliy tarnybos PanevéZio meistrijos KarsakiSkio gamybiné
baze, Kaklny k., Karsakiskio sen., Panevézio r.;
3. AB ,Keliy priezitra“ Kretingos keliy tarnybos Plungés meistrija, Stoties g. 11a, Plungé;
4. AB ,Keliy priezidra“ Kédainiy keliy tarnybos Kédainiy meistrija, Birutés g. 4, Kédainiai;
5. AB ,Keliy priezitra® Marijampolés keliy tarnybos Marijampolés meistrija, Gamykly g. 12,
Marijampolé;
6. AB ,Keliy priezitra® Traky keliy tarnybos Vievio meistrija, Statybininky g. 16, Vievis.

| sandéliavimo vietas turi bti gabenami metaliniai kelio elementai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t.
y. turi biti nuvalyti)) nepriklausomai nuo jy baklés: kelio Zzenklai, kelio zenkly atramos, apSvietimo ir kiti

stulpai,

apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos,

spraustasienés, pralaidos ir kt.
Kitos medziagos, kurios gali bti panaudotos pakartotinai, gali bati gabenamos j sandéliavimo vietas tik
suderinus su Uzsakovu.
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| sandéliavimo vietas pristatomos medZiagos turi bati surdsiuotos j tinkamas naudoti pakartotinai ir
netinkamas, o sandéliavimo vietoje iSkraunamos atskirai. Medziagy perdavimo-priémimo akte turi bati
atskirai nurodytas tinkamy panaudoti medziagy kiekis su jy charakteristikomis (pvz. kelio Zenklas,
nurodant jo numerj; apSvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukstj; kelio zenklo atrama, nurodant jos ilgj,
skersmenj; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipa, ilgj ir pan.). Netinkamy panaudoti medziagy turi bati
nurodytas tik perduodamas kiekis.
Teikéjas turi numatyti ekonomiSkai pagrjstg ir optimaly medziagy iSardymo bidg. Siektina, kad kuo
daugiau medziagy buty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai nepaZzeistos bei neuzterstos. Jei
statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai baty laikoma rangovo
rizika ir atsakomybé tekty rangovui.
13.2. Negrazinamos medziagos
Projekte turi bati nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda,
zvyras, zvyro ir skaldos miSinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuztersti
gruntu), mediena yra laikomi negrgzinamomis medziagomis. Jos sgmatoje turi bati nurodytos atskira (-
omis) eilute (- émis) su minuso Zenklu. Sios medziagos lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:
— zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy misinys — < -4,00 Eur/t arba -6,00
Eur/m3 (santykis 1,5);
—  skalda < -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m? (santykis 1,5);
— grindinio akmenys < -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7);
— frezuoto asfalto granulés < -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 (santykis 1,6);
— mediena — jkainj pateikia Teikéjas, jvertines medienos bikle: = 0,00 Eur/m3 — kai mediena
menkaverté ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo islaidos, < 0,00 Eur/m3
— kai mediena néra menkaverté ir gali bati parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso zenklu.
13.3. Statybinés atliekos
Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) negrgzinamy medziagy sgrasa ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal galiojancius
aplinkos apsaugos reikalavimus (Teikéjas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias iSlaidas).
Sio skyriaus informacija turi biti pateikta projektinéje dokumentacijoje, prie suvestinio darby kiekiy
Ziniarascio.
14. ATLIKTY DARBY TARPINIS PATIKRINIMAS

Sutarties vykdymo metu Uzsakovas gali nurodyti (rastu ar kitomis komunikacijos priemonémis) Teikéjui
pateikti perziGrai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Technine uzduotj ir sutartyje nustatytus
terminus. Gaves tokj Uzsakovo nurodyma, Teikéjas per 7 (septynias) darbo dienas turi:

— pateikti dokumentg (atlikty darby apradyma), kuriame turi bati konkrediai, aiSkiai ir struktdrizuotai
pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktiSkai atliktus darbus ir pateiktas atlikty darby
kiekybinis palyginimas su praéjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informacija pateikti elektronine
forma;

— pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalingg dokumentacijg ir medziaga;

— pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formg bei turinj suderinti su UZsakovu;

— Uzsakovui pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatymg suderintu formatu, data ir
laiku;

— teikiant Uzsakovo perzidrai ir (ar) patikrinimui projektine dokumentacijg batina pateikti jg ir .dwg
formatu.

15. PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

UzZsakovas jsipareigoja informuoti Teikéjg apie rangos darby pagal Projektg sutarties pasiraSyma ne
véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po minétos sutarties pasiraSymo.

15.1. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo Techninés specifikacijos 16.1
papunktyje nurodyto pranesSimo gavimo pateikti UZsakovui statinio projektuotojo jsakyma dél projekto
vykdymo priezidros vadovo (grupés) paskyrimo (grupés vadovo ir nariy vardai, pavardés, pareigos,
dokumenty, suteikian€iy teise eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai), Teikéjo
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pateikto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo
jmoky sumokéjimo patvirtintas kopijas.

15.2. Parengto Projekto vykdymo priezitra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezidra® ir STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“.

15.3. Teikéjas Projekto vykdymo priezitros metu jsipareigoja lankytis statybvietéje tiek, kiek tai batina
siekiant jvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodZio 2 d,
jsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos prieziGra“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje, dalyvauti Projekto statybos dalyviy
gali inicijuoti Projekto statybos dalyviy susirinkimg, per protingg terming informuodamas kitus statybos
dalyvius.

15.4. Teikéjas Projekto vykdymo prieziiros metu jsipareigoja teikti argumentuotus atsakymus ir
papildomg dokumentacijg j Projekto rangovo ir Uzsakovo paklausimus ne véliau, kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo tokio paklausimo gavimo dienos.

15.5. Teikéjas kiekvieng ataskaitinj laikotarpj turi pateikti paslaugos atlikimo ataskaitg, kurioje turi bati
nurodyta rangos darby atlikimo eiga, darby pakeitimo dokumentai bei analizé dél jy atsiradimo ir batinumo,
darby atlikimo fotofiksacija ir kita informacija, susijusi su paslaugos vykdymu.

15.6. Teikéjas atsako uz netinkama projekto parengima, paslaugy teikimg, taip pat uz statinio statybos
darby perdirbimg dél netinkamai parengto projekto bei uz projekto ir paslaugy trikumus (jskaitant, bet
neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, priedtaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti
statybos darby pagal Teikéjo parengtg projekta vykdymo metu. Jeigu nustatomi projekto ir (ar) paslaugy
trikumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo Uzsakovo reikalavimu neatlygintinai iStaisyti projekto ir (ar)
paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti UZsakovui nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant
Uzsakovo patirtas iSlaidas jsigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu
projekto parengimu ir (ar) paslaugy suteikimu rangovui, vykdanciam statybos darbus pagal Teikéjo
parengtg projekta.

15.7. Statybos darby vykdymo metu atsiradus batinybei keisti neesminius projekto sprendinius (pvz.:
darby pakeitimo rengimo metu), nauja laida rengiamas konkretus projekto sprendiniy dokumentas
(aiSkinamasis rastas, techniné specifikacija, ziniarastis, brézinys ir pan.) arba projektas (projekto dalis),
kurie pateikiami per 10 darbo dieny nuo sprendinio keitimo inicijavimo dienos. Kai keiiami esminiai
projekto sprendiniai, keitimai atliekami vadovaujantis reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé® 43 punkte nustatyta tvarka ir vadovaujantis pridedamomis naujy
projekto laidy parengimo gairémis (Priedas Nr.6).

15.8. Teikéjas, likus ne maziau kaip 10 (deSimciai) dieny iki atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui
komisijos ar per kitg su Uzsakovu suderintg terming (pvz. kartu su galutiniu kiekiy tikslinimu, jeigu toks
atliekamas pagrjstais atvejais), arba per 10 darbo dieny po rangovo pranesimo apie atliktus darbus, turi
pateikti UZsakovui naujos laidos techninj ar techninj darbo projekts, t. y. naujai pateiktg ir jformintg pagal
visus atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo prieziGros metu ir rangovo pateiktg iSpildomaja
dokumentacijg, vadovaujantis naujy projekto laidy parengimo gairémis (Priedas Nr.6). Projektas turi bati
pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame
(optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir bréZinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais
parasais)) perduoti (Uzsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi
turéti konkrety dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinimg. Statinio projekto dokumentai turi bati
jforminti vadovaujantis LST 1516. Siame punkte nurodytas jsipareigojimas taip pat apima ir pakeitimus,
atliktus po Keliy saugumo audito atlikimo prie$ pradedant eksploatuoti statybos objekta.

15.9. Esant bdtinybei iki statybos uzbaigimo procediros dienos (iki statybos uzbaigimo akto arba
deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo dienos) uztikrinti iSduoty techniniy (techniniy
reikalavimy), prisijungimo salygy, pritarimy galiojimg. Pagal poreikj organizuoti jy pratesimg. Apmokéti
jmokas, kai uz jy iSdavima/pratesimg taikomas mokestis.
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