Atsakome į CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautus paklausimus dėl Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos patalpų paprastojo remonto darbų įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos II“.
1. Klausimas. Dėl darbų atlikimo termino (4 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo) Nustatytas terminas apima ir pasiruošimo darbus, įskaitant statybvietės perdavimą ir išpildomosios dokumentacijos rengimą. Atsižvelgiant į tiekimo terminus, medžiagų tiekėjų užimtumą metų pabaigoje bei laikotarpį, kai vyksta didžiosios metų šventės ir dažnai sustoja tiekimas bei gamyba, terminas laikytinas neproporcingai trumpu. Siūlomas pakeitimas: numatyti galimybę terminą pratęsti iki 5–6 mėnesių arba suteikti užsakovui teisę pratęsti terminą objektyviais atvejais. Komisijos atsakymas. Darbų atlikimo terminas nebus pratęstas, nes projekto „Tūkstantmečio mokyklos II’’ visos veiklos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. balandžio 30 d.
2. Klausimas. Dėl fiksuotos kainos ir kiekių rizikos perkėlimo Sutarties 5.3 punkte numatyta, kad faktinių darbų kiekių neatitikimai laikomi rangovo rizika, net jei juos nulėmė projekto netikslumai. Siūlomas pakeitimas: leisti taikyti vienetinių įkainių principą arba aiškiai numatyti, kad už projekto kiekių klaidas atsako užsakovas. Komisijos atsakymas. Sutarties kainodara yra fiksuotos kainos. Sutarties sąlygos nebus keičiamos. 
[bookmark: _Hlk211934406]3. Klausimas. Dėl apmokėjimo terminų Sutartyje numatyta iki 60 dienų atsiskaitymo trukmė, kai darbai finansuojami iš kitų šaltinių. Siūlomas pakeitimas: nustatyti ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų atsiskaitymo terminą nuo darbų priėmimo akto pasirašymo. Komisijos atsakymas. Sutarties apmokėjimo terminai nekeičiami, nes darbai finansuojami ES lėšomis. 
4. Klausimas. Dėl sulaikymo ir garantinio užtikrinimo 5 % sulaikymas iki garantinio laikotarpio pabaigos didina finansinę naštą. Siūlomas pakeitimas: leisti vietoje sulaikymo pateikti banko arba draudimo garantiją garantiniam laikotarpiui. Komisijos atsakymas. Sutarties sąlygos nebus keičiamos. 
5. Klausimas. Dėl projekto trūkumų ir derinimų vilkinimo Sutartyje nenumatyta atleidimo nuo atsakomybės, kai darbų vėlavimą lemia projekto klaidos ar derinimų vilkinimas. Siūlomas pakeitimas: įtraukti punktą, kad rangovas neatsako už vėlavimą ar papildomas išlaidas, jei jos kyla dėl užsakovo ar projekto rengėjo veiksmų. Komisijos atsakymas. Sutarties sąlygos nebus keičiamos. 
6. Klausimas. Dėl darbų vykdymo sąlygų mokyklos veiklos metu Nenurodyta, ar darbai vyks veikiančioje mokykloje ir ar bus ribojamas triukšmas pamokų metu. Siūlomas pakeitimas: patikslinti, ar mokykla dirbs darbų metu, ar patalpos bus perduodamos dalimis, ir ar bus taikomi darbo laiko ribojimai (pvz., garsinius darbus tik po 15 val.). Komisijos atsakymas. Taip, veikiančioje mokykloje, darbų laiko ribojimas netaikomas. 
7. Klausimas. Dėl DWG formato brėžinių pateikimo Projekto priede pateiktos tik PDF formos dalys (BD, SA, SK, VN, ŠVOK, E, SO). Be DWG formato brėžinių neįmanoma tiksliai nustatyti kiekių ir parengti išpildomųjų dokumentų. Siūlomas pakeitimas: patikslinti, ar užsakovas turi DWG brėžinius ir ar jie bus perduoti rangovui kartu su statybvietės aktu. Komisijos atsakymas. DWG formato nepateiksime. 
8. Klausimas. Dėl kadastrinių matavimų bylos rengimo ir finansavimo Pagal STR 1.05.01:2017 ir Nekilnojamojo turto kadastro nuostatus kadastrinių matavimų byla rengiama savininko vardu. TŪM projekto finansavimas šių išlaidų neapima. Siūlomas pakeitimas: patikslinti, ar užsakovas išduos įgaliojimą rangovui veikti jo vardu RC, ar šios išlaidos finansuojamos iš savivaldybės biudžeto. Siūlome laikyti, kad rangovas privalo parengti tik išpildomąją dokumentaciją, o kadastrinių matavimų byla – užsakovo atsakomybė. Komisijos atsakymas. Sutarties sąlygos nebus keičiamos, vadovautis sutarties 2.1. p. 
9. Klausimas. Dėl papildomų darbų pasiūlymo ir jų priėmimo tvarkos Sutartyje nenumatyta galimybė rangovui pasiūlyti papildomus darbus, jei jie būtini pagal faktinę situaciją. Siūlomas pakeitimas: įtraukti punktą, kad užsakovas privalo įvertinti ir pagrįstai neatsisakyti papildomų darbų, jei jie būtini tinkamam projekto įgyvendinimui pagal STR reikalavimus. Komisijos atsakymas. Sutarties sąlygos nebus keičiamos. 
10. Klausimas. Ar vėdinimo įranga turi būti nurodyto gamintojo ar gali būti kito gamintojo atitinkanti nurodytus parametrus? Komisijos atsakymas. Vėdinimo įranga gali būti montuojama jūsų pasirinkto tiekėjo, tačiau jo parametrai negali būti prastesni už nurodytos projekte.

11. Klausimas. Ar medžiagų žiniaraštis ŠVOK dalyje atitinka nurodytą projektą? Adresas nesutampa su nurodytu objekto adresu. Gal tiesiog nepakeista antraštė? 
Antraštėje nurodyta: RIETAVO LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJOS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO PARENGIMAS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ "TŪKSTANTMEČIO MOKYKLOS II" 
O ŠVOK dalies 20 puslapio antraštėje: 
PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO – PARDUOTUVĖS - PAVILJONO TURGAUS A. 5, KLAIPĖDA KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS. Komisijos atsakymas. Taip, techninė klaida.

12. Klausimas. Kokios kainų grupės rinkti sanitarinius prietaisus? Komisijos atsakymas. Vadovautis VK projekto dalimi.

