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PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Tomo 
Nr. 

Tomo žymuo Pavadinimas Pastabos 

1 0599/164 – RTDP – TP Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai  
2 0599/164 – RTDP – GT Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai  
3 0599/164 – RTDP – BD Bendroji  
4 0599/164 – RTDP – S Susisiekimo  
5 0599/164 – RTDP – VN Vandentiekio ir nuotekų šalinimas  
6 0599/164 – RTDP – SK Konstrukcijų dalis  
7 0599/164 – RTDP – ER Elektroninių ryšių (telekomunikacijų)  
8 0599/164 – RTDP – E01 Elektrotechninė. Apšvietimas  

9 0599/164 – RTDP – E02 
Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų ir 
įrenginių perkėlimas (rekonstravimas). 
ISK20-81215 

 

10 0599/164 – RTDP – SO 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimas 

 

11 0599/164 – RTDP – KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo  
 
 

PROJEKTO TOMO BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Lapų 
skaičius 

Pavadinimas Pastabos 

1. 1 
Situacijos, aukščių, dangų, nužymėjimo ir suvestinis 

inžinerinių tinklų planas,  M 1:500 
 

2. 1 Skersiniai pjūviai, M 1:500  
3. 1 Situacijos planas, M 1:1000  
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Bendrieji statinio rodikliai 

Bendrieji statinio rodikliai sudaryti pagal „STR 1.05.06:2010“, 5 priedą“ 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 
kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

 

Statinio projekto vadovas: 

   

                                                       ė Nr., data) 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 
1.  Kelias Nr. 164 (unik. Nr. 4400-2132-4460) 

Sklypo plotas* m² 152144  
2.  Kelias Nr. 4604 Anulynas – Tirkšliai 26,841-30,032  (unik. Nr. 4400-1546-8036) 

Sklypo plotas* m² 60420  
II. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

1. Kelias – Krašto kelias Nr. 164 Mažeikiai – Plungė – Tauragė (ruožas nuo 3,712 iki 9,153 km) 
 (unik. Nr. 4400-1975-7618) - Ypatingas statinys, rekonstravimas  

Kelio kategorija III  
Ilgis*  km 0,084 Rekonstruojamas ilgis 
Važiuojamosios dalies plotis m 6,80 – 9,0    
Eismo juostų skaičius vnt. 2  
Eismo juostos plotis m 3,40 - 4,50  

2. Kelias – Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 4604  Anulynai – Tirkšliai (ruožas nuo 17,903 iki 30,031 km) 
(unik. Nr. 4400-1236-7427) - Ypatingas statinys, rekonstravimas 

Kelio kategorija IV  
Ilgis*  km 0,056 Rekonstruojamas ilgis 
Važiuojamosios dalies plotis m 6,50    
Eismo juostų skaičius vnt. 2  
Eismo juostos plotis m 3,25 - 4,00  

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 

1. Lietaus nuotekų tinklai – Neypatingas  statinys, nauja statyba 
Inžinerinių tinklų ilgis km 0,318  

Vamzdžių skersmenys mm 200; 250; 300 

200 mm skersmens vamzdžiai – 
nuo trapų iki šulinių; 250 mm ir 
300 mm, skersmens vamzdžiai – 
pagrindiniai kolektoriai 
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Techniniai rodikliai 

 

 

 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

INŽINERINIAI TINKLAI 

Apšvietimo tinklai - inžinerinis statinys, kilnojamas daiktas 
0,4kV inžinerinių tinklų ilgis km 0,472  
0,4kV elektros tinklų 
laidininkų skaičius ir 
skerspjūvis 

vnt.; 
mm2 

3x1,5; 4x16 AL 

Elektros įrenginių iškėlimas (AB „ESO“ dalis) (ISK17-18606) - inžinerinis statinys, kilnojamas daiktas 
0,4kV inžinerinių tinklų ilgis km 0,327  
0,4kV elektros tinklų 
laidininkų skaičius ir 
skerspjūvis 

vnt.; 
mm2 

5x16; 4x150 AL 

Elektroniniai ryšiai - inžinerinis statinys, kilnojamas daiktas 

Inžinerinių tinklų ilgis km 0,207 apsauginiai sudėtiniai vamzdžiai 
Elektroninio ryšio laidininkų 
porų skaičius ir skerspjūvis 

vnt.; mm2 -  



UAB „Plentprojektas“  Aiškinamasis raštas 
 

0  2023-06 Statybos leidimui ir konkursui 
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR 

 
 

„PLENTPROJEKTAS“
uždaroji akcinė bendrovė

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė 
sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-

Tirkšliai 7,29 km rekonstravimo 
techninis darbo projektas 

TATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Aiškinamasis raštas 
Laida 

0 

LT 

DOKUMENTO ŽYMUO 

AB „Lietuvos automobilių kelių 
direkcija“ 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 
 

0599/164-RTDP-BD.AR 

Lapas Lapų 

1 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiškinamasis raštas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAB „Plentprojektas“  Aiškinamasis raštas 
 

0599/164-RTDP-BD.AR 
Lapas Lapų Laida 

2 12 0 

 

 

1. BENDRI DUOMENYS  
Objekto pavadinimas: „Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė sankryžos su rajoniniu 

keliu Nr. 4604 Anulynas-Tirkšliai 7,29 km rekonstravimo techninis darbo projektas.“ 
Statybos vieta: Mažeikių r. sav., Tirkšliai, Laukų ir Janonio g. 
Statybos rūšis: rekonstravimas; 
Statinio kategorija: ypatingas; 
Stadija: techninis darbo projektas; 
Statinio/statinių grupės paskirtis: inžinerinis statinys; 
Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo; 
Inžinerinių statinių pogrupis: keliai, kiti transporto statiniai. 
 
Projektuojamos teritorijos statybos vieta 
Rekonstruojamas ruožas yra Mažeikių r. sav., Tirkšliuose. Projektuojama valstybinės reikšmės kelių 

sklypuose, laisvoje valstybinėje žemėje ir minimaliai gatvių statiniuose tik tiek, kiek reikia skandžiam 
dangų suvedimui. 

 
1 pav. Projektuojamos teritorijos statybos vieta 
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Projektinių sprendinių techniniai rodikliai  

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1 Kelias Nr. 164 (Laukų g.) 
Kelio/Gatvės kategorija 
Kelio plotis 
Eismo juostų skaičius 
Eismo juostos plotis 
Kelių ilgis (rekonstruojama dalis) 

 
 

m 
vnt. 
m 

km 

 
III/B 

6,8-9,0 
2 

3,40-4,5 
0,084 

 

2 Kelias Nr. 4604 (J. Janonio g.) 
Kelio/Gatvės kategorija 
Kelio plotis 
Eismo juostų skaičius 
Eismo juostos plotis 
Kelių ilgis (rekonstruojama dalis) 

 
 

m 
vnt. 
m 

km 

 
IV/B 
6,50 

2 
3,25 

0,056 

 

3 Žiedinė sankryža  
Sankryžos skersmuo 
Žiedinė važiuojamoji dalis 
Vidinis žiedas 

 
m 
m 
m 

 
30 
5,5 
3,0 

 

4 J. Janonio g. 
Važiuojamosios dalies plotis 
Eismo juostų skaičius 
Eismo juostos plotis 
Kelių ilgis (rekonstruojama dalis) 

 
m 

vnt. 
m 

km 

 
6,5 
2 

3,25 
0,031 

 

5 Privažiuojamasis kelias prie 
šiltnamių nuo krašto kelio Nr. 164  
Važiuojamosios dalies plotis 
Eismo juostų skaičius 
Eismo juostos plotis 
Kelių ilgis (rekonstruojama dalis) 

 
 

m 
vnt. 
m 

km 

 
 

6,50 
2 

3,25 
0,031 

 

6 Pėsčiųjų ir dviračių takas 
Tako plotis 
Tako ilgis 

 
m 

km 

 
1,20 – 1,50 

0,278 

 

 
Projekto rengimo pagrindas 
Projekto užsakovas AB „Lietuvos automobilių kelių direkcija“. Projekto rangovas UAB 

„Plentprojektas“. Projektas parengtas pagal pateiktą techninę užduotį, vadovaujantis prisijungimo 
sąlygomis. Galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais.  
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Lietuvos respublikos įstatymai, statybos normatyviniai dokumentai bei standartai, kuriais 
vadovaujantis parengtas techninis projektas  

Įstatymai: 
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 1996-03-19 Nr. I-1240; 
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 2010-07-02 Nr. I-1120; 
3. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 1992-01-21 Nr. I-2223; 
4. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 2005-

07-12 Nr. I-1495; 
5. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas 2006-05-04 Nr. VIII-529; 
 
Reglamentai: 
1. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
2. KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai”; 
3. STR 1.05.01:2017“ Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas”; 

4. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 
5. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 
6. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.“; 
7. STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo.“; 
8. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 
9. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”; 
10. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas”; 
11. STR 2.03.01 2019 „Statinių prieinamumas“; 
12. STR 1.01.04:2015  “Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 
paskyrimas ir paskelbimas” 

13. (ES) Nr. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas . 
 

Nutarimai: 
1 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 1995-08-19 

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 1116. 
 
Tvarkos aprašai: 
1. „Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų 

vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas“ 2008-
01-31 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-87. 

 
Įsakymai: 
1. „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-2009“ 

2009-11-17 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-694; 
2. „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės" 2010-03-15 Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-193. 
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3. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166. 
 
Statybos taisyklės: 
1. ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“; 
2. KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“; 
3. ĮT ASFALTAS 08  „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 

taisyklės“; 
4. ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“;  
5. TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“; 
6.  TRA SBR 19 „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“; 
7. TRA TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių 

reikalavimų aprašas“; 
8. ĮT TRINKELĖS 14. „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

taisyklės“; 
9. MN GEOSINT ŽD 13 „Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai 

nurodymai“; 
10. TRA GEOSINT ŽD 13 „Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių 

reikalavimų aprašymas“; 
11. MN ŽSP 12 „Žiedinių sankryžų projektavimo metodiniai nurodymai“; 
12. PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“; 
13. Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės. 
14. Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės. 
15. Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės. 
16. T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“ ; 
17. PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“; 
18. TRA VŽ 12 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas“; 
19. TRA ŽM 12 „Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas“; 
20. ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės“; 
21. MN GPSR 12 „Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai“; 
22. Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės. 
 
Rekomendacijos: 
1. R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos“; 
2. R PDTP 12 „Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos“. 
 
Standartai: 
1. LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 
 
Statybos produkcijos sertifikavimo centras Lietuvos Respublikos ministerijos sprendimu 

panaikino visų rusijoje ir baltarusijoje gaminamų statybos produktų sertifikatus. Lietuvoje 
negalima naudoti rusijoje ar baltarusijoje pagamintų ir privalomų sertifikuoti statybos produktų. 
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2. PLANINIAI SPRENDINIAI 
Sankryža suprojektuota prisiderinus prie esamos situacijos taip, kad būtų nepažeisti trečių 

šalių interesai. Projektuojama kelio sklype bei valstybinėje žemėje kurioje nesuformuoti sklypai, 
gavus NŽT sutikimą. Į savivaldybei priklausančius statinius (gatves) patenkama minimaliai, tik 
tiek kiek reikia sklandžiai sujungti dangas. 

Suprojektuota 30 m skersmens mažoji žiedinė sankryža. Važiuojamosios dalies plotis žiede – 8,5 m. 
Įvažiavimų plotis 3,75 m, išvažiavimų – 4 m.  

Darbų ruože įrengiami trūkstami pėsčiųjų takai kurie sujungimai su esamais. Takai projektuojami ir 
turi būti įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų 
laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla. 

Takai suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia galėtų jais laisvai ir saugiai judėti. Šaligatviai 
įrengiami 150 mm virš gatvės važiuojamosios dalies, jei nenurodyta kitaip. Šaligatvius reikia įrengti taip, 
kad ant jo nesikauptų vanduo ir jie neapledėtų. Važiuojamosios dalies susikirtimų su šaligatviais vietose 
įrengti pažemintus bordiūrus taip, kad peraukštėjimas nebūtų didesnis nei 5 mm. Ant šaligatvių neturi būti 
dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 5 mm nuo šaligatvio 
paviršiaus. 

Pėsčiųjų takuose įrengiama danga įspėjamųjų paviršių danga neregiams ir silpnaregiams. 
Įspėjamieji ir vedimo paviršiai rengiami iš geltonų reljefinių trinkelių dangos. 

Sankryža apšviečiama, įrengiami lietaus nuotekų tinklai kurie nuvedami į kelio griovius.  
 

Projektuojamos gatvės trasoje ir už jos ribų projektuojamų tinklų zonoje esamų pastatų, 
inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas.  

Esamų statinių techninė būklė nebus įtakojama, sankryža rekonstruojama iki privačių sklypų ribų. 
Galimybė naudotis inžineriniais tinklais nebus įtakojama. Numatyta esamų AB „Energijos 

skirstymo operatorius“ priklausančių tinklų rekonstrukcija. Sankryžos ribose paklota TELIA LIETUVA, 
AB ryšių kabeliai, kuriuos numatoma apsaugoti sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais.  

Esami šviestuvai ant AB „Energijos skirstymo operatorius“ priklausančių orinių linijų sankryžos 
ribose išmontuojami ir perduodami Tirkšlių seniūnijai. 

Detaliau žiūrėti atskirus inžinerinių komunikacijų tomus. 
 

3. ESAMA SITUACIJA 
Esamų kelio statinių ir elementų būklės analizė 
Penkiašalėje sankryžoje susikerta valstybinės reikšmės keliai Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė ir 

Nr. 4604 Anulynas-Tirkšliai,  Janonio g. ir privažiuojamasis kelias. 
Esama sankryža yra nesaugi, šalutinių kelių ašys yra persistūmusios. Eismo organizavimas – 

painus.  
Pagrindinis kelias Nr. 164 Mažeikiai – Plungė – Tauragė  yra III techninės kategorijos. Kelio plotis 

apie 7,00 m. Pagrindiniame kelyje ties perėja įrengtos saugos salelės. Kelio danga asfaltas.  Šalutinis  
kelias Nr. 4604 Anulynas – Tirkšliai  yra asfalto dangos 6 m pločio.  

Dangos paviršiaus būklė: 
Plyšių tinklas platus atsivėrę išilginiai ir skersiniai plyšiai. Atsiradę išilginiai nelygumui vietomis 

remontuoti. Remontuotose vietose asfalto danga ištrupėjusi. Dėl nepakankamo dangos stiprio atsiradusios 
provėžos, danga lukštenasi, didžiojoje kelio dalyje asfalto dangoje išbyrėjusi skaldelė, kelkraščiai 
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nutrupėję. Dėl esamo aukšto požeminio vandens lygio atsiradusios iškylos. Dangos konstrukcija 
netenkina minimalių reikalavimų taikomų III kategorijos keliams. 

Kelyje Nr. 164, Nr. 4604 ir Janonio g. yra pėsčiųjų takai, kurie sankryžos zonoje išardyti. 
Sankryžos ribose yra elektros/ apšvietimo orinės linijos.  
Lietaus kanalizacijos nėra. 
 

 
2 pav. Vaizdas nuo privažiuojamosios gatvės 
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Eismo intensyvumas 

 
 9 pav. Eismo intensyvumai 2022 m. (pagal LAKIS duomenis) 

 
Projektuojamų statinių sąrašas 
• Susisiekimo komunikacijos. Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 164 sutampantis su B 

kategorijos gatve; 
• Susisiekimo komunikacijos. Valstybinės reikšmės rajoniniu kelias Nr. 4604 sutampantis su B 

kategorijos gatve; 
• Inžineriniai tinklai. Nuotekų šalinimo tinklai. 
 
Trumpas visų projekto dalių projektinių sprendinių aprašymas 
Rekonstravimo techninį darbo projektą sudaro šios dalys: 
I. Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai. Pateikiama esama situacija  M 1:500. 
II. Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai. Pateiktos geologinės ir hidrogeologinės vietovės sąlygos. 
III. Bendroji  dalis.  Bendrojoje pateikiama pagrindinė informacija apie techninį projektą. Apima 

bendrąsias rangovo pareigas, darbų saugos ir darboviečių įrengimo bei darbų organizavimo, darbuotojų 
instruktažo, asmeninių apsaugos priemonių klausimus. 

IV. Susisiekimo dalis. Pateikiami sankryžos, kelių ir takų dangos konstrukcijos įrengimo, eismo 
organizavimo sprendiniai. 

V. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis. Rekonstruojamos sankryžos teritorijoje suprojektuotas 
lietaus nuotekų tinklas. Pagrindinė trasa suprojektuota iš PP savitakinių nuotekų vamzdžių DN 250 ir DN 
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300 mm skersmens. Surinktos lietaus nuotekos savitaka nuvedamos į esamą kelio griovį kurio dalis 
performuojama minimaliam nuolydžiui išlaikyti.  

Posūkių ir lietaus nuotekų surinkimo šulinėlių prisijungimo vietose projektuojami PP 
DN425 mm, g/b DN1000 ir DN1500 mm šuliniai. Visame tinkle trapai bus ir prijungiami prie 
naujai suprojektuotų šulinių. Trapų šuliniai – PP DN4250 mm skersmens šulinėliai. Grotelės 
trapams suprojektuoti bordiūrinės. Visos grotelės yra D400 (40 t) apkrovos. Lietaus nuotekos, 
surinktos nuo kelio sutekinamos į griovį 

VI. Konstrukcijų dalis. Šioje dalyje numatomos įrengti dvi atraminės sienutės su gręžtiniais 
poliais. Atraminės sienelės plotis – 25 cm. Tarp sienelių įrengiama 20 mm pločio temperatūrinė siūlė. Po 
atramine sienele įrengiamas ir sutankinamas 20 cm gerai drenuojančio grunto sluoksnis. Atraminės 
sienelės poliams naudojamas C25/30-XC2 klasės betonas. Poliai – gręžtiniai. Polių skersmuo 30 cm. Ant 
atraminės sienelės įrengiama apsauginė tvorelė. 

VII. Elektroniniai ryšiai. Rekonstruojamos Laukų ir J.Janonio gatvių sankirtos Tirkšliai, Tirkšlių 
sen., Mažeikių r. sav. ribose paklota TELIA LIETUVA, AB ryšių kabeliai grunte, kurie trukdo gatvės 
rekonstrukcijai, todėl tikslinga kabelius, patenkančius į važiuojamąją gatvės dalį ir projektuojamus 
šaligatvius, apgaubti sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais, vamzdžių galus užsandarinti, kad 
nepatektų vandens ar žemių, jeigu reikia įgilinti iki normatyvinio gylio. 

VIII. Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo tinklai.  
Projekte numatoma kelio NR. 164 MAŽEIKIAI - PLUNGĖ - TAURAGĖ sankryžos Tirkšlių mst. 

apšvietimo tinklų įrengimas. 
Esami apšvietimo elektros tinklai demontuojami. Demontuotus šviestuvus, laidus ir kitas medžiagas 

perduoti apšvietimą eksploatuojančiai organizacijai. Atliekas ir statybinį laužą perduoti atliekų 
tvarkytojui. 

Rekonstruojamos sankryžos apšvietimo elektros tinklai pajungiami nuo projektuojamos kabelinės 
spintos KAS pagal AB Energijos skirstymo operatorius (ESO) prijungimo sąlygas Nr. TER23-92315 
Kabelis nuo apšvietimo valdymo skydo (AVS) užvedamas iki kabelinės spintos KAS. Kabelį paruošti 
prijungimui prie elektros energijos apskaitos prietaiso (nuimti izoliaciją). 

Projektuojamos sankryžos apšvietimui naudojami šviestuvai su 109W galios LED (Light-Emitting 
Diode) šviesos šaltiniais. Šviestuvai montuojami ant cinkuotų 11m. aukščio atramų. Gembės 1,0 m 
aukščio ir 1,0 m ilgio. 

Atramos montuojamos 1,0m. atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. 
Pėsčiųjų perėjas apšvietimui numatoma panaudoti šviestuvus su 58W LED (Light-Emitting Diode) 

šviesos šaltiniais. Šviestuvai montuojami ant cinkuotų 6m. aukščio atramų 
IX. Elektrotechnikos. Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas 

(rekonstravimas). ISK20-81215.  
Atliekant sankryžos rekonstravimo darbus keletas atramų patenka į rekonstruojamo 

kelio zoną, todėl numatomas jų iškėlimas sekančia tvarka: 
1. Atr.1601/9, 1601/10, 1601/11 ir 1605/1 iš Mž-313: 
Atramos 1601/9, 1601/10, 1601/11 ir 1605/1 išmontuojamos. Oro linijos laidai tarp atramų1601/8 -

1601/11 ir orinis kabelis tarp atramų 1601/9 - 1605/2 išmontuojami. Demontuoti elektros įrenginiai turės 
būti pristatyti į AB ESO sandėlį. 

Atramoms 1601/8 ir 1605/2 numatoma sumontuoti paramstį. Prie atramos 1601/8 numatoma 
sumontuoti kabelių spintą KS/KAS1. Spinta įžeminama, įžeminimo kontūro varža neturi viršyti 10 omų. 
Esamų elektros energijos vartotojų prijungimui prie sklypo J.Janonio g.28 numatoma 
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sumontuoti kabelių spintą su apskaitomis KS/KAS2. Spinta įžeminama, įžeminimo kontūro varža 
neturi viršyti 10 omų. 

Į KS/KAS2 perjungiami esami J.Janonio g.28 vartotojai iš demontuojamos OL. 
Iš atramos 1601/8 iki spintos KS/KAS1 numatoma pakloti Al 4x150 mm² kabelį, taip pat iš spintos 
KS/KAS1 iki atramos 1605/2 ir spintos KS/KAS2 numatoma nuvesti Al 4x150 mm² 
kabelius. 

X. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimas. Pateikiami pagrindiniai darbuotojų 
saugos ir sveikatos reikalavimai, darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai. 

XI. Suvestinės statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas. Pateikiama atskirų tomo dalių, 
etapų detali statybos skaičiuojamoji kaina ir suvestinė viso projekto skaičiuojamoji kaina. 

 
Projektinių sprendinių poveikis aplinkai 
Sankryžos rekonstravimas teigiamai paveiks miesto plėtrą. Prognozuojamas ilgalaikis teigiamas 

poveikis – aiškesnė sankryžos konfigūracija, saugesni praėjimai pėstiesiems – didesnis eismo saugumas.  
Oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių sluoksnių tarša galima tik statybos metu, sugedus statybinėms 

mašinoms ir tokiu atveju rangovas savo lėšomis ištaiso padarytą žalą. Lietaus nuotekų nuvedimo sistema, 
nuo gatvės ir šaligatvių surinks užterštą vandenį ir apsaugos gilesnius sluoksnius nuo taršos.  

Statybos darbų metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis Atliekų 
tvarkymo taisyklėmis (LR aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. D1-698) ir 
patvirtintomis Mažeikių rajono atliekų tvarkymo taisyklėmis.  

Statybinių atliekų saugojimas. Išrūšiuotos statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nekeltų 
pavojaus, iki statybos darbų pabaigos gali būti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, 
konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinės atliekos saugomos 
specialiose aikštelėse iki jų realizavimo ar išvežimo perdirbti. 

Statybinių atliekų krovimas ir vežimas. Statybinės atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant, 
remontuojant ar griaunant statinius, ir statybinių gaminių brokas, turi būti rūšiuojami jų susidarymo 
vietoje. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir 
gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo. Statybinės atliekos, kurias gabenant teršiama 
aplinka, turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. Susidarantys atliekų 
kiekiai bus tikslinami objekto statybos metu sudarant atliekų išvežimo sutartis. 

Atliekos turi būti griežtai tvarkomos laikantis projekto bei kitų nustatytų reikalavimų. 
Medžių šalinimas projekte nenumatomas. Numatoma iškirsti gatvės ribose pasodintą gyvatvorę. 
Rekonstravus sankryžą automobilių važiavimo greitis sumažės, dėl to sumažės automobilių 

keliamas triukšmas. Dėl šios priežasties triukšmas prie rekonstruotos sankryžos esančioje  gyvenamojoje 
aplinkoje bus mažesnis nei iki rekonstravimo.  

 
Duomenys apie statinio atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams ir 

pagrindžiantys skaičiavimai 
Sankryžai atliktas triukšmo modeliavimas kur pagal esamus ir perspektyvinius eismo intensyvumus 

ir transporto sudėtį, atlikti triukšmo sklaidos skaičiavimai ir vertinimai dienos vakaro ir nakties metu 
(ataskaita pateikta prieduose).   

Nustatyta, kad 2022 metų autotransporto srauto (esamoje situacijoje iki rekonstravimo) 
sukeliamas Ldienos, Lvakaro, Lnakties ir Ldvn triukšmo lygis esamų gyvenamosios paskirties pastatų 
Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29 aplinkoje neviršija triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų 
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pagal HN 33:2011 1-os lentelės 3-ią punktą ir pagal 2-os lentelės 1-ą punktą. Lnakties triukšmo lygio 
ribiniai dydžiai viršijami tik gyvenamojoje aplinkoje adresu Janonio g. Nr. 32. Lnakties triukšmo lygis 
gyvenamojoje aplinkoje adresu Janonio g. Nr. 32 viršijamas iki 1 dB(A). 

Prognozuojama, kad perspektyvinis 2023 metų autotransporto srauto (po sankryžos 
rekonstravimo) sukeliamas Ldienos, Lvakaro, Lnakties ir Ldvn triukšmo lygis po Laukų ir Janonio 
gatvių sankryžos rekonstrukcijos sprendinių įgyvendinimo esamų gyvenamosios paskirties pastatų 
Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29 aplinkoje neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų 
pagal HN 33:2011 1-os lentelės 3-ią punktą ir pagal 2-os lentelės 1-ą punktą. Lyginant esamą 2022 metų 
ir perspektyvinę 2023 metų situacijas, taip pat nustatyta, kad gyvenamosios paskirties 
pastatų Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 32 aplinkoje, autotransporto sukeliamas triukšmo 
lygis po Laukų ir Janonio gatvių sankryžos rekonstrukcijos sprendinių įgyvendinimo atitinkamais paros 
periodais gali sumažėti 1-2 dB(A). Todėl vadovaujantis Lietuvos susisiekimo ministro 2018 m. birželio 
21 d. įsakymu Nr. 3-300 „Dėl valstybinės reikšmės nepagrindiniuose kelių ruožuose, kurie yra ne 
aglomeracijose, kelių transporto keliamo triukšmo mažinimo priemonių taikymo reikalavimų aprašo 
patvirtinimo“ 21.1 punktu, triukšmo mažinimo priemonės nenumatomos. 

Prognozuojama, kad perspektyvinio 2042 metų autotransporto srauto (po sankryžos 
rekonstravimo) sukeliamas Ldienos, Lvakaro, Lnakties ir Ldvn triukšmo lygis esamų gyvenamosios 
paskirties pastatų Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 32 aplinkoje neviršys triukšmo ribinių 
dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1-os lentelės 3-ią punktą ir pagal 2-os lentelės 1-ą punktą. 
Net ir įvertinus 2042 metų perspektyvinę situaciją, nustatoma, kad triukšmo lygis artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1-os 
lentelės 3-ią punktą ir pagal 2-os lentelės 1-ą punktą, todėl triukšmo mažinimo priemonės šiuo 
rekonstrukcijos projektu nenumatomos 

 
Duomenys apie cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, 

infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos 
ir kitus neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai keliančius veiksnius, kurių 
laboratoriniai matavimai atliekami statybos užbaigimo procedūros etape 

Siekiant įvertinti sankryžos rekonstravimo efektyvumą, Rangovas privalo atlikti transporto keliamo 
triukšmo lygio matavimus. Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą 
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (patvirtinta 
LR aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878), statybos užbaigimo komisijai turi 
būti pateikta laboratorinių tyrimų programa ir triukšmo matavimų, atliktų atestuotų ar akredituotų 
atitinkamiems tyrimams subjektų, dokumentai. Dėl laboratorinės tyrimų programos (plano) parengimo 
Rangovas suderinęs su Užsakovu turi kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos (toliau – NVSC). Triukšmo matavimus turi atlikti akredituota laboratorija/įmonė 
pagal standartų LST ISO 1996-1:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir 
įvertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir įvertinimo procedūros“, LST ISO 1996-2:2017 „Akustika. 
Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas“ arba 
jiems lygiaverčių reikalavimus. 

Automobilių transporto priemonių sukeliamo triukšmo matavimai turi būti atlikti gyvenamojoje 
aplinkoje 5 vietose dienos, vakaro ir nakties metu prieš ir po projekto įgyvendinimo. Matavimų 
informacija teikiama Užsakovui ir atsakingoms institucijoms. 



UAB „Plentprojektas“  Aiškinamasis raštas 
 

0599/164-RTDP-BD.AR 
Lapas Lapų Laida 

12 12 0 

 

 
Saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 
Kultūros paveldo objektai nepatenka į rekonstruojamą sankryža ir nebus pažeisti. Vykdant darbus  

šalia esantys objektai turi būti apsaugoti ir nepažeisti.  
 
Aplinkos ir statinių pritaikymas žmonėms su negalia 
Įrengiant pėsčiųjų takus vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. 
Pėsčiųjų takai suprojektuoti ir turi būti įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems 

žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla. 
Takai suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia galėtų jais laisvai ir saugiai judėti. Šaligatviai 

įrengiami 150 mm virš gatvės važiuojamosios dalies, jei nenurodyta kitaip. Šaligatvius reikia įrengti taip, 
kad ant jo nesikauptų vanduo ir jie neapledėtų. Važiuojamosios dalies susikirtimų su šaligatviais vietose 
įrengti pažemintus bordiūrus taip, kad peraukštėjimas nebūtų didesnis nei 5 mm. Ant šaligatvių neturi būti 
dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 5 mm nuo šaligatvio 
paviršiaus. 

Pėsčiųjų perėjose įrengiami įspėjamieji paviršiai iš geltonų reljefinių trinkelių dangos.  
 

Licenzijuota projektavimo programinė įranga pagal projekto sudedamąsias dalis 
Bendroji – Autodesk AutoCAD Civil 3D, MS Office; 
Susisiekimo - Autodesk AutoCAD Civil 3D, MS Office; 
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo - Autodesk AutoCAD, MS Office; 
Konstrukcijų – Autodesk AutoCAD, MS Office; 
Elektroniniai ryšiai - Autodesk AutoCAD, MS Office; 
Elektrotechnikos dalis. Apšvietimas - Autodesk AutoCAD, MS Office; 
Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas (rekonstravimas). ISK20-81215 - 

Autodesk AutoCAD, MS Office; 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimas – Autodesk AutoCAD Civil 3D, MS Office; 
Suvestinės statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas – Sistela. 
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„PLENTPROJEKTAS“
uždaroji akcinė bendrovė
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Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, 
kurių privalu laikytis įgyvendinant projektą: 

 
Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai: 
Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) nustatytąja tvarka 

gavo ir perdavė (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos būdu) rangovui šiuos dokumentus: 

• statybos leidimą; 

• nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą ar nekilnojamosios kultūros paveldo 
vertybės tvarkymo statybos darbų projektą. Darbo projektas gali būti pateiktas kaip vientisas dokumentas 
arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku pagal statytojo (užsakovo), projektuotojo ir rangovo suderintą 
kalendorinį grafiką; 

• statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais priedais 
(tarp jų turi būti statytojo (užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų įvykdymo 
dokumentai, kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra); 

• sąlygas laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti ir 
projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. 
kopijas (jei jų nėra statinio projekte); 

• statybos darbų žurnalą. 

• Žemės dabai vykdomi vadovaujantis ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir 
žemės sankasos įrengimo taisyklės“. Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, 
susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo 
gauti leidimą žemės darbams vykdyti, iškviesti minėtus objektus naudojančių subjektų atstovus (nurodant 
atvykimo vietą ir laiką). Minėti atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į statybos darbų 
žurnalą arba įforminti juos kitais dokumentais. 

Rangovas yra atsakingas už visų reikalingų leidimų iš valdžios ir kitų institucijų gavimą, išskyrus 
statybos leidimą. 

 
Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams: 

• Statybos rangovas ir subrangovas turi būti nustatyta tvarka atestuoti asmenys. Teisę būti 
ypatingo statinio statybos rangovu turi juridinis asmuo, kita organizacija, statybos inžinierius Aplinkos 
ministerijai pripažinus jų pateiktus dokumentus ir išdavus teisės pripažinimo pažymą. 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir 
specialistams: 

Būtini šie pagrindiniai atestuoti specialistai: 

• Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas;  

• Projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas;  

• Statinio statybos vadovas;  

• Statinio specialiųjų statybos darbu vadovas;  

• Statinio statybos technines priežiūros vadovas;  

• Statinio specialiųjų statybos darbu techninės priežiūros vadovas; 
 
Statybos metu statybos darbų vadovas turi užtikrinti šių reikalavimų vykdymą: 
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• Saugaus darbo;  

• Gaisrines saugos;  

• Aplinkos apsaugos;  

• Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo;  

• Trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu. 
 

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 
Kelių plotis turi būti ne mažesnis kaip 3,5 m, aukščio gabaritas – ne mažesnis kaip 4,5 m. 
Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės – skydai su pirminėmis gaisro gesinimo 

priemonėmis, profilaktinės statybvietės organizavimo gaisrinės priemonės. 
Statybvietėje įrengiami skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Jie išdėstomi gerai 

matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitinių patalpų, degių medžiagų sandėlių ir pan. 
Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos liniją, 

sumažinti slėgį technologinėje įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes nutraukti 
pavojingų medžiagų tiekimą į juos. Tai turi padaryti statybininkai ir įmonės darbuotojai dar prieš 
atvykstant gaisrininkams. 

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: pjuvenas, 
skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. 

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. 
Aplinkos apsaugos užtikrinimo reikalavimai 
Paruošiamieji darbai atliekami laikantis galiojančių Lietuvos standartų, techninių reglamentų ir kitų 
normatyvinių dokumentų reikalavimų. 
Statybvietės ruošimo metu rangovas privalo: 

• garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

• vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

• pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

• teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą. 
 

Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumentų parengimui: 
Statinio projekto ekspertizės būtinumas STR 1.04.04:2017: 
Statytojui (Užsakovui) perduotas techninis projektas turi nustatyta tvarka patvirtintą ir pasirašytą 

projekto ekspertizės aktą. 
Sudėtingų konstrukcijų ir sudėtingų technologijų statinių (pateikti žemiau) darbo projektų 

konstrukcinės dalies ekspertizė yra privaloma, taip pat privaloma atlikti ir kitų darbo projekto dalių 
ekspertizę jei tai nurodyta techninio projekto ekspertizės akte. 

• gyvenamųjų teritorijų buities nuotekų tvarkymo statiniai, skirti daugiau kaip 500 gyventojų  
(įskaitant ir nuotekų dumblo tvarkymą); 

• paviršinių (lietaus) nuotekų, surenkamų iš 50 ir daugiau ha teritorijų, tvarkymo statiniai; 

• 0,4 kV ir aukštesnės įtampos skirstyklos bei pastotės, aukštesnės nei 0,4 kV įtampos elektros 
tiekimo tinklų statiniai; 

• magistraliniai, krašto reikšmės keliai, miestų gatvės su indeksu A, B, C (greito eismo, 
pagrindinės ir aptarnaujančios gatvės) bei jų sankryžos; 
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• upių, viešojo naudojimo geležinkelių, magistralinių, krašto ir rajoninės reikšmės kelių, 
miestų  tiltai, tuneliai, viadukai, estakados, pėsčiųjų tiltai ir tuneliai, kurių angos ilgis yra 6 m ir didesnis; 

• didesnio kaip 0,5 barų slėgio p(s), didesnio kaip 80 mm sąlyginio skersmens DN pavojingų 
medžiagų slėginiai vamzdynai (magistraliniai ir skirstomieji dujotiekiai bei naftotiekiai) bei jų įranga, kai 
p(s) ir DN sandauga viršija 3500 bar × mm; 

• įvairių inžinerinių tinklų bendrieji kolektoriai. 
 
Reikalingi (rengiant Darbo projektą ar statybos metu) tyrimai: 

• Techninis darbo projektas Statytojui (Užsakovui) yra pateiktas su inžinerinių geologinių 
tyrimų ataskaita.  

• Jei projekto rengimo ar statybos darbų eigoje iš esmės keičiami projektiniai sprendiniai ar 
statybos darbų technologija, privaloma tvarka turi būti atlikti būtini papildomi inžinerinių geologinių 
tyrimų lauko darbai. 

• Atlikti archeologinių tyrimų nereikia. 
 
Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto ir statybos 

dokumentai: 
Statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis: 

• statinio projektu, taip pat STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
nustatytais atvejais rangovo parengtu statybos darbų technologijos projektu; 

• įstatymais, Vyriausybės nutarimais, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos 
techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimais; 

• viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimais bei 
statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytais reikalavimais; 

• įmonės patvirtintomis ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotomis statybos 
taisyklėmis; 

• statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio 
techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymais. 

• Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio atidavimo naudoti) aprašoma statybos 
darbų žurnale, kuris yra privalomas. Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių (žr. X 
skyrių) atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. 

• Statybos darbų žurnalo pavyzdį ir žurnalo pildymo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota 
institucija. 

• Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarką ir privalomuosius dokumentus nustato STR 
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. statybos užbaigimas. statybos sustabdymas. savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“ 

• Darbo projekto brėžiniai, turi neprieštarauti techninio projekto sprendiniams ir techninėms 
specifikacijoms. Darbo projekto brėžinių apimtis ir detalumas turi būti pakankamas, kad pagal juos būtų 
galima atlikti statybos darbus, gaminti statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementus. 

• Statybos darbų technologijos projektas turi būti rengiamas visiems statiniams, išskyrus 
nesudėtingus statinius ir statinio paprastąjį remontą. Statybos darbų technologijos projektą turi  parengti 
rangovas, arba pavesti tai atlikti statinio statybos vadovui. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, 
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privaloma vadovautis techninio projekto statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais bei 
Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikiami 
šie brėžiniai ir sprendiniai: 

• statybvietės planas su esamų ir projektuojamų statyti statinių (tarp jų – 
inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų), statybos reikmėms naudojamų laikinųjų 
statinių, statybos produktų ir įrenginių sandėliavimo nužymėtomis vietomis; 

• statybos darbų eiliškumas ir jų atlikimo kalendoriniai grafikai; 

• statybos darbų technologinės schemos (kortelės); 

• statybos darbų, atliekamų sudėtingomis sąlygomis, technologiniai sprendiniai; 
apsauga nuo gruntinio ir paviršinio vandens, darbų atlikimas veikiančios įmonės (kito 
objekto) ar veikiančių susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių, geležinkelių ir pan. bei jų 
apsaugos zonų), nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių (bei jų apsaugos zonų) 
teritorijose ir kitose saugomose teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose 
sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų statinių, po vandeniu, žeme ir pan. 

• Prieš pradedant statybos darbus, turi būti parengtos specifinių ir naujų konstrukcijų, 
inžinerinių sistemų ir įrenginių naudojimo instrukcijos. 

• Turi būti atliktos paklotų inžinerinių tinklų išpildomosios geodezinės nuotraukos; 

•  Darbo brėžiniai ir techninės specifikacijos koriomis vadovaujantis buvo atliktis statybos 
darbai, turi būti su užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir pasirašyti statybos technines priežiuros vadovo ir 
statybos vadovo.; 

• Projekto daliu sprendiniu keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 
1.04.04:2017 nustatyta tvarka. 

 
Rangovo parengtų Projektų ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio 

statybos techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka: 
Rangovo parengti projektai ir statybos dokumentai turi būti derinami su Projektuotoju ir statinio 

statybos techninės priežiūros vadovu. Minėti rangovo parengti dokumentai turi neprieštarauti projekto 
techniniams sprendiniams. 

Darbo projekto ir techninio darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams), techninio projekto ir 
techninio darbo projekto techninėms specifikacijoms statybai statinio statybos techninis prižiūrėtojas 
pritaria pasirašydamas ir pažymėdamas „Pritariu, statyti“. Tai reiškia, kad darbo projektas atitinka 
dechninio projekto sprendinius (projektavimo dviem stadijomis atveju), projektas yra ekspertuotas (kai tai 
privaloma), pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, patvirtintas, ir tik pagal tokius projekto 
dokumentus (darbo brėžinius ir technines specifikacijas) Rangovas gali vykdyti statybos darbus.  

 
Nurodymai Projekto ir statybos dokumentų apiforminimui: 

• Projektas pasirašomas Statybos įstatymo 20 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka. Projektas 
turi būti parengtas valstybine kalba. Projekto dokumentų pasirašymo vidaus tvarką ir kitus pasirašančius 
asmenis nustato Projektuotojas. Pasirašant Projekto dokumentus, nurodomi Projektuotojo įmonės, 
Projekto vadovo ir Projekto dalių vadovų kvalifikacijos atestatų, kai jie neprivalomi – diplomų, Teisės 
pripažinimo pažymų išdavimo datos ir numeriai. 

• Projekto originalą saugo Projektuotojas. 

• Statytojui perduodamas projektavimo darbų rangos sutartyje numatytas Projekto kopijų ir 
kompiuterinių laikmenų su įrašyta Projekto kopija skaičius. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos Projekto 
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kopijos minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, galimi formatai – *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf, 
be skaitmeninių parašų). Projekto originalo (-ų) parengimas Statytojui gali būti numatytas projektavimo 
darbų rangos sutartyje. Projekto sprendinių skaičiavimai Statytojui neperduodami. 

 
Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas: 

• Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos 
papildomos Techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą parengęs 
Projektuotojas. Kai keičiami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti 
esminiai statinio sprendiniai, turi būti atlikta pakeisto Projekto ekspertizė (kai ji privaloma), visais kitais 
atvejais projekto sprendinių pakeitimams turi pritarti statytojas. 

• Visi atlikti projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.  

• Kai atlikti Darbo projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Techninio projekto 
sprendinių, taip pat ir techninių specifikacijų, Techninis projektas turi būti keičiamas. 

 
Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, 

darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka: 
 
Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties 

techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais: 
Visi statybos produktai, gaminiai, medžiagos  ir įrenginiai privalo atitikti techninėse specifikacijose 

nurodytus reikalavimus. Jei nėra galimybės panaudoti techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus 
turinčių produktų, gaminių, medžiagų ar įrenginių, rangovas juos gali pakeisti analogiškais, turinčiais 
neprastesnes charakteristikas, prieš tai suderinus su projekto vykdymo priežiūros  ir techninės priežiūros 
vadovais. 

 
Nenaudotinos medžiagos: 
Statybos metu draudžiama naudoti medžiagas, kuriu sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, 

polifluorangliavandeniliu (pvz. teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio 
druskų ir nikelio druskų. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz. kaučiuko, ABS plastiko), 
chlorpreno kaučiuko (pvz. neoprene), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, 
polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos 
medžiagos negali buti kitu medžiagu sudėtyje. 

 
Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji 

dokumentai: 
Visi statybos produktai, gaminiai, medžiagos ir įrenginiai turi turėti kokybę įrodančius 

privalomuosius dokumentus - atitikties sertifikatus, atitikties deklaracijas, kuriose turi būti nurodyta: 
Statybos produktų gamintojas privalo valdyti visus procesus, turinčius įtakos produkto kokybei, ir 

užtikrinti produkto savybes pagal techninių specifikacijų reikalavimus, į kurias deklaracijoje pateiktos 
nuorodos. Gamintojas turi disponuoti būtinomis priemonėmis, kad galėtų valdyti visų lygių ir etapų (pvz.: 
tiekimo, žaliavų, gamybos, užbaigtų produktų, produktų pakavimo ir kontrolės) visus procesus . Atitikties 
deklaracija gali būti „CE“ ženklinimo pagrindas, jei produktas atitinka darniąją techninę specifikaciją 
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(standartą arba techninį liudijimą), o įstaigos, dalyvavusios (jei būtina) atliekant atitikties įvertinimą, yra 
paskelbtosios (notifikuotos). 

Atitikties sertifikate turi būti nurodyta: 

• sertifikavimo įstaigos pavadinimas ir adresas; 

• gamintojo (tiekėjo) pavadinimas ir adresas; 

• statybos produkto aprašymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.); 

• techninė specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas; 

• sertifikato numeris; 

• sertifikato galiojimo sąlygos ir terminai; 

• asmens, įgalioto pasirašyti sertifikatą, vardas, pavardė ir užimamos pareigos. 
Atitikties sertifikatas turi būti parengtas valstybine kalba. 
Atitikties deklaracijoje turi būti nurodyta: 

• gamintojo (tiekėjo) pavadinimas ir adresas; 

• produkto aprašymas (tipas, identifikavimas, paskirtis…); 

• kriterijai, kuriuos produktas atitinka; 

• ypatingos produktui taikytinos sąlygos; 

• paskelbtosios (notifikuotos) arba paskirtosios įstaigos pavadinimas ir adresas 
(kur galima); 

• vardas, pavardė ir pareigos darbuotojo, įgalioto gamintojo (tiekėjo) vardu 
pasirašyti deklaraciją. 

Atitikties deklaracija turi būti parengta valstybine kalba. 
 
Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė: 
jei reikalaujama kad statybos metu naudojami statybos produktai būtų techninėse specifikacijose 

nurodyto tipo ar standarto, rangovas turi vykdyti staybos produktų kokybės kontrolę gamybos vietoje 
pagal ISO 9001, taip pat pasirinktinę kontrolę statybos vietoje; 

 
Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka: 
Statybos produktų pavyzdžiai, prieš pradedant statybos darbus, turi būti pateikti statytojui, 

projektuotojui ir techninės priežiūros atsovams. Pritarus naudoti pateiktus statybos produktus, laikyti iki 
darbų užbaigimo, juos naudojant nuolatiniam sulyginimui. 

 
Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos: 
Visi statybos produktai turi būti gabenami ir sandėliuojami laikantis kiekvieno produkto gabenimo 

ir saugojimo reikalavimų, produktai turi būti tinkamai supakuoti, ant produktų pakuočių turi būti 
nurodytas turinys. Produktų transportavimo ir sandėliavimo metu neturi atsirasti defektų ir pažaidų, 
atvežtus statybos projektus reikia vizualiai patikrinti. Visos pretenzijos reiškiamos prekių tiekėjui, 
išskyrus atvejus, kai prekės tapo netinkamos naudoti dėl rangovo kaltės. Tokiu atveju kai prekės tapo 
netinkamos naudoti dėl netinkamo (nesilaikant gamintojo nurodymų) transportavimo ar sandėliavimo 
statybos metu, atsako rangovas savo sąskaita. 

 
Paslėptų darbų priėmimo tvarka: 
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Paslėpti darbai priimami juos sėkmingai išbandžius pagal specifikacijoje pateiktą metodiką. 
Surašomas paslėptų darbų aktas. 

 
Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka: 
Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymai vykdomi tokia tvarka: 

• Išanalizuojama projektinė ir statybos dokumentacija; 

• Atliekama detali apžiūra; 

• Nustatomos konstrukcijos ar jų dalys kurias reikia išbandyti; 

• Parengiamas bandymų planas, kuriame nustatoma kaip ir kokiomis priemonėmis bus atlikti 
bandymai, kokie palnuojami gauti bandymo rezultatai. 

• Atliekami konstrukcijų ir inžinerinių sistemų tikrinamieji skaičiavimai, nustatoma 
konstrukcijų ir inžinerinių sistemų reakcija į bandymus, nustatomos ribinės vertės. 

• Atlikus bandymus nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų 
aktais ir statinio laikančių konstrukcijų išbandymų apkrovomis, statinio inžinerinių sistemų bei 
inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų 
reikalavimus), taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie buvo pildomi). 

 
Nurodymai statybos sklypo paruošimui, (kai nerengiama atskira Pasirengimo statybai ir 

statybos darbų organizavimo projekto dalis): 
 
Griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) ar utilizavimas: 
Visos pavojingos ir nenaudotinos statybinės atliekos turi būti utilizuojamos LR galiojančių teisės 

aktų ir direktyvų numatyta tvarka. 
 
Medžių, krūmų kirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir tolimesnis 

panaudojimas: 
Statybos metu nupjauti medžiai iš statybos vietos išvežami į užsakovo nurodytą vietą. Medžių 

kelmai išraunami, ties komunikacijomis iškasami rankiniu būdu ir išvežami utilizuoti. Medžių šakos ir 
krūmai, taip pat vežami utilizuoti. Nukastas augalinis sluoksnis vežamas sandėliuoti į rangovo numatytą 
vietą, vėliau panaudojamas žalioms zonoms įrengti. Medžių ir krūmų kirtimui rangovas turi gauti 
reikalingus leidimus. 

 
Būtini laikini pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos sąlygos jiems: 
Būtini laikini statiniai ir inžineriniai tinklai įrengiami tik statybos aikštelėje, norint juos įrengti už 

statybos aikštelės ribų, reikalingas raštiškas numatomos panaudoti teritorijos savininko ar naudotojo 
leidimas.  

 
Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą: 
 
Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti: 
Statybos užbaigimo komisijai pateikiami šie dokumentai: 

• Statinio projektas su žyma „Taip pastatyta“ kiekviename jo lape, pasirašyta statinio statybos 
vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo (popierinis variantas). 

• Statybą leidžiantis dokumentas (popierinis variantas). 
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• Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os). 

• Statinio (-ių) bendrieji rodikliai (nurodyti statinio projekte). 

• Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. 

• Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų aktais ir statinio 
laikančių konstrukcijų išbandymų apkrovomis, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų 
apžiūrėjimo ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat 
papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie buvo pildomi). 

• Sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės 
nuotraukos (schemos). 

• Statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, atitikties 
dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas). 

• Statinio techninis pasas (kai jis privalomas). 

• Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu 
teisės aktais nustatytu būdu. 

• Kultūros paveldo objekto tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo aktas (kai kultūros 
paveldo statinyje kartu su tvarkomaisiais statybos darbais (statinio rekonstravimo darbais) buvo atliekami 
ir tvarkomieji paveldosaugos darbai). 

 
Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai: 
Atlikus gatvės rekonstrukcijos darbus, statytojas, galiojančia tvarka, Valstybinės teritorijų 

planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotam Inspekcijos padaliniui, 
pateikia prašymą išduoti  statybos užbaigimo aktą. 

 Gavęs visus privalomus pateikti dokumentus, sudarytos statybos užbaigimo komisijos pirmininkas 
užregistruoja prašymą, paskelbia jį kartu su pridėtais dokumentais ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 
Prašymo užregistravimo dienos oficialiu el. paštu informuoja sudarytos statybos užbaigimo komisijos 
narius, kada komisija vykdys statybos užbaigimo rocedūras.  

Komisija procedūras pradeda ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo dienos. 
Jei Komisijai pateikti dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų ar pastebėjus statinio neatitiktį 

šiems dokumentams, Komisija per 5 darbo dienas nuo nustatytos Procedūrų dienos sudaro šių trūkumų ir 
neatitikimų sąrašą, pasirašytą Komisijos narių ir Komisijos pirmininko. Komisijos pirmininkas ne vėliau 
kaip kitą darbo dieną po šio sąrašo pasirašymo dienos pateikia (Inspekcijos oficialiu el. paštu ar raštu) šį 
sąrašą Prašymo pateikėjui. Pašalinus sąraše išvardytus neatitikimus, Prašymo pateikėjas raštu praneša 
Komisijos pirmininkui apie trūkumų pašalinimą. Pranešimo turinys nereglamentuojamas. Komisijos 
pirmininkas, suderinęs su Komisijos nariais, Inspekcijos oficialiu el. paštu ar raštu informuoja Prašymo 
pateikėją apie naują Procedūrų datą, bet ne vėlesnę kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo apie trūkumų 
pašalinimą gavimo dienos. 
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Eil. 
Nr. 

Derinanti institucija, 
pareigos 

Derintojo 
vardas ir 
pavardė 

Derinimo 
data 

Derinimo vieta projekte 

1 AB “Lietuvos automobilių 
kelių direkcija 

Paslaugų ir kompetencijų 
grupės 

Projektų vadovas 

2023-11-17 Nuorašas Bendrojoje dalyje 

2. Telia Lietuva, AB 
Tinklo resursų 

administravimo komanda 
Inžinierius 

2023-11-17 Derinimas Bendrojoje ir Susisiekimo 
dalių  

Aukščių, nužymėjimo ir suvestiniame 
inžinerinių tinklų plane. Nuorašas 

Bendrojoje dalyje 
3. Mažeikių rajono 

savivaldybės 
Vietinio ūkio skyriaus 

vyriausiasis specialistas 

2023-11-17 Derinimas Bendrojoje ir Susisiekimo 
dalių  

Aukščių, nužymėjimo ir suvestiniame 
inžinerinių tinklų plane. Nuorašas 

Bendrojoje dalyje 
4. UAB „Mažeikių vandenys“ 2023-11-20 Derinimas Vandentiekio ir buitinių 

nuotekų šalinimo dalies. Lietaus nuotekų 
tinklai kelio plane. Nuorašas Bendrojoje 

dalyje 
5. AB „Energijos skirstymo 

operatorius“   
2023-11-22 Derinimas Bendrojoje ir Susisiekimo 

dalių  
Aukščių, nužymėjimo ir suvestiniame 

inžinerinių tinklų plane. Nuorašas 
Bendrojoje dalyje 

6. Nacionalinės žemės tarnybos 
prie aplinkos ministerijos 
Mažeikių skyriaus vedėjas 

2023-11-27 Dokumentų nuorašai bendrojoje dalyje 

7. AB “Lietuvos automobilių 
kelių direkcija 

Paslaugų ir kompetencijų 
grupės 

Projektų vadovas 

2023-12-04 Nuorašas Pasirengimo statybai ir statybos 
darbų organizavimo dalyje. 
Nuorašas Bendrojoje dalyje 

8.  Mažeikių rajono 
savivaldybės 

Tirkšlių seniūnijos seniūnas 

2024-01-08 Derinimas Bendrojoje ir Susisiekimo 
dalių  

Aukščių, nužymėjimo ir suvestiniame 
inžinerinių tinklų plane. Nuorašas 

Bendrojoje dalyje 
9. Janonio g. 32, Tirkšliai 

sklypo savininkas 
2024-01-08 Derinimas Bendrojoje ir Susisiekimo 

dalių  
Aukščių, nužymėjimo ir suvestiniame 

inžinerinių tinklų plane. Nuorašas 
Bendrojoje dalyje 

10. Janonio g. 28, Tirkšliai 
sklypo savininkas 

2024-01-24 Derinimas Bendrojoje ir Susisiekimo 
dalių  

Aukščių, nužymėjimo ir suvestiniame 
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inžinerinių tinklų plane. Nuorašas 
Bendrojoje dalyje 

11. AB “Lietuvos automobilių 
kelių direkcija 

Rengiamų kelių ir kelio 
statinių projektų 

koordinavimo komisijos 
posėdžio pirmininkas 

2024-01-22 Dokumento nuorašas bendrojoje dalyje 

12.  AB „Energijos skirstymo 
operatorius“  inžinierius 

2024-02-13 Derinimo nuorašas elektrotechnikos ir 
bendrojoje dalyse 

13.  Sklypo unik. Nr. 4400-0470-
6618 savininkas 

2024-03-06 Derinimas Bendrojoje ir Susisiekimo 
dalių  

Aukščių, nužymėjimo ir suvestiniame 
inžinerinių tinklų plane. Nuorašas 

Bendrojoje dalyje 

 

PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ TARPUSAVIO SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. 

Projekto dalis 
Projekto dalies 

vadovas 
Parašas 

1. Bendroji dalis 

2. Susisiekimo  

3. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas 

4. 
 

Konstrukcijų dalis 
 

5. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų)  

6. Elektrotechnikos dalis. Apšvietimas 

7. 
Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų ir įrenginių 

perkėlimas (rekonstravimas). ISK20-81215 

8. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimas 

 



Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS
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L1-02 PP425 mm

dangt.77.70

dugn.76.00

L1-04
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dangt.77.60

dugn.75.84

L1-06 PP425 mm

dangt.77.40

dugn.75.62

Išleistuvas

v.a.75.48

Latako surinkimo dežė
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Valstybinės reikšmės kelio Nr. 164

Mažeikiai-Plungė-Tauragė sankryžos su valstybinės

reikšmės rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-Tirkšliai

7,29 km rekonstravimo techninis darbo projektas
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2023-11-23 PRAŠYMO NR. GST-17660  IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI

ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

Prašymo teikėjas AB "Lietuvos automobilių kelių

Nacionalinė žemės tarnyba prie
Aplinkos ministerijos, Mažeikių skyrius

Nacionalinės
žemės tarnybos
prie Aplinkos
ministerijos
padalinys, kuriam
teikiamas
prašymas

Sutartiniai žymėjimai
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2023-11-23 PRAŠYMO NR. GST-17662  IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI

ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

Prašymo teikėjas AB "Lietuvos automobilių kelių

Nacionalinė žemės tarnyba prie
Aplinkos ministerijos, Mažeikių skyrius

Nacionalinės
žemės tarnybos
prie Aplinkos
ministerijos
padalinys, kuriam
teikiamas
prašymas

Sutartiniai žymėjimai
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STATYTOJAS 

 
AB „LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA“ 
 

PROJEKTO 
PAVADINIMAS 
 

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. 164 MAŽEIKIAI–PLUNGĖ– 
TAURAGĖ SANKRYŽOS SU VALSTYBINĖS REIKŠMĖS 
RAJONINIU KELIU NR. 4604 ANULYNAS–TIRKŠLIAI 7,29 KM 
REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 
 

STADIJA 
STATYBOS  
 
RŪŠIS 
 
STATINIO 
KATEGORIJA 
 

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 
 
 
REKONSTRAVIMAS 
 
YPATINGAS 

PROJEKTO DALIS PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS  
 

TOMAS X 
 

KOMPLEKSO NR. 0599 

Pareigos 
Kvalifikacijos 

atestato Nr. 
V. Pavardė Parašas 

Direktorius - A. Sirtautas  

Projekto vadovas 30410 A. Vilkelis  

Projekto dalies vadovas 25887 A. Vilkelis  

Elektroninio dokumento nuorašas



UAB „Plentprojektas“  Aiškinamasis raštas 
 

0  2023-06 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR 

 
 

„PLENTPROJEKTAS“
uždaroji akcinė bendrovė

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė 
sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-

Tirkšliai 7,29 km rekonstravimo 
techninis darbo projektas  

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 
 

Aiškinamasis raštas 
Laida 

0 

LT 

DOKUMENTO ŽYMUO 

AB „Lietuvos automobilių kelių 
direkcija“ 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 
 

0599/164-RTDP-SO.AR 

Lapas Lapų 

1 1 
 

 

 
Gamybinės, ūkinės ar kt. veiklos ribojimo, sustabdymo ar nutraukimo sąlygos rekonstruojant 

statinius 
Gatvės rekonstravimo metu, šalia gatvės esančiose teritorijose jokios gamybinės ar ūkinės veiklos 

stabdyti nebūtina. 
 
Autotransporto eismo keliuose laikino uždarymo galimybės ir sąlygos 
Sankryžos rekonstravimo metu rekonstruojamoje sankryžoje eismas valstybinės reikšmės keliais 

neuždaromas. Uždaromi J. Janonio g. ir  Privažiavimo kelias prie šiltnamių nuo krašto kelio Nr. 164 
(kelias T-23). Patekimas organizuojamas aplinkinėmis gatvėmis.  

Eismas darbų metu organizuojamas schema vadovaujantis pateiktomis schemomis. Numatomi 4 
darbų etapai. 

I darbų etapas 

Uždaromi J. Janonio g. ir  Privažiavimo kelias prie šiltnamių nuo krašto kelio Nr. 164 (kelias T-
23). Įrengiama statybvietė, klojami inžineriniai tinklai ir pagrindai Eismo organizavimo darbų metu  
schemoje nurodytose vietose. 

II darbų etapas 

Klojami inžineriniai tinklai ir pagrindai Eismo organizavimo darbų metu schemoje nurodytose 
vietose. 

III darbų etapas 

Įrenginėjama centrinė žiedo dalis įskaitant vidinį žiedą, saugumo salelės. 
IV darbų etapas 

Įrenginėjami išoriniai bordiūrai ir dangos. 
Jeigu rangovas pasirenka kitą darbų technologiją ir kitą eismo organizavimo tvarką nei 

nurodyta projekte, gali eismą organizuoti pagal TDVAER 12 XIV skyriuje „KELIAI IR GATVĖS 
(PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKAI) GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE“ reikalavimais parengtomis 
individualiomis schemomis, jas suderinus ir gavus pritarimą iš Užsakovo. 

 











DETALŪS METADUOMENYS















AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA

RENGIAMŲ KELIŲ IR KELIO STATINIŲ PROJEKTŲ KOORDINAVIMO KOMISIJOS 
POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2024 m. _________ __  d. Nr. ______
Vilnius

Posėdis įvyko 2024 m. sausio 9 d. 16 val. 07 min. nuotoliniu būdu.

Elektroninio dokumento nuorašas



SVARSTYTA. Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė sankryžos su rajoniniu keliu 
Nr. 4604 Anulynas–Tirkšliai 7,29 km rekonstravimo techninis darbo projektas. 

Projekto  rengėjas  pristatė  parengtus  projekto  sprendinius.  Komisijos  nariai  papildomų 
klausimų neturėjo.

NUTARTA. Pritarti projekto sprendiniams.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

2



DETALŪS METADUOMENYS





Projekto derinimo lentelė

Investicinis numeris:

Projekto pavadinimas:

Objekto adresas:

Projektuotojas/Rangovas:

Projekto numeris:

Projekto tipas:

Darbų rūšis:

Administracinis rajonas:

Regionas:

E2N4358059

Mažeikiai, Mažeikių r. sav.

UAB "Plentprojektas"

Oro linijos keitimas į požeminę kabelinę liniją

Techninis darbo projektas

Iškėlimas

Šiaulių

Mažeikiai

0599

Eil. Pareigos Data Veiksmas

Inžinierius 2024-02-13 Patvirtinta1

Projektas patvirtintas:

Projekto derinimo lentelė sugeneruota:

Projekto derinimo lentelę sugeneravo:

2024-02-13 13:45

2024-02-14 09:27

AB, Energijos skirstymo operatorius
Laisvės pr. 10,
14215 Vilnius, Lietuva.
El. p. info@eso.lt
www.eso.lt

Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų tiekimo sutrikimo linija 1804
*ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius

Bendrovės kodas 304151376
PVM mokėtojo kodas LT100009860612
Registrų tvarkytojas VĮ Registrų Centras
E. pristatymas 304151376

  1 iš 1





UAB „Plentprojektas“  Priedai 
 

0  2023-06 Statybos leidimui ir konkursui 
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR 

 
 

„PLENTPROJEKTAS“
uždaroji akcinė bendrovė

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė 
sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-

Tirkšliai 7,29 km rekonstravimo 
techninis darbo projektas  

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 
 

Priedai 
Laida 

0 

LT 

DOKUMENTO ŽYMUO 

AB „Lietuvos automobilių kelių 
direkcija“ 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 
 

0599/164-RTDP-BD.PR 

Lapas Lapų 

1 1 
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AB LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA 

 

         

       

TVIRTINU: 

 

 

         

TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR  
/ ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI 

 
 

         

 

1. Statytojas:  Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija. 

2. Užsakovas:  Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija. 

3. Projekto pavadinimas:  Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė sankryžos su 
valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas–Tirkšliai 7,29 km rekonstravimo techninio 
darbo parengimas ir PVP. 

4. Statybos rūšis:  rekonstravimas. 

5. Etapas:  techninis darbo projektas. 

6. Statinio kategorija:  ypatingasis statinys. 

7. Statinio rūšis:  inžinerinis statinys. 

8. Inžinerinių statinių grupė:  susisiekimo komunikacijos. 

9. Inžinerinių statinių pogrupis:   keliai. 
 

 

 

10. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai: 

10.1. numatoma darbų vykdymo riba:  rekonstruojant sankryžą 7,29 km turi būti tvarkomos ir 
jos prieigos tiek, kiek tai reikalinga saugiam ir sklandžiam visų eismo dalyvių eismui 
užtikrinti, ribą tikslinti projektavimo metu; 

10.2. kelio (gatvės) kategorija:  pagal VĮ Registrų centro duomenis (gyvenvietėje projektuojama 
pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, 
įvertinus esamą užstatymą, greta kelio esančius sklypus, atstumus tarp jų); 

10.3. projektavimo paslaugų apimtis:  projekto apimtyje atlikti sankryžos ir jos prieigų 
rekonstravimą, numatyti apšvietimą, pagal poreikį numatyti aktualias pėsčiųjų 

 



infrastruktūros jungtis, pėsčiųjų eismo per kelią organizavimo priemones (vieta ir tipas 
parenkama projektavimo metu), vandens nuleidimą; 

10.4. vieno lygio sankryžos:  žiedinę sankryžą projektuoti vadovaujantis Žiedinių sankryžų 
projektavimo metodiniais nurodymais MN ŽSP 12, kito tipo – statybos rekomendacijomis R 

36-01 Automobilių kelių sankryžos; 
10.5. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra:  takų poreikį vertinti 

projektavimo metu, sprendiniai parenkami pagal Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo 
rekomendacijas R PDTP 12; 

10.6. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktūros dangos konstrukcija:  pagal 

Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19; 
10.7. dangos konstrukcijos klasė:  pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisykles KPT SDK 19; 

10.8. nuovažų skaičius:  nustatoma projektavimo metu; 

10.9. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai:  nustatoma projektavimo metu; 

10.10. vandens pralaidos:  nustatoma projektavimo metu; 

10.11. vandens nuleidimas nuo kelio:  spręsti projektavimo metu, jei yra poreikis vandens 
nuleidimo nuo kelio sprendiniams perengti atskirą, naujos statybos, įrengiant vandens 
nuotekų tinklus, techninį darbo projektą, gauti statybą leidžiantį dokumentą; 

10.12. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta:  pėsčiųjų perėjimo per kelią 
organizavimo priemonių poreikį ir vietą vertinti pagal poreikį projektavimo metu 
vadovaujantis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis; 

10.13. inžinerinės eismo saugos priemonės:  eismo saugos priemones vertinti pagal poreikį 
projektavimo metu vadovaujantis Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir 
naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10; 

10.14. apšvietimas:  numatyti apšvietimo įrengimą numatant atskirą apskaitą, vadovautis 

tipinėmis kelių apšvietimo projektavimo sąlygomis; 
10.15. kiti reikalavimai:  visi darbai turi būti atliekami esamoje kelio juostoje (įskaitant 

kelkraščius, šlaitus ir kelio griovius, žemės paėmimo procedūra visuomenės poreikiams 
nebus atliekama) arba laisvoje valstybinėje žemėje, gaunant NŽT sutikimą. 

 

 

11. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais: 

11.1. Lietuvos Respublikos Kelių įstatymu, Lietuvos respublikos Statybos įstatymu, kelių 

techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais 

poįstatyminiais teisės aktais:  taip; 

11.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais 

dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Valstybės įmonės Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos interneto svetainėje adresu 

http://lakd.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai :  taip; 

11.3. projekto rengimo dokumentais:  taip; 

11.4. prisijungimo sąlygomis:  taip. 
 

 

  

12. Finansavimo šaltinis:   Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. 
 



13. Projekto apimtis:  Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):  Pateikti įkainotų 
darbų kiekių žiniaraštį pagal pridedamą pavyzdinę sąnaudų žiniaraščio formą (excel formatu). 

15. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei 
šių dokumentų pateikimo laikotarpis:  Techninė specifikacija, techninis projektas, kuris negali 
būti įgyvendinamas dėl pasikeitusių žemės sklypo ribų, taip pat VN A laida. 

16. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:  Kelio 

Nr. 164 žemės sklypo unikalus numeris: 4400-2132-4460 

kelio Nr. 4604 žemės sklypo unikalus numeris: 4400-1546-8036 

kelio Nr. 164 inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-1975-7618 

kelio Nr. 4604 inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-1236-7427. 
 

         

  

STATYTOJAS 

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių 
kelių direkcija 

 

(vardas, pavardė, parašas, data) 
 

   

PROJEKTUOTOJAS 

 

 

(vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 

         

 







 

 

 



"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2023-06-27 00:50
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Telia Lietuva, AB 
Saltoniškių g.7A, 03501 Vilnius 
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt 
www.telia.lt 

  
Juridinių asmenų registras 
Kodas 1212 15434 

 

 
 
 
 
                ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMO SĄLYGOS 

 

2023-06-27 Nr. 2023 - 02402 

 

Užsakovas: UAB „Plentprojektas“ 

Užsakovo adresas: J. Basanavičiaus g. 36 LT-03109 Vilnius 

Objekto pavadinimas ir vieta: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai–Plungė– 

Tauragė sankryžos su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas–Tirkšliai 7,29 km 

rekonstravimas 

 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMUI. 
 
 

1. Užsakovas iki statybos darbų pradžios savo lėšomis turi numatyti veiksmus ir priemones į 

darbų zoną patenkančios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroninių ryšių infrastruktūros 

apsaugojimui:  
1.1. Ryšių  kabelių kanalų šulinius, patenkančius į darbų zonos ribas, papildomai sustiprinti, 

įrengiant papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais MTT tipo. Šulinių liukų 

aukščius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos aukščiu. Esant būtinumui 

šulinius sužeminti arba perstatyti naujai, jeigu sužeminus, nebus galima jų eksploatuoti. 

Esami ryšių šuliniai neturi patekti į projektuojamą važiuojamąją dalį. Ryšių kabelių kanalus, 

patenkančius į projektuojamą važiuojamąją dalį, jei neišlaikomas normatyvinis gylis būtina 

apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant 
kabelius remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio; 

1.2. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu 

bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neišlaikomas. Galus užsandarinti, kad 

nepatektų vanduo; 
1.3. Kasant tranšėją ryšių kabelių kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakišant metalinį lovio 

profilį arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Užverčiant 

tranšėją, užverčiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais; 
1.4. Apsaugoti antžeminę elektroninių ryšių infrastruktūrą (telekomunikacijų spintas, kabelines 

dėžutes, stulpelius ir kt.), patenkančią į darbų zoną. 
2. Nesant galimybės apsaugoti elektroninių ryšių infrastruktūros, būtina išsiimti elektroninių ryšių 

infrastruktūros iškėlimo sąlygas. 
 
 

 
BENDRIEJI REIKALAVIMAI. 
 
1. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendiniai turi būti detalizuoti techniniame darbo 

projekte ir aiškinamajame rašte. 
2. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos 

Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. 
3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu – „Statinys turi būti 

statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą 

statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti 

pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų nuostatas, o šios sąlygos yra kaip numato 1 punktas - statinių esamos 

techninės būklės nepabloginimas. 



Telia Lietuva, AB 
Saltoniškių g.7A, 03501 Vilnius 
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt 
www.telia.lt 

  
Juridinių asmenų registras 
Kodas 1212 15434 

 

4. Elektroninių ryšių infrastuktūros elementų apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti 
tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo poįstatyminių 

aktų reikalavimus. 
5. Vykdant projektavimą, elektroninių ryšių infrastuktūros įrengimo reikalavimus nustato Lietuvos 

Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, 

žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“, kiti Statybos techniniai reglamentai. 
6. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendinius ir projektą derinti su Telia el.paštu  
7. Ramunas.Vanskevicius@telia.lt. arba adresu Dariaus ir Girėno g.2, Plungė, tel. +370 68645631 
8. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti rankiniu 

būdu, pagal suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo darbams. Dėl 

leidimo gavimo kreiptis  el.paštu Ramunas.Vanskevicius@telia.lt adresu Dariaus ir Girėno g.2, 
Plungė, tel. +370 68645631. 

9. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbai turi būti priduoti Telia, prieš užpilant tranšėją 

iškvietus atstovą. Atstovo iškvietimą registruoti prieš 1-2 darbo dienas www.telia.lt/trasu-rodymas 
arba tel. 1816. 

10. Užsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroninių ryšių infrastruktūros 

apsaugojimo darbų metu dėl Užsakovo kaltės padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami šalių 

susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  
11. Telia pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti apsaugojimo sąlygas. 

 
 

 
  
Tinklo resursų administravimo 4 komandos inžinierius                  
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PRIJUNGIMO SĄLYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS
ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI NR. TER23-92315

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2023-11-08, 
Galioja iki: 2024-11-08

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija

J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37061855445,
aivaras.vilkelis@plentprojektas.lt

Objekto pavadinimas: Kiti inžineriniai įrenginiai (šviesoforas, gatvės apšvietimas, siurblinės)

Objekto adresas: Laukų g. -, Tirkšliai, Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N4392315

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistinoji naudoti galia

Nauja leistinoji naudoti galia

Visa leistinoji naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistinoji naudoti galia

kW

kW

kW

-

3

3
Vienfazis

Vienfazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios prijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių prijungimui išduodamos Kliento 
objekto, esančio Laukų g. -, Tirkšliai, Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav., prijungimui prie AB "Energijos 
skirstymo operatoriaus" skirstomųjų tinklų. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taškas 
atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: 
ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros 
tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant prijungimo sąlygas terminuotam elektros įrenginių 
prijungimui:
3.1. Susipažinkite su terminuotų (laikinų) elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės tinklų paslaugos 
sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje 
www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
3.2. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką (kvalifikaciją turinčią 
įmonę/elektriką galite pasirinkti savarankiškai arba iš Bendrovės pateikiamo partnerių portalo sąrašo 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jūsų vidaus elektros 
instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą, kaip turi būti 
paruoštas elektros įvadas rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų 
įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome 
pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti 
Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas) patvirtinančio 
Jūsų objekto vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per 
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.
3.3. Apskaitos prietaisą įrengsime po to, kai pasirašysite sutartį su pasirinktu elektros energijos tiekėju.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius



3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Terminuotas (laikinas) elektros įrenginių prijungimas galioja 12 metų nuo prijungimo paslaugos 
sutarties apmokėjimo dienos. 
3.4.2. Kliento terminuotų (laikinų) elektros įrenginių prijungimo darbus, pagal 4 (AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant objekto prijungimą) prijungimo sąlygų punktą iki 
nuosavybės ir turto eksploatavimo ribos atliks Bendrovė.
3.4.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarčiai 
Bendrovė atlieka terminuotų (laikinų) kliento elektros įrenginių atjungimo paslaugą. Klientui nuosavybės 
teise, priklausančius terminuotus (laikinus) elektros įrenginius ir tinklus turi išmontuoti asmeninėmis 
lėšomis.
3.4.4. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. 
Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.
3.4.5. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad 
darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su 
plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 697 61852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus 
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 697 61852, kad 
Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Bendrovės personalui patogioje aptarnauti elektros įrenginius vietoje (abipusiai suderintoje su 
Klientu) ant esamos žemos įtampos oro linijos L-1600 (iš transformatorinės Mž-313) atramos Nr. 
1601/8 įrengti komercinės apskaitos spintą (toliau KAS) su vienfaziu „C“ charakteristikos 16 A 
automatiniu jungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.
4.2. KAS prijungti nuo esamos žemos įtampos oro linijos L-1600 (iš transformatorinės Mž-
313) laidų atramoje Nr. 1601/8. Prijungimui įrengti žemos įtampos 16 mm2 skerspjūvio atvadą.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius



ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK23-58059

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2023-06-28, 
Galioja iki: 2025-06-28

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija

J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37061855445,
aivaras.vilkelis@plentprojektas.lt

Objekto pavadinimas: Oro linijos keitimas į požeminę kabelinę liniją

Objekto adresas: Mažeikiai, Mažeikių r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N4358059

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į Kliento 
pateiktą paraišką Nr. 23-58059 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros 
tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma nenurodoma.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių 
perkėlimo/rekonstravimo/apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią 
projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius. 
3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo 
sutartį“ https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydinčius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.
3.3. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba Elektros įrenginių iškėlimo 
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę 
Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.4. Svarbi informacija:3.4. Svarbi informacija:3.4. Svarbi informacija:3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, 
skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs Bendrovei apmokėsite 
50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar 
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi viešąjį pirkimą laimėjusio 
rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su šių Prijungimo sąlygų 
įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruotų ar perkeltų 
skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.
3.4.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą 
rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_fast-track-modelis.
3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:
3.5.1.  Esamą oro liniją  patenkančią į projektuojamo kelio zoną ir neatitinkančias normatyvinių 
reikalavimų pertvarkyti (iškelti), užtikrinant normatyvinius atstumus nuo oro linijų dalių iki kelio elementų.
Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių elektros įrenginių  grąžinimą.
3.5.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų 
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems  klientams.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius



4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Bendrovė pagal Kliento parengtą ir suderintą projektą atliks rangos darbus.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius
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STATYTOJAS 

 
AB „LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA“ 
 

PROJEKTO 
PAVADINIMAS 
 

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. 164 MAŽEIKIAI–PLUNGĖ– 
TAURAGĖ SANKRYŽOS SU VALSTYBINĖS REIKŠMĖS 
RAJONINIU KELIU NR. 4604 ANULYNAS–TIRKŠLIAI 7,29 KM 
REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 
 

STADIJA 
STATYBOS  
 
RŪŠIS 
 
STATINIO 
KATEGORIJA 
 

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 
 
 
REKONSTRAVIMAS 
 
YPATINGAS 

PROJEKTO DALIS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 
 

TOMAS 0 
 

KOMPLEKSO NR. 0599 

Pareigos 
Kvalifikacijos 

atestato Nr. 
V. Pavardė Parašas 

Direktorius - A. Sirtautas  

Projekto vadovas 30410 A. Vilkelis  

    



UAB „Plentprojektas“  Aiškinamasis raštas 
 

 
0 2023-06 Kelių saugumo auditui, visuomenės informavimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR 

  

Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė 
sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-Tirkšliai 

7,29 km rekonstravimo techninis darbo projektas  

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

 
Aiškinamasis raštas 

Laida 

0 

LT 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

AB Lietuvos automobilių 
 kelių direkcija 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

 
0599-RTDP-PP.AR 

Lapas Lapų 

1 1 

 

 
 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ TURINYS 
 

  
1. Projektinių pasiūlymų sudėties žiniaraštis 
2. Aiškinamasis raštas 
3. Priedai 

3.1. Projektinių pasiūlymų rengimų užduotis 
3.2. Techninė užduotis 

4. Brėžiniai  
 
 
  

 
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Brėžinio 
Nr. 

Pavadinimas Pastabos 

1. 1. Situacijos, eismo organizavimo ir dangų planas, M 1:500  
2. 2. Skersiniai pjūviai, M 1:500  
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LT 
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 kelių direkcija 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

 
0599-RTDP-PP.AR 

Lapas Lapų 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. BENDRI DUOMENYS  
Objekto pavadinimas: „Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė sankryžos su rajoniniu 

keliu Nr. 4604 Anulynas-Tirkšliai 7,29 km rekonstravimo techninis darbo projektas.“ 
Statybos vieta: Mažeikių r. sav., Tirkšliai, Laukų ir Janonio g. 
Statybos rūšis: rekonstravimas; 
Statinio kategorija: ypatingas; 
Stadija: techninis darbo projektas; 
Statinio/statinių grupės paskirtis: inžinerinis statinys; 
Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo; 
Inžinerinių statinių pogrupis: keliai, kiti transporto statiniai. 
 
Projekto rengimo pagrindas 
Projekto užsakovas AB „Lietuvos automobilių kelių direkcija“. Projekto rangovas UAB „Plentpro-

jektas“. Projektas parengtas pagal pateiktą techninę užduotį, vadovaujantis prisijungimo sąlygomis. Ga-
liojančiais teritorijų planavimo dokumentais. Šiai sankryžai buvo parengtas rekonstravimo projektas, bet 
įregistravus trečiųjų asmenų sklypą projekto įgyvendinti neįmanoma.    

 
Projektuojamos teritorijos statybos vieta 
Rekonstruojamas ruožas yra Mažeikių r. sav., Tirkšliuose. Projektuojama valstybinės reikšmės kelių 

sklypuose, laisvoje valstybinėje žemėje ir minimaliai gatvių statiniuose tik tiek, kiek reikia skandžiam 
dangų suvedimui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UAB „Plentprojektas“  Projekto sudėties žiniaraštis 

0599-RTDP-PP.AR 
Lapas Lapų Laida 

2 4 O 

 

 

 
1 pav. Projektuojamos teritorijos statybos vieta 

 
 

2. PLANINIAI SPRENDINIAI 
2.1 Esamų kelio statinių ir elementų būklės analizė 
Penkiašalėje sankryžoje susikerta valstybinės reikšmės keliai Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė ir 

Nr. 4604 Anulynas-Tirkšliai,  Janonio g. ir privažiuojamasis kelias. 
Esama sankryža yra nesaugi, šalutinių kelių ašys yra persistūmusios. Eismo organizavimas – pai-

nus.  
Pagrindinis kelias Nr. 164 Mažeikiai – Plungė – Tauragė  yra III techninės kategorijos. Kelio plotis 

apie 7,00 m. Pagrindiniame kelyje ties perėja įrengtos saugos salelės. Kelio danga asfaltas.  Šalutinis  ke-
lias Nr. 4604 Anulynas – Tirkšliai  yra asfalto dangos 6 m pločio.  

Dangos paviršiaus būklė: 
Plyšių tinklas platus atsivėrę išilginiai ir skersiniai plyšiai. Atsiradę išilginiai nelygumui vietomis 

remontuoti. Remontuotose vietose asfalto danga ištrupėjusi. Dėl nepakankamo dangos stiprio atsiradusios 
provėžos, danga lukštenasi, didžiojoje kelio dalyje asfalto dangoje išbyrėjusi skaldelė, kelkraščiai nutru-
pėję. Dėl esamo aukšto požeminio vandens lygio atsiradusios iškylos. Dangos konstrukcija netenkina mi-
nimalių reikalavimų taikomų III kategorijos keliams. 

Kelyje Nr. 164, Nr. 4604 ir Janonio g. yra pėsčiųjų takai, kurie sankryžos zonoje išardyti. 
Sankryžos ribose yra elektros/ apšvietimo orinės linijos.  
Lietaus kanalizacijos nėra. 
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2 pav. Vaizdas nuo privažiuojamosios gatvės 

2.2 Eismo intensyvumas 

 
3 pav. Eismo intensyvumai 2022 m. (pagal LAKIS duomenis). 
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0599-RTDP-PP.AR 
Lapas Lapų Laida 

4 4 O 

 

 
2.3 Projektuojamų statinių sąrašas 
2.3.1 Žiedinė sankryža 
Suprojektuota 30 m skersmens mažoji žiedinė sankryža. Važiuojamosios dalies plotis žiede – 8,0 m. 

Įvažiavimų plotis 3,75 m, išvažiavimų – 4 m.  
Dėl pažo posūkio kampo viename išvažiavime sunkiasvoriai automobiliai nukreipiami apvažiuoti 

žiedu ir tik tada išvažiuoti. Žiedo vidinė užvažiuojama dalis, rengiami iš natūralaus akmens grubiai skeltų 
trinkelių. Saugumo salelių danga – betoninės trinkelės. 

Horizontalus ženklinimas atliekamas polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais.  
Saugumo salėse kelio bordiūruose sferiniai stiklo atšvaitai.  
Kelio ženklų dydžių grupė – 2. Kelio ženklai Nr. 407 – 0 dydžio. 
 
2.3.2 Pėsčiųjų takai 
Darbų ruože įrengiami trūkstami pėsčiųjų takai kurie sujungimai su esamais. Takai projektuojami ir 

turi būti įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų 
laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla. 

Takai suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia galėtų jais laisvai ir saugiai judėti. Šaligatviai įren-
giami 150 mm virš gatvės važiuojamosios dalies, jei nenurodyta kitaip. Šaligatvius reikia įrengti taip, kad 
ant jo nesikauptų vanduo ir jie neapledėtų. Važiuojamosios dalies susikirtimų su šaligatviais vietose į-
rengti pažemintus bordiūrus taip, kad peraukštėjimas nebūtų didesnis nei 5 mm. Ant šaligatvių neturi būti 
dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 5 mm nuo šaligatvio pavir-
šiaus. 

Pėsčiųjų pėsčiųjų takuose įrengiama danga įspėjamųjų paviršių danga neregiams ir silpnaregiams. 
Įspėjamieji ir vedimo paviršiai rengiami iš geltonų reljefinių trinkelių dangos.  

 
2.3.3 Lietaus kanalizacija 
Projektuojama lietaus nuotekų tinklai kurie nuvedami į esamus griovius ar lietaus surinkimo 

sistemas. 
 
2.3.4 Apšvietimas 
Visas transporto mazgas apšviečiamas LED tipo šviestuvais. Pėsčiųjų perėjos apšviečiamos 

kryptiniu perėjų apšvietimu. 
 
2.3.5 Projektinė dangos konstrukcija 
Dangos konstrukcija parenkama vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19. 
 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

    

         

AB LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA 

 

         

       

TVIRTINU: 

 

 

         

TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR  
/ ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI 

 
 

         

 

1. Statytojas:  Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija. 

2. Užsakovas:  Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija. 

3. Projekto pavadinimas:  Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė sankryžos su 
valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas–Tirkšliai 7,29 km rekonstravimo techninio 
darbo parengimas ir PVP. 

4. Statybos rūšis:  rekonstravimas. 

5. Etapas:  techninis darbo projektas. 

6. Statinio kategorija:  ypatingasis statinys. 

7. Statinio rūšis:  inžinerinis statinys. 

8. Inžinerinių statinių grupė:  susisiekimo komunikacijos. 

9. Inžinerinių statinių pogrupis:   keliai. 
 

 

 

10. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai: 

10.1. numatoma darbų vykdymo riba:  rekonstruojant sankryžą 7,29 km turi būti tvarkomos ir 
jos prieigos tiek, kiek tai reikalinga saugiam ir sklandžiam visų eismo dalyvių eismui 
užtikrinti, ribą tikslinti projektavimo metu; 

10.2. kelio (gatvės) kategorija:  pagal VĮ Registrų centro duomenis (gyvenvietėje projektuojama 
pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, 
įvertinus esamą užstatymą, greta kelio esančius sklypus, atstumus tarp jų); 

10.3. projektavimo paslaugų apimtis:  projekto apimtyje atlikti sankryžos ir jos prieigų 
rekonstravimą, numatyti apšvietimą, pagal poreikį numatyti aktualias pėsčiųjų 

 



infrastruktūros jungtis, pėsčiųjų eismo per kelią organizavimo priemones (vieta ir tipas 
parenkama projektavimo metu), vandens nuleidimą; 

10.4. vieno lygio sankryžos:  žiedinę sankryžą projektuoti vadovaujantis Žiedinių sankryžų 
projektavimo metodiniais nurodymais MN ŽSP 12, kito tipo – statybos rekomendacijomis R 

36-01 Automobilių kelių sankryžos; 
10.5. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra:  takų poreikį vertinti 

projektavimo metu, sprendiniai parenkami pagal Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo 
rekomendacijas R PDTP 12; 

10.6. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktūros dangos konstrukcija:  pagal 

Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19; 
10.7. dangos konstrukcijos klasė:  pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisykles KPT SDK 19; 

10.8. nuovažų skaičius:  nustatoma projektavimo metu; 

10.9. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai:  nustatoma projektavimo metu; 

10.10. vandens pralaidos:  nustatoma projektavimo metu; 

10.11. vandens nuleidimas nuo kelio:  spręsti projektavimo metu, jei yra poreikis vandens 
nuleidimo nuo kelio sprendiniams perengti atskirą, naujos statybos, įrengiant vandens 
nuotekų tinklus, techninį darbo projektą, gauti statybą leidžiantį dokumentą; 

10.12. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta:  pėsčiųjų perėjimo per kelią 
organizavimo priemonių poreikį ir vietą vertinti pagal poreikį projektavimo metu 
vadovaujantis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis; 

10.13. inžinerinės eismo saugos priemonės:  eismo saugos priemones vertinti pagal poreikį 
projektavimo metu vadovaujantis Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir 
naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10; 

10.14. apšvietimas:  numatyti apšvietimo įrengimą numatant atskirą apskaitą, vadovautis 

tipinėmis kelių apšvietimo projektavimo sąlygomis; 
10.15. kiti reikalavimai:  visi darbai turi būti atliekami esamoje kelio juostoje (įskaitant 

kelkraščius, šlaitus ir kelio griovius, žemės paėmimo procedūra visuomenės poreikiams 
nebus atliekama) arba laisvoje valstybinėje žemėje, gaunant NŽT sutikimą. 

 

 

11. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais: 

11.1. Lietuvos Respublikos Kelių įstatymu, Lietuvos respublikos Statybos įstatymu, kelių 

techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais 

poįstatyminiais teisės aktais:  taip; 

11.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais 

dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Valstybės įmonės Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos interneto svetainėje adresu 

http://lakd.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai :  taip; 

11.3. projekto rengimo dokumentais:  taip; 

11.4. prisijungimo sąlygomis:  taip. 
 

 

  

12. Finansavimo šaltinis:   Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. 
 



13. Projekto apimtis:  Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):  Pateikti įkainotų 
darbų kiekių žiniaraštį pagal pridedamą pavyzdinę sąnaudų žiniaraščio formą (excel formatu). 

15. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei 
šių dokumentų pateikimo laikotarpis:  Techninė specifikacija, techninis projektas, kuris negali 
būti įgyvendinamas dėl pasikeitusių žemės sklypo ribų, taip pat VN A laida. 

16. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:  Kelio 

Nr. 164 žemės sklypo unikalus numeris: 4400-2132-4460 

kelio Nr. 4604 žemės sklypo unikalus numeris: 4400-1546-8036 

kelio Nr. 164 inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-1975-7618 

kelio Nr. 4604 inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-1236-7427. 
 

         

  

STATYTOJAS 

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių 
kelių direkcija 

 

(vardas, pavardė, parašas, data) 
 

   

PROJEKTUOTOJAS 

 

 

(vardas, pavardė, parašas, data) 
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AB SEB bankas                                                       Tel. 8 5 2791584                                 
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VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO „ KRAŠTO KELIO NR. 164 MAŽEIKIAI – PLUNGĖ – 

TAURAGĖ SANKRYŽOS SU RAJONINIU KELIU NR. 4604 ANULYNAS – TIRKŠLIAI 7,29 KM 
REKONSTRAVIMAS“ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PRISTATYMO VISUOMENEI 

VIEŠINIMO ATASKAITA 
 

2023 m. rugsėjo mėn. 29 d. 
Vilnius 

 
Susirinkimas įvyko: 2023 m. rugsėjo mėn. 28 d., 17:00 val. nuotoliniu būdu platformoje „Zoom“; 
Susirinkimo pirmininkas: UAB „Plentprojektas“
Susirinkimo sekretorius: UAB „Plentprojektas“ 
 
DARBOTVARKĖ: 
 1. Projektinių pasiūlymų sprendinių pristatymas. 
 2. Iki viešo susirinkimo gautų pasiūlymų pristatymas. 
 3. Klausimai, pasiūlymai, diskusijos. 
 

Projektiniuose pasiūlymuose numatyta: 
● rekonstruoti nesaugią sankryžą į žiedinę sankryžą; 
● sujungti esamus takus; 
● įrengti sankryžos apšvietimą ir iškelti trukdančius elektros stulpus; 
● įrengti lietaus nuotekų tinklus. 

  
1. Projektinių pasiūlymų sprendinių pristatymas. 

Susirinkimo pirmininkas pristatyme parodė statinio bendruosius duomenis, 
techninius rodiklius, projekte numatomus darbus, statybos vietą.  

 
2. Iki viešo susirinkimo gautų pasiūlymų pristatymas. 

Eil. 
Nr. 

Pasiūlymo 
data, teikėjo 

inicialai, 
teikimo forma 

 
Pasiūlymo turinys 

 
Pasiūlymų įvertinimas/ atsakymai 

1. 2023-09-20, 
J. K., 

 el. paštu 

1. Dėl gyventojų saugumo, 
o ypač dėl moksleivių, 
raudonai pažymėtose 
nurodytose vietose reikėtų 
įrengti šaligatvius arba 
pėsčiųjų dviračių takus. 
2. Kaip bus pertvarkomos 
ESO oro linijos, kuriose 

1. Pasiūlymui pritarta iš dalies.  
Papildomi pėsčiųjų takai įrengiami 
remiantis, LAKD Nacionalinių pėsčiųjų ir 
dviračių takų plėtros žemėlapiu numatytas 
tęsinys link Sedos/ Plungės vienoje kelio 
pusėje ir vienoje kelio pusėje link 
privažiavimo kelio prie šiltnamių, darbų 
ruožo ribose. 
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ant bendrų atramų 
sumontuoti seniūnijai 
priklausantys gatvės 
apšvietimo šviestuvai ? 
3. Kur bus nuvedamas 
lietaus paviršinis  vanduo? 

Kitur arba nėra galimybės dėl privačių 
sklypų ribų arba takas neturės tęsinio dėl to 
nėra saugu žmones nukreipti į kelkraštį.  
2. Projekto sprendiniams trukdančios oro 
linijos bus iškeltos ty. bus kabeliuojamos, o 
ant jų esantys šviestuvai demontuoti ir 
gražinti seniūnijai. Sankryžai yra 
projektuojamas naujas LED apšvietimas 
kuris bus jungimas nauju įvadu. 
3. Paviršinis lietaus vanduo bus nuvedamas 
kelio grioviais į už autobusų sustojimo 
esantį griovį. 

 
3. Klausimai susirinkimo metu 

Eil. 
Nr. 

Pasiūlymo 
data, teikėjo 

inicialai, 
teikimo forma 

Pasiūlymo turinys Pasiūlymų įvertinimas/ atsakymai 

1. 2023-09-28, 
V.Š., 

 žodžiu 

1. Kelyje Nr. 4604 šaligatvį 
rengti abejose kelio pusėse.  
 

1. Pasiūlymui nepritarta. Dėl šalia 
esančio sklypo nėra vietos įrengti 
šaligatviui. Gyventojai turi naudotis 
vienu šaligatviu kuris numatytas 
atsižvelgiant į esamo šaligatvio tęsinį. 

2. 2023-09-28, 
J. K., 

 žodžiu 

1. Patraukti žiedinę sankryžą, 
kad tilptų šaligatviai abejose 
kelio Nr. 4604 pusėse. 
2. Kelio 4604 dešinėje pusėje, 
kur nenumatomas šaligatvis, 
vietoje vejos numatyti skaldos 
dangą gyventojų praėjimui, kad 
nereikėtų kirsti kelio Nr. 4604 
einant link žiedinės sankryžos. 

1. Pasiūlymui nepritarta. Žiedinės 
sankryžos padėtis parinka optimali, dėl 
ribojančių sklypų nėra fizinės 
galimybės patraukti žiedinės sankryžos. 
2. Pasiūlymas bus derinamas su 
statytoju projekto rengimo metu. 

 
PRIDEDAMA: 

1. Stendo nuotraukos, registruotų laiškų siuntimo įrodymai (4 lapai); 
2. Visuomenės atstovų siūlymai (2 lapai); 
3. Projektinių pasiūlymų pristatymo visuomenei susirinkimo protokolas (3 lapai). 

 
Susirinkimo pirmininkas   

 
 Susirinkimo sekretorius   
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1. Priedas. Stendo nuotraukos 
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2. Priedas. Registruotų laiškų siuntimo įrodymai 
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Registruotų laiškų tekstas: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

1. Dėl gyventojų saugumo, o ypač dėl moksleivių, raudonai 

pažymėtose nurodytose vietose reikėtų įreng� šaligatvius 

arba pėsčiųjų dviračių takus. 

2. Kaip bus pertvarkomos ESO oro linijos, kuriose ant bendrų 

atramų sumontuo� seniūnijai priklausantys gatvės 

apšvie�mo šviestuvai ? 

3. Kur bus nuvedamas lietaus paviršinis  vanduo? 
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VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO „ KRAŠTO KELIO NR. 164 MAŽEIKIAI – PLUNGĖ – 

TAURAGĖ SANKRYŽOS SU RAJONINIU KELIU NR. 4604 ANULYNAS – TIRKŠLIAI 7,29 KM 
REKONSTRAVIMAS“ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PRISTATYMO VISUOMENEI VIEŠOJO 

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 
 

2023 m. rugsėjo mėn. 29 d. 
Vilnius 

 
Susirinkimas įvyko: 2023 m. rugsėjo mėn. 28 d., 17:00 val. nuotoliniu būdu platformoje „Zoom“; 
Susirinkimo pirmininkas: UAB „Plentprojektas“
Susirinkimo sekretorius: UAB „Plentprojektas“ 
 
DARBOTVARKĖ: 
 1. Projektinių pasiūlymų sprendinių pristatymas. 
 2. Iki viešo susirinkimo gautų pasiūlymų pristatymas. 
 3. Klausimai, pasiūlymai, diskusijos. 
 

Projektiniuose pasiūlymuose numatyta: 
● rekonstruoti nesaugią sankryžą į žiedinę sankryžą; 
● sujungti esamus takus; 
● įrengti sankryžos apšvietimą ir iškelti trukdančius elektros stulpus; 
● įrengti lietaus nuotekų tinklus. 

  
1. Projektinių pasiūlymų sprendinių pristatymas. 

Susirinkimo pirmininkas pristatyme parodė statinio bendruosius duomenis, 
techninius rodiklius, projekte numatomus darbus, statybos vietą.  

 
2. Iki viešo susirinkimo gautų pasiūlymų pristatymas. 

Eil. 
Nr. 

Pasiūlymo 
data, teikėjas 
teikimo forma 

 
Pasiūlymo turinys 

 
Pasiūlymų įvertinimas/ atsakymai 

1. 2023-09-20, 1. Dėl gyventojų saugumo, 
o ypač dėl moksleivių, 
raudonai pažymėtose 
nurodytose vietose reikėtų 
įrengti šaligatvius arba 
pėsčiųjų dviračių takus. 
2. Kaip bus pertvarkomos 
ESO oro linijos, kuriose 
ant bendrų atramų 
sumontuoti seniūnijai 

1. Pasiūlymui pritarta iš dalies.  
Papildomi pėsčiųjų takai įrengiami 
remiantis, LAKD Nacionalinių pėsčiųjų ir 
dviračių takų plėtros žemėlapiu numatytas 
tęsinys link Sedos/ Plungės vienoje kelio 
pusėje ir vienoje kelio pusėje link 
privažiavimo kelio prie šiltnamių, darbų 
ruožo ribose. 
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priklausantys gatvės 
apšvietimo šviestuvai ? 
3. Kur bus nuvedamas 
lietaus paviršinis  vanduo? 

Kitur arba nėra galimybės dėl privačių 
sklypų ribų arba takas neturės tęsinio dėl to 
nėra saugu žmones nukreipti į kelkraštį.  
2. Projekto sprendiniams trukdančios oro 
linijos bus iškeltos ty. bus kabeliuojamos, o 
ant jų esantys šviestuvai demontuoti ir 
gražinti seniūnijai. Sankryžai yra 
projektuojamas naujas LED apšvietimas 
kuris bus jungimas nauju įvadu. 
3. Paviršinis lietaus vanduo bus nuvedamas 
kelio grioviais į už autobusų sustojimo 
esantį griovį. 

 
3. Klausimai susirinkimo metu 

Eil. 
Nr. 

Pasiūlymo 
data, teikėjas 
teikimo forma 

Pasiūlymo turinys Pasiūlymų įvertinimas/ atsakymai 

1. 2023-09-28, 1. Kelyje Nr. 4604 šaligatvį 
rengti abejose kelio pusėse.  
 

1. Pasiūlymui nepritarta. Dėl šalia 
esančio sklypo nėra vietos įrengti 
šaligatviui. Gyventojai turi naudotis 
vienu šaligatviu kuris numatytas 
atsižvelgiant į esamo šaligatvio tęsinį. 

2. 2023-09-28, 1. Patraukti žiedinę sankryžą, 
kad tilptų šaligatviai abejose 
kelio Nr. 4604 pusėse. 
2. Kelio 4604 dešinėje pusėje, 
kur nenumatomas šaligatvis, 
vietoje vejos numatyti skaldos 
dangą gyventojų praėjimui, kad 
nereikėtų kirsti kelio Nr. 4604 
einant link žiedinės sankryžos. 

1. Pasiūlymui nepritarta. Žiedinės 
sankryžos padėtis parinka optimali, dėl 
ribojančių sklypų nėra fizinės 
galimybės patraukti žiedinės sankryžos. 
2. Pasiūlymas bus derinamas su 
statytoju projekto rengimo metu. 

 
 

PRIDEDAMA: 
1. Susirinkimo dalyvių sąrašas (1 lapas). 

 
 Susirinkimo pirmininkas      
 
 Susirinkimo sekretorius      Ernestas Auglys 
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Priedas Nr. 1. Susirinkimo dalyvių sąrašas 

Eil. Nr. Vardas, Pavardė (organizacijos pavadinimas), 
Elektroninis paštas 

1 

2 

3 

4 

 
 
 
 

 Susirinkimo pirmininkas      
 
 Susirinkimo sekretorius      
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�j\j�Zs�_\Zij[bkGOlTETHJmnNTETQ�LROQLPNTENPJIGHNKPEHN~NTPRIKIQTEONPN|IOQT
�Zqp\Z��_]Z��̂[_�X]\�bCvftgcE�QR

�Zqp\Z��[_]Z��̂[_�X]\�[_�p[\j\rŝ _qj\jbteCCueCutf
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�îj�rsj\̀�̀ij\]j�_\c�HKJOUFGSEd�fdF�LRKmLOUFuF�JSI�KJOJFt�EhdDFuF�fEf�tFIPE
��[�j�p\̀qj[�]_̀�psŶ[\cddffuD�d�uhf��

�Ys�\̀\��ri_̀�jqj\]̂_̀�psŶ[\̀[̂̀�jqj\]̂_̀�[Y]_��\
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�n[\k\pq̂ _ok\kbrhhsth�trh

Z̈on\Z��_]Z��̂[_£X]\�brieis�iE¥QR
Z̈on\Z��[_]Z��̂[_£X]\�[_�n[\k\pq̂ _� ok[b�PHQRINOLMIEzGRP�
Z̈on\Z��[_]Z��̂[_£X]\�[_�n[\k\pq̂ _ok\kbrhhsth�trh
�kok[\]̂_on̂qX��_�n[\k\pq̂ _ok\kbrhhsth�trh

fDE�NIHPLE©RIHJNQTIKINIEI�EHIPLERGSITPRLV_ª]k��_��]k

cDEFQLTNz���V
«a~a FQLTNz���TEPGIT�

mk£Z�Z��k[b¬�¥�­�®lE�¥l̄ ­°¬���{ENDHDECCCChiiii
�kZ�\k[bHGJINTEFRDEcchhtCrf�tscrs{EN©RN��PNTE©DErDCD

±]XYZ[\]k£Zq̂ _jkY]Z�ok[brhhithitCrElPGIS�MLEUTNH�ONTEFRDE�tge
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³]j�j[_Yj�Ẑ�jbFQLEehehqCeqhc

fDE�NJTP�©�TEIRETNwIwNJ{�©IvEuGO�TE�NPIH�MIOLEPGIT�V_̈]j��_��]j

gDE~IPLTE{NIHPIK�TEPGIT�TEV_̈]j��_��]j
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1 Triukšmo vertinimo metodika 
 

Planuojamo rekonstruoti valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai – Plungė – 

Tauragė (toliau – Laukų g.) triukšmo sklaidos skaičiavimas atliekamas kompiuterine programa 

„DataKustik“ CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) (versija 2023 MR 2). 

Programa CadnaA, yra įtraukta į Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos rekomenduojamų 
modelių, skirtų įvertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Programa pagrįsta Europos Sąjungos 
patvirtintais metodais/standartais. Naudojami metodai/standartai įtraukti į LST ISO 1996-2 

„Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 2 dalis. Aplinkos triukšmo 
lygių nustatymas“ L priedo sąrašą bei 2003/613/EB Komisijos rekomendaciją „Dėl gairių 
pramonės, orlaivių, kelių ir geležinkelių transporto keliamo triukšmo patikslintiems tarpiniams 
skaičiavimo metodams“ ir 2002/49/EB Europos Parlamento ir Komisijos direktyvą „Dėl 
aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo“. Triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant 
žemiau pateiktą metodą/standartą: 

✓ Kelių transporto triukšmas – Bendrasis triukšmo vertinimo metodas Europoje 
CNOSSOS-EU. 

 

Programos CadnaA galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant 
vieno ar kelių tipų triukšmo šaltinius, įvertinant pastatų, kelių, tiltų ar viadukų bei kitų 
inžinerinių statinių akustinius parametrus, atsižvelgiant į teritorijos reljefą, meteorologines 
sąlygas bei kitus aplinkos parametrus. Programa taip pat gali įvertinti triukšmo mažinimo 
priemonių konstrukcines savybes, garso izoliacijos indeksą, atspindžio ar absorbcijos 
koeficientus. Programos CadnaA pagalba galima greitai atlikti skirtingų infrastruktūros 
vystymo scenarijų sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, palyginti rezultatus bei pasirinkti 
geriausią teritorijos plėtros ar triukšmo mažinimo priemonių variantą.  

Vadovaujantis Lietuvos susisiekimo ministro 2018 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 3-300 „Dėl 
valstybinės reikšmės nepagrindiniuose kelių ruožuose, kurie yra ne aglomeracijose, kelių 
transporto keliamo triukšmo mažinimo priemonių taikymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 
4.2 punktu kuomet reikia sužinoti triukšmo sklaidą, planuojant statyti naujus ar rekonstruoti 
esamus kelius, atliekamas triukšmo sklaidos modeliavimas.  

Prognozuojamas triukšmo lygis vertinamas pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį LAeqT. Gauti 

triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai įvertinti vadovaujantis HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai 
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje” (Žin., 2011, 
Nr.75-3638) reikalavimais bei nustatytais ribiniais ekvivalentinio garso slėgio lygio dydžiais 
dienos (Ldienos) (7-19 val.), vakaro (Lvakaro) (19-22 val.) ir nakties (Lnakties) (22-7 val.) periodams, 

įvertinant ir bendrą paros triukšmo rodiklį Ldvn. Triukšmo lygis skaičiuojamas įvertinant 
autotransporto, pravažiuojančio planuojama rekonstruoti viešojo naudojimo Laukų ir Janonio 

gatvių sankryža, sukeliamą triukšmo lygį artimiausioje esamoje ir (ar) planuojamoje 

gyvenamosios bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje.  

Atsižvelgiant į HN 33:2011 8-ą punktą prognozuojamas triukšmas vertinamas tik pagal 
ekvivalentinį garso slėgio lygį LAeqT. 

Vertinant autotransporto, pravažiuojančio viešojo naudojimo gatvėmis, sukeliamą triukšmą, 
taikytas HN 33:2011 1-os lentelės 3-ias punktas ir 2-os lentelės 1-as punktas, kurie atitinkamai 

pateikti Triukšmo vertinimo ataskaitos 1-oje ir 2-oje lentelėse. 

http://www.dge-group.lt/
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1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje 

Objekto pavadinimas Paros laikas, val. 
Ekvivalentinis garso slėgio lygis 

(LAeqT), dBA 

Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės 
paskirties pastatų aplinkoje, veikiamoje ūkinės 
komercinės veiklos (4 punktas) 

Diena 55 

Vakaras 50 

Naktis 45 

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos 

triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio (Ldienos), vakaro triukšmo 

rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse.  

2 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami triukšmo strateginio kartografavimo 

rezultatams įvertinti 

Objekto pavadinimas Ldvn, dB(A) 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 
aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 

65 

 

Modelio sudarymui naudoti duomenys ir pagrindiniai parametrai: 

✓ Triukšmo sklaidos skaičiavimuose skaitmeniniam teritorijos paviršiaus modeliui 
sudaryti naudotas skaitmeniniai erdviniai žemės paviršiaus lazerinio skanavimo taškų 
duomenys (toliau – LIDAR). Atliekant perspektyvinės situacijos triukšmo sklaidos 
skaičiavimus po Laukų ir Janonio g. sankryžos rekonstrukcijos sprendinių 
įgyvendinimo, įvertinamas projektinis žemės paviršius pagal vertikalinį brėžinį; 
 

✓ Aplinkinės teritorijos pastatų ir kelių erdviniai duomenys naudoti iš Georeferencinio 
pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinio (toliau - GRPK); 

 

✓ Vietovės meteorologinės sąlygos įvertintos naudojant Lietuvos hidrometeorologijos 
tarnybos (toliau – LHMT) pateiktą penkerių metų (2016-01-01–2020-12-31) Ukmergės 

meteorologijos stoties meteorologinių duomenų suvestinė, kurią sudaro kas 1 valandą, 
kas 3 valandas ir kas 6 valandas išmatuoti meteorologiniai elementai, turintys įtakos 
triukšmo sklaidai: vėjo greitis (m/s), vėjo kryptis (0°-360°). Vėjo pasikartotinumo 
kryptis vertinama intervalais kas 30° (345°-15°; 15°-45°...). Kitos meteorologinės 
sąlygos priimamoms standartinės: vidutinė metinė aplinkos temperatūra – 6,0 °C, o 
santykinis drėgnumas – 80,0 %; 

✓ Modeliuojamos teritorijos žemės paviršiaus atspindžio ar sugerties potencialas (toliau – 

G koeficientas) – 0,5 (žemos pievos ir vejos, užmiesčio gyvenamosios teritorijos). 

Kietosios dangos vertinamos kaip triukšmą atspindintys objektai, kurių G koeficientas 
– 0 (viešojo naudojimo keliai ir gatvės, autotransporto priemonių ar technologinių 
įrenginių aikštelės); 

✓ Modeliuojamoje teritorijoje esantys pastatai nevertinami kaip triukšmą atspindintys. 

Vadovaujantis Lietuvos susisiekimo ministro 2018 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 3-300 

„Dėl valstybinės reikšmės nepagrindiniuose kelių ruožuose, kurie yra ne 
aglomeracijose, kelių transporto keliamo triukšmo mažinimo priemonių taikymo 
reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 6-u punktu todėl, triukšmas modeliuojamas garso 

http://www.dge-group.lt/
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sklidimo laisvojo lauko sąlygomis. Skaičiavimo modelis turi būti taikomas nevertinant 
triukšmo atspindžio nuo fasadų. 

Sklaidos žemėlapių sudarymui naudoti pagrindiniai parametrai: 

✓ Remiantis HN 33:2011 1-o skyriaus 2-u punktu, triukšmo lygis vertinamas 
gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, apimančioje žemės sklypų 
ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo gyvenamojo ar visuomeninės paskirties pastato 
fasado, patiriančio didžiausią triukšmo lygį. Gyvenamosios ar visuomeninės paskirties 
pastatams, neturintiems įregistruoto sklypo, triukšmo ribiniai dydžiai galioja tik 
gyvenamosios paskirties patalpose, todėl siekiant įvertinti triukšmo poveikį 
gyvenamosios ir visuomeninės paskirties patalpoms triukšmo lygis vertinamas prie šių 
pastatų fasadų. Pagal LST ISO 1996-2:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, 
matavimas ir vertinimas. 2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas.“ triukšmo lygis 
vertinamas 0,5-2,0 m atstumu nuo atspindinčio paviršiaus, kuris šiuo atveju yra pastato 
fasadas. 

 

✓ Jeigu skaičiavimo rezultatuose gaunama, kad triukšmo lygis nėra viršijamas prie pastato 
fasado pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą triukšmo lygis patalpose pagal HN 
33:2011 1-os lentelės 1-ą punktą nenagrinėjamas. Pagal LST ISO 1996-2:2017 

„Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir vertinimas. 2 dalis. Garso slėgio 
lygių nustatymas.“ triukšmo lygis vertinamas 0,5-2,0 m atstumu nuo atspindinčio 
paviršiaus, kuris šiuo atveju yra pastato fasadas. Skaičiuojant triukšmo lygį prie pastato 
fasado ir siekiant nustatyti triukšmo lygį gyvenamosiose patalpose, nevertinamas 

skaičiuojamojo pastato atspindys arba taikoma 3 dB(A) pataisa. 

✓ Pagal LST ISO 1996-2:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir 
vertinimas. 2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas.“ daugiaaukščių gyvenamosios 
paskirties pastatų aplinkoje triukšmo sklaida skaičiuojama 4,0 ± 0,5 m aukštyje, o 
mažaaukščių – 1,5 ± 0,5 m aukštyje.  
 

✓ Triukšmo sklaidos skaičiavimo žingsnio dydis dx(m): 2; dy(m): 2. Sklaidos žemėlapių 
mastelis - M 1:1500. Triukšmo sklaidos žemėlapiai atitinka LKS 94 koordinačių 
sistemą; 

✓ Gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai atvaizduojami triukšmo sklaidos 
žemėlapiuose skirtingų spalvų izolinijomis 5 dB(A) intervalu. Triukšmo lygio vertės 
skirtumas tarp izolinijų yra 1 dB(A). 

Triukšmo sklaida skaičiuojama tik artimiausių, ties gatvės rekonstrukcijos darbų ribomis 
esančių, gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje, kadangi visuomeninės paskirties pastatų 
greta nėra. Vertinami gyvenamosios paskirties pastatai: Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 

29, Nr. 32.  

1.1 Triukšmo sklaidos skaičiavimo scenarijai 
 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo scenarijai ir vertinamos eismo sąlygos: 

✓ Esama 2022 metų situacija: triukšmo sklaidos skaičiavimai atliekami įvertinant esamą 

situaciją prieš Laukų (krašto kelio Nr. 164) ir Janonio gatvių sankryžos rekonstrukcijos 
sprendinių įgyvendinimą ir esamą 2022 metų Laukų (krašto kelias Nr. 164) ir Janonio 
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gatvių sankryžos vidutinį metinį paros eismo intensyvumą (toliau – VMPEI). 

Autotransporto priemonių judėjimo greitis vertinamų gatvių atkarpose  50 km/h. 

✓ Perspektyvinė 2023 metų situacija: triukšmo sklaidos skaičiavimai atliekami 
įvertinant planuojamą situaciją po Laukų (krašto kelio Nr. 164) ir Janonio gatvių 
sankryžos rekonstrukcijos sprendinių įgyvendinimo (įrengiama žiedinė sankryža) ir 
esamą 2022 metų planuojamos žiedinės sankryžos išvažiavimų VMPEI. Autotransporto 
priemonių judėjimo greitis vertinamų gatvių atkarpose 50 km/h, o planuojamoje 
žiedinėje sankryžoje – 20 km/h ir 50 m vertinamų gatvių atkarpose iki žiedinės 
sankryžos – 35 km/h. 

✓ Perspektyvinė 2042 metų situacija: triukšmo sklaidos skaičiavimai atliekami 
įvertinant planuojamą situaciją po Laukų (krašto kelio Nr. 164) ir Janonio gatvių 
sankryžos rekonstrukcijos sprendinių įgyvendinimo (įrengiama žiedinė sankryža) ir 

perspektyvinį 2042 metų planuojamos žiedinės sankryžos išvažiavimų VMPEI. 

Autotransporto priemonių judėjimo greitis vertinamų gatvių atkarpose 50 km/h, o 

planuojamoje žiedinėje sankryžoje – 20 km/h ir 50 m vertinamų gatvių atkarpose iki 
žiedinės sankryžos – 35 km/h. 

Skaičiavimais palyginama esama 2022 metų ir perspektyvinė 2023 metų situacijos bei 
nustatoma ar Laukų g. rekonstrukcijos sprendiniai neturės įtakos triukšmo lygio padidėjimui 
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, kurioje nustatomi Ldienos, Lvakaro, Lnakties ir Ldvn triukšmo 
lygio viršijimai. Esamos ir perspektyvinės situacijos palyginimas atliekamas siekiant nustatyti 
triukšmo mažinimo priemonių poreikį. Vadovaujantis Lietuvos susisiekimo ministro 2018 m. 

birželio 21 d. įsakymu Nr. 3-300 „Dėl valstybinės reikšmės nepagrindiniuose kelių ruožuose, 
kurie yra ne aglomeracijose, kelių transporto keliamo triukšmo mažinimo priemonių taikymo 
reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 21.1 punktu, triukšmo mažinimo priemonės nenumatomos 
kai rengiant kelio (esamos kelio juostos) rekonstravimo arba kelio kapitalinio remonto techninį 
projektą, modeliavimo ir (ar) matavimo būdu nustatomas triukšmo lygio sumažėjimas pastatų 
aplinkoje po kelio rekonstravimo arba kelio kapitalinio remonto darbų (lyginant triukšmo 
sklaidą prieš kelio rekonstravimą ir po jo esamoje kelio juostoj) arba išlaikomas esamas 
triukšmo lygis pastatų aplinkoje.  

1.2 Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas viešojo naudojimo gatvėse 
 

Atliekant autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, vertinamas vidutinis 

metinis paros eismo intensyvumas (toliau – VMPEI) viešojo naudojimo Laukų, Janonio gatvių 
ir vietinės reikšmės įvažiavimo į Tirkšlių mstl. gamybinę teritoriją (Laukų g. Nr. 20) (toliau – 

nuovaža) atkarpose. Skaičiavimuose naudojami 2022 metų AB „Via Lietuva“ teikiami VMPEI 

duomenys, kadangi planuojamo rekonstruoti valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 
Mažeikiai – Plungė – Tauragė (Laukų g.) projektas pradėtas rengti 2022 metais ir visi transporto 

srautų tyrimai bei analizės atlikti būtent tais pačiais metais rengiant projektinius pasiūlymus ir 
esminius projekto sprendinius. 

Laukų g. (krašto kelio Nr. 164) ir Janonio g. pietinės dalies (rajoninio kelio Nr. 4604) VMPEI 

nustatomas pagal AB „Via Lietuva“ teikiamus duomenis. 2022 metų VMPEI Laukų g. 

atkarpoje nuo 0,0 km iki 24,189 km yra 3205 aut./parą (lengvųjų aut. 2783 aut./parą, sunkiųjų 
422 aut./parą), o 2022 metų VMPEI Janonio g. atkarpoje nuo 23,249 km iki 30,063 km yra 
2140 aut./parą (lengvųjų aut. 1984 aut./parą, sunkiųjų 156 aut./parą). Siekiant įvertinti vidutinį 
metinį transporto srautų augimą, 2022 metų VMPEI perskaičiuotas 2042 metams. 
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Nagrinėjamų viešojo naudojimo gatvių Janonio g. (šiaurinės dalies) ir vietinės reikšmės 
nuovažos į Tirkšlių mstl. gamybinę teritoriją atkarpų VMPEI įvertintas vadovaujantis UAB 
„Plentprojektas“ pateiktais esamais 2022 m. ir perspektyviniais 2042 eismo intensyvumo 

duomenimis. UAB „Plentprojektas“ transporto srautų duomenys pateikti Priede Nr. 4: 
„Autotransporto srautų duomenys“. 

VMPEI pasiskirstymas dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) periodams 

įvertinamas pagal modeliavimo programos naudojamą bendrojo triukšmo vertinimo Europoje 
CNOSSOS-EU standartą/metodą. Nustatytas transporto srautų pasiskirstymas: diena – 80,8 %, 

vakaras – 9,7 %, naktis – 9,5 %. 

Triukšmo sklaidos skaičiavimuose naudotas vertinamų gatvių atkarpų VMPEI pateiktas 3-ioje 

lentelėje. VMPEI pasiskirstymas paros perioduose pateiktas 4-oje lentelėje. 

3 lentelė. Triukšmo sklaidos skaičiavimuose naudotas vertinamų gatvių atkarpų VMPEI 

Gatvė, gatvės atkarpa 

Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) 

Viso autotransporto, 

aut./parą 

Viso sunkiojo 

autotransporto, aut./parą 

Esamas 2022 metų VMPEI 
Laukų g. (Valstybinės reikšmės krašto kelias 
Nr. 164) 

3203 422 

Janonio g. (Valstybinės reikšmės rajoninis 
kelias Nr. 4604) 

2140 156 

Janonio g.  504 5 

Nuovaža 686 84 

Perspektyvinis 2042 metų VMPEI 
Laukų g. (Valstybinės reikšmės krašto kelias 
Nr. 164) 

3908 515 

Janonio g. (Valstybinės reikšmės rajoninis 
kelias Nr. 4604) 

2611 190 

Janonio g.  615 6 

Nuovaža 837 102 

 
4 lentelė. Vertinamų gatvių atkarpų transporto srautų pasiskirstymas paros perioduose 

Gatvė, gatvės 
atkarpa 

Lengvasis aut., vnt. Sunkusis aut., vnt. 

Diena Vakaras Naktis Diena Vakaras Naktis 

Esamas 2023 metų VMPEI 
Laukų g. 
(Valstybinės 
reikšmės krašto 
kelias Nr. 164) 

2588 311 304 341 41 40 

Janonio g. 

(Valstybinės 
reikšmės rajoninis 
kelias Nr. 4604) 

1729 208 203 126 15 15 

Janonio g.  407 49 48 4 1 0 

Nuovaža 554 67 65 68 8 8 

Perspektyvinis 2043 metų VMPEIp 
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Gatvė, gatvės 
atkarpa 

Lengvasis aut., vnt. Sunkusis aut., vnt. 

Diena Vakaras Naktis Diena Vakaras Naktis 

Laukų g. 
(Valstybinės 
reikšmės krašto 
kelias Nr. 164) 

3158 379 371 416 50 49 

Janonio g. 

(Valstybinės 
reikšmės rajoninis 
kelias Nr. 4604) 

2110 253 248 154 18 18 

Janonio g.  497 60 58 5 1 0 

Nuovaža 676 81 80 82 10 10 

 

2 Autotransporto sukeliamas triukšmas 

2.1 Esama 2022 metų situacija 

Autotransporto, pravažiuojančio viešojo naudojimo gatvėmis, triukšmo sklaidos skaičiavimai 
atliekami įvertinant esamą 2022 metų situaciją prieš atliekant sankryžos rekonstrukciją. 

Triukšmo lygis vertinamas artimiausioje esamoje gyvenamojoje aplinkoje adresu Vertinami 
gyvenamosios paskirties pastatai: Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 32. Teritorijoje 

esantys gyvenamosios paskirties pastatai yra mažaaukštės statybos, todėl triukšmo sklaidas 
skaičiuojama 1,5 m. 

Esamos 2023 metų situacijos autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimo 
rezultatai gyvenamojoje aplinkoje pateikti 5-oje lentelėje. 

5 lentelė. Esamas 2023 metų autotransporto sukeliamas triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje 

Gyvenamoji aplinka 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 
Ldiena 

*LL 65 dB(A) 

Lvakaras 

 *LL 60 dB(A) 

Lnaktis 

 *LL 55 dB(A) 

Ldvn 

*LL 65 dB(A) 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m 

Janonio g. Nr. 25 55-57 52-54 48-49 57-58 

Janonio g. Nr. 27 56-63 53-60 49-55 58-64 

Janonio g. Nr. 28 56-63 54-60 49-55 58-64 

Janonio g. Nr. 29 63-63 59-60 55-55 64-64 

Janonio g. Nr. 32 61-64 58-60 53-56 62-65 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Nustatyta, kad esamo 2022 metų autotransporto srauto sukeliamas Ldienos,  Lvakaro, Lnakties ir Ldvn 

triukšmo lygis esamų gyvenamosios paskirties pastatų Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29 

aplinkoje neviršija triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1-os lentelės 
3-ią punktą ir pagal 2-os lentelės 1-ą punktą. Lnakties triukšmo lygio ribiniai dydžiai viršijami tik 
gyvenamojoje aplinkoje adresu Janonio g. Nr. 32. Lnakties triukšmo lygis gyvenamojoje 

aplinkoje adresu Janonio g. Nr. 32 viršijamas iki 1 dB(A). 

Esamo 2022 metų autotransporto srauto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami 
Priede Nr. 1: „Esamas 2022 metų autotransporto sukeliamas triukšmas“. Triukšmo sklaidos 
skaičiavimo žingsnio dydis – dx(m): 2; dy(m): 2, sklaidos žemėlapių mastelis – 1:1500. 
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2.2 Perspektyvinė 2023 metų situacija 

Autotransporto, pravažiuojančio viešojo naudojimo gatvėmis, triukšmo sklaidos skaičiavimai 
atliekami įvertinant perspektyvinę 2023 metų situaciją, po Laukų ir Janonio gatvių sankryžos 

rekonstrukcijos sprendinių įgyvendinimo. 

Triukšmo lygis vertinamas artimiausioje esamoje gyvenamojoje aplinkoje adresu Vertinami 
gyvenamosios paskirties pastatai: Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 32. Teritorijoje 

esantys gyvenamosios paskirties pastatai yra mažaaukštės statybos, todėl triukšmo sklaidas 
skaičiuojama 1,5 m. 
Perspektyvinės 2023 metų situacijos autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimo 
rezultatai gyvenamojoje aplinkoje pateikti 6-oje lentelėje. 

6 lentelė. Perspektyvinis 2023 metų autotransporto sukeliamas triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje 

Gyvenamoji aplinka 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 
Ldiena 

*LL 65 dB(A) 

Lvakaras 

 *LL 60 dB(A) 

Lnaktis 

 *LL 55 dB(A) 

Ldvn 

*LL 65 dB(A) 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m 

Janonio g. Nr. 25 55-57 52-54 47-49 57-58 

Janonio g. Nr. 27 56-63 53-59 48-55 57-64 

Janonio g. Nr. 28 55-62 52-59 48-54 57-63 

Janonio g. Nr. 29 62-62 59-59 54-54 63-64 

Janonio g. Nr. 32 60-62 57-59 52-54 61-63 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Nustatyta, kad perspektyvinis 2023 metų autotransporto srauto sukeliamas Ldienos,  Lvakaro, Lnakties 

ir Ldvn triukšmo lygis po Laukų ir Janonio gatvių sankryžos rekonstrukcijos sprendinių 
įgyvendinimo esamų gyvenamosios paskirties pastatų Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29 

aplinkoje neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1-os lentelės 
3-ią punktą ir pagal 2-os lentelės 1-ą punktą.  

Siekiant įvertinti ar triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje po Laukų ir Janonio 
gatvių sankryžos rekonstrukcijos nepadidės, palyginama esama 2022 metų ir perspektyvinė 
2022 metų situacijos. Palyginimo rezultatai pateikti 7-oje lentelėje. 

7 lentelė. Esamas 2022 metų ir perspektyvinis 2023 metų autotransporto sukeliamas triukšmas  

gyvenamojoje aplinkoje 

Gyvenamoji aplinka 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 
Ldiena 

*LL 65 dB(A) 

Lvakaras 

 *LL 60 dB(A) 

Lnaktis 

 *LL 55 dB(A) 

Ldvn 

*LL 65 dB(A) 

2022 

esama 

2023 

perspektyva 

2022 

esama 

2023 

perspektyva 

2022 

esama 

2023 

perspektyva 

2022 

esama 

2023 

perspektyva 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m 

Janonio g. Nr. 25 57 57 54 54 49 49 58 58 

Janonio g. Nr. 27 63 63 60 59 55 55 64 64 

Janonio g. Nr. 28 63 62 60 59 55 54 64 63 

Janonio g. Nr. 29 63 62 60 59 55 54 64 64 

Janonio g. Nr. 32 64 62 60 59 56 54 65 63 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis 
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Nustatyta, kad gyvenamojoje aplinkoje Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 32 

perspektyvinio 2023 metų autotransporto srauto sukeliamas Ldienos,  Lvakaro, Lnakties ir Ldvn 

triukšmo lygis po Laukų ir Janonio gatvių sankryžos rekonstrukcijos sprendinių įgyvendinimo 
nepadidės. Todėl vadovaujantis Lietuvos susisiekimo ministro 2018 m. birželio 21 d. įsakymu 
Nr. 3-300 „Dėl valstybinės reikšmės nepagrindiniuose kelių ruožuose, kurie yra ne 
aglomeracijose, kelių transporto keliamo triukšmo mažinimo priemonių taikymo reikalavimų 
aprašo patvirtinimo“ 21.1 punktu, triukšmo mažinimo priemonės nenumatomos.  

Lyginant esamą 2022 metų ir perspektyvinę 2023 metų situacijas, taip pat nustatyta, kad 
gyvenamosios paskirties pastatų Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 32 aplinkoje, 

autotransporto sukeliamas triukšmo lygis po Laukų ir Janonio gatvių sankryžos rekonstrukcijos 

sprendinių įgyvendinimo atitinkamais paros periodais gali sumažėti 1-2 dB(A). Po žeidinės 
sankryžos įrengimo triukšmo lygis gali sumažėti dėl vertinamose gatvėse sumažėjusio 
autotransporto greičio. 

Perspektyvinio 2023 metų autotransporto srauto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai 
pateikiami Priede Nr. 2: „Perspektyvinis 2022 metų autotransporto sukeliamas triukšmas“. 
Triukšmo sklaidos skaičiavimo žingsnio dydis – dx(m): 2; dy(m): 2, sklaidos žemėlapių 
mastelis – 1:1500. 

2.3 Perspektyvinė 2042 metų situacija 

Autotransporto, pravažiuojančio viešojo naudojimo gatvėmis, triukšmo sklaidos skaičiavimai 
atliekami įvertinant perspektyvinę 2042 metų situaciją. 

Triukšmo lygis vertinamas artimiausioje esamoje gyvenamojoje aplinkoje adresu Vertinami 
gyvenamosios paskirties pastatai: Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 32. Teritorijoje 

esantys gyvenamosios paskirties pastatai yra mažaaukštės statybos, todėl triukšmo sklaidas 
skaičiuojama 1,5 m. 
Perspektyvinės 2042 metų situacijos autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimo 
rezultatai gyvenamojoje aplinkoje pateikti 8-oje lentelėje. 

8 lentelė. Perspektyvinis 2043 metų autotransporto sukeliamas triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje 

Planuojama gyvenamoji 

aplinka 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 
Ldiena 

*LL 65 dB(A) 

Lvakaras 

 *LL 60 dB(A) 

Lnaktis 

 *LL 55 dB(A) 

Ldvn 

*LL 65 dB(A) 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m 

Janonio g. Nr. 25 56-57 53-54 48-50 57-59 

Janonio g. Nr. 27 56-63 53-60 49-55 58-65 

Janonio g. Nr. 28 56-62 53-59 48-54 58-63 

Janonio g. Nr. 29 63-63 60-60 55-55 64-65 

Janonio g. Nr. 32 61-63 58-60 53-55 62-64 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Nustatyta, kad perspektyvinio 2042 metų autotransporto srauto sukeliamas Ldienos,  Lvakaro, Lnakties 

ir Ldvn triukšmo lygis esamų gyvenamosios paskirties pastatų Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, 

Nr. 29, Nr. 32 aplinkoje neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 
1-os lentelės 3-ią punktą ir pagal 2-os lentelės 1-ą punktą.  
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Valstybinės reikšmės krašto kelio nr. 164 Mažeikiai - Plungė – Tauragė sankryžos su rajoniniu keliu nr. 4604 

Anulynas – Tirkšliai 7,29 km rekonstravimas 

Triukšmo vertinimo ataskaita 

 

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”                   www.dge-group.lt   

Esama 2022 metų ir perspektyvinė 2042 metų situacija nelyginama, kadangi Triukšmo 
vertinimo ataskaitos 2.2 skyriuje nustatyta, kad triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje dėl 
Laukų ir Janonio gatvių sankryžos rekonstrukcijos sprendinių įgyvendinimo nepadidės. 
Įvertinus perspektyvinę 2042 metų situaciją triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje padidės 1-

2 dB(A) palyginus su perspektyvine 2022 metų situacija ne dėl planuojamos rekonstruoti Laukų 
ir Janonio gatvių sankryžos, o dėl vidutinio metinio transporto srautų augimo 20-ies metų 
laikotarpyje. Net ir įvertinus 2042 metų perspektyvinę situaciją, nustatoma, kad triukšmo lygis 

artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų 
pagal HN 33:2011 1-os lentelės 3-ią punktą ir pagal 2-os lentelės 1-ą punktą, todėl triukšmo 
mažinimo priemonės šiuo rekonstrukcijos projektu nenumatomos. 

Perspektyvinio 2042 metų autotransporto srauto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai 
pateikiami Priede Nr. 3: „Perspektyvinis 2042 metų autotransporto sukeliamas triukšmas“. 
Triukšmo sklaidos skaičiavimo žingsnio dydis – dx(m): 2; dy(m): 2, sklaidos žemėlapių 
mastelis – 1:1500. 

Išvados   
 

✓ Nustatyta, kad 2022 metų autotransporto srauto sukeliamas Ldienos,  Lvakaro, Lnakties ir Ldvn 

triukšmo lygis esamų gyvenamosios paskirties pastatų Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, 
Nr. 29 aplinkoje neviršija triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 
1-os lentelės 3-ią punktą ir pagal 2-os lentelės 1-ą punktą. Lnakties triukšmo lygio ribiniai 
dydžiai viršijami tik gyvenamojoje aplinkoje adresu Janonio g. Nr. 32. Lnakties triukšmo 
lygis gyvenamojoje aplinkoje adresu Janonio g. Nr. 32 viršijamas iki 1 dB(A). 

✓ Prognozuojama, kad perspektyvinis 2023 metų autotransporto srauto (po Laukų ir 
Janonio gatvių sankryžos rekonstrukcijos) sukeliamas Ldienos,  Lvakaro, Lnakties ir Ldvn 

triukšmo lygis po Laukų ir Janonio gatvių sankryžos rekonstrukcijos sprendinių 
įgyvendinimo esamų gyvenamosios paskirties pastatų Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, 
Nr. 29 aplinkoje neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 
1-os lentelės 3-ią punktą ir pagal 2-os lentelės 1-ą punktą. Lyginant esamą 2022 metų ir 
perspektyvinę 2023 metų situacijas, taip pat nustatyta, kad gyvenamosios paskirties 
pastatų Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 32 aplinkoje, autotransporto 
sukeliamas triukšmo lygis po Laukų ir Janonio gatvių sankryžos rekonstrukcijos 
sprendinių įgyvendinimo atitinkamais paros periodais gali sumažėti 1-2 dB(A). Todėl 
vadovaujantis Lietuvos susisiekimo ministro 2018 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 3-300 

„Dėl valstybinės reikšmės nepagrindiniuose kelių ruožuose, kurie yra ne 
aglomeracijose, kelių transporto keliamo triukšmo mažinimo priemonių taikymo 
reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 21.1 punktu, triukšmo mažinimo priemonės 
nenumatomos.  

✓ Prognozuojama, kad perspektyvinio 2042 metų autotransporto srauto sukeliamas Ldienos,  

Lvakaro, Lnakties ir Ldvn triukšmo lygis esamų gyvenamosios paskirties pastatų Janonio g. 
Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 32 aplinkoje neviršys triukšmo ribinių dydžių, 
reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1-os lentelės 3-ią punktą ir pagal 2-os lentelės 1-ą 
punktą. Net ir įvertinus 2042 metų perspektyvinę situaciją, nustatoma, kad triukšmo 
lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys triukšmo ribinių dydžių, 
reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1-os lentelės 3-ią punktą ir pagal 2-os lentelės 1-ą 
punktą, todėl triukšmo mažinimo priemonės šiuo rekonstrukcijos projektu 
nenumatomos. 

http://www.dge-group.lt/


 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 1: Esamas 2022 metų autotransporto sukeliamas triukšmas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESAMOS 2022 METŲ SITUACIJOS AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA 

Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:1500 (skaičiavimo aukštis 1,5 m) 

Sutartiniai žymėjimai: 

- kelias;         - pastatas;         - gyvenamas pastatas;          - miškas ir krūmynai;          - gyvenamosios paskirties pastatų sklypų ribos, 

       - rekonstrukcijos projekto darbų ribos. 

                                                       



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESAMOS 2022 METŲ SITUACIJOS AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA 

Lvakaro ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:1500 (skaičiavimo aukštis 1,5 m) 

Sutartiniai žymėjimai: 

- kelias;         - pastatas;         - gyvenamas pastatas;          - miškas ir krūmynai;          - gyvenamosios paskirties pastatų sklypų ribos, 

       - rekonstrukcijos projekto darbų ribos. 

                                                       



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESAMOS 2022 METŲ SITUACIJOS AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA 

Lnakties ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:1500 (skaičiavimo aukštis 1,5 m) 

Sutartiniai žymėjimai: 

- kelias;         - pastatas;         - gyvenamas pastatas;          - miškas ir krūmynai;          - gyvenamosios paskirties pastatų sklypų ribos, 

       - rekonstrukcijos projekto darbų ribos. 

                                                       



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESAMOS 2022 METŲ SITUACIJOS AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA 

Ldvn ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:1500 (skaičiavimo aukštis 1,5 m) 

Sutartiniai žymėjimai: 

- kelias;         - pastatas;         - gyvenamas pastatas;          - miškas ir krūmynai;          - gyvenamosios paskirties pastatų sklypų ribos, 

       - rekonstrukcijos projekto darbų ribos. 

                                                       



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priedas Nr. 2: Perspektyvinis 2023 metų autotransporto sukeliamas triukšmas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERSPEKTYVINĖS 2023 METŲ SITUACIJOS AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA 

Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:1500 (skaičiavimo aukštis 1,5 m) 

Sutartiniai žymėjimai: 

- kelias;         - pastatas;         - gyvenamas pastatas;          - miškas ir krūmynai;          - gyvenamosios paskirties pastatų sklypų ribos, 

       - rekonstrukcijos projekto darbų ribos. 

                                                       



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERSPEKTYVINĖS 2023 METŲ SITUACIJOS AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA 

Lvakaro ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:1500 (skaičiavimo aukštis 1,5 m) 

Sutartiniai žymėjimai: 

- kelias;         - pastatas;         - gyvenamas pastatas;          - miškas ir krūmynai;          - gyvenamosios paskirties pastatų sklypų ribos, 

       - rekonstrukcijos projekto darbų ribos. 

                                                       



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERSPEKTYVINĖS 2023 METŲ SITUACIJOS AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA 

Lnakties ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:1500 (skaičiavimo aukštis 1,5 m) 

Sutartiniai žymėjimai: 

- kelias;         - pastatas;         - gyvenamas pastatas;          - miškas ir krūmynai;          - gyvenamosios paskirties pastatų sklypų ribos, 

       - rekonstrukcijos projekto darbų ribos. 

                                                       



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSPEKTYVINĖS 2023 METŲ SITUACIJOS AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA 

Ldvn ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:1500 (skaičiavimo aukštis 1,5 m) 

Sutartiniai žymėjimai: 

- kelias;         - pastatas;         - gyvenamas pastatas;          - miškas ir krūmynai;          - gyvenamosios paskirties pastatų sklypų ribos, 

       - rekonstrukcijos projekto darbų ribos. 

                                                       



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priedas Nr. 3: Perspektyvinis 2042 metų autotransporto sukeliamas triukšmas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERSPEKTYVINĖS 2042 METŲ SITUACIJOS AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA 

Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:1500 (skaičiavimo aukštis 1,5 m) 

Sutartiniai žymėjimai: 

- kelias;         - pastatas;         - gyvenamas pastatas;          - miškas ir krūmynai;          - gyvenamosios paskirties pastatų sklypų ribos, 

       - rekonstrukcijos projekto darbų ribos. 

                                                       



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERSPEKTYVINĖS 2042 METŲ SITUACIJOS AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA 

Lvakaro ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:1500 (skaičiavimo aukštis 1,5 m) 

Sutartiniai žymėjimai: 

- kelias;         - pastatas;         - gyvenamas pastatas;          - miškas ir krūmynai;          - gyvenamosios paskirties pastatų sklypų ribos, 

       - rekonstrukcijos projekto darbų ribos. 

                                                       



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERSPEKTYVINĖS 2042 METŲ SITUACIJOS AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA 

Lnakties ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:1500 (skaičiavimo aukštis 1,5 m) 

Sutartiniai žymėjimai: 

- kelias;         - pastatas;         - gyvenamas pastatas;          - miškas ir krūmynai;          - gyvenamosios paskirties pastatų sklypų ribos, 

       - rekonstrukcijos projekto darbų ribos. 

                                                       



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSPEKTYVINĖS 2042 METŲ SITUACIJOS AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA 

Ldvn ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:1500 (skaičiavimo aukštis 1,5 m) 

Sutartiniai žymėjimai: 

- kelias;         - pastatas;         - gyvenamas pastatas;          - miškas ir krūmynai;          - gyvenamosios paskirties pastatų sklypų ribos, 

       - rekonstrukcijos projekto darbų ribos. 

                                                       



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priedas Nr. 4: Autotransporto srautų duomenys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



UAB „Plentprojektas“  Brėžiniai 
 

0  2023-06 Statybos leidimui ir konkursui 
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR 

 
 

„PLENTPROJEKTAS“
uždaroji akcinė bendrovė

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė 
sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-

Tirkšliai 7,29 km rekonstravimo 
techninis darbo projektas  

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 
 

Brėžiniai 
Laida 

0 

LT 

DOKUMENTO ŽYMUO 

AB „Lietuvos automobilių kelių 
direkcija“ 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 
 

0599/164-RTDP-BD.BR 

Lapas Lapų 

1 1 
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