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Vsl ,,Kauno maisto pramonés ir prekybos mokymo centras* (toliau - Perkancioji organizacija) atviro konkurso biidu vykdo supaprastintg Pastato,
Jonavos g. 178, Kaunas, elektros instaliacijos atnaujinimo darby pirkima (pirkimo Nr. 5075282) (toliau — Pirkimas).
Perkancioji organizacija gavo prie Pirkimo prisijungusio tiekéjo klausimus bei teikia atsakymus j juos:

Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2012 ,,Statybos
darbai* nuostatomis, kreipiamés dél planuojamy rangos darby
vykdymo salygy patikslinimo. Pagal pateiktas rangos darby
konkurso salygas darby atlikimo terminas yra labai trumpas
tokios apimties darbams, o darbai (elektros instaliacijos
keitimas) bus vykdomi bendrabutyje, kuriame gyvena Zmones.
Atsizvelgiant 1 tai, prasome informuoti:

1.1. Ar 1§ karto po sutarties pasiraSymo perkancioji
organizacija galés perduoti statybviet¢ rangovui pagal
statybvietés perdavimo—priémimo akta, kaip numatyta
Statybos jstatymo 2 str. 93 d. ir 18 str. 7 d. 2 p.?

1.2. Ar statybviet¢ bus paruoSta darby pradziai, t. y. ar
gyventojy buvimas patalpose netrukdys saugiai atlikti darbus,
ar bus uztikrintas paSaliniy asmeny (gyventojy) saugumas,
kaip to reikalauja Statybos jstatymo 18 str. 7 d. 5 p. bei STR
1.06.01:2016 5 skirsnio 23 d. ir 9 skirsnio 36.12 d.?

1.3.Jei gyventojai statybos metu liks pastate, praSome pateikti
informacija, kokios organizacinés priemonés (pvz., darby zony
atskyrimas, evakuacijos uztikrinimas, darbo laiko ribojimai ir
kt.) bus numatytos siekiant laikytis teisés akty reikalavimy.

Eil. Tiekéjo klausimai Atsakymai | tiekéjo klausimus
Nr.
1. 1. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir | Perkancioji organizacija teikia atsakymus j tiekéjo suformuluotus klausimus:

1.1. Statybvietés perdavimas rangovui:

Taip, statybviet¢ bus perduota rangovui pagal Statybvietés perdavimo—
priémimo akta, kaip numatyta LR statybos jstatymo 2 str. 93 d. ir 18 str. 7 d. 2
p. Aktas bus pasiraSomas iSkart po sutarties jsigaliojimo ir privalomy
parengiamyjy dokumenty (statybos darby organizavimo plano, darbo saugos
instrukcijy ir pan.) suderinimo.

1.2. Gyventojy buvimas ir sauga darby metu:
Gyventojai statybos darby metu pastate liks, taciau perkancioji organizacija
]sipareigoja uZztikrinti, kad:

statybos darby zonos biity aiSkiai atskirtos nuo gyvenamuyjy patalpy;
bty ribojamas gyventojy patekimas j vykdomy darby vietas;

biity uztikrintas saugus gyventojy ir rangovo darbuotojy judéjimas;
buty paskirti atsakingi asmenys saugai statybvietéje uztikrinti.

Tai atitinka LR statybos jstatymo 18 str. 7 d. 5 p. bei STR 1.06.01:2016
numatytus reikalavimus dél paSaliniy asmeny saugos.

1.3. Organizacinés priemonés darby saugai uztikrinti:
Numatoma, kad rangovas privalés parengti ir suderinti Statybos darby
organizavimo projekta, kuriame turi buti numatyta:



https://viesiejipirkimai.lt/epps/prepareViewCAOrganisation.do?id=1563

Pazymime, kad pagal vadovaudamasis  statybas
reglamentuojanciy teisés akty nuostatomis rangovas privalo
uztikrinti, kad statybos darby vietoje nebiity pavojaus nei
darbuotojams, nei tretiesiems asmenims. Todél, siekiant
iSvengti teises akty pazeidimy ir uztikrinti darby sauga, biitina
i anksto suderinti statybvietés perdavimo momentg bei
faktines darby salygas.

e laikiny darbo zony aptvérimas, Zyméjimas, perspéjamieji zenklai;

e aiSki evakuacijos keliy schema ir jy neuzblokavimas;

e darbo laiko ribojimai (pvz., triukSmingi darbai bus atlieckami dienos
metu);

e darby vykdymas etapais, siekiant sumazinti diskomfortg gyventojams ir
uztikrinti veiklos testinuma;

e laikinas elektros tiekimo organizavimas, esant biitinybei — laikini
maitinimo Saltiniai.

Sios priemonés bus detalizuotos rangovo parengtame organizavimo projekte ir
suderintos su uzsakovu prie$ pradedant darbus.

Pagal pateiktus konkurso dokumentus, rangos darbai turi biti
atlikti 2025-12-18, taciau pagal Civilinio kodekso 6.200 str.
nuostatas, sutarties Salys turi bendradarbiauti ir -elgtis
sgziningai vykdydamos jsipareigojimus, tod¢l praSome
jvertinti darby atlikimo realumg objektyviai. Atsizvelgiant |
nurodytas aplinkybes, prasome patikslinti ar koreguoti
numatytag darby atlikimo terming arba patvirtinti, kad
uzsakovas:

Uztikrins nepertraukiamg prieigg prie visy darby zony;
Pateiks tinkamai paruosta statybviete iskart po sutarties
pasiraSymo;

Sudarys salygas dirbti pagal nustatytus terminus nepazeidziant
teiseés akty reikalavimy.
Si uzklausa teikiama siekiant uztikrinti darby sauga, teisés akty
laikymasi bei realy, pagrista darby terminy planavima.

Perkancioji organizacija informuoja, kad darby atlikimo terminas, nustatytas
pirkimo dokumentuose, iSlieka galioti ir néra kei¢iamas dél numatomy jsigyti
darby biitinumo ir skubos.

Statybos darbai bus vykdomi naudojamame pastate, todél darby zonos rangovui
bus perduodamos pagal Saliy suderintg darby vykdymo grafika. Statybviete
(atitinkama darby zona) bus perduodama rangovui pagal Statybvietés
perdavimo—priémimo aktg prie§ pradedant darbus toje zonoje.

Perkancioji organizacija uztikrins, kad gyventojai nepatekty i aktyvias darby
zonas, ta¢iau rangovas prisiima pareigg organizuoti darby vykdyma ir uztikrinti
darbo viety sauga, atitinkamai laikydamasis LR statybos jstatymo ir STR
reikalavimy.

Perkancioji organizacija patvirtina, kad sudarys sglygas rangovui dirbti pagal
nustatytus terminus, nepazeidZiant teisés akty reikalavimy.

Atkreiptinas démesys, kad pasiiilymy pateikimo terminas - 2025 m. lapkricio 3 d. 09.00 val.
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