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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1.  Užsakovas – UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė.
1.2. Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.
1.3. Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu.
1.4. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.
1.5. Darbai – Fotovoltinės saulės elektrinės projektavimo ir įrengimo darbai.
1.6. SE - Fotovoltinė saulės elektrinė.
1.7. Užsakymas – Sutarties pagrindu Rangovui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomos Darbų apimtys, atlikimo adresai ir terminas. 
1.8. Medžiagos – medžiagos, reikalingos Darbams atlikti.
1.9. [bookmark: _Hlk20826675]Techninis prižiūrėtojas – Užsakovo pasirinktas atestuotas statybos darbų techninis prižiūrėtojas.
1.10. Techninė specifikacija – Šis dokumentas, įskaitant visus jo priedus.
1.11. DPK – Užsakovo paskirta Darbų priėmimo komisija, priimanti Rangovo atliktus Darbus.
1.12. Darbų grafikas – Rangovo parengtas, su Užsakovu suderintas Darbų vykdymo grafikas, kurio pagrindu vykdomas ir kontroliuojamas sutartinių įsipareigojimų vykdymas.
1.13. Aktas – įvykdžius Sutartyje numatytus Darbų Etapus Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas. Perduodant galutinį Darbų rezultatą, Šalys Akte atskirai pažymi „Galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas pagal Sutartį Nr. __“. 
1.14. Etapas – Užsakyme / Techninėje specifikacijoje nurodyta Darbų dalis, kurią užbaigus pasirašomas tos Darbų dalies Aktas ir atliekamas Etapo apmokėjimas. 

2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas apima visus darbus, kurie būtini, kad SE saugiai, pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų sumontuota, o Užsakovas galėtų prijungti prie vidaus elektros tinklo. Pirkimo objektas taip pat apima įskaitant, bet neapsiribojant, leidimų gavimą, projekto parengimą, įrangos (medžiagų) tiekimą, tinkamą sumontavimą, sujungimą į vientisą veikiančią sistemą bei paleidimo-derinimo ir pridavimo darbus, išpildomosios dokumentacijos parengimą. 
2.2. SE įrengiama ant Užsakovo pastatų stogų.  Visa pagaminta elektros energija bus naudojama Užsakovo poreikiams, nėra numatomas pagamintos elektros energijos tiekimas į AB ,,Energijos skirstymo operatorius” (toliau – ESO) ar AB „Litgdrid“ tinklą. 
2.3. Bendra, preliminari, SE įrengtoji galia 200 kW. (Projekto rengimo metu galia tikslinama (gali būti mažinama)).

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS
3.1. Darbai yra skaidomi į Etapus, Etapų aprašymas pateiktas Lentelėje Nr. 1:  

Lentelė Nr. 1 
	Etapo  Nr.
	Etapo pavadinimas

	E-1
	SE projekto parengimas.

	E-2
	SE įrangos tiekimas, montavimas ir paleidimo-derinimo darbai. 



3.2.  Kiekvieno iš etapų Darbų apimtys detalizuojamos šios Techninės specifikacijos 5 skyriuje. Rangovas be atskiro Užsakovo raštiško nurodymo (Užsakymo) nepradeda jokių Darbų Etapų vykdymo. 
3.3. Pateikiant Užsakymą E-2 Etapo vykdymui, Užsakovas remdamasis E-1 Etapu parengtu projektu nurodo SE įrengiamą galią. 
3.4. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti visų ar bet kurio etapo vykdymo.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA
4.1. Darbai turės būti atliekami Užsakovo teritorijoje, Paneriškių g. 25, Vilnius. 

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
5.1. Esamos situacijos aprašymas: 
5.1.1. SE turi būti įrengta ant Užsakovo teritorijoje esačių pastatų:
5.1.1.1. Pastatas Nr. 1, unikalus Nr. 4400-6079-6067, pastato paskirties grupė – transporto, neypatingasis statinys. 
5.1.1.2. Pastatas Nr. 2, unikalus Nr. 4400-6079-6056, pastato paskirties grupė - pramonės ir sandėliavimo, ypatingasis statinys. 
5.1.2. Pastatų stogai – plokšti, su bitumine stogo danga (stogų planai pateikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1). Pastatų statybos pabaigos metai – 2023 m. 
5.1.3. Pastatų, ant kurių numatomas SE montavimas, leistina papildoma stogo apkrova – 50 kg/m2. Apkrova nustatyta atlikus papildomą pastatų konstrukcijų įvertinimą (vertinimo ataskaita pateikiama Techninės specifikacijos priede Nr. 1).
5.1.4. SE integruojama į Užsakovo vidaus elektros tinklą. Atsakomybės riba tarp Rangovo ir Užsakovo nustatoma inverterių išėjimo pusėje – už pilną SE funkcionavimą iki inverterių, įskaitant pačius inverterius, atsako Rangovas, o už vidaus elektros tinklą nuo inverterių išėjimo – Užsakovas.

5.2. E-1 Etapas. SE projekto parengimas.
5.2.1. Atsižvelgiant į leidžiamas apkrovas, kitas aktualias SE išdėstymui reikšmingas aplinkybes - Rangovas parengia efektyviausią SE modulių išdėstymo planą, pristato Užsakovui elektros energijos generacijos prognozę.  Išdėstymo planas bei elektros energijos generacijos prognozė turi būti modeliuojama naudojantis sertifikuota programa (PVSOL, PVSYST arba lygiaverte). 
5.2.2. Rengiant SE modulių išdėstymo planą - įlajos, kitos ant stogų esančios komunikacijos turi likti prieinamos aptarnavimui, valymui.
5.2.3. Rangovas atsižvelgiant į parengtą ir su Užsakovu suderintą SE modulių išdėstymo planą, E-2 etape nurodytą įrangos specifikaciją - parengia ir su Užsakovu suderina SE projektą. SE inverterių galima montavimo vieta nurodyta Techninės specifikacijos Priede Nr. 1. (projekto rengimo metu inverterių  vieta esant poreikiui tikslinama ir derinama su Užsakovu).
5.2.4. Projektą nuo SE inverterių iki Užsakovo vidinio elektros tinklo prijungimo taškų rengia Užsakovas. Siekiant, kad Užsakovo dalies projektas būtų parengtas savalaikiai, Rangovas, gavęs Užsakovo kreipimąsi, per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti visą reikalingą techninę informaciją (t. y. inverterių parametrus, inverterių prijungimo schemas, kabelių technines charakteristikas ir kt.), būtiną prijungimo prie Užsakovo vidinio tinklo projektavimui.
5.2.5. Projekto rengimo metu turi būti įvertintos vėjo, sniego, įrangos apkrovos. Suprojektuota SE turi būti saugi ir nesukelianti neleistinų apkrovų statinio laikančiosioms konstrukcijoms. 
5.2.6. Suprojektuoti įrangos įžeminimus, apsaugas nuo tinklo ir atmosferinių viršįtampių.
5.2.7. Numatyti kabelių tiesimo kanalus, numatyti visus reikalingus kabelius.
5.2.8. SE konstrukcija parenkama atsižvelgiant į stogo ypatybes. Konstrukcijai tvirtinti turi būti numatyti balastai (stogo izoliacijos vientisumas negali būti pažeistas tvirtinant SE modulių montavimo konstrukcijas, įrengiant kabelių kanalus ir pan.)
5.2.9. Numatyti sprendimus, apsaugančius stogo dangą nuo galimų SE konstrukcijų pažeidimų.
5.2.10. Šiame etape turi būti gauti visi leidimai, sutikimai, pažymos SE elektrinės įrengimui, energijai gaminti ir kiti leidimai eksploatuoti elektrinę jeigu jie yra privalomi pagal teisės aktų reikalavimus. 
5.2.11. Projektas turi būti pateiktas Užsakovo derinimui,  projektas turi būti pakoreguotas pagal Užsakovo pateiktas pastabas.
5.2.12. Visa projekte numatyta įranga turi atitikti ES standartus, turi turėti CE ženklinimus. 
5.2.13. Projekto rengimo metu vadovautis visais galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, LR STR ir ES standartais, Energetikos įstatymu, įrangos medžiagų gamintojų reikalavimais.
5.2.14. Didesnės kaip 100 kW įrengtosios galios elektros energijos gamybos įrenginių informacijos valdymo sistemos ir gamybos valdymo sistemos saugumas turi būti užtikrinamas taip, kad prie šių sistemų nebūtų galima valstybių, kurios pagal Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamą nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui, subjektų prieiga, leidžianti nuotoliniu būdu valdyti elektros energijos gamybos įrenginių galios keitimo parametrus ir įjungti ar išjungti šiuos įrenginius. Užsakovas bet kuriuo Sutarties vykdymo metu turi teisę pareikalauti, o Rangovas atitinkamai turi pareigą pateikti įrodymus kaip užtikrinamas šio reikalavimo laikymasis.
5.2.15. Parengtas projektas pateikiamas Užsakovui popieriniu (1 egzempliorius) ir skaitmeniniu formatu (PDF, DWG, XLS, DOC), skaitmeninis formatas pasirašomas elektroniniu parašu. Projekto sudėtyje turi būti aiškinamasis raštas, įrenginių, medžiagų žiniaraštis, kabelinis žurnalas,  principiniai, montažiniai brėžiniai, schemos. Prieduose pateikti technines specifikacijas, liudijimus, sertifikatus, deklaracijas. Turi būti visos reikalingos projektavimo dalys detaliam projektui parengti.
5.2.16. E-1 etapo darbų atlikimo rezultatas – parengtas ir su Užsakovu suderintas SE projektas. 

5.3. E-2 Etapas. SE įrangos tiekimas, montavimas, paleidimo-derinimo darbai. 
5.3.1 Bendrieji reikalavimai:
5.3.1.1 Pristatoma įranga turi būti nauja, nenaudota, negali būti atnaujinta, renovuota. 
5.3.1.2 Naudojamos medžiagos, Darbai turi atitikti SE įrengimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. 
5.3.1.3 Darbų atlikimui reikalingų medžiagų, įrangos ir mechanizmų kaina turi būti įskaičiuota į Darbų kainą.
5.3.1.4 Darbų vykdymo metu abiejų šalių pastabos, komentarai, papildymai teikiami raštu. Susirašinėjimas tarp Užsakovo ir Rangovo vykdomas Sutartyje nurodytais elektroninio pašto adresais.
5.3.1.5 Esant poreikiui atliekamus Darbus registruoti elektroniniame statybos darbų žurnale, už statybos žurnalo aprūpinimą yra atsakingas Rangovas. 
5.3.1.6 Visa Užsakovo Rangovui perduota Techninė dokumentacija ir kiti Užsakovo dokumentai yra ir išlieka Užsakovo nuosavybe ir negali būti naudojama Rangovo kitiems, nei Sutartyje numatytiems, tikslams.
5.3.1.7 Rangovas turi atlikti Užsakovo atstovų apmokymą, apmokymai turi apimti šias temas: bendras įvadas apie SE; SE eksploatacija; SE techninė priežiūra.  
5.3.1.8 E-2 etapo darbų atlikimo rezultatas – pilnai sumontuota SE, atlikti paleidimo-derinimo darbai, parengtas dokumentacijos paketas (išpildomoji dokumentacija, eksploatacijos/naudojimosi instrukcija, gauta VERT pažyma (jeigu taikoma), kita su Darbais susijusi dokumentacija), ištaisytos visos Užsakovo įvardintos pastabos, pasirašytas Darbų priėmimo-perdavimo aktas.

5.3.2 [bookmark: _Hlk212709848]SE moduliams taikomi techniniai bei kiekybiniai reikalavimai:

	Parametrai
	Reikšmės

	Modulio tipas
	N-type TOPCon arba lygiavertis

	Modulio galia
	≥ 440 W

	Modulio naudingumo koeficientas W/m2
	≥ 20 %

	Apsaugos klasė (kabelių jungčių)
	≥ IP 65

	Modulių darbinė temperatūra
	-40...+85 °C rėžyje

	Atitikimas direktyvai
	CE 2014/35/EU arba lygiavertis

	Atitikimas standartui
	IEC 61215:2016 arba lygiavertis

	Atitikimas standartui
	IEC 61730:2007 arba lygiavertis

	Produkto garantija 
	≥ 15 metų (pateikiamas gamintojo garantijos raštas)

	Būklė
	Nauja, neeksploatuota, naujos technologijos, nesenesnė kaip 2025 metų gamybos.



5.3.3 Inverteriams (keitikliams) taikomi techniniai bei kiekybiniai reikalavimai:

	Parametrai
	Reikšmės

	Nominalioji išėjimo įtampa
	400 V (trifazis) 

	Dažnis
	50 Hz

	Apsaugos lygis
	≥ IP 65

	Darbinė temperatūra
	-25 .... + 60 C rėžyje

	Atitikimas direktyvai
	CE 2014/35/EU arba lygiavertis

	Atitikimas direktyvai
	CE 2014/30/EU arba lygiavertis

	Atitikimas standartui
	IEC 62116:2014 arba lygiavertis

	Nominalus keitiklio efektyvumas (European Efficiency)
	≥ 97,0

	Integruotos saugos funkcijos
	· DC poliariškumo apsauga;
· Trumpojo jungimo apsauga;
· DC elektrinio lanko (kibirkščiavimo) aptikimas
· Temperatūrinė apsauga.

	Duomenų perdavimo sąsajos
	RS485, TCP/IP ar kitos gamintojo numatytos

	Monitoringo internetu sistema
	WEB aplinka, būsenų ir parametrų (gedimų signalai, įtampa, galia, srovė) stebėjimui

	Produkto garantija 
	≥ 5 metai (pateikiamas gamintojo garantijos raštas)

	Būklė
	Nauja, neeksploatuota, naujos technologijos, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 m.

	Kita
	Turi būti suderinama su Užsakovo vidaus tinklo parametrais

	Kita
	Siūlomas inverteris turi būti pagamintos Europos sąjungos (toliau – ES) šalyse ir / arba šalyse, su kuriomis ES yra sudariusi daugiašalį arba dvišalį susitarimą, užtikrinantį ES įmonių konkurencinį ir veiksmingą patekimą į tų šalių rinkas (tikrinama čia ir čia) 



5.3.4. SE Konstrukcijoms taikomi techniniai bei kiekybiniai reikalavimai:

	Parametrai
	Reikšmės

	Tipas
	Aliuminio lydinio arba plieninės, karšto cinkavimo arba lygiavertės

	Sujungimams naudojami varžtai
	Nerūdijančio plieno

	Produkto garantija
	≥ 10 metai (pateikiamas gamintojo garantijos raštas)

	Atitikimas standartams
	CE atitikties deklaracija

	Atsparumas
	Lauko aplinkos ir korozijos poveikiui.



5.3.5. SE įrengimui taikomi reikalavimai:
5.3.5.1. Naudojamos medžiagos ir jų įrengimas turi atitikti SE įrengimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. 
5.3.5.2. SE įrangos komponentai montuojami atsižvelgiant į gamintojo reikalavimus bei  rekomendacijas.
5.3.5.3. Visi SE įrenginių metaliniai komponentai turi būti įžeminti vadovaujantis LR galiojančiomis taisyklėmis ir reglamentais. SE turi būti apsaugota viršįtampių ribotuvais, jeigu jie nėra įtampos keitiklių konstrukcijos dalis.
5.3.5.4. Inverteriai (keitikliai) montuojami taip, kad būtų užtikrintas patogus priėjimas. 
5.3.5.5. Montuojant kabelius bei kitą el. įrangą turi būti užtikrinti visi elektrotechnikos taisyklių ir kiti projektiniai reikalavimai.
5.3.5.6. Sujungiant DC grandines būtina įvertinti srovių pokyčius dėl galimo šešėliavimo ir kitų trukdžių, bei užtikrinti tolygų SE modulių grandinių darbą kas sąlygotų maksimalų pagaminamos elektros energijos kiekį. 
5.3.5.7. Atlikti SE paleidimo-derinimo darbus.
5.3.5.8. Gauti VERT pažymą apie elektrinės atitikimą teisės aktų reikalavimams (jeigu taikoma)
5.3.5.9. Atlikęs visus Darbus Rangovas organizuoja SE pridavimą Užsakovo DPK. 
5.3.5.10. Po visų atliktų  Darbų, Darbų vykdymo zona turi būti išvalyta, Rangovas visas susidariusias atliekas sutvarko savo lėšomis. 

5.3.6. SE stebėsenos sistema:
5.3.6.1. SE turi turėti monitoringo internetu sistemą su galimybe Užsakovui vykdyti SE darbo stebėseną on-line režimu, duomenų stebėsenos detalizavimas:
5.3.6.1.1. Suminė pagaminta elektros energija; 
5.3.6.1.2. Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai; 
5.3.6.1.3. Momentinė generuojama galia; 
5.3.6.1.4. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinktą laikotarpį. 
5.3.6.1.5. Gedimų stebėsena ir diagnostika.

5.3.7. Garantija:
5.3.7.1. Įrangai taikoma garantija skaičiuojama nuo Galutinio perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.
5.3.7.2. Garantijos laikotarpiu turi būti nemokamai šalinami įrangos  gedimai arba sugedusi įranga keičiama nauja (įskaitant įrangos ar jos dalių transportavimo kaštus). Sąvoka „gedimas“ apima bet kokį įrangos (ar bet kokios jos dalies, įskaitant programinės įrangos) netinkamą veikimą ir/ar sutrikimą.
5.3.7.3. Garantijos laikotarpiu sugedusios įrangos veikimas turi būti visiškai atstatytas arba sugedusi įranga pakeista ekvivalentiška nauja įranga, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą Rangovui išsiuntimo dienos (išskyrus atvejus, kai Rangovas įrodo, kad nustatytam gedimui pašalinti būtinas ilgesnis terminas).

6. DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI 
6.1. Darbai užsakomi pateikiant Rangovui Užsakymus konkrečiam Etapui Sutarties BD nustatyta tvarka. 
6.2. Rangovo Darbų etapų rezultatų pateikimo ir suderinimo su Užsakovu bei suinteresuotomis šalimis terminai (toliau – Terminas) skaičiuojami nuo Užsakymo pateikimo Rangovui dienos arba nuo Užsakyme nurodytos datos. Terminai nurodyti lentelėje žemiau:

Lentelė Nr. 2
	Etapo  Nr.
	Etapo pavadinimas
	Terminas,
kalendorinėmis dienomis

	E-1
	SE projekto parengimas
	45

	E-2
	SE įrangos tiekimas, montavimas, paleidimo-derinimo darbai. 
	Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas, kuris negali būti ilgesnis kaip 90



6.3. Per 10 (dešimt) dienų nuo E-1 etapo Užsakymo pateikimo Rangovas pateikia Užsakovui E-1 ir E-2 etapų Darbų vykdymo grafiką. Darbų grafiko detalumas (neapsiribojant):
· SE modulių išdėstymo plano parengimas, generacijos prognozė;
· leidimai, sutikimai;
· projekto parengimas/derinimas;  
· įrangos pristatymas;
· stogo dangos paruošimas;
· įrangos montavimas;
· paleidimas, derinimas;
· pridavimas;
· užsakovo atstovų apmokymas (bendras įvadas apie SE; eksploatacija; techninę priežiūrą); 
· išpildomosios dokumentacijos parengimas.  
6.4. Per 5 (penkias) dienas nuo Darbų vykdymo grafiko gavimo Užsakovas patvirtina grafiką arba nurodo trūkumus, kuriuos Rangovas turi pašalinti per 5 (penkias) dienas. Darbų grafikas laikomas suderintu tik Šalims jį pasirašius, sprendimo teisė dėl Darbų grafike nurodomų Darbų atlikimo terminų priklauso Užsakovui. 

7. DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS 
7.1. Užsakovo nustatytiems Darbų rezultato trūkumams pašalinti nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas.
7.2. Darbų ir Darbų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Darbų kokybę.
7.3. Už nustatytų Darbų trūkumų nepašalinimą per Techninės specifikacijos 7.1 punkte nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų trūkumų turinčio Etapo kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 300 eurų (trys šimtai) už vieną vėlavimo laikotarpį).
7.4. Terminas Darbų trūkumams šalinti gali būti pratęstas, jei nesibaigus Sutartyje nurodytam trūkumų šalinimo terminui, Rangovas pateikia Užsakovui argumentuotą Rangovo prašymą su įrodymais, kad:
7.4.1. Trūkumams ir gedimui pašalinti reikalingas papildomos įrangos / medžiagų / dalių užsakymas, kurių būtinumo Rangovas negalėjo numatyti ir kurių užsakymas bei pristatymas užtruks ilgiau nei 5 (penkias) darbo dienas.
7.4.2. Trūkumams  ir gedimui pašalinti būtinas ilgesnis terminas dėl sudėtingo techninio sprendimo, kai tokie trūkumai  ir gedimai atsirado ne dėl Rangovo aplaidaus Sutarties vykdymo. 
7.4.3. Dokumentų, schemų, projektų ar kitos dokumentacijos trūkumams pašalinti, kurie kilo dėl trečiųjų asmenų (neįskaitant Rangovo kontrahentų) netinkamų veiksmų / neveikimo, reikia iš naujo organizuoti dokumentacijos derinimo procesą su savivaldos institucijomis, valstybės institucijomis ar trečiaisiais asmenimis, kurie pagal suinteresuotumo pobūdį priskirtini Užsakovui (pvz. vartotojai, žemės sklypo savininkai ir pan.).
7.5. Jei per 3 (tris) darbo dienas Užsakovas nepatvirtina leidimo pratęsti trūkumų šalinimo terminą, tai laikoma atsisakymu pratęsti trūkumų šalinimo terminą. Visais atvejais terminas negali būti pratęstas ilgesniam terminui nei nurodytas trūkumų šalinimo terminas Techninės specifikacijos 7.1. punkte.
7.8. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas dėl trūkumų šalinimo termino pratęsimo pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS
8.1. Rangovui pilnai įvykdžius E-1 Etapo Užsakymą ir Šalims pasirašius Aktą, Užsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. 
8.2. Apmokėjimas už E-2 Etapo Užsakymą yra skaidomas sekančiai vertė perskaičiuojama pagal E-2 Etapo Užsakyme nurodytą SE įrengiamą galią): 
8.2.1. Rangovui atlikus įrangos pristatymą į sutartinių įsipareigojimų vykdymo vietą, ir Šalims pasirašius Aktą, Užsakovas sumoka Rangovui 30 (trisdešimt) proc. E-2 etapo kainos dydžio tarpinį mokėjimą per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. 
8.2.2. Rangovui atlikus įrangos montavimo darbus, ir Šalims pasirašius Aktą, Užsakovas sumoka Rangovui 50 (penkiasdešimt) proc. E-2 etapo kainos dydžio tarpinį mokėjimą per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. 
7.3.4.1. Rangovui atlikus įrangos paleidimo-derinimo darbus, gavus VERT pažymą apie elektrinės atitikimą teisės aktų reikalavimams (jeigu taikoma), Darbų rezultatą priėmus Užsakovo DPK ir Šalims pasirašius Galutinį Darbų perdavimo – priėmimo aktą, Užsakovas sumoka likusią E-2 etapo kainą Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. 
8.3. Jei Užsakymo vykdymo metu paaiškėjo, kad dalis Užsakymo Darbų neatliekami ar jų kiekiai yra mažesni, Užsakovas moka tik už faktiškai atliktus Darbus. 

9. KARTU SU ATLIKTAIS DARBAIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI 
9.1. Projektas kaip nurodyta Techninės specifikacijos 5.2.16 p. (lietuvių kalba)
9.2. Įrangos gamintojo  dokumentacija (kokybės/atitikties sertifikatai) (lietuvių ir/ar anglų kalbomis);
9.3. Atliktų Darbų išpildomąją dokumentaciją: SE sujungimų schemos, jėgos ir silpnų srovių brėžiniai, matavimo protokolai. (lietuvių kalba)
9.4. Turi būti parengta saulės elektrinės bandymų programa, pateikti bandymų protokolai. (lietuvių kalba)
9.5. Paruošta saulės elektrinės eksploatavimo instrukcija, Užsakovo personalo pasirašytas mokymų išklausymo protokolas. (lietuvių kalba)
9.6. VERT energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma (jeigu taikoma)
 
10. RANGOVO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 
10.1. Rangovas turi būti apsirūpinęs būtina kėlimo technika, įrankiais, įranga, kita Darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais. Užsakovas nesuteiks Rangovui jokių techninių priemonių, transporto, ryšio ar kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui. 
10.2. Atliekant Darbus, Rangovas privalo saugoti greta sumontuotus įrenginius ir juos supančią aplinką, o juos užteršus ir/ar sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius.
10.3. Rangovas, atlikdamas Darbus, privalo saugoti Užsakovo turtą. Jį sugadinus/apgadinus, turi sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius;
10.4.Rangovas privalo vadovautis Darbų vykdymą reglamentuojančių teisės aktų ir norminių dokumentų aktualiomis redakcijomis.
10.5. Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą, bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus savo ir savo subrangovų darbuotojams, susijusius su atliekamais Darbais, nuo Darbų pradžios iki jų pabaigos. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turės vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, įstatymuose.
10.6. Užbaigus Darbus, Rangovas savo lėšomis sutvarko Darbų vykdymo vietą, išveža ir utilizuoja atliekas teisės aktų nustatyta tvarka. Nuo Sutarties pasirašymo Rangovas yra materialiai atsakingas už visų atliekų, susidariusių Darbų vykdymo metu, tinkamą utilizavimą, pateikiant Užsakovui teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais tai patvirtinančius dokumentus.
10.7. Darbų atlikimo metu gali būti rengiami Užsakovo ir Rangovo pasitarimai Darbų eigai apsvarstyti. Užsakovui pakvietus, Rangovas privalo dalyvauti susitikimuose, posėdžiuose ir pasitarimuose. Už dalyvavimą posėdžiuose papildomai Rangovui neatlyginama. Kiekviena šalis apie ketinamą organizuoti susitikimą gyvai privalo informuoti kitą šalį raštu ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki susitikimo pradžios. Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo atvykti pas Užsakovą ir dalyvauti susitikime gyvai.

12. PRIEDAI
12.1. Techninės specifikacijos priedas Nr. 1 – Apkrovos vertinimas. Stogo planas. Inverterio vieta.
