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Korpuso „JŪRA“ širdies aritmijų centro III a. ir urologinės IV a. operacinių oro vėdinimo sistemų projektavimo ir įrengimo darbai

STATYBOS RANGOS SUTARTIS
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[bookmark: _Hlk160052061]Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė, juridinio asmens kodas 306207585, kurios registruota buveinė yra Liepojos g. 41, LT-92288, Klaipėda, atstovaujama VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės direktorės valdymui ir ekonomikai dr. Jūratės Grubliauskienės, veikiančios pagal VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės generalinio direktoriaus Audriaus Šimaičio 2024-09-25 įsakymą Nr. 2-1006 (toliau – Užsakovas), ir

[bookmark: _Hlk213059945] __________	____________, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis viešojo pirkimo „Korpuso „JŪRA“ širdies aritmijų centro III a. ir urologinės IV a. operacinių oro vėdinimo sistemų projektavimo ir įrengimo darbai” (pirkimo Nr.) rezultatais, sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).

	1. SĄVOKOS

	1.1 
	Darbai – visi darbai, nustatyti darbų užduotyje, tiekėjo parengtame techniniame darbo projekte, bei būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.

	1.2 
	Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas mėnesiais nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

	1.3 
	Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 7.2 papunkčiu. 

	1.4 
	
Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data. Statybvietė (projektavimui) perduodama per 5 dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė remonto darbams atlikti perduodama per 5 dienas, pasirašant Statybvietės (jos dalies) perdavimo-priėmimo aktą, nuo Kalendoriniame darbų atlikimo grafike numatyto darbo etapo pradžios.

	1.5 
	Darbų užduotis – dokumentų visuma, kuriuose gali būti pateikiami Darbų brėžiniai/patalpų planai, techninės specifikacijos/užduotys, darbų aprašymas bei sąnaudų kiekių žiniaraščiai (jeigu pateikiami) ir visi šių dokumentų papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darbų viešojo pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Esant Darbų užduoties dokumentų neatitikimams ar prieštaravimams, jų viršenybė pagal analogiją nustatoma (jeigu įmanoma) pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

	1.6 
	Darbų užduoties klaida – Darbų užduoties reikalavimai (jų visuma), kurių negalima įgyvendinti (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba) (ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus dokumentų viršenybę pagal 1.5 papunktį. 

	1.7 
	Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

	1.8 
	Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

	1.9 
	Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

	1.10 
	Pakeitimas – Darbų užduoties reikalavimų keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 9 skyrių. 

	1.11 
	Pradinė sutarties vertė – Sutarties 3.3 papunktyje nurodyta vertė, lygi laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainai be PVM.

	1.12 
	Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

	1.13 
	Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.

	1.14 
	Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

	1.15 
	Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1. punktu.

	1.16 
	Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.

	1.17 
	Sutarties galiojimas –Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

	1.18 
	Sutarties kaina – Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.

	1.19 
	Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

	1.20 
	Kalendorinis darbų grafiką, Rangovas suderina ir pateikia Užsakovui, per 10 (dešimt) darbo dienų  po Sutarties įsigaliojimo dienos.

	1.21 
	Kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis (lokalinės sąmatos). Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį, kuriame Rangovas privalo detalizuoti Rangovo pasiūlyme nurodytą Pradinės sutarties vertę.

	1.22
	Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.


	2. SUTARTIES DALYKAS

	2.1 
	Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis, pagal Užsakovo pateiktą Techninę užduotį (Sutarties 1 priedas), parengti vėdinimo sistemų techninį darbo projektą, vykdyti projekto vykdymo priežiūrą, atlikti įrengimo darbus, VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė  Korpusas „JŪRA“ Liepojos g. 45, operacinėse, III-a.( patalpa 3-181) ir IV-a.( patalpa 4-91), ištaisyti nustatytus defektus ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.


	3. BENDROSIOS NUOSTATOS

	3.1. 
	Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.


	3.2. 
	Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
3.2.1.  Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumentų paaiškinimai; 
3.2.2.  šios Sutarties ir papildomų Susitarimų sąlygos;
3.2.3. Darbų užduotis (taip pat darbų grafikas);
3.2.4. Subrangovų sąrašas;
3.2.5. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra). 

	3.3. 
	Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys: 



	
		Pavadinimas
	Punktas 
	Duomenys ir sąlygos

	Pradinė sutarties vertė
	1.13
	............................ eurų 
[pasirašydamas Sutartį Užsakovas įrašo vertę, lygią laimėjusio rangovo pasiūlymo kainai be PVM] 

	Užsakovo skiriamas asmuo atsakingas už sutarties vykdymą
	4.3
	Vyresnysis energetikas Arvydas Simaitis, tel. +370 6491041, el. paštas: arvydas.simaitis@kulig.lt

	Darbų ir paslaugų atlikimo terminas
	6.1.
	Techninis darbo projektas turi būti parengtas per 4 mėn. nuo Statybvietės perdavimo (projektavimui) dienos;
Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo statybos leidimo gavimo dienos.
Projekto vykdymo priežiūros paslaugos turi būti teikiamos nuo darbų vykdymo pradžios iki darbų pabaigos. Numatomas darbų atlikimo terminas 4 mėn.

	Darbų atlikimo ir projektavimo paslaugų termino pratęsimas
	6.4.
	Projektavimo paslaugos ir Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas kaip nurodyta sutarties 6.4 punkte.

	Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo
	6.9.
	0,02 % nuo pradinės sutartie vertės per dieną 

	Bauda už aplinkos apsaugos kriterijų nesilaikymo
	15.
	500 eurų už kiekvieną pažeidimo atvejį

	Sutarties kaina su PVM






Iš kurių bendrai PVM sudaro:
	8.1.
	1) Techninio darbo projekto parengimas ........................... eurų su PVM
2) Projekto vykdymo priežiūra
.................eurų su PVM
3) Darbų kaina
................... eurų su PVM
Bendra 1+2+3 suma su PVM
............................ eurų 
[suma skaičiais ir žodžiais]
............................ eurų 
[suma skaičiais ir žodžiais]


	Išankstinio mokėjimo suma (jei yra)
	8.3.
	nėra

	Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo 
	8.3.
	nėra

	Sulaikymo procentas
	8.5
	nėra

	Išankstinio mokėjimo terminas
	8.7.1.
	nėra

	Kitų mokėjimų terminas 
	8.3
	Užsakovas apmoka Rangovui už suteiktas projektavimo paslaugas, parengus techninį darbo projektą, gavus statybos leidimą, per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

[bookmark: _Hlk210906751]Už atliktus Darbus apmokama pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos. 

Už projekto vykdymo priežiūros paslaugas apmokama proporcingai faktiškai atliktų statybos darbų vertei nuo dokumentų, patvirtinančių suteiktas paslaugas (Sąskaitų, suteiktų paslaugų priėmimo–perdavimo aktų), gavimo dienos.

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis SABIS. 

	Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo 
	8.8
	0,02 % nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną 

	Darbų garantinis terminas
	10.2 
	Garantija atliktiems remonto darbams ne mažiau 5 metų (paslėptiems darbams – ne mažiau 10 metų) nuo patalpų pridavimo eksploatacijai

	Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo 
	
	Vilma Marcinkevičienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 046 314774, 
el. paštas: vilma.marcinkeviciene@kul.lt


	Sutarties įvykdymo užtikrinimas
	6.9., 15.
	Užtikrinama netesybomis (delspinigiais, bauda)

	Draudimai
	5.
	Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti projektuotojo civilinės atsakomybės draudimą.

Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki darbų pradžios pateikti statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. 


	Statinio garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas 
	
	Rangovas kartu su rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą statytojui (užsakovui). Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos. 
Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Šis Rangovo pateiktas objekto defektų šalinimo garantiniu laikotarpiu įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raštas turi galioti ne trumpiau nei 3 metus.

	Darbų ir paslaugų vykdymo grafiko pateikimas (toliau darbų grafikas)
	
	Darbų grafikas turi būti pateiktas ne vėliau per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo.


[bookmark: _Hlk210907383]
4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę Sutarties 1.4 papunktyje nurodyta tvarka ir per nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. 
4.2.	Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. 
4.3.	Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.3 papunktyje.
4.4.	Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
4.4.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;
4.4.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Darbų užduotyje, kaip nustatyta 1.6 papunktyje. 
4.5.		Rangovui tinkamai, kokybiškai ir laiku atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą. 

	5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

	5.1. 
	Projektavimo paslaugos negali būti pradėtos teikti, kol nėra gautas projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas. Rangovas įsipareigoja Techninį darbo projektą parengti ir su tuo susijusią paslaugas teikti vadovaujantis aktualių teisės aktų reikalavimais. Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam projektui, išsamios ir detalios. Statinio projekte, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai statinio statybos yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. Projektinės dokumentacijos klaidos, neatitiktys normatyviniams dokumentams neatlygintinas turės būti ištaisytos taisymas per nurodytą terminą.


	5.2. 
	Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Rangovas jį pateikia Užsakovui ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki darbų pradžios. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos. 
Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1) ir techniniame darbo projekte nustatytais reikalavimais, laikydamasis Kalendorinio darbų grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.

	5.3. 
	Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

	5.4. 
	Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

	5.5. 
	Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. 

	5.6. 
	Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

	5.7. 
	Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms. 

	5.8. 
	Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.8.1.savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
5.8.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
5.8.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

	5.9. 
	Rangovui paprašius, Sutartyje numatytiems Darbams vykdyti, Užsakovas suteikia galimybę naudotis tokiu šilumos, elektros, vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui, galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas, savo sąskaita, įrengia apskaitos prietaisus ir apmoka Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu Šalys nesusitaria kitaip. 

	5.10. 
	Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

	5.11. 
	Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Darbų užduotyje nurodytus reikalavimus. 

	5.12. 
	Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar prieš atlikdamas bandymus, privalo informuoti Užsakovą, kuris gali patikrinti, apžiūrėti ir, jeigu reikia, priimti bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Užsakovui, tai, Užsakovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.

	5.13. 
	Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

	5.14. 
	Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

	5.15. 
	Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį. 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 221 str. nustatyta tvarka Rangovas privalo būti atsakingu už statybvietėje esančių asmenų indentifikavimą,  užtikrinant, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų Statybos įstatymo 221 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka. Už šios pareigos nevykdymą atsakyti Statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka. Šiuo Sutartyje numatomu įsipareigojimu yra išreiškiamas Užsakovo įgaliojimas Rangovui pagal Statybos įstatymo 221 str.

	5.16. 
	Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.

	5.17. 
	Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

	5.19.




5.20.



	Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus Subrangovų sąraše (3.2.4 papunktis), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo. 
Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

	5.21.
	Jeigu Darbų užduotyje yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.


	6. PASLAUGŲ IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

	6.1. 
	Projektavimo paslaugų atlikimo terminas nustatytas 3.3 p.
Darbų atlikimo terminas yra 3.3 papunktyje nurodytas mėnesių skaičius nuo Darbo pradžios. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

	6.2. 
	Rangovas Darbus vykdo pagal Kalendorinį darbų grafiką. Darbų vykdymo metu, neprieštaraujant Užsakovui, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafiką Šalys gali koreguoti keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino.

	6.3. 
	Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal pateiktą Kalendorinį grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 11.3.2 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

	6.4. 
	Projektavimo paslaugų ir darbų termino pratęsimas:
6.4.1. Rangovas turi teisę į Projektavimo paslaugų termino, nurodyto 6.1 p., pratęsimą, jeigu atsiranda žemiau išvardytos aplinkybės. Rangovas turi teisę į Paslaugų termino pratęsimą tokia trukme, kiek dėl tokių aplinkybių poveikio Rangovas negali teikti paslaugų, bet ne ilgiau kaip 4 mėn. Pratęsiant paslaugų terminą, atitinkamai pratęsiamas Darbų vykdymo grafikas. Paslaugų vykdymo terminas gali būti pratęsimas tik dėl žemiau išvardintų aplinkybių:
6.4.1.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Tiekėjas negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų iš dalies arba visiškai;
6.4.1.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Paslaugų teikėjo prievolių įvykdymo terminams;
6.4.1.3. pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, arba įsigalioja nauji teisės aktai; 
6.4.1.4. Jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių to paties objekto rangos darbų atlikimo terminas būtų pratęstas, projekto vykdymo priežiūros terminas pratęsiamas to paties objekto rangos darbų sutartyje numatytam darbų pratęsimo terminui. Tokiu atveju Užsakovas papildomai įsigis projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Jei būtų įsigyjamos papildomos projekto vykdymo priežiūros paslaugos, bus taikomas mėnesinis įkainis, gaunamas Rangovo nurodytą projekto vykdymo priežiūros kainą padalinus iš šių paslaugų teikimo laikotarpio (numatomo darbų atlikimo laikotarpio 4 mėn.) – (įrašyti) Eur be PVM.
6.4.1.5. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Paslaugų teikimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, apie tai praneša Pirkėjui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Pirkėjas. Pirkėjui sutikus, terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui.
6.4.2. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 mėnesio laikotarpiui, o Darbų vykdymo grafikas gali būti šiam pratęsimo terminui koreguotas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:
6.4.2.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių atlikimas priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;
6.4.2.2. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

	6.5. 
	Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 

	6.6. 
	Užsakovas, raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

	6.7. 
	Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra: 
6.7.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
6.7.2. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;
6.7.3. vėluojama perduoti dalį statybvietės (remontuojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.);
6.7.4. trečiųjų šalių įtaka;
6.7.5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
6.7.6.laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
6.7.7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
6.7.8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
6.7.9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; 
6.7.10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
6.7.11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo; 
6.7.12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas. 

	6.8.
	Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. 

	6.9.
	Jeigu Rangovas vėluoja parengti techninį darbo projektą ir atlikti Darbus iki terminų, nurodytų Sutarties 6.1, 6.2 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių projektavimo paslaugų ir Darbų vėlavimą, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.3 papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

	
7. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS


	7.1.

7.2. 
	Užsakovas perima Paslaugas paslaugų priėmimo perdavimo aktu.

Užsakovas perima Darbus:
7.2.1 kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir
7.2.2 kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą kartu pateikdamas atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą. Rangovas, vadovaudamasis 7.3.1 papunkčio reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia).

	7.3.
	Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 7.2 punktą, per 14 dienų privalo:
7.3.1 atlikti bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio kartu su Rangovu pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Rangovo projekto, Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 14 dienų po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, 
arba
7.3.2 raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Rangovas privalo ištaisyti nustatytus defektus per 28 kalendorines dienas nuo rašto gavimo dienos. 

	7.4 
	Jeigu Užsakovas vengia priimti atliktus Darbus, pasibaigus Sutarties sąlygų 7.3 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai padaryti tinkamai ir  atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną. 

	7.5. 
	Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Darbų perdavimo Užsakovui metu statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Užsakovui tinkamas darbo sąlygas Darbams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją. 

	7.6.
	Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas. Defektų neištaisymas Sutarties 7.3.2 papunktį nurodytą terminą, Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui. 

	7.7.
	Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia) ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, bei Užsakovui bus perduoti visi su statybos užbaigimu susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas. 


	8. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

	8.1. 
	Sutarties kaina yra nurodyta 3.3 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

	8.2. 
	Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. 

	8.3. 
	Apmokėjimo sąlygos:
Užsakovas už suteiktas projektavimo paslaugas ir atliktus darbus atsiskaito su Rangovu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos:
8.3.1. Rangovui už projektavimo paslaugas sumokama parengus techninį darbo projektą, gavus statybą leidžiantį dokumentą ir teigiamą ekspertizės išvadą (ekspertizę atlieka Užsakovas).
8.3.2. Už projekto vykdymo priežiūros paslaugas apmokama proporcingai faktiškai atliktų statybos darbų vertei nuo dokumentų, patvirtinančių suteiktas paslaugas (Sąskaitų, suteiktų paslaugų priėmimo–perdavimo aktų), gavimo dienos.
8.3.3. Už faktiškai atliktus Darbus Rangovui bus sumokama nuo darbų priėmimo-perdavimo akto abiejų Šalių pasirašymo ir sąskaitos faktūros pateikimo Užsakovui dienos.

	8.4.
	Užsakovas privalo mokėti Rangovui:
8.4.1. Išankstinio mokėjimo sumą (jeigu taikoma) per 3.3 papunktyje nurodytą dienų skaičių po Išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo užtikrinimo, tai išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas;
8.4.2. sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.3 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.

	8.5.
	Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 8.7. papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.3 papunktyje.

	8.6.













8.7. 

	Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu negali būti keičiama išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:
8.6.1.	pagal 9.2 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdas, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma: 
(i) pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
(ii) išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
(iii) pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.
b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines,
c)  statybvietės, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos „Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos“ priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

8.6.2. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. Trišalės sutarties tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo projektą parengia Subrangovas arba Rangovas ir derinimui pateikia Užsakovui. 

Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį sąlygų papunktį įsigaliojimo dienos), jeigu Lietuvos Respublikos Valstybės duomenų agentūros (šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): https://osp.stat.gov.lt → Visi rodikliai → Rodiklių duomenų bazė → Pagal temą → Ūkis ir finansai (makroekonomika) → Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos →  Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai) kas mėnesį skelbiamo:
8.7.1. pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 7 procentais per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi pastato remonto darbai.
Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
K = IPb / IPr
Kur:    
K – Indekso pokyčio koeficientas;
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;
Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.“.

	9. PAKEITIMAI
9.1.    Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

	
10. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

	10.1. 
	Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

	10.2. 
	Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atsiųsti savo įgaliotą atstovą dalyvauti nustatant defektus, jų pašalinimo terminus ir pasirašyti defektinį aktą, kurio pagrindu atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu Užsakovo, statinio naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir jų atsiradimo priežastis nustatoma, kad defektų atsiradimo priežastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, Užsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo įgalioto atstovo patirtų transporto ir kitokių (jei tokių būtų) išlaidų.

	10.3. 
	Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. statinio statybos kainos.


	11. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

	11.1. 
	Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 punktą, trunka ilgiau nei 91 (devyniasdešimt vieną) dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 (dvidešimt vieną) dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

	11.2. 
	Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kurių nors įsipareigojimų pagal Sutartį, tai Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

	11.3. 
	Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 21 (dvidešimt vieną) dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių Sutarties pažeidimų, jei Rangovas: 
11.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 11.2. papunktyje nurodytų Užsakovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi, 
11.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Kalendoriniame grafike nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

	11.4. 
	Nutraukus Sutartį pagal 11.3. punktą:
11.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
11.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas, Rangovo sąskaita, turi teisę padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

	11.5. 
	Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:
11.5.1. už bet kurį atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
11.5.2. išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
11.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

	11.6.





11.7.

11.8.
	Rangovas, apie tai raštu pranešęs Užsakovui prieš 30 dienų, turi teisę nutraukti Sutartį dėl sekančių esminių Sutarties pažeidimų: 
11.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 8.7. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas);
11.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį;
11.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 11.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 (šimto dvylikos) dienų; 
11.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino ir ilgiau kaip 112 (šimto dvylikos) dienų.
Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių. 
Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 11.6.1. ir 11.6.2. papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti sustabdymo ir statybvietės palikimo išlaidas, kurios neturi viršyti 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertės.  

	11.9.
	Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:
11.9.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
11.9.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
11.9.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.


	12. GINČAI

	
12.1.

12.2.
	Šalys patvirtina, kad Sutartis bus interpretuojama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus. 
Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 (šešiasdešimties) dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami bendros kompetencijos teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.


	13. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE) 

	13.1. 
	Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

	13.2. 
	Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

	13.3. 



   14.1.

 14.2.


14.3.

14.4.


14.5.








15.1.















15.1.2. 







15.2.
	Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl  nenugalimos jėgos (force majeure). 
14. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
Techninio darbo projekto autoriais yra Rangovas ir jo pasamdyti kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, subrangovai, jeigu jie tiesiogiai prisideda prie Techninio darbo projekto rengimo (toliau šiame punkte bendrai vadinami Autoriais).
Visos teisės aktuose numatytos Autorių turtinės teisės į bet kuriuos kūrinius ir (ar) jų dalis (įskaitant, bet neapsiribojant, Techninio darbo projektą ir atskiras jo dalis, statinius, brėžinius, eskizus, modelius, specifikacijas, ataskaitas ir kitus kūrinius), kurie sukuriami vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus, yra Užsakovo nuosavybė nuo jų perdavimo Užsakovui ir apmokėjimo už juos momento.
Užsakovas turi teisę be jokio papildomo Autorių sutikimo, savo nuožiūra, nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) ir nemokėdamas jokio papildomo atlyginimo Autoriams naudotis visomis pagal Sutartį įgytomis Autorių turtinėmis teisėmis.
Autoriai pareiškia ir garantuoja, kad kartu ir (ar) atskirai neturės ir nereikš Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl Užsakovo naudojimosi pagal Sutartį įgytomis Autorių teisėmis ir (ar) sukurtais kūriniais bei jų dalimis (įskaitant, bet neapsiribojant, Techninį darbo projektą ir atskiras jo dalis, pastatus, jų brėžinius, eskizus, modelius bei nereikš pretenzijų dėl jų panaudojimo kituose objektuose).
Autoriams tenka visa atsakomybė, jeigu, rengiant Techninį darbo projektą, pažeidžiamos trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teises. Tokiu atveju Autoriai privalo nedelsiant savo sąskaita pašalinti tokius pažeidimus ir atlyginti visas Užsakovo dėl to patirtas išlaidas.

15. APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMAS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):
teikiant projektavimo paslaugas:
15.1.1. teikiant projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas, Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Visi su Sutarties vykdymu susiję dokumentai turi būti pateikti tik elektronine forma, perdavimo ir priėmimo aktai turi būti pasirašomi el. parašu. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popierine forma, jeigu tokia forma privaloma pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka Apraše patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.
atliekamiems darbams:
15.1.2. taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS, ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Rangovas įsipareigoja, Užsakovui paprašius, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo gauto prašymo, Užsakovui pateikti arba (1) nepriklausomos įstaigos išduotą galiojantį sertifikatą* dėl nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų arba (2) kitus lygiaverčius aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad Rangovo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus (pvz. tai gali būti Rangovo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 10 punkte nustatytus reikalavimus).
Jei Rangovas, Užsakovui paprašius, nepateikia ties numeriu (1) arba (2) nurodytų dokumentų – Rangovui bus taikoma Sutarties 3.3 p. numatyta atsakomybė (bauda). Jei Užsakovas nustato, kad Rangovas nesilaiko savo nurodytų priemonių – Rangovui bus taikoma Sutarties 3.3 p. numatyta atsakomybė (bauda).
*Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.
16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

	16.1.
	Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 15.3 papunktyje.

	16.2.
	Sutartis pasirašoma abiejų Šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais arba rašytiniais parašais. Pasirašant Sutartį rašytiniais parašais, Šalys pasirašo 2 (du) vienodą teisinę galią turinčius sutarties egzempliorius, po vieną kiekvienai Šaliai. Sutartis ir visi jos pakeitimai sudaromi lietuvių kalba.

	16.3.
	Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė: 

	UŽSAKOVAS: 
VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė
Juridinio asmens kodas 306207585
PVM mokėtojo kodas  LT100015574818
Liepojos g. 41, LT-92288, Klaipėda
Tel. 0 46 396502,
El. paštas: kulig@kulig.lt 
A/S  LT587180500000141030
AB „Artea bankas”

Direktorė Valdymui ir ekonomikai
dr. Jūratė Grubliauskienė

	RANGOVAS:



	 
	

	___________________(parašas)
A.V.
	___________________(parašas)	
A.V.







Sutarties 1 priedas
Korpuso „JŪRA“ širdies aritmijų centro III a. ir urologinės IV a. operacinių oro vėdinimo sistemų projektavimo ir įrengimo darbai

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

VšĮ Klaipėdos  universiteto ligoninė  Korpusas „JŪRA“ Liepojos g. 45 , vykdydama viešąjį pirkimą, numato įsigyti operacinių Vėdinimo sistemų įrengimą su projektavimo darbais  III-a.( patalpa 3-181) ir IV-a.( patalpa 4-91), dvi vėdinimo sistemas su šalčio mašinomis kiekvienai operacinei atskirai. Prieš pradedant montavimo darbus būtina išsiimti statybos leidimą, pagal užsakovo išduotą įgaliojimą. Projektavimo paslaugų teikimui reikalingas projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas. Tiekėjas jį pateikia užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.
2.	III a. operacinei Nr.1 (patalpa 3-181, patalpos plotas 36,89 m², patalpos aukštis 2,65m iki pakabinamų lubų)  reikalinga  higieninio išpildymo ventkamera su atskirų srautų šilumokaičiu (≥68%), elektrine šildymo ir vėsinimo sekcijomis su dažnio keitikliais. Šildymo metu operacinė turi radiatorinį šildymą prijungtą nuo bendro pastato šildymo sistemos.  Vėdinimo įrenginys su šalčio mašina montuojamas atvirai ant trečio aukšto stogo, kuris nėra apsaugotas nuo  saulės, šalčio ir kritulių poveikio. Vėdinimo įrenginys turi būti sumontuotas ant vibropagalvių. Ventkamera turi būti sukomplektuota su pilna gamykline automatika ir operacinėje įrengtu valdymo pultu. Baigus montavimo darbus, pakabinamos lubos atstatomos iki pilno užbaigtumo. 
Esamas stogas yra apšiltintas 20 cm termoizoliaciniu sluoksniu su hidroizoliacija. Projektavimo metu reikia įsivertinti ant stogo statomų įrenginių montavimą ir hidroizoliacijos sluoksnio sandarumo užtikrinimą. 
Prieš pradedant montavimo darbus, Rangovas privalo perduoti Užsakovui parengtą ir suderintą techninį darbo projektą STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka. Pabaigus darbus, Rangovas per 5 darbo dienas turi užpildyti atliktų darbų aktą, perdavimo-priėmimo aktą, įrenginio pasą su atliktais fiziniais matavimais bei pateikti juos Užsakovui. Visai įrangai ir darbams suteikti ne trumpesnę  kaip 24 mėnesių garantiją.
3.	IV a. operacinei Nr. 2 (patalpa 4-91, patalpos plotas 33,06 m², patalpos aukštis 2,65m iki pakabinamų lubų)  reikalinga  higieninio išpildymo ventkamera su atskirų srautų šilumokaičiu (≥68%), elektrine šildymo ir vėsinimo sekcijomis su dažnio keitikliais. Šildymo metu operacinė turi radiatorinį šildymą prijungtą nuo bendro pastato šildymo sistemos.  Vėdinimo įrenginys su šalčio mašina montuojamas atvirai ant trečio aukšto stogo, kuris nėra apsaugotas nuo saulės, šalčio ir kritulių poveikio. Vėdinimo įrenginys turi būti sumontuotas ant vibropagalvių. Ventkamera turi būti sukomplektuota su pilna gamykline automatika ir operacinėje įrengtu valdymo pultu. Vamzdynų klojimui, angų gręžimui, grotelių montavimui bus reikalingas pakabinamų lubų demontavimas. Baigus montavimo darbus pakabinamos lubos atstatomos iki pilno užbaigtumo. Esamas stogas yra apšiltintas 20 cm termoizoliaciniu sluoksniu su hidroizoliacija. Projektavimo metu reikia įsivertinti ant stogo statomų įrenginių montavimą ir hidroizoliacijos sluoksnio sandarumo užtikrinimą. 
Prieš pradedant montavimo darbus, Rangovas privalo perduoti Užsakovui parengtą ir suderintą techninį darbo projektą STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka. Pabaigus darbus, Rangovas per 5 darbo dienas turi užpildyti atliktų darbų aktą, perdavimo-priėmimo aktą, įrenginio pasą su atliktais fiziniais matavimais bei pateikti juos Užsakovui. Visai įrangai suteikti ne trumpesnę kaip 24 mėnesių garantiją, darbams ne trumpesnę kaip numato teisės aktai.
                   PROJEKTAVIMUI REIKALINGI DOKUMENTAI
STR 2.09.2:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas”;
STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai";
HN 33:2011 – „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje”.
HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai";
HN 47-1:2012 "Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai";
HN 42:2009 “Gyvenamųjų ir viešo naudojimo pastatų mikroklimatas”;
 „Gaisrinė saugos pagrindiniai reikalavimai“. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338.
„Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“ 2017 m. rugsėjo 18 d, Nr. 1-
245;
Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;
Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės, 2013 m. spalio 4 d. Nr. 1-250;
LST EN 13053:2006 ,,Pastatų vėdinimas. Oro ruošimo įrenginiai. Įrenginių, komponentų ir sekcijų
vardiniai parametrai ir eksploatacinės charakteristikos”;
LST EN 1886:2008 ,,Pastatų vėdinimas. Oro ruošimo agregatai. Mechaninės charakteristikos“.

PRIEDAI:
1) 3D Jūra stogo fotofiksacija
2) 3 a. operacinės planas
3) 4 a. operacinės planas

	UŽSAKOVAS: 
VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė
Direktorė valdymui ir ekonomikai
Dr. Jūratė Grubliauskienė

	RANGOVAS:



	 
	

	___________________(parašas)
A.V.
	___________________(parašas)	
A.V.





Sutarties 2  priedas
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.____
Data___________
Užsakovas:
Rangovas:
Objektas: 
Sudaryta už ______m.__________mėn.

	Eil. 
Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimas
	
Kaina pagal Sutartį 
(Eur) be PVM
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį
	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 

	
	Darbų pavadinimas 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	 Suma be PVM (Eur):
	 

	 
	 
	
	PVM [tarifas]: :
	

	 
	 
	
	Bendra suma su PVM (Eur):
	



Užsakovas  				  Rangovas

20__m. __________________ mėn. ____d. 		20__m. ______________ mėn. __________d. 

















                                                                                                                                        Sutarties 3  priedas 
	Statybvietės (jos dalies) priėmimo – perdavimo aktas
[Data]

	Rangos sutarties numeris:

	Statybvietės adresas: 

	Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės (jos dalies )priėmimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.
Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:
1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės priėmimo - perdavimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas nėra atsakingas:
1.  
2. 



	Priedai: 
1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita. 


	Rangovo atstovas _____________________________________
Parašas:______________________                                          Data

	Užsakovo atstovas ____________________________________
Parašas:______________________                                          Data






                                                                                                                                                         Sutarties 4  priedas 

DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

 [Akto sudarymo vieta], .......... m. ............................... ........... d.


[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą: 

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima. 
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.] 
[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 14 dienų] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.] 

[Pasirenkama pagal situaciją] 

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 

	Rangovas
	Užsakovas

	[Pavadinimas] 
	[Pavadinimas]

	[Buveinės adresas]
	[Buveinės adresas]

	[Telefonas, faksas]
	[Telefonas, faksas]

	[Įmonės kodas]
	[Įmonės kodas]

	[PVM mokėtojo kodas]
	[PVM mokėtojo kodas]

	
	

	
	

	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]
	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]



[PRIEDAS: 	Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę]
Puslapis 2 iš 2

