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Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė-Rusnė ruožo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinio 
remonto techninio darbo projekto parengimas. 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS (PAGAL SUTARTĮ) 

PROJEKTO 
PAVADINIMAS 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė-Rusnė ruožo nuo 0,00 iki 
0,303 km kapitalinis remontas. 

STATINIO PROJEKTO 
NUMERIS 8923/206-00 

UŽSAKOVAS 
AB ,,Via Lietuva" 

Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius 

STATYTOJAS 
 AB ,,Via Lietuva"  

Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius  

STATINIO 
KATEGORIJA Ypatingasis statinys 

PROJEKTO ETAPAS Techninis darbo projektas 

PROJEKTO DALIS Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 

BYLOS ŽYMUO SO-06 

BYLOS LAIDA 0 

IŠLEIDIMO DATA 2024-03 

PROJEKTUOTOJAS 
KVALI PATVIRT. 

DOK. NR. 
PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 

UAB „Tyrens 
Lietuva“ 

     23VTL2122  



STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Žymuo 8923/206-00-TDP-PSZ
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė-Rusnė ruožo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 2024 m.

Lapas 1 iš 1

Eil.
Nr.

Bylos (segtuvo)
žymuo

Laida Pavadinimas Pastabos

1. BD-01.01 0 Bendroji dalis

2. BD-01.02 0

Bendrosios dalies priedas Nr. 1. Nekilnojamojo turto
registro duomenų bazės išrašai; Kadastrinių matavimų
bylos; Projektavimo sąlygos; Inžineriniai topografiniai
(geodeziniai) tyrinėjimai; Projektiniai inžineriniai
geologiniai tyrimai;

3. BD-01.03 0 Bendrosios dalies priedas Nr. 2. ESO prisijungimo
projektas.

4. S-02 0 Susisiekimo

5. SK-03.01 0 Konstrukcijų dalis. Tiltas per Šyšą 0,041 km

6. SK-03.02 0 Konstrukcijų dalis. Tiltas per Šyšos slėnį 0,272 km

7. VN-04 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis

8. E-05 0 Elektrotechnikos dalis

9. SO-06 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo
dalis

10. A-07 0 Architektūrinė. Tvarkybos darbų

11. KS-08 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis



PROJEKTO DALIES SO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Žymuo: 8923/206-00-TDP-SO-DSZ
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė-Rusnė ruožo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas.. Ypatingas statinys. 2024 m.

Lapas 1 iš 1

Dokumento žymuo Lapų
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo

Nr.
8923/206-00-TDP-SO-ARA 0 Aiškinamasis raštas

- Brėžinių
skirtukas

8923/206-00-TDP-SO-B01 0 Statybos organizavimas
8923/206-00-TDP-SO-B02 0 Apylankos schema

AB ,,Via Lietuva“ apylankos
derinimo nuorašas
Šilutės rajono savivaldybės
administracijos apylankos
derinimo nuorašas

0 2024-03 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB „Tyrens
Lietuva“



PROJEKTO DALIES SO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo: 8923/206-00-TDP-SO-AR
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė-Rusnė ruožo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 2024 m.

Lapas 1 iš 21

1. BENDRA INFORMACIJA

„Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė-Rusnė ruožo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas.“
projektas parengtas vadovaujantis paslaugų pirkimo sutartimi, sudaryta tarp AB „Via Lietuva“ ir UAB „Tyrens
Lietuva“.
Techninio darbo projekto statybos organizavimo dalies sprendiniai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojančiai statybos techniniai reglamentais, statybinėmis normomis ir taisyklėmis. Statybinėms medžiagoms ir
gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kurių
vartojimas yra įteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamų žinybų.
Ši techninio projekto dalis apima pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo principinius sprendinius.
Pateikiami statybos darbų organizavimo sprendiniai apima ypatingus ir sudėtingus statybos ir konstrukcijų
montavimo etapus, tokius kaip: laikančiųjų konstrukcijų įrengimas.
Statybos metodai ir nuoseklumas daro įtaką statinio laikomajai gebai. Todėl keičiant statybos statybos nuoseklumą
ar statybos metodą, būtina perskaičiuoti statinio konstrukcijas bei patikslinti konstrukcinius sprendinius pagal
pasirinkta statybos metodą ir nuoseklumą.
Šioje dalyje pateikti statybos darbų metodai, darbų eiliškumas, pagalbinės/laikinos priemonės ir kiti sprendiniai nėra
privalomi ir/arba vieninteliai galimi projekto įgyvendinimo metodai ir principai. Pateikiama informacija skirta
supažindinti statybos dalyvius ir kitų suinteresuotų institucijų atstovus su statybos darbų apimtimi, galimais (bet ne
vieninteliais) jų įgyvendinimo metodais, principais ir eiliškumu. Rangovas gali pasirinkti kitokius darbų
organizavimo metodus, kurie nepažeidžia esminių statinio, statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos
saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimų,
taip pat saugos, sveikatos ir higienos statybvietėje reikalavimų.

2. UŽSAKOVAS

AB ,,Via Lietuva“,
Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius

3. STATYTOJAS

AB „Via Lietuva“,
Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius

4. PROJEKTUOTOJAS

UAB „Tyrens Lietuva“
Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva,

5. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA
ŠI PROJEKTO DALIS

Projekto rengimo dokumentai

Projektas parengtas vadovaujantis sekančiais dokumentais:
1. Projektavimo darbų užduotis.
2. Topografinis planas.
3. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita.
4. Suinteresuotų institucijų išduotomis projektavimo sąlygos.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

5.2.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
5.2.2. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;
5.2.3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
5.2.4. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas;
5.2.5. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;
5.2.6. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas;



PROJEKTO DALIES SO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo: 8923/206-00-TDP-SO-AR
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė-Rusnė ruožo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 2024 m.

Lapas 2 iš 21

5.2.7. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas;
5.2.8. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;
5.2.9. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas;
5.2.10. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas;
5.2.11. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas;
5.2.12. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas;
5.2.13. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas;
5.2.14. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas;
5.2.15. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2021-01-01);
5.2.16. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas;
5.2.17. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas;
5.2.18. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
5.2.19. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas;
5.2.20. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio
reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;

5.2.21. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 534 „Dėl statybos techninio reglamento
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“;

5.2.22. Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-748 „Dėl statybos
techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo“;

5.2.23. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
patvirtinimo“;

5.2.24. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas“ patvirtinimo“;

5.2.25. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d įsakymu Nr. D1-848 „Dėl
statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
patvirtinimo“;

5.2.26. Statybos techninis reglamentas STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 565 „Dėl statybos
techninio reglamento STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“
patvirtinimo“;

5.2.27. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(l):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis
atsparumas ir pastovumas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d.
įsakymu Nr. D1-455 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(l):2005 „Esminis statinio
reikalavimas“ Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ patvirtinimo“;

5.2.28. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 422 „Dėl
reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo“;

5.2.29. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu
Nr. 420 „Dėl reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga“ patvirtinimo“;

5.2.30. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo
sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-706
„Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo
sauga“ patvirtinimo“;



PROJEKTO DALIES SO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo: 8923/206-00-TDP-SO-AR
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė-Rusnė ruožo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 2024 m.

Lapas 3 iš 21

5.2.31. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo
triukšmo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-132
„Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo
triukšmo“ patvirtinimo“;

5.2.32. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos
taupymas ir šilumos išsaugojimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12
d. įsakymu Nr. D1-131 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio
reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ patvirtinimo“;

5.2.33. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga
nuo žaibo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-
693 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių
apsauga nuo žaibo“ patvirtinimo“;

5.2.34. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo
triukšmo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 387
„Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo
triukšmo“ patvirtinimo“;

5.2.35. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką
skleidžiamo triukšmo valdymas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio
30 d. įsakymu Nr. 325 „Dėl STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką
skleidžiamo triukšmo valdymas“ patvirtinimo“;

5.2.36. Statybos techninis reglamentas STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 „Dėl statybos techninio
reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“;

5.2.37. Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio
reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“;

5.2.38. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 233 „Dėl statybos techninio
reglamento STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ patvirtinimo“ (toliau – STR 2.05.04:2003);

5.2.39. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji
reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr.
D1-533 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai.
bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“;

5.2.40. Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato
inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. D1-390 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003
„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“
patvirtinimo“;

5.2.41. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių
tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999“, priimtas Valstybinės
geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 1999 m. gegužės
4 d. įsakymu Nr. 17 „Dėl statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo
tvarkos patvirtinimo“ (toliau – GKTR 2.01.01:1999);

5.2.42. Statybos rekomendacijos R 39-06 „Kelių tiesimas ir techninė priežiūra. Sauga darbe“, patvirtintos
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Techninės tarybos 2006 m. balandžio
27 d. protokolu Nr. TT-7;

5.2.43. Lietuvos higienos norma HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai.
Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d.
įsakymu Nr. V-824/A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio
poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“;

5.2.44. Lietuvos higienos normas HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“,
patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-65
„Dėl Lietuvos higienos normos HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos
reikalavimai“ patvirtinimo“;



PROJEKTO DALIES SO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
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5.2.45. Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau –
HN 33:2011);

5.2.46. HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos
HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. V-1220 redakcija;

5.2.47. Lietuvos higienos norma HN 50:2016 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami
dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“, patvirtintas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1420 „Dėl
Lietuvos higienos normų HN 50:2016 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai
ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“;

5.2.48. Lietuvos higienos norma HN 51:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami
dydžiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose“, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-791 „Dėl Lietuvos higienos normų HN 51:2003 „Visą
žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose“;

5.2.49. Lietuvos higienos norma HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo
patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-770 „Dėl Lietuvos higienos normos
HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės
vertės ir matavimo reikalavimai“ patvirtinimo“;

5.2.50. Lietuvos higienos normą HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos
mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 277 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-520 redakcija) „Dėl Lietuvos higienos normos HN
98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji
matavimo reikalavimai“ patvirtinimo“;

5.2.51. LST EN 60204-1:2018 Mašinų sauga. Mašinų elektros įranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai;
5.2.52. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo

valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 „Dėl saugos ir sveikatos taisyklių
statyboje patvirtinimo“;

5.2.53. Kėlimo kranų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A1-425 „Dėl Kėlimo kranų naudojimo taisyklių
patvirtinimo“, (toliau – Kėlimo kranų naudojimo taisyklės);

5.2.54. Techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2016 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A1-587 redakcija);

5.2.55. Lietuvos Respublikos vandens vartojimo norma RSN 26-90, patvirtinta Lietuvos Respublikos Statybos
ir urbanistikos ministerijos 1991 m birželio mėn. 24 d. įsakymu Nr. 79 Lietuvos Respublikos Aplinkos
apsaugos departamento 1991 m. birželio mėn. 08 d. įsakymu Nr. 76;

5.2.56. Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16, patvirtintos
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu
Nr. V-476 „Dėl Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklių patvirtinimo“;

5.2.57. Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d.
įsakymu Nr. V-111 „Dėl automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT
ŽS 17 patvirtinimo“;

5.2.58. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl
Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223
redakcija);

5.2.59. Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d.
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įsakymu Nr. V-87 „Dėl Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių
T DVAER 12 patvirtinimo“;

5.2.60. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisyklių patvirtinimo“;

5.2.61. Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami
saugotiniems, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr.
206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami
saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“;

5.2.62. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir
Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 5 d., įsakymu Nr. 85/233 „Dėl Darboviečių įrengimo
bendrųjų nuostatų patvirtinimo“;

5.2.63. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir
Aplinkos ministerijos bendru 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Dėl Darboviečių įrengimo
statybvietėse nuostatų patvirtinimo“;

5.2.64. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102 „Dėl Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų
nuostatų patvirtinimo“;

5.2.65. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331 „Dėl Darbuotojų
aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Darbuotojų aprūpinimo
asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai);

5.2.66. Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501 „Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų
įrengimo reikalavimų“;

5.2.67. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2006 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. A1-293/V-869 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų
tvarkant krovinius rankomis patvirtinimo“;

5.2.68. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl Saugos ir sveikatos
apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų patvirtinimo“;

5.2.69. Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m.
balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-103/V-265 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos
nuostatų patvirtinimo“;

5.2.70. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr.13 „Dėl Lietuvos Respublikos darbuotojų
saugos ir sveikatos komisijos nuostatų patvirtinimo“;

5.2.71. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašas, Pirmosios
pagalbos rinkinio aprašas ir Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant
pirmąją medicinos pagalbą aprašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003
m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos
pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos
specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo“;

5.2.72. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų
patvirtinimo“;

5.2.73. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių
patvirtinimo“ (toliau – EĮĮT);

5.2.74. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių
patvirtinimo“;
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5.2.75. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281 „Dėl elektros įrenginių bandymų normų ir apimties
aprašo patvirtinimo“;

5.2.76. Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo
29 d. įsakymu Nr. 1-93 „Dėl saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ (toliau –
Elektros tinklų apsaugos taisyklės);

5.2.77. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių
patvirtinimo“;

5.2.78. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-28 „Dėl apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių
patvirtinimo“;

5.2.79. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-1 „Dėl Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

5.2.80. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-987
„Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių
patvirtinimo“;

5.2.81. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių
patvirtinimo“ (toliau – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės);

5.2.82. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 „Dėl
paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“;

5.2.83. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m.
balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“;

5.2.84. Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo
mažinimas APR-T 10, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-88 „Dėl dokumento „Aplinkosauginių
priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-
T 10“ patvirtinimo“;

5.2.85. Kelių eismo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu
Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“;

5.2.86. Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m.
sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-81 „Dėl Kelių šviesoforų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

5.2.87. Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo
ženklinimo taisyklių patvirtinimo“;

5.2.88. Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012
m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82 „Dėl kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“;

5.2.89. Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d.
įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

5.2.90. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir
tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“;

5.2.91. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau –
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės);

5.2.92. Kelių priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d.
nutarimu Nr. 155.

6. BENDRI PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE STATINĮ

Funkcinė paskirtis

Susiekimo komunikacijos
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Ypatingumo kategorija

Ypatingasis statinys.

Statybos geodezinė kontrolė

Statinio statybos vadovas privalo nustatyta tvarka atlikti statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų
geodezines nuotraukas, leisti užpilti gruntu minėtus tinklus bei komunikacijas tik po to, kai gautos jų geodezinės
nuotraukos.

Inžinerinių tinklų planai (geodezinės nuotraukos) užsakomi ir atliekami pagal Reglamento STR 1.06.01:2016
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, GKTR 2.01:2023, Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo,
galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių nustatytą tvarką bei Lietuvos Respublikos geodezijos ir
kartografijos įstatymą.

6.3.1 Periodiškumas

Pagal Reglamentų nuostatas. Tikslina statytojas rangos darbų sutartyje.

6.3.2 Tvarka

Pagal Reglamentų nuostatas. Tikslina statytojas rangos darbų sutartyje.

6.3.3 Ataskaitos

Pagal Reglamentų nuostatas. Tikslina statytojas rangos darbų sutartyje.

7. GEOGRAFINĖ VIETA

Remontuojamas kelias, statiniai ir inžineriniai tinklai yra Šilutės mieste, Rusnės gatvėje (Valstybinės reikšmės
krašto kelyje Nr. 206 Šilutė-Rusnė).

1 pav. Nagrinėjamo valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė-Rusnė ruožas

8. VIETOVĖS GAMTINĖS SĄLYGOS

Projektuojamos teritorijos paviršių formuoja kelių infrastruktūros elementai.
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Absoliutinis reljefo aukštis kinta nuo 3,0 iki 4,0 m.
Vidutinė šilčiausio mėnesio temperatūra –  17,1 oC;
Vidutinė šalčiausio mėnesio temperatūra – - 4,7 oC;
Vidutinis metinis kritulių kiekis  – 797 mm;
Vidutinis metinis vėjo greitis  – 3,9 m/s.
Maksimalus sniego storis    – 69 cm.

9. GEOLOGINĖS IR HIDROGEOLOGINĖS STATYBVIETĖS SĄLYGOS

Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai pateikiami Bendrosios dalies prieduose.

10. PAVIRŠINIO VANDENS ŠALINIMO IR GRUNTINIO VANDENS PAŽEMINIMO BŪTINUMAS

Prieš pradedant statybos darbus turi būti organizuotas paviršinio vandens nuvedimas. Kad paviršinis
vanduo nepatektų iš gretimos teritorijos, iškasami grioviai ar supilami pylimai, o statybvietė lyginama su nuolydžiu
i>0,005.

Kai gruntas kasamas žemiau gruntinio vandens lygio, vandens lygis pažeminamas įrengiant atvirąjį arba
uždarąjį drenažą, naudojant adatinius filtrus ar gręžininius šulinius su siurbliais. Vykdant vandens pažeminimo
darbus, numatomos priemonės, apsaugančios iškasas, šlaitus ir šalia esančius įrenginius nuo stabilumo praradimo.

Uždarasis drenažas įrengiamas tada, kai statybai trukdo atvirasis drenažas. Jei statinio projekte numatytas
nuolatinis drenažas, jis įrengiamas ir naudojamas statybos reikmėms.

Gruntinio vandens pažeminimo technologiniai sprendiniai turi būti detalizuojami rengiant statybos darbų
technologinį projektą.
Paviršinis vanduo, statybos metu, nuo statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelių ir statybinės technikos stovėjimo
aikštelių yra surenkamas. Surinktas vanduo valomas, tam tikslui, žemiausioje statybvietės dalyje, kur saugomos
statybinės medžiagos bei statybinė technika, yra įrengiami lietaus vandens valymo įrenginiai (sėsdintyuvai ir  naftos
produktų gaudyklės). Detalūs lietaus vandens valymo įrenginių sprendiniai turi būti detalizuojami rengiant statybos
darbų technologinį projektą.

11. LAIKINO (STATYBOS METU) IR NUOLATINIO DRENAŽO PROJEKTO SPRENDINIŲ TRUMPAS
APRAŠYMAS

Laikino (statybos metu) vandens nuvedimo bendrieji reikalavimai nurodyti KPT VNS 16, XII skyriuje ir ĮT ŽS
17 VIII skyriaus, penktajame skirsnyje.

Nuolatinis drenažas neprojektuojamas.

12. ATSTUMAI IKI GRETA ESANČIŲ STATINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ

Planuojamoje statybos teritorijoje yra esamas automobilinio kelio tiltas ir viadukas, kuris yra urbanizuotoje Šilutės
miesto teritorijoje. Atstumas iki artimiausio pastato ~ 10m.

13. ARCHEOLOGIJOS AR KT. TARNYBŲ ATSTOVŲ DALYVAVIMO BŪTINUMAS
REKONSTRUKCIJOS AR REMONTO DARBŲ METU

Iškviesti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkus
(naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios, pranešant jiems tikslų žemės
darbų pradžios laiką ir vietą, taip pat, jei žemės darbus reikia vykdyti kelių (gatvių) bei kelio statinių apsaugos zonoje,
informuoti teritorines policijos įstaigas.

Jei statinio (kelio (gatvės), inžinerinių tinklų ir kitų objektų) apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar kitų
kultūros paveldo objektų, žemės darbus vykdyti vadovaujantis nustatytais specialiaisiais paveldosaugos
reikalavimais.

Kai statybos aikštelėje požeminių inžinerinių statinių vietos tiksliai nežinomos, turi būti iškviesti šių statinių
savininkai (naudotojai, valdytojai) ar jų atstovai, kurie privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje, kol bus nustatyta
tiksli šių statinių vieta.

Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose ar plane (topografinėje geodezinėje nuotraukoje) nenurodyti inžineriniai
statiniai, archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, darbai laikinai sustabdomi.
Rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) išsiaiškina, kam priklauso inžineriniai statiniai, pareikalauja
iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką ir leidžia tęsti
darbus. Jei atliekant žemės darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių,
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rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos
padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Šiuo atveju žemės darbai gali būti tęsiami Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Išsami žemės darbų vykdymo tvarka nurodyta STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

14. MEDŽIAI, AUGMENIJOS, DIRVOŽEMIO IR KITO IŠKASTINIO GRUNTO IŠSAUGOJIMO IR
PANAUDOJIMO SĄLYGOS

Esamas nukastas augalinis sluoksnis (dirvožemis) ir perteklinis iškastas gruntas saugojamas neužteršiant kitomis
medžiagomis ar atliekomis. Dirvožemį, atliekant baigiamuosius darbus – galima panaudoti naujoms dangoms įrengti.
Iškastą gruntą galimą naudoti naujiems pylimams įrengti.

Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygas žiūrėti projekto
Bendroji dalis „Poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos aprašas“.

15. GRIAUNAMI ESAMI STATINIAI IR IŠKELIAMI INŽINERINIAI TINKLAI

Inžineriniai tinklai, papuolantys į  statinio statybos darbų zoną yra apsaugomi, jei įmanoma vengiant tinklų
iškėlimo ar pertvarkymo. Jei neįmanoma įgyvendinti kapitalinio remonto projekto sprendinių tinklų neiškeliant arba
nepertvarkant, tuomet turi būti parengta šių tinklų iškėlimo / perkėlimo / apsaugojimo projekto dalis.

Inžineriniai tinklai papuolantys į statybvietės teritoriją, kur vyksta statybinės technikos judėjimas ar
sandėliuojamos statybinės medžiagos  turi būti apsaugoti. Apsaugai gali būti panaudotos gelžbetoninės kelio plokštės
arba kitos alternatyvios priemonės užtikrinančios tinkamą inžinerinių tinklų apsaugą. Atsižvelgiant į pateiktas
projektavimo sąlygas ir reikalavimus, vykdant statybos darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, rangovas prieš
pradėdamas statybos darbus ir prieš atlikdamas inžinerinių tinklų iškėlimo darbus privalo išsikviesti inžinerinius
tinklus eksploatuojančių įmonių atstovus.

Inžineriniai tinklai turi būti iškelti taip, kad nekliudytų vykdyti statybos darbų skirtinguose statybos etapuose.

16. SUSIDARYSIANTIS ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ ORIENTACINIS KIEKIS (SVORIO
VIENETAIS), JŲ TVARKYMO BŪDAI, PANAUDOJIMO STATYBVIETĖJE SĄLYGOS

Susidarančios atliekos turi būti tvarkomos, vadovaujantis: Atliekų tvarkymo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-12-06); Statybinių
atliekų tvarkymo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637,
galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-01); Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo
taisyklėmis (patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367,
galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-02-02); bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. sausio 31 d.
įsakymu Nr. D1-56 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 Atliekų
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“); Atliekų tvarkymo
įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787, (galiojanti suvestinė redakcija 2020-07-01–2020-12-31)).
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18.1 lentelė. Susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis (svorio vienetais)

Technologinis
procesas

Atliekos Atliekų saugojimas objekte

Numatomi atliekų tvarkymo būdaiPavadinimas

Kiekis
Agregatinis būvis
(kietas, skystas,

pastos)
Kodas
pagal

atliekų
sąrašą

Statistinės
klasifikacijos

kodas
Pavojingumas Laikymo sąlygos Didžiausias

kiekis
t/d t/m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SK-03.02 DALIS
Vandens nuvedimo
sistemos PVC latakų
trumpinimas,
pakrovimas ir
išvežimas

Plastikas Vienkartinis Kietas 17 02 03 07.42 Nepavojingos Atliekos objekte
nesandėliuojamos 2 m / 0,0063 t

Pridavimas atliekų tvarkytojams, t. y.
atliekos išvežamos į artimiausią įmonę,
perdirbančią arba priimančią laikinam
saugojimui statybines atliekas

Bituminių
deformacinių pjūvių
(30x10 cm)
išardymas,
pakrovimas ir
išvežimas

Bituminiai
mišiniai Vienkartinis Kietas 17 03 02 12.12 Nepavojingos Atliekos objekte

nesandėliuojamos 0,66 m3 / 1,2 t

Pridavimas atliekų tvarkytojams, t. y.
atliekos išvežamos į artimiausią įmonę,
perdirbančią arba priimančią laikinam
saugojimui statybines atliekas

Šalitilčių apsauginės
dangos išardymas,
pakrovimas ir
išvežimas

Bituminiai
mišiniai Vienkartinis Kietas 17 03 02 12.12 Nepavojingos Atliekos objekte

nesandėliuojamos 6,06 m3 / 10,9 t Antrinis panaudojimas1

Medžiagos bus panaudojamos pakartotinai

SK-03.01 DALIS

Gelžbetoninių kelio
atmušos bortų
pašalinimas

Betonas ir
gelžbetonis Vienkartinis Kietas 17 01 01 12.11 Nepavojingos Atliekos objekte

nesandėliuojamos 7 m3 / 17,5 t

Pridavimas atliekų tvarkytojams, t. y.
atliekos išvežamos į artimiausią įmonę,
perdirbančią arba priimančią laikinam
saugojimui statybines atliekas

Kiti gelžbetoniniai
elementai

Betonas ir
gelžbetonis Vienkartinis Kietas 17 01 01 12.11 Nepavojingos Atliekos objekte

nesandėliuojamos 22 m3 / 55 t

Pridavimas atliekų tvarkytojams, t. y.
atliekos išvežamos į artimiausią įmonę,
perdirbančią arba priimančią laikinam
saugojimui statybines atliekas

Šaligatvio plytelių
išardymas ir
išvežimas

Betonas ir
gelžbetonis Vienkartinis Kietas 17 01 01 12.11 Nepavojingos Atliekos objekte

nesandėliuojamos 110 m2 / 18,75 t

Pridavimas atliekų tvarkytojams, t. y.
atliekos išvežamos į artimiausią įmonę,
perdirbančią arba priimančią laikinam
saugojimui statybines atliekas

Skaldos/žvyro
pagrindų po  kelio ir
šaligatvio danga
pašalinimas

Kelių skalda Vienkartinis Kietas 17 05 08 12.31 Nepavojingos Atliekos objekte
nesandėliuojamos 5 m3 / 7,25 t

Pridavimas atliekų tvarkytojams, t. y.
atliekos išvežamos į artimiausią įmonę,
perdirbančią arba priimančią laikinam
saugojimui statybines atliekas

1 Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo antrą skirsnį, 32 straipsnį <...> Tam tikros konkrečios atliekos, jas perdirbus ar kitaip panaudojus, tampa nebe atliekomis<...>.
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Technologinis
procesas

Atliekos Atliekų saugojimas objekte

Numatomi atliekų tvarkymo būdaiPavadinimas

Kiekis
Agregatinis būvis
(kietas, skystas,

pastos)
Kodas
pagal

atliekų
sąrašą

Statistinės
klasifikacijos

kodas
Pavojingumas Laikymo sąlygos Didžiausias

kiekis
t/d t/m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tinko sluoksnio
pašalinimas nuo
mūrinio paviršiaus

Sudėtinės
medžiagos,
kuriose yra
cemento

Vienkartinis Kietas 10 13 11 12.51 Nepavojingos Atliekos objekte
nesandėliuojamos 20 m2 / 48 t

Pridavimas atliekų tvarkytojams, t. y.
atliekos išvežamos į artimiausią įmonę,
perdirbančią arba priimančią laikinam
saugojimui statybines atliekas

Neautentiškų
betoninių elementų
(“kepurių“)
pašalinimas

Betonas ir
gelžbetonis Vienkartinis Kietas 17 01 01 12.11 Nepavojingos Atliekos objekte

nesandėliuojamos 8 vnt. / 0,8 t

Pridavimas atliekų tvarkytojams, t. y.
atliekos išvežamos į artimiausią įmonę,
perdirbančią arba priimančią laikinam
saugojimui statybines atliekas

Betoninių plokščių
ant ramtų ir sparnų
atraminių aikštelių
pašalinimas

Betonas ir
gelžbetonis Vienkartinis Kietas 17 01 01 12.11 Nepavojingos Atliekos objekte

nesandėliuojamos 30 m2 / 11,52 t

Pridavimas atliekų tvarkytojams, t. y.
atliekos išvežamos į artimiausią įmonę,
perdirbančią arba priimančią laikinam
saugojimui statybines atliekas

SUSISIEKIMO DALIS

Betoninių gaminių
demontavimas

Betonas ir
gelžbetonis Vienkartinis Kietas 17 01 01 12.11 Nepavojingos Atliekos objekte

nesandėliuojamos
734 m3 / 1761,6

t

Pridavimas atliekų tvarkytojams, t. y.
atliekos išvežamos į artimiausią įmonę,
perdirbančią arba priimančią laikinam
saugojimui statybines atliekas

Ženklų „Įstrižos
juodos ir baltos
juostos“
demontavimas

Aliuminis ir
plienas Vienkartinis Kietas 17 04 02 06.11 Nepavojingos Atliekos objekte

nesandėliuojamos 12 vnt. / 0,3 t

Pridavimas atliekų tvarkytojams, t. y.
atliekos išvežamos į artimiausią įmonę,
perdirbančią arba priimančią laikinam
saugojimui statybines atliekas

Dirvožemio (II gr.
Grunto) kasimas,
pakrovimas ir
išvežimas

Gruntas ir
akmenys Vienkartinis Kietas 17 05 04 12.31 Nepavojingos Atliekos objekte

nesandėliuojamos
156,9 m3 /
266,73 t

Pridavimas atliekų tvarkytojams, t. y.
atliekos išvežamos į artimiausią įmonę,
perdirbančią arba priimančią laikinam
saugojimui statybines atliekas

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS
-
ELEKTROTECHNIKOS DALIS. APŠVIETIMAS
-

4 Į žiniaraštį nėra įtrauktos medžiagos: nufrezuotas asfaltas, signaliniai stulpeliai, kelio ženklai, kelio atitvarai ir kt. medžiagos, kadangi remiantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo, 1998-
06-16, Nr. VIII-787 (aktualia įstatymo redakcija 2023-10-04 – 2024-12-31), 2 skirsnio 32 straipsniu, <...>“ tam tikros konkrečios atliekos, jas perdirbus ar kitaip panaudojus, tampa
nebe atliekomis <...>.
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Pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: prevenciškas
atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), šalinimas
į sąvartyną. Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų
tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla. Statybinių
atliekų  krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota
nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais
sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu.

Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“ 6–8 punktais:

– Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių
atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka;

– Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės atliekos, inertinės
atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinės žaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos
perdirbti atliekos. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos
rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes.

– Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų
susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.

Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai įrengtose
aikštelėse.

Statybos metu atliekos susidarys:
– Esami kelio ženklai ir signaliniai stulpeliai, apšvietimo stulpai, turėklai, sijos, kiti metalo gaminiai,

trinkelės, plytelės, bordiūrai ir kt. išardomi ir perduodami Raseinių kelių tarnybai Pagrybio meistrijai, Aušrinės
g. 2, Iždonų k., Kaltinėnų sen., Šilalės r.
 Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, išardyta skalda, žvyras, žvyro ir skaldos

mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra grįžtamosios
medžiagos ir jos lieka rangovui.

 Šalinant želdinius (biologiškai suyrančios atliekos);
Artimiausia projektuojamam objektui medžiagų transportavimo vieta –

1) Raseinių kelių tarnybos Pagrybio meistrija, Aušrinės g. 2, Iždonų k., Kaltinėnų sen., Šilalės r.

17. GAMYBINĖS, ŪKINĖS AR KT. VEIKLOS RIBOJIMO, SUSTABDYMO AR NUTRAUKIMO
SĄLYGOS REKONSTRUOJANT AR KAPITALIŠKAI REMONTUOJANT STATINIUS

Vykdant statybos darbus jokia ūkinė veikla nenumatyta stabdyti.

18. AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATVĖSE LAIKINO RIBOJIMO AR UŽDARYMO
GALIMYBĖS IR SĄLYGOS

Numatomi eismo ribojimai – suderinus su suinteresuotomis institucijomis kapitaliniam remontui bus uždaromas
tiltas per Šyšą. Atliekant statinių remonto darbus turi būti užtikrintas patekimas į darbų ribose esančius pastatus.

Kadangi statybos darbai bus vykdomi eksploatuojamame kelyje, Rangovas turės vadovautis suderinta apylankos
schema (žr. brėž. 8923/206-00-TDP-SO-B02). Apylanka sudaryta iš trijų kelių: Tulpių g., Valstybinės reikšmės
rajoninis kelias Nr. 4223 Šilutė Užliekniai, (Žalgirio g.) ir Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 165 Šilalė–Šilutė
(Lietuvininkų g.). Būtini kelio ženklai numatomi vadovaujantis automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo
reguliavimo taisyklėmis (T DVAER 12).

Rangovas darbo vietose turi atlikti techninių eismo reguliavimo priemonių kontrolės, techninės priežiūros,
taisymo, kelių tiesimo medžiagomis užterštų eismo zonų valymo darbus. Ilgalaikes darbo vietas Rangovas arba jo
paskirtas atsakingas asmuo turi tikrinti, darbo dienomis – du kartus per dieną (prieš darbo dienos pradžią ir po darbo
dienos), ne darbo dienomis – vieną kartą per dieną, po liūčių ir audrų.

Eismo organizavimo schema pateikiama brėžiniuose.

19. PAPILDOMO ŽEMĖS SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR KONSTRUKCIJOMS
SANDĖLIUOTI, STATYBINIAMS ĮRENGINIAMS IR MECHANIZMAMS ĮRENGTI, LAIKINIEMS
KELIAMS IR INŽINERINIAMS TINKLAMS NUTIESTI GALIMYBĖS IR SĄLYGOS
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Galimi Statytojo valdomi žemės sklypo plotai statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams
įrenginiams ir mechanizmams įrengti pateikti šios dalies brėžiniuose. Esant poreikiui naudoti papildomą žemės
sklypą, statybos darbų rangovas šiuos darbus privalės aptarti ir suderinti su teritorijos naudotoju, gaunant žemės
sklypo savininko sutikimą.

Suderinus su Statytoju Rangovas privalo (jei reikia) įsirengti laikinas komunikacijas (elektros tiekimo liniją,
vandentiekį ir buitinių nuotekų tinklus). Galutinį sprendimą dėl tinklų būtinumo statybos laikotarpiui priima
Rangovas suderinęs tai su Statytoju. Laikinų komunikacijų ir statybvietės įrengimo, saugojimo, eksploatacijos ir
demontavimo kaštus dengia Statytojas. Rangovas įsipareigoja šalinti sniegą ir ledą nuo statybos aikštelės. Rangovui
būtina kasdien tikrinti statybos aikštelės aptvėrimus pasibaigus darbui ir šalinti galimus trūkumus.

Rangovas atsako už visus jo sukeltus inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sugadinimus. Po statybos
užbaigimo, visos naudotos teritorijos turi būti atstatytos.

20. APRŪPINIMO ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, TERITORIJOS APŠVIETIMO,
NUOTEKŲ ŠALINIMO AR SURINKIMO GALIMYBĖS IR SĄLYGOS STATYBOS METU

Suderinus su Statytoju Rangovas privalo (jei reikia) įsirengti laikinas komunikacijas (elektros tiekimo liniją,
vandentiekį ir buitinių nuotekų tinklus). Galutinį sprendimą dėl tinklų būtinumo statybos laikotarpiui priima
Rangovas suderinęs tai su Statytoju.

Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, rangovas privalo pasirūpinti elektros energijos, tenkinančio visus
jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros tiekimu per visą darbų laikotarpį iki pat jų
priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte
iki pat priėmimo.

Rangovas turi pasirūpinti visomis laikinomis patalpomis, kurios bus reikalingos jo poreikiams, įskaitant tinkamus
sanitarinius patogumus. Į laikinų pastatų zoną atvedama laikina orinė apšvietimo linija. Rangovas privalo pasirūpinti
savo laikinomis komunalinėmis paslaugomis ir apmokėti visas laikinųjų įrenginių bei vandens, elektros energijos ir
t. t. išlaidas.

Statybos aprūpinimui elektros energija ir vandeniu siūloma pasijungti nuo esamų atitinkamų tinklų ir įrengti
laikinus apskaitos prietaisus, prieš tai susiderinus su atitinkamomis institucijomis.

21. REIKALAVIMAI STATYBOS ĮRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONĖMS

Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms pateikiami statybos įrangos ir transporto priemonių
gamintojų technologinėse instrukcijose, Rangovo statybos taisyklėse bei statybos darbų technologijos projekte.

Žemiau pateikiamas orientacinis rekomenduojamų statinio statybai naudojamų transporto priemonių ir statybos
įrangos sąrašas:

 autosavivarčiai;
 autokranai;
 krovininės automašinos;
 ekskavatoriai;
 buldozeriai;
 traktoriai;
 autogreideriai;
 freza asfalto dangoms;
 autogudronatorius;
 volai;
 asfalto klotuvai;
 skaldos skirstytuvas;
 specializuoti automobiliai;
 vandens siurbliai;
 kilnojamas suvirinimo agregatas
 mažoji mechanizacija (benzininis pjūklas, elektroplūktuvas).

Pastaba. Statybos mechanizmai ir jų kiekiai tikslinami rangovo technologiniame projekte.

22. BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS HIGIENOS
REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS
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Remonto metu gali padidėti triukšmo ir lokalios vibracijos lygis. Vadovaujantis LIETUVOS HIGIENOS
NORMA HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“ gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų aplinkoje leidžiamas ekvivalentinis garso lygis nuo 7 iki 19 val. yra
65 dBA, nuo 19 iki 22 val. yra 60 dBA ir nuo 22 iki 7 val. yra 55 dBA, o maksimalus garso lygis 7 iki 19 val. yra 70
dBA, nuo 19 iki 22 val. yra 65 dBA ir nuo 22 iki 7 val. yra 60 dBA.

Didžiausias triukšmo lygis yra kalant polius ir atliekant gilinimo darbus. Šiuos darbus Rangovas gali vykdyti tiktai
nuo 7 iki 19 valandos. Rangovas taip pat privalo laikytis vibracijos ir oro taršos normų reikalavimų. Vibracijos
normas darbo aplinkoje reglamentuoja LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 50:2003 „Visą žmogaus kūną
veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose
pastatuose“ ir HN 51:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo
reikalavimai darbo vietose“. Oro taršą darbo aplinkoje – HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio
ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“.

Bet kuriuo atveju Rangovas privalo nusimatyti lėšas triukšmo lygių matavimui ir esant didesniam triukšmo lygiui,
nei leidžiama turi įrengti triukšmą slopinančias priemones.

Rangovas įsipareigoja Statytojui pripažinti visas trečiųjų asmenų pretenzijas, kurios atsiranda nesilaikant
apsaugos nuo triukšmo nurodymų. Statytojas gali reikalauti pakeisti triukšmą keliančius mechanizmus, jeigu jie,
triukšmo kėlimo požiūriu, neatitinka dabartinių techninio lygio reikalavimų. Rangovas savo pasiūlyme turi pateikti
duomenis apie numatomą triukšmo lygį.

Rangovas privalo imtis visų priemonių, kurios reikalingos statybinės aikštelės apsaugai, asmenų ir daiktų apsaugai
aikštelėje ir šalia jos darbų metu, darbo saugos taisyklių, specialių nurodymų, uosto ir gatvių eismo taisyklių
laikymosi požiūriu ir kt. Būtini sutikimai, ženklinimai, skelbimai, užtvėrimai ir apsauginiai įrenginiai kartu su
apšvietimu statybos laikotarpiu turi būti statomi ir prižiūrimi rangovo.

Statinio statybos vadovas privalo užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, darbo saugos ir higienos reikalavimų
laikymąsi, vadovaujantis:

– Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672);
– 2022–2027 m. darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmų planu [5.2.52].

Vykdant kėlimo darbus būtina vadovautis:
– Kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis (2010 m. rugsėjo 17 d. Nr. A1-425).

Darbuotojai privalo turėti asmenines apsaugos nuo triukšmo ar oro taršos priemones, kaip tai nurodyta LR
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. Nr. A1-331 įsakyme „DARBUOTOJŲ APRŪPINIMO
ASMENINĖMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS NUOSTATAI“.

Statybų aikštelėje Rangovas turi pastatyti laikinas buitines – sanitarines patalpas, kuriose privalu įrengti
persirengimo patalpas, dušus, tualetus.

Rangovas privalo užmokėti Statytojui už visų trečiųjų asmenų reikalavimus, kurie yra susiję su statybos aikštelės
saugumu.

Statybvietės ribos ir jos aptvėrimas
Teritorija, kurioje vyks statybos darbai turi būti aptverta ir saugoma, pavojingos vietos pažymėtos, įrengti

informaciniai ženklai, pėsčiųjų judėjimo zonos atitvertos nuo tranšėjų, o darbuotojai papildomai instruktuojami ir
apmokyti kaip elgtis avarijos ar nelaimingo atsitikimo metu. Tikslūs rangovo mechanizmai, resursai, įranga ir t.t. bus
detalizuojami rangovo technologiniame projekte.

Pagrindiniai transporto, pėsčiųjų keliai, būtini kelio ženklai
Statybvietėje įrengiama tiek ir tokio dydžio bei pobūdžio judėjimo kelių, kad judėjimas darbuotojų saugai ar

sveikatai nekeltų pavojaus. Priėjimo ir transportavimo keliai bei eismo rajonai turi būti įrengti taip, kad būtų galima
naudoti atitinkamas pagalbines technines priemones.

Įrengiant būtinus judėjimo kelius būtina užtikrinti:
– kad nepaisant oro sąlygų, keliai būtų patikimi;
– kad nuo viešojo kelio ir stovėjimo aikštelės iki persirengimo patalpos ir keliais tarp stoginių būtų galima

vaikščioti apsiavus įprasta avalyne;
– kad nuo persirengimo iki darbo vietų būtų galima vaikščioti apsiavus darbine avalyne.

Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti reikiamai prižiūrimi,
valomi nuo šiukšlių ir sniego, neužkraunami sandėliuojamomis medžiagomis, konstrukcijomis.

Atsižvelgiant į vietos sąlygas ir judėjimą, judėjimo keliuose ir vietose bei atsarginiuose išėjimuose turi būti aiškiai
pažymėtos judėjimo kryptys, išėjimai ir pažymėti netikėti aukščių skirtumai.



PROJEKTO DALIES SO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo: 8923/206-00-TDP-SO-AR
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė-Rusnė ruožo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas. Ypatingasis statinys. 2024 m.

Lapas 15 iš 21

Tikslios laikinų privažiavimo kelių įrengimo vietos, laikinų kelių konstrukcija ir plotis priklauso nuo statybos
darbų vykdymo technologijos ir Rangovo turimo mechanizmų parko bei pateikiamos privalomame Statybos darbų
technologijos projekte (STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai, statinio statybos priežiūra“ 3 priedas).

Kėlimo kranų, kitų statybos stacionarių mechanizmų galimos pastatymo vietos
Konkrečių kranų ir kitų statybos stacionarių mechanizmų pastatymo zonos, kad jos netrukdytų sklandžiam darbui,

numato Rangovas Statybos darbų technologijos projekte.
Statinio statybos vadovas privalo užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, darbo saugos ir higienos reikalavimų

laikymąsi, vadovaujantis:
– Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672);
– 2022–2027 m. darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmų planu [5.2.52].

Vykdant kėlimo darbus būtina vadovautis:
– Kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis (2010 m. rugsėjo 17 d. Nr. A1-425).

Darbuotojai privalo turėti asmenines apsaugos nuo triukšmo ar oro taršos priemones, kaip tai nurodyta Darbuotojų
aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatuose, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d įsakymu Nr. A1-331 „Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis
apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-04-21).

Buities, sanitarinių ir higienos patalpų galimos įrengimo zonos
Sanitarinių ir higienos patalpų įrengimu pasirūpina Rangovas. Šios patalpos turi būti nurodytos Statybos darbų

technologijos projekte.
Persirengimo kambariai ir drabužių spintelės:

 Persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, taip pat įrengti
ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. Į persirengimo kambarius privalo
būti lengvai patenkama, jie privalo būti pakankamai erdvūs, juose privalo būti įrengtos sėdimos vietos;

 Persirengimo kambariai privalo būti reikiamo dydžio, kai yra reikalinga, juose privalo būti įrengtos
drabužių džiovinimo vietos. Taip pat privalo būti įrengtos ir darbuotojų drabužių bei asmeninių daiktų saugojimui
rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su kenksmingomis medžiagomis, drėgmėje, su
nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabužiai ir daiktai privalo būti laikomi atskirai nuo darbo drabužių;

 Moterims ir vyrams privalo būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo būti sudaryta galimybė
tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

 Kai persirengimo kambariai nėra būtini, kiekvienam darbuotojui privalo būti įrengta drabužių ir asmeninių
daiktų rakinama laikymo vieta.

Dušai ir praustuvai:
 Priklausomai nuo darbo pobūdžio ir darbo higienos reikalavimų darbuotojams privalo būti įrengtas

reikiamas skaičius dušų. Dušų kambariai privalo būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo būti numatyta
galimybė jiems atskirai naudotis dušų kambariais;

 Dušų kambariai privalo būti reikiamo dydžio. Dušams privalo būti tiekiamas karštas ir šaltas vanduo;
 Kai nebūtina įrengti dušus, netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių privalo būti įrengtas reikiamas

skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina – karštu vandeniu). Praustuvai privalo būti įrengti vyrams ir
moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais naudotis atskirai;

 Kai patalpos, kuriose įrengti dušai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambarių, privalo būti
įrengti patogūs perėjimai.

Tualetai ir praustuvai:
 Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų privalo būti

įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų. Vyrams ir moterims privalo būti įrengti atskiri tualetai arba numatyta
galimybė jais naudotis atskirai.


Medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos atskiriant kenksmingų ir pavojingų medžiagų
sandėliavimo vietą
Kenksmingų ir pavojingų medžiagų statybos metu nenumatyta ir jų sandėliavimo taip pat. Medžiagų ir

konstrukcijų galimas sandėliavimo zonas, atskiriant kenksmingų ir pavojingų medžiagų sandėliavimo vietą, kad jos
netrukdytų sklandžiam darbui, nusimatys Rangovas Statybos darbų technologijos projekte.

Galimos medžiagų sandėliavimo vietos nurodytos lentelėje taip ir brėžinyje 8923/206-00-TDP-SO-B01.
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Darbuotojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu
Darbuotojai turi būti aprūpinami geriamuoju vandeniu pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo

vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

Atliekų ir statybinių atliekų galimos sandėliavimo zonos
Atliekų ir statybinių atliekų sandėliavimo zonas, kad jos netrukdytų sklandžiam darbui, nusimatys Rangovas

Statybos darbų technologijos projekte.

Nurodymai ar sprendiniai įvykus avarijai ar gaisrui statybvietėje
Gaisrinės mašinos į teritoriją patenka per jau esamus įvažiavimus. Kadangi teritorijos suplanavimas lieka

nepakitęs, todėl gaisrinėms mašinoms išlieka galimybė privažiuoti visų pastatų perimetru.
Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės – skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis,

profilaktinės statybvietės organizavimo gaisrinės priemonės.
Statybvietėje įrengiami skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Jie išdėstomi gerai matomose ir

patogiai prieinamose vietose prie buitinių patalpų, degių medžiagų sandėlių ir pan.;
Gaisrai kyla dėl savaiminio užsidegimo, žaibo ir elektrostatinių krūvių ir kitų priežasčių: rūkant pavojingose

priešgaisriniu požiūriu vietose, dėl neatsargaus elgesio su šildymo prietaisais, netvarkingų elektros įrenginių, metalo
suvirinimo darbų technologijos pažeidimų ir t.t.

Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos liniją, sumažinti slėgį
technologinėje įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes nutraukti pavojingų medžiagų tiekimą
į juos. Tai turi padaryti statybininkai ir įmonės darbuotojai dar prieš atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: pjuvenas, skiedras,
atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 112) kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

Būtinos pirmosios medicininės pagalbos priemonės
Statybvietėje turi būti numatytos pirmosios pagalbos priemonės – vaistinėlės su pirmosios medicinos pagalbos

priemonėmis.
Atsitikus nelaimei būtina suteikti pirmąją pagalbą ir telefonu (112) iškviesti pagalbą, taip pat informuoti Statybos

darbų vadovą.

23. APLINKOSAUGOS IR TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI

Remonto metu gali padidėti triukšmo ir taršos lygiai. Tai gali sukelti trumpalaikių nepatogumų tretiesiems
asmenims. Prieš vykdant darbus inžinerinių tinklų zonose būtina iškviesti atitinkamų tinklų tarnybos atstovus.
Neigiamą poveikį aplinkai gali turėti darbai statybos laikotarpiu dirbant mechanizmais dėl jų agregatų nesandarumo.
Naftos produktais užterštas gruntas turi būti išvežtas ir nukenksmintas. Rengiant dangos pagrindus gali padidėti oro
užterštumas dulkėmis. Jam esant, paviršių būtina drėkinti vandeniu. Siekiant sumažinti trečiųjų asmenų
nepatogumus, Rangovas privalo užtikrinti kiek įmanoma spartesnį ir kokybiškesnį darbų atlikimą.

Jei statybos metu būtų aptikta aplinkos požiūriu kenksmingų medžiagų, būtina iš karto informuoti Užsakovą.
Kartu su Užsakovu, prisilaikant atliekų šalinimo taisyklių, dalyvaujant Vilniaus regiono aplinkos apsaugos
departamento atstovams ir kitoms institucijoms paruošti atliekų pašalinimo iš statybvietės projektą.

Reikia vadovautis specialiais vandens telkinių apsaugos nurodymais ir direktyvomis, pvz.: Vandens įstatymas,
Atliekų įstatymas, Antikorozinės apsaugos darbų vykdymas ir galiojančiomis techninėmis taisyklėmis. Su vandens
telkiniu besiliečiančios medžiagos negali jo teršti. Esant abejotiniems atvejams reikia pateikti nepavojingumo
patvirtinimo pažymėjimą.

Aplinkosaugos reikalavimai pateikti projekto Bendrojoje dalyje, Poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos
aprašas.

Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą
statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik
pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.
Šios sąlygos yra:

1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;
2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves;
3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais;
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4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo
vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;

5) gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;
6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės;
7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių ir

priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas;
gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas;

8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir įrenginių
sukurtas hidrogeodinaminis režimas.

Techninio darbo projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.

24. STATINIŲ STATYBOS IR STATYBOS DARBŲ EILIŠKUMO GRAFIKAS

Prieš statybos darbų pradžią Rangovas turi parengti ir Statytojui pateikti derinimui statinio statybos ir statybos
darbų eiliškumo grafiką. Šiame grafike turi būti pateikta (nurodant darbų apimtis ir į vykdymo terminus).
Projektuotojo siūlomas rekomendacinio (informacinio) pobūdžio darbų eiliškumas pateiktas žemiau esančiame
grafike, kuriame statybos laikotarpio atskaita nėra susieta su kalendorinių metų konkrečiu mėnesiu.
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Lapas 18 iš 21

PRELIMINARUS STATYBOS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Eil.
Nr.

Statybos darbų etapo pavadinimas 1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Paruošiamieji darbai

1.1. Statybvietės įrengimas

1.2. Trasos nužymėjimas

1.3. Teritorijos paruošimas, želdinių kirtimas ir atliekų šalinimas

1.4. Augalinio sluoksnio nukasimas

1.5.

Esamos asfalto dangos pašalinimas, išardomi gatvės bordiūrai ir
trinkelių danga, išardomi tilto ir viaduko elementai, kurie bus
keičiami arba juos reikalinga išardyti dėl patogesnio priėjimo prie
konstrukcijų

2. Remonto darbai

2.1. Žemės darbai

2.2. Vandens surinkimo ir nuleidimo sistemų įrengimas

2.3.

Tilto kapitalinio remonto darbai – išilginių ir skersinių sijų keitimas
naujomis, santvaros ir pakloto nurodytų elementų keitimas naujais,
šalitilčių gembių  ir g/b plokščių keitimas naujais, ramtų remontas,
deformacinių pjūvių įrengimas, vandens nuvedimo sistemos
įrengimas, turėklų, pereinamųjų plokščių, gulekšnių įrengimas, kūgių
tvirtinimas

2.4.
Viaduko paprastojo remonto darbai – valomos konstrukcijos,
keičiami deformaciniai pjūviai, atstatomos apsauginės dangos ir
sutvarkoma vandens nuvedimo sistema

2.5. Kelio konstrukcijos, nuovažų, pėsčiųjų takų įrengimas

2.6. Įrengiamas apšvietimas

3. Baigiamieji darbai

3.1. Plotų rekultivavimas

3.2. Statybvietės išardymas
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25. DARBŲ SEZONIŠKUMO ĮTAKA

Darbų sezoniškumo įtaka, pamainų skaičius yra Statytojo ir Rangovo rangos darbų sutarties, technologinio
projekto, ar konkursinės medžiagos sudėtinė dalis.

26. HIDRAULINIŲ AR KT. BANDYMŲ TRUKMĖ

Hidraulinių ar kt. bandymų trukmė yra Statytojo ir Rangovo rangos darbų sutarties, technologinio projekto, ar
konkursinės medžiagos sudėtinė dalis.

27. BŪTINOS TECHNOLOGINĖS PERTRAUKOS

Technologinės pertraukos yra Statytojo ir Rangovo rangos darbų sutarties, technologinio projekto, ar konkursinės
medžiagos sudėtinė dalis.

28. STATYBOS RIBOJIMAS AR DALINIS KONSERVAVIMAS IR KT.

Statybos ribojimas ar dalinis konservavimas yra Statytojo ir Rangovo rangos darbų sutarties, technologinio
projekto, ar konkursinės medžiagos sudėtinė dalis.

29. SPECIALŪS REIKALAVIMAI NEĮPRASTŲ STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJAI

Statybos darbuose naudojami statybos įrenginiai, technologinė įranga, transporto priemonės turi atitikti saugos
ir sveikatos reikalavimus. Tai turi būti nurodyta statybos darbų technologijos projekte, kurį paruošia Rangovas.

Ruošiant statybos darbų technologinį projektą rangovas turi atsižvelgti į ankštas ir sudėtingas sąlygas,
sudėtingus statybos ir montavimo darbus

Technologinę įrangą veikiančios apkrovos neturi viršyti apskaičiuotų projektinių ar gamintojo instrukcijose
nurodytų dydžių.

Perkeliant ar paduodant į darbo vietą statybinius elementus kėlimo kranais, būtina naudoti padėklus,
konteinerius ir krovinių kėlimo įrangą, neleidžiančią keliamiems kroviniams nukristi.

30. STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA
(REIKALAVIMAI STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS GRUPĖS SUDĖČIAI IR
KVALIFIKACIJAI, STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PERIODIŠKUMAS IR DARBO
APIMTIS, NURODYTĄ VALANDOMIS)PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Kvalifikaciniai reikalavimai pateikiami Bendrosios dalies Bendrojoje techninėje specifikacijoje . Statinio statybos
techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka vykdoma remiantis STR 1.06.01:2016.

Minimalus Statinio statybos techninės priežiūros apsilankymas objekte statybos darbų metu – pradedant kiekvieną
naują statybos darbų technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę2.

Pagal STR 1.04.04:2017 8 priedo punktą 46.161, statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo
apimtis, valandomis, pateiktas lentelėje, vadovaujantis šio reglamento 18 priedu Statinio statybos techninės
priežiūros laiko skaičiavimas.
Eil.
nr. Pavadinimas Minimalus

valandų skaičius
Atstumai,
km / vnt.

Rekomenduotinas
minimalus

valandų skaičius
Kelio3 (gatvės) statybos techninė priežiūra
1. Projekto nagrinėjimas 20 1 20
2. Kelio su vieno sluoksnio asfalto danga 50 (vienas kilometras) 0,303 15,2
3. Viena nuovaža 12 2 24
4. Kai įrengiama daugiau kaip

viensluoksnė asfaltbetonio danga
12 (vienas kilometras) 0,303 3,7
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Eil.
nr. Pavadinimas Minimalus

valandų skaičius
Atstumai,
km / vnt.

Rekomenduotinas
minimalus

valandų skaičius
5. Eismo saugumo priemonių įrengimas  16 (vienam kilometrui kelio ar

gatvės)
0,303 4,9

6. Viena sankryža 16 - -
7. Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti

darbai, statybos produktų atitikties
dokumentų, statybos žurnalų
tvarkymas, aktų pasirašymas)

12 val. (skirta vienam
mėnesiui, valandas reikia

dauginti iš statybos trukmės
(mėnesiais))

5,5 66

8. Geodezinės nuotraukos tikrinimas 12 1 12
9. Užbaigimo komisija 24 1 24

Iš viso kelio (gatvės) statybos techninei priežiūrai 169,8
Kitų4 transporto statinių statybos techninė priežiūra
1. Projekto nagrinėjimas 16 1 16
2. Tiltas arba viadukas 291 1 291
3. Paruošiamieji statybos darbai, kai nėra

laikinųjų apvažiavimų, laikinųjų tiltų
ar pralaidų

1 1 1

4. Paruošiamieji statybos darbai, kai yra
laikinieji apvažiavimai, laikinieji tiltai
ar pralaidos

8 - -

5. Esamų konstrukcijų griovimas 8 1 8
6. Viena krantinė atrama 72 - -
7. Viena tarpinė atrama 26 - -
8. Sijos 16 1 16
9. Perdanga 4 1 4
10. Betonavimas 4 1 4
11. Hidroizoliacija 8 1 8
12. Vandens nuvedimas 4 1 4
13. Šalitilčiai 18 1 18
14. Asfaltbetonio danga 12 - -
15. Apdaila (laiptai, turėklai, drenažas) 24 1 24
16. Nenumatyti darbai (pakeitimai,

problemų sprendimas, dokumentacijos
tvarkymas

32 1 32

17. 100 m ilgio slopinimo sienutė 22 - -
18. 10 m ilgio atraminė sienutė 2 - -
19. Metalinė surenkama pralaida

(transporto eismui)
66 - -

20. Metalinis vamzdis (pralaida) nuo 1,5
m iki 3,0 m skersmens

26 - -

21. Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti
darbai, statybos produktų atitikties
dokumentai, statybos žurnalų
tvarkymas, aktų rašymas)

12 val. (skirta vienam
mėnesiui, valandas reikia

dauginti iš statybos trukmės
(mėnesiais))

5,5 66

22. Geodezinės nuotraukos tikrinimas 12 1 12
23. Užbaigimo komisija 24 1 24

Iš viso kitų transporto statinių statybos techninei priežiūrai 528

4 Automagistralėse ar keliuose, kur daugiau kaip dvi eismo juostos, reikia didinti laiko sąnaudas: sijų statybos techninei
priežiūrai 50 proc., perdangos statybos techninei priežiūrai 100 proc., betonavimo statybos techninei priežiūrai 100 proc.,
hidroizoliacijos statybos techninei priežiūrai 50 proc.
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Eil.
nr. Pavadinimas Minimalus

valandų skaičius
Atstumai,
km / vnt.

Rekomenduotinas
minimalus

valandų skaičius
Iš viso 697,8

31. STATYBVIETĖS PLANAS SU INDIVIDUALIAIS TAM TIKRO STATINIO STATYBOS DARBŲ
ORGANIZAVIMO SPRENDINIAIS

Sprendinius žiūrėti šios projekto dalies brėžiniuose.

32. PRIVALOMOS PASTABOS DĖL STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTO RENGIMO

Statybos darbų technologijos projektas – tai techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip
technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius
sprendinius bei priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą. Jis privalomas: statant, rekonstruojant ar
kapitališkai remontuojant ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose,
nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis,
veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų teritorijose bei
tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, atliekant žemės darbus greta esamų statinių.

Statybos darbų technologijos projektą iki statybos darbų pradžios turi parengti rangovas arba, jam pavedus,
statinio statybos vadovas.

Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto
sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais
dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos
užtikrinimo sprendiniai.

Statybos darbų technologijos projekto sudėtis pateikta Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 3 priede.

33. NUORODA DĖL SPECIFINIŲ STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTO EKSPERTIZĖS
REIKALINGUMO

Technologinio projekto ekspertizės reikalingumą nustato Statytojas rangos darbų sutartyje.

0 2024-03 Statybos leidimui ir konkursui

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB „Tyrens
Lietuva“
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Lapas 1 iš 1

BRĖŽINIAI



Laikinas apšvietimas

Administraciniai ir buitiniai vagonėliai

Vartai

Rušiuotų atliekų konteineriai

konteinerių vieta
Statybinių atliekų 

konteinerių vieta
Pavojingų atliekų Tualetai

Gaisrinis skydas

Informacinis skydas

Evakuacijos kryptis

Grunto sandėliavimo vieta

Laikina sandėliavimo vieta

Rūkymo vieta
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Ratinis kranas

Ratinio krano veikimo zona
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388867/7001:23

4400-4892-8514

4400-5014-6010

4400-5278-7796

4400-4674-7551

4400-4672-3137
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n
v

n
v

3.45

3.113.02

3.09 3.20

3.29

3.31

3.37
3.39

3.343.21

3.15

3.21

3.36

3.393.22

3.203.39

3.24

3.22

3.21
3.393.20

3.48

3.414.03

3.41
3.434.62

3.31

3.33

3.36

3.31

3.32

3.33

3.34

3.29

3.233.41

3.42
3.41

3.46

3.46

3.44

3.45

3.45
3.42
3.41

3.363.38

3.39

3.29
3.32

3.13

3.30

3.23

3.20

3.30

3.33

3.35

3.38
3.38

3.38

3.46

3.51

3.52

3.523.323.29

3.383.403.40

3.34
3.303.30

3.34

3.35

3.343.32
3.33

3.27

3.293.243.253.24

3.26

3.30

3.203.293.283.283.323.343.41
3.38

3.17
3.09

3.21

3.19

3.41

3.44

3.42

3.44 3.35

3.44

3.51

3.42

3.47

3.74

3.553.743.59

3.75
3.91

3.90

4.09

4.04
4.05

3.98

3.93

3.42

4.284.044.41

4.21
3.95

3.942.752.70

1.51

1.60

2.40
3.47

3.84
3.83

3.54

3.65

3.86 3.91
3.74

3.85
3.74

3.62

3.832.762.75
2.201.181.42

1.401.16

1.18

1.16
1.21

1.36

1.37 3.41

3.413.40 3.443.45

3.43
4.10
4.13

4.03

3.50

3.42

3.45

3.48

3.47

3.48

3.48

3.37

3.38
3.44

3.33

3.33

3.69

3.84
3.87

3.77

3.73

3.62

3.77
3.83

3.83

4.06

3.84

4.00

3.88

3.51

3.53

3.66

3.433.46

3.263.31

3.27 3.25

3.27

3.27

3.20

3.23

3.23

3.24

3.27

3.23

3.30

3.33

3.36

3.35

3.35

3.40

3.28

3.27
3.27

3.333.31

3.173.05

3.063.19

3.213.08

3.123.23

3.263.14

3.343.213.33

3.37

3.35
3.24

3.31
3.47

3.593.48

3.69

3.813.77

3.90

3.39

3.36

3.33

3.35

0.50

0.44

0.48

0.50

1.48 1.48

1.68 2.82
3.14

3.21

3.36

3.01

3.95
3.96

3.97

0.95

4.35

4.194.03

4.094.39

4.37

4.34

4.394.034.32
4.124.01

4.014.36
4.27

4.083.90

4.314.33

3.86
3.88

3.69

3.68

1.94

1.36

1.15

1.102.34

2.04

1.24

0.990.45

0.370.78

1.010.51

0.491.04
1.352.46

2.59

2.83

2.58

2.74
2.82

3.08

3.22

3.55

3.05
3.043.13

3.493.43

3.41 3.543.543.53

3.22

2.88

3.44
3.50
3.523.56

3.67 3.68
3.74

3.88

3.88

3.70

3.94

4.10

3.97 2.712.72
4.14
4.13

4.314.18

3.99

3.873.85

3.74

3.50
3.52

3.80

3.61
3.48

3.40

3.17

3.03

2.94

3.26

3.05

3.17

3.40

3.12

2.53

1.29

0.42

0.45

2.86

3.00

4.08

3.47

3.54

3.49

3.55

2.79

2.87

3.17

3.51

3.72

4.02

4.04

4.054.063.943.93
3.93

3.89
3.97

3.873.77

3.95

3.93

3.733.68

3.653.603.64

2.86 2.89

2.872.702.61

3.13

3.52
3.56

3.35

3.46

3.522.91

2.83
2.90

3.02

3.33

2.96

2.91

2.83

2.81

2.90
3.01

2.89

3.64

3.593.62

3.843.70
3.68

3.61

3.51

3.64

3.63
3.58

3.593.73
3.693.56

3.51

3.80

3.16

2.84

2.94

2.76

2.94

3.10

3.09

3.303.27
3.25

3.30

3.26

3.18

3.12

2.99
2.952.99

2.973.08

3.002.92

3.70
3.60

3.663.733.63 3.723.53

3.59
3.58

3.65

3.52

3.52

3.62

3.603.58

3.63
3.53
3.52

3.56

3.142.742.76

2.76

3.23

2.90 3.49

3.513.523.543.59

3.48

3.42

3.41

3.373.40
3.30

3.41
3.533.26

3.25
3.16

3.643.63

3.603.45 3.453.54
3.67

3.59

3.69
3.603.42

3.57

3.77

3.45

3.45

3.613.533.40

3.60

3.48

3.453.46

3.52
3.50

3.53

3.603.453.64

3.86
3.833.64

3.99
3.87

3.91
4.03

4.364.454.434.07

4.094.434.434.31

4.30

E
E

SKS-241

2

16

L

L

L

L

3

16

met

15

L

L

L

L

1

L

L
5

LL
L

L

LLLL

bet

bet

c
c

tr

asf

K
laipėdos g.

bet
tr

tr

tr

tr

tr

tr

betbet

bet

bet

L

Š
yš

a

autm
glžbt

Š
yš

a

2 mūr
daugb

2

bet

KAS

gr

gr

gr

tr

2 mūr
kult

4 gr
gr

bet

tr

tr

tr

tr

tr

asf

Lietuvn
inkų g.

U

AS-1

O

bet

L

L

1

L
K

K
K

K

K

1 med k

2

SKS-242

tr

c
c

bet

žv

asf

U

nn

2 mūr

4

SKS-311

be
t

žv

tr

tr

tr

tr

tr

3.16

6

tr

asf

K

K

K

K

L

L

L

L

c
tr

L

L

K

Kšt

K

K

U

U

bet

c

c

c
c

c

P
E
 7

5
k
V

PE 75kV

PLS d
v50

H
D

P
E
 d
i5

0

as
f

asf

R
us

nė
s 
g.

1 asbc d100

2 asbc 
d100

1 a
sbc
 d1

00

2 asbc d100

2 asbc d100

1 asbc d
150

A

1 asbc d100

1 
as
bc
 d
10

0

3 asbc d100

2 asbc d100

2 asbc d150

A

3 
as

bc
 d
10

0

VAR dv10

P
E
 dv32

KET dv100

K
E
R
 d
v1

50

L

8867/15:92

8867/7001:23

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DOK. NR.
PATV. 
KVAL. 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO SCHEMA

8923/206-00-TDP-SO-B.01

0

1 1

LT

0,00 iki 0,303 km kapitalinio remonto techninio projekto parengimas
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė - Rusnė ruožo nuo 

0,00 iki 0,303 km kapitalinio remonto techninio projekto parengimas
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė - Rusnė ruožo nuo 

0 2024-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI

Š

STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO SCHEMA M1:250

Andžej Denkovski
Text Box
AB „VIA LIETUVA“
KAUNO G. 22, LT-03212 VILNIUS
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Projektuojamas ant esamų atramų, po  remonto
demontuojamas su esamomis atramomis, jas nupjaunant

45.15

301
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Kelio ženklo demontavimo vieta

21.25
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Demontuojamas kelio ženklas su atrama
ir pamatu, neatstatomas

Demontuojamo kelio ženklo su atrama
ir pamatu vieta
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Demontuojamas

Projektuojamas vietoje kelio
ženklo Nr. 332

Demontuojamas ir
neatstatomas

Demontuojamas kelio ženklas su atrama
ir pamatu, neatstatomas

Demontuojamo kelio ženklo su atrama
ir pamatu vieta

Apylankos galiojimo metu kelio ženklo skydas Nr. 604
demontuojamas ir ant esamų atramų montuojamas

kelio ženklas Nr.624. Po remonto kelio ženklas Nr. 624
demontuojamas kartu su atramomis jas nupjaunant.

Kelio ženklas Nr. 604 neatstatomas.

Eismo juosta uždaroma pastatant kelio
ženklą Nr. 301 ir skersiniu atitvėrimu

segmentus Nr. 147 (≥ 5 vnt.)

 Užtveriama tvoromis
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

SPV
SPDV
INŽ.

APYLANKOS SCHEMA TILTO STATYBOS
DARBŲ METU M 1:3500

8923/206-00-TDP-SO-B.02

0

1 1
LT AB „VIA LIETUVA“

KAUNO G. 22, LT-03212 VILNIUS

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 206
ŠILUTĖ-RUSNĖ RUOŽO NUO 0,00 IKI 0,303 KM KAPITALINIO

REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 206
ŠILUTĖ-RUSNĖ RUOŽO NUO 0,00 IKI 0,303 KM

KAPITALINIS REMONTAS

0 2024-02 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI

PASTABOS:
1. Apylanka sudaryta iš trijų kelių: Tulpių g., Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 4223 Šilutė- Užliekniai,

(Žalgirio g.) ir Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 165 Šilalė-Šilutė (Lietuvininkų g.). Apylankos ilgis
atvažiuojant nuo Žalgirio g. ~1500m, nuo Krašto kelio Nr. 206 Rusnės g. ~ 3000m ir nuo Krašto kelio Nr.
165 Lietuvininkų g. ~2000m.

2. Po statybos darbų tiltu ir toliau bus ribojama bendra transporto priemonių masė iki 30t.
Siekiant sudaryti sąlygas sunkiasvorėms transporto priemonėms (viršijančioms 30 t bendrąją transporto
priemonės masę) ribojamą tiltą apvažiuoti, Rangovas ruošdamas apylanką esamus kelio ženklus Nr. 304
demontuoja ir nebeatstato.

3. Kapitalinio remonto ruože gatvė skersai uždaroma visu pločiu, pastatant nukreipiamas gaires (kas 1m) arba
pastatant tvoras.

4. Ženklo Nr. 624 skydas turi būti ne mažesnis kaip 2,0x2,5 m. Kelio ženklai 624 statomi 50-100 m prieš
sankryžas. Kelio ženklai 626 statomi prieš pat sankryžas.

Tvorų išdėstymo ir pėsčiųjų judėjimo schema M 1:1000

PASTABOS:
1.Žalios spalvos rodyklės rodo pėsčiųjų judėjimo vietas ir kryptis.
2.Darbų metu, ties pėsčiųjų judėjimo vietomis tvoros atitraukiamos, leidžiant įvažiuoti
technologiniam transportui.



 
 

                                                                                     
 
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

UAB „Tyrens Lietuva“, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva 
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Įmonės kodas 234004210. PVM kodas LT340042113 
Atsiskaitomoji sąskaita LT13 7300 0101 6100 1877, Swedbank AB, banko kodas 73000  
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     23VTL2122  

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė-Rusnė ruožo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinio 
remonto techninio darbo projekto parengimas 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS (PAGAL SUTARTĮ) 

PROJEKTO 
PAVADINIMAS 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė-Rusnė ruožo nuo 0,00 iki 
0,303 km kapitalinis remontas 

STATINIO PROJEKTO 
NUMERIS 8923/206-00 

UŽSAKOVAS 
AB „Lietuvos automobilių kelių direkcija“ 

 Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius  

STATYTOJAS 
AB „Lietuvos automobilių kelių direkcija“ 

  Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius   

STATINIO 
PAVADINIMAS 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė-Rusnė ruožo nuo 0,00 iki 0,303 
km kapitalinio remonto techninis darbo projektas 

STATINIO 
KATEGORIJA Ypatingasis statinys 

PROJEKTO ETAPAS Techninis darbo projektas 

PROJEKTO DALIS Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

BYLOS ŽYMUO SO 

BYLOS LAIDA 0 

IŠLEIDIMO DATA 2024-02 

Elektroninio dokumento nuorašas



 
 

                                                                                     
 
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI  

UAB „Tyrens Lietuva“, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva 
info@tyrens.lt, www.tyrens.lt 
Įmonės kodas 234004210. PVM kodas LT340042113 
Atsiskaitomoji sąskaita LT13 7300 0101 6100 1877, Swedbank AB, banko kodas 73000  
 
 

1. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė eismo intensyvumą nuo 0,000 iki 7,939 km 
skaičiuoja skaičiuoklis – klasifikatorius, esantis 4,99 km. Bendras vidutinis metinis paros eismo 
intensyvumas (VMPEI) šiame ruože 2022 m. buvo 2583 aut./parą, iš jų sunkus autotransportas (SA) – 
43 aut./parą.  
2. Darbai vykdomi uždarant tiltą, tad Rangovas turi vadovautis suderinta apylankos schema. Rangovas 
įpareigotas apylankos kelius prižiūrėti taip, kaip tai yra nustatyta kelių priežiūros vadove „Automobilių 
kelių nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN 22“ V priežiūros lygio reikalavimams ir atitinkamai turi būti 
užtikrinami viso eismo ribojimo metu. 
3. Eismo organizavimo sprendiniai turi atitikti Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo 
reguliavimo T DVAER 12 taisyklių reikalavimus. 
 
 

Apylanka sudaryta iš trijų kelių: Tulpių g., Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 4223 Šilutė–
Užliekniai, (Žalgirio g.) ir Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 165 Šilalė–Šilutė (Lietuvininkų g.).  
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Demontuojamo kelio ženklo su atrama
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Apylankos galiojimo metu kelio ženklo skydas Nr. 604
demontuojamas ir ant esamų atramų montuojamas

kelio ženklas Nr.624. Po remonto kelio ženklas Nr. 624
demontuojamas kartu su atramomis jas nupjaunant.

Kelio ženklas Nr. 604 neatstatomas.

Eismo juosta uždaroma pastatant kelio
ženklą Nr. 301 ir skersiniu atitvėrimu

segmentus Nr. 147 (≥ 5 vnt.)
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

SPV
SPDV
INŽ.

APYLANKOS SCHEMA TILTO STATYBOS
DARBŲ METU M 1:3500

8923/206-00-TDP-SO-B.02

0

1 1
LT AB LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA

KAUNO G. 22-202,LT-03212 VILNIUS

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 206
ŠILUTĖ-RUSNĖ RUOŽO NUO 0,00 IKI 0,303 KM KAPITALINIO

REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 206
ŠILUTĖ-RUSNĖ RUOŽO NUO 0,00 IKI 0,303 KM

KAPITALINIS REMONTAS

0 2024-02 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI

PASTABOS:
Po statybos darbų tiltu ir toliau bus ribojama bendra transporto priemonių masė iki 30t.
Siekiant sudaryti sąlygas sunkiasvorėms transporto priemonėms (viršijančioms 30 t bendrąją transporto
priemonės masę) ribojamą tiltą apvažiuoti, Rangovas ruošdamas apylanką esamus kelio ženklus Nr. 304
demontuoja ir nebeatstato.
Kapitalinio remonto ruože gatvė skersai uždaroma visu pločiu, pastatant nukreipiamas gaires (kas 1m) arba
pastatant tvoras.

Ženklo Nr. 624 skydas turi būti ne mažesnis kaip 2,0x2,5 m.
Kelio ženklai 624 statomi 50-100 m prieš sankryžas.
Kelio ženklai 626 statomi prieš pat sankryžas.

Tvorų išdėstymo ir pėsčiųjų judėjimo schema M 1:1000

PASTABOS:
1.Žalios spalvos rodyklės rodo pėsčiųjų judėjimo vietas ir kryptis.
2.Darbų metu, ties pėsčiųjų judėjimo vietomis tvoros atitraukiamos, leidžiant įvažiuoti
technologiniam transportui.
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Kodas 188723322

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

UAB „Tyrens Lietuva“   Į 2024-02-27 prašymą

DĖL KELIO NR. 206 KAPITALINIO REMONTO

Šilutės rajono savivaldybės administracija išnagrinėjo Jūsų prašymą, gautą 2023-02-27

elektroniniu paštu, dėl krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė ruožo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinio

remonto.

Prie prašymo pridėtas vienas projekto brėžinys – dangų ir eismo organizavimo planas

(dokumento žymuo 8923/206-00-PP-B.01), 2 lapai (toliau – Brėžinys), kuriame nenurodyta, kad

(ir kaip) Savivaldybės nuosavybės teisėmis valdomi statiniai bus pertvarkomi.

Savivaldybės administracija nėra davusi sutikimo pertvarkyti registruotus kelio Nr. 206

elementus, todėl pritaria projekto sprendiniams, jei kelio rekonstrukcijos metu pažeisti

Savivaldybės nuosavybės teise valdomi statiniai ir įrenginiai, įrengti (ar pastatyti) iš Europos

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, pagal galiojantį statybą leidžiantį dokumentą

Nr. LRS-37-180619-00016, bus visiškai atstatyti pagal Savivaldybės prisiimtus sutartinius

įsipareigojimus sutartimi su Viešąja įstaiga „Centrine projektų valdymo agentūra“ (Sutartis Nr.

07.1.1-CPVA-R-905-31-0006).

Savivaldybės administracija neprieštarautų kelio Nr. 206 elementų, rekonstruotų statybos

leidimo Nr. LRS-37-180619-00016 pagrindu, pertvarkymui tuo atveju, jei bus gautas atitinkamas

atliktus darbus finansavusios institucijos Viešoji įstaiga „Centrinė projektų valdymo agentūra“

sutikimas ir pertvarkytų statinių kadastriniai duomenys atnaujinti juos pertvarkiusios institucijos

sąskaita.
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