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AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI 
UŽSAKOVO REIKALAVIMAI INFORMACIJAI

[bookmark: _Toc206001678][bookmark: _Hlk151318647]I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. AB Miesto Gijos (toliau – Užsakovas) informacijos reikalavimai nustato Užsakovo keliamus reikalavimus statinio projektui, vykdomam taikant statinio informacinį modeliavimą, atsižvelgiant į statybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, Užsakovo poreikius ir statinio ypatumus, statinio informacinio modeliavimo projekto Užsakovo, viešųjų pirkimų ar pirkimų dėl projektavimo paslaugų ir statybos darbų įsigijimo dokumentų dalį, informacijos reikalavimus statinio informacinio modeliavimo projekto turiniui ir procesui, Užsakovo reikalavimų dalį techninėje specifikacijoje.
2. Šie BIM reikalavimai parengti, vadovaujantis Užsakovo informacijos reikalavimų rengimo tvarkos aprašu (toliau –  AM tvarkos aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-57 (aktualia redakcija).
3. Bendrosios gairės:
· Užsakovo reikalavimai informacijai (toliau – EIR) ir jį papildantys dokumentai privalo būti naudojami suprasti ir įvertinti Užsakovo BIM reikalavimus ir siekiamus rezultatus projekte, jo etapuose. EIR dokumentas pateikia mažiausius keliamus BIM reikalavimus projektui; 
· Statinio informacinio modeliavimo projekto detalusis vykdymo plano (toliau – BEP) dokumentas, kuris turi būti paruoštas Tiekėjo remiantis dokumento priedu 01_EIR_priedas-BEP_šablonas, turi susidėti iš visų numatytų dalių, numatytų šiame dokumente (II skyrius, 5 lentelė);
· Tiekėjas turi įvertinti visus pateiktus EIR dokumento priedus, ruošinius ir įgyvendinti jų minimalius reikalavimus, juos aprašant BEP dokumente;
· Šis dokumentas reikalauja paruošti 3D susietus informacinius modelius, pripildytus dokumentacija ir atributine informacija, kuri priskirta elementams modelyje;
· Tiekėjas privalo teikti paslaugas atsižvelgiant į EIR reikalavimus, pagal kuriuos ruošia ne tik 3D modelius, bet ir juos sudarančių komponentų reikalingus atributus, informaciją ir dokumentus, atlieka kitas su Projektu susijusias funkcijas;
· Bendroji duomenų aplinka (CDE) turi būti naudojama, kaip apibrėžta šiame dokumente ir jo prieduose. Užsakovas suteiks Tiekėjui prieigą prie vystomo projekto bendros duomenų aplinkos (MGJ CDE), kurioje Tiekėjai vykdys su projektu susijusias veiklas, teiks projektinę informaciją derinimui su Užsakovu. Licencijas, reikalingas Tiekėjo komandai prisijungti prie MGJ CDE (Autodesk Construction cloud), suteiks Užsakovas. Reikalavimai plačiau aprašyti III skyriaus punkte 19. Bendroji duomenų aplinka;
· Tiekėjai, jei projekto įgyvendinimui planuoja pasitelkti kitus Tiekėjus, turi pateikti jų duomenis, vaidmenis ir atsakomybes įgyvendinant projekto programą. Informacija turi būti pateikta BEP dokumente ir suderinta su Užsakovu po sutarties pasirašymo.
· Dokumente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos aprašytos AM tvarkos apraše. Kitos EIR vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose statybą, viešuosius pirkimus. 
4. EIR dokumento priedai ir jų reikšmės:
01_EIR_priedas-BEP_šablonas - dokumentas, kurį tiekėjas parengia po sutarties pasirašymo ir suderina su Užsakovo paskirtu BIM vadovu per 20 d.d. nuo sutarties įsigaliojimo datos;
[bookmark: _Hlk166073955]02_EIR_priedas-duomenu_vardijimas – Projekto informacijos vardijimo reikalavimai, pagal kuriuos turi būti sudaromi aplankalų ir duomenų rinkinių pavadinimai. Taip pat numatomos prieigos teisės prie projekto informacijos (CDE), priklausomai nuo projekto dalyvių rolės projekte;
[bookmark: _Hlk166073936]03_EIR_priedas-LOD – Projekto informacijos detalumo reikalavimų aprašymas ir atributinių duomenų detalizavimo forma;
04_EIR_priedas-BIM_taikymo_atvejai_schemos – BIM taikymo atvejų vykdymo principinės schemos, skirtos suprasti taikymo įgyvendinimo proceso principą;
05_EIR_priedas-MIDP_šablonas - Suvestinis informacijos pateikimo planas. Tai suvestinė modelių elementų pateikčių matrica, aprašanti kiekvieną projekte modeliuojamą discipliną (kas, ką, kada modeliuoja), jos grafinį ir negrafinį detalumą;
[bookmark: _Hlk166048940]06_EIR_priedas-TIDP_šablonas - Disciplinos informacijos pateikimo planas. Tai disciplinos modelio elementų pateikčių matrica, aprašanti kiekvieną disciplinoje modeliuojamą komponentą (kas, ką, kada modeliuoja), jo grafinį ir negrafinį detalumą;
[bookmark: _Hlk166063408]07_EIR_priedas-koliziju_ataskaita_šablonas – ataskaitos forma, pagal kurią turi būti rengiamos ataskaitos Užsakovo paskirtam BIM vadovui apie rastas modelyje leistinas / neleistinas kolizijas ir jų pašalinimo sprendimo būdus;
[bookmark: _Toc206001679][bookmark: _Hlk151318599]II.STATINIO PROJEKTO INFORMACIJA


	1. Užsakovas

	Užsakovas: AB Miesto Gijos
Adresas: Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius
Įmonės kodas: 124135580											

	2. Tikslus statinio projekto pavadinimas

	[bookmark: _Hlk140645381]Akumuliacinės talpos įrengimo E-2 statybos projektas

	3. Žemės sklypo (pastato) adresas arba projektuojamo statinio vieta

	Statinio adresas: AB Miesto gijos termofikacinė elektrinė Nr. 2, Elektrinės g. 2, Vilnius 



	4. Projekto tikslai

	1. Pagerinti sprendimų priėmimo kokybę ir greitį - klaidų ir neatitikimų aptikimas ir kontrolė, geresnė komunikacija, bendradarbiavimas;
2. Kokybiški projekto sprendiniai - Išvengti netikslių ar neteisingų projektinių sprendinių, kuriuos reikėtų keisti ir taisyti, užtikrinama BIM modelių geometrinė, loginė ir vizualinė patikra ir kontrolė;
3. Tikslūs kiekių žiniaraščiai - Siekiant užtikrinti tikslius kiekių žiniaraščius ir išvengti papildomų išlaidų dėl neįvertintų projektinių sprendinių ar netinkamai išpildytų kiekių žiniaraščių, projekto žiniaraščiai formuojami iš BIM modelio;
4. Informacijos kaupimas ir pakartotinis panaudojimas - Siekiant informacijos kaupimo ir panaudojimo tolimesnėse statinio gyvavimo cikluose, BIM modeliai perduodami su tikslinga informacija, panaudojimui kitose projekto vystymo stadijose. Naudojama bendroji duomenų ir bendradarbiavimo aplinka (angl. Common data environment, toliau - CDE), kurioje talpinama visa aktuali projekto informacija.

	[bookmark: _Hlk151319040]5.  Užsakovo reikalavimų informacijai (EIR) ir Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo plano (BEP) turinio pildymo atsakomybės

	[bookmark: _Hlk151362497]Eil. Nr.
	Reikalavimas
	EIR / BEP Lentelės Nr.
	Pildo Užsakovas
	Tiekėjas
	Pastabos

	
	
	
	
	Privalo užpildyti
	Gali detalizuoti
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai
	1
	X
	
	
	

	2
	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai suderinti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis
	2
	X
	X
	
	Tiekėjas turi aprašyti, kaip įgyvendins Užsakovo numatytus BIM taikymo atvejus projekte. Tiekėjas turi teisę papildyti taikymo atvejų sąrašą BEP dokumente.

	3
	Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu
	3
	X
	
	X
	Tiekėjas turi teisę papildyti Užsakovo numatytą mokymų sąrašą BEP dokumente.

	4
	Projekto informacijos modelio struktūra
	4
	
	X
	
	Tiekėjas privalo detalizuoti PIM (Projekto informacijos modelio) struktūrą BEP dokumente.

	5
	Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai
	5
	
	X
	
	Tiekėjas privalo detalizuoti atskyrimo ir susiejimo principus pagal Užsakovo numatytus reikalavimus.

	6
	Klasifikavimo sistema
	6
	X
	X
	
	Tiekėjas BEP dokumente privalo detalizuoti Užsakovo pasirinktą klasifikavimo sistemą numatant jos taikymo projekte gylį ir plotį, užtikrinant numatytų Taikymo atvejų uždavinių tinkamą įgyvendinimą.

	7
	PIM vientisumo ir kokybės užtikrinimas
	7
	X
	
	X
	Tiekėjas turi teisę papildyti kokybės užtikrinimo priemonių sąrašą BEP dokumente.

	8
	Pareigos ir atsakomybės valdant PIM - Atsakomybių matrica
	8
	X
	X
	
	Tiekėjai turi detalizuoti atsakomybių paskirstymą numatomai projekto komandai pagal 8 lentelę, parengti organizacinę schemą.

	9
	PIM rengimo ir informacijos pateikimo planas
	9
	X
	X
	
	Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius privalo parengti ir suderinti su projekto komanda / Užsakovo paskirtu BIM vadovu suvestinį informacijos pateikimo planą (MIDP).

	10
	Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas
	10
	X
	
	X
	Tiekėjas turi teisę papildyti susitikimų planą BEP dokumente.

	11
	Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai, standartai
	11
	X
	X
	
	Tiekėjas turi detalizuoti (pagal projektą) Užsakovo pateiktas taisykles BEP dokumente.

	12
	Informacijos atvaizdavimo standartai
	12
	
	X
	
	Tiekėjas turi pateikti informacijos atvaizdavimo standartą BEP dokumente.

	13
	Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai
	13
	X
	X
	
	Tiekėjas turi papildyti PIM tipus ir duomenų formatus BEP dokumente.

	14
	Projekto informacijos modelio koordinačių sistema ir geo-erdvinė padėtis
	14
	X
	X
	
	Tiekėjas turi teisę papildyti koordinačių sistemos ir geo-erdvinės padėties reikalavimus BEP dokumente. Tiekėjas privalo parengti koordinacinį modelį su tiksliomis projekto x,y,z koordinačių ašių pozicijomis.

	15
	Projekto informacijos modelio nustatymai
	15
	X
	X
	
	Tiekėjas turi detalizuoti konkrečius PIM nustatymus BEP dokumente.

	16
	Programinė įranga
	16
	X
	X
	
	Tiekėjas turi pateikti projekte planuojamų taikyti programinių įrangų sąrašą BEP dokumente.

	17
	Informacinių technologijų sistemų našumas
	17
	
	
	X
	Tiekėjas gali papildyti našumo užtikrinimo priemonių sąrašą BEP dokumente.

	18
	Duomenų saugumas
	18
	X
	
	X
	Tiekėjas gali papildyti duomenų saugumo užtikrinimo priemonių sąrašą BEP dokumente.

	19
	Bendroji duomenų aplinka
	19
	X
	X
	
	Tiekėjas turi detalizuoti CDE taikymo principus BEP dokumente.

	20
	Turto informacinio modelio (AIM)  poreikis
	20
	X
	
	
	

	21
	PIM ir turto informacinio modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija
	21
	X
	
	
	

	22
	PIM duomenų migracija į turto informacinį modelį (AIM)
	22
	X
	X
	
	Tiekėjas turi detalizuoti procesą, kaip duomenys bus paruošiami ir perduodami iš PIM į AIM.



[bookmark: _Toc206001680]III.UŽSAKOVO REIKALAVIMAI INFORMACIJAI (EIR) STATINIO INFORMACINIO MODELIO RENGIMUI

[bookmark: _Toc206001681][bookmark: _Hlk151364768]1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai

1 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai
	[bookmark: _Hlk166053937]Eil. Nr.
	Statinio gyvavimo ciklo etapas
	Statinio gyvavimo ciklo stadija ir žymuo (S0–S6)
	Statinio gyvavimo ciklo rezultatai
	Pirkimui taikoma / netaikoma (išbraukti nereikalingą)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Projektavimas
	Techninis Darbo projektas / S3
	1) Su Užsakovu suderintas ir patvirtintas BEP dokumentas – jei nebuvo suderintas ankstesniame etape. Tvirtinamas per 20 d.d. po sutarties pasirašymo.
2) Su Užsakovu suderinta ir taikoma bendroji duomenų aplinka (angl. CDE) – jei nebuvo suderinta ankstesniame etape. Projekto dokumentacija ir duomenų rinkiniai patalpinti CDE.
3) Tinkamai parengti statinio informaciniai modeliai (ar duomenų rinkiniai) pagal S3 stadijos BIM reikalavimus (pritaikyti BIM taikymo atvejai, atlikta kolizijų patikra, išpildytas BIM detalumas pagal LOD reikalavimus, numatytus III priedo 9 skyriuje „Projekto informacijos modelio rengimo ir informacijos pateikimo planas“ ir jį detalizuojančiame priede „03_EIR_priedas-LOD“ ir kt.).
4) Vykdomų darbų nuolatinis kokybės užtikrinimas, vertinant PIM geometrinę ir atributinę informaciją, darbų atitiktį techninei specifikacijai, rengiant kokybės užtikrinimo ataskaitas (taikyti EIR priedą „07_EIR_priedas-koliziju_ataskaita_šablonas“).
5) Parengti informaciniai modeliai pagal BIM reikalavimus, taikomus S3 stadijai, perduoti Užsakovui taip, kaip numatyta III priedo 22 skyriuje „Projekto informacinio modelio duomenų perdavimas į turto informacinį modelį“.
6) Gautas statybą leidžiantis dokumentas (SLD).
7) Gautas užsakovo pritarimas etapo rezultatams, suderinimas vykdyti darbus pagal parengtą projektą.
	Pirkimui taikoma / netaikoma

	2
	Statyba
	Statyba / S4
	1) Su Užsakovu suderintas ir patvirtintas BEP dokumentas – jei nebuvo suderintas ankstesniame etape. Tvirtinamas per 20 d.d. po sutarties pasirašymo.
2) Su Užsakovu suderinta ir taikoma bendroji duomenų aplinka (angl. CDE) – jei nebuvo suderinta ankstesniame etape. Projekto dokumentacija ir duomenų rinkiniai patalpinti CDE.
3) Tinkamai parengti statinio informaciniai modeliai (ar duomenų rinkiniai) pagal S4 stadijos BIM reikalavimus (pritaikyti BIM taikymo atvejai, atlikta kolizijų patikra, išpildytas BIM detalumas pagal LOD reikalavimus, numatytus III priedo 9 skyriuje „Projekto informacijos modelio rengimo ir informacijos pateikimo planas“ ir jį detalizuojančiame priede „03_EIR_priedas-LOD“ ir kt.).
4) Vykdomų darbų nuolatinis kokybės užtikrinimas, vertinant PIM geometrinę ir atributinę informaciją, darbų atitiktį techninei specifikacijai, rengiant kokybės užtikrinimo ataskaitas (taikyti EIR priedą „07_EIR_priedas-koliziju_ataskaita_šablonas“).
5) Parengti informaciniai modeliai pagal BIM reikalavimus, taikomus S4 stadijai, perduoti Užsakovui taip, kaip numatyta III priedo 22 skyriuje „Projekto informacinio modelio duomenų perdavimas į turto informacinį modelį“.
6) Gautas Užsakovo pritarimas etapo rezultatams.
	Pirkimui taikoma / netaikoma

	3
	
	Statybos užbaigimas / S5
	1) Vykdomų darbų nuolatinis kokybės užtikrinimas, vertinant PIM geometrinę ir atributinę informaciją, darbų atitiktį techninei specifikacijai, rengiant kokybės užtikrinimo ataskaitas (taikyti EIR priedą „07_EIR_priedas-koliziju_ataskaita_šablonas“).
2) Tinkamai parengti statinio informaciniai modeliai (ar duomenų rinkiniai) pagal S5 stadijos BIM reikalavimus (pritaikyti BIM taikymo atvejai, atlikta kolizijų patikra, išpildytas BIM detalumas pagal LOD reikalavimus, numatytus III priedo 9 skyriuje „Projekto informacijos modelio rengimo ir informacijos pateikimo planas“ ir jį detalizuojančiame priede „03_EIR_priedas-LOD“ ir kt.).
3) Faktiškai atliktų darbų atitiktis projektiniams sprendiniams (PIM modeliams) užtikrinta palyginus projekto geometriją ir duomenis, gautus iš statybos aikštelės (skenavimo ir/arba geodezinėmis priemonėmis).
4) Gautas statybos užbaigimo aktas.
5) Gautas Užsakovo pritarimas etapo rezultatams.
	Pirkimui taikoma / netaikoma



[bookmark: _Toc206001682][bookmark: _Hlk151365181]2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai suderinti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis

2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa**
	[bookmark: _Hlk205986358]Eil. Nr.
	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai
	Planavimas
	Projektavimas
	Statyba
	Naudojimas

	
	
	S0
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5
	S6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Esamų sąlygų modeliavimas***
	
	
	
	P*
	
	
	

	2
	Kiekių skaičiavimai
	
	
	
	P
	P, R
	P, R
	

	3
	Projekto etapų planavimas
	
	
	
	P
	R
	R
	

	4
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas
	
	
	
	P
	
	
	

	5
	Projektavimas / modeliavimas
	
	
	
	P
	
	
	

	6
	Statinio informacinio modelio ir projekto atitikties vertinimas
	
	
	
	P
	P, R
	P, R
	

	7
	3D koordinavimas / susikirtimų patikra
	
	
	
	P
	P
	P
	

	8
	Statybos procesų modeliavimas ir valdymas
	
	
	
	
	R
	
	

	9
	Išpildomasis modeliavimas
	
	
	
	
	P, R
	P, R
	



Pastabos:
* Lentelėje nurodomi Projekto dalyviai, kurie atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: P – Projektuotojas, R – Generalinis Rangovas, T –Turto valdytojai. Lentelėje žymėjimas raide simbolizuoja, kad BIM taikymo atvejis turi būti vykdomas projekte tam tikro projekto dalyvio, kuris žymimas šia raide.
** Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius, remiantis 2 lentele, BEP dokumente detalizuoja taikymo atvejų įgyvendinimo priemones, tikslus, matavimo rodiklius bei galimus nuokrypius ir suderina su Užsakovo paskirtu BIM vadovu.
*** Esant poreikiui vykdomame projekte atlikti geologinius, geodezinius tyrimus, Projekto dalyviai turi pateikti tyrimo atlikimo strategiją BEP dokumente. Gauti tyrimų 3D modeliai turi būti sukurti LandXML formatu. Taip pat aprašyti gaunamų duomenų tikslumą ir tyrimams naudojamą technologiją.

2.1. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų reikalavimų detalus aprašymas ir įvykdymas atitinkamoje stadijoje

Žemiau pateikti taikymo atvejų detalūs aprašymai ir jų įvykdymas atitinkamose statinio gyvavimo ciklo stadijose:

· Esamų sąlygų modeliavimas. Tai procesas, kurio metu parengiamas statinio projekto esamos vietovės, įskaitant aplinkinius statinius, sklypą ir jo priklausinius, 3D bei kitos informacijos modelis. Esamų sąlygų modelis gali būti rengiamas sklypui arba naudojamam / rekonstruojamam statiniui, siekiant gauti erdvinę informaciją bei informaciją apie statinio elementus. BIM taikymo atvejo rezultatas atitinkamoje SGC stadijoje: 
· S3 stadijoje: Projektuojamo sklypo paviršiaus, esamų ir projektuojamų komunikacijų, lauko inžinerinių tinklų, privažiavimo kelių bei esamų statinių ir projektuojamo statinio 3D grafinis ir informacinis modelis (BIM modelis). 
· Kiekių skaičiavimai. Tai procesas, kurio metu BIM modelis naudojamas statinio techniniams-ekonominiams rodikliams nustatyti, darbų apimčiai (kiekiams ir reikalingiems ištekliams) įvertinti ir jų pagrindu sudaromos sąmatos visuose projekto gyvavimo ciklo etapuose. Tai leidžia laiku stebėti padarytų pakeitimų išlaidas projektavimo stadijoje, todėl galima kontroliuoti biudžetą viršijančias išlaidas. Šis procesas leidžia įvertinti pakeitimų poveikį kainai visose projekto vystymo stadijose. BIM taikymo atvejo rezultatas atitinkamoje SGC stadijoje:
· S3 stadijoje: BIM modelyje grafiškai atvaizduotų ir (ar) aprašytų medžiagų ir (ar) gaminių eksportuoti kiekiai (struktūruotas elementų sąrašas) su visa atributine informacija. Papildomai užsakovui pateikiamas BIM modelio kiekių ir projekto bylos kiekių žiniaraščio palyginimas, identifikuojant kiekių atitikimą ir (ar) neatitikimą, atributinės informacijos atitikimą.
· S4/S5 stadijoje: Užsakovui pateikiamas BIM modelio kiekių, projekto bylos kiekių žiniaraščio, faktiškai atiliktų darbų kiekių palyginimas, identifikuojant kiekių atitikimą ir (ar) neatitikimą, atributinės informacijos atitikimą.
· Statinio informacinio modeliavimo projekto etapų planavimas. Tai procesas, kai BIM modelio informacija naudojama parodyti ir valdyti statinio projekto įgyvendinimo trukmių grafiką, atlikti projektavimo, statybos, gamybos ir statinio naudojimo kalendorinį planavimą, pavaizduoti projektavimo ir statybos procesų seką, planuoti logistiką, įvertinti erdvės specifiką statybvietėje, planuoti ir valdyti statinio naudojimo procesus. BIM taikymo atvejo rezultatas atitinkamoje SGC stadijoje: 
· S3/S4 stadijoje: Projekto vykdymo planas, detalus statybos/gamybos darbų kalendorinis grafikas, Suvestinio informacijos pateikimo planas (MIDP) aktualumo užtikrinimas;
· Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Tai procesas, kuriame 3D modeliavimo programinė įranga naudojama, siekiant tiksliai įvertinti projekto charakteristikas funkcinių, tūrinių ir planinių reikalavimų atžvilgiu. Pagal reikalavimų modelį parengtas statinio (ir jo padėties sklype) erdvinis BIM modelis leidžia analizuoti funkcinius, tūrinius ir planinius sprendinius bei įvertinti šių sprendinių kompleksiškumą ir tarpusavyje suderinamumą. Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai gali būti vertinami skirtingais atvejais, pavyzdžiui, siekiant išvengti statinio funkcinių zonų erdvės sankirtų, padalinti statinį į gaisrinius skyrius, numatyti inžinerinių sistemų veikimo zonas, įvertinti saugos ir technologijos reikalavimus ir kt. Atlikus vertinimą, parengiami skirtingų simuliacijų ir analizių (energijos, vidaus klimato, gyvavimo ciklo (LCA) ir gyvavimo ciklo sąnaudų (LCC) analizių, kt.) modeliai. Funkcinio, tūrinio, planinio vertinimo metu taikant 3D modeliavimo ir vizualizacijos priemones aptariami užsakovo poreikiai, išanalizuojami skirtingi variantai bei gaunamas geriausias sprendinys. BIM taikymo atvejo rezultatas atitinkamoje SGC stadijoje:
· S3 stadijoje: Detalus sklypo tūrių modelis, statinio vidinių tūrių modelis. BIM modeliai turi būti sudalinti pagal aukštus, sistemas;
· Projektavimas / modeliavimas: Tai procesas, kuriame 3D programinė įranga naudojama parengti BIM modelį. Pagrindiniai BIM projektavimo įrankiai yra skirstomi į dvi grupes: modeliavimo įrankiai ir tikrinimo / analizės įrankiai. Taikant projekto modeliavimo įrankius, modeliuojami tam tikros geometrijos architektūriniai, konstrukciniai, inžinerinių sistemų elementai, jiems priskiriant reikiamą atributinę informaciją ir susiejant su išorinėmis duomenų bazėmis. Sukūrus statinio informacinį modelį gaunama 2D ir 3D projekto dokumentacija. Tinkamai parengtas modelis toliau naudojamas simuliacijoms / analizėms atlikti, taikant tikrinimo / analizės įrankius. BIM taikymo atvejo rezultatas atitinkamoje SGC stadijoje:
· S3 stadijoje: iš BIM modelio (grafiškai atvaizduotų elementų ir (ar) aprašytų medžiagų ir (ar) gaminių) sugeneruoti brėžiniai, ataskaitos, kiekių žiniaraščiai, techninės specifikacijos, analizės ataskaitos.
· Statinio informacinio modeliavimo ir projekto atitikties vertinimas: Tai procesas, kurio metu BIM priemonėmis vystomam statinio projektui atliekamas atitikties vertinimas normoms ir reikalavimams, kurie pateikiami statybos techniniuose reglamentuose ir kituose teisiniuose dokumentuose. Vienas iš svarbiausių atitikties vertinimų – ar projekto dvimačiai brėžiniai yra išeksportuoti iš BIM modelio ir ar projekto dvimačiai brėžiniai atitinka BIM modelius. BIM taikymo atvejo rezultatas atitinkamoje SGC stadijoje:
· S3 stadijoje: atliekamas techninio darbo projekto atitikties vertinimas tarp BIM modelių ir dvimačių brėžinių, techninės specifikacijos. Užsakovui pateikiama ataskaita: sugeneruotų iš BIM modelio ir/arba ne brėžinių sąrašas, su pagrindimu dėl pasirinkto brėžinių rengimo metodo; techninių specifikacijų atitikimas BIM modeliams;
· S4/S5 stadijoje: atliekamas techninio darbo projekto atitikties vertinimas tarp BIM modelių, statybos aikštelėje faktiškai sumontuotų elementų matavimo duomenų ir dvimačių brėžinių, techninės specifikacijos. Užsakovui pateikiama ataskaita: sugeneruotų iš BIM modelio ir/arba ne brėžinių sąrašas, su pagrindimu dėl pasirinkto brėžinių rengimo metodo; techninių specifikacijų atitikimas BIM modeliams.
· 3D koordinavimas / susikirtimų patikra: Tai procesas, kai susikirtimų aptikimo ir lokalizavimo programinė įranga naudojama projekto 3D koordinavimui, siekiant nustatyti ir pašalinti galimus susikirtimus tarp skirtingų disciplinų (pvz., konstrukcinės ir mechaninės dalies) projekto dalių modelių. Tai pagrindinis bendradarbiavimo įrankis tarp projekto rengimo dalyvių. 3D koordinavimas taip pat atliekamas nustatyti galimus statinio ir jo sistemų bei esamų sąlygų neatitikimus statybvietėje. 3D koordinavimo ir kolizijų patikros tikslas yra nustatyti bei spręsti atsiradusias kolizijas virtualioje erdvėje prieš statybos, montavimo ar gamybos pradžią. BIM taikymo atvejo rezultatas atitinkamoje SGC stadijoje:
· [bookmark: _Hlk151377910]S3 stadijoje: ataskaita apie BIM modelių kokybės atitikimą techninio darbo projekto rengimo (S3) stadijos BIM reikalavimams – projekto informacijos modelio struktūra, projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai, klasifikavimo sistema, projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas, projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas, duomenų pateikimo reikalavimai, standartai, informacijos atvaizdavimo standartai, projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai, projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema), projekto informacijos modelio nustatymai ir kt.
· S4/S5 stadijoje: Statybos skenavimo/matavimo duomenų palyginimas -
tai procesas, kai statybos aikštelėje sumontuotų elementų skenavimo ar matavimo (as-built) duomenys yra palyginami su techninio darbo projekto (S3 stadijos) BIM modelio geometrija. Siekiama identifikuoti nuokrypius, patikrinti sumontuotų konstrukcijų ir sistemų atitikimą projektui.
Rezultatas: Sugeneruojamos ataskaitos apie geometrijos ir pozicijų atitikimą, nuokrypius, sumontuotų elementų kokybę. Duomenys naudojami statybos užbaigimui, modelio atnaujinimui ir kokybės patvirtinimui.
· Statybos procesų modeliavimas ir valdymas: Tai procesas, kurio metu statybos darbų technologijos, kalendoriniai grafikai ir statybvietės informaciniai modeliai integruojami į vientisą BIM aplinką. Statybos informacinio modelio duomenys susiejami su statybos kalendoriniu grafiku, o tiekėjas užtikrina sklandų duomenų mainus, visos informacijos aktualumą bei struktūros atitikimą.
· S4 stadijoje: Sukuriamas statinio informacinis modelis, susietas su kalendoriniu statybos grafiku, leidžiantis efektyviai vizualizuoti ir valdyti statybos eigą bei priimti duomenimis grįstus sprendimus visose statybos proceso stadijose.
· Išpildomasis modeliavimas: Tai procesas, kurio metu statybų metu atliktų matavimų duomenys bei S3 stadijos statinio informacinis modelis palyginami ir pateikiami kaip „taip pastatyta“ (as-built) statinio informacinis modelis. Tiekėjas, apjungęs šiuos duomenis, parengia galutinį informacinį modelį, atspindintį realią pastatyto objekto būklę.
· S4/S5 stadijoje: Sukuriamas „taip pastatyta“ statinio informacinis modelis, kuris tiksliai atitinka realią sumontuotų elementų geometriją ir padėtį, leidžia užtikrinti statinio informacijos vientisumą ir naudojamas tolimesniam statinio eksploatavimui bei priežiūrai.
[bookmark: _Hlk166060619]EIR dokumento priede „04_EIR_priedas-BIM_taikymo_atvejai_schemos“ pateikta taikymo atvejų vykdymo principinės schemos.

3. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu

3 lentelė. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu
	Eil. Nr.
	Mokymų tikslas
	Mokymų trukmė
	Pastabos

	1
	2
	3
	4

	1
	Tiekėjas turi numatyti mokymus ir nuolatines technines konsultacijas visiems projekto dalyviams dėl darbo su CDE aplinka.
	Iki 2 val.
	Mokymai turi būti atlikti iki darbo su CDE pradžios.
Parengiamas mokymų video įrašas naujų (prisijungiančių projekto eigoje) projekto dalyvių mokymui.
Mokomieji įrašai patalpinami CDE aplinkoje. Mokymų medžiagos saugojimo aplankalas suderinamas su Užsakovo BIM vadovu BEP rengimo metu.


	2
	BEP ir klasifikatoriaus pristatymas
	Iki 1 val.
	Prieš pradedant projektavimo darbus, Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi:
· Pristatyti Tiekėjo parengtą BEP dokumentą su demonstracija, kaip bus vykdomas projektas pagal numatytus BIM reikalavimus.
· Supažindinti projekto dalyvius su projekte numatoma taikyti klasifikavimo sistema.
Pristatoma visiems Projekto Dalyviams.



[bookmark: _Toc206001683][bookmark: _Hlk148336489]4. Projekto informacijos modelio struktūra

4 lentelė. Projekto informacijos modelio struktūra
	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio tipas
	Projekto informacijos modelio paskirtis

	1
	2
	3

	[bookmark: _Hlk141775133]1
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas

	
	
	



Reikalavimai:
[bookmark: _Hlk166062410][bookmark: _Hlk166062549]4.1. Tiekėjas kartu su BEP dokumentu turi parengti ir pateikti projekto informacijos modelio rengimo ir informacijos pateikimo planą projekto programoje numatytiems statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejams, kartu nustatant kiekviename etape ir stadijoje siekiamus  projekto informacijos disciplinos modelio reikalingos informacijos lygį ir išvystymo (apibrėžties) lygį, ir už informacijos pateikimą atsakingus asmenis (taikyti EIR priedą „05_EIR_priedas-MIDP_šablonas“). Taip pat atskirai kiekvienai disciplinai parengiamas Disciplinos informacijos pateikimo planas (taikyti EIR priedą „06_EIR_priedas-TIDP_šablonas“).
4.2. Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius BEP dokumente turi detalizuoti PIM (Projekto informacijos modelio) struktūrą ir suderinti su Užsakovo paskirtu BIM vadovu. Pavyzdžiui, modelio skaidymas į modeliavimo zonas, siekiant modelio kūrimą priskirti skirtingoms komandoms, kad darbai galėtu vykti vienoje aplinkoje tuo pačiu metu. Aiškiai apibrėžiamos skirtingos disciplinos, zonos ir pan., kuriose bus atliekami darbai.
4.3. Tiekėjas BEP dokumente turi detalizuoti schemą, kuri apibūdina procesus, skirtus PIM naujumui užtikrinti. Užtikrinti aktualios dokumentacijos pasiekiamumą, aiškumą, informacijos sklaidą Projekto komandai pagal projekte užimamą rolę, prieigos teisės ir pan., taikant CDE.

[bookmark: _Toc206001684]5. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai

5 lentelė. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai
	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai

	1
	2

	[bookmark: _Hlk141775167]1
	Pildo Tiekėjas

	
	



Reikalavimai:
5.1. Modeliai skaidomi pagal projekto disciplinas. Atskyrimo ir susiejimo principai detalizuojami su Užsakovo paskirtu BIM vadovu BEP dokumente. Paruošti skirtingų projekto dalių modeliai susiejami į bendrą jungtinį modelį formatu, kurį suderina su Užsakovo BIM Vadovu BEP dokumente.
5.2. Pastabų, pasiūlymų, užduočių kūrimas, administravimas vykdomas CDE aplinkoje, jį susiejant su konkrečiu dokumentu arba BIM modelio elementu / elementais.
5.3. Visose projekto grandyse suvienijama matavimo vienetų sistema, siekiant koordinačių nuoseklumo bei eliminuojant skirtingų mastelių galimybę. Pavyzdžiui, visuose dalijimuisi skirtuose modeliuose nustatomas matavimo vienetas metras (Jį nustato tiekėjo BIM koordinatorius ir aprašo BEP dokumente).
5.4. BIM modeliai rengiami atskirai kiekvienai projekto daliai: 
1) Statinio architektūra: SA
2) Statinio konstrukcijos: SK
3) Šildymas: Š
4) Vėdinimas: V
5) ... Ir kt.
Projekto dalių žymėjimai suderinami su Užsakovo paskirtu BIM Vadovu BEP dokumente atnaujinant priedą „02_EIR_priedas-duomenu_vardijimas“.
5.5. Visa atributinė informacija, priskiriama modelių elementams, turi būti lietuvių kalba.
5.6. Tiekėjai turi modelius ir jiems priskiriamą atributinę informaciją, kita išvestinę informaciją kurti galutine apimtimi, tai yra užtikrinant modelio elementų 100% išbaigtumą. Modeliai turi būti kuriami atskirais turto vienetais - projekto apimtyje esant ne vienam statomam objektui, tada kiekvienam objektui rengiamas atskiras BIM modelis.


[bookmark: _Toc206001685]6. Klasifikavimo sistema

6 lentelė. Klasifikavimo sistema
	Eil. Nr.
	Klasifikavimo sistema

	1
	2

	1.
	Prieš pradedant projektavimo darbus, Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius kartu su projekto komanda turi suderinti statinio elementų klasifikavimo sistemą. Projekte turi būti taikomas Lietuvos Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus (NSIK) (apimtį ir gylį suderinus su Užsakovo paskirtu BIM vadovu), kuris reglamentuotas Aplinkos ministro 2024 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. D1-364 ,,Dėl Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus patvirtinimo” (toliau – NSIK tvarkos aprašas). NSIK klasifikavimas taikomas aplankalų ir failų pavadinimų sudarymui, kaip tai numatyta priede „02_EIR_priedas-duomenu_vardijimas“.

	2.
	Grafinių objektų rūšis: 3D OBJEKTAI modeliuose su ATRIBUTAIS ir (ar) 2D OBJEKTAI brėžiniuose su SLUOKSNIŲ ATRIBUTAIS ir (ar) 3D/2D modelių bendrųjų projekto DUOMENŲ LENTELĖS.
Minimalus NSIK informacijos kiekis pateikiamas žemiau lentelėje:
	NSIK detalumas
	Projektiniai pasiūlymai (S2)

	
	<C> KOMPLEKSAI
	<E> STATINIAI
	<B> ERDVĖS
	<L> ELEMENTAI
	<H> SGC etapai
	PROCESAI

	<U> Statybos INFORMACIJA
	PRODUKTAI

	
	
	
	
	Funkcinės sistemos
	Techninės sistemos
	Komponentai
	
	<F> Statybos DARBAI
	<U>A
 Projekto DALYS
	<U>B
 Projekto TIPAI
	<U>C
 Objektų KATEGORIJOS
	<U>D
 Statybos DOKUMENTAI
	<U>E 
Statybos RŪŠYS
	<P> 
Statybinės MEDŽIAGOS

	1 lygio klasės
	Kodai
	□
	□
	□
	ý
	
	
	□
	□
	
	
	
	
	
	□

	
	Terminai
	□
	□
	□
	ý
	
	
	□
	□
	
	
	
	
	
	□

	2 lygio klasės
	Kodai
	ý
	ý
	ý
	
	□
	
	ý
	□
	□
	ý
	□
	□
	□
	ý

	
	Terminai
	ý
	ý
	ý
	
	□
	
	ý
	□
	□
	ý
	□
	□
	□
	ý

	3 lygio klasės
	Kodai
	□
	□
	□
	
	
	□
	
	□
	ý
	
	ý
	□
	
	

	
	Terminai
	□
	□
	□
	
	
	□
	
	□
	ý
	
	ý
	□
	
	

	Tipai
	Kodai
	
	□
	□
	ý
	□
	□
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Terminai
	
	□
	□
	ý
	□
	□
	
	
	
	
	
	
	
	

	Potipiai
	Kodai
	
	
	
	
	
	□
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Terminai
	
	
	
	
	
	□
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vartotojo tipai
	Kodai
	
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□

	
	Terminai
	
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□




	3.
	NSIK su visų projekte naudojamų klasių kodais, terminais, tipais ir potipiais turi būti pateikta BEP dokumente. Jeigu atitinkamo elemento NSIK klasės kodo, tipo ar potipio nereglamentuoja Aplinkos ministro 2024 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. D1-364 ,,Dėl Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus patvirtinimo”, Tiekėjo BIM koordinatorius pasiūlo atitinkamą klasių kodą, terminą, tipą, potipį ir pan. ir suderinama su Užsakovo BIM vadovu, pateikiama BEP dokumente.

	4.
	Visiems projektuojamiems įrenginiams turi būti suteiktos KKS (Kraftwerk – Kennzeichen - System) klasifikavimo žymos. Įrangos sutartiniai žymenys naujuose brėžiniuose, vadovuose, schemose, ant įrenginio
ženklinimo plokštelėse bei grafiniuose vaizduose turi būti KKS žymos. Plačiau Techninėje specifikacijoje priede Nr. 9 „KKS Ženklinimo tvarkos aprašas“.




[bookmark: _Toc206001686]7. Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas

Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius atsako ir tikrina, ar jų kuriami modelių duomenys yra suderinami vieni su kitais, tarp skirtingų Projekto dalių (disciplinų). Projektų informacijos koordinavimo procesai pateikti 7 lentelėje, numatant informacijos kūrimo patikros metodus.

7 lentelė. Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas
	Eil. Nr.
	Peržiūra
	Peržiūros tikslas
	Atsakingo asmens rolė
	Programinė įranga ir (ar) duomenų formatai
	Periodiškumas

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Vizualinė patikra
	Peržiūrėti ar nėra netinkamų BIM modelio elementų, ar projekto sprendiniai tinkamai atvaizduoti.
	Tiekėjo BIM Koordinatorius,
Kiti projekto dalyviai
	Modeliai peržiūrimi .ifc formatu.
	Patikra atliekama ne rečiau, negu 1 kartą per mėnesį.
Galutinę patikrą atlieka Užsakovo paskirtas BIM vadovas, kai Tiekėjas pateikia ataskaitą, kurią sudaro tikrintas susietas skirtingų disciplinų BIM modelis ir ataskaita (taikyti EIR priedą „07_EIR_priedas-koliziju_ataskaita_šablonas“).




	2
	Sankirtų patikra
	Atlikti geometrinę ir loginę BIM modelių sankirtų (kolizijų) patikrą atitinkamoje projekto dalyje bei tarp skirtingų projekto dalių BIM modelių, valdyti sankirtų taisymo procesą.
	Tiekėjo BIM Koordinatorius
	[bookmark: _Hlk165924609]Ataskaitos pateikiamos BCF ar kitu BEP dokumente suderintu formatu
	

	3
	Modelių vientisumo patikra
	Patikrinti ar jungtinis BIM modelis atitinka modelio vientisumo reikalavimus (trūkstamų, dubliuotų elementų ir pan.), nurodytus EIR ir BEP
	Tiekėjo BIM Koordinatorius
	Ataskaitos pateikiamos BCF ar kitu BEP dokumente suderintu formatu
	

	4
	Informacinė patikra
	Patikrinti ar visuose BIM modelių elementuose tinkamai nurodyta informacija (parametrinė informacija)
	Tiekėjo BIM Koordinatorius
	Ataskaitos pateikiamos BCF ar kitu BEP dokumente suderintu formatu
	

	5
	Modelių integralumo patikra
	Patikrinti ar nėra neaprašytų, neteisingai apibrėžtų, dubliuotų elementų
	Tiekėjo BIM Koordinatorius
	Ataskaitos pateikiamos BCF ar kitu BEP dokumente suderintu formatu
	

	7
	Standartų ir reikalavimų patikra
	Užtikrinti, kad būtų laikomasi BIM ir CAD principų, standartų ir reikalavimų, kurie nurodyti EIR ir BEP dokumentuose.
	Tiekėjo BIM Koordinatorius
	Ataskaitos pateikiamos CDE aplinkoje ar kitu BEP dokumente suderintu formatu
	Patikra atliekama
ne rečiau, negu 1
kartą per mėnesį.



Reikalavimai:
7.1. Dvi dienos prieš kiekvieną projekto komandos BIM susitikimą Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi pateikti BIM modelio kūrimo rezultatus/kolizijų ataskaitą (taikyti EIR priedą „07_EIR_priedas-koliziju_ataskaita_šablonas“) ir aktualų Suvestinį informacijos pateikimo planą (MIDP). Ataskaitos pateikimas vertinamas kaip Tiekėjo patvirtinimas, kad sukurtos informacijos kokybė užtikrinama. Susitikimų metu naudojami aktualios versijos modeliai, dokumentacija ir kita informacija. Informacijos keitimosi planą (taikyti priedus 05_EIR_priedas-MIDP_šablonas ir 06_EIR_priedas-TIDP_šablonas) turi parengti Tiekėjas ir suderinti su paskirtu Užsakovo Projekto Vadovu ir/ar BIM Vadovu. Svarbu: MIDP plane turi būti numatyta disciplinų modelių tarpiniai teikimai Užsakovui (pagal etapus), teikimų datos ir modelių išvystymo lygis teikimo momentu.
7.2. Tiekėjas turi įsivertinti, kad išaiškėjus bet kuriuo projekto vykdymo metu pagrįstam BIM modelio neatitikimui ar išaiškėjus, kad reikalingas blogo projektinio sprendinio taisymas ar jų pakeitimas kitais, Tiekėjas įsipareigoja pakoreguoti BIM modelį ir perduoti Užsakovo paskirtam BIM vadovui.
7.3. Galutiniai BIM modeliai, perduodami Užsakovui, negali turėti neleistinų tarpusavio susikirtimų. Neleistinus ir leistinus tarpusavio elementų susikirtimus numato projekto rengėjas – Tiekėjo paskirtas Projekto vadovas, atsižvelgdamas į Statybos įstatymą, statybos techninį reglamentą ir kitus statybos procesą reglamentuojančius teisės aktus. Neleistini ir leistini elementų tarpusavio susikirtimai aprašomi BEP dokumente. Užsakovo paskirtas BIM vadovas, esant poreikiui, nurodo ir teikia pastabas BEP dokumente nurodytiems neleistiniems ir leistiniems elementų tarpusavio susikirtimams. 
7.4. Statinio informaciniai modeliai turi būti tinkamai suskaidyti pagal erdves, sistemas, elementus ir pan.
7.5. Galima kiekių paklaida tarp projekto žiniaraščių ir BIM modelyje sugeneruotų kiekių:
- kurie nėra geometriškai atvaizduoti modelyje: ±5%;
- kurie geometriškai atvaizduoti modelyje, tačiau matavimo vienetas žiniaraštyje nėra vienetas (vnt.), o, pavyzdžiui, m2, m3, t ir kt. (pvz., sienos, perdangos plokštės ir pan.): ±0,5%;
- kurie geometriškai atvaizduoti modelyje ir matavimo vienetas žiniaraštyje yra vienetas (vnt.) (pvz., langai, durys, kolonos.): 0%.
7.6. Modelio vientisumo patikra (angl. Consistency / Integrity check) atliekama vieningo projekto modelio ir atskirų projekto modelio dalių aplinkose, kurią atlieka Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius. Šios patikros / paieškos integruojamos į modelio kontrolės mechanizmą, kuris turi užtikrinti mažesnį klaidų skaičių ir padėti išvengti nereikalingos ir perteklinės modelio informacijos kiekį. Tai yra esminė priemonė, siekiant koordinuoti skirtingų projekto modelio dalių (disciplinų) ir skirtingų projekto dalyvių darbus. 
7.7. Užsakovo BIM specialistas atlieka suderinamumo kontrolę remdamasis gautais modeliais iš Tiekėjų, kurios metu yra tikrinami šie punktai:
-	Modelio pavadinimas, versijos aktualumas;
-	Modelio koordinačių ašių atitikimas su sutartomis;
-	Modelio progresas (ar modelio kūrimas vyksta pagal planą);
-	Sankirtos tarp atskirų dalių BIM modelių;
-	Ar buvo ištaisytos pastabos, gautos iš ankstesnių BIM susitikimų.
Tiekėjų BIM koordinatoriai atsakingi už savo dalies BIM proceso koordinavimą, tvarkos užtikrinimą ir Užsakovo informavimą apie projekto BIM proceso eigą. Nors Užsakovo BIM specialistas atlieka modelių patikrą, kiekvienas BIM koordinatorius yra tiesiogiai atsakingas už savo dalies BIM modelių kokybę ir privalo nepriklausomai vykdyti savikontrolę, apie visus aptiktus netikslumus informuoti atsakingus kitų Projekto dalių BIM koordinatorius CDE aplinkoje.  
7.8. Tiekėjas BIM BEP dokumente turi pateikti projekto dalių kolizijų tikrinimo prioritetinę tvarką. 7.1 lentelėje pateikiama pavyzdinė kolizijų patikros atlikimo matrica.

7.1. lentelė. BIM modelių kolizijų patikros prioritetų matrica
	PROJEKTO DALYS
	SA
	SK
	ŠVOK
	VN
	E

	SA
	A
	C
	E
	J
	L

	SK
	
	B
	F
	H
	M

	ŠVOK
	
	
	D
	I
	N

	VN
	
	
	
	G
	O

	E
	
	
	
	
	K



Aukščiau pateiktos kolizijų patikros matricos legenda:
A, B, C ..... O - kolizijų atlikimo eiliškumas. "A" - atliekama pirmiausia, "O" -
atliekama galiausiai;
SA, SK.... – Projekto dalys (Statinio architektūra, Statinio konstrukcijos ...)

[bookmark: _Toc206001687]8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacijos modelio - Atsakomybių matrica

8 lentelė. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacijos modelį - Atsakomybių matrica
	Eil. Nr.
	PIM Užduotys
	Užsakovo paskirtas statinio informacinio modeliavimo vadovas
	Tiekėjo paskirtas statinio informacinio modeliavimo specialistas ir (ar) koordinatorius, ir (ar) vadovas**

	1
	2
	3
	4

	1
	Projekto bendrosios duomenų aplinkos (CDE) nustatymas
	K, N, D, T*
	K, N

	2
	BEP bei kitų BIM dokumentų rengimas, suderinimas su Užsakovo paskirtu BIM vadovu, plano vykdymas ir kitų projekto dalyvių vykdymo kontrolė
	N, D, T
	K, N

	3
	Informacijos kūrimas
	D, T
	K, N

	4
	Modeliavimo taisyklių rengimas
	D, T
	K, N

	5
	Pastabų ir pasiūlymų teikimas BIM vykdymo procesui
	K, N, D, T
	K, N

	6
	Koordinuoti projekto BIM įgyvendinimo procesą, skirstyti BIM veiklas, kontroliuoti projekto kokybę bei periodiškai teikti esamos situacijos/progreso ataskaitas Užsakovo paskirtam BIM vadovui
	N, D, T
	K, N

	7
	Užtikrinti BIM modelio ir atskirų jo dalių tarpusavio suderinamumą ir kokybę, atliekant geometrines, informacines, logines, vizualines ir kt. BIM modelių patikras ir teikti pastabas projekto dalyviams
	N, D, T
	K, N

	8
	Užtikrinti atliekamų patikros (vizualinių, sankirtų, modelio vientisumo ir pan.) ataskaitos pateikimą Užsakovo paskirtam BIM vadovui ne rečiau nei 1 kartą į mėnesį. Ataskaitos formatas - .bcfzip, .bcf arba kitas formatas, leidžiantis pamatyti kolizijas vizualiai,
	N, D, T
	K

	9
	BEP dokumente nurodyti principinę kolizijų patikros atlikimo matricą
	N, D, T
	K, N

	10
	Užtikrinti projekto duomenų savalaikį kaupimą, saugojimą, bendrinimą, perdavimą CDE aplinkoje. Užtikrinti, kad visi projekto komandos nariai galėtų dalytis informacija
	K, N, D, T
	K, N

	11
	Vykdyti informacijos valdymo procesų organizavimą ir kontrolę
	
	K, N, D, T

	12
	Konsultuoti projekto komandą BIM klausimais
	N, D, T
	K, N

	13
	Užtikrinti galutinių BIM modelių tinkamumą ir kitų Užsakovo iškeltų reikalavimų BIM rengimui vykdymą ir įvykdymą
	T
	K, N

	14
	Suderinti vaidmenis ir atsakomybę, ypač atsakomybę už įvairių dalykinių projektavimo sričių koordinavimą projektuojant
	N, D, T
	K, N

	15
	Atlikti savalaikį informavimą Užsakovo paskirtam BIM vadovui apie BIM modelių ir kitų reikalavimų įvykdymo progresą
	D, T
	K, N

	16
	Nustatyti vardijimo tvarką
	K, N, D, T
	K, N

	17
	Susitarti dėl specifinių projekto kodų sukūrimo ir palaikymo
	N, D, T
	K, N

	18
	Tvirtinti galutinių BIM modelių tinkamumą ir kitų Užsakovo iškeltų reikalavimų BIM rengimui vykdymą ir įvykdymą
	D, T
	K

	19
	Atlikti savalaikį informavimą Užsakovo atstovams (Projekto vadovas, Statinio Naudotojas ir kt.) apie BIM modelių ir kitų reikalavimų įvykdymo progresą.
	K, N, D, T
	

	Eil. Nr.
	Atsakomybė statinio informacinio modeliavimo projekte
	Užsakovo atstovai – Projekto vadovas, Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, Statinio Naudotojas ir kt.
	Tiekėjo paskirti projekto dalyviai – Projekto vadovai, Projekto dalies vadovai, Statybos vadovai ir kt.**

	1
	2
	3
	4

	20
	Vizualinė BIM modelio peržiūra
	D, T
	D, T

	21
	BIM modelio ir projekto pastabų teikimas
	D, T
	D, T

	22
	Projektinių sprendinių tvirtinimas
	D, T
	D, T

	23
	Bendradarbiavimas projekto CDE aplinkoje
	N
	N

	24
	Kitos su BIM procesu susijusios atsakomybės
	
	K, N, D, T



Pastabos: 
* 8 Lentelėje nurodyti trumpiniai: K – kurti, vykdyti; N – naudotis; D – sprendinių derinimas, pritarimas; T – tvirtinti įvykdymą.
** Tiekėjai BEP dokumente turi detalizuoti atsakomybių paskirstymą numatomai projekto komandai pagal 8 lentelę, parengti organizacinę schemą.

[bookmark: _Toc206001688][bookmark: _Hlk166051068]9. Projekto informacijos modelio rengimo ir informacijos pateikimo planas

Reikalavimai:
9.1. Kiekvienos projekto stadijos pradžioje, pagal kiekvieną taikymo atvejį (ar kelis taikymo atvejus), Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi parengti ir suderinti su projekto komanda ir Užsakovo paskirtu BIM vadovu BIM informacijos pateikimo planą (MIDP), kuriame turi būti detalizuoti reikalavimai kiekvienai BIM modelio sistemai ar elementui. Tai atliekama nustatant grafinės / geometrinės (angl. level of geometry – LOG) ir atributinės (parametrinės) informacijos (angl. level of information – LOI) išsivystymo lygius (toliau kartu vadinama angl. level of development LoD). Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius BEP dokumente suderina modelio išsivystymo lygius LoD=LOG/LOD+LOI, tačiau elementų išsivystymo lygis atitinkamose projekto dalyse privalo būti ne mažesnis, negu 9 lentelėje numatytus detalumo lygius.

9 lentelė. Projekto informacijos modelio rengimo ir informacijos pateikimo planas
	[bookmark: _Hlk151968478]Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio sudėtis**
	Techninis darbo projektas. Stadija S3
	Statyba / Statybos užbaigimas. Stadija S5/S6

	
	
	LoD
	Pastabos
	LoD
	Pastabos

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Bendroji dalis BD (AB)
	BIM modelis nerengiamas

	2
	Esamos sąlygos (AX)
	200
	Minimalus atributinės informacijos lygis
1)Identifikavimo parametrai
Projekto pavadinimas, projekto fazė/dalis, Techn./Oper. NR, Tipas, Markė, Medžiagiškumas, Spalva, Apdaila, Energetinė klasė, Galingumas, paskirtis.
2)Klasifikatoriaus informacija 
NSIK klasifikavimas
3)Gaminio aprašas
Iš Techninės specifikacijos arba nuoroda į brėžinio ar Techninės specifikacijos numerį. 
4)Sistemos matmenys
 Aukštis, Ilgis, Plotis, Storis, Svoris, skersmuo (vidinis, išorinis), pozicija ir pan.
5)Gaisrinė dalis 
Atsparumas ugniai laipsnis, Degumo klasė, Aplinkos agresyvumo klasė, Garso klasė.
6)Specifiniai atributai
Paklojimo būdas, Izoliacijos tipas, pradžios/pabaigos altitudė.
	500*
	Minimalus atributinės informacijos lygis

Prie S3 stadijoje numatytų atributų pridedama:
7)Gamintojo informacija
Gamintojo pavadinimas, Gaminio markė, Serijinis Nr., pagaminimo data, Garantinio rašto identifikavimo žymuo.
8)Įrengimo informacija
Įrengimo data, Rangovo pavadinimas, Garantinis termino pabaigos data, Garantinio termino paslėptiems darbams pabaigos data.

	3
	Architektūrinė dalis SA (AA)
	200
	
	
	

	4
	Konstrukcijų dalis SK (AK)
	350
	
	
	

	5
	Sklypo plano dalis SP (AP)
	200
	
	
	

	6
	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis VN (AV)
	300
	
	
	

	7
	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis ŠVOK (AC)
	300
	
	
	

	8
	Elektrotechnikos dalis E (AE)
	200
	
	
	

	9
	Elektroninių ryšių dalis ER (AR)
	200
	
	
	

	10
	Lauko elektroninių ryšių dalis LER (ARL)
	200
	
	
	

	11
	Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis GSS (AG)
	200
	
	
	

	12
	Apsauginės signalizacijos dalis AS (AF)
	200
	
	
	

	13
	Procesų valdymo ir automatizacijos dalis PVA (AH)
	200
	
	
	

	14
	Šilumos gamybos ir tiekimo dalis ŠT (AU)
	300
	
	
	

	15
	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis SO (AM)
	200
	
	
	

	16
	Kitos dalys, atsižvelgiant į projektuojamų sistemų specifiką ir norminių dokumentų reikalavimus.
	200
	
	
	

	17
	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis KS (AN)
	BIM modelis nerengiamas



Pastabos:
* Turto eksploatavimui reikalingo LOD500 aprašymas pateiktas 21 lentelėje.

[bookmark: _Hlk151969786]9.2. Sudarant atributinės informacijos sąrašą, būtina išvardyti visus modelio elementus ir nurodyti kokia būtent atributinė informacija bus pateikta ties kiekvienu modelio elementu, parengiant BEP dokumento priedą, remiantis šio dokumento priede „03_EIR_priedas-LOD“ pateiktu pavyzdžiu skiltyje „LOI“. Po BEP suderinimo su Užsakovo paskirtu BIM vadovu, Užsakovas per 3 mėn. gali nurodyti papildyti atributų sąrašą iki 5 atributinių laukų.
9.3. Elementų atributinės informacijos pavadinimai turi sutapti (būti vienodi) visuose projekto dalių BIM modeliuose. Siekiama, kad vienodo tipo atributinė informacija būtų tame pačiame stulpelyje, eksportuojant skirtingų projekto dalių kiekių žiniaraščius iš BIM modelių.
9.4. Privaloma įvertinti, kad projektuodami modelius pagal LOD reikalavimus, reikia atsižvelgti į galiojančius statybos įstatymus ir standartus.
Sudarant Projekto kiekių žiniaraščius ir/arba Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį, elementų kiekiai privalo būti generuojami iš Statinio informacinio modelio, standartiniu formatu, klasifikuotu pagal projekte taikoma klasifikavimo sistemą, ir būtų prieinami visiems projekto dalyviams. Procesas Tiekėjo turi būti aprašytas BIM BEP dokumente ir po sutarties pasirašymo suderintas su Užsakovo paskirtu BIM Vadovu.
9.5. Atvejais, kai elementai nėra projektuojami modelyje, bet įtraukiami į kiekių žiniaraščius, turi būti argumentuoti ir suderinti su Užsakovo paskirtu BIM Vadovu bei išskirti projektinėje dokumentacijoje, kad kiekiai nėra ištraukti iš Projekto BIM modelio.
9.6. Projekto mazgai (principiniai projekto mazgai, kurie rengiami projekto apimtyje), pavyzdžiui, grindų mazgas, fasado mazgas ir pan.., turi būti integruoti į atitinkamą projekto statinio informacinį modelį kaip atributinė informacija ties atitinkamu elementu. 
9.7. LoD=LoG+LoI išvystymo lygiai plačiau aprašyti ir vizualiai pateikti tarptautiniame nemokamame BIM Forum leidinyje:LOD-Spec-2023-Part-I-2024-02-27.pdf (bimforum.org) ir šio dokumento priede „03_EIR_priedas-LOD“ pateiktomis bendrosiomis gairėmis skiltyje „LOD“. Kylant nesutarimams, vadovautis BIM Forum gairėmis.

[bookmark: _Toc206001689]10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas

10 lentelė. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas
	Eil. Nr.
	Susitikimo tikslas
	Statinio informacinio modeliavimo projekto stadija
	Dažnumas
	Dalyviai
	Susitikimo formatas

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Koordinacinis susirinkimas (KS)*
Projekto komandos susitikimus organizuoja Tiekėjas. Kiekvieno susitikimo metu turi būti pateiktos BIM modelio pastabos (ankstesnių pastabų sprendinių pristatymas), kūrimo progreso rezultatai, pademonstruotas BIM modelis, kolizijų ataskaita.
	Visose SGC stadijose
	Ne rečiau kaip kas 2 savaites
	1) Projekto vadovai;
2)Projektuotojai;
3)Tiekėjo BIM koordinatorius;
4)Užsakovo paskirtas BIM specialistas.
	„Teams“ platformoje arba gyvai

	2
	BIM koordinacinis susirinkimas (BKS)**
Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi užtikrinti rengiamų BIM modelių progreso grafiko atnaujinimą ir pateikimą / pademonstravimą Užsakovo paskirtam BIM vadovui susitikimo metu. Ataskaitos forma derinama Užsakovo paskirtu BIM vadovu BEP dokumento rengimo metu.
Prieš dvi dienas iki susitikimo tiekėjo BIM koordinatorius susitikimo dalyviams pateikia:
1.Nuorodą į atnaujintus disciplinų BIM modelius;
2.Kolizijų ataskaitą;
3.Atnaujintus modelio rengimo planus (MIDP, TIDP).
	Visose SGC stadijose
	Ne rečiau kaip kas 1 mėnesį
	1)Tiekėjo BIM koordinatorius;
2)Užsakovo paskirtas BIM vadovas
	„Teams“ platformoje arba gyvai



Pastabos:
* BIM ir/ar koordinaciniai susitikimai (KS/BKS) turi būti organizuojami pagal suderintą grafiką, pateiktą BEP dokumente. Grafikas turi būti pristatytas pirmo koordinacinio susitikimo metu, kuris įvyksta po sutarties pasirašymo, kai Užsakovo ir Tiekėjo atstovai sutaria susitikimo datą ir laiką. Atskirų Projekto dalių specialistai, paskirti Tiekėjo, turi dalyvauti šiuose susitikimuose.
** Galutinė tarpdisciplininė kontrolė vykdoma modeliuose, pažymint ir protokoluojant jų užbaigtumo lygį BIM koordinacinių susitikimų (BKS) metu, kiekvienoje projekto stadijoje. Užsakovas reguliuos BIM modelių suderinamumo užtikrinimo proceso nuoseklumą, kaip ir vertins pateiktų modelių atitikimą reikalavimams, kurie numatyti konkrečiai projekto stadijai.

[bookmark: _Toc206001690]11. Duomenų vardijimo reikalavimai

11 lentelė. Duomenų vardijimo reikalavimai
	Eil. Nr.
	Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai, standartai

	1
	2

	1
	Rinkmenos privalo turėti vieną nekeičiamą pavadinimą, siekiant užtikrinti sklandžią sąsają. Visi bendrosios duomenų aplinkos (CDE) aplankalai ir failai vardijami taip, kaip numatyta priede 02_EIR_priedas-duomenu_vardijimas. Tiekėjas turi teisę pasiūlyti kitokią failų vardijimo struktūrą, jei, jo manymu, ji padėtu sklandžiau įgyvendinti Užsakovo užsibrėžtus BIM tikslus. Jei Tiekėjas tobulina vardijimo taisykles, jos turi būti suderintos tarp Tiekėjo ir Užsakovo BIM BEP dokumente, atnaujinant priedą 02_EIR_priedas-duomenu_vardijimas, kuris tampa BEP dokumento priedu.

	2
	Tiekėjai po sutarties pasirašymo su Užsakovo paskirtu BIM Vadovu turi suderinti modelio numatomą aplankalų / failų struktūrą. Susitarimai turi būti užfiksuoti BIM BEP prieš pradedant kurti Projekto informacinį modelį (PIM).
Pavyzdinė bylų / failų struktūrą pateikta priede 02_EIR_priedas-duomenu_vardijimas, tačiau galutinė struktūra tiekėjas turi parengti ir suderinti kartu su BEP dokumentu su Užsakovo paskirtu BIM Vadovu.

	3
	Žymėjimai numatomi remiantis Lietuvos Projektavimo įmonių Asociacijos rekomendacijomis R14-2011 „Santrumpos ir raidiniai žymėjimai statybų projektinėje dokumentacijoje“. 

	4
	Susirašinėjimo el. laiškais turi būti vengiama nuo tada, kai sukuriama Projekto CDE aplinka. Visi Projekto Dalyviai, siųsdami laiškus, turi laikytis laiškų vardijimo tvarkos:
Subject: yy.mm.dd-PROJEKTO_KODAS-LAIŠKO_TEMA
Pavyzdys:
23.11.08-EA_E2_01-KLAUSIMAI
Laiško tema turi būti parašyta aiškiai ir suprantamai. Naudojant vieningą projekto vardijimą, laiškai automatiškai priskiriami prie projekto, informaciją galima rūšiuoti.



[bookmark: _Toc206001691]12. Informacijos atvaizdavimo standartai

12 lentelė. Informacijos atvaizdavimo standartai
	Eil. Nr.
	Atvaizdavimo standartai

	1
	2

	1
	Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ (Aktuali redakcija). Dokumentų įforminimo reikalavimai turi būti derinami su Užsakovu rengiant BEP.	

	2
	Pagrindiniai brėžiniai, planai, pjūviai, žiniaraščiai bei kita dokumentacija, reikalinga projektui, privalo būti generuojami iš atitinkamos projekto dalies BIM modelio bei neatsiejami nuo jo. Jeigu BIM modelyje atliekami pakeitimai, turi būti galimybė automatiškai pergeneruoti brėžinius, t. y. užtikrinama, kad BIM modelis neturės neatitikimų su popierine projekto versija. Gauta informacija turi būti papildyta reikalinga 2D informacija, jei ji trūkstama ir tokia kaip dokumentacijoje „Taip pastatyta“. Bendruoju atveju, projekto brėžiniai formuojami:
· Iš skaitmeninio informacinio modelio – BIM modelio (išskyrus atvejus, kai to atlikti nėra techninės galimybės ir tai yra atskirai aprašyta ir suderinta BEP dokumente);
Galutiniai brėžiniai formuojami tik tada, kai gaunamas Užsakovo paskirto BIM vadovo ir Projekto vadovo patvirtinimas, jog projektas yra kokybiškas ir tinkamas brėžinių kūrimui.

	3
	Projekto dalyviai koreguodami projektinę dokumentaciją ir keičiant išleidimo laidas, kartu su nauja informacija turi pateikti aprašą, tiksliai nurodanti skirtumus tarp senos ir naujos dokumento laidos.



Reikalavimai:
12.1. Atvejais, kai brėžiniai negali būti tiesiogiai generuojami iš BIM modelio, nes dalis elementu yra nemodeliuojami elementai ir jie neatsispindi brėžiniuose, turi būti argumentuojama dėl šių brėžinių reikalingumo ir suderinama su Užsakovo paskirtu BIM vadovu;
12.2. Projekto komanda turi sutarti dėl vienodų matavimo vienetų naudojimo, detalizuoti numatomus taikyti dvimačio vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartus ir juos pateikti BIM BEP dokumente, atsižvelgiant į Užsakovo numatytus bendruosius reikalavimus.
12.3. Tiekėjai yra įpareigoti pateikti brėžinius ir CAD duomenis, remdamiesi reikalavimais, nustatytais šalies teisės aktuose, įstatymuose, taisyklėse ir standartuose, taip pat nustatytais reikalavimais aprašytais Užsakovo;
12.4. Principinė 2D informacijos generavimo iš BIM modelių schema pateikta 12.1. paveikslėlyje, kuri nurodo tiesioginį ryšį tarp kuriamo informacinio modelio ir projektinės dokumentacijos. 

[image: A diagram of a project
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12.1. pav. 2D informacijos generavimo iš informacinio modelio schema
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13 lentelė. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai
	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio tipas
	Projekto informacijos modelio trumpas aprašymas
	Duomenų pateikimo ir (ar) sukūrimo formatai
	Duomenų mainų formatai****
	Duomenų saugojimo formatai

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Modeliai
	Projekto dalių 3D modeliai
	Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius detalizuoja BEP dokumente
	.ifc; .landXML 
	.ifc ir/arba .landXML Ir gimtuoju formatu

	2
	Skenavimo duomenys
	Esamų sąlygų modeliai, išpildomieji skenuoti modeliai
	Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius detalizuoja BEP dokumente
	.landXML
	.landXML ir gimtuoju formatu (LAS/LAZ/XYZ/ 
PTS/PTX/E57)

	3
	Projekto brėžiniai 2D
	Iš modelio sugeneruoti projektiniai brėžiniai
	Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius detalizuoja BEP dokumente
	.pdf 
	.pdf, .adoc  Ir gimtuoju formatu

	4
	Tekstinė Projekto dalis
	Aiškinamoji Projekto dalis, tekstas
	Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius detalizuoja BEP dokumente
	.docx; .pdf 
	.pdf, .adoc  Ir gimtuoju formatu

	5
	Grafikai, lentelės
	Įvairios Projekto skaičiuoklės, Projekto įgyvendinimo grafikas
	Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius detalizuoja BEP dokumente
	.xlsx 
	.pdf  Ir gimtuoju formatu

	6
	Kolizijų ataskaita
	Kolizijų patikros analizės dokumentas, aprašant ir identifikuojant problemines vietas ir numatant sprendimo būdą.
	Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius detalizuoja BEP dokumente
	.xlsx, .pdf, .bcf 
	.xlsx, .pdf, .bcf  



Reikalavimai:
13.1. Tiekėjas vykdys projektavimo darbus naudodami programinę įrangą (PI), kurią turi įvardyti BIM BEP dokumente. Informacijos pateikimas vykdomas remiantis procesu, aprašytu EIR dokumento skyriuje „19. Bendroji duomenų aplinka“ ir informacija laikoma nepateikta, jei ji nėra patalpinta Užsakovo CDE ir inicijuotas jos derinimo procesas su Užsakovu.
13.2. Jokia projekte dalyvaujanti šalis neturi teisės keisti PI ar jos versijos be išankstinio Tiekėjo BIM koordinatoriaus/Projekto vadovo ir Užsakovo paskirto Projekto/BIM Vadovo pritarimo. Ketinimai keisti PI versiją ar pačią PI turi būti pateikti visoms projekte dalyvaujančioms šalims, jas įspėjant ne vėliau kaip prieš 30 d.d.
13.4. Tiekėjas turi užtikrinti, kad: 
· Visi BIM modeliai, informacija, dokumentai, CAD failai ir brėžiniai, gauti naudojant įrankį/programinę įrangą, ar jų papildiniai atitiktu „Open BIM“ metodologija ir būtų galimybė juos taikyti Užsakovo CDE bei vystyti projektą kituose etapuose;
· Atvejais, kai projektinė informacija sukurta taikant informacijos kūrimo įrankių papildinius (angl. addons),  o perduota informacija Užsakovui dėl papildinių trūkumo negali būti redaguojama projekto vystymo tikslais, Tiekėjas turi suteikti Užsakovui reikalingus papildinius;
· Užsakovui pasirašius sutartį su Tiekėju, baigtinis ir tikslus modelių tipų sąrašas ir patvirtinti failų formatai turi būti apibūdinti ir patvirtinti BIM BEP dokumente;
· Iš projekto dalių turi būti eksportuojami (nurodytais 13 lentelėje formatais) modeliai ir talpinami/atnaujinami CDE kas 10 d.d. ir ne mažiau 1 kartą per tris savaites.
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14 lentelė. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)
	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)

	1
	2

	1
	Visų disciplinų modeliams turi būti priskirta Lietuvos koordinačių sistema (LKS-94) ir Lietuvos valstybinė aukščių sistema LAS07. Jeigu modelis ne iš karto kuriamas LKS-94 koordinatėse, o sąlyginėje projekto koordinačių sistemoje, tokiu atveju projekto sąlyginių koordinačių sistemos pradžios (0,0,0) taškui turi būti nurodyta LKS-94 atskaita.

	2
	BIM modelio koordinavimui turi būti pateikiamas BIM modelis globalių koordinačių sistemoje, įvertinant modelio orientaciją pasaulio šalių kryptimi ir įvertinant realią altitudę. Bendram modelio koordinavimui priežiūros programose reikia nurodyti modelio ašių susikirtimo taško koordinatę, pavyzdžiui, A ir 1 ašių sankirta bei jos ilgumą ir platumą pagal globalias koordinates bei LKS 94 sistemą ir LAS 07 aukščių sistemą. Parengiamas koordinacinis modelis skirtingų disciplinų modelių apjungimui (pvz. kubo modelis).

	3
	Projekto BIM koordinatorius suderina su Užsakovo paskirtu BIM vadovu ir fiksuoja koordinates, o jų laikytis privalo visi projekto dalyviai.
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15 lentelė. Projekto informacijos modelio nustatymai
	Eil. Nr.
	Projekto informacijos modelio nustatymai

	1
	2

	1
	Eksportuojamuose .ifc, landXML ar kito formato modeliuose, talpinamuose Užsakovo CDE, numatytasis matavimo vienetas turi būti suderintas BEP dokumente.

	2
	Visuose BIM modeliuose užtikrinti skirtingą spalvinį elementų žymėjimą. Kokios spalvos konkretus elementas turi būti (jei tai nenumatyta pagal teisės aktus) – derinama BEP rengimo metu.
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Reikalavimai:
16.1. Naudojamos programinės įrangos sąrašas ir naudojama versija turi būti užpildyti BIM BEP dokumente 16 lentelėje.
16 lentelė. Programinė įranga
	[bookmark: _Hlk150170073]Eil. Nr.
	Programinės įrangos paskirtis
	Programinės įrangos pavadinimas

	1
	2
	3

	1
	Pildo Tiekėjas
	Pildo Tiekėjas



16.2. Turi būti naudojamos programinės įrangos, atitinkančios OpenBIM kriterijus, kurios nurodytos tarptautinės BuildingSmart organizacijos tinklalapyje: https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-software/. 
16.3. Turi būti naudojama tik legali programinė įranga. Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas turi pateikti dokumentus dėl legalios programinės įrangos, planuojamos naudoti projekte, įsigijimo ar teisės naudoti. Projekto dalyviai turi įsivertinti išlaidas savo sąskaita, kurias patirs PI įsigyti ir palaikyti.
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17 lentelė. Informacinių technologijų sistemų našumas
	Eil. Nr.
	Informacinių technologijų sistemų našumas

	1
	2

	1
	Užsakovas taikomų informacinių technologijų sistemų našumui reikalavimų neturi, tačiau turi būti užtikrintas sklandus darbas. Tiekėjas BEP dokumente turi detalizuoti, kokiomis priemonėmis tai užtikrins.



[bookmark: _Toc206001697]18. Duomenų saugumas

Tiekėjo paskirtas BIM koordinatoriaus administruodamas CDE aplinką turi užtikrinti aukščiausius duomenų saugumo reikalavimus, numatytus 18 lentelėje. Duomenų saugumo užtikrinimo įrodymus Tiekėjas turi pateikti Užsakovui po sutarties pasirašymo, Užsakovui to pareikalavus.

18 lentelė. Duomenų saugumas
	Eil. Nr.
	Duomenų saugumo reikalavimai

	1
	2

	1
	CDE aplinka turi atitikti aukščiausius duomenų saugumo reikalavimus, kuriuos reglamentuoja: LR Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, LR Kibernetinio saugumo įstatymas ir šiuos įstatymus lydintys teisės aktai, ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) ir bet kokie kiti LR ar ES teisės aktai, reglamentuojantys informacijos saugos ir privatumo principus. Užtikrinti, kad pagal poreikį tenkinami kiti, aukščiau nepaminėti reikalavimai CDE saugumui, apibrėžti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarime Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“.

	3
	Perduodant informaciją internetu, taikyti saugius duomenų perdavimo ir kriptografijos protokolus, tokius, kaip HTTPS (angl., Hypertext Transfer Protocol Secure) protokolas, naudojantis TLS (angl.: Transport Layer Security) kriptografijos protokolą.

	4
	Siekti suteikti galimybę užtikrinti, kad prisijungimas prie CDE ar jautrių jos komponentų būtų galimas tik iš registruotų interneto IP adresų.

	5
	Rengiant BIM įgyvendinimo planą ir kuriant BIM duomenų mainų ir projekto komandos komunikacijos infrastruktūrą (CDE), Projekto komanda turi numatyti modelio duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimą. Duomenų saugumo tikslas - projekto dalyviui priskirti administracines teises, t. y. nustatyti naudojamos atitinkamos informacijos ribas. Suderintos apimties ir detalumo administracinės teisės, konkrečiam projekto dalyviui nurodomos BIM įgyvendinimo plane.

	6
	Sistemos kūrimo, palaikymo ir vystymo veikloje turi būti įgyvendintos organizacinės ir techninės saugumo valdymo priemonės, atitinkančios ISO27000 šeimos arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Šių priemonių įgyvendinimas turi būti patvirtintas reguliarių vidinių ir (arba) išorinių patikrų rezultatais ir (arba) sertifikatais, įskaitant bet ne apsiribojant SOC2 ir SSAE18 arba lygiavertėmis ataskaitomis. Tiekėjas turi pateikti atitiktį patvirtinančią dokumentaciją (pvz. sertifikatus ar ataskaitas) Užsakovui.

	7
	Prieš įdiegiant Sistemas į darbinę aplinką ir susiejant su Užsakovo duomenimis, Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad Sistema neturi kritinių, aukšto ir vidutinio lygio kibernetinių pažeidžiamumų, aptiktų NKSC atliktų skenavimu arba kai skenavimas yra atliktas vienu iš TOP 10 vyraujančių rinkoje profesionalių pažeidžiamumų skenavimo įrankiu, įvertintu nepriklausomų šalių, t.k. Gartner, Forrester ar kt.

	8
	Jei Sistema nepalaiko Užsakovo naudotojų paskyros autentifikavimosi protokolų, Sistema turi palaikyti šiuos slaptažodžio reikalavimus:
1. slaptažodžiai privalo būti sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių;
2.  simboliai slaptažodyje privalo būti parinkti iš bent trijų žemiau pateiktų simbolių kategorijų:
2.1. angliškos abėcėlės didžiosios raidės (A - Z);
2.2. angliškos abėcėlės mažosios raidės (a - z);
2.3. skaitmenys (0 - 9);
2.4. specialieji simboliai ( ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? / ).
3. slaptažodis negali sutapti su darbuotojo prisijungimo vardu (angl. user name);
4. slaptažodį negali sudaryti 3 ar daugiau simbolių iš Naudotojo prisijungimo vardo;
5. privalomai Sistemos naudotojams turi būti periodiškai (ne rečiau kaip kas 90 d.) keičiami slaptažodžiai;
6. keičiant savo slaptažodį negalima naudoti ankstesniojo.

	9
	Jeigu Sistema nepalaiko Užsakovo naudotojų paskyros autentifikavimosi protokolų, Sistemos naudotojų ir administratorių tapatumui patvirtinti turi būti naudojamos dviejų veiksnių tapatumo patvirtinimo priemonės.

	10
	Sistemoje turi būti realizuotas privilegijų ir (arba) rolių funkcionalumas, užtikrinantis Sistemos naudotojų ir Sistemos administratorių funkcijų atskyrimą, o Sistemoje turi būti sukurtos atskiros rolės naudotojams atliekantiems skirtingas funkcijas.

	11
	Sistemos įvykių žurnaluose turi būti registruojami ir saugomi visų naudotojų (esamų/aktyvių, de-aktyvuotų ir ištrintų) visi atlikti veiksmai kartu su veiksmų turiniu (angl. user activity logging), visi naudotojų paskyrų ir privilegijų/rolių keitimo veiksmai kartu su veiksmų turiniu (angl. security change logging). Sistemos turi turėti galimybę perduoti išsaugotų veiksmų/pakeitimų žurnalinius įrašys į Pirkėjo žurnalinių įrašų kaupimo ir analizės (angl. Security information and event management (SIEM)) sistemą (jeigu Tiekėjas nurodo), o Sistemos naudotojai ir (arba) Sistemos priežiūrą vykdantys asmenys neturi galimybių pakeisti arba ištrinti išsaugotų žurnalų įrašų ar jų turinio.

	12
	Užsakovas turi būti nedelsiant informuojamas apie Sistemos informacijos ir kibernetinės saugos įvykius ir incidentus ar asmens duomenų saugumo pažeidimus, jų įtaką Užsakovo informacijos ir duomenų saugumui bei jų valdymo būklę. Užsakovas turi turėti galimybę susisiekti su saugos įvykius ir incidentus valdančiais asmenimis, kad įsitikinti valdymo proceso efektyvumu.

	13
	Jeigu Sistemoje yra nustatytas kibernetinio saugumo pažeidžiamumas, nustatytas pažeidžiamumas turi būti išspręstas vadovaujantis šiais kriterijais:
- Kritinis pažeidžiamumas, kuris yra įvertinamas pagal CVSS, skalėje nuo 9.0 iki 10, turi būti išspręstas per 5 k. d.
- Aukšto prioriteto pažeidžiamumas, kuris yra įvertinamas pagal CVSS, skalėje nuo 8 iki 9, turi būti išspręstas per 10 k. d.
- Vidutinio prioriteto pažeidžiamumas, kuris yra įvertinamas pagal CVSS, skalėje nuo 6 iki 8 balų, turi būti išspręstas per 30 k. d.
- Žemo prioriteto pažeidžiamumas, kuris yra įvertinamas pagal CVSS, skalėje nuo 1 iki 6 balų, turi būti išspręstas per 60 k. d.

	14
	Produktai (sistemos) ir (arba) paslaugos turi būti sukonfigūruotos taip, kad leistų Užsakovui įgyvendinti BDAR numatytas duomenų subjektų teises: teisę būti informuotam apie duomenų tvarkymą, teisę susipažinti su asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti duomenis, teisę būti pamirštam, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, teisę į duomenų perkėlimą (BDAR III skyrius). Visi Užsakovo Tiekėjui perduoti duomenų subjektų prašymai neturi būti papildomai apmokestinami.
Tiekėjas turi užtikrinti, kad Užsakovo duomenys nebus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų, nebent egzistuotų bent viena iš BDAR V skyriuje numatytų perdavimo už Europos ekonominės erdvės ribojimo išimčių.

	15
	Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visą Sistemos veikimui reikalinga aparatinė ir programinė įranga, įskaitant licencijas, programinį kodą, saugos (šifravimo) raktus ir kt., yra valdoma ir kontroliuojama, užtikrinant, kad Sistemos kūrimui, palaikymui ir vystymui būtų naudojama tik leistina ir licencijuota aparatinė ir programinė įranga.

	16
	Sistema ir jos komponentai negali turėti nutrauktos gamybos komponentų (angl.  end-of-life product).

	17
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę Užsakovui ar jo įgaliotam partneriui ne rečiau kaip vieną kartą per metus atlikti Sistemos palaikymo ir vystymo veiklos auditą ar patikrą su tikslu įvertinti taikomas Užsakovo duomenų saugos užtikrinimo organizacines bei technines priemones.

	18
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę Užsakovui ar jo įgaliotam partneriui, iš anksto suderinus su Tiekėju, atlikti kibernetinio saugumo pažeidžiamumo testą.

	19
	Jeigu Tiekėjo sistemos turi integraciją su Užsakovo Ypatingos svarbos informacine infrastruktūra (YSII), diegiamai Sistemai yra taikomi LR Kibernetinio saugumo YSII techniniai reikalavimai, pagal Org. ir techn. saugumo reikalavimų aprašo priedą, nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/94365031a53411e8aa33fe8f0fea665f/asr#part_5addadcb561a405181321dc7e1135c84

	20
	Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Kibernetinio saugumo reikalavimai būtų taikomi jo partneriams, subrangovams ir (arba) kitoms Šalims, dalyvaujančioms Sistemos kūrimo, vystymo ir palaikymo veikloje.



[bookmark: _Toc206001698][bookmark: _Hlk166070104]19. Bendroji duomenų aplinka

Tiekėjo paskirto BIM koordinatoriaus atsakomybė yra organizuoti, administruoti, užtikrinti sklandžius duomenų mainus bendroje duomenų aplinkoje (angl. Common Data Environment (CDE)), kurios taikymas projekte yra privalomas. Bendra duomenų aplinka (CDE) yra centrinė saugykla (debesijos principo), kurioje laikoma informacija apie statybų projektą – projekto dokumentacija, grafinis 3D modelis ir negrafinė informacija (tekstai, aprašai, protokolai, sąnaudų žiniaraščiai ir kt.). 
19 lentelė. Bendroji duomenų aplinka (CDE)
	Eil. Nr.
	Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai
	Pastabos

	1
	2
	3

	1
	Siekiant užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą ir komunikavimą tarp skirtingų projekto dalyvių, Tiekėjas parengia CDE* aplankalų struktūrą ir suderina su Užsakovo paskirtu BIM vadovu. CDE užtikrins šiuos minimalius funkcionalumus (reikalavimus):
1. Saugumas ir kontrolė. Galimybė apriboti vartotojų teises, registruoti dalyvių veiksmus. Vartotojų prieigos valdymas failų lygmeniu, atitikti saugumo reikalavimus numatytus EIR dokumento skyriuje „18. Duomenų saugumas“.
2. Duomenų bazė. Galimybė talpinti dokumentus, kurti katalogų struktūrą;
3. Versijų kūrimas. Dokumentų versijų kūrimas, vengiant perteklinio dokumentų skaičiaus;
4. .ifc formato skaitymas „online“. Galimybė CDE online aplinkoje atidaryti .ifc duomenų rinkmenos formatą ir atlikti komentavimo/pastabų rašymo funkciją;
5. Prieiga per naršyklę. Galimybė prisijungti nuotoliniu būdu planšetiniu kompiuteriu, mob. telefonu, kompiuteriu per internetinę naršyklę, nediegiant specializuotų programinių įrangų į Užsakovo kompiuterius.
	Turi būti suteikta galimybė Užsakovui  peržiūrėti ir stebėti visą Projekto statinio informacinį modelį (PIM), jo kūrimo laikotarpiu.

	2
	Licencijas, reikalingas Tiekėjo komandai prisijungti prie MGJ CDE (Autodesk Construction cloud: Docs) sukurtos informacijos kūrimui, dalinimuisi ir derinimui, suteiks Užsakovas.
	Tiekėjas tikslų reikalingų licencijų skaičių nurodo po sutarties pasirašymo.

	3
	Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius BEP dokumente turi suderinti projekto aplankalų ir failų struktūrą, numatyti duomenų prieigos teises remiantis EIR priedu „02_EIR_priedas-duomenu_vardijimas“.
	

	4
	BEP dokumente pateikti duomenų apsikeitimo schemą, kaip duomenimis bus dalijimąsi su Užsakovo ir kitais projekto dalyviais.
	Atvaizduoti schematiškai ir aprašyti vykdomus veiksmus, pavyzdžiui, kaip atliekami duomenų mainai iš Tiekėjo CDE į Užsakovo CDE.

	5
	Jei Tiekėjas kažkuriuo projekto vykdymo metu kuria ir kaupia projektinę informaciją savo CDE, tai po sutarties užbaigimo turi užtikrinti, kad jis saugiai archyvuos informaciją esančią CDE (ir savo sistemose), taip pat, sunaikins bet kokią neskelbtiną informaciją.
	



Pastabos: 
* Užsakovo CDE ir Tiekėjo CDE yra ta pati bendroji projekto duomenų aplinka – Autodesk Construction Cloud: Docs, tačiau atskirtos viena nuo kitos ir apjungiamos su funkcionalumu „Bridge“. Po sutarties pasirašymo, Užsakovo ir Tiekėjo BIM specialistai turi tarpusavyje susiderinti ir paruošti aplinkas darbui. Tiekėjas savo CDE atlieka informacijos kūrimo procesus, o į Užsakovo CDE kelia informaciją jos derinimui su Užsakovu.

[bookmark: _Toc206001699]20. Turto informacinio modelio (AIM) poreikis 

Šis skyrius skirtas Tiekėjui suprasti, kaip Užsakovas panaudos kuriamus projekto informacinius modelius (PIM) ateityje eksploatuojant statinį ir, kaip savo srities specialistas, užtikrins, kad kuriami BIM duomenų rinkiniai bus tinkami Užsakovo tikslams pasiekti.

20 lentelė. Turto informacinio modelio (AIM) poreikis
	Eil. Nr.
	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai naudojimo etape
	Laukiamas rezultatas

	1
	2
	3

	1
	Įrenginių priežiūros planavimas 
	Naudojant AIM modelį, yra galimybė nustatyti tikslias elementų vietas, rasti atributinę elementų informaciją (su nuorodomis į dokumentus). Susiejus AIM modelį su įrenginio automatizavimo ir kontrolės sistema (angl., Building Management System, BMS), realiu laiku gauti signalinius pranešimus (angl., Aliarms) apie įvykius, susijusius su priežiūros planais ir grafikais, defektus, gedimus. 

	2
	Įrenginių analizė 
	Atliekant įrenginių veikimo duomenų stebėseną ir lyginant jų reikšmes su projektiniais duomenimis galima užtikrinti, kad įrenginys naudojamas pagal nurodytus projektinius  standartus bei nustatyti naudojimo operacijų optimizavimo galimybes, siekiant pagerinti sistemų veikimą.  

	3
	Avarijų prevencija 
	AIM susietas kartu su BMS padeda aiškiai nurodyti, kurioje įrenginio dalyje įvyko avarija, pateikti galimas prieigas bei pažymėti kitas pavojingas įrenginio vietas. 



Pastabos:
* Lentelėje pateiktas AIM modelio galimo poreikio sąrašas nėra baigtinis, nėra skirtas konkrečiam projektui ir laikui bėgant gali kisti.

[bookmark: _Toc206001700]21. Projekto informacinio modelio (PIM) ir turto informacinio modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija

21 lentelė. Projekto informacinio modelio ir turto informacinio modelio informacijos suderinamumo strategija
	[bookmark: _Hlk151971003]Eil. Nr.
	Turto informacinio modelio sudėtis
	LOD
	Pastabos

	1
	2
	3
	4

	1
	Bendroji dalis BD (AB)
	LOD 500
	Geometrijos detalumo lygis (LOG) ir informacijos detalumo lygis (LOI), reikalingas Naudojimo etape, turi būti detalizuotas priede „03_EIR_priedas-LOD“ rengiant BEP dokumentą.

Pastaba: 

LOD 500 lygyje numatomas toks pat LOG, kaip ir kituose projekto etapuose numatytuose LOD lygiuose. LOG lygis gali būti ir žemesnis, siekiant sumažinti modelio apkrovimą eksploatavimui nereikalinga informacija, bet tokie atvejai derinami su Užsakovu ruošiant informaciją perdavimui.

Modeliai turi būti išvalyti nuo darbinių modelių, neturėti perteklinės grafinės informacijos (armatūra, laidai ar pan.), kuri neturi taikymo paskirties turto eksploatavimo etape.

Turto modeliai turi būti koordinuoti pagal realią situaciją statybos aikštelėje.
LOI išlieka nepakitęs.

	2
	Esamos sąlygos (AX)
	
	

	3
	Architektūrinė dalis SA (AA)
	
	

	4
	Konstrukcijų dalis SK (AK)
	
	

	5
	Sklypo plano dalis SP (AP)
	
	

	6
	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis VN (AV)
	
	

	7
	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis ŠVOK (AC)
	
	

	8
	Elektrotechnikos dalis E (AE)
	
	

	9
	Elektroninių ryšių dalis ER (AR)
	
	

	10
	Lauko elektroninių ryšių dalis LER (ARL)
	
	

	11
	Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis GSS (AG)
	
	

	12
	Apsauginės signalizacijos dalis AS (AF)
	
	

	13
	Procesų valdymo ir automatizacijos dalis PVA (AH)
	
	

	14
	Šilumos gamybos ir tiekimo dalis ŠT (AU)
	
	

	15
	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis SO (AM)
	
	

	16
	Kitos dalys, atsižvelgiant į projektuojamų sistemų specifiką ir norminių dokumentų reikalavimus.
	
	

	17
	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis KS (AN)
	
	



[bookmark: _Toc206001701]22. Projekto informacinio modelio duomenų perdavimas į turto informacinį modelį

22 lentelė. Projekto informacinio modelio duomenų migracija į turto informacinį modelį (arba Užsakovo CDE)
	[bookmark: _Hlk150170606]Eil. Nr.
	Turto informacijos modelio tipas
	Turto informacijos modelio trumpas aprašymas
	Duomenų perdavimo formatai

	1
	2
	3
	4

	1
	Modeliai
	Projekto dalių 3D modeliai 
	.ifc; .landXML, gimtuoju formatu

	2
	Projekto brėžiniai 2D 
	Iš modelio sugeneruoti projektiniai brėžiniai. Atskirais atvejais (suderinus su Užsakovu) parengti brėžiniai, kai jų sugeneruoti iš modelio nėra įmanoma. 
	.pdf, .adoc, gimtuoju formatu

	3
	Tekstinė Projekto dalis 
	Projekto dalies tekstinė dokumentacija: projekto ir projekto dalies sudėties žiniaraščiai,  aiškinamieji raštai, techninės specifikacijos, sąnaudų žiniaraščiai 
	.pdf, .adoc, gimtuoju formatu



Informacijos perdavimo Užsakovui taisyklės po sutarties įgyvendinimo:
22.1. Parengus (pagal BEP aprašytus reikalavimus) atitinkamo Statinio gyvavimo ciklo etapo (S2, S3, S4, S5, S6) projektą, Tiekėjo paskirtas Projektuotojas perduoda Užsakovo BIM vadovui projekto BIM modelius (.ifc, .landXML ir originaliais “gimtaisiais” formatais) su visomis teisėmis naudoti statinio gyvavimo ciklo apimtyje, t. y. Užsakovas turi teisę vystomo projekto apimtyje toliau modelį naudoti savo nuožiūra. Taip pat perima teises pagal poreikį vystyti modelį su kitais Tiekėjais darbo projekto parengimo, statybos ir eksploatacijos etapuose. Statinio informacinis modelis privalo būti pateiktas taip, kad būtų galimybė redaguoti bei papildyti kitais elementais ir charakteristikomis. Šis teisių perdavimas naudoti sukurtus BIM modelius jokiu būdu nereiškia Projekto autorinių teisių perdavimą. 
22.2. Atitinkamos projekto dalies BIM modelius ir sujungtą visų dalių BIM modelį su visa geometrija, atributine ir prisegama informacija ne žemesne kaip IFC 2x3 versijos formatu.
22.3. Atitinkamos projekto dalies BIM modelius originaliais formatais (gimtuoju programinės įrangos formatu) (DGN, RVT, PLN ir kt.), informacinio modelio negrafinę dalį (DBF ar XLSX formatu), tekstinę dalį (PDF ir DOCX arba kt. analogiškais formatais).
22.4. Perduodami 3D modeliai negali turėti neleistinų tarpusavio susikirtimų. Neleistinus arba leistinus tarpusavio elementų susikirtimus numato projekto rengėjas – Tiekėjo paskirtas Projekto Vadovas, atsižvelgdamas į Statybos įstatymą, statybos techninį reglamentą ir kitus statybos procesą reglamentuojančius teisės aktus. BEP dokumente turi būti nurodyti neleistini arba leistini elementų tarpusavio susikirtimai. Statinio informaciniai modeliai turi būti tinkamai suskaidyti pagal erdves, sistemas, elementus ir pan.
22.5. Perduodamas modelis turi būti išvalytas nuo perteklinės darbinės informacijos. Modelyje turi likti tik pastato turto, eksploatacijos ir rekonstrukcijos ar utilizavimui reikalinga geometrija, informacija bei dokumentacija, konkrečios informacijos kiekis turi būti suderintas su Užsakovu.
22.6. Tinkamai perduotas BIM modelis ir visa su BIM vykdymu susijusi informacija laikoma, kai Tiekėjas visą minėtą informaciją patalpina į Užsakovo bendrąją duomenų aplinką (CDE).
22.7. URL nuorodos, skirtos atributinei informacijai priskirti, turi būti sukurtos Užsakovo CDE ir priskirtos atitinkamiems elementams. Tiekėjas priskiriamus atributus ir jų susiejimą su modeliu detalizuoja BEP dokumente.
22.8. Tiekėjas, prieš pateikdamas projekto informaciją „Taip pastatyta“ į Užsakovo CDE, turi įvertinti ir raštu patvirtinti, kad pasiektas informacijos lygis, kuris dera su šiame dokumente numatytais BIM taikymo atvejais.


[bookmark: _Toc206001702]IV.PROJEKTO DETALIOJO VYKDYMO PLANO (BEP) RENGIMAS

Tiekėjas, po sutarties pasirašymo, turi pateikti BIM BEP dokumentą, kuriame detaliai įvardija savo dalies Projekto vykdymo strategiją taikydamas BIM metodologiją.
Dokumentai ruošiami remiantis reikalavimais nustatytais šiame EIR dokumente ar jį papildančiuose prieduose.
BEP dokumento ruošimui naudoti ruošinį, pateiktą priede 01_EIR_priedas- BEP_šablonas. Tiekėjas privalo savo nuožiūra ir tvarka parengti dokumentą, kuris užtikrintu VISŲ EIR dokumente pateiktų reikalavimų išpildymą.
Kaip minimumas, bet tuo neapsiribojant, BEP dokumente turi būti įtraukta ši informacija:
1.Pagrindinė informacija apie projektą;
2. Organizacinė schema ir personalas: detalus sąrašas, kuriame įtraukta susijusios šalys ir jų atsakomybės priklausomai nuo projektavimo apimties, BIM vadovai ir jų kontaktinė informacija (elektroninis paštas, telefono numeris). Sąraše turi atsispindėti projektavimo dalių padalijimas, kuris suteiktu aiškų supratimą už kurią projekto dalį asmuo atsakingas. 
Organizacinė schema turi nurodyti disciplinų specialistų atsakomybių ribas, BIM paremtus organizacinius vaidmenis (BIM projekto vadovas, BIM koordinatorius, BIM specialistas ir pan.).
3. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai;
4. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai suderinti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis;
5. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu;
6. Projekto informacijos modelio struktūra;
7. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai;
8. Klasifikavimo sistema;
9. Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas;
10. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacijos modelio - Atsakomybių matrica;
11. Projekto informacijos modelio rengimo ir informacijos pateikimo planas;
12. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas;
13. Duomenų vardijimo reikalavimai;
14. Informacijos atvaizdavimo standartai;
15. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai;
16. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema);
17. Projekto informacijos modelio nustatymai;
18. Programinė įranga;
19. Informacinių technologijų sistemų našumas;
20. Duomenų saugumas;
21. Bendroji duomenų aplinka;
22. Turto informacinio modelio (AIM) poreikis;
23. Projekto informacinio modelio (PIM) ir turto informacinio modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija;
24. Projekto informacinio modelio duomenų perdavimas į turto informacinį modelį.

[bookmark: _Hlk166051501]Svarbu: BEP dokumentas turi būti suderintas su Užsakovo paskirtu BIM vadovu per 20 d.d. po sutarties įsigaliojimo datos.
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