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TECHNINĖ UŽDUOTIS 
STATINIO STATYBOS TECHNINIAM PRIŽIŪRĖTOJUI VYKDANČIAM 

GYVENAMOSIOS (ĮVAIRIOMS SOCIALINĖMS GRUPĖMS) PASKIRTIES 
PASTATO SAULĖTEKIO AL. 19, VILNIUS, STATINIO STATYBOS 

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS 
 
 
 

1. ĮVADAS  
 
 

VŠĮ VILNIUS TECH (įm. kodas 111950243), Saulėtekio al. 11, Vilnius, tel. (0 5) 274 
5030, vilniustech@vilniustech.lt  (toliau - užsakovas) numato Vilniaus mieste, VILNIUS TECH 
poreikiams, adresu  Saulėtekio al. 19, Vilnius. Kapitaliai suremontuoti gyvenamosios 
paskirties pastatą. 

Ši techninė užduotis apibrėžia statybos techninio prižiūrėtojo inžinierinių paslaugų 
atlikimo tvarką ir procedūras. 

Užsakovas ir inžinerinių paslaugų teikėjas (statinio statybos techninės priežiūros 
vadovas) pasirašys paslaugų sutartį, kurios neatskiriama dalis bus ši techninė užduotis. 

 
Informacija apie statomą objektą:  

 

Statinio pavadinimas 
 

GYVENAMOSIOS (ĮVAIRIOMS SOCIALINĖMS 
GRUPĖMS) PASKIRTIES 

Statybos vieta Saulėtekio al. 19, Vilnius 

Statybos pradžia 2026 m. I ketv. 

Užsakovas VŠĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Užsakovo adresas Saulėtekio al. 11, Vilnius. 

Projektuotojas UAB „SYNERGY SOLUTIONS“ 

 
Informacija apie sklypą kuriame statomas mokymų centras:  

  

Eil.Nr. Rodiklio pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

1. Sklypas ha 27,5469 

2. Tvarkomos teritorijos plotas m² ≈3806 

3. Sklypo užstatymo tankis %  

4. Automobilių stovėjimo vietos Vnt Esamos 

5. Žaliasis plotas % ≈23 

 
Informacija apie naujai statomą statinį:  

       

MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS- MOKYMŲ CENTRAS 

Eil.Nr. Rodiklio pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

1. Gyventojų skaičius Vnt 498 

2. Kambarių skaičius Vnt 272 

3. Pastato bendrasis plotas M2 8839,74 

4. Pastato tūris M3 39041 

5. Aukštų skaičius Vnt 12 

6. Pastato aukštis M 38,3 

7. Energijos naudojimo klasė  B 
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8. 
Statinio (patalpų) akustinio komforto 
klasė 

 C 

9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  I 

 
 
        Statinio paskirtis, kategorija. 
 

Statinio kategorija ypatingas statinys 

Statybos rūšis Kapitalinis remontas 

Statinio paskirtis GYVENAMOSIOS (ĮVAIRIOMS SOCIALINĖMS GRUPĖMS)  

Statybos pradžia  2026 m. I ketv. 

 
Statinys bus statomas pagal techninį projektą „GYVENAMOSIOS (ĮVAIRIOMS 

SOCIALINĖMS GRUPĖMS) PASKIRTIES PASTATO SAULĖTEKIO AL. 19, VILNIUS 
KAPITALINIO REMONTO STATYBOS DARBAI SU DARBO PROJEKTO BIM APLINKOJE 
PARENGIMU“. Darbo projektą, BIM modelį su išvystymu iki S6 (statybos užbaigimas) stadijos 
parengs statybos rangovas. 

Statybos rangos sutartis sudaryta iš dviejų dalių – statybos rangos bendrosios sąlygos 
ir statybos rangos specialiosios sąlygos. 

Numatoma statybos trukmė -  24 mėnesiai nuo Darbų pradžios. 
Planuojama, kad statybos techninio prižiūrėtojo inžinerines paslaugas teiks juridinis 

asmuo – techninės priežiūros rangovas, su kuriuo bus sudaryta sutartis atlikti statinio statybos 
bendrąją ir specialiąją techninę priežiūrą. Statinio Techninės priežiūros paslaugas teikiantis 
asmuo  atitinkamai paskirs atestuotą statinio statybos techninį prižiūrėtoją (techninės priežiūros 
vadovą) bei techninių prižiūrėtojų grupę. 

 
2. TIKSLAI  

 
Perkamos inžinerinės paslaugos turi užtikrinti statinio statybos techninę priežiūrą kaip tą 

reglamentuoja galiojantys teisės aktai ir papildomas paslaugas kurios apibrėžiamos šioje 
techninėje užduotyje ir sutartyje tarp Rangovo ir Užsakovo. 

 
3. PASLAUGŲ APIMTYS IR ATSAKOMYBĖ 

 

Teikdamas statybos techninės priežiūros paslaugas, statinio statybos techninis 
prižiūrėtojas bus atsakingas už statybos darbų rangovo (toliau - Rangovo) atliekamų darbų ir 
tiekiamų medžiagų kokybę, kontrolę vietoje (statybvietėje) bei atitikimą užsakovo 
reikalavimams. Statinio techninės priežiūros paslauga turės būti atlikta pagal žemiau 
išvardintas užduotis, pagal statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“ , taip pat vadovaujantis sutarties su Rangovu sąlygomis. 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turės atlikti Bendrąją statinio statybos techninę 
priežiūrą, apimančią specialiąsias statinio statybos technines priežiūras, bei specialiųjų 
priežiūrų tarpusavio koordinavimą. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros bus 
organizuojamos kaip bendrosios (bendrųjų statybos darbų) techninės priežiūros dalys. 

 
3.1 Bendrosios užduotys techniniam prižiūrėtojui: 

 
 
a) Vykdyti statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, 
b) Vadovaujantis pasirašytos rangos sutarties sąlygomis, sekti, kontroliuoti,   reikalauti 

statybos rangos sutartyje numatytų užtikrinimų, draudimų galiojimus, informuoti rangovą 
ir užsakovą apie prievolę atnaujinti užtikrinimus, draudimus, 

c) Rangovo ataskaitų ir grafikų patikra, ataskaitų, grafikų atnaujinimas pagal faktinę būklę, 
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d) Tikrinti visų dokumentų, deklaracijų atitikimą statinio techniniam projektui ir kitiems 
reikalavimams, kuriuos Rangovas teikia Užsakovui, 

e) Ataskaitų už suteiktas statinio statybos techninės priežiūros paslaugas pagal pasirašytą 
sutartį pateikimas. 

 
           3.2 Tiksliosios užduotys techniniam prižiūrėtojui: 
 
1) Parengia darbų techninės priežiūros planą ir metodiką, bendrą paslaugos užduočių ir 

žmogiškųjų išteklių paskirstymą. 
2) Suformuota techninio prižiūrėtojo komandą. 
3) Tikrina Rangovo parengtą darbų programą, įskaitant, tačiau neapsiribojant, statybos 

vykdymo projektus, darbo projektus, technologijos projektus, planus bei grafikus, 
finansinių srautų grafikus (mokėjimo žiniaraščius). 

4) Peržiūri ir kontroliuoja Rangovo paruoštus techninius dokumentus (darbų vykdymo 
dokumentus, tyrimo ataskaitas, darbo projektą, naudojimo ir priežiūros instrukcijas) bei 
techninius dokumentus, paruoštus įrangos gamintojų ir (arba) tiekėjų. 

5) Atlieka visus veiksmus ir procedūras, nustatytus statybos techniniame reglamente STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

6) Saugo ir prižiūri su techninę priežiūrą susijusią dokumentaciją (darbų eigos ataskaitos, 
testai, patikrinimo rezultatai ir pan.), 

7) Rengia susirinkimų protokolus ir juos saugo. 
8) Tikrina į statybvietę tiekiamas medžiagas ir įrangą, atitinkamus sertifikatus, pažymėjimus, 

deklaracijas, garantinius raštus ir kitus dokumentus, kuriuos Rangovas privalo pateikti,  
9) Duoda atitinkamus pagal kompetenciją bei apibrėžtose ribose nurodymus Rangovui, jei 

turi tam Užsakovo įgaliojimus. 
10) Užsakovui ar Rangovui inicijavus keitimo siūlymą ar nurodymą, tikrina, kontroliuoja ir 

pasirašo keitimo dokumentus parengtus pagal Centrinės projektų valdymo agentūros 
metodologiją. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas yra atsakingas už teisingą 
keitimo dokumentų sutvarkymą pagal reikalavimus. 

11) Peržiūri, tikrina ir patvirtina Rangovo teikiamas pažangos ataskaitas, lygina faktinę darbų 
eigą su planuojama (pagal darbų programą ir veiklos sąrašą) ir duoda atitinkamas 
rekomendacijas Užsakovui kaip išvengti vėlavimo arba nenumatyto darbų brangimo. 

12) Seka ir fiksuoja visas nenumatytas aplinkybes, kurios gali sąlygoti patvirtinto projekto 
pakeitimus ar pataisymus. 

13) Tikrina visus Rangovo teikiamus Užsakovui dokumentus apmokėjimui už atliktus darbus 
ir sumontuotus įrengimus, lygina juos su patvirtintais mokėjimo žiniaraščiais ir teikia juos 
tvirtinti, nagrinėja Rangovo prašymus dėl papildomo apmokėjimo (jei tokių būtų). 

14) Ruošia darbų techninės priežiūros eigos ataskaitas, apibendrinančias statybos darbų, jų 
priežiūros eigą, trumpai komentuodamas Rangovo atitinkamo laikotarpio ataskaitas. 

15) Statinio statybos techninės priežiūros vadovas patikrinęs Rangovo parengtą aktą ir 
sąskaitą, savo parašu patvirtina, kad apmokėjimui pateiktuose dokumentuose duomenys 
teisingi,  finansiniai skaičiavimai yra aritmetiškai teisingai įforminti ir dėl to nebus 
pažeistos rangos sutarties nuostatos. 

16) Dalyvauja statinio inžinerinių sistemų bandymuose, dalyvauja užsakovo personalo 
mokymuose,  dalyvauja statinio statybos užbaigimo procedūrų vykdyme atstovaudamas 
užsakovą, 

17) Atlieka dokumentų perduodamų užsakovui statinio perėmimui eksploatacijai patikrą, 
reikalauja jų patikslinimo ar papildymo pagal konkretų pastatą. 

18) Rekomenduoja Užsakovui, dėl priėmimo perdavimo akto pasirašymo pabaigus darbus ir 
Atlikimo pažymos užbaigus sutartį išdavimo. 
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4. REIKALAUJAMI REZULTATAI/ATASKAITOS  
 

4.1. Ataskaitos  
 

Teikdamas savo paslaugas, Statinio statybos techninės priežiūros vadovas turės parengti šias 
ataskaitas: 

• Įvadinė ataskaita – per dvi savaites nuo Techninės priežiūros sutarties pasirašymo  pateikia 
Įvadinę ataskaitą, kurioje nuodugniai aprašomas užduoties vykdymas ir tam naudojama 
organizacinė struktūra. 

• Ketvirtinės pažangos ataskaitos – pateikiamos kas ketvirtį per visą darbų vykdymo 
laikotarpį, kurioje apibūdinama Statybos rangovo paslaugos vykdymo eiga. Kiekvienoje 
ataskaitoje pateikiamas atnaujintas darbų pažangos grafikas, tikslus bendrą finansinį 
projekto būvį parodantis aktas. Ataskaitose pateikiamos užduoties vykdymo pažangą 
iliustruojančios nuotraukos. 

• Baigiamoji ataskaita – pateikiama per 10 dienų nuo Statybos užbaigimo akto išdavimo 
datos. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma darbų ir jų priežiūros eiga, baigiamasis 
finansinis projekto būvis ir įgyvendinimo grafikas. 

 

4.2. Ataskaitų teikimas ir tvirtinimas  
 
Visos ataskaitos yra parengiamos lietuvių kalba pdf formatu ir pateikiamos Užsakovo atstovui. 
Užsakovui patvirtinus Baigiamąją ataskaitą yra pasirašomas galutinis paslaugos priėmimo-
perdavimo aktas. Pasirašius šį aktą gali būti atliekamas galutinis apmokėjimas (vadovaujantis 
apmokėjimo sąlygomis nustatytomis techninės priežiūros sutartyje) už techninės priežiūros 
paslaugą. 
 


