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DĖL PAKLAUSIMO

[bookmark: _Hlk83797631][bookmark: _Hlk213854317][bookmark: _Hlk83796903][bookmark: _Hlk130390303][bookmark: _Hlk187675805]Pateikiame atsakymą į Tiekėjo klausimą / prašymą (kalba netaisyta) dėl supaprastinto pirkimo, vykdomo atviro konkurso būdu CVP IS priemonėmis, „Statybos darbų pirkimas turizmo objekto pritaikymo lankymui“ (pirkimo ID2343644, skelbimas CVP IS paskelbtas 2025-12-05)

Klausimas: 2025-12-31 pranešimo ID486648.
1. Į darbų atlikimo terminą patenka du žiemos sezonai. Tai būtų 2026-02 ir 2026.12-2027.02 mėnesiai (3-4 mėnesiai priklausomai nuo pirkimo prodecūrų).
Ar šiuo laikotarpiu darbų atlikimo terminas bus sustabdytas žiemai dėl netinkamų oro sąlygų darbams?.
Atsakymas: 
Perkančioji organizacija informuoja, kad vadovaujantis prie pirkimo pateiktu Turizmo objekto pritaikymo lankymui statybos darbų Sutarties projekto 6.6. punktu,  Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo  rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Viena iš aplinkybių, dėl kurių gali būti  stabdomi darbai – nepalankios oro sąlygos darbams vykdyti. Tačiau rekomenduojame  įsivertinti Sutarties projekte nurodytą darbų trukmę ir jų atlikimo galimybę nevykdant  darbų stabdymo.
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