
 
 
 
 
 
 
 
 

Statytojas: Rokiškio rajono savivaldybės administracija 
Statinio projekto 
pavadinimas: 

Kriaunų seniūnijos Lašų kaimo Biržupio gatvės kapitalinio remonto 
techninis darbo projektas 

Objektas: Kriaunų seniūnijos Lašų kaimo Biržupio gatvės kapitalinio remonto 
techninis darbo projektas 

Statybos rūšis: Kapitalinis remontas 

Statinio kategorija: Neypatingasis 

Etapas: Techninis darbo projektas 

Projekto dalis: Pasirengimo statybai ir statybos organizavimo dalis  

Tomo žymuo: 25.061-00-TDP-SO 

Tomas: III 

Laida: 0 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kaunas 
2025 

          AB „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ 
     Savanorių pr. 321C,  
  50120, Kaunas, Lietuva  

Atestato Nr. Pareigos Parašas Vardas Pavardė 
36290 Projekto vadovas  Andrius Indriliūnas 
27987 Projekto dalies vadovas  Andrius Indriliūnas 

    



0 2025 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai 
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

 

KVAL 
PATV. 

DOK. NR. 

 AB „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ 
Savanorių pr. 321C, Kaunas, 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kriaunų seniūnijos Lašų kaimo Biržupio gatvės kapitalinio 
remonto techninis darbo projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

36290 PV A. Indriliūnas  Biržupio gatvė Lašų km. 27987 PDV A. Indriliūnas  
 INŽ P. Radžvilas  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 
    PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 0     

LT 
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Rokiškio rajono savivaldybės administracija 25.061-00-TDP-BD-SO 1 1 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

1. 25.061-00-TDP-BD 0 Bendroji  
2. 25.061-00-TDP-S 0 Susisiekimo  

3. 25.061-00-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo  

4. 25.061-00-TDP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo  
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Kriaunų seniūnijos Lašų kaimo Biržupio gatvės kapitalinio 
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STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

36290 PV A. Indriliūnas  Biržupio gatvė Lašų km. 27987 PDV A. Indriliūnas  
 INŽ P. Radžvilas  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 
    BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 0     

LT 
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Rokiškio rajono savivaldybės administracija 25.061-00-TDP-SO-BSZ 1 1 

 

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumentų sudėties žiniaraštis 

Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento Pavadinimas Pastabos 

25.061-00-TDP-SO-PSZ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis  

25.061-00-TDP-SO-BSZ 1 0 Bylos sudėties žiniaraštis  

25.061-00-TDP-SO-NDS 2 0 Normatyvinių dokumentų sąrašas  

25.061-00-TDP-SO-AR 24 0 Aiškinamasis raštas  

 

Brėžinių žiniaraštis 

Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento Pavadinimas Pastabos 

25.061-00-TDP-SO_B-01 1 0 Statybvietės planas M 1:500  

25.061-00-TDP-SO_B-02 1 0 Statybvietės aikštelės įrengimo planas  
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Kriaunų seniūnijos Lašų kaimo Biržupio gatvės 
kapitalinio remonto techninis darbo projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

36290 PV A. Indriliūnas  Biržupio gatvė Lašų km. 27987 PDV A. Indriliūnas  
 INŽ P. Radžvilas  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ 
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Rokiškio rajono savivaldybės administracija 25.061-00-TDP-SO-NDS 1 2 

 

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas 
I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
I-891 Lietuvos Respublikos kelių įstatymas 
I-1120 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 
I-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 
I-301 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 
XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
IX-1672 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 
IX-1768 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas 

I-1495 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymas 

VIII-529 Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas 

A1-316 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos nuostatai 

1116 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir 
derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 

KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro 
objektų formavimo tvarka 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 
STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
LST 1516:2015 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

KPT TAS 09 Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo 
taisyklės 

KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 
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Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas 
PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 
ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 
ĮT ASFALTAS 25 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 
ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 
ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 
ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 
TRA ASFALTAS 25 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

TRA BITUMAS 23 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų 
aprašas 

TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 
techninių reikalavimų aprašas 

TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 
TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas 
TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

TRAT SST 14 Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo 
taisyklės 

T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 

D1-87 
Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių 
darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo 
tvarkos aprašas 

ST188710638.07:2004 Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai 
sprendimai 

MN GPSR 12 Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai 
 Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijos 
R36-01 Automobilių kelių sankryžos 
MN ŽSP 12 Žiedinių sankryžų projektavimo metodiniai nurodymai 
3-82 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 
3-83 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 
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Kriaunų seniūnijos Lašų kaimo Biržupio gatvės 
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36290 PV A. Indriliūnas  Biržupio gatvė Lašų k. 27987 PDV A. Indriliūnas  
 IMŽ P. Radžvilas  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 
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LT 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

Statinio kapitalinio remonto projektas (toliau – Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos įstatymu 

ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, 

reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar 

statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais 

statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. 

Bendra informacija 

Aiškinamajame rašte aprašomi kapitaliai remontuojamos gatvės esančios Lašų kaime, 

suprojektuojant asfaltbetonio dangą. 

Statinio vieta Biržupio g. Lašų kaimas 
Statinio pavadinimas Kriaunų seniūnijos Lašų kaimo Biržupio gatvės 

kapitalinio remonto techninis darbo projektas 
Žemės sklypo numeris – 
Statinio unikalus numeris 4400-2904-6271 
Statybos rūšis Kapitalinis remontas 
Statinio klasifikavimas pagal naudojimo paskirtį Susisiekimo komunikacijos 
Statinio kategorija Neypatingasis statinys 
Gatvės kategorija Ds 
Statinio projekto rengimo etapas Techninis darbo projektas 

 
Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

Prieš atliekant projektavimo darbus priimami projektiniai sprendiniai vadovaujantis gautais su 

statiniu susijusiais duomenimis: 

• Projektavimo užduotis; 

• Lietuvos Respublikos Kelių įstatymas, Lietuvos respublikos Statybos įstatymas, kelių 

techninis reglamentas, statybos techninis reglamentas, higienos normos, kiti poįstatyminiai 

teisės aktai. 

Pateikiamas programinės įrangos sąrašas, kuria parengta ši projekto dalis. 

• Microsoft Office – tekstinių dokumentų rengimui; 

• ZWCAD – brėžinių rengimui. 
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2. BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE STATINĮ 
Technologiniai procesai. Statybos darbų eiliškumas 

Statinio statybų darbus sudaro šie technologiniai procesai: 

1. Statybą leidžiančio dokumento gavimas; 

2. Trasos nužymėjimas; aptvėrimas, leidimas riboti eismą; 

3. Statybos sklypo paruošimas (Esamų dangų ardymas, dirvožemio pašalinimas, 

kelmų rovimas ir frezavimas); 

4. Žemės darbai; 

5. Žemės sankasos įrengimas; 

6. Vandens nuvedimo įrenginių įrengimas ar pertvarkymas; 

7. Nesurištųjų mineralinių medžiagų sluoksnių įrengimas; 

8. Asfalto sluoksnių įrengimas; 

9. Baigiamieji darbai (eismo saugumo priemonės, žali plotai). 

 

Statybos geodezinė kontrolė 

Statybos geodezinė kontrolė vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“ III skyriaus reikalavimais rekomenduojama atlikti statybos geodezinių kontrolinė 

nuotrauką geodeziniams nužymėjimo darbams. 

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ IV skyrių 5 skirsnį 

statybinių inžinerinių geodezinių tyrinėjimų valstybinė priežiūra atliekama vadovaujantis Geodezijos ir 

kartografijos įstatymo nuostatomis. 

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ III skyriaus 

reikalavimais rekomenduojama atlikti statybos geodezinių kontrolinė nuotrauką geodeziniams nužymėjimo 

darbams pagal vykdomus technologinius procesus. 

Periodiškumas nustatomas pagal rangovo technologinius procesus ir statybos darbų technologijos 

projektą.  

Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektas yra techninis dokumentas, kuris nustato 

konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto 

įgyvendinimo būdus ir metodus, numato konkrečias priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą 

statinio statybos metu. 

Statybos darbų technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitališkai 

remontuojant ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, 

nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, 

veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų teritorijose 

bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų statinių, 
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po vandeniu ir kitur. Statybos darbų technologijos projektą rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio 

statybos vadovui. 

Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis techninio projekto statybos 

paruošimo ir organizavimo sprendiniais, darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimais 

statybvietėse. 

Tvarka, kuria vykdoma geodezinė kontrolė priklauso nuo atliekamų darbų, atliekami darbai 

išskiriami statybos darbų eiliškumo grafike, bei technologiniame projekte, kai jis rengiamas. 

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ V skyriaus 1 skirsnį: 

1. Rangovai privalo vykdyti geodezinę darbų kontrolę ir užtikrinti, kad statinio išdėstymas plane 

ir vertikalus profilis atitiktų statinio projekto reikalavimus. 

2. Draudžiama užpilti gruntą nutiestus inžinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inžinerinius 

statinius neatlikus geodezinių matavimų ir nepadarius inžinerinių tinklų planų (geodezinių 

nuotraukų) ir nepasirašius paslėptų statybos darbų aktų. 

3. Inžinerinių tinklų planai (geodezinės nuotraukos) užsakomi ir atliekami Geodezininko 

kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių. 

4. Papildomai užpylus arba nukasus gruntą nuo esamų inžinerinių tinklų, inžinerinių tinklų 

planai (geodezinės nuotraukos) turi būti pakoreguoti, o duomenis statinio statybos vadovas 

turi pateikti šių tinklų savininkui (naudotojui). 

Pagrindiniai duomenys apie statinį, statinio projektą ir kitą statybos dokumentaciją 

(ataskaitos) 

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ III skyrių rengiama 

geodezinė kontrolinė dokumentacija, geodezinių kontrolinių nuotraukų registravimas ir kontrolinių 

nuotraukų formos. 

1. Statinio, jo dalių ir konstrukcijų bei inžinerinių tinklų rekomenduojamų pagrindinių geodezinių 

kontrolinių nuotraukų sąrašas: 

1.1.  geodeziniai nužymėjimo darbai: 

1.1.1. pagrindinių ašių nužymėjimo ir įtvirtinimo kontrolinė nuotrauka; 

1.1.2. tarpinių ašių nužymėjimo ir įtvirtinimo kontrolinė nuotrauka. 

1.2. inžineriniai tinklai: 

1.2.1. ryšių kabeliai; 

2. Geodezinė kontrolinė dokumentacija turi būti parengta ir kitais statybos norminių dokumentų 

nustatytais atvejais. 

3. STATINIO STATYBOS SKLYPAS 
Atstumai iki greta esančių statinių ir inžinerinių tinklų 

Projektuojamame kelio ruože yra sekantys inžineriniai tinklai: požeminiai ryšių tinklai, vandentiekio 

tinklas, elektros oro linija, 
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Visi inžineriniai tinklai parodyti topografinėje nuotraukoje ir suderinti su juos eksploatuojančiomis 

organizacijomis. 

Inžinerinių tinklų apsauginės ir sanitarinės zonos nustatomos vadovaujantis Specialiosios žemės 

naudojimo sąlygų reikalavimais. Vykdant statybos darbus, būtina atsižvelgti į apribojimus, nustatytus 

konkrečiai apsauginei ir sanitarinei zonoms, išdėstytus šiose sąlygose 

Esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonos: 

• iki 1 kV įtampos oro linijoms – po 2 metrus; 

• Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių 

elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į 

abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta. 

• Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro 

gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 

metro į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos. 

Geografinė vieta 

Projektu kapitaliai remontuojama Lašų kaime esanti Biržupio g. Gatvės geografinė padėtis parodyta 

situacijos schemoje (1 pav.). Pagal techninę užduotį numatoma suprojektuoti gatve asfaltbetonio dangos. 

 
1 pav. Gatvės geografinė padėtis 

 
Abiejose gatvės pusėse yra privatūs sklypai ir namų valdos, nuovažos į namų valdas. Biržupio g. yra 

atšaka Norkūnų gatvės. 

Natura2000 

Projektuojama gatvė nepatenka ir nesiriboja su Natura2000 teritorijomis 
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Archeologijos ir kt. tarnybų atstovų dalyvavimo būtinumas statybos darbų metu 

Kai vykdant statybos darbus paaiškėja Projekte nenumatytos aplinkybės, statybiniai tyrinėjimai 

(archeologiniai, geologiniai ir pan.) atliekami statinio statybos metu. 

Inžinerinius tinklus eksploatuojančių bendrovių dalyvavimas yra būtinas, kai statybos darbai 

atliekami inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, ar Projekto suderinimų sąraše pateiktas atstovo dalyvavimo 

būtinumo reikalavimas. 

Klimato sąlygos 

Lietuvoje vyraujantis klimatas ypatingai veikia gatves. Nuolat kintanti temperatūra sukelia kelio 

pažaidas: dažni temperatūros pasikeitimai, iš teigiamos į neigiamą ir atvirkščiai, dangoje suformuoja 

temperatūrinius plyšius; esant karštai dienai ir ilgai saulės spindėjimo trukmei išplukdomas bitumas, 

lengviau formuojasi provėžos. Esant žemai temperatūrai gatvės konstrukcijos gruntai sušąla, todėl jie 

praranda savo statybines savybes. Dėl didelio kritulių kiekio ant nelygaus kelio formuojasi balos. Dėl 

nepašalinamo vandens gali įmirkti kelio konstrukcija, o dėl to ji gali prarasti savo statybines savybes. 

Stiprus vėjas gali kelti pavojų eismo saugumui, nes padidėja šoninių vėjų tikimybė: esant slidžiai dangai 

automobiliui staiga išvažiavus iš uždaros zonos į atvirą gali būti pažeistas jo stabilumas ir transporto 

priemonė gali pradėti slysti. Didelis sniego kiekis gali užpustyti kelius, suformuoti slidžią kelio ir šaligatvio 

dangą. 

Projekte kapitaliai remontuojama gatvė yra Pietryčių aukštumų rajone, Aukštaičių parajonyje. 

Pagrindinės klimato sąlygos: 

• Vidutinė metinė oro temperatūra: 6,1-6,7 °C; 

• Šilčiausias mėnuo – Liepa 17,7 - 18,0 °C; 

• Šalčiausias mėnuo – Sausis -4,8..-3,8 °C; 

• Kritulių kiekis per metus apie 610-690 mm; 

• Laikotarpio su sniegu danga trukmė – 90-105 dienų; 

• Saulės spindėjimo trukmė apie 1690-1770 valandų; 

• Vidutinis vėjo greitis – 2,5 m/s 

• Įšalo gylis 1,50 m. 

Rokiškio rajone vyraujanti vėjo kryptis dažniausiai yra vakarų ir šiaurės vakarų. Tai atitinka bendras 

Lietuvos klimato tendencijas. Vasarą dažniausiai pučia vakarų ir šiaurės vakarų vėjai, o rudenį ir žiemą – 

pietų, pietvakarių ir vakarų krypties vėjai . 
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2 pav. Vidutinis metinis vėjo greitis 

 

Paviršinio vandens šalinimas ir gruntinio vandens pažeminimo būtinumas 

Statybos darbų metu turi būti naudojami tinkami statybos metodai, kad būtų užtikrintas vandens 

nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų 

išvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. 

Žemiausiose remontuojamo ruožo vietose statybos metu įrengiamos vandens surinkimo duobės, 

kuriose bus kaupiamas vanduo. Vanduo duobėse filtruosis į gruntą, o esant dideliai liūčiai, vanduo iš duobės 

bus išpumpuojamas siurbliais. 

Geologinės ir hidrologinės sąlygos 

Tiriamo ruožo reljefas daugiausiai mažai kintantis, beveik lygus.  

Detalūs geologiniai tyrimai pateikiami BD dalyje prieduose. 

Medžiai ir augmenija 

Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato želdinių apsaugos 

reikalavimus, kurie privalomi žemės savininkams, valdytojams ir naudotojams, taip pat fiziniams ir 

juridiniams asmenims, vykdantiems statybos darbus valstybinėje ir privačioje žemėje. 

Statinio projekte, parengtame vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. 

lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, nurodoma želdinių, esančių projektuojamo statinio 

žemės sklype, būklė (vadovaujantis Želdinių atkuriamosios vertės įkainių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu  Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių 

patvirtinimo“, 2 priedu „Želdinių būklė“), medžio ar krūmo rūšis, medžio diametras, jų kiekis, krūmų, vejų 
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ir gėlynų plotas, apsaugos priemonės ir sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) plano brėžiniuose nurodomi 

atstumai nuo želdinių iki planuojamų statybos darbų zonos. 

Kai statinio projekte numatoma iškirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos saugotinus želdinius, 

priskirtus saugotiniems vadovaujantis Kriterijais, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami 

saugotiniems želdiniams, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 

206 „Dėl Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, 

patvirtinimo“, ar saugotinais paskelbtus savivaldybės atstovaujamosios institucijos vadovaujantis 

Kriterijais, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir 

kraštovaizdžiui reikšmingi medžiai ir krūmai skelbiami saugotinais želdiniais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-716 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos 

dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi medžiai ir 

krūmai skelbiami saugotinais želdiniais, patvirtinimo“, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas atstovas turi 

gauti savivaldybės vykdomosios institucijos leidimą atlikti saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo 

iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbus. Išduodama leidimą, savivaldybės vykdomoji institucija 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio nuostatomis ir savivaldybės 

atstovaujamosios institucijos patvirtintomis savivaldybių želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis. 

Leidime nurodyti darbai atliekami statytojo (užsakovo) lėšomis. 

Priimdama sprendimą dėl saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar 

intensyvaus genėjimo, savivaldybės vykdomoji institucija apskaičiuoja jų atkuriamąją vertę pagal Želdinių 

atkuriamosios vertės įkainius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. 

įsakymu Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“. Želdinių atkuriamąją vertę 

atlygina statytojas (užsakovas). 

Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti, kad atliekant statybos darbus būtų laikomasi želdinių 

apsaugos ir nustatyto režimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jų būklė būtų tokia, kokia buvo 

nurodyta statinio projekte. 

1. Vykdant statybos darbus (įskaitant valstybinės reikšmės kelių ir viešosios geležinkelių 

infrastruktūros kelių ir jų įrenginių statybos ir remonto darbus), kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami 

ir gretimuose žemės sklypuose augantys želdiniai, privaloma: 

1.1 išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos 

pradžią, kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu; 

1.2. iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo 

įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto: 

1.2.1. medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo 

medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų; 

1.2.2. pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m 

nuo medžio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau; 
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1.3. aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių; 

1.4. įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai darbo 

metu reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis); 

1.5. saugoti vejas, gėlynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti; 

1.6. saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, 

apsaugant jį nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo 

ir želdinimo darbams; 

1.7. laistyti želdinius Medžių ir krūmų, vandens telkinių, esančių želdynuose, priežiūros taisyklių, 

patvirtintų aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų, vandens 

telkinių, esančių želdynuose, priežiūros taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka; 

1.8. nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir 

įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 

m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų; 

1.9. nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau 

kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras 

iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo; 

Prieš atliekant statybos darbus rangovas privalo įsivertinti laikinus esamų želdinių aptvėrimus. 

1.10. tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu (nurodytu 7.9 punkte) 

prie medžių ir krūmų, sienutes statramsčiais; 

1.11. užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per 

mėnesį; 

1.12. medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų 

(ne mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos; 

1.13. nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio 

ir iki 2 m atstumu nuo medžio kamieno. 

Kai, vykdant statybos darbus (įskaitant valstybinės reikšmės kelių ir viešosios geležinkelių 

infrastruktūros kelių ir jų įrenginių statybos ir remonto darbus), pažeidžiama medžio šaknų sistema, kad 

neišdžiūtų šaknys, būtina jas pridengti ar užpilti žemės sluoksniu, medį palaistyti, kad neiššaltų šaknys, jas 

būtina apšiltinti. Pažeidus medžio šaknis, medžio lają galima išretinti vadovaujantis Medžių ir krūmų, 

vandens telkinių, esančių želdynuose, priežiūros taisyklėmis. 

2. Baigus statybos darbus, privaloma: 

2.1. apželdinti sklypą pagal statinio projektą, nepažeidžiant Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 

„Dėl Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklių patvirtinimo; 
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2.2. sutvarkyti želdinius teritorijoje už statinio sklypo ribų, jei ji naudota atliekant statybos darbus 

(įskaitant valstybinės reikšmės kelių ir viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių statybos 

ir remonto darbus). 

3. Fiziniai ir juridiniai asmenys, nesilaikantys šių Taisyklių reikalavimų, atsako teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

Dirvožemis 

Kapitaliai remontuojamoje Biržupio gatvėje statinio ribose ir aplink esančiose teritorijose dirvožemis 

apsaugojamas vadovaujantis reglamentu Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio 

sluoksnio išsaugojimo. 

Pažeistąja laikoma žemė, dėl technogeninės veiklos praradusi derlingąjį dirvožemio sluoksnį ir 

neužimta statinių bei įrenginių. 

Žemės savininkai ir valstybinės žemės naudotojai, taip pat kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, 

vykdantys darbus, susijusius su žemės pažeidimu, privalo saugoti nukastą derlingąjį dirvožemio sluoksnį 

ir jį naudoti pažeistai žemei rekultivuoti arba mažai produktyvioms žemės ūkio naudmenoms gerinti. 

Gatvės statinio ribose nustatytas h-0,10 m dirvožemio sluoksnis, nukasamas, ir sandėliuojamas 

laikinai projekte nurodytose vietose, atlikus kapitalinio remonto darbus panaudojamas projektinio ir esamo 

paviršiaus išlyginimui, šlaitų tvirtinimui, rekultivuojant esamus plotus darbų ribose nepažeidžiant trečiųjų 

asmenų interesų. 

Fiziniai ir juridiniai asmenys, eksploatuojantys naudingųjų iškasenų telkinius ir durpynus, vykdantys 

geologinio žvalgymo, tyrinėjimo, statybos ir kitus darbus, susijusius su derlingojo dirvožemio sluoksnio 

pažeidimu, privalo rekultivuoti pažeistus žemės ūkio naudmenų ir miško plotus į žemės ūkio naudmenas ir 

mišką, o jeigu to atlikti techniškai neįmanoma, – į vandens telkinius. Šis reikalavimas netaikomas, kai: 

1. žemės sklypas, kuriame yra pažeista žemė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 

22 d. nutarimo Nr. 776 „Dėl Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos 

patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 66-1276) nustatyta tvarka leistas naudoti pagal kitą paskirtį, nenumatant šios 

žemės rekultivuoti; 

1.2. pažeistos žemės plotai pagal detalius planus numatomi užstatyti arba panaudoti keliams tiesti, 

aikštelėms įrengti, kitiems įrenginiams išdėstyti. 

2. Pažeista žemė rekultivuojama ir mažai produktyvios žemės ūkio naudmenos gerinamos derlinguoju 

dirvožemiu: 

2.1. valstybinėje žemėje – šią žemę naudojusių fizinių ir juridinių asmenų, kuriems nustatytąja tvarka 

buvo leista eksploatuoti naudingųjų iškasenų telkinius ir durpynus pagal žemės gelmių išteklių naudojimo 

projektus, lėšomis; 

2.2. privačioje žemėje, kurioje ne metalams priklausančių naudingųjų iškasenų telkinius nustatytąja 

tvarka eksploatavo šios žemės savininkai, – žemės savininkų lėšomis; 
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2.3. nesuteiktoje naudotis ir neišnuomotoje laisvos valstybinės žemės fondo žemėje – Žemės 

reformos fondo lėšomis. 

Jeigu pažeista žemė rekultivuojama į žemės ūkio naudmenas, žemę pažeidę asmenys žemės 

naudotojams sumoka dirvų derlingumo atkūrimo išlaidas, kurios apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 776. 

Duomenys apie pažeistos žemės plotus įrašomi į Valstybinio žemės kadastro duomenų registrą. 

Rekultivuojant naudingųjų iškasenų telkinių karjerus, turi būti laikomasi projekte nustatytų telkinio 

naudojimo ir karjero rekultivavimo reikalavimų. Rekultyvuojant karjerą ar jo dalį, markšeiderinis planas 

turi būti suderintas su Lietuvos geologijos tarnyba prie Statybos ir urbanistikos ministerijos. 

Leidimai eksploatuoti naudingųjų iškasenų telkinius ir durpynus išduodami fiziniams ir juridiniams 

asmenims, pateikusiems jų rekultivavimo projektus. Leidimai vykdyti kitus tyrinėjimo, projektavimo ir 

statybos darbus, susijusius su derlingojo dirvožemio sluoksnio pažeidimu, žemės plotuose, kurių baigus 

šiuos darbus nenumatoma užstatyti arba naudoti keliams tiesti, aikštelėms įrengti, kitiems įrenginiams 

išdėstyti, miškui sodinti, želdiniams bei vandens telkiniams, išduodami tik šiuos darbus vykdantiems 

asmenims įsipareigojus žemę sutvarkyti taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal paskirtį, buvusią leidimo 

išdavimo metu, išskyrus 3.1 ir 3.2 punktuose nurodytus atvejus. 

3. Pažeistos žemės rekultivavimo ir mažai produktyvių žemės ūkio naudmenų gerinimo derlinguoju 

dirvožemiu projektai rengiami 4.1–4.3 punktuose nurodytomis lėšomis ir suderinami su: 

3.1. apskrities valdytojo administracijos žemės ūkio departamento miesto žemėtvarkos ir geodezijos 

tarnyba (rajono žemės ūkio valdybos žemėtvarkos ir geodezijos tarnyba); 

3.2. miškų urėdija – jeigu pažeista miškų urėdijos naudojama miško žemė; 

3.3. Aplinkos apsaugos ministerija. 

Pažeistos žemės rekultivavimo ir mažai produktyvių žemės ūkio naudmenų gerinimo derlinguoju 

dirvožemiu darbai pradedami suderinus juos su šios žemės savininkais arba naudotojais. Laisvos 

valstybinės žemės fondo žemėje šie darbai pradedami suderinus juos su apskrities valdytoju, o perduotoje 

valdyti savivaldos vykdomosioms institucijoms laisvos valstybinės žemės fondo žemėje – su miesto 

(rajono) meru. 

Pagal pažeistos žemės rekultivavimo projektą ir mažai produktyvių žemės ūkio naudmenų gerinimo 

derlinguoju dirvožemiu projektą atliktus darbus priima apskrities valdytojo administracijos žemės ūkio 

departamento rajono žemės ūkio valdybos sudaryta komisija. 

Kaip įgyvendinami pažeistos žemės rekultivavimo projektai ir saugomas derlingasis dirvožemio 

sluoksnis, kontroliuoja pareigūnai, miesto (rajono) savivaldybės teritorijoje, kurioje yra ši pažeista žemė, 

vykdantys žemės naudojimo valstybinę kontrolę, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 12 

d. nutarimo Nr. 1244 „Dėl Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 

97-1919; 1995, Nr. 41-1003) nustatyta tvarka. 

Griaunami esami statiniai ir iškeliami inžineriniai tinklai 
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Griaunamų esamų statinių ar iškeliamų inžinerinių tinklų nėra. 

Susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis, jų tvarkymo būdai, 

panaudojimo statybvietėje sąlygos 

Atliekų tvarkymas ir reikalavimai 

Atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus atliekų rūšiavimui, laikinajam 

laikymui, surinkimui, vežimui, apdorojimui, taip pat reikalavimus produktų platintojams, priimantiems 

vartotojų atiduodamas produktų atliekas, papildomus biologinių ir pavojingųjų atliekų (įskaitant alyvos 

atliekų) tvarkymo reikalavimus, prekybos atliekomis ir tarpininkavimo organizuojant atliekų naudojimą ar 

šalinimą ypatumus, reikalavimus atliekų naudojimo ar šalinimo techniniam reglamentui, atliekų apskaitos 

ir tvarkymo dokumentų saugojimo tvarką. 

Atliekos turi būti rūšiuojamos, laikinai laikomos, laikomos, surenkamos, vežamos ir apdorojamos 

taip, kad nekeltų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai. 

Atliekų turėtojas Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas perduoti 

atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų 

naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą 

vykdyti. Šis punktas netaikomas komunalinių atliekų turėtojams, atliekas tvarkantiems savivaldybės 

organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. 

Atliekų turėtojai privalo rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, 

nemaišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis. 

Pavojingąsias atliekas šių atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo galima laikinai laikyti ne ilgiau 

kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias atliekas – ne ilgiau kaip vienerius metus (Atliekų tvarkymo taisyklių 

18 punktas). Įmonė, dėl kurios veiklos susidaro atliekų, nelaikoma atliekas tvarkančia įmone, jeigu šios 

atliekos iki jų surinkimo laikinai laikomos jų susidarymo vietoje, kaip nurodyta Atliekų tvarkymo taisyklių 

18 punkte. 

Laikinai laikomos atliekos turi būti stabilios, t. y. savaime nekeisti fizinių, cheminių ar biologinių 

savybių. 

Atliekų turėtojas privalo užtikrinti, kad laikinai laikomos aplinkos poveikiui neatsparios atliekos būtų 

apsaugotos nuo šio poveikio, iš laikinai laikomų atliekų ar jų laikymo talpų netekėtų skysčiai, jos neskleistų 

kvapų, dulkių ir pan. Atliekų laikymo talpos turi būti atsparios atliekų poveikiui. 

Atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikyti ilgiau kaip šešis mėnesius, o 

nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus gali įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme tokiai 

veiklai vykdyti nustatytus reikalavimus, kurią Atliekų tvarkytojų valstybės registro (toliau – Registras) 

nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 896 „Dėl 

atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo 

ir registro veiklos pradžios nustatymo“ (toliau – Registro nuostatai), ir Atliekų tvarkytojų valstybės registro 

tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymu 
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Nr.D1-86 „Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Registro 

tvarkymo taisyklės), nustatyta tvarka Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) yra užregistravusi 

Registre. 

Įmonės, kurios pagal šių taisyklių 21 punkto reikalavimus turi įsiregistruoti atliekas tvarkančių 

įmonių registre, bei įmonės, užsiimančios veikla, išvardyta šių taisyklių 11 priede, kuriose dirba daugiau 

kaip 50 darbuotojų, turi pildyti pirminės atliekų apskaitos žurnalus. Įmonės barai, padaliniai ar filialai, 

esantys skirtingose vietose, turi pildyti atskirus pirminės atliekų apskaitos žurnalus. 

Pirminė atliekų apskaita 

Pirminės atliekų apskaitos žurnalo forma pateikta Atliekų tvarkymo taisyklių 9 priede. 

Pirminės atliekų apskaitos žurnalo pildymo tvarka įmonėje turi būti patvirtinta įmonės vadovo 

įsakymu, kuriame turi būti nurodyti už kiekvieno atliekų apskaitos žurnalo pildymą atsakingi asmenys, 

įmonėje pildomų atliekų apskaitos žurnalų skaičius ir konkretūs įmonės padaliniai ar barai, kurių atliekos 

registruojamos kiekviename žurnale. 

Pirminės atliekų apskaitos žurnalas turi būti saugomas tame padalinyje, kuriame susidaro atliekos, ir 

pateikiamas Aplinkos ministerijos, apskričių ir vietos savivaldos institucijų įgaliotiems pareigūnams, jiems 

pareikalavus. 

Pirminės atliekų apskaitos žurnale susidarę ar sutvarkyti nepavojingų atliekų kiekiai registruojami ne 

rečiau, kaip kartą per mėnesį, o pavojingų atliekų kiekiai – ne rečiau, kaip kartą per savaitę. Jei nepavojingos 

atliekos susidaro arba tvarkomos rečiau kaip kartą per mėnesį, o pavojingos atliekos – rečiau kaip kartą per 

savaitę, jų susidarę ar sutvarkyti kiekiai registruojami iš karto po jų susidarymo ar tvarkymo. 

Valstybinės atliekų apskaitos tvarkytojas yra Aplinkos ministerija. 

Atliekas naudojančios, šalinančios ir eksportuojančios įmonės kiekvienais metais turi teikti 

valstybinės atliekų apskaitos ataskaitas Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams. 

Įmonės barai, padaliniai ar filialai, esantys skirtingose vietose, turi teikti atskiras valstybinės atliekų 

apskaitos ataskaitas. 

Valstybinė atliekų apskaita 

Valstybinės atliekų apskaitos ataskaitos forma pateikta Atliekų tvarkymo taisyklių 13 priede. 

Valstybinės atliekų apskaitos ataskaitos apie praėjusius metus pateikiamos iki kitų metų sausio 25 

dienos. 

Valstybinės atliekų apskaitos duomenys kiekvienais metais turi būti teikiami vietos savivaldos 

institucijoms ir apskričių viršininkų administracijoms. 

Vietos savivaldos institucijos, rengdamos ir įgyvendindamos atliekų tvarkymo planus, gali 

pareikalauti iš jų teritorijose esančių atliekų gamintojų ir tvarkytojų pateikti daugiau duomenų apie atliekų 

susidarymą ir tvarkymą. 

Valstybinės atliekų apskaitos duomenų suvestinę Aplinkos ministerija skelbia visuomenei savo 

metinėje ataskaitoje. 
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Statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimas 

Vadovaujantis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis: 

1. planuojamas statybinių atliekų kiekis (svorio vienetais) pagal atskiras statybinių atliekų rūšis, kaip 

nustatyta Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 

m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau − Atliekų 

tvarkymo taisyklės); 

2. planuojami susidarysiančių statybinių atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis tvarkymo 

būdai, neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo būdai. 

Surinktos antrinės žaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasė) perduodamos į įmones 

antriniam perdirbimui. Metalo atliekos sandėliuojamos atskirame konteineryje. Jos perduodamos, šias 

atliekas galinčiai, sandėliuoti, perdirbti ir utilizuoti įmonei. 

Orientacinis susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų kiekis pateiktas lentelėje. 
 
1 lentelė. Orientacinis susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų kiekis 

Technologinis 
procesas 

Atliekos 

Pavadinimas 

Kiekis 
Agregatinis 

būvis (kietas, 
skystas, pastos) 

Kodas 
pagal 

atliekų 
sąrašą 

Numatomi atliekų 
tvarkymo būdai Kiekis 

Mato 
vnt. 

Biržupio g. 

Ardymo 
darbai 

Betonas 3,17 t Kietas 17 01 
01 

Numatomas 
išvežimas į 

rangovo pasirinktą 
vietą 

Ardymo 
darbai 

Metalų 
mišiniai 

0,03 t Kietas 17 04 
07 

Numatomas 
išvežimas į 

rangovo pasirinktą 
vietą 

Ardymo 
darbai 

Asfaltas 0,72 t Kietas 17 03 
02 

Numatomas 
išvežimas į 

rangovo pasirinktą 
vietą 

Ardymo 
darbai 

Medis 4,35 t Kietas 17 02 
01 

Numatomas 
išvežimas į 

rangovo pasirinktą 
vietą 

 
Statybinių atliekų apskaita ir tvarkymas statybvietėje 

Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti 

statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo 

taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir 

tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų susidarymo ir tvarkymo 
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apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės), nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi 

pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. 

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 

1. komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, 

kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 

2. inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi 

fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 

3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, 

plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti 

tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; 

4. pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, 

sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių 

neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 

5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 

Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, 

jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius 

metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės 

atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 

6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus 

aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti tvarkomos pagal šių (D1-637) Statybinių 

atliekų tvarkymo taisyklių 24-26 punktuose nustatytus reikalavimus. Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų 

terfenilų (toliau − PCB/PCT) turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos pagal 

Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 473 „Dėl Polichlorintų bifenilų ir 

polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio 

direktyvą 79/117/EEB, reikalavimus (OL 2004 L 158, p. 7-49. 

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 

šalinimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016  m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-

878 „Dėl statybos techninio reglamento STR  1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 
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patvirtinimo“, siekiant gauti statybos užbaigimo aktą, statybos užbaigimo komisijai turi būti pateikti 

dokumentai, įrodantys, kad rangovas pats arba per vežėją perdavė statybines atliekas atitinkamas atliekas 

apdorojančiai įmonei (dokumentuose, pvz., sąskaitoje faktūroje, atliekų perdavimo–priėmimo akte, atliekų 

vežimo lydraštyje nurodomos perduotų atliekų rūšys, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data, 

dokumentus patvirtina atliekas apdorojančios įmonės atsakingas asmuo), ir (arba) statytojo (užsakovo) 

pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą šių Taisyklių 4 punkte nurodytuose dokumentuose 

numatytais būdais. 

Statybinių atliekų vežimas, naudojimas ir šalinimas 

Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas 

priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. 

Pavojingos statybinės atliekos turi būti vežamos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų 

reikalavimų. 

Statybines atliekas naudojančios (ar) šalinančios įmonės turi nustatyti priimamų naudoti ir (ar) šalinti 

statybinių atliekų sąrašą ir šių atliekų kokybės reikalavimus. 

Naudojimui ir (ar) šalinimui atvežtas statybines atliekas patikrina statybines atliekas naudojanti ir (ar) 

šalinanti įmonė. Jei statybinių atliekų turėtojo atvežtos statybinės atliekos neatitinka statybines atliekas 

naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės nustatytų atliekų kokybės reikalavimų ir todėl nepriimamos, 

atliekas naudojanti ir (ar) šalinanti įmonė turi nedelsdama informuoti apie tai Aplinkos apsaugos 

departamentą prie Aplinkos ministerijos. 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 20 punkte nurodytu atveju statybinių atliekų turėtojas statybines 

atliekas naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės nepriimtas statybines atliekas turi perduoti kitam atliekų 

tvarkytojui. 

Statybinės atliekos, kurių perdirbti ar kitaip panaudoti nėra galimybių, turi būti šalinamos pagal 

Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus 

reikalavimus. 

PCB/PCT turinčios statybinės atliekos naudojamos ir (ar) šalinamos pagal Polichlorintų bifenilų ir 

polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 

Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio direktyvą 79/117/EEB reikalavimus. 

Atliekų turėtojas, pats arba per vežėją perdavęs atliekas atitinkamas atliekas apdorojančiai įmonei 

prekiautojui atliekomis, tarpininkui, privalo turėti atliekų perdavimą patvirtinantį dokumentą (pvz., sąskaitą 

faktūrą; atliekų perdavimo–priėmimo aktą; atliekų vežimo lydraštį, kuriame turi būti nurodyti perduotų 

atliekų pavadinimas, atliekų kodas pagal atliekų sąrašą (Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedas) ir svoris, 

atliekų perdavimo data. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu atliekų turėtojas, vadovaudamasis Atliekų 

susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos 

ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Apskaitos taisyklės), vykdo atliekų susidarymo ir (ar) 
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tvarkymo apskaitą naudodamasis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema 

(toliau – GPAIS). 

Atliekas apdorojanti įmonė, priėmusi atliekas iš atliekų turėtojo, nurodytą dokumentą (pvz., sąskaitą 

faktūrą; atliekų perdavimo–priėmimo aktą; atliekų vežimo lydraštį, ar kitą) atliekų turėtojui privalo išduoti 

ne vėliau kaip per  3 darbo dienas. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu atliekų turėtojas, vadovaudamasis 

Apskaitos taisyklėmis, vykdo atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitą naudodamasis GPAIS. 

Atliekas apdorojanti įmonė turi turėti nurodyto dokumento antrą egzempliorių arba jo kopiją. Šis 

reikalavimas netaikomas, jeigu atliekų turėtojas, iš kurio atliekas apdorojanti įmonė gavo atliekas, 

vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, vykdo atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitą naudojantis 

GPAIS. 

Atliekų apskaitos procedūra (GPAIS) 

Atliekų susidarymo apskaitą atskirai GPAIS turi vykdyti įmonės, įmonių struktūriniai padaliniai 

(filialai, atstovybės) ir pagal suteiktus įgaliojimus atskiri įmonių padaliniai (įmonės skyriai, neturintys 

atskiro kodo Juridinių asmenų registre) (toliau – atskiri įmonių padaliniai (skyriai)), atitinkantys bent vieną 

iš nurodytų „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių“ (toliau Taisyklės) 6.1 

-6.8 punkto kriterijų. 

Atliekų susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu būdu naudojantis GPAIS, pildant atliekų 

susidarymo apskaitos žurnalą. Į atliekų susidarymo apskaitą įtraukiamos visos Taisyklių 6.1–6.8 

papunkčiuose nurodytų įmonių, įmonių struktūrinių padalinių (filialų, atstovybių) ar atskirų įmonės 

padalinių (skyrių) veikloje susidariusios atliekos, išskyrus atliekas, nurodytas Taisyklių 10 punkte ir mišrias 

komunalines, atliekų sąraše pažymėtas kodu 20 03 01. 

Atliekų susidarymo apskaitą vykdanti įmonė, įmonės struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės) ar 

atskiri įmonės padaliniai (skyriai), savo veikloje susidariusias pavojingas atliekas iki jų surinkimo laikantys 

ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingas – ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo, šias atliekas 

įtraukia į atliekų tvarkymo apskaitą vadovaujantis Taisyklių III skyriaus nuostatomis ir jų laikymui turi 

turėti TIPK arba Taršos leidimą (atliekų tvarkymo veikla S8). 

Atliekų susidarymo apskaitoje naudojami Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede nurodyti atliekų kodai, 

nustatomi laikantis Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede nurodytos tvarkos. 

Pradėdama vykdyti atliekų susidarymo apskaitą, įmonė, įmonės struktūriniai padaliniai (filialai, 

atstovybės) ar atskiri įmonės padaliniai (skyriai) atliekų susidarymo apskaitoje GPAIS  aštuonių skaitmenų 

atliekų kodais, o, kur negalima priskirti aštuonių skaitmenų atliekos kodo,  –  šešių skaitmenų atliekos 

kodais, nurodo visus tą dieną turimus atliekų likučius, kurie susidarė įmonėje iki įmonei atsirado pareigos 

vykdyti atliekų susidarymo apskaitą GPAIS. 

Už atliekų susidarymo apskaitos žurnalo pildymą, teisingų duomenų pateikimą, taip pat už teisingą 

susidariusių atliekų svorio nustatymą atsako įmonės, įmonės struktūrinio padalinio (filialo, atstovybės) ar 

atskiro įmonės padalinio (skyriaus) vadovas ar jo įgaliotas asmuo. 
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Susidaręs atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodomas ne vėliau kaip per 5 darbo 

dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui. Jei atliekų per kalendorinį mėnesį nesusidaro, susidaręs atliekų 

kiekis registruojamas iš karto, kai tik susidaro, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Susidariusios atliekos, 

prieš jas perduodant atliekų tvarkytojui ar Taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka, turi būti registruotos 

Atliekų susidarymo apskaitos žurnale. Atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodomi šie duomenys: 

atliekų susidarymo data, atliekos kodas, pavadinimas, susidaręs atliekų kiekis (nuotekų dumblo kiekis 

nurodomas perskaičiuotas sausomis medžiagomis), kiti GPAIS nurodyti duomenys, reikalingi tinkamai 

užpildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą. 

Susidariusios atliekos atliekų tvarkytojui pagal sudarytą rašytinės formos sutartį dėl atliekų 

naudojimo ir (ar) šalinimo perduodamos Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, GPAIS užpildant 

atliekų vežimo lydraštį. Atliekų tvarkytojui perduotas atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale 

apskaitomas automatiškai, Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka įvykdžius atliekų perdavimo 

procedūrą. 

Susidariusių komunalinių atliekų (išskyrus mišrias komunalines, atliekų sąraše pažymėtas kodu 20 

03 01), kurios perduodamos atliekų tvarkytojui netiesiogiai (pvz., naudojant atliekų surinkimo ar rūšiavimo 

konteinerius ir (ar) kitas atliekų surinkimo ar rūšiavimo priemones, atliekos surenkamos apvažiuojant) 

pagal komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartis arba mokant vietinę rinkliavą už 

komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, perduotas kiekis registruojamas 

atliekų susidarymo apskaitos žurnale ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui 

nurodant atliekų perdavimo datą, atliekos kodą ir pavadinimą, perduodamų atliekų kiekį, informaciją apie 

atliekų vežėją ir kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti atliekų susidarymo 

apskaitos žurnalą. 

Jei atliekos perduodamos fiziniam ar juridiniam asmeniui, pagal teisės aktų reikalavimus turinčiam 

teisę priimti tokias atliekas, bet jų netvarkančiam (pvz., produktų platintojams – pagal Atliekų tvarkymo 

įstatymo 341 straipsnio 16 ir 17 dalies, 3415 straipsnio 12 dalies 1 punkto, 3418 straipsnio 4 dalies 1 punkto 

reikalavimus, gamintojams ir (ar) importuotojams ir (ar) kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims – pagal 

Atliekų tvarkymo įstatymo 341 straipsnio 24 dalies 1 punkto, 344 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktų, 3415 

straipsnio 8 ir 9 dalies, 3418 straipsnio 3 dalies reikalavimus, transporto priemonių techninės priežiūros ir 

remonto paslaugas teikiančioms įmonėms – pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 348 straipsnio 3 dalies 1 

punkto ir 3418 straipsnio 8 dalies 1 punkto reikalavimus, fiziniams ar juridiniams asmenims, turintiems 

teisę naudoti statybines atliekas Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 16.1 ir 16.2 papunktyje nustatytais 

atvejais), atliekų darytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui atliekų 

susidarymo apskaitos žurnale nurodo: 

1. juridinio asmens pavadinimą, jei atliekos perduotos įmonei ar jos padaliniui (filialui, atstovybei). 

Vardą ir pavardę, jei atliekos perduotos fiziniam asmeniui, vykdančiam individualią veiklą, ar 

ūkininkui; 
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2. atliekos perdavimo datą, atliekos kodą ir pavadinimą, atliekų kiekį; 

3. kokiu tikslu perduotos atliekos; 

4. kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti atliekų susidarymo apskaitos 

žurnalą. 

Atliekų darytojai gali nurašyti ne senesnio nei praėjusiame kalendoriniame ketvirtyje įvykusio  įvykio 

atliekų kiekį, jeigu turi atliekų nurašymo priežastį (pvz., vagystę, gaisrą, teisės aktų nustatyta tvarka 

vykdomą turto areštą ir kt.) įrodančius dokumentus. Atliekų darytojas atliekų susidarymo apskaitos žurnale 

nurodo: atliekų nurašymo datą, atliekos kodą, pavadinimą ir nurašytą kiekį, nurašymo priežastis, 

informaciją apie įvykį ir kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti atliekų 

susidarymo apskaitos žurnalą. 

Baigiamosios nuostatos 

Asmenys, pažeidę Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

Gamybinės, ūkinės ar kt. veiklos ribojimo, sustabdymo ar nutraukimo sąlygos rekonstruojant 

ar kapitališkai remontuojant statinius 

Statybos darbų metu gamybinės, ūkinės ar kito pobūdžio veiklos ribojimas, sustabdymas ar 

nutraukimas nėra numatomas 

Autotransporto eismo keliuose ir gatvėse laikino ribojimo ar uždarymo galimybės ir sąlygos 

Gatvių kapitalinio darbus numatyta vykdyti pilnai neuždarant transporto eismo, atsižvelgiant, kad kai 

kurios gatvių atkarpos yra vienintelis patekimas į esamų gyventojų sklypus, laikinai praplatinamas 

pravažiavimas užtikrinant gyventojų patekimą į sklypus. Galimas laikinas eismo ribojimas skirtingais darbų 

vykdynmo etapais.  Vykdant gatvės kapitalinio remonto projektą Rangovas savo nuožiūra vadovaudamasis 

Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12 pasirenka 

aptvėrimo būdą – tipines eismo organizavimo schemas (TES). Jeigu atitinkamam darbų tipui, rūšiai tipines 

eismo organizavimo schemas pritaikyti sudėtinga, arba jos netinka, rangovas anksčiau minėtų taisyklių 

pagrindu parengia individualias eismo organizavimo schemas, kurias atitinkama tvarka suderinęs ir gavęs 

leidimą riboti eismą vykdo darbus remontuojamose gatvėse. 

Rangovas darbus organizuoja taip, kad eismas nebūtų nutraukiamas, apylankos nenumatomos. 

Tais atvejais, jeigu atsiranda aplinkybės, dėl ko technologiškai tikslinga būtų nutraukti eismą, 

rangovas turi kreiptis į užsakovą ir susiderinti apylankos schemą. Automobilių kelių darbo vietų 

aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 skirsnyje „Apylankos“. Esant poreikiui, apylankos 

suderinimo rašte gali būti detalizuoti veiksmai, kuriuos rangovas privalės atlikti prižiūrint apylanką.) 

Ties inžineriniais tinklais, rangovas turi dirbti tokiais mechanizmais, kad nebūtų bloginama esamų 

inžinerinių tinklų būklė. Reikalavimas ypač aktualus didelę ašinę apkrovą turinčiai statybinei technikai. 

Kapitalinio remonto darbai vykdomi vienu etapu. 
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Papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams 

įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams nutiesti 

galimybės ir sąlygos 

Papildomą žemės sklypą laikiniems pastatams, įrenginiams bei medžiagoms sandėliuoti nustato 

Rangovas, suderinęs su žemės sklypo savininku ar valdytoju. Pasirinkta vieta konkretizuojama Rangovo 

technologiniame projekte. Jei reikia rengti privažiavimo kelius, jie rengiami keliui skirtoje juostoje arba 

laikinai išnuomotoje žemėje (privažiavimo kelių bei aikštelės įrengimą Rangovas įsivertina pats). 

Statybvietėje įrengiama tiek ir tokio pobūdžio judėjimo kelių, kad judėjimas darbuotojų saugai ir 

sveikatai nekeltų pavojaus. 

Ryšių ir elektros linijų apsaugos zonoje be raštiško įmonių, aptarnaujančių šias ryšių linijas, leidimo 

ir darbų metu nesant tos įmonės atstovo sandėliuoti medžiagas, įrengti transporto priemonių ir mechanizmų 

stovėjimo aikšteles draudžiama. 

Laikinų inžinerinių tinklų trasos konkretizuojamos Rangovo technologiniame projekte. 

Atsiradus pavojingai zonai už statybvietės aptvėrimo, privalo dalyvauti reguliuotojas ir pašalinius 

asmenis nukreipti saugiu taku. 

Nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių prie 

medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. 

Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų. 

Numatyti laikiną medžių ir krūmų aptvėrimą. 

Prieš planuojamų darbų pradžią gauti kasimo ir aptvėrimo leidimą Telšių rajono savivaldybės 

nustatyta tvarka: https://telsiai.lt/paslaugos/elektronines-paslaugos?lang=lt . Esant poreikiui koreguoti 

statybos darbų organizavimo planą, laikinų eismo ribojimų schemą turi parengti darbų rangovas ir nustatyta 

tvarka suderinti su Telšių rajono savivaldybe. 

Darbų vietų aptvėrimus vykdyti vadovaujantis Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo 

reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12. 

Aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, teritorijos apšvietimo, nuotekų šalinimo ar 

surinkimo galimybės ir sąlygos statybos metu 

Statybos aprūpinimui elektros energija ir vandeniu siūloma pasijungti nuo esamų atitinkamų tinklų ir 

įrengti laikinus apskaitos prietaisus, todėl ir laikinos sandėliavimo aikštelės turėtų būti parinktos taip, kad 

netoliese būtų elektros tinklų linijos, nuo kurių Rangovas galėtų pasijungti tiekimą, prieš tai susiderinus su 

atitinkamomis institucijomis. 

Geriamas vanduo turi atitikti higienos reikalavimus. 

Darbo vietos, patalpos ir judėjimo keliai turi būti kiek galima daugiau apšviesti natūralia šviesa. 

Tamsiu paros metu, taip pat kai natūralaus apšvietimo nepakanka, turi būti įrengtas reikiamas dirbtinis 

apšvietimas, jei reikia, naudojami kilnojamieji šviesos šaltiniai, atsparūs aplinkos poveikiui. Dirbtinis 

apšvietimas neturi trukdyti pastebėti ir suvokti įspėjamuosius saugos ženklus arba užrašus. Patalpų, darbo 
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vietų ir judėjimo kelių apšvietimas turi būti įrengtas taip, kad darbuotojams nekiltų rizika dėl įrengto 

apšvietimo rūšies. Patalpose, darbo vietose ir judėjimo keliuose, kai išsijungus dirbtiniam apšvietimui 

darbuotojams gresia labai didelis pavojus, turi būti įrengtas reikiamas avarinis apšvietimas. 

Gruntinio vandens, lietaus bei griovio vandens pašalinimo priemones turi numatyti Rangovas statybos 

technologiniame projekte. Statybos metu specialių priemonių nuotekų surinkimui nenumatyta, todėl 

Rangovas turi užtikrinti, kad į nuotekas nepatektų labiausiai tikėtinų ir ypač kenksmingų gamtai naftos 

produktų. 

Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms – orientacinis mechanizmų sąrašas 

nurodant techninius rodiklius 

Statybos metu rekomenduojama naudoti šiuos pagrindinius mechanizmus ir autotransporto priemones 

(konkretūs mechanizmai, jų judėjimas nurodomi Rangovo technologiniame projekte): 

• autosavivarčiai; 

• autokrautuvai; 

• buldozeris; 

• ekskavatorius; 

• autokranas; 

• freza asfalto dangoms; 

• savaeigiai volai; 

• autogreideriai; 

• asfalto klotuvas; 

• autogudronatorius; 

• laistymo mašina – mechaninė šluota; 

• krovininės mašinos; 

• specializuotas automobilis. 

Visi statybos metu naudojami mechanizmai ir autotransporto priemonės parenkami tokie, kurie 

nesukeltų vibracijos aplink statybos sklypą esantiems pastatams. 

Žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai turi būti: 

• tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus; 

• techniškai tvarkingi; 

• tinkamai ir teisingai naudojami; 

• žemės darbų mašinų, transporto priemonių ir transportavimo įrenginių vairuotojai bei juos 

aptarnaujantys darbuotojai turi būti specialiai apmokyti; 
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• būtina užtikrinti, kad žemės darbų mašinos, transporto priemonės ir transportavimo įrenginiai 

neįgriūtų į iškasas arba į vandenį (minimalus atstumas nuo iškasų šlaito krašto iki artimiausios 

statybinės mašinos atramos būtų parenkamas pagal žemiau parodytą lentelę): Pastaba. 

Parenkant atstumą, būtina įvertinti krovinio ir statybinės mašinos ar transporto priemonės 

masę. 

• žemės darbų mašinų ir transportavimo įrenginių kabinos, kur to reikia, mašinai apvirtus turi 

apsaugoti vairuotoją nuo suspaudimo ir krentančių daiktų. 

Visi kėlimo mechanizmai ir kėlimo reikmenys, įskaitant pagrindines sudedamąsias dalis, tvirtinimus, 

įtvirtinimus ir atramas, turi būti: 

• reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stiprūs naudoti pagal numatytą paskirtį; 

• teisingai sumontuoti ir naudojami; 

• tvarkingi ir prižiūrimi; 

• tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu bei kitais norminiais teisės aktais; 

• aptarnaujami kvalifikuotų (atitinkamai apmokytų, atestuotų) darbuotojų; 

• ant visų kėlimo mechanizmų ir priemonių turi būti aiškiai matomoje vietoje nurodytas 

didžiausias leistinas apkrovos dydis – keliamoji galia; 

• kėlimo mechanizmai ir priemonės turi būti naudojami tik pagal paskirtį; 

• krovinių paėmimo įtaisų krovininiai kabliai turi būti su apsauginiais užraktais, kad krovinys 

negalėtų savaime iškristi. 

Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos 

Prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos Rangovas ir įmonės vadovas 

privalo įforminti aktą-leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą. Prieš 

statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat 

veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba 

kenksmingi veiksniai arba kuriose gali veikti (atsirasi) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti 

aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. 

Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, 
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nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. Darbų vadovas privalo 

nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, perkūnija, sniegas ir kt.) kelia 

pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. 

Gyvenvietėse ir veikiančių įmonių teritorijose esančios statybvietės turi būti aptvertos, kad į jas 

nepatektų pašaliniai asmenys. Visas personalas privalo būti supažindintas su projektu. Kelyje dirbantys 

darbuotojai privalo dėvėti oranžinius darbo rūbus arba signalines oranžines liemenes. Mechanizatoriai, 

vairuotojai ir kiti darbuotojai – signalines oranžines liemenes. Visi automobiliai ir mechanizmai, dirbantys 

kelyje, turi dirbti įsijungę oranžinės spalvos mirksinčius švyturėlius. 

Visi darbuotojai, dirbantys statybvietėje, privalo būti išklausę darbuotojų saugos ir sveikatos 

instruktavimą darbo vietoje, priešgaisrinės saugos instruktavimą ir aplinkosaugos reikalavimus, turėti 

galiojantį sveikatos patikrinimo pažymėjimą. Mechanizatoriai ir vairuotojai turi turėti galiojančius 

pažymėjimus, leidžiančius valdyti paskirtus mechanizmus ir mašinas. Darbuotojai, dirbantys pagal 

paskyras – leidimus, turi būti pasirašytinai supažindinti su paskyros – leidimo reikalavimais. Darbuotojai 

gali dirbti tik tą darbą, kuriam jie yra instruktuoti. 

Darbuotojai privalo žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, 

asmens higienos reikalavimus ir juos vykdyti, mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą ir naudoti 

pirmines gaisro gesinimo priemones. Statybvietėje turi būti užtikrinta, kad darbuotojui bet kuriuo metu 

galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. 

Statybvietės ribos ir jos aptvėrimas 

Statybvietes supančios aplinkos ribos turi būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėtos. Asmenys, 

organizuojantys darbus kelyje, turi užtikrinti, kad darbo vietos kelyje (gatvėje) ar šalia kelio (gatvės) būtų 

aptvertos ir pažymėtos reikiamais kelio ženklais, atitvarais ir nukreipiamaisiais įtaisais, o tamsiuoju paros 

metu ar esant blogam matomumui, – ir šviesomis. Taisomuose kelių (gatvių) ruožuose dirbantys asmenys 

nustatytais atvejais ir tvarka gali reguliuoti eismą. 

Statybvietė turi būti aptverta, kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys. Statybos metu statybvietėje 

pėsčiųjų eismas nenumatomas. 

Pagrindiniai transporto, pėsčiųjų keliai, būtini kelio ženklai 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kelių eismo taisyklėmis atliekant kelio statybos darbus, 

rekonstravimo darbus arba kapitalinio remonto darbus, eismui pavojingos kliūtys ir darbų vietos privalo 

būti pažymėtos signaliniais ženklais Nr. 106. Nuimti kliūties arba darbų vietos ženklinimą signaliniais 

ženklais galima tik tada, kai pašalinamos kliūtys, užbaigiami darbai. 

Judėjimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopėčios, krovimo aikštelės bei platformos turi būti 

apskaičiuotos, išdėstytos ir tokių matmenų, kad pėstieji ir transporto priemonės galėtų saugiai judėti ir 

nekeltų pavojaus darbuotojams, esantiems šalia judėjimo kelių ir įrenginių. Keliai turi būti aiškiai pažymėti, 

reikiamai prižiūrimi ir tikrinami. Transporto priemonių judėjimo keliai turi būti nutiesti pakankamu atstumu 

nuo durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, tarpuvarčių bei laiptinių. 
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Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys šalia masinio žmonių 

judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių 

daiktų. Vykdant žemės darbus gyvenviečių ar veikiančių įmonių teritorijoje, duobės, tranšėjos ir kitos 

iškasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos pagal vadovaujantis 

Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje reikalavimais. Perėjimo vietose per iškasas turi būti nutiesti ne 

siauresni kaip 1 m perėjimo tilteliai su aptvarais, apsaugančiais nuo kritimo. 

Rangovas, prieš pradedant tinklų klojimo darbus atitinkamame gatvės ruože, privalo laikino eismo 

apribojimo sprendinius suderinti su atitinkamomis institucijomis, pasirūpinti, kad būtų pastatyti ženklai, 

įspėjantys apie uždarytą automobilių kelio ruožą bei ženklai, nukreipiantys automobilių eismą kitomis 

gatvėmis, taip suformuojant apylankas ir pastatant jų (apylankų) schemas (jei bus priimtas sprendimas 

laikinai riboti transporto eismą tam tikrame gatvės ruože). 

Jei bus uždaroma tik viena automobilių eismo juosta būtina pastatyti automobilių eismą 

nukreipiančias gaireles bei kelio ženklus nurodančius ir įspėjančius apie uždarytą vieną eismo juostą su 

kelio susiaurėjimu, pastatyti laikinus informacinius ir eismo reguliavimo ženklus informuojančius apie 

eismo ypatybes darbų vykdymo metu.  

Esamus ženklus, prieštaraujančius laikinam eismo organizavimui uždengti, prieš tai susiderinus su 

atitinkamomis institucijomis. 

Apie numatomų darbų pradžios laiką bei jų trukmę atitinkamame gatvės ruože taip pat informuoti 

esamus gyventojus bei veikiančias įmones, susijusias su laikinai apribojamu eismu kelyje. 

Vykdant statybos darbus turi būti užtikrinamas privažiavimas bei priėjimas prie visų 

funkcionuojančių pastatų bet kuriuo paros metu. Tuo tikslu siūloma inžinerinius lauko tinklus kloti nuo 

šulinio iki šulinio, pilnai užbaigiant darbus viename ruože ir tik po to pradedant darbus kitame. 

Kėlimo kranų, kitų statybos stacionarių mechanizmų galimos pastatymo vietos 

Kai statant, rekonstruojant, remontuojant statinius naudojami kėlimo kranai ir į jų pavojingas zonas 

patenka gyvenamieji namai, visuomeniniai, gamybiniai ir kiti statiniai, transporto arba pėsčiųjų keliai 

(šaligatviai), statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte bei statybvietės įrengimo saugos ir sveikatos 

priemonių plane turi būti numatytos žmonių saugą užtikrinančios priemonės: transporto ir pėsčiųjų kelių 

perkėlimas už pavojingų zonų ribų; apsauginių priedangų įrengimas; žmonių iškeldinimas iš statinių arba 

darbų vykdymas tuo metu, kai statiniuose nėra žmonių ir panašiai. 

Buities, sanitarinių ir higienos patalpų galimos įrengimo zonos 

Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, žmonių 

praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų. 

Persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie turi dėvėti darbo drabužius, taip pat 

įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. Į persirengimo 

kambarius turi būti lengvai patenkama, jie turi būti pakankamai erdvūs, juose turi būti įrengtos sėdimos 

vietos. Taip pat turi būti įrengtos rakinamos vietos darbuotojų drabužiams bei asmeniniams daiktams 



DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

25.061-00-TDP-SO-AR 24 35 0 
 

saugoti. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su kenksmingomis medžiagomis, esant drėgmei, su 

nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabužiai ir daiktai turi būti laikomi atskirai nuo darbo drabužių. 

Moterims ir vyrams turi būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi būti sudaryta galimybė tuo 

pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu. 

Atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo higienos reikalavimus, darbuotojams turi būti įrengtas reikiamas 

skaičius dušų. Dušų kambariai turi būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba turi būti numatyta galimybė 

jiems atskirai naudotis dušų kambariais. Dušų kambariai turi būti reikiamo dydžio, kad, laikydamasis 

atitinkamų higienos normų, kiekvienas darbuotojas galėtų netrukdomai praustis. Dušams turi būti tiekiamas 

karštas ir šaltas vanduo. Kai nebūtina įrengti dušų, netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių turi būti 

įrengtas reikiamas skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina – karštu vandeniu). Praustuvai turi 

būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais naudotis atskirai. 

Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų turi būti 

įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų. Vyrams ir moterims turi būti įrengti atskiri tualetai arba 

numatyta galimybė jais naudotis atskirai. 

Medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos, atskiriant kenksmingų ir pavojingų 

medžiagų sandėliavimo vietą 

Rangovas sandėliuotis medžiagų gyvenamojoje teritorijoje negali, reikiamas medžiagas privalo 

atsivežti, atliekas ir kitas statybines medžiagas išsivežti. 

Nurodomos statybvietėje laikinos grunto ir dirvožemio sandėliavimo vietos. 

Medžiagos sandėliuojamos statybvietėje, numatytoje laikinoje sandėliavimo aikštelėje, nepažeidžiant 

trečiųjų asmenų interesų. Medžiagos turi būti sandėliuojamos užtikrinant aplinkos apsaugos ir gaisrinės 

saugos reikalavimus. 

Kenksmingos bei pavojingos medžiagos saugomos specialiai tam skirtose vietose. 

Darbuotojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu 

Geriamojo vandens įrenginiai turi būti įrengti prie gamybos patalpų arba poilsio patalpose. Geriamojo 

vandens įrenginiai turi būti žymimi ženklu „Geriamasis vanduo“. Stacionarius geriamojo vandens 

įrenginius draudžiama įrengti: 

• cheminių nuodingų ir pavojingų medžiagų gamybos ir sandėliavimo patalpose; 

• prie intensyvaus transporto naudojimo vietų; 

• prie pavojingų įrenginių. 

Tiekiamas vanduo turi atitikti geriamojo vandens higienos ir kokybės reikalavimus. 

Atliekų ir statybinių atliekų galimos sandėliavimo zonos 

Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių numatyta tvarka. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo į sąvartynus ar panaudojimo vietoje kaupiamos ir saugomos 

aptvertoje statybos teritorijoje: konteineriuose, uždaroje taroje, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei 

jos neteršia aplinkos. Rangovas atsako už atliekų tvarkingą pakrovimą ir pristatymą į sąvartas. 
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Statytojas baigęs darbus statyboje, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia 

dokumentus apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. 

Saugos reikalavimai ir priemonės atliekant darbus veikiančioje įmonėje arba greta jos 

Prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos Rangovas ir įmonės vadovas 

privalo įforminti aktą – leidimą pagal „Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir 

atliekant statybos darbus“, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą. 

Gyvenvietėse ir veikiančių įmonių teritorijose esančios statybvietės turi būti aptvertos, kad į jas 

nepatektų pašaliniai asmenys. Vykdant žemės darbus gyvenviečių ar veikiančių įmonių teritorijoje, duobės, 

tranšėjos ir kitos iškasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, taip pat turi būti aptvertos 

pagal „Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus“.  

Nurodymai ar sprendiniai įvykus avarijai ar gaisrui statybvietėje 

Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų bei pavojingose gaisro atžvilgiu darbo zonose, gerai 

prieinamoje vietoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu 

inventoriumi). Priešgaisrinės apsaugos klausimais griežtai vadovautis "Bendrosios gaisrinės saugos 

taisyklėmis" bei kitais norminiais dokumentais ir taisyklėmis. 

Statybvietėje įrengiamas priešgaisrinis postas su gaisro gesinimo priemonėmis (gesintuvai, smėlio 

dėžė, kastuvai, kibirai, kablys, žarnos ir kt.). 

Gesinimo įranga, gaisrinės signalizacijos įrenginiai turi būti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai 

prižiūrimi ir tikrinami. Nustatyta tvarka periodiškai turi būti atliekami pirminių gaisro gesinimo priemonių 

ir gaisrinės signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai darbuotojams apmokyti. Pirminės 

gaisro gesinimo priemonės turi būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos bei 

paprastos naudoti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir 

sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose. Ženklai turi būti patvarūs ir išdėstyti 

reikiamose vietose. 

Išorinių gaisrų gesinimas numatomas iš esamų vandentiekio šulinių ir požeminių gaisrinių hidrantų. 

Rangovas ekstremalių situacijų atveju turi paruošti dirbančiųjų žmonių evakuacijos planą ir iškabinti 

matomoje vietoje. 

Būtinosios pirmosios medicininės pagalbos priemonės 

Statybvietėje turi būti užtikrinta, kad darbuotojui bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. 

Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus 

nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į medicinos 

įstaigą. 

Atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, pagal darbuotojų saugos ir sveikatos 

reikalavimus turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti. Pirmosios pagalbos patalpose turi būti 

pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į tokias patalpas turi būti lengvai patenkama su 

neštuvais. Šios patalpos turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų 
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naudojimo darbovietėse nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais. Pirmosios pagalbos priemonės turi būti 

visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai 

matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios 

medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai. 

Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai 

Atliekant statinio statybinius tyrimus, rengiant statinio projektą, statant statinį, jį naudojant ir 

prižiūrint, be šio įstatymo, privaloma vadovautis kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais ir 

nustatyta tvarka patvirtintais normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, reglamentuojančiais:  

Lietuvos Respublikos statybos įstatymu; 

1) aplinkos apsaugą ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą; 

2) saugomų teritorijų, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų 

apsaugą; 

3) civilinę saugą; 

4) sveikatos apsaugą ir visuomenės sveikatos priežiūrą; 

5) darbuotojų saugą ir sveikatą, visuomenės sveikatos saugą; 

6) branduolinę saugą ir energetikos objektų, įrenginių techninę saugą; 

7) potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą; 

8) statinio priežiūrą; 

9) asmenų socialinę apsaugą. 

Normuojamus atstumus tarp statinių, tarp statinių ir sklypo ribų, atsižvelgdama į Reglamente (ES) 

Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių ir šio straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus, nustato 

Vyriausybės įgaliota institucija normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose. 

Jeigu pastatuose ir inžineriniuose statiniuose statybos darbai vykdomi pagal statybos, rekonstravimo, 

pastato atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto, supaprastintą statybos, supaprastintą 

rekonstravimo projektus, kapitalinio remonto aprašą, paprastojo remonto projektą ar paprastojo remonto 

aprašą statiniuose, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, arba keičiama statinių paskirtis 

į šiame sąraše nurodytą paskirtį, tokius pastatus ir inžinerinius statinius būtina pritaikyti specialiesiems 

neįgaliųjų poreikiams, vadovaujantis normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais, o 

viešuosiuose pastatuose, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. 

Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir 

naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 

pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių 

statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 

2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves; 

3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 
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4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos 

ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 

5) gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 

6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės; 

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos 

statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų 

želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir 

įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 

Taip pat privalu vadovautis kitais įstatymais, teisės aktais ir nustatyta tvarka patvirtintais 

normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. 

Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir 

naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 

pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių 

statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Techninio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų 

asmenų interesų.  

Pradėti statybos darbus Rangovas gali tik gavus statybą leidžiančius dokumentus pagal STR 

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalavimus ir tik parengęs statybos darbų technologijos 

projektą, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologinio proceso, reikalavimus, nurodo 

statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei priemones, 

užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą. Rangovas technologiniame (darbų vykdymo) projekte gali 

papildyti, koreguoti arba keisti statybos organizavimo projekto sprendinius, jeigu tai nepažeis darbo saugos 

reikalavimų, nepakenks aplinkai, o taip pat nepakenks statybos darbų kokybei.  

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai pagal Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymą ir techninį reglamentą „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių 

sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas“. 

Statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas 

Pradėti statybos darbus Rangovas gali tik gavus statybą leidžiančius dokumentus pagal STR 

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalavimus ir tik parengęs statybos darbų technologijos 

projektą, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologinio proceso, reikalavimus, nurodo 

statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei priemones, 

užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą. Rangovas technologiniame (darbų vykdymo) projekte gali 

papildyti, koreguoti arba keisti statybos organizavimo projekto sprendinius, jeigu tai nepažeis darbo saugos 

reikalavimų, nepakenks aplinkai, o taip pat nepakenks statybos darbų kokybei. 

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai pagal Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymą ir techninius reglamentus. 
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2 lentelė. Tipinis statybos darbų eiliškumo grafikas savaitėmis 
Statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas 

Mėnuo 1 2 

Darbai/Savaitės 1 2 3 4 5 6 7 8 

Darbų ruožo ir trasos nužymėjimas 
              

Paruošiamieji darbai (Esamų dangų ardymas, 
inžinerinių tinklų pertvarkymas (reguliavimas)               

Žemės darbai 
               

Esamų inžinerinių tinklų apsaugojimas 
              

Paviršinių vandens nuvedimo tinklų įrengimas 
                

Viršutinio pagrindo sluoksnio įrengimas iš gruntų, 
surištų rišikliu ir priedu (CTB)                 

Asfalto sluoksnių įrengimas 
              

Kelio ženklų įrengimas 
              

Baigiamieji darbai (dangų atstatymas, plotų 
planiravimas ir vejos užsėjimas)               

Rangovas technologinio projekto metu, susiderinęs su užsakovu ir projekto vadovu gali keisti statybos darbų 
grafiką.  

 
Rangovas technologiniame (darbų vykdymo) projekte gali papildyti, koreguoti arba keisti statybos 

organizavimo projekto sprendinius, jeigu tai nepažeis darbo saugos reikalavimų, nepakenks aplinkai, o taip 

pat nepakenks statybos darbų kokybei.  

 Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai pagal Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymą ir techninį reglamentą „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių 

sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas“ 

Trasos paruošimas 

Statybos aikštelė aptveriama laikinomis aptvėrimo priemonėmis. Statybos aikštelėje pastatomas 

vagonėlis su buitinėmis patalpomis. Prie buitinių patalpų, rūkymo vietų įrengiami priešgaisriniai skydai. 

Rangovas privalo garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą, lietaus vandens nuleidimą, apsaugoti ją 

nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio ir pavasario polaidžio. Prieš pradėdamas statybos darbus, turi 

būti pašalintas dirvožemio sluoksnis ir kitos netinkamos ar pavojingos medžiagos. 

Viršutinis pagrindo sluoksnis iš gruntų, surištų rišikliu ir priedu 

Dirvožemis ir augalų liekanos turi būti pašalintos. Tankiai susigulėjusius gruntus, kaip ir pusiau 

kietus, smulkiagrūdžius arba įvairiagrūdžius gruntus, siekiant kad jie gerai persimaišytų su rišikliu, 

rekomenduojama prieš tai išpurenti ir susmulkinti. 
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Gruntai prieš rišiklio paskleidimą išlyginami ir pagal statybos taisykles ST „Automobilių kelių žemės 

sankasos įrengimas“ sutankinami. Planiravimui ypač tinkami yra greideriai. Pritankinamo žemės sankasos 

viršaus aukščio padėtis turi būti tokia, kad atsižvelgiant į sustiprinto sluoksnio sutankinimo rodiklį, 

projektinis aukštis ir sluoksnio storis neviršytų leistinų (ribinių) nuokrypių. 

Dangų įrengimas 

Techniniam prižiūrėtojui priėmus pagrindo sluoksnius, klojama asfaltbetonio danga. Asfaltbetonio 

mišiniai iš gamyklos į statybvietę vežami specialiomis transporto priemonėmis, kuriose asfalto mišinys 

transportavimo ir technologinių pertraukų metu būtų apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. 

Asfaltbetonio mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų 

gatvės, pėsčiųjų-dviračių takų, šaligatvių dangą. Klotuvai turi turėti vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią 

tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. Pritankinus asfaltbetonio mišinį tankinimo sija, 

tolesniam tankinimo procesui naudojami savaeigiai valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba 

vibrovolai. Asfaltbetonio sluoksnio įrengimo darbai rengiami vadovaujantis ĮT ASFALTAS 25 

reikalavimais. Betoninės bei granitinės plytelės įrengiamos pagal ĮT SBR 19 bei ĮT Trinkelės Baigiamieji 

ir apdailos darbai 

Projektuojamo ruožo apdailos darbai atliekami atlikus visus kitus darbus. Pirmiausia atliekami 

apdailos darbai dangos horizontalusis ženklinimas. Po to atliekami kelio ženklų pastatymo darbai. 

Privalomos pastabos dėl statybos darbų technologijos projekto rengimo 

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais, 

statybos darbų technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant 

ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose įstatymais 

ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės 

(kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų teritorijose bei tretiesiems 

asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų statinių, po vandeniu ir 

kitur. Statybos darbų technologijos projektą rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos 

vadovui. 

Statybos darbų sezoniškumo įtaka ir technologinės pertraukos 

Projekto darbai atliekami šiltuoju metų laiku, kurio statybą pertraukia technologinė pertrauka nuo 

gruodžio 15 d. iki kovo 15 d. Dalinių konservavimų ar statybos ribojimų nėra. Viena darbuotojo pamaina 

trunka 8 darbo valandas. 

Statybos ribojimas ir konservavimas 

Statinio konservavimo darbai atliekami (jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių Statybos sustabdymo 

trukmė): 

• Kai Statyba (išskyrus savavališką) sustabdoma statybos valstybinę priežiūrą atliekančio 

pareigūno reikalavimu – gavus šio pareigūno leidimą atlikti statinio konservavimo darbus, 

išduodamą statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 nustatyta tvarka; 
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• Kai Statybos sustabdymo pagrindas yra savavališka Statyba, – tik tais atvejais, kai juos atlikti 

leidžia teismas savo sprendimu ar nutartimi; 

• Kai Statybą sustabdo pats statytojas savo sprendimu. 

Privaloma atlikti tokias statinio konservavimo darbų apimtis: 

• Jei Statybą sustabdė Pareigūnas, atliekama tik minimali konservavimo darbų apimtis; 

• Jei Statybą sustabdė statytojas savo sprendimu, konservavimo darbų apimtis neribojama; 

Minimali statinio konservavimo darbų apimtis turi užtikrinti: 

• Paklotų statinio sluoksnių nuo ardančių klimato, gruntinio vandens, grunto nuošliaužų, laikinų 

koncentruotų krūvių ir kitų poveikių; 

• Nelaimingų atsitikimų statybvietėje prevenciją: statybvietės aptvėrimą, įėjimų į statinius 

laikiną uždarymą, laikinų statybvietės inžinerinių tinklų atjungimą nuo veikiančių inžinerinių 

tinklų, iškasų užpylimą ar aptvėrimą, šulinių uždengimą, įspėjamųjų ženklų pastatymą ir kitų 

saugos priemonių atlikimą; 

• Priešgaisrinę apsaugą: degalų, tepalų ir degių statybos produktų pašalinimą iš statybvietės, 

priešgaisrinių privažiavimų atlaisvinimą ir kitų gaisro prevencijos priemonių atlikimą; 

• Aplinkos apsaugą nuo taršos iš statybvietės: paviršinio vandens nutekėjimą, lakių statybos 

produktų pašalinimą arba uždarymą, cheminių medžiagų, degalų bei tepalų nepatekimą į 

aplinką ir kitas priemones. 

Reikalavimai statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka 

(reikalavimai statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai) 

Pagal STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo 

turto kadastro objektų formavimo tvarka“ V skyrių, Statinio techninis prižiūrėtojas (toliau – techninis 

prižiūrėtojas), atlikdamas konkretaus statinio techninę priežiūrą, vykdo organizacines ir technines 

priemones statinio techninei būklei palaikyti, kad būtų užtikrinti statinio esminiai reikalavimai per 

ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę.  

Nesudėtingųjų statinių, vieno ir dviejų butų gyvenamųjų namų ir jų ar jų sklypų priklausinių, taip pat 

įrašytų į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą žemės ūkio paskirties pastatų techninę priežiūrą 

gali atlikti patys Naudotojai, neskirdami statinio techninio prižiūrėtojo. Šiame punkte nurodytų statinių 

naudotojams kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami, statinių ar atskirų jų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos 

nuolatiniai stebėjimai ir kasmetinės apžiūros neprivalomos. Šiame punkte nenurodytais atvejais statinio 

techniniai prižiūrėtojai turi būti paskirti tiksliai nurodant statinius, kurių techninę priežiūrą jiems pavesta 

atlikti. 

Nuolatiniai statinio būklės stebėjimai atliekami ne rečiau kaip kartą per mėnesį (išskyrus Reglamento 

STR1.07.03:2017 87.1 papunktyje nurodytus atvejus). 

Nuolatiniai statinio būklės stebėjimai atliekami dažniau kaip kartą per mėnesį, kai: 

1. pastebėti statinio (jo konstrukcijų, inžinerinių sistemų) būklės defektai ar neleistinos deformacijos; 



DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

25.061-00-TDP-SO-AR 31 35 0 
 

2. vykdomi statinio dalies rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai; 

3. statinio sklype ar besiribojančiuose sklypuose vykdomi naujo statinio statybos arba esamo statinio 

rekonstravimo darbai; 

4. pageidauja Naudotojas. 

Nuolatinių statinio būklės stebėjimų dažnumą reglamento STR1.07.03:2017 35 punkte išvardintais 

atvejais nustato ir įrašo statinio techninės priežiūros žurnale: 

1. statinio naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas; 

2. kasmetinės ar neeilinės statinio apžiūros komisija; 

3. Naudotojas. 

Nuolatinius statinio būklės stebėjimus atlieka techninis prižiūrėtojas arba, kai techninis prižiūrėtojas 

yra juridinis asmuo, – darbuotojas, kuriam yra pavesta atlikti nuolatinius statinio būklės stebėjimus. 

Nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrinamos statinio pagrindinės konstrukcijos, fiksuojami 

pastebėti defektai, avarijų pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti, vizualiai tikrinama gaisrinės 

saugos įrenginių ir priemonių būklė, patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė. 

Statinių periodines ir specializuotas apžiūras sudaro: 

1. kasmetinės statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros, kurios atliekamos 

pasibaigus žiemos sezonui (atsižvelgiant į statinio naudojimo ypatumus ir prieš prasidedant žiemos 

sezonui); 

2. neeilinės apžiūros, kurios atliekamos po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų ir pan.) statinio 

ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas, taip pat 

keičiantis Naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui; 

3. kitos papildomos apžiūros, kurias nustatė statinio savininkas ar kurios yra numatytos kituose teisės 

aktuose. Esant ypatingam arba specifiniam poveikiui statiniams ir jų konstrukcijoms (agresyvi aplinka, 

aukšta temperatūra, sunkus kėlimo mechanizmų darbo režimas, smūgiai ir kita.), be nuolatinių stebėjimų 

kas 10-15 dienų atliekamos bendrosios arba dalinės periodinės apžiūros. 

Jei reikia statinio ar atskirų jo dalių būklei nustatyti atliekami esamo statinio tyrimai. 

Naudotojo sprendimu arba specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka siekiant gauti išvadas apie statinį 

tam tikru aspektu atliekamas auditas (energetinis, ekonominis ar kitas.). 

Statinio apžiūras, tyrimus bei auditą techninio prižiūrėtojo siūlymu Naudotojo lėšomis vykdo: 

1. kasmetines ir neeilines apžiūras – specialistų grupė (komisija), kurios vadovas privalo turėti bet 

kurios statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą; 

2. esamo statinio tyrimus – Statybos įstatyme, kituose teisės aktuose numatyti asmenys; 

3. auditą – konsultavimo statybos klausimais paslaugas teikiančios įmonės, įstaigos ar organizacijos. 

Kasmetinių apžiūrų metu detaliai apžiūrimos ir tikrinamos pagrindinės statinio konstrukcijos, 

inžinerinė įranga, nustatomas esamo statinio tyrimų poreikis, pastato defektai ir remonto darbų poreikis, 

įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė. 
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Statinio būklės įvertinimai nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų metu aprašomi ir registruojami šiuose 

dokumentuose: 

1. nuolatinių stebėjimų – įrašais statinio techninės priežiūros žurnale (Reglamento 2 priedas), 

pažymint pastebėtus defektus ar pavojingas deformacijas arba tai, kad jų nerasta, numatomas priemones 

pastebėtiems defektams pašalinti; 

2. kasmetinių ir neeilinių apžiūrų – atitinkamos apžiūros akte (rekomenduojama akto forma pateikta 

3 priede) ir įrašu statinio techninės priežiūros žurnale; 

Statinio būklės įvertinimai esamo statinio tyrimų bei audito metu aprašomi techninėse ataskaitose ar 

projektuose priklausomai nuo sudarytų sutarčių šiems darbams atlikti ir registruojami įrašu statinio 

techninės priežiūros žurnale. 

Apžiūrų metu atskleidus deformacijų, defektų ar grubių statinio naudojimo ir priežiūros taisyklių 

pažeidimų, dėl kurių kyla pavojus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai arba galimi dideli materialiniai 

nuostoliai, atsakingas už apžiūrą asmuo privalo nedelsdamas apie tai informuoti statinio savininką 

(bendraturčius) arba jį (juos) atstovaujančius asmenis. Vėliau apie tai pranešama raštu ir pridedamas 

apžiūros aktas. 

Asmuo, kuriam pranešta apie statinio, jo konstrukcijų ar inžinerinės įrangos kritinę būklę, turi 

nedelsdamas imtis veiksmų, apsaugančių žmones, aplinką ir statinį nuo galimų pasekmių. Pašalinus grėsmę, 

surašomas atliktų darbų aktas. Jis įregistruojamas statinio techninės priežiūros žurnale. 

Pagal apžiūrų rezultatus organizuojami ir vykdomi nuolatinės priežiūros darbai, sudaromi metiniai ir 

ilgalaikiai statinio ir jo inžinerinės įrangos remonto (ar rekonstrukcijos) darbų, jų finansinio aprūpinimo 

planai. Statinio remonto ir rekonstravimo darbai atliekami vadovaujantis Statybos įstatymu [9.5] ir STR 

1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

Statinio statybos techninės priežiūros tvarka 

Techninis prižiūrėtojas privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų 

technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę; 

 Reglamento VII skyriaus 1 skirsnyje nustatytas jo pareigas ir naudodamasis Reglamento VII 

skyriaus 5 skirsnyje suteiktomis teisėmis, vykdo statinio statybos techninę priežiūrą šia tvarka: 

1. prieš statybos pradžią iš užsakovo gauna statybą leidžiantį dokumentą arba šio dokumento 

išdavimo datą ir numerį ir kitus Reglamento 5 punkte nurodytus dokumentus; 

2. dalyvauja vykdant geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą 

statybvietėje, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir įformina aktais bei schemomis pastatų, 

priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų geodezines nuotraukas. 

3. organizuoja ir dalyvauja užsakovui perduodant statinio statybos vadovui pagal aktą statybvietę bei 

joje esančių statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą; 
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4. kontroliuoja, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė bei nekilnojamųjų kultūros paveldo 

vertybių apsaugos, statybvietėje esančių statinių nugriovimo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo 

komunikacijų perkėlimo, želdinių bei aplinkos išsaugojimo dokumentacija, geodezinių ženklų apsauga; 

5. tikrina per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, laikantis 

įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų, prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento reikalavimų, o Reglamento 5.5 

papunktyje ir (ar) 5.6 papunktyje numatytais atvejais – ir minėtuose papunkčiuose nurodytų asmenų 

rašytinių sutikimų ir jų sąlygų, jei tokios buvo nustatytos, laiku būtų atliekami reikalingi matavimai ir 

bandymai; 

6. sužinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų 

priežasčių negali būti realizuojami, kreipiasi į statytoją (užsakovą), o, jam pavedus, – į statinio projektuotoją 

dėl projektinių sprendinių koregavimo; 

7. kontroliuoja statybą leidžiančio dokumento, statinio projekto,  prisijungimo sąlygų (tarp jų ir 

prisijungimo sąlygų statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoja statytoją (užsakovą) apie jų 

pratęsimo (pakeitimo) būtinumą ir, jam pavedus, – tuo rūpinasi; 

8. kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti nustatyta tvarka, o, jei keičiami 

projektiniai sprendiniai, kuriems buvo atlikta ekspertizė, informuoja statytoją (užsakovą), kad būtina atlikti 

statinio projekto papildomą ekspertizę; 

9. sustabdo statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai neįteisinti nustatyta tvarka; 

10. kontroliuoja statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją 

nuoseklumą; 

11. privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų technologinį procesą ir jo metu 

ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę; 

12. tikrina, kad statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė, nurodyta atitikties 

dokumentuose, atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse specifikacijose; 

13. tikrina ir priima (patvirtinant jų atitikimą naudoti) iš statinio statybos vadovo paslėptus statybos 

darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas (statybos vadovui pateikus dokumentaciją), dalyvaujant 

specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovams ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui 

(kai statinio projekto vykdymo priežiūra privaloma), ir pasirašo atitinkamus aktus; 

14. dalyvauja išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas ir pasirašo 

jų priėmimo aktus.  Inžinerinių tinklų, inžinerinių sistemų, įrenginių priėmimo aktus taip pat pasirašo 

specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovai (kai statinyje vykdoma specialioji statinio statybos 

techninė priežiūra); 

15. dalyvauja viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, bei 

nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos institucijų atliekamuose statinio statybos 

patikrinimuose; 
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16. dalyvauja įvertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, nustatant statinių, priskirtų 

nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms, saugotinus elementus, taip pat sustabdant ir atnaujinant (po 

sustabdymo) statybos darbus; 

17. tikrina, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktinius ir, jei 

reikia, organizuoja tų kiekių nustatymą matuojant, reikalauja, kad statybos specialiųjų darbų aktus 

pasirašytų specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovai; 

18. informuoja raštu statytoją (užsakovą), jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai 

neatitinka faktinių arba kai jų nepasirašė specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai, ir 

atlieka tolimesnius veiksmus pagal statytojo (užsakovo) nurodymus; 

19. pasirašo (vizuoja) pateiktus sumokėti darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti 

statybos darbų kiekiai atitinka faktinius, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinės kokybės 

reikalavimus bei kai juos pasirašė specialiųjų techninių priežiūrų vadovai; 

20. kontroliuoja, kad laiku būtų užsakytos ir atliktos sumontuotų inžinerinių statinių geodezinės 

nuotraukos, statybvietės suplanavimo bei tvarkymo darbų įvykdymo brėžiniai [3.47], neleidžia užpilti 

gruntu inžinerinių statinių tol, kol neužfiksuota jų tikroji padėtis; kontroliuoja, kad laiku ir pagal nustatytus 

reikalavimus būtų rengiama kita statybos vykdymo dokumentacija; 

21. neleidžia naudoti statinio arba jo dalies iki statybos užbaigimo akto / deklaracijos surašymo, įspėja 

apie tai statytoją (užsakovą) raštu ir prireikus informuoja viešojo administravimo subjektą, atliekantį 

statybos valstybinę priežiūrą; 

22. prižiūri nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbus, organizuoja ir 

kontroliuoja unikalių, išliekamąją vertę turinčių elementų (saugotinų elementų) išsaugojimą vietoje bei 

laikinai išmontuojamų vertingų pastato elementų saugojimą sandėliuose (saugyklose); 

23. kontroliuoja, kad į Statybos darbų žurnalą įrašyti techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo 

priežiūros, viešojo administravimo subjektų atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimai bei 

statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti 

nustatytais terminais; 

24. statinio statybos techninis prižiūrėtojas (statinio statybos bendrosios techninės priežiūros 

vadovas) paskirsto aukščiau išvardytas priežiūros funkcijas tarp savęs ir jo vadovaujamoje grupėje 

dirbančių specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovų jo paties patvirtintu dokumentu; 

25. kartu su rangovu rengia dokumentus, reikalingus statybai užbaigti. 

Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas, kai jis neįeina į bendrosios techninės 

priežiūros grupės sudėtį (kai specialiajai statinio statybos techninei priežiūrai sudaroma atskira sutartis), 

pagal jam priskirtos priežiūros sritį atlieka funkcijas, nustatytas Reglamento 108.5, 108.6, 108.10–108.22, 

108.24 papunkčiuose. 

Kelių ir gatvių statybos techninė priežiūra 

8.1, 8.2 KELIŲ IR GATVIŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 



DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

25.061-00-TDP-SO-AR 35 35 0 
 

 EIL. 
NR. PAVADINIMAS 

MINIMALUS 
VALANDŲ 
SKAIČIUS 

PASTABOS 
 

 1 Projekto nagrinėjimas 20   

 2 
Vienas kilometras kelio ar gatvės su 
vieno sluoksnio asfalto danga 
(0,202km) 

11 

Sankasos įrengimo 
su pralaidomis, 
vandens nuvedimu 
ir drenažais, 
apsauginio šalčiui 
atsparaus sluoksnio,  
šalčiui nejautraus 
sluoksnio įrengimo, 
pagrindo įrengimo ir 
asfalto dangos vieno 
sluoksnio įrengimo 
techninė priežiūra 

 

 3 Viena nuovaža 
(5 vnt.) 60   

 4 
Eismo saugumo priemonių įrengimas 
(vienam kilometrui kelio ar gatvės) 
(0,202km) 

4   

 5 

Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti 
darbai, statybos produktų atitikties 
dokumentų, statybos  žurnalų 
tvarkymas, aktų pasirašymas) 

24 

12 val. skirta 
vienam mėnesiui, 
valandas reikia 
dauginti iš statybos 
trukmės (mėnesiais) 

 

 6 Geodezinės  nuotraukos tikrinimas 12   
 7 Užbaigimo komisija 24   
  Viso:    155   

 
Specialūs reikalavimai neįprastų statybos darbų technologijai 

Specialūs reikalavimai neįprastų statybos darbų technologijai nepateikiami dėl jų ne aktualumo. 

Laikino (statybos metu) ir nuolatinio drenažo projekto sprendinių trumpas aprašymas 

Statybos metu laikinas drenažas nenumatomas, tačiau siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, 

žemės sankasa turi būti apsaugota nuo potvynio ir liūčių vandens. Vanduo, susikaupęs statybų vietoje dėl 

potvynio ar liūčių, turi būti kuo skubiau pašalintas. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta 

vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Vandens nuvedimas nuo kelio užtikrinamas skersiniu ir išilginiu nuolydžiais. Siekiant užtikrinti 

paviršinio vandens nuvedimą, esant poreikiui, įrengiamas konstrukcinis drenažas. 
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Laikinoji statybos aikštelė

Pk 0+00

Pk 0+20 Pk 0+40 Pk 0+60
Pk 0+80 Pk 1+00 Pk 1+20 Pk 1+40 Pk 1+60 Pk 1+80

Pk 2+00Pk 2+02

- Kertami medžiai. Detalus kertamųjų medžių sąrašas pateikiamas Susisiekimo dalies Ardymo plano
brėžinyje.

Pastabos:
- Atsiradus pavojingai zonai už statybvietės aptvėrimo, privalo dalyvauti reguliuotojas ir pašalinius asmenis

nukreipti saugiu taku.
- Rangovas privalo užtikrinti spec. tarnyboms privažiavimą prie esamų pastatų, eant poreikiui privalo

demontuoti tvoras.
- Esant poreikiui koreguoti statybos darbų organizavimo planą, laikinų eismo ribojimų schemą turi parengti

darbų rangovas ir nustatyta tvarka suderinti su Rokiškio rajono savivaldybe. Darbų vietų aptvėrimus
vykdyti vadovaujantis Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER
12.

- Sugadinta gatvių, šaligatvių danga ar techninės eismo reguliavimo priemonės (kelio ženklai, horizontalus
ženklinimas) privalo būti atstatyti.

- Detalizuota laikinosios statybos aikštelės schema pateikiama 25.061-TDP-SO_B-02.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Kadastriniais matavimais suformuotų sklypų ribos;
- Statinio riba;

- Projektuojama asfalto dangos konstrukcija;

- Asfalto kraštas;

- Projektuojama PVC D200 pralaida;

- Dangų suvedimas žvyru;

- Šlaito apačia;

- Projektuojama veja;

- Projektuojamas kelkraštis iš skaldos fr. 0/16 h-0,05 m;

- Kelkraščio kraštas;

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

AB „Kelių priežiūra“
Savanorių pr. 321C,
LT-50120 Kaunas

36290
27987

PV
PDV
INŽ

Andrius Indriliūnas
Andrius Indriliūnas
Paulius Radžvilas

Kriaunų seniūnijos Lašų kaimo Biržupio gatvės kapitalinio remonto
techninis darbo projektas

Biržupio gatvė Lašų km.

Statybvietės planas M 1:500
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LT Rokiškio rajono savivaldybės administracija

0 2025 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai
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PASTABA:
Statybos plane nurodyta rekomenduojama laikinos statybų ir statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės vieta. Prieš pradedant statybos darbus
tikslią laikinos statybų ir statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės vietą parenka Rangovas ją suderinęs su teritorijos valdytoju arba savininku.

EKSPLIKACIJA:
1. Administraciniai ir buitiniai vagonėliai;
2. "Bio" tualetai;
3. Įvadinis elektros skydas;
4. Elektros skirstomasis skydas;
5. Elektros skydas su kirtikliu;
6. Priešgaisrinis skydas;
7. Rušiuojamų atliekų konteineriai:
     A - Komunalinių atliekų laikinas konteineris (buitinės atliekos);
     B - Inertinių atliekų laikinas konteineris (Statybinės medžiagos be fizinių cheminių ar biologinių pokyčių;
     C - Antrinių žaliavų laikinas konteineris (kenksmingos medžiagos);
     D - Povojingų atliekų laikinas konteineris (kenksmingos medžiagos);
     E - Netinkamoms perdirbti atliekų laikinas konteineris (izoliacinės medžiagos ir kt.)
8. Laikinosios sandėliavimo aikštelės;
9. Laikinasis aptvėrimas vielos tinklo tvora su vartais;
*- vietose, kur laikinasis takas kryžiuojasi su tranšėja, reikia įrengti tiltelį;
*-   įrengiant įspėjamąjį aptvėrimą, reikia numatyti, kad jis netrukdytų žmonių praėjimams ir įvažiavimams į
tvarkomą teritoriją;
10.Grunto sandėliavimo vieta;
11. Rūkymo vieta;
12. Ratų plovimo punktas;
13. Laikinas apšvietimas;
14. Statybvietės stendas.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

AB „Kelių priežiūra“
Savanorių pr. 321C,
LT-50120 Kaunas

36290
27987

PV
PDV
INŽ

Andrius Indriliūnas
Andrius Indriliūnas
Paulius Radžvilas

Kriaunų seniūnijos Lašų kaimo Biržupio gatvės kapitalinio remonto
techninis darbo projektas

Biržupio gatvė Lašų km.

Statybos aikštelės įrengimo planas

25.061-00-TDP-SO_B-02

0

1 1
LT Rokiškio rajono savivaldybės administracija

0 2025 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai
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