	
	
	



PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
Data: 2026 02 10


	STATYTOJO ATSTOVAS: 
	VŠĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras

	(vardas, pavardė, parašas)
	Tilto g. 



	PROJEKTO PAVADINIMAS :
	VŠĮ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS CENTRO PASTATO ATNAUJINIMO PROJEKTAS



	AKTUALI INFORMACIJA

	PROGRAMA:
	Pastato atnaujinimas planuojamas programa APVA „Modernizavimo fondo kompensacinės išmokos savivaldybių viešiesiems pastatams atnaujinti“. 

	STATINIO STATYBOS RŪŠIS:
	Kapitalinis remontas (statybos rūšis gali būti tikslinama)

	BENDRO PROJEKTO FINANSAVIMO DYDIS:
	Paramos gavėjui yra suteikiama ne didesnė kaip 3 868 278,04 Eur sumą, kai bendra projekto vertė yra 3 868 278,04 Eur.
Projektuojant modernizavimo ir inžinerinių sistemų atnaujinimo sprendinius, būtina neviršyti numatytą bendrą projekto vertę, t. y. pagal sudarytus žiniaraščius paruošti lokalines sąmatas ir esant nuokrypiui nuo projekto vertės, sprendinius optimizuoti. Visi projektiniai sprendiniai turi būti grįsti ekonomiškai techniškais sprendiniais, atitinkančiais statybos norminius reikalavimus. 

	ĮGYVENDINIMAS:
	Projektas parengiamas ir statybos leidimas darbams atlikti turi būti gautas per 9 mėn. nuo Sutarties pasirašymo datos.

	GRAFIKAS:
	Projektuotojas privalo parengti projekto vykdymo grafiką ir jį suderinti su Užsakovu.
Grafikas turi apimti:
1. Kompleksinės darbų schemos parengimas pagal korpusus ir skyrius (po vizito), susiderinant su Užsakovu darbų atlikimo etapiškumą taip, kad nebūtų stabdomas ligoninės darbas – 1 mėn. nuo Sutarties pasirašymo;
2. Esamos situacijos inžinerinių tinklų išpildomųjų pasirengimas - 2 mėn. nuo Sutarties pasirašymo;
3. Parengiamasis etapas, skirtas prisijungimo ir kitų reikalavimų/sąlygų užsakymui Užsakovo vardu išėmimui, suderinimui – 1 mėn. nuo Sutarties pasirašymo;
4. Projektinių pasiūlymų etapas, vidiniam pasitvirtinimui su Užsakovu – 3 mėn. nuo Sutarties pasirašymo;
5. Techninio darbo projekto rengimo etapas – 7 mėn. nuo Sutarties pasirašymo;
6. Ekspertizės teigiamos išvados gavimas (jei reikalinga) – 7 mėn. nuo Sutarties pasirašymo
7. Statybą leidžiančio dokumento gavimas – 9 mėn. nuo Sutarties pasirašymo iki statybą leidžiančio dokumento gavimo, neatsižvelgiant į galimas tikrinančių institucijų privalomąsias pastabas.

	PROJEKTO TIKSLAS:
	Pagerinti energijos vartojimo efektyvumą, užtikrinti patalpų mikroklimato atitiktį higienos normoms, taupiai naudoti viešiesiems pastatams skirtas biudžeto lėšas ir mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Pagrindiniai atliekami statybos darbai: pastatų išorės (apšiltinimas ir fasadinė apdaila), bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų atnaujinimas ir/ar keitimas.

	PROJEKTO APIMTIS:
	Korpusai 1D2p, 3D2p, 4D2p, 5D2p, 6D4p.

	ESAMA SITUACIJA:
	Klaipėdos r. savivaldybės sveikatos centro pastatuose teikiamos gydymo paslaugos. Pastatų projektinis žmonių skaičius – iki 500 žmonių. Pastatų energinio naudingumo klasės: korpusai 1D2p, 3D2p, 4D2p – „D“ korpusai 5D2p, 6D4p – „F“ Pastatai prijungti prie centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos. Kai kuriose patalpose yra mechaniniai vėdinimo įrenginiai be rekuperacijos. Dalyje kabinetų sumontuoti sieniniai kondicionieriai. Karštas vanduo ruošiamas pastatų 2 šilumos punktuose, atskirų vamzdelinių šilumokaičių pagalba. Patalpų apšvietimui sumontuoti šviestuvai su įvairiomis lempomis. Skaičiuojamos pastatų pirminės energijos sąnaudos: 1822,74 (kWh/m²/metai). 

	ETAPAI:
	Projektu suplanuoti darbai yra etapuojami, siekiant įgyvendinti projektą greičiau ir lengviau valdyti statybos rangovus, bei siekiant nepertraukiamos įstaigos veiklos.

1. Pastato 6D4p kapitalinis remontas planuojamas atskirai. Statybą leidžiantis dokumentas – kapitalinio remonto darbams. Šis pastatas turi individualią vėdinimo sistemą, el. skydinę. Šilumos punktas aptarnauja visą pastatų grupę 1D2p, 2D3p 3D2p, 4D2p, 5D2p, 6D4p. 
1. Pastatų 1D2p, 3D2p, 4D2p, 5D2p kapitalinis remontas planuojamas atskirai. Statybą leidžiantis dokumentas – kapitalinio remonto darbams. Vėdinimas, elektra, vėsinimas sprendžiami kompleksiškai. Šildymas iš šilumos punkto 6D4p (patalpa P1-74). Vandentiekis iš 6D4p.

Projektavimo tikslas – apjungti etapus į vieną projektą, atskiriant pagal pastatų grupes. Svarbus kompleksinis požiūris, įvertinant visą pastatų grupę, ypatingai vertinant naujas inžinerines sistemas.

	VIZUALUS DARBŲ ATVAIZDAVIMAS:
	[image: ]

	PAPILDOMOS SVARBIOS PASTABOS:
	Projektuojant inžinerines sistemas svarbu įvertinti esamos apdailos atnaujinimą (pavyzdys, keičiant vamzdyną, turės būti ardomos/atstatomos sienos, lubos, šie darbai turi būti aiškiai pažymėti planuose ir kiekių žiniaraščiuose (atskirose pozicijose, po atitinkamais inžineriniais darbais)). Taip pat, svarbu atsižvelgti į IV etapo projekto būsimus patalpų pasikeitimus (žr. pridėtą IV etapą).
Atsižvelgti į esamų patekimų žmonėm su negalia esamą padėtį, planuojant perdaryti 6 korpuso įėjimą.
Visos projekto dalys rengiamos su atskirais kiekių žiniaraščiais, kurie privalomai yra skaidomi pastatų grupėmis ir pagal atskiras projekto dalis. Toks skaidymas yra privalomas, siekiant rangos darbus paleisti etapais ir nestabdant gydymo paskirties pastato veiklos. 
Pagal visus žiniaraščius, privalo būti parengtos lokalinės darbų sąmatos. Po lokalinių sąmatų parengimo, Užsakovas gali paprašyti pakeisti, optimizuoti projekto sprendinius, vertinant investicijos viršyjimą. Projektuotojas savo darbų apimtyje, privalo būti įsivertinęs galimą korekcijų atlikimą ir projekto pakeitimus.
[bookmark: _Hlk210559889]Svarbu projektavimo prioritetą skaidyti pagal energetinio audito ataskaitoje pateiktą I finansinį paketą ir papildomas priemones (ne energiją taupančioms priemonėms) diegti. Projekte negali atsirasti nuokrypių nuo finansinio paketo ir jo reikalavimų.

	PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI:
	Projektavimo metu būtina atsižvelgti į privalomąsias HN, reglamentus ir kitas teisės normas, kurios būtinos gydymo paskirties pastatams.

	VIZITAS PRIEŠ PASIŪLYMO TEIKIMĄ:
	Rekomenduojama apsilankyti patalpų viduje ir įsivertinti darbų apimtį prieš pasiūlymo teikimą. Terminas vizitams yra numatomas iki 2026 m. xx mėn. xx d.

	DARBŲ SCHEMA:
	Prieš projektavimo pradžią, Projektuotojas privalo parengti kompleksinę darbų apimties schemą ir susiderinti visus sprendinius su Užsakovu.

Kompleksinė darbų apimties schema apima:
· Darbų sąrašo pasirengimą pagal atskirus korpusus ir padalinius (pavyzdžiui – 6 korpuse planuojamas nuotekų vamzdynų keitimas etapais išskaidant pagal aukštus ar aukštų dalis, vandentiekio atšakas projektuoti taip, kad atjungimas būtų galimas pagal aukštus ar tam tikrus padalinius ir pan.) ;
· Esamų inžinerinių sistemų aprašą pagal korpusus ir padalinius;
· Būsimų projektavimo darbų sąrašą pagal korpusus ir padalinius (pavyzdžiui – 6 pastato fasadą pritaikyti pagal jau pateiktą modernizacijos projektą, aktualūs inžinerinių sistemų rekonstrukcijos darbai ir pan.)
· Projektavimo metu įvertinti kaip bus atliekami fiziniai darbai, nesustabdant ligoninės veiklos ar atskirų padalinių funkcionavimo.

Būtina įsivertinti, jog Užsakovas neturi esamos situacijos brėžinių, projekto dalių bylų, todėl visa esama inžinerinė situacija turės būti vertinama realiai vietoje.

	PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA:
	Vadovaujantis Teisės aktų reikalavimais vykdyti Projekto vykdymo priežiūrą. Visu Statinio  statybos vykdant Projekto vykdymo priežiūros funkcijas, ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per dvi savaites apsilankyti Statinio statybos vietoje, siekiant įvertinti statybos darbų atitikimą Projekto sprendiniams, kaip tai yra numatyta statinio projekto vykdymo priežiūrą reglamentuojančiuose Teisės aktuose. Projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikti visą Statinio statybos darbų vykdymo laikotarpį iki bus išduotas Statinio statybos užbaigimo aktas, taip pat po šio akto išdavimo, jei dalis statybos darbų dar turės būti užbaigti po jo iki statybos tinkamo užbaigimo.

	DRAUDIMAS:
	Projektuotojas įsipareigoja po Sutarties sudarymo dienos apdrausti savo profesinę civilinę atsakomybę projektuotojo privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu. Šalių susitarimu, Projektuotojas sudarys profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartį: 
1) būtent dėl pagal šią Sutartį atliekamų Darbų; 
2) draudimo objektas yra Vykdytojo civilinė atsakomybė už jo padarytą žalą (įskaitant ir neturtinę) Užsakovui ir tretiesiems asmenims; 
4) draudimo apsaugos terminas apims laikotarpį nuo Darbų pradžios iki Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 str. 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos; 
5) Civilinės atsakomybės draudimas apims ir Vykdytojo subrangovų civilinės atsakomybės draudimą; 
6)  draudimas apima ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

	PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ FORMATAI:
	Atliktų Darbų rezultatai (kai Darbų rezultatas yra materialios formos (brėžiniai, kita dokumentacija ir pan.) yra perduodami Užsakovui skaitmeniniais dokumentais (visais formatais, įskaitant darbinius failus – DOC, CAD, IFC, DWG ar kitais formatais). 
Jeigu po Darbų rezultatų perdavimo atitinkami Darbų rezultatai vykdant Sutartį buvo pakeisti, Projektuotojas įsipareigoja pakartotinai tokia pačia forma pateikti galutinę atitinkamų Darbų rezultatų versiją.

	PRIEDAI:
	[bookmark: _Hlk210910455]01_Energetiniai sertifikatai 2024 12 29
02_Energetinio audito ataskaita 2024 12
03_Esamos kadastrinės bylos ir Registrų Centro išrašai
04_I etapo projektas
05_II etapo projektas
06_III etapo projektas 
07_IV etapo projektas


Pastatų kadastrinės bylos yra senos, todėl visus matavimus reikia įsivertinti projektavimo apimtyje. Prieš tai darytų projektų planai nėra pateikiami, jų aktualumas netinkamas.




Techninė užduotis projektavimo sprendiniams
[bookmark: _Hlk156203468]
	PASTATAS 1D2p (unikalus Nr. 5595-8001-3038)

	1. 
	Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).
	-
	-
	Paskirties grupė: Visuomeninių
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gydymo

	2. 
	Pastato bendras plotas 
	m2
	524,89
	

	3. 
	Aukštų skaičius
	vnt.
	2
	

	4. 
	Energinio naudingumo klasė
	
	D
	

	5. 
	Inžineriniai tinklai
	-
	-
	Centralizuota šildymo sistema (NTR yra nepataisyta sena klaida)
Centralizuotas vandentiekis
Cetralizuoti nuotekų tinklai




	ARCHITEKTŪRA

	Fasadas
	1. Išorinių sienų šiltinimas polistireniniu putplasčiu;
2. Išorinių sienų apdaila dekoratyviniu tinku su spalva(esant poreikiui dažymas du kartus), pagal I, II ar III etapo projekto spalviškumą;
3. Cokolinės dalies šiltinimas;
4. Išorės durų keitimas.

	Stogas
	1. Stogo šiltinimas, naujos dangos įrengimas, parapetų sutvarkymas;
2. Pastogių šiltinimas;
3. Lietvamzdžių, lietlovių, įlajų keitimas, vandens surinkimas ir nuvedimas į lietaus tinklų sistemą.

	Langai
	1. Projektuoti plastikinius naujus langus termoizoliacinės savybės parenkamos pagal pastato energinio vertinimo ataskaitą.
2. Projektuoti stiklo paketus pietiniame ir vakariniame fasaduose su saulės kontrole – kurie tikslinami pagal energinio naudingumo skaičiavimus.
3. Profilių ir furnitūros spalvos derinamos su Užsakovu pagal parinkto gamintojo paletę. 
4. Langai tvirtinami angos perimetru montuojamuose termoprofiliuose.
5. Langai sandarinami sandarinimo putomis, įrengiamiamos garo ir vėjo įzoliacijos juostos lango perimetru.

	Vidaus apdaila (ten, kur bus reikalingas atnaujinimas po inžinerinių sistemų keitimo)
	Vidaus apdaila po ardymo darbų yra atstatoma į pradinę būklę, jei pažeidimai yra atlikti tokie, kad jų neįmanoma  atstatyti senomis medžiagomis ir, jei yra reikalinga nauja grindų danga, nauji lubų segmentai ar sienų dažymas, reikia remtis apačioje įvardintais apdailos įrengimo reikalavimais:

1. Sienų apdaila.
Atliekamas sienų (esant poreikiui ir lubų) tinkavimas, glaistymas, dažymas, vinilinės dangos įrengimas (san. mazguose). Prieš sienų apdailinį padengimą atliekamas esamų sienų kosmetinis remontas, lyginimas, naudojamos kokybiškos, tvarios medžiagos. Jeigu esamas pagrindas (tinkas) atšokęs nuo pagrindo, nestabilus, būtina tokio tinko plotus pašalinti, atstatyti tinku. Pagrindai turi būti surišami tam skirtais gruntais ir/ar rišikliais. Jeigu esami paviršiai padengti tapetais, tokie paviršiai turi būti nuvalomi. Jeigu paviršiai padengti aliejiniais, kreidiniais dažais, emulsijomis, jie turi būti pašalinti. Remontuojamų patalpų sienos dažomos antibakteriniais dažais gydymo įstaigoms.  Antibakteriniai priedai esantys dažuose neleidžia daugintis mikroorganizmams tol, kol tarnauja patys dažai. Sienų spalvų kodai: šviesi spalva – NCS S 1000-N, melsva spalva – NCS S 3030-B. San. mazguose dažai turi būti atsparūs drėgmei. San. mazguose dalis sienų arba visos padengiamos viniline danga. Visi procesai projektuojami taip, kad atitiktų Lietuvoje galiojančius normatyvinius dokumentus, gamintojų rekomendacijas ir technologinius reikalavimus.
2. Grindų apdaila.
Remontuojamų patalpų grindų danga – itin patvari kompaktinė vinilinė (homogeninė  polivinilchloridinė) danga, skirta komerciniam naudojimui. Danga turi būti apdorota  paviršiaus apsauga, kad būtų užtikrintas ypatingas atsparumas dėvėjimui ir ekonomiška priežiūra. Vinilinė danga numatoma ne vienspalvė, su dekoru, medžiagos pavyzdį pateikia projektuotojas. Rekomenduojama spalva iQ EMINENT - Eminent DUSTY WHITE 0906. Medžiagos atraižos turi būti perdirbamos, pagaminta ES. Svarbu projektavimo metu atsižvelgti į esamą grindų pagrindą, ant kurios klojama danga. Būtina užtikrinti esamo pagrindo stabilumą, lygumą. Esant pagrindui nestabiliam, suyrusius plotus pašalinti, duobes užlyginti remontiniu mišinių, esant poreikiui įrengti išlyginamąjį sluoksnį. Prieš naudojant mišinius ir klojant apdailinį sluoksnį grindų pagrindą nugruntuoti. Projekto specifikacijose numatyti kokybės rodiklius. Visi procesai projektuojami taip, kad atitiktų Lietuvoje galiojančius normatyvinius dokumentus, gamintojų rekomendacijas ir technologinius reikalavimus.
3. Lubų apdaila.
Keičiama esama arba įrengiama naujai remontuojamų patalpų lubų apdaila, su paslėpta briauna, gerai valomų, didelio formato pakabinamos plokštės ant lubinių profilių. Pagrindinės savybės – didelių matmenų, dažytos briaunos, A garso sugerties, paviršius lengvai valomas. Pagrindinė spalva – NCS S 0500-N. Drėgnose patalpose atsparumas drėgmei - klasė C, santykinė drėgmė 95% ir 30⁰C, pagal EN 13964:2014 standartą. Laiptinių, mažų prieangių/koridorių lubos dažomos balta spalva. Visi procesai projektuojami taip, kad atitiktų Lietuvoje galiojančius normatyvinius dokumentus, gamintojų rekomendacijas ir technologinius reikalavimus.

	PASTATO ENERGETINIAI SKAIČIAVIMAI

	Pastato energetiniai skaičiavimai
	1. Prie užduoties pridedama ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITO ATASKAITA;
2. Remiantis užduotimi reikia įvertinti projektuojamus mazgus taip, kad būtų pasiekta galima aukščiausia energinė klasė.
3. Pateikti siūlymus ir rekomendacijas užsakovui, vertinant pateiktą audito ataskaitą. 
4. Projektuoti remiantis I finansiniu paketu (apart apšvietimo sistemos keitimo):
[image: ]

Prioritetas yra skiriamas Audite pateikiamam I finansiniam paketui, visi kiti atnaujinimai yra kaip papildomos priemonės, aprašytos atskirai.

Remiantis kai kurių finansinių institucijų paramos teikimo taisyklėmis, dalis lėšų (iki 20% nuo mažiausio investicijų paketo renovacijos priemonių sumos) gali būti skiriamos papildomoms (ne energiją taupančioms priemonėms) diegti. Remiantis pastato būklės analize, siūlomos diegti papildomos renovacijos priemonės pateikiamos žemiau esančioje lentelėje.
[image: ]

	GS DALIS

	GS dalis
	1. Visos medžiagos, mazgai turi atitikti keliamus priešgaisrinius reikalavimus ir normas. Fasadams, cokoliams įrengti turi būti projektuojama sistema. Visi sprendiniai turi būti vertinami kompleksiškai.

	STATINIO KONSTRUKCIJOS

	Angos
	1. Suprojektuojamos ir grafinėje dalyje atvaizduojamos visos inžinerinės ir architektūrinės angos, didesnės nei d=150mm. Žiniaraščiuose turi atsispindėti visos suprojektuotos angos nepriklausomai nuo jų diametro.

	Projekto apimtyje pateikiamos detalės ir mazgai
	1. Cokolio mazgai: fasadas su gruntu, langas su gruntu, įėjimo durys su gruntu, fasadas su ekspl. stogu, langas ekspl. stogu, įėjimo durys su ekspl. stogu.
2. Fasadų detalės: visų fasadų tipų detalės.
3. Fasadų mazgai: langų ir angokraščių montavimo mazgai, fasadinės sistemos principiniai montavimo mazgai, principiniai vėdinimo ortakių fasado kirtimo mazgai, deformacinių ir temperatūrinių siūlių mazgai.
4. Stogo mazgai: neeksploatuojamo stogo parapeto mazgai su visais fasadų tipais, principiniai vėdinimo ortakių ir kaminėlių stogo kirtimo mazgai, eksploatuojamo stogo parapetų mazgai, lietaus surinkimo latakų, išlipimo liukų mazgai, visų eksploatuojamų stogų detalės ir mazgai.
5. Taip pat visi kiti mazgai, sprendiniai būtini projektui tinkamai įgyvendinti.

	LAUKO INŽINERINIAI TIKLAI

	Bendri reikalavimai
	1. Visi lauko inžineriniai tinklai lieka kaip yra. Projektuojant vidaus tinklus, būtina atsižvelgti į esamas sąlygas ir tech. parametrus. Naujai projektuojami inžinieriniai tinklai negali turėti neigiamos įtakos esamiems tinklams.
2. Papildomai reikia įvertinti esamą visų tinklų įvadų būklę ir vamzdyną iki jų (pasiūlyme vertinti auditą). Projektuotojas privalo atskira eilute nurodyti ir lauko tinklų modernizacijos projektavimą (esant poreikiui).

	VIDAUS INŽINERINIAI TINKLAI

	Šilumos gamyba
	1. Visi parametrai nustatomi pagal galiojančius STR ir HN reikalavimus bei kitus galiojančius norminius dokumentus
2. Reikalinga suprojektuoti šilumos punkto rekonstrukciją. Pagrindinis šilumos punktas 6D4p (patalpa P1-74) aptarnauja pastatų grupę 1D2p, 2D3p 3D2p, 4D2p, 5D2p, 6D4p. Šiuo metu, įvykus smulkiai avarijai, yra stabdomas šildymas visiems korpusams. Projektu siekiama atskirti šildymo atšakas skirtingiems pastatams, siekiant išvengti šilumos dingimo visuose korpusuose, avarijos atveju. Iš punkto magistraliniu vamzdžiu šiluma tiekiama į 8D4p pastate esantį šilumos punktą, kuris aptarnauja 7D4p, 8D4p pastatus.
3. Siekiant efektyviai apskaityti resursus pagal padalinius, norima numatyti atskiras apskaitas padaliniuose, korpusuose ir aukštuose. Projektuojant apskaitos logiką, derinti sprendinius su Užsakovu pagal realų poreikį.
4. Renovuoti (praplėsti) bendrą pastatų šilumos punktą, įrengiant atskirus šilumokaičius vėdinimo sistemoms.

	Šildymo sistemos
	1. Reikalinga suprojektuoti visos šildymo sistemos rekonstrukciją.
2. Skaičiuotinos patalpų vidaus oro temperatūros šildymo sezono metu pagal galiojančius STR ir HN reikalavimus.
3. Visi magistraliniai (stovų) vamzdynai izoliuojami šilumine termoizoliacija ir ant stovų papildomai numatomi cirkuliacijos vožtuvai.
4. Šildymo magistraliniai vamzdynai (nuo šilumos punkto iki šildymo apskaitos mazgų) ir stovai projektuojami iš presuojamų plieninių vamzdžių su šil. izoliacija.
5. Modernizuojama pastato vienvamzdė šildymo sistema, pertvarkant į dvivamzdę, keičiant vamzdynus ir šildymo prietaisus, subalansuojant šilumnešio tiekimo ir paskirstymo sistemą;
6. Įrengti šilumą atspindinčius ekranus už pastatų radiatorių.
7. Šildymo sistema rekonstruojama užtikrinant sistemos vientisą veikimą, reguliavimą, balanasavimą. Projekte numatomos aiškios sistemos schemos, žymėjimai. Projektinėje dokumentacijoje nurodoma, kad pagal faktines aplinkybes turi būti įrengiamas sistemos žymėjimas, kabinamos schemos.

	Vėdinimo sistemos
	1. Vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant rekuperaciją. Dalis įrangos neveikia, reikia atlikti esamos įrangos auditą ir įsivertinti jos panaudojimą (įskaičiuoti į projektavimo kainą). Būtina įvertinti ortakių būklę. Dalis jų nebetinkami naudoti. 
2. Siūloma visuose pastato kabinetuose ir koridoriuose įrengti mechanines vėdinimo sistemas su rekuperacija (šilumogrąža). Įrengus mechaninę vėdinimo sistemą (-as) su rekuperacija, būtų patiriami papildomi šilumos nuostoliai (įrangos efektyvumas η≥0,75), tačiau užtikrinamas HN keliamų reikalavimų mikroklimatas.
3. Magistraliniai ortakiai cinkuotos skardos, montuojami šachtose, o skirstomieji patalpų palubėje. Kiekvieno aukšto magistralinėse atšakose numatyti oro kiekio matuoklius. Projektuojant numatyti ortakių sistemoje liukus ortakių valymui. Ortakiai projektuojami tinkami oro drėkinimo funkcijai įrengti. 
4. Oro paruošimo vent. agregatas su šilumos rekuperacija ir ventiliatorių variklių dažnio keitikliais, kuris numatytas montuoti techninėse patalpose
5. Oro paskirstymui bei šalinimui patalpose naudojami difuzoriai (triukšmo lygis iki 40 dBA);
6. Oro drėkinimas, numatomas tiekiamo oro garinis drėkinimas ortakiniais drėkintuvais.
7. Vėdinimo įrangą ir ortakius būtina parinkti atsižvelgti į 10% rezervą nuotėkiams bei užtikrinti sistemos lankstumą.
8. Oro tiekimo ortakiai (lauko pusė iki kamerų šildytuvo) turi būti izoliuoti ne mažesne kaip 30mm izoliacija. Izoliacijos storis parenkamas taip, kad paviršius nesikondencuotų, nesusidarytų rasos taškas, būtų patiriami kuo mažesni šilumos  nuostoliai.
9. Planuojant modernizacija, būtina įsivertinti esamos sistemos būklę. Reikalingas specialisto apžiūros aktas ir sistemos agregatų būklės nustatymas. Esant galimybei, pritaikyti esamus įrenginius. Naudojant esamus įrenginius, nauji įrenginiai jiems neturi turėti neigiamos įtakos.

	Oro kondicionavimo sistemos
	1. Siūloma įrengti visose pastato patalpose vėsinimo sistemas kombinuojant jas su vėdinimo sistemomis. Oro judėjimo greitis parenkamas pagal galiojančius norminius aktus. Projektuojant patalpas parinkti įrenginių vietas taip, kad neformuotų diskomforto ar koncentruoto pūtimo į darbo ar ligonio poilsio vietą.
2. Pateikti atskirą žiniaraštį oro kondicionavimo sistemos įrengimui. Žiniaraštyje būtina įtraukti visus darbus ir kiekius reikalingus sistemai įrengti.

	Vandentiekio tinklai
	1. Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas. Įvertinti „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos kritinės infrastruktūros pritaikymo galimoms grėsmėms standarto patvirtinimo“ SAM ministro įsakymą ir užtikrinti reikalavimų įgyvendinimą.
2. Siūloma pakeisti bei papildomai izoliuoti pastatų karšto vandens magistralinius, stovus ir  paskirstymo vamzdynus, jų armatūrą;
3. Vandens šaltinis - centralizuoti tinklai;
4. Nuotekų ir lietaus nuotekų šalinimas – centralizuoti tinklai;
5. Siekiant efektyviai apskaityti resursus pagal padalinius, norima numatyti atskiras apskaitas padaliniuose, korpusuose ir aukštuose. Projektuojant apskaitos logiką, derinti sprendinius su Užsakovu pagal realų poreikį.
6. Reikia įsivertinti gręžinio sistemos apjungimą vandens apskaitos mazge, įvykus avarijai. Gręžinio vanduo į sistemą tiekiamas, sutrikus centralizuotam vandens tiekimui. 
7. Visus šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio vamzdynus projektuoti iš PEX-a vamzdžių.
8. Magistralinius vandentiekio vamzdynus ir stovus izoliuoti akmens vatos kevalų izoliacija. Vamzdynus sienose ar grindų konstrukcijose – pūstu polietilenu. Nešildomose patalpose vamzdynai izoliuojami ne mažesne nei 50mm storio akmens vatos kevalų izoliacija su šilumos elektros kabeliais.
9. Lietaus nuotekų vamzdžius projektuoti iš PVC slėgiminių vamzdžių. Vamzdžiai žemėje – iš PVC vamzdžių ir fasoninių dalių. Šiltose patalpose vamzdynai izoliuojami antikondensacine 20mm storio akmens vatos kevalų izoliacija. Ši dalis aktuali vertinant sistemos atnaujinimą/keitimą. Svarbu, kad tikslus vamzdyno izoliacijos storis nustatomas ir parenkamas projektavimo metu.
10. Lietaus nuotekų horizontalūs vamzdynai palubėje privalo eiti tik laiptinėse ar kt. bendro naudojimo vietose. Stovai laiptinėse ar šachtose.
11. Visi nuotekų vamzdynai nešildomose patalpose izoliuojami ne mažesne nei 50mm storio akmens vatos kevalų izoliacija su šiluminiais elektros kabeliais.
12. Atnaujinti pastato drenažo sistemą. Reikalingas esamos situacijos įvertinimas, auditavimas.

	Elektrotechnika
	1. Elektros galia nedidinama, prisitaikoma prie esamų tinklų. Reikia įsivertinti skydų schemų keitimą, atnaujinimą, naujų pastatymą (esant poreikiui). Projektuojant modernizuojamas inžinerines sistemas įsivertinti, ar esama galia yra užtektina ir, ar nėra reikalingas galios keitimas. Atskira eilute įvertinti ESO sąlygų gavimą galios didinimo atveju ir projekto rengimą. Taip pat, būtina nusimatyti naujo generatoriaus pastatymą.
2. Apšvietimo sistemos atnaujinimas (LED šviestuvų įrengimas). Būtini apšvietos skaičiavimai.
3. Įvertinti avarinį, budintį apšvietimą;
4. Įvertinti evakuacinį apšvietimą;
5. Įsivertinti elektrotechnikos naujų taškų projektavimą esamose patalpose, skydų atnaujinimą, įvadų į skydus peržiūrą, naujų schemų rengimą. Pokyčius vertinti kompleksiškai, įvertinant viso projekto korpusus;
6. Būtina įvertinti pagrindinių įvadų į pastatą el. kabelių keitimą. Būtina suprojektuoti prieigos taškus išorės generatorių statymui, kaip rezervinio el. šaltinio užtikrinimui pagal reikalavimus (Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos kritinės infrastruktūros pritaikymo galimoms grėsmėms standarto patvirtinimo. SAM ministro įsakymas).
7. Siekiant efektyviai apskaityti resursus pagal padalinius, norima numatyti atskiras apskaitas padaliniuose, korpusuose ir aukštuose. Projektuojant apskaitos logiką, derinti sprendinius su Užsakovu pagal realų poreikį.
8. Laiptinių apšvietimo valdymas, turi būti nuo būvio daviklių (būvio davikliai yra ne laiko davikliai. Projektuojami kokybiški, užtikrinantys būvio veikimą);
9. Žaibosauga – nustatyti esamą būklę, esant poreikiu – atlikti projektavimą.

	Elektroniniai ryšiai
	Neprojektuojama

	Vaizdo stebėjimo sistema
	Neprojektuojama

	Įeigos kontrolės sistema
	1. Ten, kur bus keičiamos durys (jei šiuo metu yra praėjimo kontrolė), įsivertinti praėjimo kontrolės pajungimą.

	Gaisrinė signalizacija
	Neprojektuojama, apart daviklių keitimas vietose, kur bus pažeista ir atnaujinta apdaila, po inžinerinių sistemų atnaujinimo. Nauji davikliai turi būti parinkti taip, kad veiktų su esama sistema be papildomos intervencijos. Nauji davikliai negali turėti neigiamos įtakos esamai sistemai.

	Apsauginė signalizacija
	Neprojektuojama

	Procesų valdymas ir automatizacija
	1. Įvertinti modernizuojamos sistemos valdymą ir automatizaciją.

	Kita informacija.
	Svarbu į projekto žiniaraščius įtraukti visus darbus, kurie reikalingi darbų rezultatui pasiekti. Sudarant darbų sąmatą, vykdant darbus negali formuotis precedentai papildomiems darbams dėl projekto nepakankamos apimties, klaidų ir/.ar trūkumų.







	PASTATAS 3D2p (unikalus nr. 5595-8001-3027)

	1. 
	Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).
	-
	-
	Paskirties grupė: Visuomeninių
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gydymo

	2. 
	Pastato bendras plotas 
	m2
	522.41
	

	3. 
	Aukštų skaičius
	vnt.
	2
	

	4. 
	Energinio naudingumo klasė
	
	D
	

	5. 
	Inžineriniai tinklai
	-
	-
	Centralizuota šildymo sistema (NTR yra nepataisyta sena klaida)
Centralizuotas vandentiekis
Cetralizuoti nuotekų tinklai



	ARCHITEKTŪRA

	Fasadas
	1. Išorinių sienų šiltinimas polistireniniu putplasčiu;
2. Išorinių sienų apdaila dekoratyviniu tinku su spalva, (esant poreikiui dažymas du kartus) pagal I, II ar III etapo projekto spalviškumą;
3. Cokolinės dalies šiltinimas;
4. Išorės durų keitimas.

	Lauko laiptai
	1. Projektuojamas laiptų keitimas arba atnaujinimas;
2. Turėklų keitimas arba atnaujinimas.

	Stogas
	1. Stogo šiltinimas, naujos dangos įrengimas, parapetų sutvarkymas;
2. Pastogių šiltinimas;
3. Lietvamzdžių, lietlovių, įlajų keitimas, vandens surinkimas ir nuvedimas į lietaus tinklų sistemą.

	Langai
	1. Projektuoti plastikinius naujus langus termoizoliacinės savybės parenkamos pagal pastato energinio vertinimo ataskaitą.
2. Projektuoti stiklo paketus pietiniame ir vakariniame fasaduose su saulės kontrole – kurie tikslinami pagal energinio naudingumo skaičiavimus.
3. Profilių ir furnitūros spalvos derinamos su Užsakovu pagal parinkto gamintojo paletę. 
4. Langai tvirtinami angos perimetru montuojamuose termoprofiliuose.
5. Langai sandarinami sandarinimo putomos, įrengiamiamos garo ir vėjo įzoliacijos juostos lango perimetru.

	Vidaus apdaila (ten, kur bus reikalingas atnaujinimas po inžinerinių sistemų keitimo)
	Vidaus apdaila po ardymo darbų yra atstatoma į pradinę būklę, jei pažeidimai yra atlikti tokie, kad jų neįmanoma  atstatyti senomis medžiagomis ir, jei yra reikalinga nauja grindų danga, nauji lubų segmentai ar sienų dažymas, reikia remtis apačioje įvardintais apdailos įrengimo reikalavimais:

1. Sienų apdaila.
Atliekamas sienų (esant poreikiui ir lubų) tinkavimas, glaistymas, dažymas, vinilinės dangos įrengimas (san. mazguose). Prieš sienų apdailinį padengimą atliekamas esamų sienų kosmetinis remontas, lyginimas, naudojamos kokybiškos, tvarios medžiagos. Jeigu esamas pagrindas (tinkas) atšokęs nuo pagrindo, nestabilus, būtina tokio tinko plotus pašalinti, atstatyti tinku. Pagrindai turi būti surišami tam skirtais gruntais ir/ar rišikliais. Jeigu esami paviršiai padengti tapetais, tokie paviršiai turi būti nuvalomi. Jeigu paviršiai padengti aliejiniais, kreidiniais dažais, emulsijomis, jie turi būti pašalinti. Remontuojamų patalpų sienos dažomos antibakteriniais dažais gydymo įstaigoms.  Antibakteriniai priedai esantys dažuose neleidžia daugintis mikroorganizmams tol, kol tarnauja patys dažai. Sienų spalvų kodai: šviesi spalva – NCS S 1000-N, melsva spalva – NCS S 3030-B. San. mazguose dažai turi būti atsparūs drėgmei. San. mazguose dalis sienų arba visos padengiamos viniline danga. Visi procesai projektuojami taip, kad atitiktų Lietuvoje galiojančius normatyvinius dokumentus, gamintojų rekomendacijas ir technologinius reikalavimus.
2. Grindų apdaila.
Remontuojamų patalpų grindų danga – itin patvari kompaktinė vinilinė (homogeninė  polivinilchloridinė) danga, skirta komerciniam naudojimui. Danga turi būti apdorota  paviršiaus apsauga, kad būtų užtikrintas ypatingas atsparumas dėvėjimui ir ekonomiška priežiūra. Vinilinė danga numatoma ne vienspalvė, su dekoru, medžiagos pavyzdį pateikia projektuotojas. Rekomenduojama spalva iQ EMINENT - Eminent DUSTY WHITE 0906. Medžiagos atraižos turi būti perdirbamos, pagaminta ES. Svarbu projektavimo metu atsižvelgti į esamą grindų pagrindą, ant kurios klojama danga. Būtina užtikrinti esamo pagrindo stabilumą, lygumą. Esant pagrindui nestabiliam, suyrusius plotus pašalinti, duobes užlyginti remontiniu mišinių, esant poreikiui įrengti išlyginamąjį sluoksnį. Prieš naudojant mišinius ir klojant apdailinį sluoksnį grindų pagrindą nugruntuoti. Projekto specifikacijose numatyti kokybės rodiklius. Visi procesai projektuojami taip, kad atitiktų Lietuvoje galiojančius normatyvinius dokumentus, gamintojų rekomendacijas ir technologinius reikalavimus.
3. Lubų apdaila.
Keičiama esama arba įrengiama naujai remontuojamų patalpų lubų apdaila, su paslėpta briauna, gerai valomų, didelio formato pakabinamos plokštės ant lubinių profilių. Pagrindinės savybės – didelių matmenų, dažytos briaunos, A garso sugerties, paviršius lengvai valomas. Pagrindinė spalva – NCS S 0500-N. Drėgnose patalpose atsparumas drėgmei - klasė C, santykinė drėgmė 95% ir 30⁰C, pagal EN 13964:2014 standartą. Laiptinių, mažų prieangių/koridorių lubos dažomos balta spalva. Visi procesai projektuojami taip, kad atitiktų Lietuvoje galiojančius normatyvinius dokumentus, gamintojų rekomendacijas ir technologinius reikalavimus.

	PASTATO ENERGETINIAI SKAIČIAVIMAI

	Pastato energetiniai skaičiavimai
	1. Prie užduoties pridedama ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITO ATASKAITA;
2. Remiantis užduotimi reikia įvertinti projektuojamus mazgus taip, kad būtų pasiekta galima aukščiausia energinė klasė.
3. Pateikti siūlymus ir rekomendacijas užsakovui, vertinant pateiktą audito ataskaitą. 
4. Projektuoti remiantis I finansiniu paketu (apart apšvietimo sistemos keitimo):
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Prioritetas yra skiriamas Audite pateikiamam I finansiniam paketui, visi kiti atnaujinimai yra kaip papildomos priemonės, aprašytos atskirai.

Remiantis kai kurių finansinių institucijų paramos teikimo taisyklėmis, dalis lėšų (iki 20% nuo mažiausio investicijų paketo renovacijos priemonių sumos) gali būti skiriamos papildomoms (ne energiją taupančioms priemonėms) diegti. Remiantis pastato būklės analize, siūlomos diegti papildomos renovacijos priemonės pateikiamos žemiau esančioje lentelėje.
[image: ]

	GS DALIS

	GS dalis
	1. Visos medžiagos, mazgai turi atitikti keliamus priešgaisrinius reikalavimus ir normas. Fasadams, cokoliams įrengti turi būti projektuojama sistema. Visi sprendiniai turi būti vertinami kompleksiškai.

	STATINIO KONSTRUKCIJOS

	Angos
	1. Suprojektuojamos ir grafinėje dalyje atvaizduojamos visos inžinerinės ir architektūrinės angos, didesnės nei d=150mm. Žiniaraščiuose turi atsispindėti visos suprojektuotos angos nepriklausomai nuo jų diametro.

	Projekto apimtyje pateikiamos detalės ir mazgai
	1. Cokolio mazgai: fasadas su gruntu, langas su gruntu, įėjimo durys su gruntu, fasadas su ekspl. stogu, langas ekspl. stogu, įėjimo durys su ekspl. stogu.
2. Fasadų detalės: visų fasadų tipų detalės.
3. Fasadų mazgai: langų ir angokraščių montavimo mazgai, fasadinės sistemos principiniai montavimo mazgai, principiniai vėdinimo ortakių fasado kirtimo mazgai, deformacinių ir temperatūrinių siūlių mazgai.
4. Stogo mazgai: neeksploatuojamo stogo parapeto mazgai su visais fasadų tipais, principiniai vėdinimo ortakių ir kaminėlių stogo kirtimo mazgai, eksploatuojamo stogo parapetų mazgai, lietaus surinkimo latakų, išlipimo liukų mazgai, visų eksploatuojamų stogų detalės ir mazgai.
5. Taip pat visi kiti mazgai, sprendiniai būtini projektui tinkamai įgyvendinti.

	LAUKO INŽINERINIAI TIKLAI

	Bendri reikalavimai
	1. Visi lauko inžineriniai tinklai lieka kaip yra. Projektuojant vidaus tinklus, būtina atsižvelgti į esamas sąlygas ir tech. parametrus. Naujai projektuojami inžinieriniai tinklai negali turėti neigiamos įtakos esamiems tinklams.
2. Papildomai reikia įvertinti esamą visų tinklų įvadų būklę ir vamzdyną iki jų (pasiūlyme vertinti auditą). Projektuotojas privalo atskira eilute nurodyti ir lauko tinklų modernizacijos projektavimą (esant poreikiui).

	VIDAUS INŽINERINIAI TINKLAI

	Šilumos gamyba
	1. Visi parametrai nustatomi pagal galiojančius STR ir HN reikalavimus bei kitus galiojančius norminius dokumentus
2. Reikalinga suprojektuoti šilumos punkto rekonstrukciją. Pagrindinis šilumos punktas 6D4p (patalpa P1-74) aptarnauja pastatų grupę 1D2p, 2D3p 3D2p, 4D2p, 5D2p, 6D4p. Šiuo metu, įvykus smulkiai avarijai, yra stabdomas šildymas visiems korpusams. Projektu siekiama atskirti šildymo atšakas skirtingiems pastatams, siekiant išvengti šilumos dingimo visuose korpusuose, avarijos atveju. Iš punkto magistraliniu vamzdžiu šiluma tiekiama į 8D4p pastate esantį šilumos punktą, kuris aptarnauja 7D4p, 8D4p pastatus.
3. Siekiant efektyviai apskaityti resursus pagal padalinius, norima numatyti atskiras apskaitas padaliniuose, korpusuose ir aukštuose. Projektuojant apskaitos logiką, derinti sprendinius su Užsakovu pagal realų poreikį.
4. Renovuoti (praplėsti) bendrą pastatų šilumos punktą, įrengiant atskirus šilumokaičius vėdinimo sistemoms.

	Šildymo sistemos
	1. Reikalinga suprojektuoti visos šildymo sistemos rekonstrukciją.
2. Skaičiuotinos patalpų vidaus oro temperatūros šildymo sezono metu pagal galiojančius STR ir HN reikalavimus.
3. Visi magistraliniai (stovų) vamzdynai izoliuojami šilumine termoizoliacija ir ant stovų papildomai numatomi cirkuliacijos vožtuvai.
4. Šildymo magistraliniai vamzdynai (nuo šilumos punkto iki šildymo apskaitos mazgų) ir stovai projektuojami iš presuojamų plieninių vamzdžių su šil. izoliacija.
5. Modernizuojama pastato vienvamzdė šildymo sistema, pertvarkant į dvivamzdę, keičiant vamzdynus ir šildymo prietaisus, subalansuojant šilumnešio tiekimo ir paskirstymo sistemą;
6. Įrengti šilumą atspindinčius ekranus už pastatų radiatorių.
7. Šildymo sistema rekonstruojama užtikrinant sistemos vientisą veikimą, reguliavimą, balansavimą. Projekte numatomos aiškios sistemos schemos, žymėjimai. Projektinėje dokumentacijoje nurodoma, kad pagal faktines aplinkybes turi būti įrengiamas sistemos žymėjimas, kabinamos schemos.

	Vėdinimo sistemos
	1. Vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant rekuperaciją. Dalis įrangos neveikia, reikia atlikti esamos įrangos auditą ir įsivertinti jos panaudojimą (įskaičiuoti į projektavimo kainą). Būtina įvertinti ortakių būklę. Dalis jų nebetinkami naudoti. 
2. Siūloma visuose pastato kabinetuose ir koridoriuose įrengti mechanines vėdinimo sistemas su rekuperacija (šilumogrąža). Įrengus mechaninę vėdinimo sistemą (-as) su rekuperacija, būtų patiriami papildomi šilumos nuostoliai (įrangos efektyvumas η≥0,75), tačiau užtikrinamas HN keliamų reikalavimų mikroklimatas.
3. Magistraliniai ortakiai cinkuotos skardos, montuojami šachtose, o skirstomieji patalpų palubėje. Kiekvieno aukšto magistralinėse atšakose numatyti oro kiekio matuoklius. Projektuojant numatyti ortakių sistemoje liukus ortakių valymui. Ortakiai projektuojami tinkami oro drėkinimo funkcijai įrengti. 
4. Oro paruošimo vent. agregatas su šilumos rekuperacija ir ventiliatorių variklių dažnio keitikliais, kuris numatytas montuoti techninėse patalpose
5. Oro paskirstymui bei šalinimui patalpose naudojami difuzoriai (triukšmo lygis iki 40 dBA);
6. Oro drėkinimas, numatomas tiekiamo oro garinis drėkinimas ortakiniais drėkintuvais.
7. Vėdinimo įrangą ir ortakius būtina parinkti atsižvelgti į 10% rezervą nuotėkiams bei užtikrinti sistemos lankstumą.
8. Oro tiekimo ortakiai (lauko pusė iki kamerų šildytuvo) turi būti izoliuoti ne mažesne kaip 30mm izoliacija. Izoliacijos storis parenkamas taip, kad paviršius nesikondensuotų, nesusidarytų rasos taškas, būtų patiriami kuo mažesni šilumos  nuostoliai.
9. Planuojant modernizacija, būtina įsivertinti esamos sistemos būklę. Reikalingas specialisto apžiūros aktas ir sistemos agregatų būklės nustatymas. Esant galimybei, pritaikyti esamus įrenginius. Naudojant esamus įrenginius, nauji įrenginiai jiems neturi turėti neigiamos įtakos.

	Oro kondicionavimo sistemos
	1. Siūloma įrengti visose pastato patalpose vėsinimo sistemas kombinuojant jas su vėdinimo sistemomis. Oro judėjimo greitis parenkamas pagal galiojančius norminius aktus. Projektuojant patalpas parinkti įrenginių vietas taip, kad neformuotų diskomforto ar koncentruoto pūtimo į darbo ar ligonio poilsio vietą.
2. Pateikti atskirą žiniaraštį oro kondicionavimo sistemos įrengimui. Žiniaraštyje būtina įtraukti visus darbus ir kiekius reikalingus sistemai įrengti.

	Vandentiekio tinklai
	1. Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas. Įvertinti „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos kritinės infrastruktūros pritaikymo galimoms grėsmėms standarto patvirtinimo“ SAM ministro įsakymą ir užtikrinti reikalavimų įgyvendinimą.
2. Siūloma pakeisti bei papildomai izoliuoti pastatų karšto vandens magistralinius, stovus ir  paskirstymo vamzdynus, jų armatūrą;
3. Vandens šaltinis - centralizuoti tinklai;
4. Nuotekų ir lietaus nuotekų šalinimas – centralizuoti tinklai;
5. Siekiant efektyviai apskaityti resursus pagal padalinius, norima numatyti atskiras apskaitas padaliniuose, korpusuose ir aukštuose. Projektuojant apskaitos logiką, derinti sprendinius su Užsakovu pagal realų poreikį.
6. Reikia įsivertinti gręžinio sistemos apjungimą vandens apskaitos mazge, įvykus avarijai. Gręžinio vanduo į sistemą tiekiamas, sutrikus centralizuotam vandens tiekimui. 
7. Visus šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio vamzdynus projektuoti iš PEX-a vamzdžių.
8. Magistralinius vandentiekio vamzdynus ir stovus izoliuoti akmens vatos kevalų izoliacija. Vamzdynus sienose ar grindų konstrukcijose – pūstu polietilenu. Nešildomose patalpose vamzdynai izoliuojami ne mažesne nei 50mm storio akmens vatos kevalų izoliacija su šilumos elektros kabeliais.
9. Lietaus nuotekų vamzdžius projektuoti iš PVC slėgiminių vamzdžių. Vamzdžiai žemėje – iš PVC vamzdžių ir fasoninių dalių. Šiltose patalpose vamzdynai izoliuojami antikondensacine 20mm storio akmens vatos kevalų izoliacija. Ši dalis aktuali vertinant sistemos atnaujinimą/keitimą. Svarbu, kad tikslus vamzdyno izoliacijos storis nustatomas ir parenkamas projektavimo metu.
10. Lietaus nuotekų horizontalūs vamzdynai palubėje privalo eiti tik laiptinėse ar kt. bendro naudojimo vietose. Stovai laiptinėse ar šachtose.
11. Visi nuotekų vamzdynai nešildomose patalpose izoliuojami ne mažesne nei 50mm storio akmens vatos kevalų izoliacija su šiluminiais elektros kabeliais.
12. Atnaujinti pastato drenažo sistemą. Reikalingas esamos situacijos įvertinimas, auditavimas.

	Elektrotechnika
	1. Elektros galia nedidinama, prisitaikoma prie esamų tinklų. Reikia įsivertinti skydų schemų keitimą, atnaujinimą, naujų pastatymą (esant poreikiui). Projektuojant modernizuojamas inžinerines sistemas įsivertinti, ar esama galia yra užtektina ir, ar nėra reikalingas galios keitimas. Atskira eilute įvertinti ESO sąlygų gavimą galios didinimo atveju ir projekto rengimą. Taip pat, būtina nusimatyti naujo generatoriaus pastatymą.
2. Apšvietimo sistemos atnaujinimas (LED šviestuvų įrengimas). Būtini apšvietos skaičiavimai.
3. Įvertinti avarinį, budintį apšvietimą;
4. Įvertinti evakuacinį apšvietimą;
5. Įsivertinti elektrotechnikos naujų taškų projektavimą esamose patalpose, skydų atnaujinimą, įvadų į skydus peržiūrą, naujų schemų rengimą. Pokyčius vertinti kompleksiškai, įvertinant viso projekto korpusus;
6. Būtina įvertinti pagrindinių įvadų į pastatą el. kabelių keitimą. Būtina suprojektuoti prieigos taškus išorės generatorių statymui, kaip rezervinio el. šaltinio užtikrinimui pagal reikalavimus (Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos kritinės infrastruktūros pritaikymo galimoms grėsmėms standarto patvirtinimo. SAM ministro įsakymas).
7. Siekiant efektyviai apskaityti resursus pagal padalinius, norima numatyti atskiras apskaitas padaliniuose, korpusuose ir aukštuose. Projektuojant apskaitos logiką, derinti sprendinius su Užsakovu pagal realų poreikį.
8. Laiptinių apšvietimo valdymas, turi būti nuo būvio daviklių (būvio davikliai yra ne laiko davikliai. Projektuojami kokybiški, užtikrinantys būvio veikimą);
9. Žaibosauga – nustatyti esamą būklę, esant poreikiu – atlikti projektavimą.

	Elektroniniai ryšiai
	Neprojektuojama

	Vaizdo stebėjimo sistema
	Neprojektuojama

	Įeigos kontrolės sistema
	1. Ten, kur bus keičiamos durys (jei šiuo metu yra praėjimo kontrolė), įsivertinti praėjimo kontrolės pajungimą.

	Gaisrinė signalizacija
	Neprojektuojama, apart daviklių keitimas vietose, kur bus pažeista ir atnaujinta apdaila, po inžinerinių sistemų atnaujinimo. Nauji davikliai turi būti parinkti taip, kad veiktų su esama sistema be papildomos intervencijos. Nauji davikliai negali turėti neigiamos įtakos esamai sistemai.

	Apsauginė signalizacija
	Neprojektuojama

	Procesų valdymas ir automatizacija
	1. Įvertinti modernizuojamos sistemos valdymą ir automatizaciją.

	Kita informacija.
	Svarbu į projekto žiniaraščius įtraukti visus darbus, kurie reikalingi darbų rezultatui pasiekti. Sudarant darbų sąmatą, vykdant darbus negali formuotis precedentai papildomiems darbams dėl projekto nepakankamos apimties, klaidų ir/.ar trūkumų.





	PASTATAS 4D2p (unikalus nr. 5595-8001-3054)

	1. 
	Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).
	-
	-
	Paskirties grupė: Visuomeninių
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gydymo

	2. 
	Pastato bendras plotas 
	m2
	383.73
	

	3. 
	Aukštų skaičius
	vnt.
	2
	

	4. 
	Energinio naudingumo klasė
	
	D
	

	5. 
	Inžineriniai tinklai
	-
	-
	Centralizuota šildymo sistema (NTR yra nepataisyta sena klaida)
Centralizuotas vandentiekis
Cetralizuoti nuotekų tinklai



	ARCHITEKTŪRA

	Fasadas
	1. Išorinių sienų šiltinimas polistireniniu putplasčiu;
2. Išorinių sienų apdaila dekoratyviniu tinku su spalva (esant poreikiui dažymas du kartus) pagal I, II ar III etapo projekto spalviškumą;
3. Cokolinės dalies šiltinimas;
4. Išorės durų keitimas.

	Stogas
	1. Stogo šiltinimas, naujos dangos įrengimas, parapetų sutvarkymas;
2. Pastogių šiltinimas;
3. Lietvamzdžių, lietlovių, įlajų keitimas, vandens surinkimas ir nuvedimas į lietaus tinklų sistemą.

	Langai
	1. Projektuoti plastikinius naujus langus termoizoliacinės savybės parenkamos pagal pastato energinio vertinimo ataskaitą.
2. Projektuoti stiklo paketus pietiniame ir vakariniame fasaduose su saulės kontrole – kurie tikslinami pagal energinio naudingumo skaičiavimus.
3. Profilių ir furnitūros spalvos derinamos su Užsakovu pagal parinkto gamintojo paletę. 
4. Langai tvirtinami angos perimetru montuojamuose termoprofiliuose.
5. Langai sandarinami sandarinimo putomis, įrengiamiamos garo ir vėjo įzoliacijos juostos lango perimetru.

	Vidaus apdaila (ten, kur bus reikalingas atnaujinimas po inžinerinių sistemų keitimo)
	Vidaus apdaila po ardymo darbų yra atstatoma į pradinę būklę, jei pažeidimai yra atlikti tokie, kad jų neįmanoma  atstatyti senomis medžiagomis ir, jei yra reikalinga nauja grindų danga, nauji lubų segmentai ar sienų dažymas, reikia remtis apačioje įvardintais apdailos įrengimo reikalavimais:

1. Sienų apdaila.
Atliekamas sienų (esant poreikiui ir lubų) tinkavimas, glaistymas, dažymas, vinilinės dangos įrengimas (san. mazguose). Prieš sienų apdailinį padengimą atliekamas esamų sienų kosmetinis remontas, lyginimas, naudojamos kokybiškos, tvarios medžiagos. Jeigu esamas pagrindas (tinkas) atšokęs nuo pagrindo, nestabilus, būtina tokio tinko plotus pašalinti, atstatyti tinku. Pagrindai turi būti surišami tam skirtais gruntais ir/ar rišikliais. Jeigu esami paviršiai padengti tapetais, tokie paviršiai turi būti nuvalomi. Jeigu paviršiai padengti aliejiniais, kreidiniais dažais, emulsijomis, jie turi būti pašalinti. Remontuojamų patalpų sienos dažomos antibakteriniais dažais gydymo įstaigoms.  Antibakteriniai priedai esantys dažuose neleidžia daugintis mikroorganizmams tol, kol tarnauja patys dažai. Sienų spalvų kodai: šviesi spalva – NCS S 1000-N, melsva spalva – NCS S 3030-B. San. mazguose dažai turi būti atsparūs drėgmei. San. mazguose dalis sienų arba visos padengiamos viniline danga. Visi procesai projektuojami taip, kad atitiktų Lietuvoje galiojančius normatyvinius dokumentus, gamintojų rekomendacijas ir technologinius reikalavimus.
2. Grindų apdaila.
Remontuojamų patalpų grindų danga – itin patvari kompaktinė vinilinė (homogeninė  polivinilchloridinė) danga, skirta komerciniam naudojimui. Danga turi būti apdorota  paviršiaus apsauga, kad būtų užtikrintas ypatingas atsparumas dėvėjimui ir ekonomiška priežiūra. Vinilinė danga numatoma ne vienspalvė, su dekoru, medžiagos pavyzdį pateikia projektuotojas. Rekomenduojama spalva iQ EMINENT - Eminent DUSTY WHITE 0906. Medžiagos atraižos turi būti perdirbamos, pagaminta ES. Svarbu projektavimo metu atsižvelgti į esamą grindų pagrindą, ant kurios klojama danga. Būtina užtikrinti esamo pagrindo stabilumą, lygumą. Esant pagrindui nestabiliam, suyrusius plotus pašalinti, duobes užlyginti remontiniu mišinių, esant poreikiui įrengti išlyginamąjį sluoksnį. Prieš naudojant mišinius ir klojant apdailinį sluoksnį grindų pagrindą nugruntuoti. Projekto specifikacijose numatyti kokybės rodiklius. Visi procesai projektuojami taip, kad atitiktų Lietuvoje galiojančius normatyvinius dokumentus, gamintojų rekomendacijas ir technologinius reikalavimus.
3. Lubų apdaila.
Keičiama esama arba įrengiama naujai remontuojamų patalpų lubų apdaila, su paslėpta briauna, gerai valomų, didelio formato pakabinamos plokštės ant lubinių profilių. Pagrindinės savybės – didelių matmenų, dažytos briaunos, A garso sugerties, paviršius lengvai valomas. Pagrindinė spalva – NCS S 0500-N. Drėgnose patalpose atsparumas drėgmei - klasė C, santykinė drėgmė 95% ir 30⁰C, pagal EN 13964:2014 standartą. Laiptinių, mažų prieangių/koridorių lubos dažomos balta spalva. Visi procesai projektuojami taip, kad atitiktų Lietuvoje galiojančius normatyvinius dokumentus, gamintojų rekomendacijas ir technologinius reikalavimus.

	PASTATO ENERGETINIAI SKAIČIAVIMAI

	Pastato energetiniai skaičiavimai
	1. Prie užduoties pridedama ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITO ATASKAITA;
2. Remiantis užduotimi reikia įvertinti projektuojamus mazgus taip, kad būtų pasiekta galima aukščiausia energinė klasė.
3. Pateikti siūlymus ir rekomendacijas užsakovui, vertinant pateiktą audito ataskaitą. 
4. Projektuoti remiantis I finansiniu paketu (apart apšvietimo sistemos keitimo):
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Prioritetas yra skiriamas Audite pateikiamam I finansiniam paketui, visi kiti atnaujinimai yra kaip papildomos priemonės, aprašytos atskirai.

Remiantis kai kurių finansinių institucijų paramos teikimo taisyklėmis, dalis lėšų (iki 20% nuo mažiausio investicijų paketo renovacijos priemonių sumos) gali būti skiriamos papildomoms (ne energiją taupančioms priemonėms) diegti. Remiantis pastato būklės analize, siūlomos diegti papildomos renovacijos priemonės pateikiamos žemiau esančioje lentelėje.
[image: ]

	GS DALIS

	GS dalis
	1. Visos medžiagos, mazgai turi atitikti keliamus priešgaisrinius reikalavimus ir normas. Fasadams, cokoliams įrengti turi būti projektuojama sistema. Visi sprendiniai turi būti vertinami kompleksiškai.

	STATINIO KONSTRUKCIJOS

	Angos
	1. Suprojektuojamos ir grafinėje dalyje atvaizduojamos visos inžinerinės ir architektūrinės angos, didesnės nei d=150mm. Žiniaraščiuose turi atsispindėti visos suprojektuotos angos nepriklausomai nuo jų diametro.

	Projekto apimtyje pateikiamos detalės ir mazgai
	1. Cokolio mazgai: fasadas su gruntu, langas su gruntu, įėjimo durys su gruntu, fasadas su ekspl. stogu, langas ekspl. stogu, įėjimo durys su ekspl. stogu.
2. Fasadų detalės: visų fasadų tipų detalės.
3. Fasadų mazgai: langų ir angokraščių montavimo mazgai, fasadinės sistemos principiniai montavimo mazgai, principiniai vėdinimo ortakių fasado kirtimo mazgai, deformacinių ir temperatūrinių siūlių mazgai.
4. Stogo mazgai: neeksploatuojamo stogo parapeto mazgai su visais fasadų tipais, principiniai vėdinimo ortakių ir kaminėlių stogo kirtimo mazgai, eksploatuojamo stogo parapetų mazgai, lietaus surinkimo latakų, išlipimo liukų mazgai, visų eksploatuojamų stogų detalės ir mazgai.
5. Taip pat visi kiti mazgai, sprendiniai būtini projektui tinkamai įgyvendinti.

	LAUKO INŽINERINIAI TIKLAI

	Bendri reikalavimai
	1. Visi lauko inžineriniai tinklai lieka kaip yra. Projektuojant vidaus tinklus, būtina atsižvelgti į esamas sąlygas ir tech. parametrus. Naujai projektuojami inžinieriniai tinklai negali turėti neigiamos įtakos esamiems tinklams.
2. Papildomai reikia įvertinti esamą visų tinklų įvadų būklę ir vamzdyną iki jų (pasiūlyme vertinti auditą). Projektuotojas privalo atskira eilute nurodyti ir lauko tinklų modernizacijos projektavimą (esant poreikiui).

	VIDAUS INŽINERINIAI TINKLAI

	Šilumos gamyba
	1. Visi parametrai nustatomi pagal galiojančius STR ir HN reikalavimus bei kitus galiojančius norminius dokumentus
2. Reikalinga suprojektuoti šilumos punkto rekonstrukciją. Pagrindinis šilumos punktas 6D4p (patalpa P1-74) aptarnauja pastatų grupę 1D2p, 2D3p 3D2p, 4D2p, 5D2p, 6D4p. Šiuo metu, įvykus smulkiai avarijai, yra stabdomas šildymas visiems korpusams. Projektu siekiama atskirti šildymo atšakas skirtingiems pastatams, siekiant išvengti šilumos dingimo visuose korpusuose, avarijos atveju. Iš punkto magistraliniu vamzdžiu šiluma tiekiama į 8D4p pastate esantį šilumos punktą, kuris aptarnauja 7D4p, 8D4p pastatus.
3. Siekiant efektyviai apskaityti resursus pagal padalinius, norima numatyti atskiras apskaitas padaliniuose, korpusuose ir aukštuose. Projektuojant apskaitos logiką, derinti sprendinius su Užsakovu pagal realų poreikį.
4. Renovuoti (praplėsti) bendrą pastatų šilumos punktą, įrengiant atskirus šilumokaičius vėdinimo sistemoms.

	Šildymo sistemos
	1. Reikalinga suprojektuoti visos šildymo sistemos rekonstrukciją.
2. Skaičiuotinos patalpų vidaus oro temperatūros šildymo sezono metu pagal galiojančius STR ir HN reikalavimus.
3. Visi magistraliniai (stovų) vamzdynai izoliuojami šilumine termoizoliacija ir ant stovų papildomai numatomi cirkuliacijos vožtuvai.
4. Šildymo magistraliniai vamzdynai (nuo šilumos punkto iki šildymo apskaitos mazgų) ir stovai projektuojami iš presuojamų plieninių vamzdžių su šil. izoliacija.
5. Modernizuojama pastato vienvamzdė šildymo sistema, pertvarkant į dvivamzdę, keičiant vamzdynus ir šildymo prietaisus, subalansuojant šilumnešio tiekimo ir paskirstymo sistemą;
6. Įrengti šilumą atspindinčius ekranus už pastatų radiatorių.
7. Šildymo sistema rekonstruojama užtikrinant sistemos vientisą veikimą, reguliavimą, balanasavimą. Projekte numatomos aiškios sistemos schemos, žymėjimai. Projektinėje dokumentacijoje nurodoma, kad pagal faktines aplinkybes turi būti įrengiamas sistemos žymėjimas, kabinamos schemos.

	Vėdinimo sistemos
	1. Vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant rekuperaciją. Dalis įrangos neveikia, reikia atlikti esamos įrangos auditą ir įsivertinti jos panaudojimą (įskaičiuoti į projektavimo kainą). Būtina įvertinti ortakių būklę. Dalis jų nebetinkami naudoti. 
2. Siūloma visuose pastato kabinetuose ir koridoriuose įrengti mechanines vėdinimo sistemas su rekuperacija (šilumogrąža). Įrengus mechaninę vėdinimo sistemą (-as) su rekuperacija, būtų patiriami papildomi šilumos nuostoliai (įrangos efektyvumas η≥0,75), tačiau užtikrinamas HN keliamų reikalavimų mikroklimatas.
3. Magistraliniai ortakiai cinkuotos skardos, montuojami šachtose, o skirstomieji patalpų palubėje. Kiekvieno aukšto magistralinėse atšakose numatyti oro kiekio matuoklius. Projektuojant numatyti ortakių sistemoje liukus ortakių valymui. Ortakiai projektuojami tinkami oro drėkinimo funkcijai įrengti. 
4. Oro paruošimo vent. agregatas su šilumos rekuperacija ir ventiliatorių variklių dažnio keitikliais, kuris numatytas montuoti techninėse patalpose
5. Oro paskirstymui bei šalinimui patalpose naudojami difuzoriai (triukšmo lygis iki 40 dBA);
6. Oro drėkinimas, numatomas tiekiamo oro garinis drėkinimas ortakiniais drėkintuvais.
7. Vėdinimo įrangą ir ortakius būtina parinkti atsižvelgti į 10% rezervą nuotėkiams bei užtikrinti sistemos lankstumą.
8. Oro tiekimo ortakiai (lauko pusė iki kamerų šildytuvo) turi būti izoliuoti ne mažesne kaip 30mm izoliacija. Izoliacijos storis parenkamas taip, kad paviršius nesikondencuotų, nesusidarytų rasos taškas, būtų patiriami kuo mažesni šilumos  nuostoliai.
9. Planuojant modernizacija, būtina įsivertinti esamos sistemos būklę. Reikalingas specialisto apžiūros aktas ir sistemos agregatų būklės nustatymas. Esant galimybei, pritaikyti esamus įrenginius. Naudojant esamus įrenginius, nauji įrenginiai jiems neturi turėti neigiamos įtakos.

	Oro kondicionavimo sistemos
	1. Siūloma įrengti visose pastato patalpose vėsinimo sistemas kombinuojant jas su vėdinimo sistemomis. Oro judėjimo greitis parenkamas pagal galiojančius norminius aktus. Projektuojant patalpas parinkti įrenginių vietas taip, kad neformuotų diskomforto ar koncentruoto pūtimo į darbo ar ligonio poilsio vietą.
2. Pateikti atskirą žiniaraštį oro kondicionavimo sistemos įrengimui. Žiniaraštyje būtina įtraukti visus darbus ir kiekius reikalingus sistemai įrengti.

	Vandentiekio tinklai
	1. Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas. Įvertinti „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos kritinės infrastruktūros pritaikymo galimoms grėsmėms standarto patvirtinimo“ SAM ministro įsakymą ir užtikrinti reikalavimų įgyvendinimą.
2. Siūloma pakeisti bei papildomai izoliuoti pastatų karšto vandens magistralinius, stovus ir  paskirstymo vamzdynus, jų armatūrą;
3. Vandens šaltinis - centralizuoti tinklai;
4. Nuotekų ir lietaus nuotekų šalinimas – centralizuoti tinklai;
5. Siekiant efektyviai apskaityti resursus pagal padalinius, norima numatyti atskiras apskaitas padaliniuose, korpusuose ir aukštuose. Projektuojant apskaitos logiką, derinti sprendinius su Užsakovu pagal realų poreikį.
6. Reikia įsivertinti gręžinio sistemos apjungimą vandens apskaitos mazge, įvykus avarijai. Gręžinio vanduo į sistemą tiekiamas, sutrikus centralizuotam vandens tiekimui. 
7. Visus šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio vamzdynus projektuoti iš PEX-a vamzdžių.
8. Magistralinius vandentiekio vamzdynus ir stovus izoliuoti akmens vatos kevalų izoliacija. Vamzdynus sienose ar grindų konstrukcijose – pūstu polietilenu. Nešildomose patalpose vamzdynai izoliuojami ne mažesne nei 50mm storio akmens vatos kevalų izoliacija su šilumos elektros kabeliais.
9. Lietaus nuotekų vamzdžius projektuoti iš PVC slėgiminių vamzdžių. Vamzdžiai žemėje – iš PVC vamzdžių ir fasoninių dalių. Šiltose patalpose vamzdynai izoliuojami antikondensacine 20mm storio akmens vatos kevalų izoliacija. Ši dalis aktuali vertinant sistemos atnaujinimą/keitimą. Svarbu, kad tikslus vamzdyno izoliacijos storis nustatomas ir parenkamas projektavimo metu.
10. Lietaus nuotekų horizontalūs vamzdynai palubėje privalo eiti tik laiptinėse ar kt. bendro naudojimo vietose. Stovai laiptinėse ar šachtose.
11. Visi nuotekų vamzdynai nešildomose patalpose izoliuojami ne mažesne nei 50mm storio akmens vatos kevalų izoliacija su šiluminiais elektros kabeliais.
12. Atnaujinti pastato drenažo sistemą. Reikalingas esamos situacijos įvertinimas, auditavimas.

	Elektrotechnika
	1. Elektros galia nedidinama, prisitaikoma prie esamų tinklų. Reikia įsivertinti skydų schemų keitimą, atnaujinimą, naujų pastatymą (esant poreikiui). Projektuojant modernizuojamas inžinerines sistemas įsivertinti, ar esama galia yra užtektina ir, ar nėra reikalingas galios keitimas. Atskira eilute įvertinti ESO sąlygų gavimą galios didinimo atveju ir projekto rengimą. Taip pat, būtina nusimatyti naujo generatoriaus pastatymą.
2. Apšvietimo sistemos atnaujinimas (LED šviestuvų įrengimas). Būtini apšvietos skaičiavimai.
3. Įvertinti avarinį, budintį apšvietimą;
4. Įvertinti evakuacinį apšvietimą;
5. Įsivertinti elektrotechnikos naujų taškų projektavimą esamose patalpose, skydų atnaujinimą, įvadų į skydus peržiūrą, naujų schemų rengimą. Pokyčius vertinti kompleksiškai, įvertinant viso projekto korpusus;
6. Būtina įvertinti pagrindinių įvadų į pastatą el. kabelių keitimą. Būtina suprojektuoti prieigos taškus išorės generatorių statymui, kaip rezervinio el. šaltinio užtikrinimui pagal reikalavimus (Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos kritinės infrastruktūros pritaikymo galimoms grėsmėms standarto patvirtinimo. SAM ministro įsakymas).
7. Siekiant efektyviai apskaityti resursus pagal padalinius, norima numatyti atskiras apskaitas padaliniuose, korpusuose ir aukštuose. Projektuojant apskaitos logiką, derinti sprendinius su Užsakovu pagal realų poreikį.
8. Laiptinių apšvietimo valdymas, turi būti nuo būvio daviklių (būvio davikliai yra ne laiko davikliai. Projektuojami kokybiški, užtikrinantys būvio veikimą);
9. Žaibosauga – nustatyti esamą būklę, esant poreikiu – atlikti projektavimą.

	Elektroniniai ryšiai
	Neprojektuojama

	Vaizdo stebėjimo sistema
	Neprojektuojama

	Įeigos kontrolės sistema
	1. Ten, kur bus keičiamos durys (jei šiuo metu yra praėjimo kontrolė), įsivertinti praėjimo kontrolės pajungimą.

	Gaisrinė signalizacija
	Neprojektuojama, apart daviklių keitimas vietose, kur bus pažeista ir atnaujinta apdaila, po inžinerinių sistemų atnaujinimo. Nauji davikliai turi būti parinkti taip, kad veiktų su esama sistema be papildomos intervencijos. Nauji davikliai negali turėti neigiamos įtakos esamai sistemai.

	Apsauginė signalizacija
	Neprojektuojama

	Procesų valdymas ir automatizacija
	1. Įvertinti modernizuojamos sistemos valdymą ir automatizaciją.

	Kita informacija.
	Svarbu į projekto žiniaraščius įtraukti visus darbus, kurie reikalingi darbų rezultatui pasiekti. Sudarant darbų sąmatą, vykdant darbus negali formuotis precedentai papildomiems darbams dėl projekto nepakankamos apimties, klaidų ir/.ar trūkumų.








	PASTATAS 5D2p (unikalus nr. 5595-8001-3068)

	1. 
	Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).
	-
	-
	Paskirties grupė: Visuomeninių
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gydymo

	2. 
	Pastato bendras plotas 
	m2
	181.85
	

	3. 
	Aukštų skaičius
	vnt.
	2
	

	4. 
	Energinio naudingumo klasė
	
	F
	

	5. 
	Inžineriniai tinklai
	-
	-
	Centralizuota šildymo sistema (NTR yra nepataisyta sena klaida)
Centralizuotas vandentiekis
Cetralizuoti nuotekų tinklai



	ARCHITEKTŪRA

	Fasadas
	1. Išorinių sienų šiltinimas polistireniniu putplasčiu;
2. Išorinių sienų apdaila dekoratyviniu tinku su spalva (esant poreikiui dažymas du kartus) pagal I, II ar III etapo projekto spalviškumą;
3. Cokolinės dalies šiltinimas;
4. Išorės durų keitimas.
5. Svarbi pastaba – dalis pastato buvo apšiltinta 2020 m. I etapo projekto pagrindu.

	Stogas
	1. Stogo šiltinimas, naujos dangos įrengimas, parapetų sutvarkymas;
2. Pastogių šiltinimas;
3. Lietvamzdžių, lietlovių, įlajų keitimas, vandens surinkimas ir nuvedimas į lietaus tinklų sistemą.

	Langai
	1. Projektuoti plastikinius naujus langus termoizoliacinės savybės parenkamos pagal pastato energinio vertinimo ataskaitą.
2. Projektuoti stiklo paketus pietiniame ir vakariniame fasaduose su saulės kontrole – kurie tikslinami pagal energinio naudingumo skaičiavimus.
3. Profilių ir furnitūros spalvos derinamos su Užsakovu pagal parinkto gamintojo paletę. 
4. Langai tvirtinami angos perimetru montuojamuose termoprofiliuose.
5. Langai sandarinami sandarinimo putomis, įrengiamiamos garo ir vėjo įzoliacijos juostos lango perimetru.

	Liftas
	1. Reikalingas lifto keitimas virtuvės zonoje, prisitaikant prie esamos šachtos ir prieduobės.
2. Galima svarstyti ŽN lifto įrengimą, svarbiausia, kad nereikėtų kilimo metu laikyti nuspausto mygtuko.
3. Liftas per du aukštus.

	Vidaus apdaila (ten, kur bus reikalingas atnaujinimas po inžinerinių sistemų keitimo)
	Vidaus apdaila po ardymo darbų yra atstatoma į pradinę būklę, jei pažeidimai yra atlikti tokie, kad jų neįmanoma  atstatyti senomis medžiagomis ir, jei yra reikalinga nauja grindų danga, nauji lubų segmentai ar sienų dažymas, reikia remtis apačioje įvardintais apdailos įrengimo reikalavimais:

1. Sienų apdaila.
Atliekamas sienų (esant poreikiui ir lubų) tinkavimas, glaistymas, dažymas, vinilinės dangos įrengimas (san. mazguose). Prieš sienų apdailinį padengimą atliekamas esamų sienų kosmetinis remontas, lyginimas, naudojamos kokybiškos, tvarios medžiagos. Jeigu esamas pagrindas (tinkas) atšokęs nuo pagrindo, nestabilus, būtina tokio tinko plotus pašalinti, atstatyti tinku. Pagrindai turi būti surišami tam skirtais gruntais ir/ar rišikliais. Jeigu esami paviršiai padengti tapetais, tokie paviršiai turi būti nuvalomi. Jeigu paviršiai padengti aliejiniais, kreidiniais dažais, emulsijomis, jie turi būti pašalinti. Remontuojamų patalpų sienos dažomos antibakteriniais dažais gydymo įstaigoms.  Antibakteriniai priedai esantys dažuose neleidžia daugintis mikroorganizmams tol, kol tarnauja patys dažai. Sienų spalvų kodai: šviesi spalva – NCS S 1000-N, melsva spalva – NCS S 3030-B. San. mazguose dažai turi būti atsparūs drėgmei. San. mazguose dalis sienų arba visos padengiamos viniline danga. Visi procesai projektuojami taip, kad atitiktų Lietuvoje galiojančius normatyvinius dokumentus, gamintojų rekomendacijas ir technologinius reikalavimus.
2. Grindų apdaila.
Remontuojamų patalpų grindų danga – itin patvari kompaktinė vinilinė (homogeninė  polivinilchloridinė) danga, skirta komerciniam naudojimui. Danga turi būti apdorota  paviršiaus apsauga, kad būtų užtikrintas ypatingas atsparumas dėvėjimui ir ekonomiška priežiūra. Vinilinė danga numatoma ne vienspalvė, su dekoru, medžiagos pavyzdį pateikia projektuotojas. Rekomenduojama spalva iQ EMINENT - Eminent DUSTY WHITE 0906. Medžiagos atraižos turi būti perdirbamos, pagaminta ES. Svarbu projektavimo metu atsižvelgti į esamą grindų pagrindą, ant kurios klojama danga. Būtina užtikrinti esamo pagrindo stabilumą, lygumą. Esant pagrindui nestabiliam, suyrusius plotus pašalinti, duobes užlyginti remontiniu mišinių, esant poreikiui įrengti išlyginamąjį sluoksnį. Prieš naudojant mišinius ir klojant apdailinį sluoksnį grindų pagrindą nugruntuoti. Projekto specifikacijose numatyti kokybės rodiklius. Visi procesai projektuojami taip, kad atitiktų Lietuvoje galiojančius normatyvinius dokumentus, gamintojų rekomendacijas ir technologinius reikalavimus.
3. Lubų apdaila.
Keičiama esama arba įrengiama naujai remontuojamų patalpų lubų apdaila, su paslėpta briauna, gerai valomų, didelio formato pakabinamos plokštės ant lubinių profilių. Pagrindinės savybės – didelių matmenų, dažytos briaunos, A garso sugerties, paviršius lengvai valomas. Pagrindinė spalva – NCS S 0500-N. Drėgnose patalpose atsparumas drėgmei - klasė C, santykinė drėgmė 95% ir 30⁰C, pagal EN 13964:2014 standartą. Laiptinių, mažų prieangių/koridorių lubos dažomos balta spalva. Visi procesai projektuojami taip, kad atitiktų Lietuvoje galiojančius normatyvinius dokumentus, gamintojų rekomendacijas ir technologinius reikalavimus.

	PASTATO ENERGETINIAI SKAIČIAVIMAI

	Pastato energetiniai skaičiavimai
	1. Prie užduoties pridedama ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITO ATASKAITA;
2. Remiantis užduotimi reikia įvertinti projektuojamus mazgus taip, kad būtų pasiekta galima aukščiausia energinė klasė.
3. Pateikti siūlymus ir rekomendacijas užsakovui, vertinant pateiktą audito ataskaitą. 
4. Projektuoti remiantis I finansiniu paketu (apart apšvietimo sistemos keitimo):
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Prioritetas yra skiriamas Audite pateikiamam I finansiniam paketui, visi kiti atnaujinimai yra kaip papildomos priemonės, aprašytos atskirai.

Remiantis kai kurių finansinių institucijų paramos teikimo taisyklėmis, dalis lėšų (iki 20% nuo mažiausio investicijų paketo renovacijos priemonių sumos) gali būti skiriamos papildomoms (ne energiją taupančioms priemonėms) diegti. Remiantis pastato būklės analize, siūlomos diegti papildomos renovacijos priemonės pateikiamos žemiau esančioje lentelėje.
[image: ]

	GS DALIS

	GS dalis
	1. Visos medžiagos, mazgai turi atitikti keliamus priešgaisrinius reikalavimus ir normas. Fasadams, cokoliams įrengti turi būti projektuojama sistema. Visi sprendiniai turi būti vertinami kompleksiškai.

	STATINIO KONSTRUKCIJOS

	Angos
	1. Suprojektuojamos ir grafinėje dalyje atvaizduojamos visos inžinerinės ir architektūrinės angos, didesnės nei d=150mm. Žiniaraščiuose turi atsispindėti visos suprojektuotos angos nepriklausomai nuo jų diametro.

	Projekto apimtyje pateikiamos detalės ir mazgai
	1. Cokolio mazgai: fasadas su gruntu, langas su gruntu, įėjimo durys su gruntu, fasadas su ekspl. stogu, langas ekspl. stogu, įėjimo durys su ekspl. stogu.
2. Fasadų detalės: visų fasadų tipų detalės.
3. Fasadų mazgai: langų ir angokraščių montavimo mazgai, fasadinės sistemos principiniai montavimo mazgai, principiniai vėdinimo ortakių fasado kirtimo mazgai, deformacinių ir temperatūrinių siūlių mazgai.
4. Stogo mazgai: neeksploatuojamo stogo parapeto mazgai su visais fasadų tipais, principiniai vėdinimo ortakių ir kaminėlių stogo kirtimo mazgai, eksploatuojamo stogo parapetų mazgai, lietaus surinkimo latakų, išlipimo liukų mazgai, visų eksploatuojamų stogų detalės ir mazgai.
5. Taip pat visi kiti mazgai, sprendiniai būtini projektui tinkamai įgyvendinti.

	LAUKO INŽINERINIAI TIKLAI

	Bendri reikalavimai
	1. Visi lauko inžineriniai tinklai lieka kaip yra. Projektuojant vidaus tinklus, būtina atsižvelgti į esamas sąlygas ir tech. parametrus. Naujai projektuojami inžinieriniai tinklai negali turėti neigiamos įtakos esamiems tinklams.
2. Papildomai reikia įvertinti esamą visų tinklų įvadų būklę ir vamzdyną iki jų (pasiūlyme vertinti auditą). Projektuotojas privalo atskira eilute nurodyti ir lauko tinklų modernizacijos projektavimą (esant poreikiui).

	VIDAUS INŽINERINIAI TINKLAI

	Šilumos gamyba
	1. Visi parametrai nustatomi pagal galiojančius STR ir HN reikalavimus bei kitus galiojančius norminius dokumentus
2. Reikalinga suprojektuoti šilumos punkto rekonstrukciją. Pagrindinis šilumos punktas 6D4p (patalpa P1-74) aptarnauja pastatų grupę 1D2p, 2D3p 3D2p, 4D2p, 5D2p, 6D4p. Šiuo metu, įvykus smulkiai avarijai, yra stabdomas šildymas visiems korpusams. Projektu siekiama atskirti šildymo atšakas skirtingiems pastatams, siekiant išvengti šilumos dingimo visuose korpusuose, avarijos atveju. Iš punkto magistraliniu vamzdžiu šiluma tiekiama į 8D4p pastate esantį šilumos punktą, kuris aptarnauja 7D4p, 8D4p pastatus.
3. Siekiant efektyviai apskaityti resursus pagal padalinius, norima numatyti atskiras apskaitas padaliniuose, korpusuose ir aukštuose. Projektuojant apskaitos logiką, derinti sprendinius su Užsakovu pagal realų poreikį.
4. Renovuoti (praplėsti) bendrą pastatų šilumos punktą, įrengiant atskirus šilumokaičius vėdinimo sistemoms.

	Šildymo sistemos
	1. Reikalinga suprojektuoti visos šildymo sistemos rekonstrukciją.
2. Skaičiuotinos patalpų vidaus oro temperatūros šildymo sezono metu pagal galiojančius STR ir HN reikalavimus.
3. Visi magistraliniai (stovų) vamzdynai izoliuojami šilumine termoizoliacija ir ant stovų papildomai numatomi cirkuliacijos vožtuvai.
4. Šildymo magistraliniai vamzdynai (nuo šilumos punkto iki šildymo apskaitos mazgų) ir stovai projektuojami iš presuojamų plieninių vamzdžių su šil. izoliacija.
5. Modernizuojama pastato vienvamzdė šildymo sistema, pertvarkant į dvivamzdę, keičiant vamzdynus ir šildymo prietaisus, subalansuojant šilumnešio tiekimo ir paskirstymo sistemą;
6. Įrengti šilumą atspindinčius ekranus už pastatų radiatorių.
7. Šildymo sistema rekonstruojama užtikrinant sistemos vientisą veikimą, reguliavimą, balanasavimą. Projekte numatomos aiškios sistemos schemos, žymėjimai. Projektinėje dokumentacijoje nurodoma, kad pagal faktines aplinkybes turi būti įrengiamas sistemos žymėjimas, kabinamos schemos.

	Vėdinimo sistemos
	1. Vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant rekuperaciją. Dalis įrangos neveikia, reikia atlikti esamos įrangos auditą ir įsivertinti jos panaudojimą (įskaičiuoti į projektavimo kainą). Būtina įvertinti ortakių būklę. Dalis jų nebetinkami naudoti. 
2. Siūloma visuose pastato kabinetuose ir koridoriuose įrengti mechanines vėdinimo sistemas su rekuperacija (šilumogrąža). Įrengus mechaninę vėdinimo sistemą (-as) su rekuperacija, būtų patiriami papildomi šilumos nuostoliai (įrangos efektyvumas η≥0,75), tačiau užtikrinamas HN keliamų reikalavimų mikroklimatas.
3. Magistraliniai ortakiai cinkuotos skardos, montuojami šachtose, o skirstomieji patalpų palubėje. Kiekvieno aukšto magistralinėse atšakose numatyti oro kiekio matuoklius. Projektuojant numatyti ortakių sistemoje liukus ortakių valymui. Ortakiai projektuojami tinkami oro drėkinimo funkcijai įrengti. 
4. Oro paruošimo vent. agregatas su šilumos rekuperacija ir ventiliatorių variklių dažnio keitikliais, kuris numatytas montuoti techninėse patalpose
5. Oro paskirstymui bei šalinimui patalpose naudojami difuzoriai (triukšmo lygis iki 40 dBA);
6. Oro drėkinimas, numatomas tiekiamo oro garinis drėkinimas ortakiniais drėkintuvais.
7. Vėdinimo įrangą ir ortakius būtina parinkti atsižvelgti į 10% rezervą nuotėkiams bei užtikrinti sistemos lankstumą.
8. Oro tiekimo ortakiai (lauko pusė iki kamerų šildytuvo) turi būti izoliuoti ne mažesne kaip 30mm izoliacija. Izoliacijos storis parenkamas taip, kad paviršius nesikondencuotų, nesusidarytų rasos taškas, būtų patiriami kuo mažesni šilumos  nuostoliai.
9. Planuojant modernizacija, būtina įsivertinti esamos sistemos būklę. Reikalingas specialisto apžiūros aktas ir sistemos agregatų būklės nustatymas. Esant galimybei, pritaikyti esamus įrenginius. Naudojant esamus įrenginius, nauji įrenginiai jiems neturi turėti neigiamos įtakos.

	Oro kondicionavimo sistemos
	1. Siūloma įrengti visose pastato patalpose vėsinimo sistemas kombinuojant jas su vėdinimo sistemomis. Oro judėjimo greitis parenkamas pagal galiojančius norminius aktus. Projektuojant patalpas parinkti įrenginių vietas taip, kad neformuotų diskomforto ar koncentruoto pūtimo į darbo ar ligonio poilsio vietą.
2. Pateikti atskirą žiniaraštį oro kondicionavimo sistemos įrengimui. Žiniaraštyje būtina įtraukti visus darbus ir kiekius reikalingus sistemai įrengti.

	Vandentiekio tinklai
	1. Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas. Įvertinti „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos kritinės infrastruktūros pritaikymo galimoms grėsmėms standarto patvirtinimo“ SAM ministro įsakymą ir užtikrinti reikalavimų įgyvendinimą.
2. Siūloma pakeisti bei papildomai izoliuoti pastatų karšto vandens magistralinius, stovus ir  paskirstymo vamzdynus, jų armatūrą;
3. Vandens šaltinis - centralizuoti tinklai;
4. Nuotekų ir lietaus nuotekų šalinimas – centralizuoti tinklai;
5. Siekiant efektyviai apskaityti resursus pagal padalinius, norima numatyti atskiras apskaitas padaliniuose, korpusuose ir aukštuose. Projektuojant apskaitos logiką, derinti sprendinius su Užsakovu pagal realų poreikį.
6. Reikia įsivertinti gręžinio sistemos apjungimą vandens apskaitos mazge, įvykus avarijai. Gręžinio vanduo į sistemą tiekiamas, sutrikus centralizuotam vandens tiekimui. 
7. Visus šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio vamzdynus projektuoti iš PEX-a vamzdžių.
8. Magistralinius vandentiekio vamzdynus ir stovus izoliuoti akmens vatos kevalų izoliacija. Vamzdynus sienose ar grindų konstrukcijose – pūstu polietilenu. Nešildomose patalpose vamzdynai izoliuojami ne mažesne nei 50mm storio akmens vatos kevalų izoliacija su šilumos elektros kabeliais.
9. Lietaus nuotekų vamzdžius projektuoti iš PVC slėgiminių vamzdžių. Vamzdžiai žemėje – iš PVC vamzdžių ir fasoninių dalių. Šiltose patalpose vamzdynai izoliuojami antikondensacine 20mm storio akmens vatos kevalų izoliacija. Ši dalis aktuali vertinant sistemos atnaujinimą/keitimą. Svarbu, kad tikslus vamzdyno izoliacijos storis nustatomas ir parenkamas projektavimo metu.
10. Lietaus nuotekų horizontalūs vamzdynai palubėje privalo eiti tik laiptinėse ar kt. bendro naudojimo vietose. Stovai laiptinėse ar šachtose.
11. Visi nuotekų vamzdynai nešildomose patalpose izoliuojami ne mažesne nei 50mm storio akmens vatos kevalų izoliacija su šiluminiais elektros kabeliais.
12. Atnaujinti pastato drenažo sistemą. Reikalingas esamos situacijos įvertinimas, auditavimas.

	Elektrotechnika
	1. Elektros galia nedidinama, prisitaikoma prie esamų tinklų. Reikia įsivertinti skydų schemų keitimą, atnaujinimą, naujų pastatymą (esant poreikiui). Projektuojant modernizuojamas inžinerines sistemas įsivertinti, ar esama galia yra užtektina ir, ar nėra reikalingas galios keitimas. Atskira eilute įvertinti ESO sąlygų gavimą galios didinimo atveju ir projekto rengimą. Taip pat, būtina nusimatyti naujo generatoriaus pastatymą.
2. Apšvietimo sistemos atnaujinimas (LED šviestuvų įrengimas). Būtini apšvietos skaičiavimai.
3. Įvertinti avarinį, budintį apšvietimą;
4. Įvertinti evakuacinį apšvietimą;
5. Įsivertinti elektrotechnikos naujų taškų projektavimą esamose patalpose, skydų atnaujinimą, įvadų į skydus peržiūrą, naujų schemų rengimą. Pokyčius vertinti kompleksiškai, įvertinant viso projekto korpusus;
6. Būtina įvertinti pagrindinių įvadų į pastatą el. kabelių keitimą. Būtina suprojektuoti prieigos taškus išorės generatorių statymui, kaip rezervinio el. šaltinio užtikrinimui pagal reikalavimus (Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos kritinės infrastruktūros pritaikymo galimoms grėsmėms standarto patvirtinimo. SAM ministro įsakymas).
7. Siekiant efektyviai apskaityti resursus pagal padalinius, norima numatyti atskiras apskaitas padaliniuose, korpusuose ir aukštuose. Projektuojant apskaitos logiką, derinti sprendinius su Užsakovu pagal realų poreikį.
8. Laiptinių apšvietimo valdymas, turi būti nuo būvio daviklių (būvio davikliai yra ne laiko davikliai. Projektuojami kokybiški, užtikrinantys būvio veikimą);
9. Žaibosauga – nustatyti esamą būklę, esant poreikiu – atlikti projektavimą.

	Elektroniniai ryšiai
	Neprojektuojama

	Vaizdo stebėjimo sistema
	Neprojektuojama

	Įeigos kontrolės sistema
	1. Ten, kur bus keičiamos durys (jei šiuo metu yra praėjimo kontrolė), įsivertinti praėjimo kontrolės pajungimą.

	Gaisrinė signalizacija
	Neprojektuojama, apart daviklių keitimas vietose, kur bus pažeista ir atnaujinta apdaila, po inžinerinių sistemų atnaujinimo. Nauji davikliai turi būti parinkti taip, kad veiktų su esama sistema be papildomos intervencijos. Nauji davikliai negali turėti neigiamos įtakos esamai sistemai.

	Apsauginė signalizacija
	Neprojektuojama

	Procesų valdymas ir automatizacija
	1. Įvertinti modernizuojamos sistemos valdymą ir automatizaciją.

	Kita informacija.
	Svarbu į projekto žiniaraščius įtraukti visus darbus, kurie reikalingi darbų rezultatui pasiekti. Sudarant darbų sąmatą, vykdant darbus negali formuotis precedentai papildomiems darbams dėl projekto nepakankamos apimties, klaidų ir/.ar trūkumų.




	PASTATAS 6D2p (unikalus nr. 5595-8001-3070)

	1. 
	Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).
	-
	-
	Paskirties grupė: Visuomeninių
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gydymo

	2. 
	Pastato bendras plotas 
	m2
	4964.54
	

	3. 
	Aukštų skaičius
	vnt.
	4
	

	4. 
	Energinio naudingumo klasė
	
	F
	

	5. 
	Inžineriniai tinklai
	-
	-
	Centralizuota šildymo sistema (NTR yra nepataisyta sena klaida)
Centralizuotas vandentiekis
Cetralizuoti nuotekų tinklai



	ARCHITEKTŪRA

	Fasadas
	1. Išorinių sienų šiltinimas polistireniniu putplasčiu;
2. Išorinių sienų apdaila dekoratyviniu tinku su spalva (esant poreikiui dažymas du kartus) pagal I, II ar III etapo projekto spalviškumą;
3. Cokolinės dalies šiltinimas;
4. Išorės durų keitimas.
5. Svarbi pastaba – dalis pastato buvo apšiltinta 2021 m. II etapo projekto pagrindu.
6. 2024 m. buvo parengtas III etapo projektas (žr. pridėtą). Šis projektas buvo skirtas pastato modernizacijai, jame esantys sprendiniai gali būti pritaikomi ir integruojami į esamą apimtį. Pasikeitimai:
a. Būtinos dvi naujos angos išėjimui į išorę (iš patalpų 1-29 ir 1-31).
b. Keičiasi pagrindinio įėjimo į pastatą (B korpusas) sprendinys, didėja holas, reikalingos automatinės stumdomos durys. Įėjimas turi būti pritaikytas ŽN. Esant poreikiui suprojektuoti pandusą su turėklais.
c. Gali reikėti suprojektuoti kelis naujus langus dėl natūralios šviesos patekimo, sprendžiama projektavimo metu.

	Stogas
	1. Stogo šiltinimas, naujos dangos įrengimas, parapetų sutvarkymas;
2. Pastogių šiltinimas;
3. Lietvamzdžių, lietlovių, įlajų keitimas, vandens surinkimas ir nuvedimas į lietaus tinklų sistemą.
4. Ant pastato stogo yra stoginė (atvira, be sienų). Kapitalinio remonto apimtyje reikia numatyti stoginės uždengimą skaidriomis atitvaromis, suformuojant šiltą patalpą. Įsivertinti inžinerines sistemas. Šioje dalyje stogas turi būti pritaikytas eksploatavimui. Šalia naujai suformuotos uždaros stoginės turi būti numatyta terasa.
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Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]

	Langai
	1. Projektuoti plastikinius naujus langus termoizoliacinės savybės parenkamos pagal pastato energinio vertinimo ataskaitą.
2. Projektuoti stiklo paketus pietiniame ir vakariniame fasaduose su saulės kontrole – kurie tikslinami pagal energinio naudingumo skaičiavimus.
3. Profilių ir furnitūros spalvos derinamos su Užsakovu pagal parinkto gamintojo paletę. 
4. Langai tvirtinami angos perimetru montuojamuose termoprofiliuose.
5. Langai sandarinami sandarinimo putomis, įrengiamiamos garo ir vėjo įzoliacijos juostos lango perimetru

	Vidaus apdaila (ten, kur bus reikalingas atnaujinimas po inžinerinių sistemų keitimo)
	Vidaus apdaila po ardymo darbų yra atstatoma į pradinę būklę, jei pažeidimai yra atlikti tokie, kad jų neįmanoma  atstatyti senomis medžiagomis ir, jei yra reikalinga nauja grindų danga, nauji lubų segmentai ar sienų dažymas, reikia remtis apačioje įvardintais apdailos įrengimo reikalavimais:

1. Sienų apdaila.
Atliekamas sienų (esant poreikiui ir lubų) tinkavimas, glaistymas, dažymas, vinilinės dangos įrengimas (san. mazguose). Prieš sienų apdailinį padengimą atliekamas esamų sienų kosmetinis remontas, lyginimas, naudojamos kokybiškos, tvarios medžiagos. Jeigu esamas pagrindas (tinkas) atšokęs nuo pagrindo, nestabilus, būtina tokio tinko plotus pašalinti, atstatyti tinku. Pagrindai turi būti surišami tam skirtais gruntais ir/ar rišikliais. Jeigu esami paviršiai padengti tapetais, tokie paviršiai turi būti nuvalomi. Jeigu paviršiai padengti aliejiniais, kreidiniais dažais, emulsijomis, jie turi būti pašalinti. Remontuojamų patalpų sienos dažomos antibakteriniais dažais gydymo įstaigoms.  Antibakteriniai priedai esantys dažuose neleidžia daugintis mikroorganizmams tol, kol tarnauja patys dažai. Sienų spalvų kodai: šviesi spalva – NCS S 1000-N, melsva spalva – NCS S 3030-B. San. mazguose dažai turi būti atsparūs drėgmei. San. mazguose dalis sienų arba visos padengiamos viniline danga. Visi procesai projektuojami taip, kad atitiktų Lietuvoje galiojančius normatyvinius dokumentus, gamintojų rekomendacijas ir technologinius reikalavimus.
2. Grindų apdaila.
Remontuojamų patalpų grindų danga – itin patvari kompaktinė vinilinė (homogeninė  polivinilchloridinė) danga, skirta komerciniam naudojimui. Danga turi būti apdorota  paviršiaus apsauga, kad būtų užtikrintas ypatingas atsparumas dėvėjimui ir ekonomiška priežiūra. Vinilinė danga numatoma ne vienspalvė, su dekoru, medžiagos pavyzdį pateikia projektuotojas. Rekomenduojama spalva iQ EMINENT - Eminent DUSTY WHITE 0906. Medžiagos atraižos turi būti perdirbamos, pagaminta ES. Svarbu projektavimo metu atsižvelgti į esamą grindų pagrindą, ant kurios klojama danga. Būtina užtikrinti esamo pagrindo stabilumą, lygumą. Esant pagrindui nestabiliam, suyrusius plotus pašalinti, duobes užlyginti remontiniu mišinių, esant poreikiui įrengti išlyginamąjį sluoksnį. Prieš naudojant mišinius ir klojant apdailinį sluoksnį grindų pagrindą nugruntuoti. Projekto specifikacijose numatyti kokybės rodiklius. Visi procesai projektuojami taip, kad atitiktų Lietuvoje galiojančius normatyvinius dokumentus, gamintojų rekomendacijas ir technologinius reikalavimus.
3. Lubų apdaila.
Keičiama esama arba įrengiama naujai remontuojamų patalpų lubų apdaila, su paslėpta briauna, gerai valomų, didelio formato pakabinamos plokštės ant lubinių profilių. Pagrindinės savybės – didelių matmenų, dažytos briaunos, A garso sugerties, paviršius lengvai valomas. Pagrindinė spalva – NCS S 0500-N. Drėgnose patalpose atsparumas drėgmei - klasė C, santykinė drėgmė 95% ir 30⁰C, pagal EN 13964:2014 standartą. Laiptinių, mažų prieangių/koridorių lubos dažomos balta spalva. Visi procesai projektuojami taip, kad atitiktų Lietuvoje galiojančius normatyvinius dokumentus, gamintojų rekomendacijas ir technologinius reikalavimus.

	PASTATO ENERGETINIAI SKAIČIAVIMAI

	Pastato energetiniai skaičiavimai
	1. Prie užduoties pridedama ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITO ATASKAITA;
2. Remiantis užduotimi reikia įvertinti projektuojamus mazgus taip, kad būtų pasiekta galima aukščiausia energinė klasė.
3. Pateikti siūlymus ir rekomendacijas užsakovui, vertinant pateiktą audito ataskaitą. 
4. Projektuoti remiantis I finansiniu paketu (apart apšvietimo sistemos keitimo):
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Prioritetas yra skiriamas Audite pateikiamam I finansiniam paketui, visi kiti atnaujinimai yra kaip papildomos priemonės, aprašytos atskirai.

Remiantis kai kurių finansinių institucijų paramos teikimo taisyklėmis, dalis lėšų (iki 20% nuo mažiausio investicijų paketo renovacijos priemonių sumos) gali būti skiriamos papildomoms (ne energiją taupančioms priemonėms) diegti. Remiantis pastato būklės analize, siūlomos diegti papildomos renovacijos priemonės pateikiamos žemiau esančioje lentelėje.
[image: ]

	GS DALIS

	GS dalis
	1. Visos medžiagos, mazgai turi atitikti keliamus priešgaisrinius reikalavimus ir normas. Fasadams, cokoliams įrengti turi būti projektuojama sistema. Visi sprendiniai turi būti vertinami kompleksiškai.

	STATINIO KONSTRUKCIJOS

	Atraminės sienos 
	1. Pastatas turi atraminę sieną toje vietoje, kur reikia suprojektuoti dvi naujas angas išėjimui į išorę (iš patalpų 1-29 ir 1-31).
2. Atsižvelgiant į durų įrengimą ir reikalingą evakuacijos kelią, įvertinti, ar nėra reikalingas esamos atraminės sienos rekonstravimo projektas;
3. Įvertinti, kad šalia atraminės sienos yra nuotekų tinklai, šulinys. 

	Angos
	1. Suprojektuojamos ir grafinėje dalyje atvaizduojamos visos inžinerinės ir architektūrinės angos, didesnės nei d=150mm. Žiniaraščiuose turi atsispindėti visos suprojektuotos angos nepriklausomai nuo jų diametro.

	Projekto apimtyje pateikiamos detalės ir mazgai
	1. Cokolio mazgai: fasadas su gruntu, langas su gruntu, įėjimo durys su gruntu, fasadas su ekspl. stogu, langas ekspl. stogu, įėjimo durys su ekspl. stogu.
2. Fasadų detalės: visų fasadų tipų detalės.
3. Fasadų mazgai: langų ir angokraščių montavimo mazgai, fasadinės sistemos principiniai montavimo mazgai, principiniai vėdinimo ortakių fasado kirtimo mazgai, deformacinių ir temperatūrinių siūlių mazgai.
4. Stogo mazgai: neeksploatuojamo stogo parapeto mazgai su visais fasadų tipais, principiniai vėdinimo ortakių ir kaminėlių stogo kirtimo mazgai, eksploatuojamo stogo parapetų mazgai, lietaus surinkimo latakų, išlipimo liukų mazgai, visų eksploatuojamų stogų detalės ir mazgai.
5. Taip pat visi kiti mazgai, sprendiniai būtini projektui tinkamai įgyvendinti.

	LAUKO INŽINERINIAI TIKLAI

	Bendri reikalavimai
	1. Visi lauko inžineriniai tinklai lieka kaip yra. Projektuojant vidaus tinklus, būtina atsižvelgti į esamas sąlygas ir tech. parametrus. Naujai projektuojami inžinieriniai tinklai negali turėti neigiamos įtakos esamiems tinklams.
2. Papildomai reikia įvertinti esamą visų tinklų įvadų būklę ir vamzdyną iki jų (pasiūlyme vertinti auditą). Projektuotojas privalo atskira eilute nurodyti ir lauko tinklų modernizacijos projektavimą (esant poreikiui).

	VIDAUS INŽINERINIAI TINKLAI

	Šilumos gamyba
	1. Visi parametrai nustatomi pagal galiojančius STR ir HN reikalavimus bei kitus galiojančius norminius dokumentus
2. Reikalinga suprojektuoti šilumos punkto rekonstrukciją. Pagrindinis šilumos punktas 6D4p (patalpa P1-74) aptarnauja pastatų grupę 1D2p, 2D3p 3D2p, 4D2p, 5D2p, 6D4p. Šiuo metu, įvykus smulkiai avarijai, yra stabdomas šildymas visiems korpusams. Projektu siekiama atskirti šildymo atšakas skirtingiems pastatams, siekiant išvengti šilumos dingimo visuose korpusuose, avarijos atveju. Iš punkto magistraliniu vamzdžiu šiluma tiekiama į 8D4p pastate esantį šilumos punktą, kuris aptarnauja 7D4p, 8D4p pastatus.
3. Siekiant efektyviai apskaityti resursus pagal padalinius, norima numatyti atskiras apskaitas padaliniuose, korpusuose ir aukštuose. Projektuojant apskaitos logiką, derinti sprendinius su Užsakovu pagal realų poreikį.
4. Renovuoti (praplėsti) bendrą pastatų šilumos punktą, įrengiant atskirus šilumokaičius vėdinimo sistemoms.

	Šildymo sistemos
	1. Reikalinga suprojektuoti visos šildymo sistemos rekonstrukciją.
2. Skaičiuotinos patalpų vidaus oro temperatūros šildymo sezono metu pagal galiojančius STR ir HN reikalavimus.
3. Visi magistraliniai (stovų) vamzdynai izoliuojami šilumine termoizoliacija ir ant stovų papildomai numatomi cirkuliacijos vožtuvai.
4. Šildymo magistraliniai vamzdynai (nuo šilumos punkto iki šildymo apskaitos mazgų) ir stovai projektuojami iš presuojamų plieninių vamzdžių su šil. izoliacija.
5. Modernizuojama pastato vienvamzdė šildymo sistema, pertvarkant į dvivamzdę, keičiant vamzdynus ir šildymo prietaisus, subalansuojant šilumnešio tiekimo ir paskirstymo sistemą;
6. Įrengti šilumą atspindinčius ekranus už pastatų radiatorių.
7. Šildymo sistema rekonstruojama užtikrinant sistemos vientisą veikimą, reguliavimą, balanasavimą. Projekte numatomos aiškios sistemos schemos, žymėjimai. Projektinėje dokumentacijoje nurodoma, kad pagal faktines aplinkybes turi būti įrengiamas sistemos žymėjimas, kabinamos schemos.

	Vėdinimo sistemos
	1. Vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant rekuperaciją. Dalis įrangos neveikia, reikia atlikti esamos įrangos auditą ir įsivertinti jos panaudojimą (įskaičiuoti į projektavimo kainą). Būtina įvertinti ortakių būklę. Dalis jų nebetinkami naudoti. 
2. Siūloma visuose pastato kabinetuose ir koridoriuose įrengti mechanines vėdinimo sistemas su rekuperacija (šilumogrąža). Įrengus mechaninę vėdinimo sistemą (-as) su rekuperacija, būtų patiriami papildomi šilumos nuostoliai (įrangos efektyvumas η≥0,75), tačiau užtikrinamas HN keliamų reikalavimų mikroklimatas.
3. Magistraliniai ortakiai cinkuotos skardos, montuojami šachtose, o skirstomieji patalpų palubėje. Kiekvieno aukšto magistralinėse atšakose numatyti oro kiekio matuoklius. Projektuojant numatyti ortakių sistemoje liukus ortakių valymui. Ortakiai projektuojami tinkami oro drėkinimo funkcijai įrengti. 
4. Oro paruošimo vent. agregatas su šilumos rekuperacija ir ventiliatorių variklių dažnio keitikliais, kuris numatytas montuoti techninėse patalpose
5. Oro paskirstymui bei šalinimui patalpose naudojami difuzoriai (triukšmo lygis iki 40 dBA);
6. Oro drėkinimas, numatomas tiekiamo oro garinis drėkinimas ortakiniais drėkintuvais.
7. Vėdinimo įrangą ir ortakius būtina parinkti atsižvelgti į 10% rezervą nuotėkiams bei užtikrinti sistemos lankstumą.
8. Oro tiekimo ortakiai (lauko pusė iki kamerų šildytuvo) turi būti izoliuoti ne mažesne kaip 30mm izoliacija. Izoliacijos storis parenkamas taip, kad paviršius nesikondencuotų, nesusidarytų rasos taškas, būtų patiriami kuo mažesni šilumos  nuostoliai.
9. Planuojant modernizacija, būtina įsivertinti esamos sistemos būklę. Reikalingas specialisto apžiūros aktas ir sistemos agregatų būklės nustatymas. Esant galimybei, pritaikyti esamus įrenginius. Naudojant esamus įrenginius, nauji įrenginiai jiems neturi turėti neigiamos įtakos.

	Oro kondicionavimo sistemos
	1. Siūloma įrengti visose pastato patalpose vėsinimo sistemas kombinuojant jas su vėdinimo sistemomis. Oro judėjimo greitis parenkamas pagal galiojančius norminius aktus. Projektuojant patalpas parinkti įrenginių vietas taip, kad neformuotų diskomforto ar koncentruoto pūtimo į darbo ar ligonio poilsio vietą.
2. Pateikti atskirą žiniaraštį oro kondicionavimo sistemos įrengimui. Žiniaraštyje būtina įtraukti visus darbus ir kiekius reikalingus sistemai įrengti.

	Vandentiekio tinklai
	1. Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas. Įvertinti „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos kritinės infrastruktūros pritaikymo galimoms grėsmėms standarto patvirtinimo“ SAM ministro įsakymą ir užtikrinti reikalavimų įgyvendinimą.
2. Siūloma pakeisti bei papildomai izoliuoti pastatų karšto vandens magistralinius, stovus ir  paskirstymo vamzdynus, jų armatūrą;
3. Vandens šaltinis - centralizuoti tinklai;
4. Nuotekų ir lietaus nuotekų šalinimas – centralizuoti tinklai;
5. Siekiant efektyviai apskaityti resursus pagal padalinius, norima numatyti atskiras apskaitas padaliniuose, korpusuose ir aukštuose. Projektuojant apskaitos logiką, derinti sprendinius su Užsakovu pagal realų poreikį.
6. Reikia įsivertinti gręžinio sistemos apjungimą vandens apskaitos mazge, įvykus avarijai. Gręžinio vanduo į sistemą tiekiamas, sutrikus centralizuotam vandens tiekimui. 
7. Visus šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio vamzdynus projektuoti iš PEX-a vamzdžių.
8. Magistralinius vandentiekio vamzdynus ir stovus izoliuoti akmens vatos kevalų izoliacija. Vamzdynus sienose ar grindų konstrukcijose – pūstu polietilenu. Nešildomose patalpose vamzdynai izoliuojami ne mažesne nei 50mm storio akmens vatos kevalų izoliacija su šilumos elektros kabeliais.
9. Lietaus nuotekų vamzdžius projektuoti iš PVC slėgiminių vamzdžių. Vamzdžiai žemėje – iš PVC vamzdžių ir fasoninių dalių. Šiltose patalpose vamzdynai izoliuojami antikondensacine 20mm storio akmens vatos kevalų izoliacija. Ši dalis aktuali vertinant sistemos atnaujinimą/keitimą. Svarbu, kad tikslus vamzdyno izoliacijos storis nustatomas ir parenkamas projektavimo metu.
10. Lietaus nuotekų horizontalūs vamzdynai palubėje privalo eiti tik laiptinėse ar kt. bendro naudojimo vietose. Stovai laiptinėse ar šachtose.
11. Visi nuotekų vamzdynai nešildomose patalpose izoliuojami ne mažesne nei 50mm storio akmens vatos kevalų izoliacija su šiluminiais elektros kabeliais.
12. Atnaujinti pastato drenažo sistemą. Reikalingas esamos situacijos įvertinimas, auditavimas.

	Elektrotechnika
	1. Elektros galia nedidinama, prisitaikoma prie esamų tinklų. Reikia įsivertinti skydų schemų keitimą, atnaujinimą, naujų pastatymą (esant poreikiui). Projektuojant modernizuojamas inžinerines sistemas įsivertinti, ar esama galia yra užtektina ir, ar nėra reikalingas galios keitimas. Atskira eilute įvertinti ESO sąlygų gavimą galios didinimo atveju ir projekto rengimą. Taip pat, būtina nusimatyti naujo generatoriaus pastatymą.
2. Apšvietimo sistemos atnaujinimas (LED šviestuvų įrengimas). Būtini apšvietos skaičiavimai.
3. Įvertinti avarinį, budintį apšvietimą;
4. Įvertinti evakuacinį apšvietimą;
5. Įsivertinti elektrotechnikos naujų taškų projektavimą esamose patalpose, skydų atnaujinimą, įvadų į skydus peržiūrą, naujų schemų rengimą. Pokyčius vertinti kompleksiškai, įvertinant viso projekto korpusus;
6. Būtina įvertinti pagrindinių įvadų į pastatą el. kabelių keitimą. Būtina suprojektuoti prieigos taškus išorės generatorių statymui, kaip rezervinio el. šaltinio užtikrinimui pagal reikalavimus (Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos kritinės infrastruktūros pritaikymo galimoms grėsmėms standarto patvirtinimo. SAM ministro įsakymas).
7. Siekiant efektyviai apskaityti resursus pagal padalinius, norima numatyti atskiras apskaitas padaliniuose, korpusuose ir aukštuose. Projektuojant apskaitos logiką, derinti sprendinius su Užsakovu pagal realų poreikį.
8. Laiptinių apšvietimo valdymas, turi būti nuo būvio daviklių (būvio davikliai yra ne laiko davikliai. Projektuojami kokybiški, užtikrinantys būvio veikimą);
9. Žaibosauga – nustatyti esamą būklę, esant poreikiu – atlikti projektavimą.

	Elektroniniai ryšiai
	Neprojektuojama

	Vaizdo stebėjimo sistema
	Neprojektuojama

	Įeigos kontrolės sistema
	1. Ten, kur bus keičiamos durys (jei šiuo metu yra praėjimo kontrolė), įsivertinti praėjimo kontrolės pajungimą.

	Gaisrinė signalizacija
	Neprojektuojama, apart daviklių keitimas vietose, kur bus pažeista ir atnaujinta apdaila, po inžinerinių sistemų atnaujinimo. Nauji davikliai turi būti parinkti taip, kad veiktų su esama sistema be papildomos intervencijos. Nauji davikliai negali turėti neigiamos įtakos esamai sistemai.

	Apsauginė signalizacija
	Neprojektuojama

	Procesų valdymas ir automatizacija
	1. Įvertinti modernizuojamos sistemos valdymą ir automatizaciją.

	Kita informacija.
	Svarbu į projekto žiniaraščius įtraukti visus darbus, kurie reikalingi darbų rezultatui pasiekti. Sudarant darbų sąmatą, vykdant darbus negali formuotis precedentai papildomiems darbams dėl projekto nepakankamos apimties, klaidų ir/.ar trūkumų.
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Lentelé Nr. 58. Papildomy renovacijos priemoniy (energijq netaupanciy) jvertinimas

Apimtys | o ;:)‘ﬁ::s on | Suma, Eur suPVM
Dalinis elektros sistemos atnaujinimas (301-02-01) 1 kompl 31766 31766
Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas (216-03-01) 1 kompl 10000 10000
Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas (213-01-02) 1 kompl 10000 10000
Lietaus ir drenazo sistemy atnaujinimas (301-04-02) 1 kompl 10000
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