Nuotekų šalinimo (lietaus) tinklų Pramonės g., Kaišiadorių m., ir Miežonių k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav. statybos techninis darbo projektas. Nuotekų šalinimo dalies „B“ laidos ir techninio darbo projekto papildytos Hidrotechnikos dalies „0“ laidos sprendinių įgyvendinimas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA.
2026-02-12 Nr.V7-173

1. Pirkimo objektas:
1.1 Nuotekų šalinimo projekto „B“ laida. Vykdant Nuotekų šalinimo (lietaus) tinklų Pramonės g., Kaišiadorių m. ir Miežonių k. Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav. techninio darbo projekto sprendinius (toliau – Projektas) 2025 m. gegužės mėn, esant liūtims, akumuliacinio lietaus vandens telkinio dugne ir šlaituose atsirado deformacijos ir plyšiai, kurie ženkliai viršijo Projekto techninėse specifikacijose nurodytas deformacijų reikšmes. Todėl Projekto rengėjas, atsižvelgdamas į patikslintus lietaus vandens kiekius, kuriuos paskaičiavo, siekiant užtikrinti liūčių ir polaidžio vandens nuvedimą nuo 20 ha teritorijos, iš kurios 16 ha stogai ir kietosios dangos (aikštelės, šaligatviai, vidaus keliai). Įvertinant ženkliai padidėjusius paviršinių (lietaus) nuotekų kiekiams, parengta nauja Hidrotechnikos Projekto dalis, ir pateikiami nauji akumuliacinio vandens telkinio įrengimo sprendiniai. Todėl, Nuotekų šalinimo Projekto dalyje, lietaus vandens telkinio įrengimo sprendiniai išimami, ir parengtoje Hidrotechnikos dalyje suprojektuoti nauji vandens telkinio įrengimo sprendiniai.
Lietaus nuotekų akumuliavimo dirbtinio vandens telkinio patikslinti sprendiniai, jų darbų kiekiai įvertinti Hidrotechnikos Projekto dalyje.
1.2. Iki statybos darbų pradžios Rangovas savo lėšomis privalo įsigyti ir parengti darbui elektroninio statybos darbų žurnalo (toliau – ESDŽ) sistemą, atitinkančią statybos techninį reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V1-848 nuostatas. Naudojama sistema privalo užtikrinti asmenų identifikavimą kvalifikuotu elektroniniu parašu bei duomenų vientisumą, atsekamumą ir saugumą. 
1.3. Rangovas privalo užtikrinti nuolatinį ir tinkamą ESDŽ pildymą per visą statybos laikotarpį, vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais, fiksuojant faktinę darbų eigą, faktinius atliktų darbų kiekius bei užtikrinant, kad visi statybos dalyvių įrašai būtų patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu.
1.4. Rangovas privalo suteikti nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. Užsakovui ir jo įgaliotiems atstovams suteikiamos visos statytojo teisės, įskaitant prieigos valdymo, duomenų peržiūros bei kontrolės funkcijas. Esant būtinybei, Rangovas privalo supažindinti šiuos asmenis su sistemos funkcijomis bei pravesti mokymus.
1.5. Rangovas privalo užtikrinti, kad pasirinktos ESDŽ sistemos paslaugų teikimo sąlygos garantuotų nepertraukiamą ESDŽ sistemos veikimą, taip pat nepertraukiamą tiesioginę Užsakovo prieigą prie žurnalo duomenų bei ESDŽ duomenų išsaugojimą visą statybos laikotarpį, nepriklausomai nuo Rangovo veiklos vykdymo ar jo teisinio statuso (įskaitant bankrotą, veiklos sustabdymą ar sutartinių santykių nutrūkimą). 
1.6. Visi ESDŽ sukaupti duomenys yra Užsakovo nuosavybė, todėl užbaigus darbus ar nutraukus sutartį, Rangovas privalo neatlygintinai perduoti Užsakovui visą žurnalo informaciją bei archyvinę versiją tinkamu elektroniniu formatu.

2. Pirkimo objekto apimtys (tai gali būti ir pirmoje dalyje) 
Inžineriniai tinklai:
1. Lietaus vandens nuotekų tinklai, neypatingasis statinys:
1.1. Inžinerinio tinklo ilgis                                        1282 m
1.2. Vamzdžio skersmuo                                              500 mm.
2. Hidrotechninė dalis:
2.1.  Naudingas vandens tūris                                         2115 m3
2.2.  Plotas                                                                       1723m2 
2.3. Šlaitų nuolydis                                                          1:2
2.4. Pakrantės apsaugos juosta ir zona                               5 m.

3. Įsipareigojimų atlikimo vieta ir tvarka:  
Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių m., Pramonės g., ir Palomenės sen., Miežonių k.

4. Įsipareigojimų atlikimo terminas: Statybos darbų atlikimo terminas – ne vėliau kaip iki 2026 m. spalio 15 d., Statybos užbaigimo procedūrų terminas 2 mėn. Galutinis sutarties įvykdymo terminas ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 15 d.



Ūkio plėtros ir statybos skyriaus vedėjas                               Darius Jocys



Parengė: Rimantas Želvys
