                                                                         SUTARTIES PROJEKTAS

VIEŠOJO PIRKIMO „KITOS PASKIRTIES (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS), NUOTEKŲ ŠALINIMO IR VANDENTIEKIO TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ PASKIRTIES GRUPĖS), ELEKTROS TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ PASKIRTIES GRUPĖS) STATINIŲ, VYTAUTO DIDŽIOJO G. 73 IR VYTAUTO DIDŽIOJO G. 75, KELMĖJE, STATYBOS DARBAI“ 
RANGOS DARBŲ SUTARTIS
2026 m. 	    d. Nr. ____
Kelmė


Kelmės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188768730 (toliau – Užsakovas), adresas Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, atstovaujama Administracijos direktorės Danutės Laivienės, veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus, ir __________________________(toliau – Rangovas), atstovaujamas (-a) ________________________, veikiančio (-ios) pagal ___________________, ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, vadovaudamiesi viešojo pirkimo „Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių paskirties grupės), nuotekų šalinimo ir vandentiekio tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės), elektros tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės) statinių, Vytauto Didžiojo g. 73 ir Vytauto Didžiojo g. 75, Kelmėje, statybos darbai“ rezultatais, sudarė šią rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

1.1. Darbai – visi statybos darbai ir susijusios paslaugos (išpildomoji dokumentacija, kadastrinių matavimo bylų parengimas), nurodyti Užsakovo vykdyto viešojo pirkimo „Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių paskirties grupės), nuotekų šalinimo ir vandentiekio tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės), elektros tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės) statinių, Vytauto Didžiojo g. 73 ir Vytauto Didžiojo g. 75, Kelmėje, statybos darbai“ pirkimo dokumentuose.
1.2. Darbų pradžia – statybvietės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo data. Statybvietė turi būti Užsakovo perduota ir Rangovo perimta per 10 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
1.3. Darbų atlikimo terminas – laikas skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki atliktų visų pirkimu įsigytų darbų (kurių pabaiga fiksuojama Darbų perdavimo–priėmimo aktu) ir susijusių paslaugų (kai yra parengta išpildomoji dokumentacija ir kadastrinių matavimų bylos) perdavimo Užsakovui. 
1.4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą–priėmimą. 
1.5. Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
1.6. Įranga – prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį.
1.7. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus įrangą).
1.8. Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
1.9. Rangovo personalas – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje  arba Subrangovo įdarbinti asmenys, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
1.10. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas (techninis prižiūrėtojas) – asmuo, paskirtas Užsakovo organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal techninį darbo projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
1.11 Statybos užbaigimo procedūros – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatytos procedūros, kurias atlikus surašomas Statybos užbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos užbaigimą.
1.12 Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma įranga bei medžiagos, kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties 4.1 punktu.
1.13 Subrangovas – kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas, paskirtas Rangovo vykdyti dalį Darbų.
1.14. Sutarties kaina – Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už tinkamą pagal Sutartį Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą.
1.15. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
1.16. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

                                                             2. SUTARTIES  DALYKAS

2.1.	 Šalys susitaria, kad:
2.1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir rizika per Sutartyje nustatytą Darbų
atlikimo terminą atlikti ir perduoti Darbus, kaip numatyta Sutartyje, bei ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.
2.1.2. Šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas atliks statybos darbus, kurie numatyti ir
aprašyti „Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių paskirties grupės), nuotekų šalinimo ir vandentiekio tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės), elektros tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės) statinių, Vytauto Didžiojo g. 73 ir Vytauto Didžiojo g. 75, Kelmėje, statybos projektas“ Nr. AT-25A-2304-00-TDP, parengs išpildomąją dokumentaciją, kadastrinių matavimų bylą (-as) bei perduos atliktų darbų rezultatus Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. 
2.1.3. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turės
pateikti lokalines sąmatas, kurios bus naudojamos tik papildomų ir atsisakomų Darbų atveju, jeigu tokių atsirastų Sutarties įgyvendinimo metu. Nepateikus sąmatų per nurodytą laikotarpį, Rangovas moka Užsakovui 500 (penkių šimtų) Eur dydžio baudą. Jei Rangovas nepateiks lokalinių sąmatų per 10 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS
3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą:
3.2.1. Pirkimo dokumentai;
3.2.2. Rangovo (tiekėjo) pasiūlymas;
3.2.3. Įkainotas veiklos sąrašas;
3.2.4. Sutartis.
3.3. Tuo atveju, jei techniniame projekte randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
3.3.1. Techninės specifikacijos;
3.3.2. Aiškinamieji raštai;
3.3.3. Brėžiniai;
3.3.4. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai.
3.4. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
3.5. Sutarties galiojimas: Sutartis įsigalioja ją pasirašius bei Rangovui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kitos kredito įstaigos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimą ir įmokos dėl laidavimo draudimo rašto apmokėjimą patvirtinančius dokumentus, to nepadarius, Sutartis laikoma nesudaryta, Rangos darbų atlikimui sudaroma Rangos darbų sutartis su kitu Rangovu pagal viešojo pirkimo konkurso rezultatus. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 % nuo Sutarties vertės be PVM. Sutartis galioja iki visų Darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos bei kitų abipusių pirkimo Sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo dienos, arba kai Sutarties Šalys sutaria ją nutraukti arba ji nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais. Apie priimtą sprendimą Užsakovas informuos tiekėją raštu.
3.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nustatytais atvejais abipusiu rašytiniu šalių susitarimu.
3.7. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 17 punkte.

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
4.1. Užsakovas perduoda Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka.
4.2. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris, vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, vykdys Darbų techninę priežiūrą.
4.3. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti statybos darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis statinio projekte numatyta Darbų apimtimi, parengti ir pateikti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją ir kadastrinių matavimų bylą (-as) per Sutarties 6.1 punkte numatytus terminus, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų. 
5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis. Statybos darbus atliekantys asmenys privalo turėti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą galiojantį skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti suformuojamas, privalo turėti kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus (toliau – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiantys dokumentai). Už šios nuostatos laikymąsi bei priežiūrą atsakingas Rangovas.  
5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą bei patikimumą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.
5.4.  Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka    Statybos vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
5.5.  Rangovas yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Rangovas Subrangovus gali keisti (pasitelkti kitą, pasiūlyme nenurodytą Subrangovą) tik įrodęs Subrangovų keitimo objektyvią būtinybę, naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. 
 Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo ir privalėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui. 
5.6. Rangovas prieš teikdamas pasiūlymą turi įvertinti visas su pirkimo objektu susijusias išlaidas ir jas įtraukti į pasiūlymo kainą. Visus papildomus Darbus, kuriuos Rangovas galėjo ir privalėjo numatyti iki Sutarties pasirašymo atlieka Rangovas.
5.7. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai, medžiagos ir kitas su Sutarties vykdymu susijęs materialus turtas  būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas įsirengia pats.
5.8. Visa statybvietėje esančio, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika tenka Rangovui.
5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.9.1. pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles, išskyrus tas atliekas, kurias
       Užsakovas pareiškia norą pasilikti sau (metalo laužas ir pan.); sandėliuoti arba išvežti  perteklines
Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus; 
5.9.2. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių ar kitų teršalų. Visi patekimui į Statybvietę naudojami keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų, taip pat už žalą tretiesiems asmenims, kilusią dėl statybos Darbų vykdymo;
5.10. Rangovas privalo, esant būtinybei, kartu su Užsakovu suderinti su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą.
5.11. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka išteklių tiekimo įmonėms. 
5.12. Rangovas privalo garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną Statybvietėje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Statybvietės dirbančių, gyvenančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų keliamų pavojų.
5.13. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar Subrangovą, dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams ir pan.), jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad Rangovo Sutarties vykdymui paskirtas specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, Rangovas ar Subrangovas privalo pakeisti specialistą, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir / ar tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų.
5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
5.15. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui.
5.16. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus. 
5.17. Jeigu atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos, Darbų kokybė arba Techninio darbo projekto dalis turi trūkumų, defektų ar kitaip neatitinka Sutarties reikalavimų, Statinio statybos techninės priežiūros vadovas apie tai raštu informuoja Užsakovą ir Rangovą, nurodydamas nustatytus neatitikimus. Tokiu atveju laikoma, kad neatitinkanti Techninio darbo projekto dalis, Įranga, Medžiagos arba Darbų rezultatai yra nepriimtini su neleistinais nukrypimais ir negali būti laikomi tinkamai atliktais darbais ar pateiktomis medžiagomis. Užsakovas, turi parengti Techninio darbo projekto dalies naują laidą, o Rangovas privalo atlikti rangos darbus pagal Užsakovo parengto Techninio darbo projekto dalies naują laidą.
5.18. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų, susijusių su:
5.18.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl
Rangovo veiksmų vykdant Darbus, defektų taisymo darbų vykdymo metu; 
5.18.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais
dėl Rangovo arba jo personalo veikos. 
5.19. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros vadovui lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
5.20. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol visiems Darbams LR įstatymų nustatyta tvarka bus išduotas Statybos užbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami ne dėl Užsakovo kaltės iki Statybos užbaigimo dokumento išdavimo, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar įranga atitiktų Sutartį.
5.21.  Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai.
5.22. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) ir apmokėjimo dokumentų patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos. Visi Sutartyje numatyti statybos ir montavimo Darbai Rangovo turi būti apdrausti pilna atkuriamąja verte nuo visų rizikų:
5.22.1 Rangovas privalo apsidrausti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, kuris yra privalomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų. Draudimą ir apmokėjimą patvirtinančius dokumentus Rangovas turės pateikti iki Darbų pradžios datos;
5.22.2 Jeigu padidėja Sutarties kaina, pailgėja Darbų terminai arba pasikeičia kitos aplinkybės, turinčios įtakos draudiko pareigų vykdymui, Rangovas privalo atitinkamai pakeisti draudimo sutartis. 
5.23. Rangovo apskaita privalo būti vedama taip, kad būtų galima įvertinti pateiktų apmokėjimui, vykdant Sutartį, sąskaitų teisingumą. Visi Sutarties sąnaudas ir pajamas patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi ne mažiau 10-ies metų nuo galutinio mokėjimo pagal Sutartį.
5.24. Jeigu  Rangovas per Sutarties 6.1 punkte nurodytą terminą nepabaigia visų Darbų, neparengia ir nepateikia Užsakovui išpildomosios dokumentacijos ir kadastrinių matavimų bylos (-ų) jis moka Užsakovui 0,02% delspinigius nuo Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną, vėluojant 30 (trisdešimt) dienų pasinaudojama Sutarties įvykdymo užtikrinimu (paimamas). Prievolė mokėti delspinigius Rangovui atsiranda sekančią dieną po termino pasibaigimo. Prievolė neginčijama. Užsakovas delspinigių dydį gali sumažinti Rangovui įrodžius, kad uždelsta dėl objektyvių, nuo jo nepriklausančių aplinkybių, trečiųjų šalių ar paties Užsakovo kaltės. Tokiu atveju derybų dėl delspinigių dydžio nustatymo rezultatas įforminamas atskiru rašytiniu šalių susitarimu arba prie Sutarties pridedant derybų protokolą. Delspinigiai sumokami Užsakovo pasirinkimu: 
5.24.1. Rangovui pervedant delspinigių sumą į Užsakovo sąskaitą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo
mokestinio reikalavimo gavimo;
5.24.2. išskaičiuojant mokėtiną sumą iš Rangovui mokėtinų sumų.
5.25. Užsakovui uždelsus apmokėjimą už Darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte nustatytus delspinigius.
5.26. Rangovas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Sertifikatas turi būti galiojantis visą sutarties vykdymo laikotarpį. Jeigu tokio sertifikato arba kito lygiaverčio įrodymo galiojimas pasibaigia iki darbų atlikimo termino pabaigos, Rangovas privalo užtikrinti, kad jis bus atnaujintas arba pateiktas kitas tinkamas sertifikatas nepasibaigus ankstesnio sertifikato galiojimui. Pirmą kartą Užsakovui  nustačius Dokumentų pateikimo terminų nesilaikymą Rangovui  taikoma 500 (penkių šimtų) Eur dydžio bauda. Pakartotinis (pasikartojantis po raštiško Užsakovo įspėjimo) reikalavimų dėl aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Rangovas privalo teikti periodines ataskaitas apie aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą, nedelsiant informuoti užsakovą apie incidentus ir juos pašalinti. Užsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti atliekų tvarkymo sutartis su licencijuotais tvarkytojais. Už kiekvieno aukščiau šiame punkte nurodyto kriterijaus nesilaikymą Rangovas moka 500 (penkių šimtų) Eur dydžio baudą. 
5.27. Per visą Sutarties vykdymo laikotarpį Rangovas privalo užtikrinti, kad visi jo specialistai (taip pat ir naujai paskirti ar įdarbinti) atitiktų pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus, taikytus pirkimo metu. Keisdamas specialistus, Rangovas privalo paskirti specialistus, kurių kvalifikacija yra ne žemesnė nei ankstesniojo specialisto ir ne žemesnė nei nustatytoji pirkimo dokumentuose. Jei Užsakovas raštu nustato, kad naujai paskirto ar dirbančio specialisto kvalifikacija neatitinka minėtų reikalavimų ir reikalauja jį pakeisti, Rangovas privalo tai padaryti per Užsakovo nurodytą terminą, ne ilgesnį kaip 5 darbo dienas. Pirmą kartą Užsakovui nustačius specialistų kvalifikacijos reikalavimų pažeidimą Rangovui taikoma 500 (penkių šimtų) Eur dydžio bauda. Pakartotinis, t. y. ne mažiau kaip du kartus pasikartojantis po raštiško Užsakovo įspėjimo, reikalavimo užtikrinti reikalavimus atitinkančių specialistų paskyrimą nevykdymas, laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.
5.28.  Baigiant statybos rangos Darbus turi būti pateikta Rangovo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta laisvos formos deklaracija, kuria patvirtinama, kad, vykdant statybos darbus, buvo užtikrintas racionalus vandens panaudojimas, vandens apsauga nuo teršimo, vadovaujamasi LR atliekų tvarkymo įstatymo 4 str. 1 ir 2 dalimis, statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis ir ES statybos ir griovimo atliekų protokolu.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbai turi būti atlikti per 15 mėnesių nuo Darbų pradžios. Į šį terminą įskaitomas ir Užsakovo statybvietės perdavimo Rangovui terminas.
[bookmark: _Hlk197958676]6.2. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl projektuotojų klaidų arba netikslumų, dėl atsiradusių papildomų Darbų ne daugiau 3 (trijų) kartų, neviršijant pratęsimo termino 3 (trijų) mėnesių. Šie pratęsimai įforminami šalims pasirašius papildomus susitarimus prie rangos darbų Sutarties, vadovaujantis VPĮ 89 str. nuostatomis ir reikalavimais. 
6.3. Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbų vykdymą šiais atvejais:
6.3.1. kai dėl objektyvių ar nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių Darbus vykdyti tampa laikinai neįmanoma ar netikslinga (pvz., stichinių klimato sąlygų, trečiųjų šalių vėlavimas, pasikeitę projektiniai sprendiniai, vyksta derinimai su institucijomis ir pan.);
6.3.2. kai Darbai turi būti stabdomi dėl pasikeitusių Užsakovo poreikių, finansavimo pasikeitimų ar kitų svarbių priežasčių, pagrįstų dokumentais;
6.3.3. kai Darbai pažeidžia teisės aktus ar techninius reikalavimus.
6.4. Apie Darbų sustabdymą Užsakovas privalo raštu pranešti Rangovui ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu sustabdymo terminas yra susietas su tam tikrų aplinkybių buvimu ar jų pasikeitimu, apie Darbų atnaujinimą Užsakovas taip pat informuoja raštu.
6.5. Darbų vykdymo terminas nukeliamas tokiam laikotarpiui, koks buvo likęs jų įvykdymui jų sustabdymo metu. Sustabdymo laikotarpis neįskaitomas į Sutarties 6.1 punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą.
6.6. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti Darbų perdavimo–priėmimo bei Statybos užbaigimo dokumentai ir Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas. 

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (bauda) bei Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos išduota garantija arba draudimo bendrovės išduotu laidavimo draudimu. Kartu su laidavimo draudimo dokumentu turi būti pateiktas draudimo įmokos apmokėjimą patvirtinantis dokumentas.
7.2. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimą, to nepadarius, Sutartis laikoma nesudaryta, Rangos darbų atlikimui sudaroma Rangos darbų sutartis su kitu rangovu pagal viešojo pirkimo konkurso rezultatus. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 % nuo sutarties vertės be PVM.
7.3.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti 30 dienų ilgiau už Sutarties 6.1 punkte nurodytą terminą. 
7.4. Pasibaigus garantijos ar laidavimo draudimo galiojimo terminui iki Sutarties 6.1 punkte nustatyto termino, garantijos ar laidavimo draudimo galiojimas turi būti pratęstas ar pristatomas užtikrinimas tokiai pat vertei. Pirkėjui pasinaudojus užtikrinimu, Rangovas privalo pateikti naują garantą ar laidavimo draudimą tai pačiai sumai.
7.5. Rangovas taip pat privalo pateikti naują arba pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą šiais atvejais:
7.5.1. Jeigu Sutarties galiojimas pratęsiamas – užtikrinimo dokumentas turi būti pratęstas ne trumpiau nei visam papildomam terminui, pridedant papildomas 30 kalendorinių dienų;
7.5.2. Jeigu Sutartis sustabdoma – užtikrinimo dokumento galiojimo terminas turi būti atitinkamai pratęstas tokiam terminui, kiek buvo likę laiko jų įvykdymui (Sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu;
7.5.3. Jeigu Rangovas vėluoja vykdyti įsipareigojimus – užtikrinimo dokumentas turi būti atnaujintas ar pratęstas taip, kad jis galiotų iki visų Rangovo įsipareigojimų įvykdymo bei papildomai dar 30 kalendorinių dienų;
7.5.4. Užsakovui pasinaudojus Sutarties užtikrinimo garantu Rangovas per 5 darbo dienas privalo pateikti naują Sutarties užtikrinimo garantą vadovaujantis 7.2 ir 7.3 Sutarties punktais;
7.5.5. Jeigu padidėja Sutarties kaina, Rangovas privalo atitinkamai pakeisti užtikrinimo sumą.
7.6. Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių:
7.6.1. Rangovas neįvykdė, nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį;
7.6.2. Rangovas per protingai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti Darbų trūkumus;
7.6.3. jei dėl bet kokių Rangovo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Užsakovas patyrė nuostolius (įskaitant, bet neapribojant, papildomas išlaidas ar kitus tiesioginius nuostolius, baudas);
7.6.4. Rangovas vėluoja užbaigti visus Sutartyje numatytus Darbus, kaip numatyta Sutarties 2.1.2 punkte 30 (trisdešimt) dienų (visa Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma); 
7.6.5. Rangovas be pateisinamos priežasties (ne Sutartyje nustatytais atvejais) vienašališkai nutraukia Sutartį (visa Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma);
7.6.6. jeigu Sutartis nutraukiama dėl esminio Sutarties pažeidimo (Rangovo kaltės) (visa Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma).

8. DARBŲ PERDAVIMAS–PRIĖMIMAS


8.1. Užsakovas priima Darbų rezultatus tuo momentu, kai visi Darbai yra užbaigti pagal Sutarties 6.1 punktą, t. y. kai užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, parengta ir perduota Užsakovui išpildomoji dokumentacija, kadastrinių matavimų byla (-os)  pasirašytas Darbų perdavimo–priėmimo aktas.
8.2. Užsakovas privalo užtikrinti, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo pranešimą apie Darbų baigimą, per 14 dienų:
8.2.1. kartu su Užsakovu atliktų bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo parengti Rangovui Rangovo užbaigtų darbų perdavimo statytojui aktą, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį. Rangovo užbaigtų darbų perdavimo statytojui aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Pasirašius Rangovo užbaigtų darbų perdavimo statytojui aktą, Statinio statybos techninės priežiūros vadovas kartu su Užsakovu privalo pradėti Statybos užbaigimo procedūrą arba raštu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Rangovo užbaigtų darbų perdavimo statytojui aktas bei pradėta Statybos užbaigimo procedūra;
8.2.2.  Jeigu Užsakovas  ar Statinio statybos techninės priežiūros vadovas nepradeda Statinio užbaigimo procedūrų bei pagrįstai neatmeta Rangovo pranešimo apie Darbų užbaigimą ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas gali prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo dėl tokio uždelsimo;
8.2.3.  Rangovas iki Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statybos užbaigimo procedūros dalyviams tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti  nurodytus Bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra:
_________________ /nurodyti sumų skaičiais ir žodžiais/ eurų, iš kurių PVM sudaro _________________/ nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais / eurų. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.
9.3. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto (F-2) tris egzempliorius iki einamojo mėnesio 24 d. Užsakovui patvirtinus atliktų darbų aktus Rangovas pateikia PVM sąskaitą faktūrą. Rangovas PVM sąskaitas faktūras ir jas pagrindžiančius dokumentus (jei tokie yra) privalo pateikti Užsakovui, naudodamasis elektronine paslauga SABIS (elektroninės paslaugos SABIS svetainė pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt).
Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:
9.3.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinti tarpinio mokėjimo sumą pašalinant iš jos netinkamų Darbų ar daikto išlaidas, kol nebus ištaisyti trūkumai. 
9.3.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte;
9.3.3. jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga;
9.3.4. Rangovas privalo sumažinti reikalaujamą tarpinio mokėjimo sumą anksčiau apmokėtų, bet vėliau pripažintų nekokybiškais Darbų verte, jei tie pripažinti nekokybiškais Darbai mokėjimo dokumentų pateikimo dienai neištaisyti.
9.4.  Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktą,  perduota Užsakovui parengtą išpildomąją dokumentaciją, kadastrinių matavimų bylą (-as)  bei Rangovas ištaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo statytojui metu.
9.5.  Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus abiem Šalims pasirašius darbų perdavimo–priėmimo aktą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos- faktūros gavimo dienos.
9.6. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo Sutarties sąlygų 9.5 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02% nuo laiku neapmokėtos sumos be PVM per dieną. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti dėl laiku negauto finansavimo.
9.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:
9.7.1. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui, sutarties kaina automatiškai atitinkamai didinama arba mažinama įforminant tai susitarimu ir turi būti taikoma nuo  naujo PVM tarifo įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas susitarimas). Kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:



	 – Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

	 – kainos pokytis, kuriuo didinama arba mažinama pagal sutartį dar neatliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
	A – Atliktų Darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

	 – senas PVM tarifas (procentais)

	 – naujas PVM tarifas (procentais).
9.7.2.  Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos Darbus, o už kitus (išpildomosios dokumentacijos, kadastrinių matavimų bylų parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos. Perskaičiavimas galioja tik dar neapmokėtiems Darbams. Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūra (https://vda.lrv.lt/lt/) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso (Statybos darbų kainų indekso) (toliau – Indeksas) reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
K = IPb / IPr
Kur:
K – Indekso pokyčio koeficientas;
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;
Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų Darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena;
9.7.3. Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą nuo Pradinės Sutarties vertės bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją;
9.7.4. Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo;
9.7.5. Pirmą kartą Sutarties kaina dėl kainų lygio pokyčio gali būti perskaičiuoja ne anksčiau kaip praėjus 6 (šešiems) mėnesiams nuo Sutarties įsigaliojimo datos. Sekantys kainų perskaičiavimai dėl kainų lygio pokyčio gali būti peržiūrimi ne dažniau negu kas 6 mėnesiai. Vėlesnis kainos perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.
9.8. Pradinė Sutarties vertė yra lygi tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą perkamų Darbų apimtį. Jei Sutarties vertė buvo peržiūrėta pagal Sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės Sutarties vertė.
9.9. Visais atvejais kainų pasikeitimas įforminamas susitarimu, pasirašomu abiejų Sutarties šalių.
9.10. Visos mokėtinos sumos mokamos eurais mokėjimo pavedimu į Rangovo Sutartyje nurodytą atsiskaitomąją banko sąskaitą. 
9.11. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 14.9 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė Sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui.
9.12. Statinio techninio darbo projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių Darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio projekto kiekių žiniaraštyje ar kitame dokumente), laikoma, kad šie didesni ar mažesni Darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų Darbų kiekio Sutarties kaina negali būti keičiama. Taikant šį metodą, jei nesikeičia Darbų apimtys, didesni atliktų Darbų kiekiai nelaikomi papildomais Darbais, o mažesni – atsisakomais Darbais:
9.12.1. Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje pirkimo vykdytojo nurodytų Darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės.

10. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo–priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 
10.2.  Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Defektų ištaisymo ar žalos pašalinimo Darbų nepradėjus ar neužbaigus Užsakovo nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę tokių Darbų atlikimui samdyti kitą tiekėją. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui už tokių Darbų atlikimą per 20 dienų nuo Užsakovo Rangovui pateiktų mokėjimo dokumentų gavimo dienos. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.
10.3. Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos Darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą statytojui (užsakovui). Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti 5 procentai statinio statybos kainos.  Dokumentas, užtikrinantis garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą pagal pasirašytą rangos Sutartį, taip pat turi būti privalomai pateikiamas, kai norima gauti statybos užbaigimo aktą ar deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimą.
10.4 Jeigu Rangovas pasiūlė papildomą garantinį terminą statybos Darbams, papildoma statinio garantinio termino trukmė – ............. metai (pridedami prie Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nurodytų minimalių garantinių terminų). Papildomam garantiniam terminui taikoma Sutarties 10.2 p. nustatyta tvarka.
10.5. Šalys susitaria, kad jeigu Rangovas garantinio termino (įskaitant papildomo statinio garantinio terminą) metu per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina atsiradusių defektų, Užsakovas trūkumus ištaiso, pasitelkęs trečiuosius asmenis. Rangovas privalo per 20 d. nuo mokestinio reikalavimo gavimo dienos atlyginti Užsakovo išlaidas ir sumokėti Užsakovui 5000 (penkių tūkstančių) Eur dydžio baudą. Prievolė mokėti baudą Rangovui atsiranda kitą dieną po termino pasibaigimo. Prievolė neginčijama. Bauda sumokama Rangovui pervedant baudos sumą į Užsakovo sąskaitą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokestinio reikalavimo gavimo. Trūkumų (defektų) paaiškėjimas per garantinį terminą (įskaitant papildomo statinio garantinio terminą) ir jų nepašalinimas per Užsakovo nurodytą pašalinimo terminą yra esminis Sutarties pažeidimas.

11. SUTARTIES STABDYMAS. ESMINIS SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Darbai dėl objektyvių, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių Šalys nenumatė ir negalėjo numatyti Sutarties sudarymo momentu, gali būti sustabdyti iki tų aplinkybių pašalinimo (pasibaigimo). Darbai gali būti sustabdomi tik raštišku Užsakovo nurodymu. Jeigu Darbai sustabdomi pagal šį punktą, Darbų atlikimo terminas nukeliamas tokiam terminui, kiek dienų buvo likę iki  darbų atlikimo termino pabaigos sustabdymo momentu, skaičiuojant nuo Darbų atnaujinimo dienos.
11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
11.3.  Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu šalių susitarimu. 
11.4. Užsakovas turi teisę bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 21 dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių sutarties pažeidimų:
11.4.1. po Sutarties pasirašymo per 10 d. d. nepateikia lokalinių sąmatų;
11.4.2. pakartotinis (pasikartojantis po raštiško Užsakovo įspėjimo) reikalavimų dėl aplinkos
apsaugos vadybos užtikrinimo nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu;
11.4.3. nevykdo Sutarties sąlygų 11.2 punkte nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi; 
11.4.4.  visais pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo; 
11.4.5. nepradeda laiku vykdyti Darbų (daugiau negu 30 kalendorinių dienų), kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir Užsakovo sudaryta komisija nustato, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;
11.4.6. jeigu Rangovas pasitelkė Sutartyje nenumatytus Subrangovus ar pakeitė Subrangovus, negavęs Užsakovo sutikimo ar kitaip perleidžia sutartį be Užsakovo sutikimo;
11.4.7. jeigu Rangovas ar Subrangovas pateikė tikrovės neatitinkančius dokumentus, kad laimėtų viešąjį pirkimą, kurio pagrindu sudaroma ši Sutartis;
11.4.8.  jei paaiškėjus, kad pasiūlyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku vykdyti savo įsipareigojimų, Rangovas nedelsiant nepakeičia specialisto lygiaverčiu specialistu, jo kandidatūrą suderinęs su Užsakovu;
11.4.9. kai Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
11.4.10. kai Rangovas perleidžia iš sutarties kylančias teises ir pareigas be Užsakovo leidimo;
11.4.11. kai Rangovas vėluoja užbaigti visus Sutartyje numatytus Darbus kaip numatyta Sutarties 2.1.2 punkte 60 (šešiasdešimt) dienų;
11.4.12. kai Rangovas nesilaiko kainos ir kokybės santykio kriterijais nustatytų ir savo pasiūlytų reikšmių;
11.4.13. kitais atvejais, kai Sutarties nutraukimą dėl esminio Sutarties pažeidimo pripažino teismas.
11.5. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės pagal 11.4 p. ar Šalių susitarimu:
11.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo, dėl darbų saugos;
11.5.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas Išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui;
11.5.3. jeigu Sutartis nutraukiama dėl esminio Sutarties pažeidimo Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu (visa suma).
11.6. Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 30 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:
11.6.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
11.6.2. Išlaidos už (rangą ar Medžiagas), kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe.
11.7. Užsakovas neturi teisės, nesant Rangovo kaltės, nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą Rangovą.
11.8. Rangovas turi teisę, prieš 30 darbo dienų raštu įspėjęs Užsakovą, nutraukti Sutartį, jeigu:
11.8.1. per 30 darbo dienų nuo Sutarties 9.5 punkte nurodyto termino pabaigos negauna
apmokėjimo;
11.8.2. Užsakovas pažeidžia Sutarties sąlygas ir dėl to pažeidimo (-ų) Rangovas neturi galimybės
vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų.
11.9. Sutarties nutraukimo pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą įsigaliojimo atveju Rangovas per                    užsakovo nurodytą terminą privalo:
11.9.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos;
11.9.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
11.9.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.
11.10. Užsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nustatyta tvarka gali vienašališkai nutraukti pirkimo Sutartį, jeigu:
[bookmark: part_b7b7b3a847fb441f89d8504e0e7fd474][bookmark: part_af344c8a1b534d60a48c85a2781e813e]11.10.1. pirkimo Sutartis buvo pakeista pažeidžiant šio įstatymo   89 straipsnį;
[bookmark: part_0ff49995a5d34a2f9cec882844cea7dd]11.10.2.  paaiškėjo, kad tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal šio įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;
[bookmark: part_f247b9651ab54360ae820de8c3b2d642]11.10.3. paaiškėjo, kad su tiekėju neturėjo būti sudaryta pirkimo Sutartis  dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;
11.10.4. paaiškėjo šio įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 21 dalyje ir (ar) 47 straipsnio 9 dalyje nurodytos aplinkybės.
[bookmark: part_9e6141ee0fa44404be3e52cbcc2f45d7]11.11.    Nutraukiant pirkimo Sutartį Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. 1 dalyje nurodytais pagrindais, laikomasi šių reikalavimų:
[bookmark: part_2d12f4a582f449c38f5677823bb5b3ff][bookmark: part_ba5dc33951b34965b8fdaf7cec913288]11.11.1.   apie Sutarties nutraukimą perkančioji organizacija privalo iš anksto pranešti Rangovui per Sutartyje nustatytą terminą, o jeigu Sutartyje toks terminas nenurodytas, – prieš trisdešimt dienų;
[bookmark: part_116158fd30a146f980db9d76829e1a5b]11.11.2.   Sutarties nutraukimas atleidžia perkančiąją organizaciją ir Rangovą nuo sutarties vykdymo;
[bookmark: part_1b379b31d1884aabb51e3d7dac98caa7]11.11.3.    Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo;
[bookmark: part_dda70da767074b9ea1e60cbed6dde050]11.11.4.   kai Sutartis nutraukta, Rangovas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs perkančiajai organizacijai vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pat metu grąžina perkančiajai organizacijai visa tai, ką buvo iš pastarosios gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalus, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms;
11.11.5.  Pirkimo Sutartis gali būti nutraukta ir Sutartyje nurodytais atvejais bei kitais negu šio straipsnio 1 dalyje nurodytais ir Civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka;
11.11.6. Jeigu Rangovas, įgyvendindamas Sutartį, padaro bet kurį esminį Sutarties pažeidimą, aptartą šios Sutarties 11.4 punkte, arba Sutartis nutraukiama dėl esminio Sutarties pažeidimo, Užsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio nuostatomis, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbia informaciją apie Rangovą, kaip apie pirkimo Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį tiekėją.

12. GINČAI

12.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Bent vienai Šaliai pageidaujant, ginčo sprendimui pasitelkiama Įgyvendinančios institucijos pagalba. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

13. NENUGALIMA JĖGA

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, nuo jų atsiradimo dienos iki jų pabaigos, kai nustatyta ir jas patyrusios Šalies įrodyta pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintas Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisykles, jeigu Šalis per 5 darbo dienas pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
13.2. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga  taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
13.3.Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma arba jos vykdymas turi būti atidėtas ilgiau kaip 90 dienų dėl nenugalimos jėgos.

14. SUBRANGOVŲ BEI SPECIALISTŲ PASITELKIMAS IR KEITIMAS
14.1.  Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir kvalifikacijos bei kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys Subrangovai ir (ar) specialistai. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes ir atsakomybę, kaip jo paties veiksmai. Rangovas atsako už savo Subrangovų ir specialistų veiksmus ar neveikimą.
14.2. Sutarties vykdymui pasitelkiami Subrangovai ir (ar) specialistai (jeigu tokie pasitelkiami) nurodomi Rangovo pasiūlyme.
14.3. Rangovas gali keisti ir (ar) pasitelkti Subrangovus ir (ar) specialistus šiame Sutarties poskyryje nustatytais atvejais ir tvarka.
14.4. Naujas Subrangovas ar specialistas gali pradėti vykdyti jiems Rangovo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas Susitarimas.
14.5. Jei Rangovas pasitelkia naują Subrangovą arba pakeičia esamą Subrangovą ir (ar) specialistą, negavęs Užsakovo raštiško sutikimo, arba sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį vykdo Subrangovai ir (ar) specialistai, neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų, reikalavimų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo) Rangovui taikoma 500 (penkių šimtų) Eur dydžio bauda už kiekvieną aukščiau šiame punkte nurodytą pažeidimą. 
14.6. Rangovas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, pasiūlyme nenurodytus Subrangovus, kurių pajėgumais rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti.
14.7. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pavadinimus, juridinio asmens kodą, kontaktinius duomenis, jų atstovus.
14.8. Rangovas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, Subrangovus, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, gali keisti savo nuožiūra.
14.9. Rangovas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo naujo Subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pasitelkimo ir (arba) keitimo apie tai privalo informuoti Užsakovą. Užsakovas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra Subrangovo pašalinimo pagrindų. Jeigu Subrangovo padėtis neatitinka bent vieno iš nurodytų reikalavimų, Užsakovas reikalauja pakeisti šį Subrangovą reikalavimus atitinkančiu Subrangovu. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Rangovą apie sutikimą pasitelkti ir (ar) keisti naują Subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. Rangovas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 
14.10. Subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiami tik šiais atvejais:
14.10.1. kai Subrangovui iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
14.10.2. kai Subrangovas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, Subrangovui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų;
14.10.3.  Rangovas ar Subrangovas privalo pakeisti Subrangovą, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.
14.11. 	Rangovo (ar Subrangovų) specialistai, vykdantys Sutartį, gali būti keičiami šiais atvejais:
14.11.1. Rangovo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams ir pan.), pateikus duomenis apie numatomą naujai skirti specialistą bei jo kvalifikaciją ir atitiktį kitiems pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus;
14.11.2. Užsakovo iniciatyva, jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad Rangovo Sutarties vykdymui paskirtas specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas;
14.11.3. Rangovas ar Subrangovas privalo pakeisti specialistą, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.
14.12. Naujas specialistas ir (ar) Subrangovas Rangovo prašymo pakeisti specialistą ir (ar) Subrangovą pateikimo metu turi atitikti pirkimo dokumentuose specialistui ir (ar) Subrangovui keliamus reikalavimus.
14.13. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo Subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) specialisto keitimo pateikti Užsakovui šiuos dokumentus:
14.13.1. argumentuotą rašytinį prašymą pakeisti Subrangovą ir (ar) specialistą, paaiškinant keitimo aplinkybę. Užsakovas pasilieka teisę paprašyti įrodymų, pagrindžiančių keitimo aplinkybę;
14.13.2. naujo Subrangovo ir (ar) specialisto kvalifikaciją, atitiktį aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams (jei taikoma), pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus pagal Sutarties reikalavimus.
14.14. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 5 (penkias) darbo dienas įvertina keitimo galimybę ir raštu informuoja Rangovą apie sutikimą pakeisti Subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) specialistą. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.
14.15. Jungtinės veiklos partnerių keitimas:
14.15.1. Rangovas, vykdantis Sutartį kaip tiekėjų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, turi teisę atsisakyti jungtinės veiklos partnerio (toliau – Partneris), jei dėl objektyvių ir pagrįstų aplinkybių Partneris nebegali vykdyti Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai Partneris neatitinka VPĮ ar kitų teisės aktų nuostatų, Partnerio sunki finansinė būklė, lemianti Sutarties nevykdymą ir (ar) atsisakymą ją vykdyti, ar atsirado kitos nenumatytos objektyvios priežastys, lemiančios Partnerio pasitraukimą iš jungtinės veiklos sutarties.
14.15.2. Rangovas, vykdantis Sutartį kaip tiekėjų grupė, turi teisę pakeisti Partnerį, jei dėl reorganizavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūrų, pradinio Partnerio teises ir pareigas visiškai arba iš dalies perima kitas Partneris. Toks Partnerio pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ ir kitų teisės aktų taikymo.
14.15.3. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomo Partnerio keitimo arba atsisakymo pateikti Užsakovui šiuos dokumentus:
14.15.3.1. argumentuotą prašymą pakeisti Rangovo sudėtį ir įrodymus, pagrindžiančius bent vieną Partnerio atsisakymo ar keitimo aplinkybę, nurodytą Sutartyje;
14.15.3.2. naujos jungtinės veiklos Sutarties ar esamos jungtinės veiklos Sutarties pakeitimo projektą, kuriame, jeigu Partneris pasitraukia, turi būti nurodyta, kad pasitraukiančiojo Partnerio įsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantysis Partneris ir (ar) naujai pasitelktas Partneris;
14.15.3.3. pasiliekančiojo ar naujai pasitelkiamo Partnerio kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Visais atvejais pasiliekančiojo Partnerio ar naujai pasitelkto Partnerio kvalifikacija turi būti ne žemesnė nei pasitraukiančiojo Partnerio (atitinkanti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos atitiko pasitraukiantysis Partneris, ir atitinkanti pasitraukiančiojo Partnerio pasiūlyme nurodytą specialistų kvalifikaciją ir kitas sąlygas pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams. Jei pasitelkiamas naujas Partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys pasitelkiamo Partnerio pašalinimo pagrindų nebuvimą;
14.16. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Rangovą apie sutikimą arba apie 

nesutikimą atsisakyti ar pakeisti Partnerį. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. Prieš Susitarimo pasirašymą, Užsakovui pateikiama naujos jungtinės veiklos Sutarties ar esamos jungtinės veiklos Sutarties pakeitimo kopija arba nuorašas.

15.KITOS SĄLYGOS

15.1. Rangovas Darbams atlikti numato samdyti šiuos Subrangovus (jei taikoma):
15.2. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, yra Kelmės rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas Kęstutis Leškys. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingi Viešųjų pirkimų skyriaus specialistai.
15.3. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – 


16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Sutartis sudaroma remiantis Užsakovo vykdytu viešuoju pirkimu „Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių paskirties grupės), nuotekų šalinimo ir vandentiekio tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės), elektros tinklų (inžinerinių tinklų paskirties grupės) statinių, Vytauto Didžiojo g. 73 ir Vytauto Didžiojo g. 75, Kelmėje, statybos darbai“.
16.2. Prie Sutarties pridedami dokumentai:
16.2.1.  Rangovo pasiūlymas;
16.2.2.  F-2 aktas;
16.2.3.  Įkainotas veiklos sąrašas;
16.2.4.  Techninė specifikacija.


16. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS

17.1.  Užsakovo: Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, juridinio asmens kodas 188768730, 
[bookmark: _Hlk189465474]tel. (0 427) 690 52, a. s. LT44 4010 0438 0003 0074, Luminor Bank AS, banko kodas 40100.
17. 2. Rangovo: ___________ g. __, ______, įmonės kodas ___________, tel. ____________, a. s LT _______________, bankas _________, banko kodas ___________.
	Užsakovas:
	Rangovas:

	Direktorius
	

	_______________
(parašas)
	_______________
(parašas)


                                       A. V.                                                                       A. V. 
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