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1. [bookmark: _Toc335201954][bookmark: _Toc147739116]
2. Bendra informacija
2.1. Perkančioji organizacija – Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, adresas Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys, darbo laikas pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val., penktadieniais nuo 8 iki 15.45 val. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.
1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu. Atsižvelgiant į tai, kad planuojamas pirkimas yra susijęs su visuomeninės kultūros paskirties objektu (muziejumi), kuriam keliami aukšti kokybės, ilgaamžiškumo ir specializuotos patirties reikalavimai, taip pat į tai, kad Perkančioji organizacija siekia vertinti pasiūlymus pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, apimantį ne tik kainą, bet ir papildomą statinio garantinį terminą bei specialistų patirtį, nustatyta, kad CPO LT katalogas neužtikrina galimybės pilna apimtimi taikyti šių kriterijų ir jų reikšmingumo.
Be to, naudojantis CPO LT sistema būtų ribojama galimybė užtikrinti platesnę konkurenciją tarp tiekėjų, turinčių specifinę patirtį kultūros paskirties ir (ar) kultūros paveldo objektų srityje, kas yra esminė sąlyga siekiant kokybiško ir ilgalaikę vertę kuriančio rezultato. Savarankiškai vykdomas pirkimas sudaro sąlygas nustatyti individualius, projektui pritaikytus vertinimo kriterijus, tinkamai įvertinti papildomo garantinio termino svarbą, pasirinkti aukščiausią kompetenciją turinčius specialistus, užtikrinti realią konkurenciją ir ekonomiškai naudingiausią rezultatą. 
Taigi dėl šių priežasčių pirkimo vykdymas per CPO LT katalogą laikomas netikslingu, o pirkimas organizuojamas savarankiškai, siekiant racionalaus lėšų panaudojimo ir geriausio kainos ir kokybės santykio.
1.3.  Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.
1.4.  Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.
1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1 punktu (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai) ir 4.4.4 papunkčiu (užsakovo savarankiškai nustatyti). Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedo „Sutarties projektas“ 9.4.30 punkto papunkčiuose.
1.6. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.
1.7. Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.
1.8. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. 
1.9. Jeigu Pirkimo metu bus atliekama patikra Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka, dalyvis turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. 
1.10. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.
[bookmark: _Ref39426332][bookmark: _Ref39426338]2. Pirkimo objektas
2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti darbo projekto parengimo ir rangos darbus pagal techninį projektą „Kultūros paskirties pastato Respublikos g. 40, Panevėžyje rekonstravimo projektas (Stasio Eidrigevičiaus menų centro II etapas)“. 
Perkamų darbų apimtys: per sutartyje nustatytus darbų atlikimo ir statybos užbaigimo terminus, laikantis darbų vykdymo grafiko ir sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti, perduoti ir užbaigti Kultūros paskirties pastato su požemine stovėjimo aikštele – Stasio Eidrigevičiaus menų centro II etapo Respublikos g. 40, Panevėžyje, rekonstravimo darbus pagal Techninį projektą „Kultūros paskirties pastato Respublikos g. 40, Panevėžyje rekonstravimo projektas“ (iš Interjero projekto dalies perkami tik sanitarinių mazgų aksesuarai), suteikti Darbo projekto parengimo paslaugas bei darbams atlikti būtinas inžinerines paslaugas (kadastrinių, geodezinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, statybos darbų elektroninio statybos žurnalo (ESDŽ) pildymo paslauga, kadastrinių matavimų bylų parengimas, kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos, reikalingos statybos užbaigimo procedūroms (kad būtų surašytas reikiamas Statybos užbaigimo dokumentas), kaip numatyta sutartyje) bei ištaisyti po darbų atlikimo termino nustatytus defektus.
2.2. Pirkimo objekto BVPŽ kodas – 45210000-2 Pastatų statybos darbai (Darbai) (pagrindinis), 71320000-7 Inžinerinio projektavimo paslaugos (papildomas).
2.3. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninis projektas“, 7 priede „Įkainotos veiklos sąrašas“, 9 priede „Sutarties projektas“.
2.4. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti Specialiųjų pirkimo sąlygų 2, 7 ir 9 prieduose. Tiekėjai privalo siūlyti visą pirkimo dokumentuose nurodytą darbų apimtį. Dėl pirkimo objekto skaidymo į dalis, atsirastų neracionalaus lėšų panaudojimo rizika, kadangi objekto statybos darbams parengtas vienas techninis projektas, visam statomam objektui galioja vienas statybą leidžiantis dokumentas. Pirkimo objektą skaidant dalimis, atsirastų tikimybė, kad darbus vykdys skirtingi rangovai, todėl būtų neįmanoma pasiekti darbų nuoseklumo, užtikrinti jų atlikimo terminų laikymosi. Taip pat būtų patiriamos papildomos išlaidos dėl kelių objektų privalomosios statybos priežiūros.
Pirkimas į dalis dėl perkamų darbų neskaidomas, kadangi vienas konkurso laimėtojas galės lygiagrečiai, siekiant optimalaus terminų įgyvendinimo, vykdyti statybos darbus ir suteikti darbo projekto parengimo bei inžinerines paslaugas, t. y., savalaikiai atlikti geodezinius matavimus bei teikti kitas sutartyje numatytas inžinerines paslaugas. Vienam rangovui vykdant darbo projekto parengimo ir statybos darbus, sudaroma galimybė efektyviai planuoti darbus ir vykdyti juos lygiagrečiai – nereikia laukti atskiro darbo projekto pateikimo, galima laiku užsakyti reikiamą techniką, medžiagas ir nuosekliai organizuoti veiklas, kas užtikrina efektyvų išteklių panaudojimą ir nustatytų terminų laikymąsi. Pirkimo sutarties vykdymas taptų sudėtingas techniniu požiūriu, skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas būtų techniškai glaudžiai susijęs ir dėl to perkančiajai organizacijai atsirastų būtinybė koordinuoti šių dalių tiekėjus ir tai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.
2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Techninio projekto specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose ar kiekių žiniaraščiuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.6. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Techninio projekto specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose ar kiekių žiniaraščiuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.7. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis ir įgyvendinamas vadovaujantis regioninės pažangos priemonės Nr. 01-004-07-02-01 (RE) finansavimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1V-199.

[bookmark: _Ref39427921][bookmark: _Ref39427927][bookmark: _Ref39740354]3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra
3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.
3.2. Perkančioji organizacija sudaro galimybę tiekėjams apžiūrėti darbų atlikimo vietą.
3.3. Tiekėjai, pageidaujantys apžiūrėti objektą, turi iš anksto (ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas) informuoti perkančiąją organizaciją (kontaktinis asmuo Vita Bubliauskaitė, vita.bubliauskaite@panevezys.lt, tel. Nr. +370 620 90633).
3.4. Objekto apžiūra organizuojama individualiai arba grupėmis, suderinus laiką su perkančiąja organizacija.
3.5. Apžiūros metu perkančioji organizacija neteiks papildomos informacijos, kuri nėra pateikta pirkimo dokumentuose. Visa reikšminga informacija bus skelbiama per CVP IS.
3.6. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, laikomas susipažinusiu su objekto vieta, sąlygomis ir visais veiksniais, galinčiais turėti įtakos kainai.

[bookmark: _Ref39473754][bookmark: _Ref39473761][bookmark: _Ref39474188]4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai
[bookmark: _Hlk41039660]4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“, 5 priede „EBVPD“. Pašalinimo pagrindai subtiekėjams netaikomi.
4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“. 
4.3. Tiekėjams nustatomi reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartų taikymo. Šie reikalavimai ir reikalaujami atitiktį įrodantys dokumentai nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“. 

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 
5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas, subtiekėjai, išskyrus kvazisubtiekėjus (tiekėjas ir subtiekėjai turi deklaruoti atskirai) turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta Specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priede „Tiekėjo / subtiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms“. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.
5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais. 
5.3. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo deklaracijoje (Specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priede) nurodytos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

[bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796]6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui
         6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
6.1. 

6.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą. Kartu pateikiama užpildyta Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Įkainotos veiklos sąrašas“ pateikta lentelė. 
Prašome „prisegti“ Pasiūlymą CVP IS priemonėmis atskiru failu, pavadinimu „PASIŪLYMAS“. Taip pat prašome konfidencialius dokumentus „prisegti“ atskirais failais, pavadinant juos pagal atitinkamą dokumento pavadinimą.
6.1.2. užpildytas EBVPD (Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)“. Pateikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;
   Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. Subrangovų (ūkio subjektų, kurių pajėgumais nesiremiama) EBVPD nereikalaujama. Kvazisubtiekėjai atskiro EBVPD neteikia.
6.1.3. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas, parengtas pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 punkto nuostatas;
6.1.4. [bookmark: _Hlk225842885]Tiekėjo siūlomo ypatingojo statinio statybos vadovo (siūlomas pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ nurodytus reikalavimus)*, turinčio teisę vadovauti ypatingo negyvenamojo kultūros paskirties pastato, esančio kultūros paveldo vietovėje, statybos darbams, **** patirtį: baigtų statyti (nauja statyba) ir (ar) rekonstruoti ypatingųjų statinių – gyvenamųjų ir (ar) negyvenamųjų pastatų, kuriuose naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbams per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos vadovavo (atliko ypatingojo statinio statybos vadovo funkcijas) specialistas, ir kurių kiekviename atliktų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų vertė*** per reikalaujamą laikotarpį ne mažesnė kaip 2 000 000 Eur be PVM ir kuriems išduoti statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai1, skaičių patvirtinantys dokumentai, reikalingi tiekėjo vadovaujančio specialisto patirties balui (B) nustatyti**:
6.1.4.1.  Tiekėjo vadovaujančio specialisto objektų sąrašas, parengtas pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų pridedamą 14 priedą „Tiekėjo vadovaujančio specialisto objektų sąrašas“, kuriame turi būti nurodyta minėtame priede reikalaujama informacija apie Tiekėjo siūlomo ypatingojo statinio statybos vadovo, turinčio teisę vadovauti ypatingo negyvenamojo kultūros paskirties pastato, esančio kultūros paveldo vietovėje, statybos darbams* objektus (baigtus statyti ir (ar) rekonstruoti ypatinguosius statinius – gyvenamuosius ir (ar) negyvenamuosius pastatus kuriuose jis atliko ypatingojo statinio statybos vadovo funkcijas per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos ir kurių kiekviename atliktų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų vertė*** per reikalaujamą laikotarpį ne mažesnė kaip 2 000 000 Eur be PVM ir kuriems išduoti statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai.
Sąraše turi būti nurodyta: statybos darbų pradžios data (metai, mėnuo, diena), statybos darbų pabaigos data (metai, mėnuo, diena), Užsakovas (pavadinimas, adresas), pagal sutartį atlikti darbai: sutarties objektas, statybos darbų rūšis, statinio kategorija, statinio pobūdis, pastatų paskirties grupė, nurodytame objekte per vertinamą laikotarpį atliktų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų vertė (ne mažesnė kaip 2 000 000 Eur be PVM). Įrodymui apie sėkmingą darbų atlikimą pateikiami:
6.1.4.2.  statybos darbų užbaigimo dokumentą – atliktų statybos darbų užbaigimo aktas ir / ar kiti pagrindžiantys dokumentai ar įrodymai (užsakovų atsiliepimai (pažymos), užsakovo pasirašyti ir antspaudu (jei jis yra) patvirtinti darbų priėmimo – perdavimo aktai, baigiamieji atliktų statybos darbų priėmimo – perdavimo aktai (jei juose bus reikalaujama informacija), iš kurių būtų galima nustatyti, kad siūlomas vadovaujantis specialistas ėjo ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas vykdant rangos darbų sutartį, kurios objektas buvo ypatingojo statinio – gyvenamojo ir (ar)  negyvenamojo pastato naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbai ir statinyje atliktų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų vertė per vertinamą laikotarpį buvo ne mažesnė kaip  2 000 000 Eur be PVM. 
Pateikiamuose dokumentuose turi būti nurodytas siūlomo ypatingojo statinio statybos vadovo vardas ir pavardė, tikslus objekto pavadinimas/adresas, statinio kategorija, statinio pobūdis, pastatų paskirties grupė, datos (metai, mėnuo, diena), atliktų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų vertė Eur be PVM. Teikiami statybos darbų užbaigimo aktai turi būti pasirašyti siūlomo ypatingojo statinio statybos vadovo ir/ar jis juose turi būti nurodytas kaip ypatingojo statinio statybos vadovas;
6.1.4.3. pranešimas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą, kuriame turi būti nurodyta statybos darbų pradžia bei statinio statybos vadovas.
Tuo atveju, jei specialisto paskyrimas statybos darbų vadovu skiriasi daugiau kaip 1 mėnesį nuo nurodytos darbų pradžios, tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad buvo darbų pertrauka pvz. neperduota statybvietė ar kitos pagrįstos priežastys dėl kurių būtų aišku, kad tuo metu objekte nevadovavo kitas statybos darbų vadovas. 
Pastabos:
*  Tiekėjo siūlomo statybos vadovo kvalifikacija turi atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ numatytus reikalavimus. Specialisto atestatas atitiks reikalavimus, jei ji apims daugiau pastatų tipų, pastatų paskirties grupių, pogrupių nei reikalaujama nei reikalaujama. Specialiųjų pirkimo sąlygų 14 priede „Tiekėjo vadovaujančio specialisto objektų sąrašas“ nurodytas specialistas turės būti nurodytas Vadovaujančių specialistų ir asmenų atsakingų už sutarties vykdymą sąraše (Specialiųjų pirkimo sąlygų 13 priede „Tiekėjo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą sąrašas“). 
** Jei tiekėjo siūlomas ypatingojo statinio statybos vadovas per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos yra vadovavęs darbams daugiau kaip 5 objektuose, papildomi balai už įgyvendintas sutartis nesuteikiami.
*** Į atliktų statybos darbų vertę negali būti įskaityta projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų vertė, jei tos paslaugos buvo atliktos kartu su statybos darbais, statybos darbų vertė, nepatenkanti į reikalaujamą vertinamą laikotarpį, į reikalaujamas statybos darbų rūšis (nauja statyba/rekonstravimas), nurodytų pastatų tipą, paskirtį nepatenkančių statybos darbų vertė (išskyrus pastabose nurodytas išimtis).

Kadangi tiekėjo siūlomo specialisto patirtis yra kokybės vertinimo kriterijus (vienas iš ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų), 6.1.4 punkte nurodytų tiekėjo pateiktų dokumentų tikslinimas (naujų duomenų pateikimas) galimas tik Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklių, patvirtintų 2022-12-30 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-240 numatytais atvejais ir tvarka. 
Vertinami tik tokie objektai: ypatingieji statiniai – gyvenamieji ir (ar) negyvenamieji pastatai, kuriuose naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbams per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos vadovavo siūlomas ypatingojo statinio statybos vadovas, ir kurių kiekviename atliktų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų vertė per reikalaujamą laikotarpį ne mažesnė kaip 2 000 000 Eur be PVM ir kuriems išduoti statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai1. Siūlomas statinio statybos vadovas turi būti vadovavęs statybos darbams nuo statybos darbų pradžios iki statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų išdavimo.
Jei siūlomas ypatingojo statinio statybos vadovas vadovavo statybos darbams, kurie atitinka visus pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus dėl jų pobūdžio, vertės (kai taikoma), ir kt., ir vadovavo jiems ne trumpiau kaip 80 proc. visos objekto statybos darbų trukmės, tai yra nuo statybos darbų pradžios iki statybos darbų pabaigos (taikoma tuo atveju, kai vadovaujantis specialistas sutarties vykdymo metu buvo pakeistas kitu vadovaujančiu specialistu ir tiekėjas pateikia tai pagrindžiančius įrodymus), tokiai statybos darbų vadovo patirčiai taip pat bus skiriami papildomi kokybės balai. Apskaičiuojant vadovavimo trukmę taikomas apvalinimas iki sveiko skaičiaus pagal matematines apvalinimo taisykles. 
Jei statybos darbai ypatingajame statinyje – gyvenamajame ir (ar) negyvenamajame pastate buvo pradėti anksčiau nei prieš 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos, tačiau jų pabaigos data patenka į vertinamą laikotarpį, tokie objektai vertinami, išskiriant atliktų darbų vertę per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir pateikiant tai įrodančius dokumentus.
Jei statybos darbų užbaigimo dokumente (statybos darbų užbaigimo akte) nebus informacijos apie statybos darbų rūšį, statinio kategoriją, statinio tipą, pastatų paskirties grupę, atliktų statybos darbų vertę, tiekėjas turi pateikti statinio statybos leidimą, pasirašytą jį išdavusios institucijos atsakingo asmens ir/ar projekto ekspertizės aktą, pasirašytą ekspertizės vadovo ar kitus patikimus, ne savo pačių išduotus įrodymus, kuriuose minėta informacija yra. 
Vertinami viename objekte atlikti darbai, tai yra, jei kartu su gyvenamojo ir (ar) negyvenamojo pastato naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbais buvo atlikti ir kiti darbai (pvz., aikštelės įrengimo, aplinkos sutvarkymo ir pan.), tačiau jie atlikti pagal vieną projektą, vieną statybos leidimą, jiems surašytas vienas statybos darbų užbaigimo dokumentas, užskaitoma visų objekte atliktų darbų vertė.   
**** Tiekėjas, sudarydamas sutartį ar sutarties vykdymo metu, neturi teisės pakeisti pasiūlyto ypatingojo statinio statybos vadovo, kurio patirtis buvo įvertinta ekonominio naudingumo balais laimėjusio pasiūlymo nustatymo metu, išskyrus Sutarties vykdymo metu atsiradusias, Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedo  „Sutarties projektas“ 11.3 punkte nurodytas aplinkybes.
6.1.5. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
6.1.6. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pateikė ir pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pateikti ir pasirašyti;
6.1.7. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;
6.1.8.  jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;
6.1.9. užpildyta ir pasirašyta deklaracija (Specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedas).
6.2. Pasiūlymas turi būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
6.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą. 
6.4. Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai taip pat turi būti nurodomi dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 
[bookmark: _Toc91497102][bookmark: _Toc91497103][bookmark: _Toc91497104][bookmark: _Toc91497105][bookmark: _Toc91497106][bookmark: _Ref39430768][bookmark: _Ref39430779]7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
7.1.  Tiekėjas privalo užtikrinti savo pasiūlymo galiojimą ne mažiau kaip 1 % nuo bendros pasiūlymo kainos be PVM vienu iš šių būdų: pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją, ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija ir mokestinio pavedimo ar kito dokumento kopija, patvirtinančia, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta). 
7.2. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti išduotas perkančiajai organizacijai kaip vienas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas visai reikalaujamai sumai.
7.3. Pasiūlymo galiojimo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama perkančiajai organizacijai ne vėliau, kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pirmo raštiško perkančiosios organizacijos pranešimo užtikrintojui, esant bent vienai iš toliau paminėtų sąlygų.
7.4. Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:
7.4.1. Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų);
7.4.2. perkančiajai organizacijai paprašius pagrįsti neįprastai mažą kainą, tiekėjas nepateikia jokio pagrindimo;
7.4.3. jeigu tiekėją pripažinus pirkimo laimėtoju tiekėjas nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei reikalaujamas).
7.5. Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, dalyvis gali prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju  perkančioji organizacija atsako dalyviui ne vėliau kaip per specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ nustatytą terminą. Šis patvirtinimas iš perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.
7.6. Perkančioji organizacija gali prašyti dalyvius pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos.
7.7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per specialiųjų pirkimo sąlygų priede 1 priede „Terminai“ nustatytą terminą įvykus bent vienai iš šių sąlygų:
7.7.1. pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas ir dalyvis jo nepratęsia ir (ar) nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jo reikalaujama);
7.7.2. įsigalioja pasirašyta sutartis;
7.7.3. nutraukiamos pirkimo procedūros.
[bookmark: _Ref39658218][bookmark: _Ref39658226][bookmark: _Ref39658248][bookmark: _Ref39658251][bookmark: _Ref39485250][bookmark: _Ref39485258]8. Elektroninis aukcionas
8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.
[bookmark: _Ref39667303][bookmark: _Ref39667308]9. Pasiūlymų vertinimas
9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“. 
9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. 
[bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005]10. Sutarties sudarymas
10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede „Sutarties projektas“.

___________________________
Pirkimo sąlygų 1 priedas 
„Terminai“

	Eil. Nr.
	VEIKSMAS
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1
	2
	3
	4

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	nurodytas skelbime 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

	2.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	3.
	Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	4.
	Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip:
	6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	5.
	Objekto apžiūra bus vykdoma:
	Tiekėjai, pageidaujantys apžiūrėti objektą, turi iš anksto (ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas) informuoti perkančiąją organizaciją pirkimo dokumentuose (žr. Specialiųjų pirkimo sąlygų 3.3 punktas) nurodytais kontaktais.
	

	6.
	Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
	NETAIKOMA
	

	7.
	Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius
	NETAIKOMA
	

	8.
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos
	

	9.
	Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per 
	3 (tris) darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos
	

	10.
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos
	

	11.
	Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	12.
	Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	13.
	Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per
	15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos
	

	14.
	Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;
15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis.
	

	15.
	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	16.
	Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui,   suinteresuotiems pirkimo dalyviams.
	

	17.
	Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po
	10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų.
	

	18.
	Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą
	VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. 
	





[bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023]Pirkimo sąlygų 2 priedas 
„Techninis projektas“
	
	

TECHNINIS PROJEKTAS

„Kultūros paskirties pastato Respublikos g. 40, Panevėžyje rekonstravimo projektas (Stasio Eidrigevičiaus menų centro ii etapas)“ 

(kartu su .ifc modeliu)


(pridedama atskiru zip. failu, taip pat pateikiama nuoroda į dokumentą https://drive.google.com/file/d/1Vz2WXmsUrC0lnmagIpm7NDZ2d75OYgWU/view?usp=sharing)





________________________
[bookmark: _Ref38285444][bookmark: _Ref38291496]

Pirkimo sąlygų 3 priedas 
„Tiekėjų pašalinimo pagrindai“


TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

1. Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. 
2. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. 
3. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas). 
4. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.
5. Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/. 
6. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:
6.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;
6.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).
7. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
7.1. priesaikos deklaracija;
7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Lentelė
[bookmark: _Hlk489866818]Tiekėjų pašalinimo pagrindai 

	Eil. Nr.
	Tiekėjo pašalinimo pagrindai
	VPĮ straipsnis,  dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui 
	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai

	Privalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas

	1. 
	Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:
1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
4) nusikalstamą bankrotą;
5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
	VPĮ 46 straipsnio 1 dalis

EBVPD III dalies A1-A6 punktai

EBVPD III dalies D1 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· išrašo iš teismo sprendimo arba
· Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba
· valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:2]. [2:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.


	2. 
	Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
	VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis

EBVPD III dalies D2 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	3. [bookmark: _Hlk90887843]
	Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. 

Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:
1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.
	VPĮ 46 straipsnio 3 dalis

EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:

· išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) 
· arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,
· arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:3]. [3:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje,  adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.

Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento[footnoteRef:4]. [4:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

	4. 
	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas

EBVPD III dalies C10 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	5. 
	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 
Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas

EBVPD III dalies C12 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	6. 
	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas

EBVPD III dalies C13 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	7. 
	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: 
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/

	8. 
	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	9. 
	Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas

EBVPD III dalies C14 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/



	10. 

	[bookmark: part_030e6c6c64ba4f96a23474e439d1b80c]Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/

	11. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu,  kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.

	12. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: 
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. 
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Pirkimo sąlygų 4 priedas 
„Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“


TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAUJAMI APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMŲ STANDARTAI

1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. 
2. Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė – reikalavimą turi atitikti tiekėjų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus sutarčiai vykdyti. 
	Eil. Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimas*
	Atitiktį reikalavimui įrodantys  dokumentai
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos**
	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą

	1
	2
	3
	4

	1.
	Tiekėjas pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dieną turi teisę verstis statybos darbų veikla (vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsniu), objektas: ypatingas negyvenamas kultūros paskirties pastatas, esantis kultūros paveldo vietovėje 1.
Statybos darbų sritys: 
- bendrieji statybos darbai (žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas, kasimo ir užpylimo darbai sausinimo ir drėkinimo sistemoms įrengti); statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo) statyba ir montavimas, hidroizoliacija, apdailos darbai  (apimantys: tinkavimo darbus, paviršių glaistymą, dažymo darbus, grindų įrengimą ir galutinių grindų dangų įrengimą (įskaitant šlifavimą, impregnavimą ir dangų klojimą), paviršių apdailą plytelėmis, lubų ir pertvarų įrengimą iš plokščių, langų ir durų blokų montavimą);
· specialieji statybos darbai: statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas, statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas).
1Jei atestate yra nurodytas visas inžinerinių statinių/pastatų pobūdis (neišskirtas/nenurodytas pastatų tipas, pastatų paskirties grupė, pastatų paskirtis, inžinerinių statinių grupė, pogrupis (paskirtis)) ar inžinerinių statinių grupė, pogrupis (paskirtis) ar pastatų  tipas, paskirties grupė, pastatų paskirtis ar statybos darbų sritys yra išskirti ir tarp jų yra nurodytas reikalaujamas – tokie atestatai yra tinkami, taip pat tinkami atestatai, kuriuose nurodytos statinių grupės ir pogrupiai apima reikalaujamą sritį. 
	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę rangovui atlikti  nurodytus statybos darbus. 
Tiekėjas pasiūlymo pateikimo termino pabaigos dienai turi turėti teisę verstis šiuose punktuose nurodyta veikla savo kilmės šalyje. Tiekėjo, registruoto Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje arba Šveicarijos Konfederacijoje priimami tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo, kurį turi įgyti prieš pasirašant sutartį (Perkančioji organizacija pasitikrins Lietuvos Respublikos registruose). 
Tiekėjai, registruoti trečiojoje šalyje, atestuojami Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nustatyta tvarka.

Tiekėjas privalo pateikti nurodyto kvalifikacijos atestato kopiją, išskyrus atvejus, jei informacija apie turimą kvalifikacijos atestatą yra paskelbta viešai skelbiamame registre 
	· Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.
· Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.
· Subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Tiekėjas įsipareigoja, jog pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys ir pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subtiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas.

	2.
	Tiekėjas, tiekėjo grupės partneriai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos dienos pagal vieną ar daugiau sutarčių savo jėgomis2 yra atlikęs naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų ir (ar) kapitalinio remonto, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip  4 000 000 Eur (be PVM).

2 darbai, kuriuos Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, atliko savo jėgomis. Tiekėjui, tiekėjų grupės partneriui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, nedraudžiama remtis sutartimi, kurią jis vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti nurodomi būtent konkretaus subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti statybos darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.
Savo jėgomis atlikti darbai ar jų dalis (jų vertė) pagal sutartis, vykdytas jungtinės veiklos pagrindais, yra nustatoma pagal jungtinės veiklos partnerių atsakomybių pasidalinimą, nurodytą jungtinės veiklos sutartyje.
Savo jėgomis atlikti darbai ar jų dalis (vertė) pagal sutartis, vykdytas kartu su subrangovais, yra nustatoma iš visų pagal sutartį atliktų darbų atimant subrangovo atliktus darbus ar jų dalį (vertę). Visi kiti pagal sutartį atlikti darbai ar jų dalis (vertė) priskiriama pačiam Tiekėjui.“
Pastaba. Tiekėjai reikalaujamą patirtį gali įrodinėti tiek baigtomis, tiek nebaigtų vykdyti sutarčių jau įvykdytomis dalimis.
	1) Per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos atliktų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų sąrašas (parengtas pagal Pirkimo specialiųjų sąlygų 12 priedą „Atliktų statybos darbų sąrašas“). 
Sąrašas pateiktas elektroninėje formoje, kartu su užsakovų pažymomis (skenuotomis) apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai (t. y.   priimti užsakovo baigiamuoju atliktų darbų aktu (jei objektas baigtas) ar priėmimo perdavimo aktu (jei objektas dar nebaigtas)) arba atitinkami dokumentai, kai tiekėjas yra registruotas kitoje šalyje. Sąraše nurodomi tiekėjo/tiekėjo grupės partnerių/ūkio subjektų kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, jėgomis atliktų darbų pavadinimai/apibūdinimas, statybos darbų rūšis, per nurodytą laikotarpį atliktų darbų vertė, tikslios darbų atlikimo datos (metai, mėnuo, diena), užsakovo identifikavimo duomenys; 
2) Užsakovų pažymose (ar atsiliepimuose) turi būti nurodomas tiekėjo/tiekėjo grupės partnerių/ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, jėgomis atliktų darbų pavadinimas/apibūdinimas, statybos darbų rūšis, per reikalaujamą laikotarpį atliktų darbų vertė, tikslios darbų atlikimo datos (metai, mėnuo, diena) ar jie buvo atlikti tinkamai. Įrodymui bus priimtini ir pasirašyti baigiamieji atliktų darbų aktai, užsakovo pasirašyti ir antspaudu patvirtinti darbų priėmimo-perdavimo aktai, jei juose yra visa reikalaujama informacija.
Užsakovų pažymose pateikta informacija turi sutapti su  Pirkimo specialiųjų sąlygų 12 priede „Atliktų statybos darbų sąrašas“ pateikta informacija.

Pastaba. Į atliktų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų vertę negali būti įskaityta projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų vertė, jei tos paslaugos buvo atliktos kartu su naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbais, į nurodytas darbų rūšis nepatenkanti darbų vertė (paprastojo remonto, kapitalinio remonto, atnaujinimo darbų vertė).
Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.
	· - Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.
· Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.
· Subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas.

	3.
	Tiekėjo asmenų (specialistų), atsakingų už sutarties vykdymą, kvalifikacija. Tiekėjas privalo pateikti specialistus, kurių kvalifikacija atitinka nurodytus reikalavimus (reikalavimai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos  statybos įstatymu):
1. ne mažiau kaip 1 (vieną) statinio statybos vadovą, objektas: ypatingas negyvenamas kultūros paskirties pastatas, esantis kultūros paveldo vietovėje 3.
2. ne mažiau kaip 1 (vieną) statinio projekto vadovą, objektas: ypatingas negyvenamas kultūros paskirties pastatas, esantis kultūros paveldo vietovėje.
3 statinio statybos vadovas, kurio patirtis vertinama kaip vienas iš ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų (Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“), turi būti tas pats specialistas, kuriam taikomi kvalifikaciniai reikalavimai numatyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.
Pastabos:
· tiekėjas gali siūlyti vieną asmenį kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus;
· tiekėjo ir jo specialistų atestatai atitiks reikalavimus, jei jie apims daugiau pastatų tipų, pastatų paskirties grupių, pogrupių nei reikalaujama.
	1) Vadovaujančių specialistų ir asmenų atsakingų už sutarties vykdymą sąrašas (parengtas pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 13 priedą „Tiekėjo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą sąrašas“), nurodant pavardes, profesinę kvalifikaciją, dabartinę darbovietę.

2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, VĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros, VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro ar Lietuvos Respublikos architektų rūmų išduoti ypatingojo statinio statybos vadovo, ypatingojo statinio projekto vadovo kvalifikacijos atestatai, suteikiantys teisę atlikti atitinkamas pareigas, ar atitinkami užsienio šalies institucijos išduoti dokumentai.

3) specialisto – kvazisubtiekėjo sutikimas atlikti sutartyje nurodytus darbus/paslaugas, jei jis dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje) ir tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį kvazisubtiekėją (tik tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi).

Specialistai pasiūlymo pateikimo termino pabaigos dienai turi turėti teisę verstis šiame punkte nurodyta veikla savo kilmės šalyje. Priimami Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės narės arba Šveicarijos Konfederacijos šalies specialisto dokumentai, išduoti, jo kilmės šalies kompetentingų institucijų, tačiau toks užsienio šalies specialistas turi pareigą kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento, kurį turi įgyti prieš pasirašant sutartį (Perkančioji organizacija pasitikrins Lietuvos Respublikos registruose), išdavimo. 
Specialistai, registruoti trečiojoje šalyje, pateikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba jos įgaliotos institucijos išduoto kvalifikacijos atestato arba kito lygiaverčio dokumento skaitmeninę kopiją, arba nuorodą į SSVA ir (ar) kitus oficialius registrus, prie kurių Perkančioji organizacija turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija.
	Tiekėjo siūlomas asmuo (specialistas).



* Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra tikrinama visa apimtimi. Vadovaujantis VPĮ 35 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede „Sutarties projektas“  nustatytas tiekėjo įsipareigojimas, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjas, Užsakovui paprašius, turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys iki atitinkamų veiklų vykdymo pradžios.
Tiekėjui (kai keliamas toks kvalifikacinis reikalavimas) nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus tiekėjo (konkretaus ūkio subjekto), dalyvaujančio viešajame pirkime atlikti darbai/pristatytos  (ir sumontuotos, jei taikoma) prekės/ suteiktos paslaugos, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.

** Tiekėjas pateikdamas dokumentų kopijas, deklaruoja, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti tiekėjo pateikti pažymų ar kitų su pasiūlymu teikiamų dokumentų originalus.

[bookmark: _Ref38291379][bookmark: _Ref38291394][bookmark: _Ref38898251]
Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.
	Reikalavimas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi
	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos*

	Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas

	Tiekėjas turi būti įdiegęs ir taikyti atliekamų statybos darbų apimtyje aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.

· Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;
· Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;
Subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.
	EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, arba kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401) „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto aprašo 10 punkto visus šiuos reikalavimus:
[bookmark: part_33e7c169efa3469bb3fbd07430741947]1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;
[bookmark: part_bf646b5def314c43954a3d0e0b880ac4]2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;
[bookmark: part_4f09a2613de44fd1832052d5ec1dedea]3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti;
[bookmark: part_7abd5c50b3ec400d87c599422b297e54]4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;
[bookmark: part_63118ffc1e2948c3a6c6bc653fafcb64]5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;
[bookmark: part_f941b32ea23941cf97e3642767d82d47]6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei)
arba kitus lygiaverčius įrodymus.

Pastaba.
Lygiaverčiai įrodymai priimami tik tuo atveju, jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti reikalaujamo sertifikato per nustatytą terminą.




* Tiekėjas pateikdamas dokumentų kopijas, deklaruoja, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti tiekėjo pateikti dokumentų originalus.

Pirkimo sąlygų 5 priedas 
 „EBVPD“ (XML formatu)



EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

___________________


[bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392]Pirkimo sąlygų 6 priedas 
„Pasiūlymo forma“

[image: ]




Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)


Panevėžio miesto savivaldybės administracija
  (adresatas (perkančioji organizacija))


PASIŪLYMAS 
DĖL TARPTAUTINIO PIRKIMO 
„DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR RANGOS DARBAI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ „KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO RESPUBLIKOS G. 40, PANEVĖŽYJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (STASIO EIDRIGEVIČIAUS MENŲ CENTRO II ETAPAS)",
VYKDOMO ATVIRO KONKURSO BŪDU

____________________
(data)
____________________
(vieta)

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos
	


	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
	1)   viešojo pirkimo skelbime, paskelbtame CVP IS;
	2)   kituose pirkimo dokumentuose (pirkimo sąlygose, jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Mes siūlome šiuos DARBUS: 

	Darbų  pavadinimas
	Kaina Eur, be PVM
	PVM (......... (dydį įrašo tiekėjas) %), Eur
	Kaina Eur su PVM

	1
	2
	3
	4

	„Darbo projekto parengimas ir rangos darbai pagal techninį projektą „Kultūros paskirties pastato Respublikos g. 40, Panevėžyje rekonstravimo projektas (Stasio Eidrigevičiaus menų centro II etapas)"
	
	
	



Pastaba.  Kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio.

4. Bendra pasiūlymo kaina su PVM – ...................................... Eur (suma skaičiais ir žodžiais)
________________________________________________________________________________
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM, kuris sudaro .......................... Eur.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių nemoka PVM ir kainą nurodo be PVM.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiamas užpildytas Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas „Įkainotos veiklos sąrašas“.

6. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą, įskaitant įskaičiuotos Darbo projekto parengimo išlaidos, apvažiavimo ir privažiavimo prie Statybvietės kelių schemų parengimo, apvažiavimo ir privažiavimo prie Statybvietės ženklų ir visos išlaidos, susijusios su Darbams atlikti reikalingomis Inžinerinėmis paslaugomis, Medžiagomis, Įranga, gaminiais, Rangovo naudojama darbo jėga, technika, mechanizmais, transportu ir kitomis Darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos Sutarties projekte nurodytiems Darbams atlikti, taip pat kurias įsipareigojo įrengti ar vykdyti Sutarties galiojimo metu.
Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
	Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.
Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 
7.  Atliktiems darbams suteiksime ............ metų papildomą (viršijantį privalomąjį teisės aktais nustatytą 5 metų garantinį terminą) garantinį terminą1;
1 balai už pasiūlytą papildomą statinio garantinį terminą bus skiriami tik už 1-3 papildomus metus, t. y. jei tiekėjas pasiūlys daugiau nei 3 metus – bus skaičiuojama, kad pasiūlė 3 metus. Jei tiekėjas nepasiūlys papildomo garantinio termino, jam bus skiriama 0 balų. Jei tiekėjas pasiūlys ne sveikuoju skaičiumi  išreikštą papildomą garantinį terminą, balas bus skiriamas pagal sveikojo skaičiaus reikšmę.
8.  Tiekėjo siūlomo ypatingojo statinio statybos vadovo (siūlomo į Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ reikalavimą), turinčio teisę vadovauti ypatingo negyvenamojo kultūros paskirties pastato, esančio kultūros paveldo vietovėje, statybos darbams patirties (t. y., baigtų statyti (nauja statyba) ir (ar) rekonstruoti ypatingųjų statinių – gyvenamųjų ir (ar)  negyvenamųjų  pastatų, kuriuose naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbams per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos vadovavo (atliko ypatingojo statinio statybos vadovo funkcijas) specialistas, ir kurių kiekviename atliktų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų vertė per reikalaujamą laikotarpį ne mažesnė kaip 2 000 000,00 Eur be PVM ir kuriems išduoti statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai, skaičius ................... vnt. (nurodyti skaičių).2
² Jei tiekėjo siūlomas statinio statybos vadovas per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos yra vadovavęs darbams daugiau kaip 3 objektuose, papildomi balai už įgyvendintas sutartis nesuteikiami. Jei tiekėjas pasiūlyme nepateiks Specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1.4 punkte, jo papunkčiuose reikalaujamų vadovaujančio specialisto patirties duomenų arba jei pagal pateiktus duomenis jo patirtis neatitiks pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų – šiam kriterijui bus skiriama 0 balų.
9.  Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.
10.  Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.
11. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui. 
12. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose numatyto termino. 
13. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

	1.
	
	

	...
	
	


* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 
14. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	
	

	...
	
	


15. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, subteikėjus (jei planuojama pasitelkti) :
	Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

	Pavadinimas
	Kodas, adresas
	Perduodama veikla
	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
	Kvalifikacinio reikalavimo Nr.

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 




	Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams, kurių pajėgumais nesiremiama, numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):

	Pavadinimas
(jei žinoma)
	Kodas, adresas
	Perduodama veikla
	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 



Pastabos:
1. Pasiūlymo 13 punkte prašome nurodyti Jūsų pasiūlymo konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija gali būti, pavyzdžiui, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalis. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.
2. Pasiūlymo 15 punkte prašome nurodyti ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir kvazisubrangovus (subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus, kurių pajėgumais nesiremiama), nes ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir kvazisubrangovai turi būti išviešinti teikiant pasiūlymą, nes po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir kvazisubrangovų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, tiekėjas negalės, t. y. po pasiūlymo pateikimo tiekėjas neturi teisės nurodyti naujų ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir kvazisubrangovų, nes tokie veiksmai laikomi esminiu pasiūlymo keitimu, prieštarauja Viešųjų pirkimų tarnybos taisyklių (Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės) nuostatoms (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 3 dalis) ir todėl toks tiekėjo pasiūlymas yra atmetama. 



___________________________________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)







_________________________
[bookmark: _Ref39484039][bookmark: _Ref40278562]
Pirkimo sąlygų 7 priedas 
„Įkainotos veiklos sąrašas“
  (Sutarties priedas Nr. 1)
[image: ]
ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS

„DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR RANGOS DARBAI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ „KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO RESPUBLIKOS G. 40, PANEVĖŽYJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (STASIO EIDRIGEVIČIAUS MENŲ CENTRO II ETAPAS)“


	Eil. Nr.
	Darbų/paslaugų grupių pavadinimai
	Bendra kaina Eur be PVM

	1
	2
	3

	1.
	Kultūros paskirties pastato Respublikos g. 40, Panevėžyje rekonstravimo darbai (Stasio Eidrigevičiaus menų centro II etapas)

	1.1
	Sklypo plano dalis
	

	1.2.
	Architektūra
	

	1.3.
	Interjeras (perkama tik sanitarinių  mazgų aksesuarai)
	

	1.4.
	Konstrukcijos
	

	1.5.
	Vandentiekis ir nuotekos
	

	1.6.
	Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas
	

	1.7.
	Šilumos ir šalčio gamyba (punktas)
	

	1.8.
	Elektrotechnika
	

	1.9.
	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)
	

	1.10.
	Apsauginė signalizacija, praėjimo kontrolė, vaizdo stebėjimas
	

	1.11.
	Procesų valdymas ir automatizavimas
	

	1.12.
	Gaisrinė sauga (GS)
	

	1.13.
	Stacionari gaisro gesinimo sistema (gesinimas dujomis)
	

	1.14.
	Gaisro aptikimas ir signalizavimas
	

	1.15.
	Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai
	

	1.16.
	Šilumos tiekimas   
	

	1.17.
	Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas 
	

	2.
	Darbo projekto parengimo paslaugos
	

	3.
	Dokumentų, privalomų statybos užbaigimo procedūrai atlikti parengimas ir statybos                  užbaigimo procedūros atlikimas:

	3.1.
	Parengta ir po Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo išankstinės patikros suderinta kadastro duomenų byla ir įregistravimas VĮ Registrų centre
	

	3.2.
	Žemės sklypo kadastrinių duomenų patikslinimas ir įregistravimas. Reikalingų servitutų (įskaitant inžinerinių tinklų servitutus) nustatymą, įforminimą ir įregistravimą
	

	3.3.
	Požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos
	

	3.4.
	Žemės sklypo topografinis planas po statybų integruotas TIIIS sistemoje
	

	3.5.
	Inžinerinių tinklų išpildomųjų planų integravimas TIIIS sistemoje
	

	3.6.
	Inžinerinės geologijos tyrimai ir ataskaitos parengimas
	

	3.7.
	Statybos užbaigimo aktas / deklaracija apie statybos užbaigimą IS „Infostatyba“
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM
	

	PVM (................... (nurodyti tarifo dydį procentais)) suma Eur*
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM**
	



* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis (taip pat teisinį pagrindą, nurodant konkretaus įstatymo, teisės akto straipsnį, punktą ir (ar) papunktį), dėl kurių PVM nemoka ............................ .

** Šioje eilutėje nurodyta suma turi sutapti su pasiūlymo 4 punkte nurodyta suma.

Pastabos:
1. Įkainotos veiklos sąraše turi būti pildomas atsižvelgiant į pirkimo dokumentus, pirkimo sutarties  sąlygas, Techninį projektą;
2. Tiekėjas Įkainotos veiklos sąraše turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus Darbus, kurie reikalingi Techniniame projekte numatytiems Darbams atlikti;
3. Įkainotos veiklos sąraše pateiktose tiekėjo kainose turi būti įvertinti visi reikiami tiekėjo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, tiekėjo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, netiesioginės išlaidos, tiekėjo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma tiekėjo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti pirkimo sutartyje ar atsirandantys ją vykdant;
4. visos tiekėjo išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos Įkainotos veiklos sąraše paskirstant išlaidas Darbų ir su Darbais susijusių Paslaugų kainose;
5. visos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu;
6. bendra pasiūlymo kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
7. Tiekėjas kartu su Pasiūlymu turi pateikti tik Įkainotos veiklos sąraše. Lokalinių sąmatų, sudarytų pagal paties tiekėjo parengtus sąnaudų kiekių žiniaraščius, tiekėjui kartu su pasiūlymu pateikti nereikia (žr. Pirkimo specialiųjų sąlygų 9 priedas „Sutarties projektas“ 3.7 punktas).
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Pirkimo sąlygų 8 priedas 
„Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“


PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Šiame pirkime ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės kriterijų. 
Pirkimo sutartis bus sudaroma su dalyviu, pateikusiu Perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus.

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo nustatymo taisyklės

Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C), darbams taikomo statinio papildomo garantinio termino (V) ir tiekėjo siūlomo ypatingojo statinio statybos vadovo, turinčio teisę vadovauti ypatingo negyvenamojo kultūros paskirties pastato, esančio kultūros paveldo vietovėje, statybos darbams patirties (B) balus:
S = C + V +B

Tiekėjo pasiūlymo kainos balas (C) apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) (nurodytos Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“ 4 punkte) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
Cmin
C = ------------ x X
Cp

Atliktų statybos Darbų (visų darbų, kuriuos pagal sutartį privalo atlikti Rangovas, įskaitant tiems darbams atlikti būtinas medžiagas, įrangą, įrenginius ir kt.) papildomo statinio garantinio termino balas (V) balas nustatomas lentelėje nustatyta tvarka:

	Eil.  Nr.
	Atliktiems darbams taikomas papildomas statinio garantinis terminas metais 
	Skiriami balai (V)

	1
	2
	3

	1.
	1
	1

	2.
	2
	2

	3.
	3
	3


 
Papildomas atliktiems darbams taikomas statinio garantinis terminas – tiekėjo suteikiamas papildomas terminas, viršijantis privalomą teisės aktais nustatytą 5 metų garantinį terminą. Perkančioji organizacija vertindama pasiūlymus, balus (V) skirs ne daugiau kaip už 3 metus papildomo garantinio termino, t. y.  jei tiekėjas Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedo „Pasiūlymo forma“ 7 punkte nurodys daugiau kaip 3 (trejus) metus, skaičiuojant šio kriterijaus reikšmę bus vertinama, kad tiekėjas pasiūlė maksimalų 3 (trejų) metų papildomą garantinį terminą.
Jei tiekėjas nepasiūlys papildomo garantinio termino, jam bus skiriama 0 balų. Jei tiekėjas pasiūlys, t. y. Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedo „Pasiūlymo forma“ 7 punkte nurodys papildomą garantinį terminą išreikštą ne sveikuoju skaičiumi (pvz. 1,5; 2,2 ar pan.) Perkančioji organizacija balus (V) skirs pagal sveikojo skaičiaus reikšmę (pvz. pasiūlius 1,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriami 1 balas (V); pasiūlius 2,2 metų papildomą garantinį terminą – 2 balai (V) ir t. t.).
Tiekėjo vadovaujančio specialisto – ypatingojo statinio statybos vadovo (siūlomo į Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ reikalavimą), turinčio teisę vadovauti ypatingo negyvenamojo kultūros paskirties pastato, esančio kultūros paveldo vietovėje, statybos darbams, patirties* (t. y., baigtų statyti ir (ar) rekonstruoti ypatingųjų statinių – gyvenamųjų ir (ar) negyvenamųjų pastatų, kuriuose naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbams per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos vadovavo (atliko ypatingojo statinio statybos vadovo funkcijas) specialistas ir kurių kiekviename atliktų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų vertė per reikalaujamą laikotarpį ne mažesnė kaip 2 000 000 Eur be PVM ir kuriems išduoti statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai, skaičius)* balas (B) nustatomas lentelėje nustatyta tvarka:

	Eil.
Nr.
	Tiekėjo vadovaujančio specialisto – ypatingojo statinio statybos vadovo – patirtis* (baigtų statyti ir (ar) rekonstruoti ypatingųjų statinių – gyvenamųjų ir (ar) negyvenamųjų pastatų, kurių kiekviename atliktų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų vertė buvo ne mažesnė kaip 2 000 000 Eur be PVM, skaičius) 
	Skiriami balai (B)

	1
	2
	3

	1.
	1
	1

	2.
	2
	2

	3.
	3
	3


* vertinami ypatingieji statiniai – gyvenamieji ir (ar) negyvenamieji pastatai, kuriuose naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbams per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos vadovavo specialistas, kurių kiekviename atliktų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų vertė buvo ne mažesnė kaip 2 000 000 Eur be PVM. Siūlomas ypatingojo statinio statybos vadovas turi būti vadovavęs statybos darbams nuo statybos darbų pradžios iki statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų išdavimo. 
Jei Tiekėjas Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“  8 punkte nurodys neteisingą kriterijaus reikšmę, Perkančioji organizacija vertins reikšmę, nustatytą pagal pasiūlymo dokumentuose pateiktus duomenis. Jei tiekėjas Pasiūlyme nepateiks Specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1.4 punkte, jo papunkčiuose reikalaujamų siūlomo vadovaujančio specialisto patirties duomenų arba jei pagal pateiktus duomenis jo patirtis neatitiks pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų – šiam kriterijui bus skiriama 0 balų. 
Jei tiekėjo siūlomas statinio statybos vadovas per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos yra vadovavęs darbams daugiau kaip 3 objektuose, papildomi balai už įgyvendintas sutartis nesuteikiami.
Kitos pastabos dėl šio kriterijaus vertinimo nurodytos Specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1.4 punkte, jo papunkčiuose.
Vertinant pasiūlymą:
· Kainos lyginamasis svoris (X) – 94.
· Darbams taikomo statinio papildomo garantinio termino (V) lyginamasis svoris – 3.
· Tiekėjo vadovaujančio specialisto – ypatingojo statinio statybos vadovo (Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ lentelės eilutė Nr. 3), turinčio teisę vadovauti ypatingo negyvenamojo kultūros paskirties pastato, esančio kultūros paveldo vietovėje, statybos darbams, patirties (B) lyginamasis svoris – 3.

_________________________________________

[bookmark: _Ref39586171][bookmark: _Ref39673580][bookmark: _Ref39674283]Pirkimo sąlygų 9 priedas
 „Sutarties projektas“

Sutarties projektas
[image: ]
RANGOS SUTARTIS 
2026 m. _______________  ___ d.
Panevėžys
Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. 1-31 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimo Nr.1-81 pripažinimo netekusiu galios“, (toliau  Užsakovas) ir
[teisinė forma] [pavadinimas], juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo], (toliau  Rangovas),
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis), kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.
1.2. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

2. [bookmark: _Ref227994958]SUTARTIES DALYKAS
[bookmark: _Hlk126741366][bookmark: _Hlk157761438]2.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti / suteikti:
A) Kultūros paskirties pastato Respublikos g. 40, Panevėžyje rekonstravimo darbus (Stasio Eidrigevičiaus menų centro II etapas);
B) Darbo projekto parengimo paslaugas;
C) Statybos užbaigimo procedūros atlikimas ir dokumentų, privalomų statybos užbaigimo procedūrai tinkamai atlikti, parengimas, įskaitant: parengtą ir po Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo išankstinės patikros suderintą statinio kadastro duomenų bylą ir jos įregistravimą VĮ Registrų centre; žemės sklypo kadastrinių duomenų patikslinimą ir įregistravimą; reikalingų servitutų (įskaitant inžinerinių tinklų servitutus) nustatymą, įforminimą ir įregistravimą Nekilnojamojo turto registre; požeminių inžinerinių tinklų kontrolinių geodezinių nuotraukų parengimą; žemės sklypo topografinio plano po statybų parengimą ir integravimą TIIIS sistemoje; inžinerinių tinklų išpildomųjų planų integravimą TIIIS sistemoje; statybos užbaigimo procedūros atlikimą, kurio metu, atlikus Statinio statybos užbaigimo procedūras, pasirašomi, patvirtinami ir (ar) užregistruojami Statinio statybos užbaigimo dokumentai (statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos užbaigimą), sukeliant deklaracijas apie statybos užbaigimą į IS „Infostatyba“, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių statybos užbaigimą, reikalavimais.
Rangovo įsipareigojimai apibrėžti A – C punktuose (toliau vadinami – Darbai);
Rangovo įsipareigojimai apibrėžti B – C punktuose (toliau vadinami – su Darbais susijusios Paslaugos).
[bookmark: _Hlk129081897]2.2. Rangovas vadovaudamasis Užsakovo pateiktu Kultūros paskirties pastato Respublikos g. 40, Panevėžyje rekonstravimo (Stasio Eidrigevičiaus menų centro II etapas)  techniniu projektu (toliau – Techninis projektas) ir teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą, atlieka Statinio rekonstravimo darbus (toliau – Statybos darbai).
2.3. Darbų rezultatas – atlikti Darbai, numatyti Įkainotos veiklos sąraše (Sutarties 1 priedas), ir suteiktos su Darbais susijusios Paslaugos.  Darbų rezultatas perduodamas Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.
2.4. Statybos darbų atlikimo vieta: Respublikos g. 40, Panevėžyje. 


3.  SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS)
[bookmark: _Ref227942311]3.1. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos. Pradinė Sutarties vertė ir Sutartyje nurodytų atliekamų Darbų kaina be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) – [suma skaitmenimis] Eur [suma žodžiais], PVM – [suma skaitmenimis] Eur [suma žodžiais], Darbų kaina su PVM – [suma skaitmenimis] Eur [suma žodžiais] (toliau – Darbų kaina / Sutarties kaina). Darbų kainos sudedamosios dalys pateikiamos Įkainotos veiklos sąraše (Sutarties 1 priedas), kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.
3.2. Už Sutartyje nurodytą Darbų kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2 punkte. Į Darbų kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, apsaugos išlaidos bei išlaidos susijusios su Statinio nužymėjimu vietoje, reikalingų bandymų, laboratorinių ir kitų tyrimų atlikimu, leidimų ar licencijų išėmimu ir visos kitos Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos, kurios būtinos, kad būtų įvykdytos statybos užbaigimo procedūros ir pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti Statinio statybos užbaigimo dokumentai. Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties 3.1 punkte nurodytą Darbų kainą. 
3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė pateikiant pasiūlymą, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka  savo sąskaita, o Sutarties kaina dėl to nekeičiama.
Atsižvelgiant į tai, kad Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara, statinio projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose (jeigu jie pateikiami) nurodyti statybos produktų kiekiai, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų apimtys yra laikomi apytiksliais ir negali būti laikomi tiksliais darbų kiekiais. Jeigu faktiškai atliktų darbų kiekiai skiriasi nuo pirkimo dokumentuose ar Sutartyje nurodytų kiekių, laikoma, kad tokie kiekio nukrypimai yra įtraukti į Sutarties kainą, ir nepriklausomai nuo faktiškai atliktų darbų kiekio Sutarties kaina nekeičiama. Didesni faktiškai atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais. Sutarties kaina gali būti keičiama tik tuo atveju, jeigu iš esmės keičiasi darbų apimtys (apimtis pinigine išraiška didėja arba mažėja daugiau kaip 15 procentų nuo pradinės Sutarties vertės), ir tik vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.
3.4. Darbų kaina su PVM, nurodyta Sutarties 3.1 punkte, yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines su Darbų atlikimu susijusias išlaidas ir negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, numatytus šioje Sutartyje:
3.4.1. pagal 17.5 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma: 
· pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba 
· išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba 
· pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas. 
b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės, pelno) išlaidas pagal Kainodaros nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 
3.4.2. padidėjus arba sumažėjus PVM tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 
Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:
[image: ]
	[image: ] – perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM);
	[image: ] – Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo;
[bookmark: _Hlk158104822]	A – atliktų Darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo;
	[image: ] – senas PVM tarifas (procentais);
	[image: ] – naujas PVM tarifas (procentais).
Darbų kainos pasikeitimas dėl PVM tarifo pasikeitimo įforminamas abiejų Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu prie Sutarties. Pasikeitus kitiems mokesčiams Darbų kaina nebus perskaičiuojama;
3.4.3. Sutarties kaina perskaičiuojama, atsižvelgiant į statybos kainų lygio kitimą. Perskaičiavimas atliekamas laikantis žemiau pateiktų nuostatų.
3.4.3.1. Indeksas – Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale (https://vda.lrv.lt/lt/) skelbiamas mėnesinis statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (negyvenamieji pastatai); 
3.4.3.2. Indeksavimo laikotarpis – tai laikotarpis, per kurį Indeksas pakinta tiek, kad turi būti perskaičiuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradžia (mėnuo) laikoma pasiūlymų pateikimo viešajame pirkime, kuriame sudaryta Sutartis, pateikimo termino paskutinė diena. Vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.
3.4.3.3. Pirmą kartą Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama, kai Indekso pokytis nuo pasiūlymų pateikimo viešajame pirkime, kuriame sudaryta Sutartis, termino paskutinės dienos yra didesnis kaip 5 proc. Vėlesnis indeksavimas atliekamas ne anksčiau nei praėjus 6 mėn. nuo ankstesnio indeksavimo datos ir tik, jei Indekso pokytis yra didesnis kaip 5 proc.
3.4.3.4. Sutarties kaina perskaičiuojama bet kuriai iš Šalių pateikus kitai Šaliai prašymą perskaičiuoti Sutarties kainą. Prašyme turi būti nurodytas Sutarties kainos perskaičiavimui naudojamas Indeksavimo laikotarpis. Sutarties kaina laikoma perskaičiuota, kai Šalys pasirašo susitarimą prie Sutarties dėl kainos perskaičiavimo. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokį susitarimą be pagrįstų priežasčių;
3.4.3.5. Sutarties kaina perskaičiuojama pagal žemiau nurodytą formulę:
Perskaičiuota Sutarties kaina = PD+((SK – PD)*(IPb / IPr)) + KD
Pateiktoje formulėje:
PD – iki prašymo pateikimo Užsakovui atliktų Statybos darbų kaina su PVM;
SK – perskaičiavimo metu galiojanti Statybos darbų kaina su PVM;
IPr – Indeksavimo laikotarpio pradžios Indeksas;
IPb – Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Šalies prašyme);
KD – kitos sudedamosios Darbų kainos dalys (statinių kadastrinių matavimo bylų parengimas, statybos užbaigimo procedūros).
3.4.3.6. Perskaičiavus Sutarties kainą, Šalių susitarimu pagal perskaičiuotas kainas pakeičiamas Įkainotos veiklos sąrašas, tuo metu galiojantis Kalendorinis Darbų vykdymo grafikas ir Sutarties kainos pakeitimas įtraukiamas į visas naujai išrašomas PVM sąskaitas faktūras. 
3.5. Šalys susitaria, kad tuo atveju kai neatliktų Darbų dalis Užsakovui dėl objektyvių priežasčių tampa nereikalinga arba neatliktiems darbams atlikti neskiriamas finansavimas, priklausantis nuo trečiųjų šalių, Užsakovas praneša Rangovui raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų apie neatliktų Darbų dalies atsisakymą. Rangovas ir Užsakovas neatliktų Darbų atsisakymą įformina Šalių pasirašomu susitarimu prie Sutarties.
3.6. Šalys susitaria, kad Techniniame projekte numatyti detalizuoti sprendiniai gali būti keičiami (koreguojami, tikslinami), suderinus su projekto autoriumi, jeigu Darbų vykdymo metu išaiškėja, kad jie neatitinka faktiškų statybos sąlygų, medžiagos nebegaminamos ar pan., bendru Rangovo, Užsakovo atstovų ir projektuotojo bei techninės priežiūros atstovų raštišku aktu, kuris patvirtinamas Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu. Minimi pakeitimai galimi, kai užtikrinamos tapačios charakteristikos arba geresnės, tačiau tai nesuteikia teisės Rangovui reikalauti padengti išlaidas, viršijančias Sutarties 3.1 punkte nurodytą Darbų kainą. 
3.7. Šalys susitaria, kad Rangovas prieš pradėdamas Darbus, detalizuoja Darbų kainą per 2 mėnesius po nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (pagal Įkainotos veiklos sąrašą) lokalinėse sąmatose, kurias pateikia Užsakovui. Lokalinėse sąmatose Rangovas nurodo visas pagal Sutarties nuostatas mokėtinas sumas. 

4. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 
4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:
4.1.1. Darbų pradžia – numatoma Kalendoriniame Darbų vykdymo grafike (Sutarties 2 priedas). Kalendorinis Darbų vykdymo grafikas sudaromas Sutarties vykdymo laikotarpiui. Rangovas Kalendorinį Darbų vykdymo grafiką turi sudaryti ir suderinti su Užsakovu per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo.
4.1.2. Darbų pabaiga – ne vėlesnė kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir atlikus statybos užbaigimo procedūras pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti Statinio statybos užbaigimo dokumentai.
4.2. Darbų pabaigos terminas gali būti pratęsiamas iki 6 (šešių) mėnesių, esant techninėms ar iškilus kitoms sąlygoms, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir trukdytų Sutarties šaliai įvykdyti savo įsipareigojimus laiku, taip pat dėl: 
4.2.1.  išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurių nebuvo galima nenumatyti arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti; 
4.2.2. bet kokių vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims;
4.2.3. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmų arba bet kokio uždelsimo, kliūčių arba trukdymų, sukeltų arba priskirtinų Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.
4.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal Sutarties 4.2 punkto nuostatas jis gali gauti kokį nors Darbų atlikimo termino pratęsimą, tai Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas. Užsakovas, įvertinęs Rangovo pateiktas pratęsimo aplinkybes, priima sprendimą pratęsti Darbų pabaigos terminą arba ne. Užsakovui priėmus teigiamą sprendimą, Darbų pabaigos termino pratęsimas įforminamas abiejų Sutarties Šalių susitarimu prie Sutarties, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.
4.4. Rangovas Darbus atlieka, laikydamasis Kalendoriniame Darbų vykdymo grafike numatytų terminų. Kalendorinis Darbų vykdymo grafikas gali būti keičiamas, jį suderinus su Užsakovu, Šalims pasirašant susitarimą prie Sutarties.
4.5. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Darbų pabaigos termino. Užsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir už juos nemokėti, jeigu dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas Užsakovui prarado prasmę; jei Darbai tinkamai neatlikti ir nustatomi trūkumai, dėl kurių darbų rezultato neįmanoma naudoti pagal Sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų Rangovas ar Užsakovas negali pašalinti. 
4.6. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

[bookmark: _Ref227945720]5. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA
[bookmark: _Hlk128575835]5.1. Atliktų Darbų tarpinis aktavimas atliekamas Užsakovui ir Rangovui pasirašant atliktų darbų aktą (Forma F2), pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (Forma F3) (toliau – Aktai). Rangovas pateikia  Užsakovui Aktus iki kiekvieno mėnesio 24 (dvidešimt ketvirtos) dienos, o jei ši diena yra ne darbo diena – prieš ją einančią darbo dieną, arba Sutarties 19.2 punkte nurodyto Užsakovo atsakingo asmens el. paštu Rangovui nurodytą datą. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Aktų apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo arba nepasirašo pateiktus Aktus, tuo pačiu terminu grąžindamas juos Rangovui ir pareikšdamas pretenzijas. Rangovas pateikia Užsakovui Aktus pasirašytus elektroniniu parašu (ADOC formatu) ir Užsakovas juos pasirašo elektroniniu parašu.
5.2. Šalims pasirašius Aktus, Rangovas sąskaitas faktūras Užsakovui teikia tik elektroniniu būdu:
5.2.1. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis;
[bookmark: _Hlk175133994][bookmark: _Hlk175065854]5.2.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis;
[bookmark: _Hlk175065951]5.2.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis SABIS, išskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos SABIS pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis SABIS. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.
5.3. Rangovas užbaigęs Darbus, pateikia Užsakovo derinimui užpildytus statybos darbų žurnalus, išpildomąsias geodezinės nuotraukas, medžiagų ir įrengimų sertifikatus, atitikties deklaracijas, išpildomąją dokumentaciją, techninį darbo projektą, Statinio kadastrinių matavimų bylas ir šių dokumentų kompiuterines laikmenas. Taip pat Rangovas pateikia ir kitus dokumentus, priklausančius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, kad būtų pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti Statinio statybos užbaigimo dokumentai pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ bei jų kompiuterines laikmenas. 
5.4. Rangovui užbaigus Darbus, pateikus dokumentaciją, reikalingą statybos užbaigimo procedūroms vykdyti pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir Šalims pasirašius užbaigtų Statinio statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) aktą, organizuojamos Statinio statybos užbaigimo procedūros.
5.5. Rangovas privalo per protingai trumpą laikotarpį neatlygintinai pašalinti Statinio statybos užbaigimo procedūros metu nustatytus Darbų defektus ir trūkumus.
[bookmark: _Ref227946745]
[bookmark: _Ref227943766]6. GARANTIJOS
6.1. Rangovas nuo Statinio statybos užbaigimo dokumentų pasirašymo dienos suteikia Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytas Statinio garantijas visiems Statinyje atliktiems darbams:
6.1.1. [5+V] (nurodomas terminas žodžiais) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams (nurodoma Rangovo pasiūlyme nurodyto papildomo garantinio termino (V) ir privalomo garantinio termino (5 m.) suma); 
6.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.);
6.1.3. 20 (dvidešimt) metų – jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų.
6.2. Rangovas garantuoja, kad Statybos darbų užbaigimo metu Statybos darbai atitiks projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Statybos darbų vertę.
6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Statybos darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję Statybos darbų defektai fiksuojami šios Sutarties 6.4 punkte nustatyta tvarka. 
6.4. Užsakovas, pastebėjęs statinio defektus, raštu informuoja Rangovą. Defektai nustatomi ir konstatuojami dvišaliame Užsakovo ir Rangovo akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovui nepagrįstai atsisakius nustatyti defektus ir pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas paštu registruotu laišku.
[bookmark: _Ref227946731]6.5. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.
7.  SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
[bookmark: _Ref227947386][bookmark: _Hlk62723956]7.1. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimą (raštą) (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija ir mokestinio pavedimo ar kito dokumento kopija, patvirtinančia, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta). Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 5 % nuo Sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas, atitinkantis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. A-267 (2021 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. A-358 redakcija) patvirtintas formas (Sutarties 3 priedas) ir turi galioti visą Sutartyje nurodytą Darbų atlikimo laikotarpį ir 1 mėnesį (apmokėjimo už Darbus laikotarpis) po Darbų atlikimo termino pabaigos. 
7.2. Jei Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo Sutarties 7.1 punkte numatytu terminu, tai laikoma, kad Sutartis neįsigaliojo ir Užsakovas įgyja teisę siūlyti sudaryti šią Sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti šią Sutartį.
7.3. Jeigu Darbų atlikimo terminas pagal Sutartį Šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas turi būti pratęsiamas Darbų atlikimo termino pratęsimo laikotarpiui ir Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo susitarimo pasirašymo dienos pateikia Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijos ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo rašto (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija) pratęsimą. Analogiška pareiga taikoma ir Sutarties vykdymo sustabdymo atveju bei Rangovui vėluojant vykdyti Sutartį – tokiais atvejais Rangovas privalo pateikti pratęstą arba naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, užtikrinantį jo galiojimą visam Sutarties vykdymo laikotarpiui.
7.4. Jeigu Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo Užsakovui pateikti naują Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą to paties dydžio sumai.

8.  ATSISKAITYMŲ TVARKA
8.1. Už atliktus Darbus Užsakovas Rangovui apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.
8.2. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus pagal gautas PVM sąskaitas faktūras pervesdamas pinigus į Rangovo nurodytą banko sąskaitą:
Sąskaitos Nr. [banko sąskaitos numeris];           
Bankas [banko pavadinimas];                           
Banko kodas [banko kodas].
8.3. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šios Sutarties įsigaliojimo informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaromas trišalis susitarimas tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kuriame aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Rangovas turi teisę trišaliame susitarime nustatyta tvarka prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui.

9. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
9.1. Užsakovas turi teisę:
9.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų atlikimo eigą;
[bookmark: _Ref227946063]9.1.2. reikalauti, kad Rangovas vykdytų, Statybos darbus pagal Techninį projektą, kitus Sutartyje nurodytus dokumentus ir laikytųsi normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Statybos darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų statybos darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;
9.1.3. reikalauti, kad Rangovas laikytųsi Darbų atlikimo terminų, numatytų Kalendoriniame Darbų vykdymo grafike;
9.1.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų Statybos darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį;
9.1.5. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytomis Užsakovo teisėmis.
9.2. Užsakovas įsipareigoja:
9.2.1. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;
9.2.2. Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus;
9.2.3. po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais;
9.2.4. perduoti Rangovui statybvietę perdavimo–priėmimo aktu;
9.2.5. paskirti techninį prižiūrėtoją vykdomiems Statybos darbams.
9.3. Rangovas turi teisę:
9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;
9.3.2. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.
[bookmark: _Ref227946928]9.4. Rangovas įsipareigoja:
9.4.1. pradėti Darbus Kalendoriniame Darbų vykdymo grafike numatytu laiku; 
9.4.2. iki Statybos darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, teisės aktų nustatyta tvarka paskirti Statinio statybos vadovą, kuris buvo nurodytas viešųjų pirkimų dokumentuose, ir kitus asmenis, kuriuos reikia paskirti, vadovaujantis teisės aktais reglamentuojančiais, statybos darbus. Keisti Statinio statybos vadovą galima tik esant svarbioms priežastims (liga, mirtis, išėjimas iš darbo ir kt.) ir tai pripažintų bei patvirtintų Užsakovas. Keičiamas Statinio statybos vadovas turi būti ne žemesnės kvalifikacijos, kaip buvo reikalaujama viešojo pirkimo dokumentuose;
9.4.3. parengti ir perduoti Užsakovui darbo projektą pagal Užsakovo pateiktą Techninį projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais projektavimo darbus. Darbo projekto sprendiniai tai pat turi būti parengti BIM aplinkoje, papildant Užsakovo pateiktą techninio projekto BIM modelį ir jį išplėtojant iki ne mažesnio kaip LOD 300 detalumo lygio. Rangovas privalo naudoti Užsakovo pateiktą Techninio projekto BIM modelį kaip vienintelį atskaitos pagrindą ir užtikrinti, kad visi darbo projekto sprendiniai būtų integruoti į vieningą BIM modelį, o ne rengiami atskiruose ar paraleliniuose modeliuose. Rangovas neatsako už Užsakovo pateikto Techninio projekto ir jo BIM modelio sprendinių teisingumą, išsamumą ar atitiktį teisės aktų reikalavimams. Rangovas, nustatęs techninio projekto ar BIM modelio netikslumus, neatitikimus ar trūkumus, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų nustatymo, apie tai raštu informuoti Užsakovą. Tokiu atveju sprendiniai tikslinami ar koreguojami Užsakovo iniciatyva, o dėl galimo darbų termino ir (ar) kainos keitimo sprendžiama vadovaujantis Sutarties, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
9.4.4. teikdamas projektavimo paslaugas ir derindamas parengtą statinio projektinę dokumentaciją, bendradarbiauti su Užsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti Užsakovą su šios Sutarties Statiniu susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai pašalinti visus pastebėtus Statinio projektinės dokumentacijos trūkumus, netikslumus ir išspręsti visus su tuo susijusius klausimus.
9.4.5. parengtą darbo projektą, pataisyti pagal pateiktas Užsakovo pastabas, jei jos neprieštarauja normatyviniams statybos techniniams ir normatyviniams statinio saugos bei paskirties, taip pat privalomiesiems projekto rengimo dokumentams. 
9.4.6. vykdyti Statybos darbus pagal Techninio projekto ir darbo projekto reikalavimus, kitus Sutartyje nurodytus dokumentus, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą projekte numatytam panaudojimui;
9.4.7. vykdyti Darbus pagal Kalendoriniame Darbų vykdymo grafike nurodytus Darbų atlikimo terminus;
9.4.8. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovo paskirtam techniniam prižiūrėtojui;
9.4.9. laiku ir tinkamai įformintus Aktus, PVM sąskaitas faktūras, kitą Darbų atlikimo dokumentaciją, pateikti Užsakovui, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Darbų vykdymu susijusią informaciją;
9.4.10. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techniniam prižiūrėtojui lankytis Statinyje bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija. Organizuoti gamybinius pasitarimus, bendradarbiauti su Užsakovu ir Užsakovo paskirtais atstovais, rengti gamybinių pasitarimų apibendrinimus ir protokolus bei užtikrinti jų pateikimą visoms pasitarimuose dalyvaujančioms šalims;
[bookmark: _Hlk135744724]9.4.11. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Statybos darbų sukeliamų pavojų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 22¹ straipsniu, užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys ir statybos darbus atliekantys žmonės turėtų skaidriai dirbančių asmenų identifikavimo kodus arba juose užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus, jeigu kodas negali būti suformuotas. Rangovas atsakingas už statybvietėje esančių asmenų identifikavimą, taip pat kitas, su statybvietėje esančių asmenų identifikavimu susijusias, pareigas ir atsakomybę;
9.4.12. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo, vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio. Statinyje ar jo dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Darbų atlikimo laikotarpį iki Užsakovas atliktus Darbus priima teisės aktų nustatyta tvarka; 
9.4.13. savo sąskaita ištaisyti Darbų, kurie yra netinkamai įvykdyti, defektus;
9.4.14. Sutartyje nustatyta tvarka, ištaisyti atliktų Darbų defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius Rangovui perdavus Užsakovui užbaigtus darbus perdavimo aktu, bet dar neprasidėjus garantiniam laikotarpiui;
[bookmark: _Hlk135745083]9.4.15. atlikti Statybos darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas, tvarkyti jas teisės aktų nustatyta tvarka, bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas. Ardymo ir kasimo darbų metu susidarančias atliekas, medžiagas, tinkančias antriniam panaudojimui, ar gruntą bei juodžemį pristatyti utilizavimui ar sandėliavimui į Užsakovo nurodytas vietas ar įmones. Nupjautus medžius, jeigu jie bus pjaunami, pristatyti į Panevėžio RK-1, Pušaloto g. 191, Panevėžys, ir Užsakovui pateikti tai patvirtinančius dokumentus;
9.4.16. Statybos darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, įrangą, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;
9.4.17. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus Darbus juos išardyti;
9.4.18. užtikrinti, kad į objektą, medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys;
9.4.19. atlikus Statybos darbus, atlikti laboratorinius tyrimus, parengti išpildomąsias geodezines nuotraukas ir Statinio kadastrinių matavimų bylas ir juos pateikti Užsakovui;
9.4.20. suteikti visiems Statinyje atliktiems Statybos darbams Sutarties 6 punkte nurodytas garantijas;
9.4.21. visiškai atsakyti už rangovų (subrangovų) atliktus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;
9.4.22. atlikus visus Darbus, pateikti Užsakovo derinimui užpildytus statybos darbų žurnalus, išpildomąsias geodezinės nuotraukas, medžiagų ir įrengimų sertifikatus, atitikties deklaracijas, išpildomąją ir darbų vykdymo dokumentaciją, techninį darbo projektą, Statinio kadastrinių matavimų bylas ir šių dokumentų kompiuterines laikmenas. Taip pat pateikti Užsakovui ir kitus dokumentus, priklausančius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, kad būtų pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti Statinio statybos užbaigimo dokumentai pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, bei jų kompiuterines laikmenas; 
9.4.23. Rangovas kartu su užbaigtų Statinio statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) aktu, pateikia dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma Statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti 5 (penki) procentai Statinio Darbų kainos su PVM; 
9.4.24. gavęs Užsakovo pritarimą pateiktiems dokumentams, vadovaujantis statybos techninio reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, Rangovas pateikia pasirašyti / tvirtinti / registruoti Statinio statybos užbaigimo dokumentus IS „Infostatyba“ (kartu su reikalaujamais dokumentais);
9.4.25. Rangovas atlikęs procedūras numatytas Sutarties 9.4.22 punkte, pateikia Užsakovui IS „Infostatyba“ užregistruotus Statinio statybos užbaigimo dokumentus;
9.4.26. Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informaciją, pateikiamą Aktuose ar jų prieduose;
9.4.27. bendradarbiauti su Užsakovu, laiku ir tinkamai vykdyti visus teisėtus ir Sutarties nuostatams neprieštaraujančius Užsakovo nurodymus bei suderinti pastato statybos darbų grafiką su BĮ Stasio Eidrigevičiaus menų centru;
9.4.28. atlyginti želdinių atkuriamąją vertę, vadovaujantis  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 patvirtintus įkainius;
9.4.29. įrengti informacinį stendą statybos objekte Rangovo sąskaita, vadovaujantis Statybos įstatymo nuostatomis. Informacinio stendo dizainą, turinį ir įrengimo vietą suderinti su Užsakovu. Iškelti mažosios architektūros elementus (vėliavą, skulptūrą, suoliukus ir kt.)  į Užsakovo nurodyta vietą.
9.4.30. vykdant Sutartį laikytis, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):
9.4.30.1.  4.1 papunkčiu nustatytų šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:
9.4.30.1.1.  rengiamame projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aprašo XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“, o kiti su pastato projektu susiję produktai – jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aprašo XIV skyriuje „Patalpų apšvietimas“, XV skyriuje „Vandens maišytuvai ir dušai“ ir XVI skyriuje „Vandens šildytuvai“;
9.4.30.1.2. Statybos darbus atlikti pagal įdiegtus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitas Rangovo viešajame pirkime pateiktas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. 
9.4.30.2.  4.4.4 papunkčiu Užsakovo savarankiškai nustatytų šių aplinkos apsaugos kriterijų, kad Statybos darbų vykdymo metu: 
9.4.30.2.1. būtų taikomos priemonės, užtikrinančios racionalų vandens naudojimą ir vandens apsaugą nuo taršos;
9.4.30.2.2. statybvietėje susidarančios atliekos būtų rūšiuojamos, laikinai laikomos ir tvarkomos laikantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo, Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių (7 p.) ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimų;
9.4.30.2.3. statybinės atliekos būtų tvarkomos vadovaujantis Europos Sąjungos statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolu ir Europos Komisijos informaciniu dokumentu apie geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB);
9.4.30.2.4. pasibaigus elektros ir elektroninės įrangos eksploatavimo laikui ji būtų perduodama teisėtiems atliekų tvarkytojams;
9.4.30.2.5. Statybos darbuose naudojamose statybinėse dalyse ir medžiagose nebūtų naudojamas asbestas. 
9.4.31. Užsakovui paprašius, Rangovas turi per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikti Užsakovui ataskaitą ir (ar) dokumentus, patvirtinančius aplinkosauginių įsipareigojimų laikymąsi (įskaitant, bet neapsiribojant, atliekų tvarkymo dokumentus, statybinių medžiagų atitikties deklaracijas ir sertifikatus, dokumentus, patvirtinančius, kad naudojamose medžiagose nėra asbesto, bei kitus dokumentus, pagrindžiančius atitiktį taikomiems aplinkos apsaugos reikalavimams).
9.4.32. Vadovaujantis Regioninės pažangos priemonės Nr. 01-004-07-02-01 (RE) finansavimo sąlygų (toliau – Gairės) 2 priedo nuostatomis, Rangovas, vykdydamas statybos (rekonstrukcijos) darbus, privalo užtikrinti, kad statybvietėje būtų taikomos priemonės, užtikrinančios racionalų vandens naudojimą ir vandens apsaugą nuo teršimo, statybvietėje susidarančios atliekos būtų rūšiuojamos, laikinai laikomos ir tvarkomos laikantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų, statybinės atliekos būtų tvarkomos laikantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo, Atliekų tvarkymo taisyklių, Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių bei vadovaujantis Europos Sąjungos statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolu ir geriausiais prieinamais gamybos būdais (GPGB).  Rangovas, užbaigęs darbus, privalo pateikti Užsakovui rangovo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią, kad vykdant darbus buvo laikomasi šiame punkte nurodytų reikalavimų. Deklaracija turi būti pateikta ne vėliau kaip iki darbų užbaigimo dokumentų pasirašymo dienos. Nepateikus deklaracijos, Užsakovas turi teisę nepasirašyti darbų užbaigimo dokumentų ir (ar) sulaikyti galutinį atsiskaitymą su Rangovu iki deklaracijos pateikimo.


[bookmark: _Hlk135816018]10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
[bookmark: _Hlk135816274]10.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartimi priimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.
[bookmark: _Hlk162385473]10.2. Jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais terminais, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių gynimo priemonių pradėti skaičiuoti 0,02 % delspinigius nuo neatliktų Darbų vertės be PVM  be PVM už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas priskaičiuotų delspinigių sumą turi teisę, prieš tai pranešdamas Rangovui, išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų.
10.3. Jei Užsakovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluoja apmokėti už atliktus Darbus, Rangovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių gynimo priemonių reikalauti iš Užsakovo 0,02 % nuo vėluojamos sumokėti sumos be PVM dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma).
10.4. Jei Užsakovui paprašius ir Rangovui nepateikus per Sutarties 9.4.31 papunktyje nurodytą terminą ataskaitos ir (ar) dokumentų, įrodančių Rangovo įsipareigojimo, susijusios su aplinkos apsaugos reikalavimu, laikymąsi, ir (ar) Užsakovas nustato, kad Rangovas nesilaiko minėto reikalavimo Rangovas moka Užsakovui 0,2 % dydžio baudą nuo Sutarties kainos be PVM. Jei Rangovas nesilaiko Sutarties 9.4.30 papunktyje numatyto įsipareigojimo ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pažeidimo nustatymo dienos, Užsakovas turi teisę be papildomų sąlygų nutraukti Sutartį Sutarties 13.1 punkte nustatyta tvarka.
10.5. Sutartį nutraukus dėl Rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, Rangovas sumoka Užsakovui 10 (dešimt) procentų nuo Rangovo neatliktos Darbų dalies vertės be PVM dydžio baudą (bauda gali būti taikoma tuo atveju, jei netaikomos Sutarties 7 punkte nurodytos Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės).
10.6. Sutartį nutraukus dėl Užsakovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, Užsakovas sumoka Rangovui 10 (dešimt) procentų nuo Rangovo neatliktos Darbų dalies vertės be PVM dydžio baudą.
10.7. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti delspinigius, numatytus Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą iki Sutarties nutraukimo.

11. SUBRANGOVAI / SUBTEIKĖJAI / PASITELKIAMI SPECIALISTAI IR JŲ KEITIMO TVARKA
11.1. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangovą / subteikėją (us) / specialistą (us) – [juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas pavardė, įmonės kodas / fizinio asmens kodas, adresas, atliekamų darbų / paslaugų pavadinimas] (duomenys įrašomi tik tuo atveju, jei pasitelkiamas subrangovas / subteikėjas / specialistas) (toliau – Subrangovas / Subteikėjas / Specialistas)). Rangovas privalo informuoti apie šios informacijos pasikeitimus, taip pat apie naujus Subrangovus / Subteikėjus / Specialistus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.
11.2. Subrangovų / Subteikėjų / Specialistų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl tinkamo Sutarties  įvykdymo. Rangovas prisiima atsakomybę už Subrangovų / Subteikėjų / Specialistų veiklą vykdant Sutartį ir atsako už Sutartinių prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. 
11.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas, gali inicijuoti Subrangovo / Subteikėjo / Specialisto nurodyto Sutartyje pasikeitimą / atsisakymą, esant labai svarbioms priežastims ir tai pripažintų bei patvirtintų Užsakovas, ar jei Subrangovas / Subteikėjas / Specialistas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų / dėl atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams ir pan., pateikiant Užsakovui raštišką prašymą keisti Subrangovą / Subteikėją / Specialistą arba atsisakyti jo bei keičiamo Subrangovo / Subteikėjo / Specialisto kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus arba dokumentus įrodančius, kad Subrangovas / Subteikėjas / Specialistas turi teisę atlikti Darbus.
11.4. Keičiamas ar naujai pasitelkiamas Subrangovas / Subteikėjas / Specialistas privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos, kaip Subrangovas / Subteikėjas / Specialistas nurodytas Sutartyje. 
11.5. Jei Subrangovui / Subteikėjui / Specialistui pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba Subrangovas / Subteikėjas / Specialistas buvo pasitelktas pagrindžiant Rangovo pasiūlymo atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas ar naujai pasitelkiamas Subrangovas / Subteikėjas / Specialistas turi atitikti atitinkamus pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu Subrangovo / Subteikėjo / Specialisto padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą Subrangovą / Subteikėją / Specialistą reikalavimus atitinkančiu Subrangovu / Subteikėju / Specialistu.
11.6. Į pateiktą prašymą pakeisti / atsisakyti ar naujai pasitelkti Subrangovų / Subteikėjų / Specialistų, Užsakovas, įvertinęs keičiamo ar naujai pasitelkiamo Subrangovo / Subteikėjo / Specialisto kvalifikaciją įrodančius dokumentus, apie priimtą sprendimą Rangovui atsako raštu  ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, pateikdamas sutikimą pakeisti Subrangovą / Subteikėją / Specialistą kitu Subrangovu / Subteikėju / Specialistu ar jo atsisakyti nei nurodyta Sutartyje arba išdėsto Subrangovo / Subteikėjo / Specialisto keitimo / atsisakymo ar naujo pasitelkimo nesutikimo motyvus. 
11.7. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Subrangovo / Subteikėjo / Specialisto keitimo / atsisakymo ar naujo pasitelkiamo, šie keitimai / atsisakymai ar naujo pasitelkimas įforminami raštišku susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis. 

12. NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI
12.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Statinio techniniame darbo projekte ir šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių projektavimo ir statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:
12.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą arba
12.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba
12.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba
12.1.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus arba
12.1.5. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ
13.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, įspėjęs Rangovą raštu prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
13.1.1. Rangovas per Užsakovo nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
13.1.3. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti Darbų etapą pagal Kalendorinį Darbų vykdymo grafiką, išskyrus, kai vėluojama ne dėl Rangovo kaltės;
13.1.4. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;
13.1.5. Rangovas be pateisinamos priežasties nevykdo Sutarties 9.4 punkte prisiimtų įsipareigojimų;
13.1.6. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų Kalendoriniame Darbų vykdymo grafike nustatytu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti Darbus Kalendoriniame Darbų vykdymo grafike nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma.
13.2. Sutartis gali būti nutraukta kitais Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.
13.3. Rangovas raštu įspėjęs Užsakovą prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo prisiimtinų įsipareigojimų pagal Sutartį.
13.4. Šalys turi teisę nutraukti Sutartį abiejų Šalių raštišku susitarimu. 
13.5. Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo parengti atliktų Statybos darbų išpildomąsias geodezines nuotraukas, kadastrinių matavimų bylas (jeigu yra atlikta dalis Darbų) ir perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, projektinę, išpildomąją, statybos vykdymo bei kitą dokumentaciją ir suteikti atliktiems Statybos darbams garantiją nuo Statinio statybos užbaigimo dokumentų pasirašymo dienos, Šalims pasirašant perdavimo–priėmimo aktą. 
13.6. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 
13.7. Nutraukus Sutartį dėl to, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai vykdė šią Sutartį, Užsakovas vykdo Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje nustatytą prievolę Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbti informaciją apie Sutartį neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą.

14. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS
14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
14.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).
14.3. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.
14.4. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.
14.5. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.
14.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. GINČŲ SPRENDIMAS
15.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu tai Šalys susitaria spręsti juos teisės aktų nustatyta tvarka teisme. 

16. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
[bookmark: _Hlk129268415]16.1. Sutartis įsigalioja, kai Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties 7.1 punkte numatytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki Darbų rezultato perdavimo Užsakovui ir atsiskaitymo už Darbus, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį arba tol, kol ji nutraukiama teisės aktuose arba Sutartyje numatytais atvejais.
16.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti pagrindiniai pirkimo principai ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytos pirkimo sutarties keitimo jų galiojimo metu imperatyvios normos. Sutarties sąlygos keičiamos raštišku Šalių susitarimu, pridedant visą susijusią susirašinėjimo dokumentaciją, šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.
16.3. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Užsakovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
16.4. Vykdant Sutartį gali būti atliekami techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai, kurie visiškai neturi įtakos Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pakeitimo. Techninio pobūdžio pakeitimais laikoma: Sutarties šalių rekvizitai, asmenų atsakingų už Sutarties vykdymą pakeitimas, techninės klaidos. Techninio pobūdžio pakeitimai įforminami Šalių atstovų pasirašytu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.
16.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami Sutarties šalių atstovų pasirašomu susitarimu prie Sutarties.
16.6. Vykdant Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

17. PAKEITIMAI
17.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus[footnoteRef:5]. Pakeitimai gali apimti: [5:  Techninio projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal šį Sutarties punktą. Techninio projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais (toliau – Pakeitimai).] 

17.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 
17.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą; 
17.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;
17.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą[footnoteRef:6], Medžiagas[footnoteRef:7]. [6:  Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.]  [7:  Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).] 

17.2. Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.
17.3.  Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 3.4.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. 
17.4.  Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.
17.5.  Pakeitimai forminami tokia tvarka:
17.6. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 3.4.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;
17.7. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 3.4.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 3.4.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
17.7.1. jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 3.4.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina. 
17.8. Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu:
17.8.1. pasirinkimo galimybės (opcionas), įskaitant kiekių, apimties, objekto pakeitimą, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybių (opciono) apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Sutarties pobūdis;
17.6.2. pakeitimas nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. 
17.9. Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.
17.10. Pakeitimai, kai atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms: 
17.10.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;
17.10.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis. Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį rengiantis jos skyrimui.
17.11. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.
17.12. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame  projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninio projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.
17.13. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo.
17.14. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.
18. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS
18.1. Šalys susitaria, jog vykdant Statybos darbus ir atsiradus  toliau nurodytoms sąlygoms, kiekviena iš Šalių gali stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Sutartis gali būti sustabdoma esant: atsiradus papildomoms projektavimo paslaugoms; trečiųjų šalių įtaka; būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų ar paslaugų viešąjį pirkimą; nepalankios oro sąlygos ir tų sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl atliekamo Sutarties pakeitimo; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas.
18.2. Sutarties vykdymas gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninėje dokumentacijoje ir (ar rangos proceso šalių yra pateikti pagrįsti techninės dokumentacijos sprendiniai, kuriais siūloma pagerinti siekiamą Sutarties rezultatą, ir (ar) atsiranda pagrįstos prielaidos atsirasti darbams, kurių atlikimo netikslinga (nėra galimybės) įtraukti į Sutarties vykdymą. Jei įtarimai ar kitos prieš tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. Šiuo atveju Užsakovui nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikštos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisės aktais dėl Sutarties sustabdymo, o Rangovui – už darbų atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad minėta esminė klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės.
18.3. Rangovas, matydamas, kad turi teisę į Sutarties sustabdymą, privalo kreiptis į Užsakovą raštu nurodydamas tuo metu atliekamus darbus pagal Kalendorinį Darbų vykdymo grafiką ir priežastis, kodėl tie konkretūs darbai negali būti atlikti. Užsakovas, išnagrinėjęs Rangovo raštu nurodytas priežastis, priima sprendimą leisti/neleisti stabdyti darbus. Jei Užsakovas leidžia stabdyti Darbus, Darbų atlikimo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris, išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pagal Sutartį buvo likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) įvykdymui. Darbų atlikimo terminas, net ir sustabdžius Darbų atlikimą, negali būti pratęsiamas tuo atveju, jei Rangovas vėluoja atlikti darbus pagal Kalendorinį Darbų vykdymo grafiką (išskyrus jei vėluojama ne dėl Rangovo ar Subrangovų kaltės) ir Darbams, kuriuos jis būtų turėjęs atlikti einamuoju momentu, oro sąlygos nėra nepalankios.  
18.4. Sutarties (ar jos dalies) sustabdymo atnaujinimas ir Darbų atlikimo termino pratęsimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu prie Sutarties, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

19. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19.1. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (elektroninėmis priemonėmis arba per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai / pranešimai yra laikomi gautais.
19.2. Šalių nurodyti atsakingi asmenys, jų pareigos, adresai, telefonas, elektroninis paštas: 
	
	Užsakovas
	Rangovas

	Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	
	

	Adresas
	
	

	Telefonas
	
	

	Elektroninis paštas
	
	


19.3. Už Sutarties bei jos pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakingas Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus [atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, tel., elektroninis paštas].
19.4. Ši Sutartis sudaryta 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu. 
[bookmark: _Ref227941617]20. SUTARTIES DOKUMENTAI
20.1. Prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
20.1.1. Sutarties 1 priedas – Įkainotos veiklos sąrašas;
20.1.2. Sutarties 2 priedas – Kalendorinis Darbų vykdymo grafikas, kuris sudaromas Sutartyje numatyta tvarka;
20.1.3. Sutarties 3 priedas – Sutarties įvykdymo užtikrinimo formos.
20.2. Sutartį sudarantys dokumentai ir Viešojo pirkimo dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais. 

21. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

	Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 288724610
Ne PVM mokėtojas
Laisvės a. 20,  35200 Panevėžys
Tel. +370 45 501 360
El. paštas administracija@panevezys.lt 
A. s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016  
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
	Rangovas

[pavadinimas]
Juridinio asmens kodas [kodas]
PVM mokėtojo kodas [kodas] 
[adresas korespondencijai]
Tel. [telefono numeris]
El. paštas  [adresas]
A. s. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.]
Bankas [pavadinimas]
Banko kodas [kodas]


	______________________       
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)                                             
	______________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Pirkimo sąlygų 10 priedas
„Sutarties įvykdymo užtikrinimo formos“

(Sutarties priedas Nr. 3)

Forma patvirtinta
Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2014 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. A-267
(2021 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr.A-358 redakcija)

(sutarties sąlygų įvykdymo garantijos forma)

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai 
kodas 288724610, Laisvės a. 20, Panevėžys

SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO GARANTIJA NR. ____

20__ m. _______  ____ d.
____________________
(miesto pavadinimas)

Kliento [įrašykite konkurso dalyvio pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardykite visus partnerių vardus, pažymint atsakingąjį partnerį, arba pažymėkite, kad dalyvis pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį] (toliau – Klientas) įsipareigojimai pagal su Panevėžio miesto savivaldybės administracija (toliau – Garantijos gavėjas) pasirašytą 20.... m. ................. ..... d. sutartį Nr.... (toliau – Sutartis) dėl [pirkimo objektas] turi būti užtikrinti Sutarties sąlygų įvykdymo garantija.
[Banko pavadinimas, įmonės kodas], atstovaujamas [banko filialo pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja besąlygiškai sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip [suma skaičiais], [(suma žodžiais, valiutos pavadinimas)], per 10 darbo dienų gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (elektroninės formos), kuriame nurodytas garantijos Nr. [………….], patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė (netinkamai įvykdė) sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį, nurodant, kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos (įvykdytos netinkamai, t. y. bet koks Kliento prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas, nurodant, kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos).  
Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų nevykdymo (netinkamo vykdymo). Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams. 
Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija neperleistina ir neįkeistina.	
Reikalavimas mokėti turi būti pasirašytas Garantijos gavėjo vadovo ar tinkamai įgalioto asmens parašu arba elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. Jeigu reikalavimą pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas įgaliojimas. Jeigu pateikiamas elektroninės formos įgaliojimas, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.
Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Garanto mokėjimo pagal šią sutartį.
Ši garantija įsigalioja nuo jos išdavimo dienos ir galioja iki 20.... m. ............................. ..............d.
Visi Banko garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu yra kuri nors iš šių sąlygų:
1. sueina garantijoje nustatytas terminas; 
2. Garantijos gavėjas raštu praneša Bankui, kad:
2.1. atsisako savo teisių pagal šią garantiją;
2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.
Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti anksčiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui. 
Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Banko įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdytinumui ir (ar) apimčiai ir neatleis Banko nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdymo.
Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nereikalinga.
Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

(įgalioto asmens pareigos)		(parašas)		(vardas ir pavardė)


Forma patvirtinta
Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2014 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. A-267
(2021 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. A-358 redakcija)

(sutarties sąlygų įvykdymo laidavimo rašto forma)

______________________________________________________
(draudimo bendrovės pavadinimas)



Panevėžio miesto savivaldybės administracijai 
kodas 288724610, Laisvės a. 20, Panevėžys

SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTAS NR.
(laidavimo raštas turi būti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija)

20__ m. _______  ____ d.
____________________
(miesto pavadinimas)

Šis laidavimo raštas galioja tik su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite draudimo sutarties numerį].
Šiuo laidavimo raštu klientas [įrašykite konkurso dalyvio pavadinimą, adresą, kodą; jei tai jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, nurodykite visų partnerių pavadinimus, adresus, kodus, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą] (toliau – Klientas) ir laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą, adresą, kodą], (toliau – Laiduotojas), neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijai (toliau – Perkančioji organizacija) [įrašykite laidavimo sumą skaičiais] [įrašykite sumą žodžiais] suma ir ją įsipareigoja išmokėti pagal šį išduotą laidavimo draudimo raštą. 
Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudimo bendrovės įgalioto atstovo parašu ir antspaudu [įrašykite laidavimo draudimo rašto išdavimo datą] arba elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. Jeigu reikalavimą pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas įgaliojimas. Jeigu pateikiamas elektroninės formos įgaliojimas, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.
Kadangi Klientas pagal su Perkančiąja organizacija pasirašytą 20.... m. ................. ..... d. sutartį Nr.... (toliau – Sutartis) dėl [pirkimo objektas] įsipareigojo Perkančiajai organizacijai [įrašykite tai, ką Klientas pagal Sutartį įsipareigojo atlikti: suteikti paslaugas, atlikti darbus, parduoti prekes ir pan.],

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

Jei Klientas nevykdo (netinkamai vykdo) Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Laiduotojas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja per 10 darbo dienų sumokėti Perkančiajai organizacijai anksčiau nurodytą sumą, gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką pareikalavimą. Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurios Sutarties sąlygos buvo nevykdomos (netinkamai vykdomos).
Laiduojama suma atitinkamai bus mažinama pagal šį laidavimo draudimo raštą išmokėtomis sumomis.
Laiduotojas įsipareigoja tik Perkančiajai organizacijai, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.
Klientui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos įvykdžius netinkamai, Perkančioji organizacija neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą dėl patirtų nuostolių atlyginimo į Kliento turtą.
Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai nuo laidavimo rašto išdavimo datos iki [metai] [mėnuo] [diena]. Perkančioji organizacija reikalavimą sumokėti turi pateikti Laiduotojui ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo Laiduotojo įsipareigojimų termino pabaigos. Užsakovui nepareiškus reikalavimo per tris mėnesius po šio laidavimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti, nepriklausomai nuo to, ar laidavimo draudimo raštas grąžinamas Laiduotojui, ar ne.
Pratęsus Sutarties įvykdymo laikotarpį, Klientas įsipareigoja pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas Kliento prašymu gali būti pratęstas. 
Laiduotojas ir (arba) Klientas anksčiau laiko nutraukti sudarytą laidavimo draudimo sutartį ir šį išduotą laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Perkančiosios organizacijos sutikimą. 
Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudimo bendrovės 20_ m. ___ mėn. ___ dienos __________________ patvirtintų ________________________ laidavimo draudimo taisyklių Nr.__ (toliau – Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui. 

Laiduotojas ___________________________________
                                 (laiduotojo pavadinimas)



A. V.  _______________________________                           ____________          __________________________
               (įgalioto asmens pareigos)                                               (parašas)                             (vardas ir pavardė) 

















Pirkimo sąlygų 11 priedas 
„Tiekėjo / subtiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms“

(tiekėjas ir subtiekėjai (išskyrus kvazisubtiekėjus) turi deklaruoti atskirai)


Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo / subtiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)


__________________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))



TIEKĖJO / SUBTIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ 
  (Data)
___________________
(Sudarymo vieta)

Aš, ____________________________________________________________________________ ,
            (Tiekėjo / subtiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamo / atstovaujamo  _________________________________ ,
                                                                                                    (Tiekėjo / subtiekėjo pavadinimas)
dalyvaujančio  ______________________________________________________________
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame _____________________________________________________________________ ,
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas t. y.:
(a) mano atstovaujamas tiekėjas / subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;
(b) mano atstovaujamas tiekėjas / subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;
(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;
(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.
Patvirtinu, kad tiekėjui / subtiekėjui, kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją. 


 
______________________________                                   ____                ________________	 
       (Tiekėjo vadovo vardas, pavardė ar jo				(Parašas)     
    įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)  




Pirkimo sąlygų 12 priedas
„Atliktų statybos darbų sąrašas“
ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

	Eil.
Nr.
	Atliktų statybos 
darbų objekto pavadinimas, apibūdinimas (naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų ir (ar) kapitalinio remonto darbai)
	Atliktų statybos darbų bendra vertė (Eur be PVM)
per 4 stulpelyje nurodytą(-us) laikotarpį (-ius)*
	Statybos darbų atlikimo 
tiksli data**
(vykdymo pradžia ir pabaiga, nurodant metus, mėnesį, dieną)
	Užsakovo identifikavimo duomenys 
	Užsakovų pažymos (atsiliepimai) apie tinkamai atliktus darbus***
(pridedama/nurodomas pridedamo dokumento pavadinimas)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Pastabos:
* Nurodoma per 4 stulpelyje nurodytą laikotarpį atliktų darbų (darbai, kuriuos tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, atliko savo jėgomis) vertė Eur be PVM. Tiekėjui, tiekėjų grupės partneriui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, nedraudžiama remtis sutartimi, kurią jis vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti nurodomi būtent konkretaus subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.
Į atliktų naujos statybos, rekonstravimo darbų vertę negali būti įskaityta projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų, į nurodytą darbų rūšį nepatenkanti darbų vertė (paprastojo remonto, kapitalinio remonto, atnaujinimo darbų vertė).
** Atliktų statybos darbų sąraše turi būti nurodyti darbai per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos dienos. Atsižvelgiant į tai, šiame sąraše turi būti nurodytos tikslios darbų atlikimo (pradžia ir pabaiga) datos.
*** Sąraše nurodyta informacija turi sutapti su Užsakovų pažymose pateikta informacija apie Rangovo atliktus darbus.
Pirkimo sąlygų 13 priedas
„Tiekėjo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą sąrašas“

TIEKĖJO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS


	Eil.
Nr.
	Vardas, pavardė
	Darbuotojo esama(-os) darbovietė (-ės)*
	Pozicija (darbo vieta, pareigos), kuriai siūlomas darbuotojas (specialistas) pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo reikalavimus
	Darbuotojo (specialisto) turima kvalifikacija, patvirtinanti 4 stulpelyje nurodytus darbuotojui (specialistui) keliamus reikalavimus**
	Pridedami reikalaujami darbuotojo (specialisto) kvalifikaciją (išsilavinimą*) patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymėjimai, mokslo baigimo diplomai ir kt.)**
	Darbuotojo (specialisto) patirties reikalaujamoje srityje aprašymas, trumpai apibūdinant vykdytus projektus, sutartis ir pan.**

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	



Pastabos:
*Jei specialistas – kvazisubrangovas dirba kitoje įmonėje, t. y. ne tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje, kuri dalyvauja konkurse, turi būti pateikiamas specialisto - kvazisubrangovo sutikimas teikti/atlikti sutartyje nurodytas (-us) paslaugas/darbus ir tiekėjo / ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą – kvazisubrangovą. 
 ** Pildoma, jei tokios informacijos reikalaujama pirkimo dokumentuose.
Pirkimo sąlygų 14 priedas
„Tiekėjo vadovaujančio specialisto objektų sąrašas“

TIEKĖJO VADOVAUJANČIO SPECIALISTO OBJEKTŲ SĄRAŠAS


Siūlomas ypatingojo statinio statybos vadovas  ___________________________________________
                                                                                                (vardas, pavardė, kvalifikacijos atestatas)


YPATINGOJO STATINIO STATYBOS VADOVO PATIRTIS

VERTINAMAS OBJEKTŲ SKAIČIUS: NUO 1 IKI 3,
UŽ KIEKVIENĄ OBJEKTĄ SKIRIAMA PO 1 (VIENĄ) BALĄ,
MAKSIMALUS BALŲ SKAIČIUS – 3 BALAI.

         1 OBJEKTAS
	Eil.
Nr.
	Reikalaujama informacija
	Tiekėjo teikiama informacija apie objektą

	1
	2
	3

	1.
	Statybos darbų pradžia (metai, mėnuo, diena)
	

	2.
	Statybos darbų pabaiga (statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų išdavimo data) (metai, mėnuo, diena)
	

	3.
	Užsakovas (pavadinimas, adresas)
	

	4.
	Pagal sutartį atlikti darbai:
	

	4.1.
	sutarties objektas
	

	4.2.
	statybos darbų rūšis
	

	5.
	Statinio kategorija
	

	6.
	Statinio pobūdis
	

	7.
	Pastatų paskirties grupė
	

	8.
	Objekte per vertinamą laikotarpį (per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos) atliktų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų vertė, Eur be PVM (ne mažesnė kaip 2 000 000 Eur be PVM)
	

	9.
	Patvirtinantys dokumentai:*
1) atliktų statybos darbų užbaigimo aktas ir / ar kiti pagrindžiantys dokumentai ar įrodymai (užsakovų atsiliepimai (pažymos), užsakovo pasirašyti ir antspaudu (jei jis yra) patvirtinti darbų priėmimo – perdavimo aktai, baigiamieji atliktų statybos darbų priėmimo – perdavimo aktai (jei juose bus reikalaujama informacija), iš kurių būtų galima nustatyti, kad siūlomas vadovaujantis specialistas ėjo ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas vykdant rangos darbų sutartį, kurios objektas buvo ypatingojo statinio – gyvenamojo ir negyvenamojo pastato naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbai ir statinyje atliktų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų vertė per vertinamą laikotarpį buvo ne mažesnė kaip 2 000 000 Eur be PVM
2) pranešimas valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą, kuriame turi būti nurodyta statybos darbų pradžia bei statinio statybos vadovas.
Pastaba. Jei statybos užbaigimo akte nebus informacijos apie statybos darbų rūšį, statinio kategoriją, statinio pobūdį, pastatų paskirties grupę, atliktų statybos darbų vertę, tiekėjas turi pateikti statinio statybos leidimą, pasirašytą jį išdavusios institucijos atsakingo asmens ir/ar projekto ekspertizės aktą, pasirašytą ekspertizės vadovo ar kitus patikimus, ne savo pačių išduotus įrodymus, kuriuose minėta informacija yra.   
	Pridedami dokumentai 
(įrašyti pridedamų dokumentų pavadinimus, datas, Nr.)

 



2 OBJEKTAS 
3 OBJEKTAS 
* Nepateikus kartu su pasiūlymu reikalaujamų patvirtinančių dokumentų, bus skiriama 0 balų. 
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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Kauno rajono savivaldybés administracija (toliau — perkanéioji organizacija) vykdo §j
kitos paskirties inZineriniy statiniy — taky, zaidimy aiksteliy, sklype, kad. Nr. 5250/0008:1127 Ausros
g., Noreikiskiy k., Ringaudy sen., Kauno r. sav. statybos darby vie$ajj pirkima. Pirkimui priskirtinas
Bendrajame vie$ujy pirkimy Zodyne (toliau — BVPZ) nurodytas pagrindinis kodas — 45212130-6
(pramogy parky statybos darbai), papildomas BVPZ kodas — 71320000-7 (inZinerinio projektavimo
paslaugos).

1.2. Vartojamos pagrindinés savokos apibréztos Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatyme (toliau — VPI/Viesuyjuy pirkimy jstatymas), Viesuyju pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m.
birzelio 29 d. jsakymu Nr. 1S-105 patvirtintoje Tiekéjo kvalifikacijos reikalavimy nustatymo
metodikoje (toliau — Metodika).

1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis VieSujy pirkimy jstatymu, Lietuvos Respublikos
civiliniu  kodeksu (toliau — Civilinis kodeksas), Metodika, kitais vieSuosius pirkimus
reglamentuojandiais teisés aktais bei Siomis konkurso salygomis (toliau — pirkimo salygos).

1.4. Pirkimas laikomas Zaliuoju pirkimu, nes pirkime taikomas reikalavimas dél aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standarty laikymosi (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011
m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
zaliuosius pirkimus, tvarkos apra$o (aktuali redakcija) (toliau — Aprasas) 4.3 punkta), placiau zr.
pirkimo salygy 11.11 punkta.

1.5. Pirkimo objektas neskaidomas j dalis (t. y. vienu pirkimu perkami kartu tiek rangos
darbai, tiek projektavimo paslaugos (darbo projekto parengimo paslaugos) bei statybos uzbaigimo
procediiros atlikimo ir dokumenty, privalomy statybos uzbaigimo procedirai tinkamai atlikti,
parengimo paslaugos) atsizvelgiant j tai, kad projektavimo paslaugas — darbo projekto parengima,
statinio statybos darbus bei statybos uzbaigimo procediiras atliekant tam pac¢iam rangovui, jis nesa
atsakomybe uZ visg pirkimo objekta (jo vientisuma). Tam tikrais atvejais tiekéjas (rangovas) gali
geriau pasitlyti, kokj sprendinj ar optimaliausia technologija ar medziagas konkreciu atveju geriau
naudoti, kokiy statinio sprendiniy jgyvendinimas bus pernelyg sudétingas ir brangus, kokie projekto
sprendiniai kelia rizika statinio stabilumui ar kokybiniam parametrams, tiekéjas (rangovas) sieks
sumazinti statybos defektus, galinéius atsirasti dél projektavimo ir statybos darby metu padaryty
netikslumy ar klaidy. Tiekéjas (rangovas) nesa atsakomybe uz darbo projekto kokybe, nuo kurio
tiesiogiai priklauso ir statybos darby bei sprendiniy tinkamas jgyvendinimas ir kokybé, taip pat
statybos uzbaigimo procediiry sékmingas jgyvendinimas. Statybos uzbaigimo procediros atlikimo ir
dokumenty, privalomy statybos uzbaigimo procediirai tinkamai atlikti, parengimo paslaugos sudaro
mazaverte pirkimo dalj, kuri neturi jtakos tiekéjy suinteresuotumui ir neriboja konkurencijos.

1.6. Skelbimas apie pirkimg paskelbtas VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka
Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje, adresu https://viesiejipirkimai.lt/. ISankstinis
skelbimas apie numatoma pirkima nebuvo paskelbtas.

1.7. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiSskumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripazinimo, proporcingumo principy ir konfidencialumo bei nesaliskumo reikalavimy.
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