
 

KLAIPĖDOS MIESTO 1-OSIOS VANDENVIETĖS SLĖGINIŲ FILTRŲ ATNAUJINIMO INVESTICINIO PROJEKTO 

PARENGIMO PASLAUGOS 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“ 
Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos 
ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį. 
Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto. 
Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas. 
Paslaugos – TS nurodytas pirkimo objektas.   
Susijusios paslaugos – Paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai 
arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.  
 

 
2.1. Esamos situacijos aprašymas. 
 Klaipėdos m. 1-osios vandenvietės vandens ruošykloje geriamojo vandens kokybės gerinimui 
eksploatuojami slėginiai smėlio filtrai (iš viso 20 vnt.). Šie filtrai yra plieniniai, uždaroje talpoje veikiantys 
cilindriniai indai (gamintojo CHRIWA), kurių skersmuo ~3,2 m, cilindrinės dalies aukštis ~3,0 m, bendras aukštis 
~5,6 m. Kiekvieno filtro efektyvus filtravimo plotas – ~8 m². Viduje filtrai padengti specialia dviejų sluoksnių 
epoksidine danga, filtrų išorė – antikoroziniu gruntu ir apsauginiu dažų sluoksniu. Filtravimo įkrova: ~2,2 m 
aukščio smėlio sluoksnis (apie 24 t kvarcinio smėlio), per ilgą eksploataciją iš dalies pasipildęs priemaišomis ir 
praradęs efektyvumą. Naudota smėlio frakcija – 3,15–5,6 mm pirmo laipsnio filtruose ir 0,71-1,25 mm su 
palaikančiuoju 3,15-5,6 mm. sluoksniu antro laipsnio filtruose, atitinkanti standarto DIN EN 12904 
reikalavimus. Dabartiniai darbinių procesų parametrai: vieno filtro našumas – iki ~90 m³/val, darbinis slėgis – 
2–3 bar, maksimali darbinių terpių temperatūra – 35 °C. 
 2025 m. atlikus  pirmojo laipsnio slėginio filtro TF07 ekspertizę, pastebėta daug korozijos pažeidimų ant 
slėginio filtro vidinių ir išorinių paviršių, taip pat epoksidinės dangos nusidėvėjimo požymių. Tęsiant 
eksploataciją be atnaujinimo, šie defektai dėl natūralios korozijos progresavimo gali sukelti riziką filtrų 
konstrukcijų vientisumui ir neigiamai paveikti tiekiamo geriamojo vandens kokybę. Nepriklausomų ekspertų 
įžvalgos patvirtino, kad slėginių filtrų antikorozinės dangos nusilpusios ir būtina priimti sprendimus dėl filtrų 
sistemų atnaujinimo ar keitimo naujomis. Ekspertų vertinimu, dėl techninių ir infrastruktūrinių apribojimų 
(ribota erdvė, esama vamzdynų schema ir tai, kad filtrai į pastato vidų buvo sumontuoti statybos metu) 
netinkamai pasirinktas atnaujinimo sprendinys gali lemti ženkliai didesnes sąnaudas.  
 Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, Perkantysis subjektas nori įsigyti investicinio projekto 
parengimo paslaugas. Investiciniame projekte turi būti kompleksiškai įvertintos ne mažiau kaip 3 (trys) 
realistiškos ir technologiškai įgyvendinamos alternatyvos, susijusios su visų esamų 20 filtrų keitimu.  
 Investicinio projekto apimtyje turi būti išanalizuoti techniniai ir technologiniai, aplinkosauginiai, 
finansiniai, ekonominiai aspektai, projekto įgyvendinimo galimybės ir pateiktas optimalaus sprendimo 
pagrindimas.  
 Investicinio projekto parengimas yra skirtas įvertinti investicijos įgyvendinimo alternatyvas ir parinkti 
vieną tinkamiausią optimalų sprendinį.  
2.2. Bendrieji reikalavimai tiekėjui: 
2.2.1. Tiekėjas savarankiškai surenka visus duomenis ir dokumentus, reikalingus investiciniam projektui 

parengti (išskyrus atvejus, kai tam tikrus duomenis Pirkėjas turi ir gali pateikti). 
2.2.2. Pirkėjas suteiks Tiekėjui reikiamus įgaliojimus informacijai ir dokumentams gauti iš trečiųjų šalių 

(institucijų). 
2.2.3. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo Tiekėjas privalo parengti ir suderinti su Pirkėju 

išsamų Paslaugų atlikimo grafiką (sudarytą savaitės tikslumu). Dokumentų rengimo grafikas gali būti 

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 



 

tikslinamas atsižvelgiant į motyvuotus argumentus. Paslaugų vykdymo metu visi rengiamo projekto 
sprendiniai turi būti nuolat derinami su Pirkėju, o techniniai sprendimai privalo atitikti Pirkėjo veiklos 
poreikius ir nepažeisti Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų (jei Pirkėjo 
reikalavimai griežtumo prasme nesutampa su teisės aktais, taikomos griežtesnės teisės aktų normos).  

2.2.4. Tiekėjas, turi įvertinti visus galimus papildomus darbus ir veiklas, kurie nėra konkrečiai įvardyti šioje 
techninėje specifikacijoje, tačiau gali būti reikalingi tinkamam Paslaugos įvykdymui – tokius papildomus 
darbus Tiekėjas atlieka be atskiro apmokėjimo, o į galutinę pasiūlymo kainą privaloma įskaičiuoti visas 
išlaidas bei mokesčius, susijusius su šios techninės specifikacijos reikalavimų įvykdymu. 

2.2.5. Pagal Sutartį parengti ir Perdavimo-priėmimo aktu perduoti Paslaugos rezultatai bei kiti dokumentai, 
įskaitant jų intelektinės nuosavybės teises, atitenka Pirkėjui (AB „Klaipėdos vanduo“) – Pirkėjas įgyja 
teisę jais nevaržomai naudoti savo reikmėms ar naudoti, publikuoti, disponuoti kaip mano esant tinkama 
ir be jokių apribojimų, o Tiekėjas neturi teisės šių medžiagų platinti ar naudoti kitiems projektams be 
raštiško Pirkėjo sutikimo. 

Pirkimo objekto 
pavadinimas 

Klaipėdos m. 1-osios vandenvietės slėginių filtrų atnaujinimo investicinio 
projekto parengimas 

Paslaugų teikimo terminas 

Investicinio projekto parengimo trukmė – 4 (keturi) mėnesiai nuo Sutarties 
pasirašymo dienos.  
Paslaugų įvykdymo terminas gali būti pratęstas ne daugiau nei 2 kartus 
(kiekvieną kartą – ne ilgiau kaip 1 mėn.), jei vėlavimą sąlygoja objektyvios nuo 
Tiekėjo nepriklausančios aplinkybės.  
Tiekėjas, per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties pasirašymo pateikti 
Pirkėjui detalų Paslaugų atlikimo grafiką (savaičių tikslumu) ir suderinti jį su 
Pirkėju. 

Sutarties galiojimo terminas 5 mėn., įskaitant apmokėjimo terminą. 

Paslaugų atlikimo vieta AB „Klaipėdos vanduo“ 1-oji vandenvietė (Liepų g. 49A, Klaipėda) 

Pirkimo objektui taikomas 
žaliasis kriterijus 

perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, 
nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra 
numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos 
šaltinis ir negeneruojamos atliekos. 

Žaliųjų reikalavimų 
atitikimą rodantys 
dokumentai 

Nereikalaujama 

Eil. Nr. 
Teikėjas turi parengti Investicinį projektą pagal šiuos Pirkėjo keliamus reikalavimus: 

1.  

1.1.  
Teikiamų paslaugų 
aprašymas: 

Paruošti Klaipėdos m. 1-osios vandenvietės slėginių filtrų atnaujinimo 
investicinį projektą su ne mažiau kaip 3 alternatyvų vertinimu.  
Investicinio projekto parengimas yra skirtas įvertinti investicijos įgyvendinimo 
alternatyvas ir parinkti vieną tinkamiausią optimalų sprendinį.  
Tiekėjas turi: 

− Išanalizuoti esamą situaciją – įvertinti turimų slėginių filtrų techninę būklę 
pagal ekspertizės ataskaitą. 

− Išanalizuoti naujausius ir pažangiausius slėginių filtrų sprendimus bei 
galimas alternatyvias technologijas, įvertinant Europos Sąjungos ir kitų šalių 
(pvz., Kanados, Danijos, Nyderlandų) gerąją praktiką, ir parengti investicijos 
ekonominius–finansinius skaičiavimus. 

− Parengti tarpinį investicinio projekto variantą ir pristatyti jį Pirkėjo 
vadovybei. 

− Parengti galutinį investicinį projektą, suderinti jį su Pirkėju ir pateikti 
galutinį dokumentą. 
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1.2.  
Teikiamų paslaugų 
apimtys: 

 Investicinis projektas turi būti rengiamas keliais etapais ir apimti šiuos darbus 
(bet neapsiriboti vien): 
1.1. Pradinių duomenų rinkimas, tyrimų atlikimas (jei reikia) ir esamos 

padėties analizė bei slėginių filtrų techninės-technologinės būklės 
(mechaninis bei technologinis nusidėvėjimas) ir jų perspektyvinių 
eksploatacijos galimybių vertinimas;  
Tiekėjas turi surinkti visus reikiamus pradinius duomenis apie esamą 
situaciją 1-ojoje vandenvietėje, išanalizuoti ir objektyviai įvertinti 
esamų slėginių filtrų techninę-technologinę būklę ir jų perspektyvinės 
eksploatacijos galimybes.  

1.2. Teisinės-normatyvinės bazės ir naujausių, pažangiausių technologijų 
praktikų ir/ar tendencijų analizė. 
Atlikti teisinės ir normatyvinės bazės analizę, susijusią su geriamojo 
vandens ruošimo įrenginių (slėginių filtrų sistemos) atnaujinimu ar 
keitimu, įvertinant galimus artėjančius pokyčius. Analizė turi apimti 
galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, 
geriamojo vandens kokybės reikalavimus, aplinkosauginius, techninius, 
saugos ir sveikatos norminius dokumentus. 
Išanalizuoti pažangiausias slėginių filtrų technologijas bei galimas 
alternatyvias technologijas, įvertinant jų taikymo praktiką Europos 
Sąjungos ir kitose užsienio šalyse. 
Įvertinti, kaip teisiniai reikalavimai ir technologijų raida gali daryti įtaką 
sprendinių parinkimui ir investicinio projekto rengimui. 

1.3. Alternatyvų nustatymas ir vertinimas.  
Išnagrinėti ne mažiau kaip 3 (tris) skirtingas, realistiškas ir 
technologiškai įgyvendinamas slėginių filtrų atnaujinimo / keitimo 
alternatyvas. Kiekvienai alternatyvai aprašyti reikalingus inžinerinius 
sprendimus, galimus infrastruktūros pritaikymo pakeitimus (pastato 
konstrukcijų, vamzdynų, automatikos), numatomų naujų technologinių 
įrenginių ar medžiagų poreikį, eksploatacines ir energetines sąnaudas, 
priklausomai nuo sprendinio. Turi būti aiškiai apibrėžti kiekvienos 
alternatyvos techniniai parametrai, įgyvendinimo etapai, darbų apimtys 
ir preliminarūs kaštai (dėl numatomo investicijos dydžio labai svarbu 
įvertinti reikiamus įgyvendinimo etapus). Tiekėjas privalo parengti 
apibendrintą kiekvienos alternatyvos aprašymą, kuriame nurodoma 
alternatyvos esmė (sprendinio principas, slėginių filtrų keitimo 
etapiškumas), jos pagrindiniai privalumai ir trūkumai, investicinės 
išlaidos, tikėtini eksploataciniai rodikliai (ilgaamžiškumas, aptarnavimo 
kaštai, poreikis stabdyti vandenvietės darbą diegimo metu), galimas 
poveikis aplinkai ir kt. 

1.4. Rizikų vertinimas. Kiekvienai nagrinėjamai alternatyvai privaloma atlikti 
išsamų rizikų vertinimą, identifikuojant technologines, finansines, 
aplinkosaugines, eksploatacines ir socialines rizikas. 
Tiekėjas turi: 

− įvertinti neapibrėžtumus, galinčius turėti įtakos sprendinio 
įgyvendinimui ir veikimo efektyvumui; 

− nustatyti pagrindinius rizikos veiksnius (technologijų patikimumą, 
kaštų svyravimus, diegimo rizikas, poveikio aplinkai neapibrėžtumus, 
eksploatavimo ir priežiūros sudėtingumą ir kt.); 

− pateikti konkrečias rizikų valdymo ir mažinimo priemones. 



 

Atliekant alternatyvų analizę, privaloma įvertinti gyvavimo ciklo kaštus 
(LCC), įskaitant ilgalaikes eksploatavimo, priežiūros, resursų ir atsarginių 
dalių sąnaudas, siekiant nustatyti ekonomiškai naudingiausią sprendinį. 
Rizikų vertinimas turi leisti nustatyti rizikingiausius scenarijus ir pagrįsti 
priemones, leidžiančias rizikas sumažinti iki priimtino lygio. 

1.5. Alternatyvų palyginamoji analizė ir optimalaus sprendinio atranka.  
Atlikus atskirų alternatyvų analizę, Tiekėjas privalo parengti jų 
palyginamąją analizę, kurioje siūlomi sprendiniai būtų įvertinti 
techniniu, finansiniu, aplinkosauginiu ir socialiniu–ekonominiu 
aspektais, atsižvelgiant į atlikto rizikų vertinimo rezultatus. 
Analizėje turi būti pateikta aiški kiekybinių ir kokybinių kriterijų 
palyginimo lentelė, leidžianti objektyviai įvertinti alternatyvų skirtumus. 
Remdamasis palyginamosios analizės rezultatais, Tiekėjas turi atrinkti 
vieną optimalią alternatyvą – ekonomiškai pagrįstą, technologiškai 
įgyvendinamą ir Pirkėjo interesus geriausiai atitinkantį sprendinį. 
Pasirinktas sprendinys turi būti išsamiai pagrįstas, nurodant: 

− pasirinkimo motyvus, 

− numatomą naudą Pirkėjui, 

− vandens tiekimo šaltinio patikimumo sumažėjimo rizikas 
atnaujinimo/keitimo metu, 

− esminius pranašumus, palyginti su atmestomis alternatyvomis. 
Rekomenduojamas sprendinys derinamas su Pirkėju. 

1.6. Įgyvendinimo veiksmų planas.  
Parengti išsamų Pirkėjui rekomenduojamos (atrinktos) alternatyvos 
įgyvendinimo planą su konkrečiais veiksmais ir terminais. Plane turi būti 
pateiktas preliminarus kalendorinis darbų grafikas (projekto 
realizavimo etapai ir jų trukmės), svarbiausi techniniai veiksmai (pvz., 
projektavimas (jei reikia), įrangos gamyba, transportavimas, 
pasiruošiamieji darbai objekte, projekto vykdymo priežiūra (jei reikia), 
techninė priežiūra, montavimas, testavimas ir integravimas į esamą 
sistemą, paleidimas-derinimas, personalo apmokymas), būtini leidimai 
ar suderinimai (pvz. statybos leidimas, aplinkosaugos leidimai), 
vandenvietės veiklos trikdžiai (jei numatomi laikini vandens tiekimo ar 
kokybės pokyčiai diegimo metu) ir kiti svarbūs įgyvendinimo aspektai. 
Plane taip pat turi būti numatytos kontrolės ir priežiūros priemonės 
diegimo etape (kaip bus užtikrinama darbų kokybė, kokie rizikų 
valdymo veiksmai taikomi įgyvendinant projektą). 

1.7. Galutinis Investicinio projekto parengimas. 
Parengti pilnos apimties investicinio projekto dokumentą. Į 
investicinio projekto sudėtį turi įeiti visi būtini skyriai ir priedai (pvz., 
aiškinamasis raštas, techniniai duomenys, iš Tiekėjų ir/ar Rangovų 
gauti komerciniai pasiūlymai, skaičiavimai, planai, brėžiniai, grafikai, 
kita vizualinė medžiaga, literatūros / šaltinių sąrašas). Investicinis 
projektas turi būti parengtas lietuvių kalba ir pateiktas Pirkėjui derinti 
(peržiūrėti). Po suderinimo su Pirkėju, Tiekėjas atlieka reikiamas 
korekcijas ir parengia galutinį investicinio projekto variantą. Galutinis 
dokumentas Pirkėjui teikiamas 1 (vienu) egzemplioriumi spausdinta 
(popierine) forma ir 1 (vienu) egzemplioriumi elektroninėje 
laikmenoje (USB). Elektroniniai failai turi būti pateikti su ne mažesne 
kaip 200 dpi raiška, formatais: *.dwg, *.pdf (PDF rinkmenos privalo 
būti su tekstine informacija, leidžiančia ieškoti teksto). Po pateikimo 
Pirkėjui, investicinis projektas bus laikomas užbaigtu tik gavus raštišką 



 

Pirkėjo atsakingo asmens (-ų) pritarimą galutiniam variantui; tik 
pritarus parengtam projektui bus pasirašytas Paslaugų priėmimo–
perdavimo aktas. 

1.8. Investicinio projekto pristatymai.  
Pagal Pirkėjo poreikį Tiekėjas privalo suorganizuoti ir pravesti ne mažiau 
kaip 3 (tris) pristatymus apie parengtą investicinį projektą Pirkėjo 
atstovams (pvz., AB „Klaipėdos vanduo“ vadovybei, valdybai ar 
padaliniams). Pirmasis pristatymas vyktų tarpinio investicinio projekto 
variantui aptarti (pasiekus tam tikrą užbaigtumo lygį, kai suformuotos 
alternatyvos ir preliminarūs vertinimai), o antrasis – galutiniam 
investiciniam projektui pateikti, išdėstant Pirkėjui nustatytas 
problemas, pasiūlytus sprendinius, alternatyvų palyginimo ir rizikų 
vertinimo rezultatus bei rekomenduojamą pasirinkti investicijos 
įgyvendinimo variantą. Trečiasis-galutinio investicinio projekto 
pristatymas valdybai (jei bus išreikštas toks poreikis).  

Išvardintų etapų eiliškumas neturi būti suprantamas kaip jų atlikimo 
eiliškumas, kai kurie etapai arba atskiros jų paslaugos gali būti vykdomos 
lygiagrečiai.  

2.  Kiti reikalavimai 

2.1. 

Tiekėjas privalo atlikti detalią finansinę, ekonominę, socialinę ir aplinkosauginę investicijos analizę, 
grįstą (bet neapsiribojant) Aprašo 7.2 p. reikalavimais. Visos investicijos vertinimui aktualios 
sudedamosios dalys (diegimo stadijos rizikos, sąnaudos, pajamos, kaštų ir naudos analizė, poveikis 
tarifams, aplinkosauginės naudos ar žalos įvertinimas ir pan.) turi būti išnagrinėtos. 

2.2. 
Aplinkosauginėje analizėje turi būti paskaičiuotas projekto įgyvendinimo sąlygotas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų (CO₂ ir kt.) pėdsakas, kad būtų kiekybiškai įvertintas veikiančių slėginių filtrų 
keliamas aplinkosauginis efektas. 

2.3. 

Projekto peržiūra ir korekcijos. Pateikus investicinį projektą Pirkėjui, šis per 10 (dešimt) darbo 
dienų nuo gavimo turi teisę pateikti Tiekėjui pastabas ir (ar) pasiūlymus. Gavęs pastabas, Tiekėjas 
per 10 (dešimt) darbo dienų privalo jas išnagrinėti, pakoreguoti investicinį projektą atitinkamai ir 
pateikti Pirkėjui patikslintą galutinį investicinio projekto variantą. Galutiniam variantui pritarus, 
pasirašomas paslaugų perdavimo–priėmimo aktas. 

2.4. 

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visi Paslaugos teikimo etapai vyktų sklandžiai ir laiku. 
Įgyvendindamas Paslaugą Tiekėjas privalo taip pat užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą. 
Bet kokie Tiekėjo veiksmai ir sprendiniai negali pažeisti trečiųjų šalių teisių bei turi atitikti Lietuvos 
Respublikos įstatymų ir ES teisės aktų reikalavimus. Jei dėl Paslaugos vykdymo kiltų papildomų 
nenumatytų poreikių ar iššūkių, Tiekėjas privalo apie tai nedelsdamas informuoti Pirkėją ir pasiūlyti 
sprendimus, neprieštaraujančius Pirkimo sąlygoms. Visais atvejais Pirkėjas pasilieka teisę priimti 
sprendimus dėl galutinio projekto turinio ir jį tvirtinti (arba grąžinti Tiekėjui tobulinti).  

2.5. 
Galutiniam investicinio projekto variantui / ataskaitai turi pritarti AB “Klaipėdos vanduo” 
atsakingas (-i) asmuo (-enys). Tik pritarus parengtam Investiciniam projektui Pirkėjas pasirašys 
priėmimo–perdavimo aktą. 

2.6. 
Šios sutarties apimtyje parengto investicinio projekto, Tiekėjas neturi teisės be Pirkėjo sutikimo 
medžiagos keisti ar platinti kitiems projektams. 

 

 


