

 PRIEDAS „TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“

STATYBOS RANGOS SUTARTIES PRIEDAS NR. 2 „UŽSAKOVO UŽDUOTIS“

[bookmark: _Toc198115269]Įvadinė dalis ir pirkimo objektas.
Šis dokumentas yra Užsakovo techninė specifikacija arba Užsakovo užduotis, kaip ji apibrėžta Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.1.52 punkte.
· Pirkimo objektas: II etapo darbai nurodyti techniniame projekte ir tvarkybos darbų projekte (paskelbta CVP IS https://viesiejipirkimai.lt/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=3337692 ).
· Rangovo pasiūlyme nurodytuose darbų įkainiuose turi būti įvertinti visi II etapo darbai, nepriklausomai nuo to, ar jie yra aiškiai įvardinti konkrečiame įkainyje. 
· Darbų atlikimo terminas nurodytas Pirkimo sutarties projekto Specialiųjų sąlygų 11.1 punkte.
[bookmark: _Toc198115270]Kitų tiekėjų (rangovų) darbų apimtis 
I etapo darbus atlieka žemiau lentelėje nurodytas rangovas. 
Šiuo pirkimu nėra perkama: baldai, įranga, kuri nėra nurodyta projekto darbų kiekių žiniaraščiuose.
Lentelė Nr. 1
	Eil Nr.
	Neperkamo objekto pavadinimas
	Montuoja / darbus atlieka

	1. 
	I etapo darbai
	Ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Ekstra statyba“ ir UAB „Rekreacinė statyba“, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu

	2. 
	Baldai
	Užsakovo parinktas tiekėjas

	3. 
	Įranga, kuri nėra nurodyta projekto darbų kiekių žiniaraščiuose
	Užsakovo parinktas tiekėjas

	4. 
	Elektromobilių įkrovimo stotelė
	Užsakovo parinktas rangovas



Rangovas privalės bendradarbiauti su Užsakovo pasirinktais tiekėjais dėl šių tiekėjų atliekamo prekių pristatymo ir montavimo (jei bus toks poreikis).
Rangovas įsipareigoja įleisti į statybvietę Užsakovo paskirtus kitus rangovus ir (ar) tiekėjus (toliau – tiekėjus arba rangovus), sudaryti jiems sąlygas vykdyti darbus ar tiekti įrangą, nepažeidžiant darbų saugos ir statybos techninio reglamento reikalavimų.
Rangovas turės užtikrinti sklandų ir efektyvų objekto įrengimą, darbų eigos planavimą ir valdymą. Rangovas privalės pateikti šiems tiekėjams visą reikiamą informaciją apie suprojektuotus ir įvykdytus statybos darbus, kurie yra susiję su šių dalių įrengimo darbais. Tai apima darbo brėžinius, išpildomąją dokumentaciją ir susijusios įrangos duomenis.
Rangovas turi užtikrinti nuolatinį komunikavimą, norint išspręsti bet kokius kylančius klausimus, susijusius su darbų sąveikomis, ir laiku pranešti apie galimas problemas arba keitimus, kurie gali turėti įtakos Užsakovo tiekėjų vykdomų darbų kokybei arba terminams. Visais atvejais pranešimai siunčiami  Užsakovui.
Užsakovas turi užtikrinti, kad visi Užsakovo tiekėjai turėtų galimybę susitikti ir bendrauti tiesiogiai, kad būtų išspręstos galimos techninės ar organizacinės problemos, kurios gali atsirasti vykdant darbus visuose etapuose. 
Rangovas privalo bendradarbiauti ir koordinuoti savo šiame punkte minimų Užsakovo tiekėjų veiksmus, siekiant užtikrinti saugų ir efektyvų statybų procesą, kuris atitiktų visus techninius, saugos ir kokybės reikalavimus. Šioje specifikacijoje pateikiami reikalavimai skirti siekiant užtikrinti, kad visuose etapuose tiekėjai bendradarbiautų veiksmingai, kad būtų pasiektas darnus ir sėkmingas projektas, kuriame būtų atsižvelgta į skirtingus darbų aspektus ir reikalavimus. 
[bookmark: _Toc198115271]Rangovo administravimo darbuotojai
Rangovas darbų vykdymo metu privalo paskirti pakankamą skaičių statybos administravimo personalo, kaip tai apibrėžta pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.1.32 punktą, tam, kad būtų tinkamai ir laiku organizuojamas statybos darbų planavimas, pasiruošimas, vykdymas, projektavimui reikiama informacija, medžiagų ir įrangos užsakymai, kokybės ir darbų eigos kontrolė, pranešimų Užsakovui įteikimas, pasiūlymų dėl pakeitimų teikimas bei būtų tinkamai pasirūpinta kitais sutarties administravimo klausimais. 
[bookmark: _Toc198115272]Užsakovo atstovo įgaliojimai
Užsakovas numato paskirti Užsakovo atstovą (Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.1.51 punktas). Užsakovas aiškaus ir sklandaus bendravimo su Rangovu tikslais per 14 dienų po sutarties pasirašymo pateiks Rangovui Užsakovo atstovo įgaliojimų sąrašą veikti Užsakovo vardu. Bendruoju atveju įgalioto Užsakovo atstovo atsakomybė sutarties vykdymo metu yra Užsakovo vardu:
· priimti iš rangovo visus Užsakovui skirtus sutarčių vykdymo dokumentus (aktus, mokėjimo dokumentus ir kita), teikti užsakovo vardu pastabas dėl šių dokumentų turinio, esant pagrindui – gražinti tokius dokumentus rangovui, jei jie neatitinka sutarties reikalavimų;
· nustatyti mokėtinas sumas Rangovui.
[bookmark: _Toc198115273]Darbų grafikas
Rangovas Grafiką teikia vadovaudamasis Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.1.2 punkto reikalavimais.
Rangovas automobilių statymui turės parkavimo vietas turi išpirkti miesto teritorijoje.

Techninio darbo projekto teikimas rangovui
1.1.1.1.1.1.1. Projekto dokumentų teikimo tvarka
Rangovui darbų vykdymui darbo projekto brėžinius teiks Užsakovas. Rangovas privalo pradėti darbus gavęs tinkamai patvirtintus ir jeigu reikia ekspertų patikrintus darbo projekto brėžinius (darbo projekto Statybos konstrukcijų dalis).

Darbo projektą Užsakovas įsipareigoja pateikti atsižvelgiant į suderintą statybos darbų grafiką (toliau – Grafikas). Užsakovo projektuotojo rengiami darbo brėžiniai statybos produktų užsakymams ir darbų vykdymui turi būti pateikiami Užsakovo atstovui, kuris organizuos darbo projekto sprendinių suderinimą su Užsakovu (arba tai atliks pats pagal Užsakovo įgaliojimą) nesukeliant uždelsimo bet kokio darbo pradžiai.  Darbo projekto rengimo tvarka:
a) Vadovaujantis techninio projekto techninėmis specifikacijomis statybos darbų Rangovas privalo suderinti su Užsakovu siūlomus statybos produktų gamintojus, tiekėjus arba konkrečius statybos produktus, kurie turi būti įtraukti į darbo projekto sprendinius arba pagal kuriuos reikia parengti darbo brėžinius. Siekiant savalaikio darbo projekto parengimo Rangovas Grafike privalo išskirti darbo projekto parengimo terminus nurodydamas sekančius terminus:
· „Rangovo detalus susipažinimas su projekto reikalavimais ir diskusija su Užsakovo atstovu dėl būtinų patikslinimų, pastabų, pasiūlymų“ – 21 dienų terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (atsakingas Rangovas);
· „Rangovo pasirinktų Medžiagų ir Įrenginių (gamintojų, tipų, konkrečių produktų ir tiekėjų – toliau „techniniai duomenys“) pristatymas Užsakovo atstovui pateikiant Sutartyje numatytą dokumentaciją arba pavyzdžius“ – ne vėliau kaip likus 14 dienų iki atitinkamos Darbų dalies darbo projekto parengimo pradžios (atsakingas Rangovas);
· „Užsakovo atstovo atliekama pateiktos dokumentacijos/pavyzdžių Peržiūra“ – pagrįstas terminas (atsakingas Užsakovo atstovas);
· „Atitinkamos Darbų dalies darbo brėžinių parengimas ir pateikimas Užsakovo atstovui“ – ne mažiau kaip 42 dienos arba kitas terminas, išskyrus konstrukcinę dalį, kuriai dėl ekspertizės poreikio gali būti taikomas ilgesnis terminas (atsakingas Užsakovas);
· “Susipažinimas su Užsakovo parengtais darbo brėžiniais, pastabos, pasiūlymai” – mažiausiai 7 dienos (atsakingas Rangovas) arba
· „Užsakymo, gamybos, tiekimo, statybos-montavimo darbų dalies pradžia“ – pagal Grafiką (atsakingas Rangovas).
b) Darbo projektas rengiamas betarpiškai dalyvaujant Rangovui, kuris privalės teikti būtiną informaciją, pastabas bei iš anksto pateiktas reikiamas užduotis Užsakovo projektuotojui. Ši informacija, įskaitant, bet neapsiribojant, apims – užduotis montažinėms bei inžinerinių tinklų angoms įrengti, technologinės inžinerinės įrangos ir sistemų apkrovos bei reikalavimai, užduotis fasadinės sistemos tvirtinimui, rangovo pasirinktos statybos darbų technologijos, ir kiti statybos darbų organizavimo bei vykdymo ypatumus, įtakojančius Darbo  projekto dalių rengimą.
c) Darbo projekto (kiekvienos projekto dalies bei kiekvienos darbų dalies pagal darbų sritis) rengimo pradžioje Rangovas privalo išsamiai išnagrinėti tos dalies Techninio projekto sprendinius pateikti pastabas/pasiūlymus, į kuriuos Užsakovo projektuotojas gali atsižvelgti Darbo projekto rengimo metu. Jeigu Rangovas per Grafike nustatytą terminą tokių pastabų nepateikia, turi būti laikoma, kad Rangovas galės įgyvendinti Darbo projekte detalizuotus Techninio projekto sprendinius. Rangovui nepateikus pastabų, pasiūlymų dėl būtinų patikslinimų bus laikoma, kad Rangovas gali įgyvendinti projekto sprendinius pagal savo pasirinktą darbų vykdymo technologiją ir Techninio projekto reikalavimus.
d) Užsakovo projektuotojas turi teisę nesutikti su statybos darbų Rangovo siūlomais statybos produktais tik tuo atveju, jeigu nustatomas neatitikimas techninio projekto specifikacijoms arba Užsakovo projektuotojas pateikia pranešimą apie techniniame projekte nustatytas klaidas ar kitus trūkumus bei inicijuoja techninio projekto keitimą;
e) Tuo atveju, jeigu pagal galiojančią Darbo projekto parengimo Programą Rangovas nepateikia konkrečių statybos produktų, Medžiagų ar Įrenginių techninių duomenų, kurių nežinant atitinkamos statinio dalies ar elementų darbo projekto parengimas yra neįmanomas, Užsakovo atstovas pateiks pranešimą Rangovui nustatydamas ne didesnį kaip 14 dienų terminą prašomai informacijai pateikti. Rangovui nepateikus reikalaujamos informacijos per nurodytą terminą Užsakovo projektuotojas įgyja teisę parinkti bet kurį rinkoje esantį statybos produktą ar įrangą vadovaudamasis techninio projekto sprendiniais bei techninių specifikacijų reikalavimais ir perduoti atitinkamus darbo brėžinius vykdymui. Rangovas toliau bus atsakingas už tinkamą ir savalaikį darbų vykdymą bei reikiamų gamybos montavimo brėžinių parengimą. Medžiagų ir Įrenginių derinimo procedūros laikymasis yra vienas iš esminių sklandžią statybos proceso eigą nulemiančių aspektų, todėl statybos proceso dalyviai darbų pradžioje privalo aptarti, detalizuoti ir nustatyti konkrečiai atsakingus asmenis bei procedūrą;
f) Statinio projekto vykdymo priežiūrą vykdo Užsakovo projektuotojas.
[bookmark: _Toc141881577][bookmark: _Toc198115278]Įrangos ir medžiagų derinimas
Rangovas, prieš užsakydamas įrangą, medžiagas ar gaminius, privalo pateikti Užsakovo atstovui numatomų naudoti medžiagų, gaminių ir įrenginių dokumentaciją, kurioje turi būti nurodytas: medžiagos/įrenginio pavadinimas, gamintojas, modelis, pagrindiniai techniniai duomenys ir jų atitikimo projekto techninėms specifikacijoms apibūdinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. 
Rangovas turi pateikti siūlomų medžiagų, gaminių ir įrenginių pavyzdžius Užsakovo atstovui priimtina forma. Rangovo pateikiami pavyzdžiai yra numatyti Techninio projekto dokumentacijoje. Bet kuriuo atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovo projektuotojo bei statinio architekto pritarimui gauti visų interjere ir eksterjere matomų gaminių bei statybos produktų bei įrenginių pavyzdžius. Tokie pavyzdžiai pateikiami pritarimui prieš juos užsakant. Suderinti medžiagų pavyzdžiai turi būti tinkamai laikomi statybvietėje iki darbų užbaigimo. 
Jeigu Rangovas naudoja medžiagas, gaminius ir įrangą be pritarimo ir jų techniniai duomenys netenkina projekto techninių specifikacijų reikalavimų, Užsakovo atstovas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Rangovą juos pakeisti tinkamais, visa tai Rangovo sąskaita.
Rangovas neturi įsigyti jokių medžiagų ar pradėti statybos darbų, kol negauna aukščiau minėto pritarimo; visi tokie Rangovo veiksmai yra Rangovo rizika. Rangovas neturi teisės laikyti Užsakovą atsakingu už medžiagų tiekimo ir (arba) statybos darbų vėlavimą, susijusį su vėlyvu dokumentų ar pavyzdžių pritarimu dėl to, kad jie buvo atmesti.
Užsakovo, Užsakovo atstovo, Užsakovo projektuotojų ar statinio architekto pritarimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės vadovautis techninio projekto sprendiniais.
[bookmark: _Toc198115282]Statybos darbų žurnalas
Rangovas privalo paruošti elektroninį Statybos darbų žurnalą (toliau – SDŽ) darbui įvesdamas darbus ir darbų kiekius pagal įkainuotą darbų kiekių žiniaraštį. Įrašų pozicijų numeracija turi sutapti su pozicijų numeracija žiniaraštyje. Šis principas galioja ir pakeitimų atvejų įvedant į SDŽ naujas darbų pozicijas. 

Rangovas kviesdamas techninės priežiūros vadovus priimti darbus į SDŽ privalo įkelti darbų kiekių nustatymui skirtus dokumentus (išpildomuosius brėžinius, nuotraukas ar kitą dokumentaciją) priimti prašomų darbu kiekiams pagrįsti. Techninės priežiūros vadovas atitinkamoje SDŽ nurodo jo vertinimu teisingus priimtų darbų kiekius, kuriuo Rangovas gali įtraukti į atliktų darbų aktą kreipiantis dėl tarpinio mokėjimo.

Projekto dokumentų tikslinimas

	Eil. Nr.
	Projekto vieta
	Reikalavimas
	Patikslinimas (Pakeitimas) 
	Pastabos

	1. 
	PRI.24-12-PTDP-SA.1

PRI.24-12-PTDP-SK
	Stogo, parapetų, kaminų, traukių skardinimas. Lietaus nuvedimo sistema.
Skarda, analogas RHEINZINK, spalva – schiefergrau.
	Skaitytina kaip: 
titano-cinko skarda. 
Vertinamos techninės charakteristikos, derinama su Užsakovu.
	Projekte nuoroda į paletę, pagal kurią parinktas siektinas atspalvis ir matiškumas. Konkrečią spalvą Rangovas turi suderinti šios užduoties 7 punkte nustatyta tvarka.

	2. 
	PRI.24-12-TP-SA.SŽ-Š-2.1
	Lietaus nuvedimo sistema.
RHEINZINK lietlovių įrengimas.
RHEINZINK lietvamdžių įrengimas.
Pastabose rašoma „Lietaus nuvedimo sistemai naudojamas RHEINZINK. Spalva schiefergrau“.

	-„-
	-„-

	3. 
	PRI.24-12-PTDP-SA.1

PRI.24-12-PTDP-SK
	Palangių skardinimas, naudojant juodos spalvos skardą, derančią prie langų spalvos. Analogas ANTHRA-ZINC iš Vmzinc katalogo
	-„-
	-„-

	4. 
	PRI.24-12-PTDP-SA.1
	Restauruotų tinko paviršių dažymas 2 k. silikatiniais dažais, naudojant mineralinius pigmentus. Spalva parenkama kuo artimesnė esamai. Analogas: S 3020-Y30R (
SADOLIN FACADE spalvų paletė)
	Naudotini  lygiaverčiai arba geresni silikatiniai dažai, spalva derinama su Užsakovu
	Konkrečią spalvą Rangovas turi suderinti šios užduoties 7 punkte nustatyta tvarka.

	5. 
	PRI.24-12-PTDP-SA.1
	Restauruotų lipdinių dažymas 2 k. silikatiniais dažais, naudojant mineralinius pigmentus. Dažymo darbai atliekami pagal polichromijos tyrimų duomenis. Spalva parenkama kuo artimesnė esamai. Analogas: 23-0 Anthrazit (REMMERS Farbtonkollektion spalvų katalogas)
	-„-
	-„-

	6. 
	PRI.24-12-PTDP-SA.1
	Cokolio dažymas. Spalva pilka. Analogas: 24-1 Schiefer. Cokolio spalva parinkta iš REMMERS Farbtonkollektion spalvų katalogo
	Naudotini  lygiaverčiai arba geresni silikatiniai dažai, spalva derinama su Užsakovu
	-„-

	7. 
	PRI.24-12-PTDP-SK
	Dvikomponenčiai epoksidiniai klijai Elastorapid (arba dvikomponenčiai Ultrabond Eco 2 k klijai)
	Vertinamos techninės charakteristikos. Gali būti keičiama į lygiavertę arba geresnę.
	PVP metu pateikiama technologinė kortelė

	8. 
	PRI.24-12-PTDP-SK
	Greitai kietėjantys Sika AnchorFix-1 (arba analogiški) klijai
	Vertinamos techninės charakteristikos. Gali būti keičiama į lygiavertę arba geresnę.
	PVP metu pateikiama technologinė kortelė

	9. 
	PRI.24-12-PTDP-SK
	Elastinga mastika Drizoro Maxjoint Elastic (arba analogiška)
	-„-
	-„-

	10. 
	PRI.24-12-PTDP-SK
	Plėvelė Permo Sec
	-„-
	-„-

	11. 
	PRI.24-12-TP-SK
	Profilis Drizoro MAXCEL
Gruntas Drizoro PRIMER
Hermetikas Drizoro MAXFLEX
	-„-
	-„-

	12. 
	PRI.24-12-TP-SK
	Monolitinis pagrindas lietaus latakams ACO Drain Multiline Seal
	-„-
	-„-

	13. 
	PRI.24-12-TP-SK
	Aprūdijusios armatūros nuvalymas, nuplovimas švariu vandeniu, nudžiovinimas, paviršiaus padengimas MAXREST PASSIVE danga
	-„-
	-„-

	14. 
	PRI.24-12-TP-SK.B-Š.03
	Hilti sist.cheminiai ink. Varžtai (tiekėjas UAB „Serfas“)
	Tiekėjo nuoroda nesivadovauti
	

	15. 
	PRI.24-12-TP-SK.B-Š.03
	UAB „Peiko“
	Tiekėjo nuoroda nesivadovauti
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