2

Pirkimo sąlygų priedas Nr.5
4 MW GALIOS BIOKURO KATILINĖS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ  RK-2 CŠT ZONOJE, UKMERGĖJE, 

RANGOS SUTARTIS 

   Nr. ________
2026 m.                        d.
Ukmergė
          UAB „Ukmergės šiluma“, įmonės kodas 182714850, kurios registruota buveinė yra Šviesos g. 17, Ukmergė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus...................................................., veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Užsakovas), ir                                       įmonės kodas                            , kurios registruota buveinė yra ................................ atstovaujama direktoriaus ................................................., veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje Rangos sutartyje vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatyme.
1.2. Pagrindinės sąvokos:
1.2.1. Atliktų darbų aktas – dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį, jų kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį;

1.2.2. Darbai – Techninėje specifikacijoje nurodyti darbai ir kiti paslaugų teikimo, prekių tiekimo, darbų atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartį, tokie kaip projektavimas, mokymai Užsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti Techninėje specifikacijoje bei Techniniame darbo projekte;
1.2.3. Techninis darbo projektas – visuma Įstatymuose ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pagal Įstatymų, Užsakovo Techninės specifikacijos reikalavimus pateikiami Statybos darbų sprendiniai (statinio projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai) ir jų detalizacija, skirtų statybą leidžiančiam dokumentui (-ams) gauti, statybai vykdyti ir Statybos užbaigimui atlikti;

1.2.4. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o Užsakovas priima užbaigtus Darbus ir kuriuo Šalys patvirtina, kad Darbai yra užbaigti.
1.2.5.  Darbų terminai - galutinis terminas ir etapų terminai, kaip numatyta Kalendoriniame darbų vykdymo grafike bei šios Sutarties punkte Nr. 5.1
1.2.6. ILTE – nacionalinis plėtros bankas Investicijos Lietuvos ekonomikai.
1.2.7.  Galutinis terminas - nustatytas terminas, skaičiuojamas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, iki kurio pabaigos Rangovas turi užbaigti visus Darbus.
1.2.8.  Garantinis terminas  - nurodytas terminas, skaičiuojamas nuo visų Darbų priėmimo dienos (neįskaitytinai)
1.2.9. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas – Rangovo parengtas ir Užsakovui pateiktas ir Užsakovo patvirtintas Darbų vykdymo tvarkaraštis, kuriame turi būti numatytas Darbų vykdymo eiliškumas ir tarpusavio priklausomybė, laikantis Galutinio termino.

1.2.10. Išlaidos – visos pagrįstos tiesioginės išlaidos (išlaidos darbo užmokesčiui, statybvietei, priemonėms, valstybės rinkliavoms, kitiems mokėjimams tretiesiems asmenims ir pan.) ir pridėtinės išlaidos, kurias Rangovas patyrė arba privalės patirti vykdydamas Sutartį, neįskaitant pelno;
1.2.11. Įrenginiai – produkcijos gamybos, paslaugų teikimo, energijos (elektros, dujų, šilumos) gamybos, vandens ėmimo, ruošimo, tiekimo ir nuotekų valymo bei kitos ūkinės veiklos technologiniai įrenginiai, reikalingi produkcijai, energijai gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kitą ūkinę veiklą; 

1.2.12. Įstatymai – Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai, įskaitant Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikomą užsienio teisę;
1.2.13. Pažyma apie atliktų darbų vertę (Forma-F3) – dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbų, atliktų per ataskaitinį laikotarpį, taip pat atliktų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį; 
1.2.14. Pirkimo dokumentai – Pirkimo metu Užsakovo pateikti arba nurodyti dokumentai (kaip apibrėžta VPĮ 2 straipsnio 39 punkte arba PĮ 2 straipsnio 15 punkte), pagal kurių sąlygas Užsakovas organizavo ir atliko Pirkimą bei pripažino Rangovą jo laimėtoju;
1.2.15. PĮ – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas;
1.2.16. Statybos užbaigimas – tai statybos užbaigimo procedūros, vykdomos pagal Įstatymuose numatytas taisykles, siekiant įforminti Statybos užbaigimo aktą; 

1.2.17. Statybos užbaigimo aktas – tai pagal Įstatymus įforminamas (t. y., surašomas ir (ar) išduodamas ir (arba) tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina Objekto statybos (rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), paskirties keitimo, griovimo) pabaigą (Įstatymuose vadinamas statybos užbaigimo aktu, deklaracija apie statybos užbaigimą arba kitas Įstatymuose numatytas dokumentas);
1.2.18. Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas – ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas tam, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas ir kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip subrangovas), tuo pačiu yra ir Subrangovas;
1.2.19. Subrangovas – asmuo, kurį Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalį Sutarties vykdymo, įskaitant subrangovų subrangovus. Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjai, kurie pagal Sutartį atlieka Statybos produktų įrengimo ar Įrenginių montavimo darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutartį;

1.2.20. Sulaikoma suma – Pirkimo sąlygose nurodyto dydžio pinigų suma, kuri yra išskaičiuojama iš mokėjimų Rangovui pagal Sutartį, sulaikoma, kaip užtikrinimas, kad Rangovas tinkamai užbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui įvykus visoms Galutinio atsiskaitymo sąlygoms;
1.2.21. Susitarimas – tai dokumentas, pavadintas „Susitarimu“, kurį Šalys sudaro keisdamos Sutarties sąlygas;

1.2.22. Sutarties kaina – pagal Sutartį Rangovui mokėtina galutinė bendra suma;
1.2.23. VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.
1.2.24. CŠT – centralizuotas šilumos tinklas.
1.3. Sutartis sudaroma, vadovaujantis  4 MW galios biokuro katilinės statybos RK-2 CTŠ zonoje, Ukmergėje, rangos darbų su projektavimu viešojo pirkimo (toliau – pirkimas), organizuoto supaprastinto atviro konkurso būdu, paskelbto 2026 m. .......................... d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo ID, UAB „Ukmergės šiluma“ Viešųjų pirkimų komisijos ................................ protokolo Nr. ...................... rezultatais.
1.4. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.
          1.5. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu (toliau – Pirkimų įstatymas)  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu  (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais teisės aktais, Pirkimo dokumentais ir su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.
2. sutarties dalykas
2.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir atsakomybe atlikti 4 MW galios biokuro katilinės projektavimo ir statybos RK-2 CŠT zonoje, Ukmergėje, darbus (toliau-Darbai). Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbai būtų atliekami rūpestingai, profesionaliai, sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai, laikantis pagrįstų Užsakovo nurodymų. 
2.2. Pirkimo objektas - 4 MW galios biokuro katilinės projektavimas, statyba RK-2 CTŠ zonoje, Deltuvos g. 27A, Ukmergėje. Perkantysis subjektas šia sutartimi įsigyja projektavimo, projekto vykdymo priežiūros, medžiagų bei įrangos tiekimo ir įrengimo bei statybos darbus pagal Techninėje specifikacijoje (Rangos sutarties priedas Nr. 2) nurodytus reikalavimus.

2.3. 4 MW galios biokuro katilinės projektavimo ir statybos RK-2 CŠT zonoje, Ukmergėje darbai apima, bet neapsiriboja:
2.3.1. Techninio darbo projekto parengimą, įskaitant ir statybos leidimo gavimą;
2.3.2. Bendrastatybinius darbus;

2.3.3. Elektrotechninius darbus;
2.3.4. 3 MW biokuro katilo montavimą;
2.3.5. 1 MW biokuro katilo montavimą;
2.3.6. Šildymo įrenginių valdymo ir saugos įrangos montavimą;

2.3.7. Sistemos hidraulinį bandymą; 

2.3.8. 3 MW ir 1MW biokuro katilų  paleidimo – derinimo darbus;

2.3.9. visus kitus būtinus darbus, paslaugas, tyrimus, bandymus pagal Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos (Pirkimo sąlygų priedas Nr. 2) reikalavimus.
2.3.10. Pridavimą Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau-VERT). 

2.3.11. Visų dokumentų, reikalingų statinį ir energetikos įrenginius pripažinti tinkamais naudoti parengimą ir jų pateikimą dėl statybos užbaigimo procedūrų pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus bei pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus Statybos užbaigimo patvirtinimą įrodančio dokumento (Statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto, statybos užbaigimo akto, deklaracijos apie statybos užbaigimą, VERT pažymas ar kt.) gavimą. 
2.4. Turi būti laikoma, kad toliau išvardyti dokumentai sudaro šią Sutartį ir laikomi neatskiriama Sutarties dalimi, tuo tikslu yra nustatomas toks dokumentų pirmumas, t.y. kiekvienas paskesnės eilės dokumentas turi žemesnę teisinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas: 

2.4.1. Sutartis;

2.4.2. Pirkimo sąlygos;

2.4.3. Rangovo pasiūlymas pirkimui ir jo priedai (Įkainotų veiklų sąrašas priedas Nr. 1A ir Techninių reikalavimų įrangai ir parametrams atitikimo deklaracija, priedas Nr.1B) (Rangos sutarties priedas Nr.1);

2.4.4. Techninė specifikacija (Rangos sutarties priedas Nr.2)
   2.5.  Darbų atlikimo vieta: UAB „Ukmergės šiluma“ panaudos pagrindais valdomas žemės sklypas, kadastro Nr. 8170/0006:58, unikalus Nr. 4400-6696-9793, adresu Deltuvos g. 27A, Ukmergė bei jo prieigos.
       2.6. Rangovas įsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties sąlygomis, savo rizika per įsipareigotus terminus atlikti ir užbaigti Darbus, perduoti atliktus Darbus Užsakovui ir pašalinti visus jų defektus, taip pat įvykdyti kitus Sutarties reikalavimus už Užsakovo šioje Sutartyje sulygtą atlygį.
       2.7. Rangovas garantuoja, jog turi reikiamą kvalifikaciją, visus reikiamus kvalifikacinius atestatus, leidimus, pažymėjimus sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti.
       2.8. Sutarties vykdymo metu Užsakovas įsipareigoja užtikrinti  Techninio darbo projekto ekspertizės paslaugų  bei Rangos darbų techninės priežiūros paslaugų atlikimą Užsakovo lėšomis. 

             2.9. Aplinkosauginiai reikalavimai nustatomi kaip sutarties vykdymo sąlyga, vadovaujantis Aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo (toliau - Aprašas) 4.4.1 p. “perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų“,t.y. įsigyjama aplinkos apsaugos tikslu pagaminta speciali įranga, skirta energijai iš atsinaujinančių išteklių gaminti, t.y. mediena kūrenami katilai su priklausiniais.
3. SUTARTIES KAINA
3.1. Bendra sutarties kaina Eur su PVM                                  (suma žodžiais), PVM sudaro ........................................Eur (suma žodžiais), sutarties kaina                Eur be PVM, (suma žodžiais). Ši suma atitinka Rangovo atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) metu pateikto pasiūlymo (Rangos sutarties priedas Nr. 1) kainą. 
3.2. Sudaroma fiksuotos kainos sutartis.  Už šią kainą Rangovas įsipareigoja  atlikti visas paslaugas ir darbus, numatytus Rangos sutartyje bei jos prieduose. 
3.3. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, bandymai, tyrimai, mokesčiai, draudimo, techninės dokumentacijos objekto pripažinimo tinkamu naudoti parengimo išlaidos ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

3.4.  Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.  
3.5. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.
3.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina perskaičiuojama (didinama ar mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai. Raštiškai patvirtinus Užsakovui bei Rangovui ir ne vėliau kaip iki atitinkamų darbų ar jų dalies perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta kainos (įkainių) dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu.
3.7. Kainos (įkainių) perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos kainai. Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo.
4. APMOKĖJIMO TVARKA
4.1. Projektą numatoma finansuoti pagal ILTE skatinamąją finansinę priemonę: Paskolos šilumos tiekėjams ir gamintojams“, suteikiant tiesiogines lengvatines paskolas derinamas su dotacija, pagal energetikos plėtros programos pažangos priemonę Nr. 03-001-06-03-05 „Įgyvendinti AEI panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai didinančias priemones centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sektoriuje“. 

4.2. Darbai pagal Sutartį perduodami ir priimami pagal Atliktų darbų aktą. Kartu su šiuo aktu pateikiama Pažyma apie atliktų darbų vertę (Forma-F3). Darbų įvykdymo data laikoma data, kai Užsakovas pasirašo dvišalį Atliktų darbų aktą. 
4.3. Rangovas pateikia tinkamai įformintą PVM sąskaitą – faktūrą.  Sąskaitą Rangovas gali išrašyti tik po to, kai abi Šalys pasirašė Atliktų darbų aktą. Prie sąskaitos turi būti pridėtas abiejų Šalių pasirašytas Atliktų darbų aktas  bei kiti pagal Sutartį numatyti dokumentai.

4.4. Kai visi pagal Sutartį numatyti darbai bei įsipareigojimai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami pagal Darbų perdavimo – priėmimo aktą (Rangos sutarties priedas Nr. 4).
4.5. Mokėjimus  pagal šią sutartį Užsakovas atlieka per 30 (trisdešimt) darbo dienų po Atliktų darbų akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.

4.6. Sutarties 4.5 punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių (ILTE), gali būti pratęsiami Užsakovo iniciatyva, tačiau šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos. Ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę Užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis Tiekėjui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą. 
4.7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 34 str. 3 d., vykdant viešojo pirkimo sutartį, turi būti teikiamos elektroninės sąskaitos faktūros per SABIS.
4.8. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Statybos užbaigimo termino, nurodyto Sutarties 5.1. punkte, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas reikalaus 0,04 proc. dydžio delspinigių už kiekvieną uždelsimo dieną nuo Sutarties vertės be PVM. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo valios. 
4.9. Jeigu Užsakovas vėluoja atsiskaityti už Rangovo atliktus darbus, Rangovas turi teisę reikalauti 0,04 proc. dydžio delspinigių nuo neapmokėtos darbų sumos. 
4.10 Avansiniai mokėjimai nebus atliekami. 

5. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

5.1.  Perkamų paslaugų ir darbų atlikimo terminai:

5.1.1. Techninio darbo projekto parengimas, įskaitant ir statybos leidimo gavimą – per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos. 
5.1.2. Darbai bei visos baigiamosios dokumentacijos parengimas ir pateikimas, objekto pridavimas statybos užbaigimo dokumentui gauti, statybos užbaigimo ir energetikos įrenginių įrengimo dokumentų, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose, gavimas ir pateikimas  Užsakovui  per 26  (dvidešimt šešis) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos.
5.1.3. Esant objektyvioms priežastims, nepriklausančioms nuo Užsakovo ar Rangovo valios, Rangovui pateikus rašytinį, motyvuotą prašymą ir gavus rašytinį Užsakovo sutikimą, suteikiamų paslaugų ir atliekamų darbų terminai gali būti pratęsti iki 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.
5.2. Šios sutarties 5.1.1. punkte nurodytas terminas patęsiamas Techninio darbo projekto ekspertizės atlikimo laikui. 
5.3. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos parengti ir pateikti Užsakovui tvirtinti Kalendorinį darbų vykdymo grafiką. 
5.4. Darbus Rangovas vykdo pagal su Užsakovu suderintą Kalendorinį darbų vykdymo grafiką, kuris gali būti koreguojamas ir tikslinamas abiejų Šalių raštišku susitarimu. Suderintas kalendorinis darbų vykdymo grafikas yra neatsiejama Sutarties dalis. 
5.5. Darbų pradžia pagal šią Sutartį yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, Užsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus priklausančius pateikti, dokumentus ir Užsakovas perdavė statybvietę Rangovui, pasirašydamas Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą (Rangos sutarties priedas Nr. 3).
5.6. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti visi defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, statinys pripažintas tinkamu naudoti teisės aktų nustatyta tvarka ir Užsakovui perduoti visi statinio pripažinimo tinkamu naudoti ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.
5.7. Pastebėtų darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 5.1.2 punkte nustatyto galutinio darbų termino. 
5.8. Rangovas gali užbaigti darbus, įskaitant ir projektavimo paslaugas, anksčiau  (greičiau) nustatyto termino nei nurodyta Sutarties 5.1. punkte.
6.  ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

6.1. Rangovo atlikti darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai bei įsipareigojimai.  
6.2. Atliktų darbų aktai pateikiami už darbus, atliktus per vieną mėnesį, o atlikus visus darbus – priduodamas visas užbaigtas Statinys, pasirašant Darbų perdavimo-priėmimo aktą.  
6.3. Galutinis darbų perdavimas-priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. Rangovas prieš 10 (dešimt) darbo dienų praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti darbus. Užsakovas organizuoja galutinį darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 5 (penkias) darbo dienas pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medžiagas. Ištaisius darbų defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.4. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų darbų aktą.

6.5. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ar projekto ir kitų darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokiais atvejais sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

6.6. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo akto  ir neatlikti mokėjimo, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant šia Sutartimi nustatytiems atliktų darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems šios Sutarties 7.1 punkte. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

7. GARANTIJOS
7.1. Statinio garantinis terminas, skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos, yra:

7.1.1.  5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, 
7.1.2.  10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);
7.1.3.   20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų;

7.2. Rangovas garantuoja, kad statinio pripažinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti darbai (ir paslaugos) atitiks techninėje specifikacijoje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

7.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų, įskaitant sumontuotų įrenginių, defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami šioje Sutartyje nurodyta tvarka. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių. 

7.4. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

8. užtikrinimai ir draudimai
	       8.1. Pirkimo sutarties vykdymas turės būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar Draudimo bendrovės laidavimo raštu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 8 proc. Tiekėjo pasiūlymo vertės be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas privalės būti pateiktas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos ir turės galioti visą sutarties galiojimo laiką. Nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo Sutarties 8.1 p. nustatytais terminais, sutartis laikoma neįsigaliojusia. 
        8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

        8.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateikti naują užtikrinimą. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

        8.4. Jeigu Rangovas iki Užsakovo nurodyto termino nepateikia Sutartyje nustatyto rangos sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento arba neįvykdo kitų rangos sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, Perkantysis subjektas siūlo sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, nepateikusio rangos sutarties įvykdymo užtikrinimo ar neįvykdžiusio kitų rangos sutarties įsigaliojimo sąlygų, jeigu tenkinamos Pirkimo sąlygų IX skyriuje išdėstytos sąlygos.
        8.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų pabaigos. 
        8.6. Garantinio laikotarpio įsipareigojimams užtikrinti, Rangovas pateikia Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo raštą. Šis raštas turi būti perduodamas kartu su Galutinio darbų perdavimo-priėmimo aktu ir yra galutinio apmokėjimo sąlyga:
8.6.1. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo raštas turės būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar Draudimo bendrovės laidavimo raštu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 proc. Tiekėjo pasiūlymo vertės be PVM.
8.5.1. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu Garantinių terminų pirmieji 3 metai. Rangovas privalo užtikrinti, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo Garantinių terminų pradžios dienos iki tol, kol sueis Garantinių terminų pirmieji 3 metai.
8.5.2. Jeigu Užsakovas laiku negauna Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir naudotų pašalinti defektams bei jų sąlygotai žalai tais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo garantinių įsipareigojimų. Tuo tikslu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos nėra suėję Garantinių terminų pirmieji 3 metai, Rangovas nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos.

8.5.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą tiek kompensuoti Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo pažeidimų, tiek apmokėti realioms būsimoms Užsakovo išlaidoms.



9. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

9.1. Užsakovas turi teisę:
9.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė atitinka statinio techninį darbo projektą, bei šios Sutarties nuostatas.
9.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal techninį darbo projektą ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Šalių patvirtinto Kalendorinio darbų vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus darbus iki nustatytų statybos darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

9.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami šioje Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

9.1.4. darbų vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita atliktų projektinėje dokumentacijoje pakeitimus, iš esmės nekeičiančius statinio projektinių sprendimų;

9.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų statybos darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

9.1.6. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastis, gali nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai Darbų atlikimo terminas turi būti atidėtas tam Darbų atlikimo laikui, kuris Darbų sustabdymo metu buvo likęs iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

9.2. Užsakovas įsipareigoja:
9.2.1. perduoti Rangovui statybvietę, pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą (akto forma – Rangos sutarties priedas Nr. 3). 
9.2.2. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais darbais;

9.2.3. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis įsipareigoja apie tai įspėti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, raštu nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;

9.2.4. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartį;

9.2.5. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

9.2.6. užtikrinti Rangovui galimybę laisvai patekti į Statinio darbų atlikimo vietą iki sutartinių darbų pabaigos;

9.2.7. vykdyti Užsakovo funkcijas ir darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovą atstovaujantis Techninis prižiūrėtojas. Techniniu prižiūrėtoju Užsakovas skiria tam tikslui samdytą fizinį ar juridinį asmenį;

9.2.8. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus.

9.3. Rangovas turi teisę:
9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis; 

9.3.2. gauti Užsakovo apmokėjimą už įvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;
9.3.3. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.

9.4. Rangovas įsipareigoja:
9.4.1. per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Rangos sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui suderinti Kalendorinį darbų vykdymo grafiką. 

9.4.2. per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, pateikti Sutarties įvykdymą užtikrinantį dokumentą pagal Sutarties 8.1 p. įtvirtintus reikalavimus.
9.4.3. laikytis Techninės specifikacijos (Rangos sutarties priedas Nr.2) reikalavimų bei išpildyti visus joje esančius nurodymus. 
9.4.4. užtikrinti, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas būtų kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti Sutarties reikalavimus, įskaitant Subjektų, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, pajėgumus; taip pat, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis. 
9.4.5.  tuo atveju, jeigu vėluoja Sutartyje numatytų darbų atlikimo terminai, Rangovas privalo raštiškai apie tai informuoti Užsakovą ir nedelsdamas nurodyti konkrečias priežastis bei nurodyti darbų atlikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones;
9.4.6. esant objektyvioms priežastims, Užsakovo reikalavimu, pateikti  kasmėnesines darbų eigos ataskaitas. Šiose ataskaitose turi būti apibūdinti ir atlikti pagrindiniai praėjusio mėnesio, ir kito mėnesio planuojami atlikti darbai, taip pat faktiniai, ar numatomi vėlavimai, nurodoma, kaip bus ištaisyti šių vėlavimų padariniai;
9.4.7. pradėti darbus, suderinęs su Užsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas išlaidas už atliktus darbus, per 3 (tris) darbo dienas po Statybvietės  perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. 
9.4.8. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, paskirti Rangovo atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartį. Rangovo atstovas įgyja teisę Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas praneša Užsakovui apie jo paskirtą atstovą;

9.4.9. atlikti ir organizuoti (vadovaujantis Užsakovo išduotu rašytiniu įgaliojimu) privalomus veiksmus dėl statybos užbaigimo procedūrų. 
9.4.10. aktyviai dalyvauti pripažįstant Statinį tinkamu naudoti, imtis visų priemonių, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad būtų pašalinti bet kokie esami ir (arba) potencialūs trūkumai, dėl kurių Statinys nebūtų pripažintas tinkamu naudoti. Vykdydamas šiame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo būti lojalus Užsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kurių pagrindu būtų šalinami bet kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trūkumai, jeigu juos nulėmė netinkamas ir (arba) neišsamus Techninis darbo projektas arba jo priedai;

9.4.11. užtikrinti ir savo jėgomis bei sąskaita, atlikti visus darbų suderinimus su valstybės ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis: 

           9.4.12. vykdyti statybos darbus pagal Techninį darbo projektą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad darbų priėmimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyvinių dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą projekte numatytam panaudojimui;

9.4.13. Kalendoriniame darbų vykdymo grafike pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

9.4.14. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems darbams atlikti, darbų vykdymui naudoti medžiagas, gaminius, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovui;

9.4.15. keisti su Užsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo raštišką sutikimą, o darbų vykdymo grafiką, pasirašant papildomus susitarimus;

9.4.16. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų perdavimo-priėmimo datą bei pateikti Užsakovui Atliktų darbų aktus, išrašyti sąskaitas – faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos darbų atlikimo dokumentaciją. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su projekto vykdymu susijusią informaciją;

9.4.17. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Techniniam prižiūrėtojui lankytis objekte bei susipažinti su visa darbų dokumentacija;
9.4.18. Rangovas privalo įsivertinti galimus maršrutus ir kelius privažiavimui prie statybvietės, jų tinkamumą, būklę ir naudojimo sąlygas bei kaštus, taip pat atsakyti už jiems padarytą žalą ar reikalavimų, taikomų naudojimuisi tais keliais, nesilaikymą.
9.4.19 garantuodamas saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų privalo būti maksimaliai atidus ir rūpestingas. 

          9.4.20. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą, už priešgaisrinę  bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

          9.4.20.1 Rangovas, vadovaudamasis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais ir statybos techniniais reglamentais, įsipareigoja įdiegti Techniniame darbo projekte numatytas konkrečias priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu, atlikti nelaimingų atsitikimų darbe, kaip juos apibrėžia Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, tyrimą, taip pat užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.
9.4.20.2. jei atliekant statybos rangos darbus dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatyta tvarka privalo būti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai. 
9.4.20.3. atliekant darbus, laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos (žemės, oro, vandens, gruntinių vandenų ir kt.), sanitarijos, gaisrinės saugos, techninių ir kitų teisės aktų reikalavimų (tame tarpe skirtų dirbant šilumos, dujų ir kituose įrenginiuose) bei susijusių Užsakovo nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti, kad šiame punkte nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo bei Subrangovų darbuotojai. Už šiame punkte nurodytų reikalavimų nesilaikymo kilusias pasekmes visais atvejais atsako Rangovas.

9.4.20.4. darbai turi būti vykdomi taip, kad Užsakovo ir trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki Rangos darbų pradžios, visą laiką atitiktų Įstatymų nustatytus reikalavimus, taip pat kad Užsakovui nebūtų trukdoma vykdyti savo veiklos, išskyrus taip ir tiek, kiek yra numatyta Užsakovo užduotyje. Rangovas atsako už aplinkos, statinių ir kitų objektų, esančių už statybvietės ribų, apsaugą nuo neigiamo poveikio, kurį gali sąlygoti Rangos darbų vykdymas, už šalia statybvietės gyvenančių, dirbančių, judančių ar būnančių asmenų (tarp jų – Užsakovo personalo) ir jų turto apsaugą nuo Rangos darbų keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (taršos, atliekų, triukšmo, vibracijos, kvapų, kliūčių sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visų būtinų aplinkos apsaugos priemonių (statybvietėje ir už jos ribų), kad sumažintų Rangos darbų sukeliamą neigiamą poveikį žmonėms bei turtui.

9.4.21 saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jų dalyje, kurioje atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį;

9.4.22. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų (ir paslaugų) trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;

9.4.23. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, suderintas su Užsakovu, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

9.4.24. atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas. Metalo laužą kaupti Užsakovo teritorijoje nurodytoje vietoje;

9.4.25. esant būtinybei, kartu su Užsakovu suderinti su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą ir (ar) iškėlimą;

9.4.26. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus darbus juos išardyti;

9.4.27. užtikrinti, kad į rangos darbų atlikimo teritoriją bei vietą, medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys;

9.4.28. atlikus darbus, pagal Techninio darbo projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo prieš pradedant darbus) sutvarkyti tvarkomą statinį ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. Išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

9.4.29. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.30. atsakyti už subrangovų atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;

9.4.31. pripažįstant statinį tinkamu naudoti, pateikti visus reikiamus paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytą išpildomąją projektinę dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus;

9.4.32. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus;

          9.4.33. Rangovas privalo ne vėliau nei Sutarties įsigaliojimo dieną pateikti Užsakovui projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus. Rangovas turi teisę pateikti Užsakovui Techninį Darbo projektą rengsiančio Subrangovo sudarytą projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus.
9.4.34. Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, visi partneriai turi būti įvardyti kaip apdraustieji pagal draudimo sutartį.

9.4.35. Visa statybvietė turi būti draudimo vieta pagal draudimo sutartį.

9.4.36 Rangovas privalo iki Darbų perdavimo atlikti statybos objekto, jo sudėtinių dalių ir įrenginių bandymus: 

9.4.36.1.  tuo atveju, kai gaunami teigiami bandymų rezultatai, Rangovas privalo pateikti Užsakovui bandymų rezultatų protokolą pasirašymui, kuris turi būti pasirašytas Rangovo. 
9.4.36.2. jeigu gaunami neigiami bandymų rezultatai, Rangovas privalo ištaisyti darbų, įrenginių defektus, perdaryti bet kokius Įstatymų ar Sutarties neatitinkančius darbus, pakeisti naujais įrenginius, ar medžiagas, kurios neatitinka Sutarties ar įstatymų reikalavimų, atlikti reikiamus paleidimo-derinimo darbus ir pakartoti bandymus.

9.4.37. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, jų atstovus, kontaktinius duomenis, numatomus atlikti darbus ar paslaugas, pateikdamas Subrangovų sąrašą Užsakovui iki Sutarties pasirašymo dienos. Taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas Užsakovą raštu. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu, protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo ir teikia jį Užsakovams.
9.4.38. kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
           10.1. Užsakovas, nevykdantis sutartinių įsipareigojimų, t.y. vėluojantis apmokėti atliktus Darbus be pateisinamos priežasties, moka 0,04 procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.

10.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai (be teismo) nutraukti Sutartį, jei Rangovas be pateisinamos priežasties nevykdo prisiimtų įsipareigojimų. Šiuo atveju Sutarties įvykdymo užtikrinimas Rangovui negrąžinamas ir Užsakovui pareikalavus, Užsakovui sumokama suma, nurodytą šiame užtikrinime.

10.3. Rangovui pristačius Techninių reikalavimų parametrams ir įrangai išpildymo deklaracijos (Pasiūlymo priedas Nr. 1B) neatitinkančius įrenginius, Užsakovas darbų nepriima ir Tiekėjas įrenginius išsiveža savo lėšomis, taip pat sumoka Užsakovui 5 000 (penkių tūkstančių) Eur baudą.
10.4. Jei Rangovas neatlieka darbų Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties įvykdymo užtikrinimas Rangovui negrąžinamas ir Užsakovui pareikalavus, Užsakovui sumokama suma, nurodytą šiame užtikrinime.

10.5. Jei Rangovas neatlieka darbų Sutartyje nustatytu laiku, Rangovas moka Užsakovui 0,04 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo šioje Sutartyje nurodytos visos Sutarties kainos be PVM;

10.6. Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal techninės arba projekto vykdymo priežiūros vykdytojų raštiškus reikalavimus dėl atliktų darbų kokybės ilgiau negu per tris kalendorines dienas, Sutarties įvykdymo užtikrinimas Rangovui negrąžinamas ir Užsakovui pareikalavus, Užsakovui sumokama suma, nurodytą šiame užtikrinime ir Rangovas papildomai moka Užsakovui 0,04 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos iki bus ištaisyti defektai.

10.7. Jeigu Rangovas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

10.8. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba, pratęsus darbų atlikimo terminą, ne vėliau, kaip likus 10 darbo dienų iki darbų atlikimo termino pabaigos, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, kurios suma 10 proc. nuo visos Sutarties kainos be PVM.

10.9. Tais atvejais, jeigu Užsakovo įgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir (arba) arba tretieji asmenys, už kuriuos Rangovas atsakingas, darbų atlikimo metu yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių medžiagų, Rangovas moka 500,00 Eur (penkių šimtų eurų) baudą. Šiame punkte nurodyta bauda mokama už kiekvieną apsvaigusį nuo minėtų medžiagų asmenį kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju, pateikiant įrodymus.  
10.10 Tuo atveju, kai Rangovas yra jungtinės veiklos subjektų grupė, jungtinės veiklos sutarties partneriai už Sutarties vykdymą Užsakovui atsako solidariai. 

11. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai
11.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas techninėje specifikacijoje, statinio projekte ir Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą, arba

11.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, arba

11.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę, arba

11.1.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus, arba

11.1.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

11.2. Pastabas dėl vykdomų darbų gali pateikti projekto vykdymo priežiūros, techninės priežiūros vadovai raštu – įrašais statybos darbų žurnale ir Užsakovas.
12 SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ
12.1. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) dienų, vienašališkai (be teismo) nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas;

12.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu:

12.2.1. Rangovui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla;

12.2.2. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti darbų etapą arba galutinai pabaigti darbus;

12.2.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas nevykdo darbų kokybės ar kitų Sutarties sąlygų arba po raštiško Užsakovo įspėjimo jas dar kartą pažeidžia;

12.2.4. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasirašant perdavimo-priėmimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės, iš mokėtinos sumos išskaičiavęs netesybas ir nuostolius);

12.2.5. atlikimo užtikrinimą išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų, o  Rangovas, Užsakovui raštu pareikalavus per nustatytą terminą nepateikia naujo Atlikimo užtikrinimo  tomis pačiomis  sąlygomis, kaip ir ankstesnysis.

12.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais. 
12.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

12.5. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

12.6. Šalys turi teisę nutraukti Sutartį abipusiu raštišku sutarimu.
13. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS
13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

13.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

13.3. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

13.4. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

13.5. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

13.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINČŲ SPRENDIMAS
14.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
15. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
         15.1. Sutartis pasirašoma elektroniniu parašu. 
         15.2. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Sutarties šalys, ir kai Rangovas pateikia Užsakovui reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą pagal Sutarties 8.1 p. Sutartis galioja iki visų darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal šią Sutartį įvykdo savo įsipareigojimus Užsakovui, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta ir pilnai apmokėta, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Šalys susitaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar įstatymų nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu.

15.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Pirkimų įstatymo 29 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis. 

15.4. Šalys laiko paslaptyje Sutarties sąlygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad vykdant Sutartį sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

15.5. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba Užsakovas Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas arba Užsakovas.

15.6. Kiekviena Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

15.7. Rangovo apskaita privalo būti vedama taip, kad būtų galima įvertinti pateiktų apmokėjimui pagal Sutartį sąskaitų teisingumą. Visi sąnaudas ir pajamas pagal Sutartį patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi 10 metų nuo galutinio mokėjimo pagal Sutartį. 

15.8. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

          15.9. Už sutarties vykdymą atsakingi asmenys:
15.9.1 iš Užsakovo pusės -  Direktoriaus pavaduotojas Raimondas Kaselis, tel. +370 340 65109
15.9.2  iš Rangovo pusės – .....................................................
  15.10. Vadovaujantis Pirkimų įstatymo 94 str. 9 d., viešojo pirkimo sutartis ir viešojo pirkimo pasiūlymas, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka, bus paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje. Užsakovo įgaliotas asmuo atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Pirkimų įstatymo 94 str. 9 d. nuostatas –  viešųjų pirkimų specialistė.
16. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
16.1. Šalis, kuri pateikia kitai Šaliai Darbų dokumentą, atsako už tai, kad bet kokio intelektinės nuosavybės objekto panaudojimas pagal Sutartį nepažeis intelektinės nuosavybės teisių (autorių teisių, patentų, dizaino, prekių ženklų, juridinių asmenų pavadinimų), taip pat komercinių paslapčių.

16.2. Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal Užsakovo užduotį pateikti trečiųjų asmenų kompiuterių programinę įrangą arba taikomąją programą, skirtą ir (arba) pritaikytą konkrečiam Objektui, Rangovas privalo teisėtai Užsakovo vardu įgyti licencijas ir visas priemones naudotis programine įranga ir (arba) taikomąja programa, įdiegti šią programinę įrangą ir (arba) taikomąją programą Užsakovo nurodytose kompiuterinėse darbo vietose ar kituose išmaniuosiuose prietaisuose ir užtikrinti, kad Užsakovui būtų teikiamas programinės įrangos ir (arba) taikomosios programos techninis palaikymas. Į Sutarties kainą yra įskaičiuotas atlygis Rangovui už programinės įrangos ir (arba) taikomųjų programų įdiegimą bei licencijas jomis naudotis Užsakovo užduotyje nurodytam kompiuterinių darbo vietų (vartotojų) skaičiui ir nurodytai trukmei. Jeigu Užsakovui yra reikalingos papildomos licencijos, Rangovas privalo pateikti jas Užsakovui už atlygį, lygų faktinėms Išlaidoms, pagal Šalių Susitarimą, 

16.3. Jeigu tretieji asmenys (įskaitant Rangovo personalą ar buvusį Rangovo personalą) pareikštų pretenzijų ar reikalavimų Užsakovui dėl to, kad Užsakovas, tinkamai naudodamasis Licencija, pažeidžia jų intelektinės nuosavybės teises, Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika Užsakovo vardu apginti Užsakovą nuo tokių pretenzijų bei reikalavimų, atlyginti visas Užsakovo patirtas išlaidas ir užtikrinti, kad Užsakovas galėtų nevaržomai naudotis Licencija. 
17. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
17.1. Šalys patvirtina, jog šios Sutarties vykdymo teisiniu pagrindu, siekdamos tinkamai vykdyti Sutarties nuostatas bei bendradarbiauti tarpusavyje, tvarkys viena kitos atstovų (darbuotojų) asmens duomenis. 

17.2. Šalys įsipareigoja viena kitos atstovų (darbuotojų) asmens duomenis perduoti tretiesiems asmenims tik teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka. 

17.3. Visi asmens duomenys, gauti šios Sutarties vykdymo pagrindu, bus saugomi iki sutartinių santykių pabaigos, nebent kitokius duomenų saugojimo terminus numatys galiojantys teisės aktai. 

17.4. Kiekvienos iš Šalių atstovai turi teisę: prašyti, kad jų duomenis tvarkanti Šalis leistų susipažinti su jiems priklausančiais asmens duomenimis ir, prireikus, juos ištaisytų, ištrintų ar apribotų tokių duomenų tvarkymą; nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi; atšaukti duotą savo sutikimą; taip pat teisę į duomenų perkeliamumą bei pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

17.5. Kiekvienos iš Šalių atstovai (darbuotojai) yra informuoti apie jų asmens duomenų perdavimą kitai Šaliai bei tai, kad toks duomenų tvarkymas yra būtinas šios Sutarties sudarymui, vykdymui bei Šalių tarpusavio komunikavimui. 

18. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18.1. Visa viešojo pirkimo dokumentacija yra laikoma neatskiriama šios Sutarties dalimi. Viešojo pirkimo techninėje specifikacijoje (Pirkimo sąlygų priedas Nr. 2) nustatyti reikalavimai, sąlygos, apimtys ir kitos nuostatos turi tokią pačią teisinę galią kaip ir šios Sutarties nuostatos bei yra privalomos Sutarties šalims vykdyti.
18.2. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami sutartyje nurodytais elektroniniais paštais, įteikiami pasirašytinai, kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. 
18.3. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.
18.4. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.
18.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną kiekvienai iš Šalių.

19. SUTARTIES PRIEDAI
19.1. Prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

19.1.1. Rangovo pateiktas viešojo pirkimo pasiūlymas su priedais – Rangos sutarties priedas Nr. 1;

19.1.2. Techninė specifikacija – Rangos sutarties priedas Nr. 2
19.1.3. Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas – Rangos sutarties priedas Nr. 3.
19.1.4. Darbų perdavimo – priėmimo akto forma – Rangos sutarties priedas Nr. 4;

20. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

	Užsakovas
	Rangovas

	UAB „Ukmergės šiluma“ 
	

	Šviesos g. 17, Ukmergė
	

	Tel. +370 340 65109, 
Įmonės kodas 182714850

PVM mokėtojo kodas LT 827148515

El. paštas: administratore@ukmergessiluma.lt
	El. paštas:



	Parašas

Direktorius 

Vydas Paknys

	Parašas

Direktorius 




Sutarties priedas Nr. 1
RANGOVO VIEŠOJO PIRKIMO PASIŪLYMAS
Sutarties priedas Nr. 3
	STATYBVIETĖS PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Data]

	Rangos sutarties numeris:

	Statybvietės adresas: 

	Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties 5.5. punkto nuostatomis šiuo Statybvietės priėmimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės priėmimo - perdavimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:



	Priedai: 

1. Statybvietės ribų brėžinys;

2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita. 



	Rangovo atstovas _____________________________________

Parašas:______________________                                          Data

	Užsakovo atstovas ____________________________________

Parašas:______________________                                          Data


Sutarties priedas Nr. 4
DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

Pagal Rangos  sutartį Nr. ......................, sudarytą ....... m. ..................................... mėn. ..... d.

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, remiantis Šalių sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudarė šį Darbų perdavimo–priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus – ............................................................................ ...................................................................................................................., o Užsakovas šiuos Darbus priima. 

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės.

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

	Rangovas
	Užsakovas

	[Pavadinimas] 
	[Pavadinimas]

	[Buveinės adresas]
	[Buveinės adresas]

	[Telefonas, faksas]
	[Telefonas, faksas]

	[Įmonės kodas]
	[Įmonės kodas]

	[PVM mokėtojo kodas]
	[PVM mokėtojo kodas]

	Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]
	Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]


Užsakovas 




Rangovas  

