


  

Techninė projektavimo užduotis                                                                                    Lapas    2 iš  4                                                          

Bendroji dalis; 

Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis; 

Susisiekimo dalis. 

Architektūrinė dalis; 

Konstrukcijų dalis; 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis; 

Elektrotechnikos dalis; 

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis; 

Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis. 

* - taip pat kitos dalys reikalingos pilnam projektų įgyvendinimui. 

10. Projektuotojas savo lėšomis užsako šiuos dokumentus/ataskaitas bei atlieka reikiamus 

suderinimus ir kitas procedūras: 
1. Visų tyrinėjimų užduotys rengia Projektuotojas ir pateikia užsakovui pasirašyti. 

2. Aktualios teritorijos topografinė nuotrauka (topografinėje nuotraukoje turi būti 

tiksliai nužymėti visi želdiniai bei požeminės komunikacijos); 

3. Istoriniai tyrimai; 

4. Dendrologiniai tyrimai; 

5. Archeologiniai tyrimai (esant poreikiui, įskaitant archeologo dalyvavimą vykdant 

žemės darbus); 

6. Geologiniai tyrimai (grunto tyrimai); 

7. Hidrologiniai tyrimai; 

8. Projekto viešinimas; 

9. Specialioji (paveldosauginė) ekspertizė; 

10. Bendroji ekspertizė (užsako ir apmoka Užsakovas); 

11. Projektuotojas suderina projektus su kultūros paveldo departamentu bei gauna 

leidimą vykdyti tvarkomuosius paveldosaugos darbus; 

12. Statybą leidžiančio dokumento gavimas. 

* - taip pat kiti tyrimai ir veiksmai reikalingi pilnam projektų įgyvendinimui. 

11. Terminai: 
Tyrimai – 2 mėn. 

Projektiniai pasiūlymai ir preliminari lokalinė sąmata – 2 mėn. 

Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektas – 4 mėn. 

Teigiamo bendrosios ekspertizės akto gavimas – 1 mėn. 

Leidimą vykdyti tvarkomuosius paveldosaugos darbus gavimas – 2 sav. 

Statybą leidžiančio dokumento gavimas – 1 mėn. 

Projekto vykdymo priežiūra vykdoma nuo tvarkybos darbų pradžios iki statybos užbaigimo. 

Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą 1 mėn. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






