
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSNOVSKIO BARŠČIO (HERACLEUM SOSNOWSKYI) GAUSOS 

REGULIAVIMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TERITORIJOJE  

2026–2029 METŲ VEIKSMŲ PLANAS 

 
 

 

 

 

Panevėžio rajono savivaldybės teritorija 

Panevėžio apskritis 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė Zigmantas Gudžinskas 

Planas parengtas 2024 m. 

Planas atnaujintas 2025 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilnius, 2025 



2 

 

I SKYRIUS 

 

SOSNOVSKIO BARŠČIO POPULIACIJOS, TERITORIJOS BŪKLĖS APRAŠYMAS IR 

ĮVERTINIMAS 

 

Sosnovskio barščio augaviečių lokalizacija ir užimamas plotas Teritorijoje 

 

Sosnovskio barščio (Heracleum sosnowskyi) gausos reguliavimo 2026–2029 m. Veiksmų 

plano teritorija (toliau – Teritorija) yra Panevėžio apskrities Panevėžio rajono savivaldybėje. 

Planuojamos naikinti Sosnovskio barščio augavietės pateiktos 1 lentelėje. Lentelėje pateikti 2024 

m. vegetacijos sezono laikotarpiu nustatyti duomenys apie augavietes: vietą ir individų gausumą 

(balais ir individų skaičiumi kvadratiniame metre), populiacijos užimtą plotą. Taip pat pateiktos 

augavietės koordinatės ir esminis buveinės apibūdinimas, turintis reikšmės Veiksmų plano 

priemonėms.  

Naikinimui atrinktos 33 Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje užregistruotos Sosnovskio 

barščio augavietės, kurių visas plotas yra 17,56 ha. Tvarkymo plotų numeracija 1 lentelėje sutampa 

su priedo schemose pateikta numeracija. 

Į svarbių saugomų buveinių Natura 2000 teritorijas patenka 1,80 ha augaviečių plotas. Priedo 

schemose augavietės pažymėtos „*“ simboliu. 

 

1 lentelė. Sosnovskio barščio naikintinų populiacijų, esančių Panevėžio rajono savivaldybės 

teritorijoje, sąrašas.  

 

Ploto 

Nr. 

Vietovė Koordinatės Buveinė Gausumas 

(balais) 

Tankumas 

(ind./m2) 

Plotas (ha) 

1 Pragarėlė X 6194751; 

Y 517738 

Pieva 
3 1 0,31230 

2 Adomava X 6194527 

Y517613 

Pieva, apleisti 

statiniai 
2 0,5 3,16250 

3 Medikoniai X 6194102; 

Y 514558 

Pakelė, pieva, 

krūmynai 
5 2 0,50110 

4 Medikoniai X 6194102; 

Y 514625 

Pakelė, 

pakrūmės 
4 2 0,03027 

5 Gailiūnai X 6191677; 

Y 514853 

Pakelė, griovio 

pakraštys 
6 3 0,04471 

6 Gailiūnai X 6191721; 

Y 514549 

Pakelė, miško 

pakraštys 
6 4 0,21890 

7 Pakalnės miškas X 6191611; 

Y 514243 

Pakelė, miško 

pakraštys 
4 0,5 0,41290 

8 Stačiūnų miškas X 6191642; 

Y 514386 

Pakelė, miško 

pakraštys 
2 0,3 0,28585 

9 Pazūkai X 6191588; 

Y 513350 

Pakelė 
3 0,2 0,09574 

10 Stačiūnai X 6190322; 

Y 512930 

Griovys ir jo 

pakraščiai 
6 3 0,24265 

11 Stačiūnai X 6190302; 

Y 513032 

Pieva, 

pagriovys 
4 2 0,36355 

12 Stačiūnai X 6190185; 

Y 512936 

Pakelė 
3 0,5 0,10715 

13 Dragonys X 6188943; 

Y 513208 

Pagriovys, 

pamiškė 
7 5 0,19699 
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Ploto 

Nr. 

Vietovė Koordinatės Buveinė Gausumas 

(balais) 

Tankumas 

(ind./m2) 

Plotas (ha) 

14 Dragonys X 6189104; 

Y 512086 

Pagriovys, 

pakelė 
6 4 0,28345 

15 Dragonys X 6189104; 

Y 512086 

Fermų aplinka 
6 4 0,08760 

16 Dragonys X 6188917; 

Y 512307 

Fermų aplinka 
6 4 2,41012 

17 Dragonys X 6188587; 

Y 512262 

Fermų aplinka 
7 4 3,05155 

18 Šaukliai X 6185539; 

Y 512856 

Pakelė 
3 0,5 0,05303 

19 Liepiniai X 6190377; 

Y 512475 

Pakelė, 

krūmynai 
7 4 0,19860 

20 Eigirdai X 6168909; 

Y 537880 

Dykvietė 
4 2 0,09105 

21 Alantės X 6154516; 

Y 532250 

Pakelė miške 
3 0,4 0,09065 

22 Šilai X 6148523; 

Y 540085 

Šlapynė, 

krūmynai 
4 3 0,47564 

23 Šiekštinės X 6147975; 

Y 540139 

Pakelė, 

krūmynai 
4 3 0,25520 

24 Šiekštinės X 6147931; 

Y 540129 

Pakelė 
3 1 0,08860 

25 Šiekštinės X 6148234; 

Y 540007 

Krūmynai 
5 2 0,19020 

26 Šiekštinės X 6148069; 

Y 539942 

Krūmynai 
4 2 0,12240 

27 Šiekštinės X 6148373; 

Y 539754 

Pamiškė, 

krūmynai 
4 2 0,61345 

28 Briežvalkis X 6147539; 

Y 538910 

Sodybvietė 
4 3 0,98700 

29 Kartanai X 6147812; 

Y 536793 

Pakelė, 

pamiškė 
5 3 1,01888 

30 Kartanai X 6147777; 

Y 536751 

Pakelė 
3 2 0,90912 

31 Marimpolio X 6169490, 

Y 516370 

Pagriovys 
3 4 0,06950 

32 Marimpolio X 6169404, 

Y 516379 

Pagriovys, 

pakelė 
3 4 0,05910 

33 Marimpolio X 6169508, 

Y 516322 

Pagriovys, 

sodybvietė 
3 4 0,53250 

 

 

Teritorijos ir Veiksmų plano teisinis reglamentavimas ir svarba 

 

Teritorija, kuriai parengtas veiksmų planas, yra Panevėžio rajono savivaldybės 

administracijos teritorijoje. Veiksmų planas parengtas vadovaujantis invazinių rūšių kontrolės ir 

naikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. 

įsakymu Nr. 352 „Dėl introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, invazinių rūšių 

kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, 

introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“ II skyriaus „Invazinių rūšių 
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kontrolė ir naikinimas“ reikalavimais ir „Kenksmingų žmogaus sveikatai invazinių rūšių augalų 

naikinimo metodika“. 

Teisės aktai, reglamentuojantys planuojamą veiklą įgyvendinant Veiksmų planą: 

1. Sosnovskio barštis (Heracleum sosnowskyi Manden.) Lietuvoje ir Europos Sąjungoje yra 

invazinė augalų rūšis. Jis įrašytas į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą, kuris patvirtintas Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433, taip pat įrašytas 

į Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą, kuris patvirtintas 2016 m. 

liepos 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2016/1141; 

2. Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas;  

3. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas; 

4. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; 

5. Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 „Dėl introdukcijos, reintrodukcijos ir 

perkėlimo tvarkos aprašo, invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, invazinių 

rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo 

programos patvirtinimo“, nustatyti invazinių rūšių, įrašytų į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-

433 „Dėl invazinių Lietuvoje rūšių sąrašo patvirtinimo“, gausos reguliavimo, kontrolės ir 

naikinimo reikalavimai;  

Teritorijoje naikinti šias augavietes pasirinkta todėl, kad Sosnovskio barščio populiacijos 

juose yra labai gyvybingos, sparčiai plečiasi ir kelia grėsmę biologinei įvairovei, natūralioms 

ekosistemoms bei žmonių sveikatai. 

Sosnovskio barščių populiacijų vertinimo 2024 m. ir pakartotinio vertinimo 2025 m. birželio 

mėn. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje pastebėta, kad šie invaziniai augalai gana sparčiai 

plinta į naujas teritorijas. Užregistruota daug naujų, nedidelius plotus užimančių individų grupių, 

kurios sudaro palyginti jaunas augavietes. Jeigu nebus nedelsiant imtasi Sosnovskio barščių 

naikinimo priemonių, jie per kelerius metus gali išplisti ir užimti dar didesnius plotus. Didžiausią 

pavojų kelia tai, kad šie invaziniai augalai toliau sparčiai plinta į natūralias buveines.  

 

Žemės nuosavybė ir naudojimas teritorijoje 

 

Sosnovskio barščių tvarkymo plotai dažniausiai yra nedirbamuose, apleistuose arba 

nepakankamai tvarkomuose ir prižiūrimuose žemėse sklypuose. Šiame Veiksmų plane nagrinėjamų 

tvarkymo plotų yra privačios nuosavybės teise fiziniams ir juridiniams asmenims priklausančiuose 

sklypuose ir valstybei priklausančiose žemėse.  

 

Sosnovskio barščio populiacijų būklė augavietėse  

 

Sosnovskio barštis Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje užregistruotose augavietėse 

išplitęs nevienodai, skiriasi ir jo gausumas. Dalyje mažų tvarkymo plotų Sosnovskio barščiai auga 

pavieniui arba mažomis grupėmis, jie dengia nuo iki 10 proc. ploto. Yra daug vietų, kuriose šie 

augalai įsikūrę neseniai ir auga tik vienas arba keli atskiri individai. Dalyje tvarkymo plotų 

Sosnovskio barščiai sudaro ištisus ir labai tankius sąžalynus arba tokie sąžalynai pasklidę tvarkymo 

plote ir dengia nuo 30 proc. iki 95 proc. Ištisiniai sąžalynai yra kompaktiški ir paprastai užima aiškiai 

apribotą plotą, o aplinkui individai auga ne taip tankiai. Nepaisant to, dalis tvarkymo plotų yra gana 

dideli. Vidutinis subrendusių ir pribręstančių augalų tankumas vertintose augavietėse siekia nuo 1 

iki 6 individų 1 m2.  

Kai kurios Sosnovskio barščio populiacijos įsikūrusios krūmais ir medžiais (ne miško žemėje) 

apaugusiuose apleistuose plotuose, kelių apsauginėse juostose, pamiškėse. Ypač daug populiacijų, 

kurios įsikūrusios kaimų pakraščiuose, šalia dirbamų laukų, prie kitų infrastruktūros objektų. Dėl 

šių priežasčių daugelį populiacijų reikia naikinti rankinėmis priemonėmis, o naudoti techniką 
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įmanoma tik nedidelėje dalyje tvarkymo plotų arba tik dalyje dideles teritorijas užimančių tvarkymo 

plotų.  

 

Sosnovskio barščio keliamos grėsmės ir naikinimo būtinybė 

 

Sosnovskio barštis – invazinė rūšis, kuri daro stiprų neigiamą poveikį ekosistemoms, pridaro 

ekonominės žalos ir kenkia žmonių sveikatai. Dėl to rūšis įrašyta į Lietuvos invazinių rūšių ir 

Sąjungos susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašus.  

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančios Sosnovskio barščio augavietės yra 

potencialūs invazijų židiniai, iš kurių augalo rūšis sparčiai plinta į kitas vietoves. Augalas užima 

naujus pievų, krūmynų, pamiškių ir urbanizuotų teritorijų plotus, išstumia natūraliai 

susiformavusias bendrijas arba jas visai sunaikina.  

Sosnovskio barščių augavietėse net vizualiai matoma maža augalų rūšių įvairovė, nes 

daugumą vietinių rūšių stipriai konkurencingi Sosnovskio barščiai nustelbia ir visiškai išstumia iš 

bendrijų. Augalų bendrijos degraduoja, keičiasi kraštovaizdis, susidaro žmonių sveikatai pavojinga 

gamtinė aplinka, nes Sosnovskio barščio sultys, patekusios ant odos, sukelia stiprius nudegimus. 

Patyrus odos nudegimą, susidaro pūslės ir sunkiai gyjančios žaizdos. Dėl aplinkosauginių priežasčių 

ir dėl pavojaus žmonių sveikatai, Sosnovskio barščio populiacijas būtina kontroliuoti ir visiškai 

sunaikinti, kad augalas dar labiau neišplistų Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje ir nesukeltų 

dar didesnių aplinkosaugos ir žmonių saugumo problemų.  
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II SKYRIUS  

 

VEIKSMŲ PLANO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Veiksmų plano tikslas – Sosnovskio barščio individų gausumą naikinamose populiacijose 

sumažinti ne mažiau kaip 99 proc. Pirmaisiais Veiksmų plano priemonių įgyvendinimo metais 

individų gausumą augavietėse sumažinti bent 30 proc., antraisiais – 50 proc. trečiaisiais – iki 70 

proc., ketvirtaisiais – iki 95 proc. Siekiamybė – per 4 metų (2026–2029 m.) Veiksmų plano 

įgyvendinimo laikotarpį naikinamose augavietėse sunaikinti visus Sosnovskio barščius (100%).  

Veiksmų plano tikslui pasiekti keliami uždaviniai: 

1. Reguliuoti Sosnovskio barščio populiacijas cheminėmis (herbicidais), mechaninėmis ir 

agrotechninėmis naikinimo priemonėmis (įdirbant žemę, augalus pjaunant ir iškasant) ir sustabdyti 

šių augalų plitimą į naujas teritorijas; 

2. Stebėti Veiksmų plano priemonių taikymo poveikį Sosnovskio barščio populiacijų būklei. 

 

III SKYRIUS  

 

VEIKSMŲ PLANO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

Veiksmų plano priemonės 

 

Priemonių, kuriomis siekiama įgyvendinti Sosnovskio barščių naikinimo Panevėžio rajono 

savivaldybės teritorijoje veiksmų plano tikslą ir uždavinius, įgyvendinimo planas, Veiksmų plano 

darbų atlikimo laikas ir sąlygos nurodomos 2 lentelėje. Informacija apie augavietes, kuriose turi būti 

įgyvendinamos Veiksmų plano priemonės, pateikta 1 lentelėje.  

Veiksmų plano priemonės neprieštarauja veiklai saugomose teritorijose ir kitiems teisės 

aktams, reglamentuojantiems aplinkos apsaugos ir tvarkymo režimą. Augavietėse nacionaliniu ir 

tarptautiniu mastu saugomų rūšių ar buveinių nenustatyta. 

Sosnovskio barščio augaviečių naikinimo ir tvarkymo plotai apima valstybinės žemės 

valdytojo (patikėtinio) valdomus ir nuosavybės teise fiziniams ir juridiniams asmenims 

priklausančius sklypus. 

 

2 lentelė. Veiksmų plano priemonių įgyvendinimo planas 2026–2029 metais 

 
Uždavinys 

Priemonė 

Atsakingas už 

priemonės 

vykdymą 

Priemonės 

taikymo 

laikotarpis 

Naikinami 

augaviečių 

plotai 

 
1.1. Naikinti ir kontroliuoti 

Sosnovskio barščio populiaciją 

cheminėmis priemonėmis 

Paslaugų 

teikėjas* arba 

žemės 

savininkas 

I–IV metai, 

kovo–gegužės 

mėn. 

Nurodyti 5 

lentelėje 

 1.2. Sosnovskio barščių 

naikinimas nupjaunant nuo 

herbicidų nežuvusius  augalus 

su žiedynais 

Paslaugų 

teikėjas* arba 

žemės 

savininkas 

I–IV metai, 

birželio ir 

rugpjūčio mėn. 

Nurodyti 5 

lentelėje 

1. Reguliuoti Sosnovskio 

barščio populiacijas 

augavietėse cheminėmis 

(herbicidais) ir mechaninėmis 

priemonėmis 

1.3. Sosnovskio barščių 

naikinimas iškasant pavieniui 

augančius ar po cheminio 

naikinimo likusius pavienius 

individus 

Paslaugų 

teikėjas* arba 

žemės 

savininkas 

I–IV metai, 

gegužės–liepos 

mėn. 

Nurodyti 5 

lentelėje 

 
1.4. Naikinti ir kontroliuoti 

Sosnovskio barščio populiaciją 

pjaunant antžemines dalis 

Paslaugų 

teikėjas* arba 

žemės 

savininkas 

I–IV metai, 

birželio-rugsėjo 

mėn. 

Nurodyti 5 

lentelėje 
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1.5. Naikinti ir kontroliuoti 

Sosnovskio barščio populiaciją 

agrotechninėmis priemonėmis 

Paslaugų 

teikėjas* arba 

žemės 

savininkas 

I–IV metai, 

gegužės ir 

liepos–

rugpjūčio mėn. 

Nurodyti 5 

lentelėje 

 
1.6. Naikinti ir kontroliuoti 

Sosnovskio barščio populiaciją 

frezavimo metodu 

Paslaugų 

teikėjas* arba 

žemės 

savininkas 

I–IV metai, 

gegužės ir 

liepos–

rugpjūčio mėn. 

Nurodyti 5 

lentelėje 

2. Stebėti Veiksmų plano 

priemonių taikymo poveikį 

Sosnovskio barščio populiacijų 

būklei augavietėse. 

2.1. Taikytų priemonių 

efektyvumo ir poveikio 

Sosnovskio barščio 

populiacijoms vertinimas 

augavietėse. 

Samdytas 

ekspertas ** 

I–V metai, 

balandžio–

rugsėjo mėn. 

Visi tvarkymo 

plotai 

* Viešąjį pirkimą laimėjęs asmuo – fizinis ar juridinis asmuo ir sudaręs paslaugų pirkimo sutartį su 

Užsakovu (Panevėžio rajono savivaldybės administracija ar jos įgaliotu atstovu); ** Samdytas 

ekspertas.  

 

Bendrieji reikalavimai Veiksmų plano priemonių įgyvendinimui  

 

Įgyvendinant Veiksmų planą turi būti vadovaujamasi „Kenksmingų žmogaus sveikatai 

invazinių rūšių augalų naikinimo metodika“, patvirtinta 2016 m. (atnaujinta 2023 m.; 

https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/gamtos-apsauga/invazines-rusys/), kuri nustato šių augalų 

naikinimo būdus ir priemones. 

Asmenys, dirbantys teritorijoje, apaugusioje kenksmingais žmogaus sveikatai invazinių rūšių 

augalais, privalo naudoti asmens apsaugos priemones. Visos kūno dalys privalo būti apsaugotos 

vandens nepralaidžiais sintetiniais drabužiais ir avalyne, būtina dėvėti pirštines ir apsaugines 

kaukes, akinius ir respiratorius. Baigus darbus, darbuotojai privalo saugotis, kad plika oda 

neprisiliestų prie augalų sultimis aptiškusių drabužių, avalynės, įrankių. Asmenys privalo vengti 

liesti augalus, glaustis prie bet kurių jų dalių neapsaugotomis kūno vietomis.  

Augalų naikinimo laikas, tvarka ir būdai. Sosnovskio barščio populiacijų naikinimo darbai 

pradedami ankstyvą pavasarį, vos prasidėjus augalų vegetacijai ir tęsiami iki rugpjūčio pabaigos, 

bet, atsižvelgus į meteorologines sąlygas, naikinimo laikotarpis gali apimti ir rugsėjo mėnesį. 

Teikiant paslaugą turi būti siekiama, kad augalai nespėtų sužydėti ir išbarstyti sėklų. 

 

Priemonė Nr. 1. Naikinti ir kontroliuoti Sosnovskio barščio populiaciją cheminėmis 

priemonėmis (I būdas). Priemonė per 4 metus (I–IV metais) įgyvendinama 4 kartus– po vieną 

kartą per metus. Naikinimo laikotarpis: kovo–gegužės mėn. 

Sosnovskio barščiai naikinami purškiant juos selektyvių herbicidų Accurate 200 WG ir 

Nuance 75 WG mišiniu, į kurį pridedama paviršiaus aktyviosios medžiagos Kontakt. Vienam 

Sosnovskio barščių sąžalynų hektarui reikia 200 l herbicidų tirpalo, pagaminto iš 20 g Accurate 200 

WG ir 10 g Nuance 75 WG bei 100 ml Kontakt ir vandens. Sosnovskio barščius purškiant selektyviai 

(sunaudojama 2 litrai tirpalo/100 m2). Jeigu rinkoje nebus galimybės įsigyti nurodytų pavadinimų 

selektyvių herbicidų, jų vietoje reikia naudoti herbicidus, turinčius tas pačias veikliąsias medžiagas 

(Nuance 75 WG – tribenuron-metilas, 750 g/kg; Accurate 200 WG – metsulfuron-metilas, 200 g/kg).  

 

Priemonė Nr. 2. Sosnovskio barščių naikinimas nupjaunant nuo herbicidų nežuvusius 

augalus su žiedynais (II būdas). Antruoju etapu augalai naikinami mechaniškai, siekiant sunaikinti 

visus augalus, kurie nuo herbicidų nežuvo ir kurie naikinimo metais išaugino žiedynus (populiacijose 

turi būti sunaikinti visi augalai su žiedynais). Priemonė taikoma 4 metus (I–IV metais) ne mažiau 

kaip 8 kartus – po du kartus per vienerius metus. Naikinimo laikotarpis: birželio pabaiga ir liepos 

vidurys. Jeigu plote buvo taikyta priemonė Nr. 1 (Naikinti ir kontroliuoti Sosnovskio barščio 

populiaciją cheminėmis priemonėmis), priemonės įgyvendinimo metais plote žolė (visi žoliniai 

augalai) arba tik barščių lapai negali būti pjaunami ištisai anksčiau negu rugsėjo antroje pusėje (kol 

yra Sosnovskio barščio žaliuojančių lapų). Galima nupjauti tik herbicidų nepaveiktus individus 
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(nukapoti stiebus su žiedynais). Herbicidų paveikti individai per visą augimo sezoną laipsniškai 

silpsta, pūva herbicidais paveikti lapai ir požeminės dalys, kol augalas žūsta. Nupjovus antžemines 

herbicidų paveiktas dalis, augalai gali atsigauti ir nežūti. Priklausomai nuo meteorologinių sąlygų, 

pakartotinis žydėjimas gali prasidėti ir rugpjūčio mėnesį. Todėl specialistas, įgyvendinantis 

priemonę Nr. 7 (Taikytų priemonių efektyvumo ir poveikio Sosnovskio barščio populiacijoms 

vertinimas augavietėse), gali rekomenduoti priemonę per vieną vegetacijos sezoną įgyvendinti tris 

ar daugiau kartų. 

 

Priemonė Nr. 3. Sosnovskio barščių naikinimas iškasant pavieniui augančius ar po 

cheminio naikinimo likusius pavienius individus (III būdas). Po naikinimo cheminėmis 

priemonėmis likusius pavienius Sosnovskio barščių individus tikslingiau naikinti juos iškasant, negu 

kelis kartus per metus pjauti jų ataugančius žiedynus. Taip pat priemonė tinkama taikyti tais atvejais, 

kai augavietės nedidelės (auga pavieniai individai) arba yra mažas individų tankumas (ne daugiau 

kaip 2 individai 0.01 ha). Priemonė taip pat įgyvendinama vandens telkinių pakrantėse, prie takų ir 

šaligatvių, gyvenamųjų sodybų kiemuose, soduose ar kitose vietose, kuriose negalima naudoti 

cheminių naikinimo priemonių. Priemonė įgyvendinama du kartus per metus, kad būtų sunaikinti ne 

tik subrendę ir pribręstantys, bet ir vėliau išaugantys jauni Sosnovskio barščio individai. Taip 

garantuojama, kad kiekvienas likęs individas bus sunaikintas ir aplinka bus mažiau teršiama 

herbicidais. Priemonė per 4 metus (I–IV metais) įgyvendinama ne mažiau kaip 8 kartus – po du 

kartus per vienerius metus. Naikinimo laikotarpiai – gegužės ir liepos–rugpjūčio mėnesiai. Jeigu 

įgyvendinant pirmą kartą pavasarį nesunaikinami visi žydėti galintys individai, priemonę gali tekti 

kartoti dar ir birželio antrojoje pusėje. Todėl specialistas, įgyvendinantis priemonę Nr. 7 (Taikytų 

priemonių efektyvumo ir poveikio Sosnovskio barščio populiacijoms vertinimas augavietėse), gali 

rekomenduoti priemonę per vieną vegetacijos sezoną įgyvendinti tris kartus. 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai paslaugų teikėjui, įgyvendinančiam priemones Nr. 1–3:  

Sosnovskio barščio augaviečių naikinimo darbai pradedami ankstyvą pavasarį, vos prasidėjus 

augalų vegetacijai, kai augalai pasiekia maždaug 30 cm aukštį. Teikiant paslaugą turi būti siekiama, 

kad augalai nespėtų sužydėti, ypač svarbu, kad nespėtų subrandinti ir išbarstyti sėklų. 

Sosnovskio barščio augaviečių naikinimo darbai tęsiami be pertraukos ne mažiau kaip 4 

metus. Vėliau ne mažiau kaip 5 metus augavietės, kuriose buvo taikomos naikinimo priemonės, turi 

būti prižiūrimos, t.y. turi būti periodiškai naikinami naujai dygstantys augalai. Augavietėse kasmet 

turi būti vykdomas taikytų priemonių efektyvumo ir poveikio vertinimas.  

Pradedant vykdyti Veiksmų plano priemones, žemės sklypo, kurio teritorijoje bus vykdoma 

Veiksmų plano priemonė, valdytojas ir naudotojas apie konkrečios priemonės įgyvendinimą turi 

būti informuotas prieš 10 dienų iki darbų pradžios. Veiksmų plano įgyvendinimo metu turi būti 

siekiama, kad kiekvienais metais augalai nespėtų sužydėti, subrandinti ir išbarstyti sėklų.  

Reikalavimai paslaugos teikėjui, įgyvendinančiam priemones Nr. 1–3:  

1. Turėti akredituotos įstaigos augalų apsaugos mokymo programos (Augalų apsaugos produktų 

profesionaliųjų naudotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa, kodas – 296162003 arba 

kodas 296162067) baigimo pažymėjimą (pateikti kopiją), išduotą įmonės vadovui ar įmonėje 

dirbančiam juridinio asmens darbuotojui.  

2. Turi laikytis sveikatos apsaugos, darbų saugos ir aplinkosauginių reikalavimų, nepažeisti 

trečiųjų asmenų interesų, pažeidus – kompensuoti padarytus nuostolius.  

3. Paslaugų teikimo metu pildyti augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą ir naudoti 

Lietuvoje leidžiamas chemines medžiagas.  

4. Suteikus paslaugas, pateikti Užsakovui cheminių medžiagų naudojimo žurnalą ir naudotų 

cheminių medžiagų saugos duomenų lapą.  

5. Sudarius paslaugų teikimo sutartį, neperleisti paslaugos teikimo tretiesiems asmenims.  

6. Asmenys, dirbantys teritorijoje, apaugusioje kenksmingais žmogaus sveikatai invazinių rūšių 

augalais, privalo turėti asmens apsaugos priemones. Visos kūno dalys privalo būti apsaugotos 

vandens nepraleidžiančiais sintetiniais drabužiais ir avalyne, būtina dėvėti pirštines ir 
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apsaugines kaukes, akinius ir respiratorius. Baigus darbus, darbuotojai privalo saugotis, kad 

plika oda neprisiliestų prie augalų sultimis aptiškusių drabužių, avalynės, įrankių. Asmenys 

privalo vengti liesti augalus, glaustis prie bet kurių jų dalių neapsaugotomis kūno vietomis.  

Įgyvendinant priemones darbus organizuoja ir prižiūri Užsakovas. Plano priemonės turi būti 

vykdomos etapais, t.y. I, II, III ir IV metais.  

 

Priemonė Nr. 4. Naikinti ir kontroliuoti Sosnovskio barščio populiaciją pjaunant 

antžemines dalis (IV būdas). Priemonė taikoma tada, kai Sosnovskio barščių naikinti negalima 

kitais metodais dėl aplinkosauginių reikalavimų (vandens telkinių apsaugos zonose) arba kultūros 

pavaldo objektų teritorijose, kuriose cheminis naikinimo metodas ir kasimas negalimi. Sosnovskio 

barščiai naikinami juos intensyviai pjaunant, taip neleidžiant augalams pražydėti ir subrandinti sėklų. 

Priemonė taip pat privalo būti taikoma tais atvejais, kai Veiksmų plane apibrėžtoje teritorijoje 

įgyvendinamos numatytos priemonės, o gretimuose plotuose, kuriuose dėl kokių nors priežasčių 

naikinimas pagal Veiksmų planą nevykdomas, Sosnovskio barščių kontrolė vykdoma taikant šią 

priemonę. Priemonė per 4 metus (I–IV metais) įgyvendinama ne mažiau kaip 12 kartų – po 

mažiausiai tris kartus per metus. Priemonės įgyvendinimo laikotarpis – intensyvaus Sosnovskio 

barščių augimo periodas. Pirmą kartą priemonę tikslinga įgyvendinti birželio viduryje, antrą kartą 

liepos viduryje, trečią kartą rugpjūčio viduryje. Atsižvelgus į meteorologines sąlygas, Sosnovskio 

barščių antrinis augimas ir žydėjimas gali prasidėti rugsėjo mėnesį (ypač po sausrų). Tokiais atvejais 

gali būti būtinas ketvirtas augalų pjovimas. Todėl specialistas, įgyvendinantis priemonę Nr. 7 

(Taikytų priemonių efektyvumo ir poveikio Sosnovskio barščio populiacijoms vertinimas 

augavietėse), gali rekomenduoti priemonę įgyvendinti papildomai. 

 

Priemonė Nr. 5. Naikinti ir kontroliuoti Sosnovskio barščio populiaciją agrotechninėmis 

priemonėmis (V būdas). Priemonė taikoma Sosnovskio barščiams naikinti žemės ūkio paskirties 

plotuose, kuriuose nėra daugiamečių pievų ir kuriuose neseniai buvo ariama žemė (pūdymuose ir 

dirvonuose). Metodas tinkamas taikyti įvairaus dydžio plotuose. Labiausiai metodas tinkamas 

individualios nuosavybės teise fiziniams asmenims priklausančiuose žemės sklypuose. Priemonė 

per 4 metus (I–IV metais) įgyvendinama 4 kartus – po vieną kartą per metus. Priemonės 

įgyvendinimo laikotarpis – kovas–balandis. Papildomi darbai, jeigu jų reikia (priemonė Nr. 3 – 

naikinti iškasant pavieniui augančius ar po cheminio naikinimo likusius pavienius Sosnovskio 

barščio individus), vykdomi atsižvelgus į pagrindinės priemonės įgyvendinimo rezultatus. Todėl 

specialistas, įgyvendinantis priemonę Nr. 7 (Taikytų priemonių efektyvumo ir poveikio Sosnovskio 

barščio populiacijoms vertinimas augavietėse), gali rekomenduoti įgyvendinti vieną ar kelias 

papildomas priemones. 

 

Priemonė Nr. 6. Naikinti ir kontroliuoti Sosnovskio barščio populiaciją frezavimo būdu 

(VI būdas). Priemonė taikoma Sosnovskio barščiams naikinti melioracijos griovių ir kanalų 

šlaituose, kuriuose negalima taikyti cheminio naikinimo metodų ir yra didelis individų tankumas. 

Metodas tinkamas taikyti įvairaus dydžio plotuose. Priemonė per 4 metus (I–IV metais) 

įgyvendinama 8 kartus – po du kartus per metus. Priemonės įgyvendinimo laikotarpis – balandis–

gegužė ir liepa–rugpjūtis. Specialistas, įgyvendinantis priemonę Nr. 7 (Taikytų priemonių 

efektyvumo ir poveikio Sosnovskio barščio populiacijoms vertinimas augavietėse), gali 

rekomenduoti kartu su frezavimu įgyvendinti vieną ar kelias papildomas priemones. 

 

Priemonė Nr. 7. Taikytų priemonių efektyvumo ir poveikio Sosnovskio barščio 

populiacijoms vertinimas augavietėse. Teritorijoje (visose Sosnovskio barščio populiacijose arba 

tvarkymo plotuose) stebimas ir vertinamos įgyvendintos Veiksmų plano priemonės: įvertinama 

gamtinių buveinių būklė ir taikytų priemonių efektyvumas. Augaviečių būklė vertinama 

įgyvendinus kiekvieną Sosnovskio barščio gausos reguliavimo Veiksmų plano priemonę.  
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Kvalifikaciniai reikalavimai paslaugų teikėjui, įgyvendinančiam priemonę Nr. 7:  

Sosnovskio barščio populiacijos reguliavimo poveikį gamtinių buveinių atsikūrimui turi 

vertinti kvalifikuotas samdytas ekspertas (botanikas, ekologas arba augalų apsaugos specialistas). 

Atlikęs vertinimą, ekspertas parengia ataskaitą (vertinimo aktą) su buveinės būklės ir Sosnovskio 

barščio populiacijos pokyčių analize. Vertintojas taip pat turi pateikti rekomendacijas, kaip toliau 

naikinti ir kontroliuoti invazinę rūšį konkrečioje augavietėje, tikslinti arba keisti Veiksmų plano 

priemones arba jų taikymo intensyvumą. Priemonė bus įgyvendinama ne mažiau kaip du kartus 

per metus (I–IV metais). Darbo laikotarpis – balandžio–rugsėjo mėnesiai. 

 

Veiksmų plano priemonių aprašymas 

 

Priemonė Nr. 1. Naikinti ir kontroliuoti Sosnovskio barščio populiaciją cheminėmis 

priemonėmis.  

Sosnovskio barščių naikinimas cheminėmis priemonėmis yra gana efektyvus ir palyginti 

nebrangus kontrolės ir naikinimo būdas. Naudojant selektyvius herbicidus, sunaikinami ne visi 

vietiniai augalai, todėl po purškimo tais pačiais metais buveinėse atsikuria žolinių augalų danga, 

kuri kliudo naujiems Sosnovskio barščiams įsikurti arba vietiniai augalai nustelbia jų daigus.  

Sosnovskio barščiai naikinami purškiant juos selektyvių herbicidų Accurate 200 WG ir 

Nuance 75 WG mišiniu, į kurį pridedama paviršiaus aktyviosios medžiagos Kontakt. Vienam 

Sosnovskio barščių sąžalynų hektarui reikia 200 l herbicidų tirpalo, pagaminto iš 20 g Accurate 200 

WG ir 10 g Nuance 75 WG bei 100 ml Kontakt ir vandens. Sosnovskio barščius purškiant selektyviai, 

sunaudojama 2 l tirpalo/100 m2. Jeigu rinkoje nebus galimybės įsigyti nurodytų pavadinimų 

selektyvių herbicidų, jų vietoje reikia naudoti herbicidus, turinčius tas pačias veikliąsias medžiagas 

(Nuance 75 WG – tribenuron-metilas, 750 g/kg; Accurate 200 WG – metsulfuron-metilas, 200 g/kg).  

Herbicidų veikliosios medžiagos lengvai išsiplauna į gruntinius vandenis, todėl būtina 

griežtai laikytis leidžiamų normų. Sosnovskio barščiai rankiniu purkštuvu purškiami pavasarį – 

kovo–gegužės mėn. (atsižvelgus į meteorologines sąlygas ir augalų vegetacijos laiką). Panevėžio 

rajono savivaldybės sąlygomis, dėl sudėtingos sklypų konfigūracijos, želdinių išsidėstymo, reljefo 

ypatybių ir esant būtinybei užtikrinti aplinkos saugumą, naudoti traktorinius purkštuvus galima tik 

dalyje tvarkymo plotų. Sosnovskio barščiai turi būti purškiami tada, kai jų lapai išaugę iki 10–15 

cm aukščio (optimalu), bet ne aukštesni kaip 30 cm aukščio, o iš sėklų išaugę daigai yra 2–5 cm 

aukščio. Tikslų purškimo laiką būtina nustatyti pagal kiekvienų metų meteorologines sąlygas ir 

augalų išsivystymą. Jeigu prieš purškimą Sosnovskio barščių lapai yra aukštesni kaip 30 cm, juos 

būtina nupjauti ir augalus herbicidų tirpalu apdoroti tik tada, kai atžėlę lapai vėl išauga iki 10–15 

cm aukščio. Herbicidus reikia purkšti saulėtą ir ramią dieną, kai vėjo greitis mažesnis negu 5 m/s, o 

vidutinė paros oro temperatūra daugiau kaip +10 °C.  

Būtina pažymėti, kad herbicidų efektyvumas didesnis saulės gerai apšviestose buveinėse, o 

šalia medžių, pakrūmėse ar kitokiose vietose, kurių apšviestumas prastesnis arba dirvožemis labai 

drėgnas, herbicidų efektyvumas gerokai mažesnis.  

Priemonė įgyvendinama kovo–gegužės mėnesiais, penkerius metus iš eilės, tvarkymo 

plotuose, nurodytuose 5 lentelėje. Daugumoje tvarkymo plotų turi būti purškiama rankiniu 

purkštuvu, nes naudoti traktorinius purkštuvus neįmanoma dėl sudėtingo reljefo, krūmynų, statinių 

ar kitų kliūčių. Priemonė įgyvendinama 2026–2029 m. Įgyvendinus Veiksmų plane numatytas 

priemones, ji turėtų būti taikoma ir pasibaigus projekto laikotarpiui bent 5 metus – nuo 2030 m. iki 

2034 m., arba, jeigu išdygsta tik pavieniai individai, turi būti taikoma priemonė Nr. 3. 

 

Priemonė Nr. 2. Sosnovskio barščio naikinimas nupjaunant nuo herbicidų nežuvusius augalus 

su žiedynais.  

Pjaunami tiktai Sosnovskio barščio individai, kurie nežuvo apdorojant herbicidais ir išauginę 

stiebą su žiedynais. Augavietėse turi būti sunaikinti visi augalai su žiedynais, kad neperžydėtų ir 

neišbarstytų sėklų. Nežydinčių individų pjauti nereikia. Pjaunama rankine krūmapjove arba 

žoliapjove, kuri nesmulkina žolės. Pjaunama augalo žolė negali būti smulkinama dėl darbuotojų 
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saugumo, nes smulkinant iš sultingų stiebų susidaro daug aerozolių, kurie gali pakliūti į dirbančių 

ar netoliese esančių žmonių kvėpavimo takus, ant akių ir burnos gleivinių, nusėsti ant odos ir sukelti 

nudegimus. Tinkamiausias laikas pirmą kartą pjauti nuo herbicidų nežuvusius Sosnovskio barščio 

individus yra birželio antrasis dešimtadienis, bet ne vėliau kaip iki liepos 10 d. Nupjovus žiedynus, 

tame pačiame plote antrą kartą priemonę reikia įgyvendinti praėjus mėnesiui, maždaug rugpjūčio 

pradžioje, nes gyvybingi individai dažnai išaugina naujus žiedynus, kurie gali subrandinti sėklas. 

Antrą kartą tais pačiais metais reikia žiedynus pjauti nuo rugpjūčio pradžios iki rugpjūčio vidurio. 

Esant poreikiui, Sosnovskio barščiai gali būti dar kartą pjaunami rugsėjo viduryje. 

Kiekvienas asmuo, pjaunantis Sosnovskio barščius jais užkrėstuose plotuose, privalo būti 

informuotas apie šių augalų keliamą grėsmę sveikatai, supažindintas su apsisaugojimo nuo 

neigiamo poveikio būdais, aprūpintas visomis būtinomis asmens apsisaugojimo priemonėmis 

(neperšlampami drabužiai, avalynė, pirštinės, respiratorius, akiniai) ir visus darbus vykdyti tik 

dėvėdamas apsauginius drabužius, respiratorių ir apsauginius akinius. Darbuotojai turi vengti liesti 

augalus, glaustis prie jų drabužiais ar apsaugos priemonėmis neapsaugotomis kūno vietomis. Baigus 

darbą, reikia saugotis, kad plika oda neprisiliestų prie augalų sultimis aptiškusių drabužių, avalynės, 

įrankių. Darbus patariama vykdyti debesuotą, bet ne lietingą dieną ir kai nuo augalų jau nukritusi 

rasa.  

Priemonė įgyvendinama 2026–2029 m. Įgyvendinus Veiksmų plane numatytas priemones, 

ji turėtų būti taikoma ir pasibaigus projekto laikotarpiui bent 5 metus – nuo 2030 m. iki 2034 m. 

Jeigu po naikinimo lieka mažai Sosnovskio barščio individų (ne daugiau kaip 2 individai 0.01 ha), 

rekomenduojama per priežiūros laikotarpį taikyti priemonę Nr. 3.  

 

Priemonė Nr. 3. Sosnovskio barščių naikinimas iškasant pavieniui augančius ar po cheminio 

naikinimo likusius pavienius individus 

Priemonė taikoma Sosnovskio barščius naikinant mažuose plotuose, užimančiuose ne 

daugiau 0,20 ha ir juose yra mažai individų (paprastai ne daugiau kaip 2 individas 0,01 ha). Metodas 

taip pat tinkamas taikyti didesniuose plotuose, kuriuose bent dvejus metus iš eilės buvo įgyvendintos 

cheminės naikinimo priemonės ir yra likę mažai individų. Priemonė taip pat turėtų būti taikoma tais 

atvejais, kai Sosnovskio barščiai naikinami gyvenamųjų sodybų kiemuose, soduose ar kitose 

vietose, kuriose, dėl žmonių saugumo, negalima naudoti cheminių naikinimo priemonių. Priemonė 

taip pat taikoma Sosnovskio barščiams naikinti vandens telkinių apsaugos zonoje. 

Subrendę ir pribręstantys Sosnovskio barščiai kasami pavasarį, kai jų lapai būna ne daugiau 

kaip 30–50 cm aukščio (geriausia iki 20 cm aukščio), paprastai nuo balandžio vidurio ar gegužės 

pradžios, tačiau priklausomai nuo meteorologinių sąlygų, laikas gali būti kitoks. Pakartotinai 

augalai tose pačiose teritorijose tais pačiais metais kasami liepos–rugpjūčio mėnesiais, kai paauga 

iki tol buvę nepastebimi jauni individai.  

Kasant Sosnovskio barščius, kastuvas į žemę smeigiamas 10–15 cm atstumu nuo augalo 

įstrižai augalo šaknims (maždaug 45° kampu) ir jos pakertamos maždaug 5–10 cm gylyje. Suėmus 

augalą už lapų, jis su šaknimis ištraukiamas iš žemės. Ant šaknų esantis dirvožemis nupurtomas, 

kasimo vieta užlyginama kastuvu, o pakelta velėna prispaudžiama kastuvu arba koja. Iškasti ir 

surinkti Sosnovskio barščiai turi būti išnešti iš tvarkymo ploto. Juos galima sukrauti į krūvas, 

uždengti juoda plastikine plėvele ir supūdyti. Pakelėse, upių pakrantėse ir kitose vietovėse (ne 

sodybų aplinkoje) iškastus ir surinktus Sosnovskio barščius rekomenduojama dėti į tamsius didelius 

plastikinius maišus, kad būtų lengviau ir saugiu juos tvarkyti. Priemonė įgyvendinama du kartus per 

metus visais Veiksmų plano priemonių įgyvendinimo metais.  

Kiekvienas asmuo, mechaninėmis priemonėmis naikinantis Sosnovskio barščius, privalo 

būti informuotas apie šių augalų keliamą grėsmę sveikatai, supažindintas su apsisaugojimo nuo 

neigiamo poveikio būdais ir visus darbus vykdyti naudodamas visas būtinas apsisaugojimo 

priemones (specialius drabužius, avalynę, pirštines, respiratorius, akinius). Darbuotojai turi vengti 

liesti Sosnovskio barščius, glaustis prie jų neapsaugotomis kūno dalimis. Baigus darbą, reikia 

saugotis, kad plika oda neprisiliestų prie augalų sultimis užterštų drabužių, avalynės, įrankių. 
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Priemonė įgyvendinama 2026–2029 m. Įgyvendinus Veiksmų plane numatytas priemones, 

tvarkytos teritorijos turi būti stebimos pasibaigus projekto laikotarpiui kasmet bent 5 metus – nuo 

2030 m. iki 2034 m. Stebėjimus reikėtų vykdyti birželio mėnesį. Kai kuriais metais, priklausomai 

nuo meteorologinių sąlygų, augalai gali sparčiau augti ir subręsti antroje vasaros pusėje. Todėl 

specialistas, įgyvendinantis priemonę Nr. 6 (Taikytų priemonių efektyvumo ir poveikio Sosnovskio 

barščio populiacijoms vertinimas augavietėse), gali rekomenduoti priemonę per vieną vegetacijos 

sezoną įgyvendinti tris kartus. 

 

Priemonė Nr. 4. Naikinti ir kontroliuoti Sosnovskio barščio populiaciją pjaunant antžemines 

dalis. 

 

Priemonė Sosnovskio barščiams naikinti mažai veiksminga, nes augalai ilgai išlieka gyvi ir 

ją įgyvendinti reikia labai ilgą laiką (10 ar net daugiau metų). Tačiau ši priemonė yra veiksminga 

siekiant kontroliuoti Sosnovskio barščių populiaciją, kai nėra galimybės taikyti naikinimo 

priemonių. Kai kuriais atvejais ši naikinimo priemonė taikytina vandens telkinių apsaugos zonose, 

kultūros pavaldo objektų teritorijose, kuriose cheminis naikinimo metodas ir kasimas negalimi.  

Sosnovskio barščiai naikinami juos intensyviai pjaunant, taip neleidžiant augalams pražydėti 

ir subrandinti sėklų. Priemonės įgyvendinimo laikotarpis – intensyvaus Sosnovskio barščių augimo 

periodas. Pirmą kartą priemonę tikslinga įgyvendinti birželio viduryje, antrą kartą liepos viduryje, 

trečią kartą rugpjūčio viduryje. Atsižvelgus į meteorologines sąlygas, Sosnovskio barščių antrinis 

augimas ir žydėjimas gali prasidėti ir gerokai vėliau, netgi rugsėjo mėnesį (ypač po sausrų) ir augalai 

gali iki rudens pabaigos subrandinti sėklas. Tokiais atvejais gali būti būtinas ketvirtas augalų 

pjovimas. Todėl specialistas, įgyvendinantis priemonę Nr. 6 (Taikytų priemonių efektyvumo ir 

poveikio Sosnovskio barščio populiacijoms vertinimas augavietėse), gali rekomenduoti priemonę 

įgyvendinti papildomai. 

Pjaunama rankine krūmapjove arba žoliapjove, kuri nesmulkina žolės. Dideliuose plotuose, 

jeigu leidžia sąlygos, gali būti naudojama traktorinė arba nuotoliniu būdu valdoma žoliapjovė. 

Pjaunama augalo žolė negali būti smulkinama dėl darbuotojų saugumo, nes smulkinant iš sultingų 

stiebų susidaro daug aerozolių, kurie gali pakliūti į dirbančių ar netoliese esančių žmonių kvėpavimo 

takus, ant akių ir burnos gleivinių, nusėsti ant odos ir sukelti nudegimus. Jeigu pjaunama nuotoliniu 

būdu valdoma žoliapjove, jos operatorius vis tiek turi dėvėti apsaugos priemones (ypač svarbu 

dėvėti respiratorių ir apsauginius akinius).  

Tinkamiausias laikas pirmą kartą pjauti Sosnovskio barščio individus yra birželio antrasis 

dešimtadienis, bet ne vėliau kaip iki liepos 10 d. Nupjovus Sosnovskio barščius, tame pačiame plote 

antrą kartą priemonę reikia įgyvendinti praėjus mėnesiui, maždaug liepos viduryje, nes gyvybingi 

individai dažnai išaugina naujus žiedynus, kurie gali subrandinti sėklas. Trečią kartą tais pačiais 

metais augalus reikia pjauti nuo rugpjūčio pradžios iki rugpjūčio vidurio. Esant poreikiui, 

Sosnovskio barščiai gali būti dar kartą pjaunami rugsėjo viduryje. Tam tikrais atvejais šią (jeigu 

sumažėja individų gausumas) priemonę galima pakeisti priemone Nr. 2. 

Kiekvienas asmuo, pjaunantis Sosnovskio barščius jais užkrėstuose plotuose, privalo būti 

informuotas apie šių augalų keliamą grėsmę sveikatai, supažindintas su apsisaugojimo nuo 

neigiamo poveikio būdais, aprūpintas visomis būtinomis asmens apsisaugojimo priemonėmis 

(neperšlampami drabužiai, avalynė, pirštinės, respiratorius, akiniai) ir visus darbus vykdyti tik 

dėvėdamas apsauginius drabužius, respiratorių ir apsauginius akinius. Darbuotojai turi vengti liesti 

augalus, glaustis prie jų drabužiais ar apsaugos priemonėmis neapsaugotomis kūno vietomis. Baigus 

darbą, reikia saugotis, kad plika oda neprisiliestų prie augalų sultimis aptiškusių drabužių, avalynės, 

įrankių. Darbus patariama vykdyti debesuotą, bet ne lietingą dieną ir kai nuo augalų jau nukritusi 

rasa.  

Priemonė įgyvendinama 2026–2029 m. Įgyvendinus Veiksmų plane numatytas priemones, 

ji turėtų būti taikoma ir pasibaigus projekto laikotarpiui bent 5 metus – nuo 2030 m. iki 2034 m. 

Jeigu po naikinimo lieka mažai Sosnovskio barščio individų (ne daugiau kaip 2 individai 0.01 ha), 

rekomenduojama per priežiūros laikotarpį taikyti priemonę Nr. 3.  
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Priemonė Nr. 5. Naikinti ir kontroliuoti Sosnovskio barščio populiaciją agrotechninėmis 

priemonėmis 

Priemonė taikoma Sosnovskio barščiams naikinti žemės ūkio paskirties plotuose, kuriuose 

nėra daugiamečių pievų ir kuriuose neseniai buvo ariama žemė (pūdymuose ir dirvonuose). Metodas 

tinkamas taikyti įvairaus dydžio plotuose. Labiausiai metodas tinkamas individualios nuosavybės 

teise fiziniams asmenims priklausančiuose žemės sklypuose. Priemonė turi būti taikoma ne 

trumpiau kaip penkerius metus iš eilės.  

Naikinant Sosnovskio barščius agrotechninėmis priemonėmis, jeigu susidarę dideli ir tankūs 

šių augalų sąžalynai, rekomenduojama pirmaisiais metais taikyti priemonę Nr. 1 (Naikinti ir 

kontroliuoti Sosnovskio barščio populiaciją cheminėmis priemonėmis), o vėliau taikyti tik 

agrotechnines priemones. Pirmaisiais (jeigu buvo taikyta tvarkymo priemonė Nr. 1 – antraisiais) 

tvarkymo metais pavasarį (kovo arba balandžio mėn., atsižvelgus į meteorologines sąlygas) visas 

plotas sukultivuojamas, kad sudygtų kuo daugiau sėklų banke esančių Sosnovskio barščių sėklų. Po 

dviejų arba trijų savaičių visą plotą rekomenduojama suarti ir iškultivuoti. Surinkti Sosnovskio 

barščių šaknis, sukrauti į krūvą ir uždengti juoda plastikine plėvele, kad supūtų (rudenį arba kitą 

pavasarį puvenas galima paskleisti tame pačiame lauke). Suartame plote rekomenduojama sėti 

trumpos vegetacijos kultūrinius augalus (miežius, avižas, pašarui gauti skirtus mišinius ir t.t.). 

Antraisiais (jeigu buvo taikyta tvarkymo priemonė Nr. 1 – trečiaisiais) ir vėlesniais metais žemės 

plotą naudoti įprastai, jame auginant vienmečius vasarinius kultūrinius augalus. Žiemkenčius 

augalus rekomenduojama auginti ne anksčiau kaip po penkerių tvarkymo metų. 

Jeigu pasėlyje lieka gyvų Sosnovskio barščių individų, kurie išaugina žiedynus, juos reikia 

iškasti (taikyti priemonę Nr. 3 – Naikinti iškasant pavieniui augančius ar po cheminio naikinimo 

likusius pavienius Sosnovskio barščio individus). Išaugusius, bet nežydinčius Sosnovskio barščio 

individus galima palikti, jie bus sunaikinti rudeninio arba pavasarinio žemės arimo metu.  

Jeigu taikoma ši naikinimo priemonė, būtina užtikrinti, kad lauko pakraščiuose neliktų gyvų 

Sosnovskio barščio individų, kurie galėtų žydėti ir subrandinti sėklas. Pavienius lauko pakraščiuose 

(už ariamo ploto ribų) augančius individus rekomenduojama naikinti taikant priemonę Nr. 1 

(Naikinti ir kontroliuoti Sosnovskio barščio populiaciją cheminėmis priemonėmis) arba priemonę 

Nr. 3 (Naikinti iškasant pavieniui augančius ar po cheminio naikinimo likusius pavienius 

Sosnovskio barščio individus).  

 

Priemonė Nr. 6. Naikinti ir kontroliuoti Sosnovskio barščio populiaciją frezavimo būdu 

Priemonė taikoma Sosnovskio barščiams naikinti melioracijos kanalų šlaituose, kuriuose 

augalų purškimas negalimas, o kitos naikinimo priemonės sunkiai įgyvendinamos. Priemonė turi 

būti taikoma ne trumpiau kaip ketverius metus iš eilės.  

Naikinant Sosnovskio barščius frezavimo metodu, frezomis turi būti susmulkinami visi 

augalai ne mažiau kaip iki 10 cm (geriausia iki 15 cm) gylyje. Taip sunaikinami visi subrendę ir 

pribrestantys individai (susmulkinamos šaknys ir šaknies kaklelis, iš kurio išauga ūgliai), bet 

nesunaikinamos sėklos ir gali išlikti dalis daigų. Dėl to pirmasis frezavimas turi būti vykdomas 

pavasarį (atsižvelgus į aplinkos sąlygas balandžio arba gegužės mėnesiais, kai Sosnovskio barščiai 

išaugę iki 15–20 cm aukščio ir sudygę daigai iš sėklų. Antrą kartą tais pačiais metais frezuojama 

liepos–rugpjūčio mėnesiais, kai paaugę iš sėklų tais metais sudygę Sosnovskio barščiai.  

Kai taikoma ši naikinimo priemonė, būtina užtikrinti, kad aplinkiniuose plotuose ir laukų 

pakraščiuose neliktų gyvų Sosnovskio barščio individų, kurie galėtų žydėti ir subrandinti sėklas. 

Pavienius gretimuose plotuose augančius individus, jeigu jie nepakliūva į naikinimo plotą, 

rekomenduojama naikinti taikant priemonę Nr. 1 (Naikinti ir kontroliuoti Sosnovskio barščio 

populiaciją cheminėmis priemonėmis) arba priemonę Nr. 3 (Naikinti iškasant pavieniui augančius 

ar po cheminio naikinimo likusius pavienius Sosnovskio barščio individus).  
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Priemonė Nr. 7. Taikytų priemonių efektyvumo ir poveikio Sosnovskio barščio populiacijoms 

vertinimas augavietėse. 

Visose teritorijoje esančiose Sosnovskio barščio augavietėse, kuriose įgyvendinamos 

Veiksmų plano priemonės, turi būti stebima ir vertinama Sosnovskio barščio populiacijos būklė ir 

jos pokyčiai, gamtinių buveinių būklė, taikytų naikinimo priemonių efektyvumas. Įgyvendinus 

Sosnovskio barščio gausos reguliavimo Veiksmų plane numatytas cheminio naikinimo priemones, 

ekspertas augaviečių būklę turi vertinti praėjus 14–28 dienoms, o įgyvendinus kitas priemones – ne 

vėliau kaip per 20 darbo dienų po priemonės įgyvendinimo pabaigos. Sosnovskio barščio 

populiacijos reguliavimo poveikį gamtinių buveinių atsikūrimui turi vertinti kvalifikuotas samdytas 

ekspertas (botanikas arba ekologas). Atlikęs kiekvieno Veiksmų plano priemonės įgyvendinimo 

vertinimą, ekspertas parengia aktą, kuriame nurodo kiekvienos Sosnovskio barščių augavietės 

naikinimo kokybę ar pastebėtus trūkumus. Tvarkymo metų pabaigoje ekspertas parengia metinę 

ataskaitą su išsamia buveinės būklės pokyčių analize ir rekomendacijomis, kaip toliau naikinti ir 

kontroliuoti kiekvienos augavietės Sosnovskio barščio populiaciją, teikia rekomendacijas dėl 

Veiksmų plano koregavimo. 

Įgyvendinus Veiksmų plane numatytas priemones, dar ne mažiau kaip 5 metus teritorijoje 

esančios Sosnovskio barščio augavietės turi būti stebimos ir pagal poreikį taikomos Veiksmų plane 

numatytos naikinimo priemonės, kurios turi užtikrinti, kad iš dirvožemyje esančių sėklų dygstantys 

augalai būti visiškai sunaikinti, nepasiektų generatyvinės brandos fazės, nesubrandintų sėklų ir jų 

neišplatintų, iš kurių vėl galėtų atsikurti invazinės rūšies populiacija. Šiuo etapu eksperto paslaugos 

nebūtinos, vertinimą gali vykdyti savivaldybės specialistai. 
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IV SKYRIUS  

 

VEIKSMŲ PLANO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIAI IR REIKALINGOS 

LĖŠOS 

 

Veiksmų planui įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis ir šaltiniai kiekvienais metais ir per visą 

Veiksmų plano įgyvendinimo laikotarpį pateikti 3 lentelėje. 

 

3 lentelė. Veiksmų plano priemonių įgyvendinimui reikalingų lėšų poreikis pagal metus 

 

Priemonė 
Įgyvendinimo metai (Eurai) Suma (Eurai) 

2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. I–IV metai 

1. Naikinti ir kontroliuoti 

Sosnovskio barščio 

populiaciją Panevėžio rajono 

savivaldybės teritorijoje 

20 530,45 17 793,02 15 740,08 5 816,93 59 880,48 

 

Veiksmų plane numatytų Sosnovskio barščių naikinimo priemonių įgyvendinimo laikotarpiai 

pateikti 4 lentelėje. 

 

4 lentelė. Veiksmų plano priemonių įgyvendinimo laikotarpis 

 

Paslaugos, darbai 2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. 

1. Naikinti ir kontroliuoti Sosnovskio 

barščio populiaciją cheminėmis 

priemonėmis 

kovo–

gegužės 

mėn. 

kovo–

gegužės 

mėn. 

kovo–

gegužės 

mėn. 

kovo–

gegužės 

mėn. 

2. Sosnovskio barščių naikinimas 

nupjaunant nuo herbicidų nežuvusius  

augalus su žiedynais 

birželio ir 

rugpjūčio 

mėn. 

birželio ir 

rugpjūčio 

mėn. 

birželio ir 

rugpjūčio 

mėn. 

birželio ir 

rugpjūčio 

mėn. 

3. Sosnovskio barščių naikinimas 

iškasant pavieniui augančius ar po 

cheminio naikinimo likusius 

pavienius individus 

gegužės ir 

liepos–

rugpjūčio 

mėn. 

gegužės ir 

liepos–

rugpjūčio 

mėn. 

gegužės ir 

liepos–

rugpjūčio 

mėn. 

gegužės ir 

liepos–

rugpjūčio 

mėn. 

4. Naikinti ir kontroliuoti Sosnovskio 

barščio populiaciją pjaunant 

antžemines dalis 

birželio, 

liepos, 

rugpjūčio 

mėn. 

birželio, 

liepos, 

rugpjūčio 

mėn. 

birželio, 

liepos, 

rugpjūčio 

mėn. 

birželio, 

liepos, 

rugpjūčio 

mėn. 

5. Naikinti ir kontroliuoti Sosnovskio 

barščio populiaciją agrotechninėmis 

priemonėmis 

balandžio–

spalio mėn. 

balandžio–

spalio mėn. 

balandžio–

spalio mėn. 

balandžio–

spalio mėn. 

6. Naikinti ir kontroliuoti Sosnovskio 

barščio populiaciją frezavimo būdu 

balandžio-

gegužės ir 

liepos–

rugpjūčio 

mėn. 

balandžio-

gegužės ir 

liepos–

rugpjūčio 

mėn. 

balandžio-

gegužės ir 

liepos–

rugpjūčio 

mėn. 

balandžio-

gegužės ir 

liepos–

rugpjūčio 

mėn. 

7. Taikytų priemonių efektyvumo ir 

poveikio Sosnovskio barščio 

populiacijoms vertinimas 

augavietėse. 

balandžio–

rugpjūčio 

mėn.  

balandžio–

rugpjūčio 

mėn.  

balandžio–

rugpjūčio 

mėn.  

balandžio–

rugpjūčio 

mėn. 
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Veiksmų plano priemonių lokalizacija 

 

Teritorijoje Sosnovskio barščiai bus naikinami 33 augavietėse, kurių bendras plotas yra 

17,56 ha. Naikintinos populiacijos yra privačios nuosavybės teise fiziniams ir juridiniams asmenims 

priklausančiuose, taip pat valstybinės valdomuose žemės sklypuose.  

Teritorija, kurioje bus įgyvendinamas Veiksmų planas priskirta Panevėžio rajono 

savivaldybės administracijai. Konkrečioje augavietėje įgyvendinamos priemonės nurodytos 5 

lentelėje, o reikalingų išlaidų pagrindimas – A priede (1–2 lentelės).  

Tvarkymo plotų lokalizacijos žemėlapiai pateikti B priede (Tvarkymo plotai Nr. 1–36).  

 

5 lentelė. Sosnovskio barščio augavietėse 2026–2029 m. įgyvendinamų priemonių sąrašas 

 

Ploto Nr. Vietovė Koordinatės Buveinė 
Plotas 

(ha) 

Įgyvendinamos 

priemonės 

1 Pragarėlė 
X 6194751; 

Y 517738 
Pieva 0,31230 1, 2, 5, 7 

2 Adomava 
X 6194527 

Y517613 

Pieva, apleisti 

statiniai 
3,16250 1, 2, 5, 7 

3 Medikoniai 
X 6194102; 

Y 514558 

Pakelė, pieva, 

krūmynai 
0,50110 1, 2, 3, 7 

4 Medikoniai 
X 6194102; 

Y 514625 

Pakelė, 

pakrūmės 
0,03028 1, 2, 3, 7 

5 Gailiūnai 
X 6191677; 

Y 514853 

Pakelė, griovio 

pakraštys 
0,04471 1, 2, 4, 7 

6 Gailiūnai 
X 6191721; 

Y 514549 

Pakelė, miško 

pakraštys 
0,21890 1, 2, 4, 7 

7 
Pakalnės 

miškas 

X 6191611; 

Y 514243 

Pakelė, miško 

pakraštys 
0,41290 1, 2, 4, 7 

8 
Stačiūnų 

miškas 

X 6191642; 

Y 514386 

Pakelė, miško 

pakraštys 
0,28585 1, 2, 4, 7 

9 Pazūkai 
X 6191588; 

Y 513350 
Pakelė 0,09574 1, 2, 4, 7 

10 Stačiūnai 
X 6190322; 

Y 512930 

Griovys ir jo 

pakraščiai 
0,24265 6, 7 

11 Stačiūnai 
X 6190302; 

Y 513032 
Pieva, pagriovys 0,36355 6, 7 

12 Stačiūnai 
X 6190185; 

Y 512936 
Pakelė 0,10715 1, 2, 3, 7 

13 Dragonys 
X 6188943; 

Y 513208 

Pagriovys, 

pamiškė 
0,19699 6, 7 

14 Dragonys 
X 6189104; 

Y 512086 
Fermų aplinka 0,28345 1, 2, 4, 7 

15 Dragonys 
X 6189104; 

Y 512086 
Fermų aplinka 0,08760 1, 2, 4, 7 

16 Dragonys 
X 6188917; 

Y 512307 
Fermų aplinka 2,41012 1, 2, 4, 7 

17 Dragonys 
X 6188587; 

Y 512262 
Fermų aplinka 3,05155 1, 2, 4, 7 

18 Šaukliai 
X 6185539; 

Y 512856 
Pakelė 0,05303 1, 2, 3, 7 

19 Liepiniai 
X 6190377; 

Y 512475 

Pakelė, 

krūmynai 
0,19860 1, 2, 4, 7 
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Ploto Nr. Vietovė Koordinatės Buveinė 
Plotas 

(ha) 

Įgyvendinamos 

priemonės 

20 Eigirdai 
X 6168909; 

Y 537880 
Dykvietė 0,09105 1, 2, 4, 7 

21 Alantės 
X 6154516; 

Y 532250 
Pakelė miške 0,09065 1, 2, 3, 7 

22 Šilai 
X 6148523; 

Y 540085 

Šlapynė, 

krūmynai 
0,47564 1, 2, 3, 4, 5, 7 

23 Šiekštinės 
X 6147975; 

Y 540139 

Pakelė, 

krūmynai 
0,25520 1, 2, 4, 7 

24 Šiekštinės 
X 6147931; 

Y 540129 
Pakelė 0,08860 1, 2, 3, 7 

25 Šiekštinės 
X 6148234; 

Y 540007 
Krūmynai 0,19020 1, 2, 4, 7 

26 Šiekštinės 
X 6148069; 

Y 539942 
Krūmynai 0,12240 1, 2, 4, 7 

27 Šiekštinės 
X 6148373; 

Y 539754 

Pamiškė, 

krūmynai 
0,61345 1, 2, 4, 7 

28 Briežvalkis 
X 6147539; 

Y 538910 
Sodybvietė 0,98700 1, 2, 4, 5, 7 

29 Kartanai 
X 6147812; 

Y 536793 
Pakelė, pamiškė 1,01888 1, 2, 4, 7 

30 Kartanai 
X 6147777; 

Y 536751 
Pakelė 0,90912 1, 2, 3, 7 

31 Marimpolio 
X 6169490, 

Y 516370 
Pagriovys 0,06950 1, 2, 4, 7 

32 Marimpolio X 6169404, 

Y 516379 

Pagriovys, 

pakelė 
0,05910 1, 2, 4, 7 

33 Marimpolio 
X 6169508, 

Y 516322 

Pagriovys, 

sodybvietė 
0,53250 1, 2, 4, 7 
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V SKYRIUS  

 

VEIKSMŲ PLANO TIKSLINIMAS IR STEBĖSENA 

 

Veiksmų planas jo įgyvendinimo laikotarpiu gali būti tikslinamas atsižvelgus į objektyvias 

aplinkybes – priemonių efektyvumą, aplinkos sąlygas, gamtinius pokyčius, žemės naudotojų 

reikalavimus, finansines galimybes ir kitas, nenumatytai atsiradusias aplinkybes. 

Veiksmų plano priemonių įgyvendinimo metu, įvertinus priemonių veiksmingumą, galima 

veiksmų planą koreguoti pagal eksperto (botaniko, ekologo arba augalų apsaugos specialisto) 

išvadas ir rekomendacijas (keisti naikinimo būdą, priemonių taikymo terminus, dažnumą ir kt.). 

Stebėseną vykdyti Užsakovas samdyto ekspertą (botaniką, ekologą arba augalų apsaugos 

specialistą), kuris vertins veiksmų plano ir naudojamų priemonių efektyvumą. Pagal jo pateiktas 

rekomendacijas Užsakovas gali inicijuoti Veiksmų plano priemonių keitimą ir (arba) tikslinimą.  

Veiksmų plano priemonių efektyvumas bus vertinamas baigus taikyti kiekvieną numatytą 

Sosnovskio barščio naikino priemonę. Vertinimas turi būti vykdomas kasmet 2026–2029 m. 

Priežiūros laikotarpiu – 2030–2034 m. – vertinimą gali atlikti savivaldybės specialistas arba 

samdytas ekspertas. 

Vertinimas turi būti atliktas ir vertinimo aktas Užsakovui turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 

vieną kalendorinį mėnesį nuo konkrečios priemonės įgyvendinimo pabaigos. Svarbiausias tikslas – 

neleisti Sosnovskio barščiams subrandinti ir išbarstyti sėklų, kurios taptų naujos invazijos pradžia. 

________________ 
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VEIKSMŲ PLANO PRIEDAI 

 

Sosnovskio barščio gausos reguliavimo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje 2026–

2029 m.  

 

A Priedas. Lėšų poreikis veiksmų plano priemonėms įgyvendinti 

 

LĖŠŲ POREIKIO VEIKSMŲ PLANO PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI  

 

Nustatyti Sosnovskio barščių naikinimo įkainiai (vienam hektarui) apima visas išlaidas, kurias gali 

patirti Vykdytojas, įgyvendinamas priemones, neatsižvelgus į taikomų priemonių rūšį. Įkainiai 

pateikti pagal Aplinkos valdymo agentūros rekomendacijas. 

 

1 lentelė. Išlaidų apskaičiavimas veiksmų plane numatytoms augavietėms 

 

Planuojamos išlaidos 

Paslaugos 

įkainis 

(Eurai/ha) 

Augaviečių 

plotas (ha) 
Suma (Eurai su PVM) 

Pirmųjų metų (2026 m.) išlaidos 1169,16 17,56 20 530,45 

Antrųjų metų (2027 m.) išlaidos 1013,27 17,56 17 793,02 

Trečiųjų metų (2028 m.) išlaidos 896,36 17,56 15 740,08 

Ketvirtųjų metų (2029 m.) išlaidos 331,26 17,56 5 816,93 

Iš viso (I–IV metų išlaidos): 3410,05  59 880,48 

 

2 lentelė. Išlaidų apskaičiavimas kiekvienai veiksmų plane numatytai Sosnovskio barščių 

augavietei 

 

Ploto 

Nr. 
Vietovė Koordinatės 

Plotas 

(ha) 
2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. Iš viso 

1 Pragarėlė 
X 6194751; 

Y 517738 
0,31230 365,13 316,44 279,93 103,45 1064,96 

2 Adomava 
X 6194527 

Y517613 
3,16250 3697,47 3204,47 2834,74 1047,61 10784,28 

3 Medikoniai 
X 6194102; 

Y 514558 
0,50110 585,87 507,75 449,17 165,99 1708,78 

4 Medikoniai 
X 6194102; 

Y 514625 
0,03028 35,40 30,68 27,14 10,03 103,25 

5 Gailiūnai 
X 6191677; 

Y 514853 
0,04471 52,27 45,30 40,08 14,81 152,46 

6 Gailiūnai 
X 6191721; 

Y 514549 
0,21890 255,93 221,80 196,21 72,51 746,46 

7 
Pakalnės 

miškas 

X 6191611; 

Y 514243 
0,41290 482,75 418,38 370,11 136,78 1408,01 

8 
Stačiūnų 

miškas 

X 6191642; 

Y 514386 
0,28585 334,20 289,64 256,22 94,69 974,76 

9 Pazūkai 
X 6191588; 

Y 513350 
0,09574 111,94 97,01 85,82 31,71 326,48 

10 Stačiūnai 
X 6190322; 

Y 512930 
0,24265 283,70 245,87 217,50 80,38 827,45 
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Ploto 

Nr. 
Vietovė Koordinatės 

Plotas 

(ha) 
2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. Iš viso 

11 Stačiūnai 
X 6190302; 

Y 513032 
0,36355 425,05 368,37 325,87 120,43 1239,72 

12 Stačiūnai 
X 6190185; 

Y 512936 
0,10715 125,28 108,57 96,04 35,49 365,39 

13 Dragonys 
X 6188943; 

Y 513208 
0,19699 230,31 199,60 176,57 65,25 671,75 

14 Dragonys 
X 6189104; 

Y 512086 
0,28345 331,40 287,21 254,07 93,90 966,58 

15 Dragonys 
X 6189104; 

Y 512086 
0,08760 102,42 88,76 78,52 29,02 298,72 

16 Dragonys 
X 6188917; 

Y 512307 
2,41012 2817,82 2442,10 2160,34 798,38 8218,63 

17 Dragonys 
X 6188587; 

Y 512262 
3,05155 3567,75 3092,04 2735,29 1010,86 10405,94 

18 Šaukliai 
X 6185539; 

Y 512856 
0,05303 62,00 53,73 47,53 17,57 180,83 

19 Liepiniai 
X 6190377; 

Y 512475 
0,19860 232,20 201,24 178,02 65,79 677,24 

20 Eigirdai 
X 6168909; 

Y 537880 
0,09105 106,45 92,26 81,61 30,16 310,49 

21 Alantės 
X 6154516; 

Y 532250 
0,09065 105,98 91,85 81,26 30,03 309,12 

22 Šilai 
X 6148523; 

Y 540085 
0,47564 556,10 481,95 426,34 157,56 1621,96 

23 Šiekštinės 
X 6147975; 

Y 540139 
0,25520 298,37 258,59 228,75 84,54 870,24 

24 Šiekštinės 
X 6147931; 

Y 540129 
0,08860 103,59 89,78 79,42 29,35 302,13 

25 Šiekštinės 
X 6148234; 

Y 540007 
0,19020 222,37 192,72 170,49 63,01 648,59 

26 Šiekštinės 
X 6148069; 

Y 539942 
0,12240 143,11 124,02 109,71 40,55 417,39 

27 Šiekštinės 
X 6148373; 

Y 539754 
0,61345 717,22 621,59 549,87 203,21 2091,90 

28 Briežvalkis 
X 6147539; 

Y 538910 
0,98700 1153,96 1000,10 884,71 326,95 3365,72 

29 Kartanai 
X 6147812; 

Y 536793 
1,01888 1191,23 1032,40 913,28 337,51 3474,43 

30 Kartanai 
X 6147777; 

Y 536751 
0,90912 1062,91 921,18 814,90 301,16 3100,14 

31 Marimpolio 
X 6169490, 

Y 516370 
0,06950 81,26 70,42 62,30 23,02 237,00 

32 Marimpolio 
X 6169404, 

Y 516379 
0,05910 69,10 59,88 52,97 19,58 201,53 

33 Marimpolio 
X 6169508, 

Y 516322 
0,53250 622,58 539,57 477,31 176,40 1815,85 
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B priedas. Tvarkymo plotų lokalizacija 

 

B priedas. Tvarkymo plotų lokalizacijos žemėlapiai 

 

 
Tvarkymo plotas Nr. 1 (M 1 : 2000) 

 

Tvarkymo plotas Nr. 2 (M 1 : 2000) 
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Tvarkymo plotas Nr. 3 (M 1 : 2000) 

 

 
Tvarkymo plotas Nr. 4 (M 1 : 2000) 
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Tvarkymo plotas Nr. 5 (M 1 : 2000) 

 

 
Tvarkymo plotas Nr. 6 (M 1 : 2000) 
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Tvarkymo plotas Nr. 7 (M 1 : 5000) 

 

 
Tvarkymo plotas Nr. 8 (M 1 : 5000) 
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Tvarkymo plotas Nr. 9 (M 1 : 2000) 

 

 
Tvarkymo plotas Nr. 10 (M 1 : 5000) 
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Tvarkymo plotas Nr. 11 (M 1 : 5000) 

 

 
Tvarkymo plotas Nr. 12 (M 1 : 5000) 
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Tvarkymo plotas Nr. 13 (M 1 : 5000) 

 

 
Tvarkymo plotas Nr. 14 (M 1 : 2000) 
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Tvarkymo plotas Nr. 15 (M 1 : 2000) 

 

 
Tvarkymo plotas Nr. 16 (M 1 : 5000) 
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Tvarkymo plotas Nr. 17 (M 1 : 2000) 

 

 
Tvarkymo plotas Nr. 18 (M 1 : 2000) 
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Tvarkymo plotas Nr.19 (M 1 : 5000) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tvarkymo plotas Nr. 20 (M 1 : 1000) 
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Tvarkymo plotas Nr. 21 (M 1 : 5000) 

 

 
*Tvarkymo plotas Nr. 22 (M 1 : 2000) 
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*Tvarkymo plotas Nr. 23 (M 1 : 2000) 

 

 
*Tvarkymo plotas Nr. 24 (M 1 : 5000) 
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Tvarkymo plotas Nr. 25 (M 1 : 2000) 

 

 
Tvarkymo plotas Nr. 26 (M 1 : 2000) 
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Tvarkymo plotas Nr. 27 (M 1 : 5000) 

 

 
*Tvarkymo plotas Nr. 28 (M 1 : 2000) 
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Tvarkymo plotas Nr. 29 (M 1 : 5000) 

 

 
Tvarkymo plotas Nr. 30 (M 1 : 10000) 
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Tvarkymo plotas Nr. 31 (M 1 : 2 000) 

 

 
Tvarkymo plotas Nr. 32 (M 1 : 2 000) 
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Tvarkymo plotas Nr. 33 (M 1 : 2 000) 

 

 


