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Tiekėjams

DĖL „(VPP-736) UŽDARYMO ĮTAISŲ PAKEITIMO IR PRIJUNGIMO PRIE SCADA SISTEMOS PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR RANGOS DARBAI“ PIRKIMO NR.  8440370

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus vykdant pirkimą:

	Eil. Nr. 
	KLAUSIMAS
	ATSAKYMAS

	1
	Nagrinėjant konkursą „Uždarymo įtaisų keitimo / įrengimo ir operatyvaus nuotolinio valdymo (SCADA) įrengimo rekonstravimo projektavimo paslaugos ir rangos darbai, MD atšakos į Kužių DSS ir Ukmergės DSS“, įvertinę esamą situaciją, pastebėjome, kad abiejų čiaupų aikštelių sklypų ribos neatitinka faktinės įrenginių / aikštelių padėties.
Techninės specifikacijos 3.1.1.8 ir 3.1.1.9.1.9.6 punktuose numatyta, kad esant poreikiui Tiekėjas turi organizuoti / atlikti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, susijusių dokumentų bei kadastro duomenų pakeitimo / kadastrinių matavimų parengimą.
Atsižvelgiant į pateiktą informaciją, prašome Užsakovo patvirtinti:
	

	1.1.
	Ar šiuo atveju turi būti inicijuojamos žemės sklypų formavimo, pertvarkymo ir / ar kadastro duomenų tikslinimo procedūros?

	Atsižvelgiant į projektinius sprendinius jei nesudėtingieji statiniai arba įrenginiai nepatenka ar nepilnai patenka į sklypo ribas, tuo atveju   turi būti inicijuojamos žemės sklypų formavimo, pertvarkymo ir / ar kadastro duomenų tikslinimo procedūros.

	1.2.
	Kokia apimtimi šie darbai turi būti atliekami kiekvienai aikštelei – Kužių DSS ir Ukmergės DSS?
	Žiūrėti 1.1. punktą.

	1.3.
	Ar šie darbai turi būti vykdomi iki projektinių sprendinių / statybą leidžiančio dokumento gavimo?
	Darbus vykdyti lygiagrečiai.


	1.4.
	Ar, įvertinus galimą šių procedūrų trukmę, gali būti koreguojamas darbų vykdymo grafikas ir pratęsiamas sutartinis terminas?

	Terminai gali būti koreguojami, tačiau turi būti dedamos visos pastangos, kad darbai būtų atlikti per trumpiausiai įmanomą laiką.

	1.5.
	Ar šie darbai bus laikomi papildoma / patikslinta darbų apimtimi, kuri turi būti suderinta atskirai?
Pažymime, kad mūsų vertinimu žemės sklypų formavimo, pertvarkymo ir kadastro duomenų tikslinimo procedūros gali trukti nuo 6 iki 18 mėnesių, todėl ši aplinkybė gali turėti tiesioginės įtakos projektavimo, derinimo ir rangos darbų terminams.
	Nusimatyti reikia visus darbus, kurie turi būti  suderinti su Užsakovu projektavimo metu.
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