
 
 
 
 
 
  

SP     

 
Parašas 

  

 
 

SPD     

 
Parašas 

 
 

 

  

UAB TEC Industry, Savanorių pr.109, LT-44208 Kaunas, tel.: +370 660 29 192, www.tec.lt 

STATYTOJAS AB „KAUNO ENERGIJA“ 

PROJEKTUOTOJAS UAB TEC Industry 

PROJEKTO PAVADINIMAS 
ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO TAŠKO „A“ IKI ERDVĖS G. 19, 
RAMUČIŲ KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

PROJEKTO NUMERIS 23090NVS 

PROJEKTO ETAPAS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

STATINIŲ PAVADINIMAI 00(T) ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI, NEYPATINGASIS, REKONSTRAVIMAS, 
ŠILUMOS TINKLŲ PASKIRTIES 

STATINIO PROJEKTO DALIS 
PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO 
DALIS 

BYLOS ŽYMUO SO BYLOS LAIDA 0 

BYLOS IŠLEIDIMO DATA 2023-12 

  

http://www.tec.lt/
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db


UAB TEC Industry 

Savanorių pr. 109, LT-44208, Kaunas 

Šilumos tiekimo tinklų nuo taško „A“ iki Erdvės g. 19, Ramučių km. Kauno r. sav., 
rekonstravimo projektas 

 

 
   

0 2023-12 STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI; STATYBAI 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO TAŠKO „A“ IKI ERDVĖS G. 19, 
RAMUČIŲ KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

 DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

 
BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 0 

    

 

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

AB „KAUNO ENERGIJA“ 23090NVS-00(T)-TDP-SO_BSŽ–001 1 1 

 

 
TECHNINIO DARBO PROJEKTO 

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIES 
BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 
 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Dokumento žymuo Lapų Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

23090NVS-00(T)-TDP-SO_TIT 1 0 Titulinis lapas  

23090NVS-00(T)-TDP-SO_BSŽ-001 1 0 Bylos sudėties žiniaraštis  

23090NVS-00(T)-TDP-SO_AR-001 17 0 Aiškinamasis raštas  

 
 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS  

 

Brėžinio žymuo Lapų  Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

23090NVS-00(T)-TDP-SO_B-001 1 0 Statybvietės planas M1:500  

23090NVS-00(T)-TDP-SO_B-002 1 0 Vamzdžio pragręžimo betranšėjiniu būdu schma  

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
. .  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db


UAB TEC Industry 

Savanorių pr. 109, LT-44208, Kaunas 

Šilumos tiekimo tinklų nuo taško „A“ iki Erdvės g. 19, Ramučių km. Kauno r. sav., 
rekonstravimo projektas 

 

   

0 2023-12 STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI; STATYBAI 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO TAŠKO „A“ IKI ERDVĖS G. 19, 
RAMUČIŲ KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

 DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 0 

    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

AB „KAUNO ENERGIJA“ 
 

23090NVS-00(T)-TDP-SO_AR–001 
1 17 

 

AIŠKINAMOJO RAŠTO TURINYS 
 

1. BENDRA INFORMACIJA ............................................................................................................. 3 

2. KLIMATOLOGINĖS SĄLYGOS .................................................................................................... 3 

3. STATYBOS DARBŲ POBŪDIS .................................................................................................... 4 

4. STATINIŲ STATYBOS IR STATYBOS DARBŲ EILIŠKUMO GRAFIKAS. STATYBOS 

SKIRSTYMAS ETAPAIS, DARBŲ SEZONIŠKUMO ĮTAKA ............................................................. 4 

4.1 STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR EILIŠKUMAS ....................................................... 4 

4.2 VYKDYMO YPATUMAI ............................................................................................................ 5 

4.3 STATYBOS TRUKMĖS NUSTATYMAS ................................................................................... 6 

4.4 STATYBOS LAIKINI PASTATAI .............................................................................................. 6 

4.5 BŪTINOS PIRMOSIOS MEDICININĖS PAGALBOS PRIEMONĖS .......................................... 7 

4.6 PAVOJINGOS VIETOS STATYBVIETĖJE ............................................................................... 7 

5. STATYBOS GEODEZINĖ KONTROLĖ ........................................................................................ 8 

5.1 PAVIRŠINIO VANDENS ŠALINIMAS IR GRUNTINIO VANDENS PAŽEMINIMAS .................. 8 

5.2 SUSIDARYSIANČIŲ ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO BŪDAI, 

PANAUDOJIMO STATYBVIETĖJE SĄLYGOS ............................................................................. 8 

5.3 GAMYBINĖS, ŪKINĖS AR KT. VEIKLOS RIBOJIMO, SUSTABDYMO AR NUTRAUKIMO 

SĄLYGOS .................................................................................................................................... 10 

5.4 AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATVĖSE LAIKINO RIBOJIMO AR 

UŽDARYMO GALIMYBĖS IR SĄLYGOS..................................................................................... 10 

5.5 PAPILDOMO ŽEMĖS SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR KONSTRUKCIJOMS 

SANDĖLIUOTI, STATYBINIAMS ĮRENGINIAMS IR MECHANIZMAMS ĮRENGTI, LAIKINIEMS 

KELIAMS IR INŽINERINIAMS TINKLAMS NUTIESTI GALIMYBĖS IR SĄLYGOS ..................... 10 

6. APRŪPINIMO ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, TERITORIJOS APŠVIETIMO, 

NUOTEKŲ ŠALINIMO AR SURINKIMO GALIMYBĖS IR SĄLYGOS STATYBOS METU ............. 10 

6.1 ELEKTROS ENERGIJOS POREIKIS ..................................................................................... 10 

6.2 VANDENS POREIKIS ............................................................................................................. 10 

6.3 NUOTEKOS ............................................................................................................................ 11 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db


UAB TEC Industry 

Savanorių pr. 109, LT 44208, Kaunas 

Šilumos tiekimo tinklų nuo taško „A“ iki Erdvės g. 19, Ramučių km. Kauno r. sav., 
rekonstravimo projektas 

 

 

 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

23090NVS-00(T)-TDP-SO_AR–001 2 17 0 

7. REIKALAVIMAI STATYBOS ĮRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONĖMS - ORIENTACINIS 

MECHANIZMŲ SĄRAŠAS.............................................................................................................. 11 

7.1 STATYBOS PAGRINDINIAI MECHANIZMAI ......................................................................... 11 

8. BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS, HIGIENOS 

REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS ........................................................................................................ 11 

8.1 HIGIENOS SĄLYGOS STATYBOS AIKŠTELĖJE ................................................................. 14 

9. APLINKOSAUGOS IR TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI ........... 14 

9.1 APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI .............................................................................. 14 

9.2 TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI ........................................... 15 

10. PRIEŠGAISRINĖ SAUGA ......................................................................................................... 15 

11. SPECIALŪS REIKALAVIMAI NEĮPRASTŲ STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJAI BEI 

DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTO RENGIMUI ..................................................................... 15 

12. STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

 ........................................................................................................................................................ 16 

13. STATYBOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI ......................................................................... 16 

  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db


UAB TEC Industry 

Savanorių pr. 109, LT 44208, Kaunas 

Šilumos tiekimo tinklų nuo taško „A“ iki Erdvės g. 19, Ramučių km. Kauno r. sav., 
rekonstravimo projektas 

 

 

 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

23090NVS-00(T)-TDP-SO_AR–001 3 17 0 

1. BENDRA INFORMACIJA 

Statybos pavadinimas: Šilumos tiekimo tinklų nuo taško „A“ iki Erdvės g. 19, Ramučių km. Kauno 

r. sav., rekonstravimo projektas. 

Statytojas: AB „Kauno energija“, Įmonės kodas 235014830, PVM kodas LT350148314, 

registruotos buveinės adresas: Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas. tel. +370 800 11 011, el. paštas 

info@kaunoenergija.lt. 

Projektuotojas: projektą parengė UAB TEC Industry, įmonės kodas 166093084, Savanorių pr. 

109, LT-44208, Kaunas, tel. +370 660 29192. 

Projekto vadovas:  kvalifikacijos atestatas Nr.  el. paštas 

Statybos finansavimo šaltiniai: 100 % Statytojo lėšomis. 

Statybos rūšis: rekonstravimas. 

Projektavimo etapai (stadijos): rengiamas techninis darbo projektas. 

Statybos etapai: darbus numatoma atlikti 1 etapu. 

Atlikti priešprojektiniai darbai, statybiniai tyrinėjimai ir tyrimai susiję darbai: topografinė 

nuotrauka. 

Projektuojami statiniai, jų paskirtis, kategorija, projekto klasė (LST EN13941), statyba: 

Statinio pavadinimas 
Pagrindinė naudojimo 

paskirtis 
Statinio kategorija 

 

Statybos rūšis 

Projekto 
klasė 

Šilumos tiekimo tinklai 
2×DN200/315 

Šilumos tiekimo tinklai Neypatingasis Rekonstravimas B 

Šilumos tiekimo tinklai 
2×DN100/200 

Šilumos tiekimo tinklai Neypatingasis Rekonstravimas B 

Šilumos tiekimo tinklai 
2×DN80/160 

Šilumos tiekimo tinklai Neypatingasis Rekonstravimas B 

Šilumos tiekimo tinklai 
2×DN50/125 

Šilumos tiekimo tinklai Neypatingasis Rekonstravimas B 

2. KLIMATOLOGINĖS SĄLYGOS 

Naujai statomi šilumos tiekimo tinklai projektuojami Kauno rajone. Pagal STR 2.01.12:2024 

“Statybinė klimatologija” duomenis, Kauno miestui klimatinės sąlygos yra: 

Vidutinė metinė oro temperatūra 7,5 °C 

Absoliutus oro temperatūros maksimumas 35,3 °C 

Absoliutus oro temperatūros minimumas -30,7 °C 

Santykinis oro metinis drėgnumas 80 % 

mailto:info@kaunoenergija.lt
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Vidutinis kritulių kiekis per metus 651 mm 

Maksimalus paros kritulių kiekis 82,9 mm 

Vidutinis dekadinis sniego dangos storis 8,9 cm 

Maksimalus dekadinis sniego dangos storis 44 cm 

Maksimalus žemės įšalo gylis:  

per 10 metų 75 cm 

per 50 metų 84 cm 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” Kaunas priskiriami I-jam vėjo apkrovos rajonui su 

pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” Kaunas priskiriamas I-ajam sniego apkrovos 

rajonui su sniego antžeminės apkrovos reikšme 1,2 kN/m2 (120 kg/m2). 

3. STATYBOS DARBŲ POBŪDIS 

Šilumos tiekimo tinklų nuo taško „A“ iki Erdvės g.19 šilumos punkto Ramučių km. rekonstravimas. 

Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos. 

Šalia statybos darbų zonos kertamų ar apsaugomų medžių nėra. 

Iškastas gruntas saugomas statybos aikštelėje, vėliau panaudojamas statybos aikštelės 

poreikiams, susidaręs dirvožemio perteklius pakraunamas į savivarčius ir išvežamas iš statybos 

aikštelės. Grunto sandėliavimas numatytas greta iškasamos tranšėjos. 

Sklypo želdinių sutvarkymo planavimas atliktas, vadovaujantis „Želdinių apsaugos, vykdant 

statybos darbus, taisyklėmis“ (2010 m. kovo 15 d. Nr. D1-193) - t.y. baigus statybos darbus visi statybų 

metu pažeisti želdynai bus sutvarkyti. 

4. STATINIŲ STATYBOS IR STATYBOS DARBŲ EILIŠKUMO GRAFIKAS. STATYBOS 
SKIRSTYMAS ETAPAIS, DARBŲ SEZONIŠKUMO ĮTAKA 

4.1 STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR EILIŠKUMAS 

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai Statytojas (Užsakovas) nustatytąja tvarka 

gavo ir perdavė (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi Rangos būdu) Rangovui privalomuosius 

dokumentus statybos darbams pradėti, t.y. Statytojas privalo perduoti statybos aikštelės teritoriją 

Rangovui, pasirašant aktą - leidimą ir tai įforminant (brėžinys, teritorijos ir atsakomybės ribos). 

Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 

• prieš pradedant darbus reikalinga nustatyti ir patikrinti žemėje esančių komunikacijų būklę ir, 

kad jos būtų tinkamai apsaugotos ir aiškiai pažymėtos; 
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• negalima pradėti statybvietės įrengimo darbų, kol neparengtas saugos ir sveikatos darbe 

priemonių planas; 

• įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos 

dokumentus, statybos eigoje juos pildyti, saugoti ir perduoti Statytojui (Užsakovui) (jei šie 

dokumentai prarandami, Rangovas turi juos atkurti savo lėšomis). 

Statyba pradedama nuo aikštelės paruošimo: 

• laikino kilnojamo biotualeto pastatymas; 

• priešgaisrinio posto įrengimas prie laikino buitinių patalpų vagonėlio išorinės sienos; 

• laikino žemos įtampos kabelio virš žemės pravedimas ir laikinos ž/į prijungimo dėžės 

pastatymas; 

• laikino medžiagų sandėliavimo konteinerio pastatymas; 

• laikinos atviros medžiagų sandėliavimo vietos įrengimas; 

• laikinas komunalinių atliekų (maisto likučių, tekstilės gaminių, kitų buitinių ir kitokių atliekų, kurios 

savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas) konteinerio pastatymas; 

• laikinas inertinių atliekų (betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie 

pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai) konteinerio pastatymas; 

• laikinas perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamų atliekų, antrinių žaliavų (pakuotės, popierius, 

stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai 

naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos) konteinerio pastatymas; 

• laikinas pavojingų atliekų (tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, 

degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, 

galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą) konteinerio pastatymas; 

• laikinas netinkamų perdirbti atliekų (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.) konteinerio 

pastatymas; 

• laikino informacinio stendo su draudžiamaisiais ženklais statybos laikotarpiui įrengimas; 

• statybos darbų vykdymo zonos aptvėrimas laikina tvora. 

4.2 VYKDYMO YPATUMAI 

Statyba apima aukščiau išvardintus statybos - montavimo darbus. Atkreipiamas dėmesys į 

vykdymo darbų ypatumus: 

• darbų eiliškumas sprendžiamas Užsakovo ir Rangovo susitarimu; 

• pastatyti įspėjamuosius ženklus "PAVOJINGA ZONA"; 

• statybos objekte dirbant daugiau nei dviem rangovinėms statybininkų įmonėms statybos darbus 

privalo prižiūrėti statybos darbų koordinatorius; 
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• mechanizmai statomi kaip galima arčiau statinio ir tos vietos, kur yra daugiausia keliamų 

medžiagų ir konstrukcijų; stengiamasi išlaikyti bent 1 m atstumą tarp kėlimo mechanizmo 

kontrasvorio ir jau sumontuotų ar numatomų montuoti elementų, kurie gali būti liečiami kėlimo 

mechanizmui pasisukus imti krovinio. 

Po statybos darbų visos sugadintos dangos ir inžineriniai tinklai turi būti atstatomi. 

Nesandėliuoti statybinių medžiagų ir konstrukcijų, nekaupti grunto, ant esamų inžinerinių tinklų 

šulinių, greta medžių. 

4.3 STATYBOS TRUKMĖS NUSTATYMAS 

Statybos trukmė nustatoma remiantis vidutiniu metiniu vieno darbininko išdirbiu, priimtų darbininkų 

skaičiumi ir statybos darbų apimtimi. Šilumos tinklų kapitalinio remonto darbuose dirbs vidutiniškai apie 

6 darbininkai. 

Statybos trukmė ir darbų apimtis turi būti suderinta su Užsakovu. Esant minusinei temperatūrai bei 

grunto įšalui, betonavimo darbus atlikti nerekomenduojama dėl išaugusių darbo bei medžiagų sąnaudų. 

Statybos trukmė  ~5 mėnesiai. 

Kadangi nėra aiškūs būsimo Rangovo pajėgumai, todėl šis grafikas yra preliminarus bei konkretų 

statybos darbų atlikimo grafiką, technologiją bei eiliškumą privaloma spręsti Rangovo statybos darbų 

technologiniame projekte. 

4.4 STATYBOS LAIKINI PASTATAI 

Statybininkų buitinių poreikių tenkinimui (persirengimui, valgymui) statomi laikini lengvai iš vienos 

vietos į kitą pervežami vagonėliai. Vagonėliai pastatomi laisvoje vietoje. Greta buitinių patalpų vagonėlių 

statomas medžiagų sandėliavimo konteineris, kuriame bus sandėliuojami darbo įrankiai ir smulkesnės 

montavimo bei statybinės medžiagos. Prie laikinų buitinių patalpų vagonėlių įrengiamas priešgaisrinis 

postas, tualetas. 

Pagal Rangovo priimtą maksimalų darbininkų skaičių pamainoje apskaičiuojamas reikalingas 

buitinių patalpų plotas. 

Darbų vadovo patalpos plotas apskaičiuojamas priklausomai nuo vadovaujančio personalo 

skaičiaus. Vienam personalo asmeniui (vykdytojui ar meistrui) skiriama 5,00 m². Darbų vadovo patalpa 

gali būti įrengta bendrame vagonėlyje arba jai pastatytas atskiras vagonėlis. 

Viename iš darbininkų poilsiui skirtame laikinų buitinių patalpų vagonėlyje matomoje vietoje 

padedamos greitosios pagalbos vaistinėlės, kad greitai būtų galima suteikti pagalbą susižeidus. 

Pirmosios pagalbos rinkinių kiekį, priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus ir darbo pobūdžio, nustato 

įmonės vadovas. 

Rinkiniuose turi būti ne mažiau, nei nurodyta sąraše, medicinos pagalbos priemonių, taip pat 

aprašymas, kas yra rinkinyje ir kaip teikti pirmąją 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db


UAB TEC Industry 

Savanorių pr. 109, LT 44208, Kaunas 

Šilumos tiekimo tinklų nuo taško „A“ iki Erdvės g. 19, Ramučių km. Kauno r. sav., 
rekonstravimo projektas 

 

 

 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

23090NVS-00(T)-TDP-SO_AR–001 7 17 0 

pagalbą. Stambių statybos darbus atliekančių įmonių ar organizacijų pirmosios pagalbos rinkinių 

medicinos pagalbos priemonių turi būti dvigubai daugiau, negu nurodyta sąraše. 

4.5 BŪTINOS PIRMOSIOS MEDICININĖS PAGALBOS PRIEMONĖS 

Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas Kiekis 

Sterilūs įvairių dydžių pleistrai 10 vnt. 

Pleistras (ruloninis) 1 vnt. (ne mažiau kaip 5 m) 

Sterilus spaudžiamasis tvarstis, kurio sterilus padelis ne mažesnis kaip 

10 cm x 10 cm, pats tvarstis ne mažesnis kaip 15 cm x ir 180 cm 
1 vnt. 

Nesterilus tvarstis 
5 vnt. (ne mažiau kaip po 5 m 

ilgio) 

Palaikomasis trikampio formos tvarstis 2 vnt. 

Pirmosios pagalbos žirklės 1 vnt. 

Speciali antklodė, skirta paguldyti ar apkloti nukentėjusįjį, ne mažesnė 

kaip 130 cm x 200 cm 
2 vnt. 

Sterilus žaizdų tvarstis, ne mažesnis kaip 5 cm x 10 cm 10 vnt. 

Vienkartinės medicininės pirštinės 2 komplektai (po 2 vnt.) 

Vienkartinės apsauginės plėvelės / pirmos pagalbos gaivinimo 

kaukės dirbtiniam kvėpavimui atlikti 
2 vnt. 

Vienkartinis šalčio maišelis 2 vnt. 

Turniketas, skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui galūnėse (rankose, 

kojose) stabdyti 
2 vnt. 

Atmintinė – pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba atmintinė, 

turniketo naudojimo taisyklės 
1 vnt. 

Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi 

būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam 

atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą. 

Atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, pagal darbuotojų saugos ir sveikatos 

reikalavimus turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti. 

Pirmosios pagalbos priemonės turi būti vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų 

laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomoje vietoje turi būti 

aiškiai nurodytas Bendrojo pagalbos centro numeris. 

4.6 PAVOJINGOS VIETOS STATYBVIETĖJE 

• Pravažiavimo keliai. 

• Mechanizmų (buldozerių, ekskavatorių, traktorių ir kt.) darbo zonos. 

• Laikinos elektros linijos ir įrenginiai. 
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• Montuojant sunkius įrenginius ir konstrukcijas - montavimo darbų zonos. 

5. STATYBOS GEODEZINĖ KONTROLĖ 

Statybos metu statybinė organizacija privalo vykdyti SMD (statybos –montavimo darbų) geodezinę 

kontrolę, kurią sudaro: 

1) Geodezinis (instrumentinis) tinklų faktinės padėties plane ir pagal aukštį tikrinamas jų montavimo 

metu. 

2) Geodezinė nuotrauka, kurioje užfiksuota tinklų faktinė padėtis plane ir pagal aukštį, atlikus jų 

montavimą. 

Geodezinė (instrumentinė) kontrolė vykdoma visiems tinklams. Faktinė tinklų padėtis plane ir pagal 

aukštį, jų nuolydis statybinės organizacijos turi būti kontroliuojama visuose statybos etapuose. 

Tinklų padėties kontrolė turi būti atliekama tiesiogiai matuojant atstumus tarp tinklų charakteringų 

taškų, užfiksuojant koordinates. 

Tinklų aukščių kontrolė atliekama panaudojant nivelyrą. 

Vykdant geodezinę darbų atlikimo kontrolę – nukrypimai gali būti ne didesni, nei numato statybinės 

normos ir taisyklės, valstybiniai standartai. Statybos darbų kontrolės metu turi būti tikrinamos 

medžiagos ir konstrukcijos, naudojamos statybos montavimo darbuose. Į statybvietę atvežtos 

medžiagos ir gaminiai, Rangovo patikrinami ir priimami pagal gamintojo išduotas atitikties deklaracijas. 

Rangovas, priimdamas patikrina ar medžiagos ir gaminiai yra tokios rūšies, klasės ir markės, kaip 

nurodyta projekte. 

5.1 PAVIRŠINIO VANDENS ŠALINIMAS IR GRUNTINIO VANDENS PAŽEMINIMAS 

Paviršinis vanduo, esant būtinumui, statybos darbų metu šalinamas žemiausioje darbų zonos 

vietoje įrengus šulinio žiedą grunte, kuris tarnautų kaip prieduobė - pertekliniam vandeniui šalinti siurblių 

pagalba. Taip pat galimi kiti drenavimo būdai, kaip adatiniai filtrai ar kiti būdai - pasirenka Rangovas. 

5.2 SUSIDARYSIANČIŲ ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO BŪDAI, 
PANAUDOJIMO STATYBVIETĖJE SĄLYGOS 

Objekto statybos metu susidarančios statybinės atliekos tvarkomos pagal „Statybinių atliekų 

tvarkymo" taisykles, patvirtintas LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1 - 698 (2018-07-01). 

Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam 

naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos - antrinės žaliavos, 

pavojingos atliekos. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip 

vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos 

statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau 

ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 
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Susidarantys atliekų kiekiai statybos metu bus tikslinami. Atliekų išvežimo sutartys privalo būti 

sudarytos tik su atestuotomis - registruotomis įmonėmis, turinčiomis tos kategorijos atliekas tvarkančios 

įmonės registracijos pažymėjimą. 

Techno- 
loginis 

procesas 

Atliekos 

Pavadinimas 
Kiekis Agregatinis 

būvis 
Kodas pagal 

atliekų sąrašą 
Pavojingumas 

m³ t 

1 2 3 4 5 6 7 

Š
ilu

m
o
s
 t

ie
k
im

o
 t
in

k
lų

 s
ta

ty
b
a

 Metalas 
(vamzdžiai) 

- 0,2 Kietas 17 04 05 nepavojingas 

Izoliacinės 
medžiagos 

(poliuretanas) 

- 0,03 Kietas 17 06 04 nepavojingas 

Medis - 0,01 Kietas 17 02 01 nepavojingas 

Plastikas - 0,003 Kietas 17 02 03 nepavojingas 

Mišrios statybinės 
atliekos 

- 0,03 Kietas 17 09 04 nepavojingas 

 Asfaltas 15,0 37,5 Kietas 17 03 02 nepavojingas 

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir 

perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis. Darbų metu visą susidariusį metalo 

laužą (vamzdžiai ir fasoninės dalys, armatūra, plieninės konstrukcijos ir kt.) Rangovas turės pristatyti, 

pasverti ir iškrauti Jėgainės g. 12C, Kaunas, įforminant šiais dokumentais: svėrimo protokolas, 

važtaraštis (kuriuose būtina nurodyti tikslų Projekto pavadinimą). Duomenys apie statybinių atliekų 

išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale. Pripažįstant statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo 

tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad statybinės atliekos buvo 

perduotos atliekų tvarkytojui. 

Tvarkant statybines atliekas laikytis žemiau išvardintų reikalavimų. 

Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant 

kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. 

Asbesto turinčios statybinės atliekos tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų, 

nustatytų Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir atliekų tvarkymo taisyklėse.  

Prieš darbų su asbestu pradžią informuoti Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių. Objekte 

bus demontuojama šilumos tiekimo tinklų izoliacija, turinti apsauginį asbocementinį izoliacijos sluoksnį. 

Statybvietės vietoje vamzdžių pjaustymo vieta sudrėkinama vandeniu, nuimama izoliacija sudedama į 

plastikinius maišus ir kraunama į hermetiškus konteinerius. Vamzdžiai supjaustomi, sudrėkinami, 

pakraunami į autotransporto priemones, uždengiami plastikine plėvele arba tentu ir vežami į asbesto 

tvarkymo aikštelę. Aikštelėje, sudrėkinta šiluminė izoliacija atskiriama nuo vamzdžių, sudedama į 

plastikinius maišus ir hermetiškuose konteineriuose vežama į pavojingų atliekų sąvartyną. Supakuotos 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db


UAB TEC Industry 

Savanorių pr. 109, LT 44208, Kaunas 

Šilumos tiekimo tinklų nuo taško „A“ iki Erdvės g. 19, Ramučių km. Kauno r. sav., 
rekonstravimo projektas 

 

 

 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

23090NVS-00(T)-TDP-SO_AR–001 10 17 0 

asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti ženklinamos pagal atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. 

Medžiagų, užterštu asbestu, kiekiai nurodyti atliekų tvarkymo lentelėje. 

Darbuotojai dirbantys su asbesto atliekomis, turi būti susipažinę su asbesto keliamu pavojumi 

sveikatai, dėvėti individualias apsaugos priemones: spec. rūbus, respiratorius, storas apsaugines 

pirštines, apsauginius akinius arba skydelius, šalmus. Darbiniai rūbai saugojami atskirai nuo asmeninių. 

Darbai vykdomi atvirame ore. Dirbant su kvėpavimo apsaugų priemonėmis, darbuotojams numatomos 

poilsio pertraukos, kurios įskaičiuojamos į darbo laiką. 

Asbesto šalinimo vieta aptverta įspėjamosiomis juostomis, pakabinti įspėjamieji užrašai. Poilsio 

zonos turi būti už darbo zonos ribų.  

5.3 GAMYBINĖS, ŪKINĖS AR KT. VEIKLOS RIBOJIMO, SUSTABDYMO AR NUTRAUKIMO 
SĄLYGOS 

Šilumos tiekimo tinklų statyba vykdoma šiltuoju metų laikotarpiu. Bekanaliniai šilumos tiekimo 

tinklai montuojami naujoje vietoje. Šilumos tiekimo tinklų statybos eiga gali būti tikslinama atsižvelgiant 

į montuotojo ir tinklus eksploatuojančios organizacijos tarpusavio susitarimą. 

5.4 AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATVĖSE LAIKINO RIBOJIMO AR 
UŽDARYMO GALIMYBĖS IR SĄLYGOS 

Vamzdžius montuojant Erdvės gatvėje (po asfalto danga), autotransportas nukreipiamas į greta 

kelio esantį apvažiavimą, panaudojant pėsčiųjų taką. Trasą montuojant po žvyrkeliu, statybinės 

technikos judėjimas numatomas šalia kelio. 

5.5 PAPILDOMO ŽEMĖS SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR KONSTRUKCIJOMS 
SANDĖLIUOTI, STATYBINIAMS ĮRENGINIAMS IR MECHANIZMAMS ĮRENGTI, 
LAIKINIEMS KELIAMS IR INŽINERINIAMS TINKLAMS NUTIESTI GALIMYBĖS IR 
SĄLYGOS 

Statybos darbų metu sklype Erdvės g. 19 numatyta sandėliuoti dalį projektuojamų vamzdžių ir 

grunto. 

6. APRŪPINIMO ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, TERITORIJOS APŠVIETIMO, 
NUOTEKŲ ŠALINIMO AR SURINKIMO GALIMYBĖS IR SĄLYGOS STATYBOS METU 

6.1 ELEKTROS ENERGIJOS POREIKIS 

Statybos aprūpinimui elektros energija siūloma naudoti kilnojamus elektros generatorius arba 

laikiną elektros įvadą, prijungtą pagal AB „ESO“ laikinąsias prisijungimo sąlygas. 

6.2 VANDENS POREIKIS 

Vanduo statybai ir buitiniams poreikiams turės būti atvežamas ir laikomas buitinių patalpų 

aikštelėse. 
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Vanduo priešgaisriniams reikalams gali būti imamas iš priešgaisrinių hidrantų. Statybos aikštelėje 

naudojamas nešiojamas priešgaisrinis inventorius ir gesintuvai. 

6.3 NUOTEKOS 

Laikinų buitinių patalpų aikštelėje pastatomas biotualetas. 

7. REIKALAVIMAI STATYBOS ĮRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONĖMS - ORIENTACINIS 
MECHANIZMŲ SĄRAŠAS 

Statybos įranga ir transporto priemonės turi būti tvarkingos, veikiančios, turi turėti techninius pasus. 

Transporto priemonės turi būti užregistruotos ir turėti techninės apžiūros galiojančius dokumentus. 

Darbus su statybos įranga ir transporto priemonėmis gali vykdyti instruktuoti asmenys, turintys 

atitinkamą kvalifikaciją. Visa elektros įranga turi būti įžeminta. Dirbti mašinistu gali asmuo, ne jaunesnis 

kaip 18 metų, turintis mašinisto (traktorininko, vairuotojo) pažymėjimą, leidžiantį dirbti su to tipo 

mechanizmu, pasitikrinęs sveikatą, apmokytas ir instruktuotas. Darbui su statybos įranga ir transporto 

priemonėmis vadovauja darbų vadovas. 

7.1 STATYBOS PAGRINDINIAI MECHANIZMAI 

Eil. 

Nr. 
Statybinių mechanizmų pavadinimas 

1 0,24 – 0,65 m3 kaušo ekskavatorius, maksimalus kasimo gylis 5,5 m 

2 Buldozeris su 3,1–4,1m3 verstuvo darbiniu tūriu 

3 Mobilus betono siurblys 

4 Rankinis plūktuvas 

5 Vibrotankintuvas 

6 Kompresorius 

7 Savivartis 10 ton. 

8 Bortinis automobilis 

Pastaba: mechanizmai ir mašinos tikslinami pagal Rangovo turimą jų parką. 

8. BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS, HIGIENOS 
REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS 

Statinių statybos teritorija ir statybviečių darbo vietos turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos 

reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintuose 

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. 

Patalpose numatyti pirmosios medicinos pagalbos reikmenis ir geriamojo vandens įrenginius, 

pakankamus fiziologinėms reikmėms tenkinti (ne mažiau kaip 20 ltr. tūrio). 
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Tiesioginiam darbui „trasoje“ numatyti mobilias sanitarines/higienines patalpas t.y. tualetus bei 

vagonėlius, kuriuose būtų pirmosios medicinos pagalbos priemonės, geriamojo vandens įrenginiai, 

pakankami fiziologinėms reikmėms tenkinti. Statybos metu būtina vadovautis DT5-00 „Saugos ir 

sveikatos taisyklėmis statyboje“ bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. 

Statybos darbų vadovas, vykdydamas statinio statybos darbus, turi laikytis darbuotojų saugos ir 

sveikatos apsaugos reikalavimų. Laikantis reikalavimų turi būti atsižvelgiama ir į statybvietėje vykdomą 

gamybinę veiklą bei numatomos specialios nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos 

priemonės, taikomos dirbant darbus: 

• keliantys darbuotojams užgriuvimo, nugrimzdimo arba kritimo pavojų, kurių rizika didėja dėl 

statybos pobūdžio, darbo metodų arba aplinkos sąlygų darbo vietoje arba statybvietėje; 

• darbai arti aukštos įtampos tinklų; 

• šulinių statyba, požeminiai žemės darbai, surenkamųjų sunkių elementų montavimas ir 

išardymas; 

• darbai, kurie dėl cheminių ir biologinių medžiagų kelia darbuotojų saugai ir sveikatai darbe 

ypatingą pavojų. 

Statytojas (Užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų 

iki statybos darbų pradžios pateikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui išankstinį 

pranešimą apie statybos pradžią. 

Statybviečių darbo vietų įrengimui lauke keliami reikalavimai: 

• Stabilumas ir tvirtumas. Kilnojamosios arba stacionarios darbo vietos, neatsižvelgiant į tai, 

kokiame gylyje jos įrengtos, turi būti tvirtos ir stabilios. 

• Elektros įrenginiai ir jų instaliacija. Jie turi būti reguliariai prižiūrimi ir tikrinami. 

• Krentantys daiktai. Darbuotojai turi būti apsaugoti nuo krentančių, slystančių, virstančių 

medžiagų ir įrenginių. 

Kėlimo mechanizmai. Jie turi būti teisingai sumontuoti ir naudojami, tvarkingai prižiūrimi, tikrinami 

ir reguliariai bandomi ir kontroliuojami, vadovaujantis norminiais teisės aktais. Kėlimo mechanizmai turi 

būti aptarnaujami kvalifikuotų, atitinkamai apmokytų ir atestuotų darbuotojų. Ant visų kėlimo 

mechanizmų turi būti nurodytas didžiausias leidžiamas apkrovos dydis. Kėlimo mechanizmai turi būti 

naudojami tik pagal paskirtį. 

• Žemės darbų mašinos bei įrenginiai. Jie turi būti techniškai tvarkingi, tinkamai ir teisingai 

naudojami. Transporto priemonių ir įrenginių vairuotojai turi būti specialiai apmokyti. 

Iškasos 

gylis, m 

Atstumas nuo šlaito 

krašto iki mašinos, m 

Atstumas nuo šlaito 

krašto iki mašinos, m 

Atstumas nuo šlaito 

krašto iki mašinos, m 

Atstumas nuo šlaito 

krašto iki mašinos, m 

 Smėlis Priesmėlis Priemolis Molis 

1 1,5 1,25 1 1 

2 3 2,4 2 1,5 
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3 4 3,6 3,25 1,75 

4 5 4,4 4 3 

5 6 5,3 4,75 3,5 

• Darbai iškasose (tranšėjose), šuliniuose, tuneliuose, požeminiai ir žemės darbai. Vykdant 

darbus tranšėjose, šuliniuose, žemės darbus reikia imtis saugos priemonių, kurios užtikrintų 

ramsčių, klojinių, šlaitų ir pylimų patikimumą. Pašalintų darbuotojų, medžiagų arba daiktų 

kritimo, vandens prasiskverbimo pavojų. Užtikrintų pakankamą visų darbo vietų vėdinimą, kad 

oras būtų nekenksmingas ir nepavojingas sveikatai. Leistų darbuotojams išsigelbėti kilus gaisrui 

arba prasiskverbus vandeniui. Iškasos (tranšėjos) turi būti įrengtos taip, kad į jas būtų galima 

saugiai įeiti ir išeiti, medžiagos ir judančios transporto priemonės turi būti laikomi saugiu atstumu 

nuo iškasų (tranšėjų), o kai reikia pastatyti tinkami aptvarai. Tranšėjos žmonių judėjimo vietose 

būtų aptvertos, pažymėtos gerai matomais ženklais ir pakloti laikini perėjimo tilteliai. Kasamų 

tranšėjų šlaitų nuolydžiai turi atitikti normatyvinius reikalavimus. Kasant tranšėjas vertikaliai be 

šlaitų tranšėjų sienutės turi būti išramstomos. Kategoriškai draudžiama būti tranšėjose be 

išramstymo su vertikaliomis sienutėmis. Tokios pavojingos zonos turi būti su įspėjamaisiais 

ženklais. 

Gruntai 
Šlaito statumas, kai iškasos 

gylis ne didesnis kaip 1,5m 

Šlaito statumas, kai iškasos 

gylis ne didesnis kaip 3,0m 

Šlaito statumas, kai iškasos 

gylis ne didesnis kaip 5,0m 

Piltiniai, nesutankinti 1:0,67 1:1 1:1,25 

Smėlio ir žvyro 1:0,5 1:1 1:1 

Priesmėliai 1:0,25 1:0,67 1:0,85 

Priemoliai 1:0 1:0,5 1:0,75 

Moliai 1:0 1:0,25 1:0,5 

 

• Griovimo darbai. Darbai turi būti planuojami ir atliekami tik kompetentingam asmeniui prižiūrint, 

imtis tinkamų atsargumo priemonių ir saugių darbo metodų. 

• Darbas prie elektros orinių linijų. Elektros oro linijos pagal galimybę turi būti iškeltos už 

statybvietės ribų, o jei to padaryti negalima, turi būti elektros srovė išjungta arba ją reikia atitverti 

ir pažymėti ženklu, kad į šią teritoriją nepatektų transporto priemonės ir įrenginiai. Jeigu 

statybvietėje po oro linija reikia važiuoti transporto priemonėms, turi būti įrengti įspėjantieji 

ženklai ir aptvarai. 

Įtampa, kV 

Atstumai, apribojantys pavojingą zoną nuo neaptvertų neizoliuotų elektros įrenginių 

dalių arba nuo vertikalios plokštumos, kurią sudaro elektros oro linijos artimiausio 

laido, turinčio įtampą, projekcija į žemę, m 

Iki 1 1,5 

Nuo 1 iki 20 2,0 
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Nuo 35 iki 110 4,0 

Nuo 150 iki 220 5,0 

330 6,0 

Nuo 500 iki 750 9,0 

• Plieno, betono konstrukcijos, klojiniai, surenkami statybiniai elementai. Būtina imtis apsaugos 

priemonių, kad laikinas konstrukcijų netvirtumas ar nestabilumas nesukeltų pavojaus 

darbuotojams. Ardymo, montavimo darbai vykdomi prižiūrint kompetentingam asmeniui. 

• Darbų vykdymui pavojingose zonose turi būti išduota paskyra-leidimas. Paskyra-leidimas 

vykdyti darbus komunikacijų apsauginėse zonose gali būti išduota tik turint inžinerinių 

komunikacijų savininkų raštišką leidimą. Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su 

būtinomis saugos ir sveikatos išsaugojimo priemonėmis ir instruktavimą įforminti paskyroje-

leidime. 

• Darbuotojų gamybinės buitinės patalpos, poilsio vietos, žmonių praėjimai turi būti įrengti už 

pavojingų zonų ribų. 

• Kai naudojami kėlimo kranai ir į jų pavojingas zonas patenka transporto keliai arba šaligatviai, 

statybos darbų technologijos projekte turi būti numatytas transporto ir pėsčiųjų kelių perkėlimas 

už pavojingos zonos ribų. 

8.1 HIGIENOS SĄLYGOS STATYBOS AIKŠTELĖJE 

Laikinose buitinėse patalpose turi būti: drabužinė, drabužių ir avalynės džiovinimo patalpos, 

prausykla, dušas, poilsio ir valgymo patalpa. 

Darbuotojų brigados aprūpinamos indu su geriamuoju vandeniu ir vienkartiniais puodeliais. 

Netoli laikinų buitinių patalpų pastatomas biotualetas bei įrengiama laikina rūkymo vieta. 

9. APLINKOSAUGOS IR TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI 

9.1 APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Projekto sprendiniai turi nepažeisti trečiųjų asmenų interesų įvertinant LR statybos įstatymo 6 

straipsnio 4 dalies nuostatas. Projektuojami šilumos tinklai klojami naujoje vietose. Klojami šilumos 

tiekimo tinklai nepablogins esamų statinių techninės būklės. Vykdant statybos darbus keliamas 

triukšmas, vibracijos, elektros trikdymų ir spinduliuotės lygis turi neviršyti leistinų dydžių. 

Mechanizmai ir mašinos, naudojami šilumos tiekimo tinklų klojimui, turi būti techniškai tvarkingi, 

kad tepalai ir degalai neterštų grunto ir gruntinio vandens. Užbaigus darbus visos šiukšlės ir atliekos 

turi būti surinktos ir išvežtos į sąvartyną. Vykdant statybos darbus turi būti išsaugoti hidrotechnikos 

statiniai ir melioracijos įrenginiai, kad nebūtų pažeistas hidrogeodinaminis režimas. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db
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9.2 TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Vykdant statybos darbus trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami. Visi statybos darbai, kurie susiję 

su trečiaisiais asmenimis, turi būti derinami su jais ir gaunamas sutikimas iš jų. Vykdant darbus 

Rangovas turi imtis visų priemonių, kad tretiesiems asmenims nebūtų pabloginta esamų statinių 

techninė būklė, užtikrinta galimybė naudoti valstybinės bei vietinės reikšmės kelius bei gatves, naudotis 

inžineriniais tinklais. 

10. PRIEŠGAISRINĖ SAUGA 

Statyboje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis. Prie laikino buitinių patalpų 

vagonėlio įrengiamas priešgaisrinis stendas - skydas su gesintuvais, laužtuvais, kirviais, kastuvais, 

kobiniais ir pastatoma dėžė su smėliu. 

Priešgaisrinis inventorius nudažomas ryškiai raudona spalva. 

Priešgaisrinio saugumo sumetimais, aikštelėje statoma smėlio dėžė ir vandens statinė. 

Statybos darbų vykdymas turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas. 

Statybai turi vadovauti asmenys, praėję saugumo technikos taisyklių apmokymus bei išlaikę 

atitinkamus egzaminus. 

Darbininkai turi būti supažindinti su saugaus darbo statybos aikštelėje reikalavimais ir normatyvais, 

o statybos aikštelėje turi būti iškabinti ir aiškiai matytis pagrindiniai saugaus darbo statybos aikštelėje 

reikalavimai. Darbuotojai turi būti aprūpinti reikalinga įranga darbo saugumui užtikrinti. 

Laikini lengvai degūs pastatai pastatomi prisilaikant normatyvinių dokumentų. Lengvai 

užsidegančios medžiagos sandėliuojamos specialiai atitvertoje aikštelėje. 

11. SPECIALŪS REIKALAVIMAI NEĮPRASTŲ STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJAI BEI 
DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTO RENGIMUI 

Prieš statybos darbus turi būti paruoštas „Statybos darbų technologijos projektas" ir vykdomoms 

atskiroms statybos darbų rūšims turi būti parengtos „Statybos darbų technologinės kortelės", kuriose 

turi būti statybos darbų technologiniai aprašymai, montavimo schemos, gaminių stropavimo schemos, 

mechanizmų ir darbininkų išdėstymas, nurodyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai su 

nurodytomis kolektyvinėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis. 

Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio 

projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais 

galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti 

konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db
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12. STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA 

Statytojas statinio statybos techninės priežiūros organizavimą ir vykdymą turi atlikti vadovaujantis 

LR Statybos įstatymu, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

Šilumos tiekimo tinklų statybos techninės priežiūros grupė turi būti atestuota, statiniams: inžineriniai 

tinklai. 

Statybos techninis prižiūrėtojas statybvietėje turi lankytis ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę ir 

pradedant kiekvieną naują statybos darbų technologinį procesą, jei techninės priežiūros sutartyje 

nenustatyta dažniau. 

Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas atliekamas pagal STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priedą. 

 

STATINIŲ GRUPĖ PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ ATITINKANČIĄ STR 1.01.03:2017 

INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

EIL. 

NR. 

PAVADINIMAS MINIMALUS 

VALANDŲ 

SKAIČIUS 

PASTABOS 

1 Projekto nagrinėjimas (1,341 km šilumos trasos ilgis)  24,2  

2 Inžinerinis tinklas (1,341 km šilumos trasos ilgis) 53,7  

3 Inžinerinio tinklo bandymai  8  

4 

Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos 

produktų atitikties dokumentų, statybos žurnalų 

tvarkymas, aktų pasirašymas)  

60 

12 val. skirta vienam 

mėnesiui; valandas reikia 

dauginti iš statybų trukmės 

(mėnesiais) 

5 
Geodezinės nuotraukos tikrinimas (1,341 km šilumos 

trasos ilgis) 
16,1 

 

6 Užbaigimo komisija 24  

Statybos techninė priežiūra turi būti vykdoma ne rečiau kaip du kartus per savaitę bei prieš 

kiekvieno technologinio proceso pradžią. 

13. STATYBOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Nuorodos į galiojančius normatyvinius dokumentus: 

• STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db


UAB TEC Industry 

Savanorių pr. 109, LT 44208, Kaunas 

Šilumos tiekimo tinklų nuo taško „A“ iki Erdvės g. 19, Ramučių km. Kauno r. sav., 
rekonstravimo projektas 

 

 

 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

23090NVS-00(T)-TDP-SO_AR–001 17 17 0 

• STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 

• STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

• STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka“; 

• Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240; 

• Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas, 2022 m. sausio 24 d. Nr. D1-15; 

• Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, 2008 m. sausio 15 d. Nr. A1-22/D1-34; 

• Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2016 m. gruodžio 8 d. Nr. XIII-64; 

• Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas, 1996 m. gegužės 2 

d. Nr. I-1324; 

• Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje, 2000 m. gruodžio 22 d. Nr. 346; 

• Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės, 2005 m. vasario 18 d. Nr. 64; 

• Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, 2006 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-637; 

• Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603; 

• Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, 2012 m. vasario 3 d. Nr. 1-222. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db
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Montuojant vamzdyną antru etapu, autotransportas
nukreipiamas į greta kelio esantį apvažiavimą,
panaudojant šaligatvį. Sugadintos dangos (pėsčiųjų
takas) turi būti atstatytos
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Numatomas autotransporto
apvažiavimas, panaudojant šaligatvį.
Sugadintos dangos (pėsčiųjų takas)
turi būti atstatytos

Gręžimo prieduobė;
L=14,0 m

*Revizinis gręžimo
šurfas. Vietą ir poreikį
tikslinti statybos
darbų metu

10

7,9*

3,0*62,7 62,7

Pls. dėklai (įrengiami uždaru gręžimo būdu)
PE 2×d500×29,7mm, L=130.0*m

Šiluminio kanalo g/b loviai, T1
L=14,2 m; T2 L=11,7 m.
Kanalų galai užsandarinimi
betonu C12/15.

Šiluminio kanalo g/b lovys, uždengtas loviu;
T1 L=3,0 m; T2 L=2,1 m. Kanalų galai
užsandarinimi betonu C12/15.
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ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ PLANAS. M1:500

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV.

LAIDA

AB “KAUNO ENERGIJA”lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO TAŠKO „A“ IKI ERDVĖS G. 19,
RAMUČIŲ KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

23090NVS-00(T)-TDP-SO_B-001

2023-120

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

1 1

1

1

2

PASTABOS:
1. Šilumos tiekimo tinklų susikirtimo su kitomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose po 2,0 m į abi puses kasti rankiniu

būdu;
2. Praėjimai pėstiesiems paliekami tarp darbų zonos aptvaro ir pastatų. Praėjimo plotis ne mažiau kaip 1,0 m. Turi būti

užtikrinta, kad praėjimų vietose nebus kliūčių, trukdančių pravažiuoti su neįgaliojo vežimėliu;
3. Šilumos tinklų statybos metu užtikrinti privažiavimus prie pastatų;
4. Vykdant žemės kasimo darbus imtis priemonių sauso, lengvai dulkančio, smėlingo grunto dulkėtumo mažinimui;
5. Statybos darbų metu imtis priemonių, kad purvas ir/ar dulkės nebūtų išnešami iš statybvietės;
6. Atliekos statybvietėje turi būti tvarkomos vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymu Nr. VIII-787, bei LR Aplinkos ministro

statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis Nr. D1-637;
7. Buitinių ir administracinių patalpų kilnojamo namelio bei sanitarinio konteinerio pastatymo vietos gali būti tikslinamos

statybos darbų metu, ir keičiamos atsižvelgiant į esamą situaciją statybvietėje;
8. Jeigu nėra vietos medžiagų ir grunto sandėliavimui statybvietėje, jie išvežami į sandėliavimo vietas;
9. Gruntas ir medžiagos negali būti sandėliuojami ant praėjimų ir pravažiavimų;
10. Jeigu statybos darbų metu nėra galimybių  užtikrinti pravažiavimų, ties iškastomis pravažiavimų vietomis numatyti g/b

plokštes;
11. Sandėliuojant gruntą ant kietų dangų imtis priemonių, kad sandėliuojamas gruntas nebūtų plaunamas į požeminių

komunikacijų tinklus;
12. Baigus statybos darbus, grunto sandėliavimo vietos turi būti sutvarkytos taip, kaip buvo sutvarkytos iki statybos darbų

pradžios;
13. Vietose, kur nėra galimybių įrengti tranšėjų šlaitų saugaus nuolydžio, būtinas tranšėjų šlaitų sutvirtinimas;
14. Baigus šilumos tiekimo tinklų statybos darbus, visos dangos, demontuotos tvoros atstatomos į buvusią padėtį.
15. Elektros oro linijos  pagal galimybę turi būti iškeltos už statybvietės ribų, o jei to padaryti negalima, turi būti elektros srovė

išjungta arba ją reikia atitverti ir pažymėti ženklu, kad į šią teritoriją nepatektų transporto priemonės ir įrenginiai. Jeigu
statybvietėje po oro linija reikia važiuoti transporto priemonėms, turi būti įrengti įspėjantieji ženklai ir aptvarai.

16. Projekte buities, sanitarinių ir higienos patalpų plotai bei higieninių ir sanitarinių įrenginių skaičius įvertinti priimant, jog
statybvietėje vienu metu didžiausią darbo pamainą sudarys iki 12 žmonių. Statybos darbų metu Rangovas, numatęs
didesnę darbo pamainą, turi įvertinti reikiamus buities, sanitarinių ir higienos patalpų plotus bei higieninių ir sanitarinių
įrenginių skaičius pagal 2003 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 501 „Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo
reikalavimų aprašas“ reikalavimus;

17. Darbo pamainoje dirbant moterims, turi būti įrengiamas papildomas sanitarinis įrenginys;
18. Statybos darbų metu perkeliant krovinius kėlimo mechanizmais, turi būti pažymėtos pavojingų zonų ribos, kurios

nustatomos prie perkeliamo didžiausio krovinio horizontalios projekcijos išorinio tolimiausio taško pridėjus didžiausią
perkeliamų krovinių matmenį ir jo nuolėkio atstumą;

19. Pavojingų zonų ribos arti kitų judančių mašinų ir įrenginių dalių - 5 m nuo jų, jei gamintojo instrukcijoje nėra griežtesnių ar
papildomų reikalavimų.

Šilumos tiekimo tinklų vamzdžiai šiluminio
kanalo g/b loviuose

T1
T2
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Medžiagų sandėliavimo vietos
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darbo metu atsižvelgiant į kitas darbo zonas

Sanitarinis konteineris
Priešgaisrinis skydas su vieta rūkymui

K K Statybinių atliekų surinkimo konteineris
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ES Elektros skydas
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Dėklų pragręžimo principinė schema

Darbo zona
aptveriama tvora

Betoninis
blokas

Plieninis  vamzdis
DN65; L=4,5m

1500*

Gręžimo
įranga

2835*

Tranšėjos
išramstymo skydai

PE vamzdis
2xØ500x29,7 mm

0.25%

Gręžimo
prieduobė

Kreipiamieji
bėgeliai

Suvirinimo
prieduobė

Vamzdžio priėmimo
prieduobė

Įlipimo kopetėlės

10
00

*

34
75

*

Skalda frk.
40/70

15000*

Erdvės g.

2500*

Autokranas arba
ekskavatorius

Vamzdžio pragęžimo betranšėjiniu būdu technologijos aprašymas:
1. Prieš pradedant gręžimo darbus darbo zona aptveriama laikina tvora.
2. Iškasama darbinė priebuodė *15x5m pločio, 2,5-3,0m gylio, dugnas įrengiamas su nuolydžiu 1,22 (žiūr.

ŠT dalies išilginį profilį). Tranšėjos kraštai sutvirtinami išramstymo skydais, įrengiamos įlipimo kopetėlės.
3. Įrengiama drenažo prieduobė 0,7x0,7x0,7m, priklausomai nuo vandens pritekėjimo vanduo pumpuojamas

į lietaus kanalizacija.
4. Prieduobės krašte ant 200mm skaldos pagrindo įrengiama atrama iš betoninių blokų.
5. Montuojami kreipiamieji bėgeliai ir gręžimo įranga.
6. Prastumiamas vamzdis PE Ø500x29,7 mm suvirinant kas 6*m
7. Baigus darbus visa įranga išardoma. LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV.
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
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