

Sutarties pavadinimas: Lietuvos zoologijos sodo žalvarnio pastato ir voljerų statybos darbai  
 Sutarties Nr.:  
 Užsakovas: Lietuvos zoologijos sodas  
 Rangovas:

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS NR. 01

Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį ir pakeitimus		Nuo statybos pradžios		Likutis		2025-__-__		Sumos iki šio akto	
			Sutarties kaina be PVM, Eur	Suma po pakeitimų be PVM, Eur	Kiekis	Suma be PVM, Eur	Kiekis	Suma be PVM, Eur	Kiekis	Suma be PVM, Eur	Kiekis	Suma be PVM, Eur
<b>Lietuvos zoologijos sodo žalvarnio pastato ir voljerų statybos darbai</b>												
<b>1.</b>	<b>PASTATAS</b>											
1.1	Sąlypų planas	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
1.2	Konstruktinė dalis	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
1.2	Konstruktinė poeminė dalis	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
1.2	Konstruktinė anteminė dalis	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
1.3	Architektūrinė dalis	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
1.3	Stogas	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
1.3	Langai, durys	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
1.3	Apdailos darbai	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
1.4	Architektūrinė dalis (mažoji architektūra)	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
1.5	Vėdinimo dalis	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
1.5	Vėdinimo įrangos montavimas	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
1.5	Vėdinimo dalis (įranga)	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
1.6	Vandentiekis ir nuotekos	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
1.6	Vandentiekio įrengimas	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
1.6	Nuotekų įrengimas	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
1.6	Vidinis vandentiekis	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
1.6	Vidinis nuotekos	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
1.7	Elektrotechnika	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
1.7	Elektrų įrengimas	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
1.7	Įrangos montavimo darbai	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
1.7	Autonominis elektrų stoties	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
1.7	Sildymo įranga	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
1.8	Garso signalizacija	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
1.9	Apsauginė signalizacija	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
1.11	Vaido stebėjimo sistema	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
1.11	Statinių statybos užbaigimo procedūros	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
1.12			0,00%		0,00%		100,00%		0,00%			100,00%
<b>2.</b>	<b>LAUKO VOLJERAI</b>											
2.1	Sąlypų planas	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
2.2	Konstruktinė dalis	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
2.2	Poeminė dalis	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
2.2	Anteminė dalis	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
2.2	Voljero užlėgimas tiku	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
2.3	Architektūrinė dalis (mažoji architektūra)	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
2.4	Vaido stebėjimo sistema	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
2.5	Elektrotechnika elektrinis piemu	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
2.6	Drenažo tinklai	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
2.7	Voljero pagrindai	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
2.8	Statinių statybos užbaigimo procedūros	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
2.9			100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
<b>3.</b>	<b>TH.TELIS</b>											
3.1	Sąlypų planas	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
3.2	Konstruktinė dalis	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
3.3	Architektūrinė dalis (grubūs, parankiai)	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
3.4	Statinių statybos užbaigimo procedūros	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
3.5			100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			0,00%
<b>4.</b>	<b>TAKAI</b>											
4.1	Takai	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
4.2	Statinių statybos užbaigimo procedūros	kompl.	100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			100,00%
4.3			100,00%		100,00%		100,00%		0,00%			0,00%
	VISO (be PVM)											
	PVM											
	VISO su PVM											

5,0%	Sulaukoma suma		
10,0%	Gražinamas avansas		
	<b>Mokėtina suma</b>		

Techininė priežiūra

(Vardas, Pavardė, Pareigos) \_\_\_\_\_  
 (Parašas, Data)

Užsakovas

(Vardas, Pavardė, Pareigos) \_\_\_\_\_  
 (Parašas, Data)

Rangovas

(Vardas, Pavardė, Pareigos) \_\_\_\_\_  
 (Parašas, Data)