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Pagal Raudonosios FIDIC knygos sutarties sąlygas

Pirkimo numeris: 	[nurodykite pirkimo numerį]
Pirkimo pavadinimas:	„Serbentų gatvės atkarpos nuo Pramonės g. iki Dubijos g. ir nuo Dubijos g. iki Vilniaus g. prieigų kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų rekonstravimo ir statybos Šiaulių mieste darbai“

(Pastaba: Pirkimo dalyviai turi užpildyti šio pasiūlymo priedo mėlynai pažymėtas ir tuščias vietas)

	Dalykas
	Sutarties sąlygų punktai
	Duomenys


	Užsakovas 

	1.1.2.2 ir 1.3
	Šiaulių miesto savivaldybės administracija,
Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai,
Tel.: (8 41) 596 200
Faksas: (8 5) 251 4401
El. p. rastine@siauliai.lt 

	Rangovas

	1.1.2.3 ir 1.3
	[pavadinimas]
[adresas]
[Tel./faks.]
[El. p.]

	Rangovo atstovas

	1.1.2.5 ir 4.3
	[vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas]

	Inžinierius
	1.1.2.4 ir 1.3
	Bus atrinktas viešojo pirkimo būdu perkant techninės priežiūros paslaugas.

	Darbo pradžia
	1.1.3.2 ir 8.1
	I ir II etapams data po 5 dienų nuo Užsakovo pranešimo apie Darbo pradžią.
Objekto darbų etapams Darbo pradžia bus skelbiama bendru arba atskiru pranešimu, atsižvelgiant į skirtą finansavimą ir racionalų darbų vykdymo planą.
Vienu metu gali būti užsakomas visų Objekto etapų darbų vykdymas.

	
Baigimo laikas
	1.1.3.3 ir 8.2
	
1. I ir/ar II etapų fizinių darbų atlikimas – 6 mėnesiai (skaičiuojant be technologinės pertraukos) nuo Darbo pradžios datos:
· -iš jų 5 mėnesiai (be technologinės pertraukos) nuo Darbo pradžios datos gatvės važiuojamosios dalies, be nuovažų (inžinerinių tinklų, gatvės bortų, asfalto dangos įrengimo, ženklinimo ir kiti darbai, reikalingi transporto priemonių sklandžiam eismui vykti) remonto darbų atlikimas.
Planuojama/orientacinė Darbo pradžios data 2025-03-15.

2. 4 mėnesiai* kadastrinių matavimų bylų ir jų kompiuterinių laikmenų parengimas, išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas, statybos užbaigimo procedūros vykdymas, teisinė registracija.

*Atliekama po Objekto visų etapų faktinių darbų įvykdymo


	Pranešimo apie defektus laikas
	1.1.3.7
	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu

	Informacijos perdavimo priemonės
	1.3
	Paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus (jei originalai bus perduodami ar siunčiami) įteikiant pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu Sutartyje nurodytu adresu.

	Taikoma teisė 
	1.4
	Lietuvos Respublikos teisė

	Pagrindinė kalba
	1.4
	Lietuvių kalba

	Bendravimo kalba
	1.4
	Lietuvių

	Teisė naudotis statybviete
	2.1
	Nuo Darbo pradžios paskelbimo. 

	Atlikimo užtikrinimas
	4.2
	Užtikrinimo vertė – 7 (septyni) procentų nuo Priimtos sutarties sumos be PVM.
Sutarties Atlikimo užtikrinimas turi galioti 26 mėnesių laikotarpiui nuo Sutarties pasirašymo dienos arba 12 mėnesių laikotarpiui nuo Sutarties pasirašymo dienos su sąlyga, kad pasibaigus 12 mėn. laikotarpiui bus patęsiamas arba pateikiamas naujas  Sutarties Atlikimo užtikrinimas, Užsakovo nurodytam laikotarpiui, reikalingam įvykdyti sutartinius įsipareigojimus.

	Įprastinės Rangovo darbo valandos
	6.5
	Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.

	Baigimo laiko pratęsimas
	8.4
	Baigimo laiko pratęsimas galimas tik esant pagrįstoms 8.4 punkte nurodytoms aplinkybėms.

	

Kompensacija dėl Darbų uždelsimo
	

8.7 ir 14.4
	Už Objekto etapo neužbaigimą numatytu laiku bei neperdavęs Užsakovui atliktų darbų, Rangovas sumokės 0,05 proc. dydžio delspinigius be PVM už kiekvieną paskesnę po termino praleidimo dieną nuo vėluojamo Objekto etapo neatliktų darbų sumos (neatliktų darbų suma bus fiksuojama vieną kartą į mėnesį pateikus atliktų darbų aktus).

Už Sutartyje numatyto viso Objekto galutinio termino pradelsimą Rangovas sumokės 5 proc. nuo pradinės Sutarties vertės baudą ir 0,02 proc. delspinigius nuo neatliktų darbų vertės be PVM, bet ne mažiau kaip 10 Eur už pradelsto galutinio termino kiekvieną paskesnę dieną.


	Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma
	8.7
	5 % nuo priimtos Sutarties sumos be PVM

	Pataisymai dėl kainos pakeitimo
	13.1, 13.3 ir 13.8
	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.1, 13.3 ir 13.8 punktuose

	Išankstinis mokėjimas
	14.2
	Punktas netaikomas

	Mokėjimas už Įrangą ir Medžiagas, vežamas į Statybvietę
	14.5 (b)
	Punktas netaikomas

	Mokėjimas už Įrangą ir Medžiagas, pristatytas į Statybvietę
	14.5 (c)
	Punktas netaikomas

	Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma
	14.6
	1% priimtos sutarties sumos be PVM

	Sulaikomų pinigų procentas
	14.9
	10 % sąskaitos faktūros sumos be PVM

	Sulaikomų pinigų limitas
	14.9
	5 % vykdomos darbų sumos be PVM

	Mokėjimo valiuta
	14.15
	Euras

	Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma 
	18.3
	Ne mažesnė nei 43 400 eurų suma vienam draudiminiam įvykiui. Draudiminių įvykių skaičius neribojamas.

	Ginčų nagrinėjimo komisijos narių paskyrimas
	20.2
20.3
	Punktas netaikomas





__________________________	______________	___________________________
(įgalioto asmens pareigos)		(parašas) 		(vardas, pavardė)

A. V.

