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ĮŽANGA

Ši projektavimo paslaugų teikimo sutartis (toliau – Sutartis) sudaryta 202.. m. [mėnuo]

[diena] tarp:

[pavadinimas], juridinio asmens kodas [kodas], kurios (-io) registruota buveinė yra adresu

[adresas] (toliau – Užsakovas), atstovaujamo (-os) [atstovo pareigos, vardas, pavardė],

veikiančio (-ios) pagal [veikimo pagrindas], ir

[pavadinimas], juridinio asmens kodas [kodas], kurios (-io) registruota buveinė yra adresu

[adresas] (toliau – Projektuotojas), atstovaujamo (-os) [atstovo pareigos, vardas, pavardė],

veikiančio (-ios) pagal [veikimo pagrindas].

Užsakovas ir Projektuotojas toliau Sutartyje kartu gali būti vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi,

vadovaudamiesi .......................................................................................................... komisijos

202.. m. ...................................... d. posėdžio protokolu Nr. ............................., sudarė šią sutartį

(toliau – Sutartis).

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Užsakovas patikėjimo teise valdo 2,5466 ha ploto žemės sklypą, kurio unikalus

Nr. 4400-1654-3536, kadastro Nr. 1901/0281:1618, Vijūkų g. 78, Kaune (toliau – Žemės

Sklypas), kuriame Užsakovas ketina statyti mokslo paskirties pastatą ir inžinerinius statinius

pagal statinio projektavimo užduotyje (toliau – Techninė užduotis) nurodytą apimtį ir

reikalavimus (toliau – Statinys);

B. Užsakovui siekiant pastatyti Statinį yra būtina įsigyti atitinkamas projektavimo paslaugas –

ketinamo statyti Statinio projektinę dokumentaciją, t. y. projektinius pasiūlymus, Statinio

techninį darbo projektą, su projektavimo paslaugų suteikimu susijusius tyrimus, vertinimus

ir kitas paslaugas, nurodytas Techninėje užduotyje, ir Statinio projekto vykdymo priežiūros

paslaugas (toliau – Projekto vykdymo priežiūra) Statinio statybos laikotarpiu;

C. Užsakovas siekia gauti profesionalią paslaugą, susijusią su atitinkamų projektavimo ir

Projekto vykdymo priežiūros paslaugų suteikimu, o Projektuotojas turi reikiamą

kompetenciją ir patirtį, gali garantuoti tinkamą Paslaugų ir kitų paslaugų, susijusių su

ketinamu vykdyti Projektu, rezultatą, atsižvelgiant į Sutartyje (įskaitant jos priedus)

numatytus reikalavimus ir terminus;

D. Sutartis sudaroma vadovaujantis Projektuotojo mokslo paskirties pastato Vijūkų g. 78,

Kaune, projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto (naujos statybos) parengimo ir

projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimui (toliau – Pirkimas) [data] pateiktu

pasiūlymu (toliau – Pasiūlymas);

TODĖL Šalys susitarė ir sudarė šią Sutartį:
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1. SKYRIUS. Sutarties dalykas ir bendrosios sąlygos

1.1. Šioje Sutartyje (įskaitant jos priedus) nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais

Projektuotojas įsipareigoja, pasitelkdamas savo darbo išteklius ir priemones, sugebėjimus,

patirtį ir žinias, remdamasis Technine užduotimi, kuri pridedama kaip Sutarties 1 priedas,

suteikti visas Sutartyje numatytas paslaugas. Projektuotojas taip pat privalo vadovautis

Užsakovo (ar bet kokio jo tinkamai įgalioto asmens) nurodymais (pavedimais) ir visais

taikytinais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Projektuotojas vykdydamas Sutartį privalės

(įskaitant, bet tuo neapsiribojant):

1.1.1. remdamasis Technine užduotimi (Sutarties 1 priedas), pateiktu Pasiūlymu, parengti

ketinamo projektuoti Statinio projektinius pasiūlymus, atitinkančius STR1.04.04:2017

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus (toliau – Projektiniai pasiūlymai),

juos išviešinti, suderinti ir gauti pritarimą Projektiniams pasiūlymams iš atsakingų institucijų,

gauti statybą leidžiantį dokumentą;

1.1.2. surinkti būtinus duomenis, reikalingus Statinio visos sudėties techniniam darbo

projektui parengti;

1.1.3. parengti, suderinti su Užsakovu ir jam perduoti Užsakovo planuojamo statyti Statinio

visos sudėties techninį darbo projektą (toliau – Techninis darbo Projektas arba Projektas);

1.1.4. organizuoti ir atlikti visus Sutartyje ir Techninėje užduotyje numatytų darbų atlikimui

/ paslaugų teikimui reikalingus matavimus ir kitus tiriamuosius darbus, parengti topografinių

tyrinėjimų dokumentus. Atlikti statybos sklypo projektinius inžinerinius geologinius ir

geotechninius tyrimus, gauti jų ataskaitą su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių

registre ir Lietuvos geologijos tarnybos rašto apie šios ataskaitos vertinimą ir priėmimą

kopiją, atlikti foninio aplinkos triukšmo matavimus, atrankos dėl poveikio aplinkai ir

gyventojų sveikatai vertinimo procedūrų atlikimą ir Poveikio aplinkai vertinimą (jei

reikalinga), statybinius inžinerinius tyrimus ir kitus tyrimus (jei reikalinga) ir pan.), pateikti

patvirtinti parengtą Techninį darbo projektą Statinio statybos vykdymui, užtikrinti, kad

Techniniame darbo projekte nurodyti sprendiniai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011

nurodytus esminius statinių reikalavimus, esminius architektūros reikalavimus, normatyvinių

statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;

pateikti Techninį darbo projektą (atitinkamas jo dalis) bendrosios ir / ar dalinės ir / ar

specialiosios ekspertizės rangovui. Projektuotojas privalo be papildomo apmokėjimo

pataisyti ir / ar patikslinti Techninį darbo projektą pagal atliktos bendrosios ir / ar dalinės ir /

ar specialiosios ekspertizės išvadas, taip pat išspręsti ir atsakyti į kitus ekspertizės metu ar

jos išvadose iškeltus klausimus, pagal kompetenciją;

1.1.5. atlikti Projekto vykdymo priežiūrą visu Statinio statybos laikotarpiu iki statinio

pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos bei Statinio (jo statybos darbų)

perdavimo, pašalinus visus trūkumus, Užsakovui dienos.

Toliau Sutarties 1.1 papunktyje nurodyti darbai ir paslaugos, kuriuos (-ias) Projektuotojas

įsipareigoja atlikti / suteikti šioje Sutartyje (įskaitant jos priedus) nustatyta tvarka, sąlygomis

ir terminais, bendrai vadinami Paslaugomis.
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1.2. Projektuotojas užtikrina, kad Paslaugas teiks kvalifikuoti, tik tokią teisę turintys

specialistai, t. y. Projekto vadovas, Projekto architektūrinės dalies vadovas (-ai), Projekto

vykdymo priežiūros vadovas (-ai), statinio informacinio modeliavimo (BIM) specialistas (-ai),

kurie yra nurodyti sąraše, pridedamame kaip Sutarties 5 priedas. Jei Sutarties vykdymo metu

būtina keisti prie Sutarties pridedamame sąraše nurodytą specialistą (kai susiję su Sutartyje

nurodytų asmenų liga, darbo santykių su jais nutraukimu bei kitomis panašiomis

aplinkybėmis) ar pasitelkti naujus specialistus, Projektuotojas apie tai privalo nedelsdamas

pranešti Užsakovui ir, suderinęs su Užsakovu, pakeisti jį ar papildyti sąrašą nauju, ne

žemesnės kvalifikacijos, nei nurodyta pirkimo sąlygose, specialistu. Projektuotojas neturi

teisės keisti prie Sutarties pridedamame sąraše nurodytų specialistų ar pasitelkti naujų, prieš

tai raštu nepranešęs Užsakovui ir su juo nesuderinęs. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu

su Projektuotoju sudaro susitarimą dėl specialistų pakeitimo / pasitelkimo, pasirašomą

abiejų Sutarties Šalių. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

Projektuotojas užtikrina, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Tokiu atveju, jei būtina keisti prie Sutarties pridedamame sąraše nurodytus ypatingojo

statinio projekto vadovą, ypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vadovą, kurių

patirtis buvo vertinama balais laimėtojo atrankos metu, tačiau Projektuotojas kito

lygiaverčio (ne žemesnės kvalifikacijos, nei nurodyta pirkimo sąlygose, ir ne mažesnės

patirties, nei už ją buvo skirti ekonominio naudingumo balai) specialisto neranda, jis moka

Užsakovui 10 000 Eur baudą už kiekvieną atvejį ir laikinai (ne ilgesniam kaip 1 mėn.

laikotarpiui) prie Sutarties pridedamame sąraše nurodytą ypatingojo statinio projekto

vadovą, ypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vadovą gali pakeisti ne žemesnės

kvalifikacijos, nei nurodyta pirkimo sąlygose, tačiau mažesnės patirties specialistu. Jei

Projektuotojas prie Sutarties pridedamame sąraše nurodytą ypatingojo statinio projekto

vadovą, ypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vadovą, kurių patirtis buvo

vertinama balais laimėtojo atrankos metu, pakeičia neinformavęs Užsakovo ir su juo

nesudaręs susitarimo dėl specialisto pakeitimo arba per 1 mėnesio laikotarpį nepaskiria kito

lygiaverčio specialisto, tai laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju

Užsakovas privalo vienašališkai nutraukti Sutartį.

1.3. Projektuotojas patvirtina, kad iš Užsakovo gavo Paslaugų teikimui reikalingą

dokumentaciją ir informaciją ir yra visiškai susipažinęs su Paslaugų pobūdžiu, terminais ir

apimtimis. Užsakovas įsipareigoja priimti Projektuotojo tinkamai suteiktas Paslaugas ir jų

rezultatus ir sumokėti Projektuotojui kainą (atlyginimą) šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

1.4. Statinys bus statomas Žemės Sklype. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, statomas

mokslo paskirties pastatas yra priskiriamas ypatingųjų statinių kategorijai, inžineriniai

statiniai – nesudėtingų statinių kategorijai.

1.5. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys maksimaliai kooperuosis, bendradarbiaus ir keisis

informacija. Paslaugų teikimo metu Užsakovas privalo bendradarbiauti su Projektuotoju,

pagal savo kompetenciją konsultuoti jį visais iškilusiais klausimais, susijusiais su Projektinių

pasiūlymų ir paties Projekto rengimu, įgyvendinimu, taip pat ir dalyvavimu, atliekant

Projekto vykdymo priežiūrą.

1.6. Teikdamas Paslaugas pagal šią Sutartį, Projektuotojas privalo veikti Užsakovo interesais,
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objektyviai ir nešališkai kitų Statinio projektavimo ir statybos proceso dalyvių atžvilgiu.

Paslaugos turi būti teikiamos rūpestingai, atsižvelgiant į esamą gamtinę aplinką, laikantis

teisės aktų nustatytų reikalavimų ir nepažeidžiant Projektuotojo profesinių ir etikos normų.

1.7. Kilus abejonėms ar ginčams dėl šioje Sutartyje vartojamų sąvokų, žodžių ar posakių

reikšmės, turi būti vadovaujamasi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais,

reglamentuojančiais projektavimo ir statybos veiklą (Lietuvos Respublikos statybos įstatymu,

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos

priežiūra“ ir kitais). Projektas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jo įforminimas turi tenkinti

Techninėje užduotyje ir teisės aktuose nurodytus Projekto įforminimo reikalavimus.

2. SKYRIUS. Paslaugų teikimo tvarka, Projekto pakeitimai, Paslaugų etapai, jų apimtis ir

teikimo terminai

Bendrosios nuostatos ir Projekto pakeitimai

2.1. Teikdamas Paslaugas, Projektuotojas privalo kruopščiai patikrinti ir išanalizuoti visą iš

Užsakovo ir / ar jo atstovų gaunamą medžiagą ir nedelsdamas pateikti Užsakovui savo

pastabas dėl gautos medžiagos. 

2.2. Užsakovas turi teisę per visą Projektinių pasiūlymų tikslinimo ir visiško parengimo

laikotarpį iki Projektinių pasiūlymų pateikimo Užsakovui patvirtinti, reikalauti Projektuotojo

pakeisti Projektinių pasiūlymų sprendinius tiek, kiek tai neprieštarauja Techninei užduočiai ir

pakeitimai nėra esminiai. Projektuotojas privalo vadovautis Užsakovo pateiktomis

pastabomis dėl Projektinių pasiūlymų sprendinių ir be papildomo atlyginimo pakeisti,

papildyti ar patikslinti Projektinius pasiūlymus. 

2.3. Užsakovas turi teisę ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po Projektinių

pasiūlymų parengimo ar patikslinimo ir pateikimo Užsakovo patvirtinimui reikalauti iš dalies

pakeisti ir / ar patikslinti pateiktus tvirtinti Projektinių pasiūlymų sprendinius apie tai raštu

informuodamas Projektuotoją. Jeigu Užsakovo nurodyti Projektinių pasiūlymų sprendinių

pakeitimai ir / ar patikslinimai nėra laikytini Esminiais pakeitimais (Sutarties 2.4 papunktyje

nustatyta apimtimi), Projektuotojas privalo vadovautis Užsakovo pateiktais Projektinių

pasiūlymų sprendinių pakeitimais ir be papildomo atlyginimo, nekeičiant Paslaugų teikimo

termino, per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio prašymo pateikimo dienos pakeisti, papildyti

ar patikslinti Projektinius pasiūlymus. Pastaruoju atveju joks papildomas šios Sutarties ir / ar

Techninės užduoties pakeitimas tarp Šalių neturi būti sudaromas.

2.4. Šalys supranta, kad parengto Projekto tinkamam įgyvendinimui Techninio darbo

projekto rengimo ir / ar Statinio statybos metu gali reikėti pakeisti ar papildyti atitinkamus

Projekto sprendinius. Užsakovo nurodymu Projektuotojas įsipareigoja nedelsdamas atlikti

Projekto neesminius (t. y. iš esmės nekeičiančius Projekto pagrindinių sprendinių ir

nenukrypstančius nuo Techninės užduoties) pakeitimus ir papildymus, kurių atlikimas bus

laikomas Paslaugų dalimi, ir už tokių pakeitimų atlikimą Užsakovas neprivalo papildomai

mokėti. Projekto neesminiais pakeitimais bus laikomi tokie pakeitimai, kurie nereikalauja

didelių laiko sąnaudų atliekant patikslinimus, pavyzdžiui, vidinių pertvarų (nelaikančiųjų

konstrukcijų) vietos keitimai, neprincipinių inžinerinių sprendimų (sanitarinių mazgų įrangos

Elektroninio dokumento nuorašas



6

išdėstymas ir pan.) keitimai ir pan. Esminiais Projekto sprendinių pakeitimais (toliau –

Esminiai pakeitimai) yra laikomi bet kokie pakeitimai po jau parengtų ir Užsakovo patvirtintų

bet kokios dalies Projekto sprendinių, dėl kurių galėtų keistis ar keistųsi sprendiniai,

nustatantys statinio vietą žemės sklype (teritorijoje), statinio ar jo dalių paskirtį, statinio

laikančiąsias konstrukcijas ir jų išdėstymą, statinio išorės matmenis (aukštis, ilgis, plotis ir

pan.). Visais atvejais Esminiais pakeitimais nebus laikomi pakeitimai, atsiradę dėl būtinybės

pašalinti Projekto klaidas, kurios turės būti Projektuotojo taisomos neatlygintinai.

2.5. Atsiradus papildomų paslaugų poreikiui, Šalims sutarus dėl tokių paslaugų teikimo,

tokios paslaugos įsigyjamos teisės aktų nustatyta tvarka. 

2.6. Projektuotojas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis (subteikėjus) atitinkamos dalies

Paslaugų teikimui (jei tokie yra nurodyti Sutarties 4 priede pateikiamame sąraše). Už

subteikėjų prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą atsako Projektuotojas, taip pat jis

įsipareigoja laiku atsiskaityti su pasitelktais subteikėjais. Ne vėliau negu Sutartis pradedama

vykdyti Projektuotojas turi pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus,

kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos

pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, įskaitant informaciją apie ketinamus pasitelkti

naujus subteikėjus. Sutarties vykdymo metu, kai subteikėjai netinkamai vykdo

įsipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai subteikėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl

iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ar kitų priežasčių (pvz., nutrūkusių

dalykinių santykių su Projektuotoju), Projektuotojas gali pakeisti (Užsakovui pareikalavus (jei

subteikėjas nevykdo įsipareigojimų arba netenka teisės teikti Paslaugas arba atsiranda

pašalinimo pagrindai) – privalo pakeisti) arba pasitelkti naujus subteikėjus. Apie tai

Projektuotojas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subteikėjo pakeitimo priežastis.

Pakeisti ir (ar) nauji subteikėjai privalo pateikti subteikėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą

patvirtinančius dokumentus (jei keičiamas subteikėjas, kurio pajėgumais remiamasi),

Sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus, licencijas ir pan. Gavęs tokį pranešimą

ir privalomus pateikti subteikėjo dokumentus, Užsakovas, jei nėra subteikėjo pašalinimo

pagrindų, kartu su Projektuotoju sudaro susitarimą dėl subteikėjų pakeitimo ar pasitelkimo,

pasirašomą abiejų Sutarties Šalių. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

Jei Projektuotojas vienašališkai pakeičia ar pasitelkia naujus subteikėjus, apie tai

neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo,

tai laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę

vienašališkai nutraukti Sutartį. Jei pakeisto ar pasitelkto naujo subteikėjo, kurio pajėgumais

remiamasi, padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą

pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Projektuotojas per Užsakovo nustatytą

terminą pakeistų minėtą subteikėją reikalavimus atitinkančiu subteikėju.

2.7. Projektuotojas privalo raštu informuoti Užsakovą apie Techninėje užduotyje

nenurodytas, tačiau tinkamam Statinio suprojektavimui būtinas (-us) suteikti (atlikti)

paslaugas (darbus), taip pat apie reikalingus naujus nurodymus ar jų pakeitimus.

2.8. Projektuotojas visais atvejais privalo raštu informuoti tiesiogiai Užsakovą tais atvejais,

kai, Projektuotojo manymu, Užsakovo siūlomi Projektinių pasiūlymų, Techninės užduoties ir

/ ar Projekto pakeitimai nėra racionalūs ar ekonomiškai naudingi ir / ar gali turėti kitokių
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neigiamų pasekmių Projekto įgyvendinimui.

2.9. Užsakovas įsipareigoja pateikti Projektuotojui pastarojo prašomus ir Užsakovo turimus

dokumentus, duomenis ir kitą informaciją, kurie protingai yra būtini tam, kad Projektuotojas

galėtų tinkamai suteikti Paslaugas.

Paslaugų etapai ir jų suteikimo terminai

2.10. Projektuotojas Paslaugas teikti pradeda įsigaliojus Sutarčiai ir Projektinius pasiūlymus

parengia, suderina ir gauna statybą leidžiantį dokumentą teisės aktų nustatyta tvarka

(įskaitant visuomenės informavimą (viešinimą)) per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties

įsigaliojimo dienos.

2.10.1. Techninį darbo projektą parengia ir perduoda Užsakovui  (įskaitant Projektinių

pasiūlymų parengimą, statybą leidžiančio dokumento ir ekspertizės akto gavimą) per

12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Techninio darbo projekto parengimo terminas gali būti pratęsiamas 2 (dviem) mėnesiams,

jei bus atliekamas poveikio aplinkai vertinimas, kuriam skiriamas 4 (keturių) mėnesių

terminas, iš jų 2 (du) mėnesiai turi persidengti su Techninio darbo projekto rengimo paslaugų

teikimu.

Užsakovo sprendimu po Antrojo Paslaugų etapo Sutartyje nustatyta tvarka gali būti

padaroma Paslaugų teikimo pertrauka.

2.10.2. Detalus projektavimo paslaugų teikimo grafikas, t. y. Projektinių pasiūlymų ir

Techninio darbo projekto parengimo paslaugų teikimo kalendorinis grafikas (Sutarties 3

priedas) Projektuotojo turi būti parengtas ir su Užsakovu suderintas per 15 (penkiolika)

kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Šis grafikas po jo suderinimo su Užsakovu

tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir Projektuotojas, teikdamas Paslaugas, privalo

besąlygiškai juo vadovautis. 

Kalendorinis statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų grafikas (8 priedas)

Projektuotojo turi būti parengtas ir su Užsakovu suderintas per 15 (penkiolika) kalendorinių

dienų nuo Užsakovo pranešimo apie Statinio statybos rangos darbų sutarties įsigaliojimą

gavimo dienos. Kalendorinis statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų grafikas po jo

suderinimo su Užsakovu tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir Projektuotojas, teikdamas

Paslaugas, privalo besąlygiškai juo vadovautis. 

Toliau Sutartyje Detalus projektavimo paslaugų teikimo grafikas ir Kalendorinis statinio

projekto vykdymo priežiūros paslaugų grafikas bendrai vadinami Grafikais.

Šiame papunktyje nustatytų terminų Grafikams parengti ir suderinti su Užsakovu pažeidimas

yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 

2.11. Šalių sutarimu pagal šią Sutartį Projektuotojo teikiamos Paslaugos yra išskiriamos į

toliau aprašytus Paslaugų etapus (toliau – Etapai arba Paslaugų Etapai (o bet kuris iš jų –

Etapas arba Paslaugų Etapas), kurie taip pat yra detalizuojami Techninėje užduotyje.

Sutartyje pateiktas Paslaugų Etapų išskyrimas ir jų pavadinimai yra naudojami tik patogumo

tikslais ir neturi jokios juridinės reikšmės šios Sutarties aiškinimui. 
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2.12. Pirmasis Etapas – Projektiniai pasiūlymai ir parengiamieji darbai:

Projektuotojas privalo:

2.12.1. Pagal pateiktą Techninę užduotį (Sutarties 1 priedas) ir Sutarties 1.1.1 papunkčio

reikalavimus Sutartyje nustatytu terminu parengti ir pateikti Užsakovui projektinius

pasiūlymus. Pagal Sutarties 2.13 papunkčio reikalavimus parengti ir su Užsakovu suderinti

(gaunant atitinkamą patvirtinimą) Projektinius pasiūlymus ir pagrindinius Statinio

sprendinius (Statinio aukštį, užstatymo tankumą ir intensyvumą, Statinio statybos zonas,

ribas, linijas ir kt.); Projektiniai pasiūlymai – statinio projekto rengimo pirmuoju etapu

rengiamas aplinkos ministro nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami

projektuojamo statinio architektūros, infrastruktūros, želdynų ir kiti aplinkos ministro

nustatyti pagrindiniai sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir (ar)

visuomenei informuoti apie numatomą statinių projektavimą. Taip pat, vadovaujantis

STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 61 punktu, atsižvelgiant į

projektavimo paslaugų apimtį, numatyti stendo įrengimą visuomenei susipažinti su

Projektiniais pasiūlymais; 

2.12.2. iš anksto suderinus su Užsakovu veiksmų planą, atlikti visus veiksmus, būtinus tam,

kad būtų išduoti ir gauti teisės aktuose numatyti dokumentai, reikalingi projektavimo

paslaugų pradžiai. Prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų sąlygos

(toliau bendrai – Prisijungimo sąlygos) privalo būti gautos kaip įmanoma greičiau, vos tik

paaiškėja šių dokumentų sąlygos, Projektuotojas privalo nedelsdamas jas aptarti su

Užsakovu. Projektuotojas privalo teikti pasiūlymus ir patarimus dėl Prisijungimo sąlygų

korekcijų ir, esant reikalui, parengti ir pateikti Užsakovui atitinkamus dokumentus ir

duomenis, reikalingus Prisijungimo sąlygų pakeitimui ar naujų Prisijungimo sąlygų gavimui;

gavus naujas Prisijungimo sąlygas, aptarti jose numatytus reikalavimus su Užsakovu;

2.12.3. vadovaujantis šios Sutarties 2.13.3–2.13.5 papunkčiais, teikti išviešinimui parengtus

ir su Užsakovu suderintus (jo patvirtintus) Projektinius pasiūlymus;

2.12.4. suderinti su Užsakovu kitus konceptualius Projekto ir / ar atskirų jo dalių parengimo

klausimus;

2.12.5. atlikti kitus reikalingus paruošiamuosius darbus, būtinus tinkamam visų antrojo Etapo

Paslaugų suteikimui.

2.13. Projektiniai pasiūlymai privalo būti parengti laikantis tokių pagrindinių reikalavimų ir

sąlygų:

2.13.1. Projektuotojas yra atsakingas už visos komplektacijos Projektinių pasiūlymų,

atitinkančių taikytinų teisės aktų reikalavimus, parengimą, jų teikimą atitinkamoms

institucijoms, vertinantiems subjektams ir sąlygas ir reikalavimus išduodančioms

institucijoms, siekiant gauti pritarimą parengtiems Projektiniams pasiūlymams;

2.13.2. Projektuotojas įsipareigoja pataisyti Projektinius pasiūlymus pagal iš institucijų

gautus pasiūlymus ir pastabas, o, esant poreikiui, Projektinius pasiūlymus pristatyti

Užsakovui, kol parengtiems Projektiniams pasiūlymams bus pritarta;

2.13.3. atlikęs veiksmus, nurodytus šios Sutarties 2.13.2 papunktyje, Projektuotojas,

vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimais, įsipareigoja
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pradėti Projektinių pasiūlymų viešinimo procedūrą. Projektuotojas parengtus

Projektiniuspasiūlymus, visą informaciją, susijusią su ketinamu statyti Statiniu, ir prašymą dėl

visuomenės informavimo (taip pat visus ir bet kokius dokumentus, nurodytus tokiam

viešinimui taikytinuose teisės aktuose) pateikia Kauno miesto savivaldybės merui ar jo

įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui. Projektuotojas privalo šiuos

dokumentus pateikti, pasinaudodamas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos

valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“;

2.13.4. Projektuotojas įsipareigoja organizuoti viešą susirinkimą, viešam susirinkimui

pristatyti statytoją, supažindinti susirinkimo dalyvius su Projektiniais pasiūlymais, informuoti

susirinkimo dalyvius, kiek ir kokių pasiūlymų gauta iki viešo susirinkimo pradžios, įvertinti iki

susirinkimo pradžios gautus visuomenės atstovų pasiūlymus, paaiškinti, kodėl ir kokie

pasiūlymai nepriimtini, ir atsakyti į viešo susirinkimo dalyvių klausimus;

2.13.5. Projektuotojas įsipareigoja teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais išnagrinėti visus

(iki viešo susirinkimo ir viešame susirinkime) gautus visuomenės atstovų pasiūlymus, juos

priimti arba motyvuotai atmesti, patikslinti (jei reikia) Projektinius pasiūlymus, parengti

Projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaitą. Visuomenės atstovų pasiūlymų vertinimas privalo

būti suderintas su Užsakovu;

2.13.6. Teisės aktų nustatyta tvarka pateikti prašymą pritarti Projektiniams pasiūlymams su

visais privalomais dokumentais tiesiogiai Kauno miesto savivaldybės administracijos

valstybės tarnautojui, atliekančiam savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, arba

prašymą su šiame punkte išvardintais dokumentais pateikti per IS „Infostatyba“;

2.13.7. Privalo užtikrinti, kad Projektiniai pasiūlymai ir juose pateikiama informacija būtų

tiksli, išsami ir detali, kiek to reikalauja taikytini įstatymai ir kiti teisės aktai, ir kiek to reikia,

kad juos bei Užsakovo sumanymą būtų galima tinkamai suprasti, statybą leidžiančiam

dokumentui gauti ir jiems įgyvendinti. Projektiniai pasiūlymai turi būti fiksuojami tinkamos

formos planuose, eskizuose, schemose, brėžiniuose, aiškinamuosiuose raštuose,

vizualizacijose, skaičiavimuose, specifikacijose ir kituose dokumentuose, atsižvelgiant į

įstatymų, kitų teisės aktų ir šios Sutarties reikalavimus bei pagrįstus ir teisėtus Užsakovo

pageidavimus, pagrįstus teisės aktų reikalavimais ar šia Sutartimi;

2.13.8. sukurti ir pildyti statinio informacinį modelį (BIM) pagal pateiktus Užsakovo

informacijos reikalavimus (įskaitant Projektuotojo pirkimo procedūrų metu pateiktą statinio

informacinio modeliavimo projekto preliminarųjį vykdymo planą, kuris yra neatskiriama

Sutarties dalis (Sutarties 7 priedas).

Užtikrinti, kad statinio informacinis modelis (BIM) būtų redaguojamas ir pildomas be jokių

apribojimų, sukuriant ir pildant statinio informacinį modelį (BIM), naudotis legalia

programine įranga. Užsakovui pareikalavus, per 5 (penkias) darbo dienas pateikti

dokumentus, įrodančius, kad naudojasi legalia programine įranga (BIM programinės įrangos

įsigijimo, nuomos ar licenciją suteikiančios sutarties kopiją arba programinės įrangos tiekėjo

patvirtintą raštą, kad Projektuotojas gali naudoti programinę įrangą visą Sutarties vykdymo

laikotarpį).

Jeigu Sutarties įgyvendinimui ketinama pasitelkti subteikėją (-us), užtikrinti, kad, sudarant

sutartis dėl pirkimo paslaugų ir (ar) darbų įvykdymo su subteikėju (-ais), šis (-ie) būtų
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susipažinęs (-ę) su visais statinio informacinio modelio (BIM) reikalavimais ir laikytųsi

techninių nuostatų reikalavimų, susijusių su duomenų mainų reikalavimais, statinio

informacinio modeliavimo projekto preliminariojo vykdymo plano ir (ar) statinio

informacinio modeliavimo projekto detaliojo vykdymo plano (jei parengtas), ir atsakomybės

už intelektinės medžiagos naudojimą.

2.13.9. Projektuotojas įsipareigoja parengti projektinių pasiūlymų dokumentaciją, atlikti jų

viešinimo procedūras ir gauti statybą leidžiantį dokumentą pagal galiojančius teisės aktus.

Išlaidas, susijusias su statybą leidžiančio dokumento gavimu (pvz., mokami mokesčiai įkeliant

dokumentaciją į „Infostatybą“), privalo apmokėti Projektuotojas.

2.13.10. atlikti atrankos dėl Poveikio aplinkai ir gyventojų sveikatai vertinimo procedūras ir

Poveikio aplinkai vertinimą (jei reikalinga).

2.14. Antrasis Etapas – Techninio darbo Projekto parengimas:

Projektuotojas privalo:

2.14.1. užsakyti ir surinkti visus būtinus duomenis, reikalingus Techninio darbo projekto

parengimui; užsakyti ir atlikti visus būtinus tyrimus šio Etapo Paslaugų suteikimui; parengti ir

suderinti su Užsakovu detalią Techninio darbo projekto rengimo užduotį, kurioje nurodomi

architektūriniai, funkciniai, inžineriniai reikalavimai Techniniam darbo projektui;

2.14.2. vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“,

parengti Techninėje užduotyje nurodytos apimties Techninį darbo Projektą ir jį suderinti su

Užsakovu;

2.14.3. pateikti Techninį darbo Projektą Užsakovo parinktam Techninio darbo projekto

bendrosios ir dalinės ekspertizės rangovui (-ams). Projektuotojas privalo be papildomo

mokėjimo pataisyti ir / ar patikslinti Techninį darbo Projektą pagal atliktos Techninio darbo

projekto bendrosios ir / ar dalinės ir / ar specialiosios ekspertizės išvadas, taip pat išspręsti ir

atsakyti į kitus ekspertizės metu ar jos išvadose iškeltus klausimus;

2.14.4. teisės aktų nustatyta tvarka pateikti ekspertuotą Techninį darbo Projektą Užsakovo

tvirtinimui; parengti visus Techninio darbo Projekto tvirtinimui reikiamus dokumentus ir

duomenis Techninėje užduotyje nustatyta tvarka;

2.14.5. operatyviai (ne vėliau kaip per 2 darbo dienas) teikti konsultacijas (tiek žodžiu, tiek

raštu) dėl Projekto sprendinių Užsakovui vykdant Statinio statybos rangovo parinkimo

procedūras viešųjų pirkimų būdu (tokios konsultacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, apima

pagalbą atsakant į minimų procedūrų metu pateiktus tiekėjų paklausimus, susijusius su

Projekto sprendiniais);

2.14.6. skubiai (ne vėliau kaip per 2 darbo dienas) pataisyti Projekto sprendinius Projekto

įgyvendinimo metu, jeigu Statinio statybos rangovo parinkimo procedūrų metu bus

nustatytos klaidos, neatitikimai tarp Projekto dalių ir / ar sąnaudų (darbų) kiekių žiniaraščių

ir / ar kiti techninių sprendinių trūkumai. Projekto sprendinių koregavimas atliekamas

išleidžiant naujos laidos Projekto dalį, brėžinį, aiškinamąjį raštą, technines specifikacijas ir

kitus techninius darbo Projekto dokumentus, Projekto pateikimo reikalavimuose nustatytu

egzempliorių skaičiumi bei Projekto kompiuterinę versiją nustatytu formatu;

2.14.7. preliminarus Sutarties 2.14.5 ir 2.14.6 papunkčiuose nurodytų teikiamų paslaugų
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terminas priklausys nuo Statinio statybos rangovo parinkimo procedūrų trukmės

(planuojamas apie 12 mėn.);

2.14.8. užtikrinti, kad Projekto sprendiniai bus tarpusavyje susieti; sprendiniai atskiruose

Projekto dokumentuose ir tarp atskirų Projekto dalių neprieštaraus vieni kitiems; kiekių

duomenys atitiks Projekto sprendinius; Projekto sprendinių apimtis ir detalumas atitiks juos

reglamentuojančių statybos techninių reglamentų reikalavimus ir paveldo tvarkybos

reglamentų reikalavimus;

2.14.9. tęsti statinio informacinio modelio (BIM) pildymą pagal pateiktus Užsakovo

informacijos reikalavimus (įskaitant Projektuotojo pirkimo procedūrų metu pateiktą statinio

informacinio modeliavimo projekto preliminarųjį vykdymo planą, kuris yra neatskiriama

Sutarties dalis (Sutarties 7 priedas).

2.15. Trečiasis Etapas – Projekto vykdymo priežiūra:

2.15.1. Projektuotojas įsipareigoja visą Statinio statybos laikotarpį, t. y. nuo Statinio statybos

pradžios (statybvietės perdavimo Užsakovo pasirinktam Statinio statybos rangovui) iki

Statinio statybos užbaigimo įforminimo teisės aktų nustatyta tvarka bei Statinio (jo statybos

darbų) perdavimo Užsakovui, organizuoti ir užtikrinti tinkamą Statinio Projekto vykdymo

priežiūros atlikimą, remiantis šioje Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose numatytais

reikalavimais. 

2.15.2. Už išlaidas biuro patalpoms, patalpoms statybvietėje (jeigu reikia), ryšių, transporto,

draudimo paslaugoms ir kt. su Projekto vykdymo priežiūra susijusioms veikloms atsakingas

Projektuotojas.

2.15.3. Ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Užsakovo pranešimo apie

Statinio statybos rangos darbų sutarties įsigaliojimą gavimo dienos Projektuotojas privalo

pateikti Užsakovui Kalendorinį statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų grafiką.

Numatoma, kad Statinio statybos darbai, įskaitant Statinio statybos užbaigimo įforminimą ir

Statinio (jo statybos darbų) perdavimą Užsakovui, bus atlikti (užbaigti) per 30 (trisdešimt)

mėnesių (orientacinis laikotarpis).

2.15.4. Visu Projekto vykdymo priežiūros laikotarpiu Projektuotojas (Projekto ir projekto

dalies vykdymo priežiūros vadovas (-ai)) Techninėje užduotyje nustatyta tvarka privalo:

 lankytis statomame Statinyje (statybvietėje) Kalendorinio statinio projekto vykdymo

priežiūros paslaugų grafike nurodytu periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą Projekto

vykdymo priežiūros atlikimą (Projekto vykdymo priežiūrai skirti ne mažiau kaip po 4 val.

per savaitę, esant pagrįstam Užsakovo nurodymui – dažniau), deleguojant į statybvietę

reikiamą skaičių Techninio darbo Projekto dalies vadovų (priklausomai nuo vykdomų

darbų srities) (nebent Šalys sutartų kitaip);

 teikti patarimus (įskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiškinimus Statinių

rangovams (subrangovams), susijusius su Darbo projektu ir (ar) jo dalimis; 

 teikti rekomendacijas ir imtis visų būtinų veiksmų, siekiant užtikrinti visišką Statinio

statybos ir apdailos darbų atitiktį Projektuotojo parengtam Projektui;
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 teikti patarimus Užsakovui tais atvejais, kai rangovas (subrangovai) nevykdo

Projektuotojo rekomendacijų ir / ar nurodymų, o būtent, kai rangovas (subrangovai)

pažeidžia Projektuotojo ar tiesiogiai Užsakovo teises;

 imtis visų būtinų veiksmų, siekiant ištaisyti atliekamas Statinio statybos ir apdailos

darbų klaidas, jeigu jos atsirado dėl Projektuotojo kaltės; 

 atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojančiuose teisės aktuose,

reglamentuojančiuose statinio projekto vykdymo priežiūrą, taip pat būtinus užtikrinti

tinkamą Projekto vykdymo priežiūrą;

 esant pagrįstam Užsakovo prašymui, Projektuotojas privalo dalyvauti visuose

gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kituose susirinkimuose ar pasitarimuose,

kuriuose yra sprendžiami ar aptariami su Projekto įgyvendinimu susiję klausimai;

 Techninėje užduotyje ir Sutartyje nustatyta tvarka rengti ir teikti Užsakovui Projekto

vykdymo priežiūros ataskaitas. Turi būti rengiamos tarpinės ir baigiamoji ataskaitos:

Tarpinės ataskaitos rengiamos ne rečiau kaip kas 3 mėnesius. Jose glaustai aprašoma

Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimas, rekomendacijos bei išvados dėl

vykdomų statybos darbų atitikties Projekto sprendiniams, pateiktos pastabos statybos

darbų žurnaluose bei oficialiais pranešimais. Patikrinus ir Užsakovui patvirtinus ataskaitą,

Projektuotojas pateikia sąskaitą už tinkamai suteiktas Projekto vykdymo priežiūros

paslaugas. 

Baigiamoji ataskaita pateikiama per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Statinio statybos

užbaigimo. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma Projekto vykdymo ir priežiūros eiga,

pateikiamos rekomendacijos Statinio eksploatavimui.

Ataskaitos rengiamos lietuvių kalba ir pateikiamos Užsakovui. Galutinis mokėjimas už

Projekto vykdymo priežiūros paslaugas atliekamas Užsakovui patvirtinus baigiamąją

ataskaitą Sutartyje nustatyta tvarka;

 tęsti statinio informacinio modelio (BIM) pildymą pagal su Užsakovu susiderintus

informacijos keitimosi reikalavimus. Po Statinio statybos užbaigimo neatlygintinai

perduoti BIM modelį ir su juo susijusias teises Užsakovui. Projektuotojas sutinka, kad

perduotas BIM modelis gali būti be jokių apribojimų toliau redaguojamas ir pildomas; 

 Projektuotojas privalo vykdyti tik Užsakovo ar jo įgaliotų asmenų pateiktus nurodymus,

jei jie neprieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.

2.16. Projektuotojas pareiškia ir patvirtina, kad Užsakovo iki šios Sutarties pasirašymo

pateikta dokumentacija apie Statinį sudaro pakankamas galimybes, prielaidas ir sąlygas

Projektuotojui suteikti Paslaugas Šalių sutartais terminais ir už sutartą Paslaugų kainą. 

2.17. Visa pagal šią Sutartį Užsakovo Projektuotojui pateikta dokumentacija (brėžiniai, planai,

nuotraukos, techninės sąlygos ir kt.) yra laikoma Užsakovo nuosavybe. Pasibaigus šiai

Sutarčiai ar ją Šalims (bet kuriai iš Šalių) nutraukus, taip pat Užsakovui pareikalavus,

Projektuotojas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo

Sutarties pasibaigimo ar Užsakovo atitinkamo reikalavimo gavimo, grąžinti Užsakovui visus

pastarojo Projektuotojui perduotus dokumentus ir / ar daiktus.

2.18. Šalys aiškiai susitaria, kad po Antrojo Paslaugų Etapo Užsakovo pageidavimu gali būti

padaryta Paslaugų teikimo pertrauka (preliminari planuojama tokios pertraukos trukmė
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priklausys nuo Statinio statybos rangovo parinkimo procedūrų trukmės – planuojama apie

12 mėn. (orientacinis laikotarpis). Tokios pertraukos metu Projektuotojas privalo vykdyti

savo įsipareigojimus, numatytus Sutarties 2.14.5 ir 2.14.6 papunkčiuose) iki tol, kol bus

parinktas Statinio statybos rangovas ir su juo sudaryta Statinio statybos rangos darbų

sutartis. Sutartis po Antrojo Paslaugų Etapo Užsakovo iniciatyva gali būti nutraukiama bet

kuriuo metu, jei paaiškėja anksčiau nenumatytos aplinkybės (pvz., objekto statybos

finansavimo trūkumas). Šalys susitaria, kad šiame papunktyje aptartos Paslaugų teikimo

pertraukos laikas nėra laikomas Paslaugų teikimo laiku ir į bendrą Sutartyje nurodytą

Paslaugų teikimo terminą nėra skaičiuojamas.

2.18.1. Tuo atveju, jei rangovas nebus parinktas ir sutartis su juo nebus sudaryta per

12 mėnesių nuo Projekto ir statybos leidimo perdavimo Užsakovui dienos, tarp Šalių

sudaromas susitarimas dėl Sutarties galiojimo termino pratęsimo užsitęsusiam laikotarpiui.

2.18.2. Tuo atveju, jei iki Sutarties galiojimo termino pabaigos yra nebaigtos teikti Projekto

vykdymo priežiūros paslaugos, Šalių susitarimu Sutarties galiojimo terminas pratęsiamas

terminui, būtinam pagal Sutartį Projekto vykdymo priežiūros paslaugoms suteikti.

2.19. Šalys susitaria, kad Užsakovas, be Sutarties 2.18 papunktyje numatytos pertraukos, taip

pat turi teisę vienašališkai sustabdyti Paslaugų teikimą, apie tai raštu informavęs

Projektuotoją ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki tokios Paslaugų teikimo

sustabdymo dienos. Paslaugų teikimas gali būti stabdomas, jei Projektuotojas be atskiro

suderinimo su Užsakovu nukrypsta nuo Sutarties reikalavimų ar Techninės užduoties, jei

Užsakovas atlieka kitus technologiškai susijusius darbus ar procesus ir negali skubiai pateikti

patvirtinimo dėl Projektuotojo pateiktų suderinti projektavimo sprendinių, kai atliekama

statybą leidžiančio dokumento išdavimas ar Techninio darbo projekto ekspertizė ir pan.

Užsakovui sustabdžius Paslaugų (Sutarties) teikimą šiame papunktyje nustatyta tvarka,

Projektuotojas pateikia Užsakovui iki Sutarties sustabdymo faktiškai suteiktų Paslaugų

ataskaitą, pasirašytą Projektuotojo ar jo įgaliotų atstovų.

2.20. Užsakovui atnaujinus Paslaugų teikimą po šios Sutarties 2.19 papunktyje nustatyta

tvarka įvykdyto Paslaugų sustabdymo ir apie tai raštu informavus Projektuotoją, likusios

Paslaugos suteikiamos per tą terminą, kuris buvo likęs iki Paslaugų sustabdymo dienos.

Paslaugų teikimo sustabdymo maksimalus terminas – 9 (devyni) mėnesiai, per kurį

Užsakovas turi teisę atšaukti Paslaugų teikimo sustabdymą iš anksto, t. y. ne vėliau kaip prieš

10 (dešimt) kalendorinių dienų, raštu apie tai informuodamas Projektuotoją.

2.21. Projektuotojas, gavęs Užsakovo pranešimą apie Paslaugų teikimo atnaujinimą, privalo

tęsti Paslaugų teikimą (jei būtina, prieš tai aptarus su Užsakovu Paslaugų teikimo tęsimo

sąlygas ir tvarką). 

2.22. Siekdamos išvengti neaiškumų, Šalys pareiškia ir patvirtina, kad Paslaugų teikimo

sustabdymo laikotarpiu Užsakovas neprivalo sumokėti Projektuotojui jokių kompensacijų.

2.23. Atnaujinus Paslaugų teikimą, Šalių susitarimu koreguojami Grafikai.

3. SKYRIUS. Suteiktų Paslaugų perdavimo ir priėmimo tvarka

3.1. Pirmasis ir Antrasis Paslaugų Etapai laikomi užbaigtais tik tuomet, kai yra suteiktos visos

atitinkamo Paslaugų Etapo paslaugos, nurodytos Sutartyje, pašalinti visi nustatyti Paslaugų
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trūkumai, pateikta visa atitinkamo Paslaugų Etapo projektinė dokumentacija Techninėje

užduotyje nustatyta tvarka.

3.2. Pirmojo ir Antrojo Paslaugų Etapo užbaigimas įforminamas atitinkamo Etapo Paslaugų

perdavimo ir priėmimo aktu, kurį pasirašo Projektuotojas ir Užsakovas. Kol šis aktas

nepasirašytas abiejų Šalių, negali būti laikoma, kad atitinkamas Paslaugų Etapas yra

užbaigtas.

3.3. Pirmojo Etapo Paslaugų perdavimo ir priėmimo aktas pasirašomas Projektuotojui gavus

statybą leidžiantį dokumentą, Antrojo Etapo Paslaugų perdavimo ir priėmimo aktas

pasirašomas parengus Techninį darbo projektą ir gavus teigiamą bendrosios ekspertizės

išvadą.

3.4. Trečiasis Paslaugų Etapas yra laikomas užbaigtu tuomet, kai Statinio statybos

užbaigimas yra įforminamas teisės aktuose nustatyta tvarka, pats Statinys (jo statybos

darbai) yra perduodamas Užsakovui, o Šalys pasirašo Trečiojo Etapo Paslaugų perdavimo ir

priėmimo aktą.

3.5. Galutinis visų Paslaugų teikimo užbaigimas pagal šią Sutartį turi būti įforminamas

Baigiamuoju Paslaugų perdavimo ir priėmimo aktu (toliau – Baigiamasis Perdavimo Aktas),

kuris tarp Projektuotojo ir Užsakovo turi būti pasirašomas per 10 (dešimt) darbo dienų po

Statinio statybos užbaigimo akto patvirtinimo, Statinio (jo statybos darbų) perdavimo

Užsakovui (t. y. atskiro galutinio Statinio statybos darbų (Statinio) perdavimo ir priėmimo

akto sudarymo tarp Užsakovo ir Statinio statybos rangovo), Užsakovo nurodytų Paslaugų

trūkumų ištaisymo ir Statinio informacinio modelio (BIM) perdavimo Užsakovui. 

3.6. Projektuotojas, perduodamas pagal šią Sutartį parengtą galutinį Projektą ir (ar) Paslaugų

Etapų rezultatus ar atskirus jų elementus, patvirtins ir garantuos, kad jo pateiktuose

dokumentuose bus nustatytos visos reikalingos ir (arba) būtinos priemonės, medžiagos ir

(arba) konstrukcijos elementai Projektui parengti ir įgyvendinti bei Statiniui tinkamai ir

racionaliai statyti ir naudoti. Tuo atveju, jeigu Statinio statybos darbų metu paaiškės, kad

priemonės, medžiagos, elementai ar pan. nebuvo numatyti Projektuotojo parengtuose

dokumentuose, Projektuotojas įsipareigoja savo lėšomis, atsižvelgdamas į Užsakovo

pastabas ir nurodymus, papildyti Projektą ir suderinti atitinkamus pakeitimus su

kompetentingomis institucijomis teisės aktų nustatyta tvarka.

3.7. Projektuotojas nėra atleidžiamas nuo atsakomybės, vien remiantis tuo faktu, kad

pretenzija dėl šioje Sutartyje numatytų Paslaugų ir (ar) Paslaugų Etapo trūkumų nebuvo

pareikšta tokių Paslaugų perdavimo Užsakovui metu. Užsakovas turi teisę ir po Paslaugų ir

(ar) atitinkamo Etapo Paslaugų priėmimo ir / ar apmokėjimo pareikšti pretenzijas

Projektuotojui dėl jau priimtų Paslaugų trūkumų.

4. SKYRIUS. Sutarties kaina, mokėjimo sąlygos, Sutarties kainos peržiūra, Sutarties

keitimas

4.1.Pradinės Sutarties vertė yra lygi Projektuotojo Pasiūlyme nurodytai Paslaugų kainai

.......................... Eur be PVM. Projektuotojo Pasiūlyme nurodyta Paslaugų kaina yra

....................... Eur su PVM. Projektuotojo ir Užsakovo susitarimu Projektuotojui už visas

Sutartyje numatytas Paslaugas yra sumokama visa pradinės Sutarties vertė ir PVM.

Projektuotojui faktiškai sumokėtas atlyginimas už visas pagal šią Sutartį Projektuotojo
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tinkamai suteiktas Paslaugas toliau Sutartyje yra įvardijamas kaip Atlyginimas arba Sutarties

kaina. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

4.2.Šalys susitaria dėl tokios pradinės Sutarties vertės / Sutarties kainos išskirstymo pagal

Paslaugų Etapus (Paslaugų sudedamąsias dalis):

Paslaugų Etapas Kaina be PVM,

Eur

PVM, Eur Kaina su PVM, Eur

4.2.1. Projektiniai

pasiūlymai ir

parengiamieji darbai,

statybą leidžiančio

dokumento gavimas

(Pirmasis Etapas)

(išskyrus Poveikio

aplinkai vertinimą);

4.2.1.1. Poveikio

aplinkai vertinimas

(Pirmasis Etapas)*

*Poveikio aplinkai

vertinimas atliekamas,

jei atlikus atrankos dėl

Poveikio aplinkai ir

gyventojų sveikatai

vertinimo procedūras

nustatoma, kad toks

vertinimas yra

reikalingas

1) [dydis]

2) [dydis]

1) [dydis]

2) [dydis]

1) [dydis]

2) [dydis]

4.2.2. Techninio darbo

projekto parengimas,

teigiamos bendrosios

ekspertizės išvados

gavimas (Antrasis

Etapas)

[dydis] [dydis] [dydis]

4.2.3. Projekto

vykdymo priežiūra

(Trečiasis Etapas)

[dydis] [dydis] [dydis]

4.3. Projektuotojas patvirtina, kad į Atlyginimo sumą yra įtrauktos visos išlaidos, susijusios

su Paslaugų teikimu, įskaitant, bet neapsiribojant, visas medžiagas ir atsargas, darbo jėgą,

įrengimų kainą, draudimo išlaidas bei mokėtinus mokesčius ir kitas rinkliavas, susijusias su

tinkamu Sutarties vykdymu (išskyrus archeologinius tyrinėjimus).
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4.4. Atlyginimas apima visas tiesiogines ir netiesiogines Projektuotojo išlaidas, susijusias su

Paslaugų teikimu (įskaitant, bet neapsiribojant, visus ir bet kokius Projektuotojo mokėtinus

mokesčius, taip pat draudimo įmokas, autorinius atlyginimus ir pan.) ir negali būti didinamas

nepriklausomai nuo bet kokių aplinkybių, priežasčių ar rodiklių, išskyrus šioje Sutartyje aiškiai

numatytus atvejus.

4.5. Projektuotojas patvirtina, kad jis yra išsianalizavęs visą jam iki Sutarties pasirašymo

pateiktą medžiagą, todėl naujai paaiškėjusios aplinkybės dėl Žemės Sklypo, kuriame bus

statomas Statinys, ir visko, kas yra Žemės Sklype ar aplink jį, nebus laikomos pagrindu

Sutarties kainos pakeitimui.

4.6. Projektuotojas patvirtina, kad yra susipažinęs su visais Lietuvos Respublikoje

galiojančiais ir Paslaugoms taikytinais teisės aktais (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, Lietuvos

Respublikos statybos įstatymą, statybos techninius reglamentus ir higienos normas) ir visi

juose esantys reikalavimai Paslaugų teikimui yra įvertinti ir įskaičiuoti į pradinės Sutarties

vertę.

4.7. Mokėtinos sumos už suteiktas Paslaugas turi būti sumokamos Projektuotojui toliau

nustatyta tvarka ir terminais:

4.7.1. Projektuotojui už tinkamai suteiktas ir Sutartyje nustatyta tvarka Užsakovui perduotas

(Projektuotojui gavus Kauno miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo,

atliekančio savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, pritarimą parengtiems

Projektiniams pasiūlymams, statybą leidžiantį dokumentą ir Paslaugų perdavimo ir priėmimo

aktu perdavus Projektinius pasiūlymus) Pirmojo Etapo Paslaugas yra sumokama Sutarties

4.2.1 papunktyje nurodyta suma per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos

faktūros gavimo Užsakovui dienos.

4.7.2.Projektuotojui už tinkamai suteiktas ir Sutartyje nustatyta tvarka Užsakovui perduotas

Antrojo Etapo paslaugas Sutarties 4.2.2 papunktyje nurodyta suma yra sumokama tokia

tvarka:

4.7.2.1. 80 % (aštuoniasdešimt procentų) Antrojo Etapo paslaugų kainos Projektuotojui yra

sumokama, kai gaunama teigiama Projekto ekspertizės išvada, Šalys pasirašo Antrojo Etapo

paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą ir Projektuotojas pateikia sąskaitą faktūrą. Ši kainos

dalis sumokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

4.7.2.2. 20 % (dvidešimt procentų) Antrojo Etapo paslaugų kainos Projektuotojui yra

sumokama po to, kai įsigalioja tarp Užsakovo ir Statinio statybos rangovo sudaryta Statinio

statybos rangos darbų sutartis ir Projektuotojas pateikia sąskaitą faktūrą. Šią kainos dalį

Užsakovas sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo

dienos. 

Tuo atveju, jei Statinio statybos rangovas nebus parinktas ir Statinio statybos rangos darbų

sutartis su juo nebus sudaryta per 12 (dvylika) mėnesių po Antrojo Paslaugų Etapo pabaigos

ar dėl atsiradusių nenumatytų aplinkybių (pvz., Statinio statybos finansavimo trūkumas /

nebuvimas) po Antrojo Paslaugų Etapo pabaigos Sutartis Užsakovo iniciatyva bus nutraukta

anksčiau, Užsakovas privalės sumokėti Projektuotojui likusią Antrojo Paslaugų Etapo kainos

dalį (20 %) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.
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4.7.3. Projektuotojui už Trečiojo Etapo paslaugas mokama kas mėnesį pagal Užsakovui

pateiktą ir su juo suderintą per praėjusį vieną mėnesį suteiktų Paslaugų ataskaitą ir

ataskaitoje nurodytoms Paslaugoms išrašytą sąskaitą faktūrą. Projektuotojui už Trečiojo

Etapo paslaugas mokama (šio Etapo paslaugų kaina, nurodyta Sutarties 4.2.3 papunktyje,

išskaidoma) proporcingai pagal per atitinkamų vieną mėnesį atliktų statybos darbų vertę, ją

lyginant su bendra Statinio statybos darbų verte. Galutinis mokėjimas už projekto vykdymo

priežiūros paslaugas atliekamas patvirtinus baigiamąją ataskaitą Sutartyje nustatyta tvarka.

Užsakovas už Projekto vykdymo priežiūros paslaugas sumoka Projektuotojui per 30

(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Bendra suma,

sumokėta už suteiktas Projekto vykdymo priežiūros paslaugas, negali viršyti Sutarties

4.2.3 papunktyje nurodytos sumos ir PVM.

4.7.4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subteikėjais. Apie šią galimybę Užsakovas

subteikėją informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš

Projektuotojo apie pasitelkiamą subteikėją gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti

tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subteikėjas turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas

pateikti prašymą Užsakovui. Tokiu atveju su Užsakovu, Projektuotoju ir subteikėju sudaroma

trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarka, atsižvelgiant

į Sutartyje ir subteikimo sutartyje nustatytus reikalavimus, įskaitant teisę Projektuotojui

prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su

subteikėju pasirašymas nekeičia Projektuotojo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo.

4.8. Projektuotojas sąskaitą faktūrą privalo pateikti elektroniniu būdu. Elektroninės

sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio

nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870

dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos

Projektuotojo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas

faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis,

išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 22 straipsnio 12 dalyje

nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta,

perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu

ir elektroniniu būdu.

Užsakovas įsipareigoja apmokėti pateiktą sąskaitą faktūrą per 30 (trisdešimt) kalendorinių

dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos arba pateiktą sąskaitą faktūrą atmesti (jei

sąskaita faktūra išrašyta neteisingai), nurodant Projektuotojui atsisakymo apmokėti tokią

sąskaitą faktūrą motyvuotas priežastis, per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo sąskaitos

faktūros gavimo dienos. Projektuotojas, gavęs Užsakovo pastabas dėl suteiktų konkrečių

Paslaugų trūkumų (atsisakymą apmokėti pateiktą sąskaitą faktūrą), privalo ištaisyti tokius

trūkumus ir apie tai raštu informuoti Užsakovą. 

4.9. Užsakovui apmokėjus Projektuotojo sąskaitas faktūras, Užsakovas nepraranda teisės

vėliau (t. y. po minėtų sąskaitų išrašymo ir / ar jų apmokėjimo) pareikšti Projektuotojui

pretenzijas ir / ar reikalavimus dėl suteiktų Paslaugų kokybės.
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4.10. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį turi būti atliekami į Šalių sąskaitose faktūrose

nurodytas arba į bet kurias kitas mokėjimą gaunančios Šalies raštu iki atitinkamo mokėjimo

atlikimo dienos kitai Šaliai nurodytas banko sąskaitas.

4.11. Paslaugų kaina (be PVM) yra fiksuota ir negali būti keičiama per visą Sutarties

galiojimo laikotarpį, išskyrus Paslaugų kainos perskaičiavimą (peržiūrą) šiame papunktyje

nustatyta tvarka:

4.11.1. Paslaugų kaina be PVM perskaičiuojama, jei Valstybės duomenų agentūros

(www.stat.gov.lt) paskelbto Lietuvos ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indekso

„M 7112 Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos“ pokytis, apskaičiuotas,

kaip nustatyta Sutarties 4.11.3 papunktyje, yra didesnis kaip 7 procentai.

4.11.2. Perskaičiuojant Paslaugų kainą be PVM, perskaičiuojama tik tų Paslaugų

(sudedamųjų dalių), kurios yra nesuteiktos ir bus suteiktos tik po Šalių pasirašyto susitarimo

įsigaliojimo dienos, kaina. Paslaugų, kurias pagal Grafikuose nurodytus terminus vėluojama

suteikti, kaina neperskaičiuojama, išskyrus atvejį, jei Paslaugų kaina mažėja;

4.11.3. Paslaugų kaina be PVM perskaičiuojama pagal formulę:

1ᵄ� = ᵄ� + ( ᵅ�

100
× ᵄ�), kur

a – Paslaugų kaina (Eur be PVM) (sutartyje nurodyta Paslaugų (jų sudedamųjų dalių) kaina

be PVM (jei Paslaugų (jų sudedamųjų dalių) kaina be PVM perskaičiuojama pirmą kartą) arba

paskutinio perskaičiavimo Paslaugų kaina be PVM (jei Paslaugų kaina be PVM jau buvo

perskaičiuota);

a1 – perskaičiuota (pakeista) Paslaugų kaina (Eur be PVM);

k – pagal paskelbtą paslaugų kainų indeksą „M7112 Inžinerijos veikla ir su ja susijusios

techninės konsultacijos“ apskaičiuotas kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (proc.).

„k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

ᵅ�  = ᵅ�ᵄ�ᵆ�ᵅ�ᵄ�ᵆ�ᵆ�ᵅ�ᵄ�ᵆ�ᵃ�ᵅ�ᵅ�

ᵅ�ᵅ�ᵄ�ᵅ�ᵖ�ᵅ�ᵄ�ᵃ�ᵅ�ᵅ�
× 100 −  100, (proc.), kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl Paslaugų kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai dieną

naujausias paskelbtas paslaugų kainų indeksas „M7112 Inžinerijos veikla ir su ja susijusios

techninės konsultacijos“;

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (ketvirčio) paskelbtas paslaugų kainų indeksas „M7112

Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos“.

Pirmojo Paslaugų kainos perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (ketvirtis) yra paskutinės

pirkimo, kurio pagrindu sudaryta Sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos ketvirtis.

Antrojo ir vėlesnių Paslaugų kainos perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (ketvirtis) yra

paskutinio Paslaugų perskaičiavimo metu taikyto atitinkamo paskelbto paslaugų kainų

indekso „M7112 Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos“ reikšmės

ketvirtis.

4.11.4. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Valstybės duomenų agentūros

(www.stat.gov.lt). Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): https://osp.stat.gov.lt\Visi

rodikliai\Rodiklių duomenų bazė\Pagal temą\Ūkis ir finansai (makroekonomika)\Kainų

indeksai, pokyčiai ir kainos\Paslaugų kainų indeksai (PKI) ir kainų pokyčiai\ Paslaugų kainų

indeksai\ Paslaugų kainų indeksai (2021 m. – 100)\ Lentelės parinktys\Nurodoma M71
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Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė\ M7112 Inžinerijos veikla ir

su ja susijusios techninės konsultacijos\Nurodomas laikotarpis.

4.11.5. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu.

Apskaičiuotas pokytis (k) tolesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno

skaitmens po kablelio, o apskaičiuota kaina „a“ suapvalinama iki dviejų skaitmenų po

kablelio.

4.11.6. Pirmasis Paslaugų kainos perskaičiavimas gali būti atliekamas bet kada nuo Sutarties

įsigaliojimo, Paslaugų (jų sudedamųjų dalių) kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas.

Vėlesnis Paslaugų kainos perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jų perskaičiavimas

jau buvo atliktas.  

4.11.7. Perskaičiavus Paslaugų kainą be PVM pagal Sutartyje nurodytas kainų peržiūros

sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės Sutarties vertė. Perskaičiuota

pradinės Sutarties vertė / Paslaugų kaina įforminama Šalių pasirašomu susitarimu, kuris bus

laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Šalys sudaro susitarimą dėl pradinės Sutarties vertės /

Paslaugų kainos perskaičiavimo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai

perskaičiuoti Paslaugų kainą pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime dėl pradinės Sutarties

vertės / Paslaugų kainos perskaičiavimo nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos

nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį

(k), perskaičiuotą Paslaugų  kainą ir perskaičiuotą pradinės Sutarties vertę. Susitarimas

padidinti / sumažinti Paslaugų kainą ir atitinkamai pakeisti pradinės Sutarties vertę įsigalioja

Sutarties Šalims pasirašius susitarimą, kuris bus laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

4.12. Bet kuriuo Sutarties galiojimo momentu Paslaugoms taikomas PVM turi būti

perskaičiuojamas, kai teisės aktais pakeičiamas Paslaugoms taikomo PVM tarifo dydis. PVM

pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui.

4.13. Perskaičiuotas PVM taikomas tik toms Paslaugoms, kurios bus teikiamos po teisės

akto, kuriuo pakeičiamas PVM dydis, įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai Projektuotojas

vėluoja suteikti Paslaugas pagal Grafikuose nurodytus terminus (tokiu atveju PVM keičiamas,

tik jei jis mažėja).

4.14. Susitarimas padidinti / sumažinti PVM ir atitinkamai pakeisti Sutarties 4.1 ir

4.2 papunkčiuose nurodytus duomenis, susijusius su PVM, įsigalioja Sutarties Šalims

pasirašius susitarimą, kuris bus laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Šalys sudaro susitarimą

dėl PVM perskaičiavimo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai

perskaičiuoti PVM pateikimo dienos.

Šio punkto nuostata taikoma tik tada, kai PVM tarifas keičiasi (didėja arba mažėja) dėl teisės

aktų pasikeitimo, ir netaikoma, jei PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo

Projektuotojo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju

ir pan., – tokius galimus pokyčius Projektuotojas turi įvertinti teikdamas pasiūlymą ir tokiu

atveju Paslaugoms taikomas PVM nebus keičiamas.

4.15. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje ir Viešųjų

pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka.

4.16. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia

kitai Šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme
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nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą nesutinkanti

pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą Šalis motyvuotai atsako per 10 (dešimt) darbo dienų nuo

prašymo pateikimo dienos. Kitu atveju, Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų

keitimo, šie keitimai įforminami rašytiniu abiejų Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama

Sutarties dalimi.

4.17. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia suteikti papildomas paslaugas,

kurių Projektuotojas nenumatė teikdamas pasiūlymą viešo konkurso metu ar sudarant šią

Sutartį, bet turėjo ir galėjo jas numatyti, ir jos yra būtinos šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti,

tokias paslaugas Projektuotojas suteikia savo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir /

ar kitų) sąskaita.

4.18. Už Paslaugas, kurias Projektuotojas suteikia be Užsakovo leidimo, nukrypdamas nuo

Sutarties, neatlyginama. Užsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo per Užsakovo

nurodytą terminą pašalinti (ištaisyti) be Užsakovo leidimo suteiktas Paslaugas.

5. SKYRIUS. Sutarties įvykdymo garantija ir Projektuotojo civilinės atsakomybės

draudimas

5.1. Projektuotojas įsipareigoja ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties

pasirašymo dienos pateikti Užsakovui 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur dydžio Sutarties

įvykdymo užtikrinimą, kuris turi galioti iki Baigiamojo Perdavimo Akto išdavimo dienos arba

ne trumpiau nei 12 (dvylika) mėnesių. Jeigu Projektuotojas pateikia draudimo

bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tai kartu su šiuo užtikrinimu

Projektuotojas turi pateikti ir jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją (galioja ir

Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo atveju). Jei Projektuotojas pateikia Sutarties

įvykdymo užtikrinimą, galiojantį 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, prieš

baigiantis Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminui Sutarties galiojimo laikotarpiu,

taip pat tuo atveju, jei Projektuotojas iki nustatyto Sutarties galiojimo termino pabaigos

nebaigė vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo

dienoms iki paskutinės Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo dienos turi pateikti naują

arba pratęstą seną tokio paties dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Projektuotojas privalo

užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepertraukiamai galiotų iki Baigiamojo

Perdavimo Akto išdavimo dienos. Projektuotojas Sutarties įsipareigojimų vykdymą užtikrina

Užsakovui priimtino geros reputacijos banko / kredito unijos ar kito garantuotojo, turinčio

teisę verstis šia veikla (toliau – ir garantas), ar draudimo bendrovės (toliau – ir laiduotojas)

išduotu neatšaukiamu, besąlyginiu, pirmo pareikalavimo Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

Sutarties užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti

ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo rašytinio pranešimo iš Užsakovo

gavimo apie Projektuotojo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų dalinį ar visišką jų nevykdymą

arba netinkamą vykdymą ir (ar) Sutarties nutraukimą dėl Projektuotojo padaryto esminio

Sutarties pažeidimo sumokėti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, pinigus

pervesdamas į Užsakovo nurodytą sąskaitą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti,

kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą, negali užtikrinimo sumos išmokėjimo sieti su

Užsakovo veiksmais, vykdant Sutartį, patirtais nuostoliais. Jei teikiamas draudimo bendrovės
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išduotas dokumentas, jame turi būti nurodyta sąlyga, kad, esant prieštaravimų tarp šio

dokumento teksto ir draudimo bendrovės taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama

šio dokumento tekstui.

Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad Sutarties užtikrinimo suma jam

priklauso dėl to, kad Projektuotojas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo

nutraukta dėl Projektuotojo padaryto Esminio Sutarties pažeidimo. Sutarties užtikrinimas,

neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo

įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja iš Projektuotojo per 5 (penkias) darbo dienas

nuo Užsakovo rašto gavimo dienos pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis

pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. 

Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5.2. Jeigu Projektuotojas laiku nepateikia pradinio Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo

apmokėjimą patvirtinančio dokumento (jeigu pateikiamas draudimo bendrovės išduotas

Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas), laikoma, kad jis atsisako sudaryti Sutartį, o jei

laiku (t. y. ne vėliau kaip 5 (penkias) darbo dienas iki paskutinės Sutarties įvykdymo

užtikrinimo galiojimo dienos) nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo

dokumento ir jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento (jeigu pateikiamas draudimo

bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas), Užsakovas turi teisę be

atskiro rašytinio Projektuotojo įspėjimo kreiptis į garantuotoją ir pasinaudoti Sutarties

įvykdymo užtikrinimu. 

Jei Projektuotojas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas pareikalauja sumokėti

visą sumą, kurią įsipareigojo sumokėti užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo. Prieš pateikdamas

reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai

Projektuotoją ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

5.3. Projektuotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties

įsigaliojimo dienos savo sąskaita apdrausti Projektuotojo civilinę atsakomybę bendruoju

civilinės atsakomybės draudimu.

5.4. Projektuotojas, sudarydamas savo draudimo sutartis (polisus), privalo laikytis ir toliau

nurodytų sąlygų:

5.4.1.Draudikas: Užsakovui priimtina geros reputacijos draudimo bendrovė.

5.4.2.Draudimo objektas: draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, sukeltą tretiesiems

asmenims, įskaitant Užsakovą, kuri atsirado ar pasireiškė per draudimo laikotarpį dėl

netinkamai atliktų Statinio projektavimo darbų.

5.4.3.Draudimo suma: ne mažiau kaip 289 600,00 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt devyni

tūkstančiai šeši šimtai eurų, 0 ct).

5.4.4.Maksimali draudimo išmoka pagal vieną draudiminį įvykį sutampa su Sutarties 5.4.3

papunktyje nurodyta suma.

5.4.5.Draudimo sutarties terminas: ne trumpiau kaip iki Statinio statybos užbaigimo

įforminimo. Tuo atveju, jei Statinio statybos darbai ir jo statybos užbaigimo įforminimas

užsitęsia ilgiau nei draudimo sutartyje (polise) numatytas jos galiojimo terminas, draudimo

sutarties (poliso) galiojimo terminas turi būti atitinkamai pratęstas.
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5.4.6.Draudiminės apsaugos terminas: nuo Statinio projektavimo pradžios iki Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalyje nurodytų garantinių terminų

pabaigos.

5.5. Projektuotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šios Sutarties

įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui 5.4 papunkčio sąlygas atitinkančių galiojančių

draudimo polisų ir taisyklių kopijas, tinkamai patvirtintas Projektuotoją apdraudusios

draudimo bendrovės.

5.6. Tuo atveju, jeigu Projektuotojo sudarytos civilinės atsakomybės draudimo sutarties

galiojimas pasibaigtų prieš pasibaigiant 5.4.5 papunktyje nurodytam terminui ir

Projektuotojas nepratęstų minėtos draudimo sutarties galiojimo, Užsakovas turės teisę

Projektuotojo sąskaita pratęsti šiame punkte numatytos apimties draudimo galiojimą,

įspėjęs Projektuotoją prieš 5 (penkias) dienas. Užsakovas turės teisę išskaičiuoti draudimo

galiojimo pratęsimo sąnaudas iš bet kokių sumų, mokėtinų Projektuotojui pagal šią Sutartį.

6. SKYRIUS. Intelektinė nuosavybė

6.1. Projektuotojas pareiškia, kad Projekto autoriais iš Projektuotojo pusės yra architektai

[asmenų vardai, pavardės, jų asmens kodai, kontaktiniai duomenys, atestatų duomenys]

(toliau bendrai vadinami Autoriais).

6.2. Visos teisės aktuose numatytos Autorių turtinės teisės į bet kuriuos kūrinius ir / ar jų

dalis (įskaitant, bet neapsiribojant, Projektą ir atskiras jo dalis, Statinį, brėžinius, eskizus,

modelius, specifikacijas, BIM, ataskaitas ir kitus kūrinius), kurie sukuriami teikiant šioje

Sutartyje numatytas Paslaugas, yra Užsakovo nuosavybė nuo atsiskaitymo už atitinkamas

Paslaugas su Projektuotoju pagal šią Sutartį (įskaitant jos priedus). Šalys aiškiai susitaria, kad

po visiško Paslaugų apmokėjimo Projektuotojas perduoda Užsakovui visas intelektines

turtines teises į Projektą kaip į vientisą kūrinį, suteikia teisę Užsakovui bet kokiu būdu jį keisti,

leisti juo naudotis tretiesiems asmenims.

Projektuotojas išsaugo visas neturtines teises į savo Projektą, t. y. jis turi teisę viešinti savo,

kaip Projekto autoriaus, vardą, skelbti Projekto iliustracijas pristatymuose, pranešimuose,

savo interneto puslapyje ir publikacijose.

6.3. Projektuotojas pareiškia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek Autoriai kartu ir / ar atskirai

neturės ir nereikš Užsakovui ir / ar tretiesiems asmenims jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl

Užsakovo naudojimosi pagal šią Sutartį įgytomis Autorių teisėmis ir / ar sukurtais kūriniais

bei jų dalimis (įskaitant, bet neapsiribojant, Projekto atskiras dalis, jų brėžinius, eskizus,

modelius).

6.4. Projektuotojui tenka visa atsakomybė, jeigu rengiant Projektą pažeidžiamos trečiųjų

asmenų intelektinės nuosavybės teisės. Tokiu atveju Projektuotojas privalo nedelsdamas

savo sąskaita pašalinti tokius pažeidimus ir atlyginti visas Užsakovo ir trečiųjų asmenų dėl to

patirtas išlaidas.

7. SKYRIUS. Kitos Šalių teisės ir pareigos

7.1. Projektuotojas, teikdamas Paslaugas ir vykdydamas kitas šioje Sutartyje numatytas

pareigas, įsipareigoja:
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7.1.1.tinkamai, kokybiškai ir profesionaliai suteikti visas Sutartyje numatytas Paslaugas už

Sutarties kainą. Projektuotojas, be kita ko, griežtai įsipareigoja teikdamas Paslaugas

vadovautis Lietuvos Respublikoje patvirtintomis techninėmis ir ekonominėmis normomis,

standartais, reglamentais ir instrukcijomis, Paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės

aktais ir Sutartimi;

7.1.2.visas Sutartyje numatytas Paslaugas suteikti Sutartyje ir Grafikuose nustatytais

terminais. Kiti Paslaugų suteikimo terminai Šalių susitarimu gali būti detalizuojami ir

išdėstomi trumpesniais intervalais. Toks Šalių susitarimas turi būti fiksuojamas gamybinių,

koordinacinių, darbinių ir kitų susirinkimų ar pasitarimų, kuriuose yra sprendžiami ar

aptariami su Projekto įgyvendinimu susiję klausimai, metu;

7.1.3.užtikrinti, kad Projekto vadovas, Projekto dalių vadovas (-ai), Projekto vykdymo

priežiūros vadovas (-ai) ir Projekto dalių vykdymo priežiūros vadovas (-ai), statinio

informacinio modeliavimo (BIM) specialistas (-ai) tinkamai ir laiku vykdytų savo pareigas,

numatytas šioje Sutartyje bei galiojančiuose teisės aktuose. Koordinuoti visas su Projekto

parengimu ir įgyvendinimu susijusias Paslaugas bei sklandžią Paslaugų teikimo eigą.

Projektuotojas taip pat privalo kontroliuoti ir koordinuoti atskirų Projekto dalių ir (ar)

Paslaugų tarpusavio suderinamumą. Projekto vadovas privalo visus savo veiksmus, susijusius

su Paslaugų teikimu ir Sutarties vykdymu, suderinti su Užsakovu. Projekto vadovas privalo

vykdyti visus pagrįstus ir protingus Užsakovo nurodymus ir reikalavimus, susijusius su

Projekto parengimu, sukomplektavimu, detalumu ir jo perdavimu Užsakovui;

7.1.4.užtikrinti, kad Statinio Projekto vykdymo priežiūros vadovas (-ai) pasirašytų paslėptų

Statinio konstrukcijų ir paslėptų Statinio statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų,

technologinių inžinerinių sistemų išbandymo statybos užbaigimo aktus ir kitus Statinio

statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka Projektą bei normatyvinių dokumentų

reikalavimus (o jei neatitinka – atitinkamai raštu pranešti Užsakovui), kai apie tai tinkamai

informuoja Statinio statybos rangovas;

7.1.5.konsultuoti Užsakovą visą Sutarties galiojimo laikotarpį visais jam iškilusiais klausimais,

susijusiais su Paslaugų teikimu bei tinkamu šios Sutarties vykdymu;

7.1.6.raštu suderinti su Užsakovu visus Projekto ir atskirų jo elementų sprendimus, taip pat

Projekte ar Statinyje numatomas naudoti medžiagas ar jų dalis. Tuo atveju, jeigu Užsakovas

pagrįstai pagrindžia, kodėl būtina naudoti kitokias nei nurodė Projektuotojas medžiagas ar

taikyti kitokius sprendimus, tokie Užsakovo nurodymai Projektuotojui yra privalomi su

sąlyga, kad Užsakovo siūlomos medžiagos (sprendimai) atitinka teisės aktų reikalavimus;

7.1.7.parenkant projektinius sprendinius įgyvendinti Užsakovo pageidavimus ir nurodymus,

ypatingą dėmesį atkreipiant į tai, kad Projekto sprendiniai neišaugintų Statinio statybos

kaštų, būtų galimybė rinktis tarp alternatyvių tiekėjų, parenkant Statinio statyboje

naudojamas medžiagas, įrengimus ir pan., neimti jokio papildomo atlyginimo iš trečiųjų

asmenų už Projekto sprendinių parinkimą, įgyvendinimą ar skatinimą. Tokio komisinio

mokesčio ėmimas bus laikomas esminiu šios Sutarties pažeidimu;

7.1.8.nustatyti ir palaikyti ekonominiu požiūriu efektyvias procedūras ir procesus („Value

Engineering / Vertės Inžinerija“), taip pat atlikti atitinkamus Projekto pakeitimus, siekiant
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atspindėti Vertės Inžinerijos sprendimus ir kitus alternatyvius sprendimus, parengtus

Užsakovo arba trečiųjų šalių; 

7.1.9.užtikrinti, kad Projektas atitiktų Užsakovo iškeltus galiojantiems teisės aktams

neprieštaraujančius reikalavimus, taip pat taikytinus teisės aktų reikalavimus;

7.1.10. savo lėšomis nedelsdamas pataisyti klaidas Projekto dokumentacijoje, taip pat

pataisyti rengiamą Projektą ar bet kurią jo dalį pagal Užsakovo ir / ar kompetentingų

institucijų (įskaitant Projekto ekspertizę atliekančius ekspertus) pateiktas pagrįstas pastabas;

7.1.11. rengdamas Projektą, siūlyti Užsakovui ekonomiškai naudingiausius projektinius

sprendinius; Užsakovui paprašius – pagrįsti pasirinkto sprendimo ekonomiškumą, esant

poreikiui – pasiūlyti alternatyvius sprendinius;

7.1.12. Statinio rangovo parinkimo konkurso metu teikti savo įžvalgas, pastabas, o, esant

būtinybei, dalyvauti organizuojamuose susirinkimuose, derybose, kurių metu yra

sprendžiami techniniai klausimai, nedelsdamas (ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas)

pataisyti Projektą, jei Statinio rangovo parinkimo konkurso metu paaiškės Projekto klaidos,

esant poreikiui, operatyviai, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, teikti Projekto sprendinių

paaiškinimus, kurių paprašys Statinio rangos konkurso dalyviai;

7.1.13. vykdydamas Sutarties įsipareigojimus, pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą

per mėnesį, savo iniciatyva organizuoti susirinkimus, kviesti į šiuos susirinkimus Užsakovą ir

derinti su juo Sutartyje numatytus projektinius sprendinius. Dalyvauti bendruose Užsakovo

ir statybos darbų rangovų (subrangovų) susirinkimuose, susijusiuose su Projekto vykdymo

priežiūros atlikimu; įforminti Projekto vykdymo priežiūros atlikimą statybos darbų žurnale;

7.1.14. laiku įspėti Užsakovą apie galimus Techninės užduoties atlikimo trūkumus,

susidarančius dėl nuo Projektuotojo nepriklausančių priežasčių, ir informuoti apie bet kokius

trukdžius, atlikti viską, ką gali atlikti Projektuotojas, kad tokie trukdžiai būtų pašalinti, jei

Projektuotojas įžvelgia ar gali įžvelgti, kad Statinio statyba nebus užbaigta iki Sutartyje

nustatyto termino;

7.1.15. teikti Užsakovui ataskaitas Sutarties 2.15.4 papunktyje nustatyta tvarka;

7.1.16. dalyvauti Statinio statybos užbaigimo įforminime ir atlikti visus veiksmus ir paruošti /

gauti visus dokumentus atsižvelgiant į Projektuotojo teisės aktus ir Sutartyje nustatytą

kompetenciją tam, kad būtų įformintas Statinio statybos užbaigimas;

7.1.17. atlikti savo sąskaita visus kitus veiksmus, numatytus šioje Sutartyje arba pagal

Lietuvos Respublikos teisės aktus priskiriamus prie Projektuotojo ar subjektų, atliekančių

Projekto vykdymo priežiūrą, pareigų, arba pagal savo esmę ar taikytinų teisės aktų

reikalavimus reikalingus, kad būtų sėkmingai parengtas ir įgyvendintas Projektas;

7.1.18. niekur kitur nenaudoti pagal šią Sutartį parengto Projekto be išankstinio rašytinio

Užsakovo sutikimo, iki Projektas tampa viešas;

7.1.19.  rengiant Projektą, jį derinant su Užsakovu, kaip reikalaujama Aplinkos apsaugos

kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos

apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“,

2 priedo XII skyriaus 15.1 papunktyje, Projekte numatyti, kad statyboje naudojamos

statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės
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medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus

minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius

„Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“); kaip reikalaujama 15.2

papunktyje, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 582

„Dėl medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu

pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose“ nuostatas,

pastatą projektuoti taikant aplinkos ministro patvirtintą Medienos ir kitų organinių medžiagų

iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo

visuomeninės paskirties pastatuose nustatymo metodiką; kaip reikalaujama 15.3

papunktyje, projektuoti pastatą taip, kad projektavimo, statybos ir naudojimo etapuose būtų

užtikrinta atitiktis Užsakovo pasirinktam pastato tvarumo lygiui pagal pirkimo vykdytojo

pasirinktą pastatų tvarumo vertinimo sistemą – WELL (silver). Projektuotojas turės pateikti

išsamią informaciją apie šių įsipareigojimo įvykdymą Projekto aiškinamajame rašte.

7.2. Jeigu be išankstinio Užsakovo sutikimo, leidimo ar įgaliojimo Projektuotojas negali gauti

atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, būtino šios Sutarties tinkamam vykdymui,

Užsakovas privalo, Projektuotojui to paprašius raštu, suteikti pastarajam atitinkamą

sutikimą, leidimą, įgaliojimą ar kitą dokumentą, kurį gali pateikti tik Užsakovas, ir kuris

būtinas tam, kad Projektuotojas galėtų tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

7.3. Projektuotojas, vykdydamas šią Sutartį (teikdamas Paslaugas), neturi teisės Užsakovo

vardu ar jam atstovaudamas sudaryti jokių sandorių. Jei tokį sandorį Projektuotojas sudarys,

jis bus negaliojantis ir Užsakovui nesukels jokių teisių ar pareigų.

7.4. Projektuotojui yra žinoma ir Projektuotojas sutinka su tuo, kad Užsakovas turi

nevaržomą teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paskirti projektavimo ir / ar statybos

valdytoją, t. y. trečiajam asmeniui (tretiesiems asmenims), kuriam (kuriems) Užsakovas tokiu

būdu perleis konkrečių Užsakovo teisių ir pareigų pagal šią Sutartį įgyvendinimo funkcijas.

7.5. Užsakovas sprendimą dėl Projektuotojo pateiktų dokumentų ir / ar sprendimų

tvirtinimo, derinimo priima per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jų pateikimo.

8. SKYRIUS. Šalių atsakomybė ir sankcijos už Sutarties pažeidimą. Force majeure aplinkybės

8.1. Projektuotojas yra atsakingas už savo Paslaugų, kurias jis ir / ar jo pasamdyti tretieji

asmenys suteikė pagal šią Sutartį, kokybę, taip pat už tokių Paslaugų bei jų rezultatų atitiktį

galiojantiems teisės aktams ir standartams. Projektuotojas yra atsakingas už jo pasitelktų

darbuotojų, Autorių ir kitų subteikėjų, teikiančių šioje Sutartyje numatytas Paslaugas,

Užsakovui padarytą žalą.

8.2. Projektuotojas privalo neatlygintinai ir nedelsdamas per protingą Užsakovo nustatytą

terminą (kuris įprastiniu atveju negali būti ilgesnis nei 10 (dešimt) darbo dienų, o taisant

klaidas Statinio rangos konkurso metu – ne ilgesnis kaip 2 (dvi) darbo dienos) pašalinti visus

Paslaugų trūkumus ir defektus. Projektuotojui atsisakius pašalinti ir / ar nepašalinus

atitinkamų Paslaugų trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą, Užsakovas turi teisę pavesti

bet kuriam trečiajam asmeniui pašalinti Paslaugų trūkumus Projektuotojo sąskaita.

Tretiesiems asmenims pašalinus Paslaugų trūkumus, Projektuotojas privalo padengti tokio

trečiojo asmens protingas išlaidas, patirtas šalinant Paslaugų trūkumus, ne vėliau kaip per
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10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo reikalavimo ir atitinkamos išlaidas

patvirtinančios sąskaitos pateikimo Projektuotojui dienos. Užsakovas, savo sąskaita

padengęs trečiojo asmens išlaidas, susijusias su Paslaugų trūkumų šalinimu, turi teisę

vienašališkai išskaičiuoti atitinkamas sumas iš Projektuotojui mokėtino Atlyginimo (ar jo

dalies).

8.3. Jeigu Projektuotojas, jo darbuotojai, samdomi subteikėjai ar kiti tretieji asmenys, susiję

su Projektuotoju, nevykdo šios Sutarties įsipareigojimų ir / ar netinkamai juos vykdo ir dėl to

Užsakovui yra pateikiama pagrįsta trečiųjų asmenų pretenzija ar kompetentingų valstybės ir

/ ar savivaldybių institucijų nuobauda (piniginė sankcija ar kitokio pobūdžio sankcija,

pavyzdžiui, įspėjimas), Projektuotojas privalo padengti visus dėl to Užsakovo patirtus

nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidas teisinėms konsultacijoms ir atstovavimui.

8.4. Projektuotojui per Šalių sutartus terminus nesuteikus atitinkamų Sutartyje numatytų

Paslaugų (ar jų dalies, įskaitant ir tarpinius terminus, Sutartyje nustatyta tvarka

patvirtintuose Grafikuose, kaip nurodyta Sutarties 2.10 papunktyje), pastarasis privalo

mokėti Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo atitinkamo, tinkamai

neužbaigto Paslaugų Etapo kainos be PVM vertės (4.2 papunktis) už kiekvieną uždelstą dieną.

8.5. Projektuotojui vengiant teikti arba netinkamai teikiant Sutarties 2.14.5 ir

2.14.6 papunkčiuose numatytas Paslaugas, pastarasis privalo mokėti Užsakovui 500 (penkių

šimtų) Eur baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį.

8.6. Projektuotojui vengiant vykdyti arba vykdant netinkamai Sutarties 7.1.19 papunktyje

įtvirtintą įsipareigojimą, Projektuotojas privalo sumokėti Užsakovui 3 000 (trijų tūkstančių)

Eur baudą.

8.7. Jeigu Užsakovas vėluoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka sumokėti Projektuotojui

Atlyginimą (ar atitinkamą jo dalį), Užsakovas privalo mokėti pastariesiems / pastarajam 0,02

(dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėto Atlyginimo dalies be PVM už

kiekvieną uždelstą dieną. Jeigu Užsakovas ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį vėluoja šioje Sutartyje

nustatyta tvarka sumokėti Projektuotojui Atlyginimą (ar bet kurią jo dalį), tai laikoma esminiu

Sutarties pažeidimu.

8.8. Nei viena iš Šalių nėra atsakinga už savo įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar

netinkamą vykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių pagal Lietuvos

Respublikos teisės aktus (Civilinio kodekso 6.212 straipsnį ir kitas nuostatas).

8.9. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal

Sutartį, turi kuo greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu pranešti apie

šias aplinkybes kitai Šaliai. Tokiu atveju atitinkamo įsipareigojimo vykdymas pagal šią Sutartį

atidedamas, iki pasibaigia tokios nenugalimos jėgos aplinkybės. Šalis, nevykdanti

įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių poveikio, atleidžiama nuo netesybų (baudų,

delspinigių) mokėjimo, nuostolių atlyginimo ir kitų Sutartyje numatytų sankcijų tol, kol

egzistuoja pagrindas atleisti nuo atsakomybės.

8.10. Jeigu dėl nenugalimos jėgos aplinkybių abi Šalys arba bet kuri iš Šalių negali vykdyti

atitinkamų šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius iš eilės, tokiu

atveju bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai nesikreipdama į teismą nutraukti šią Sutartį, apie

tai raštu informavusi kitą Šalį ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties
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nutraukimo. Nutraukus Sutartį šiame papunktyje nurodytu pagrindu, nei viena Šalis

neprivalo mokėti kitai Šaliai jokių netesybų ir neprivalo atlyginti jokių kitos Šalies dėl Sutarties

nutraukimo patirtų nuostolių.

8.11. Projektuotojas neatsako už vėlavimus, atsiradusius dėl nuo Projektuotojo

nepriklausančių aplinkybių, kurie buvo nulemti Užsakovo, trečiųjų šalių ar institucijų

neveiklumo.

8.12. Užsakovas atsako už parengto Projekto ekspertizės (bendrosios, dalinės ir, jei

reikalinga, specialiosios) organizavimą ir apmokėjimą;

8.13. Užsakovas atsako už pranešimo Paslaugų teikėjui raštu apie rangos sutarties

įsigaliojimą pateikimą laiku.

9. SKYRIUS. Sutarties galiojimas, pakeitimas ir nutraukimas

9.1. Sutartis įsigalioja:

9.1.1. jei sudaroma elektroninė Sutartis, ji įsigalioja, kai Sutarties Šalys ją pasirašo

kvalifikuotais elektroniniais parašais ir Projektuotojas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo

Sutarties pasirašymo dienos pateikia Sutarties 5.1 papunktyje nurodytą 10 000 (dešimt

tūkstančių) Eur dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir jo apmokėjimą patvirtinantį

dokumentą (jeigu pateikiamas draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimo

dokumentas);

9.1.2. jei sudaroma popierinė Sutartis, ji įsigalioja, kai Sutartį fiziniais parašais pasirašo Šalys

ir patvirtina antspaudais, jei antspaudą Šalis turėti privalo, ir Projektuotojas per 10 (dešimt)

darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties 5.1 papunktyje nurodytą 10 000

(dešimt tūkstančių) Eur dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir jo apmokėjimą patvirtinantį

dokumentą (jeigu pateikiamas draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimo

dokumentas).

Atlikus nurodytus veiksmus, Sutarties įsigaliojimo data laikytina Sutarties įvykdymo

užtikrinimo pateikimo Užsakovui diena. Nepateikus Sutarties sąlygas atitinkančio Sutarties

įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento (jeigu pateikiamas

draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas), laikoma, kad

Projektuotojas atsisakė sudaryti Sutartį ir tokiu atveju Sutartis neįsigalioja.

Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip

66 mėnesius, arba iki Sutarties nutraukimo. Sutartis gali būti pratęsiama Šalių susitarimu

Sutartyje numatytais atvejais.

Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Šalių nuo pareigos tinkamai įvykdyti Sutartimi

prisiimtus įsipareigojimus. 

9.2. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu,

pasirašyti abiejų Šalių ir atitinka taikytinų teisės aktų (įskaitant, bet tuo neapsiribojant,

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą) keliamus imperatyviuosius reikalavimus.

9.3. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu ir Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso nustatyta tvarka.

9.4. Dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimų Sutartis nutraukiama vienašališkai, pranešus apie

Sutarties nutraukimą kitai Šaliai raštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Vienašališkai
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nutraukus Sutartį, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai su Sutarties nutraukimu susijusius

nuostolius.

9.5. Esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu, kuris suteikia teisę Užsakovui nutraukti Sutartį

vienašališkai, šiame papunktyje nurodyta tvarka, be kitų Sutartyje aiškiai nurodytų esminių

Sutarties pažeidimų atvejų, bus laikomi ir šie atvejai:

9.5.1. Projektuotojas nepradeda laiku teikti Paslaugų / Paslaugų Etapų ir (ar) jas teikia taip

lėtai, kad Paslaugas baigti teikti iki Sutartyje ir (ar) Grafikuose numatytų terminų pabaigos

tampa neįmanoma;

9.5.2. Projektuotojas daugiau nei 30 (trisdešimt) darbo dienų vėluoja suteikti Pirmojo ir / ar

Antrojo Paslaugų Etapo paslaugas ir toks vėlavimas yra įvykęs dėl Projektuotojo kaltės;

9.5.3. Projektuotojas netinkamai teikia / neteikia Paslaugų ir per Sutartyje numatytą terminą

neištaiso Paslaugų klaidų (trūkumų) arba nepradeda teikti Paslaugų ir dėl to jam buvo išsiųsti

ne mažiau kaip 2 įspėjimai raštu;

9.5.4. panaikinamas Projektuotojo atestatas, leidimas arba bet koks kitas atitinkamas

dokumentas, būtinas Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui;

9.5.5. Projektuotojas Sutartyje nustatytu terminu nepateikia draudimo sutarties (poliso);

9.5.6. Projektuotojas prie Sutarties pridedamame sąraše nurodytą ypatingo statinio projekto

vadovą, ypatingo statinio projekto architektūrinės dalies vadovą pakeičia neinformavęs

Užsakovo arba per 1 (vieno) mėnesio laikotarpį nuo jų pasitraukimo iš pareigų nepaskiria kito

lygiaverčio specialisto (ne žemesnės kvalifikacijos, nei nurodyta pirkimo sąlygose, ir ne

mažesnės patirties, nei už ją buvo skirti ekonominio naudingumo balai);

9.5.7. Projektuotojas vienašališkai pakeičia ar pasitelkia naujus subteikėjus, apie tai

neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo;

9.5.8. Sutartį vykdo Sutarties vykdymui reikiamos kvalifikacijos ir teisės teikti Sutartyje

nurodytas Paslaugas neturintys asmenys;

9.5.9. Projektuotojas nevykdo įsipareigojimų, nurodytų Sutarties 7.1.19 papunktyje, ir jam

buvo 2 kartus pritaikyta 8.6 papunktyje nustatyta sankcija;

9.5.10. panaikinamas Projekto (Projekto dalies) vadovo atestatas, būtinas jo funkcijų

vykdymui, ir per 5 (penkias) darbo dienas po tokio atestato panaikinimo dienos nėra

paskiriamas kitas tinkamai atestuotas Techninio darbo projekto (Techninio darbo projekto

dalies) vadovas, turintis reikiamą kvalifikaciją;

9.5.11. netinkamai atlieka / neatlieka Projekto vykdymo priežiūros ir dėl to Paslaugų teikėjui

buvo teiktos pastabos raštu ne mažiau kaip 2 kartus;

9.5.12. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais. Nustatydamos, ar Sutarties

pažeidimas yra esminis, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso

6.217 straipsniu.

9.6. Sudarydamas šią Sutartį, Užsakovas neįsipareigoja užsakyti visų Paslaugų Etapų ar jų

sudėtinių dalių. Be Sutarties nutraukimo dėl esminio Sutarties pažeidimo, Užsakovas turi

teisę bet kada nesikreipdamas į teismą vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu

informavęs Projektuotoją ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties

nutraukimo dienos.

9.7. Be šio skyriaus 9.5 ar 9.6 papunkčiuose numatytų Sutarties nutraukimo atvejų,

Elektroninio dokumento nuorašas



29

Užsakovas, raštu informavęs Projektuotoją ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių

dienų, turi teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukti šią Sutartį, jeigu Statinio

projektavimo ir / ar statybos darbų vykdymas ne dėl Šalių kaltės ir ne dėl nuo Šalių

priklausančių ir / ar jų įtakojamų aplinkybių yra sustabdomas ir / ar tampa neteisėtas, ir / ar

neįmanomas (pavyzdžiui, dėl atitinkamų leidimų neišdavimo ir pan.) ir tokia situacija tęsiasi

(nėra ištaisoma) ilgiau kaip 180 (vieną šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų.

9.8. Nutraukus Sutartį, Projektuotojas pateikia Užsakovui iki Sutarties nutraukimo faktiškai

suteiktų Paslaugų ataskaitą bei tokioms Paslaugoms išrašytą sąskaitą faktūrą. Užsakovas

priima iki Sutarties nutraukimo Projektuotojo tik kokybiškai (t. y. perdavimo ir priėmimo

aktuose negali būti jokių išlygų dėl Paslaugų kokybės) suteiktas Paslaugas ir už jas sumoka

arba atsisako priimti ir sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka.

9.9. Projektuotojas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo

Sutarties nutraukimo ir iki Paslaugų perėmimo, kaip tai yra nurodyta Sutarties

9.8 papunktyje, perduoti Užsakovui visus iki Sutarties nutraukimo sukurtus / suteiktus

Paslaugų rezultatus, įskaitant, bet neapsiribojant, Projektą ir atskiras jo dalis, Statinio

brėžinius, eskizus, modelius, taip pat visas turimas projektinės dokumentacijos elektronines

versijas. Projektuotojas taip pat besąlygiškai sutinka, kad po Sutarties nutraukimo ir

Užsakovo atsiskaitymo su Projektuotoju už suteiktas Paslaugas Užsakovas, nemokėdamas

Projektuotojui jokių atlyginimų, kompensacijų, nuostolių ir / ar bet kokių kitų mokėjimų,

savo nuožiūra pavestų bet kokiam trečiajam asmeniui užbaigti teikti Paslaugas, įskaitant savo

nuožiūra pakeistų, perdirbtų, papildytų ir / ar kitu būdu naudotųsi, valdytų ir disponuotų iki

Sutarties nutraukimo Projektuotojo parengtą Statinio projektinę dokumentaciją, tai yra

Projektuotojas, pasirašydamas šią Sutartį, iš anksto sutinka, kad Statinio Projekto vykdymo

priežiūrą vykdytų kitas projektuotojas, Projekto rengimo paslaugas teiktų kiti projektuotojai,

perduodant ir intelektines turtines teises į Projektą.

9.10. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje

nustatytais atvejais ir tvarka.

9.11. Pranešimas apie Sutarties nutraukimą visais atvejais turi būti pateikiamas raštu

Sutarties 12 skyriuje nustatyta tvarka.

10. SKYRIUS. Šalių pareiškimai ir garantijos

10.1. Užsakovas atitinkamai pareiškia ir garantuoja:

10.1.1. Užsakovas atliko reikiamus veiksmus ir gavo oficialius leidimus ir / ar pritarimus

Sutarties sudarymui, ja prisiimtų įsipareigojimų vykdymui. Sutartis sukuria Užsakovui teisėtas

bei galiojančias prievoles pagal Sutarties nuostatas, kurios gali būti įgyvendinamos jų

atžvilgiu priverstine tvarka;

10.1.2. Užsakovas suteikė Projektuotojui visą esminę ir, jo žiniomis, teisingą informaciją,

kurios pareikalavo Projektuotojas, susijusią su Užsakovo įsipareigojimais pagal Sutartį.

Suteikta informacija yra teisinga Sutarties sudarymo dieną. Nėra jokių nutylėtų faktų,

galinčių turėti esminės reikšmės Sutarties sudarymui bei numatytų įsipareigojimų vykdymui;

10.1.3. Užsakovo atstovai turi visus įgaliojimus sudaryti Sutartį.
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10.2. Sutarties 10.1 papunktyje numatyti Užsakovo pareiškimai ir garantijos galioja visa

apimtimi Sutarties sudarymo ir įsigaliojimo momentais. Užsakovas įsipareigoja nedelsdamas

informuoti Projektuotoją apie bet kokius įvykius ar aplinkybes, dėl kurių bet kuris iš Užsakovo

pareiškimų ar garantijų taps neteisingas arba galėtų toks tapti ateityje.

10.3. Užsakovas supranta, kad Projektuotojas sudaro Sutartį pasitikėdamas Užsakovo

pareiškimais ir garantijomis ir jo Projektuotojui pateikta informacija.

10.4. Projektuotojas pareiškia ir garantuoja:

10.4.1. Projektuotojas ir jo atitinkamai įgalioti darbuotojai, vadovai ir akcininkai atliko visus

veiksmus ir gavo visus reikalingus leidimus Sutarties sudarymui ir ja prisiimtų įsipareigojimų

vykdymui. Sutartis sukuria Projektuotojui teisėtas bei galiojančias prievoles, kurios gali būti

įgyvendinamos jo atžvilgiu priverstine tvarka pagal Sutarties nuostatas; 

10.4.2. sudarydamas ir vykdydamas Sutartį Projektuotojas nepažeidžia jokių esminių

susitarimų ar įsipareigojimų, kurių šalimi jis yra, jam taikomo teismo sprendimo arba

nutarties, taip pat jokių jam taikomų įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;

10.4.3. Projektuotojui nėra įteikta jokių pranešimų ar šaukimų į teismą ar arbitražą ir nėra

jokių prieš jį ar jo pradėtų prieš kitą asmenį teisminių bylų nagrinėjimų, arbitražo ar kitų

teisinių procesų, kurie galėtų padaryti esminę neigiamą įtaką projektuotojo finansinei

padėčiai ir / ar verslui ir / ar galimybei vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį;

10.4.4. Projektuotojas sudaro Sutartį, turėdamas ilgalaikį (ne mažiau kaip Sutarties galiojimo

laikotarpiu) tikrą verslo interesą užtikrinti Paslaugų teikimą ir gauti iš to naudą;

10.4.5. Projektuotojas surinko visą, jo manymu, būtiną ir pakankamą informaciją, reikalingą

vykdyti jo įsipareigojimus pagal Sutartį, Paslaugos, nurodytos šioje Sutartyje, apima visus

architektūros ir inžinerijos projektavimo darbus, visus etapus, kaip tai nurodyta Sutarties

apimtyje, kad būtų sėkmingai įgyvendintas projektas ir pastatytas Statinys;

10.4.6. Projektuotojas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su visais reikiamais

dokumentais ir informacija, kurių pagrindu Projektuotojas turėjo galimybę daryti

savarankiškas išvadas apie Šalių teises ir pareigas pagal Sutartį. Projektuotojas prisiima visą

atsakomybę dėl Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų ir su jais susijusios rizikos vertinimo; 

10.4.7. Projektuotojui nėra žinoma apie jokias aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti tinkamą

Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą;

10.4.8. Užsakovo nurodymu Projektuotojas privalo užtikrinti, kad organizuojamuose

pasitarimuose dalyvautų asmenys, puikiai kalbantys lietuvių kalba (jei Projektuotojo atstovai

kalba kita kalba – jis privalo užtikrinti profesionalų vertimą, išskyrus anglų kalbos), o

Užsakovo nurodyti ar Užsakovui skirti tokie dokumentai, kaip paaiškinimai į paklausimus,

susitikimų protokolai, susirašinėjimas el. paštu, korespondencijos išaiškinimai, būtų parengti

lietuvių ir, jei reikia, anglų kalba. Šalys iš anksto susitaria, kad Projektas ir kiti su Statinio

projektavimu susiję oficialūs dokumentai, būtini pagal Lietuvos teisės aktų reikalavimus, yra

rengiami lietuvių kalba;

10.4.9. Projektuotojo atstovai turi visus įgaliojimus sudaryti šią Sutartį;

10.5. Sutarties 10.4 papunktyje nurodyti Projektuotojo pareiškimai ir garantijos galioja ir

galios visa apimtimi nuo Sutarties sudarymo momento;
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10.6. Projektuotojas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą apie bet kokius įvykius ar

aplinkybes, dėl kurių bet kuris iš Projektuotojo pareiškimų ar garantijų taps neteisingas arba

galėtų toks tapti ateityje;

10.7. Projektuotojas supranta, kad Užsakovas sudaro Sutartį tiktai pasitikėdamas

Projektuotojo pareiškimais ir garantijomis ir jų Užsakovui pateikta informacija. Užsakovas

neatliko jokio savarankiško patikrinimo dėl Projektuotojo pareiškimų ir garantijų teisingumo

ir tikslumo;

10.8. Šalys taip pat pareiškia, kad šiame skyriuje nurodyti Šalių pareiškimai ir garantijos jokiu

būdu nereiškia ir negali būti interpretuojamos tokiu būdu, kad bet kuri iš Šalių atsisako

įstatymuose ar kituose teisės aktuose numatytų garantijų, kurios taikytinos Šalių tarpusavio

santykiams, kylantiems iš šios Sutarties. Be to, jokia šios Sutarties nuostata negali būti

interpretuojama kaip sumažinanti ar ribojanti įstatymais ar kitais teisės aktais nustatytas

garantijas, taikytinas Šalių atžvilgiu.

11. SKYRIUS. Konfidencialumas

11.1. Šios Sutarties galiojimo laikotarpiu ir 2 (dvejus) metus po šios Sutarties galiojimo

pabaigos Šalys privalo išlaikyti griežtai konfidencialiai su Sutarties vykdymu susijusią

informaciją (išskyrus tą, kuri pagal galiojantį teisinį reglamentavimą turi būti viešinama), t. y.

bet kokią kitą su šia Sutartimi tiesiogiai ar netiesiogiai susijusią rašytinę, žodinę ar kitokią

informaciją ar dokumentus, gautus iš kitos Šalies ar Šalių, jos darbuotojų ar patarėjų (toliau

– Konfidenciali Informacija).

11.2. Nei viena Šalis neturi teisės atskleisti tretiesiems asmenims jokios Konfidencialios

Informacijos dalies be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo, išskyrus toliau nurodytus

atvejus, kai Konfidencialios informacijos atskleidimas nebus laikomas Sutarties pažeidimu:

11.2.1. jeigu Šalys susitaria raštu pranešti žiniasklaidai arba trečiajai šaliai;

11.2.2. Konfidencialią Informaciją yra būtina atskleisti tam, kad būtų tinkamai įvykdyti šia

Sutartimi prisiimti Šalių įsipareigojimai (tačiau pastaruoju atveju informacija gali būti

atskleidžiama tik tiek, kiek yra būtina minėtų įsipareigojimų vykdymui);

11.2.3. Konfidencialios Informacijos atskleidimo reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus;

11.2.4. Konfidencialią Informaciją Šalys atskleidžia savo darbuotojams, Šalies pasirinktiems

teisininkams, auditoriams, patarėjams ir / ar kitiems konsultantams (pastaruoju atveju Šalis

yra atsakinga kitoms Šalims, jei jos darbuotojai, patarėjai ar konsultantai pažeis 11.1

papunktyje numatytą konfidencialumo įsipareigojimą).

11.3. Šalis, pažeidusi Sutarties 11 punkte numatytą konfidencialumo įsipareigojimą, sumoka

baudą, kuri lygi 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų), žalą patyrusiai kitai Šaliai.

12. SKYRIUS. Pranešimai

12.1. Tam, kad būtų laikomi tinkamai įteiktais ir sukeltų numatytas pasekmes, su Sutartimi

susiję pranešimai turi būti sudaromi raštu ir: 

12.1.1. įteikiami pasirašytinai arba siunčiami iš anksto apmokėtu registruotu paštu, arba

12.1.2. kurjeriu, arba

12.1.3. elektroniniu paštu.
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12.2. Visi su Sutartimi susiję pranešimai turi būti siunčiami Šalims šiais adresais:

Šalis Kontaktiniai duomenys
Užsakovui Kam: [atsakingo asmens vardas, pavardė]

Adresas: [adresas]
El. paštas: [el. paštas]

Projektuotojui Kam: [atsakingo asmens vardas, pavardė]
Adresas: [adresas]
El. paštas: [el. paštas]

12.3. Šalys apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per

5 (penkias) kalendorines dienas informuoja viena kitą ir kitus suinteresuotus asmenis. Iki

tokio informavimo nurodytais kontaktiniais duomenimis pateikti pranešimai yra laikomi

tinkamai įteiktais.

12.4. Už šios Sutarties vykdymą atsakingu asmeniu Užsakovas skiria [vardas / pavardė].

12.5. Už šios Sutarties vykdymą atsakingu asmeniu Projektuotojas skiria [vardas / pavardė].

Norėdamas pakeisti šį savo atstovą, Projektuotojas privalo suderinti naujo atstovo

kandidatūrą su Užsakovu.

13. SKYRIUS. Ginčų sprendimas

13.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais

Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Sutarties sąlygomis.

13.2. Ginčus, kilusius dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Šalys sprendžia

derybomis, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka,

vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

14. SKYRIUS. Kitos nuostatos

14.1. Jeigu bet kuri iš šioje Sutartyje minimų nuostatų taptų negaliojanti ar neįgyvendinama,

tai ji Šalių rašytiniu susitarimu nedelsiant turi būti pakeista nauja galiojančia, įpareigojančia

ir įgyvendinama nuostata, kuri būtų kiek įmanoma artimiausia pagal prasmę ir turinį

negaliojančiai ar neįgyvendinamai nuostatai. Be to, tokia negaliojanti ar neįgyvendinama

nuostata neturės įtakos ir neapribos jokios kitos šioje Sutartyje įtvirtintos nuostatos

teisėtumo, galiojimo ir įgyvendinamumo.

14.2. Jei Sutarties (įskaitant priedus) sąlygos prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymui ir kitų

teisės aktų reikalavimams, taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatos.

14.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus

modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms

prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, sertifikatai,

standartai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra

pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis

liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos

standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių
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technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos

standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai

standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos,

susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu),

turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“

(lygiavertiškumą privalo įrodyti Projektuotojas).

14.4. Kiekviena Šalis sumoka savo sąnaudas ir išlaidas, patirtas šios Sutarties sudarymo metu

ir / ar kitaip susijusias su Sutarties sudarymu ir vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant,

mokesčius savo patarėjams ir teisininkams.

14.5. Šalys susitaria imtis bet kurių būtinų veiksmų tam, kad užtikrintų, jog trečiosios šalys

atliks visus veiksmus, kurie yra pagrįstai reikalingi šios Sutarties sąlygų galiojimui ir

įgyvendinimui.

14.6. Perkama Statinio Projekto vykdymo priežiūros paslauga yra nematerialaus pobūdžio

(intelektinė) paslauga (kuri aprašyta Sutartyje ir jos 1 priede „Techninė užduotis“), kaip

numatyta Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo,

patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508

„Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo

patvirtinimo“, 4.4.3 papunktyje).

14.7. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas

abiejų Šalių įgaliotų atstovų ir patvirtintas Šalių antspaudais, laikomas originalu ir turi

vienodą teisinę galią. Po vieną šios Sutarties egzempliorių įteikiama abiem Sutarties Šalims.

14.8. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu

Nr. A-2583 „Dėl asmenų, atsakingų už sutarčių vykdymą, sutarčių ir jų pakeitimų paskelbimą,

paskyrimo“ paskirtas atsakingu už Sutarties vykdymą ir jos pakeitimų paskelbimą – Bendrųjų

reikalų skyriaus vedėjas.

Sutarties priedai ir pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

1 priedas – Techninės užduoties kopija, 24 l.;

2 priedas – Žemės sklypo dokumentacija, kopijos, 4 l.;

3 priedas – Detalus Paslaugų teikimo grafikas, .... l.;

4 priedas – Subteikėjų ir jiems perduodamų teikti paslaugų (darbų) sąrašas (pridedamas, jei
yra pasitelkiami subteikėjai), .... l.;

5 priedas – Specialistų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašas, .... l.;

6 priedas – Sutarties įvykdymo užtikrinimas Nr. ___________, .... l.;

7 priedas – Projektuotojo pirkimo procedūrų metu pateiktas statinio informacinio
modeliavimo projekto preliminarusis vykdymo planas .... l.;

8 priedas – Kalendorinis statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų grafikas,
(pateikiamas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Rangos sutarties
įsigaliojimą), .... l.;
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Šalys perskaitė šią Sutartį. Šalys suprato jos turinį ir pasekmes ir pasirašė šią Sutartį kaip
dokumentą, atitinkantį jų poreikius ir tikslus.

UŽSAKOVAS
[pavadinimas]
Kodas [kodas]
PVM mokėtojo kodas [kodas]
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
[adresas korespondencijai]
A. s. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.]

Pareigos ...........................................
                                                     A. V.
Parašas .............................................
Vardas, pavardė ................................
Data .....................................

PROJEKTUOTOJAS
[pavadinimas]
Kodas [kodas]
PVM mokėtojo kodas [kodas]
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
[adresas korespondencijai]
A. s. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.]

Pareigos .........................................
                                                     A. V.
Parašas ...........................................
Vardas, pavardė .............................
Data ...................................
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                                                                                                       Užsakovo informacijos reikalavimų
                                                                                                                                           tvarkos aprašo
                                                                                                                                                     3 priedas

(Užsakovo informacijos reikalavimų forma EIR-2)

Kauno miesto savivaldybės administracija

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

Nr.____________________________________________
(Dokumento registracijos numerį nurodo tik juridiniai asmenys)

2025 metų vasario 21 d.

STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO PROJEKTO PRELIMINARUSIS VYKDYMO PLANAS

1 lentelė. Statinio projekto ir tiekėjo informacija

1. Tikslus statinio projekto pavadinimas

Mokslo paskirties pastato Vijūkų g. 78, Kauno m. statybos techninis darbo projektas (gali būti tikslinamas projektavimo metu).

2. Tiekėjo pavadinimas

(pildo tiekėjas)

2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimų paslaugoms, valdymui ir technologijoms įgyvendinimo planas

1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai

Eil. Nr.
Statinio gyvavimo ciklo

etapas

Statinio
gyvavimo ciklo

stadija ir
žymuo (S1-S6)

Statinio gyvavimo ciklo rezultatai

1 2 3 4
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1. Planavimas Projekto 
programa (S1)

1. Sukuriama bendrosios duomenų aplinkos (CDE) struktūra.

2. Projektavimas Projektiniai 
pasiūlymai (S2)

1. Parengti S2 modeliai (pagal LOD reikalavimus, plačiau žr. 7 priede „Projekto LOIN reikalavimai“).
2. Sukurta informacija patalpinama bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).
3. Parengti ir paviešinti LR teisės aktų nustatyta tvarka projektiniai pasiūlymai.
4. Parengti kiekių žiniaraščiai.
5. Gautas užsakovo pritarimas.
6. Gautas statybos leidimas.

3. Projektavimas Techninis 
darbo 
projektas (S3)

1. Parengti S3 modeliai (pagal LOD reikalavimus, plačiau žr. 7 priede „Projekto LOIN reikalavimai“).
2. Sukurta informacija patalpinama bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).
3. Parengti kiekių žiniaraščiai, koreliuojantys su skaitmeniniais modeliais 5% paklaida.
4. Gautas užsakovo pritarimas vykdyti darbus pagal parengtą projektą.
5. Gauta teigiama projekto ekspertizės išvada

4. Statyba Statyba (S4) 1. Vykdomų darbų patikrinimas pagal PIM geometrinę ir atributinę informaciją, darbai atlikti pagal 
techninę specifikaciją. 

2. Parengti S4 modeliai (pagal LOD reikalavimus, plačiau žr. 7 priede „Projekto LOIN reikalavimai“).
3. Medžiagų ir darbų pirkimo konkursai koreliuojančios informacijos tarp skaitmeninių modelių ir kiekių 

žiniaraščių pagrindu. 
4. Sukurta informacija patalpinama bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).

5. Statyba Statybos 
užbaigimas 
(S5)

1. Faktiškai atliktų darbų atitikimas projektiniams sprendiniams (PIM modeliams) (pagal LOD reikalavimus,
plačiau žr. 7 priede „Projekto LOIN reikalavimai“);

2. Gautas statybos darbų užbaigimo aktas;
3. Sukurtos informacijos bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE) suarchyvavimas ir perdavimas Užsakovui.

2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa (kalendoriniu grafiku), jų
susiejimas su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis (lentelėje nurodomi Projekto dalyviai, kurie atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: P –
projektuotojas, R – generalinis rangovas, T – turto valdytojas)

Eil. Nr. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai
Planavimas Projektavimas Statyba

Naudojima
s

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6

1 2 3 4 5 6 8 9 10

1 Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas) P

2 Kiekių skaičiavimai (privalomas) P P

3 Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (privalomas) P

4 Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas) P P P su R*

5 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra (privalomas) P P P su R*

P su R* - jei atliekami tikslinimai statybos darbų metu.
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2.1. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų detalizavimas

Eil.
Nr.

Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejo įgyvendinimo aprašymas

1 2 3

1 Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas) (pildo tiekėjas)

2 Kiekių skaičiavimai (privalomas)
(pildo tiekėjas)

3 Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (privalomas) (pildo tiekėjas)

4 Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas) (pildo tiekėjas)

5
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra 
(privalomas)

(pildo tiekėjas)

3. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu

Eil.
Nr.

Mokymų pavadinimas ir tikslas Mokymų
trukmė

Pastabos Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3 4 5

Užsakovo reikalavimai

1 Tiekėjas organizuos CDE mokymus ir suteiks 
technines konsultacijas jos naudojimuisi Užsakovo 
atsakingiems asmenims.

Įvadiniai 
mokymai iki 2 
valandų; 
papildomų 
pavienių 
konsultacijų 
naudojimuisi 
trukmė 
neapibrėžiama.
punkto)

(Mokymai turi būti organizuojami iki darbo su CDE 
pradžios. Parengiamas mokymų vaizdo įrašas 
naujiems (prisijungiantiems projekto metu) 
projekto dalyviams.

(pildo tiekėjas)

2 BEP pristatymas Iki 2 valandų Tiekėjo parengto BEP dokumento pristatymas 
pagal Užsakovo keliamus BIM reikalavimus. 
Pristatoma visiems projekto dalyviams. 
Parengiamas mokymų vaizdo įrašas naujiems 
(prisijungiantiems projekto metu) projekto 
dalyviams.

3 NSIK taikymas Iki 2 valandų Prieš pradedant projektavimo darbus, Tiekėjo 
paskirtas BIM koordinatorius turi supažindinti 
projektavimo ir Rangovo komandas su projekte 
numatoma taikyti klasifikavimo sistema – Lietuvos 
nacionaliniu statybos informacijos klasifikatoriumi 
(NSIK). Parengiamas mokymų vaizdo įrašas 
naujiems (prisijungiantiems projekto metu) 
projekto dalyviams.
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Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pild
o 
tiek
ėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

4. Projekto informacijos modelio struktūra

Eil.
Nr.

Projekto informacijos modelio tipas
Projekto informacijos

modelio paskirtis
Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3 4

Užsakovo reikalavimai

1 AP-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto 
dalies trumpinys pagal LST 1516:2015

Sklypo plano dalies modelis (pildo tiekėjas)

2 AS- Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto 
dalies trumpinys pagal LST 1516:2015

Susisiekimo dalies modelis

3 AA-Projekto numeris-Projekto stadija-Projekto 
dalies trumpinys pagal LST 1516:2015

Architektūros dalies modelis

4 AT-Projekto numeris-Projekto stadija-Projekto dalies
trumpinys pagal LST 1516:2015

Technologijų dalies modelis

5 AK-Projekto numeris-Projekto stadija-Projekto dalies
trumpinys pagal LST 1516:2015

Konstrukcijų dalies modelis

6 AV-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto 
dalies trumpinys pagal LST 1516:2015

Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo modelis

7 AVL-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto 
dalies trumpinys pagal LST 1516:2015

Lauko vandentiekio ir nuotekų
šalinimo dalies modelis

8 AC-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto 
dalies trumpinys pagal LST 1516:2015

Šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo dalies 
modelis

9 AE-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto 
dalies trumpinys pagal LST 1516:2015

Elektrotechnikos dalies 
modelis

10 ALE-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto 
dalies trumpinys pagal LST 1516:2015

Lauko elektrotechnikos dalies 
modelis

11 AR-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto 
dalies trumpinys pagal LST 1516:2015

Elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų) dalies 
modelis

12 ARL-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto 
dalies trumpinys pagal LST 1516:2015

Lauko elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų) dalies 
modelis

13 AF-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto 
dalies trumpinys pagal LST 1516:2015

Apsauginės signalizacijos 
dalies modelis
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14 AG-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto 
dalies trumpinys pagal LST 1516:2015

Gaisro aptikimo ir 
signalizavimo dalies modelis

15 AH-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto 
dalies trumpinys pagal LST 1516:2015

Procesų valdymo ir 
automatikos dalies modelis

16 AU-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto 
dalies trumpinys pagal LST 1516:2015

Šilumos gamybos ir tiekimo 
dalies modelis

17 AM-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto 
dalies trumpinys pagal LST 1516:2015

Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų organizavimo 
modelis

18 Kitos būtinos dalys

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pild
o 
tiek
ėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

5. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai

Eil.
Nr.

Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai
Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai

1 CDE turi turėti funkcinę galimybę peržiūrėti rengiamus skaitmeninius modelius po 
vieną arba apjungiant į visumą (jungtinį skaitmeninį projekto modelį).

(pildo tiekėjas)

2 Projekto dokumentacijos talpinimas, apsikeitmas ir archyvavimas numatytas atlikti 
projekto bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).

3 Visų projekto dalių modeliai pateikiami toje pačioje koordinačių sistemoje (turi turėti 
bendrą projekto atskaitos tašką), matavimo vienetų sistemoje, siekiant koordinačių 
nuoseklumo ir eliminuojant skirtingų mastelių rizkas.

4 Esamos situacijos modeliai (esamos teritorijos modelis, esami tinklai) atskiriami į 
atskirus modelius, nurodytus 2 lentelės 4 punkte.

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pild
o 
tiek
ėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)
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6. Klasifikavimo sistema

Eil.
Nr.

Klasifikavimo sistema Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai

1 Numatoma taikyti klasifikavimo sistema – Lietuvos nacionalinis statybos informacijos 
klasifikatorius (NSIK). Užsakovo informacijos reikalavimai SGC stadijose (S2, S3 ir S4) 
detalizuojami 5 priede „Projekto NSIK“.

(pildo tiekėjas)

2 Failų ir aplankų pavadinimams naudojama tvarka gali apjungti NSIK ir LST 1516:2015 
reikalavimus, pvz.: AP-Projekto numeris-SP-BR.01.

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pild
o 
tiek
ėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

7. Projekto informacinio modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas

Eil.
Nr.

Peržiūra Peržiūros tikslas
Atsakingo

asmens rolė

Programinė
įranga ir (ar)

duomenų
formatai

Periodiškumas Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3 4 5 6 7

Užsakovo reikalavimai

1 Vizualinė 
patikra

Peržiūrima, ar 
nėra netinkamų 
BIM modelio 
elementų, ar 
projekto 
sprendiniai 
tinkamai 
atvaizduoti.

Tiekėjo BIM
koordinator
ius, kiti 
projekto 
dalyviai

Modelių peržiūrai 
naudojamas .ifc
formatas.

Tiekėjo 
pasirinkta 
programinė 
įranga 
nurodoma PIP 
dokumente. 
Patikra 
atliekama ne 
rečiau negu 1 
kartą per 
mėnesį.

(pildo tiekėjas)

Elektroninio dokumento nuorašas



7

2 Sankirtų 
patikra

Atlikti 
geometrinę ir 
loginę BIM 
modelių sankirtų
(kolizijų) patikrą 
skirtinguose 
projekto dalių 
BIM modeliuose 
bei sujungus juos
į visumą, valdyti 
sankirtų taisymo 
procesą.

Tiekėjo BIM
koordinator
ius

Ataskaitos 
pateikiamos .bcf, 
.pdf, .xls ar kitu 
PIP dokumente 
nurodytu 
formatu.

Tiekėjo 
pasirinkta 
programinė 
įranga 
nurodoma PIP 
dokumente. 
Patikra 
atliekama ne 
rečiau negu 1 
kartą per 
mėnesį.

3 Informacin
ė patikra

Tikrinima, ar 
visuose 
skaitmeniniuose 
modeliuose 
esančiuose 
elementuose 
tinkamai 
nurodyta 
informacija, kuri 
koreliuoja su 
kiekių 
žiniaraščiuose 
nurodyta 
informacija bei 
NSIK 
klasifikatoriumi.

Tiekėjo BIM
koordinator
ius

Ataskaitos 
pateikiamos .bcf, 
.pdf, .xls ar kitu 
PIP dokumente 
nurodytu 
formatu.

Tiekėjo 
pasirinkta 
programinė 
įranga 
nurodoma PIP 
dokumento 16 
lentelėje.

4 Modelių 
vientisumo
patikra

Tikrinama, ar 
projekto dalių 
modeliai atlikti 
laikantis gerosios
modeliavimo 
praktikos, EIR ir 
BEP nurodytus 
reikalavimus.

Tiekėjo BIM
koordinator
ius

Ataskaitos 
pateikiamos .bcf, 
.pdf, .xls ar kitu 
PIP dokumente 
nurodytu 
formatu.

Tiekėjo 
pasirinkta 
programinė 
įranga 
nurodoma PIP 
dokumento 16 
lentelėje.

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

1 (pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)
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8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacinio modelį – Atsakomybių matrica

Eil.
Nr.

Projekto informacinio modelio
užduotys

Užsakovo
paskirtas BIM

Vadovas

Tiekėjo paskirtas BIM
koordinatorius ir (ar) BIM

Vadovas
Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3 4 5

Užsakovo reikalavimai

1. Projekto bendrosios 
duomenų aplinkos (CDE) 
administravimas

Naudoja Kuria ir naudoja (pildo tiekėjas)

2. Preliminariojo projekto 
įgyvendinimo plano (PIP) 
sudarymas

Tvirtina ir
naudoja

Kuria ir naudoja

3. BIM vykdymo plano (BEP) 
sudarymas

Tvirtina ir
naudoja

Kuria ir naudoja

4. Geometrijos kūrimas Tvirtina Prižiūri

5. Informacijos kūrimas Tvirtina Prižiūri

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pild
o 
tiek
ėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

9. Projekto informacinio modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas

Eil.
Nr.

Projekto informacinio
modelio modelio sudėtis

Stadija S2 (Projektiniai pasiūlymai) Stadija S3 (Techninis darbo projektas) Stadija S4 (statyba)

LOD Pastabos LOD Pastabos LOD Pastabos

1 2 3 4 5 6 7 8

Užsakovo reikalavimai

1 Sklypo plano dalies modelis LOG 2
(200)

Projektuojamos 
situacijos sklypo 
modelis su 
projektuojamais
paviršiais. Taip pat 
supaprastinta forma 
nurodomi želdynai 
(naikinami ir naujai 
sodinami).

LOG 3 
(300)

Nurodomos dangos su 
nuolydžiais, atskirtos 
pagal tipus. Dangos tipas
skiriasi tuomet, kai 
skiriasi dangos įrengimo 
detalė arba dengiančio 
objekto spalva.

LOG 3 (300) Jei buvo atlikti keitimai – 
informacija patikslinama.
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Nurodomi dangų 
pagrindai, atskirti pagal 
jų tipus (detales);
Nurodomi atraminiai ir 
linijiniai elementai: 
borteliai, latakai, 
atraminės sienutės, 
turėklai ir porankiai, 
atitvarai, ir pan. ir jų 
pagrindai, atskirti pagal 
gaminių tipus ir įrengimo
detales; Nurodomos 
medžių šaknų apsaugos 
grotelės ir pan.

2 Susisiekimo dalies modelis LOG 2
(200)

Supaprastinta forma 
nurodomi pagrindiniai 
elementai ir jų vietos 
(eismo reguliavimas, 
vertikalus ir 
horizontalus kelių 
ženklinimas, atitvarai ir 
pan).

LOG 3
(300)

Inžineriniai tinklai ir jų 
įrenginiai: 
eismo reguliavimo 
elementai, požeminės ir 
antžeminės inžinerinės 
komunikacijos, 
inžinerinių tinklų ženklų 
stovai ir pan. Šių 
elementų pamatai, 
pagrindai, užpylimo 
tūriai ir pan., atskirti 
elementais pagal 
įrengimo detales;

LOG 3 (300) Jei buvo atlikti keitimai – 
informacija patikslinama.

3 Architektūros dalies modelis LOG 3
(300)

Modelis turi būti toks, 
kad būtų galimybė iš 
modelio suskaičiuoti:
- Pagrindinių dangų bei 
plokštumų plotą;
- vienetinių elementų 
(langų, durų) kiekį.
Taip pat architektūros 
dalies modelyje turi 
būti nurodomos 
patalpos 3D tūriais.

LOG 4
(350)

Modelis turi būti toks, 
kad būtų galimybė iš 
modelio suskaičiuoti:
- dangų bei plokštumų 
(pagal medžiagas) plotą;
- tiesinių elementų 
(grindjuostės, turėklai, 
porankiai ir pan.) ilgius;
- vienetinių elementų 
(langų, durų, sąramų ir 
pan.) kiekį pagal 
gamybinius tipus.
Taip pat architektūros 
dalies modelyje turi būti 

LOG 4 (350) Jei buvo atlikti keitimai – 
informacija patikslinama.
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nurodomos patalpos 3D 
tūriais.

4 Technologijų dalies modelis LOG 2 
(200)

Modelyje supaprastinta
forma nurodomi 
technologijos daliai 
reikalingi baldai ar 
prietaisai.

LOG 3 
(300)

Modelyje nurodomi 
technologijos daliai 
reikalingi baldai ar 
prietaisai; taip pat  
išduodamosužduotys
elektrotechnikos ir 
elektroninių ryšių 
projektų rengėjams 
naudojant modelio 
elementus (pvz. kištukų 
vietos).

LOG 3 (300) Jei buvo atlikti keitimai – 
informacija patikslinama.

5 Konstrukcijų dalies modelis LOG 3
(300)

Modelis turi būti toks, 
kad būtų galimybė iš 
modelio suskaičiuoti:
- pagrindinių statybinių 
konstrukcijų (pagal 
detales) plotą ir tūrį;
vienetinių elementų 
(kolonų, perdangos 
plokščių, sąramų, sijų ir 
pan.) kiekį pagal 
gamybinius tipus.

LOG 4
(350)

Modelis turi būti toks, 
kad būtų galimybė iš 
modelio suskaičiuoti:
- statybinių konstrukcijų 
(pagal detales) plotą ir 
tūrį;
- tiesinių elementų 
(deformacinių ir 
temperatūrinių siūlių 
gaminiai ir pan.) ilgius;
- vienetinių elementų 
(kolonų, perdangos 
plokščių, sąramų, sijų ir 
pan.) kiekį pagal 
gamybinius tipus.
Modelyje turi 
atsispindėti visos 
reikalingos angos.

LOG 4 (350) Jei buvo atlikti keitimai – 
informacija patikslinama.

6 Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo modelis

LOG 2
(200)

Santechnikos prietaisai 
rodomi supaprastinta 
forma pagal SA dalį.
Nurodomi visi 
vamzdynai: ir 
magistraliniai, ir 
atšakos.

LOG 3
(300)

Santechnikos prietaisai 
rodomi pagal SA dalį su 
ne didesne nei 20 mm 
paklaida jų tvirtinimo 
taške.
Šie įrenginiai 
vaizduojami LOD 200 
geometriniu detalumu, 
jų gabaritiniai matmenys
neturi skirtis daugiau nei 

LOG 3 (300) Jei buvo atlikti keitimai – 
informacija patikslinama.
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50 mm nuo SA dalyje 
nurodytų įrenginių.
Reguliavimui skirti 
elementai turi būti 
modeliuojami kartu su jų
aptarnavimui būtinu 
ribojančiu tūriu 
(bounding volume). 
Elementai, 
kurių sudėtines dalis 
reikia prižiūrėti ar keisti 
(filtrai, vožtuvai ar 
sklendės su pavaromis ir 
pan.), turi būti išdėstyti 
taip, kad šių dalių 
pakeitimui nereiktų 
demontuoti pagrindinio 
elemento.
Vamzdynai nurodomi su 
armatūra ir izoliacija.
Atskiru modeliu 
eksportuojami angų, 
reikalingų konstukcijose, 
tūriai.

7 Lauko vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo dalies modelis

LOG 2
(200)

Supaprastinta forma 
nurodomos tinklų 
trasuotės ir pagrindinių 
aptarnavimo elementų 
vietos (šuliniai, latakai ir
pan).

LOG 3
(300)

Inžineriniai tinklai ir jų 
įrenginiai: 
vandens surinkimo 
latakai, požeminės ir 
antžeminės inžinerinės 
komunikacijos, 
inžinerinių tinklų ženklų 
stovai ir pan. Šių 
elementų pamatai, 
pagrindai, užpylimo 
tūriai ir pan., atskirti 
elementais pagal 
įrengimo detales;
Nurodomos lauko 
inžinerinių tinklų 
apsaugos zonos.

LOG 3 (300) Jei buvo atlikti keitimai – 
informacija patikslinama.
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8 Šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo dalies modelis

LOG 2
(200)

Supaprastinta forma 
nurodomi šildymo 
prietaisai ir įrenginiai, 
Nurodomi visi 
vamzdynai ir ortakiai: ir 
magistraliniai, ir 
atšakos.

LOG 3
(300)

Šildymo prietaisai ir 
įrenginiai, armatūra 
rodomi artimos 
geometrinės formos, 
LOD 200 geometriniu 
detalumu. Turi būti 
parodytos daugiau kaip 
30 mm iš pagrindinio 
tūrio išsikišančios 
įrenginių dalys, jei jos 
neįvertintos 
gabaritiniame tūryje 
(pvz. radiatorių 
termostatinės galvos, 
uždarymo 
armatūros rankenėlės ir 
pan.).
Reguliavimui skirti 
elementai turi būti 
modeliuojami kartu su jų
aptarnavimui būtinu 
ribojančiu tūriu 
(bounding volume). 
Elementai, kurių 
sudėtines dalis reikia 
prižiūrėti ar keisti (filtrai, 
vožtuvai ar sklendės su 
pavaromis ir pan.), turi 
būti išdėstyti taip, kad 
šių dalių pakeitimui 
nereiktų demontuoti 
pagrindinio elemento.
Atskiru modeliu 
eksportuojami angų, 
reikalingų konstukcijose, 
tūriai.
Vamzdynai ir 
ortakiainurodomi su 
armatūra ir izoliacija.

LOG 3 (300) Jei buvo atlikti keitimai – 
informacija patikslinama.

Elektroninio dokumento nuorašas



13

9 Elektrotechnikos dalies 
modelis

LOG 2
(200)

Supaprastinta forma 
nurodomi pagrindiniai 
skydai.

LOG 3
(300)

Galinių taškų įrenginiai 
(šviestuvai, jungikliai, 
kištukiniai lizdai, jutikliai,
saugos sistemų valdymo 
skydeliai ir pan.) LOD 
200 detalumu rodomi 
pagal SA ar T dalį arba jų 
pozicija LOD 200 
detalumu privalomai 
suderinama su SA dalies 
PDV. Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią 
įrenginių eksploataciją.
Komutacijos ir valdymo 
skydai, paskirstymo 
dėžutės, kabelių 
kopėčios, šynolaidžiai
vaizduojami LOD 200 
geometriniu detalumu. 
Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią jų 
eksploataciją. 
Jei eksploatacijai būtina 
atidaryti skydų duris 
didesniu nei 80° kampu, 
aptarnavimo zonos 
gabaritai modeliuojami 
įvertinant durų varstymo
zoną ir ja pailginant 20 – 
50 mm. Mažesni kaip 50 
mm² laidininko ploto 
kabeliai nemodeliuojami,
jų kiekis nustatomas iš 
žiniaraščių.

LOG 3 (300) Jei buvo atlikti keitimai – 
informacija patikslinama.
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Atskiru modeliu 
eksportuojami angų, 
reikalingų konstukcijose, 
tūriai.

10 Lauko elektrotechnikos dalies 
modelis

LOG 2
(200)

Supaprastinta forma 
nurodomos tinklų 
trasuotės ir pagrindinių 
aptarnavimo elementų 
vietos (skydai, šuliniai ir
pan.

LOG 3
(300)

Inžineriniai tinklai ir jų 
įrenginiai: 
šviestuvai, požeminės ir 
antžeminės inžinerinės 
komunikacijos, 
inžinerinių tinklų ženklų 
stovai ir pan. Šių 
elementų pamatai, 
pagrindai, užpylimo 
tūriai ir pan., atskirti 
elementais pagal 
įrengimo detales;
Nurodomos lauko 
inžinerinių tinklų 
apsaugos zonos.
Atskiru modeliu 
eksportuojami angų, 
reikalingų konstukcijose, 
tūriai.

LOG 3 (300) Jei buvo atlikti keitimai – 
informacija patikslinama.

11 Elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų) dalies 
modelis

LOG 2
(200)

Supaprastinta forma 
nurodomi pagrindiniai 
skydai.

LOG 3
(300)

Galinių taškų įrenginiai 
(kištukiniai lizdai, saugos 
sistemų valdymo 
skydeliai ir pan.) LOD 
200 detalumu rodomi 
pagal SA ar T dalį arba jų 
pozicija LOD 200 
detalumu privalomai 
suderinama su SA dalies 
PDV. Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią 
įrenginių eksploataciją.
Komutacijos ir valdymo 
skydai, paskirstymo 
dėžutės, kabelių 

LOG 3 (300)
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kopėčios, šynolaidžiai
vaizduojami LOD 200 
geometriniu detalumu. 
Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią jų 
eksploataciją. 
Jei eksploatacijai būtina 
atidaryti skydų duris 
didesniu nei 80° kampu, 
aptarnavimo zonos 
gabaritai modeliuojami 
įvertinant durų varstymo
zoną ir ja pailginant 20 – 
50 mm.Mažesni kaip 50 
mm² laidininko ploto 
kabeliai nemodeliuojami,
jų kiekis nustatomas iš 
žiniaraščių.
Atskiru modeliu 
eksportuojami angų, 
reikalingų konstukcijose, 
tūriai.

12 Lauko elektroninių ryšių ir 
telekomunikacijų dalies 
modelis

LOG 2
(200)

Supaprastinta forma 
nurodomos tinklų 
trasuotės ir pagrindinių 
aptarnavimo elementų 
vietos (skydai, šuliniai ir
pan).

LOG 3
(300)

Inžineriniai tinklai ir jų 
įrenginiai: 
požeminės ir antžeminės
inžinerinės 
komunikacijos, 
inžinerinių tinklų ženklų 
stovai ir pan. Šių 
elementų pamatai, 
pagrindai, užpylimo 
tūriai ir pan., atskirti 
elementais pagal 
įrengimo detales;
Nurodomos lauko 
inžinerinių tinklų 
apsaugos zonos.

LOG 3 (300) Jei buvo atlikti keitimai – 
informacija patikslinama.

Elektroninio dokumento nuorašas



16

Atskiru modeliu 
eksportuojami angų, 
reikalingų konstukcijose, 
tūriai.

13 Apsauginės signalizacijos 
dalies modelis

LOG 2
(200)

Supaprastinta forma 
nurodomi pagrindiniai 
skydai.

LOG 3
(300)

Galinių taškų įrenginiai 
(kištukiniai lizdai, saugos 
sistemų valdymo 
skydeliai ir pan.) LOD 
200 detalumu rodomi 
pagal SA ar T dalį arba jų 
pozicija LOD 200 
detalumu privalomai 
suderinama su SA dalies 
PDV. Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią 
įrenginių eksploataciją.
Komutacijos ir valdymo 
skydai, paskirstymo 
dėžutės, kabelių 
kopėčios, šynolaidžiai
vaizduojami LOD 200 
geometriniu detalumu. 
Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią jų 
eksploataciją. 
Jei eksploatacijai būtina 
atidaryti skydų duris 
didesniu nei 80° kampu, 
aptarnavimo zonos 
gabaritai modeliuojami 
įvertinant durų varstymo
zoną ir ja pailginant 20 – 
50 mm.
Mažesni kaip 50 mm² 
laidininko ploto kabeliai 

LOG 3 (300)
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nemodeliuojami, jų 
kiekis nustatomas iš 
žiniaraščių
Galiniai optiniai 
įrenginiai, kurių veikimui 
reikalingi nutolę 
davikliai, spindulį 
atspindintys ar 
nukreipiantys elementai 
(pvz. spinduliniai dūmų 
davikliai, lazerinė 
perimetro apsaugos 
sistema ir pan.), 
modeliuojami kartu su jų
veikimui būtinomis 
zonomis. Zonos 
praplečiamos 
visomis kryptimis ne 
mažiau kaip 50 mm nuo 
gamintojo nurodytų ar 
projekte suskaičiuotų 
zonos gabaritų.

14 Gaisro aptikimo ir 
signalizavimo dalies modelis

LOG 2
(200)

Supaprastinta forma 
nurodomi pagrindiniai 
skydai.

LOG 3
(300)

Galinių taškų įrenginiai 
(sensoriai, davikliai, 
saugos sistemų valdymo 
skydeliai ir pan.) LOD 
200 detalumu rodomi 
pagal SA ar T dalį arba jų 
pozicija LOD 200 
detalumu privalomai 
suderinama su SA dalies 
PDV. Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią 
įrenginių eksploataciją.
Komutacijos ir valdymo 
skydai, paskirstymo 
dėžutės, kabelių 
kopėčios, šynolaidžiai

LOG 3 (300)
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vaizduojami LOD 200 
geometriniu detalumu. 
Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią jų 
eksploataciją. 
Jei eksploatacijai būtina 
atidaryti skydų duris 
didesniu nei 80° kampu, 
aptarnavimo zonos 
gabaritai modeliuojami 
įvertinant durų varstymo
zoną ir ja pailginant 20 – 
50 mm.
Mažesni kaip 50 mm² 
laidininko ploto kabeliai 
nemodeliuojami, jų 
kiekis nustatomas iš 
žiniaraščių.
Galiniai optiniai 
įrenginiai, kurių veikimui 
reikalingi nutolę 
davikliai, spindulį 
atspindintys ar 
nukreipiantys elementai 
(pvz. spinduliniai dūmų 
davikliai, lazerinė 
perimetro apsaugos 
sistema ir pan.), 
modeliuojami kartu su jų
veikimui būtinomis 
zonomis. Zonos 
praplečiamos 
visomis kryptimis ne 
mažiau kaip 50 mm nuo 
gamintojo nurodytų ar 
projekte suskaičiuotų 
zonos gabaritų.
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15 Procesų valdymo ir 
automatikos dalies modelis

LOG 2
(200)

Supaprastinta forma 
nurodomi pagrindiniai 
skydai.

LOG 3
(300)

Galinių taškų įrenginiai 
(prisijungimo prie 
įrangos vietos, saugos 
sistemų valdymo 
skydeliai ir pan.) LOD 
200 detalumu rodomi 
pagal inžinerinių sistemų
ar T dalį arba jų pozicija 
LOD 200 detalumu 
privalomai suderinama 
su atitinkamos dalies 
PDV. Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią 
įrenginių eksploataciją.
Komutacijos ir valdymo 
skydai, paskirstymo 
dėžutės, kabelių 
kopėčios, šynolaidžiai
vaizduojami LOD 200 
geometriniu detalumu. 
Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią jų 
eksploataciją. 
Jei eksploatacijai būtina 
atidaryti skydų duris 
didesniu nei 80° kampu, 
aptarnavimo zonos 
gabaritai modeliuojami 
įvertinant durų varstymo
zoną ir ja pailginant 20 – 
50 mm.

LOG 3 (300)

16 Šilumos gamybos ir tiekimo 
dalies modelis

LOG 2
(200)

Supaprastinta forma 
nurodoma pagrindinės 
įrangos ir trasuočių
vietos.

LOG 3
(300)

Įrenginiai, armatūra 
rodomi artimos 
geometrinės formos, 
LOD 200 geometriniu 

LOG 3 (300)
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detalumu. Turi būti 
parodytos daugiau kaip 
30 mm iš pagrindinio 
tūrio išsikišančios 
įrenginių dalys, jei jos 
neįvertintos 
gabaritiniame tūryje 
(pvz. radiatorių 
termostatinės galvos, 
uždarymo
armatūros rankenėlės ir 
pan.).
Reguliavimui skirti 
elementai turi būti 
modeliuojami kartu su jų
aptarnavimui būtinu 
ribojančiu tūriu 
(bounding volume). 
Elementai, kurių 
sudėtines dalis reikia 
prižiūrėti ar keisti (filtrai, 
vožtuvai ar sklendės su 
pavaromis ir pan.), turi 
būti išdėstyti taip, kad 
šių dalių pakeitimui 
nereiktų demontuoti 
pagrindinio elemento.
Atskiru modeliu 
eksportuojami angų, 
reikalingų konstukcijose, 
tūriai.
Vamzdynai nurodomi su 
armatūra ir izoliacija.

17 Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų organizavimo 
modelis

- - LOG 2
(200)

Bendrosiomis formomis 
nurodoma statybvietės 
zonavimas statybos 
darbų metu (medžiagų 
laikymo zonos, 
pravažiavimo vietos, 
kranų ir kitos įrangos 
pozicionavimas).

LOG 2 (200)
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18 Kitos būtinos dalys

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pild
o 
tiek
ėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas)

10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas

Eil.
Nr.

Susitikimo
tikslas

Statinio
informacinio
modeliavimo

projekto stadija

Dažnumas Dalyviai Vieta Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3 4 5 6 7

Užsakovo reikalavimai

1 Įvadinis 
susitikimas, 
kuriame Tiekėjo 
paskirtas BIM 
koordinatorius ir 
Projektų vadovas
pristato darbo 
projekte 
principus.

S2 1 kartą, ne 
vėliau nei 
per 2 
savaites 
nuo 
sutarties 
įsigaliojimo
dienos

Visi 
suinteresuoti 
asmenys.

Pageidauja
ma 
nuotoliniu 
būdu

(pildo tiekėjas)

2 Projekto 
komandos 
susitikimus 
organizuoja 
Tiekėjo paskirtas 
projekto 
vadovas. 
Kiekvieno 
susitikimo metu 
Tiekėjo paskirtas 
BIM 
koordinatorius 
turi pateikti BIM 
modelių 
pastabas, kūrimo
progreso 

S2,S3 Ne rečiau 
kaip kas 2 
savaites 
nuo 
sutarties 
įsigaliojimo
dienos

1. Tiekėjo BIM 
koordinatorius
2.Projektuotojai
3. Tiekėjo 
paskirtas 
Projekto 
vadovas. 
4. Užsakovo 
atstovai (pagal 
poreikį). 
5. Užsakovo 
paskirtas BIM 
vadovas (pagal 
poreikį).

Pageidauja
ma 
nuotoliniu 
būdu
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rezultatus ir 
kartu su Projektų
vadovu priskirti 
atsakomybes.

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pild
o 
tiek
ėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas)

11. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai

Eil.
Nr.

Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai

1 Aplankų struktūrą ir vardijimo taisykles turi pateikti Tiekėjas. Tačiau galima 
vadovautis 2 lentelės 6 punkto rekomendacija.

(pildo tiekėjas)

2 Dokumentų ir failų pavadinimai rašomi tik lotyniškomis raidėmis. Projekto 
dokumentacija privalo turėti vieną nekeičiamą pavadinimą, o dokumento versijos 
kaupiamos panaudojant CDE versijavimo funkciją, siekiant užtikrinti sklandžias 
projekto rengimo procedūras. 
Kiekvienas projekto bylos brėžinys ar tekstinė dalis be apjungtos bylos saugojama 
atskirais failais, kurie pavadinami atsižvelgiant į dokumento kampinio rėmelio įrašą 
(LST 1516:2015).

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pild
o 
tiek
ėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

12. Informacijos atvaizdavimo standartai

Eil.
Nr.

Atvaizdavimo standartai Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai
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1 Aplankų struktūrą ir vardijimo taisykles turi pateikti Tiekėjas. Tačiau galima 
vadovautis 2 lentelės 6 punkto rekomendacija.

(pildo tiekėjas)

2 Dokumentų ir failų pavadinimai rašomi tik lotyniškomis raidėmis. Projekto 
dokumentacija privalo turėti vieną nekeičiamą pavadinimą, o dokumento versijos 
kaupiamos panaudojant CDE versijavimo funkciją, siekiant užtikrinti sklandžias 
projekto rengimo procedūras. 
Kiekvienas projekto bylos brėžinys ar tekstinė dalis be apjungtos bylos saugojama 
atskirais failais, kurie pavadinami atsižvelgiant į dokumento kampinio rėmelio įrašą 
(LST 1516:2015).

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pild
o 
tiek
ėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai

Eil.
Nr.

Projekto
informacijos

modelio tipas

Projekto
informacijos

modelio
trumpas

aprašymas

Duomenų
pateikimo ir

(ar) sukūrimo
formatai

Duomenų
mainų formatai

Duomenų
saugojimo
formatai

Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3 4 5 6 7

Užsakovo reikalavimai Tiekėjas
privalomai
užpildo

Užsakovo reikalavimai Prireikus tiekėjas detalizuoja

1 Skaitmeniniai 
modeliai

Projekto dalių 
skaitmeniniai 
modeliai.

(pildo tiekėjas) 1. IFC
2. Gali būti
gimtieji (pvz.
.landXML arba
.rvt)

1. IFC
2.Gimtieji 
(.rvt, .dxf, 
.pla ir kt.)

(pildo tiekėjas)

2 Projekto 
brėžiniai

Iš modelio 
sugeneruojami 
projekto 
brėžiniai. 
Atskirais 
atvejais 
(suderinus su 
Užsakovu) 
parengiami 

1. PDF
2. Gimtieji (.dwg
ir kt.)

1. PDF
2.Gimtieji 
(.dwg ir 
kt.)
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brėžiniai, kai jų 
sugeneruoti iš 
modelio nėra 
įmanoma.

3 Tekstinė 
projekto dalis

Aiškinamoji 
projekto dalis, 
tekstas.

1. PDF
2. Gimtieji 
(.docx ir kt.)

1. PDF
2.Gimtieji 
(.docx ir 
kt.)

4 Grafikai, 
lentelės

Įvairios projekto
skaičiuoklės, 
projekto 
įgyvendinimo 
grafikas.

1. PDF
2. Gimtieji (.xls
ir kt.)

1. PDF
2.Gimtieji 
(.xls ir kt.)

5 Kolizijų 
ataskaita

Skaitmeninių 
modelių 
kokybės analizė,
aprašanti ir 
identifikuojanti 
problemines 
vietas, 
atsakingą 
asmenį ir 
įvykdymo 
terminą.

BCF, PDF, XLS, 
DOCX (Tiekėjo 
patikslinama 
PIP)

BCF, PDF, 
XLS, DOCX 
(Tiekėjo 
patikslina
ma PIP)

6 Projekto 
dokumentacij
a statybos 
darbų leidimui
gauti bei 
statybos 
darbų 
užbaigimo 
aktui gauti.

ADOC ADOC

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
ADOC

(pild
o 
tiek
ėjas
)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas)

Elektroninio dokumento nuorašas



25

14. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)
Eil.
Nr.

Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema) Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai
1 Skaitmeniniai modeliai rengiami LKS-94 koordinačių ir LAS07 aukščių sistemose, pgal

aktualią topografinę nuotrauką.
(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
(pil
do 
tiek
ėja
s)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

15. Projekto informacijos modelio nustatymai
Eil.
Nr.

Projekto informacijos modelio nustatymai
Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai
1 Eksportuojamuose .ifc, .landXML ar kito formato modeliuose, patalpintuose CDE, 

numatytasis matavimo vienetas turi būti nustatytas milimetras.
(pildo tiekėjas)

2 Eksportuojamuose .ifc, .landXML ar kito formato modeliuose, patalpintuose CDE, 
Projekto parametrai grupuojami atskirame parametrų rinkinyje, kuris pavadinamas 
nurodant projekto numerį ir projekto stadiją.

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pil
do 
tiek
ėja
s)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

16. Programinė įranga
Eil.
Nr.

Programinės įrangos paskirtis Pastabos
Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3 4
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Užsakovo reikalavimai

1 Galimybė peržiūrėti jungtinį 
projekto modelį.

CDE funkcionalumas. (pildo tiekėjas)

2 Sankirtų patikros analizės. Paliekama spręsti Tiekėjo paskirtam BIM 
koordinatoriui.

3 Vizuali patikra. CDE funkcionalumas.
4 Komunikacija. CDE funkcionalumas. Skaitmeninių 

modelių patikros klausimais 
komunikacija galima atskirais BCF failais 
arba naudojant kitus BCF debesijos 
įrankius, prie kurių prijungiamas ir 
Užsakovo paskirtas BIM vadovas.

5 Kiekių generavimas modelio 
pagrindu (pageidautina).

Pageidautina, esant galimybei, turėti 
CDE funkcionalumą su galimybę 
generuoti kiekius modelių pagrindu.

Žemiau tiekėjo pildomi punktai
(pil
do 
tie
kėj
as)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

17. Informacinių technologijų sistemų našumas

Eil
.

Nr
.

Informacinių technologijų sistemų paskirtis ir našumas Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai

1 Užsakovas nekelia reikalavimų informacinių technologijų sistemų našumui, tačiau tiekėjo
prašoma atsižvelgti į komandos darbo našumo rizikas, jei skaitmeniniai modeliai taptų
sunkiai suvaldomi darbo eigoje dėl duomenų kiekio.

(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pi
ld
o 
tie

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)
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kė
jas
)

18. Duomenų saugumas

Eil.
Nr.

Duomenų saugumo reikalavimai Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai

1. Tiekėjo CDE atitinka duomenų saugumo reikalavimus, kuriuos reglamentuoja: LR 
valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas, LR asmens duomenų teisinės apsaugos 
įstatymas, LR kibernetinio saugumo įstatymas ir šiuos įstatymus lydintys teisės aktai, 
ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) ir bet kokie kiti LR ar ES teisės 
aktai, reglamentuojantys informacijos saugos ir privatumo principus. Užtikrinama, kad 
pagal poreikį tenkinami kiti pirmiau nepaminėti reikalavimai CDE saugumui, apibrėžti 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarime Nr. 818 „Dėl 
Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“.

(pildo tiekėjas)

2. Siekiama registruoti visus CDE duomenų tvarkymo veiksmus.

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pil
do 
tie
kėj
as)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

19. Bendroji duomenų aplinka

Eil.
Nr.

Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai Pastabos Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3 4

Užsakovo reikalavimai

1 Tiekėjo CDE unikaliai identifikuoja kiekvieną 
duomenis tvarkantį ir naudotojo teisėmis prie 
bendrosios duomenų aplinkos besijungiantį 
asmenį.

(pildo tiekėjas)

2 CDE valdymo teisės, suderintos su projekto 
komandos atsakomybių matrica, detalizuojamos 
po sutarties pasirašymo.

Tiekėjas privalo valdyti projekte 
dalyvaujančių asmenų sąrašą ir 
pasikeitus komandos nariams 
nedelsiant atnaujinti 
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prisijungimus prie CDE (suteikti, 
panaikinti ar apriboti).

3 Tiekėjas įsipareigoja nemokamai suteikti visiems 
projekto dalyviams priėjimą prie projektinės 
dokumentacijos (įskaitant ir skaitmeninius 
modelius) per suderintą CDE visuose projekto 
etapuose. Tiekėjas turi teisę šalinti vartotoją, jei jis 
nėra aktyvus 3 mėn. 

Pasibaigus projektui Tiekėjas turi
suarchyvuoti visą CDE struktūrą 
su joje esančia dokumentacija ir 
pateikti Užsakovui arba turi 
informuoti Užsakovą dvi savaites
prieš šalinamą užbaigto projekto
CDE.

4 Tiekėjas organizuoja CDE naudojimo supažindinimo
mokymus visiems projekto dalyviams pasirašius 
sutartį.

5 Projekto dokumentacijos talpinimas Tiekėjo CDE 
privalo būti EIR ir BEP sutartais failų formatais ir 
matavimo vienetais.

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pil
do 
tie
kėj
as)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

20. Turto informacinio modelio (AIM) poreikis

Eil.
Nr.

BIM taikymo atvejai
Naudojimo etape

Laukiamas rezultatas Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3 4

Užsakovo reikalavimai

1. Statinio priežiūros 
planavimas

Užsakovas nekelia reikalavimų AIM modeliui. (pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pil
do 
tie
kėj
as)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

21. Projekto informacijos projekto (PIM) ir turto informacinio modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija
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Eil
.

Nr
.

AIM modelio
sudėtis

LOD Pastabos

Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3 4 5

Užsakovo reikalavimai

1 – – Užsakovas nekelia reikalavimų AIM modeliui. (pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pi
ld
o 
tie
kė
jas
)

(pildo tiekėjas) (pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

22. Projekto informacijos modelio (PIM) duomenų migracija į turto informacinį modelį (AIM)

Eil
.

Nr
.

Turto
informacijos

modelio tipas

Turto informacijos modelio trumpas
aprašymas

Duomenų perdavimo
formatai

Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3 4 5

Užsakovo reikalavimai

1 – – Užsakovas nekelia 
reikalavimų AIM modeliui.

(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pi
ld
o 
tie
kė
jas
)

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

3 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų įgyvendinimo planas
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Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejo aprašas Tiekėjo papildyta informacija

1 2

1.1 Pavadinimas. Esamų sąlygų modeliavimas

1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai

1.3 Tikslas: statybos vietos ar konkrečios objekto zonos esamų sąlygų 
informacinio modelio parengimas.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Duomenys apie esamą situaciją 
(pvz., turimą sklypą arba 
planuojamą užstatyti teritoriją 
ir esamus statinius, jei yra), 2D 
brėžiniai, 3D modeliai, aktuali 
topografija ir nuotraukos.

Esamų sąlygų informacinis modelis,
kuris apimtų šiuos elementus, kaip tai
reglamentuota teisės aktuose:
1) sklypo paviršių;
2) esamus pastatus ir inžinerinius
statinius (susisiekimo komunikacijas,
inžinerinius tinklus, hidrotechnikos
statinius, kitus inžinerinius statinius);
3) požemines ir antžemines lauko
komunikacijas;
4) apsaugos zonas.

(pildo tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai: aprašoma 2 lentelės 9 punkte. (pildo tiekėjas)

(Pildo tiekėjas)

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš 
kurių gaunama informacija

Modelio taikymo atvejai, kuriems 
suteikiama informacija

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

4 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo geometrijos detalumo lygio (LOG) reikalavimai

Kodinis
žymėjimas

pagal
klasifikatorių

Klasifikatoriaus
terminas,

apibūdinimas

Sinonimai, taikymo
apimtys,

apribojimai

LOG 1
(100)

LOG 2 (200) LOG 3 (300) LOG 4 (350)
LOG 5
(400)

LOG 6
(500)

Tiekėjo 
papildyta

informacija

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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AP Sklypo plano dalies
modelis

Statinio projekto 
dalis kurioje 
pateikiami sklypo, 
kuriame numatoma 
pastatyti statinį, 
reljefo formavimo 
(pažeminimo, 
paaukštinimo, 
lyginimo), jo 
reikmėms skirtų 
susisiekimo 
komunikacijų ir 
inžinerinių tinklų 
tiesimo, žaidimų ar 
kitų aikštelių 
įrengimo, tvorų 
tvėrimo, 
apželdinimo, 
želdinių apsaugos, 
taip pat už sklypo 
ribų numatomų 
statyti susisiekimo 
komunikacijų, 
inžinerinių tinklų ir 
jų reikmėms 
reikalingų pastatų 
teritorijos 
sutvarkymo 
projektiniai 
sprendiniai.

Projektuojamos 
situacijos sklypo 
modelis su 
projektuojamais 
paviršiais. Taip pat 
supaprastinta forma 
nurodomi želdynai 
(naikinami ir naujai 
sodinami).

Nurodomos dangos
su nuolydžiais, 
atskirtos pagal 
tipus. Dangos tipas 
skiriasi tuomet, kai 
skiriasi dangos 
įrengimo detalė 
arba dengiančio 
objekto spalva. 

Nurodomi 
dangų pagrindai, 
atskirti pagal jų 
tipus (detales);
Nurodomi 
atraminiai ir 
linijiniai elementai: 
borteliai, latakai, 
atraminės sienutės,
turėklai ir 
porankiai, atitvarai,
ir pan. ir jų 
pagrindai, atskirti 
pagal gaminių tipus
ir įrengimo detales;
Nurodomos 
medžių šaknų 
apsaugos grotelės 
ir pan.

(pildo
tiekėjas)

AS Susisiekimo dalies
modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
privažiuojamų kelių 
ir geležinkelių iki 
sklypo, sklypo vidaus
transporto, kėlimo, 
krovos darbų 
įrenginiams 
reikalingų kelių, 
aikštelių ir kitų 

Supaprastinta forma 
nurodomi pagrindiniai
elementai ir jų vietos 
(eismo reguliavimas, 
vertikalus ir 
horizontalus kelių 
ženklinimas, atitvarai 
ir pan).

Inžineriniai tinklai ir
jų įrenginiai: 
eismo reguliavimo 
elementai, 
požeminės ir 
antžeminės 
inžinerinės 
komunikacijos, 
inžinerinių tinklų 
ženklų stovai ir 
pan. Šių elementų 
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susisiekimo 
komunikacijų 
įrengimo projektiniai
sprendiniai.

pamatai, pagrindai,
užpylimo tūriai ir 
pan., atskirti 
elementais pagal 
įrengimo detales;

AA Architektūros dalies
modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
architektūriniai 
sprendiniai bei kiti 
teisės aktuose 
nurodyti 
dokumentai.

Modelis turi būti 
toks, kad būtų 
galimybė iš 
modelio 
suskaičiuoti:
- Pagrindinių dangų
bei plokštumų 
plotą;
- vienetinių 
elementų (langų, 
durų) kiekį.
Taip pat 
architektūros 
dalies modelyje 
turi būti 
nurodomos 
patalpos 3D tūriais.

Modelis turi 
būti toks, kad 
būtų galimybė
iš modelio 
suskaičiuoti:
- dangų bei 
plokštumų 
(pagal 
medžiagas) 
plotą;
- tiesinių 
elementų 
(grindjuostės, 
turėklai, 
porankiai ir 
pan.) ilgius;
- vienetinių 
elementų 
(langų, durų, 
sąramų ir 
pan.) kiekį 
pagal 
gamybinius 
tipus.
Taip pat 
architektūros 
dalies 
modelyje turi 
būti 
nurodomos 
patalpos 3D 
tūriais.

AT Technologijų dalies
modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
produkcijos 

Modelyje 
supaprastinta forma 
nurodomi 
technologijos daliai 

Modelyje 
nurodomi 
technologijos daliai
reikalingi baldai ar 
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gamybos, paslaugų 
teikimo, energijos 
(elektros, dujų, 
šilumos) gamybos, 
vandens ėmimo, 
ruošimo, tiekimo ir 
nuotekų valymo, 
kitos planuojamos 
ūkinės veiklos, 
įrenginių, reikalingų 
produkcijai, 
energijai gaminti, 
transformuoti, teikti 
paslaugas ar vykdyti 
kitą planuojamą 
ūkinę veiklą, 
parinkimo, 
suplanavimo ir 
technologinio 
proceso projektiniai 
sprendiniai.

reikalingi baldai ar 
prietaisai.

prietaisai; taip pat 
išduodamos 
užduotys 
elektrotechnikos ir 
elektroninių ryšių 
projektų rengėjams
naudojant modelio 
elementus (pvz. 
kištukų vietos).

AK Konstrukcijų dalies
modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
konstrukcijų 
sprendiniai bei kiti 
teisės aktuose 
nurodyti 
dokumentai.

Modelis turi būti 
toks, kad būtų 
galimybė iš 
modelio 
suskaičiuoti:
- pagrindinių 
statybinių 
konstrukcijų (pagal 
detales) plotą ir 
tūrį;
vienetinių 
elementų (kolonų, 
perdangos 
plokščių, sąramų, 
sijų ir pan.) kiekį 
pagal gamybinius 
tipus.

AV Vandentiekio ir
nuotekų šalinimo

modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 

Santechnikos 
prietaisai rodomi 

Santechnikos 
prietaisai rodomi 
pagal SA dalį su ne 
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vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo 
inžinerinių sistemų, 
gaisrų gesinimo 
vandeniu ar putomis
sistemų pastatuose 
ir statiniuose, 
vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo, 
lietaus vandens ir 
drenažo inžinerinių 
tinklų (sklype ir (ar) 
už sklypo ribų), 
vandenvietės, 
vandens ruošimo 
statinių, nuotekų 
valyklų, projektiniai 
sprendiniai.

supaprastinta forma 
pagal SA dalį.
Nurodomi visi 
vamzdynai: ir 
magistraliniai, ir 
atšakos.

didesne nei 20 mm 
paklaida jų 
tvirtinimo taške.
Šie įrenginiai 
vaizduojami LOD 
200 geometriniu 
detalumu, jų 
gabaritiniai
matmenys neturi 
skirtis daugiau nei 
50 mm nuo SA 
dalyje nurodytų 
įrenginių.
Reguliavimui skirti 
elementai turi būti 
modeliuojami kartu
su jų aptarnavimui 
būtinu 
ribojančiu tūriu 
(bounding volume).
Elementai, 
kurių sudėtines 
dalis reikia 
prižiūrėti ar keisti 
(filtrai, vožtuvai ar 
sklendės su 
pavaromis ir pan.), 
turi būti išdėstyti 
taip, kad šių dalių 
pakeitimui nereiktų
demontuoti 
pagrindinio 
elemento.
Vamzdynai 
nurodomi su 
armatūra ir 
izoliacija.
Atskiru modeliu 
eksportuojami 
angų, reikalingų 
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konstukcijose, 
tūriai.

AVL Lauko vandentiekio
ir nuotekų šalinimo

dalies modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo 
inžinerinių sistemų, 
gaisrų gesinimo 
vandeniu ar putomis
sistemų pastatuose 
ir statiniuose, 
vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo, 
lietaus vandens ir 
drenažo inžinerinių 
tinklų (sklype ir (ar) 
už sklypo ribų), 
vandenvietės, 
vandens ruošimo 
statinių, nuotekų 
valyklų, projektiniai 
sprendiniai.

Supaprastinta forma 
nurodomos tinklų 
trasuotės ir 
pagrindinių 
aptarnavimo 
elementų vietos 
(šuliniai, latakai ir 
pan).

Inžineriniai tinklai ir
jų įrenginiai: 
vandens surinkimo 
latakai, požeminės 
ir antžeminės 
inžinerinės 
komunikacijos, 
inžinerinių tinklų 
ženklų stovai ir 
pan. Šių elementų 
pamatai, pagrindai,
užpylimo tūriai ir 
pan., atskirti 
elementais pagal 
įrengimo detales;
Nurodomos lauko 
inžinerinių tinklų 
apsaugos zonos.

AC Šildymo, vėdinimo ir
oro kondicionavimo

dalies modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami šildymo, 
vėdinimo, oro 
kondicionavimo, 
užteršto oro valymo 
sistemų pastatuose, 
dūmų ir šilumos 
valdymo gaisro 
metu, individualių 
šilumos punktų, iš 
kurių šilumnešis
tiekiamas į viename 
pastate esančias 
šildymo, vėdinimo ir 
kitas šilumą 
naudojančias 

Supaprastinta
forma nurodomi 
šildymo prietaisai ir 
įrenginiai, 
Nurodomi visi 
vamzdynai ir ortakiai: 
ir magistraliniai, ir 
atšakos.

Šildymo prietaisai 
ir įrenginiai, 
armatūra rodomi 
artimos 
geometrinės 
formos, LOD 200 
geometriniu 
detalumu. Turi būti
parodytos daugiau 
kaip 30 mm iš 
pagrindinio tūrio 
išsikišančios 
įrenginių dalys, jei 
jos neįvertintos 
gabaritiniame
tūryje (pvz. 
radiatorių 
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sistemas, 
projektiniai 
sprendiniai.

termostatinės 
galvos, uždarymo 
armatūros 
rankenėlės ir pan.).
Reguliavimui skirti 
elementai turi būti 
modeliuojami kartu
su jų aptarnavimui 
būtinu ribojančiu 
tūriu (bounding 
volume). 
Elementai, kurių 
sudėtines dalis 
reikia prižiūrėti ar 
keisti (filtrai, 
vožtuvai ar 
sklendės su 
pavaromis ir pan.), 
turi būti išdėstyti 
taip, kad šių dalių 
pakeitimui nereiktų
demontuoti 
pagrindinio 
elemento.
Atskiru modeliu 
eksportuojami 
angų, reikalingų 
konstukcijose, 
tūriai.
Vamzdynai ir 
ortakiai nurodomi 
su armatūra ir 
izoliacija.

AE Elektrotechnikos
dalies modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami elektros 
energijos tiekimo, 
transformavimo, 
paskirstymo, galios 
įrenginių, elektros 
pavarų virš 1 kV

Supaprastinta forma 
nurodomi pagrindiniai
skydai.

Galinių taškų 
įrenginiai 
(šviestuvai, 
jungikliai, 
kištukiniai lizdai, 
jutikliai, saugos 
sistemų valdymo 
skydeliai ir pan.) 
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valdymo, teritorijos 
ir patalpų dirbtinio 
apšvietimo, 
įžeminimo, 
apsaugos nuo žaibo, 
projektuojamų 
antžeminių ir 
požeminių elektros 
tinklų, pastatų 
elektros energijos 
sistemų projektiniai 
sprendiniai.

LOD 200 detalumu 
rodomi pagal SA ar 
T dalį arba jų 
pozicija LOD 200 
detalumu 
privalomai 
suderinama su SA 
dalies PDV. Šiems 
įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi
užtikrinti normalią 
įrenginių 
eksploataciją.
Komutacijos ir 
valdymo skydai, 
paskirstymo 
dėžutės, kabelių 
kopėčios, 
šynolaidžiai
vaizduojami LOD 
200 geometriniu 
detalumu. 
Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi
užtikrinti normalią 
jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai 
būtina atidaryti 
skydų duris 
didesniu nei 80° 
kampu, 
aptarnavimo zonos
gabaritai 
modeliuojami 
įvertinant durų 
varstymo zoną ir ja 
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pailginant 20 – 50 
mm.
Mažesni kaip 50 
mm² laidininko 
ploto kabeliai 
nemodeliuojami, jų
kiekis nustatomas 
iš žiniaraščių.
Atskiru modeliu 
eksportuojami 
angų, reikalingų 
konstukcijose, 
tūriai.

AEL Lauko
elektrotechnikos

dalies modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami elektros 
energijos tiekimo, 
transformavimo, 
paskirstymo, galios 
įrenginių, elektros 
pavarų virš 1 kV
valdymo, teritorijos 
ir patalpų dirbtinio 
apšvietimo, 
įžeminimo, 
apsaugos nuo žaibo, 
projektuojamų 
antžeminių ir 
požeminių elektros 
tinklų, pastatų 
elektros energijos 
sistemų projektiniai 
sprendiniai.

Supaprastinta forma 
nurodomos tinklų 
trasuotės ir 
pagrindinių 
aptarnavimo 
elementų vietos 
(skydai, šuliniai ir 
pan).

Inžineriniai tinklai ir
jų įrenginiai: 
šviestuvai, 
požeminės ir 
antžeminės 
inžinerinės 
komunikacijos, 
inžinerinių tinklų 
ženklų stovai ir 
pan. Šių elementų 
pamatai, pagrindai,
užpylimo tūriai ir 
pan., atskirti 
elementais pagal 
įrengimo detales;
Nurodomos lauko 
inžinerinių tinklų 
apsaugos zonos.
Atskiru modeliu 
eksportuojami 
angų, reikalingų 
konstukcijose, 
tūriai.

AR Elektroninių ryšių
(telekomunikacijų)

dalies modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
telefoninio (laidinio, 
optinio, 

Supaprastinta forma 
nurodomi pagrindiniai
skydai.

Galinių taškų 
įrenginiai 
(kištukiniai lizdai, 
saugos sistemų 
valdymo skydeliai ir
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elektroninio) ryšio, 
radijo (garso 
priėmimo ir 
perdavimo, 
įgarsinimo) ryšio, 
televizijos (vaizdo 
priėmimo, 
perdavimo, 
stebėjimo, įrašymo),
geležinkelių ryšių ir 
signalizacijos, 
kompiuterizacijos, 
tekstinės, garso ir 
vaizdo šviesinės 
elektroninės 
informacijos, 
reklamos sistemų, 
įrenginių ir tinklų 
projektiniai 
sprendiniai iki tinklo 
galinių taškų.

pan.) LOD 200 
detalumu rodomi 
pagal SA ar T dalį 
arba jų pozicija 
LOD 200 detalumu 
privalomai 
suderinama su SA 
dalies PDV. Šiems 
įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi
užtikrinti normalią 
įrenginių 
eksploataciją.
Komutacijos ir 
valdymo skydai, 
paskirstymo 
dėžutės, kabelių 
kopėčios, 
šynolaidžiai
vaizduojami LOD 
200 geometriniu 
detalumu. 
Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi
užtikrinti normalią 
jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai 
būtina atidaryti 
skydų duris 
didesniu nei 80° 
kampu, 
aptarnavimo zonos
gabaritai 
modeliuojami 
įvertinant durų 
varstymo zoną ir ja 
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pailginant 20 – 50 
mm.
Mažesni kaip 50 
mm² laidininko 
ploto kabeliai 
nemodeliuojami, jų
kiekis nustatomas 
iš žiniaraščių.
Atskiru modeliu 
eksportuojami 
angų, reikalingų 
konstukcijose, 
tūriai.

ARL Lauko elektroninių
ryšių ir

telekomunikacijų
dalies modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
telefoninio (laidinio, 
optinio, 
elektroninio) ryšio, 
radijo (garso 
priėmimo ir 
perdavimo, 
įgarsinimo) ryšio, 
televizijos (vaizdo 
priėmimo, 
perdavimo, 
stebėjimo, įrašymo),
geležinkelių ryšių ir 
signalizacijos, 
kompiuterizacijos, 
tekstinės, garso ir 
vaizdo šviesinės 
elektroninės 
informacijos, 
reklamos sistemų, 
įrenginių ir tinklų 
projektiniai 
sprendiniai iki tinklo 
galinių taškų.

Supaprastinta forma 
nurodomos tinklų 
trasuotės ir 
pagrindinių 
aptarnavimo 
elementų vietos 
(skydai, šuliniai ir 
pan).

Inžineriniai tinklai ir
jų įrenginiai: 
požeminės ir 
antžeminės 
inžinerinės 
komunikacijos, 
inžinerinių tinklų 
ženklų stovai ir 
pan. Šių elementų 
pamatai, pagrindai,
užpylimo tūriai ir 
pan., atskirti 
elementais pagal 
įrengimo detales;
Nurodomos lauko 
inžinerinių tinklų 
apsaugos zonos.
Atskiru modeliu 
eksportuojami 
angų, reikalingų 
konstukcijose, 
tūriai.
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AF Apsauginės
signalizacijos dalies

modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami sklypo, 
pastatų (patalpų) 
apsaugos nuo 
įsibrovimo, įeigos 
kontrolės, vaizdo 
stebėjimo ir 
registravimo 
(įrašymo), 
informacijos apie 
nesankcionuotą 
įėjimą duomenų 
perdavimo saugos 
tarnyboms sistemų 
ir kiti reikalingi 
(neįgaliųjų pagalbos 
iškvietimo, saugos, 
gelbėjimo, paieškos)
projektiniai 
sprendiniai.

Supaprastinta forma 
nurodomi pagrindiniai
skydai.

Galinių taškų 
įrenginiai 
(kištukiniai lizdai, 
saugos sistemų 
valdymo skydeliai ir
pan.) LOD 200 
detalumu rodomi 
pagal SA ar T dalį 
arba jų pozicija 
LOD 200 detalumu 
privalomai 
suderinama su SA 
dalies PDV. Šiems 
įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi
užtikrinti normalią 
įrenginių 
eksploataciją.
Komutacijos ir 
valdymo skydai, 
paskirstymo 
dėžutės, kabelių 
kopėčios, 
šynolaidžiai
vaizduojami LOD 
200 geometriniu 
detalumu. 
Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi
užtikrinti normalią 
jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai 
būtina atidaryti 
skydų duris 
didesniu nei 80° 
kampu, 
aptarnavimo zonos
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gabaritai 
modeliuojami 
įvertinant durų 
varstymo zoną ir ja 
pailginant 20 – 50 
mm.
Mažesni kaip 50 
mm² laidininko 
ploto kabeliai 
nemodeliuojami, jų
kiekis nustatomas 
iš žiniaraščių.
Galiniai optiniai 
įrenginiai, kurių 
veikimui reikalingi 
nutolę davikliai, 
spindulį 
atspindintys ar 
nukreipiantys 
elementai (pvz. 
spinduliniai dūmų 
davikliai, lazerinė 
perimetro 
apsaugos sistema ir
pan.), 
modeliuojami kartu
su jų veikimui 
būtinomis
zonomis. Zonos 
praplečiamos 
visomis kryptimis 
ne mažiau kaip 50 
mm nuo gamintojo 
nurodytų ar 
projekte 
suskaičiuotų zonos 
gabaritų.

AG Gaisro aptikimo ir
signalizavimo dalies

modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami gaisro 
aptikimo ir 

Supaprastinta forma 
nurodomi pagrindiniai
skydai.

Galinių taškų 
įrenginiai 
(sensoriai, davikliai,
saugos sistemų 
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signalizavimo 
sistema 
kontroliuojamo 
statinio duomenų ir 
signalų apie 
statinyje kilusį gaisrą
perdavimo į 
centralizuotą 
stebėjimo pultą ir 
kitoms inžinerinėms 
sistemoms 
projektiniai 
sprendiniai.

valdymo skydeliai ir
pan.) LOD 200 
detalumu rodomi 
pagal SA ar T dalį 
arba jų pozicija 
LOD 200 detalumu 
privalomai 
suderinama su SA 
dalies PDV. Šiems 
įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi
užtikrinti normalią 
įrenginių 
eksploataciją.
Komutacijos ir 
valdymo skydai, 
paskirstymo 
dėžutės, kabelių 
kopėčios, 
šynolaidžiai 
vaizduojami LOD 
200 geometriniu 
detalumu. 
Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi
užtikrinti normalią 
jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai 
būtina atidaryti 
skydų duris 
didesniu nei 80° 
kampu, 
aptarnavimo zonos
gabaritai 
modeliuojami 
įvertinant durų 
varstymo zoną ir ja 
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pailginant 20 – 50 
mm.
Mažesni kaip 50 
mm² laidininko 
ploto kabeliai 
nemodeliuojami, jų
kiekis nustatomas 
iš žiniaraščių.
Galiniai optiniai 
įrenginiai, kurių 
veikimui reikalingi 
nutolę davikliai, 
spindulį 
atspindintys ar 
nukreipiantys 
elementai (pvz. 
spinduliniai dūmų 
davikliai, lazerinė 
perimetro 
apsaugos sistema ir
pan.), 
modeliuojami kartu
su jų veikimui 
būtinomis
zonomis. Zonos 
praplečiamos 
visomis kryptimis 
ne mažiau kaip 50 
mm nuo gamintojo 
nurodytų ar 
projekte 
suskaičiuotų zonos 
gabaritų.

AH Procesų valdymo ir
automatikos dalies

modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami elektros 
energijos tiekimo 
įrenginių, 
teleinformatikos ir 
televaldymo, 
elektros pavarų iki 

Supaprastinta forma 
nurodomi pagrindiniai
skydai.

Galinių taškų 
įrenginiai 
(prisijungimo prie 
įrangos vietos, 
saugos sistemų 
valdymo skydeliai ir
pan.) LOD 200 
detalumu rodomi 
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0,4 kV valdymo, 
technologinio 
proceso, pastato 
inžinerinių sistemų ir
įrenginių valdymo ir 
automatizavimo 
projektiniai 
sprendiniai.

pagal inžinerinių 
sistemų ar T dalį 
arba jų pozicija 
LOD 200 detalumu 
privalomai 
suderinama su 
atitinkamos dalies 
PDV. Šiems 
įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi
užtikrinti normalią 
įrenginių 
eksploataciją.
Komutacijos ir 
valdymo skydai, 
paskirstymo 
dėžutės, kabelių 
kopėčios, 
šynolaidžiai 
vaizduojami LOD 
200 geometriniu 
detalumu. 
Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi
užtikrinti normalią 
jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai 
būtina atidaryti 
skydų duris 
didesniu nei 80° 
kampu, 
aptarnavimo zonos
gabaritai 
modeliuojami 
įvertinant durų 
varstymo zoną ir ja 
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pailginant 20 – 50 
mm.

AU Šilumos gamybos ir
tiekimo dalies

modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami statinio 
(statinių) naudojimo
pagal paskirtį 
užtikrinimui skirto 
šilumos (karšto 
vandens ir garo 
katilinių, šilumos 
kaupimo įrenginių, 
šilumos punktų), 
suspausto oro 
(kompresorinių), 
šalčio (šaldytuvų, 
šaldymo 
kompresorinių) 
gamybos, kaupimo ir
transformavimo 
technologinio 
proceso, šilumos, 
šalčio skysčio 
tiekimo tinklų už 
sklypo ribų, sklype, 
pastatuose, taip pat 
šių tinklų darbui 
reikalingų statinių 
projektiniai 
sprendiniai.

Supaprastinta forma 
nurodoma pagrindinės
įrangos ir trasuočių
vietos.

Įrenginiai, 
armatūra rodomi 
artimos 
geometrinės 
formos, LOD 200 
geometriniu 
detalumu. Turi būti
parodytos daugiau 
kaip 30 mm iš 
pagrindinio tūrio 
išsikišančios 
įrenginių dalys, jei 
jos neįvertintos 
gabaritiniame
tūryje (pvz. 
radiatorių 
termostatinės 
galvos, uždarymo 
armatūros 
rankenėlės ir pan.).
reguliavimui skirti 
elementai turi būti 
modeliuojami kartu
su jų aptarnavimui 
būtinu ribojančiu 
tūriu (bounding 
volume). 
Elementai, kurių 
sudėtines dalis 
reikia prižiūrėti ar 
keisti (filtrai, 
vožtuvai ar 
sklendės su 
pavaromis ir pan.), 
turi būti išdėstyti 
taip, kad šių dalių 
pakeitimui nereiktų
demontuoti 
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pagrindinio 
elemento.
Atskiru modeliu 
eksportuojami 
angų, reikalingų 
konstukcijose, 
tūriai.
Vamzdynai 
nurodomi su 
armatūra ir 
izoliacija.

AM Pasirengimo statybai
ir statybos darbų

organizavimo
modelis

Statybos darbų 
organizavimo 
sprendiniai.

Bendrosiomis 
formomis nurodoma 
statybvietės 
zonavimas statybos 
darbų metu (medžiagų
laikymo zonos, 
pravažiavimo vietos, 
kranų ir kitos įrangos 
pozicionavimas).

Kitos būtinos dalys Kitos būtinos dalys, 
kurias, įvertinęs 
projektuojamų 
statinių specifiką, 
specialiuosius, 
reikalavimus ir 
prisijungimo sąlygas,
Projektuotojas 
suderina su 
Statytoju.

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)
(pildo

tiekėjas)
(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

5 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo informacijos detalumo lygio (LOI) reikalavimai

Nr.

Atributai Galimo
s ir (ar)
ribinės

Klasifikatorius Projekto dalis Tiekėjo 
papildyt
a 

Atributo ar jo
rinkinio
vardas

Duomenų
tipas

Mata
vimo Aprašymas

Format
as

Komentar
as

Pasirinktas
klasifikato

rius

Terminas,
apibūdini

mas

Taikymo
apimtys,

apribojimai

(pildo
užsakovas)
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viene
tai

reikšm
ės

informa
cija

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Klasifikatorius

1 NSIKVers Tekstas - NSIK versija Tekstas

Vadovauti
s NSIK

funkcinių,
techninių
sistemų

ontologijo
mis

Vadovauti
s NSIK

funkcinių,
techninių
sistemų

ontologijo
mis

V2.0 - - - -
(pildo

tiekėjas)

2 NSIKtermLF Tekstas -

NSIK
funkcinės
sistemos

terminas. Pvz.
Elektros
sistema

Tekstas
Pavirši

nė
sistema

<L>F
Funkcinės
sistemos

Taikomi 
visoms NSIK 
funkcinėms, 
techninėms 
sistemoms ir 
komponenta
ms

Taikoma
visoms

projekto
dalims,
kurioms
rengiami

skaitmeniniai
modeliai

Taikoma
visoms

projekto
dalims,
kurioms
rengiami

3 NSIKcodeLF Tekstas -

NSIK
funkcinės
sistemos
kodinis

žymėjimas.
Pvz. K

Tekstas A <L>F
Funkcinės
sistemos

4 NSIKtermLT Tekstas -

NSIK
techninės
sistemos

terminas. Pvz.
Elektros

energijos
tiekimo
sistema

Tekstas

Dengto
s eismo
erdvės
sudėtin

ė
sistema

<L>T
Techninės 
sistemos

5 NSIKcodeLT Tekstas -

NSIK
techninės
sistemos
kodinis

žymėjimas.
Pvz. HG

Tekstas AA

6 NSIKtermLK Tekstas -

NSIK
komponento

terminas. Pvz.
Fotovoltinis

saulės
elementas

Tekstas

Taikomi tik
tais

atvejais,
kai

objektas

Ženklas <L>K
Elementai
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7 NSIKcodeLK Tekstas -

NSIK
komponento

kodinis
žymėjimas.

Pvz. GCB

Tekstas

nėra 
stambina

mas
sistemos

lygyje, bet
reprezent

uoja
konkretų

komponen
tą.

Vadovauti
s NSIK

komponen
tų

ontologija.

PHE

skaitmeniniai
modeliai

(pildo
tiekėj

as)
(pildo tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėj

as)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas

)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

Objekto savybės

1 NSIKVers Tekstas –
Identifikuoja

mas
elementas

Tekstas
Skirstomas
is skydas

– – – –

Taikoma
visoms

projekto

(pildo
tiekėjas)

2 NSIKtermLF Tekstas –
Identifikuoja
mo elemento
patikslinimas

Tekstas
IP66

– – – –

3 NSIKcodeLF Tekstas –
Identifikuoja
ma sistema

Tekstas
Lauko

elektros
tinklai

– – – –

4 NSIKtermLT Tekstas –

Identifikuoja
ma gaminio

markė
(taikoma

konstrukcinei
daliai)

Tekstas S90-30,3 – – – –

5 NSIKcodeLT Tekstas –

Identifikuoja
ma pagal
projekto

dokumentacij
ą

Tekstas PS-1 – – – –
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6 NSIKtermLK Tekstas –

Taikoma tik
tais atvejais,

kai
medžiagiškum

as būtinas
(dangos,

gaminiai) bei
kai

medžiagiškum
as daro įtaką

kainai ar
inžinerinių

sistemų
sprendiniams

Tekstas Plienas – – – –

dalims,
kurioms
rengiami

skaitmeniniai
modeliai,

atsižvelgiant į
projekto

dokumentacij
oje teikiamą
informaciją

Taikoma
visoms

projekto
dalims,
kurioms
rengiami

7 NSIKcodeLK Tekstas –

Taikoma
dangoms ir
mažosios

architektūros
elementams

Tekstas RAL9600 – – – –

8
Objekto
savybės

Tekstas –
Nurodomas
TS numeris

Tekstas
VT25-152-
TDP-EA-

TS-5
– – – –

9
Elemento

pavadinimas
Skaitinė
reikšmė

–
Nurodomas

elemento ilgis
Skaitinė
reikšmė

2000 – – – –

10
Elemento

tipas
Skaitinė
reikšmė

–
Nurodomas
elemento

plotis

Skaitinė
reikšmė

2000 – – – –

11
Sistemos

pavadinimas
Skaitinė
reikšmė

–

Nurodomas
elemento

storis (aktualu
dangoms)

Skaitinė
reikšmė

200 – – – –

12 Markė
Skaitinė
reikšmė

–
Nurodomas
elemento

aukštis

Skaitinė
reikšmė

200 – – – –

13
Numeris/

žymėjimas
Skaitinė
reikšmė

–

Nurodomas
elemento

plotas
(aktualu

dangoms)

Skaitinė
reikšmė

20 – – – –
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14
Medžiagiškum

as
Skaitinė
reikšmė

–

Nurodomas
elemento

tūris (aktualu
dangoms)

Skaitinė
reikšmė

20 – – – –

skaitmeniniai
modeliai,

atsižvelgiant į
projekto

dokumentacij
oje teikiamą
informaciją

Taikoma
visoms

projekto
dalims,
kurioms
rengiami

skaitmeniniai
modeliai,

atsižvelgiant į
projekto

dokumentacij

15 Spalva Tekstas –

Nurodomas
galingumas

(aktualu lauko
elektrotechni

kos daliai)

Tekstas 15 kW – – – –

16
Techninės

specifikacijos
numeris

Skaitinė
reikšmė

–

Nurodomas
elemento
diametras
(aktualu

vamzdynams,
šuliniams)

Skaitinė
reikšmė

200 – – – –

17 Ilgis Tekstas –

Nurodoma
elemento

viršaus
altitudė
(aktualu

vamzdynams,
šuliniams)

Tekstas +1500 – – – –

18 Plotis
Skaitinė
reikšmė

–

Nurodoma
elemento
apačios
altitudė
(aktualu

vamzdynams,
šuliniams)

Tekstas -1500 – – – –

19 Storis Tekstas –

Aktualu tik
specifiniams
elementams
ir dangoms,

kuriems
taikomas toks
reikalavimas

Tekstas REI120 – – – –

20 Aukštis Tekstas –

Aktualu tik
specifiniams
elementams
ir dangoms,

kuriems

Tekstas A1 – – – –
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taikomas toks
reikalavimas

oje teikiamą
informaciją

Taikoma
visoms

projekto
dalims,
kurioms
rengiami

skaitmeniniai
modeliai

21 Plotas Tekstas –

Aktualu tik
specifiniams
elementams
ir dangoms,

kuriems
taikomas toks
reikalavimas

Tekstas XC1 – – – –

22 Tūris Tekstas –

Nurodomas
konkrečių
gaminių

gamintojas

Tekstas
Kauno

gelžbetoni
s

– – – –

23 Galingumas
Tekstas

(nuoroda)
–

Įdedama
nuoroda į
konkrečių
gaminių

dokumentacij
ą CDE

struktūroje

Tekstas
(nuorod

a)
https://... – – – –

(pildo
tiekėj

as)
Diametras

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėj

as)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas

)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

Viršaus alt.

Apačios alt.

Atsparumas ugniai
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Degumo klasė

Aplinkos poveikio klasė

Gamintojas

Nuoroda į dokumentaciją

6 lentelė. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai

Reikšmė Lygmuo
Kamienis, 0

lygmens
aplankas

1 lygmens
poaplankis

2 lygmens
poaplankis

3 lygmens
poaplankis

žemesnio lygmens
poaplankiai

(išlaikomos tik
kodavimo taisyklės)

Failai
Tiekėjo papildyta

informacija

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 (KMSA)
- - - - -

(pildo tiekėjas)

1

- S0, S1, S2 - PP,
S3 - TDP, S4 -
Statyba, S5 –

Statybos
užbaigimas

- - - -

2

- - pvz.:
Projekto
grafikas,

užduotys,
protokolai,
darbiniai

failai,
derinimui,
perdavimui

- - -
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3

- - - Pvz.: AB-
Bendroji

dalis, AS –
Susisiekimo
dalis ir pan.

Pagal
projekto

sudėtį

- -

4
- - - - Pvz.: Gimtieji, PDF,

DOCX, XLS, ADOC ir kt.
-

5 - - - - -
.rvt, .dxf, PDF,

DOCX, XLS ir kt.

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo tiekėjas)
(pildo

tiekėjas)
(pildo

tiekėjas)
(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas                                                                                                                                                                        Artūras Andriuška
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                                                                                          Užsakovo informacijos reikalavimų
                                                                                                                              tvarkos aprašo

                                                                                                                                                                                                                                                        2 priedas

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMŲ SUVESTINĖ

REIKALAVIMAI PASLAUGOMS REIKALAVIMAI VALDYMUI REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJOMS

Projekto tikslai ir
laukiami
rezultatai

BIM taikymo
atvejai ir
pateiktys

Kompetencija Modeliavimas Procesai
Taisyklės ir
standartai

Modelis
Bendradarbiavim

as
Infrastruktūra

A B C D E F G H I

P
ro

je
kt

o
 in

fo
rm

ac
ijo

s 
m

o
d

e
lis

 (
P

IM
)

1

BIM projekto 
etapai

BIM taikymo 
atvejai

Reikalavimai 
vykdytojų 
gebėjimui ir 
pajėgumams

PIM struktūra ir 
duomenų 
atskyrimo ir (ar) 
susiejimo principai

Pareigos ir 
atsakomybės 
valdant PIM 

Duomenų 
pateikimo 
reikalavimai(stand
artai) 

PIM modelių tipai Duomenų 
pateikimo 
(sukūrimo) 
formatai

Programinė įranga

1
(žr. 2 priedo 2 
lentelės 1 p. 2 
skiltį)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 2 p. 2 
skiltį ir (ar) 3 
priedo 2 lentelės 2
p. 2 skiltį)

(kvalifikacijos 
reikalavimai 
teikiami viešųjų 
pirkimų ir pirkimų 
dokumentuose)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 4 ir 5 p. 3 
priedo 2 lentelės 4
ir 5 p.)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 8 p. ir (ar)
3 priedo 2 lentelės
8 p.)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 11 p. ir 
(ar)
3 priedo 2 lentelės 
11 p.)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 13 p. 2 ir 
3 skiltis ir (ar)
3 priedo 2 
lentelės 13 p. 2 ir 
3 skiltis)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 13 p. 4 
skiltį ir (ar) 3 
priedo 2 lentelės 
13 p. 4 skiltį)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 16 p. ir 
(ar) 3 priedo 2 
lentelės 16 p.)

2

BIM projekto 
stadijos

BIM taikymo 
atvejai pagal BIM 
projekto etapus

Principinė 
paslaugų tiekimo 
grandinė

Klasifikavimo 
sistema

PIM vystymo ir 
informacijos 
pateikimo planas

LOIN (LOD) 
konvencija

PIM padėtis 
erdvėje

Duomenų mainų 
formatai

IT sistemų 
našumas

2(žr. 2 priedo 2 
lentelės 1 p. 3 
skiltį)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 2 p.)

(žr. 2 priedo 7 
lentelę))

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 6 p. ir (ar)
3 priedo 2 lentelės
6 p.)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 9 p. 2 
skiltį ir (ar)
3 priedo 2 lentelės
9 p. 2 skiltį)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 9 p. 3-6 
skiltis ir (ar)
3 priedo 2 lentelės 
9 p. 3-6 skiltis)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 14 p. ir 
(ar) 3 priedo 2 
lentelės 14 p.)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 13 p. 5 
skiltį ir (ar) 3 
priedo 2 lentelės 
13 p. 5 skiltį)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 17 p. ir 
(ar) 3 priedo 2 
lentelės 17 p.)

3

BIM projekto 
rezultatai

BIM taikymo 
atvejai pagal BIM 
projekto stadijas

Mokymų poreikis, 
susijęs su pirkimo 
objektu

PIM  vientisumo ir
kokybės 
užtikrinimas

Bendradarbiavimo
procesai ir 
procedūros

Atvaizdavimo 
standartai

PIM nustatymai Duomenų 
saugojimo 
formatai

Duomenų 
saugumas 

3(žr. 2 priedo 2 
lentelės 1 p. 4 
skiltį)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 2 p.)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 3 p. ir (ar) 
3 priedo 2 lentelės
3 p.)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 7 p. ir (ar) 
3 priedo 2 lentelės
7 p.)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 10 p. ir 
(ar) 3 priedo 2 
lentelės 10 p.)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 12 p. ir 
(ar) 3 priedo 2 
lentelės 12 punktą)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 15 p. ir 
(ar) 3 priedo 2 
lentelės 15 p.)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 13 p. 6 
skiltį ir (ar) 3 
priedo 2 lentelės 
13 p. 6 skiltį)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 18 p. ir 
(ar) 3 priedo 2 
lentelės 18 p.)
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lin
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 (
C

D
E)

4

Bendrosios duomenų aplinkos (CDE) taikymo projekte
reikalavimai

Bendrosios duomenų aplinkos (CDE) procesai ir darbo
tvarka

Bendrosios duomenų aplinkos (CDE) techniniai ir
funkciniai reikalavimai

4

(žr. 2 priedo 2 lentelės 19 p. ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 19 p.)

Tu
rt

o
 in

fo
rm

ac
in

is
m

o
d

e
lis

 (
A

IM
)

5

Turto informacinio modelio (AIM) poreikis
Projekto informacijos modelio (PIM) ir turto informacinio

modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija
Projekto informacijos modelio (PIM) duomenų migracija į

turto informacinį modelį (AIM)

5
(žr. 2 priedo 2 lentelės 20 p. ir (ar)

3 priedo 2 lentelės 20 p.)
(žr. 2 priedo 2 lentelės 21 p. ir (ar)

3 priedo 2 lentelės 21 p.)
(žr. 2 priedo 2 lentelės 22 p. ir (ar)

3 priedo 2 lentelės 22 p.)

Pastabos:
1. Lentelėje 1A, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B langeliai reiškia reikalavimus, kuriuos užsakovas privalo užpildyti ir negali prašyti tiekėjo užpildyti ar

tiekėjui nurodyti galimybę detalizuoti.
2. Lentelėje kiti langeliai reiškia reikalavimus, kuriuos būtina nustatyti iki projektavimo paslaugų arba statybos darbų pradžios, todėl arba

užsakovas užpildo šiuos reikalavimus užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) dokumente, arba užsakovas nurodo tiekėjui užpildyti Statinio
informacinio modeliavimo projekto preliminariojo įgyvendinimo plano (PIP) dokumente viešojo pirkimo ar pirkimo metu. Atveju, kai pagal Aprašo
49 punktą rengiamas Statinio informacinio modeliavimo projekto detalusis vykdymo planas, po sutarties pasirašymo užsakovo informacijos
reikalavimai, statinio informacinio modeliavimo projekto preliminarusis vykdymo planas gali būti detalizuojami, nekeičiant esmės ir apimties.
Išskirtiniais atvejais užsakovas gali nurodyti konkrečius reikalavimus, kurie negali būti nei mažesni, nei didesni.

_______________
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Užsakovo informacijos reikalavimų
rengimo tvarkos aprašo
2 priedas

(Užsakovo informacijos reikalavimų forma EIR-1)

Kauno miesto savivaldybės administracija

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

Nr.
(Dokumento registracijos numerį nurodo tik juridiniai asmenys)

2025 metų vasario 21 d.

1 lentelė. Statinio projekto informacija

1. Užsakovas
Kauno miesto savivaldybės administracija
Kodas: 188764867
Laisvės al. 96, 44251 Kaunas
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas
Artūras Andriuška
artūras.andriuška@kaunas.lt
+370 37 423660

2. Tikslus statinio projekto pavadinimas
Mokslo paskirties pastato Vijūkų g. 78, Kauno m. statybos techninis darbo projektas (gali būti tikslinamas projektavimo metu).

3. Žemės sklypo (pastato) adresas arba projektuojamo statinio vieta
Vijūkų g. 78, Kauno m.
https://maps.app.goo.gl/VNLvaCJMY39JWA438
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4. Projekto tikslai
Užtikrinti projektinių sprendinių priėmimo kokybę skaitmeninių modelių pagrindu (kokybiški sprendiniai, projektinių sprendinių koordinavimas); 
panaudoti skaitmeninių modelių geometrinę ir parametrinę informaciją techninio darbo projekto ir statybų metu (kiekių žiniaraščių ir skaitimeninių 
modelių koreliavimas su 5% paklaida). Operatyviai keistis projektiniais sprendiniais tarp projekto dalių rengėjų ir suderinti jų tarpusavio sprendinius

skaitmeninių modelių ir susijusių procesų pagrindu.

5. Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) ir Statinio informacinio modeliavimo projekto preliminariojo įgyvendinimo plano (PIP) 
turinio pildymo atsakomybės:

Eil.
Nr.

Reikalavimas EIR ir (ar) PIP (2
priedo 2 lentelės

ir 3 priedo 2
lentelės)

Pildo
Užsakovas

Tiekėjas Pastabos

Privalo
užpildyti

Gali papildyti

1 2 3 4 5 6 7

1 Statinio informacinio modeliavimo 
projekto etapai, stadijos ir rezultatai

2 priedo 2 lentelės 1
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 1 punktas
✔
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2 Statinio informacinio modeliavimo 
taikymo atvejai, susieti su statinio 
gyvavimo ciklo etapais ir etapų 
stadijomis 

2 priedo 2 lentelės 2
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 2 punktas

✔ ✔

3 Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo 
objektu

2 priedo 2 lentelės 3
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 3 punktas

✔ ✔

4 Projekto informacijos modelio 
struktūra

2 priedo 2 lentelės 4
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 4 punktas

✔

5 Projekto informacijos modelio 
duomenų atskyrimo ir susiejimo 
principai

2 priedo 2 lentelės 5
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 5 punktas

✔ ✔

6 Klasifikavimo sistema 2 priedo 2 lentelės 6
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 6 punktas

✔ ✔ Užsakovas
nurodo

pagrindines
taisykles,

Tiekėjas turi
užpildyti detaliai

rengiant BEP.

7 PIM vientisumo ir kokybės užtikrinimas 2 priedo 2 lentelės 7
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 7 punktas

✔ ✔

8 Pareigos ir atsakomybės valdant PIM - 
Atsakomybių matrica

2 priedo 2 lentelės 8
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 8 punktas

✔ ✔

9 PIM rengimo ir informacijos pateikimo 
planas

2 priedo 2 lentelės 9
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 9 punktas

✔ ✔ Užsakovas
nurodo

pagrindines
taisykles,

Tiekėjas turi
užpildyti detaliai

rengiant BEP.

10 ✔ ✔
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Bendradarbiavimo procesai ir 
procedūros – Susitikimų planas

2 priedo 2 lentelės 10
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 10 punktas

11 Duomenų pateikimo reikalavimai, 
standartai

2 priedo 2 lentelės 11
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 11 punktas

✔ ✔

12 Informacijos atvaizdavimo standartai 2 priedo 2 lentelės 12
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 12 punktas

✔ ✔ Užsakovas
nurodo

pagrindines
taisykles,

Tiekėjas turi
užpildyti detaliai

rengiant BEP

13 Projekto informacijos modelio tipai ir 
duomenų formatai

2 priedo 2 lentelės 13
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 13 punktas

✔ ✔

14 Projekto informacijos modelio padėtis 
erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)

2 priedo 2 lentelės 14
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 14 punktas

✔ ✔

15 Projekto informacijos modelio 
nustatymai

2 priedo 2 lentelės 15
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 15 punktas

✔ ✔

16 Programinė įranga 2 priedo 2 lentelės 16
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 16 punktas

✔

17 Informacinių technologijų sistemų 
našumas

2 priedo 2 lentelės 17
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 17 punktas

✔

18 Turto informacinio modelio (AIM)  
poreikis

2 priedo 2 lentelės 18
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 18 punktas

Neaktualu

19 Bendroji duomenų aplinka 2 priedo 2 lentelės 19
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 19 punktas

✔ ✔

20 Neaktualu
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Turto informacinio modelio (AIM) 
poreikis

2 priedo 2 lentelės 20
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 20 punktas

21 PIM ir turto informacinio modelio (AIM)
informacijos suderinamumo strategija

2 priedo 2 lentelės 21
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 21 punktas

Neaktualu

22 PIM duomenų migracija į turto 
informacinį modelį (AIM)

2 priedo 2 lentelės 22
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 22 punktas

Neaktualu

2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimai paslaugoms, valdymui ir technologijoms

1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai

Eil. Nr.
Statinio gyvavimo

ciklo etapas

Statinio
gyvavimo

ciklo stadija
ir žymuo
(S1-S5)

Statinio gyvavimo ciklo rezultatai

1 2 3 4
1. Planavimas Projekto 

programa 
(S1)

1. Sukuriama bendrosios duomenų aplinkos (CDE) struktūra.

2. Projektavimas Projektiniai 
pasiūlymai
(S2)

1. Parengti S2 modeliai (pagal LOD reikalavimus, plačiau žr. 7 priede „Projekto LOIN reikalavimai“).
2. Sukurta informacija patalpinama bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).
3. Parengti ir paviešinti LR teisės aktų nustatyta tvarka projektiniai pasiūlymai.
4. Parengti kiekių žiniaraščiai.
5. Gautas užsakovo pritarimas.
6. Gautas statybos leidimas.

3. Projektavimas Techninis 
darbo 
projektas (S3)

1. Parengti S3 modeliai (pagal LOD reikalavimus, plačiau žr. 7 priede „Projekto LOIN reikalavimai“).
2. Sukurta informacija patalpinama bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).
3. Parengti kiekių žiniaraščiai, koreliuojantys su skaitmeniniais modeliais 5% paklaida.
4. Gautas užsakovo pritarimas vykdyti darbus pagal parengtą projektą.
5. Gauta teigiama projekto ekspertizės išvada

4. Statyba Statyba (S4) 1. Vykdomų darbų patikrinimas pagal PIM geometrinę ir atributinę informaciją, darbai atlikti pagal 
techninę specifikaciją. 
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2. Parengti S4 modeliai (pagal LOD reikalavimus, plačiau žr. 7 priede „Projekto LOIN reikalavimai“).

3. Medžiagų ir darbų pirkimo konkursai koreliuojančios informacijos tarp skaitmeninių modelių ir 
kiekių žiniaraščių pagrindu.

4. Sukurta informacija patalpinama bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).

5. Statyba Statybos 
užbaigimas 
(S5)

1. Faktiškai atliktų darbų atitikimas projektiniams sprendiniams (PIM modeliams) (pagal LOD 
reikalavimus, plačiau žr. 7 priede „Projekto LOIN reikalavimai“);

2. Gautas statybos darbų užbaigimo aktas;
3. Sukurtos informacijos bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE) suarchyvavimas ir perdavimas 

Užsakovui. 

2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, susieti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis, užpildant Aprašo 2 priedo 3
lentelę (lentelėje nurodomi projekto dalyviai, kurie atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: P – projektuotojas, R – generalinis 
rangovas, T – turto valdytojas). 

Eil. Nr.
Statinio informacinio modeliavimo taikymo

atvejai
Planavimas Projektavimas Statyba

Naudojim
as

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6

1 2 3 4 5 6 8 9 10

1 Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas) P

2 Kiekių skaičiavimai (privalomas) P P

3 Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (privalomas) P

4 Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas) P P P su R*

5
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra 
(privalomas)

P P P su R*

P su R* - jei atliekami tikslinimai statybos darbų metu.

3. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu

Eil. Nr. Mokymų pavadinimas ir tikslas Mokymų trukmė Pastabos

1 2 3 4
1. Tiekėjas organizuos CDE mokymus ir suteiks technines 

konsultacijas jos naudojimuisi Užsakovo atsakingiems asmenims.
Įvadiniai mokymai iki 2 valandų; 
papildomų pavienių konsultacijų 
naudojimuisi trukmė neapibrėžiama.

Mokymai turi būti organizuojami iki 
darbo su CDE pradžios. Parengiamas 
mokymų vaizdo įrašas naujiems 
(prisijungiantiems projekto metu) 
projekto dalyviams.

2. BEP pristatymas Iki 2 valandų Tiekėjo parengto BEP dokumento 
pristatymas pagal Užsakovo keliamus
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BIM reikalavimus. Pristatoma 
visiems projekto dalyviams.
Parengiamas mokymų vaizdo įrašas 
naujiems (prisijungiantiems projekto 
metu) projekto dalyviams.

3. NSIK taikymas Iki 2 valandų Prieš pradedant projektavimo 
darbus, Tiekėjo paskirtas BIM 
koordinatorius turi supažindinti 
projektavimo ir Rangovo komandas 
su projekte numatoma taikyti 
klasifikavimo sistema – Lietuvos 
nacionaliniu statybos informacijos 
klasifikatoriumi (NSIK). Parengiamas 
mokymų vaizdo įrašas naujiems 
(prisijungiantiems projekto metu) 
projekto dalyviams.

4. Projekto informacijos modelio struktūra

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio tipas Projekto informacijos modelio paskirtis

1 2 3
1. AP-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys 

pagal LST 1516:2015
Sklypo plano dalies modelis

2. AS- Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys
pagal LST 1516:2015

Susisiekimo dalies modelis

3. AA-Projekto numeris-Projekto stadija-Projekto dalies trumpinys 
pagal LST 1516:2015

Architektūros dalies modelis

4. AT-Projekto numeris-Projekto stadija-Projekto dalies trumpinys 
pagal LST 1516:2015

Technologijų dalies modelis

5. AK-Projekto numeris-Projekto stadija-Projekto dalies trumpinys 
pagal LST 1516:2015

Konstrukcijų dalies modelis

6. AV-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys 
pagal LST 1516:2015

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo modelis

7. AVL-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies 
trumpinys pagal LST 1516:2015

Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies modelis
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8. AC-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys 
pagal LST 1516:2015

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalies modelis

9. AE-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys 
pagal LST 1516:2015

Elektrotechnikos dalies modelis

10. ALE-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies 
trumpinys pagal LST 1516:2015

Lauko elektrotechnikos dalies modelis

11. AR-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys 
pagal LST 1516:2015

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies modelis

12. ARL-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies 
trumpinys pagal LST 1516:2015

Lauko elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies modelis

13. AF-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys 
pagal LST 1516:2015

Apsauginės signalizacijos dalies modelis

14. AG-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys
pagal LST 1516:2015

Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalies modelis

15. AH-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys
pagal LST 1516:2015

Procesų valdymo ir automatikos dalies modelis

16. AU-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys
pagal LST 1516:2015

Šilumos gamybos ir tiekimo dalies modelis

17. AM-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies 
trumpinys pagal LST 1516:2015

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo modelis

18. Kitos būtinos dalys

5. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai

1 2

1. CDE turi turėti funkcinę galimybę peržiūrėti rengiamus skaitmeninius modelius po vieną arba apjungiant į visumą (jungtinį skaitmeninį projekto 
modelį).

2. Projekto dokumentacijos talpinimas, apsikeitmas ir archyvavimas numatytas atlikti projekto bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).

3. Visų projekto dalių modeliai pateikiami toje pačioje koordinačių sistemoje (turi turėti bendrą projekto atskaitos tašką), matavimo vienetų 
sistemoje, siekiant koordinačių nuoseklumo ir eliminuojant skirtingų mastelių rizkas.

4. Esamos situacijos modeliai (esamos teritorijos modelis, esami tinklai) atskiriami į atskirus modelius, nurodytus 2 lentelės 4 punkte.

6. Klasifikavimo sistema

Eil. Nr. Klasifikavimo sistema

1 2
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1. Numatoma taikyti klasifikavimo sistema – Lietuvos nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius (NSIK). Užsakovo informacijos reikalavimai 
SGC stadijose (S2, S3 ir S4) detalizuojami 5 priede „Projekto NSIK“.

2. Failų ir aplankų pavadinimams naudojama tvarka gali apjungti NSIK ir LST 1516:2015 reikalavimus, pvz.: AP-Projekto numeris-SP-BR.01.

7. Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas

Eil. Nr. Peržiūra Peržiūros tikslas Atsakingo asmens rolė

Programi
nė įranga

ir (ar)
duomenų
formatai

Periodiškumas

1 2 3 4 5 6
1. Vizualinė patikra Peržiūrima, ar nėra netinkamų 

BIM modelio elementų, ar 
projekto sprendiniai tinkamai 
atvaizduoti.

Tiekėjo BIM koordinatorius, 
kiti projekto dalyviai

Modelių 
peržiūrai 
naudojama
s .ifc
formatas.

Tiekėjo pasirinkta programinė 
įranga nurodoma PIP 
dokumente. Patikra atliekama 
ne rečiau negu 1 kartą per 
mėnesį.

2. Sankirtų patikra Atlikti geometrinę ir loginę BIM
modelių sankirtų (kolizijų) 
patikrą skirtinguose projekto 
dalių BIM modeliuose bei 
sujungus juos į visumą, valdyti 
sankirtų taisymo procesą.

Tiekėjo BIM koordinatorius Ataskaitos 
pateikiamo
s .bcf, .pdf,
.xls ar kitu 
PIP 
dokument
e nurodytu
formatu.

Tiekėjo pasirinkta programinė 
įranga nurodoma PIP 
dokumente. Patikra atliekama 
ne rečiau negu 1 kartą per 
mėnesį.

3. Informacinė patikra Tikrinima, ar visuose 
skaitmeniniuose modeliuose 
esančiuose elementuose 
tinkamai nurodyta informacija, 
kuri koreliuoja su kiekių 
žiniaraščiuose nurodyta 
informacija bei NSIK 
klasifikatoriumi.

Tiekėjo BIM koordinatorius Ataskaitos 
pateikiamo
s .bcf, .pdf,
.xls ar kitu 
PIP 
dokument
e nurodytu
formatu.

Tiekėjo pasirinkta programinė 
įranga nurodoma PIP 
dokumento 16 lentelėje.

4. Modelių vientisumo patikra Tikrinama, ar projekto dalių 
modeliai atlikti laikantis 
gerosios modeliavimo 

Tiekėjo BIM koordinatorius Ataskaitos 
pateikiamo
s .bcf, .pdf,

Tiekėjo pasirinkta programinė 
įranga nurodoma PIP 
dokumento 16 lentelėje.
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praktikos, EIR ir BEP nurodytus 
reikalavimus.

.xls ar kitu 
PIP 
dokument
e nurodytu
formatu.

8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacijos modelį

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio užduotys
Užsakovo paskirtas

statinio informacinio
modeliavimo vadovas

Tiekėjo paskirtas statinio
informacinio modeliavimo

koordinatorius ir (ar) statinio
informacinio modeliavimo

vadovas

1 2 3 4
1. Projekto bendrosios duomenų aplinkos (CDE) administravimas Naudoja Kuria ir naudoja

2. Preliminariojo projekto įgyvendinimo plano (PIP) sudarymas Tvirtina ir naudoja Kuria ir naudoja

3. BIM vykdymo plano (BEP) sudarymas Tvirtina ir naudoja Kuria ir naudoja

4. Geometrijos kūrimas Tvirtina Prižiūri

5. Informacijos kūrimas Tvirtina Prižiūri

9. Projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas (pildomos 2 priedo 4 ir 5 lentelės)

Eil. Nr.
Projekto informacijos

modelio sudėtis
Stadija S2 (Projektiniai pasiūlymai) Stadija S3 (Techninis darbo projektas) Stadija S4 (statyba)

LOD Pastabos LOD Pastabos LOD Pastabos

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Sklypo plano dalies 

modelis
LOG 2 
(200)

Projektuojamos situacijos 
sklypo modelis su 
projektuojamais 
paviršiais. Taip pat 
supaprastinta forma nurodomi 
želdynai (naikinami ir naujai 
sodinami).

LOG 3 
(300)

Nurodomos dangos su 
nuolydžiais, atskirtos pagal tipus. 
Dangos tipas skiriasi tuomet, kai 
skiriasi dangos įrengimo detalė 
arba dengiančio objekto spalva. 
Nurodomi dangų pagrindai, 
atskirti pagal jų tipus (detales);
Nurodomi atraminiai ir linijiniai 
elementai: borteliai, latakai, 
atraminės sienutės, turėklai ir 
porankiai, atitvarai, ir pan. ir jų 

LOG 3 
(300)

Jei buvo atlikti 
keitimai – 
informacija 
patikslinama.
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pagrindai, atskirti pagal gaminių 
tipus ir įrengimo detales; 
Nurodomos medžių šaknų 
apsaugos grotelės ir pan.

2. Susisiekimo dalies 
modelis

LOG 2 
(200)

Supaprastinta forma nurodomi 
pagrindiniai elementai ir jų 
vietos (eismo reguliavimas, 
vertikalus ir horizontalus kelių 
ženklinimas, atitvarai ir pan).

LOG 3 
(300)

Inžineriniai tinklai ir jų įrenginiai:
eismo reguliavimo elementai, 
požeminės ir antžeminės 
inžinerinės komunikacijos, 
inžinerinių tinklų ženklų stovai ir 
pan. Šių elementų pamatai, 
pagrindai, užpylimo tūriai ir pan., 
atskirti elementais pagal įrengimo
detales;

LOG 3 
(300)

Jei buvo atlikti 
keitimai – 
informacija 
patikslinama.

3. Architektūros dalies 
modelis

LOG 3 
(300)

Modelis turi būti toks, kad būtų
galimybė iš modelio 
suskaičiuoti:

- Pagrindinių dangų bei 
plokštumų plotą;

- vienetinių elementų 
(langų, durų) kiekį.

Taip pat architektūros dalies 
modelyje turi būti nurodomos 
patalpos 3D tūriais.

LOG 4 
(350)

Modelis turi būti toks, kad būtų 
galimybė iš modelio suskaičiuoti:

- dangų bei plokštumų 
(pagal medžiagas) plotą;

- tiesinių elementų 
(grindjuostės, turėklai, 
porankiai ir pan.) ilgius;

- vienetinių elementų 
(langų, durų, sąramų ir 
pan.) kiekį pagal 
gamybinius tipus.

Taip pat architektūros dalies 
modelyje turi būti nurodomos 
patalpos 3D tūriais.

LOG 4 
(350)

Jei buvo atlikti 
keitimai – 
informacija 
patikslinama.

4. Technologijų dalies 
modelis

LOG 2 
(200)

Modelyje supaprastinta forma 
nurodomi technologijos daliai 
reikalingi baldai ar prietaisai.

LOG 3 
(300)

Modelyje nurodomi technologijos
daliai reikalingi baldai ar 
prietaisai; taip pat išduodamos 
užduotys elektrotechnikos ir 
elektroninių ryšių projektų 
rengėjams naudojant modelio 
elementus (pvz. kištukų vietos).

LOG 3 
(300)

Jei buvo atlikti 
keitimai – 
informacija 
patikslinama.
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5. Konstrukcijų dalies 
modelis

LOG 3 
(300)

Modelis turi būti toks, kad būtų
galimybė iš modelio 
suskaičiuoti:

- pagrindinių statybinių 
konstrukcijų (pagal 
detales) plotą ir tūrį;

- vienetinių elementų 
(kolonų, perdangos 
plokščių, sąramų, sijų ir
pan.) kiekį pagal 
gamybinius tipus.

LOG 4 
(350)

Modelis turi būti toks, kad būtų 
galimybė iš modelio suskaičiuoti:

- statybinių konstrukcijų 
(pagal detales) plotą ir 
tūrį;

- tiesinių elementų 
(deformacinių ir 
temperatūrinių siūlių 
gaminiai ir pan.) ilgius;

- vienetinių elementų 
(kolonų, perdangos 
plokščių, sąramų, sijų ir 
pan.) kiekį pagal 
gamybinius tipus.

- Modelyje turi atsispindėti
visos reikalingos angos.

LOG 4 
(350)

Jei buvo atlikti 
keitimai – 
informacija 
patikslinama.

6. Vandentiekio ir nuotekų
šalinimo modelis

LOG 2 
(200)

Santechnikos prietaisai rodomi 
supaprastinta forma pagal SA 
dalį.
Nurodomi visi vamzdynai: ir 
magistraliniai, ir atšakos.

LOG 3 
(300)

Santechnikos prietaisai rodomi 
pagal SA dalį su ne didesne nei 20
mm paklaida jų tvirtinimo taške.
Šie įrenginiai vaizduojami LOD 
200 geometriniu detalumu, jų 
gabaritiniai matmenys neturi 
skirtis daugiau nei 50 mm nuo SA 
dalyje nurodytų įrenginių.
Reguliavimui skirti elementai turi 
būti modeliuojami kartu su jų 
aptarnavimui būtinu 
ribojančiu tūriu (bounding 
volume). Elementai,
kurių sudėtines dalis reikia 
prižiūrėti ar keisti (filtrai, vožtuvai
ar sklendės su pavaromis ir pan.), 
turi būti išdėstyti taip, kad šių 
dalių pakeitimui nereiktų 

LOG 3 
(300)

Jei buvo atlikti 
keitimai – 
informacija 
patikslinama.
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demontuoti pagrindinio 
elemento.
Vamzdynai nurodomi su 
armatūra ir izoliacija.
Atskiru modeliu eksportuojami 
angų, reikalingų konstukcijose, 
tūriai.

7. Lauko vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo dalies 
modelis

LOG 2 
(200)

Supaprastinta forma 
nurodomos tinklų trasuotės ir 
pagrindinių aptarnavimo 
elementų vietos (šuliniai, 
latakai ir pan).

LOG 3 
(300)

Inžineriniai tinklai ir jų įrenginiai:
vandens surinkimo latakai, 
požeminės ir antžeminės 
inžinerinės komunikacijos, 
inžinerinių tinklų ženklų stovai ir 
pan. Šių elementų pamatai, 
pagrindai, užpylimo tūriai ir pan., 
atskirti elementais pagal įrengimo
detales;
Nurodomos lauko inžinerinių 
tinklų apsaugos zonos.

LOG 3 
(300)

Jei buvo atlikti 
keitimai – 
informacija 
patikslinama.

8. Šildymo, vėdinimo ir oro
kondicionavimo dalies 
modelis

LOG 2 
(200)

Supaprastinta forma nurodomi 
šildymo prietaisai ir įrenginiai,
Nurodomi visi vamzdynai ir 
ortakiai: ir magistraliniai, ir 
atšakos.

LOG 3 
(300)

Šildymo prietaisai ir įrenginiai, 
armatūra rodomi artimos 
geometrinės formos, LOD 200 
geometriniu detalumu. Turi būti 
parodytos daugiau kaip 30 mm iš 
pagrindinio tūrio išsikišančios 
įrenginių dalys, jei jos 
neįvertintos gabaritiniame tūryje 
(pvz. radiatorių termostatinės 
galvos, uždarymo 
armatūros rankenėlės ir pan.).
Reguliavimui skirti elementai turi 
būti modeliuojami kartu su jų 
aptarnavimui būtinu ribojančiu 
tūriu (bounding volume). 
Elementai, kurių sudėtines dalis 
reikia prižiūrėti ar keisti (filtrai, 

LOG 3 
(300)

Jei buvo atlikti 
keitimai – 
informacija 
patikslinama.
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vožtuvai ar sklendės su 
pavaromis ir pan.), turi būti 
išdėstyti taip, kad šių dalių 
pakeitimui nereiktų demontuoti 
pagrindinio elemento.
Atskiru modeliu eksportuojami 
angų, reikalingų konstukcijose, 
tūriai.
Vamzdynai ir ortakiai nurodomi 
su armatūra ir izoliacija.

9. Elektrotechnikos dalies 
modelis

LOG 2 
(200)

Supaprastinta forma nurodomi 
pagrindiniai skydai.

LOG 3 
(300)

Galinių taškų įrenginiai 
(šviestuvai, jungikliai, 
kištukiniai lizdai, jutikliai, saugos 
sistemų valdymo skydeliai ir pan.)
LOD 200 detalumu rodomi pagal 
SA ar T dalį arba jų pozicija LOD 
200 detalumu privalomai 
suderinama su SA dalies PDV. 
Šiems įrenginiams modeliuojama 
jų aptarnavimo zona, kurios 
gabaritai turi užtikrinti normalią 
įrenginių eksploataciją.
Komutacijos ir valdymo skydai, 
paskirstymo dėžutės, kabelių 
kopėčios, šynolaidžiai
vaizduojami LOD 200 geometriniu
detalumu. 
Šiems įrenginiams modeliuojama 
jų aptarnavimo zona, kurios 
gabaritai turi užtikrinti normalią 
jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai būtina atidaryti 
skydų duris didesniu nei 80° 
kampu, aptarnavimo zonos 

LOG 3 
(300)

Jei buvo atlikti 
keitimai – 
informacija 
patikslinama.
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gabaritai modeliuojami įvertinant
durų varstymo zoną ir ja 
pailginant 20 – 50 mm.
Mažesni kaip 50 mm² laidininko 
ploto kabeliai nemodeliuojami, jų
kiekis nustatomas iš žiniaraščių.
Atskiru modeliu eksportuojami 
angų, reikalingų konstukcijose, 
tūriai.

10. Lauko elektrotechnikos 
dalies modelis

LOG 2 
(200)

Supaprastinta forma 
nurodomos tinklų trasuotės ir 
pagrindinių aptarnavimo 
elementų vietos (skydai, 
šuliniai ir pan.

LOG 3 
(300)

Inžineriniai tinklai ir jų įrenginiai:
šviestuvai, požeminės ir 
antžeminės inžinerinės 
komunikacijos, inžinerinių tinklų 
ženklų stovai ir pan. Šių elementų
pamatai, pagrindai, užpylimo 
tūriai ir pan., atskirti elementais 
pagal įrengimo detales;
Nurodomos lauko inžinerinių 
tinklų apsaugos zonos.
Atskiru modeliu eksportuojami 
angų, reikalingų konstukcijose, 
tūriai.

LOG 3 
(300)

Jei buvo atlikti 
keitimai – 
informacija 
patikslinama.

11. Elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų) 
dalies modelis

LOG 2 
(200)

Supaprastinta forma nurodomi 
pagrindiniai skydai.

LOG 3 
(300)

Galinių taškų įrenginiai 
(kištukiniai lizdai, saugos sistemų 
valdymo skydeliai ir pan.) LOD 
200 detalumu rodomi pagal SA ar
T dalį arba jų pozicija LOD 200 
detalumu privalomai suderinama 
su SA dalies PDV. Šiems 
įrenginiams modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, kurios 
gabaritai turi užtikrinti normalią 
įrenginių eksploataciją.
Komutacijos ir valdymo skydai, 
paskirstymo dėžutės, kabelių 

LOG 3 
(300)
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kopėčios, šynolaidžiai
vaizduojami LOD 200 geometriniu
detalumu. 
Šiems įrenginiams modeliuojama 
jų aptarnavimo zona, kurios 
gabaritai turi užtikrinti normalią 
jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai būtina atidaryti 
skydų duris didesniu nei 80° 
kampu, aptarnavimo zonos 
gabaritai modeliuojami įvertinant
durų varstymo zoną ir ja 
pailginant 20 – 50 mm.
Mažesni kaip 50 mm² laidininko 
ploto kabeliai nemodeliuojami, jų
kiekis nustatomas iš žiniaraščių.
Atskiru modeliu eksportuojami 
angų, reikalingų konstukcijose, 
tūriai.

12. Lauko elektroninių ryšių 
ir telekomunikacijų 
dalies modelis

LOG 2 
(200)

Supaprastinta forma 
nurodomos tinklų trasuotės ir 
pagrindinių aptarnavimo 
elementų vietos (skydai, 
šuliniai ir pan).

LOG 3 
(300)

Inžineriniai tinklai ir jų įrenginiai:
požeminės ir antžeminės 
inžinerinės komunikacijos, 
inžinerinių tinklų ženklų stovai ir 
pan. Šių elementų pamatai, 
pagrindai, užpylimo tūriai ir pan., 
atskirti elementais pagal įrengimo
detales;
Nurodomos lauko inžinerinių 
tinklų apsaugos zonos.
Atskiru modeliu eksportuojami 
angų, reikalingų konstukcijose, 
tūriai.

LOG 3 
(300)

Jei buvo atlikti 
keitimai – 
informacija 
patikslinama.

13. Apsauginės 
signalizacijos dalies 
modelis

LOG 2 
(200)

Supaprastinta forma nurodomi 
pagrindiniai skydai.

LOG 3 
(300)

Galinių taškų įrenginiai 
(kištukiniai lizdai, saugos sistemų 
valdymo skydeliai ir pan.) LOD 

LOG 3 
(300)
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200 detalumu rodomi pagal SA ar
T dalį arba jų pozicija LOD 200 
detalumu privalomai suderinama 
su SA dalies PDV. Šiems 
įrenginiams modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, kurios 
gabaritai turi užtikrinti normalią 
įrenginių eksploataciją.
Komutacijos ir valdymo skydai, 
paskirstymo dėžutės, kabelių 
kopėčios, šynolaidžiai
vaizduojami LOD 200 geometriniu
detalumu. 
Šiems įrenginiams modeliuojama 
jų aptarnavimo zona, kurios 
gabaritai turi užtikrinti normalią 
jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai būtina atidaryti 
skydų duris didesniu nei 80° 
kampu, aptarnavimo zonos 
gabaritai modeliuojami įvertinant
durų varstymo zoną ir ja 
pailginant 20 – 50 mm.
Mažesni kaip 50 mm² laidininko 
ploto kabeliai nemodeliuojami, jų
kiekis nustatomas iš žiniaraščių.
Galiniai optiniai įrenginiai, kurių 
veikimui reikalingi nutolę 
davikliai, spindulį atspindintys ar 
nukreipiantys elementai (pvz. 
spinduliniai dūmų davikliai, 
lazerinė perimetro apsaugos 
sistema ir pan.), modeliuojami 
kartu su jų veikimui būtinomis
zonomis. Zonos praplečiamos
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visomis kryptimis ne mažiau kaip 
50 mm nuo gamintojo nurodytų 
ar projekte suskaičiuotų zonos 
gabaritų.

14. Gaisro aptikimo ir 
signalizavimo dalies 
modelis

LOG 2 
(200)

Supaprastinta forma nurodomi 
pagrindiniai skydai.

LOG 3 
(300)

Galinių taškų įrenginiai (sensoriai,
davikliai, saugos sistemų valdymo
skydeliai ir pan.) LOD 200 
detalumu rodomi pagal SA ar T 
dalį arba jų pozicija LOD 200 
detalumu privalomai suderinama 
su SA dalies PDV. Šiems 
įrenginiams modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, kurios 
gabaritai turi užtikrinti normalią 
įrenginių eksploataciją.
Komutacijos ir valdymo skydai, 
paskirstymo dėžutės, kabelių 
kopėčios, šynolaidžiai
vaizduojami LOD 200 geometriniu
detalumu. 
Šiems įrenginiams modeliuojama 
jų aptarnavimo zona, kurios 
gabaritai turi užtikrinti normalią 
jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai būtina atidaryti 
skydų duris didesniu nei 80° 
kampu, aptarnavimo zonos 
gabaritai modeliuojami įvertinant
durų varstymo zoną ir ja 
pailginant 20 – 50 mm.
Mažesni kaip 50 mm² laidininko 
ploto kabeliai nemodeliuojami, jų
kiekis nustatomas iš žiniaraščių.

LOG 3 
(300)
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Galiniai optiniai įrenginiai, kurių 
veikimui reikalingi nutolę 
davikliai, spindulį atspindintys ar 
nukreipiantys elementai (pvz. 
spinduliniai dūmų davikliai, 
lazerinė perimetro apsaugos 
sistema ir pan.), modeliuojami 
kartu su jų veikimui būtinomis
zonomis. Zonos praplečiamos
visomis kryptimis ne mažiau kaip 
50 mm nuo gamintojo nurodytų 
ar projekte suskaičiuotų zonos 
gabaritų.

15. Procesų valdymo ir 
automatikos dalies 
modelis

LOG 2 
(200)

Supaprastinta forma nurodomi 
pagrindiniai skydai.

LOG 3 
(300)

Galinių taškų įrenginiai 
(prisijungimo prie įrangos vietos, 
saugos sistemų valdymo skydeliai
ir pan.) LOD 200 detalumu 
rodomi pagal inžinerinių sistemų 
ar T dalį arba jų pozicija LOD 200 
detalumu privalomai suderinama 
su atitinkamos dalies PDV. Šiems 
įrenginiams modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, kurios 
gabaritai turi užtikrinti normalią 
įrenginių eksploataciją.
Komutacijos ir valdymo skydai, 
paskirstymo dėžutės, kabelių 
kopėčios, šynolaidžiai
vaizduojami LOD 200 geometriniu
detalumu. 
Šiems įrenginiams modeliuojama 
jų aptarnavimo zona, kurios 
gabaritai turi užtikrinti normalią 
jų eksploataciją. 

LOG 3 
(300)
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Jei eksploatacijai būtina atidaryti 
skydų duris didesniu nei 80° 
kampu, aptarnavimo zonos 
gabaritai modeliuojami įvertinant
durų varstymo zoną ir ja 
pailginant 20 – 50 mm.

16. Šilumos gamybos ir 
tiekimo dalies modelis

LOG 2 
(200)

Supaprastinta forma 
nurodoma pagrindinės įrangos 
ir trasuočių vietos.

LOG 3 
(300)

Įrenginiai, armatūra rodomi 
artimos geometrinės formos, LOD
200 geometriniu detalumu. Turi 
būti parodytos daugiau kaip 30 
mm iš pagrindinio tūrio 
išsikišančios įrenginių dalys, jei 
jos neįvertintos gabaritiniame
tūryje (pvz. radiatorių 
termostatinės galvos, uždarymo 
armatūros rankenėlės ir pan.).
Reguliavimui skirti elementai turi 
būti modeliuojami kartu su jų 
aptarnavimui būtinu ribojančiu 
tūriu (bounding volume). 
Elementai, kurių sudėtines dalis 
reikia prižiūrėti ar keisti (filtrai, 
vožtuvai ar sklendės su 
pavaromis ir pan.), turi būti 
išdėstyti taip, kad šių dalių 
pakeitimui nereiktų demontuoti 
pagrindinio elemento.
Atskiru modeliu eksportuojami 
angų, reikalingų konstukcijose, 
tūriai.
Vamzdynai nurodomi su 
armatūra ir izoliacija.

LOG 3 
(300)

17. Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų 
organizavimo modelis

- - LOG 2 
(200)

Bendrosiomis formomis 
nurodoma statybvietės 
zonavimas statybos darbų metu 

LOG 2 
(200)
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(medžiagų laikymo zonos, 
pravažiavimo vietos, kranų ir 
kitos įrangos pozicionavimas).

18. Kitos būtinos dalys

10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas

Eil. Nr. Susitikimo tikslas

Statinio
informacinio
modeliavimo

projekto stadija

Dažnumas Dalyviai Vieta

1 2 3 4 5 6
1. Įvadinis susitikimas, kuriame 

Tiekėjo paskirtas BIM 
koordinatorius ir Projektų 
vadovas pristato darbo 
projekte principus.

S2 1 kartą, ne vėliau nei per 2
savaites nuo sutarties 
įsigaliojimo dienos

Visi suinteresuoti asmenys. Pageidaujama 
nuotoliniu būdu

2. Projekto komandos 
susitikimus organizuoja 
Tiekėjo paskirtas projekto 
vadovas. Kiekvieno susitikimo 
metu Tiekėjo paskirtas BIM 
koordinatorius turi pateikti 
BIM modelių pastabas, kūrimo
progreso rezultatus ir kartu su
Projektų vadovu priskirti 
atsakomybes.

S2, S3 Ne rečiau kaip kas 2 
savaites nuo sutarties 
įsigaliojimo dienos

1. Tiekėjo BIM koordinatorius 2.
Projektuotojai 3. Tiekėjo 
paskirtas Projekto vadovas. 4. 
Užsakovo atstovai (pagal 
poreikį). 5. Užsakovo paskirtas 
BIM vadovas (pagal poreikį).

Pageidaujama 
nuotoliniu būdu

11. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai (pildoma 2 priedo 6 lentelė)

Eil. Nr. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai

1 2
1. Aplankų struktūrą ir vardijimo taisykles turi pateikti Tiekėjas. Tačiau galima vadovautis 2 lentelės 6 punkto rekomendacija.

2. Dokumentų ir failų pavadinimai rašomi tik lotyniškomis raidėmis. Projekto dokumentacija privalo turėti vieną nekeičiamą pavadinimą, o 
dokumento versijos kaupiamos panaudojant CDE versijavimo funkciją, siekiant užtikrinti sklandžias projekto rengimo procedūras.
Kiekvienas projekto bylos brėžinys ar tekstinė dalis be apjungtos bylos saugojama atskirais failais, kurie pavadinami atsižvelgiant į dokumento 
kampinio rėmelio įrašą (LST 1516:2015). 
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3. Tiek skaitmeniniai projekto modeliai, tiek projekto dokumentacija CDE saugoma tiek atviraisiais formatais (IFC, PDF, ADOC), tiek 
darbiniais formatais (.PLA, .DWG, .RVT, .DOCX, .XLS ir kt.).

4. Skaitmeniniai modeliai pateikiami ne žemesne nei IFC4 versija.

12. Informacijos atvaizdavimo standartai

Eil. nr. Atvaizdavimo standartai

1 2
1. Užsakovas nekelia papildomų reikalavimų dėl dvimačio vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartų taikymo.

2. Minimalūs reikalavimai atvaizdavimui skaitmeniniuose modeliuose aprašyti 2 lentelės 9 punkte.

13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai

Eil. nr.
Projekto informacijos

modelio tipas
Projekto informacijos modelio

trumpas aprašymas

Duomenų
pateikimo

ir (ar)
sukūrimo
formatai

Duomenų mainų formatai
Duomenų

saugojimo formatai

1 2 3 4 5 6
1. Skaitmeniniai modeliai Projekto dalių skaitmeniniai modeliai. 1. IFC

2. Gimtieji 
(.rvt, .dxf, 
.pla ir kt.)

1. IFC
2. Gali būti gimtieji (pvz. 
.landXML arba .rvt)

1. IFC
2. Gimtieji (.rvt, .dxf, 
.pla ir kt.)

2. Projekto brėžiniai Iš modelio sugeneruojami projekto 
brėžiniai. Atskirais atvejais (suderinus su 
Užsakovu) parengiami brėžiniai, kai jų 
sugeneruoti iš modelio nėra įmanoma.

1. PDF
2. Gimtieji 
(.dwg ir kt.)

1. PDF
2. Gimtieji (.dwg ir kt.)

1. PDF
2. Gimtieji (.dwg ir kt.)

3. Tekstinė projekto dalis Aiškinamoji projekto dalis, tekstas. 1. PDF
2. Gimtieji 
(.docx ir 
kt.)

1. PDF
2. Gimtieji (.docx ir kt.)

1. PDF
2. Gimtieji (.docx ir kt.)

4. Grafikai, lentelės Įvairios projekto skaičiuoklės, projekto 
įgyvendinimo grafikas.

1. PDF
2. Gimtieji 
(.xls ir kt.)

1. PDF
2. Gimtieji (.xls ir kt.)

1. PDF
2. Gimtieji (.xls ir kt.)

5. Kolizijų ataskaita Skaitmeninių modelių kokybės analizė, 
aprašanti ir identifikuojanti problemines 

BCF, PDF, 
XLS, DOCX 
(Tiekėjo 

BCF, PDF, XLS, DOCX (Tiekėjo 
patikslinama PIP)

BCF, PDF, XLS, DOCX 
(Tiekėjo patikslinama 
PIP)
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vietas, atsakingą asmenį ir įvykdymo 
terminą.

patikslinam
a PIP)

6. Projekto dokumentacija 
statybos darbų leidimui 
gauti bei statybos darbų 
užbaigimo aktui gauti.

ADOC ADOC ADOC

14. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)

Eil. nr. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)

1 2
1. Skaitmeniniai modeliai rengiami LKS-94 koordinačių ir LAS07 aukščių sistemose, pgal aktualią topografinę nuotrauką.

15. Projekto informacijos modelio nustatymai

Eil. nr. Projekto informacijos modelio nustatymai

1 2
1. Eksportuojamuose .ifc, .landXML ar kito formato modeliuose, patalpintuose CDE, numatytasis matavimo vienetas turi būti nustatytas milimetras.

2. Eksportuojamuose .ifc, .landXML ar kito formato modeliuose, patalpintuose CDE, Projekto parametrai grupuojami atskirame parametrų rinkinyje,
kuris pavadinamas nurodant projekto numerį ir projekto stadiją.

16. Programinė įranga

Eil. nr. Programinės įrangos paskirtis Pastabos

1 2 3
1. Galimybė peržiūrėti jungtinį projekto modelį. CDE funkcionalumas.

2. Sankirtų patikros analizės. Paliekama spręsti Tiekėjo paskirtam BIM koordinatoriui.

3. Vizuali patikra. CDE funkcionalumas.

4. Komunikacija. CDE funkcionalumas. Skaitmeninių modelių patikros klausimais 
komunikacija galima atskirais BCF failais arba naudojant kitus BCF 
debesijos įrankius, prie kurių prijungiamas ir Užsakovo paskirtas BIM 
vadovas.

5. Kiekių generavimas modelio pagrindu (pageidautina). Pageidautina, esant galimybei, turėti CDE funkcionalumą su galimybę 
generuoti kiekius modelių pagrindu.

17. Informacinių technologijų sistemų našumas

Eil. nr. Informacinių technologijų sistemų paskirtis ir našumas

1 2
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1. Užsakovas nekelia reikalavimų informacinių technologijų sistemų našumui, tačiau tiekėjo prašoma atsižvelgti į komandos darbo našumo rizikas, 
jei skaitmeniniai modeliai taptų sunkiai suvaldomi darbo eigoje dėl duomenų kiekio. 

18. Duomenų saugumas

Eil. nr. Duomenų saugumo reikalavimai

1 2
1. Tiekėjo CDE atitinka duomenų saugumo reikalavimus, kuriuos reglamentuoja: LR valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas, LR asmens duomenų 

teisinės apsaugos įstatymas, LR kibernetinio saugumo įstatymas ir šiuos įstatymus lydintys teisės aktai, ES bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas (GDPR) ir bet kokie kiti LR ar ES teisės aktai, reglamentuojantys informacijos saugos ir privatumo principus. Užtikrinama, kad pagal 
poreikį tenkinami kiti pirmiau nepaminėti reikalavimai CDE saugumui, apibrėžti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. 
nutarime Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“.

2. Siekiama registruoti visus CDE duomenų tvarkymo veiksmus.

19. Bendroji duomenų aplinka

Eil. nr. Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai Pastabos

1 2 3
1. Tiekėjo CDE unikaliai identifikuoja kiekvieną duomenis tvarkantį ir naudotojo 

teisėmis prie bendrosios duomenų aplinkos besijungiantį asmenį.

2. CDE valdymo teisės, suderintos su projekto komandos atsakomybių matrica, 
detalizuojamos po sutarties pasirašymo.

Tiekėjas privalo valdyti projekte dalyvaujančių asmenų sąrašą 
ir pasikeitus komandos nariams nedelsiant atnaujinti 
prisijungimus prie CDE (suteikti, panaikinti ar apriboti).

3. Tiekėjas įsipareigoja nemokamai suteikti visiems projekto dalyviams priėjimą 
prie projektinės dokumentacijos (įskaitant ir skaitmeninius modelius) per 
suderintą CDE visuose projekto etapuose. Tiekėjas turi teisę šalinti vartotoją, jei 
jis nėra aktyvus 3 mėn. 

Pasibaigus projektui Tiekėjas turi suarchyvuoti visą CDE 
struktūrą su joje esančia dokumentacija ir pateikti Užsakovui 
arba turi informuoti Užsakovą dvi savaites prieš šalinamą 
užbaigto projekto CDE.

4. Tiekėjas organizuoja CDE naudojimo supažindinimo mokymus visiems projekto 
dalyviams pasirašius sutartį.

5. Projekto dokumentacijos talpinimas Tiekėjo CDE privalo būti EIR ir BEP sutartais 
failų formatais ir matavimo vienetais.

20. Turto informacinio modelio (AIM) poreikis

Eil. nr.
Statinio informacinio

modeliavimo
Laukiamas rezultatas
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taikymo atvejai
naudojimo etape

1 2 3
1. Statinio priežiūros 

planavimas
Užsakovas nekelia reikalavimų AIM modeliui.

21. Projekto informacinio modelio ir turto informacinio modelio informacijos suderinamumo strategija

Eil. nr.
Turto informacinio

modelio sudėtis
LOD Pastabos

1 2 3 4
1. - - Užsakovas nekelia reikalavimų AIM modeliui.

22. Projekto informacinio modelio duomenų migracija į turto informacinį modelį

Eil. nr.
Turto informacijos

modelio tipas
Turto informacijos modelio trumpas aprašymas

Duomenų perdavimo
formatai

1 2 3 4
1. - - Užsakovas nekelia reikalavimų 

AIM modeliui.

3 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų aprašai

3.1. Esamų sąlygų modeliavimas

Esamų sąlygų modeliavimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2

1.1 Pavadinimas. Esamų sąlygų modeliavimas

1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai

1.3 Tikslas: statybos vietos ar konkrečios objekto zonos esamų sąlygų informacinio modelio parengimas.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Duomenys apie esamą situaciją (pvz., turimą sklypą arba 
planuojamą užstatyti teritoriją ir esamus statinius, jei yra), 
2D brėžiniai, 3D modeliai, aktuali topografija ir nuotraukos.

Esamų sąlygų informacinis modelis, kuris apimtų šiuos elementus, 
kaip tai reglamentuota teisės aktuose:
1) sklypo paviršių;
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2) esamus pastatus ir inžinerinius statinius (susisiekimo 
komunikacijas, inžinerinius tinklus, hidrotechnikos statinius, 
kitus inžinerinius statinius);

3) požemines ir antžemines lauko komunikacijas;
4) apsaugos zonas.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai: aprašoma 2 lentelės 9 punkte.

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

– Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas
Projektavimas ir (ar) modeliavimas

3.2. Kiekių skaičiavimai

Kiekių skaičiavimai

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3

1.1 Pavadinimas. Kiekių skaičiavimai

1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP)

1.3 Tikslas: statinio informacinio modelio taikymas atitinkamo detalumo sąnaudų kiekių žiniaraščiams sudaryti atsižvelgiant į statinio 
gyvavimo ciklo etapą.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) jungtinis modelis Atitinkamoje statinio gyvavimo ciklo stadijoje grafiškai atvaizduotų 
ir (ar) aprašytų medžiagų ar gaminių eksportuoti kiekiai 
(struktūruotas elementų sąrašas)

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai: pageidautina turėti kiekių skaičiavimo funkcionalumą CDE aplinkoje.

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Projektavimas ir (ar) modeliavimas S3 Medžiagų ir darbų pirkimo konkursai koreliuojančios informacijos 
tarp skaitmeninių modelių ir kiekių žiniaraščių pagrindu.
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3.3. Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas
Funkcinio, tūrinio, planinio vertinimo taikymo atvejo rezultatas derinamas su užsakovu ir visomis privalomomis šalimis pagal galiojančius LR 
įstatymus.

Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2

1.1 Pavadinimas. Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas

1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai

1.3 Tikslas: statinio informacinio modelio parengimas statinio funkciniams, tūriniams, planiniams sprendiniams ir jų tarpusavio 
suderinamumui įvertinti. 

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Užsakovo techninė užduotis ir (ar) projektinių pasiūlymų 
rengimo užduotis.
Esamų sąlygų modelis.
Atliktų (pagal poreikį) analizių ataskaitos.

Erdvinio informacinio modelio parengimas ir (ar) keli siūlomi 
variantai.
Susieto informacinio modelio vizualizacijos.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai: nėra.

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Esamų sąlygų modeliavimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

3.4. Projektavimas ir (ar) modeliavimas

Projektavimas ir (ar) modeliavimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1; S2; S3, S4*

1.1 Pavadinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas

1.2 S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TP); S4. Statyba * (tik jei atliekami tiksinimai)

1.3 Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas, siekiant parengti 2D ir 3D projekto dokumentaciją atitinkamos stadijos tikslams bei 
kitiems taikymo atvejams įgyvendinti.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis
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Esamų sąlygų modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse 
stadijose).
Užsakovo techninė užduotis.
Funkcinis, tūrinis ir planinis BIM modelis (jei buvo 
parengtas ankstesnėse stadijose).
Atliktų (pagal poreikį) analizių ataskaitos.
Statinio informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) susietas 
modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse stadijose).
Įrangos ir (ar) elementų ir (ar) gaminių ir (ar) medžiagų 
tiksli techninė specifikacija, atitinkanti projektui (projekto 
daliai) keliamus reikalavimus nustatytus užakovo 
informacijos reikalavimuose.

S1;
S2;
S3,
S4
*

Statinio informacinis modelis ir (ar)jo dalis ir (ar)susietas modelis.
Sugeneruoti brėžiniai ir kiekiai.

Esamų sąlygų modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse 
stadijose).
S3 stadijos informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) 
susietas modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse 
stadijose).
Įrangos ir (ar) elementų ir (ar) gaminių ir (ar) medžiagų 
tiksli techninė specifikacija, atitinkanti projektui (projekto 
daliai) keliamus reikalavimus, nustatytus užsakovo 
informacijos reikalavimuose.

S3,
S4
*

Statinio informacinis modelis / jo dalis / susietas modelis.
Sugeneruoti brėžiniai ir kiekiai.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai: aprašoma 2 lentelės 9 punkte.

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Esamų sąlygų modeliavimas.
Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas.

S2 Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra.

Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas .

S3 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra.

Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas (S3 informacinis 
modelis).

S4
*

Informacijos atnaujinimas, jei buvo vykdomi pakeitimai.
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3.5. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra

3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3; S4

1.1 Pavadinimas. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra

1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4 Statyba*

1.3 Tikslas: Skirtingų disciplinų informacinių modelių patikra ir susikirtimų įvertinimas.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Esamų sąlygų modelis, skirtingų disciplinų informaciniai 
modeliai

Susikirtimų ataskaita

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): nėra.

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

–

4 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo geometrijos detalumo lygio (LOG) reikalavimai

Kodinis
žymėjimas

pagal
klasifikatorių

Klasifikatoriaus
kodinis žymėjimas

Sinonimai,
taikymo
apimtys,

apribojimai

LOG 1
(100)

LOG 2 (200) LOG 3 (300) LOG 4 (350)
LOG 5
(400)

LOG 6
(500)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
AP Sklypo plano dalies 

modelis
Statinio projekto 
dalis kurioje 
pateikiami sklypo,
kuriame 
numatoma 
pastatyti statinį, 
reljefo formavimo

Projektuojamos 
situacijos sklypo 
modelis su 
projektuojamais 
paviršiais. Taip 
pat supaprastinta 
forma nurodomi 

Nurodomos dangos 
su nuolydžiais, 
atskirtos pagal 
tipus. Dangos tipas 
skiriasi tuomet, kai 
skiriasi dangos 
įrengimo detalė 
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(pažeminimo, 
paaukštinimo, 
lyginimo), jo 
reikmėms skirtų 
susisiekimo 
komunikacijų ir 
inžinerinių tinklų 
tiesimo, žaidimų 
ar kitų aikštelių 
įrengimo, tvorų 
tvėrimo, 
apželdinimo, 
želdinių apsaugos,
taip pat už sklypo 
ribų numatomų 
statyti susisiekimo
komunikacijų, 
inžinerinių tinklų 
ir jų reikmėms 
reikalingų pastatų
teritorijos 
sutvarkymo 
projektiniai 
sprendiniai.

želdynai 
(naikinami ir 
naujai sodinami).

arba dengiančio 
objekto spalva. 
Nurodomi dangų 
pagrindai, atskirti 
pagal jų tipus 
(detales);
Nurodomi 
atraminiai ir 
linijiniai elementai: 
borteliai, latakai, 
atraminės sienutės, 
turėklai ir porankiai,
atitvarai, ir pan. ir jų
pagrindai, atskirti 
pagal gaminių tipus 
ir įrengimo detales; 
Nurodomos medžių 
šaknų apsaugos 
grotelės ir pan.

AS Susisiekimo dalies 
modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
privažiuojamų 
kelių ir 
geležinkelių iki 
sklypo, sklypo 
vidaus transporto,
kėlimo, krovos 
darbų įrenginiams
reikalingų kelių, 

Supaprastinta 
forma nurodomi 
pagrindiniai 
elementai ir jų 
vietos (eismo 
reguliavimas, 
vertikalus ir 
horizontalus kelių 
ženklinimas, 
atitvarai ir pan).

Inžineriniai tinklai ir 
jų įrenginiai: 
eismo reguliavimo 
elementai, 
požeminės ir 
antžeminės 
inžinerinės 
komunikacijos, 
inžinerinių tinklų 
ženklų stovai ir pan.
Šių elementų 
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aikštelių ir kitų 
susisiekimo 
komunikacijų 
įrengimo 
projektiniai 
sprendiniai.

pamatai, pagrindai, 
užpylimo tūriai ir 
pan., atskirti 
elementais pagal 
įrengimo detales;

AA Architektūros dalies 
modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
architektūriniai 
sprendiniai bei 
kiti teisės aktuose
nurodyti 
dokumentai.

Modelis turi būti 
toks, kad būtų 
galimybė iš modelio
suskaičiuoti:

- Pagrindinių 
dangų bei 
plokštumų 
plotą;

- vienetinių 
elementų 
(langų, 
durų) kiekį.

Taip pat 
architektūros dalies 
modelyje turi būti 
nurodomos 
patalpos 3D tūriais.

Modelis turi būti toks, 
kad būtų galimybė iš 
modelio suskaičiuoti:

- dangų bei 
plokštumų 
(pagal 
medžiagas) 
plotą;

- tiesinių 
elementų 
(grindjuostės, 
turėklai, 
porankiai ir 
pan.) ilgius;

- vienetinių 
elementų 
(langų, durų, 
sąramų ir pan.)
kiekį pagal 
gamybinius 
tipus.

Taip pat architektūros 
dalies modelyje turi 
būti nurodomos 
patalpos 3D tūriais.

AT Technologijų dalies 
modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
produkcijos 

Modelyje 
supaprastinta 
forma nurodomi 
technologijos 

Modelyje nurodomi
technologijos daliai 
reikalingi baldai ar 
prietaisai; taip pat 
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gamybos, 
paslaugų teikimo, 
energijos 
(elektros, dujų, 
šilumos) 
gamybos, 
vandens ėmimo, 
ruošimo, tiekimo 
ir nuotekų 
valymo, kitos 
planuojamos 
ūkinės veiklos, 
įrenginių, 
reikalingų 
produkcijai, 
energijai gaminti, 
transformuoti, 
teikti paslaugas ar
vykdyti kitą 
planuojamą ūkinę
veiklą, parinkimo, 
suplanavimo ir 
technologinio 
proceso 
projektiniai 
sprendiniai.

daliai reikalingi 
baldai ar 
prietaisai.

išduodamos 
užduotys 
elektrotechnikos ir 
elektroninių ryšių 
projektų rengėjams 
naudojant modelio 
elementus (pvz. 
kištukų vietos).

AK Konstrukcijų dalies 
modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
konstrukcijų 
sprendiniai bei 
kiti teisės aktuose
nurodyti 
dokumentai.

Modelis turi būti 
toks, kad būtų 
galimybė iš modelio
suskaičiuoti:

- pagrindinių 
statybinių 
konstrukcijų
(pagal 

Modelis turi būti toks, 
kad būtų galimybė iš 
modelio suskaičiuoti:

- statybinių 
konstrukcijų 
(pagal detales) 
plotą ir tūrį;

- tiesinių 
elementų 
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detales) 
plotą ir tūrį;

vienetinių elementų
(kolonų, perdangos 
plokščių, sąramų, 
sijų ir pan.) kiekį 
pagal gamybinius 
tipus.

(deformacinių 
ir 
temperatūrinių
siūlių gaminiai 
ir pan.) ilgius;

- vienetinių 
elementų 
(kolonų, 
perdangos 
plokščių, 
sąramų, sijų ir 
pan.) kiekį 
pagal 
gamybinius 
tipus.

Modelyje turi 
atsispindėti visos 
reikalingos angos

AV Vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo 
modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo 
inžinerinių 
sistemų, gaisrų 
gesinimo 
vandeniu ar 
putomis sistemų 
pastatuose ir 
statiniuose, 
vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo,
lietaus vandens ir 
drenažo 
inžinerinių tinklų 

Santechnikos 
prietaisai rodomi 
supaprastinta 
forma pagal SA 
dalį.
Nurodomi visi 
vamzdynai: ir 
magistraliniai, ir 
atšakos.

Santechnikos 
prietaisai rodomi 
pagal SA dalį su ne 
didesne nei 20 mm 
paklaida jų 
tvirtinimo taške.
Šie įrenginiai 
vaizduojami LOD 
200 geometriniu 
detalumu, jų 
gabaritiniai 
matmenys neturi 
skirtis daugiau nei 
50 mm nuo SA 
dalyje nurodytų 
įrenginių.
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(sklype ir (ar) už 
sklypo ribų), 
vandenvietės, 
vandens ruošimo 
statinių, nuotekų 
valyklų, 
projektiniai 
sprendiniai.

Reguliavimui skirti 
elementai turi būti 
modeliuojami kartu 
su jų aptarnavimui 
būtinu 
ribojančiu tūriu 
(bounding volume). 
Elementai, 
kurių sudėtines 
dalis reikia prižiūrėti
ar keisti (filtrai, 
vožtuvai ar sklendės
su pavaromis ir 
pan.), turi būti 
išdėstyti taip, kad 
šių dalių pakeitimui 
nereiktų 
demontuoti 
pagrindinio 
elemento.
Vamzdynai 
nurodomi su 
armatūra ir 
izoliacija.
Atskiru modeliu 
eksportuojami 
angų, reikalingų 
konstukcijose, 
tūriai.

AVL Lauko vandentiekio ir
nuotekų šalinimo 
dalies modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo 
inžinerinių 

Supaprastinta 
forma nurodomos
tinklų trasuotės ir 
pagrindinių 
aptarnavimo 
elementų vietos 

Inžineriniai tinklai ir 
jų įrenginiai: 
vandens surinkimo 
latakai, požeminės 
ir antžeminės 
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sistemų, gaisrų 
gesinimo 
vandeniu ar 
putomis sistemų 
pastatuose ir 
statiniuose, 
vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo,
lietaus vandens ir 
drenažo 
inžinerinių tinklų 
(sklype ir (ar) už 
sklypo ribų), 
vandenvietės, 
vandens ruošimo 
statinių, nuotekų 
valyklų, 
projektiniai 
sprendiniai.

(šuliniai, latakai ir 
pan).

inžinerinės 
komunikacijos, 
inžinerinių tinklų 
ženklų stovai ir pan.
Šių elementų 
pamatai, pagrindai, 
užpylimo tūriai ir 
pan., atskirti 
elementais pagal 
įrengimo detales;
Nurodomos lauko 
inžinerinių tinklų 
apsaugos zonos.

AC Šildymo, vėdinimo ir 
oro kondicionavimo 
dalies modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
šildymo, 
vėdinimo, oro 
kondicionavimo, 
užteršto oro 
valymo sistemų 
pastatuose, dūmų
ir šilumos 
valdymo gaisro 
metu, individualių
šilumos punktų, iš
kurių šilumnešis 
tiekiamas į 
viename pastate 

Supaprastinta 
forma nurodomi 
šildymo prietaisai 
ir įrenginiai, 
Nurodomi visi 
vamzdynai ir 
ortakiai: ir 
magistraliniai, ir 
atšakos.

Šildymo prietaisai ir 
įrenginiai, armatūra 
rodomi artimos 
geometrinės 
formos, LOD 200 
geometriniu 
detalumu. Turi būti 
parodytos daugiau 
kaip 30 mm iš 
pagrindinio tūrio 
išsikišančios 
įrenginių dalys, jei 
jos neįvertintos 
gabaritiniame tūryje
(pvz. radiatorių 
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esančias šildymo, 
vėdinimo ir kitas 
šilumą 
naudojančias 
sistemas, 
projektiniai 
sprendiniai.

termostatinės 
galvos, uždarymo 
armatūros 
rankenėlės ir pan.).
Reguliavimui skirti 
elementai turi būti 
modeliuojami kartu 
su jų aptarnavimui 
būtinu ribojančiu 
tūriu (bounding 
volume). Elementai,
kurių sudėtines 
dalis reikia prižiūrėti
ar keisti (filtrai, 
vožtuvai ar sklendės
su pavaromis ir 
pan.), turi būti 
išdėstyti taip, kad 
šių dalių pakeitimui 
nereiktų 
demontuoti 
pagrindinio 
elemento.
Atskiru modeliu 
eksportuojami 
angų, reikalingų 
konstukcijose, 
tūriai.
Vamzdynai ir 
ortakiai nurodomi 
su armatūra ir 
izoliacija.

AE Elektrotechnikos 
dalies modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 

Supaprastinta 
forma nurodomi 

Galinių taškų 
įrenginiai 
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elektros energijos
tiekimo, 
transformavimo, 
paskirstymo, 
galios įrenginių, 
elektros pavarų 
virš 1 kV valdymo,
teritorijos ir 
patalpų dirbtinio 
apšvietimo, 
įžeminimo, 
apsaugos nuo 
žaibo, 
projektuojamų 
antžeminių ir 
požeminių 
elektros tinklų, 
pastatų elektros 
energijos sistemų 
projektiniai 
sprendiniai.

pagrindiniai 
skydai.

(šviestuvai, 
jungikliai, 
kištukiniai lizdai, 
jutikliai, saugos 
sistemų valdymo 
skydeliai ir pan.) 
LOD 200 detalumu 
rodomi pagal SA ar 
T dalį arba jų 
pozicija LOD 200 
detalumu 
privalomai 
suderinama su SA 
dalies PDV. Šiems 
įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią 
įrenginių 
eksploataciją.
Komutacijos ir 
valdymo skydai, 
paskirstymo 
dėžutės, kabelių 
kopėčios, 
šynolaidžiai 
vaizduojami LOD 
200 geometriniu 
detalumu. 
Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
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užtikrinti normalią 
jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai 
būtina atidaryti 
skydų duris didesniu
nei 80° kampu, 
aptarnavimo zonos 
gabaritai 
modeliuojami 
įvertinant durų 
varstymo zoną ir ja 
pailginant 20 – 50 
mm.
Mažesni kaip 50 
mm² laidininko 
ploto kabeliai 
nemodeliuojami, jų 
kiekis nustatomas iš
žiniaraščių.
Atskiru modeliu 
eksportuojami 
angų, reikalingų 
konstukcijose, 
tūriai.

AEL Lauko 
elektrotechnikos 
dalies modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
elektros energijos
tiekimo, 
transformavimo, 
paskirstymo, 
galios įrenginių, 
elektros pavarų 
virš 1 kV valdymo,
teritorijos ir 

Supaprastinta 
forma nurodomos
tinklų trasuotės ir 
pagrindinių 
aptarnavimo 
elementų vietos 
(skydai, šuliniai ir 
pan).

Inžineriniai tinklai ir 
jų įrenginiai: 
šviestuvai, 
požeminės ir 
antžeminės 
inžinerinės 
komunikacijos, 
inžinerinių tinklų 
ženklų stovai ir pan.
Šių elementų 
pamatai, pagrindai, 
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patalpų dirbtinio 
apšvietimo, 
įžeminimo, 
apsaugos nuo 
žaibo, 
projektuojamų 
antžeminių ir 
požeminių 
elektros tinklų, 
pastatų elektros 
energijos sistemų 
projektiniai 
sprendiniai.

užpylimo tūriai ir 
pan., atskirti 
elementais pagal 
įrengimo detales;
Nurodomos lauko 
inžinerinių tinklų 
apsaugos zonos.
Atskiru modeliu 
eksportuojami 
angų, reikalingų 
konstukcijose, 
tūriai.

AR Elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų) 
dalies modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
telefoninio 
(laidinio, optinio, 
elektroninio) 
ryšio, radijo 
(garso priėmimo 
ir perdavimo, 
įgarsinimo) ryšio, 
televizijos (vaizdo 
priėmimo, 
perdavimo, 
stebėjimo, 
įrašymo), 
geležinkelių ryšių 
ir signalizacijos, 
kompiuterizacijos,
tekstinės, garso ir 
vaizdo šviesinės 
elektroninės 
informacijos, 

Supaprastinta 
forma nurodomi 
pagrindiniai 
skydai.

Galinių taškų 
įrenginiai 
(kištukiniai lizdai, 
saugos sistemų 
valdymo skydeliai ir 
pan.) LOD 200 
detalumu rodomi 
pagal SA ar T dalį 
arba jų pozicija LOD 
200 detalumu 
privalomai 
suderinama su SA 
dalies PDV. Šiems 
įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią 
įrenginių 
eksploataciją.
Komutacijos ir 
valdymo skydai, 
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reklamos sistemų,
įrenginių ir tinklų 
projektiniai 
sprendiniai iki 
tinklo galinių 
taškų.

paskirstymo 
dėžutės, kabelių 
kopėčios, 
šynolaidžiai 
vaizduojami LOD 
200 geometriniu 
detalumu. 
Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią 
jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai 
būtina atidaryti 
skydų duris didesniu
nei 80° kampu, 
aptarnavimo zonos 
gabaritai 
modeliuojami 
įvertinant durų 
varstymo zoną ir ja 
pailginant 20 – 50 
mm.
Mažesni kaip 50 
mm² laidininko 
ploto kabeliai 
nemodeliuojami, jų 
kiekis nustatomas iš
žiniaraščių.
Atskiru modeliu 
eksportuojami 
angų, reikalingų 
konstukcijose, 
tūriai.
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ARL Lauko elektroninių 
ryšių ir 
telekomunikacijų 
dalies modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
telefoninio 
(laidinio, optinio, 
elektroninio) 
ryšio, radijo 
(garso priėmimo 
ir perdavimo, 
įgarsinimo) ryšio, 
televizijos (vaizdo 
priėmimo, 
perdavimo, 
stebėjimo, 
įrašymo), 
geležinkelių ryšių 
ir signalizacijos, 
kompiuterizacijos,
tekstinės, garso ir 
vaizdo šviesinės 
elektroninės 
informacijos, 
reklamos sistemų,
įrenginių ir tinklų 
projektiniai 
sprendiniai iki 
tinklo galinių 
taškų.

Supaprastinta 
forma nurodomos
tinklų trasuotės ir 
pagrindinių 
aptarnavimo 
elementų vietos 
(skydai, šuliniai ir 
pan).

Inžineriniai tinklai ir 
jų įrenginiai: 
požeminės ir 
antžeminės 
inžinerinės 
komunikacijos, 
inžinerinių tinklų 
ženklų stovai ir pan.
Šių elementų 
pamatai, pagrindai, 
užpylimo tūriai ir 
pan., atskirti 
elementais pagal 
įrengimo detales;
Nurodomos lauko 
inžinerinių tinklų 
apsaugos zonos.
Atskiru modeliu 
eksportuojami 
angų, reikalingų 
konstukcijose, 
tūriai.

AF Apsauginės 
signalizacijos dalies 
modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami sklypo,
pastatų (patalpų) 
apsaugos nuo 
įsibrovimo, įeigos 
kontrolės, vaizdo 

Supaprastinta 
forma nurodomi 
pagrindiniai 
skydai.

Galinių taškų 
įrenginiai 
(kištukiniai lizdai, 
saugos sistemų 
valdymo skydeliai ir 
pan.) LOD 200 
detalumu rodomi 
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stebėjimo ir 
registravimo 
(įrašymo), 
informacijos apie 
nesankcionuotą 
įėjimą duomenų 
perdavimo saugos
tarnyboms 
sistemų ir kiti 
reikalingi 
(neįgaliųjų 
pagalbos 
iškvietimo, 
saugos, 
gelbėjimo, 
paieškos) 
projektiniai 
sprendiniai.

pagal SA ar T dalį 
arba jų pozicija LOD 
200 detalumu 
privalomai 
suderinama su SA 
dalies PDV. Šiems 
įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią 
įrenginių 
eksploataciją.
Komutacijos ir 
valdymo skydai, 
paskirstymo 
dėžutės, kabelių 
kopėčios, 
šynolaidžiai 
vaizduojami LOD 
200 geometriniu 
detalumu. 
Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią 
jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai 
būtina atidaryti 
skydų duris didesniu
nei 80° kampu, 
aptarnavimo zonos 
gabaritai 
modeliuojami 
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įvertinant durų 
varstymo zoną ir ja 
pailginant 20 – 50 
mm.
Mažesni kaip 50 
mm² laidininko 
ploto kabeliai 
nemodeliuojami, jų 
kiekis nustatomas iš
žiniaraščių.
Galiniai optiniai 
įrenginiai, kurių 
veikimui reikalingi 
nutolę davikliai, 
spindulį 
atspindintys ar 
nukreipiantys 
elementai (pvz. 
spinduliniai dūmų 
davikliai, lazerinė 
perimetro apsaugos
sistema ir pan.), 
modeliuojami kartu 
su jų veikimui 
būtinomis
zonomis. Zonos 
praplečiamos 
visomis kryptimis ne
mažiau kaip 50 mm 
nuo gamintojo 
nurodytų ar 
projekte 
suskaičiuotų zonos 
gabaritų.
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AG Gaisro aptikimo ir 
signalizavimo dalies 
modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami gaisro 
aptikimo ir 
signalizavimo 
sistema 
kontroliuojamo 
statinio duomenų 
ir signalų apie 
statinyje kilusį 
gaisrą perdavimo 
į centralizuotą 
stebėjimo pultą ir 
kitoms 
inžinerinėms 
sistemoms 
projektiniai 
sprendiniai.

Supaprastinta 
forma nurodomi 
pagrindiniai 
skydai.

Galinių taškų 
įrenginiai (sensoriai,
davikliai, saugos 
sistemų valdymo 
skydeliai ir pan.) 
LOD 200 detalumu 
rodomi pagal SA ar 
T dalį arba jų 
pozicija LOD 200 
detalumu 
privalomai 
suderinama su SA 
dalies PDV. Šiems 
įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią 
įrenginių 
eksploataciją.
Komutacijos ir 
valdymo skydai, 
paskirstymo 
dėžutės, kabelių 
kopėčios, 
šynolaidžiai 
vaizduojami LOD 
200 geometriniu 
detalumu. 
Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią 
jų eksploataciją. 
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Jei eksploatacijai 
būtina atidaryti 
skydų duris didesniu
nei 80° kampu, 
aptarnavimo zonos 
gabaritai 
modeliuojami 
įvertinant durų 
varstymo zoną ir ja 
pailginant 20 – 50 
mm.
Mažesni kaip 50 
mm² laidininko 
ploto kabeliai 
nemodeliuojami, jų 
kiekis nustatomas iš
žiniaraščių.
Galiniai optiniai 
įrenginiai, kurių 
veikimui reikalingi 
nutolę davikliai, 
spindulį 
atspindintys ar 
nukreipiantys 
elementai (pvz. 
spinduliniai dūmų 
davikliai, lazerinė 
perimetro apsaugos
sistema ir pan.), 
modeliuojami kartu 
su jų veikimui 
būtinomis
zonomis. Zonos 
praplečiamos 
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visomis kryptimis ne
mažiau kaip 50 mm 
nuo gamintojo 
nurodytų ar 
projekte 
suskaičiuotų zonos 
gabaritų.

AH Procesų valdymo ir 
automatikos dalies 
modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
elektros energijos
tiekimo įrenginių, 
teleinformatikos 
ir televaldymo, 
elektros pavarų 
iki 0,4 kV 
valdymo, 
technologinio 
proceso, pastato 
inžinerinių 
sistemų ir 
įrenginių valdymo
ir automatizavimo
projektiniai 
sprendiniai.

Supaprastinta 
forma nurodomi 
pagrindiniai 
skydai.

Galinių taškų 
įrenginiai 
(prisijungimo prie 
įrangos vietos, 
saugos sistemų 
valdymo skydeliai ir 
pan.) LOD 200 
detalumu rodomi 
pagal inžinerinių 
sistemų ar T dalį 
arba jų pozicija LOD 
200 detalumu 
privalomai 
suderinama su 
atitinkamos dalies 
PDV. Šiems 
įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią 
įrenginių 
eksploataciją.
Komutacijos ir 
valdymo skydai, 
paskirstymo 
dėžutės, kabelių 
kopėčios, 
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šynolaidžiai 
vaizduojami LOD 
200 geometriniu 
detalumu. 
Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią 
jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai 
būtina atidaryti 
skydų duris didesniu
nei 80° kampu, 
aptarnavimo zonos 
gabaritai 
modeliuojami 
įvertinant durų 
varstymo zoną ir ja 
pailginant 20 – 50 
mm.

AU Šilumos gamybos ir 
tiekimo dalies 
modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
statinio (statinių) 
naudojimo pagal 
paskirtį 
užtikrinimui skirto
šilumos (karšto 
vandens ir garo 
katilinių, šilumos 
kaupimo 
įrenginių, šilumos 
punktų), 
suspausto oro 

Supaprastinta 
forma nurodoma 
pagrindinės 
įrangos ir 
trasuočių vietos.

Įrenginiai, armatūra
rodomi artimos 
geometrinės 
formos, LOD 200 
geometriniu 
detalumu. Turi būti 
parodytos daugiau 
kaip 30 mm iš 
pagrindinio tūrio 
išsikišančios 
įrenginių dalys, jei 
jos neįvertintos 
gabaritiniame tūryje
(pvz. radiatorių 
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(kompresorinių), 
šalčio (šaldytuvų, 
šaldymo 
kompresorinių) 
gamybos, 
kaupimo ir 
transformavimo 
technologinio 
proceso, šilumos, 
šalčio skysčio 
tiekimo tinklų už 
sklypo ribų, 
sklype, 
pastatuose, taip 
pat šių tinklų 
darbui reikalingų 
statinių 
projektiniai 
sprendiniai.

termostatinės 
galvos, uždarymo 
armatūros 
rankenėlės ir pan.).
Reguliavimui skirti 
elementai turi būti 
modeliuojami kartu 
su jų aptarnavimui 
būtinu ribojančiu 
tūriu (bounding 
volume). Elementai,
kurių sudėtines 
dalis reikia prižiūrėti
ar keisti (filtrai, 
vožtuvai ar sklendės
su pavaromis ir 
pan.), turi būti 
išdėstyti taip, kad 
šių dalių pakeitimui 
nereiktų 
demontuoti 
pagrindinio 
elemento.
Atskiru modeliu 
eksportuojami 
angų, reikalingų 
konstukcijose, 
tūriai.
Vamzdynai 
nurodomi su 
armatūra ir 
izoliacija.

AM Pasirengimo statybai 
ir statybos darbų 

Statybos darbų 
organizavimo 
sprendiniai.

Bendrosiomis 
formomis 
nurodoma 
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organizavimo 
modelis

statybvietės 
zonavimas 
statybos darbų 
metu (medžiagų 
laikymo zonos, 
pravažiavimo 
vietos, kranų ir 
kitos įrangos 
pozicionavimas).

Kitos būtinos dalys Kitos būtinos 
dalys, kurias, 
įvertinęs 
projektuojamų 
statinių specifiką, 
specialiuosius, 
reikalavimus ir 
prisijungimo 
sąlygas, 
Projektuotojas 
suderina su 
Statytoju.

5 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo informacijos detalumo lygio (LOI) reikalavimai

Nr
.

Atributai Galimo
s ir (ar)
ribinės
reikšm

ės

Klasifikatorius
Projekto

dalis

Atributo ar
jo rinkinio

vardas

Duomen
ų tipas

Matavim
o

vienetai
Aprašymas

Format
as

Komentar
as

Klasifikatori
us

Termina
s,

apibūdi-
nimas

Taikymo
apimtys,

apribojimai

Visos projekto
dalys

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Klasifikatorius

1. NSIKVers Tekstas - NSIK versija Tekstas - V2.0 - - - -

2. NSIKtermLF Tekstas -

NSIK
funkcinės
sistemos

terminas. Pvz.
Elektros
sistema

Tekstas

Vadovautis
NSIK

funkcinių,
techninių
sistemų

ontologijom
is

Paviršin
ė

sistema

<L>F
Funkcinė

s
sistemos

Taikomi
visoms NSIK
funkcinėms,
techninėms
sistemoms ir
komponenta

ms

Taikoma
visoms

projekto
dalims,
kurioms
rengiami

skaitmeniniai
modeliai

3. NSIKcodeLF Tekstas -

NSIK
funkcinės
sistemos
kodinis

žymėjimas.
Pvz. K

Tekstas A

4. NSIKtermLT Tekstas -

NSIK
techninės
sistemos

terminas. Pvz.
Elektros

energijos
tiekimo
sistema

Dengtos
eismo
erdvės

sudėtinė
sistema

<L>T

Techninė
s

sistemos

5. NSIKcodeLT Tekstas -

NSIK
techninės
sistemos
kodinis

žymėjimas.
Pvz. HG

Tekstas AA

6. NSIKtermLK Tekstas -

NSIK
komponento

terminas. Pvz.
Fotovoltinis

Tekstas

Taikomi tik
tais atvejais,
kai objektas

nėra
stambinam

Ženklas <L>K
Elementa

i
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saulės
elementas

as sistemos
lygyje, bet
reprezentu

oja
konkretų

komponent
ą.

Vadovautis
NSIK

komponent
ų

ontologija.

7. NSIKcodeLK Tekstas -

NSIK
komponento

kodinis
žymėjimas.

Pvz. GCB

Tekstas PHE

Objekto savybės

1.
Elemento

pavadinimas
Tekstas -

Identifikuojam
as elementas

Tekstas
Skirstomasi

s skydas
-

- - -

Taikoma
visoms

projekto
dalims,
kurioms
rengiami

skaitmeniniai
modeliai,

atsižvelgiant į
projekto

dokumentacij
oje teikiamą
informaciją

2.
Elemento

tipas
Tekstas -

Identifikuojam
o elemento

patikslinimas
Tekstas

IP66
- - - -

3.
Sistemos

pavadinimas
Tekstas -

Identifikuojam
a sistema

Tekstas
Lauko

elektros
tinklai

- - - -

4. Markė Tekstas -

Identifikuojam
a gaminio

markė
(taikoma

konstrukcinei
daliai)

Tekstas S90-30,3

- - - -

5.
Numeris/

žymėjimas
Tekstas -

Identifikuojam
a pagal

projekto
dokumentacij

ą

Tekstas PS-1

- - - -
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6.
Medžiagiškum

as
Tekstas -

Taikoma tik
tais atvejais,

kai
medžiagiškum

as būtinas
(dangos,

gaminiai) bei
kai

medžiagiškum
as daro įtaką

kainai ar
inžinerinių

sistemų
sprendiniams

Tekstas Plienas

- - - -

7. Spalva Tekstas -

Taikoma
dangoms ir
mažosios

architektūros
elementams

Tekstas RAL9600

- - - -

8.
Techninės

specifikacijos
numeris

Tekstas -
Nurodomas TS

numeris
Tekstas

VT25-152-
TDP-EA-TS-

5

- - - -

9. Ilgis
Skaitinė
reikšmė

mm
Nurodomas

elemento ilgis
Skaitinė
reikšmė

2000
- - - -

10
.

Plotis
Skaitinė
reikšmė

mm
Nurodomas
elemento

plotis

Skaitinė
reikšmė

2000
- - - -

11
.

Storis
Skaitinė
reikšmė

mm

Nurodomas
elemento

storis (aktualu
dangoms)

Skaitinė
reikšmė

200

- - - -

12
.

Aukštis
Skaitinė
reikšmė

mm
Nurodomas
elemento

aukštis

Skaitinė
reikšmė

200
- - - -
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13
.

Plotas
Skaitinė
reikšmė

M2

Nurodomas
elemento

plotas
(aktualu

dangoms)

Skaitinė
reikšmė

20

- - - -

14
.

Tūris
Skaitinė
reikšmė

M3

Nurodomas
elemento

tūris (aktualu
dangoms)

Skaitinė
reikšmė

20

- - - -

15
.

Galingumas Tekstas kW

Nurodomas
galingumas

(aktualu lauko
elektrotechnik

os daliai)

Tekstas 15 kW

- - - -

16
.

Diametras
Skaitinė
reikšmė

mm

Nurodomas
elemento
diametras
(aktualu

vamzdynams,
šuliniams)

Skaitinė
reikšmė

200

- - - -

17
.

Viršaus alt. Tekstas -

Nurodoma
elemento

viršaus
altitudė
(aktualu

vamzdynams,
šuliniams)

Tekstas +1500

- - - -

18
.

Apačios alt.
Skaitinė
reikšmė

-

Nurodoma
elemento
apačios
altitudė
(aktualu

vamzdynams,
šuliniams)

Tekstas -1500

- - - -
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19
.

Atsparumas
ugniai

Tekstas -

Aktualu tik
specifiniams

elementams ir
dangoms,
kuriems

taikomas toks
reikalavimas

Tekstas REI120

- - - -

20
.

Degumo klasė Tekstas -

Aktualu tik
specifiniams

elementams ir
dangoms,
kuriems

taikomas toks
reikalavimas

Tekstas A1

- - - -

21
.

Aplinkos
poveikio klasė

Tekstas -

Aktualu tik
specifiniams

elementams ir
dangoms,
kuriems

taikomas toks
reikalavimas

Tekstas XC1

- - - -

22
.

Gamintojas Tekstas -

Nurodomas
konkrečių
gaminių

gamintojas

Tekstas
Kauno

gelžbetonis

- - - -

23
.

Nuoroda į
dokumentacij

ą

Tekstas
(nuoroda

)
-

Įdedama
nuoroda į
konkrečių
gaminių

dokumentacij
ą CDE

struktūroje

Tekstas
(nuorod

a)
https://...

- - - -

Kita EIR nepaminėta informacija rengiamo projekto atveju pagal teikiamą informaciją kiekių žiniaraščiuose
Nurodoma

Tiekėjo
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rengiamame 
BEP

6 lentelė. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai

Reikšmė Lygmuo Kamienis, 0
lygmens aplankas

1 lygmens
poaplankis

2 lygmens
poaplankis

3 lygmens
poaplankis

žemesnio lygmens poaplankiai
(išlaikomos tik kodavimo taisyklės)

Failai

Projekto
numeris

0 {KMSA} - - - - -

Projekto
etapas

1 - S0, S1, S2 - PP,
S3 - TDP, S4 -
Statyba, S5 –

Statybos
užbaigimas

- - - -

Statusas 2 - - pvz.: Projekto
grafikas,

užduotys,
protokolai,

darbiniai failai,
derinimui,
perdavimui

- - -

Projekto
dalys

3 - - - Pvz.: AB-
Bendroji dalis,

AS –
Susisiekimo
dalis ir pan.

Pagal projekto
sudėtį

- -

Formatai 4 - - - - Pvz.: Gimtieji, PDF, DOCX, XLS, ADOC ir
kt.

-
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Dokumen
tacija

- - - - - - .rvt, .dxf, PDF,
DOCX, XLS ir kt.

Tiekėjas gali siūlyti savo CDE aplankų struktūrą ar tikslinti Užsakovo nurodytą.

7 lentelė. Principinė paslaugų tiekimo grandinės schema

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas                                                                                                                                                                  Artūras Andriuška

Elektroninio dokumento nuorašas



Elektroninio dokumento nuorašas



                                                                                          Užsakovo informacijos reikalavimų
                                                                                                                              tvarkos aprašo

                                                                                                                                                                                                                                                        2 priedas

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMŲ SUVESTINĖ

REIKALAVIMAI PASLAUGOMS REIKALAVIMAI VALDYMUI REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJOMS

Projekto tikslai ir
laukiami
rezultatai

BIM taikymo
atvejai ir
pateiktys

Kompetencija Modeliavimas Procesai
Taisyklės ir
standartai

Modelis
Bendradarbiavim

as
Infrastruktūra

A B C D E F G H I

P
ro

je
kt

o
 in

fo
rm

ac
ijo

s 
m

o
d

e
lis

 (
P

IM
)

1

BIM projekto 
etapai

BIM taikymo 
atvejai

Reikalavimai 
vykdytojų 
gebėjimui ir 
pajėgumams

PIM struktūra ir 
duomenų 
atskyrimo ir (ar) 
susiejimo principai

Pareigos ir 
atsakomybės 
valdant PIM 

Duomenų 
pateikimo 
reikalavimai(stand
artai) 

PIM modelių tipai Duomenų 
pateikimo 
(sukūrimo) 
formatai

Programinė įranga

1
(žr. 2 priedo 2 
lentelės 1 p. 2 
skiltį)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 2 p. 2 
skiltį ir (ar) 3 
priedo 2 lentelės 2
p. 2 skiltį)

(kvalifikacijos 
reikalavimai 
teikiami viešųjų 
pirkimų ir pirkimų 
dokumentuose)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 4 ir 5 p. 3 
priedo 2 lentelės 4
ir 5 p.)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 8 p. ir (ar)
3 priedo 2 lentelės
8 p.)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 11 p. ir 
(ar)
3 priedo 2 lentelės 
11 p.)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 13 p. 2 ir 
3 skiltis ir (ar)
3 priedo 2 
lentelės 13 p. 2 ir 
3 skiltis)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 13 p. 4 
skiltį ir (ar) 3 
priedo 2 lentelės 
13 p. 4 skiltį)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 16 p. ir 
(ar) 3 priedo 2 
lentelės 16 p.)

2

BIM projekto 
stadijos

BIM taikymo 
atvejai pagal BIM 
projekto etapus

Principinė 
paslaugų tiekimo 
grandinė

Klasifikavimo 
sistema

PIM vystymo ir 
informacijos 
pateikimo planas

LOIN (LOD) 
konvencija

PIM padėtis 
erdvėje

Duomenų mainų 
formatai

IT sistemų 
našumas

2(žr. 2 priedo 2 
lentelės 1 p. 3 
skiltį)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 2 p.)

(žr. 2 priedo 7 
lentelę))

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 6 p. ir (ar)
3 priedo 2 lentelės
6 p.)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 9 p. 2 
skiltį ir (ar)
3 priedo 2 lentelės
9 p. 2 skiltį)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 9 p. 3-6 
skiltis ir (ar)
3 priedo 2 lentelės 
9 p. 3-6 skiltis)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 14 p. ir 
(ar) 3 priedo 2 
lentelės 14 p.)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 13 p. 5 
skiltį ir (ar) 3 
priedo 2 lentelės 
13 p. 5 skiltį)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 17 p. ir 
(ar) 3 priedo 2 
lentelės 17 p.)

3

BIM projekto 
rezultatai

BIM taikymo 
atvejai pagal BIM 
projekto stadijas

Mokymų poreikis, 
susijęs su pirkimo 
objektu

PIM  vientisumo ir
kokybės 
užtikrinimas

Bendradarbiavimo
procesai ir 
procedūros

Atvaizdavimo 
standartai

PIM nustatymai Duomenų 
saugojimo 
formatai

Duomenų 
saugumas 

3(žr. 2 priedo 2 
lentelės 1 p. 4 
skiltį)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 2 p.)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 3 p. ir (ar) 
3 priedo 2 lentelės
3 p.)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 7 p. ir (ar) 
3 priedo 2 lentelės
7 p.)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 10 p. ir 
(ar) 3 priedo 2 
lentelės 10 p.)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 12 p. ir 
(ar) 3 priedo 2 
lentelės 12 punktą)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 15 p. ir 
(ar) 3 priedo 2 
lentelės 15 p.)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 13 p. 6 
skiltį ir (ar) 3 
priedo 2 lentelės 
13 p. 6 skiltį)

(žr. 2 priedo 2 
lentelės 18 p. ir 
(ar) 3 priedo 2 
lentelės 18 p.)
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4

Bendrosios duomenų aplinkos (CDE) taikymo projekte
reikalavimai

Bendrosios duomenų aplinkos (CDE) procesai ir darbo
tvarka

Bendrosios duomenų aplinkos (CDE) techniniai ir
funkciniai reikalavimai

4

(žr. 2 priedo 2 lentelės 19 p. ir (ar) 3 priedo 2 lentelės 19 p.)

Tu
rt

o
 in

fo
rm

ac
in

is
m

o
d

e
lis

 (
A

IM
)

5

Turto informacinio modelio (AIM) poreikis
Projekto informacijos modelio (PIM) ir turto informacinio

modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija
Projekto informacijos modelio (PIM) duomenų migracija į

turto informacinį modelį (AIM)

5
(žr. 2 priedo 2 lentelės 20 p. ir (ar)

3 priedo 2 lentelės 20 p.)
(žr. 2 priedo 2 lentelės 21 p. ir (ar)

3 priedo 2 lentelės 21 p.)
(žr. 2 priedo 2 lentelės 22 p. ir (ar)

3 priedo 2 lentelės 22 p.)

Pastabos:
1. Lentelėje 1A, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B langeliai reiškia reikalavimus, kuriuos užsakovas privalo užpildyti ir negali prašyti tiekėjo užpildyti ar

tiekėjui nurodyti galimybę detalizuoti.
2. Lentelėje kiti langeliai reiškia reikalavimus, kuriuos būtina nustatyti iki projektavimo paslaugų arba statybos darbų pradžios, todėl arba

užsakovas užpildo šiuos reikalavimus užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) dokumente, arba užsakovas nurodo tiekėjui užpildyti Statinio
informacinio modeliavimo projekto preliminariojo įgyvendinimo plano (PIP) dokumente viešojo pirkimo ar pirkimo metu. Atveju, kai pagal Aprašo
49 punktą rengiamas Statinio informacinio modeliavimo projekto detalusis vykdymo planas, po sutarties pasirašymo užsakovo informacijos
reikalavimai, statinio informacinio modeliavimo projekto preliminarusis vykdymo planas gali būti detalizuojami, nekeičiant esmės ir apimties.
Išskirtiniais atvejais užsakovas gali nurodyti konkrečius reikalavimus, kurie negali būti nei mažesni, nei didesni.

_______________
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Užsakovo informacijos reikalavimų
rengimo tvarkos aprašo
2 priedas

(Užsakovo informacijos reikalavimų forma EIR-1)

Kauno miesto savivaldybės administracija

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

Nr.
(Dokumento registracijos numerį nurodo tik juridiniai asmenys)

2025 metų vasario 21 d.

1 lentelė. Statinio projekto informacija

1. Užsakovas
Kauno miesto savivaldybės administracija
Kodas: 188764867
Laisvės al. 96, 44251 Kaunas
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas
Artūras Andriuška
artūras.andriuška@kaunas.lt
+370 37 423660

2. Tikslus statinio projekto pavadinimas
Mokslo paskirties pastato Vijūkų g. 78, Kauno m. statybos techninis darbo projektas (gali būti tikslinamas projektavimo metu).

3. Žemės sklypo (pastato) adresas arba projektuojamo statinio vieta
Vijūkų g. 78, Kauno m.
https://maps.app.goo.gl/VNLvaCJMY39JWA438
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4. Projekto tikslai
Užtikrinti projektinių sprendinių priėmimo kokybę skaitmeninių modelių pagrindu (kokybiški sprendiniai, projektinių sprendinių koordinavimas); 
panaudoti skaitmeninių modelių geometrinę ir parametrinę informaciją techninio darbo projekto ir statybų metu (kiekių žiniaraščių ir skaitimeninių 
modelių koreliavimas su 5% paklaida). Operatyviai keistis projektiniais sprendiniais tarp projekto dalių rengėjų ir suderinti jų tarpusavio sprendinius

skaitmeninių modelių ir susijusių procesų pagrindu.

5. Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) ir Statinio informacinio modeliavimo projekto preliminariojo įgyvendinimo plano (PIP) 
turinio pildymo atsakomybės:

Eil.
Nr.

Reikalavimas EIR ir (ar) PIP (2
priedo 2 lentelės

ir 3 priedo 2
lentelės)

Pildo
Užsakovas

Tiekėjas Pastabos

Privalo
užpildyti

Gali papildyti

1 2 3 4 5 6 7

1 Statinio informacinio modeliavimo 
projekto etapai, stadijos ir rezultatai

2 priedo 2 lentelės 1
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 1 punktas
✔
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2 Statinio informacinio modeliavimo 
taikymo atvejai, susieti su statinio 
gyvavimo ciklo etapais ir etapų 
stadijomis 

2 priedo 2 lentelės 2
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 2 punktas

✔ ✔

3 Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo 
objektu

2 priedo 2 lentelės 3
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 3 punktas

✔ ✔

4 Projekto informacijos modelio 
struktūra

2 priedo 2 lentelės 4
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 4 punktas

✔

5 Projekto informacijos modelio 
duomenų atskyrimo ir susiejimo 
principai

2 priedo 2 lentelės 5
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 5 punktas

✔ ✔

6 Klasifikavimo sistema 2 priedo 2 lentelės 6
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 6 punktas

✔ ✔ Užsakovas
nurodo

pagrindines
taisykles,

Tiekėjas turi
užpildyti detaliai

rengiant BEP.

7 PIM vientisumo ir kokybės užtikrinimas 2 priedo 2 lentelės 7
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 7 punktas

✔ ✔

8 Pareigos ir atsakomybės valdant PIM - 
Atsakomybių matrica

2 priedo 2 lentelės 8
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 8 punktas

✔ ✔

9 PIM rengimo ir informacijos pateikimo 
planas

2 priedo 2 lentelės 9
punktas ir 3 priedo 2

lentelės 9 punktas

✔ ✔ Užsakovas
nurodo

pagrindines
taisykles,

Tiekėjas turi
užpildyti detaliai

rengiant BEP.

10 ✔ ✔
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Bendradarbiavimo procesai ir 
procedūros – Susitikimų planas

2 priedo 2 lentelės 10
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 10 punktas

11 Duomenų pateikimo reikalavimai, 
standartai

2 priedo 2 lentelės 11
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 11 punktas

✔ ✔

12 Informacijos atvaizdavimo standartai 2 priedo 2 lentelės 12
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 12 punktas

✔ ✔ Užsakovas
nurodo

pagrindines
taisykles,

Tiekėjas turi
užpildyti detaliai

rengiant BEP

13 Projekto informacijos modelio tipai ir 
duomenų formatai

2 priedo 2 lentelės 13
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 13 punktas

✔ ✔

14 Projekto informacijos modelio padėtis 
erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)

2 priedo 2 lentelės 14
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 14 punktas

✔ ✔

15 Projekto informacijos modelio 
nustatymai

2 priedo 2 lentelės 15
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 15 punktas

✔ ✔

16 Programinė įranga 2 priedo 2 lentelės 16
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 16 punktas

✔

17 Informacinių technologijų sistemų 
našumas

2 priedo 2 lentelės 17
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 17 punktas

✔

18 Turto informacinio modelio (AIM)  
poreikis

2 priedo 2 lentelės 18
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 18 punktas

Neaktualu

19 Bendroji duomenų aplinka 2 priedo 2 lentelės 19
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 19 punktas

✔ ✔

20 Neaktualu

Elektroninio dokumento nuorašas



5

Turto informacinio modelio (AIM) 
poreikis

2 priedo 2 lentelės 20
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 20 punktas

21 PIM ir turto informacinio modelio (AIM)
informacijos suderinamumo strategija

2 priedo 2 lentelės 21
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 21 punktas

Neaktualu

22 PIM duomenų migracija į turto 
informacinį modelį (AIM)

2 priedo 2 lentelės 22
punktas ir 3 priedo 2
lentelės 22 punktas

Neaktualu

2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimai paslaugoms, valdymui ir technologijoms

1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai

Eil. Nr.
Statinio gyvavimo

ciklo etapas

Statinio
gyvavimo

ciklo stadija
ir žymuo
(S1-S5)

Statinio gyvavimo ciklo rezultatai

1 2 3 4
1. Planavimas Projekto 

programa 
(S1)

1. Sukuriama bendrosios duomenų aplinkos (CDE) struktūra.

2. Projektavimas Projektiniai 
pasiūlymai
(S2)

1. Parengti S2 modeliai (pagal LOD reikalavimus, plačiau žr. 7 priede „Projekto LOIN reikalavimai“).
2. Sukurta informacija patalpinama bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).
3. Parengti ir paviešinti LR teisės aktų nustatyta tvarka projektiniai pasiūlymai.
4. Parengti kiekių žiniaraščiai.
5. Gautas užsakovo pritarimas.
6. Gautas statybos leidimas.

3. Projektavimas Techninis 
darbo 
projektas (S3)

1. Parengti S3 modeliai (pagal LOD reikalavimus, plačiau žr. 7 priede „Projekto LOIN reikalavimai“).
2. Sukurta informacija patalpinama bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).
3. Parengti kiekių žiniaraščiai, koreliuojantys su skaitmeniniais modeliais 5% paklaida.
4. Gautas užsakovo pritarimas vykdyti darbus pagal parengtą projektą.
5. Gauta teigiama projekto ekspertizės išvada

4. Statyba Statyba (S4) 1. Vykdomų darbų patikrinimas pagal PIM geometrinę ir atributinę informaciją, darbai atlikti pagal 
techninę specifikaciją. 
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2. Parengti S4 modeliai (pagal LOD reikalavimus, plačiau žr. 7 priede „Projekto LOIN reikalavimai“).

3. Medžiagų ir darbų pirkimo konkursai koreliuojančios informacijos tarp skaitmeninių modelių ir 
kiekių žiniaraščių pagrindu.

4. Sukurta informacija patalpinama bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).

5. Statyba Statybos 
užbaigimas 
(S5)

1. Faktiškai atliktų darbų atitikimas projektiniams sprendiniams (PIM modeliams) (pagal LOD 
reikalavimus, plačiau žr. 7 priede „Projekto LOIN reikalavimai“);

2. Gautas statybos darbų užbaigimo aktas;
3. Sukurtos informacijos bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE) suarchyvavimas ir perdavimas 

Užsakovui. 

2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, susieti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis, užpildant Aprašo 2 priedo 3
lentelę (lentelėje nurodomi projekto dalyviai, kurie atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: P – projektuotojas, R – generalinis 
rangovas, T – turto valdytojas). 

Eil. Nr.
Statinio informacinio modeliavimo taikymo

atvejai
Planavimas Projektavimas Statyba

Naudojim
as

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6

1 2 3 4 5 6 8 9 10

1 Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas) P

2 Kiekių skaičiavimai (privalomas) P P

3 Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (privalomas) P

4 Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas) P P P su R*

5
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra 
(privalomas)

P P P su R*

P su R* - jei atliekami tikslinimai statybos darbų metu.

3. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu

Eil. Nr. Mokymų pavadinimas ir tikslas Mokymų trukmė Pastabos

1 2 3 4
1. Tiekėjas organizuos CDE mokymus ir suteiks technines 

konsultacijas jos naudojimuisi Užsakovo atsakingiems asmenims.
Įvadiniai mokymai iki 2 valandų; 
papildomų pavienių konsultacijų 
naudojimuisi trukmė neapibrėžiama.

Mokymai turi būti organizuojami iki 
darbo su CDE pradžios. Parengiamas 
mokymų vaizdo įrašas naujiems 
(prisijungiantiems projekto metu) 
projekto dalyviams.

2. BEP pristatymas Iki 2 valandų Tiekėjo parengto BEP dokumento 
pristatymas pagal Užsakovo keliamus
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BIM reikalavimus. Pristatoma 
visiems projekto dalyviams.
Parengiamas mokymų vaizdo įrašas 
naujiems (prisijungiantiems projekto 
metu) projekto dalyviams.

3. NSIK taikymas Iki 2 valandų Prieš pradedant projektavimo 
darbus, Tiekėjo paskirtas BIM 
koordinatorius turi supažindinti 
projektavimo ir Rangovo komandas 
su projekte numatoma taikyti 
klasifikavimo sistema – Lietuvos 
nacionaliniu statybos informacijos 
klasifikatoriumi (NSIK). Parengiamas 
mokymų vaizdo įrašas naujiems 
(prisijungiantiems projekto metu) 
projekto dalyviams.

4. Projekto informacijos modelio struktūra

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio tipas Projekto informacijos modelio paskirtis

1 2 3
1. AP-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys 

pagal LST 1516:2015
Sklypo plano dalies modelis

2. AS- Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys
pagal LST 1516:2015

Susisiekimo dalies modelis

3. AA-Projekto numeris-Projekto stadija-Projekto dalies trumpinys 
pagal LST 1516:2015

Architektūros dalies modelis

4. AT-Projekto numeris-Projekto stadija-Projekto dalies trumpinys 
pagal LST 1516:2015

Technologijų dalies modelis

5. AK-Projekto numeris-Projekto stadija-Projekto dalies trumpinys 
pagal LST 1516:2015

Konstrukcijų dalies modelis

6. AV-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys 
pagal LST 1516:2015

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo modelis

7. AVL-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies 
trumpinys pagal LST 1516:2015

Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies modelis
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8. AC-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys 
pagal LST 1516:2015

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalies modelis

9. AE-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys 
pagal LST 1516:2015

Elektrotechnikos dalies modelis

10. ALE-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies 
trumpinys pagal LST 1516:2015

Lauko elektrotechnikos dalies modelis

11. AR-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys 
pagal LST 1516:2015

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies modelis

12. ARL-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies 
trumpinys pagal LST 1516:2015

Lauko elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies modelis

13. AF-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys 
pagal LST 1516:2015

Apsauginės signalizacijos dalies modelis

14. AG-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys
pagal LST 1516:2015

Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalies modelis

15. AH-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys
pagal LST 1516:2015

Procesų valdymo ir automatikos dalies modelis

16. AU-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies trumpinys
pagal LST 1516:2015

Šilumos gamybos ir tiekimo dalies modelis

17. AM-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto dalies 
trumpinys pagal LST 1516:2015

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo modelis

18. Kitos būtinos dalys

5. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai

1 2

1. CDE turi turėti funkcinę galimybę peržiūrėti rengiamus skaitmeninius modelius po vieną arba apjungiant į visumą (jungtinį skaitmeninį projekto 
modelį).

2. Projekto dokumentacijos talpinimas, apsikeitmas ir archyvavimas numatytas atlikti projekto bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).

3. Visų projekto dalių modeliai pateikiami toje pačioje koordinačių sistemoje (turi turėti bendrą projekto atskaitos tašką), matavimo vienetų 
sistemoje, siekiant koordinačių nuoseklumo ir eliminuojant skirtingų mastelių rizkas.

4. Esamos situacijos modeliai (esamos teritorijos modelis, esami tinklai) atskiriami į atskirus modelius, nurodytus 2 lentelės 4 punkte.

6. Klasifikavimo sistema

Eil. Nr. Klasifikavimo sistema

1 2
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1. Numatoma taikyti klasifikavimo sistema – Lietuvos nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius (NSIK). Užsakovo informacijos reikalavimai 
SGC stadijose (S2, S3 ir S4) detalizuojami 5 priede „Projekto NSIK“.

2. Failų ir aplankų pavadinimams naudojama tvarka gali apjungti NSIK ir LST 1516:2015 reikalavimus, pvz.: AP-Projekto numeris-SP-BR.01.

7. Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas

Eil. Nr. Peržiūra Peržiūros tikslas Atsakingo asmens rolė

Programi
nė įranga

ir (ar)
duomenų
formatai

Periodiškumas

1 2 3 4 5 6
1. Vizualinė patikra Peržiūrima, ar nėra netinkamų 

BIM modelio elementų, ar 
projekto sprendiniai tinkamai 
atvaizduoti.

Tiekėjo BIM koordinatorius, 
kiti projekto dalyviai

Modelių 
peržiūrai 
naudojama
s .ifc
formatas.

Tiekėjo pasirinkta programinė 
įranga nurodoma PIP 
dokumente. Patikra atliekama 
ne rečiau negu 1 kartą per 
mėnesį.

2. Sankirtų patikra Atlikti geometrinę ir loginę BIM
modelių sankirtų (kolizijų) 
patikrą skirtinguose projekto 
dalių BIM modeliuose bei 
sujungus juos į visumą, valdyti 
sankirtų taisymo procesą.

Tiekėjo BIM koordinatorius Ataskaitos 
pateikiamo
s .bcf, .pdf,
.xls ar kitu 
PIP 
dokument
e nurodytu
formatu.

Tiekėjo pasirinkta programinė 
įranga nurodoma PIP 
dokumente. Patikra atliekama 
ne rečiau negu 1 kartą per 
mėnesį.

3. Informacinė patikra Tikrinima, ar visuose 
skaitmeniniuose modeliuose 
esančiuose elementuose 
tinkamai nurodyta informacija, 
kuri koreliuoja su kiekių 
žiniaraščiuose nurodyta 
informacija bei NSIK 
klasifikatoriumi.

Tiekėjo BIM koordinatorius Ataskaitos 
pateikiamo
s .bcf, .pdf,
.xls ar kitu 
PIP 
dokument
e nurodytu
formatu.

Tiekėjo pasirinkta programinė 
įranga nurodoma PIP 
dokumento 16 lentelėje.

4. Modelių vientisumo patikra Tikrinama, ar projekto dalių 
modeliai atlikti laikantis 
gerosios modeliavimo 

Tiekėjo BIM koordinatorius Ataskaitos 
pateikiamo
s .bcf, .pdf,

Tiekėjo pasirinkta programinė 
įranga nurodoma PIP 
dokumento 16 lentelėje.
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praktikos, EIR ir BEP nurodytus 
reikalavimus.

.xls ar kitu 
PIP 
dokument
e nurodytu
formatu.

8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacijos modelį

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio užduotys
Užsakovo paskirtas

statinio informacinio
modeliavimo vadovas

Tiekėjo paskirtas statinio
informacinio modeliavimo

koordinatorius ir (ar) statinio
informacinio modeliavimo

vadovas

1 2 3 4
1. Projekto bendrosios duomenų aplinkos (CDE) administravimas Naudoja Kuria ir naudoja

2. Preliminariojo projekto įgyvendinimo plano (PIP) sudarymas Tvirtina ir naudoja Kuria ir naudoja

3. BIM vykdymo plano (BEP) sudarymas Tvirtina ir naudoja Kuria ir naudoja

4. Geometrijos kūrimas Tvirtina Prižiūri

5. Informacijos kūrimas Tvirtina Prižiūri

9. Projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas (pildomos 2 priedo 4 ir 5 lentelės)

Eil. Nr.
Projekto informacijos

modelio sudėtis
Stadija S2 (Projektiniai pasiūlymai) Stadija S3 (Techninis darbo projektas) Stadija S4 (statyba)

LOD Pastabos LOD Pastabos LOD Pastabos

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Sklypo plano dalies 

modelis
LOG 2 
(200)

Projektuojamos situacijos 
sklypo modelis su 
projektuojamais 
paviršiais. Taip pat 
supaprastinta forma nurodomi 
želdynai (naikinami ir naujai 
sodinami).

LOG 3 
(300)

Nurodomos dangos su 
nuolydžiais, atskirtos pagal tipus. 
Dangos tipas skiriasi tuomet, kai 
skiriasi dangos įrengimo detalė 
arba dengiančio objekto spalva. 
Nurodomi dangų pagrindai, 
atskirti pagal jų tipus (detales);
Nurodomi atraminiai ir linijiniai 
elementai: borteliai, latakai, 
atraminės sienutės, turėklai ir 
porankiai, atitvarai, ir pan. ir jų 

LOG 3 
(300)

Jei buvo atlikti 
keitimai – 
informacija 
patikslinama.
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pagrindai, atskirti pagal gaminių 
tipus ir įrengimo detales; 
Nurodomos medžių šaknų 
apsaugos grotelės ir pan.

2. Susisiekimo dalies 
modelis

LOG 2 
(200)

Supaprastinta forma nurodomi 
pagrindiniai elementai ir jų 
vietos (eismo reguliavimas, 
vertikalus ir horizontalus kelių 
ženklinimas, atitvarai ir pan).

LOG 3 
(300)

Inžineriniai tinklai ir jų įrenginiai:
eismo reguliavimo elementai, 
požeminės ir antžeminės 
inžinerinės komunikacijos, 
inžinerinių tinklų ženklų stovai ir 
pan. Šių elementų pamatai, 
pagrindai, užpylimo tūriai ir pan., 
atskirti elementais pagal įrengimo
detales;

LOG 3 
(300)

Jei buvo atlikti 
keitimai – 
informacija 
patikslinama.

3. Architektūros dalies 
modelis

LOG 3 
(300)

Modelis turi būti toks, kad būtų
galimybė iš modelio 
suskaičiuoti:

- Pagrindinių dangų bei 
plokštumų plotą;

- vienetinių elementų 
(langų, durų) kiekį.

Taip pat architektūros dalies 
modelyje turi būti nurodomos 
patalpos 3D tūriais.

LOG 4 
(350)

Modelis turi būti toks, kad būtų 
galimybė iš modelio suskaičiuoti:

- dangų bei plokštumų 
(pagal medžiagas) plotą;

- tiesinių elementų 
(grindjuostės, turėklai, 
porankiai ir pan.) ilgius;

- vienetinių elementų 
(langų, durų, sąramų ir 
pan.) kiekį pagal 
gamybinius tipus.

Taip pat architektūros dalies 
modelyje turi būti nurodomos 
patalpos 3D tūriais.

LOG 4 
(350)

Jei buvo atlikti 
keitimai – 
informacija 
patikslinama.

4. Technologijų dalies 
modelis

LOG 2 
(200)

Modelyje supaprastinta forma 
nurodomi technologijos daliai 
reikalingi baldai ar prietaisai.

LOG 3 
(300)

Modelyje nurodomi technologijos
daliai reikalingi baldai ar 
prietaisai; taip pat išduodamos 
užduotys elektrotechnikos ir 
elektroninių ryšių projektų 
rengėjams naudojant modelio 
elementus (pvz. kištukų vietos).

LOG 3 
(300)

Jei buvo atlikti 
keitimai – 
informacija 
patikslinama.
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5. Konstrukcijų dalies 
modelis

LOG 3 
(300)

Modelis turi būti toks, kad būtų
galimybė iš modelio 
suskaičiuoti:

- pagrindinių statybinių 
konstrukcijų (pagal 
detales) plotą ir tūrį;

- vienetinių elementų 
(kolonų, perdangos 
plokščių, sąramų, sijų ir
pan.) kiekį pagal 
gamybinius tipus.

LOG 4 
(350)

Modelis turi būti toks, kad būtų 
galimybė iš modelio suskaičiuoti:

- statybinių konstrukcijų 
(pagal detales) plotą ir 
tūrį;

- tiesinių elementų 
(deformacinių ir 
temperatūrinių siūlių 
gaminiai ir pan.) ilgius;

- vienetinių elementų 
(kolonų, perdangos 
plokščių, sąramų, sijų ir 
pan.) kiekį pagal 
gamybinius tipus.

- Modelyje turi atsispindėti
visos reikalingos angos.

LOG 4 
(350)

Jei buvo atlikti 
keitimai – 
informacija 
patikslinama.

6. Vandentiekio ir nuotekų
šalinimo modelis

LOG 2 
(200)

Santechnikos prietaisai rodomi 
supaprastinta forma pagal SA 
dalį.
Nurodomi visi vamzdynai: ir 
magistraliniai, ir atšakos.

LOG 3 
(300)

Santechnikos prietaisai rodomi 
pagal SA dalį su ne didesne nei 20
mm paklaida jų tvirtinimo taške.
Šie įrenginiai vaizduojami LOD 
200 geometriniu detalumu, jų 
gabaritiniai matmenys neturi 
skirtis daugiau nei 50 mm nuo SA 
dalyje nurodytų įrenginių.
Reguliavimui skirti elementai turi 
būti modeliuojami kartu su jų 
aptarnavimui būtinu 
ribojančiu tūriu (bounding 
volume). Elementai,
kurių sudėtines dalis reikia 
prižiūrėti ar keisti (filtrai, vožtuvai
ar sklendės su pavaromis ir pan.), 
turi būti išdėstyti taip, kad šių 
dalių pakeitimui nereiktų 

LOG 3 
(300)

Jei buvo atlikti 
keitimai – 
informacija 
patikslinama.
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demontuoti pagrindinio 
elemento.
Vamzdynai nurodomi su 
armatūra ir izoliacija.
Atskiru modeliu eksportuojami 
angų, reikalingų konstukcijose, 
tūriai.

7. Lauko vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo dalies 
modelis

LOG 2 
(200)

Supaprastinta forma 
nurodomos tinklų trasuotės ir 
pagrindinių aptarnavimo 
elementų vietos (šuliniai, 
latakai ir pan).

LOG 3 
(300)

Inžineriniai tinklai ir jų įrenginiai:
vandens surinkimo latakai, 
požeminės ir antžeminės 
inžinerinės komunikacijos, 
inžinerinių tinklų ženklų stovai ir 
pan. Šių elementų pamatai, 
pagrindai, užpylimo tūriai ir pan., 
atskirti elementais pagal įrengimo
detales;
Nurodomos lauko inžinerinių 
tinklų apsaugos zonos.

LOG 3 
(300)

Jei buvo atlikti 
keitimai – 
informacija 
patikslinama.

8. Šildymo, vėdinimo ir oro
kondicionavimo dalies 
modelis

LOG 2 
(200)

Supaprastinta forma nurodomi 
šildymo prietaisai ir įrenginiai,
Nurodomi visi vamzdynai ir 
ortakiai: ir magistraliniai, ir 
atšakos.

LOG 3 
(300)

Šildymo prietaisai ir įrenginiai, 
armatūra rodomi artimos 
geometrinės formos, LOD 200 
geometriniu detalumu. Turi būti 
parodytos daugiau kaip 30 mm iš 
pagrindinio tūrio išsikišančios 
įrenginių dalys, jei jos 
neįvertintos gabaritiniame tūryje 
(pvz. radiatorių termostatinės 
galvos, uždarymo 
armatūros rankenėlės ir pan.).
Reguliavimui skirti elementai turi 
būti modeliuojami kartu su jų 
aptarnavimui būtinu ribojančiu 
tūriu (bounding volume). 
Elementai, kurių sudėtines dalis 
reikia prižiūrėti ar keisti (filtrai, 

LOG 3 
(300)

Jei buvo atlikti 
keitimai – 
informacija 
patikslinama.
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vožtuvai ar sklendės su 
pavaromis ir pan.), turi būti 
išdėstyti taip, kad šių dalių 
pakeitimui nereiktų demontuoti 
pagrindinio elemento.
Atskiru modeliu eksportuojami 
angų, reikalingų konstukcijose, 
tūriai.
Vamzdynai ir ortakiai nurodomi 
su armatūra ir izoliacija.

9. Elektrotechnikos dalies 
modelis

LOG 2 
(200)

Supaprastinta forma nurodomi 
pagrindiniai skydai.

LOG 3 
(300)

Galinių taškų įrenginiai 
(šviestuvai, jungikliai, 
kištukiniai lizdai, jutikliai, saugos 
sistemų valdymo skydeliai ir pan.)
LOD 200 detalumu rodomi pagal 
SA ar T dalį arba jų pozicija LOD 
200 detalumu privalomai 
suderinama su SA dalies PDV. 
Šiems įrenginiams modeliuojama 
jų aptarnavimo zona, kurios 
gabaritai turi užtikrinti normalią 
įrenginių eksploataciją.
Komutacijos ir valdymo skydai, 
paskirstymo dėžutės, kabelių 
kopėčios, šynolaidžiai
vaizduojami LOD 200 geometriniu
detalumu. 
Šiems įrenginiams modeliuojama 
jų aptarnavimo zona, kurios 
gabaritai turi užtikrinti normalią 
jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai būtina atidaryti 
skydų duris didesniu nei 80° 
kampu, aptarnavimo zonos 

LOG 3 
(300)

Jei buvo atlikti 
keitimai – 
informacija 
patikslinama.
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gabaritai modeliuojami įvertinant
durų varstymo zoną ir ja 
pailginant 20 – 50 mm.
Mažesni kaip 50 mm² laidininko 
ploto kabeliai nemodeliuojami, jų
kiekis nustatomas iš žiniaraščių.
Atskiru modeliu eksportuojami 
angų, reikalingų konstukcijose, 
tūriai.

10. Lauko elektrotechnikos 
dalies modelis

LOG 2 
(200)

Supaprastinta forma 
nurodomos tinklų trasuotės ir 
pagrindinių aptarnavimo 
elementų vietos (skydai, 
šuliniai ir pan.

LOG 3 
(300)

Inžineriniai tinklai ir jų įrenginiai:
šviestuvai, požeminės ir 
antžeminės inžinerinės 
komunikacijos, inžinerinių tinklų 
ženklų stovai ir pan. Šių elementų
pamatai, pagrindai, užpylimo 
tūriai ir pan., atskirti elementais 
pagal įrengimo detales;
Nurodomos lauko inžinerinių 
tinklų apsaugos zonos.
Atskiru modeliu eksportuojami 
angų, reikalingų konstukcijose, 
tūriai.

LOG 3 
(300)

Jei buvo atlikti 
keitimai – 
informacija 
patikslinama.

11. Elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų) 
dalies modelis

LOG 2 
(200)

Supaprastinta forma nurodomi 
pagrindiniai skydai.

LOG 3 
(300)

Galinių taškų įrenginiai 
(kištukiniai lizdai, saugos sistemų 
valdymo skydeliai ir pan.) LOD 
200 detalumu rodomi pagal SA ar
T dalį arba jų pozicija LOD 200 
detalumu privalomai suderinama 
su SA dalies PDV. Šiems 
įrenginiams modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, kurios 
gabaritai turi užtikrinti normalią 
įrenginių eksploataciją.
Komutacijos ir valdymo skydai, 
paskirstymo dėžutės, kabelių 

LOG 3 
(300)
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kopėčios, šynolaidžiai
vaizduojami LOD 200 geometriniu
detalumu. 
Šiems įrenginiams modeliuojama 
jų aptarnavimo zona, kurios 
gabaritai turi užtikrinti normalią 
jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai būtina atidaryti 
skydų duris didesniu nei 80° 
kampu, aptarnavimo zonos 
gabaritai modeliuojami įvertinant
durų varstymo zoną ir ja 
pailginant 20 – 50 mm.
Mažesni kaip 50 mm² laidininko 
ploto kabeliai nemodeliuojami, jų
kiekis nustatomas iš žiniaraščių.
Atskiru modeliu eksportuojami 
angų, reikalingų konstukcijose, 
tūriai.

12. Lauko elektroninių ryšių 
ir telekomunikacijų 
dalies modelis

LOG 2 
(200)

Supaprastinta forma 
nurodomos tinklų trasuotės ir 
pagrindinių aptarnavimo 
elementų vietos (skydai, 
šuliniai ir pan).

LOG 3 
(300)

Inžineriniai tinklai ir jų įrenginiai:
požeminės ir antžeminės 
inžinerinės komunikacijos, 
inžinerinių tinklų ženklų stovai ir 
pan. Šių elementų pamatai, 
pagrindai, užpylimo tūriai ir pan., 
atskirti elementais pagal įrengimo
detales;
Nurodomos lauko inžinerinių 
tinklų apsaugos zonos.
Atskiru modeliu eksportuojami 
angų, reikalingų konstukcijose, 
tūriai.

LOG 3 
(300)

Jei buvo atlikti 
keitimai – 
informacija 
patikslinama.

13. Apsauginės 
signalizacijos dalies 
modelis

LOG 2 
(200)

Supaprastinta forma nurodomi 
pagrindiniai skydai.

LOG 3 
(300)

Galinių taškų įrenginiai 
(kištukiniai lizdai, saugos sistemų 
valdymo skydeliai ir pan.) LOD 

LOG 3 
(300)
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200 detalumu rodomi pagal SA ar
T dalį arba jų pozicija LOD 200 
detalumu privalomai suderinama 
su SA dalies PDV. Šiems 
įrenginiams modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, kurios 
gabaritai turi užtikrinti normalią 
įrenginių eksploataciją.
Komutacijos ir valdymo skydai, 
paskirstymo dėžutės, kabelių 
kopėčios, šynolaidžiai
vaizduojami LOD 200 geometriniu
detalumu. 
Šiems įrenginiams modeliuojama 
jų aptarnavimo zona, kurios 
gabaritai turi užtikrinti normalią 
jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai būtina atidaryti 
skydų duris didesniu nei 80° 
kampu, aptarnavimo zonos 
gabaritai modeliuojami įvertinant
durų varstymo zoną ir ja 
pailginant 20 – 50 mm.
Mažesni kaip 50 mm² laidininko 
ploto kabeliai nemodeliuojami, jų
kiekis nustatomas iš žiniaraščių.
Galiniai optiniai įrenginiai, kurių 
veikimui reikalingi nutolę 
davikliai, spindulį atspindintys ar 
nukreipiantys elementai (pvz. 
spinduliniai dūmų davikliai, 
lazerinė perimetro apsaugos 
sistema ir pan.), modeliuojami 
kartu su jų veikimui būtinomis
zonomis. Zonos praplečiamos
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visomis kryptimis ne mažiau kaip 
50 mm nuo gamintojo nurodytų 
ar projekte suskaičiuotų zonos 
gabaritų.

14. Gaisro aptikimo ir 
signalizavimo dalies 
modelis

LOG 2 
(200)

Supaprastinta forma nurodomi 
pagrindiniai skydai.

LOG 3 
(300)

Galinių taškų įrenginiai (sensoriai,
davikliai, saugos sistemų valdymo
skydeliai ir pan.) LOD 200 
detalumu rodomi pagal SA ar T 
dalį arba jų pozicija LOD 200 
detalumu privalomai suderinama 
su SA dalies PDV. Šiems 
įrenginiams modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, kurios 
gabaritai turi užtikrinti normalią 
įrenginių eksploataciją.
Komutacijos ir valdymo skydai, 
paskirstymo dėžutės, kabelių 
kopėčios, šynolaidžiai
vaizduojami LOD 200 geometriniu
detalumu. 
Šiems įrenginiams modeliuojama 
jų aptarnavimo zona, kurios 
gabaritai turi užtikrinti normalią 
jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai būtina atidaryti 
skydų duris didesniu nei 80° 
kampu, aptarnavimo zonos 
gabaritai modeliuojami įvertinant
durų varstymo zoną ir ja 
pailginant 20 – 50 mm.
Mažesni kaip 50 mm² laidininko 
ploto kabeliai nemodeliuojami, jų
kiekis nustatomas iš žiniaraščių.

LOG 3 
(300)
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Galiniai optiniai įrenginiai, kurių 
veikimui reikalingi nutolę 
davikliai, spindulį atspindintys ar 
nukreipiantys elementai (pvz. 
spinduliniai dūmų davikliai, 
lazerinė perimetro apsaugos 
sistema ir pan.), modeliuojami 
kartu su jų veikimui būtinomis
zonomis. Zonos praplečiamos
visomis kryptimis ne mažiau kaip 
50 mm nuo gamintojo nurodytų 
ar projekte suskaičiuotų zonos 
gabaritų.

15. Procesų valdymo ir 
automatikos dalies 
modelis

LOG 2 
(200)

Supaprastinta forma nurodomi 
pagrindiniai skydai.

LOG 3 
(300)

Galinių taškų įrenginiai 
(prisijungimo prie įrangos vietos, 
saugos sistemų valdymo skydeliai
ir pan.) LOD 200 detalumu 
rodomi pagal inžinerinių sistemų 
ar T dalį arba jų pozicija LOD 200 
detalumu privalomai suderinama 
su atitinkamos dalies PDV. Šiems 
įrenginiams modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, kurios 
gabaritai turi užtikrinti normalią 
įrenginių eksploataciją.
Komutacijos ir valdymo skydai, 
paskirstymo dėžutės, kabelių 
kopėčios, šynolaidžiai
vaizduojami LOD 200 geometriniu
detalumu. 
Šiems įrenginiams modeliuojama 
jų aptarnavimo zona, kurios 
gabaritai turi užtikrinti normalią 
jų eksploataciją. 

LOG 3 
(300)
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Jei eksploatacijai būtina atidaryti 
skydų duris didesniu nei 80° 
kampu, aptarnavimo zonos 
gabaritai modeliuojami įvertinant
durų varstymo zoną ir ja 
pailginant 20 – 50 mm.

16. Šilumos gamybos ir 
tiekimo dalies modelis

LOG 2 
(200)

Supaprastinta forma 
nurodoma pagrindinės įrangos 
ir trasuočių vietos.

LOG 3 
(300)

Įrenginiai, armatūra rodomi 
artimos geometrinės formos, LOD
200 geometriniu detalumu. Turi 
būti parodytos daugiau kaip 30 
mm iš pagrindinio tūrio 
išsikišančios įrenginių dalys, jei 
jos neįvertintos gabaritiniame
tūryje (pvz. radiatorių 
termostatinės galvos, uždarymo 
armatūros rankenėlės ir pan.).
Reguliavimui skirti elementai turi 
būti modeliuojami kartu su jų 
aptarnavimui būtinu ribojančiu 
tūriu (bounding volume). 
Elementai, kurių sudėtines dalis 
reikia prižiūrėti ar keisti (filtrai, 
vožtuvai ar sklendės su 
pavaromis ir pan.), turi būti 
išdėstyti taip, kad šių dalių 
pakeitimui nereiktų demontuoti 
pagrindinio elemento.
Atskiru modeliu eksportuojami 
angų, reikalingų konstukcijose, 
tūriai.
Vamzdynai nurodomi su 
armatūra ir izoliacija.

LOG 3 
(300)

17. Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų 
organizavimo modelis

- - LOG 2 
(200)

Bendrosiomis formomis 
nurodoma statybvietės 
zonavimas statybos darbų metu 

LOG 2 
(200)
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(medžiagų laikymo zonos, 
pravažiavimo vietos, kranų ir 
kitos įrangos pozicionavimas).

18. Kitos būtinos dalys

10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas

Eil. Nr. Susitikimo tikslas

Statinio
informacinio
modeliavimo

projekto stadija

Dažnumas Dalyviai Vieta

1 2 3 4 5 6
1. Įvadinis susitikimas, kuriame 

Tiekėjo paskirtas BIM 
koordinatorius ir Projektų 
vadovas pristato darbo 
projekte principus.

S2 1 kartą, ne vėliau nei per 2
savaites nuo sutarties 
įsigaliojimo dienos

Visi suinteresuoti asmenys. Pageidaujama 
nuotoliniu būdu

2. Projekto komandos 
susitikimus organizuoja 
Tiekėjo paskirtas projekto 
vadovas. Kiekvieno susitikimo 
metu Tiekėjo paskirtas BIM 
koordinatorius turi pateikti 
BIM modelių pastabas, kūrimo
progreso rezultatus ir kartu su
Projektų vadovu priskirti 
atsakomybes.

S2, S3 Ne rečiau kaip kas 2 
savaites nuo sutarties 
įsigaliojimo dienos

1. Tiekėjo BIM koordinatorius 2.
Projektuotojai 3. Tiekėjo 
paskirtas Projekto vadovas. 4. 
Užsakovo atstovai (pagal 
poreikį). 5. Užsakovo paskirtas 
BIM vadovas (pagal poreikį).

Pageidaujama 
nuotoliniu būdu

11. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai (pildoma 2 priedo 6 lentelė)

Eil. Nr. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai

1 2
1. Aplankų struktūrą ir vardijimo taisykles turi pateikti Tiekėjas. Tačiau galima vadovautis 2 lentelės 6 punkto rekomendacija.

2. Dokumentų ir failų pavadinimai rašomi tik lotyniškomis raidėmis. Projekto dokumentacija privalo turėti vieną nekeičiamą pavadinimą, o 
dokumento versijos kaupiamos panaudojant CDE versijavimo funkciją, siekiant užtikrinti sklandžias projekto rengimo procedūras.
Kiekvienas projekto bylos brėžinys ar tekstinė dalis be apjungtos bylos saugojama atskirais failais, kurie pavadinami atsižvelgiant į dokumento 
kampinio rėmelio įrašą (LST 1516:2015). 
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3. Tiek skaitmeniniai projekto modeliai, tiek projekto dokumentacija CDE saugoma tiek atviraisiais formatais (IFC, PDF, ADOC), tiek 
darbiniais formatais (.PLA, .DWG, .RVT, .DOCX, .XLS ir kt.).

4. Skaitmeniniai modeliai pateikiami ne žemesne nei IFC4 versija.

12. Informacijos atvaizdavimo standartai

Eil. nr. Atvaizdavimo standartai

1 2
1. Užsakovas nekelia papildomų reikalavimų dėl dvimačio vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartų taikymo.

2. Minimalūs reikalavimai atvaizdavimui skaitmeniniuose modeliuose aprašyti 2 lentelės 9 punkte.

13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai

Eil. nr.
Projekto informacijos

modelio tipas
Projekto informacijos modelio

trumpas aprašymas

Duomenų
pateikimo

ir (ar)
sukūrimo
formatai

Duomenų mainų formatai
Duomenų

saugojimo formatai

1 2 3 4 5 6
1. Skaitmeniniai modeliai Projekto dalių skaitmeniniai modeliai. 1. IFC

2. Gimtieji 
(.rvt, .dxf, 
.pla ir kt.)

1. IFC
2. Gali būti gimtieji (pvz. 
.landXML arba .rvt)

1. IFC
2. Gimtieji (.rvt, .dxf, 
.pla ir kt.)

2. Projekto brėžiniai Iš modelio sugeneruojami projekto 
brėžiniai. Atskirais atvejais (suderinus su 
Užsakovu) parengiami brėžiniai, kai jų 
sugeneruoti iš modelio nėra įmanoma.

1. PDF
2. Gimtieji 
(.dwg ir kt.)

1. PDF
2. Gimtieji (.dwg ir kt.)

1. PDF
2. Gimtieji (.dwg ir kt.)

3. Tekstinė projekto dalis Aiškinamoji projekto dalis, tekstas. 1. PDF
2. Gimtieji 
(.docx ir 
kt.)

1. PDF
2. Gimtieji (.docx ir kt.)

1. PDF
2. Gimtieji (.docx ir kt.)

4. Grafikai, lentelės Įvairios projekto skaičiuoklės, projekto 
įgyvendinimo grafikas.

1. PDF
2. Gimtieji 
(.xls ir kt.)

1. PDF
2. Gimtieji (.xls ir kt.)

1. PDF
2. Gimtieji (.xls ir kt.)

5. Kolizijų ataskaita Skaitmeninių modelių kokybės analizė, 
aprašanti ir identifikuojanti problemines 

BCF, PDF, 
XLS, DOCX 
(Tiekėjo 

BCF, PDF, XLS, DOCX (Tiekėjo 
patikslinama PIP)

BCF, PDF, XLS, DOCX 
(Tiekėjo patikslinama 
PIP)
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vietas, atsakingą asmenį ir įvykdymo 
terminą.

patikslinam
a PIP)

6. Projekto dokumentacija 
statybos darbų leidimui 
gauti bei statybos darbų 
užbaigimo aktui gauti.

ADOC ADOC ADOC

14. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)

Eil. nr. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)

1 2
1. Skaitmeniniai modeliai rengiami LKS-94 koordinačių ir LAS07 aukščių sistemose, pgal aktualią topografinę nuotrauką.

15. Projekto informacijos modelio nustatymai

Eil. nr. Projekto informacijos modelio nustatymai

1 2
1. Eksportuojamuose .ifc, .landXML ar kito formato modeliuose, patalpintuose CDE, numatytasis matavimo vienetas turi būti nustatytas milimetras.

2. Eksportuojamuose .ifc, .landXML ar kito formato modeliuose, patalpintuose CDE, Projekto parametrai grupuojami atskirame parametrų rinkinyje,
kuris pavadinamas nurodant projekto numerį ir projekto stadiją.

16. Programinė įranga

Eil. nr. Programinės įrangos paskirtis Pastabos

1 2 3
1. Galimybė peržiūrėti jungtinį projekto modelį. CDE funkcionalumas.

2. Sankirtų patikros analizės. Paliekama spręsti Tiekėjo paskirtam BIM koordinatoriui.

3. Vizuali patikra. CDE funkcionalumas.

4. Komunikacija. CDE funkcionalumas. Skaitmeninių modelių patikros klausimais 
komunikacija galima atskirais BCF failais arba naudojant kitus BCF 
debesijos įrankius, prie kurių prijungiamas ir Užsakovo paskirtas BIM 
vadovas.

5. Kiekių generavimas modelio pagrindu (pageidautina). Pageidautina, esant galimybei, turėti CDE funkcionalumą su galimybę 
generuoti kiekius modelių pagrindu.

17. Informacinių technologijų sistemų našumas

Eil. nr. Informacinių technologijų sistemų paskirtis ir našumas

1 2
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1. Užsakovas nekelia reikalavimų informacinių technologijų sistemų našumui, tačiau tiekėjo prašoma atsižvelgti į komandos darbo našumo rizikas, 
jei skaitmeniniai modeliai taptų sunkiai suvaldomi darbo eigoje dėl duomenų kiekio. 

18. Duomenų saugumas

Eil. nr. Duomenų saugumo reikalavimai

1 2
1. Tiekėjo CDE atitinka duomenų saugumo reikalavimus, kuriuos reglamentuoja: LR valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas, LR asmens duomenų 

teisinės apsaugos įstatymas, LR kibernetinio saugumo įstatymas ir šiuos įstatymus lydintys teisės aktai, ES bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas (GDPR) ir bet kokie kiti LR ar ES teisės aktai, reglamentuojantys informacijos saugos ir privatumo principus. Užtikrinama, kad pagal 
poreikį tenkinami kiti pirmiau nepaminėti reikalavimai CDE saugumui, apibrėžti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. 
nutarime Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“.

2. Siekiama registruoti visus CDE duomenų tvarkymo veiksmus.

19. Bendroji duomenų aplinka

Eil. nr. Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai Pastabos

1 2 3
1. Tiekėjo CDE unikaliai identifikuoja kiekvieną duomenis tvarkantį ir naudotojo 

teisėmis prie bendrosios duomenų aplinkos besijungiantį asmenį.

2. CDE valdymo teisės, suderintos su projekto komandos atsakomybių matrica, 
detalizuojamos po sutarties pasirašymo.

Tiekėjas privalo valdyti projekte dalyvaujančių asmenų sąrašą 
ir pasikeitus komandos nariams nedelsiant atnaujinti 
prisijungimus prie CDE (suteikti, panaikinti ar apriboti).

3. Tiekėjas įsipareigoja nemokamai suteikti visiems projekto dalyviams priėjimą 
prie projektinės dokumentacijos (įskaitant ir skaitmeninius modelius) per 
suderintą CDE visuose projekto etapuose. Tiekėjas turi teisę šalinti vartotoją, jei 
jis nėra aktyvus 3 mėn. 

Pasibaigus projektui Tiekėjas turi suarchyvuoti visą CDE 
struktūrą su joje esančia dokumentacija ir pateikti Užsakovui 
arba turi informuoti Užsakovą dvi savaites prieš šalinamą 
užbaigto projekto CDE.

4. Tiekėjas organizuoja CDE naudojimo supažindinimo mokymus visiems projekto 
dalyviams pasirašius sutartį.

5. Projekto dokumentacijos talpinimas Tiekėjo CDE privalo būti EIR ir BEP sutartais 
failų formatais ir matavimo vienetais.

20. Turto informacinio modelio (AIM) poreikis

Eil. nr.
Statinio informacinio

modeliavimo
Laukiamas rezultatas
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taikymo atvejai
naudojimo etape

1 2 3
1. Statinio priežiūros 

planavimas
Užsakovas nekelia reikalavimų AIM modeliui.

21. Projekto informacinio modelio ir turto informacinio modelio informacijos suderinamumo strategija

Eil. nr.
Turto informacinio

modelio sudėtis
LOD Pastabos

1 2 3 4
1. - - Užsakovas nekelia reikalavimų AIM modeliui.

22. Projekto informacinio modelio duomenų migracija į turto informacinį modelį

Eil. nr.
Turto informacijos

modelio tipas
Turto informacijos modelio trumpas aprašymas

Duomenų perdavimo
formatai

1 2 3 4
1. - - Užsakovas nekelia reikalavimų 

AIM modeliui.

3 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų aprašai

3.1. Esamų sąlygų modeliavimas

Esamų sąlygų modeliavimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2

1.1 Pavadinimas. Esamų sąlygų modeliavimas

1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai

1.3 Tikslas: statybos vietos ar konkrečios objekto zonos esamų sąlygų informacinio modelio parengimas.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Duomenys apie esamą situaciją (pvz., turimą sklypą arba 
planuojamą užstatyti teritoriją ir esamus statinius, jei yra), 
2D brėžiniai, 3D modeliai, aktuali topografija ir nuotraukos.

Esamų sąlygų informacinis modelis, kuris apimtų šiuos elementus, 
kaip tai reglamentuota teisės aktuose:
1) sklypo paviršių;
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2) esamus pastatus ir inžinerinius statinius (susisiekimo 
komunikacijas, inžinerinius tinklus, hidrotechnikos statinius, 
kitus inžinerinius statinius);

3) požemines ir antžemines lauko komunikacijas;
4) apsaugos zonas.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai: aprašoma 2 lentelės 9 punkte.

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

– Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas
Projektavimas ir (ar) modeliavimas

3.2. Kiekių skaičiavimai

Kiekių skaičiavimai

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3

1.1 Pavadinimas. Kiekių skaičiavimai

1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP)

1.3 Tikslas: statinio informacinio modelio taikymas atitinkamo detalumo sąnaudų kiekių žiniaraščiams sudaryti atsižvelgiant į statinio 
gyvavimo ciklo etapą.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) jungtinis modelis Atitinkamoje statinio gyvavimo ciklo stadijoje grafiškai atvaizduotų 
ir (ar) aprašytų medžiagų ar gaminių eksportuoti kiekiai 
(struktūruotas elementų sąrašas)

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai: pageidautina turėti kiekių skaičiavimo funkcionalumą CDE aplinkoje.

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Projektavimas ir (ar) modeliavimas S3 Medžiagų ir darbų pirkimo konkursai koreliuojančios informacijos 
tarp skaitmeninių modelių ir kiekių žiniaraščių pagrindu.
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3.3. Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas
Funkcinio, tūrinio, planinio vertinimo taikymo atvejo rezultatas derinamas su užsakovu ir visomis privalomomis šalimis pagal galiojančius LR 
įstatymus.

Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2

1.1 Pavadinimas. Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas

1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai

1.3 Tikslas: statinio informacinio modelio parengimas statinio funkciniams, tūriniams, planiniams sprendiniams ir jų tarpusavio 
suderinamumui įvertinti. 

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Užsakovo techninė užduotis ir (ar) projektinių pasiūlymų 
rengimo užduotis.
Esamų sąlygų modelis.
Atliktų (pagal poreikį) analizių ataskaitos.

Erdvinio informacinio modelio parengimas ir (ar) keli siūlomi 
variantai.
Susieto informacinio modelio vizualizacijos.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai: nėra.

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Esamų sąlygų modeliavimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

3.4. Projektavimas ir (ar) modeliavimas

Projektavimas ir (ar) modeliavimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1; S2; S3, S4*

1.1 Pavadinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas

1.2 S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TP); S4. Statyba * (tik jei atliekami tiksinimai)

1.3 Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas, siekiant parengti 2D ir 3D projekto dokumentaciją atitinkamos stadijos tikslams bei 
kitiems taikymo atvejams įgyvendinti.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis
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Esamų sąlygų modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse 
stadijose).
Užsakovo techninė užduotis.
Funkcinis, tūrinis ir planinis BIM modelis (jei buvo 
parengtas ankstesnėse stadijose).
Atliktų (pagal poreikį) analizių ataskaitos.
Statinio informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) susietas 
modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse stadijose).
Įrangos ir (ar) elementų ir (ar) gaminių ir (ar) medžiagų 
tiksli techninė specifikacija, atitinkanti projektui (projekto 
daliai) keliamus reikalavimus nustatytus užakovo 
informacijos reikalavimuose.

S1;
S2;
S3,
S4
*

Statinio informacinis modelis ir (ar)jo dalis ir (ar)susietas modelis.
Sugeneruoti brėžiniai ir kiekiai.

Esamų sąlygų modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse 
stadijose).
S3 stadijos informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) 
susietas modelis (jei buvo parengtas ankstesnėse 
stadijose).
Įrangos ir (ar) elementų ir (ar) gaminių ir (ar) medžiagų 
tiksli techninė specifikacija, atitinkanti projektui (projekto 
daliai) keliamus reikalavimus, nustatytus užsakovo 
informacijos reikalavimuose.

S3,
S4
*

Statinio informacinis modelis / jo dalis / susietas modelis.
Sugeneruoti brėžiniai ir kiekiai.

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai: aprašoma 2 lentelės 9 punkte.

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Esamų sąlygų modeliavimas.
Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas.

S2 Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra.

Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas .

S3 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra.

Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas (S3 informacinis 
modelis).

S4
*

Informacijos atnaujinimas, jei buvo vykdomi pakeitimai.
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3.5. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra

3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3; S4

1.1 Pavadinimas. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra

1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4 Statyba*

1.3 Tikslas: Skirtingų disciplinų informacinių modelių patikra ir susikirtimų įvertinimas.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Esamų sąlygų modelis, skirtingų disciplinų informaciniai 
modeliai

Susikirtimų ataskaita

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): nėra.

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Esamų sąlygų modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

–

4 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo geometrijos detalumo lygio (LOG) reikalavimai

Kodinis
žymėjimas

pagal
klasifikatorių

Klasifikatoriaus
kodinis žymėjimas

Sinonimai,
taikymo
apimtys,

apribojimai

LOG 1
(100)

LOG 2 (200) LOG 3 (300) LOG 4 (350)
LOG 5
(400)

LOG 6
(500)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
AP Sklypo plano dalies 

modelis
Statinio projekto 
dalis kurioje 
pateikiami sklypo,
kuriame 
numatoma 
pastatyti statinį, 
reljefo formavimo

Projektuojamos 
situacijos sklypo 
modelis su 
projektuojamais 
paviršiais. Taip 
pat supaprastinta 
forma nurodomi 

Nurodomos dangos 
su nuolydžiais, 
atskirtos pagal 
tipus. Dangos tipas 
skiriasi tuomet, kai 
skiriasi dangos 
įrengimo detalė 
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(pažeminimo, 
paaukštinimo, 
lyginimo), jo 
reikmėms skirtų 
susisiekimo 
komunikacijų ir 
inžinerinių tinklų 
tiesimo, žaidimų 
ar kitų aikštelių 
įrengimo, tvorų 
tvėrimo, 
apželdinimo, 
želdinių apsaugos,
taip pat už sklypo 
ribų numatomų 
statyti susisiekimo
komunikacijų, 
inžinerinių tinklų 
ir jų reikmėms 
reikalingų pastatų
teritorijos 
sutvarkymo 
projektiniai 
sprendiniai.

želdynai 
(naikinami ir 
naujai sodinami).

arba dengiančio 
objekto spalva. 
Nurodomi dangų 
pagrindai, atskirti 
pagal jų tipus 
(detales);
Nurodomi 
atraminiai ir 
linijiniai elementai: 
borteliai, latakai, 
atraminės sienutės, 
turėklai ir porankiai,
atitvarai, ir pan. ir jų
pagrindai, atskirti 
pagal gaminių tipus 
ir įrengimo detales; 
Nurodomos medžių 
šaknų apsaugos 
grotelės ir pan.

AS Susisiekimo dalies 
modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
privažiuojamų 
kelių ir 
geležinkelių iki 
sklypo, sklypo 
vidaus transporto,
kėlimo, krovos 
darbų įrenginiams
reikalingų kelių, 

Supaprastinta 
forma nurodomi 
pagrindiniai 
elementai ir jų 
vietos (eismo 
reguliavimas, 
vertikalus ir 
horizontalus kelių 
ženklinimas, 
atitvarai ir pan).

Inžineriniai tinklai ir 
jų įrenginiai: 
eismo reguliavimo 
elementai, 
požeminės ir 
antžeminės 
inžinerinės 
komunikacijos, 
inžinerinių tinklų 
ženklų stovai ir pan.
Šių elementų 
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aikštelių ir kitų 
susisiekimo 
komunikacijų 
įrengimo 
projektiniai 
sprendiniai.

pamatai, pagrindai, 
užpylimo tūriai ir 
pan., atskirti 
elementais pagal 
įrengimo detales;

AA Architektūros dalies 
modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
architektūriniai 
sprendiniai bei 
kiti teisės aktuose
nurodyti 
dokumentai.

Modelis turi būti 
toks, kad būtų 
galimybė iš modelio
suskaičiuoti:

- Pagrindinių 
dangų bei 
plokštumų 
plotą;

- vienetinių 
elementų 
(langų, 
durų) kiekį.

Taip pat 
architektūros dalies 
modelyje turi būti 
nurodomos 
patalpos 3D tūriais.

Modelis turi būti toks, 
kad būtų galimybė iš 
modelio suskaičiuoti:

- dangų bei 
plokštumų 
(pagal 
medžiagas) 
plotą;

- tiesinių 
elementų 
(grindjuostės, 
turėklai, 
porankiai ir 
pan.) ilgius;

- vienetinių 
elementų 
(langų, durų, 
sąramų ir pan.)
kiekį pagal 
gamybinius 
tipus.

Taip pat architektūros 
dalies modelyje turi 
būti nurodomos 
patalpos 3D tūriais.

AT Technologijų dalies 
modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
produkcijos 

Modelyje 
supaprastinta 
forma nurodomi 
technologijos 

Modelyje nurodomi
technologijos daliai 
reikalingi baldai ar 
prietaisai; taip pat 
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gamybos, 
paslaugų teikimo, 
energijos 
(elektros, dujų, 
šilumos) 
gamybos, 
vandens ėmimo, 
ruošimo, tiekimo 
ir nuotekų 
valymo, kitos 
planuojamos 
ūkinės veiklos, 
įrenginių, 
reikalingų 
produkcijai, 
energijai gaminti, 
transformuoti, 
teikti paslaugas ar
vykdyti kitą 
planuojamą ūkinę
veiklą, parinkimo, 
suplanavimo ir 
technologinio 
proceso 
projektiniai 
sprendiniai.

daliai reikalingi 
baldai ar 
prietaisai.

išduodamos 
užduotys 
elektrotechnikos ir 
elektroninių ryšių 
projektų rengėjams 
naudojant modelio 
elementus (pvz. 
kištukų vietos).

AK Konstrukcijų dalies 
modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
konstrukcijų 
sprendiniai bei 
kiti teisės aktuose
nurodyti 
dokumentai.

Modelis turi būti 
toks, kad būtų 
galimybė iš modelio
suskaičiuoti:

- pagrindinių 
statybinių 
konstrukcijų
(pagal 

Modelis turi būti toks, 
kad būtų galimybė iš 
modelio suskaičiuoti:

- statybinių 
konstrukcijų 
(pagal detales) 
plotą ir tūrį;

- tiesinių 
elementų 
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detales) 
plotą ir tūrį;

vienetinių elementų
(kolonų, perdangos 
plokščių, sąramų, 
sijų ir pan.) kiekį 
pagal gamybinius 
tipus.

(deformacinių 
ir 
temperatūrinių
siūlių gaminiai 
ir pan.) ilgius;

- vienetinių 
elementų 
(kolonų, 
perdangos 
plokščių, 
sąramų, sijų ir 
pan.) kiekį 
pagal 
gamybinius 
tipus.

Modelyje turi 
atsispindėti visos 
reikalingos angos

AV Vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo 
modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo 
inžinerinių 
sistemų, gaisrų 
gesinimo 
vandeniu ar 
putomis sistemų 
pastatuose ir 
statiniuose, 
vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo,
lietaus vandens ir 
drenažo 
inžinerinių tinklų 

Santechnikos 
prietaisai rodomi 
supaprastinta 
forma pagal SA 
dalį.
Nurodomi visi 
vamzdynai: ir 
magistraliniai, ir 
atšakos.

Santechnikos 
prietaisai rodomi 
pagal SA dalį su ne 
didesne nei 20 mm 
paklaida jų 
tvirtinimo taške.
Šie įrenginiai 
vaizduojami LOD 
200 geometriniu 
detalumu, jų 
gabaritiniai 
matmenys neturi 
skirtis daugiau nei 
50 mm nuo SA 
dalyje nurodytų 
įrenginių.
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(sklype ir (ar) už 
sklypo ribų), 
vandenvietės, 
vandens ruošimo 
statinių, nuotekų 
valyklų, 
projektiniai 
sprendiniai.

Reguliavimui skirti 
elementai turi būti 
modeliuojami kartu 
su jų aptarnavimui 
būtinu 
ribojančiu tūriu 
(bounding volume). 
Elementai, 
kurių sudėtines 
dalis reikia prižiūrėti
ar keisti (filtrai, 
vožtuvai ar sklendės
su pavaromis ir 
pan.), turi būti 
išdėstyti taip, kad 
šių dalių pakeitimui 
nereiktų 
demontuoti 
pagrindinio 
elemento.
Vamzdynai 
nurodomi su 
armatūra ir 
izoliacija.
Atskiru modeliu 
eksportuojami 
angų, reikalingų 
konstukcijose, 
tūriai.

AVL Lauko vandentiekio ir
nuotekų šalinimo 
dalies modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo 
inžinerinių 

Supaprastinta 
forma nurodomos
tinklų trasuotės ir 
pagrindinių 
aptarnavimo 
elementų vietos 

Inžineriniai tinklai ir 
jų įrenginiai: 
vandens surinkimo 
latakai, požeminės 
ir antžeminės 
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sistemų, gaisrų 
gesinimo 
vandeniu ar 
putomis sistemų 
pastatuose ir 
statiniuose, 
vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo,
lietaus vandens ir 
drenažo 
inžinerinių tinklų 
(sklype ir (ar) už 
sklypo ribų), 
vandenvietės, 
vandens ruošimo 
statinių, nuotekų 
valyklų, 
projektiniai 
sprendiniai.

(šuliniai, latakai ir 
pan).

inžinerinės 
komunikacijos, 
inžinerinių tinklų 
ženklų stovai ir pan.
Šių elementų 
pamatai, pagrindai, 
užpylimo tūriai ir 
pan., atskirti 
elementais pagal 
įrengimo detales;
Nurodomos lauko 
inžinerinių tinklų 
apsaugos zonos.

AC Šildymo, vėdinimo ir 
oro kondicionavimo 
dalies modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
šildymo, 
vėdinimo, oro 
kondicionavimo, 
užteršto oro 
valymo sistemų 
pastatuose, dūmų
ir šilumos 
valdymo gaisro 
metu, individualių
šilumos punktų, iš
kurių šilumnešis 
tiekiamas į 
viename pastate 

Supaprastinta 
forma nurodomi 
šildymo prietaisai 
ir įrenginiai, 
Nurodomi visi 
vamzdynai ir 
ortakiai: ir 
magistraliniai, ir 
atšakos.

Šildymo prietaisai ir 
įrenginiai, armatūra 
rodomi artimos 
geometrinės 
formos, LOD 200 
geometriniu 
detalumu. Turi būti 
parodytos daugiau 
kaip 30 mm iš 
pagrindinio tūrio 
išsikišančios 
įrenginių dalys, jei 
jos neįvertintos 
gabaritiniame tūryje
(pvz. radiatorių 
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esančias šildymo, 
vėdinimo ir kitas 
šilumą 
naudojančias 
sistemas, 
projektiniai 
sprendiniai.

termostatinės 
galvos, uždarymo 
armatūros 
rankenėlės ir pan.).
Reguliavimui skirti 
elementai turi būti 
modeliuojami kartu 
su jų aptarnavimui 
būtinu ribojančiu 
tūriu (bounding 
volume). Elementai,
kurių sudėtines 
dalis reikia prižiūrėti
ar keisti (filtrai, 
vožtuvai ar sklendės
su pavaromis ir 
pan.), turi būti 
išdėstyti taip, kad 
šių dalių pakeitimui 
nereiktų 
demontuoti 
pagrindinio 
elemento.
Atskiru modeliu 
eksportuojami 
angų, reikalingų 
konstukcijose, 
tūriai.
Vamzdynai ir 
ortakiai nurodomi 
su armatūra ir 
izoliacija.

AE Elektrotechnikos 
dalies modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 

Supaprastinta 
forma nurodomi 

Galinių taškų 
įrenginiai 
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elektros energijos
tiekimo, 
transformavimo, 
paskirstymo, 
galios įrenginių, 
elektros pavarų 
virš 1 kV valdymo,
teritorijos ir 
patalpų dirbtinio 
apšvietimo, 
įžeminimo, 
apsaugos nuo 
žaibo, 
projektuojamų 
antžeminių ir 
požeminių 
elektros tinklų, 
pastatų elektros 
energijos sistemų 
projektiniai 
sprendiniai.

pagrindiniai 
skydai.

(šviestuvai, 
jungikliai, 
kištukiniai lizdai, 
jutikliai, saugos 
sistemų valdymo 
skydeliai ir pan.) 
LOD 200 detalumu 
rodomi pagal SA ar 
T dalį arba jų 
pozicija LOD 200 
detalumu 
privalomai 
suderinama su SA 
dalies PDV. Šiems 
įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią 
įrenginių 
eksploataciją.
Komutacijos ir 
valdymo skydai, 
paskirstymo 
dėžutės, kabelių 
kopėčios, 
šynolaidžiai 
vaizduojami LOD 
200 geometriniu 
detalumu. 
Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
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užtikrinti normalią 
jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai 
būtina atidaryti 
skydų duris didesniu
nei 80° kampu, 
aptarnavimo zonos 
gabaritai 
modeliuojami 
įvertinant durų 
varstymo zoną ir ja 
pailginant 20 – 50 
mm.
Mažesni kaip 50 
mm² laidininko 
ploto kabeliai 
nemodeliuojami, jų 
kiekis nustatomas iš
žiniaraščių.
Atskiru modeliu 
eksportuojami 
angų, reikalingų 
konstukcijose, 
tūriai.

AEL Lauko 
elektrotechnikos 
dalies modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
elektros energijos
tiekimo, 
transformavimo, 
paskirstymo, 
galios įrenginių, 
elektros pavarų 
virš 1 kV valdymo,
teritorijos ir 

Supaprastinta 
forma nurodomos
tinklų trasuotės ir 
pagrindinių 
aptarnavimo 
elementų vietos 
(skydai, šuliniai ir 
pan).

Inžineriniai tinklai ir 
jų įrenginiai: 
šviestuvai, 
požeminės ir 
antžeminės 
inžinerinės 
komunikacijos, 
inžinerinių tinklų 
ženklų stovai ir pan.
Šių elementų 
pamatai, pagrindai, 
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patalpų dirbtinio 
apšvietimo, 
įžeminimo, 
apsaugos nuo 
žaibo, 
projektuojamų 
antžeminių ir 
požeminių 
elektros tinklų, 
pastatų elektros 
energijos sistemų 
projektiniai 
sprendiniai.

užpylimo tūriai ir 
pan., atskirti 
elementais pagal 
įrengimo detales;
Nurodomos lauko 
inžinerinių tinklų 
apsaugos zonos.
Atskiru modeliu 
eksportuojami 
angų, reikalingų 
konstukcijose, 
tūriai.

AR Elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų) 
dalies modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
telefoninio 
(laidinio, optinio, 
elektroninio) 
ryšio, radijo 
(garso priėmimo 
ir perdavimo, 
įgarsinimo) ryšio, 
televizijos (vaizdo 
priėmimo, 
perdavimo, 
stebėjimo, 
įrašymo), 
geležinkelių ryšių 
ir signalizacijos, 
kompiuterizacijos,
tekstinės, garso ir 
vaizdo šviesinės 
elektroninės 
informacijos, 

Supaprastinta 
forma nurodomi 
pagrindiniai 
skydai.

Galinių taškų 
įrenginiai 
(kištukiniai lizdai, 
saugos sistemų 
valdymo skydeliai ir 
pan.) LOD 200 
detalumu rodomi 
pagal SA ar T dalį 
arba jų pozicija LOD 
200 detalumu 
privalomai 
suderinama su SA 
dalies PDV. Šiems 
įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią 
įrenginių 
eksploataciją.
Komutacijos ir 
valdymo skydai, 
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reklamos sistemų,
įrenginių ir tinklų 
projektiniai 
sprendiniai iki 
tinklo galinių 
taškų.

paskirstymo 
dėžutės, kabelių 
kopėčios, 
šynolaidžiai 
vaizduojami LOD 
200 geometriniu 
detalumu. 
Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią 
jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai 
būtina atidaryti 
skydų duris didesniu
nei 80° kampu, 
aptarnavimo zonos 
gabaritai 
modeliuojami 
įvertinant durų 
varstymo zoną ir ja 
pailginant 20 – 50 
mm.
Mažesni kaip 50 
mm² laidininko 
ploto kabeliai 
nemodeliuojami, jų 
kiekis nustatomas iš
žiniaraščių.
Atskiru modeliu 
eksportuojami 
angų, reikalingų 
konstukcijose, 
tūriai.
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ARL Lauko elektroninių 
ryšių ir 
telekomunikacijų 
dalies modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
telefoninio 
(laidinio, optinio, 
elektroninio) 
ryšio, radijo 
(garso priėmimo 
ir perdavimo, 
įgarsinimo) ryšio, 
televizijos (vaizdo 
priėmimo, 
perdavimo, 
stebėjimo, 
įrašymo), 
geležinkelių ryšių 
ir signalizacijos, 
kompiuterizacijos,
tekstinės, garso ir 
vaizdo šviesinės 
elektroninės 
informacijos, 
reklamos sistemų,
įrenginių ir tinklų 
projektiniai 
sprendiniai iki 
tinklo galinių 
taškų.

Supaprastinta 
forma nurodomos
tinklų trasuotės ir 
pagrindinių 
aptarnavimo 
elementų vietos 
(skydai, šuliniai ir 
pan).

Inžineriniai tinklai ir 
jų įrenginiai: 
požeminės ir 
antžeminės 
inžinerinės 
komunikacijos, 
inžinerinių tinklų 
ženklų stovai ir pan.
Šių elementų 
pamatai, pagrindai, 
užpylimo tūriai ir 
pan., atskirti 
elementais pagal 
įrengimo detales;
Nurodomos lauko 
inžinerinių tinklų 
apsaugos zonos.
Atskiru modeliu 
eksportuojami 
angų, reikalingų 
konstukcijose, 
tūriai.

AF Apsauginės 
signalizacijos dalies 
modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami sklypo,
pastatų (patalpų) 
apsaugos nuo 
įsibrovimo, įeigos 
kontrolės, vaizdo 

Supaprastinta 
forma nurodomi 
pagrindiniai 
skydai.

Galinių taškų 
įrenginiai 
(kištukiniai lizdai, 
saugos sistemų 
valdymo skydeliai ir 
pan.) LOD 200 
detalumu rodomi 
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stebėjimo ir 
registravimo 
(įrašymo), 
informacijos apie 
nesankcionuotą 
įėjimą duomenų 
perdavimo saugos
tarnyboms 
sistemų ir kiti 
reikalingi 
(neįgaliųjų 
pagalbos 
iškvietimo, 
saugos, 
gelbėjimo, 
paieškos) 
projektiniai 
sprendiniai.

pagal SA ar T dalį 
arba jų pozicija LOD 
200 detalumu 
privalomai 
suderinama su SA 
dalies PDV. Šiems 
įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią 
įrenginių 
eksploataciją.
Komutacijos ir 
valdymo skydai, 
paskirstymo 
dėžutės, kabelių 
kopėčios, 
šynolaidžiai 
vaizduojami LOD 
200 geometriniu 
detalumu. 
Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią 
jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai 
būtina atidaryti 
skydų duris didesniu
nei 80° kampu, 
aptarnavimo zonos 
gabaritai 
modeliuojami 
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įvertinant durų 
varstymo zoną ir ja 
pailginant 20 – 50 
mm.
Mažesni kaip 50 
mm² laidininko 
ploto kabeliai 
nemodeliuojami, jų 
kiekis nustatomas iš
žiniaraščių.
Galiniai optiniai 
įrenginiai, kurių 
veikimui reikalingi 
nutolę davikliai, 
spindulį 
atspindintys ar 
nukreipiantys 
elementai (pvz. 
spinduliniai dūmų 
davikliai, lazerinė 
perimetro apsaugos
sistema ir pan.), 
modeliuojami kartu 
su jų veikimui 
būtinomis
zonomis. Zonos 
praplečiamos 
visomis kryptimis ne
mažiau kaip 50 mm 
nuo gamintojo 
nurodytų ar 
projekte 
suskaičiuotų zonos 
gabaritų.
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AG Gaisro aptikimo ir 
signalizavimo dalies 
modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami gaisro 
aptikimo ir 
signalizavimo 
sistema 
kontroliuojamo 
statinio duomenų 
ir signalų apie 
statinyje kilusį 
gaisrą perdavimo 
į centralizuotą 
stebėjimo pultą ir 
kitoms 
inžinerinėms 
sistemoms 
projektiniai 
sprendiniai.

Supaprastinta 
forma nurodomi 
pagrindiniai 
skydai.

Galinių taškų 
įrenginiai (sensoriai,
davikliai, saugos 
sistemų valdymo 
skydeliai ir pan.) 
LOD 200 detalumu 
rodomi pagal SA ar 
T dalį arba jų 
pozicija LOD 200 
detalumu 
privalomai 
suderinama su SA 
dalies PDV. Šiems 
įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią 
įrenginių 
eksploataciją.
Komutacijos ir 
valdymo skydai, 
paskirstymo 
dėžutės, kabelių 
kopėčios, 
šynolaidžiai 
vaizduojami LOD 
200 geometriniu 
detalumu. 
Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią 
jų eksploataciją. 
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Jei eksploatacijai 
būtina atidaryti 
skydų duris didesniu
nei 80° kampu, 
aptarnavimo zonos 
gabaritai 
modeliuojami 
įvertinant durų 
varstymo zoną ir ja 
pailginant 20 – 50 
mm.
Mažesni kaip 50 
mm² laidininko 
ploto kabeliai 
nemodeliuojami, jų 
kiekis nustatomas iš
žiniaraščių.
Galiniai optiniai 
įrenginiai, kurių 
veikimui reikalingi 
nutolę davikliai, 
spindulį 
atspindintys ar 
nukreipiantys 
elementai (pvz. 
spinduliniai dūmų 
davikliai, lazerinė 
perimetro apsaugos
sistema ir pan.), 
modeliuojami kartu 
su jų veikimui 
būtinomis
zonomis. Zonos 
praplečiamos 
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visomis kryptimis ne
mažiau kaip 50 mm 
nuo gamintojo 
nurodytų ar 
projekte 
suskaičiuotų zonos 
gabaritų.

AH Procesų valdymo ir 
automatikos dalies 
modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
elektros energijos
tiekimo įrenginių, 
teleinformatikos 
ir televaldymo, 
elektros pavarų 
iki 0,4 kV 
valdymo, 
technologinio 
proceso, pastato 
inžinerinių 
sistemų ir 
įrenginių valdymo
ir automatizavimo
projektiniai 
sprendiniai.

Supaprastinta 
forma nurodomi 
pagrindiniai 
skydai.

Galinių taškų 
įrenginiai 
(prisijungimo prie 
įrangos vietos, 
saugos sistemų 
valdymo skydeliai ir 
pan.) LOD 200 
detalumu rodomi 
pagal inžinerinių 
sistemų ar T dalį 
arba jų pozicija LOD 
200 detalumu 
privalomai 
suderinama su 
atitinkamos dalies 
PDV. Šiems 
įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią 
įrenginių 
eksploataciją.
Komutacijos ir 
valdymo skydai, 
paskirstymo 
dėžutės, kabelių 
kopėčios, 
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šynolaidžiai 
vaizduojami LOD 
200 geometriniu 
detalumu. 
Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią 
jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai 
būtina atidaryti 
skydų duris didesniu
nei 80° kampu, 
aptarnavimo zonos 
gabaritai 
modeliuojami 
įvertinant durų 
varstymo zoną ir ja 
pailginant 20 – 50 
mm.

AU Šilumos gamybos ir 
tiekimo dalies 
modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
statinio (statinių) 
naudojimo pagal 
paskirtį 
užtikrinimui skirto
šilumos (karšto 
vandens ir garo 
katilinių, šilumos 
kaupimo 
įrenginių, šilumos 
punktų), 
suspausto oro 

Supaprastinta 
forma nurodoma 
pagrindinės 
įrangos ir 
trasuočių vietos.

Įrenginiai, armatūra
rodomi artimos 
geometrinės 
formos, LOD 200 
geometriniu 
detalumu. Turi būti 
parodytos daugiau 
kaip 30 mm iš 
pagrindinio tūrio 
išsikišančios 
įrenginių dalys, jei 
jos neįvertintos 
gabaritiniame tūryje
(pvz. radiatorių 
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(kompresorinių), 
šalčio (šaldytuvų, 
šaldymo 
kompresorinių) 
gamybos, 
kaupimo ir 
transformavimo 
technologinio 
proceso, šilumos, 
šalčio skysčio 
tiekimo tinklų už 
sklypo ribų, 
sklype, 
pastatuose, taip 
pat šių tinklų 
darbui reikalingų 
statinių 
projektiniai 
sprendiniai.

termostatinės 
galvos, uždarymo 
armatūros 
rankenėlės ir pan.).
Reguliavimui skirti 
elementai turi būti 
modeliuojami kartu 
su jų aptarnavimui 
būtinu ribojančiu 
tūriu (bounding 
volume). Elementai,
kurių sudėtines 
dalis reikia prižiūrėti
ar keisti (filtrai, 
vožtuvai ar sklendės
su pavaromis ir 
pan.), turi būti 
išdėstyti taip, kad 
šių dalių pakeitimui 
nereiktų 
demontuoti 
pagrindinio 
elemento.
Atskiru modeliu 
eksportuojami 
angų, reikalingų 
konstukcijose, 
tūriai.
Vamzdynai 
nurodomi su 
armatūra ir 
izoliacija.

AM Pasirengimo statybai 
ir statybos darbų 

Statybos darbų 
organizavimo 
sprendiniai.

Bendrosiomis 
formomis 
nurodoma 
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organizavimo 
modelis

statybvietės 
zonavimas 
statybos darbų 
metu (medžiagų 
laikymo zonos, 
pravažiavimo 
vietos, kranų ir 
kitos įrangos 
pozicionavimas).

Kitos būtinos dalys Kitos būtinos 
dalys, kurias, 
įvertinęs 
projektuojamų 
statinių specifiką, 
specialiuosius, 
reikalavimus ir 
prisijungimo 
sąlygas, 
Projektuotojas 
suderina su 
Statytoju.

5 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo informacijos detalumo lygio (LOI) reikalavimai

Nr
.

Atributai Galimo
s ir (ar)
ribinės
reikšm

ės

Klasifikatorius
Projekto

dalis

Atributo ar
jo rinkinio

vardas

Duomen
ų tipas

Matavim
o

vienetai
Aprašymas

Format
as

Komentar
as

Klasifikatori
us

Termina
s,

apibūdi-
nimas

Taikymo
apimtys,

apribojimai

Visos projekto
dalys

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Klasifikatorius

1. NSIKVers Tekstas - NSIK versija Tekstas - V2.0 - - - -

2. NSIKtermLF Tekstas -

NSIK
funkcinės
sistemos

terminas. Pvz.
Elektros
sistema

Tekstas

Vadovautis
NSIK

funkcinių,
techninių
sistemų

ontologijom
is

Paviršin
ė

sistema

<L>F
Funkcinė

s
sistemos

Taikomi
visoms NSIK
funkcinėms,
techninėms
sistemoms ir
komponenta

ms

Taikoma
visoms

projekto
dalims,
kurioms
rengiami

skaitmeniniai
modeliai

3. NSIKcodeLF Tekstas -

NSIK
funkcinės
sistemos
kodinis

žymėjimas.
Pvz. K

Tekstas A

4. NSIKtermLT Tekstas -

NSIK
techninės
sistemos

terminas. Pvz.
Elektros

energijos
tiekimo
sistema

Dengtos
eismo
erdvės

sudėtinė
sistema

<L>T

Techninė
s

sistemos

5. NSIKcodeLT Tekstas -

NSIK
techninės
sistemos
kodinis

žymėjimas.
Pvz. HG

Tekstas AA

6. NSIKtermLK Tekstas -

NSIK
komponento

terminas. Pvz.
Fotovoltinis

Tekstas

Taikomi tik
tais atvejais,
kai objektas

nėra
stambinam

Ženklas <L>K
Elementa

i
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saulės
elementas

as sistemos
lygyje, bet
reprezentu

oja
konkretų

komponent
ą.

Vadovautis
NSIK

komponent
ų

ontologija.

7. NSIKcodeLK Tekstas -

NSIK
komponento

kodinis
žymėjimas.

Pvz. GCB

Tekstas PHE

Objekto savybės

1.
Elemento

pavadinimas
Tekstas -

Identifikuojam
as elementas

Tekstas
Skirstomasi

s skydas
-

- - -

Taikoma
visoms

projekto
dalims,
kurioms
rengiami

skaitmeniniai
modeliai,

atsižvelgiant į
projekto

dokumentacij
oje teikiamą
informaciją

2.
Elemento

tipas
Tekstas -

Identifikuojam
o elemento

patikslinimas
Tekstas

IP66
- - - -

3.
Sistemos

pavadinimas
Tekstas -

Identifikuojam
a sistema

Tekstas
Lauko

elektros
tinklai

- - - -

4. Markė Tekstas -

Identifikuojam
a gaminio

markė
(taikoma

konstrukcinei
daliai)

Tekstas S90-30,3

- - - -

5.
Numeris/

žymėjimas
Tekstas -

Identifikuojam
a pagal

projekto
dokumentacij

ą

Tekstas PS-1

- - - -
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6.
Medžiagiškum

as
Tekstas -

Taikoma tik
tais atvejais,

kai
medžiagiškum

as būtinas
(dangos,

gaminiai) bei
kai

medžiagiškum
as daro įtaką

kainai ar
inžinerinių

sistemų
sprendiniams

Tekstas Plienas

- - - -

7. Spalva Tekstas -

Taikoma
dangoms ir
mažosios

architektūros
elementams

Tekstas RAL9600

- - - -

8.
Techninės

specifikacijos
numeris

Tekstas -
Nurodomas TS

numeris
Tekstas

VT25-152-
TDP-EA-TS-

5

- - - -

9. Ilgis
Skaitinė
reikšmė

mm
Nurodomas

elemento ilgis
Skaitinė
reikšmė

2000
- - - -

10
.

Plotis
Skaitinė
reikšmė

mm
Nurodomas
elemento

plotis

Skaitinė
reikšmė

2000
- - - -

11
.

Storis
Skaitinė
reikšmė

mm

Nurodomas
elemento

storis (aktualu
dangoms)

Skaitinė
reikšmė

200

- - - -

12
.

Aukštis
Skaitinė
reikšmė

mm
Nurodomas
elemento

aukštis

Skaitinė
reikšmė

200
- - - -
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13
.

Plotas
Skaitinė
reikšmė

M2

Nurodomas
elemento

plotas
(aktualu

dangoms)

Skaitinė
reikšmė

20

- - - -

14
.

Tūris
Skaitinė
reikšmė

M3

Nurodomas
elemento

tūris (aktualu
dangoms)

Skaitinė
reikšmė

20

- - - -

15
.

Galingumas Tekstas kW

Nurodomas
galingumas

(aktualu lauko
elektrotechnik

os daliai)

Tekstas 15 kW

- - - -

16
.

Diametras
Skaitinė
reikšmė

mm

Nurodomas
elemento
diametras
(aktualu

vamzdynams,
šuliniams)

Skaitinė
reikšmė

200

- - - -

17
.

Viršaus alt. Tekstas -

Nurodoma
elemento

viršaus
altitudė
(aktualu

vamzdynams,
šuliniams)

Tekstas +1500

- - - -

18
.

Apačios alt.
Skaitinė
reikšmė

-

Nurodoma
elemento
apačios
altitudė
(aktualu

vamzdynams,
šuliniams)

Tekstas -1500

- - - -
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19
.

Atsparumas
ugniai

Tekstas -

Aktualu tik
specifiniams

elementams ir
dangoms,
kuriems

taikomas toks
reikalavimas

Tekstas REI120

- - - -

20
.

Degumo klasė Tekstas -

Aktualu tik
specifiniams

elementams ir
dangoms,
kuriems

taikomas toks
reikalavimas

Tekstas A1

- - - -

21
.

Aplinkos
poveikio klasė

Tekstas -

Aktualu tik
specifiniams

elementams ir
dangoms,
kuriems

taikomas toks
reikalavimas

Tekstas XC1

- - - -

22
.

Gamintojas Tekstas -

Nurodomas
konkrečių
gaminių

gamintojas

Tekstas
Kauno

gelžbetonis

- - - -

23
.

Nuoroda į
dokumentacij

ą

Tekstas
(nuoroda

)
-

Įdedama
nuoroda į
konkrečių
gaminių

dokumentacij
ą CDE

struktūroje

Tekstas
(nuorod

a)
https://...

- - - -

Kita EIR nepaminėta informacija rengiamo projekto atveju pagal teikiamą informaciją kiekių žiniaraščiuose
Nurodoma

Tiekėjo
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rengiamame 
BEP

6 lentelė. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai

Reikšmė Lygmuo Kamienis, 0
lygmens aplankas

1 lygmens
poaplankis

2 lygmens
poaplankis

3 lygmens
poaplankis

žemesnio lygmens poaplankiai
(išlaikomos tik kodavimo taisyklės)

Failai

Projekto
numeris

0 {KMSA} - - - - -

Projekto
etapas

1 - S0, S1, S2 - PP,
S3 - TDP, S4 -
Statyba, S5 –

Statybos
užbaigimas

- - - -

Statusas 2 - - pvz.: Projekto
grafikas,

užduotys,
protokolai,

darbiniai failai,
derinimui,
perdavimui

- - -

Projekto
dalys

3 - - - Pvz.: AB-
Bendroji dalis,

AS –
Susisiekimo
dalis ir pan.

Pagal projekto
sudėtį

- -

Formatai 4 - - - - Pvz.: Gimtieji, PDF, DOCX, XLS, ADOC ir
kt.

-
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Dokumen
tacija

- - - - - - .rvt, .dxf, PDF,
DOCX, XLS ir kt.

Tiekėjas gali siūlyti savo CDE aplankų struktūrą ar tikslinti Užsakovo nurodytą.

7 lentelė. Principinė paslaugų tiekimo grandinės schema

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas                                                                                                                                                                  Artūras Andriuška
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                                                                                                       Užsakovo informacijos reikalavimų
                                                                                                                                           tvarkos aprašo
                                                                                                                                                     3 priedas

(Užsakovo informacijos reikalavimų forma EIR-2)

Kauno miesto savivaldybės administracija

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

Nr.____________________________________________
(Dokumento registracijos numerį nurodo tik juridiniai asmenys)

2025 metų vasario 21 d.

STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO PROJEKTO PRELIMINARUSIS VYKDYMO PLANAS

1 lentelė. Statinio projekto ir tiekėjo informacija

1. Tikslus statinio projekto pavadinimas

Mokslo paskirties pastato Vijūkų g. 78, Kauno m. statybos techninis darbo projektas (gali būti tikslinamas projektavimo metu).

2. Tiekėjo pavadinimas

(pildo tiekėjas)

2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimų paslaugoms, valdymui ir technologijoms įgyvendinimo planas

1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai

Eil. Nr.
Statinio gyvavimo ciklo

etapas

Statinio
gyvavimo ciklo

stadija ir
žymuo (S1-S6)

Statinio gyvavimo ciklo rezultatai

1 2 3 4

Elektroninio dokumento nuorašas



2

1. Planavimas Projekto 
programa (S1)

1. Sukuriama bendrosios duomenų aplinkos (CDE) struktūra.

2. Projektavimas Projektiniai 
pasiūlymai (S2)

1. Parengti S2 modeliai (pagal LOD reikalavimus, plačiau žr. 7 priede „Projekto LOIN reikalavimai“).
2. Sukurta informacija patalpinama bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).
3. Parengti ir paviešinti LR teisės aktų nustatyta tvarka projektiniai pasiūlymai.
4. Parengti kiekių žiniaraščiai.
5. Gautas užsakovo pritarimas.
6. Gautas statybos leidimas.

3. Projektavimas Techninis 
darbo 
projektas (S3)

1. Parengti S3 modeliai (pagal LOD reikalavimus, plačiau žr. 7 priede „Projekto LOIN reikalavimai“).
2. Sukurta informacija patalpinama bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).
3. Parengti kiekių žiniaraščiai, koreliuojantys su skaitmeniniais modeliais 5% paklaida.
4. Gautas užsakovo pritarimas vykdyti darbus pagal parengtą projektą.
5. Gauta teigiama projekto ekspertizės išvada

4. Statyba Statyba (S4) 1. Vykdomų darbų patikrinimas pagal PIM geometrinę ir atributinę informaciją, darbai atlikti pagal 
techninę specifikaciją. 

2. Parengti S4 modeliai (pagal LOD reikalavimus, plačiau žr. 7 priede „Projekto LOIN reikalavimai“).
3. Medžiagų ir darbų pirkimo konkursai koreliuojančios informacijos tarp skaitmeninių modelių ir kiekių 

žiniaraščių pagrindu. 
4. Sukurta informacija patalpinama bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).

5. Statyba Statybos 
užbaigimas 
(S5)

1. Faktiškai atliktų darbų atitikimas projektiniams sprendiniams (PIM modeliams) (pagal LOD reikalavimus,
plačiau žr. 7 priede „Projekto LOIN reikalavimai“);

2. Gautas statybos darbų užbaigimo aktas;
3. Sukurtos informacijos bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE) suarchyvavimas ir perdavimas Užsakovui.

2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa (kalendoriniu grafiku), jų
susiejimas su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis (lentelėje nurodomi Projekto dalyviai, kurie atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: P –
projektuotojas, R – generalinis rangovas, T – turto valdytojas)

Eil. Nr. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai
Planavimas Projektavimas Statyba

Naudojima
s

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6

1 2 3 4 5 6 8 9 10

1 Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas) P

2 Kiekių skaičiavimai (privalomas) P P

3 Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (privalomas) P

4 Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas) P P P su R*

5 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra (privalomas) P P P su R*

P su R* - jei atliekami tikslinimai statybos darbų metu.
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2.1. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų detalizavimas

Eil.
Nr.

Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejo įgyvendinimo aprašymas

1 2 3

1 Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas) (pildo tiekėjas)

2 Kiekių skaičiavimai (privalomas)
(pildo tiekėjas)

3 Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (privalomas) (pildo tiekėjas)

4 Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas) (pildo tiekėjas)

5
3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra 
(privalomas)

(pildo tiekėjas)

3. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu

Eil.
Nr.

Mokymų pavadinimas ir tikslas Mokymų
trukmė

Pastabos Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3 4 5

Užsakovo reikalavimai

1 Tiekėjas organizuos CDE mokymus ir suteiks 
technines konsultacijas jos naudojimuisi Užsakovo 
atsakingiems asmenims.

Įvadiniai 
mokymai iki 2 
valandų; 
papildomų 
pavienių 
konsultacijų 
naudojimuisi 
trukmė 
neapibrėžiama.
punkto)

(Mokymai turi būti organizuojami iki darbo su CDE 
pradžios. Parengiamas mokymų vaizdo įrašas 
naujiems (prisijungiantiems projekto metu) 
projekto dalyviams.

(pildo tiekėjas)

2 BEP pristatymas Iki 2 valandų Tiekėjo parengto BEP dokumento pristatymas 
pagal Užsakovo keliamus BIM reikalavimus. 
Pristatoma visiems projekto dalyviams. 
Parengiamas mokymų vaizdo įrašas naujiems 
(prisijungiantiems projekto metu) projekto 
dalyviams.

3 NSIK taikymas Iki 2 valandų Prieš pradedant projektavimo darbus, Tiekėjo 
paskirtas BIM koordinatorius turi supažindinti 
projektavimo ir Rangovo komandas su projekte 
numatoma taikyti klasifikavimo sistema – Lietuvos 
nacionaliniu statybos informacijos klasifikatoriumi 
(NSIK). Parengiamas mokymų vaizdo įrašas 
naujiems (prisijungiantiems projekto metu) 
projekto dalyviams.
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Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pild
o 
tiek
ėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

4. Projekto informacijos modelio struktūra

Eil.
Nr.

Projekto informacijos modelio tipas
Projekto informacijos

modelio paskirtis
Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3 4

Užsakovo reikalavimai

1 AP-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto 
dalies trumpinys pagal LST 1516:2015

Sklypo plano dalies modelis (pildo tiekėjas)

2 AS- Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto 
dalies trumpinys pagal LST 1516:2015

Susisiekimo dalies modelis

3 AA-Projekto numeris-Projekto stadija-Projekto 
dalies trumpinys pagal LST 1516:2015

Architektūros dalies modelis

4 AT-Projekto numeris-Projekto stadija-Projekto dalies
trumpinys pagal LST 1516:2015

Technologijų dalies modelis

5 AK-Projekto numeris-Projekto stadija-Projekto dalies
trumpinys pagal LST 1516:2015

Konstrukcijų dalies modelis

6 AV-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto 
dalies trumpinys pagal LST 1516:2015

Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo modelis

7 AVL-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto 
dalies trumpinys pagal LST 1516:2015

Lauko vandentiekio ir nuotekų
šalinimo dalies modelis

8 AC-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto 
dalies trumpinys pagal LST 1516:2015

Šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo dalies 
modelis

9 AE-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto 
dalies trumpinys pagal LST 1516:2015

Elektrotechnikos dalies 
modelis

10 ALE-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto 
dalies trumpinys pagal LST 1516:2015

Lauko elektrotechnikos dalies 
modelis

11 AR-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto 
dalies trumpinys pagal LST 1516:2015

Elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų) dalies 
modelis

12 ARL-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto 
dalies trumpinys pagal LST 1516:2015

Lauko elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų) dalies 
modelis

13 AF-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto 
dalies trumpinys pagal LST 1516:2015

Apsauginės signalizacijos 
dalies modelis
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14 AG-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto 
dalies trumpinys pagal LST 1516:2015

Gaisro aptikimo ir 
signalizavimo dalies modelis

15 AH-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto 
dalies trumpinys pagal LST 1516:2015

Procesų valdymo ir 
automatikos dalies modelis

16 AU-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto 
dalies trumpinys pagal LST 1516:2015

Šilumos gamybos ir tiekimo 
dalies modelis

17 AM-Projekto numeris-Projekto stadija- Projekto 
dalies trumpinys pagal LST 1516:2015

Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų organizavimo 
modelis

18 Kitos būtinos dalys

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pild
o 
tiek
ėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

5. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai

Eil.
Nr.

Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai
Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai

1 CDE turi turėti funkcinę galimybę peržiūrėti rengiamus skaitmeninius modelius po 
vieną arba apjungiant į visumą (jungtinį skaitmeninį projekto modelį).

(pildo tiekėjas)

2 Projekto dokumentacijos talpinimas, apsikeitmas ir archyvavimas numatytas atlikti 
projekto bendrojoje duomenų aplinkoje (CDE).

3 Visų projekto dalių modeliai pateikiami toje pačioje koordinačių sistemoje (turi turėti 
bendrą projekto atskaitos tašką), matavimo vienetų sistemoje, siekiant koordinačių 
nuoseklumo ir eliminuojant skirtingų mastelių rizkas.

4 Esamos situacijos modeliai (esamos teritorijos modelis, esami tinklai) atskiriami į 
atskirus modelius, nurodytus 2 lentelės 4 punkte.

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pild
o 
tiek
ėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)
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6. Klasifikavimo sistema

Eil.
Nr.

Klasifikavimo sistema Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai

1 Numatoma taikyti klasifikavimo sistema – Lietuvos nacionalinis statybos informacijos 
klasifikatorius (NSIK). Užsakovo informacijos reikalavimai SGC stadijose (S2, S3 ir S4) 
detalizuojami 5 priede „Projekto NSIK“.

(pildo tiekėjas)

2 Failų ir aplankų pavadinimams naudojama tvarka gali apjungti NSIK ir LST 1516:2015 
reikalavimus, pvz.: AP-Projekto numeris-SP-BR.01.

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pild
o 
tiek
ėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

7. Projekto informacinio modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas

Eil.
Nr.

Peržiūra Peržiūros tikslas
Atsakingo

asmens rolė

Programinė
įranga ir (ar)

duomenų
formatai

Periodiškumas Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3 4 5 6 7

Užsakovo reikalavimai

1 Vizualinė 
patikra

Peržiūrima, ar 
nėra netinkamų 
BIM modelio 
elementų, ar 
projekto 
sprendiniai 
tinkamai 
atvaizduoti.

Tiekėjo BIM
koordinator
ius, kiti 
projekto 
dalyviai

Modelių peržiūrai 
naudojamas .ifc
formatas.

Tiekėjo 
pasirinkta 
programinė 
įranga 
nurodoma PIP 
dokumente. 
Patikra 
atliekama ne 
rečiau negu 1 
kartą per 
mėnesį.

(pildo tiekėjas)
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2 Sankirtų 
patikra

Atlikti 
geometrinę ir 
loginę BIM 
modelių sankirtų
(kolizijų) patikrą 
skirtinguose 
projekto dalių 
BIM modeliuose 
bei sujungus juos
į visumą, valdyti 
sankirtų taisymo 
procesą.

Tiekėjo BIM
koordinator
ius

Ataskaitos 
pateikiamos .bcf, 
.pdf, .xls ar kitu 
PIP dokumente 
nurodytu 
formatu.

Tiekėjo 
pasirinkta 
programinė 
įranga 
nurodoma PIP 
dokumente. 
Patikra 
atliekama ne 
rečiau negu 1 
kartą per 
mėnesį.

3 Informacin
ė patikra

Tikrinima, ar 
visuose 
skaitmeniniuose 
modeliuose 
esančiuose 
elementuose 
tinkamai 
nurodyta 
informacija, kuri 
koreliuoja su 
kiekių 
žiniaraščiuose 
nurodyta 
informacija bei 
NSIK 
klasifikatoriumi.

Tiekėjo BIM
koordinator
ius

Ataskaitos 
pateikiamos .bcf, 
.pdf, .xls ar kitu 
PIP dokumente 
nurodytu 
formatu.

Tiekėjo 
pasirinkta 
programinė 
įranga 
nurodoma PIP 
dokumento 16 
lentelėje.

4 Modelių 
vientisumo
patikra

Tikrinama, ar 
projekto dalių 
modeliai atlikti 
laikantis gerosios
modeliavimo 
praktikos, EIR ir 
BEP nurodytus 
reikalavimus.

Tiekėjo BIM
koordinator
ius

Ataskaitos 
pateikiamos .bcf, 
.pdf, .xls ar kitu 
PIP dokumente 
nurodytu 
formatu.

Tiekėjo 
pasirinkta 
programinė 
įranga 
nurodoma PIP 
dokumento 16 
lentelėje.

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

1 (pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)
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8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacinio modelį – Atsakomybių matrica

Eil.
Nr.

Projekto informacinio modelio
užduotys

Užsakovo
paskirtas BIM

Vadovas

Tiekėjo paskirtas BIM
koordinatorius ir (ar) BIM

Vadovas
Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3 4 5

Užsakovo reikalavimai

1. Projekto bendrosios 
duomenų aplinkos (CDE) 
administravimas

Naudoja Kuria ir naudoja (pildo tiekėjas)

2. Preliminariojo projekto 
įgyvendinimo plano (PIP) 
sudarymas

Tvirtina ir
naudoja

Kuria ir naudoja

3. BIM vykdymo plano (BEP) 
sudarymas

Tvirtina ir
naudoja

Kuria ir naudoja

4. Geometrijos kūrimas Tvirtina Prižiūri

5. Informacijos kūrimas Tvirtina Prižiūri

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pild
o 
tiek
ėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

9. Projekto informacinio modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas

Eil.
Nr.

Projekto informacinio
modelio modelio sudėtis

Stadija S2 (Projektiniai pasiūlymai) Stadija S3 (Techninis darbo projektas) Stadija S4 (statyba)

LOD Pastabos LOD Pastabos LOD Pastabos

1 2 3 4 5 6 7 8

Užsakovo reikalavimai

1 Sklypo plano dalies modelis LOG 2
(200)

Projektuojamos 
situacijos sklypo 
modelis su 
projektuojamais
paviršiais. Taip pat 
supaprastinta forma 
nurodomi želdynai 
(naikinami ir naujai 
sodinami).

LOG 3 
(300)

Nurodomos dangos su 
nuolydžiais, atskirtos 
pagal tipus. Dangos tipas
skiriasi tuomet, kai 
skiriasi dangos įrengimo 
detalė arba dengiančio 
objekto spalva.

LOG 3 (300) Jei buvo atlikti keitimai – 
informacija patikslinama.
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Nurodomi dangų 
pagrindai, atskirti pagal 
jų tipus (detales);
Nurodomi atraminiai ir 
linijiniai elementai: 
borteliai, latakai, 
atraminės sienutės, 
turėklai ir porankiai, 
atitvarai, ir pan. ir jų 
pagrindai, atskirti pagal 
gaminių tipus ir įrengimo
detales; Nurodomos 
medžių šaknų apsaugos 
grotelės ir pan.

2 Susisiekimo dalies modelis LOG 2
(200)

Supaprastinta forma 
nurodomi pagrindiniai 
elementai ir jų vietos 
(eismo reguliavimas, 
vertikalus ir 
horizontalus kelių 
ženklinimas, atitvarai ir 
pan).

LOG 3
(300)

Inžineriniai tinklai ir jų 
įrenginiai: 
eismo reguliavimo 
elementai, požeminės ir 
antžeminės inžinerinės 
komunikacijos, 
inžinerinių tinklų ženklų 
stovai ir pan. Šių 
elementų pamatai, 
pagrindai, užpylimo 
tūriai ir pan., atskirti 
elementais pagal 
įrengimo detales;

LOG 3 (300) Jei buvo atlikti keitimai – 
informacija patikslinama.

3 Architektūros dalies modelis LOG 3
(300)

Modelis turi būti toks, 
kad būtų galimybė iš 
modelio suskaičiuoti:
- Pagrindinių dangų bei 
plokštumų plotą;
- vienetinių elementų 
(langų, durų) kiekį.
Taip pat architektūros 
dalies modelyje turi 
būti nurodomos 
patalpos 3D tūriais.

LOG 4
(350)

Modelis turi būti toks, 
kad būtų galimybė iš 
modelio suskaičiuoti:
- dangų bei plokštumų 
(pagal medžiagas) plotą;
- tiesinių elementų 
(grindjuostės, turėklai, 
porankiai ir pan.) ilgius;
- vienetinių elementų 
(langų, durų, sąramų ir 
pan.) kiekį pagal 
gamybinius tipus.
Taip pat architektūros 
dalies modelyje turi būti 

LOG 4 (350) Jei buvo atlikti keitimai – 
informacija patikslinama.
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nurodomos patalpos 3D 
tūriais.

4 Technologijų dalies modelis LOG 2 
(200)

Modelyje supaprastinta
forma nurodomi 
technologijos daliai 
reikalingi baldai ar 
prietaisai.

LOG 3 
(300)

Modelyje nurodomi 
technologijos daliai 
reikalingi baldai ar 
prietaisai; taip pat  
išduodamosužduotys
elektrotechnikos ir 
elektroninių ryšių 
projektų rengėjams 
naudojant modelio 
elementus (pvz. kištukų 
vietos).

LOG 3 (300) Jei buvo atlikti keitimai – 
informacija patikslinama.

5 Konstrukcijų dalies modelis LOG 3
(300)

Modelis turi būti toks, 
kad būtų galimybė iš 
modelio suskaičiuoti:
- pagrindinių statybinių 
konstrukcijų (pagal 
detales) plotą ir tūrį;
vienetinių elementų 
(kolonų, perdangos 
plokščių, sąramų, sijų ir 
pan.) kiekį pagal 
gamybinius tipus.

LOG 4
(350)

Modelis turi būti toks, 
kad būtų galimybė iš 
modelio suskaičiuoti:
- statybinių konstrukcijų 
(pagal detales) plotą ir 
tūrį;
- tiesinių elementų 
(deformacinių ir 
temperatūrinių siūlių 
gaminiai ir pan.) ilgius;
- vienetinių elementų 
(kolonų, perdangos 
plokščių, sąramų, sijų ir 
pan.) kiekį pagal 
gamybinius tipus.
Modelyje turi 
atsispindėti visos 
reikalingos angos.

LOG 4 (350) Jei buvo atlikti keitimai – 
informacija patikslinama.

6 Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo modelis

LOG 2
(200)

Santechnikos prietaisai 
rodomi supaprastinta 
forma pagal SA dalį.
Nurodomi visi 
vamzdynai: ir 
magistraliniai, ir 
atšakos.

LOG 3
(300)

Santechnikos prietaisai 
rodomi pagal SA dalį su 
ne didesne nei 20 mm 
paklaida jų tvirtinimo 
taške.
Šie įrenginiai 
vaizduojami LOD 200 
geometriniu detalumu, 
jų gabaritiniai matmenys
neturi skirtis daugiau nei 

LOG 3 (300) Jei buvo atlikti keitimai – 
informacija patikslinama.
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50 mm nuo SA dalyje 
nurodytų įrenginių.
Reguliavimui skirti 
elementai turi būti 
modeliuojami kartu su jų
aptarnavimui būtinu 
ribojančiu tūriu 
(bounding volume). 
Elementai, 
kurių sudėtines dalis 
reikia prižiūrėti ar keisti 
(filtrai, vožtuvai ar 
sklendės su pavaromis ir 
pan.), turi būti išdėstyti 
taip, kad šių dalių 
pakeitimui nereiktų 
demontuoti pagrindinio 
elemento.
Vamzdynai nurodomi su 
armatūra ir izoliacija.
Atskiru modeliu 
eksportuojami angų, 
reikalingų konstukcijose, 
tūriai.

7 Lauko vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo dalies modelis

LOG 2
(200)

Supaprastinta forma 
nurodomos tinklų 
trasuotės ir pagrindinių 
aptarnavimo elementų 
vietos (šuliniai, latakai ir
pan).

LOG 3
(300)

Inžineriniai tinklai ir jų 
įrenginiai: 
vandens surinkimo 
latakai, požeminės ir 
antžeminės inžinerinės 
komunikacijos, 
inžinerinių tinklų ženklų 
stovai ir pan. Šių 
elementų pamatai, 
pagrindai, užpylimo 
tūriai ir pan., atskirti 
elementais pagal 
įrengimo detales;
Nurodomos lauko 
inžinerinių tinklų 
apsaugos zonos.

LOG 3 (300) Jei buvo atlikti keitimai – 
informacija patikslinama.
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8 Šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo dalies modelis

LOG 2
(200)

Supaprastinta forma 
nurodomi šildymo 
prietaisai ir įrenginiai, 
Nurodomi visi 
vamzdynai ir ortakiai: ir 
magistraliniai, ir 
atšakos.

LOG 3
(300)

Šildymo prietaisai ir 
įrenginiai, armatūra 
rodomi artimos 
geometrinės formos, 
LOD 200 geometriniu 
detalumu. Turi būti 
parodytos daugiau kaip 
30 mm iš pagrindinio 
tūrio išsikišančios 
įrenginių dalys, jei jos 
neįvertintos 
gabaritiniame tūryje 
(pvz. radiatorių 
termostatinės galvos, 
uždarymo 
armatūros rankenėlės ir 
pan.).
Reguliavimui skirti 
elementai turi būti 
modeliuojami kartu su jų
aptarnavimui būtinu 
ribojančiu tūriu 
(bounding volume). 
Elementai, kurių 
sudėtines dalis reikia 
prižiūrėti ar keisti (filtrai, 
vožtuvai ar sklendės su 
pavaromis ir pan.), turi 
būti išdėstyti taip, kad 
šių dalių pakeitimui 
nereiktų demontuoti 
pagrindinio elemento.
Atskiru modeliu 
eksportuojami angų, 
reikalingų konstukcijose, 
tūriai.
Vamzdynai ir 
ortakiainurodomi su 
armatūra ir izoliacija.

LOG 3 (300) Jei buvo atlikti keitimai – 
informacija patikslinama.
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9 Elektrotechnikos dalies 
modelis

LOG 2
(200)

Supaprastinta forma 
nurodomi pagrindiniai 
skydai.

LOG 3
(300)

Galinių taškų įrenginiai 
(šviestuvai, jungikliai, 
kištukiniai lizdai, jutikliai,
saugos sistemų valdymo 
skydeliai ir pan.) LOD 
200 detalumu rodomi 
pagal SA ar T dalį arba jų 
pozicija LOD 200 
detalumu privalomai 
suderinama su SA dalies 
PDV. Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią 
įrenginių eksploataciją.
Komutacijos ir valdymo 
skydai, paskirstymo 
dėžutės, kabelių 
kopėčios, šynolaidžiai
vaizduojami LOD 200 
geometriniu detalumu. 
Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią jų 
eksploataciją. 
Jei eksploatacijai būtina 
atidaryti skydų duris 
didesniu nei 80° kampu, 
aptarnavimo zonos 
gabaritai modeliuojami 
įvertinant durų varstymo
zoną ir ja pailginant 20 – 
50 mm. Mažesni kaip 50 
mm² laidininko ploto 
kabeliai nemodeliuojami,
jų kiekis nustatomas iš 
žiniaraščių.

LOG 3 (300) Jei buvo atlikti keitimai – 
informacija patikslinama.
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Atskiru modeliu 
eksportuojami angų, 
reikalingų konstukcijose, 
tūriai.

10 Lauko elektrotechnikos dalies 
modelis

LOG 2
(200)

Supaprastinta forma 
nurodomos tinklų 
trasuotės ir pagrindinių 
aptarnavimo elementų 
vietos (skydai, šuliniai ir
pan.

LOG 3
(300)

Inžineriniai tinklai ir jų 
įrenginiai: 
šviestuvai, požeminės ir 
antžeminės inžinerinės 
komunikacijos, 
inžinerinių tinklų ženklų 
stovai ir pan. Šių 
elementų pamatai, 
pagrindai, užpylimo 
tūriai ir pan., atskirti 
elementais pagal 
įrengimo detales;
Nurodomos lauko 
inžinerinių tinklų 
apsaugos zonos.
Atskiru modeliu 
eksportuojami angų, 
reikalingų konstukcijose, 
tūriai.

LOG 3 (300) Jei buvo atlikti keitimai – 
informacija patikslinama.

11 Elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų) dalies 
modelis

LOG 2
(200)

Supaprastinta forma 
nurodomi pagrindiniai 
skydai.

LOG 3
(300)

Galinių taškų įrenginiai 
(kištukiniai lizdai, saugos 
sistemų valdymo 
skydeliai ir pan.) LOD 
200 detalumu rodomi 
pagal SA ar T dalį arba jų 
pozicija LOD 200 
detalumu privalomai 
suderinama su SA dalies 
PDV. Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią 
įrenginių eksploataciją.
Komutacijos ir valdymo 
skydai, paskirstymo 
dėžutės, kabelių 

LOG 3 (300)
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kopėčios, šynolaidžiai
vaizduojami LOD 200 
geometriniu detalumu. 
Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią jų 
eksploataciją. 
Jei eksploatacijai būtina 
atidaryti skydų duris 
didesniu nei 80° kampu, 
aptarnavimo zonos 
gabaritai modeliuojami 
įvertinant durų varstymo
zoną ir ja pailginant 20 – 
50 mm.Mažesni kaip 50 
mm² laidininko ploto 
kabeliai nemodeliuojami,
jų kiekis nustatomas iš 
žiniaraščių.
Atskiru modeliu 
eksportuojami angų, 
reikalingų konstukcijose, 
tūriai.

12 Lauko elektroninių ryšių ir 
telekomunikacijų dalies 
modelis

LOG 2
(200)

Supaprastinta forma 
nurodomos tinklų 
trasuotės ir pagrindinių 
aptarnavimo elementų 
vietos (skydai, šuliniai ir
pan).

LOG 3
(300)

Inžineriniai tinklai ir jų 
įrenginiai: 
požeminės ir antžeminės
inžinerinės 
komunikacijos, 
inžinerinių tinklų ženklų 
stovai ir pan. Šių 
elementų pamatai, 
pagrindai, užpylimo 
tūriai ir pan., atskirti 
elementais pagal 
įrengimo detales;
Nurodomos lauko 
inžinerinių tinklų 
apsaugos zonos.

LOG 3 (300) Jei buvo atlikti keitimai – 
informacija patikslinama.
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Atskiru modeliu 
eksportuojami angų, 
reikalingų konstukcijose, 
tūriai.

13 Apsauginės signalizacijos 
dalies modelis

LOG 2
(200)

Supaprastinta forma 
nurodomi pagrindiniai 
skydai.

LOG 3
(300)

Galinių taškų įrenginiai 
(kištukiniai lizdai, saugos 
sistemų valdymo 
skydeliai ir pan.) LOD 
200 detalumu rodomi 
pagal SA ar T dalį arba jų 
pozicija LOD 200 
detalumu privalomai 
suderinama su SA dalies 
PDV. Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią 
įrenginių eksploataciją.
Komutacijos ir valdymo 
skydai, paskirstymo 
dėžutės, kabelių 
kopėčios, šynolaidžiai
vaizduojami LOD 200 
geometriniu detalumu. 
Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią jų 
eksploataciją. 
Jei eksploatacijai būtina 
atidaryti skydų duris 
didesniu nei 80° kampu, 
aptarnavimo zonos 
gabaritai modeliuojami 
įvertinant durų varstymo
zoną ir ja pailginant 20 – 
50 mm.
Mažesni kaip 50 mm² 
laidininko ploto kabeliai 

LOG 3 (300)
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nemodeliuojami, jų 
kiekis nustatomas iš 
žiniaraščių
Galiniai optiniai 
įrenginiai, kurių veikimui 
reikalingi nutolę 
davikliai, spindulį 
atspindintys ar 
nukreipiantys elementai 
(pvz. spinduliniai dūmų 
davikliai, lazerinė 
perimetro apsaugos 
sistema ir pan.), 
modeliuojami kartu su jų
veikimui būtinomis 
zonomis. Zonos 
praplečiamos 
visomis kryptimis ne 
mažiau kaip 50 mm nuo 
gamintojo nurodytų ar 
projekte suskaičiuotų 
zonos gabaritų.

14 Gaisro aptikimo ir 
signalizavimo dalies modelis

LOG 2
(200)

Supaprastinta forma 
nurodomi pagrindiniai 
skydai.

LOG 3
(300)

Galinių taškų įrenginiai 
(sensoriai, davikliai, 
saugos sistemų valdymo 
skydeliai ir pan.) LOD 
200 detalumu rodomi 
pagal SA ar T dalį arba jų 
pozicija LOD 200 
detalumu privalomai 
suderinama su SA dalies 
PDV. Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią 
įrenginių eksploataciją.
Komutacijos ir valdymo 
skydai, paskirstymo 
dėžutės, kabelių 
kopėčios, šynolaidžiai

LOG 3 (300)

Elektroninio dokumento nuorašas



18

vaizduojami LOD 200 
geometriniu detalumu. 
Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią jų 
eksploataciją. 
Jei eksploatacijai būtina 
atidaryti skydų duris 
didesniu nei 80° kampu, 
aptarnavimo zonos 
gabaritai modeliuojami 
įvertinant durų varstymo
zoną ir ja pailginant 20 – 
50 mm.
Mažesni kaip 50 mm² 
laidininko ploto kabeliai 
nemodeliuojami, jų 
kiekis nustatomas iš 
žiniaraščių.
Galiniai optiniai 
įrenginiai, kurių veikimui 
reikalingi nutolę 
davikliai, spindulį 
atspindintys ar 
nukreipiantys elementai 
(pvz. spinduliniai dūmų 
davikliai, lazerinė 
perimetro apsaugos 
sistema ir pan.), 
modeliuojami kartu su jų
veikimui būtinomis 
zonomis. Zonos 
praplečiamos 
visomis kryptimis ne 
mažiau kaip 50 mm nuo 
gamintojo nurodytų ar 
projekte suskaičiuotų 
zonos gabaritų.
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15 Procesų valdymo ir 
automatikos dalies modelis

LOG 2
(200)

Supaprastinta forma 
nurodomi pagrindiniai 
skydai.

LOG 3
(300)

Galinių taškų įrenginiai 
(prisijungimo prie 
įrangos vietos, saugos 
sistemų valdymo 
skydeliai ir pan.) LOD 
200 detalumu rodomi 
pagal inžinerinių sistemų
ar T dalį arba jų pozicija 
LOD 200 detalumu 
privalomai suderinama 
su atitinkamos dalies 
PDV. Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią 
įrenginių eksploataciją.
Komutacijos ir valdymo 
skydai, paskirstymo 
dėžutės, kabelių 
kopėčios, šynolaidžiai
vaizduojami LOD 200 
geometriniu detalumu. 
Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią jų 
eksploataciją. 
Jei eksploatacijai būtina 
atidaryti skydų duris 
didesniu nei 80° kampu, 
aptarnavimo zonos 
gabaritai modeliuojami 
įvertinant durų varstymo
zoną ir ja pailginant 20 – 
50 mm.

LOG 3 (300)

16 Šilumos gamybos ir tiekimo 
dalies modelis

LOG 2
(200)

Supaprastinta forma 
nurodoma pagrindinės 
įrangos ir trasuočių
vietos.

LOG 3
(300)

Įrenginiai, armatūra 
rodomi artimos 
geometrinės formos, 
LOD 200 geometriniu 

LOG 3 (300)
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detalumu. Turi būti 
parodytos daugiau kaip 
30 mm iš pagrindinio 
tūrio išsikišančios 
įrenginių dalys, jei jos 
neįvertintos 
gabaritiniame tūryje 
(pvz. radiatorių 
termostatinės galvos, 
uždarymo
armatūros rankenėlės ir 
pan.).
Reguliavimui skirti 
elementai turi būti 
modeliuojami kartu su jų
aptarnavimui būtinu 
ribojančiu tūriu 
(bounding volume). 
Elementai, kurių 
sudėtines dalis reikia 
prižiūrėti ar keisti (filtrai, 
vožtuvai ar sklendės su 
pavaromis ir pan.), turi 
būti išdėstyti taip, kad 
šių dalių pakeitimui 
nereiktų demontuoti 
pagrindinio elemento.
Atskiru modeliu 
eksportuojami angų, 
reikalingų konstukcijose, 
tūriai.
Vamzdynai nurodomi su 
armatūra ir izoliacija.

17 Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų organizavimo 
modelis

- - LOG 2
(200)

Bendrosiomis formomis 
nurodoma statybvietės 
zonavimas statybos 
darbų metu (medžiagų 
laikymo zonos, 
pravažiavimo vietos, 
kranų ir kitos įrangos 
pozicionavimas).

LOG 2 (200)
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18 Kitos būtinos dalys

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pild
o 
tiek
ėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas)

10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas

Eil.
Nr.

Susitikimo
tikslas

Statinio
informacinio
modeliavimo

projekto stadija

Dažnumas Dalyviai Vieta Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3 4 5 6 7

Užsakovo reikalavimai

1 Įvadinis 
susitikimas, 
kuriame Tiekėjo 
paskirtas BIM 
koordinatorius ir 
Projektų vadovas
pristato darbo 
projekte 
principus.

S2 1 kartą, ne 
vėliau nei 
per 2 
savaites 
nuo 
sutarties 
įsigaliojimo
dienos

Visi 
suinteresuoti 
asmenys.

Pageidauja
ma 
nuotoliniu 
būdu

(pildo tiekėjas)

2 Projekto 
komandos 
susitikimus 
organizuoja 
Tiekėjo paskirtas 
projekto 
vadovas. 
Kiekvieno 
susitikimo metu 
Tiekėjo paskirtas 
BIM 
koordinatorius 
turi pateikti BIM 
modelių 
pastabas, kūrimo
progreso 

S2,S3 Ne rečiau 
kaip kas 2 
savaites 
nuo 
sutarties 
įsigaliojimo
dienos

1. Tiekėjo BIM 
koordinatorius
2.Projektuotojai
3. Tiekėjo 
paskirtas 
Projekto 
vadovas. 
4. Užsakovo 
atstovai (pagal 
poreikį). 
5. Užsakovo 
paskirtas BIM 
vadovas (pagal 
poreikį).

Pageidauja
ma 
nuotoliniu 
būdu
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rezultatus ir 
kartu su Projektų
vadovu priskirti 
atsakomybes.

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pild
o 
tiek
ėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas)

11. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai

Eil.
Nr.

Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai

1 Aplankų struktūrą ir vardijimo taisykles turi pateikti Tiekėjas. Tačiau galima 
vadovautis 2 lentelės 6 punkto rekomendacija.

(pildo tiekėjas)

2 Dokumentų ir failų pavadinimai rašomi tik lotyniškomis raidėmis. Projekto 
dokumentacija privalo turėti vieną nekeičiamą pavadinimą, o dokumento versijos 
kaupiamos panaudojant CDE versijavimo funkciją, siekiant užtikrinti sklandžias 
projekto rengimo procedūras. 
Kiekvienas projekto bylos brėžinys ar tekstinė dalis be apjungtos bylos saugojama 
atskirais failais, kurie pavadinami atsižvelgiant į dokumento kampinio rėmelio įrašą 
(LST 1516:2015).

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pild
o 
tiek
ėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

12. Informacijos atvaizdavimo standartai

Eil.
Nr.

Atvaizdavimo standartai Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai
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1 Aplankų struktūrą ir vardijimo taisykles turi pateikti Tiekėjas. Tačiau galima 
vadovautis 2 lentelės 6 punkto rekomendacija.

(pildo tiekėjas)

2 Dokumentų ir failų pavadinimai rašomi tik lotyniškomis raidėmis. Projekto 
dokumentacija privalo turėti vieną nekeičiamą pavadinimą, o dokumento versijos 
kaupiamos panaudojant CDE versijavimo funkciją, siekiant užtikrinti sklandžias 
projekto rengimo procedūras. 
Kiekvienas projekto bylos brėžinys ar tekstinė dalis be apjungtos bylos saugojama 
atskirais failais, kurie pavadinami atsižvelgiant į dokumento kampinio rėmelio įrašą 
(LST 1516:2015).

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pild
o 
tiek
ėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai

Eil.
Nr.

Projekto
informacijos

modelio tipas

Projekto
informacijos

modelio
trumpas

aprašymas

Duomenų
pateikimo ir

(ar) sukūrimo
formatai

Duomenų
mainų formatai

Duomenų
saugojimo
formatai

Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3 4 5 6 7

Užsakovo reikalavimai Tiekėjas
privalomai
užpildo

Užsakovo reikalavimai Prireikus tiekėjas detalizuoja

1 Skaitmeniniai 
modeliai

Projekto dalių 
skaitmeniniai 
modeliai.

(pildo tiekėjas) 1. IFC
2. Gali būti
gimtieji (pvz.
.landXML arba
.rvt)

1. IFC
2.Gimtieji 
(.rvt, .dxf, 
.pla ir kt.)

(pildo tiekėjas)

2 Projekto 
brėžiniai

Iš modelio 
sugeneruojami 
projekto 
brėžiniai. 
Atskirais 
atvejais 
(suderinus su 
Užsakovu) 
parengiami 

1. PDF
2. Gimtieji (.dwg
ir kt.)

1. PDF
2.Gimtieji 
(.dwg ir 
kt.)
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brėžiniai, kai jų 
sugeneruoti iš 
modelio nėra 
įmanoma.

3 Tekstinė 
projekto dalis

Aiškinamoji 
projekto dalis, 
tekstas.

1. PDF
2. Gimtieji 
(.docx ir kt.)

1. PDF
2.Gimtieji 
(.docx ir 
kt.)

4 Grafikai, 
lentelės

Įvairios projekto
skaičiuoklės, 
projekto 
įgyvendinimo 
grafikas.

1. PDF
2. Gimtieji (.xls
ir kt.)

1. PDF
2.Gimtieji 
(.xls ir kt.)

5 Kolizijų 
ataskaita

Skaitmeninių 
modelių 
kokybės analizė,
aprašanti ir 
identifikuojanti 
problemines 
vietas, 
atsakingą 
asmenį ir 
įvykdymo 
terminą.

BCF, PDF, XLS, 
DOCX (Tiekėjo 
patikslinama 
PIP)

BCF, PDF, 
XLS, DOCX 
(Tiekėjo 
patikslina
ma PIP)

6 Projekto 
dokumentacij
a statybos 
darbų leidimui
gauti bei 
statybos 
darbų 
užbaigimo 
aktui gauti.

ADOC ADOC

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
ADOC

(pild
o 
tiek
ėjas
)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas)
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14. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema)
Eil.
Nr.

Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema) Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai
1 Skaitmeniniai modeliai rengiami LKS-94 koordinačių ir LAS07 aukščių sistemose, pgal

aktualią topografinę nuotrauką.
(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija
(pil
do 
tiek
ėja
s)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

15. Projekto informacijos modelio nustatymai
Eil.
Nr.

Projekto informacijos modelio nustatymai
Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai
1 Eksportuojamuose .ifc, .landXML ar kito formato modeliuose, patalpintuose CDE, 

numatytasis matavimo vienetas turi būti nustatytas milimetras.
(pildo tiekėjas)

2 Eksportuojamuose .ifc, .landXML ar kito formato modeliuose, patalpintuose CDE, 
Projekto parametrai grupuojami atskirame parametrų rinkinyje, kuris pavadinamas 
nurodant projekto numerį ir projekto stadiją.

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pil
do 
tiek
ėja
s)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

16. Programinė įranga
Eil.
Nr.

Programinės įrangos paskirtis Pastabos
Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3 4
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Užsakovo reikalavimai

1 Galimybė peržiūrėti jungtinį 
projekto modelį.

CDE funkcionalumas. (pildo tiekėjas)

2 Sankirtų patikros analizės. Paliekama spręsti Tiekėjo paskirtam BIM 
koordinatoriui.

3 Vizuali patikra. CDE funkcionalumas.
4 Komunikacija. CDE funkcionalumas. Skaitmeninių 

modelių patikros klausimais 
komunikacija galima atskirais BCF failais 
arba naudojant kitus BCF debesijos 
įrankius, prie kurių prijungiamas ir 
Užsakovo paskirtas BIM vadovas.

5 Kiekių generavimas modelio 
pagrindu (pageidautina).

Pageidautina, esant galimybei, turėti 
CDE funkcionalumą su galimybę 
generuoti kiekius modelių pagrindu.

Žemiau tiekėjo pildomi punktai
(pil
do 
tie
kėj
as)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

17. Informacinių technologijų sistemų našumas

Eil
.

Nr
.

Informacinių technologijų sistemų paskirtis ir našumas Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai

1 Užsakovas nekelia reikalavimų informacinių technologijų sistemų našumui, tačiau tiekėjo
prašoma atsižvelgti į komandos darbo našumo rizikas, jei skaitmeniniai modeliai taptų
sunkiai suvaldomi darbo eigoje dėl duomenų kiekio.

(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pi
ld
o 
tie

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)
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kė
jas
)

18. Duomenų saugumas

Eil.
Nr.

Duomenų saugumo reikalavimai Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3

Užsakovo reikalavimai

1. Tiekėjo CDE atitinka duomenų saugumo reikalavimus, kuriuos reglamentuoja: LR 
valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas, LR asmens duomenų teisinės apsaugos 
įstatymas, LR kibernetinio saugumo įstatymas ir šiuos įstatymus lydintys teisės aktai, 
ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) ir bet kokie kiti LR ar ES teisės 
aktai, reglamentuojantys informacijos saugos ir privatumo principus. Užtikrinama, kad 
pagal poreikį tenkinami kiti pirmiau nepaminėti reikalavimai CDE saugumui, apibrėžti 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarime Nr. 818 „Dėl 
Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“.

(pildo tiekėjas)

2. Siekiama registruoti visus CDE duomenų tvarkymo veiksmus.

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pil
do 
tie
kėj
as)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

19. Bendroji duomenų aplinka

Eil.
Nr.

Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai Pastabos Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3 4

Užsakovo reikalavimai

1 Tiekėjo CDE unikaliai identifikuoja kiekvieną 
duomenis tvarkantį ir naudotojo teisėmis prie 
bendrosios duomenų aplinkos besijungiantį 
asmenį.

(pildo tiekėjas)

2 CDE valdymo teisės, suderintos su projekto 
komandos atsakomybių matrica, detalizuojamos 
po sutarties pasirašymo.

Tiekėjas privalo valdyti projekte 
dalyvaujančių asmenų sąrašą ir 
pasikeitus komandos nariams 
nedelsiant atnaujinti 
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prisijungimus prie CDE (suteikti, 
panaikinti ar apriboti).

3 Tiekėjas įsipareigoja nemokamai suteikti visiems 
projekto dalyviams priėjimą prie projektinės 
dokumentacijos (įskaitant ir skaitmeninius 
modelius) per suderintą CDE visuose projekto 
etapuose. Tiekėjas turi teisę šalinti vartotoją, jei jis 
nėra aktyvus 3 mėn. 

Pasibaigus projektui Tiekėjas turi
suarchyvuoti visą CDE struktūrą 
su joje esančia dokumentacija ir 
pateikti Užsakovui arba turi 
informuoti Užsakovą dvi savaites
prieš šalinamą užbaigto projekto
CDE.

4 Tiekėjas organizuoja CDE naudojimo supažindinimo
mokymus visiems projekto dalyviams pasirašius 
sutartį.

5 Projekto dokumentacijos talpinimas Tiekėjo CDE 
privalo būti EIR ir BEP sutartais failų formatais ir 
matavimo vienetais.

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pil
do 
tie
kėj
as)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

20. Turto informacinio modelio (AIM) poreikis

Eil.
Nr.

BIM taikymo atvejai
Naudojimo etape

Laukiamas rezultatas Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3 4

Užsakovo reikalavimai

1. Statinio priežiūros 
planavimas

Užsakovas nekelia reikalavimų AIM modeliui. (pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pil
do 
tie
kėj
as)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

21. Projekto informacijos projekto (PIM) ir turto informacinio modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija
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Eil
.

Nr
.

AIM modelio
sudėtis

LOD Pastabos

Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3 4 5

Užsakovo reikalavimai

1 – – Užsakovas nekelia reikalavimų AIM modeliui. (pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pi
ld
o 
tie
kė
jas
)

(pildo tiekėjas) (pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

22. Projekto informacijos modelio (PIM) duomenų migracija į turto informacinį modelį (AIM)

Eil
.

Nr
.

Turto
informacijos

modelio tipas

Turto informacijos modelio trumpas
aprašymas

Duomenų perdavimo
formatai

Tiekėjo papildyta informacija

1 2 3 4 5

Užsakovo reikalavimai

1 – – Užsakovas nekelia 
reikalavimų AIM modeliui.

(pildo tiekėjas)

Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija

(pi
ld
o 
tie
kė
jas
)

(pildo 
tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

3 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų įgyvendinimo planas
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Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejo aprašas Tiekėjo papildyta informacija

1 2

1.1 Pavadinimas. Esamų sąlygų modeliavimas

1.2 S2. Projektiniai pasiūlymai

1.3 Tikslas: statybos vietos ar konkrečios objekto zonos esamų sąlygų 
informacinio modelio parengimas.

1.4 Informacijos įvestis ir išvestis

Įvestis Išvestis

Duomenys apie esamą situaciją 
(pvz., turimą sklypą arba 
planuojamą užstatyti teritoriją 
ir esamus statinius, jei yra), 2D 
brėžiniai, 3D modeliai, aktuali 
topografija ir nuotraukos.

Esamų sąlygų informacinis modelis,
kuris apimtų šiuos elementus, kaip tai
reglamentuota teisės aktuose:
1) sklypo paviršių;
2) esamus pastatus ir inžinerinius
statinius (susisiekimo komunikacijas,
inžinerinius tinklus, hidrotechnikos
statinius, kitus inžinerinius statinius);
3) požemines ir antžemines lauko
komunikacijas;
4) apsaugos zonas.

(pildo tiekėjas)

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

1.5 Specifiniai užsakovo reikalavimai: aprašoma 2 lentelės 9 punkte. (pildo tiekėjas)

(Pildo tiekėjas)

1.6 Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, iš 
kurių gaunama informacija

Modelio taikymo atvejai, kuriems 
suteikiama informacija

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

4 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo geometrijos detalumo lygio (LOG) reikalavimai

Kodinis
žymėjimas

pagal
klasifikatorių

Klasifikatoriaus
terminas,

apibūdinimas

Sinonimai, taikymo
apimtys,

apribojimai

LOG 1
(100)

LOG 2 (200) LOG 3 (300) LOG 4 (350)
LOG 5
(400)

LOG 6
(500)

Tiekėjo 
papildyta

informacija

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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AP Sklypo plano dalies
modelis

Statinio projekto 
dalis kurioje 
pateikiami sklypo, 
kuriame numatoma 
pastatyti statinį, 
reljefo formavimo 
(pažeminimo, 
paaukštinimo, 
lyginimo), jo 
reikmėms skirtų 
susisiekimo 
komunikacijų ir 
inžinerinių tinklų 
tiesimo, žaidimų ar 
kitų aikštelių 
įrengimo, tvorų 
tvėrimo, 
apželdinimo, 
želdinių apsaugos, 
taip pat už sklypo 
ribų numatomų 
statyti susisiekimo 
komunikacijų, 
inžinerinių tinklų ir 
jų reikmėms 
reikalingų pastatų 
teritorijos 
sutvarkymo 
projektiniai 
sprendiniai.

Projektuojamos 
situacijos sklypo 
modelis su 
projektuojamais 
paviršiais. Taip pat 
supaprastinta forma 
nurodomi želdynai 
(naikinami ir naujai 
sodinami).

Nurodomos dangos
su nuolydžiais, 
atskirtos pagal 
tipus. Dangos tipas 
skiriasi tuomet, kai 
skiriasi dangos 
įrengimo detalė 
arba dengiančio 
objekto spalva. 

Nurodomi 
dangų pagrindai, 
atskirti pagal jų 
tipus (detales);
Nurodomi 
atraminiai ir 
linijiniai elementai: 
borteliai, latakai, 
atraminės sienutės,
turėklai ir 
porankiai, atitvarai,
ir pan. ir jų 
pagrindai, atskirti 
pagal gaminių tipus
ir įrengimo detales;
Nurodomos 
medžių šaknų 
apsaugos grotelės 
ir pan.

(pildo
tiekėjas)

AS Susisiekimo dalies
modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
privažiuojamų kelių 
ir geležinkelių iki 
sklypo, sklypo vidaus
transporto, kėlimo, 
krovos darbų 
įrenginiams 
reikalingų kelių, 
aikštelių ir kitų 

Supaprastinta forma 
nurodomi pagrindiniai
elementai ir jų vietos 
(eismo reguliavimas, 
vertikalus ir 
horizontalus kelių 
ženklinimas, atitvarai 
ir pan).

Inžineriniai tinklai ir
jų įrenginiai: 
eismo reguliavimo 
elementai, 
požeminės ir 
antžeminės 
inžinerinės 
komunikacijos, 
inžinerinių tinklų 
ženklų stovai ir 
pan. Šių elementų 
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susisiekimo 
komunikacijų 
įrengimo projektiniai
sprendiniai.

pamatai, pagrindai,
užpylimo tūriai ir 
pan., atskirti 
elementais pagal 
įrengimo detales;

AA Architektūros dalies
modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
architektūriniai 
sprendiniai bei kiti 
teisės aktuose 
nurodyti 
dokumentai.

Modelis turi būti 
toks, kad būtų 
galimybė iš 
modelio 
suskaičiuoti:
- Pagrindinių dangų
bei plokštumų 
plotą;
- vienetinių 
elementų (langų, 
durų) kiekį.
Taip pat 
architektūros 
dalies modelyje 
turi būti 
nurodomos 
patalpos 3D tūriais.

Modelis turi 
būti toks, kad 
būtų galimybė
iš modelio 
suskaičiuoti:
- dangų bei 
plokštumų 
(pagal 
medžiagas) 
plotą;
- tiesinių 
elementų 
(grindjuostės, 
turėklai, 
porankiai ir 
pan.) ilgius;
- vienetinių 
elementų 
(langų, durų, 
sąramų ir 
pan.) kiekį 
pagal 
gamybinius 
tipus.
Taip pat 
architektūros 
dalies 
modelyje turi 
būti 
nurodomos 
patalpos 3D 
tūriais.

AT Technologijų dalies
modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
produkcijos 

Modelyje 
supaprastinta forma 
nurodomi 
technologijos daliai 

Modelyje 
nurodomi 
technologijos daliai
reikalingi baldai ar 
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gamybos, paslaugų 
teikimo, energijos 
(elektros, dujų, 
šilumos) gamybos, 
vandens ėmimo, 
ruošimo, tiekimo ir 
nuotekų valymo, 
kitos planuojamos 
ūkinės veiklos, 
įrenginių, reikalingų 
produkcijai, 
energijai gaminti, 
transformuoti, teikti 
paslaugas ar vykdyti 
kitą planuojamą 
ūkinę veiklą, 
parinkimo, 
suplanavimo ir 
technologinio 
proceso projektiniai 
sprendiniai.

reikalingi baldai ar 
prietaisai.

prietaisai; taip pat 
išduodamos 
užduotys 
elektrotechnikos ir 
elektroninių ryšių 
projektų rengėjams
naudojant modelio 
elementus (pvz. 
kištukų vietos).

AK Konstrukcijų dalies
modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
konstrukcijų 
sprendiniai bei kiti 
teisės aktuose 
nurodyti 
dokumentai.

Modelis turi būti 
toks, kad būtų 
galimybė iš 
modelio 
suskaičiuoti:
- pagrindinių 
statybinių 
konstrukcijų (pagal 
detales) plotą ir 
tūrį;
vienetinių 
elementų (kolonų, 
perdangos 
plokščių, sąramų, 
sijų ir pan.) kiekį 
pagal gamybinius 
tipus.

AV Vandentiekio ir
nuotekų šalinimo

modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 

Santechnikos 
prietaisai rodomi 

Santechnikos 
prietaisai rodomi 
pagal SA dalį su ne 
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vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo 
inžinerinių sistemų, 
gaisrų gesinimo 
vandeniu ar putomis
sistemų pastatuose 
ir statiniuose, 
vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo, 
lietaus vandens ir 
drenažo inžinerinių 
tinklų (sklype ir (ar) 
už sklypo ribų), 
vandenvietės, 
vandens ruošimo 
statinių, nuotekų 
valyklų, projektiniai 
sprendiniai.

supaprastinta forma 
pagal SA dalį.
Nurodomi visi 
vamzdynai: ir 
magistraliniai, ir 
atšakos.

didesne nei 20 mm 
paklaida jų 
tvirtinimo taške.
Šie įrenginiai 
vaizduojami LOD 
200 geometriniu 
detalumu, jų 
gabaritiniai
matmenys neturi 
skirtis daugiau nei 
50 mm nuo SA 
dalyje nurodytų 
įrenginių.
Reguliavimui skirti 
elementai turi būti 
modeliuojami kartu
su jų aptarnavimui 
būtinu 
ribojančiu tūriu 
(bounding volume).
Elementai, 
kurių sudėtines 
dalis reikia 
prižiūrėti ar keisti 
(filtrai, vožtuvai ar 
sklendės su 
pavaromis ir pan.), 
turi būti išdėstyti 
taip, kad šių dalių 
pakeitimui nereiktų
demontuoti 
pagrindinio 
elemento.
Vamzdynai 
nurodomi su 
armatūra ir 
izoliacija.
Atskiru modeliu 
eksportuojami 
angų, reikalingų 
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konstukcijose, 
tūriai.

AVL Lauko vandentiekio
ir nuotekų šalinimo

dalies modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo 
inžinerinių sistemų, 
gaisrų gesinimo 
vandeniu ar putomis
sistemų pastatuose 
ir statiniuose, 
vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo, 
lietaus vandens ir 
drenažo inžinerinių 
tinklų (sklype ir (ar) 
už sklypo ribų), 
vandenvietės, 
vandens ruošimo 
statinių, nuotekų 
valyklų, projektiniai 
sprendiniai.

Supaprastinta forma 
nurodomos tinklų 
trasuotės ir 
pagrindinių 
aptarnavimo 
elementų vietos 
(šuliniai, latakai ir 
pan).

Inžineriniai tinklai ir
jų įrenginiai: 
vandens surinkimo 
latakai, požeminės 
ir antžeminės 
inžinerinės 
komunikacijos, 
inžinerinių tinklų 
ženklų stovai ir 
pan. Šių elementų 
pamatai, pagrindai,
užpylimo tūriai ir 
pan., atskirti 
elementais pagal 
įrengimo detales;
Nurodomos lauko 
inžinerinių tinklų 
apsaugos zonos.

AC Šildymo, vėdinimo ir
oro kondicionavimo

dalies modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami šildymo, 
vėdinimo, oro 
kondicionavimo, 
užteršto oro valymo 
sistemų pastatuose, 
dūmų ir šilumos 
valdymo gaisro 
metu, individualių 
šilumos punktų, iš 
kurių šilumnešis
tiekiamas į viename 
pastate esančias 
šildymo, vėdinimo ir 
kitas šilumą 
naudojančias 

Supaprastinta
forma nurodomi 
šildymo prietaisai ir 
įrenginiai, 
Nurodomi visi 
vamzdynai ir ortakiai: 
ir magistraliniai, ir 
atšakos.

Šildymo prietaisai 
ir įrenginiai, 
armatūra rodomi 
artimos 
geometrinės 
formos, LOD 200 
geometriniu 
detalumu. Turi būti
parodytos daugiau 
kaip 30 mm iš 
pagrindinio tūrio 
išsikišančios 
įrenginių dalys, jei 
jos neįvertintos 
gabaritiniame
tūryje (pvz. 
radiatorių 
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sistemas, 
projektiniai 
sprendiniai.

termostatinės 
galvos, uždarymo 
armatūros 
rankenėlės ir pan.).
Reguliavimui skirti 
elementai turi būti 
modeliuojami kartu
su jų aptarnavimui 
būtinu ribojančiu 
tūriu (bounding 
volume). 
Elementai, kurių 
sudėtines dalis 
reikia prižiūrėti ar 
keisti (filtrai, 
vožtuvai ar 
sklendės su 
pavaromis ir pan.), 
turi būti išdėstyti 
taip, kad šių dalių 
pakeitimui nereiktų
demontuoti 
pagrindinio 
elemento.
Atskiru modeliu 
eksportuojami 
angų, reikalingų 
konstukcijose, 
tūriai.
Vamzdynai ir 
ortakiai nurodomi 
su armatūra ir 
izoliacija.

AE Elektrotechnikos
dalies modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami elektros 
energijos tiekimo, 
transformavimo, 
paskirstymo, galios 
įrenginių, elektros 
pavarų virš 1 kV

Supaprastinta forma 
nurodomi pagrindiniai
skydai.

Galinių taškų 
įrenginiai 
(šviestuvai, 
jungikliai, 
kištukiniai lizdai, 
jutikliai, saugos 
sistemų valdymo 
skydeliai ir pan.) 
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valdymo, teritorijos 
ir patalpų dirbtinio 
apšvietimo, 
įžeminimo, 
apsaugos nuo žaibo, 
projektuojamų 
antžeminių ir 
požeminių elektros 
tinklų, pastatų 
elektros energijos 
sistemų projektiniai 
sprendiniai.

LOD 200 detalumu 
rodomi pagal SA ar 
T dalį arba jų 
pozicija LOD 200 
detalumu 
privalomai 
suderinama su SA 
dalies PDV. Šiems 
įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi
užtikrinti normalią 
įrenginių 
eksploataciją.
Komutacijos ir 
valdymo skydai, 
paskirstymo 
dėžutės, kabelių 
kopėčios, 
šynolaidžiai
vaizduojami LOD 
200 geometriniu 
detalumu. 
Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi
užtikrinti normalią 
jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai 
būtina atidaryti 
skydų duris 
didesniu nei 80° 
kampu, 
aptarnavimo zonos
gabaritai 
modeliuojami 
įvertinant durų 
varstymo zoną ir ja 
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pailginant 20 – 50 
mm.
Mažesni kaip 50 
mm² laidininko 
ploto kabeliai 
nemodeliuojami, jų
kiekis nustatomas 
iš žiniaraščių.
Atskiru modeliu 
eksportuojami 
angų, reikalingų 
konstukcijose, 
tūriai.

AEL Lauko
elektrotechnikos

dalies modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami elektros 
energijos tiekimo, 
transformavimo, 
paskirstymo, galios 
įrenginių, elektros 
pavarų virš 1 kV
valdymo, teritorijos 
ir patalpų dirbtinio 
apšvietimo, 
įžeminimo, 
apsaugos nuo žaibo, 
projektuojamų 
antžeminių ir 
požeminių elektros 
tinklų, pastatų 
elektros energijos 
sistemų projektiniai 
sprendiniai.

Supaprastinta forma 
nurodomos tinklų 
trasuotės ir 
pagrindinių 
aptarnavimo 
elementų vietos 
(skydai, šuliniai ir 
pan).

Inžineriniai tinklai ir
jų įrenginiai: 
šviestuvai, 
požeminės ir 
antžeminės 
inžinerinės 
komunikacijos, 
inžinerinių tinklų 
ženklų stovai ir 
pan. Šių elementų 
pamatai, pagrindai,
užpylimo tūriai ir 
pan., atskirti 
elementais pagal 
įrengimo detales;
Nurodomos lauko 
inžinerinių tinklų 
apsaugos zonos.
Atskiru modeliu 
eksportuojami 
angų, reikalingų 
konstukcijose, 
tūriai.

AR Elektroninių ryšių
(telekomunikacijų)

dalies modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
telefoninio (laidinio, 
optinio, 

Supaprastinta forma 
nurodomi pagrindiniai
skydai.

Galinių taškų 
įrenginiai 
(kištukiniai lizdai, 
saugos sistemų 
valdymo skydeliai ir
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elektroninio) ryšio, 
radijo (garso 
priėmimo ir 
perdavimo, 
įgarsinimo) ryšio, 
televizijos (vaizdo 
priėmimo, 
perdavimo, 
stebėjimo, įrašymo),
geležinkelių ryšių ir 
signalizacijos, 
kompiuterizacijos, 
tekstinės, garso ir 
vaizdo šviesinės 
elektroninės 
informacijos, 
reklamos sistemų, 
įrenginių ir tinklų 
projektiniai 
sprendiniai iki tinklo 
galinių taškų.

pan.) LOD 200 
detalumu rodomi 
pagal SA ar T dalį 
arba jų pozicija 
LOD 200 detalumu 
privalomai 
suderinama su SA 
dalies PDV. Šiems 
įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi
užtikrinti normalią 
įrenginių 
eksploataciją.
Komutacijos ir 
valdymo skydai, 
paskirstymo 
dėžutės, kabelių 
kopėčios, 
šynolaidžiai
vaizduojami LOD 
200 geometriniu 
detalumu. 
Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi
užtikrinti normalią 
jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai 
būtina atidaryti 
skydų duris 
didesniu nei 80° 
kampu, 
aptarnavimo zonos
gabaritai 
modeliuojami 
įvertinant durų 
varstymo zoną ir ja 
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pailginant 20 – 50 
mm.
Mažesni kaip 50 
mm² laidininko 
ploto kabeliai 
nemodeliuojami, jų
kiekis nustatomas 
iš žiniaraščių.
Atskiru modeliu 
eksportuojami 
angų, reikalingų 
konstukcijose, 
tūriai.

ARL Lauko elektroninių
ryšių ir

telekomunikacijų
dalies modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami 
telefoninio (laidinio, 
optinio, 
elektroninio) ryšio, 
radijo (garso 
priėmimo ir 
perdavimo, 
įgarsinimo) ryšio, 
televizijos (vaizdo 
priėmimo, 
perdavimo, 
stebėjimo, įrašymo),
geležinkelių ryšių ir 
signalizacijos, 
kompiuterizacijos, 
tekstinės, garso ir 
vaizdo šviesinės 
elektroninės 
informacijos, 
reklamos sistemų, 
įrenginių ir tinklų 
projektiniai 
sprendiniai iki tinklo 
galinių taškų.

Supaprastinta forma 
nurodomos tinklų 
trasuotės ir 
pagrindinių 
aptarnavimo 
elementų vietos 
(skydai, šuliniai ir 
pan).

Inžineriniai tinklai ir
jų įrenginiai: 
požeminės ir 
antžeminės 
inžinerinės 
komunikacijos, 
inžinerinių tinklų 
ženklų stovai ir 
pan. Šių elementų 
pamatai, pagrindai,
užpylimo tūriai ir 
pan., atskirti 
elementais pagal 
įrengimo detales;
Nurodomos lauko 
inžinerinių tinklų 
apsaugos zonos.
Atskiru modeliu 
eksportuojami 
angų, reikalingų 
konstukcijose, 
tūriai.
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AF Apsauginės
signalizacijos dalies

modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami sklypo, 
pastatų (patalpų) 
apsaugos nuo 
įsibrovimo, įeigos 
kontrolės, vaizdo 
stebėjimo ir 
registravimo 
(įrašymo), 
informacijos apie 
nesankcionuotą 
įėjimą duomenų 
perdavimo saugos 
tarnyboms sistemų 
ir kiti reikalingi 
(neįgaliųjų pagalbos 
iškvietimo, saugos, 
gelbėjimo, paieškos)
projektiniai 
sprendiniai.

Supaprastinta forma 
nurodomi pagrindiniai
skydai.

Galinių taškų 
įrenginiai 
(kištukiniai lizdai, 
saugos sistemų 
valdymo skydeliai ir
pan.) LOD 200 
detalumu rodomi 
pagal SA ar T dalį 
arba jų pozicija 
LOD 200 detalumu 
privalomai 
suderinama su SA 
dalies PDV. Šiems 
įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi
užtikrinti normalią 
įrenginių 
eksploataciją.
Komutacijos ir 
valdymo skydai, 
paskirstymo 
dėžutės, kabelių 
kopėčios, 
šynolaidžiai
vaizduojami LOD 
200 geometriniu 
detalumu. 
Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi
užtikrinti normalią 
jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai 
būtina atidaryti 
skydų duris 
didesniu nei 80° 
kampu, 
aptarnavimo zonos
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gabaritai 
modeliuojami 
įvertinant durų 
varstymo zoną ir ja 
pailginant 20 – 50 
mm.
Mažesni kaip 50 
mm² laidininko 
ploto kabeliai 
nemodeliuojami, jų
kiekis nustatomas 
iš žiniaraščių.
Galiniai optiniai 
įrenginiai, kurių 
veikimui reikalingi 
nutolę davikliai, 
spindulį 
atspindintys ar 
nukreipiantys 
elementai (pvz. 
spinduliniai dūmų 
davikliai, lazerinė 
perimetro 
apsaugos sistema ir
pan.), 
modeliuojami kartu
su jų veikimui 
būtinomis
zonomis. Zonos 
praplečiamos 
visomis kryptimis 
ne mažiau kaip 50 
mm nuo gamintojo 
nurodytų ar 
projekte 
suskaičiuotų zonos 
gabaritų.

AG Gaisro aptikimo ir
signalizavimo dalies

modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami gaisro 
aptikimo ir 

Supaprastinta forma 
nurodomi pagrindiniai
skydai.

Galinių taškų 
įrenginiai 
(sensoriai, davikliai,
saugos sistemų 
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signalizavimo 
sistema 
kontroliuojamo 
statinio duomenų ir 
signalų apie 
statinyje kilusį gaisrą
perdavimo į 
centralizuotą 
stebėjimo pultą ir 
kitoms inžinerinėms 
sistemoms 
projektiniai 
sprendiniai.

valdymo skydeliai ir
pan.) LOD 200 
detalumu rodomi 
pagal SA ar T dalį 
arba jų pozicija 
LOD 200 detalumu 
privalomai 
suderinama su SA 
dalies PDV. Šiems 
įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi
užtikrinti normalią 
įrenginių 
eksploataciją.
Komutacijos ir 
valdymo skydai, 
paskirstymo 
dėžutės, kabelių 
kopėčios, 
šynolaidžiai 
vaizduojami LOD 
200 geometriniu 
detalumu. 
Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi
užtikrinti normalią 
jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai 
būtina atidaryti 
skydų duris 
didesniu nei 80° 
kampu, 
aptarnavimo zonos
gabaritai 
modeliuojami 
įvertinant durų 
varstymo zoną ir ja 
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pailginant 20 – 50 
mm.
Mažesni kaip 50 
mm² laidininko 
ploto kabeliai 
nemodeliuojami, jų
kiekis nustatomas 
iš žiniaraščių.
Galiniai optiniai 
įrenginiai, kurių 
veikimui reikalingi 
nutolę davikliai, 
spindulį 
atspindintys ar 
nukreipiantys 
elementai (pvz. 
spinduliniai dūmų 
davikliai, lazerinė 
perimetro 
apsaugos sistema ir
pan.), 
modeliuojami kartu
su jų veikimui 
būtinomis
zonomis. Zonos 
praplečiamos 
visomis kryptimis 
ne mažiau kaip 50 
mm nuo gamintojo 
nurodytų ar 
projekte 
suskaičiuotų zonos 
gabaritų.

AH Procesų valdymo ir
automatikos dalies

modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami elektros 
energijos tiekimo 
įrenginių, 
teleinformatikos ir 
televaldymo, 
elektros pavarų iki 

Supaprastinta forma 
nurodomi pagrindiniai
skydai.

Galinių taškų 
įrenginiai 
(prisijungimo prie 
įrangos vietos, 
saugos sistemų 
valdymo skydeliai ir
pan.) LOD 200 
detalumu rodomi 
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0,4 kV valdymo, 
technologinio 
proceso, pastato 
inžinerinių sistemų ir
įrenginių valdymo ir 
automatizavimo 
projektiniai 
sprendiniai.

pagal inžinerinių 
sistemų ar T dalį 
arba jų pozicija 
LOD 200 detalumu 
privalomai 
suderinama su 
atitinkamos dalies 
PDV. Šiems 
įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi
užtikrinti normalią 
įrenginių 
eksploataciją.
Komutacijos ir 
valdymo skydai, 
paskirstymo 
dėžutės, kabelių 
kopėčios, 
šynolaidžiai 
vaizduojami LOD 
200 geometriniu 
detalumu. 
Šiems įrenginiams 
modeliuojama jų 
aptarnavimo zona, 
kurios gabaritai turi
užtikrinti normalią 
jų eksploataciją. 
Jei eksploatacijai 
būtina atidaryti 
skydų duris 
didesniu nei 80° 
kampu, 
aptarnavimo zonos
gabaritai 
modeliuojami 
įvertinant durų 
varstymo zoną ir ja 
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pailginant 20 – 50 
mm.

AU Šilumos gamybos ir
tiekimo dalies

modelis

Statinio projekto 
dalis, kurioje 
pateikiami statinio 
(statinių) naudojimo
pagal paskirtį 
užtikrinimui skirto 
šilumos (karšto 
vandens ir garo 
katilinių, šilumos 
kaupimo įrenginių, 
šilumos punktų), 
suspausto oro 
(kompresorinių), 
šalčio (šaldytuvų, 
šaldymo 
kompresorinių) 
gamybos, kaupimo ir
transformavimo 
technologinio 
proceso, šilumos, 
šalčio skysčio 
tiekimo tinklų už 
sklypo ribų, sklype, 
pastatuose, taip pat 
šių tinklų darbui 
reikalingų statinių 
projektiniai 
sprendiniai.

Supaprastinta forma 
nurodoma pagrindinės
įrangos ir trasuočių
vietos.

Įrenginiai, 
armatūra rodomi 
artimos 
geometrinės 
formos, LOD 200 
geometriniu 
detalumu. Turi būti
parodytos daugiau 
kaip 30 mm iš 
pagrindinio tūrio 
išsikišančios 
įrenginių dalys, jei 
jos neįvertintos 
gabaritiniame
tūryje (pvz. 
radiatorių 
termostatinės 
galvos, uždarymo 
armatūros 
rankenėlės ir pan.).
reguliavimui skirti 
elementai turi būti 
modeliuojami kartu
su jų aptarnavimui 
būtinu ribojančiu 
tūriu (bounding 
volume). 
Elementai, kurių 
sudėtines dalis 
reikia prižiūrėti ar 
keisti (filtrai, 
vožtuvai ar 
sklendės su 
pavaromis ir pan.), 
turi būti išdėstyti 
taip, kad šių dalių 
pakeitimui nereiktų
demontuoti 
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pagrindinio 
elemento.
Atskiru modeliu 
eksportuojami 
angų, reikalingų 
konstukcijose, 
tūriai.
Vamzdynai 
nurodomi su 
armatūra ir 
izoliacija.

AM Pasirengimo statybai
ir statybos darbų

organizavimo
modelis

Statybos darbų 
organizavimo 
sprendiniai.

Bendrosiomis 
formomis nurodoma 
statybvietės 
zonavimas statybos 
darbų metu (medžiagų
laikymo zonos, 
pravažiavimo vietos, 
kranų ir kitos įrangos 
pozicionavimas).

Kitos būtinos dalys Kitos būtinos dalys, 
kurias, įvertinęs 
projektuojamų 
statinių specifiką, 
specialiuosius, 
reikalavimus ir 
prisijungimo sąlygas,
Projektuotojas 
suderina su 
Statytoju.

(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)
(pildo

tiekėjas)
(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

5 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo informacijos detalumo lygio (LOI) reikalavimai

Nr.

Atributai Galimo
s ir (ar)
ribinės

Klasifikatorius Projekto dalis Tiekėjo 
papildyt
a 

Atributo ar jo
rinkinio
vardas

Duomenų
tipas

Mata
vimo Aprašymas

Format
as

Komentar
as

Pasirinktas
klasifikato

rius

Terminas,
apibūdini

mas

Taikymo
apimtys,

apribojimai

(pildo
užsakovas)
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viene
tai

reikšm
ės

informa
cija

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Klasifikatorius

1 NSIKVers Tekstas - NSIK versija Tekstas

Vadovauti
s NSIK

funkcinių,
techninių
sistemų

ontologijo
mis

Vadovauti
s NSIK

funkcinių,
techninių
sistemų

ontologijo
mis

V2.0 - - - -
(pildo

tiekėjas)

2 NSIKtermLF Tekstas -

NSIK
funkcinės
sistemos

terminas. Pvz.
Elektros
sistema

Tekstas
Pavirši

nė
sistema

<L>F
Funkcinės
sistemos

Taikomi 
visoms NSIK 
funkcinėms, 
techninėms 
sistemoms ir 
komponenta
ms

Taikoma
visoms

projekto
dalims,
kurioms
rengiami

skaitmeniniai
modeliai

Taikoma
visoms

projekto
dalims,
kurioms
rengiami

3 NSIKcodeLF Tekstas -

NSIK
funkcinės
sistemos
kodinis

žymėjimas.
Pvz. K

Tekstas A <L>F
Funkcinės
sistemos

4 NSIKtermLT Tekstas -

NSIK
techninės
sistemos

terminas. Pvz.
Elektros

energijos
tiekimo
sistema

Tekstas

Dengto
s eismo
erdvės
sudėtin

ė
sistema

<L>T
Techninės 
sistemos

5 NSIKcodeLT Tekstas -

NSIK
techninės
sistemos
kodinis

žymėjimas.
Pvz. HG

Tekstas AA

6 NSIKtermLK Tekstas -

NSIK
komponento

terminas. Pvz.
Fotovoltinis

saulės
elementas

Tekstas

Taikomi tik
tais

atvejais,
kai

objektas

Ženklas <L>K
Elementai
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7 NSIKcodeLK Tekstas -

NSIK
komponento

kodinis
žymėjimas.

Pvz. GCB

Tekstas

nėra 
stambina

mas
sistemos

lygyje, bet
reprezent

uoja
konkretų

komponen
tą.

Vadovauti
s NSIK

komponen
tų

ontologija.

PHE

skaitmeniniai
modeliai

(pildo
tiekėj

as)
(pildo tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėj

as)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas

)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

Objekto savybės

1 NSIKVers Tekstas –
Identifikuoja

mas
elementas

Tekstas
Skirstomas
is skydas

– – – –

Taikoma
visoms

projekto

(pildo
tiekėjas)

2 NSIKtermLF Tekstas –
Identifikuoja
mo elemento
patikslinimas

Tekstas
IP66

– – – –

3 NSIKcodeLF Tekstas –
Identifikuoja
ma sistema

Tekstas
Lauko

elektros
tinklai

– – – –

4 NSIKtermLT Tekstas –

Identifikuoja
ma gaminio

markė
(taikoma

konstrukcinei
daliai)

Tekstas S90-30,3 – – – –

5 NSIKcodeLT Tekstas –

Identifikuoja
ma pagal
projekto

dokumentacij
ą

Tekstas PS-1 – – – –
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6 NSIKtermLK Tekstas –

Taikoma tik
tais atvejais,

kai
medžiagiškum

as būtinas
(dangos,

gaminiai) bei
kai

medžiagiškum
as daro įtaką

kainai ar
inžinerinių

sistemų
sprendiniams

Tekstas Plienas – – – –

dalims,
kurioms
rengiami

skaitmeniniai
modeliai,

atsižvelgiant į
projekto

dokumentacij
oje teikiamą
informaciją

Taikoma
visoms

projekto
dalims,
kurioms
rengiami

7 NSIKcodeLK Tekstas –

Taikoma
dangoms ir
mažosios

architektūros
elementams

Tekstas RAL9600 – – – –

8
Objekto
savybės

Tekstas –
Nurodomas
TS numeris

Tekstas
VT25-152-
TDP-EA-

TS-5
– – – –

9
Elemento

pavadinimas
Skaitinė
reikšmė

–
Nurodomas

elemento ilgis
Skaitinė
reikšmė

2000 – – – –

10
Elemento

tipas
Skaitinė
reikšmė

–
Nurodomas
elemento

plotis

Skaitinė
reikšmė

2000 – – – –

11
Sistemos

pavadinimas
Skaitinė
reikšmė

–

Nurodomas
elemento

storis (aktualu
dangoms)

Skaitinė
reikšmė

200 – – – –

12 Markė
Skaitinė
reikšmė

–
Nurodomas
elemento

aukštis

Skaitinė
reikšmė

200 – – – –

13
Numeris/

žymėjimas
Skaitinė
reikšmė

–

Nurodomas
elemento

plotas
(aktualu

dangoms)

Skaitinė
reikšmė

20 – – – –
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14
Medžiagiškum

as
Skaitinė
reikšmė

–

Nurodomas
elemento

tūris (aktualu
dangoms)

Skaitinė
reikšmė

20 – – – –

skaitmeniniai
modeliai,

atsižvelgiant į
projekto

dokumentacij
oje teikiamą
informaciją

Taikoma
visoms

projekto
dalims,
kurioms
rengiami

skaitmeniniai
modeliai,

atsižvelgiant į
projekto

dokumentacij

15 Spalva Tekstas –

Nurodomas
galingumas

(aktualu lauko
elektrotechni

kos daliai)

Tekstas 15 kW – – – –

16
Techninės

specifikacijos
numeris

Skaitinė
reikšmė

–

Nurodomas
elemento
diametras
(aktualu

vamzdynams,
šuliniams)

Skaitinė
reikšmė

200 – – – –

17 Ilgis Tekstas –

Nurodoma
elemento

viršaus
altitudė
(aktualu

vamzdynams,
šuliniams)

Tekstas +1500 – – – –

18 Plotis
Skaitinė
reikšmė

–

Nurodoma
elemento
apačios
altitudė
(aktualu

vamzdynams,
šuliniams)

Tekstas -1500 – – – –

19 Storis Tekstas –

Aktualu tik
specifiniams
elementams
ir dangoms,

kuriems
taikomas toks
reikalavimas

Tekstas REI120 – – – –

20 Aukštis Tekstas –

Aktualu tik
specifiniams
elementams
ir dangoms,

kuriems

Tekstas A1 – – – –
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taikomas toks
reikalavimas

oje teikiamą
informaciją

Taikoma
visoms

projekto
dalims,
kurioms
rengiami

skaitmeniniai
modeliai

21 Plotas Tekstas –

Aktualu tik
specifiniams
elementams
ir dangoms,

kuriems
taikomas toks
reikalavimas

Tekstas XC1 – – – –

22 Tūris Tekstas –

Nurodomas
konkrečių
gaminių

gamintojas

Tekstas
Kauno

gelžbetoni
s

– – – –

23 Galingumas
Tekstas

(nuoroda)
–

Įdedama
nuoroda į
konkrečių
gaminių

dokumentacij
ą CDE

struktūroje

Tekstas
(nuorod

a)
https://... – – – –

(pildo
tiekėj

as)
Diametras

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėj

as)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas

)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

Viršaus alt.

Apačios alt.

Atsparumas ugniai
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Degumo klasė

Aplinkos poveikio klasė

Gamintojas

Nuoroda į dokumentaciją

6 lentelė. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai

Reikšmė Lygmuo
Kamienis, 0

lygmens
aplankas

1 lygmens
poaplankis

2 lygmens
poaplankis

3 lygmens
poaplankis

žemesnio lygmens
poaplankiai

(išlaikomos tik
kodavimo taisyklės)

Failai
Tiekėjo papildyta

informacija

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 (KMSA)
- - - - -

(pildo tiekėjas)

1

- S0, S1, S2 - PP,
S3 - TDP, S4 -
Statyba, S5 –

Statybos
užbaigimas

- - - -

2

- - pvz.:
Projekto
grafikas,

užduotys,
protokolai,
darbiniai

failai,
derinimui,
perdavimui

- - -
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3

- - - Pvz.: AB-
Bendroji

dalis, AS –
Susisiekimo
dalis ir pan.

Pagal
projekto

sudėtį

- -

4
- - - - Pvz.: Gimtieji, PDF,

DOCX, XLS, ADOC ir kt.
-

5 - - - - -
.rvt, .dxf, PDF,

DOCX, XLS ir kt.

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo
tiekėjas)

(pildo tiekėjas)
(pildo

tiekėjas)
(pildo

tiekėjas)
(pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas) (pildo tiekėjas)

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas                                                                                                                                                                        Artūras Andriuška
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