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SAVOKOS

1.1. PAGRINDINES SAVOKOS

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.15.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

1.1.14.

1.1.15.

1.1.16.

1.1.17.
1.1.18.
1.1.19.

1.1.20.

LITGRID AB projektavimo (darbo projektam) ir statybos rangos sutarties (toliau - Sutartis) bendrosiose salygose
didZigja raide raSomos sgvokos turi Zemiau nurodytas reikSmes, taikomas ir Sutarties specialiosiose salygose, ir
Sutarties Saliy susirasingjime vykdant Sutartj, jei kontekstas nereikalauja kitaip. Kitos Sutartyje vartojamos bendrinés
sgvokos, rasomos ne didzigja raide, atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose teisés aktuose
apibréztas sgvokas;

Atlikty darby aktas — pagal UZsakovo pateiktg formg Rangovo parengiamas ir Uzsakovui pateikiamas dokumentas,
kuriame nurodomi Rangovo faktiSkai atlikti Darbai;

Atsisakomi darbai — Darbai ar jy kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu UZsakovui tapo nereikalingi ir nebus
jsigyjami, jskaitant Darbus, kuriy nebereikia dél Techninés uzduoties reikalavimy arba Projekto sprendiniy batino
pakeitimo, klaidy ar trikumy UZsakovo dokumentuose taisymo;

Banko garantija — banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastas, atitinkantis Sutartyje nurodytus
reikalavimus (Sutarties bendryjy salygy 11.12. punktas);

Darbai — visi darbai, kurie jeina j Sutarties bendryjy salygy 2.1 punkte nurodytg Darby apimtj (jskaitant projektavima,
statybos darbus, Jrenginius, Medziagas ir atlikty Darby rezultata);

Darby atlikimo terminas — Sutarties specialiosiose sglygose nurodytas terminas, per kurj turi bati atlikti, uzbaigti ir
perduoti UZsakovui visi Sutartyje nurodyti Darbai;

Darby ziniarastis — Rangovo parengtas dokumentas, kuriame pagal Uzsakovo pateiktg Turto grupiy ir turto vienety
klasifikatoriy nurodomi atskiri turto vienetai, jy kiekiai ir kaina, ir pagal kurj nustatomi tarpiniy mokéjimy dydziai, kai
Sutartyje numatyta, kad tarpiniai moké&jimai Rangovui atliekami pagal Darby ziniarastj;

Draudziama kilmé — Rangovo, Subrangovo ar subjekty, kuriy pajégumais yra remiamasi, ar juos kontroliuojanciy
asmeny, taip pat Jrenginiy, Medziagy, prekiy, paslaugy ar Darby kilmé yra i$ Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy
jstatymo 92 straipsnio 14 ir (arba) 15 dalyje numatytame sgrase nurodyty valstybiy ar teritorijy;

Gamybos ir montavimo bréziniai — bréZiniai, kurie skirti statinio konstrukciniy elementy ir sistemy, statybos produkty,
jrenginiy, inzineriniy sistemy elementy gamybos ir (ar) montavimo darbams pagal konkretaus gamintojo reikalavimus
atlikti ir kuriuose statybos produkty gamintojas ar Rangovas, vadovaudamasis Projekto sprendiniais, detalizuoja
sprendinius;

Grafikas — Rangovo parengtas ir UZzsakovui pateiktas Darby vykdymo tvarkarastis, kuriame turi bati numatytas Darby
vykdymo eiliSkumas ir tarpusavio priklausomybe, laikantis Darby atlikimo termino;

Irenginiai — jrenginiai, jranga, prietaisai, jtaisai, mechanizmai, atsarginés dalys, kompiuterinés programos, kurie turi
bdti sumontuoti ir (arba) instaliuoti, ir (arba) perduoti Uzsakovui vykdant Sutartj;

Medziagos — medziagos, gaminiai ir kiti produktai, kurie vykdant Sutartj turi bati jkonstruoti, jmontuoti, jdéti, instaliuoti
j Objektg ir (arba) perduoti Uzsakovui, ir kurie néra laikomi Jrenginiais;

Nenugalima jéga — aplinkybés, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti, protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, negali
uzkirsti kelio iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui bei néra prisiémusi rizikos dél tokiy aplinkybiy atsiradimo;
Objektas — statinys ar jrenginys, kuris turi bati pastatytas (jrengtas), rekonstruotas, suremontuotas ir (arba) nugriautas
atliekant Darbus;

Pagrindiniai jrenginiai — Jrenginiai, kurie Sutartyje ir/ar kituose Pirkimo dokumentuose nurodyti kaip pagrindiniai, ir
kuriems taikomos Sutarties bendryjy salygy 4.10 punkto nuostatos;

Papildomi darbai — darbai, prekés ar paslaugos arba jy kiekiai, kurie Pirkimo metu nenurodyti Techninéje uzduotyje
arba Projekte, taCiau yra tiesiogiai susije su Darbais arba kitais Rangovo jsipareigojimais pagal Sutart; ir kuriuos batina
papildomai atlikti dél Techninés uzduoties reikalavimy arba Projekto sprendiniy batiny pakeitimy (tarp jy — Darby
apimciy pakeitimo);

Pakeitimas — bet koks Darby pakeitimas, jskaitant Atsisakomus darbus ir (arba) Papildomy darby atlikima;
Pirkimas — pirkimas, kurj atlikus buvo sudaryta Sutartis;

Pirkimo dokumentai — Pirkimo procediiry metu Uzsakovo pateikti arba nurodyti dokumentai (kaip apibrézta VP] 2
straipsnio 39 punkte arba P] 2 straipsnio 15 punkte), jskaitant UZsakovo Technine uzduotj ir (arba) Projekta, pagal
kuriy salygas Uzsakovas organizavo ir atliko Pirkimo procediras bei pripazino Rangovg Pirkimo laimétoju;

Projektas — Techninis projektas ir / arba Darbo projektas, kurie parengti / rengiami vadovaujantis iki 2024 m. spalio 31
d. galiojusio Lietuvos Respublikos statybos jstatymo reikalavimais. Kai Sutartyje vartojama sgvoka ,Projektas®, ji apima



1.1.21.

1.1.22.
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Techninj projektg ir / arba Darbo projektg kartu arba bet kurj i$ jy atskirai, o naudojant Sig sgvokg nustatyti reikalavimai
taikomi tiek Techniniam projektui ir / arba Darbo projektui, nebent Sutartyje aiSkiai nurodyta kitaip;

Techninis projektas arba techninis darbo projektas (toliau — Techninis projektas) — iki 2024 m. spalio 31 d.
galiojusiy normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami Uzsakovo
sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys, skai€iavimai, bréziniai), skirty statybg leidzian¢iam dokumentui
gauti, statybai vykdyti ir statybos uzbaigimo proceddroms atlikti, visuma;

Rangovas — Sutarties Salis, kuri jsipareigoja atlikti ir uzbaigti Darbus (Rangovo sgvoka taip pat apima Rangovo
Subrangovus, darbuotojus ir kitus Rangovui dirbancius asmenis, jei Sutarties kontekstas nereikalauja kitaip);

Specialistas — Rangovo darbuotojas, kurio profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi rémési Rangovas tam, kad atitikty
Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (arba) j kurio kvalifikacijg atsizvelgé UZzsakovas,
vertindamas Rangovo pasiulyma;

Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas — Ukio subjektas, kurio pajégumais rémeési Rangovas tam, kad
atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas ir
kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip subrangovas), tuo paciu yra ir Subrangovas;

Subrangovas — asmuo, kurj Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalj Sutarties
vykdymo, jskaitant Subrangovy subrangovus. Medziagy ir Jrenginiy tiekéjai, kurie pagal Sutartj atlieka Medziagy ar
Jrenginiy montavimo darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutartj;

Sutartis — tarp Saliy sudaryta sutartis, kuria Salys jsipareigojo vadovautis Siomis Sutarties bendrosiomis sglygomis bei
Sutarties specialiosiomis sglygomis bei visais Sutarties priedais;

Sutarties kaina — Sutartyje nurodyta kaina (su PVM), kuri turi bati sumokéta uz visus Rangovo tinkamai atliktus ir
uzbaigtus Darbus. Sutartyje naudojama sgvoka ,pradiné Sutarties kaina“ suprantama kaip Sutarties kaina (su PVM)
Sutarties sudarymo metu, t. y. | jg nejtraukiama ta verté, kuri gali atsirasti dél Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje
numatyty jos kainos pakeitimy pasirinkimo galimybiy (sutarties termino, perkamos apimties, objekto pakeitimy ir pan.).
UZsakovas pradine Sutarties kaing nurodo sudaromoje Sutartyje. Pradiné Sutarties kaina nekinta per visg Sutarties
vykdymo laikotarpj, iSskyrus kai Sutarties kaina perziGrima pagal joje nurodytas kainy perzidros salygas;

Statybvieté — UZsakovo Rangovui perduota Darby vykdymo vieta;

Statinio informacinis modelis (angl. building information model — BIM) — statomo turto bendrinamoji skaitmeniné
pateiktis, taikoma siekiant pagerinti jo projektavima, statybg, naudojimg ir priezidra;

Salys — UZsakovas ir Rangovas kartu, o Salis — bet kuris i$ jy atskirai;

Techniné uzduotis (atitinka Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nurodytg technine specifikacijg) — vienas
i$ Pirkimo dokumenty ir Sutarties priedy, kuriame nurodomos statinio projekto rengimo paslaugos ir planuojamo statyti
statinio pagrindiniai funkciniai, architektdriniai, techniniai, kokybiniai, ekonominiai, kiti rodikliai ir reikalavimai, kuriais
batina vadovautis rengiant Projektg (tai Techniné uzduotis, arba Projektas (kai Projektg pateikia UZsakovas));

Darbo projektas — projekto antrasis etapas, techninio projekto tgsa, kuriame detalizuojami techninio projekto
sprendiniai ir pagal kurj atliekami statybos Darbai;

Uzsakovas — Sutarties Salis, kuri perka Sutartyje nurodytus Darbus (Uzsakovo sgvoka taip pat apima Uzsakovo
atstovg ir kitus UZsakovo darbuotojus bei Uzsakovui dirbangius asmenis, kuriuos Uzsakovo atstovas rasStu nurodo
Rangovui, jei Sutarties kontekstas nereikalauja kitaip);

Uzsakovo informacijos reikalavimai (angl. employer information requirements — EIR) — Techninés uzduoties arba
Sutarties priedas, kuriame Uzsakovas nurodo, kaip statinio informacinio modeliavimo projekte turi bdti rengiami,
pateikiami ir naudojami informacijos modeliai ir jy pateiktys, jskaitant visus su jais susijusius procesus ir proceddras.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. DARBY APIMTIS

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Rangovas turi atlikti, uzbaigti ir Uzsakovui perduoti visus Sutartyje nurodytus projektavimo, statybos ir kitus Darbus ir
pasalinti visus jy defektus.

| Rangovo atliekamy Darby apimtj jeina visy Darbams atlikti bei Sutartyje nurodytiems jsipareigojimams jvykdyti
reikalingy Jrenginiy, Medziagy, transporto, personalo, dokumenty, draudimo ir kity priemoniy, prekiy bei paslaugy
jsigijimas ir apmokéjimas, statybiniy tyrimy atlikimas, projektavimas, gamybos ir montavimo bréziniy parengimas
iSskyrus atvejus, kai Sutartyje aiSkiai nurodyta, kad juos (bet kurj i$ jy) pateikia ar atlieka Uzsakovas.

| Rangovo atliekamy Darby apimtj taip pat jeina visy SutarCiai jvykdyti reikalingy leidimy, saglygy, specialiyjy
reikalavimy, suderinimy, pritarimy, sutikimy gavimas ir visy reikiamy pranesimy pateikimas, kuriy Uzsakovas néra
jsipareigojes pateikti pagal Sutartj. Taip pat jei Darby vykdymo metu paaiSkéja, kad Objektas pastatytas neiSlaikius
nustatyty servituto riby, Rangovas jsipareigoja savo saskaita ir rizika organizuoti servituto sutarCiy sudarymg / keitima,
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2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

uztikrinant, kad Sios sutartys atitikty faktine Objekto statybos situacijg. Jei Sie dokumentai ar veiksmai, remiantis teisés
akty reikalavimais, atliekami UZsakovo vardu, UZsakovas per 5 darbo dienas nuo Rangovo praSymo gavimo privalo
suteikti reikiamus jgaliojimus.

| Rangovo atliekamy Darby apimtj jeina Darby iSpildomosios dokumentacijos parengimas ir jos atnaujinimas, kurioje
turi bati fiksuojamas Darby jvykdymas, parodomos tikslios visy Darby ir Jrenginiy vietos, matmenys, atskaitos
duomenys ir kita pagal teisés aktus arba Sutartj reikalinga informacija. Rangovas privalo i anksto suderinti su
UZsakovu reikalavimus, kuriuos turi atitikti iSpildomoji dokumentacija. Rangovas privalo saugoti iSpildomaja
dokumentacijg ir perduoti jg Uzsakovui prieS perduodamas Darbus, iSpildomoji dokumentacija turi bati patvirtinta
techninio priziGrétojo.

| Rangovo atliekamy Darby apimtj jeina visi Uzsakovo Techninéje uzduotyje, Projekte, Rangovo pasidlyme ir teisés
aktuose numatyti Darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir Jrenginiy bandymai, matavimai, kurie turi bati atlikti iki Darby
perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami bandymy rezultatai, taip pat Rangovas privalo perduoti UZzsakovui Rangovo atlikty

| Rangovo atliekamy Darby apimtj jeina visy kity dokumenty, susijusiy su Darby vykdymu, kuriuos Rangovas privalo
parengti parengimas ir perdavimas UZsakovui pagal teisés akty ir Sutarties reikalavimus, jskaitant tinkamai uzpildytus
ir pasiradytus statybos darby Zurnalus su lydimaisiais dokumentais, galutinj Subrangovy sarasg ir pan.

Rangovas turi atlikti ir Sutartyje nenurodytus darbus, kurie yra batini tam, kad visus Darbus baty galima uzbaigti ir
tinkamai naudoti pagal paskirtj (t. y. Sutartyje ir teisés aktuose nustatyta tvarka), ir kuriuos Rangovas objektyviai turéjo
ir galéjo numatyti iki Sutarties sudarymo, susipazines su visais Sutarties dokumentais, Statybviete (tiek dokumentais,
tiek fiziskai), teisés akty reikalavimais ir situacija rinkoje.

Visus Darbus Rangovas turi atlikti pagal Sutartyje ir galiojanciuose teisés aktuose nurodytus reikalavimus, o jei tokie
reikalavimai nenurodyti — pagal geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius, techninius standartus ir praktika.

| Rangovo atliekamy Darby apimtj jeina visy statybos uzbaigimo procediry atlikimas, Objekto statybos uzbaigimo aktas
(-ai) (8i salyga yra taikoma, tik jeigu UZsakovo Techninéje uzduotyje numatyta arba to reikalauja teisés norminiai aktai),
statybos uzbaigimo ako jforminimas ir kt.

| Rangovo atliekamy Darby apimtj jeina visy kity salygy, numatyty teisés aktuose, UZsakovo Techninéje uzduotyje,
Objekto projekte ir (arba) Rangovo pasidlyme, kurios turi bati jvykdytos tam, kad bty laikoma, jog Darbai yra uzbaigti,
jvykdymas bei tai jrodanciy dokumenty UZsakovui pateikimas.

2.2. DARBY ATLIKIMO TERMINAS

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Rangovas visus Darbus turi atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui per Darby atlikimo terming.
Darby atlikimo terminas, jo pratesimo galimybé nurodomi Sutarties specialiosiose salygose.

Jei Sutartyje nurodyta, kad Darbai turi bati atliekami etapais, Rangovas Darbus turi organizuoti taip, kad jie baty atlikti
Sutartyje nurodytais terminais. Jei atitinkamo etapo jvykdymo terminas nenurodytas, bus laikoma, kad etapg Rangovas
turi uzbaigti per Darby atlikimo termina.

2.3. GRAFIKAS

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

Visi Darbai turi biti atliekami pagal Saliy patvirtintg Grafikg. Grafikg Rangovas turi parengti pagal tipine UZsakovo
Grafiko formg ($ablong) pateikiamg Sios Sutarties specialiyjy salygy priede ir pateikti Uzsakovo derinimui per 30 dieny
nuo Sutarties sudarymo dienos.

Grafikas derinimui turi bati pateiktas skaitmeniniu *.mpp ir *.pdf formatu. Grafikas pildomas ant Grafiko $ablono, kuris
Grafikg parengia jvertines Darby atlikimo terminus, nurodytus Sutarties specialiosiose sglygose. Grafike turi bati
papildomai numatyti tokie darbai kurie néra nurodyti tipinéje UZsakovo Grafiko formoje (Sablone) taip pat, kai atitinkami
Darbai pagal Sutartj neturi bti atliekami arba jy atlikimo néra galimybés numatyti Grafiko sudarymo metu atitinkama
tipinés Uzsakovo Grafiko formos (Sablono) grafa nepildoma.

Grafike taip pat turi bati nurodytas planuojamas léSy, reikalingy vykdyti atsiskaitymams su Rangovu pagal Sutart]
poreikis laiko ir atliekamy Darby atzvilgiu, bei iSskirti Darby vykdymo etapai. Grafike turi atsispindéti kiekvieno
pazymeéto Darbo trukmé, jy pradzios ir pabaigos terminai, eiliSkumas, bei tarpusavio susietumas (t. y. kokig jtakg vieny
Darby atlikimas turi kity Darby atlikimui). Grafike terminai turi bati nurodyti vieno ménesio ir detalesniu tikslumu,
elektros jrenginiy atjungimai — dieny arba savaiciy tikslumu. Rangovas turi uztikrinti, kad uzduoc€iy trukmé (angl.
Duration) Grafike buty atvaizduojama tik darbo dienomis, t. y. eliminavus oficialiy Svenciy dienas ir ne darbo dienas
(Sestadienius ir sekmadienius).

Uzsakovas pateiktg Grafikg jsipareigoja patvirtinti arba pateikti Rangovui argumentuotas pastabas per 14 darbo dieny
nuo Sio Grafiko gavimo dienos. Jei Grafikas graZinamas pataisymui, jis turi bati pateiktas pakartotiniam derinimui per
8 darbo dienas nuo pastaby gavimo dienos. Jei UZsakovas véluoja patvirtinti Grafikg arba pateikti pastabas per
nustatytg terming, Rangovas turi teise Grafikg patvirtinti viena$aliSkai, apie tai rastu jspéjes UZzsakovg ne véliau kaip
prie$ 5 darbo dienas.



2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

2.3.10.

2.3.11.

2.3.12.

Rangovas, nustatytu laiku nepateikes UZsakovo derinimui Grafiko, moka UZsakovui 100 eury baudg uz kiekvieng
pavéluotg dieng. Bendra delspinigiy, mokamy pagal §j punktg, suma negali bati didesné kaip 10 000 eury.

Suderintas Grafikas patvirtinamas abiejy Saliy atstovy fiziniais arba kvalifikuotais elektroniniais parasais, nurodant
patvirtinimo data.

Abi Salys dés visas pastangas, kad Grafikas bity suderintas ne véliau kaip per 100 dieny nuo Sutarties sudarymo. Jei
per nurodytg terming Salims nepavyks suderinti Grafiko, Salys gali nutraukti $ig Sutartj, pasiradydamos rastiska
susitarimg arba viena$aliSkai Sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka.

Jei Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko, Rangovas kartu su Darby vykdymo ataskaita (Sutarties bendrujy salygy 5.7
punktas) pateikia vélavimo priezastis ir priemones vélavimui eliminuoti, taip pat pateikia atnaujintg Grafikg, kuriame
atsispindéty realls planuojamy Darby atlikimo terminai.

Grafike nurodyty Darby eiliSkumas ir technologiniai Darby vykdymo sprendimai gali biti keiciami tik su Uzsakovo
pritarimu, Salims rastiSkai patvirtinant Grafiko pakeitimus. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pagrjsti tokiy
pakeitimy reikalinguma.

Grafike nurodyti tarpiniai Darby atlikimo terminai gali bati kei¢iami Salims pakeitimus suderinus rastu, nekeigiant
Sutartyje numatyty Darby etapy atlikimo terminy.

Grafikas yra skirtas organizuoti ir sekti Sutarties vykdyma, o Grafiko pakeitimas jokiais atvejais nereiSkia Darby atlikimo
termino, Sutarties kainos, Darby etapy terminy ir kity Sutarties sglygy pakeitimo ir neatleidzia Rangovo nuo
atsakomybés uz Siy Sutarties sglygy laikymasi.

Tuo atveju, jei Sutartyje numatyta, kad tarpiniai mokéjimai Rangovui atliekami pagal Darby ziniarastj, Rangovas po
Darbo projekto parengimo ir Darby Ziniara$¢io suderinimo su UZsakovu pagal Sutarties bendryjy salygy 2.4 punkta,
turi atnaujinti Grafikg jame nurodydamas numatomus Darby atlikimo ir Pagrindinés jrangos pristatymo terminus,
planuojamus dalinai aktuoti pristatomos Pagrindinés jrangos terminus, Darby apmokéjimui skirtg informacijg, susiejant
ja su Darby ziniara$tyje nurodyty turto vienety ar jy daliy planuojamy Darby atlikimo terminais bei jvertinant Sutarties
bendrujy salygy 7.2 punkte nurodyto iSankstinio mokéjimo galimybe. Rangovas atnaujintame Grafike turi nurodyti,
kuriuos Darbus atlikus bus sukurtas tam tikras turto vienetas (nurodomas to turto vieneto numeris i Darby ziniarascio)
ar jo dalis (iSreikSta procentine iSraiSka) bei bus teikiamas apmokéjimui, t. y. sitlomas jtraukti j Atlikty darby aktg
(pavyzdinis atnaujintas Grafikas pridedamas prie Sutarties). Atnaujintas Grafikas turi bati Saliy suderinamas rastu.

2.4. DARBU ZINIARASTIS

2.4.1.

2.4.2.
2.4.3.

2.4.4.

Kai reikalinga, per 1 ménesj nuo Darbo projekto parengimo ir suderinimo, Rangovas vadovaudamasis Turto grupiy ir
turto vienety klasifikatoriumi, pridedamu prie Sutarties, turi parengti Darby Ziniarastj, taip pat sudaryti turto vienety
sgrasa, priskirdamas vertes, atitinkancias Rangovo Pirkimo metu pasillymo ZziniaraStyje pateiktas sumines eilutes
(Darby, Medziagy, Jrenginiy ver€iy paskirstymas privalo atitikti protingumo kriterijus, §i Sutarties salyga laikoma
esmine). Si Darby Ziniara$gio versija turi bati naudojama rengiant Atlikty darby aktus, kai tai numatyta Sutartyje. Atlikty
Darby apmokéjimas pagal Darby Ziniara$tj galimas tik po jo suderinimo ir Saliy patvirtinimo ratu.

Darby ziniarastyje nurodyty turto vienety kainy suma turi atitikti Sutarties kaing.

Darby Ziniarastis gali biti keig¢iamas Salims pakeitimus suderinus rastu ir jei tai batina pasira$ant susitarimg dél
Sutarties keitimo.

Darby Ziniarastyje nurodyti Darbai ir jy vertés skirtos tik tarpiniy mokéjimy dydziui nustatyti. Jei Sutar&iai jvykdyti
reikalingy Darby kiekiai nesutapty Darby zZiniarastyje nurodytais kiekiais, arba Sutarciai jvykdyti reikalingi Darbai nebaty
numatyti Siame Ziniara$tyje, arba Darby Ziniarastyje nurodyty Darby nereikéty Sutar€iai jvykdyti, Rangovas Darbus turi
atlikti taip, kaip numatyta kituose Sutarties dokumentuose ir tai nebus laikoma Sutarties, Darby apimciy ir Sutarties
kainos pakeitimu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip..

2.5. RIZIKY VALDYMO PLANAS

2.5.1.

2.5.2.

Sutarties sglygas atitinkantj Rangovo riziky valdymo plang, kurio forma pateikiama Sutarties specialiosiose saglygose,
Rangovas turi parengti ir pateikti Uzsakovui per 30 dieny nuo Sutarties sudarymo dienos. Sutarties vykdymo metu
atnaujintas Rangovo riziky valdymo planas turi bati pateikiamas iki kiekvieno ménesio paskutinés darbo dienos kaip
Darby vykdymo ataskaitos priedas.

Rangovas, nustatytu laiku nepateikes Uzsakovui Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkanc¢io Rangovo riziky valdymo
plano, privalo Uzsakovui sumokeéti 1 000 eury baudg uz velavimg pateikti pradinj Rangovo riziky valdymo plang ir
mokeéti Uzsakovui 100 eury delspinigius uz kiekvieng paveluotg diena, kai véluojama pateikti atnaujintg Rangovo riziky
valdymo plang. Kas 5 vélavimo dienas UZsakovas turi teise skaiiuojamy delspinigiy sumg padidinti tris kartus.
Padidinta delspinigiy suma pradedama taikyti ne anksciau kaip po 3 darbo dieny nuo rastiSko Uzsakovo jspéjimo
pateikimo Rangovui dienos. Bendra netesyby, mokamy pagal §j punktg, suma negali bati didesné kaip 10 000 eury.



2.6. STATINIO INFORMACINIS MODELIAVIMAS

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

Jeigu Sutartyje yra nurodyta, jog Rangovas turi pareiga taikyti statinio informacinj modeliavima, tuomet Salys privalo
vadovautis UZsakovo informacijos reikalavimais pateikiamais Sutarties priede. Apie statinio informacinio modeliavimo
taikyma pazymima Sutarties specialiosiose salygose arba Techninéje uzduotyje.

Rangovas privalo uztikrinti, kad statinio informacinis modelis bty sukurtas, naudojamas ir perduotas pagal Uzsakovo
informacijos reikalavimus bei Sios Sutarties nuostatas bei privalo bendradarbiauti su Uzsakovu bei kitomis projekto
Salimis, siekiant efektyviai taikyti BIM.

Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovas ir visi Sutarties jgyvendinimui pasitelkti Subrangovai ar kiti asmenys, laikytysi
BIM reikalavimy ir baty susipazine su UZsakovo informacijos reikalavimais ir Intelektinés nuosavybés teisiy perdavimo
bei atsakomybés salygomis pagal Sutarties bendryjy salygy 11.6. punkto nuostatas.

3. PROJEKTAVIMAS

3.1. PROJEKTO VADOVAS

3.1.1.

3.1.2.

Kai pagal Sutartj Rangovas turi atlikti Projekto parengimo darbus, Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties
sudarymo turi pateikti Uzsakovui paskirty projekto vadovo, projekto dalies vadovo, architekto paskyrimo dokumentg
(jei Sie asmenys turi bati skiriami pagal teisés akty arba Sutarties reikalavimus), jame nurodant jy vardus, pavardes ir
telefono numerius.

Paskirto projekto vadovo, projekto dalies vadovo, architekto atSaukimas ir/arba naujo paskyrimas atliekami Sutarties
bendruyjy salygy 5.2. skyriuje nustatyta Specialisty keitimo tvarka.

3.2.  TECHNINIS PROJEKTAS

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.

Sutarties bendrujy salygy 3.2 punkto nuostatos taikomos tuo atveju, kai pagal Sutartj ir (arba) teisés akty reikalavimus
Darby atlikimui reikalingas Techninis projektas ar jo dalis ir Uzsakovas Techninio projekto nepateiké Rangovui kartu
su Sutarties dokumentacija.

Rangovas Techninj projekta turi parengti pagal Technine uzduotj, kitus Sutarties bei normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus ir pateikti jj Uzsakovo derinimui.

Rengdamas Techninj projektg, Rangovas UZsakovo vardu turi gauti prisijungimo salygas, specialiuosius reikalavimus
ir visus kitus reikalingus suderinimus, leidimus ir (arba) sutikimus i$ atsakingy institucijy ir (arba) asmeny, taip pat
organizuoti inZineriniy tyrinéjimy atlikimg (topografija, geologija ir kt.).

InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai atliekami ir jregistruojami vadovaujantis statybos techninio reglamento
STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ nustatyta tvarka ir reikalavimais. Prie$ atlikdamas
inzinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus, Rangovas privalo rastu suderinti su UZsakovu inzineriniy geologiniy
(geotechniniy) tyrimy programa, technine uzduotj ir plang su lauko darby tyrimy vietomis.

Techninio projekto sprendinius Uzsakovo perzilrai, derinimui ir (arba) pastaboms Rangovas pateikia skaitmeniniu
*.pdf, *.tif, *.dwg (brézZinius ir schemas), *.docx, arba *.xIsx. (sgnaudy kiekiy Ziniaras€ius) formatu su galimybe
redaguoti, vadovaudamasis Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprase nurodytais
reikalavimais.

UzZsakovas per 20 darbo dieny nuo Techninio projekio dokumentacijos pateikimo arba per 10 darbo dieny nuo
pakartotinio pateikimo jg suderina arba pateikia Rangovui argumentuotas pastabas. Jei Uzsakovas véluoja suderinti
Techninj projektg arba pateikti pastabas, Rangovas turi teise Techninj projektg suderinti vienaSaliSkai, apie tai rastu
jspéjes Uzsakovg ne maziau kaip prie$ 5 darbo dienas.

Derinimui Rangovas pateikia tik tinkamai parengtg ir patikrintg Techninj projektg. Jei Rangovo pateiktas Techninis
projektas neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neiSbaigtas, jame randama daug techninio pobidzio ar kity
klaidy, dél kuriy nebaty galima atlikti Techninio projekto ekspertizés, gauti Objekto statybg leidzZiantj dokumentg ir
(arba) tinkamai atlikti ir uzbaigti Objekto statybos Darby ir (arba) jame yra ne visos Techninio projekto sudedamosios
dalys, UZsakovas turi teise Techninio projekto derinimui nepriimti ir grazinti jj Rangovui tobulinti. Tokiu atveju
UZsakovas neprivalo detalizuoti konkrec€iy trikumy, o Techninis projektas bus laikomas nepateiktu.

Rangovas uztikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks visus Sutarties ir taikytiny teisés akty
keliamus reikalavimus, j jj bus jtraukti visi sprendiniai (skai€iavimai ir modeliavimai, jei yra), reikalingi tinkamam Objekto
Darby vykdymui ir Objekto eksploatavimui pagal paskirt;.

Techninis projektas laikomas suderintu, kai ant jo pasiraSo Uzsakovo atstovas arba Rangovas suderina vienasaliSkai
pagal Sutarties bendrujy salygy 3.2.6 punkts.

Po Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Rangovas turi derinti su UZsakovu i$ naujo
Sutarties bendryjy salygy 3.2 punkte nurodyta tvarka.



3.2.11.

3.2.12.

3.2.13.

3.2.14.

Jei pagal teisés akty reikalavimus turi bati atlikta Techninio projekto ekspertizé, ekspertizés atlikimg organizuoja
Uzsakovas (t. y. samdo reikiamus ekspertus ekspertizei atlikti ir savo sgskaita apmoka uz suteiktas paslaugas).
Techninio projekto ekspertizé atliekama po to, kai Uzsakovas suderina Techninj projektg. Techninj projektg ekspertizei
pristato Rangovas, pateikdamas UZsakovui priemimo — perdavimo aktg su detaliu byly sarasu. Pristatymo adresg
UZsakovas nurodys prie$ Techninio projekto pateikimg ekspertizei. Ekspertizés aktg UZsakovo pasamdyti ekspertai
pateiks per 20 darbo dieny nuo Techninio projekto pateikimo ekspertizei dienos. Jei Techninis projektas bus teikiamas
ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad uz Darby vélavimg yra atsakingas Rangovas. Techninj projektg
pagal ekspertizés iSvadas Rangovas turi koreguoti neatlygintinai.

Jei pagal teisés akty reikalavimus Darbams pradéti reikalingi statybg leidZiantys dokumentai, Rangovas pagal
UzZsakovo suteiktus jgaliojimus savo sgskaita organizuoja Objekto statybg leidzianc¢iy dokumenty gavimg Uzsakovo
vardu. Rangovui gavus Objekto statybg leidziancius dokumentus, Rangovas Uzsakovui pateikia galutinai parengtg ir
kvalifikuotu elektroniniu parasu pasiraSytg Techninj projektg su zyma ,Originalas®.

Techninis projektas laikomas parengtu, kai UZsakovas jj suderina, po ekspertizés patvirtina ir gaunami Objekto statybg
leidZiantys dokumentai (kai jie turi bati gauti).

Techninio projekto patvirtinimas nereiSkia Darby apimties ribojimo ar pakeitimo. Jei Statybos darby vykdymo metu
paaiskés, kad Techninis projektas yra neiSsamus, neaidkus, neatitinka jam keliamy reikalavimy ar pagal jj negalima
tinkamai atlikti Objekto statybos Darby, Rangovas jsipareigoja neatlygintinai atlikti visus reikiamus Techninio projekto
ir atlikty Darby pakeitimus.

3.3. DARBO PROJEKTAS

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

3.3.10.

Sutarties bendryjy salygy 3.3 punkto nuostatos taikomos tuo atveju, kai pagal Sutartj ir (arba) teisés akty reikalavimus
Darby atlikimui reikalingas Darbo projektas arba jo dalis ir UZzsakovas jos nepateiké Rangovui kartu su Sutarties
dokumentacija.

Rangovas pagal Techninj projekta turi parengti Darbo projekts ir visg kitg dokumentacijag, privalomg pagal teisés akty
reikalavimus ir reikalingg Darby atlikimui.

Darbo projekta turi sudaryti tokios pacios dalys, kokios sudaro Techninj projekta, taiau Rangovas neturi rengti Darbo
projekto bendrosios dalies ir daliy, kuriy Uzsakovas nurodo nerengti.

Darbo projekto sprendinius Rangovas privalo suderinti su Uzsakovu ir, jei to reikalauja galiojantys teisés aktai, su kitais
asmenimis. Darbo projekto sprendinius UZsakovo perzidrai, derinimui ir (arba) pastaboms Rangovas pateikia
skaitmeniniais *.pdf, *.tif, bei *.docx ir *.xIs formatais su galimybe redaguoti, vadovaudamasis Perdavimo tinklo objekto
statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprase nurodytais reikalavimais.

Rangovas Darbo projektg parengia ir pateikia Grafike nustatytais terminais. Uzsakovas per 15 darbo dieny nuo
projektinés dokumentacijos gavimo arba per 10 darbo dieny nuo pakartotinio pateikimo suderina Rangovo pateiktus
projektinius sprendinius arba pateikia Rangovui argumentuotas pastabas.

Derinimui Rangovas pateikia tik tinkamai parengtg ir patikrintg Darbo projektg. Jei Rangovo pateiktas Darbo projektas
neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neiSbaigtas, jame randama daug techninio pobidzio ar kity klaidy, dél
kuriy nebdty galima tinkamai atlikti statybos Darby, UZzsakovas turi teise Darbo projekto derinimui nepriimti ir grazinti jj
Rangovui tobulinti. Tokiu atveju Uzsakovas neprivalo detalizuoti konkreciy trikumy, o Darbo projektas bus laikomas
nepateiktu.

Jei pagal teisés akty reikalavimus turi biti atlikta Darbo projekto (jo dalies) ekspertizé, ekspertizés atlikimg organizuoja
UZsakovas (t. y. samdo reikiamus ekspertus ekspertizei atlikti ir savo saskaita apmoka uz suteiktas paslaugas). Jei
pagal teisés akty reikalavimus Darbo projekto (jo dalies) ekspertizé neprivaloma, UZzsakovas pasilieka teise organizuoti
Darbo projekto (jo dalies) ekspertizés atlikimg savo iniciatyva.

Darbo projekto (jo dalies) ekspertizé atliekama po to, kai Rangovas parengia Darbo projektg ar jo atitinkamg dalj, kuriai
reikalinga ekspertizé. Darbo projektg (jo dalj) ekspertizei pristato Rangovas, pateikdamas UzZsakovui priémimo —
perdavimo aktg su detaliu byly sgrasu. Pristatymo adresg UZsakovas nurodys pries Darbo projekto (jo dalies) pateikimg
ekspertizei.

Darbo projekto (jo dalies) ekspertizés aktg Uzsakovo pasamdyti ekspertai pateiks per 15 darbo dieny nuo Darbo
projekto (jo dalies) pateikimo ekspertizei dienos. Jei Darbo projektas (jo dalis) bus teikiamas ekspertams pakartotiniam
derinimui, laikytina, kad uz Darby vélavimg yra atsakingas Rangovas. Darbo projektg pagal ekspertizés iSvadas
Rangovas turi koreguoti neatlygintinai.

Darbo projektas ar atskiros jo dalys yra laikomos parengtomis, kai UZzsakovas pritaria pasiraS8ydamas ir uzdedamas
asmeninj spaudg ir pasiraSymo datg ant titulinio Darbo projekto bylos lapo. Darbo projekto arba atskiry jo daliy,
reikalingy Uzsakovo pritarimui gauti teisés akty nustatyta tvarka, projektiné dokumentacija pateikiama su zyma
LOriginalas® ir pasirasyta kvalifikuotais elektroniniais atsakingy asmeny parasais skaitmeninéje laikmenoje su galimybe
redaguoti *.pdf, ir *.docx arba *.tif formatu, bréziniai ir schemos — *.dwg formatu, o sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iai — *.xIs
formatu.



331

1. Atlikus statybos Darbus, Darbo projektas pateikiamas su Zymomis ,Taip pastatyta“ (Darbo projektas atitinkantis atliktus
statybos Darbus) ir ,Originalas” bei pasiraSytas kvalifikuotais elektroniniais atsakingy asmeny parasais skaitmeninéje
laikmenoje su galimybe redaguoti *.pdf, ir *.docx arba *.tif formatu, bréziniai ir schemos — *.dwg formatu, o sgnaudy
kiekiy Ziniara$¢iai — *.xIs formatu.

3.4. PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIORA

341
3.4.2
3.4.3

. Projekto vykdymo prieZidra atliekama, jei to reikalauja teisés akty reikalavimai.
. Jei Darbai atliekami pagal Uzsakovo pateiktg Projektg, projekto vykdymo priezilirg organizuoja Uzsakovas.

. Jei Darbai atliekami pagal Projektg, kurj parengé Rangovas vykdydamas Sutartj, projekto vykdymo priezitrag
normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka organizuoja Rangovas, laikydamasis $iy reikalavimy:

a) Statinio projekto vykdymo priezidra turi bati vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra® ir apimti Projekte numatyty Darby vykdymo priezilra;

b) Statinio projekto vykdymo priezitra atliekama Statybvietéje. Uz iSlaidas biuro patalpoms, patalpoms Statybvietéje, rySiy,
transporto, draudimo paslaugoms ir kitoms su statinio projekto vykdymo priezidra susijusioms veikloms atsakingas
Rangovas;

c) Statinio projekto vykdymo priezitra privalo bdti vykdoma ne maziau kaip 5 val. per savaite deleguojant j Statybviete
statinio projekto vykdymo priezitros vadova ar/ir statinio projekto dalies vykdymo prieziGros vadova (-us) (priklausomai
nuo vykdomy Darby srities). Statinio projekto dalies vykdymo priezitros vadovas (-ai) privalo pasiraSyti paslépty statybos
konstrukcijy ir paslépty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly, technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo
pripazinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka statinio projektg bei normatyviniy
dokumenty reikalavimus;

d) Statinio projekto vykdymo priezitira vykdoma nuo Darby pradzios iki statybos uzbaigimo akto uzregistravimo dienos IS
.infostatyba“;

e) Statinio projekto vykdymo priezitros vadovas ar/ir statinio projekto dalies vykdymo priezilrros vadovas (-ai) privalo atvykti
j Objekty ir dalyvauti susitikimuose su Rangovu ir Uzsakovu, atsizvelgiant j Darby eiga, atliekamus Darbus ir svarstomus
klausimus;

f) Rangovas privalo rengti tarpines ir baigiamajg ataskaitas. Tarpinés ataskaitos rengiamos UZsakovui pareikalavus. Jose
aprasoma statinio projekto vykdymo priezitros paslaugos teikimo veikla, rekomendacijos bei iSvados dél vykdomy Darby
atitikimo Projekto sprendiniams. Baigiamojoje ataskaitoje glaustai apraSoma projekto vykdymo ir prieziros eiga, ji
pateikiama Uzsakovui iki praSymo IS ,Infostatyba“ uzregistravimo. Ataskaitos rengiamos lietuviy kalba, 2 egzempilioriais ir
pateikiamos Uzsakovui.

4. STATYBOS DARBAI

4.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

41.1

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

. Rangovas, kai reikalinga, turi parengti Gamybos ir montavimo brézinius ir pateikti juos UZsakovui pagal atskiras
Projekto dalis kaip vientisus komplektus bei turi juos suderinti su Uzsakovu (Uzsakovas nederina pavieniy tos pacios
Projekto dalies bréziniy atskirai). Rangovas Gamybos ir montavimo bréZinius UZsakovo perzidrai, derinimui ir (arba)
pastaboms teikia skaitmeniniais *.pdf, *.tif, bei *.docx ir *.xIs formatais su galimybe redaguoti vadovaudamasis
UZsakovo Perdavimo tinklo naujos statybos, rekonstruoty ir kapitaliai suremontuoty objekty iSpildomosios
dokumentacijos, pateikiamos baigus statybg aprase nurodytais reikalavimais ar kitu Uzsakovo i$ anksto nurodytu badu.

Gamybos ir montavimo brézinius UZzsakovas suderina arba pateikia pastabas per 15 darbo dieny nuo jy gavimo arba
per 10 darbo dieny nuo pakartotinio pateikimo, ar per kitg terming, kurj / jei Salys yra nustate Grafike.

Rangovas, laikydamasis Sutartyje, projektavimo dokumentuose, Gamybos ir montavimo bréziniy, Jrenginiy ir Medziagy
gamintojy, technologinése kortelése ir teisés aktuose nurodyty reikalavimy, turi atlikti statybos, montavimo, derinimo,
testavimo ir kitus juose nurodytus Darbus.

Rangovas Darbus turi teise pradéti tik po to, kai Rangovas:

a) gauna statybg leidZiantj dokumentg (kai tai privaloma, ar nebuvo pateiktas Techninéje uzduotyje);
b) parengia atitinkamg Darbo projekto dalj (jei turi bati parengta);

¢) UZsakovo vardu prane$a apie statybos pradzig (kai tai privaloma);

d) parengia Grafikg arba jj atnaujina, jei Grafiko statybos darby dalis nebuvo i§sami;

e) parengia atitinkama Gamybos ar montavimo brézinj (jei turi bati parengta) ) ir / ar parengia Darby vykdymo technologijos
projektg ir juos suderino su Uzsakovu (Uzsakovas patvirtina parasu);

f) pateikia draudimo liudijimy (polisy) kopijas Uzsakovui (Sutarties bendryjy sglygy 9.8 punktas);
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4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

g) paskiria Darby vadovus ir jy kontaktinius duomenis pateikia UZsakovui (Sutarties bendryjy salygy 4.2 punktas);

h) pateikia Statybvietés, aplinkiniy teritorijy ir privaziavimo keliy foto nuotraukas Uzsakovui (Sutarties bendryjy salygy 5.3
punktas);

i) priima Statybviete ar jos dalj, kurioje turi bati vykdomi Darbai;
j) jvykdo visus teisés aktuose nurodytus reikalavimus, reikalingus statybos darbams pradeéti.
Rangovas privalo savo léSomis ir pajégumais UZsakovo (statytojo) vardu atlikti visus teisés norminiuose aktuose

jtvirtintus veiksmus dél statybos pradzios, t. y. teisés akty nustatyta tvarka pranesti apie statybos darby pradzig IS
LInfostatyba“.

Rangovas visa apimtimi atsako uz Uzsakovui kilusig zalg ir/ar atsakomybe dél Sutarties bendryjy salygy 4.1.4 ir 4.1.5
punktuose numatyty jsipareigojimy nevykdymo ir/ar netinkamo vykdymo.

Rangovas turi pats pasirGpinti elektros energijos, vandens, dujy ir kity komunaliniy paslaugy, kuriy gali prireikti
Darbams atlikti tiekimu | Statybviete, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Sumontuoty Jrenginiy veikimui (paleidimui,
testavimui, bandymams, derinimui ir pan.) reikalinga elektros energijg tiekia Uzsakovas.

Vykdydamas Darbus Rangovas turi uztikrinti turto, aplinkos ir Zzmoniy apsaugg nuo Sutarties vykdymo ir/ar atliekamy
Darby sukeliamy pavojy.

Rangovas statybos darbus pradeda su Uzsakovu suderintu laiku. Jeigu néra gamybinio batinumo, Rangovas privalo
darbag organizuoti taip, kad Darbai baty vykdomi ir perduodami darbo dienomis UZsakovo darbo valandomis
(pirmadieniais — ketvirtadieniais nuo 7:30 iki 16:30 val., penktadieniais nuo 7:30 iki 15:15 val.).

4.1.10. Rangovas jsipareigoja pateikti Uzsakovui pilng gamykling |renginiy dokumentacijg (angly ar lietuviy kalbomis) iki

41.1

Jrenginiy montavimo Darby pradzios.

1. Rangovas, baiges |renginiy montavimo Darbus ir bandymus, jsipareigoja juos perduoti Uzsakovui su visais
eksploatavimui reikalingais operatyviniais ir informaciniais uzraSais lietuviy kalba, pagal Sutartyje nurodytus
reikalavimus, taip pat apmokyti Uzsakovo personalg eksploatuoti sumontuotus Jrenginius.

4.2. DARBY VADOVAI

421

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

. |ki Statybvietés perdavimo dienos Rangovas turi bdti paskyres toliau nurodytus Pirkimo salygy kvalifikacijos
reikalavimus atitinkancius (jei tokie reikalavimai buvo numatyti Pirkimo salygose), Siame punkte nurodytus
vadovaujancius specialistus bei jy sarasa pateikti Uzsakovo atstovui, sgrase nurodant jy vardus, pavardes ir telefono
numerius:

a) teisés akty nustatyta tvarka atestuotg ypatingojo statinio statybos vadovg;

b) teisés akty nustatyta tvarka atestuotg ne zemesne kaip auk$tg apsaugos nuo elektros kategorijg (AK) turintj darby
vadovg;

c) teisés akty nustatyta tvarka atestuotg (-us) ne zemesne kaip vidurine apsaugos nuo elektros kategorijg (VK) turintj (-ius)
darby vykdytojg (-us).

Rangovas turi uztikrinti, kad jo nurodytas statinio statybos vadovas visg statybos darby vykdymo laikg nuolat baty
Objekte, organizuoty statybos darbus ir jy vykdymo klausimais atstovauty Rangovui santykiuose su Uzsakovu ir (ar)
kitais rangovais. Statinio statybos vadovo Objekte gali nebiti tik dél pateisinamy priezasc¢iy. Statinio statybos vadovas
per visg statybos darby vykdymo laikg turi biti pasiekiamas Rangovo nurodytu mobiliuoju telefonu. Kai statybos darbai
vykdomi keliomis pamainomis, Rangovas gali paskirti daugiau nei vieng statinio statybos vadova.

UZsakovas turi teise reikalauti pakeisti Rangovo Darby atlikimui ir koordinavimui paskirtus asmenis kitais, jei paskirtas
asmuo:

a) nuolat netinkamai organizuoja Darbus;

b) aplaidziai vykdo pareigas;

¢) nesugeba uztikrinti Sutarties sglygy laikymosi atliekant statybos darbus;

d) tampa Zinoma arba kyla pagrjsty abejoniy, kad yra jvykdes korupcinio pobddzio veika;
e) savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai, aplinkai ir turtui.

UZsakovas iki statybos darby pradzios Rangovui turi pateikti savo techninés priezidros grupés nariy sgrasg (pareigas,
vardus, pavardes ir telefono numerius), kurie turi teise be atskiro leidimo lankytis Statybvietéje ir priimti sprendimus
pagal pareigas priskirtos kompetencijos ribose. Jei atliekant Darbus, teisés akty nustatyta tvarka turi bati atliekama
Objekto statybos techniné priezidra, UZzsakovas saraSe taip pat nurodo asmenis, kurie vykdys Objekto statybos
technine priezilrg. Pateiktg sgrasg Uzsakovo atstovas turi teise bet kada pakeisti, apie tai informuodamas Rangova.
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4.3. STATYBVIETE

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

UZsakovas suteikia teise Rangovui naudotis Darby atlikimui reikalinga Statybviete Uzsakovo nuosavybés, nuomos ir
(arba) kita teise valdomy zemés sklypy, kuriuose yra Objektas, taip pat Objektui nustatyty apsaugos zony ir (arba)
servituty ribose, Grafike nustatytais terminais.

Statybvieté Rangovui perduodama abiem Salims pasirasant Statybvietés priémimo — perdavimo akta, kuriame
pazymeéta Statybvietés teritorija ir jos ribos. Prie Statybvietés pri€mimo — perdavimo akto pridedamos Statybvietés foto
nuotraukos pagal Sutarties bendrujy salygy 5.3 punkta.

Jei Sutartyje nurodyty Statybvietés naudojimo sglygy Rangovui nepakanka Darbams atlikti, Darby atlikimui trikstama
vieta Rangovas pasirlpina pats savo IéSomis.

Darby vykdymo metu Rangovas turi:

a) Statybviete naudoti tik Darby atlikimui, garantuoti joje teisétg bei saugy darbg, prieSgaisrine ir aplinkos apsaugg bei
darbo higieng;

b) Statybvietéje jrengti reikalingas darby vietas, jrenginius, aptvérimus, Zenklus ir atlikti kitus su tuo susijusius Darbus;

c) visg laikg uztikrinti Statybvietés tinkamg bikle, Svarg ir pasalinti i$ jos visus kliuvinius, tinkamai saugoti arba pasalinti i$
Statybvietés visus nebereikalingus jrengimus, medziagas, duzenas, Siuksles/atliekas, laikinus statinius ir laikinus Darbus;

d) uztikrinti laisvg Uzsakovo atstovo ir jo rastu nurodyty asmeny patekimg j Statybviete, taip pat sudaryti sglygas Uzsakovui
ar jo nurodytiems asmenims kontroliuoti kaip Rangovo ar jo samdomi Subrangovy darbuotojai uztikrina darbuotojy saugos
ir sveikatos reikalavimus, taip pat atlikti kitus darbus Statybvietéje, kuriy Rangovas neatlieka;

e) atlikus Darbus, atstatyti Statybviete j iki Darby atlikimo buvusig bikle, iSskyrus atvejus, kai dél objektyviy priezasciy to
negalima padaryti arba Sutartyje nurodyta kitaip.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.10.

4.3.11.

4.3.12.

4.3.13.

Atliekant Darbus (elektros oro linijy ir kabeliy linijy atskirus pavojingus ruozus, Darbo zonas) Rangovas turi perduotg
Statybviete aptverti, uztikrinti, kad leidimo neturintys asmenys nepatekty j Darby zona, taip pat uztikrinti Statybvietés ir
joje esancio Uzsakovo bei tretiesiems asmenims priklausancio turto apsauga visg parg bei vykdyti kitus fizinés saugos
reikalavimus (jei tokie numatyti Sutartyje ir (arba) teisés aktuose).

Kai Statybvieté patenka j tretiesiems asmenims priklausancius Zemés sklypus ir teritorijas, Rangovas teisés akty
nustatyta tvarka turi jy savininkus ar valdytojus informuoti apie Darby atlikimg. Rangovas taip pat turi Zzemés sklypy ir
teritorijy savininkams ar valdytojams sumokéti kompensacijg uz dél Darby vykdymo patirtus nuostolius, kurie atsirado
dél Rangovo veiksmy netinkamai vykdant Sutartj.

Statybvietéje Rangovas turi teise patiekti, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti bei saugoti statybos darbams reikalingus
Jrenginius, Medziagas ir technika, taip pat jrengti laikinus statinius (prie$ tai gaves rastiSkg Uzsakovo sutikimg), kurie
reikalingi statybos darbams atlikti ir Jrenginiams, Medziagoms bei asmeninéms apsaugos priemonéms saugoti ar
Darbams organizuoti. Rangovas atsako uz Statybvietés ir joje esancio turto (jskaitant Jrenginius, Medziagas ir technikg)
apsauga, saugos ir tvarkos Statybvietéje palaikymag.

Rangovas Statybvietéje privalo tvarkingai laikyti ar sandéliuoti Jrenginius, Medziagas ir technikg, o nereikalingus ar
perteklinius jy kiekius nedelsdamas pasalinti i§ Statybvietés. Rangovas privalo kasdien valyti Statybviete ir kitas
teritorijas, uzterStas dél Darby vykdymo. Rangovas privalo i§ Statybvietés paSalinti statybines ir kitokias atliekas,
terSalus ir kitokias aplinkai pavojingas medziagas, kurios gali susidaryti vykdant Darbus, bei tinkamai pildyti tokiy atlieky
ir medziagy apskaitos ir sutvarkymo dokumentacija.

Statybvietéje esantys Rangovo darbuotojai turi déveti Darby atlikimui pritaikytus darbo drabuzius ir avalyne. IS
darbuotojy aprangos turi bati galima atskirti, iS kokios jmonés yra darbuotojas.

Rangovas atsako uz tai, kad Darby vykdymas ir Rangovo darbuotojy veikla nepadaryty zalos Statybvietéje esantiems
ir Uzsakovo dokumentuose arba statybvietés perdavimo-priemimo akte pazymeétiems statiniams, jrenginiams,
inzineriniams tinklams, susisiekimo komunikacijoms ir kitiems daiktams.

Tais atvejais, kai Statybvietéje dirba UZzsakovas ar jo nurodyti asmenys, tarp Rangovo ir Uzsakovo (arba Uzsakovo
nurodyty asmeny) gali bati sudaromas atskiras rastiSkas susitarimas, kuriame bdty nurodytos tokiy darby atlikimo
saglygos ir tvarka Statybvietéje.

Rangovas privalo uztikrinti ir yra atsakingas uz tai, kad visi Statybvietéje Darbus atliekantys asmenys turéty galiojant]
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo jstatymo nustatyta tvarka suformuotg skaidriai dirbancio asmens
identifikavimo koda (toliau - Kodas), o kai jiems Kodas negali bati suformuotas, Kode uzSifruojamus duomenis
pagrindziancius dokumentus, arba Rangovo identifikavimo priemone, ir jj (ja) pateikty Statybos jstatymo nustatytais
atvejais ir tvarka.

Statybvietéje gali bati asmenys, kurie:

a) turi Kodg arba, kai jiems Kodas negali bati suformuotas, Kode uzSifruojamus duomenis pagrindzZianc€ius dokumentus,
arba
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b) Rangovo nustatyta tvarka uZregistravo atvykimo | Statybviete pradZios laikg ir priezastj ir turi Rangovo nustatytg
identifikavimo priemone.

4.4. PRIVAZIAVIMO KELIAI

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

Rangovas turi rasti jam tinkamus privaziavimo kelius bei marSrutus | Statybviete ir (arba) juos jrengti. UZzsakovas
negarantuoja galimybés (iSskyrus, kai kelias priklauso paciam Uzsakovui) ar tinkamumo naudotis konkreciu
privaziavimo keliu.

Rangovas savo |éSomis turi jrengti reikalingus privaziavimo keliy Zenklus, aptvérimus, atlikti kitus tinkamam Siy keliy
naudojimui reikalingus Darbus.

Privaziavimo j Statybviete keliais Rangovas privalo naudotis tinkamai, atsizvelgdamas j konkrecias aplinkybes ir esamg
situacijg.

Rangovas turi:

a) uztikrinti privaziavimo keliy, kuriais vaziuoja Rangovo transportas, apsaugg nuo $io transporto ir Rangovo personalo
keliamos zalos;

b) uztikrinti, kad privaziavimo keliais netrukdomai ir saugiai galéty naudotis Uzsakovas, kiti Statybvietéje dirbantys
rangovai, bei asmenys, kuriems Sie keliai yra skirti;

¢) uztikrinti privaziavimo keliy tinkamg bikle, Svarg ir pasalinti i$ jy visus kliuvinius;

d) apsaugoti aplink privaziavimo kelius esancias teritorijas ir objektus nuo Rangovo transporto sukeliamy dulkiy.

4.4.5.

4.4.6.

Baiges Darbus, privaziavimo kelius Rangovas turi atstatyti j iki Darby atlikimo buvusig jy bukle, iSskyrus atvejus, kai
Sutartyje ar Projekte nurodyta kitaip arba su kelio savininku ar valdytoju Rangovas rastiSkai nesusitaré kitaip.

Rangovas turi pasirapinti visais su privaziavimo keliy tinkamu naudojimu susijusiais leidimais ir suderinimais, sumokéti
reikiamus mokescius ir kompensacijas.

4.5. ATJUNGIMAI

45.1.
45.2.

4.5.3.

45.4.

4.5.5.

Visi Darbams atlikti reikalingi elektros jrenginiy atjungimai Rangovui suteikiami UZzsakovo nustatyta tvarka.

Jei Salys nesusitaria kitaip, Rangovas visus atjungimui reikalingus dokumentus teikia ir visus su atjungimu susijusius
veiksmus derina per Uzsakovo atstova.

Likus ne maziau kaip ménesiui iki suplanuoto atjungimo pradZios, Rangovas turi pateikti paraikg Siam atjungimui gauti.
Jei gavus paraiskg paaiskéja, kad toks atjungimas yra negalimas, Salys derina kitg atjungimo laika.

Rangovas yra informuotas, kad elektros jrenginiai gali bati atjungti tik esant palankioms aplinkybéms, atsizvelgiant j
esamg perdavimo tinklo apkrovimg ir patikimuma. Sios aplinkybés nepriklauso nuo UZsakovo valios, todél Salys
susitaria, kad bet koks atjungimo laiko nesuderinimas ar elektros jrenginiy atjungimo nesuteikimas suplanuotu laiku,
negali ir nebus laikomas Darby sustabdymu dél Uzsakovo kaltés, taCiau tokios aplinkybés turi bati vertinamos
sprendziant netesyby taikymo klausimus.

Rekonstruojamuose ar naujai statomuose Objektuose Rangovas privalo parengti objekta, jo dalj, atskirus Jrenginius
jjlungimui (avarinis jjungimas) ir prijungimui prie elektros tinklo veikian€iy jrenginiy, pasalinti priezastis, trukdancias
saugiam elektros jrenginiy jjungimui per Saliy suderintg terming, nurodytg Sutartyje ar jos prieduose, ar Darby
paraiSkoje. Rangovui per nustatytg laikotarpj, po Uzsakovo atstovo pranesSimo apie batinybe parengti Objekta, jo dalj
ar jrenginj avariniam jjungimui, neparengus Objekto, jo dalies ar jrenginio avariniam jjungimui, taikoma Sutarties
bendryjy salygy 9.4.5. punkto g) papunktyje nurodyta bauda uz kiekvieng atvejj. Uzsakovas taip pat turi teise reikalauti
Rangovo atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius.

4.6. DEMONTAVIMAS

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

Uzsakovo reikméms nereikalingus Rangovo pagal Sutartj demontuotus jrenginius Rangovas turi iSardyti, o
susidariusias antrines zaliavas (metalus) UZsakovo vardu, dalyvaujant UZsakovo paskirtajam statinio statybos
perdirbandiai jmonei. Rangovas Sias zaliavas iki jy perdavimo Uzsakovui arba jo nurodytai jmonei, privalo tinkamai
saugoti Statybvietéje, taip pat sudaryti salygas prie jy privaziuoti (bet kuriai tam tikslui skirtai transporto priemonei),
supjaustyti ir iSvezti.

Rangovas demontuodamas UZsakovo jrenginiu, konstrukcijas, medziagas, kurios bus perduodamos UzZsakovui
tolimesniam naudojimui, privalo bati atsargus, minétg jrangg, konstrukcijas, medziagas ir kt. saugoti, demontuoti
padarant kuo mazesne Zala, saugiai jg pervezti j nurodytas vietas, déti visas pastangas siekiant perduodamg jranga,
konstrukcijas, medziagas iSsaugotas, jog jos bity tinkamos naudoti pagal paskirtj ateityje.

Tolimesniam naudojimui tinkamus demontuotus |renginius, konstrukcijas ir MedzZiagas Rangovas privalo perduoti
UZsakovui pagal Saliy pasiradyta priémimo-perdavimo akta, Rangovas i§ anksto pateikia UZsakovo atsakingam
asmeniui perduodamy demontuoty jrenginiy, medziagy, konstrukcijy saradg ir jj suderina. Siuos demontuotus
Jrenginius, konstrukcijas ir Medziagas Rangovas pristato (pakrauna, perveza, iSkrauna) j Sutartyje nurodytas vietas, o
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jei tokios nenurodytos — Rangovas demontuotus |renginius, konstrukcijas ir Medziagas perduoda UZsakovui
Statybvietéje. Dél tinkamumo tolesniam naudojimui sprendzZia UZsakovas.

4.7. APLINKOSAUGA

4.7.1

4.7.2.

4.7.3.

4.7.4.

4.7.5.

4.7.6.

4.7.7.

4.7.8.

4.7.9.

. Rangovas turi laikytis Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymo bei kity galiojanciy teisés akty ir Projekto
nustatyty aplinkosaugos reikalavimy.

Rangovas turi organizuoti ir vykdyti Darby metu susidaranciy atlieky apskaitg, surinkima, rasiavima, Zenklinimag ir
perdavimg atitinkamiems pagal atlieky rasj atlieky tvarkytojams. Iki Darby vykdymo pradzios Rangovas turi paskirti
asmenj, atsakingg uz atlieky ir nuoteky tvarkyma Darby vykdymo vietose, ir apie paskyrimg informuoti Uzsakovo
atstova.

Pasibaigus kalendoriniams metams, ne véliau kaip iki sausio 20 dienos Rangovas turi pateikti UZsakovui objekto metine
atlieky apskaitos suvesting/ataskaitg Excel (*.xlsx) formatu suformuotg naudojantis GPAIS sistema.

Atlieky tvarkymo dokumentuose turi biti nurodytas Objekto pavadinimas, adresas, o atlieky gamintoju (turétoju) —
nurodomas Rangovas. Uzsakovo praSymu, statybos darby metu Rangovas privalo pateikti Objekto statybos technine
priezitrg vykdantiems asmenims atlieky sutvarkyma patvirtinancius dokumentus.

Susidariusias verte turinCias atliekas (metalus, alyva, kai jos kiekis didesnis kaip 6 t.) saugoti Objekte ir dalyvaujant
UZsakovo atsakingiems darbuotojams perduoti jmonei, su kuria UZsakovas turi galiojancig sutartj.

Susidarangiy atlieky tvarkymui Rangovas arba jo Subrangovas turi biti jregistruotas atliekas tvarkancéiy jmoniy registre.
Susidaranciy pavojingy atlieky tvarkymui Rangovas arba jo Subrangovas privalo turéti pavojingy atlieky tvarkymo
licencija ir turéti kvalifikuotus darbuotojus, turinCius teise tvarkyti atliekas. ISlaidos uz visy susidariusiy atlieky rasiy
sutvarkyma jas perduodant atitinkamiems pagal atlieky rasj atlieky tvarkytojams tenka Rangovui.

Rangovas turi organizuoti Darbus taip, kad baty galima iSvengti arba kiek jmanoma sumazinti atlieky susidaryma ir jy
patekimg j aplinka. Rangovas privalo turéti pakankama kiekj tinkamos ir saugios taros atliekoms surinkti ir saugoti.
Dirbant alyviniuose jrenginiuose nuolat turéti reikiamo inventoriaus ir medziagy komplektg (kastuvy, kibiry, skys¢iams
nepralaidziy maisy, naftos produktus neutralizuojanciy skysciy, sorbenty, sorbuojanciy bony) ir operatyviai surinkti ir
neutralizuoti arba laikinai lokalizuoti | aplinka iSsiliejusius terSalus. Saugomos ir perduodamos atlieky tvarkytojams
pavojingos atliekos turi biti supakuotos taip, kad nekelty pavojaus Zzmoniy sveikatai ir aplinkai.

Tuo atveju, jei Darbai vyks jautriose poveikiui teritorijose, aprasytose Poveikio aplinkai vertinimo (toliau -PAV)
ataskaitoje, atrankos dokumente Rangovas privalo uztikrinti reikalavimy numatyty PAV dokumentuose jgyvendinimg ir
jei numatyta, Darby atlikimo metu vykdyti statybinio laikotarpio monitoringa, Uzsakovui mety pabaigoje pateikiant
monitoringo vykdymo ataskaitg. Rangovas |sipareigoja nevykdyti miSko kirtimo ar medienos iStraukimo darby
miskingose vietovése pauksc€iy peréjimo metu, kai tai draudziama teisés akty nustatytais reikalavimais, t. y. misko
kirtimas Il grupei priskirtuose misSkuose ir lll grupei priskirtuose miSkuose saugomose teritorijose nuo kovo 15 d. iki
rugpjacio 1 d., ,Natura 2000“ PAST teritorijose nuo balandzio 1 d. iki rugseéjo 1 d.

Rangovo veiksmai pastebéjus pavojingy medziagy iSsiliejimo (alyvos), dujy nutekéjimo (SF6) atvejus arba Sig
informacijg gavus i$ atitinkamo padalinio darbuotojy, siekiant iSvengti aplinkos tarSos arba jg Zzenkliai sumazinti:

a) jvertinti iSsiliejusiy terSaly, nutekéjusiy SF6 dujy kiekj nedelsiant informuoti atitinkamo padalinio darbuotojus ir
organizuoti tinkama iSsiliejusiy j aplinkg ter8aly lokalizavima, surinkimg, neutralizavimg, poveikio Zmonéms ir aplinkai
mazinimg, pasirenkant neutralizavimui tinkamas medziagas. Pirmumga teikti biologiSkai skaidzioms medziagoms, kurias
panaudojus terSalai suskaidomi ir nesusidaro pavojingosios atliekos;

b) kai j tarSos Salinimg jsijungia pranesimg gave Aplinkos apsaugos departamento darbuotojai - vykdyti jy nurodymus;

c) iStekéjus terSalams ant kieto pavirSiaus (grindy, Saligatvio ir kt.) neleisti jiems iSplisti. Privaloma terSalus uztvenkti arba
kitaip sulaikyti. Neleisti, kad ter3alai patekty j nuoteky tinklus, drenazo sistemas, vandens telkinius ir ant dirvozemio.
IStekéjusius terSalus bdtina surinkti, uzterStas vietas apdoroti absorbuojanliomis medziagomis arba neutralizuoti
biologiSkai skaidziais plovikliais;

d) surinktus terSalus, panaudotus sorbentus, nukastg uzterStg gruntg sudéti | sandarig, skyscCiui nepralaidzig, Salinimui
skirtg targ ir perduoti atlieky tvarkytojams.

4.7.10. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti Uzsakovg telefonu ir elektroniniu pastu apie jvykusius aplinkos tarSos

atvejus, vykdant Darbus Objekte, ir imtis priemoniy tarSos lokalizavimui ir likvidavimui.

4.7.11. Rangovas privalo uztikrinti, kad naudojamos pavojingos cheminés medziagos ir miSiniai yra pazenklinti, sandéliuojami

bei naudojami laikantis saugos duomeny lapuose nurodyty reikalavimy. Rangovy darbuotojai uzpildantys elektros
jrenginius SF6 dujomis, o taip pat kondicionierius ir gesinimo sistemas, fluorintomis Silthamio efektg sukelianciomis
dujomis (F-dujos), privalo tureti jy kompetencijg patvirtinan€ius pazymeéjimus, iSduotus pagal Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro nustatytg tvarkag

4.7.12. Per visg Sutarties vykdymo laikotarpj Rangovas privalo turéti jdiegtg aplinkos apsaugos vadybos sistemg pagal

standartg LST EN ISO 14001 arba Europos Sgjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemg (EMAS), ar kitus
aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos ar tarptautiniais standartais (kuriuos yra
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patvirtinusios sertifikavimo jstaigos, atitinkan€ios Europos Sajungos teisés aktus arba tarptautinius sertifikavimo
standartus), juos taikyti ir laikytis jy, arba taikyti ir laikytis kity lygiaverciy aplinkos apsaugos vadybos uZztikrinimo
priemoniy. Rangovas, paZeides Siame punkte nustatytg reikalavima, privalo sumokéti UZzsakovui 1000 eury bauda.

4.8. SAUGA DARBE

4.8.1.

4.8.2.

4.8.3.

Rangovas iki darby pradzios turi parengti ir su Uzsakovu suderinti Darbuotojy saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir
gaisrinés saugos plang (toliau - Planas), kuriame jvertinti visus saugos rizikos veiksnius, numatyti prevencines ir rizikas
mazinancias priemones, taip pat kaip vykdoma komunikacija tarp Rangovo ir Uzsakovo jvykus saugos incidentui,
nelaimingam atsitikimui ar pan. bei atskaitomybés formg ir terminus.

Darbus Rangovas ir jo Subrangovai gali vykdyti tik turédami galiojantj, UZzsakovo nustatyta tvarka iSduotg leidimg dirbti
veikianciuose aukstos jtampos elektros jrenginiuose.

Rangovas visiSkai atsako uz darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty reikalavimy laikymasi, savo ir subrangovy
darbuotojy sauga, jrangos saugy darbg bei uZtikrinti saugias darbo salygas visy Darby vykdymo laikotarpiu, vykdyti
Plane numatytas priemones, imtis atitinkamy atsargumo priemoniy, kurios uztikrinty Rangovo, subrangovy, Uzsakovo
darbuotojy ir tre€iyjy asmeny saugumg statybvietéje, jskaitant, bet neapsiribojant:

4.8.3.1. UzZsakovo darbuotojams, dalyvaujantiems Darby vykdymo metu, sudaryti saugias darbo salygas ir, esant poreikiui,

jtraukti Uzsakovo darbuotojus | veikianCiy elektros jrenginiy ir/ar statybos atliekamy darby dokumentacijg bei
instruktuoti darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais;

4.8.3.2. uztikrinti, kad prie§ pradédamas Darbus pasiraSys tarpusavio saugaus darbo atsakomybés riby aktg ir atliekant

Darbus laikysis saugos darbe, technologiniy, aplinkos apsaugos, gaisrinés saugos ir kity reikalavimy bei teiséty ir
pagristy Uzsakovo nurodymy, nepazeis treCiyjy asmeny interesy ir uztikrinti, kad nurodyty reikalavimy laikysis
Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelkty Subrangovy darbuotojai;

4.8.3.3. uztikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo metu statybvietéje bity reikiamos medicinos priemonés ir jy atsargos

pirmajai pagalbai suteikti, taip pat kad statybvieté atitikty kitus jai teisés akty nustatytus reikalavimus;

4.8.3.4. uztikrinti, kad jo ar subrangovy samdomi darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby

atlikimo metu nebus apsvaige nuo alkoholio, narkotiky, toksiniy ir (ar) psichotropiniy medziagy. Kilus jtarimy dél
asmeny apsvaigimo nuo nurodyty medziagy, Uzsakovas (ar jo samdomos jmonés darbuotojai atliekantys kontrole)
turi teise juos patikrinti alkotesteriu ir kitais mediciniSkai patvirtintais bidais. Jei patikrinimo rezultatai yra teigiami
arba asmuo atsisako buati patikrintas, Rangovas privalo uztikrinti, kad Sis asmuo nedelsiant baty pasalintas i§ darbo
vietos ir be atskiro Uzsakovo sutikimo | jg nebity jleistas.

4.8.3.5. uztikrinti, kad Darby atlikimo metu statybvietéje blty jrengtos sanitarinés patalpos (biotualetai) ir leisti jomis naudotis

visiems statybvietéje esantiems asmenims.

4.8.3.6. nedelsiant informuoti UZsakovo atstovg telefonu ir elektroniniu pastu apie jvykusius nelaimingus atsitikimus,

4.8.4.

4.8.5.

incidentus (atsitiktinumo déka nejvykusius nelaimingus atsitikimus), bei atlikti jvykusiy nelaimingy atsitikimy,
incidenty tyrimg ir vykdyti jy apskaita. Prireikus, tyrimo komisijos vadovo praSymu ar UZsakovo pageidavimu,
Uzsakovas skiria kompetentingg asmenj darbui komisijoje. Rangovas atlikes tyrimg pateikia tyrimo medziaga
UZzsakovui;

Prie$ statybos darby pradzig, su Rangovu suderintu laiku, Uzsakovas instruktuoja Rangovo darby vadovus, kurie
vykdys Sutartyje nurodytus darbus, bendrais saugos darbe klausimais: supazindina su atliekamy darby tvarka,
esangdiais ir galimais rizikos veiksniais, su praéjimais ir pravaziavimais, su Objekto teritorija, darbo tvarkos taisyklémis
bei kitais darbuotojy saugos ypatumais ir tai jformina Rangovo ir komandiruoto personalo saugos darbe instruktavimy
registravimo Zurnale. Rangovo darby vadovai instruktuojami lietuviy kalba. Uz visy kity Rangovo, Subrangovo
darbuotojy, kurie vykdys Sutartyje nurodytus Darbus, saugos darbe klausimais instruktavimg ir supazindinimg
atsakingas Rangovas. Rangovas privalo savo sagskaita ir priemonémis uztikrinti, kad darbuotojams, nesuprantantiems
lietuviy kalbos, instruktavimas baty tinkamai iSverstas j Siems asmenims suprantama kalba.

UzZsakovui prasant pateikti su darbuotojy sauga susijusig informacijg (incidenty, nelaimingy atsitikimy skaiciy, dirbty
valandy uz atitinkama laikotarpj, pagal atitinkama sutartj ar Rangovo jmonéje, skai€iy ir pan.) siekiant jvertinti Rangovo
darbuotojy saugos bakle.

4.9. |IRENGINIAI IR MEDZIAGOS

4.9.1.

4.9.2.

Rangovo atliekamy Darby ir naudojamy Jrenginiy bei Medziagy kokybé turi atitikti galiojanciy Lietuvos Respublikoje
arba Lietuvoje jteisinty Europos Sgjungos normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus, visi privalomi sertifikuoti Jrenginiai ir Medziagos turi
turéti Lietuvos Respublikoje galiojancius sertifikatus. |renginiai ir MedzZiagos turi bati nauji, kokybiski, pagaminti ne
anksciau kaip prieS 12 ménesiy iki Sutarties sudarymo dienos.

Rangovo teikiamy Jrenginiy ir Medziagy techniniai duomenys turi atitikti Sutarties, Projekto, gamintojy bei Lietuvos
Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus.
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4.9.3.

4.9.4.

4.9.5.

4.9.6.

49.7.

4.9.8.

4.9.9.

Likus ne maziau kaip 30 dieny iki Jrenginiy, jskaitant, bet neapsiribojant gelZzbetonines ir metalo konstrukcijas, gamybos
pradzios (iSskyrus kai Jrenginiai pagaminti iki Sutarties sudarymo) Rangovas privalo informuoti Uzsakova apie Siy
Jrenginiy gamybos vieta, terminus ir sudaryti galimybe UZsakovo atstovams apsilankyti gamybos vietoje, siekiant
jvertinti gamybos technologijg, procesg ir kokybe. Visas UZsakovo atstovy iSlaidas, susijusias su kelione j gamybos
vietg, apmokeés UZsakovas.

Montuojamy MedZiagy ir (arba) Jrenginiy sertifikatus Rangovas turi perduoti UZsakovui jy pristatymo j Statybviete metu.
Kitu atveju UZsakovas turi teise pareikalauti, kad Rangovas nedelsiant savo saskaita paSalinty Sutarties salygy
neatitinkan€ias Medziagas ir (arba) Jrenginiy i$ Statybvietés.

Rangovas |renginius ir Medziagas montuoja ir i8bando pagal jy gamintojy ir Techninéje uzduotyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas |renginius ir Medziagas naudoja ir montuoja tik pagal techniniy specifikacijy ir Gamybos ir
montavimo bréziniy reikalavimus.

Rangovo tiekiami Jrenginiai ir gaminiai (pamatai, metalo konstrukcijos, gelZzbetonio gaminiai ir kt.) turi bati pagaminti
pagal Europos Sajungos standartus arba atitinkamus tarptautinius standartus ir iSbandyti pagal IEC standartus arba
lygiaverciy standarty reikalavimus.

Teikiami elektros apskaitai srovés ir jtampos matavimo transformatoriai iki Objekto statybos uzbaigimo procediry
pradzios turi bati jradyti j Lietuvos matavimo priemoniy registrg, su Lietuvoje pripaZintais gamintojo, Lietuvos arba kitos
Europos Sajungos Salies akredituotos laboratorijos iSduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakei€ianciais
Zymenimis, patvirtinanciais jy matavimo tikslumg.

Kai Sutartyje nurodyta, kad atitinkamus Jrenginius ir (arba) Medziagas Rangovui pateikia Uzsakovas, jie perduodami
UZsakovo nurodytoje vietoje Lietuvos Respublikoje. Rangovas Siuos Jrenginius ir Medziagas turi Sutartyje nurodytoje
jy perdavimo vietoje pakrauti, transportuoti j Statybviete, iSkrauti ir sumontuoti.

Jei UZsakovas Rangovo montuojamy |renginiy neeksploatuoja, Rangovas turi apmokyti UZzsakovo darbuotojus
naudotis sumontuotais |renginiais. Rangovas turi apmokyti Uzsakovo darbuotojus naudotis sumontuotais |renginiais
Sutarties specialiosiose saglygose ir/arba Techninéje uzduotyje nurodytais atvejais.

4.10. PAGRINDINIAI |JRENGINIAI

4.10.1.
4.10.2.

4.10.3.

4.10.4.

Rangovas gali uzsakyti ir montuoti tik tuos Pagrindinius jrenginius, kuriems pritaré Uzsakovas.

Iki Pagrindiniy jrenginiy uzsakymo, Rangovas turi pateikti Uzsakovo atstovui visy planuojamy montuoti Pagrindiniy
jrenginiy sgrasg (nurodant konkrecius Pagrindiniy jrenginiy gamintojus bei modelius) ir Siy Pagrindiniy jrenginiy
technine dokumentacijg, patvirtinancig jy atitikimg Sutarties reikalavimams. Uzsakovo atstovas per 10 darbo dieny nuo
visos reikiamos dokumentacijos pateikimo rastu informuoja Rangova apie pritarimg Pagrindiniy jrenginiy uzsakymui
arba pateikia Rangovui pastabas dél jy neatitikimo Sutarties reikalavimams. Gavus nepritarimg Rangovas per 20 darbo
dieny teikia visa apimtimi patikslintg Pagrindiniy jrenginiy technine dokumentacijg derinimui. UZsakovo atstovas per 5
darbo dienas nuo pakartotinés visos reikiamos dokumentacijos pateikimo rastu informuoja Rangovg apie pritarimg
Pagrindiniy jrenginiy uZsakymui arba pateikia Rangovui pastabas dél jy neatitikimo Sutarties reikalavimams.
Pagrindiniai jrenginiai, kuriy atitikimas Sutarties sglygoms buvo tikrinamas Pirkimo metu, pakartotinai netikrinami.
Gavus UZzsakovo pritarimg Pagrindiniy jrenginiy uzsakymui, Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 10 darbo
dieny, uzsako Pagrindinius jrenginius, o uzsakymg (-us) patvirtinan€ius dokumentus pateikia Uzsakovui per 2 darbo
dienas nuo uzsakymo (-y) patvirtinimo.

Rangovas turi teise keisti pasidlytus Pagrindinius jrenginius, jei Pagrindiniai jrenginiai nebegaminami, jy negalima jsigyti
rinkoje, Rangovas pasidlo naujesne ir (ar) techniSkai pazangesne Pagrindinio jrenginio versijg, taip pat jei dél
Nenugalimos jégos ar kity pagrjsty aplinkybiy atitinkamy Pagrindiniy jrenginiy negalima uzsakyti ir (arba) sumontuoti
nepazeidziant Darby atlikimo termino ar etapy terminy. Tokiu atveju kei¢iami Pagrindiniai jrenginiai prie$ juos uzsakant
turi bati pateikti UZzsakovo jvertinimui Siame Sutarties bendryjy sglygy 4.10 punkte aukS€iau nurodyta tvarka (gali bati
keiCiami ir tie Pagrindiniai jrenginiai, kurie buvo pateikti Pirkimo metu). Kartu su prasymu pakeisti Pagrindinius
jrenginius, Rangovas taip pat turi nurodyti ir tokio pakeitimo argumentus. UZsakovas, jvertines pateiktus argumentus,
gali nepritarti Pagrindiniy jrenginiy pakeitimui, jeigu siGlomi nauji Pagrindiniai jrenginiai neatitinka Sutarties reikalavimy.

Rangovas Uzsakovui ir (arba) jo nurodytiems asmenims turi sudaryti galimybe dalyvauti visuose Pagrindiniy jrenginiy
gamykliniuose bandymuose, kuriy privalomas atlikimas numatytas IEC arba lygiaverciy standarty reikalavimuose ir
(arba) Techningje uzduotyje ir (arba) prie Sutarties pateikiamose techninése specifikacijose. Uzsakovui pareikalavus
turi bati sudarytos galimybés gamykliniuose bandymuose dalyvauti nuotoliniu bidu naudojant Microsoft Teams aplinka.
Rangovas, ne véliau kaip prie$ 30 kalendoriniy dieny iki gamykliniy bandymy pradzios, turi Uzsakovo atstovui rastu
pranesti apie gamykliniy bandymy laika ir vietg bei pateikti planuojamy bandymy programg. Kelioniy, apgyvendinimo
ir draudimo iSlaidas susimoka pats Uzsakovas, taciau Rangovui pakeitus gamykliniy bandymy laikg ir (arba) vieta,
Rangovas kompensuoja dél Sio pakeitimo patirtus UZsakovo nuostolius arba pats neatlygintinai organizuoja Uzsakovo
atstovy kelione ir apgyvendinima nauju laiku UZsakovui priimtinomis salygomis.
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4.10.5.

Pagrindiniy jrenginiy sékmingai atlikti bandymai turi bati patvirtinti Siy Pagrindiniy jrenginiy tipo bandymy protokoly
kopijomis. Jeigu Pagrindiniai jrenginiai pagaminti ne Europos Sagjungos Salyse, tuomet Siy Pagrindiniy jrenginiy tipo
bandymai turi bati atlikti Europos Sajungos standartus atitinkancios ir akredituotos bandymy ir kalibravimy laboratorijos.

4.11. MATAVIMO PRIEMONES

4.11.1.

4.11.2.

Rangovo naudojamos matavimo priemonés turi bati metrologiskai patikrintos (kalibruotos) su gamintojo laboratorijos
arba kitos Europos Sajungos Salies akredituotos laboratorijos iSduotais dokumentais (sertifikatais) ar Zymenimis,
patvirtinanciais nustatyta matavimo tikslumg bei Siy matavimo priemoniy techniniais aprasymais ir naudojimo
instrukcijomis.

Jrenginiy darbiniy ir izoliacijos charakteristiky matavimams, patikrinimams ir bandymams turi bati naudojama jranga,
turinti jos patikrinima ar kalibravimg atlikusios laboratorijos iSduotus dokumentus arba turi bati paZenklinta galiojanciais
patikrinima ir kalibravima atlikusios laboratorijos Zymenimis.

4.12. PASLEPTI DARBAI

4.12.1.
4.12.2.
4.12.3.

4.12.4.

Pasléepti Darbai gali bati uzbaigiami (t. y. jie gali bati uzdengti) tik juos patikrinus ir priémus Uzsakovui.
Apie numatomg paslépty Darby uzdengimg Rangovas UZsakova turi informuoti ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas.

Jeigu Rangovas laiku nepranesa Uzsakovui apie Darby uzdengimg ir nesudaro galimybés Uzsakovui patikrinti
uzdengiamy Darby, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, savo sgskaita atidengia pasléptus Darbus. UZsakovas taip
pat turi teise atidengti pasléptus Darbus pats. Atidengtus Darbus Rangovas vél uzdengia savo sagskaita. Toks uzdengty
Darby atidengimas ir (arba) uzdengimas nesuteikia teisés Rangovui pratesti Sutarties vykdymo terminy ir (arba)
reikalauti papildomo apmokeéjimo.

Jei Rangovas UZsakovui tinkamai pranea apie paslépty Darby uzdengimg, taiau numatytu laiku UZsakovas
neatvyksta patikrinti ir priimti atliekamy Darby, Rangovas uzfiksuoja situacija, padarydamas foto nuotraukas
(skaitmeniniu .jpg, .jpeg, .bmp, .png ar kitu su Uzsakovu suderintu formatu ne mazesne kaip 2560x1920 px raiska),
skirtas Uzsakovui, ir paslépty Darby uzdengimg atlieka UzZsakovui nedalyvaujant. Tokiu atveju, Uzsakovui véliau
pareikalavus atliktus Darbus atidengti, Sie Darbai atidengiami ir vél uzdengiami Uzsakovo saskaita, iSskyrus atvejus,
kai atidengus Darbus paaiSkéja, kad jie buvo atlikti netinkamai. Rangovas neatsako uz Uzsakovo pageidavimu atlikto
Darby atidengimo jtakg Darby atlikimo terminui.

4.13. KADASTRO DUOMENUY NUSTATYMAS IR KEITIMAS

4.13.1.

4.13.2.
4.13.3.

4.13.4.

Sutarties bendrujy salygy 4.13 punkto reikalavimai taikomi tuo atveju, kai pagal galiojanciy teisés akty reikalavimus,
atlikus Darbus turi biiti padarytos Objekto geodezinés nuotraukos ir (arba) atlikti kadastriniai matavimai.

Rangovas privalo teisés akty nustatyta tvarka atlikti Objekto geodezines nuotraukas ir perduoti jas UZsakovo atstovui.

Iki dokumenty pateikimo Objekto Statybos uzbaigimo dokumentui (-ams) gauti Rangovas turi atlikti Objekto bei zemés
sklypo, kuriame yra Objektas, kadastrinius matavimus ir Uzsakovo atstovui pateikti su kadastro tvarkytoju (V] Registry
centras) suderintg kadastro duomeny bylg (bylas), kuriai atlikta iSankstiné kadastro tvarkytojo patikra. Kadastro
duomeny bylos, pries teikiant kadastro tvarkytojui iSankstinei patikrai, turi bati pateiktos suderinimui UZsakovo atstovui,
iStaisytos pagal pateiktas Uzsakovo pastabas ir joms turi biti gautas Uzsakovo pritarimas. Rangovas privalo atnaujinti
(parengti) elektros perdavimo linijy kadastro duomeny bylas visy savivaldybiy, kuriy teritorijose dél Darby atlikimo
pasikeité elektros perdavimo linijos kadastro duomenys.

Kadastro duomeny bylg (bylas) Rangovas pateikia kartu su topografine medziaga. Kadastriniy matavimy byla (bylos)
kartu su topografine medziaga Uzsakovo atstovui turi bati pateiktos per 5 darbo dienas nuo kadastro tvarkytojo atliktos
iSankstinés patikros pagal galiojanciy teisés akty reikalavimus. Rangovas turi iStaisyti/patikslinti/pakoreguoti kadastro
duomeny bylg (bylas) pagal kadastro tvarkytojo pastabas iki Sios (3iy) bylos (byly) jregistravimo Nekilnojamojo turto
registre.

4.14. DARBY SUSTABDYMAS

4.14.1.

UZsakovas turi teise duoti Rangovui nurodyma sustabdyti Darbus arba dal; juy, jei:

a) Darbai vykdomi UZsakovo eksploatuojamuose veikianCiuose elektros jrenginiuose, nepasirasius tarpusavio saugos
darbe atsakomybés riby akto;

b) Rangovas arba Rangovo darbuotojai neturi batinos kvalifikacijos (t. y. kvalifikacijos, kuri reikalinga pagal teisés akty
arba Sutarties reikalavimus), reikalingos Darbams atlikti;

c¢) Darby vykdymo vietoje néra Rangovo paskirty atsakingy asmeny uz darbuotojy sauga;

d) Darby vykdymo vietoje be pateisinamos priezasties néra statinio statybos vadovo;

e) Darbai veikian€iuose elektros jrenginiuose vykdomi negavus leidimo i§ Uzsakovo budinéio darbuotojo;

f) nejvykdytos organizacinés ir (arba) techninés priemonés Darbams veikianciuose elektros jrenginiuose arba jy nepakanka
darbuotojy saugai uztikrinti;
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g) Rangovo darbuotojai dirba be asmeniniy apsauginiy priemoniy, apsaugos nuo elektros priemoniy, nejrengtos
kolektyvinés apsaugos priemonés, reikalingos Darbams saugiai atlikti;

h) Rangovas neturi reikiamy leidimy, suderinimy ir (arba) parengto projekto atlikti Darbus;

i) Rangovas montuoja netinkamus Jrenginius ir Medziagas, pazeidzia Darby vykdymo technologija;

j) Rangovas néra apsidraudes reikiamu draudimu arba néra uztikrines Sutarties jvykdymo, kaip numatyta Sutartyje;
k) Rangovas Darbus atlieka neperduotoje Statybvietéje;

1) Rangovas nepildo ir/arba netinkamai pildo statybos darby Zurnalg;

m) Rangovas nesilaiko kity darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, aplinkosaugos, fizinés apsaugos ar
informacinés saugos reikalavimy ar kity sutartiniy jsipareigojimy ir dél to kyla pavojus Zmoniy sveikatai ar gyvybei, aplinkai,
UZsakovo arba tre€iyjy asmeny turtui ar teisétiems interesams;

n) vyksta tyrimas dél galimos Rangovo, Subrangovo, Darbus atliekanc€iy darbuotojy, valdymo organy nariy, apskaitg
vedanciy darbuotojy korupcinio pobtdzio nusikalstamos veikos (kySininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos
nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos vieSojo administravimo sektoriuje arba teikiant viegsias paslaugas siekiant sau
ar kitiems asmenims naudos: piktnaudziavimas tarnybine padétimi arba jgaliojimy virSijimas, piktnaudziavimas oficialiais
jgaliojimais, dokumenty ar matavimo priemoniy suklastojimas, sukéiavimas, turto pasisavinimas ar i§Svaistymas, tarnybos
paslapties atskleidimas, komercinés paslapties atskleidimas, neteisingy duomeny apie pajamas, pelng ar turtg pateikimas,
nusikalstamu bddu jgyty pinigy ar turto legalizavimas, kiSimasis j valstybés tarnautojo ar vieSojo administravimo funkcijas
atliekan€io asmens veiklg ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokiy veiky padarymu siekiama ar reikalaujama kysio,
papirkimo arba nuslépti ar uzmaskuoti kySininkavima ar papirkimg) arba bet koks kitas tyrimas, jei yra pagrjsty priezasciy
manyti, kad buvo jvykdyti auk&ciau nurodyti pazeidimai ir dél to atliekamas tyrimas;

0) Rangovas nesilaiko kity teisés aktuose nurodyty reikalavimy, dél kuriy negali bati atliekami Darbai;
p) Rangovas nesilaiko Sutarties bendruyjy salygy 4.7.12 punkte nurodyto reikalavimo (iki kol sistema bus jdiegta);
r) kitais teisétais pagrindais.

4.14.2. Dél aukS¢€iau Siame Sutarties bendryjy salygy 4.14.1. punkte nurodyty priezasc¢iy Darbai turi bati sustabdyti iki kol bus
pasalinti atitinkami pazZeidimai, bus imtasi pagrjsty priemoniy uztikrinti, kad Sie pazeidimai nepasikartoty ateityje, ir bus
gautas Uzsakovo pritarimas testi Darbus.

4.14.3. Sustabdzius Darbus dél auk$¢iau Siame Sutarties bendryjy salygy 4.14.1. punkte nurodyty priezasciy, bus laikoma,
kad Darbai stabdomi dél Rangovo kaltés ir dél tokio sustabdymo patirti Rangovo nuostoliai nebus atlyginami ir
Rangovas nebus atleidZiamas nuo atsakomybés uz sutartiniy jsipareigojimy nejvykdymag laiku.

4.14.4. Sustabdzius Darbus, stabdomas sutartiniy jsipareigojimy, susijusiy su Atlikty darby akty pasiraSymu bei apmokéjimu
uz atliktus Darbus, vykdymas (kiek tai susije su sustabdyty Darby dalimi).

4.14.5. Darbaiar Darby grupés taip pat gali bati sustabdomi Sutarties specialiosiose sglygose nurodytais atvejais ir nustatytam
terminui. Sustabdzius Darbus ar Darby grupes Sutarties specialiosiose sglygose nurodytais atvejais, laikoma, kad
Darbai ar Darby grupés stabdomi ne dél Rangovo kaltés, taciau dél tokio sustabdymo Rangovo patirti nuostoliai nebus
atlyginami.

4.15. ISTAISYMAI

4.15.1. Jei bet kuriuo Sutarties vykdymo metu ar per kokybés garantijos terming paaiskéja, kad Rangovo Darbai neatitinka
Sutarties, Projekto reikalavimy, Rangovas, Uzsakovo nurodymu, Siuos trikumus turi kuo skubiau paSalinti savo
sgskaita.

4.15.2. Jeigu Darby trikumai yra sisteminiai (t. y. daugiau kaip du kartus nustatomas tas pats Darby trikumas tuose paciuose
ar analogiSkuose Jrenginiuose ir Medziagose), UZsakovas turi teise i§ Rangovo reikalauti pakeisti Jrenginius ir
Medziagas analogiSkais tiems, kuriuose buvo nustatyti sisteminiai trikumai. Nurodytu atveju, Rangovas turi pateikti
pagristus jrodymus, kad naujai keiiami Jrenginiai ir Medziagos atitiks Sutartyje nurodytus reikalavimus bei juose
analogiSkas trikumas nebepasikartos. Naujai keiCiami Jrenginiai ir Medziagos gali bati pakeisti tik gavus UZsakovo
pritarima.

4.16. STATYBOS UZBAIGIMAS

4.16.1. Jei teisés akty nustatyta tvarka turi bati organizuojamos statybos uzbaigimo procediros (komisijy suorganizavimas,
reikiamy dokumenty pasiraSymas, pateikimas, jregistravimas, statinio (dalies ekspertizés organizavimas ir t.t.), jas
organizuoja Rangovas pagal Uzsakovo suteiktus jgaliojimus. Statybos uzbaigimas atliekamas Rangovo sgskaita,
Rangovas apmoka visas bitinas iSlaidas (jskaitant statinio (dalies) ekspertizés rangovo, statinio projekto (jo dalies)
ekspertizés rangovo iSlaidas).

4.16.2. Jei teisés aktai leidzia atliktus Darbus, Jrenginius ir Objektg eksploatuoti iki statybos uzbaigimo procediry atlikimo,
statybos uzbaigimas gali bati organizuojamas po Darby perdavimo UZsakovui.

4.16.3. Statybos uzbaigimo proceddros gali bati organizuojamos atskiroms Objekto dalims, jei tai leidZia teisés aktai.
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4.16.4.

4.16.5.

Jei dalies Darby dél gamtiniy salygy ar kity nenumatyty aplinkybiy néra galimybés uzbaigti ir pagal teisés akty
reikalavimus $iuos Darbus galima uzbaigti po statybos uzbaigimo procediry pabaigos, Saliy rastisku susitarimu Sie
Darbai gali bati pabaigti po statybos uzbaigimo procediry.

Statybos uzbaigimo procedidros bus laikomos atliktomis, kai Rangovas vieng originaly statybos uzZbaigimo akto,
deklaracijos, arba kito Objekto (arba visy Objekto daliy, jei statybos uzbaigimo procediros vykdomos atskiroms
Objekto dalims) statybos uzbaigimg patvirtinan€io dokumento egzemplioriy pateiks UZsakovui. Kartu su Siais
dokumentais Rangovas turi perduoti Objekto statybos darby Zurnalus (jei turéjo bati rengiami), juose nurodytus
dokumentus ir kitg, nepateikta, su Darbais susijusia dokumentacijg. PaaiSkejus, kad po Objekto statybos uzbaigimo
pasikeité Objekto nustatytos ir jregistruotos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos
UZsakovo valdomiems inZineriniams tinklams, Rangovas turi atlikti patikslinimg / jregistravima / iSregistravimg
Nekilnojamojo turto registre, ir pateikti pagrindzian€ius dokumentus bei erdvinius duomenis shp formatu.

5. DARBU ORGANIZAVIMAS

5.1. SALIY ATSTOVAI

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

Visi svarbiausi Sutarties vykdymo klausimai sprendZiami per Sutartyje nurodytus Saliy paskirtus atstovus, arba $iy
atstovy nurodytus asmenis.

Salys patvirtina ir uztikrina, kad paskirti atstovai yra ir visg Sutarties galiojimg laikg bus jgalioti spresti visus su Sutarties
vykdymu susijusius klausimus ir priimti visus su tuo susijusius sprendimus, iSskyrus sprendimus dél Sutarties pakeitimo
ir (arba) nutraukimo, dél Pakeitimy atlikimo, dél netesyby taikymo ir nuostoliy atlyginimo, bei dél nurodymy davimo
pagal Siy Sutarties bendryjy salygy 5.8 punkts.

Visi Sios Sutarties vykdymui reikalingi UZsakovo suderinimai ir patvirtinimai yra galiojantys tik jei jie yra gauti i$
UZsakovo atstovo. Bet kokie kity asmeny Rangovui pateikti suderinimai ir patvirtinimai néra galutiniai, iSskyrus atvejus,
kai Sie asmenys pateikia atitinkamus rastiSkus jgaliojimus arba tokie jgaliojimai yra numatyti galiojanciuose teisés
aktuose, arba Uzsakovo atstovas nurodo kitaip.

Bet kuri Salis turi teise viena$aliskai, be atskiro Sutarties pakeitimo, pakeisti $ioje Sutartyje nurodytus savo atstovus
ir/arba jy kontaktinius duomenis, apie tai ne véliau kaip per 3 darbo dienas rastu informuodama kitg Salj.

5.2. SUBRANGOVAI IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKTI ASMENYS

5.2.1.

Subrangovy pasitelkimas ir keitimas

5.2.1.1. Rangovas turi teise pasitelkti reikiamg kvalifikacijg turin€ius Subrangovus atlikti bet kurig Darby dalj, i§skyrus iSimtis,

nurodytas Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose (jeigu nurodyta).

5.2.1.2. Rangovas jsipareigoja UZsakovui pranesti Sutarties sudarymo metu Zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius

duomenis ir jy atstovus, Subrangovams perduodamus atlikti Darbus, nurodydamas Siuos duomenis Subrangovy
sgrase, kurj privalo pateikti UZzsakovui nedelsiant, bet ne véliau nei per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo. Toks
Subrangovy sgrasas jsigalioja jo pateikimo Uzsakovui dieng ir yra sudétiné Sutarties dalis bei gali bati kei¢iamas
Zemiau 5.2.1.4.-5.2.1.6. punktuose nustatyta tvarka.

5.2.1.3. Tik galiojan€iame Subrangovy sgraSe jrasyti Subrangovai gali bati Subrangovais pagal Sutartj ir tik tokiy Subrangovy

darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartj bei gali patekti j Statybviete.

5.2.1.4. Tuo atveju, kai Sutartis ar teisés aktai nedraudzia asmeniui tapti Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas

turi teise jtraukti tokj savo ar Subrangovo pasirinktg Subrangovg j Subrangovy sarasg. Rangovas turi teise pakeisti
Subrangova kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybés nulémé batinybe pakeisti
tokj Subrangova, iSskyrus 5.2.3. punkte apraSytus atvejus, kai keiCiamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas. Rangovas, norédamas jtraukti asmenj j Subrangovy sgrasg, Uzsakovo prasymu taip pat privalo pateikti
Uzsakovui dokumentus, jrodancius tokio asmens atitiktj reikalavimams pagal 11.4. punkta.

5.2.1.5. Rangovas privalo nedelsdamas bet ne véliau nei per 5 darbo dienas informuoti UZzsakovg apie Subrangovy sgraso

pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujintg Subrangovy sgrasg su pazymeétais
pakeitimais.

5.2.1.6. Uzsakovas privalo jvertinti Subrangovy saraso pakeitimus ir Uzsakovo praSymu pateiktus dokumentus per 5 darbo

dienas nuo jy gavimo. Tik po to, kai UZzsakovas pritaria asmens jtraukimui j Subrangovy sgrasg, toks asmuo tampa
Subrangovu ir jsigalioja atitinkamas Subrangovy saraso pakeitimas. Toks Uzsakovo pritarimas nemazina Rangovo
atsakomybés uz Subrangovag. Tuo atveju, jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatytg terming neiSsiuncia
pranesSimo Rangovui, laikoma, kad Uzsakovas pritaré Subrangovo jtraukimui j Subrangovy sarasa ir Subrangovy
sgrasas laikomas atitinkamai pakeistu.

5.2.1.7. Rangovas privalo uztikrinti, kad Subrangovai, jtraukti j Subrangovy sgrasg, patys vykdyty jiems priskirtg Darby dalj,

5.2.2.

nurodytg Subrangovy sgrase.
Susitarimai dél tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais
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5.2.3.

a)
b)
c)
e)
)

9)

5.2.4.

5.2.2.1.

5.2.2.2.

5.2.2.3.

5.2.3.1.

UZsakovas privalo ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Subrangovy sgraso arba pakeisto Subrangovy sgraso
gavimo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovy sarase, apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal triSalio
susitarimo su Subrangovu saglygas, pateiktas Sutarties priede.

Subrangovai turi teise pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Uzsakovui rastu pateikdami praSymg bei
Rangovo rastiSkg patvirtinimg, kad Subrangovui tinkamai atlikus savo jsipareigojimus pagal Sig Sutartj, Rangovas
neprieStaraus tiesioginiam atsiskaitymui su Subrangovu.

Tuo atveju, kai Subrangovas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Uzsakovas, Rangovas ir
Subrangovas sudaro tridalj susitarimg pagal Sutarties priede pateiktg triSalio susitarimo su Subrangovu forma.

Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ir Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitimas

Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, nepateikia pagrjsty jrodymuy,
kad sugebés tinkamai jvykdyti jam tenkancig Sutarties dalj, Rangovas turi teise pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar
Subjekty, kurio pajégumas remiasi, kitu asmeniu kiekvienu atveju, kai jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, atzvilgiu egzistuoja kuri nors Zemiau iSvardinta aplinkybé:

jam yra iSkelta restruktdrizavimo ar bankroto byla;

jam yra inicijuotos ar pradétos likvidavimo procedaros;

jo turtg valdo teismas ar bankroto administratorius;

jo veikla yra sustabdyta ar apribota; arba

jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, teisés aktus yra tokia pati ar panasi, kaip nurodyta auksciau;

jis su kreditoriais yra sudares taikos sutartj (jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir
kreditoriy susitarimg testi tiekéjo veikla, kai jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas,
prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti).

5.2.3.2.

5.2.3.4.

5.2.4.1.

5.2.4.2.

5.2.4.3.

5.2.4.4.

5.2.4.5.

Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra kei¢iamas egzistuojant Sioje
Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nustatytoms batinosioms sglygoms, Rangovas turi teise pakeisti jungtinés
veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam pagal Pirkimo
dokumentus taikomus reikalavimus, jeigu UZsakovas su tuo sutinka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti susitarimg deél
Sutarties pakeitimo. Toks asmens pakeitimas negali lemti kity esminiy Sutarties pakeitimy ir taip negali bati siekiama
iSvengti Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities
perkanciyjy subjekty, jstatymo taikymo.

Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinés veiklos partneris arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra
reorganizuojamas (jskaitant jungimg ar skaidymg), atskiriama dalis asmens arba jis pertvarkomas, Rangovas turi
teise pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas, jo teisiy ir pareigy perémeéju
arba pats Rangovas gali biti pakeistas jo teisiy ir pareigy peréméju, jeigu toks teisiy ir pareigy peréméjas atitinka
visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti susitarimg dél Sutarties
pakeitimo. Toks asmens pakeitimas negali lemti kity esminiy Sutarties pakeitimy ir taip negali bati siekiama iSvengti
Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities
perkanciyjy subjekty, jstatymo taikymo.

Specialistai

Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus sgrase,
kuris yra pateikiamas su pasidlymu ir kuriame nurodomos Specialisty funkcijos atliekant Darbus, jy vardai, pavardes,
mobilaus telefono numeris, elektroninio pasto adresas (jeigu Sie kontaktiniai duomenys yra batini Uzsakovui
Sutarties vykdymo tikslais), darbdavio pavadinimas ir kodas, Darby, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas,
apraSymas. Toks Specialisty sgrasas pridedamas prie Sutarties jos sudarymo metu.

Rangovas privalo nedelsdamas bet ne véliau nei per 5 darbo dienas informuoti UZsakovg apie Specialisty sgrase
pateiktos informacijos apie Specialisty pavardziy (kai asmuo pakei€ia savo pavarde), mob. telefono numerio, el.
pasto adreso, darbdavio pavadinimo ir kodo pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas
atnaujintg Specialisty sgrasg su pazymeétais pakeitimais.

Tik Specialisty sarase jrasyti Specialistai gali vykdyti tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus ir
yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutart;.

Rangovas privalo uztikrinti, kad Specialistai, jtraukti j Specialisty sgrasg, patys tiesiogiai vykdyty tokiems
Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus.

Rangovas privalo pakeisti Specialistg arba paskirti pavaduojantj Specialistg, kai:

a) Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus ir teisés aktus arba Rangovo pasidlymg taikomy kvalifikacijos arba
kity reikalavimy (jeigu tokie yra nustatyti);
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b) Specialistas negali vykdyti savo funkcijy dél pasibaigusiy darbo santykiy su Rangovu, dél atostoguy, laikinojo nedarbingumo
ar kity priezas¢iy.

5.2.4.6. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti Specialista arba paskirti laikinai pavaduojantj Specialista,

Rangovas privalo i§ anksto apie tai informuoti UZsakovg ir kartu pateikti Uzsakovui dokumentus, patvirtinancius tokio
asmens kvalifikacija, jo atitiktj Pirkimo dokumenty bei Jstatymy reikalavimams bei Rangovo pasitlymui, kontaktinius
duomenis: vardg, pavarde, el. pasto adresg ir mobilaus telefono numerj, taip pat darbdavio pavadinimg ir koda (jeigu
Sie kontaktiniai duomenys yra batini Uzsakovui Sutarties vykdymo tikslais).

5.2.4.7. UzZsakovas privalo jvertinti gautus dokumentus per 5 darbo dieny nuo jy gavimo. Tik po to, kai UZsakovas jsitikina,

kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai informuoja Rangova, toks asmuo gali tapti Specialistu ir
Rangovas gali jj jtraukti | Specialisty sgrasa. Toks Uzsakovo praneSimas nemazina Rangovo atsakomybés uz
Specialistg. Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatytg terming neiSsiuncia praneSimo Rangovui, laikoma, kad
UZsakovas pritaré Specialisto jtraukimui j Specialisty sarasa.

5.2.4.8. Po to, kai Uzsakovas pritaria dél Specialisto jtraukimo j Specialisty sgrasa, Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo

dienas privalo atnaujinti Specialisty sgrasg ir pateikti jj Uzsakovui. Toks Specialisty sagraSo pakeitimas nelaikomas
tokiu Sutarties pakeitimu, dél kurio turi bdti sudaromas Susitarimas.

5.2.4.9. Tuo atveju, kai netikétai paaiSkéja, kad Specialistas negali vykdyti savo pareigy (dél ligos, traumos ar kity

5.2.5.

nenumatyty priezasciy), Rangovas privalo nedelsdamas paskirti kita asmenj laikinai vykdyti tokio Specialisto
funkcijas ir pranesti apie tai Uzsakovui. Taip pat Rangovas privalo, pateikti UZzsakovui naujo Specialisto kandidatra,
kuri atitikty jam Pirkimo dokumentuose bei teisés aktuose nustatytus reikalavimus ir Rangovo pasitlyma, ir gauti
UZsakovo pritarima.

Darbuotojy saugos koordinavimas kai projektuojant arba statant Objektg dalyvauja daugiau negu vienas rangovas:

5.2.5.1. Kai projektuojant arba statant Objektg dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, pagal Statybos jstatymo ir

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty reikalavimus privalo bati paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos
koordinatoriai, kurie turi uztikrinti, kad projekte baty numatyti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai, ir statybos
metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimy jgyvendinimg bei vykdyti Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatuose nurodytas pareigas.

5.2.5.2. Pirkimo dokumentuose, Sutarties specialiosiose salygose ar Techninés uzduoties numatytais atvejais ir tvarka

Rangovui prie$ pasitelkiant Subrangovus ar kitus jungtinés veiklos partnerius ar Subjektus projektavimui ar statybos
darby atlikimui, Rangovas pateikia Uzsakovui asmenis (nurodant vardus, pavardes ir kvalifikacijg patvirtinancius
dokumentus t.y. statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus pazymeéjimus), kurie atliks Statinio projektavimo
saugos ir sveikatos koordinatoriaus ir/ar Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus funkcijas. Tokiu atveju
Uzsakovas patikrines nurodyty asmeny kvalifikacijg, paskiria vieng ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, i$
nurodyty Rangovo, kad baty jgyvendinami reikalavimai nustatyti Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatuose.

5.3. FOTO FIKSAVIMAS

5.3.1.

Prie$s atlikdamas geologinius tyrimus (t.y. prieS priimant Statybviete i§ UzZsakovo), statybos darbus, garantinio
aptarnavimo ir kitus Darbus, kurie vykdomi po Darby perdavimo UZsakovui, Rangovas UZsakovui turi pateikti ne
senesnes kaip 5 darbo dieny senumo Statybvietés teritorijos, kurioje bus atliekami Darbai, foto nuotraukas (po vieng
egzemplioriy popieriniu ir skaitmeniniu .jpg, .jpeg, .bmp, .png ar kitu su UZsakovu suderintu formatu ne mazesne kaip
2560x1920 px raiska).

5.4. SUSIRINKIMAI

54.1.

54.2.

543.

Statybos darby vykdymo metu Uzsakovas organizuoja eilinius susirinkimus, kuriy metu sprendziami einamieji klausimai
ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet yra privalomas. Susirinkimy rengimo laikg ir vietg derina abiejy Saliy
atstovai.

Bet kurios i$ Saliy arba bet kurio i§ Objekte dirbanéiy rangovy iniciatyva gali bati organizuojami neeiliniai susirinkimai,
kurie vyksta ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamo rasytinio pranesSimo pateikimo UZsakovui. Prireikus,
UZsakovas turi teise reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkimg suSaukia Uzsakovas ir
Rangovo dalyvavimas jame yra privalomas.

Susirinkimo metu, Susirinkimo protokolg suraso Rangovas. Susirinkimo protokolas turi bati suraSomas ir susiderinamas
susirinkimo metu. Nedelsiant po susirinkimo protokolas elektroninémis priemonémis turi bdti iSsiunciamas
atsakingiems UZsakovo ir Rangovo atstovams pasiradymui (pagal poreikj j pasiraSyma gali bati jtraukiami ir susirinkimo
dalyviai, kuriy atzvilgiu buvo priimti sprendimai). PasiraSytas susirinkimo protokolas elektroniniu pastu iSsiuniamas
visiems susirinkimo dalyviams susipazinti. Protokolai turi bati parengti exel, word arba kitu su UZsakovu suderintu
redaguojamu formatu ir pagal su Uzsakovu suderintg formg. Rangovas privalo pasirGpinti patalpomis susirinkimams
organizuoti, visa reikalinga kompiuterine technika ir/arba jranga bei rySio priemonémis Statybvietéje, kad susirinkimai
galéty bati organizuojami konferenciniu badu tiek Statybvietéje, tiek per nuotolj esantiems dalyviams.
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5.5. INFORMAVIMAS

5.5.1.

5.5.2.

Jei dél bet kokiy priezasc¢iy néra galimybés Darby atlikti tinkamai ir laiku, taip pat pastebéjus klaidas Projekte, Sutartyje
ir (arba) kituose Sutarties dokumentuose, Rangovas apie tai nedelsiant privalo rastu informuoti UZsakovo atstova.

Jei atS8aukiamas suplanuoty Darby arba veiksmy atlikimas, kuriy metu buvo sutartas arba numatytas UZzsakovo atstovo
dalyvavimas, Rangovas apie tai turi nedelsiant informuoti atitinkamag UZsakovo atstovg.

5.6. PATIKRINIMAI

5.6.1.

5.6.2.

Uzsakovo, jo jgalioty kity asmeny ir (arba) valstybés institucijy praSymu Rangovas turi pateikti visg informacijg ir
dokumentacija, kurios gali reikéti norint parodyti Sutarties vykdymo progresa, rezultatus ir Sutartyje bei teisés aktuose
nurodyty reikalavimy laikymasi.

UZsakovas, jo jgalioti kiti asmenys ir (arba) valstybés institucijy jgalioti darbuotojai turi teise atlikti Rangovo patikrinimus
Darby vykdymo vietoje. Rangovas jsipareigoja netrukdyti ir sudaryti sglygas UZsakovui, jo jgaliotiems kitiems
asmenims ir (arba) valstybés institucijy jgaliotiems darbuotojams patekti j Darby vykdymo vietg ir sudaryti visas salygas
patikrinti, kaip atliekami Darbai bei laikomasi kity Sutarties sglygy bei teisés akty reikalavimy.

5.7. ATASKAITOS

5.7.1.

Kol vykdomi Darbai, iki kiekvieno ménesio paskutinés darbo dienos Rangovas UZsakovui turi pateikti Darby vykdymo
ataskaitg (pavyzdine Darby vykdymo ataskaitos formg Rangovui pateikia Uzsakovas), kurioje turi bati nurodyta:

a) Darby eigos apraSymas nuo Sutarties pasiraSymo, jskaitant Rangovo pateiktg dokumentacija, uzsakytus, pristatytus,
sumontuotus Jrenginius ir MedZiagas, bei atliktus bandymus ir mokymus;

b) per ataskaitinj laikotarpj (t. y. nuo Sutarties sudarymo arba paskutinio Atlikty darby akto pasiraS8ymo) uzbaigti ir naujai
pradéti Darbai ar jy etapai;

¢) nuokrypiai nuo suderinto Grafiko, detalus nuokrypiy eliminavimo priemoniy aprasymas bei atitinkamai atnaujintas
Grafikas;

d) finansiné Sutarties jgyvendinimo santrauka;

e) artimiausi Zenklds jvykiai vykdant Sutartj (akcentuojant UZzsakovo dalyvavimo reikalaujancius jvykius);

f) kitos esminés aplinkybés, turincios jtakos Sutarties jgyvendinimui.

5.7.2.

Darby vykdymo ataskaitos nepateikimas laiku yra pagrindas UZsakovui nepasiradyti atitinkamo Atlikty darby akto.

5.8. NURODYMAI

5.8.1.

5.8.2.

Rangovas privalo vykdyti Uzsakovo (bei jo atstovy), Objekto statybos techninio prizirétojo, Objekto projekto vykdymo
Rangovo nuomone, nurodyti reikalavimai virSija Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus, Rangovas turi
nedelsiant apie tai rastu informuoti Uzsakova.

Kilus gin€ui dél Darby atlikimo ir (arba) kity salygy ir reikalavimy, UZsakovas Rangovui gali iSduoti nurodymg dél
tolesnio Darby atlikimo. Uzsakovo nurodymas Rangovui yra privalomas vykdyti. Kadangi Sutarties Salys privalo laikytis
ne tik Sutarties salygy, bet taip pat ir Pirkimo salygy, kurios yra neatskiriama Sutarties dalis, todél UZzsakovo nurodymai
Rangovui negali biti tokios apimties, kurie iSeity uz Sutarties ir Pirkimo sglygy riby. Rangovas, nesutikdamas su
UZsakovo nurodyme numatytomis Darby apimtimis, jy apmokéjimu, terminais ir (arba) kitomis sglygomis, gali juos
gincyti, taCiau negali stabdyti nurodymo vykdymo.

5.9. ATLIKTY DARBY AKTAI

5.9.1.

5.9.2.

5.9.3.

5.9.4.

5.9.5.

Sio Sutarties bendryjy salygy 5.9 punkto nuostatos taikomos tuo atveju, kai Sutartyje numatyta, kad tarpiniai mokéjimai
Rangovui atliekami pagal Darby ziniarastj (iSskyrus uz inzineriniy tyrinéjimy ir Projekto parengimo Darbus).

Rangovo faktiSkai atlikti Darbai fiksuojami Atlikty darby aktuose, kuriuos pasira$o abi Salys. Pasiradydamos Atlikty
darby akta, Salys patvirtina jame nurodyty Darby atlikimo faktg, ta¢iau io akto pasiraSymas nereiskia, kad Darbai
atlikti be trkumy ir neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés dél véliau paaiskéjusiy priimty Darby trakumuy.

Atlikty darby aktus Salys pasirado ne daZniau kaip vieng kartg per ménesj, kol atliekami Darbai. Jei pagal Sutartj
Rangovas turi parengti Projektg, pirma Atlikty darby aktg Salys pasira$o tik po to, kai parengiamas Projektas ir Salys
pasiraso Darby Ziniarast;.

Atlikty darby aktg parengia Rangovas ir pateikia Uzsakovui ne véliau kaip iki kalendorinio ménesio 25 dienos. Rangovui
laiku nepateikus Atlikty darby akto, UZsakovas turi teise Atlikty darby akto pasiraSyma nukelti j kito ménesio atlikty
Darby priémima.

Atlikty darby akto pildymas:
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a) Atlikty darby akte Rangovo faktiSkai atlikti Darbai nurodomi pagal kiekvieng Darby Ziniaras€io eilute ir jame fiksuojami
tik tada, kai Rangovas faktiSkai atlieka Grafike nurodytus Darbus ta apimtimi (turto vieneto procentine iSraiSka), kuria ji
numatyta atnaujintame Grafike.

b) Rangovo teikiami Jrenginiai ir Medziagos | Atlikty darby aktg jraSomi tik tuomet, kai jie yra tinkamai sumontuoti ir
UZsakovui pateikiama visa Siy Jrenginiy dokumentacija (techniniai apraSymai, kokybés pazyméjimai, techniniai pasai,
garantijos galiojimo saglygos, naudojimo instrukcijos ir vartotojo vadovai). Nesumontuotos Medziagos ir Jrenginiai j Atlikty
darby aktg nejraSomi, iSskyrus Sio Sutarties 5.9.5. punkto c ir d papunkciuose numatytais atvejais.

¢) Rangovo teikiami nesumontuoti, Sutarties specialiosiose sglygose nurodyti Jrenginiai ir jiems jrengti bdtinos MedzZiagos
gali baty jtraukiami j Atlikty darby aktg pagal Darby ziniarastj, tokiu atveju gali bati apmokama 70 % nesumontuoty Jrenginiy
ir Medziagu, skirty jiems jrengti, kainos nurodytos Darby ziniarastyje. Gali bati sumokama tik uz tinkamai j Statybviete
pristatytus Jrenginius ir MedZiagas, |renginiai ir MedZiagos privalo bati saugojami Rangovo pagal jy gamintojy ar tiekéjy
nurodymus, Jrenginiai ir Medziagos turi biti tinkamai apsaugotos nuo praradimo, zalos, gedimo ir atitikti Sutartimi ir teisés
akty keliamus reikalavimus. Uz pristatyty | Statybviete Jrenginiy ir Medziagy, praradima, sugedimg yra atsakingas
Rangovas tol, kol Jrenginiai néra visa apimtimi sumontuoti ir perduoti UZsakovui. Pagal §j Sutarties punktg j Statybviete
pristatytus Jrenginius ir MedZiagas saugo, sandéliuoja, pristato ir kt. Rangovas, uz Siy darby atlikimg papildomai Rangovui
néra mokama. Tokiu atveju Rangovas privalo:

- Suderinti su Uzsakovu pristatomy Jrenginiy ir Medziagy atitikimg Projekto / techniniy specifikacijy reikalavimams bei
pateikti UZsakovui visos apimties Jrenginiy gamykline dokumentacijg (lietuviy ir angly kalbomis);

ir Medziagos yra sandéliuojami ir saugojami pagal jy gamintojy ar tiekéjy nurodymus ir tokiomis sglygomis, kad nebuty
pakenkta pristatytiems |renginiams ir Medziagoms;

- Rangovas privalo Grafike numatyti Jrenginiy ir Medziagy, uz kuriuos apmokama pagal §j Sutarties punkta, pristatymo
pristatymg j Statybviete terming bei jspéti UZzsakova maziausiai prie$ 15 dieny iki Jrenginiy ir/ar Medziagy pristatymo |
Statybviete;

- Rangovo teikiami nesumontuoti Sutarties specialiosiose sglygose nurodyti Jrenginiai ir jiems jrengti batinos Medziagos
negali bati jtraukiami j Atlikty darby akta, jei jiems neatlikti Sutartyje numatyti Pagrindiniy jrenginiy gamykliniai bandymai.

d) Sio Sutarties punkto ¢ papunktyje nurodytu atveju nesant galimybés UZsakovui perduoti Statybvietés Sutartyje nustatytu
laiku dél tre€iyjy asmeny kaltés, ar nesant galimybés Sio Sutarties punkto ¢ papunktyje nurodyty Jrenginiy ir Medziagy
sandéliuoti Statybvietéje, Rangovas gali nesumontuotus Jrenginius ir Medziagas pristatyti j kitg su Uzsakovu i$ anksto rastu
suderintg sandéliavimo vietg. Visas iSlaidas dél sandéliavimo, nesumontuoty Jrenginiy ir Medziagy pristatymo, atvezimo,
iSvezimo | Statybviete, saugojimo, konservavimo (jei prireikty) apmoka Rangovas, atskirai uz tai Rangovui néra mokama,
tai yra jskaiCiuota j Sutarties kaing. Rangovas turi i§ anksto suderinti sandéliavimo vietg su Uzsakovu ir gali sandéliuoti
nesumontuotus Jrenginius ir Medziagas tik UZsakovui tinkamoje bei su UzZsakovu rastu suderintoje vietoje. Rangovas
privalo uztikrinti, jog sandéliuojami nesumontuoti Jrenginiai ir Medziagos yra saugojami pagal jy gamintojy ar tiekéjy
nurodymus ir tokiomis salygomis, kad nebity pakenkta pristatytiems |renginiams ir MedzZiagoms, jog jie galéty bati
naudojami pagal paskirtj, Rangovas atsako uz nesumontuoty Jrenginiy ir Medziagy praradima, sugadinimg. Ne
Statybvietéje sandéliuojamiems nesumontuotiems |renginiams ir Medziagoms taikomi visi Sio Sutarties punkto (5.9.5) ¢
papunktyje nurodyti reikalavimai bei Rangovui tenkancios pareigos.

e) Sio Sutarties punkto (5.9.5) ¢ ir d papunké&iuose nurodytais atvejais j Atlikty darby aktg jradytiems Jrenginiams ir
Medziagoms Sutarties kainos perzitros nuostatos (Sutarties 8.3. skirsnis) néra taikomas, uz Siuos Jrenginius ir Medziagas
visa 8iy Jrenginiy ir MedZiagy verte Sutarties kaina néra perskaiciuojama, Sutarties kainos perzidra néra taikoma visai Siy
Jrenginiy ir Medziagy vertei.

f) Sio Sutarties punkto (5.9.5) ¢ ir d papunkgiuose nurodytais atvejais j Atlikty darby akta jrasyti Jrenginiai ir MedZiagos i§
Statybvietés ir (ar) kitos sandéliavimo vietos gali biti iSgabenami Rangovo tik esant rasytiniam Uzsakovo pritarimui,
Rangovas neturi teisés minéty Jrenginiy ir Medziagy savavaliSkai iSvezti, pasisavinti, panaudoti savo ir/ar treCiyjy asmeny
reikméms, ar kitaip suvarzyti Siy Jrenginiy ir Medziagy valdymo, naudojimo, disponavimo teisiy, Si Sutarties sglyga laikoma
esmine.

g) Rangovas patvirtina, jog Sio Sutarties punkto (5.9.5) c ir d papunkd&iuose nurodytais atvejais j Atlikty darby aktg jrasyti
Jrenginiai ir Medziagos néra niekam jkeisti(-0s), perleisti(-os) ar kitaip suvarzyti(-os), jokiy aresty, giny, draudimy dél
minéty Jrenginiy ir Medziagy néra, jokie tretieji asmenis j minétus |renginius ir MedzZiagas teisiy neturi ir negali turéti, jokiy
pretenzijy néra.

h) Sutarties Salys susitaria, jog $io Sutarties punkto (5.9.5) ¢ ir d papunkg&iuose nurodytais atvejais j Atlikty darby aktg
jrasyti Jrenginiai ir Medziagos teisés akty nustatyta tvarka nuosavybés teise pereina Uzsakovui.

i) Rangovas patvirtina, kad Sio Sutarties punkto (5.9.5) c ir d papunkc&iuose nurodytais atvejais j Atlikty darby aktg jrasyti
Jrenginiai ir Medziagos yra nauji, nenaudoti, kokybiski bei tinkami naudoti pagal jy paskirtj, neturi jokiy paslépty trikumy,
defekty atitinka visus teisés norminiy akty ir Sutartimi keliamus reikalavimus, uZ visus nustatytus minéty Jrenginiy ir
Medziagy trdkumus yra atsakingas Rangovas, kuris netinkamos kokybés |Jrenginius ir Medziagas turi nedelsiant pakeisti
tinkamomis, o nesant galimybés pakeisti graZinti UZzsakovo uz |renginius ir MedZiagas sumokétas léSas, UZzsakovas uz
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netinkamos kokybés ir nedelsiant nepakeistus |renginius ir MedZiagas turi teise pasinaudoti Sutarties vykdymo uztikrinimu
ir(ar) iSskaityti Sias sumas i§ Rangovui pagal Sig Sutartj mokeétiny sumy.

5.9.6. UZsakovas per 5 darbo dienas nuo Atlikty darby akto gavimo jj patikrina ir pasiraso arba atmeta ir pateikia motyvuotas
pastabas. Jeigu Uzsakovas per nurodytg terming ir per 5 darbo dienas po pakartotinio Rangovo rastiSko kreipimosi
nepateikia atsakymo, bus laikoma, kad Uzsakovas Atlikty darby aktg patvirtino.

5.10. DOKUMENTACIJOS APSIKEITIMAS

5.10.1. Rangovas sutinka, kad apsikeitimas Sutarties vykdymui reikalinga informacija/dokumentais, jskaitant Projekto
pateikima ir derinama, i8skyrus atvejus, kai informacija/dokumentai Sutartyje nurodytais atvejais ar suderinus su
UZsakovu yra perduodami fiziSkai, bus vykdomas naudojantis Microsoft SharePoint arba kitoje Uzsakovo nurodytoje
duomeny apsikeitimo aplinkoje, ir jsipareigoja susikurti paskyra Microsoft SharePoint arba kitoje Uzsakovo nurodytoje
duomeny apsikeitimo aplinkoje pagal UZsakovo suteiktas instrukcijas. Naudojantis nurodyta duomeny apsikeitimo
aplinka, Rangovas privalo laikytis Uzsakovo nustatyty duomeny apsaugos, saugumo ir naudojimo taisykliy.

6. VERTINIMAS IR EKSPLOATACIJA
6.1. TECHNINIS VERTINIMAS

6.1.1. Rangovas, atlikes Darbus arba jy dalj ir parenges Jrenginj (-ius) arba Objekta (ar Objekto dalj) eksploatacijai (saugiam
naudojimui pagal paskirtj Sutartyje ir teisés akty nustatyta tvarka), Uzsakovui pateikia rastiSkg praSymg atlikti
atitinkamy Darby techninj vertinima.

6.1.2. Kartu su prasymu atlikti techninj vertinimg, Rangovas UZsakovui pateikia visg vertinimui teikiamy Darby iSpildomaja
technine dokumentacija, atitinkancig Perdavimo tinklo naujos statybos, rekonstruoty ir kapitaliai suremontuoty objekty
iSpildomosios dokumentacijos, pateikiamos baigus statybg apraSo reikalavimus (jei ji turi bati rengiama ir nebuvo
pateikta iki praSymo pateikimo).

6.1.3. Jei Darby atlikimg prizidri Uzsakovo paskirtas statinio statybos techninis priziGrétojas, kartu su praSymu taip pat turi

6.1.4. Uzsakovas per 7 darbo dienas nuo Rangovo prasymo gavimo dienos arba per kitg Saliy suderintg terming atlieka
techninj vertinimg arba prasyma atmeta, apie tai rastu informuodamas Rangova, jei:

a) Darbai néra pabaigti, Jrenginys (-iai) arba Objektas (ar Objekto dalis) néra parengtas (-i) eksploatacijai ir techniniam
vertinimui;

b) nepateikta visa reikiama atlikty Darby dokumentacija;
c) Sutartyje ir (arba) Grafike nebuvo numatytas atitinkamo (-y) Jrenginio (-iy) perdavimas Uzsakovo eksploatacijai;
e) kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

6.1.5. Atlikes techninj vertinimg, Uzsakovas sura$o techninio vertinimo aktg 2 vienodg teisine galig turinCiais egzemplioriais,
po vieng egzemplioriy — Rangovui ir UZzsakovui.

6.1.6. Techninio vertinimo akte nurodytus atlikty Darby trikumus Rangovas privalo paSalinti per akte nurodytus terminus.
IStaisytus trikumus UZsakovas patikrina ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamo Rangovo praneSimo gavimo.

6.2. BANDOMOJI EKSPLOATACIJA

6.2.1. Darby arjy dalies (Jrenginio (-iy) ar Objekto) bandomoji eksploatacija atliekama tais atvejais, kai tai numatyta Sutartyje,
Grafike ir (arba) teisés aktuose.

6.2.2. Bandomajg eksploatacijg atlieka UZsakovas po to, kai jvykdomos visos Darby perdavimo salygos, hurodytos Sutarties
bendryjy salygy 6.3.1 punkte (be pacios bandomosios eksploatacijos) ir Rangovas pateikia rastiSkg praSyma atlikti
bandomajg eksploatacijg.

6.2.3. Bandomoji eksploatacija laikoma baigta, kai atlikti Darbai (Jrenginys (-iai) ar Objektas) be pertrikiy eksploatuojami
teisés aktuose arba Grafike nustatytg terming (priklausomai nuo to, kuris terminas ilgesnis).

6.2.4. Pasibaigus bandomajai eksploatacijai, atliktus Darbus (iSbandytg (-us) Jrenginj (-ius) ar Objektg) Uzsakovas turi teise
eksploatuoti toliau (nuolatiné eksploatacija).

6.3. DARBY PERDAVIMAS

6.3.1. Rangovo atlikti Darbai arba jy dalis (Jrenginys (-iai) arba Objektas) perduodami UZsakovui, kai:
a) atliktas perduodamy Darby techninis vertinimas (Sutarties bendryjy sglygy 6.1 punktas);

b) Rangovas istaiso visus Darby trikumus nurodytus techninio vertinimo akte, kurie turi bati iStaisyti iki Darby
eksploatacijos pradzios;
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¢) Sékmingai uzbaigiama |renginio (-iy) ar Objekto bandomoji eksploatacija (jei turi bati atliekama pagal Sutarties bendrujy
salygy 6.2 punkta ar teisés akty reikalavimus) ir Darbai ar jy dalis gali bati perduodami naudojimui.

d) Rangovas sutvarko ir atlaisvina Statybvietés ir patalpy dalj, kurioje buvo atliekami perduodami Darbai (iSveda Zmones,
iSveza technika, jrankius, medziagas ir kitus jam priklausancius daiktus) ir sudaro sglygas saugiai Darby eksploatacijai;

e) Rangovas gauna visus reikiamus valstybés institucijy leidimus, sutikimus ir pritarimus, reikalingus Darby eksploatavimui;

6.3.2.

6.3.3.

Rangovas perduoda visus Darbus Uzsakovui, Salims pasiraant Rangovo parengtg galutinj statybos darby perdavimo
statytojui aktg, o kai Sutarties specialiosiose salygose ar Techninéje uzduotyje aiSkiai numatytos kelios atskiros
savarankiskos Objekto dalys (Grafike numatyti atskiri Darbai ar Darby atlikimo etapai savaime néra laikomi atskiromis
savarankiSkomis Objekto dalimis) — galutinj statybos darby perdavimo statytojui aktg dél atitinkamos Objekto dalies.
Salys aiskiai susitaria, kad Rangovas neturi teisés vienasaligkai pasirasyti $io akto ir vienaSaliskai perduoti Uzsakovui
Darby. Galutinis statybos darby perdavimo aktas pasiraSomas tik esant jvykdytoms Sutarties 6.1., 6.2. ir 6.3.1.
punktuose nurodytoms sglygos ir Rangovui pateikus Banko garantijg nurodytg Sutarties bendryjy sglygy 9.9.1. punkte.

Jei iki Darby perdavimo nustatomi neesminiai Darby trikumai (t. y. Darby trikumai netrukdo saugiai naudoti Darby
(Jrenginio (-iy) ar Objekto) pagal paskirtj teisés akty nustatyta tvarka), Uzsakovas gali perimti Darbus su nustatytais
trikumais, tokiu atveju Rangovas $iuos trikumus turi pasalinti per Saliy rastiskai suderintus terminus ir su UZsakovo
atstovo suderintu laiku.

6.4. DARBY UZBAIGIMAS

6.4.1.

Rangovas bus laikomas uzbaiges visus Darbus ir jvykdes savo sutartinius jsipareigojimus, kai teisés akty nustatyta
tvarka ir savo léSomis parengs ir suderins visus statybos uzbaigimui reikalingus dokumentus bei organizuos ir atliks
statybos uzbaigimo procediras (jei turi bati atliekamos pagal Sutartj), gaus statybos uzbaigimo dokumentus (aktg (-
us), deklaracijg (-as) bei kitus teisés aktuose nustatytus dokumentus ar atliks reikalingus veiksmus, susijusius su Siy
dokumenty gavimu ir patvirtinimu), ir perduos visg Objektg Uzsakovo nuolatinei eksploatacijai (iSskyrus trakumy
pasalinimo Darbus, jei Darbai buvo priimti su trikumais).

7. KAINA IR APMOKEJIMAS

7.1. SUTARTIES KAINA

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

Uz visy Sutartyje nurodyty Darby atlikimg ir uzbaigimg UzZsakovas Rangovui jsipareigoja sumokéti Sutarties kaing
Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais (iSskyrus PVM, jei pagal teisés akty reikalavimus PVM | biudzetg turi sumokéti
UZsakovas).

Sutarties kaina yra fiksuota ir galutiné, nebent kitaip nurodyta Specialiojoje sutarties dalyje, | ja jskai€iuotos visos su
Darby atlikimu susijusios tiesioginés bei netiesioginés iSlaidos, mokesgiai ir rinkliavos, iSskyrus atvejus, kai Sutartyje
aiSkiai nurodyta kitaip.

Sutarties kaina gali bati perzidrima ir perskaiciuojama tik Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka. Rangovas neturi teisés
reikalauti padidinti Sutarties kaing, o UzZsakovas neturi teisés reikalauti jg sumazinti, iSskyrus atvejus, numatytus
Sutartyje.

Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliSkai nukrypdamas nuo Sutarties salygy, neapmokama.

7.2. ISANKSTINIS MOKEJIMAS

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

Rangovas turi teise | 5 % pradinés Sutarties kainos (be PVM) dydzio iSankstinj mokéjima. I1Sankstinio mokéjimo dydis
negali biti keiciamas dél Sutarties kainos perzidros ar perskaiciavimo.

ISankstinj mokéjimg Uzsakovas sumoka pavedimu j Rangovo banko sgskaitg per 30 dieny nuo ISankstinio mokéjimo
sgskaitos gavimo.

Rangovas ISankstinio mokéjimo saskaitg turi pateikti per 30 dieny nuo Sutarties sudarymo dienos. Laiku nepateikus
iSankstinio mokéjimo saskaitos, iSankstinis mokéjimas nemokamas.

ISankstiniu mokéjimu padengiamos pirmosios Rangovui mokétinos sumos, pagal Rangovo tinkamai iSrasytas PVM
sgskaitas faktdras.

7.3. APMOKEJIMAS

7.3.1.

Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darby Ziniaraétj po tinkamai pateiktos PVM sgskaitos faktiros abiem Salim
pasirasius Atlikty darby aktg, pazymg apie atlikty Darby verte (tipiné pazymos forma pridedama kaip Sutarties
specialiyjy salygy priedas) ir ménesio ataskaitag (tipiné ménesinés Darby ataskaitos forma pridedama kaip Sutarties
specialiyjy salygy priedas). Pagrindas PVM saskaitai faktarai iSrasyti yra Saliy pasiradytas Atlikty darby aktas
(Sutarties bendruyjy salygy 5.9 punktas), o PVM saskaitoje faktdroje nurodyta suma turi bati proporcinga Atlikty darby
akte uzfiksuotiems Darby kiekiams, iSskyrus uz faktiSkai atliktus inzineriniy tyrinéjimy ir Projekto parengimo Darbus,
uz kuriuos apmokama Sutarties bendrujy salygy 7.3.7 punkte nustatyta tvarka.
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7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.
7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

Rangovas PVM saskaitg faktdrg iSraso ir pateikia tik elektroniniu badu ne véliau kaip per 2 darbo dienas nuo pagrindo
jai iSradyti atsiradimo dienos. Elektroniné sgskaita faktdra ir su mokéjimu susije dokumentai pateikiami Rangovo
pasirinktomis elektroninémis priemonémis: elektronine sgskaitg faktlirg, atitinkan¢ig Europos elektroniniy saskaity
faktdry standartag, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870
dél nuorodos | Europos elektroniniy saskaity faktiry standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy sgskaity faktary
standartas), Rangovas gali pateikti per informacine sistema SABIS arba per kitg savo pasirinktg informacine sistemg
(pvz.: Rangovas elektronine saskaitg faktdrg gali teikti naudodamasis bet kuriuo PEPPOL tinkle registruotu prieigos
taSku (angl. ,Access Point*) naudojan¢iu PEPPOL AS4 profilj). Europos elektroniniy saskaity faktiry standarto
neatitinkancig elektroning sgskaitg faktirg Rangovas privalo pateikti, naudodamasis informacinés sistemos SABIS
priemonémis. UZsakovas elektronines saskaitas faktlras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés sistemos
SABIS priemonémis, iSskyrus Pirkimy jstatyme nustatytus iSimtinius atvejus. Elektroniné sgskaita faktira suprantama
kaip saskaita faktdra, iSraSyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe jg apdoroti
automatiniu ir elektroniniu badu.

Uzsakovas gali priimti Rangovo teikiamg PVM saskaitg faktira ir el. pastu: info@litgrid.eu, jei dél techniniy kliGciy
sistema SABIS arba per kitg savo pasirinktg informacine sistemg neveikia dél to néra galimybés PVM saskaitg faktdrg
pateikti laiku.

Rangovo iSraSomoje PVM saskaitoje faktdroje turi bati nurodytas Sios Sutarties numeris.

Tinkamai iSrasytg ir pateiktg PVM saskaitg faktiirg (atskaicius sulaikytas sumas pagal Sutarties bendryjy salygy 7.4
punktg), Uzsakovas apmokeés per 30 dieny nuo jos gavimo dienos.

PVM saskaitos faktdros, kuriy bendra suma virsija 100 000 eury su PVM, gavus Rangovo prasymg ir esant Uzsakovo
galimybei, gali bati apmokamos per trumpesnj nei Sutarties bendruyjy salygy 7.3.5 punkte nurodytg terming, pritaikius
UZsakovo nustatytg diskontg (nuolaidg). Diskonto (nuolaidos) dydj nustato Uzsakovas remdamasis naujausia Lietuvos
banko skelbiama pinigy finansy jstaigy paskoly euro zonos ne finansy bendrovéms, kuriy pradinis paltikany normos
fiksavimo laikotarpis iki 1 mety, naujy susitarimy palikany norma, prie kurios pridedama 2 proc. punkty marza, skirta
UZsakovo patiriamoms administravimo sgnaudoms padengti.

Projektavimo Darby kaina uz tinkamai atliktus projektavimo Darbus (uz Techninj projektg ir inzinerinius tyrinéjimus) bus
mokama Zzemiau lenteléje nurodytomis dalimis po kiekvieno lenteléje nurodyto etapo uzbaigimo:

Etapai Etapy uzbaigimo salygos: Mokétina suma

1 etapas InZineriniy tyrinéjimo ataskaity (topografija, geologija ir | 10 proc. projektavimo Darby kainos
kt.) pateikimas UZsakovui

2 etapas Techninio projekto pateikimas pirmam Uzsakovo | 50 proc. projektavimo Darby kainos
derinimui (pilnos apimties)

3 etapas Galutinio ekspertizés akto gavimas 30 proc. projektavimo Darby kainos

4 etapas Techninio projekto ir statybg leidZianciy dokumenty | 10 proc. projektavimo Darby kainos

pateikimas Uzsakovui

7.4. SULAIKYMAI

7.4.1.

7.4.2.

UZsakovas sulaikys visus tarpinius mokéjimus Rangovui pagal pateiktas PVM sgskaitas faktdras, kurie virSys 90
procenty Sutarties kainos (be PVM).

Sulaikytas sumas Uzsakovas Rangovui sumokeés per 30 dieny po to, kai:

a) Rangovas atliks, perduos UZsakovui (6.3. punktas) ir uzbaigs (6.4. punktas) visus Darbus arba Sutartis bus nutraukta;

b) pateiks garantiniy jsipareigojimy uztikrinima (jis turi bati teikiamas pagal Sutarties bendryjy salygy 9.9 punkta);

c) paSalins visus iki Sutarties jvykdymo arba Sutarties nutraukimo nustatytus Darby trikumus;

d) Jvykdys visas Sutarties bendryjy sglygy 10.3.9 punkte nurodytas sglygas (taikoma tik Sutarties nutraukimo atveju).
7.5. KITOS APMOKEJIMO SALYGOS

7.5.1.

7.5.2.

UZsakovui neatlikus mokéjimo Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas turi teise reikalauti 0,04 % dydzio delspinigiy
nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekvieng paveluota dieng.

Uzsakovas savo piniginius reikalavimus (jskaitant, bet neapsiribojant, baudas, delspinigius ir kt. (netesybas)) turi teise
bet kada viena$aliskai jskaityti i$ bet kokiy Rangovui moketiny sumy pagal bet kurig su UZzsakovu sudarytg sutartj, apie
tai rastiskai informuodamas Rangova. Jeigu mokétiny jsipareigojimy valiuta skiriasi, Uzsakovas prieSprieSiniams
reikalavimams jskaityti gali konvertuoti bet kurio jsipareigojimo sumg pagal rinkoje galiojantj valiutos keitimo kursa,
naudojamg jprastinéje veikloje.
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7.5.3.

Visi mokéjimai, kurie turi biti atlikti tarp Saliy pagal Sutartj, bus atliekami bankiniais pavedimais j kitos Salies banko
sgskaitg. Mokéjimai bus laikomi atliktais, kai mokéjimg atliekangios Salies bankas priims mokéjimo nurodyma.

8. PAKEITIMAI

8.1. DARBY PAKEITIMAI

8.1.1.

Bet kuriuo metu iki Darby uzbaigimo, gali bati atliekami Darby Pakeitimai Siame Sutarties bendryjy salygy 8.1 punkte
nurodyta tvarka, jeigu:

a) reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie yra susije su atliekamais Darbais, taCiau nejeina j Sutartyje nurodytg Darby
apimtj;

b) siekiant racionaliai panaudoti Uzsakovo |éSas, tikslinga atskirg Darbg, Medziagas ir/ar Jrenginj keisti kitu darbu,
medziaga ir/ar jrenginiu arba jy atsisakyti.

8.1.2.

Pakeitimy atlikimui Uzsakovas suformuluoja technine uzduotj ir pateikia jg Rangovui. Rangovas per 10 darbo dieny
(arba kitg Saliy atstovy rastu suderintg terming) nuo techninés uZduoties gavimo jg jvertina ir parengia rastiskg
pasitdlymg Pakeitimams atlikti. Pasidlyme Pakeitimams atlikti Rangovas turi nurodyti:

a) Pakeitimui atlikti reikalingy Papildomy darby sgmata (pavadinimus, vienetus, kiekius, kainas);

b) Dél Pakeitimo Atsisakomy Darbuy, Jrenginiy ir Medziagy samatg (pavadinimus, vienetus, kiekius, kainas);

c¢) Pagrjstg Darby atlikimo terming ir Pakeitimo jtakg Sutarties vykdymo eigai, terminams ir kainai;

d) Del Pakeitimo reikiamus atlikti Darby ziniaras&io pakeitimus;

e) Kitg su Pakeitimu susijusig svarbig informacijg, turin€ig ar galinCig turéti jtakos Sutarties vykdymui.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.
8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.

8.1.10.

Pasillymg dél Pakeitimy atlikimo Rangovas turi teise teikti ir savo iniciatyva (t. y. be Uzsakovo techninés uzduoties),
rastu nurodydamas tokiy Pakeitimy batinumg ir pridédamas tai pagrindzianc¢ius dokumentus.

Kartu su Rangovo pasitlymu turi biti pridedamas Pakeitimy kainos pagrindimas. Rangovo pasidlyme nurodytos kainos
apskaiciuojamos Viesuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu patvirtintoje Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(arba jg kei€ianciuose teisés aktuose) nurodytais bdais.

Uzsakovo prasymu, Rangovas, ne véliau kaip per 2 darbo dienas arba kitg Saliy atstovy suderintg terming, privalo
patikslinti ir (arba) detalizuoti pateiktg pasitlymg bei pagristi jo atitikimg Sutarties reikalavimams.

Pakeitimai tampa Darby dalimi tuomet, kai Salys sudaro rasti§kg susitarimg dél Pakeitimy atlikimo.

Pakeitimams tapus Darby dalimi, automatiSkai perskai¢iuojama Sutarties kaina, prie esamos Sutarties kainos
pridedant/atimant Pakeitimy kaing.

Rangovas privalo atlikti visus su Pakeitimy atlikimu susijusius darbus (jskaitant, bet neapsiribojant, Projekto parengimo
(koregavimo) bei visy Pakeitimams atlikti batiny leidimy, sutikimy ir suderinimy gavimo darbus), kurie yra batini tam,
kad Pakeitimas baty jvykdytas tinkamai ir laiku.

Papildomus darbus UzZsakovas gali jsigyti iS Rangovo atlikdamas atskirg pirkimg pirkimus reglamentuojanciy jstatymy
nustatyta tvarka.

Darby Pakeitimams Salys taip pat taiko Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo ir VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu
patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (arba jg keicianc€iy teisés akty) nuostatas.

8.2. |STATYMU PASIKEITIMAS — KAINY PERSKAICIAVIMAS

8.2.1.

8.2.2.

Jei dél jstatymy ir (arba) kity taikytiny teisés akty pasikeitimo reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo ir
negaléjo bati numatyti pasidlymo Pirkimui teikimo metu, Sutarties kaina perskaiciuojama, kai dél pasikeitusiy jstatymy
ir (arba) taikytiny teisés akty reikalavimy, padidéja Rangovo prievolés, vykdant Sutartj, ir Rangovas patiria didesnes
tiesiogines iSlaidas, skirtas iSimtinai Sios Sutarties vykdymui. Jei dél jstatymy ir (arba) kity taikytiny teisés akty
pasikeitimo sumazéja Rangovo pareigos, vykdant Sutartj, ir dél to Rangovas patiria mazesnes tiesiogines islaidas,
susijusias konkreciai su Sia Sutartimi, tokiu sumazéjimu mazinama Sutarties kaina.

Pasikeitus (sumazeéjus ar padidéjus) PVM tarifui, atitinkamai pasikeicia Sutarties kaina. Naujas PVM tarifas taikomas
visoms po oficialaus naujo PVM tarifo jsigaliojimo momento iSraSomoms PVM sgskaitoms faktlroms, taikant mokéting
kaing be PVM ir atitinkamai perskaiciuojant PVM. Pasikeitus jstatymu nustatytam PVM tarifui, mokestis mokamas pagal
pakeistg tarifg, be atskiro Sutarties keitimo ar jforminimo.

8.3. KAINY INDEKSO PASIKEITIMAS

8.3.1.

Jei Valstybés duomeny agentdros (www.stat.gov.It) skelbiamo Statybos sgnaudy elementy kainy indekso ,Visos
statybos sgnaudos” (toliau — Bendras Indeksas) reikSmé per 6 ménesiy arba ilgesnj laikotarpj, kuris skai¢iuojamas nuo
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pasidlymy Pirkimui pateikimo termino pabaigos dienos! (arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskaitiavimo
momento? dél Bendro Indekso pokycio®, jei Sutarties kaina buvo perskai¢iuojama) iki paskutinio Atlikty darby akto
pagal Sutartj sudarymo dienos, pakinta 5 % arba daugiau, bet kurios i§ Saliy iniciatyva gali bati perskaic¢iuojama
Sutarties kaina. Sutarties kainos perskai€iavimui naudojamas ne Lietuvos Respublikos statistikos departamento
skelbiamas Bendras Indeksas, o atskiry ,medziagy ir gaminiy“, ,masiny ir mechanizmy darbo®, ,darbo uzmokescio ir
pridétiniy iSlaidy“ indeksai (toliau — Konkretus Indeksas).

8.3.2.  Vélesnis Sutarties kainos perskai€iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskai€iavimas.

8.3.3. Sutarties kaina dél Bendro Indekso pasikeitimo perskaiiuojama Rangovui mokétinas sumas padauginant i$
Konkretaus Indekso pokycio koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal toliau nurodytg formule:

K=IPb/IPr
Kur: K — Konkretaus Indekso pokycio koeficientas

IPr — Konkretaus Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje (i. Pirmo Sutarties kainos (jkainiy) perzidrai taikomas Pirkime galutiniy
pasidlymy pateikimo termino pabaigos dieng (ménesj) apskaiciuotas (skelbtas) Indeksas; ii. Jei buvo atliktas Sutarties kainos
(jkainiy) perzidra, taikomas Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo Indekso* reikSmeés
menuo);

Antrojo ir vélesniy perskaiciavimy atveju laikotarpio pradzia (ménuo) yra paskutinio perskaiCiavimo metu naudotos paskelbto
atitinkamo indekso reik§mées meénuo.

IPb — Konkretaus Indekso reiksmé laikotarpio pabaigoje (Salies kreipimosi dél kainos (jkainiy) perzidros tinkamo Akto (kai jgyta
tokia teisé pagal Sutarties nuostatas), perskaiCiuoti Sutarties kaing (jkainius), gavimo dieng paskutinis Zinomas (naujausias)
Indeksas).

8.3.4. Sutarties kainos perskaig¢iavimu suinteresuota Salis parengia Rangovui mokétiny sumy perskaigiavimo aktg (toliau —
~Aktas®), kuriame nurodo: Bendro Indekso reikSme laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data, Bendro Indekso reikSme
laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Bendro Indekso pokytj procentais, Konkretaus Indekso reikSme laikotarpio
pradzioje ir jos nustatymo data, Konkretaus Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Konkretaus
Indekso pokycio koeficienta, perskaiCiuotg Sutarties kaing ir perskaiciuotus jkainius (jskaitant Darby Ziniarastyje
nurodytus jkainius), perskaiCiuotg Banko garantijos sumg, perskaiciuotg statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sumga bei kitg perskaigiavimui reik§mingg informacija. Salis Aktg pasiraso ir
pateikia jj kitai Saliai. Salys privalo sudaryti susitarimg dél Sutarties kainos perskai¢iavimo per 1 (vieng) ménesj nuo
tinkamai parengto Akto pateikimo kitai Saliai. Sis terminas Saliy susitarimu gali bati pratestas ne ilgiau nei 1 (vieno)
ménesio laikotarpio dél objektyviy priezaséiy (pvz. kai bitina gauti Salies valdymo organy pritarimus ir pan.).

8.3.5. Kainos perzitros Indekso reikSmé nurodoma ir taikoma 4 skaiciy po kablelio tikslumu (PerskaiCiavimo koeficiento
reikSmé nurodoma ir taikoma 3 skaiciy po kablelio tikslumu).

8.3.6. Rangovui mokétinos sumos bus perskaigiuojamos tik uz tuos Darbus, kurie bus priimti po Sutarties Saliy susitarimo
dél Sutarties kainos (jkainio) perzidréjimo jsigaliojimo. Rangovas iSraSomose PVM saskaitose faktirose nurodo Darby
Ziniarastyje/Rangovo Pirkimo metu pateiktame pasillyme nurodytas kainas/jkainius, Konkretaus Indekso pokycio
koeficientg ir jy sandaugos suma, kurig turi sumokéti Uzsakovas.

8.3.7. Jeigu Darbai véluoja deél priezasCiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby atlikimo termino pratesimg (arba
atleidimg nuo atsakomybés uz Darby atlikimo termino praleidimg), uzdelsty statybos darby kaina neperskaic¢iuojama
dél kainy lygio kilimo, bet turi bati perskaiciuojama dél kainy lygio kritimo.

8.3.8. Gali bati perskaiCiuojama Sutarties kaina (jkainiai) be PVM kaina (jkainiai) tik tiems statybos darbams, kurie néra
faktiSkai atlikti ir nurodyti Atlikty darby akte iki praSymo perzitréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos, o uz kitus,
nei statybos darbai, darbus (pavyzdziui, darbo, Projekto parengima, inZinerinius (geologinius, geotechninius) tyrimus,
projektavimg, dokumentacijos gavima, statybg leidzianciy dokumenty gavima, statybos uzbaigima ir pan.) mokétinos
sumos negali bati perskai€iuojamos. Vélesnis kainy arba jkainiy perskaic¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau
buvo atliktas perskaiciavimas.

9. ATSAKOMYBE
9.1. KOKYBES GARANTIJA

9.1.1. Jeigu Sutarties specialiosiose sglygose nenustatyta kitaip, Rangovas atsako uz Objekto sugriuvimg ar defektus, jeigu
Objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per:

a) 5 metus;

! Pirmai Sutarties kainos perzitrai taikomas Pirkimo galutiniy pasidlymy pateikimo termino pabaigos dieng (ménesj) apskaiciuotas (skelbtas) indeksas.
2 Paskutinis Sutarties kainos perzitiros momentas laikomas Sutarties Saliy Susitarimo dél Sutarties kainos (jkainio) perZidréjimo jsigaliojimas.

3 Jeigu Bendro indekso reikdmeé pakinta (padidéja arba sumazéja) daugiau kaip 5 % nuo paskutiniam perskaiciavimui taikyto Bendro indekso reikmeés.
4 Kainos (jkainiy) perskaiciavimui taikomas Indeksas uZfiksuotas paskutiniame susitarime dél Sutarties kainos (jkainiy) perzidros.
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b) 10 mety - Objekto pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.);

c) 20 mety - tyCia pasléptiems Objekto defektams.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.15.

9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

9.1.9.

Taip pat, jeigu Sutarties specialiosiose sglygose nenustatyta kitaip, Rangovas tiekiamiems |renginiams ir (arba)
MedZiagoms suteikia gamintojo nurodytg garantijg, kuri galioja gamintojo nustatytg terming, bet ne trumpiau nei 24
(dvideSimt keturis) ménesius.

Jei teisés aktai numato ilgesnius, nei Siame Sutarties bendruyjy salygy 9.1 punkte nurodyti kokybés garantijos terminus,
taikomi teisés aktuose nurodyti terminai.

Sutarties bendruyjy salygy 9.1. punkte nurodyti terminai pradedami skai€iuoti nuo visy Darby pagal Sutartj perdavimo
UZsakovui dienos, o kai Sutarties specialiosiose sglygose ar Techninéje uzduotyje aiSkiai numatytos kelios atskiros
savarankisSkos Objekto dalys (Grafike numatyti atskiri Darbai ar Darby atlikimo etapai savaime néra laikomi atskiromis
savarankiSkomis Objekto dalimis) — nuo atitinkamos Objekto dalies perdavimo Uzsakovui dienos, kaip numatyta
Sutarties bendryjy salygy 6.3.2. punkte.

Jei garantijos termino metu atliekamas Jrenginio ar jo dalies remontas, tam |renginiui ar jo suremontuotai daliai
garantijos terminas pratesiamas nuo remonto atlikimo dienos, taciau terminas nebus ilgesnis negu bendras garantijos
terminas, nurodytas Sutarties bendruyjy salygy 9.1. punkte.

Rangovas per kokybés garantijos terming atsiradusius Darby defektus privalo neatlygintinai pasalinti arba
nekokybiSkus Jrenginius pakeisti kokybiskais per 10 dieny nuo rastiSko UZsakovo reikalavimo gavimo dienos arba per
kitg termina, kuris objektyviai reikalingas trakumy pasalinimui ir Salys jj suderina rastu.

Kokybés garantija negalioja tiems Darby trikumams, kurie atsirado dél to, kad UZsakovas nepaisé nustatyty
aptarnavimo, priezidros ir eksploatacijos instrukcijy.

Kokybés garantijos terminas sustabdomas tiek laiko, kiek Objektas negaléjo bati naudojamas dél nustatyty defekty
(trdkumy), uz kuriuos atsako Rangovas.

Nutraukus Sutartj, iki Sutarties nutraukimo dienos atliktiems Darbams ir perduotiems Jrenginiams bei Medziagoms
suteikiama Sutartyje numatyta kokybés garantija, kurios terminas skaic¢iuojamas nuo Sutarties nutraukimo dienos.

9.2. RIZIKOS PASKIRSTYMAS

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

Jrenginiy, Medziagy, Darby ir jy rezultaty atsitiktinio sunaikinimo, sugadinimo bei praradimo rizika tenka Rangovui iki
Darby perdavimo UZsakovui dienos.

Rangovui atitenka rizika uz Statybvietéje esancio Uzsakovo ir tre€iyjy asmeny turto atsitiktinj sunaikinima, sugadinima,
praradima iki Darby uZbaigimo arba Statybvietés perdavimo UZsakovui dienos, jei Salys rastu nesusitaria kitaip.

Rangovas prisiima atsakomybe uz Objekto sugriuvima ir (ar) defektus dél jo padaryty projektavimo klaidy prie$ bet kurj
Objekto savininkg ir atlygina jam dél to patirtus nuostolius.

9.3. |SIPAREIGOJIMY NEVYKDYMAS ARBA NETINKAMAS VYKDYMAS

9.3.1.
9.3.2.

Salys yra atsakingos uz visy sutartiniy jsipareigojimy tinkama jvykdyma pagal $ios Sutarties salygas.

Jei Rangovas nevykdo, tinkamai nevykdo arba tampa akivaizdu, kad tinkamai nejvykdys kurio nors i§ Sutartyje
nurodyty jsipareigojimy, UZzsakovas turi teise:

a) sulaikyti Rangovui pagal Sutartj mokétinas sumas iki kol Sie jsipareigojimai bus jvykdyti tinkamai (Siame punkte nurodyta
sulaikymo teise Uzsakovas gali pasinaudoti tik tokia apimtimi, kuri yra batina uztikrinti reikalavimy jvykdyma) ir (arba)

b) Rangovo jsipareigojimus jvykdyti pats, apie tai rastu informuodamas Rangovag (tokiu atveju UZsakovas turi teise
reikalauti Rangovo apmokéti uz Siy jsipareigojimy jvykdyma patirtas islaidas ir 10% dydzio, bet ne maziau kaip 1 000 eury,
kompensacijg nuo patirty iSlaidy sumos, uz tokiy jsipareigojimy jvykdymo organizavima), ir (arba)

c) reikalauti patirty nuostoliy atlyginimo ir juos bet kada jskaityti iS Rangovui mokétiny sumy pagal bet kurig su UZsakovu
sudaryta sutartj, ir (arba)

d) imtis kity Sutartyje ir teisés aktuose nurodyty priemoniy.

9.3.3.

9.3.4.

ir (arba) kiti asmenys nepastebéjo vertindami, derindami, tikrindami, priimdami ir (arba) tvirtindami Rangovo atliktus
Darbus, pateiktus dokumentus ar pasildlymus (nepriklausomai, ar tai buvo atlikta Pirkimo metu, ar Sutarties vykdymo
metu), neatleidZzia Rangovo nuo atsakomybés uz jsipareigojimy nevykdymg ar netinkama vykdymg pagal Sutarties
salygas.

Rangovas privalo Darbus vykdyti, nepazeisdamas treciyjy asmeny teisiy ir/ar teiséty interesy. Rangovas, pazeides
treCiyjy asmeny teises ir/ar teisétus interesus privalo savo sgskaita bei rizika per 14 dieny nuo treciojo asmens
reikalavimo/praS8ymo gavimo atlyginti su tuo susijusig Zala. Rangovui per nustatytg terming Zalos neatlyginus, jg
atlygina Uzsakovas, tokiu atveju UZzsakovas jgyja teise jskaityti Zalos sumg i§ Rangovui mokétiny sumy pagal Sig arba
bet kurig su Rangovu sudarytg sutart;.
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9.3.5.

9.3.6.

Rangovas Darby metu privalo imtis visy jmanomy priemoniy tikslu uztikrinti Zmoniy sveikatai nekenksmingas sglygas.
Rangovui nevykdant Sios pareigos, sglygas gali uztikrinti UZzsakovas, tokiu atveju UZsakovas jgyja teise jskaityti su tuo
susijusiy jo patirty iSlaidy sumg i§ Rangovui mokétiny sumy pagal Sig arba bet kurig su Rangovu sudarytg Sutart;.

Rangovas per 14 dieny nuo Darby atitinkamoje vietoje pabaigos privalo atkurti Darby metu sugadintg gerbdvj (kelio
danga, veja ar kt.) ir/ar atlyginti tretiesiems asmenims su tuo susijusig Zalg. Rangovui per nustatytg terming gerbavio
nesutvarkius ir/ar zalos neatlyginus, gerbivj sutvarko ir/ar zalg atlygina Uzsakovas, tokiu atveju UZsakovas jgyja teise
jskaityti gerbavio sutvarkymo i$laidas ir atlygintos Zalos sumg i§ Rangovui mokétiny sumy pagal Sig arba bet kurig su
Rangovu sudarytg sutart;.

9.4. NETESYBOS

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

9.4.5.

9.4.6.

Sutartyje numatytos netesybos (baudos ir delspinigiai) pripaZjstamos Saliy i$§ anksto nustatytais minimaliais nuostoliais
dél to, kad kita Salis pazeidé atitinkamg Sutarties salyga, kuriy dydZio nukentéjusiajai Saliai nereikia jrodinéti, ir
susijusiais be kita ko su pazeidimo nustatymu, Sutarties vykdymo eigos sutrikdymu, bei kompensacija uz pakenkima
dalykinei reputacijai ir yra proporcingos Sutarties pazeidimams. Netesyby sumokéjimas neapriboja nukentéjusios
Salies teisés reikalauti nuostoliy, kuriy netesybos nepadengia, atlyginimo ir neatleidZia sumokéjusios Salies nuo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus ar jy dalj, Darby etapag, t. y. nesilaiko Sutarties specialiosiose sglygose jtvirtinty
Darby ir/ar Darby etapy vykdymo terminy, nuo kitos dienos (jskaitytinai) Rangovui pradedami skaiciuoti Sutarties
specialiose sglygose nustatyto dydZio delspinigiai uz kiekvieng uzdelstg kalendorine dieng. Sie delspinigiai
skai€iuojami iki tos dienos (jskaitytinai), kai Rangovas uzbaigia atitinkamus Darbus ar Darby etapg ir jie yra priimami
UZsakovo pagal Sutarties nuostatas.

Jeigu Rangovas praleidZia Darby dalies ar Darby etapo terming, laikoma, kad tiek pat véluoja visos paskesnés Darby
dalys ar Darby etapai. Jeigu véluojanti Darby dalis ar Darby etapas lemia paskesniy daliy ar etapy vélavima, turi bati
vertinamas bendras visy Darby dalies ar Darby etapy vélavimo terminas, kurj lemia toks etapy vélavimas. Pavyzdziui,
jeigu etapas véluoja 2 savaites, o paskesnis etapas véluoja 3 savaites, laikoma, kad visi Darbai (dalis, etapas) véluoja
i§ viso 3 savaites.

Jeigu Rangovui pritaikomos netesybos uz Darby etapo termino praleidimg, tadiau paskesnj Darby etapg uzbaigia laiku,
UZsakovas Rangovo pradymu privalo grazinti Rangovui pritaikytas netesybas uz ankstesnio Darby etapo termino
praleidimg kartu su artimiausiu mokéjimu uz Darbus, jeigu Sutarties specialiose sglygose néra nurodyta, kad netesybos
uz konkretaus Darby etapo vélavima yra negrgzinamos.

Uz kiekvieng Zemiau nurodytg jvykj, kuris jvyko dél Rangovo jsipareigojimy nevykdymo, UZsakovas reikalauja:

a) 1 000 eury baudos uz kiekvieng elektros jrenginiy atjungimg, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimg (-
us) (uzfiksuotg (-us) vieno patikrinimo metu), aplinkosaugos, prieSgaisrinés apsaugos, fizinés ar informacinés saugos
reikalavimy pazeidimag, uz kiekvieng atvejj, kai Darbai buvo vykdomi negavus reikiamy leidimy, sutikimy ir suderinimy arba
nesilaikant elektros tinkly apsaugos taisykliy reikalavimy, Darby vykdymo technologinio projekto;

b) 3 000 eury baudos uz kiekvieng elektros jrenginiy atjungimg, dél kurio nutriko elektros energijos tiekimas arba buvo
sugadinti elektros jrenginiai, technologinj pazeidima, technologinio projekto sprendinio pazeidimg, Projekto sprendinio
pazeidima, jei toks pazeidimas nesukuria grésmés Objekto ir/ar jo elementy saugumui ir/ar tinkamam eksploatavimui ir/ar
nesudaro grésmés asmeny sveikatai irfar gyvybei, uz kiekvieng magistralinio Sviesolaidinio kabelio nutraukimg ar
pazeidima, dél kurio sustojo sistemy veikimas arba nutriko duomeny perdavimo paslaugos, uz kiekvieng paslépty Darby
uzbaigimo ar informavimo per nurodyta terming apie numatoma paslépty Darby uzdengimg pazeidima;

c) 10 000 eury baudos uz kiekvieng technologinj pazeidimg, technologinio projekto sprendinio pazeidimg Projekto
sprendinio pazeidimg, jei toks pazeidimas sukuria grésme Objekto ir/ar jo elementy saugumui ir/ar tinkamam
eksploatavimui ir/ar sukelia gréesme asmeny sveikatai ir/ar gyvybei;

d) 150 eury baudos uz kiekvieng nustatytg atlieky nertsiavimo ir metalo lauZo neatskyrimo atvejj, riSiuojant susidariusias
atliekas, taip pat metalo lauzo pridavimg atlieky tvarkytojui kartu su kitomis atliekomis (uz kiekvieng atlieky tong);

e) 100 eury baudos uz kiekvieng kitg Sutarties, projektavimo dokumenty, susirinkimo protokoly arba teisés akty
nesilaikyma;

f) uz kiekvieng neplaninj elektros jrenginiy atjungimg (tokj atjungimag, kuris nebuvo numatytas suderintame ir pasiraSytame
darby-atjungimy grafike) taikoma 500 eury bauda;

g) uz avarinio elektros jrenginiy jjungimo | elektros tinklg termino nesilaikymg Rangovas moka 1000 eury baudg uz
kiekvieng atvejj;

h) kuomet nustatomas Sutarties bendryjy salygy 11.1.3. punkte numatytas pazeidimas, taciau Rangovui toliau leidziama
vykdyti Sutartj nurodytomis sglygomis, Rangovas moka 5 000 eury baudg uz kiekvieng atvejj.

Jei paZeidimas nepa$alinamas per Saliy sutartg laikg, atitinkama bauda gali bati taikoma pakartotinai, tol, kol
paZeidimas bus pasalintas. Jei dél paZeidimo pasalinimo termino Salys rastu nesusitaria, pakartotinai bauda gali bditi
taikoma ne anksciau kaip po ménesio nuo atitinkamo pazeidimo nustatymo dienos.
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9.4.7. Rangovas privalo su UZsakovu suderinti Projekto dokumentacija ne daugiau kaip per 3 kartus. Jeigu Rangovas
nesuderina su UZsakovu Projekto dokumentacijos dél Rangovo kaltés per 3 kartus, uz kiekvieng pakartotinj Projekto
dokumentacijos derinima, virSinantj 3 karty derinimo ribg, Rangovas privalo sumokéti UZsakovui 400 eury bauda.

9.4.8. Jei uz tg patj pazeidimg Rangovui gali bati taikomos kelios Sutartyje nurodytos baudos arba delspinigiai, taikoma tik ta
bauda ir delspinigiai, kurie yra didesni. Jei tas pats pazeidimas lémé kity sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg ar

Pvz.: Rangovas padaro darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy paZeidima, dél kurio atjungiami elektros jrenginiai ir dél to
nutriksta elektros energijos tiekimas. Uz §j pazeidimg Sutartyje numatyta 1 000 eury bauda (uz darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimy paZeidimg) ir 3 000 eury bauda (uZ jrenginiy atjungimg), tokiu atveju Rangovui taikoma didesné bauda (t.y. 3 000
eury). Jei dél to paties pazeidimo véluoja Darby etapo jvykdymas, nepriklausomai nuo pritaikytos baudos, Rangovui papildomai
taikomi delspinigiai uz Darby etapo vélavimg.

9.4.9. Salis, neteisétai atskleidusi kitos Salies konfidencialig informacijg, kitos Salies reikalavimu turi jai sumokéti 3 000 eury
baudg ir atlyginti visus dél to patirtus nuostolius, kiek ju nepadengia sumokéta bauda.

9.4.10. Uzsakovas gali taikyti Siuos netesyby iSreikalavimo badus:
a) praneSimas Rangovui, reikalaujant apmokéjimo;
b) jskaitymas i$ bet kokiy Rangovui mokétiny sumy pagal Sig ar kitas sutartis sudarytas su Rangovu;
¢) Rangovo pateikto draudimo laidavimo arba Banko garantijos panaudojimas;
d) kreipimasis j teismg dél netesyby priteisimo;
e) kiti iSreikalavimo bddai.
9.5. ATSAKOMYBES RIBOJIMAS

9.5.1. Pagal Sutartj Salys atsako tik uz tiesioginius nuostolius, patirtus kitos Salies, ir neatsako uZ nuostolius dél negauto
pelno, negauty santaupy ar prarastos verslo galimybés.

9.5.2.  Visitiesioginiai nuostoliai ribojami Sutarties kainos (be PVM) dydzio suma, bet ne mazesne nei Objekto, kuriame pagal
Sutartj turi bati atliekami Darbai, atstatomaja verte.

9.5.3. Bendra Saliai priskaitiuoty pagal Sutartj netesyby suma negali vir§yti 20% Sutarties kainos (be PVM).

9.5.4. Sutartyje nurodytos atsakomybeés ribojimo nuostatos negalioja zalai, padarytai ty€ia, dél didelio nerQipestingumo, taip
pat Zalai padarytai tretiesiems asmenims.

9.6. ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBES

9.6.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal §ig Sutartj nejvykdyma, jeigu jrodo, kad tai jvyko dél
Nenugalimos jégos aplinkybiy. Tokiomis aplinkybémis gali bati laikoma:

a) karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maistai, revoliucijos, teroristiniai aktai;
b) stichinés nelaimés: smarkios audros, ciklonai, Zemés drebéjimai, potvyniai, liatys;

c) boikotai, streikai, lokautai;

d) nepagrijsti valstybés valdymo ir kontrolés institucijy pareigiiny veiksmai;

e) laiku nesuteikti elektros jrenginiy atjungimai;

f) Uzsakovo jsipareigojimy nevykdymas ar netinkamas vykdymas;

g) treCiyjy asmeny veiksmai, uz kuriuos kita Salis neatsako, iSskyrus tuos atvejus, kai treCiyjy asmeny veiksmy rizikg kita
Salis galéjo suvaldyti arba jam atitenka rizika uz treciyjy Saliy veiksmus.

9.6.2. Pagal Sig Sutartj Nenugalimos jégos aplinkybémis nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy ir
paslaugy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba jos kontrahentai paZeidzia savo prievoles, taip pat Salies ir su
ja susijusiy asmeny (t.y. Salies tiesiogiai ar netiesiogiai valdomy, bei jg valdangiy subjekty, iSskyrus Lietuvos
Respublikg) valdymo organy bei darbuotojy veikimas ar neveikimas (jskaitant streikus).

9.6.3.  Apie Nenugalimos jégos aplinkybes ir jy konkregig jtakg Sutarties vykdymui bei terminams Salis privalo nedelsiant, bet
ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo jy atsiradimo ar paai$kéjimo, rastu pranesti kitai Saliai, pateikdama minéty
aplinkybiy egzistavimo ir jy jtakos Sutarties vykdymui jrodymus. Laiku neinformavus, prane$imo negavusi Salis turi
teise laikyti, kad Sios aplinkybés Sutarties vykdymo nejtakojo iki kol nebuvo iSsiystas praneSimas.

9.6.4. Atsiradus Nenugalimos jégos aplinkybéms Salis privalo imtis visy pagristy priemoniy galimai Zalai sumaZinti ir, kad jos
turéty kuo mazesne jtakg Sutarties vykdymo terminams.

9.6.5. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés galioja tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu. Pasibaigus $ioms
aplinkybéms, Salis privalo nedelsiant atnauijinti savo jsipareigojimy vykdyma. Salis, kuri remiasi Siomis aplinkybémis,
privalo jrodyti tokiy aplinkybiy buvima, trukme ir jtakg Darby vykdymui.
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9.7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

9.7.1.

9.7.2.

9.7.3.

9.7.4.

Sutartiniams jsipareigojimams uztikrinti Rangovas iki Sutarties pasiraSymo Uzsakovui turi pateikti Sutarties jvykdymo
uztikrinimg — UZsakovui priimtino banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo raStg. Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dydis turi bati ne mazesnis kaip 10% nuo Sutarties kainos (be PVM).

Rangovas turi uztikrinti, kad Sutarties jvykdymo uZztikrinimas galioty iki numatomo Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo dienos ir 30 dieny po jos. Jeigu Rangovas nejvykdo sutartiniy jsipareigojimy likus 60 dieny iki pateikto
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas turi per 20 dieny pateikti atnaujintg (pratgstg) Sutarties
jvykdymo uztikrinima ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki numatomos jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos ir 30
dieny po jos.

UZbaigus visus Darbus ir pateikus garantiniy jsipareigojimy uZztikrinimg, Rangovo pradymu, UZsakovas Rangovui
grazina pateiktg Sutarties jvykdymo uztikrinima.

Pasikeitus Sutarties kainai (esant Papildomiems darbams, taikant Sutarties kainos perzidrg ir kt.), Rangovas turi pateikti
UZsakovui atnaujintg Sutarties jvykdymo uztikrinima.

9.8. DRAUDIMAS

9.8.1.

9.8.2.

9.8.3.

Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas. Rangovas iki Sutarties pasiraSymo dienos privalo apdrausti arba
bati apdraudes savo atsakomybe projektuotojo atsakomybés privalomuoju draudimu ne mazesne nei 5% Sutarties
kainos suma (be PVM), ne maziau nei 43400 eury vienam draudziamajam jvykiui bei pateikti UZsakovui tai
patvirtinangig draudimo liudijimo (poliso) patvirtintg kopijg. Sis draudimas turi biti uztikrintas visg Sutartyje nurodyty
Darby vykdymo laikotarpj (tuo atveju, jei draudimo liudijimas (polisas) galioja trumpiau, Rangovas privalo jj pratesti
(atnaujinti) visam Sutartyje nurodytam Darby laikotarpiui, vadovaudamasis Sutarties bendryjy salygy 9.8.8 punkto
nuostatomis). Jei projektavimo Darbus atlieka ne pats Rangovas, o jo pasamdytas Subrangovas, Rangovas gali pateikti
Subrangovo draudimo liudijimo (poliso) patvirtintg kopijg. Pasikeitus Sutarties kainai (esant Papildomiems darbams,
taikant Sutarties kainos perzitrg ir kt.), Rangovas turi pateikti Uzsakovui atnaujinto projektuotojo civilinés atsakomybés
draudimo liudijimo (poliso) kopija.

Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimas. Rangovas iki Statybvietés perdavimo privalo
apdrausti arba bati apdraudes visam statybos darby vykdymo laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos darbus
bei Rangovo civiline atsakomybe privalomuoju draudimu, pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo taisykles. Rangovas turi pateikti Uzsakovui tai patvirtinanc¢ig draudimo liudijimo (poliso) patvirtintg kopija.

Darby draudimas taip pat turi apimti:

a) MedzZiagas, montuojamus Jrenginius;

b) UZsakovo perduotg Rangovui turts;

c) ISpléstine garantinio termino rizikg (24 ménesiai).

9.8.4.

9.8.5.

9.8.6.

9.8.7.

9.8.8.

9.8.9.
9.8.10.

Darby, Medziagy, montuojamy Jrenginiy, Uzsakovo perduoto turto ir iSpléstinio garantinio termino rizikos (24 ménesiai)
draudime papildomai turi bati nurodyta, kad draudimo iSmokos gavéjas yra tas asmuo, kurio interesams padaryta zala.

Darbai, Medziagos, montuojami Jrenginiai ir Uzsakovo perduotas turtas turi bdti apdraustas pilna atstatomaja verte (be
PVM).

Rangovo civilinés atsakomybés draudimo suma turi bati ne mazesné nei 5% Sutarties kainos (be PVM) suma, ne
maziau nei 43 400 eury vienam draudziamajam jvykiui, visam Sutartyje nurodyty Darby vykdymo laikotarpiui.
Pasikeitus Sutarties kainai (esant Papildomiems darbams, taikant Sutarties kainos perzidrg ir kt.), Rangovas turi
pateikti Uzsakovui atnaujinto statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimo liudijimo (poliso) kopija.

Visi Rangovo pateikiami draudimo liudijimai (polisai) turi bdti iSduodami Uzsakovui priimtinos Sutartyje nurodytos
draudimo jmonés.

Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) draudimo sutartis, jeigu jos baigtysi anksciau, negu nurodyta Siame
Sutarties bendryjy salygy 9.8 punkte, bei pateikti Uzsakovui tai patvirtinan€ius dokumentus.

Kiekviename draudimo liudijime (polise) turi bati numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta.

Draudimo liudijime (polise) arba atskirame draudiko raste turi bati nurodytas Rangovo ir draudiko jsipareigojimas, kad
draudimo sutartis gali bati kei€iama tik su iSankstiniu rastiSku Uzsakovo sutikimu. Tokj sutikimg UZsakovas iSduoda
per 3 darbo dienas nuo rastiSko prasymo pateikti sutikimg su pridéta pakeisto dokumento redakcija gavimo, jei
draudimo sutarties pakeitimas atitinka Sutartyje numatytus minimalius draudimo reikalavimus. Atskiro UZsakovo
sutikimo nereikia, jei draudimo sutartis keiC¢iama Sutarties bendryjy salygy 9.8.1 ir 9.8.6 punktuose numatytais atvejais
dél Sutarties kainos pasikeitimo.
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9.9. GARANTINIY |SIPAREIGOJIMY UZTIKRINIMAS

9.9.1. Rangovas visy Darby pagal Sutartj perdavimo Uzsakovui metu pagal Sutarties bendryjy salygy 6.3.2. punkta arba po
Sutarties nutraukimo turi UZsakovui pateikti trejy mety Banko garantijg, kuria uztikrinami Rangovo garantiniai ir Kiti
jsipareigojimai, kurie galioja nuo visy Darby pagal Sutartj perdavimo Uzsakovui, tarp jy ir Rangovo nemokumo ar
bankroto atveju, uztikrinantys dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio
termino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjimg UZsakovui. Garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo dydis - 5 proc. nuo
Sutarties kainos (be PVM).

10. SUTARTIS
10.1. SUTARTIES GALIOJIMAS

10.1.1. Sutartis yra laikoma sudaryta ir jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos, iki Sutarties pasiraSymo Rangovas Uzsakovui
privalo pateikti:

a) Sutarties jvykdymo uztikrinimg — Banko garantija;
b) projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija.
10.1.2. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

10.1.3. Si Sutartis sudaro visg Saliy susitarimg ir tarpusavio supratimg ir pakeicia visus ankstesnius Zodinius ar radytinius
susitarimus ir pareiSkimus, padarytus bet kuriuo metu iki Sios Sutarties sudarymo, kurie néra aiskiai jtraukti j Sios
Sutarties sglygas. Tadiau aiSkinant Sutarties dokumentus, tikrajai Saliy valiai nustatyti gali bati panaudojama
informacija, Saliy pateikta deryby metu.

10.1.4. Kokybés garantijos, atsakomybés, konfidencialumo, intelektinés nuosavybés, pranesSimy siuntimo ir gavimo, kalbos,
gin¢y sprendimo, Europos Sajungos finansavimo ir kitos sglygos, kurios pagal savo esme turi galioti ir po Sutarties
jvykdymo arba nutraukimo, galioja ir po Sutarties jvykdymo arba nutraukimo.

10.1.5. Esant prieStaravimy ar neatitikimy tarp Sutarties bendryjy salygy ir Sutarties specialiyjy sglygy - taikomos Sutarties
specialiyjy sglygy nuostatos.

10.2. SUTARTIES KEITIMAS
10.2.1. Bet kokie Sutarties pakeitimai galioja tik jei jie sudaryti rastu ir pasiradyti abiejy Saliy, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

10.2.2. Jeigu kuri nors Sutarties salyga visiSkai ar i$ dalies negalioty ar tapty negaliojancia dél jos prieStaravimo taikytiniems
teisés aktams arba dél bet kokios kitos priezasties, likusios Sutarties sglygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju
Salys gera valia derésis ir sieks pakeisti negaliojangig salyga kita teiséta ir galiojangia salyga, kuri, kiek tai jmanoma,
leisty pasiekti tokj patj teisinj ir ekonominj rezultatg, kaip Sutarties sglyga, kuri bus tokiu badu pakeista. Pakeitimai
atliekami abipusiu Saliy rasytiniu susitarimu.

10.2.3. Sutarties keitimui taikomos Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciujy subjekty, jstatymo 97 straipsnio nuostatos.

10.3. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.3.1. Bet kuri i$ Saliy turi teise vienasali$kai nutraukti Sutartj nesikreipdama j teisma, apie tai rastu prane$dama kitai Saliai
ne véliau kaip prie$ 14 dieny:

a) jeigu kitai Saliai inicijuojama bankroto, restruktirizavimo arba likvidavimo procediira, arba ji sustabdo Gkine veiklg, arba
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

b) jeigu dél Nenugalimos jégos aplinkybiy Sutarties vykdymas visiSkai sustabdomas ilgiau kaip 4 ménesiams.

10.3.2. Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj nesikreipdamas | teisma, apie tai ne véliau kaip prie$ 14 dieny rastu
prane$damas Rangovui ir kai per jspéjimo ar kitg Saliy sutartg terming néra pasalinamos nutraukimag Iémusios
priezastys, jeigu:

a) Rangovas laiku nepateikia Grafiko, arba Grafikas nesuderinamas dél Rangovo kaltés (t. y. nepagrjsto vilkinimo,
aplaidumo ar vengimo);

b) Rangovas dirba per létai, kad Darbus bty galima baigti Sutartyje nustatytu laiku ir (arba) dél Rangovo kaltés Darby
vykdymas nuo Grafiko atsilieka daugiau kaip 90 dieny, ir (arba) Rangovas nebevykdo Darby, ir (arba) aiskiai neketina testi
savo jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo;

¢) Rangovas gadina UzZsakovo turtg, nesilaiko Darby kokybés, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy;

d) Darby atlikimui naudojamos Medziagos, |renginiai, prekés ir kiti Darby komponentai neatitinka su Uzsakovu suderinty
reikalavimy arba jie yra Draudziamos kilmés;

e) Darbai atliekami nesilaikant Darby technologijos projekto bei Projekto;

f) dél Rangovo kaltés Darby vykdymas sustabdomas (sumuojant visy sustabdymy laikg) ilgiau kaip vienam ménesiui;
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g) dél nepakankamos Rangovo darbo saugos priemoniy kontrolés Statybvietéje jvyksta bent vienas sunkus nelaimingas
atsitikimas darbe ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe;

h) Rangovas nevykdo Uzsakovo nurodymy pagal Sutarties bendryjy salygy 5.8 punkta;

i) Rangovas (jskaitant Subrangovus) nebeatitinka Pirkimo sglygose nurodyty kvalifikaciniy reikalavimy ir (arba) Rangovas
netenka teisés verstis Sutartyje nurodyta veikla;

j) Rangovas arba jo vadovas oficialiai pripazjstamas padares korupcinio pobddZio nusikalstamas veiklas arba atsiranda
Rangovo realaus ar potencialaus interesy konflikto situacija, dél kurios objektyvus ir tinkamas Sutarties vykdymas yra
negalimas;

k) kyla pagrjsty abejoniy dél Siame punkte nurodyty aplinkybiy, dél kuriy gali bati nutraukta Si Sutartis, egzistavimo ir
UZsakovo praSymu Rangovas nepateikia jrodymy, paneigianciy Sias aplinkybes;

I) Rangovas pazeidzia esmines Sutarties sglygas;

m) atsiranda Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciujy subjekty,
jstatymo 98 straipsnyje nurodytas pagrindas vienasaliSkai nutraukti Sutartj;

n) jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybé Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty
apsaugos jstatymo nustatyta tvarka priima sprendima, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesy;

0) Lietuvos Respublikos Vyriausybei nustacCius, kad Rangovas neatitinka nacionalinio saugumo interesy pagal
Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatyma;

p) kitais Sutartyje ir teisés aktuose nurodytais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy;

10.3.3. Sutarties bendryjy salygy 10.3.2 punkto c), €), g), n) ir 0) papunk&iuose nurodytos Sutarties nutraukimo priezastys

laikomos esminémis Sutarties sglygomis.

10.3.4. Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, nesikreipdamas j teisma, apie tai ne véliau kaip prie$ 30 dieny rastu

praneSdamas Rangovui, kai dél objektyviy priezas¢iy Uzsakovas nebeturi poreikio Darbams (Civilinio kodekso 6.658
straipsnio 4 dalyje nustatyty atveju). Tokiu atveju, UZsakovas atlygina uz iki Sutarties nutraukimo kokybiskai atliktus ir
priimtus Darbus, bei kitus Rangovo pagrjstus tiesioginius nuostolius.

10.3.5. Jeigu Uzsakovas nutraukia Sutartj dél Rangovo kaltés, Rangovas moka 10% Sutarties kainos (be PVM) dydzio baudg

ir privalo atlyginti UZsakovui visas dél Sio nutraukimo susidariusias papildomas iSlaidas, susietas su Sutartyje nurodyty
Darby uzbaigimu, kuriy nepadengia bauda, jskaitant Uzsakovo iSlaidas dél kito rangovo paieskos ir Darby pabrangimo.
Uz iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus UZsakovas atsiskaito Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

10.3.6. Rangovas turi teise vienasSaliSkai nutraukti Sutartj nesikreipdamas j teismg, apie tai ne véliau kaip pries 30 dieny rastu

praneSdamas UZsakovui, kai UZsakovas daugiau nei 30 dieny véluoja atlikti moké&jimg Rangovui.

10.3.7. Rangovui nutraukus Sutartj dél Uzsakovo kaltés, Uzsakovas moka 10% Sutarties kainos (be PVM) dydzio bauda, taip

pat atlygina uz iki Sutarties nutraukimo kokybi8kai atliktus ir priimtus Darbus, bei kitus Rangovo pagrjstus nuostolius,
kuriy nepadengia bauda.

10.3.8. Sutartis gali bati nutraukta abipusiu Saliy radytiniu susitarimu.

10.3.9. Jei Salys rastu nesutaria kitaip, Rangovas per vieng ménesj nuo Sutarties nutraukimo turi:

a) sutvarkyti ir atlaisvinti Statybvietés ir patalpy dalj, kurioje buvo atlikti Darbai;

b) perduoti Uzsakovui tinkamai atliktus Darbus (Siuo atveju Sutarties bendryjy sglygy 6.3 punkto nuostatos netaikomos, o
Darby perdavimas vykdomas abiem Salims pasirasant pri€mimo — perdavimo akta, jei Rangovas atlikty Darby neperduoda
laiku, Uzsakovas turi teise juos priimti vienasali$kai, apie tai jspéjes Rangovg ne maziau kaip pries 5 darbo dienas);

c) sutvarkyti privaziavimo kelius;
d) grazinti Uzsakovui visg nepanaudotg jranga, Medziagas, jrankius ir kitus daiktus, kuriuos Rangovui perdavé UZsakovas;

e) pateikti visg atlikty Darby techning dokumentacijg, nurodytg Sutarties bendryjy salygy 6.1.2 punkte ir statybos darby
zurnalus;

f) atlikti kitas Sutartyje ir teisés aktuose nurodytas pareigas, tam, kad UZsakovas galéty tinkamai testi Darbus pats arba
juos perduoti kitam rangovui.

10.3.10. Sios Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas neatleidZia Saliy nuo atsakomybés bei jsipareigojimy, kuri atsirado dél

Salies jsipareigojimy, kurie buvo prisiimti iki Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

10.4. SUTARTIES AISKINIMAS

10.4.1.
10.4.2.

Sutarciai yra taikomi ir ji yra aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir atvirksciai.
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10.4.3.

10.4.4.

10.4.5.

10.4.6.

Sios Sutarties bendryjy salygy punkty pavadinimai nurodyti tik tam, kad baty galima jg lengviau skaityti, ir negali bati
tiesiogiai naudojami Sutarties aiSkinimui.

Sutartyje nurodyti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, ménesiais ir metais, jei Sutartyje nenurodyta
kitaip.

Tais atvejais, kai Sutartyje netesybos ar kitos sumos nurodomos procentine dalimi, skai¢iuojama nuo Sutarties kainos
ar tam tikry Darby kainos, skai€iavimai turi bati atliekami nuo Sutarties kainos ar tam tikry Darby kainos be PVM, jei
nenurodyta kitaip.

Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos kaip bet kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio, iSskyrus Lietuvos
Respublikos darbo kodekse nurodytas Svenciy dienas.

11. BAIGIAMOS NUOSTATOS

11.1. NACIONALINIO SAUGUMO INTERESY UZTIKRINIMAS

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

Visi Jrenginiai, Medziagos bei prekés turi atitikti Uzsakovo nurodytus reikalavimus, negali bati Draudziamos kilmeés ir
negali bati importuojami i$ Saliy ar jy daliy, teritorijy (specialaus statuso zony), i$ kuriy importas yra draudziamas pagal
Jungtiniy Tauty Saugumo Tarybos sprendimus, arba jeigu yra taikomos Jungtiniy Amerikos Valstijy, Europos Sgjungos
ribojamosios priemonés (sankcijos) ar kity tarptautiniy organizacijy, kuriy naré yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos
Respublika, tarptautinés sankcijos. Bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Uzsakovui pareikalavus, Rangovas per
Uzsakovo nustatytg terming jsipareigoja pateikti Uzsakovui informacijg ir/ar dokumentus apie Jrenginiy, Medziagy,
prekiy kilmés $alj, gamintojg ir jo kontroliuojantj asmenj®.

Per Uzsakovo nustatytg terming Rangovui nepateikus praSomos informacijos ir/ar dokumenty apie Jrenginiy, Medziagy
ir prekiy kilmés 3alj, gamintojg ir jo kontroliuojantj asmenj, UZzsakovas pakartotinai kreipiasi j Rangova dél nurodyty
duomeny pateikimo nustatydamas Sio reikalavimo jvykdymui 10 dieny terming. Rangovui atsisakius pateikti Uzsakovo
prasomg informacijg ar jos nepateikus per Siame punkte numatytg termina, UZsakovas turi teise nutraukti Sutart
vadovaudamasis Sutarties bendryjy sglygy 10.3.2 punkto d) papunkéiu.

Tuo atveju, kai nustatoma, kad Rangovo sitlomi Jrenginiai, MedZiagos bei prekés neatitinka Sutarties bendruyjy salygy
11.1.1 punkte nustatyty reikalavimy, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj vadovaudamasis Sutarties bendryjy salygy
10.3.2 punkto d) papunkéiu. Atsizvelgiant j atlikty Darby apimtj bei siekiant iSsaugoti Sutartj, UZzsakovas gali leisti
Rangovui per UZsakovo nustatytg terming siGlomus |renginius, MedZiagas bei prekes pakeisti kito gamintojo prekémis,
kurios visisSkai atitinka Uzsakovo keliamus techninius reikalavimus ir dél to nesikei€ia Sutarties pobadis. Atitinkamai uz
Siame punkte nustatytg pazeidimg Rangovui taikoma Sutarties bendryjy salygy 9.4.5 punkto h) papunktyje nurodyta
bauda.

Rangovas privalo nedelsdamas informuoti UZsakovg apie Rangovo, Subrangovo, Ukio subjekto, kurio pajégumais yra
remiamasi ar juos kontroliuojanc€iy asmeny ir/arba Jrenginiy, Medziagy ir prekiy gamintojo ar jj kontroliuojancio asmens
registracijos vietos pasikeitimus, jeigu tokia vieta patenka j Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo 92 straipsnio
14 ir (arba) 15 dalyje numatytame sarase nurodytas valstybes ar teritorijas.

Rangovas jsipareigoja, kad jo silomos prekés, paslaugos ar darbai nekels grésmés nacionaliniam saugumui, t. y.:

a) nebus sutrikdytas Uzsakovo valdomos rysiy ir informacinés infrastruktdros, kuri yra reikSminga Uzsakovo veiklai,
funkcionavimas;

b) nebus sutrikdyta UZsakovo, kaip nacionaliniam saugumui svarbios jmonés, veikla;

¢) nebus siekiama iSgauti valstybés ir tarnybos paslaptj sudarangig ar kitg nevie$g (Uzsakovo konfidencialig) informacija;

d) nebus Draudziamos kilmes.

11.1.6.

Vadovaujantis Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo 17 straipsnio 8 dalies
reikalavimais, UZsakovas inicijuoja Rangovo ir Subrangovy darbuotojy patikros procedira, kuri turi bati atlikta iki
Statybvietés perdavimo. Vykdant Sig procedirag, Rangovas jsipareigoja per 14 dieny nuo UZsakovo rasto ir Sutarties
specialiyjy salygy priede nurodyto Pareigy sgraso, kuriame nurodytos tikrinamy darbuotojy funkcijos/pavestas darbas,
gavimo pateikti Uzsakovui visus duomenis, dokumentus ir sutikimus, patvirtinan€ius Rangovo ir Subrangovy
darbuotojy, kuriems dél jiems priskirty funkcijy ar pavesto darbo baty suteikta teisé be palydos patekti prie Uzsakovo
valdomy nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy jrenginiy ar turto, jskaitant Rangovo vadovy (vadovaujanciy
specialisty) sgraSe nurodytus vadovus (sgraSas pateikiamas kaip Sutarties specialiyjy salygy priedas), atitiktj

5 Kontroliuojantis asmuo — juridinis ar fizinis asmuo, turintis arba jgyjantis Tkio subjekto kontrolés teise. Kontroliuojanciu asmeniu gali bati Lietuvos
Respublikos pilietis, uzsienietis ar asmuo be pilietybés arba Ukio subjektas, taip pat vieSojo administravimo subjektas. Sutuoktiniai, tévai ir jy
nepilnamecdiai vaikai (jvaikiai) laikomi vienu kontroliuojan€iu asmeniu. Jeigu du ar daugiau juridiniy ar fiziniy asmeny, veikdami susitarimo pagrindu,
isigyja koncentruojamo Ukio subjekto kontrole, tai kiekvienas i$ Siy juridiniy ar fiziniy asmeny yra laikomas kontroliuojanéiu asmeniu. Tais atvejais,
kai kontrolé jgyjama ne tiesiogiai, o per kit asmenj, kontroliuojan€iu asmeniu laikomas ne tas tarpininkas, o galutinis kontrolés turétojas.
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Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo reikalavimams pagrindziancius dokumentus, t. y.
dokumentus, patvirtinancius, kad:

a) asmuo néra pripazintas neveiksniu ar ribotai veiksniu bet kurioje srityje arba jam néra taikomos priveréiamosios
medicinos priemoneés;

b) asmuo per paskutinius 3 metus nebuvo jraSytas j sveikatos priezitros jstaigos jskaita dél alkoholizmo ar narkomanijos;

c) atitinkamas asmuo sutinka bdati tikrinamas Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo
nustatyta tvarka ir apimtimi.

11.1.7. Sutarties bendryjy salygy 11.1.6 punkto a)-c) papunk&iuose nurodytus dokumentus UZsakovui pristato pats asmuo,
apie kurj teikiama informacija, uzklijuotame voke, ant kurio uzraSytas Objektas, Rangovo pavadinimas ir asmens
vardas bei pavarde, tiesiogiai adresu: LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius. Dokumentus
Rangovas gali pateikti ir kitais nurodytais bidais, taCiau jis prisiima visiSka atsakomybe uz tokio pateikimo visiSkg
atitikimg asmens duomeny apsaugos reikalavimams.

11.1.8. Jeigu Rangovo ir (ar) Subrangovo atstovas, kurio patikra vykdoma vadovaujantis Nacionaliniam saugumui uztikrinti
svarbiy objekty apsaugos jstatymo 17 straipsnio 8 dalies reikalavimais, negali pateikti Sutarties bendruyjy salygy 11.1.6
punkto a)-c) papunkc&iuose nurodyty dokumenty, nes atitinkamoje Salyje tokie dokumentai neiSduodami arba toje Salyje
iSduodami dokumentai neapima visy keliamy klausimy, Sie dokumentai gali bati pakeisti:

a) priesaikos deklaracija;

b) oficialia deklaracija, jeigu toje Salyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi bati patvirtinta valstybés
narés ar Rangovo ir (ar) Subrangovo kilmés Salies arba Salies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinés ar
administracinés institucijos, notaro arba kompetentingos profesinés arba prekybos organizacijos.

11.1.9. Siame punkte nustatytas patikrai atlikti reikalingy dokumenty pateikimo terminas gali biti pratestas Saliy susitarimu.
11.2. INTERESY KONFLIKTAS

11.2.1. Rangovas jsipareigoja vengti bet kokio intereso konflikto, kuris gali turéti neigiamos jtakos beSaliSkam ir objektyviam
Sutarties vykdymui. Toks interesy konfliktas gali kilti dél ekonominiy, politiniy, Seimyniniy, emociniy ar bet kokiy kity
priezasciy.

11.2.2. Rangovas nedelsiant rastu privalo informuoti UZsakovg apie Sutarties vykdymo metu kylantj ar galint] kilti interesy
konflikta ir imtis visy batiny veiksmuy, siekiant iStaisyti situacija.

11.3. PAREISKIMAI IR GARANTIJOS
11.3.1. Salys parei$kia ir garantuoja, kad:

a) Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje nurodytus jsipareigojimus
nurodyta apimtimi ir terminais;

b) jos yra mokios ir finansiskai pajégios jvykdyti Sutartj, jy veikla néra apribota, joms neiSkelta arba néra numatoma iskelti
bylos dél restruktarizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabdZiusios ar apribojusios savo veiklos, joms néra iSkeltos bankroto
bylos arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka.

11.3.2. Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

a) pilnai susipazino su Technine uzduotimi, Sutarties salygomis ir visa kita informacija bei dokumentacija, susijusia su
Sutarties dalyku ir Objektu, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams atlikti, ir Si
dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiSkai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uztikrinti tinkamg ir
visiSkg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe. Sudarydamas Sig Sutartj, Rangovas patvirtina, kad
jis iSnagrinéjo Sutartyje nurodytus ir jam i$ anksto pateiktus dokumentus ir juos suprato bei patikrino, taip pat jsitikino, kad,
Rangovo geriausiomis ziniomis, juose néra klaidy ar kity trikumy, kurie trukdyty tinkamai ir laiku jvykdyti Rangovo
jsipareigojimus;

b) jis turi visas technines, intelektualines, fizines, organizacines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir
leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uztikrinti auk3¢iausiag atliekamy Darby kokybe.

C) yra susipazines ir santykiuose su UZsakovu ir Sutarties vykdymui pasitelkiamomis tre€iosiomis Salimis jsipareigoja
laikytis Grupés korupcijos prevencijos politikos (toliau — Politika) ir Tiekéjy etikos kodekso (toliau — Kodeksas) nuostaty,
jtvirtinangiy teisétas, darnias ir sgziningas verslo praktikas, kurios apima privalomas aplinkosaugos, Zzmogaus teisiy, darbo
standarty ir verslo etikos elgesio normas. Politika bei Kodeksas ir/ar jy pakeitimai pasiekiami adresu:
https://www.epsog.lt/lt/apie-mus/korupcijos-prevencija. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sio punkto reikalavimy laikytysi tiek
Rangovo, tiek ir jo Sutarties vykdymui pasitelkiamy treciyjy Saliy darbuotojai, valdymo ir priezilros organy nariai bei Kkiti
atstovai;

d) nedelsiant informuos apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, kurios gali baty laikomos pazeidzian€iomis
Politikoje ir Kodekse jtvirtintus reikalavimus ir elgesio normas, bei UZsakovui papraSius, pateiks visg informacijag, susijusig
su aplinkybiy atsiradimu, pasekmiy Salinimu ir prevenciniy priemoniy diegimu.

11.3.3. Rangovui paZzeidus Sutarties bendrujy salygy 11.3.2 punkto c) ir/ar d) papunkgéiy reikalavimus, UZsakovas turi teise leisti
Rangovui istaisyti nustatytus pazeidimus (iSskyrus nusikaltimy, kity Siurk$&iy teisés akty pazeidimy atvejais) per protinga
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termina. Jeigu Rangovas nesutinka arba per UZzsakovo nurodytg protingg terming nepas$alina paZeidimy, jis moka 3000
eury dydzio bauda uz kiekvieng pazeidimo atvejj.

11.3.4. Rangovas nepriestarauja, kad Sutarciai nutrikus vienu i§ Sutarties bendryjy salygy 10.3 punkto pagrindu ir tvarka,
Rangovui suteikus dalj projektavimo paslaugy, Projekta (visg ar bet kurig jo dalj) pagal Projektuotojo perduotus Uzsakovui
Projekto dokumentus parengty kitas projektuotojas, kaip tai numatyta STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé".

11.4. KVALIFIKACIJA

11.4.1.

11.4.2.

Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj jis pats, Subrangovai bei
jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys asmenys turi ir turés visas licencijas, leidimus, atestatus,
kvalifikacinius, saugos darbe pazyméjimus, taip pat visa kitg reikiama kvalifikacijg ir kompetencija Darbams ir
jsipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje, vykdyti.

Rangovo pasitelkti Specialistai, kurie pagal Pirkimo salygas privalo turéti jose nurodytg kvalifikacijg ir patirtj, Darbus
gali vykdyti tik pateikus jy kvalifikacijg ir patirtj pagrindzian€ius dokumentus. Atskiras UZsakovo sutikimas néra
reikalingas, kai Darbus atlieka Rangovo pasillyme Pirkimo metu nurodyti Specialistai.

11.5. NUOSAVYBE

11.5.1.

11.5.2.

11.5.3.

11.5.4.

11.5.5.

Visi Jrenginiai ir Medziagos nuo jy pristatymo j Statybviete iki perdavimo Uzsakovui turi bati teiséta Rangovo arba jo
Subrangovy nuosavybé, o Atlikty darby akto pasiraSymo metu — teiséta Rangovo nuosavybé.

Rangovas uztikrina, kad |renginiai ir Medziagos nebus apsunkinti jokiais turto areStais ar kitais apsunkinimais, ir
jsipareigoja neperleisti jy ar jy dalies jokiam tre€iajam asmeniui arba naudoti bet kokiais kitais tikslais, nei numatytais
Sioje Sutartyje, visa laika iki jy tinkamo perdavimo Uzsakovo nuosavybén.

Nuosavybés teisés | atliktus Darbus pereina Uzsakovui nuo atitinkamy Darby, Jrenginiy ir (arba) Medziagy perdavimo
Uzsakovui momento arba |renginiy ir Medziagy sumontavimo (instaliavimo) j Objektg momento, priklausomai nuo to,
kas jvyksta anksciau.

Rangovas gali pakeisti bet kuriuos Darbus, kol atitinkamy Darby nuosavybé néra perduota Uzsakovui, taip pat defekty
taisymo arba pakeitimy atlikimo metu. Bet kurie Rangovo pasalinti Jrenginiai ir Medziagos nuo jy pakeitimo tampa
Rangovo nuosavybe.

Rangovui tenka visa Darby, Medziagy ir Jrenginiy (jskaitant UzZsakovo patiektas Medziagas ir Jrenginius) praradimo
arba sugadinimo rizika iki Objekto, kurio sudétine dalimi tapo Medziagos ar Jrenginiai, perdavimo UZsakovui momento
(Statybos uzbaigimo dokumento iSdavimo/patvirtinimo).

11.6. INTELEKTINE NUOSAVYBE

11.6.1.

11.6.2.

11.6.3.

UZsakovas turi teise be jokio papildomo Rangovo ir (ar) projektinés dokumentacijos autoriy sutikimo savo nuoziira,
nevarzomai (tiek laiko, tiek teritorijos atzvilgiu) ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo nei Rangovui, nei
projektinés dokumentacijos autoriams, naudotis visais intelektinés nuosavybés teisés objektais, kuriuos Rangovas, jo
paskirti darbuotojai, Subrangovai ar bet kokie kiti tretieji asmenys parengs, sukurs vykdydami Sig Sutartj (toliau —
,Kdriniai*), jskaitant rekonstruoti ir (ar) remontuoti Darby rezultatu esancius statinius, keisti tokiy statiniy interjerg ir
eksterjerg, vykdyti kity statiniy, kurie néra Sios Sutarties Darby rezultatas, projektavimg bei statyba, projekto vykdymo
priezidrg bei perleisti turimas teises tretiesiems asmenims.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek projektinés dokumentacijos autoriai kartu ir (ar) atskirai neturés ir
nereik§ Uzsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy dél Uzsakovo naudojimosi pagal Sig
Sutartj jgytais Kdriniais bei jy dalimis (jskaitant, bet neapsiribojant, Projektg ir atskiras jo dalis, statinius, kaip Darby
rezultatg, jy brézinius, eskizus, modelius, BIM bei jy panaudojima kity statiniy statyboje).

Tretiesiems asmenims pareiSkus pagristas pretenzijas UZsakovui dél intelektinés nuosavybés | Kirinius pazeidimo,
Rangovas privalo nedelsdamas savo sgskaita pasalinti tokius pazeidimus bei atlyginti Uzsakovui dél to patirtus
nuostolius.

11.7. KONFIDENCIALUMAS IR ASMENS DUOMENY APSAUGA

11.7.1.

11.7.2.

11.7.3.

11.7.4.

Rangovas jsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu bidu neperleisti tretiesiems asmenims jokios i Uzsakovo
Sutarties vykdymui gautos informacijos, taip pat informacijos, kurig jis sukuria vykdydamas Sutartj, bei Sutarties turinio,
nepriklausomai nuo to, kokia forma ta informacija pateikiama (toliau — ,Konfidenciali informacija“).

UZsakovas jsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu bddu neperleisti tretiesiems asmenims Sutarties vykdymo
metu i§ Rangovo gautos Rangovo konfidencialios informacijos.

Konfidencialia informacija nelaikoma tokia informacija, kuri: [a] yra vie$ai prieinama; [b] yra gauta i$ trecios Salies, kuriai
UZsakovas netaiko jokiy apribojimy dél jos atskleidimo; [c] pagal galiojancius teisés akty reikalavimus negali bati
laikoma konfidencialia; [d] kitos Salies yra rastiskai nurodyta kaip nekonfidenciali.

Jei Saliai kyla abejoniy, ar informacija yra Konfidenciali informacija, Salis elgsis su tokia informacija kaip su
Konfidencialia informacija.
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11.7.5.

11.7.6.

11.7.7.

Kiekviena Salis jsipareigoja Konfidencialig informacijg saugoti tinkamai ir protingai, laikantis taikytiny profesiniy
standarty, naudoti, dauginti ir atskleisti darbuotojams, valdymo organy nariams, ftretiesiems asmenims
(Subrangovams, teisiniams, finansiniams, verslo ir techniniams konsultantams), kurie bus susaistyti atitinkamais
konfidencialumo sipareigojimais, tiktai tiek, kiek tai batina jsipareigojimams pagal Sutartj vykdyti.

Kiekviena Salis pripaZjsta ir patvirtina, kad Sutarties vykdymo metu asmens duomenys bus tvarkomi tik i§imtinai su
Sutarties vykdymu susijusiais tikslais bei laikantis griezty konfidencialumo jsipareigojimy bei asmens duomeny
apsaugos reikalavimy. Salys, vykdydamos Sutartj, veikia kaip savaranki$ki duomeny valdytojai. Rinkdamos ir
tvarkydamos asmens duomenis, Salys privalo laikytis 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny
judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir taikomy
jstatymy reikalavimy ir uztikrinti, kad duomeny subjektai bty tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny tvarkymg.

Sutarties Salys susitaria, jog Sutarties vykdymo tikslais turi teise Sutartyje nurodytu elektroniniu pastu, viena kitai siysti
apklausas, susijusias su Sios Sutarties vykdymu, vykdymo kokybe ir kt. Siun¢iamos apklausos forma ir turinys turi
atitikti Bendrojo duomeny apsaugos reglamento reikalavimus. Taip pat Sutarties Salys patvirtina, jog yra gave jy
darbuotojy, kuriy kontaktiniai duomenys pateikti Sutartyje, rasytinius sutikimus, atitinkanc¢ius Bendrojo duomeny
apsaugos reglamento reikalavimus, gauti Sutartyje nurodytais kontaktais ir pildyti Siame Sutarties bendrujy salygy
punkte minimas apklausas, susijusias su Sios Sutarties vykdymu.

11.8. KALBA

11.8.1.

11.8.2.

Vykdant Sutartj bus bendraujama ir susiradingjimas tarp Saliy vykdomas lietuviy kalba, jei Salys nesusitaria kitaip. Tais
atvejais, kai Rangovo buveinés (arba gyvenamosios vietos) registracijos vieta yra ne Lietuvos Respublikoje,
susirasinéjimas gali bati vykdomas angly arba kita, abiejy Saliy suderinta, kalba.

Visa Rangovo teikiama dokumentacija turi bati parengta lietuviy kalba, jei Sutartyje nenurodyta arba Salys rastu
nesusitaria kitaip. Dokumentacija, kurig reikalinga pateikti valstybés institucijoms, bet kuriuo atveju turi biti parengta
lietuviy kalba (arba turi bati atliktas jos vertimas).

11.9. DOKUMENTAI

11.9.1.

11.9.2.

11.9.3.

11.9.4.

11.9.5.

11.9.6.

11.9.7.

Uzsakovas jsipareigoja pagal Saliy sutartus ir Grafike nurodytus terminus Rangovui pateikti visus turimus dokumentus
ir duomenis/skaiCiavimus/Statybvietés informacija, kurie reikalingi Darbams atlikti arba pateikti jgaliojimg Rangovui
Sutarties vykdymui reikalingy dokumenty gavimui.

Visuose Atlikty darby aktuose, praneSimuose, prasymuose, reikalavimuose, sgskaitose batina jradyti Sutarties numerj
ir datg, investicinio projekto pavadinimg ir numer;j (jei toks numatytas).

Rangovas pildomoje kontrolés ir ataskaitos dokumentacijoje (statybos darby Zurnale, Atlikty darby aktuose) turi vartoti
tas pacias sgvokas, terminus ir procesy pavadinimus, kurie yra naudojami Projekte.

Kai Salis teikia patvirtintas dokumenty kopijas, $iy kopijy tikrumas turi biti patvirtintas dokumentg teikiangios Salies ar
jos jgalioto atstovo.

Jei Rangovo parengti dokumentai neatitinka Sutartyje ir (arba) teisés aktuose keliamy reikalavimy, yra neiSbaigti, juose
randama techninio pobidzio ar kity klaidy, Uzsakovas turi teise laikyti juos nepateiktais apie tai informuodamas
Rangova.

Rangovas jsipareigoja tvarkyti Objekto vykdymo dokumentacijg naudojantis elektroniniu statybos darby zurnalu
(elektroniniu statybos Zurnalu pasirlpins Uzsakovas). Planuojamy atlikti Darby (su matuojamais kiekiais) ziniarascio
jradai turi badti jkelti j elektroninj statybos darby Zurnalg iki statybos darby pradzios. JraSus rengia Rangovas,
atsizvelgdamas j Pirkimo metu pateiktg pasitlymo darby ziniarastj, turto grupiy ir turto vienety klasifikatoriy, Darby
Ziniara$tj, rengiamg po Projekto. |raSus | elektroninj statybos darby Zurnalg kelia deleguotas Rangovo atstovas arba
UZsakovo atstovas (i§ anksto Salims susitarus). Jeigu jrasus | elektroninj statybos darby Zurnalg kelia Rangovo
atstovas, jrasai prieS jkélimg j elektroninj statybos darby Zurnalg turi bati suderinti su UZsakovo atstovu.

Rangovas atsako uz tai, kad vykdant Darbus bity tinkamai ir laiku pildomas statybos darby zZurnalas ir jame bty
fiksuojama Darby eiga ir visi su Darbais susije jvykiai. Statybos darby Zurnalas turi bati pildomas vadovaujantis teisés

pildomas nuo statybos darby pradzios iki pabaigos, privalo bati pildomas laiku ir nuolat atnaujinamas.

11.10. PRANESIMAI

11.10.1.

11.10.2.

Bet koks praneSimas, prasymas, reikalavimas ar kita informacija, kurig reikia pateikti pagal Sutartj, laikoma pateikta,
jeigu jteikiama Saliai pasirasytinai, per pasiuntinj, atsiunéiama registruotu laigku, i§ anksto apmokéjus pasto i§laidas,
arba elektroniniu pastu, kai patvirtinamas elektroninio laiSko gavimas, Sutartyje nurodytais adresais.

Kiekviena Salis j kitos Salies pranesima, prasyma ar reikalavima jsipareigoja atsakyti ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo jo gavimo, jei pagiame paklausime ar Sutartyje nenurodyta vélesné data. Salys gali pateikti atsakyma per ilgesnj
termina, jeigu toks ilgesnis terminas yra objektyviai reikalingas, siekiant pateikti praSomg informacijg ar atlikti nurodytus
veiksmus.
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11.10.3. Apie Sutartyje nurodyty savo kontaktiniy duomeny ir atstovo pasikeitimg Salis privalo i§ anksto pranesti kitai Saliai
rastu be atskiro Sutarties pakeitimo. Visi pranesimai (dokumentai), kuriuos viena Salis i§siuncia kitai Saliai iki gaudama
prane$ima apie pastarosios adreso pasikeitima, laikomi tai Saliai jteiktais tinkamai.

11.11. EUROPOS SAJUNGOS FONDUY (PROGRAMUY) FINANSAVIMAS

11.11.1. Jei Sutarties specialiosiose salygose nurodyta, kad Uzsakovo iSlaidos yra (bus) finansuojamos i§ Europos Sajungos
fondy (programy) IéSy, Rangovas jsipareigoja glaudziai bendradarbiauti su Uzsakovu, teikdamas jam visg reikiama su
Sutarties vykdymu susijusig informacijg, kurios pagristai reikia Uzsakovui siekiant gauti nurodytas léSas.

11.11.2. Rangovas suteiks teise Uzsakovui ir (arba) Europos Sagjungos fondy (programy) léSy valdytojams (paramos |éSas
administruojancioms, audituojanc¢ioms ir kitoms institucijoms) tikrinti ir vertinti Sutarties vykdyma, siekiant nustatyti, ar
yra pasiekti Sutartyje keliami tikslai ir buvo laikomasi Sutartyje nustatyty salygy. Rangovas pateiks Uzsakovui ir (arba)
Europos Sajungos fondy (programy) léSy valdytojams ir (arba) jy jgaliotiems asmenims visus dokumentus ir
informacija, suteiksiancius galimybe sékmingai atlikti Siame punkte numatytg vertinima.

11.11.3. Rangovas savo léSomis uzsakys ir pastatys apie Europos Sajungos fondy (programy) €Sy gavimg informuojantj (-Cius)
stendg (-us), jei to reikalauja paramos teikimg reglamentuojantys teisés aktai. Stendy rengimo reikalavimai nurodyti
bei informacinio stendo $ablonas pateiktas interneto svetainéje www.esinvesticijos.lt.

11.11.4. Rangovui nevykdant Sutarties bendryjy salygy 11.11 punkte nurodyty reikalavimy, Uzsakovas turi teise: sustabdyti
apmokéjimg uz atliktus Darbus iki kol reikalavimai bus jvykdyti, ir (arba) reikalauti, kad Rangovas kompensuoty
Europos Sajungos finansuojamy iSlaidy dalj, kuri nebaty iSmokama (arba kurig bty pareikalauta grazinti) dél Rangovo
jsipareigojimy nevykdymo, ir (arba) nutraukti Sutartj.

11.12. BANKO GARANTIJA

11.12.1. Tais atvejais, kai Sutartyje numatyta, kad Rangovas turi pateikti Banko garantijg, $i garantija turi atitikti Sutarties
bendryjy salygy 11.12 punkte nurodytus reikalavimus. Siame skyriuje Banko garantijoms nustatyti reikalavimai ir
sglygos taikomi ir draudimo bendroviy laidavimo rastams.

11.12.2. Banko garantija turi bati iSduota Sutartyje nurodyto UZsakovui priimtino banko ar draudimo bendrovés.
11.12.3. Banko garantija turi bati pirmo pareikalavimo, besglyginé ir neatSaukiama.

11.12.4. Banko garantija uztikrinamos sumos turi bati nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutartj atliekami mokéjimai.
11.12.5. Banko garantijoje turi bati nurodyta, kad:

a) Bankas jsipareigoja per 10 dieny nuo pirmo rastisko Uzsakovo reikalavimo gavimo sumokéti Uzsakovui reikalavime
nurodytg sumg, bet ne daugiau, nei nurodyta Banko garantijoje.

b) RastiSkame reikalavime Uzsakovas neprivalo pagrjsti savo reikalavimy, o tik nurodyti, kad Rangovas nejvykdé ar
netinkamai jvykdé savo sutartinius jsipareigojimus.

c¢) Banko garantijai turi bati taikomos Tarptautiniy prekybos rimy Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima taisyklés
(Uniform Rules for Demand Guarantees. ICC Publication No. 758) su iSimtimis, nustatytomis banko garantijoje ir
imperatyviose Lietuvos Respublikos teisés akty normose.

d) Gincai tarp $aliy sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose.
e) Banko garantijos galiojimo terminas ir Banko garantija uztikrinama suma.

11.12.6. Prie$ pateikdamas Banko garantijg, Rangovas gali prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad Rangovo sitlomg Banko garantijg
jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZsakovas privalo atsakyti Rangovui ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo praSymo
gavimo dienos.

11.12.7. Uzsakovas turi teise nepriimti Banko garantijos ir (arba) laikyti ja negaliojancia, ir (arba) kreiptis j Rangova dél naujos
Banko garantijos pateikimo Uzsakovui, 0 Rangovas privalo tokig garantijg pateikti per trumpiausiai jmanoma terming,
jei Banko garantija neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy arba UZsakovas turi informacijos, susijusios su Banko
garantijg iSdavusio banko veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (jskaitant nemokuma, likvidavimg ar
teisinés apsaugos taikymo procediras).

11.12.8. Rangovui laiku nepateikus naujos, atnaujintos Banko garantijos, Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus Rangovui
Banko garantijoje nurodytai sumai. Tokiu atveju sulaikytos sumos Rangovui bus iSmokétos ne anksciau, nei bus
pateikta nauja Banko garantija arba iSnyks jsipareigojimas jg pateikti.

11.13. GINCY SPRENDIMAS

11.13.1. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sios Sutarties ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar
galiojimu, sprendZiami Saliy deryby badu.

11.13.2. Jeigu Salims nepavyksta i§spresti ginéo, nesutarimy ar reikalavimy deryby badu, jie sprendziami Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UZsakovo buveinés viets.
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11.14. TEISIY PERLEIDIMAS

11.14.1. Uzsakovas turi teise perleisti treCiajam asmeniui, kuris yra finansiSkai pajégus vykdyti Sutartimi prisiimtus Uzsakovo
jsipareigojimus, savo teises ir (arba) pareigas, kylancias i§ Sutarties, be atskiro Rangovo sutikimo. Apie teisiy ir (arba)
pareigy perleidimg trec¢iajam asmeniui Rangovas informuojamas rastiSku praneSimu.

11.14.2. Rangovas neturi teisés perleisti savo teisiy ir (arba) jsipareigojimy pagal Sig Sutartj tretiesiems asmenims be rasti§ko
UZsakovo sutikimo. Jei Rangovas nesilaiko Sio reikalavimo, UZsakovas ir teises bei pareigas perémes treciasis asmuo
prieS Uzsakova atsako solidariai.

11.15. TEISIY ATSISAKYMAS

11.15.1. Saliy nesinaudojimas Sutartyje nurodytomis teisémis nereiskia $iy teisiy atsisakymo, i§skyrus atvejus, kai Salis $iy
teisiy atsisako tai aiSkiai nurodydama rastu.
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