RANGOS DARBŲ SUTARTIS 

2025 m. ____________ d., Nr. ______
Druskininkai

Biudžetinė įstaiga Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla, esanti adresu Vytauto g. 23, LT-66128 Druskininkai, juridinio asmens kodas 190031263, atstovaujama direktorės Onos Olšauskienės, veikiančios pagal Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos nuostatus, patvirtintus Druskininkų savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T1-199 „Dėl Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos nuostatų“ (Druskininkų savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-64 redakcija) (toliau – Užsakovas), 
ir                                               , esanti adresu,                           juridinio asmens kodas, atstovaujama,                                  veikiančio pagal                            (toliau – Rangovas),
toliau kartu šioje rangos darbų sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos darbų sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. SUTARTIES DALYKAS

[bookmark: _Hlk173240757]1.1. Vadovaudamasis Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktoje techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) ir darbų kiekių žiniaraštyje (Sutarties 2 priedas) nustatytus reikalavimus atlikti Pastato, M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkuose, pamato, fasado šiltinimo ir atnaujinimo paprastojo remonto darbus (toliau – Darbai) bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus;
1.2. Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, priimti tinkamai (kokybiškai) atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už Darbus Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.
1.3. Darbų atlikimo vieta – M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai.

2. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ

[bookmark: _Ref88646839][bookmark: _Toc93858014]2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina (toliau – kaina). Darbų kaina nurodyta Rangovo pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje (Sutarties 2 priedas).
2.2. Pradinės Sutarties vertė be Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) (nurodoma suma skaičiais ir žodžiais). PVM (nurodoma suma skaičiais ir žodžiais). Pradinės sutarties vertė su PVM (nurodoma suma skaičiais ir žodžiais). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
2.3. Pradinės Pirkimo sutarties vertė – Pirkimo sutarties kaina be PVM, lygi rangovo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai Sutarties priede Nr. 2 už visą perkamų Darbų apimtį.
2.4. Darbų kaina, nustatyta mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu yra nekeičiama per visą Sutarties galiojimo trukmę.
[bookmark: _Toc93858016]2.5. Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), darbų kiekių žiniaraštyje (Sutarties 2 priede) nurodyti preliminarūs darbų kiekiai gali kisti. Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto darbų kiekių žiniaraštyje), laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio sutarties kaina negali būti keičiama. Jei nesikeičia darbų apimtys, didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais. Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti pagal darbų kiekių žiniaraščius, kiekis (skaičiuojant pinigine verte) pagal šį punktą gali svyruoti ne daugiau kaip 15 proc. skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės.
2.6.  Sutarties kaina dėl kainų lygio pokyčio perskaičiuojama nebus.
2.7. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Sutartyje nurodytiems įkainiams, Sutarties kaina perskaičiuojama nekeičiant Darbų kainos be PVM. Perskaičiuota Darbų kaina įforminama Šalių susitarimu ir turi būti taikoma nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas). Perskaičiuota kaina taikoma už tuos Darbus, už kuriuos PVM sąskaita faktūra išrašoma galiojant naujam PVM dydžiui.
2.8. Kitų, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti Darbų kainą.
2.9. Į 2.2 papunktyje nurodytą Sutarties kainą įskaitomi visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su tinkamu Sutarties vykdymu (įskaitant sandėliavimo, transportavimo, pristatymo, iškrovimo, garantinio remonto ir kitas išlaidas). 

3. MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Apmokėjimą už atliktus darbus Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą (Sutarties 5 priedas) ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei Rangovui pateikus Atliktų darbų aktą (Sutarties 4 priedas).  
3.2. Rangovas pagal pasirašytą Darbų perdavimo–priėmimo aktą pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą.
[bookmark: _Hlk38964145]3.3. Vykdant Sutartį, sąskaita faktūra teikiama elektroniniu būdu. Elektroninė sąskaita faktūra, atitinkanti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiama Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkanti elektroninė sąskaita faktūra gali būti teikiama tik naudojantis informacine sistema „SABIS“ (https://sabis.nbfc.lt/). Užsakovas elektroninę sąskaitą faktūrą priima ir apdoroja naudodamasis informacine sistema „SABIS“. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. Jeigu yra informacinės sistemos „SABIS“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdant Sutartį sąskaita faktūra gali būti teikiama ne elektroninėmis priemonėmis. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms dėl mokėjimo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „SABIS“, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.
3.4. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais tokiomis sąlygomis:
3.4.1. Sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.
3.4.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo 7.1 papunktyje nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.
3.4.3. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka. 
3.4.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą.
3.4.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.
[bookmark: _Ref500758141]3.5. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu. Rangovui neinformavus Užsakovo iš anksto apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.
3.6. Užsakovas už atliktus Darbus atsiskaito Rangovui pateikus Darbų perdavimo-priėmimo aktą bei sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros priėmimo per Sutarties 3.3 punkte numatytą sistemą dienos. Šiame punkte nurodytas mokėjimo terminas, susietas su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęstas, tačiau bet kokiu atveju šis terminas negali viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. 
3.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties 17 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, STABDYMAS

4.1. Darbai privalo būti atlikti ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo Darbų pradžios. Darbų pradžia-Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų, skaičiuojamų nuo Sutarties pasirašymo dienos, jeigu Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per nustatytą laikotarpį nebuvo pasirašytas.
[bookmark: _Ref500752009][bookmark: _Ref463943248][bookmark: _Ref483381798]4.2. Darbų atlikimo terminas yra data, kai Darbų perdavimo–priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau nustatyto termino.
[bookmark: _Ref507148718]4.3. Sutarties (ar jos dalies) vykdymas Sutarties vykdymo metu gali būti sustabdytas dėl:
4.3.1. atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos Darbų vykdymui tinkamai ir laiku; 
[bookmark: _Hlk520119510]4.3.2. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų;
4.3.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų ar priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.
[bookmark: _Hlk507489792][bookmark: _Hlk507489817]4.4. Apie Sutarties 4.3 papunktyje nurodytas aplinkybes Rangovas nedelsdamas privalo raštu  informuoti Užsakovą. Rangovas privalo pagrįsti dokumentais šių aplinkybių buvimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jų atsiradimo. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumentų pateikimo išnagrinėja Rangovo pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl Sutarties vykdymo sustabdymo. Sustabdyti Darbai neatliekami iki jų atnaujinimo. Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti.
4.5. Išnykus Sutarties 4.3 punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių Sutartis sustabdyta, ir atnaujinus Sutarties vykdymą, Darbų atlikimo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam Darbai buvo sustabdyti.
4.6. Darbai Sutarties vykdymo metu, esant Sutarties 4.3 papunktyje numatytoms aplinkybėms gali būti sustabdyti Užsakovo iniciatyva nedelsiant raštu informuojant Rangovą.
4.7. Sutarties vykdymo sustabdymas ir (ar) Sutarties vykdymo atnaujinimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. 

5. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. 
5.2. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai paprašyti, kad galėtų tinkamai vykdyti Sutartį. 
5.3. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti efektyvų darbų atlikimą.
5.4. Užsakovas privalo Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka apmokėti Rangovo pateiktą sąskaitą faktūrą.
5.5. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba atsiradus trūkumų ar defektų sustabdyti Darbus, iki trūkumai ar defektai bus pašalinti.
5.6. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, medžiagų naudojimą, o pastebėjęs trūkumus ar nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultatų kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui; 
5.7. Užsakovas privalo perduoti Rangovui statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per Sutarties 4.1 punkte nustatytą terminą. Statybvietė perduodama Šalims pasirašant statybvietės perdavimo-priėmimo aktą teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė statybvietės Rangovui, Rangovas įgyja teisę prašyti pratęsti Darbų atlikimo terminą tam terminui, kurį buvo vėluojama perduoti statybvietę. 
5.8. Rangovas, laiku negavęs reikalingų darbui dokumentų, kurių sąrašą Rangovas privalo pateikti per tris dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, negali būti pripažintas kaltu dėl darbo terminų pažeidimo.
 
6. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Rangovas laikosi visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.
6.2. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.
6.3. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.
6.4. Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Užsakovo valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus. Rangovas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiams su Užsakovu.
6.5. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas yra laikomas Sutarties pažeidimu.
6.6. Rangovas turi užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su rangos darbų atlikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis.
6.7. Rangovas privalo savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo atliekant rangos darbus, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas.
6.8. Rangovui apie tokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą pranešama ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas apie tai sužino.
6.9. Rangovo nuostolių atlyginimo atsakomybės Užsakovui suma neviršija Sutarties vertės, tačiau ji netaikoma kalbant apie Rangovo atsakomybę už trečiųjų šalių patirtus Rangovo ar jo tyčinių veiksmų sukeltus nuostolius ar žalą.
6.10. Rangovas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu.
6.11. Kai Rangovas nevykdo savo sutartinių prievolių, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti trūkumus, susijusius su rangos darbų atlikimu.
6.12. Rangovas neatsako už jokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie atsiranda dėl šių priežasčių:
6.12.1. Užsakovas nesiima reikiamų veiksmų Rangovo rekomendacijoms vykdyti ar nepaiso Rangovo pagrįstų rekomendacijų, arba liepia Rangovui vykdyti nurodymą, kuriam Rangovas prieštarauja arba dėl kurio stipriai abejoja; 
6.12.2. Užsakovo atstovai, darbuotojai arba rangovai, kurių veiklai buvo numatyta Rangovo priežiūra, netinkamai vykdo Rangovo nurodymus.
6.13. Rangovo atsakomybė už bet kokių sutartinių prievolių nevykdymą galioja tiek laiko po rangos darbų atlikimo, kiek nustato Sutarčiai galiojantys įstatymai.
6.14. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys. Rangovo įsipareigojimas, jog sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, yra esminė Sutarties sąlyga, kurią pažeidus Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.
6.15.  Rangovas turi teisę Darbus užbaigti ankščiau nustatyto termino. 
6.16. Rangovas, vykdant Sutartį, privalo užtikrinti, kad Rangos darbai, būtų vykdomi taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taikant kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones (jei šio standarto taikymas buvo reikalaujamas pirkimo dokumentuose).
6.17. Užsakovui, Užsakovo paskirtam asmeniui, atsakingam už Sutarties vykdymą pateikti dokumentus patvirtinančius, kad Rangovas vykdydamas darbus taiko 6.16 papunktyje nurodytą  aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus. Dokumentų nepateikimas Užsakovui paprašius daugiau kaip du kartus yra laikomas esminiu sutarties pažeidimu, suteikiančiu Užsakovui teisę vienašališkai  nutraukti sutartį.
6.18. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
6.18.1. savo sąskaita pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
6.18.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines medžiagas ir nenaudojamus Rangovo įrenginius/įrengimus;
6.18.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į statybvietę kelius, koridorius, laiptines, aplinką nuo šiukšlių, dulkių, teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.
6.19. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis elektros, vandens paslaugų teikimo bei kitomis paslaugomis, Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus kainomis, kurias Užsakovas moka energinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesutariama kitaip.
6.20. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų  vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris aplaidžiai vykdo pareigas, nesilaiko Sutarties nuostatų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai ar aplinkos apsaugai. 
6.21. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas pagal Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6.22. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis statybvietėje bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
6.23. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, medžiagos ar įranga atitiktų Sutartį.
6.24. Jeigu Techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės medžiagos, įranga ar mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės medžiagas, įrangą ar mechanizmus.

7. SUBRANGOVAI. JŲ KEITIMO TVARKA

7.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: pasitelkiami/nepasitelkiami.
7.2. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.
7.3. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.
7.4. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo keliami) bei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus.
7.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę)  Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Užsakovas nepagristai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka Rangovui 0,05 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo sutarties vertės be PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
8.2. Rangovas dėl savo kaltės pažeidęs galutinį darbų atlikimo terminą, moka Užsakovui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo sutarties vertės be PVM už kiekvieną uždelstą dieną. Šios netesybos taikomos taip pat ir tuo atveju, jeigu Rangovas privalo per tam tikrą terminą ištaisyti sutartinio darbo kokybės trūkumus, nepriklausomai nuo to, ar tokia Rangovo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo garantinio laikotarpio metu.
8.3. Rangovui nepašalinus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir ar netikslumams pašalinti ir turėtoms išlaidoms sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, bei pareikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius, o Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus. 
8.4. Tuo atveju, jeigu Užsakovo galutinės apžiūros akte nurodoma atliktų Darbų esminių trūkumų, delspinigių skaičiavimas nestabdomas.
8.5. Tuo atveju, jeigu Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui procedūros metu nustatomi Darbų esminiai trūkumai, surašomas Nepriimtų statybos darbų aktas ir delspinigių skaičiavimas tęsiamas nuo šio akto surašymo dienos iki Rangovas savo sąskaita pašalina visus akte nurodytus Darbų esminius trūkumus ir tai užfiksuojama Užsakovo galutinės apžiūros akte. 
8.6. Rangovas, Užsakovui paprašius, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius Pirkimo sąlygose nurodytų aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi, nustatytų kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymą, jeigu numatyta pirkimo sąlygose. Rangovas, Užsakovo prašymu nepateikęs dokumentų, patvirtinančių šiame punkte nurodytų įsipareigojimų vykdymą, ar nevykdydamas šių įsipareigojimų, moka Užsakovui 500,00 Eur (penkių šimtų eurų) dydžio baudą. Už pakartotinį šių įsipareigojimų nevykdymą, Rangovas Užsakovui moka 1000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų) baudą. 

9. PAKEITIMAI

9.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Lietuvos respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. 
9.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties vykdymui reikalingų duomenų pasikeitimai (pvz. Šalių rekvizitai ir pan.). Sutarties sąlygų klaidų taisymai bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis. 
9.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba atsisakyti kai kurių Sutartyje numatytų Darbų. Papildomi darbai-Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai, ir Sutartyje numatytų Darbų apimtys, viršijančios pradinės Sutarties vertę. Atsisakomi Darbai-Darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio Darbų vykdymas netikslingas. 
9.4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais:
9.4.1. kai Darbai dėl atliktų korekcijų tampa nebereikalingi;
9.4.2. kai numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Techninės specifikacijos trūkumų ar kitų klaidų, kurių nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu;
9.4.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;
9.4.4. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;
9.4.5. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pakeitimo po Darbų pradžios, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;
9.4.6. dėl pagrįstų trečiųjų Šalių reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų Šalių turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, komunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiekimo, komunikacijų valdytojų ir pan.);
9.4.7. kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų Darbų ar Darbų neatlikti dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės;
9.4.8. kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytas atvejais. 
9.5. Kiti Sutarties pakeitimai gali būti atliekami kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytais atvejais.
9.6. Atliekant pakeitimus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, nenumatytomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam Sutarties sudarymui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis Sutarties sudarymui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį. 
9.7. Pakeitimas grindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu  (pakeitimų) aktu, brėžiniais, lokalinėmis sąmatomis, darbų kiekių žiniaraščiais ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu suderinti su Užsakovu. 
9.8. Pakeitimas įforminamas susitarimu dėl Darbų pakeitimo, nurodant Darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Toks susitarimas turi būti patvirtintas ir pasirašytas  Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. 
9.9. Darbų (kiekių) apimties keitimo kaina/įkainiai apskaičiuojami vadovaujantis Metodikos 56 straipsnio nuostatomis. 
9.10. Pakeitimai atliekami tokia tvarka:
9.10.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Metodikos 56 straipsnyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;
9.10.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu atskiru Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Metodikos 56 straipsnyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Metodikos 56 straipsnyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). 
9.10.3. jei būtina/tikslinga atlikti papildomą Darbą ar būtina/tikslinga didinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Metodikos 56 straipsnyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.  Jei neįmanoma papildomų Darbų kainai/įkainiams  pritaikyti Metodikos 56 straipsnio 3 dalyje  numatytų panašių Darbų kainos/įkainių, panašius Darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.

10. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, įrengimai, gaminiai; jų montavimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir teisinių dokumentų reikalavimus. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji. 
10.2. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų priėmimo-perdavimo akto, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
10.3. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų ar žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu. 

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

11.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu:
11.1.1. Rangovui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla, arba jei Rangovas laikinai sustabdo savo veiklą ar Rangovo veikla ne Rangovo iniciatyva yra sustabdoma;
11.1.2. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti darbus;
11.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas nevykdo reikalavimų dėl darbų kokybės ar kitų šios Sutarties sąlygų, po raštiško Užsakovo įspėjimo jas dar kartą pažeidžia;
11.1.4. jeigu Užsakovas pažeidžia 6.14 ir 6.17 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.
11.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas daugiau kaip mėnesį vėluoja apmokėti už atliktus darbus pagal sutarties 3 skyriuje „Mokėjimo sąlygos“ nurodytą atsiskaitymo tvarką.
11.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties atliktus darbus, pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas privalo už darbus apmokėti (jeigu Sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės, iš mokėtinos sumos išskaičiavęs netesybas ir nuostolius). 
11.4. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka. 
11.5. Šalių susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties 3 skyriuje „Mokėjimo sąlygos“ nustatyta tvarka.

12. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

12.1. Šalis gal būti visiškai ar iš dalies atleidžiami nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimui vykdymui.
12.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
12.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis gali būti nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

13. GINČŲ SPENDIMO TVARKA

13.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme. 

14. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

14.1. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.
14.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų pakeitimu.

15. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

15.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:
	
	Rangovas
	Užsakovas

	Vardas, pavardė
	
	

	Adresas
	
	

	Telefonas
	
	

	El. paštas
	
	


15.2. Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas [nurodyti vardą, pavardę, pareigas]
15.3. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:
	
	Rangovas
	Užsakovas

	Vardas, pavardė
	
	

	Adresas
	
	

	Telefonas
	
	

	El. paštas
	
	



16. KITOS SĄLYGOS

16.1. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ir Šalių tarpusavio atsiskaitymo dienos arba Sutarties nutraukimo, bet ne ilgiau kaip 4 (keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
16.2. Siekiant prisidėti prie „žaliųjų pirkimų“, susijusių su aplinkosaugos problemų sprendimu – darančių kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių naudojimo, mažesnio poveikio klimatui, skatinant ekologines inovacijas, pan., įgyvendinimo, Šalys susitaria ir Rangovas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Rangovas įsipareigoja bendrauti su Užsakovu elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
16.3. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys sutaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais įstatymų numatytais atvejais. 
16.4. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais dokumentais ir šia Sutartimi.
16.5. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų Šalių. Visi šios Sutarties priedai, taip pat šios Sutarties galiojimo metu Sutarties išdavoje sudaryti išvestiniai susitarimai yra laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi. 
16.6. Jeigu bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. 
16.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybėmis bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.
16.8. Sutarties priedai:
16.8.1. techninė specifikacija (Sutarties 1 priedas);
16.8.2. darbų kiekių žiniaraščiai (Sutarties 2 priedas);
16.8.3. Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas (Sutarties 3 priedas);
16.8.4. Atliktų darbų akto forma (Sutarties 4 priedas);
16.8.5. Darbų priėmimo-perdavimo akto forma (Sutarties 5 priedas).
16.8.6. Subrangovų sąrašas (Sutarties 6 priedas).

17. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas: Biudžetinė įstaiga Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla, Vytauto g. 23, LT-66128 Druskininkai, juridinio asmens kodas 190031263, tel. +370 313 53 313 el. p. rastine@druskininkumm.lt. Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 497300010129332669, AB Swedbank.

Rangovas:_______________________________________________________________________

UŽSAKOVAS                                                              RANGOVAS

Direktorė		                                                                  	
Ona Olšauskienė						 
______________________			_____________________	 

A.V. 2025 m. ........................ d.		A.V. 2025 m. ...................... d.


						Sutarties 1 priedas

[bookmark: _Toc47844930][bookmark: _Toc60525484]PASTATO, M. K. ČIURLIONIO G. 80, DRUSKININKUOSE, PAMATO, FASADO ŠILTINIMO IR ATNAUJINIMO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Pastato, M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkuose, unikalus numeris 1594-0003-2022, pamato, fasado šiltinimo ir atnaujinimo paprastojo remonto darbai (toliau – darbai).
2. Perkamų darbų apibūdinimas, savybės ir apimtys:
2.1.	Numatomi atlikti darbai / preliminarios pagrindinių darbų apimtys:
2.1.1. pastato pamato apšiltinimas iš vidinio kiemo pusės apie 42 m:
- šalia pamato išardoma seno šaligatvio dalis iš betoninių plytelių apie 40,80 m²;
- atkasamas apie 100 cm gylio gruntas, nepažeidžiant esamų inžinerinių tinklų apie 48 m³;
- nuvalomas pamato paviršius - pašalinami nešvarumai, pelėsis ir pan., gruntuojant apie 42 m²;
- prieš atliekant šiltinimo darbus, sudrėkęs paviršius išdžiovinamas, užtaisomi plyšiai;
- įrengiama pamato teptinė hidroizoliacija, tepant pamatą 2 kartus;
- pamatas šiltinamas ne mažiau kaip 150 mm ir ne daugiau kaip 200 mm storio putų polistireno plokštėmis ne blogiau EPS100, šilumos laidumo koeficientas ≤0.035 W/m·K apie 42 m²;
- pamatui įrengiama drenažo ritininė danga 42 m²;
- drenažo ritininė danga prie pamato papildomai tvirtinima plastikiniais profiliais 42 m;
- baigus pamato šiltinimą, kasama ir išvežama apie 24 m³ grunto;
- baigus pamato šiltinimą, iškasa, tankinant, užpildoma vietiniu gruntu apie 24 m³, ir įrengiant reikalingą pagrindą su 5% nuolydžiu nuo pastato, užtikrinantį lietaus vandens nutekėjimą;
- viensluoksnių 12 cm storio pagrindų ir dangų iš smėlio – žvyro mišinių įrengimas apie 40,80 m²;
- viensluoksnių 12 cm storio pagrindų ir dangų iš smėlio – žvyro mišinių ir 50 % skaldos (sumaišant) įrengimas apie 40,80 m².
2.1.2. pastato fasado šiltinimo darbai iš vidinio kiemo pusės, su elektros instaliacijos išvedžiojimo, šviestuvų montavimo darbais:
- įrengiami, baigus darbus – išardomi, fasadiniai pastoliai, kai pastolių aukštis iki 15 m (vertikali projekcija) apie 142 m²;
- išardoma šlaitinio stogo lietaus nuvedimo sistema – lietvamzdžiai apie 6 m;
- nuardomos 0,25 – 0,40 m pločio sandrikų, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos apie 32,95 m;
- atliekami mažų ir sudėtingų paviršių plotų dailylente iš apačios (iki 2 m² ištisinio ploto), lentinio pakalimo nuardymo darbai apie 8,20 m²;
- demontuojami metaliniai vartai / vartų varčia apie 1 m²;
- prieš pradedant pastato fasado šiltinimą atliekami paruošimo darbai – nuo sienų pašalinami nešvarumai, pelėsis, kerpės, paviršius nupurškiamas fungicidais, užtaisoma rišamaisiais mišiniais, išlyginama, jei reikia – metalinėmis apkabomis sutvirtinami įtrūkimai sienose, remontuojamos išdaužos, plyšiai, hermetizuojamos siūlės. Fasado paviršius valomas, pašalinant erodavusius siūlių skiedinio sluoksnius ir ištrupėjimus, po to paviršius išlyginamas, užtrinant siūles hidrofobišku skiediniu;
[bookmark: _Hlk196904291]- neapšiltinta vidinio kiemo pastato fasado siena šiltinama klijuojant ir tvirtinant mechaniškai ne mažiau kaip 200 mm ir ne daugiau kaip 250 mm putų polistireno storio plokštėmis ne blogiau EPS80, šilumos laidumo koeficientas ≤0.037 W/m·K apie 70,88 m² (žr. Priedas Nr. 2);
- dalinai apšiltinta 100 mm polistireno storio plokštėmis pastato fasado siena papildomai šiltinama klijuojant ir tvirtinant mechaniškai ne mažiau kaip 100 mm ir ne daugiau kaip 150 mm putų polistireno storio plokštėmis ne blogiau EPS80, šilumos laidumo koeficientas ≤0.037 W/m·K apie 39,62 m² (žr. Priedas Nr. 2);
- neapšiltintos ir dalinai apšiltintos sienos storis po atlikto apšiltinimo turi būti vienodas (žr. Priedas Nr.2);
- langų ir durų išorės angokraščiai šiltinami mineraline vata, sluoksnio storis 20-30 mm apie 13,68 m²;
- šiltinamos pastato fasado sienos tinkuojamų paviršių išoriniai kampai ir angokraščiai papildomai sutvirtinami armuojančiais kampuočiais apie 52 m;
- apšiltinta pastato fasado siena tinkuojama plonasluoksniu tinku, tvirtinant tinklelį smeigėmis ir apdailinant 2,0-3,0 mm storio struktūriniu silikoniniu spalvotu tinku (tinko struktūra, dažų spalva derinama su užsakovu) apie 124,18 m²;
- atliekamas stogo mažų ir sudėtingų paviršių plotų pakalimas dailylente iš apačios (iki 2 m² ištisinio ploto) apie 2,80 m²;
- klijuojama apsauginė sienutė nuo vandens akmens masės plytelėmis 30 x 60 cm +/- 0,5 cm (plytelių spalva, raštas derinama su užsakovu) apie 13 m²;
- lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžiai montuojami, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių (esami latakai) apie 6,00 m;
- montuojami demontuoti esami metaliniai vartai / varčia apie 1 m²;
- fasado apšiltinimo darbų eigoje pastato elektros instaliacijos paskirstymo skydelyje sumontuojamas nuo 16 A iki 100 A galios , 230/400 V, 50 Hz automatinis jungiklis 1 vnt.;
- su laidų apsauga - gofruotais vamzdžiais, kurių išorinis skersmuo iki 32 mm klojami vario monolito kabeliai 3x2,5 (+/- 1) mm², izoliacinė ir apvalkalo medžiaga – polivinilchloridas, juos tvirtinant prie konstrukcijų apie 140 m;
- montuojami sieniniai virštinkiniai 6 vnt. išorės apšvietimo šviestuvai, maitinimo įtampa 230 V, šviestuvų apsaugos laipsnis ne mažesnis nei IP54, korpusas aliuminis, šviesos srauto sklaida dviejų krypčių (šviestuvų spalva derinama su užsakovu) (žr. asociatyvios nuotraukos):
[image: https://new.ksd-images.lt/display?path=aikido/store/b2245cb006c1f872c0c17a7144620589.jpg&op=resize&w=2000][image: ]

- montuojami hermetiniai ir pusiauhermetiniai jungikliai 2 vnt.;
- montuojamos sujungimo dėžutės 6 vnt., skirtos iki 6 gnybtų ir iki 10 mm² skerspjūvio kabeliams;
- gręžiamos perforatoriumi apie 2 vnt. skylės, laidų pravedimui mūrinėse konstrukcijose, kai gręžimo gylis iki 300 mm;
- naudojamos kitos papildomos instaliacinės medžiagos.
2.1.3. naujų palangių sudėjimas:
- tvirtinamos naujos skardinių palangių (spalva derinama su Užsakovu) nuolajos apie 18,80 m (žr. asociatyvi nuotrauka):
[image: C:\Users\vygin\Desktop\Atsisiuntimai\20250502_140507.jpg]

2.1.4. lietaus vandens latakų su metalinėmis grotelėmis įrengimas ir nuvedimas į šulinius:
- išardomos seno šaligatvio dalis iš betoninių plytelių apie 38 m²;
- kasamas gruntas, 0,07 m³ kaušo talpos mini ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą apie 26 m³;
- kasamas gruntas rankiniu būdu apie 2 m³;
- montuojamos plastikinės lietaus surinkimo įlajos 2 vnt.;
- atliekamas pagrindų po lietaus nuotakyno kanalų iš biriųjų medžiagų įrengimas (pagrindų medžiaga: smėlis, žvyras, skalda) apie 3,2 m³;
- atliekamas paviršinio vandens surinkimo kanalų ant paruošto pagrindo įrengimas, hermetizuojant sandūras apie 44 m;
- tiesiami plastikiniai lauko kanalizacijos vamzdžiai ne mažesnio kaip D 110 mm apie 28 m;
- iškalamos ir užtaisomos skylės vamzdžiams betoniniuose šuliniuose 3 vnt.;
- tranšėjos ir duobės užpilamos rankiniu būdu apie 26 m³;
- tankinamas gruntas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės) apie 26 m³.

PASTATO PAMATO, FASADO ŠILTINIMO IR ATNAUJINIMO DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, KITI REIKALAVIMAI

3. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo diena. Statybvietės perdavimo–priėmimo aktas abiejų Šalių pasirašomas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo.
4. Darbų atlikimo terminas – 2 mėnesiai nuo Darbų pradžios.
5. Sutarties galiojimo terminas – 4 mėnesiai.
6. Apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis”.
7. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles, standartus ir kitus norminius aktus. 
8. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji. 
9. Atliktiems darbams tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnį kaip 5 metų, paslėptų statinio elementų – 10 metų, o jeigu yra nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 metų garantinį terminą.
10.  Tiekėjas, savo sąskaita, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, privalo organizuoti ir vykdyti darbų vykdymo metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuočių atliekų surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams. Atliekų tvarkymo dokumentuose turi būti nurodytas objekto pavadinimas, adresas, o atliekų gamintoju (turėtoju) nurodomas Tiekėjas.
11.  Pabaigus darbus, rangovas turi išvalyti purvą. Po statybos darbų turi būti sutvarkyta teritorija, atstatytas gerbūvis.

Techninės specifikacijos priedai:
Priedas Nr. 1 	Pastato M. K. Čiurlionio 80, Druskininkai pamato, fasado šiltinimo ir atnaujinimo darbų žiniaraštis.
Priedas Nr. 2 	Pastato fasado nuotrauka.
Priedas Nr. 3	Pastato kadastro duomenys.












Priedas Nr. 1

PASTATO, M. K. ČIURLIONIO G. 80, DRUSKININKUOSE, PAMATP, FASADO ŠILTINIMO IR ATNAUJINIMO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ ŽINIARAŠTIS

	Eil. Nr.
	Darbo ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt.
	Kiekis

	
	
	
	

	Pastato pamatų apšiltinimas iš kiemo pusės (42 m)

	1
	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15
	100 m²
	0.4080

	2
	Duobių, tranšėjų kasimas dalinai mechanizuotai, atliekant pamatų remonto darbus, kai gruntas II grupės k9=1.15
	m³
	48.0000

	3
	Sienų (pamatų) paviršiaus nuvalymas k8=1.09
	100 m²
	0.4200

	4
	Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių pamatų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, tepant 2 kartus k8=1.14
	m²
	42.0000

	5
	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis ne mažiau 150 mm ir ne daugiau 200 mm
	100 m²
	0.4200

	6
	Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, tvirtinant drenažo ritininę dangą k8=1.14
	m²
	42.0000

	7
	Papildomas drenažo ritininės dangos tvirtinimas plastikiniais profiliais
	m
	42.0000

	8
	Grunto kasimas 0,25 m³ kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15
	100 m³
	0.2400

	9
	II grupės grunto transportavimas 8.5 t a / savivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 1 m³ kaušo talpos ekskavatoriumi
	100 m³
	0.2400

	10
	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais
8.5 t a / savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=3.000
	100 m³
	0.2400

	11
	Iškasų užpylimas gruntu, tankinant, atliekant pamatų remonto darbus, kai gruntas II grupės k9=1.15
	m³
	24.0000

	12
	Viensluoksnių 12 cm storio pagrindų ir dangų iš smėlio – žvyro mišinių įrengimas k9=1.15
	100 m²
	0.4080

	13
	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų N27-43, N27-44, N27-45 pridėti arba atimti k4=13.000, k9=1.15
	100 m²
	0.4080

	14
	Viensluoksnių 12 cm storio pagrindų ir dangų iš smėlio – žvyro mišinių ir 50 proc. skaldos įrengimas, sumaišant objekte k9=1.15
	100 m²
	0.4080

	15
	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam pokyčio cm pridėti arba atimti pagal normatyvus N27-43-1, N27-44-1 k4=3.000, k9=1.15
	100 m²
	0.4080

	Pastato fasado šiltinimo ir apdailos darbai iš kiemo pusės, su elektros instaliacijos išvedžiojimo, šviestuvų montavimo darbais

	16
	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15 m (vertikali projekcija)
	100 m²
	1.4200

	17
	Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (lietvamzdžiai nuo kopėčių arba pastolių)
	m
	6.0000

	18
	0,25-0,4 m pločio sandrikų, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas
	m
	32.9500

	19
	Mažų ir sudėtingų paviršių plotų pakalimas dailylente iš apačios (iki 2 m² ištisinio ploto)* Lentinio pakalimo nuardymas k1=0.30, k2=0.30, k3=0.000
	m²
	8.2000

	20
	Metalinių vartų montavimas *Varčios demontavimas k1=0.30, k2=0.30, k3=0.000
	m²
	1.0000

	21
	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai, kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis ne mažiau 200 mm ir ne daugiau 250
	100 m²
	0.7088

	22
	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai, kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis ne mažiau 100 mm ir ne daugiau 150 mm
	100 m²
	0.3962

	23
	Langų ir durų išorės angokraščių šiltinimas, kai mineralinės vatos sluoksnio storis 20-30 mm k9=1.15
	100 m²
	0.1368

	24
	Sienų tinkuojamų paviršių išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais k9=1.15
	100 m
	0.5200

	25
	Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinklelį smeigėmis ir apdailinant 2-3 mm storio struktūriniu tinku k8=1.15, k9=1.15
	100 m²
	1.2418

	26
	Sienų, apdailintų struktūriniu tinku, dažymas fasadiniais dažais du kartus k9=1.15
	100 m²
	1.2418

	27
	Mažų ir sudėtingų paviršių plotų pakalimas dailylente iš apačios (iki 2 m² ištisinio ploto)
	m²
	2.8000

	28
	Apsauginės sienutės nuo vandens sudėjimas iš akmens masės plytelių
	m²
	13.0000

	29
	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių (esami latakai)
	m
	6.0000

	30
	Metalinių vartų varčios montavimas (esami vartai)
	m²
	1.0000

	31
	Nuo 16 A iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose
	vnt.
	1.0000

	32
	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm
	100 m
	1.4000

	33
	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm² skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius
	100 m
	1.4000

	34
	Išorės apšvietimo šviestuvų su LED lempomis montavimas
	vnt.
	6.0000

	35
	Hermetinių ir pusiau hermetinių jungiklių montavimas
	100 vnt.
	0.0200

	36
	Sujungimo dėžučių iki 6 gnybtų ir iki 10 mm² skerspjūvio kabeliams montavimas
	vnt.
	6.0000

	37
	Skylių gręžimas laidų pravedimui perforatoriumi mūrinėse konstrukcijose, kai gręžimo gylis iki 300 mm k8=1.17
	100 vnt.
	0.0200

	38
	Sieninis virštinkinis šviestuvas IP65
	vnt.
	6.0000

	39
	Papildomos instaliacinės medžiagos
	kompl.
	1.0000

	Naujų palangių sudėjimas

	40
	Palangių nuolajų tvirtinimas
	m
	18.8000

	Lietaus vandens latakų su metalinėmis grotelėmis įrengimas ir nuvedimas į šulinius

	41
	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15
	100 m²
	0.3800

	42
	Grunto kasimas 0,07 m³ kaušo talpos mini ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą k9=1.15
	100 m³
	0.2600

	43
	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15
	m³
	2.0000

	44
	Plastikinių lietaus surinkimo įlajų montavimas k9=1.15
	vnt.
	2.0000

	45
	Pagrindų po lietaus nuotakyno kanalų iš biriųjų medžiagų įrengimas (pagrindų medžiaga: smėlis, žvyras, skalda) k9=1.15
	m³
	3.2000

	46
	Paviršinio vandens surinkimo kanalų ant paruošto pagrindo įrengimas, hermetizuojant sandūras k9=1.15
	100 m
	0.4400

	47
	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas ( įtekėjimo dėžės) k9=1.15
	vnt.
	4.0000

	48
	Plastikinių kanalizacijos vamzdžių, kurių skersmuo ne mažiau D 110 mm, tiesimas
	m
	28.0000

	49
	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17
	vnt.
	3.0000

	50
	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15
	m³
	26.0000

	51
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis ( gruntas I-II grupės) k8=1.14, k9=1.15
	100 m³
	0.2600



Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto kiekių žiniaraštyje ar kitame dokumente), laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio sutarties kaina negali būti keičiama. Jei nesikeičia darbų apimtys, didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais. Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti pagal darbų kiekių žiniaraščius, kiekis (skaičiuojant pinigine verte) pagal šį punktą gali svyruoti ne daugiau kaip 15 proc. skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės.



























Priedas Nr. 2

PASTATO M. K. ČIURLIONIO G.  80, DRUSKININKUOSE, FASADO NUOTRAUKA
[image: C:\Users\vygin\Desktop\Atsisiuntimai\20250417_171744.jpg]


















Priedas Nr. 3

PASTATO M. K. ČIURLIONIO G. 80, DRUSKININKUOSE, KADASTRO DUOMENYS
[image: C:\Users\vygin\Desktop\Atsisiuntimai\20250418_0670\20250418_0670_1.jpg]


Sutarties 2 priedas

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

PASTATO, M. K. ČIURLIONIO G. 80, DRUSKININKUOSE PAMATO, FASADO ŠILTINIMO IR ATNAUJINIMO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ ŽINIARAŠTIS
(pridedama atskiru priedu)

________________











































Sutarties Nr. _____
3 priedas 

	Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas
[Data]

	Rangos sutarties data, numeris:

	Statybvietės adresas: 

	Užsakovas – Biudžetinė įstaiga Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla, vadovaudamasi Sutarties sąlygų 5.7 papunkčio nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.
Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:
1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo–priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas: 
1. 
2. 



	Priedai: 
1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita. 


	Užsakovo atstovas ____________________________________
Parašas:______________________                                          Data

	Rangovo atstovas _____________________________________
Parašas:______________________                                          Data





Sutarties Nr. _______
4 priedas 

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____

Data ___________
Druskininkai

Užsakovas: Biudžetinė įstaiga Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla
Rangovas:
Sutarties data ir Nr.:
Objektas: 
Sudaryta už ______ m. __________ mėn.

	Sąmatos Eil.
Nr. (darbų kodai)
	Darbų aprašymas
	
Mato vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina, Eur
	Bendra kaina, Eur

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	Suma be PVM (Eur):
	 

	 
	 
	
	PVM [tarifas]: 
	

	 
	 
	
	Bendra suma su PVM (Eur):
	



Užsakovo atstovas 				Rangovo atstovas
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20__m. __________________ mėn. ____d. 	20__m. ______________ mėn. __________d
Sutarties Nr. _________
5 priedas

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Data _____________
Druskininkai

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama [..............................................], veikiančio pagal .........................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir Biudžetinė įstaiga M. K. Čiurlionio meno mokykla, atstovaujamos [..................................], veikiančio pagal [.............................................................], toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi). [................................], sudarė šį Darbų perdavimo–priėmimo aktą: 

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 1.1 papunktyje esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima. 
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią ....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.] 
[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių] dienų po šio Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.] 
[Pasirenkama pagal situaciją] 
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 

	Rangovas
	Užsakovas

	[Pavadinimas] 
	[Pavadinimas]

	[Buveinės adresas]
	[Buveinės adresas]

	[Telefonas, faksas]
	[Telefonas, faksas]

	[Įmonės kodas]
	[Įmonės kodas]

	[PVM mokėtojo kodas]
	

	
	

	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]
	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

	
	

	

	

	

	

	
[PRIEDAS: 	Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui] 





Sutarties Nr. ____
6 priedas

SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS
(pildomas tuo atveju, jeigu pasitelkiami subrangovai)

	Eil. Nr.
	Subrangovo pavadinimas
	Perduodamų darbų aprašymas ir apimtis
	Pastabos

	
	
	
	

	
	
	
	



______________________
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