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RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. _________________________ 

2025 m. ................. ..... d.  

Kaunas 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, juridinio asmens kodas 302536989, kurios buveinė yra A. 

Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių 

asmenų registre (toliau - Užsakovas),  ir 

[.............................................], juridinio asmens kodas [........................], kurios registruota buveinė yra 

[..........................................], duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų 

registre (toliau − Rangovas), 

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Rangos darbų sutartį (toliau – 

,,Sutartis“). 

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

1.  
Sutarties dalykas 

1.1.  Sutarties dalykas yra ........................................ (nurodyti sutarties dalyką) (toliau – Darbai). 

Darbų apimtys ir reikalavimai Darbams nurodyti techninėje užduotyje (4 priedas). 

1.2.  Rangovas įsipareigoja Sutarties sąlygomis, savo rizika per Darbų terminus atlikti ir užbaigti 

Darbus, perduoti atliktus Darbus Užsakovui ir pašalinti visus jų defektus, taip pat įvykdyti kitus 

Sutarties reikalavimus už Užsakovo mokamą atlygį, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai 

atliktus Darbus ir už juos sumokėti nustatyta tvarka ir terminais Sutartyje nustatytą kainą. 

1.3.  Statybvietės vieta – Sukilėlių pr. 51, Kaunas (įrašyti statybvietės adresą). 

2.  Sutarties kainos apskaičiavimo būdas, kaina ir mokėjimo sąlygos 

2.1.  Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta kainodaros taisyklių nustatymo 

metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina. Kaina Darbams yra: 

Eil. 

Nr.  

Darbų pavadinimas Kiekis Mato vnt. Kaina EUR be 

PVM 

1.   1 Kompl.  

PVM procentais:  

PVM1 EUR:  

Kaina su PVM:  
 

2.2.  Kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir 

Sutartyje, bet yra būtini sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti 

dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

2.3.  Techninėje užduotyje nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius 

ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis 

(išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, 

kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo 

techninėje užduotyje nurodyto kiekio, laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo 

įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio 

sutarties kaina negali būti keičiama. Didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, 

o mažesni – atsisakomais darbais, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo 

nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskirs daugiau kaip 15 procentų, 

skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės. 

 
1 Statybos darbams taikomas atvirkštinis PVM mechanizmas, todėl PVM išskaityti ir sumokėti į biudžetą prievolė pereina Užsakovui 

(Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (Žin., 2002, Nr. 35-1271). Pasikeitus teisės aktų reikalavimams, 

vadovautis konkrečiam laikotarpiui aktualia teisės akto redakcija, išskyrus, jei teisės akte yra nurodyta kitaip. 



2 

 

2.4.  Pradinė sutarties vertė yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai, nurodytai už visą Darbų apimtį (kaina 

be PVM, kuri nurodyta Sutarties 2.1. p.). 

2.5.  Į Darbų kainą įeina darbo jėgos, medžiagų, įrangos kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir 

visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei 

šią Sutartį, išlaidos. Į Darbų kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir 

Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą (bendrą Sutarties 

kainą). Kaina, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1. punkte, yra galutinė ir apima visas 

tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su darbais. Sutarties kaina apima ir tuos darbus, 

kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ar šioje sutartyje, bet yra būtini 

Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti savo pasiūlyme, kurį 

Rangovas pateikė pirkime.  

2.6.  Mokėjimo sąlygos: 

2.6.1.  Rangovas finansinius dokumentus (sąskaitas faktūras) teikia Užsakovui savo sąskaita tik 

elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų 

faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo 

sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir 

sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 

L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo 

pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios 

elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ 

priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi 

informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus mobilizacijos, karo ar nepaprastosios 

padėties atveju yra informacinės sistemos „SABIS“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir 

Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, todėl vykdant Sutartį 

sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Šiame punkte elektroninė 

sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu 

formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. 

2.6.2.  Mokėjimai vykdomi tokia tvarka: 

2.6.2.1.  per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą. Šiame 

punkte nurodytas mokėjimo terminas, susietas su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, 

Užsakovo rašytiniu pranešimu, gali būti pratęstas, tačiau bet kokiu atveju šis terminas negali 

viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų;  

2.6.2.2.  jeigu sąskaitos faktūros gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų 

įvykdymo dienos (atliktų darbų akto ar perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos). Sąskaitos 

faktūros  gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra Užsakovui išrašyta ir išsiųsta 

nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis. Šiame punkte nurodytas mokėjimo terminas, susietas 

su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, Užsakovo rašytiniu pranešimu, gali būti pratęstas, tačiau 

bet kokiu atveju šis terminas negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų; 

2.6.2.3.  kai Užsakovas sąskaitą faktūrą gauna anksčiau, negu įvykdyti Darbai, – per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų nuo Darbų įvykdymo dienos (atliktų darbų akto ar perdavimo – priėmimo akto 

pasirašymo dienos). Šiame punkte nurodytas mokėjimo terminas, susietas su finansavimu, 

gaunamu iš trečiųjų šalių, Užsakovo rašytiniu pranešimu, gali būti pratęstas, tačiau bet kokiu 

atveju šis terminas negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų; 

2.6.2.4.  kai Sutartyje yra nustatyta priėmimo ir (ar) patikrinimo procedūra, kuria turi būti patikrinta, ar 

Darbai atitinka  Sutarties sąlygas, ir jeigu Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą anksčiau arba Darbų 

priėmimo ir (ar) patikrinimo dieną, – per 30 kalendorinių dienų nuo Darbų įvykdymo dienos 

(atliktų darbų akto ar perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos). Šiame punkte nurodytas 

mokėjimo terminas, susietas su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, Užsakovo rašytiniu 

pranešimu, gali būti pratęstas, tačiau bet kokiu atveju šis terminas negali viršyti 60 (šešiasdešimt) 

dienų;  
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2.6.3.  Suma, privaloma mokėti, pervedama į Rangovo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą. 

2.6.4.  Visi mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta. 

2.6.5.  Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo sąskaitą. 

2.6.6.  Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais ir ūkio subjektais galimybė – yra.   

2.6.7.  Jei sutarties specialiųjų sąlygų 2.6.6. punkte numatyta tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais 

ir/ar ūkio subjektais, tokiu atveju atsiskaitymo tvarka yra tokia pati kaip ir numatyta Sutarties 

specialiųjų sąlygų 2.6.2. punkte.  

2.7.  Ne dažniau kaip vieną kartą per kalendorinį mėnesį, Rangovui atlikus Rangos darbus pagal 

suderintą programą (Sutarties bendrųjų sąlygų 3.17 p), Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitą 

faktūrą nuo kurios Užsakovas sulaiko 3 % (tris procentus) iš mokamos sumos. 

2.8.  Šalims pasirašius Rangos darbų perdavimo – priėmimo aktą (pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 14 

punktą) bei Rangovui pateikus rašytinį patvirtinimą apie tai, kad statybos užbaigimo aktas, 

deklaraciją apie statybos užbaigimą ir deklaracija (kuri netvirtinimą) apie statybos užbaigimą yra 

užregistruota į IS „Infostatyba“, Užsakovas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant 

nuo minėto patvirtinimo gavimo dienos, sulaikytas sumas (ar jų likutį, jeigu iš sulaikytų sumų 

buvo padengti Užsakovo nuostoliai ir / ar priskaičiuotos netesybos) sumoka Rangovui.  

2.9.  Šalys susitaria, kad Rangovui mokėtinų sumų sulaikymas (3%) yra Rangovo prievolių įvykdymo 

užtikrinimas (sutartinis lėšų įkeitimas), nustatytas Užsakovo interesais, su tikslu užtikrinti jo 

nuostolių ir/ar netesybų padengimą Rangovo netinkamų prievolių pagal Sutartį įvykdymo ir/ar 

neįvykdymo atveju (įskaitant, bet neapsiribojant, kai vėluojama atlikti Darbus, netaisomi atliktų 

Darbų trūkumai, atsisakoma atlikti Darbus (ar jų dalį), nesilaikoma darbų saugos reikalavimų, 

tinkamai nevykdomi garantiniai įsipareigojimai, ir kt.). 

3.  Darbų vykdymo terminai 

3.1.  Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo - priėmimo akto pasirašymo diena (ši diena įskaitytina 

į Darbų termino skaičiavimą). Statybvietės perdavimo - priėmimo aktas abiejų Šalių pasirašomas 

ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. 

3.2.  Darbų baigimo laikas: 

3.2.1.  Rangos darbų baigimo laikas – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Darbų pradžios.  

3.2.2.  Darbų pabaiga – Statybos užbaigimo procedūrų įskaitant visos statybinės dokumentacijos 

perdavimą Statytojui pabaigos diena, t.y. ne vėliau kaip 4 (keturi) mėnesiai nuo Rangos darbų 

baigimo pabaigos.  

3.3.  Darbų baigimo laiko pratęsimas numatomas iki 6 (šešių) mėnesių. Darbų baigimo laiko pratęsimas 

gali būti daromas vieną kartą (visam Darbų baigimo laiko pratęsimui) ar kelis kartus (Darbų 

baigimo laiko pratęsimas išdalinant į atitinkamas dalis), atsižvelgiant į Darbų baigimo laiko 

pratęsimą pagrindžiančias aplinkybes, nurodytas Sutarties bendrosiose sąlygose. Rangos darbų 

trūkumų šalinimas nesuteikia teisės Rangovui pratęsti Sutarties 3.2.1. ir 3.2.2. punktuose nurodyto 

galutinio Rangos darbų ir Darbų pabaigos terminų. 

3.4.  Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino.  

4.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas 

4.1.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas: netaikomas. 

5.  Subrangovai, ūkio subjektai, specialistai, tretieji asmenys 

5.1.  Kai Darbų vykdymui Rangovas pasitelks subrangovą (-us), ūkio subjektą (-us), specialistą (-us), 

trečiąjį (-iuosius) asmenį (-ius) tokiu atveju bus taikomos Sutarties bendrųjų sąlygų 4 punkto 

nuostatos. 

6.  Sutarties galiojimas 
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6.1.  Sutartis įsigalioja kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys.  

6.2.  Sutarties galiojimo trukmė – Sutartis galioja iki galutinio sutartinių įsipareigojimo įvykdymo 

ir Šalių tarpusavio atsiskaitymo dienos arba iki bus nutraukta ši Sutartis, bet ne ilgiau kaip  

60 mėnesių. Sutarties galiojimo trukmės pratęsimas nenumatomas. 

6.3.  Sutarties nutraukimas ar jos pasibaigimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių 

Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti 

ir po Sutarties nutraukimo. 

7.  Asmenys atsakingi už Sutarties vykdymą 

7.1.  Užsakovo vadovo įsakymu paskirti asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą pagal LR viešųjų 

pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 86 str. 9 d. nuostatas: 

Vardas, pavardė:  
Pareigos  
Adresas:  
Telefonas:  
El. paštas:  
Funkcijos  
Įsakymo numeris ir data  

 

7.2.  
Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą: 

Vardas, pavardė:  

Adresas:  

Telefonas:  

El. paštas:  
 

7.3.  
Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški ir siunčiami šiais 

adresais el. priemonėmis: 

Užsakovui:  

Vardas, pavardė:  

Telefonas:  

El. paštas:  
 

 Rangovui: 

Vardas, pavardė:  

Telefonas:  

El. paštas:  
 

8.  
Kitos sutarties nuostatos 

8.1.  Šiai Sutarčiai netaikomi šie Sutarties bendrųjų sąlygų punktai: 3.1.1 p.  

9.  Sutarties priedai 

9.1.  Sutartį sudarantys dokumentai turi būti traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu 

nustatomas šis dokumentų pirmumas: 

9.1.1.  Specialiosios sąlygos; 

9.1.2.  Bendrosios sąlygos; 

9.1.3.  Sutarties priedai: 

9.1.3.1.  Užsakovo ......................... pranešimas Nr............. Rangovui apie pirkimą laimėjusį pasiūlymą; 

9.1.3.2.  Rangovo pasiūlymas, pateiktas CVP IS (atskirai nepridedamas); 

9.1.3.3.  Pirkimo sąlygos (įskaitant Užsakovo patikslinimus/paaiškinimus) (atskirai nepridedamos); 

9.1.3.4.  Techninė užduotis; 

9.1.3.5.  Žiniaraščiai (Įkainotos veiklos sąrašai); 

9.1.3.6.  Atliktų darbų aktas; 
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9.1.3.7.  Kiti dokumentai (jei tokių yra). 

9.2.  Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės 

dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar 

prieštaravimo atveju jais vadovaujamasi 9.1 punkte nurodyta eilės tvarka. 

10.  Šalių rekvizitai ir parašai: 

Užsakovas 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

Juridinio asmens kodas 302536989 

PVM mokėtojo kodas LT100005579315 

A.Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas 

 

 

 

 

Pasirašančiojo vardas, pavardė: 

................................................... 

Pareigos: ................................... 

Parašas  .......................................... 

Data: .............................................. 
A.V. 

Rangovas 

[...................................................] 

Juridinio asmens kodas [nurodyti] 

PVM mokėtojo kodas [nurodyti] 

[nurodyti adresą] 

A. s. Nr. [nurodyti] 

[nurodyti banką] 

Tel. [nurodyti] 

 

Pasirašančiojo vardas, pavardė: 

................................................... 

Pareigos: ........................... 

Parašas  .......................................... 

Data: .............................................. 
A.V. 
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BENDROSIOS SĄLYGOS 

1.  Bendrosios nuostatos 

1.1.  Sąvokos 

1.1.1.  Pirkimo sąlygos - Perkančiosios organizacijos vykdytų Pirkimo procedūrų metu pateiktų 

dokumentų visuma, kuriais vadovaujantis Rangovas pateikė pasiūlymą. 

1.1.2.  Išlaidos – visos pagrįstos protingo dydžio tiesioginės išlaidos (išlaidos darbo užmokesčiui, 

statybvietei, Prekėms, valstybės rinkliavoms, kitiems mokėjimams tretiesiems asmenims ir pan.) 

ir pridėtinės išlaidos, kurias Rangovas patyrė arba privalės patirti vykdydamas Sutartį, 

neįskaitant pelno.  

1.1.3.  Įrenginiai – mašinos, įranga, prietaisai, mechanizmai, įtaisai energijai, medžiagoms gaminti ir 

informacijai priimti, perduoti ar keisti, kurie pristatomi, sumontuojami, instaliuojami ar pan. 

Nuolatinių Darbų atlikimo metu. 

1.1.4.  Medžiagos – įvairiausi daiktai (išskyrus Įrangą), skirti sudaryti arba sudarantys Nuolatinius 

darbus arba jų dalį, įskaitant ir Rangovo pagal Sutartį vykdomą medžiagų tiekimą (jeigu reikės). 

1.1.5.  Prekės – Rangovo įrengimai, Medžiagos, Įranga ir Laikinieji Darbai arba kas nors viena iš jų, 

kas tinka. 

1.1.6.  Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai 

Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti, tačiau Rangovo įrengimams 

nepriskirtini Laikinieji darbai, Užsakovo įrengimai (jeigu yra), Įranga, Medžiagos ir visi kiti 

daiktai, skirti sudaryti nuolatinius Darbus arba sudarantys jų dalį. 

1.1.7.  Nuolatiniai Darbai – nuolatiniai darbai, kuriuos pagal Sutartį turi atlikti Rangovas. 

1.1.8.  Laikinieji darbai – visi laikini bet kurios rūšies darbai (išskyrus Rangovo įrengimus), reikalingi 

Statybvietėje Nuolatiniams Darbams vykdyti ir užbaigti bei visiems defektams ištaisyti. 

1.1.9.  Rangos darbai – Nuolatiniai Darbai ir Laikinieji Darbai bei Darbo projekto parengimas (jei 

taikoma), visi kartu arba vienas iš jų. 

1.1.10.  Rangos darbų pabaiga – Rangos  darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo diena arba, jei 

taikoma, dokumento pateikimo diena, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių 

įvykdymas pagal Sutartį, arba, jei taikoma,  garantinio laidavimo draudimo pateikimo diena, 

atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė. Taip pat į Darbų pabaigos terminą yra įskaičiuojami 

galutinio perdavimo Užsakovui terminai, nurodyti Sutarties bendrųjų sąlygų 14 p. 

1.1.11.  Rangovo personalas – Rangovo atstovas, Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovų, Ūkio 

subjektų darbuotojai, taip pat kiti Rangovo arba Subrangovų ir Ūkio subjektų pasitelkti fiziniai 

asmenys, Specialistai, kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir įgyvendinant kitas Rangovo 

teises bei pareigas pagal Sutartį; 

1.1.12.  Sutarties valiuta – Eurai. 

1.1.13.  Užsakovo personalas – Užsakovo atstovas, kiti Užsakovo darbuotojai, techninės priežiūros ir 

statinio projekto vykdymo priežiūros vykdytojai (jeigu Užsakovas pasitelkia tokius vykdytojus) 

bei projektuotojo darbuotojai, taip pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos Užsakovas (tiesiogiai arba 

per kitus asmenis) pasitelkia Užsakovo teisių bei pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui bei kuriuos 

Užsakovas raštu įvardija Rangovui kaip Užsakovo personalą. 

1.1.14.  Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įrenginiai bei 

Medžiagos, ir bet kurios kitos vietos, kurios gali būti nurodytos Sutartyje kaip sudedamoji 

Statybvietės dalis. 
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1.1.15.  Žiniaraščiai – Užsakovo paruoštas Įkainotos veiklos sąrašas, užpildytas Rangovo ir pateiktas 

kartu su Pasiūlymu, kuris yra Sutarties priedas. Įkainotos veiklos sąrašą Rangovas pildo 

vadovaujantis Pirkimo dokumentais, Sutarties sąlygomis, Specifikacijomis ir Brėžiniais, bei 

kitais Užsakovo oficialiai pateiktais dokumentais. Įkainotos veiklos sąraše įvertinti visi reikiami 

Rangovo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, 

Medžiagos, montažinės - tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, Baigiamieji 

bandymai ir bandymai (jei tokie reikalingi ir yra privalomi atlikti Rangovui), netiesioginės 

išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, 

prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant bei kitos Išlaidos. 

Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir Darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų). 

Sutarties vykdymo metu Užsakovo iniciatyva Žiniaraščiai gali būti perskirstomi į naujus ar kitos 

apimties žiniaraščius priklausomai nuo finansavimo šaltinio (jeigu taikoma), nekeičiant priimtos 

Sutarties sumos. 

1.1.16.  Baigiamieji bandymai – bandymai, matavimai nurodyti Sutartyje, arba tokie dėl kurių sutaria 

abi Šalys, arba pagal normatyvinius statybų dokumentus privalomai turi būti atlikti prieš 

Užsakovui perimant Darbus (jei tokie reikalingi ir yra privalomi atlikti Rangovui). 

1.1.17.  Bandymai – visi kiti bandymai, matavimai, nenurodyti Sutarties bendrųjų sąlygų 1.1.15. p. (jei 

tokie reikalingi ir yra privalomi atlikti Rangovui). 

1.1.18.  Pasiūlymas – Rangovo raštu pateiktų dokumentų visuma, kuria siūloma atlikti Darbus pagal 

perkančiosios organizacijos nustatytas Pirkimo sąlygas. 

1.1.19.  Papildomi darbai – darbai arba jų apimtys, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir 

Sutartyje, taip pat pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų kiekius (apimtis) viršijantys 

kiekiai, tačiau yra tiesiogiai susiję su Darbais arba kitais Rangovo įsipareigojimais pagal Sutartį 

ir kuriuos būtina papildomai atlikti dėl Užsakovo užduoties reikalavimų arba Statinio projekto 

sprendinių būtinų pakeitimų (tarp jų – Darbų apimčių pakeitimo), klaidų ar trūkumų Užsakovo 

dokumentuose taisymo, dėl kurių svyravimo nebuvo perduota rizika Rangovui.  

Papildomais darbais taip pat yra laikomos Užsakovo užduotyje bei Statinio projekte nurodytų 

Darbų apimtis, viršijančios sutarties specialiųjų 2.3. punkte numatytą dydį.  

1.1.20.  Dokumentas, kuriuo  užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal 

Sutartį – dokumentas, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo 

kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo 

išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų 

laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos. Šio dokumento 

pateikimo tvarką reglamentuoja LR Statybos įstatymas. Pasikeitus šiam teisiniam reguliavimui, 

taikytina aktuali įstatymo redakcija. 

1.1.21.  Darbai – Rangos darbai ir Statybos užbaigimo procedūros.  

1.1.22.  Pradinė sutarties vertė –Sutartyje nurodyta vertė lygi Rangovo pasiūlymo kainai, nurodytai už 

visą Darbų apimtį. Pradinė sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus 

kai sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas. 

1.1.23.  Kaina – už darbus pagal Sutartį Rangovo gaunama ekonominė nauda.  Į kainą turi būti įskaičiuoti 

visi mokesčiai ir kitos Rangovo patiriamos su sutarties vykdymu susijusios Išlaidos. 

1.1.24.  Kiekių (apimčių) keitimas – sutarties objekto kiekybinis pakeitimas, atliekamas dėl dalies 

perkamų darbų atsisakymo arba jų kiekio (apimties) sumažinimo, vienų darbų pakeitimo kitais 

darbais, papildomų darbų įsigijimo arba jų kiekio (apimties) padidinimo. 

1.1.25.  Peržiūra – sutarties kainos pakeitimas, atliekamas dėl kainų lygio pokyčio ir Pridėtinės vertės  

mokesčių (toliau – PVM) pasikeitimo. 

1.1.26.  Subrangovas – tiekėjo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija 

tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. 
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1.1.27.  Tretieji asmenys – tai, kai tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai 

aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą 

tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie 

prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai 

nedalyvaus vykdant sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą 

ar pan.) 

1.1.28.  Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo sutarties vykdymui pasitelkiamas 

trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. 

1.1.29.  Statybos užbaigimo procedūrų pabaiga - statybos užbaigimo akto, patvirtintos deklaracijos 

apie statybos užbaigimą arba deklaracijos (kuri netvirtinama) apie statybos užbaigimą 

įregistravimo IS „Infostatyba“ diena. Rangovas atlieka visus reikiamus veiksmus dėl dokumentų 

į IS „Infostatyba“ pateikimą ir statybos užbaigimo akto, patvirtintos deklaracijos apie statybos 

užbaigimą arba deklaracijos (kuri netvirtinama) apie statybos užbaigimą gavimą, bei Užsakovui 

pateikia rašytinį patvirtinimą apie tai, kad statybos užbaigimo aktas, deklaracija apie statybos 

užbaigimą ir deklaracija (kuri netvirtinama) apie statybos užbaigimą yra užregistruoti į IS 

„Infostatybą“. 

1.1.30.  Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatyme bei kituose teisės aktuose. 

1.2.  Sutarties aiškinimas 

1.2.1.  Sutartyje, išskyrus kur pagal kontekstą turi būti kitaip: 

1.2.1.1.  žodžiai, reiškiantys vieną giminę, apima visas gimines; 

1.2.1.2.  žodžiai vienaskaita apima ir daugiskaitą, o žodžiai daugiskaita apima vienaskaitą; 

1.2.1.3.  nuostatos, kuriose pavartotas žodis “sutaria”, “sutarė” arba “susitarimas” reikalauja, kad ta 

sutartis būtų raštu; 

1.2.1.4.  “raštu” arba “rašyta” – dokumentas išspausdintas ar užfiksuotas elektroninėmis priemonėmis, 

kurių visų galutinis rezultatas – tvirtas ir nepanaikinamas įrašas; 

1.2.1.5.  bendrųjų sąlygų turinyje nuorodos į Sutarties bendrųjų sąlygų punktus gali būti rašomos nurodant 

„Sutarties bendrųjų sąlygų 0.0.0. p.” arba nurodant tik punktą pvz.“0.0.0. p.”; arba nurodant 

„Sutarties 0.0.0. p.; 

1.2.1.6.  bendrųjų sąlygų turinyje nuorodos į Sutarties specialiųjų sąlygų punktus rašomos nurodant 

„Sutarties specialiųjų sąlygų 0.0.0. p.”. 

1.3.  Bendravimas 

1.3.1.  Šioje Sutartyje nurodyti suderinimai, pažymos, pritarimai, sprendimai, raštai ir reikalavimai 

privalo būti: 

1.3.1.1.  raštu ir siunčiami el. paštu arba perduodami kitomis elektroninio ryšio priemonėmis, kurios 

nurodytos šioje Sutartyje.  

1.3.1.2.  Jei adresatas praneša kitą el. pašto adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju el. 

pašto adresu. Jei adresatas nenurodė kito el. pašto adreso, tai atsakymas jam siunčiamas tuo pačiu 

el. pašto adresu, kuriuo išsiųstas pranešimas. 

1.3.1.3.  Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas 

atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą 

patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo 

pranešimo gavimui užtikrinti.   

1.3.1.4.  Pranešimai neturi būti nepagrįstai sulaikomi arba delsiama išsiųsti. 



9 

 

1.4.  Teisė ir kalba 

1.4.1.  Sutarčiai galioja Lietuvos Respublikos įstatymai. 

1.4.2.  Bendravimo kalba yra lietuvių kalba. 

1.5.  Teisių perleidimas 

1.5.1.  Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visos Sutarties arba bet kurios jos dalies, tačiau kuri nors 

Šalis gali gavusi išankstinį kitos Šalies sutikimą, perleisti kaip užtikrinimą bankui arba finansų 

institucijai savo teisę į bet kuriuos pagal Sutartį gautinus pinigus. 

1.6.  Dokumentų saugojimas ir pateikimas 

1.6.1.  Visus Rangovo dokumentus privalo saugoti Rangovas, kol juos perima Užsakovas.   

1.6.2.  Rangovas Statybvietėje privalo laikyti Sutarties kopiją, Rangovo dokumentus, brėžinius bei kitus 

Sutarčiai priklausančius dokumentus. Užsakovo personalas turi teisę naudotis tais dokumentais 

visais pagrįstais atvejais. 

1.6.3.  Jeigu Šaliai tampa žinoma apie klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuris parengtas naudoti 

vykdant Darbus, tai toji Šalis privalo nedelsdama apie klaidą arba trūkumą raštu pranešti kitai 

Šaliai. 

1.7.  Intelektinė nuosavybė 

1.7.1.  Plėtodamas Šalių tarpusavio santykius, Rangovas perduoda Užsakovui į savo sukurtus 

dokumentus, taip pat į kitą Rangovo sukurtą projektinę dokumentaciją autoriaus turtines ir kitas 

intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises  neterminuotam laikotarpiui. Užsakovas  gali 

naudoti, kopijuoti, publikuoti, perleisti ar perduoti trečiajai šaliai kaip mano esant tinkama ir be 

jokių geografinių ar kitų apribojimų. 

1.7.2.  Plėtodamas Šalių tarpusavio santykius, Užsakovas turi autoriaus bei kitas intelektinės 

nuosavybės teises į Užsakovo sukurtus dokumentus. Rangovas be Užsakovo sutikimo neturi 

teisės dokumentų kopijuoti, naudoti ir perduoti trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai tai būtina 

vykdant Sutartį. 

1.8.  Konfidenciali informacija 

1.8.1.  Rangovas privalo atskleisti visą turimą konfidencialią informaciją Užsakovui, nes Užsakovui 

gali pagrįstai jos reikėti, kad patikrintų, kaip Rangovas laikosi Sutarties. 

1.8.2.  Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia 

sutartinėms prievolėms arba galiojantiems Įstatymams vykdyti. Be išankstinio raštiško Užsakovo 

leidimo Rangovas neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų trečiosioms šalims, išskyrus 

atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei Rangovas ir Užsakovas nesutaria, ar būtina skelbti ar 

atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, ginčas sprendžiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. 

1.9.  Sutarties šalies pakeitimas 

1.9.1.  Sutarties šalis gali būti pakeista  nauja Sutarties šalimi dėl bent vienos iš šių priežasčių: 

1.9.1.1.  dėl pradinio Rangovo reorganizavimo, likvidavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūros 

naujas Rangovas, atitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, 

visiškai arba iš dalies perima pradinio Rangovo teises ir pareigas. Toks Rangovo pakeitimas 

negali lemti kitų esminių sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti LR Viešųjų 

pirkimų įstatymo taikymo; 

1.9.1.2.  Užsakovas prisiima Rangovo įsipareigojimus dėl subrangovų. Toks Sutarties pakeitimas 

galimas, jeigu Sutartyje yra nustatyta tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė, kaip 

nustatyta LR Viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalyje. 
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1.9.2.  Rangovas raštu kreipdamasis į Užsakovą dėl šio keitimo, privalo nurodyti aplinkybes pagal 

1.9.1.1. –1.9.1.2 punktus, naujo Rangovo pavadinimą, įmonės kodą, datą nuo kurios naujas 

Rangovas perima pradinio Rangovo teises ir pareigas bei pateikti dokumentus, įrodančius 

atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams. 

1.9.3.  Užsakovas, gavęs 1.9.2. punkte nurodytą raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių 

dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Rangovui. 

Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 20 p. numatyta 

tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų 

keitimo, kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir taps neatsiejama šios 

Sutarties dalimi. 

1.10.  Asmens duomenys 

1.10.1.  Šalys supranta, kad pagal šią sutartį Šalys viena kitai perduos sutartį vykdančių darbuotojų 

asmens duomenis (vardą, pavardę, pareigas, telefono numerį, el. p. adresą), kurie turi būti 

naudojami ir tvarkomi išskirtinai su šia sutartimi susijusių įsipareigojimų vykdymui. Užsakovas 

ir Rangovas patvirtina, kad šioje sutartyje arba įgaliojimuose nurodyti fiziniai asmenys yra 

tinkamai informuoti apie jų duomenų perdavimą, todėl Užsakovas ir Rangovas prisiima 

atsakomybę už bet kokias galinčias kilti pretenzijas dėl asmens duomenų naudojimo šios 

sutarties įgyvendinimo tikslu. Užsakovas ir Rangovas patvirtina, jog gauti asmens duomenys bus 

apskaitomi ir saugomi tik tiek, kiek tai reikalinga šios sutarties vykdymui. 

1.10.2.  Šalys susitaria, kad bet koks duomenų subjektas, kuris patyrė žalą dėl to, kad buvo pažeisti bet 

kurios Šalies šia Sutartimi prisiimti įsipareigojimai, turi teisę reikalauti ir gauti sukeltos žalos 

atlyginimą iš tos Šalies (pagal šioje sutartyje nurodytas atsakomybės pasiskirstymo ribas), dėl 

kurios veiksmų ar neapdairumo buvo pažeistos duomenų subjekto teisės. 

1.11.  Sutarties nuostatų negaliojimas 

1.11.1.  Bet kokios Sutarties nuostatos pripažinimas negaliojančia ar prieštaraujančia Lietuvos 

Respublikos įstatymams ar kitiems teisės aktams neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų 

vykdymo. Šiuo atveju tokia Sutarties nuostata turi būti pakeista nuostata, atitinkančia teisės aktų 

reikalavimus ir kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms. 

2.  Užsakovas 

2.1.  Užsakovas, norint pradėti vykdyti Darbus, statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi 

perduoti Rangovui statybvietę, pateikti reikalingus dokumentus. Užsakovas taip pat privalo 

dalyvauti posėdžiuose Darbų vykdymo metu ar pan. 

2.2.  Užsakovas, be papildomo užmokesčio, turi suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir 

dokumentaciją, esančią jo dispozicijoje, kuri yra reikalinga Sutarties vykdymui. Tokie 

dokumentai turi būti grąžinti Užsakovui Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje 

2.3.  Užsakovas privalo teikti atsakymus, suderinimus ir patvirtinimus raštu, per kaip įmanoma 

trumpesnį laikotarpį. 

2.4.  Užsakovas turi bendradarbiauti su Rangovu tam, kad teiktų informaciją, kurios pastarasis gali 

pagrįstai reikalauti tam, kad būtų galima vykdyti Sutartį. 

2.5.  Užsakovas privalo Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais apmokėti Rangovo pateiktas 

sąskaitas už tinkamai atliktus Darbus. 

3.  Rangovas 

3.1.  Bendrosios Rangovo prievolės 

3.1.1.  Jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip, tai: 

3.1.1.1.  Rangovas privalo parengti Darbo projektą terminais nurodytais Sutarties specialiosiose sąlygose; 
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3.1.1.2.  Rangovas privalo atlikti Darbo projekto parengimui reikiamus inžinerinius tyrinėjimus (jei 

taikoma); 

3.1.1.3.  Rangovas visus Darbo projekto brėžinius privalo pateikti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui 

patikrinti ir patvirtinti. 

3.1.1.4.  Rangovas, rengdamas Darbo projektą,  turi sprendinius derinti su Užsakovu, išskyrus jei ta 

informacija jau buvo pateikta Techniniame projekte. 

3.1.2.  Rangovas įsipareigoja, vadovaudamasis Sutartimi, statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka 

perimti Statybvietę per 3 darbo dienas nuo Užsakovo rašto, kuriame nurodoma, kad Užsakovas 

pasirengęs perduoti Statybvietę ir kviečia Rangovą perimti Statybvietę, pateikimo dienos; pradėti, 

vykdyti ir užbaigti Darbus ir ištaisyti jų defektus. Baigti Darbai turi būti tinkami naudoti pagal 

paskirtį, atitikti techninius ir kitus reikalavimus, nurodytus Sutartyje bei įstatymuose. 

3.1.3.  Rangovas privalo apsirūpinti įranga ir Rangovo dokumentais, kurie nurodyti Sutartyje, pasamdyti 

visą Rangovo personalą, parūpinti prekių, vartojimo reikmenų ir kitų daiktų bei paslaugų, ilgalaikių 

arba trumpalaikių, kurių reikia projektuoti, Darbams vykdyti ir baigti bei defektams ištaisyti. 

3.1.4.  Rangovas atsako už visų veiksmų ir statybos metodų, vykdomų Statybvietėje, adekvatumą, 

stabilumą ir saugą darbe. 

3.1.5.  Rangovas, kai tik Užsakovas pareikalautų, privalo pateikti išsamią informaciją apie pasirengimą 

ir metodus, kuriuos Rangovas siūlo taikyti vykdant Darbus. Jokie svarbesni šių pasirengimų ir 

metodų keitimai negali būti daromi apie tai iš anksto nepranešus Užsakovui. 

3.1.6.  Prieš pradedant Baigiamuosius bandymus, Rangovas Užsakovui privalo perduoti Darbų įvykdymo 

dokumentus ir naudojimo bei priežiūros instrukcijas, atitinkančias Techninio projekto (jei yra) 

specifikacijas ir pakankamai išsamias, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, 

perrinkti, suderinti ar pan. Rangovas turi pateikti originalius ir skanuotus arba pasirašytus 

elektroniniu kvalifikuotu parašu. Darbai nebus laikomi baigtais ir parengtais perimti, kol 

Užsakovui nebus perduoti tie dokumentai, naudojimo bei priežiūros instrukcijos. 

3.1.7.  Rangovas privalo darbo laiku suteikti patalpas, kuriose galėtų vykti pasitarimai, dirbti (atlikti savo 

tiesiogines funkcijas, susijusias su statinio statyba) statinio statybos techninė priežiūra ir Užsakovo 

personalas. 

3.1.8.  Rangovas per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo ir Sutarties vykdymo metu 

Užsakovui pareikalavus privalo pateikti Užsakovui kiekvienos Žiniaraštyje esančios bendrosios 

sumos išskaidymą. Išskaidymo pateikimo formą (ar tai bus lokalinių sąmatų2, ar objektinių 

sąmatų3, ar tai kita forma) Užsakovas nurodo prašyme. 

3.1.9.  Rangovas visą sutarties vykdymo laikotarpį turi užtikrinti, kad Rangovo kvalifikacija būtu ne 

žemesnė negu buvo nustatyta kvalifikaciniuose reikalavimuose ir Sutartį vykdys tik tokią teisę 

turintys asmenys. 

3.1.10.  Rangovas privalo užtikrinti, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį bus laikomasi aplinkos 

apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų, t. y., kad aplinkos apsaugos vadybos sistema, 

kurią pateikta Rangovo kartu su pasiūlymu, pas Rangovą bus įdiegta visą Sutarties vykdymo 

laikotarpį.  

3.1.11.  Rangovas privalo vykdyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnyje numatytas 

pareigas (jeigu statybvietė dirba keli Rangovai, tokiu atveju šio straipsnio pavedimo vykdymo 

kontrolę paves Užsakovas raštu).  

 
2 Dokumentai turi būti parengti, vadovaujantis rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, registruotomis 

Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo 

registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų 

sertifikavimo centras. 
3 Dokumentai turi būti parengti, vadovaujantis rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, registruotomis 

Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo 

registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų 

sertifikavimo centras. 
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3.1.12.  Darbus vykdyti, nenusižengiant projekto, STR ir kitų normų ir taisyklių bei techninių 

specifikacijų reikalavimams. Rangovas turi teisę keisti Užsakovo patvirtintus projektinius 

sprendimus tik gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą.  

3.1.13.  Savo  Darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse 

zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje, 

nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt., Gauti žemės darbų leidimą, organizuoti 

statybinių atliekų rūšiavimą ir išvežimą, pasirūpinti (jei būtina) darbuotojams skirtu biotualetu 

bei jo priežiūra.  

3.1.14.  Paruošti dokumentus, reikalingus pateikti statybos užbaigimui ir organizuoti objekto statybos 

užbaigimą  (Statybos užbaigimo aktas/deklaracija) bei apmokėti visas išlaidas susijusias su 

dokumentų parengimu ir objekto pripažinimu tinkamu naudojimui; 

3.1.15.  Rangovas savo sąskaita privalo atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus, 

jeigu Užsakovui kilo įtarimas dėl atliktų Darbų kokybės, o dengti Darbai nebuvo tinkamai 

priduoti. 

3.1.16.  Užtikrinti  įrangos ir kitokio jam patikėto turto apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, 

savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos esančių žmonių 

apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Įrengti visus būtinus savo darbo zonos 

aptvėrimus ir užtikrinti visas kitas darbo saugos priemones. Atlikti nelaimingų atsitikimų, 

įvykusių atliekant Darbus, tyrimus. 

3.1.17.  Rangovas įsipareigoja užtikrinti Rangovo atstovo dalyvavimą gamybiniuose pasitarimuose. Taip 

pat Šalys susitaria, kad Rangovo atstovo nedalyvavimas galimas tik iš anksto tai raštu suderinus 

su Užsakovu.  

3.1.18.  Į Užsakovo pateiktus bet kokio pobūdžio raštus Rangovas atsako raštu ne vėliau kaip per 20 

(dvidešimt) kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos.  

3.1.19.  Rangovas naudoja statybvietėje atributiką, reklamuojančią Rangovą, tik iš anksto raštu suderinęs 

tai su Užsakovu.  

3.1.20.  Rangovas yra atsakingas už tinkamą savo darbuotojų bei subrangovų informavimą apie tai, kad 

statybos objekto teritorija yra stebima vaizdo kameromis ir renkami atitinkami asmens duomenys 

(jei kameros yra įrengiamos); 

3.2.  Rangovo atstovas 

3.2.1.  Rangovas privalo paskirti Rangovo atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus Rangovo vardu 

veikti pagal Sutartį. 

3.2.2.  Jei Rangovas siekia pakeisti savo atstovą, įvardintą Sutartyje, tai Rangovas  privalo Užsakovui 

pateikti  Rangovo atstovu siūlomo asmens pavardę bei išsamius asmens duomenis. Jeigu 

Užsakovas atmeta siūlomo Rangovo atstovo kandidatūrą  ar jeigu paskirtasis asmuo neatlieka 

Rangovo atstovo pareigų, tai Rangovas ta pačia tvarka šioms pareigoms privalo siūlyti kitą tinkamą 

asmenį. Užsakovas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų privalo 

išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Rangovui. Šalims nesutarus 

dėl Sutarties keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi 

būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas, kuris taps neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

3.2.3.  Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo negali atšaukti Rangovo atstovo iš pareigų arba į jas 

skirti kito asmens. 

3.2.4.  Visas Rangovo atstovo laikas turi būti skiriamas vadovauti Rangovo sutartinių įsipareigojimų 

vykdymui. Jeigu Rangovo atstovas vykstant Darbams laikinai palieka statybvietę, tai, gavus 

išankstinį Užsakovo pritarimą, turi būti paskirtas deramai jį pakeisiantis asmuo, o apie tai 3.2.2 p. 

nustatyta tvarka turi būti pranešta Užsakovui. 

3.2.5.  Rangovo atstovas gali perduoti tam tikrus savo įgaliojimus, funkcijas bei valdžią bet kuriam 

kompetentingam asmeniui ir gali bet kada tokį perdavimą atšaukti. Visi perdavimai arba atšaukimai 
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negali įsigalioti, kol Užsakovas negavo Rangovo atstovo pasirašyto pranešimo, kuriame įvardytas 

asmuo ir išvardyti perduodami arba atšaukiami įgaliojimai, funkcijos ir valdžia. 

3.2.6.  Rangovo atstovas ir visi tie asmenys privalo laisvai kalbėti bendravimo kalba, nustatyta Sutarties 

bendrųjų sąlygų 1.4 punkte. 

3.3.  Bendradarbiavimas 

3.3.1.  Rangovas privalo sudaryti tinkamas sąlygas darbus vykdyti Užsakovo personalui, visiems kitiems 

Užsakovo įdarbintiems rangovams, kurie gali būti įdarbinti Statybvietėje arba šalia jos atlikti bet 

kurį darbą, neįtrauktą į Sutartį. 

3.4.  Sveikata ir sauga darbe 

3.4.1.  Rangovas privalo laikytis visų galiojančių saugos darbe reikalavimų; pasirūpinti visų asmenų, kurie 

turi teisę būti Statybvietėje, sauga; dėti reikiamas pastangas išlaikant Statybvietę ir Darbus švarius 

nuo nereikalingų statybinių šiukšlių, kad būtų išvengta grėsmės tiems asmenims. 

3.4.2.  Rangovas turi paskirti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistą, kuris būtų atsakingas už 

darbuotojų saugą ir sveikatą. Šis asmuo privalo būti tinkamai pasirengęs tokias pareigas vykdyti, 

jis įgaliojamas duoti nurodymus bei imtis saugos darbe priemonių, kad būtų išvengta nelaimingų 

atsitikimų. Vykdant Darbus, Rangovas pasirūpina viskuo, ko tokiam asmeniui reikia savo 

pareigoms atlikti ir įgaliojimams vykdyti.  

3.4.3.  Rangovas, įvykus bet kokiam nelaimingam atsitikimui, kuo skubiau apie tai informuoja 

Užsakovą ir kitas institucijas, teisės aktų nustatyta tvarka. Rangovas tvarko dokumentus ir teikia 

ataskaitas, kurių Užsakovas gali pagrįstai pareikalauti, apie darbuotojų sveikatą, saugą darbe ir 

gyvenamąją aplinką bei žalą turtui. 

3.4.4.  Rangovas privalo aptverti, apšviesti, saugoti ir stebėti Darbus, kol jie bus baigti ir perimti 

Užsakovo; vykdyti visus reikalingus Laikinuosius Darbus (tiesti kelius, pėsčiųjų takus, tverti tvoras 

ir aptvarus), kurie gali būti reikalingi, kad, būtų išsaugota šalia esančios viešosios bei privačių 

savininkų bei naudotojų žemė ir veikla. 

3.4.5.  Vykdant Darbus, vadovaujantis darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, patvirtintais 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerijos bei visais kitais teisės aktais, įskaitant ir Užsakovo lokalinius teisės aktus 

(tvarkos, taisyklės ir pan.). Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo pasirašyti papildomus 

susitarimus, siekiant užtikrinti saugą darbe, bet neįtakojančius nei Darbų apimties, nei Sutarties 

kainos ir (ar) kitų Sutarties sąlygų pokyčio. 

3.5.  Statybvietės duomenys 

3.5.1.  Rangovo pareiga yra gauti visą būtiną informaciją apie riziką, nenumatytas ir kitas aplinkybes, 

kurios gali turėti įtakos arba paveikti Pasiūlymą arba Darbų vykdymą. Kartu Rangovo pareiga  - 

patikrinti ir ištirti Statybvietę, jos aplinką, ankščiau minėtus duomenis bei visą kitą turimą 

informaciją ir prieš pateikiant Pasiūlymą, kiek tai susiję su atitinkamais dalykais, būti ištyrus, 

įskaitant (tačiau neapsiribojant): 

3.5.1.1.  Statybvietės formą ir gamtinę aplinką, taip pat geologines sąlygas, 

3.5.1.2.  hidrologines bei klimatines sąlygas, 

3.5.1.3.  apimtį bei pobūdį darbo ir prekių, reikalingų vykdyti ir baigti Darbus bei ištaisyti visus defektus, 

3.5.1.4.  šalies įstatymus, procedūras bei darbo organizavimo praktiką, ir 

3.5.1.5.  Rangovo poreikius įeiti į Statybvietę, įsikūrimą, įrangą, personalą, elektrą, transportą, vandenį bei 

kitas paslaugas. 

3.5.2.  Rangovui suteikiama teisė naudotis Statybviete nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo - 

priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma). 
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3.6.  Teisė naudotis keliais ir pagalbinėmis priemonėmis 

3.6.1.  Rangovas padengia visas išlaidas ir mokesčius už ypatingas ir (arba) laikinas naudojimosi 

privažiavimo keliais teises, kurių jam gali prireikti, įskaitant ir privažiavimą į Statybvietę, esant 

poreikiu kelių valymą nuo taršos susidarančios nuo transporto priemonių išvažiuojančių iš 

statybų aikštelės. Rangovas taip pat savo rizika ir sąskaita už Statybvietės ribų privalo įsigyti 

visas pagalbines priemones, kurių jam gali prireikti Darbams vykdyti. 

3.7.  Trukdymo vengimas 

3.7.1.  Rangovas be būtino reikalo arba nederamu būdu neturi trukdyti žmonių patogumui arba 

privažiavimui, naudojimuisi ir buvimui visuose keliuose ir takuose, neatsižvelgiant, jie yra 

viešojo naudojimo, Užsakovo ar kitų nuosavybė. 

3.7.2.  Rangovas privalo apsaugoti ir pasirūpinti, kad Užsakovas nepatirtų žalos dėl kompensavimo, 

nuostolių ir išlaidų, kuriuos sukeltų bet kuris toks nebūtinas ir nederamas trukdymas. 

3.8.  Privažiavimo keliai 

3.8.1.  Rangovas privalo tinkamai ir pagal visas galimybes naudotis privažiavimo į Statybvietę keliais. 

Rangovas turi dėti visas pastangas, kad visus kelius ir tiltus, kuriais važiuoja Rangovo arba 

Rangovo personalo transportas, apsaugotų nuo žalos. Tos pastangos turi apimti deramų 

priemonių naudojimą bei tinkamą naudojimąsi keliais. 

3.8.2.  Rangovas privalo: 

3.8.2.1.  būti atsakingas už bet kokį remontą, kurio gali prireikti jam naudojantis privažiavimo keliais; 

3.8.2.2.  pastatyti visus būtinus ženklus arba rodykles visuose privažiavimo keliuose, gaudamas šiems 

keliams naudoti bei ženklams ir rodyklėms pastatyti iš atitinkamų valdžios įstaigų visus leidimus; 

3.8.2.3.  Užsakovas neturi būti atsakingas už bet kokias pretenzijas, galinčias kilti dėl naudojimosi 

privažiavimo keliais arba kaip nors su jais susijusias; 

3.8.2.4.  Užsakovas negarantuoja konkretaus privažiavimo kelio tinkamumo ir galimybės juo naudotis;  

3.8.2.5.  Išlaidos, atsirandančios dėl kelių netinkamumo ir nebuvimo galimybės Rangovui jais naudotis, 

kaip jam reikia, turi būti Rangovo sąskaita. 

3.8.2.6.  Įsivertinęs gamtines aplinkybes įsirengtini laikinus privažiavimo kelius savo sąskaita. Prieš 

įsirengiant laikinus privažiavimo kelius, Rangovas tai turi suderinti su Užsakovu.  

3.9.  Prekių pervežimas 

3.9.1.  Jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenurodyta kitaip: 

3.9.1.1.  Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki bet kurios Įrangos arba kitų svarbiausių Prekių 

atvežimo į Statybvietę apie tai el. paštu pranešti Užsakovui; 

3.9.1.2.  Rangovas atsako už visų Prekių bei kitų daiktų, kurių gali reikėti Darbams, įpakavimą, 

pakrovimą, pervežimą, gavimą, iškrovimą, sandėliavimą ir apsaugą; ir 

3.9.1.3.  Rangovas privalo apsaugoti ir pasirūpinti, kad Užsakovas nenukentėtų dėl kompensavimo, 

nuostolių ir išlaidų, kurie atsirastų pervežant Prekes, ir privalo aptarti bei apmokėti visas dėl 

pervežimo kylančias pretenzijas. 

3.10.  Aplinkos apsauga 

3.10.1.  Rangovas privalo imtis visų būtinų aplinkos apsaugos priemonių (Statybvietėje ir už jos ribų), 

kad sumažintų nuostolius ir žalingumą žmonėms bei nuosavybei, kuriuos sukeltų tarša, triukšmas 

ar kita jo veikla. 
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3.10.2.  Rangovas privalo užtikrinti, kad jo veiklos metu įvykę ar aptikti bet kokių medžiagų išsiliejimai, 

ištekėjimai ar pan. bus nedelsiant pašalinti, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. 

3.11.  Elektra, vanduo, dujos, šiluma ir kt. 

3.11.1.  Rangovas privalo būti atsakingas už elektros, vandens, dujų, šilumos bei kitų paslaugų, kurių 

jam gali reikėti, tiekimą, išskyrus už tai, kas išdėstyta kituose šio punkto papunkčiuose. 

3.11.2.  Rangovui Darbams vykdyti turi būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros, vandens, dujų, šilumos 

tiekimu bei kitomis paslaugomis, kokius tik galima gauti Statybvietėje ir tokiomis pačiomis 

kainomis, kurios galioja Užsakovui. Rangovas, kad galėtų naudotis tomis paslaugomis ir 

išmatuoti sunaudotus kiekius, savo sąskaita ir rizika turi pasirūpinti visais būtinais aparatais ir 

apskaitos prietaisais ir įsivertinti sąnaudas įvadų įsirengimui. 

3.11.3.  Sunaudoti kiekiai ir sumos, skirtos toms paslaugoms, turi būti suderintos tarp šalių ir kas mėnesį 

raštu fiksuojamos  įgaliotų asmenų. 

3.11.4.  Rangovas privalo apmokėti Užsakovo pateiktas sąskaitas už elektros, vandens, dujų, šilumos 

tiekimą bei kitas paslaugas per terminą nurodytą Užsakovo sąskaitoje, iki Darbų pabaigos. 

3.12.  Darbų eigos ataskaitos 

3.12.1.  Jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip, tai: 

3.12.1.1.  Užsakovo prašymu, Rangovas kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti 

Užsakovui  el. paštu arba trimis egzemplioriais kiekvienam finansavimo šaltiniui (jeigu taikoma) 

atskirai, jeigu taip pateikti pareikalauja Užsakovas. Darbų eigos ataskaitas Rangovas privalo 

pateikti kartu su Atliktų darbų aktu (-ais). 

3.12.1.2.  Darbų eigos ataskaitos privalo būti teikiamos tol, kol Rangovas baigs visą darbą. 

3.12.1.3.  Kiekvienoje ataskaitoje turi būti: 

3.12.1.3.1.  schemos ir išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą (jeigu yra), 

Rangovo dokumentus, tiekimą, gamybą, pristatymą į Statybvietę, montavimą, statybą ir 

bandymus bei tų etapų darbą, kurį atlieka kiekvienas Subrangovas. 

3.12.1.3.2.  nuotraukos turi būti ryškios, spalvotos, jose turi būti aiškiai matomas fotografavimo objektas, 

kad būtų galima įvertinti darbų mastą ir (ar) kokybę bei fotografavimo vietą. Nuotraukoje turi 

matytis fotografavimo tikra data ir laikas; 

3.12.1.3.3.  nurodyti visų svarbių Įrangos ir Medžiagų gamintojų vardai, gamybos vietos, pagaminimo eiga 

procentais ir faktiškos arba numatomos: 

3.12.1.3.3.1.  gamybos pradžios datos, 

3.12.1.3.3.2.  Rangovo patikrinimų datos, 

3.12.1.3.3.3.  bandymų datos, ir 

3.12.1.3.3.4.  išsiuntimo ir atvežimo į Statybvietę datos. 

3.12.1.3.4.  bandymų rezultatai ir Medžiagų sertifikatai; 

3.12.1.3.5.  Užsakovo ir Rangovo pretenzijų, sąrašas; 

3.12.1.3.6.  saugos darbe statistika, įskaitant išsamius pavojingų incidentų bei veiksmų, susijusių su gamtos 

apsauga ir viešaisiais ryšiais, aprašymus; ir 

3.12.1.3.7.  faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius 

arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti, kaip numato Sutartis, ir priemonės, kurių 

imamasi (arba reikėtų imtis) išvengti vėlavimo. 
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3.13.  Statybvietės apsauga 

3.13.1.  Rangovas privalo atsakyti už tai, kad leidimo neturintys asmenys nepatektų į Statybvietę. 

3.13.2.  Asmenų, kuriems suteikiamas leidimas, sąrašas turi apsiriboti Rangovo personalu, medžiagų 

tiekėjų personalu bei Užsakovo personalu ir visais kitais darbuotojais, apie kuriuos  Rangovui 

pranešė Užsakovas, taip pat Užsakovo kitų rangovų personalu, kuriam suteikiama teisė būti 

Statybvietėje. 

3.13.3.  Rangovas turi laikytis leidimų reikalavimų ir suteikti juos išduodančioms institucijoms pilną 

galimybę stebėti ir tikrinti atliekamus Darbus. Be to, jis turi leisti prisijungimo sąlygas 

išdavusioms institucijoms dalyvauti bandymo ir tikrinimo procedūrose, bet tai neatleidžia 

Rangovo nuo jo atsakomybės pagal Sutartį. 

3.14.  Rangovo veiksmai Statybvietėje 

3.14.1.  Rangovas savo veiklą privalo apriboti Statybviete ir kitu papildomu plotu, kuris Užsakovo 

pritarimu gali būti suteiktas Rangovui kaip darbo vieta. Rangovas turi imtis visų būtinų 

atsargumo veiksmų, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir Užsakovo 

suteiktame papildomame plote. 

3.14.2.  Vykdydamas Darbus Rangovas privalo pašalinti iš Statybvietės visas nereikalingas kliūtis, o 

visus Rangovo įrengimus bei medžiagų perteklių sandėliuoti arba pašalinti. Rangovas privalo 

valyti Statybvietę ir iš jos pašalinti bet kokias statybines griuvenas, atliekas, nebereikalingus 

Laikinuosius Darbus. Rangovas privalės Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad 

statybinės atliekos išrūšiuotos ir buvo perduotos atliekų tvarkytojui. 

3.14.3.  Pabaigus Darbus, Rangovas privalo sutvarkyti Statybvietę, pašalindamas iš Statybvietės visus 

Rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, griuvenas, šiukšles, Laikinuosius Darbus, taip pat 

išvalyti (išplauti) Statybvietę nuo dulkių ir kitų nešvarumų, nuvalyti langus ir pan.   

3.14.4.  Rangovas turi imtis visų įmanomų  priemonių Užsakovo  jam patikėto turto saugumui užtikrinti 

ir atsakyti už šio turto praradimą ar sužalojimą; 

3.14.5.  Rangos darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už pastatų, komunikacijų ar kitų statinių pažeidimus, 

juos pažeidus  atstatyti savo lėšomis ir jėgomis.  

3.14.6.  Rangovas garantuoja saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos saugą  bei darbo higieną statybos  

aikštelėje, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Užtikrinti ir atsakyti už materialinių 

vertybių apsaugą.  

3.14.7.  Rangovas įsirengia statybvietėje visus laikinus statinius ir įrenginius, kurie reikalingi darbams 

organizuoti ir atlikti, bei medžiagoms saugoti.  

3.15.  Žemės darbai, esami inžineriniai tinklai 

3.15.1.  Rangovas, prieš atlikdamas kasimo ar kuriuos nors kitus Darbus, galinčius pažeisti esamus 

inžinerinius tinklus, privalo gauti leidimą atlikti kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės 

nustatyta tvarka. Visus mokesčius (rinkliavas), susijusius su žemės kasimo darbais, apmoka 

Rangovas. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms, 

vamzdžiams, kabeliams ir kitiems inžineriniams tinklams bei susisiekimo komunikacijoms ir 

privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita. 

3.15.2.  Rangovas, savo sąskaita susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl darbo 

šalia esamų inžinerinių tinklų, dėl objekto prijungimo prie jų, dėl šių tinklų pašalinimo, 

perkėlimo ir atstatymo ir kitų Darbų. 

3.16.  Rangovo darbuotojai 

3.16.1.  Rangovas pasirūpina dėl darbuotojų priėmimo į darbą, dėl jų atlyginimo, apgyvendinimo, 

maitinimo ir pervežimo. 
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3.16.2.  Rangovas nesieks priimti ir nepriims darbuotojų iš Užsakovo personalo Darbų vykdymo metu. 

3.16.3.  Rangovas privalo vykdyti visus Rangovo personalui taikomus atitinkamus darbo įstatymus, 

įskaitant įstatymus, susijusius su įdarbinimu, sveikata, sauga darbe, gyvenamąją aplinka, 

imigracija ir emigracija. Rangovas privalo reikalauti, kad darbuotojai paklustų visiems 

galiojantiems įstatymams, įskaitant saugos darbe įstatymus. 

3.16.4.  Rangovas turi teisę nustatyti darbo valandas Statybvietėje, jas suderinęs raštu su Užsakovu. 

3.16.5.  Rangovas privalo aprūpinti Rangovo personalą visomis reikiamomis gyvenimo patalpomis bei 

aplinkos įrengimais, kuriuos privalo prižiūrėti. 

3.16.6.  Jokiam Rangovo personalui Rangovas negali duoti leidimo užimti kokias nors laikinas arba 

nuolatines gyvenamąsias ar negyvenamąsias patalpas statiniuose, kurie yra Nuolatinių Darbų 

dalis, išskyrus atvejus, suderintus Užsakovu. 

3.16.7.  Tuo atveju, kai yra abejonių dėl Rangovo personalo kvalifikacijos, Užsakovo prašymu, 

Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo kvalifikaciją ir 

patirtį atitinkamose veiklos srityse. Rangovas žino ir supranta, kad personalas, kuriam buvo 

nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo sąlygose, turi atitikti šiuos kvalifikacinius 

reikalavimus visų Darbų vykdymo metu. 

3.16.8.  Rangovas privalo nuolat imtis visų reikalingų priemonių, kad užkirstų kelią bet kokiam 

neteisėtam, nesuvaldomam ar chuliganiškam Rangovo personalo elgesiui ir palaikytų viešąją 

tvarką, apsaugotų asmenis bei turtą Statybvietėje arba jos prieigose. 

3.17.  Programa 

3.17.1.  Jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenurodyta kitaip, tai: 

3.17.1.1.  Rangovas per 10 darbo dienų po Sutarties įsigaliojimo privalo pateikti Užsakovui išsamią 

programą su joje nurodyta Darbų seka ir laiku. Rangovas taip pat privalo pateikti pataisytą 

programą visuomet, kai ankstesnė yra nesuderinama su esama Darbų eiga arba Rangovo 

prievolėmis. Kiekviena programa turi apimti: 

3.17.1.1.1.  Darbų pagal rūšis detalią seką, pradžios ir pabaigos datas, nurodant Darbų pagal rūšis kainą. 

3.17.1.1.2.  Seką ir laiką įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo (jeigu yra). 

3.17.2.  Programoje, 3.17.1.1.1.-3.17.1.1.2 punktuose nurodytuose dokumentuose, turi būti aiškiai 

atskirti Darbai pagal finansavimo šaltinius, jei Užsakovas nenurodo kitaip. 

3.17.3.  Jeigu techninis prižiūrėtojas arba Užsakovas per 5 darbo dienų po programos gavimo nepateikia 

pranešimo Rangovui, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis, tai Rangovas privalo toliau 

veikti pagal programą, laikydamasis kitų sutartinių įsipareigojimų. Užsakovo personalui, 

planuojančiam savo veiklą, turi būti suteikta teisė vadovautis programa. 

3.17.4.  Jeigu techninis prižiūrėtojas arba Užsakovas informuoja Rangovą, kad programa (tiek, kiek 

nurodoma) neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo 

išdėstytiems ketinimams, tai Rangovas, pagal šio punkto nuostatas, privalo pateikti Užsakovui 

pataisytą programą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. 

4.  Subrangovai, ūkio subjektai, specialistai, tretieji asmenys 

4.1.  Subrangovai 

4.1.1.  Rangovas, sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja raštu 

Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, juridinių asmenų kodus (jei 

pasitelkiamas juridinis asmuo), kontaktinius duomenis ir jų atstovus, nurodydamas konkrečią 

Sutarties dalį (nurodomi darbai, veiklos ar pan.), kuriai pasitelkiami subrangovai. Taip pat 

Užsakovas reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu 

Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. 
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4.1.2.  Rangovas raštu el. paštu kreipdamasis į Užsakovą dėl subrangovų pasitelkimo (keitimo), privalo 

pateikti (nurodyti) dokumentus (informaciją), vadovaujantis 4.1.1. punktu. 

4.1.3.  Subrangovų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo, todėl bet kokiu 

atveju Rangovas privalo būti atsakingas už subrangovų, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų 

veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ir neveikimą. 

4.1.4.  Jei Sutarties specialiosiose sąlygose yra numatyta tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais 

galimybė, tokiu atveju, Užsakovas nustato tokią tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais tvarką: 

4.1.4.1.  Subrangovas pateikia prašymą dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybės. 

4.1.4.2.  Užsakovas, gavęs 4.1.4.1. punkte nurodytą prašymą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu 

informuoja Subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo sąlygas. 

4.1.4.3.  Subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą 

Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą (subrangos 

sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki trišalės sutarties sudarymo). Trišalėje sutartyje 

nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su 

Subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. 

4.1.4.4.  Subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. 

Suderinimas laikomas tinkamu, kai Subrangovo išrašytą sąskaitą faktūrą raštu patvirtina 

atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai 

Subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas faktūras atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi 

sumokėti Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas 

sąskaitas faktūras Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia Subrangovui tiesiogiai Užsakovui 

pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų. 

4.1.4.5.  Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų 

pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu, 

Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina Subrangovui, 

todėl bet kokiu atveju Rangovas privalo būti atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir 

darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ir neveikimą. 

4.1.4.6.  Mokėjimai su Subrangovu atliekami tokia tvarka, kokia nustatyta Sutartyje ir kainomis 

nustatytomis trišalėje sutartyje, bet neviršijant Sutartyje nustatytų kainų. Jei dėl tiesioginio 

atsiskaitymo su Subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo ir Subrangovo nurodytos faktiškai 

mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo 

sąskaita. 

4.2.  Ūkio subjektai 

4.2.1.  Jei Sutartyje keičiami Ūkio subjektai, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas, siekdamas atitikti 

kvalifikacijos reikalavimus, kartu su informacija apie naujus ūkio subjektus turi būti pateikti 

naujo ūkio subjekto pašalinimo pagrindų nebuvimą (jei taikoma) ir atitiktį kvalifikaciniams 

reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai 

Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti ūkio subjektus. Užsakovas reikalauja, kad 

naujo ūkio subjekto kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose. 

4.2.2.  Rangovas raštu el. paštu kreipdamasis į Užsakovą dėl Ūkio subjekto pasitelkimo (keitimo), 

privalo pateikti (nurodyti) dokumentus (informaciją), vadovaujantis 4.2.1. punktu. 

4.2.3.  Ūkio subjektų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo, todėl bet 

kokiu atveju Rangovas privalo būti atsakingas už Ūkio subjektų, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų 

veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ir neveikimą. 

4.2.4.  Jei Sutarties specialiosiose sąlygose yra numatyta tiesioginio atsiskaitymo su Ūkio subjektais 

galimybė, tokiu atveju, Užsakovas nustato tokią tiesioginio atsiskaitymo su Ūkio subjektais 

tvarką: 
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4.2.4.1.  Ūkio subjektas pateikia prašymą dėl tiesioginio atsiskaitymo su ūkio subjektais galimybės. 

4.2.4.2.  Užsakovas, gavęs 4.2.4.1. punkte nurodytą raštą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu 

informuoja Ūkio subjektus apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę. 

4.2.4.3.  Ūkio subjektas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą 

Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą (subrangos 

sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki trišalės sutarties sudarymo). Trišalėje sutartyje 

nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su 

Ūkio subjektu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. 

4.2.4.4.  Ūkio subjektas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. 

Suderinimas laikomas tinkamu, kai Ūkio subjekto išrašytą sąskaitą faktūrą raštu patvirtina 

atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai 

Ūkio subjektui pagal jo pateiktas sąskaitas faktūras atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas 

turi sumokėti Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas 

sąskaitas faktūras Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia Ūkio Subjektui tiesiogiai Užsakovui 

pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų. 

4.2.4.5.  Tiesioginis atsiskaitymas su Ūkio subjektais neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų 

pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su Ūkio subjektu, 

Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina Ūkio subjektui, 

todėl bet kokiu atveju Rangovas privalo būti atsakingas už Ūkio subjekto, jo įgaliotų atstovų ir 

darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ir neveikimą. 

4.2.4.6.  Mokėjimai su Ūkio subjektu atliekami tokia tvarka, kokia nustatyta Sutartyje ir kainomis 

nustatytomis trišalėje sutartyje, bet neviršijant Sutartyje nustatytų kainų. Jei dėl tiesioginio 

atsiskaitymo su Ūkio subjektu faktiškai nesutampa Rangovo ir Ūkio subjekto nurodytos faktiškai 

mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo 

sąskaita. 

4.3.  Specialistai 

4.3.1.  Jei Sutartyje keičiami specialistai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, 

kartu su informacija apie naujus specialistus turi būti pateikti naujo specialisto atitiktį 

kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai 

pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti specialistą. 

Rangovas reikalauja, kad naujo specialisto kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama 

pirkimo dokumentuose. 

4.3.2.  Rangovas raštu el. paštu kreipdamasis į Užsakovą dėl specialisto pasitelkimo (keitimo) privalo 

pateikti (nurodyti) dokumentus (informaciją), vadovaujantis 4.3.1 p. 

4.3.3.  Užsakovas, gavęs 4.3.2. punkte nurodytą raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių 

dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Rangovui. 

Šalims nesutarus dėl  specialisto pakeitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties bendrųjų sąlygų 20 

punkte numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl 

specialisto pasitelkimo (keitimo), kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir 

taps neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

4.4.  Tretieji asmenys 

4.4.1.  Jei prie pasiūlymo buvo nurodyti tretieji asmenys ir jei jie yra keičiami sutarties vykdymo metu, 

tai Rangovas apie naujus trečiuosius asmenis turi pateikti informaciją, tokią kokia buvo 

reikalaujama pirkimo sąlygose. 

5.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas (laidavimo draudimas, kredito įstaigos garantija): 

netaikoma 

5.1.  Jei Sutarties specialiosiose sąlygose yra numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas, tokiu 

atveju: 
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5.1.1.  Sutarties įvykdymo užtikrinimu yra garantuojama (laiduojama), kad Užsakovui bus atlyginti 

nuostoliai, sumokėtos netesybos atsiradusios dėl to, kai yra su Tiekėju nutraukiama dėl 

aplinkybių nurodytų Sutarties specialiųjų sąlygų  19.2.1. – 19.2.12. p., ir 19.3.1. – 19.3.3. p. 

punktuose.  

5.1.2.  Rangovas turi pateikti Užsakovui Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio ir nustatyta 

tvarka Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei teikiamas Sutarties įvykdymo užtikrinimas, kuris 

išduotas banko arba kredito unijos ar draudimo bendrovės, tokiu atveju, jo turinys turi atitikti 

Sutarties priede nurodytą  turinį, o prieš pateikiant, turi būti raštu suderintas su Užsakovu. 

5.1.3.  Rangovui įvykdžius dalį savo įsipareigojimų, Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma, Sutarties 

Šalims raštu susitarus, gali būti mažinama proporcingai Rangovo įvykdytų įsipareigojimų daliai. 

5.1.4.  Tuo atveju, kai Sutartis neįvykdoma per terminą nurodytą Specialiųjų sąlygų 4.2.1. p. lentelės 

grafoje „Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas“, o Rangovas buvo pateikęs 

Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurį išdavė bankas ar kredito unija arba draudimo bendrovė, 

Rangovas, siekdamas užtikrinti nepertraukiamą Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą, 

privalo likus ne mažiau kaip 3 (trims) darbo dienoms iki termino, nurodyto Specialiųjų sąlygų 

4.2.1. p. lentelės grafoje „Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas“, pabaigos: 

5.1.4.1.  pateikti Užsakovui naują arba pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko ar kredito unijos 

garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą. Laidavimo raštas turi būti 

pateikiamas kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) bei mokestiniu pavedimu, įrodančiu 

polise nurodytos draudimo įmokos sumokėjimą draudimo bendrovei (tinkamai patvirtinta 

kopija)), kurio turinys atitinka Sutarties priede nurodytą  turinį, o prieš pateikiant, buvo raštu 

suderintas su Užsakovu. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau kaip sekančią 

dieną po termino, nurodyto Specialiųjų sąlygų 4.2.1. p. lentelės grafoje „Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo galiojimo terminas“, pabaigos ir galioti ne trumpiau nei buvo nustatytas mėnesių 

(dienų) skaičius  Specialiųjų sąlygų 4.2.1. p. lentelės grafoje „Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

galiojimo terminas“. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi atitikti Sutarties priede nurodytą  

turinį, o prieš pateikiant, turi būti raštu suderintas su Užsakovu; arba 

5.1.5.  Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs bankas arba kredito unija arba draudimo 

bendrovė nebegali vykdyti savo įsipareigojimų, tokiu atveju Užsakovas raštu turi teisę 

pareikalauti: 

5.1.5.1.  Rangovo per 5 darbo dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurį išduotų kitas 

bankas arba kredito unija, arba draudimo bendrovė bei atitiktų šios Sutarties reikalavimus bei 

pagal Sutarties priede nurodytą turinį; arba 

5.1.6.  Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusiam bankui arba kredito 

unijai, pradėtos taikyti individualios poveikio priemonės dėl aukštesnių kapitalo pakankamumo 

arba likvidumo rodiklių normatyvų, tokiu atveju Užsakovas raštu turi teisę pareikalauti: 

5.1.6.1.  Rangovo per 5 darbo dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurį išduotų kitas 

bankas arba kredito unija, arba draudimo bendrovė bei atitiktų šios Sutarties reikalavimus bei 

pagal Sutarties priede nurodytą turinį; arba 

5.1.7.  Kai Užsakovas pasinaudoja  Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau 

vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo: 

5.1.7.1.  per 5 darbo dienas nuo banko, kredito unijos, draudimo bendrovės raštiško patvirtinimo, kad bus 

išmokėta draudimo išmoka, pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kad būtų 

atstatyta specialiųjų sąlygų 4.1.1. punkte nurodyta Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma, 

išskyrus, jei, remiantis Sutarties bendrųjų sąlygų 5.1.3 punktu, Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

suma buvo sumažinta proporcingai Rangovo įvykdytų įsipareigojimų daliai, tokiu atveju 

Rangovas privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą likusiai Rangovo neįvykdytų 

įsipareigojimų daliai, jei Rangovas buvo pateikęs Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurį išdavė 

bankas ar kredito unija arba draudimo bendrovė; arba 

5.1.7.2.  per 5 darbo dienas nuo Užsakovo rašytinio pranešimo apie Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

panaudojimą, atstatyti  Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą Sutarties įvykdymo 
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užtikrinimo sumą, jei Rangovas buvo pervedęs į Užsakovo nurodytą sąskaitą banke atitinkamą 

sumą Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka. 

5.1.8.  Jei yra aplinkybės nurodytos Sutarties bendrųjų sąlygų 5.1.4 ir (ar) 5.1.5, ir (ar)  5.1.6, ir (ar) 

5.1.7 punktuose, o Rangovas nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo ar nepateikia 

naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka, tokiu 

atveju Užsakovas gali taikyti bet kurį ar kelis iš šių teisių gynimo būdų: 

5.1.8.1.  Inicijuoti Darbų ir (ar) Sutarties galiojimo sustabdymą, vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 

8.1.10 punktu ir (ar)  9.1.9 punktu. 

5.1.8.2.  Nutraukti Sutartį pagal sutarties bendrųjų sąlygų 19.2.11 punktą ir taikyti Sutarties specialiųjų 

sąlygų 17.6. punkte nurodytą baudą. 

5.1.9.  Visais atvejais, jei Rangovas teikia garantiją, tai garantiją išduodančiam bankui ar kredito unijai 

neturi būti taikomos individualios poveikio priemonės dėl aukštesnių kapitalo pakankamumo 

arba likvidumo rodiklių normatyvų. Jei Užsakovas nustato, kad Rangovas pateikė garantiją, kurią 

išdavė bankas ar kredito unija, kuriems taikomos individualios poveikio priemonės dėl 

aukštesnių kapitalo pakankamumo arba likvidumo rodiklių normatyvų, tokiu atveju Užsakovas 

turi teisę tokio garanto nepriimti. 

5.1.10.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas laikomas tinkamai pateiktu Užsakovui, kai jį priima Užsakovas. 

5.1.11.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas, gavus Rangovo raštišką prašymą, per 20 kalendorinių dienų 

grąžinamas Rangovui, jei jis laiku ir tinkamai įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus ir yra 

pasirašytas Darbų perdavimo - priėmimo aktas arba, jei Sutarties įvykdymo užtikrinimas tapo 

nebereikalingas dėl kitų priežasčių. 

5.1.12.  Jeigu Sutartis nutraukiama, dėl aplinkybių nurodytų Sutarties bendrųjų sąlygų 19.2.1. – 19.2.12. 

p., ir 19.3.1. – 19.3.3. p. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 

6.  Įranga, medžiagos ir darbo kokybė 

6.1.  Darbų vykdymo būdas, pavyzdžiai, apžiūra 

6.1.1.  Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytu būdu, tinkamai, rūpestingai, pagal 

pripažintą gero darbo praktiką ir naudodamas tinkamą Įrangą ir Medžiagas. 

6.1.2.  Rangovas, prieš naudodamas Medžiagas Darbams, Užsakovui ar jo atstovams (techniniam 

prižiūrėtojui, projekto vykdymo prižiūrėtojui) pareikalavus, privalo pateikti Standartinius 

gamintojo Medžiagų pavyzdžius bei Sutartyje nurodytus pavyzdžius, naudojamų Medžiagų ir 

Įrengimų sertifikatus, kokybę patvirtinančius dokumentus bei kitą informaciją –Rangovo 

sąskaita. Kiekvienas pavyzdys privalo turėti etiketę, kurioje nurodoma jo kilmė ir numatomas 

panaudojimas Darbams, atitikimas techninio projekto nuostatoms. 

6.1.3.  Užsakovas (ar jo atstovai) bet kuriuo priimtinu metu turi galėti laisvai įeiti į visas Statybvietės 

vietas. Darbų vykdymo metu turi teisę apžiūrėti, tikrinti, matuoti ir bandyti Medžiagas, Įrangą 

bei darbo kokybę. 

6.1.4.  Rangovas privalo sudaryti Užsakovui visas galimybes vykdyti  veiklą, nurodytą 6.1.3 punkte, 

įskaitant priėjimą, patalpas, leidimus ir saugos darbe priemones. Jokia tokia pobūdžio veikla 

neatleidžia Rangovo nuo kokių nors įsipareigojimų arba atsakomybės. 

6.1.5.  Rangovas, kai tik kuris nors darbas yra atliktas, prieš jį uždengiant, paslepiant, įpakuojant 

sandėliuoti arba pervežti, apie tai iš anksto (prieš 3 d. d.) praneša techniniam prižiūrėtojui, 

projekto vykdymo priežiūrai ir Užsakovui. Tada Užsakovas nedelsdamas atlieka tikrinimą, 

apžiūrą, matavimus arba bandymus arba iškart informuoja Rangovą, kad to atlikti nereikia. Jeigu 

Rangovas uždelsia pateikti pranešimą, tai jis privalo, jeigu ir kada Užsakovas to pareikalauja, 

savo sąskaita darbą atidengti ir po to grąžinti į tinkamą ankstesnę padėtį. 

6.2.  Bandymas 
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6.2.1.  Šis punktas taikomas visiems Sutartyje nurodytiems Baigiamiesiems matavimams ir 

bandymams. 

6.2.2.  Rangovas apsirūpina visais prietaisais, pagalba, dokumentais ir kitokia informacija, elektra, 

įrengimais, kuru, vartojimo reikmenimis, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir tinkamai 

kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais, kurie yra reikalingi efektyviai atlikti nurodytus 

bandymus. Rangovas sutaria su Užsakovu laiką ir vietą nurodytiems bet kokios Įrangos, 

Medžiagų ir kitokių Darbų dalių bandymams atlikti. Užsakovas gali keisti bandymų vietą ir 

duomenis arba nurodyti Rangovui atlikti papildomus bandymus. 

6.2.3.  Jei reikalingi bandymai (nenurodyti techninėje užduotyje), kuriuos gali atlikti tik asmenys 

(juridiniai ir (ar) fiziniai), turintys teisę verstis atitinkama sertifikuojama (licencijuojama) veikla 

ir kurių pirkimą privalo organizuoti Užsakovas, tokiu atveju, Rangovas privalo informuoti 

Užsakovą apie tokių bandymų reikalingumą prieš 14 darbo dienų iki jų atlikimo, raštu 

pateikdamas detalią informaciją: bandymų tikslų pavadinimą; pagrindimą, kodėl reikalingas 

konkretūs bandymai; bandymų kiekį visam Darbų vykdymo laikotarpiui; kitą svarbią 

informaciją, kuri turi būti žinoma, norint nupirkti konkretų bandymą. 

6.2.4.  Jeigu atlikus tyrimą, matavimus arba bandymą nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos 

arba darbo kokybė turi defektų arba kitaip neatitinka Sutarties, tai Užsakovas gali nepriimti 

Įrangos, Medžiagų ir darbo kokybės, pranešdamas apie tai Rangovui ir nurodydamas priežastis. 

Tada Rangovas nedelsdamas privalo ištaisyti defektus, užtikrindamas, kad atmestieji dalykai 

atitinka Sutartį, o su tuo susijusias išlaidas padengia Rangovas, neatsižvelgiant į kitas Sutarties 

sąlygas. 

6.2.5.  Jeigu Užsakovas motyvuotai reikalauja, kad tokia Įranga, Medžiagos arba Darbo kokybė būtų 

išbandyti pakartotinai, bandymai pakartojami tais pačiais būdais ir sąlygomis. Jei dėl atmetimo 

ir pakartotinio bandymo Užsakovas patiria papildomų išlaidų, tai Užsakovui apmoka Rangovas. 

6.2.6.  Neatsižvelgiant į jokį ankstesnį bandymą arba patvirtinimą, Užsakovas gali nurodyti Rangovui: 

6.2.6.1.  Pašalinti iš Statybvietės ir pakeisti bet kokią Įrangą arba Medžiagas, neatitinkančias Sutarties; 

6.2.6.2.  Pašalinti arba perdaryti bet kokį Sutarties neatitinkantį darbą; 

6.2.6.3.  Atlikti bet kokį darbą, kuris skubiai būtinas Darbų saugai, arba įvykus nelaimingam atsitikimui, 

arba dėl nenumatyto įvykio, arba dėl kitų priežasčių. 

6.2.6.4.  Rangovas nurodymą privalo įvykdyti per pagrįsta laiką, kuris minimas (jeigu minimas) šiame 

nurodyme, arba, kaip pažymėta 6.2.6.3. punkte, skubos atveju – nedelsdamas. 

6.2.7.  Jeigu Rangovas neįvykdo nurodymo, tai Užsakovui turi būti suteikiama teisė tam Darbui atlikti 

pasamdyti kitus asmenis ir mokėti jiems už darbą. Rangovas, išskyrus tą mokėjimo už darbą dalį, 

į kurią jis turi teisę, privalo apmokėti visas dėl neįvykdyto nurodymo Užsakovo patirtas išlaidas. 

7.  Darbų baigimo laiko pratęsimas 

7.1.  Jei Sutarties specialiosiose sąlygose yra numatomas Darbų baigimo laiko pratęsimas, tokiu 

atveju, Darbų baigimo laiko termino pratęsimas galimas esant šioms aplinkybėms (bet kuriai ar 

kelioms), įskaitant, bet neapsiribojant: 

7.1.1.  Jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, 

racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir 

įsigyti papildomus Darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti. 

7.1.2.  Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, būtina/tikslinga įsigyti papildomus 

Darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti. 

7.1.3.  Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui 

skirtas lėšas, Rangovas negali pateikti Sutartyje nurodytų Medžiagų/Įrangos, nes rinkoje jos 
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nebegaminamos/nebetiekiamos ir tokiu atveju yra tikslinga įsigyti kitas Medžiagas/Įrangą, tačiau 

kitų gamintojų/tiekėjų paieška užtruks. 

7.1.4.  Jei dėl Techninio projekto klaidų, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas bei 

siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, būtina/tikslinga atsisakyti 

atskiro Darbo ir įsigyti papildomus Darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus 

baigti. 

7.1.5.  Teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, naujų teisės 

aktų įsigaliojimas. 

7.1.6.  Valstybės institucijų pareigūnų veikimas/neveikimas, kurie nutraukia, uždelsia, sustabdo Darbų 

vykdymą ar kaip kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui. 

7.1.7.  Oro sąlygos tiesiogiai įtakojančios darbų vykdymą (pvz.: žema temperatūra, gausūs krituliai, 

smarkus vėjas, uraganas ir pan.). 

7.1.8.  Jei Užsakovas, dėl finansavimo sutrikimo ar lėšų stygiaus, dėl ko, Rangovui vykdant Darbus 

tokiu pat tempu kaip ir iki finansavimo sutrikimo ar lėšų stygiaus atsiradimo, bus priverstas 

pažeisti šios Sutarties įsipareigojimus. 

7.1.9.  Nenugalimos jėgos, kuri apibrėžta Sutarties bendrųjų sąlygų 18 punkte,  padariniai, apie kuriuos 

Rangovas buvo pranešęs Užsakovui ir  kurie sutrukdė Rangovui vykdyti Darbus. 

7.1.10.  Darbų sustabdymas pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 8 punktą, išskyrus, jei Darbų sustabdymą 

sąlygojo Rangovo neteisingu veikimu ar neveikimu padarytos projektavimo klaidos, 

nekokybiškai atliktas darbas, nekokybiškos medžiagos, arba nesugebėjimas jų prižiūrėti, 

sandėliuoti arba saugoti, keliamas pavojus tretiesiems asmenims, ir (ar) Užsakovui, ir (ar) 

Rangovo personalui, teisės aktų pažeidimas. 

7.1.11.  Užsakovui finansinė parama neskiriama ar finansinės paramos teikimas sustabdomas, ar 

nutraukiamas. 

7.1.12.  Kitos aplinkybės. 

7.2.  Jei viena iš Šalių  nusprendžia turinti teisę teisę į Darbų baigimo laiko pratęsimą, ji turi apie tai 

raštu informuoti kitą Šalį: 

7.2.1.  Šalis, gavusi tokį raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti 

raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia kitai Šaliai. Šalims nesutarus dėl 

Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, 

turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo, kuris įsigalios nuo 

jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir taps neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

8.  Darbų sustabdymas 

8.1.  Darbų ar jų dalies sustabdymas galimas esant šioms aplinkybėms (bet kuriai ar kelioms), 

įskaitant, bet neapsiribojant: 

8.1.1.  Jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, 

racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir 

įsigyti papildomus Darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti. 

8.1.2.  Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, būtina/tikslinga įsigyti papildomus 

Darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti. 

8.1.3.  Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui 

skirtas lėšas, Rangovas negali pateikti Sutartyje nurodytų Medžiagų/Įrangos, nes rinkoje jos 

nebegaminamos/nebetiekiamos ir tokiu atveju yra tikslinga įsigyti kitas Medžiagas/Įrangą, tačiau 

kitų gamintojų/tiekėjų paieška užtruks. 
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8.1.4.  Jei dėl Techninio projekto klaidų, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas bei 

siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, būtina/tikslinga atsisakyti 

atskiro Darbo ir/ar įsigyti papildomus Darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį 

nebus baigti, išskyrus tuos atvejus, kai TP klaidas galima paaiškinti šios Sutarties specialiųjų 

sąlygų 9.1. punkte nurodytais dokumentais bei jų eiliškumu ir nėra būtina/tikslinga atsisakyti 

atskiro Darbo ir/ar įsigyti papildomų Darbų. 

8.1.5.  Teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, naujų teisės 

aktų įsigaliojimas. 

8.1.6.  Valstybės institucijų pareigūnų teisėtas veikimas/neveikimas, kurie nutraukia, uždelsia, sustabdo 

Darbų vykdymą ar kaip kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui. 

8.1.7.  Jei Užsakovas, dėl finansavimo sutrikimo ar lėšų stygiaus, dėl ko, Rangovui vykdant Darbus 

tokiu pat tempu kaip ir iki finansavimo sutrikimo ar lėšų stygiaus atsiradimo, bus priverstas 

pažeisti šios Sutarties įsipareigojimus. 

8.1.8.  Rangovo neteisingu veikimu ir (ar) neveikimu padarytos  klaidos pagal projektą, nekokybiškai 

atliktas darbas, nekokybiškos medžiagos, arba nesugebėjimas jų prižiūrėti, sandėliuoti arba 

saugoti, keliamas pavojus tretiesiems asmenims, ir (ar) Užsakovui, ir (ar) Rangovo personalui, 

teisės aktų pažeidimas. 

8.1.9.  Nenugalimos jėgos, kuri apibrėžta Sutarties bendrųjų sąlygų 18 punkte,  padariniai, apie kuriuos 

Rangovas buvo pranešęs Užsakovui ir  kurie sutrukdė Rangovui vykdyti Darbus. 

8.1.10.  Rangovui, nepateikus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku bet kurio iš užtikrinimų, numatytų 

Sutarties bendrųjų sąlygų 5 p., ir (ar) draudimų, numatytų Sutarties bendrųjų sąlygų 15 p. 

8.1.11.  Jei statinio statybos techninės priežiūros ir (ar) projekto vykdymo priežiūros sutartys 

nutraukiamos arba pasibaigia, o kitos  sutartys dėl statinio statybos techninės priežiūros ir (ar) 

projekto vykdymo priežiūros dar nesudarytos. 

8.1.12.  Užsakovui finansinė parama neskiriama ar finansinės paramos teikimas sustabdomas, ar 

nutraukiamas. 

8.1.13.  kitos aplinkybės. 

8.2.  Jei viena iš Šalių nusprendžia turinti teisę į Darbų sustabdymą, ji turi apie tai raštu informuoti 

kitą Šalį: 

8.2.1.  Šalis, gavusi tokį raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti 

raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia kitai Šaliai. Šalims nesutarus dėl 

Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, 

turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo, kuris įsigalios nuo 

jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir taps neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

8.3.  Jei viena iš Šalių nusprendžia turinti teisę į Darbų atnaujinimą, ji turi apie tai raštu informuoti 

kitą Šalį: 

8.3.1.  Šalis, gavusi tokį raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti 

raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia kitai Šaliai. Šalims nesutarus dėl 

Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, 

turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo, kuris įsigalios nuo 

jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir taps neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

8.4.  Jei tam tikri Rangos darbai ar dalis Rangos darbų negali būti atliekami žemoje temperatūroje dėl 

technologinių priežasčių, tai laikotarpiu nuo gruodžio 15 d. iki balandžio 15 d. Rangos darbai 

arba dalis Rangos darbų gali būti stabdomi rašytiniu Rangovo arba Užsakovo pareiškimu (atskiru 

raštu, kuriame nurodyti darbai, kuriuos reikia atlikti, tačiau dėl žemos temperatūros jie negali 

būti atliekami, ar įrašu statinio statybos darbų žurnale), kurio pagrįstumą turi patvirtinti statinio 

statybos techninis prižiūrėtojas, arba statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymu statinio 

statybos darbų žurnale. Rangos darbų ar dalis Rangos darbų vykdymas atnaujinamas ta pačia 
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tvarka raštu (jei oro sąlygos yra palankios Rangos darbams arba daliai Rangos darbams atlikti), 

arba automatiškai einamųjų metų balandžio 15 d. 

8.5.  Darbų sustabdymo metu jokie Darbai nevykdomi, o atnaujinus Darbus, Darbai vykdomi per 

jiems likusį laiką, tai yra po Darbų ar Sutarties galiojimo atnaujinimo, Darbai vykdomi per tą 

terminą, kiek liko, tai yra iš bendro Darbų vykdymui skirto termino minusavus tą terminą, kiek 

laiko buvo išnaudota iki Darbų sustabdymo.   

8.6.  Visais atvejais, kai atnaujinami Darbai, Rangovas, Užsakovas ir Statinio statybos techninis 

prižiūrėtojas privalo kartu apžiūrėti sustabdymo paveiktus Darbus, Įrangą ir Medžiagas. 

Rangovas privalo pašalinti sugadinimus arba defektus bei trūkumus. 

9.  Sutarties galiojimo sustabdymas 

9.1.  Sutarties galiojimo sustabdymas galimas  esant šioms aplinkybėms (bet kuriai ar kelioms),  

įskaitant, bet neapsiribojant: 

9.1.1.  Jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, 

racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir 

įsigyti papildomus Darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti. 

9.1.2.  Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, būtina/tikslinga įsigyti papildomus 

Darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti. 

9.1.3.  Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui 

skirtas lėšas, Rangovas negali pateikti Sutartyje nurodytų Medžiagų/Įrangos, nes rinkoje jos 

nebegaminamos/nebetiekiamos ir tokiu atveju yra tikslinga įsigyti kitas Medžiagas/Įrangą, tačiau 

kitų gamintojų/tiekėjų paieška užtruks. 

9.1.4.  Jei dėl Techninio projekto klaidų, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas bei 

siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, būtina/tikslinga atsisakyti 

atskiro Darbo ir/ar įsigyti papildomus Darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį 

nebus baigti, išskyrus tuos atvejus, kai TP klaidas galima paaiškinti šios Sutarties specialiųjų 

sąlygų 9.1. punkte nurodytais dokumentais bei jų eiliškumu ir nėra būtina/tikslinga atsisakyti 

atskiro Darbo ir/ar įsigyti papildomų Darbų. 

9.1.5.  Teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, naujų teisės 

aktų įsigaliojimas. 

9.1.6.  Valstybės institucijų teisėtas pareigūnų veikimas/neveikimas, kurie nutraukia, uždelsia, sustabdo 

Darbų vykdymą ar kaip kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui. 

9.1.7.  Jei Užsakovas, dėl finansavimo sutrikimo ar lėšų stygiaus, dėl ko Rangovui vykdant Darbus tokiu 

pat tempu kaip ir iki finansavimo sutrikimo ar lėšų stygiaus atsiradimo, bus priverstas pažeisti 

šios Sutarties įsipareigojimus. 

9.1.8.  Rangovo neteisingu veikimu ir (ar) neveikimu padarytos projektavimo klaidos, nekokybiškai 

atliktas darbas, nekokybiškos medžiagos, arba nesugebėjimas jų prižiūrėti, sandėliuoti arba 

saugoti, keliamas pavojus tretiesiems asmenims, ir (ar) Užsakovui, ir (ar) Rangovo personalui, 

teisės aktų pažeidimas. 

9.1.9.  Rangovui, nepateikus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku bet kurio iš užtikrinimų, numatytų 

Sutarties bendrųjų sąlygų 5 p., ir (ar) draudimų, numatytų Sutarties bendrųjų sąlygų 15 p. 

9.1.10.  Nenugalimos jėgos, kuri apibrėžta Sutarties bendrųjų sąlygų 18 punkte,  padariniai, apie kuriuos 

Rangovas buvo pranešęs Užsakovui ir  kurie sutrukdė Rangovui vykdyti Sutartį. 

9.1.11.  Jei statinio statybos techninės priežiūros ir (ar) projekto vykdymo priežiūros sutartys 

nutraukiamos arba pasibaigia, o kitos  sutartys dėl statinio statybos techninės priežiūros ir (ar) 

projekto vykdymo priežiūros dar nesudarytos. 
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9.1.12.  Užsakovui finansinė parama neskiriama ar finansinės paramos teikimas sustabdomas, ar 

nutraukiamas. 

9.1.13.  Kitos aplinkybės. 

9.2.  Jei viena iš Šalių nusprendžia turįs teisę į Sutarties galiojimo sustabdymą, ji turi apie tai raštu 

informuoti kitą šalį: 

9.2.1.  Šalis,  gavusi tokį raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti 

raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia kitai Šaliai. Šalims nesutarus dėl 

Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, 

turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo, kuris įsigalios nuo 

jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir taps neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

9.3.  Jei viena iš Šalių nusprendžia turinti teisę į Sutarties galiojimo termino atnaujinimą, ji turi apie 

tai raštu informuoti kitą Šalį: 

9.3.1.  Šalis, gavusi tokį raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti 

raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia kitai Šaliai. Šalims nesutarus dėl 

Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, 

turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo, kuris įsigalios nuo 

jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir taps neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

9.4.  Jei tam tikri Rangos darbai negali būti atliekami žemoje temperatūroje dėl technologinių 

priežasčių, tai laikotarpiu nuo gruodžio 15 d. iki balandžio 15 d. Sutartis gali būti stabdoma 

rašytiniu Rangovo arba Užsakovo pareiškimu (atskiru raštu, kuriame nurodyti darbai, kuriuos 

reikia atlikti, tačiau dėl žemos temperatūros jie negali būti atliekami, ar įrašu statinio statybos 

darbų žurnale), kurio pagrįstumą turi patvirtinti statinio statybos techninis prižiūrėtojas, arba 

statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymu statinio statybos darbų žurnale. Rangos darbų 

vykdymas atnaujinamas ta pačia tvarka raštu (jei oro sąlygos yra palankios Rangos darbams 

atlikti), arba automatiškai einamųjų metų balandžio 15 d. 

9.5.  Sutarties galiojimo sustabdymo metu jokie Darbai nevykdomi, o atnaujinus Sutarties galiojimą, 

Darbai vykdomi per jiems likusį laiką, tai yra po Sutarties galiojimo atnaujinimo, Darbai 

vykdomi per tą terminą, kiek liko, tai yra iš bendro Darbų vykdymui skirto termino minusavus 

tą terminą, kiek laiko buvo išnaudota Sutarties galiojimo sustabdymo.   

9.6.  Visais atvejais, kai atnaujinamas Sutarties galiojimo terminas, Rangovas, Užsakovas ir Statinio 

statybos techninis prižiūrėtojas privalo kartu apžiūrėti sustabdymo paveiktus Darbus, Įrangą ir 

Medžiagas. Rangovas privalo pašalinti sugadinimus arba defektus bei trūkumus. 

10.  Sutarties galiojimo termino pratęsimas 

10.1.  Jei Sutarties specialiosiose sąlygose yra numatomas Sutarties galiojimo termino pratęsimas, 

tokiu atveju, Sutarties galiojimo termino pratęsimas galimas esant šioms aplinkybėms (bet kuriai 

ar kelioms), įskaitant, bet neapsiribojant: 

10.1.1.  Jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, 

racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir 

įsigyti papildomus Darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti. 

10.1.2.  Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, būtina/tikslinga įsigyti papildomus 

Darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti. 

10.1.3.  Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui 

skirtas lėšas, Rangovas negali pateikti Sutartyje nurodytų Medžiagų/Įrangos, nes rinkoje jos 

nebegaminamos/nebetiekiamos ir tokiu atveju yra tikslinga įsigyti kitas Medžiagas/Įrangą, tačiau 

kitų gamintojų/tiekėjų paieška užtruks. 

10.1.4.  Jei dėl Techninio projekto klaidų, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas bei 

siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, būtina/tikslinga atsisakyti 
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atskiro Darbo ir įsigyti papildomus Darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus 

baigti. 

10.1.5.  Jei dėl Techninio projekto klaidų, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas bei 

siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus būtina/tikslinga įsigyti 

papildomus Darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti. 

10.1.6.  Teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, naujų teisės 

aktų įsigaliojimas. 

10.1.7.  Valstybės institucijų pareigūnų veikimas/neveikimas, kurie nutraukia, uždelsia, sustabdo Darbų 

vykdymą ar kaip kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui. 

10.1.8.  Oro sąlygos, tiesiogiai įtakojančios darbų vykdymą (pvz.: žema temperatūra, gausūs krituliai, 

smarkus vėjas, uraganas ir pan.). 

10.1.9.  Jei Užsakovas, dėl finansavimo sutrikimo ar lėšų stygiaus, dėl ko Rangovui vykdant Darbus tokiu 

pat tempu kaip ir iki finansavimo sutrikimo ar lėšų stygiaus atsiradimo, bus priverstas pažeisti 

šios Sutarties įsipareigojimus. 

10.1.10.  Rangovo neteisingu veikimu ir (ar) neveikimu padarytos projektavimo klaidos, nekokybiškai 

atliktas darbas, nekokybiškos medžiagos, arba nesugebėjimas jų prižiūrėti, sandėliuoti arba 

saugoti, keliamas pavojus tretiesiems asmenims, ir (ar) Užsakovui, ir (ar) Rangovo personalui, 

teisės aktų pažeidimas. 

10.1.11.  Nenugalimos jėgos, kuri apibrėžta Sutarties bendrųjų sąlygų 18 punkte,  padariniai, apie kuriuos 

Rangovas buvo pranešęs Užsakovui ir  kurie sutrukdė Rangovui vykdyti Sutartį. 

10.1.12.  Sutarties galiojimo sustabdymas pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 9 punktą. 

10.1.13.  Užsakovui finansinė parama neskiriama ar finansinės paramos teikimas sustabdomas, ar 

nutraukiamas. 

10.1.14.  Kitos aplinkybės. 

10.2.  Jei viena iš Šalių nusprendžia turinti teisę į Sutarties galiojimo termino pratęsimą, ji turi apie tai 

raštu informuoti kitą Šalį: 

10.2.1.  Šalis, gavusi tokį raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti 

raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia kitai Šaliai. Šalims nesutarus dėl 

Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, 

turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo, kuris įsigalios nuo 

jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir taps neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

11.  Sutarties keitimas jos galiojimo laikotarpiu 

11.1.  Sutarties kainos peržiūra dėl mokesčių pasikeitimo 

11.1.1.  Sutarties kaina turi būti keičiama dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifo padidėjimo ar 

sumažėjimo. Tokiu atveju Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kaina 

perskaičiuojama per 1 (vieną) darbo dieną po atitinkamo teisės akto paskelbimo „Teisės aktų 

registre“, tačiau, jeigu pačiame teisės akte numatyta vėlesnė įsigaliojimo data, tokiu atveju per 1 

(vieną) darbo dieną po atitinkamo teisės akto įsigaliojimo datos.  Kainos perskaičiavimo formulė 

pasikeitus PVM tarifui: 

SN = 𝐴 +
(𝑆𝑠−𝐴)

(1+
𝑇𝑠

100
)

× (1 +
𝑇𝑁

100
) 

SN - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM) 

SS - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

TS - senas PVM tarifas (procentais) 
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TN – naujas PVM tarifas (procentais)  

11.1.1.1.  Sutarties kainos keitimas įforminamas Sutarties Šalių rašytiniu susitarimu bei pakeisto  

Žiniaraščio pasirašymu. 

11.1.1.2.  Pakeista Sutarties kaina įsigalioja nuo Sutarties Šalių susitarimo bei pakeisto Žiniaraščio 

pasirašymo dienos. 

11.1.1.3.  Pakeista Sutarties kaina taikoma po Sutarties kainos pakeitimo atliktiems Darbams apmokėti.  

11.1.1.4.  Sutarties kainos peržiūra dėl kitų mokesčių pasikeitimo nenumatoma 

11.2.  Sutarties kainos peržiūra dėl kainų lygio pokyčio 

11.2.1.  Jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip, tai: 

11.2.1.1.  Bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos peržiūrą 

(keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių mėnesių) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra 

jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo), jeigu Statybos sąnaudų kainų 

indekso pokyčiai (k), apskaičiuotas kaip nustatyta Sutarties bendrųjų sąlygų 11.2.1.6. 5.3.3.6 

punkte, viršija 9 procentus. Sutarties kainos peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 6 (šešis) 

mėnesius. 

11.2.1.2.  Sutarties kaina peržiūrima tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y. Darbams, kurė nėra 

priimti ir apmokėti. Vėlesnė Sutarties kainos peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo 

atlikta peržiūra. 

11.2.1.3.  Jeigu Darbų atlikimas vėluoja dėl Rangovo kaltės, uždelstų atlikti Darbų kaina nėra 

perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (gali būti mažinama, tačiau negali būti didinami). 

11.2.1.4.  Atlikdamos Sutarties kainos peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai 

Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies 

nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros dokumento ar patvirtinimo. 

11.2.1.5.  Šalys privalo susitarime nurodyti  Statybos sąnaudų kainų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje 

ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį 

(k), perskaičiuotą Sutarties kainą, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 

11.2.1.6.  Nauja Sutarties kaina apskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę: 

a1 = a + (
k

100
× a), kur a – kaina (Eur be PVM) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio 

perskaičiavimo) 

a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM) 

k – pagal statybų sąnaudų kainų indeksą apskaičiuotas statybų sąnaudų kainų indekso pokytis 

(padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:  

k =
Indnaujausias

Indpradžia
× 100 − 100, (proc.) kur 

Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos peržiūros išsiuntimo kitai Šaliai dieną paskelbtas naujausias 

statybų sąnaudų kainų.  

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) statybų sąnaudų kainų indeksas. Pirmojo 

perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. 

Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio 

perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 

11.2.1.7.  Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas 

pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po 

kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a1“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. 

11.2.1.8.  Šalis, siekianti Sutarties kainos peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą 

reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Darbų 

sąrašą, indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros 

Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. 
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Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą indeksą nei 

nurodytas šioje procedūroje. 

11.2.1.9.  Šalis, gavusi tokį raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti 

raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia kitai Šaliai. Šalims nesutarus dėl 

Sutarties kainos keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, 

turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties kainos keitimo, kuris įsigalios nuo 

jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir taps neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

11.3.  Sutarties keitimas 

11.3.1.  Sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros, gali būti keičiama joje 

nustatytomis sąlygomis ir tvarka ir (ar) vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – 

VPĮ) nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 

11.3.2.  Jei viena iš Šalių nusprendžia turinti teisę į Sutarties keitimą, ji turi apie tai motyvuotu raštu el. 

paštu, kuriame turi būti nurodyta:1) Sutarties ir (ar) VPĮ atitinkamas straipsnis, dalis, punktas; 2) 

konkretūs darbų pavadinimai, vienetai, kiekiai; 3) argumentai, pagrindžiantys keitimą, techniniai 

sprendiniai (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) ir kt.; 4) Kaina, apskaičiuota, vadovaujantis Viešųjų 

pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta kainodaros taisyklių nustatymo metodika; informuoti 

kitą Šalį: 

11.3.2.1.  Šalis, gavusi tokį raštą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti 

raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia kitai Šaliai. Šalims nesutarus dėl 

Sutarties keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 20 p. numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti 

sudaromas rašytinis Šalių susitarimas, kuris taps neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

12.  Matuojami Darbai 

12.1.  Darbų dėl apmokėjimo pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 13 p. matavimą atlieka Rangovas ir 

parengia mokėjimo dokumentus. 

12.2.  Kai Užsakovui ir (ar) Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui reikia atlikti kurios nors Darbų 

dalies matavimą, gali būti įteiktas pranešimas raštu Rangovui, kuris privalo: 

12.2.1.  nedelsdamas atvykti, kuris padėtų Užsakovui ir (ar) Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui 

atlikti matavimą, ir 

12.2.2.  teikti konkrečią informaciją, kurios tik Užsakovas ir (ar) Statinio statybos techninis prižiūrėtojas 

pareikalautų. 

12.3.  Jeigu Rangovas neatvyksta, tai Užsakovo ir (ar) Statinio statybos techninio prižiūrėtojo atliktas 

matavimas turi būti pripažintas kaip teisingas. 

12.4.  Matavimo metodas: 

12.4.1.  Turi būti matuojamas faktiškai įvykdytų Nuolatinių darbų procentas, vadovaujantis  

Žiniaraščiais. 

13.  Kreipimasis dėl mokėjimo 

13.1.  Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo  

13.1.1.  Rangovas kas mėnesį, ne vėliau kaip 20 einamojo mėnesio dieną, privalo elektroninėmis 

priemonėmis įteikti Užsakovui Tarpinio mokėjimo dokumentus: tris egzempliorius atliktų darbų 

aktų bei pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 3.12 punktą nustatytų darbų eigos ataskaitų (jeigu 

taikoma) arba tris egzempliorius atliktų darbų aktų bei pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 3.12 

punktą nustatytų darbų eigos ataskaitų (jeigu taikoma) kiekvienam finansavimo šaltiniui (jeigu 

taikoma) atskirai, jeigu taip pateikti pareikalauja Užsakovas. 

13.1.2.  Užsakovas, gavęs Tarpinio mokėjimo dokumentus, privalo ne vėliau kaip per 10 kalendorinių 

dienų: 
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13.1.2.1.  parašu patvirtinti Tarpinio mokėjimo dokumentus be išlygų; arba 

13.1.2.2.  jeigu koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali 

reikalauti Rangovo pateikti patikslintus Tarpinio mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant 

to Tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto 

pakeitimo dydžiu; ir (arba) 

13.1.2.3.  jeigu Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie 

kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo 

pateikti patikslintus Tarpinio mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant Tarpinio mokėjimo 

sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte. 

13.1.3.  Rangovas, gavęs iš Užsakovo parašu patvirtintus Tarpinio mokėjimo dokumentus, privalo 

Užsakovui pateikti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu būdu PVM sąskaitą – faktūrą arba 

PVM sąskaitas – faktūras kiekvienam finansavimo šaltiniui (jeigu taikoma) atskirai einamojo 

mėnesio paskutinės darbo dienos data ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 5 dienos, (jei ne darbo 

diena, iki kitos po jos einančios darbo dienos). 

13.2.  Kreipimasis dėl Galutinio mokėjimo 

13.2.1.  Rangovas, pasirašius Rangovui ir Užsakovui Darbų perdavimo – priėmimo aktą, ne vėliau kaip 

per 3 kalendorines dienas, privalo įteikti Užsakovui Galutinio mokėjimo dokumentus: pateikti 

Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu būdu PVM sąskaitą – faktūrą arba PVM sąskaitas – 

faktūras kiekvienam finansavimo šaltiniui (jeigu taikoma) atskirai. 

14.  Galutinis perdavimas Užsakovui 

14.1.  Rangos darbų pabaiga bus laikoma kai:  

14.1.1.  Kai visi Rangos darbai baigti pagal Sutartį ir 

14.1.2.  Kai pasirašomas Rangos darbų perdavimo - priėmimo aktas bei Užsakovui perduoti reikiami 

statinio dokumentai. 

14.2.  Rangovas su rašytiniu prašymu dėl Rangos darbų perdavimo - priėmimo, kartu pateikdamas 

Rangos darbų perdavimo – priėmimo aktą, privalo kreiptis į Užsakovą prieš 14 kalendorinių 

dienų, kai Rangos darbai Rangovo nuomone, bus tinkamai baigti ir parengti perduoti. 

14.3.  Rangos darbų perdavimo – priėmimo aktą Užsakovas pasirašo tik tuo atveju, kai yra įvykdytos 

visos šios sąlygos: 

14.3.1.  yra tinkamai užbaigti visi šioje Sutartyje numatyti Rangos darbai (įskaitant tinkamai atliktus 

bandymus, kurių rezultatai tinkami, atitinka Sutarties reikalavimus), atlikti įrenginių paleidimo-

derinimo darbai, atlikti Užsakovo darbuotojų apmokymai.    

14.3.2.  ištaisyti nustatyti Rangos darbų defektai ir/ar tinkamai įvykdyti Sutarties numatyti 

įsipareigojimai tinkamai užpildytas ir Užsakovui perduotas statybos darbų žurnalas, tinkamai 

sutvarkyti ir Užsakovui perduoti su Darbų atlikimu susiję dokumentai (išpildomosios 

nuotraukos, paslėptų darbų aktai, medžiagų sertifikatai, eksploatacinių savybių deklaracijas, 

atsakingų institucijų leidimai eksploatuoti Rangovo, atliekant Darbus, sumontuotus įrengimus, 

prietaisus ir pan., įrangos naudojimo/eksploatavimo instrukcijos lietuvių kalba bei kita Užsakovo 

reikalaujama dokumentacija, būtina atliekant statybos užbaigimo procedūrą ir surašant statybos 

užbaigimo aktą). Dokumentai pateikiami originalūs bei jų elektroninė versija; 

14.4.  Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą su Rangos darbų perdavimo - priėmimo aktu, per 28 

kalendorines dienas privalo: 

14.4.1.  kartu su Statinio statybos techniniu prižiūrėtoju pasirašyti Rangos darbų perdavimo – priėmimo 

aktą, nurodant kada Rangos darbai buvo baigti pagal Sutartį, išskyrus bet kurį smulkų nebaigtą 

Rangos darbą ir defektus, kurie neturi esminės įtakos, Rangos darbus naudojant numatytiems 
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tikslams pasiekti (arba tol, kol tas darbas yra arba bus baigiamas, ir tie defektai yra taisomi 

pridedant defektinį aktą su nurodytais neatliktais darbais); arba 

14.4.2.  atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant Rangos darbą, kurį Rangovas turi 

atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Rangos darbų perdavimo – priėmimo aktas. Tokiu atveju 

Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą Rangos darbą ir tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu 

prašymu 

14.5.  Rangos darbų perdavimą organizuoja ir atlieka Rangovas savo lėšomis. Rangovas privalo 

sudaryti Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui  tinkamas darbo sąlygas statiniui 

apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos 

dokumentaciją, organizuoti Bandymus (kuriuos privalo atlikti Rangovas), kontrolinius 

matavimus ir ištaisyti nustatytus defektus. Tokiais atvejais Rangos darbai gali būti priimami tik 

esant teigiamiems bandymų bei kontrolinių matavimų rezultatams. 

14.6.  Rangovas kartu su Rangos darbų perdavimo - priėmimo aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo 

užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį.  

14.7.  Esant imperatyviems teisės aktų reikalavimams Rangovui pateikti kitus dokumentus nei 

numatyta Sutarties bendrųjų sąlygų 14 punkte, Rangovas privalo vadovautis teisės aktų 

reikalavimais ir šios Sutarties nuostatomis. 

14.8.  Rangos darbų perdavimo – priėmimo aktas laikomas tinkamai pasirašytu ir sukuria Šalims 

teisines pasekmes tik tuo atveju, jei jis patvirtintas Užsakovo už sutarties vykdymą atsakingas 

asmuo.  

14.9.  Darbų atsitiktinio žuvimo ir sugedimo rizika pereina Užsakovui, Šalims pasirašius Rangos darbų 

perdavimo – priėmimo aktą.  

15.  Draudimas 

15.1.  Bendrieji draudimo reikalavimai 

15.1.1.  Šiame punkte kiekvienos draudimo sutarties „draudžiančioji Šalis" yra Rangovas, atsakingas už 

šiame punkte numatytų draudimo sutarčių sudarymą ir atitinkamame punkte nurodytos draudimo 

sutarties vykdymą. Rangovo kiekviena draudimo sutartis privalo būti sudaryta, remiantis raštu 

su Užsakovu suderintomis draudimo sąlygomis. Tos sąlygos turi atitikti visas Sutartyje 

numatytas sąlygas. 

15.1.2.  Rangovas, kaip draudžiančioji Šalis sudarydamas draudimo sutartį turi numatyti, kad 

apdraustaisiais pagal draudimo sutartį taip pat bus laikomas Užsakovas ir visi subrangovai, 

pasirašę subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti. Draudimo liudijimu (polisu) suteikiama 

draudiminė apsauga visiems apdraustiesiems, nurodytiems šiame punkte ir (a) Rangovas pagal 

šią draudimo sutartį privalo veikti visų papildomai apdraustųjų vardu, išskyrus tai, kad 

Užsakovas privalo veikti Užsakovo personalo vardu, (b) papildomai visiems apdraustiesiems, 

išskyrus Užsakovą, neturi būti suteikiama teisė gauti draudimo išmokos tiesiogiai iš draudimo 

bendrovės arba tiesiogiai turėti kitų reikalų su draudimo bendrove, ir (c) Rangovas privalo 

užtikrinti, kad visi apdraustieji laikytųsi draudimo sutartyje draudimo bendrovės nurodytų 

sąlygų. 

15.1.3.  Kiekvienu draudimo liudijimu (polisu), kuriuo draudžiama nuo nuostolių arba žalos, turi būti 

numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba 

žalai ištaisyti. Iš draudimo bendrovių gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams 

padengti arba žalai ištaisyti. 

15.1.4.  Rangovas, Užsakovui nurodžius, per 5 darbo dienas privalo pateikti: 

15.1.4.1.  įrodymą, kad šiame punkte nurodytos draudimo sutartys yra sudarytos, ir 

15.1.4.2.  draudimo liudijimų (polisų) patvirtintas kopijas, patvirtinančias, kad buvo apdrausta 
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15.1.5.  Kai sumokama kiekviena draudimo įmoka nurodyta draudimo liudijime (polise), Rangovas 

privalo Užsakovui pateikti draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą. Visada, kai 

draudimo sutartys yra sudarytos ir sumokėtos draudimo įmokos, Rangovas apie tai taip pat 

privalo pranešti Užsakovui. 

15.1.6.  Kiekviena Šalis privalo laikytis visų kiekvienoje draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų. Rangovas 

privalo nuolat informuoti draudimo bendroves apie bet kuriuos atitinkamus Darbų vykdymo 

pasikeitimus ir užtikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galiotų pagal šio punkto reikalavimus. 

15.1.7.  Nė viena Šalis neturi teisės daryti jokių bet kurios draudimo sutarties sąlygų pakeitimų be 

išankstinio kitos Šalies sutikimo. Jeigu draudimo bendrovė padaro (arba mėgina padaryti) 

draudimo sutarties sąlygų pakeitimą, tai pirmoji Šalis, kuriai apie tai pranešė draudimo bendrovė, 

privalo nedelsdama tai pranešti ir kitai Šaliai 

15.1.8.  Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neužtikrina bet kurios draudimo sutarties 

sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo 

įrodymo ir draudimo liudijimų (polisų) kopijų pagal šio punkto reikalavimus, tai Užsakovas gali 

(savo nuožiūra ir nepažeisdamas bet kurios kitos teisės arba teisinės gynybos priemonių) sudaryti 

draudimo sutartis šiame punkte nurodytomis sąlygomis ir sumokėti reikalingas draudimo įmokas 

arba turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas už atliktus Darbus tol, kol 

Rangovas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šiame punkte. Jeigu Užsakovas pats 

sumoka draudimo įmokas už šiame punkte numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo iš 

Sutarties kainos grąžinti sumokėtas draudimo įmokas Užsakovui arba Užsakovas turi teisę 

vienašališkai, neteismine tvarka, sumažinti Sutarties kainą sumokėtų draudimo įmokų suma. 

15.1.9.  Niekas šiame punkte neriboja Rangovo arba Užsakovo įsipareigojimų, finansinių prievolių arba 

atsakomybės pagal kitas Sutarties sąlygas arba kitaip. Patirtus nuostolius arba žalą, jeigu jos visai 

arba dalinai nekompensuoja draudimo bendrovės, privalo padengti Rangovas ir (arba) 

Užsakovas atitinkamai pagal šiuos įsipareigojimus, finansines prievoles arba atsakomybę. 

Tačiau jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties šiame punkte nurodytomis sąlygomis arba 

neužtikrina draudimo sutartyje draudimo bendrovės nurodytų sąlygų laikymosi, tai bet kokie 

nuostoliai arba žala, kuriuos pagal draudimo sutartį būtų turėjusi atlyginti draudimo bendrovė, 

privalo atlyginti Rangovas. 

15.1.10.  Šiame punkte visi dokumentai, pateikiami Užsakovui, laikomi tinkamai pateiktais Užsakovui, 

kai juos pasirašytinai priima Užsakovo įgaliotas asmuo. 

15.1.11.  Esant imperatyviems teisės aktų reikalavimams Rangovui sudaryti kitas draudimo sutartis nei 

numatyta Sutarties bendrųjų sąlygų 15 punkte, Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis bei 

pateikti Užsakovui, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais 

15.2.  Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar 

kultūros paveldo statinio tvarkomųjų darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis 

draudimas 

15.2.1.  Jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip, tai: 

15.2.1.1.  Rangovas privalo sudaryti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų darbų ir civilinės 

atsakomybės privalomąjį draudimą, kuriame: 

15.2.1.2.  Apdrausto turto draudimo vertė negali būti mažesnė nei kiekvieno statinio atkuriamoji vertė. 

15.2.1.3.  Išlaidos draudžiamojo įvykio vietos sutvarkymui –  maksimali draudimo išmoka vienam įvykiui 

ir visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui – ne mažiau nei 10 % nuo nuostolio sumos. 

15.2.1.4.  Minimali Civilinės atsakomybės draudimo suma negali būti mažesnė nei 43 400 Eur 

(keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų) vienam draudžiamajam įvykiui. 

15.2.2.  Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros 

paveldo statinio tvarkomųjų darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo galiojimo 
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laikotarpis turi prasidėti nuo apdraustų darbų pradžios ir baigiant data, kurią bus pasirašytas 

Darbų perdavimo - priėmimo aktas 

15.2.3.  Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) Statinio statybos, rekonstravimo, 

remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų darbų 

ir civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą, jeigu jis pasibaigs anksčiau negu nurodyta 15.2.2.  

punkte. 

15.3.  Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 

15.3.1.  Jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip, tai: 

15.3.1.1.  Statinio projektuotojo civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos 

statybos įstatymo reikalavimus. 

16.  Garantinis terminas 

16.1.  Rangovas privalo per visą garantinį terminą užtikrinti, kad statybos objektas atitiks normatyvinių 

statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir bus tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą 

paskirtį, o jeigu paskirtis Sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį. 

16.2.  Rangovas  atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus ir (ar) žalą. 

Visiems Darbams, įskaitant medžiagas, įrenginius, prietaisus, priemones ir visas jų sudedamąsias 

dalis taikomas 5 metų garantinis terminas; esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, 

vamzdynų ir kt.) – 10 metų garantinis terminas; esant tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Nustatyti 

terminai pradedami skaičiuoti nuo visų Rangovo atliktų statybos darbų rezultatų perdavimo 

Užsakovui dienos, tai yra nuo Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. 

16.3.  Nutraukus Sutartį, atliktiems darbams yra suteikiamas Sutarties  bendrųjų sąlygų 16.2. p.  

nustatytas garantinis terminas. 

16.4.  Užsakovas, nustatęs darbų defektus ir (ar) žalą garantinio termino metu, apie juos raštu praneša 

Rangovui bei nurodo datą kurią arba iki kurios tas defektas ir (ar) žala turi būti ištaisyta, o 

Rangovas privalo savo rizika ir sąskaita ištaisyti defektus ir (ar) žalą.   

16.5.  Jeigu Rangovas iki praneštosios datos defektų ir (ar) žalos neištaiso, tai Užsakovas savo nuožiūra 

gali 

16.5.1.  Rangovo sąskaita atlikti darbą pats arba kitų pagalba, tačiau Rangovas privalo Užsakovui 

atlyginti išlaidas, kurias ištaisydamas defektą ir(ar) žalą, Užsakovas pagrįstai patyrė; arba 

16.5.2.  atitinkamai sumažinti darbų kainą. 

16.6.  Jeigu bet kurių defektų arba žalos taisymo Darbas gali turėti poveikį statybos objekto įvairioms 

vidaus ir išorės sistemoms, jo eksploatavimui, naudojimui pagal paskirtį ar pan., tai Užsakovas 

gali reikalauti pakartoti bet kuriuos Sutartyje nurodytus bandymus (kuriuos privalo atlikti 

Rangovas). Reikalavimas pateikiamas raštu per 14 kalendorinių dienų, ištaisius defektus arba 

žalą. Šie bandymai turi būti atlikti tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesni Rangovo rizika ir 

sąskaita. 

16.7.  Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek statybos objektas negalėjo būti naudojamas dėl 

nustatytų defektų ir (ar) žalos, už kuriuos atsako Rangovas. 

16.8.  Jeigu Užsakovas negali naudotis įrenginiais, kuriems yra nustatytas kokybės garantijos terminas, 

tai garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Rangovas tas kliūtis pašalina. 

17.  Šalių atsakomybė 

17.1.  Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią 

Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir 

susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos 

Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 
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17.2.  Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas Sutartyje nustatyta tvarka ir 

terminais, Rangovo reikalavimu, privalo mokėti 0,05 % delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną 

nuo laiku neapmokėtos sumos. 

17.3.  Jei Rangovas dėl savo kaltės neįvykdo Darbų nustatytu terminu, tai Užsakovas privalo, be 

oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, už kiekvieną termino 

praleidimo dieną pradėti skaičiuoti tokio dydžio baudas šia tvarka: 

17.3.1.  nuo kitos dienos po to, kai Rangos darbai turėjo būti baigti (Specialiųjų sąlygų 3.2.1 p.) - 0,05 

proc. dydžio delspinigius nuo neįvykdytų Rangos darbų kainos be PVM, už kiekvieną termino 

praleidimo dieną iki atitinkamo (Rangos darbų atlikimo, Rangos darbų perdavimo – priėmimo) 

akto pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma). 

17.4.  Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos tinkamai vykdyti šioje Sutartyje 

prisiimtus įsipareigojimus. 

17.5.  Už bet kokių šioje Sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą ar pažeidimą, išskyrus šio punkto 

17.3.1., Užsakovas gali pareikalauti sumokėti 500 (penkių šimtų eurų) baudą už kiekvieną 

pažeidimą, o jei pažeidimas tęstinio pobūdžio - po 250 (du šimtus penkiasdešimt eurų) baudą už 

kiekvieną dieną kol tęsiasi pažeidimas. 

17.6.  Užsakovas, įspėjęs Rangovą, turi teisę priskaičiuotas baudas ir delspinigius išskaičiuoti iš 

Rangovui mokėtinų sumų.  

18.  Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) 

18.1.  Nenugalimos jėgos sąvoka aiškinama taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse (6.212 straipsnis). 

18.2.  Jeigu Šalis dėl Nenugalimos jėgos yra arba bus priversta pagal Sutartį nevykdyti kokių nors savo 

prievolių, tai ji privalo pranešti kitai Šaliai apie įvykį arba aplinkybes, sudarančias Nenugalimą 

jėgą, pažymėdama tas prievoles, kurių ji yra arba bus priversta nevykdyti. Pranešimas turi būti 

pateiktas nedelsiant kai tik Šalis sužinojo (arba privalėjo sužinoti) apie atitinkamus Nenugalimą 

jėgą sudarančius įvykį arba aplinkybes. 

18.3.  Šalis, išsiuntusi tokį pranešimą, privalo būti atleista nuo tų prievolių vykdymo tol, kol ta 

Nenugalima jėga neleidžia jų vykdyti. 

18.4.  Jei nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, 

bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos 

aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo 

tolesnio Sutarties vykdymo. 

19.  Sutarties nutraukimas 

19.1.  Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva. 

19.2.  Užsakovas turi teisę vienašališkai prieš 20 (dvidešimt)kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai 

Rangovą, nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas iš esmės pažeidė Sutartį. Rangovo padarytas 

Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu: 

19.2.1.  Paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal LR Viešųjų pirkimų 

įstatymo 46 straipsnio 1 dalį; 

19.2.2.  Paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį 

pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir 

Direktyvą 2014/24/ES; 
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19.2.3.  Rangovas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl 

profesinio pažeidimo; 

19.2.4.  Rangovas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų 

plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje ar konkurenciją ribojančių susitarimų LR 

konkurencijos įstatyme numatytais pagrindais; 

19.2.5.  Rangovas netenka teisės verstis ta veikla, kuri reikalinga Sutarčiai vykdyti; 

19.2.6.  teisės aktais įgaliotos institucijos daugiau nei 2 (du) kartus per Sutarties galiojimo laikotarpį 

nustato Rangovo teisės aktų pažeidimo atvejus; 

19.2.7.  Rangovas, įskaitant bet kurį su Rangovu susijusį asmenį, duoda arba pasiūlo (tiesiogiai arba 

netiesiogiai) bet kuriam Užsakovo darbuotojui bet kokią naudą daikto, piniginio atlygio, 

komisinių, paslaugų arba kitos materialios ar nematerialios naudos forma, kaip paskatą arba 

apdovanojimą už bet kurio su Pirkimo ar Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą 

jį atlikti, arba už palankumo arba nepalankumo parodymą arba susilaikymą juos parodyti (kyšį) 

bet kuriam su Sutartimi susijusiam asmeniui; 

19.2.8.  atlikti Darbai neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų ir Rangovas vėluoja ištaisyti Darbų 

trūkumus ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų trūkumų šalinimo termino 

pabaigos 

19.2.9.  Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatytų Darbų atlikimo terminų ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) 

dienų; 

19.2.10.  kai nustatoma, kad Rangovas, jo subtiekėjai, ūkio subjektai ar specialistai Sutarties vykdymo 

metu tenkina bent vieną iš draudžiamųjų sąlygų, numatytų Reglamento (ES) 2022/576 5k 

straipsnyje. 

19.2.11.  Rangovas nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo ar nepateikia naujo Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo;  

19.2.12.  Kitokio pobūdžio Rangovo veikimas, neveikimas, aplaidumas turintis neigiamos įtakos Sutarties 

vykdymui; 

19.3.  Užsakovas turi teisę vienašališkai prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai 

Rangovą, nutraukti Sutartį, jeigu: 

19.3.1.  Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę 

veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši 

19.3.2.  Rangovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas 

ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros 

arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus; 

19.3.3.  Keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis, ar valdymo struktūra ir tai 

gali turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui; 

19.3.4.  Užsakovui finansinės parama neskiriama ar finansinės paramos teikimas sustabdomas, ar 

nutraukiamas. 

19.4.  Rangovas turi teisę vienašališkai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai 

Užsakovą, nutraukti Sutartį, jeigu: 

19.4.1.  Užsakovas ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų nevykdo pareigos Sutartyje numatyta tvarka 

atsiskaityti už Rangovo tinkamai įvykdytus Darbus, kai Užsakovas šių Darbų kokybės neginčija; 

19.4.2.  Užsakovas yra likviduojamas, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą; 

19.4.3.  Užsakovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas 

ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros; 
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19.4.4.  Kitokio pobūdžio Užsakovo veikimas, neveikimas, aplaidumas turintis neigiamos įtakos 

Sutarties vykdymui. 

19.5.  Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų 

Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties 

nutraukimo; 

19.6.  Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą: 

19.6.1.  Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo: 

19.6.1.1.  nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo 

arba dėl Darbų saugos; 

19.6.1.2.  perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kurias jau sumokėta 

19.6.1.3.  perduoti Užsakovui tinkamai ir pagal Sutarties nuostatas įvykdytus Darbus iki Sutarties 

nutraukimo  įsigaliojimo; 

19.6.1.4.  pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Darbų vykdymo vietos ir pats palikti Darbų 

vietą. 

19.6.2.  Taikomas LR Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. 2 d. 4 p. 

19.7.  Užsakovui nutraukus Sutartį Sutarties bendrųjų sąlygų 18.2 p. numatytu pagrindu, taip pat kitais 

pagrindais dėl Rangovo kaltės arba Rangovui nutraukus Sutartį, nesant Sutartyje numatytų 

Sutarties nutraukimo pagrindų, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 5 % Kainos (be PVM) 

dydžio netesybas ir atlyginti visus Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia šame punkte 

numatytos netesybos. Užsakovas turi teisę šiame punkte numatytas netesybas išskaičiuoti iš 

Rangovui mokėtinų sumų arba netesybų dydžiu sumažinti Kainą. 

19.8.  Bet kuri Šalis turi teisę nutraukti Sutartį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu įspėjusi 

apie tai kitą Šalį, jei Sutarties galiojimas Sutartyje numatyta tvarka yra sustabdytas ilgiau nei 1 

(vienerius) metus 

19.9.  Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį 

prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui, sumokėjęs už iki tokio 

pranešimo pateikimo faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus, ir atlyginęs Rangovo tiesioginius 

nuostolius. Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie Sutarties nutraukimą, privalo nutraukti 

visus Darbus, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti saugų jau atliktų Darbų rezultato naudojimą. 

20.  Ginčų sprendimo tvarka 

20.1.  Šalys susitaria, kad Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir visi Sutartyje 

nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. 

20.2.  Šalys visus ginčus, kylančius iš Sutarties sprendžia derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, 

kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas. 

20.3.  Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 15 (dienų) dienų nuo derybų pradžios, bet koks ginčas 

sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme Kaune, jei įstatymai nenustato išimtinio bylų 

teismingumo, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.  

20.4.  Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrinėjamas teisme, Šalys ir toliau vykdo savo sutartinius 

įsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip. 

21.  Baigiamosios nuostatos 

21.1.  Sutarties Šalys įsipareigoja nedelsdamos el. priemonėmis raštu pranešti kitai Šaliai apie bet kokių 

savo duomenų (pavadinimo, buveinės ir/ar veiklos adreso, sąskaitos rekvizitų ir panašiai) 

pasikeitimą, taip pat apie bet kokias kitas aplinkybes (įmonės nemokumą, įmonei iškeltą 

bankroto bylą, sprendimą likviduoti įmonę ir panašiai), turinčias įtakos tinkamam šios Sutarties 
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įvykdymui. Visi pranešimai yra laikomi tinkamai įteiktais el. priemonėmis Sutarties Šalies 

nurodytu el. pašto adresu iki to momento, kai kita Sutarties Šalis gauna pranešimą apie 

pasikeitusį el. pašto adresą. 

21.2.  Pagal šią Sutartį bet kokie suderinimai, pritarimai, sprendimai, reikalavimai, pretenzijos, 

užklausos, atsakymai į užklausas ir kt. privalo būti raštu ir pateiktos el. priemonėmis atsakingam 

už Sutarties vykdymą asmeniui. 

21.3.  Bet kokios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams 

ar kitiems norminiams Lietuvos Respublikos teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo 

prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia Sutarties nuostata turi būti pakeista 

atitinkančia Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus kuo artimesne Sutarties tikslui bei 

kitoms jos nuostatoms. 

21.4.  Šalys susitaria, kad visi Sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami remiantis Lietuvos 

Respublikos teise ir sutinka, kad ši Sutartis būtų reglamentuojama ir aiškinama pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus. 
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Sutarties 6 priedas 

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.____ 

Data___________ 

 

Užsakovas: 

Rangovas: 

Sutarties data ir Nr.: 

Objektas:  

Sudaryta už ______m.__________mėn. 

 

Eil.  

Nr. 

Darbų grupių (etapų) 

pavadinimas 

 

Kaina 

pagal 

Sutartį 

[...] be 

PVM 

Atliktų Darbų 

grupės (etapo) 

dalis (%) nuo 

Darbų 

pradžios 

Atliktų Darbų 

grupės (etapo) 

dalis (%) per 

atsiskaitomą 

laikotarpį 

Atliktų 

Darbų grupės 

(etapo) per 

atsiskaitomą 

laikotarpį 

suma [...]  be 

PVM 

          

         

 [Darbų grupės (etapo) 

pavadinimas pagal 

Žiniaraštį (Įkainotos veiklos 

sąrašas] 

  

    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

      Suma be PVM:   

     PVM [tarifas]: :  

     Bendra suma su PVM:  

 

Užsakovas        Rangovas 

 

20__m. __________________ mėn. ____d.  20__m. ______________ mėn. __________d. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


