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STATYBOS RANGOS SUTARTIES
BENDROSIOS SĄLYGOS

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS

1.1. Sąvokos

Šioje Sutartyje  didžiąja  raide rašomos pagrindinės  sąvokos
turi žemiau nurodytas reikšmes.

1.1.1. Atliktų  darbų  aktas –  dokumentas,  kuriame
Rangovas  nurodo  Darbus,  atliktus  per  ataskaitinį
laikotarpį, taip pat atliktus nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
iki ataskaitinio laikotarpio pradžios, jų kiekius bei bendras
vertes  ir  kurio  pagrindu  Rangovas  prašo  Užsakovo
sumokėti už Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį;

1.1.2. Atsisakomi darbai – Darbai ar jų kiekiai (apimtys),
kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo nereikalingi
ir nebus įsigyjami,  įskaitant  Darbus, kurių nebereikia dėl
Užsakovo  užduoties  reikalavimų  arba  Statinio  projekto
sprendinių būtino pakeitimo, klaidų ar trūkumų Užsakovo
dokumentuose taisymo;

1.1.3. Bendrosios sąlygos – šis Sutarties dokumentas,
kuris  vadinasi  „Statybos  rangos  sutarties  Bendrosios
sąlygos“.

Pastaba  –  atskirame  dokumente  yra  pateikiama  Sutarties
vykdymo  esminių  įvykių  schema,  kurioje  yra  schematiškai
pavaizduoti  Bendrosiose  sąlygose  aprašytieji  Sutarties
vykdymo  esminiai  įvykiai  bendruoju  atveju,  tai  yra,
neatsižvelgiant  į  Bendrosiose  sąlygose  ir  Specialiosiose
sąlygose aprašytas išimtis;

1.1.4. Dalis – Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte
nurodytas atskiras statinys (jo dalis) arba kitoks atskiras ir
savarankiškas Darbų rezultatas, kuris turi būti  atliktas iki
atitinkamai  Daliai  nustatyto  termino  pabaigos  ir  kurį
Užsakovas  nori  perimti  iš  Rangovo anksčiau,  negu bus
užbaigti  visi  Darbai  ar  Objektas,  arba  kuris  gali  būti
užbaigtas  vėliau,  nei  įvyksta  Objekto  Darbų  priėmimas
arba  įforminamas  Objekto  Statybos  užbaigimo  aktas.
Sutarties sąlygos dėl  Dalių yra taikomos, tik jeigu Dalys
yra  įvardytos  Užsakovo  užduotyje,  Statinio  projekte  ir
(arba) Specialiosiose sąlygose;

1.1.5. Darbai –  Užsakovo  užduotyje  ir  (arba)  Statinio
projekte nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugų teikimo,
prekių tiekimo, darbų atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas
privalo  atlikti  pagal  Sutartį  (tokie  kaip  projektavimas,
mokymai Užsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie
yra nurodyti Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte);

1.1.6. Darbo projektas – visuma Įstatymuose nustatytos
sudėties dokumentų,  kuriuose pagal Įstatymų, Užsakovo
užduoties  arba  Statinio  projekto  reikalavimus  bei  pagal
Rangovo  poreikius  detalizuojami  Statinio  projekto
sprendiniai ir pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir
Įrenginiai, vykdomi Statybos darbai. Sutarties sąlygos dėl
Darbo  projekto  yra  taikomos,  tik  jeigu  pagal  Sutarties
sąlygas Rangovas privalo parengti Darbo projektą;

1.1.7. Darbų  dokumentai  –  Užsakovo  dokumentai  ir
Rangovo dokumentai kartu;

1.1.8. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas,
kuriuo Rangovas perduoda, o Užsakovas priima užbaigtus
Darbus ir kuriuo Šalys patvirtina, kad Darbai yra užbaigti.

Jeigu  Sutartyje  yra  įvardytos  Dalys,  Darbų  perdavimo-
priėmimo  aktas  yra  sudaromas  dėl  kiekvienos  Dalies
atskirai;

1.1.9. Darbų  terminai  –  Galutinis terminas  ir  Etapų
terminai kartu (jeigu Sutartyje yra įvardyti Etapai);

1.1.10.Etapas  –  funkciniu  ir  organizaciniu  požiūriu
tarpusavyje susiję Darbai, apibrėžti Sutartyje kaip atskiras
etapas, kurie turi būti atlikti iki tam etapui nustatyto termino
pabaigos.  Sutarties  sąlygos  dėl  Etapų yra  taikomos,  tik
jeigu  Etapai  yra  įvardyti  Užsakovo  užduotyje  ir  (arba)
Specialiosiose sąlygose.

Pastaba –  Darbų  vykdymas (taip  pat  –  ir  Dalių  vykdymas,
jeigu  jos  yra  įvardytos  Sutartyje)  gali  būti  Užsakovo
sprendimu suskaidytas į  Etapus tais atvejais,  kai  (a) Darbų
(Dalių) apimtis yra didelė,  trukmė ilga ir Užsakovas nustato
Etapus  ir  jų  tarpinius  terminus,  siekdamas  užtikrinti,  kad
Darbai (Dalis) nevėluotų, arba kai (b) Užsakovas siekia kitų
tikslų  (pvz.,  kad  Užsakovas  galėtų  atitinkamai  organizuoti
Darbų  finansavimą,  kitų  rangovų,  kuriuos  Užsakovas
pasitelkia, darbus ar kitus jam reikšmingus klausimus). Darbo
projekto  parengimas  neturi  būti  išskiriamas  kaip  atskiras
Darbų  vykdymo  Etapas,  nebent  išimtiniu  atveju  Sutartyje
aiškiai nurodyta kitaip;

1.1.11.Etapo  terminas  –  Specialiosiose  sąlygose
nustatytas  terminas,  iki  kurio  pabaigos  Rangovas  turi
užbaigti  atitinkamą  Etapą  (jeigu  Sutartyje  yra  įvardyti
Etapai).  Specialiosiose  sąlygose  apibrėžiama  kiekvieno
Etapo termino pradžia ir pabaiga arba tik pabaiga;

1.1.12.Galutinis  terminas  –  Specialiosiose  sąlygose
nustatytas  terminas,  skaičiuojamas  nuo  Specialiosiose
sąlygose  nustatyto  pradžios  momento  arba,  jeigu  toks
nenustatytas, – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, iki kurio
pabaigos  Rangovas  turi  užbaigti  visus  Darbus.  Jeigu
Sutartyje yra įvardytos Dalys, yra nustatomas kiekvienos
Dalies Galutinis terminas, o paskutiniosios Dalies Galutinis
terminas tuo pačiu yra ir Darbų Galutinis terminas. Jeigu
Galutinis  terminas  skaičiuojamas  nuo  Statybvietės
perdavimo  Rangovui  dienos  ir  Rangovas  vėluoja  priimti
Statybvietę ne dėl Užsakovo kaltės, tokiu atveju Galutinis
terminas  skaičiuojamas nuo  kitos  dienos,  kai  pasibaigia
6.1.1 punkte nustatytas Statybvietės perdavimo Rangovui
terminas;

1.1.13.Garantinis  terminas –  Specialiosiose  sąlygose
nurodytas  terminas,  skaičiuojamas  nuo  visų  Darbų
(Dalies) priėmimo dienos (neįskaitytinai);

1.1.14.Grafikas  –  Rangovo  parengtas  ir  Užsakovui
pateiktas  Darbų  vykdymo  tvarkaraštis,  kuriame  turi  būti
numatytas  Darbų  vykdymo  eiliškumas  ir  tarpusavio
priklausomybė, laikantis Galutinio termino (Dalių Galutinių
terminų) ir Etapų terminų;

1.1.15. Išlaidos –  visos  pagrįstos  protingo  dydžio
tiesioginės išlaidos (išlaidos darbo užmokesčiui, Prekėms,
statybvietei,  valstybės  rinkliavoms,  kitiems  mokėjimams
tretiesiems asmenims ir pan.) ir pridėtinės išlaidos, kurias
Rangovas patyrė arba privalės patirti vykdydamas Sutartį,
neįskaitant pelno;
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1.1.16. Įrenginiai  –  produkcijos  gamybos,  paslaugų
teikimo,  energijos  (elektros,  dujų,  šilumos)  gamybos,
vandens ėmimo, ruošimo, tiekimo ir nuotekų valymo bei
kitos  ūkinės  veiklos  technologiniai  įrenginiai,  reikalingi
produkcijai,  energijai  gaminti,  transformuoti,  teikti
paslaugas ar vykdyti kitą ūkinę veiklą; 

1.1.17. Įstatymai –  Lietuvos  Respublikoje  galiojantys
įstatymai  ir  kiti  teisės  aktai,  įskaitant  Europos  Sąjungos
teisės  aktus,  tarptautines  sutartis  ir  Lietuvoje  taikomą
užsienio teisę;

1.1.18.Objektas –  statinys  (-iai),  jo  dalis  arba  statinių
kompleksas,  dėl  kurio  (-ių)  statybos,  rekonstravimo,
remonto arba griovimo Šalys sudaro Sutartį;

1.1.19.Papildoma  suma –  fiksuoto  įkainio  sutarties
Specialiosiose sąlygose nurodyta papildoma suma, skirta
įsigyti papildomus Darbų kiekius, viršijančius Darbų kainų
žiniaraštyje  (priede  Nr. 5)  nurodytus  Darbų  kiekius,  kai
nekeičiama  Užsakovo  užduotyje  ir  Statinio  projekte
nustatyta Darbų apimtis;

1.1.20.Papildomi darbai –  darbai,  prekės ar  paslaugos
arba jų kiekiai, kurie nenurodyti Užsakovo užduotyje arba
Statinio  projekte,  tačiau  yra  tiesiogiai  susiję  su  Darbais
arba  kitais  Rangovo  įsipareigojimais  pagal  Sutartį  ir
kuriuos būtina papildomai  atlikti  dėl  Užsakovo užduoties
reikalavimų  arba  Statinio  projekto  sprendinių  būtinų
pakeitimų (tarp jų – Darbų apimčių pakeitimo),  klaidų ar
trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuoto
įkainio  kainodarą,  Papildomais  darbais  taip  pat  yra  laikomi
Darbų  kainų  žiniaraštyje  (priedas  Nr. 5)  nurodytų  Darbų
kiekius  viršijantys  kiekiai,  kai  dėl  to  viršijama  Pradinės
sutarties vertė, o tuo atveju, kai Specialiosiose sąlygose yra
nurodyta Papildoma suma, – kai viršijama ir ši suma.

Tuo  atveju,  kai  Sutarties  kaina  apskaičiuojama  taikant
fiksuotos kainos kainodarą, Papildomais darbais taip pat yra
laikomos Užsakovo užduotyje bei Statinio projekte nurodytų
Darbų apimtis viršijančios apimtys;

1.1.21.Pažyma apie atliktų darbų vertę – dokumentas,
kuriame  Rangovas  nurodo  Darbų,  atliktų  per  ataskaitinį
laikotarpį, taip pat atliktų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio
pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus,
atliktus per ataskaitinį laikotarpį; 

1.1.22.Pelnas –  pelno  procentinis  dydis,  kuris
skaičiuojamas  nuo  Išlaidų  dydžio  tais  atvejais,  kai
Rangovas pagal  Sutartį  įgyja teisę į  Pelno atlyginimą,  ir
kuris  įrašomas  į  Specialiąsias  sąlygas  toks,  koks  yra
Rangovo pasiūlyme nurodytas pelno procentinis dydis, o
jeigu nenurodytas – tuomet įrašomas 5 procentų dydis;

1.1.23.Pirkimas – Užsakovo atliktas Darbų įsigijimas, dėl
kurio yra sudaroma Sutartis;

1.1.24.Pirkimo  dokumentai  –  Pirkimo  procedūrų  metu
Užsakovo  pateikti  arba  nurodyti  dokumentai  (kaip
apibrėžta VPĮ 2 straipsnio 39 punkte arba PĮ 2 straipsnio
15 punkte),  įskaitant  Užsakovo užduotį  ir  (arba) Statinio
projektą,  pagal  kurių  sąlygas  Užsakovas  organizavo  ir
atliko Pirkimo procedūras bei pripažino Rangovą Pirkimo
laimėtoju;

1.1.25.PĮ  –  Lietuvos  Respublikos  pirkimų,  atliekamų
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų

srities perkančiųjų subjektų, įstatymas;

1.1.26.Pradinės  sutarties  vertė  –  Specialiosiose
sąlygose  nurodyta vertė  (be  PVM),  neatsižvelgiant  į
Sutarties pakeitimus po jos sudarymo; 

1.1.27.Prekės –  Statybos  produktai,  Įrenginiai  ir
Priemonės kartu, arba bet kurie iš jų atskirai, priklausomai
nuo konkrečios Sutarties sąlygos konteksto;

1.1.28.Priemonės  – įrankiai,  prietaisai,  įranga, pastoliai,
tvoros  ir  kitokios  techninės  priemonės,  statybiniai
įrenginiai,  mechanizmai  ir  transporto  priemonės
(statybinės  mašinos,  keltuvai,  kranai  ir  pan.),  statybos
produktai, energijos ištekliai ir vanduo bei visi kiti dalykai,
reikalingi tam, kad galima būtų vykdyti, užbaigti Statybos
darbus  ir  ištaisyti  visus  jų  defektus,  taip  pat  įgyvendinti
kitas Rangovo pareigas  pagal  Sutartį,  tačiau kurie  nėra
skirti sudaryti Objekto sudėtinę dalį ir jos nesudaro;

1.1.29.Rangovas –  asmuo  arba  asmenys,  kurie
Specialiosiose sąlygose yra įvardyti kaip Rangovas, ir  jų
teisių perėmėjai;

1.1.30.Rangovo  dokumentai  –  duomenys,  brėžiniai,
skaičiavimai,  modeliai,  specifikacijos,  Darbo  projektas,
statybos taisyklės,  bandymų vykdymo aprašai,  bandymų
rezultatų  protokolai,  naudojimo  instrukcijos,  išpildomoji
dokumentacija, kiti techninės paskirties dokumentai, kurie
yra  reikalingi  Darbų  tinkamam  vykdymui  arba  kurie
patvirtina Darbų tinkamą įvykdymą, taip pat visi leidimai,
sutikimai  ir  kiti  dokumentai,  kurie  yra  būtini  Darbų
vykdymui bei Statybos užbaigimui ir nepatenka į Užsakovo
dokumentų  sąvoką  (pvz.,  leidimai  eismo  apribojimams,
leidimai  laikiniems  prisijungimams prie  inžinerinių  tinklų,
leidimai  laikinų  statinių  įrengimui,  Statybos  produktų,
Įrenginių ir Priemonių gabenimui ir kt.); 

1.1.31.Rangovo pasiūlymas – tai Rangovo pagal Pirkimo
dokumentų reikalavimus pateiktų dokumentų ir duomenų
visuma, pavadinta „Tiekėjo pasiūlymu“,  kuriuo Rangovas
pasiūlė  Užsakovui  atlikti  Darbus  ir  įvykdyti  kitus
įsipareigojimus  pagal  Pirkimo  dokumentuose  nustatytas
sąlygas ir kurį Užsakovas priėmė bei jo pagrindu sudarė
šią Sutartį su Rangovu;

1.1.32.Rangovo  personalas –  Rangovo  atstovas,
Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovų darbuotojai, taip
pat  kiti  Rangovo  arba  Subrangovų  pasitelkti  fiziniai
asmenys,  kurie  tiesiogiai  dalyvauja  atliekant  Darbus  ir
įgyvendinant  kitas  Rangovo  teises  bei  pareigas  pagal
Sutartį;

1.1.33.Specialiosios  sąlygos –  Sutarties  dokumentas,
kuris  vadinasi  „Statybos  rangos  sutarties  Specialiosios
sąlygos“  ir  kuriame  yra  nurodytos  konkrečios  Sutarties
sąlygos  (tokios  kaip  Pradinės  sutarties  vertė,  Rangovo
pasiūlymo kaina, Darbų terminai ir pan.) bei kiti konkretūs
duomenys  (tokie  kaip  Šalys,  Objektas ir  pan.),  išvardyti
priedai,  taip  pat  nurodyti  Bendrųjų  sąlygų  pakeitimai  ir
papildymai (jeigu tokie padaryti);

1.1.34.Specialistas  –  Rangovo  darbuotojas,  kurio
profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi rėmėsi Rangovas
tam,  kad  atitiktų  Pirkimo  dokumentuose  nustatytus
kvalifikacijos  reikalavimus,  ir  (arba)  į  kurio  kvalifikaciją
atsižvelgė Užsakovas, vertindamas Rangovo pasiūlymą;

1.1.35.Statinio  projektas –  visuma  Įstatymuose
nustatytos  sudėties  dokumentų,  kuriuose pateikiami
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Statybos  darbų  sprendiniai  (statinio  projekto  dalys,
skaičiavimai,  brėžiniai),  skirtų  statybą  leidžiančiam
dokumentui  (-ams)  gauti,  statybai  vykdyti  ir  Statybos
užbaigimui atlikti ir kuriuos Rangovui pateikia Užsakovas
kaip vieną iš Pirkimo dokumentų.  Jeigu pagal Užsakovo
užduotį Rangovas privalo parengti Darbo projektą, Statinio
projekto  sąvoka  pagal  Sutartį  neapima  Darbo  projekto.
Sutarties  sąlygos  dėl  Statinio  projekto  yra  taikomos,  tik
jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr. 3 pridedamas Statinio
projektas.  Jeigu  prie  Sutarties nėra  pridedamas Statinio
projektas,  nuorodos  Sutartyje  į  Statinio  projektą  reiškia
nuorodas į Užsakovo užduotį;

1.1.36.Statybos  darbai –  statybos  darbai,  atliekami
statant  (montuojant,  tiesiant)  naują,  rekonstruojant,
remontuojant  ar  griaunant  esamą  statinį,  kuriuos
Rangovas privalo atlikti pagal Sutartį;

1.1.37.Statybos produktai  – statybos produktai  arba jų
komplektai, kurie gaminami ir patiekiami į rinką, kad būtų
nuolat  įmontuoti  į  statinį  arba  jo  dalis,  ir  kurių
eksploatacinės  savybės  daro  poveikį  statinio
eksploatacinėms  savybėms,  susijusioms  su  esminiais
statinių  reikalavimais,  nustatytais  2011  m.  kovo  9  d.
Europos  Parlamento  ir  Tarybos  Reglamente  (ES)
Nr. 305/2011,  kuriuo  nustatomos  suderintos  statybos
produktų  rinkodaros  sąlygos  ir  panaikinama  Tarybos
direktyva  89/106/EEB  (Statybos  produktų  reglamentas),
įskaitant įrenginius, prietaisus, įtaisus, įrangą ir sistemas,
kuriuos  naudojant  vykdomi  Statybos  darbai  ir  kurie  yra
skirti sudaryti arba sudaro Objekto sudėtinę dalį (išskyrus
Įrenginius ir Priemones);

1.1.38.Statybos  užbaigimas –  tai  statybos  užbaigimo
procedūros,  vykdomos  pagal  Įstatymuose  numatytas
taisykles, siekiant įforminti Statybos užbaigimo aktą; 

1.1.39.Statybos užbaigimo  aktas  – tai pagal Įstatymus
įforminamas (t. y., surašomas ir (ar) išduodamas ir (arba)
tvirtinamas)  dokumentas,  kuris  patvirtina  Objekto  arba
Dalies  statybos  (rekonstravimo,  remonto,  atnaujinimo
(modernizavimo),  paskirties  keitimo,  griovimo)  pabaigą
(Įstatymuose  vadinamas  statybos  užbaigimo  aktu,
deklaracija  apie  statybos  užbaigimą  arba  kitas
Įstatymuose numatytas dokumentas);

1.1.40.Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas
– ūkio subjektas, kurio pajėgumais rėmėsi Rangovas tam,
kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus.  Subjektas,  kurio  pajėgumais  remiasi
Rangovas  ir  kuris  tiesiogiai  prisideda  prie  Sutarties
vykdymo  (veikia  kaip  subrangovas),  tuo  pačiu  yra  ir
Subrangovas;

1.1.41.Subrangovas  –  asmuo, kurį  Rangovas  numato
pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam
dalį  Sutarties  vykdymo,  įskaitant  subrangovų
subrangovus. Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjai, kurie
pagal  Sutartį  atlieka  Statybos  produktų  įrengimo  ar
Įrenginių  montavimo  darbus,  taip  pat  yra  Subrangovai
pagal Sutartį;

1.1.42.Sulaikoma  suma –  Specialiosiose  sąlygose
nurodyto  dydžio  pinigų  suma,  kuri  yra  išskaičiuojama iš
mokėjimų  Rangovui  pagal  Sutartį,  sulaikoma,  kaip
užtikrinimas,  kad  Rangovas  tinkamai  užbaigs  Darbus,  ir
sumokama Rangovui įvykus visoms Galutinio atsiskaitymo
sąlygoms (kaip apibrėžta 16.3.1 punkte);

1.1.43.Susitarimas  –  tai  dokumentas,  pavadintas
„Susitarimu“,  kurį  Šalys  sudaro  keisdamos  Sutarties
sąlygas;

1.1.44.Sutarties kaina – pagal Sutartį Rangovui mokėtina
galutinė bendra suma;

1.1.45.Sutarties  sąlygos  –  Bendrosios  sąlygos  ir
Specialiosios sąlygos kartu;

1.1.46.Sutartis  – Statybos rangos sutartis,  kurią sudaro
Sutarties  sąlygos,  Specialiosiose  sąlygose  išvardyti
priedai ir Susitarimai;

1.1.47.Šalis –  Užsakovas  arba  Rangovas,  kiekvienas
atskirai, priklausomai nuo konteksto;

1.1.48.Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu;

1.1.49.Užsakovas –  asmuo,  kuris  Specialiosiose
sąlygose  yra  įvardytas  kaip  Užsakovas,  ir  jo  teisių
perėmėjai;

1.1.50.Užsakovo  dokumentai  –  Statinio  projektas,
procedūrų, leidimų, sutikimų ir kiti dokumentai, išvardytieji
5.1.1, 5.1.2 ir 5.1.3 punktuose, taip pat visa kita Užsakovo
turima ir Rangovui pateikta informacija ir dokumentai apie
statybvietę ir Darbus;

1.1.51.Užsakovo  personalas  –  Užsakovo  atstovas,  kiti
Užsakovo darbuotojai, Techninės priežiūros rangovo, Statinio
projekto  vykdymo  priežiūros  rangovo  (jeigu  Užsakovas
pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, taip
pat  kiti  fiziniai  asmenys,  kuriuos  Užsakovas (tiesiogiai  arba
per  kitus  asmenis)  pasitelkia  Užsakovo  teisių  bei  pareigų
pagal  Sutartį  įgyvendinimui  bei  kuriuos  Užsakovas  raštu
įvardija Rangovui kaip Užsakovo personalą;

1.1.52.Užsakovo užduotis – dokumentas, kuris vadinasi
„Užsakovo  užduotis“  arba  “Techninė  specifikacija”,
kuriame  pateikta  techninių  ir  kitų  reikalavimų  visuma  ir
kuris yra vienas iš Pirkimo dokumentų ir Sutarties priedų.
Jeigu  prie  Sutarties  kaip  priedas  Nr. 2  nėra  pridedama
Užsakovo  užduotis,  nuorodos  Sutartyje  į  Užsakovo
užduotį reiškia nuorodas į Statinio projektą.

Pastaba  –  rekomendacijos  dėl  Užsakovo  užduoties  turinio
pateikiamos atskirame dokumente, kuris nėra Sutarties dalis;

1.1.53.Valdžios institucijos – Europos Sąjungos valdžios
institucijos,  taip  pat  Lietuvos  Respublikos  valstybinės,
regioninės  ir  savivaldybių  valdžios  institucijos  (viešojo
administravimo subjektai),  įskaitant,  be kita  ko,  Europos
Sąjungos,  Lietuvos  Respublikos  valstybinės,  regioninės
arba  savivaldybių  valdžios  institucijų  įgaliotuosius
valstybės tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi
tretieji asmenys, ši sąvoka apima ir Valdžios institucijas;

1.1.54.VPĮ  –  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų
įstatymas;

1.1.55.Statinio  projektą  parengęs  Projektuotojas,
Projektuotojo arba Užsakovo paskirtas  Statinio projekto
vadovas,  Statinio  projekto  vykdymo  priežiūrą
organizuojantis  Statinio  projekto  vykdymo  priežiūros
rangovas (jeigu  tokia  priežiūra  yra  privaloma  Statybos
darbams  pagal  Įstatymus  ar  Užsakovo  užduotį),  jo
paskirtas  Statinio  projekto  vykdymo  priežiūros
vadovas,  Statybos  darbų  techninę  priežiūrą
organizuojantis  Techninės  priežiūros  rangovas  (jeigu
tokia  priežiūra  yra  privaloma  Statybos  darbams  pagal
Įstatymus  ar  Užsakovo  užduotį),  jo  paskirtas  Statybos
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darbų  Techninis  prižiūrėtojas yra  asmenys,  įvardyti
Specialiosiose  sąlygose  arba  Užsakovo  rašytiniame
pranešime Rangovui.

1.1.56.Kitų  Sutartyje  didžiąja  raide  rašomų  sąvokų
reikšmės yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.57.Sutartyje  neapibrėžtos  sąvokos  suprantamos  ir
aiškinamos taip,  kaip jas apibrėžia Įstatymai,  galiojantys
Sutarties sudarymo metu.

1.2. Sutarties aiškinimas

1.2.1. Sutartis turi būti aiškinama pagal Įstatymus.

1.2.2. Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną.

1.2.3. Darbo  diena  Sutartyje  reiškia  bet  kurią  dieną,
išskyrus  šeštadienį,  sekmadienį  ir  švenčių  dienas
Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

1.2.4. Terminai  pagal  Sutartį  yra  skaičiuojami  metais,
mėnesiais, savaitėmis, dienomis ir valandomis. Išimtiniais
atvejais terminas gali būti nurodomas kalendorine data.

1.2.5. Kvalifikacija,  rėmimasis  kitų  ūkio  subjektų
pajėgumais, Statybos darbų apimtis, peržiūra suprantami
taip, kaip nustatyta VPĮ ir PĮ bei  juos įgyvendinančiuose
teisės aktuose.

1.2.6. Defektas reiškia Statybos produkto, Įrenginio arba
Darbų ydą, trūkumą, taisytiną dalyką, įskaitant atvejus, kai
kažko yra per mažai arbai visai nėra.

1.2.7. Informuoti,  pranešti,  įspėti  arba  atsakyti  reiškia
pateikti  informaciją,  pranešimą,  įspėjimą  arba  atsakymą
raštu.

1.2.8. Patvirtinti  reiškia  pateikti  patvirtinimą  raštu,  arba
pasirašyti  dokumentą be išlygų ar su išlygomis, išskyrus
atvejus,  kai  asmuo,  pasirašydamas  dokumentą,  nurodo,
jog atsisako jį patvirtinti.

1.2.9. Straipsniai,  punktai  ir  pastraipos  reiškia  Bendrųjų
sąlygų straipsnius, punktus ir pastraipas, o dalys ir eilutės
reiškia  Specialiųjų  sąlygų  dalis  ir  eilutes,  nebent  aiškiai
nurodyta kitaip.

1.3. Dokumentų viršenybė

1.3.1. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami
kaip  paaiškinantys  vienas  kitą.  Bet  kokio  Sutartį
sudarančių dokumentų nuostatų neatitikimo ar neaiškumo
atveju  toks  neatitikimas  ar  neaiškumas  išaiškinamas
dokumentus aiškinant tokia eilės tvarka:

1.3.1.1. Specialiosios  sąlygos  turi  viršenybę  Bendrųjų
sąlygų  atžvilgiu;  Sutarties  sąlygos  turi  viršenybę  priedų
atžvilgiu,  išskyrus  tuos  atvejus,  kai  (i)  Bendrosios  sąlygos
nukreipia  į  Užsakovo  užduotį,  kuri  nustato  kitokią  taisyklę,
negu  nurodytoji  Bendrosiose  sąlygose,  –  tuomet  Užsakovo
užduotyje  nurodyta  taisyklė  turi  viršenybę  Bendrųjų  sąlygų
atžvilgiu, ir kai (ii) taikomas Statinio informacinio modeliavimo
(BIM) taikymo aprašas – tuomet  šis  aprašas turi  viršenybę
Sutarties sąlygų atžvilgiu; 

1.3.1.2. Specialiosiose  sąlygose  išvardyti  priedai,  priedų
sąraše esantys aukščiau, turi viršenybę virš žemiau esančių
priedų.

1.3.2. Tuo  atveju,  kai  Šalių  Susitarimu  yra  keičiama
Sutarties  sąlyga  arba  priedas,  naujai  sutartoji  Sutarties
sąlyga ar naujai sutartos priedo nuostatos turi  viršenybę
virš pakeistųjų.

1.3.3. Jeigu  Šalys  susitaria  dėl  Sutarties  sąlygų  arba
priedo papildymo nauja sąlyga, neatitikimo ar neaiškumo
atveju  tokia  sąlyga  turi  viršenybę  atitinkamai  virš  kitų
Sutarties sąlygų arba kitų to priedo nuostatų.

1.3.4. Jeigu  Šalys  susitaria  dėl  naujo priedo,  Šalys  turi
sutarti dėl naujojo priedo įtraukimo į priedų sąrašą vietos.
Jeigu naujas priedas yra įterpiamas į priedų sąrašą, jam
turi  būti  suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu,
atsižvelgiant  į  priedų  eiliškumą  (pvz.,  priedas  Nr. 101).
Tačiau bet kuriuo atveju joks naujas priedas negali turėti
viršenybės virš Pirkimo dokumentų, Užsakovo užduoties ir
Statinio projekto.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas  įsipareigoja,  vadovaudamasis  Sutarties
sąlygomis,  savo  rizika  per  Darbų  terminus atlikti  ir  užbaigti
Darbus, perduoti atliktus Darbus Užsakovui ir pašalinti visus
jų defektus,  taip pat  įvykdyti  kitus Sutarties reikalavimus už
Užsakovo mokamą atlygį.

2.2. Šalys,  vykdydamos  Sutartį,  įsipareigoja  laikytis  visų
Sutarties  vykdymui  taikytinų  Įstatymų reikalavimų.  Šalis  turi
teisę  reikalauti,  kad  kita  Šalis  įvykdytų  visus  Įstatymų
reikalavimus,  taikomus  Sutarties  vykdymui.  Nė  viena  iš
Sutarties  sąlygų  nereiškia  ir  negali  būti  aiškinama  kaip
Užsakovo  atsisakymas  Įstatymuose  numatytų  ir  Sutartimi
nesureguliuotų užsakovo kitų teisių ir  garantijų,  susijusių su
netinkamu Darbų įvykdymu,  Darbų  terminų  praleidimu arba
nepriimtina  Darbų  ar  Objekto  kokybe,  arba  kaip  Rangovo
atsisakymas Įstatymuose numatytų ir Sutartimi nesureguliuotų
rangovo  kitų  teisių  ir  garantijų  dėl  atlyginimo  už  Darbus
gavimo,  Statybos  darbų  perdavimo  ar  Darbų  terminų
pratęsimo.

2.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbai būtų atliekami
rūpestingai,  profesionaliai,  sąžiningai,  protingai,  tinkamai,
laiku ir  kokybiškai,  laikantis  pagrįstų  Užsakovo nurodymų ir
nepažeidžiant Rangovo profesinių ir etikos standartų.

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI 
PASITELKTI ASMENYS

3.1. Kvalifikacija  ir  kiti  Rangovo  pasiūlymu  prisiimti
įsipareigojimai

3.1.1. Rangovas  atsako  už  tai,  kad  visu  Sutarties
vykdymo  laikotarpiu  Rangovas  būtų  kompetentingas,
patikimas  ir  pajėgus  įvykdyti  Sutarties  reikalavimus,
įskaitant  Subjektų,  kurių  pajėgumais  remiasi  Rangovas,
pajėgumus:

3.1.1.1. turėtų  teisę  verstis  ta  veikla,  kuri  yra  reikalinga
Sutarčiai įvykdyti;

3.1.1.2. atitiktų  techninio  ir  profesinio  pajėgumo
reikalavimus  bei  kitus  tiekėjų  kvalifikacijai  Pirkimo
dokumentuose  nustatytus  ir  Sutarties  tinkamam  vykdymui
būtinus reikalavimus;

3.1.1.3. laikytųsi  Rangovo  pasiūlyme  nurodytų
įsipareigojimų  ir  parametrų,  įskaitant  –  ekonominio
naudingumo kriterijų reikšmių ir parametrų;

3.1.1.4. užtikrintų  nustatytų  kokybės  vadybos  sistemos  ir
(arba)  aplinkos  apsaugos  vadybos  sistemos  standartų
laikymąsi,  jeigu  to  reikalaujama  Pirkimo  dokumentuose,  ir
turėtų tą patvirtinančius dokumentus.

3.1.2. Tuo  atveju,  kai  Rangovas  yra  jungtinės  veiklos
partneriai,  jie  Užsakovui  už  Sutarties  vykdymą  atsako
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solidariai.  Jeigu  Subjektai,  kurių  pajėgumais  remiasi
Rangovas, yra prisiėmę solidarią atsakomybę su Rangovu
dėl atitikimo finansinio ir ekonominio pajėgumo ar kitiems
reikalavimams,  už  tokį  atitikimą  jie  Užsakovui  atsako
solidariai su Rangovu.

3.1.3. Rangovas  taip  pat  atsako už tai,  kad  Rangovas,
Sutartį  tiesiogiai  vykdantys  Subrangovai  ir  Specialistai
atitiktų  jiems  Įstatymų  ir  (arba)  Pirkimo  dokumentų  ir
Rangovo pasiūlyme nustatytus profesinės kvalifikacijos ir
kitus reikalavimus bei turėtų teisę verstis ta veikla, kuriai
jie pasitelkiami. 

3.1.4. Užsakovo  prašymu  Rangovas  privalo  nedelsiant,
bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, pateikti  Užsakovui
dokumentus,  patvirtinančius,  kad  Rangovas,  Subjektai,
kurių pajėgumais remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei
Specialistai atitinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.3 punktą
taikomus kvalifikacijos bei kitus reikalavimus. 

3.1.5. Jeigu  paaiškėja,  kad  Rangovas  arba  Subjektas,
kurio  pajėgumais  remiasi  Rangovas,  neatitinka  3.1.1
punkte  nustatytų  reikalavimų,  arba  Rangovas,
Subrangovai  ar  Specialistai  neatitinka  3.1.3 punkte
nustatytų  reikalavimų,  Rangovas  privalo  nedelsdamas
sustabdyti  Sutarties  dalies,  kuriai  vykdyti  Rangovas,
Subjektas,  kurio  pajėgumais  remiasi  Rangovas,
Subrangovas  ar  Specialistas  neatitinka  nustatytų
reikalavimų,  vykdymą  iki  kol  bus  pašalinti  tokie
neatitikimai. Rangovas privalo pašalinti tokius neatitikimus
per protingą ne ilgesnį nei 30 dienų terminą. Visais kitais
nei  3.1.7 punkte  numatytasis  atvejais  Rangovas,
nepašalinęs šiame punkte minimų neatitikimų per 30 dienų
nuo  jų  paaiškėjimo,  privalo  sumokėti  Užsakovui
Specialiosiose  sąlygose  nurodytą  baudą.  Ši  nuostata
nesuteikia  teisės  Rangovui  pakeisti  jungtinės  veiklos
partnerį ar Subjektą, kurio pajėgumais remiasi Rangovas. 

3.1.6. Jeigu  Rangovas  pažeidžia  3.1.5 punktą  daugiau
nei tris kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta
bauda,  tai  laikoma  esminiu  Sutarties  pažeidimu.  Tokiu
atveju Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį
26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka, o
Rangovas  privalo  sumokėti  Užsakovui  Specialiosiose
sąlygose  nurodyto  dydžio  baudą,  išskyrus  3.1.7 punkte
numatytą  atvejį.  Į  baudos  sumą,  mokėtiną  Sutarties
nutraukimo  atveju,  įskaitoma  bauda,  Rangovo  mokėtina
pagal 3.1.5 punktą.

3.1.7. Jeigu pasikeičia Įstatymai, susiję su teise verstis ta
veikla,  kuri  yra  reikalinga  Sutarčiai  įvykdyti,  arba  su
Sutarties  vykdymui  reikalingais  profesinės  kvalifikacijos
reikalavimais  Rangovui,  Subjektams,  kurių  pajėgumais
remiasi Rangovas, Subrangovams, Specialistams ar kitam
Rangovo personalui,  Rangovas  atsako  už  tai,  kad  būtų
nedelsiant įvykdyti Įstatymų reikalavimai. Jeigu Rangovas
tinkamai ir laiku įvykdo tokių Įstatymų reikalavimus, bet dėl
to vėluoja Darbai nesant Rangovo kaltės, Rangovas įgyja
teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja
Darbai,  būtų  pratęsti  Darbų  terminai.  Jeigu  Rangovas,
Subrangovai  ar  Rangovo  personalas  patiria  Išlaidų  dėl
tokių  Įstatymų  reikalavimų  įvykdymo  ar  dėl  Darbų
vėlavimo, Užsakovas nekompensuoja tokių Išlaidų.

3.2. Subrangovų pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Rangovas  turi  teisę  pasitelkti  Subrangovus  atlikti
bet kurią Darbų dalį, išskyrus išimtis, nurodytas Užsakovo

užduotyje  ir  (arba)  kituose Pirkimo dokumentuose (jeigu
nurodyta). 

3.2.2. Su  Rangovo  pasiūlymu  pateiktas  Subrangovų
sąrašas yra sudėtinė Sutarties dalis ir gali būti keičiamas
tik  šiame  3.2 punkte  žemiau  nustatyta  tvarka.  Tik
galiojančiame Subrangovų sąraše įrašyti Subrangovai gali
būti  Subrangovais  pagal  Sutartį  ir  tik  tokių  Subrangovų
darbuotojai  yra  priskiriami  Rangovo  personalui  pagal
Sutartį bei gali patekti į statybvietę.  

3.2.3. Tuo atveju, kai Įstatymai nedraudžia asmeniui tapti
Subrangovu  Sutarties  vykdymo  tikslais,  Rangovas  turi
teisę  įtraukti  tokį  savo  ar  Subrangovo  pasirinktą
Subrangovą  į  Subrangovų  sąrašą.  Rangovas  turi  teisę
pakeisti  Subrangovą kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir
nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybės nulėmė būtinybę
pakeisti  tokį  Subrangovą,  išskyrus  3.4 punkte  aprašytus
atvejus,  kai  keičiamas  Subjektas,  kurio  pajėgumais
remiasi Rangovas. Rangovas, norėdamas įtraukti asmenį į
Subrangovų sąrašą,  Užsakovo prašymu taip  pat  privalo
pateikti  Užsakovui dokumentus,  įrodančius tokio asmens
atitiktį jam taikomiems reikalavimams pagal 3.1.3 punktą.

3.2.4. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Sutarties
sudarymo metu  žinomų Subrangovų vardus  ir  pavardes
arba  pavadinimus,  juridinių  asmenų  kodus,  kontaktinius
duomenis ir jų atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui
perduodamų atlikti  Darbų tikslų aprašymą, nurodydamas
šiuos  duomenis  Subrangovų  sąraše,  kurį  Rangovas
privalo parengti pagal priede Nr. 8 pateiktą formą ir pateikti
Užsakovui nedelsiant, bet ne vėliau nei per 10 darbo dienų
po Sutarties įsigaliojimo. 

3.2.5. Rangovas  privalo  nedelsdamas  informuoti
Užsakovą  apie  Subrangovų  sąrašo  pakeitimus  visu
Sutarties vykdymo metu,  kaskart  pateikdamas atnaujintą
Subrangovų sąrašą su paryškintais pakeitimais.  

3.2.6. Užsakovas  privalo  įvertinti  Subrangovų  sąrašo
pakeitimus  ir  Užsakovo  prašymu  pateiktus  dokumentus
per  5  darbo  dienas  nuo  jų  gavimo.  Tik  po  to,  kai
Užsakovas  pritaria  asmens  įtraukimui  į  Subrangovų
sąrašą,  toks  asmuo  tampa  Subrangovu  ir  įsigalioja
atitinkamas  Subrangovų  sąrašo  pakeitimas.  Toks
Užsakovo pritarimas nemažina Rangovo atsakomybės už
Subrangovą.  Tuo  atveju,  jeigu  Užsakovas  per  šiame
punkte nustatytą terminą neišsiunčia pranešimo Rangovui,
laikoma,  kad Užsakovas pritarė Subrangovo įtraukimui  į
Subrangovų  sąrašą  ir  Sutartis  laikoma  atitinkamai
pakeista. 

3.2.7. Rangovas  privalo  užtikrinti,  kad  Subrangovai,
įtraukti į Subrangovų sąrašą, patys vykdytų jiems priskirtą
Darbų dalį, nurodytą Subrangovų sąraše.

3.2.8. Jeigu  paaiškėja,  kad  vykdant  Sutartį  dalyvauja
Subrangovas,  kuris  (a)  buvo  pasitelktas  pažeidžiant
Sutartyje  nustatytą  tvarką,  (b)  neatitinka  jam  taikomų
Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų arba (c) yra
Subjektas,  kurio pajėgumais remiasi  Rangovas, ir  vykdo
kitokius  Darbus,  negu  jam priskirta  Subrangovų sąraše,
Rangovas privalo nedelsdamas,  bet ne vėliau nei  per 1
darbo  dieną,  nušalinti  tokį  Subrangovą  nuo  Sutarties
vykdymo  ir  pašalinti  iš  statybvietės,  o  to  nepadaręs
Rangovas  privalo  sumokėti  Užsakovui  Specialiosiose
sąlygose  nurodytą  baudą.  Jeigu  Rangovas  pažeidžia  šį
punktą  daugiau  nei  tris  kartus  ir  jam  už  kiekvieną
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pažeidimą  yra  pritaikyta  bauda,  tai  laikoma  esminiu
Sutarties  pažeidimu,  dėl  kurio  Užsakovas  įgyja  teisę
vienašališkai  nutraukti  Sutartį  26 straipsnyje  „Sutarties
nutraukimas“ nustatyta tvarka. 

3.2.9. Rangovas  privalo  Objekto  (Dalies)  Darbų
perdavimo Užsakovui metu pateikti jam atnaujintą galutinį
Subrangovų sąrašą.

3.3. Susitarimai  dėl  tiesioginio  atsiskaitymo  su
Subrangovais

3.3.1. Subrangovai  turi  teisę  pasinaudoti  tiesioginio
atsiskaitymo  galimybe,  raštu  pateikdami  prašymą
Užsakovui. Tuo tikslu Užsakovas privalo ne vėliau kaip per
3  darbo  dienas  nuo  Subrangovų  sąrašo  arba  pakeisto
Subrangovų  sąrašo  gavimo  informuoti  Subrangovus,
nurodytus  Subrangovų  sąraše,  apie  tokią  tiesioginio
atsiskaitymo  galimybę  pagal  trišalio  susitarimo  su
Subrangovu  sąlygas,  pateiktas  priede  Nr. 14,  ir  pateikti
Subrangovams priedą Nr. 14. 

3.3.2. Tuo  atveju,  kai  Subrangovas  išreiškia  norą
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Užsakovas
ir  Rangovas  privalo  sudaryti  su  Subrangovu  trišalį
susitarimą pagal priede Nr. 14 pateiktą trišalio susitarimo
su Subrangovu formą.

3.4. Rangovo,  jungtinės veiklos partnerio  ir  Subjekto,
kurio pajėgumais remiasi Rangovas, pakeitimas

3.4.1. Jeigu jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio
pajėgumais  remiasi  Rangovas,  nepateikia  pagrįstų
įrodymų,  kad  sugebės  tinkamai  įvykdyti  jam  tenkančią
Sutarties  dalį,  Rangovas  turi  teisę  pakeisti  jungtinės
veiklos partnerį ar Subjektą, kurio pajėgumas remiasi, kitu
asmeniu kiekvienu atveju,  kai jungtinės veiklos partnerio
ar Subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, atžvilgiu
egzistuoja kuri nors žemiau išvardinta aplinkybė: 

3.4.1.1. jam yra iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla;

3.4.1.2. jam  yra  inicijuotos  ar  pradėtos  likvidavimo
procedūros;

3.4.1.3. jo turtą valdo teismas ar bankroto administratorius;

3.4.1.4. jo veikla yra sustabdyta ar apribota; arba 

3.4.1.5. jo  padėtis  pagal  šalies,  kurioje  jis  registruotas,
teisės aktus yra tokia pati ar panaši, kaip nurodyta aukščiau
šiame 3.4.1 punkte;

3.4.1.6. jis  su  kreditoriais  yra  sudaręs  taikos  sutartį
(jungtinės  veiklos  partnerio  ar  Subjekto,  kurio  pajėgumais
remiasi Rangovas, ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą,
kai jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais
remiasi  Rangovas,  prisiima  tam  tikrus  įsipareigojimus,  o
kreditoriai  sutinka savo  reikalavimus atidėti,  sumažinti  ar  jų
atsisakyti).

3.4.2. Jeigu jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio
pajėgumais remiasi Rangovas, yra keičiamas egzistuojant
šioje  Sutartyje  ar  Pirkimo  dokumentuose  nustatytoms
būtinosioms  sąlygoms,  Rangovas  turi  teisę  pakeisti
jungtinės  veiklos  partnerį  ar  Subjektą,  kurio  pajėgumais
remiasi Rangovas, kitu asmeniu,  kuris atitinka visus jam
pagal  Pirkimo  dokumentus  taikomus  reikalavimus,  jeigu
Užsakovas su tuo sutinka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti
Susitarimą  25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta
tvarka. Toks asmens pakeitimas negali lemti kitų esminių
Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ

arba PĮ taikymo.

3.4.3. Jeigu  Rangovas,  Rangovo  jungtinės  veiklos
partneris  arba  Subjektas,  kurio  pajėgumais  remiasi
Rangovas,  yra  reorganizuojamas  (įskaitant  jungimą  ar
skaidymą), atskiriama dalis asmens arba jis pertvarkomas,
Rangovas turi  teisę pakeisti  jungtinės veiklos partnerį  ar
Subjektą, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, jo teisių ir
pareigų perėmėju arba pats Rangovas gali būti pakeistas
jo teisių  ir  pareigų perėmėju,  jeigu toks teisių ir  pareigų
perėmėjas atitinka visus  jam pagal  Pirkimo dokumentus
taikomus  reikalavimus.  Tuo  tikslu  Šalys  privalo  sudaryti
Susitarimą  25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta
tvarka. Toks asmens pakeitimas negali lemti kitų esminių
Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ
arba PĮ taikymo. 

3.5. Specialistai

3.5.1. Jeigu  Rangovas  pasitelkia  Specialistus  Sutarties
vykdymui,  Rangovas  privalo  nurodyti  visus  Specialistus
Specialistų  sąraše,  kuris  yra pateikiamas priede  Nr. 9  ir
kuriame nurodomos Specialistų funkcijos atliekant Darbus,
jų  vardai,  pavardės,  mobilaus  telefono  numeris,
elektroninio  pašto  adresas  (jeigu  šie  kontaktiniai
duomenys  yra  būtini  Užsakovui  Sutarties  vykdymo
tikslais), darbdavio pavadinimas ir kodas, Darbų, kuriems
vykdyti  pasitelkiamas  Specialistas,  aprašymas.  Toks
Specialistų  sąrašas  pridedamas  prie  Sutarties  jos
sudarymo metu.

3.5.2. Rangovas  privalo  nedelsdamas  informuoti
Užsakovą apie Specialistų  sąraše pateiktos informacijos
apie  Specialistų  pavardžių  (kai  asmuo  pakeičia  savo
pavardę),  mob.  telefono  numerio,  el.  pašto  adreso,
darbdavio  pavadinimo  ir  kodo  pakeitimus  visu  Sutarties
vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujintą Specialistų
sąrašą su paryškintais pakeitimais. 

3.5.3. Tik  Specialistų  sąraše  įrašyti  Specialistai  gali
vykdyti tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant
Darbus ir yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį.

3.5.4. Rangovas privalo užtikrinti, kad Specialistai, įtraukti
į  Specialistų  sąrašą,  patys  tiesiogiai  vykdytų  tokiems
Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus.

3.5.5. Rangovas  privalo  pakeisti  priede  Nr. 9  nurodytą
Specialistą arba paskirti pavaduojantį Specialistą, kai:

3.5.5.1. Specialistas  neatitinka  jam  pagal  Pirkimo
dokumentus  ir  Įstatymus  arba  Rangovo  pasiūlymą  taikomų
kvalifikacijos arba kitų reikalavimų (jeigu tokie yra nustatyti);

3.5.5.2. Specialistas  negali  vykdyti  savo  funkcijų  dėl
pasibaigusių  darbo  santykių  su  Rangovu,  dėl  atostogų,
laikinojo nedarbingumo ar kitų priežasčių.

3.5.6. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti
Specialistą arba paskirti laikinai pavaduojantį Specialistą,
Rangovas privalo iš anksto apie tai informuoti Užsakovą ir
kartu pateikti Užsakovui dokumentus, patvirtinančius tokio
asmens  kvalifikaciją,  jo  atitiktį  Pirkimo  dokumentų  bei
Įstatymų  reikalavimams  bei  Rangovo  pasiūlymui,
kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir
mobilaus telefono numerį, taip pat darbdavio pavadinimą ir
kodą (jeigu šie kontaktiniai duomenys yra būtini Užsakovui
Sutarties vykdymo tikslais). 

3.5.7. Užsakovas privalo įvertinti gautus dokumentus per
2 darbo dienas nuo jų gavimo. Tik po to, kai Užsakovas
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įsitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir
apie  tai  informuoja  Rangovą,  toks  asmuo  gali  tapti
Specialistu ir Rangovas gali jį įtraukti į Specialistų sąrašą.
Toks  Užsakovo  pranešimas  nemažina  Rangovo
atsakomybės už Specialistą. Jeigu Užsakovas per šiame
punkte nustatytą terminą neišsiunčia pranešimo Rangovui,
laikoma,  kad  Užsakovas  pritarė  Specialisto  įtraukimui  į
Specialistų sąrašą. 

3.5.8. Po  to,  kai  Užsakovas  pritaria  dėl  Specialisto
įtraukimo į Specialistų sąrašą, Rangovas privalo atnaujinti
Specialistų sąrašą ir pateikti jį Užsakovui. Toks Specialistų
sąrašo pakeitimas nelaikomas tokiu  Sutarties pakeitimu,
dėl kurio turi būti sudaromas Susitarimas. 

3.5.9. Tuo atveju, kai netikėtai paaiškėja, kad Specialistas
negali  vykdyti  savo  pareigų  (dėl  ligos,  traumos  ar  kitų
nenumatytų  priežasčių),  Rangovas  privalo  nedelsdamas
paskirti  kitą  asmenį  laikinai  vykdyti  tokio  Specialisto
funkcijas ir pranešti apie tai Užsakovui. Taip pat Rangovas
privalo,  vadovaudamasis  3.5.6 punktu,  nedelsdamas
pateikti  Užsakovui  naujo  Specialisto  kandidatūrą,  kuri
atitiktų  jam  Pirkimo  dokumentuose  bei  Įstatymuose
nustatytus  reikalavimus  ir  Rangovo  pasiūlymą,  ir  gauti
Užsakovo pritarimą 3.5.7 punkte nustatyta tvarka.

3.6. Vadovavimas Darbams

3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki
Darbų pabaigos, taip pat vėliau tol, kol to reikia Rangovo
įsipareigojimų  įvykdymui,  Rangovas  privalo  užtikrinti
reikiamą vadovavimą Darbams. Tokio vadovavimo tikslai
yra planuoti,  organizuoti,  valdyti,  koordinuoti,  prižiūrėti  ir
tikrinti Darbų atlikimą. 

3.6.2. Rangovas atsako už tai,  kad Darbams vadovautų
pakankamas  skaičius  asmenų,  gerai  mokančių  lietuvių
kalbą  ir  išmanančių  atliekamus  Darbus  (įskaitant  jų
atlikimo  būdus  ir  metodus,  galimus  pavojus  ir  būdus
užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams) tam, kad Darbai
būtų įvykdyti tinkamai ir saugiai. Tuo atveju, kai Darbams
vadovauja  lietuvių  kalbos  gerai  nemokantys  asmenys,
Rangovas  privalo  užtikrinti  nuolatinį  kvalifikuotų  vertėjų
dalyvavimą.

3.6.3. Tuo  atveju,  kai  Rangovas  pasitelkia  Specialistus
vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo užtikrinti,
kad tokie Specialistai patys asmeniškai atliktų atitinkamas
vadovavimo funkcijas atliekant Darbus. 

4. ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMAS

4.1. Šalių bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos  Sutartį,  Šalys  privalo  maksimaliai
bendradarbiauti  ir  operatyviai keistis informacija, taip pat
pateikti viena kitai operatyvius rašytinius pranešimus apie
tai,  kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar
aplinkybė, kuri gali paveikti Sutartį ar lemti jos pažeidimą. 

4.1.2. Užsakovas  atsako  už  tai,  kad  Projektuotojas,
Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas, Techninės
priežiūros  rangovas  bei  Užsakovo  personalas
bendradarbiautų su Rangovo personalu. 

4.1.3. Rangovas  atsako  už  tai,  kad  Subrangovai,
Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, ir Rangovo
personalas bendradarbiautų su Užsakovo personalu. 

4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas
pagal  Įstatymus arba Sutartį  turi  kreiptis  į  Projektuotoją,

Statinio  projekto  vadovą,  Statinio  projekto  vykdymo
priežiūros  vadovą  ar  Techninį  prižiūrėtoją,  Rangovas
privalo  kreiptis  į  šiuos  asmenis  tiesiogiai,  kartu
informuodamas Užsakovą apie tai.

4.1.5. Tais atvejais,  kai  pagal  Įstatymus arba Užsakovo
užduotį  privalo  būti,  bet  nėra  paskirtas  Techninis
prižiūrėtojas, jo funkcijas privalo atlikti Užsakovas, jeigu tai
neprieštarauja  Įstatymams.  Tais  atvejais,  kai  pagal
Įstatymus  arba  Užsakovo  užduotį  privalo  būti,  bet  nėra
paskirtas  Statinio  projekto  vykdymo  priežiūros  vadovas
arba  Techninis  prižiūrėtojas  ir  dėl  to  nevykdomos  jų
funkcijos,  Rangovas  įgyja  teisę  reikalauti,  kad  tokia  pat
trukme, kiek dėl šios priežasties faktiškai vėluoja Darbai,
būtų  pratęsti  Darbų  terminai  ir  Užsakovas  atlygintų
Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo
laikotarpį  15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas
ir  Išlaidų  perskaičiavimas“  nustatyta  tvarka.  Tuo  tikslu
Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties
pakeitimai“  nustatyta  tvarka  ir  jame  numatyti  Darbų
terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą.
Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį
nėra  privaloma  paskirti  Techninį  prižiūrėtoją  ir  jis
nepaskirtas, jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo atlikti
pats Užsakovas.

4.1.6. Rangovas  įsipareigoja  užtikrinti,  kad  Rangovo
personalas (įskaitant pasitelktus Darbo projekto rengėjus)
Užsakovo  prašymu  dalyvautų  diskusijose  su  Užsakovo
personalu projektavimo,  projektinių  sprendinių,  jų  klaidų,
defektų  taisymo,  projektinių  sprendinių  įgyvendinimo
klausimais,  taip  pat  Darbų  ar  Objekto  defektų  šalinimo
klausimais iki Garantinių terminų pabaigos.

4.1.7. Užsakovas  įsipareigoja  užtikrinti,  kad  Užsakovo
personalas  Rangovo  prašymu  dalyvautų  diskusijose  su
Rangovo personalu projektavimo, projektinių sprendinių, jų
klaidų,  defektų  taisymo,  projektinių  sprendinių
įgyvendinimo  klausimais,  taip  pat  Darbų  ar  Objekto
defektų  šalinimo  klausimais  iki  Garantinių  terminų
pabaigos.

4.1.8. Jeigu  Rangovas  susiduria  su  Sutarties  vykdymo
kliūtimis,  jis  turi  nedelsdamas,  bet  ne vėliau  kaip  per  2
darbo dienas, įspėti  Užsakovą apie tokias kliūtis ir  imtis
visų nuo jo priklausančių protingų priemonių toms kliūtims
pašalinti. Jeigu Rangovas nėra atsakingas dėl tokių kliūčių
atsiradimo  arba  už  jų  pašalinimą,  Šalys  privalo  25
straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka sudaryti
Susitarimą,  kuriuo  turi  būti  pratęsti  Darbų  terminai  tiek,
kiek  dėl  kliūčių  šalinimo  faktiškai  vėluos  Darbai,  o  tais
atvejais,  kai  Užsakovas  savo  veiksmais  ar  neveikimu
sukėlė Sutarties vykdymo kliūtis, taip pat turi būti numatyta
Užsakovo  pareiga  atlyginti  Rangovui  jo  Išlaidas  kliūčių
šalinimui, įvertintas pagal  15.9 punktą „Papildomų Išlaidų
kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“, ir Pelną. 

4.1.9. Jeigu Rangovas vėluoja informuoti Užsakovą apie
Sutarties  vykdymo  kliūtis,  Rangovas  praranda  teisę
reikalauti  pratęsti  Darbų  terminus  ir  atlyginti  Rangovo
Išlaidas  bei  Pelną  už  Rangovo  vėlavimo  informuoti
Užsakovą laikotarpį.

4.2. Šalių atstovai

4.2.1. Kiekviena iš Šalių Sutarties sudarymo metu privalo
paskirti savo atstovą, atsakingą už Sutarties vykdymą, ir
nurodyti jo kontaktinius duomenis Specialiosiose sąlygose.
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4.2.2. Laikoma, kad paskirtieji Šalių atstovai yra atsakingi
už Sutarties vykdymą, turi Šalių įgaliojimus veikti jų vardu
vykdant  Sutartį  ir  priimti  visus  sprendimus  Sutarties
vykdymo  klausimais,  išskyrus  Šalies  atstovo  pakeitimą
kitu. 

4.2.3. Apie  tai,  ar  Šalių  atstovai  turi  Šalių  įgaliojimus
sudaryti Susitarimus, ar tokių įgaliojimų neturi, numatoma
jų paskyrimo dokumentuose ir  pažymima Specialiosiose
sąlygose. 

4.2.4. Darbų  vykdymo metu  Šalis  neturi  teisės  atšaukti
paskirtąjį  atstovą  arba  pakeisti  jį  kitu  asmeniu,  išskyrus
atvejus, kai (a) asmuo, atliekantis Šalies atstovo funkcijas,
negali jų vykdyti dėl pasibaigusių darbo santykių su Šalimi
ar  dėl  kitų  objektyvių  priežasčių  (atostogų,  laikinojo
nedarbingumo,  karinės  tarnybos  ar  kitų  priežasčių,  kai
asmuo  negali  vykdyti  darbo  funkcijų),  arba  dėl
nepakankamos kompetencijos ar patirties, arba kai (b) kita
Šalis sutinka su siūloma Šalies atstovo kandidatūra.

4.2.5. Tuo atveju, kai Šalis nori atšaukti paskirtąjį atstovą
ir paskirti kitą asmenį savo atstovu arba nori paskirti kitą
asmenį  laikinai  vykdyti  savo  atstovo  funkcijas  atstovo
laikino negalėjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Šalis
privalo iš anksto apie tai informuoti kitą Šalį ir pateikti kitai
Šaliai informaciją apie tokio asmens patirtį ir kompetenciją
administruoti statybos projektus ir kontaktinius duomenis:
vardą,  pavardę,  kontaktinį  pašto  adresą,  el.  paštą  ir
telefono (įskaitant mobilųjį telefoną) numerį.

4.2.6. Kita Šalis per 2 darbo dienas nuo Šalies pranešimo
apie  numatomą  naujojo  arba  laikinojo  jos  atstovo
paskyrimą  ir  visos  4.2.5 punkte  nurodytos  informacijos
gavimo privalo pateikti savo pritarimą atstovo kandidatūrai
arba  motyvuotą  nepritarimą.  Jeigu  kita  Šalis  per  šiame
punkte nustatytą terminą neatsako Šaliai, laikoma, kad ji
pritarė Šalies atstovo kandidatūrai. 

4.2.7. Tuo  atveju,  kai  netikėtai  paaiškėja,  kad  Šalies
atstovas negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar
kitų nenumatytų priežasčių), Šalis privalo nedelsdama, bet
ne vėliau nei tą pačią dieną, paskirti kitą asmenį laikinai
vykdyti jos atstovo funkcijas ir pranešti apie tai kitai Šaliai.
Taip  pat  Šalis  privalo,  vadovaudamasi  4.2.5 punktu,
nedelsdama, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas, pateikti
kitai Šaliai  savo atstovo kandidatūrą ir gauti kitos Šalies
pritarimą 4.2.6 punkte nustatyta tvarka.

5. DARBŲ DOKUMENTAI

5.1. Užsakovo dokumentai

5.1.1. Užsakovas  atsako  už  tai,  kad  iki  Sutarties
sudarymo būtų:

5.1.1.1. atliktos visos pagal Įstatymus reikalingos teritorijų
planavimo,  strateginio  pasekmių  aplinkai  vertinimo,
planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai  vertinimo,
poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimo  ir  kitos  pagal
Įstatymus  būtinos  atlikti  procedūros,  kurių  atlikimas  yra
priskirtas Užsakovo atsakomybei ir kurios yra reikalingos tam,
kad būtų galima įvykdyti Sutartį;

5.1.1.2. tinkamai suformuotas atitinkamos paskirties žemės
sklypas (sklypai), kuriame yra statybvietė, ir Užsakovas būtų
įgijęs reikiamas teises į jį bei į gretimas teritorijas, kurių reikia
Statybos  darbų vykdymui  pagal  Užsakovo užduotį  ir  (arba)
Statinio projektą;

5.1.1.3. gauti visi reikiami pagal Įstatymus žemės ir statinių

savininkų ir naudotojų sutikimai, reikalingi Sutarties vykdymui;

5.1.1.4. nustatytos  visos  reikiamos  specialiosios  žemės
naudojimo sąlygos, reikalingos Sutarties vykdymui;

5.1.1.5. atlikti  visi  Sutarties  vykdymui  reikalingi  žemės  ir
statinių  statybiniai  tyrimai  bei  kultūros  paveldo  tyrimai
(išskyrus  atvejus,  kai  Statinio  projekte  arba  Užsakovo
užduotyje yra nurodyta Rangovui atlikti papildomus tyrimus);

5.1.1.6. tinkamai  parengtas  Statinio  projektas  ir  atlikta  jo
ekspertizė  (jeigu  ji  yra  privaloma  pagal  Įstatymus  arba
Užsakovo sprendimą);

5.1.1.7. išspręsti  visi  savivaldybės  infrastruktūros  plėtros
klausimai, reikalingi Sutarties vykdymui;

5.1.1.8. gautos  prisijungimo sąlygos  ir  statybą  leidžiantys
dokumentai, reikalingi Sutarties vykdymui (o tais atvejais, kai
statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, tačiau pagal
Įstatymus yra privalomi trečiųjų asmenų rašytiniai sutikimai –
gauti tokie sutikimai).

5.1.2. Užsakovas  atsako už  tai,  kad  Sutarties  vykdymo
metu būtų atliktos papildomos ar pakartotinės procedūros,
išvardytos 5.1.1 punkte, arba būtų gauti papildomi ar nauji
sutikimai,  leidimai  ar  kiti  dokumentai,  išvardyti  5.1.1
punkte, jeigu tai privaloma pagal Įstatymus. 

5.1.3. Užsakovas  taip  pat  atsako  už  tai,  kad  Sutarties
vykdymo metu būtų gauti dokumentai, kurie yra nurodyti
Užsakovo  užduotyje,  Statinio  projekte  arba  Įstatymuose
kaip  dokumentai,  už  kurių  gavimą  atsako  Užsakovas,
išskyrus 5.1.4 punkte numatytą atvejį. 

5.1.4. Jeigu  Įstatymai  nustato  Užsakovo  pareigą  gauti
konkretų dokumentą arba atlikti konkrečią procedūrą, bet
Pirkimo  dokumentuose  arba  Užsakovo  užduotyje  yra
nurodyta, kad tokį dokumentą privalo gauti arba procedūrą
privalo  atlikti  Rangovas,  tuomet  už  tokio  dokumento
gavimą ar  procedūros  atlikimą atsako  Rangovas ir  toks
dokumentas  ar  tokios  procedūros  dokumentai  yra
priskiriami Rangovo dokumentams.

5.1.5. Užsakovas  privalo  pateikti  Rangovui  visus
Užsakovo  dokumentus,  reikalingus  Sutarties  vykdymui.
Užsakovas  privalo  pateikti  Rangovui  5.1.1 punkte
nurodytus Užsakovo dokumentus per 2 darbo dienas po
Sutarties  įsigaliojimo  dienos.  Visi  Užsakovo  dokumentai
teikiami  lietuvių  kalba  ir  (arba)  kita  kalba  (kalbomis),
nurodyta  Užsakovo  užduotyje  arba  kituose  Pirkimo
dokumentuose.  Jeigu  Rangovui  yra  reikalingi  Užsakovo
dokumentų  vertimai  į  kitą  kalbą,  Rangovas  privalo  tuo
pasirūpinti savo sąskaita.

5.1.6. Jeigu  Sutarties  vykdymo  metu  paaiškėja,  kad
Sutarties  vykdymui  yra  reikalingas  konkretus  Užsakovo
dokumentas,  Rangovas  privalo  nedelsdamas,  bet  ne
vėliau  negu  per  2  darbo  dienas,  apie  tai  informuoti
Užsakovą ir nurodyti protingą terminą, per kurį Užsakovas
turėtų gauti ir pateikti tokį Užsakovo dokumentą, nurodyti
dokumento  pobūdį,  tikslą,  kuriam  yra  reikalingas  tas
dokumentas, ir jo reikšmę Sutarties vykdymui. Rangovas
taip  pat  privalo  per  kitas  3  darbo  dienas  pateikti
motyvuotus paaiškinimus Užsakovui apie tai,  kokią įtaką
Darbų  terminams  daro  tai,  jog  trūksta  tokio  Užsakovo
dokumento.

5.1.7. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog nėra gautas kuris
nors  Užsakovo  dokumentas,  Rangovas  įgyja  teisę
reikalauti,  kad  tokia  pat  trukme,  kiek  faktiškai  vėluoja
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Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų
Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo
laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas
ir  Išlaidų  perskaičiavimas“  nustatyta  tvarka.  Tuo  tikslu
Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties
pakeitimai“  nustatyta  tvarka  ir  jame  numatyti  Darbų
terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą.

5.1.8. Jeigu Rangovas vėluoja informuoti Užsakovą apie
Darbų  vykdymui  reikalingą  Užsakovo  dokumentą,
Rangovas  praranda  teisę  reikalauti  pratęsti  Darbų
terminus  ir  atlyginti  Rangovo  Išlaidas  bei  Pelną  už
Rangovo vėlavimo informuoti Užsakovą laikotarpį.

5.2. Rangovo dokumentai

5.2.1. Rangovas  privalo  parengti  arba  gauti  visus
Rangovo dokumentus. 

5.2.2. Visi Rangovo dokumentai turi būti parengti lietuvių
kalba, nebent Užsakovo užduotyje yra nurodyta kitaip.

5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su Užsakovu suderinti
Rangovo dokumentą, kuris yra reikalingas Darbų atlikimui,
iki  Darbų,  kurie  turi  būti  atliekami  vadovaujantis  tuo
Rangovo  dokumentu,  pradžios,  numatytos  Grafike.
Rangovas negali vykdyti Darbų neturėdamas su Užsakovu
suderinto Rangovo dokumento,  kuriuo vadovaujantis  turi
būti  vykdomi  tie  Darbai.  Už  kiekvieną  šio  punkto
pažeidimą  Rangovas  privalo  sumokėti  Užsakovui
Specialiosiose  sąlygose  nurodyto  dydžio  baudą.  Jeigu
Rangovas pažeidžia šį punktą daugiau nei du kartus ir jam
už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai laikoma
esminiu  Sutarties  pažeidimu,  dėl  kurio  Užsakovas  įgyja
teisę  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  26 straipsnyje
„Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka.

5.2.4. Jeigu  yra  reikalinga  Rangovo  dokumentų
ekspertizė, kurią pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį
privalo  organizuoti  Užsakovas,  Užsakovas  įsipareigoja
suorganizuoti  ekspertizę ir  pateikti  Rangovui  ekspertizės
išvadas  per  Užsakovo  užduotyje  nustatytą  terminą,
skaičiuojamą  nuo  visų  tinkamai  parengtų  Rangovo
dokumentų, kurių ekspertizė turi būti atlikta, gavimo. 

5.2.5. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog Užsakovas vėluoja
pateikti  Rangovui  Rangovo  dokumento  ekspertizės
išvadas,  Rangovas  įgyja  teisę  reikalauti,  kad  tokia  pat
trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų
terminai  ir  Užsakovas  atlygintų  Rangovui  Išlaidas  bei
Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį  15.9 punkte
„Papildomų  Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų
perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo
sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“
nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą
bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą.

5.2.6. Jeigu  atlikus  Rangovo  dokumento  ekspertizę
nustatoma,  kad  tą  dokumentą  būtina  pataisyti  pagal
ekspertizės  akto  pastabas  ir  pakartotinai  pateikti
ekspertizės rangovui, Rangovas privalo atlyginti Užsakovo
išlaidas  tokiai  pakartotinei  ekspertizei  per  15  dienų  po
Užsakovo  rašytinio  pareikalavimo.  Pakartotinės
ekspertizės vykdymas nesuteikia Rangovui teisės į Darbų
terminų  pratęsimą,  išskyrus,  jeigu  Užsakovas  vėluoja
pateikti  Rangovui  Rangovo  dokumento  pakartotinės
ekspertizės  išvadas  per  Užsakovo  užduotyje  nurodytą
pakartotinės  ekspertizės  terminą. Pastaruoju  atveju
Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek

dėl  Užsakovo  vėlavimo  pateikti  Rangovui  pakartotinės
ekspertizės išvadas faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti
Darbų  terminai,  tačiau  Rangovas  neturi  teisės  reikalauti
Užsakovo atlyginti Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų
terminų pratęsimo laikotarpį. 

5.2.7. Rangovas  privalo  saugoti  visus  Rangovo
dokumentus iki tol, kol juos perduoda Užsakovui. 

5.2.8. Rangovas, praradęs Rangovo dokumentus, privalo
juos  atkurti,  taip  pat  atlikti  statinių  tyrimus  bei  atidengti
paslėptus  Statybos  darbus,  jei  to  reikia,  siekiant  atkurti
prarastus dokumentus. 

5.2.9. Rangovas  privalo  Užsakovo  reikalavimu  ir  per
Užsakovo  nurodytą  terminą  parodyti  Rangovo  turimus
Rangovo dokumentus Užsakovo personalui arba Valdžios
institucijoms. 

5.2.10.Jeigu Sutartis pasibaigia anksčiau, negu Rangovas
perduoda  Užsakovui  parengtus  ir  užbaigtus  Rangovo
dokumentus, Rangovas privalo perduoti  Užsakovui  visus
Rangovo  dokumentus,  įskaitant  Užsakovo  prašomus
nebaigtus Rangovo dokumentus,  kuriuos Užsakovas turi
teisę savo nuožiūra pabaigti rengti, keisti ir kitaip naudoti. 

5.3. Darbo projektas

5.3.1. Jeigu  Rangovas  pagal  Užsakovo  užduotį  arba
Statinio projektą turi pareigą parengti Darbo projektą, tuo
tikslu Rangovas privalo:

5.3.1.1. Atlikti  papildomus  statybinius  tyrimus,  jeigu  toks
reikalavimas yra nustatytas Statinio projekte arba Užsakovo
užduotyje;

5.3.1.2. Raštu informuoti Užsakovą, Projektuotoją, Statinio
projekto  vadovą  ir  Statinio  projekto  vykdymo  priežiūros
vadovą  apie  Statinio  projekto  klaidas,  kurias  Rangovas
pastebėjo rengdamas Darbo projektą;

5.3.1.3. Parengti Darbo projektą;

5.3.1.4. Pataisyti Darbo projektą pagal Užsakovo pastabas
ir  pagal  projekto ekspertizės išvadas,  jeigu tokia  ekspertizė
buvo atlikta;

5.3.1.5. Perduoti Darbo projektą Užsakovui;

5.3.1.6. Padaryti  reikiamus  Darbo  projekto  sprendinių
keitimus, papildymus ar taisymus prieš atlikdamas atitinkamus
Statybos darbus;

5.3.1.7. Užbaigęs  Statybos  darbus,  pateikti  Užsakovui
galutinę Darbo projekto ar jo dokumentų laidą, kurią visiškai
atitinka atlikti Statybos darbai.

5.3.2. Rangovas atsako už tai, kad: 

5.3.2.1. Rangovas  turėtų  ne  žemesnę,  nei  nustatytoji
Pirkimo dokumentuose  ir  (ar)  Rangovo  pasiūlyme,  patirtį  ir
galimybes  parengti  Darbo  projektą;  jeigu  Darbo  projektą
rengia  Rangovo  pasitelktas  projektavimo  Subrangovas,
Rangovas atsako už jo atitiktį šio punkto reikalavimams;

5.3.2.2. Darbo  projektą  rengtų  konkretūs  priede  Nr. 9
išvardyti  Specialistai,  kurių  profesine  kvalifikacija  ir  (arba)
patirtimi rėmėsi Rangovas, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose
nustatytus reikalavimus Darbo projekto rengėjams (fiziniams
asmenims); 

5.3.2.3. Darbo  projekto  rengėjai  –  architektai,  inžinieriai
arba  kiti  fiziniai  asmenys  turėtų  Įstatymų  reikalaujamus
kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;
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5.3.2.4. Darbo  projektą  tinkamai  pasirašytų  projekto
vadovai ir atitinkamų projekto dalių vadovai, turintys Įstatymų
reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

5.3.2.5. Darbo  projekto  vadovai,  projekto  dalių  vadovai  ir
projekto rengėjai vykdytų Užsakovo nurodyto Statinio projekto
vadovo teisėtus reikalavimus.

5.3.3. Rangovas,  padaręs  5.3.2 punkto  pažeidimą  ir  jo
neištaisęs  per  10  darbo  dienų  nuo  Užsakovo  įspėjimo
išsiuntimo dienos, privalo mokėti Užsakovui Specialiosiose
sąlygose nurodyto dydžio baudą. Daugiau nei trys  5.3.2
punkto pažeidimai, už kuriuos visus Rangovui pritaikytos
baudos,  laikomi  esminiu  Sutarties  pažeidimu,  dėl  kurio
Užsakovas  įgyja  teisę  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  26
straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka.

5.3.4. Rangovas  privalo  parengti  Darbo  projektą
vadovaudamasis Įstatymais, Užsakovo užduotimi, Statinio
projektu,  Rangovo  pasiūlymu,  Rangovo  pasirinktais
Statybos  darbų  vykdymo  metodais  ir  technologijomis,
Statybos  produktų,  Įrenginių  ir  Priemonių  gamintojų  ar
tiekėjų instrukcijomis. 

5.3.5. Užsakovas  turi  įrašyti  Specialiosiose  sąlygose
datą,  kurią  galiojusių  Įstatymų  reikalavimus  turi  atitikti
Darbo projektas.

Pastaba – Statybos įstatymo 24 str. 24 d. (redakcija, galiojanti
nuo 2023-04-01) numato, kad: 

1) Statinio  projektai  turi  atitikti  Lietuvos  Respublikos
įstatymų,  kitų  teisės  aktų,  normatyvinių  statybos  techninių
dokumentų  reikalavimus,  kurie  galiojo  tą  dieną,  kai  buvo
išduoti specialieji reikalavimai; 

2) Praėjus 5 metams po specialiųjų reikalavimų išdavimo
dienos  ir  tais  atvejais,  kai  specialieji  reikalavimai  nebuvo
išduoti,  statinio  projektai  turi  atitikti  Lietuvos  Respublikos
įstatymų,  kitų  teisės  aktų,  normatyvinių  statybos  techninių
dokumentų reikalavimus, kurie galiojo prašymo gauti statybą
leidžiantį dokumentą, kuris buvo priimtas, pateikimo dieną;

3) Kai  teisės  aktų  numatytais  atvejais  yra  privaloma
parengti statinio projektą, tačiau nėra privaloma gauti statybą
leidžiantį  dokumentą,  statinio  projektas  turi  atitikti
normatyvinių  statybos  techninių  dokumentų  reikalavimus,
kurie  galiojo  statinio  projektavimo  darbų  rangos  sutarties
pasirašymo dieną.

5.3.6. Rangovas  privalo  parengti  atitinkamą  Darbo
projekto dalį ir 5.9 punkte „Rangovo dokumentų derinimas
ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka gauti Užsakovo patvirtinimą
iki  atitinkamų  Statybos  darbų,  suprojektuotų  toje  Darbo
projekto dalyje, vykdymo pradžios. Šio punkto pažeidimo
atveju  taikomas  5.2.3 punktas  (dėl  baudos  ir  Sutarties
nutraukimo). 

5.3.7. Rangovas  privalo  parengti  visus  dokumentus,
brėžinius  ir  duomenis,  reikalingus  tam,  kad  Užsakovas
patvirtintų Darbo projektą (atitinkamą Darbo projekto dalį).

5.3.8. Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projektą,  nori
pakeisti  neesminius  Statinio  projekto  sprendinius  (t. y.,
kitus  nei  esminiai  Statinio  projekto  sprendiniai,  kurių
sąvoka nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme),
Rangovas  privalo  gauti  Užsakovo pritarimą ir  Užsakovo
vardu  kreiptis  į  Projektuotoją  bei  gauti  Projektuotojo,
Statinio  projekto  vadovo  ir  tuos  sprendinius  rengusių
architektų  pritarimą  tokiems  pakeitimams.  Šalys  turi
sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“

nustatyta  tvarka  dėl  Rangovo  siūlomų  ir  Užsakovui
priimtinų  Statinio  projekto  sprendinių  pakeitimo.  Jeigu
tokių pakeitimų įgyvendinimas turi  įtakos Sutarties kainai
(atpigina  arba  pabrangina  Statybos  darbus)  ir  (arba)
Darbų  terminams  (patrumpina  arba  pailgina  Statybos
darbų atlikimą), Šalys turi Susitarime papildomai susitarti
dėl Sutarties kainos (pagal  15.8 punkto „Sutarties kainos
pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo“ sąlygas) ir (arba)
Darbų  terminų  (pagal  11.2 punkto  „Darbų  terminų
pratęsimas“  sąlygas)  pakeitimo.  Rangovas  turi  teisę
pakeisti Statinio projekto sprendinius Šalių sutartu būdu tik
po to, kai Šalys sudaro tokį Susitarimą.

5.3.9. Reikiamą  Darbo  projekto  ekspertizę  privalo
organizuoti  ir  apmokėti  Užsakovas ir  tuo tikslu taikomos
5.2.4-5.2.6 punktuose nustatytos sąlygos.

5.3.10.Jeigu  Sutartis  pasibaigia  iki  Darbų  užbaigimo,
Rangovas  neprieštarauja,  kad  Užsakovas  pasitelktų
trečiuosius  asmenis  pabaigti  rengti  arba  pakeisti  Darbo
projektą.  Jeigu  Darbo  projektą  rengia  Subrangovas,
Rangovas  privalo  užtikrinti,  kad  Subrangovas
neprieštarautų tam, jog kiti asmenys pabaigtų rengti arba
pakeistų Darbo projektą. 

5.4. Statinio informacinis modeliavimas

5.4.1. Jeigu  Sutartyje  yra  nurodyta,  jog  Rangovas  turi
pareigą  taikyti  statinio  informacinį  modeliavimą,  tuomet
Šalys privalo vadovautis Statinio informacinio modeliavimo
(BIM)  taikymo  aprašu,  pateiktu  priede  Nr.  4.  Apie  tai
pažymima Specialiosiose sąlygose.

5.5. Išpildomoji dokumentacija

5.5.1. Rangovas privalo parengti ir  nuolat atnaujinti  visų
Statybos darbų išpildomąją dokumentaciją, kurioje turi būti
fiksuojamas  Statybos  darbų  įvykdymas,  parodomos
tikslios visų Statybos darbų ir Įrenginių vietos, matmenys,
atskaitos  duomenys  ir  kita  pagal  Įstatymus  arba  Sutartį
reikalinga informacija. Rangovas privalo iš anksto suderinti
su Užsakovu reikalavimus, kuriuos turi  atitikti  išpildomoji
dokumentacija. 

5.5.2. Rangovas  privalo  saugoti  išpildomąją
dokumentaciją statybvietėje ir perduoti ją Užsakovui prieš
perduodamas Darbus.  Tuo atveju,  kai  pagal  Sutartį  turi
būti  vykdomi  mokymai  ir  (arba)  atliekami  bandymai,
Rangovas  privalo  perduoti  Užsakovui  Statybos  darbų
išpildomąją dokumentaciją prieš tokius mokymus ir (arba)
bandymus.

5.6. Naudojimo instrukcijos

5.6.1. Jeigu  Rangovas  pagal  Užsakovo  užduotį  arba
Statinio  projektą  turi  parengti  ir  pateikti  Užsakovui
naudojimo  instrukcijas,  Rangovas  privalo  parengti
naudojimo  instrukcijas  pagal  Užsakovo  užduoties  ir
Įstatymų  reikalavimus.  Naudojimo  instrukcijos  turi  būti
aiškios ir detalios, kad Užsakovas, vadovaudamasis jomis,
galėtų  tinkamai  naudoti,  prižiūrėti,  remontuoti  Statybos
darbų  rezultatus  ir  Įrenginius,  taip  pat  esant  reikalui
išardyti ir iš naujo surinkti, suderinti ir paleisti Įrenginius.

5.6.2. Rangovas  privalo  perduoti  Užsakovui  naudojimo
instrukcijas Darbų perdavimo momentu, vadovaudamasis
7.2.3 punktu. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi
mokymai ir  (arba) atliekami bandymai,  Rangovas privalo
perduoti  Užsakovui  naudojimo  instrukcijas  prieš  tokius
mokymus  ir  (arba)  bandymus,  o  po  mokymų  ir  (arba)
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bandymų  patikslinti  ir  papildyti  naudojimo  instrukcijas,
atsižvelgdamas  į  mokymų  ir  (arba)  bandymų  eigą  ir
rezultatus.

5.7. Klaidos Darbų dokumentuose

5.7.1. Šalys,  pastebėjusios  klaidas  ar  trūkumus  Darbų
dokumentuose, privalo nedelsdamos, bet ne vėliau negu
per  2 darbo dienas  nuo klaidų ar  trūkumų pastebėjimo,
informuoti viena kitą apie tokias klaidas ar trūkumus. Šalys
turi  šią  pareigą  per  visą  Sutarties  galiojimo  laiką  iki
Rangovas įvykdys visus garantinius įsipareigojimus pagal
Sutartį. 

5.7.2. Užsakovas negali  perkelti  Rangovui  atsakomybės
už  klaidas  ir  trūkumus  Užsakovo  dokumentuose.  Už
klaidas  ar  trūkumus  Užsakovo  dokumentuose  prieš
Užsakovą  atsako  atitinkamus  dokumentus  parengę
asmenys. 

5.7.3. Tačiau  Rangovas  negali  reikšti  Užsakovui
pretenzijų  dėl  tokių  klaidų  ar  trūkumų  Užsakovo
dokumentuose:

5.7.3.1. kurias  Rangovas  pastebėjo,  rengdamas  Darbo
projektą, jeigu Rangovas neinformavo Užsakovo apie tokias
klaidas  ir  trūkumus  Darbo  projekto  rengimo  metu  iki  tame
Darbo  projekte  (Darbo  projekto  dalyje)  numatytų  Statybos
darbų vykdymo pradžios;

5.7.3.2.  jeigu  Rangovui  paaiškėja,  kad  Užsakovo
dokumentai yra netinkami ar blogos kokybės, bet Rangovas
pažeidžia  6.4.24 punktą  (įspėti  Užsakovą  ir  sustabdyti
atitinkamus  Statybos  darbus)  ir  dėl  to  taikomas  6.4.27
punktas  (Rangovui  atitenka  atsakomybė  už  atsiradusius
defektus).

5.7.4. Jeigu  nustatomos  klaidos  ar  trūkumai  Užsakovo
pateiktuose  dokumentuose,  Užsakovas  privalo
nedelsdamas  organizuoti  klaidų  ar  trūkumų  ištaisymą,
jeigu tai yra privaloma pagal Įstatymus arba būtina tam,
kad būtų galima vykdyti Statybos darbus ir įvykdyti Sutartį.

5.7.5. Jeigu  dėl  klaidų  ar  trūkumų  Užsakovo
dokumentuose  reikia  perdaryti  Darbo  projektą  ir  (arba)
Darbus,  arba  atlikti  Papildomus  darbus,  arba  atsisakyti
dalies  Darbų,  Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  25
straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka, kuriame
Šalys  privalo  numatyti  Darbų  terminų  pratęsimą  tokiu
laikotarpiu,  kiek  dėl  Darbo  projekto  ir  (arba)  Darbų
perdarymo,  ar  Papildomų  darbų,  ar  Atsisakomų  darbų
faktiškai  vėluoja  Darbai,  ir  Užsakovo  pareigą  atlyginti
Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo
laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas
ir  Išlaidų  perskaičiavimas“  nustatyta  tvarka  bei  (arba)
sumokėti Rangovui už Papildomus darbus ir už reikiamą
Darbų perdarymą kaip už Papildomus darbus pagal  15.8
punktą  „Sutarties  kainos  pakeitimai  dėl  kiekių  (apimčių)
keitimo“,  atimant  Atsisakomų  darbų  kainą.  Ši  nuostata
netaikoma 5.7.3 punkte numatytu atveju.

5.7.6. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darbų ar
jų dalies tol, kol nėra ištaisyta Užsakovo dokumento klaida
ar trūkumas, ir dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę
reikalauti,  kad  tokia  pat  trukme,  kiek  faktiškai  vėluoja
Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų
Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo
laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas
ir  Išlaidų  perskaičiavimas“  nustatyta  tvarka.  Tuo  tikslu
Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties

pakeitimai“ nustatyta tvarka.

5.7.7. 5.7.3 punkte numatytais atvejais Rangovas privalo
savo sąskaita perdaryti  Darbo projektą (jeigu jis turi  būti
rengiamas  pagal  Sutartį)  ir  (arba)  Darbus  ir  Rangovui
tenka atsakomybė už Darbų vėlavimą.

5.7.8. Už  klaidas  ir  trūkumus  Rangovo  dokumentuose
atsako Rangovas, išskyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar
trūkumus  lėmė  klaidos  ar  trūkumai  Užsakovo
dokumentuose  ir  Rangovas  tinkamai  pagal  Sutarties
sąlygas  informavo  Užsakovą  apie  tokias  klaidas  ir
trūkumus,  kai  tik  juos  pastebėjo.  Tai,  jog  Užsakovo
personalas  peržiūrėjo,  suderino  ar  patvirtino  Rangovo
dokumentus,  nesumažina  Rangovo  atsakomybės  už  tų
dokumentų klaidas ir trūkumus.

5.8. Darbų dokumentų pakeitimai

5.8.1. Užsakovas  turi  teisę  daryti  pakeitimus  Užsakovo
dokumentuose, dėl kurių reikia atlikti  Papildomus darbus
arba  nedaryti  Atsisakomų  darbų,  su  sąlyga,  kad
nepakeičia Statybos darbų pobūdžio, tuo atveju, jeigu po
Sutarties sudarymo atsiranda arba tampa žinoma kuri nors
iš šių aplinkybių:

5.8.1.1. paaiškėja klaidų arba trūkumų Užsakovo užduotyje
arba  kituose  Užsakovo  dokumentuose  arba  Užsakovo
dokumentų neatitikimų faktinei situacijai statybvietėje ir tokius
Užsakovo  dokumentus  yra  būtina  ištaisyti  tam,  kad  būtų
galima vykdyti Statybos darbus;

5.8.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dėl to,
kad rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai
ar Įrenginiai;

5.8.1.3. Užsakovui  reikia  pakeisti  Statinio  projekto
sprendinius  dėl  to,  kad  jie  kertasi  arba  nedera  su  kitų
Užsakovo ar trečiųjų asmenų vykdomų projektų sprendiniais,
arba  dėl  to,  jog  Užsakovas  siekia  įgyvendinti  pasikeitusius
Įstatymų  reikalavimus,  arba  dėl  to,  jog  išnyko  Užsakovo
poreikis  Atsisakomiems  darbams  (Atsisakomi  darbai  tapo
nebereikalingi Užsakovui);

5.8.1.4. paaiškėja,  kad  dėl  Sutarties  kainos  (įkainių)
indeksavimo  pagal  15.5 punktą  „Sutarties  kainos
perskaičiavimas  dėl  kainų  lygio  pokyčio“,  esminio  Sutarties
kainos  padidėjimo  (15.6.1 punktas),  Rangovo  papildomų
Išlaidų kompensavimo pagal 15.9-15.11 punktus („Papildomų
Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“, „Sutarties
kainos  perskaičiavimas  dėl  paspartinimo  priemonių“  ir
„Sutarties  kainos  perskaičiavimas  dėl  Įstatymų  pakeitimo“)
arba  būtinųjų  Papildomų  darbų  pirkimo  Užsakovas  tampa
finansiškai nepajėgus finansuoti visų Darbų įvykdymą ir dėl to
Užsakovui  reikia  pakeisti  Statinio  projekto  sprendinius  arba
Užsakovo užduotį.

5.8.2. Užsakovas  turi  teisę  daryti  pakeitimus  Užsakovo
dokumentuose  be  Rangovo  sutikimo  tol,  kol  Papildomų
darbų,  kuriuos  reikia  atlikti  dėl  šių  pakeitimų,  arba
Atsisakomų  darbų  bendra  kaina  neviršija  15  procentų
Pradinės  sutarties  vertės,  o  šią  ribą  viršijus  –  tik  su
Rangovo  sutikimu.  Jeigu  Pradinės  sutarties  vertė  buvo
peržiūrėta  ir  indeksuota  pagal  15.5 punkte  numatytas
sąlygas,  15  procentų  skaičiuojama  nuo  indeksuotos
Pradinės sutarties vertės.  Jeigu dėl  pakeitimų Užsakovo
dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomų darbų, bet yra
ir Atsisakomų darbų, tuomet, skaičiuojant 15 procentų, iš
Papildomų  darbų  kainos  turi  būti  atimama  Atsisakomų
darbų  kaina.  Jeigu  Rangovas  neduoda  šiame  punkte
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numatyto sutikimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ir
taikomas  26.5 punktas „Šalių teisės ir pareigos Sutarties
nutraukimo  atveju“,  išskyrus  26.5.5 punktą. Ši  nuostata
taikoma ir 5.7.5 punkte numatytais atvejais.

5.8.3. Jeigu,  vadovaujantis  5.8.1 punktu,  keičiamas
Statinio projektas, Užsakovo užduotis arba kiti Užsakovo
dokumentai dėl priežasčių, už kurias neatsako Rangovas,
Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties
pakeitimai“ nustatyta tvarka ir susitarti dėl tokių pakeitimų
nulemto  Papildomų  darbų  apmokėjimo  bei  Atsisakomų
darbų pagal  15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl
kiekių  (apimčių)  keitimo“.  Tokiu  atveju  Užsakovui  tenka
visos  Išlaidos,  susijusios  su  tokiais  pakeitimais  ir  jų
nulemtais  Statybos  darbų  ir  Sutarties  vykdymo
pakeitimais. Užsakovas turi savo sąskaita organizuoti visų
reikiamų  Užsakovo  dokumentų  pakeitimus,  Statinio
projekto ekspertizę ir naujo statybą leidžiančio dokumento
gavimą (jeigu reikalinga pagal Įstatymus). Jeigu dėl tokio
Užsakovo dokumentų pakeitimo reikia peržiūrėti ir pakeisti
(pratęsti  arba  sutrumpinti)  Darbų  terminus,  Susitarime
nurodomi  pakeistieji  Darbų  terminai  ir  atitinkamai
perskaičiuojamos  Rangovo  Išlaidos  bei  Pelnas  15.9
punkte  „Papildomų  Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų
perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. 

5.8.4. Jeigu  rinkoje  nebetiekiami  Rangovo  pasiūlyme
nurodyti Statybos produktai ar Įrenginiai ir dėl to juos reikia
pakeisti  kitais  juos  atitinkančiais  Statybos  produktais  ar
Įrenginiais,  Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  25
straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

5.8.5. Jeigu  Statinio  projektas,  Užsakovo užduotis  arba
kiti  Užsakovo  dokumentai  keičiami  dėl  Rangovo  kaltės
arba  5.8.4 punkte  numatytu  atveju  keičiamas  Rangovo
pasiūlymas, Rangovui tenka visi tokių pakeitimų padarymo
ir įgyvendinimo kaštai ir atsakomybė už Darbų vėlavimą,
numatyta 11.4 punkte „Netesybos už Darbų vėlavimą“.

5.9. Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas

5.9.1. Rangovas privalo pateikti Užsakovui suderinti arba
patvirtinti  Rangovo  dokumentus,  kurie  yra  įvardyti
Įstatymuose arba  Užsakovo  užduotyje  kaip  dokumentai,
kuriuos turi  suderinti  arba patvirtinti  Užsakovas,  taip pat
visus  tuos  Rangovo  dokumentus,  kuriuos  pagal  Sutartį
Rangovas privalo perduoti Užsakovui.

5.9.2. Tuo  atveju,  kai  Rangovo  dokumentus  pagal
Įstatymus turi  suderinti  arba patvirtinti  Projektuotojas (ar
Statinio  projekto  vadovas)  arba  Techninis  prižiūrėtojas,
Rangovas  privalo  Rangovo  dokumentus  pateikti  jiems
tiesiogiai, su kopija Užsakovo atstovui. Užsakovas privalo
užtikrinti,  kad  Projektuotojas,  Statinio  projekto  vadovas
arba  Techninis  prižiūrėtojas  suderintų  arba  patvirtintų
Rangovo dokumentus arba pateiktų motyvuotą atsisakymą
per  tokius  pačius  terminus,  kurie  yra  nurodyti  žemiau
šiame 5.9 punkte.

5.9.3. Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą
pateiktą Darbo projekto dalį kaip galima greičiau, bet ne
ilgiau nei per 10 darbo dienų (jeigu Užsakovo užduotyje
nėra nurodytas kitoks terminas), ir pateikti Rangovui arba
rašytinį  patvirtinimą,  arba  patvirtinimą  su  neesminėmis
pastabomis,  arba  motyvuotą  atsisakymą  patvirtinti  su
paaiškinimu,  kaip  pateiktasis  dokumentas  iš  esmės
neatitinka Sutarties arba Įstatymų.

5.9.4. Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą

pateiktą  Rangovo  dokumentą,  kitą  nei  Darbo  projektas,
kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 5 darbo dienas
(jeigu  Užsakovo  užduotyje  nėra  nurodytas  kitoks
terminas), ir pateikti Rangovui arba rašytinį pritarimą, arba
pritarimą  su  neesminėmis  pastabomis,  arba  motyvuotą
nepritarimą su paaiškinimu, kaip pateiktasis dokumentas
iš esmės neatitinka Sutarties arba Įstatymų.

5.9.5. Rangovo  dokumento  nagrinėjimo  terminas
skaičiuojamas  nuo  tos  dienos,  kurią  Užsakovas  gauna
Rangovo  dokumentą  ir  Rangovo  lydraštį  (kaip  nurodyta
27.5 ir 27.6 punkte („Bendravimo tvarka ir kalba“)). 

5.9.6. Jeigu  Užsakovas  atmeta  pateiktą  Rangovo
dokumentą, Rangovas privalo savo sąskaita pataisyti tokį
dokumentą  pagal  Užsakovo  pastabas  ir  pakartotinai  jį
pateikti Užsakovui peržiūrėti ir pritarti arba patvirtinti. Tuo
atveju, kai Rangovo dokumentas yra teikiamas Užsakovui
pakartotinai,  jo  pakeitimai  ir  papildymai  privalo  būti
pažymėti  dokumente  arba  aptarti  Rangovo  lydraštyje.
Tokiu  atveju  Užsakovas  privalo  išnagrinėti  Rangovo
pateiktą dokumentą kaip galima greičiau, bet ne vėliau nei
per  5  darbo  dienas  (jeigu  Užsakovo  užduotyje  nėra
nurodytas kitoks terminas).

5.9.7. Jeigu  Rangovas  pageidauja  pakeisti  bet  kokį
Rangovo  dokumentą,  kuris  jau  yra  pateiktas  Užsakovo
peržiūrai, Rangovas privalo apie tai nedelsdamas pranešti
Užsakovui ir po to pateikti  Užsakovui pataisytą Rangovo
dokumentą Užsakovui. Tokiu atveju laikoma, kad pirminis
Rangovo dokumentas nebuvo pateiktas Užsakovui.

5.9.8. Užsakovas  privalo  vienu  metu  pateikti  visas
pastabas  dėl  konkretaus  Rangovo  dokumento,  nebent
naujų pastabų atsiranda dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių.
Tokiu  atveju  Užsakovas  privalo  nedelsdamas  pateikti
Rangovui tokias naujas pastabas.

5.9.9. Jeigu  Užsakovas  arba  5.9.2 punkte  nurodytas
trečiasis asmuo per nustatytą terminą nepateikia rašytinio
pritarimo  (patvirtinimo)  arba  motyvuoto  nepritarimo
pateiktam Rangovo dokumentui, laikoma, kad Užsakovas
arba  toks trečiasis  asmuo patvirtino arba  pritarė  tokiam
dokumentui.  Jeigu  yra  būtinas  rašytinis  Užsakovo  arba
5.9.2 punkte nurodyto trečiojo asmens patvirtinimas tam,
kad  Rangovas  galėtų  vykdyti  atitinkamus  Darbus,  ir
Užsakovas arba trečiasis asmuo vėluoja jį  pateikti,  arba
jeigu  Užsakovas  nepagrįstai  vėluoja  pateikti  Rangovui
pastabas  dėl  konkretaus  Rangovo  dokumento  ir  tokiu
būdu pažeidžia 5.9.8 punktą, Rangovas įgyja teisę į Darbų
terminų  pratęsimą  tiek,  kiek  Užsakovas  arba  trečiasis
asmuo  vėlavo,  ir  Išlaidų  bei  Pelno  kompensavimą  už
Darbų  terminų  pratęsimo  laikotarpį  15.9 punkte
„Papildomų  Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų
perskaičiavimas“  nustatyta  tvarka.  Tokiu  atveju  Šalys
privalo  sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje  „Sutarties
pakeitimai“  nustatyta  tvarka  ir  jame  numatyti  Darbų
terminų  pratęsimą  bei  Išlaidų  ir  Pelno  kompensavimą
Rangovui.

5.9.10.Joks  Užsakovo  ar  Užsakovo  personalo
patvirtinimas  ar  pritarimas  Rangovo  dokumentams
nesumažina  Rangovo  atsakomybės  už  tuos  Rangovo
dokumentus.

5.9.11.Po  to,  kai  Užsakovas  patvirtina  Rangovo
dokumentą  ar  jam  pritaria,  Rangovas  privalo
nedelsdamas,  bet  ne  vėliau  nei  per  5  darbo  dienas,
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pateikti  Užsakovui  Rangovo  dokumento  pasirašytą
galutinę  versiją  skaitmeniniu  formatu,  o  Įstatymuose  ir
(arba)  Užsakovo  užduotyje  nurodytais  atvejais  –  ir
popierinę versiją keturiais egzemplioriais, jeigu Užsakovo
užduotyje nenurodyta kitaip.

5.10. Intelektinės nuosavybės teisės

5.10.1.Šalis,  kuri  pateikia  kitai  Šaliai  Darbų  dokumentą,
atsako  už  tai,  kad  bet  kokio  intelektinės  nuosavybės
objekto panaudojimas pagal Sutartį nepažeis intelektinės
nuosavybės teisių (autorių teisių, patentų, dizaino, prekių
ženklų, juridinių asmenų pavadinimų), taip pat komercinių
paslapčių.

5.10.2.Rangovas  privalo  užtikrinti,  kad  Rangovas  įgis
reikiamas  intelektinės  nuosavybės  teises  iš  Rangovo
dokumentų autorių tam, kad galėtų tinkamai įvykdyti savo
įsipareigojimus pagal Sutartį.

5.10.3.Rangovas turi teisę naudoti Užsakovo dokumentus
tik  Sutartyje  numatytais  tikslais  ir  nepažeisdamas
Užsakovo  bei  trečiųjų  asmenų  intelektinės  nuosavybės
teisių.

5.10.4.Rangovas  suteikia  Užsakovui  neatšaukiamą,
neterminuotą,  perleidžiamą,  neišimtinę  neatlygintiną
licenciją  naudotis  visomis  turtinėmis  autorių  teisėmis  ir
visomis  kitomis  intelektinės  nuosavybės  teisėmis  į
Rangovo dokumentus (įskaitant nebaigtus dokumentus) ir
kitus intelektinės nuosavybės teisės objektus,  susijusius,
panaudotus  ir  (ar)  įtrauktus  į  Rangovo  dokumentus  ar
būtinus jų panaudojimui pagal paskirtį, įskaitant atgaminti,
išleisti,  versti,  naudoti,  keisti  ir  kitaip  perdirbti,  pabaigti
nebaigtus,  platinti  ir  viešinti  Rangovo  dokumentus  tiek,
kiek  tai  yra  reikalinga  Sutarties  vykdymui,  Objekto
sukūrimui,  naudojimui,  remontavimui,  rekonstravimui,
perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip
pat  Objekto  griovimui  (Licencija).  Licencija  taip  pat
suteikia teisę suteikti sublicencijas. Laikoma, kad Licencija
yra  suteikta  Užsakovui  nuo  kiekvieno  tokio  intelektinės
nuosavybės  teisių  objekto  perdavimo  Užsakovui
momento, įskaitant nebaigtų dokumentų perdavimą pagal
26.5.3.1 punktą. 

5.10.5.Jeigu  Rangovo  dokumentai  yra  elektroniniai  ar
skaitmeniniai  failai,  Sutarties  tikslais  sukurta  ir  (arba)
konkrečiam Objektui skirta ar pritaikyta programinė įranga
ar taikomosios programos, laikoma, kad Licencija leidžia
juos  naudoti  bet  kokiuose  Užsakovo  pasirinktuose
kompiuteriuose arba kituose išmaniuosiuose prietaisuose.

5.10.6.Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal Užsakovo
užduotį  pateikti  trečiųjų  asmenų kompiuterių  programinę
įrangą arba taikomąją programą, skirtą ir (arba) pritaikytą
konkrečiam Objektui, Rangovas privalo teisėtai Užsakovo
vardu  įgyti  licencijas  ir  visas  priemones  naudotis
programine įranga ir (arba) taikomąja programa, įdiegti šią
programinę įrangą ir (arba) taikomąją programą Užsakovo
nurodytose  kompiuterinėse  darbo  vietose  ar  kituose
išmaniuosiuose  prietaisuose  ir  užtikrinti,  kad  Užsakovui
būtų teikiamas programinės įrangos ir (arba) taikomosios
programos  techninis  palaikymas.  Į  Sutarties  kainą  yra
įskaičiuotas  atlygis  Rangovui  už  programinės  įrangos  ir
(arba)  taikomųjų  programų  įdiegimą  bei  licencijas  jomis
naudotis  Užsakovo  užduotyje  nurodytam  kompiuterinių
darbo vietų (vartotojų) skaičiui ir nurodytai trukmei. Jeigu
Užsakovui  yra  reikalingos  papildomos  licencijos,

Rangovas  privalo  pateikti  jas  Užsakovui  už  atlygį,  lygų
faktinėms Išlaidoms, pagal Šalių Susitarimą, sudarytą  25
straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. 

5.10.7.Jeigu  tretieji  asmenys  (įskaitant  Rangovo
personalą  ar  buvusį  Rangovo  personalą)  pareikštų
pretenzijų  ar  reikalavimų  Užsakovui  dėl  to,  kad
Užsakovas, tinkamai naudodamasis Licencija, pažeidžia jų
intelektinės  nuosavybės  teises,  Rangovas  privalo  savo
sąskaita  ir  rizika Užsakovo vardu  apginti  Užsakovą nuo
tokių pretenzijų bei  reikalavimų, atlyginti  visas Užsakovo
patirtas  išlaidas  ir  užtikrinti,  kad  Užsakovas  galėtų
nevaržomai naudotis Licencija.

6. STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS

6.1. Statybvietė

6.1.1. Užsakovas  privalo  perduoti  Rangovui  statybvietę,
kurios ribos yra nurodytos Statinio projekte arba Užsakovo
užduotyje.  Užsakovas  privalo  perduoti  Rangovui
statybvietę  Užsakovo  užduotyje  arba,  jeigu  Užsakovo
užduotyje  nenurodyta,  –  Grafike  nurodytu  laiku.  Jeigu
Užsakovo užduotyje arba Grafike nėra nurodytas terminas
perduoti Rangovui statybvietę, Užsakovas privalo perduoti
statybvietę  Rangovui  per  5  darbo  dienas  nuo  Rangovo
pareikalavimo.  Užsakovas  turi  teisę  atsisakyti  perduoti
Rangovui  statybvietę  iki  tol,  kai  Rangovas  pateikia
Užsakovui  Statybos  darbų  ir  Rangovo  civilinės
atsakomybės draudimo sutarties sudarymo ir įsigaliojimo
faktą  patvirtinančius  dokumentus  pagal  14 straipsnio
„Draudimas“ sąlygas. 

6.1.2. Statybvietės  dydis  ir  būklė  turi  atitikti  Užsakovo
užduotyje ir (ar) Statinio projekte aprašytas sąlygas ir būti
tinkami tam, kad Rangovas galėtų laiku pradėti, tinkamai
vykdyti ir laiku užbaigti Statybos darbus.

6.1.3. Statybvietės  perdavimo  Rangovui  tikslu  Šalys
privalo sudaryti bendrą komisiją, kuri privalo organizuoti ir
prižiūrėti geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų
nužymėjimą  bei  įtvirtinimą  statybvietėje  ir  jų  schemų
sudarymą,  taip  pat  suprojektuotų  statinių  (jų  dalių),
inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų nužymėjimą
statybvietėje.  Užsakovas atsako  už  Užsakovo užduotyje
arba Statinio projekte nurodytų atskaitos duomenų (taškų,
linijų,  altitudžių  ir  pan.)  teisingumą.  Abi  Šalys  vienodai
atsako už teisingą statybvietės nužymėjimą.

6.1.4. Nužymėta  statybvietė arba  jos  dalis  perduodama
Rangovui  pagal  statybvietės  perdavimo-priėmimo  aktą
pagal priede Nr. 10 pateiktą formą, kurį pasirašo abi Šalys.

6.1.5. Jeigu  Užsakovas  vėluoja  perduoti  Rangovui
statybvietę  ne  dėl  Rangovo  kaltės  arba  statybvietė
neatitinka Sutarties,  Rangovas įgyja  teisę reikalauti,  kad
tokia  pat  trukme,  kiek  dėl  Užsakovo  vėlavimo  perduoti
statybvietę arba pašalinti statybvietės neatitikimą Sutarčiai
faktiškai  vėluoja  Darbai,  būtų  pratęsti  Darbų  terminai  ir
Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų
terminų  pratęsimo  laikotarpį.  Tuo  tikslu  Šalys  privalo
sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“
nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą
bei  Rangovo  Išlaidų  ir  Pelno  atlyginimą  15.9 punkte
„Papildomų  Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų
perskaičiavimas“ nustatyta tvarka.

6.1.6. Rangovas privalo statybvietę įrengti pagal Įstatymų
ir  Statinio  projekto  reikalavimus,  aptverti,  įrengti
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statybvietės apsaugos bei patekimo į statybvietę kontrolės
priemones, įrengti lauko statybvietės apšvietimą tamsiuoju
paros  metu  ir  stebėjimo  priemones,  įrengti  tinkamas
sandėliavimo vietas Prekėms, darbo vietas ir privažiavimo
kelius statybvietėje arba į statybvietę, kurie yra reikalingi
Statybos darbų vykdymui, ir juos prižiūrėti pagal Įstatymų,
Užsakovo užduoties arba Statinio projekto reikalavimus, o
jeigu  tokie  reikalavimai  nenustatyti,  –  pagal  Rangovo
įprastai  taikomus  reikalavimus.  Rangovas  atsako  už
statybvietės (darbo vietų, sandėliavimo vietų) ženklinimą ir
būtinų  atitvarų  įrengimą,  taip  pat  už  personalo  ir  (arba)
techninių priemonių statybvietei apsaugoti parūpinimą.

6.1.7. Rangovas privalo Įstatymų ir  Užsakovo užduoties
nustatytais  atvejais  prie  statybvietės  įrengti  stendą apie
Statybos  darbus,  atitinkantį  Įstatymų  ir  Užsakovo
užduoties reikalavimus. 

6.1.8. Rangovas  atsako  už  statybvietės  ir  joje  esančio
turto  (įskaitant  Prekes)  apsaugą,  saugos  ir  tvarkos
statybvietėje palaikymą. Už kiekvieną statybvietės ir joje
esančio turto apsaugos reikalavimų pažeidimą, kuris įvyko
dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo, Rangovas privalo
sumokėti  Užsakovui  Specialiosiose  sąlygose  nurodyto
dydžio baudą.

6.1.9. Rangovas  atsako už  tai,  kad Darbų  vykdymas ir
Rangovo personalo veikla nepadarytų žalos statybvietėje
esantiems ir  Užsakovo dokumentuose  arba  statybvietės
perdavimo-priėmimo  akte  pažymėtiems  statiniams,
įrenginiams,  inžineriniams  tinklams,  susisiekimo
komunikacijoms ir kitiems daiktams.

6.1.10.Rangovas privalo naudoti statybvietę laikydamasis
Statinio  projekto,  Užsakovo  užduoties  bei  Įstatymų
reikalavimų  ir  tik  Statybos  darbų  vykdymo  tikslais.
Rangovas neturi teisės be išankstinio rašytinio Užsakovo
sutikimo statybvietėje  apgyvendinti  žmones arba suteikti
jiems teisę naudotis statybvietėje esančiomis patalpomis
kitais tikslais, nei susijusiais su Statybos darbų vykdymu.
Už kiekvieną šių reikalavimų pažeidimą Rangovas privalo
sumokėti  Užsakovui  Specialiosiose  sąlygose  nurodyto
dydžio baudą.

6.1.11.Vykdydamas  Statybos  darbus  Rangovas  privalo
tvarkingai  laikyti  ar  sandėliuoti  Statybos  produktus,
Įrenginius ir Priemones, o nereikalingus ar perteklinius jų
kiekius nedelsdamas pašalinti  iš  statybvietės.  Rangovas
privalo  kasdien  valyti  statybvietę  ir  kitas  teritorijas,
užterštas dėl Statybos darbų vykdymo. Rangovas privalo
iš  statybvietės  pašalinti  statybines  ir  kitokias  atliekas,
teršalus ir kitokias aplinkai pavojingas medžiagas, kurios
gali  susidaryti  vykdant  Statybos  darbus,  bei  tinkamai
pildyti  tokių  atliekų  ir  medžiagų apskaitos  ir  sutvarkymo
dokumentaciją.

6.1.12.Užbaigęs  Statybos  darbus  arba  Sutarties
nutraukimo atveju  Rangovas  privalo  sutvarkyti  ir  išvalyti
statybvietę, pašalinti iš jos viską, kas nėra Statybos darbų
rezultatai,  taip  pat  sutvarkyti  ir  išvalyti  Objektą.  Tol,  kol
Rangovas  neįvykdo  šios  sąlygos,  Užsakovas  turi  teisę
atsisakyti priimti statybvietę. 

6.1.13.Rangovas  privalo  grąžinti  Užsakovui  statybvietę
pagal statybvietės perdavimo-priėmimo aktą (pagal priede
Nr. 10  pateiktą  formą)  tuo  pačiu  metu,  kai  Rangovas
perduoda  Užsakovui  visus  Darbus  pagal  Darbų
perdavimo-priėmimo  aktą.  Tuo  atveju,  kai  Rangovas

perduoda  Užsakovui  Dalį  pagal  tos  Dalies  Darbų
perdavimo-priėmimo  aktą,  Rangovas  privalo  grąžinti
Užsakovui statybvietės dalį, kurioje yra ta Dalis ir kuri yra
reikalinga tam, kad Užsakovas galėtų tinkamai naudotis ta
Dalimi.

6.2. Trečiųjų asmenų veikla statybvietėje

6.2.1. Rangovas privalo į  statybvietę leisti  patekti  ir  joje
būti tik Rangovo personalui  ir  Užsakovo personalui  ir  tik
vadovaudamasis  Įstatymuose  bei  Sutartyje  nustatytais
reikalavimais dėl asmenų, kurie gali būti statybvietėje, bei
jų identifikavimo. Užsakovas paveda Rangovui ir jį įgalioja
paties  Rangovo  sąskaita  ir  rizika  nustatyti  ir  vykdyti
statybvietėje  esančių  asmenų  identifikavimo,  atvykimo  į
statybvietę, buvimo joje ir išvykimo iš jos registravimo bei
kontrolės  tvarką,  jeigu  Užsakovo  užduotyje  nenurodyta
kitaip.  Rangovas  atsako  už  statybvietės  apsaugą  nuo
neteisėto pašalinių asmenų patekimo. 

6.2.2. Tuo atveju,  kai  Užsakovo užduotyje arba Statinio
projekte  yra  numatyta,  kad  statybvietėje  turės  vykdyti
darbus  ar  vykdyti  kitą  veiklą  Užsakovas  arba  tretieji
asmenys, Užsakovas privalo paskirti  saugos ir sveikatos
koordinatorių  (-ius),  kurio  nurodymai  yra  privalomi
Rangovo, Užsakovo ir Užsakovo nurodytų trečiųjų asmenų
personalui.  Užsakovo  užduotyje,  Statinio  projekte  arba
Šalių  suderintoje  schemoje  turi  būti  pažymėtos  ribos
statybvietės  dalies,  kurią  Rangovas  turi  laikinai  grąžinti
Užsakovui.  Statybvietės  dalies  laikinas  grąžinimas
Užsakovui  ir  pakartotinis  perdavimas  Rangovui
įforminamas  statybvietės  dalies  perdavimo-priėmimo
aktais  (pagal  priede  Nr. 10  pateiktą  formą),  kuriuos
pasirašo  Rangovas  ir  Užsakovas.  Laikino  statybvietės
dalies  grąžinimo  Užsakovui  terminai  ir  sąlygos  turi  būti
aptartos  Užsakovo  užduotyje  arba  Statinio  projekte,  o
kitas sąlygas, kurios nebuvo aptartos, Šalys turi suderinti
raštu. 

6.2.3. Jeigu statybvietėje vykdantis darbus ar kitą veiklą
Užsakovas  arba  tretieji  asmenys  pažeidžia  Užsakovo
užduotyje,  Statinio  projekte  nustatytus  arba  Šalių
suderintus  terminus  ir  sąlygas,  ir  toks  Užsakovo  arba
trečiųjų  asmenų  veikimas  trukdo  Rangovui  vykdyti
Statybos  darbus  ir  lemia  Darbų  vėlavimą  arba  sukelia
papildomų  Išlaidų,  Rangovas  įgyja  teisę  reikalauti,  kad
Užsakovas jam atlygintų tokias papildomas Išlaidas, taip
pat kad faktine Darbų vėlavimo trukme būtų pratęsti Darbų
terminai  ir  Užsakovas  atlygintų  Rangovui  Išlaidas  bei
Pelną  už Darbų  terminų  pratęsimo laikotarpį.  Tuo tikslu
Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties
pakeitimai“  nustatyta  tvarka  ir  jame  numatyti  Darbų
terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą
15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų
perskaičiavimas“ nustatyta tvarka.

6.2.4. Jeigu  Užsakovo  užduotyje  ir  Statinio  projekte
nebuvo  numatyta,  kad  statybvietėje  vykdys  darbus  ar
vykdys  kitą  veiklą  Užsakovas  arba  tretieji  asmenys,  ir
numatoma,  kad  toks  Užsakovo  arba  trečiųjų  asmenų
veikimas  trukdys  Rangovui  vykdyti  Statybos  darbus  bei
sąlygos Darbų vėlavimą ir (arba) sukels papildomų Išlaidų,
Rangovas  įgyja  teisę  reikalauti,  kad  Užsakovas  jam
atlygintų tokias papildomas Išlaidas,  taip pat kad faktine
Darbų  vėlavimo  trukme  būtų  pratęsti  Darbų  terminai  ir
Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų
terminų  pratęsimo  laikotarpį  15.9 punkte  „Papildomų
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Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų  perskaičiavimas“
nustatyta  tvarka.  Tokiu  atveju  Šalys turi  veikti  pagal  25
straipsnį  „Sutarties  pakeitimai“.  Tol,  kol  Šalys  pagal  25
straipsnį  nesudaro  Sutarties pakeitimo,  Rangovas  neturi
prievolės grąžinti  Užsakovui  statybvietės dalies,  kuri  yra
reikalinga Užsakovo darbų vykdymui arba trečiųjų asmenų
laikinam veikimui.

6.2.5. Jeigu  nėra  galimybės  laikinai  atskirti  dalį
statybvietės Užsakovo arba trečiųjų asmenų darbų ar kitos
veiklos  vykdymui,  Rangovas  privalo  vykdyti  Užsakovo
užduotyje,  Statinio  projekte  ir  Rangovo  pagal  Įstatymus
parengtame  statybos  darbų  technologijos  projekte
nustatytus reikalavimus, susijusius su kelių rangovų ar kitų
asmenų  veikimu bendroje  statybvietėje,  taip  pat  vykdyti
Užsakovo  paskirto  saugos  ir  sveikatos  koordinatoriaus
nurodymus bei reikalavimus.

6.3. Nenumatytos fizinės sąlygos

6.3.1. Nenumatytos  fizinės  sąlygos  yra  tokios  gamtos
fizinės  sąlygos  (įskaitant  geologines,  požemines,
povandenines  ir  hidrologines  sąlygas,  bet  neįskaitant
klimatinių sąlygų ir  jų padarinių) arba žmogaus sukurtos
fizinės sąlygos,  fizinės kliūtys arba teršalai,  kurių patyrę
rangovai negalėjo numatyti pateikdami tiekėjo pasiūlymus
pagal Pirkimo dokumentus.

6.3.2. Jeigu  Rangovas  statybvietėje  susiduria  su
nenumatytomis fizinėmis sąlygomis, už jas ir jų pasekmes
atsako  Užsakovas.  Užsakovas  negali  perkelti  Rangovui
atsakomybės  už  nenumatytas  fizines  sąlygas,  jeigu  jos
galėjo ir turėjo būti nustatytos statybinių tyrimų metu. Už
netinkamai  atliktus  tyrimus  prieš  Užsakovą  atsako  tuos
tyrimus atlikę asmenys.

6.3.3. Jeigu  Rangovas  ar  Rangovo  personalas
statybvietėje randa pinigų, dirbinių ar kitų vertingų daiktų,
taip  pat  kitų  istorinę,  kultūrinę  arba  archeologinę  vertę
turinčių  daiktų  ar  jų  liekanų,  Rangovas  privalo
nedelsdamas  apie  tai  informuoti  Užsakovą  ir  perduoti
visus radinius saugoti Užsakovui. Rangovas privalo imtis
deramų atsargumo priemonių,  kad  Rangovo personalas
arba  kiti  asmenys  tokių  radinių  nepašalintų  arba
nepadarytų jiems žalos. 

6.3.4. Jeigu  Rangovas  ar  Rangovo  personalas
statybvietėje  randa  arba  įtaria  radęs  sprogmenų  arba
žmogaus  palaikų,  Rangovas  privalo  nedelsdamas
sustabdyti  veiklą  toje  statybvietės  dalyje,  apie  tai
informuoti Užsakovą bei policiją ir imtis deramų saugumo
priemonių.

6.3.5.  6.3.2, 6.3.3 ir 6.3.4 punktuose numatytais atvejais
Užsakovas  privalo  organizuoti  Statinio  projekto  ir  (arba)
kitų  Užsakovo  dokumentų  reikiamus  pakeitimus  (jeigu
reikalinga)  bei  duoti  kitus  nurodymus  Rangovui  dėl
tolesnio  Statybos  darbų  vykdymo.  Jeigu  dėl  to  Darbai
vėluoja,  Rangovas  įgyja  teisę  reikalauti,  kad  tokia  pat
trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų
terminai  ir  Užsakovas  atlygintų  Rangovui  Išlaidas  už
Darbų  terminų  pratęsimo  laikotarpį,  tačiau  Rangovas
neįgyja teisės reikalauti  atlyginti Pelną už Darbų terminų
pratęsimo  laikotarpį.  Tuo  tikslu  Šalys  privalo  sudaryti
Susitarimą  25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta
tvarka  ir  jame  numatyti  Darbų  terminų  pratęsimą  bei
Rangovo Išlaidų atlyginimą 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų
kompensavimas  ir  Išlaidų  perskaičiavimas“  nustatyta

tvarka, taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jų kainos
nustatymą pagal 15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai
dėl kiekių (apimčių) keitimo“.

6.4. Bendrieji Statybos darbų vykdymo reikalavimai

6.4.1. Rangovas privalo įvykdyti ir užbaigti Darbus pagal
Sutarties  ir  Įstatymų reikalavimus bei  Rangovo statybos
taisykles  ir  pašalinti  visus  Statybos  darbų,  Statybos
produktų  bei  Įrenginių  defektus  (išskyrus  6.7.6 punkte
numatytą  atvejį,  kai  juos  tiekia  Užsakovas).  Ši  nuostata
neturi  būti  aiškinama  kaip  panaikinanti  Įstatymuose
nustatytas  taisykles  dėl  Rangovo  atsakomybės  už
defektus ribojimo ar netaikymo.

6.4.2. Rangovas privalo, prieš pradėdamas rengti Darbo
projektą  (jeigu  numatyta  pagal  Sutartį)  arba  prieš
pradėdamas  Statybos  darbus,  apžiūrėti  ir  įvertinti
statybvietę, taip pat įvertinti visą Užsakovo dokumentuose
pateiktą informaciją apie statybvietės fizines, geologines,
požemines,  povandenines,  hidrologines,  klimatines,
meteorologines ir kitas sąlygas.

6.4.3. Rangovas  atsako  už  visų  Rangovo  veiksmų  ir
Statybos darbų metodų tinkamumą, saugumą ir stabilumą.
Užsakovo  personalo  prašymu Rangovas  privalo  pateikti
jam informaciją apie Statybos darbų vykdymo metodus ir
technologijas.

6.4.4. Rangovas  privalo  aprūpinti  statybą  visu  reikiamu
Rangovo  personalu,  visais  Statybos  produktais,
Įrenginiais,  Priemonėmis,  paslaugomis  ir  kitais  dalykais,
kurių reikia tam, kad būtų galima tinkamai ir laiku vykdyti ir
užbaigti  Statybos  darbus,  Objektą  ir  kitas  Rangovo
pareigas pagal Sutartį bei pašalinti defektus (išskyrus tai,
ką  pagal  Užsakovo  užduotį  ir  Statinio  projektą  privalo
patiekti Užsakovas).

6.4.5. Rangovas  privalo  užtikrinti,  kad,  vykdydami
Darbus,  Rangovas,  Rangovo  personalas  ir  Subrangovai
visą  laiką  turėtų  Įstatymuose  ir  Sutartyje  reikalaujamą
profesinę  kvalifikaciją  bei  ją  patvirtinančius  dokumentus,
taip pat turėtų Įstatymų arba Prekių gamintojų ar tiekėjų
reikalaujamus  turėti  dokumentus,  patvirtinančius  jų
kvalifikaciją  ir  teisę vykdyti  bei  užbaigti  Statybos darbus
naudojant tas Prekes.

6.4.6. Rangovas  privalo  ne  vėliau  nei  prieš  3  darbo
dienas  informuoti  Užsakovą  apie  planuojamą  Statybos
darbų  statybvietėje  pradžią  ir  nurodyti  pasamdytą  arba
paskirtą statinio statybos vadovą tam, kad apie tai galima
būtų  informuoti  Valdžios  institucijas.  Pasikeitus  statybos
vadovui, Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovą ne
vėliau  nei  per  3  darbo  dienas  po  naujo  vadovo
pasamdymo  arba  paskyrimo  dienos,  o  jeigu  statybos
vadovas  yra  Specialistas,  taikomas  3.5 punktas
„Specialistai“.

6.4.7. Įstatymuose,  Užsakovo  užduotyje  arba  Statinio
projekte numatytais atvejais Rangovas, prieš pradėdamas
Statybos  darbus  statybvietėje,  privalo  parengti  statybos
darbų  technologijos  projektą  ir  pateikti  jį  peržiūrėti  bei
patvirtinti  Techniniam  prižiūrėtojui  5.9 punkte  „Rangovo
dokumentų  derinimas  ir  tvirtinimas“  nustatyta  tvarka.
Rangovas  turi  teisę  pradėti  vykdyti  Statybos  darbus
statybvietėje tik po to, kai iš Techninio prižiūrėtojo gauna
statybos darbų technologijos projekto patvirtinimą.

6.4.8. Rangovas privalo laikyti statybvietėje visų Sutarties
dokumentų vieną egzempliorių, Darbo projektą ir statybos
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darbų  žurnalus  ir  leisti  jais  naudotis  Rangovo  bei
Užsakovo  personalui.  Kai  naudojamas  elektroninis
statybos  darbų  žurnalas,  Rangovas  privalo  statybvietėje
įrengti pakankamą skaičių kompiuterinių darbo vietų, kad
būtų galima efektyviai pildyti žurnalą. 

6.4.9. Rangovas  atsako  už  tai,  kad  vykdant  Statybos
darbus  būtų  tinkamai  ir  laiku  pildomas  statybos  darbų
žurnalas ir  jame būtų fiksuojama Statybos darbų eiga ir
visi  su  Statybos  darbais  susiję  įvykiai.  Statybos  darbų
žurnalas  turi  būti  pildomas  vadovaujantis  Įstatymų
nustatyta tvarka ir  Techninio prižiūrėtojo nurodymais bei
reikalavimais. Statybos darbų žurnalas turi  būti  pildomas
nuo  Statybos  darbų  pradžios  iki  pabaigos.  Užsakovas
atsako  už  popierinio  statybos  darbų  žurnalo  pateikimą
arba  prieigos  prie  elektroninio  statybos  darbų  žurnalo
suteikimą Rangovui pagal Įstatymų reikalavimus.

6.4.10.Rangovas  privalo  pakviesti  Techninį  prižiūrėtoją
patikrinti  visus  paslėptus  Statybos  darbus  ir  paslėptas
statinio konstrukcijas, nepradėjęs vykdyti  toliau numatytų
Statybos  darbų.  Paslėpti  Statybos  darbai  ir  paslėptos
konstrukcijos gali būti uždengtos kitais Statybos darbais ar
konstrukcijomis arba kitu būdu tik po to, kai juos patikrina
Techninis  prižiūrėtojas  ir  pasirašo  paslėptų  darbų
patikrinimo  aktą  arba  laikančiųjų  konstrukcijų  priėmimo
aktą. 

6.4.11.Rangovas įsipareigoja iš anksto bent prieš 2 darbo
dienas  informuoti  Techninį  prižiūrėtoją  apie  numatomą
Statybos  darbų  ar  konstrukcijų  uždengimą.  Jeigu
Rangovas  nepraneša  Techniniam  prižiūrėtojui  arba
nesuteikia jam galimybės patikrinti uždengiamus Statybos
darbus ar konstrukcijas, Rangovas Techninio prižiūrėtojo
reikalavimu  privalo  savo  sąskaita  atidengti  uždengtus
Statybos darbus bei konstrukcijas ir vėl juos uždengti po
to,  kai  Techninis  prižiūrėtojas  užbaigia  tokių  Statybos
darbų ar konstrukcijų patikrinimą. Toks paslėptų Statybos
darbų  ar  konstrukcijų  atidengimas Techninio  prižiūrėtojo
reikalavimu nesuteikia  Rangovui  teisės nesilaikyti  Darbų
terminų. Jeigu Techninis prižiūrėtojas, gavęs laiku išsiųstą
Rangovo pranešimą, neatvyksta Rangovo nurodytu laiku
patikrinti uždengiamų Statybos darbų ar konstrukcijų ir dėl
to  Darbai  vėluoja,  Rangovas  įgyja  teisę  reikalauti,  kad
tokia  pat  trukme,  kiek  faktiškai  vėluoja  Darbai,  būtų
pratęsti  Darbų terminai  ir  Užsakovas atlygintų Rangovui
Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį
15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų
perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo
sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“
nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą
bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą.

6.4.12.Rangovas  atsako  už  tai,  kad  užbaigti  Statybos
darbai ir (arba) užbaigtas Objektas atitiktų visus Sutarties
reikalavimus,  Įstatymus,  Rangovo  statybos  taisykles,
Statybos produktų ir  Įrenginių  tiekėjų instrukcijas ir  būtų
tinkamas naudoti pagal paskirtį.

6.4.13.Rangovas  atsako  už  visų  galiojančių  saugos,
saugaus darbo, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir
aplinkos apsaugos statybvietėje reikalavimų laikymąsi.

6.4.14.Rangovas atsako už visų asmenų, teisėtai esančių
statybvietėje, saugumą. 

6.4.15.Rangovas  atsako  prieš  Užsakovą  ir  trečiuosius
asmenis už tai, jog neužtikrino, kad į statybvietę neteisėtai

nepatektų asmenys. 

6.4.16.Rangovas  privalo  vykdyti  Statybos  darbus
statybvietėje.  Rangovas  privalo  užtikrinti,  kad  Rangovo
personalas ir Priemonės neperžengtų statybvietės ribų ir
neteisėtai nepatektų į gretimas teritorijas. 

6.4.17.Statybos  darbai  turi  būti  vykdomi  taip,  kad
Užsakovo ir trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos,
kurias  jie  turėjo  iki  Statybos  darbų  pradžios,  visą  laiką
atitiktų  Įstatymų  nustatytus  reikalavimus,  taip  pat  kad
Užsakovui nebūtų trukdoma vykdyti savo veiklos, išskyrus
taip  ir  tiek,  kiek  yra  numatyta  Užsakovo  užduotyje  ir
Statinio projekte. Rangovas atsako už aplinkos, statinių ir
kitų  objektų,  esančių  už  statybvietės  ribų,  apsaugą  nuo
neigiamo  poveikio,  kurį  gali  lemti  Statybos  darbų
vykdymas,  už  šalia  statybvietės  gyvenančių,  dirbančių,
judančių  ar  būnančių  asmenų  (tarp  jų  –  Užsakovo
personalo) ir jų turto apsaugą nuo Statybos darbų keliamo
pavojaus  ir  kitokio  neigiamo  poveikio  (taršos,  atliekų,
triukšmo,  vibracijos,  kvapų,  kliūčių  sudarymo  ir  pan.).
Rangovas  privalo  imtis  visų  būtinų  aplinkos  apsaugos
priemonių  (statybvietėje  ir  už  jos  ribų),  kad  sumažintų
Statybos darbų sukeliamą neigiamą poveikį žmonėms bei
turtui.

6.4.18.Rangovas  privalo  gauti  visus  būtinus  leidimus,
suteikiančius  teisę  naudotis  viešaisiais  keliais,  pakeisti
eismo tvarką  juose  ir  (arba)  vykdyti  būtiną  su  Statybos
darbais  susijusią  veiklą  už  statybvietės  ribų  (išskyrus
statybą leidžiančių dokumentų gavimą).

6.4.19.Rangovas  turi  teisę  vykdyti  Statybos  darbus
statybvietėje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu
kitaip nenurodyta Specialiosiose sąlygose. 

6.4.20.Jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytos darbo
dienos  ir  (arba)  darbo  valandos,  Rangovas  turi  teisę
vykdyti  Statybos  darbus  statybvietėje  tik  Specialiosiose
sąlygose  nurodytomis  darbo  dienomis  ir  (arba)  darbo
valandomis. Rangovas turi teisę vykdyti Statybos darbus
ar  kitus  veiksmus  statybvietėje  kitu  laiku  tik  gavęs
Užsakovo  sutikimą  arba  jeigu  yra  neatidėliotinai  būtina
atlikti  konkrečius  Statybos  darbus  arba  veiksmus
Užsakovo  interesais  tam,  kad  būtų  apsaugotos  žmonių
gyvybės  ir  sveikata,  arba  nežūtų  ir  nebūtų  sugadintas
Objektas ar kitas turtas.

6.4.21.Rangovas  atsako  už  tai,  kad  visą  laiką,  kai
statybvietėje yra vykdomi Statybos darbai, juos prižiūrėtų
reikiamą  kvalifikaciją  ir  patirtį  turintys  statinio  statybos
vadovas ir pakankamas skaičius statinio statybos bendrųjų
ir  specialiųjų  darbų  vadovų,  kurie  privalo  nuolat
kontroliuoti, kad Statybos darbai būtų atliekami kokybiškai,
pagal Statinio projektą ir Darbo projektą, statybą leidžiantį
dokumentą  (o  tais  atvejais,  kai  statybą  leidžiantis
dokumentas nėra privalomas, tačiau pagal Įstatymus yra
privalomi  trečiųjų  asmenų  rašytiniai  sutikimai  –  pagal
tokius sutikimus ir jų sąlygas, jei tokios buvo nustatytos),
Įstatymų ir Sutarties reikalavimus.

6.4.22.Rangovas  privalo  sudaryti  galimybes  Užsakovo
personalui apžiūrėti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti,
tikrinti, matuoti ir išbandyti Statybos produktus, Įrenginius
(jų dalis) bei Statybos darbų kokybę jų gamybos (kiek tai
nepažeidžia gamintojų teisių ir interesų) ar statybos metu,
tuo tikslu suteikti Užsakovo personalui priėjimą, leidimus,
darbų saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas
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priemones  bei  tinkamos  kvalifikacijos  darbininkus
kiekvieną  kartą,  kai  jų  reikia  siekiant  patikrinti,  kad
Statybos  darbai  vykdomi  laikantis  Sutarties  ir  Įstatymų
reikalavimų. 

6.4.23.Užsakovas,  Statinio  projekto  vykdymo  priežiūros
vadovas  arba  Techninis  prižiūrėtojas  turi  teisę  nurodyti
Rangovui  iš statybvietės arba Objekto pašalinti  bet  kokį
Įstatymų  ar  Sutarties  neatitinkantį  Statybos  produktą  ar
Įrenginį ir jį pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius Įstatymų
ar Sutarties neatitinkančius Statybos darbus, atlikti darbus
ar  veiksmus,  kuriuos  būtina  skubiai  atlikti,  siekiant
apsaugoti  žmonių  gyvybes  ir  sveikatą,  arba  apsaugoti
Objektą ar  kitą  turtą  nuo žuvimo ar  sugadinimo.  Tokius
nurodymus  Rangovas  privalo  įvykdyti  per  protingą
nurodyme  nustatytą  laiką  (jei  toks  yra  nustatytas).
Rangovui  neįvykdžius  nurodymų,  Užsakovas  turi  teisę
Rangovo  sąskaita  pasitelkti  kitus  asmenis  atlikti  tokius
Statybos darbus ar veiksmus.

6.4.24.Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau negu
per  2  darbo  dienas,  įspėti  Užsakovą  ir,  kol  gaus
nurodymus,  sustabdyti  atitinkamus Statybos  darbus,  kai
paaiškėja, kad:

6.4.24.1. Užsakovo dokumentai, gauti iš Užsakovo Statybos
produktai ar Įrenginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos
kokybės;

6.4.24.2. Užsakovo,  Statinio  projekto  vykdymo  priežiūros
vadovo  arba  Techninio  prižiūrėtojo  nurodymų  dėl  Statybos
darbų  atlikimo  būdo  laikymasis  sudaro  grėsmę  atliekamų
Statybos darbų tinkamumui ar tvirtumui;

6.4.24.3. yra kitų  nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių,
sudarančių  grėsmę  atliekamų  Statybos  darbų  tinkamumui,
tvirtumui  ar  Statybos  darbų  saugumui  arba  lemiančių
imperatyvių Įstatymų pažeidimą.

6.4.25.Užsakovas, gavęs Rangovo įspėjimą apie 6.4.24.1,
6.4.24.2 arba  6.4.24.3 punktuose numatytas  aplinkybes,
ne  vėliau  negu  per  5  darbo  dienas  privalo  atsakyti
Rangovui  ir,  jeigu  reikia,  duoti  reikiamus  nurodymus.
Užsakovas  taip  pat  privalo  savo  atsakyme  Rangovui
nurodyti protingą terminą, per kurį Užsakovas įsipareigoja
pakeisti  netinkamus  Užsakovo  dokumentus,  Statybos
produktus ar Įrenginius arba kitus daiktus,  arba pakeisti
netinkamus nurodymus dėl Statybos darbų atlikimo būdo,
arba  pašalinti  kitas  aplinkybes,  sudarančias  grėsmę
atliekamų  Statybos  darbų  tinkamumui,  tvirtumui  ar
Statybos  darbų  saugumui  arba  lemiančias  imperatyvių
Įstatymų  pažeidimą.  Jeigu  Užsakovas  nevykdo  savo
pareigų  pagal  šį  punktą,  Rangovas  privalo  nutraukti
Sutartį.

6.4.26.Jeigu  dėl  privalomo  Statybos  darbų  sustabdymo
pagal  6.4.24 punktą vėluoja Darbai, Rangovas įgyja teisę
reikalauti,  kad  tokia  pat  trukme,  kiek  faktiškai  vėluoja
Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų
Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo
laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas
ir  Išlaidų  perskaičiavimas“  nustatyta  tvarka.  Tuo  tikslu
Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties
pakeitimai“ nustatyta tvarka. 

6.4.27.Jeigu  Rangovas  neįspėja  Užsakovo,  arba  tęsia
Statybos  darbus  nelaukdamas,  kol  gaus  Užsakovo
atsakymą pagal  6.4.25 punktą, arba jeigu neįvykdo laiku
gautų Užsakovo nurodymų, Rangovas atsako už Rangovo

dokumentų, Statybos darbų bei Objekto defektus ir neturi
teisės remtis  6.4.24.1,  6.4.24.2 arba  6.4.24.3 punktuose
nurodytomis  aplinkybėmis,  kaip  šalinančiomis  Rangovo
atsakomybę už tokius defektus.

6.5. Aprūpinimas  energija  ir  kitomis  laikinomis
priemonėmis

6.5.1. Rangovas  privalo  įrengti  reikiamus  laikinus
energijos,  vandens  tiekimo  ar  ryšio  tinklus,  laikinus
statinius ir patalpas, laikinus kelius ir apsirūpinti Statybos
darbų  vykdymui  reikiamos  energijos,  vandens  tiekimu  ir
ryšio paslaugų tiekimu statybvietėje. 

6.5.2. Užsakovo  užduotyje  arba  Statinio  projekte
numatytais  atvejais  ir  tvarka laikinus energijos,  vandens
tiekimo  ar  ryšio  tinklus  gali  įrengti  Užsakovas  arba
Užsakovas gali suteikti Rangovui prisijungimus prie esamų
tinklų,  suteikti  Rangovui  energijos,  vandens  tiekimo  ar
ryšio paslaugas, patalpas ir kitas Užsakovo užduotyje arba
Statinio  projekte  numatytas  paslaugas  ar  priemones.
Tokiu  atveju  Užsakovas  gali  teikti  tokias  paslaugas  ir
priemones  savo  sąskaita  arba  Užsakovo  užduotyje  turi
būti  numatyti  tokių  paslaugų  įkainiai,  priemonių  kainos,
apskaitos ir apmokėjimo tvarka.

6.5.3. Užsakovo užduotyje  numatytais  atvejais  ir  tvarka
Rangovas  privalo  suteikti  laikinas  patalpas  ir  darbo
priemones Užsakovo personalui.

6.5.4. Rangovas privalo iki Darbų pabaigos išmontuoti ir
pašalinti jo įrengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar
ryšio tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir
sutvarkyti  jų  buvimo  vietas  pagal  Įstatymų,  Užsakovo
užduoties ir Statinio projekto reikalavimus, o nesant tokių
reikalavimų – atkurti atitinkamos teritorijos būklę, buvusią
iki pradedant Statybos darbus. 

6.6. Privažiavimo keliai ir saugus eismas

6.6.1. Rangovas  privalo  įsivertinti  galimus  maršrutus  ir
kelius privažiavimui prie statybvietės, jų tinkamumą, būklę
ir naudojimo sąlygas bei kaštus, taip pat atsakyti už jiems
padarytą  žalą  ar  reikalavimų,  taikomų  naudojimuisi  tais
keliais, nesilaikymą. 

6.6.2. Jeigu  po  Sutarties  sudarymo  nelieka  galimybės
naudotis numatytaisiais maršrutais ar keliais dėl Užsakovo
veiksmų ar  sprendimų ir  tai  lemia Darbų vėlavimą arba
sukelia papildomų Išlaidų Rangovui, Rangovas įgyja teisę
reikalauti, kad Užsakovas jam atlygintų tokias papildomas
Išlaidas, taip pat kad faktine Darbų vėlavimo trukme būtų
pratęsti  Darbų terminai  ir  Užsakovas atlygintų  Rangovui
Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte
„Papildomų  Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų
perskaičiavimas“  nustatyta  tvarka,  tačiau  neįgyja  teisės
reikalauti Užsakovo atlyginti Pelną. Tuo tikslu Šalys privalo
sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“
nustatyta tvarka.

6.6.3. Jeigu  po  Sutarties  sudarymo  nelieka  galimybės
naudotis  numatytaisiais  maršrutais ar  keliais  dėl  trečiųjų
asmenų veiksmų ar sprendimų ir tai lemia Darbų vėlavimą,
Rangovas  įgyja  teisę  reikalauti,  kad  faktine  Darbų
vėlavimo trukme būtų pratęsti Darbų terminai, bet neįgyja
teisės  reikalauti  Užsakovo  atlyginti  papildomas  Išlaidas.
Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.6.4. Rangovas  atsako  už  saugaus  eismo  užtikrinimą
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statybvietėje esančiuose takuose ir  keliuose, taip pat už
vykdant Statybos darbus naudojamų kelių ir takų priežiūrą,
valymą  ir  plovimą  tokia  apimtimi,  kad  būtų  panaikintas
neigiamas poveikis statybvietės ir (arba) gretimų teritorijų
būklei,  buvusiai  Sutarties  sudarymo  metu,  kurį  lėmė
Statybos darbų vykdymas.

6.7. Statybos produktai, Įrenginiai ir Priemonės

6.7.1. Rangovas  Statybos  darbams  privalo  naudoti  tik
naujus,  kokybiškus,  tinkamai  sukomplektuotus  Statybos
produktus  ir  Įrenginius,  kurie  atitinka  visus  Įstatymuose,
Užsakovo  užduotyje,  Statinio  projekte  ir  Rangovo
pasiūlyme nurodytus reikalavimus, yra tinkami numatytai
paskirčiai  ir  neturi  jokių  defektų. Užsakovo  užduotyje  ir
Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas turi  teisę
naudoti  nenaujus  Statybos produktus ir  Įrenginius,  kurie
atitinka kitus šio 6.7 punkto reikalavimus.

6.7.2. Rangovas  privalo  vykdyti  visus  Statybos  darbus
naudodamas  tokius  Statybos  produktus,  kurių
eksploatacinės  savybės  Objekto  ekonomiškai  pagrįstu
tarnavimo  laikotarpiu  užtikrintų  esminius  statinių
reikalavimus,  numatytus  Statybos  produktų  reglamente
(ES) Nr. 305/2011.

6.7.3. Jeigu Įstatymai reikalauja, kad Statybos produktai
turėtų eksploatacinių  savybių deklaracijas,  o  Įrenginiai  –
atitikties  deklaracijas,  Rangovas  privalo  pateikti  tokias
deklaracijas lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą
kartu su atitinkamais Statybos produktais ir Įrenginiais.

6.7.4. Rangovas  atsako  už  tai,  kad  visos  Prekės  ir  jų
vežėjai  atitiktų  kilmės  šalies  reikalavimus,  nurodytus
Užsakovo užduotyje (jeigu nurodyta), ir nebūtų perkamos,
importuojamos arba gabenamos vežėjų iš šalių,  iš kurių
yra draudžiama pirkti ar importuoti prekes arba gabenimo
paslaugas  pagal  tarptautines  sankcijas  ir  ribojamąsias
priemones, įgyvendinamas Lietuvos Respublikoje. 

6.7.5. Rangovui tenka visa Statybos produktų ir Įrenginių
eksporto  ir  importo  procedūrų  atlikimo,  muitų  ir  importo
mokesčių  sumokėjimo,  transportavimo  ir  pristatymo  į
statybvietę rizika ir kaštai. Rangovas atsako už Statybos
produktų bei Įrenginių iškrovimą bei sandėliavimą.

6.7.6. Jeigu Užsakovo užduotyje numatytais atvejais tam
tikrus  Statybos  produktus  ir  Įrenginius  Rangovui  privalo
patiekti  Užsakovas, tokie Statybos produktai  ir  Įrenginiai
turi  atitikti  Statybos  produktams ir  Įrenginiams  taikomus
reikalavimus,  nurodytus  6.7.1-6.7.4 punktuose,  ir
Užsakovas atsako už jų defektus bei pakeitimą tinkamais.
Užsakovas atsako už tokių Statybos produktų ir Įrenginių
transportavimą,  pristatymą  į  statybvietę,  jų  eksportą  ir
importą bei reikiamų muitinės formalumų atlikimą, muitų ir
importo  mokesčių  sumokėjimą,  tačiau  Rangovas  atsako
už jų iškrovimą iš transporto priemonių bei sandėliavimą.
Rangovas privalo apžiūrėti Užsakovo pristatytus Statybos
produktus ir Įrenginius jų iškrovimo metu arba per protingą
laiką po iškrovimo ir nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2
darbo  dienas  po  apžiūros,  pranešti  Užsakovui  apie
matomus  defektus,  trūkstamus  kiekius  arba  kitokius
matomus neatitikimus Sutarties reikalavimams. 

6.7.7. Tuo  atveju,  kai  Užsakovas  atsako  už  tam  tikrų
Statybos produktų ar Įrenginių tiekimą ir jis vėluoja patiekti
tinkamus Statybos produktus ar Įrenginius ir dėl to vėluoja
Darbai,  Rangovas  įgyja  teisę  reikalauti,  kad  tokia  pat
trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų

terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas ir Pelną
už  Darbų  terminų  pratęsimo  laikotarpį  15.9 punkte
„Papildomų  Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų
perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo
sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“
nustatyta tvarka.

6.7.8. Jeigu  Užsakovo  užduotyje  arba  Statinio  projekte
yra  įvardyti  pagrindiniai  Statybos  produktai  ir  Įrenginiai,
Rangovas  privalo  suderinti  su  Užsakovu  jų  pavyzdžius
prieš  užsakydamas  ar  nupirkdamas  tokius  Statybos
produktus  ar  Įrenginius,  išskyrus  tuos  atvejus,  kai
konkretūs  Statybos  produktai  ar  Įrenginiai  yra  nurodyti
Rangovo pasiūlyme arba yra gaminami unikalūs Statybos
produktai ar Įrenginiai Statybos darbų vykdymui. 

6.7.9. Rangovas  privalo  sandėliuoti  ir  saugoti  Statybos
produktus  ir  Įrenginius  pagal  jų  gamintojų  ar  tiekėjų
nurodymus  ir  tokiomis  sąlygomis,  kad  nebūtų  pakenkta
Statybos produktams ar Įrenginiams. 

6.7.10.Kiekvienas Rangovo patiektų Statybos produktų ir
Įrenginių  vienetas  tampa  Užsakovo  nuosavybe  nuo
ankstesniosios iš šių aplinkybių: (i) kai Statybos produktai
ir Įrenginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir
tampa  Objekto  sudėtine  dalimi  arba  (ii)  kai  Sutartyje
numatytais atvejais Užsakovas atsiskaito už tuos Statybos
produktus ir Įrenginius su Rangovu. Įrenginiai ir kiti daiktai,
kuriuos Rangovas privalo pateikti Užsakovui pagal Sutartį
ir kurie netampa Objekto sudėtine dalimi, tampa Užsakovo
nuosavybe  nuo  ankstesniosios  iš  šių  aplinkybių:  (i)  kai
Rangovas  juos  perduoda,  o  Užsakovas  priima  pagal
perdavimo-priėmimo aktą ar kitą rašytinį dokumentą arba
(ii)  kai  Užsakovas  atsiskaito  už  tuos  Įrenginius  ar  kitus
daiktus su Rangovu.

6.7.11.Iki  to  momento,  kai  Rangovas  privalo  perleisti
Statybos produktus, Įrenginius ar kitus daiktus Užsakovo
nuosavybėn,  Rangovas  privalo  įgyti  nesuvaržytą  ir
neapribotą  asmeninę  nuosavybės  teisę  į  tuos  Statybos
produktus,  Įrenginius  ar  kitus  daiktus.  Rangovas  privalo
garantuoti  Užsakovui,  kad  jokie  tretieji  asmenys  neturi
jokių teisių ar pretenzijų į Statybos produktus, Įrenginius ar
kitus daiktus, Užsakovui perleidžiama nuosavybės teisė į
Statybos  produktus,  Įrenginius  ar  kitus  daiktus  yra
neatimta ir neapribota. 

6.7.12.Rangovas  turi  teisę  pakeisti  bet  kokius  Statybos
produktų ir Įrenginių vienetus naujais iki  Statybos darbų,
kuriuose panaudoti  tokie Statybos produktai  ir  Įrenginiai,
perdavimo  Užsakovui  pagal  Darbų  perdavimo-priėmimo
aktą,  taip  pat  šalindamas  defektus;  pašalinti  Statybos
produktų ir Įrenginių vienetai tampa Rangovo nuosavybe,
kai yra pakeičiami naujais.

6.7.13.Rangovui tenka visa Statybos produktų ir Įrenginių
(įskaitant  Užsakovo  patiektus  Statybos  produktus  ir
Įrenginius) praradimo arba sugadinimo rizika iki Objekto,
kurio  sudėtine  dalimi  tapo  tie  Statybos  produktai  ar
Įrenginiai, Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo arba
iki tų Statybos produktų ir Įrenginių perdavimo Užsakovui
Sutartyje  numatytais  atvejais  pagal  perdavimo-priėmimo
aktą  ar  kitą  rašytinį  dokumentą.  Įrenginių  ir  kitų  daiktų,
kuriuos Rangovas privalo pateikti Užsakovui pagal Sutartį
ir kurie netampa Objekto sudėtine dalimi, praradimo arba
sugadinimo  rizika  tenka  Rangovui  iki  to  momento,  kai
Rangovas  juos  perduoda,  o  Užsakovas  priima  pagal
perdavimo-priėmimo aktą ar kitą rašytinį dokumentą.

22 / 49



Statybos rangos sutartis | Bendrosios sąlygos

6.7.14.Jeigu  Rangovo  tiekiamų  Statybos  produktų  arba
Įrenginių tiekimo terminai  pailgėja dėl Valdžios institucijų
sprendimų ar kitų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti
Sutarties sudarymo metu, ir dėl to vėluoja Darbai, o patyrę
rangovai negalėjo numatyti tokio terminų pailgėjimo prieš
pateikdami tiekėjo pasiūlymus pagal Pirkimo dokumentus
ir  Rangovas  užsakė Statybos  produktus  arba  Įrenginius
Grafike numatytu laiku bei  dėjo visas pastangas, kad jų
tiekimo terminai būtų kuo trumpesni, Rangovas įgyja teisę
reikalauti,  kad  tokia  pat  trukme,  kiek  faktiškai  vėluoja
Darbai  dėl  pailgėjusių  Statybos  produktų  arba  Įrenginių
tiekimo  terminų,  būtų  pratęsti  Darbų  terminai,  tačiau
Rangovas  neįgyja  teisės  reikalauti  atlyginti  Išlaidas  ar
Pelną  už Darbų  terminų  pratęsimo laikotarpį.  Tuo tikslu
Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties
pakeitimai“ nustatyta tvarka. 

6.8. Mokymai

6.8.1. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Rangovas
privalo  iki  Darbų  perdavimo  instruktuoti  Užsakovo
personalą, kaip naudoti ir prižiūrėti Objektą, jo inžinerines
sistemas,  įrangą,  prietaisus,  įtaisus,  kitus  panašius
dalykus  bei  Įrenginius.  Prieš  pradėdamas  mokymus,
Rangovas  privalo  parengti  ir  suderinti  su  Užsakovu
mokymų medžiagą ir kitus dokumentus. Rangovas privalo
vykdyti mokymus pagal Šalių iš anksto suderintą tvarką ir
grafiką. 

6.9. Bandymai

6.9.1. Užsakovo  užduotyje,  Statinio  projekte  ir  (arba)
Įstatymuose  numatytais  atvejais  Rangovas  privalo  iki
Darbų  perdavimo  atlikti  Statybos  darbų,  Objekto,  jo
sudėtinių dalių ir Įrenginių bandymus, išskyrus bandymus,
kuriuos pagal Įstatymus ir Užsakovo užduotį turi atlikti pats
Užsakovas arba tretieji asmenys.

6.9.2. Rangovas  privalo  parengti  kiekvieno  bandymo
vykdymo aprašą ir bandymų rezultatų protokolo formą ir
ne  vėliau  nei  likus  30  dienų  (arba  kitam  Užsakovo
užduotyje  nurodytam  terminui)  iki  bandymo  pradžios
pateikti juos suderinti Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui
5.9 punkte „Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas“
nustatyta tvarka. 

6.9.3. Rangovas  privalo  atlikti  bandymus  tik  pagal
bandymo  vykdymo  aprašą,  suderintą  su  Užsakovu  ir
Techniniu  prižiūrėtoju,  o  bandymų  rezultatus  užfiksuoti
bandymų  rezultatų  protokole,  kurio  forma  suderinta  su
Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju.

6.9.4. Rangovas privalo suderinti  bandymų laiką ir vietą
su Užsakovu ir  Techniniu  prižiūrėtoju.  Rangovas privalo
sudaryti  sąlygas stebėti bandymus Užsakovo personalui,
Techniniam  prižiūrėtojui  ir  kompetentingoms  Valdžios
institucijoms,  jeigu  jos  pareiškia  pageidavimą  stebėti
bandymus. 

6.9.5. Jeigu Užsakovas suderintu laiku neatvyksta stebėti
bandymų,  Rangovas  turi  teisę  vykdyti  bandymus
nedalyvaujant Užsakovui. 

6.9.6. Jeigu  Techninis  prižiūrėtojas  suderintu  laiku
neatvyksta  stebėti  bandymų,  Rangovas  privalo  suderinti
su  Užsakovu  ir  Techniniu  prižiūrėtoju  naują  bandymų
laiką. 

6.9.7. Jeigu Rangovas negali vykdyti bandymų suderintu
su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju laiku dėl priežasčių,

už kurias Rangovas neatsako, Rangovas privalo suderinti
su  Užsakovu  ir  Techniniu  prižiūrėtoju  naują  bandymų
laiką.

6.9.8. Jeigu Darbai vėluoja dėl bandymo laiko perkėlimo
dėl priežasčių, už kurias atsako Užsakovas ar Techninis
prižiūrėtojas, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų
terminai  ir  Užsakovas  atlygintų  Rangovui  Išlaidas  bei
Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį  15.9 punkte
„Papildomų  Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų
perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo
sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“
nustatyta tvarka.

6.9.9. Jeigu  Rangovas  nevykdo  bandymų  suderintu  su
Užsakovu  ir  Techniniu  prižiūrėtoju  laiku  arba  jeigu
Rangovas  dėl  nepatenkinamų  bandymų rezultatų  vykdo
pakartotinius bandymus ir dėl to Užsakovas patiria išlaidų,
Rangovas privalo atlyginti tokias Užsakovo išlaidas per 15
dienų po Užsakovo rašytinio pareikalavimo.

6.9.10.Tuo  atveju,  kai  gaunami  teigiami  bandymų
rezultatai,  Rangovas privalo pateikti  Užsakovui bandymų
rezultatų protokolą, kuris turi būti pasirašytas Rangovo ir
patvirtintas Techninio prižiūrėtojo. 

6.9.11.Jeigu  gaunami  neigiami  bandymų  rezultatai,
Rangovas  privalo  ištaisyti  Statybos  darbų,  Statybos
produktų,  Įrenginių  ar  Objekto  defektus,  perdaryti  bet
kokius  Įstatymų  ar  Sutarties  neatitinkančius  Statybos
darbus, pakeisti naujais Statybos produktus ar Įrenginius,
kurie  neatitinka  Sutarties  ar  Įstatymų  reikalavimų,  atlikti
reikiamus  paleidimo-derinimo  darbus  ir  pakartoti
bandymus.

6.9.12.Rangovas privalo leisti  Užsakovui  arba Užsakovo
nurodytiems tretiesiems asmenims iš anksto su Rangovu
suderintu  laiku  atlikti  bandymus,  taip  pat  Užsakovo
prašymu ir už Šalių sutartą atlygį suteikti Rangovo turimus
instrumentus,  prietaisus,  įrenginius,  kitas  priemones  ir
darbuotojus, kurių gali reikėti tokiems bandymams atlikti.

6.9.13.Jeigu Rangovas nesudaro sąlygų Užsakovui arba
tretiesiems  asmenims  atlikti  bandymų  su  Rangovu
suderintu  laiku  ir  dėl  to  Užsakovas  patiria  išlaidų,
Rangovas privalo atlyginti tokias Užsakovo išlaidas per 15
dienų po Užsakovo rašytinio pareikalavimo.

6.9.14.Jeigu  Darbai  vėluoja  dėl  to,  jog  Užsakovas  arba
tretieji asmenys vėluoja atlikti bandymus, Rangovas įgyja
teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja
Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų
Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo
laikotarpį  15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas
ir  Išlaidų  perskaičiavimas“  nustatyta  tvarka.  Tuo  tikslu
Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties
pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.9.15.Jeigu  Užsakovas  arba  Užsakovo  nurodyti  tretieji
asmenys  atlieka  bandymus  arba  jeigu  yra  vykdomas
bandomasis  naudojimas,  dalyvaujant  Užsakovo
personalui,  negali  būti  laikoma,  kad  Užsakovas  priėmė
Statybos  darbus  ar  Darbus  arba  perėmė  Objektą.
Bandomojo naudojimo metu sukurti  gaminiai,  kiti  daiktai
arba  energija  tampa  Užsakovo  nuosavybe,  jeigu
Užsakovo užduotyje nėra nurodyta kitaip.

6.9.16.Jeigu  nepavyksta  pasiekti  teigiamų  bandymų
rezultatų, Užsakovas turi teisę savo nuožiūra nuspręsti: 
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6.9.16.1. priimti Statybos darbus ir sumažinti Sutarties kainą
Užsakovo  užduotyje  nurodytu  būdu  arba  tokia  suma,  kiek
sumažėja  Statybos  darbų  vertė  Užsakovui  dėl  to,  jog
bandymų rezultatai yra neigiami; arba

6.9.16.2. Statybos darbų dalį, kurios bandymų rezultatai yra
neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius
Statybos  darbus,  o  Statybos  darbų  dalies,  kurios  bandymų
rezultatai yra neigiami, atžvilgiu nutraukti Sutartį; arba

6.9.16.3. jeigu  Objektas  negali  būti  naudojamas  pagal
Sutartyje  numatytą  paskirtį,  nutraukti  Sutartį  dėl  esminio
Sutarties pažeidimo, atsisakyti priimti visus Statybos darbus ir
už  juos  sumokėti,  reikalauti  Rangovo  grąžinti  sumokėtą
Sutarties kainos dalį ir sumokėti už ją 5% metines palūkanas,
skaičiuojamas  nuo  Sutarties  kainos  dalies  sumokėjimo
Rangovui dienos iki grąžinimo Užsakovui dienos (įskaitytinai),
taip  pat  reikalauti  Rangovo  išardyti  ir  pašalinti  Statybos
darbus bei sutvarkyti statybvietę.

7. DARBŲ PABAIGA IR DARBŲ PRIĖMIMAS

7.1. Darbų pabaiga 

7.1.1. Darbai laikomi užbaigtais tuomet, kai yra įvykdytos
visos šios sąlygos: 

7.1.1.1. Rangovas  atliko  ir  užbaigė  visus  Darbus  pagal
Sutarties  ir  Įstatymų  reikalavimus  (išskyrus  smulkius
neužbaigtus  Statybos  darbus  ir  defektus,  kurie  neturės
reikšmingos  įtakos  Objekto  naudojimui  pagal  paskirtį),
Rangovas  pateikė  Užsakovui  visus  Atliktų  darbų  aktus,
patvirtintus  Techninio  prižiūrėtojo,  ir  Užsakovas  patvirtino
visus Atliktų darbų aktus;

7.1.1.2. Rangovas  pateikė  Užsakovui  galutinę  Darbo
projekto  ar  jo  dokumentų  laidą,  kurią  visiškai  atitinka  atlikti
Statybos  darbai,  ir  tokį  atitikimą  patvirtino  Statinio  statybos
vadovas bei Techninis prižiūrėtojas (jeigu Užsakovo užduotyje
yra reikalaujama parengti Darbo projektą);

7.1.1.3. Rangovas  perdavė  Užsakovui  visą  išpildomąją
dokumentaciją, patvirtintą Techninio prižiūrėtojo;

7.1.1.4. Rangovas  perdavė  Užsakovui  visas  naudojimo
instrukcijas (jeigu jų  reikalaujama Užsakovo užduotyje  arba
Statinio projekte);

7.1.1.5. Rangovas  instruktavo  Užsakovo  personalą,  kaip
naudoti  bei  prižiūrėti  Objektą,  ir  perdavė  Užsakovui  visus
mokymų  dokumentus  (jeigu  to  reikalaujama  Užsakovo
užduotyje);

7.1.1.6. buvo  atlikti  visi  Užsakovo  užduotyje,  Statinio
projekte,  Rangovo  pasiūlyme  ir  Įstatymuose  numatyti
Statybos  darbų,  Objekto,  jo  sudėtinių  dalių  ir  Įrenginių
bandymai, kurie turi  būti  atlikti  iki  Darbų perdavimo, ir buvo
pasiekti  teigiami  bandymų  rezultatai,  taip  pat  Rangovas
perdavė  Užsakovui  Rangovo  atliktų  bandymų  rezultatų
protokolus,  įrodančius  teigiamus  bandymų  rezultatus  ir
patvirtintus Techninio prižiūrėtojo;

7.1.1.7. buvo  atlikti  visi  Užsakovo  užduotyje,  Statinio
projekte,  Rangovo  pasiūlyme  ir  Įstatymuose  numatyti
Statybos  darbų,  Objekto,  jo  sudėtinių  dalių  kontroliniai
matavimai  ir  gauti  teigiami  rezultatai  ir  Rangovas  perdavė
Užsakovui  atliktų  kontrolinių  matavimų atlikimą  ir  teigiamus
rezultatus įrodančius dokumentus;

7.1.1.8. Rangovas  parengė  ir  perdavė  Užsakovui  visus
kitus  dokumentus,  susijusius  su  Darbų  vykdymu,  kuriuos
Rangovas  privalo  parengti  ir  perduoti  Užsakovui  pagal

Įstatymų  ir  Sutarties  reikalavimus,  įskaitant  tinkamai
užpildytus  ir  pasirašytus  statybos  darbų  žurnalus  su
lydimaisiais  dokumentais  (įskaitant  elektroninio  statybos
darbų žurnalo ir jo priedų tinkamą užpildymą ir pasirašymą),
galutinį Subrangovų sąrašą ir pan.;

7.1.1.9. Rangovas pasiekė Rangovo pasiūlyme nurodytus
ekonominio  naudingumo  vertinimo  kriterijų  parametrus  ar
reikšmes,  kurie  turi  būti  pasiekti  iki  Darbų  pabaigos  (jeigu
tokie  nurodyti  Rangovo pasiūlyme),  ir  pateikė Užsakovui  tą
įrodančius dokumentus;

7.1.1.10. Rangovas  pateikė  Užsakovui  10 straipsnyje
„Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimas“  nurodytą
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą;

7.1.1.11. buvo įformintas Objekto Statybos užbaigimo aktas
(-ai)  –  ši  sąlyga  yra  taikoma,  tik  jeigu  Užsakovo užduotyje
numatyta, kad Statybos užbaigimo aktas turi būti įformintas iki
visų Darbų priėmimo (8.3 punktas „Statybos užbaigimas iki
Darbų priėmimo“);

7.1.1.12. Rangovas  įvykdė  kitas  sąlygas,  numatytas
Įstatymuose, Užsakovo užduotyje,  Statinio projekte ir  (arba)
Rangovo pasiūlyme, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų
laikoma,  jog  Darbai  yra  užbaigti,  ir  pateikė  Užsakovui  tą
įrodančius dokumentus.

7.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas užbaigia Dalies Darbus,
7.1.1 punkto sąlygos taikomos tik tiems Darbams, kuriuos
apima Dalis. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartį
tik tada, kai Rangovas užbaigia visas Dalis.

7.2. Darbų priėmimas 

7.2.1. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo juos perduoti
Užsakovui, o Užsakovas privalo juos priimti. 

7.2.2. Kiekvienos  Dalies  Darbų  užbaigimui  ir  priėmimui
taikoma  tokia  pati  tvarka,  kaip  visų  Objekto  Darbų
užbaigimui  ir  priėmimui.  Taip  pat  ir  tuo  atveju,  jeigu
Rangovas  užbaigia  Darbų  dalį  galinčioje  savarankiškai
funkcionuoti  Objekto  dalyje  ir  Užsakovas  pageidauja
perimti  tokią  Darbų  dalį  bei  Objekto  dalį  anksčiau,  nei
visus Darbus, tokios Darbų dalies užbaigimui ir priėmimui
taikoma  tokia  pati  tvarka,  kaip  visų  Objekto  Darbų
užbaigimui ir priėmimui.

7.2.3. Rangovas,  užbaigęs  Darbus,  privalo  pateikti
prašymą  Užsakovui  ir  Techniniam  prižiūrėtojui  priimti
Darbus  ir  pateikti  Užsakovui  visus  7.1.1 punkte  „Darbų
pabaiga“ nurodytus dokumentus. 

7.2.4. Užsakovas per 10 darbo dienų (arba per Užsakovo
užduotyje nurodytą kitokį  terminą) po Rangovo prašymo
gavimo  privalo  peržiūrėti  gautus  dokumentus,  patikrinti
Darbus ir: 

7.2.4.1. priimti  Darbus,  pasirašydamas  Darbų  perdavimo-
priėmimo aktą pagal priede Nr. 11 pateiktą formą; arba

7.2.4.2. priimti Darbus su išlygomis, pasirašydamas Darbų
perdavimo-priėmimo aktą ir Darbų patikrinimo metu sudarytą
defektų aktą, kuriame Užsakovas privalo nurodyti per Darbų
priėmimą  pastebėtus  Objekto,  Statybos  darbų,  Statybos
produktų,  Įrenginių,  Rangovo dokumentų defektus (Defektų
aktas); arba

7.2.4.3. atsisakyti  priimti  Darbus  ir  pateikti  (arba  išsiųsti)
rašytinę motyvuotą pretenziją Rangovui dėl netinkamo Darbų
įvykdymo ir (arba) nebaigtų Darbų.
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7.2.5. Darbų perdavimo-priėmimo akte turi būti nurodoma
data, kada Rangovas faktiškai užbaigė Darbus, tai yra, kai
Rangovas pateikė Užsakovui visus 7.1.1 punkte nurodytus
tinkamus dokumentus, įrodančius, kad Rangovas užbaigė
visus  Darbus  (Darbų  pabaigos  data).  Jeigu  Darbų
priėmimo  metu  nustatoma,  kad  Rangovo  pateikti
dokumentai neatitinka tikrovės, Darbų pabaigos data yra
laikoma diena, kai Rangovas pateikia Užsakovui tinkamus
tikrovę  atitinkančius  dokumentus,  įrodančius,  kad
Rangovas faktiškai užbaigė visus Darbus. 

7.2.6. Šalys privalo  6.1.13 punkte nustatyta tvarka įforminti
statybvietės perdavimo-priėmimo aktą tuo pačiu metu, kai jos
sudaro Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

7.2.7. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbus, jeigu
jie  nėra  užbaigti  arba  yra  nustatoma  nukrypimų  nuo
Įstatymų  ir  Sutarties  reikalavimų,  bloginančių  Objekto
kokybę, – tai yra, kai Objektas neturi Įstatymuose ir (ar)
Sutartyje  numatytų  arba  įprastai  reikalaujamų savybių  ir
(arba)  negali  būti  naudojamas  pagal  paskirtį  per
numatytąją Objekto gyvavimo trukmę. 

7.2.8. Jeigu  Darbai  yra  užbaigti,  bet  nustatoma  jų
neesminių defektų, kurie ir jų pašalinimo darbai netrukdo
Užsakovui  naudotis  Objektu  pagal  paskirtį,  Užsakovas
privalo priimti Darbus su išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir
nustatyti  protingus  technologiškai  pagrįstus  terminus
Rangovui pašalinti defektus.

7.2.9. Rangovas privalo pašalinti defektus per Užsakovo
nurodytus  protingus  technologiškai  pagrįstus  terminus,
vadovaudamasis  9.3 punktu  „Defektų  šalinimas“.  Jeigu
Rangovas  praleidžia  defektų  pašalinimo  terminus,
taikomas  9.4 punktas  „Užsakovo  teisės,  Rangovui
nepašalinus  defektų“,  išskyrus  tai,  kad  Rangovui  negali
būti  taikoma  bauda  už  vėlavimą  pašalinti  defektus  už
laikotarpį  iki  Galutinio  termino  pabaigos  (jeigu  defektų
šalinimo metu dar nėra suėjęs Galutinis terminas). 

7.2.10.Jeigu  Darbų  priėmimo  metu  nustatoma,  kad
Rangovas  nepasiekia  Rangovo  pasiūlyme  nurodytų
ekonominio  naudingumo vertinimo kriterijų  parametrų  ar
reikšmių  (jeigu  tokie  nurodyti  Rangovo  pasiūlyme),
Rangovas  privalo  sumokėti  Užsakovui  Specialiosiose
sąlygose nurodytą baudą. 

7.2.11.Jeigu  Užsakovas  nepriima  Darbų  per  nustatytą
terminą  (7.2.4 punktas)  ir  nepateikia  (neišsiunčia)
Rangovui  motyvuoto  atsisakymo  juos  priimti,  Rangovas
turi  teisę  perduoti  Darbus  ir  statybvietę  Užsakovui
vienašališkai  ir  tokiu  atveju  laikoma,  kad  Užsakovas
priėmė Darbus ir statybvietę.

7.2.12.Objekto  Darbų  priėmimo  dieną  Užsakovui  iš
Rangovo pereina Objekto praradimo ar sugadinimo rizika,
išskyrus 7.2.15 punkte numatytą atvejį.

7.2.13.Užsakovas turi teisę naudotis Objektu tik po Darbų
priėmimo. 

7.2.14.Užsakovas turi teisę laikinai pasinaudoti Objektu iki
Darbų  priėmimo  tik  Užsakovo  užduotyje  numatytais
atvejais bei tvarka ir tai nelaikoma Darbų priėmimu. 

7.2.15.Jeigu Užsakovas pradeda naudotis Objektu arba jo
dalimi  iki  Darbų  priėmimo  Užsakovo  užduotyje
nenumatytais  atvejais,  laikoma,  kad  Užsakovui  perėjo
Objekto  arba  jo  atitinkamos  dalies  praradimo  ar
sugadinimo  rizika,  bet  tai  nelaikoma  Darbų  priėmimu.

Tokiu atveju Užsakovas privalo sudaryti sąlygas Rangovui
netrukdomai užbaigti Darbus per Darbų terminus. 

7.2.16.Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog 7.2.14 arba 7.2.15
punkte  numatytu  atveju  Užsakovas  trukdo  Rangovui
užbaigti Darbus, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia
pat  trukme,  kiek  faktiškai  vėluoja  Darbai,  būtų  pratęsti
Darbų terminai  ir  Užsakovas atlygintų Rangovui  Išlaidas
bei  Pelną  už  Darbų  terminų  pratęsimo  laikotarpį  15.9
punkte  „Papildomų  Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų
perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo
sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“
nustatyta tvarka.

8. STATYBOS UŽBAIGIMAS

8.1. Statybos užbaigimo reikalavimų taikymas

8.1.1. Tuo  atveju,  kai  Statybos  užbaigimo  aktas  pagal
Įstatymus yra neprivalomas, šis 8 straipsnis netaikomas.

8.2. Statybos užbaigimas po Darbų priėmimo

8.2.1. Šalys  privalo  bendradarbiauti  ir  kooperuotis
siekdamos, kad pagal Įstatymus būtų operatyviai atliktas
Objekto (Dalies) Statybos užbaigimas ir Įstatymų nustatyta
tvarka  įformintas  (išduotas  arba  patvirtintas)  Statybos
užbaigimo aktas, kuris patvirtina Objekto (Dalies) statybos
pabaigą.  Statybos  užbaigimas  atliekamas  Užsakovo
sąskaita.

8.2.2. Iki  Darbų  priėmimo  arba  iki  Užsakovo  užduotyje
nurodyto  ankstesnio  termino  Rangovas  privalo  parengti
arba  gauti  ir  perduoti  Užsakovui  dokumentus,  kurie  yra
reikalingi Statybos užbaigimui ir kuriuos Rangovas privalo
parengti  arba  gauti  pagal  Įstatymų  ir  Sutarties
reikalavimus.

8.2.3. Iki  Darbų  priėmimo  arba  iki  Užsakovo  užduotyje
nurodyto ankstesnio termino Užsakovas  privalo  parengti
arba  gauti  dokumentus,  kurie  yra  reikalingi  Statybos
užbaigimui,  išskyrus  tuos,  kuriuos  pagal  Įstatymų  ir
Sutarties  reikalavimus  privalo  parengti  arba  gauti
Rangovas.

8.2.4. Užsakovas  gali,  o  gavęs  Rangovo  prašymą,  –
privalo  pavesti  Rangovui  inicijuoti  Statybos  užbaigimą ir
jame  dalyvauti  Užsakovo  vardu  ir  sąskaita.  Rangovo
prašymu  Užsakovas  privalo  per  3  darbo  dienas  duoti
Rangovui  įgaliojimą  Užsakovo  vardu  inicijuoti  Statybos
užbaigimą ir  jame dalyvauti,  taip  pat  perduoti  Rangovui
visus  turimus  dokumentus,  kurie  yra  reikalingi  Statybos
užbaigimui. Užsakovas privalo per 15 dienų po Rangovo
rašytinio  pareikalavimo  ir  jį  pagrindžiančių  dokumentų
gavimo  atlyginti  Rangovui  jo  patirtas  faktines  Išlaidas
Statybos  užbaigimo  inicijavimui  ir  dalyvavimui  jame
Užsakovo  vardu  pagal  tas  Išlaidas  pagrindžiančius
dokumentus,  bet  ne  daugiau  negu  Šalių  iš  anksto
suderintą numatomų išlaidų sumą.

8.2.5. Tuo  atveju,  kai  pagal  Įstatymus  yra  privalomas
Statybos užbaigimo akto patvirtinimas, Užsakovas privalo
gauti Statybos užbaigimo akto patvirtinimą per Užsakovo
užduotyje  nustatytą  terminą,  skaičiuojamą  nuo  visų
tinkamai  parengtų  Rangovo  dokumentų,  reikalingų
Statybos užbaigimo akto patvirtinimui, gavimo.

8.2.6. Jeigu Statybos užbaigimo aktas yra įforminamas su
išlygomis  (yra  nurodomi  defektai  ar  nebaigti  Statybos
darbai),  Rangovas  privalo  pašalinti  defektus  ir  užbaigti
Statybos darbus per Statybos užbaigimo akte nustatytus
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terminus,  o  jeigu  tokie  terminai  akte  nenustatyti,  –  per
Užsakovo  nustatytus  protingus  technologiškai  pagrįstus
terminus ir  taikomas  9.3.10 punktas (defektų pašalinimo
patikrinimas) bei 9.4 punktas „Užsakovo teisės, Rangovui
nepašalinus defektų“.

8.2.7. Jeigu Valdžios institucijos arba kiti tretieji asmenys,
kurie  pagal  Įstatymus  dalyvauja  Statybos  užbaigime,
atsisako  įforminti  Statybos  užbaigimo  aktą  dėl  Objekto
(Dalies)  defektų,  už  kuriuos  atsako  Rangovas,  Darbų
perdavimo-priėmimo  aktas  netenka  galios,  laikoma,  kad
Darbai nėra ir nebuvo užbaigti, ir pakartotinai taikomas 7
straipsnis „Darbų pabaiga ir Darbų priėmimas“.

8.3. Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo

8.3.1. Užsakovo užduotyje  numatytais  atvejais  Statybos
užbaigimas  turi  būti  inicijuotas  ir  (arba)  Statybos
užbaigimo  aktas  turi  būti  įformintas  iki  visų  Darbų
priėmimo. Tokiu  atveju  Šalys  turi  įvykdyti  pareigas,
nurodytas  8.2 punkte, ir papildomai yra taikomos žemiau
šiame 8.3 punkte nurodytos taisyklės.

8.3.2. Šalys  privalo  bendradarbiauti  ir  kooperuotis
siekdamos,  kad  Objekto  (Dalies)  Statybos  užbaigimas
būtų  vykdomas  iš  karto  po  to,  kai  Rangovas  atlieka  ir
užbaigia  visus  Statybos  darbus  bei  Sutartyje  nustatyta
tvarka  įforminami  visi  Atliktų  darbų  aktai,  ir  Rangovas
perduoda  Užsakovui  Statybos  užbaigimui  reikalingus
dokumentus (tarp jų – numatytuosius  7.1.1.2,  7.1.1.3 bei
7.1.1.6-7.1.1.8 punktuose),  o  Statybos  užbaigimo  aktas
būtų įformintas ne vėliau nei per Įstatymuose nustatytus
terminus. 

8.3.3. Užsakovas  neprivalo  priimti  Darbų,  kol  nėra
tinkamai  įforminto  Objekto  Statybos  užbaigimo  akto,
išskyrus  7.2.11 punkte  (vienašalis  Darbų  perdavimas)
numatytą atvejį.

8.3.4. Užsakovo  užduotyje  numatytais  atvejais  Dalis
(Dalys) užbaigiama po Objekto Statybos užbaigimo akto
įforminimo  (pavyzdžiui,  nuo  sezono  priklausantys
teritorijos apželdinimo darbai, baldų sumontavimo darbai ir
pan.).  Jeigu  Objekto  Statybos  užbaigimo  aktas  yra
įforminamas su išlygomis dėl to, kad yra neužbaigta Dalis
(Dalys), tai nelaikoma defektu ir Rangovas privalo užbaigti
tą  Dalį  (Dalis)  pagal  Sutarties  sąlygas  ir  perduoti
Užsakovui  7 straipsnyje  „Darbų  pabaiga  ir  Darbų
priėmimas“ nustatyta tvarka.

8.3.5. Jeigu (a) Užsakovas pažeidžia 8.2.3 8.2.4 ar 8.2.5
punktą  arba  (b)  Šalys  tinkamai  atlieka  visus  Įstatymų
reikalavimus, taikomus Statybos užbaigimui, bet Valdžios
institucijos ar kiti  tretieji  asmenys,  kurie pagal  Įstatymus
dalyvauja  Statybos  užbaigime,  pažeidžia  Įstatymų
nustatytus  terminus  įforminti  Statybos  užbaigimo  aktą
(t. y.,  jį  išduoti  arba  patvirtinti),  Rangovas  įgyja  teisę
reikalauti, kad už terminą, kurį tęsėsi  8.2.3 8.2.4 ar  8.2.5
punkto pažeidimas arba Valdžios institucijos ar kiti tretieji
asmenys,  kurie  pagal  Įstatymus  dalyvauja  Statybos
užbaigime,  vėlavo  įforminti  Statybos  užbaigimo  aktą,
Užsakovas  atlygintų  Rangovui  Išlaidas  15.9 punkte
„Papildomų  Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų
perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo
sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“
nustatyta tvarka. 

9. RANGOVO GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

9.1. Garantiniai terminai

9.1.1. Garantiniai  terminai  yra  nustatyti  Specialiosiose
sąlygose. Objekto (Dalies) Garantiniai terminai prasideda
visų Darbų (Dalies) priėmimo dieną (neįskaitytinai).

9.1.2. Garantiniai  terminai  sustabdomi  tiek  laiko,  kiek
Užsakovas negali  tinkamai ir  (arba) visapusiškai  naudoti
Objekto  dėl  nustatytų  defektų  ar  jų  nulemtos  žalos,  už
kuriuos atsako Rangovas. Jeigu Užsakovas dėl defektų ar
jų  nulemtos  žalos  negali  naudoti  tik  apibrėžtos  Objekto
dalies,  Garantiniai  terminai  sustabdomi  tik  tokios  dalies
atžvilgiu. 

9.1.3. Rangovas neatsako už defektus, kurie atsirado dėl
Statybos  darbų  ar  Objekto  normalaus  susidėvėjimo,  jų
netinkamo  naudojimo  ar  priežiūros  arba  Projektuotojo,
Statinio  projekto  ekspertizės  rangovo,  Techninio
prižiūrėtojo,  Užsakovo  arba  trečiųjų  asmenų  kaltės,  su
sąlyga, kad nėra Rangovo kaltės dėl  tokių defektų arba
Statybos  darbų  ar  Objekto  netinkamo  naudojimo  ar
priežiūros.

9.2. Pretenzijos dėl defektų

9.2.1. Užsakovas,  per  Garantinius  terminus  nustatęs
Statybos darbų ar Objekto defektų, turi nedelsdamas, bet
ne vėliau nei per 30 dienų ir ne vėliau nei iki Garantinio
termino pabaigos, pareikšti rašytinę pretenziją Rangovui,
Projektuotojui,  Statinio  projekto  ekspertizės  rangovui  ir
Techninės  priežiūros  rangovui  (jeigu  tokie  asmenys
dalyvavo vykdant Statybos darbus) ir  nustatyti  protingus
technologiškai  pagrįstus  terminus  defektams  pašalinti.
Pretenzijos  pareiškimo  diena  laikoma  pretenzijos
išsiuntimo diena. 

9.2.2. Rangovas  privalo  neatlygintinai  pašalinti  visus
defektus, už kuriuos atsako Rangovas, bei jų nulemtą žalą
per  Užsakovo  pretenzijoje  nustatytus  protingus
technologiškai pagrįstus terminus, kurie skaičiuojami nuo
pretenzijos gavimo dienos. 

9.2.3. Jeigu  tarp  Šalių  kyla  ginčų  dėl  defektų,  bet  kuri
Šalis turi  teisę reikalauti skirti  ekspertizę. Užsakovas turi
nupirkti  ekspertizės  paslaugas  pagal  viešųjų  pirkimų
taisykles  (jeigu  nėra  sudaręs  sutarties  tokioms
paslaugoms).  Užsakovas  turi  parengti  ekspertizės
paslaugų pirkimo techninę specifikaciją (arba ekspertizės
užduotį  pagal  turimą  sudarytą  sutartį)  ir  ją  suderinti  su
Rangovu.  Ekspertizės  išlaidos  tenka  tai  Šaliai,  kuri  yra
neteisi  (kurios  pozicijos  ekspertizė  nepagrindžia).
Rangovas  privalo  atlyginti  Užsakovo  išlaidas  tokiai
ekspertizei  per  15  dienų  po  Užsakovo  rašytinio
pareikalavimo. 

9.2.4. Jeigu Šalys nepasiekia susitarimo dėl ekspertizės
paslaugų  pirkimo  per  15  dienų  ar  per  kitą  Šalių  raštu
sutartą  terminą  nuo  tos  dienos,  kai  Šalis  gauna  kitos
Šalies reikalavimą skirti ekspertizę, bet kuri Šalis turi teisę
inicijuoti  ekspertizę savarankiškai ir  turi pati  ją apmokėti.
Jeigu ekspertizė nenustato, kad Rangovas būtų pažeidęs
Sutartį  ar  Įstatymus arba kad yra priežastinis ryšys tarp
Rangovo  veiksmų  ar  neveikimo  ir  Darbų  ar  Objekto
defektų,  tokios  ekspertizės  išlaidos  tenka  ją  inicijavusiai
Šaliai.  Kitais  atvejais  tokios  ekspertizės  išlaidos  tenka
Rangovui ir, jeigu ekspertizę apmokėjo Užsakovas, tuomet
Rangovas  privalo  atlyginti  Užsakovo  išlaidas  tokiai
ekspertizei  per  15  dienų  po  Užsakovo  rašytinio
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pareikalavimo.

9.3. Defektų šalinimas

9.3.1. Rangovas privalo  pašalinti  defektus  ir  jų  nulemtą
žalą,  sutaisydamas,  perdarydamas  Sutarties  arba
Įstatymų neatitinkančią Statybos darbų ar Objekto dalį ar
pakeisdamas ją nauja kokybiška dalimi. 

9.3.2. Užsakovas privalo pateikti Rangovui jo prašomus ir
Užsakovo  turimus  Darbų  dokumentus  bei  Objekto
naudojimo  dokumentus,  reikalingus  tam,  kad  Rangovas
galėtų parinkti  tinkamiausią defektų ir  jų nulemtos žalos
pašalinimo  būdą.  Užsakovas  privalo  suteikti  prieigą
Rangovui  atlikti  defektų  ir  žalos pašalinimo darbus,  kad
Rangovas  galėtų  atlikti  tokius  darbus  per  nustatytus
terminus.

9.3.3. Užsakovo prašymu Rangovas privalo iš anksto jam
raštu pateikti defektų ir jų nulemtos žalos pašalinimo darbų
ir  jų  vykdymo  būdo  aprašymą,  taip  pat,  esant  reikalui,
pateikti Užsakovui patikslintą atliktų darbų aprašymą po jų
užbaigimo. 

9.3.4. Sutaisytoje  Statybos  darbų  ar  Objekto  dalyje
pakartotinai nustačius defektų, Rangovas privalo perdaryti
tokią Statybos darbų ar Objekto dalį iš naujo arba pakeisti
nauja kokybiška dalimi,  nebent  Užsakovas raštu pritartų
pagrįstam Rangovo pasiūlymui, kad tokią Statybos darbų
ar Objekto dalį derėtų dar kartą taisyti.

9.3.5. Rangovas  neturi  teisės  be  Užsakovo  leidimo
išgabenti  iš  Objekto  taisymui  jokio  Įrenginio  ar  jo
komplektuojamosios  dalies.  Užsakovas  turi  teisę
pareikalauti  Rangovo  padidinti  Garantinių  įsipareigojimų
įvykdymo  užtikrinimą  tokio  Įrenginio  ar  jo  dalies
atkuriamąja verte iki tol, kai jis bus vėl įrengtas Objekte.

9.3.6. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objektą
arba pakeitus Įrenginį ar jo komplektuojamąją dalį nauja,
sutaisytajai ar perdarytai Statybos darbų ar Objekto daliai,
naujam Įrenginiui  ar  jo  naujajai  daliai  iš  naujo  taikomas
tokios  pačios  trukmės  Garantinis  terminas,  kuris  galiojo
defektų turėjusiajai Statybos darbų ar Objekto daliai arba
pakeistajam  Įrenginiui  ar  jo  komplektuojamajai  daliai
(Garantinis  terminas  skaičiuojamas  iš  naujo  tik
sutaisytosios,  arba  perdarytos,  arba  pakeistosios  dalies
atžvilgiu).

9.3.7. Šalindamas  defektus  arba  keisdamas  defektų
turinčius  Statybos  produktus  ar  Įrenginius,  Rangovas
privalo nustatyti ir pašalinti pirminę defekto priežastį, kad
tokie defektai nepasikartotų.

9.3.8. Jeigu  defekto  ar  žalos  šalinimo darbai  gali  turėti
įtakos  Statybos  darbų  ar  Objekto  funkcionalumui,
Užsakovas  gali  pareikalauti  Rangovo  pakartotinai  atlikti
bandymus, atliktus pagal Sutartį. Užsakovas privalo raštu
pateikti Rangovui tokį reikalavimą per 30 dienų po defekto
ar  žalos  pašalinimo.  Tokie  bandymai  atliekami  pagal
anksčiau  atliktų  bandymų  sąlygas,  išskyrus  tai,  kad  jie
visais atvejais turi būti atliekami Rangovo rizika ir sąskaita.

9.3.9. Rangovas,  pašalinęs  visus  defektus,  privalo  apie
tai informuoti Užsakovą.

9.3.10.Užsakovas  per  5  darbo  dienas  (jeigu  Užsakovo
užduotyje  nėra  nurodytas  kitoks  terminas)  po  Rangovo
pranešimo  apie  defektų  pašalinimą  gavimo  privalo
patikrinti  Statybos  darbus,  nurodytus  Defektų  akte  arba
Užsakovo  pretenzijoje,  ir  raštu  patvirtinti,  kurie  defektai

buvo pašalinti.

9.4. Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų

9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako pašalinti arba nepašalina
defektų  ir  jų  nulemtos  žalos  per  Užsakovo  nustatytus
protingus  technologiškai  pagrįstus  terminus,  Užsakovas
turi teisę:

9.4.1.1. pašalinti  defektus  pats  arba  pasamdydamas
trečiuosius  asmenis,  iš  anksto  apie  tai  informuodamas
Rangovą,  ir  pareikalauti  Rangovo  atlyginti  defektų  ir  žalos
įvertinimo bei šalinimo išlaidas, taip pat atlyginti  nepašalintą
žalą; arba

9.4.1.2. reikalauti  sumažinti  Sutarties  kainą  ir  grąžinti  dėl
Sutarties kainos sumažinimo susidariusią permoką.

9.4.2. Jeigu  defektų  ar  jų  nulemtos  žalos  neįmanoma
pašalinti,  Užsakovas  turi  teisę  reikalauti  sumažinti
Sutarties kainą ir grąžinti permoką.

9.4.3. Sutarties  kaina  mažinama  tokia  suma,  kiek
sumažėja Statybos darbų vertė Užsakovui dėl defektų ar
jų nulemtos žalos. Į Statybos darbų vertės sumažėjimą, be
kita  ko,  įskaičiuojamos  Užsakovo  išlaidos  defektų
įvertinimui  ir  šalinimui,  Objekto  vertės  sumažėjimas,
Užsakovo  esamų  ar  būsimų  išlaidų  Objekto
eksploatavimui  padidėjimas  (jeigu  tokios  išlaidos  buvo
vertinamos Pirkimo metu).

9.4.4. Jeigu  dėl  defektų  tampa  neįmanoma  naudoti
Objekto pagal Sutartyje  numatytą paskirtį  arba Objektas
sugriūva, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo grąžinti
sumokėtą Sutarties kainą ir  sumokėti  už ją  5% metines
palūkanas,  skaičiuojamas  nuo  Užsakovo  reikalavimo
pateikimo  Rangovui  iki  Sutarties  kainos  grąžinimo
Užsakovui dienos (įskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo
išardyti  ir  pašalinti  Statybos  darbus  bei  sutvarkyti
statybvietę.

9.4.5. Rangovas privalo patenkinti Užsakovo pagal  9.4.4
punktą pareikštą piniginį reikalavimą per 30 dienų arba per
ilgesnį  Užsakovo reikalavime nurodytą  protingą  terminą,
taip pat išardyti ir pašalinti Statybos darbus bei sutvarkyti
statybvietę  per  Užsakovo  reikalavime  nurodytą  protingą
technologiškai pagrįstą terminą. 

9.4.6. Už vėlavimą pašalinti defektus Užsakovas turi teisę
reikalauti  Rangovo  sumokėti  Specialiosiose  sąlygose
nustatyto  dydžio  baudą už kiekvieną dieną nuo termino
pašalinti  defektą  pabaigos  iki  tokio  defekto  pašalinimo
dienos, įskaitant faktinį defektų šalinimo laiką pagal 9.4.1.1
punktą. 

9.4.7. Užsakovas  turi  teisę  pasinaudoti  Garantinių
įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimu  ir  gautomis  lėšomis
apmokėti  defektų  šalinimo  darbus  bei  defektų  nulemtą
žalą arba padengti Sutarties kainos permoką.

9.4.8. Jeigu tarp Šalių kyla ginčas dėl defekto, Užsakovas
privalo kreiptis į teismą dėl tokio ginčo per vienerius metus
nuo  pirmosios  pretenzijos  dėl  tokio  defekto  pareiškimo
dienos,  kaip  nurodyta  9.2.1 punkte  (ieškinio  senaties
terminas).

10. GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO 
UŽTIKRINIMAS

10.1. Rangovas  privalo  pateikti  Užsakovui  garantinių
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį žemiau šiame
straipsnyje  nurodytas  sąlygas  (Garantinių  įsipareigojimų
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įvykdymo užtikrinimas), ne vėliau kaip (i) kartu su prašymu
Užsakovui priimti Darbus arba (ii) prieš 7 dienas iki Statybos
užbaigimo, priklausomai nuo to, kas įvyksta pirmiau.

10.2. Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo
sąlygos:

10.2.1.Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimas  turi
būti  besąlyginis,  neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko
(garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas
sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas
pateikia  mokėjimo  reikalavimą  ir  jame  nurodo:  (i)  kad
Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą ištaisyti  defektą (-us)
ar  žalą,  už  kuriuos  jis  yra  atsakingas  pagal  Sutartį,  arba
tinkamai neįvykdė kito garantinio įsipareigojimo pagal Sutartį,
įskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atžvilgiu yra
pradėtos bankroto procedūros arba Rangovas likviduotas dėl
bankroto,  ir  (ii)  tokio  defekto (-ų),  žalos ar  kitokio  Rangovo
įsipareigojimo (-ų) pagal Sutartį pažeidimo pobūdį; 

10.2.2.Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju  įvykiu  turi
būti  laikomas  pirmasis  Užsakovo  pareikalavimas  sumokėti
draudimo išmoką dėl garantinių įsipareigojimų neįvykdymo;

10.2.3.Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimas  turi
būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba
draudimo bendrovės, arba (b) banko ar draudimo bendrovės
iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti
bent  vienos  tarptautinių  reitingų  agentūros  patvirtintą
investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s
– „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi
atitikti  bankas  arba  draudimo  bendrovė,  kuri  išdavė
užtikrinimą, arba patronuojanti įmonė, arba bendrovių grupė,
kuriai  jie  priklauso;  Rangovas  Užsakovo  prašymu  privalo
pateikti Užsakovui investicinio lygio reitingo įrodymus;

10.2.4.Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimas  turi
būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių
kalbą);

10.2.5.Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo  suma
turi būti ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas
procentinis  dydis  nuo  Sutarties  kainos  su  PVM.  Garantinių
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir
išmokama eurais;

10.2.6.Reikalaujama  pagal  Garantinių  įsipareigojimų
įvykdymo užtikrinimą suma turi būti  išmokama ne vėliau nei
per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo
garantui arba draudikui;

10.2.7. Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimas  turi
įsigalioti  ne  vėliau  negu  Garantinių  terminų  pradžios  dieną
(9.1.1 punktas);

10.2.8.Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinime
nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis  negu
Garantinių  terminų  pirmieji  3  metai  ir  30  dienų (neįskaitant
Garantinių terminų sustabdymo laikotarpių), išskyrus  10.2.10
punkte  numatytą  atvejį,  kai  galiojimo  terminas  turi  būti  ne
trumpesnis  negu  Garantinių  terminų  pirmieji  3  metai,  6
mėnesiai  ir  30  dienų. Rangovas  privalo  užtikrinti,  kad
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų
teisiškai įvykdomas nuo Garantinių terminų pradžios dienos iki
tol, kol sueis Garantinių terminų pirmieji 3 metai ir 30 dienų
(neįskaitant  Garantinių  terminų  sustabdymo  laikotarpių),
išskyrus  10.2.10 punkte  numatytą  atvejį,  kai  Garantinių
įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimas  privalo  galioti  ir  būti
teisiškai įvykdomas nuo Garantinių terminų pradžios dienos iki
tol, kol sueis Garantinių terminų pirmieji 3 metai, 6 mėnesiai ir

30 dienų;

10.2.9.Jeigu  likus  30  dienų  iki  Garantinių  įsipareigojimų
įvykdymo  užtikrinimo  galiojimo  pabaigos  paaiškėja,  kad
Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo užtikrinime  nurodytas  jo
galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 punkte nurodytas
terminas, Rangovas privalo pratęsti Garantinių įsipareigojimų
įvykdymo  užtikrinimo  galiojimą  ir  pateikti  Užsakovui  tai
patvirtinantį  dokumentą  ne  vėliau  negu  likus  14  dienų  iki
Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo  galiojimo
pabaigos; 

10.2.10.  Jeigu  Užsakovas  pagal  10.2.9 punktą  laiku
negauna  Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo
pratęsimą  patvirtinančio  dokumento,  Užsakovas  turi  teisę
pareikalauti sumokėti visą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo
užtikrinimo  sumą,  kad  ją  pasiliktų  kaip  Rangovo  garantinių
įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimą  (užstatą)  ir  naudotų
pašalinti  defektams  bei  jų  nulemtai  žalai  tais  atvejais,  kai
Rangovas nevykdo savo garantinių įsipareigojimų. Tuo tikslu
Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinime  turi  būti
numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas
sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą,
jeigu  likus 30  dienų iki  užtikrinimo galiojimo pabaigos  nėra
suėję  Garantinių  terminų  pirmieji  3  metai,  Rangovas
nepratęsė  užtikrinimo  galiojimo  termino  ir  (arba)  nepateikė
Užsakovui  tą  patvirtinančio  dokumento  likus  14  dienų  iki
užtikrinimo  galiojimo  pabaigos.  Jeigu  draudikas  nesutinka
prisiimti  tokio  įsipareigojimo,  tokiu  atveju  Garantinių
įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinime  nurodytas  jo  galiojimo
terminas  turi  būti  ne  trumpesnis  negu  Garantinių  terminų
pirmieji 3 metai, 6 mėnesiai ir 30 dienų;

10.2.11. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi
būti  numatytas  garanto  arba  draudiko  besąlyginis
įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime
nurodytą  sumą  tiek  kompensuoti  Užsakovo  jau  patirtoms
išlaidoms  dėl  Rangovo  pažeidimų,  tiek  apmokėti  realioms
būsimoms Užsakovo išlaidoms;

10.2.12. Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo
suma gali būti mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis
sumomis;

10.2.13. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi
būti  numatyta,  kad  Užsakovas  gali  pateikti  garantui  arba
draudikui  mokėjimo  reikalavimą  ir  jį  teikiančio  asmens
įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu  būdu, aiškiai
aprašytu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime;

10.2.14. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi
būti  numatyta,  kad  Užsakovas  gali  pateikti  garantui  arba
draudikui  mokėjimo  reikalavimą  ir  kitus  dokumentus  tokia
kalba, kokia yra išduotas garantinių įsipareigojimų įvykdymo
užtikrinimas;

Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinime  turi  būti
numatyta, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui
turi  būti  taikomi  Lietuvos  Respublikos  įstatymai,  banko
pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai arba
Bendrosios  garantijų  pagal  pirmą  pareikalavimą  taisyklės
(Uniform  Rules  for  Demand  Guarantees,  URDG,  ICC
Publication No. 758, 2010 m. redakcija); 

10.2.15. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi
būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp garanto ar draudiko
ir Užsakovo, susijusius su Garantinių įsipareigojimų įvykdymo
užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai;

10.2.16. Jeigu  Rangovas  pasirenka  pateikti  draudiko
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išduotą  Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimą,  bet
draudikai  nesutinka  išduoti  Rangovui  Garantinių
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo, kol Rangovas nepateikia
jiems Darbų perdavimo-priėmimo akto, tokiu atveju Rangovas
privalo pateikti Užsakovui arba besąlyginį nurodymą sulaikyti
tokio paties dydžio sumą iš Rangovui  mokėtinų sumų, arba
tokio paties dydžio piniginį užstatą. Kitą darbo dieną po to, kai
Užsakovas  gauna  draudiko  išduotą  tinkamą  Garantinių
įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimą,  pasibaigia  Užsakovo
sulaikymo teisė arba atsiranda besąlyginė Užsakovo pareiga
grąžinti  Rangovui užstatą,  kuris turi  būti  grąžintas Rangovui
per kitas 2 darbo dienas.

10.3. Jeigu  Statybos  užbaigimas  įvyksta  iki  visų  Darbų
priėmimo,  kaip  numatyta  8.3 punkte,  ir  po  to  pasikeičia
Sutarties  kaina,  Rangovas  užbaigęs  visus  Darbus  privalo
pateikti  Užsakovui  atnaujintą  Garantinių  įsipareigojimų
įvykdymo užtikrinimą, kurio suma atitinka  10.2.5 punktą,  ne
vėliau kaip kartu su prašymu Užsakovui priimti Darbus.

10.4. Užsakovas  privalo  grąžinti  Rangovui  pagal  10.2.10
punktą gautos Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo
sumos  likutį,  nepanaudotą  ir  neskirtą  panaudoti  konkrečių
Rangovo  neįvykdytų  garantinių  įsipareigojimų  įvykdymui,
suėjus Garantinių terminų pirmiesiems 3 metams ir 30 dienų.

10.5. Jeigu  paaiškėja,  kad  Garantinių  įsipareigojimų
įvykdymo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo
įsipareigojimų  Užsakovui  arba  kitiems  ūkio  subjektams,  ar
netinkamai juos vykdo,  Rangovas privalo nedelsdamas, bet
ne vėliau nei per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti
Užsakovui  naują  Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo
užtikrinimą,  atitinkantį  šiame  10 straipsnyje  nurodytas
sąlygas, likusiam laikotarpiui iš Garantinių terminų pirmųjų 3
metų ir 30 dienų, o 10.2.10 punkte numatytu atveju – likusiam
laikotarpiui iš Garantinių terminų pirmųjų 3 metų, 6 mėnesių ir
30 dienų. Už vėlavimą įvykdyti šią pareigą Rangovas privalo
mokėti  Užsakovui  delspinigius,  lygius  1%  nuo  Garantinių
įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo  sumos,  už  kiekvieną
vėlavimo dieną. Delspinigių dydis nustatytas siekiant užtikrinti
Rangovo pareigą pateikti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo
užtikrinimą  ir  atsižvelgiant  į  tai,  kad  Rangovo  vėlavimo
laikotarpiu  jo  garantinių  įsipareigojimų  įvykdymas  nėra
užtikrinamas.

11. DARBŲ TERMINAI

11.1. Darbų terminai ir Grafikas

11.1.1.Rangovas  privalo  vykdyti  Darbus  laikydamasis
Darbų terminų, nurodytų Specialiosiose sąlygose: 

11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapų terminų;

11.1.1.2. užbaigti Objekto (Dalies) Darbus pagal  7.1 punktą
„Darbų pabaiga“ iki Darbų (Dalies) Galutinio termino.

11.1.2.Rangovas  privalo  per  14  dienų  nuo  Sutarties
įsigaliojimo  arba  per  kitą  Užsakovo  užduotyje  nurodytą
terminą parengti ir pateikti Užsakovui Grafiką, kuriame turi
numatyti  Darbų  vykdymo  eiliškumą  ir  tarpusavio
priklausomybę,  laikydamasis  Darbų  Galutinio  termino
(Dalių Galutinių terminų) ir Etapų terminų.

11.1.3.Grafike turi būti nurodytas tiek Statybos darbų, tiek
ir  Šalių  pagal  Sutartį  atliekamų  veiksmų,  reikalingų
Statybos  darbų  atlikimui,  (tokių  kaip  projektavimas,
Užsakovo organizuojama Darbo projekto dalių ekspertizė,
esminių  Statybos  produktų  ir  Įrenginių  užsakymas,
gamyba, patikrinimas, pristatymas į  statybvietę (įskaitant

Statybos  produktus  ir  Įrenginius,  kuriuos  tiekia
Užsakovas),  statybos,  montavimo  darbai,  paleidimo-
derinimo darbai, bandymai (įskaitant Užsakovo atliekamus
bandymus),  mokymai Užsakovo personalui  ir  pan.,  jeigu
šie  veiksmai  nurodyti  Užsakovo  užduotyje  arba  Statinio
projekte,  Statybos  užbaigimo  procedūrų  vykdymas)
vykdymo tvarkaraštis,  taip  pat  turi  būti  pažymėta,  kurie
Darbai ar Užsakovo atliekami veiksmai gali būti vykdomi
lygiagrečiai,  o  kurie  gali  būti  vykdomi  tik  numatytu
eiliškumu.

11.1.4.Jeigu  Darbai  atsilieka  nuo  Grafiko,  Rangovas
privalo atnaujinti  Grafiką taip, kad nebūtų pažeisti  Darbų
terminai, ir pateikti Užsakovui paaiškinimus, kokiais būdais
Rangovas  paspartins  Darbus  (pvz.,  pailgins  darbo
valandas ar pamainų skaičių, padidins Rangovo personalo
skaičių, padidins Priemonių skaičių ar pakeis Priemones
kitokiomis,  darys  Statybos  darbus  lygiagrečiai  ir  pan.).
Atnaujintame Grafike  turi  būti  pažymėti  visi  atnaujinimai
tokiu  būdu,  kad  būtų  lengva  juos  pastebėti.  Ši  sąlyga
netaikoma,  kai  Rangovas  įgyja  teisę  į  Darbų  terminų
pratęsimą, – tokiu atveju Rangovas turi atnaujinti Grafiką,
atsižvelgdamas į pratęstus Darbų terminus.

11.1.5.Jeigu  Rangovas  vėluoja  pateikti  Grafiką  arba
atnaujintą Grafiką per  11.1.2 punkte nurodytą terminą po
to,  kai  Užsakovas  arba  Techninis  prižiūrėtojas  paprašo
atnaujinti Grafiką, ir dėl to Užsakovas negali planuoti savo
veiklos Grafiko pagrindu, Užsakovas turi teisę pareikalauti,
kad  Rangovas  sumokėtų  Specialiosiose  sąlygose
nurodyto dydžio baudą už kiekvieną vėlavimo dieną. 

11.2. Darbų terminų pratęsimas

11.2.1.Rangovas turi teisę netrukdomas vykdyti Darbus iki
Darbų  terminų  pabaigos.  Jeigu  atsiranda  žemiau
išvardytos aplinkybės, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jų
dalį, Rangovas  turi teisę į Darbų terminų pratęsimą tokia
trukme, kiek dėl tokių aplinkybių poveikio faktiškai vėluoja
Darbai:

11.2.1.1. susidaro neįprastai nepalankios klimato sąlygos, tai
yra,  tokios  sąlygos,  kurios  yra  neaprašytos  Sutarties
dokumentuose  ir  kurių  profesionalus  bei  patyręs  statybos
darbų rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų
pateikimo  termino  pabaigos,  įvertinęs  Lietuvoje  viešai
skelbiamus klimato duomenis ir prognozes;

11.2.1.2. dėl Valdžios institucijų sprendimų ar kitų aplinkybių
susidaro darbuotojų ar Prekių trūkumas, kurio profesionalus ir
patyręs statybos darbų rangovas negalėjo  numatyti  Pirkimo
metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

11.2.1.3. Darbų vėlavimą lemia Valdžios institucijų, energijos
ar vandens tiekėjų sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su
sąlyga, kad Rangovas kruopščiai laikosi  Valdžios institucijų,
energijos ir vandens tiekėjų nustatytų procedūrų ir terminų;

11.2.1.4. Darbų  vėlavimą  lemia  Užsakovo,  Užsakovo
personalo ar 11.2.1.3 punkte nenurodytų trečiųjų asmenų, už
kuriuos  Rangovas  neatsako,  sprendimai,  veiksmai  arba
neveikimas;

11.2.1.5. kitos  aplinkybės,  įvardytos  Sutartyje  kaip
suteikiančios  teisę  Rangovui  reikalauti  pratęsti  Darbų
terminus.

11.2.2.Kiekvienu  11.2.1 punkte  nurodytu  atveju  Šalys
privalo  veikti  pagal  25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“
nustatytus reikalavimus ir  sudaryti  Susitarimą dėl  Darbų
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terminų pratęsimo.

11.2.3.Jeigu  Rangovas  vėluoja  vykdyti  Darbus  pagal
Grafiką ir  (arba) esama Statybos darbų vykdymo sparta
yra per lėta, kad nebūtų pažeisti Darbų terminai, bet tuo
pačiu metu atsiranda Sutartyje nurodytų aplinkybių, kurios
suteikia  Rangovui  teisę  į  Darbų terminų  pratęsimą  arba
suteikia kuriai nors Šaliai teisę sustabdyti Darbų vykdymą
(vadinamieji lygiagretūs vėlavimai): 

11.2.3.1. Darbų  terminai  turi  būti  pratęsiami  tokia  trukme,
kiek  Darbai  faktiškai  vėluoja  dėl  aplinkybių,  kurios  suteikia
Rangovui  teisę  į  Darbų  terminų  pratęsimą,  arba  dėl  visų
Darbų,  ar  Dalies,  ar  Statybos  darbų  sustabdymo
sustabdomas atitinkamų Darbų terminų skaičiavimas; tačiau

11.2.3.2. Rangovas praranda teisę pagal  Sutarties sąlygas
gauti patirtų papildomų Išlaidų ir (ar) Pelno kompensaciją už
tokį  laikotarpį,  kiek  Rangovas  vėlavo  vykdyti  Darbus  iki
paaiškėjant  aplinkybėms,  kurios  suteikė  Rangovui  teisę  į
Darbų terminų pratęsimą arba suteikė Šaliai teisę sustabdyti
Darbų  vykdymą.  Pavyzdžiui,  jeigu  tuo  metu,  kai  Rangovas
atsilieka nuo Grafiko 2 savaites, jis įgyja teisę į Darbų terminų
pratesimą 3 savaitėmis dėl Statybos darbų sustabdymo, tokiu
atveju Darbų terminai  turi  būti  pratęsti  3  savaitėmis,  tačiau
Rangovo papildomos Išlaidos, kurias Rangovas turėtų teisę
gauti  Darbų  terminų  pratęsimo  atveju  dėl  Statybos  darbų
sustabdymo, turi būti atlyginamos tik už 1 (paskutiniąją iš trijų)
savaitę.

11.3. Darbų paspartinimas

11.3.1.Jeigu  Darbų  vykdymas  atsilieka  nuo  Grafiko  ir
(arba)  esama  Darbų  vykdymo  sparta  yra  per  lėta,
Rangovas  privalo  įgyvendinti  Darbų  paspartinimo
priemones,  skirtas  panaikinti  Darbų  vėlavimą  (pasitelkti
daugiau  Rangovo  personalo,  padidinti  pamainų  skaičių,
taikyti kitokius darbo metodus ir pan.). 

11.3.2.Jeigu  Darbų  vykdymas  atsilieka  nuo  Grafiko  ir
(arba)  esama  Darbų  vykdymo  sparta  yra  per  lėta  dėl
priežasčių, už kurias Rangovas neatsako ir dėl kurių turėtų
būti  pratęsti  Darbų  terminai,  Užsakovas  turi  teisę
pareikalauti  Rangovo  įgyvendinti  Darbų  paspartinimo
priemones,  skirtas  panaikinti  arba  sumažinti  Darbų
vėlavimą,  ir  kompensuoti  Rangovo  tam  patirtas
papildomas  Išlaidas  ir  Pelną  15.9 punkte  „Papildomų
Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų  perskaičiavimas“
nustatyta tvarka pagal Šalių sudarytą Susitarimą. 

11.4. Netesybos už Darbų vėlavimą

11.4.1.Jeigu  Rangovas  praleidžia  Darbų  terminus,
Rangovui  taikomos  Specialiosiose  sąlygose  nurodyto
dydžio netesybos už kiekvieną vėlavimo dieną. 

11.4.2.Jeigu  Rangovas  praleidžia  Darbų  (Dalies)  Etapo
terminą, laikoma, kad tiek pat vėluoja visi Darbai (Dalis).
Rangovui  praleidus  Etapo  terminą,  netesybos
skaičiuojamos nuo Etapo termino pabaigos (neįskaitytinai)
iki to Etapo Darbų pabaigos datos (įskaitytinai), nustatytos
pagal statybos darbų žurnalą ir (arba) Atliktų darbų aktus.
Jeigu vėluojantis Etapas lemia paskesnių Etapų vėlavimą,
turi būti vertinamas bendras visų Darbų (Dalies) vėlavimo
terminas,  kurį  lemia  toks  Etapų  vėlavimas.  Pavyzdžiui,
jeigu  Etapas  vėluoja  2  savaites,  o  paskesnis  Etapas
vėluoja 3 savaites, laikoma, kad visi Darbai (Dalis) vėluoja
iš viso 3 savaites.

11.4.3.Jeigu  Rangovas  sumoka  netesybas  už  Etapo

termino praleidimą, tačiau paskesnį Etapą užbaigia laiku,
Užsakovas  privalo  grąžinti  Rangovui  jo  sumokėtas
netesybas  už  Etapo  termino  praleidimą  kartu  su
artimiausiu  mokėjimu  už  Darbus,  jeigu  Užsakovo
užduotyje  nėra  nurodyta,  kad  netesybos  už  konkretaus
Etapo vėlavimą yra negrąžinamos.

11.4.4.Netesybos  už  Darbų  (Dalies)  Galutinio  termino
praleidimą skaičiuojamos nuo Galutinio termino pabaigos
(neįskaitytinai) iki Darbų pabaigos datos, nurodytos Darbų
perdavimo-priėmimo akte, įskaitytinai (7.2.5 punktas). 

11.4.5.Rangovas  neturi  teisės  reikalauti  sumažinti
netesybas  už  vėlavimą  tuo  pagrindu,  kad  jis  iki  Darbų
(Dalies) Galutinio termino įvykdė dalį Darbų, kadangi šios
Sutarties dalykas yra galutinis Darbų rezultatas, kuris yra
nedalus.

11.4.6.Rangovui  negali  būti  taikomos  papildomos
sankcijos  už  Darbų  vėlavimą,  išskyrus  Užsakovo  teisę
nutraukti  Sutartį  dėl  to,  jog  dėl  Darbų  vėlavimo  Darbai
praranda prasmę Užsakovui (26.2.1.3 punktas).

11.4.7.Rangovas  privalo  sumokėti  Užsakovui  netesybas
už  Darbų  (Dalių)  vėlavimą per  15  dienų nuo Užsakovo
pareikalavimo. Užsakovas turi teisę išskaityti netesybas iš
Rangovui mokėtinų sumų.

11.4.8.Tuo  atveju,  kai  Rangovas  įgyja  teisę  į  Darbų
terminų pratęsimą, tačiau dėl kokių nors priežasčių Darbų
terminai  negali  būti  pratęsti,  Darbų  terminų  praleidimas
(tiek, kiek Rangovas įgijo teisę į Darbų terminų pratęsimą)
nelaikomas Sutarties pažeidimu ir Užsakovas neturi teisės
reikalauti  Rangovo  sumokėti  netesybas  už  praleistus
Darbų terminus.

11.5. Darbų vykdymo sustabdymas

11.5.1.Užsakovas turi teisę sustabdyti visus Darbus arba
Dalies  Darbus,  pranešdamas  Rangovui,  nurodydamas
tikslų arba apytikslį terminą, kuriam sustabdo visus Darbus
arba  Dalies  Darbus  (jeigu  įmanoma),  ir  nurodydamas
sustabdymo priežastis. Sustabdymo priežastys gali būti:

11.5.1.1. Užsakovui  būtinas  papildomas  laikas  įvykdyti
viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima tęsti
Darbų;

11.5.1.2. sustabdytas  arba  nepakankamas  Darbų
finansavimas;

11.5.1.3. kitos  aplinkybės,  kurios  nebuvo  žinomos  Pirkimo
vykdymo  metu  ir  su  kuriomis  būtų  susidūręs  bet  kuris
rangovas ir (ar) užsakovas.

11.5.2.Rangovas  turi  teisę  sustabdyti  Statybos  darbus
arba  jų  dalį,  pranešdamas  Užsakovui,  per  žiemos
pertrauką (nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d. arba per kitą
Užsakovo  užduotyje  nurodytą  žiemos  pertraukos  laiką),
jeigu jos metu tokie Statybos darbai (ar jų dalis) negali būti
atliekami pagal Darbų dokumentuose ar Įstatymuose jiems
keliamus  technologinius  reikalavimus  ir  nustatytus
sprendinius dėl netinkamų klimatinių sąlygų. 

11.5.3.Rangovas turi  teisę sustabdyti  visus Darbus arba
Dalies  Darbus,  įspėdamas  Užsakovą,  jeigu  Užsakovas
vėluoja atsiskaityti pagal Sutartį ir neištaiso pažeidimo per
30 dienų po Rangovo rašytinio įspėjimo gavimo, taip pat
jeigu Užsakovas vengia arba nepagrįstai atsisako sudaryti
Susitarimą 25.9 punkte numatytu atveju (kai Rangovas be
Susitarimo negali vykdyti Sutarties). 
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11.5.4.Visų  Darbų,  ar  Dalies,  ar  Statybos  darbų
sustabdymo atveju atitinkamų Darbų terminų skaičiavimas
taip  pat  yra  sustabdomas  ir  Rangovas  privalo  imtis
reikiamų priemonių tinkamai sustabdyti  Statybos darbus,
apsaugoti  Statybos  darbus  ir  Prekes  nuo  jų  būklės
pablogėjimo,  sugadinimo  ar  praradimo,  taip  pat  vykdyti
kitus Užsakovo nurodymus, įskaitant nurodymus atlaisvinti
ir (arba) grąžinti statybvietę, sudaryti sąlygas Užsakovui ar
jo  nurodytiems  tretiesiems  asmenims  vykdyti  darbus
statybvietėje  ir  pan. Jeigu  Užsakovas  arba  Rangovas
sustabdo  dalį  Statybos  darbų  ir  tokių  Statybos  darbų
laikinas  nevykdymas  nėra  kliūtis  laiku  užbaigti  visus
Darbus, Darbų terminų skaičiavimas nestabdomas.

11.5.5.Jeigu Užsakovas sustabdo Darbus ne dėl Rangovo
kaltės  arba  jeigu  Rangovas  sustabdo  Darbus  dėl
Užsakovo kaltės, tuomet Užsakovas privalo:

11.5.5.1. 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka
sumokėti už Darbus, atliktus iki sustabdymo;

11.5.5.2. 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka
sumokėti Rangovo užsakytų ar nupirktų Statybos produktų ir
Įrenginių,  kurių  užsakymo  ar  pristatymo  Rangovas,  gavęs
pranešimą apie sustabdymą, nebegali atšaukti, visą įsigijimo
kainą  po  to,  kai  jie  bus  pristatyti  į  statybvietę  ir  Rangovas
įvykdys pareigas, nurodytas 16.2.16.1 ir  16.2.16.2 punktuose
(pateikti Įrenginių ir Statybos produktų dokumentus bei įrodyti
Įrenginių ir Statybos produktų tinkamą saugojimą); Užsakovui
apmokėjus  už  tokius  Statybos  produktus  ir  Įrenginius,
Rangovas  privalo  nedelsdamas,  bet  ne  vėliau  kaip  per  2
darbo dienas, pažymėti juos kaip Užsakovo nuosavybę;

11.5.5.3. pagal  15.9 punktą  „Papildomų  Išlaidų
kompensavimas  ir  Išlaidų  perskaičiavimas“  kompensuoti
Rangovui visas patirtas Išlaidas, susijusias su Statybos darbų
sustabdymu bei vėlesniu jų atnaujinimu (tokias kaip Statybos
darbų  apsaugojimo  ar  konservavimo  Išlaidos,  darbininkų  ir
Priemonių  prastovų  Išlaidos,  statybvietės  Išlaidos,  Sutarties
įvykdymo  užtikrinimo,  avanso  grąžinimo  užtikrinimo  ir
draudimo sutarčių terminų pratęsimo Išlaidos ir kitos Išlaidų
rūšys), ir Pelną. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą
25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

11.5.6.Užsakovas  privalo  pranešti  Rangovui  apie  Darbų
sustabdymo priežasčių išnykimą arba numatomą išnykimo
ir Darbų atnaujinimo terminą nedelsdamas, bet ne vėliau
negu per 2 darbo dienas nuo sužinojimo apie tai.

11.5.7.Po  to,  kai  Užsakovas  praneša  Rangovui  apie
Darbų  atnaujinimą  arba  nelieka  pagrindo  Rangovui
stabdyti  Darbus, Šalys privalo per įmanomai trumpiausią
protingą  laiką  apžiūrėti,  įvertinti  ir  užfiksuoti  Statybos
darbų,  Statybos produktų  bei  Įrenginių  būklę.  Rangovas
privalo kaip įmanoma greičiau atnaujinti Statybos darbus;
sustabdytų  Darbų  terminų  skaičiavimas atnaujinamas  tą
dieną,  kada  Rangovas  atnaujina  Statybos  darbus.
Rangovas  privalo  pirmiausiai  savo  sąskaita  pašalinti
nustatytus Statybos darbų, Statybos produktų bei Įrenginių
defektus, atkurti pablogėjusią būklę ir praradimus.

11.5.8.Jeigu dėl Darbų (ar jų dalies) sustabdymo Darbai
vėluoja  (tai  yra,  objektyviai  reikia  daugiau  laiko  užbaigti
Darbus, nei kad iki Darbų terminų pabaigos datų, nukeltų
dėl sustabdymo), Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia
pat  trukme,  kiek  faktiškai  vėluoja  Darbai,  būtų  pratęsti
Darbų terminai. Jeigu Užsakovas sustabdo Darbus ne dėl
Rangovo kaltės arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dėl

Užsakovo  kaltės  ir  dėl  to  vėluoja  Darbai,  Rangovas
papildomai įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas atlygintų
Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo
laikotarpį  15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas
ir  Išlaidų  perskaičiavimas“  nustatyta  tvarka.  Tuo  tikslu
Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties
pakeitimai“  nustatyta  tvarka  ir  jame  numatyti  Darbų
terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą.

11.5.9.Jeigu visų Darbų arba Dalies Darbų sustabdymas
trunka  ilgiau  nei  3  mėnesius,  bet  kuri  Šalis  turi  teisę
vienašališkai  ne teismo tvarka nutraukti  Sutartį  (dėl  visų
Darbų arba dėl sustabdytosios Dalies), iš anksto prieš 30
dienų įspėdama kitą Šalį. Sutartis laikoma nutraukta kitą
dieną  po  įspėjimo  termino  pabaigos,  jeigu  per  įspėjimo
terminą nėra atnaujinamas visų Darbų ar sustabdytosios
Dalies  vykdymas.  Tokiu  Sutarties  nutraukimo  atveju
taikomas  26.5 punktas „Šalių teisės ir pareigos Sutarties
nutraukimo atveju“.

12. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO 
UŽTIKRINIMO BŪDAI

12.1. Šalių  prievolių  pagal  Sutartį  įvykdymas  yra
užtikrinamas  13 straipsnyje  ir  Specialiųjų  sąlygų  15  dalyje
nurodytu  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimu,  10 straipsnyje
nurodytu  Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimu,
16.1.2 punkte  nurodytu  avanso grąžinimo užtikrinimu (jeigu
Specialiosiose  sąlygose  yra  nurodytas  avanso  dydis),  16
straipsnyje  numatyta  Sulaikoma suma (jeigu  Specialiosiose
sąlygose  yra  nurodytas  Sulaikomos  sumos  procentas),
Specialiųjų sąlygų 14 dalyje nurodytomis netesybomis. 

13. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

13.1. Rangovas  privalo  per  10  darbo  dienų  po  Sutarties
sudarymo  pateikti  Užsakovui  Specialiosiose  sąlygose
nurodytos  rūšies  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą,  atitinkantį
šiame  straipsnyje  nurodytas  sąlygas  (Sutarties  įvykdymo
užtikrinimas).  Jeigu  Specialiosiose  sąlygose  yra  pažymėti
kelių rūšių Sutarties įvykdymo užtikrinimai, Rangovas privalo
pasirinkti  vieną  iš  jų,  jeigu  Specialiosiose  sąlygose  nėra
nurodyta kitaip.

13.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos:

13.2.1.Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  turi  būti  besąlyginis,
neatšaukiamas,  pirmo  pareikalavimo  banko  (garanto)  arba
draudimo  bendrovės  (draudiko)  įsipareigojimas  sumokėti
Užsakovui  jo  reikalaujamą  sumą,  jeigu  Užsakovas  pateikia
mokėjimo  reikalavimą  ir  jame  nurodo,  (i)  kad  Rangovas
pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, ir
(ii)  Rangovo  padarytus  pažeidimus.  Laidavimo  draudimo
atveju  draudžiamuoju  įvykiu  turi  būti  laikomas  pirmasis
Užsakovo  pareikalavimas  sumokėti  draudimo  išmoką  dėl
sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo;

13.2.2.Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi  būti  išduotas:  (a)
Europos  Sąjungoje  licencijuoto  banko  arba  draudimo
bendrovės;  arba  (b)  banko  ar  draudimo  bendrovės  iš
trečiosios šalies,  kurie  užtikrinimo išdavimo dieną turi  turėti
bent  vienos  tarptautinių  reitingų  agentūros  patvirtintą
investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s
– „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi
atitikti  bankas  arba  draudimo  bendrovė,  kuri  išdavė
užtikrinimą, arba patronuojanti įmonė, arba bendrovių grupė,
kuriai  jie  priklauso;  Rangovas  Užsakovo  prašymu  privalo
pateikti Užsakovui investicinio lygio reitingo įrodymus;
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13.2.3.Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  turi  būti  surašytas
lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);

13.2.4.Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  suma  turi  būti  ne
mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis
dydis nuo Pradinės sutarties vertės be PVM. Jeigu vykdant
Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė negu Pradinės sutarties
vertė,  Rangovas  privalo  padidinti  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimo  sumą,  kad  ji  būtų  ne  mažesnė,  negu
Specialiosiose  sąlygose  nurodytas  procentinis  dydis  nuo
Sutarties  kainos  be  PVM,  ir  pateikti  tą  patvirtinančius
dokumentus Užsakovui per 10 darbo dienų nuo Susitarimo,
pagal  kurį  padidėja  Sutarties  kaina,  sudarymo  dienos.
Rangovas  privalo  tokia  pačia  tvarka  padidinti  Sutarties
įvykdymo  užtikrinimo  sumą  kiekvieną  kartą,  kai  padidėja
Sutarties kaina; 

13.2.5.Užsakovo  sutikimu  gali  būti  pateikiami  keli  daliniai
Sutarties  įvykdymo užtikrinimai,  kurių  bendra  suma yra  ne
mažesnė,  nei  reikalaujama  13.2.4 punkte,  ir  kurie  atitinka
visas  kitas  13.2 punkto  sąlygas.  Rangovo  sutartinių
įsipareigojimų neįvykdymo atveju Rangovas turi teisę nurodyti
Užsakovui,  pagal  kurį  dalinį  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą
Užsakovas  turėtų  pateikti  reikalavimą  pirmiausiai,  bet  tai
neriboja  Užsakovo  teisės  pateikti  reikalavimus  pagal  kitus
dalinius Sutarties įvykdymo užtikrinimus; 

13.2.6.Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  suma  turi  būti
nurodoma ir išmokama eurais;

13.2.7.Reikalaujama  pagal  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą
suma  turi  būti  išmokama  ne  vėliau  nei  per  10  dienų  po
Užsakovo  mokėjimo  reikalavimo  pateikimo  garantui  arba
draudikui;

13.2.8.Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau
negu jo pateikimo Užsakovui dieną;

13.2.9.Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo
terminas turi būti ne trumpesnis negu 30 dienų po numatomos
viso  Objekto  (paskutiniosios  Dalies)  Darbų  perdavimo-
priėmimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo užtikrinti,
kad Sutarties  įvykdymo užtikrinimas galiotų  ir  būtų teisiškai
įvykdomas nuo jo išdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dienų
terminas  po  to,  kai  užbaigus  visus  Darbus  bus  sudarytas
Darbų perdavimo-priėmimo aktas;

13.2.10. Jeigu Darbų Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1
metai arba jeigu kalendorine data apibrėžtas Darbų Galutinis
terminas yra ilgesnis negu 1 metai nuo Sutarties sudarymo
dienos,  Rangovas  turi  teisę  pateikti  1  metus  galiojantį
Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo kasmet pratęsti
užtikrinimo galiojimo terminą;

13.2.11. Jeigu  likus  30  dienų  iki  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimo  galiojimo  pabaigos  paaiškėja,  kad  Sutarties
įvykdymo  užtikrinime  nurodytas  jo  galiojimo  terminas  yra
trumpesnis nei  13.2.9 punkte nurodytas terminas, Rangovas
privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą pagal
13.2.9 arba  13.2.10 punktą  ir  pateikti  Užsakovui  tai
patvirtinantį  dokumentą  ne  vėliau  negu  likus  14  dienų  iki
Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos;

13.2.12.  Jeigu  Užsakovas  pagal  13.2.11 punktą  laiku
negauna  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  pratęsimą
patvirtinančio  dokumento,  Užsakovas  turi  teisę  pareikalauti
sumokėti  visą  Sutarties  įvykdymo užtikrinimo sumą,  kad  ją
pasiliktų  kaip  Rangovo  sutartinių  įsipareigojimų  įvykdymo
užtikrinimą  (užstatą)  ir  ja  pasinaudotų,  jeigu  Rangovas
tinkamai  nevykdo  savo  sutartinių  įsipareigojimų,  kaip

numatyta  13.5.2-13.5.5 punktuose.  Tuo  tikslu  Sutarties
įvykdymo  užtikrinime  turi  būti  numatytas  garanto  arba
draudiko  besąlyginis  įsipareigojimas  sumokėti  Užsakovui  jo
mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki
užtikrinimo  galiojimo  pabaigos  nėra  sudarytas  Objekto
(paskutiniosios  Dalies)  Darbų  perdavimo-priėmimo  aktas,
Rangovas  nepratęsė  užtikrinimo  galiojimo  termino  ir  (arba)
nepateikė  Užsakovui  tą  patvirtinančio  dokumento  likus  14
dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos;

13.2.13. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi  būti  numatytas
garanto  arba  draudiko  besąlyginis  įsipareigojimas  sumokėti
Užsakovui  jo  mokėjimo  reikalavime  nurodytą  sumą  tiek
kompensuoti Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo
pažeidimų,  tiek  apmokėti  realioms  būsimoms  Užsakovo
išlaidoms;

13.2.14. Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  suma  gali  būti
mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis sumomis;

13.2.15. Turi  būti  numatyta,  kad  Užsakovas  gali  pateikti
garantui  arba draudikui  mokėjimo reikalavimą ir  jį  teikiančio
asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu,
aiškiai aprašytu Sutarties įvykdymo užtikrinime;

13.2.16. Turi  būti  numatyta,  kad  Užsakovas  gali  pateikti
garantui  arba  draudikui  mokėjimo  reikalavimą  ir  kitus
dokumentus  tokia  kalba,  kokia  yra  išduotas  Sutarties
įvykdymo užtikrinimas;

13.2.17. Turi  būti  numatyta,  kad  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimui  turi  būti  taikomi  Lietuvos  Respublikos įstatymai,
banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai
arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės
(Uniform  Rules  for  Demand  Guarantees,  URDG,  ICC
Publication No. 758, 2010 m. redakcija); 

13.2.18. Turi  būti  numatyta,  kad  bet  kokius  ginčus  tarp
garanto  ar  draudiko  ir  Užsakovo,  susijusius  su  Sutarties
įvykdymo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai.

13.2.19. Jeigu pailgėja Darbų terminai ir dėl to Rangovas
įgyja teisę reikalauti papildomų Išlaidų atlyginimo už Darbų
terminų  pratęsimo  laikotarpį  ir  (arba)  padidėja  Sutarties
kaina,  Užsakovas  privalo  atlyginti  Rangovui  papildomas
Išlaidas Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos padidinimui
ir (ar) galiojimo termino pratęsimui 15.9 punkte „Papildomų
Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų  perskaičiavimas“
nustatyta tvarka pagal  Susitarimą, kuriuo Šalys susitaria
dėl  Sutarties  kainos  padidinimo ir  (arba)  Darbų  terminų
pratęsimo.

13.3. Užsakovas  turi  teisę  sulaikyti  mokėjimus  Rangovui
(kaip  užstatą)  iki  tol,  kol  Rangovas  pateikia  Užsakovui
Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą,  kurio  suma  yra  padidinta
pagal  13.2.4 punkto  reikalavimus.  Užsakovas  turi  teisę
sulaikyti  ne  daugiau,  negu  suma,  kuria  Rangovas  privalo
padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

13.4. Jeigu  paaiškėja,  kad  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą
išdavęs  asmuo  tapo  nemokus,  neįvykdo  įsipareigojimų
Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos
vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per
14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują
Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą,  atitinkantį  šiame  13
straipsnyje  nurodytas  sąlygas.  Iki  tol  Užsakovas  turi  teisę
sustabdyti  mokėjimus Rangovui  pagal  Sutartį,  neviršijančius
Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos.

13.5. Užsakovas  turi  teisę  pateikti  mokėjimo  reikalavimą
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asmeniui,  išdavusiam  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą,  dėl
sumų, kurias jis turi teisę gauti pagal Sutartį, jeigu:

13.5.1.Užsakovas  pagal  13.2.11 punktą  laiku  negauna
Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  pratęsimą  patvirtinančio
dokumento. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti
sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo
sumą,  kad  ją  pasiliktų  kaip  Rangovo  sutartinių
įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimą  (užstatą)  ir  ja
pasinaudotų,  jeigu  Rangovas  tinkamai  nevykdo  savo
sutartinių  įsipareigojimų,  kaip  numatyta  13.5.2-13.5.5
punktuose;

13.5.2.Rangovas  nesumoka  sumos,  kurią  privalo
sumokėti Užsakovui pagal Sutartį, įskaitant netesybas už
Darbų  vėlavimą,  per  30  dienų  po  Užsakovo  rašytinio
reikalavimo  gavimo.  Tokiu  atveju  Užsakovas  turi  teisę
pareikalauti sumokėti jam Rangovo nesumokėtą sumą;

13.5.3.Rangovas  neįvykdo  kitų  sutartinių  įsipareigojimų,
nei nurodytieji  13.2.11 ir  13.5.2 punkte, per 30 dienų po
Užsakovo  rašytinio  reikalavimo  gavimo.  Tokiu  atveju
Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti tokią Sutarties
įvykdymo užtikrinimo sumą, kokia yra reikalinga Užsakovui
tam, kad Užsakovas už Rangovą įvykdytų jo neįvykdytus
sutartinius įsipareigojimus; 

13.5.4.atsiranda 16.2.15 punkte numatytos aplinkybės dėl
į Atliktų darbų aktą įtrauktų netinkamai atliktų Darbų, kurių
vertė  viršija  likusią  pagal  Sutartį  Rangovui  mokėtiną
Sutarties kainos dalį;

13.5.5.atsiranda  Sutartyje  arba  Įstatymuose  numatytos
aplinkybės, suteikiančios teisę Užsakovui nutraukti Sutartį
dėl  Rangovo  kaltės.  Tokiu  atveju  Užsakovas  turi  teisę
pareikalauti sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo
užtikrinimo sumą ir ją panaudoti tam, kad Užsakovas už
Rangovą  įvykdytų  jo  neįvykdytus  sutartinius
įsipareigojimus.

13.6. Jeigu  Užsakovas  pasinaudoja  savo  teise,  numatyta
13.5.1 arba  13.5.5 punkte,  Užsakovas  privalo  grąžinti
Rangovui gautos Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos likutį,
nepanaudotą  ir  neskirtą  panaudoti  konkrečių  Rangovo
neįvykdytų  sutartinių  įsipareigojimų  įvykdymui,  suėjus  30
dienų po to, kai: 

13.6.1.užbaigus  visus  Darbus  yra  sudaromas  Darbų
perdavimo-priėmimo aktas; arba

13.6.2.Užsakovui  nutraukus  Sutartį  dėl  Rangovo  kaltės,
Užsakovas įvykdo už Rangovą šio neįvykdytus sutartinius
įsipareigojimus.

13.7. Jeigu Užsakovas nepagrįstai gauna sumas iš Sutarties
įvykdymo užtikrinimą  išdavusio  asmens,  Užsakovas  privalo
grąžinti  Rangovui  gautas  sumas,  sumokėti  5%  metines
palūkanas  už  laikotarpį  nuo  sumų  gavimo  iki  jų  grąžinimo
Rangovui ir atlyginti Rangovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

14. DRAUDIMAS

14.1. Bendrieji draudimo reikalavimai

14.1.1.Rangovas  privalo  Įstatymuose,  Užsakovo
užduotyje ir (arba) Sutarties sąlygose numatytais atvejais
sudaryti šias draudimo sutartis:

14.1.1.1. projektuotojo  civilinės  atsakomybės  privalomojo
draudimo  (Sutartyje  sutrumpintai  vadinamo  projektuotojo
civilinės atsakomybės draudimu) – jeigu Rangovas privalo
parengti Darbo projektą;

14.1.1.2. statinio  statybos,  rekonstravimo,  remonto,
atnaujinimo  (modernizavimo),  griovimo  ar  kultūros  paveldo
statinio  tvarkomųjų  statybos  darbų  ir  civilinės  atsakomybės
privalomojo  draudimo  (Sutartyje  sutrumpintai  vadinamo
Statybos  darbų  ir  Rangovo  civilinės  atsakomybės
draudimu);

14.1.1.3. kitas  Užsakovo  užduotyje  ar  kitame  Pirkimo
dokumente nurodytas draudimo sutartis.

14.1.2.Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal
Įstatymuose,  Užsakovo  užduotyje  ir  Sutarties  sąlygose
joms keliamus reikalavimus. 

14.1.3.Rangovas  privalo  sudaryti  atskiras  tik  Darbams
skirtas draudimo sutartis.

14.1.4.Draudiku  gali  būti  tik  subjektas,  atitinkantis
Užsakovo  užduotyje  nustatytus  reikalavimus,  o  jeigu  jie
nenustatyti,  draudikas  turi  būti  (a)  Europos  Sąjungoje
registruota  draudimo  bendrovė  arba  (b)  draudimo
bendrovė  iš  trečiosios  šalies,  kuri  draudimo  sutarties
sudarymo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų
agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį
kaip:  Standard & Poor’s – „A-“,  Fitch – „A-“,  Moody’s  –
„A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti draudimo bendrovė,
kuri  sudarė  draudimo  sutartį,  arba  patronuojanti  įmonė,
arba  bendrovių  grupė,  kuriai  ji  priklauso;  Rangovas
Užsakovo prašymu privalo pateikti Užsakovui investicinio
lygio reitingo įrodymus.

14.1.5.Draudimo  sutartis  turi  būti  surašyta  lietuvių  arba
anglų kalba (ir išversta į lietuvių kalbą).

14.1.6.Draudimo sutartyje turi  būti  numatytas draudimas
pakeisti sutarties sąlygas be Užsakovo sutikimo, išskyrus
atvejus, kai draudikas turi teisę pagal draudimo taisykles
pakeisti draudimo sutarties sąlygas vienašališkai. 

14.1.7.Užsakovas  privalo  duoti  Rangovui  sutikimą  dėl
draudimo  sutarties  sąlygų  pakeitimo  arba  pateikti
motyvuotas  pastabas  per  5  darbo  dienas nuo Rangovo
rašytinio prašymo gavimo dienos.

14.1.8.Rangovas  privalo,  prieš  sudarydamas  draudimo
sutartį, suderinti su Užsakovu draudimo sutarties projektą. 

14.1.9.Rangovas  privalo  pateikti  Užsakovui  draudimo
įmokos  sumokėjimą  patvirtinančio  dokumento  patvirtintą
kopiją  per  2  darbo  dienas  po  draudimo  įmokos
sumokėjimo termino dienos.

14.1.10. Jeigu  draudimo  sutarties  terminas  pasibaigia
anksčiau,  negu  numatyta  Įstatymuose,  Užsakovo
užduotyje ir  (arba) Sutarties sąlygose, Rangovas privalo
pratęsti  (atnaujinti)  draudimo sutartį  ir  pateikti  Užsakovui
tai  patvirtinančius  dokumentus  likus  ne  mažiau  nei  10
darbo dienų iki draudimo sutarties termino pabaigos.

14.1.11. Rangovas  privalo  visuomet  laikytis  draudimo
sutarties  sąlygų  bei  užtikrinti,  kad  sudaryta  draudimo
sutartis  galiotų  iki  jos  termino  pabaigos,  ir  yra  visiškai
atsakingas  už  bet  kokius  jos  pažeidimus  ir  dėl  tokių
pažeidimų kylančias pasekmes.

14.1.12. Iš  draudiko  gauta  draudimo išmoka privalo  būti
naudojama apdraustiems nuostoliams ir žalai padengti.

14.1.13. Jeigu  draudiko  išmokėtos  draudimo  išmokos
nepakanka  Rangovo  padarytai  žalai  atlyginti,  Rangovas
privalo  atlyginti  likusius  nuostolius,  atsižvelgdamas  į  22
straipsnio  „Bendrieji  atsakomybės  klausimai“  nuostatas.
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Jeigu  Rangovas  nesudaro  draudimo  sutarties  šiame
punkte nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina draudimo
sutarties sąlygų laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba
žalą, kuriuos pagal draudimo sutartį būtų turėjęs atlyginti
draudikas, privalo atlyginti Rangovas.

14.1.14. Jeigu  padidėja  Sutarties  kaina,  pailgėja  Darbų
terminai arba pasikeičia kitos aplinkybės, turinčios įtakos
draudiko pareigų vykdymui, Rangovas privalo atitinkamai
pakeisti draudimo sutartis. Jeigu padidėja Sutarties kaina
ir  (arba) jeigu Rangovas įgyja teisę reikalauti  papildomų
Išlaidų atlyginimo už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį,
Užsakovas  privalo  atlyginti  Rangovui  papildomas
draudimo  Išlaidas  15.9 punkte  „Papildomų  Išlaidų
kompensavimas  ir  Išlaidų  perskaičiavimas“  nustatyta
tvarka pagal Susitarimą, kuriuo Šalys susitaria dėl Darbų
terminų pratęsimo ir (arba) Sutarties kainos padidinimo.

14.1.15. Jeigu  Rangovas  laiku  nesudaro  draudimo
sutarties arba nepateikia Užsakovui sutarties sudarymo ir
įsigaliojimo įrodymų, tai Užsakovas turi teisę (a) Rangovo
sąskaita  pats  sudaryti  reikiamą  draudimo  sutartį  ir
išskaityti  draudimo  įmokas  iš  Rangovui  mokėtinų  sumų
arba (b) sustabdyti  savo pareigų Rangovui  vykdymą tol,
kol Rangovas tinkamai įvykdys šio 14 straipsnio sąlygas. 

14.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas

14.2.1.Rangovas  privalo  ne  vėliau  nei  Sutarties
įsigaliojimo dieną pateikti Užsakovui projektuotojo civilinės
atsakomybės  draudimo  sutartį  sudarančių  dokumentų
kopijas  ir  sutarties  įsigaliojimo  faktą  patvirtinančius
dokumentus. Rangovas turi teisę pateikti Užsakovui Darbo
projektą  rengsiančio  Subrangovo  sudarytą  projektuotojo
civilinės  atsakomybės  draudimo  sutartį,  jeigu  ji  pilnai
atitinka Sutarties reikalavimus.

14.2.2.Projektuotojo  civilinės  atsakomybės  draudimo
apsaugos  laikotarpis  turi  prasidėti  nuo  Sutarties
įsigaliojimo  dienos.  Pagal  Statinio  projektuotojo  civilinės
atsakomybės privalomojo draudimo taisykles,  galiojusias
galutinio  pasiūlymų  pateikimo  Pirkime  dieną
(Projektuotojo atsakomybės draudimo taisyklės), Šalių
nustatytas  draudimo  apsaugos  galiojimo  laikotarpis  turi
būti 5 metų Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Darbų
perdavimo-priėmimo  akto,  sudaryto  užbaigus  visus
Darbus (paskutiniąją Dalį), sudarymo dienos. 

14.2.3.Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui turi
būti ne mažesnė negu nurodytoji Specialiosiose sąlygose,
tačiau bet kuriuo atveju – ne mažesnė, nei Projektuotojo
atsakomybės  draudimo  taisyklėse  nurodytoji  minimali
draudimo suma.

14.2.4.Besąlyginė  išskaita  turi  būti  ne  didesnė  nei
nurodytoji  Specialiosiose  sąlygose,  tačiau  bet  kuriuo
atveju  –  ne  didesnė,  nei  Projektuotojo  atsakomybės
draudimo  taisyklėse  nurodytoji  maksimali  besąlyginė
išskaita.

14.3. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės
draudimas

14.3.1.Rangovas privalo ne vėliau nei likus 7 dienoms iki
numatytosios  Statybos  darbų  pradžios  dienos  pateikti
Užsakovui  Statybos  darbų  ir  Rangovo  civilinės
atsakomybės  draudimo  sutartį  sudarančių  dokumentų
kopijas  ir  sutarties  įsigaliojimo  faktą  patvirtinančius
dokumentus. 

14.3.2.Jeigu  Rangovas  veikia  jungtinės  veiklos
(partnerystės) pagrindu, visi partneriai turi būti įvardyti kaip
apdraustieji pagal draudimo sutartį.

14.3.3.Visa  statybvietė  turi  būti  draudimo  vieta  pagal
draudimo sutartį.

14.3.4.Statybos  darbų  draudimo  apsaugos  galiojimo
laikotarpis turi būti nuo Statybos darbų pradžios iki Darbų
perdavimo-priėmimo  akto,  sudaryto  užbaigus  visus
Darbus (paskutiniąją Dalį), sudarymo dienos.

14.3.5.Statybos  darbų  draudimo  suma  turi  būti  ne
mažesnė negu nurodytoji Specialiosiose sąlygose.

14.3.6.Statybos  darbų  draudimo  besąlyginė  išskaita  turi
būti ne mažesnė nei 500 EUR ir ne didesnė nei nurodytoji
Specialiosiose  sąlygose,  tačiau  bet  kuriuo  atveju  –  ne
didesnė,  nei  Statinio  statybos,  rekonstravimo,  remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo
statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės
privalomojo  draudimo  taisyklėse,  galiojusiose  galutinio
pasiūlymų  pateikimo  Pirkime  dieną  (Statybos  darbų
draudimo  taisyklės),  nurodytoji  maksimali  besąlyginė
išskaita.

14.3.7.Civilinės  atsakomybės  draudimo  apsaugos
galiojimo  laikotarpis  turi  prasidėti  nuo  Statybos  darbų
pradžios  bei  negali  būti  trumpesnis  nei  dveji  metai  nuo
Darbų perdavimo-priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus
Darbus (paskutiniąją Dalį), sudarymo dienos. 

14.3.8.Civilinės  atsakomybės  draudimo  suma  vienam
draudžiamajam  įvykiui  turi  būti  ne  mažesnė  negu
nurodytoji  Specialiosiose  sąlygose,  tačiau  bet  kuriuo
atveju  –  ne  mažesnė,  nei  Statybos  darbų  draudimo
taisyklėse nurodytoji minimali draudimo suma.

14.3.9.Civilinės  atsakomybės  draudimo  besąlyginė
išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji Specialiosiose
sąlygose,  tačiau  bet  kuriuo  atveju  –  ne  didesnė,  nei
Statybos darbų draudimo taisyklėse nurodytoji maksimali
besąlyginė išskaita.

15. SUTARTIES KAINA

15.1. Sutarties kaina ir jos apskaičiavimas

15.1.1.Sutarties kaina, kurią Užsakovas privalo sumokėti
Rangovui  už  faktiškai  atliktus  Darbus  pagal  Sutarties
sąlygas, įskaitant visus Susitarimus, yra apskaičiuojama,
taikant  kainos  apskaičiavimo  būdą  ar  būdus,  nurodytus
Specialiosiose  sąlygose,  ir  vadovaujantis  15.2 punktu
„Sutarties  kainos  apskaičiavimas  taikant  fiksuotą  įkainį“
arba 15.3 punktu „Fiksuota kaina“.

15.1.2.Pradinės  sutarties  vertė  ir  Rangovo  pasiūlymo
kaina,  už  kurią  Rangovas  įsipareigojo  pagal  Sutarties
sąlygas  atlikti  Darbus,  nurodytus  Užsakovo  užduotyje  ir
(arba)  Statinio  projekte,  yra  nurodytos  Specialiosiose
sąlygose.

15.1.3.Laikoma,  kad  į  Rangovo  pasiūlymo  kainą  yra
įtrauktos visos Rangovo išlaidos, susijusios su visų Darbų
įvykdymu, taip pat su tinkamu ir kokybišku šioje Sutartyje
numatytų kitų Rangovo įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant
mokesčius,  muitus  ir  kitokias  išlaidas,  Rangovo  patirtas
vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

15.1.4.Laikoma, kad Statybos produkto ar Įrenginio kaina
pagal Sutartį  apima visus Statybos produkto ar Įrenginio
eksporto  ir  importo  procedūrų  atlikimo,  muitų  ir  importo
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mokesčių  sumokėjimo,  transportavimo,  pristatymo  į
statybvietę, iškrovimo bei sandėliavimo kaštus.

15.1.5.Jeigu  Sutartyje  yra  pateikti  Statinio  projekto
sąnaudų kiekių žiniaraščiai, laikoma, kad jie yra apytikriai
ir neturi būti laikomi faktiniais ir tiksliais Darbų kiekiais. Tol,
kol  nėra  keičiamos Darbų  apimtys,  atlikti  didesni  kiekiai
nelaikomi Papildomais darbais, o atlikti mažesni kiekiai –
Atsisakomais darbais.

15.1.6.Rangovo  pasiūlyme  pateiktas  Pradinės  sutarties
vertės  detalizavimas yra  pridedamas  prie  Sutarties  kaip
priedas Nr. 5 – Darbų kainų žiniaraštis.

Pastabos:

Pirkimo  dokumentuose  turi  būti  numatyta,  kad  Rangovas
privalo su Rangovo pasiūlymu pateikti Darbų kainų žiniaraštį.

Yra parengtos trys skirtingos rekomenduojamos Darbų kainų
žiniaraščio ir, atitinkamai, Atliktų darbų akto formos: 

1) fiksuoto įkainio darbams skirtame žiniaraštyje (A forma)
rekomenduojama  suskaidyti  Darbus  į  baigtinius  darbo
vienetus, juos sugrupuojant į darbų grupes, nurodyti kiekvieno
darbo vieneto matavimo metodą (-us) ir preliminarius kiekius
bei  kitas  aktualias  pastabas  tam,  kad  būtų  aišku,  kaip
išmatuoti  kiekvieno per  ataskaitinį  laikotarpį  atlikto  baigtinio
darbo kiekį ir apskaičiuoti už tą kiekį mokėtiną atlygį; 

2) fiksuotos  kainos  darbams,  už  kuriuos  mokama
procentiškai  pagal  atlikto  darbo  progresą,  skirtame
žiniaraštyje  (B  forma)  rekomenduojama  suskaidyti  Darbus
sustambintai į atskirus darbus (komplektus), patogumo dėlei
juos grupuojant į darbų grupes, ir nurodyti aktualias pastabas,
kad  būtų  aišku,  kaip  išmatuoti  kiekvieno  per  ataskaitinį
laikotarpį  atlikto  darbo  procentinę  dalį  ir  apskaičiuoti  už  tą
procentinę dalį mokėtiną atlygį;

3) fiksuotos kainos darbams, už kuriuos mokama pasiekus
nustatytus  rezultatus  (etapais),  skirtame  žiniaraštyje
(C forma)  rekomenduojama  suskaidyti  Darbus  į  baigtines
dalis  –  pasiektinus  rezultatus  ir  nurodyti,  kokia  procentinė
Pradinės  sutarties  vertės  dalis  yra  mokama  pasiekus
kiekvieną rezultatą (kai visa Pradinės sutarties vertė yra 100
proc.)  bei  kokie  dokumentai  patvirtina,  kad  yra  pasiektas
konkretus rezultatas. 

Pirkimo  dokumentuose  rekomenduojama  pateikti  pasirinktą
Darbų kainų žiniaraščio formą ir ją atitinkančią Atliktų darbų
akto formą. Darbų kainų žiniaraščio formą (A formą arba B
formą)  turi  užpildyti  Užsakovas,  išskyrus  stulpelį,  skirtą
tiekėjams įkainoti  fiksuoto įkainio darbus ir  fiksuotos kainos
darbus,  už  kuriuos  mokama  pagal  atlikto  darbo  progresą.
Fiksuotos  kainos  darbams,  už  kuriuos  mokama  pasiekus
nustatytus rezultatus, skirtą Darbų kainų žiniaraštį (C formą)
pildo  Užsakovas,  išskyrus  eilutę,  skirtą  tiekėjams  įrašyti
Pradinės sutarties vertę.

15.2. Sutarties  kainos  apskaičiavimas  taikant  fiksuotą
įkainį

15.2.1.Tuo atveju, kai Sutarties kaina arba atskirų Darbų
kaina yra apskaičiuojama taikant fiksuotą įkainį,  turi  būti
išmatuojami  atlikti  Darbai  ir  jų  faktiniai  kiekiai  turi  būti
padauginami iš įkainių, nurodytų Darbų kainų žiniaraštyje
(priedas Nr. 5).

15.2.2.Atlikti Darbai ir jų faktiniai kiekiai matuojami pagal
Darbų  kainų  žiniaraštyje  nurodytą  pagrindinį  matavimo
metodą, o jeigu žiniaraštyje nenurodyta, – pagal Statinio

projekte  nurodytą  matavimo  metodą,  pagal  kurį  buvo
parengtas Darbų kainų žiniaraštis.  Darbų faktiniai  kiekiai
gali būti papildomai matuojami pagal Užsakovo užduotyje
nurodytą  kitokį  metodą,  tačiau  dėl  to  negali  keistis
Sutarties kaina, apskaičiuota taikant pagrindinį matavimo
metodą.  Turi  būti  matuojami  kiekvienos  Darbų
sudedamosios  dalies,  išskirtos  Darbų  kainų  žiniaraštyje,
faktiniai  neto  kiekiai,  nevertinant  Statybos  produktų
atraižų, Statybos produktų ir Įrenginių likučių ar atliekų ir
kitų daiktų, kurie netampa Objekto esmine dalimi, nebent
Užsakovo dokumentuose nurodyta kitaip. 

15.2.3.Sutarties  kaina  negali  viršyti  Pradinės  sutarties
vertės  ir  Papildomos  sumos  (jeigu  ji  nurodyta
Specialiosiose  sąlygose),  todėl  Rangovas  privalo  atlikti
Darbus,  neviršydamas  Pirkimo  dokumentuose  nurodytų
apimčių, pagal kurias buvo apskaičiuota Pradinės sutarties
vertė, ir atlikdamas tik tokius kiekius, kad nebūtų viršijama
Pradinės  sutarties  vertė  ir  Papildoma  suma,  nebent
sudaromas Susitarimas dėl Papildomų darbų pagal 15.2.5
ir, atitinkamai, 5.7.5 punktą. 

15.2.4.Jeigu paaiškėja, kad Užsakovo dokumentuose yra
nurodyti  per maži arba per dideli  Darbų kiekiai tam, kad
būtų  galima  tinkamai  užbaigti  Užsakovo  dokumentuose
nustatytos  apimties  Darbus,  Rangovas  privalo
nedelsdamas  apie  tai  informuoti  Užsakovą  tokia  pačia
tvarka,  kokia  yra  nustatyta  5.7 punkte  „Klaidos  Darbų
dokumentuose“. 

15.2.5.Paaiškėjus,  kad  reikia  atlikti  Darbų  kiekius,  kurių
vertė pagal turimus naujausius duomenis viršija Pradinės
sutarties vertę ir Papildomą sumą,  taikomos 5.7.5 punkte
nustatytos taisyklės.

15.2.6.Jeigu  Užsakovo  dokumentuose  yra  nurodyti  per
dideli Darbų kiekiai tam, kad būtų galima tinkamai užbaigti
Užsakovo  dokumentuose  nustatytos  apimties  Darbus,
Sutartis  nekeičiama  ir  Pradinės  sutarties  vertė
nemažinama,  o  Sutarties  kaina  arba  atitinkamų  atskirų
Darbų  kaina  yra  apskaičiuojama,  reikalingų  Darbų
faktinius kiekius padauginant iš tų Darbų įkainių.

15.3. Fiksuota kaina

15.3.1.Tuo  atveju,  kai  visa  Sutarties  kaina  yra  fiksuota
kaina, Rangovas privalo įvykdyti Sutartį ta apimtimi, kokia
ji  yra  nustatyta  Sutarties  sudarymo  metu,  už  Rangovo
pasiūlyme  ir  Specialiosiose  sąlygose  nurodytą  fiksuotą
kainą. 

15.3.2.Tuo  atveju,  kai  tik  atskirų  Darbų  kaina  yra
apskaičiuojama taikant fiksuotos kainos būdą, Rangovas
privalo  atlikti  tokius  Darbus  už  fiksuotą  kainą,  nurodytą
Rangovo pasiūlyme. 

15.3.3.Jeigu paaiškėja, kad Užsakovo dokumentuose yra
nurodytos per mažos Darbų apimtys tam, kad būtų galima
tinkamai užbaigti Darbus, Rangovas privalo nedelsdamas
apie tai informuoti Užsakovą, vadovaudamasis 5.7 punktu
„Klaidos  Darbų  dokumentuose“.  Tokiu  atveju  taikomos
5.7.5 punkte nustatytos taisyklės.

15.4. Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis

15.4.1. Išskyrus tuos atvejus, kai Sutarties kainos (įkainių)
detalizacijos žiniaraštis buvo pateiktas kartu su Rangovo
pasiūlymu, Rangovas privalo per 1 mėnesį nuo Sutarties
įsigaliojimo dienos arba per Užsakovo užduotyje nurodytą
kitokį terminą pateikti Užsakovui Sutarties kainos (įkainių)
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detalizacijos  žiniaraštį,  kuriame  Rangovas  privalo
detalizuoti  Rangovo  pasiūlyme  nurodytą  Pradinės
sutarties vertę:

15.4.1.1. Tiesiogines Išlaidas: (a) išlaidas Darbams, įskaitant
– detalizuoti  darbininkų  ir  darbuotojų  (tarp  jų  –  Specialistų)
darbo  užmokesčio  (arba  valandinio  įkainio)  dydžius  pagal
pareigybes,  Statybos  produktų  ir  Įrenginių  kainas,
mechanizmų  nuomos  ir  eksploatacijos  kainas,  ir  (b)
statybvietės  išlaidas,  įskaitant  –  detalizuoti  statybvietės
įrengimo ir išmontavimo išlaidas pagal jų rūšis bei statybvietės
eksploatavimo vienos dienos išlaidas pagal jų rūšis; 

15.4.1.2. Netiesiogines  Išlaidas:  (a)  pridėtines  išlaidas
(apskaičiuojamas kaip procentinį dydį nuo tiesioginių išlaidų) ir
(b)  pelną  (apskaičiuojamą  kaip  procentinį  dydį  nuo  visų
išlaidų). Žiniaraštyje nurodytas pelnas negali  būti  kitoks, nei
Pelno dydis, nurodytas Specialiosiose sąlygose.

15.4.2.Rangovas  privalo  Sutarties  kainos  (įkainių)
detalizacijos  žiniaraštyje  nurodyti  Statybos  produktų  ar
Įrenginių kainas, atitinkančias  15.1.4 punkto reikalavimus
(dėl visų kaštų įskaičiavimo).

15.4.3.Jeigu Užsakovui kyla abejonių dėl to, ar Sutarties
kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos
ir  įkainiai  Sutarties  sudarymo  metu  yra  realūs  ir  nėra
dirbtinai sumažinti arba padidinti, Užsakovas turi teisę bet
kuriuo Sutarties vykdymo metu paprašyti Rangovo pateikti
įrodymus, kad yra tiekėjų, kurie Sutarties sudarymo metu
tiekė  tokius  Statybos  produktus  ar  Įrenginius  arba  kitus
dalykus už Rangovo nurodytą kainą (įkainį).

15.4.4.Po  to,  kai  Užsakovas  pripažįsta  Rangovo
pasiūlymą, kartu su Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos
žiniaraščiu,  Pirkimo  laimėtoju,  arba  Šalys  suderina
Sutarties  kainos  (įkainių)  detalizacijos  žiniaraštį,  jis
pridedamas  prie  Sutarties  kaip  priedas  Nr. 7  ir  tampa
Sutarties dalimi. Šalys vadovaujasi tokiu Sutarties kainos
(įkainių) detalizacijos žiniaraščiu, kai Šalys pagal Sutarties
sąlygas  turi  apskaičiuoti  tarpinių  mokėjimų  sumas  už
Darbus, apmokamus fiksuotais įkainiais, Papildomų darbų
ir  Atsisakomų darbų kainą, taip pat Rangovo papildomų
Išlaidų, kurias Užsakovas privalo atlyginti Rangovui pagal
Sutarties sąlygas, dydį, išskyrus atvejus, jeigu paaiškėja,
kad  Sutarties  kainos  (įkainių)  detalizacijos  žiniaraštyje
nurodytos  kainos  ir  įkainiai  Sutarties  sudarymo  arba
Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraščio derinimo
metu  yra  dirbtinai  sumažinti  arba  padidinti.  Užsakovas,
vertindamas Atliktų  darbų  aktus  ir  Pažymas apie  atliktų
darbų vertę dėl Darbų, už kuriuos mokama fiksuota kaina,
gali  atsižvelgti  į  Sutarties  kainos  (įkainių)  detalizacijos
žiniaraštį, tačiau nėra jo saistomas.

15.4.5.Užsakovas  gali  atsisakyti  reikalavimo  pateikti
Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį, jeigu prie
Sutarties  yra  pridėtas  priedas  Nr. 5  –  Darbų  kainų
žiniaraštis  ir  jis  yra  pakankamai  detalus,  vadovaujantis
15.4.1.1 ir  15.4.1.2 punktais (nurodyti visi Darbams atlikti
reikalingi įkainiai ir preliminarūs kiekiai, visos Darbų kainų
žiniaraščio eilutės yra užpildytos). Tokiu atveju nuorodos
Sutartyje į Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį
reiškia nuorodas į Darbų kainų žiniaraštį (priedą Nr. 5).

15.5. Sutarties  kainos  perskaičiavimas  dėl  kainų  lygio
pokyčio

15.5.1.Sutarties kaina turi būti  peržiūrima dėl kainų lygio
pokyčio  bet  kurios  iš  Šalių  rašytiniu  prašymu,  nebent

Specialiosiose sąlygose yra nurodyta, kad Sutarties kainai
peržiūra  yra  netaikoma.  Peržiūros momentas  yra  Šalies
prašymo  kitai  Šaliai  peržiūrėti  Sutarties  kainą  gavimo
diena. 

15.5.2.Turi  būti  perskaičiuojamos  Rangovui  mokėtinos
sumos tik  už Statybos darbus,  o  už kitus,  nei  Statybos
darbai,  Darbus  (Darbo  projekto  parengimą  ir  pan.)
mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.

15.5.3.Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus turi
būti  perskaičiuojamos,  jeigu  Lietuvos  Respublikos
Valstybės  duomenų  agentūros  (www.stat.gov.lt)  kas
mėnesį skelbiamo: 

15.5.3.1. pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso
reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 (5%) per bet kurį Darbų
vykdymo laikotarpį  –  tuo  atveju,  kai  pagal  Sutartį  vykdomi
pastato remonto darbai; arba

15.5.3.2. statybos  sąnaudų  elementų  kainų  indekso,
labiausiai atitinkančio Objekto rūšį,  reikšmė pakinta daugiau
kaip 0,05 (5%) per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais
kitais atvejais, negu nurodytasis 15.5.3.1 punkte.

15.5.4. Indeksai, nurodyti  15.5.3 punkte, toliau kiekvienas
atskirai vadinami Indeksu.

15.5.5.Sutarties  kaina  perskaičiuojama  dėl  Indekso
pokyčio,  pagal  Sutartį  neišpirktų  Statybos  darbų  vertę
padauginant  iš  Indekso  pokyčio  koeficiento,  kuris
apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

laikotarpis  yra  bet  koks  laikotarpis,  kurio  pradžia  yra  ne
ankstesnė,  negu  pasiūlymų  pateikimo  Pirkime  termino
pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų
darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

15.5.6.Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  dėl  kainos
(įkainių)  perskaičiavimo  per  10  darbo  dienų  nuo  Šalies
prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo
dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę
laikotarpio  pradžioje  ir  jos  nustatymo  datą,  Indekso
reikšmę  laikotarpio  pabaigoje  ir  jos  nustatymo  datą,
Indekso  pokyčio  koeficientą,  perskaičiuotą  fiksuotos
kainos  sumą  arba  perskaičiuotus  fiksuotus  įkainius
(įskaitant  Sutarties  kainos  (įkainių)  detalizacijos
žiniaraštyje  nurodytus  įkainius),  perskaičiuotą  Pradinės
sutarties  vertę,  perskaičiuotą  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimo sumą (jeigu ji  turi  būti didinama pagal  13.2.4
punktą), perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės
atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi
būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą
perskaičiavimui reikšmingą informaciją. 

15.5.7.Po  to,  kai  Šalys  sudaro  Susitarimą  dėl  kainos
(įkainių)  perskaičiavimo,  perskaičiuotoji  kaina  (įkainiai)
taikoma Statybos darbams,  kurie  yra įtraukiami  į  Atliktų
darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti  Darbai),
Rangovo  pateikiamus  po  Šalies  prašymo  kitai  Šaliai
perskaičiuoti  kainą  (įkainius)  pateikimo.  Jeigu  dėl
Susitarimo sudarymui  reikalingo  laiko  gali  vėluoti  Atliktų
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darbų  aktų  pateikimas,  Rangovas  turi  teisę  arba  (a)
pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis
(įkainiais)  ir  perskaičiavimą  atlikti  kitame  Atliktų  darbų
akte, arba (b) sustabdyti  Atliktų darbų akto pateikimą iki
bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).

15.5.8.Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama
ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir
po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu
kas 6 mėnesius.  Jeigu yra didelė tikimybė, jog statybos
(remonto) sąnaudų elementų kainos gali smarkiai išaugti
arba kristi  per trumpą laikotarpį,  Specialiosiose sąlygose
gali  būti  numatyta,  kad  pirmosios  peržiūros  terminas
netaikomas ir (arba) Sutarties kainos peržiūros dažnumas
nėra ribojamas. 

Pavyzdžiui, 2022 m. gegužės 31 d. buvo pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos diena. 2022 m. liepos 1 d. buvo sudaryta
fiksuoto įkainio  sutartis  dėl  pastato remonto darbų.  Pastatų
remonto sąnaudų elementų kainų indeksas  2022 m.  birželį
buvo  145,0499,  o  2023  m.  balandį  buvo  154,7106.  Šių
indeksų  pokytis  yra  154,7106/145,0499-1=0,0666  (6,66%).
Kadangi  šis  skirtumas  yra  didesnis,  nei  0,05,  todėl  yra
pagrindas perskaičiuoti  įkainius. Indekso reikšmė laikotarpio
pradžioje (2022 m. birželį)  būtų 145,0499, Indekso reikšmė
laikotarpio  pabaigoje (2023  m.  balandį)  būtų  154,7106.
Indekso  pokyčio  koeficientas  būtų
154,7106/145,0499=1,0666.  Jeigu  Rangovas  pateikė
prašymą Užsakovui perskaičiuoti įkainius 2023 m. balandžio
15 d., tai jau 2023 m. balandžio ir vėlesnių mėnesių Atliktų
darbų aktuose nurodytų  pastato  remonto  darbų įkainiai  turi
būti dauginami iš 1,0666. 

15.5.9.Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali
apimti  laikotarpio,  už  kurį  jau  buvo  atliktas
perskaičiavimas. 

15.5.10. Jeigu  Darbai  vėluoja  dėl  priežasčių,  dėl  kurių
Rangovas  neįgyja  teisės  į  Darbų  terminų  pratęsimą,
uždelstų  Statybos  darbų  kaina  (įkainiai)
neperskaičiuojama  dėl  kainų  lygio  kilimo  (kai  Indekso
pokyčio koeficientas yra didesnis  nei  1,05),  bet  turi  būti
perskaičiuojama  dėl  kainų  lygio  kritimo  (kai  Indekso
pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

15.6. Esminis  Sutarties  kainos  padidėjimas  arba
sumažėjimas

15.6.1.Jeigu  Rangovo  tiekiamų  Statybos  produktų  arba
Įrenginių kaina padidėja iš esmės ir šio kainų padidėjimo
Rangovas  negalėjo  numatyti  Sutarties  sudarymo
momentu,  Rangovas  įgyja  teisę  reikalauti  Užsakovo
padidinti Sutarties kainą. Laikoma, kad Statybos produktų
arba Įrenginių kaina padidėjo iš esmės, jeigu Rangovas
pateikia  įrodymus  Užsakovui,  kad  Sutarties  kainos
(įkainių)  detalizacijos  žiniaraštyje  nurodyta  Statybos
produktų ar Įrenginių kaina Sutarties sudarymo metu yra
reali  ir  nėra  dirbtinai  sumažinta  (didesnė  dalis  tiekėjų
Rangovo pasiūlymo pateikimo metu tiekė tokius Statybos
produktus arba Įrenginius už Rangovo nurodytą kainą) ir
kad: 

15.6.1.1. konkretaus  Statybos  produkto  arba  Įrenginio  (jo
dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo kaina padidėjo daugiau
nei  15% ir  nėra  galimybių  nupirkti  tokio  Statybos  produkto
arba Įrenginio (jo dalies) pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų;
arba

15.6.1.2. visų  Statybos  produktų  arba  Įrenginių,  kuriuos

Rangovas  nupirko  Sutarties  vykdymo  reikmėms,  suminė
kaina padidėjo daugiau nei 15% ir nebuvo galimybių nupirkti
Statybos produktų arba Įrenginių pigiau, nepažeidžiant Darbų
terminų.

15.6.2.Laikoma,  kad  Rangovas  Sutarties  sudarymo
momentu  negalėjo  numatyti  Statybos  produktų  arba
Įrenginių  (jų  dalių)  esminio  kainų  padidėjimo,  jeigu  per
pastaruosius  3  metus  iki  Rangovo  pasiūlymo  datos  tų
Statybos  produktų  arba  Įrenginių  kaina  svyravo  mažiau
negu 15% per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį toje rinkoje
arba  biržoje,  kurioje  Rangovas  nupirko  tuos  Statybos
produktus arba Įrenginius (jų dalis).

15.6.3.Jeigu  Rangovo  tiekiamų  Statybos  produktų  arba
Įrenginių  kaina  sumažėja  iš  esmės,  Rangovas  privalo
nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo
sužinojimo,  apie  tai  informuoti  Užsakovą  ir  Užsakovas
įgyja teisę reikalauti  Rangovo sumažinti  Sutarties kainą.
Laikoma,  kad  Statybos  produktų  arba  Įrenginių  kaina
sumažėjo iš esmės, jeigu:

15.6.3.1. konkretaus  Statybos  produkto  arba  Įrenginio  (jo
dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo kaina sumažėjo daugiau
nei 15%, lyginant su kaina, nurodyta Sutarties kainos (įkainių)
detalizacijos žiniaraštyje;

15.6.3.2. visų  Statybos  produktų  arba  Įrenginių,  kuriuos
Rangovas  nupirko  Sutarties  vykdymo  reikmėms,  suminė
kaina  sumažėjo  daugiau  nei  15%,  lyginant  su  jų  kaina,
nurodyta Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje.

15.6.4.Rangovas  privalo  pateikti  Užsakovui  Statybos
produktų  arba  Įrenginių  pirkimo  Sutarties  vykdymo
reikmėms ir jų apmokėjimo dokumentus, kad Užsakovas
galėtų patikrinti Statybos produktų arba Įrenginių faktines
galutines kainas. 

15.6.5.15.6.1 ir  15.6.3 punktuose  numatytais  atvejais
Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą,  kuriame  Šalys  turi
perskaičiuoti  Sutarties kainą  – pridėti  Statybos produktų
arba Įrenginių (jų dalių) pabrangimo sumą ir (arba) atimti
atpigimo  sumą,  viršijančią  15%  jų  kainos,  nurodytos
Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje. 

15.6.6.Jeigu  Sutarties  kaina  buvo  perskaičiuota  pagal
15.5 punktą, turi  būti įskaitomas pagal tą punktą atliktas
Sutarties kainos padidinimas (sumažinimas). 

Pavyzdžiui,  jeigu  Įrenginio  kaina,  nurodyta  Sutarties  kainos
(įkainių)  detalizacijos  žiniaraštyje,  yra  100 000  eurų,  dėl
indeksacijos  ji  padidinama  iki  105 000  eurų,  bet  Įrenginys
faktiškai Rangovui kainuoja 135 000 eurų, tuomet Rangovas
turi  teisę  reikalauti  padidinti  Sutarties  kainą  15 000  eurų
(pabrangimas,  viršijantis  15%  pradinės  kainos,  sudaro
135 000 - 100 000 - 0,15 * 100 000 = 20 000 eurų,  iš kurių
5 000  eurų  buvo  kompensuota  indeksacijos  būdu).  Jeigu
Įrenginio  kaina,  nurodyta  Sutarties  kainos  (įkainių)
detalizacijos žiniaraštyje, yra 100 000 eurų, dėl indeksacijos ji
sumažinama iki 95 000 eurų, bet Įrenginys faktiškai Rangovui
kainuoja 70 000 eurų, tuomet Užsakovas turi teisę reikalauti
sumažinti  Sutarties kainą 10 000 eurų (atpigimas, viršijantis
15%  pradinės  kainos,  sudaro
100 000 - 0,15 * 100 000 - 70 000 = 15 000  eurų,  iš  kurių
5 000 eurų buvo sumažinta indeksacijos būdu).

15.6.7.Jeigu  Statybos  produktas  ar  Įrenginys  jau  buvo
įtrauktas į Atliktų darbų aktą bei Pažymą apie atliktų darbų
vertę pradine kaina ir apmokėtas, Užsakovas turi sumokėti
Rangovui  pabrangimo sumą arba Rangovas turi  grąžinti

37 / 49



Statybos rangos sutartis | Bendrosios sąlygos

Užsakovui permoką per 30 dienų po Susitarimo sudarymo
dienos.  Užsakovas  turi  teisę  išskaityti  mokėjimą  ar
permoką iš mokėtinų sumų pagal Sutartį. Tuo atveju, jeigu
Statybos produktas ar  Įrenginys dar  neįtrauktas į  Atliktų
darbų  aktą,  Atliktų  darbų  akte  ir  Pažymoje  apie  atliktų
darbų  vertę  turi  būti  nurodyta  jo  kaina,  pakeista  pagal
Susitarimą.

15.6.8.Jeigu  Darbai  vėluoja  dėl  priežasčių,  dėl  kurių
Rangovas  neįgyja  teisės  į  Darbų  terminų  pratęsimą,  ir
Statybos  produktai  arba  Įrenginiai  (jų  dalys)  pabrangsta
per  vėlavimo  laiką,  Rangovas  neturi  teisės  reikalauti
Užsakovo  padidinti  Sutarties  kainą  tokio  pabrangimo
suma.  Tačiau  Statybos  produktų  arba  Įrenginių  kainų
sumažėjimas  per  Darbų  vėlavimo  laiką  suteikia  teisę
Užsakovui  reikalauti  sumažinti  Sutarties  kainą  visa
sumažėjusia suma.

15.6.9.Jeigu  Rangovas  neinformuoja  Užsakovo  apie
esminį  Statybos  produktų  arba  Įrenginių  kainų
sumažėjimą,  arba informuoja Užsakovą pavėluotai,  arba
nepateikia  dokumentų  pagal  15.6.4 punktą  per  protingą
Užsakovo  nustatytą  terminą  ir  dėl  to  Užsakovas  negali
pareikalauti  Rangovo  sumažinti  Sutarties  kainą  15.6.3
punkto pagrindu iki sumokėdamas Rangovui visą Sutarties
kainą (tai yra, susidaro permoka pagal Sutartį), Rangovas
privalo  pagal  16.4.4 punktą  (delspinigiai)  sumokėti
Užsakovui  Specialiosiose  sąlygose  nurodyto  dydžio
delspinigius  už  permoką  už  laikotarpį  nuo  galutinio
atsiskaitymo termino, nurodyto 16.3.1 punkte, pabaigos iki
permokos grąžinimo dienos (įskaitytinai).

15.7. Sutarties  kainos  perskaičiavimas  dėl  mokesčių
pakeitimo

15.7.1.Visais  atvejais,  Įstatymais  pakeitus  pridėtinės
vertės mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo tvarką, tokie
pakeitimai  turi  būti  taikomi  toms Pažymoms apie  atliktų
darbų  vertę  ir  PVM  sąskaitoms  faktūroms,  kurias
Rangovas  sudaro  po  tokių  pakeitimų  įsigaliojimo,  be
atskiro Šalių Susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be
PVM nekeičiama.

15.7.2.Kitus,  nei  PVM,  mokesčius  reglamentuojančių
teisės  aktų  pakeitimai  negali  būti  pagrindas  peržiūrėti
Sutarties kainą, kuriai taikoma peržiūra.

15.8. Sutarties  kainos  pakeitimai  dėl  kiekių  (apimčių)
keitimo

15.8.1.Kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais
keičiamos  Darbų  apimtys  (o  fiksuotų  įkainių  taikymo
atvejais  –  ir  kiekiai),  Sutarties  kaina  turi  būti  padidinta,
pridedant  Papildomų darbų  kainą,  ir  sumažinta,  atimant
Atsisakomų darbų kainą.

15.8.2.Kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais
vieni Darbai yra keičiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie
nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos pakeičiantys
darbai yra Papildomi darbai.

15.8.3.Papildomų  darbų  ir  Atsisakomų  darbų  kaina
apskaičiuojama,  taikant  15.8.3.1-15.8.3.4 punktuose
pateikiamus būdus prioritetine tvarka:

15.8.3.1. taikomos  Sutarties  (įkainių)  detalizacijos
žiniaraštyje  nurodytos  kainos  ir  įkainiai,  atsižvelgiant  į
indeksaciją pagal 15.5 punktą;

15.8.3.2. jeigu  įmanoma,  išskaičiuojama  Sutarties  (įkainių)
detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos arba įkainio dalis;

15.8.3.3. pritaikomi  Sutarties  (įkainių)  detalizacijos
žiniaraštyje nurodytų panašių Darbų įkainiai;

15.8.3.4. įvertinamos  pagrįstos  Išlaidos  pagal  Viešųjų
pirkimų  tarnybos  norminiuose  administraciniuose  aktuose,
galiojusiuose  galutinio  pasiūlymų  pateikimo  Pirkime  dieną,
patvirtintas  kainodaros  nustatymo  bei  tiesioginių  ir
netiesioginių  išlaidų  apskaičiavimo  taisykles  (net  jeigu
Sutarties galiojimo metu jos netektų galios), bet ne didesnės,
nei  Rangovo  faktiškai  patirtos  Išlaidos  pagal  tas  Išlaidas
pagrindžiančius  trečiųjų  asmenų  ar  kitus  dokumentus.  Tuo
atveju,  kai  taisyklėse  nurodyta,  kad  Išlaidos  turi  būti  ir  ne
didesnės,  nei  vidutinę  rinkos kainą  atitinkanti  Išlaidų  suma,
vidutinė rinkos kaina nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų
toje  rinkoje  esančių  ūkio  subjektų  kainas  (jeigu  tiek  ūkio
subjektų yra rinkoje), skelbiamas viešai arba nurodytas tokių
ūkio subjektų pateiktuose rašytiniuose pasiūlymuose. Pelnas
apskaičiuojamas, vadovaujantis 1.1.22 punktu.

15.9. Papildomų  Išlaidų  kompensavimas ir  Išlaidų
perskaičiavimas

15.9.1.Sutartyje  numatytais  atvejais  Užsakovas  privalo
kompensuoti  Rangovui  jo  patirtas  papildomas  Išlaidas,
kurių  suma  turi  būti  apskaičiuojama,  taikant  15.8.3.1-
15.8.3.4 punktuose pateikiamus būdus prioritetine tvarka.
Tokios  Išlaidos  yra  įskaitomos  į  Sutarties  kainą,  kaip
Darbų pabrangimas, dėl kurio yra kaltas Užsakovas arba
už  kurį  atsako  Užsakovas  (tai  nėra  sutarties  vykdymo
išlaidų atlyginimo kainodaros būdas).

15.9.2.Rangovas  privalo  per  15  darbo  dienų  (arba  per
ilgesnį  Šalių  sutartą  terminą)  nuo  sužinojimo  apie
aplinkybes,  dėl  kurių  Rangovas  gali  patirti  papildomų
Išlaidų, pateikti Užsakovui detalius paaiškinimus, (i) kokias
papildomas  Išlaidas,  pagal  Išlaidų  rūšis,  tikėtina,  kad
Rangovas  gali  patirti,  (ii)  nurodyti  Išlaidų  įkainius  pagal
Sutarties  kainos  (įkainių)  detalizacijos  žiniaraštį  ir,  kai
reikia,  pagal  vidutines  rinkos  kainas,  bei  pateikti  tokias
vidutines  rinkos  kainas  pagrindžiančius  įrodymus,  (iii)
pateikti  paaiškinimus,  ar  Išlaidos  yra  vienkartinės,  ar
nuolatinės.

15.9.3.Po  to,  kai  Rangovas  pateikia  Užsakovui  15.9.2
punkte nurodytą informaciją ir dokumentus, Šalys privalo
25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“  nustatyta  tvarka
sudaryti  Susitarimą,  jame  nurodyti  kompensuotinas
Rangovo Išlaidas (Sutartyje numatytais atvejais – ir Pelną,
apskaičiuotą  vadovaujantis  1.1.22 punktu),  ir  Užsakovo
prievolę kompensuoti tokias Rangovo patirtas Išlaidas, jas
įtraukiant į Pažymas apie atliktų darbų vertę ir apmokant
16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka.

15.9.4.Rangovas  privalo  imtis  protingų  priemonių
galimoms Išlaidoms sumažinti.

15.9.5.Rangovas  turi  teisę  reikalauti  atlyginti  tik  tokias
Išlaidas,  dėl  kurių  atlyginimo Šalys sudarė  Susitarimą ir
Rangovas  pateikė  Užsakovui  faktiškai  patirtas  Išlaidas
pagrindžiančius dokumentus. 

15.9.6.Jeigu  dėl  Užsakovo  dokumentų  pakeitimo  (5.8.3
punktas) sutrumpinami Darbų terminai ir dėl to Rangovas
nepatiria Išlaidų, kurias būtų patyręs, jeigu Darbų terminai
nebūtų sutrumpinti,  Sutarties kaina yra mažinama, iš jos
atimant  tokių  sutaupytų  Išlaidų  sumą,  apskaičiuojamą
taikant  15.8.3 punkte  pateikiamus  būdus  prioritetine
tvarka,  ir  nuo  tų  Išlaidų  sumos  vadovaujantis  1.1.22
punktu  apskaičiuotą  Pelną.  Tuo tikslu  Rangovas  privalo
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pateikti  Užsakovui  detalius  paaiškinimus,  (i)  kokias
Išlaidas, pagal Išlaidų rūšis, Rangovas būtų patyręs, jeigu
Darbų  terminai  nebūtų  sutrumpinti,  (ii)  nurodyti  Išlaidų
įkainius  pagal  Sutarties  kainos  (įkainių)  detalizacijos
žiniaraštį  ir,  kai reikia, pagal  vidutines rinkos kainas, bei
pateikti  tokias  vidutines  rinkos  kainas  pagrindžiančius
įrodymus,  (iii)  pateikti  paaiškinimus,  ar  Išlaidos  yra
vienkartinės, ar nuolatinės.

15.10. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl paspartinimo
priemonių

15.10.1. Jeigu  dėl  Sutarties  vykdymo  paspartinimo
priemonių  Rangovas  numato  patirti  papildomų Išlaidų  ir
turi teisę reikalauti jų atlyginimo pagal 11.3.2 punktą, tokių
Išlaidų padidėjimas apskaičiuojamas ir atlyginamas pagal
15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų
perskaičiavimas“  nustatytus  reikalavimus,  atsižvelgiant  į
galimus  Išlaidų  sumažėjimus,  apskaičiuojamus
vadovaujantis 15.9.6 punkto reikalavimais.

15.11. Sutarties  kainos  perskaičiavimas  dėl  Įstatymų
pakeitimo

15.11.1. Jeigu po Sutarties sudarymo pasikeičia Įstatymai
(imperatyviosios  teisės  normos),  kurie  nustato  didesnes
Rangovo  pareigas,  vykdant  Sutartį,  ir  dėl  to  padidėja
Rangovo  tiesioginės  Išlaidos,  Užsakovas  privalo  jas
atlyginti 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir
Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Jeigu Įstatymai
sumažina  Rangovo  pareigas,  vykdant  Sutartį,  ir  dėl  to
sumažėja Rangovo tiesioginės Išlaidos, tokiu sumažėjimu
mažinama Sutarties kaina. Šis punktas taikomas tik tada,
kai Rangovo pareigų apimties pakeitimas tiesiogiai lemia
Rangovo Išlaidų, skirtų išimtinai tik konkrečios Sutarties su
Užsakovu vykdymui, pasikeitimą (pavyzdžiui, padidinama
garantinio  termino  prievolių  įvykdymo  užtikrinimo  suma
arba nustatomi papildomi privalomieji  statybos draudimo
reikalavimai). Jeigu Rangovo pareigų pasikeitimas lemia jo
bendrųjų  veiklos  išlaidų  pasikeitimą,  šis  punktas
netaikomas  (pavyzdžiui,  nustatomas  reikalavimas  įgyti
papildomą  kvalifikaciją  arba  mokėti  didesnį  darbo
užmokestį darbuotojams).

15.11.2. Sutarties  kaina  gali  būti  perskaičiuojama  dėl
Įstatymų pakeitimo  tik  su  sąlyga,  kad  Įstatymai  arba  jų
pakeitimai  buvo  priimti  pasibaigus  terminui  pateikti
pasiūlymus Pirkime. 

16. ATSISKAITYMO TVARKA

16.1. Išankstinis mokėjimas (avansas)

16.1.1.Šio  16.1 punkto sąlygos yra taikomos tuo atveju,
kai Specialiosiose sąlygose yra įrašytas avanso dydis. Šis
dydis negali būti keičiamas dėl Sutarties kainos peržiūros
ar keitimo. 

16.1.2.Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo sumokėti visą
Specialiosiose  sąlygose  nurodytą  avansą,  arba  prašyti
sumokėti  avansą  dalimis,  neviršijant  Specialiosiose
sąlygose įrašyto bendro avanso dydžio, arba sumokėti tik
dalį avanso. Rangovas, norėdamas gauti avansą ar jo dalį,
privalo  pateikti  Užsakovui  prašymą ir  avanso  grąžinimo
užtikrinimą, atitinkantį šias sąlygas:

16.1.2.1. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti besąlyginė,
neatšaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo
draudimas,  pagal  kurį  garantas  arba  draudikas  įsipareigoja
sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas

pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Rangovas
negrąžino  sumokėto  avanso  pagal  Sutarties  sąlygas,  bei
sumą, kurios Rangovas negrąžino;

16.1.2.2. Avanso  grąžinimo  užtikrinimas  turi  būti  išduotas:
(a)  Europos  Sąjungoje  licencijuoto  banko  arba  draudimo
bendrovės arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios
šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos
tarptautinių  reitingų  agentūros  patvirtintą  investicinio  lygio
reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch –
„A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas
arba  draudimo  bendrovė,  kuri  išdavė  užtikrinimą,  arba
patronuojanti  įmonė,  arba  bendrovių  grupė,  kuriai  jie
priklauso;  Rangovas  Užsakovo  prašymu  privalo  pateikti
Užsakovui investicinio lygio reitingo įrodymus;

16.1.2.3. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi  būti  surašytas
lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);

16.1.2.4. Avanso  grąžinimo  užtikrinimo  suma  turi  būti  lygi
Rangovo  prašomai  avanso  sumai  ir  turi  būti  nurodoma  ir
išmokama eurais;

16.1.2.5. Reikalaujama pagal  avanso grąžinimo užtikrinimą
suma  turi  būti  išmokama  ne  vėliau  nei  per  10  dienų  po
Užsakovo  mokėjimo  reikalavimo  pateikimo  garantui  arba
draudikui;

16.1.2.6. Avanso  grąžinimo  užtikrinimas  turi  įsigalioti  ne
vėliau, negu avanso sumokėjimo Rangovui (avanso įskaitymo
į Rangovo banko sąskaitą) momentu;

16.1.2.7. Avanso  grąžinimo  užtikrinime  nurodytas  jo
galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 60 dienų po
visų Darbų Galutinio termino ir ne trumpesnis negu 30 dienų
po  numatomos  viso  Objekto  (paskutiniosios  Dalies)  Darbų
perdavimo-priėmimo akto sudarymo dienos (7.2.4 punktas); 

16.1.2.8. Rangovas privalo užtikrinti,  kad avanso grąžinimo
užtikrinimas galiotų ir būtų įvykdomas iki tol, kol visa avanso
suma bus išskaityta iš mokėtinų sumų už atliktus Darbus arba
Rangovas  grąžins  Užsakovui  likusią  neišskaitytą  avanso
sumą; 

16.1.2.9. Jeigu Rangovas negrąžina Užsakovui avanso likus
30 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo pabaigos,
Rangovas  privalo  pratęsti  avanso  grąžinimo  užtikrinimo
galiojimą  iki  tol,  kol  bus  grąžintas  visas  avansas,  bet  ne
trumpesniam  terminui,  negu  nurodytasis  16.1.2.7 punkte.
Rangovas privalo pateikti Užsakovui dokumentą, patvirtinantį
avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo termino pratęsimą, ne
vėliau negu likus 14 dienų iki  avanso grąžinimo užtikrinimo
galiojimo  pabaigos.  Jeigu  Užsakovas  laiku  negauna  tokio
dokumento,  Užsakovas  turi  teisę  pagal  avanso  grąžinimo
užtikrinimą pareikalauti  sumokėti  visą avanso likutį.  Avanso
grąžinimo  užtikrinime  turi  būti  numatytas  garanto  arba
draudiko  besąlyginis  įsipareigojimas  sumokėti  Užsakovui
negrąžintą  avanso  sumą,  jeigu  Rangovas  negrąžino
Užsakovui  viso avanso likus 30 dienų iki  avanso grąžinimo
užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, nepratęsė užtikrinimo
galiojimo  termino  ir  (arba)  nepateikė  Užsakovui  tą
patvirtinančio  dokumento  likus  14  dienų  iki  užtikrinimo
galiojimo pabaigos. Jeigu draudikas nesutinka prisiimti tokio
įsipareigojimo, taikomas 16.1.5 punktas;

16.1.2.10. Avanso  grąžinimo  užtikrinimo  suma  gali  būti
mažinama  Rangovo  grąžintomis  (išskaitytomis)  avanso
sumomis;

16.1.2.11. Avanso  grąžinimo  užtikrinime  turi  būti  numatyta,
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kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo
reikalavimą  ir  jį  teikiančio  asmens  įgaliojimus  įrodančius
dokumentus  elektroniniu  būdu,  aiškiai  aprašytu  avanso
grąžinimo užtikrinime;

16.1.2.12. Avanso  grąžinimo  užtikrinime  turi  būti  numatyta,
kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo
reikalavimą  ir  kitus  dokumentus  tokia  kalba,  kokia  yra
išduotas avanso grąžinimo užtikrinimas;

16.1.2.13. Avanso  grąžinimo  užtikrinime  turi  būti  numatyta,
kad avanso grąžinimo užtikrinimui  turi  būti  taikomi  Lietuvos
Respublikos  įstatymai,  o  banko  pateiktam  užtikrinimui  –
Lietuvos  Respublikos  įstatymai  arba  Bendrosios  garantijų
pagal  pirmą  pareikalavimą  taisyklės  (Uniform  Rules  for
Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010
m. redakcija); 

16.1.2.14. Avanso  grąžinimo  užtikrinime  turi  būti  numatyta,
kad bet kokius ginčus tarp garanto arba draudiko ir Užsakovo,
susijusius  su  avanso  grąžinimo  užtikrinimu,  spręs  Lietuvos
Respublikos teismai.

16.1.3.Užsakovas privalo sumokėti  Rangovui  avansą (jo
dalį)  per  10  darbo  dienų  arba  per  Užsakovo  užduotyje
nurodytą  kitokį  terminą  po  to,  kai  Rangovas  pateikia
Užsakovui  prašymą sumokėti  avansą (jo  dalį)  ir  avanso
grąžinimo  užtikrinimą,  atitinkantį  visas  16.1.2 punkte
nustatytas sąlygas.

16.1.4.Avansas  išskaitomas  iš  Užsakovo  mokėtinų
Rangovui  sumų  už  atliktus  Darbus,  atliekant
Specialiosiose  sąlygose  nurodyto  dydžio  išskaitymus  iš
kiekvieno  mokėjimo  pagal  16.2 punktą  „Tarpiniai
mokėjimai“.  Išskaitymai  daromi  tol,  kol  išskaitoma  visa
avanso  suma.  Bet  kuriuo  atveju  visa  likusi  neišskaityta
avanso suma, nepriklausomai  nuo tokios sumos dydžio,
yra  išskaitoma  iš  paskutiniųjų  sumų,  kurias  Užsakovas
privalo  sumokėti  Rangovui  už Darbus,  atliktus iki  Darbų
perdavimo-priėmimo akto sudarymo.

16.1.5.Jeigu  Darbų  perdavimo-priėmimo  akto  sudarymo
arba Sutarties nutraukimo dieną avansas nėra išskaitytas
iš  Rangovui  mokėtinų  sumų,  tą  dieną  kyla  Rangovo
prievolė sumokėti (grąžinti) Užsakovui neišskaitytą avanso
likutį. Jeigu  avanso  grąžinimo  užtikrinimą  išduoda
draudikas  ir  jis  nesutinka  prisiimti  16.1.2.9 punkte
nustatyto  įsipareigojimo,  o  Rangovas  laiku  nepateikia
Užsakovui  dokumento,  patvirtinančio  avanso  grąžinimo
užtikrinimo  galiojimo  termino  pratęsimą,  kitą  dieną  kylą
Rangovo  prievolė  sumokėti  (grąžinti)  Užsakovui
neišskaitytą avanso likutį.

16.1.6.Jeigu paaiškėja, kad avanso grąžinimo užtikrinimą
išdavęs  asmuo  tapo  nemokus,  neįvykdo  įsipareigojimų
Užsakovui  arba  kitiems  ūkio  subjektams,  ar  netinkamai
juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau
nei  per  14  dienų  nuo  Užsakovo  reikalavimo,  pateikti
Užsakovui  naują  avanso  grąžinimo  užtikrinimą  likusiai
neišskaitytai  avanso  sumai,  atitinkantį  16.1.2 punkte
nurodytas sąlygas. Iki tol Užsakovas turi teisę sustabdyti
mokėjimus Rangovui pagal Sutartį, neviršijančius likusios
avanso sumos. 

16.2. Tarpiniai mokėjimai

16.2.1.Rangovas  privalo  iki  kalendorinio  mėnesio  25
dienos  pateikti  Techniniam  prižiūrėtojui  patvirtinti
ataskaitinio laikotarpio Atliktų darbų aktą, parengtą pagal
priede  Nr. 12  pateiktą  pavyzdinę  formą  ir  pasirašytą

Rangovo atstovo. Ataskaitinis laikotarpis yra mėnuo nuo
praėjusio  kalendorinio  mėnesio  25  dienos  iki  einamojo
kalendorinio  mėnesio  24  dienos  (įskaitytinai).  Kai  už
darbus  mokama  fiksuota  kaina  pasiekus  nustatytus
rezultatus  (etapais),  tuomet  ataskaitinis  laikotarpis  yra
faktinis laikotarpis, per kurį buvo visa apimtimi pasiektas
kuris nors nustatytas rezultatas. Užsakovo užduotyje gali
būti nustatyti ir kitokie ataskaitiniai laikotarpiai. 

16.2.2.Jeigu Užsakovo užduotyje nėra nustatytos kitokios
taisyklės  dėl  tarpinių  mokėjimų  sumų  apskaičiavimo,
tuomet į  Atliktų darbų aktą įrašomi (i)  darbų, apmokamų
pagal fiksuotą įkainį, – faktiniai kiekiai, atlikti per ataskaitinį
laikotarpį  ir  išmatuoti  pagal  jiems  taikomą  matavimo
metodą;  (ii)  darbų,  už  kuriuos  mokama  fiksuota  kaina
procentiškai pagal atlikto darbo progresą, – per ataskaitinį
laikotarpį  faktiškai  atlikta  darbo  apimtis,  įvertinta
procentiškai nuo visos to darbo apimties (komplekto); (iii)
Darbų,  už  kuriuos  mokama  fiksuota  kaina  pasiekus
nustatytus rezultatus (etapais), – visa apimtimi pasiektas
rezultatas.  Jeigu  Užsakovo  užduotyje  ir  (arba)
Specialiosiose  sąlygose  yra  įvardyti  Etapai,  Rangovas
privalo Atliktų darbų akte išskirti Etapus.

16.2.3.Užsakovas  privalo  užtikrinti,  kad  Techninis
prižiūrėtojas  pasirašytų  Atliktų  darbų  aktą  arba  pateiktų
Rangovui  rašytinį  motyvuotą  nepritarimą  Atliktų  darbų
aktui ar jo daliai per 5 darbo dienas nuo jo gavimo. 

16.2.4.Po to, kai Rangovas suderina Atliktų darbų aktą su
Techniniu prižiūrėtoju ir šis jį patvirtina parašu, Rangovas
privalo  jo  pagrindu  parengti  Pažymą  apie  atliktų  darbų
vertę  pagal  priede  Nr. 13  pateiktą  formą  ir  pateikti
Užsakovui abu dokumentus. 

16.2.5.Jeigu  Rangovui  buvo  išmokėtas  avansas,
kiekvienoje Pažymoje apie atliktų darbų vertę Rangovas
privalo iš ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be
PVM)  atimti  Specialiosiose  sąlygose  nurodyto  dydžio
avanso išskaitą.

16.2.6.Jeigu  Specialiosiose  sąlygose  yra  nurodytas
Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje Pažymoje apie
atliktų  darbų  vertę  Rangovas  privalo  iš  ataskaitiniu
laikotarpiu  atliktų  Darbų  vertės  (be  PVM)  atimti
Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Sulaikomą sumą
(išskyrus priede Nr. 13 nurodytą atvejį). 

16.2.7.Po to,  kai  Užsakovas gauna Atliktų darbų aktą ir
Pažymą apie atliktų darbų vertę, Užsakovas privalo per 5
darbo  dienas  juos  pasirašyti  ir  grąžinti  Rangovui  arba
pateikti  Rangovui  rašytinį  motyvuotą  nepritarimą
pateiktiems dokumentams ar jų daliai. 

16.2.8.Rangovas,  gavęs  Užsakovo  nepritarimą  daliai
Atliktų darbų akto ir Pažymos apie atliktų darbų vertę, gali
arba (a) pataisyti Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų
darbų vertę pagal Užsakovo pastabas ir iš naujo pateikti
patvirtinimui,  vadovaudamasis  16.2.4 punktu,  arba  (b)
pateikti Užsakovui Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų
darbų  vertę  tai  daliai,  su  kuria  Užsakovas  sutinka,
pakartotinai nederindamas akto su Techniniu prižiūrėtoju,
o likusią dalį įtraukti į vėlesnį Atliktų darbų aktą. 

16.2.9.Po to, kai Rangovas gauna Užsakovo pasirašytus
Atliktų  darbų  aktą  ir  Pažymą  apie  atliktų  darbų  vertę,
Rangovas  privalo  per  5  darbo  dienas  elektroniniu  būdu
pateikti  Užsakovui elektroninę sąskaitą faktūrą mokėtinai
sumai, nurodytai Pažymoje apie atliktų darbų vertę:
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16.2.9.1. elektroninę  sąskaitą  faktūrą,  atitinkančią  Europos
elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą,  kurio  nuoroda
paskelbta  2017  m.  spalio  16  d.  Komisijos  įgyvendinimo
sprendime  (ES)  2017/1870  dėl  nuorodos  į  Europos
elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo
paskelbimo pagal  Europos Parlamento  ir  Tarybos direktyvą
2014/55/ES  (OL  2017  L  266,  p.  19)  (toliau  –  Europos
elektroninių  sąskaitų  faktūrų standartas),  Rangovas  gali
pateikti per informacinę sistemą “Sabis” (https://sabis.nbfc.lt/)
arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą;

16.2.9.2. Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standarto
neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Rangovas privalo
pateikti,  naudodamasis  informacinės  sistemos  „Sabis“
priemonėmis (https://sabis.nbfc.lt/).

16.2.10. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima
ir  apdoroja  naudodamasis  informacinės  sistemos  „E.
sąskaita“  priemonėmis,  išskyrus  VPĮ  ir  PĮ  nustatytus
išimtinius atvejus.

16.2.11. Užsakovas  privalo  apmokėti  Rangovo  sąskaitą
faktūrą per 30 dienų nuo jos gavimo arba per Užsakovo
užduotyje  nurodytą  kitokį  terminą.  Užsakovas  neturi
prievolės  apmokėti  Rangovo  sąskaitą  faktūrą,  jeigu
aukščiau  aprašyta  tvarka  nėra  patvirtintas  Atliktų  darbų
aktas ir jo pagrindu parengtoji Pažyma apie atliktų darbų
vertę. Jeigu Rangovas pateikia sąskaitą faktūrą per anksti,
jos  apmokėjimo  terminas  pradedamas  skaičiuoti,  kai
patvirtinamas atitinkamas  Atliktų  darbų  aktas  ir  Pažyma
apie atliktų darbų vertę. 

16.2.12. Užsakovas  atlieka  mokėjimus  už  Darbus  ne
dažniau kaip vieną kartą per mėnesį.

16.2.13. Už  vėlavimą  pagal  16.2.3 arba  16.2.7 punktą
Užsakovas  privalo  mokėti  Rangovui  netesybas  kaip  už
pavėluotą mokėjimą (16.4.4 punktas).

16.2.14. Atliktų  darbų  aktas  yra  skirtas  įvertinti  per
ataskaitinį  laikotarpį  atliktų  Darbų  vertę  atsiskaitymo
tikslais ir jo sudarymas nereiškia, kad Užsakovas priėmė
Darbus.  Todėl  Rangovas  neturi  teisės  vienašališkai
sudaryti Atliktų darbų akto.

16.2.15. Jeigu  bet  kuriuo  metu  po  Atliktų  darbų  akto
sudarymo  paaiškėja,  kad  į  jį  įtraukti  Darbai  buvo  atlikti
netinkamai, Užsakovas privalo nedelsdamas pateikti dėl jų
pretenziją  Rangovui.  Tokiu  atveju  Užsakovas  turi  teisę
sulaikyti  mokėjimus  Rangovui,  atitinkančius  tokių  Darbų
vertę, iki tol, kai Rangovas pašalina nustatytus defektus ir
Šalys  bei  Techninis  prižiūrėtojas  tą  patvirtina.  Jeigu
netinkamai atliktų Darbų vertė viršija likusią pagal Sutartį
Rangovui mokėtiną Sutarties kainos dalį,  Užsakovas turi
teisę  dėl  tokio  perviršio  pareikšti  mokėjimo  reikalavimą
pagal  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą  ir  gautąją  sumą
sulaikyti  kaip  užstatą.  Rangovui  pašalinus  defektus,
Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikytąją (paimtą
kaip užstatas) sumą kartu su artimiausiu eiliniu mokėjimu
pagal  Sutartį,  o  jeigu  Užsakovas  yra  sumokėjęs  visą
Sutarties  kainą,  –  per  15  dienų  po  to,  kai  Šalys  bei
Techninis prižiūrėtojas patvirtina defektų pašalinimą. 

16.2.16. Jeigu  Specialiosiose  sąlygose  yra  išvardyti
Įrenginiai arba Statybos produktai,  už kuriuos numatytas
dalinis  apmokėjimas  pristačius,  Rangovas,  pristatęs  į
statybvietę  tokius  Įrenginius  ar  Statybos  produktus,  turi
teisę į  Atliktų darbų aktą įtraukti  80 procentų jų įsigijimo
kainos, atitinkančios  15.1.4 punkto reikalavimus (dėl visų

kaštų įskaičiavimo). Tuo tikslu Rangovas privalo: 

16.2.16.1. pateikti  Techniniam  prižiūrėtojui  dokumentus,
įrodančius tokių Įrenginių ir Statybos produktų atitiktį Sutarties
ir  Įstatymų  reikalavimams,  o  Užsakovui  –  dokumentus,
įrodančius  jų  įsigijimo  kainą  ir  tai,  jog  Rangovas  turi
nesuvaržytą ir neapribotą asmeninę nuosavybės teisę į tuos
Įrenginius ir Statybos produktus, įskaitant tai, jog Įrenginių ir
Statybos  produktų  pardavėjas  nėra  įregistravęs  Įrenginių  ir
Statybos  produktų  pirkimo-pardavimo  sutarties  Lietuvos
Respublikos sutarčių ir teisių suvaržymų registre;

16.2.16.2. įrodyti Techniniam prižiūrėtojui, kad tokie Įrenginiai
ir Statybos produktai yra sandėliuojami ir saugojami pagal jų
gamintojų  ar  tiekėjų  nurodymus  ir  tokiomis  sąlygomis,  kad
nebūtų pakenkta Įrenginiams ar Statybos produktams.

Pastaba  –  šis  16.2.16 punktas  taikomas,  jeigu  Pirkimo
dokumentuose  numatyta  galimybė  arba  reikalavimas
tiekėjams  įvardyti  Įrenginius  ir  Statybos  produktus,  kurių
įsigijimo kaina yra sudaro reikšmingą visų Darbų kainos dalį ir
todėl Užsakovas sutinka dalį jų kainos apmokėti pristačius. 

16.2.17. Rangovas  privalo  Grafike  numatyti  Įrenginių  ir
Statybos  produktų,  už  kuriuos  dalinai  apmokama
pristačius,  pristatymo  terminus  ir  kiekvieną  kartą  įspėti
Užsakovą  ir  Techninį  prižiūrėtoją  apie  numatomą
konkretaus  Įrenginio  ar  Statybos  produkto  pristatymo  į
statybvietę terminą bent prieš 15 dienų iki pristatymo.

16.2.18. Jeigu  Šalys  sudaro  trišalį  susitarimą  su
Subrangovu pagal priede Nr. 14 pateiktą formą:

16.2.18.1. Rangovas privalo Pažymoje apie atliktų darbų vertę
išskirti  Subrangovui  mokėtiną  sumą ir  ją  pateikti  Užsakovui
pasirašytą to Subrangovo arba kartu su Pažyma apie atliktų
darbų  vertę  pateikti  Užsakovui  Subrangovo  rašytinį
patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos dydžio, kurio
suma sutampa su Pažymoje apie atliktų darbų vertę išskirtą
Subrangovui mokėtiną sumą;

16.2.18.2. Užsakovas privalo pervesti  Subrangovui mokėtiną
sumą  į  Subrangovo  banko  sąskaitą,  nurodytą  trišaliame
susitarime, o likutį pervesti į Rangovo banko sąskaitą po to,
kai  pagal  Sutarties  ir  trišalio  susitarimo  reikalavimus
sudaromas  Atliktų  darbų  aktas,  Pažyma  apie  atliktų  darbų
vertę  ir  Rangovas  pateikia  sąskaitą  faktūrą  už  Darbus
Užsakovui;

16.2.18.3. jeigu  Užsakovas  pagal  16.2.15 punktą  pareiškia
pretenziją Rangovui dėl apmokėtų Darbų defektų, Rangovas
turi teisę nurodyti Užsakovui, kurią tokių Darbų dalį, pinigine
išraiška,  atliko  konkretus  Subrangovas.  Tokiu  atveju
Užsakovas  turi  teisę,  vadovaudamasis  16.2.15 punktu,
sulaikyti mokėjimus tokiam Subrangovui, jeigu Užsakovas turi
jam mokėtinų sumų, arba pačiam Rangovui.

16.2.19. Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjai taip pat gali
pasinaudoti  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybe,  jeigu
Užsakovas sutinka, o Rangovas nepateikia prieštaravimo.
Pareiga informuoti Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjus
apie tokią galimybę tenka Rangovui.  Tokiu atveju Šalys
privalo sudaryti trišalius susitarimus su Statybos produktų
ar  Įrenginių  tiekėjais  dėl  tiesioginio  atsiskaitymo,
vadovaudamosi  žemiau  nurodytais  reikalavimais  (priede
Nr. 14 pateikta forma netaikoma):

16.2.19.1. Užsakovas privalo sumokėti  Statybos produktų ar
Įrenginių  tiekėjui  tik  už  tokius  Statybos  produktus  ar
Įrenginius, kuriuos Rangovas pagrįstai įtraukė į Atliktų darbų
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aktą ir kurių vertę išskyrė Pažymoje apie atliktų darbų vertę
kaip mokėtiną tam tiekėjui bei įtraukė į savo sąskaitą faktūrą.
Statybos produktų ar  Įrenginių tiekėjas neturi  teisės išrašyti
sąskaitų faktūrų tiesiogiai Užsakovui;

16.2.19.2. apmokėjimo  terminas  turi  būti  toks  pats,  kaip
numatyta 16.2.11 punkte;

16.2.19.3. po  to,  kai  Užsakovas  sumoka  tiekėjui  Pažymoje
apie atliktų darbų vertę nurodytą tiekėjui mokėtiną sumą arba
jos  dalį,  Užsakovo  mokėjimo  prievolė  Rangovui,  lygi
sumokėtos sumos dydžiui, pasibaigia;

16.2.19.4.  jeigu  Užsakovas pagal  16.2.15 punktą  pareiškia
pretenziją  Rangovui  dėl  apmokėtų  Statybos  produktų  ar
Įrenginių  defektų,  Užsakovas  turi  teisę,  vadovaudamasis
16.2.15 punktu, sulaikyti  mokėjimus tokių Statybos produktų
ar Įrenginių tiekėjui, jeigu Užsakovas turi jam mokėtinų sumų,
arba pačiam Rangovui.

16.3. Galutinis atsiskaitymas

16.3.1.Užsakovas  privalo  sumokėti  Rangovui  Sulaikomą
sumą per 30 dienų po to, kai įvyksta visos šios galutinio
atsiskaitymo sąlygos (Galutinio atsiskaitymo sąlygos): 

16.3.1.1. yra  įvykdytos  visos  sąlygos,  nurodytos  7.1.1
punkte,  kada  Darbai  yra  laikomi  užbaigtais,  ir  7.2 punkte
„Darbų  priėmimas“  nustatyta  tvarka  yra  sudarytas  Darbų
perdavimo-priėmimo aktas;

16.3.1.2. pagal  7.2.6 arba  7.2.11 punktą  yra  grąžinta
Užsakovui  visa  statybvietė  ir  sudarytas  statybvietės
perdavimo-priėmimo aktas (-ai);

16.3.1.3. yra  8.2 punkte  „Statybos  užbaigimas  po  Darbų
priėmimo“  arba  8.3 punkte  „Statybos  užbaigimas  iki  Darbų
priėmimo“  nustatyta  tvarka  įformintas  Statybos  užbaigimo
aktas,  kai  Statybos  užbaigimo  aktas  pagal  Įstatymus  yra
privalomas;

16.3.1.4. Rangovas pateikė Užsakovui atnaujintą Garantinių
įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimą  pagal  10.3 punktą  (kai
padidėja  Sutarties  kaina)  –  ši  sąlyga  yra  taikoma,  tik  jeigu
Užsakovo užduotyje numatyta, kad Statybos užbaigimo aktas
turi  būti  įformintas  iki  visų  Darbų  priėmimo  (8.3 punktas
„Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo“);

16.3.1.5. yra  pašalinti  visi  defektai,  nurodyti  Defektų  akte,
sudarytame pagal 7.2.4.2 punktą, ir Statybos užbaigimo akte,
nepriklausomai  nuo  to,  ar  jie  buvo  pašalinti  iki  Garantinių
terminų  pradžios,  ar  vėliau,  ir  visų  defektų  pašalinimą
patvirtino Užsakovas pagal 9.3.10 punktą;

16.3.1.6. Rangovas pateikia Užsakovui Pažymą apie atliktų
darbų vertę pagal priede Nr. 13 pateiktą formą, kurioje nurodo
Sulaikomą sumą kaip Rangovui mokėtiną sumą.

16.3.2.Tuo atveju, kai įvyksta visos Galutinio atsiskaitymo
sąlygos dėl Dalies, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui
Sulaikomą sumą, tenkančią tai Daliai.

16.3.3.Jeigu  Galutinio  atsiskaitymo  sąlygų  įvykdymas
vėluoja dėl to, jog ne dėl Rangovo kaltės vėluoja Statybos
užbaigimas, Rangovas už tokį patį laikotarpį įgyja ir teisę
reikalauti  Užsakovo  pagal  16.4.4 punktą  sumokėti
delspinigius už Sulaikomą sumą.

16.3.4.Jeigu  Rangovas  nevykdo  savo  prievolių  ir  jas
įvykdo Užsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam,
kad  Objekto  (Dalies)  atžvilgiu  būtų  įvykdytos  visos
Galutinio  atsiskaitymo  sąlygos,  arba  jeigu  Galutinio

atsiskaitymo  sąlygos  lieka  neįvykdytos  ir  už  tai  atsako
Rangovas,  Rangovas  netenka  teisės  gauti  Sulaikomą
sumą, tenkančią Objektui (atitinkamai Daliai). Tokiu atveju
laikoma,  kad  Sulaikoma  suma  atitinka  Užsakovo
minimalius  praradimus  dėl  to,  jog  dėl  Rangovo  kaltės
neįvyko  kuri  nors  Galutinio  atskaitymo  sąlyga  (-os),  ir
Sutarties kaina automatiškai sumažėja tokios Sulaikomos
sumos  dydžiu.  Ši  taisyklė  taikoma  ir  jeigu  Sutartis  yra
nutraukiama  arba  pasibaigia,  Objekto  (Dalies)  atžvilgiu
neįvykus Galutinio atsiskaitymo sąlygoms, išskyrus 26.5.2
punkte  numatytą  atvejį,  kai  Sutarties  nutraukimo  atveju
Rangovas  įgyja  teisę  gauti  Sulaikomos  sumos  dalį,
proporcingą  Darbų,  kuriuos  Rangovas  užbaigė  ir
Užsakovas priėmė, vertei.

16.3.5.Jeigu  Užsakovo  patirtos  išlaidos  Galutinio
atsiskaitymo sąlygų įvykdymui viršija pagal  16.3.4 punktą
Rangovui  nepriklausančią  Sulaikomą  sumą,  Rangovas
privalo  atlyginti  Užsakovui  perviršį  per  15  dienų  nuo
Užsakovo rašytinio pareikalavimo.

16.4. Kiti atsiskaitymo klausimai

16.4.1.Užsakovas privalo pervesti  mokėjimus Rangovui į
Rangovo  banko  sąskaitą,  nurodytą  Specialiosiose
sąlygose.

16.4.2.Užsakovas turi teisę sumas, gautinas iš Rangovo,
išskaityti  iš  mokėjimų  Rangovui  pagal  Sutartį
(vienašališkai  daryti  įskaitymus).  Dėl  šios  priežasties
Rangovas  neturi  teisės  perleisti  arba  įkeisti  reikalavimo
teisių į gautinas pagal Sutartį sumas tretiesiems asmenims
arba kitaip jomis disponuoti be Užsakovo sutikimo.

16.4.3.Visi  mokėjimai  pagal  Sutartį  atliekami  eurais.
Tarptautiniai mokėjimo pavedimai iš Lietuvos į kitą šalį yra
daromi  gavėjo sąskaita.  Mokėjimo pavedimai  Užsakovui
daromi mokėtojo sąskaita.

16.4.4.Už pavėluotus mokėjimus pagal Sutartį mokančioji
Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose
nurodyto dydžio delspinigius.

17. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

17.1. Šalys įsipareigoja laikytis  konfidencialumo ir  be kitos
Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti  tos Šalies informacijos,
nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams,
su  Šalimi  susijusiems  ar  kitiems  tretiesiems  asmenims,
kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais,
išskyrus žemiau nurodytus atvejus.

17.2. Šalis  turi  teisę  atskleisti  kitos  Šalies  konfidencialią
informaciją šiais atvejais:

17.2.1.konfidencialios  informacijos  atskleidimas  yra
būtinas  tinkamam Šalies  teisių  ar  pareigų  pagal  Sutartį
įgyvendinimui  –  tačiau  tokiu  atveju  informaciją  galima
atskleisti  tik ta apimtimi,  kiek tai  yra reikalinga sutartinių
teisių ar pareigų įgyvendinimui, ir  tik tokiems tretiesiems
asmenims, kuriems būtina,  su sąlyga, kad konfidencialią
informaciją  gaunantys  tretieji  asmenys  prisiima  tokius
pačius konfidencialumo įsipareigojimus, kokie yra nustatyti
šioje  Sutartyje.  Jeigu  tretieji  asmenys  atskleidžia
konfidencialią  informaciją,  Šalis  atsako  už  jų  veiksmus
kaip už savo;

17.2.2.konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti pagal
Įstatymų  reikalavimus,  įskaitant  atvejus,  kai  to  teisėtai
pareikalauja Valdžios institucija. 
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17.3. Prieš  atskleisdama  konfidencialią  informaciją,  Šalis
privalo informuoti kitą Šalį (tiek, kiek tai nedraudžiama pagal
Įstatymus)  apie  būtinybę  arba  gautą  Valdžios  institucijos
reikalavimą  atskleisti  konfidencialią  informaciją  ir  imtis
protingų  priemonių,  siekdama  užtikrinti  atskleistos
informacijos konfidencialumą.

17.4. Šalis atsako:

17.4.1.už  bet  kokį  neteisėtą,  įskaitant  atsitiktinį,  kitos
Šalies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies
atskleidimą  ar  perdavimą,  arba  konfidencialios
informacijos neteisėtą naudojimą;

17.4.2.už  tai,  kad  nesiėmė  visų  protingų  veiksmų,  kad
išsaugotų  ir  apsaugotų  kitos  Šalies  konfidencialią
informaciją ar bet kurią jos dalį, užkirstų kelią tolesniam jos
neteisėtam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

17.5. Šalis  privalo  sumokėti  kitai  Šaliai  Specialiosiose
sąlygose  nurodyto  dydžio  baudą  ir  atlyginti  visą  tiesioginę
žalą, kurią sukėlė konfidencialumo įsipareigojimų pažeidimas,
tiek,  kiek  ji  viršija  baudos  sumą.  Šalys  įsipareigoja  laikytis
konfidencialumo įsipareigojimo ir pasibaigus Sutarčiai.

18. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

18.1. Šalys  vykdydamos  Sutartį  veikia  kaip  savarankiški
duomenų  valdytojai.  Rinkdamos  ir  tvarkydamos  asmens
duomenis,  Šalys  privalo  laikytis  2016  m.  balandžio  27  d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl
fizinių  asmenų  apsaugos  tvarkant  asmens  duomenis  ir  dėl
laisvo  tokių  duomenų  judėjimo  ir  kuriuo  panaikinama
Direktyva  95/46/EB  (Bendrasis  duomenų  apsaugos
reglamentas) ir taikomų Įstatymų reikalavimų ir užtikrinti, kad
duomenų subjektai  būtų tinkamai informuoti apie jų asmens
duomenų tvarkymą.

18.2. Šalys  vykdydamos  Sutartį  privalo  tinkamai  tvarkyti
viena  kitos  atstovų,  Specialistų  ir  kito  personalo  asmens
duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai
duomenys  ir  kt.  Šalys įsipareigoja  šiuos  asmens duomenis
tvarkyti  tik  tiek,  kiek  reikia  Sutarties  vykdymui.  Šalys
įsipareigoja  apie  asmens  duomenų  tvarkymą  tinkamai
informuoti savo atstovus, Specialistus ir kitą personalą, kurio
asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai.

18.3. Šalis  privalo  informuoti  kitą  Šalį  apie  bet  kokius
atstovų, Specialistų ir kito personalo bei jų asmens duomenų
pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai.

19. TREČIŲJŲ ASMENŲ PATIKRINIMAI

19.1. Rangovas  privalo  pagal  Užsakovo  pagrįstą  prašymą
leisti  Užsakovui  ir  Valdžios  institucijoms  patikrinti  Rangovo
buhalterinę  apskaitą  ir  dokumentus,  susijusius  su  Sutarties
vykdymu,  taip  pat  leisti  Užsakovo  ar  Valdžios  institucijos
paskirtiems  auditoriams  atlikti  jų  auditą  arba  kitiems
specialistams  atlikti  tokių  dokumentų  ir  informacijos
patikrinimą.  Nurodyti  tretieji  asmenys  taip  pat  turi  teisę
patikrinti  Statybos  darbų  vykdymą  statybvietėje  ir  kitus
Sutarties vykdymo klausimus. Laikoma, kad Rangovo išlaidos
dėl tokių patikrinimų ir auditų yra įskaičiuotos į Sutarties kainą.

19.2. Rangovas  įsipareigoja  atskleisti  tikrinantiems  arba
audituojantiems  asmenims  visą  savo  konfidencialią  ir  kitą
informaciją, kurios pagrįstai reikia tiems asmenims tam, kad
jie  įsitikintų,  jog  vykdant  Sutartį  nepažeidžiama  Sutartis  ar
taikytini Įstatymai. Rangovas privalo pats pasirūpinti tinkama
Rangovo  konfidencialios  informacijos  apsauga  per  trečiųjų

asmenų patikrinimus. 

19.3. Užsakovas įsipareigoja saugoti Rangovo konfidencialią
informaciją, kurią Užsakovas sužinojo per tokį patikrinimą ar
auditą, tačiau Užsakovas neatsako už patikrinimus ar auditus
atliekančių  asmenų  konfidencialumo  įsipareigojimus  ir  jų
vykdymą. Rangovas neturi teisės reikšti Užsakovui pretenzijų
ir  reikalavimų,  kylančių  iš  trečiųjų  asmenų  atliekamų
patikrinimų. 

20. TEISIŲ PERLEIDIMAS

20.1. Šalis  turi  teisę  perleisti  iš  Sutarties  kylančias  savo
teises ir pareigas, tik jeigu to nedraudžia Įstatymai ar Sutartis
ir tik gavusi kitos Šalies išankstinį rašytinį sutikimą, išskyrus
20.3 punkte numatytą atvejį. Šalis privalo duoti savo rašytinį
sutikimą arba raštu nurodyti prieštaravimo argumentus per 5
darbo dienas po kitos Šalies prašymo gavimo dienos. Šalys
privalo  sudaryti  Susitarimą  ir  jame  aptarti  Šalies  konkrečių
teisių ir (ar) pareigų, kylančių iš Sutarties, perleidimo sąlygas.

20.2. Užsakovas  neturi  teisės  duoti  Rangovui  sutikimo
perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutartį, jeigu tai
prieštarautų  Įstatymams,  pažeistų  Užsakovo  teises  ar
interesus. 

20.3. Užsakovas,  perleisdamas  Objekto  nuosavybės  teisę
Sutarties  galiojimo  metu  (įskaitant  Garantinių  terminų
galiojimo metu), turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro Rangovo
sutikimo perleisti  Objekto  (ar  bet  kurios jo  dalies)  įgijėjams
visas arba dalį savo teisių į bet kurias iš Rangovo pagal šią
Sutartį  suteiktų  garantijų  (įskaitant  –  reikšti  pretenzijas  dėl
Darbų defektų, reikalauti juos pašalinti arba atlyginti dėl tokių
defektų patirtą žalą).

21. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

21.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia  ir  garantuoja kitai  Šaliai,
kad:

21.1.1.Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal jos
įsteigimo  valstybės,  nurodytos  Specialiosiose  sąlygose,
Įstatymus; Šalis yra veikiantis juridinis asmuo, kuris nėra
reorganizuojamas  ar  likviduojamas,  jam  nėra  suteiktas
joks  specialus  statusas,  kuris  Šalies  galimybes  vykdyti
savo prievoles sietų su specialių leidimų, sutikimų gavimu
ar tam tikrų sąlygų įvykdymu;

21.1.2.yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai,
gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisėtai atlikti ir galioja
kiti  teisiniai  veiksmai,  reikalingi  Sutarties  sudarymui,
galiojimui ir vykdymui;

21.1.3.sudarydama  Sutartį,  Šalis  neviršija  savo
kompetencijos ir nepažeidžia jai taikomų Įstatymų, teismo
ar  arbitražo  teismo  sprendimų,  administracinių  aktų,
sutarčių  ar  kitų  prievolių  pagal  taikomą  privatinę  teisę,
viešąją  teisę,  Europos  Sąjungos  teisę  arba  tarptautinę
teisę;

21.1.4.Šalis yra moki ir finansiškai pajėgi vykdyti Sutartimi
prisiimtus įsipareigojimus;

21.1.5.Šalies  atstovas  turi  visus  reikiamus  įgaliojimus
sudaryti ir įvykdyti Sutartį; Šalies atstovas, sudarydamas ir
pasirašydamas Sutartį, nepažeidžia Šalies įstatų, nuostatų
ir  kitų  vidaus  dokumentų,  Šalies valdymo ir  kitų  organų
ir/ar  kreditorių  teisių  ir  teisėtų  interesų,  sudarydamas
Sutartį jis Šalies ir Šalies organų narių, kreditorių atžvilgiu
veikia sąžiningai ir protingai;

21.1.6.Šalis  įvertino  visas  aplinkybes,  turinčias  esminės
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reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; nė viena iš
Sutartyje  nurodytų  sąlygų  ir  aplinkybių  neturi  neigiamos
įtakos  Šalies  valiai  sudaryti  Sutartį  tokiomis  sąlygomis,
kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti iš Sutarties kylančius
įsipareigojimus;

21.1.7.Sutartis  sudaroma  vadovaujantis  sąžiningumo,
protingumo, teisingumo ir Šalių lygiateisiškumo principais,
nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalys atskleidė viena
kitai  visą  joms  žinomą  informaciją,  turinčią  esminės
reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

21.1.8.visi Šalies pareiškimai ir garantijos yra išsamūs ir
nepalieka  nutylėtų  jokių  aplinkybių,  kurios  darytų  šiuos
pareiškimus ar garantijas neteisingais.

21.1.9.Greta 21.1 punkte pateiktų pareiškimų ir garantijų,
Rangovas papildomai  pareiškia  ir  garantuoja Užsakovui,
kad Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi galiojančius
ir  teisėtus  visus  Įstatymuose  numatytus  leidimus,
licencijas,  atestatus,  teisės  pripažinimo  dokumentus,
reikalingus vykdant Sutartį.

22. BENDRIEJI ATSAKOMYBĖS KLAUSIMAI

22.1. Netesybų  už  vėlavimą  ar  pareigų  pagal  Sutartį
pažeidimą  sumokėjimas  neatleidžia  Šalies  nuo  Sutartyje
numatytų jos pareigų vykdymo.

22.2. Sutartyje  nurodytos  netesybos  taikomos  kaip
savalaikio  Šalių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimas  ir
minimali teisių gynimo priemonė Šaliai patyrus nuostolių dėl
Sutarties  pažeidimų,  kad  tai  Šaliai  nereikėtų  įrodinėti  tų
nuostolių sumos. 

22.3. Tuo  atveju,  jei  paaiškėja,  kad  kuris  nors  iš  šioje
Sutartyje  pateiktų  pareiškimų  ar  garantijų  buvo  iš  esmės
neteisingas,  melagingas  ar  klaidinantis,  Šalis  pažeidėja
nukentėjusiai  Šaliai  privalo  atlyginti  visus  tiesioginius
nuostolius,  kuriuos  nukentėjusioji  Šalis  patyrė  dėl  tokio
neteisingo,  melagingo  ar  klaidinančio  pareiškimo  ar
garantijos.

22.4. Šioje  Sutartyje  numatytos  teisių  gynybos  priemonės
neapriboja Šalių  teisės pasinaudoti  kitomis teisėtomis teisių
gynybos priemonėmis.

22.5. Šalių  atsakomybė  pagal  šią  Sutartį  yra  apribota
tiesioginiais nuostoliais – nė viena iš Šalių negali būti laikoma
atsakinga  kitai  Šaliai  dėl  pelno  praradimo,  dėl  nuostolių
naudojantis Objektu, dėl nuostolių, kylančių iš sutarties, kurią
Šalis  sudarė  su  trečiuoju  asmeniu,  arba  dėl  bet  kurių  kitų
netiesioginių nuostolių ar žalos, susijusių su Sutartimi (jeigu
Užsakovo užduotyje nenurodyta kitaip). 

22.6. Kiekvienos Šalies maksimali bendra atsakomybė pagal
šią  Sutartį  yra  papildomai  apribota  Specialiosiose  sąlygose
nurodyta suma (jeigu ji yra nurodyta).

22.7. Atsakomybės apribojimai  pagal  Sutartį  netaikomi,  kai
žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, padaroma
neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip
pat  kai  padaroma  žala  (nuostoliai)  tretiesiems  asmenims,
įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems
asmenims atlygina kita Šalis.

22.8. Pasibaigus Sutarties galiojimui,  Šalys neatleidžiamos
nuo  atsakomybės  už  Sutarties  pažeidimą.  Pasibaigus
Sutarties  galiojimui,  Šalys  nepraranda  teisės  reikalauti
atlyginti  dėl  Sutarties  nevykdymo  patirtus  nuostolius  bei
sumokėti netesybas. 

23. NENUGALIMA JĖGA

23.1. Šalis  nėra  laikoma  atsakinga  už  bet  kokių
įsipareigojimų  pagal  šią  Sutartį  neįvykdymą  ar  dalinį
neįvykdymą,  jeigu  Šalis  įrodo,  kad  tai  įvyko  dėl  aplinkybių,
kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties
sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų
pasekmių atsiradimui bei  nebuvo prisiėmusi tokių aplinkybių
atsiradimo rizikos.

23.2. Esant  nenugalimos  jėgos  aplinkybėms,  Šalys
Įstatymuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo netesybų
mokėjimo  ir  nuostolių  atlyginimo  už  Sutartyje  numatytų
prievolių  neįvykdymą,  dalinį  neįvykdymą  arba  netinkamą
įvykdymą,  o  įsipareigojimų  vykdymo  terminas  atitinkamai
pratęsiamas.

23.3. Šalis,  prašanti  ją  atleisti  nuo  atsakomybės,  privalo
pranešti  kitai  Šaliai  apie  nenugalimos  jėgos  aplinkybes
nedelsiant,  bet  ne  vėliau  kaip  per  7  dienas  nuo  tokių
aplinkybių atsiradimo ar  paaiškėjimo,  pateikdama įrodymus,
kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas
pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes,
taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis
taip  pat  turi  pateikti  kitai  Šaliai  atitinkamą  pranešimą,  kai
išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

23.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo
nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu
laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo
momento.  Jeigu  Šalis  laiku  neišsiunčia  pranešimo  arba
neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši
patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo
jokio pranešimo.

23.5. Nenugalima  jėga  nelaikoma  tai,  kad  Šalis  neturi
reikiamų  finansinių  išteklių  arba  skolininko  kontrahentai
pažeidžia  savo  prievoles,  arba  skolininkas  pažeidžia  savo
prievoles kontrahentams. 

24. SUTARTIES NUOSTATŲ NEGALIOJIMAS

24.1. Jeigu  kuri  nors  Sutarties  nuostata  yra  arba  tampa
dalinai  ar  pilnai  negaliojanti,  Šalys  privalo  kuo  skubiau
sudaryti  Susitarimą,  vadovaudamosi  25.4 punktu,  ir  juo
pakeisti negaliojančią nuostatą kita nuostata, kuri, kiek tai yra
įmanoma,  turėtų  tokį  patį  ekonominį  ir  teisinį  efektą,  kokio
buvo siekta susitariant dėl negaliojančios Sutarties nuostatos.
Tokia  negaliojanti  nuostata  nedaro  negaliojančiomis  kitų
Sutarties  nuostatų,  jeigu  tai  nepažeidžia  Įstatymų ir  galima
daryti  prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi teisėtai sudaryta ir
neįtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

24.2. Jeigu  Specialiosiose  sąlygose  numatytas  Bendrųjų
sąlygų nuostatos pakeitimas yra arba tampa dalinai ar pilnai
negaliojantis,  negali  būti  taikoma  tos  Bendrųjų  sąlygų
nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Šalys
privalo veikti pagal 24.1 punktą.

25. SUTARTIES PAKEITIMAI

25.1. Sutartyje  ir  Įstatymuose  aiškiai  nurodytais  atvejais
Sutartis gali būti keičiama, Šalims sudarant Susitarimą pagal
priede  Nr. 15 pateiktą  formą,  išskyrus  3.2.6 ir  3.5.8 punkte
nurodytus  kitokius  Sutarties  keitimo  būdus  (keičiant
Subrangovų  arba  Specialistų  sąrašą).  Tuo  atveju,  jeigu
keičiamas Specialiųjų sąlygų turinys, kaskart Užsakovas turi
parengti naują Specialiųjų sąlygų versiją ir joje įrašyti versijos
eilės  numerį  bei  įsigaliojimo  datą.  Specialiosiose  sąlygose
nurodytų  duomenų  apie  Šalis,  trečiuosius  asmenis,
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dalyvaujančius vykdant Darbus, bei apie Objektą pasikeitimas
nelaikomas Sutarties pakeitimu (išskyrus Rangovo, jungtinės
veiklos  partnerio  ar  Subjekto,  kurio  pajėgumais  remiasi
Rangovas, pakeitimą kitu asmeniu) ir Užsakovas turi pakeisti
tuos  duomenis  vienašališkai,  pateikdamas  Rangovui  naują
Specialiųjų  sąlygų  versiją.  Bet  kuriuo  atveju  Sutarties
pakeitimu negali būti iš esmės keičiama Sutartis.

25.2. Šalys  turi  teisę  sudaryti  Susitarimus  su  sąlyga,  kad
nepažeidžiamos  VPĮ  89  straipsnyje  ir  PĮ  97  straipsnyje
nurodytos sąlygos.

25.3. Rangovas turi  teisę vykdyti  Papildomus darbus  arba
nevykdyti Atsisakomų darbų tik po to, kai Šalys dėl jų sudaro
Susitarimą.  

25.4. Kiekvienu atveju, kai Šaliai paaiškėja (a) Sutartyje ar
Įstatymuose  numatytos  aplinkybės,  kurios  sudaro  pagrindą
pakeisti  Darbų  terminus  ir  (arba)  Sutarties  kainą,  arba  (b)
naujos aplinkybės, nors Sutartyje ir nenumatytos, tačiau kurių
apdairus bei protingas tiekėjas negalėjo numatyti  teikdamas
pasiūlymą  Pirkime,  bet  tokios  aplinkybės,  Šalies  vertinimu,
gali trukdyti vykdyti Darbus ir juos užbaigti per Darbų terminus
ir  (arba)  didinti  ar  mažinti  Sutarties  kainą,  ta  Šalis  privalo
nedelsdama,  bet  ne  vėliau  nei  per  2  darbo  dienas  po
sužinojimo apie tokias aplinkybes, įspėti  kitą Šalį  apie jas ir
inicijuoti Susitarimo sudarymą. Tokiu atveju Rangovas privalo:

25.4.1. per  15  darbo  dienų  po  sužinojimo  apie  tokias
aplinkybes pateikti Užsakovui paaiškinimus, preliminarius
apskaičiavimus  ir  pagrindimą,  kaip,  Rangovo  vertinimu,
konkrečios aplinkybės daro įtaką Darbų vykdymo spartai ir
Rangovo  negalėjimui  įvykdyti  savo  sutartinius
įsipareigojimus, arba Rangovo Išlaidoms ir  (ar)  Sutarties
kainai;

25.4.2. vykdyti  visus  Darbus,  kuriuos  galima  vykdyti;
tačiau Rangovas neprivalo imtis jokių Darbų paspartinimo
priemonių, kurios lemia papildomas Išlaidas (pvz., didinti
darbuotojų ar darbininkų skaičių ir pan.);

25.4.3. ne rečiau nei kas mėnesį raštu pateikti Užsakovui
informaciją, kaip realiai  konkrečios aplinkybės daro įtaką
Darbų  vykdymui  ir  Darbų  terminams  arba  Rangovo
Išlaidoms ir (ar) Sutarties kainai;

25.4.4. pasibaigus konkrečių aplinkybių veikimui, pateikti
Užsakovui  galutinį  motyvuotą  reikalavimą  dėl  Darbų
terminų pratęsimo ir (arba) Sutarties kainos pakeitimo.

25.5. Užsakovas, gavęs iš Rangovo informaciją pagal 25.4.1
punktą,  privalo  per  8  darbo dienas  (arba  kitą  Šalių  sutartą
terminą) išanalizuoti Rangovo pateiktą informaciją ir visą kitą
Susitarimo  sudarymui  svarbią  informaciją  ir  savo  ruožtu
pateikti  Rangovui  Užsakovo  turimą  informaciją,  kaip,
Užsakovo  vertinimu,  konkrečios  aplinkybės,  susijusios  su
Užsakovo  pareigų  vykdymu,  daro  įtaką  Darbų  vykdymo
spartai,  taip  pat  pateikti  savo  pastabas  ir  pasiūlymus,
pagrįstus Sutarties arba imperatyvių Įstatymų nuostatomis. 

25.6. 25.4 punkte  nurodytais  atvejais  Užsakovas  privalo
sudaryti  su Rangovu Susitarimą ir jame numatyti  atitinkamų
Darbų  terminų  pratęsimą  ir  (arba)  Sutarties  kainos
padidinimą,  arba  Užsakovo  pareigą  atlyginti  Rangovui  jo
papildomas  Išlaidas  pagal  15.9 punktą  „Papildomų  Išlaidų
kompensavimas  ir  Išlaidų  perskaičiavimas“.  Po  to,  kai
Rangovas pateikia galutinį reikalavimą pagal  25.4.4 punktą,
Užsakovas  privalo  jį  įvertinti  pagal  25.5 punktą  ir,  jeigu
reikalinga, Šalys privalo patikslinti Susitarimą.

25.7. Kitais, nei 25.4 punkte nurodytieji, atvejais (tai yra, kai
nėra  pagrindo  keisti  Darbų  terminus  arba  Sutarties  kainą)
Šalis,  inicijuojanti  Susitarimą,  privalo  pateikti  kitai  Šaliai
pranešimą dėl Sutarties pakeitimo bei pagrindimą dėl to, jog
yra faktinis ir  teisinis pagrindas sudaryti  Susitarimą, ir, jeigu
įmanoma,  dėl  to,  kaip  siūlomas Susitarimas paveiks  Darbų
vykdymą ir  Darbų  terminus.  Kita  Šalis  per  8  darbo  dienas
(arba kitą Šalių sutartą terminą) privalo išanalizuoti ir įvertinti
gautą  informaciją,  pateikti  savo  pastabas  ir  pasiūlymus,
pagrįstus Sutarties arba imperatyvių Įstatymų nuostatomis. 

25.8. Šalys  privalo  bendradarbiauti  ir  siekti  sudaryti
Susitarimą kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 30 darbo
dienų nuo Susitarimo inicijavimo (t. y., įspėjimo pateikimo kitai
Šaliai)  pagal  25.4 punktą  šiame punkte  nurodytais  atvejais
arba  per  15  darbo  dienų  nuo  Susitarimo  inicijavimo  (t. y.,
pranešimo  pateikimo  kitai  Šaliai)  25.7 punkte  nurodytais
atvejais (nebent Šalys raštu susitaria dėl ilgesnių terminų).

25.9. Tuo  atveju,  kai  Rangovas  pagal  Sutarties  sąlygas
inicijuoja  sudarymą  Susitarimo,  be  kurio  Rangovas  negali
vykdyti  Darbų  ar  atskirų  veiksmų  pagal  Sutartį  arba  pagal
Įstatymus  privalo  stabdyti  Statybos  darbus  arba  kitus
konkrečius  veiksmus  pagal  Sutartį  (įskaitant  dėl  Sutarties
kainos padidinimo pagal 15.5, 15.8, 15.10 arba 15.11 punktą),
Užsakovo vengimas ar nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį
Susitarimą sudaro pagrindą Rangovui sustabdyti  visų Darbų
arba  atitinkamų  Statybos  darbų  ar  kitų  konkrečių  veiksmų
pagal Sutartį atlikimą ir taikomi  11.5.4-11.5.9 punktai (Darbų
vykdymo sustabdymas).

25.10. Tuo  atveju,  kai  Užsakovas  pagal  Sutarties  sąlygas
inicijuoja  Susitarimo  sudarymą,  Rangovo  vengimas  ar
nepagrįstas  atsisakymas  sudaryti  tokį  Susitarimą  sudaro
pagrindą  Užsakovui  sustabdyti  mokėjimus Rangovui  iki  3%
nuo Pradinės sutarties vertės. 

25.11. Susitarimai  įsigalioja  nuo  jų  sudarymo.  Susitarime
Šalys  gali  numatyti,  kad  jis  taikomas  Šalių  santykiams,
atsiradusiems iki  Susitarimo sudarymo.  Susitarimą,  taip  pat
pakeistąjį  Subrangovų  arba  Specialistų  sąrašą  Užsakovas
privalo  paviešinti  VPĮ  33  ir  86 straipsniuose ar  PĮ  46 ir  94
straipsniuose nustatyta tvarka.

26. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

26.1. Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų

26.1.1.Jeigu Šalis  pažeidžia  Sutartį  arba Įstatymus,  kita
Šalis  turi  teisę  pareikšti  jai  rašytinę  pretenziją,  nurodyti,
kokią  Sutarties  ar  Įstatymo  nuostatą  ir  kokiu  būdu
priešinga  Šalis  pažeidė,  bei  nustatyti  protingą  terminą
ištaisyti  pažeidimą.  Tuo  atveju,  jeigu  Šalis  tokioje
pretenzijoje  įspėja  kitą  Šalį  apie  Sutarties  nutraukimą,
jeigu ši neištaisys pažeidimų, tuomet pretenzijoje turi būti
nustatytas  ne  trumpesnis  nei  30  dienų  terminas
pažeidimui ištaisyti.

26.1.2.Gavęs pretenziją Užsakovas ar Rangovas privalo
nedelsdamas,  bet  ne  vėliau  nei  per  5  darbo  dienas,
atsakyti  į  pretenziją  ir  nurodyti,  kokių  priemonių  imsis,
siekdamas  ištaisyti  pažeidimą  per  pretenzijoje  nustatytą
terminą,  arba  motyvuotai  pasiūlyti  kitą  pagrįstą  terminą.
Pretenziją  gavusios  Šalies  pasiūlytasis  terminas
pažeidimams  ištaisyti  pakeičia  terminą,  nurodytą
pretenzijoje, tik jeigu kita Šalis jį patvirtina.

26.2. Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva

26.2.1.Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka
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nutraukti  Sutartį,  jeigu  Rangovas  (bet  kuris  Rangovo
jungtinės  veiklos  partneris)  padaro  esminį  Sutarties
pažeidimą, tai yra:

26.2.1.1. nevykdo Darbų arba vykdo Darbus akivaizdžiai per
lėtai,  kad spėtų juos užbaigti  per Darbų terminus,  ir,  gavęs
Užsakovo  pretenziją  dėl  vėlavimo,  nesiima  Darbų
paspartinimo priemonių; 

26.2.1.2. pažeidžia Darbų terminus ir priskaičiuotų netesybų
už vėlavimą suma viršija 20% Pradinės sutarties vertės;

26.2.1.3. pažeidžia  Darbų  terminus  ir  dėl  Darbų  vėlavimo
Darbai praranda prasmę Užsakovui, jeigu tokia sąlyga buvo
nurodyta Užsakovo užduotyje;

26.2.1.4. nepasiekia  minimalių  ekonominio  naudingumo
kriterijų reikšmių ir parametrų ir, gavęs Užsakovo pretenziją,
neištaiso pažeidimų;

26.2.1.5. neįvykdo  visų  Įstatymų  ir  Sutarties  reikalavimų ir
dėl  to  Objektas  neturi  įprastai  reikalaujamų  ir  (arba)
Įstatymuose bei  Sutartyje  numatytų savybių ir  (arba)  negali
būti  naudojamas  pagal  paskirtį  per  numatytąją  Objekto
gyvavimo trukmę;

26.2.1.6. padaro  kitą  Sutarties  pažeidimą,  kuris  atitinka
esminio  Sutarties  pažeidimo  požymius,  nurodytus  Lietuvos
Respublikos  civiliniame  kodekse,  ir,  gavęs  Užsakovo
pretenziją, neištaiso pažeidimo;

26.2.1.7. tampa  nemokus,  jam iškelta  restruktūrizavimo  ar
bankroto  byla,  arba  inicijuotos  ar  pradėtos  likvidavimo
procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto
administratorius,  arba  jo  veikla  yra  sustabdyta  ar  apribota
arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, Įstatymus
yra tokia pati  ar panaši, arba jis su kreditoriais yra sudaręs
taikos sutartį (Rangovo ir kreditorių susitarimą tęsti Rangovo
veiklą,  kai  Rangovas  prisiima  tam  tikrus  įsipareigojimus,  o
kreditoriai  sutinka savo  reikalavimus atidėti,  sumažinti  ar  jų
atsisakyti)  ir  nepateikia  Užsakovui  pagrįstų  įrodymų,  kad
sugebės  tinkamai  įvykdyti  Sutartį,  bei  neištaiso  pažeidimo
gavęs  Užsakovo  pretenziją;  kai  tokias  sąlygas  atitinka
Rangovo  jungtinės  veiklos  partneris  ar  Subjektas,  kurio
pajėgumais  remiasi  Rangovas,  ir  Šalys  pagal  3.4.2 punktą
nesusitaria dėl tokio asmens pakeitimo kitu.

26.2.2.Jeigu  26.2.1.1-26.2.1.6 punktuose  numatytos
aplinkybės yra susijusios tik su atskira Dalimi, Užsakovas
turi teisę nutraukti Sutartį tik tos Dalies atžvilgiu.

26.2.3.Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka
nutraukti  Sutartį  kitais  Įstatymuose  arba  Sutartyje
numatytais  atvejais,  įskaitant  nurodytuosius  3.1.6
(daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams),  3.2.8
(daugkartinis  Subrangovo  netinkamumas),  5.2.3 arba
5.3.6 (daugkartinis  Darbų  vykdymas  be  reikiamų
dokumentų),  5.3.3 (daugkartinis  netinkamas  Darbo
projekto  rengimas),  5.8.2 (Rangovo  nepritarimas
Užsakovo  dokumentų  keitimui),  6.9.16.2 (neigiami
bandymų  rezultatai),  6.9.16.3 (negalimumas  naudoti
Objektą)  ir  11.5.9 (užsitęsęs  Darbų  sustabdymas)
punktuose.

26.2.4.Užsakovas privalo  vienašališkai  ne teismo tvarka
nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėja, kad su Rangovu neturėjo
būti  sudaryta  Sutartis  dėl  to,  kad  Europos  Sąjungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos
Sąjungos  veikimo  258  straipsnį  pripažino,  kad  nebuvo
įvykdyti  įsipareigojimai  pagal  Europos  Sąjungos

steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

26.2.5.Užsakovas privalo  vienašališkai  ne teismo tvarka
nutraukti  Susitarimą,  jeigu  Susitarimas  buvo  sudarytas
pažeidžiant imperatyviąsias Įstatymų nuostatas. Jeigu tik
dalis  Susitarimo  pažeidžia  imperatyviąsias  Įstatymų
nuostatas,  turi  būti  nutraukta  tik  tokia  Susitarimo  dalis,
jeigu galima daryti prielaidą, kad Susitarimas būtų buvęs
sudarytas ir neįtraukiant neteisėtosios dalies.

26.2.6.Užsakovas privalo iš anksto ne mažiau nei prieš 30
dienų  įspėti  Rangovą  apie  Sutarties  ar  Susitarimo
nutraukimą.  Įspėjimas  gali  būti  nurodytas  pretenzijoje,
pateiktoje pagal  26.1.1 punktą. Sutartis arba Susitarimas
laikomas  nutrauktu  kitą  dieną  po  įspėjimo  termino
pabaigos.  26.2.1.1,  26.2.1.4,  26.2.1.6 ir  26.2.1.7
punktuose numatytais  atvejais  įspėjimas netenka galios,
jeigu  Rangovas  pašalina  Sutarties  ar  Susitarimo
nutraukimo  pagrindą  per  įspėjimo  terminą  ir  apie  tai
informuoja Užsakovą.

26.2.7.Rangovas,  manydamas,  kad  Užsakovas
nepagrįstai nutraukė Sutartį dėl esminio jos pažeidimo, ir
norėdamas ginčyti tokį nutraukimą teisme, privalo pareikšti
ieškinį  teismui  per  30  dienų  nuo  Sutarties  nutraukimo
dienos, jeigu Įstatymai nenustato ilgesnių terminų. Tokiu
atveju  netaikomas  29 straipsnis  „Pretenzijos  ir  ginčų
sprendimas“.

26.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

26.3.1.Rangovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka
nutraukti Sutartį, jeigu:

26.3.1.1. Užsakovas  pažeidžia  atsiskaitymo  su  Rangovu
terminus,  Užsakovo  skola  Rangovui  viršija  20%  Pradinės
sutarties vertės ir Užsakovas, gavęs Rangovo pretenziją, per
60 dienų nesumoka Rangovui mokėtinų sumų;

26.3.1.2. Rangovo tiekiamų Statybos  produktų  ar  Įrenginių
kaina  padidėja  iš  esmės,  o  kainos  padidėjimas  sudaro  ne
mažiau kaip 15 proc. Pradinės sutarties vertės (įvertinus jos
indeksavimą  pagal  15.5 punktą  „Sutarties  kainos
perskaičiavimas  dėl  kainų  lygio  pokyčio“),  bet  Užsakovas
vengia arba atsisako sudaryti  Susitarimą su Rangovu pagal
15.6 punktą  „Esminis  Sutarties  kainos  padidėjimas  arba
sumažėjimas“ per  25.8 punkte nustatytą terminą ir neištaiso
pažeidimo, gavęs Rangovo pretenziją;

26.3.1.3. Užsakovas  tampa  nemokus,  jam  iškelta
restruktūrizavimo  ar  bankroto  byla,  arba  inicijuotos  ar
pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti
teismas  ar  bankroto  administratorius,  arba  jo  veikla  yra
sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis
registruotas,  Įstatymus yra tokia  pati  ar  panaši,  arba jis  su
kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Užsakovo ir kreditorių
susitarimą tęsti Užsakovo veiklą, kai Užsakovas prisiima tam
tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus
atidėti,  sumažinti  ar  jų  atsisakyti)  ir  nepateikia  Rangovui
pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti  Sutartį,  bei
neištaiso pažeidimo, gavęs Rangovo pretenziją.

26.3.2.Jeigu  (a)  Užsakovo  pateiktuose  Statybos
produktuose  ar  Įrenginiuose  yra  nustatyti  defektai,  dėl
kurių  Statybos  produktų  ar  Įrenginių  negalima  naudoti
nepabloginant  Statybos  darbų  kokybės,  ir  Užsakovas
atsisako juos pakeisti  ir  (arba)  (b)  Užsakovas pažeidžia
6.4.25 punktą  (nurodymų  Rangovui  davimas,  kai  kyla
grėsmė  Statybos  darbams),  Rangovas  privalo  Sutartį
nutraukti.
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26.3.3.Jeigu  26.3.1.1,  26.3.1.2 arba  26.3.2 punkte
nurodytos aplinkybės yra susijusios tik su atskira Dalimi
arba  atskiru  Susitarimu,  Rangovas  turi  teisę  nutraukti
Sutartį  tik  tos  Dalies  atžvilgiu  arba  nutraukti  tik  tokį
Susitarimą.

26.3.4.Rangovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka
nutraukti  Sutartį  kitais  Įstatymuose  arba  Sutartyje
numatytais atvejais, įskaitant numatytąjį  11.5.9 (užsitęsęs
Darbų sustabdymas) punkte.

26.3.5.Rangovas privalo iš anksto ne mažiau nei prieš 30
dienų  įspėti  Užsakovą  apie  Sutarties  ar  Susitarimo
nutraukimą.  Įspėjimas  gali  būti  nurodytas  pretenzijoje,
pateiktoje pagal  26.1.1 punktą. Sutartis arba Susitarimas
laikomas  nutrauktu  kitą  dieną  po  įspėjimo  termino
pabaigos.  26.3.1 punkte  numatytais  atvejais  įspėjimas
netenka  galios,  jeigu  Užsakovas  pašalina  Sutarties  ar
Susitarimo  nutraukimo  pagrindą  per  įspėjimo  terminą
(kuris  26.3.1.1 punkte  numatytu  atveju  turi  būti  ne
trumpesnis nei 60 dienų) ir apie tai informuoja Rangovą.

26.4. Sutarties nutraukimas Šalių susitarimu

26.4.1.Šalys  turi  teisę  susitarti  nutraukti  Sutartį,  jeigu
tenkinamos visos šios sąlygos kartu:

26.4.1.1. Nėra  aplinkybių,  nurodytų  26.2.4 ir  26.2.5
punktuose;

26.4.1.2. Sutarties  vykdymas  tapo  apsunkintas  arba
nebeįmanomas  dėl  objektyvių,  nuo  Šalių  valios  ir  veiksmų
nepriklausomų priežasčių;

26.4.1.3. Sutarties  vykdymo  apsunkinimas  negali  būti
panaikintas  bendru  Šalių  susitarimu teisėtai  pakeisti  Sutartį
arba  Šalys,  pradėjusios  derybas  dėl  Sutarties  pakeitimo,
nepasiekia bendro, abi Šalis tenkinančio rezultato.

26.4.2.Susitarimą nutraukti Sutartį gali inicijuoti bet kuri Šalis. 

26.4.3.Kol  Šalys  derasi  dėl  Susitarimo  nutraukti  Sutartį
sudarymo,  Šalys  gali  susitarti  dėl  Darbų  vykdymo
sustabdymo. Tokiu atveju taikomas 11.5.4 punktas (dėl Darbų
ir Darbų terminų sustabdymo). 

26.4.4. Šalims pasiekus susitarimą nutraukti Sutartį, taikomas
26.5 punktas  „Šalių  teisės  ir  pareigos  Sutarties nutraukimo
atveju“, išskyrus 26.5.5 ir 26.5.6 punktus (Šalies atsakomybė,
kai Sutartis nutraukiama dėl Šalies kaltės).

26.4.5.Šalims nepasiekus susitarimo nutraukti Sutartį, bet kuri
Šalis  gali  kreiptis  tiesiai  į  teismą,  kad  šis  savo  sprendimu
nutrauktų  Sutartį. Tokiu  atveju  netaikomas  29 straipsnis
„Pretenzijos ir ginčų sprendimas“.

26.5. Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

26.5.1.Sutarties nutraukimas atleidžia  Šalis  nuo tolesnio
Darbų  vykdymo.  Tačiau  Sutarties  nutraukimas  neturi
įtakos  ginčų  nagrinėjimo  tvarką  nustatančių  Sutarties
sąlygų  ir  kitų  Sutarties  sąlygų,  kurios  pagal  savo  esmę
lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

26.5.2.Jeigu Rangovas iki  Sutarties nutraukimo tinkamai
užbaigė dalį  Darbų  pagal  7.1.1 punkto  „Darbų pabaiga“
reikalavimus,  nutraukus  Sutartį  Šalys  privalo  sudaryti
Darbų  perdavimo-priėmimo  aktą  dėl  tokių  Darbų  7.2
punkte  „Darbų  priėmimas“  nustatyta  tvarka. Likusių
nebaigtų Darbų, Objekto, statybvietės, Statybos produktų
ir  Įrenginių  bei  Darbų dokumentų perdavimas-priėmimas
vykdomas pagal 26.5.3 punktą.

26.5.3.Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo:

26.5.3.1. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį
Šalių sutartą terminą) pašalinti  iš statybvietės visą Rangovo
turtą  ir  atliekas,  sutvarkyti  Objektą  ir  statybvietę,  pagal
perdavimo-priėmimo  aktus  grąžinti  statybvietę,  perduoti
Objektą  ir  perduoti  visus  Darbų  dokumentus  Užsakovui,
įskaitant  nebaigtus  Rangovo  dokumentus,  kurių  prašo
Užsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina
Užsakovui ir jis įgyja teisę naudotis Objektu tik nuo Objekto
perdavimo-priėmimo akto sudarymo;

26.5.3.2. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį
Šalių  sutartą  terminą)  pagal  perdavimo-priėmimo  aktus
perduoti  Užsakovui  visus  statybvietėje  esančius ir  Sutarties
reikalavimus  atitinkančius  Statybos  produktus  ir  Įrenginius,
skirtus  tapti  Objekto  esminėmis  dalimis,  kurių  Rangovas
negali panaudoti kituose projektuose; 

26.5.3.3. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį
Šalių  sutartą  terminą)  pagal  perdavimo-priėmimo  aktus
grąžinti  Užsakovui  visus  iš  jo  gautus  ir  dar  nepanaudotus
Statybos darbams Statybos produktus ir Įrenginius, o jeigu to
padaryti neįmanoma, – atlyginti jų vertę pinigais per 15 dienų
po Užsakovo pareikalavimo;

26.5.3.4. į  Atliktų  darbų  aktą  (-us)  16.2 punkte  „Tarpiniai
mokėjimai“  nustatyta  tvarka  įtraukti  visus  iki  Sutarties
nutraukimo  tinkamai  atliktus  Darbus,  Rangovo  dokumentų
vertę  (priklausomai  nuo  Rangovo  dokumentų  baigtumo),
Statybos  produktų  bei  Įrenginių,  perduotų  Užsakovui  pagal
26.5.3.2 punktą, įsigijimo kainą, taip pat Rangovo užsakytų ar
nupirktų  Statybos  produktų  ir  Įrenginių,  skirtų  tapti  Objekto
esminėmis dalimis, kurių užsakymo ar pristatymo Rangovas,
gavęs  ar  pateikęs  pranešimą  apie  Sutarties  nutraukimą,
nebegali  atšaukti  ir  kurių  negali  panaudoti  kituose
projektuose,  įsigijimo  kainą  po  to,  kai  jie  bus  pristatyti  į
statybvietę ir Rangovas įvykdys pareigas, nurodytas 16.2.16.1
ir 16.2.16.2 punktuose (pateikti Įrenginių ir Statybos produktų
dokumentus bei įrodyti Įrenginių ir Statybos produktų tinkamą
saugojimą).

26.5.4.Rangovas  privalo  sumokėti  Užsakovui
Specialiosiose  sąlygose  nurodyto  dydžio  baudą  už
kiekvieną  dieną,  kurią  vėluoja  įvykdyti  26.5.3.1 punkte
nurodytus  įsipareigojimus,  o  Užsakovas  turi  teisę  savo
nuožiūra  ir  Rangovo  sąskaita  bei  rizika  pašalinti  iš
statybvietės  viską,  kas,  Užsakovo  nuomone,  yra
nereikalinga.

26.5.5.Jeigu  Sutartis  nutraukiama  dėl  Rangovo  kaltės,
Rangovas  privalo  atlyginti  Užsakovo  nuostolius  dėl
Sutarties nutraukimo, įskaitant Darbų pabrangimą.

26.5.6.Jeigu  Sutartis  nutraukiama  dėl  Užsakovo  kaltės,
Užsakovas privalo atlyginti Rangovui Pelną už neįvykdytą
Darbų  dalį. Rangovas  turi  teisę  sulaikyti  Objektą,
statybvietę,  Darbų  dokumentus,  Užsakovui  perduotinus
Statybos  produktus  bei  Įrenginius  iki  tol,  kai  Užsakovas
atsiskaito su Rangovu pagal Sutartį.

27. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

27.1. Tais  atvejais,  kai  Sutartis  ar  Įstatymai  numato,  jog
Šalys  turi  pateikti  viena  kitai  pranešimus,  prašymus,
suderinimus, sutikimus, pritarimus, patvirtinimus, nurodymus,
reikalavimus ar pretenzijas, šie dokumentai turi būti surašyti
lietuvių  kalba,  pasirašyti  kvalifikuotu  elektroniniu  parašu  ir
išsiųsti kitai Šaliai Šalies ir Šalies atstovo elektroninio pašto

47 / 49



Statybos rangos sutartis | Bendrosios sąlygos

adresais,  nurodytais  Specialiosiose  sąlygose,  arba  turi  būti
pasirašyti ranka, adresuojami Šalies atstovui ir turi būti įteikti
kitai  Šaliai  asmeniškai  pasirašytinai,  arba  siunčiami  paštu
registruotu  laišku  su  patvirtinimu  apie  laiško  įteikimą,  arba
pristatomi  kurjerio  su  patvirtinimu  apie  laiško  įteikimą  tos
Šalies  adresu,  nurodytu  Specialiosiose  sąlygose.  Fiziškai
pateikiami  dokumentai  turi  būti  papildomai  siunčiami
elektroniniu paštu.

27.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais
Šalys gali susirašinėti elektroniniais laiškais arba kita sutarta
forma  keistis  elektroniniais  laiškais  ir  skaitmeniniais  failais,
tačiau turi būti užtikrinama galimybė identifikuoti laiško ar kito
dokumento  siuntėją  bei  išsiuntimo  laiką  ir  turi  būti
technologiniais sprendiniais užtikrinta turinio apsauga. Šalys
turi  bendrauti  lietuvių  arba  kita  abiem  Šalims  suprantama
kalba ar kalbomis.

27.3. Jeigu  Šalis  praneša  kitai  Šaliai  apie  savo  naujus
kontaktinius  duomenis,  tai  po  to,  kai  kita  Šalis  gauna  tokį
pranešimą, ji visus remiantis Sutartimi siunčiamus pranešimus
ir  informaciją  turi  siųsti  pagal  naujuosius  kontaktinius
duomenis  ir  Šalys  turi  atitinkamai  pakeisti  Specialiąsias
sąlygas.  Jei  Šalis  nepraneša  apie  kontaktinių  duomenų
pasikeitimą  arba  kol  kita  Šalis  negauna  tokio  pranešimo,
pranešimo  išsiuntimas  pagal  paskutinius  Šaliai  žinomus
kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.

27.4. Šalys įsipareigoja  atsakyti  į  kitos Šalies pranešimus,
prašymus,  nurodymus,  reikalavimus,  pretenzijas  ar  kitus
laiškus, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
dokumento  gavimo,  jeigu  kitur  Sutartyje  arba  pačiame
dokumente  ar  laiške  nenurodyta  vėlesnė  data.  Šalis  gali
pateikti atsakymą per ilgesnį terminą, jeigu toks terminas yra
objektyviai  reikalingas  ir  Šalis  apie  tai  informuoja  kitą  Šalį,
nurodydama  priežastis,  nedelsiant  po  to,  kai  gauna
dokumentą arba laišką, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas.

27.5. Jeigu  pranešimas  yra  įteikiamas  asmeniškai,  arba
siunčiamas  paštu,  ar  per  kurjerį,  jis  turi  būti  įteikiamas
pasirašytinai ir  laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą
dieną.

27.6. Jeigu pranešimas siunčiamas el.  paštu, laikoma, kad
gavėjas jį gavo kitą darbo dieną. 

27.7. Jeigu  pranešimas  siunčiamas  keliais  skirtingais
būdais,  laikoma,  kad  gavėjas  jį  gavo  tada,  kai  jis  gavo
pirmesnįjį pranešimą.

28. TAIKOMA TEISĖ

28.1. Sutarties  sudarymui,  vykdymui  ir  aiškinimui  taikoma
Lietuvos Respublikos teisė.

29. PRETENZIJOS IR GINČŲ SPRENDIMAS

29.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys
iš  Sutarties  arba  susiję  su  Sutartimi,  jos  pažeidimu,
nutraukimu ar galiojimu, visų pirma privalo būti  sprendžiami
derybomis tarp Šalių vadovų arba jų įgaliotų  vadovaujančias
pareigas einančių darbuotojų ar darbuotojų grupių.

29.2. Bet kuri Šalis gali inicijuoti ginčą, išsiųsdama pretenziją
kitos  Šalies  vadovui.  Pretenzijoje  turi  būti  nurodyta,  kad  ji
teikiama pagal šį straipsnį.

29.3. Abi  Šalys  turi  nedelsdamos  suteikti  abiejų  Šalių
vadovams  visą  informaciją,  kurios,  nagrinėjant  ginčą,  gali
prireikti  Šalių  vadovams,  kad  jie  galėtų  priimti  sprendimą
kilusiame ginče. 

29.4. Abiejų  Šalių  vadovai  turi  susitarti  dėl  ginčo
išsprendimo. Šalių vadovų priimtas bendras sprendimas yra
privalomas Šalims ir Šalys privalo nedelsdamos jį vykdyti.

29.5. Jeigu Šalys taikiai  neišsprendžia ginčo per  30 dienų
(arba per kitą Šalių sutartą  terminą) po to,  kai  Šalis gauna
kitos Šalies pretenziją pagal šį straipsnį, arba jeigu viena iš
Šalių  nevykdo  Šalių  vadovų  sprendimo,  arba  jeigu
nepradedamos Šalių  vadovų derybos, Šalys privalo  bandyti
išspręsti ginčą mediacijos būdu.

29.6. Bet kuri Šalis turi teisę inicijuoti mediacijos procedūrą
pagal Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymą, išsiųsdama
atitinkamą pranešimą kitos Šalies vadovui su pasiūlymu dėl
mediatoriaus kandidatūros (ar kelių alternatyvių kandidatūrų).
Šalys turi  raštu susitarti  dėl  mediatoriaus kandidatūros kaip
galima greičiau, bet ne vėliau nei per 21 dieną po to, kai Šalis
gauna kitos Šalies pranešimą su pasiūlymu dėl mediatoriaus
kandidatūros.

29.7. Jeigu  Šalys  per  nustatytą  terminą  nesusitaria  dėl
mediatoriaus  kandidatūros,  arba  neišsprendžia  ginčo
mediacijos  būdu  (nesudaro  taikos  sutarties)  per  90  dienų
(arba per  kitą  Šalių  sutartą  terminą)  po to,  kai  Šalys raštu
susitaria  dėl  mediatoriaus  kandidatūros,  arba  jei  Šalis
nevykdo Šalių sudarytos taikos sutarties, tuomet toks ginčas,
nesutarimas ar  reikalavimas,  kylantis  iš  šios Sutarties  arba
susijęs su ja, ar jos pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu,
yra galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose.

29.8. Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti
savo prievoles pagal Sutartį.

29.9. Kalba,  kuria  rengiami  ginčo  dokumentai  (įskaitant
procesinius dokumentus) ir kuri vartojama ginčo procesuose,
yra  lietuvių  kalba,  o  tais  atvejais,  kai  Rangovas  yra
užsienietis, ginčo kalba yra lietuvių ir (arba) kita abiem Šalims
suprantama kalba, nurodyta Specialiosiose sąlygose.

30. SUTARTIES SUDARYMAS, ĮSIGALIOJIMAS IR 
PABAIGA

30.1. Sutartis  laikoma  sudaryta,  kai  Šalys  ranka,  arba
kvalifikuotu  elektroniniu  parašu,  arba  kitokiu  Specialiosiose
sąlygose sutartu būdu  pasirašo Specialiąsias sąlygas. Jeigu
Šalys  šiuos  dokumentus  pasirašo  ne  vienu  metu,  Sutartis
laikoma sudaryta tą dieną, kai Specialiąsias sąlygas pasirašo
paskutinioji Šalis.

30.2. Nuo  Sutarties  sudarymo  Sutarties  dalimi  tampa
Bendrosios  sąlygos  ir  priedai,  paskelbti  Centrinėje  viešųjų
pirkimų  informacinėje  sistemoje  (nuoroda  pateikiama
Specialiosiose sąlygose), taip pat Užsakovo priimtas Rangovo
pasiūlymas  ir  su  juo  Rangovo  pateikti  dokumentai:  Darbų
kainų  žiniaraštis,  Sutarties  kainos  (įkainių)  detalizacijos
žiniaraštis (jeigu Rangovas privalėjo jį pateikti pagal Pirkimo
dokumentus  ir  (arba)  pateikė  su  Rangovo  pasiūlymu)  ir
Specialistų  sąrašas,  taip  pat  kiti  Specialiosiose  sąlygose
išvardyti  priedai,  kuriuos  pagal  Pirkimo dokumentus  privalo
pateikti Rangovas kartu su Rangovo pasiūlymu. 

30.3. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Jeigu Sutartis ar kuris
nors  ją  sudarantis  dokumentas  papildomai  sudaromas  kita
kalba arba išverčiamas į kitą kalbą, visais atvejais viršenybę
turi tekstas lietuvių kalba.

30.4. Sutarties  sąlygos  dėl  Rangovo  pareigos  pateikti
Užsakovui  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą  (13.1 ir  13.2
punktai) įsigalioja nuo Sutarties sudarymo. 

30.5. Tuo  atveju,  kai  Rangovas  pagal  Sutarties  sąlygas
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pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kitą dieną
įsigalioja visos kitos Sutarties sąlygos.

30.6. Jeigu  Rangovas  nepateikia  Užsakovui  Sutarties
įvykdymo užtikrinimo  pagal  Sutarties  sąlygas,  laikoma,  kad
Rangovas  nepagrįstai  atsisakė  Sutarties.  Tokiu  atveju
laikoma, kad kitą dieną po termino Rangovui pateikti Sutarties
įvykdymo  užtikrinimą  Sutartis  pasibaigia,  Užsakovas  įgyja
teisę Įstatymų nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam

tiekėjui  ir  reikalauti  Rangovo  atlyginti  dėl  to  kylančius
Užsakovo  nuostolius  bei  tuo  tikslu  pasinaudoti  Rangovo
pasiūlymo  galiojimo  užtikrinimu,  neviršydamas  patirtų
nuostolių sumos.

30.7. Sutartis pasibaigia, kai ji tinkamai įvykdoma, įskaitant
visų  Rangovo  garantinių  įsipareigojimų  pagal  Sutartį
įvykdymą.  Sutartis  taip  pat  pasibaigia  kitais  Sutartyje  ir
Įstatymuose numatytais atvejais.

_____________________
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	10.2.2. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl garantinių įsipareigojimų neįvykdymo;
	10.2.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovės, arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba patronuojanti įmonė, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso; Rangovas Užsakovo prašymu privalo pateikti Užsakovui investicinio lygio reitingo įrodymus;
	10.2.4. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);
	10.2.5. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos su PVM. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais;
	10.2.6. Reikalaujama pagal Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;
	10.2.7. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu Garantinių terminų pradžios dieną (9.1.1 punktas);
	10.2.8. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu Garantinių terminų pirmieji 3 metai ir 30 dienų (neįskaitant Garantinių terminų sustabdymo laikotarpių), išskyrus 10.2.10 punkte numatytą atvejį, kai galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu Garantinių terminų pirmieji 3 metai, 6 mėnesiai ir 30 dienų. Rangovas privalo užtikrinti, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo Garantinių terminų pradžios dienos iki tol, kol sueis Garantinių terminų pirmieji 3 metai ir 30 dienų (neįskaitant Garantinių terminų sustabdymo laikotarpių), išskyrus 10.2.10 punkte numatytą atvejį, kai Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas privalo galioti ir būti teisiškai įvykdomas nuo Garantinių terminų pradžios dienos iki tol, kol sueis Garantinių terminų pirmieji 3 metai, 6 mėnesiai ir 30 dienų;
	10.2.9. Jeigu likus 30 dienų iki Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos paaiškėja, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 punkte nurodytas terminas, Rangovas privalo pratęsti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinantį dokumentą ne vėliau negu likus 14 dienų iki Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos;
	10.2.10. Jeigu Užsakovas pagal 10.2.9 punktą laiku negauna Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir naudotų pašalinti defektams bei jų nulemtai žalai tais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo garantinių įsipareigojimų. Tuo tikslu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos nėra suėję Garantinių terminų pirmieji 3 metai, Rangovas nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu draudikas nesutinka prisiimti tokio įsipareigojimo, tokiu atveju Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu Garantinių terminų pirmieji 3 metai, 6 mėnesiai ir 30 dienų;
	10.2.11. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą tiek kompensuoti Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo pažeidimų, tiek apmokėti realioms būsimoms Užsakovo išlaidoms;
	10.2.12. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis sumomis;
	10.2.13. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir jį teikiančio asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, aiškiai aprašytu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime;
	10.2.14. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas;
	Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);
	10.2.15. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp garanto ar draudiko ir Užsakovo, susijusius su Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai;
	10.2.16. Jeigu Rangovas pasirenka pateikti draudiko išduotą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, bet draudikai nesutinka išduoti Rangovui Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo, kol Rangovas nepateikia jiems Darbų perdavimo-priėmimo akto, tokiu atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovui arba besąlyginį nurodymą sulaikyti tokio paties dydžio sumą iš Rangovui mokėtinų sumų, arba tokio paties dydžio piniginį užstatą. Kitą darbo dieną po to, kai Užsakovas gauna draudiko išduotą tinkamą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, pasibaigia Užsakovo sulaikymo teisė arba atsiranda besąlyginė Užsakovo pareiga grąžinti Rangovui užstatą, kuris turi būti grąžintas Rangovui per kitas 2 darbo dienas.
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	13.2.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, (i) kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, ir (ii) Rangovo padarytus pažeidimus. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo;
	13.2.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovės; arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba patronuojanti įmonė, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso; Rangovas Užsakovo prašymu privalo pateikti Užsakovui investicinio lygio reitingo įrodymus;
	13.2.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);
	13.2.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis dydis nuo Pradinės sutarties vertės be PVM. Jeigu vykdant Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė negu Pradinės sutarties vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 10 darbo dienų nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pačia tvarka padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai padidėja Sutarties kaina;
	13.2.5. Užsakovo sutikimu gali būti pateikiami keli daliniai Sutarties įvykdymo užtikrinimai, kurių bendra suma yra ne mažesnė, nei reikalaujama 13.2.4 punkte, ir kurie atitinka visas kitas 13.2 punkto sąlygas. Rangovo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo atveju Rangovas turi teisę nurodyti Užsakovui, pagal kurį dalinį Sutarties įvykdymo užtikrinimą Užsakovas turėtų pateikti reikalavimą pirmiausiai, bet tai neriboja Užsakovo teisės pateikti reikalavimus pagal kitus dalinius Sutarties įvykdymo užtikrinimus;
	13.2.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais;
	13.2.7. Reikalaujama pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;
	13.2.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Užsakovui dieną;
	13.2.9. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 30 dienų po numatomos viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo jo išdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dienų terminas po to, kai užbaigus visus Darbus bus sudarytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas;
	13.2.10. Jeigu Darbų Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1 metai arba jeigu kalendorine data apibrėžtas Darbų Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1 metai nuo Sutarties sudarymo dienos, Rangovas turi teisę pateikti 1 metus galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo kasmet pratęsti užtikrinimo galiojimo terminą;
	13.2.11. Jeigu likus 30 dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 13.2.9 punkte nurodytas terminas, Rangovas privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą pagal 13.2.9 arba 13.2.10 punktą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinantį dokumentą ne vėliau negu likus 14 dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos;
	13.2.12. Jeigu Užsakovas pagal 13.2.11 punktą laiku negauna Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir ja pasinaudotų, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, kaip numatyta 13.5.2-13.5.5 punktuose. Tuo tikslu Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos nėra sudarytas Objekto (paskutiniosios Dalies) Darbų perdavimo-priėmimo aktas, Rangovas nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos;
	13.2.13. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą tiek kompensuoti Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo pažeidimų, tiek apmokėti realioms būsimoms Užsakovo išlaidoms;
	13.2.14. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis sumomis;
	13.2.15. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir jį teikiančio asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, aiškiai aprašytu Sutarties įvykdymo užtikrinime;
	13.2.16. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimas;
	13.2.17. Turi būti numatyta, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);
	13.2.18. Turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp garanto ar draudiko ir Užsakovo, susijusius su Sutarties įvykdymo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai.
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