SUTARTIS/ КОНТРАКТ

Sutarties specialiosios sąlygos/ Особливі умови Контракту
Nr. №_________                          
___________________
Date / Дата
Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA arba Mokėtojas), atstovaujama __________________./Державна установа «Центральне агентство з управління проєктами» (ЦАУП або Платник), в особі __________________/ 
_________________ (Užsakovas), atstovaujamas _____________________, ir
_________________ (Замовник), в особі _____________________, і
_________________ (Rangovas), atstovaujamas __________________, 
_________________ (Підрядник), в особі __________________, 
toliau visi kartu – Šalys, o kiekvienas atskirai – Šalis, sudarė šią Darbų sutartį (toliau – Sutartis):
далі разом «Сторони» і окремо «Сторона» уклали цей Контракт на виконання робіт (Контракт):
SUTARTIES OBJEKTAS, kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje:/ ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ, як зазначено в технічній специфікації:
1.1.	Darbai – Sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“ ir (arba) Projekte kaip apibrėžta Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte. 	Saulės elektrinės su elektros energijos kaupimo sistema (akumuliatoriais) projektavimas, tiekimas ir įrengimas) (toliau – Darbai).
	«Роботи» означає Роботи в Додатку 2 “Технічна специфікація” та/або Проект, як визначено в пункті 1.1 Особливих умов Контракту. 	Проєктування, постачання та монтаж сонячної електростанції з накопичувачами енергії (акумуляторами)(далі – Роботи).
1.2.	Darbų atlikimo vieta	Įrašomas statybos objekto adresas
	Місце виконання роботи	Введіть адресу будівельного майданчика
1.3.	Projektas / programa (finansavimo šaltinis, numeris ir pavadinimas)	Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo finansuojamas projektas Nr. 2025-TF-001 „Parama Ukrainos energetikos sektoriui įrengiant saulės elektrines“
	Проєкт / програма (джерело фінансування, номер і назва)	Проєкт № 2025-TF-001 «Підтримка енергетичного сектору України шляхом встановлення сонячних електростанцій», що фінансується Фондом розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги Литви
1.4.	Darbų atlikimo grafikas	Rangovas, pasirašęs Sutartį, per 5 darbo dienas privalo pateikti darbų atlikimo grafiką visiems Darbams
1.4.	Графік виконання робіт	Підрядник після підписання Контракту протягом 5 робочих днів повинен надати графік виконання робіт для всіх робіт


 DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS /ТЕРМІН ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ
2.1.	Darbų atlikimo terminai		__ mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo datos	
2.1.	Терміни виконання робіт	__ місяці з дати набрання чинності Контрактом
2.2.	Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas (pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 9 punktą)	Netaikoma
2.2.	Термін завершення Pоботи може бути продовжений на (відповідно до пункту 9 Загальних умов Контракту)	Не застосовується


 SUTARTIES KAINA/ЦІНА КОНТРАКТУ
3.1.	Kainodara 	Fiksuotos kainos sutartis. 
3.1.	Ціноутворення 	Контракт з фіксованою ціною. 
3.2.	Pradinės sutarties vertė	(Sutarties vykdymo metu lieka nepakeista, išskyrus pakeitimus dėl kainų peržiūros pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 1.10 punktą)	_______ EUR, be pridėtinės vertės mokesčio (PVM); 
3.2.	Початкова вартість Контракту	(Залишається незмінною протягом виконання Контракту, за винятком змін у зв'язку з переглядом цін відповідно до п. 1.10 Загальних умов Контракту)	_______ євро, без урахування податку на додану вартість (ПДВ);
3.3.	PVM	______ %	PVM nuostata taikoma atsiradus jo sumokėjimo prievolei; už PVM sumokėjimą yra atsakingas Naudos gavėjas; CPVA įsipareigoja Naudos gavėjui kompensuoti su šio PVM mokėjimu susijusių mokestinių prievolių sumas [Taikoma, jei pasiūlymą pateikė tiekėjas - ne rezidentas, kuris nėra registruotas Ukrainoje kaip mokesčių mokėtojas]
3.3.	ПДВ	______ %	Положення про ПДВ застосовується після виникнення обов'язку його сплати; відповідальність за сплату ПДВ несе Бенефіціар; ЦАУП зобов'язується компенсувати Бенефіціару суми податкових зобов'язань, пов'язаних із сплатою цього ПДВ. [Застосовується, якщо пропозиція подана постачальником-нерезидентом, який не зареєстрований в Україні як платник податків]
3.4.	Sutarties kaina	_______ EUR, be pridėtinės vertės mokesčio (PVM);	_______ EUR, su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM);		3.4.1. Į Sutarties kainą įskaičiuota visų pagal šią Sutartį teikiamų Darbų kaina, visi mokesčiai ir rinkliavos, įskaitant bet neapsiribojant:	3.4.1.1. visas su dokumentų, kurių pagal šios Sutarties sąlygas gali reikalauti CPVA ir (ar) Užsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;	3.4.1.2. aprūpinimo įrankiais, reikalingais Darbams atlikti, transporto, komandiruotės ir kt. išlaidas;	3.4.1.3. pagal techninės užduoties ar projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus būtinų atlikti statybinių tyrimų (statinio statybos sklypo geodezinių, geologinių, hidrogeologinių, aplinkos taršos ir kitų tyrimų duomenimis, o rekonstruojant, išplečiant ar pakeičiant statinio (jo patalpų) paskirtį, taip pat paties statinio ir gretimų statinių, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimo duomenimis) išlaidas;	3.4.1.4. finansinius Rangovo įsipareigojimus, susijusius su nacionaline socialinio draudimo sistema, pajamų, pelno ar kitų mokesčių prievolėmis ir kitus finansinius įsipareigojimus, kylančius iš paslaugų teikimą reglamentuojančių nacionalinių teisės aktų;	3.4.1.5.  kitas išlaidas, susijusias su tinkamu Sutarties vykdymu.	
3.4.	Ціна Контракту	_______ євро, без урахування податку на додану вартість (ПДВ);	_______ євро з податком на додану вартість (ПДВ).		3.4.1 Ціна Контракту включає вартість усіх Робіт, що мають бути виконані за цим Контрактом, усі податки та збори, у тому числі:	3.4.1.1. всі витрати, пов'язані з підготовкою та поданням документів, які можуть бути затребувані ЦАУП та/або Замовником відповідно до умов цього Контракту;	3.4.1.2. витрати на надання інструментів, необхідних для виконання Робіт, транспорт, відрядження тощо;	3.4.1.3. витрати на проведення будівельних вишукувань, необхідних для виконання відповідно до вимог Технічного завдання або законодавства, що регулює проектування (геодезичні, геологічні, гідрогеологічні, екологічні обстеження будівельного майданчика тощо, а у випадку реконструкції, розширення або зміни призначення будівлі (її приміщень) - також обстеження самої споруди та прилеглих до неї споруд, на які можуть вплинути заплановані будівельні роботи);	3.4.1.4. фінансові зобов'язання Підрядника щодо національної системи соціального забезпечення, прибуткового, корпоративного або іншого податку та інші фінансові зобов'язання, що випливають з національного законодавства, яке регулює надання послуг;	3.4.1.5. будь-які інші витрати, пов'язані з належним виконанням Контракту.
3.5.	Avanso mokėjimas	Per visą Sutarties laikotarpį išmokėtų avansų suma gali sudaryti iki 50 proc. pradinės Sutarties vertės, nurodytos 3.2 punkte, be PVM, pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 3.3 punktą. 
3.5.	Авансовий платіж	Сума авансів, що сплачуються протягом усього терміну дії Контракту, може становити до 50% від початкової вартості Контракту, зазначеної в пункті 3.2, без ПДВ , відповідно до пункту 3.3 Загальних умов Контракту. 
3.6.	Avanso grąžinimo momentas	Iš sumos (-ų), mokėtinos (-ų) Rangovui už faktiškai atliktus Darbus, išskaičiuojama Rangovui sumokėto avanso suma ne mažesnė nei proporcinga avanso procentinė dalis, faktiškai išmokėta Rangovui, kol bus visiškai grąžinta išmokėta avanso suma.
3.6.	Момент погашення передоплати	Із суми (сум), що підлягає (підлягають) сплаті Підряднику за фактично виконані Роботи, вираховується сума авансу, сплаченого Підряднику, не менше ніж пропорційний відсоток від фактично сплаченого Підряднику авансу, до повного погашення суми сплаченого авансу.
3.7.	Tarpiniai mokėjimai	Tarpiniai mokėjimai bus atliekami užbaigus Darbus ir pasirašius Sutarties 4 priedą „Atliktų darbų aktas“, kaip nurodyta Specialiųjų sąlygų 4 skyriuje. 
3.7.	Проміжні платежі	Проміжні платежі будуть здійснені після виконання роботи і підписання Додатка 4 «Акт виконаних робіт» до Контракту, як зазначено в частині 4 Особливих умов.


4. MOKĖJIMŲ TVARKA/ПОРЯДОК ОПЛАТИ
4.1.	Mokėjimai atliekami eurais toliau nurodyta tvarka:	4.1.1. Už Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytus Darbus, jei jie atlikti pagal Sutartį ir Sutarties 2 priedą „Techninė specifikacija“ tinkamai ir laiku, mokama dalimis. Numatomi ne daugiau kaip 2 tarpiniai mokėjimai per mėnesį. 
		4.1.2. Rangovui atlikus atitinkamą Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte numatytų Darbų dalį ir perdavus Darbus Sutarties bendrųjų sąlygų 4 punkte nustatyta tvarka, Šalims pasirašius Sutarties 4 priedą „Atliktų darbų aktas“, CPVA atlieka tarpinį mokėjimą pagal Rangovo pateiktą Sutarties 3 priedą „Sąskaita faktūra“ (pagal Sutartį);
		4.1.3. Rangovui atlikus visus Darbus ir perdavus galutinį rezultatą Sutarties bendrųjų sąlygų 4 punkte nustatyta tvarka, Šalims ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pasirašius Sutarties 5 priedą „Galutinis darbų perdavimo - priėmimo aktas“, CPVA atlieka galutinį mokėjimą pagal Rangovo pateiktą galutinę sąskaitą faktūrą (pagal Sutartį).
4.1.	Платежі здійснюються в євро відповідно до наступної процедури:	4.1.1. Роботи, зазначені в п. 1.1. Особливих умов Контракту, якщо вони виконуються згідно з Контрактом та Додатком 2 «Технічна специфікація» Контракту, оплачуються частинами. Очікується максимум 2 проміжні платежі на місяць.
		4.1.2. Після виконання Підрядником відповідної частини роботи, передбачених пунктом 1.1 Особливих умов Контракту, та передачі роботи відповідно до процедури, викладеної в пункті 4 Загальних умов Контракту, шляхом підписання Додатка 4 “Акт виконаних робіт“ до Контракту Сторонами, ЦАУП здійснює проміжний платіж на підставі Додатка 3 до Контракту «Рахунок-фактура», наданого Підрядником (відповідно до Контракту);
		4.1.3. Після того, як Підрядник виконав усі роботи і кінцевий результат був переданий відповідно до процедури, викладеної в пункті 4 Загальних умов Контракту, шляхом підписання Сторонами і Інженером з технічного нагляду за будівництвом Додатка 5 “Акт приймання-передачі роботи» “ до Контракту, ЦАУП здійснює остаточний платіж відповідно до остаточного рахунка-фактури, наданого Підрядником (відповідно до Контракту).


5.	ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ/ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1.	Jei CPVA neatlieka mokėjimų Sutartyje nustatytomis sąlygomis, Rangovas turi teisę reikalauti, kad CPVA sumokėtų delspinigius, kurių dydis yra:	0,03 proc. nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną
	Якщо ЦАУП не здійснює платежі відповідно до умов Контракту, Підрядник має право вимагати від ЦАУП сплати неустойки у розмірі:	0,03 відсотка від непогашеної суми за кожен день прострочення
5.2.	Jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas, išimtinai dėl Rangovo kaltės, CPVA turi teisę reikalauti kad Rangovas sumokėtų delspinigius, kurių dydis yra:	* Rangovas atleidžiamas nuo šiame punkte nurodytų iš anksto aptartų netesybų atlyginimo, jei Darbų atlikimas vėluoja dėl aplinkybių, kurių Rangovas negalėjo numatyti iki Sutarties sudarymo ir kurių Rangovas negalėjo kontroliuoti ar valdyti (pvz., aplinkybių, atsiradusių dėl kitų Šalių veiksmų ar neveikimo arba dėl trečiųjų šalių (įstaigų, institucijų ar kitų subjektų) veiksmų ar neveikimo).	0,1 proc. laiku neatliktų Darbų kainos už kiekvieną pavėluotą dieną
	Якщо Підрядник прострочив виконання Робіт відповідно до умов Договору виключно з вини Підрядника, ЦАУП має право вимагати від Підрядника сплати неустойки у розмірі:	* Підрядник звільняється від відшкодування заздалегідь узгоджених збитків, зазначених у цьому пункті, якщо затримка у виконанні Робіт спричинена обставинами, які Підрядник не міг передбачити до укладення Договору, і які перебували поза межами контролю або управління Підрядника (наприклад, обставини, що виникли внаслідок дій або бездіяльності інших Сторін або внаслідок дій або бездіяльності третіх осіб (органів, установ, або інших суб'єктів)).	0,1 відсотка від вартості не наданих в термін Робіт за кожен день прострочення
5.3	Jei Rangovas nepašalina defektų per Sutarties 5 priede „Darbų perdavimo - priėmimo aktas“ ir (arba) nurodymuose Statinio statybos techninės priežiūros vadovui (jei taikoma) nurodytą terminą, CPVA turi teisę reikalauti kad Rangovas sumokėtų delspinigius, kurių dydis yra:	0,1 proc. nuo nekokybiškai atliktų Darbų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną
	Якщо Підрядник не усуне дефекти протягом строку, зазначеного в Додатку 5 до Контракту, «Акт приймання-передачі робіт», та/або в інструкціях Керівнику будівництва (за наявності), ЦАУП має право вимагати від Підрядника сплати неустойки у розмірі:	0,1% від вартості дефектних Робіт за кожен день прострочення
5.4.	Jei Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės (įskaitant atvejus, kai Sutartis nutraukiama paties Rangovo iniciatyva), Rangovas moka CPVA sutartinę baudą, kurios dydis:   	10 proc. neatliktos Darbų dalies vertės nutraukimo dieną. 
	Якщо Контракт розірвано з вини Підрядника (включаючи випадки, коли Контракт розірвано за власною ініціативою Підрядника), Підрядник зобов'язаний виплатити ЦАУП штраф за Контрактом у розмірі:   	10 відсотків від вартості частини Робіт, не виконаних на дату розірвання Контракту. 
5.5.	Jei Rangovas nevykdo konfidencialumo įsipareigojimo, kaip nurodyta Sutarties bendrųjų sąlygų 13 skyriuje, Rangovas moka CPVA baudą, kurios dydis: 	5 proc. Sutarties kainos, kuri mokama Šaliai, nukentėjusiai dėl minėtų Rangovo įsipareigojimų nevykdymo ir atlyginti visą tiesioginę žalą, kurią sukėlė konfidencialumo įsipareigojimų pažeidimas, tiek, kiek ji viršija baudos sumą. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo įsipareigojimo ir pasibaigus Sutarties galiojimui.
	Якщо Підрядник не дотримується зобов'язань щодо конфіденційності, викладених у Розділі 13 Загальних умов Контракту, Підрядник сплачує ЦАУП штраф у розмірі:	5% від Ціни контракту, що підлягає сплаті Стороні, яка постраждала від невиконання Підрядником цих зобов'язань, а також зобов'язується відшкодувати будь-які прямі збитки, завдані порушенням конфіденційності, якщо вони перевищують суму штрафу. Сторони зобов'язуються зберігати зобов'язання щодо конфіденційності після закінчення терміну дії Контракту.
5.6.	Jei Sutarties vykdymo metu nustatoma, kad Rangovas, jo subrangovai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, arba juos kontroliuojantys asmenys, arba Rangovo tiekiamos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir paslaugų ir (ar) Darbų bei sudedamųjų dalių gamintojus) kelia grėsmę Užsakovo valstybės nacionaliniam saugumui ir (arba) atitinka bent vieną iš sąlygų, numatytų 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) 2022/581, ir (arba) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje, Rangovas moka CPVA baudą, kurios dydis:	10 proc. Sutarties kainos, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 3.4 punkte.
	Якщо під час виконання Контракту буде встановлено, що Підрядник, його субпідрядники, суб'єкти, чиї можливості використовуються, або особи, які їх контролюють, або товари, що постачаються Підрядником (включаючи їх компоненти та виробників послуг та/або Робіт і компонентів), становлять загрозу національній безпеці, Замовник Договірної Держави та/або відповідають принаймні одній з умов, викладених у Договорі підряду від 8 квітня 2022 року. Відповідно до Імплементаційного Регламенту Ради (ЄС) 2022/581 та/або статті 45(21) Закону Литовської Республіки «Про державні закупівлі», Підрядник сплачує ЦАУП штраф у розмірі:	10% від ціни Контракту, як зазначено в пункті 3.4 Особливих умов Контракту.
	Jei Sutarties vykdymo metu nustatoma, kad Rangovas nevykdo įsipareigojimo pakeisti subrangovą (-us), kaip nurodyta Sutarties bendrųjų sąlygų 12 skyriuje, Rangovas moka CPVA baudą, kurios dydis:	5 proc. Sutarties kainos, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 3.4 punkte.
5.7.	Якщо під час виконання Контракту виявиться, що Підрядник не виконав свого зобов'язання щодо заміни субпідрядника (субпідрядників), як зазначено в Розділі 12 Загальних умов Контракту, Підрядник зобов'язаний сплатити ЦАУП штрафні санкції в розмірі, встановленому в Розділі 12:	5% від ціни Контракту, як зазначено в пункті 3.4 Особливих умов Контракту.
	Jei Sutarties vykdymo metu Rangovas nevykdo CPVA ir (arba) Užsakovo, ir (arba) Statinio statybos techninės priežiūros vadovo (jei taikoma) paskirto asmens nurodymų, pateiktų Sutarties bendrųjų sąlygų 10.3.2 papunktyje, ir dėl to CPVA ir Užsakovas negauna numatyto Darbų rezultato, kaip tikėtasi, Rangovas moka CPVA baudą, kurios dydis:	1 proc. Sutarties kainos už kiekvieną atvejį, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 3.4 punkte.
5.8.	Якщо під час виконання Контракту Підрядник не виконує вказівки ЦАУП та/або Замовника та/або особи, призначеної Керівником будівництва (якщо застосовується), як зазначено в пункті 10.3.2 Загальних умов Контракту, і, як наслідок, ні ЦАУП, ні Замовник не отримують очікуваного результату Робіт, Підрядник повинен сплатити ЦАУП штраф у такому розмірі:	1% від ціни Контракту за кожний випадок, зазначений у пункті 3.4 Особливих умов Контракту.
	Jei Sutarties vykdymo metu nustatoma, kad Rangovas vėluoja pašalinti Darbų ir (ar) prekių defektus, kaip nurodyta Sutarties bendrųjų sąlygų 6 skyriuje, Rangovas moka CPVA baudą, kurios dydis:	100 Eur už kiekvieną uždelstą dieną
5.9.	Якщо під час виконання Контракту буде виявлено, що Підрядник не зміг усунути дефекти у Роботах та/або Товарах, як зазначено у Розділі 6 Загальних умов Контракту, Підрядник повинен сплатити ЦАУП штраф у розмірі:	100 євро за кожен день прострочення
	Atsakingoms Ukrainos institucijoms per protingą terminą nuo Darbų termino pabaigos, nurodyto Sutarties bendrųjų sąlygų 1.2. p., nepatvirtinus Statybos užbaigimo procedūrų (jei taikoma) dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, Rangovas moka CPVA baudą, kurios dydis:	100 Eur už kiekvieną uždelstą dieną
5.10.	Якщо відповідні українські органи влади не затвердять Порядок завершення будівництва (якщо такий застосовується) протягом розумного періоду часу після закінчення строку виконання Робіт, зазначеного в пункті 1.2 Загальних умов Контракту, через обставини, що не залежать від Підрядника, Підрядник повинен сплатити ЦАУП штраф в розмірі:	100 євро за кожен день прострочення


6.	ESMINIS SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR ESMINĖS SĄLYGOS Суттєве порушення та суттєві умови Контракту 
			Esminis Sutarties pažeidimas ir esminės sąlygos/	Суттєве порушення та суттєві умови Контракту	Rangovas vėluoja atlikti Darbus. Esminiu pažeidimu laikoma, kai Rangovas daugiau kaip 50 proc. viršija Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte nurodytą terminą /	Підрядник прострочив виконання Робіт. Істотним порушенням вважається перевищення Підрядником строку, зазначеного в п. 2.1 Особливих умов контракту, більш ніж на 50 %
		Rangovas nevykdo CPVA ir (arba) Užsakovo, ir (arba) Statinio statybos techninės priežiūros vadovo (jei taikoma) paskirto asmens nurodymų, pateiktų Sutarties bendrųjų sąlygų 10.3.2 papunktyje, ir dėl to CPVA ir Užsakovas negauna numatyto Darbų rezultato, kaip tikėtasi bei daugiau nei 3 kartus gauną baudą, numatytą Sutarties specialiųjų sąlygų 5.8. p./	Підрядник не виконує інструкції особи, призначеної ЦАУП, та/або Замовником та/або Інженером з технічного нагляду за будівництвом (при наявності), зазначені в пункті 10.3.2 Замовник умов Контракту, і в результаті ЦАУП та Замовник не отримують очікуваного результату від роботи, як очікувалося і більш ніж в 3 рази перевищує штраф, передбачений пунктом 5.8 Особливих умов контракту
		Rangovui, subrangovams, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, prekių (ir jų komponentų) gamintojams, taip pat su šiais subjektais susijusiems asmenims[footnoteRef:2]  taikomos nacionalinės ir (ar) tarptautinės sankcijos/ [2:  Susiję asmenys: Vadovas (direktorius / administracijos vadovas); Steigėjai / akcininkai / dalininkai – jei jie turi kontrolę (≥25 % balsų ar akcijų, arba faktinę sprendimų kontrolę); Kontroliuojantys asmenys – galutiniai naudos gavėjai (UBO); Valdybos ar priežiūros organų nariai – jei sankcijų režimas numato patikrą ir šiems.] 	До підрядника, субпідрядників, господарських суб'єктів, на потужності яких вони покладаються, виробників товарів (та їх компонентів), а також осіб, пов'язаних з цими суб'єктами[footnoteRef:3], застосовуються національні та (або) міжнародні санкції/ [3:  Пов'язані особи: Керівник (директор / керівник адміністрації); Засновники / акціонери / учасники – якщо вони мають контроль (≥25 % голосів або акцій, або фактичний контроль над прийняттям рішень); Контролюючі особи – кінцеві бенефіціари (UBO); Члени правління або наглядових органів – якщо режим санкцій передбачає перевірку і цих осіб.] 
		Ši dalis taikoma mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties atveju arba kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įvertinusi riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, karo ar nepaprastoji padėtis kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, priima sprendimą dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies nuostatos taikymo:	1) kai Rangovas, subrangovas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, Rangovo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje išvardytose valstybėse ar teritorijose;	2) kai Rangovas, subrangovas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, Rangovo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ar pilietybė yra šalyje, įtrauktoje į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje nurodytą sąrašą;	3) kai prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) yra kilusios ar susijusios paslaugos teikiamos iš valstybių ar teritorijų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše; 	4) kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad šio punkto 1 ir 2 papunkčiuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų; 	5) kai perkančioji organizacija turi kompetentingų institucijų informacijos, kad šios punkto 1 ir 2 papunkčiuose nurodyti subjektai turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui; 	6) kai tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje/		Цей пункт застосовується у разі мобілізації, війни, надзвичайного стану або коли уряд Литовської Республіки, оцінивши ризик того, що фактори, через які була оголошена мобілізація або може бути оголошено військовий або надзвичайний стан, загрожують національній безпеці, прийняв рішення про застосування частини 21 статті 45 закону Про державні закупівлі Литовської Республіки:	1) коли Підрядник, субпідрядник, господарюючий суб’єкт, на можливості якого покладаються, виробник товарів, пропонованих Підрядником (включаючи їх компоненти, упаковку), або особи, які контролюють їх, є юридичними особами, зареєстрованими в країнах або територіях, перелічених у частині 15 статті 92 закону Про державні закупівлі Литовської Республіки;	2) коли Підрядник, субпідрядник, господарюючий суб’єкт, на можливості якого покладаються, виробник пропонованих Підрядником товарів (включаючи їх компоненти, упаковку) або особи, які контролюють їх, є фізичними особами, які постійно проживають або мають громадянство в списку, передбаченому частиною 15 статті 92 закону Про державні закупівлі Литовської Республіки;	3) Коли товари (включаючи їх компоненти, упаковку) походять або пов’язані з ними послуги надаються з держав або територій, перелічених у частині 15 статті 92 закону Про державні закупівлі Литовської Республіки; 	4) коли Уряд Литовської Республіки відповідно до критеріїв, встановлених Законом «Про захист об'єктів, важливих для національної безпеки», прийняв рішення, яке підтверджує, що суб'єкти, зазначені в підпунктах 1 і 2 цього пункту, або угода, яку планується укласти з ними, не відповідають інтересам національної безпеки;	5) коли замовник має інформацію від компетентних органів про те, що суб'єкти, зазначені в підпунктах 1 і 2, мають інтереси, які можуть завдати шкоди національній безпеці; 	6) коли постачальники, їх суб-постачальники, суб’єкти господарювання, на можливості яких покладаються, діють у штатах і на територіях, перелічених у статті 92, частина 15 LPA, або є групами суб’єктів господарювання, будь-який учасник яких діє в територіях статті 92, частини 15 Закону таким чином, є групи таких предметів укійо та/або в колекції предметів укійо.
		Kai Rangovas atitinka 2022 m. balandžio 8 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamento Nr. 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, 5k straipsnyje nustatytus kriterijus:	(a) Rusijos pilietis, fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsisteigusi Rusijoje;	(b) juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios dalies a punkte nurodytam subjektui, arba	(c) fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija veikiantys šios dalies a arba b punkte nurodyto subjekto vardu arba jo nurodymu,	be kita ko, tais atvejais, kai jiems tenka 10 % sutarties vertės, su subrangovais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiamasi, kaip nurodyta viešųjų pirkimų direktyvose. /	Якщо Підрядник відповідає критеріям, викладеним у статті 5k Регламенту Ради Європейського Союзу (ЄС) № 2022/576 від 8 квітня 2022 року про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 833/2014 щодо обмежувальних заходів у зв'язку з діями Росії, спрямованими на дестабілізацію ситуації в Україні:	(a) громадянин Росії, фізична або юридична особа, суб'єкт або орган, заснований в Росії;	(b) юридична особа, суб'єкт господарювання або орган, в якому більше 50 % частки власності прямо або опосередковано належить суб'єкту, зазначеному в підпункті (а) цього пункту; або	(c) фізична або юридична особа, організація або орган, що діє від імені або за вказівкою особи, зазначеної в підпункті (a) або (b) цього пункту,	у тому числі у випадках, коли на них припадає 10 % вартості договору, з субпідрядниками, постачальниками або суб'єктами, на чиї можливості покладаються, як зазначено в Директивах про державні закупівлі. 
		Kai Rangovas atitinka 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) 2022/581 nustatytus kriterijus/	коли Підрядник відповідає критеріям, встановленим в Імплементаційній Постанові Ради (ЄС) 2022/581 від 8 квітня 2022 року
		Visais atvejais, kai nustatoma, kad Rangovas, jo subrangovai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, arba juos kontroliuojantys asmenys, arba Rangovo tiekiamos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir Darbų bei sudedamųjų dalių gamintojus) kelia grėsmę Užsakovo valstybės nacionaliniam saugumui/	у всіх випадках, коли встановлено, що Підрядник, його субпідрядники, господарюючі суб'єкти, на можливості яких покладаються, або особи, які контролюють їх, або товари, які поставляються Підрядником (включаючи їх компоненти і виробників робіт і компонентів), становлять загрозу національній безпеці держави Замовника


ATSTOVAI, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ/ПРЕДСТАВНИКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ВИКОНАННЯ КОНТРАКТУ

7.1.	CPVA vardu 	(gali būti pakeistas atstovo pavaduotoju)	pareigos 	vardas, pavardė	tel.	e. paštas
7.1.	від імені ЦАУП 	(може бути замінений заступником представника)	посада 	ім'я, прізвище	тел. 	e-mail
7.2.	Užsakovo vardu	(gali būti pakeistas atstovo pavaduotoju)	pareigos 	vardas, pavardė	tel. 	e. paštas
7.2.	від імені Замовника	(може бути замінений заступником представника)	посада 	ім'я, прізвище	тел. 	e-mail
7.3.	Rangovo vardu (gali būti pakeistas atstovo pavaduotoju)	pareigos 	vardas, pavardė	tel. 	e. paštas
7.3.	від імені Підрядника (може бути замінений заступником представника)	посада 	ім'я, прізвище	тел. 	e-mail

7.4. Šiame skyriuje nurodyti atstovai, atsakingi už Sutarties vykdymą, neturi teisės pasirašyti Sutarties pakeitimų/ Представники, відповідальні за виконання Договору, зазначені в цьому розділі, не мають права підписувати зміни до Договору.
7.5. Šalių ir Statinio statybos priežiūros vadovo vienas kitam siunčiami pranešimai rengiami lietuvių ir (ar) ukrainiečių kalba ir siunčiami Sutarties specialiųjų sąlygų 7.1.-7.3. p.  nurodytais el. paštais.
Повідомлення між Сторонами та Інженером з нагляду за будівництвом складаються литовською та/або українською мовами та надсилаються на електронні адреси, зазначені в пунктах 7.1-7.3 Особливих умов Контракту.

8. KITOS NUOSTATOS/ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1.	Ši Sutartis sudaroma	el. paštu, apsikeičiant skenuotomis sutarties kopijomis su fiziniais parašais. 	Skenuotomis sutarties kopijomis su fiziniais parašais bus keičiamasi el. paštu, nurodytu Sutarties specialiųjų sąlygų 8 skyriuje. 
8.1	Цей Контракт укладається	електронною поштою, обмінюючись відсканованими копіями Контракту з фізичними підписами. 	Відсканованими копіями Контракту з особистими підписами будуть обмінюватися електронною поштою, використовуючи адреси, які зазначені в Розділі 8 Особливих умов Контракту.
8.2.	Sutartis įsigalioja	jos pasirašymo dieną, kai ją pasirašo visos Šalys. 	Sutarties įsigaliojimo data yra data, nurodyta Sutarties rekvizituose pirmame Sutarties puslapyje, arba paskutinio parašo data, priklausomai nuo to, kuri data yra vėlesnė.	Šalys susitaria, kad Sutarties kopiją su originaliais parašais jos gaus per vieną mėnesį nuo tada, kai bus gautas prašymas ją pateikti.	Visų Šalių pasirašytos skenuotos Sutarties kopijos turi visišką teisinę galią iki apsikeitimo Sutarties originalais, suteikia Šalims teises ir pareigas ir negali būti ginčijamos Šalies, kurios vardu jos buvo pasirašytos ir išsiųstos.	Jei pasikeičia asmuo, įgaliotas pasirašyti tokias sutartis, prieš Šalims apsikeičiant Sutarties originalais, pasirašomas Sutarties originalas, kuriame yra pasikeitusio asmens, įgalioto pasirašyti tokias sutartis, originalus fizinis parašas, ir skenuojant atgaminami asmenų, įgaliotų pasirašyti tokias sutartis, parašai kartu su jų skenuotais parašais. 	Tokiu būdu pasirašytą Sutartį Šalys laiko Sutarties originalu, kurį pasilieka Užsakovas.	Tais atvejais, kai nustatoma, kad Rangovas, jo subrangovai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, juos kontroliuojantys asmenys, arba Darbai kelia grėsmę Užsakovo valstybės nacionaliniam saugumui, Rangovas pripažįstamas neatitinkančiu Pirkimo sąlygose nustatytų nacionalinio saugumo reikalavimų, todėl tolesnės Sutarties pasirašymo procedūros su šiuo Rangovu nutraukiamos.
8.2.	Контракт вступає в силу	у день його підписання всіма Сторонами. 	Датою вступу Контракту в силу є дата, зазначена в реквізитах Контракту на першій сторінці, або дата останнього підпису, в залежності від того, яка з них є найпізнішою.	Сторони погоджуються, що вони повинні отримати копію Контракту з оригіналами підписів протягом одного місяця з моменту вираження необхідності.	Відскановані копії Контракту, підписані всіма Сторонами, мають повну юридичну силу до обміну оригіналами Контракту, породжують права і обов'язки сторін і не можуть бути оскаржені Стороною, від імені якої вони були підписані і відправлені.	У разі зміни особи, уповноваженої підписувати такі угоди, до того, як Сторони обміняються оригіналами Контракту, повинен бути підписаний оригінал Контракту, що містить оригінальний фізичний підпис зміненої особи, уповноваженої підписувати такі угоди, і відтворюється шляхом сканування підпису осіб, уповноважених підписувати такі угоди, разом з їх відсканованими підписами. 	Підписаний таким чином Контракт розглядається Сторонами як оригінал Контракту, який зберігається у Замовника.	У випадках, коли встановлено, що Підрядник, його субпідрядники, господарюючі суб'єкти, на можливості яких покладаються, або особи, які контролюють їх, або роботи становлять загрозу національній безпеці держави Замовника, Підрядник визнається таким, що не відповідає вимогам, викладеним в умовах закупівель щодо національної безпеки, отже подальші процедури підписання Контракту з цим Підрядником припиняються.
8.3.	Rangovas naudojasi subrangovų pajėgumais	/nurodykite čia/arba subrangovai nurodyti priede Nr. 6 „Rangovo pasiūlymas“
8.3.	Підрядник повинен використовувати можливості субпідрядників	/вкажіть тут/або субпідрядники перераховані в додатку № 6 «Пропозиція підрядника»
8.4.	Šią Sutartį sudaro šie dokumentai, kuriuose vartojama sąvoka „Sutartis“. Kilus ginčui, dokumentai taikomi tokia pirmumo tvarka:	9.4.1. Sutarties pakeitimai;	9.4.2. Sutarties specialiosios sąlygos;	9.4.3. Techninė specifikacija;	9.4.4. Darbų atlikimo grafikas;	9.4.5. Sutarties bendrosios sąlygos;	9.4.6. Pirkimo dokumentai;	9.4.7. Rangovo pasiūlymas;	9.4.8. Atliktų darbų aktas;	9.4.9. Galutinis darbų perdavimo-priėmimo aktas;	9.4.10. Sąskaita faktūra.
8.4.	Цей Контракт повинен складатися з наступних документів, які повинні включати поняття «Контракт». У разі виникнення спору документи повинні бути застосовані наступним чином в першочерговому порядку:	9.4.1. Зміни до Контракту;	9.4.2. Особливі умови Контракту;	9.4.3. Технічна специфікація;	9.4.4. Графік виконання робіт;	9.4.5. Загальні умови Контракту;	9.4.6. Закупівельна документація;	9.4.7. Пропозиція Підрядника;	9.4.8. Акт виконаних робіт;	9.4.9. Підсумковий акт приймання-передачі робіт;	9.4.10. Рахунок-фактура.


9 SUTARTIES PRIEDAI, KURIE YRA NEATSKIRIAMA SUTARTIES DALIS:/ДОДАТКИ ДО КОНТРАКТУ, ЯКІ Є НЕВІД'ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ КОНТРАКТУ:
Priedas Nr. 1 „Sutarties bendrosios sąlygos“	Додаток № 1 « Загальні умови Контракту»
Priedas Nr. 2 „Techninė specifikacija“	Додаток № 2 «Технічні характеристики»
Priedas Nr. 3 „Sąskaita faktūra“ 	Додаток № 3 «Рахунок-фактура»
Priedas Nr. 4 „Atliktų darbų aktas“ 	Додаток № 4 «Акт виконаних робіт»
Priedas Nr. 5 „Galutinis darbų perdavimo-priėmimo aktas“	Додаток № 5 «Заключний Акт прийому-передачі робіт»
Priedas Nr. 6 „Rangovo pasiūlymas“	Додаток № 6 «Пропозиція підрядника»
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	Sutarties 1 priedas
Додаток 1 до Контракту

SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS/ ЗАГАЛЬНІ УМОВИ КОНТРАКТУ

	1. APIBRĖŽTYS
	1. ВИЗНАЧЕННЯ

	1.1. Darbai – Sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“  ir (arba) Statinio projekte nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugų teikimo, prekių tiekimo, darbų atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartį (tokie kaip projektavimas, mokymai Užsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti Techninėje specifikacijoje arba Statinio projekte).

	1.1. 1.1 Роботи - Будівельні роботи та інші акти надання послуг, поставки товарів, виконання робіт, зазначені в Додатку 2 Контракту «Технічна специфікація» та/або в Проекті виконання робіт, які Підрядник зобов'язаний виконати відповідно до Контракту (наприклад, проектування, навчання персоналу Замовника та/або інші дії, зазначені в Технічній специфікації або в Проекті виконання робіт).


	1.2. Darbų atlikimo terminas – laikas nuo Darbų pradžiosiki Sutarties 5 priedo „Galutinio darbų perdavimo - priėmimo aktas“ be nustatytų defektų pasirašymo arba  Sutarties 5 priedo „Galutinio darbų perdavimo - priėmimo aktas“ nustatytų defektų ištaisymo pabaigos datos ir CPVA, Užsakovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas (priklausomai nuo aplinkybių) tai patvirtina
	1.2. Строк завершення Робіт - це час від дати початку Робіт до підписання «Заключного акту приймання-передачі», що додається в Додатку 5 до Контракту, без будь-яких виявлених Дефектів, або від дати завершення усунення Дефектів, визначених у Додатку 5 до Контракту та підтверджених ЦАУП, Замовником та Керівником будівництва (залежно від обставин).

	1.3.  Darbų perdavimo-priėmimo aktas – Sutarties 5 priede „Galutinis darbų perdavimo-priėmimo katas“ esantis dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė Darbus, o CPVA juos priėmė, pasirašytas pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 4 skyrių.
	1.3.  Акт приймання-передачі роботи»  - це документ, який засвідчує, що роботи були передані Підрядником, а  ЦАУП прийняв роботи, підписаний відповідно до частини 4 Загальних умов Контракту.

	1.4. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba pagal Darbų atlikimo vietos teisės aktuose nustatytą terminą po Sutarties įsigaliojimo, jei  Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas per šį dienų skaičių nepasirašomas.
	1.4. Початком роботи вважається дата підписання Акту приймання-передачі об'єкта або відповідно до терміну, визначеного правовим регулюванням місця виконання роботи, після набрання чинності Контрактом, якщо акт приймання-передачі об'єкта  не підписаний протягом цих днів.

	1.5. Išlaidos – visos pagrįstos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, kurias Rangovas patiria  Statybvietėje arba už jos ribų, vykdydamas Darbus pagal Sutartį. Į išlaidas neįtraukiamos negautos pajamos.
	1.5. Витрати означають будь-які розумні прямі та непрямі витрати, понесені Підрядником на об'єкті або за його межами у зв'язку з роботами за Контрактом. Витрати не включають втрачений дохід.

	1.6. Įranga – Darbus ar bet kurią jų dalį sudarantys įrenginiai ir mašinos.
	1.6. Обладнання означає пристрої і механізми, з яких складаються роботи або будь-яка їх частина.

	1.7. Medžiagos – visi Darbai arba jų dalis (išskyrus Įrangą).
	1.7. Матеріал означають всі роботи або їх частину (за винятком обладнання).

	1.8. Užsakovo darbuotojai – visi Užsakovui  dirbantys arba jo įgalioti  asmenys, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė kitoms Šalims kaip apie Užsakovo darbuotojus.
	1.8. Персонал  Замовника відноситься до всіх осіб, які працюють на  Замовника або уповноважені  Замовником, а також до інших осіб, які були представлені  Замовником іншим Сторонам в якості персоналу  Замовника.

	1.9. Pakeitimai – statybos darbų projekto, apibūdinančio Darbus, sprendinių pakeitimas, kaip nurodo CPVA pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 9 skyrių. Statybos darbų projekto pakeitimai (Sutarties 2 priedas „Techninė specifikacija“) turi būti įforminti pagal Darbų vykdymo vietoje galiojančius Ukrainos teisės aktus.
	1.9. Зміни означають внесення змін до рішень проєкту будівельних роботи, що описують роботи, зазначені ЦАУП, відповідно до частини 9 Загальних умов Контракту. Зміни в проєкті будівельних робіт (Додаток 2 „Технічна специфікація“ до Контракту) повинні бути оформлені відповідно до чинного українського законодавства за місцем виконання роботи.

	1.10. Pradinės sutarties vertė – Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2 punkte nurodyta vertė, lygi laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą perkamų Darbų apimtį. Pradinės sutarties vertė nekinta per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus, kai  Sutarties vertė buvo peržiūrėta  pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 9.3.1. p. nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinė Sutarties vertė. 
	1.10. Початкова вартість Контракту - вартість, зазначена в пункті 3.2 Особливих умов Контракту, що дорівнює ціні цінової пропозиції Підрядника-переможця, без урахування ПДВ, запропонованої на весь обсяг Робіт, що закуповуються. Початкова вартість Контракту залишається незмінною протягом усього періоду дії Контракту, за винятком випадків, коли вартість Контракту переглядається відповідно до умов перегляду ціни, викладених у пунктах 9.3.1 Загальних умов Контракту, Початкова вартість Контракту відповідним чином коригується (у бік збільшення або зменшення). 

	1.11. Projektas – pagal Darbų vykdymo vietoje taikomus Ukrainos teisės aktus parengtas statinio projektas (toliau – Projektas):
	1.11. Проєкт - проект споруди («Проект»), підготовлений відповідно до законодавства України, що діє на місці будівництва об'єкта:

	1.12. Rangovo įranga – visi įrenginiai, mašinos, transporto priemonės ir kiti daiktai, reikalingi Darbams atlikti, užbaigti ir defektams ištaisyti. Rangovo įranga neapima Įrangos, Medžiagų ir kitų elementų, kurie sudaro Darbus ar bet kurią jų dalį.
	1.12. Обладнання Підрядника означає всі пристрої, механізми, транспортні засоби та інші предмети, необхідні для виконання і завершення робіт і усунення будь-яких дефектів. Обладнання Підрядника не включає обладнання, матеріали та будь-які інші предмети, призначені для виконання роботи або будь-якої їх частини.

	1.13. Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir Darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriuose siūloma atlikti Darbus pagal CPVA nustatytas pirkimo sąlygas.
	1.13. Тендерна заявка Підрядника відноситься до документів, заповнених Підрядником і поданих в ході закупівлі роботи, з пропозицією виконати роботи відповідно до умов закупівель, встановленими ЦАУП.

	1.14. Rangovo personalas – visi Objekte dirbantys Rangovo arba Subrangovo darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui atlikti Darbus.
	1.14. Персонал Підрядника означає всіх співробітників Підрядника або субпідрядника, які працюють на об'єкті, та інших осіб, які допомагають Підряднику у виконанні роботи.

	1.15. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas (jei to reikalauja Darbų vykdymo metu Statybvietei taikomi teisės aktai) – CPVA ir (arba) Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už statinio statybos techninės priežiūros organizavimą, kurio užduotis – kontroliuoti, ar statinio statyba vykdoma pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų.
	1.15.  Інженер з технічного нагляду за будівництвом (якщо це вимагається чинним законодавством на об'єкті при виконанні роботи) - це особа, призначена ЦАУП і (або)  Замовником для організації  технічного нагляду за будівництвом , метою якого є контроль за тим, чи здійснюється будівництво будівлі відповідно до Проєкту або чи дотримувалися під час будівництва умови Контракту, правові акти, нормативно-технічні документи будівництва.

	1.16. Statybos projekto prižiūrėtojas (jei to reikalauja  Ukrainos teisės aktai, taikomi Statybvietei, kurioje atliekami Darbai) – architektas, statybos inžinierius, kuris prižiūri Projekto dalių vykdymą ir Projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų atlikimo metu, turintis teisę verstis šia veikla kaip to reikalauja Ukrainos teisės aktai.
	1.16.  Архітектор (інженер) з авторського нагляду за будівельним проєктом  (якщо цього вимагає законодавство України, що застосовується до Об'єкта, на якому виконуються Роботи) - архітектор, інженер-будівельник, який здійснює нагляд за виконанням частин Проекту та реалізацією рішень Проекту під час виконання Робіт, і який має право займатися цією діяльністю відповідно до вимог законодавства України.

	1.17. Statybos užbaigimo aktas (jei to reikalauja Ukrainos teisės aktai, taikomi  Statybvietei, kurioje atliekami Darbai) –  Darbų užbaigimą  patvirtinantis dokumentas.
	1.17. Акт про завершення будівництва (якщо цього вимагає законодавство України, що застосовується до Об'єкта, на якому виконуються Роботи) - документ, що підтверджує завершення виконання Робіт.

	1.18. Statybos užbaigimo terminas – laikotarpis, skaičiuojamas dienomis nuo Galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos iki statinio (jo dalies) statybos užbaigimo, t.y., kai po Darbų perdavimo Užsakovui (jei reikia) ištaisomi defektai, įvykdomos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo aktas (jei to reikalauja Ukrainos teisės aktai, taikomi Statybvietei, kurioje atliekami Darbai).
	1.18. Термін завершення будівництва - період часу в днях з дати підписання Підсумкового акта приймання-передачі виконаних робіт до моменту завершення будівництва об'єкта (його частини), тобто коли після передачі об'єкта Замовнику (у разі необхідності) усуваються дефекти, виконуються процедури завершення будівництва та складається Акт приймання-передачі об'єкта будівництва в експлуатацію (якщо цього вимагає законодавство України, що застосовується до Об'єкта, на якому виконуються Роботи).

	1.19. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta (-os), kur turi būti pristatyta Įranga ir Medžiagos ir kurios ribos  apibrėžtos Statybvietės ir jos valdymo perdavime Rangovui pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 5.3.1 papunktį.
	1.19. Об'єкт означає об'єкт (и) виконання роботи, куди повинно бути доставлено обладнання та матеріали і межі якого визначені при передачі об'єкта і управління Підряднику відповідно до пункту 5.3.1 Загальних умов Контракту.

	1.20. Subrangovas – asmuo, nurodytas kaip subrangovas Rangovo pasiūlyme ir Sutarties specialiųjų sąlygų 8.3. p.
	1.20. Субпідрядник - особа, зазначена як субпідрядник у пропозиції Підрядника та у пункті 8.3 Особливих умов контракту.

	1.21. Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo Sutarties šalys, ir galioja iki visiško Sutartyje nurodytų Šalių prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.
	1.21. Термін дії Контракту настає, коли Контракт вступає в силу з моменту його підписання Сторонами Контракту. Контракт дійсний до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань, зазначених у Контракті.

	1.22. Sutarties kaina – Sutarties specialiųjų sąlygų 3.4. punkte nurodyta suma, mokėtina Rangovui už laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.
	1.22.  Ціна контракту – сума, зазначена в п. 3.4 Особливих умов контракту, що підлягає сплаті Підряднику за своєчасно та належним чином виконані Роботи за Контрактом.

	1.23. CPVA darbuotojai – visi CPVA dirbantys arba jos įgalioti asmenys, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos CPVA  kaip savo darbuotojus nurodė kitoms Šalims.
	1.23.Персонал ЦАУП відноситься до всіх осіб, які працюють на ЦАУП або уповноважені ЦАУП, а також до інших осіб, які були представлені ЦАУП іншим Сторонам в якості персоналу ЦАУП.

	1.24. Atliktų darbų aktas  - dokumentas, patvirtinantis Darbus, atliktus pagal Sutartį.
	1.24.  Акт виконаних робіт - це документ, що засвідчує, які роботи були виконані за Контрактом.

	1.25. Statybos užbaigimo procedūra – laikotarpis, per kurį atliekamos Darbų statybos užbaigimo procedūros.
	1.25. Процедура завершення будівництва – період, протягом якого виконуються процедури завершення будівельних робіт.

	1.26. Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, kuriuo Rangovui perduodamos teisės į Statybvietę, kurioje atliekami Darbai ir, Rangovui atlikus visus Darbus, Užsakovui grąžinamos teisės į Statybvietę, kurioje buvo atlikti šie Darbai.
	1.26. Акт приймання-передачі Об'єкта - документ, що передає Підряднику права на Об'єкт, на якому виконуються Роботи, і повертає Замовнику права на Об'єкт, на якому виконуються Роботи, після завершення Підрядником всіх Робіт.

	1.27. Papildomi darbai –  darbai, nenumatyti Sutartyje, kurių Rangovas neturėjo ir negalėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos  ir (arba) Darbai, sudarantys daugiau nei 15 % pradinės Sutarties vertės. Jei Sutartyje nurodytų darbų apimtis viršija 15 %  pradinės Sutarties  vertės, visų Darbų, kurie viršija 15 % ribą, atsisakoma ir (arba) jie įsigyjami, laikantis Metodikos III skyriuje nurodytų apimties keitimo sąlygų[footnoteRef:4]. Tokių darbų vertės nustatymo, pateikimo ir tvirtinimo tvarka yra analogiška Sutarties bendrųjų nuostatų 9.3.11-9.3.16. papunktyje nurodytai keitimo tvarkai. [4:   Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika) (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/asr )./] 


	1.27. Додаткові роботи - Роботи, не передбачені Контрактом, які Підрядник не повинен і не міг передбачити та оцінити до закінчення строку подання тендерних пропозицій, та/або Роботи, що становлять більше 15% від початкової вартості Контракту. Якщо обсяг Робіт, охоплених Контрактом, перевищує 15% від початкової вартості Контракту, будь-які Роботи, що перевищують поріг 15%, підлягають відмові від виконання та/або закупівлі відповідно до умов зміни обсягу робіт, викладених у Розділі ІІІ Методології. Процедура визначення, подання та затвердження вартості таких Робіт є аналогічною процедурі зміни, викладеній у пунктах 9.3.11 - 9.3.16 Загальних умов Контракту.

	
	

	2. SUTARTIES OBJEKTAS
	2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

	2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus Užsakovui pagal Sutarties 2 priedą „Techninė specifikacija“ ir Sutarties 6 priedą „Rangovo pasiūlymas“ (įskaitant statybos inventorinių bylų parengimą (jei taikoma), bandymų atlikimą (jei taikoma), statybos užbaigimo procedūras (jei taikoma), ir perduoti juos Užsakovui kartu su visomis jų nuosavybės teisėmis, o CPVA įsipareigoja sumokėti už tinkamai ir laiku atliktus Darbus pagal šios Sutarties nuostatas ir joje nustatyta tvarka. 
	2.1. За цим Контрактом Підрядник зобов’язується виконати для  Замовника робіт відповідно до Додатка 2 „Технічна специфікація“ і Додатка 6 „Тендерна заявка Підрядника“ до Контракту (включаючи підготовку файлів товарно-матеріальних цінностей будівництва (при наявності), проведення випробувань (при наявності), процедури завершення  Замовника (при наявності)), і передати їх  Замовнику разом з усіма майновими правами на них, а ЦАУП зобов’язується оплатити належним чином і своєчасно виконані роботи відповідно до положень і процедур цього Контракту. 

	2.2. Darbų apimtis, reikalavimai Darbams, susijusios paslaugos ir sąlygos bei kita su Darbų atlikimu susijusi informacija išsamiai aprašyti šios Sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“, 6 priede „Rangovo pasiūlymas“, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis. Vykdydamas Sutartį, Rangovas privalo laikytis Sutarties ir jos priedų sąlygų, tinkamai vykdyti visus Sutartyje nurodytus reikalavimus.
	2.2. Обсяг робіт, вимоги до робіт, супутні послуги і терміни, а також інша інформація, що відноситься до виконання робіт, докладно описані в Додатку 2 “Технічна специфікація“ та Додатку 6 „Тендерна заявка Підрядника“ до цього Контракту, які є його невід'ємною частиною. При виконанні Контракту Підрядник зобов'язаний дотримуватися умов Контракту і Додатків до нього та належним чином виконувати всі зазначені в ньому вимоги.

	2.3. Projekto dokumentuose ir (ar) Projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose (jeigu yra) nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. 
Jei tiekėjo įvykdytų Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio projekto kiekių žiniaraštyje ar kitame dokumente), laikoma, kad šie didesni ar mažesni Darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų Darbų kiekio sutarties kaina negali būti keičiama. Taikant šį metodą, jei nesikeičia Darbų apimtys, didesni atliktų Darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais.

	2.3. Обсяги, зазначені в Проектній документації та/або в Проектній специфікації (за наявності) - кількість будівельних виробів, кількість машин, механізмів та обсяг будівельних робіт (виконаних робіт по спорудженню об'єкта, його елементів та ресурсів, необхідних для їх виконання) (виражені в одиницях будівельних робіт) - є приблизними і не вважаються фактичним та точним обсягом Робіт, які мають бути виконані Підрядником. 
Якщо фактична кількість виконаних Постачальником Робіт відрізняється від кількості, що підлягає закупівлі (як зазначено у Відомості обсягів робіт для будівельного проекту або в будь-якому іншому документі), ця більша або менша кількість Робіт вважається включеною до ціни, що підлягає сплаті за Договором, тобто ціна Договору не підлягає жодним змінам, незалежно від фактичної кількості виконаних Робіт. Відповідно до цього методу, якщо обсяг Робіт не змінюється, більші обсяги Робіт не вважаються додатковими Роботами, а менші обсяги не вважаються припиненими Роботами.

	
	

	3. MOKĖJIMO TVARKA
	3. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

	3.1.	Sutarties specialiųjų sąlygų 3.4 punkte nurodyta Sutarties kaina apima visų pagal šią Sutartį atliktų Darbų ir suteiktų susijusių paslaugų kainą, visus mokesčius ir rinkliavas bei kitas išlaidas ir papildomus darbus, kurie nėra numatyti Sutartyje ir pirkime, bet būtini atlikti Darbams, jų kiekius ir Sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“ numatytus suprojektuotus sprendinius, taip pat apmokėjimui skirtų dokumentų pateikimo išlaidas, jei tokių yra, susijusias su tinkamu Sutarties vykdymu. Jokios papildomos Rangovo išlaidos neapmokamos ir nekompensuojamos.
	3.1.	Ціна Контракту, зазначена в пункті 3.4. Особливих умов Контракту, включає в себе ціну всіх виконаних робіт і супутніх послуг, що надаються за цим Контрактом, всі податки і збори та інші витрати і додаткові роботи, під якими розуміються роботи, не включені в Контракт і закупівлю, але необхідні для реалізації роботи, їх кількості і проєктних рішень, зазначених у Додатку 2 «Технічна специфікація» до Контракту, а також вартість надання документів для оплати, при наявності, пов'язаних з належним виконанням Контракту. Ніякі додаткові витрати Підрядника не оплачуються і не відшкодовуються.

	3.2. Rangovas pats vykdo visus įsipareigojimus, susijusius su vietine socialinio draudimo sistema, pajamų mokesčio prievolėmis ir kitais finansiniais įsipareigojimais, numatytais Lietuvos ir Ukrainos teisės aktuose.
	3.2. Підрядник несе одноосібну відповідальність за всі зобов'язання, пов'язані з місцевою системою соціального забезпечення, зобов'язаннями з податку на прибуток та іншими фінансовими зобов'язаннями, що випливають із законодавства Литви та України.

	3.3. Jei Sutarties specialiųjų sąlygų 3.5 punkte yra numatyta avansinio (-ių) mokėjimo (-ų) galimybė, CPVA moka Rangovui avansą (-us) pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 3.5 ir 3.6 punktų ir toliau nurodytas sąlygas:
	3.3 Якщо пункт 3.5 Особливих умов Контракту передбачає можливість здійснення авансового платежу (авансових платежів), ЦАУП сплачує Підряднику авансовий платіж (авансові платежі) відповідно до пунктів 3.5 та 3.6 Особливих умов Контракту та наведених нижче умов:

	3.3.1. Norėdamas gauti avansą, Rangovas kartu su avansine sąskaita, CPVA privalo pateikti avansinio mokėjimo grąžinimo garantiją (Garantija) ne mažesnei nei prašomo avanso sumai. Garantija turi būti išduota:  a)  Europos Sąjungoje licenciją turinčio banko ar finansų įstaigos; arba b)  trečiosios šalies banko ar finansų įstaigos, kuri Garantijos išdavimo dieną turi turėti investicinio lygio reitingą, patvirtintą bent vienos tarptautinės reitingų agentūros (pvz. Standrard & Poor‘s, Fitch, Moody‘s arba lygiavertis). 
Garantijos galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 30 dienų nuo rangos darbų atlikimo termino, kaip numatyta Specialiųjų sutarties sąlygų 2.1 punkte. Garantijos dydis gali būti sumažintas Rangovo grąžinto avanso suma;

	3.3.1  Для отримання авансу Підрядник разом з авансовим рахунком повинен надати CPVA гарантію повернення авансового платежу (Гарантія) на суму, не меншу за суму запитуваного авансу. Гарантія повинна бути видана: a) банком або фінансовою установою, що має ліцензію в Європейському Союзі; або b) банком або фінансовою установою третьої країни, яка на день видачі Гарантії має інвестиційний рейтинг, підтверджений принаймні однією міжнародною рейтинговою агенцією (наприклад, Standard & Poor's, Fitch, Moody's або еквівалентний).
Термін дії гарантії повинен бути не менше 30 днів з дати виконання робіт, як передбачено в пункті 2.1 Спеціальних умов договору. Сума гарантії може бути зменшена на суму авансу, поверненого Підрядником;

	3.3.2. siekiant užtikrinti avanso grąžinimą, Garantijos davėjas privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo CPVA rašytinio pranešimo apie netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Rangovo kaltės gavimo dienos sumokėti CPVA sumą, neviršijančią išmokėto avanso ir Garantijos sumos, pervesdamas pinigus į CPVA nurodytą sąskaitą. Garantijos davėjas neturi teisės reikalauti, kad CPVA pagrįstų savo reikalavimą. CPVA informuoja Garantijos davėją, kad Sutarties garantijos suma jai priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies arba visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Rangovo kaltės ir Rangovas negrąžino avanso. Sutarties bendrųjų sąlygų 3.3 punkte nustatytų reikalavimų neatitinkanti Garantija nepriimama;
	3.3.2. щоб забезпечити повернення авансу, Гарант повинен безповоротно та безумовно зобов’язатися сплатити ЦАУП суму, що не перевищує сплачений аванс та суму гарантії, не пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дати отримання письмового повідомлення  ЦАУП про неналежне виконання договірних зобов'язань або розірвання Контракту з вини Підрядника, визначену ЦАУП. Гарант не має права вимагати від  ЦАУП обґрунтування своєї вимоги.  ЦАУП інформує Гаранта про те, що йому належить сума гарантії за Контрактом у зв’язку з тим, що Підрядник не повністю або частково виконав Контракт та/або він був розірваний з вини Підрядника, а Підрядник не повернув аванс. Гарантія, яка не відповідає вимогам, викладеним у пункті 3.3 Загальних умов Контракту, не приймається;

	3.3.3. CPVA prašomą avansą išmoka per 15 darbo dienų nuo avansinės sąskaitos ir Garantijos, atitinkančios Sutarties specialiųjų sąlygų 3.5 ir 3.6 punktų bei Sutarties bendrųjų sąlygų 3.3 punkto reikalavimus, gavimo dienos; 
	3.3.3. ЦАУП сплачує запитуваний аванс протягом 15 робочих днів з дати отримання рахунку-фактури та гарантії повернення авансу, що відповідає вимогам пунктів 3.5 та 3.6 Особливих умов Контракту та пункту 3.3 Загальних умов Контракту; у випадку гарантії, виданої страховою компанією, до гарантії додається документ, що підтверджує оплату вартості послуг страхової компанії, зазначеної у виданій гарантійній довідці;

	3.3.4. jei Sutarties vykdymo metu juridinis asmuo (Garantijos davėjas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Rangovas privalo pateikti naują Garantiją tomis pačiomis sąlygomis kaip ankstesnioji arba grąžinti avansą;
	3.3.4. якщо під час виконання Контракту юридична особа (Гарант) не може виконати свої зобов'язання, Підрядник повинен надати нову гарантію на тих же умовах, що й попередня, або повернути аванс;

	3.3.5. nutraukus Sutartį, Rangovas privalo per 7 darbo dienas grąžinti CPVA gautą avansą (jei dalis Darbų buvo perduota, CPVA juos priėmė ir gali naudoti pagal paskirtį – grąžinama avanso dalis, viršijanti CPVA priimtų Darbų kainą). Jei Rangovas negrąžina gauto avanso šiame punkte nurodytu terminu, CPVA panaudoja Garantiją;
	3.3.5. після розірвання Контракту Підрядник повинен повернути ЦАУП отриманий аванс протягом 7 робочих днів (якщо частина робіт була передана, ЦАУП їх прийняв і може використовувати за призначенням - частина авансу, що перевищує ціну робіт) прийнятий  ЦАУП повертається). Якщо Підрядник не повертає отриманий аванс, ЦАУП використовує Гарантію;

	3.3.6. baudų sumokėjimas ir (arba) užtikrinimo priemonės gavimas (jei taikoma) nepažeidžia Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis atlygintų jos patirtus tiesioginius nuostolius. 
	3.3.6. Сплата штрафу та/або отримання забезпечення (при наявності) не завдає шкоди праву Сторони вимагати від іншої Сторони компенсації понесених нею прямих збитків. 

	3.4. Jei Rangovas neteisingai nurodo PVM tarifą, Sutarties kaina ir (arba) pradinė Sutarties vertė neperskaičiuojama. Dėl šių klaidų mokėjimai pagal Sutartį atliekami pagal sąskaitose faktūrose nurodytą PVM tarifą, bet ne didesnį nei Sutarties 6 priede „Rangovo pasiūlymas“ nurodytas PVM tarifas.
Tuo atveju, jei Sutarties vykdymo metu projektas, kurio lėšomis finansuojamas šios Sutarties objektas, bus įregistruotas Ukrainoje kaip tarptautinė techninė pagalba arba humanitarinė pagalba, PVM nebus taikomas. 
	3.4.  Якщо Підрядник неправильно вказує ПДВ ставка, ціна Контракту та/або початкова вартість Контракту не підлягають перерахунку. Внаслідок цих помилок платежі за Контрактом здійснюються за ставкою ПДВ, зазначених у рахунках-фактурах, але не вище ставки ПДВ та/або інших податків (якщо застосовно), зазначеної у Додатку 6 Контракту «Пропозиція Підрядника».
У разі якщо під час виконання Договору проект, за рахунок коштів якого фінансується об'єкт цього Договору, буде зареєстрований в Україні як Міжнародна технічна допомога, або об'єкт цього Договору буде зареєстрований як гуманітарна допомога, ПДВ не застосовуватиметься.

	3.5. Mokėjimai atliekami pagal Sutarties 3 priedą „Sąskaita faktūra“, pasirašytą Rangovo ir patvirtintą CPVA. Sąskaitos faktūros turi būti išrašomos Šalims ir Statybos techninės priežiūros vadovui pasirašius Sutarties 4 priedą „Atliktų darbų aktas“.

	3.5. Платежі здійснюються на підставі Додатка 3 „Податкова накладна“ до Контракту, підписаного Підрядником і схваленого ЦАУП. Рахунки-фактури повинні бути виставлені після підписання Сторонами і  Інженером з технічного нагляду за будівництвом  Додатка 4 “Акт виконаних робіт“ до Контракту.

	3.6. Už tinkamai, laiku ir faktiškai atliktus Darbus ir pasirašius Sutarties 4 priedą „Atliktų darbų aktas“, Rangovui apmokama pagal kainas, nurodytas prie Rangovo pasiūlyme pridedamame 6 priede „Rangovo pasiūlymas“, per 30 dienų nuo tos dienos, kai CPVA gauna tinkamai išrašytą sąskaitą faktūrą (Sutarties 3 priedas „Sąskaita faktūra“). 
	3.6.  Підрядник отримає оплату за належним чином, своєчасно та фактично виконані Роботи, після підписання Додатку 4 «Акт виконаних робіт» до Контракту, відповідно до цін, викладених у Додатку 6 «Пропозиція Підрядника», що додається до Пропозиції Підрядника, протягом 30 днів з моменту отримання ЦАУП належним чином оформленого рахунку-фактури (Додаток 3 «Рахунок-фактура» до Контракту). 

	3.7. CPVA ir (arba) Užsakovo, ir (arba) Statinio statybos techninės priežiūros vadovo (priklausomai nuo aplinkybių) paskirtas asmuo įvertina faktiškai atliktų Darbų apimtį ir kokybę ir apie šio patikrinimo rezultatus informuoja Rangovą. Jei CPVA ir (arba) Užsakovas, ir (arba) Statinio statybos techninės priežiūros vadovas (priklausomai nuo aplinkybių) patvirtina, kad faktiškai atlikti Darbai yra tinkami ir atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovas turi teisę pateikti Sutarties 4 priedą „Atliktų darbų aktas“ ir Sutarties 3 priedą „Sąskaita faktūra“ pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 3.8 punktą.
	3.7. Особа, призначена ЦАУП та/або  Замовником та/або  Інженером з технічного нагляду за будівництвом (залежно від обставин), повинна оцінити обсяг та якість фактично виконаних роботи та повідомити Підрядника про результати цієї перевірки. Якщо ЦАУП та/або  Замовник та/або  Інженер з технічного нагляду за будівництвом (залежно від обставин) підтвердять, що фактично виконані роботи є придатними та відповідають вимогам Контракту, Підрядник має право подати Додаток 4 “Акт виконаних робіт“ до Контракту  та Додаток 3 „Податкова накладна“ до Контракту відповідно до пункту 3.8. Загальних умов Контракту.

	3.8. Vykdytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo be trūkumų ir (ar) neatitikimų ir (ar) nuokrypių ir (ar) defektų (toliau – defektai) pasirašytų Sutarties 4 priedo „Atliktų darbų aktas“, Sutarties 5 priedo „Galutinis Darbų perdavimo-priėmimo aktas“dienos išrašo ir pateikia CPVA sąskaitą faktūrą (Sutarties 3 priedas „Sąskaita faktūra“). Mokėjimo dokumentuose nurodyta suma gali būti išmokėta tik tada, kai Rangovas pašalina defektus, o CPVA, Užsakovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas (priklausomai nuo aplinkybių) tai patvirtina.
	3.8. Підрядник виставляє та подає рахунок-фактуру на адресу ЦАУП (Додаток 3 «Рахунок-фактура» до Контракту) не пізніше ніж через 5 робочих днів після дати підписання «Акту виконаних робіт», що додається до Додатку 4 до Контракту, та «Заключного акту приймання-передачі виконаних робіт», що додається у Додатку 5 до Контракту, без дефектів та/або невідповідностей та/або відхилень та/або недоліків («Дефекти») (Додаток 3 до Контракту «Рахунок-фактура»). Сума, зазначена в платіжних документах, може бути сплачена лише після того, як Підрядник усуне дефекти, і це буде підтверджено ЦАУП, Замовником та Інженером з нагляду за будівництвом (залежно від обставин).

	3.9. Jei CPVA ir (arba) Užsakovas, ir (arba) Statinio statybos techninės priežiūros vadovas nustato Darbų trūkumus, CPVA gali pareikalauti, kad Rangovas pateiktų patikslintus mokėjimo dokumentus, tinkamai sumažindama tarpinio mokėjimo sumą tokių trūkumų šalinimo išlaidų suma arba negaliojančio elemento pakeitimo suma.
	3.9. Якщо ЦАУП та/або  Замовник та / або  Інженер з технічного нагляду за будівництвом виявлять будь-які дефекти в  роботах, ЦАУП може вимагати від Підрядника подати скориговані платіжні документи, належним чином зменшивши суму цього проміжного платежу на суму витрат на усунення таких дефектів у роботі або заміну недійсного елемента.

	3.10. Jei Rangovas neįvykdė arba nevykdo bet kurios Darbo ar įsipareigojimo pagal Sutartį, apie kuriuos jam atitinkamai pranešė CPVA, pastaroji gali reikalauti, kad Rangovas pateiktų patikslintus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažindama tarpinio mokėjimo sumą tokios Darbo ar įsipareigojimo verte.
	3.10. Якщо Підрядник не виконав або не виконує будь-яку  роботу або зобов'язання за Контрактом, про що він був повідомлений ЦАУП відповідним чином, ЦАУП може вимагати від Підрядника надати скориговані платіжні документи, зменшивши суму проміжного платежу відповідно на вартість цієї роботи або зобов'язання.

	3.11. Sutarties valiuta yra euras. Sąskaita (-os) faktūra (-os) išrašoma (-os) ir mokėjimas (-ai) atliekamas(i) eurais. 
	3.11. Валютою Контракту є євро. Рахунок-фактура (рахунки-фактури) повинен бути виставлений, а оплата проведена в євро. 

	3.12. Kredito įstaigų mokesčiai už pinigų pervedimą ir įskaitymą mokami taip: 
	3.12. Комісії, що стягуються кредитними установами за переказ  і залік грошових коштів, оплачуються наступним чином: 

	3.12.1. kredito įstaigos, iš kurios CPVA atlieka mokėjimą, taikomus mokesčius sumoka CPVA;
	3.12.1.	збори, що стягуються кредитною установою, з якої ЦАУП здійснює платіж, покриваються ЦАУП;

	3.12.2. Rangovo kredito įstaigos taikomus mokesčius už pinigų įskaitymą į Rangovo sąskaitą sumoka Rangovas;
	3.12.2.	комісії, що стягуються кредитною установою  Підрядника за зарахування грошових коштів на рахунок Підрядника, оплачуються Підрядником;

	3.13. Pasikeitus banko sąskaitos duomenims, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti CPVA.
	3.13.	 У разі зміни даних банківського рахунку Підрядник повинен негайно повідомити  ЦАУП. 

	3.14. Jei bus nustatyta, kad Rangovas neteisėtai laimėjo šį viešąjį pirkimą, kaip apibrėžta Sutarties bendrųjų sąlygų 10.3.7. papunktyje, CPVA turi teisę nutraukti Sutartį ir stabdyti visus mokėjimus Rangovui.
	3.14. Якщо буде встановлено, що Підрядник незаконно виграв цю державну закупівлю, як визначено п. 10.3.7 Загальних умов Контракту,  ЦАУП має право розірвати Контракт і припинити всі платежі Підряднику.

	3.15.Rangovas sąskaitas faktūras išrašo ir pateikia  Sutarties specialiųjų sąlygų 7.1. p. nurodytu elektroniniu paštu  . 
	3.15. Рахунки-фактури виставляються та надсилаються Підрядником на електронну адресу, зазначену в пункті 7.1 Особливих умов Контракту.

	3.16. CPVA taip pat nustato tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybę. CPVA, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo ar Rangovo pranešimo apie Subrangovo pakeitimą ar naujo Subrangovo pasitelkimą, kaip nurodyta pasiūlyme ar Sutartyje, informuoja Subrangovus apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o Subrangovas, ketinantis pasinaudoti tokia galimybe, pateikia CPVA rašytinį prašymą. Šiuo tikslu tarp CPVA, Užsakovo, Rangovo ir konkretaus Subrangovo turi būti sudaryta keturšalė sutartis šiame punkte nurodytomis sąlygomis, numatant Rangovo teisę prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų Subrangovui. Jei Rangovas neprieštarauja mokėjimams Subrangovui, CPVA  tiesiogiai atitinkamam Subrangovui perveda Rangovo pateiktose sąskaitose faktūrose  arba Subrangovo CPVA pateiktuose dokumentuose nurodytas sumas su išskirta Subrangovo atlikta Sutarties dalimi, kurios yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis. Tokie mokėjimai laikomi tinkamu CPVA atsiskaitymu su Rangovu pagal Sutartį ir tinkamu Rangovo atsiskaitymu su atitinkamu (-ais) Subrangovu (-ais) pagal jų sudarytas Sutartis. Tokia keturšalė sutartis laikoma neatskiriama Sutarties dalimi.
	3.16. ЦАУП також встановлює можливість прямого розрахунку за рахунками з субпідрядниками. Після направлення повідомлення про заміну субпідрядника або залучення нового субпідрядника, як зазначено в тендерній заявці або Контракті, не пізніше ніж через 3 робочих дні після дати укладення Контракту або повідомлення Підрядника ЦАУП інформує субпідрядників про такий варіант прямого розрахунку, а субпідрядник, який має намір скористатися такою можливістю, повинен подати письмову заяву  ЦАУП. З цією метою між ЦАУП, Замовникoм, Підрядником та конкретним субпідрядником повинен бути укладений чотиристоронній Контракт відповідно до умов, описаних у цьому пункті, що передбачає право Підрядника заперечувати проти необґрунтованих платежів субпідряднику. Якщо Підрядник не заперечує проти платежів субпідряднику, ЦАУП перераховує суми, зазначені в рахунках-фактурах, наданих Підрядником, або в документах, наданих субпідрядником ЦАУП, в рамках зобов'язань Підрядника за Контрактом безпосередньо відповідному субпідряднику. Такі платежі вважаються належним розрахунком ЦАУП з Підрядником за Контрактом та належним розрахунком Підрядника з відповідним субпідрядником (ами) за укладеними між ними Контрактами. Такий чотиристоронній Контракт вважається невід'ємною частиною Контракту.

	3.17. CPVA neapmoka Rangovo  dėl kokių nors priežasčių (jei tokių yra) nepagrįstai atliktų Darbų ir (ar) suteiktų paslaugų ir (ar)pristatytų prekių.
	3.17.	ЦАУП не оплачує будь-які невиправдані Роботи та/або послуги та/або товари, необґрунтовано виконані та/або поставлені Підрядником з будь-якої причини (якщо такі є).

	
	

	4.  DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS
	4. ЗДАЧА, ПРИЙМАННЯ РОБІТ І ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА

	4.1. Rangovas per 3 darbo dienas nuo Darbų užbaigimo informuoja CPVA, Užsakovą ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovą (jei taikoma).
	4.1.	Підрядник зобов'язаний повідомити ЦАУП,  Замовника та  Інженера з технічного нагляду за будівництвом (при наявності) протягом 3 робочих днів після завершення послуг та/або робіт.

	4.2. CPVA ir (arba) Užsakovo, ir (arba) Statinio statybos techninės priežiūros vadovo (jei taikoma) paskirti asmenys per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Rangovo pranešimo apie Darbų užbaigimą gavimo dienos atlieka bendrą atliktų Darbų peržiūrą ir patikrinimą, kurių rezultatai per 2 darbo dienas pateikiami Rangovui.
	4.2.	Особи, призначені ЦАУП та/або  Замовником та/або  Інженером з технічного нагляду за будівництвом (при наявності), повинні протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання повідомлення Підрядника про завершення робіт провести загальний огляд та інспекцію виконаних робіт, результати яких повідомляються Підряднику протягом 2 робочих днів.

	4.3. Rangovas per 2 darbo dienas nuo informacijos apie Darbų peržiūros ir patikrinimo rezultatus gavimo dienos parengia Sutarties 4 priedą „Atliktų darbų aktas“ ir (jei taikoma) Sutarties 5 priedą „Galutinis darbų perdavimo - priėmimo aktas“.
	4.3.	Підрядник зобов'язаний протягом 2 робочих днів з моменту отримання інформації про результати огляду та інспекції робіт скласти Додаток 4 «Акт виконаних робіт“ до Контракту  та (якщо застосовно) Додаток 5 «Заключний aкт приймання-передачі робіт» до Контракту.

	4.4. Šalys ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas (jei taikoma) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties 4 priedo „Atliktų darbų aktas“ ir (jei taikoma) Sutarties 5 priedo „Galutinis darbų perdavimo-priėmimo aktas“ gavimo dienos  pasirašo Sutarties 4 priedą „Atliktų darbų aktas“ ir (jei taikoma) Sutarties 5 priedą „Galutinis darbų perdavimo-priėmimo aktas“ 3 egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią. Atsiradus nenumatytoms, nuo Šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms, dėl kurių Šalys negali pasirašyti Sutarties 4 priedo „Atliktų darbų aktas“ ir (jei taikoma) Sutarties 5 priedo „Galutinis darbų perdavimo-priėmimo aktas“, Sutarties 4 priedo „Atliktų darbų aktas“ ir (jei taikoma) Sutarties 5 priedo „Galutinis darbų perdavimo - priėmimo aktas“ pasirašymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuriam Šalių susitarimu buvo sustabdytas jų pasirašymas.
	4.4.	Додаток 4 “Акт виконаних робіт“ до Контракту  та (якщо застосовно)  Додаток 5 “Заключний aкт приймання-передачі робіт» до Контракту повинні бути підписані в 3 примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, Сторонами і  Інженером з технічного нагляду за будівництвом  (при наявності) не пізніше 5 робочих днів після отримання Додатка 4 “Акт виконаних робіт“ до Контракту  та (якщо застосовно)  Додатка 5 “Заключний aкт приймання-передачі робіт» до Контракту. У разі непередбачених обставин, що не залежать від розумного контролю Сторін, які перешкоджають підписанню Сторонами Додатка 4 “Акт виконаних робіт“ до Контракту  та (якщо застосовно) Додатка 5 “Заключний aкт приймання-передачі робіт» до Контракту, строк підписання Додатка 4 “Акт виконаних робіт“ до Контракту та (якщо застосовно)    Додатка 5 “Заключний aкт приймання-передачі робіт» до Контракту продовжується на період, протягом якого їх підписання було призупинено за згодою Сторін.

	4.5. Jei CPVA ir (arba) Užsakovo, ir (arba) Statinio statybos techninės priežiūros vadovo (jei taikoma) paskirtas asmuo nustato Darbų atlikimo defektus, tokie defektai nurodomi Sutarties 5 priede „Galutinis darbų perdavimo-priėmimo aktas“ ir pateikiami Rangovui, nustatant protingą terminą, per kurį Rangovas turi ištaisyti nustatytus defektus. Neištaisius defektų per Sutarties 5 priede „Galutinis darbų perdavimo-priėmimo aktas“ nurodytą terminą, CPVA įgyja teisę į defektų ištaisymą iki Statybos užbaigimo procedūros pabaigos ir (arba) išskaičiuoti defektų šalinimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui. Defektų pašalinimo faktą raštu patvirtina CPVA ir (arba) Užsakovas, ir (arba) Statinio statybos techninės priežiūros vadovas (jei taikoma). 
	4.5. У разі, якщо особа, призначена ЦАУП та/або  Замовником та/або  Інженером з технічного нагляду за будівництвом (при наявності), виявляє дефекти під час виконання робіт, такі дефекти зазначаються у Додатку 5 “Заключний aкт приймання-передачі робіт» до Контракту та подаються Підряднику, та встановлюється розумний термін для усунення Підрядником виявлених дефектів. Неможливість усунути дефекти протягом строку, зазначеного в Додатку 5 “Заключний aкт приймання-передачі робіт» до Контракту, дає ЦАУП право усунути дефекти до кінця процедури завершення будівництва та/або відняти суму витрат на усунення дефектів з остаточного платежу Підряднику. Факт усунення дефектів повинен бути підтверджений у письмовій формі ЦАУП та/або  Замовником та/або  Інженером з технічного нагляду за будівництвом  (при наявності).

	4.6. Jei CPVA, Užsakovas ir (arba) Statinio statybos techninės priežiūros vadovas (jei taikoma) be pateisinamos priežasties vengia peržiūrėti ir patikrinti Darbus, pasibaigus Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte nurodytam terminui, laikoma, kad CPVA, Užsakovas ir (arba) Statinio statybos techninės priežiūros vadovas (jei taikoma) neturi pastabų dėl Darbų rezultato, o Rangovas turi teisę parengti ir pateikti Sutarties 4 priedą „Atliktų darbų aktas“ ir (jei taikoma) Sutarties 5 priedą „Galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktas“.
	4.6. Якщо ЦАУП,  Замовник та/або  Інженером з технічного нагляду за будівництвом (при наявності) без поважних причин ухиляється від розгляду та перевірки робіт після закінчення строку, зазначеного в пункті 2.1 Особливих умов Контракту, вважається, що ЦАУП,  Замовник та/або  Інженер з технічного нагляду за будівництвом (при наявності) не має зауважень за результатами робіт, і Підрядник має право підготувати та подати Додаток 4 “Акт виконаних робіт“ до Контракту та (якщо застосовно)  Додаток 5 “Заключний aкт приймання-передачі робіт» до Контракту.

	4.7. Pasirašius Sutarties 4 priedą „Atliktų darbų aktas“ ir Sutarties 5 priedą „Galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktas“, Užsakovas, vadovaudamasis Darbų atlikimo vietoje taikomais Ukrainos teisės aktais, atlieka Statybos užbaigimo procedūras (jei taikytina pagal taikomus Ukrainos teisės aktus). Šalys, kiek leidžia jų galimybės, stengiasi kuo greičiau užbaigti statybos procedūras.
	4.7. Після підписання Додатку 4 «Акт виконаних робіт» та Додатку 5 «Заключний акт приймання-передачі робіт» до Контракту, Замовник повинен здійснити Процедури завершення будівництва (у разі необхідності, відповідно до чинного законодавства України) відповідно до законодавства України, чинного на місці виконання Робіт. Сторони докладають зусиль для завершення будівельних процедур у найкоротший розумно можливий строк.

	4.8. Pasirašius Sutarties 4 priedą „Atliktų darbų aktas“ ir Sutarties 5 priedą „Galutinis darbų perdavimo-priėmimo aktas“, Rangovas per protingą terminą, atskirai suderintą su CPVA ir Užsakovu, iš Statybvietės pašalina visą likusią Rangovo įrangą, perteklines Medžiagas, atliekas ir laikinąsias konstrukcijas. Statybvietė turi būti švari ir tvarkinga. Rangovas turi sudaryti tinkamas sąlygas Darbų rezultatui patikrinti, suteikti reikiamą transportą ir specialią aprangą (jei to reikalauja Darbų specifika) bei pateikti statybos dokumentaciją.
	4.8. Підрядник зобов'язаний вивезти з Об'єкту все своє обладнання, що залишилося, надлишки матеріалів, відходи і тимчасові споруди в розумні терміни після підписання Додатка 4 “Акт виконаних робіт“ до Контракту і Додатка 5 “Заключний aкт приймання-передачі робіт» до Контракту, в розумний термін, погоджений окремо з ЦАУП і  Замовником. Об'єкт повинен бути чистим і охайним. Підрядник повинен надати відповідні приміщення для огляду результату робіт, виділити необхідний транспорт і спеціальний одяг (якщо це потрібно у зв'язку зі специфікою роботи) і надати будівельну документацію.

	4.9. Statybos užbaigimo procedūros terminą ir galimą jo pratęsimą nustato Darbų atlikimo vietos teisės aktai. Statybos užbaigimo laikotarpio procedūros (jei taikoma) laikotarpis į bendrą Sutarties trukmę neįskaičiuojamas.
	4.9. Крайній термін і можливе продовження терміну процедури завершення будівництва визначаються правовим регулюванням місця виконання роботи. Терміни процедури завершення будівництва (при наявності) і усунення дефектів, зазначені в Додатку 5 “Заключний акт приймання-передачі робіт» до Контракту, не включаються в загальний термін дії Контракту.

	4.10. Darbų užbaigimu laikomas be defektų patvirtinti Sutarties 4 priedo „Atliktų darbų aktas“ ir Sutarties 5 priedo „Galutinis darbų perdavimo-priėmimo aktas“ arba  Sutarties 5 priedo „Galutinio darbų perdavimo - priėmimo aktas“ nustatytų defektų ištaisymo pabaiga ir CPVA, Užsakovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas (priklausomai nuo aplinkybių) tai patvirtina.


	4.10. Завершенням Робіт вважається закінчення усунення дефектів, зазначених у Додатку 4 «Акт виконаних робіт» та Додатку 5 «Заключний акт приймання-передачі робіт» до Контракту, залежно від обставин, і засвідчується відповідним чином ЦАУП, Замовником та Інженером з нагляду за будівництвом Будівлі, залежно від обставин.

	4.11. Užsakovas įgyja nuosavybės teisę į Darbų rezultatą.
	4.11. Замовник набуває право власності на результат робіт.

	
	

	5. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
	5. ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

	5.1. CPVA įsipareigoja:
	5.1. ЦАУП зобов'язується:

	5.1.1. sumokėti už Rangovo tinkamai atliktus ir CPVA ir (arba) Užsakovo atstovo ir (arba) Statinio statybos techninės priežiūros vadovo neužginčytus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka;
	5.1.1. оплатити роботи, належним чином виконані Підрядником і не оскаржені ЦАУП та/або представником  Замовника та/або  Інженером з технічного нагляду за будівництвом , відповідно до процедури, викладеної в цьому документі;

	5.1.2. suteikti Rangovui pagrįstai prašomą informaciją ir (arba) dokumentus bei pagalbą vykdant Sutartį. Gavusi Vykdytojo prašymą pateikti informaciją, reikalingą Sutarčiai vykdyti, CPVA įsipareigoja pateikti prašomą informaciją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Jei Rangovo prašomos informacijos kiekis yra didelis arba reikia papildomos analizės, CPVA suteikiamas papildomas protingas terminas tokiai informacijai pateikti;
	5.1.2.	надавати Підряднику обгрунтовано запитувану інформацію та/або документи та сприяти виконанню Контракту. Після отримання запиту Підрядника про надання інформації, необхідної для виконання Контракту, ЦАУП зобов'язується надати запитувану інформацію не пізніше, ніж протягом 5 робочих днів з моменту отримання такого запиту. Якщо обсяг інформації, яку вимагає Підрядник, великий або потребує додаткового аналізу, ЦАУП має бути наданий додатковий розумний термін для надання такої інформації;

	5.1.3. užtikrinti CPVA darbuotojų bendradarbiavimą su Rangovu ir Užsakovu bei laikytis darbų saugos reikalavimų Statybvietėje;
	5.1.3. забезпечити співпрацю персоналу ЦАУП з Підрядником і  Замовником і дотримуватися вимог безпеки роботи на об'єкті;

	5.1.4. patvirtinti suteiktų atliktų Darbų tinkamumą;
	5.1.4. підтвердити доцільність виконаних робіт;

	5.1.5. tinkamai vykdyti visus kitus įsipareigojimus, nustatytus Sutartyje, jos prieduose, šių Darbų atlikimui taikomuose teisės aktuose ir (arba) kylančius iš šios Sutarties esmės;
	5.1.5.	належним чином виконувати всі інші зобов'язання, викладені в Контракті, Додатках до нього, правових актах, застосовних до виконання цих роботи, та (або) які випливають із сутності цього Контракту;

	5.1.6. nustačius Sutarties sąlygų pažeidimą, nedelsiant apie tai pranešti Užsakovui ir Rangovui;
	5.1.6.	негайно повідомити  Замовника і Підрядника про порушення умов Контракту, якщо таке порушення було виявлено;

	5.1.7. kompensuoti Naudos gavėjui su Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.3. punkte nurodyta Naudos gavėjo mokestine prievole sumokėti 20 % PVM susijusias sumas. [Taikoma, jei pasiūlymą pateikė tiekėjas - nerezidentas, kuris nėra registruotas Ukrainoje kaip mokesčių mokėtojas]
	5.1.7.  компенсувати Бенефіціару суми, пов'язані з податковим зобов'язанням Бенефіціара сплатити 20 % ПДВ, зазначеним у пункті 3.3 Спеціальних умов Договору. [Застосовується, якщо пропозиція подана постачальником-нерезидентом, який не зареєстрований в Україні як платник податків]

	
	

	5.2. CPVA turi teisę:
	5.2. ЦАУП має право:

	5.2.1. kontroliuoti, kad Darbai būtų atliekami laiku;
	5.2.1. контролювати своєчасне виконання робіт;

	5.2.2. atlikti analizę (patikrą), siekiant identifkuoti defektus;
	5.2.2. провести аналіз (верифікацію) для виявлення дефектів;

	5.2.3. reikalauti, kad Rangovas pakeistų savo darbuotojus dėl nekompetentingo ar aplaidaus pareigų vykdymo, Sutarties sąlygų nesilaikymo ar elgesio, keliančio grėsmę darbų saugai, sveikatai ar aplinkai;
	5.2.3. вимагати від Підрядника замінити персонал Підрядника за некомпетентне або недбале виконання своїх обов'язків, недотримання положень та умов Контракту або поведінку, що становить загрозу безпеці праці, здоров'ю або навколишньому середовищу.

	5.2.4.  atlikti patikrinimus atliktų Darbų trūkumų ir (ar) neatitikimų ir (ar) nukrypimų nustatymui;
	5.2.4. проводити перевірки для виявлення недоліків та/або невідповідностей та/або відхилень у наданих Роботах;

	5.2.5.  organizuoti Šalių susitikimus Pirkimo sutarties vykdymui aptarti;
	5.2.5. організовувати зустрічі Сторін для обговорення виконання Контракту

	5.2.6.  teikti pastabas dėl Rangovo Darbų kokybės ir atitikties Sutarties reikalavimams;
	5.2.6. надати зауваження щодо якості наданих Підрядником робіт та дотримання вимог Контракту

	5.2.7.  nepriimti Sutarties reikalavimų neatitinkančių Darbų;
	5.2.7. не приймати Роботи, що не відповідають вимогам Контракту;

	5.2.8.  CPVA turi visas Sutartyje, Lietuvoje ir Ukrainoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises;
	5.2.8.  ЦАУП має всі права, передбачені Контрактом, правовими актами, що діють в Литві та Україні;

	5.2.9.  reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita ištaisytų projektą pagal ekspertizės metu (jei vykdoma pagal Ukrainos teisės aktus) gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateiktų projektą ekspertizės Rangovui bei gautų projekto įvertinimą, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumentų, kitų statybos teisės aktų reikalavimus.
	5.2.9. вимагати від Підрядника за власний рахунок виправити Проект згідно з обов’язковими зауваженнями, отриманими під час експертизи (якщо вона проводиться відповідно до законодавства України) та повторно подати проект виконавцю експертизи та отримати оцінку Проекту, що Проект відповідає істотним вимогам споруди, вимогам проектної документації, іншим нормам будівельного законодавства.

	
	

	5.3. Užsakovas įsipareigoja:
	5.3.  Замовник зобов'язується:

	5.3.1. jei nesusitarta kitaip, ne vėliau, kaip nurodyta Sutarties bendrųjų sąlygų 1.4 punkte, perduoti Rangovui Statybvietę ir teisę ją eksploatuoti. Statybvietė perduodama, kai Šalys pasirašo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą. Jei Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperduoda Statybvietės Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti pratęsti Darbų atlikimo terminą pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 9.3.17.3 papunktį, jei Statybvietės perdavimo terminas turėjo įtakos Darbų atlikimui;
	5.3.1. якщо не обумовлено інше, передати будівельний майданчик і право користування ним Підряднику не пізніше терміну, зазначеного в пункті 1.4 Загальних умов Контракту. Будівельний майданчик передається після підписання Сторонами Акту приймання-передачі об'єкту. Якщо  Замовник своєчасно не передасть об'єкт Підряднику відповідно до процедури, викладеної в цьому пункті, Підрядник має право вимагати продовження терміну виконання робіт відповідно до пункту 9.3.17.3. Загальних умов Контракту, якщо термін передачі об'єкту вплинув на виконання роботи;

	5.3.2. paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą Darbų techninei priežiūrai vykdyti (jei taikoma pagal Darbų vykdymo vietoje galiojančius Ukrainos teisės aktus). Rangovas, subrangovas arba Rangovo darbuotojai negali būti paskirti vykdyti Statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijų;
	5.3.2. призначити  Інженера з технічного нагляду за будівництвом для ведення роботи (якщо застосовується відповідно до українського законодавства, що діє на місці виконання робіт). Підрядник, субпідрядник або співробітники Підрядника не можуть бути призначені для виконання функцій  Інженера з технічного нагляду за будівництвом ;

	5.3.3. gauti statybos leidimą pagal Darbų vykdymo vietoje galiojančius Ukrainos teisės aktus ir perduoti jį Statinio statybos techninės priežiūros vadovui (jei taikoma) ir CPVA. Užsakovas taip pat privalo bendradarbiauti vykdant darbus, organizuoti Statybos užbaigimo procedūrą, teikti atitinkamus pranešimus, paraiškas ir dalyvauti susitikimuose (jei taikoma). Užsakovas stengiasi ir užtikrina, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šiame punkte nurodytų dokumentų nepateikimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo. Ši sąlyga taikoma tik jei ir tiek, kiek tokius teisės aktus reglamentuoja Darbų atlikimo vietoje taikomi Ukrainos teisės aktai. Esant poreikiui, užsakovas įsipareigoja suderinti ir gauti iš atitinkamų institucijų kitus reikalingus dokumentus ir leidimus (įskaitant bet neapsiribojant statybos leidimo gavimu);
	5.3.3. отримати дозвіл на будівництво відповідно до чинного українського законодавства за місцем виконання роботи і направити його  Інженеру з технічного нагляду за будівництвом (при наявності) і ЦАУП.  Замовник також повинен співпрацювати у виконанні робіт, організувати процедуру завершення будівництва, подавати відповідні повідомлення, заявки та бути присутнім на зборах (при наявності).  Замовник зобов'язаний захищати та забезпечувати, щоб Підрядник не зазнав жодних збитків через відсутність документів, згаданих у цьому пункті, або невиконання функцій  Замовника. Цей пункт застосовується тільки в тому випадку і в тій мірі, в якій регулюється чинним українським  законодавством за місцем виконання роботи.  У разі необхідності, замовник зобов'язується узгодити та отримати від відповідних органів інші необхідні документи та дозволи (включаючи, але не обмежуючись отриманням дозволу на будівництво);

	5.3.4. užtikrinti Užsakovo darbuotojų bendradarbiavimą su Rangovu ir CPVA bei laikytis darbų saugos reikalavimų Statybvietėje;
	5.3.4. забезпечити співпрацю персоналу  Замовника з Підрядником і ЦАУП, і дотримуватися вимог безпеки праці на об'єкті;

	5.3.5. prireikus naudoti bet kokią Darbų dalį iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos savo rizika, ir prisiimti atsakomybę už visą tokią riziką, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus;
	5.3.5. використовувати, якщо це необхідно, будь-яку частину робіт до дати передачі робіт  Замовнику, на свій страх і ризик, і всі такі ризики будуть передані під відповідальність  Замовника, за винятком випадків, передбачених Контрактом;

	5.3.6. priimti šioje Sutartyje nurodytus Darbus savo nuosavybėn;
	5.3.6. прийняти роботи, зазначені в цьому Контракті, у свою власність;

	5.3.7. teikti Rangovui pagrįstai prašomą informaciją ir (arba) dokumentus bei pagalbą vykdant Sutartį. Gavęs Rangovo prašymą pateikti informaciją, reikalingą Sutarčiai vykdyti, Užsakovas įsipareigoja pateikti prašomą informaciją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos. Jei Rangovo prašomos informacijos kiekis yra didelis arba reikia papildomos analizės, Užsakovui suteikiamas papildomas protingas terminas tokiai informacijai pateikti;
	5.3.7. надавати Підряднику обгрунтовано запитувану інформацію та/або документи та сприяти виконанню Контракту. Після отримання запиту Підрядника про надання інформації, необхідної для виконання Контракту,  Замовник зобов'язується надати запитувану інформацію не пізніше, ніж протягом 5 робочих днів з моменту отримання такого запиту. Якщо обсяг інформації, яку вимагає Підрядник, великий або потребує додаткового аналізу,  Замовнику має бути наданий додатковий розумний термін для надання такої інформації;

	5.3.8. nedelsdamas pranešti Rangovui ir CPVA apie Sutarties sąlygų pažeidimą, jei toks pažeidimas buvo nustatytas;
	5.3.8. негайно повідомити Підрядника і ЦАУП про порушення умов Контракту, якщо таке порушення було виявлено;

	5.3.9. patvirtinti atliktų Darbų tinkamumą;
	5.3.9. підтвердити доцільність виконаних робіт;

	5.3.10. tinkamai vykdyti visus kitus įsipareigojimus, nustatytus Sutartyje, jos prieduose, teisės aktuose, taikomuose Darbų atlikimui, ir (arba) kylančius iš šios Sutarties esmės;
	5.3.10. належним чином виконувати всі інші зобов'язання, викладені в Контракті, Додатках до нього, правових актах, застосовних до здачі цих робіт, та (або) які випливають із сутності цього Контракту;

	5.3.11. Užtikrinti tinkamai sumontuotos ir perduotos įrangos naudojimą, saugojimą ir priežiūrą;
	5.3.11. Забезпечити належне використання, зберігання та обслуговування належним чином встановленого та переданого обладнання;

	5.3.12. Įgyvendinti Projekto viešinimo veiklas.
	5.3.12. Здійснити заходи з популяризації Проекту.

	
	

	5.4. Užsakovas turi teisę:
	5.4.  Замовник має право:

	5.4.1. kontroliuoti, kad Darbai būtų atliekami laiku;
	5.4.1. контролювати своєчасне виконання роботи;

	5.4.2. reikalauti, kad Rangovas pakeistų savo darbuotojus dėl nekompetentingo ar aplaidaus pareigų vykdymo, Sutarties sąlygų nesilaikymo ar elgesio, keliančio grėsmę darbų saugai, sveikatai ar aplinkai.
	5.4.2. вимагати від Підрядника замінити персонал Підрядника за некомпетентне або недбале виконання своїх обов'язків, недотримання положень та умов Контракту або поведінку, що становить загрозу безпеці праці, здоров'ю або навколишньому середовищу.

	5.4.3.  atlikti patikrinimus atliktų Darbų trūkumų ir (ar) neatitikimų ir (ar) nukrypimų nustatymui;
	5.4.3. проводити перевірки для виявлення недоліків та/або невідповідностей та/або відхилень у наданих Роботах;

	5.4.4.  kontroliuoti ir prižiūrėti Rangovo atliekamų Darbų atitiktį teisės aktų reikalavimams;
	5.4.4. контролювати та здійснювати нагляд за відповідністю робіт, що надаються Підрядником, вимогам нормативно-правових актів;

	5.4.5.  organizuoti Šalių susitikimus sutarties vykdymui aptarti;
	5.4.5. організовувати зустрічі Сторін для обговорення виконання Контракту;

	5.4.6.  nepriimti Sutarties reikalavimų neatitinkančių Darbų;
	5.4.6. не приймати Роботи, що не відповідають вимогам Контракту;

	5.4.7.  Užsakovas turi visas Sutartyje, Lietuvoje ir Ukrainoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.
	5.4.7. Замовник має всі права, передбачені Контрактом, чинними правовими актами Литви та України.

	
	

	5.5. Rangovas įsipareigoja:
	5.5. Підрядник зобов'язується:

	5.5.1. laiku ir kokybiškai vykdyti visus Sutartyje ir jos prieduose nustatytus sutartinius įsipareigojimus; pradėti ir vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį laikantis joje nustatytos tvarkos ir sąlygų, visų rūpestingumo ir efektyvumo reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant, Darbų atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažintus profesinius standartus ir praktiką, naudojant visus reikiamus įgūdžius, žinias ir priemones;
	5.5.1.	своєчасно і якісно виконувати всі зобов'язання за Контрактом, викладені в Контракті і Додатках до нього. Приступити до виконання зобов'язань за Контрактом відповідно до процедури і умов, викладених в Контракті, з усією належною ретельністю і ефективністю, включаючи, але не обмежуючись, виконанням роботи відповідно до найкращих загальноприйнятих професійних стандартів і практик, використовуючи всі необхідні навички, знання та інструменти;

	5.5.2. laikytis visų galiojančių įstatymų ir teisės aktų. Rangovas užtikrina Užsakovui ir CPVA nuostolių, kuriuos patiria CPVA ir (arba) Užsakovas, atlyginimą, jei Rangovas nesilaiko minėtų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to jie pažeidžiami arba pradedamas teisminis procesas;
	5.5.2.	дотримуватись усіх чинних законів і нормативно-правових актів. Підрядник зобов'язаний забезпечити  Замовнику та ЦАУП відшкодування збитків, понесених ЦАУП та/або  Замовником, у разі недотримання Підрядником зазначених законів та інших правових актів, що призводять до порушення вимог правових актів або порушення судового розгляду;

	5.5.3. vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį,  Projektą ir 2 priede „Techninė specifikacija“;
	5.5.3.	 виконати та завершити Роботи відповідно до Контракту, Проекту та Додатку 2 «Технічна специфікація»;

	5.5.4. jei to reikalauja Darbų atlikimo vietoje galiojantys teisės aktai, parengti atnaujintą inventorinę statybos bylą, statinio (-ių) statybos užbaigimo procedūras ir atlikti kitus veiksmus, kurių reikalaujama ir kurie nurodyti pirkimo dokumentuose ir Projekte;
	5.5.4. якщо того вимагає чинне законодавство за місцем виконання роботи, підготувати оновлену товарно-матеріальну документацію, процедури завершення будівництва споруди і виконати будь-які інші дії, необхідні і зазначені в Закупівельній документації та Проєкті;

	5.5.5. užtikrinti, kad jis ir bet kuris jo vardu veikiantis asmuo turėtų visus leidimus, kvalifikacijos pažymėjimus ar kitus dokumentus, reikalingus vykdyti šioje Sutartyje numatytai veiklai, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis; 
	5.5.5. переконатися, що він та будь-яка особа, яка діє від його імені, мають усі дозволи, кваліфікаційні сертифікати чи інші документи, необхідні для виконання роботи за цим Контрактом, які є частиною зобов'язань Підрядника за Контрактом; 

	5.5.6. užtikrinti, kad vykdant Sutartį būtų pasamdyti visi reikalingi specialistai, kad Darbai būtų atlikti tinkamai, Sutartyje nustatytais terminais ir laikantis Darbų atlikimo vietoje galiojančių Ukrainos teisės aktų reikalavimų;
	5.5.6. забезпечити, щоб для виконання Контракту були найняті всі необхідні фахівці, щоб роботи виконувалися належним чином, в терміни, зазначені в Контракті, і щоб дотримувалися вимоги застосовного українського законодавства в тому місці, де виконуються роботи;

	5.5.7. užtikrinti, kad visi jo veiksmai ir statybos darbų metodai būtų tinkami, patikimi ir saugūs per visą Darbų atlikimo laikotarpį;
	5.5.7. забезпечити правильність всіх своїх дій і придатність, надійність і безпеку методів будівельних робіт протягом усього періоду проведення Робіт;

	5.5.8.  perduodamas dalį Darbų Subrangovams, prisiimti atsakomybę už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus ar neveikimą kaip už savo paties veiksmus ar neveikimą;
	5.5.8. нести відповідальність за дії або бездіяльність субпідрядника, його уповноважених представників і співробітників так само, як він несе відповідальність за свої власні дії або бездіяльність при передачі частини робіт субпідрядникам;

	5.5.9. gauti ir ištirti, kiek tai įmanoma, visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, naudodamasis visomis žiniomis ir veikdamas rūpestingai, galėjo gauti prieš sudarydamas Sutartį, apie riziką ir aplinkybes, galinčias turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant, bet neapsiribojant:
	5.5.9. отримати та дослідити, наскільки це можливо, всю необхідну інформацію, яку Підрядник, використовуючи всі свої знання та обережність, міг отримати до укладення Контракту, про ризики та обставини, які можуть вплинути на ціну Контракту чи роботи, включаючи, але не обмежуючись:

	- duomenis apie Statybvietę ir jos sąlygas, Rangovo poreikius, susijusius su Statybviete, geologinėmis, hidrologinėmis ir klimato sąlygomis;
	- дані про об'єкт та його умови, потреби Підрядника щодо об'єкту, геологічні, гідрологічні та кліматичні умови;

	- Darbų apimtį ir pobūdį, Darbų atlikimui reikalingų paslaugų ir prekių tiekimo sąlygas, atsižvelgiant į Projekto dokumentus ir duomenis bei Sutarties 2 priedą „Techninė specifikacija“, įstatymus ir juos įgyvendinančius teisės aktus, darbo organizavimo ir vykdymo tvarką.
	- обсяг і характер робіт, умови постачання послуг і товарів для виконання робіт з урахуванням документів, даних Проєкту і Додатка 2 „Технічна специфікація“ до Контракту, законів і правових актів, що реалізують їх, організації робіт і порядку їх виконання.

	5.5.10. prisiimti atsakomybę ir riziką dėl faktinių Darbų kiekių neatitikimo orientaciniams kiekiams, kurie gali būti nustatyti Projekto dokumentuose;
	5.5.10. приймати на себе відповідальність і ризик у зв'язку з невідповідністю фактичних обсягів робіт еталонним обсягам, які можуть бути вказані в документах Проєкту;

	5.5.11. saugoti Užsakovo turtą nuo praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo dėl Rangovo veiksmų. Vykdydamas darbus, Rangovas imasi visų būtinų atsargumo priemonių, kad užtikrintų, jog Rangovo įranga ir personalas būtų tik Statybvietėje ir visose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administraciniams tikslams;
	5.5.11. захищати майно  Замовника від втрати, пошкодження або знищення, що виникли в результаті дій Підрядника. Підрядник повинен вжити всіх необхідних запобіжних заходів під час виконання роботи, щоб забезпечити, щоб обладнання та персонал Підрядника знаходились лише на об'єкті та в будь-яких додаткових приміщеннях, які  Замовник може надати Підряднику як приміщення для переодягання, зберігання чи адміністративних цілей;

	5.5.12. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
	5.5.12. вивезти всі будівельні відходи та сміття з об'єкту за свій рахунок;

	5.5.13. sandėliuoti ar transportuoti perteklines Medžiagas ir nereikalingą Rangovo Įrangą;
	5.5.13. зберігати або перевозити надлишкові матеріали та непотрібне обладнання Підрядника;

	5.5.14. valyti ir prižiūrėti privažiavimo kelius, koridorius, laiptus ir aplinką, kad juose nebūtų atliekų, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patalpos bei keliai, kuriais patenkama į Statybvietę, turi būti saugūs, pažymėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti grėsmės CPVA darbuotojams, Užsakovo darbuotojams, Statybos techninės priežiūros vadovui ir trečiosioms šalims. Rangovas yra atsakingas už šių patalpų, vietų ar kelių remontą, kurio gali pareikalauti CPVA ir (arba) Užsakovas;
	5.5.14. очищати і підтримувати в робочому стані під'їзні шляхи, коридори, сходи і навколишнє середовище від відходів, пилу або інших забруднюючих речовин. Об'єкт та всі подібні приміщення та дороги, що використовуються для доступу до об'єкту, повинні бути безпечними, позначені попереджувальними знаками та не повинні становити загрози для персоналу ЦАУП, персоналу  Замовника,  Інженера з технічного нагляду за будівництвом та третіх сторін. Підрядник несе відповідальність за будь-який ремонт цих приміщень, місць або доріг, які можуть знадобитися ЦАУП та/або  Замовнику;

	5.5.15. užtikrinti, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas būtų kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti Sutarties reikalavimus, įskaitant subrangovus:
-turėtų teisę verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti;
-atitiktų techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus bei kitus tiekėjų kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus ir Sutarties tinkamam vykdymui būtinus reikalavimus
-darbuotojai būtų kvalifikuoti, turėtų  atitinkamiems Darbams atlikti reikalingų įgūdžių ir patirties;
	5.5.15. забезпечити, щоб Підрядник був компетентним, надійним і здатним виконувати вимоги Контракту протягом усього періоду виконання Контракту, включаючи субпідрядників:
- мати право здійснювати діяльність, необхідну для виконання Контракту;
-відповідати вимогам щодо технічної та професійної спроможності та іншим вимогам до кваліфікації постачальників, викладеним у Документації для проведення закупівель та необхідним для належного виконання Контракту
-персонал має бути кваліфікованим та володіти навичками і досвідом, необхідними для виконання відповідних Робіт;

	5.5.16. naudoti tik tokią Įrangą ir Medžiagas, kurios yra tinkamos Darbams atlikti ir kurių naudojimo sąlygos atitinka Projekte nurodytus reikalavimus;
	5.5.16. використовувати тільки обладнання та матеріали, які підходять для виконання робіт і умов використання відповідно до вимог, зазначених у Проєкті;

	5.5.17. prieš paslėpdamas ar uždengdamas bet kokias konstrukcijas ar Darbus, informuoti CPVA paskirtą asmenį ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovą (jei taikoma), kuris patikrina, peržiūri ir, jei reikia, priima bandymų rezultatus. Jei Rangovas paslepia konstrukcijas ar Darbus neinformavęs CPVA ir (arba) Užsakovo, ir (arba) Statinio statybos techninės priežiūros vadovo (priklausomai nuo aplinkybių), Rangovas, gavęs prašymą, privalo savo sąskaita pateikti Darbus patikrinimui ir, nepriklausomai nuo patikrinimo rezultatų, vėliau juos uždengti;
	5.5.17. перш ніж приховати або покрити будь-які конструкції чи роботи, повідомте особу, призначену ЦАУП, та  Інженера з технічного нагляду за будівництвом (при наявності), який повинен оглянути, проаналізувати та, якщо необхідно, прийняти результати випробувань. Якщо Підрядник приховує конструкції або роботи, не інформуючи ЦАУП та/або  Замовника та/або  Інженера з технічного нагляду за будівництвом  (залежно від обставин), Підрядник зобов'язаний, за запитом, розкрити інформацію про роботи для перевірки за свій рахунок і, незалежно від результатів перевірки, покрити її пізніше;

	5.5.18. suteikti visą įrangą, prietaisus, instrumentus, darbo jėgą, medžiagas ir kvalifikuotą personalą bei pateikti visus Darbų atlikimo dokumentus (jei to reikalauja Darbų atlikimo vietos Ukrainos teisės aktai, Rangovas turi pateikti CPVA ir (arba) Užsakovui, ir (arba) Statinio statybos techninės priežiūros vadovui (jei taikoma) Darbų brėžinius, geodezines nuotraukas, kadastrinius įrašus, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijas ir kitus dokumentus);
	5.5.18. надати все обладнання, пристрої, інструменти, робочу силу, матеріали та кваліфікований персонал, а також надати всі документи для виконання робіт (якщо це вимагається українським законодавством місцем проведення роботи, Підрядник повинен надати ЦАУП та/або  Замовника та/або  Інженера з технічного нагляду за будівництвом (при наявності) з кресленнями роботи, геодезичними фотографіями, кадастровими записами, посібниками з експлуатації та технічного обслуговування та іншою документацією);

	5.5.19. pranešti CPVA ir (arba) Užsakovui, ir (arba) Statinio statybos techninės priežiūros vadovui (jei taikoma) apie visus planuojamus bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai laikomi atliktais, kai jų rezultatus patvirtina CPVA ir (arba) Užsakovo, ir (arba) Statinio statybos techninės priežiūros vadovo (jei taikoma) paskirtas asmuo;
	5.5.19. повідомляти ЦАУП та/або  Замовника та/або  Інженера з технічного нагляду за будівництвом (при наявності) про будь-які заплановані випробування принаймні за 3 робочі дні. Випробування вважаються проведеними, коли їх результати були підтверджені особою, призначеною ЦАУП, та/або Замовником та/або  Інженером з технічного нагляду за будівництвом (при наявності);

	5.5.20. sudaryti sąlygas CPVA atstovams, Užsakovui, taip pat Statinio statybos techninės priežiūros vadovui (jei taikoma) ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui (jei taikoma) apsilankyti Statybvietėje ir susipažinti su visa Darbų dokumentacija;
	5.5.20. надати представникам ЦАУП,  Замовнику, а також  Інженеру з технічного нагляду за будівництвом (при наявності) та  Архітектору (інженеру) з авторського нагляду за будівельним проєктом (при наявності) можливість відвідати об'єкт та переглянути всю документацію щодо роботи;

	5.5.21. užtikrinti, kad Rangovo naudojimo ir priežiūros instrukcijos būtų pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išardyti, surinkti, sureguliuoti ir remontuoti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa pagal šią Sutartį tiekiama ar montuojama mechaninė ir elektros įranga. Kartu turi būti pateikti atitinkamos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai (jei taikoma);
	5.5.21. переконатися, що інструкції з експлуатації та технічного обслуговування Підрядника достатньо детальні, щоб  Замовник міг використовувати, обслуговувати, демонтувати, повторно збирати, регулювати та ремонтувати обладнання. В інструкціях повинно бути описано все механічне та електричне обладнання, що постачається або встановлюється відповідно до цього Контракту. До неї повинні додаватися технічні паспорти, сертифікати та інші необхідні документи (при наявності) на дане обладнання;

	5.5.22.  užtikrinti, kad jo ir jo kvalifikuotų specialistų (pvz., projektuotojo) civilinė atsakomybė ir Darbai būtų apdrausti (jei to reikalauja Darbų atlikimo vietoje taikomi Ukrainos teisės aktai). Atsižvelgiant į šio punkto nuostatas, privalomojo draudimo sutartys galioja nuo Darbų pradžios iki Darbų užbaigimo dienos;
	[bookmark: _Ref488313957]5.5.22. забезпечити, щоб він та його кваліфіковані фахівці (наприклад, проєктувальник) були застраховані від цивільної відповідальності і роботи (якщо того вимагає чинне українське законодавство у місці виконання робіт). З урахуванням положень цього пункту договори обов'язкового страхування діють з початку роботи до дати завершення робіт;

	5.5.23. savo sąskaita apsaugoti CPVA ir Užsakovą, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių pretenzijų, reikalavimų, nuostolių ar žalos, atsiradusių dėl Rangovo kaltės ir dėl bet kokių Rangovo veiksmų ar neveikimo vykdant Darbus. Apie tokias pretenzijas, reikalavimus, nuostolius ar žalą Rangovas informuojamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo tos dienos, kai CPVA arba Užsakovas apie juos sužinojo;
	5.5.23. за свій рахунок захищати ЦАУП і  Замовника, його представників і співробітників від будь-яких претензій, вимог, втрат або збитків, викликаних з вини Підрядника і тих, що виникають з будь-яких дій або бездіяльності Підрядника при виконанні робіт. Підрядник повинен бути проінформований про такі претензії, вимоги, втрати або збитки негайно, але не пізніше, ніж протягом 7 робочих днів з дня, коли ЦАУП або  Замовник дізналися про них;

	5.5.24. kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, susijusius su Sutarties specifikacijomis, CPVA ir (arba) Užsakovo reikalavimu per CPVA ir (arba) Užsakovo nustatytą protingą terminą savo sąskaita ištaisyti tokius su Darbų atlikimu susijusius trūkumus. Rangovas privalo vykdyti šį prašymą pagal šios Sutarties sąlygas;
	5.5.24. коли Підрядник не виконує або неналежним чином виконує свої зобов'язання за Контрактом щодо специфікацій Контракту, на вимогу ЦАУП та/або  Замовника, він повинен усунути такі дефекти, пов'язані з виконанням роботи, за свій рахунок, в розумний термін, встановлений ЦАУП та/або  Замовником. Підрядник повинен виконати цей запит відповідно до умов цього Контракту;

	5.5.25. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą ir CPVA apie susidariusias kliūtis, jei Rangovas susiduria su aplinkybėmis, trukdančiomis laiku atlikti Sutartyje numatytus darbus;
	5.5.25.	негайно повідомити  Замовника та ЦАУП в письмовій формі про перешкоди, що виникли, якщо Підрядник зіткнеться з обставинами, що перешкоджають своєчасному виконанню роботи, передбачених Контрактом;

	5.5.26.  nustačius Sutarties sąlygų pažeidimą, nedelsiant informuoti Užsakovą ir CPVA;
	5.5.26. негайно повідомити  Замовника і ЦАУП про порушення умов Контракту, якщо таке порушення було виявлено;

	5.5.27. informuoti CPVA apie Subrangovo pavadinimų, kontaktinės informacijos ir jų atstovų pasikeitimus per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos ketinama pasitelkti vėliau. Jei reikalavimai dėl Rangovo pašalinimo pagrindų nebuvimo taikomi subrangovams, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad subrangovų pašalinimo pagrindų nėra;
	5.5.27. інформувати ЦАУП про зміни в іменах субпідрядників, контактній інформації та їх представниках протягом усього періоду виконання Контракту, а також про нових субпідрядників, до яких він має намір звернутися пізніше. Якщо до субпідрядників були застосовані вимоги про відсутність підстав для ліквідації Підрядника, то разом з інформацією про нових субпідрядників повинні бути представлені документи, що підтверджують відсутність підстав для ліквідації субпідрядників;

	5.5.28. perduoti šioje Sutartyje nurodytus Darbus Užsakovui;
	5.5.28. передати Роботи, зазначені в цьому Контракті,  Замовнику;

	5.5.29. perdavus Darbus, nenaudoti jų be Užsakovo sutikimo;
	5.5.29. після передачі Робіт не використовувати їх без згоди Замовник;

	5.5.30. pasibaigus garantiniam laikotarpiui, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, sunaikinti visus dokumentus, duomenis ir informaciją, gautus vykdant Sutartį ar susijusius su Sutarties vykdymu, išskyrus tuos, kuriuos saugoti privaloma pagal kitus teisės aktų reikalavimus. Rangovas įsipareigoja atlyginti CPVA visus nuostolius, patirtus dėl šiame Sutarties punkte numatyto įsipareigojimo nevykdymo ar netinkamo vykdymo;
	5.5.30. після закінчення гарантійного терміну негайно, але не пізніше, ніж протягом 5 робочих днів, знищити всі документи, дані та інформацію, отримані в ході виконання Контракту або пов'язані з ним, за винятком тих, зберігання яких є обов'язковим відповідно до інших вимог законодавства. Підрядник зобов'язується відшкодувати ЦАУП всі збитки, понесені внаслідок невиконання або неналежного виконання зобов'язання, передбаченого цим пунктом Контракту;

	5.5.31. Sutartyje nustatytais terminais išsiųsti CPVA, Užsakovui ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovui Sutarties 4 priedą „Atliktų darbų aktas“ ir Sutarties 5 priedą „Galutinis Darbų perdavimo - priėmimo aktas“;
	5.5.31. відправити ЦАУП,  Замовнику та  Інженеру з технічного нагляду за будівництвом  Додаток 4 «Акт виконаних робіт» до Контракту і Додаток 5 «Заключний акт приймання-передачі робіт» до Контракту в терміни, обумовлені в Контракті;

	5.5.32. suteikti Užsakovui visas nuosavybės teises į Darbus;
	5.5.32. надати  Замовнику в повному обсязі майнові права на Роботи;

	5.5.33. nekelti grėsmės Užsakovo šalies nacionalinio saugumo interesams;
	5.5.33. не створювати загрози інтересам національної безпеки країни  Замовника;

	5.5.34. vengti interesų konflikto, galinčio turėti neigiamos įtakos Sutarties vykdymui; šis reikalavimas taikomas jo subrangovui (-ams) arba subjektui (-ams), kurių pajėgumais jis remiasi (jei tokių yra); 
	5.5.34. не мати конфлікту інтересів, який міг би негативно позначитися на виконанні Контракту. Застосовується до його субпідрядників або організацій, на можливості яких він покладається (якщо такі є); 

	5.5.35. neatitikti jokios draudžiamos sąlygos, numatytos  2022 m. Balandžio 8 d. Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) 2022/581;

	5.5.35.  не дотримуватись жодної забороненої умови, передбаченої у Імплементаційному регламенті Ради (ЄС) 2022/581 від 8 квітня 2022 року;

	5.5.36. neatitikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje nurodytų sąlygų;
	5.5.36. не виконувати умови, зазначені в пункті 21 статті 45 закону Про державні закупівлі Литовської Республіки;

	[bookmark: na279028303b441e0bd2993aa02983a3c]5.5.37. nenaudoti medžiagų ir įrangos, kurių kilmės šalis yra Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytos valstybės ar teritorijos;
	5.5.37. не використовувати матеріали та обладнання, що походять з країн або територій, зазначених у переліку, передбаченому частиною 15 статті 92 Закону Литовської Республіки «Про державні закупівлі;

	5.5.38. tinkamai vykdyti visus kitus įsipareigojimus, nustatytus Sutartyje, jos prieduose, teisės aktuose, taikomuose Darbų atlikimui, ir (arba) kylančius iš šios Sutarties esmės;
	5.5.38. належним чином виконувати всі інші зобов'язання, викладені в Контракті, Додатках до нього, правових актах, застосовних до здачі цих Робіт, та (або) які випливають із сутності цього Контракту;

	5.5.39. vykdant Sutartį, CPVA prašymu pateikti jai dokumentus, įrodančius prekių ir (arba) paslaugų, skirtų Darbams, kilmės šalį.
	5.5.39. В ході виконання контракту, на вимогу ЦАУП, Підрядник буде зобов'язаний надати документи, що підтверджують країну походження товарів і (або) послуг для виконання Робіт.

	5.5.40.   nenaudoti Užsakovo ir CPVA pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Užsakovo ir CPVA sutikimo;
	5.5.40. не використовувати ім’я Замовника та  ЦАУП у будь-якій рекламі, публікаціях тощо без попередньої письмової згоди Замовника та  ЦАУП;

	5.5.41.  atlyginti nuostolius CPVA ir Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekių pavadinimų ar prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo ar CPVA kaltės;
	5.5.41. відшкодувати  ЦАУП та  Замовнику будь-які претензії, пов’язані з використанням авторських прав, патентів, ліцензій, креслень, моделей, торгових назв або торгових марок, за винятком випадків, коли таке порушення сталося з вини  Замовника або  ЦАУП;

	5.5.42. organizuoti, užtikrinti ir apmokėti statinio projekto ekspertizės atlikimą (jei ji privaloma vadovaujantis Ukrainos teisės aktais).
	5.5.42. організовувати, забезпечувати та оплачувати проведення експертизи проекту будівництва (якщо це передбачено законодавством України).

	
	

	5.6. Rangovas turi teisę:
	5.6. Підрядник має право:

	5.6.1. laiku gauti visą apmokėjimą už tinkamai atliktus Darbus;
	5.6.1. своєчасно і в повному обсязі отримувати оплату за належним чином виконані Роботи;

	5.6.2. nutraukti Sutartį anksčiau termino, jei CPVA sistemingai nevykdo savo įsipareigojimų, apie tai pranešus kitoms Šalims ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo dienos;
	5.6.2. розірвати Контракт достроково у разі систематичного невиконання зобов'язань ЦАУП, повідомивши про це інші Сторони не менше ніж за 30 календарних днів до дати розірвання Контракту;

	5.6.3. gauti tokį šilumos, elektros energijos, vandens ir kitų paslaugų kiekį, kurio gali prireikti Darbams atlikti, kurį galima saugiai gauti nepakenkiant Užsakovui Statybvietėje arba šalia jos. Jei nesusitariama kitaip, Rangovas įrengia apskaitos prietaisus ir sumoka Užsakovui už sunaudotus išteklius rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energijos tiekimo įmonėms, jei nesusitariama kitaip.
	5.6.3. отримати доступ до такої кількості тепла, електрики та води та інших послуг, які можуть знадобитися для виконання Робіт, які можуть бути отримані безпечно, без несприятливих наслідків для  Замовника, на об'єкті або поблизу нього. Якщо не обумовлено інше, Підрядник зобов'язаний встановити прилади обліку та оплатити  Замовнику за спожиті ресурси за ринковими цінами, сплаченими замовником енергопостачальним компаніям, якщо не обумовлено інше.

	5.6.4.  Rangovas turi visas Sutartyje, Lietuvoje ir Ukrainoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises
	5.6.4. Виконавець має всі права, передбачені Контрактом, правовими актами, що діють в Литві та Україні 

	
	

	6. DARBŲ IR PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA
	6. ЯКІСТЬ ТА ГАРАНТІЯ РОБІТ І ТОВАРІВ

	6.1. Rangovas garantuoja Darbų ir prekių kokybę ir paslėptų defektų nebuvimą. Darbų kokybė turi atitikti Ukrainos valstybinius statybos standartus, kitus Ukrainos statybą reguliuojančių teisės aktų reikalavimus, visus Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.
	6.1.	 Підрядник гарантує якість Робіт та товарів  та відсутність прихованих дефектів. Якість Робіт повинна відповідати державним будівельним нормам України, іншим вимогам нормативно-правових актів, що регулюють будівництво України, усім вимогам, зазначеним у Договорі та додатках до нього.

	6.2.	Jei, atlikus patikrinimą, matavimus ar bandymus nustatoma, kad tam tikra Įranga, Medžiagos ar Darbai yra nekokybiški ar kitaip neatitinka Sutarties, CPVA ir (arba) Užsakovo paskirtas asmuo ir (arba) Statinio statybos techninės priežiūros vadovas (priklausomai nuo aplinkybių) gali atmesti tą Įrangos, Medžiagų ar Darbų kokybės dalį, apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir atitinkamai nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas per protingą laikotarpį, raštu suderintą su CPVA ir Užsakovu, pašalina bet kokius defektus arba pakeičia Medžiagas ar Įrangą taip, kad jos atitiktų Sutartį.
	6.2.	Якщо після огляду, вимірювання або випробування буде виявлено, що будь-яке обладнання, матеріал або якість Робіт є дефектними або іншим чином не відповідають Контракту, призначена особа ЦАУП та/або  Замовника та/або  Інженер з технічного нагляду за будівництвом (залежно від обставин) можуть відхилити цю частину обладнання, матеріалів або якості роботи, повідомивши Підрядника в письмовій формі і вказавши відповідні причини. У такому випадку Підрядник зобов'язаний усунути будь-які дефекти або внести зміни в матеріали або обладнання таким чином, щоб вони відповідали Контракту, в розумний термін, узгоджений в письмовій формі з ЦАУП і  Замовником.

	6.3. Darbų garantinis laikotarpis nustatomas pagal galiojančius Ukrainos įstatymus, atsižvelgiant į Darbų atlikimo vietą. Prekėms taikoma  Sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“ ir (arba) priede Nr. 6 „Rangovo pasiūlymas“ nurodytas ir (arba) gamintojo deklaruojamas garantijos terminas.
Užsakovo reikalavimu Rangovas per garantinį laikotarpį atlieka bet kokius defektų ar pažeidimų šalinimo darbus. Rangovas atlieka darbus savo sąskaita ir rizika, jei tokie darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, prasta Darbų kokybe ar bet kurio iš Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymu:
6.3.1  Rangovas garantuoja, kad pastatytas pastatas atitinka projektiniuose dokumentuose nurodytus eksploatacinius rodiklius ir kad pastatas galės būti eksploatuojamas pagal sutartį, jei statybos sutartyje nenumatyta kitaip. Garantinis laikotarpis yra penkeri metai nuo tos dienos, kai užsakovas priima objektą, nebent Sutartyje ar įstatymuose nustatytas ilgesnis garantinis laikotarpis.
6.3.2. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį laikotarpį, nebent įrodo, kad jie atsirado ne dėl nuo rangovo priklausančių aplinkybių:  natūralus įrenginio ar jo dalių nusidėvėjimo;  užsakovo ar kitų užsakovo pasamdytų asmenų netinkamo įrenginio eksploatavimo, nesilainkant instrukcijos; netinkamo įrenginio remonto, atliktos užsakovo ar užsakovo pasamdytų trečiųjų šalių; karinių veiksmų.
6.3.3  Garantinis laikotarpis pratęsiamas laikotarpiui, per kurį objektas negalėjo būti eksploatuojamas dėl defektų taisymo, už kuriuos atsakingas Rangovas.
	6.3 Гарантійний строк на Роботи визначається відповідно до чинного законодавства України з урахуванням місця виконання Робіт. На Товар поширюється гарантійний термін, зазначений у Додатку 2 «Технічна специфікація» та/або Додатку 6 «Пропозиція підрядника» до Контракту та/або заявлений виробником.
На вимогу Замовника Підрядник зобов'язаний протягом гарантійного строку усунути будь-які дефекти та недоліки. Підрядник виконує Роботи за свій рахунок і на свій ризик, якщо такі Роботи пов'язані з Матеріалами, що не відповідають Контракту, низькою якістю Робіт або невиконанням будь-якого із зобов'язань Підрядника за Контрактом.
6.3.1 Підрядник гарантує, що завершена будівля буде відповідати характеристикам, зазначеним у Проектній документації, і що будівля буде придатна для використання відповідно до Контракту, якщо інше не передбачено в Контракті на будівництво. Гарантійний строк становить п'ять років з дати прийняття об'єкта Замовником, якщо довший гарантійний строк не передбачений Контрактом або законом.
6.3.2 Підрядник несе відповідальність за дефекти, виявлені протягом гарантійного терміну, якщо не доведе, що вони виникли не через обставини, які не залежать від Підрядника, а внаслідок: природного зносу установки або її частин; неналежного використання установки Замовником або іншими особами, найнятими Замовником, з порушенням інструкції з експлуатації; неналежного ремонту установки Замовником або третіми особами, найнятими Замовником; військових дій; використання установки Замовником або третіми особами, найнятими Замовником; використання установки Замовником; використання установки Замовником або іншими особами, найнятими Замовником.
6.3.3 Гарантійний термін продовжується на період, протягом якого установка не могла експлуатуватися у зв'язку з усуненням дефектів, за які несе відповідальність Підрядник

	6.5.	Užsakovas ir (ar) CPVA, nustačiusi Darbų ir (ar) Prekių defektus ar kitus nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo ir priėmimo, jei tokių defektų ar nukrypimų nebuvo galima nustatyti Darbų perėmimo metu (paslėpti defektai ar atsiradę statinio garantinio naudojimo metu) ir jei Rangovas juos sąmoningai nuslėpė, apie tai raštu praneša Rangovui.
	6.5.	 Замовник та/або ЦАУП повинен письмово повідомити Підрядника про виявлення дефектів у Роботах та/або Товарах або інших відхилень від Контракту після передачі та прийняття Робіт, якщо такі дефекти або відхилення не могли бути виявлені під час передачі Робіт (приховані дефекти або дефекти, що виникли протягом гарантійного строку експлуатації будівлі), а також якщо Підрядник навмисно їх приховав..

	6.6.  Rangovas privalo neatlygintinai pašalinti visus defektus, už kuriuos atsako Rangovas, bei jų sąlygotą žalą per Užsakovo ir (ar) CPVA pretenzijoje nustatytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, kurie skaičiuojami nuo pretenzijos gavimo dienos.
	6.6. Підрядник зобов'язаний безоплатно усунути всі дефекти, за які Підрядник несе відповідальність, та спричинену ними шкоду в розумний технологічно обґрунтований строк, встановлений Замовником та/або ЦАУП в претензії, який обчислюється з дати отримання претензії.

	6.7.  Rangovas, pašalinęs visus defektus, privalo apie tai informuoti Užsakovą ir CPVA.
	6.7 Підрядник зобов'язаний повідомити Замовника та ЦАУП про усунення всіх дефектів.

	6.8.  Jeigu Rangovas atsisako pašalinti arba nepašalina defektų ir jų sąlygotos žalos per Užsakovo nustatytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, Užsakovas ir (ar) CPVA turi teisę pašalinti defektus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas Rangovą, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defektų ir žalos įvertinimo bei šalinimo išlaidas, taip pat atlyginti nepašalintą žalą.
	6.8 Якщо Підрядник відмовляється або не може усунути дефекти та спричинені ними збитки у встановлений Замовником розумний строк, Замовник та/або ЦАУП мають право усунути дефекти самостійно або шляхом залучення третіх осіб, попередньо повідомивши про це Підрядника, та вимагати від Підрядника відшкодування витрат на оцінку та усунення дефектів та збитків, а також відшкодування неусунутих збитків.

	6.9.  Už vėlavimą pašalinti defektus, įskaitant  Sutarties bendrųjų sąlygų 6.8. punkte numatytą atvejį, Užsakovas ir (ar) CPVA turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti Sutarties specialiųjų sąlygų  5.9. p. nustatyto dydžio baudą už kiekvieną dieną nuo termino pašalinti defektą pabaigos iki tokio defekto pašalinimo dienos.
	6.9 За прострочення усунення дефектів, включаючи випадок, передбачений пунктом 6.8 Загальних умов Контракту, Замовник та/або ЦАУП має право вимагати від Підрядника сплати пені в розмірі, встановленому в пункті 5.9 Особливих умов Контракту, за кожен день з моменту закінчення строку усунення дефекту до дати усунення такого дефекту.

	
	

	7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
	7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

	7.1. Už įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą arba netinkama vykdymą Šalys atsako pagal šią Sutartį ir taikytiną teisę
	7.1.	У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Контрактом Сторони несуть відповідальність відповідно до цього Контракту і чинного законодавства.

	7.2. Rangovo atsakomybė už bet kokių sutartinių įsipareigojimų, nurodytų Sutarties specialiosiose sąlygose, nevykdymą, galioja teisės aktuose, kuriems taikoma Sutartis, nustatytą laikotarpį po Darbų pridavimo
	7.2.	Відповідальність Підрядника за невиконання будь-яких зобов'язань за Контрактом, зазначених в Особливих умовах Контракту, діє протягом періоду часу після здачі Робіт, встановленого законами, на які поширюється дія Контракту.

	7.3. Baudų ir (arba) delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.
	7.3.	Сплата штрафу/відсотків не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Контрактом. 

	7.4. Baudų ir (arba) delspinigių mokėjimas nepažeidžia Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis atlygintų jos patirtus tiesioginius nuostolius.
	7.4.	Сплата штрафу/відсотків не завдає шкоди праву Сторони вимагати від іншої Сторони компенсації понесених нею прямих збитків.

	7.5. Bet kokia bauda ir (arba) delspinigiai taikomi nesumažinant kitų Sutartyje numatytų teisių gynimo priemonių.
	7.5.	Будь-який штраф застосовується без зменшення інших засобів правового захисту відповідно до Контракту. 

	7.6. Taikydama baudą ir (arba) delspinigius, CPVA neprivalo įrodyti Rangovui, kad ji patyrė nuostolių.
	7.6.	Застосовуючи штраф, ЦАУП не зобов'язана доводити Підряднику, що ЦАУП зазнала збитків.

	7.7.	Taikoma bauda  ir (arba) delspinigiai  nepažeidžia CPVA teisių reikalauti žalos atlyginimo bei sumos, kuri viršija sutartinę baudą  ir (arba) delspinigius. Kiekviena Šalis turi teisę reikalauti iš kitos Šalies atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus dėl netinkamo kitos Šalies įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo arba jų nevykdymo, tačiau reikalaujama atlyginti suma neturi daugiau kaip penkis kartus viršyti pradinės Sutarties vertės, išskyrus atvejus, kai teisės aktai numato didesnės sumos atlyginimą. Vykdytojas privalo atlyginti CPVA ar Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Šiame punkte numatytas atlygintinos sumos apribojimas netaikomas, jei žala atsirado dėl Šalies tyčinių veiksmų ar didelio aplaidumo, konfidencialumo įsipareigojimų ar konkrečių reikalavimų, susijusių su Užsakovo šalies nacionalinio saugumo interesų apsauga, arba taikomų nacionalinių ir tarptautinių ribojamųjų priemonių. CPVA atsako tik už tiesioginius nuostolius ar žalą, kurie tiesiogiai ir aiškiai atsirado dėl CPVA įsipareigojimų nevykdymo.

	7.7.	Будь-який штраф не завдає шкоди правам ЦАУП вимагати компенсації збитку, в тому числі в розмірі, що перевищує штраф передбачений за Контрактом. Кожна Сторона має право на компенсацію прямих збитків від іншої Сторони, що виникли внаслідок неналежного виконання або невиконання іншою Стороною зобов'язань за Контрактом, максимум у розмірі, що в 5 разів перевищує початкову вартість Контракту, якщо законодавством не передбачено відшкодування більшої суми. Підрядник зобов'язаний відшкодувати прямі збитки, понесені ЦАУП. Обмеження суми, що підлягає відшкодуванню, передбачене в цьому пункті, не застосовується, якщо шкода заподіяна навмисними діями Сторони або грубою недбалістю, зобов'язаннями щодо дотримання конфіденційності або конкретними вимогами, пов'язаними із захистом інтересів національної безпеки країни  Замовника, або застосовними національними та міжнародними обмежувальними заходами. ЦАУП несе відповідальність лише за прямі збитки або збитки, безпосередньо і явно спричинені тим фактом, що ЦАУП не виконала своїх зобов'язань.

	7.8.	Rangovas įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai tiesioginius nuostolius ir išlaidas, patirtus dėl pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, jei tai neprieštarauja Šalims taikomiems privalomiems įstatymams.
	7.8.	Підрядник зобов'язується відшкодувати іншій Стороні прямі збитки і витрати, понесені в результаті невиконання або неналежного виконання зобов'язань, прийнятих за цим Контрактом, в тій мірі, в якій це не суперечить застосовному зобов'язальному праву Сторін. 

	7.9.	Rangovas prisiima visą atsakomybę už dėl jo kaltės atsiradusius tiesioginius nuostolius ir išlaidas, susijusios su Darbų atlikimu.
	7.9.	Підрядник несе повну відповідальність за прямі збитки і витрати, що виникли з його вини у зв'язку з виконанням Робіт. 

	7.10. Rangovas atsako už nuostolius, patirtus trečiųjų šalių dėl to, kad jis neužtikrino saugumo Statybvietėje ir (arba) kitaip pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą ir CPVA nuo šios atsakomybės prieš trečiąsias šalis. Rangovas atlygina bet kokius nuostolius, kuriuos Užsakovas ir CPVA gali patirti dėl šių reikalavimų trečiosioms šalims.
	7.10. Підрядник несе відповідальність за збитки, понесені третіми особами в результаті нездатності Підрядника забезпечити безпеку на об'єкті та/або інші порушення умов Контракту, і звільняє  Замовника і ЦАУП від цієї відповідальності перед третіми особами. Підрядник зобов'язаний відшкодувати  Замовнику і ЦАУП будь-які збитки, які вони можуть понести в результаті цих претензій до третіх осіб.

	7.11. Rangovas prisiima visą atsakomybę už Paslaugas ir Darbus nuo jų pradžios iki perdavimo Užsakovui bei Sutarties bendrųjų sąlygų 1.26 p. numatyto Statybvietės perdavimo-priėmimo akto patvirtinimo, kad statybvietė yra grąžinama Užsakovui. Jei dėl bet kokios žalos Darbams, Medžiagoms ar Įrangai arba jų praradimo nėra atsakingas nei Rangovas, nei Užsakovas, Rangovas savo rizika ir sąskaita pašalina tokią žalą ar praradimą taip, kad Darbai, Medžiagos arba Įranga atitiktų Sutartį.
	7.11. Підрядник бере на себе повну відповідальність за Послуги та Роботи з моменту початку надання Послуг та виконання Робіт до моменту передачі їх Замовнику та підтвердження передачі Об'єкта Замовнику, як це передбачено в пункті 1.26 Загальних умов Контракту. Якщо ні Підрядник, ні Замовник не несуть відповідальності за будь-яке пошкодження або втрату Робіт, Матеріалів або Устаткування, Підрядник зобов'язаний на свій ризик і за свій рахунок усунути таке пошкодження або втрату з метою приведення Робіт, Матеріалів або Устаткування у відповідності до Контракту. 

	7.12. CPVA turi teisę išskaičiuoti delspinigius ir (arba) baudą iš bet kokios Rangovui sumokėtos sumos.
	[bookmark: _Hlk129847507]7.10. ЦАУП має право вирахувати відсотки за несвоєчасну оплату або штраф з будь-якого платежу, здійсненого Підряднику. 

	7.13.	 Rangovas turi teisę išskaičiuoti delspinigius iš CPVA sumokėtų sumų, jei ji vėluoja atlikti mokėjimus per šioje Sutartyje nustatytą laikotarpį.
	7.11.	 Підрядник має право вирахувати відсотки за несвоєчасну оплату або штраф із суми платежу, здійсненого ЦАУП, у разі затримки терміну платежу, визначеного цим Контрактом.

	7.14. Šalys įsipareigoja nedelsdamos informuoti kitas Šalis apie aplinkybes, kurios gali turėti esminės įtakos Sutarties vykdymui.
	7.12. Сторони зобов'язуються негайно інформувати інші Сторони про обставини, які можуть зробити істотний вплив на виконання Контракту.

	7.15. CPVA nekompensuoja Rangovui jo patirtų nuostolių, o tik apmoka už Rangovo tinkamai atliktus Darbus.
	7.13. ЦАУП не відшкодовує Підряднику жодних збитків, які він зазнав, а лише оплачує, які Підрядник належним чином виконав.

	
	

	8. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS IR DARBŲ NUTRAUKIMAS
	8. ПРИЗУПИНЕННЯ ВИКОНАННЯ КОНТРАКТУ І ПРИПИНЕННЯ РОБОТИ

	8.1. Jei aplinkybės neleidžia Rangovui vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, jis nedelsdamas apie tai informuoja CPVA ir Užsakovą, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymas neįmanomas dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo jo valios. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių Rangovas negalėjo vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas.
	8.1. У разі, якщо обставини роблять Підрядника нездатним виконувати свої зобов'язання за Контрактом, Підрядник зобов'язаний негайно проінформувати про це ЦАУП і  Замовника, надавши інформацію та документи, що підтверджують неможливість виконання зобов'язань за Контрактом з незалежних від Підрядника обставин. Якщо обставини, що завадили Підряднику виконати свої зобов'язання за Контрактом, зникнуть, виконання призупинених зобов'язань має бути відновлено.

	8.2. Esant svarbioms, nuo Rangovo valios nepriklausančioms aplinkybėms, dėl kurių Rangovas negali įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, ir (arba) esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, CPVA turi teisę sustabdyti Rangovo įsipareigojimų ar jų dalies, kurios neįmanoma įvykdyti, vykdymą.
	8.2. За важливих обставин, що не залежать від Підрядника, через які Підрядник не в змозі виконати свої зобов'язання за Контрактом та/або за інших непередбачених обставин, ЦАУП має право призупинити виконання зобов'язань Підрядника або будь-якої їх частини, які не можуть бути виконані.

	8.3. CPVA gali bet kuriuo metu raštu nurodyti Rangovui sustabdyti visų (arba dalies) Darbų vykdymą, nurodydama (jei įmanoma) sustabdymo trukmę, pasikeitusias aplinkybes, dėl kurių Rangovas negali tęsti Darbų ir kurios paaiškėja po Sutarties sudarymo. Įrodytos aplinkybės, dėl kurių Darbai gali būti sustabdomi, yra šios:
	8.3. ЦАУП може в будь-який час письмово доручити Підряднику призупинити виконання всіх (або частини) Робіт, вказавши (якщо це можливо) тривалість призупинення, змінені обставини, які перешкоджають Підряднику продовжувати Роботи і які стали очевидними після укладення Контракту. Доведеними обставинами, які можуть призвести до призупинення Робіт, є:

	8.3.1. papildomų projektavimo paslaugų, be kurių Sutartis negali būti įvykdyta, poreikis;
	8.3.1. додаткові необхідні послуги з проєктування, без яких Контракт не може бути завершений;

	8.3.2. delsimas perduoti Statybvietės dalį;
	8.3.2. затримки з передачею частини об'єкту;

	8.3.3. trečiosios šalies poveikis; 
	8.3.3. вплив третьої сторони; 

	8.3.4. finansavimo sustabdymas arba trūkumas;
	8.3.4. призупинене фінансування або його відсутність;

	8.3.5. statybvietės neatlaisvinimas laiku;
	8.3.5. об'єкт не був звільнений вчасно;

	8.3.6. papildomas laikas, reikalingas papildomiems Darbams įsigyti;
	8.3.6. додатковий час, необхідний для закупівлі додаткових роботи;

	8.3.7. bet kokių nenumatytų gamtos jėgų, kurių nebūtų galėjęs numatyti joks patyręs Rangovas, poveikis;
	8.3.7. будь-які непередбачені дії природних сил, яких не очікував би жоден досвідчений Підрядник;

	8.3.8. fizinės kliūtys arba neklimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis susiduriama dirbant Statybvietėje ir kurių Rangovas negalėjo protingai numatyti;
	8.3.8. фізичні перешкоди або некліматичні фізичні умови, що виникли під час роботи на об'єкті, і такі перешкоди або умови не могли бути розумно передбачені Підрядником;

	8.3.9. bet koks delsimas ar gedimas dėl Pakeitimo;
	8.3.9. будь-яка затримка або несправність, спричинені зміною;

	8.3.10. kitos nenumatytos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo metu ir su kuriomis gali susidurti bet kuris Rangovas.
	8.3.10. інші непередбачені обставини, які були невідомі на момент закупівлі і з якими зіткнувся б будь-який Підрядник.

	8.4. Sustabdyti Darbai (ar jų dalis) neatliekami iki Darbų (ar jų dalies) vykdymo atnaujinimo. Užsakovo ir (arba) CPVA rašytiniu prašymu Darbai (jų dalis) atnaujinami, kai išnyksta aplinkybės, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Rangovas turi nedelsiant informuoti kitas šalis raštu apie aplinkybių, neleidžiančių vykdyti sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies, pasibaigimą.  
	8.4. Призупинені Роботи (або їх частина) не повинні виконуватися до відновлення Робіт (або їх частини). На письмову вимогу Замовника та/або ЦАУП, Роботи (їх частина) повинні бути відновлені після припинення дії обставин, що призвели до їх призупинення. Про припинення обставин, що перешкоджають виконанню договірних зобов'язань або їх частини, Підрядник зобов'язаний негайно письмово повідомити інші Сторони.  

	8.5. Sustabdymo laikotarpiu Darbų vykdymo objektą prižiūri, laiko ir nuo sugadinimo, praradimo ar sugadinimo saugo Rangovas (jei reikia). Jei numatomas ilgesnis nei 3 mėnesių visų Darbų (ar jų dalies) sustabdymo laikotarpis, Darbų vykdymo objektą reikia užkonservuoti (esant poreikiui ir CPVA ir (ar) Užsakovo prašymu), siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus ir įrangą nuo žalingo atmosferos veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos (taikoma iškilus grėsmei Darbų objektui, aplinkai ar žmonių saugai). Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų išlaidų atlyginimą.
	8.5. У період призупинення об'єкт виконання роботи повинен обслуговуватися, зберігатися і захищатися Підрядником (при необхідності) від пошкодження, втрати або псування. Якщо для всіх роботи (або їх частини) передбачено період призупинення більш ніж на 3 місяці, має бути проведена консервація об'єкта виконання роботи (за необхідності та за запитом ЦАУП та/або  Замовника) для захисту конструкції будівлі, інженерних систем, інженерних мереж та обладнання будівлі від шкідливого впливу атмосферних факторів, для забезпечення безпеки людей на об'єкті і запобігання забруднення навколишнього середовища (застосовується в разі виникнення загрози об'єкту роботи, навколишньому середовищу або безпеки людини). У випадку, передбаченому цим пунктом, Підрядник має право на відшкодування розумно понесених додаткових витрат.

	8.6. Jei  pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 8.3 punktą Darbų vykdymas sustabdomas ilgiau nei 91 dienai, Rangovas gali prašyti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jei per 21 dieną toks leidimas nesuteikiamas, Rangovas gali prašyti nutraukti Sutartį. Tokio Sutarties nutraukimo atveju Darbų apimtį ir Rangovui mokėtinas sumas nustato ir pasirašo Šalys.
	8.6. Якщо призупинення роботи становить більше 91 дня відповідно до пункту 8.3. Загальних умов Контракту, Підрядник може запросити дозвіл на відновлення виконання роботи. Якщо такий дозвіл не буде надано протягом 21 дня, Підрядник може вимагати розірвання Контракту. У разі такого розірвання Контракту обсяг робіт і суми, що підлягають виплаті Підряднику, повинні бути визначені і підписані Сторонами.

	8.7. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymas sustabdomas ilgesniam laikotarpiui nei laikotarpis, likęs iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, Rangovo sutartiniai įsipareigojimai pratęsiami laikotarpiui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.
	8.7. У випадках, коли призупинення виконання Контракту тривало довше, ніж час, що залишився до завершення зобов'язань Підрядника за Контрактом, зобов'язання Підрядника за Контрактом продовжуються на період, який залишався на момент призупинення, до закінчення зобов'язань Підрядника за Контрактом.

	8.8. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymas sustabdomas trumpesniam laikotarpiui nei iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos likęs laikotarpis, Rangovo sutartiniai įsipareigojimai pratęsiami laikotarpiui, kuriam jie buvo sustabdyti.
	8.8. У випадках, коли призупинення виконання Контракту тривало менше часу, що залишився до завершення зобов'язань Підрядника за Контрактом, зобов'язання Підрядника за Контрактом продовжуються на той період, на який вони були призупинені.

	8.9. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas atliekamas CPVA ar Užsakovui informuojant kitas šalis raštu, nurodant sustabdymo priežastis ir laikotarpį, ir pridedant patvirtinamuosius dokumentus.
	8.9. Призупинення договірних зобов'язань здійснюється ЦАУП або Замовником шляхом письмового інформування інших сторін із зазначенням причин призупинення та періоду часу, а також додаванням підтверджуючих документів.

	
	

	9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI
	9. ДІЙСНІСТЬ КОНТРАКТУ ТА ВНЕСЕННЯ ДО НЬОГО ЗМІН

	9.1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo įgaliotieji Šalių atstovai, ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
	9.1.  Контракт набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. 

	9.2. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik raštu ir patvirtinant visų Šalių parašais. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje ir Sutarties bendrųjų sąlygų 9.3 punkte numatytais atvejais bei sąlygomis.
	9.2. Умови Контракту не можуть бути змінені протягом терміну його дії, окрім як у письмовій формі та за підписом усіх Сторін. Зміни до Контракту можуть бути внесені лише у випадках та на умовах, передбачених статтею 89 Закону Литовської Республіки «Про державні закупівлі» та пунктом 9.3 Загальних умов Контракту.

	9.3. Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiama, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
	9.3. Ціна Контракту не підлягає зміні протягом терміну дії Контракту, за винятком зазначених випадків:

	Sutarties kainos peržiūra dėl  PVM tarifo pakeitimo:
	Перегляд Ціни Контракту у зв'язку зі зміною ставки ПДВ:

	9.3.1. jei padidėja arba sumažėja pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas, atitinkamai padidėja arba sumažėja Sutarties kaina. Toks perskaičiavimas atliekamas, kai teisės aktas, kuriuo:
9.3.1.1. keičiamas PVM tarifas arba
9.3.1.2. Projektas atleidžiamas nuo PVM mokėjimo.
 
Perskaičiuota Sutarties kaina įsigalioja nuo PVM tarifo pakeitimo teisės akto įsigaliojimo dienos.  Pasikeitus PVM tarifui, Sutarties kaina perskaičiuojama taikant šią formulę:
	9.3.1. якщо ставка податку на додану вартість (ПДВ) збільшується або зменшується, Ціна контракту відповідно збільшується або зменшується. Такий перерахунок відбувається у випадку, коли законодавство:
9.3.1.1. змінює ставку ПДВ; або
9.3.1.2. звільняє Проект від сплати ПДВ.
 
Перерахунок Ціни Контракту набирає чинності з дати набрання чинності законодавчим актом, що змінює ставку ПДВ.  У разі зміни ставки ПДВ Ціна Контракту перераховується за наступною формулою:

	

	


	
 – perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)
	
	 - Перерахована Ціна Контракту (з урахуванням ПДВ)

	
sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
	
	 - Ціна Контракту (з урахуванням ПДВ) до перерахунку

		A – atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
		А - Вартість виконаних Робіт (з урахуванням ПДВ) до перерахунку

	
	 – senasis PVM tarifas (%)

	
	 - Стара ставка ПДВ (у %)

	
		 – naujasis PVM tarifas (%)

	
	 - Нова ставка ПДВ (у %)

	
	

	Sutarties kainos pasikeitimas įforminamas papildomu susitarimu prie Sutarties.
	Внесення змін до Ціни Контракту оформляється додатковою угодою до Контракту.

	
	

	Sutarties kainos keitimas dėl Darbų apimties pokyčių:
	Зміна у зв'язку зі зміною обсягу Робіт:

	9.3.2.  CPVA ir (arba) Užsakovas gali nurodyti atlikti Pakeitimus šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis. Pakeitimai gali būti tokie:
	9.3.2. ЦАУП та/або Замовник можуть керувати внесенням Змін відповідно до умов, викладених у цьому розділі. Зміни можуть включати

	- bet kurios Darbų dalies įrengimo vietos ar padėties pakeitimas arba Darbų dalių lygių, padėčių ir (arba) išmatavimų pakeitimas;
	- зміну місця або положення установки будь-якої частини Робіт або зміну рівнів, положень та/або розмірів частин Робіт

	- bet kurio atskiro Darbo atsisakymas arba sumažinimas;
	- відмову від виконання або скорочення обсягу будь-якої окремої Роботи;

	- Darbo kokybės ar kitų atskiro Darbo savybių pokyčiai;
	- Зміни в якості Робіт або в інших характеристиках будь-якої окремої Роботи;

	- bet koks papildomas Darbas, Įranga ir Medžiagos.
	- будь-які додаткові Роботи, Обладнання та Матеріали.

	9.3.3. Papildomų ir (ar) atsisakomų Darbų kaina apskaičiuojama pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, jei kitaip nenumatyta Sutartyje, taikant žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
	9.3.3. Ціна на додаткові та/або відмінені Роботи розраховується відповідно до умов зміни кількості (обсягу), якщо інше не передбачено Контрактом, шляхом застосування методів, викладених нижче в порядку пріоритетності, тобто лише у разі неможливості застосування методу, наведеного вище, може бути застосований метод, наведений нижче:

	9.3.3.1. pritaikant Sutartyje nurodytą Darbų kainą (įkainį);
	9.3.3.1. шляхом коригування ціни (розцінки) на Роботи, визначеної в Контракті;

	9.3.3.2.  jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje įkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio, pavyzdžiui, tinkavimo įkainį išskaičiuojant iš sutartyje numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio;
	9.3.3.2. де це можливо, шляхом вирахування частини ціни з ціни Контракту за окрему складову або розцінки Контракту, наприклад, шляхом вирахування розцінки за штукатурку з розцінки Контракту за роботу «Штукатурка, шпаклівка, фарбування»;

	9.3.3.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų ir (ar) paslaugų įkainius. Panašius darbus ir (ar) paslaugas turi pagrįsti ir nustatyti CPVA;
Pavyzdžiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangių apskardinimo darbai. Paaiškėjus, kad reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokraščius ar papildomus parapetus ir panašiai) galima pritaikyti tokį skardinimo įkainį.
	9.3.3.3. шляхом коригування ставок Контракту на аналогічні роботи та/або послуги. Подібні роботи та/або послуги повинні бути обґрунтовані та визначені ЦАУП;
Наприклад, Контрактом передбачено обшивку підвіконь листовим металом товщиною 1 мм. Якщо виявиться, що потрібні додаткові роботи з облицювання (облицювання карнизу або додаткових парапетів тощо), може бути застосована наступна розцінка на облицювання.

	9.3.3.4.  įvertinant darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal šios Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

	9.3.3.4. шляхом оцінки обґрунтованих прямих витрат (заробітна плата та відповідні податки, будівельні матеріали та обладнання, витрати на експлуатацію техніки, витрати на будмайданчик) та непрямих витрат (накладні витрати, податок на прибуток) на виконання робіт відповідно до положень Додатку до цієї Методики «Правила розрахунку прямих та непрямих витрат».

	9.3.4. Atlikus pakeitimą pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 9.3.2 papunktį, Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų ir (ar) atsisakomų Darbų sumomis, sudarant  Sutarties kainos koregavimo sutartį.
	9.3.4. після внесення змін відповідно до пункту 9.3.2 Загальних умов Контракту, Ціна Контракту може бути скоригована на суму додаткових та/або відмінених Робіт шляхом підписання Угоди про коригування Ціни Контракту. 

	9.3.5. Pakeitimas turi būti pagrindžiamas dokumentuojant (pvz., defektiniu (pakeitimo) aktu, brėžiniais (įskaitant Projekto koregavimą pagal naują jo versiją) ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo (jei taikoma) ir Projektuotojo (jei taikoma) ir (arba) Statinio statybos techninės priežiūros vadovo (jei taikoma) parašais ir raštu suderinti su CPVA ir Užsakovu.
	9.3.5. Обґрунтування зміни має бути задокументовано (наприклад, акт про дефект (заміну), креслення (вкл. виправлення проєкту відповідно до його нової версії) або інших документів), затверджено підписами Підрядника,  Архітектора (інженера) з авторського нагляду за будівельним проєктом (при наявності) та проєктувальника (при наявності) та/або  Інженера з технічного нагляду за будівництвом (при наявності) та письмово узгоджено з ЦАУП та  Замовником.

	9.3.6. Pakeitimai įforminami Sutartyje arba Darbų pakeitimo protokole, nurodant pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pvz., brėžinius ir kt.), pagrindimą ir įvertinimo ir (ar) kainos apskaičiavimą (pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 9.3.3. papunktį). Tokį susitarimą arba protokolą patvirtina ir pasirašo Šalys ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, ir jis yra neatskiriama Sutarties dalis. Jei Pakeitimas atliekamas kitais nei šiame skyriuje nustatytais atvejais, tokiam Pakeitimui turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
	9.3.6.  Зміна повинна бути оформлена в Контракті або протоколі про зміну роботи із зазначенням назв, одиниць виміру, кількостей, технічних рішень (таких як креслення тощо), обґрунтування та розрахунку ставки/ціни (відповідно до пункту 9.3.3. Загальних умов Контракту. Така угода або протокол повинні бути схвалені і підписані Сторонами і  Інженером з технічного нагляду за будівництвом і повинні становити невід'ємну частину Контракту. Якщо зміна вноситься у випадках, відмінних від тих, які визначені в цій частині, така зміна є предметом окремої закупівлі, тобто нової процедури закупівлі відповідно до вимог правових актів Литовської Республіки.

	9.3.7. Pakeitimai įforminami taip:
	9.3.7. Зміни повинні бути оформлені наступним чином:

	9.3.7.1. jei būtina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo arba jei būtina / tikslinga sumažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia neįvykdomų darbų lokalinę sąmatą, įskaitant neįvykdomų darbų kainas, apskaičiuotas pagal  Sutarties bendrųjų sąlygų 9.3.3. punkte nurodytus Darbų kainos nustatymo būdus, o CPVA ir (arba) Užsakovui ir (arba) Statinio statybos techninės priežiūros vadovui įvertinus Sutarties 6 priedą „Rangovo pasiūlymas“, Sutarties kaina tikslinama;
	9.3.7.1. якщо необхідно/доцільно припинити окремі Роботи, якщо необхідно/доцільно скоротити обсяг Робіт, Підрядник повинен подати локальний кошторис нездійсненних роботи, включаючи ціни нездійсненних роботи, розраховані відповідно до методів визначення ціни робіт, згаданих у пункті 9.3.3. Загальних умов Контракту, і після оцінки ЦАУП та/або  Замовникa та/або  Інженера з технічного нагляду за будівництвом Додатка 6 «Тендерна заявка Підрядника» до Контракту, ціна Контракту повинна бути скоригована;

	9.3.7.2. jei būtina / tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia pasiūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 9.3.3. punkte nurodytus Darbų kainos nustatymo metodus, o CPVA ir (arba) Užsakovui, ir (arba) Statinio statybos techninės priežiūros vadovui įvertinus Sutarties 6 priedą „Rangovo pasiūlymas“, Sutarties kaina tikslinama;
	9.3.7.2. якщо необхідно/доцільно виконати додаткові роботи, Підрядник повинен представити пропозицію про додаткові, тобто локальний кошторис додаткових роботи, складений відповідно до методів визначення ціни роботи, зазначених в пункті 9.3.3. Загальних умов Контракту, і після оцінки ЦАУП та/або  Замовником та/або  Інженером з технічного нагляду за будівництвом Додатка 6 «Тендерна заявка Підрядника» до Контракту, ціна Контракту повинна бути скоригована;

	9.3.8. Sutarties 4 priedas „Atliktų darbų aktas“ ir Sutarties 5 priedas „Galutinis Darbų perdavimo - priėmimo aktas“ turi atitikti CPVA nustatyta tvarka atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.
	9.3.8. Додаток 4 “Акт виконаних робіт“ до Контракту і Додаток 5 “Заключний акт приймання-передачі роботи“ до Контракту повинні відповідати змінам, внесеним при виконанні роботи відповідно до наказу ЦАУП.

	
	

	Kiti pakeitimai:
	Інші зміни:

	9.3.9. Sutarties 6 priede „Rangovo pasiūlymas“ nurodytos Darbų sudedamosios dalys (ištekliai, techninės specifikacijos ir kt.), nepaminėtos Sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“, gali būti keičiamos tik gavus CPVA sutikimą, jei toks pakeitimas neprieštarauja 2 priedo „Techninė specifikacija“ sprendiniams (projektui, aiškinamajam raštui ir brėžiniams). Tokie keitimai nelaikomi Pakeitimu.
	9.3.9. Компоненти Робіт (ресурси, технічні специфікації тощо), зазначені в Додатку 6 „Тендерна заявка Підрядника“, які не вказані в Додатку 2 „Технічна специфікація“ до Контракту, можуть бути змінені тільки за згодою ЦАУП, якщо така зміна не суперечить рішенням Додатка 2 „Технічна специфікація“ (проєкт, пояснювальні записки і креслення). Такі зміни не вважаються зміною.

	9.3.10. Jei Sutarties 6 priede „Rangovo pasiūlymas“ nurodytos Darbams reikalingos Medžiagos, Įranga ar mechanizmai nebegaminami ir Rangovas pateikia CPVA, Užsakovui ir Statinio techninės priežiūros vadovui tai patvirtinantį gamintojo raštą arba nuorodą į gamintojo oficialiai paskelbtą informaciją, Rangovas gali pristatyti Užsakovui to paties ar kito gamintojo kito modelio, nei nurodytas Sutarties 6 priede „Rangovo pasiūlymas“, Medžiagas, Įrangą ar mechanizmus, atitinkančius 2 priedo „Techninė specifikacija“ reikalavimus. Šios Medžiagos, Įranga ar mechanizmai turi būti pristatyti už kainą, neviršijančią 6 priede „Rangovo pasiūlymas“ nurodytos kainos. Norėdamas pasinaudoti šia Sutarties nuostata, Rangovas turi raštu kreiptis į CPVA ir gauti jos raštišką sutikimą.
	9.3.10. Якщо матеріали, обладнання або механізми, зазначені в Додатку 6 „Тендерна заявка Підрядника“ до Контракту, більше не виробляються, Підрядник надає ЦАУП,  Замовнику і  Інженеру з технічного нагляду за будівництвом  лист від виробника, що підтверджує це, або посилання на інформацію, офіційно опубліковану компанією виробника, Підрядник може поставити  Замовнику матеріал, обладнання або механізми іншої моделі від того ж виробника або іншого виробника, ніж зазначено в Додатку 6 „Тендерна заявка Підрядника“ до Контракту, яке відповідає вимогам Додатка 2 „Технічна специфікація“. Ці матеріали, обладнання або механізми повинні бути поставлені за ціною, що не перевищує ціну, зазначену в Додатку 6 „Тендерна заявка Підрядника“. Щоб скористатися цим пунктом Контракту, Підрядник повинен зв'язатися з ЦАУП у письмовій формі та отримати його письмову згоду.

	9.3.11. Jei Projekte yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiaga, Įranga ar mechanizmas, gali būti naudojamos analogiškos ne blogesnių parametrų ir kokybės Medžiagos, Įranga ar mechanizmai.
	9.3.11.  Якщо в Проєкті вказані конкретні моделі, конкретний процес або торгова марка, патент, тип, матеріал, обладнання або механізми конкретного виробника або походження, можуть бути використані аналогічні матеріали, обладнання або механізми не гіршої якості.

	9.3.12. Jei bet kuris statybos dalyvis aptinka Projekto klaidą ar techninį defektą, kuriam esant Rangovas turi atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas apie tai informuoja CPVA, Užsakovą ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovą. CPVA, Užsakovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavę tokį pranešimą, pateikia Rangovui trūkstamą informaciją, atitinkamus paaiškinimus ir (jei reikia) įformina Pakeitimą.
	9.3.12. Якщо будь-якому учаснику будівництва стає відомо про помилку або технічний дефект Проєкту, по якому Підрядник повинен виконати Роботи, Підрядник повинен негайно повідомити про це ЦАУП, Замовника та  Інженера з технічного нагляду за будівництвом . Після отримання такого повідомлення ЦАУП, Замовник та  Інженер з технічного нагляду за будівництвом повинні надати Підряднику відсутню інформацію, відповідні пояснення та (за необхідності) оформити зміну.

	9.3.13. Jei Rangovas Statybvietėje susiduria su sąlygomis, kurių jis negalėjo pagrįstai numatyti prieš pasirašydamas Sutartį, Rangovas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas, informuoja CPVA ir Užsakovą ir išsamiai apibūdina aplinkybes. Jei Rangovas dėl šiame punkte nurodytų priežasčių vėluoja užbaigti Darbus ir (arba) patiria papildomų Išlaidų, Rangovas turi teisę reikalauti pratęsti Darbų atlikimo terminą ir sumokėti papildomas faktiškai patirtas išlaidas, jei apie atsiradusias aplinkybes kitas Šalis informuoja šiame punkte nurodytais terminais.
	9.3.13. Якщо Підрядник стикається з умовами на Майданчику, які Підрядник не міг обґрунтовано передбачити до підписання Контракту, Підрядник зобов'язаний негайно, але не пізніше ніж протягом 5 днів, повідомити про це ЦАУП та Замовника, детально описавши обставини. Якщо Підрядник затримується у виконанні Робіт та/або несе додаткові Витрати внаслідок причин, викладених у цьому пункті, Підрядник має право вимагати продовження строку виконання Робіт та сплати фактично понесених додаткових Витрат, за умови, що Підрядник повідомить іншу Сторону про обставини у строки, встановлені у цьому пункті.

	9.3.14. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti bet kuri Šalis, pateikdama atitinkamą prašymą ir patvirtinamuosius dokumentus kitoms Šalims ir (arba) Statinio statybos techninės priežiūros vadovui. Gavusios tokį prašymą, Šalys privalo jį išnagrinėti per 10 darbo dienų ir raštu pateikti kitai Šaliai pagrįstą atsakymą.
	9.3.14. Зміна умов Контракту може бути ініційована будь-якою зі сторін шляхом направлення відповідного запиту та підтверджуючих документів іншим Сторонам та/або  Інженеру з технічного нагляду за будівництвом . Після отримання такого запиту Сторони повинні розглянути його протягом 10 робочих днів і надати іншій Стороні мотивовану письмову відповідь.

	9.3.15. Šalys turi teisę keisti Sutarties specialiųjų sąlygų 7 skyriuje išvardytus kontaktinius asmenis, prieš 2 darbo dienas raštu informavusios kitas Šalis apie tokį pasikeitimą.
	9.3.15. Сторони мають право змінити контактних осіб, зазначених у розділі 7 Особливих умов Контракту, письмово повідомивши про це інші Сторони за 2 робочі дні до такої зміни.

	9.3.16. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik Projekto įgyvendinimo laikotarpiu (įskaitant pratęsimo laikotarpius, jei taikoma), jei yra toliau išvardytos sąlygos: 
	9.3.16. Термін виконання Робіт може бути продовжений тільки протягом періоду реалізації Проєкту (включаючи періоди продовження, якщо такі є) при наступних умовах: 

	9.3.16.1. pasikeičia teisinis reglamentavimas, ir tai turintis įtakos Rangovo įsipareigojimų įvykdymo terminui ir (arba) 
	9.3.16.1. правове регулювання змінюється, і це впливає на крайній термін виконання зобов'язань Підрядника та/або 

	9.3.16.2. CPVA ir (arba) Užsakovo Rangovui duoti nurodymai turi įtakos Rangovo įsipareigojimų vykdymo sąlygoms, ir (arba) 
	9.3.16.2. інструкції, надані Підряднику ЦАУП та/або Замовником, впливають на умови виконання зобов'язань Підрядника та/або 

	9.3.16.3. vėlavimas, būtinybė daryti pakeitimus arba kliūtys, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir nėra už jas atsakingas, ir kurios atsirado ir dėl kurių kalta CPVA ir (arba) Užsakovas arba jų darbuotojai, ar trečiosios šalys, ir (arba)
	9.3.16.3. існує затримка, необхідність усунення перешкод, на виникнення яких Підрядник не впливає і за які він не несе відповідальності, і які викликані і приписуються ЦАУП та/або  Замовнику або їх персоналу, або третім особам та/або

	9.3.16.4 išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurių nebuvo galima numatyti arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų numatęs ir įvertinęs, ir (arba)
	9.3.16.4 виключно несприятливі природні умови (застосовні до Робіт, якість яких залежить від природних умов), які були непередбаченими або які жоден досвідчений Підрядник не очікував би і не оцінив, та/або

	9.3.16.5. kitos aplinkybės, kurių nė viena Šalis negalėjo protingai ir apdairiai numatyti.
	9.3.16.5. обумовлені іншими обставинами, які кожна Сторона не могла розумно і обачно передбачити.

	
	

	10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
	10. РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

	10.1. Jei Rangovas nevykdo bet kurių Sutartyje numatytų įsipareigojimų arba juos vykdo netinkamai, CPVA ir (arba) Užsakovo, ir (arba) Statinio statybos techninės priežiūros vadovo (priklausomai nuo situacijos) paskirtas asmuo gali raštu nurodyti Rangovui per protingą terminą įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai suteiktas atliktus Darbus.
	10.1. Якщо Підрядник не виконує або виконує будь-які зобов'язання за Контрактом неналежним чином, особа, призначена ЦАУП та/або  Замовником та/або  Інженером з технічного нагляду за будівництвом  (залежно від обставин), може дати Підряднику письмову вказівку виконати зобов'язання або виправити неналежним чином виконані Роботи в розумні терміни.

	10.2. Jei Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja juos atlikti, laikoma, kad Rangovas neužbaigė Darbų per Darbų atlikimo terminus ir nepateikė CPVA, Užsakovui ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, CPVA gali pateikti pranešimą apie įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau atlikti Darbus. Jei Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiima veiksmų savo įsipareigojimams įvykdyti, CPVA gali nutraukti Sutartį, pateikdama antrą pranešimą pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 6.5 punktą. Šis punktas netaikomas, jei vėlavimo priežastys nepriklauso nuo Rangovo;
	10.2. Якщо Підрядник припиняє Роботи, затримує їх виконання, вважається, що Підрядник не завершив Роботи у встановлені терміни та не надав ЦАУП,  Замовнику та  Інженеру з технічного нагляду за будівництвом обґрунтовані докази, що виправдовують затримку Робіт, ЦАУП може надіслати повідомлення про невиконання зобов'язань з вимогою прискорити виконання Робіт. Якщо Підрядник, після отримання такого повідомлення, не зробить дій для виконання своїх зобов'язань, то ЦАУП може розірвати Контракт, направивши повторне повідомлення відповідно до пункту 6.5. Особливих умов Контракту. Цей пункт не застосовується у разі затримки з причин, не залежних від Підрядника;

	10.3. CPVA nutraukia Sutartį ir pašalina Rangovą iš Statybvietės bet kuriuo iš šiame punkte išvardytų atvejų ar aplinkybių, apie tai pranešusi Rangovui prieš 21 dieną, jei:
	10.3. ЦАУП скасовує Контракт і видаляє Підрядника з об'єкту в будь-якому з випадків або обставин, перелічених в цьому пункті, за 21 день до повідомлення Підрядника, коли:

	10.3.1. Rangovas padaro esminį Sutarties pažeidimą, nurodytą Sutarties specialiųjų sąlygų 6 skyriuje;
	10.3.1. Підрядник здійснює суттєве порушення Контракту, зазначене в частині 6 Особливих умов Контракту;

	10.3.2. Rangovas atlieka netinkamos kokybės Darbus ir pakartotinai nevykdo CPVA ir (arba) Užsakovo, ir (arba) Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų per protingai nustatytą terminą ištaisyti netinkamai atliktus ar neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus kaip tai numatyta Sutarties specialiųjų sąlygų 6.2. p.;
	10.3.2. Підрядник виконує Роботи неналежної якості та неодноразово не виконує вказівки ЦАУП та/або Замовника та/або Керівника будівництва щодо виправлення неналежним чином виконаних або невиконаних договірних зобов'язань протягом розумно визначеного строку, як це передбачено в пункті 6.2 Особливих умов Контракту;

	10.3.3. delspinigių, apskaičiuotų pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 5.2 punktą, suma viršija 5 % Sutarties kainos;
	10.3.3. сума відсотків за невиконання зобов'язань, розрахована відповідно до пункту 5.2 Особливих умов Контракту, перевищує 5 відсотків від ціни Контракту;

	10.3.4. Rangovas be CPVA ir Užsakovo žinios perduoda Sutartį (Darbus ar jų dalį) trečiosioms šalims;
	10.3.4. коли Підрядник передає Контракт (Роботи / частину Робіт) третім особам без відома ЦАУП та  Замовника;

	10.3.5. Rangovas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba susidaro panaši situacija įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
	10.3.5. коли Підрядник стає банкрутом або ліквідується, коли він припиняє господарську діяльність або коли виникає аналогічна ситуація в порядку, передбаченому законами та іншими правовими актами;

	10.3.6. pasikeičia Rangovo organizacinė struktūra – teisinis statusas, pobūdis arba valdymo struktūra ir tai turi įtakos tinkamam Sutarties vykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl tokių pasikeitimų keičiama Sutartis;
	10.3.6. коли відбувається зміна організаційної структури Підрядника - правового статусу, характеру або структури керування, і це впливає на належне виконання Контракту, за винятком випадків, коли ці зміни призводять до зміни Контракту;

	10.3.7. paaiškėja, kad Rangovas laimėjo viešąjį pirkimą neteisėtais veiksmais. Neteisėti veiksmai gali būti melagingos informacijos pateikimas, korupcija, interesų konfliktas, kiti šiame punkte neapibrėžti neteisėto pobūdžio veiksmai;
	10.3.7. коли виявляється, що Підрядник виграв державні закупівлі незаконними діями. Протиправні дії можуть бути прирівняні до надання неправдивої інформації, актам корупції, конфлікту інтересів, іншим діям, не визначеним в цьому пункті, але мають протиправні ознаки;

	10.3.8. Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros;
	10.3.8. якщо Підрядник повинен був бути виключений в ході процедури закупівель;

	10.3.9. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį;
	10.3.9. якщо Контракт був змінений в порушення статті 89 закону Про державні закупівлі Литовської Республіки;

	10.3.10. atsiranda aplinkybės, nurodytos Pirkimo sąlygų specialiosios dalies 8 skyriuje „Specialieji reikalavimai, susiję su nacionalinio saugumo interesų užtikrinimu“.
	10.3.10. у разі виникнення обставин, зазначених у частині 8 “Особливі вимоги, пов'язані із забезпеченням інтересів національної безпеки“ Особливої частини умов закупівель.

	10.4. Nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, CPVA turi teisę bet kada nutraukti Sutartį dėl objektyvių, nuo jos nepriklausančių aplinkybių, apie tai raštu pranešusi Rangovui iš anksto, ne vėliau kaip prieš 30 dienų. Tokiu atveju Rangovui sumokama už:
	10.4. Незалежно від дій Підрядника, ЦАУП має право розірвати Контракт у будь-який час з незалежних від нього об'єктивних обставин, повідомивши Підрядника в письмовій формі не менше ніж за 30 днів. У цьому випадку Підряднику виплачується:

	10.4.1. visas tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis kainomis;
	10.4.1. за будь-яку належним чином виконану  Роботу за цінами, зазначеними в Контракті;

	10.4.2. Darbams atlikti skirtos Įrangos ar Medžiagų, kurias Rangovas įsigijo tuo tikslu, išlaidas. CPVA sumokėjus už Įrangą ir Medžiagas, jos tampa Užsakovo nuosavybe;
	10.4.2. Витрати на обладнання або матеріали, необхідні для виконання Робіт і придбані Підрядником для цієї мети. Після отримання оплати від ЦАУП, це обладнання та матеріали переходять у власність  Замовника;

	10.4.3. bet kokias kitas išlaidas ar įsipareigojimus, kuriuos Rangovas pagrįstai patiria užbaigiant Darbus. 
	10.4.3. будь-які інші витрати або зобов'язання, розумно понесені Підрядником, який очікує завершення Робіт. 

	10.5. CPVA neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad ketina pati atlikti Darbus arba įpareigoti kitą rangovą juos atlikti.
	10.5. ЦАУП не має права розривати Контракт на тій підставі, що воно має намір виконати Роботи самостійно або зобов'язати іншого Підрядника виконати їх.

	10.6.  Rangovas gali nutraukti Sutartį, esant bet kuriam iš šiame punkte išvardytų atvejų ar aplinkybių dėl toliau nurodytų esminių Sutarties pažeidimų, apie tai raštu įspėjęs CPMA prieš 14 dienų:
	10.6.  Підрядник може в будь-якому з випадків або обставин, зазначених у цьому пункті, розірвати Контракт у зв'язку з наступними істотними порушеннями Контракту, надіславши письмове повідомлення ЦАУП за 14 днів:

	10.6.1.	jei per 60 dienų nuo Sutarties bendrųjų sąlygų 3.6. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso mokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal Sutarties nuostatas (jei taikoma));
	10.6.1.	якщо він не отримає повну оплату протягом 60 днів після закінчення терміну, зазначеного в пункті 3.6. Загальних умов Контракту (за винятком відрахувань відповідно до положень Контракту (при наявності));

	10.6.2. CPVA padaro esminį sutarties pažeidimą, kaip tai yra numatyta Sutarties specialiųjų sąlygų 6 skyriuje;
	10.6.2. ЦАУП вчиняє суттєве порушення Контракту, як визначено в Розділі 6 Особливих умов Контракту;

	10.6.3. Darbų sustabdymas pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 8.6 punktą trunka ilgiau nei 112 dienų. Visas darbų sustabdymo laikotarpis turi būti ilgesnis nei pusė darbų atlikimo termino ir ilgesnis nei 112 dienų. Rangovo sprendimas nutraukti Sutartį nepažeidžia jokių kitų Rangovo teisių ar kitų joje numatytų teisių;
	10.6.3. призупинення роботи відповідно до пункту 8.6. Загальних умов Контракту триває більше 112 днів. Загальне призупинення роботи повинно становити більше половини терміну проведення роботи і більше 112 днів. Рішення Підрядника розірвати Контракт не завдає шкоди жодним іншим правам Підрядника або іншим чином випливає з Контракту;

	10.7. Jei Sutartis nutraukiama pagal bet kurį Sutarties punktą, Rangovas per CPVA nustatytą terminą:
	10.7. У разі розірвання Контракту, відповідно до будь-якого пункту Контракту, Підрядник зобов'язаний протягом терміну, зазначеного ЦАУП:

	10.7.1. nutraukia visus tolesnius Darbus, išskyrus atvejus, kai to reikia gyvybei arba turtui išgelbėti ar Darbų saugai užtikrinti;
	10.7.1. припинити всі подальші Роботи, за винятком випадків, коли це необхідно для порятунку життя або майна або для забезпечення безпеки праці;

	10.7.2. perduoda  Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kurias jau sumokėta;
	10.7.2. передати  Замовнику вже оплачене обладнання та матеріали.

	10.7.3. išgabena visą savo įrangą ir kitus daiktus iš Statybvietės ir iš jos išvyksta.
	10.7.3. прибрати все обладнання Підрядника та інші предмети з об'єкту і покинути об'єкт.

	10.8.	Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo tinkamo jos vykdymo, jei atsiradę įsipareigojimai nebuvo įvykdyti iki Sutarties nutraukimo. Rangovas privalo ir toliau vykdyti pagrįstus CPVA ir (arba) Statinio statybos techninės priežiūros vadovo (jei taikoma) nurodymus dėl turto išsaugojimo ar Darbų saugos.
	10.8.	Розірвання Контракту не звільняє Сторони від його належного виконання, якщо наявні зобов'язання не були виконані до розірвання. Підрядник повинен продовжувати виконувати розумні інструкції ЦАУП та/або  Інженера з технічного нагляду за будівництвом (при наявності) щодо збереження майна або безпеки Робіт.

	10.9. CPVA nustato likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau CPVA Rangovo sąskaita gali padengti bet kokius nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, kitas CPVA pagal šią Sutartį patirtas išlaidas arba baudą, kaip nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 5.4 punkte. Reikalavimo atlyginti žalą atveju bauda įskaitoma į nuostolių atlyginimą. CPVA, atlikusi tokius išskaitymus, sumoka likusią Rangovui mokėtiną sumą.
	10.9. ЦАУП визначає решту суми, що підлягають сплаті Підряднику за належним чином виконані, але неоплачені Роботи. Однак ЦАУП може за рахунок Підрядника покрити будь-які збитки та додаткові витрати, пов'язані з усуненням дефектів, інші витрати, понесені ЦАУП за цим Контрактом, або штраф, як зазначено в пункті 5.4. Особливих умов Контракту. У разі пред'явлення вимоги про відшкодування збитку штраф зачитується в якості збитку. ЦАУП, після здійснення таких відрахувань, виплачує решту суми, що підлягає виплаті Підряднику.

	10.10. Šios Sutarties nuostatos, susijusios su Šalių atsakomybe ir atsiskaitymais pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios dėl savo pobūdžio lieka galioti po Sutarties nutraukimo, galioja ir nutraukus šią Sutartį, siekiant, kad ji būtų visiškai įvykdyta.
	10.10. Положення цього Контракту, що стосуються відповідальності та розрахунків між Сторонами за цим Контрактом, гарантійних зобов'язань, а також будь-які інші положення цього Контракту, які за своїм характером залишаються в силі після розірвання Контракту, залишаються в силі після розірвання Контракту для повного виконання цього Контракту.

	10.11. Sutartis taip pat gali būti nutraukta raštišku visų Šalių susitarimu.
	10.11. Контракт також може бути розірваний за письмовою угодою всіх Сторін

	
	

	11. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)
	11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

	11.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už visišką ar dalinį įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą, jei tokio nevykdymo priežastis – nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Nenugalimos jėgos aplinkybės – tai  aplinkybės, susijusios su ypatingais įvykiais, įvykusiais po šios Sutarties pasirašymo, kurių Šalys negalėjo nei numatyti, nei išvengti įprastu būdu. Tokiomis nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos ypatingos ir neišvengiamos aplinkybės, dėl kurių objektyviai neįmanoma įvykdyti Sutarties (Sutarties, susitarimo ir kt.) sąlygose numatytų įsipareigojimų, įsipareigojimų pagal teisės aktus ir kitus norminius aktus, būtent: karo grėsmė, ginkluotas konfliktas ar rimta tokio konflikto grėsmė, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, priešo išpuolius, blokadas, karinius embargus, užsienio priešo veiksmus, bendrą karinę mobilizaciją, karinius veiksmus, paskelbtą ir nepaskelbtą karą, viešo priešo veiksmus, riaušes, teroro aktai, sabotažas, piratavimas, netvarkos, invazija, blokada, revoliucija, maištas, sukilimas, masiniai neramumai, komendanto valandos įvedimas, Ukrainos ministrų kabineto nustatytas karantinas, ekspropriacija, priverstinis išsiuntimas, įmonių užgrobimas, rekvizitas, viešasis demonstracija, blokada, streikas, nelaimingas atsitikimas, neteisėti trečiųjų asmenų veiksmai, gaisras, sprogimas, ilgalaikiai transporto operacijų pertraukimai, reglamentuojami atitinkamų sprendimų ir valstybės valdžios institucijų veiksmai, jūros sąsiaurių uždarymas, embargas, eksporto/importo draudimas (ribojimas) ir kt., taip pat dėl ​​išskirtinių oro sąlygų ir stichinių nelaimių, būtent: epidemijos, smarkios audros, ciklono, uragano, viesulo, audra, potvynis, sniego susikaupimas, ledas, kruša, šerkšnas, jūros užšalimas, sąsiauriai, uostai, perėjos, žemės drebėjimas, žaibas, gaisras, sausra, nusėdimas ir nuošliauža, kitos stichinės nelaimės ir kt.[footnoteRef:5] aplinkybės, kurių Šalys negali kontroliuoti ir kurios tiesiogiai trukdo įgyvendinti šią Sutartį.  [5:  141 str. 2 d. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671/97-%D0%B2%D1%80#Text ] 

Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, kurias nustatė ir įrodė jas patirianti Šalis, vadovaudamasi Ukrainos civiliniu kodeksu[footnoteRef:6] ir kitais Ukrainos teisės aktais, Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtis ir jų įtaką jos įsipareigojimų vykdymui.  [6:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text ] 

	11.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за Контрактом якщо причиною такого невиконання є обставини непереборної сили. Обставини непереборної сили - це обставини, пов'язані з надзвичайними подіями, що виникли після підписання цього Контракту, які Сторони не могли ні передбачити, ні уникнути звичайним способом. Такими обставинами непереборної сили вважаються обставини надзвичайного та невідворотного характеру, які роблять об’єктивно неможливим виконання зобов’язань, передбачених умовами Контракту (Угоди, Контракту тощо), зобов’язань, передбачених правовими та іншими нормативно-правовими актами, а саме: загроза війна, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, напади противника, блокади, військове ембарго, дії іноземного противника, загальну військову мобілізацію, військові дії, оголошену та неоголошену війну, публічні дії ворог, заворушення, терористичні акти, диверсії, піратство, заворушення, вторгнення, блокада, революція, повстання, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове виселення, захоплення підприємств , реквізиція, публічна демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривале призупинення транспортної діяльності, регулюється відповідними рішеннями та діями державних інституцій, закриттям морських проток, ембарго, забороною (обмеженням) експорту/імпорту тощо, а також через надзвичайні погодні умови та стихійні лиха, а саме: епідемії, сильні шторми, циклони, урагани, торнадо, шторми, повені, накопичення снігу, лід, град, мороз, замерзання моря, протоки, порти, проходи, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання та зсув, інші стихійні лиха тощо. обставини поза контролем Сторін, які безпосередньо перешкоджають виконанню цього Контракту.
У разі виникнення обставин непереборної сили, встановлених та доведених Стороною, що їх зазнає, відповідно до Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів України, Сторона зобов’язана негайно повідомити іншу Сторону про перешкоди та їх вплив на виконання своїх зобов’язань. зобов'язання.

	11.2. Jei įsipareigojimai pagal šią Sutartį neįvykdomi arba įvykdomi iš dalies dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, Šalis, susidūrusi su tokiomis aplinkybėmis, nedelsdama per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo jų atsiradimo dienos išsiunčia kitai Šaliai raštišką pranešimą.
	11.2. Якщо зобов'язання за цим Контрактом не виконуються або виконуються частково внаслідок обставин непереборної сили, Сторона, яка зіткнулася з такими обставинами, зобов'язана негайно надіслати письмове повідомлення іншій Стороні протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту їх виникнення.	

	11.3. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka neapima aplinkybių, turinčias poveikį Šalies veiklai, į kurias Šalys atsižvelgė sudarydamos šią Sutartį, t.y. aplinkybių ir sąlygų, galinčių susiklostyti ekonomikoje, valstybės ir savivaldybių institucijų sprendimų, dėl kurių buvo reorganizuota, privatizuota, likviduota, pakeista veiklos rūšis, sustabdyta (suvaržyta) bet kurios iš Šalių veikla, taip pat kitų aplinkybių, kurios laikytinos ypatingomis, tačiau yra tikėtinos Sutarties sudarymo metu. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka taip pat neapima fakto, kad nėra galimybės naudotis Darbais, įsipareigojimams įvykdyti reikalingaiss Darbais, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba kad Šalies sandorio šalis pažeidžia savo įsipareigojimus. Aplinkybės, kurios turėjo poveikį Šalies veiklai ir į kurias Šalys atsižvelgė sudarydamos Sutartį, t.y. aplinkybės, kurios laikytinos ypatingomis, bet tikėtinomis.
	11.3. Поняття форс-мажорних обставин не включає обставини, що вплинули на діяльність Сторони, які були враховані Сторонами при укладенні цього Контракту, тобто обставини та умови, які можуть виникнути в економіці, рішення державних і муніципальних установ, що спричинили реорганізацію, приватизацію, ліквідацію, зміну виду діяльності, призупинення (перешкоджання) ведення бізнесу будь-якої зі Сторін, а також інші обставини, які слід розглядати як особливі, але які, ймовірно, виникнуть в момент укладення Контракту. Поняття форс-мажорних обставин також не включає в себе факт відсутності роботи, необхідних для виконання зобов’язань, або те, що Сторона не має в своєму розпорядженні необхідних фінансових ресурсів, або те, що контрагент Сторони порушує свої зобов’язання. Обставини, які вплинули на діяльність Сторони і які Сторони взяли до уваги при укладенні Контракту, тобто обставини, які слід вважати надзвичайними, але вірогідними.

	11.4. Pasibaigus šioms aplinkybėms, Šalis bet kuriuo atveju per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo aplinkybių pasibaigimo dienos apie tai raštu praneša kitoms Šalims. Pranešime nurodomas laikas, nuo kurio Šalis siūlo toliau vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį.
	11.4. Коли ці обставини минули, одна Сторона зобов’язана повідомити інші Сторони в письмовій формі за будь-яких обставин протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати припинення дії обставин. У повідомленні має бути вказано час, починаючи з якого Сторона пропонує продовжувати виконувати свої зобов’язання за Контрактом.

	11.5. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų, kiekviena Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, išsiųsdama raštišką pranešimą kitai Šaliai. Tokį pranešimą Šalis, ketinanti nutraukti Sutartį, raštu pateikia kitai Šaliai likus ne mažiau kaip 10 dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo datos.
	11.5. Якщо зазначені обставини тривають більше 30 (тридцяти) днів, кожна Сторона має право розірвати цей Контракт в односторонньому порядку, надіславши письмове повідомлення іншій Стороні. Таке повідомлення повинно бути направлено Стороною, що має намір розірвати Контракт, іншій Стороні в письмовій формі не пізніше ніж за 10 днів до передбачуваної дати розірвання Контракту.

	11.6. Nenugalimos jėgos aplinkybių buvimo ir veikimo faktas, kurį viena iš Šalių pagal šią Sutartį nurodo kaip pagrindą atleisti nuo atsakomybės už įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą ar nevisišką įvykdymą, turi būti patvirtintas Lietuvos prekybos rūmų ar kitos įgaliotos institucijos išduotu dokumentu, kurį ši Šalis privalo gauti.
	11.6. Факт існування і дії форс-мажорних обставин, на які посилається одна зі Сторін за цим Контрактом в якості підстави для звільнення від відповідальності за невиконання або неповне виконання своїх зобов’язань за цим Контрактом, повинен бути підтверджений документом, виданим торговою палатою Литви або іншим уповноваженим органом, обов’язок по отриманню якого лежить на такій Стороні.

	11.7.  Jei Rangovas negali įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų dėl rusijos federacijos karinių veiksmų, jis nedelsdamas (t.y. iš karto, kai tik atsiranda galimybė pateikti informaciją CPVA) apie tai informuoja CPVA elektroniniu paštu arba kitomis ryšio priemonėmis. Laikotarpis, per kurį Rangovas dėl rusijos federacijos karinių veiksmų negalėjo vykdyti įsipareigojimų pagal Sutartį, neįskaičiuojamas į Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1. punkte numatytą Darbų atlikimo terminą.
	11.7.  Якщо Підрядник не в змозі виконати свої зобов'язання за Контрактом через військові дії російської федерації, він повинен негайно повідомити про це ЦАУП (тобто як тільки стане можливим надати інформацію ЦАУП) по електронній пошті або іншим засобам зв'язку. Період, протягом якого Підрядник через військових дій російської федерації не зміг виконати зобов'язання за Контрактом, не включається в термін надання роботи, передбачений пунктом 2.1 Особливих умов Контракту.

	
	

	12. SUBRANGOVŲ KEITIMO PAGRINDAI IR PROCEDŪROS 
	12. ПІДСТАВИ ТА ПРОЦЕДУРИ ЗМІНИ СУБПІДРЯДНИКІВ 

	12.1. Rangovas negali pakeisti  Sutarties 6 priede „Rangovo pasiūlymas“  nurodyto Subrangovo per visą Sutarties galiojimo laikotarpį be CPVA raštiško sutikimo. 
	12.1. Підрядник не може змінювати субпідрядника, зазначеного в Додатку 6 „Тендерна заявка Підрядника“, протягом усього терміну дії Контракту без письмової згоди ЦАУП . 

	12.2. Subrangovą galima pakeisti tik šiais atvejais:
	12.2. Субпідрядник може бути замінений тільки в наступних випадках:

	12.2.1. kai Subrangovui iškeliama bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo procedūra arba jis yra analogiškoje situacijoje;
	12.2.1. коли субпідрядник ініціював процедуру банкрутства, ліквідації або реструктуризації або знаходиться в аналогічній ситуації;

	12.2.2. kai Subrangovas dėl objektyvių priežasčių (nutraukus teisinius santykius su Rangovu, atsisakius priduoti Darbus ir kt.) nebegali atlikti visų ar dalies Sutartyje nurodytų Darbų; 
	12.2.2. коли субпідрядник з об'єктивних причин (при припиненні правовідносин з Підрядником, відмові від здачі роботи тощо) більше не в змозі виконувати всі або частину роботи, зазначених у Контракті 

	12.2.3. jei CPVA ir (arba) Užsakovas turi pagrindo nepritarti Rangovo paskirtam Subrangovui, Rangovas privalo pakeisti tokį Subrangovą (-us) CPVA raštišku prašymu per CPVA nurodytą terminą.
	12.2.3. якщо ЦАУП та/або  Замовник обґрунтовано незадоволені субпідрядником, призначеним Підрядником, Підрядник повинен замінити такого субпідрядника на письмовий запит ЦАУП у визначений ЦАУП термін.

	12.3. Norėdamas pakeisti Subrangovą, Rangovas turi prieš 5 darbo dienas raštu informuoti CPVA ir Užsakovą bei gauti CPVA raštišką sutikimą.
	12.3. Щоб змінити субпідрядника, Підрядник повинен письмово повідомити ЦАУП та  Замовника за 5 робочих днів та отримати письмову згоду ЦАУП .

	12.4. Naujasis Subrangovas turi būti ne žemesnės kvalifikacijos ir neturi būti pašalintas iš konkurso (jei jam keliami reikalavimai), taip pat neturi kelti grėsmės Užsakovo šalies nacionaliniam saugumui ir jam neturi būti taikomos tarptautinės arba nacionalinės ribojančios priemonės nurodytos pirkimo dokumentuose. Rangovas turi pateikti patvirtinamuosius dokumentus. 
	12.4. Новий субпідрядник повинен володіти кваліфікацією не нижче і не мати підстав для виключення (якщо до нього пред'явлені вимоги), а також не становити загрози національній безпеці країни  Замовника і не обмежений міжнародними або національними обмежувальними заходами, ніж зазначено в закупівельній документації. Підрядник повинен надати підтверджуючі документи. 

	12.5. CPVA ir Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naująjį Subrangovą gavimo iš Rangovo dienos pateikia Rangovui raštišką atsakymą dėl naujojo Subrangovo paskyrimo. Naujasis Subrangovas gali pradėti vykdyti Rangovo jam pagal Sutartį priskirtus įsipareigojimus tik gavęs CPVA sutikimą.
	12.5. ЦАУП і  Замовник повинні подати письмову відповідь Підряднику щодо призначення нового субпідрядника не пізніше, ніж протягом 3 робочих днів з моменту отримання інформації про нового фахівця від Підрядника. Новий субпідрядник може приступити до виконання своїх зобов'язань, покладених на нього Підрядником за Контрактом, не раніше отримання згоди ЦАУП .

	
	

	13. KONFIDENCIALUMAS
	13. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

	13.1.  Šalys įsipareigoja Sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jos nutraukimo saugoti informacijos, t.y. bet kokių duomenų, kuriuos kiekviena Šalis pateikia kitai Šaliai pagal Sutartį, konfidencialumą, neatskleisti visos ar dalies konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai be raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus galiojančiuose įstatymuose numatytus atvejus.
	13.1. Під час виконання Контракту і протягом невизначеного періоду після його розірвання Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційність інформації, під якою розуміються будь-які дані, що надаються кожною Стороною іншій відповідно до Контракту. Не розкривати повністю або частково конфіденційну інформацію третім особам без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.	

	13.2. Rangovas įsipareigoja:
	13.2. Цим Підрядник зобов'язується:

	13.2.1.	per visą Sutarties vykdymo metu gautą informaciją ir (ar) duomenis naudoti tik pagal šią Sutartį prisiimtiems įsipareigojimams vykdyti, 6 priede „Rangovo pasiūlymas“ numatytiems Darbams atlikti, viešojo pirkimo tikslui pasiekti. Rangovas užtikrina, kad visa gauta informacija ir (ar) duomenimis naudosis tik tie Rangovo specialistai, kurie buvo nurodyti 6 priede „Rangovo pasiūlymas“ arba kurie buvo pakeisti šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Šiame punkte nurodytų įsipareigojimų nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Rangovas įsipareigoja atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus dėl šiame Sutarties punkte numatyto įsipareigojimo nevykdymo ar netinkamo vykdymo;

	13.2.1.	використовувати всю інформацію та (або) дані, отримані в ході виконання Контракту, тільки для виконання зобов'язань, прийнятих за цим Контрактом, для виконання роботи, передбачених у Додатку 6 „Тендерна заявка Підрядника“, для досягнення мети державних закупівель. Підрядник гарантує, що вся отримана інформація та (або) дані будуть використовуватися тільки тими фахівцями Підрядника, які були вказані в Додатку 6 „Тендерна заявка Підрядника“, або були замінені відповідно до процедури, передбаченої цим Контрактом. Невиконання зобов'язань, зазначених у цьому пункті, вважається суттєвим порушенням Контракту. Підрядник зобов'язується відшкодувати прямі збитки, понесені внаслідок невиконання або неналежного виконання зобов'язання, передбаченого цим пунктом Контракту;

	13.2.2.	visomis įmanomomis priemonėmis saugoti su Sutartimi susijusius konfidencialius duomenis ir (ar) informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, asmens duomenų konfidencialumą, vientisumą, nekopijuoti, nekeisti, nenaikinti, neplatinti, neatskleisti ir jokiais būdais neperduoti trečiosioms šalims, nekopijuoti jų komerciniais, asmeniniais ar kitais tikslais. Rangovas įsipareigoja atlyginti visus nuostolius, patirtus dėl šiame Sutarties bendrųjų sąlygų punkte numatyto įsipareigojimo nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šiame punkte nurodytų įsipareigojimų nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu;
	13.2.2.	зберігати конфіденційні дані та (або) інформацію, пов'язану з Контрактом, усіма можливими способами, включаючи, але не обмежуючись, забезпечити конфіденційність, цілісність персональних даних, не копіювати, не змінювати, не знищувати, не поширювати, не розголошувати або будь-яким чином розголошувати або передавати їх третім особам, не копіювати їх в комерційних, особистих або інших цілях. Підрядник зобов'язується відшкодувати всі збитки, понесені внаслідок невиконання або неналежного виконання зобов'язання, передбаченого цим пунктом Загальних умов Контракту. Невиконання зобов'язань, зазначених у цьому пункті, вважається суттєвим порушенням Контракту;

	13.2.3.	užtikrinti konfidencialumą per visą Sutarties vykdymo laikotarpį ir neribotą laiką po jo pabaigos. Rangovas ir (ar) jo Subrangovai, darbuotojai, specialistai, ekspertai neturi teisės atskleisti ar kitaip atskleisti ar perduoti trečiosioms šalims, išskyrus šiame punkte numatytą atvejį, informacijos ir (ar) duomenų, gautų ar perduotų vykdant Sutartį, taip pat neturi teisės naudoti Sutarties vykdymo metu gautos informacijos ir (ar) duomenų asmeniniams arba trečiosios šalies poreikiams. Visa informacija ir (arba) duomenys, kuriuos Užsakovas arba CPVA pateikia Rangovui, arba minėta informacija ir (ar) duomenys, gauti vykdant Sutartį, laikomi konfidencialiais. Šiame punkte numatyti konfidencialumo įsipareigojimai netaikomi Sutarties vykdymo metu gautos informacijos ir (ar) duomenų atskleidimu, jei pareiga juos atskleisti yra numatyta Lietuvos Respublikos ir (ar) Užsakovo šalies teisės aktuose. Šiame punkte nurodytų konfidencialumo ar duomenų tvarkymo įsipareigojimų nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.
	13.2.3.	забезпечити конфіденційність протягом усього терміну виконання Контракту та протягом невизначеного періоду після цього. Підрядник та (або) його субпідрядники, співробітники, фахівці, експерти не мають права розголошувати або іншим чином розкривати або передавати третім особам, за винятком випадку, передбаченого цим пунктом, інформацію та (або) дані, отримані або передані йому в ході виконання Контракту, також він не має права використовувати інформацію та (або) дані, отримані для виконання Контракту, для особистих потреб або потреб третьої сторони. Вся інформація та (або) дані, надані  Замовником або ЦАУП Підряднику, або зазначена інформація та (або) дані, отримані в ході виконання Контракту, вважаються конфіденційними. Зобов'язання щодо дотримання конфіденційності, передбачені цим пунктом, не поширюються на розкриття інформації та (або) даних, отриманих в ході виконання Контракту, коли зобов'язання щодо їх розкриття передбачено правовими актами Литовської Республіки та/або країни  Замовника. Недотримання зобов'язань щодо конфіденційності або обробки даних, згаданих у цьому пункті, вважається суттєвим порушенням Контракту.

	14. GINČŲ SPRENDIMAS IR TAIKYTINA TEISĖ
	14. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

	14.1.	 Visi tarp Šalių kylantys ginčai sprendžiami derybomis. Kilus ginčui, Šalys raštu pateikia savo nuomonę kitoms Šalims ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusios pasiūlymą išspręsti ginčą derybomis, Šalys į jį atsako per 14 kalendorinių dienų. Ginčas išsprendžiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo derybų pradžios.
	14.1.	 Всі спори, що виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів. При виникненні спору Сторони повинні викласти свою думку іншим Сторонам в письмовій формі і запропонувати вирішення спору. Отримавши пропозицію вирішити спір шляхом переговорів, Сторони зобов'язані відповісти на неї протягом 14 календарних днів. Спір повинен бути вирішений не більше ніж протягом 30 календарних днів з моменту початку переговорів. 

	14.2. Nepavykus ginčų išspręsti derybomis, visi ginčai sprendžiami teisme pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
	14.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, всі спори підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства Литви. 

	14.3.	Šią Sutartį reglamentuoja Lietuvos Respublikos nacionaliniė teisė, išskyrūs atvejus, kai privalo būti taikomi imperatyvūs Ukrainos teisės aktai.
	14.3.	Цей Контракт регулюється національним законодавством Литовської Республіки, за винятком випадків, коли повинні застосовуватися обов’язкові закони України.

	14.4.	Jei kurios nors Sutarties sąlygos pripažįstamos negaliojančiomis, o kitos Sutarties sąlygos lieka galioti, Sutarties šalys įsipareigoja maksimaliai pakeisti ar papildyti šią Sutartį tokiomis nuostatomis, kurios atspindėtų tikruosius jų ketinimus, numatytus negaliojančiomis pripažintose nuostatose.
	14.4.	Якщо умови будь-якого положення Контракту оголошуються недійсними, в той час як інші умови Контракту залишаються в силі, Сторони Контракту зобов'язуються змінити або доповнити цей Контракт такими положеннями, які максимально відображали б їх справжні наміри, які були передбачені в положеннях, оголошених недійсними.

	14.5. Jei Sutarties nuostatos neatitinka Ukrainos teisėje numatytų imperatyvių reikalavimų, taikoma Ukrainos teisė.
	14.5. У разі невідповідності положень Контракту обов'язковим вимогам, передбаченим законодавством України, застосовується законодавство України.

	
	

	15. KITOS NUOSTATOS
	15. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

	15.1. Šalys garantuoja ir pareiškia, kad:
	15.1. Сторони гарантують і заявляють, що вони:

	15.1.1.	sąžiningai sudarė šią Sutartį, turėdamos tikslą ir siekdamas įvykdyti Sutarties sąlygas bei būdamos pajėgios (finansiškai ir turėdamas žmogiškųjų ir kitų būtinų išteklių bei priemonių) iš tikrųjų įvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatytas sąlygas;
	15.1.1.	уклали Контракт добросовісно, маючи на меті і прагнучи виконати умови Контракту і будучи здатними (у фінансовому відношенні і з точки зору наявності людських та інших необхідних ресурсів та інструментів) фактично виконати умови, викладені в Контракті і Додатках до нього;

	15.1.2.	yra mokios, joms nėra iškeltų (ar numatytų iškelti) bankroto ar restruktūrizavimo bylų ir neplanuojama jų likviduoti;
	15.1.2.	є платоспроможними, і щодо них не порушувалося ніяких процедур банкрутства або реструктуризації (або не планується порушувати щодо них), і їх ліквідація не планується;

	15.1.3.	turi visas teises ir visus būtinus leidimus, sutikimus, patvirtinimus ir įgaliojimus sudaryti šią Sutartį ir vykdyti joje numatytus įsipareigojimus;
	15.1.3.	мають повне право і всі необхідні дозволи, згоди, підтвердження і повноваження для укладення цього Контракту і виконання передбачених у ньому зобов'язань;

	15.1.4.	nė viena Sutarties Šalis negali perleisti savo teisių ir pareigų pagal Sutartį trečiajai šaliai be raštiško kitos Sutarties Šalies sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytus atvejus;
	15.1.4.	жодна зі Сторін Контракту не може передавати свої права та обов'язки за Контрактом будь-якій третій особі без письмової згоди іншої Сторони Контракту, за винятком випадків, передбачених законами та іншими правовими актами Литовської Республіки;

	15.1.5.	privalo užtikrinti visų pagal Sutartį gautų dokumentų ir informacijos konfidencialumą ir neturi teisės jų perduoti jokiai trečiajai šaliai, skelbti ir atskleisti jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina Sutarčiai vykdyti arba kai toks perdavimas, paskelbimas arba atskleidimas yra numatytas galiojančiuose teisės aktuose. Jei nepavyksta susitarti dėl to, ar kai kurios Sutarties nuostatos turi būti skelbiamos arba atskleidžiamos, galutinį sprendimą priima CPVA. Ši sąlyga galioja ir nutraukus Sutartį arba pasibaigus jos galiojimui
	15.1.5.	зберігає конфіденційність всіх документів та інформації, отриманих за Контрактом, і не має права передавати їх третім особам, а також не публікує і не розголошує будь-які положення Контракту, за винятком випадків, коли це необхідно для виконання Контракту або які повинні бути розкриті відповідно до чинного законодавства, передачі, публікації або розкриття. Якщо не вдається досягти згоди щодо того, чи повинні бути опубліковані або розкриті деякі положення Контракту, ЦАУП приймає остаточне рішення з цього питання. Ця умова залишається в силі після розірвання або закінчення терміну дії Контракту. 

	15.2. Šioje Sutartyje sąvoka „raštu“ reiškia pateikimą elektroniniu paštu, paštu arba asmeniškai. Šis Sutarties punktas netaikomas dokumentams, kurie pagal Šalių teisės aktus turi būti jų pasirašyti ir saugomi popierine forma.
	15.2.  Для цілей цього Договору «письмово» означає електронною поштою, поштою або особисто. Цей пункт не застосовується до документів, які відповідно до законодавства Сторін повинні бути підписані ними та зберігатися в паперовій формі.

	15.3. Sutartis sudaryta trimis vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape. 
	15.3. Контракт укладено у 3 примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони. Сторони підписують кожен аркуш Контракту. 

	15.4. Vykstant Šalių susirašinėjimui, susijusiam su šios Sutarties sąlygų įgyvendinimu, Šalys keičiasi laiškais, ataskaitomis, paklausimais ir kt., kurie siunčiami, be kita ko, paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu.
	15.4. В ході листування між Сторонами, пов'язаного з виконанням умов цього Контракту, Сторони обмінюються листами, звітами, запитами тощо, які відправляються, але не обмежуючись, за допомогою: пошти, кур'єра, електронної пошти.

	15.5. Sutarties sąlygose esant neatitikimams tarp lietuviško ir ukrainietiškos teksto, vadovaujamasi lietuvišku tekstu.
	15.5.  У разі невідповідності між литовським та українським текстом в умовах договору перевагу матиме литовський текст.



16.  ŠALIŲ PARAŠAI / ПІДПИСИ СТОРІН

	CPVA:
Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
S. Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius	

Pareigos
Vardas, pavardė

_______________A. V.
«____»_________20______


Užsakovas:
Pavadinimas:

Pareigos
Vardas, pavardė

_______________A. V.
20______ _________ «____»

	ЦАУП:
Державна установа «Центральне агентство з управління проєктами»	

Посада
Ім'я, прізвище

_______________A. В.
«____»_________20______


Замовник:
Назва:

Посада
Ім'я, прізвище

_______________A. В.
«____»_________20______



	Rangovas: 
Pavadinimas

Pareigos
Vardas, pavardė

_______________A. V.
20______ _________ «____»

	Підрядник: 
Назва

Посада
Ім'я, прізвище

_______________A. В.
«____»_________20______





Sutarties priedas Nr. 2 
Додаток № 2 до Контракту 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA/
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ





























Sutarties priedas Nr. 3 
Šablonas/
Додаток № 3 до Контракту 
[bookmark: _1y810tw]Шаблон

[bookmark: _4i7ojhp]SĄSKAITOS FAKTŪROS Nr./РАХУНОК-ФАКТУРА №1

Data/Дата:.
Rangovas:/Підрядник:
Vardas, pavadinimas:/Ім'я, посада: 
Adresas:/Адреса: 
Įmonės kodas:/Код компанії: 
Bankas/Банк:
Banko kodas/Код банку 
Banko sąskaitos (IBAN) Nr.:
Užsakovas/ Замовник:
Vardas, pavadinimas:/Ім'я, посада: 
Adresas:/Адреса:
Įmonės kodas:/Код компанії:
CPVA (mokėtojas):/ЦАУП (платник):
Pavadinimas/Назва: VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra/ДУ «Центральне агентство з управління проєктами»                    	
Adresas: S. Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius/Адреса: вул. С. Конарскіо, 13, LT-03109 Вільнюс	
Įmonės kodas/Код компанії: 126125624	
	Darbo pavadinimas/Назва робіт
	Matavimo vienetas/Одиниця вимірювання
	Kiekis/Кількість
	Vieneto kaina be PVM, Eur/Ціна за одиницю без урахування ПДВ , євро
	Iš viso be PVM, Eur/Разом з урахуванням ПДВ, євро

	[Darbai pagal atliktų darbų aktą Nr. 2__/_____ iki 2__ _____ __]/
[Роботи під _________ № 2__/_____ до 2__ _____ __]
	

	
	
	

	
	
	

	
	Iš viso su PVM/Всього з ПДВ
	



Iš viso sąskaitos suma/Всього потрібно заплатити:   Eur/Євро
			(suma žodžiais)/(сума прописом)
Išskaitomo avanso suma: ________________Eur
Suma apmokėjimui: ____________________Eur

Sąskaitą išrašė/Рахунок виписали:
Rangovo įgaliotas asmuo/Особа, уповноважена Підрядником: _________
			(vardas, pavardė, parašas)/(ім'я, прізвище, підпис)

34



Sutarties priedas Nr. 4 
Šablonas/
Додаток № 4 до Контракту 
Шаблон
Atliktų darbų aktas Nr. ___/ Акт виконаних робіт № ____
Data/Дата___________

1. Objektas/Об’єкт:
	Eil. Nr /
№

	Darbo grupės
(etapo) pavadinimas
/ Назва робочої
групи (фаза)
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios/ Частина (%) Робочої групи/фази, завершеної з початку роботи з моменту початку роботи
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį/ Частина (%) Робочої групи/етапу, завершеного протягом звітного періоду
	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma be PVM/ Вартість Робочої групи (етапу), виконаної протягом розрахункового періоду, без ПДВ 
	Mato vienetas/Одиниця
вимірювання
	Mato vieneto kaina
EUR, be PVM/
Ціна одиниці
вимірювання, євро,
без урахування ПДВ
	Bendras
Vienetų
skaičius/Загальна
кількість одиниць
	Suma EUR, be PVM /Сума, євро, без урахування ПДВ
(3 x 4)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Suma be PVM, EUR:
Сума, без урахування ПДВ, євро:
	

	
	
	
	
	
	
	PVM/ ПДВ (___%)
	

	
	
	
	
	
	
	Bendra suma su PVM, EUR/
Загальна сума, з урахуванням ПДВ, євро:
	

	
	
	
	
	
	
	Išskaitoma avanso suma, Eur/ Сума авансу до вирахування, EUR
	

	
	
	
	
	
	
	Rangovui mokėtina suma, Eur/ Сума до сплати підряднику, євро
	



2. Rangovas perduoda atliktus darbus Užsakovui pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1. punktą ir Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1. punktą nurodytu darbų pavadinimu) ir Užsakovas priima šiuos atliktus darbus./ Підрядник зобов'язаний передати Замовнику виконані роботи відповідно до пункту 2.1 Загальних умов Контракту та пункту 1.1 Особливих умов Контракту під назвою робіт), а Замовник зобов'язаний прийняти наступні виконані роботи
[3. Šalys patvirtina, kad darbai yra pilnai ir tinkamai atlikti (suteikti). Užsakovas ir CPVA neturi pretenzijų Rangovui dėl atliktų darbų kokybės.)/Цим Сторони підтверджують, що Роботи були повністю і належним чином завершені. Замовник і ЦАУП не мають претензій до Підрядника щодо якості виконаних Робіт.]
[3.	Darbų priėmimo metu buvo nustatyta, kad darbai buvo atlikti su defektais (buvo panaudotos nekokybiškos medžiagos, darbai neatitiko Sutarties nuostatų ir pan.). Pridedamas defektų sąrašas. Defektai turi būti pašalinti per (nurodyti dienų, neviršijančių 28 dienų, skaičių) dienų nuo šio Darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos./На момент приймання Робіт було встановлено, що Роботи були виконані з дефектами (використовувалися матеріали низької якості, Роботи не відповідають положенням Контракту тощо). Список дефектів додається. Дефекти повинні бути усунені протягом [вказати кількість днів, що не перевищує 28 днів] днів після дати підписання цього Акту приймання-передачі робіт.]
[Neprivaloma, atsižvelgiant į situaciją)/ [Необов'язково, залежно від ситуації]
4. Šis priedas pateikiamas trimis (3) egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Visi sutarties originalai turi tą pačią teisinę galią./ Цей Додаток складено в 3 (трьох) примірниках, по одному для кожної Сторони. Всі оригінали додатку мають однакову юридичну силу.
[Priedas: defektų sąrašas, įskaitant protingą terminą defektams pašalinti]/ [Додаток: Перелік дефектів, включаючи розумний термін для усунення дефектів]

	Rangovas
	Підрядник

	[Pavadinimas]
	[Назва]

	[Juridinis adresas]
	[Юридична адреса]

	[Telefonas, faksas]
	[Телефон, факс]

	[Organizacijos kodas]
	[Код організації]

	[PVM kodas]
	[Код Платника ПДВ]

	
	

	______________________________
Parašas
[Pareigos ir vardas, pavardė]
	______________________________
Підпис
[Посада і повне ім'я]

	

	

	CPVA
	ЦАУП

	[Pavadinimas]
	[Назва]

	[Juridinis adresas]
	[Юридична адреса]

	[Telefonas, faksas]
	[Телефон, факс]

	[Organizacijos kodas]
	[Код організації]

	[PVM kodas]
	[Код Платника ПДВ]

	
	

	______________________________
Parašas
[Pareigos ir vardas, pavardė]
	______________________________
Підпис
[Посада і повне ім'я]

	
	

	UŽSAKOVAS
	ЗАМОВНИК

	[Pavadinimas]
	[Назва]

	[Juridinis adresas]
	[Юридична адреса]

	[Telefonas, faksas]
	[Телефон, факс]

	[Organizacijos kodas]
	[Код організації]

	[PVM kodas]
	[Код Платника ПДВ]

	
	

	______________________________
Parašas
[Pareigos ir vardas, pavardė]
	______________________________
Підпис
[Посада і повне ім'я]

	
	

	Statinio statybos techninės priežiūros vadovas (jei yra)

	Інженер з технічного нагляду
за будівництвом (при наявності)

	[Vardas, pavardė]
	[Повне ім'я]

	[Sertifikato numeris] 
	[Номер свідоцтва] 

	
	

	______________________________
Parašas
	______________________________
Підпис

	
	



Sutarties priedas Nr. 5
Šablonas 
GALUTINIS DARBŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS
(Akto sudarymo vieta), ......... ............................... ...........

(Rangovo pavadinimas), atstovaujamas.............................................. veikdamas vadovaujantis............................................. .................................................. .........., toliau – Rangovas, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, atstovaujama ............................. .............., veikiančios vadovaujantis  ................................. ..................................................... (toliau – CPVA), ir (Užsakovo pavadinimas), atstovaujamas..........................................., veikdamas vadovaujantis ...................................... ................................................, toliau – Užsakovas (toliau – kartu su Šalys ir atskirai – Šalis) pagal tarp Šalių sudarytą (Sutarties pavadinimas, sudarymo data) (toliau – Sutartis) ir papildomus susitarimus No_________, sudarė šį Darbų priėmimo - perdavimo aktą:
1. Rangovas perduoda atliktus darbus Užsakovui............................................ .......... (Darbų pavadinimas sutampa su Bendrųjų sąlygų 2.1. punkte ir Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1. punkte nurodytu darbų pavadinimu) ir Užsakovas priima šiuos užbaigtus darbus.
2. CPVA įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią sumą........................ EUR (................................................ ..................................................) už darbus, atliktus Šalių nustatyta tvarka.
(3.	Šalys patvirtina, kad darbai yra pilnai ir tinkamai atlikti (suteikti). Užsakovas ir CPVA neturi pretenzijų Rangovui dėl atliktų darbų kokybės.)
(3.	Darbų priėmimo metu buvo nustatyta, kad darbai buvo atlikti su defektais (buvo panaudotos nekokybiškos medžiagos, darbai neatitiko Sutarties nuostatų ir pan.). Pridedamas defektų sąrašas. Defektai turi būti pašalinti per (nurodyti dienų, neviršijančių 28 dienų, skaičių) dienų nuo šio Darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.
(Neprivaloma, atsižvelgiant į situaciją)
4. Šis priedas pateikiamas trimis (3) egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Visi sutarties originalai turi tą pačią teisinę galią.
	Rangovas
	CPVA

	[Pavadinimas]
	[Pavadinimas]

	[Juridinis adresas]
	[Juridinis adresas]

	[Telefonas, faksas]
	[Telefonas, faksas]

	[Organizacijos kodas]
	[Organizacijos kodas]

	[PVM kodas]
	[PVM kodas]

	
	

	______________________________
Parašas
[Pareigos ir vardas, pavardė]
	______________________________
Parašas
[Pareigos ir vardas, pavardė]

	
	

	UŽSAKOVAS
	Techninės priežiūros vadovas
(jei yra)

	[Pavadinimas]
	[Vardas, pavardė]

	[Juridinis adresas]
	[Sertifikato numeris] 

	[Telefonas, faksas]
	

	[Organizacijos kodas]
	______________________________
Parašas

	[PVM kodas]
	

	
	

	______________________________
Parašas
[Pareigos ir vardas, pavardė]
	


[bookmark: _Hlk158101478]Додаток № 5 до Контракту
Шаблон 
ЗАКЛЮЧНИЙ АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ РОБІТ
[Місце укладення акту], ......... ............................... ...........

[Назва Підрядника], в особі.............................................., діючого відповідно до ............................................. .................................................. .........., далі Підрядник, [Назва ЦАУП], в особі ............................. .............., діючого відповідно до ................................. ....................................................., далі ЦАУП, і [Назва Замовника], в особі..........................................., діючого відповідно ...................................... ................................................, далі Замовник (далі спільно Сторони і індивідуально Сторона) відповідно до [назва Контракту, дата укладення], укладеному між Сторонами (далі Контракт), і додаткових угод №_________, уклали наступний акт приймання-передачі робіт:
1. Підрядник зобов'язаний передати виконані Роботи Замовнику............................................ .......... [Назва роботи збігається з назвою роботи у пункті 2.1 Загальних умов та пункті 1.1. Особливих умов Контракту] і Замовник приймає ці завершені Роботи.
2. ЦАУП зобов'язується виплатити Підряднику решту суми........................ євро (................................................ ..................................................) за Роботи, виконані відповідно до порядку, встановленого Сторонами в Контракті.
[3.	Цим Сторони підтверджують, що Роботи були повністю і належним чином завершені. Замовник і ЦАУП не мають претензій до Підрядника щодо якості виконаних Робіт.]
[3.	На момент приймання Робіт було встановлено, що Роботи були виконані з дефектами (використовувалися матеріали низької якості, Роботи не відповідають положенням Контракту тощо). Список дефектів додається. Дефекти повинні бути усунені протягом [вказати кількість днів, що не перевищує 28 днів] днів після дати підписання цього акту приймання-передачі роботи.
[Необов'язково, залежно від ситуації]
4. Цей Додаток складено в 3 (трьох) примірниках, по одному для кожної Сторони. Всі оригінали додатку мають однакову юридичну силу.
	Підрядник
	ЦАУП

	[Назва]
	[Назва]

	[Юридична адреса]
	[Юридична адреса]

	[Телефон, факс]
	[Телефон, факс]

	[Код організації]
	[Код організації]

	[Код Платника ПДВ]
	[Код Платника ПДВ]

	______________________________
Підпис
[Посада і повне ім'я]
	______________________________
Підпис
[Посада і повне ім'я]

	
	

	ЗАМОВНИК
	Інженер з  технічного нагляду
за будівництвом (при наявності)

	[Назва]
	[Повне ім'я]

	[Юридична адреса]
	[Номер свідоцтва] 

	[Телефон, факс]
	

	[Код організації]
	______________________________
Підпис

	[Код Платника ПДВ]
	

	______________________________
Підпис
[Посада і повне ім'я]
	


[Додаток: Перелік дефектів, включаючи розумний термін для усунення дефектів]
[bookmark: _Hlk104474230]Sutarties priedas Nr. 6/
Додаток № 6 до Контракту 
 
RANGOVO PASIŪLYMAS
ТЕНДЕРНА ЗАЯВКА ПІДРЯДНИКА
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