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STATYBOS RANGOS SUTARTIES
BENDROSIOS SALYGOS

1. PAGRINDINES SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Savokos

Sioje Sutartyje didzigja raide raSomos pagrindinés sgvokos turi
Zemiau nurodytas reikSmes.

1.1.1. Atlikty darby aktas — dokumentas, kuriame
Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpj,
taip pat atliktus nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki
ataskaitinio laikotarpio pradzios, jy kiekius bei bendras
vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso UZsakovo
sumoketi uz Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpj;

1.1.2. Atsisakomi darbai — Darbai ar jy kiekiai (apimtys),
kurie Sutarties vykdymo metu UZsakovui tapo nereikalingi
ir nebus jsigyjami, jskaitant Darbus, kuriy nebereikia dél
UZsakovo uzduoties reikalavimy arba Statinio projekto
sprendiniy batino pakeitimo, klaidy ar trakumy UZsakovo
dokumentuose taisymo;

1.1.3. Bendrosios salygos — Sis Sutarties dokumentas,

kuris vadinasi ,Statybos rangos sutarties Bendrosios

sglygos*“.
Pastaba — atskirame dokumente yra pateikiama Sutarties
vykdymo esminiy jvykiy schema, kurioje yra schematiSkai
pavaizduoti Bendrosiose salygose apraSytieji Sutarties
vykdymo esminiai jvykiai bendruoju atveju, tai yra,
neatsizvelgiant j Bendrosiose salygose ir Specialiosiose
sglygose apraSytas isimtis;

1.1.4. Dalis — Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte
nurodytas atskiras statinys (jo dalis) arba kitoks atskiras ir
savarankiSkas Darby rezultatas, kuris turi bati atliktas iki
atitinkamai Daliai nustatyto termino pabaigos ir Kkurj
UZsakovas nori perimti i§ Rangovo anks€iau, negu bus
uzbaigti visi Darbai ar Objektas, arba kuris gali bati
uzbaigtas véliau, nei jvyksta Objekto Darby priémimas arba
jforminamas Objekto Statybos uzbaigimo aktas. Sutarties
sglygos dél Daliy yra taikomos, tik jeigu Dalys yra jvardytos
Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir (arba)
Specialiosiose sglygose;

1.1.5. Darbai — Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio
projekte nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugy teikimo,
prekiy tiekimo, darby atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas
privalo atlikti pagal Sutartj (tokie kaip projektavimas,
mokymai UZsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie
yra nurodyti Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte);

1.1.6. Darbo projektas — visuma |statymuose nustatytos
sudéties dokumenty, kuriuose pagal |statymy, Uzsakovo
uzduoties arba Statinio projekto reikalavimus bei pagal
Rangovo poreikius detalizuojami  Statinio  projekto
sprendiniai ir pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir
Jrenginiai, vykdomi Statybos darbai. Sutarties sglygos dél
Darbo projekto yra taikomos, tik jeigu pagal Sutarties
saglygas Rangovas privalo parengti Darbo projekts;

1.1.7. Darby dokumentai — UZzsakovo dokumentai ir
Rangovo dokumentai kartu;

1.1.8. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas,
kuriuo Rangovas perduoda, o Uzsakovas priima uzbaigtus
Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai yra uzbaigti.

Jeigu Sutartyje yra jvardytos Dalys, Darby perdavimo-
priemimo aktas yra sudaromas dél kiekvienos Dalies
atskirai;

1.1.9. Darby terminai — Galutinis terminas ir Etapy
terminai kartu (jeigu Sutartyje yra jvardyti Etapai);

1.1.10.Etapas - funkciniu ir organizaciniu pozidriu
tarpusavyje susije Darbai, apibrézti Sutartyje kaip atskiras
etapas, kurie turi bati atlikti iki tam etapui nustatyto termino
pabaigos. Sutarties saglygos dél Etapy yra taikomos, tik
jeigu Etapai yra jvardyti UZsakovo uzduotyje ir (arba)
Specialiosiose sglygose.

Pastaba — Darby vykdymas (taip pat — ir Daliy vykdymas, jeigu
jos yra jvardytos Sutartyje) gali bati UZzsakovo sprendimu
suskaidytas j Etapus tais atvejais, kai (a) Darby (Daliy) apimtis
yra didele, trukmé ilga ir UZsakovas nustato Etapus ir jy
tarpinius terminus, siekdamas uZtikrinti, kad Darbai (Dalis)
nevéluoty, arba kai (b) UZsakovas siekia kity tiksly (pvz., kad
UZsakovas galéty atitinkamai organizuoti Darby finansavima,
kity rangovy, kuriuos UZsakovas pasitelkia, darbus ar kitus jam
reikSmingus klausimus). Darbo projekto parengimas neturi biti
iSskiriamas kaip atskiras Darby vykdymo Etapas, nebent
iSimtiniu atveju Sutartyje aiskiai nurodyta kitaip;

1.1.11.Etapo terminas - Specialiosiose salygose
nustatytas terminas, iki kurio pabaigos Rangovas turi
uzbaigti atitinkama Etapg (jeigu Sutartyje yra jvardyti
Etapai). Specialiosiose sglygose apibréziama kiekvieno
Etapo termino pradzia ir pabaiga arba tik pabaiga;

1.1.12.Galutinis terminas — Specialiosiose salygose
nustatytas terminas, skai¢iuojamas nuo Specialiosiose
sglygose nustatyto pradZios momento arba, jeigu toks
nenustatytas, — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, iki kurio
pabaigos Rangovas turi uzbaigti visus Darbus. Jeigu
Sutartyje yra jvardytos Dalys, yra nustatomas kiekvienos
Dalies Galutinis terminas, o paskutiniosios Dalies Galutinis
terminas tuo paciu yra ir Darby Galutinis terminas. Jeigu
Galutinis terminas  skaiciuojamas nuo Statybvietés
perdavimo Rangovui dienos ir Rangovas véluoja priimti
Statybviete ne dél Uzsakovo kaltés, tokiu atveju Galutinis
terminas skaiCiuojamas nuo kitos dienos, kai pasibaigia
6.1.1 punkte nustatytas Statybvietés perdavimo Rangovui
terminas;

1.1.13.Garantinis terminas — Specialiosiose sglygose
nurodytas terminas, skai€iuojamas nuo visy Darby (Dalies)
priémimo dienos (nejskaitytinai);

1.1.14.Grafikas — Rangovo parengtas ir Uzsakovui
pateiktas Darby vykdymo tvarkarastis, kuriame turi bati
numatytas Darby vykdymo eiliSkumas ir tarpusavio
priklausomybe, laikantis Galutinio termino (Daliy Galutiniy
terminy) ir Etapy terminy;

1.1.15.18laidos — visos pagrjstos protingo dydzio
tiesioginés islaidos (iSlaidos darbo uzmokesciui, Prekems,
statybvietei, valstybés rinkliavoms, kitiems mokéjimams
tretiesiems asmenims ir pan.) ir pridétinés iSlaidos, kurias
Rangovas patyre arba privalés patirti vykdydamas Sutartj,
nejskaitant pelno;

1.1.16.Jrenginiai — produkcijos gamybos, paslaugy
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teikimo, energijos (elektros, dujy, Silumos) gamybos,
vandens émimo, ruoSimo, tiekimo ir nuoteky valymo bei
kitos Okinés veiklos technologiniai jrenginiai, reikalingi
produkcijai, energijai gaminti, transformuoti, teikti
paslaugas ar vykdyti kitg Gkine veikla;

1.1.17.|statymai — Lietuvos Respublikoje galiojantys
jstatymai ir kiti teisés aktai, jskaitant Europos Sajungos
teisés aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikomg
uzsienio teise;

1.1.18.0bjektas — statinys (-iai), jo dalis arba statiniy
kompleksas, dél kurio (-iy) statybos, rekonstravimo,
remonto arba griovimo Salys sudaro Sutartj;

1.1.19.Papildoma suma - fiksuoto jkainio sutarties
Specialiosiose salygose nurodyta papildoma suma, skirta
jsigyti papildomus Darby kiekius, virSijancius Darby kainy
ZiniarasStyje (priede Nr.5) nurodytus Darby kiekius, kai
nekeiCiama Uzsakovo uzduotyje ir Statinio projekte
nustatyta Darby apimtis;

1.1.20.Papildomi darbai — darbai, prekés ar paslaugos
arba jy kiekiai, kurie nenurodyti UZsakovo uzduotyje arba
Statinio projekte, taciau yra tiesiogiai susije su Darbais arba
kitais Rangovo jsipareigojimais pagal Sutartj ir kuriuos
bdtina papildomai atlikti dél Uzsakovo uzduoties
reikalavimy arba Statinio projekto sprendiniy bdatiny
pakeitimy (tarp jy — Darby apim¢iy pakeitimo), klaidy ar
trdkumy UZsakovo dokumentuose taisymo.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaiciuojama taikant fiksuoto
jkainio kainodarg, Papildomais darbais taip pat yra laikomi
Darby kainy ziniaraStyje (priedas Nr. 5) nurodyty Darby kiekius
virSijantys kiekiai, kai dél to virSijama Pradinés sutarties verté,
o tuo atveju, kai Specialiosiose salygose yra nurodyta
Papildoma suma, — kai virSijama ir i suma.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskai€iuojama taikant fiksuotos
kainos kainodarg, Papildomais darbais taip pat yra laikomos
UZsakovo uzduotyje bei Statinio projekte nurodyty Darby
apimtis virSijancios apimtys;
1.1.21.Pazyma apie atlikty darby verte — dokumentas,
kuriame Rangovas nurodo Darby, atlikty per ataskaitinj
laikotarpj, taip pat atlikty nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio
pagrindu Rangovas praso UZsakovo sumokéti uz Darbus,
atliktus per ataskaitinj laikotarpj;

1.1.22.Pelnas — pelno procentinis dydis, Kkuris
skaiCiuojamas nuo ISlaidy dydZio tais atvejais, kai
Rangovas pagal Sutartj jgyja teise j Pelno atlyginima, ir
kuris jraSomas | Specialigsias sglygas toks, koks yra
Rangovo pasillyme nurodytas pelno procentinis dydis, o
jeigu nenurodytas — tuomet jraSomas 5 procenty dydis;

1.1.23.Pirkimas — Uzsakovo atliktas Darby jsigijimas, dél
kurio yra sudaroma Sutartis;

1.1.24.Pirkimo dokumentai — Pirkimo proceddry metu
UZsakovo pateikti arba nurodyti dokumentai (kaip apibrézta
VP] 2 straipsnio 39 punkte arba P] 2 straipsnio 15 punkte),
jskaitant UZzsakovo uzduotj ir (arba) Statinio projektg, pagal
kuriy salygas UZsakovas organizavo ir atliko Pirkimo
proceddras bei pripazino Rangova Pirkimo laimétoju;

1.1.25.P] - Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty, jstatymas;

1.1.26.Pradinés sutarties verté — Specialiosiose sglygose
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nurodyta verté (be PVM), neatsizvelgiant j Sutarties
pakeitimus po jos sudarymo;

1.1.27.Prekés — Statybos produktai, Jrenginiai ir Priemonés
kartu, arba bet kurie i§ jy atskirai, priklausomai nuo
konkrecios Sutarties sglygos konteksto;

1.1.28.Priemonés — jrankiai, prietaisai, jranga, pastoliai,
tvoros ir kitokios techninés priemonés, statybiniai jrenginiai,
mechanizmai ir transporto priemonés (statybinés masinos,
keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos
iStekliai ir vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad
galima baty vykdyti, uzbaigti Statybos darbus ir iStaisyti
visus jy defektus, taip pat jgyvendinti kitas Rangovo
pareigas pagal Sutartj, taCiau kurie néra skirti sudaryti
Objekto sudétine dalj ir jos nesudaro;

1.1.29.Rangovas - asmuo arba asmenys, kurie
Specialiosiose sglygose yra jvardyti kaip Rangovas, ir jy
teisiy peréméjai;

1.1.30.Rangovo dokumentai — duomenys, bréZiniai,
skaic¢iavimai, modeliai, specifikacijos, Darbo projektas,
statybos taisyklés, bandymy vykdymo apraSai, bandymy
rezultaty protokolai, naudojimo instrukcijos, iSpildomoji
dokumentacija, kiti techninés paskirties dokumentai, kurie
yra reikalingi Darby tinkamam vykdymui arba kurie
patvirtina Darby tinkama jvykdyma, taip pat visi leidimai,
sutikimai ir kiti dokumentai, kurie yra batini Darby vykdymui
bei Statybos uzbaigimui ir nepatenka | UZsakovo
dokumenty sgvoka (pvz., leidimai eismo apribojimams,
leidimai laikiniems prisijungimams prie inZineriniy tinkly,
leidimai laikiny statiniy jrengimui, Statybos produkty,
Jrenginiy ir Priemoniy gabenimui ir kt.);

1.1.31.Rangovo pasialymas — tai Rangovo pagal Pirkimo
dokumenty reikalavimus pateikty dokumenty ir duomeny
visuma, pavadinta ,Tiekéjo pasitalymu®, kuriuo Rangovas
pasitlé Uzsakovui atlikti Darbus ir jvykdyti kitus
jsipareigojimus pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas
salygas ir kurj Uzsakovas priémé bei jo pagrindu sudare Sig
Sutartj su Rangovu;

1.1.32.Rangovo personalas - Rangovo atstovas,
Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovy darbuotojai, taip
pat kiti Rangovo arba Subrangovy pasitelkti fiziniai
asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir
jgyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas pagal
Sutartj;

1.1.33.Specialiosios sglygos — Sutarties dokumentas,
kuris vadinasi ,Statybos rangos sutarties Specialiosios
sglygos” ir kuriame yra nurodytos konkrecios Sutarties
salygos (tokios kaip Pradinés sutarties verté, Rangovo
pasitdlymo kaina, Darby terminai ir pan.) bei kiti konkretls
duomenys (tokie kaip Salys, Objektas ir pan.), i§vardyti
priedai, taip pat nurodyti Bendryjy salygy pakeitimai ir
papildymai (jeigu tokie padaryti);

1.1.34.Specialistas — Rangovo darbuotojas, kurio
profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi remési Rangovas
tam, kad atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus, ir (arba) j kurio kvalifikacijg
atsizvelgé UzZsakovas, vertindamas Rangovo pasitlymg;

1.1.35. Statinio projektas — visuma |statymuose nustatytos
sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami Statybos darby
sprendiniai (statinio projekto dalys, skaiciavimai, bréziniai),
skirty statybg leidzianCiam dokumentui (-ams) gauti,
statybai vykdyti ir Statybos uzbaigimui atlikti ir kuriuos
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Rangovui pateikia UZsakovas kaip vieng i§ Pirkimo
dokumenty. Jeigu pagal UZsakovo uzduotj Rangovas
privalo parengti Darbo projekta, Statinio projekto sgvoka
pagal Sutartj neapima Darbo projekto. Sutarties sglygos dél
Statinio projekto yra taikomos, tik jeigu prie Sutarties kaip
priedas Nr.3 pridedamas Statinio projektas. Jeigu prie
Sutarties néra pridedamas Statinio projektas, nuorodos
Sutartyje j Statinio projektg reiSkia nuorodas j Uzsakovo
uzduotj;

1.1.36. Statybos darbai — statybos darbai, atliekami statant
(montuojant, tiesiant) nauja, rekonstruojant, remontuojant
ar griaunant esamga statinj, kuriuos Rangovas privalo atlikti
pagal Sutartj;

1.1.37.Statybos produktai — statybos produktai arba jy
komplektai, kurie gaminami ir patiekiami j rinka, kad buty
nuolat jmontuoti j statinj arba jo dalis, ir kuriy eksploatacinés
savybés daro poveikj statinio eksploatacinéms savybéms,
susijusioms su esminiais statiniy reikalavimais, nustatytais
2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos
Reglamente (ES) Nr.305/2011, kuriuo nustatomos
suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir
panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (Statybos
produkty reglamentas), jskaitant jrenginius, prietaisus,
jtaisus, jrangg ir sistemas, kuriuos naudojant vykdomi
Statybos darbai ir kurie yra skirti sudaryti arba sudaro
Objekto sudétine dalj (iSskyrus Jrenginius ir Priemones);

1.1.38.Statybos uzbaigimas — tai statybos uzbaigimo
procediros, vykdomos pagal |statymuose numatytas
taisykles, siekiant jforminti Statybos uzbaigimo akts;

1.1.39.Statybos uzbaigimo aktas — tai pagal |statymus
jforminamas (t. y., suraSomas ir (ar) iSduodamas ir (arba)
tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina Objekto arba
Dalies statybos (rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), paskirties keitimo, griovimo) pabaiga
(Jstatymuose vadinamas statybos uzbaigimo aktu,
deklaracija apie statybos uzbaigimg arba kitas Jstatymuose
numatytas dokumentas);

1.1.40.Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas
— ukio subjektas, kurio pajégumais rémési Rangovas tam,
kad atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus. Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas ir kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties
vykdymo (veikia kaip subrangovas), tuo paciu yra ir
Subrangovas;

1.1.41.Subrangovas — asmuo, kurj Rangovas numato
pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam
dalj Sutarties vykdymo, jskaitant subrangovy subrangovus.
Statybos produkty ir Jrenginiy tiekéjai, kurie pagal Sutartj
atlieka Statybos produkty jrengimo ar Jrenginiy montavimo
darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutartj;

1.1.42.Sulaikoma suma - Specialiosiose sglygose
nurodyto dydzio pinigy suma, kuri yra iSskaiCiuojama i$
mokéjimy Rangovui pagal Sutartj sulaikoma, kaip
uztikrinimas, kad Rangovas tinkamai uzbaigs Darbus, ir
sumokama Rangovui jvykus visoms Galutinio atsiskaitymo
salygoms (kaip apibrézta 16.3.1 punkte);
1.1.43.Susitarimas - tai dokumentas, pavadintas
,Susitarimu®, kurj Salys sudaro keisdamos Sutarties
salygas;

1.1.44.Sutarties kaina — pagal Sutartj Rangovui mokétina
galutiné bendra suma;

1.1.45.Sutarties salygos - Bendrosios sglygos ir
Specialiosios sglygos kartu;

1.1.46.Sutartis — Statybos rangos sutartis, kurig sudaro
Sutarties salygos, Specialiosiose sglygose iSvardyti priedai
ir Susitarimai;

1.1.47.8alis - UZsakovas arba Rangovas, kiekvienas
atskirai, priklausomai nuo konteksto;

1.1.48.Salys — UZsakovas ir Rangovas kartu;

1.1.49.Uzsakovas — asmuo, kuris Specialiosiose saglygose
yra jvardytas kaip Uzsakovas, ir jo teisiy peréméjai;

1.1.50.Uzsakovo dokumentai - Statinio projektas,
proceddry, leidimy, sutikimy ir kiti dokumentai, iSvardytieji
5.1.1, 5.1.2 ir 5.1.3 punktuose, taip pat visa kita UZzsakovo
turima ir Rangovui pateikta informacija ir dokumentai apie
statybviete ir Darbus;

1.1.51.Uzsakovo personalas — UZsakovo atstovas, Kkiti
Uzsakovo darbuotojai, Techninés priezilros rangovo, Statinio
projekto vykdymo priezidros rangovo (jeigu UZsakovas
pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, taip
pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos Uzsakovas (tiesiogiai arba per
kitus asmenis) pasitelkia Uzsakovo teisiy bei pareigy pagal
Sutartj jgyvendinimui bei kuriuos UZzsakovas rastu jvardija
Rangovui kaip Uzsakovo personalg;

1.1.52.Uzsakovo uzduotis — dokumentas, kuris vadinasi
LUzZsakovo uzduotis” arba “Techniné specifikacija”, kuriame
pateikta techniniy ir kity reikalavimy visuma ir kuris yra
vienas i$ Pirkimo dokumenty ir Sutarties priedy. Jeigu prie
Sutarties kaip priedas Nr.2 néra pridedama UZsakovo
uzduotis, nuorodos Sutartyje j Uzsakovo uzduotj reiSkia
nuorodas j Statinio projekts.

Pastaba — rekomendacijos del UZsakovo uZduoties turinio
pateikiamos atskirame dokumente, kuris néra Sutarties dalis;

1.1.53.Valdzios institucijos — Europos Sajungos valdzios
institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinés,
regioninés ir savivaldybiy valdZios institucijos (vieSojo
administravimo subjektai), jskaitant, be kita ko, Europos
Sajungos, Lietuvos Respublikos valstybinés, regioninés
arba savivaldybiy valdzios institucijy jgaliotuosius valstybés
tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretigji
asmenys, Si sgvoka apima ir Valdzios institucijas;

1.1.54.VP] - Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymas;

1.1.55.Statinio  projektg parenges  Projektuotojas,
Projektuotojo arba UZsakovo paskirtas Statinio projekto
vadovas, Statinio  projekto  vykdymo  priezilrg
organizuojantis Statinio projekto vykdymo prieziiiros
rangovas (jeigu tokia priezidra yra privaloma Statybos
darbams pagal |statymus ar UZzsakovo uzduotj), jo paskirtas
Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas, Statybos
darby technine priezilrg organizuojantis Techninés
prieziGiros rangovas (jeigu tokia priezidra yra privaloma
Statybos darbams pagal |statymus ar UZsakovo uzduotj), jo
paskirtas Statybos darby Techninis priziturétojas yra
asmenys, jvardyti Specialiosiose salygose arba UzZsakovo
raSytiniame praneSime Rangovui.

1.1.56.Kity Sutartyje didzigja raide rasomy sgvoky
reikSmeés yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.57.Sutartyje neapibréztos sgvokos suprantamos ir
aiSkinamos taip, kaip jas apibrézia |statymai, galiojantys
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Sutarties sudarymo metu.

1.2.  Sutarties aiSkinimas
1.2.1. Sutartis turi bati aiSkinama pagal |statymus.
1.2.2. Diena Sutartyje reikia kalendoring diena.

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reiSkia bet kurig dieng,
iSskyrus Sestadienj, sekmadienj ir Svenciy dienas Lietuvoje,
nurodytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

1.2.4. Terminai pagal Sutartj yra skaiiuojami metais,
ménesiais, savaitémis, dienomis ir valandomis. ISimtiniais
atvejais terminas gali biti nurodomas kalendorine data.

1.2.5. Kvalifikacija, rémimasis kity 0kio subjekty
pajégumais, Statybos darby apimtis, perzitra suprantami
taip, kaip nustatyta VP] ir P] bei juos jgyvendinanciuose
teisés aktuose.

1.2.6. Defektas reiskia Statybos produkto, Jrenginio arba
Darby yda, trikuma, taisyting dalyka, jskaitant atvejus, kai
kazko yra per mazai arbai visai néra.

1.2.7. Informuoti, pranesti, jspéti arba atsakyti reiSkia
pateikti informacija, praneSima, jspéjimg arba atsakyma
rastu.

1.2.8. Patvirtinti reiSkia pateikti patvirtinimg rastu, arba
pasiraSyti dokumentg be iSlygy ar su iSlygomis, iSskyrus
atvejus, kai asmuo, pasiraSydamas dokumentg, nurodo, jog
atsisako jj patvirtinti.

1.2.9. Straipsniai, punktai ir pastraipos reiSkia Bendryjy
salygy straipsnius, punktus ir pastraipas, o dalys ir eilutés
reiSkia Specialiyjy sglygy dalis ir eilutes, nebent aiskiai
nurodyta kitaip.

1.3. Dokumenty virSenybé

1.3.1. Sutartj sudarantys dokumentai turi bati suprantami
kaip paaiskinantys vienas kitg. Bet kokio Sutartj sudaranciy
dokumenty nuostaty neatitikimo ar neaiSkumo atveju toks
neatitikimas ar neaiSkumas iSaiSkinamas dokumentus
aiSkinant tokia eilés tvarka:

1.3.1.1.  Specialiosios salygos turi virSenybe Bendryjy salygy
atzvilgiu; Sutarties sglygos turi virSenybe priedy atzvilgiu,
iSskyrus tuos atvejus, kai (i) Bendrosios salygos nukreipia j
Uzsakovo uzduotj, kuri nustato kitokig taisykle, negu nurodytoji
Bendrosiose sglygose, — tuomet UZzsakovo uzduotyje nurodyta
taisyklé turi virSenybe Bendrujy salygy atzvilgiu, ir kai (ii)
taikomas Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo
apraSas — tuomet Sis aprasas turi virSenybe Sutarties salygy
atzvilgiu;

1.3.1.2. Specialiosiose saglygose iSvardyti priedai, priedy
sgrasSe esantys auksciau, turi virSenybe vir§ Zemiau esanciy
priedy.

1.3.2. Tuo atveju, kai Saliy Susitarimu yra kei¢iama
Sutarties sglyga arba priedas, naujai sutartoji Sutarties
sglyga ar naujai sutartos priedo nuostatos turi virSenybe
vir§ pakeistyjy.

1.3.3. Jeigu Salys susitaria dél Sutarties salygy arba
priedo papildymo nauja salyga, neatitikimo ar neaiSkumo
atveju tokia sglyga turi virSenybe atitinkamai vir§ kity
Sutarties salygy arba kity to priedo nuostaty.

1.3.4. Jeigu Salys susitaria dél naujo priedo, Salys turi
sutarti dél naujojo priedo jtraukimo j priedy sarasa vietos.
Jeigu naujas priedas yra jterpiamas j priedy sarasa, jam turi

bati suteikiamas eilés numeris su virSutiniu indeksu,
atsizvelgiant j priedy eiliskumg (pvz., priedas Nr. 107).
Taciau bet kuriuo atveju joks naujas priedas negali turéti
virSenybés vir§ Pirkimo dokumenty, Uzsakovo uzduoties ir
Statinio projekto.

2. SUTARTIES DALYKAS

21. Rangovas jsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties
salygomis, savo rizika per Darby terminus atlikti ir uzbaigti
Darbus, perduoti atliktus Darbus UZsakovui ir pasalinti visus jy
defektus, taip pat jvykdyti kitus Sutarties reikalavimus uz
UZsakovo mokama atlyg;.

2.2. Salys, vykdydamos Sutartj, jsipareigoja laikytis visy
Sutarties vykdymui taikytiny Jstatymy reikalavimy. Salis turi
teise reikalauti, kad kita Salis jvykdyty visus |statymy
reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Né viena i$
Sutarties salygy nereiSkia ir negali bati aiSkinama kaip
Uzsakovo atsisakymas |statymuose numatyty ir Sutartimi
nesureguliuoty uzsakovo kity teisiy ir garantijy, susijusiy su
netinkamu Darby jvykdymu, Darby terminy praleidimu arba
nepriimtina Darby ar Objekto kokybe, arba kaip Rangovo
atsisakymas |statymuose numatyty ir Sutartimi nesureguliuoty
rangovo Kity teisiy ir garantijy dél atlyginimo uz Darbus gavimo,
Statybos darby perdavimo ar Darby terminy pratesimo.

2.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad Darbai baty atliekami
rapestingai, profesionaliai, sgziningai, protingai, tinkamai, laiku
ir kokybiSkai, laikantis pagristy UzZsakovo nurodymy ir
nepazeidziant Rangovo profesiniy ir etikos standarty.

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI
PASITELKTI ASMENYS

3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasiilymu prisiimti
jsipareigojimai
3.1.1. Rangovas atsako uz tai, kad visu Sutarties vykdymo
laikotarpiu Rangovas bity kompetentingas, patikimas ir
pajégus jvykdyti Sutarties reikalavimus, jskaitant Subjekty,
kuriy pajégumais remiasi Rangovas, pajégumus:

3.1.11.  turéty teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga
Sutarciai jvykdyti;
3.1.1.2.  atitikty techninio ir profesinio pajégumo reikalavimus

bei kitus tiekéjy kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus
ir Sutarties tinkamam vykdymui batinus reikalavimus;

3.1.1.3. laikytysi Rangovo pasidlyme
jsipareigojimy ir parametry, jskaitant —
naudingumo kriterijy reik8miy ir parametry;

3.1.1.4. uztikrinty nustatyty kokybés vadybos sistemos ir
(arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty
laikymasi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir
turéty tg patvirtinancius dokumentus.

nurodyty
ekonominio

3.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas yra jungtinés veiklos
partneriai, jie Uzsakovui uz Sutarties vykdymg atsako
solidariai. Jeigu Subjektai, kuriy pajégumais remiasi
Rangovas, yra prisieme solidarig atsakomybe su Rangovu
dél atitikimo finansinio ir ekonominio pajégumo ar kitiems
reikalavimams, uz tokj atitikimg jie Uzsakovui atsako
solidariai su Rangovu.

3.1.3. Rangovas taip pat atsako uz tai, kad Rangovas,
Sutartj tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai
atitikty jiems |statymy ir (arba) Pirkimo dokumenty ir
Rangovo pasillyme nustatytus profesinés kvalifikacijos ir
kitus reikalavimus bei turéty teise verstis ta veikla, kuriai jie
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pasitelkiami.

3.1.4. UZsakovo pra8ymu Rangovas privalo nedelsiant,
bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, pateikti UZzsakovui
dokumentus, patvirtinancius, kad Rangovas, Subjektai,
kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei
Specialistai atitinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.3 punktg
taikomus kvalifikacijos bei kitus reikalavimus.

3.1.5. Jeigu paaiskéja, kad Rangovas arba Subijektas,
kurio pajégumais remiasi Rangovas, neatitinka 3.1.1
punkte nustatyty reikalavimy, arba Rangovas, Subrangovai
ar Specialistai neatitinka 3.1.3 punkte nustatyty
reikalavimy, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti
Sutarties dalies, kuriai vykdyti Rangovas, Subjektas, kurio
pajéegumais remiasi Rangovas, Subrangovas ar
Specialistas neatitinka nustatyty reikalavimy, vykdyma iki
kol bus paSalinti tokie neatitikimai. Rangovas privalo
pasalinti tokius neatitikimus per protingg ne ilgesnj nei 30
dieny terming. Visais kitais nei 3.1.7 punkte numatytasis
atvejais Rangovas, nepa$alings Siame punkte minimy
neatitikimy per 30 dieny nuo jy paaiskéjimo, privalo
sumokéti Uzsakovui Specialiosiose saglygose nurodytg
baudg. Si nuostata nesuteikia teisés Rangovui pakeisti
jungtinés veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais
remiasi Rangovas.

3.1.6. Jeigu Rangovas pazeidzia 3.1.5 punktg daugiau nei
tris kartus ir jam uZ kiekvieng pazeidimg yra pritaikyta
bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu. Tokiu
atveju UZzsakovas jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj
26 straipsnyje ,Sutarties nutraukimas® nustatyta tvarka, o
Rangovas privalo sumokéti UZzsakovui Specialiosiose
sglygose nurodyto dydZio baudg, iSskyrus 3.1.7 punkte
numatytg atvejji. | baudos sumg, mokéting Sutarties
nutraukimo atveju, jskaitoma bauda, Rangovo mokétina
pagal 3.1.5 punkta.

3.1.7. Jeigu pasikeicia |statymai, susije su teise verstis ta
veikla, kuri yra reikalinga Sutariai jvykdyti, arba su
Sutarties vykdymui reikalingais profesinés kvalifikacijos
reikalavimais Rangovui, Subjektams, kuriy pajégumais
remiasi Rangovas, Subrangovams, Specialistams ar kitam
Rangovo personalui, Rangovas atsako uz tai, kad baty
nedelsiant jvykdyti Jstatymy reikalavimai. Jeigu Rangovas
tinkamai ir laiku jvykdo tokiy statymy reikalavimus, bet dél
to véluoja Darbai nesant Rangovo kaltés, Rangovas jgyja
teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiSkai véluoja
Darbai, bty pratesti Darby terminai. Jeigu Rangovas,
Subrangovai ar Rangovo personalas patiria I$laidy dél tokiy
|Jstatymy reikalavimy jvykdymo ar dél Darby vélavimo,
UZsakovas nekompensuoja tokiy ISlaidy.

Subrangovy pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Rangovas turi teise pasitelkti Subrangovus atlikti bet
kurig Darby dalj, iSskyrus iSimtis, nurodytas UZzsakovo
uzduotyje ir (arba) kituose Pirkimo dokumentuose (jeigu
nurodyta).

3.2.2. Su Rangovo pasitlymu pateiktas Subrangovy
sgrasas yra sudétiné Sutarties dalis ir gali bati kei¢iamas tik
Siame 3.2 punkte Zemiau nustatyta tvarka. Tik
galiojanCiame Subrangovy sarase jrasyti Subrangovai gali
bdti Subrangovais pagal Sutartj ir tik tokiy Subrangovy
darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal
Sutartj bei gali patekti j statybviete.

3.2.3. Tuo atveju, kai |statymai nedraudZia asmeniui tapti
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Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teise
jtraukti tokj savo ar Subrangovo pasirinktg Subrangovg |
Subrangovy saraSg. Rangovas turi teise pakeisti
Subrangovg kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir
nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybés nulémeé batinybe
pakeisti tokj Subrangova, iSskyrus 3.4 punkte aprasytus
atvejus, kai kei€iamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas. Rangovas, norédamas jtraukti asmenj |
Subrangovy sarasa, Uzsakovo praSymu taip pat privalo
pateikti UZsakovui dokumentus, jrodancius tokio asmens
atitiktj jam taikomiems reikalavimams pagal 3.1.3 punkta.

3.2.4. Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Sutarties
sudarymo metu zinomy Subrangovy vardus ir pavardes
arba pavadinimus, juridiniy asmeny kodus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui
perduodamy atlikti Darby tiksly apraSymg, nurodydamas
Siuos duomenis Subrangovy sagrase, kurj Rangovas privalo
parengti pagal priede Nr.8 pateikta formg ir pateikti
Uzsakovui nedelsiant, bet ne véliau nei per 10 darbo dieny
po Sutarties jsigaliojimo.

3.2.5. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti
Uzsakovg apie Subrangovy sgraso pakeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujintg
Subrangovy sgrasa su paryskintais pakeitimais.

3.2.6. Uzsakovas privalo jvertinti Subrangovy sgraso
pakeitimus ir UZzsakovo pradymu pateiktus dokumentus per
5 darbo dienas nuo jy gavimo. Tik po to, kai Uzsakovas
pritaria asmens jtraukimui j Subrangovy sarasa, toks
asmuo tampa Subrangovu ir |sigalioja atitinkamas
Subrangovy sgraso pakeitimas. Toks Uzsakovo pritarimas
nemazina Rangovo atsakomybés uz Subrangova. Tuo
atveju, jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatytg terming
neidsiuncia pranedimo Rangovui, laikoma, kad UZsakovas
pritaré Subrangovo jtraukimui j Subrangovy sgrasg ir
Sutartis laikoma atitinkamai pakeista.

3.2.7. Rangovas privalo uztikrinti, kad Subrangovai,
jtraukti j Subrangovy sarasa, patys vykdyty jiems priskirtg
Darby dalj, nurodytg Subrangovy sgrase.

3.2.8. Jeigu paaiSkéja, kad vykdant Sutartj dalyvauja
Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pazeidziant
Sutartyje nustatytg tvarka, (b) neatitinka jam taikomy
Pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy arba (c) yra
Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir vykdo
kitokius Darbus, negu jam priskirta Subrangovy sarase,
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 1
darbo dieng, nu$alinti tokj Subrangovg nuo Sutarties
vykdymo ir pasalinti i§ statybvietés, o to nepadares
Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose
salygose nurodytg bauda. Jeigu Rangovas pazeidzia §j
punkta daugiau nei tris kartus ir jam uz kiekvieng pazeidimag
yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties
pazeidimu, dél kurio UZsakovas jgyja teise vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj 26 straipsnyje ,Sutarties nutraukimas®
nustatyta tvarka.

3.2.9. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darby perdavimo
UZsakovui metu pateikti jam atnaujintg galutinj Subrangovy
sgrasa.

3.3. Susitarimai dél tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovais

3.3.1. Subrangovai turi teise pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, raStu pateikdami prasymg
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UZsakovui. Tuo tikslu UZsakovas privalo ne véliau kaip per
3 darbo dienas nuo Subrangovy sagraso arba pakeisto
Subrangovy sgraso gavimo informuoti Subrangovus,
nurodytus Subrangovy sgraSe, apie tokig tiesioginio
atsiskaitymo galimybe pagal triSalio susitarimo su
Subrangovu salygas, pateiktas priede Nr. 14, ir pateikti
Subrangovams priedg Nr. 14.

3.3.2. Tuo atveju, kai Subrangovas iSreiSkia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, UZsakovas ir
Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu triSalj susitarima
pagal priede Nr. 14 pateiktg trialio susitarimo su
Subrangovu forma.

3.4. Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ir Subjekto,
kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitimas

3.4.1. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, nepateikia pagrjsty
jrodymy, kad sugebés tinkamai jvykdyti jam tenkancig
Sutarties dalj, Rangovas turi teise pakeisti jungtinés veiklos
partnerj ar Subjekta, kurio pajégumas remiasi, kitu asmeniu
kiekvienu atveju, kai jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto,
kurio pajégumais remiasi Rangovas, atzvilgiu egzistuoja
kuri nors Zemiau iSvardinta aplinkybé:

3.4.1.1. jam yra iSkelta restruktdrizavimo ar bankroto byla;
3.41.2. jam yra inicijuotos ar pradétos likvidavimo
proceddros;

3.4.1.3. jo turtg valdo teismas ar bankroto administratorius;
3.4.1.4. jo veikla yra sustabdyta ar apribota; arba

3.4.1.5. o padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, teisés

aktus yra tokia pati ar panasi, kaip nurodyta auksc¢iau Siame
3.4.1 punkte;

3.4.1.6. jis su kreditoriais yra sudares taikos sutartj
(jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais
remiasi Rangovas, ir kreditoriy susitarimg testi tiekéjo veikla,
kai jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais
remiasi Rangovas, prisima tam tikrus jsipareigojimus, o
kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy
atsisakyti).

3.4.2. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, yra keiiamas egzistuojant
Sioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nustatytoms
batinosioms saglygoms, Rangovas turi teise pakeisti
jungtinés veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais
remiasi Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam
pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus, jeigu
UZsakovas su tuo sutinka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti
Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta
tvarka. Toks asmens pakeitimas negali lemti kity esminiy
Sutarties pakeitimy ir taip negali bati siekiama iSvengti VP)
arba P] taikymo.

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinés veiklos
partneris arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, yra reorganizuojamas (jskaitant jungimg ar
skaidyma), atskiriama dalis asmens arba jis pertvarkomas,
Rangovas turi teise pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar
Subjektg, kurio pajégumais remiasi Rangovas, jo teisiy ir
pareigy perémeéju arba pats Rangovas gali bati pakeistas jo
teisiy ir pareigy peréméju, jeigu toks teisiy ir pareigy
peréméjas atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus
taikomus reikalavimus. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti
Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta

tvarka. Toks asmens pakeitimas negali lemti kity esminiy
Sutarties pakeitimy ir taip negali bati siekiama iSvengti VP)
arba P] taikymo.

3.5. Specialistai

3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties
vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus
Specialisty sgrase, kuris yra pateikiamas priede Nr. 9 ir
kuriame nurodomos Specialisty funkcijos atliekant Darbus,
jy vardai, pavardés, mobilaus telefono numeris, elektroninio
pasto adresas (jeigu Sie kontaktiniai duomenys yra batini
UZsakovui Sutarties vykdymo tikslais), darbdavio
pavadinimas ir kodas, Darby, kuriems vykdyti pasitelkiamas

Specialistas, apraSymas. Toks Specialisty sgrasas
pridedamas prie Sutarties jos sudarymo metu.
3.5.2. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti

Uzsakovag apie Specialisty sarase pateiktos informacijos
apie Specialisty pavardziy (kai asmuo pakeiCia savo
pavarde), mob. telefono numerio, el. pasSto adreso,
darbdavio pavadinimo ir kodo pakeitimus visu Sutarties
vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujintg Specialisty
sgrasg su paryskintais pakeitimais.

3.5.3. Tik Specialisty sgrase jrasyti Specialistai gali vykdyti
tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus
ir yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutart;.

3.5.4. Rangovas privalo uztikrinti, kad Specialistai, jtraukti
i Specialisty sarasa, patys tiesiogiai vykdyty tokiems
Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus.

3.5.5. Rangovas privalo pakeisti priede Nr.9 nurodytg
Specialistg arba paskirti pavaduojantj Specialistg, kai:

3.5.5.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo
dokumentus ir |statymus arba Rangovo pasiilymg taikomy
kvalifikacijos arba kity reikalavimy (jeigu tokie yra nustatyti);

3.5.56.2. Specialistas negali vykdyti savo funkcijy dél
pasibaigusiy darbo santykiy su Rangovu, dél atostogy,
laikinojo nedarbingumo ar kity priezascéiy.

3.5.6. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti
Specialistg arba paskirti laikinai pavaduojantj Specialista,
Rangovas privalo i§ anksto apie tai informuoti Uzsakovg ir
kartu pateikti Uzsakovui dokumentus, patvirtinancius tokio
asmens kvalifikacijg, jo atitiktj Pirkimo dokumenty bei
|statymy reikalavimams bei Rangovo pasidlymui,
kontaktinius duomenis: varda, pavarde, el. pasto adresg ir
mobilaus telefono numerj, taip pat darbdavio pavadinimg ir
kodg (jeigu Sie kontaktiniai duomenys yra batini Uzsakovui
Sutarties vykdymo tikslais).

3.5.7. UzZsakovas privalo jvertinti gautus dokumentus per 2
darbo dienas nuo jy gavimo. Tik po to, kai Uzsakovas
jsitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir
apie tai informuoja Rangovg, toks asmuo gali tapti
Specialistu ir Rangovas gali jj jtraukti j Specialisty sarasa.
Toks Uzsakovo praneSimas nemazina Rangovo
atsakomybés uz Specialistg. Jeigu Uzsakovas per Siame
punkte nustatytg terming neisSsiuncia praneSimo Rangovui,
laikoma, kad UZzsakovas pritaré Specialisto jtraukimui j
Specialisty sgrasg.

3.5.8. Po to, kai Uzsakovas pritaria dél Specialisto
jtraukimo | Specialisty sgrasa, Rangovas privalo atnaujinti
Specialisty sarasg ir pateikti jj Uzsakovui. Toks Specialisty
sgraSo pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties pakeitimu,
dél kurio turi bati sudaromas Susitarimas.
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3.5.9. Tuo atveju, kai netikétai paaiSkéja, kad Specialistas
negali vykdyti savo pareigy (del ligos, traumos ar kity
nenumatyty priezasciy), Rangovas privalo nedelsdamas
paskirti kita asmenj laikinai vykdyti tokio Specialisto
funkcijas ir pranesti apie tai Uzsakovui. Taip pat Rangovas
privalo, vadovaudamasis 3.5.6 punktu, nedelsdamas
pateikti Uzsakovui naujo Specialisto kandidatlrg, kuri
atitikty jam Pirkimo dokumentuose bei |statymuose
nustatytus reikalavimus ir Rangovo pasitlyma, ir gauti
UZsakovo pritarimg 3.5.7 punkte nustatyta tvarka.

Vadovavimas Darbams

3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki
Darby pabaigos, taip pat véliau tol, kol to reikia Rangovo
jsipareigojimy jvykdymui, Rangovas privalo uZztikrinti
reikiamg vadovavimg Darbams. Tokio vadovavimo tikslai
yra planuoti, organizuoti, valdyti, koordinuoti, priZiaréti ir
tikrinti Darby atlikima.

3.6.2. Rangovas atsako uZ tai, kad Darbams vadovauty
pakankamas skaiCius asmeny, gerai mokanciy lietuviy
kalba ir iSmanandiy atliekamus Darbus (jskaitant jy atlikimo
bldus ir metodus, galimus pavojus ir bidus uzkirsti kelig
nelaimingiems atsitikimams) tam, kad Darbai bity jvykdyti
tinkamai ir saugiai. Tuo atveju, kai Darbams vadovauja
lietuviy kalbos gerai nemokantys asmenys, Rangovas
privalo uztikrinti nuolatinj kvalifikuoty vertéjy dalyvavima.

3.6.3. Tuo atveju, kai Rangovas pasitelkia Specialistus
vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo uztikrinti,
kad tokie Specialistai patys asmeniskai atlikty atitinkamas
vadovavimo funkcijas atliekant Darbus.

4. SALIY BENDRADARBIAVIMAS

4.1. Saliy bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos Sutartj, Salys privalo maksimaliai
bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat
pateikti viena kitai operatyvius rasytinius praneSimus apie
tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks jvykis, sglyga ar
aplinkybé, kuri gali paveikti Sutartj ar lemti jos pazeidima.

4.1.2. UZsakovas atsako uz tai, kad Projektuotojas,
Statinio projekto vykdymo prieziGros rangovas, Techninés
priezidros rangovas bei Uzsakovo personalas
bendradarbiauty su Rangovo personalu.

4.1.3. Rangovas atsako uz tai, kad Subrangovai,
Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir Rangovo
personalas bendradarbiauty su UZsakovo personalu.

4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas
pagal |statymus arba Sutartj turi kreiptis j Projektuotoja,
Statinio projekto vadovg, Statinio projekto vykdymo
priezilros vadovg ar Techninj priziirétojg, Rangovas
privalo kreiptis | 3&iuos asmenis tiesiogiai, kartu
informuodamas UzZsakovg apie tai.

4.1.5. Tais atvejais, kai pagal |statymus arba UzZsakovo
uzduotj privalo bdti, bet néra paskirtas Techninis
neprieStarauja |statymams. Tais atvejais, kai pagal
|statymus arba UZsakovo uzduotj privalo bati, bet néra
paskirtas Statinio projekto vykdymo priezilGros vadovas
arba Techninis prizidrétojas ir dél to nevykdomos jy
funkcijos, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek dél Sios priezasties faktiSkai véluoja Darbai,
baty pratesti Darby terminai ir UZsakovas atlyginty
Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo
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laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas
ir 18laidy perskaigiavimas* nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys
privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties
pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy
pratesimg bei Rangovo I$laidy ir Pelno atlyginimg. Tais
atvejais, kai pagal |statymus arba UZsakovo uzduotj néra
jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo atlikti pats
UZsakovas.

4.1.6. Rangovas jsipareigoja uZtikrinti, kad Rangovo
personalas (jskaitant pasitelktus Darbo projekto rengéjus)
Uzsakovo praSymu dalyvauty diskusijose su Uzsakovo
personalu projektavimo, projektiniy sprendiniy, jy klaidy,
defekty taisymo, projektiniy sprendiniy jgyvendinimo
klausimais, taip pat Darby ar Objekto defekty Salinimo
klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.

4.1.7. Uzsakovas jsipareigoja uZztikrinti, kad UZsakovo
personalas Rangovo pradymu dalyvauty diskusijose su
Rangovo personalu projektavimo, projektiniy sprendiniy, jy
klaidy, defekty taisymo, projektiniy sprendiniy jgyvendinimo
klausimais, taip pat Darby ar Objekto defekty Salinimo
klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.

4.1.8. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo
kliatimis, jis turi nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 2 darbo
dienas, jspéti Uzsakovg apie tokias kliatis ir imtis visy nuo
jo priklausangiy protingy priemoniy toms klidtims pasalinti.
Jeigu Rangovas néra atsakingas dél tokiy kliGciy atsiradimo
arba uZ jy paSalinimg, Salys privalo 25 straipsnyje
youtarties pakeitimai“ nustatyta tvarka sudaryti Susitarima,
kuriuo turi bati pratesti Darby terminai tiek, kiek dél kliG&iy
Salinimo faktiSkai véluos Darbai, o tais atvejais, kai
UZsakovas savo veiksmais ar neveikimu sukélé Sutarties
vykdymo Klidtis, taip pat turi bdati numatyta UZsakovo
pareiga atlyginti Rangovui jo ISlaidas klia¢iy Salinimui,
jvertintas pagal 15.9 punktg ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir ISlaidy perskaiCiavimas®, ir Pelna.

4.1.9. Jeigu Rangovas véluoja informuoti UZsakovag apie
Sutarties vykdymo klidtis, Rangovas praranda teise
reikalauti pratesti Darby terminus ir atlyginti Rangovo
ISlaidas bei Pelng uz Rangovo veélavimo informuoti
UZsakova laikotarp.

Saliy atstovai

4.2.1. Kiekviena i$ Saliy Sutarties sudarymo metu privalo
paskirti savo atstovg, atsakingg uz Sutarties vykdyma, ir
nurodyti jo kontaktinius duomenis Specialiosiose sglygose.

4.2.2. Laikoma, kad paskirtieji Saliy atstovai yra atsakingi
uz Sutarties vykdyma, turi Saliy jgaliojimus veikti jy vardu
vykdant Sutartj ir priimti visus sprendimus Sutarties
vykdymo klausimais, i$skyrus Salies atstovo pakeitima kitu.

4.2.3. Apie tai, ar Saliy atstovai turi Saliy jgaliojimus
sudaryti Susitarimus, ar tokiy jgaliojimy neturi, numatoma
ju paskyrimo dokumentuose ir pazymima Specialiosiose
sglygose.

4.2.4. Darby vykdymo metu Salis neturi teisés atSaukti
paskirtgjj atstovg arba pakeisti jj kitu asmeniu, iSskyrus
atvejus, kai (a) asmuo, atliekantis Salies atstovo funkcijas,
negali jy vykdyti dél pasibaigusiy darbo santykiy su Salimi
ar dél kity objektyviy priezasCiy (atostogy, laikinojo
nedarbingumo, karinés tarnybos ar kity priezas€iy, kai
asmuo negali vykdyti darbo funkcijy), arba dél
nepakankamos kompetencijos ar patirties, arba kai (b) kita
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Salis sutinka su sitloma Salies atstovo kandidatra.

4.25. Tuo atveju, kai Salis nori atSaukti paskirtajj atstovag
ir paskirti kita asmenj savo atstovu arba nori paskirti kitg
asmenj laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo
laikino negaléjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Salis
privalo i§ anksto apie tai informuoti kitg Salj ir pateikti kitai
Saliai informacijg apie tokio asmens patirtj ir kompetencijg
administruoti statybos projektus ir kontaktinius duomenis:
varda, pavarde, kontaktinj pasto adresg, el. pastg ir telefono
(jskaitant mobilyjj telefong) numer;.

4.2.6. Kita Salis per 2 darbo dienas nuo Salies pranesimo
apie numatoma naujojo arba laikinojo jos atstovo paskyrimg
ir visos 4.2.5 punkte nurodytos informacijos gavimo privalo
pateikti savo pritarimg atstovo kandidatdrai arba motyvuota
nepritarimg. Jeigu kita Salis per $iame punkte nustatytg
terming neatsako Saliai, laikoma, kad ji pritaré Salies
atstovo kandidatarai.

4.2.7. Tuo atveju, kai netikétai paaiskéja, kad Salies
atstovas negali vykdyti savo pareigy (dél ligos, traumos ar
kity nenumatyty priezaséiy), Salis privalo nedelsdama, bet
ne veliau nei tg pacig dieng, paskirti kitg asmenj laikinai
vykdyti jos atstovo funkcijas ir pranesti apie tai kitai Saliai.
Taip pat Salis privalo, vadovaudamasi 4.2.5 punktu,
nedelsdama, bet ne véliau nei per 2 darbo dienas, pateikti
kitai Saliai savo atstovo kandidatirg ir gauti kitos Salies
pritarimg 4.2.6 punkte nustatyta tvarka.

5. DARBY DOKUMENTAI
5.1. Uzsakovo dokumentai

5.1.1. Uzsakovas atsako uz tai, kad iki Sutarties sudarymo
baty:

5.1.1.1. atliktos visos pagal |statymus reikalingos teritorijy
planavimo, strateginio pasekmiy aplinkai  vertinimo,
planuojamos dkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo,

poveikio visuomenés sveikatai vertinimo ir kitos pagal
|statymus bdatinos atlikti proceddros, kuriy atlikimas yra
priskirtas Uzsakovo atsakomybei ir kurios yra reikalingos tam,
kad baty galima jvykdyti Sutartj;

5.1.1.2. tinkamai suformuotas atitinkamos paskirties zemés
sklypas (sklypai), kuriame yra statybvieté, ir Uzsakovas bty
jgijes reikiamas teises j jj bei | gretimas teritorijas, kuriy reikia
Statybos darby vykdymui pagal UZsakovo uzduotj ir (arba)
Statinio projekty;

5.1.1.3. gauti visi reikiami pagal |statymus Zemés ir statiniy
savininky ir naudotojy sutikimai, reikalingi Sutarties vykdymui;

5.1.1.4. nustatytos visos reikiamos specialiosios zZemes
naudojimo salygos, reikalingos Sutarties vykdymui;

5.1.1.5. atlikti visi Sutarties vykdymui reikalingi Zzemés ir
statiniy statybiniai tyrimai bei kultiros paveldo tyrimai (iSskyrus
atvejus, kai Statinio projekte arba Uzsakovo uzduotyje yra
nurodyta Rangovui atlikti papildomus tyrimus);

5.1.1.6. tinkamai parengtas Statinio projektas ir atlikta jo
ekspertizé (jeigu ji yra privaloma pagal |statymus arba
Uzsakovo sprendimg);

5.1.1.7. iSspresti visi savivaldybés infrastruktiros plétros
klausimai, reikalingi Sutarties vykdymui;

5.1.1.8. gautos prisijungimo sglygos ir statybg leidziantys
dokumentai, reikalingi Sutarties vykdymui (o tais atvejais, kai
statybg leidziantis dokumentas néra privalomas, taciau pagal
Jstatymus yra privalomi treciyjy asmeny rasytiniai sutikimai —

gauti tokie sutikimai).

5.1.2. UZsakovas atsako uz tai, kad Sutarties vykdymo
metu buty atliktos papildomos ar pakartotinés proceddros,
iSvardytos 5.1.1 punkte, arba baty gauti papildomi ar nauji
sutikimai, leidimai ar kiti dokumentai, iSvardyti 5.1.1 punkte,
jeigu tai privaloma pagal |statymus.

5.1.3. UZsakovas taip pat atsako uz tai, kad Sutarties
vykdymo metu baty gauti dokumentai, kurie yra nurodyti
Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte arba |statymuose
kaip dokumentai, uz kuriy gavimg atsako UZsakovas,
iSskyrus 5.1.4 punkte numatytg atvejj.

5.1.4. Jeigu |statymai nustato UZsakovo pareigg gauti
konkrety dokumentg arba atlikti konkrecig procedirg, bet
Pirkimo dokumentuose arba UZzsakovo uzduotyje yra
nurodyta, kad tokj dokumentg privalo gauti arba procedirg
privalo atlikti Rangovas, tuomet uz tokio dokumento gavimag
ar proceddros atlikimg atsako Rangovas ir toks
dokumentas ar tokios procediros dokumentai yra
priskiriami Rangovo dokumentams.

5.1.5. UZsakovas privalo pateikti Rangovui visus
Uzsakovo dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui.
UZsakovas privalo pateikti Rangovui 5.1.1 punkte
nurodytus Uzsakovo dokumentus per 2 darbo dienas po
Sutarties jsigaliojimo dienos. Visi Uzsakovo dokumentai
teikiami lietuviy kalba ir (arba) kita kalba (kalbomis),
nurodyta UZsakovo uzZduotyje arba kituose Pirkimo
dokumentuose. Jeigu Rangovui yra reikalingi Uzsakovo
dokumenty vertimai | kitg kalbg, Rangovas privalo tuo
pasirdipinti savo sagskaita.

5.1.6. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad
Sutarties vykdymui yra reikalingas konkretus UZzsakovo
dokumentas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau
negu per 2 darbo dienas, apie tai informuoti UZsakova ir
nurodyti protingg terming, per kurj Uzsakovas turéty gauti ir
pateikti tokj UZzsakovo dokumentg, nurodyti dokumento
pobidij, tiksla, kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo
reikSme Sutarties vykdymui. Rangovas taip pat privalo per
kitas 3 darbo dienas pateikti motyvuotus paaiskinimus
UZsakovui apie tai, kokig jtakg Darby terminams daro tai,
jog triksta tokio Uzsakovo dokumento.

5.1.7. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog néra gautas kuris
nors Uzsakovo dokumentas, Rangovas jgyja teise
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiSskai véluoja
Darbai, baty pratesti Darby terminai ir Uzsakovas atlyginty
Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo
laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas
ir 18laidy perskaigiavimas* nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys
privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties
pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy
pratesimg bei Rangovo ISlaidy ir Pelno atlyginima.

5.1.8. Jeigu Rangovas veéluoja informuoti Uzsakovg apie
Darby vykdymui reikalingg UZsakovo dokuments,
Rangovas praranda teise reikalauti pratesti Darby terminus
ir atlyginti Rangovo ISlaidas bei Pelng uz Rangovo vélavimo
informuoti Uzsakova laikotarpj.

5.2.  Rangovo dokumentai

5.2.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo
dokumentus.

5.2.2. Visi Rangovo dokumentai turi bati parengti lietuviy
kalba, nebent Uzsakovo uzduotyje yra nurodyta kitaip.
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5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su UZsakovu suderinti
Rangovo dokumenta, kuris yra reikalingas Darby atlikimui,
iki Darby, kurie turi badti atliekami vadovaujantis tuo
Rangovo dokumentu, pradzios, numatytos Grafike.
Rangovas negali vykdyti Darby neturédamas su UZsakovu
suderinto Rangovo dokumento, kuriuo vadovaujantis turi
bati vykdomi tie Darbai. Uz kiekvieng Sio punkto pazeidimg
Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose
sglygose nurodyto dydZio bauda. Jeigu Rangovas
pazeidzia §j punktg daugiau nei du kartus ir jam uz
kiekvieng pazeidimg yra pritaikyta bauda, tai laikoma
esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio Uzsakovas jgyja
teise vienasSaliSkai nutraukti Sutartj 26 straipsnyje ,Sutarties
nutraukimas® nustatyta tvarka.

5.24. Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumenty
ekspertizé, kurig pagal |statymus arba UZsakovo uZduot]
privalo organizuoti UzZsakovas, Uzsakovas |sipareigoja
suorganizuoti ekspertize ir pateikti Rangovui ekspertizés
iSvadas per UzZsakovo uZduotyje nustatyta terming,
skai¢iuojamg nuo visy tinkamai parengty Rangovo
dokumenty, kuriy ekspertizé turi bati atlikta, gavimo.

5.2.5. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog Uzsakovas véluoja
pateikti Rangovui Rangovo dokumento ekspertizés
iSvadas, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai, bity pratesti Darby
terminai ir UZsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas bei Pelng
uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte
,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaigiavimas® nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“
nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratesimag
bei Rangovo ISlaidy ir Pelno atlyginima.

5.2.6. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertize
nustatoma, kad tg dokumentg bdtina pataisyti pagal
ekspertizés akto pastabas ir pakartotinai pateikti
ekspertizés rangovui, Rangovas privalo atlyginti Uzsakovo
iSlaidas tokiai pakartotinei ekspertizei per 15 dieny po
UzZsakovo rasytinio pareikalavimo. Pakartotinés
ekspertizés vykdymas nesuteikia Rangovui teisés j Darby
terminy pratesima, iSskyrus, jeigu Uzsakovas véluoja
pateikti Rangovui Rangovo dokumento pakartotinés
ekspertizés iSvadas per Uzsakovo uzduotyje nurodytg
pakartotinés ekspertizés terming. Pastaruoju atveju
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek
dél Uzsakovo vélavimo pateikti Rangovui pakartotinés
ekspertizés iSvadas faktiS8kai véluoja Darbai, bty pratesti
Darby terminai, taCiau Rangovas neturi teisés reikalauti
UZsakovo atlyginti Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarp;.

5.2.7. Rangovas privalo saugoti visus
dokumentus iki tol, kol juos perduoda Uzsakovui.

Rangovo

5.2.8. Rangovas, prarades Rangovo dokumentus, privalo
juos atkurti, taip pat atlikti statiniy tyrimus bei atidengti
pasléptus Statybos darbus, jei to reikia, siekiant atkurti
prarastus dokumentus.

5.2.9. Rangovas privalo UZsakovo reikalavimu ir per
Uzsakovo nurodytg terming parodyti Rangovo turimus
Rangovo dokumentus Uzsakovo personalui arba Valdzios
institucijoms.

5.2.10.Jeigu Sutartis pasibaigia anksciau, negu Rangovas
perduoda Uzsakovui parengtus ir uzbaigtus Rangovo
dokumentus, Rangovas privalo perduoti UZzsakovui visus

Rangovo dokumentus, jskaitant Uzsakovo prasomus
nebaigtus Rangovo dokumentus, kuriuos UzZsakovas turi
teise savo nuozidra pabaigti rengti, keisti ir kitaip naudoti.

5.3. Darbo projektas

5.3.1. Jeigu Rangovas pagal UZsakovo uZduotj arba
Statinio projektg turi pareigg parengti Darbo projekta, tuo
tikslu Rangovas privalo:

5.3.1.1. Atlikti papildomus statybinius tyrimus, jeigu toks
reikalavimas yra nustatytas Statinio projekte arba Uzsakovo
uzduotyje;

5.3.1.2. Rastu informuoti Uzsakovg, Projektuotojg, Statinio
projekto vadova ir Statinio projekto vykdymo priezitros vadovg
apie Statinio projekto klaidas, kurias Rangovas pastebéjo
rengdamas Darbo projekts;

5.3.1.3.

5.3.1.4. Pataisyti Darbo projektg pagal UZzsakovo pastabas
ir pagal projekto ekspertizés iSvadas, jeigu tokia ekspertizé
buvo atlikta;

5.3.1.5.

5.3.1.6. Padaryti reikiamus Darbo projekto sprendiniy
keitimus, papildymus ar taisymus prie$ atlikdamas atitinkamus
Statybos darbus;

5.3.1.7. Uzbaiges Statybos darbus, pateikti Uzsakovui
galuting Darbo projekto ar jo dokumenty laidg, kurig visiSkai
atitinka atlikti Statybos darbai.

Parengti Darbo projekta;

Perduoti Darbo projektg Uzsakovui;

5.3.2. Rangovas atsako uz tai, kad:

5.3.21. Rangovas turéty ne Zemesne, nei nustatytoji
Pirkimo dokumentuose ir (ar) Rangovo pasidlyme, patirtj ir
galimybes parengti Darbo projekta; jeigu Darbo projektg rengia
Rangovo pasitelktas projektavimo Subrangovas, Rangovas
atsako uz jo atitiktj Sio punkto reikalavimams;

5.3.2.2. Darbo projekta rengty konkretds priede Nr.9
iSvardyti Specialistai, kuriy profesine kvalifikacija ir (arba)
patirtimi rémési Rangovas, kad atitikty Pirkimo dokumentuose
nustatytus reikalavimus Darbo projekto rengéjams (fiziniams
asmenims);

5.3.2.3. Darbo projekto rengéjai — architektai, inzinieriai arba
kiti fiziniai asmenys turéty |statymy reikalaujamus kvalifikacijg
patvirtinan€ius dokumentus;

5.3.2.4. Darbo projektg tinkamai pasirasSyty projekto vadovai
ir atitinkamy projekto daliy vadovai, turintys |statymy
reikalaujamus kvalifikacijg patvirtinancius dokumentus;

5.3.2.5. Darbo projekto vadovai, projekto daliy vadovai ir
projekto rengéjai vykdyty UZsakovo nurodyto Statinio projekto
vadovo teisétus reikalavimus.

5.3.3. Rangovas, padares 5.3.2 punkto pazeidimg ir jo
neistaises per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo jspéjimo
iSsiuntimo dienos, privalo mokéti UZsakovui Specialiosiose
sglygose nurodyto dydzio baudg. Daugiau nei trys 5.3.2
punkto pazeidimai, uz kuriuos visus Rangovui pritaikytos
baudos, laikomi esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio
UZsakovas jgyja teise vienaSaliS8kai nutraukti Sutartj 26
straipsnyje ,Sutarties nutraukimas® nustatyta tvarka.

5.3.4. Rangovas privalo parengti Darbo projektg
vadovaudamasis Jstatymais, Uzsakovo uzduotimi, Statinio
projektu, Rangovo pasidlymu, Rangovo pasirinktais
Statybos darby vykdymo metodais ir technologijomis,
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Statybos produkty, Jrenginiy ir Priemoniy gamintojy ar
tiekéjy instrukcijomis.

5.3.5. Uzsakovas turi jraSyti Specialiosiose sglygose data,
kurig galiojusiy |statymy reikalavimus turi atitikti Darbo
projektas.

Pastaba — Statybos jstatymo 24 str. 24 d. (redakcija, galiojanti
nuo 2023-04-01) numato, kad:

1)  Statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos
jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus, kurie galiojo tg dieng, kai buvo iSduoti
specialieji reikalavimai;

2) Praéjus 5 metams po specialiyjy reikalavimy isdavimo
dienos ir tais atvejais, kai specialieji reikalavimai nebuvo
iSduoti, statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos
jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus, kurie galiojo praSymo gauti statybg
leidZiantj dokumenta, kuris buvo priimtas, pateikimo dieng;

3) Kaiteisés akty numatytais atvejais yra privaloma parengti
statinio projekta, taCiau néra privaloma gauti statybg leidziantj
dokumenta, statinio projektas turi atitikti normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimus, kurie galiojo statinio
projektavimo darby rangos sutarties pasiraSymo dieng.

5.3.6. Rangovas privalo parengti atitinkamg Darbo
projekto dalj ir 5.9 punkte ,Rangovo dokumenty derinimas
ir tvirtinimas*“ nustatyta tvarka gauti Uzsakovo patvirtinimg
iki atitinkamy Statybos darby, suprojektuoty toje Darbo
projekto dalyje, vykdymo pradzios. Sio punkto pazeidimo
atveju taikomas 5.2.3 punktas (dél baudos ir Sutarties
nutraukimo).

5.3.7. Rangovas privalo parengti visus dokumentus,
bréZinius ir duomenis, reikalingus tam, kad UZsakovas
patvirtinty Darbo projektg (atitinkamg Darbo projekto dalj).

5.3.8. Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projektg, nori
pakeisti neesminius Statinio projekto sprendinius (t. y., kitus
nei esminiai Statinio projekto sprendiniai, kuriy sgvoka
nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme),
Rangovas privalo gauti UZsakovo pritarimg ir UZzsakovo
vardu kreiptis j Projektuotojg bei gauti Projektuotojo,
Statinio projekto vadovo ir tuos sprendinius rengusiy
architekty pritarimg tokiems pakeitimams. Salys turi
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“
nustatyta tvarka dél Rangovo sitlomy ir Uzsakovui priimtiny
Statinio projekto sprendiniy pakeitimo. Jeigu tokiy
pakeitimy jgyvendinimas turi jtakos Sutarties kainai
(atpigina arba pabrangina Statybos darbus) ir (arba) Darby
terminams (patrumpina arba pailgina Statybos darby
atlikimg), Salys turi Susitarime papildomai susitarti dél
Sutarties kainos (pagal 15.8 punkto ,Sutarties kainos
pakeitimai dél kiekiy (apimciy) keitimo“ salygas) ir (arba)
Darby terminy (pagal 11.2 punkto ,Darby terminy
pratesimas” sglygas) pakeitimo. Rangovas turi teise
pakeisti Statinio projekto sprendinius Saliy sutartu bidu tik
po to, kai Salys sudaro tokj Susitarima.

5.3.9. Reikiamg Darbo projekto ekspertize privalo
organizuoti ir apmokéti Uzsakovas ir tuo tikslu taikomos
5.2.4-5.2.6 punktuose nustatytos sglygos.

5.3.10.Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darby uzbaigimo,
Rangovas neprieStarauja, kad Uzsakovas pasitelkty
treCiuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo
projektg. Jeigu Darbo projektg rengia Subrangovas,
Rangovas  privalo  uztikrinti, kad Subrangovas

neprieStarauty tam, jog kiti asmenys pabaigty rengti arba
pakeisty Darbo projekta.

5.4. Statinio informacinis modeliavimas

5.4.1. Jeigu Sutartyje yra nurodyta, jog Rangovas turi
pareigg taikyti statinio informacinj modeliavimg, tuomet
Salys privalo vadovautis Statinio informacinio modeliavimo
(BIM) taikymo apraSu, pateiktu priede Nr. 4. Apie tai
pazymima Specialiosiose salygose.

5.5. ISpildomoji dokumentacija

5.5.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visy
Statybos darby iSpildomajg dokumentacija, kurioje turi bati
fiksuojamas Statybos darby jvykdymas, parodomos tikslios
visy Statybos darby ir Jrenginiy vietos, matmenys, atskaitos
duomenys ir kita pagal |statymus arba Sutartj reikalinga
informacija. Rangovas privalo i§ anksto suderinti su
UZsakovu reikalavimus, kuriuos turi atitikti iSpildomoiji
dokumentacija.

5.5.2. Rangovas privalo saugoti iSpildomajg
dokumentacijg statybvietéje ir perduoti ja Uzsakovui pries
perduodamas Darbus. Tuo atveju, kai pagal Sutartj turi bati
vykdomi mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas
privalo perduoti UZsakovui Statybos darby i$pildomajg
dokumentacijg prie$ tokius mokymus ir (arba) bandymus.

5.6. Naudojimo instrukcijos

5.6.1. Jeigu Rangovas pagal UZzsakovo uzduotj arba

Statinio projektg turi parengti ir pateikti Uzsakovui
naudojimo instrukcijas, Rangovas privalo parengti
naudojimo instrukcijas pagal UZsakovo uZduoties ir

|statymy reikalavimus. Naudojimo instrukcijos turi bati
aiskios ir detalios, kad Uzsakovas, vadovaudamasis jomis,
galéty tinkamai naudoti, prizidréti, remontuoti Statybos
darby rezultatus ir Jrenginius, taip pat esant reikalui iSardyti
ir i8 naujo surinkti, suderinti ir paleisti Jrenginius.

5.6.2. Rangovas privalo perduoti Uzsakovui naudojimo
instrukcijas Darby perdavimo momentu, vadovaudamasis
7.2.3 punktu. Tuo atveju, kai pagal Sutart;j turi bati vykdomi
mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo
perduoti Uzsakovui naudojimo instrukcijas prie$ tokius
mokymus ir (arba) bandymus, o po mokymy ir (arba)
bandymy patikslinti ir papildyti naudojimo instrukcijas,
atsizvelgdamas | mokymy ir (arba) bandymy eiga ir
rezultatus.

5.7. Klaidos Darby dokumentuose

5.7.1. Salys, pastebéjusios klaidas ar trikumus Darby
dokumentuose, privalo nedelsdamos, bet ne véliau negu
per 2 darbo dienas nuo klaidy ar trakumy pastebéjimo,
informuoti viena kitg apie tokias klaidas ar trikumus. Salys
turi Sig pareigg per visg Sutarties galiojimo laikg iki
Rangovas jvykdys visus garantinius jsipareigojimus pagal
Sutart;.

5.7.2. Uzsakovas negali perkelti Rangovui atsakomybés
uz klaidas ir trakumus Uzsakovo dokumentuose. Uz klaidas
ar trikumus UZzsakovo dokumentuose prieS Uzsakovg
atsako atitinkamus dokumentus parenge asmenys.

5.7.3. Taciau Rangovas negali reiksti Uzsakovui pretenzijy
dél tokiy klaidy ar trdkumy UZsakovo dokumentuose:

5.7.3.1. kurias Rangovas pastebéjo, rengdamas Darbo
projekta, jeigu Rangovas neinformavo Uzsakovo apie tokias
klaidas ir trikumus Darbo projekto rengimo metu iki tame
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Darbo projekte (Darbo projekto dalyje) numatyty Statybos
darby vykdymo pradzios;

5.7.3.2. jeigu Rangovui paaiskéja, kad UzZsakovo
dokumentai yra netinkami ar blogos kokybés, bet Rangovas
pazeidzia 6.4.24 punktg (jspéti Uzsakova ir sustabdyti
atitinkamus Statybos darbus) ir dél to taikomas 6.4.27 punktas
(Rangovui atitenka atsakomybé uz atsiradusius defektus).

5.7.4. Jeigu nustatomos klaidos ar trikumai UZsakovo
pateiktuose dokumentuose, UZsakovas privalo
nedelsdamas organizuoti klaidy ar trikumy iStaisyma, jeigu
tai yra privaloma pagal |statymus arba batina tam, kad baty
galima vykdyti Statybos darbus ir jvykdyti Sutart;.

5.7.5. Jeigu dél klaidy ar trdkumy UZsakovo
dokumentuose reikia perdaryti Darbo projektg ir (arba)
Darbus, arba atlikti Papildomus darbus, arba atsisakyti
dalies Darby, Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka, kuriame
Salys privalo numatyti Darby terminy pratesimg tokiu
laikotarpiu, kiek dél Darbo projekto ir (arba) Darby
perdarymo, ar Papildomy darby, ar Atsisakomy darby
faktiSkai veluoja Darbai, ir UzZsakovo pareigg atlyginti
Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo
laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas
ir 18laidy perskaiciavimas“ nustatyta tvarka bei (arba)
sumokéti Rangovui uz Papildomus darbus ir uz reikiamg
Darby perdaryma kaip uz Papildomus darbus pagal 15.8
punktg ,Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy (apimciy)
keitimo®, atimant Atsisakomy darby kaing. Si nuostata
netaikoma 5.7.3 punkte numatytu atveju.

5.7.6. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darby ar
jy dalies tol, kol néra idtaisyta UZsakovo dokumento klaida
ar trikumas, ir dél to Darbai véluoja, Rangovas jgyja teise
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiSkai véluoja
Darbai, bity pratesti Darby terminai ir Uzsakovas atlyginty
Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo
laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas
ir 18laidy perskaigiavimas® nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys
privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties
pakeitimai“ nustatyta tvarka.

5.7.7. 5.7.3 punkte numatytais atvejais Rangovas privalo
savo sgskaita perdaryti Darbo projektg (jeigu jis turi bati
rengiamas pagal Sutartj) ir (arba) Darbus ir Rangovui tenka
atsakomybé uz Darby vélavima.

5.7.8. Uz klaidas ir trikumus Rangovo dokumentuose
atsako Rangovas, iSskyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar

trdkumus 1émé klaidos ar tr0kumai UZsakovo
dokumentuose ir Rangovas tinkamai pagal Sutarties
sglygas informavo UzZsakovg apie tokias klaidas ir

trikumus, kai tik juos pastebéjo. Tai, jog Uzsakovo
personalas perziuréjo, suderino ar patvirtino Rangovo
dokumentus, nesumazina Rangovo atsakomybés uz ty
dokumenty klaidas ir trikumus.

5.8. Darby dokumenty pakeitimai

5.8.1. Uzsakovas turi teise daryti pakeitimus UzZsakovo
dokumentuose, dél kuriy reikia atlikti Papildomus darbus
arba nedaryti Atsisakomy darby, su saglyga, kad nepakeicia
Statybos darby pobidzio, tuo atveju, jeigu po Sutarties
sudarymo atsiranda arba tampa zZinoma kuri nors i§ Siy
aplinkybiy:

5.8.1.1. paaiskéja klaidy arba trikumy UzZsakovo uzduotyje
arba kituose Uzsakovo dokumentuose arba Uzsakovo

dokumenty neatitikimy faktinei situacijai statybvietéje ir tokius
UZsakovo dokumentus yra batina iStaisyti tam, kad baty galima
vykdyti Statybos darbus;

5.8.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to,
kad rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai ar
|renginiai;

5.8.1.3. Uzsakovui reikia pakeisti Statinio projekto
sprendinius dél to, kad jie kertasi arba nedera su kity Uzsakovo
ar tre€iyjy asmeny vykdomy projekty sprendiniais, arba dél to,
jog Uzsakovas siekia jgyvendinti pasikeitusius |statymy
reikalavimus, arba dél to, jog iSnyko UZsakovo poreikis
Atsisakomiems  darbams  (Atsisakomi  darbai  tapo
nebereikalingi UZsakovui);

5.8.1.4. paaiSkéja, kad dél Sutarties kainos (jkainiy)
indeksavimo pagal 15.5 punktg ,Sutarties kainos
perskaic¢iavimas dél kainy lygio pokycio“, esminio Sutarties
kainos padidéjimo (15.6.1 punktas), Rangovo papildomy
ISlaidy kompensavimo pagal 15.9-15.11 punktus (,Papildomy
ISlaidy kompensavimas ir 18laidy perskaiCiavimas®, ,Sutarties
kainos perskaiCiavimas dél paspartinimo priemoniy“ ir
ySutarties kainos perskaiCiavimas dél |statymy pakeitimo®)
arba batinyjy Papildomy darby pirkimo UZsakovas tampa
finansiSkai nepajégus finansuoti visy Darby jvykdyma ir dél to
Uzsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba
Uzsakovo uzduot;.

5.8.2. UZsakovas turi teise daryti pakeitimus UZsakovo
dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomy
darby, kuriuos reikia atlikti dél $iy pakeitimy, arba
Atsisakomy darby bendra kaina nevirSija 15 procenty
Pradinés sutarties vertés, o Sig ribg virsijus — tik su Rangovo
sutikimu. Jeigu Pradinés sutarties verté buvo perziuréta ir
indeksuota pagal 15.5 punkte numatytas salygas, 15
procenty skaiCiuojama nuo indeksuotos Pradinés sutarties
vertés. Jeigu dél pakeitimy Uzsakovo dokumentuose reikia
ne tik atlikti Papildomy darbuy, bet yra ir Atsisakomy darbuy,
tuomet, skaiciuojant 15 procenty, i§ Papildomy darby
kainos turi bdti atimama Atsisakomy darby kaina. Jeigu
Rangovas neduoda Siame punkte numatyto sutikimo,
UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj ir taikomas 26.5
punktas ,Saliy teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo
atveju”, i8skyrus 26.5.5 punktg. Si nuostata taikoma ir 5.7.5
punkte numatytais atvejais.

5.8.3. Jeigu, vadovaujantis 5.8.1 punktu, keiCiamas
Statinio projektas, Uzsakovo uzduotis arba kiti UZsakovo
dokumentai dél priezasc€iy, uz kurias neatsako Rangovas,
Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties
pakeitimai“ nustatyta tvarka ir susitarti del tokiy pakeitimy
nulemto Papildomy darby apmokéjimo bei Atsisakomy
darby pagal 15.8 punktg ,Sutarties kainos pakeitimai dél
kiekiy (apim¢iy) keitimo®. Tokiu atveju UZsakovui tenka
visos ISlaidos, susijusios su tokiais pakeitimais ir jy
nulemtais Statybos darby ir Sutarties vykdymo pakeitimais.
UZsakovas turi savo sgskaita organizuoti visy reikiamy
UzZsakovo dokumenty pakeitimus, Statinio projekto
ekspertize ir naujo statybg leidzian¢io dokumento gavimg
(jeigu reikalinga pagal |statymus). Jeigu dél tokio Uzsakovo
dokumenty pakeitimo reikia perzitréti ir pakeisti (pratesti
arba sutrumpinti) Darby terminus, Susitarime nurodomi
pakeistieji Darby terminai ir atitinkamai perskaic¢iuojamos
Rangovo ISlaidos bei Pelnas 15.9 punkte ,Papildomy
ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy perskaiCiavimas®
nustatyta tvarka.

13/46



Statybos rangos sutartis | Bendrosios sglygos

5.8.4. Jeigu rinkoje nebetiekiami Rangovo pasidlyme
nurodyti Statybos produktai ar Jrenginiai ir dél to juos reikia
pakeisti kitais juos atitinkanciais Statybos produktais ar
Jrenginiais, Salys privalo sudaryti Susitarima 25 straipsnyje
~Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

5.8.5. Jeigu Statinio projektas, Uzsakovo uzduotis arba kiti
UZsakovo dokumentai keiCiami dél Rangovo kaltés arba
5.8.4 punkte numatytu atveju keiCiamas Rangovo
pasitlymas, Rangovui tenka visi tokiy pakeitimy padarymo
ir jgyvendinimo kastai ir atsakomybé uz Darby vélavima,
numatyta 11.4 punkte ,Netesybos uz Darby vélavima®.

Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas

5.9.1. Rangovas privalo pateikti UZsakovui suderinti arba
patvirtinti  Rangovo dokumentus, kurie yra jvardyti
|statymuose arba UZsakovo uzduotyje kaip dokumentai,
kuriuos turi suderinti arba patvirtinti UZzsakovas, taip pat
visus tuos Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartj
Rangovas privalo perduoti UZsakovui.

5.9.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal
Jstatymus turi suderinti arba patvirtinti Projektuotojas (ar
Rangovas privalo Rangovo dokumentus pateikti jiems
tiesiogiai, su kopija Uzsakovo atstovui. Uzsakovas privalo
uztikrinti, kad Projektuotojas, Statinio projekto vadovas
Rangovo dokumentus arba pateikty motyvuotg atsisakyma
per tokius pacius terminus, kurie yra nurodyti zemiau Siame
5.9 punkte.

5.9.3. Uzsakovas privalo iSnagrinéti Rangovo pirmg kartg
pateikta Darbo projekto dalj kaip galima greiiau, bet ne
ilgiau nei per 10 darbo dieny (jeigu UZsakovo uzduotyje
néra nurodytas kitoks terminas), ir pateikti Rangovui arba
radytinj patvirtinimg, arba patvirtinimg su neesminémis
pastabomis, arba motyvuotg atsisakymg patvirtinti su
paaiSkinimu, kaip pateiktasis dokumentas i§ esmes
neatitinka Sutarties arba |statymuy.

5.9.4. UzZsakovas privalo iSnagrinéti Rangovo pirmg kartg
pateikta Rangovo dokumenta, kitg nei Darbo projektas, kaip
galima greiciau, bet ne ilgiau nei per 5 darbo dienas (jeigu
Uzsakovo uzduotyje néra nurodytas kitoks terminas), ir
pateikti Rangovui arba radytinj pritarimg, arba pritarimg su
neesminémis pastabomis, arba motyvuotg nepritarimg su
paaiSkinimu, kaip pateiktasis dokumentas i esmes
neatitinka Sutarties arba Jstatymuy.

5.9.5. Rangovo dokumento  nagrinéjimo  terminas
skai¢iuojamas nuo tos dienos, kurig UZsakovas gauna
Rangovo dokumentg ir Rangovo lydrastj (kaip nurodyta
27.5ir 27.6 punkte (,Bendravimo tvarka ir kalba®)).

5.9.6. Jeigu Uzsakovas atmeta pateikta Rangovo
dokumentg, Rangovas privalo savo sgskaita pataisyti tokj
dokumentg pagal Uzsakovo pastabas ir pakartotinai jj
pateikti Uzsakovui perzidréti ir pritarti arba patvirtinti. Tuo
atveju, kai Rangovo dokumentas yra teikiamas Uzsakovui
pakartotinai, jo pakeitimai ir papildymai privalo bdati
pazyméti dokumente arba aptarti Rangovo lydrastyje. Tokiu
atveju Uzsakovas privalo iSnagrinéti Rangovo pateiktg
dokumentg kaip galima grei€iau, bet ne véliau nei per 5
darbo dienas (jeigu Uzsakovo uzduotyje néra nurodytas
kitoks terminas).

5.9.7. Jeigu Rangovas pageidauja pakeisti bet kokj
Rangovo dokumenta, kuris jau yra pateiktas UzZsakovo
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perzidrai, Rangovas privalo apie tai nedelsdamas pranesti
UZsakovui ir po to pateikti UZzsakovui pataisytg Rangovo
dokumentg UZsakovui. Tokiu atveju laikoma, kad pirminis
Rangovo dokumentas nebuvo pateiktas UZsakovui.

5.9.8. UzZsakovas privalo vienu metu pateikti visas
pastabas dél konkretaus Rangovo dokumento, nebent
naujy pastaby atsiranda dél paaiskéjusiy naujy aplinkybiy.
Tokiu atveju Uzsakovas privalo nedelsdamas pateikti
Rangovui tokias naujas pastabas.

5.9.9. Jeigu Uzsakovas arba 5.9.2 punkte nurodytas
treCiasis asmuo per nustatytg terming nepateikia rasytinio
pritarimo  (patvirtinimo) arba motyvuoto nepritarimo
pateiktam Rangovo dokumentui, laikoma, kad UZsakovas
arba toks treCiasis asmuo patvirtino arba pritaré tokiam
dokumentui. Jeigu yra batinas ra8ytinis UZzsakovo arba
5.9.2 punkte nurodyto tre€iojo asmens patvirtinimas tam,
kad Rangovas galéty vykdyti atitinkamus Darbus, ir
UZsakovas arba treCiasis asmuo véluoja jj pateikti, arba
jeigu Uzsakovas nepagrjstai véluoja pateikti Rangovui
pastabas dél konkretaus Rangovo dokumento ir tokiu badu
pazeidzia 5.9.8 punktg, Rangovas jgyja teise j Darby
terminy pratesimg tiek, kiek UZsakovas arba treCiasis
asmuo vélavo, ir ISlaidy bei Pelno kompensavimg uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir ISlaidy perskaiCiavimas®“ nustatyta
tvarka. Tokiu atveju Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratesimag bei 18laidy ir Pelno
kompensavimg Rangovui.

5.9.10. Joks Uzsakovo ar Uzsakovo personalo patvirtinimas
ar pritarimas Rangovo dokumentams nesumazina
Rangovo atsakomybés uz tuos Rangovo dokumentus.

5.9.11.Po to, kai UZsakovas patvirtina Rangovo dokumentg
ar jam pritaria, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne
véliau nei per 5 darbo dienas, pateikti UZzsakovui Rangovo
dokumento pasiraSytg galutine versijg skaitmeniniu
formatu, o |statymuose ir (arba) UZsakovo uZduotyje
nurodytais atvejais — ir popierine versijg keturiais
egzemplioriais, jeigu UZsakovo uzduotyje nenurodyta
kitaip.

5.10. Intelektinés nuosavybés teisés

5.10.1.8alis, kuri pateikia kitai Saliai Darby dokuments,
atsako uZ tai, kad bet kokio intelektinés nuosavybés objekto
panaudojimas pagal Sutartj nepaZeis intelektinés
nuosavybeés teisiy (autoriy teisiy, patenty, dizaino, prekiy
Zenkly, juridiniy asmeny pavadinimy), taip pat komerciniy
paslapciy.

5.10.2.Rangovas privalo uZztikrinti, kad Rangovas jgis
reikiamas intelektinés nuosavybés teises i§ Rangovo
dokumenty autoriy tam, kad galéty tinkamai jvykdyti savo
jsipareigojimus pagal Sutart;.

5.10.3.Rangovas turi teise naudoti Uzsakovo dokumentus
tik Sutartyje numatytais tikslais ir nepazeisdamas Uzsakovo
bei treciyjy asmeny intelektinés nuosavybés teisiy.

5.10.4.Rangovas suteikia Uzsakovui neatSaukiama,
neterminuotg, perleidziamg, neiSimting neatlyginting
licencijg naudotis visomis turtinémis autoriy teisémis ir
visomis kitomis intelektinés nuosavybés teisémis j Rangovo
dokumentus (jskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus
intelektinés nuosavybés teisés objektus, susijusius,
panaudotus ir (ar) jtrauktus j Rangovo dokumentus ar
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batinus jy panaudojimui pagal paskirtj, jskaitant atgaminti,
iSleisti, versti, naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti
nebaigtus, platinti ir vieSinti Rangovo dokumentus tiek, kiek
tai yra reikalinga Sutarties vykdymui, Objekto sukdrimui,
naudojimui, remontavimui, rekonstravimui, perdarymui,
paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat Objekto
griovimui (Licencija). Licencija taip pat suteikia teise
suteikti sublicencijas. Laikoma, kad Licencija yra suteikta
UZsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinés nuosavybés
teisiy objekto perdavimo Uzsakovui momento, jskaitant
nebaigty dokumenty perdavimag pagal 26.5.3.1 punkta.

5.10.5.Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar
skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba)
konkre€iam Objektui skirta ar pritaikyta programiné jranga
ar taikomosios programos, laikoma, kad Licencija leidZia
juos naudoti bet kokiuose UZsakovo pasirinktuose
kompiuteriuose arba kituose iSmaniuosiuose prietaisuose.

5.10.6.Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal UZzsakovo
uzduotj pateikti treCiujy asmeny kompiuteriy programine
jrangg arba taikomajg programa, skirta ir (arba) pritaikyta
konkre€iam Objektui, Rangovas privalo teisétai Uzsakovo
vardu jgyti licencijas ir visas priemones naudotis
programine jranga ir (arba) taikomaja programa, jdiegti Sig
programine jranga ir (arba) taikomajg programg UZsakovo
nurodytose kompiuterinése darbo vietose ar kituose
iSmaniuosiuose prietaisuose ir uztikrinti, kad UZsakovui
baty teikiamas programinés jrangos ir (arba) taikomosios
programos techninis palaikymas. | Sutarties kaing yra
jskaiciuotas atlygis Rangovui uz programinés jrangos ir
(arba) taikomyjy programy jdiegima bei licencijas jomis
naudotis UZsakovo uZduotyje nurodytam kompiuteriniy
darbo viety (vartotojy) skaiciui ir nurodytai trukmei. Jeigu
UZsakovui yra reikalingos papildomos licencijos, Rangovas
privalo pateikti jas Uzsakovui uz atlygj, lygy faktinéms
ISlaidoms, pagal Saliy Susitarimg, sudarytg 25 straipsnyje
LSutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

5.10.7. Jeigu tretieji asmenys (jskaitant Rangovo personalg
ar buvusj Rangovo personalg) pareiksty pretenzijy ar
reikalavimy UZsakovui dél to, kad UZsakovas, tinkamai
naudodamasis Licencija, pazeidzia jy intelektinés
nuosavybés teises, Rangovas privalo savo saskaita ir rizika
UZsakovo vardu apginti Uzsakova nuo tokiy pretenzijy bei
reikalavimy, atlyginti visas UZsakovo patirtas iSlaidas ir
uztikrinti, kad UZsakovas galéty nevarZzomai naudotis
Licencija.

6. STATYBOS DARBY VYKDYMAS
6.1. Statybvieté

6.1.1. UzZsakovas privalo perduoti Rangovui statybviete,
kurios ribos yra nurodytos Statinio projekte arba Uzsakovo
uzduotyje. UZsakovas privalo perduoti Rangovui
statybviete Uzsakovo uzduotyje arba, jeigu Uzsakovo
uzduotyje nenurodyta, — Grafike nurodytu laiku. Jeigu
Uzsakovo uzduotyje arba Grafike néra nurodytas terminas
perduoti Rangovui statybviete, UZzsakovas privalo perduoti
statybviete Rangovui per 5 darbo dienas nuo Rangovo
pareikalavimo. UZsakovas turi teise atsisakyti perduoti
Rangovui statybviete iki tol, kai Rangovas pateikia
Uzsakovui Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés draudimo sutarties sudarymo ir jsigaliojimo
faktg patvirtinan€ius dokumentus pagal 14 straipsnio
,Draudimas*“ sglygas.

6.1.2. Statybvietés dydis ir bdklé turi atitikti Uzsakovo
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uzduotyje ir (ar) Statinio projekte apradytas salygas ir bati
tinkami tam, kad Rangovas galéty laiku pradéti, tinkamai
vykdyti ir laiku uzbaigti Statybos darbus.

6.1.3. Statybvietés perdavimo Rangovui tikslu Salys
privalo sudaryti bendrg komisijg, kuri privalo organizuoti ir
priziréti geodeziniy koordinaciy, reperiy, raudonujy linijy
nuzymeéjimg bei jtvirtinimg statybvietéje ir jy schemy
sudarymg, taip pat suprojektuoty statiniy (jy daliy),
inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy nuzyméjima
statybvietéje. UZsakovas atsako uz UZsakovo uzduotyje
arba Statinio projekte nurodyty atskaitos duomeny (tasky,
linijy, altitudZiy ir pan.) teisinguma. Abi Salys vienodai
atsako uz teisingg statybvietés nuzyméjima.

6.1.4. Nuzyméta statybvieté arba jos dalis perduodama
Rangovui pagal statybvietés perdavimo-priémimo aktg
pagal priede Nr. 10 pateiktg forma, kurj pasiraso abi Salys.

6.1.5. Jeigu Uzsakovas véluoja perduoti Rangovui
statybviete ne dél Rangovo kaltés arba statybvieté
neatitinka Sutarties, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad
tokia pat trukme, kiek dél UzZsakovo vélavimo perduoti
statybviete arba pasalinti statybvietés neatitikimg Sutarciai
faktiSkai véluoja Darbai, bty pratesti Darby terminai ir
Uzsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj. Tuo tikslu Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“
nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratesima
bei Rangovo ISlaidy ir Pelno atlyginimg 15.9 punkte
+Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaiciavimas® nustatyta tvarka.

6.1.6. Rangovas privalo statybviete jrengti pagal |statymy
ir Statinio projekto reikalavimus, aptverti, jrengti
statybvietés apsaugos bei patekimo | statybviete kontrolés
priemones, jrengti lauko statybvietés apSvietimg tamsiuoju
paros metu ir stebéjimo priemones, jrengti tinkamas
sandéliavimo vietas Prekéms, darbo vietas ir privaziavimo
kelius statybvietéje arba | statybviete, kurie yra reikalingi
Statybos darby vykdymui, ir juos prizitréti pagal |statymuy,
Uzsakovo uzduoties arba Statinio projekto reikalavimus, o
jeigu tokie reikalavimai nenustatyti, — pagal Rangovo
jprastai taikomus reikalavimus. Rangovas atsako uz
statybvietés (darbo viety, sandéliavimo viety) Zenklinimg ir
bdtiny atitvary jrengimg, taip pat uz personalo ir (arba)
techniniy priemoniy statybvietei apsaugoti partpinima.

6.1.7. Rangovas privalo |statymy ir UZsakovo uzduoties
nustatytais atvejais prie statybvietés jrengti stendg apie
Statybos darbus, atitinkant;j Jstatymy ir Uzsakovo uzduoties
reikalavimus.

6.1.8. Rangovas atsako uz statybvietés ir joje esancio turto
(jskaitant Prekes) apsauga, saugos ir tvarkos statybvietéje
palaikymg. Uz kiekvieng statybvietés ir joje esancio turto
apsaugos reikalavimy pazeidima, kuris jvyko dél Rangovo
jsipareigojimy nevykdymo, Rangovas privalo sumokéti
Uzsakovui Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio bauda.

6.1.9. Rangovas atsako uz tai, kad Darby vykdymas ir
Rangovo personalo veikla nepadaryty zalos statybvietéje
esantiems ir Uzsakovo dokumentuose arba statybvietés
perdavimo-priemimo  akte pazymeétiems statiniams,
jrenginiams, inzineriniams tinklams, susisiekimo
komunikacijoms ir kitiems daiktams.

6.1.10.Rangovas privalo naudoti statybviete laikydamasis
Statinio projekto, UzZsakovo uzduoties bei [statymy
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reikalavimy ir tik Statybos darby vykdymo tikslais.
Rangovas neturi teisés be iSankstinio radytinio UZzsakovo
sutikimo statybvietéje apgyvendinti Zmones arba suteikti
jiems teise naudotis statybvietéje esanciomis patalpomis
kitais tikslais, nei susijusiais su Statybos darby vykdymu.
Uz kiekvieng Siy reikalavimy pazeidimg Rangovas privalo
sumokeéti Uzsakovui Specialiosiose sglygose nurodyto
dydzio bauda.

6.1.11.Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo
tvarkingai laikyti ar sandéliuoti Statybos produktus,
Jrenginius ir Priemones, o nereikalingus ar perteklinius jy
kiekius nedelsdamas paSalinti iS statybvietés. Rangovas
privalo kasdien valyti statybviete ir kitas teritorijas, uZterstas
dél Statybos darby vykdymo. Rangovas privalo i$
statybvietés paSalinti statybines ir kitokias atliekas, terSalus
ir kitokias aplinkai pavojingas medZiagas, kurios gali
susidaryti vykdant Statybos darbus, bei tinkamai pildyti
tokiy atlieky ir medzZiagy apskaitos ir sutvarkymo
dokumentacija.

6.1.12.Uzbaiges  Statybos darbus arba Sutarties
nutraukimo atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir iSvalyti
statybviete, paSalinti i$ jos viskg, kas néra Statybos darby
rezultatai, taip pat sutvarkyti ir iSvalyti Objektg. Tol, kol
Rangovas nejvykdo S8ios sglygos, UZsakovas turi teise
atsisakyti priimti statybviete.

6.1.13.Rangovas privalo grazinti UZsakovui statybviete
pagal statybvietés perdavimo-priémimo aktg (pagal priede
Nr. 10 pateikta formg) tuo paciu metu, kai Rangovas
perduoda Uzsakovui visus Darbus pagal Darby perdavimo-
priemimo aktg. Tuo atveju, kai Rangovas perduoda
UZsakovui Dalj pagal tos Dalies Darby perdavimo-priémimo
aktg, Rangovas privalo grazinti Uzsakovui statybvietés dalj,
kurioje yra ta Dalis ir kuri yra reikalinga tam, kad UZsakovas
galéty tinkamai naudotis ta Dalimi.

Treciyjy asmeny veikla statybvietéje

6.2.1. Rangovas privalo j statybviete leisti patekti ir joje bati
tik Rangovo personalui ir UZsakovo personalui ir tik
vadovaudamasis |statymuose bei Sutartyje nustatytais
reikalavimais dél asmeny, kurie gali bati statybvietéje, bei
jy identifikavimo. Uzsakovas paveda Rangovui ir jj jgalioja
paties Rangovo sagskaita ir rizika nustatyti ir vykdyti
statybvietéje esanciy asmeny identifikavimo, atvykimo |
statybviete, buvimo joje ir iSvykimo i$ jos registravimo bei
kontrolés tvarka, jeigu UZsakovo uzduotyje nenurodyta
kitaip. Rangovas atsako uz statybvietés apsaugg nuo
neteiséto pasaliniy asmeny patekimo.

6.2.2. Tuo atveju, kai Uzsakovo uzduotyje arba Statinio
projekte yra numatyta, kad statybvietéje turés vykdyti
darbus ar vykdyti kitg veikla Uzsakovas arba tretiegji
asmenys, UZsakovas privalo paskirti saugos ir sveikatos
koordinatoriy (-ius), kurio nurodymai yra privalomi
Rangovo, Uzsakovo ir Uzsakovo nurodyty treciyjy asmeny
personalui. Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte arba
Saliy suderintoje schemoje turi biti paZymétos ribos
statybvietés dalies, kurig Rangovas turi laikinai grazinti
UZsakovui. Statybvietés dalies laikinas grgZinimas
Uzsakovui ir pakartotinis perdavimas Rangovui
jforminamas statybvietés dalies perdavimo-pri€mimo aktais
(pagal priede Nr.10 pateikta formg), kuriuos pasiraso
Rangovas ir Uzsakovas. Laikino statybvietés dalies
grazinimo Uzsakovui terminai ir sglygos turi bati aptartos
Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte, o kitas sglygas,
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kurios nebuvo aptartos, Salys turi suderinti rastu.

6.2.3. Jeigu statybvietéje vykdantis darbus ar kitg veiklg
UZsakovas arba tretieji asmenys paZeidZia UZsakovo
uzduotyje, Statinio projekte nustatytus arba Saliy
suderintus terminus ir salygas, ir toks UZsakovo arba
treciyjy asmeny veikimas trukdo Rangovui vykdyti Statybos
darbus ir lemia Darby vélavimg arba sukelia papildomy
ISlaidy, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad UZsakovas jam
atlyginty tokias papildomas ISlaidas, taip pat kad faktine
Darby vélavimo trukme baty pratesti Darby terminai ir
UZsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj. Tuo tikslu Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“
nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratesimag
bei Rangovo ISlaidy ir Pelno atlyginimg 15.9 punkte
~Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaiciavimas® nustatyta tvarka.

6.2.4. Jeigu Uzsakovo uzduotyje ir Statinio projekte
nebuvo numatyta, kad statybvietéje vykdys darbus ar
vykdys kitg veikla UZsakovas arba tretieji asmenys, ir
numatoma, kad toks Uzsakovo arba treCiyjy asmeny
veikimas trukdys Rangovui vykdyti Statybos darbus bei
salygos Darby vélavimg ir (arba) sukels papildomy ISlaidy,
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad UZsakovas jam
atlyginty tokias papildomas ISlaidas, taip pat kad faktine
Darby vélavimo trukme baty pratesti Darby terminai ir
Uzsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir ISlaidy perskaiCiavimas®“ nustatyta
tvarka. Tokiu atveju Salys turi veikti pagal 25 straipsnj
,Sutarties pakeitimai“. Tol, kol Salys pagal 25 straipsnj
nesudaro Sutarties pakeitimo, Rangovas neturi prievolés
grazinti UZsakovui statybvietés dalies, kuri yra reikalinga
Uzsakovo darby vykdymui arba tre€iyjy asmeny laikinam
veikimui.

6.2.5. Jeigu néra galimybés laikinai atskirti dalj
statybvietés UZsakovo arba treCiyjy asmeny darby ar kitos
veiklos vykdymui, Rangovas privalo vykdyti Uzsakovo
uzduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pagal ]statymus
parengtame statybos darby technologijos projekte
nustatytus reikalavimus, susijusius su keliy rangovy ar kity
asmeny veikimu bendroje statybvietéje, taip pat vykdyti
UZsakovo paskirto saugos ir sveikatos koordinatoriaus
nurodymus bei reikalavimus.

Nenumatytos fizinés sglygos

6.3.1. Nenumatytos fizinés salygos yra tokios gamtos
fizinés salygos (jskaitant geologines, pozemines,
povandenines ir hidrologines sglygas, bet nejskaitant
klimatiniy salygy ir jy padariniy) arba Zmogaus sukurtos
fizinés salygos, fizinés klittys arba terSalai, kuriy patyre
rangovai negaléjo numatyti pateikdami tiekéjo pasitlymus
pagal Pirkimo dokumentus.

6.3.2. Jeigu Rangovas statybvietéje susiduria su
nenumatytomis fizinémis sglygomis, uz jas ir jy pasekmes
atsako Uzsakovas. Uzsakovas negali perkelti Rangovui
atsakomybés uz nenumatytas fizines saglygas, jeigu jos
galéjo ir turéjo bati nustatytos statybiniy tyrimy metu. Uz
netinkamai atliktus tyrimus prie§ Uzsakovg atsako tuos
tyrimus atlike asmenys.

6.3.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas
statybvietéje randa pinigy, dirbiniy ar kity vertingy daikty,
taip pat kity istorine, kultlrine arba archeologine verte
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turinéiy daikty ar jy liekany, Rangovas privalo nedelsdamas
apie tai informuoti UZsakova ir perduoti visus radinius
saugoti UZsakovui. Rangovas privalo imtis deramy
atsargumo priemoniy, kad Rangovo personalas arba kiti
asmenys tokiy radiniy nepa$alinty arba nepadaryty jiems
Zalos.

6.3.4. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas
statybvietéje randa arba jtaria rades sprogmeny arba
Zmogaus palaiky, Rangovas privalo nedelsdamas
sustabdyti veiklg toje statybvietés dalyje, apie tai informuoti
UZsakova bei policijg ir imtis deramy saugumo priemoniy.

6.3.5. 6.3.2, 6.3.3 ir 6.3.4 punktuose numatytais atvejais
UZsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kity
Uzsakovo dokumenty reikiamus pakeitimus (jeigu
reikalinga) bei duoti kitus nurodymus Rangovui dél tolesnio
Statybos darby vykdymo. Jeigu dél to Darbai véluoja,
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek
faktiSkai veéluoja Darbai, bity pratesti Darby terminai ir
Uzsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas uz Darby terminy
pratesimo laikotarpj, tafiau Rangovas nejgyja teisés
reikalauti atlyginti Pelng uz Darby terminy pratesimo
laikotarpj. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratesimg bei Rangovo ISlaidy
atlyginimg 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas
ir ISlaidy perskai€iavimas® nustatyta tvarka, taip pat
reikiamus Papildomus darbus ir jy kainos nustatyma pagal
15.8 punkta ,Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy
(apimg€iy) keitimo*.
Bendrieji Statybos darby vykdymo reikalavimai

6.4.1. Rangovas privalo jvykdyti ir uzbaigti Darbus pagal
Sutarties ir Jstatymy reikalavimus bei Rangovo statybos
taisykles ir paSalinti visus Statybos darby, Statybos
produkty bei |renginiy defektus (iSskyrus 6.7.6 punkte
numatytg atvejj, kai juos tiekia UZsakovas). Si nuostata
neturi bdti aiSkinama kaip panaikinanti |statymuose
nustatytas taisykles dél Rangovo atsakomybés uz defektus
ribojimo ar netaikymo.

6.4.2. Rangovas privalo, prie§ pradédamas rengti Darbo
projektg (jeigu numatyta pagal Sutartj)) arba pries
pradédamas Statybos darbus, apzidréti ir jvertinti
statybviete, taip pat jvertinti visg Uzsakovo dokumentuose
pateiktg informacijg apie statybvietés fizines, geologines,
poZzemines, povandenines, hidrologines, klimatines,
meteorologines ir kitas saglygas.

6.4.3. Rangovas atsako uz visy Rangovo veiksmy ir
Statybos darby metody tinkamumag, saugumg ir stabiluma.
UZsakovo personalo praSymu Rangovas privalo pateikti
jam informacijg apie Statybos darby vykdymo metodus ir
technologijas.

6.4.4. Rangovas privalo apripinti statybg visu reikiamu
Rangovo personalu, visais Statybos produktais, Jrenginiais,
Priemonémis, paslaugomis ir kitais dalykais, kuriy reikia
tam, kad baty galima tinkamai ir laiku vykdyti ir uzbaigti
Statybos darbus, Objekta ir kitas Rangovo pareigas pagal
Sutartj bei paSalinti defektus (iSskyrus tai, kg pagal
Uzsakovo uzduotj ir Statinio projekta privalo patiekti
UZsakovas).

6.4.5. Rangovas privalo uztikrinti, kad, vykdydami Darbus,
Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visg laika
turéty |statymuose ir Sutartyje reikalaujamg profesine

17146

kvalifikacijg bei jg patvirtinan€ius dokumentus, taip pat
turéty |statymy arba Prekiy gamintojy ar tiekéjy
reikalaujamus turéti dokumentus, patvirtinancius jy
kvalifikacijg ir teise vykdyti bei uzbaigti Statybos darbus
naudojant tas Prekes.

6.4.6. Rangovas privalo ne véliau nei prie$ 3 darbo dienas
informuoti Uzsakovg apie planuojamg Statybos darby
statybvietéje pradzig ir nurodyti pasamdytg arba paskirtg
statinio statybos vadovg tam, kad apie tai galima baty
informuoti Valdzios institucijas. Pasikeitus statybos
vadovui, Rangovas privalo apie tai informuoti Uzsakovg ne
véliau nei per 3 darbo dienas po naujo vadovo pasamdymo
arba paskyrimo dienos, o jeigu statybos vadovas yra
Specialistas, taikomas 3.5 punktas ,Specialistai“.

6.4.7. |statymuose, UZzsakovo uzduotyje arba Statinio
projekte numatytais atvejais Rangovas, prie$ pradédamas
Statybos darbus statybvietéje, privalo parengti statybos
darby technologijos projekta ir pateikti jj perziaréti bei
dokumenty derinimas ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka.
Rangovas turi teise pradéti vykdyti Statybos darbus

statybos darby technologijos projekto patvirtinima.

6.4.8. Rangovas privalo laikyti statybvietéje visy Sutarties
dokumenty vieng egzemplioriy, Darbo projektg ir statybos
darby Zurnalus ir leisti jais naudotis Rangovo bei UZzsakovo
personalui. Kai naudojamas elektroninis statybos darby
Zurnalas, Rangovas privalo statybvietéje jrengti
pakankamg skaiCiy kompiuteriniy darbo viety, kad baty
galima efektyviai pildyti Zurnala.

6.4.9. Rangovas atsako uz tai, kad vykdant Statybos
darbus bity tinkamai ir laiku pildomas statybos darby
zurnalas ir jame bty fiksuojama Statybos darby eiga ir visi
su Statybos darbais susije jvykiai. Statybos darby zurnalas
turi bati pildomas vadovaujantis |statymy nustatyta tvarka ir
Techninio priziGrétojo nurodymais bei reikalavimais.
Statybos darby Zurnalas turi bati pildomas nuo Statybos
darby pradzios iki pabaigos. Uzsakovas atsako uz
popierinio statybos darby Zurnalo pateikimg arba prieigos
prie elektroninio statybos darby Zurnalo suteikimg
Rangovui pagal |statymy reikalavimus.

patikrinti visus pasléptus Statybos darbus ir pasléptas
statinio konstrukcijas, nepradéjes vykdyti toliau numatyty
Statybos darby. Paslépti Statybos darbai ir pasléptos
konstrukcijos gali bati uzdengtos kitais Statybos darbais ar
konstrukcijomis arba kitu bddu tik po to, kai juos patikrina
Techninis prizidrétojas ir pasiraSo paslépty darby
patikrinimo aktg arba laikanCiyjy konstrukcijy priémimo
akta.

6.4.11.Rangovas jsipareigoja i$ anksto bent prie$ 2 darbo

privalo savo saskaita atidengti uzdengtus Statybos darbus
bei konstrukcijas ir vél juos uzdengti po to, kai Techninis

Rangovui teisés nesilaikyti Darby terminy. Jeigu Techninis
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neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uzdengiamy
Statybos darby ar konstrukcijy ir dél to Darbai véluoja,
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek
faktiSkai véluoja Darbai, bity pratesti Darby terminai ir
UZsakovas atlyginty Rangovui I18laidas bei Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir 18laidy perskaiCiavimas® nustatyta
tvarka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratesimg bei Rangovo [Slaidy ir
Pelno atlyginima.

6.4.12.Rangovas atsako uz tai, kad uzbaigti Statybos
darbai ir (arba) uzbaigtas Objektas atitikty visus Sutarties
reikalavimus, |statymus, Rangovo statybos taisykles,
Statybos produkty ir Jrenginiy tiekéjy instrukcijas ir baty
tinkamas naudoti pagal paskirtj.

6.4.13.Rangovas atsako uZ visy galiojaniy saugos,
saugaus darbo, darbo higienos, prieSgaisrinés saugos ir
aplinkos apsaugos statybvietéje reikalavimy laikymasi.

6.4.14.Rangovas atsako uz visy asmeny, teisétai esanciy
statybvietéje, sauguma.

6.4.15.Rangovas atsako prie§ Uzsakovg ir trecCiuosius
asmenis uzZ tai, jog neuztikrino, kad | statybviete neteisétai
nepatekty asmenys.

6.4.16.Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus
statybvietéje. Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovo
personalas ir Priemonés neperzengty statybvietés riby ir
neteisétai nepatekty j gretimas teritorijas.

6.4.17. Statybos darbai turi biti vykdomi taip, kad Uzsakovo
ir tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie
turéjo iki Statybos darby pradzios, visg laikg atitikty
Jstatymy nustatytus reikalavimus, taip pat kad UZsakovui
nebity trukdoma vykdyti savo veiklos, iSskyrus taip ir tiek,
kiek yra numatyta UZzsakovo uzduotyje ir Statinio projekte.
Rangovas atsako uz aplinkos, statiniy ir kity objekty,
esanCiy uz statybvietés riby, apsaugg nuo neigiamo
poveikio, kurj gali lemti Statybos darby vykdymas, uz Salia
statybvietés gyvenanciy, dirbanc€iy, judanéiy ar bananciy
asmeny (tarp jy — Uzsakovo personalo) ir jy turto apsaugg
nuo Statybos darby keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo
poveikio (tarSos, atlieky, triukSmo, vibracijos, kvapuy, kliGciy
sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visy batiny
aplinkos apsaugos priemoniy (statybvietéje ir uz jos riby),
kad sumazinty Statybos darby sukeliamg neigiamg poveikj
Zmoneéms bei turtui.

6.4.18.Rangovas privalo gauti visus bdatinus leidimus,
suteikian€ius teise naudotis vieSaisiais keliais, pakeisti
eismo tvarkg juose ir (arba) vykdyti bating su Statybos
darbais susijusig veikla uz statybvietés riby (iSskyrus
statybg leidzianciy dokumenty gavimag).

6.4.19.Rangovas turi teise vykdyti Statybos darbus
statybvietéje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu
kitaip nenurodyta Specialiosiose salygose.

6.4.20.Jeigu Specialiosiose salygose yra nurodytos darbo
dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teise vykdyti
Statybos darbus statybvietéje tik Specialiosiose sglygose
nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis.
Rangovas turi teise vykdyti Statybos darbus ar kitus
veiksmus statybvietéje kitu laiku tik gaves Uzsakovo
sutikimg arba jeigu yra neatidéliotinai badtina atlikti

konkrecCius Statybos darbus arba veiksmus UZsakovo
interesais tam, kad bdty apsaugotos Zmoniy gyvybés ir
sveikata, arba nezlty ir nebdty sugadintas Objektas ar kitas
turtas.

6.4.21.Rangovas atsako uz tai, kad visg laikg, kai
reikiamg kvalifikacijg ir patirtj turintys statinio statybos
vadovas ir pakankamas skaicius statinio statybos bendryjy
ir specialiyjy darby vadovy, kurie privalo nuolat kontroliuoti,
kad Statybos darbai baty atliekami kokybiskai, pagal
Statinio projektg ir Darbo projekta, statybg leidziant]
dokumentg (o tais atvejais, kai statybg leidziantis
dokumentas néra privalomas, taiau pagal |statymus yra
privalomi trec€iyjy asmeny radytiniai sutikimai — pagal tokius
sutikimus ir jy salygas, jei tokios buvo nustatytos), |statymy
ir Sutarties reikalavimus.

6.4.22.Rangovas privalo sudaryti galimybes Uzsakovo
personalui apzidreéti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti,
tikrinti, matuoti ir iSbandyti Statybos produktus, Jrenginius
(jy dalis) bei Statybos darby kokybe jy gamybos (kiek tai
nepazeidzia gamintojy teisiy ir interesy) ar statybos metu,
tuo tikslu suteikti UZzsakovo personalui priéjima, leidimus,
darby saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas
priemones bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus kiekvieng
karta, kai jy reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai
vykdomi laikantis Sutarties ir Jstatymy reikalavimy.

6.4.23.Uzsakovas, Statinio projekto vykdymo priezidros
Rangovui i§ statybvietés arba Objekto paSalinti bet kokj
|statymy ar Sutarties neatitinkantj Statybos produktg ar
Jrenginj ir jj pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius |statymy
ar Sutarties neatitinkancius Statybos darbus, atlikti darbus
ar veiksmus, kuriuos bdtina skubiai atlikti, siekiant
apsaugoti zmoniy gyvybes ir sveikatg, arba apsaugoti
Objektg ar kitg turtg nuo Zuvimo ar sugadinimo. Tokius
nurodymus Rangovas privalo jvykdyti per protingg
nurodyme nustatytg laikg (jei toks yra nustatytas). Rangovui
nejvykdzius nurodymy, Uzsakovas turi teise Rangovo
sgskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti tokius Statybos
darbus ar veiksmus.

6.4.24.Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau negu
per 2 darbo dienas, jspéti Uzsakovg ir, kol gaus nurodymus,
sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai paai$kéja, kad:

6.4.24.1. Uzsakovo dokumentai, gauti i§ Uzsakovo Statybos
produktai ar Jrenginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos
kokybés;

6.4.24.2. Uzsakovo, Statinio projekto vykdymo priezilros
darby atlikimo biddo laikymasis sudaro grésme atliekamy
Statybos darby tinkamumui ar tvirtumui;

6.4.24.3. yra kity nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy,
sudaranCiy grésme atliekamy Statybos darby tinkamumui,
tvirtumui ar Statybos darby saugumui arba lemianciy
imperatyviy |statymy pazeidimg.

6.4.25.Uzsakovas, gaves Rangovo jspéjimg apie 6.4.24.1,
6.4.24.2 arba 6.4.24.3 punktuose numatytas aplinkybes, ne
véliau negu per 5 darbo dienas privalo atsakyti Rangovui ir,
jeigu reikia, duoti reikiamus nurodymus. UZsakovas taip pat
privalo savo atsakyme Rangovui nurodyti protingg terming,
per kurj Uzsakovas jsipareigoja pakeisti netinkamus
UzZsakovo dokumentus, Statybos produktus ar Jrenginius
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arba kitus daiktus, arba pakeisti netinkamus nurodymus del
Statybos darby atlikimo bddo, arba paSalinti kitas
aplinkybes, sudarancias grésme atliekamy Statybos darby
tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darby saugumui arba
lemianCias imperatyviy |statymy paZeidimag. Jeigu
UZsakovas nevykdo savo pareigy pagal $§j punkta,
Rangovas privalo nutraukti Sutartj.

6.4.26.Jeigu dél privalomo Statybos darby sustabdymo
pagal 6.4.24 punktg véluoja Darbai, Rangovas jgyja teise
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiSkai véluoja
Darbai, baty pratesti Darby terminai ir UZsakovas atlyginty
Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo
laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas
ir 18laidy perskaigiavimas* nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys
privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties
pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.4.27.Jeigu Rangovas nejspéja Uzsakovo, arba tesia
Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus Uzsakovo
atsakymag pagal 6.4.25 punktg, arba jeigu nejvykdo laiku
gauty UZsakovo nurodymy, Rangovas atsako uz Rangovo
dokumenty, Statybos darby bei Objekto defektus ir neturi
teisés remtis 6.4.24.1, 6.4.24.2 arba 6.4.24.3 punktuose
nurodytomis aplinkybémis, kaip $alinanCiomis Rangovo
atsakomybe uz tokius defektus.

6.5. Apriapinimas energija ir kitomis laikinomis
priemonémis

6.5.1. Rangovas privalo jrengti reikiamus laikinus
energijos, vandens tiekimo ar rySio tinklus, laikinus statinius
ir patalpas, laikinus kelius ir apsirtpinti Statybos darby
vykdymui reikiamos energijos, vandens tiekimu ir rySio
paslaugy tiekimu statybvietéje.

6.5.2. Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte
numatytais atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens
tiekimo ar rySio tinklus gali jrengti UZsakovas arba
UZsakovas gali suteikti Rangovui prisijungimus prie esamy
tinkly, suteikti Rangovui energijos, vandens tiekimo ar rySio
paslaugas, patalpas ir kitas UZsakovo uzduotyje arba
Statinio projekte numatytas paslaugas ar priemones. Tokiu
atveju UZsakovas gali teikti tokias paslaugas ir priemones
savo sgskaita arba Uzsakovo uzduotyje turi bati numatyti
tokiy paslaugy jkainiai, priemoniy kainos, apskaitos ir
apmokeéjimo tvarka.

6.5.3. UZsakovo uzduotyje numatytais atvejais ir tvarka
Rangovas privalo suteikti laikinas patalpas ir darbo
priemones Uzsakovo personalui.

6.5.4. Rangovas privalo iki Darby pabaigos iSmontuoti ir
pasalinti jo jrengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar
rySio tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir
sutvarkyti jy buvimo vietas pagal |statymy, Uzsakovo
uzduoties ir Statinio projekto reikalavimus, o nesant tokiy
reikalavimy — atkurti atitinkamos teritorijos bukle, buvusig
iki pradedant Statybos darbus.

Privaziavimo keliai ir saugus eismas

6.6.1. Rangovas privalo jsivertinti galimus marSrutus ir
kelius privaziavimui prie statybvietés, jy tinkamuma, bikle
ir naudojimo salygas bei kastus, taip pat atsakyti uz jiems
padarytg zalg ar reikalavimy, taikomy naudojimuisi tais
keliais, nesilaikyma.

6.6.2. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybés

naudotis numatytaisiais marSrutais ar keliais dél Uzsakovo
veiksmy ar sprendimy ir tai lemia Darby vélavimg arba
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sukelia papildomy ISlaidy Rangovui, Rangovas jgyja teise
reikalauti, kad UZsakovas jam atlyginty tokias papildomas
ISlaidas, taip pat kad faktine Darby vélavimo trukme bty
pratesti Darby terminai ir UZsakovas atlyginty Rangovui
ISlaidas uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte
,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskai¢iavimas® nustatyta tvarka, taCiau nejgyja teisés
reikalauti UZsakovo atlyginti Pelng. Tuo tikslu Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“
nustatyta tvarka.

6.6.3. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybés
naudotis numatytaisiais marSrutais ar keliais dél treciuyjy
asmeny veiksmy ar sprendimy ir tai lemia Darby vélavima,
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad faktine Darby vélavimo
trukme buty pratesti Darby terminai, bet nejgyja teisés
reikalauti UZzsakovo atlyginti papildomas ISlaidas. Tuo tikslu
Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties
pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.6.4. Rangovas atsako uz saugaus eismo uztikrinimg
statybvietéje esanciuose takuose ir keliuose, taip pat uz
vykdant Statybos darbus naudojamy keliy ir taky priezidra,
valymg ir plovimg tokia apimtimi, kad badty panaikintas
neigiamas poveikis statybvietés ir (arba) gretimy teritorijy
biklei, buvusiai Sutarties sudarymo metu, kurj lémé
Statybos darby vykdymas.

Statybos produktai, Jrenginiai ir Priemonés

6.7.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik
naujus, kokybiSkus, tinkamai sukomplektuotus Statybos
produktus ir Jrenginius, kurie atitinka visus |statymuose,
Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir Rangovo
pasitlyme nurodytus reikalavimus, yra tinkami numatytai
paskirciai ir neturi jokiy defekty. Uzsakovo uzduotyje ir
Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas turi teise
naudoti nenaujus Statybos produktus ir Jrenginius, kurie
atitinka kitus $io 6.7 punkto reikalavimus.

6.7.2. Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus
naudodamas  tokius  Statybos  produktus,  kuriy
eksploatacinés savybés Objekto ekonomiskai pagrjstu
tarnavimo  laikotarpiu  uztikrinty esminius  statiniy
reikalavimus, numatytus Statybos produkty reglamente
(ES) Nr. 305/2011.

6.7.3. Jeigu |statymai reikalauja, kad Statybos produktai
turéty eksploataciniy savybiy deklaracijas, o Jrenginiai —
atitikties deklaracijas, Rangovas privalo pateikti tokias
deklaracijas lietuviy kalba arba su vertimu j lietuviy kalbg
kartu su atitinkamais Statybos produktais ir Jrenginiais.

6.7.4. Rangovas atsako uz tai, kad visos Prekés ir jy
vezéjai atitikty kilmés Salies reikalavimus, nurodytus
Uzsakovo uzduotyje (jeigu nurodyta), ir nebity perkamos,
importuojamos arba gabenamos vezéjy is Saliy, i$ kuriy yra
draudziama pirkti ar importuoti prekes arba gabenimo
paslaugas pagal tarptautines sankcijas ir ribojamasias
priemones, jgyvendinamas Lietuvos Respublikoje.

6.7.5. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir Jrenginiy
eksporto ir importo proceddry atlikimo, muity ir importo
mokesciy sumokéjimo, transportavimo ir pristatymo |
statybviete rizika ir kastai. Rangovas atsako uz Statybos
produkty bei Jrenginiy iSkrovimg bei sandéliavima.

6.7.6. Jeigu Uzsakovo uzduotyje numatytais atvejais tam
tikrus Statybos produktus ir Jrenginius Rangovui privalo
patiekti UZzsakovas, tokie Statybos produktai ir Jrenginiai turi
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atitikti Statybos produktams ir Jrenginiams taikomus
reikalavimus, nurodytus 6.7.1-6.7.4 punktuose, ir
UzZsakovas atsako uz jy defektus bei pakeitimg tinkamais.
UZsakovas atsako uz tokiy Statybos produkty ir Jrenginiy
transportavimg, pristatymag | statybviete, jy eksportg ir
importg bei reikiamy muitinés formalumy atlikimg, muity ir
importo mokesciy sumokéjima, taiau Rangovas atsako uz
jy iSkrovimg i§ transporto priemoniy bei sandéliavima.
Rangovas privalo apzidréti Uzsakovo pristatytus Statybos
produktus ir Jrenginius jy iSkrovimo metu arba per protingg
laikg po iSkrovimo ir nedelsdamas, bet ne véliau nei per 2
darbo dienas po apzilros, pranesti Uzsakovui apie
matomus defektus, trokstamus kiekius arba kitokius
matomus neatitikimus Sutarties reikalavimams.

6.7.7. Tuo atveju, kai UZsakovas atsako uz tam tikry
Statybos produkty ar Jrenginiy tiekima ir jis véluoja patiekti
tinkamus Statybos produktus ar Jrenginius ir dél to véluoja
Darbai, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai, baty pratesti Darby
terminai ir UZzsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas ir Pelng
uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte
,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaigiavimas® nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“
nustatyta tvarka.

6.7.8. Jeigu Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte yra
jvardyti pagrindiniai Statybos produktai ir Jrenginiai,
Rangovas privalo suderinti su UZsakovu jy pavyzdZius
prie§ uzsakydamas ar nupirkdamas tokius Statybos
produktus ar Jrenginius, iSskyrus tuos atvejus, kai konkretis
Statybos produktai ar Jrenginiai yra nurodyti Rangovo
pasillyme arba yra gaminami unikalGs Statybos produktai
ar Jrenginiai Statybos darby vykdymui.

6.7.9. Rangovas privalo sandéliuoti ir saugoti Statybos
produktus ir Jrenginius pagal jy gamintojy ar tiekéjy
nurodymus ir tokiomis salygomis, kad nebidty pakenkta
Statybos produktams ar Jrenginiams.

6.7.10.Kiekvienas Rangovo patiekty Statybos produkty ir
Jrenginiy vienetas tampa UzZsakovo nuosavybe nuo
ankstesniosios i$ Siy aplinkybiy: (i) kai Statybos produktai
ir Jrenginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir
tampa Objekto sudétine dalimi arba (ii) kai Sutartyje
numatytais atvejais UZsakovas atsiskaito uz tuos Statybos
produktus ir Jrenginius su Rangovu. Jrenginiai ir kiti daiktai,
kuriuos Rangovas privalo pateikti Uzsakovui pagal Sutartj
ir kurie netampa Objekto sudétine dalimi, tampa Uzsakovo
nuosavybe nuo ankstesniosios i$ Siy aplinkybiy: (i) kai
Rangovas juos perduoda, o UZsakovas priima pagal
perdavimo-priémimo aktg ar kitg rasytinj dokumentg arba
(i) kai Uzsakovas atsiskaito uz tuos |renginius ar kitus
daiktus su Rangovu.

6.7.11.1ki to momento, kai Rangovas privalo perleisti
Statybos produktus, Jrenginius ar kitus daiktus UzZsakovo
nuosavybén, Rangovas privalo jgyti nesuvarzytg ir
neapribotg asmenine nuosavybés teise | tuos Statybos
produktus, |renginius ar kitus daiktus. Rangovas privalo
garantuoti Uzsakovui, kad jokie tretieji asmenys neturi jokiy
teisiy ar pretenzijy j Statybos produktus, Jrenginius ar kitus
daiktus, UzZsakovui perleidZiama nuosavybés teisé |
Statybos produktus, Jrenginius ar kitus daiktus yra neatimta
ir neapribota.

6.7.12.Rangovas turi teise pakeisti bet kokius Statybos
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produkty ir Jrenginiy vienetus naujais iki Statybos darby,
kuriuose panaudoti tokie Statybos produktai ir Jrenginiai,
perdavimo UZsakovui pagal Darby perdavimo-priémimo
aktg, taip pat Salindamas defektus; paSalinti Statybos
produkty ir Jrenginiy vienetai tampa Rangovo nuosavybe,
kai yra pakei€iami naujais.

6.7.13.Rangovui tenka visa Statybos produkty ir Jrenginiy
(jskaitant Uzsakovo patiektus Statybos produktus ir
Jrenginius) praradimo arba sugadinimo rizika iki Objekto,
kurio sudétine dalimi tapo tie Statybos produktai ar
Jrenginiai, Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba
iki ty Statybos produkty ir Jrenginiy perdavimo UZsakovui
Sutartyje numatytais atvejais pagal perdavimo-pri€mimo
aktg ar kitg raSytinj dokumenta. renginiy ir kity daikty,
kuriuos Rangovas privalo pateikti Uzsakovui pagal Sutartj ir
kurie netampa Objekto sudétine dalimi, praradimo arba
sugadinimo rizika tenka Rangovui iki to momento, kai
Rangovas juos perduoda, o UZsakovas priima pagal
perdavimo-priémimo aktg ar kitg rasytinj dokuments.

6.7.14.Jeigu Rangovo tiekiamy Statybos produkty arba
|renginiy tiekimo terminai pailgéja dél Valdzios institucijy
sprendimy ar kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti
Sutarties sudarymo metu, ir dél to véluoja Darbai, o patyre
rangovai negaléjo numatyti tokio terminy pailgéjimo pries
pateikdami tiekéjo pasitlymus pagal Pirkimo dokumentus ir
Rangovas uZsaké Statybos produktus arba Jrenginius
Grafike numatytu laiku bei déjo visas pastangas, kad jy
tiekimo terminai baty kuo trumpesni, Rangovas jgyja teise
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai
dél pailgéjusiy Statybos produkty arba |renginiy tiekimo
terminy, baty pratesti Darby terminai, taiau Rangovas
nejgyja teisés reikalauti atlyginti I1Slaidas ar Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj. Tuo tikslu Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“
nustatyta tvarka.

Mokymai

6.8.1. UzZsakovo uzduotyje numatytais atvejais Rangovas
privalo iki Darby perdavimo instruktuoti Uzsakovo
personalg, kaip naudoti ir prizidréti Objekta, jo inZinerines
sistemas, jranga, prietaisus, jtaisus, kitus panasSius dalykus
bei Jrenginius. Prie§ pradédamas mokymus, Rangovas
privalo parengti ir suderinti su Uzsakovu mokymy medziagg
ir kitus dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus
pagal Saliy i§ anksto suderintg tvarka ir grafika.

Bandymai

6.9.1. UZzsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir (arba)
|statymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby
perdavimo atlikti Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy
ir Jrenginiy bandymus, iSskyrus bandymus, kuriuos pagal
|statymus ir UZzsakovo uzduotj turi atlikti pats UZsakovas
arba tretieji asmenys.

6.9.2. Rangovas privalo parengti kiekvieno bandymo
vykdymo apra8g ir bandymy rezultaty protokolo forma ir ne
véliau nei likus 30 dieny (arba kitam UZsakovo uzduotyje
nurodytam terminui) iki bandymo pradzios pateikti juos
,Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas“ nustatyta
tvarka.

6.9.3. Rangovas privalo atlikti bandymus tik pagal
bandymo vykdymo aprasg, suderintg su Uzsakovu ir
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bandymy rezultaty protokole, kurio forma suderinta su

Rangovas privalo
sudaryti sglygas stebéti bandymus UZsakovo personalui,
Techniniam prizidrétojui ir kompetentingoms Valdzios
institucijoms, jeigu jos pareiSkia pageidavimg stebéti
bandymus.

6.9.5. Jeigu UZsakovas suderintu laiku neatvyksta stebéti

bandymy, Rangovas turi teise vykdyti bandymus
nedalyvaujant UZzsakovui.
6.9.6. Jeigu Techninis priziGrétojas suderintu laiku

neatvyksta stebéti bandymuy, Rangovas privalo suderinti su

6.9.7. Jeigu Rangovas negali vykdyti bandymy suderintu
su UZsakovu ir Techniniu priziGrétoju laiku deél priezasciy,
uz kurias Rangovas neatsako, Rangovas privalo suderinti

6.9.8. Jeigu Darbai véluoja dél bandymo laiko perkélimo
dél priezas€iy, uz kurias atsako UZsakovas ar Techninis
trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai, baty pratesti Darby
terminai ir Uzsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas bei Pelng
uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte
~Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaigiavimas® nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“
nustatyta tvarka.

6.9.9. Jeigu Rangovas nevykdo bandymy suderintu su
Uzsakovu ir Techniniu priziGrétoju laiku arba jeigu
Rangovas dél nepatenkinamy bandymy rezultaty vykdo
pakartotinius bandymus ir dél to UZsakovas patiria iSlaidy,
Rangovas privalo atlyginti tokias UZsakovo iSlaidas per 15
dieny po Uzsakovo rasytinio pareikalavimo.

6.9.10.Tuo atveju, kai gaunami teigiami bandymy
rezultatai, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui bandymy
rezultaty protokola, kuris turi bati pasiraSytas Rangovo ir
patvirtintas Techninio prizidrétojo.

6.9.11.Jeigu gaunami neigiami bandymy rezultatai,
Rangovas privalo iStaisyti Statybos darby, Statybos
produkty, Jrenginiy ar Objekto defektus, perdaryti bet kokius
|Jstatymy ar Sutarties neatitinkancius Statybos darbus,
pakeisti naujais Statybos produktus ar |renginius, kurie

neatitinka Sutarties ar |statymy reikalavimy, atlikti
reikiamus  paleidimo-derinimo  darbus ir pakartoti
bandymus.

6.9.12.Rangovas privalo leisti Uzsakovui arba Uzsakovo
nurodytiems tretiesiems asmenims i§ anksto su Rangovu
suderintu laiku atlikti bandymus, taip pat Uzsakovo
pradymu ir uz Saliy sutartg atlygj suteikti Rangovo turimus
instrumentus, prietaisus, jrenginius, kitas priemones ir
darbuotojus, kuriy gali reikéti tokiems bandymams atlikti.

6.9.13.Jeigu Rangovas nesudaro salygy Uzsakovui arba
tretiesiems asmenims atlikti bandymy su Rangovu
suderintu laiku ir dél to Uzsakovas patiria iSlaidy, Rangovas
privalo atlyginti tokias UZsakovo iSlaidas per 15 dieny po
UZsakovo raSytinio pareikalavimo.

6.9.14.Jeigu Darbai véluoja dél to, jog Uzsakovas arba
tretieji asmenys véluoja atlikti bandymus, Rangovas jgyja
teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiSkai véluoja

Darbai, baty pratesti Darby terminai ir Uzsakovas atlyginty
Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo
laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas
ir 18laidy perskaigiavimas* nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys
privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties
pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.9.15.Jeigu UZsakovas arba UZsakovo nurodyti tretieji
asmenys atlieka bandymus arba jeigu yra vykdomas
bandomasis naudojimas, dalyvaujant UZzsakovo personalui,
negali bati laikoma, kad Uzsakovas priémé Statybos darbus
ar Darbus arba perémé Objektg. Bandomojo naudojimo
metu sukurti gaminiai, kiti daiktai arba energija tampa
UZsakovo nuosavybe, jeigu UZsakovo uZduotyje néra
nurodyta kitaip.

6.9.16.Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamy bandymy
rezultaty, Uzsakovas turi teise savo nuoZilra nuspresti:

6.9.16.1. priimti Statybos darbus ir sumazinti Sutarties kaing
UZsakovo uzduotyje nurodytu badu arba tokia suma, kiek
sumazéja Statybos darby vertée Uzsakovui dél to, jog bandymy
rezultatai yra neigiami; arba

6.9.16.2. Statybos darby dalj, kurios bandymy rezultatai yra
neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius
Statybos darbus, o Statybos darby dalies, kurios bandymy
rezultatai yra neigiami, atzvilgiu nutraukti Sutartj; arba

6.9.16.3. jeigu Objektas negali bidti naudojamas pagal
Sutartyje numatytg paskirtj, nutraukti Sutartj dél esminio
Sutarties pazeidimo, atsisakyti priimti visus Statybos darbus ir
uz juos sumoketi, reikalauti Rangovo grazinti sumokétg
Sutarties kainos dalj ir sumokéti uz jg 5% metines pallkanas,
skaiCiuojamas nuo Sutarties kainos dalies sumokéjimo
Rangovui dienos iki grgzinimo UZsakovui dienos (jskaitytinai),
taip pat reikalauti Rangovo iSardyti ir pasalinti Statybos darbus
bei sutvarkyti statybviete.

7. DARBUY PABAIGA IR DARBY PRIEMIMAS
7.1. Darby pabaiga

7.1.1. Darbai laikomi uzbaigtais tuomet, kai yra jvykdytos
visos $ios sglygos:

7.1.1.1. Rangovas atliko ir uzbaigé visus Darbus pagal

Sutarties ir |statymy reikalavimus (i§skyrus smulkius
neuzbaigtus Statybos darbus ir defektus, kurie netures
reikSmingos jtakos Objekto naudojimui pagal paskirtj),

Rangovas pateiké Uzsakovui visus Atlikty darby aktus,
patvirtintus Techninio prizidrétojo, ir UZzsakovas patvirtino visus
Atlikty darby aktus;

7.1.1.2. Rangovas pateiké Uzsakovui galutine Darbo
projekto ar jo dokumenty laidg, kurig visiSkai atitinka atlikti
Statybos darbai, ir tokj atitikimg patvirtino Statinio statybos
vadovas bei Techninis prizitrétojas (jeigu UZzsakovo uzduotyje
yra reikalaujama parengti Darbo projektg);

7.1.1.3. Rangovas perdavé Uzsakovui visg iSpildomajg

7.1.1.4. Rangovas perdavé Uzsakovui visas naudojimo
instrukcijas (jeigu jy reikalaujama Uzsakovo uzduotyje arba
Statinio projekte);

7.1.1.5. Rangovas instruktavo Uzsakovo personalg, kaip
naudoti bei prizidréti Objekta, ir perdavé UzZsakovui visus
mokymy dokumentus (jeigu to reikalaujama UZsakovo
uzduotyje);

7.1.1.6. buvo atlikti visi Uzsakovo uzduotyje, Statinio
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projekte, Rangovo pasitlyme ir |[statymuose numatyti Statybos
darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir Jrenginiy bandymai, kurie
turi bati atlikti iki Darby perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami
bandymy rezultatai, taip pat Rangovas perdavé Uzsakovui
Rangovo atlikty bandymy rezultaty protokolus, jrodancius
teigiamus bandymy rezultatus ir patvirtintus Techninio

7.1.1.7. buvo atlikti visi Uzsakovo uzduotyje, Statinio
projekte, Rangovo pasidlyme ir [statymuose numatyti Statybos
darby, Objekto, jo sudétiniy daliy kontroliniai matavimai ir gauti
teigiami rezultatai ir Rangovas perdavé UZsakovui atlikty
kontroliniy matavimy atlikima ir teigiamus rezultatus jrodancius
dokumentus;

7.1.1.8. Rangovas parengé ir perdaveé UZsakovui visus kitus
dokumentus, susijusius su Darby vykdymu, kuriuos Rangovas
privalo parengti ir perduoti UZsakovui pagal |statymy ir
Sutarties reikalavimus, jskaitant tinkamai uZpildytus ir
pasiraSytus statybos darby Zurnalus su lydimaisiais
dokumentais (jskaitant elektroninio statybos darby zurnalo ir jo
priedy tinkama uzpildyma ir pasiraSymg), galutinj Subrangovy
sgrasg ir pan.;

7.1.1.9. Rangovas pasieké Rangovo pasiilyme nurodytus
ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametrus ar
reikSmes, kurie turi bati pasiekti iki Darby pabaigos (jeigu tokie
nurodyti Rangovo pasidlyme), ir pateiké UZsakovui ta
jrodancius dokumentus;

7.1.1.10. Rangovas pateiké Uzsakovui 10 straipsnyje
,Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimas“ nurodytg
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima;

7.1.1.11. buvo jformintas Objekto Statybos uzbaigimo aktas (-
ai) — Si salyga yra taikoma, tik jeigu Uzsakovo uzduotyje
numatyta, kad Statybos uzbaigimo aktas turi bati jformintas iki
visy Darby priémimo (8.3 punktas ,Statybos uzbaigimas iki
Darby priémimo®);

7.1.1.12. Rangovas jvykdé kitas salygas, numatytas
Jstatymuose, Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir (arba)
Rangovo pasitlyme, kurios turi bati jvykdytos tam, kad bty
laikoma, jog Darbai yra uzbaigti, ir pateiké Uzsakovui tg
jrodancius dokumentus.

7.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas uzbaigia Dalies Darbus,
7.1.1 punkto sglygos taikomos tik tiems Darbams, kuriuos
apima Dalis. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutart]
tik tada, kai Rangovas uzbaigia visas Dalis.

7.2. Darby priémimas

7.2.1. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo juos perduoti
UZsakovui, o UZsakovas privalo juos priimti.

7.2.2. Kiekvienos Dalies Darby uzbaigimui ir priémimui
taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby
uzbaigimui ir priémimui. Taip pat ir tuo atveju, jeigu
Rangovas uzbaigia Darby dalj galinioje savarankikai
funkcionuoti Objekto dalyje ir Uzsakovas pageidauja perimti
tokig Darby dalj bei Objekto dalj anksc&iau, nei visus Darbus,
tokios Darby dalies uzbaigimui ir priémimui taikoma tokia
pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui ir
priémimui.

7.2.3. Rangovas, uzbaiges Darbus,
praSymg Uzsakovui
Darbus ir pateikti Uzsakovui visus 7.1.1 punkte ,Darby
pabaiga“ nurodytus dokumentus.

privalo pateikti

7.2.4. Uzsakovas per 10 darbo dieny (arba per Uzsakovo

uzduotyje nurodytg kitokj terming) po Rangovo prasymo
gavimo privalo perzidréti gautus dokumentus, patikrinti
Darbus ir:

7.24.1. priimti Darbus, pasiraSydamas Darby perdavimo-
priémimo aktg pagal priede Nr. 11 pateiktg forma; arba

7.2.4.2. priimti Darbus su iSlygomis, pasiraSydamas Darby
perdavimo-priémimo aktg ir Darby patikrinimo metu sudarytg
defekty aktg, kuriame Uzsakovas privalo nurodyti per Darby
priémimg pastebétus Objekto, Statybos darby, Statybos
produkty, Jrenginiy, Rangovo dokumenty defektus (Defekty
aktas); arba

7.24.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba i8siysti)
raSytine motyvuotg pretenzijg Rangovui dél netinkamo Darby
jvykdymo ir (arba) nebaigty Darby.

7.2.5. Darby perdavimo-priémimo akte turi bati nurodoma
data, kada Rangovas faktiSkai uzbaigé Darbus, tai yra, kai
Rangovas pateiké Uzsakovui visus 7.1.1 punkte nurodytus
tinkamus dokumentus, jrodancius, kad Rangovas uzbaigé
visus Darbus (Darby pabaigos data). Jeigu Darby priémimo
metu nustatoma, kad Rangovo pateikti dokumentai
neatitinka tikrovés, Darby pabaigos data yra laikoma diena,
kai Rangovas pateikia UZsakovui tinkamus tikrove
atitinkanc€ius dokumentus, jrodancius, kad Rangovas
faktiSkai uzbaigé visus Darbus.

7.2.6. Salys privalo 6.1.13 punkte nustatyta tvarka jforminti
statybvietés perdavimo-priémimo aktg tuo pacdiu metu, kai jos
sudaro Darby perdavimo-priémimo akta.

7.2.7. UZsakovas turi teise atsisakyti priimti Darbus, jeigu
jie néra uzbaigti arba yra nustatoma nukrypimy nuo
|statymy ir Sutarties reikalavimy, bloginanciy Objekto
kokybe, — tai yra, kai Objektas neturi Jstatymuose ir (ar)
Sutartyje numatyty arba jprastai reikalaujamy savybiy ir
(arba) negali bati naudojamas pagal paskirtj per numatytaja
Objekto gyvavimo trukme.

7.2.8. Jeigu Darbai yra uZbaigti, bet nustatoma jy
neesminiy defekty, kurie ir jy pasalinimo darbai netrukdo
UZsakovui naudotis Objektu pagal paskirtj UzZsakovas
privalo priimti Darbus su iSlygomis, sudaryti Defekty aktg ir
nustatyti protingus technologiSkai pagrijstus terminus
Rangovui paSalinti defektus.

7.2.9. Rangovas privalo pasalinti defektus per UZsakovo
nurodytus protingus technologiSkai pagrjstus terminus,
vadovaudamasis 9.3 punktu ,Defekty Salinimas”. Jeigu
Rangovas praleidzia defekty paSalinimo terminus,
taikomas 9.4 punktas ,Uzsakovo teisés, Rangovui
nepasalinus defekty®, iSskyrus tai, kad Rangovui negali bati
taikoma bauda uz vélavimg paSalinti defektus uz laikotarpj
iki Galutinio termino pabaigos (jeigu defekty Salinimo metu
dar néra suéjes Galutinis terminas).

7.2.10.Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad
Rangovas nepasiekia Rangovo pasitilyme nurodyty
ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametry ar
reikSmiy (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasillyme),
Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose
sglygose nurodytg bauda.

7.2.11.Jeigu Uzsakovas nepriima Darby per nustatytg
terming (7.2.4 punktas) ir nepateikia (neiSsiuncia) Rangovui
motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi teise
perduoti Darbus ir statybviete UZsakovui vienasSaliSkai ir
tokiu atveju laikoma, kad Uzsakovas priémé Darbus ir
statybviete.
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7.2.12.0bjekto Darby priémimo dieng UZsakovui i$
Rangovo pereina Objekto praradimo ar sugadinimo rizika,
iSskyrus 7.2.15 punkte numatytg atvejj.

7.2.13.Uzsakovas turi teise naudotis Objektu tik po Darby
priémimo.
7.2.14.UZsakovas turi teise laikinai pasinaudoti Objektu iki

Darby priémimo tik UZsakovo uzduotyje numatytais atvejais
bei tvarka ir tai nelaikoma Darby priémimu.

7.2.15.Jeigu Uzsakovas pradeda naudotis Objektu arba jo
dalimi iki Darby priémimo UZsakovo uzduotyje
nenumatytais atvejais, laikoma, kad UZsakovui peréjo
Objekto arba jo atitinkamos dalies praradimo ar sugadinimo
rizika, bet tai nelaikoma Darby priémimu. Tokiu atveju
UzZsakovas privalo sudaryti sglygas Rangovui netrukdomai
uzbaigti Darbus per Darby terminus.

7.2.16.Jeigu Darbai véluoja dél to, jog 7.2.14 arba 7.2.15
punkte numatytu atveju UZsakovas trukdo Rangovui
uzbaigti Darbus, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia
pat trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai, baty pratesti
Darby terminai ir UZsakovas atlyginty Rangovui I18laidas bei
Pelng uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte
~Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaigiavimas® nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“
nustatyta tvarka.

8. STATYBOS UZBAIGIMAS

8.1. Statybos uzbaigimo reikalavimy taikymas

8.1.1. Tuo atveju, kai Statybos uzbaigimo aktas pagal
|statymus yra neprivalomas, Sis 8 straipsnis netaikomas.

Statybos uzbaigimas po Darby priémimo

8.2.1. Salys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis
siekdamos, kad pagal |statymus blty operatyviai atliktas
Objekto (Dalies) Statybos uzbaigimas ir Jstatymy nustatyta
tvarka jformintas (iSduotas arba patvirtintas) Statybos
uzbaigimo aktas, kuris patvirtina Objekto (Dalies) statybos
pabaigg. Statybos uzbaigimas atliekamas Uzsakovo
sgskaita.

8.2.2. Iki Darby priémimo arba iki Uzsakovo uzduotyje
nurodyto ankstesnio termino Rangovas privalo parengti
arba gauti ir perduoti Uzsakovui dokumentus, kurie yra
reikalingi Statybos uzbaigimui ir kuriuos Rangovas privalo
parengti arba gauti pagal Jstatymy ir Sutarties reikalavimus.

8.2.3. |ki Darby priémimo arba iki UZsakovo uzduotyje
nurodyto ankstesnio termino UZsakovas privalo parengti
arba gauti dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos
uzbaigimui, iSskyrus tuos, kuriuos pagal |statymy ir
Sutarties reikalavimus privalo parengti arba gauti
Rangovas.

8.2.4. Uzsakovas gali, o gaves Rangovo prasymg, —
privalo pavesti Rangovui inicijuoti Statybos uzbaigimg ir
jame dalyvauti Uzsakovo vardu ir saskaita. Rangovo
praS8ymu Uzsakovas privalo per 3 darbo dienas duoti
Rangovui jgaliojimg Uzsakovo vardu inicijuoti Statybos
uzbaigimg ir jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui
visus turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos
uzbaigimui. Uzsakovas privalo per 15 dieny po Rangovo
raSytinio pareikalavimo ir jj pagrindzianciy dokumenty
gavimo atlyginti Rangovui jo patirtas faktines ISlaidas
Statybos uzbaigimo inicijavimui ir dalyvavimui jame
Uzsakovo vardu pagal tas ISlaidas pagrindziancius
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dokumentus, bet ne daugiau negu Saliy i$ anksto suderintg
numatomy islaidy suma.

8.2.5. Tuo atveju, kai pagal |statymus yra privalomas
Statybos uzbaigimo akto patvirtinimas, Uzsakovas privalo
gauti Statybos uzbaigimo akto patvirtinimg per Uzsakovo
uzduotyje nustatytg terming, skaiiuojamg nuo visy
tinkamai parengty Rangovo dokumenty, reikalingy
Statybos uzbaigimo akto patvirtinimui, gavimo.

8.2.6. Jeigu Statybos uzbaigimo aktas yra jforminamas su
iSlygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos
darbai), Rangovas privalo pa$alinti defektus ir uzbaigti
Statybos darbus per Statybos uzbaigimo akte nustatytus
terminus, o jeigu tokie terminai akte nenustatyti, — per
Uzsakovo nustatytus protingus technologiskai pagristus
terminus ir taikomas 9.3.10 punktas (defekty pasalinimo
patikrinimas) bei 9.4 punktas ,UZsakovo teisés, Rangovui
nepasalinus defekty".

8.2.7. Jeigu ValdZios institucijos arba Kiti tretieji asmenys,
kurie pagal |statymus dalyvauja Statybos uzbaigime,
atsisako jforminti Statybos uzbaigimo aktg dél Objekto
(Dalies) defekty, uz kuriuos atsako Rangovas, Darby
perdavimo-priéemimo aktas netenka galios, laikoma, kad
Darbai néra ir nebuvo uzbaigti, ir pakartotinai taikomas 7
straipsnis ,Darby pabaiga ir Darby priémimas“.

Statybos uzbaigimas iki Darby priémimo

8.3.1. Uzsakovo uzduotyje numatytais atvejais Statybos
uzbaigimas turi bati inicijuotas ir (arba) Statybos uzbaigimo
aktas turi badti jformintas iki visy Darby priémimo. Tokiu
atveju Salys turi jvykdyti pareigas, nurodytas 8.2 punkte, ir
papildomai yra taikomos zemiau Siame 8.3 punkte
nurodytos taisyklés.

8.3.2. Salys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis
siekdamos, kad Objekto (Dalies) Statybos uzbaigimas bty
vykdomas i$ karto po to, kai Rangovas atlieka ir uzbaigia
visus Statybos darbus bei Sutartyje nustatyta tvarka
jforminami visi Atlikty darby aktai, ir Rangovas perduoda
UZsakovui Statybos uzbaigimui reikalingus dokumentus
(tarp ju — numatytuosius 7.1.1.2, 7.1.1.3 bei 7.1.1.6-7.1.1.8
punktuose), o Statybos uzbaigimo aktas baty jformintas ne
véliau nei per |statymuose nustatytus terminus.

8.3.3. UzZsakovas neprivalo priimti Darby, kol néra
tinkamai jforminto Objekto Statybos uzbaigimo akto,
iSskyrus 7.2.11 punkte (vienaSalis Darby perdavimas)
numatytg atvejj.

8.3.4. Uzsakovo uzduotyje numatytais atvejais Dalis
(Dalys) uzbaigiama po Objekto Statybos uzbaigimo akto
jforminimo (pavyzdziui, nuo sezono priklausantys teritorijos
apZeldinimo darbai, baldy sumontavimo darbai ir pan.).
Jeigu Objekto Statybos uzbaigimo aktas yra jforminamas
su iSlygomis dél to, kad yra neuzbaigta Dalis (Dalys), tai
nelaikoma defektu ir Rangovas privalo uzbaigti tg Dalj
(Dalis) pagal Sutarties sglygas ir perduoti UZzsakovui 7
straipsnyje ,Darby pabaiga ir Darby priémimas“ nustatyta
tvarka.

8.3.5. Jeigu (a) Uzsakovas pazeidzia 8.2.3 8.2.4 ar 8.2.5
punktg arba (b) Salys tinkamai atlieka visus Jstatymy
reikalavimus, taikomus Statybos uzbaigimui, bet Valdzios
institucijos ar kiti tretieji asmenys, kurie pagal |statymus
dalyvauja Statybos uzZbaigime, pazeidzia |statymy
nustatytus terminus jforminti Statybos uzbaigimo aktg (t. y.,
jj i8duoti arba patvirtinti), Rangovas jgyja teise reikalauti,
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kad uz terming, kurj tesési 8.2.3 8.2.4 ar 8.2.5 punkto
pazeidimas arba Valdzios institucijos ar kiti tretieji asmenys,
kurie pagal |statymus dalyvauja Statybos uzbaigime, vélavo
jforminti Statybos uzbaigimo aktg, UZsakovas atlyginty
Rangovui [Slaidas 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir I8laidy perskaiCiavimas® nustatyta
tvarka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

9. RANGOVO GARANTINIAI |[SIPAREIGOJIMAI

9.1. Garantiniai terminai

9.1.1. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose
sglygose. Objekto (Dalies) Garantiniai terminai prasideda
visy Darby (Dalies) priémimo dieng (nejskaitytinai).

9.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek
UZsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiskai naudoti
Objekto deél nustatyty defekty ar jy nulemtos Zzalos, uz
kuriuos atsako Rangovas. Jeigu Uzsakovas dél defekty ar
jy nulemtos Zzalos negali naudoti tik apibréztos Objekto
dalies, Garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies
atzvilgiu.

9.1.3. Rangovas neatsako uz defektus, kurie atsirado dél
Statybos darby ar Objekto normalaus susidévéjimo, jy
netinkamo naudojimo ar prieziGros arba Projektuotojo,
Statinio  projekto  ekspertizés rangovo, Techninio
salyga, kad néra Rangovo kaltés dél tokiy defekty arba
Statybos darby ar Objekto netinkamo naudojimo ar
priezidros.

Pretenzijos dél defekty

9.2.1. UZsakovas, per Garantinius terminus nustates
Statybos darby ar Objekto defekty, turi nedelsdamas, bet
ne véliau nei per 30 dieny ir ne véliau nei iki Garantinio
termino pabaigos, pareiksti radyting pretenzijag Rangovui,
Projektuotojui, Statinio projekto ekspertizés rangovui ir
Techninés priezidros rangovui (jeigu tokie asmenys
dalyvavo vykdant Statybos darbus) ir nustatyti protingus
technologiSkai pagristus terminus defektams paSalinti.
Pretenzijos pareiSkimo diena laikoma pretenzijos
iSsiuntimo diena.

9.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai paSalinti visus
defektus, uz kuriuos atsako Rangovas, bei jy nulemtg Zalg
per Uzsakovo pretenzijoje  nustatytus  protingus
technologiSkai pagrjstus terminus, kurie skaiciuojami nuo
pretenzijos gavimo dienos.

9.2.3. Jeigu tarp Saliy kyla gindy dél defekty, bet kuri Salis
turi teise reikalauti skirti ekspertize. UZsakovas turi nupirkti
ekspertizés paslaugas pagal vieSyjy pirkimy taisykles (jeigu
néra sudares sutarties tokioms paslaugoms). UZzsakovas
turi parengti ekspertizés paslaugy pirkimo technine
specifikacijg (arba ekspertizés uzduotj pagal turimg
sudarytg sutartj) ir jg suderinti su Rangovu. Ekspertizés
iSlaidos tenka tai Saliai, kuri yra neteisi (kurios pozicijos
ekspertizé nepagrindzia). Rangovas privalo atlyginti
UZsakovo iSlaidas tokiai ekspertizei per 15 dieny po
UZsakovo raSytinio pareikalavimo.

9.2.4. Jeigu Salys nepasiekia susitarimo dél ekspertizés
paslaugy pirkimo per 15 dieny ar per kitg Saliy rastu sutartg
terming nuo tos dienos, kai Salis gauna kitos Salies
reikalavima skirti ekspertize, bet kuri Salis turi teise inicijuoti
ekspertize savarankiSkai ir turi pati jg apmokéti. Jeigu
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ekspertizé nenustato, kad Rangovas buty paZeides Sutartj
ar |statymus arba kad yra priezastinis rySys tarp Rangovo
veiksmy ar neveikimo ir Darby ar Objekto defekty, tokios
ekspertizés iSlaidos tenka jg inicijavusiai Saliai. Kitais
atvejais tokios ekspertizés iSlaidos tenka Rangovui ir, jeigu
ekspertize apmokeéjo Uzsakovas, tuomet Rangovas privalo
atlyginti UZsakovo iSlaidas tokiai ekspertizei per 15 dieny
po Uzsakovo rasytinio pareikalavimo.

Defekty Salinimas

9.3.1. Rangovas privalo pasalinti defektus ir jy nulemtg
zala, sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba |statymy
neatitinkan¢ig Statybos darby ar Objekto dalj ar
pakeisdamas jg nauja kokybiSka dalimi.

9.3.2. UZsakovas privalo pateikti Rangovui jo praSomus ir
Uzsakovo turimus Darby dokumentus bei Objekto
naudojimo dokumentus, reikalingus tam, kad Rangovas
galéty parinkti tinkamiausig defekty ir jy nulemtos Zalos
pasalinimo bddg. UZsakovas privalo suteikti prieigg
Rangovui atlikti defekty ir Zalos paSalinimo darbus, kad
Rangovas galéty atlikti tokius darbus per nustatytus
terminus.

9.3.3. UzZsakovo praSymu Rangovas privalo i§ anksto jam
rastu pateikti defekty ir jy nulemtos zalos pasalinimo darby
ir jy vykdymo budo aprasymga, taip pat, esant reikalui,
pateikti Uzsakovui patikslintg atlikty darby aprasymg po jy
uzbaigimo.

9.3.4. Sutaisytoje Statybos darby ar Objekto dalyje
pakartotinai nustacius defekty, Rangovas privalo perdaryti
tokig Statybos darby ar Objekto dalj i$ naujo arba pakeisti
nauja kokybiSka dalimi, nebent Uzsakovas raStu pritarty
pagrjstam Rangovo pasidlymui, kad tokig Statybos darby ar
Objekto dalj deréty dar kartg taisyti.

9.3.5. Rangovas neturi teisés be UZsakovo leidimo
iSgabenti S Objekto taisymui jokio |Jrenginio ar jo
komplektuojamosios  dalies. UZsakovas turi teise
pareikalauti Rangovo padidinti Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinima tokio Jrenginio ar jo dalies atkuriamaja
verte iki tol, kai jis bus vél jrengtas Objekte.

9.3.6. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objektg
arba pakeitus Jrenginj ar jo komplektuojamajg dalj nauja,
sutaisytajai ar perdarytai Statybos darby ar Objekto daliai,
naujam Jrenginiui ar jo naujajai daliai iS naujo taikomas
tokios pacios trukmés Garantinis terminas, kuris galiojo
defekty turéjusiajai Statybos darby ar Objekto daliai arba
pakeistajam Jrenginiui ar jo komplektuojamajai daliai
(Garantinis  terminas  skaiCiuojamas i§ naujo tik
sutaisytosios, arba perdarytos, arba pakeistosios dalies
atzvilgiu).

9.3.7. Salindamas defektus arba keisdamas defekty
turin€ius Statybos produktus ar Jrenginius, Rangovas
privalo nustatyti ir paSalinti pirmine defekto priezastj, kad
tokie defektai nepasikartoty.

9.3.8. Jeigu defekto ar zalos Salinimo darbai gali turéti
jtakos Statybos darby ar Objekto funkcionalumui,
UZzsakovas gali pareikalauti Rangovo pakartotinai atlikti
bandymus, atliktus pagal Sutartj. UZsakovas privalo rastu
pateikti Rangovui tokj reikalavimg per 30 dieny po defekto
ar zalos paSalinimo. Tokie bandymai atliekami pagal
anksc€iau atlikty bandymy salygas, iSskyrus tai, kad jie
visais atvejais turi bati atliekami Rangovo rizika ir sgskaita.

9.3.9. Rangovas, pasalines visus defektus, privalo apie tai
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informuoti UZsakova.

9.3.10.UZsakovas per 5 darbo dienas (jeigu UZsakovo
uzduotyje néra nurodytas kitoks terminas) po Rangovo
pranesimo apie defekty pasalinimg gavimo privalo patikrinti
Statybos darbus, nurodytus Defekty akte arba UZsakovo
pretenzijoje, ir rastu patvirtinti, kurie defektai buvo pasalinti.

9.4. Uzsakovo teisés, Rangovui nepasalinus defekty

9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako paSalinti arba nepa3alina
defekty ir jy nulemtos zalos per Uzsakovo nustatytus
protingus technologiskai pagrjstus terminus, Uzsakovas turi
teise:

9.41.1. paSalinti defektus pats arba pasamdydamas
treCiuosius asmenis, i§ anksto apie tai informuodamas
Rangovg, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defekty ir Zalos
jvertinimo bei Salinimo iSlaidas, taip pat atlyginti nepasalintg
zalg; arba

9.4.1.2. reikalauti sumazinti Sutarties kaing ir grazinti dél
Sutarties kainos sumazinimo susidariusig permoka.

9.4.2. Jeigu defekty ar jy nulemtos zalos nejmanoma
pasalinti, Uzsakovas turi teise reikalauti sumazinti Sutarties
kaing ir grazinti permoka.

9.4.3. Sutarties kaina mazinama tokia suma, kiek
sumazéja Statybos darby verté Uzsakovui del defekty ar jy
nulemtos Zalos. | Statybos darby vertés sumazéjima, be
kita ko, |skaiCiuojamos Uzsakovo iSlaidos defekty
jvertinimui ir Salinimui, Objekto vertés sumazéjimas,
Uzsakovo esamy ar bisimy iSlaidy Objekto eksploatavimui
padidéjimas (jeigu tokios iSlaidos buvo vertinamos Pirkimo
metu).

9.4.4. Jeigu dél defekty tampa nejmanoma naudoti
Objekto pagal Sutartyje numatytg paskirtj arba Objektas
sugritva, Uzsakovas turi teise reikalauti Rangovo grazinti
sumokétg Sutarties kaing ir sumokéti uz ja 5% metines
pallikanas, skaiCiuojamas nuo Uzsakovo reikalavimo
pateikimo Rangovui iki Sutarties kainos grgzinimo
Uzsakovui dienos (jskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo
iSardyti ir paSalinti Statybos darbus bei sutvarkyti
statybviete.

9.4.5. Rangovas privalo patenkinti UZzsakovo pagal 9.4.4
punktg pareikstg piniginj reikalavima per 30 dieny arba per
ilgesnj UzZsakovo reikalavime nurodytg protingg termina,
taip pat iSardyti ir paSalinti Statybos darbus bei sutvarkyti
statybviete per UZsakovo reikalavime nurodytg protingg
technologiSkai pagrjstg terming.

9.4.6. Uz vélavima paSalinti defektus Uzsakovas turi teise
reikalauti Rangovo sumokéti Specialiosiose salygose
nustatyto dydzio baudg uz kiekvieng dieng nuo termino
pasalinti defekta pabaigos iki tokio defekto pa$alinimo
dienos, jskaitant faktinj defekty Salinimo laikg pagal 9.4.1.1
punkta.

9.4.7. Uzsakovas turi teise pasinaudoti Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu ir gautomis léSomis
apmoketi defekty Salinimo darbus bei defekty nulemta zalg
arba padengti Sutarties kainos permoka.

9.4.8. Jeigu tarp Saliy kyla gingas dél defekto, UZsakovas
privalo kreiptis j teismg dél tokio gin€o per vienerius metus
nuo pirmosios pretenzijos dél tokio defekto pareiSkimo
dienos, kaip nurodyta 9.2.1 punkte (ieSkinio senaties
terminas).

10. GARANTINIU |SIPAREIGOJIMY [VYKDYMO
UZTIKRINIMAS

10.1. Rangovas privalo pateikti UZsakovui garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg, atitinkantj Zzemiau Siame
straipsnyje nurodytas salygas (Garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimas), ne véliau kaip (i) kartu su prasymu
Uzsakovui priimti Darbus arba (ii) prieS 7 dienas iki Statybos
uzbaigimo, priklausomai nuo to, kas jvyksta pirmiau.

10.2. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo salygos:

10.2.1.Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi bati
besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko
(garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas
sumokeéti UZsakovui jo reikalaujamg suma, jeigu UZsakovas
pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo: (i) kad
Rangovas pazeidé savo jsipareigojima iStaisyti defektg (-us) ar
zala, uz kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartj, arba tinkamai
nejvykdé kito garantinio jsipareigojimo pagal Sutartj, jskaitant
atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atzvilgiu yra pradétos
bankroto procediros arba Rangovas likviduotas dél bankroto,
ir (ii) tokio defekto (-y), zalos ar kitokio Rangovo jsipareigojimo
(-y) pagal Sutartj pazeidimo pobddj;

10.2.2.Laidavimo draudimo atveju draudZiamuoju jvykiu turi
badti laikomas pirmasis Uzsakovo pareikalavimas sumoketi
draudimo iSmokg dél garantiniy jsipareigojimy nejvykdymo;

10.2.3. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi bati
iSduotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba
draudimo bendrovés, arba (b) banko ar draudimo bendrovés i$
treCiosios Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo dieng turi turéti
bent vienos tarptautiniy reitingy agentiros patvirtintg
investicinio lygio reitingg, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s
- ,A-“, Fitch — ,A-%, Moody’s — ,A3“ arba lygiavertj; reitingg turi
atitikti bankas arba draudimo bendrové, kuri iSdavé uztikrinima,
arba patronuojanti jmoné, arba bendroviy grupé, kuriai jie
priklauso; Rangovas Uzsakovo praSymu privalo pateikti
UZsakovui investicinio lygio reitingo jrodymus;

10.2.4.Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi bati
suraSytas lietuviy arba angly kalba (ir iSverstas j lietuviy kalbg);

10.2.5.Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma
turi bati ne mazesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas
procentinis dydis nuo Sutarties kainos su PVM. Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma turi bati nurodoma ir
iSmokama eurais;

10.2.6.Reikalaujama pagal Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimg suma turi bati iSmokama ne véliau nei per 10 dieny
po Uzsakovo mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba
draudikui;

10.2.7. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi
jsigalioti ne véliau negu Garantiniy terminy pradzios dieng
(9.1.1 punktas);

10.2.8.Garantiniy  jsipareigojimy  jvykdymo  uztikrinime
nurodytas jo galiojimo terminas turi bati ne trumpesnis negu
Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny (nejskaitant
Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy), iSskyrus 10.2.10
punkte numatytg atvejj, kai galiojimo terminas turi bdti ne
trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6
ménesiai ir 30 dieny. Rangovas privalo uztikrinti, kad
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas galioty ir bty
teisiskai jvykdomas nuo Garantiniy terminy pradzios dienos iki
tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny
(nejskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy),
iSskyrus 10.2.10 punkte numatytg atvejj, kai Garantiniy
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jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas privalo galioti ir bati
teisiSkai jvykdomas nuo Garantiniy terminy pradzios dienos iki
tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir
30 dieny;

10.2.9.Jeigu likus 30 dieny iki Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiskéja, kad
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime nurodytas jo
galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 punkte nurodytas
terminas, Rangovas privalo pratesti Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimo galiojimg ir pateikti UZsakovui tai
patvirtinantj dokumentg ne véliau negu likus 14 dieny iki

Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo galiojimo
pabaigos;
10.2.10. Jeigu Uzsakovas pagal 10.2.9 punktg laiku

negauna Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo
pratesimg patvirtinan€io dokumento, UZsakovas turi teise
pareikalauti sumokeéti visg Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg (uzstatg) ir naudoty
pasalinti defektams bei jy nulemtai zalai tais atvejais, kai
Rangovas nevykdo savo garantiniy jsipareigojimy. Tuo tikslu
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi bdti
numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas
sumokeéti UZsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodytg suma,
jeigu likus 30 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos néra
suéje Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, Rangovas nepratesé
uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké Uzsakovui tg
patvirtinan€io dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo
pabaigos. Jeigu draudikas nesutinka prisiimti  tokio
jsipareigojimo, tokiu atveju Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi badti ne
trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6
ménesiai ir 30 dienuy;

10.2.11. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi
bati numatytas garanto arba draudiko besalyginis
jsipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime
nurodytg sumg tiek kompensuoti UZsakovo jau patirtoms
iSlaidoms dél Rangovo pazeidimy, tiek apmokéti realioms
bisimoms UzZsakovo iSlaidoms;

10.2.12. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo
suma gali bati mazinama tik garanto ar draudiko iSmokétomis
sumomis;

10.2.13. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinime turi
bati numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba
draudikui mokéjimo reikalavimg ir jj teikianCio asmens
jgaliojimus jrodancius dokumentus elektroniniu bddu, aiskiai
apraSytu Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime;

10.2.14. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinime turi
bdti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba
draudikui mokéjimo reikalavimg ir kitus dokumentus tokia
kalba, kokia yra iSduotas garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimas;

Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi bdti
numatyta, kad Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimui
turi bdti taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai, banko
pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai arba
Bendrosios garantijy pagal pirmg pareikalavimg taisyklés
(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC
Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

10.2.15. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi
bati numatyta, kad bet kokius gin€us tarp garanto ar draudiko

ir UZsakovo, susijusius su Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai;

10.2.16. Jeigu Rangovas pasirenka pateikti draudiko iSduotg
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinima, bet draudikai
nesutinka iSduoti Rangovui Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimo, kol Rangovas nepateikia jiems Darby perdavimo-
pritmimo akto, tokiu atveju Rangovas privalo pateikti
UZsakovui arba besglyginj nurodymg sulaikyti tokio paties
dydZio sumg i8§ Rangovui mokétiny sumy, arba tokio paties
dydzio piniginj uzstatg. Kitg darbo dieng po to, kai Uzsakovas
gauna draudiko iSduotg tinkamg Garantiniy |sipareigojimy
jvykdymo uztikrinimg, pasibaigia UZsakovo sulaikymo teisé
arba atsiranda besalyginé UZsakovo pareiga grazinti Rangovui
uzstatg, kuris turi bati grgzintas Rangovui per kitas 2 darbo
dienas.

10.3. Jeigu Statybos uzbaigimas jvyksta iki visy Darby
priémimo, kaip numatyta 8.3 punkte, ir po to pasikeiCia
Sutarties kaina, Rangovas uzbaiges visus Darbus privalo
pateikti UZsakovui atnaujintg Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimg, kurio suma atitinka 10.2.5 punktg, ne
véliau kaip kartu su praSymu UzZsakovui priimti Darbus.

10.4. UzZsakovas privalo grgZinti Rangovui pagal 10.2.10
punktg gautos Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo
sumos likutj, nepanaudotg ir neskirtg panaudoti konkreciy
Rangovo nejvykdyty garantiniy jsipareigojimy jvykdymui,
suéjus Garantiniy terminy pirmiesiems 3 metams ir 30 dieny.

10.5. Jeigu paaiskéja, kad Garantiniy |sipareigojimy
jvykdymo uztikrinimg iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo
jsipareigojimy Uzsakovui arba kitiems Gkio subjektams, ar
netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne
véliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti
Uzsakovui naujg Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimag, atitinkantj Siame 10 straipsnyje nurodytas saglygas,
likusiam laikotarpiui i§ Garantiniy terminy pirmyjy 3 mety ir 30
dieny, o0 10.2.10 punkte numatytu atveju — likusiam laikotarpiui
i§ Garantiniy terminy pirmyjy 3 mety, 6 ménesiy ir 30 dieny. Uz
vélavimg jvykdyti Sig pareigg Rangovas privalo mokéti
Uzsakovui  delspinigius, lygius 1% nuo Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo sumos, uZ kiekvieng
vélavimo dieng. Delspinigiy dydis nustatytas siekiant uztikrinti
Rangovo pareigg pateikti Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimg ir atsizvelgiant | tai, kad Rangovo vélavimo
laikotarpiu jo garantiniy jsipareigojimy jvykdymas néra
uztikrinamas.

11. DARBY TERMINAI

11.1. Darby terminai ir Grafikas

11.1.1.Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis
Darby terminy, nurodyty Specialiosiose sglygose:

11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapy terminy;

11.1.1.2. uzbaigti Objekto (Dalies) Darbus pagal 7.1 punktg
,Darby pabaiga“ iki Darby (Dalies) Galutinio termino.

11.1.2.Rangovas privalo per 14 dieny nuo Sutarties
jsigaliojimo arba per kitg Uzsakovo uzduotyje nurodytg
terming parengti ir pateikti Uzsakovui Grafikg, kuriame turi
numatyti Darby vykdymo eiliSkumg ir tarpusavio
priklausomybe, laikydamasis Darby Galutinio termino
(Daliy Galutiniy terminy) ir Etapy terminy.

11.1.3. Grafike turi bdti nurodytas tiek Statybos darby, tiek
ir Saliy pagal Sutart]j atliekamy veiksmuy, reikalingy Statybos
darby atlikimui, (tokiy kaip projektavimas, Uzsakovo
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organizuojama Darbo projekto daliy ekspertizé, esminiy
Statybos produkty ir |renginiy uZsakymas, gamyba,
patikrinimas, pristatymas | statybviete (jskaitant Statybos
produktus ir Jrenginius, kuriuos tiekia Uzsakovas), statybos,
montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai, bandymai
(jskaitant UzZsakovo atliekamus bandymus), mokymai
UZsakovo personalui ir pan., jeigu Sie veiksmai nurodyti
Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte, Statybos
uzbaigimo procediry vykdymas) vykdymo tvarkarastis, taip
pat turi bati pazymeéta, kurie Darbai ar Uzsakovo atliekami
veiksmai gali bati vykdomi lygiagreciai, o kurie gali bati
vykdomi tik numatytu eiliSkumu.

11.1.4.Jeigu Darbai atsilieka nuo Grafiko, Rangovas privalo
atnaujinti Grafikg taip, kad nebdty pazeisti Darby terminai,
ir pateikti UZsakovui paaiSkinimus, kokiais budais
Rangovas paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas
ar pamainy skaiciy, padidins Rangovo personalo skaiciy,
padidins Priemoniy skaicCiy ar pakeis Priemones kitokiomis,
darys Statybos darbus lygiagrecCiai ir pan.). Atnaujintame
Grafike turi biti pazyméti visi atnaujinimai tokiu badu, kad
bity lengva juos pastebéti. Si sglyga netaikoma, kai
Rangovas jgyja teise | Darby terminy pratesimg, — tokiu
atveju Rangovas turi atnaujinti Grafikg, atsizvelgdamas |
pratestus Darby terminus.

11.1.5.Jeigu Rangovas véluoja pateikti Grafikg arba
atnaujintg Grafika per 11.1.2 punkte nurodyta terming po to,
kai Uzsakovas arba Techninis priziGrétojas papraso
atnaujinti Grafika, ir dél to Uzsakovas negali planuoti savo
veiklos Grafiko pagrindu, UZsakovas turi teisg pareikalauti,
kad Rangovas sumokeéty Specialiosiose salygose nurodyto
dydzio bauda uz kiekvieng vélavimo dieng.

11.2. Darby terminy pratesimas

11.2.1.Rangovas turi teise netrukdomas vykdyti Darbus iki
Darby terminy pabaigos. Jeigu atsiranda Zemiau iSvardytos
aplinkybés, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jy dalj,
Rangovas turi teise j Darby terminy pratgsimg tokia trukme,
kiek dél tokiy aplinkybiy poveikio faktiSkai véluoja Darbai:

11.2.1.1. susidaro nejprastai nepalankios klimato sglygos, tai
yra, tokios saglygos, kurios yra neapraSytos Sutarties
dokumentuose ir kuriy profesionalus bei patyres statybos
darby rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasidlymy
pateikimo termino pabaigos, jvertings Lietuvoje vieSai
skelbiamus klimato duomenis ir prognozes;

11.2.1.2. dél Valdzios institucijy sprendimy ar kity aplinkybiy
susidaro darbuotojy ar Prekiy trkumas, kurio profesionalus ir
patyres statybos darby rangovas negaléjo numatyti Pirkimo
metu iki pasidlymy pateikimo termino pabaigos;

11.2.1.3. Darby vélavimg lemia ValdZios institucijy, energijos
ar vandens tiekéjy sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su
salyga, kad Rangovas kruopS$¢€iai laikosi Valdzios institucijy,
energijos ir vandens tiekéjy nustatyty proceddry ir terminy;

11.2.1.4. Darby vélavimg lemia UzZsakovo, UzZsakovo
personalo ar 11.2.1.3 punkte nenurodyty treciyjy asmeny, uz

kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba
neveikimas;
11.2.1.5. kitos aplinkybés, jvardytos Sutartyje kaip

suteikiancios teise Rangovui reikalauti pratesti Darby terminus.

11.2.2.Kiekvienu 11.2.1 punkte nurodytu atveju Salys
privalo veikti pagal 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“
nustatytus reikalavimus ir sudaryti Susitarimg dél Darby
terminy pratesimo.

11.2.3.Jeigu Rangovas véluoja vykdyti Darbus pagal
Grafikg ir (arba) esama Statybos darby vykdymo sparta yra
per léta, kad nebity pazeisti Darby terminai, bet tuo paciu
metu atsiranda Sutartyje nurodyty aplinkybiy, kurios
suteikia Rangovui teise j Darby terminy pratesimg arba
suteikia kuriai nors Saliai teise sustabdyti Darby vykdyma
(vadinamieji lygiagretls vélavimai):

11.2.3.1. Darby terminai turi bati pratesiami tokia trukme, kiek
Darbai faktiskai véluoja dél aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui
teise j Darby terminy pratesima, arba dél visy Darby, ar Dalies,
ar Statybos darby sustabdymo sustabdomas atitinkamy Darby
terminy skaiciavimas; taciau

11.2.3.2. Rangovas praranda teise pagal Sutarties salygas
gauti patirty papildomy ISlaidy ir (ar) Pelno kompensacijg uz
tokj laikotarpj, kiek Rangovas vélavo vykdyti Darbus iki
paaiskéjant aplinkybéms, kurios suteiké Rangovui teise j Darby
terminy pratesimg arba suteiké Saliai teise sustabdyti Darby
vykdyma. PavyzdZiui, jeigu tuo metu, kai Rangovas atsilieka
nuo Grafiko 2 savaites, jis jgyja teise j Darby terminy pratesimag
3 savaitémis del Statybos darby sustabdymo, tokiu atveju
Darby terminai turi bati pratesti 3 savaitémis, taciau Rangovo
papildomos I$laidos, kurias Rangovas turéty teise gauti Darby
terminy pratesimo atveju dél Statybos darby sustabdymo, turi
biti atlyginamos tik uz 1 (paskutiniajg is trijy) savaite.

11.3. Darby paspartinimas

11.3.1.Jeigu Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba)
esama Darby vykdymo sparta yra per léta, Rangovas
privalo jgyvendinti Darby paspartinimo priemones, skirtas
panaikinti Darby vélavimg (pasitelkti daugiau Rangovo
personalo, padidinti pamainy skaiCiy, taikyti kitokius darbo
metodus ir pan.).

11.3.2.Jeigu Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba)
esama Darby vykdymo sparta yra per léta dél prieZzasciy,
uz kurias Rangovas neatsako ir dél kuriy turéty bati pratesti
Darby terminai, UZsakovas turi teise pareikalauti Rangovo
jgyvendinti Darby paspartinimo priemones, skirtas
panaikinti arba sumazinti Darby vélavima, ir kompensuoti
Rangovo tam patirtas papildomas ISlaidas ir Pelng 15.9
punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir I3laidy
perskaiGiavimas® nustatyta tvarka pagal Saliy sudarytg
Susitarima.

11.4. Netesybos uz Darby vélavima

11.4.1.Jeigu Rangovas praleidZzia Darby terminus,
Rangovui taikomos Specialiosiose sglygose nurodyto
dydzio netesybos uz kiekvieng vélavimo dieng.

11.4.2.Jeigu Rangovas praleidzia Darby (Dalies) Etapo
terming, laikoma, kad tiek pat véluoja visi Darbai (Dalis).
Rangovui  praleidus  Etapo terming, netesybos
skaiCiuojamos nuo Etapo termino pabaigos (nejskaitytinai)
iki to Etapo Darby pabaigos datos (jskaitytinai), nustatytos
pagal statybos darby zurnalg ir (arba) Atlikty darby aktus.
Jeigu véluojantis Etapas lemia paskesniy Etapy vélavima,
turi bati vertinamas bendras visy Darby (Dalies) vélavimo
terminas, kurj lemia toks Etapy vélavimas. PavyzdZiui, jeigu
Etapas véluoja 2 savaites, o paskesnis Etapas véluoja 3
savaites, laikoma, kad visi Darbai (Dalis) véluoja i$ viso 3
savaites.

11.4.3.Jeigu Rangovas sumoka netesybas uz Etapo
termino praleidimg, taiau paskesnj Etapg uzbaigia laiku,
Uzsakovas privalo grazinti Rangovui jo sumoketas
netesybas uz Etapo termino praleidima kartu su artimiausiu
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mokéjimu uz Darbus, jeigu UZsakovo uZduotyje néra
nurodyta, kad netesybos uz konkretaus Etapo vélavima yra
negrazinamos.

11.4.4.Netesybos uz Darby (Dalies) Galutinio termino
praleidimg skaiCiuojamos nuo Galutinio termino pabaigos
(nejskaitytinai) iki Darby pabaigos datos, nurodytos Darby
perdavimo-priémimo akte, jskaitytinai (7.2.5 punktas).

11.4.5.Rangovas neturi teisés reikalauti sumazinti
netesybas uz vélavimg tuo pagrindu, kad jis iki Darby
(Dalies) Galutinio termino jvykdé dalj Darby, kadangi Sios
Sutarties dalykas yra galutinis Darby rezultatas, kuris yra
nedalus.

11.4.6.Rangovui negali bati taikomos papildomos sankcijos
uz Darby velavimg, iSskyrus Uzsakovo teise nutraukti
Sutartj dél to, jog del Darby vélavimo Darbai praranda
prasme UZsakovui (26.2.1.3 punktas).

11.4.7.Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui netesybas uz
Darby (Daliy) vélavimg per 15 dieny nuo UZsakovo
pareikalavimo. Uzsakovas turi teise iSskaityti netesybas i$
Rangovui mokétiny sumy.

11.4.8.Tuo atveju, kai Rangovas jgyja teise j Darby terminy
pratesimag, taciau dél kokiy nors priezasCiy Darby terminai
negali bati pratesti, Darby terminy praleidimas (tiek, kiek
Rangovas jgijo teise j Darby terminy pratesimg) nelaikomas
Sutarties pazeidimu ir Uzsakovas neturi teisés reikalauti
Rangovo sumokéti netesybas uz praleistus Darby terminus.

11.5. Darby vykdymo sustabdymas

11.5.1.UZsakovas turi teise sustabdyti visus Darbus arba
Dalies Darbus, praneSdamas Rangovui, nurodydamas
tiksly arba apytikslj termina, kuriam sustabdo visus Darbus
arba Dalies Darbus (jeigu jmanoma), ir nurodydamas
sustabdymo priezastis. Sustabdymo priezastys gali bati:

11.5.1.1. UzZsakovui bidtinas papildomas laikas jvykdyti
vieSojo pirkimo proceddras, kuriy nejvykdzius negalima testi
Darby;

11.5.1.2. sustabdytas
finansavimas;

arba nepakankamas Darby

11.5.1.3. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos Pirkimo
vykdymo metu ir su kuriomis baty susididres bet kuris rangovas
ir (ar) uzsakovas.

11.5.2.Rangovas turi teise sustabdyti Statybos darbus arba
jy dalj, praneSdamas Uzsakovui, per ziemos pertraukg (nuo
gruodzio 15 d. iki kovo 15 d. arba per kitg UZsakovo
uzduotyje nurodytg ziemos pertraukos laikg), jeigu jos metu
tokie Statybos darbai (ar jy dalis) negali bati atliekami pagal
Darby dokumentuose ar |statymuose jiems keliamus
technologinius reikalavimus ir nustatytus sprendinius dél
netinkamy klimatiniy salygu.

11.5.3.Rangovas turi teise sustabdyti visus Darbus arba
Dalies Darbus, jspédamas UZsakovag, jeigu UZsakovas
véluoja atsiskaityti pagal Sutartj ir neiStaiso pazeidimo per
30 dieny po Rangovo ra8ytinio jspéjimo gavimo, taip pat
jeigu Uzsakovas vengia arba nepagrjstai atsisako sudaryti
Susitarimg 25.9 punkte numatytu atveju (kai Rangovas be
Susitarimo negali vykdyti Sutarties).

11.5.4.Visy Darby, ar Dalies, ar Statybos darby
sustabdymo atveju atitinkamy Darby terminy skai€iavimas
taip pat yra sustabdomas ir Rangovas privalo imtis reikiamy
priemoniy tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti

Statybos darbus ir Prekes nuo jy biklés pablogéjimo,
sugadinimo ar praradimo, taip pat vykdyti kitus UZsakovo
nurodymus, jskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) grazinti
statybviete, sudaryti sglygas Uzsakovui ar jo nurodytiems
tretiesiems asmenims vykdyti darbus statybvietéje ir pan.
Jeigu Uzsakovas arba Rangovas sustabdo dalj Statybos
darby ir tokiy Statybos darby laikinas nevykdymas néera
klitis laiku uzbaigti visus Darbus, Darby terminy
skaiciavimas nestabdomas.

11.5.5.Jeigu UZsakovas sustabdo Darbus ne dél Rangovo
kaltés arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dél UZzsakovo
kaltés, tuomet Uzsakovas privalo:

11.5.5.1. 16.2 punkte ,Tarpiniai mokéjimai“ nustatyta tvarka
sumokeéti uz Darbus, atliktus iki sustabdymo;

11.5.5.2. 16.2 punkte ,Tarpiniai mokéjimai“ nustatyta tvarka
sumokeéti Rangovo uzsakyty ar nupirkty Statybos produkty ir
|renginiy, kuriy uzsakymo ar pristatymo Rangovas, gaves
praneSimg apie sustabdyma, nebegali atSaukti, visg jsigijimo
kaing po to, kai jie bus pristatyti j statybviete ir Rangovas
jvykdys pareigas, nurodytas 16.2.16.1 ir 16.2.16.2 punktuose
(pateikti Jrenginiy ir Statybos produkty dokumentus bei jrodyti
Jrenginiy ir Statybos produkty tinkamg saugojimg); UZsakovui
apmokéjus uz tokius Statybos produktus ir Jrenginius,
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 2 darbo
dienas, pazymeéti juos kaip Uzsakovo nuosavybe;

11.5.5.3. pagal 15.9 punkta +Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir ISlaidy perskaiCiavimas® kompensuoti
Rangovui visas patirtas I$laidas, susijusias su Statybos darby
sustabdymu bei vélesniu jy atnaujinimu (tokias kaip Statybos
darby apsaugojimo ar konservavimo ISlaidos, darbininky ir
Priemoniy prastovy ISlaidos, statybvietés ISlaidos, Sutarties
jvykdymo uztikrinimo, avanso grgzinimo uztikrinimo ir draudimo
sutarciy terminy pratesimo ISlaidos ir kitos ISlaidy rasys), ir
Pelng. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

11.5.6.Uzsakovas privalo pranesti Rangovui apie Darby
sustabdymo priezasciy iSnykimg arba numatomg iSnykimo
ir Darby atnaujinimo terming nedelsdamas, bet ne véliau
negu per 2 darbo dienas nuo suzinojimo apie tai.

11.5.7.Po to, kai Uzsakovas praneSa Rangovui apie Darby
atnaujinimg arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti
Darbus, Salys privalo per jmanomai trumpiausig protingg
laikg apzidréti, jvertinti ir uZzfiksuoti Statybos darbuy,
Statybos produkty bei Jrenginiy blkle. Rangovas privalo
kaip jmanoma greiiau atnaujinti Statybos darbus;
sustabdyty Darby terminy skai€iavimas atnaujinamas tg
dieng, kada Rangovas atnaujina Statybos darbus.
Rangovas privalo pirmiausiai savo saskaita pasSalinti
nustatytus Statybos darby, Statybos produkty bei Jrenginiy
defektus, atkurti pablogéjusig bikle ir praradimus.

11.5.8.Jeigu dél Darby (ar jy dalies) sustabdymo Darbai
véluoja (tai yra, objektyviai reikia daugiau laiko uzbaigti
Darbus, nei kad iki Darby terminy pabaigos daty, nukelty
dél sustabdymo), Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia
pat trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai, blty pratesti
Darby terminai. Jeigu UZsakovas sustabdo Darbus ne dél
Rangovo kaltés arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dél
Uzsakovo kaltés ir dél to véluoja Darbai, Rangovas
papildomai jgyja teise reikalauti, kad UZsakovas atlyginty
Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo
laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas
ir 18laidy perskaigiavimas* nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys
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privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties
pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy
pratesimg bei Rangovo ISlaidy ir Pelno atlyginima.

11.5.9.Jeigu visy Darby arba Dalies Darby sustabdymas
trunka ilgiau nei 3 meénesius, bet kuri Salis turi teise
vienasaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj (dél visy
Darby arba dél sustabdytosios Dalies), i§ anksto prie§ 30
dieny jspédama kitg Salj. Sutartis laikoma nutraukta kitg
dieng po jspéjimo termino pabaigos, jeigu per jspéjimo
terming néra atnaujinamas visy Darby ar sustabdytosios
Dalies vykdymas. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju
taikomas 26.5 punktas ,Saliy teisés ir pareigos Sutarties
nutraukimo atveju®.

12. PRIEVOLIY PAGAL SUTART] [VYKDYMO
UZTIKRINIMO BUDAI

12.1. Saliy prievoliy pagal Sutartj jvykdymas yra uztikrinamas
13 straipsnyje ir Specialiyjy sglygy 15 dalyje nurodytu Sutarties
jvykdymo uztikrinimu, 10 straipsnyje nurodytu Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu, 16.1.2 punkte nurodytu
avanso grgzinimo uztikrinimu (jeigu Specialiosiose salygose
yra nurodytas avanso dydis), 16 straipsnyje numatyta
Sulaikoma suma (jeigu Specialiosiose sglygose yra nurodytas
Sulaikomos sumos procentas), Specialiujy salygy 14 dalyje
nurodytomis netesybomis.

13. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

13.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny po Sutarties
sudarymo pateikti UzZsakovui Specialiosiose salygose
nurodytos rasies Sutarties jvykdymo uztikrinimag, atitinkantj
Siame straipsnyje nurodytas salygas (Sutarties jvykdymo
uztikrinimas). Jeigu Specialiosiose sglygose yra pazymeti
keliy rasiy Sutarties jvykdymo uztikrinimai, Rangovas privalo
pasirinkti vieng iS juy, jeigu Specialiosiose salygose néra
nurodyta kitaip.

13.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo sglygos:

13.2.1.Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi bdti besaglyginis,
neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba
draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas sumokeéti
Uzsakovui jo reikalaujamg sumg, jeigu Uzsakovas pateikia
mokeéjimo reikalavimg ir jame nurodo, (i) kad Rangovas
pazeidé savo jsipareigojimg (-us) pagal Sutarties sglygas, ir (ii)
Rangovo padarytus paZeidimus. Laidavimo draudimo atveju
draudziamuoju jvykiu turi bati laikomas pirmasis Uzsakovo
pareikalavimas sumokéti draudimo iSmokg dél sutartiniy
jsipareigojimy nejvykdymo;

13.2.2.Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi bati iSduotas: (a)
Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo
bendrovés; arba (b) banko ar draudimo bendrovés i$ treciosios
Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo dieng turi turéti bent vienos
tarptautiniy reitingy agentlros patvirtintg investicinio lygio
reitingg, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s — ,A-“, Fitch — ,A-
“, Moody’s — ,A3" arba lygiavertj; reitinga turi atitikti bankas arba
draudimo bendrove, kuri iSdavé uztikrinima, arba patronuojanti
jmoné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas
UzZsakovo pradymu privalo pateikti Uzsakovui investicinio lygio
reitingo jrodymus;

13.2.3.Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi bdti suraSytas
lietuviy arba angly kalba (ir iSverstas j lietuviy kalbg);

13.2.4.Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma turi bdti ne
mazesné, negu Specialiosiose sglygose nurodytas procentinis
dydis nuo Pradinés sutarties vertés be PVM. Jeigu vykdant

Sutartj Sutarties kaina tampa didesné negu Pradinés sutarties
verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma, kad ji bty ne mazesné, negu Specialiosiose
sglygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be
PVM, ir pateikti tg patvirtinan€ius dokumentus Uzsakovui per
10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja Sutarties
kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pacia tvarka
padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg kiekvieng karta,
kai padidéja Sutarties kaina;

13.2.56.UZsakovo sutikimu gali bati pateikiami keli daliniai
Sutarties jvykdymo uztikrinimai, kuriy bendra suma yra ne
mazesné, nei reikalaujama 13.2.4 punkte, ir kurie atitinka visas
kitas 13.2 punkto salygas. Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
nejvykdymo atveju Rangovas turi teise nurodyti Uzsakovui,
pagal kurj dalinj Sutarties jvykdymo uztikrinimg UZsakovas
turéty pateikti reikalavimg pirmiausiai, bet tai neriboja
Uzsakovo teisés pateikti reikalavimus pagal kitus dalinius
Sutarties jvykdymo uztikrinimus;

13.2.6.Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma turi bati nurodoma
ir iSmokama eurais;

13.2.7.Reikalaujama pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg
suma turi bati iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po
Uzsakovo mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba
draudikui;

13.2.8.Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau
negu jo pateikimo UZsakovui diena;

13.2.9.Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo
terminas turi bati ne trumpesnis negu 30 dieny po numatomos
viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Darby perdavimo-
priémimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo uZztikrinti,
kad Sutarties jvykdymo uztikrinimas galioty ir baty teisiSkai
jvykdomas nuo jo iSdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dieny
terminas po to, kai uzbaigus visus Darbus bus sudarytas Darby
perdavimo-priémimo aktas;

13.2.10. Jeigu Darby Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1
metai arba jeigu kalendorine data apibréztas Darby Galutinis
terminas yra ilgesnis negu 1 metai nuo Sutarties sudarymo
dienos, Rangovas turi teise pateikti 1 metus galiojantj Sutarties
jvykdymo uztikrinima, taciau privalo kasmet pratesti uztikrinimo
galiojimo terming;

13.2.11. Jeigu likus 30 dieny iki Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiskeéja, kad Sutarties
jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra
trumpesnis nei 13.2.9 punkte nurodytas terminas, Rangovas
privalo pratesti Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimg pagal
13.2.9 arba 13.2.10 punkta ir pateikti UZzsakovui tai patvirtinantj
dokumentg ne veliau negu likus 14 dieny iki Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo pabaigos;

13.2.12. Jeigu Uzsakovas pagal 13.2.11 punktg laiku
negauna Sutarties jvykdymo  uztikrinimo  pratesimg
patvirtinan¢io dokumento, UZsakovas turi teise pareikalauti
sumokeéti visg Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad jg
pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimg (uzstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai
nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, kaip numatyta 13.5.2-
13.5.5 punktuose. Tuo tikslu Sutarties jvykdymo uztikrinime turi
bati numatytas garanto arba draudiko besalyginis
jsipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime
nurodytg suma, jeigu likus 30 dieny iki uztikrinimo galiojimo
pabaigos néra sudarytas Objekto (paskutiniosios Dalies) Darby
perdavimo-priemimo aktas, Rangovas nepratesé uZztikrinimo
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galiojimo termino ir (arba) nepateiké UZsakovui ta
patvirtinan¢€io dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo
pabaigos;

13.2.13. Sutarties jvykdymo uztikrinime turi bati numatytas
garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokéti
UZsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodytg sumg tiek
kompensuoti UZsakovo jau patirtoms iSlaidoms dél Rangovo
pazeidimy, tiek apmokéti realioms bidsimoms UzZsakovo
iSlaidoms;

13.2.14. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma gali bati
mazinama tik garanto ar draudiko iSmokétomis sumomis;

13.2.15. Turi bati numatyta, kad UZsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokeéjimo reikalavimg ir jj teikiancio
asmens jgaliojimus jrodancius dokumentus elektroniniu badu,
aiSkiai aprasSytu Sutarties jvykdymo uztikrinime;

13.2.16. Turi bati numatyta, kad UZsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokéjimo reikalavimg ir kitus
dokumentus tokia kalba, kokia yra iSduotas Sutarties jvykdymo
uztikrinimas;

13.2.17. Turi bdti numatyta, kad Sutarties jvykdymo
uztikrinimui turi bati taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai,
banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai
arba Bendrosios garantijy pagal pirmg pareikalavimg taisyklés
(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC
Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

13.2.18. Turi bdti numatyta, kad bet kokius ginus tarp
garanto ar draudiko ir Uzsakovo, susijusius su Sutarties
jvykdymo uztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

13.2.19. Jeigu pailgéja Darby terminai ir dél to Rangovas
jgyja teise reikalauti papildomy ISlaidy atlyginimo uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj ir (arba) padidéja Sutarties
kaina, Uzsakovas privalo atlyginti Rangovui papildomas
ISlaidas Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumos padidinimui
ir (ar) galiojimo termino pratesimui 15.9 punkte ,Papildomy
ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy perskai€iavimas®
nustatyta tvarka pagal Susitarimg, kuriuo Salys susitaria dél
Sutarties kainos padidinimo ir (arba) Darby terminy
pratesimo.

13.3. UzZsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus Rangovui (kaip
uzstatg) iki tol, kol Rangovas pateikia UzZsakovui Sutarties
jvykdymo uztikrinimg, kurio suma yra padidinta pagal 13.2.4
punkto reikalavimus. Uzsakovas turi teise sulaikyti ne daugiau,
negu suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties
jvykdymo uztikrinimag.

13.4. Jeigu paaiSkéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimg
iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo jsipareigojimy
Uzsakovui arba kitiems Gkio subjektams, ar netinkamai juos
vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per
14 dieny nuo Uzsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui naujg
Sutarties jvykdymo uztikrinima, atitinkantj Siame 13 straipsnyje
nurodytas salygas. Iki tol UzZsakovas turi teise sustabdyti
mokéjimus Rangovui pagal Sutartj, nevirSijancius Sutarties
jvykdymo uztikrinimo sumos.

13.5. Uzsakovas turi teise pateikti mokéjimo reikalavimg
asmeniui, iSdavusiam Sutarties jvykdymo uztikrinimg, dél
sumuy, kurias jis turi teise gauti pagal Sutartj, jeigu:

13.5.1.Uzsakovas pagal 13.2.11 punktg laiku negauna
Sutarties jvykdymo uztikrinimo pratesimg patvirtinancio
dokumento. Tokiu atveju UZsakovas turi teise pareikalauti
sumokeéti visg neiSmokétg Sutarties jvykdymo uztikrinimo

sumg, kad jg pasilikty kaip Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy  jvykdymo uztikrinimg (uzstatg) ir ja
pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo
sutartiniy jsipareigojimy, kaip numatyta 13.5.2-13.5.5
punktuose;

13.5.2.Rangovas nesumoka sumos, kurig privalo sumokéti
UzZsakovui pagal Sutartj, jskaitant netesybas uz Darby
vélavima, per 30 dieny po UZsakovo rasytinio reikalavimo
gavimo. Tokiu atveju UZsakovas turi teise pareikalauti
sumokéti jam Rangovo nesumokétg suma;

13.5.3.Rangovas nejvykdo kity sutartiniy jsipareigojimy, nei
nurodytieji 13.2.11 ir 13.5.2 punkte, per 30 dieny po
UZsakovo ra8ytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju
UZsakovas turi teise pareikalauti sumokéti tokig Sutarties
jvykdymo uztikrinimo suma, kokia yra reikalinga UZsakovui
tam, kad UZsakovas uz Rangovg jvykdyty jo nejvykdytus
sutartinius jsipareigojimus;

13.5.4.atsiranda 16.2.15 punkte numatytos aplinkybés dél j
Atlikty darby aktg jtraukty netinkamai atlikty Darby, kuriy
verté virSija likusig pagal Sutarti Rangovui mokéting
Sutarties kainos dalj;

13.5.5.atsiranda Sutartyje arba ]statymuose numatytos
aplinkybés, suteikiancios teise Uzsakovui nutraukti Sutartj
dél Rangovo kaltés. Tokiu atveju UZsakovas turi teise
pareikalauti sumokéti visg neiSmokétg Sutarties jvykdymo
uztikrinimo sumg ir jg panaudoti tam, kad UZsakovas uz
Rangova jvykdyty jo nejvykdytus sutartinius
jsipareigojimus.
13.6. Jeigu Uzsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta
13.5.1 arba 13.5.5 punkte, UzZsakovas privalo grazinti
Rangovui gautos Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumos likutj,
nepanaudotg ir neskirta panaudoti konkreCiy Rangovo
nejvykdyty sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui, suéjus 30 dieny
po to, kai:

13.6.1.uzbaigus visus Darbus yra sudaromas Darby
perdavimo-priémimo aktas; arba

13.6.2.UzZsakovui nutraukus Sutartj dél Rangovo Kkaltés,
Uzsakovas jvykdo uz Rangova Sio nejvykdytus sutartinius
jsipareigojimus.
13.7. Jeigu Uzsakovas nepagrjstai gauna sumas i$ Sutarties
jvykdymo uztikrinimg iSdavusio asmens, UZsakovas privalo
grazinti Rangovui gautas sumas, sumokéti 5% metines
paldkanas uz laikotarpj nuo sumy gavimo iki jy grgzinimo
Rangovui ir atlyginti Rangovui jo patirtas bylinéjimosi i$laidas.

14. DRAUDIMAS

14.1. Bendrieji draudimo reikalavimai

14.1.1.Rangovas privalo |statymuose, Uzsakovo uzduotyje
ir (arba) Sutarties sglygose numatytais atvejais sudaryti
Sias draudimo sutartis:

14.1.1.1. projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo projektuotojo
civilinés atsakomybés draudimu) — jeigu Rangovas privalo
parengti Darbo projekts;

14.1.1.2. statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiGros paveldo
statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo
Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés
draudimu);
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14.1.1.3. kitas UZsakovo uZduotyje ar kitame Pirkimo
dokumente nurodytas draudimo sutartis.

terminai arba pasikei€ia kitos aplinkybés, turinCios jtakos
draudiko pareigy vykdymui, Rangovas privalo atitinkamai

14.1.2.Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal
|statymuose, Uzsakovo uzduotyje ir Sutarties saglygose
joms keliamus reikalavimus.

14.1.3.Rangovas privalo sudaryti atskiras tik Darbams
skirtas draudimo sutartis.

14.1.4.Draudiku gali bati tik subjektas, atitinkantis
UZsakovo uzduotyje nustatytus reikalavimus, o jeigu jie
nenustatyti, draudikas turi bdti (a) Europos Sajungoje
registruota draudimo bendrové arba (b) draudimo bendrove
i$ treCiosios Salies, kuri draudimo sutarties sudarymo dieng
turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentdros
patvirtintg investicinio lygio reitingg, ne mazesnj kaip:
Standard & Poor’s — ,A-“, Fitch — ,A-“, Moody’s — ,A3" arba
lygiavertj; reitingg turi atitikti draudimo bendrové, kuri
sudaré draudimo sutartj, arba patronuojanti jmoné, arba
bendroviy grupé, kuriai ji priklauso; Rangovas UZsakovo
praSymu privalo pateikti Uzsakovui investicinio lygio
reitingo jrodymus.

14.1.5.Draudimo sutartis turi bati surasSyta lietuviy arba
angly kalba (ir iSversta j lietuviy kalba).

14.1.6.Draudimo sutartyje turi bati numatytas draudimas
pakeisti sutarties sglygas be UZsakovo sutikimo, iSskyrus
atvejus, kai draudikas turi teise pagal draudimo taisykles
pakeisti draudimo sutarties sglygas vienasaliskai.

14.1.7.Uzsakovas privalo duoti Rangovui sutikimg dél
draudimo sutarties sglygy pakeitimo arba pateikti
motyvuotas pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo
raSytinio praSymo gavimo dienos.

14.1.8.Rangovas privalo, prie§ sudarydamas draudimo
sutartj, suderinti su Uzsakovu draudimo sutarties projekts.

14.1.9.Rangovas privalo pateikti UZsakovui draudimo
jmokos sumokéjimg patvirtinan€io dokumento patvirtintg
kopijg per 2 darbo dienas po draudimo jmokos sumokéjimo
termino dienos.

14.1.10. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia
anksc€iau, negu numatyta |statymuose, Uzsakovo uzduotyje
ir (arba) Sutarties saglygose, Rangovas privalo pratesti
(atnaujinti) draudimo sutartj ir pateikti Uzsakovui tai
patvirtinan€ius dokumentus likus ne maziau nei 10 darbo
dieny iki draudimo sutarties termino pabaigos.

14.1.11. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo
sutarties salygy bei uztikrinti, kad sudaryta draudimo
sutartis galioty iki jos termino pabaigos, ir yra visiSkai
atsakingas uz bet kokius jos paZeidimus ir dél tokiy
pazeidimy kylancias pasekmes.

14.1.12. IS draudiko gauta draudimo imoka privalo bati
naudojama apdraustiems nuostoliams ir Zalai padengti.

14.1.13. Jeigu draudiko iSmokétos draudimo iSmokos
nepakanka Rangovo padarytai zalai atlyginti, Rangovas
privalo atlyginti likusius nuostolius, atsizvelgdamas | 22
straipsnio ,Bendrieji atsakomybés klausimai“ nuostatas.
Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties Siame punkte
nurodytomis sglygomis arba neuztikrina draudimo sutarties
salygy laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba Zalg,
kuriuos pagal draudimo sutartj bdty turéjes atlyginti
draudikas, privalo atlyginti Rangovas.

14.1.14. Jeigu padidéja Sutarties kaina, pailgéja Darby
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pakeisti draudimo sutartis. Jeigu padidéja Sutarties kaina ir
(arba) jeigu Rangovas jgyja teise reikalauti papildomy
ISlaidy atlyginimo uz Darby terminy pratesimo laikotarpj,
UZsakovas privalo atlyginti Rangovui papildomas draudimo
ISlaidas 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir
ISlaidy perskaiCiavimas® nustatyta tvarka pagal Susitarima,
kuriuo Salys susitaria dél Darby terminy pratesimo ir (arba)
Sutarties kainos padidinimo.

14.1.15. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo
sutarties arba nepateikia UZzsakovui sutarties sudarymo ir
jsigaliojimo jrodymuy, tai Uzsakovas turi teise (a) Rangovo
sgskaita pats sudaryti reikiamg draudimo sutartj ir iSskaityti
draudimo jmokas i§ Rangovui mokétiny sumy arba (b)
sustabdyti savo pareigy Rangovui vykdymg tol, kol
Rangovas tinkamai jvykdys $io 14 straipsnio sglygas.

14.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas

14.2.1.Rangovas privalo ne véliau nei Sutarties jsigaliojimo
dieng pateikti UZsakovui  projektuotojo  civilinés
atsakomybés draudimo sutartj sudaranc€iy dokumenty
kopijas ir sutarties jsigaliojmo faktg patvirtinancius
dokumentus. Rangovas turi teise pateikti Uzsakovui Darbo
projekta rengsiancio Subrangovo sudarytg projektuotojo
civilinés atsakomybés draudimo sutartj, jeigu ji pilnai
atitinka Sutarties reikalavimus.

14.2.2.Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo
apsaugos laikotarpis turi prasidéti nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Pagal Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisykles, galiojusias galutinio
pasidlymy pateikimo Pirkime dieng (Projektuotojo
atsakomybés draudimo taisyklés), Saliy nustatytas
draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi bati 5 mety
Garantinis terminas, skaiCiuojamas nuo Darby perdavimo-
pritmimo akto, sudaryto uzbaigus visus Darbus
(paskutinigjg Dalj), sudarymo dienos.

14.2.3.Draudimo suma vienam draudziamajam jvykiui turi
blti ne mazesné negu nurodytoji Specialiosiose sglygose,
taciau bet kuriuo atveju — ne mazesné, nei Projektuotojo
atsakomybés draudimo taisyklése nurodytoji minimali
draudimo suma.

14.2.4.Besglyginé iSskaita turi bdti ne didesné nei
nurodytoji Specialiosiose sglygose, taciau bet kuriuo atveju
— ne didesné, nei Projektuotojo atsakomybés draudimo
taisyklése nurodytoji maksimali besglyginé iSskaita.

14.3. Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés
draudimas

14.3.1.Rangovas privalo ne véliau nei likus 7 dienoms iki
numatytosios Statybos darby pradzios dienos pateikti
UZsakovui Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés draudimo sutartj sudaranciy dokumenty
kopijas ir sutarties |sigaliojimo faktg patvirtinancius
dokumentus.

14.3.2.Jeigu  Rangovas veikia jungtinés veiklos
(partnerystés) pagrindu, visi partneriai turi bati jvardyti kaip
apdraustieji pagal draudimo sutart.

14.3.3.Visa statybvieté turi bdti draudimo vieta pagal
draudimo sutartj.

14.3.4.Statybos darby draudimo apsaugos galiojimo
laikotarpis turi bati nuo Statybos darby pradzios iki Darby
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perdavimo-priemimo akto, sudaryto uzbaigus visus Darbus
(paskutiniajg Dalj), sudarymo dienos.

14.3.5. Statybos darby draudimo suma turi bati ne mazesné
negu nurodytoji Specialiosiose salygose.

14.3.6.Statybos darby draudimo besalyginé iSskaita turi
bati ne mazesné nei 500 EUR ir ne didesné nei nurodytoji
Specialiosiose salygose, taCiau bet kuriuo atveju — ne
didesné, nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo
statinio tvarkomujy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisyklése, galiojusiose galutinio
pasidlymy pateikimo Pirkime dieng (Statybos darby
draudimo taisyklés), nurodytoji maksimali besglyginé
iSskaita.

14.3.7.Civilinés  atsakomybés draudimo  apsaugos
galiojimo laikotarpis turi prasidéti nuo Statybos darby
pradzZios bei negali bati trumpesnis nei dveji metai nuo
Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus visus
Darbus (paskutinigjg Dalj), sudarymo dienos.

14.3.8.Civilinés atsakomybés draudimo suma vienam
draudziamajam jvykiui turi bati ne mazesné negu nurodytoji
Specialiosiose salygose, taciau bet kuriuo atveju — ne
mazesné, nei Statybos darby draudimo taisyklése
nurodytoji minimali draudimo suma.

14.3.9.Civilinés atsakomybés draudimo besaglyginé iSskaita
turi bati ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose sglygose,
taciau bet kuriuo atveju — ne didesné, nei Statybos darby

draudimo taisyklése nurodytoji maksimali besglyginé
iSskaita.

15. SUTARTIES KAINA

15.1. Sutarties kaina ir jos apskaiciavimas

15.1.1.Sutarties kaina, kurig Uzsakovas privalo sumokeéti
Rangovui uz faktiS8kai atliktus Darbus pagal Sutarties
salygas, jskaitant visus Susitarimus, yra apskaiciuojama,
taikant kainos apskai€iavimo budg ar badus, nurodytus
Specialiosiose salygose, ir vadovaujantis 15.2 punktu
.Sutarties kainos apskaiCiavimas taikant fiksuotg jkainj*
arba 15.3 punktu ,Fiksuota kaina“.

15.1.2.Pradinés sutarties verté ir Rangovo pasitilymo
kaina, uz kurig Rangovas jsipareigojo pagal Sutarties
salygas atlikti Darbus, nurodytus UZsakovo uzduotyje ir
(arba) Statinio projekte, yra nurodytos Specialiosiose
salygose.

15.1.3.Laikoma, kad | Rangovo pasidlymo kaing yra
jtrauktos visos Rangovo islaidos, susijusios su visy Darby
jvykdymu, taip pat su tinkamu ir kokybiSku Sioje Sutartyje
numatyty kity Rangovo jsipareigojimy jvykdymu, jskaitant
mokescius, muitus ir kitokias iSlaidas, Rangovo patirtas
vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

15.1.4.Laikoma, kad Statybos produkto ar |renginio kaina
pagal Sutartj apima visus Statybos produkto ar Jrenginio
eksporto ir importo proceddry atlikimo, muity ir importo
mokescCiy sumokéjimo, transportavimo, pristatymo |
statybviete, iSkrovimo bei sandéliavimo kastus.

15.1.5.Jeigu Sutartyje yra pateikti Statinio projekto
sgnaudy kiekiy ziniarasciai, laikoma, kad jie yra apytikriai ir
neturi bati laikomi faktiniais ir tiksliais Darby kiekiais. Tol,
kol néra kei¢iamos Darby apimtys, atlikti didesni kiekiai
nelaikomi Papildomais darbais, o atlikti mazesni kiekiai —
Atsisakomais darbais.

15.1.6.Rangovo pasitlyme pateiktas Pradinés sutarties
vertés detalizavimas yra pridedamas prie Sutarties kaip
priedas Nr. 5 — Darby kainy Ziniarastis.

Pastabos:

Pirkimo dokumentuose turi bati numatyta, kad Rangovas
privalo su Rangovo pasiilymu pateikti Darby kainy Ziniarastj.

Yra parengtos trys skirtingos rekomenduojamos Darby kainy
ZiniaraScio ir, atitinkamai, Atlikty darby akto formos:

1) fiksuoto jkainio darbams skirtame ZiniaraStyje (A forma)
rekomenduojama suskaidyti Darbus j baigtinius darbo
vienetus, juos sugrupuojant j darby grupes, nurodyti kiekvieno
darbo vieneto matavimo metodg (-us) ir preliminarius kiekius
bei kitas aktualias pastabas tam, kad baty aisku, kaip iSmatuoti
kiekvieno per ataskaitinj laikotarpj atlikto baigtinio darbo kiekj ir
apskaiciuoti uz tg kiekj mokéting atlygj;

2) fiksuotos kainos darbams, uZ kuriuos mokama
procentiSkai pagal atlikto darbo progresa, skirtame ZiniaraStyje
(B forma) rekomenduojama suskaidyti Darbus sustambintai j
atskirus darbus (komplektus), patogumo délei juos grupuojant
j darby grupes, ir nurodyti aktualias pastabas, kad baty aiSku,
kaip iSmatuoti kiekvieno per ataskaitinj laikotarpj atlikto darbo
procenting dalj ir apskaiCiuoti uz tg procenting dalj mokéting
atlygj;

3) fiksuotos kainos darbams, uZ kuriuos mokama pasiekus
nustatytus rezultatus (etapais), skirtame ziniarastyje (C forma)
rekomenduojama suskaidyti Darbus j baigtines dalis —
pasiektinus rezultatus ir nurodyti, kokia procentiné Pradinés
sutarties vertés dalis yra mokama pasiekus kiekvieng rezultatg
(kai visa Pradinés sutarties verté yra 100 proc.) bei kokie
dokumentai patvirtina, kad yra pasiektas konkretus rezultatas.

Pirkimo dokumentuose rekomenduojama pateikti pasirinktg
Darby kainy Ziniarascio formg ir jg atitinkancig Atlikty darby
akto formg. Darby kainy Ziniaraséio formg (A formg arba B
formg) turi uZpildyti UZsakovas, iSskyrus stulpelj, skirtg
tiekéjams jkainoti fiksuoto jkainio darbus ir fiksuotos kainos
darbus, uz kuriuos mokama pagal atlikto darbo progresa.
Fiksuotos kainos darbams, uZz kuriuos mokama pasiekus
nustatytus rezultatus, skirtg Darby kainy Ziniarastj (C formg)
pildo UZsakovas, iSskyrus eilute, skirtg tiekéjams jraSyti
Pradinés sutarties verte.

15.2. Sutarties kainos apskai¢iavimas taikant fiksuota
jkainj
15.2.1.Tuo atveju, kai Sutarties kaina arba atskiry Darby
kaina yra apskaiciuojama taikant fiksuotg jkainj, turi bati
iSmatuojami atlikti Darbai ir jy faktiniai kiekiai turi bati
padauginami i$ jkainiy, nurodyty Darby kainy Ziniarastyje
(priedas Nr. 5).

15.2.2. Atlikti Darbai ir jy faktiniai kiekiai matuojami pagal
Darby kainy ziniarastyje nurodytg pagrindinj matavimo
metodg, o jeigu ZiniaraStyje nenurodyta, — pagal Statinio
projekte nurodytg matavimo metodg, pagal kurj buvo
parengtas Darby kainy Ziniarastis. Darby faktiniai kiekiai
gali bati papildomai matuojami pagal Uzsakovo uzduotyje
nurodytg kitokj metoda, taciau dél to negali keistis Sutarties
kaina, apskaiCiuota taikant pagrindinj matavimo metods.
Turi bati matuojami kiekvienos Darby sudedamosios dalies,
iSskirtos Darby kainy ziniaraStyje, faktiniai neto kiekiai,
nevertinant Statybos produkty atraizy, Statybos produkty ir
Jrenginiy liku€iy ar atlieky ir kity daikty, kurie netampa
Objekto esmine dalimi, nebent Uzsakovo dokumentuose
nurodyta kitaip.
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15.2.3.Sutarties kaina negali virSyti Pradinés sutarties 15.4.1.2. Netiesiogines ISlaidas: (a) pridétines iSlaidas
vertes ir Papildomos sumos (jeigu ji nurodyta (apskaiCiuojamas kaip procentinj dydj nuo tiesioginiy iSlaidy) ir
Specialiosiose sglygose), todél Rangovas privalo atlikti  (b) pelng (apskai¢iuojamag kaip procentinj dydj nuo visy islaidy).
Darbus, nevirSydamas Pirkimo dokumentuose nurodyty Ziniarastyje nurodytas pelnas negali biti kitoks, nei Pelno
apimciy, pagal kurias buvo apskaiciuota Pradinés sutarties  dydis, nurodytas Specialiosiose salygose.

verté, ir atlikdamas tik tokius kiekius, kad nebaty virSijama
Pradinés sutarties verté ir Papildoma suma, nebent
sudaromas Susitarimas dél Papildomy darby pagal 15.2.5
ir, atitinkamai, 5.7.5 punkts.

15.2.4. Jeigu paaiskéja, kad UZsakovo dokumentuose yra
nurodyti per mazi arba per dideli Darby kiekiai tam, kad baty
galima tinkamai uzbaigti UZsakovo dokumentuose
nustatytos  apimties  Darbus, @ Rangovas  privalo
nedelsdamas apie tai informuoti UZzsakovag tokia pacia
tvarka, kokia yra nustatyta 5.7 punkte ,Klaidos Darby
dokumentuose®.

15.2.5.Paaiskéjus, kad reikia atlikti Darby kiekius, kuriy
verté pagal turimus naujausius duomenis virSija Pradinés
sutarties verte ir Papildomag suma, taikomos 5.7.5 punkte
nustatytos taisyklés.

15.2.6.Jeigu Uzsakovo dokumentuose yra nurodyti per
dideli Darby kiekiai tam, kad baty galima tinkamai uzbaigti
Uzsakovo dokumentuose nustatytos apimties Darbus,
Sutartis nekei¢iama ir Pradinés sutarties verté
nemazinama, o Sutarties kaina arba atitinkamy atskiry
Darby kaina yra apskai¢iuojama, reikalingy Darby faktinius
kiekius padauginant i$ ty Darby jkainiy.

15.3. Fiksuota kaina

15.3.1.Tuo atveju, kai visa Sutarties kaina yra fiksuota
kaina, Rangovas privalo jvykdyti Sutartj ta apimtimi, kokia ji
yra nustatyta Sutarties sudarymo metu, uz Rangovo
pasillyme ir Specialiosiose sglygose nurodytg fiksuotg
kaing.

15.3.2.Tuo atveju, kai tik atskiry Darby kaina yra
apskaiciuojama taikant fiksuotos kainos bidg, Rangovas
privalo atlikti tokius Darbus uz fiksuotg kainag, nurodytg
Rangovo pasitlyme.

15.3.3.Jeigu paaiskéja, kad Uzsakovo dokumentuose yra
nurodytos per mazos Darby apimtys tam, kad baty galima
tinkamai uzbaigti Darbus, Rangovas privalo nedelsdamas
apie tai informuoti UZsakova, vadovaudamasis 5.7 punktu
,Klaidos Darby dokumentuose“. Tokiu atveju taikomos
5.7.5 punkte nustatytos taisyklés.

15.4. Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ziniarastis

15.4.1.18skyrus tuos atvejus, kai Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos Ziniarastis buvo pateiktas kartu su Rangovo
pasidlymu, Rangovas privalo per 1 ménesj nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos arba per UZsakovo uzduotyje nurodyta
kitokj terming pateikti Uzsakovui Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos Ziniarastj, kuriame Rangovas privalo
detalizuoti Rangovo pasitlyme nurodytg Pradinés sutarties
verte:

15.4.1.1. Tiesiogines ISlaidas: (a) iSlaidas Darbams, jskaitant
— detalizuoti darbininky ir darbuotojy (tarp jy — Specialisty)
darbo uzmokescio (arba valandinio jkainio) dydzius pagal
pareigybes, Statybos produkty ir Jrenginiy kainas, mechanizmy
nuomos ir eksploatacijos kainas, ir (b) statybvietés iSlaidas,
jskaitant — detalizuoti statybvietés jrengimo ir iSmontavimo
iSlaidas pagal jy raSis bei statybvietés eksploatavimo vienos
dienos iSlaidas pagal jy rasis;
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15.4.2.Rangovas privalo Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos Ziniarastyje nurodyti Statybos produkty ar
Jrenginiy kainas, atitinkancias 15.1.4 punkto reikalavimus
(dél visy kasty jskaiciavimo).

15.4.3.Jeigu Uzsakovui kyla abejoniy dél to, ar Sutarties
kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje nurodytos kainos
ir jkainiai Sutarties sudarymo metu yra realls ir néra
dirbtinai sumazinti arba padidinti, UZsakovas turi teise bet
kuriuo Sutarties vykdymo metu paprasyti Rangovo pateikti
jrodymus, kad yra tiekéjy, kurie Sutarties sudarymo metu
tieké tokius Statybos produktus ar Jrenginius arba kitus
dalykus uz Rangovo nurodytg kaing (jkainj).

15.4.4.Po to, kai UZsakovas pripaZjsta Rangovo pasiulyma,
kartu su Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ziniarasc¢iu,
Pirkimo laimétoju, arba Salys suderina Sutarties kainos
(jkainiy) detalizacijos ziniaraStj, jis pridedamas prie
Sutarties kaip priedas Nr. 7 ir tampa Sutarties dalimi. Salys
vadovaujasi tokiu Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos
Ziniara&iu, kai Salys pagal Sutarties salygas turi
apskaiCiuoti  tarpiniy mokéjimy sumas uz Darbus,
apmokamus fiksuotais jkainiais, Papildomy darby ir
Atsisakomy darby kaing, taip pat Rangovo papildomy
ISlaidy, kurias UZsakovas privalo atlyginti Rangovui pagal
Sutarties sglygas, dydj, iSskyrus atvejus, jeigu paaiskéja,
kad Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ziniarastyje
nurodytos kainos ir jkainiai Sutarties sudarymo arba
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ziniaras¢io derinimo
metu yra dirbtinai sumazinti arba padidinti. UZsakovas,
vertindamas Atlikty darby aktus ir Pazymas apie atlikty
darby verte dél Darby, uz kuriuos mokama fiksuota kaina,
gali atsizvelgti | Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos
Ziniaras$tj, tagiau néra jo saistomas.

15.4.5.Uzsakovas gali atsisakyti reikalavimo pateikti
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastj, jeigu prie
Sutarties yra pridétas priedas Nr.5 — Darby kainy
Ziniara$tis ir jis yra pakankamai detalus, vadovaujantis
15.4.1.1 ir 15.4.1.2 punktais (nurodyti visi Darbams atlikti
reikalingi jkainiai ir preliminarus kiekiai, visos Darby kainy
Ziniarascio eilutés yra uzpildytos). Tokiu atveju nuorodos
Sutartyje j Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ziniarastj
reiSkia nuorodas j Darby kainy Ziniarastj (priedg Nr. 5).

15.5. Sutarties kainos perskaiciavimas dél kainy lygio
pokycio

15.5.1.Sutarties kaina turi bati perzitGrima dél kainy lygio
pokygio bet kurios i§ Saliy radytiniu prasymu, nebent
Specialiosiose saglygose yra nurodyta, kad Sutarties kainai
perzilra yra netaikoma. PerZilros momentas yra Salies
prasymo kitai Saliai perzidréti Sutarties kaing gavimo diena.

15.5.2.Turi bati perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos
sumos tik uz Statybos darbus, o uz kitus, nei Statybos
darbai, Darbus (Darbo projekto parengimg ir pan.)
mokeétinos sumos negali biti perskaic¢iuojamos.

15.5.3.Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus turi
bati perskaiCiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos
Valstybés duomeny agentiros (www.stat.gov.lt) kas
ménesj skelbiamo:
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15.5.3.1. pastaty remonto sgnaudy elementy kainy indekso
reikSmé pakinta daugiau kaip 0,05 (5%) per bet kurj Darby
vykdymo laikotarpj — tuo atveju, kai pagal Sutartj vykdomi
pastato remonto darbai; arba

15.56.3.2. statybos sgnaudy elementy kainy indekso,
labiausiai atitinkanc¢io Objekto rasj, reikSmé pakinta daugiau
kaip 0,05 (5%) per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj — visais
kitais atvejais, negu nurodytasis 15.5.3.1 punkte.

15.5.4.Indeksai, nurodyti 15.5.3 punkte, toliau kiekvienas
atskirai vadinami Indeksu.

15.5.5.Sutarties kaina perskai¢iuojama dél Indekso
pokyCio, pagal Sutartj neiSpirkty Statybos darby verte
padauginant i§ Indekso pokycio koeficiento, kuris
apskai€iuojamas pagal toliau nurodytg formule:

K=IPb/IPr

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

IPr — Indekso reik8mé laikotarpio pradZioje;
IPb — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje;

laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzZia yra ne
ankstesné, negu pasiilymy pateikimo Pirkime termino
pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Atlikty
darby akto pagal Sutartj sudarymo diena.

15.5.6.Salys privalo sudaryti Susitarimg dél kainos (jkainiy)
perskaiéiavimo per 10 darbo dieny nuo Salies prasymo kitai
Saliai perskaiciuoti kaing (jkainius) pateikimo dienos. Salys
privalo Susitarime nurodyti Indekso reikSme laikotarpio
pradzioje ir jos nustatymo data, Indekso reikdme laikotarpio
pabaigoje ir jos nustatymo datg, Indekso pokycio
koeficientg, perskaiCiuotg fiksuotos kainos suma arba
perskaiciuotus fiksuotus jkainius (jskaitant Sutarties kainos
(jkainiy) detalizacijos ziniaraStyje nurodytus jkainius),
perskaiCiuotg Pradinés sutarties verte, perskaiciuotg
Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg (jeigu ji turi bati
didinama pagal 13.2.4 punktg), perskaiCiuotg Statybos
darby ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sumg (Sios sumos turi bdti padauginamos i$
Indekso pokycio koeficiento) bei kitg perskaiCiavimui
reik§minga informacija.

15.5.7.Po to, kai Salys sudaro Susitarimg dél kainos
(jkainiy) perskaiciavimo, perskaiciuotoji kaina (jkainiai)
taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami | Atlikty
darby aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai),
Rangovo pateikiamus po Salies pradymo kitai Saliai
perskaiCiuoti kaing (jkainius) pateikimo. Jeigu dél
Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti Atlikty
darby akty pateikimas, Rangovas turi teise arba (a) pateikti
Atlikty darby aktag su neperskaiciuotomis kainomis
(jkainiais) ir perskaiCiavimg atlikti kitame Atlikty darby akte,
arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikimg iki bus
perskaiciuotos kainos (jkainiai).

15.5.8.Pirmoji Sutarties kainos perzitra gali bati atliekama
ne anksciau nei po 6 ménesiy po Sutarties jsigaliojimo ir po
to Sutarties kaina gali bati perziGrima ne dazniau negu kas
6 meénesius. Jeigu yra didelé tikimybé, jog statybos
(remonto) sgnaudy elementy kainos gali smarkiai iSaugti
arba kristi per trumpg laikotarpj, Specialiosiose salygose
gali bati numatyta, kad pirmosios perzitros terminas
netaikomas ir (arba) Sutarties kainos perzitros daznumas
néra ribojamas.

Pavyzdziui, 2022 m. geguzés 31 d. buvo pasidlymy pateikimo
termino pabaigos diena. 2022 m. liepos 1 d. buvo sudaryta
fiksuoto jkainio sutartis dél pastato remonto darby. Pastaty
remonto sgnaudy elementy kainy indeksas 2022 m. birzelj
buvo 145,0499, o 2023 m. balandj buvo 154,7106. §iq indeksy
pOKytis yra 154,7106/145,0499-1=0,0666 (6,66%). Kadangi Sis
skirtumas yra didesnis, nei 0,05, todél yra pagrindas
perskaiciuoti jkainius. Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje
(2022 m. birzelj) baty 145,0499, Indekso reikSmé laikotarpio
pabaigoje (2023 m. balandj) bdty 154,7106. Indekso pokycio
koeficientas bity 154,7106/145,0499=1,0666. Jeigu Rangovas
pateike praSymg UZsakovui perskaiCiuoti jkainius 2023 m.
balandzio 15 d., tai jau 2023 m. balandzio ir vélesniy ménesiy
Atlikty darby aktuose nurodyty pastato remonto darby jkainiai
turi bati dauginami is 1,0666.

15.5.9.Vélesnis kainy arba jkainiy perskai€iavimas negali
apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskai€iavimas.

15.5.10. Jeigu Darbai véluoja dél priezascCiy, dél kuriy
Rangovas nejgyja teisés j Darby terminy pratesima,
uzdelsty Statybos darby kaina (jkainiai) neperskaic¢iuojama
del kainy lygio kilimo (kai Indekso pokycio koeficientas yra
didesnis nei 1,05), bet turi bati perskai¢iuojama dél kainy
lygio kritimo (kai Indekso pokycio koeficientas yra mazesnis
nei 0,95).

15.6. Esminis
sumazeéjimas

Sutarties kainos padidéjimas arba
15.6.1.Jeigu Rangovo tiekiamy Statybos produkty arba
Jrenginiy kaina padidéja i§ esmés ir Sio kainy padidéjimo
Rangovas negaléjo numatyti Sutarties sudarymo momentu,
Rangovas jgyja teise reikalauti Uzsakovo padidinti Sutarties
kaina. Laikoma, kad Statybos produkty arba Jrenginiy kaina
padidéjo iS esmeés, jeigu Rangovas pateikia jrodymus
UzZsakovui, kad Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos
ZiniaraStyje nurodyta Statybos produkty ar |renginiy kaina
Sutarties sudarymo metu yra reali ir néra dirbtinai
sumazinta (didesne dalis tiekéjy Rangovo pasidlymo
pateikimo metu tieké tokius Statybos produktus arba
Jrenginius uz Rangovo nurodyta kaing) ir kad:

15.6.1.1. konkretaus Statybos produkto arba Jrenginio (jo
dalies) pirkimo pagal Sutartj metu jo kaina padidéjo daugiau nei
15% ir néra galimybiy nupirkti tokio Statybos produkto arba
|renginio (jo dalies) pigiau, nepazeidziant Darby terminy; arba

15.6.1.2. visy Statybos produkty arba Jrenginiy, kuriuos
Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikméms, suminé kaina
padidéjo daugiau nei 15% ir nebuvo galimybiy nupirkti Statybos
produkty arba |renginiy pigiau, nepazeidziant Darby terminy.

15.6.2.Laikoma, kad Rangovas Sutarties sudarymo
momentu negaléjo numatyti Statybos produkty arba
Jrenginiy (ju daliy) esminio kainy padidéjimo, jeigu per
pastaruosius 3 metus iki Rangovo pasidlymo datos ty
Statybos produkty arba Jrenginiy kaina svyravo maziau
negu 15% per bet kurj 12 ménesiy laikotarpj toje rinkoje
arba birzoje, kurioje Rangovas nupirko tuos Statybos
produktus arba Jrenginius (jy dalis).

15.6.3.Jeigu Rangovo tiekiamy Statybos produkty arba
Jrenginiy kaina sumazéja i§ esmés, Rangovas privalo
nedelsdamas, bet ne véliau nei per 2 darbo dienas nuo
suzinojimo, apie tai informuoti Uzsakovg ir Uzsakovas jgyja
teise reikalauti Rangovo sumazinti Sutarties kaina.
Laikoma, kad Statybos produkty arba |renginiy kaina
sumazéjo iS esmes, jeigu:
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15.6.3.1. konkretaus Statybos produkto arba |renginio (jo
dalies) pirkimo pagal Sutartj metu jo kaina sumazéjo daugiau
nei 15%, lyginant su kaina, nurodyta Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos ziniarastyje;

15.6.3.2. visy Statybos produkty arba Jrenginiy, kuriuos
Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikméms, suminé kaina
sumazéjo daugiau nei 15%, lyginant su jy kaina, nurodyta
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ziniarastyje.

15.6.4.Rangovas privalo pateikti UZzsakovui Statybos
produkty arba |renginiy pirkimo Sutarties vykdymo
reikméms ir jy apmokéjimo dokumentus, kad UZsakovas
galéty patikrinti Statybos produkty arba Jrenginiy faktines
galutines kainas.

15.6.5.15.6.1 ir 15.6.3 punktuose numatytais atvejais Salys
privalo sudaryti Susitarimg, kuriame Salys turi perskaiciuoti
Sutarties kaing — pridéti Statybos produkty arba Jrenginiy
(jy daliy) pabrangimo sumg ir (arba) atimti atpigimo suma,
virSijan€ia 15% jy kainos, nurodytos Sutarties kainos
(jkainiy) detalizacijos ziniarastyje.

15.6.6.Jeigu Sutarties kaina buvo perskaiciuota pagal 15.5
punkta, turi bati jskaitomas pagal tg punktg atliktas
Sutarties kainos padidinimas (sumazinimas).

Pavyzdziui, jeigu Jrenginio kaina, nurodyta Sutarties kainos
(jkainiy) detalizacijos ZiniaraStyje, yra 100 000 eury, del
indeksacijos ji padidinama iki 105 000 eury, bet Jrenginys
faktiskai Rangovui kainuoja 135 000 eury, tuomet Rangovas
turi teise reikalauti padidinti Sutarties kaing 15 000 eury
(pabrangimas, virsijantis 15% pradinés kainos, sudaro
135 000 - 100 000 - 0,15 * 100 000 = 20 000 eury, i§ Kuriy
5000 eury buvo kompensuota indeksacijos badu). Jeigu
Jrenginio kaina, nurodyta Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos
ZiniaraStyje, yra 100 000 eury, dél indeksacijos ji sumazinama
iki 95 000 eury, bet Jrenginys faktiSkai Rangovui kainuoja
70 000 eury, tuomet UzZsakovas turi teise reikalauti sumazinti
Sutarties kaing 10 000 eury (atpigimas, virSijantis 15%
pradinés kainos, sudaro
100 000 - 0,175 * 100 000 - 70 000 = 15 000 eury, S kuriy
5 000 eury buvo sumazinta indeksacijos badu).

15.6.7.Jeigu Statybos produktas ar Jrenginys jau buvo
jtrauktas j Atlikty darby aktg bei Pazyma apie atlikty darby
verte pradine kaina ir apmokétas, UZsakovas turi sumokeéti
Rangovui pabrangimo sumg arba Rangovas turi grazinti
UZsakovui permokg per 30 dieny po Susitarimo sudarymo
dienos. UZsakovas turi teise iSskaityti mokéjimag ar permoka
i mokétiny sumy pagal Sutartj. Tuo atveju, jeigu Statybos
produktas ar Jrenginys dar nejtrauktas j Atlikty darby aktsg,
Atlikty darby akte ir Pazymoje apie atlikty darby verte turi
bati nurodyta jo kaina, pakeista pagal Susitarima.

15.6.8.Jeigu Darbai véluoja dél priezasCiy, deél kuriy
Rangovas nejgyja teisés | Darby terminy pratesima, ir
Statybos produktai arba Jrenginiai (jy dalys) pabrangsta per
vélavimo laikg, Rangovas neturi teisés reikalauti Uzsakovo
padidinti Sutarties kaing tokio pabrangimo suma. Taciau
Statybos produkty arba Jrenginiy kainy sumazéjimas per
Darby vélavimo laikg suteikia teise Uzsakovui reikalauti
sumazinti Sutarties kaing visa sumazéjusia suma.

15.6.9.Jeigu Rangovas neinformuoja UzZsakovo apie
esminj Statybos produkty arba Jrenginiy kainy sumazéjima,
arba informuoja UzZsakovg pavéluotai, arba nepateikia
dokumenty pagal 15.6.4 punktg per protingg Uzsakovo
nustatytg terming ir dél to Uzsakovas negali pareikalauti

Rangovo sumazinti Sutarties kaing 15.6.3 punkto pagrindu
iki sumokédamas Rangovui visg Sutarties kaing (tai yra,
susidaro permoka pagal Sutartj), Rangovas privalo pagal
16.4.4 punktg (delspinigiai) sumokéti UZsakovui
Specialiosiose salygose nurodyto dydzio delspinigius uz
permoka uz laikotarpj nuo galutinio atsiskaitymo termino,
nurodyto 16.3.1 punkte, pabaigos iki permokos grgzinimo
dienos (jskaitytinai).

15.7. Sutarties kainos perskai¢iavimas dél mokesciy
pakeitimo

15.7.1.Visais atvejais, |statymais pakeitus pridétinés vertés
mokesCio (PVM) dydj arba mokéjimo tvarka, tokie
pakeitimai turi bati taikomi toms Pazymoms apie atlikty
darby verte ir PVM saskaitoms faktGroms, kurias Rangovas
sudaro po tokiy pakeitimy jsigaliojimo, be atskiro Saliy
Susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be PVM
nekeiciama.

15.7.2.Kitus, nei PVM, mokescius reglamentuojanciy teisés
akty pakeitimai negali bati pagrindas perzidreti Sutarties
kaing, kuriai taikoma perzidra.

15.8. Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy (apimciy)
keitimo

15.8.1.Kai |statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais
kei¢iamos Darby apimtys (o fiksuoty jkainiy taikymo
atvejais — ir kiekiai), Sutarties kaina turi bdti padidinta,
pridedant Papildomy darby kaina, ir sumazinta, atimant
Atsisakomy darby kaina.

15.8.2.Kai |statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais
vieni Darbai yra keiCiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie
nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos pakeiiantys
darbai yra Papildomi darbai.

15.8.3.Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina
apskai€iuojama, taikant 15.8.3.1-15.8.3.4 punktuose
pateikiamus bidus prioritetine tvarka:

15.8.3.1. taikomos Sutarties (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje
nurodytos kainos ir jkainiai, atsizvelgiant j indeksacijg pagal
15.5 punkts;

15.8.3.2. jeigu jmanoma, iSskaiCiuojama Sutarties (jkainiy)
detalizacijos Ziniarastyje nurodytos kainos arba jkainio dalis;

15.8.3.3. pritaikomi Sutarties (jkainiy)
ZiniaraStyje nurodyty panasiy Darby jkainiai;

detalizacijos

15.8.3.4. jvertinamos pagrjstos ISlaidos pagal VieSuyjy pirkimy
tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose,
galiojusiuose galutinio pasidlymy pateikimo Pirkime dieng,
patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginiy ir netiesioginiy
iSlaidy apskai€iavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo
metu jos netekty galios), bet ne didesnés, nei Rangovo
faktiSkai patirtos ISlaidos pagal tas ISlaidas pagrindZiancius
treciyjy asmeny ar kitus dokumentus. Tuo atveju, kai taisyklése
nurodyta, kad ISlaidos turi bdti ir ne didesnés, nei vidutine
rinkos kaing atitinkanti 1Slaidy suma, vidutiné rinkos kaina
nustatoma jvertinus ne maziau kaip trijy toje rinkoje esanciy
Ukio subjekty kainas (jeigu tiek Gkio subjekty yra rinkoje),
skelbiamas vieSai arba nurodytas tokiy 0Okio subjekty

pateiktuose rasytiniuose pasidlymuose. Pelnas
apskai€iuojamas, vadovaujantis 1.1.22 punktu.
15.9. Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy

perskai¢iavimas

15.9.1.Sutartyje numatytais atvejais UzZsakovas privalo
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kompensuoti Rangovui jo patirtas papildomas ISlaidas,
kuriy suma turi bati apskaiCiuojama, taikant 15.8.3.1-
15.8.3.4 punktuose pateikiamus budus prioritetine tvarka.
Tokios ISlaidos yra jskaitomos j Sutarties kaing, kaip Darby
pabrangimas, dél kurio yra kaltas UZsakovas arba uz kurj
atsako Uzsakovas (tai néra sutarties vykdymo iSlaidy
atlyginimo kainodaros badas).

15.9.2.Rangovas privalo per 15 darbo dieny (arba per
iigesnj Saliy sutartg terming) nuo suZinojimo apie
aplinkybes, dél kuriy Rangovas gali patirti papildomy
ISlaidy, pateikti Uzsakovui detalius paaiSkinimus, (i) kokias
papildomas |Slaidas, pagal ISlaidy rdsis, tikétina, kad
Rangovas gali patirti, (ii) nurodyti ISlaidy jkainius pagal
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ziniara$tj ir, kai reikia,
pagal vidutines rinkos kainas, bei pateikti tokias vidutines
rinkos kainas pagrindzianc€ius jrodymus, (iii) pateikti
paaiskinimus, ar ISlaidos yra vienkartinés, ar nuolatinés.

15.9.3.Po to, kai Rangovas pateikia UZsakovui 15.9.2
punkte nurodytg informacijg ir dokumentus, Salys privalo 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka sudaryti
Susitarimg, jame nurodyti kompensuotinas Rangovo
ISlaidas (Sutartyje numatytais atvejais — ir Pelng,
apskaiCiuotg vadovaujantis 1.1.22 punktu), ir Uzsakovo
prievole kompensuoti tokias Rangovo patirtas ISlaidas, jas
jtraukiant j Pazymas apie atlikty darby verte ir apmokant
16.2 punkte ,Tarpiniai mokéjimai“ nustatyta tvarka.

15.9.4.Rangovas privalo imtis protingy priemoniy galimoms
ISlaidoms sumazinti.

15.9.5.Rangovas turi teise reikalauti atlyginti tik tokias
I$laidas, dél kuriy atlyginimo Salys sudaré Susitarimg ir
Rangovas pateiké Uzsakovui faktiSkai patirtas ISlaidas
pagrindziancius dokumentus.

15.9.6.Jeigu dél Uzsakovo dokumenty pakeitimo (5.8.3
punktas) sutrumpinami Darby terminai ir dél to Rangovas
nepatiria 1Slaidy, kurias baty patyres, jeigu Darby terminai
nebity sutrumpinti, Sutarties kaina yra mazinama, i$ jos
atimant tokiy sutaupyty ISlaidy sumag, apskaiiuojamg
taikant 15.8.3 punkte pateikiamus bidus prioritetine tvarka,
ir nuo ty I8laidy sumos vadovaujantis 1.1.22 punktu
apskaicCiuotg Pelng. Tuo tikslu Rangovas privalo pateikii
UZsakovui detalius paaiskinimus, (i) kokias I$laidas, pagal
ISlaidy rdsis, Rangovas baty patyres, jeigu Darby terminai
nebdty sutrumpinti, (i) nurodyti I$laidy jkainius pagal
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastj ir, kai reikia,
pagal vidutines rinkos kainas, bei pateikti tokias vidutines
rinkos kainas pagrindzian€ius jrodymus, (iii) pateikti
paaiskinimus, ar ISlaidos yra vienkartinés, ar nuolatinés.

15.10. Sutarties kainos perskai€iavimas dél paspartinimo
priemoniy

15.10.1. Jeigu dél Sutarties vykdymo paspartinimo
priemoniy Rangovas numato patirti papildomy I$laidy ir turi
teise reikalauti jy atlyginimo pagal 11.3.2 punkta, tokiy
ISlaidy padidéjimas apskaiCiuojamas ir atlyginamas pagal
15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaiCiavimas® nustatytus reikalavimus, atsizvelgiant j
galimus ISlaidy sumazejimus, apskai€iuojamus
vadovaujantis 15.9.6 punkto reikalavimais.

15.11. Sutarties kainos perskaiiavimas dél
pakeitimo

Jstatymy

15.11.1. Jeigu po Sutarties sudarymo pasikeicia |statymai
(imperatyviosios teisés normos), kurie nustato didesnes

Rangovo pareigas, vykdant Sutartj, ir dél to padidéja
Rangovo tiesioginés I8laidos, UZsakovas privalo jas
atlyginti 15.9 punkte ,Papildomy I8laidy kompensavimas ir
ISlaidy perskai€iavimas“ nustatyta tvarka. Jeigu ]statymai
sumazina Rangovo pareigas, vykdant Sutartj, ir dél to
sumazéja Rangovo tiesioginés ISlaidos, tokiu sumazéjimu
mazinama Sutarties kaina. Sis punktas taikomas tik tada,
kai Rangovo pareigy apimties pakeitimas tiesiogiai lemia
Rangovo ISlaidy, skirty iSimtinai tik konkrecios Sutarties su
UZsakovu vykdymui, pasikeitimg (pavyzdziui, padidinama
garantinio termino prievoliy jvykdymo uZtikrinimo suma
arba nustatomi papildomi privalomieji statybos draudimo
reikalavimai). Jeigu Rangovo pareigy pasikeitimas lemia jo
bendryjy veiklos iSlaidy pasikeitimg, Sis punktas
netaikomas (pavyzdziui, nustatomas reikalavimas jgyti
papildomg kvalifikacijg arba mokéti didesnj darbo
uZmokestj darbuotojams).

15.11.2. Sutarties kaina gali bati perskaiCiuojama dél
|statymy pakeitimo tik su sglyga, kad |statymai arba jy
pakeitimai buvo priimti pasibaigus terminui pateikti
pasitlymus Pirkime.

16. ATSISKAITYMO TVARKA
16.1.

16.1.1.Sio 16.1 punkto sglygos yra taikomos tuo atveju, kai
Specialiosiose sglygose yra jradytas avanso dydis. Sis
dydis negali biti kei¢iamas dél Sutarties kainos perzilros
ar keitimo.

ISankstinis mokéjimas (avansas)

16.1.2.Rangovas turi teise prasyti Uzsakovo sumokéti visg
Specialiosiose sglygose nurodytg avansg, arba praSyti
sumokéti avansg dalimis, nevirSijant Specialiosiose
sglygose jradyto bendro avanso dydZio, arba sumokéti tik
dalj avanso. Rangovas, norédamas gauti avansg ar jo dalj,
privalo pateikti UZsakovui praSyma ir avanso grgzinimo
uztikrinima, atitinkantj Sias salygas:

16.1.2.1. Avanso grgzinimo uztikrinimas turi bati besalygine,
neatSaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo
draudimas, pagal kurj garantas arba draudikas jsipareigoja
sumokeéti Uzsakovui jo reikalaujama sumag, jeigu Uzsakovas
pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo, kad Rangovas
negrgzino sumokéto avanso pagal Sutarties sglygas, bei suma,
kurios Rangovas negrazino;

16.1.2.2. Avanso grazinimo uztikrinimas turi bati iSduotas: (a)
Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo
bendrovés arba (b) banko ar draudimo bendrovés i$ treciosios
Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo dieng turi turéti bent vienos
tarptautiniy reitingy agentdros patvirtintg investicinio lygio
reitinga, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s — ,A-“, Fitch — ,A-
“, Moody’s — ,A3“ arba lygiavertj; reitingg turi atitikti bankas arba
draudimo bendrové, kuri iSdavé uztikrinimg, arba patronuojanti
jmoné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas
Uzsakovo prasymu privalo pateikti Uzsakovui investicinio lygio
reitingo jrodymus;

16.1.2.3. Avanso grazinimo uztikrinimas turi bati suraSytas
lietuviy arba angly kalba (ir iSverstas j lietuviy kalbg);

16.1.2.4. Avanso grgzinimo uztikrinimo suma turi bdti lygi
Rangovo praSomai avanso sumai ir turi bdti nurodoma ir
iSmokama eurais;

16.1.2.5. Reikalaujama pagal avanso grgzinimo uztikrinimg
suma turi badti iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po
Uzsakovo mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba
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draudikui;

16.1.2.6. Avanso grgzinimo uztikrinimas turi jsigalioti ne
véliau, negu avanso sumokéjimo Rangovui (avanso jskaitymo
j Rangovo banko sgskaitg) momentu;

16.1.2.7. Avanso grazinimo uZtikrinime nurodytas jo galiojimo
terminas turi bati ne trumpesnis negu 60 dieny po visy Darby
Galutinio termino ir ne trumpesnis negu 30 dieny po
numatomos viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Darby
perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos (7.2.4 punktas);

16.1.2.8. Rangovas privalo uztikrinti, kad avanso grgZinimo
uztikrinimas galioty ir baty jvykdomas iki tol, kol visa avanso
suma bus iSskaityta i§ moketiny sumy uz atliktus Darbus arba
Rangovas graZins UZsakovui likusig nei$skaitytg avanso suma;

16.1.2.9. Jeigu Rangovas negrazina Uzsakovui avanso likus
30 dieny iki avanso graZinimo uZztikrinimo galiojimo pabaigos,
Rangovas privalo pratesti avanso grgZinimo uztikrinimo
galiojimg iki tol, kol bus grazintas visas avansas, bet ne
trumpesniam terminui, negu nurodytasis 16.1.2.7 punkte.
Rangovas privalo pateikti Uzsakovui dokumenta, patvirtinantj
avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo termino pratesimg, ne
véliau negu likus 14 dieny iki avanso grgzinimo uztikrinimo
galiojimo pabaigos. Jeigu UZsakovas laiku negauna tokio
dokumento, UzZsakovas turi teise pagal avanso grgzinimo
uztikrinimg pareikalauti sumokeéti visg avanso likutj. Avanso
grazinimo uztikrinime turi bati numatytas garanto arba draudiko
besalyginis jsipareigojimas sumokéti UZsakovui negrgzintg
avanso sumg, jeigu Rangovas negrazino Uzsakovui viso
avanso likus 30 dieny iki avanso grgzinimo uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos, nepratgsé uztikrinimo galiojimo
termino ir (arba) nepateiké Uzsakovui tg patvirtinancio
dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos.
Jeigu draudikas nesutinka prisiimti tokio jsipareigojimo,
taikomas 16.1.5 punktas;

16.1.2.10. Avanso grazinimo uztikrinimo suma gali bdti
mazinama Rangovo grazintomis (iSskaitytomis) avanso
sumomis;

16.1.2.11. Avanso grazinimo uztikrinime turi bati numatyta, kad
Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo
reikalavimg ir jj teikianio asmens jgaliojimus jrodancius
dokumentus elektroniniu bddu, aiSkiai apraSytu avanso
grazinimo uZztikrinime;

16.1.2.12. Avanso grazinimo uztikrinime turi bati numatyta, kad
UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo
reikalavima ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra iSduotas
avanso grgzinimo uztikrinimas;

16.1.2.13. Avanso grazinimo uztikrinime turi bati numatyta, kad
avanso grgzinimo uztikrinimui turi bati taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai, o banko pateiktam uztikrinimui —
Lietuvos Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijy
pagal pirmg pareikalavimg taisyklés (Uniform Rules for
Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010
m. redakcija);

16.1.2.14. Avanso grazinimo uztikrinime turi bati numatyta, kad
bet kokius ginCus tarp garanto arba draudiko ir Uzsakovo,
susijusius su avanso grgzinimo uztikrinimu, spres Lietuvos
Respublikos teismai.

16.1.3.Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui avansg (jo
dalj) per 10 darbo dieny arba per Uzsakovo uzduotyje
nurodytg kitokj terming po to, kai Rangovas pateikia
Uzsakovui praSymg sumokéti avansg (jo dalj) ir avanso
grazinimo uztikrinimg, atitinkantj visas 16.1.2 punkte

nustatytas saglygas.

16.1.4.Avansas i8skaitomas 8§ UZsakovo mokétiny
Rangovui sumy uz atliktus Darbus, atliekant Specialiosiose
salygose nurodyto dydzio iSskaitymus i§ kiekvieno
mokéjimo pagal 16.2 punktg ,Tarpiniai mokéjimai“.
ISskaitymai daromi tol, kol iSskaitoma visa avanso suma.
Bet kuriuo atveju visa likusi neiSskaityta avanso suma,
nepriklausomai nuo tokios sumos dydzio, yra iSskaitoma i$
paskutiniyjy sumy, kurias UZsakovas privalo sumokéti
Rangovui uz Darbus, atliktus iki Darby perdavimo-priémimo
akto sudarymo.

16.1.5.Jeigu Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo
arba Sutarties nutraukimo dieng avansas néra iSskaitytas i$
Rangovui mokétiny sumuy, tg dieng kyla Rangovo prievolé
sumokeéti (grazinti) Uzsakovui neiSskaityta avanso likutj.
Jeigu avanso gragzinimo uztikrinimg iSduoda draudikas ir jis
nesutinka prisiimti 16.1.2.9 punkte nustatyto jsipareigojimo,
o Rangovas laiku nepateikia UZsakovui dokumento,
patvirtinan¢io avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo
termino pratesima, kitg dieng kylg Rangovo prievolé
sumokeéti (grazinti) Uzsakovui neiSskaitytg avanso likutj.

16.1.6. Jeigu paaiSkéja, kad avanso grgzinimo uZztikrinimg
iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo jsipareigojimy
UZsakovui arba kitiems Gkio subjektams, ar netinkamai juos
vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei
per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti UZsakovui
naujg avanso grgzinimo uztikrinimg likusiai neiSskaitytai
avanso sumai, atitinkantj 16.1.2 punkte nurodytas sglygas.
Iki tol Uzsakovas turi teise sustabdyti mokeéjimus Rangovui
pagal Sutartj, nevirSijancius likusios avanso sumos.

16.2. Tarpiniai mokeéjimai

16.2.1.Rangovas privalo iki kalendorinio ménesio 25
dienos pateikti  Techniniam iZil patvirtinti
ataskaitinio laikotarpio Atlikty darby aktg, parengta pagal
priede Nr.12 pateikta pavyzdine formg ir pasiraSytg
Rangovo atstovo. Ataskaitinis laikotarpis yra ménuo nuo
praéjusio kalendorinio ménesio 25 dienos iki einamojo
kalendorinio ménesio 24 dienos (jskaitytinai). Kai uz darbus
mokama fiksuota kaina pasiekus nustatytus rezultatus
(etapais), tuomet ataskaitinis laikotarpis yra faktinis
laikotarpis, per kurj buvo visa apimtimi pasiektas kuris nors
nustatytas rezultatas. Uzsakovo uzduotyje gali biti nustatyti
ir kitokie ataskaitiniai laikotarpiai.

16.2.2. Jeigu UZsakovo uzduotyje néra nustatytos kitokios
taisykles dél tarpiniy mokéjimy sumy apskaiciavimo,
tuomet j Atlikty darby aktg jrasomi (i) darby, apmokamy
pagal fiksuotg jkainj, — faktiniai kiekiai, atlikti per ataskaitinj
laikotarpj ir iSmatuoti pagal jiems taikomg matavimo
metodg; (ii) darby, uz kuriuos mokama fiksuota kaina
procentiSkai pagal atlikto darbo progresg, — per ataskaitinj
laikotarpj faktiSkai atlikta darbo apimtis, jvertinta
procentiSkai nuo visos to darbo apimties (komplekto); (iii)
Darby, uz kuriuos mokama fiksuota kaina pasiekus
nustatytus rezultatus (etapais), — visa apimtimi pasiektas
rezultatas. Jeigu Uzsakovo wuzduotyje ir (arba)
Specialiosiose sglygose yra jvardyti Etapai, Rangovas
privalo Atlikty darby akte iSskirti Etapus.

16.2.3.UZsakovas

privalo uztikrinti, kad Techninis
Rangovui rasytinj motyvuotg nepritarima Atlikty darby aktui
ar jo daliai per 5 darbo dienas nuo jo gavimo.
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16.2.4.Po to, kai Rangovas suderina Atlikty darby aktg su
privalo jo pagrindu parengti Pazyma apie atlikty darby verte
pagal priede Nr. 13 pateiktg formg ir pateikti UZzsakovui abu
dokumentus.

16.2.5.Jeigu Rangovui buvo iSmokétas avansas,
kiekvienoje Pazymoje apie atlikty darby verte Rangovas
privalo i$ ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby vertés (be
PVM) atimti Specialiosiose salygose nurodyto dydzio
avanso iSskaitg.

16.2.6.Jeigu Specialiosiose salygose yra nurodytas
Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje Pazymoje apie
atlikty darby verte Rangovas privalo i§ ataskaitiniu
laikotarpiu atlikty Darby vertés (be PVM) atimti
Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio Sulaikoma sumg
(iSskyrus priede Nr. 13 nurodytg atvejj).

16.2.7.Po to, kai UZsakovas gauna Atlikty darby akta ir
Pazyma apie atlikty darby verte, UZzsakovas privalo per 5
darbo dienas juos pasiraSyti ir grazinti Rangovui arba
pateikti Rangovui ra8ytinj motyvuotg nepritarimg
pateiktiems dokumentams ar jy daliai.

16.2.8.Rangovas, gaves UZsakovo nepritarimg daliai
Atlikty darby akto ir Pazymos apie atlikty darby verte, gali
arba (a) pataisyti Atlikty darby akta ir Pazyma apie atlikty
darby verte pagal Uzsakovo pastabas ir i$ naujo pateikti
patvirtinimui, vadovaudamasis 16.2.4 punktu, arba (b)
pateikti UZzsakovui Atlikty darby aktg ir Pazyma apie atlikty
darby verte tai daliai, su kuria UzZsakovas sutinka,
pakartotinai nederindamas akto su Techniniu prizitrétoju, o
likusig dalj jtraukti j vélesnj Atlikty darby aktg.

16.2.9.Po to, kai Rangovas gauna UZsakovo pasiraytus
Atlikty darby aktg ir Pazymag apie atlikty darby verte,
Rangovas privalo per 5 darbo dienas elektroniniu badu
pateikti UZzsakovui elektroning saskaitg faktirg mokétinai
sumai, nurodytai Pazymoje apie atlikty darby verte:

16.2.9.1. elektroning saskaitg faktdrg, atitinkanCig Europos
elektroniniy saskaity faktiry standartg, kurio nuoroda
paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo
sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy
sgskaity faktlry standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL
2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity
faktiry standartas), Rangovas gali pateikti per informacine
sistemag “SABIS”;

16.2.9.2. Europos elektroniniy saskaity faktlry standarto
neatitinkancig elektronine sgskaitg faktlrg Rangovas privalo
pateikti, naudodamasis informacinés sistemos ,SABIS®
priemonémis.

16.2.10. Uzsakovas elektronines sgskaitas faktdras priima
ir apdoroja naudodamasis informacinés sistemos SABIS
priemonémis, iSskyrus VP] ir P] nustatytus iSimtinius
atvejus.

16.2.11. Uzsakovas privalo apmokéti Rangovo sgskaitg
faktdrg per 15 dieny nuo jos gavimo arba per UzZsakovo
uzduotyje nurodytg kitokj terming. Uzsakovas neturi
prievoles apmokéti Rangovo sgskaitg faktdrg, jeigu
aukSCiau apraSyta tvarka néra patvirtintas Atlikty darby
aktas ir jo pagrindu parengtoji Pazyma apie atlikty darby
verte. Jeigu Rangovas pateikia saskaitg faktirg per anksti,
jos apmokéjimo terminas pradedamas skaiciuoti, kai
patvirtinamas atitinkamas Atlikty darby aktas ir Pazyma

apie atlikty darby verte.

16.2.12. UZsakovas atlieka mokéjimus uz Darbus ne
dazniau kaip vieng kartg per ménes;.

16.2.13. Uz vélavimg pagal 16.2.3 arba 16.2.7 punktg
UZsakovas privalo mokéti Rangovui netesybas kaip uz
pavéluotg mokéjimg (16.4.4 punktas).

16.2.14. Atlikty darby aktas yra skirtas jvertinti per
ataskaitinj laikotarpj atlikty Darby verte atsiskaitymo tikslais
ir jo sudarymas nereiSkia, kad UZsakovas priemé Darbus.
Todél Rangovas neturi teisés vienaSaliSkai sudaryti Atlikty
darby akto.

16.2.15. Jeigu bet kuriuo metu po Atlikty darby akto
sudarymo paaidkéja, kad | jj jtraukti Darbai buvo atlikti
netinkamai, Uzsakovas privalo nedelsdamas pateikti dél jy
pretenzijg Rangovui. Tokiu atveju UZsakovas turi teise
sulaikyti mokéjimus Rangovui, atitinkanCius tokiy Darby
verte, iki tol, kai Rangovas pasalina nustatytus defektus ir
netinkamai atlikty Darby verté virSija likusig pagal Sutartj
Rangovui mokéting Sutarties kainos dalj, Uzsakovas turi
teise dél tokio pervirSio pareiksti mokéjimo reikalavimg
pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir gautgjg suma
sulaikyti kaip uzstatg. Rangovui paSalinus defektus,
UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikytajg (paimtg
kaip uzstatas) sumg kartu su artimiausiu eiliniu mokéjimu
pagal Sutartj o jeigu Uzsakovas yra sumokéjes visg
Sutarties kaing, — per 15 dieny po to, kai Salys bei
Techninis prizidrétojas patvirtina defekty pasalinima.

16.2.16. Jeigu Specialiosiose sglygose yra iSvardyti
Jrenginiai arba Statybos produktai, uz kuriuos numatytas
dalinis apmokéjimas pristaius, Rangovas, pristates |
statybviete tokius |renginius ar Statybos produktus, turi
teise | Atlikty darby aktg jtraukti 80 procenty jy jsigijimo
kainos, atitinkan€ios 15.1.4 punkto reikalavimus (dél visy
kasty jskaiciavimo). Tuo tikslu Rangovas privalo:

16.2.16.1. pateikti Techniniam priziGrétojui dokumentus,
jrodancius tokiy Jrenginiy ir Statybos produkty atitiktj Sutarties
ir |statymy reikalavimams, o Uzsakovui — dokumentus,
jrodanius jy jsigiimo kaing ir tai, jog Rangovas turi
nesuvarzytg ir neapribotg asmenine nuosavybés teise | tuos
Jrenginius ir Statybos produktus, jskaitant tai, jog Jrenginiy ir
Statybos produkty pardavéjas néra jregistraves |renginiy ir
Statybos produkty pirkimo-pardavimo sutarties Lietuvos
Respublikos sutarciy ir teisiy suvarzymy registre;

ir Statybos produktai yra sandéliuojami ir saugojami pagal jy
gamintojy ar tiekéjy nurodymus ir tokiomis sglygomis, kad
nebdty pakenkta Jrenginiams ar Statybos produktams.

Pastaba — Sis 16.2.16 punktas taikomas, jeigu Pirkimo
dokumentuose numatyta galimybé arba reikalavimas tiekéjams
Jjvardyti Jrenginius ir Statybos produktus, kuriy jsigijimo kaina
yra sudaro reik8mingg visy Darby kainos dalj ir todél
UZsakovas sutinka dalj jy kainos apmokeéti pristacius.

16.2.17. Rangovas privalo Grafike numatyti Jrenginiy ir
Statybos produkty, uz kuriuos dalinai apmokama pristacius,
pristatymo terminus ir kiekvieng kartg jspéti Uzsakovg ir
Techninj prizidrétojg apie numatomg konkretaus Jrenginio
ar Statybos produkto pristatymo | statybviete terming bent
pries 15 dieny iki pristatymo.

16.2.18. Jeigu Salys sudaro triSalj susitarimg su
Subrangovu pagal priede Nr. 14 pateiktg forma:
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16.2.18.1. Rangovas privalo Pazymoje apie atlikty darby verte
iSskirti Subrangovui mokéting sumg ir jg pateikti UZzsakovui
pasiraSytg to Subrangovo arba kartu su Pazyma apie atlikty
darby verte pateikti UZsakovui Subrangovo rasytinj patvirtinimg
dél Subrangovui mokétinos sumos dydzio, kurio suma sutampa
su Pazymoje apie atlikty darby verte iSskirtg Subrangovui
mokéting suma;

16.2.18.2. Uzsakovas privalo pervesti Subrangovui mokéting
sumg j Subrangovo banko sagskaita, nurodytg triSaliame
susitarime, o likutj pervesti j Rangovo banko saskaitg po to, kai
pagal Sutarties ir triSalio susitarimo reikalavimus sudaromas
Atlikty darby aktas, Pazyma apie atlikty darby verte ir
Rangovas pateikia saskaitg fakttrg uz Darbus UZsakovui;

16.2.18.3. jeigu UZsakovas pagal 16.2.15 punktg pareiSkia
pretenzijg Rangovui dél apmokéty Darby defekty, Rangovas
turi teise nurodyti UZsakovui, kurig tokiy Darby dalj, pinigine
iSraiSka, atliko konkretus Subrangovas. Tokiu atveju
UZsakovas turi teise, vadovaudamasis 16.2.15 punktu,
sulaikyti mokéjimus tokiam Subrangovui, jeigu Uzsakovas turi
jam mokétiny sumy, arba pa¢iam Rangovui.

16.2.19. Statybos produkty ir Jrenginiy tiekejai taip pat gali
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, jeigu
UZsakovas sutinka, o Rangovas nepateikia prieStaravimo.
Pareiga informuoti Statybos produkty ir Jrenginiy tiekéjus
apie tokig galimybe tenka Rangovui. Tokiu atveju Salys
privalo sudaryti triSalius susitarimus su Statybos produkty
ar Jrenginiy tiekéjais dél tiesioginio atsiskaitymo,
vadovaudamosi Zemiau nurodytais reikalavimais (priede
Nr. 14 pateikta forma netaikoma):

16.2.19.1. Uzsakovas privalo sumokéti Statybos produkty ar
Jrenginiy tiekéjui tik uz tokius Statybos produktus ar Jrenginius,
kuriuos Rangovas pagrjstai jtraukeé j Atlikty darby aktg ir kuriy
verte iSskyré Pazymoje apie atlikty darby verte kaip mokéting
tam tiekéjui bei jtrauké | savo sgskaitg faktlrg. Statybos
produkty ar Jrenginiy tiekéjas neturi teisés idraSyti sgskaity
faktdry tiesiogiai Uzsakovui;

16.2.19.2. apmokéjimo terminas turi badti toks pats,
numatyta 16.2.11 punkte;

kaip

16.2.19.3. po to, kai UZsakovas sumoka tiekéjui Pazymoje apie
atlikty darby verte nurodytg tiekéjui mokéting sumg arba jos
dalj, UZzsakovo mokéjimo prievolé Rangovui, lygi sumokétos
sumos dydziui, pasibaigia;

16.2.19.4. jeigu UZsakovas pagal 16.2.15 punktg pareiSkia
pretenzijg Rangovui dél apmokéty Statybos produkty ar
Jrenginiy defekty, Uzsakovas turi teise, vadovaudamasis
16.2.15 punktu, sulaikyti mokéjimus tokiy Statybos produkty ar
Jrenginiy tiekéjui, jeigu Uzsakovas turi jam mokétiny sumuy,
arba paciam Rangovui.

16.3. Galutinis atsiskaitymas

16.3.1.UZsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikomg
sumg per 30 dieny po to, kai jvyksta visos Sios galutinio
atsiskaitymo salygos (Galutinio atsiskaitymo salygos):

16.3.1.1. yra jvykdytos visos sglygos, nurodytos 7.1.1 punkte,
kada Darbai yra laikomi uzbaigtais, ir 7.2 punkte ,Darby
priémimas“ nustatyta tvarka yra sudarytas Darby perdavimo-
priemimo aktas;

16.3.1.2. pagal 7.2.6 arba 7.2.11
UzZsakovui visa statybvieté ir
perdavimo-priemimo aktas (-ai);

punkta yra grazinta
sudarytas statybvietés

16.3.1.3. yra 8.2 punkte ,Statybos uzbaigimas po Darby

priémimo“ arba 8.3 punkte ,Statybos uzZbaigimas iki Darby
priéemimo“ nustatyta tvarka jformintas Statybos uzbaigimo
aktas, kai Statybos uzbaigimo aktas pagal |statymus yra
privalomas;

16.3.1.4. Rangovas pateiké Uzsakovui atnaujintg Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg pagal 10.3 punktg (kai
padidéja Sutarties kaina) — Si sglyga yra taikoma, tik jeigu
UzZsakovo uzduotyje numatyta, kad Statybos uzbaigimo aktas
turi bati jformintas iki visy Darby priémimo (8.3 punktas
~Statybos uzbaigimas iki Darby priémimo*®);

16.3.1.5. yra paSalinti visi defektai, nurodyti Defekty akte,
sudarytame pagal 7.2.4.2 punkta, ir Statybos uzbaigimo akte,
nepriklausomai nuo to, ar jie buvo paSalinti iki Garantiniy
terminy pradzios, ar véliau, ir visy defekty pasalinimg patvirtino
UZsakovas pagal 9.3.10 punkta;

16.3.1.6. Rangovas pateikia UZzsakovui Pazyma apie atlikty
darby verte pagal priede Nr. 13 pateiktg formg, kurioje nurodo
Sulaikomg sumag kaip Rangovui mokéting suma.

16.3.2. Tuo atveju, kai jvyksta visos Galutinio atsiskaitymo
salygos dél Dalies, UZsakovas privalo sumokéti Rangovui
Sulaikomg sumag, tenkancig tai Daliai.

16.3.3.Jeigu Galutinio atsiskaitymo sglygy jvykdymas
véluoja dél to, jog ne dél Rangovo kaltés véluoja Statybos
uzbaigimas, Rangovas uz tokj patj laikotarpj jgyja ir teise
reikalauti UzZsakovo pagal 16.4.4 punktg sumoketi
delspinigius uz Sulaikomg suma.

16.3.4. Jeigu Rangovas nevykdo savo prievoliy ir jas jvykdo
UZsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad
Objekto (Dalies) atzvilgiu baty jvykdytos visos Galutinio
atsiskaitymo salygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo
salygos lieka nejvykdytos ir uz tai atsako Rangovas,
Rangovas netenka teisés gauti Sulaikomg sumg, tenkancig
Objektui (atitinkamai Daliai). Tokiu atveju laikoma, kad
Sulaikoma suma atitinka Uzsakovo minimalius praradimus
dél to, jog dél Rangovo kaltés nejvyko kuri nors Galutinio
atskaitymo salyga (-os), ir Sutarties kaina automatiskai
sumazéja tokios Sulaikomos sumos dydZiu. Si taisyklé
taikoma ir jeigu Sutartis yra nutraukiama arba pasibaigia,
Objekto (Dalies) atzvilgiu nejvykus Galutinio atsiskaitymo
salygoms, iSskyrus 26.5.2 punkte numatytg atvejj, kai
Sutarties nutraukimo atveju Rangovas jgyja teise gauti

Sulaikomos sumos dalj, proporcingg Darby, kuriuos
Rangovas uzbaigé ir UZzsakovas priéme, vertei.
16.3.5.Jeigu  Uzsakovo patirtos iSlaidos Galutinio

atsiskaitymo salygy jvykdymui virSija pagal 16.3.4 punkig
Rangovui nepriklausan¢ig Sulaikomg sumg, Rangovas
privalo atlyginti Uzsakovui pervir§j per 15 dieny nuo
UZsakovo radytinio pareikalavimo.

16.4. Kiti atsiskaitymo klausimai

16.4.1.UZsakovas privalo pervesti mokéjimus Rangovui j
Rangovo banko saskaita, nurodyta Specialiosiose

salygose.

16.4.2.Uzsakovas turi teise sumas, gautinas i§ Rangovo,
iSskaityti i mokéjimy Rangovui pagal Sutartj (vienaSaliSkai
daryti jskaitymus). Dél Sios priezasties Rangovas neturi
teisés perleisti arba jkeisti reikalavimo teisiy j gautinas
pagal Sutartj sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis
disponuoti be Uzsakovo sutikimo.

16.4.3.Visi mokéjimai pagal Sutartj atliekami eurais.
Tarptautiniai mokéjimo pavedimai i$ Lietuvos j kitg Salj yra
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daromi gavéjo sgskaita. Mokéjimo pavedimai UZsakovui
daromi mokétojo saskaita.

16.4.4.Uz pavéluotus mokeéjimus pagal Sutartj mokancioji
Salis privalo sumokéti kitai Saliai Specialiosiose sglygose
nurodyto dydZio delspinigius.

17. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

17.1. Salys jsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos
Salies rasytinio sutikimo neatskleisti tos Salies informacijos,
nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Salies darbuotojams,
su Salimi susijusiems ar kitems tretiesiems asmenims,
kuriems néra batina Sig informacijg naudoti jy darbo tikslais,
iSskyrus Zzemiau nurodytus atvejus.

17.2. Salis turi teise atskleisti kitos Salies konfidencialig

informacija Siais atvejais:
17.2.1.konfidencialios informacijos atskleidimas yra
bidtinas tinkamam Salies teisiy ar pareigy pagal Sutartj
jgyvendinimui — taciau tokiu atveju informacijg galima
atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartiniy
teisiy ar pareigy jgyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems
asmenims, kuriems bidtina, su salyga, kad konfidencialig
informacija gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius
pacius konfidencialumo jsipareigojimus, kokie yra nustatyti
Sioje  Sutartyje. Jeigu tretieji asmenys atskleidzia
konfidencialig informacijg, Salis atsako uz jy veiksmus kaip
uz savo;

17.2.2.konfidencialig informacijg yra batina atskleisti pagal
|Jstatymy reikalavimus, jskaitant atvejus, kai to teisétai
pareikalauja ValdZios institucija.

17.3. Prie$ atskleisdama konfidencialig informacijg, Salis
privalo informuoti kitg Salj (tiek, kiek tai nedraudziama pagal
|statymus) apie bdtinybe arba gautg Valdzios institucijos
reikalavima atskleisti konfidencialig informacijg ir imtis protingy
priemoniy, siekdama uZztikrinti atskleistos informacijos
konfidencialuma.

17.4. Salis atsako:

17.4.1.uz bet kokj neteiséta, jskaitant atsitiktinj, kitos Salies
konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies
atskleidimg ar perdavimg, arba konfidencialios informacijos
neteisétg naudojimg;

17.4.2.uz tai, kad nesiémé visy protingy veiksmy, kad
i§saugoty ir apsaugoty kitos Salies konfidencialig
informacija ar bet kurig jos dalj, uzkirsty kelig tolesniam jos
neteisétam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

17.5. Salis privalo sumokéti kitai Saliai Specialiosiose
salygose nurodyto dydzio baudg ir atlyginti visg tiesiogine zala,
kurig sukélé konfidencialumo jsipareigojimy pazeidimas, tiek,
kiek ji virsija baudos sumg. Salys jsipareigoja laikytis
konfidencialumo jsipareigojimo ir pasibaigus Sutarciai.

18. ASMENS DUOMENUY APSAUGA

18.1. Salys vykdydamos Sutartj veikia kaip savarankiski
duomeny valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens
duomenis, Salys privalo laikytis 2016 m. balandZio 27 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél
fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél
laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir
taikomy Jstatymy reikalavimy ir uztikrinti, kad duomeny
subjektai baty tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny
tvarkyma.

18.2. Salys vykdydamos Sutartj privalo tinkamai tvarkyti viena
kitos atstovy, Specialisty ir kito personalo asmens duomenis,
tokius kaip vardas, pavardé, pareigos, kontaktiniai duomenys ir
kt. Salys jsipareigoja $iuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek,
kiek reikia Sutarties vykdymui. Salys jsipareigoja apie asmens
duomeny tvarkymg tinkamai informuoti savo atstovus,
Specialistus ir kitg personalg, kurio asmens duomenys bus
perduoti kitai Saliai.

18.3. Salis privalo informuoti kitg Salj apie bet kokius atstovy,
Specialisty ir kito personalo bei jy asmens duomeny
pasikeitimus, jei S$ie duomenys buvo perduoti kitai Saliai.

19. TRECIYJY ASMENU PATIKRINIMAI

19.1. Rangovas privalo pagal UZsakovo pagrjsta praSyma
leisti UZsakovui ir Valdzios institucijoms patikrinti Rangovo
buhalterine apskaitg ir dokumentus, susijusius su Sutarties
vykdymu, taip pat leisti UZsakovo ar Valdzios institucijos
paskirtiems auditoriams atlikti jy auditg arba kitiems
specialistams  atlikti tokiy dokumenty ir informacijos
patikrinima. Nurodyti tretieji asmenys taip pat turi teise patikrinti
Statybos darby vykdyma statybvietéje ir kitus Sutarties
vykdymo klausimus. Laikoma, kad Rangovo iSlaidos dél tokiy
patikrinimy ir audity yra jskaiciuotos j Sutarties kaing.

19.2. Rangovas jsipareigoja atskleisti tikrinantiems arba
audituojantiems asmenims visg savo konfidencialig ir kitg
informacija, kurios pagrijstai reikia tiems asmenims tam, kad jie
jsitikinty, jog vykdant Sutartj nepazeidziama Sutartis ar taikytini
|statymai. Rangovas privalo pats pasirtpinti tinkama Rangovo
konfidencialios informacijos apsauga per treCiyjy asmeny
patikrinimus.

19.3. Uzsakovas jsipareigoja saugoti Rangovo konfidencialig
informacija, kurig UZsakovas suZzinojo per tokj patikrinimg ar
auditg, tadiau Uzsakovas neatsako uz patikrinimus ar auditus
atliekan¢iy asmeny konfidencialumo |sipareigojimus ir jy
vykdymg. Rangovas neturi teisés reiksti Uzsakovui pretenzijy
ir reikalavimy, kylanciy i§ treCiyjy asmeny atliekamy
patikrinimy.

20. TEISIY PERLEIDIMAS

20.1. Salis turi teise perleisti i§ Sutarties kylangias savo teises
ir pareigas, tik jeigu to nedraudzia |statymai ar Sutartis ir tik
gavusi kitos Salies i$ankstinj rasytinj sutikima, i$skyrus 20.3
punkte numatytg atveji. Salis privalo duoti savo radytinj
sutikimg arba rastu nurodyti prieStaravimo argumentus per 5
darbo dienas po kitos Salies prasymo gavimo dienos. Salys
privalo sudaryti Susitarimg ir jame aptarti Salies konkregiy
teisiy ir (ar) pareigy, kylanciy i$ Sutarties, perleidimo sglygas.

20.2. Uzsakovas neturi teisés duoti Rangovui sutikimo
perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutartj, jeigu tai
prieStarauty |statymams, paZeisty UZsakovo teises ar
interesus.

20.3. Uzsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybés teise
Sutarties galiojimo metu (jskaitant Garantiniy terminy galiojimo
metu), turi teise savo nuozidra ir be atskiro Rangovo sutikimo
perleisti Objekto (ar bet kurios jo dalies) jgijéjams visas arba
dalj savo teisiy j bet kurias iS§ Rangovo pagal Sig Sutartj suteikty
garantijy (jskaitant — reiksti pretenzijas dél Darby defekty,
reikalauti juos paS$alinti arba atlyginti dél tokiy defekty patirtg
zalg).

21. PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

21.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai,
kad:
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21.1.1.Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal jos
jsteigimo valstybés, nurodytos Specialiosiose sglygose,
|statymus; Salis yra veikiantis juridinis asmuo, kuris néra
reorganizuojamas ar likviduojamas, jam néra suteiktas joks
specialus statusas, kuris Salies galimybes vykdyti savo
prievoles siety su specialiy leidimy, sutikimy gavimu ar tam
tikry salygy jvykdymu;

21.1.2.yra teisétai priimti ir galioja visi batini sprendimai,
gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja

kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui,
galiojimui ir vykdymui;
21.1.3.sudarydama  Sutartj, Salis nevirSija savo

kompetencijos ir nepazeidzia jai taikomy |statymy, teismo
ar arbitrazo teismo sprendimy, administraciniy akty,
sutar€iy ar kity prievoliy pagal taikomg privatine teise,
vieSajg teise, Europos Sajungos teise arba tarptautine
teise;

21.1.4.Salis yra moki ir finansiskai pajégi vykdyti Sutartimi
prisiimtus jsipareigojimus;

21.1.5.8alies atstovas turi visus reikiamus jgaliojimus
sudaryti ir jvykdyti Sutartj; Salies atstovas, sudarydamas ir
pasiraSydamas Sutartj, nepaZeidzia Salies jstaty, nuostaty
ir kity vidaus dokumenty, Salies valdymo ir kity organy ir/ar
kreditoriy teisiy ir teiséty interesy, sudarydamas Sutartj jis
Salies ir Salies organy nariy, kreditoriy atzvilgiu veikia
sgZiningai ir protingai;

21.1.6.Salis jvertino visas aplinkybes, turingias esminés
reikSmés Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; né viena i$
Sutartyje nurodyty salygy ir aplinkybiy neturi neigiamos
jtakos Salies valiai sudaryti Sutartj tokiomis sglygomis,
kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti i§ Sutarties kylancius
jsipareigojimus;

21.1.7.Sutartis sudaroma vadovaujantis saziningumo,
protingumo, teisingumo ir Saliy lygiateisiskumo principais,
nenaudojant apgaulés ar spaudimo. Salys atskleidé viena
kitai visg joms zinomg informacija, turinCia esminés
reikSmés Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

21.1.8.visi Salies parei$kimai ir garantijos yra i§samds ir
nepalieka nutyléty jokiy aplinkybiy, kurios daryty Siuos
pareiSkimus ar garantijas neteisingais.

21.1.9.Greta 21.1 punkte pateikty pareiSkimy ir garantijy,
Rangovas papildomai pareiskia ir garantuoja Uzsakovui,
kad Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi galiojan€ius
ir teisétus visus |statymuose numatytus leidimus, licencijas,

atestatus, teisés pripazinimo dokumentus, reikalingus
vykdant Sutartj.

22. BENDRIEJI ATSAKOMYBES KLAUSIMAI

22.1. Netesyby uz vélavimg ar pareigy pagal Sutartj

pazeidimg sumokéjimas neatleidzia Salies nuo Sutartyje
numatyty jos pareigy vykdymo.

22.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio
Saliy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas ir minimali teisiy
gynimo priemoné Saliai patyrus nuostoliy dél Sutarties
pazeidimy, kad tai Saliai nereikéty jrodinéti ty nuostoliy sumos.

22.3. Tuo atveju, jei paaiskéja, kad kuris nors iS Sioje
Sutartyje pateikty pareiSkimy ar garantijy buvo i§ esmés
neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Salis pazeidéja
nukentéjusiai  Saliai privalo atlyginti visus tiesioginius
nuostolius, kuriuos nukentéjusioji Salis patyré dél tokio
neteisingo, melagingo ar klaidinancio pareiSkimo ar garantijos.

22.4. Sioje Sutartyje numatytos teisiy gynybos priemonés
neapriboja Saliy teisés pasinaudoti kitomis teisétomis teisiy
gynybos priemonémis.

22.5. Saliy atsakomybé pagal $ig Sutartj yra apribota
tiesioginiais nuostoliais — né viena i§ Saliy negali bati laikoma
atsakinga kitai Saliai dél pelno praradimo, dél nuostoliy
naudojantis Objektu, dél nuostoliy, kylanciy i§ sutarties, kurig
Salis sudaré su trediuoju asmeniu, arba dél bet kuriy kity
netiesioginiy nuostoliy ar zalos, susijusiy su Sutartimi (jeigu
UZsakovo uzduotyje nenurodyta kitaip).

22.6. Kiekvienos Salies maksimali bendra atsakomybé pagal
Sig Sutartj yra papildomai apribota Specialiosiose salygose
nurodyta suma (jeigu ji yra nurodyta).

22.7. Atsakomybés apribojimai pagal Sutartj netaikomi, kai
Zala padaroma tycCia arba dél didelio neatsargumo, padaroma
neturtiné Zala, suzalojama sveikata ar atimama gyvybé, taip
pat kai padaroma Zzala (nuostoliai) tretiesiems asmenims,
jskaitant atvejus, jeigu vienos Salies padarytg Zalg tretiesiems
asmenims atlygina kita Salis.

22.8. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys neatleidZiamos
nuo atsakomybés uz Sutarties pazeidimg. Pasibaigus Sutarties
galiojimui, Salys nepraranda teisés reikalauti atlyginti dél
Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokeéti
netesybas.

23.NENUGALIMA JEGA

23.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy
pagal $ig Sutartj nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis
jrodo, kad tai jvyko dél aplinkybiy, kuriy Salis negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir
negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui
bei nebuvo prisiémusi tokiy aplinkybiy atsiradimo rizikos.

23.2. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys
|statymuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo netesyby
mokéjimo ir nuostoliy atlyginimo uz Sutartyje numatyty
prievoliy nejvykdymg, dalinj nejvykdymg arba netinkamg
jvykdymg, o jsipareigojimy vykdymo terminas atitinkamai
pratesiamas.

23.3. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo
pranesti kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybes
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaisSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési
visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad
sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Salis taip pat turi
pateikti kitai Saliai atiinkamg pranesima, kai i$nyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

23.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu
laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku nei$siundia prane$imo arba
neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zzalg, kurig $i
patyré dél laiku nepateikto praneSimo arba dél to, kad nebuvo
jokio praneSimo.

23.5. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi
reikiamy finansiniy iStekliy arba skolininko kontrahentai
pazeidzia savo prievoles, arba skolininkas pazeidzia savo
prievoles kontrahentams.

24. SUTARTIES NUOSTATUY NEGALIOJIMAS

24.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa
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dalinai ar pilnai negaliojanti, Salys privalo kuo skubiau sudaryti
Susitarimg, vadovaudamosi 25.4 punktu, ir juo pakeisti
negaliojancig nuostatg kita nuostata, kuri, kiek tai yra jmanoma,
turéty tokj patj ekonominj ir teisinj efektg, kokio buvo siekta
susitariant dél negaliojanCios Sutarties nuostatos. Tokia
negaliojanti nuostata nedaro negaliojanciomis kity Sutarties
nuostaty, jeigu tai nepazeidzia |statymy ir galima daryti
prielaidg, kad Sutartis bdty buvusi teisétai sudaryta ir
nejtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

24.2. Jeigu Specialiosiose sglygose numatytas Bendruyjy
salygy nuostatos pakeitimas yra arba tampa dalinai ar pilnai
negaliojantis, negali bati taikoma tos Bendryjy salygy
nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Salys
privalo veikti pagal 24.1 punkta.

25. SUTARTIES PAKEITIMAI

25.1. Sutartyje ir ]statymuose aiSkiai nurodytais atvejais
Sutartis gali bati kei¢iama, Salims sudarant Susitarimg pagal
priede Nr. 15 pateikta formg, iSskyrus 3.2.6 ir 3.5.8 punkte
nurodytus kitokius Sutarties keitimo bddus (keiCiant
Subrangovy arba Specialisty sara$ag). Tuo atveju, jeigu
keiCiamas Specialiyjy salygy turinys, kaskart Uzsakovas turi
parengti naujg Specialiyjy salygy versija ir joje jradyti versijos
eilés numerj bei jsigaliojimo datg. Specialiosiose salygose
nurodyty duomeny apie Salis, tregiuosius asmenis,
dalyvaujanc€ius vykdant Darbus, bei apie Objektg pasikeitimas
nelaikomas Sutarties pakeitimu (iSskyrus Rangovo, jungtinés
veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, pakeitima kitu asmeniu) ir Uzsakovas turi pakeisti
tuos duomenis vienaSaliSkai, pateikdamas Rangovui naujg
Specialiyjy salygy versija. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu
negali biti i§ esmés kei¢iama Sutartis.

25.2. Salys turi teise sudaryti Susitarimus su salyga, kad
nepazeidziamos VP] 89 straipsnyje ir P] 97 straipsnyje
nurodytos sglygos.

25.3. Rangovas turi teise vykdyti Papildomus darbus arba
nevykdyti Atsisakomy darby tik po to, kai Salys dél jy sudaro
Susitarima.

25.4. Kiekvienu atveju, kai Saliai paaiskéja (a) Sutartyje ar
|statymuose numatytos aplinkybés, kurios sudaro pagrindg
pakeisti Darby terminus ir (arba) Sutarties kaing, arba (b)
naujos aplinkybés, nors Sutartyje ir nenumatytos, taciau kuriy
apdairus bei protingas tiekéjas negaléjo numatyti teikdamas
pasitlyma Pirkime, bet tokios aplinkybés, Salies vertinimu, gali
trukdyti vykdyti Darbus ir juos uzbaigti per Darby terminus ir
(arba) didinti ar mazinti Sutarties kaing, ta Salis privalo
nedelsdama, bet ne véliau nei per 2 darbo dienas po
suzinojimo apie tokias aplinkybes, jspéti kitg Salj apie jas ir
inicijuoti Susitarimo sudarymg. Tokiu atveju Rangovas privalo:

25.4.1. per 15 darbo dieny po suzinojimo apie tokias
aplinkybes pateikti Uzsakovui paaisSkinimus, preliminarius
apskaiCiavimus ir pagrindimg, kaip, Rangovo vertinimu,
konkrecios aplinkybés daro jtakg Darby vykdymo spartai ir
Rangovo  negaléjimui  jvykdyti savo  sutartinius
jsipareigojimus, arba Rangovo ISlaidoms ir (ar) Sutarties
kainai;

25.4.2. vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti;
taCiau Rangovas neprivalo imtis jokiy Darby paspartinimo
priemoniy, kurios lemia papildomas ISlaidas (pvz., didinti
darbuotojy ar darbininky skaiciy ir pan.);

25.4.3. ne reciau nei kas ménesj rastu pateikti Uzsakovui
informacija, kaip realiai konkrecios aplinkybés daro jtakg

Darby vykdymui ir Darby terminams arba Rangovo
ISlaidoms ir (ar) Sutarties kainai;

25.4.4. pasibaigus konkreciy aplinkybiy veikimui, pateikti
UZsakovui galutinj motyvuotg reikalavimg dél Darby
terminy pratesimo ir (arba) Sutarties kainos pakeitimo.

25.5. Uzsakovas, gaves i Rangovo informacijg pagal 25.4.1
punktg, privalo per 8 darbo dienas (arba kitg Saliy sutartg
terming) iSanalizuoti Rangovo pateiktg informacijg ir visag kitg
Susitarimo sudarymui svarbig informacijg ir savo ruoztu pateikti
Rangovui UZzsakovo turimg informacijg, kaip, UzZsakovo
vertinimu, konkreCios aplinkybés, susijusios su UZsakovo
pareigy vykdymu, daro jtakg Darby vykdymo spartai, taip pat
pateikti savo pastabas ir pasidlymus, pagrjstus Sutarties arba
imperatyviy Jstatymy nuostatomis.

25.6. 25.4 punkte nurodytais atvejais UZsakovas privalo
sudaryti su Rangovu Susitarimg ir jame numatyti atitinkamy
Darby terminy pratesima ir (arba) Sutarties kainos padidinimag,
arba UZsakovo pareigg atlyginti Rangovui jo papildomas
ISlaidas pagal 15.9 punktg ,Papildomy ISlaidy kompensavimas
ir 18laidy perskaiCiavimas®. Po to, kai Rangovas pateikia
galutinj reikalavimg pagal 25.4.4 punkta, UZsakovas privalo jj
jvertinti pagal 25.5 punktg ir, jeigu reikalinga, Salys privalo
patikslinti Susitarima.

25.7. Kitais, nei 25.4 punkte nurodytieji, atvejais (tai yra, kai
néra pagrindo keisti Darby terminus arba Sutarties kaing) Salis,
inicijuojanti Susitarima, privalo pateikti kitai Saliai pranesimag
del Sutarties pakeitimo bei pagrindimg dél to, jog yra faktinis ir
teisinis pagrindas sudaryti Susitarima, ir, jeigu jmanoma, dél to,
kaip sillomas Susitarimas paveiks Darby vykdymg ir Darby
terminus. Kita Salis per 8 darbo dienas (arba kitg Saliy sutartg
terming) privalo iSanalizuoti ir jvertinti gautg informacija, pateikti
savo pastabas ir pasidlymus, pagristus Sutarties arba
imperatyviy |statymy nuostatomis.

25.8. Salys privalo bendradarbiauti ir siekti sudaryti
Susitarimg kaip galima greiciau, bet ne ilgiau nei per 30 darbo
dieny nuo Susitarimo inicijavimo (t. y., jspéjimo pateikimo kitai
Saliai) pagal 25.4 punktg $iame punkte nurodytais atvejais arba
per 15 darbo dieny nuo Susitarimo inicijavimo (t. y., praneSimo
pateikimo kitai Saliai) 25.7 punkte nurodytais atvejais (nebent
Salys rastu susitaria dél ilgesniy terminy).

25.9. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties saglygas
inicijuoja sudarymg Susitarimo, be kurio Rangovas negali
vykdyti Darby ar atskiry veiksmy pagal Sutartj arba pagal
|statymus privalo stabdyti Statybos darbus arba kitus
konkreCius veiksmus pagal Sutartj (jskaitant dél Sutarties
kainos padidinimo pagal 15.5, 15.8, 15.10 arba 15.11 punktg),
Uzsakovo vengimas ar nepagrjstas atsisakymas sudaryti tokj
Susitarimg sudaro pagrindg Rangovui sustabdyti visy Darby
arba atitinkamy Statybos darby ar kity konkrec€iy veiksmy pagal
Sutartj atlikimg ir taikomi 11.5.4-11.5.9 punktai (Darby
vykdymo sustabdymas).

25.10. Tuo atveju, kai Uzsakovas pagal Sutarties sglygas
inicijuoja Susitarimo sudarymg, Rangovo vengimas ar
nepagrjstas atsisakymas sudaryti tokj Susitarimg sudaro
pagrindg Uzsakovui sustabdyti mokéjimus Rangovui iki 3% nuo
Pradinés sutarties verteés.

25.11. Susitarimai jsigalioja nuo jy sudarymo. Susitarime Salys
gali numatyti, kad jis taikomas Saliy santykiams, atsiradusiems
iki Susitarimo sudarymo. Susitarimg, taip pat pakeistajj
Subrangovy arba Specialisty sarasg Uzsakovas privalo
pavieSinti VP] 33 ir 86 straipsniuose ar P] 46 ir 94 straipsniuose
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nustatyta tvarka.

26. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

26.1. Pretenzijos dél Sutarties pazeidimy

26.1.1.Jeigu Salis pazeidzia Sutartj arba |statymus, kita
Salis turi teise pareiksti jai rasytine pretenzijg, nurodyti,
kokig Sutarties ar |statymo nuostatg ir kokiu budu prieSinga
Salis paZeidé, bei nustatyti protingg terming iStaisyti
pazeidima. Tuo atveju, jeigu Salis tokioje pretenzijoje jspéja
kita Salj apie Sutarties nutraukimg, jeigu $i neistaisys
pazeidimy, tuomet pretenzijoje turi bdti nustatytas ne
trumpesnis nei 30 dieny terminas pazeidimui iStaisyti.

26.1.2.Gaves pretenzijg UZsakovas ar Rangovas privalo
nedelsdamas, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti
i pretenzijg ir nurodyti, kokiy priemoniy imsis, siekdamas
iStaisyti paZeidimg per pretenzijoje nustatytg terming, arba
motyvuotai pasillyti kitg pagristg terming. Pretenzijg
gavusios Salies pasitlytasis terminas paZeidimams istaisyti
pakeigia terming, nurodytg pretenzijoje, tik jeigu kita Salis jj
patvirtina.

26.2. Sutarties nutraukimas Uzsakovo iniciatyva

26.2.1.Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai ne teismo tvarka
nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo
jungtinés veiklos partneris) padaro esminj Sutarties
pazeidima, tai yra:

26.2.1.1. nevykdo Darby arba vykdo Darbus akivaizdziai per
létai, kad spéty juos uzbaigti per Darby terminus, ir, gaves
UZsakovo pretenzijg dél vélavimo, nesiima Darby paspartinimo
priemoniy;

26.2.1.2. pazeidzia Darby terminus ir priskaiCiuoty netesyby
uz vélavimg suma virSija 20% Pradinés sutarties vertés;

26.2.1.3. pazeidzia Darby terminus ir dél Darby vélavimo
Darbai praranda prasme Uzsakovui, jeigu tokia salyga buvo
nurodyta UZsakovo uzduotyje;

26.2.1.4. nepasiekia minimaliy ekonominio naudingumo
kriterijy reik8miy ir parametry ir, gaves UZsakovo pretenzijg,
neistaiso pazeidimy;

26.2.1.5. nejvykdo visy |statymy ir Sutarties reikalavimy ir dél
to Objektas neturi jprastai reikalaujamy ir (arba) |statymuose
bei Sutartyje numatyty savybiy ir (arba) negali biti naudojamas
pagal paskirtj per numatytajg Objekto gyvavimo trukme;

26.2.1.6. padaro kitg Sutarties pazeidima, kuris atitinka
esminio Sutarties pazeidimo pozymius, nurodytus Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse, ir, gaves UZsakovo
pretenzijg, neistaiso pazeidimo;

26.2.1.7. tampa nemokus, jam iSkelta restruktdrizavimo ar
bankroto byla, arba inicijuctos ar pradétos likvidavimo
procediros, arba jo turtg pradeda valdyti teismas ar bankroto
administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba
jo padeétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, |statymus yra
tokia pati ar panasi, arba jis su kreditoriais yra sudares taikos
sutartj (Rangovo ir kreditoriy susitarimg testi Rangovo veiklg,
kai Rangovas prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai
sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti) ir
nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy, kad sugebés tinkamai
jvykdyti Sutartj, bei neiStaiso pazeidimo gaves Uzsakovo
pretenzijg; kai tokias sglygas atitinka Rangovo jungtinés
veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, ir Salys pagal 3.4.2 punktg nesusitaria dél tokio
asmens pakeitimo kitu.

26.2.2.Jeigu  26.2.1.1-26.2.1.6 punktuose numatytos
aplinkybés yra susijusios tik su atskira Dalimi, UZsakovas
turi teise nutraukti Sutartj tik tos Dalies atzvilgiu.

26.2.3.UZsakovas turi teise vienasaliSkai ne teismo tvarka
nutraukti Sutartj kitais |statymuose arba Sutartyje
numatytais atvejais, jskaitant nurodytuosius 3.1.6
(daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.8
(daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.6
(daugkartinis Darby vykdymas be reikiamy dokumenty),
5.3.3 (daugkartinis netinkamas Darbo projekto rengimas),
5.8.2 (Rangovo nepritarimas UzZsakovo dokumenty
keitimui), 6.9.16.2 (neigiami bandymy rezultatai), 6.9.16.3
(negalimumas naudoti Objektg) ir 11.5.9 (uzsiteses Darby
sustabdymas) punktuose.

26.2.4.Uzsakovas privalo vienasaliSkai ne teismo tvarka
nutraukti Sutartj, jeigu paaisSkéja, kad su Rangovu neturéjo
bati sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sagjungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos
Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo
jvykdyti  jsipareigojimai pagal Europos  Sajungos
steigiamasias sutartis ir Direktyvg 2014/24/ES.

26.2.5.Uzsakovas privalo vienasaliSkai ne teismo tvarka
nutraukti Susitarimg, jeigu Susitarimas buvo sudarytas
pazeidziant imperatyvigsias |statymy nuostatas. Jeigu tik
dalis Susitarimo pazeidzia imperatyvigsias |statymy
nuostatas, turi bati nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu
galima daryti prielaidg, kad Susitarimas bity buves
sudarytas ir nejtraukiant neteisétosios dalies.

26.2.6.Uzsakovas privalo i§ anksto ne maziau nei pries 30
dieny jspéti Rangovg apie Sutarties ar Susitarimo
nutraukima. |spéjimas gali bati nurodytas pretenzijoje,
pateiktoje pagal 26.1.1 punktg. Sutartis arba Susitarimas
laikomas nutrauktu kitg dieng po jspéjimo termino
pabaigos. 26.2.1.1, 26.2.1.4, 26.2.1.6 ir 26.2.1.7 punktuose
numatytais atvejais jspéjimas netenka galios, jeigu
Rangovas pasSalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo
pagrindg per jspéjimo terming ir apie tai informuoja
Uzsakova.

26.2.7.Rangovas, manydamas, kad UZzsakovas nepagrijstai
nutrauké Sutartj dél esminio jos pazeidimo, ir norédamas
ginCyti tokj nutraukimg teisme, privalo pareiksti ieSkinj
teismui per 30 dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu
|statymai nenustato ilgesniy terminy. Tokiu atveju
netaikomas 29 straipsnis ,Pretenzijos ir gin€y sprendimas*®.

26.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

26.3.1.Rangovas turi teise vienasSaliSkai ne teismo tvarka
nutraukti Sutartj, jeigu:

26.3.1.1. UzZsakovas pazeidzia atsiskaitymo su Rangovu
terminus, UZzsakovo skola Rangovui virSija 20% Pradinés
sutarties vertés ir Uzsakovas, gaves Rangovo pretenzijg, per
60 dieny nesumoka Rangovui mokétiny sumuy;

26.3.1.2. Rangovo tiekiamy Statybos produkty ar |renginiy
kaina padidéja iS esmes, o kainos padidéjimas sudaro ne
maziau kaip 15 proc. Pradinés sutarties vertés (jvertinus jos
indeksavimg pagal 15.5 punktg ,Sutarties kainos
perskaiCiavimas dél kainy lygio pokycio“), bet Uzsakovas
vengia arba atsisako sudaryti Susitarimg su Rangovu pagal
15.6 punktg ,Esminis Sutarties kainos padidéjimas arba
sumazéjimas“ per 25.8 punkte nustatytg terming ir neistaiso
pazeidimo, gaves Rangovo pretenzijg;

26.3.1.3. Uzsakovas tampa nemokus, jam iSkelta
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restruktlrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos
likvidavimo proceddros, arba jo turtg pradeda valdyti teismas
ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar
apribota arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas,
|statymus yra tokia pati ar panas8i, arba jis su kreditoriais yra
sudares taikos sutartj (UZzsakovo ir kreditoriy susitarimg testi
UZsakovo veiklg, kai UZsakovas prisima tam tikrus
jsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti,
sumazinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia Rangovui pagristy
jrodymy, kad sugebés tinkamai jvykdyti Sutartj, bei neistaiso
pazeidimo, gaves Rangovo pretenzijg.

26.3.2.Jeigu (a) Uzsakovo pateiktuose Statybos
produktuose ar Jrenginiuose yra nustatyti defektai, dél kuriy
Statybos produkty ar |renginiy negalima naudoti
nepabloginant Statybos darby kokybés, ir UzZsakovas
atsisako juos pakeisti ir (arba) (b) Uzsakovas pazeidzia
6.4.25 punktg (nurodymy Rangovui davimas, kai kyla
gresmé Statybos darbams), Rangovas privalo Sutart]
nutraukti.

26.3.3.Jeigu 26.3.1.1, 26.3.1.2 arba 26.3.2 punkte
nurodytos aplinkybés yra susijusios tik su atskira Dalimi
arba atskiru Susitarimu, Rangovas turi teise nutraukii
Sutartj tik tos Dalies atzvilgiu arba nutraukti tik tokj
Susitarima.

26.3.4.Rangovas turi teisg vienaSaliSkai ne teismo tvarka
nutraukti Sutartj kitais ]statymuose arba Sutartyje
numatytais atvejais, jskaitant numatytagjj 11.5.9 (uzsiteses
Darby sustabdymas) punkte.

26.3.5.Rangovas privalo i§ anksto ne maziau nei prieS 30
dieny jspéti Uzsakovg apie Sutarties ar Susitarimo
nutraukima. |spéjimas gali bati nurodytas pretenzijoje,
pateiktoje pagal 26.1.1 punktg. Sutartis arba Susitarimas
laikomas nutrauktu kitg dieng po jspéjimo termino
pabaigos. 26.3.1 punkte numatytais atvejais jspéjimas
netenka galios, jeigu UZsakovas paSalina Sutarties ar
Susitarimo nutraukimo pagrindg per jspéjimo terming (kuris
26.3.1.1 punkte numatytu atveju turi bati ne trumpesnis nei
60 dieny) ir apie tai informuoja Rangova.

26.4. Sutarties nutraukimas Saliy susitarimu

26.4.1.8alys turi teise susitarti nutraukti Sutartj, jeigu
tenkinamos visos $ios salygos kartu:

26.4.1.1. Nera aplinkybiy, nurodyty 26.24 ir 26.2.5
punktuose;

26.4.1.2. Sutarties vykdymas tapo apsunkintas arba

nebejmanomas dél objektyviy, nuo Saliy valios ir veiksmy
nepriklausomy priezasc€iu;

26.4.1.3. Sutarties vykdymo apsunkinimas negali bt
panaikintas bendru Saliy susitarimu teisétai pakeisti Sutart]
arba Salys, pradéjusios derybas dél Sutarties pakeitimo,
nepasiekia bendro, abi Salis tenkinangio rezultato.

26.4.2.Susitarima nutraukti Sutartj gali inicijuoti bet kuri Salis.

26.4.3.Kol Salys derasi dél Susitarimo nutraukti Sutartj
sudarymo, Salys gali susitarti dél Darby vykdymo sustabdymo.
Tokiu atveju taikomas 11.5.4 punktas (dél Darby ir Darby
terminy sustabdymo).

26.4.4. Salims pasiekus susitarimg nutraukti Sutartj, taikomas
26.5 punktas ,Saliy teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo
atveju®, i§skyrus 26.5.5 ir 26.5.6 punktus (Salies atsakomybe,
kai Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés).

26.4.5.Salims nepasiekus susitarimo nutraukti Sutartj, bet kuri
Salis gali kreiptis tiesiai j teismg, kad $is savo sprendimu
nutraukty Sutartj. Tokiu atveju netaikomas 29 straipsnis
LPretenzijos ir gin€y sprendimas®.

26.5. Saliy teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

26.5.1.Sutarties nutraukimas atleidzia Salis nuo tolesnio
Darby vykdymo. Taciau Sutarties nutraukimas neturi jtakos
gincy nagrinéjimo tvarkg nustatanciy Sutarties saglygy ir kity
Sutarties salygy, kurios pagal savo esme lieka galioti ir po
Sutarties nutraukimo, galiojimui.

26.5.2.Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai
uzbaigé dalj Darby pagal 7.1.1 punkto ,Darby pabaiga“
reikalavimus, nutraukus Sutartj Salys privalo sudaryti Darby
perdavimo-priémimo aktg dél tokiy Darby 7.2 punkte
,Darby priemimas“ nustatyta tvarka. Likusiy nebaigty
Darby, Objekto, statybvietés, Statybos produkty ir Jrenginiy
bei Darby dokumenty perdavimas-priémimas vykdomas
pagal 26.5.3 punktsg.

26.5.3.Nutraukus Sutartj, Rangovas privalo:

26.5.3.1. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj
Saliy sutartg terming) pasalinti i$ statybvietés visg Rangovo
turtg ir atliekas, sutvarkyti Objektg ir statybviete, pagal
perdavimo-priemimo aktus gragzinti statybviete, perduoti
Objektg ir perduoti visus Darby dokumentus UzZsakovui,
jskaitant nebaigtus Rangovo dokumentus, kuriy praso
UZzsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina
Uzsakovui ir jis jgyja teise naudotis Objektu tik nuo Objekto
perdavimo-priémimo akto sudarymo;

26.5.3.2. ne veéliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj
Saliy sutartg terming) pagal perdavimo-priémimo aktus
perduoti UZsakovui visus statybvietéje esancius ir Sutarties
reikalavimus atitinkan€ius Statybos produktus ir Jrenginius,
skirtus tapti Objekto esminémis dalimis, kuriy Rangovas negali
panaudoti kituose projektuose;

26.5.3.3. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj
Saliy sutartg terming) pagal perdavimo-priémimo aktus grazinti
UZsakovui visus i$ jo gautus ir dar nepanaudotus Statybos
darbams Statybos produktus ir Jrenginius, o jeigu to padaryti
nejmanoma, — atlyginti jy verte pinigais per 15 dieny po
Uzsakovo pareikalavimo;

26.5.3.4. | Atlikty darby aktg (-us) 16.2 punkte ,Tarpiniai
mokéjimai“ nustatyta tvarka jtraukti visus iki Sutarties
nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumenty
verte (priklausomai nuo Rangovo dokumenty baigtumo),
Statybos produkty bei Jrenginiy, perduoty Uzsakovui pagal
26.5.3.2 punkta, jsigijimo kaing, taip pat Rangovo uzsakyty ar
nupirkty Statybos produkty ir Jrenginiy, skirty tapti Objekto
esminémis dalimis, kuriy uzsakymo ar pristatymo Rangovas,
gaves ar pateikes praneSimg apie Sutarties nutraukima,
nebegali atSaukti ir kuriy negali panaudoti kituose projektuose,
jsigijimo kaing po to, kai jie bus pristatyti | statybviete ir
Rangovas jvykdys pareigas, nurodytas 16.2.16.1 ir 16.2.16.2
punktuose (pateikti Jrenginiy ir Statybos produkty dokumentus
bei jrodyti Jrenginiy ir Statybos produkty tinkamg saugojimg).

26.5.4.Rangovas privalo sumoketi UZsakovui
Specialiosiose salygose nurodyto dydzio baudg uz
kiekvieng dieng, kurig véluoja jvykdyti 26.5.3.1 punkte
nurodytus jsipareigojimus, o Uzsakovas turi teise savo
nuozidra ir Rangovo sgskaita bei rizika paSalinti i
statybvietés viskg, kas, Uzsakovo nuomone, yra
nereikalinga.
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26.5.5.Jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés,
Rangovas privalo atlyginti UZsakovo nuostolius dél
Sutarties nutraukimo, jskaitant Darby pabrangima.

26.5.6.Jeigu Sutartis nutraukiama dél UZsakovo kaltés,
UZsakovas privalo atlyginti Rangovui Pelng uz nejvykdytg
Darby dalj. Rangovas turi teise sulaikyti Objekts,
statybviete, Darby dokumentus, UZsakovui perduotinus
Statybos produktus bei [renginius iki tol, kai UZsakovas
atsiskaito su Rangovu pagal Sutartj.

27.BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

27.1. Tais atvejais, kai Sutartis ar Jstatymai numato, jog Salys
turi pateikti viena kitai praneSimus, praSymus, suderinimus,
sutikimus, pritarimus, patvirtinimus, nurodymus, reikalavimus
ar pretenzijas, Sie dokumentai turi bati surasyti lietuviy kalba,
pasiradyti kvalifikuotu elektroniniu parasu ir i8siysti kitai Saliai
Salies ir Salies atstovo elektroninio pasto adresais, nurodytais
Specialiosiose salygose, arba turi bdti pasirasyti ranka,
adresuojami Salies atstovui ir turi bati jteikti kitai Saliai
asmeniSkai pasiraSytinai, arba siunCiami pastu registruotu
laiSku su patvirtinimu apie laiSko jteikimag, arba pristatomi
kurjerio su patvirtinimu apie laisko jteikimg tos Salies adresu,
nurodytu Specialiosiose salygose. FiziS8kai pateikiami
dokumentai turi bati papildomai siun¢iami elektroniniu pastu.

27.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais
Salys gali susirasinéti elektroniniais lai$kais arba kita sutarta
forma keistis elektroniniais laiSkais ir skaitmeniniais failais,
taciau turi bati uztikrinama galimybeé identifikuoti laiSko ar kito
dokumento siuntéjg bei iSsiuntimo laikg ir turi bdti
technologiniais sprendiniais uztikrinta turinio apsauga. Salys
turi bendrauti lietuviy arba kita abiem Salims suprantama kalba
ar kalbomis.

27.3. Jeigu Salis prane$a kitai Saliai apie savo naujus
kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Salis gauna tokj
pranesima, ji visus remiantis Sutartimi siun€iamus praneSimus
ir informacija turi siysti pagal naujuosius kontaktinius duomenis
ir Salys turi atitinkamai pakeisti Specialigsias salygas. Jei Salis
nepranesa apie kontaktiniy duomeny pasikeitimg arba kol kita
Salis negauna tokio pranesimo, pranesimo i§siuntimas pagal
paskutinius Saliai Zinomus kontaktinius duomenis laikomas
tinkamu.

27.4. Salys jsipareigoja atsakyti j kitos Salies pranesimus,
praSymus, nurodymus, reikalavimus, pretenzijas ar kitus
laiSkus, nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
dokumento gavimo, jeigu kitur Sutartyje arba paciame
dokumente ar laiSke nenurodyta vélesné data. Salis gali
pateikti atsakyma per ilgesnj terming, jeigu toks terminas yra
objektyviai reikalingas ir Salis apie tai informuoja kitg Salj,
nurodydama priezastis, nedelsiant po to, kai gauna dokumentg
arba laiska, bet ne véliau nei per 2 darbo dienas.

27.5. Jeigu praneSimas yra jteikiamas asmeniSkai, arba
siunCiamas pastu, ar per Kkurjerj, jis turi bdti jteikiamas
pasiraSytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytg
diena.

27.6. Jeigu praneSimas siuniamas el. pastu, laikoma, kad
gavéjas jj gavo kitg darbo dieng.

27.7. Jeigu praneSimas siun€iamas keliais skirtingais budais,
laikoma, kad gaveéjas jj gavo tada, kai jis gavo pirmesnijjj
pranesSima.

28. TAIKOMA TEISE

28.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiSkinimui taikoma

Lietuvos Respublikos teisé.

29. PRETENZIJOS IR GINCY SPRENDIMAS

29.1. Bet kokie gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$
Sutarties arba susije su Sutartimi, jos pazeidimu, nutraukimu ar
galiojimu, visy pirma privalo bati sprendZiami derybomis tarp

Saliy vadovy arba jy jgalioty vadovaujancias pareigas einanciy
darbuotojy ar darbuotojy grupiy.

29.2. Bet kuri Salis gali inicijuoti ginéa, i§siysdama pretenzijg
kitos Salies vadovui. Pretenzijoje turi bati nurodyta, kad ji
teikiama pagal §j straipsnj.

29.3. Abi Salys turi nedelsdamos suteikti abiejy Saliy
vadovams visg informacijg, kurios, nagrinéjant gin¢g, gali
prireikti Saliy vadovams, kad jie galéty priimti sprendimag
kilusiame gince.

29.4. Abiejy Saliy vadovai turi susitarti dél gin&o i§sprendimo.
Saliy vadovy primtas bendras sprendimas yra privalomas
Salims ir Salys privalo nedelsdamos jj vykdyti.

29.5. Jeigu Salys taikiai nei$sprendzia ginéo per 30 dieny
(arba per kitg Saliy sutartg terming) po to, kai Salis gauna kitos
Salies pretenzijg pagal §j straipsnj, arba jeigu viena i§ Saliy
nevykdo Saliy vadovy sprendimo, arba jeigu nepradedamos
Saliy vadovy derybos, Salys privalo bandyti i§spresti ginéa
mediacijos budu.

29.6. Bet kuri Salis turi teise inicijuoti mediacijos procedirg
pagal Lietuvos Respublikos mediacijos jstatymg, iSsiysdama
atitinkamg pranesimg kitos Salies vadovui su pasidlymu dél
mediatoriaus kandidatdros (ar keliy alternatyviy kandidatary).
Salys turi rastu susitarti dél mediatoriaus kandidatiros kaip
galima greig¢iau, bet ne véliau nei per 21 dieng po to, kai Salis
gauna kitos Salies prane$img su pasidlymu dél mediatoriaus
kandidataros.

29.7. Jeigu Salys per nustatytg terming nesusitaria dél
mediatoriaus  kandidatiros, arba nei8sprendzia gin€o
mediacijos bldu (nesudaro taikos sutarties) per 90 dieny (arba
per kitg Saliy sutartg terming) po to, kai Salys rastu susitaria
dél mediatoriaus kandidatdros, arba jei Salis nevykdo Saliy
sudarytos taikos sutarties, tuomet toks gincas, nesutarimas ar
reikalavimas, kylantis i$ Sios Sutarties arba susijes su ja, ar jos
pazeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai
sprendziamas Lietuvos Respublikos teismuose.

29.8. Kile gin&ai nesudaro pagrindo Salims atsisakyti vykdyti
savo prievoles pagal Sutartj.

29.9. Kalba, kuria rengiami gin€o dokumentai (jskaitant
procesinius dokumentus) ir kuri vartojama gin¢o procesuose,
yra lietuviy kalba, o tais atvejais, kai Rangovas yra uzsienietis,
gingo kalba yra lietuviy ir (arba) kita abiem Salims suprantama
kalba, nurodyta Specialiosiose sglygose.

30. SUTARTIES SUDARYMAS, |SIGALIOJIMAS IR
PABAIGA

30.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Salys ranka, arba
kvalifikuotu elektroniniu parasu, arba kitokiu Specialiosiose
salygose sutartu badu pasiraSo Specialigsias salygas. Jeigu
Salys $iuos dokumentus pasira$o ne vienu metu, Sutartis
laikoma sudaryta tg diena, kai Specialigsias salygas pasirasSo
paskutinioji Salis.

30.2. Nuo Sutarties sudarymo Sutarties dalimi tampa
Bendrosios sglygos ir priedai, paskelbti Centrinéje vieSyjy
pirkimy informacinéje sistemoje (nuoroda pateikiama
Specialiosiose sglygose), taip pat Uzsakovo priimtas Rangovo
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pasidlymas ir su juo Rangovo pateikti dokumentai: Darby kainy
Ziniarastis, Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastis
(jeigu Rangovas privaléjo jj pateikti pagal Pirkimo dokumentus
ir (arba) pateiké su Rangovo pasillymu) ir Specialisty sarasas,
taip pat kiti Specialiosiose sglygose iSvardyti priedai, kuriuos
pagal Pirkimo dokumentus privalo pateikti Rangovas kartu su
Rangovo pasitlymu.

30.3. Sutartis sudaroma lietuviy kalba. Jeigu Sutartis ar kuris
nors jg sudarantis dokumentas papildomai sudaromas kita
kalba arba iSverCiamas | kitg kalbg, visais atvejais virSenybe
turi tekstas lietuviy kalba.

30.4. Sutarties salygos dél Rangovo pareigos pateikti
UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimag (13.1 ir 13.2 punktai)
jsigalioja nuo Sutarties sudarymo.

30.5. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties sglygas

pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima, kita dieng
jsigalioja visos kitos Sutarties salygos.

30.6. Jeigu Rangovas nepateikia UzZsakovui Sutarties
jvykdymo uztikrinimo pagal Sutarties sglygas, laikoma, kad
Rangovas nepagristai atsisaké Sutarties. Tokiu atveju laikoma,
kad kitg dieng po termino Rangovui pateikti Sutarties jvykdymo
uztikrinimg Sutartis pasibaigia, Uzsakovas jgyja teise |statymy
nustatyta tvarka pasidlyti sudaryti Sutartj kitam tiekéjui ir
reikalauti Rangovo atlyginti dél to kylanCius UZsakovo
nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Rangovo pasitlymo
galiojimo uztikrinimu, nevirSydamas patirty nuostoliy sumos.

30.7. Sutartis pasibaigia, kai ji tinkamai jvykdoma, jskaitant
visy Rangovo garantiniy jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdyma.
Sutartis taip pat pasibaigia kitais Sutartyje ir |statymuose
numatytais atvejais.
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