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[bookmark: _Hlk208932850]VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIŲ G. 20, ŠAKYNA, ŠAKYNOS SEN., ŠIAULIŲ R. SAV., DALIES PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO 
RANGOS SUTARTIS

2025 m. _________ __ d. Nr. _____________
Šiauliai

Biudžetinė įstaiga Šiaulių rajono savivaldybės administracija, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus veikianti įstaiga, juridinio asmens kodas 188726051, kurios buveinė įregistruota adresu: Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Gipoldo Karklelio, veikiančio pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-111 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Užsakovas), ir
(tiekėjo pavadinimas) ___________________, juridinio asmens kodas ____________, kurio buveinė yra ________________, atstovaujama _________________, veikiančio pagal ___________ (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo) (toliau – Rangovas),
[jei tiekėjas ūkio subjektų grupė –atitinkamai nurodomi duomenys apie kiekvieną partnerį]
toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,
atsižvelgdami į Užsakovo įvykdyto supaprastinto atviro konkurso „Visuomeninės paskirties pastato Šiaulių g. 20, Šakyna, Šakynos sen., Šiaulių r. sav., dalies patalpų paprastasis remontas“ (pirkimo Nr. _______) rezultatus, sudarė šią rangos darbų pirkimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.
1. [bookmark: __RefNumPara__1993_109089159]SĄVOKOS
1.1. Darbai – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
1.2. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo–priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.
1.3. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, įskaitant atliktus baigiamuosius bandymus, jeigu jie būtini.
1.4. Darbų perdavimo–priėmimo aktas – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą–priėmimą, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8 skyriumi.
1.5. Darbų pabaiga – laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, atlikti baigiamieji bandymai (jeigu taikoma), ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, o sutarties nutraukimo atveju šalių pasirašytas atliktų ir neatliktų darbų priėmimo–perdavimo aktas.
1.6. Įkainis – Žiniaraščiuose (Darbų įkainių sąrašuose) Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto įkainis be PVM, apimantis tai, kas numatyta Darbo aprašyme įskaitant visus reikiamus Rangovo įrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimą, Rangovo personalo darbą, Medžiagas, priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, Rangovo mokamus mokesčius, pelną kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdant. 
1.7. Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
1.8. Įranga – prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį.
1.9. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
1.10. Projektas – dokumentas, kuriame pateikiami brėžiniai/patalpų planai bei techninės specifikacijos ir visi pagal Sutartį daromi šių dokumentų papildymai ir pataisymai.
1.11. Grafikas – šioje sutartyje ar jos prieduose, ar atskirame dokumente nurodytas laikotarpis, ar terminai, per kuriuos turi būti įgyvendinti darbai ar atlikti konkretūs veiksmai.
1.12. Kokybiškai įgyvendinta sutartis – tai laiku, atlikti ir priduoti darbai vadovaujantis šioje sutartyje nustatytais reikalavimais.
1.13. Pradinė Sutarties vertė – maksimali pirkimui skirta lėšų suma, nurodyta Sutarties 9.2 punkte.
1.14. Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
1.15. Rangovo personalas – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje, tarp jų gali būti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
1.16. Statybvietės planas – grafinis statybvietės vaizdas, kuriame sutartiniais ženklais pažymėti esami ir statomi ar remontuojami statiniai (tarp jų – inžineriniai tinklai bei susisiekimo komunikacijos), statybos darbų technologijos.
1.17. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta, Statybvietės planas pagal kurį yra apibrėžtos statybvietės ribos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.2 punktu.
1.18. Statybvietės grąžinimas Užsakovui – tai laiko momentas, kai vadovaujantis sutarties nuostatomis fiksuojama Darbų pabaiga.
1.19. Subrangovas –  asmuo, šioje Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.
1.20. Sutarties kaina – Rangovui mokėtina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 9.6 punkto nuostatomis, t. y. nustačius faktiškai atliktų Darbų apimtį (kiekį) ir pritaikius Žiniaraščiuose (Darbų įkainių sąrašuose) numatytus Darbų įkainius.
1.21. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
1.22. Žiniaraštis (Darbų kiekių žiniaraštis su įkainiais) – dokumentai, užpildyti Rangovo siūlomais Darbų įkainiais.
1.23. Techninis prižiūrėtojas – architektas ar statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas statytojui (užsakovui), vadovauja konkretaus statinio statybos techninei priežiūrai, atlieka statinio statybos (bendrųjų statybos darbų) bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoja specialiąją statinio statybos priežiūrą, jos vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.
1.24. Statinio statybos vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali būti bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio normatyvinę kokybę.
1.25. Užsakovas – biudžetinė įstaiga Šiaulių rajono savivaldybės administracija, kuri tenkindama viešą interesą, investuoja lėšas į statybą bei atlieka užsakovo funkcijas.
1.26. Rizika – bet kokios rūšies rizikos, susijusios su pagrindiniais gamtos elementais, oru, vandeniu, žeme ar ugnimi bei teisės aktų pasikeitimu.
1.27. Nenugalima jėga – suprantama taip, kaip aptarta 14 skyriuje ir atitinka LR Vyriausybės nutarimuose „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ bei „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ aptartą nenugalimos jėgos sąvoką;
1.28. Nedelsiant – tai terminas laiko atžvilgiu reiškiantis Šalies pareigą veikti aktyviai (žodžiu, raštu ir kitais būdais), nuo aplinkybių sužinojimo momento, apie kuriuos Sutartyje nustatyta tvarka kita sutarties šalis turi būti informuota, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip.
1.29. Nuostoliai – Šalies turėtos išlaidos, jos turto netekimas arba sužalojimas, taip pat negautos pajamos ar finansavimas, kurias ji būtų gavusi, jeigu kita šalis įsipareigojimus būtų įvykdžiusi laikantis sutarties nuostatų.
1.30. Sumokėjimo diena – tai diena, kai lėšos pervedamos iš Užsakovo sąskaitos.
1.31. Darbo diena – perkančiosios organizacijos darbo diena.
1.32. PVM – pridėtinės vertės mokestis.
1.33. Finansavimo šaltiniai –Šiaulių rajono savivaldybės biudžetas.
1.34. Sutarties antraštės ir straipsnių pavadinimai negali būti naudojami sutarčiai aiškinti.
1.35. Priklausomai nuo konteksto, žodžiai, vartojami vienaskaita, gali reikšti daugiskaitą ir atvirkščiai, o vyriškosios giminės žodžiai gali reikšti moteriškąją ir atvirkščiai.
1.36. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.
2. SUTARTIES DALYKAS
2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja vykdyti ir baigti visuomeninės paskirties pastato Šiaulių g. 20, Šakyna, Šakynos sen., Šiaulių r. sav., dalies patalpų paprastojo remonto darbus (toliau – Darbai) per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir ištaisyti defektus (jei bus), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.
2.2. Darbų atlikimo vieta: Šiaulių g. 20, Šakyna, Šakynos sen., Šiaulių r. 
3. BENDROSIOS NUOSTATOS
3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį paaiškinantys ir sudarantys (galintys sudaryti) dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas aiškinant Sutartį:
3.2.1. Pirkimo dokumentai;
3.2.2. Papildomi susitarimai prie šios Sutarties sąlygos (jeigu tokių bus);
3.2.3. Sutartis;
3.2.4. 	Priedai:
3.2.4.1. Techninė specifikacija ir jos priedai;
3.2.4.2. Darbų atlikimo grafikas;
3.2.4.3. Užtikrinimo dokumentai;
3.2.4.4. Žiniaraštis;
3.2.5. Kiti dokumentai (jeigu yra).
3.3. Vietoje Techninėje specifikacijoje ar Žiniaraštyje nurodytų konkrečių modelių, konkretaus proceso ar prekės ženklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagų, Įrangos ar Mechanizmų galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.
3.4. Sutarties įsigaliojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
3.5. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatų.
3.6. [bookmark: __RefNumPara__7_661258840][bookmark: __RefNumPara__69_729839166][bookmark: _Ref483993054]Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu / kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 18 skyriuje.


4. UŽSAKOVO BEI TECHNINIO PRIŽIŪRĖTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
4.1. [bookmark: __RefNumPara__353_2092177722][bookmark: __RefNumPara__13_661258840]Užsakovas paskiria Techninį prižiūrėtoją iki Darbų pradžios, ir apie paskyrimą informuoja Rangovą raštu.
4.2. [bookmark: __RefNumPara__204_82979569][bookmark: __RefNumPara__151_1722414422]Techninis prižiūrėtojas (pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio statybos techninė priežiūra“ ir 1.06.01:2016 „Statybos darbai“) privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą. 
4.3. [bookmark: __RefNumPara__115_82979569]Užsakovo atstovai, kaip ir paskirtas Techninis prižiūrėtojas, turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsdami apie tai pranešti Rangovui ir Užsakovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiškėja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.
4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje.
4.5. [bookmark: __RefNumPara__117_82979569]Išskyrus tuos atvejus, kai šioje Sutartyje numatyta kitaip Techninis prižiūrėtojas:
4.5.1. vykdo pareigas arba įgaliojimus, nurodytus arba išplaukiančius iš Sutarties, tai laikoma, kad jis veikia Užsakovo vardu;
4.5.2. neturi teisės atleisti kurios nors vienos šalies nuo pareigų ar įsipareigojimų arba atsakomybės pagal Sutartį.
4.5.3. Visi suderinimai, vizavimai, patikrinimai, pažymos, pritarimai, ištyrimai, apžiūrėjimai, nurodymai, pranešimai, pasiūlymai, reikalavimai, bandymai, arba kiti panašūs Techninio prižiūrėtojo veiksmai (įskaitant nebuvimą ar prieštaravimą) neturi Rangovo atleisti nuo kokios nors jo atsakomybės pagal Sutartį, taip pat nuo atsakomybės už klaidas, praleidimus, nukrypimus ir neatitikimus bei paslėptus defektus.
4.6. Techninis prižiūrėtojas gali (bet kada) duoti nurodymus visiems defektams ištaisyti. Rangovas turi laikytis Techninio prižiūrėtojo (kuris buvo paskirtas (įgaliotas) šios Sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka) nurodymų. Jeigu nurodymas reiškia Sutarties pakeitimą, tai jis turi būti įformintas, kaip aptarta Sutarties 10 skyriuje aptarta tvarka.
4.7. [bookmark: __RefNumPara__119_82979569]Techninis prižiūrėtojas turi ir kitas teises, ir pareigas numatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme bei kituose teisės aktuose.
5. ŠALIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
5.1. Šalys turi teisę reikalauti, kad kita Šalis tinkamai vykdytų savo sutartinius įsipareigojimus.
5.2. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Užsakovo nurodytomis Darbų apimtimis, Užsakovo pateiktomis Techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais.
5.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.
5.4. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.
5.5. Rangovas privalo paskirti kvalifikuotą darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai“.
5.6. Rangovas privalo vykdyti Techninio prižiūrėtojo nurodymus taip, kaip aptarta Sutarties 4.3, 4.5–4.7 punktuose.
5.7. Rangovas turi nedelsdamas kreiptis raštu į Užsakovą, jeigu po Sutarties įsigaliojimo Statybvietė jam nėra perduota taip kaip aptarta Sutarties 4.2 punkte.
5.8. Rangovas neturi teisės pradėti darbų, kol jam nėra perduota Statybvietė.
5.9. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
5.10. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Priimtai Sutarties sumai ir Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta Priimta Sutarties suma apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.
5.11. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje.
5.12. Rangovas patvirtina, kad jam iki šios Sutarties sudarymo buvo sudarytos galimybės apžiūrėti statybos objektą vietoje ir įvertinti Statybvietės teritoriją, patekimo į Statybvietę kelius ir, jeigu reikia, jos prieigose augančius želdinius.
5.13. [bookmark: __RefNumPara__15645_367867889][bookmark: _Ref452974045]Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.13.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės ir Darbų metu šalia jos susikaupusias visas statybines atliekas ir šiukšles;
5.13.2. Vykdant Darbus susidariusias atliekas (statybos ir griovimo atliekas, statybinių medžiagų pakuočių atliekas ir pan.) tvarkyti teisės aktų nustatyta tvarka, atliekas pagal jų rūšis utilizuoti atitinkamose šalinimo vietose. Rangovas privalo pateikti Užsakovui ar Techniniam prižiūrėtojui dokumentus, patvirtinančius atliekų priėmimą šalinimo vietose;
5.13.3. [bookmark: __RefNumPara__11798_367867889]užtikrinti, kad Statybvietės teritorijoje darbų metu nebūtų su Rangovu (subrangovu) darbo santykiais nesusijusių asmenų;
5.13.4. [bookmark: __RefNumPara__15643_367867889]saugiai sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
5.13.5. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, patalpas ir aplinką nuo šiukšlių ar kitų teršalų. Statybvietė ir patekimui į Statybvietę naudojami keliai ir patalpos turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių kelių ir patalpų remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų;
5.13.6. prisiimti visas Rizikas dėl Statybvietėje esančių Užsakovui ar tretiesiems asmenims priklausančių objektų sunaikinimo ar sugadinimo dėl Rangovo veiksmų iki Statybvietės grąžinimo Užsakovui;
5.13.7. Protokoluoti susirinkimus (jeigu jie rengiami, kuriuose dalyvauja Techninis prižiūrėtojas, Rangovas, Užsakovas, tretieji asmenys, ir pasirašytinai supažinti su protokolu dalyvavusias Šalis. Susirinkimo metu gali būti daromas vaizdo ar garso įrašas, dalyvius prieš tai įspėjus. Protokolai surašomi ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas ir teikiami šalims pasirašyti;
5.14. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui ar Trečiajam asmeniui, galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.
5.15. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
5.16. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal nurodytus reikalavimus.
5.17. Rangovas prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus privalo informuoti Techninį prižiūrėtoją, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus (jeigu jie reikalingi). Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Techniniam prižiūrėtojui, tai Užsakovui ar Techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir po to jį tinkamai sutvarkyti.
5.18. [bookmark: __RefNumPara__265_2092177722]Rangovas privalo aprūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga,  medžiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Užsakovui ir jo atstovui – Techniniam prižiūrėtojui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Užsakovas.
5.19. [bookmark: __RefNumPara__206_661258840]Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus (kai jie reikalingi), nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbo kokybė yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Užsakovas ar jo atstovas Techninis prižiūrėtojas gali atmesti Įrangą, Medžiagas arba Darbo kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis bei terminus trūkumams pašalinti. Tokiu atveju Rangovas privalo savo sąskaita per Užsakovo ar Techninio prižiūrėtojo nurodytą terminą ištaisyti defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.
5.20. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:
5.20.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;
5.20.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.
5.21. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Statybvietės perdavimo  pradžios iki kol visiems Darbams bus išduotas ir pasirašytas Darbų perdavimo–priėmimo aktas, o Sutarties nutraukimo atveju iki bus pasirašytas atliktų ir neatliktų darbų priėmimo–perdavimo aktas. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.
5.22. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą ar statinį. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai (jeigu tokia įranga buvo įdiegta).
5.23. Rangovas turi teisę gauti sutartą atlyginimą šios Sutarties numatyta tvarka.
6. [bookmark: _Ref483992001]DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS
6.1. [bookmark: __RefNumPara__11_661258840][bookmark: __RefNumPara__732_199361247][bookmark: _Ref483992191]Darbų atlikimo terminas su defektų ištaisymais – 3 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus. 
6.2. [bookmark: __RefNumPara__483_199361247]Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti Užsakovui Darbų vykdymo kalendorinį grafiką (kuris tampa Sutarties priedu). Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas.
6.3. [bookmark: __RefNumPara__383_82979569]Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar veiksmus, ar bet kokią Darbų grupę pagal Sutarties 6.1 punktą, Grafiką ar nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių vėlavimą, Užsakovas gali reikalauti delspinigių ar baudos sumokėjimo dėl vėlavimo ar teisėto reikalavimo nevykdymo ir turi teisę nutraukti sutartį.
6.4. Delspinigiai apskaičiuojami už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. nuo Užsakovo nepriimtų darbų ar Rangovo kokybiškai neatliktų darbų vertės be PVM.
6.5. Vienos dienos minimalus baudos dydis už praleistą terminą 5 eurai;
6.6. Baudos ir delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama atlikti Darbus ar veiksmus, numatytus pagal Grafiką dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.
6.7. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą laikotarpį nepašalina defektų nustatytų per Sutarties galiojimo laiką bei per garantinį laiką, Rangovas moka Užsakovui 50 (penkiasdešimties) procentų tokių darbų vertės baudą ir jeigu bauda nepadengia Užsakovo patirtų išlaidų šalinant defektus atlygina išlaidų skirtumą tarp sumokėtos baudos ir turėtų išlaidų.
6.8. Priskaičiuota bauda ar delspinigiai gali būti išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų.
6.9. Baudos ir delspinigiai už praleistus terminus nesumuojami. Kai Rangovui už Sutarties pažeidimą (pavyzdžiui už Grafiko nesilaikymą ar defektų nepašalinimą ir pan.) yra paskaičiuota bauda ir (ar) delspinigiai, gali būti reikalaujama sumokėti piniginę sankciją kuri yra didesnė.
6.10. Jeigu ne dėl Užsakovo kaltės vėluojama atlikti visus Darbus ar bet kokią Darbų grupę ilgiau nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, Užsakovas raštu pranešęs (įspėjęs) Rangovui prieš 10 kalendorinių dienų gali:
6.10.1. pasinaudoti pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir (ar) išskaičiuoti iš mokėtinų sumų baudas ir delspinigius;
6.10.2. kreiptis į teismą dėl priskaičiuotų baudų ir (ar) delspinigių prisiteisimo;
6.10.3. nutraukti Sutartį.
6.11. Vienašališkas Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo ir Rangovo teisių ir pareigų atsiskaityti: reikalauti sumokėti delspinigius, baudas ar patirtus Nuostolius, pasirašyti atliktų neatliktų darbų aktus ar atlikti kitus veiksmus, kurie numatyti šioje Sutartyje kaip būtini nutraukiant sutartį.
6.12. [bookmark: _Ref483989039]Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 30 dienų, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:
6.12.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);
6.12.2. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10.1 punkto nuostatomis;
6.12.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų trečiųjų šalių (pvz. būsto savininko ir pan.) įtakai, Užsakovui arba Užsakovo personalui;
6.12.4. Darbų sustabdymo pagal Sutarties 6.136.12 punktą, jeigu jis buvo ne dėl Rangovo kaltės.
6.13. [bookmark: __RefNumPara__385_82979569][bookmark: __RefNumPara__53_661258840][bookmark: _Ref483992236]Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai Darbų atlikimo terminas turi būti pratęsiamas tiek, kiek trunka Darbų sustabdymas. Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų išlaidų apmokėjimą.
6.14. [bookmark: _Ref485037500]Priežastys, dėl kurių gali būti sustabdomas Darbų vykdymas, gali būti šios:
6.14.1. Užsakovas vėluoja Rangovui perduoti Statybvietę;
6.14.2. trečiųjų šalių įtaka;
6.14.3. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
6.14.4. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
6.14.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
6.14.6. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu, ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.
7. [bookmark: __RefNumPara__657_199361247][bookmark: _Ref483992013]SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
7.1. [bookmark: __RefNumPara__167_249750837][bookmark: __RefNumPara__258_661258840][bookmark: __RefNumPara__485_199361247][bookmark: _Ref483989164]Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas – netesybos. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Šalys atlygins viena kitai nuostolius, atsiradusius dėl to, kad kita Šalis neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų, vykdė juos netinkamai, ar nepagrįstai nutraukė Sutartį.
7.2. [bookmark: _Ref483989277]Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis, atitinkantis 10 proc. nuo pradinės Sutarties vertės be PVM, suapvalintas iki sveiko skaičiaus yra _____________ Eur.
7.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas pareikalauja Rangovo sumokėti dėl to atsiradusius nuostolius, neviršijant Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydžio, o Rangovui nepagrįstai nutraukus Sutartį – visą netesybų sumą, arba turi teisę šią sumą išskaičiuoti iš Rangovui priklausančios sumokėti sumos.
7.4. Jei Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, jis privalo padengti dėl to Rangovo patirtus nuostolius, neviršijant Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydžio, o jei nepagrįstai nutraukia Sutartį, jis privalo sumokėti visą netesybų sumą.
8. [bookmark: _Ref483990833]ATLIKTŲ DARBŲ APIMTIES NUSTATYMAS PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS
8.1. Rangovas, vykdydamas Darbus, rengia atliktų Darbų aktą. Tokiu atveju Rangovas privalo:
8.1.1.  ne dažniau kaip kas mėnesį pagal faktiškai atliktų Darbų apimtį parengti atliktų Darbų aktą ir kreiptis į Techninį prižiūrėtoją dėl atliktų Darbų akto patikrinimo ir jo pasirašymo. Atsižvelgiant į patikrinimo rezultatus, pagal Techninio prižiūrėtojo nurodymus parengiamas patikslintas atliktų Darbų aktas;
8.1.2. atliktų Darbų aktą (originalą, 2 egz.), Techninio prižiūrėtojo pasirašytą ir vizuotą) pateikti pasirašyti Užsakovui. 
8.2. Rangovas, užbaigęs darbų vykdymo etapą, Darbus, privalo:
8.2.1. parengti Darbų perdavimo ir priėmimo aktą ir kreiptis į Techninį prižiūrėtoją dėl atliktų Darbų patikrinimo ir Darbų perdavimo ir priėmimo akto Techninio prižiūrėtojo pasirašymo ir vizavimo. Atsižvelgiant į patikrinimo rezultatus, pagal Techninio prižiūrėtojo nurodymus parengiamas patikslintas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas, prie kurio gali būti pridėtas Techninio prižiūrėtojo nurodytų smulkių Darbų defektų ar nebaigtų Darbų sąrašas;
8.2.2. [bookmark: __RefNumPara__1991_109089159][bookmark: __RefNumPara__569_199361247]Darbų perdavimo ir priėmimo aktą (originalą, 2 egz.), Techninio prižiūrėtojo pasirašytą ir vizuotą, pateikti pasirašyti Užsakovui;
8.3. [bookmark: __RefNumPara__290_82979569][bookmark: __RefNumPara__1995_109089159][bookmark: __RefNumPara__209_729839166][bookmark: __RefNumPara__38_880924376]Užsakovas, gavęs Rangovo pasirašytą ir Techninio prižiūrėtojo pasirašytą ir vizuotą Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, per 7 darbo dienas turi pasirašyti Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, arba raštu nurodyti Rangovui motyvus, dėl kurių Darbų perdavimo ir priėmimo aktas nepasirašomas.
8.4. Jeigu Užsakovas iki 8.3 punkte nustatyto termino pabaigos nenurodo motyvų, dėl ko nepasirašo Darbų perdavimo ir priėmimo akto, laikoma, kad Užsakovas neturi pastabų ir įvykdys savo įsipareigojimus pagal Sutartį, tačiau tai neužkerta kelio Užsakovui pareikšti pretenzijas, kai trūkumai bus pastebėti.
8.5. [bookmark: __RefNumPara__40_880924376]Rangovas turi teisę reikalauti, kad Techninis prižiūrėtojas Darbus patikrintų ir atliktų Darbų aktą ir (ar) Darbų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašytų ir vizuotų ar atsisakytų derinti raštu per 7 darbo dienas nuo jo kreipimosi į Techninį prižiūrėtoją dėl atliktų Darbų akto ir/ar Darbų patikrinimo ir Darbų perdavimo ir priėmimo akto suderinimo.
8.6. Jeigu Techninis prižiūrėtojas per 8.5 punkte nustatytą terminą nepatikrina Darbų ir nenurodęs motyvų nepasirašo ir nevizuoja ar raštu atsisakytų derinti atliktų Darbų akto ir (ar) Darbų perdavimo ir priėmimo akto, Rangovas turi raštu kreiptis į Užsakovą ir pranešti apie Techninio prižiūrėtojo neveikimą.
8.7. Rangovas iki galutinio Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius (jei tokie buvo). Darbų perdavimo Užsakovui metu statinys turi būti švarus ir sutvarkytas.
8.8. Jeigu Sutartis nutraukiama, tarp Šalių pasirašomas atliktų ir neatliktų Darbų priėmimo ir perdavimo aktas.
9. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLĖS IR APMOKĖJIMAS
9.1. [bookmark: __RefNumPara__3_661258840]Šiai sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.
9.2. Darbų apimtys ir Darbų grupių kainos yra nurodytos šios Sutarties 2 priede „Darbų grafikas“.
9.3. Pradinė Sutarties vertė be PVM yra _______ Eur (_______________); PVM (21 proc.) suma yra _________Eur (____________________); Sutarties vertė įskaitant PVM yra ________Eur (____________________________).
9.4. Užsakovas už atliktus Darbus Rangovui apmoka taikydamas šios Sutarties 2 priede „Veiklų sąrašas“ nurodytas Darbų grupių kainas. Į nurodytas Darbų grupių kainas yra įtrauktos įrengimų, jų transportavimo, sumontavimo ir kt. Darbams atlikti reikalingos sąnaudos. Rangovui už tinkamai atliktą visą Darbų apimtį bus apmokėta visa Sutarties kaina.
9.5. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą apmokėti už atliktus Darbus turi pateikti per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (toliau – SABIS). Rangovas PVM sąskaitą faktūrą gali pateikti tik po to, kai abi Šalys pasirašo Darbų perdavimo ir priėmimo aktą. Prie teikiamos PVM sąskaitos faktūros SABIS turi būti pridėta abiejų Šalių pasirašyto Darbų perdavimo ir priėmimo akto skaitmeninė kopija.
9.6. Užsakovas sumoka Rangovui už atliktus Darbus ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tinkamai pateiktos PVM sąskaitos faktūros priėmimo patvirtinimo SABIS dienos.
9.7. Išankstinis mokėjimas (avansas) netaikomas.
9.8. [bookmark: _Hlk527113370][bookmark: _Ref483991756]padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Priimta Sutarties suma atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Priimta Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.
Priimta Sutarties sumos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:



 - Perskaičiuota Priimta Sutarties suma (su PVM)

 - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaičiavimo
A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

 - senas PVM tarifas (procentais)

 - naujas PVM tarifas (procentais)
9.9. Kainos perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašytu papildomu susitarimu, prie šios Sutarties.
9.10. Sutarties kaina dėl pasikeitusių kitų mokesčių ir dėl kainų lygio pokyčių neperskaičiuojama.
10. PAKEITIMAI
10.1. [bookmark: __RefNumPara__17_661258840][bookmark: _Ref483991617]Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti:
10.1.1. bet kurios numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą, taip pat Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;
10.1.3. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.
10.2. Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties Šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų.
10.3. [bookmark: __RefNumPara__19_661258840][bookmark: _Ref483991636]Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte, įforminami tokia tvarka:
10.3.1. jei dėl aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, abi Sutarties Šalys, kartu su Techniniu prižiūrėtoju, raštu (Objekto apžiūros aktu ar pan. dokumentu) pagrindžia aplinkybes, sąlygojančias būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas parengia ir Užsakovui pateikia su Techniniu prižiūrėtoju suderintą nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pritaikant Žiniaraštyje numatytus Darbų Įkainius ir, kurios pagrindu pagal 9.13  punktą koreguojama Priimta Sutarties suma;
10.3.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t. y. Pasiūlyme nurodytos Medžiagos/Įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu Darbu, abi Sutarties Šalys, kartu su Techniniu prižiūrėtoju, raštu (Objekto apžiūros aktu ar pan. dokumentu) pagrindžia aplinkybes, sąlygojančias būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas parengia ir Užsakovui pateikia su Techniniu prižiūrėtoju suderintą nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pritaikant Žiniaraščiuose (Darbų įkainių sąrašuose) numatytus Darbų Įkainius bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.14.1 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus. Užsakovui kartu su Techniniu prižiūrėtoju įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Priimta Sutarties suma (jei reikia);
10.3.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai. Papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo ir Techninio prižiūrėtojo parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu;
10.3.4. papildomi darbai įsigyjami vykdant atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.
10.4. Žiniaraštyje įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), gali būti keičiamos tik su rašytiniu Techninio prižiūrėtojo suderinimu ir Užsakovo rašytiniu sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
10.5. Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti Techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui. Užsakovas ir jo atstovas Techninis prižiūrėtojas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.
10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 5 dienas) pranešti raštu Užsakovui ir jo atstovui Techniniam prižiūrėtojui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo.
10.7. Sutarčiai vykdyti Rangovas subrangovų pasitelkti nenumato.
11. [bookmark: __RefNumPara__292_82979569]ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS
11.1. Užsakovo atstovas ar Techninis prižiūrėtojas (Darbų vykdymo metu), nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo–priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.
12. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
12.1. [bookmark: __RefNumPara__59_661258840]Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 6.13 punktą trunka ilgiau nei 60 dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą arba nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
12.2. [bookmark: __RefNumPara__55_661258840]Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Užsakovas bei Techninis prižiūrėtojas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
12.3. Rangovui nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų Užsakovas, nesikreipdamas į teismą ir įspėjęs Rangovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, gali vienašališkai nutraukti Sutartį bet kuriuo iš Sutarties 12.6 punkte nurodytų atvejų išskyrus Sutarties 12.6.13 papunktyje numatytą atvejį.
12.4. Jeigu Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį pagal 12.6 punktą, tai Užsakovas vietoje vienašališko Sutarties nutraukimo turi teisę paskirti baudą, bet ne didesnę nei 10 procentų nuo priimtos Sutarties vertės su PVM ir ne mažesnę nei 50 eurų;
12.5. Užsakovas turi:
12.5.1.  teisę paskirti baudą jeigu Rangovas nevykdo 5.13 punkte numatytų įsipareigojimų. Minimali nuobauda 50 eurų arba bauda iki 10 procentų nuo priimtos Sutarties vertės be PVM;
12.5.2. teises paskirti kitas baudas, numatytas 6 ir 7 skyriuose.
12.6. [bookmark: __RefNumPara__15647_367867889][bookmark: __RefNumPara__655_199361247][bookmark: _Ref483991844]Esminiu sutarties pažeidimu laikoma, kai Sutartis nutraukiama esant bent vienai iš šių aplinkybių:
12.6.1.  jeigu Rangovas ar Subrangovas pateikė tikrovės neatitinkančius dokumentus, kad laimėtų viešąjį pirkimą;
12.6.2. jeigu Rangovas pažeidžia bet kuriuos Sutartyje numatytus įsipareigojimus ir nepradeda jų tinkamai vykdyti per Užsakovo rašte nustatytą protingą laiką;
12.6.3. jeigu Rangovas vėluoja daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje numatyto darbų vykdymo termino ar kitaip parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad atlikti darbų iki numatytos Darbų pabaigos nurodytus 6.1 punkte įvertinus 6.12–6.14 punktuose bei 14 skyriuje numatytas aplinkybes yra neįmanoma;
12.6.4. jeigu Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo, taip kaip aptarta 7 skyriuje;
12.6.5.  jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusi įstaiga, Užsakovui pareikalavus sumokėti Sutarties 7.3 punkte numatytą sumą, atsisako be išlygų ją išmokėti arba jos neišmoka ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo momento;
12.6.6. kai Rangovas nesilaiko Sutartinių įsipareigojimų: vykdymo terminų, priskaičiuoti, bei neapmokėti ar kitaip nepadengti delspinigiai ar baudos viršija 10 proc. Sutarties vertės su PVM;
12.6.7. jeigu Rangovas vėluoja sumokėti delspinigius ar baudą daugiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pareikalavimo juos sumokėti;
12.6.8. jeigu Rangovas pasitelkė Sutartyje nenumatytus Subrangovus ar pakeitė Subrangovus, negavęs Užsakovo sutikimo ar kitaip perleidžia sutartį be Užsakovo sutikimo;
12.6.9. jei paaiškėjus, kad pasiūlyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku vykdyti savo įsipareigojimų, Rangovas nedelsdamas nepakeičia specialisto lygiaverčiu specialistu, jo kandidatūros nesuderinęs su Užsakovu;
12.6.10. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktūrizuojamas, sustabdo ūkinę veiklą, keičiama organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų yra tinkamai keičiama Sutartis;
12.6.11. jeigu Rangovas ar kas nors iš Rangovo personalo ar tiesiogiai su juo susijusių asmenų arba Subrangovų grasina, duoda arba pasiūlo ar tarpininkauja grasinant, duodant arba pasiūlant (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam asmeniui kokį nors kyšį, dovaną, piniginį atsidėkojimą, komisinius arba kitą vertingą daiktą, kaip paskatą arba apdovanojimą už bet kurio su šia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą jį atlikti, arba už palankumo ar nepalankumo parodymą ar susilaikymą juos parodyti bet kurio su šia Sutartimi susijusio asmens atžvilgiu;
12.6.12. Jeigu Rangovas ar Subrangovai kartu ar atskirai daugiau kaip du kartus pažeidė Sutarties 5.13 papunkčiuose nurodytas sąlygas;
12.6.13. [bookmark: __RefNumPara__734_199361247][bookmark: _Ref483992600]kitais atvejais, kai Sutarties nutraukimą dėl esminio sutarties pažeidimo pripažino teismas.
12.7. Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:
12.7.1. už bet kurį atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytus Įkainius;
12.7.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas yra įsigijęs. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
12.7.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.
12.8. Jeigu Rangovas, įgyvendindamas Sutartį, padaro bet kurį esminį Sutarties pažeidimą, aptartą 12.6 punkte, dėl kurio yra nutraukiama ši Sutartis, Užsakovas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbia informaciją apie Rangovą, kaip apie pirkimo sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį tiekėją, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.
12.9. Rangovas įspėjęs raštu prieš 7 darbo dienas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:
12.9.1. per 60 dienų nuo Sutarties 9.9 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo;
12.9.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
12.9.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 6.13 punktą trunka ilgiau kaip 60 dienų;
12.9.4. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių jo teisių.
12.10. [bookmark: __RefNumPara__169_249750837]Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:
12.10.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
12.10.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
12.10.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę;
12.10.4. pasirašyti atliktų ir neatliktų Darbų priėmimo ir perdavimo aktą.
13. GINČAI
13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 15 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. 
13.2. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą.
14. [bookmark: __RefNumPara__659_199361247][bookmark: _Ref483992267]NENUGALIMA JĖGA
14.1. Šalys gali nutraukti Sutartį jeigu: vykdomi Darbai sustabdomi dėl Nenugalimo jėgos apie kurią buvo raštu (per 14 dienų nuo sužinojimo momento apie paaiškėjusias nenugalimos jėgos aplinkybes) pranešta, kai sustabdymo laikotarpis trunka 84 dienų laikotarpį arba dėl tos pačios Nenugalimos jėgos kelis atskirus laikotarpius, kurie visi kartu sudaro daugiau kaip 140 dienų, tai bet kuri Šalis gali pranešti kitai Šaliai apie Sutarties nutraukimą. Tokiu atveju sutarties nutraukimas įsigalioja po 7 dienų, kai pateikiamas pranešimas ir Rangovas privalo toliau veikti pagal 12.10 punktą.
14.2. Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
14.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
15. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
15.1.		Vykdydamos šią Sutartį, Sutarties Šalys įsipareigoja laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.
15.2.		Sutarties vykdymo metu Šalių gauti asmens duomenys yra tvarkomi pagal Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies b punktą, t. y. tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas.
15.3.		Sutarties šalys, vykdydamos šią Sutartį nėra įpareigotos tvarkyti asmens duomenis viena kitos vardu, todėl šios Sutarties vykdymo laikotarpiu yra laikomos duomenų valdytojais, ir joms tenka pereiga laikytis Reglamente (ES) 2016/679 duomenų valdytojui numatytų teisių ir pareigų.
15.4.		Jei šios Sutarties vykdymui yra pasitelkiamas subrangovas, pagal Reglamentą (ES) 2016/679 jam yra taikomi lygiai tokie pat reikalavimai kaip ir Rangovui. Rangovas privalo informuoti subrangovą (duomenų subjektą), kad gauti jo asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 13 straipsniu.
15.5.		Sutarties Šalys gautus asmens duomenis saugo – ne trumpiau kaip 4 metus nuo Sutarties įvykdymo ir ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
16. KITOS SĄLYGOS
16.1. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
16.2. Šalių tarpusavio susirašinėjimas vyksta taip, kaip aptarta Sutarties 3.6 punkte.
16.3. Ši Sutartis sudaryta vienu egzemplioriumi, kurį Šalių atstovai pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais.
16.4. Ši Sutartis Šalių perskaityta, suprasta dėl turinio bei pasekmių ir, kaip atitinkanti jų valią, priimta ir pasirašyta.
16.5. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, yra: Mindaugas Kaziūnas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. +370 437659, mob. +370  652 07832, el. p. mindaugas.kaziunas @siauliuraj.lt; 
- pavaduojantis asmuo, Tomas Savickas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas tel. +370 41 59 66 58, mob. +370 650 22843, el. p. tomas.savickas@siauliuraj.lt.
16.6. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, yra: _______________,  tel. +370 _____________, mob. +370 ______________, el. paštas _______________.
17. SUTARTIES PRIEDAI
1 priedas. Veiklų sąrašas.
2 priedas. Techninės specifikacijos.

18. [bookmark: __RefNumPara__9_661258840]ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI
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